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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objecte del projecte

Es redacta el “Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant Bernat Calbó, a la 

ciutat de Reus”, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessàries per a dur a terme una 

sèrie de millores de senyalització, abalisament i promoció dels modes de transport sostenibles 

mitjançant la implementació de nous carrils bicicleta definits en el marc del Pla Específic de la 

Bicicleta a Reus de l’any 2018 per connectar el centre de Reus amb la zona universitària de la 

ciutat. 

1.2. Antecedents

El present projecte parteix de la voluntat de l’Ajuntament de Reus de reduir els impactes de la 

mobilitat en el medi ambient, afavorint els mitjans de transport més sostenibles en detriment dels 

mitjans motoritzats.

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte:

· Proposta tècnica prèvia que ja han redactat els tècnics municipals i consensuat amb els 

responsables polítics corresponents

· Pla Específic de la Bicicleta de Reus de l’any 2018

La Proposta tècnica redactada pels serveis municipals inclou un plànol general en planta on es 

defineixen els carrils bicicleta existents a revisar i els nous carrils bicicleta a implementar. La 

documentació rebuda també consta de solucions en detall, també en planta, dels itineraris dels 

nous carrils bicicleta a implementar i d’una proposta inicial de solució de traçat a realitzar. 

Aquesta proposta tècnica s’enmarca dins el Pla Específic de la Bicicleta de Reus de 2018, on 

queden establertes les directrius a seguir en matèria d’urbanisme, reglamentació i infraestructura 

ciclista per als propers anys.  

Aquest Pla establia una proposta de xarxa ciclable amb un total de 51 trams de nous carrils 

bicicleta dividits en 3 fases: la fase 1 a implementar en 6 mesos des de l’aprovació del Pla amb 10 

trams, la fase 2 a implementar en 2 anys amb 16 trams i la fase 3 a implementar a partir dels 2 

anys amb els restants 25 trams. 

El present projecte s’enmarca dins l’execució de la 3a fase: el tram 8. 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’estudi del present projecte inclou la implementació de 2 carrils segregats en calçada, 1 per 

cada sentit a cada costat, a l’avinguda Sant Bernat Calbó, des de la rotonda de la plaça Europa fins la 

rotonda de la plaça del Santuari de Misericòrdia.

Aquesta actuació, permetrà enllaçar aquest carril bicicleta amb els de l’avinguda de Cambrils, la plaça 

Europa i el tram de l’avinguda Sant Bernat Calbó ja projectat i deixarà la connexió feta amb la futura 

via ciclista de l’avinguda dels Països Catalans. 

Figura 1.Mapa de les vies ciclables existents al nucli urbà de Reus

Cartografia: Google Maps.
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Figura 2.Carrils bicicleta proposats al present projecte

Cartografia: Open Street Map.

3. SITUACIÓ ACTUAL

Reus disposa actualment de 20 quilòmetres de carril exclusiu per a bici a més de la xarxa d’itineraris 

segurs al Tomb de Ravals en què les bicicletes conviuen amb la resta de vehicles. Per tal de poder 

estacionar correctament, hi ha disponible una xarxa d’aparcaments per a bicicletes, amb punts a la 

plaça Mercadal i a la plaça Teatre, entre d’altres. 

La xarxa de carrils bici vol cohesionar els barris i les urbanitzacions de nova creació amb el centre de la 

ciutat a la vegada que intenta respondre a la necessitat de convivència de vehicles motoritzats, 

bicicletes i vianants. 

Actualment, a l’entorn de l’àmbit del present projecte es poden trobar principalment 2 tipologies de 

carril bicicleta:

§ Carril bicicleta en convivència: Es tracta de vials de la xarxa de vehicles motoritzats amb 

característiques suficients com per permetre la convivència amb bicicletes o vehicles de 

mobilitat personal (d’ara en endiavant VMPs). Això vol dir generalment: 

o Vials amb trànsit més reduït

o Calçades amb 1 carril de circulació  

o Carrils amb amplada igual o inferior als 3 metres

o Vials amb velocitat limitada a 30 km/h o inferior

o Vials amb marques horitzontals que indiquen la presència de bicicletes

§ Carril bicicleta segregat en vorera: Es tracta de vials amb voreres amples (generalment) en el 

que s’habilita una part de la vorera amb paviment asfàltic i marques viàries de carrils bicicleta. 

En aquest cas, la bicicleta comparteix espai amb el vianant, a diferent nivell que el vehicle 

privat.

No obstant això, la demanda creixent de la bicicleta en diferents ciutats del territori i l’anàlisi de la 

infraestructura existent, a donat lloc a un replantejament del disseny d’aquesta per millorar-ne les 

condicions de seguretat viària i potenciar-ne l’ús. En aquest sentit, altres ciutats de Catalunya com 

Barcelona o Girona, amb major experiència de carrils bicicleta, opten per un nou disseny de carril:

§ Carril bicicleta segregat en calçada: En aquest cas, s’habilita carril a la mateixa calçada, 

separant-lo de la circulació de vehicles mitjançant separadors de cautxú o fites d’aresta. 

Aquest tipus de carrils comparteix espai amb el vehicle privat, en el sentit que la regulació, en 

cas de semàfors, passos de vianants, etc., és la mateixa que la dels vehicles. 

4. CRITERIS D’APLICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

Les obres projectades són les que es fonamenten en els següents criteris generals, que regeixen la 

present obra, i fa acomplir la normativa vigent.

· Criteris de seguretat viària:

Les obres projectades en la present obra segueixen els criteris aprovats al Pla Local de Seguretat 

Viària (PLSV) de Reus redactat l’any 2019 i aprovat aquest mateix any amb vigència 2020-2023. En la 

configuració de l’espai urbà, han d’incorporar-se alguns principis bàsics de seguretat viària que 

afectaran al disseny de l’espai. Juntament amb altres elements constructius que tradicionalment s’han 

aplicat, els criteris de seguretat viària que es desprenguin del PLSV han de quedar incorporats en les 

directrius del municipi. 

Aquests elements afecten la planificació de la xarxa viària a nivell global (en termes de jerarquització 

de la xarxa), i també com elements concrets de la via, orientats a la resolució de problemàtiques 

específiques com la manca de visibilitat, la reducció de velocitat o el disseny de cruïlles i rotondes. 

S’enumeren a continuació aquests aspectes:

- Jerarquització del viari

- Amplada dels vials



Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant 
Bernat Calbó, a la ciutat de de Reus

3

- Senyalització viària

- Ubicació i visibilitat

- Prevenció d’estacionament

- Moderació de la velocitat

· Criteris d’accessibilitat:

Les obres projectades en la present obra segueixen els criteris d’accessibilitat assenyalats pel Pla de 

Mobilitat Urbana de Reus, de juny de 2014 i actualitzat el febrer de 2019 i regits per la normativa 

d’ordre estatal Ordre VIV/561/2010.

Tots els elements de nova construcció o modificació del viari existent inclosos en el present projecte 

seguiran els criteris establerts per la normativa d’accessibilitat vigent tenint en compte tots els seus 

aspectes. S’ennumeren a continuació aquests aspectes:

- Amplada i disseny de voreres

- Amplada, disseny, pendent i ubicació dels guals de vianants

- Eliminació de barreres arquitectòniques i desnivells sobtats

- Ubicació i visibilitat

· Criteris de disseny:

Les obres projectades en la present obra han seguit les pautes o recomanacions de disseny del 

“Manual de disseny de carrils bici de Barcelona. Any 2016” elaborat per l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest cas, s’han seguit els criteris d’amplades mínimes i recomanades pel manual, sempre que ha 

sigut possible complir-ne per l’amplada de calçada existent. També s’han seguit criteris d’ubicació. 

Senyalització vertical i horitzontal, regulació en cruïlles, etc. 

· Perspectiva de gènere i inclusivitat

El present projecte s’ha dissenyat i planificat amb perspectiva de gènere i urbanisme inclusiu en tot 

moment. Planificar la mobilitat i els sistemes de transport d'una manera adequada és fonamental per 

a la igualtat d'oportunitats de dones i homes en la societat. El principal model de mobilitat que respon 

a la demanda està basat fonamentalment a partir de les necessitats dels homes, de manera que 

sembla fonamental introduir la perspectiva de gènere en el sector del transport i la mobilitat, per 

poder oferir respostes fora d'aquest model actual.

L'objectiu és conèixer més a fons els sistemes de transport i mobilitat, introduint la perspectiva de 

gènere, per poder oferir millors respostes a les actuals necessitats socials, mediambientals i 

econòmiques, des d'un punt de vista tant local com global. Això s’aconsegueix posant el focus en els 

diferents elements determinats en 6 àmbits que permeten definir el grau d’inclusivitat d’un àmbit 

urbà:

1. Façana i perímetre (diversitat d’usos, transparència, unitats i obertures, qualitats, espais 

passius...)

2. Vials i paviments (distribució de l’espai, passos de vianants, infraestructura ciclista, sòl 

tou, accessibilitat, velocitat dels vehicles, connectivitat...)

3. Elements urbans (il·luminació, elements per seure, protecció de clima, jocs i activitats, 

verd urbà, necessitats bàsiques, parades de transport...)

4. Entorn (visibilitat, llegibilitat, soroll, qualitat de l’aire, espais de cura, neteja i 

manteniment, percepció d’escala...)

5. Perfil de persones (edats, cura, autonomia i mobilitat, cultura, grau de relació...)

6. Usos de l’espai (activitats, horaris del dia, patrimoni i simbolisme, seguretat...)

El present projecte posa el focus en la millora d’aquells elements en que pot influir per convertir 

l’àmbit en un espai més inclusiu: vials i paviments, elements urbans, entorn i usos de l’espai.

· Compliment de la normativa vigent

No existeix, a data d’avui, normativa específica de construcció d’un carril bicicleta general a tot l’estat. 

A nivell català existeixen manuals de disseny, els quals s’han seguit en el present projecte:

· Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya. Any 2007.

· Manual de disseny de carrils bici de Barcelona. Any 2016.

Quant a normativa tècnica en obres d’urbanització a nivell estatal, es segueixen el següent:

· Norma 6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM 3460/2003)

· Norma 6.3-IC Rehabilitación de firmes (Orden FOM 3459/2003)

· Norma 8.1-IC Señalización vertical

· Norma 8.2-IC Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987)

· Hitos de arista (OC 309/90)

Donada l’antiguitat de la normativa estatal relativa a la senyalització horitzontal, el present estudi 

també farà referència al:
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· Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona

Quant a la normativa específica de la ciutat de Reus, en relació a l’execució de les obres del present

projecte, en destaquen les següents ordenances i reglaments municipals que serà obligació del 

contractista complir:

· Ordenança de circulació

· Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics

· Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

· Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

La descripció de la solució adoptada, d’una manera ben definida, es presenta no únicament en 

aquesta memòria, sinó sobre tot en els plànols que formen el Document número 2.

5.1. Tasques generals

A efectes del present projecte executiu es considera que s’ha de tenir en compte de manera 

general:

5.1.1. Treballs previs

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es disposarà de la senyalització 

provisional d’avís a la via pública. Caldrà establir les desviacions de trànsit i vianants 

corresponents per mantenir la bona execució dels elements projectats sense afectar o afectant al 

mínim els nivells de circulació existents de vianants i vehicles durant l’execució de les obres. 

Es localitzaran els possibles serveis afectats existents en la vorera i en la calçada (llum, aigua, 

gas,...). A més, es desplaçaran aquells elements urbans que pugin afectar a l’actuació com senyals, 

papereres, pilones, etc.

5.1.2. Enderrocs i moviment de terres

Es delimitaran les àrees a enderrocar mitjançant el tall de serra radial. Posteriorment 

s’enderrocarà el paviment i es sanejarà la zona. Els materials i terres sobrants es retiraran amb 

una correcta gestió de residus en abocadors autoritzats (veure ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. de Gestió de Residus).

S’eliminaran totes aquelles senyals verticals que siguin contradictoris amb el disseny de la nova 

circulació de l’àmbit. 

5.1.3. Pavimentació i adequació de guals

L’adequació de itineraris o passos de vianants o bicicletes actuals i/o la construcció de nous 

passos de vianants o bicicletes es realitzarà seguint les directrius de l’Ordre VIV/561/2010 de l’1 

de febrer, en la qual es descriuen els criteris, les geometries i paviments admissibles per tal de 

complir amb les condicions d’accessibilitat en la via pública.

Per tal de donar coherència amb la pavimentació actual de les vies afectades, s’utilitzaran 

materials similars als propers sempre que es garanteixi una bona accessibilitat de l’itinerari a peu i 

en bicicleta.

Es pavimentarà amb els ferms corresponents les zones ederrocades i s’implementarà panot per a 

vianants o paviment asfàltic per a bicicleta segons correspongui. També s’adequaran, segons 

convingui, la vorada, rigola o altres elements de drenatge urbà que puguin quedar afectades per 

la obra civil executada.

En casos puntuals i sempre que es consideri imprescindible, es procedirà a la retirada o 

desplaçament d’elements de verd urbà, d’enllumenat o semàfors que puguin quedar en la 

trajectòria del traçat projectada. 

Els diferents elements de pavimentació, vorada i rigola emprats en el present projecte queden 

recollits a l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. d’especificació de materials.

5.1.4. Esborrat de marques viàries i premarcatge

Es procedirà a l’esborrat de marques viàries en aquells casos on hi hagi un canvi de delimitació de 

carrils o espai viari que entri en conflicte amb la senyalització existent. Un cop realitzat aquest 

esborrat de marques viàries es realitzaran les operacions corresponents al premarcatge de la nova 

distribució viària d’acord amb les acotacions reflectides als plànols del Document número 2.

5.1.5. Senyalització vertical i marques vials

Per a la ubicació i tipologies de senyals horitzontals s’ha utilitzat la normativa “Marcas Viales. 

Norma de Carreteras 8.2-IC” i el Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat 

sostenible. Per a la posada en obra es recomana utilitzar pintura reflectora de dos components i 

microesferes de vidre (especificitats marcades en pressupost).

Per a la ubicació i tipologies de senyals verticals s’ha utilitzat la normativa “Norma 8.1-IC 

Señalización Vertical”. Els senyals han de disposar d’un nivell reflectant 1 o 2.
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5.1.6. Instal·lació d’elements de balisament

En l’etapa final del projecte es procedirà a la instal·lació dels elements de balisament necessaris 

per separar el carril bicicleta de la circulació de vehicles com són els separadors de cautxú o les 

fites d’aresta.

5.2. Actuacions específiques

a) Ampliació o rehabilitació de vorera: Enderroc de la capa de rodadura de l’àrea delimitada en 

qüestió i habilització de nou paviment per a vianants de tipus panot amb una capa base 

inferior.

b) Enderroc de parterre: Enderroc de parterre i i habilització de nou paviment de rodadura per a 

bicicletes al carrer de Jaume Vidal i Alcover amb l’avinguda del President Macià.

c) Habilitació de marques vials: Habilitar marques vials de separació de carrils normals, 

marques transversals de detenció, cediu el pas o “stop” i fletxes de direcció, així com d’altra 

senyalització de tipus urbà (plaça d’aparcament reservada per a PMR, pictograma de 

bicicleta, zona 30). A l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de senyalització 

s’ennumera tota la senyalització projectada i els amidaments per a cadascuna d’elles.

d) Habilitació de senyalització vertical: Habilitar senyalització vertical de codi (S-13, R-101, R-1, 

R-2, R-308, R-400c, etc.) indicat a l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de 

senyalització, així com d’altra senyalització fora de codi (informació del nom de carrer, 

senyalització d’orientació i informativa o senyalitzaciói específica de vianants i bicicletes.

e) Habilitació d’abalisament: Habilitar elements d’abalisament tipus separador de cautxú o fites 

d’aresta per a la separació dels nous carrils bicicleta projectats allà on correspongui.

Els diferents elements urbans o de verd urbà emprats per a l’execució del present projecte 

queden recollits i especificats a l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

d’Especificació de materials i fitxes tècniques.

6. SERVEIS AFECTATS

Els serveis afectats per la present obra queden enumerats i recollits a l’¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. de d’Estudi dels serveis afectats.

Donat que la present obra projectada disposa d’un àmbit d’actuació en obra civil molt petit en 

proporció i específic, els nivells d’afectació sobre els serveis afectats són molt menors. 

7. EXPROPIACIONS

Atès que totes les actuacions està previst es realitzin dins de la zona de domini del viari públic de 

l’ajuntament de Reus, el projecte no contempla cap tipus d’expropiació.

8. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I SEGURETAT VIÀRIA

L’execució de les obres afectarà al trànsit dels diferents carrers definits en l’àmbit d’actuació. En 

general els talls afectaran tot el viari. En les operacions de pintat de senyalització horitzontal es poden 

arribar a fer talls, de curta durada, dels diferents carrils de circulació existents. Aquests talls poden 

arribar a ser en horari nocturn sense cap cost addicional si així ho creu adient la Direcció d’Obra.

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de 

seguretat, tenint en compte aquests tres principis essencials:

- Protecció màxima per als treballadors de l’obra

- Protecció màxima per als usuaris de la via

- Inconvenients mínims per als usuaris de la via.

9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per elaborar el pressupost del present projecte executiu, s’han definit unes partides d’obra, que estan 

formades per combinacions de partides unitàries de material, mà d’obra i maquinària. També es 

poden formar per combinacions de les partides unitàries esmentades i per elements compostos (que 

a la vegada estan formats per partides unitàries).

Els preus de cada partida unitària s’han pres d’acord amb les actuals tarifes del mercat.

Per a la confecció del preu final de les partides d’obra, després de sumar les subpartides 

corresponents a materials, maquinària i mà d’obra, s’ha considerat un 1,5% de despeses auxiliars 

sobre la subpartida de mà d’obra.

El llistat dels materials, maquinària, mà d’obra i elements compostos que intervenen en aquest 

projecte es detallen als diferents annexos de la memòria.
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10. PRESSUPOST TOTAL

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments de projecte, i tenint en 

compte les Partides Alçades, el Pressupost d’Execució Material de l’Obra ascendeix a la quantitat de 

CENT SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

(162.846,67 €)

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA 162.846,67 €

Despeses generals (13%) 21.170,07 €

Benefici industrial (6%) 9.770,80 €

Subtotal 193.787,54 €

I.V.A. (21%) 40.695,38 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA 234.482,92 €

Aplicant sobre aquest pressupost els coeficients de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 

%), així com l’IVA corresponent (21 %), s’obté un Pressupost d’Execució per Contracte de DOS-CENTS 

TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

(234.482,92 €).

11. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) 

de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de Pla 

de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.

En el present Plec Tècnic s’ha estimat com a termini d’execució de les obres 3 mesos.

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, cal 

incloure un apartat en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que 

les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i 

categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, modificat pel RD 773/2015, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu 

cas.

Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides de seguretat viària, 

s’arriba a la conclusió que els contractistes han de complir la següent classificació:

• Grup G: Vials i pistes.

• Subgrup 5: Senyalitzacions i balisament de vials.

• Categoria 2: Més de 150.000 i fins a 360.000 euros.

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PLEC TÈCNIC

DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS

Memòria

Annex núm. 1.- Antecedents administratius

Annex núm. 2.- Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra

Annex núm. 3.- Pla de treballs

Annex núm. 4.- Estudi de seguretat i salut

Annex núm. 5.- Senyalització viària

Annex núm. 6.- Especificació de materials i fitxes tècniques

Annex núm. 7.- Estudis de serveis afectats

Annex núm. 8.- Gestió de residus

Annex núm. 9.- Justificació de preus

Annex núm. 10.- Pressupost per a coneixement de l’administració

DOCUMENT NÚMERO 2.- PLÀNOLS

DOCUMENT NÚMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST

4.1. Amidaments

4.2. Estadística de partides
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4.3. Quadre de preus número 1

4.4. Quadre de preus número 2

4.5. Pressupost

4.6. Resum del pressupost

4.7. Pressupost d’execució per contracte

14. CONCLUSIONS

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la documentació 

del projecte, creiem suficient i justificat el mateix, donant-li trasllat a la consideració de la Superioritat 

per a la seva aprovació si s’escau.

Barcelona, gener de 2022

L’enginyer autor del projecte,

Jordi Parés i Estela

Enginyer de camins, canals i ports

Nº col·legiat: 12.602

INTRA S.L.
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1. INTRODUCCIÓ

El 28 de juliol de 2021 es va adjudicar el contracte menor amb l’objecte “REDACCIÓ DELS PROJECTES 

CARRIL BICI DE LA AVI. RIUDOMS, AV. ST BERNAT CALBÓ I ROTONDA T-11 AMB T-3141”. La 

contractació consisteix en la redacció de 3 projectes executius independents de les 3 zones 

mencionades. 

En data 1 de setembre de 2021 es fa arribar la cartografia corresponent a les zones en qüestió en 

ETRS-89:

· DGN – Cartografia en format “DGN” de MicroStation a escala 1:500, retall de cartografia 

continua 3D i 2D de la zona.

· DWG – Cartografia en format “DWG” d’Autocad a escala 1:500, retall de cartografia continua 

3D i 2D de la zona.

· KMZ – Cartografia en format de Google Earth dels fulls de cartografia.

· PDF – Cartografia en format “PDF” dels fulls de cartografia, generat a partir del format original 

i oficial en “DGN”.

En data 20 de setembre, l’equip tècnic de l’Ajuntament de Reus fa arribar una proposta genèrica de 

traçat de carril bicicleta per a les 3 zones corresponents.

A continuació es presenta la informació recollida per ambdós estudis que conformen els antecedents 

al present projecte: 

ESTUDI DIRECCIÓ DATA

Pla Específic de la Bicicleta de Reus Ajuntament de Reus Desembre 2017

2. PLA ESPECÍFIC DE LA CIUTAT DE REUS

L’Ajuntament de Reus adjudica la redacció del Pla Específic de la Bicicleta a la ciutat de Reus a 

l’empresa Intra, per tal de: 

· Conèixer la situació actual en què es troben els itineraris ciclistes utilitzats per la ciutadania de 

Reus.

· Establir els criteris mínims per a l’execució i el bon funcionament d’una nova xarxa ciclista a la 

ciutat de Reus.

· Plantejar propostes d’actuació que permetin millorar, des de la perspectiva de seguretat, els 

itineraris que realitzen actualment la població usuària de la bicicleta i els vehicles de mobilitat 

personal (VMP) a la ciutat de Reus. 

2.1. Proposta de nova xarxa ciclable

El PEB de Reus, defineix una xarxa ciclable per municipi de Reus a partir d’uns nous criteris de disseny 

i configuració, definits en les estratègies del Pla.

La diagnosi del Pla posa de manifest que la ciutat de Reus presenta unes característiques molt 

favorables pels desplaçaments a peu i en bicicleta. No obstant això, les característiques i la 

connectivitat de la xarxa ciclable i la gestió dels demés elements de mobilitat de la via pública no han 

permès que la bicicleta esdevingui un mitjà de transport destacat.

Des del Pla Específic de la Bicicleta es defineix una nova xarxa ciclable que complementa els diferents 

plans ciclistes municipals que s’han anat succeint al llarg dels anys.

El Pla estableix la proposta i calendarització de la nova xarxa ciclable dividida en 3 fases:

Fase 1. 6 mesos

Fase 2. <24 mesos

Fase 3. >24 mesos

Aquesta proposta s’afegeix a la xarxa de carrils bicicleta existents ja a la ciutat.
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Figura 1. Xarxa de carrils bicicleta existents. Retall del plànol 1 del PEB de Reus.

Figura 2. Xarxa de carrils bicicleta proposats. Retall del plànol 5 del PEB de Reus.

La xarxa ciclable proposada s’ajusta a la realitat del municipi i respon als criteris definits a les 

estratègies del Pla, en quant a la necessitat d’oferir uns nous itineraris que siguin segurs, coherents, 

directes, atractius i confortables, amb el propòsit final de disposar d’uns itineraris pedalables 

competitius que permetin incrementar notablement el nombre de desplaçaments habituals en 

bicicleta.

Respecte a la nova xarxa pedalable, es prioritzaran el següents criteris:

· A les vies urbanes, la circulació de bicicletes s’ha de realitzar pels carrils bici, la calçada i 

per les zones especialment habilitades. S'entén per zones especialment habilitades les 

que la normativa estableix exclusivament com a destinades a la circulació de bicicletes, 

aquelles que la senyalització ho permet i aquelles per a les quals existeix una autorització 

expressa.

· Implementar més Zones 30 i Zones 30 de prioritat bici que complementin a la xarxa de 

carrils bici de la ciutat.

· Els nous carrils bici segregats seran:

1. Bidireccional en calçada: Permet la circulació de bicicletes en els dos sentits de la

marxa. Normalment se situen a l'esquerra de la via en el sentit de la circulació dels 

altres vehicles. D'aquesta manera, el ciclista que circula en sentit contrari al trànsit 

rodat va més protegit. Aquest tipus de carril també pot estar situat excepcionalment 

al mig de la via. Es proposa que siguin protegits. En funció de la secció es pot 

implementar una filera d’aparcament.

2. Unidireccional en calçada: Pot ser en el mateix sentit de la circulació o en sentit

contrari, emprat especialment en carrers bici (zona 30) per permetre la circulació de 

bicicletes en sentit contrari al propi de la via. Es proposa que siguin protegits. En 

funció de la secció es pot implementar una filera d’aparcament.

· Des del Pla Específic de la Bicicleta es contempla l’eliminació progressiva dels carrils bici 

sobre vorera a mida que es vagin construint en calçada com és el cas del passeig de la 

Misericòrdia.
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2.2. Altres mesures de pacificació i regulació de l’aparcamentr

Per altra banda, el mateix PEB també presenta una sèrie d’altres propostes relacionades amb la 

pacificació i regulació de l’aparcament:

· Eliminar l’accés a l’Aparcament de Miró des del Raval de Sant Pere

· Obligatorietat de desencotxament de la bicicleta dins Tomb de Ravals

· Autorització de circulació de bicis en sentit contrari, sense carril propi

· Gestió de l’aparcament a l’interior de la primera corona

· Zona d’avançament de bicicletes

· Actualització dels portals web d’equipaments públics

· Tècnic de mobilitat per desenvolupar el PEB

· Incentivar l’ús de la bicicleta a edificis municipals

· Incentivar l’ús de la bicicleta en el comerç local

· Incentivar l’ús de la bicicleta associat a la cultura

· Incentivar l’ús de la bicicleta en el transport de mercaderies urbanes

· Incentivar els projectes de camins escolars als centres educatius de Reus

· Incentivar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments a la feina

· Seguiment, avaluació i actualització del PEB de Reus

3. PERSPECTIVA DE GÈNERE

Precedents

Planificar la mobilitat i els sistemes de transport d'una manera adequada és fonamental per a la 

igualtat d'oportunitats de dones i homes en la societat. El principal model de mobilitat que respon a la 

demanda està basat fonamentalment a partir de les necessitats dels homes, de manera que sembla 

fonamental introduir la perspectiva de gènere en el sector del transport i la mobilitat, per poder oferir 

respostes fora d'aquest model actual.

Durant tot el segle XX i fins avui, els models de mobilitat s’han construït només d’acord amb les 

necessitats requerides per l’esfera productiva del treball. Els espais, el disseny de les xarxes de 

mobilitat i transport s’han fet a mida d’aquesta esfera, en detriment de la resta, deixant espais 

monofuncionals i no connectats, sense tenir en compte els vincles entre les diferents esferes.

Aquests models de planificació de l’urbanisme i la mobilitat han fomentat la desigualtat i exclusió 

social. A gairebé totes les ciutats del món i per raó d’aquestes polítiques aplicades, les persones que 

tenen menys accés al transport privat són les que es veuen més marginades a l’hora de desplaçar-se, 

fins al punt d’esdevenir presoners i presoneres de la ciutat. I aquesta ha estat una de les polítiques 

més discriminatòries que al llarg del segle XX han sofert les dones a la ciutat.

La mobilitat quotidiana de les dones és més complexa, sostenible i diversa i reuneix les següents 
característiques:

· Desplaçaments per major nombre de motius.

· Desplaçaments poligonals.

· Major nombre de viatges.

· Menor distància per viatge.

· Major distància total.

· Major nombre de desplaçaments a peu i amb transport públic.

És per aquests motius que cal construir l’urbanisme de les ciutats amb perspectiva de gènere per 
aconseguir una ciutat més justa, igualitària i segura.

En els darrers anys, molts estudis de mobilitat amb perspectiva de gènere han reivindicat la igualtat 

de la mobilitat adaptant el model masculí al femení. Aquest error es basa en el fet que s’identifica 

mobilitat amb distància física recorreguda i no pas amb els serveis i activitats obtinguts. És a dir, es 

reforça la cultura de la llunyania (històricament els models masculins) enfront a la cultura de la 

proximitat (històricament atribuït a l’esfera femenina).

No obstant això, la mobilitat del segle XXI s’identifica amb el nou paradigma de la sostenibilitat. 

D’aquesta manera, es lliguen les conseqüències mediambientals del model de mobilitat basat en el 

vehicle privat amb motius econòmics i de gènere.

En aquest punt, cal adoptar les característiques de mobilitat atribuïdes històricament a les dones 

(menys temps, més proximitat, modes més sostenibles). Cal deixar de posar l’èmfasi en el 

desplaçament i posar-lo en l’accessibilitat per evitar segregacions i exclusions.

Des d'aquest punt de vista, i amb tot el descrit en el present capítol, l'objectiu és conèixer més a fons 

els sistemes de transport i mobilitat, introduint la perspectiva de gènere, per poder oferir millors 

respostes a les actuals necessitats socials, mediambientals i econòmiques, des d'un punt de vista tant 

local com global. Un cop coneguts, l’horitzó final és aplicar sempre la perspectiva de gènere a través 
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d’un urbanisme inclusiu en el disseny del renovat espai urbà, per tal que contribueixi a la cohesió 

urbana i social.

Perspectiva de gènere en la redacció del present projecte constructiu

Per posar-ho en pràctica en el present projecte constructiu, en aquest cas els nous carrils bicicleta de 

de la ciutat de Reus, s’ha tingut en compte que el nou disseny respongui sempre a una millora quant a 

la inclusivitat i la mobilitat feminista a través de diversos elements urbanístics: façana/perímetre, 

vials/paviments, elements urbans, entorn, perfil de persones i usos de l’espai (s’ha tingut com a 

referència el Manual d’Urbanisme de la vida quotidiana de l’Ajuntament de Barcelona). 

En aquest sentit, la implementació dels nous carrils bicicleta representen una millora en la igualtat 

d’oportunitats d’accedir als diferents centres atractors de viatges de la ciutat en l’àmbit d’actuació, 

especialment per a la universitat. També representaran una millora en la permeabilitat de la zona, 

una reducció del trànsit i pacificació, així com del soroll, la contaminació i les vibracions associades a 

aquest trànsit.

Un altre dels punts forts en inclusivitat a l’entorn és la millora de les condicions de mobilitat per a 

infants, joves o persones amb menys recursos. En conseqüència, n’augmentarà la diversitat del perfil 

de persones. 
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex descriu l’organització de totes les obres necessàries per a l’execució de les actuacions 

previstes per a realitzar la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant Bernat Calbó, a la ciutat 

de Reus. Les afeccions de l’obra a tercers es produiran principalment per la proximitat de la zona de 

treball respecte a la calçada dels vials afectats, que són:

- Directament afectats

o Avinguda Sant Bernat Calbó

o Plaça del Santuari de Misericòrdia

- Indirectament afectats

o Avinguda Països Catalans

o Avinguda Cambrils

o Carrer de Llaberia

o Carrer del Monesteri de Ripoll

o Carrer Antoni Rius i Miró

o Carrer d’Antoni Planas i Marca

o Carrer d’Evarist Fàbregas

o Carrer de Pere el Cerimoniós

o Carrer dels Velers

o Carrer de Veneçuela

o Carrer de la Costa Daurada

o Carrer dels Forners

o Carrer del Miami

o Carrer del Pintor Fuster

o Carrer de la Comunitat de Murcia

o Carrer de Peníscola

o Carrer de la Costa Brava

2. AFECTACIÓ DE LES OPERACIONS SOBRE EL TRÀNSIT

L’execució de les obres afectarà al trànsit de diferents vials esmentats al capítol 1 del present annex. 

En general els talls afectaran a ambdós carrils de circulació de la calçada. En les actuacions d’obra i 

senyalització horitzontal del present Plec Tècnic es procedirà al tall total del trànsit dels carrers 

afectats. En el cas d’actuacions de senyalització vertical, tan sols serà necessari el tall parcial d’aquests 

vials o total en cas d’alteració de sentits de circulació.

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de 

seguretat, tenint en compte aquests tres principis essencials:

- Protecció màxima per al personal de l’obra

- Protecció màxima per a la població usuària de la via

- Inconvenients mínims per a la població usuària de la via.

Dins d’aquest esquema global, es disposarà d’amplitud suficient per a desenvolupar els treballs amb 

eficiència sense sacrificar cap dels punts relacionats anteriorment. El ritme de l’obra s’ajustarà al 

volum de trànsit calculat i a la fluïdesa que s’estimi en el tram de l’obra. Es determinarà la velocitat 

d’aproximació dels vehicles a l’obra, i es restablirà la senyalització de la zona en funció de les 

especificacions establertes en la normativa vigent.

Per a la senyalització de les obres s’aplicarà la normativa vigent de “Senyalització d’obres”, instrucció 

8.3-IC.

3. INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE SENYALITZACIÓ

Per garantir la seguretat tant dels usuaris de la via com del personal de l’obra, la col·locació i retirada 

de la senyalització i abalisament es realitzarà segons les recomanacions de la normativa vigent de 

“Senyalització d’obres”, Instrucció 8.3-IC.

El material de senyalització i abalisament es descarregarà i es col·locarà en l’ordre en que l’hagi de 

trobar l’usuari de la via. D’aquesta forma el personal estarà protegit per la senyalització precedent.

Tot material de senyalització ha de ser fàcilment detectable per l’usuari de la via. Així mateix cal 

revisar al inici de cada jornada la senyalització per tal de que aquesta tingui una correcta funcionalitat 

i adaptant- se al desenvolupament dels treballs.

Cal anular de manera visible la senyalització permanent de la via sempre i quan aquesta no sigui 

compatible amb la senyalització d’obra.

La retirada de la senyalització es realitzarà en ordre invers a la seva col·locació intentant que la 

senyalització que no s’hagi retirat mantingui una coherència.

La senyalització d’obres no es retirarà fins que no s’hagi restablert la senyalització permanent de la 

via.
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4. EXECUCIÓ DE LES OBRES

4.1. Definició

La instal·lació de la senyalització vertical i defenses necessàries inclou, sense que la relació sigui 

limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els 

treballs següents:

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a l'execució dels treballs 

d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras".

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament. 

- La demolició del paviment de qualsevol tipus.

- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si 

s'escau.

- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 

l'abocador inclòs el cànon d'abocament.

- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 

panells, etc. 

- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs.

- La retirada de la senyalització d'obres.

- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.

L'execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 

articles del plec de prescripcions (document número 3) del present projecte executiu.

En el Document 2 de plànols del present projecte executiu es defineixen les obres a realitzar. 

4.2. Mitjans Tècnics i Equips de Treball

Abans de l'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 

aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització i defenses.

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini, de barreres de 

seguretat i dels equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present 

projecte. Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans 

esmentades.

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 

al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 

personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex es redacta seguint l’establert als articles 63 i 69 del Reglament General de 

Contractació de l’estat (Decret 3410/75, de 25 de novembre), fent-hi constar el caràcter indicatiu que 

té aquesta programació.

Es justifica en aquest apartat la durada en el temps de les activitats necessàries per portar a terme el 

projecte executiu de construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant Bernat Calbó de la ciutat de 

Reus, incloent la senyalització de les obres, el replanteig, les demolicions i excavacions i l’execució de 

nova obra i senyalització per a cada fase d’actuació escollida i per a les diferents tipologies d’actuació.

2. DEFINICIÓ D’ELEMENTS UNITARIS

A continuació es defineixen els rendiments estimats per a cadascuna de les activitats previstes al 

present projecte:

· Replanteig: 1 dia

· Demolicions i excavacions de paviment: 200 m2/dia

· Habilitació de nou paviment: 21 m2/dia

o Demolició de paviment existent: 150m2/dia

o Excavació: 150m2/dia

o Vorada+rigola: 75m2/dia

o Habilitació serveis afectats: 500 m2

o Formigonar: 150m2/dia

o Col·locació panot: 75m2/dia

· Esborrat de marques viàries: 200ml/dia

· Premarcatge de marques viàries: 500 ml/dia

· Senyalització de les obres: 1 àmbit/dia

· Instal·lació de nova senyalització vertical: 5 dies/àmbit

· Instal·lació de nova senyalització hortizontal: 150 ml/dia.

· Instal·lació d’elements de balisament: 150 ml/dia.

3. DURADA DE LES OBRES

Per determinar la durada total de les obres s'ha realitzat una planificació tenint en compte les 

estimacions anteriors i el solapament entre activitats, així com un període de temps inicial i final per a 

la revisió del projecte i validació de la senyalització projectada.

Per tant, segons les previsions realitzades, que no necessàriament poden correspondre amb els 

mitjans i organització disponibles pel Contractista en el moment d’executar l’obra, s’estima que el 

present projecte tindrà una durada de 50 dies laborables, l’equivalent a 3 mesos (10 setmanes).

En funció dels amidaments de projecte i dels rendiments previstos obtenim la següent durada de 

l'obra per a cada bloc i la durada total:

Taula 1. Quadre de repartiment de durada d’obra en funció de l’element d’obra (o partida) i dels blocs definits al capítol 
anterior

Elements d'obra
Unitats de 

mesura
Durada / 

dia
Amidament

Durada
(dies)

Replanteig u 1 1 1

Demolicions m2 200 200 1

Pavimentació m2 21 180 9

Serveis afectats - - - 2

Esborrat marques ml 200 2.700 14

Premarcatge ml 500 1.600 4

Seny. Horitzontal ml 150 1.600 11

Seny. Vertical i semàfors àmbit 5 1 5

Elements balisament ml 150 375 3

TOTAL 50

Existeix la possibilitat d’escurçar els temps d’execució si es combinen algunes activitats entre sí, 

depenent també de la quantitat de mà d’obra de l’empresa contractista. Però al mateix temps, la 

logística del tallat de carrers, podria allargar les obres.
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4. PLA DE TREBALLS

A continuació es mostra el diagrama de Gantt del pla d’obra del present projecte. S’ha considerat el 

total de vials per a cada tasca, correctament desglossat al capítol 2 i en la taula 1 del mateix annex

(veure diagrama de Gantt a la pàgina següent).

Taula 2. Diagrama de Gantt (estimat) de les obres del present projecte

PLA DE TREBALLS

FASE DESCRIPCIÓ
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Replanteig – 1 dia / àmbit

2. Demolicions i preinstal·lació sem.

3. Pavimentació

4. Serveis afectats

5. Esborrat marques viàries

6. Premarcatge

7. Senyalització horitzontal

8. Senyalització vertical i semàfors

9. Elements bicicleta

10. Seguretat i Salut

11. Gestió de Residus

En vermell el bloc 1, blau bloc 2, verd bloc 3, blaucel bloc 4.
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

Es redacta el “Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant Bernat Calbó de la 
ciutat de Reus”, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessàries per a dur a terme una sèrie 
de millores de senyalització, abalisament i promoció dels modes de transport sostenibles mitjançant 
el canvi de secció a l’avinguda Sant Bernat Calbó, que implica la instal·lació d’un carril bicicleta i la 
reducció de carrils per al vehicle privat i totes les mesures que se’n deriven. 

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor              : Ajuntament de Reus

NIF          :

Adreça                :

Població             : Reus

Representant               :

NIF                      :

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.  : Jordi Parés i Estela

Titulació/ns : Enginyer de camins, canals i ports

Col·legiat  núm.   : 12.602

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL

Població             : Barcelona

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte : Jordi Parés i Estela

Titulació/ns : Enginyer de camins, canals i ports

Col·legiat  núm.   : 12.602

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL

Població             : Barcelona

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte

Coordinador de S & S designat pel promotor Jordi Parés i Estela

Titulació/ns : Enginyer de camins, canals i ports

Col·legiat  núm.   : 12.602

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL

Població             : Barcelona
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4.3. Tipologia de l'obra

Es redacta el “Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant Bernat 
Calbó de la ciutat de Reus”, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessàries per a 
dur a terme una sèrie de millores de senyalització, abalisament i promoció dels modes de 
transport sostenibles mitjançant el canvi de secció a l’avinguda Sant Bernat Calbó, que 
implica la instal·lació d’un carril bicicleta i la reducció de carrils per al vehicle privat i totes 
les mesures que se’n deriven.

4.4. Situació

Emplaçament     : Avinguda Riudoms

Carrer,plaça : Entre l’avinguda Països Catalans i 

Número              : la rotonda amb l’autovia T-11 i la carretera T-310

Codi Postal              : 43205

Població             : Reus

4.5. Comunicacions

Carretera             : Autovia T-11, carretera TV-3141 i carretera C-14z

Ferrocarril : Estació de tren de Reus

Línia Metro              : -

Línia Autobús              : Línies L20 i L21

Telèfon                : 977 010 010

Fax                      : 977 010 210

E – mail              : ajuntament@reus.cat

Altres                  : -

4.6. Subministrament i Serveis

Aigua                  : Aigües de Reus

Gas         :

Electricitat              :

Sanejament              :

Altres                  :

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...)

· Centre Atenció Primària Sant Pere -> 977 77 85 12 (150m)

· Hospital Universitari Sant Joan de Reus -> 977 31 03 00 (4.100m)

· Parc de Bombers de Reus -> 977 30 00 17 (3.700m)

· Comissaria de la Guàrdia Urbana de Reus -> 977 01 00 92 (3.100m)

4.8. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, excloses
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 162.846,67 €. (CENT SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS).

4.9. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos.
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4.10. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones.

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Oficial 1a
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant col·locador
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ABALISAMENT PER A VIALITAT
APARCAMENT DE BICICLETES
BÀCULS
BANC DE TAULONS DE FUSTA
BANCS DE FUSTA
BRAÇOS MURALS
CALÇS
CIMENTS
COLUMNES
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA
ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB LLUMENERA
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
GRAVES
JARDINERA AMB ESTRUCTURA D'ACER
JARDINERES AMB ESTRUCTURA D'ACER
LLIGANTS HIDROCARBONATS
LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
MAONS CERÀMICS
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS
MESCLES BITUMINOSES ESPECIALS
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PANOTS
PAPERERES TRABUCABLES
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PEDRES NATURALS
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT
PINTURES, PASTES I ESMALTS
SAULONS
SENYALS
SORRES
TOT-U
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra

Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Safata vibrant amb placa de 60 cm
Camió per a transport de 12 t
Camió per a transport de 20 t
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Camió grua de 3 t
Camió grua de 5 t
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
Camió cisterna per a reg asfàltic
Formigonera de 165 l
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Escombradora autopropulsada
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulsada
Regle vibratori
Màquina taladradora
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit 
normal d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

· Connexió de servei

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles.

· Quadre General

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.).

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre).

-

una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments.

- Estarà protegida de la intempèrie.
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97).

· Conductors

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats.

· Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

· Connexions de corrent

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament.

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
- Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v : Violeta.
· Connexió de 220 v : Blau.
· Connexió de 380 v : Vermell

- No s’empraran connexions tipus „lladre“.

· Maquinària elèctrica

- Disposarà de connexió a terra.
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
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- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos.

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada.

· Enllumenat provisional

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla.
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones.

· Enllumenat portàtil

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes.

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació.

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides.

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions.

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes 
aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics.

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica.

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques.

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà 
de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra.

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
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els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-

se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 
flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant.

· Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl.

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 25 m.

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 15 m.

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit:

6.1. Serveis higiènics

· Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

· Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones

· Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2

x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2

per treballador que mengi a l’obra.

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 
dipositar les escombraries.

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
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A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5. Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i 
bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista 
de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de 
guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

- desinfectants i antisèptics autoritzats,
- gases estèrils,
- cotó hidròfil,
- benes,
- esparadrap,
- apòsits adhesius,
- estisores,
- pinces,

- guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat.

7. ÀREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib 
de limitació en altura,  mínima de 4 m.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas 
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall 
per a rodadura de vehicles.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La 
tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant 
escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 
m de l’arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador.
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7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de 
les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, 
es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de 
mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones 
de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà 
de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una 
hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així 
com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 
passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat 
a les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 

50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 
10 cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 
i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
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patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
- Amiant.
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
- Sílice.
- Vinil.
- Urea formol.
- Ciment.
- Soroll.
- Radiacions.
- Productes tixotròpics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.
- Baixos nivells d’oxigen respirable.
- Animals.
- Entorn de drogodependència habitual.

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

· Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.

· Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament.

· Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

· Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles 
i vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases 
i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  
al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

10.1. Serveis afectats

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 
d’execució

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent.

10.2. Servituds

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) 
segons el què es descrigui en el projecte d’execució

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per 
carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està 
obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses 
generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent.

10.3. Característiques meteorològiques

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals

10.4. Característiques del terreny

Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc.

10.5. Característiques de l'entorn

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona 
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, 
pròxim a escola o a hospital,etc.)
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )

PAVIMENTS

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

EQUIPAMENTS

MOBILIARI URBÀ

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execució

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 
(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, 
estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.).

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

12.2. Ordre d'execució dels treballs

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves 
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució 
de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar.

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 

a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.
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13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ 
(Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre 
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada. 

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte 
a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota 
rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 

vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 

visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives.

14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, 
es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la 
indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
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Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB

Camions i dumpers .................... 80 dB

Excavadora .................... 95 dB

Grua autoportant .................... 90 dB

Martell perforador .................... 110 dB

Mototrailla .................... 105 dB

Tractor d’orugues .................... 100 dB

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives

14.4. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

                     10

C = --------------------------    mg / m3

             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments
- Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes Regat previ
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Demolicions Regat previ

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 

aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 

però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 

infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud 

d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 

aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible 

i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 

efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-

se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 

professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 

tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 

prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 

normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 

manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 

elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 

radiacions.
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La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 

capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 

dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 

10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 

propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 

regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 

La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 

amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 

mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 

temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 

protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 

de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments 

o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 

perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 

per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els 

usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 

dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 

adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la 

font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 

compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 

exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 

protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 

emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 

possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 

mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 

reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 

radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin 

les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 

utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 

teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a 

un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis 

(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 

construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 

soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 

ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 

Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 

procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 

proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 

emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 

diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
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polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 

suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 

radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 

radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 

d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 

suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 

sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 

poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 

quatre classes següents:

j. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
· Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
· Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles.

k. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 
es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
· Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
· Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
· Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 

làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 

difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 

deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 

l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 

àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 

èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 

classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a 

la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà 
de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser 
ha de disposar de protecció especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 
ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que 
genera l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
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laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 

de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser 
en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 
dos persones estaran sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com 
a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó 
que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea 
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són 
les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de 
làser que es tracti.

14.7. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són:

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis.

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba.

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants.

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 
Kilovolts.

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
"in vivo".

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 

fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 

fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 

isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
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exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 
300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren 
els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 
b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 
dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de 
la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte 
que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se.

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells.

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla.

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material.

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

- Utilització d’ajudes mecàniques.
- Reducció o redisseny de la càrrega.
- Actuació sobre l‘organització del treball.
- Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
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6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 

operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació:

Codi UA Descripció

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 

previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 

rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 

d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 

rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)



Annex núm. 4 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

20

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 

contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior 

a la previsible resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 

es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 

o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu:

ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
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Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres 
i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat 
al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

· Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions.

· Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

· Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

· Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient.

12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 
per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o 
a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà 
el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 
correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat.
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

· Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos

· Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular.

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

· Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases 
i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per 
a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 
cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants.

· Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense 
envair cap carril de circulació.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de 
la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com 
a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

· Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

· Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

· Tanques
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra 

o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada.

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 

seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 

les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en 

operacions de càrrega, desviacions momentànies de 

trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat

amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 

xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 

color taronja), o elements tradicionals de 

delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original.

· Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

· Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 

d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 

reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l’obra.

· Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana.

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra.

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment.

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada.

· Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 

l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 

canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
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sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 

hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a 

fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 

transport de material es col·locaran sempre per 

l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 

mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

· Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a 
la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en 
altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 

horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció 
entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes 
les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues.

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

· Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

· Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic.

· Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

· Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 
8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

· Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m).

· Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 

enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 

la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 

no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 

marxa.

· Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

· Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants.
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q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres.

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per 
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD –
2.

· Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció.

· Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes:

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre.
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització.

· Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

· Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

· Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable 
de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 
no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment 
des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

· Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior 
o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions.
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22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents:
- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col·lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill.

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són:
- Incendi, explosió i/o deflagració.

- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/12 /14 /20 /25

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 /4 /9 /10 /12 

/14 /20

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/12 /14 /20 /25

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 

la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 

20344 i UNE-EN 12568

6

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 

segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/12 /14 /20 /25

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

4 /12 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 

d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 /4

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

1

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 

normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 

corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 

desmuntatge inclòs

10

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat 

ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs

10

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /4 /6 /12 /26

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/12 /13 /14 /17 

/20 /25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/12 /13 /14 /17 

/20 /25 /26 /27

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 

pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 

cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/12 /13 /14 /17 

/20 /25 /26 /27

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 

paret i amb el desmuntatge inclòs

20

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000045 Formació 10 /12

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000082 Aïllament del procés 17

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
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I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20

I0000096 No fumar 20

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, 

PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS OBRA

APLECS DE MATERIAL

SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: MANIPULACIÓ D'EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINA MÀQUINES

MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

2 /4 /9 /10 /14 

/16 /17 /25 /26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 /26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 2 /4 /9 /10 /14 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

2 /4 /9 /10 /14 

/17 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 

segons UNE-EN 340

2 /4 /9 /10 /14 

/16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2 /4

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 

i H2S

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14 

/16 /17 /25 /26 

/27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14 

/16 /17 /25 /26 

/27

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 

adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14 

/16 /17 /25 /26 

/27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2

I0000013 Ordre i neteja 17

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10



Annex núm. 4 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

30

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G02 MOVIMENTS DE TERRES

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/14 /16 /25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /6 /9 /14

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

3 /9 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 /3

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/14 /16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

3 /9 /14 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 1 /3
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travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 

de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

9 /12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/17 /25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/17 /25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/17 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000083 Dispositius d'alarma 16

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o 

gelada

3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT

ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL

APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2

Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 

segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

14 /25
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 

de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

1 /3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

3 /4 /12 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR 

A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL

ACCÉS AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS

MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4

Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

2 /4 /11 /12 /14 

/25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 /4 /11 /12 /14 

/25

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

2 /4 /11 /12 /14 

/25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

2 /4 /11 /12 /14 

/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 

de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 12 /25
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perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12 /25 

/26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12 /25 

/26 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12 /25 

/26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14

G03 FONAMENTS

G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT

FORMIGONERA

FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)

POLS TERRA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2

Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, 

FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /16 /18 

/25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /18 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /18 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 

segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /16 /18 

/25
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H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 

de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /4 /6

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

1 /2 /6

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 

/17 /18 /25 /26 

/27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 

/17 /18 /25 /26 

/27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 

/17 /18 /25 /26 

/27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /18

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB 

MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS

TANCAMENTS EN  ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ÀREA DE TREBALL

CERRAMIENTO A > 1,20M

ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC

MANIPULACIÓ MATERIALS

RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: PER MATERIALS
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PER FORMIGONERA

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC

RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /16 /17 

/18

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168

10 /14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 /10 /11 /14

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /17 /18

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /16 /17 

/18

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 

de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 

homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 

cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 

d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 

objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 

horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 

desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 

nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 

d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 

4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 

diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 

sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 

de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 

el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 

la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 

10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 

amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 

inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /6

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /16 /17 

/18

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /16 /17 

/18

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /16 /17 

/18

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 

acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10 /17

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G08 PAVIMENTS

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA

APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 

/16 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168

10 /14

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 

/25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 

1
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element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 

segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 

/16 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color groc, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

12 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-

EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a 

suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

1

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 

nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 

d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 

4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 

diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 

sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 

de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 

el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 

la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 

inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /4 /6 /11 /15

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000045 Formació 10 /13

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2

Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
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MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA

APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER

TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA

FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

2 /4 /6 /9 /10 /12 

/14 /16 /18 /25

/26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168

9 /10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 /4 /6 /9 /10 /12 

/14 /18 /25

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, 

tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

2 /4 /6 /9 /10 /12 

/14 /18 /25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color groc, homologada segons UNE-EN 340

2 /4 /6 /9 /10 /12 

/14 /16 /18 /25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 2 /4 /6 /9 /10 /12 

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 

UNE-EN 340

/14 /16 /18 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

4 /25

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-

EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2 /4 /6 /10 /16 

/17 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /12 

/13 /14 /16 /17 

/18 /25 /26

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /12 

/13 /14 /16 /17 

/18 /25 /26

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 

adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /12 

/13 /14 /16 /17 

/18 /25 /26

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic

4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /18

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /4 /6 /9 /14 

/16 /25

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 

388 i UNE-EN 420

9

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /14 

/25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 

segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /14 

/16 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color groc, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

4 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 

inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /6 /9

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /25

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13 

/14 /16 /17 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13 

/14 /16 /17 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13 

/14 /16 /17 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 

òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 

25
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desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU

INESTABILITAT DEL TALÚS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168

10 /14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 /25

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

1



Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant 
Bernat Calbó, a la ciutat de de Reus

41

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 

segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 

color groc, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 

UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

11 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 

amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de 

diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 

de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per 

mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de 

perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 

desmuntatge inclòs

3

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 

amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 

sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 

diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /25

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les 

terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

3

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /13 /14 /15 

/17 /18 /24 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /13 /14 /15 

/17 /18 /24 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /13 /14 /15 

/17 /18 /24 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 25

òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 

desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25

I0000012 Assegurar les escales de mà 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15

I0000071 Revisió de la posta a terra 15

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24

I0000102 Procediment previ de treball 24

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 3 /4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA 

EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

PROVES D'INSTAL·LACIONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /4 /9 /10 /14 

/16 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

168

10 /14

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 

elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 /14 

/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14 

/25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 

1

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 

banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, 

element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, 

UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 

de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 

homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10 /14 

/16 /25

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10 /14 

/16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 

nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 

d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 

la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 

amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 

amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 

inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 

d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 

formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 

/14 /16 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 

/14 /16 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 

/14 /16 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,

òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 

desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1

I0000013 Ordre i neteja 2

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000045 Formació 10 /13

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16

G19 EQUIPAMENTS

G19.G01 MOBILIARI URBÀ

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /16

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 

de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 

segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

1 /2 /6 /9 /10 /11

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /16

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb 

malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 

desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 

nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 

d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 

diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 

diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 

la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 

amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

4
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /16

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 

adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /13

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

26. SIGNATURES

Barcelona, gener de 2022

L’enginyer autor del projecte,

Jordi Parés i Estela

Enginyer de camins, canals i ports

Nº col·legiat: 12.602

INTRA S.L.
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/01/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 11.268,88

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 622,55

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.592,54

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 2.018,00

OBRA 01  RE001 17.501,97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.501,97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  RE001 17.501,97

17.501,97

EUR



Projecte de la construcció d´un carril bicicleta a l´avinguda Sant Bernat Calbó,
a la ciutat de Reus

PRESSUPOST Data: 10/01/22 Pàg.: 1

OBRA 01 RE001

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 4)

5,24 42,000 220,08

2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

16,01 19,000 304,19

3 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,26 15,000 18,90

4 P147N-EPX0 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

10,79 15,000 161,85

5 P147F-EQD3 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 6)

434,67 2,000 869,34

6 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,45 147,000 360,15

7 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 5) 13,30 19,000 252,70

8 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 13)

37,48 11,000 412,28

9 P147W-65NC u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 10)

135,83 11,000 1.494,13

10 P147W-65NE u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

397,25 11,000 4.369,75

11 P147W-65NF u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 12)

185,10 11,000 2.036,10

12 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 1)

19,95 19,000 379,05

13 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 2)

97,59 4,000 390,36

TOTAL CAPÍTOL 01.01 11.268,88

OBRA 01 RE001

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EUR

Projecte de la construcció d´un carril bicicleta a l´avinguda Sant Bernat Calbó,
a la ciutat de Reus

PRESSUPOST Data: 10/01/22 Pàg.: 2

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

43,05 5,000 215,25

2 PBBJ-5678 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

81,46 5,000 407,30

TOTAL CAPÍTOL 01.03 622,55

OBRA 01 RE001

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

4,67 100,000 467,00

2 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 19)

51,66 11,000 568,26

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 20)

61,35 22,000 1.349,70

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 18)

54,89 22,000 1.207,58

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.592,54

OBRA 01 RE001

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 14) 20,18 100,000 2.018,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 2.018,00

EUR
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex fa un anàlisi dels elements de la seguretat viària de l’àmbit del projecte i descriu els 

diferents sistemes de senyalització, abalisament i reducció de la velocitat necessaris en l’àmbit 

estudiat al projecte de “construcció d’un carril bicicleta l’avinguda Sant Bernat Calbó a la ciutat de 

Reus” i es proposen solucions singulars per cada element d’acord amb les normatives existents.

2. NORMATIVES CONSIDERADES

Per la redacció del present annex s’ha considerat la següent normativa referent a:

Senyalització vertical:

· Señalización vertical – Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC.

Senyalització horitzontal:

· Marcas viales – Norma de Carreteras 8.2-IC

Elements d’abalissament:

· Hitos de arista – OC 309/90

Per altra banda s’han fet servir també les recomanacions següents:

· Recomanacions de mobilitat pel disseny urbà de Catalunya.

· Dossier tècnic número 23 del Servei Català del Trànsit: Marques viàries urbanes

· Dossier tècnic número 20 del Servei Català del Trànsit: Senyalització vertical urbana

· Dossier tècnic número 22 del Servei Català del Trànsit: Elements reductors de velocitat en 

l’àmbit urbà

3. CRITERIS GENERALS DE SENYALITZACIÓ 

Els principis bàsics per a una bona senyalització són els següents:

· Visibilitat: la senyalització ha de ser perfectament visible per als seus destinataris. S’ha de 

tenir en compte el seu emplaçament (que no molesti als vianants ni quedi tapat per cotxes o 

mobiliari), una correcte orientació del senyal i el nivell necessari de reflectància o 

l’enllumenat.

· Llegibilitat: cal racionalitzar i minimitzar la informació. La major presència de senyals no 

implica una major informació, sinó al contrari, doncs crea confusió i la senyalització perd tota 

la eficàcia. Per tant, s’ha de garantir que l’usuari no hagi de fer un esforç excessiu de lectura.

· Comprensibilitat: un senyal ha de ser de fàcil comprensió per l’usuari i coherent amb la resta 

de la senyalització. Cal que els emplaçaments de característiques equivalents es senyalitzin de 

la mateixa manera i en el cas de la senyalització informativa, cal preveure un sistema de 

recordatori ubicat en punts estratègics que indiqui a l’usuari quina direcció seguir.

3.1. Senyalització vertical

Materials i nivell de reflectància

Els materials utilitzats pel substrat dels senyals i els panells verticals poden ser alumini o acer 

galvanitzat, els quals hauran de complir amb les normes UNE corresponents. Es recomana la 

utilització d’alumini doncs, malgrat un increment en el cost de la primera instal·lació, garanteix una 

major durabilitat.

Segons la Norma 8.1-IC, els senyals han de ser de tipus reflectant, tan en el fons del senyal, com els 

símbols, les orles i les inscripcions, independentment del color utilitzat (llevat del gris). El nivell de 

reflectància anirà en funció del tipus de via i la naturalesa de l’entorn.

En àrees urbanes, es tendeix a utilitzar materials retroreflectants de com a mínim nivell 1, i el nivell 2 

s’utilitza per als senyals que requereixin més percepció, com per exemple: “stop”, “cediu el pas”, 

plafons d’informació, etc. 

Per al pressent projecte es faran servir senyals de reflectància RA1 per a totes les senyals verticals 

de codi.

.
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Criteris d’ubicació i visibilitat

Els criteris d’ubicació i visibilitat de la senyalització del present projecte seguirà les següents 

condicions:

1. El senyal no ha de dificultar el pas dels vianants per la vorera, ni el pas dels vehicles per la 

calçada. 

2. La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera ha de ser de 60 centímetres.

3. La vora inferior del senyal ha d’estar a una alçada de 2,20 metres sobre el nivell de la vorera.

4. No ha de contenir cap mena de publicitat.

5. Com a mínim, la distància entre el senyal i un semàfor ha de ser de 10 metres; entre el senyal 

i un pas de vianants, de 2 metres, i entre el senyal i una cruïlla de 5 metres.

6. S’ha de garantir la visibilitat del senyal i de la senyalització instal·lada prèviament.

En conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els senyals s’hauran de instal·lar en 

banderola amb pal col·locat a tocar a la façana. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni 

interferiran en el pas dels vianants.

Figura 3. Criteris d’ubicació de la senyalització vertical

Tipus, dimensions i característiques tècniques

Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre 60 mm, de 4mm d’espessor, 

pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037. No s’acceptaran suports de secció 

rectangular.

L’ancoratge mínim de senyals verticals serà de 20 cm agafat amb morter hidràulic d’enduriment ràpid 

(2 a 5 min.), utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó.

Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen les següents mides:

Figura 4. Mida de senyals

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen els senyals de trànsit ha de 

ser Helvètica Bold condensada al 80%, composada amb una separació entre caràcters de 5%, i en 

minúscula.

Figura 5. Tipus de lletra

2,20 m

0,60 m
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3.2. Senyalització horitzontal

Colors i materials

Els colors utilitzats per a la senyalització horitzontal, referenciats a la Norma UNE 48103, són 

únicament els següents:

· Blanc: com a color general en la majoria de marques viàries.

· Groc: per a indicar la prohibició d’aturada o estacionament.

En el present projecte també es considera:

· Vermell: per a ressaltar la zona en la trajectòria de vehicles automòbils on hi existeit 

possibilitat de conflicte amb les bicicletes en trajectòries paral·leles.

La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous aglomerats, pel que fa a 

línies de separació tacs dels passos de vianants, etc., haurà de ser de color blanc. Per motius 

mediambientals es proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents), dosificació 

mínima de 720 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos (tipus Varilux o similar) 

amb dosificació de 300 gr/m2 en passos zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient 

de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175.

Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a màquina, amb 

dosificació mínima de 1.600 gr/m2 i addició de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els 

mateixos casos anteriors.

La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà acrílica amb una 

dosificació mínima de 720gr/m2.

3.3. Senyalització provisional d’obra

Durant l’execució de les obres caldrà desviar trànsit durant la major part de l’execució d’aquesta. Es 

plantegen les següents consideracions a l’hora d’aplicar la senyalització provisional en aquests casos:

· S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques vials que s’hagin 

malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora de l’àmbit concret de 

l’obra.

· Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retroreflectants amb 

condicions de retirabilitat segons Norma 8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal de conservar 

la marca original i per evitar l’esborrat de marques vials provisionals, inclòs fora de l’àmbit de 

l’obra.

· La senyalització vertical d’obres es podrà col·locar en pal d’acer galvanitzat. En desviaments 

haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de retroreflexió. En zones d’especial perillositat i 

amb alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retroreflexió, segons 

Norma UNE 135 334.

· Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil metàl·lic, sinó que es 

necessari eliminar-ho totalment per tornar a reposar la vorera original. No s’acceptaran els 

senyals retirats mitjançant tallat amb la radial únicament.

· En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst pavimentar, s’empraran 

marques vials amb pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar 

més visibilitat nocturna quan estigui previst repavimentar la calçada.

· En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En 

cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre 

d’escamoteig.
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

4.1. Senyalització vertical

A continuació s’enumeren les diferents senyals verticals de codi utilitzades en projecte:

Tipus senyal TOTAL

S-17 6

R-407 2

R-505 2

TOTAL 10

A més de les senyals de codi, s’implementarà un total de 6 senyals o panells (fora de codi) que 

serviran per indicar les direccions i presències de carril bicicleta a l’entorn, seguint la línia dels senyals 

o panells ja implementats, per exemple en àrees infantils. S’adjunta exemple a continuació:

4.2. Senyalització horitzontal

Al present Plec Tècnic s’han fet servir fins a 17 tipus de marca vial:

M-1.1 Línia contínua carrils vehicles i bicicleta.

M-1.3 Separació carrils vehicles i bicicleta.

M-4.1 Línia transversal contínua de detenció per a senyal d’”STOP”.

M-4.2 Línia transversal discontínua de detenció per a senyal de “Cedeix el pas”

M-4.3 Marca de pas de vianants.

Marca pas de vianants semaforitzat 0,40x0,50

Marca pas de bicicleta semaforitzat 0,50x0,50

M-5.1 Fletxes direccionals

M-6.4 Marca vial d’”STOP”.

M-6.5 Marca vial de “Cedeix el pas”

M-7.1 Cebrejat

M-7.3a Delimitació de zona d’estacionament.

M-7.4b Delimitació de zona d’estacionament per a motocicletes.

M-7.9 Estacionament de càrrega i descàrrega en zig-zag

Altres Inscripció PMRs

Zona compartida bicicleta i zona 30

Carril bicicleta vianants

Línia contínua

Doble línia contínua
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Doble contínua separació amb carril bicicleta

Discontínua carril circulació

Discontínua carril bicicleta

Sentit únic de carril bicicleta en trams amb possible invasió d’altres vehicles per maniobra

Pintura vermella RAL 3009 (vermell òxid)

Línia detenció per a zona urbana

Línia detenció per “Cedeix el pas”

Pas de vianants
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Pas de vianants en semàfors

Pas de bicicletes en semàfors

Fletxes direccionals

Marca superficial d’stop

Marca superficial de cedeix el pas

Fletxes direccionals carril bicicleta

Cediu el pas en un carril bicicleta

0,40



Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant 
Bernat Calbó, a la ciutat de de Reus

7

Pictograma bicicleta

Estacionament en cordó sense delimitació de places

Estacionament de motos

M-7.9 Estacionament de càrrega i descàrrega en zig zag

Prohibició d’aparcament i parada

Persones amb mobilitat reduïda
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex fa un anàlisi i proposta dels diferents elements de construcció a implementar en les 

obres del present projecte de “construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant Bernat Calbó, a la 

ciutat de Reus”. 

El present annex fa referència als materials dels elements a emprar en matèria de pavimentació 

(asfàltica), panot, vorada, rigola i elements limitadors per al carril bicicleta o altres abalisaments.

Pel que fa als elements de senyalització ja queden recollits a l’¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. de Senyalització viària. 

2. NORMATIVES CONSIDERADES

La normativa específica a acomplir és la següent:

· Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya

· Instrucció 6.1 Secció de Ferms

· Instrucció tècnica per a l’instal·lació d’elements reductors de velocitat 

· Ordre VIV/561/2010

3. ESPECIFICACIÓ DE MATERIALS

3.1. Paviments vianants

Per a la pavimentació de vianants aplicada en 2 punts de l’avinguda Sant Bernat Calbó es farà servir la 

mateixa configuració que la resta del paviment existent:

· Panot per a vorera gris 30x30x4 (45 pastilles), preu alt, col·locat a estesa amb sorra ciment de 

250 kg/m3.

· Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, 

estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs 

completament acabat.

· Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i 

compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Figura 1. Afectació 1 de renovació de paviment per a vianants de l’avinguda Sant Bernat Calbó

Figura 2. Afectació 2 de renovació de paviment per a vianants de l’avinguda Sant Bernat Calbó
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Figura 3. Exemple de paviment de panot de 30x30cm de 45 pastilles a l’avinguda Sant Bernat Calbó

4. FITXES TÈCNIQUES

4.1. Separadors bicicleta

Separador de carril bici model Gota de BENITO o equivalent,.

Característiques

Separador per delimitar carrils bici del trànsit de vehicles.

- Fabricat en cautxú reciclat, un material flexible que s'adapta al paviment i no es 

degrada ni s'esquerda.

- Excel·lent visibilitat: bandes blanques integrades en la peça mitjançant un procés de 

vulcanització.

- Angles frontals i laterals dissenyats per facilitar l'absorció d'impactes.

- Sistema d'ancoratge: tres cargols i tres tacs.

Instal·lació

S'entrega amb les corresponents instruccions de muntatge. 

Dimensions (L x LA x A)

164 x 775 x 90 mm

Figura 4. Dimensions dels separadors de bicicleta a implementar

S’adjunta a continuació la fitxa tècnica. 
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4.2. Aparcament de bicicleta tipus U-invertida

S’instal·la fins a un total de 47 unitats d’aparcament de bicicleta tipus U-invertida de tub d’acer 

inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, de 75 cm d’alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb 

dues anelles embellidores i 75cm d’amplada, col·locat encastat al paviment.

4.3. Sistema modular per a parada per a conflicte parada d’autobús amb carril bicicleta

Aquest sistema s’instal·larà en 10 punts especificats en els plànols de traçat. Es farà servir el model de 

plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o d’equivalents característiques, qualitats, 

prestacions, garanties i certificacions.  .

A continuació s’especifiquen les característiques dels models dissenyats per a les 10 parades 

d’autobús mencionades, així com les fitxes tècniques dels materials i d’exemples executats en 

diferents punts del territori:



Calles accesibles, inclusivas y 
amables con baja huella
ambiental.

15/10/2021

C I U D A D  D E  R E U S .

Avinguda Bernat Calbó.



Sistema Vectorial®

para mejorar la 
accesibilidad en las 
calles.



El sistema Vectorial® permite transformar rápidamente el espacio urbano y mejorar 
la accesibilidad en las paradas de autobús. También permite resolver el conflicto 
entre carriles bici y paradas de bus, y construir medianas y refugios para peatones, 
en muy poco tiempo. Está formado por módulos que se encajan entre ellos lo que 
permite construir configuraciones muy diversas.

1 Se puede adaptar fácilmente al espacio disponible. 2 Se instala y desinstala de forma sencilla y rápida.

3 Su precio es competitivo frente a la obra permanente y 
también frente a otros sistemas prefabricados porque 
permite plasmar un proyecto con una intervención 
mínima en la vía pública.

4 Sus módulos se fabrican con plástico reciclado por lo que 
su huella ambiental es mínima; es un producto 
ecodiseñado.

5 Ofrece una gran resistencia a la intemperie, a los 
impactos y a las cargas.

6 La superficie es antideslizante, drena el agua de lluvia y 
tanto su textura como su color se pueden personalizar.

7 Permite la integración de marquesinas, tótems, bolardos, 
semáforos, bancos, etc.

8 Dispone de bandas reflectantes laterales que garantizan 
su visibilidad tanto de día como de noche.

Sistema Vectorial®



Componentes del sistema Vectorial®.

Sistema Vectorial®



Accesibilidad para la ciudad.
Superficies táctiles.

A D V E R T E N C I A D I R E C C I O N A L

Pieza principal
Colores disponibles

Pieza principal con  
bisagra
Colores disponibles

Pieza principal
Colores disponibles

Pieza principal con  
bisagra
Colores disponibles

Rampa a acera
Colores disponibles

Pi
Co

Pi
bi
Co

Sistema Vectorial®



Configuración:
Plataforma Vectorial® con carril bici integrado.

Sistema Vectorial®

Esta es la configuración recomendada cuando el ancho de la sección de la calle no permite instalar en configuración isla o en T.



Propuesta.



Conteo de componentes.
Plataforma Vectorial®.

C R O Q U I S

Carril bici integrado
D: 11,9 x 1,95 m
h: 180 mm 

Sistema Vectorial®

1.3.05.00
16 uds

1.3.01.00
32 uds

1.3.02.00
16 uds

1.4.50.00
2 uds

1.3.01.01
32 uds

1.3.02.01
16 uds

1.3.31.01
1 ud

1.3.30.01
15 uds

1.3.32.01
1 ud

1 3 32 011 3 30 01 1 3 31 01

1.3.14.02
2 uds

1.3.12.02
4 uds

1.3.15.02
1 ud

1.3.11.02
34 uds

C R O Q U I S



Conteo Total.
4 Plataforma Vectorial®.

Carril bici integrado
D: 11,9 x 1,95 m
h: 180 mm 

Sistema Vectorial®

1.3.05.00
64 uds

1.3.01.00
128 uds

1.3.02.00
64 uds

1.4.50.00
8 uds

1.3.01.01
128 uds

1.3.02.01
64 uds

1.3.31.01
4 uds

1.3.30.01
60 uds

1.3.32.01
4 uds

1 3 32 011 3 30 01 1 3 31 01

1.3.14.02
8 uds

1.3.12.02
16 uds

1.3.15.02
4 uds

1.3.11.02
136 uds



Últimas 
instalaciones.



Badalona - España
Configuración isla

Sistema Vectorial®



Sant Joan Despí - España
Carril bici integrado

Sistema Vectorial®



Oporto - Portugal
Marquesina integrada

Sistema Vectorial®



Nueva York - USA
Plataforma con superficie 
podotáctil de advertencia

Sistema Vectorial®



Charlotte - USA
Carril bici integrado

Sistema Vectorial®



Barcelona - España
Carril bici integrado

Sistema Vectorial®



zicla.comCalles accesibles, inclusivas 
y amables con baja huella 
ambiental.
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1. INTRODUCCIÓ

L’objecte del present annex és inventariar els serveis existents a l’entorn en el que es desenvoluparan 

les obres contemplades en el present projecte , detectar les possibles afectacions que es puguin 

arribar a produir en les mateixes, i definir els treballs necessaris per protegir o reposar les que en 

resultin afectades.

En primer lloc es localitzen, identifiquen i descriuen els serveis (línies elèctriques, línies de 

telecomunicacions, conduccions de gas, conduccions de proveïment, conduccions de sanejament, 

etc.) presents en la zona d’actuació del projecte. Per fer-ho s’ha inspeccionat el terreny i s’ha 

sol·licitat informació a diferents entitats sobre l’existència d’alguna instal·lació o infraestructura a la 

zona de treball.

A continuació s’analitza si algun servei inventariat resultarà afectat per les actuacions definides en 

projecte i, en aquells casos en que sigui necessari, es descriuen les afeccions (indicant les causes per 

les que es produiran). 

Finalment es defineixen les solucions per resoldre les afectacions prevista, tenint en compte els 

condicionants que els organismes públics o empreses titulars dels serveis hagin expressat a l’equip 

redactor de l’annex.

Un cop fet això, s’envien les solucions plantejades a les entitats titulars dels serveis afectats sol·licitant 

la seva aprovació. 

2. DEFINCIÓ I CLASSIFICACIÓ

S’entén per serveis afectats: les línies elèctriques, línies de telecomunicacions, conduccions de gas, 

conduccions d’abastament d’aigua, conduccions de sanejament, etc. que es troben en la zona 

d’actuació i que s’hagin de veure afectades d’alguna manera per les obres contemplades en projecte.

Els serveis es poden classificar en:

· Serveis privats: són propietat del titular de la finca afectada, donant servei, en general, 

únicament a aquesta finca. 

· Serveis públics: pertanyents a diferents organismes o companyies (productores, 

distribuïdores, concessionàries...) donants serveis a un o més usuaris. En general, no tenen 

relació directa amb les finques per les que circulen, excepte la resultant de les servituds que 

imposen.

3. SOLUCIONS QUE S’APLIQUEN

Per resoldre els problemes plantejats per l’existència de serveis s’apliquen, per ordre de preferència, 

les següents solucions: 

· Respectar: Quan no és possible en absolut variar el traçat del servei i es requereix, com a 

màxim, una adaptació de les característiques per que quedi perfectament adaptat a les 

exigències de l’obra. Dins d’aquestes solucions estan les de protecció.

· Reposició fora del límit d’expropiació: Quan això no és en detriment de la qualitat del servei. 

Naturalment aquesta solucions crea noves servituds en les finques per les quals discorre la 

variant projectada.

· Reposició dins els límits d’expropiació: Quan és necessari variar el traçat del servei afectat 

dins la zona expropiada per fer-lo compatible amb la carretera.

4. ESTUDI INDIVIDUALITZAT DE CADA REPOSICIÓ

A continuació es presenten les corresponents reposicions dels serveis que són afectats per projecte, 

agrupades per organismes i companyies. S’inclou una descripció de cadascun dels serveis detectats i 

de la seva afectació, una proposta de reposició i per últim un resum de la valoració econòmica.

4.1. Afectació 1-Desplaçament de contenidors

Es contempla el desplaçament de fins a 7 grups de contenidors. En aquest cas, només caldrà 

desplaçar-los menys de 2 metres, per deixar lloc al carril bicicleta, tot i que caldrà revisar i renovar els 

sistemes de subjecció si fos necessari. 
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Figura 1. Exemple d’unitat de 5 contenidors a desplaçar a l’avinguda Sant Bernat Calbó

4.2. Afectació 2-Recol·locació de bàcul d’enllumenat per ampliació de vorera

La primera de les ampliacions de vorera descrita a l’annex número 6, afecta una columna 

d’enllumenat, de la que caldrà revisar la fonamentació en cas que quedes afectada en la demolició del 

panot existent. . 

Figura 2. Columna d’enllumenat afectada per l’ampliació de vorera 1

L’afectació 2 es resoldrà (en cas que fos necessari) amb un dau de formigó de 100x100x140 cm

4.3. Afectació 3 – Arranjament arquetes

La reposició de paviment de vianants en alguns punts pot implicar l’arranjament de tapes d’arqueta 

existents  amb la possibilitat de recreixment de pous o columnes de poca alçada. Existeixen diferents 

arquetes indicades en plànol i pressupostades. 

Les arquetes es troben a l’arrenjament de vorera número 2, ubicat entre el carrer de Llaberia i el 

carrer d’Antorni Rius i Miró.

Figura 3. Arquetes d’enllumenat i xarxa d’aigua potable situades a l’arrenjament de vorera númnero 2
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4.4. Afectació 3 – Arranjament d’escocell

La reposició de paviment de vianants en alguns punts pot implicar l’arranjament d’escocells existents  

amb la possibilitat de recreixment de pous o columnes de poca alçada. 

Es comptabilitza l’arrenjament de 2 escocells en l’ampliació de vorera número 1 i 2 més a l’ampliació 

de vorera número 2. 

Figura 4. Escocells afectats per l’ampliació de vorera número 1

Figura 5. Escocells afectats per l’ampliació de vorera número 2
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1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex és presentar una valoració del conjunt de residus generals durant els 

treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, autonòmica i estatal, que estableix legalment el règim jurídic de la producció i 

gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva 

prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a 

eliminació. 

L’estimació de residus s’ha realitzat de forma global per a tot l’àmbit del “Projecte de la construcció 

d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant Bernat Calbó, a la ciutat de Reus”. 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

D’acord a la prevenció i reducció de la producció de residus, s’exposen a continuació una sèrie 

d’accions a tenir en compte durant la realització del projecte per part dels tècnics:

Taula 1. Accions i prevencions per a la minimització de residus a l’obra

ACCIONS I PREVENCIONS SÍ NO

1
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzarlos al mateix emplaçament? 
X

2
Els sistemes constructius són sistemes industrials i prefabricats que es munten a 

obra sense gairebé generar residus? 
X

3
S’ha optimitzat les seccions resistents per tendir a reduir el pes de la construcció i 

per tant, la quantitat de material a emprar? 
X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? No aplica

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. La reutilització de materials en la pròpia obra, fa que perdin la 

consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 

característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

X

6
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cels rasos registrables i envans de cartró guix 

per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 
X

7
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) 

per minimitzar els retalls? 
X

8

S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells 

materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 

fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 

finalitzada la seva vida útil. S’ha dissenyat tenint en compte criteris de 

desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de 

manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 

reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui 

viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil.

Per exemple, el formigó té una gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 

recicladores d’aquest material. Però, en el cas que es trobi unit amb un material 

plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada sinó s’ha previst que aquests 

materials es puguin separar amb facilitat.

- Solucions d’impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit.

- Solucions de parquet flotant front l’encolat.

- Solucions de façanes industrialitzades.

- Solucions d’estructures industrialitzades.

- Solucions de paviments continus

X

9

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 

producció? 

X

3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L’OBRA

En aquest apartat s’indica l’estimació de residus deguts als treballs previstos en aquest projecte 

constructiu “Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant Bernat Calbó, a la ciutat 

de Reus”. 
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Aquests residus es poden classificar en funció del seu origen: residus d’excavació, residus d’enderroc, 

residus de construcció d’obra civil i residus procedents de l’enderroc de vials. 

Les següents taules resumeixen la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades 

en el present projecte que s’estima que es generaran:

· Demolició de paviment de mescla bituminosa (paviment) = 90 m2 x 0,30 m = 27 m3

· Demolició elements lineals (paviment) = 54 ml x 0,3 x 0,5 = 8,1 m3

· Demolició paviment llambordes (paviment) = 100 m2 x 0,3 m = 30 m3

· Excavació per a caixa de paviment (excavació) = 54 m3

· Eliminació de marques vials (paviment) = 2.683,2 m2 x 0,02 m = 53,67 m3

· Implantació de base per a fixació de senyal vertical (paviment) = 27 u x 0,15 m3 = 4,05 m3

· Recol·locació de columna d’enllumenat (paviment) = 1 u x 1m x 1m x 1,4m = 1,4 m3

Taula 2. Volums i origen dels residus generats a l’obra

ORIGEN VOLUM (M3)

Enderroc vials 124,22

Residus excavació 54

Residus altres -

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS

En aquest apartat s’indica el ventall d’operacions i instal·lacions destinades a la gestió de residus que 

cal preveure des de la fase de projecte. 

A continuació, s’adjunta una fitxa resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de 

residus dintre i fóra de l’obra més apropiades per a l’execució dels treballs. 

4.1. Fitxa resum de la gestió de residus dins de l’obra

1

Separació segons 

tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 

l'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, de l’1 de febrer, s’ha de preveure una 

separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 

cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 

següents quantitats indicades a continuació: 

- Formigó: 160 T

- Maons, teules, ceràmics: 80 T

- Metall: 4 T

- Fusta: 2 T

- Vidre: 2 T

- Plàstic: 1 T

- Paper i Cartró: 1 T

(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret, 14 de febrer del 

2010, les quantitats passaran a ser la meitat). 

Especials

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). La legislació de 

Residus Especials obliga a una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 

tipus de residu.

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 

dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 

perillositat representats a les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants,etc.) 

en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials. 
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Inerts

- Contenidor per inerts barrejats

- Contenidor per a formigó

- Contenidor per inerts ceràmica

- Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

- Contenidor per inerts

- Contenidor per altres inerts

No Especials

- Contenidor per metall

- Contenidor per plàstic

- Contenidor per la resta de residus

- Contenidor per fusta

- Contenidor per paper i cartró

- Contenidor per la resta de residus no especials barrejats

- Contenidor per tots els residus no especials barrejats

Inerts + No Especials

Inerts+No especials: Contenidor amb Inerts i No especials barrejats.

Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 

que li faci un tractament previ. 

2

Reciclatge de residus 

petris inerts en la 

pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a l’abocador: No es 

preveu el matxuqueig a l’obra.

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 

vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 

petris): No es preveu el matxuqueig a l’obra. 

3 Senyalització dels 

contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. Codis CER: 170107, 170504, ... 

(codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No especials 

barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró , cartró-guix, etc. 

Codis CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en els 

dipòsits de residus no especials) 

Especials Codis CER: (Els codis dependran del tipus de residu).
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4.2. Fitxa resum de la gestió de residus fora de l’obra

IDENTIFICAR ELS RECICLADORS PLANTES DE TRANSFERENCIA O DIPÒSITS PROPERS PER A 

L’ENTORN DE L’OBRA ON ES PROPOSA GESTIONAR ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

INERTS
Quantitat estimada Gestor

Observacions
Tones M3 Codi Nom

Reciclatge

Formigó

E-

1210.10

PLANTA DE RECICLATGE DE 

VALLS  

Titular: Excavacions 

Carbonell SA

Reciclatge de 

mescles 

bituminoses 

o similar

E-

1210.10

PLANTA DE RECICLATGE DE 

VALLS  

Titular: Excavacions 

Carbonell SA

RESIDUS NO 

ESPECIALS

Quantitat estimada Gestor
Observacions

Tones M3 Codi Nom

Reciclatge de 

metall

E-

1210.10

PLANTA DE RECICLATGE DE 

VALLS  

Titular: Excavacions 

Carbonell SA

Reciclatge de 

fusta

Reciclatge de 

plàstic

Reciclatge 

d'altres

Planta de 

referència

RESIDUS 

ESPECIALS

Quantitat estimada Gestor
Observacions

Tones M3 Codi Nom

Instal·lació 

de gestió de 

residus 

especials 

E-

1210.10

PLANTA DE RECICLATGE DE 

VALLS  

Titular: Excavacions 

Carbonell SA
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MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 16,81000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 22,92000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,83000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €

A0140000 h Manobre 19,91000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,59000 €

A0D-0007 h Manobre 15,10000 €

A0E-000A h Manobre especialista 15,95000 €

A0F-000B h Oficial 1a 19,05000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 25,83000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 19,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 19,05000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 42,59000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,07000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,53000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 55,73000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 79,68000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 65,69000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 75,30000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 4,72000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 44,04000 €

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 61,11000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,36000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 41,37000 €

C152-003B h Camió grua 39,30000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,53000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,28000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulasada 46,82000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 29,94000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 22,89000 €

C1B0-H4LF h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulasada 40,31000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,81000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 40,16000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 2,80000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,05000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,33000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,83000 €

B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 14,73000 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 7,39000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 14,66000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 101,65000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,01000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 89,16000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,04000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

51,97000 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

53,77000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,80000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,82000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 2,27000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,10000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

27,66000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,27000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,69000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,15000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I
(terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

5,48000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

64,58000 €
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B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

38,75000 €

B962-0GQR m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

7,31000 €

B962-0GRH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,87000 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

4,04000 €

B9740010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,93000 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

138,87000 €

B993-0GVD m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 8,58000 €

B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior 6,50000 €

B9E1D200 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 7,15000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,72000 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,26000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,92000 €

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

50,89000 €

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

49,78000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,08000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,01000 €

BBC2UV22 Ut Subministre de separador carril bicicleta fabricat de PVC 100% reciclat, acabat en pintura reflectant
a base de micro esferes model VBA21P de Benito o equivalent de 775mm de llarg, 164mm
d'ample i 90mm d'alçada. Inclou perns i material per al seu ancoratge.

45,00000 €

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

64,58000 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

55,36000 €

BBM8-0SC0 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

54,80000 €

BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

64,08000 €

BBM9-0S0R u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

105,73000 €

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

47,89000 €

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 22,28000 €

BD5Z5FC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 565x295x70 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció

30,24000 €

BD7F4570 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,82000 €



Projecte de la construcció d´un carril bicicleta a l´avinguda Sant Bernat Calbó
a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 5

MATERIALS

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

157,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 62,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 15,95000 16,74750

Subtotal: 16,74750 16,74750

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 1,53000 1,14750

Subtotal: 1,14750 1,14750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 14,66000 22,28320

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250 89,16000 22,29000

Subtotal: 44,57320 44,57320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16748

COST DIRECTE 62,63568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,63568

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 74,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 20,59000 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 1,73000 1,29750

Subtotal: 1,29750 1,29750

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 17,04000 25,90080

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250 101,65000 25,41250

Subtotal: 51,31330 51,31330

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21620

COST DIRECTE 74,44650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,44650
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 157,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 20,59000 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 1,73000 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200 101,65000 20,33000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 0,22000 88,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 17,04000 26,07120

B0111000 m3 Aigua 0,200 1,05000 0,21000

Subtotal: 134,61120 134,61120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21620

COST DIRECTE 157,70115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,70115

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

Rend.: 1,000 90,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 20,59000 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 1,73000 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380 101,65000 38,62700

B0111000 m3 Aigua 0,200 1,05000 0,21000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520 19,68000 29,91360

Subtotal: 68,75060 68,75060
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 90,75750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,75750
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PARTIDES D'OBRA

E31521H3P-1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 74,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 19,91000 8,76040

Subtotal: 8,76040 8,76040

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100 59,55000 65,50500

Subtotal: 65,50500 65,50500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13141

COST DIRECTE 74,39681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,39681

F2190040P-2 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i
encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 0,486 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,001 19,91000 0,04097

Subtotal: 0,04097 0,04097

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0194 37,36000 1,49133

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,005 56,03000 0,57644

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,005 67,07000 0,69002

Subtotal: 2,75779 2,75779

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,100 5,48000 0,54800

Subtotal: 0,54800 0,54800
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00041

COST DIRECTE 3,34717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34717

F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0017 19,91000 0,03385

Subtotal: 0,03385 0,03385

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,008 67,07000 0,53656

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0334 37,36000 1,24782

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,008 56,03000 0,44824

Subtotal: 2,23262 2,23262

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,300 5,48000 1,64400

Subtotal: 1,64400 1,64400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00034

COST DIRECTE 3,91081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91081

F219040ZP-3 m2 Enderrocament de paviment de llambordes, amb
recuperació de les mateixes, col.locat sobre arena de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport a magatzem o al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 19,91000 0,79640
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,79640 0,79640

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0382 37,36000 1,42715

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 56,03000 0,56030

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,010 67,07000 0,67070

Subtotal: 2,65815 2,65815

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,100 5,48000 0,54800

Subtotal: 0,54800 0,54800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00796

COST DIRECTE 4,01051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01051

F2190500P-4 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzatt a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0019 19,91000 0,03783

Subtotal: 0,03783 0,03783

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0375 37,36000 1,40100

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,009 56,03000 0,50427

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,009 67,07000 0,60363

Subtotal: 2,50890 2,50890

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,300 5,48000 1,64400

Subtotal: 1,64400 1,64400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00038

COST DIRECTE 4,19111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19111
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F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 20,59000 3,70620

Subtotal: 3,70620 3,70620

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 16,28000 1,46520

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,039 60,38000 2,35482

Subtotal: 3,82002 3,82002

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 3,70600 0,05559

Subtotal: 0,05559 0,05559

COST DIRECTE 7,58181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58181

F21D41AZP-5 m Demolició de claveguera de fins 60 cm de diàmetre o
fins 40x60cm de qualsevol tipus de material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,060 37,36000 2,24160

Subtotal: 2,24160 2,24160

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,400 5,48000 2,19200

Subtotal: 2,19200 2,19200

Partides d'obra

F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

1,000 7,58181 7,58181

Subtotal: 7,58181 7,58181
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COST DIRECTE 12,01541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01541

F21QQBZZ u Retirada de mobiliari urbà, enderroc de base, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 0,285 25,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 20,59000 18,06140

Subtotal: 18,06140 18,06140

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 16,28000 7,14035

Subtotal: 7,14035 7,14035

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27092

COST DIRECTE 25,47267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,47267

F9310010P-6 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactació al 100%
PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 18,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0143 19,91000 0,28471

Subtotal: 0,28471 0,28471

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0071 42,60000 0,30246

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0143 66,20000 0,94666

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0143 56,95000 0,81439

Subtotal: 2,06351 2,06351

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050 1,05000 0,05250

B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 1,100 14,73000 16,20300

Subtotal: 16,25550 16,25550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00285

COST DIRECTE 18,60657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,60657
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F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1,000 26,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 19,91000 0,99550

Subtotal: 0,99550 0,99550

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 56,95000 1,99325

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 66,20000 3,97200

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 42,60000 1,06500

Subtotal: 7,03025 7,03025

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050 1,05000 0,05250

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150 15,83000 18,20450

Subtotal: 18,25700 18,25700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01493

COST DIRECTE 26,29768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,29768

F9360Z20P-7 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres
paviments, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de
junts. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0049 23,85000 0,11687

A0140000 h Manobre 0,0147 19,91000 0,29268

Subtotal: 0,40955 0,40955

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,0049 4,81000 0,02357

Subtotal: 0,02357 0,02357

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010 8,15000 0,08150

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001 210,69000 0,21069

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500 0,45000 0,22500

B0A31000 kg Clau acer 0,0125 1,15000 0,01438

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,205 64,04000 13,12820
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Subtotal: 13,65977 13,65977

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00410

COST DIRECTE 14,09699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09699

F96516D5P-8 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 22,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 18,83000 4,51920

A0140000 h Manobre 0,500 19,91000 9,95500

Subtotal: 14,47420 14,47420

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0594 57,13000 3,39352

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 4,04000 4,24200

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032 39,82000 0,12742

Subtotal: 7,76294 7,76294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21711

COST DIRECTE 22,45425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45425

F9740100P-9 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 16,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 23,85000 5,96250

A0140000 h Manobre 0,080 19,91000 1,59280

Subtotal: 7,55530 7,55530

Materials
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B9740010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,100 0,93000 4,74300

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,015 39,82000 0,59730

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,053 64,04000 3,39412

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001 160,01000 0,16001

Subtotal: 8,89443 8,89443

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07555

COST DIRECTE 16,52528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52528

F9740199 m Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,784 18,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 23,85000 7,60523

A0140000 h Manobre 0,080 19,91000 2,03163

Subtotal: 9,63686 9,63686

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,053 64,04000 3,39412

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001 160,01000 0,16001

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,015 39,82000 0,59730

B9740010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,100 0,93000 4,74300

Subtotal: 8,89443 8,89443

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09637

COST DIRECTE 18,62766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,62766

F9811G6Z m Rampa per a gual de vianants o bicicletes de forma
recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de
gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 166,80 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 18,83000 5,64900

A0140000 h Manobre 0,600 19,91000 11,94600

Subtotal: 17,59500 17,59500

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030 33,80000 1,01400

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110 57,13000 6,28430

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020 138,87000 141,64740

Subtotal: 148,94570 148,94570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26393

COST DIRECTE 166,80463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,80463

F9E1110A m2 Paviment ratllat per a invidents de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 18,83000 8,09690

A0140000 h Manobre 0,270 19,91000 5,37570

Subtotal: 13,47260 13,47260

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010 1,05000 0,01050

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031 101,65000 0,31512

B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior 1,020 6,50000 6,63000

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306 74,44650 2,27806

Subtotal: 9,23368 9,23368

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20209

COST DIRECTE 22,90837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90837
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F9E1D20B m2 Paviment de panot de botons per a invidents per a
vorera de color vermell de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 24,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 19,91000 5,37570

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 18,83000 8,09690

Subtotal: 13,47260 13,47260

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031 160,01000 0,49603

B0111000 m3 Aigua 0,010 1,05000 0,01050

B9E1D200 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 1,020 7,15000 7,29300

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255 3,27000 0,83385

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306 74,44650 2,27806

Subtotal: 10,91144 10,91144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20209

COST DIRECTE 24,58613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,58613

F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 18,83000 0,35777

A0140000 h Manobre 0,086 19,91000 1,71226

Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 66,20000 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 61,61000 0,73932

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 53,72000 0,53720

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000 51,26000 51,26000
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Subtotal: 51,26000 51,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 55,43200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,43200

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 56,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 18,83000 0,35777

A0140000 h Manobre 0,086 19,91000 1,71226

Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 61,61000 0,73932

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 66,20000 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 53,72000 0,53720

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000 51,92000 51,92000

Subtotal: 51,92000 51,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 56,09200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,09200

F9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 18,83000 0,35777

A0140000 h Manobre 0,086 19,91000 1,71226

Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 66,20000 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 53,72000 0,53720
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C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 61,61000 0,73932

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000 50,89000 50,89000

Subtotal: 50,89000 50,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 55,06200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,06200

F9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 18,83000 0,35777

A0140000 h Manobre 0,086 19,91000 1,71226

Subtotal: 2,07003 2,07003

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 66,20000 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 61,61000 0,73932

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 53,72000 0,53720

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000 49,78000 49,78000

Subtotal: 49,78000 49,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 53,95200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,95200
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F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 20,59000 0,08236

Subtotal: 0,08236 0,08236

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 28,13000 0,11252

Subtotal: 0,11252 0,11252

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500 0,25000 0,37500

Subtotal: 0,37500 0,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00124

COST DIRECTE 0,57112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57112

F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 20,59000 0,04118

Subtotal: 0,04118 0,04118

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 41,62000 0,02081

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 28,13000 0,05626

Subtotal: 0,07707 0,07707

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,500 0,24000 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00062

COST DIRECTE 0,23887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23887
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FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 19,91000 0,83622

A0121000 h Oficial 1a 0,084 23,85000 2,00340

Subtotal: 2,83962 2,83962

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 26,59000 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678

Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020 3,10000 3,16200

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500 1,22000 0,61000

Subtotal: 3,77200 3,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04259

COST DIRECTE 7,77099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77099

FBB11256P-10 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril
bici model Gota de Benito o equivalent construït
amb 100% PVC reciclat de mesures 775 mm. de
llarg, 164 mm. de ample i 90 mm. d' alçada col·locat
sobre paviment existent i ancorat mitjançant
ancoratge químic de resina i barres roscades de 12
mm de diàmetre mínim. Inclou tots els materials
auxiliars per la col·locació, barres roscades, tacs
químics, eines   trepant i broques    etc.

Rend.: 3,847 57,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 19,91000 5,17546

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 24,65000 6,40759

Subtotal: 11,58305 11,58305

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,250 3,73000 0,24240

Subtotal: 0,24240 0,24240

Materials

BBC2UV22 Ut Subministre de separador carril bicicleta fabricat de
PVC 100% reciclat, acabat en pintura reflectant a
base de micro esferes model VBA21P de Benito o
equivalent de 775mm de llarg, 164mm d'ample i
90mm d'alçada. Inclou perns i material per al seu

1,000 45,00000 45,00000
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ancoratge.

Subtotal: 45,00000 45,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17375

COST DIRECTE 56,99920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,99920

FD5J525EP-11 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, de fosa dúctil
classe D-400, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Inclou caixó desarenador registrable de
20cm sota la part baixa del sifò per decantar àrids.
Model comercial EJ GC075027A, Benito Delta 80
R0785A o equivalent. Inclou peça vorada drenant
(bústia).

Rend.: 1,000 130,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,395 19,91000 47,68445

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,395 18,83000 45,09785

Subtotal: 92,78230 92,78230

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092 101,65000 0,93518

B0111000 m3 Aigua 0,003 1,05000 0,00315

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995 0,18000 14,39991

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099 64,04000 6,33996

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0945 157,70115 14,90276

Subtotal: 36,58096 36,58096

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,39173

COST DIRECTE 130,75499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,75499

FD5Z5FC4P-12 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, d'entre 20 i 30cm d'amplada, classe
D-400 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter. Tot
embornal de nova col·locació ha d'anar perfectament
alineat i embegut amb la rigola que el limita en dos
dels seus costats. Models comercials Benito RC30 o
RC20, Fabregas U300 o U200 o equivalents.

Rend.: 1,000 48,35 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 18,83000 7,90860

A0140000 h Manobre 0,420 19,91000 8,36220

Subtotal: 16,27080 16,27080

Materials

BD5Z5FC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 565x295x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

1,000 30,24000 30,24000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040 39,82000 1,59280

Subtotal: 31,83280 31,83280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24406

COST DIRECTE 48,34766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,34766

FD7F4575P-13 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4) amb perfil
rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa amb una pendent mínima de l'1%.

Rend.: 1,000 9,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 24,65000 0,40673

A0140000 h Manobre 0,0165 19,91000 0,32852

Subtotal: 0,73525 0,73525

Materials

BD7F4570 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000 8,82000 8,82000

Subtotal: 8,82000 8,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01103

COST DIRECTE 9,56628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56628

FDKR0010P-14 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 59,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,200 23,85000 28,62000

A0150000 h Manobre especialista 1,200 20,59000 24,70800

Subtotal: 53,32800 53,32800

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000 0,29000 3,48000

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

0,020 90,75750 1,81515

Subtotal: 5,29515 5,29515

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,53328

COST DIRECTE 59,15643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,15643

FDKR002ZP-15 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arquetes d'enllumenat o telecomunicacions
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment
tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 50,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,85000 23,85000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 20,59000 20,59000

Subtotal: 44,44000 44,44000

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000 0,29000 3,48000

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

0,020 90,75750 1,81515

Subtotal: 5,29515 5,29515

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44440

COST DIRECTE 50,17955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,17955

FDKR003Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arquetes d'escomeses de gas o aigua existents,
inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual
a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 27,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 20,59000 10,29500
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A0121000 h Oficial 1a 0,500 23,85000 11,92500

Subtotal: 22,22000 22,22000

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000 0,29000 3,48000

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

0,020 90,75750 1,81515

Subtotal: 5,29515 5,29515

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22220

COST DIRECTE 27,73735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,73735

FQZ5U112P-16 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75
cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

Rend.: 1,000 180,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 24,65000 7,39500

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 21,17000 6,35100

Subtotal: 13,74600 13,74600

Materials

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,000 2,27000 9,08000

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

1,000 157,00000 157,00000

Subtotal: 166,08000 166,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34365

COST DIRECTE 180,16965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,16965

M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1,000 10,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 20,59000 3,29440

Subtotal: 3,29440 3,29440

Maquinària
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C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulasada

0,160 46,82000 7,49120

Subtotal: 7,49120 7,49120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04942

COST DIRECTE 10,83502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,83502

P2146-DJ38 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,466 15,95000 7,43270

Subtotal: 7,43270 7,43270

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,037 44,04000 1,62948

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 13,53000 3,15249

Subtotal: 4,78197 4,78197

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11149

COST DIRECTE 12,32616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,32616

P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó i part proporcional de guals, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 44,04000 1,27716

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 55,73000 4,34694

Subtotal: 5,62410 5,62410

COST DIRECTE 5,62410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62410
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P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 15,95000 1,59500

Subtotal: 1,59500 1,59500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 44,04000 1,05696

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 13,53000 0,67650

Subtotal: 1,73346 1,73346

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02393

COST DIRECTE 3,35239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35239

P2148-49LD m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 44,04000 1,05696

Subtotal: 1,05696 1,05696

COST DIRECTE 1,05696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05696

P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,134 15,95000 2,13730

Subtotal: 2,13730 2,13730

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 44,04000 1,05696

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 13,53000 0,90651

Subtotal: 1,96347 1,96347
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03206

COST DIRECTE 4,13283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13283

P214F-HBQPP-17 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 15,95000 2,55200

Subtotal: 2,55200 2,55200

Maquinària

C1B0-H4LF h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulasada

0,160 40,31000 6,44960

Subtotal: 6,44960 6,44960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03828

COST DIRECTE 9,03988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03988

P214F-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa
de senyalització vertical muntada sobre suport de peu
o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1
m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i aplec

Rend.: 1,000 9,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 19,69000 4,92250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 16,81000 4,20250

Subtotal: 9,12500 9,12500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13688

COST DIRECTE 9,26188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26188

P214W-FEMQP-18 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 15,95000 4,30650
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Subtotal: 4,30650 4,30650

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 7,28000 1,96560

Subtotal: 1,96560 1,96560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06460

COST DIRECTE 6,33670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33670

P21R0-92HA u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 98,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 22,92000 5,95920

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,260 25,83000 6,71580

Subtotal: 12,67500 12,67500

Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 40,16000 30,12000

CRE0-00C0 h Motoserra 0,260 2,80000 0,72800

C152-003B h Camió grua 0,770 39,30000 30,26100

Subtotal: 61,10900 61,10900

Materials

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320 64,58000 20,66560

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100 38,75000 3,87500

Subtotal: 24,54060 24,54060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19013

COST DIRECTE 98,51473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,51473
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P21R0-92HL u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10
a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 762,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

8,000 42,59000 340,72000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 2,000 22,92000 45,84000

Subtotal: 386,56000 386,56000

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 8,000 2,80000 22,40000

C152-003B h Camió grua 3,300 39,30000 129,69000

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,470 40,16000 59,03520

Subtotal: 211,12520 211,12520

Materials

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

2,160 64,58000 139,49280

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500 38,75000 19,37500

Subtotal: 158,86780 158,86780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,79840

COST DIRECTE 762,35140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 762,35140

P21R0-92I6 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 15
a 20 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a nou punt de trasplantament
(no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 1.265,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 5,330 22,92000 122,16360

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

10,660 42,59000 454,00940

Subtotal: 576,17300 576,17300

Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

2,060 40,16000 82,72960
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CRE0-00C0 h Motoserra 10,660 2,80000 29,84800

C152-003B h Camió grua 6,380 39,30000 250,73400

Subtotal: 363,31160 363,31160

Materials

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000 38,75000 38,75000

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,320 64,58000 278,98560

Subtotal: 317,73560 317,73560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,64260

COST DIRECTE 1.265,86280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.265,86280

P2214-AYNTP-19 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,044 75,30000 3,31320

Subtotal: 3,31320 3,31320

COST DIRECTE 3,31320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31320

P221B-EL8U m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 57,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 44,04000 8,80800

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,800 61,11000 48,88800

Subtotal: 57,69600 57,69600
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COST DIRECTE 57,69600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,69600

P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,065 15,10000 0,98150

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 15,95000 1,75450

Subtotal: 2,73600 2,73600

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 4,72000 0,51920

Subtotal: 0,51920 0,51920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04104

COST DIRECTE 3,29624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29624

P2255-DPIX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 25,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 15,95000 4,78500

Subtotal: 4,78500 4,78500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 44,04000 5,32884

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,300 4,72000 1,41600

Subtotal: 6,74484 6,74484

Materials

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

1,850 7,39000 13,67150

Subtotal: 13,67150 13,67150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07178

COST DIRECTE 25,27312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,27312
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P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 79,68000 0,47808

Subtotal: 0,47808 0,47808

COST DIRECTE 0,47808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47808

P967-E9WO m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 19,05000 4,38150

A0D-0007 h Manobre 0,480 15,10000 7,24800

Subtotal: 11,62950 11,62950

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021 27,66000 0,05809

B962-0GRH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 5,87000 6,16350

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,0539 53,77000 2,89820

Subtotal: 9,11979 9,11979

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17444

COST DIRECTE 20,92373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,92373
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P967-E9ZH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T1 de 20x12 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 25,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 19,05000 4,76250

A0D-0007 h Manobre 0,530 15,10000 8,00300

Subtotal: 12,76550 12,76550

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042 27,66000 0,11617

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0902 51,97000 4,68769

B962-0GQR m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 7,31000 7,67550

Subtotal: 12,47936 12,47936

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19148

COST DIRECTE 25,43634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,43634

P992-4IEEP-20 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un
cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment
blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 61,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,480 25,99000 12,47520

A0D-0007 h Manobre 0,480 15,10000 7,24800

Subtotal: 19,72320 19,72320

Materials

B993-0GVD m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
113x20x7 cm, amb un cantell bisellat

4,080 8,58000 35,00640

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021 35,10000 0,07371

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,130 51,97000 6,75610
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Subtotal: 41,83621 41,83621

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29585

COST DIRECTE 61,85526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,85526

P9E1-DMT3P-21 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 20,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 15,10000 4,07700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,430 19,05000 8,19150

Subtotal: 12,26850 12,26850

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031 89,16000 0,27640

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 5,72000 5,83440

B011-05ME m3 Aigua 0,010 1,33000 0,01330

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306 62,63568 1,91665

Subtotal: 8,04075 8,04075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18403

COST DIRECTE 20,49328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49328

PACONQUA u Partida alçada de control de qualitat a justificar Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PADM001P-22 m2 Partida alçada per a la preparació de paviment per a
gual, control de pendents, topografia, etc.

Rend.: 1,000 1,55 €

COST DIRECTE 1,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PADU004 m Reixa lineal realitzada en fosa dúctil D-400 amb
norma UNE EN-124. Dimensions: 1000x145x110mm,
superfície d'absorció 3 dm2. Superfície antilliscant i
barrots antibicicleta. Dispositiu de fixació per cargols
al canal de fosa dúctil. Revestit amb pintura negra.
Dispositiu de desgüas vertical, per a connectar amb
tub. Pendent longitudinal mínim de l'1%.

Rend.: 1,000 50,00 €

COST DIRECTE 50,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAPB001 u Subministrament i col·locació de plataforma modular
VECTORIAL de la
casa ZICLA o o d'equivalents característiques,
qualitats, prestacions,
garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i
mesures totals de
11,2 m de llarg, 2,75 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb
paviment direccional i
d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a accés
des de vorera i
rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes
reflectores
perimetrals, col·locat sobre paviment existent i
ancorat amb varetes
roscadas i resina química.

Rend.: 1,000 12.460,66 €

COST DIRECTE 12.460,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAPB002P-23 u Subministrament i col·locació de plataforma modular
VECTORIAL de la casa ZICLA o d'equivalents
característiques, qualitats, prestsacions, garanties i
certificacions.

Rend.: 1,000 12.755,24 €

COST DIRECTE 12.755,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAPB003 u Subministrament i col·locació de plataforma modular
VECTORIAL de la casa ZICLA o equivalent

Rend.: 1,000 9.498,40 €

COST DIRECTE 9.498,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PASA001 u Desmuntatge de llumenera, columna/bàcul exterior,
accessoris i elements de subjecció de qulasevol
alçària, enderroc de fonament de formigó de mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 177,27 €

COST DIRECTE 177,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte de la construcció d´un carril bicicleta a l´avinguda Sant Bernat Calbó
a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

PASA002 u Retirada de senyal vertical o pilona fosa, enederroc de Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PASAF01P-24 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions
noves si calguessin

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PASAF02P-25 u Recol·locació de columna o bàcul d'enllumenat
existent per reparació de paviment

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PASN001 u Partida alçada per al desplaçament de panell
publicitari

Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PASN002P-26 u Placa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 50x200cm, acabada amb làmina

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PASA0001P-27 u Extracció reixa i bastiment imbornal Rend.: 1,000 8,44 €

COST DIRECTE 8,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PASEGSALP-28 u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a
justificar

Rend.: 1,000 17.501,97 €

COST DIRECTE 17.501,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PBA2-FIHWP-29 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 0,500 10,07 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 19,05000 3,20040

A0D-0007 h Manobre 0,042 15,10000 1,26840

Subtotal: 4,46880 4,46880

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 22,89000 1,92276

Subtotal: 1,92276 1,92276

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020 3,01000 3,07020

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500 1,08000 0,54000

Subtotal: 3,61020 3,61020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06703

COST DIRECTE 10,06879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06879

PBA2-FIHXP-30 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color vermell i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 0,636 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 19,05000 2,51604

A0D-0007 h Manobre 0,042 15,10000 0,99717

Subtotal: 3,51321 3,51321

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 22,89000 1,51160

Subtotal: 1,51160 1,51160

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500 1,08000 0,54000

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020 3,01000 3,07020

Subtotal: 3,61020 3,61020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05270

COST DIRECTE 8,68771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,68771
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PBA3-001ZP-31 u Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 23,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 19,05000 5,41020

A0D-0007 h Manobre 0,142 15,10000 2,14420

Subtotal: 7,55440 7,55440

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 22,89000 3,25038

Subtotal: 3,25038 3,25038

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907 1,08000 1,82596

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492 3,01000 10,38209

Subtotal: 12,20805 12,20805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11332

COST DIRECTE 23,12615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,12615

PBA3-002ZP-32 u Marca superficial de símbol de bicicleta i serjants amb
pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànols.

Rend.: 0,749 26,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 19,05000 7,22323

A0D-0007 h Manobre 0,142 15,10000 2,86275

Subtotal: 10,08598 10,08598

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 22,89000 4,33963

Subtotal: 4,33963 4,33963

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492 3,01000 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907 1,08000 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805
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COST DIRECTE 26,63366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,63366

PBA3-003ZP-33 u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura
reflectant de dos components blanca i microesferes
de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

Rend.: 10,174 13,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,142 15,10000 0,21075

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 19,05000 0,53177

Subtotal: 0,74252 0,74252

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 22,89000 0,31948

Subtotal: 0,31948 0,31948

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492 3,01000 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907 1,08000 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

COST DIRECTE 13,27005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,27005

PBA3-004ZP-34 u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre
carril bicicleta amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols.

Rend.: 1,818 18,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 19,05000 2,97591

A0D-0007 h Manobre 0,142 15,10000 1,17943

Subtotal: 4,15534 4,15534

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 22,89000 1,78789

Subtotal: 1,78789 1,78789

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492 3,01000 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907 1,08000 1,82596

Projecte de la construcció d´un carril bicicleta a l´avinguda Sant Bernat Calbó
a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,20805 12,20805

COST DIRECTE 18,15128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,15128

PBA3-005ZP-35 u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre
carril bicicleta amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols.

Rend.: 3,870 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,142 15,10000 0,55406

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 19,05000 1,39798

Subtotal: 1,95204 1,95204

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 22,89000 0,83989

Subtotal: 0,83989 0,83989

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907 1,08000 1,82596

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492 3,01000 10,38209

Subtotal: 12,20805 12,20805

COST DIRECTE 14,99998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99998

PBA3-006ZP-36 u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb
pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànols.

Rend.: 3,364 15,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,142 15,10000 0,63740

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 19,05000 1,60826

Subtotal: 2,24566 2,24566

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 22,89000 0,96622

Subtotal: 0,96622 0,96622

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492 3,01000 10,38209
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BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907 1,08000 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

COST DIRECTE 15,41993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41993

PBA3-007ZP-37 u Marca superficial de símbol de stop amb pintura
reflectant de dos components blanca i microesferes
de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

Rend.: 3,364 15,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 19,05000 1,60826

A0D-0007 h Manobre 0,142 15,10000 0,63740

Subtotal: 2,24566 2,24566

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 22,89000 0,96622

Subtotal: 0,96622 0,96622

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492 3,01000 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907 1,08000 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

COST DIRECTE 15,41993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41993

PBA3-008ZP-38 u Marca superficial de símbol de Persona amb Mobilitat
Reduïda amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols.

Rend.: 0,541 32,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,284 19,05000 10,00037

A0D-0007 h Manobre 0,142 15,10000 3,96340

Subtotal: 13,96377 13,96377

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,142 22,89000 6,00810

Subtotal: 6,00810 6,00810

Materials
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

3,4492 3,01000 10,38209

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,6907 1,08000 1,82596

Subtotal: 12,20805 12,20805

COST DIRECTE 32,17992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,17992

PBA3-DXJ9P-39 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 19,05000 0,13335

A0D-0007 h Manobre 0,0035 15,10000 0,05285

Subtotal: 0,18620 0,18620

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 29,94000 0,10479

Subtotal: 0,10479 0,10479

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,102 3,01000 0,30702

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051 1,08000 0,05508

Subtotal: 0,36210 0,36210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 0,65588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65588

PBA3-DXKAP-40 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 19,05000 0,13335

A0D-0007 h Manobre 0,0035 15,10000 0,05285
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Subtotal: 0,18620 0,18620

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 29,94000 0,10479

Subtotal: 0,10479 0,10479

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,0271 3,01000 0,08157

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0136 1,08000 0,01469

Subtotal: 0,09626 0,09626

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 0,39004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39004

PBA3-DXMMP-41 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,005 15,10000 0,07550

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 19,05000 0,19050

Subtotal: 0,26600 0,26600

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 29,94000 0,14970

Subtotal: 0,14970 0,14970

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0765 1,08000 0,08262

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,153 3,01000 0,46053

Subtotal: 0,54315 0,54315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00399

COST DIRECTE 0,96284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96284
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PBA3-DXMNP-42 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, relació de pintat 1/2, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,005 15,10000 0,07550

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 19,05000 0,19050

Subtotal: 0,26600 0,26600

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 29,94000 0,14970

Subtotal: 0,14970 0,14970

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,153 3,01000 0,46053

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0765 1,08000 0,08262

Subtotal: 0,54315 0,54315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00399

COST DIRECTE 0,96284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96284

PBA3-DXOHP-43 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,500 1,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,005 15,10000 0,15100

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 19,05000 0,38100

Subtotal: 0,53200 0,53200

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 29,94000 0,29940

Subtotal: 0,29940 0,29940

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0255 1,08000 0,02754

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,051 3,01000 0,15351
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Subtotal: 0,18105 0,18105

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00798

COST DIRECTE 1,02043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02043

PBA3-DXQ5P-44 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua, amb separació 0,3/0,3 (pintat, no pintat)
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0085 15,10000 0,12835

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 19,05000 0,32385

Subtotal: 0,45220 0,45220

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 29,94000 0,25449

Subtotal: 0,25449 0,25449

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204 1,08000 0,22032

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408 3,01000 1,22808

Subtotal: 1,44840 1,44840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 2,16187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16187

PBA4-DXSCP-45 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 19,05000 0,32385

A0D-0007 h Manobre 0,085 15,10000 1,28350

Subtotal: 1,60735 1,60735

Maquinària
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C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 22,89000 0,19457

Subtotal: 0,19457 0,19457

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,2717 3,01000 0,81782

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,1359 1,08000 0,14677

Subtotal: 0,96459 0,96459

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02411

COST DIRECTE 2,79062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79062

PBA4-DXT1P-46 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 19,05000 0,32385

A0D-0007 h Manobre 0,0085 15,10000 0,12835

Subtotal: 0,45220 0,45220

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 22,89000 0,19457

Subtotal: 0,19457 0,19457

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408 3,01000 1,22808

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204 1,08000 0,22032

Subtotal: 1,44840 1,44840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 2,10195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10195
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PBA4-DXTMP-47 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 19,05000 0,36195

A0D-0007 h Manobre 0,0095 15,10000 0,14345

Subtotal: 0,50540 0,50540

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 22,89000 0,21746

Subtotal: 0,21746 0,21746

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510 3,01000 1,53510

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255 1,08000 0,27540

Subtotal: 1,81050 1,81050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00758

COST DIRECTE 2,54094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54094

PBA4-DXTNP-48 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 200 cm
d'amplària, tipus reixa per a compartició carril
bicicleta amb vianants (contenidors) amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 0,250 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 19,05000 1,44780

A0D-0007 h Manobre 0,0095 15,10000 0,57380

Subtotal: 2,02160 2,02160

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 22,89000 0,86982

Subtotal: 0,86982 0,86982

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510 3,01000 1,53510
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BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255 1,08000 0,27540

Subtotal: 1,81050 1,81050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03032

COST DIRECTE 4,73224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,73224

PBB1-HB3ZP-49 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats i material per a extreure senyal sense tall
(veure memòria); inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau

Rend.: 1,000 87,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 19,05000 4,76250

A0D-0007 h Manobre 0,250 15,10000 3,77500

Subtotal: 8,53750 8,53750

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 65,69000 6,56900

Subtotal: 6,56900 6,56900

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150 51,97000 7,79550

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000 64,58000 64,58000

Subtotal: 72,37550 72,37550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12806

COST DIRECTE 87,61006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,61006

PBB9-DTKS u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000 60,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 19,69000 2,36280

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 16,81000 2,01720

Subtotal: 4,38000 4,38000

Maquinària



Projecte de la construcció d´un carril bicicleta a l´avinguda Sant Bernat Calbó
a la ciutat de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

C152-003B h Camió grua 0,030 39,30000 1,17900

Subtotal: 1,17900 1,17900

Materials

BBM8-0SC0 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000 54,80000 54,80000

Subtotal: 54,80000 54,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06570

COST DIRECTE 60,42470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,42470

PBBB-DVKGP-50 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 69,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 19,69000 2,36280

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 16,81000 2,01720

Subtotal: 4,38000 4,38000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,030 39,30000 1,17900

Subtotal: 1,17900 1,17900

Materials

BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000 64,08000 64,08000

Subtotal: 64,08000 64,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06570

COST DIRECTE 69,70470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,70470

PBBB-DVKI u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 112,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 19,69000 2,95350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 16,81000 2,52150

Subtotal: 5,47500 5,47500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,035 39,30000 1,37550
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Subtotal: 1,37550 1,37550

Materials

BBM9-0S0R u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000 105,73000 105,73000

Subtotal: 105,73000 105,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08213

COST DIRECTE 112,66263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,66263

PBBF-DUJSP-51 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 67,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 19,69000 4,92250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 16,81000 4,20250

Subtotal: 9,12500 9,12500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 39,30000 2,43660

Subtotal: 2,43660 2,43660

Materials

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000 55,36000 55,36000

Subtotal: 55,36000 55,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13688

COST DIRECTE 67,05848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,05848

PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 54,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 19,69000 2,95350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 16,81000 2,52150

Subtotal: 5,47500 5,47500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,038 39,30000 1,49340
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Subtotal: 1,49340 1,49340

Materials

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000 47,89000 47,89000

Subtotal: 47,89000 47,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08213

COST DIRECTE 54,94053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,94053

PBBM-H8B0P-52 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 24,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,040 19,05000 0,76200

A0D-0007 h Manobre 0,040 15,10000 0,60400

Subtotal: 1,36600 1,36600

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,008 41,37000 0,33096

Subtotal: 0,33096 0,33096

Materials

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000 22,28000 22,28000

Subtotal: 22,28000 22,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02049

COST DIRECTE 23,99745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,99745

PBBQ-HCJW u Col·locació de placa de senyalització vertical
provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu
o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i
1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 11,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 16,81000 5,04300

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 19,69000 5,90700

Subtotal: 10,95000 10,95000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16425

COST DIRECTE 11,11425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,11425
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DE L’ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA 162.846,67 €

Despeses generals (13%) 21.170,07 €

Benefici industrial (6%) 9.770,80 €

Subtotal 193.787,54 €

I.V.A. (21%) 40.695,38 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA 234.482,92 €

El Pressupost per a coneixement de l’Administració és de DOS-CENTS 
TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS (234.482,92 €).
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AMIDAMENTS 10/01/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RE001
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
21,000 21,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

20,000 20,000

4 prev 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

2 P214F-HBQP m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 Marques longitudinals 2.684,000 0,300 805,200
3 Marques transversals 1.640,000 0,700 1.148,000
4 Marques superficials 40,000 12,000 480,000
5 prev 250,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 2.683,200

3 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
90,000 0,300 27,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

80,000 0,300 24,000

4 prev 10,000 0,300 3,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

4 PADM001 m2 Partida alçada per a la preparació de paviment per a gual, control de pendents, topografia, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
90,000 90,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

80,000 80,000

4 prev 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

5 F219040Z m2 Enderrocament de paviment de llambordes, amb recuperació de les mateixes, col.locat sobre arena de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport a magatzem o al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
45,000 45,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

45,000 45,000

4 prev 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
26,000 26,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

23,000 23,000

4 prev 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

7 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
45,000 45,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

35,000 35,000

4 prev 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST RE001
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 01  VORERES VIANANTS

1 F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
90,000 90,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

80,000 80,000
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4 prev 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

2 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
90,000 0,250 22,500

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

80,000 0,250 20,000

4 prev 10,000 0,250 2,500

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
25,000 25,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
25,000 25,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

5 P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Retranqueig entre Misericòrdia i

Llaberia
90,000 90,000

3 Retranqueig entre Llaberia i Antoni
Rius i Miró

80,000 80,000

4 prev 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

Obra 01 PRESSUPOST RE001
Capítol 03  SENYALITZACIÓ
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Titol 3 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Suport per a senyal 10,000 3,000 30,000
3 Suport per a cartell 10,000 3,000 30,000
4 prev 5,000 3,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats i material per a extreure senyal sense tall (veure
memòria); inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Suports Ample Alçada
2 Fonamentació per a senyal 10,000 10,000
3 Fonamentació per a cartell 5,000 2,000 10,000
4 prev 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 PBBB-DVKG u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S-17 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R-407 1,000 1,000
3 R-505 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PASN002 u Placa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 50x200cm, acabada amb làmina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Senyals verticals orientació bicicleta 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RE001
Capítol 03  SENYALITZACIÓ
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Titol 3 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA3-001Z u Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 PBA3-002Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i serjants amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

4 PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

5 PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

6 PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

7 PBA3-007Z u Marca superficial de símbol de stop amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PBA3-008Z u Marca superficial de símbol de Persona amb Mobilitat Reduïda amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 200 cm d'amplària, tipus reixa per a compartició carril bicicleta amb vianants
(contenidors) amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Marca vial per graella contenidors 79,000 79,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

10 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 Marca vial per cebrejats i retranquejos

carrils bicicleta
200,000 200,000

3 Marca vial per a passos de vianants
vermells

60,000 6,000 0,500 180,000

4 prev 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 580,000

11 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 Marca vial zones creuament

bici-vehicle (catifa vermella)
450,000 450,000

3 prev 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

12 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 Marca vial línia detenció contínua 30,000 10,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

13 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superfície
2 Marca vial línia detenció discontínua 395,000 395,000

TOTAL AMIDAMENT 395,000

14 PBA4-DXTM m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Marca vial pas de vianants 110,000 6,000 660,000

TOTAL AMIDAMENT 660,000

15 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 Marca vial contínua per a límit carril
bicicleta

2.350,000 2.350,000

3 Marca vial contínia per a límit calçada 2.250,000 2.250,000
4 Marca vial contínua de separació de

carrils de circulació
200,000 200,000

5 Altres (delimitació sebrejats,
aparcament, contenidors)

550,000 550,000

TOTAL AMIDAMENT 5.350,000

16 PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marca vial discontínua per a

aparcament
250,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

17 PBA3-DXQ5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua, amb separació 0,3/0,3 (pintat, no pintat) per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Marca vial de quadrats 0,3x0,3m per a

les zones de transició de carril bicicleta
1.020,000 1.020,000

TOTAL AMIDAMENT 1.020,000

18 PBA3-DXMM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Marca vial d'aparcament de càrrega i

descàrrega
50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

19 PBA3-DXMN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, relació de pintat 1/2, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Marca vial de gual de vehicles 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

20 PBA3-DXKA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

Projecte de la construcció d´un carril bicicleta a l´avinguda Sant Bernat Calbó
a la ciutat de Reus

AMIDAMENTS 10/01/22 Pàg.: 8

2 Marca vial discontínua de separació
de carrils de vehicles

1.700,000 1.700,000

TOTAL AMIDAMENT 1.700,000

Obra 01 PRESSUPOST RE001
Capítol 04  SERVEIS AFECTATS

1 PASAF01 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions noves si calguessin

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 PASAF02 u Recol·locació de columna o bàcul d'enllumenat existent per reparació de paviment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament
acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat o telecomunicacions existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell
bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 F21D41AZ m Demolició de claveguera de fins 60 cm de diàmetre o fins 40x60cm de qualsevol tipus de material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria
i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PASA0001 u Extracció reixa i bastiment imbornal

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FD5Z5FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, d'entre 20 i 30cm d'amplada, classe D-400
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter. Tot embornal de nova
col·locació ha d'anar perfectament alineat i embegut amb la rigola que el limita en dos dels seus costats. Models
comercials Benito RC30 o RC20, Fabregas U300 o U200 o equivalents.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4) amb perfil rígid
nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa amb una pendent mínima de l'1%.
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, de fosa dúctil classe D-400, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou
caixó desarenador registrable de 20cm sota la part baixa del sifò per decantar àrids. Model comercial EJ
GC075027A, Benito Delta 80 R0785A o equivalent. Inclou peça vorada drenant (bústia).

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RE001
Capítol 05  ABALISAMENT I APARCAMENTS

1 FBB11256 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril bici model Gota de Benito o equivalent construït amb
100% PVC reciclat de mesures 775 mm. de llarg, 164 mm. de ample i 90 mm. d' alçada col·locat sobre
paviment existent i ancorat mitjançant ancoratge químic de resina i barres roscades de 12 mm de diàmetre
mínim. Inclou tots els materials auxiliars per la col·locació, barres roscades, tacs químics, eines trepant i
broques    etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Separadors carril bici av. St. Bernat

Calbó
298,000 298,000

3 prev 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 328,000

2 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,
de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Aparcabicis Ample Alçada
2 Unitat de 7 aparcabicis (14 places) 42,000 42,000
3 prev 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 47,000

Obra 01 PRESSUPOST RE001
Capítol 06  PARADES BUS

1 PAPB002 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o d'equivalents
característiques, qualitats, prestsacions, garanties i certificacions.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST RE001
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 PASEGSAL u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

10/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

74,40 5,000 0,231 372,00

F2190040 m Enderrocament d'elements
linials amb o sense rigola i
encintats de qualsevol
material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus
o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i
tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

3,35 54,000 0,112 180,90

F219040Z m2 Enderrocament de paviment de
llambordes, amb recuperació de
les mateixes, col.locat sobre
arena de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i
transport a magatzem o al
gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata
qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

4,01 100,000 0,253 401,00

F2190500 m2 Enderrocament de paviments
asfàltic de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus
o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol
distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i
tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

4,19 90,000 0,234 377,10

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

10/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F21D41AZ m Demolició de claveguera de fins
60 cm de diàmetre o fins
40x60cm de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega,
condicionament de la zona
afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, tria i
acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport
al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

12,02 2,000 0,015 24,04

F9310010 m3 Base granular de tot-u
artificial compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa
sub-base, si s'escau. Tot
inclòs.

18,61 45,000 0,516 837,45

F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I
per voreres i altres paviments,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, 20 cm de gruix, abocat
des de camió, inclou
subministrament, estesa i
vibratge manual. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i
formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

14,10 180,000 1,567 2.538,00

F96516D5 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

22,45 45,000 0,628 1.010,25

F9740100 m Rigola de rajol hidràulic
20x20x8, amb base de formigó
HM-20, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament
acabat.

16,53 45,000 0,469 743,85

EUR
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FBB11256 Ut Subministrament i col·locació
de separador de carril bici
model Gota de Benito o
equivalent construït amb 100%
PVC reciclat de mesures 775
mm. de llarg, 164 mm. de
ample i 90 mm. d' alçada
col·locat sobre paviment
existent i ancorat mitjançant
ancoratge químic de resina i
barres roscades de 12 mm de
diàmetre mínim. Inclou tots els
materials auxiliars per la
col·locació, barres roscades,
tacs químics, eines trepant i
broques    etc.   

57,00 328,000 11,4810 18.696,00

FD5J525E u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, de fosa dúctil
classe D-400, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10 sobre
solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Inclou caixó
desarenador registrable de 20cm
sota la part baixa del sifò per
decantar àrids. Model comercial
EJ GC075027A, Benito Delta 80
R0785A o equivalent. Inclou
peça vorada drenant (bústia).

130,75 2,000 0,1611 261,50

FD5Z5FC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, d'entre 20 i
30cm d'amplada, classe D-400
segons norma UNE-EN 124 i 14
dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter. Tot
embornal de nova col·locació ha
d'anar perfectament alineat i
embegut amb la rigola que el
limita en dos dels seus
costats. Models comercials
Benito RC30 o RC20, Fabregas
U300 o U200 o equivalents.

48,35 2,000 0,0612 96,70

FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de
diàmetre nominal de formació
helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4)
amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
i col·locat al fons de la rasa
amb una pendent mínima de l'1%.

9,57 5,000 0,0313 47,85

FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota
i anivellament d'arqueta de
clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

59,16 1,000 0,0414 59,16

FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota
i anivellament d'arquetes
d'enllumenat o
telecomunicacions existents,
inclou subministrament de tapa
i bastiment tipus igual a
l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

50,18 1,000 0,0315 50,18

EUR
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FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes
individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de
diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada
sobre el paviment i 20 cm per
encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al paviment

180,17 47,000 5,2016 8.467,99

P214F-HBQP m2 Eliminació de marques vials de
pintura acrilica, termoplàstica
o de dos components mitjançant
granellat

9,04 2.683,200 14,9017 24.256,13

P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

6,34 51,000 0,2018 323,34

P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de
paviment en terreny fluix (SPT
<20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa
sobre camió

3,31 54,000 0,1119 178,74

P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm
de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 113x20x7
cm, amb un cantell bisellat,
rejuntades amb morter de ciment
blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

61,86 4,000 0,1520 247,44

P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 30x30x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

20,49 180,000 2,2621 3.688,20

PADM001 m2 Partida alçada per a la
preparació de paviment per a
gual, control de pendents,
topografia, etc.

1,55 180,000 0,1722 279,00

PAPB002 u Subministrament i col·locació
de plataforma modular VECTORIAL
de la casa ZICLA o
d'equivalents característiques,
qualitats, prestsacions,
garanties i certificacions.

12.755,24 4,000 31,3323 51.020,96

PASA0001 u Extracció reixa i bastiment
imbornal

8,44 2,000 0,0124 16,88

PASAF01 u Reubicació de fins a 6
contenidors incloent fixacions
noves si calguessin

200,00 7,000 0,8625 1.400,00

PASAF02 u Recol·locació de columna o
bàcul d'enllumenat existent per
reparació de paviment

200,00 1,000 0,1226 200,00

PASEGSAL u Partida alçada per als elements
de seguretat i salut a
justificar

17.501,97 1,000 10,7527 17.501,97

EUR
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PASN002 u Placa rectangular per a senyals
de trànsit d'alumini anoditzat,
de 50x200cm, acabada amb làmina

300,00 5,000 0,9228 1.500,00

PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

10,07 580,000 3,5929 5.840,60

PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color vermell i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

8,69 600,000 3,2030 5.214,00

PBA3-001Z u Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

23,13 0,000 0,0031 0,00

PBA3-002Z u Marca superficial de símbol de
bicicleta i serjants amb
pintura reflectant de dos
components blanca i
microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols. 

26,63 0,000 0,0032 0,00

PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de
fletxa amb pintura reflectant
de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols. 

13,27 21,000 0,1733 278,67

PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de
bicicleta i fletxa sobre carril
bicicleta amb pintura
reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons
plànols. 

18,15 38,000 0,4234 689,70

PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de
cediu el pas sobre carril
bicicleta amb pintura
reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons
plànols. 

15,00 17,000 0,1635 255,00

PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de
cediu el pas amb pintura
reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons
plànols. 

15,42 21,000 0,2036 323,82

EUR
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PBA3-007Z u Marca superficial de símbol de
stop amb pintura reflectant de
dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols. 

15,42 1,000 0,0137 15,42

PBA3-008Z u Marca superficial de símbol de
Persona amb Mobilitat Reduïda
amb pintura reflectant de dos
components blanca i
microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols. 

32,18 3,000 0,0638 96,54

PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant
polvorització

0,66 5.350,000 2,1739 3.531,00

PBA3-DXKA m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i
2/5,5 de relació pintat/no
pintat, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de
color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,39 1.700,000 0,4140 663,00

PBA3-DXMM m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb
plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color groc i
microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant
polvorització

0,96 50,000 0,0341 48,00

PBA3-DXMN m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària,
relació de pintat 1/2, amb
plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color groc i
microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant
polvorització

0,96 200,000 0,1242 192,00

EUR
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PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2
de relació pintat/no pintat,
amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color
blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,02 250,000 0,1643 255,00

PBA3-DXQ5 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua,
amb separació 0,3/0,3 (pintat,
no pintat) per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària, amb
plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant
polvorització

2,16 1.020,000 1,3544 2.203,20

PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i
0,8/0,4 de relació pintat/no
pintat, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de
color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,79 395,000 0,6845 1.102,05

PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

2,10 300,000 0,3946 630,00

PBA4-DXTM m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

2,54 660,000 1,0347 1.676,40

EUR
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PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 200 cm
d'amplària, tipus reixa per a
compartició carril bicicleta
amb vianants (contenidors) amb
plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

4,73 79,000 0,2348 373,67

PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament de tub de
suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau
de formigó amb 4 perns roscats
i material per a extreure
senyal sense tall (veure
memòria); inclou excavació,
replanteig de la placa base i
formigonament del dau

87,61 25,000 1,3449 2.190,25

PBBB-DVKG u Placa informativa per a senyals
de trànsit d'alumini anoditzat,
de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

69,70 8,000 0,3450 557,60

PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de
trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

67,06 2,000 0,0851 134,12

PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la
base

24,00 75,000 1,1152 1.800,00

TOTAL: 100,00162.846,67

EUR
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F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,58 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21QQBZZ u Retirada de mobiliari urbà, enderroc de base, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor.

25,47 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 26,30 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F9740199 m Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

18,63 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F9811G6Z m Rampa per a gual de vianants o bicicletes de forma recta, de peces de pedra granítica
serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

166,80 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F9E1110A m2 Paviment ratllat per a invidents de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F9E1D20B m2 Paviment de panot de botons per a invidents per a vorera de color vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

24,59 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

55,43 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

56,09 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

55,06 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

F9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

53,95 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5
kg/m2

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FDKR003Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'escomeses de gas o aigua
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

27,74 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10,84 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P2146-DJ38 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,33 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó i part proporcional de guals, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

5,62 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P2148-49LD m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P214F-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P21R0-92HA u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

98,51 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P21R0-92HL u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

762,35 €

(SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P21R0-92I6 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a nou punt de trasplantament (no més lluny de 20 km)

1.265,86 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P221B-EL8U m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

57,70 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P2255-DPIX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

25,27 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,48 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P967-E9WO m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

20,92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P967-E9ZH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T1 de 20x12 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

25,44 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PACONQUA u Partida alçada de control de qualitat a justificar 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

PADU004 m Reixa lineal realitzada en fosa dúctil D-400 amb norma UNE EN-124. Dimensions:
1000x145x110mm, superfície d'absorció 3 dm2. Superfície antilliscant i barrots antibicicleta.
Dispositiu de fixació per cargols al canal de fosa dúctil. Revestit amb pintura negra. Dispositiu
de desgüas vertical, per a connectar amb tub. Pendent longitudinal mínim de l'1%.

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

PAPB001 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la
casa ZICLA o o d'equivalents característiques, qualitats, prestacions,
garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i mesures totals de
11,2 m de llarg, 2,75 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb paviment direccional i
d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a accés des de vorera i
rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes reflectores
perimetrals, col·locat sobre paviment existent i ancorat amb varetes
roscadas i resina química.

12.460,66 €

(DOTZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

PAPB003 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o
equivalent

9.498,40 €

(NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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PASA001 u Desmuntatge de llumenera, columna/bàcul exterior, accessoris i elements de subjecció de
qulasevol alçària, enderroc de fonament de formigó de mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

177,27 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

PASA002 u Retirada de senyal vertical o pilona fosa, enederroc de 0,00 €

(ZERO EUROS)

PASN001 u Partida alçada per al desplaçament de panell publicitari 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

PBB9-DTKS u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

60,42 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PBBB-DVKI u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

112,66 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

54,94 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PBBQ-HCJW u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de
3 m com a màxim amb mitjans manuals

11,11 €

(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-1 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

74,40 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-2 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs
dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 F219040Z m2 Enderrocament de paviment de llambordes, amb recuperació de les mateixes, col.locat sobre
arena de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport a magatzem o al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

4,01 €

(QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-4 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-5 F21D41AZ m Demolició de claveguera de fins 60 cm de diàmetre o fins 40x60cm de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-6 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

18,61 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

14,10 €

(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-8 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

22,45 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

16,53 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 FBB11256 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril bici model Gota de Benito o equivalent
construït amb 100% PVC reciclat de mesures 775 mm. de llarg, 164 mm. de ample i 90
mm. d' alçada col·locat sobre paviment existent i ancorat mitjançant ancoratge químic de
resina i barres roscades de 12 mm de diàmetre mínim. Inclou tots els materials auxiliars per
la col·locació, barres roscades, tacs químics, eines   trepant i broques    etc.

57,00 €

(CINQUANTA-SET EUROS)

P-11 FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, de fosa dúctil classe D-400, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou caixó desarenador registrable de 20cm sota la part baixa
del sifò per decantar àrids. Model comercial EJ GC075027A, Benito Delta 80 R0785A o
equivalent. Inclou peça vorada drenant (bústia).

130,75 €

(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 FD5Z5FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, d'entre 20 i 30cm
d'amplada, classe D-400 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter. Tot embornal de nova col·locació ha d'anar perfectament alineat i
embegut amb la rigola que el limita en dos dels seus costats. Models comercials Benito RC30
o RC20, Fabregas U300 o U200 o equivalents.

48,35 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4)
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà i col·locat al fons de la rasa amb una pendent mínima de l'1%.

9,57 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

59,16 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-15 FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat o telecomunicacions
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

50,18 €

(CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-16 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

180,17 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-17 P214F-HBQP m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-18 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-20 P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

61,86 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20,49 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 PADM001 m2 Partida alçada per a la preparació de paviment per a gual, control de pendents, topografia,
etc.

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 PAPB002 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o
d'equivalents característiques, qualitats, prestsacions, garanties i certificacions.

12.755,24 €

(DOTZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 PASAF01 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions noves si calguessin 200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-25 PASAF02 u Recol·locació de columna o bàcul d'enllumenat existent per reparació de paviment 200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-26 PASN002 u Placa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 50x200cm, acabada amb
làmina

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-27 PASA0001 u Extracció reixa i bastiment imbornal 8,44 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 PASEGSAL u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a justificar 17.501,97 €

(DISSET MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-30 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-31 PBA3-001Z u Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

23,13 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-32 PBA3-002Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i serjants amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

26,63 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

13,27 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-34 PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

18,15 €

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-35 PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-36 PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb pintura reflectant de dos components blanca
i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,42 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 PBA3-007Z u Marca superficial de símbol de stop amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,42 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 PBA3-008Z u Marca superficial de símbol de Persona amb Mobilitat Reduïda amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

32,18 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-39 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 PBA3-DXKA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 PBA3-DXMM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 PBA3-DXMN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, relació de
pintat 1/2, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-43 PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-44 PBA3-DXQ5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua, amb separació 0,3/0,3 (pintat,
no pintat) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-45 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-47 PBA4-DXTM m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 200 cm d'amplària, tipus reixa per a
compartició carril bicicleta amb vianants (contenidors) amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats i material per a extreure
senyal sense tall (veure memòria); inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

87,61 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 PBBB-DVKG u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

69,70 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-51 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

67,06 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-52 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)
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F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

3,91 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 1,64400 €

Altres conceptes 2,26600 €

F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,58 €

Altres conceptes 7,58000 €

F21QQBZZ u Retirada de mobiliari urbà, enderroc de base, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor.

25,47 €

Altres conceptes 25,47000 €

F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 26,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,05250 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,20450 €

Altres conceptes 8,04300 €

F9740199 m Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

18,63 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16001 €

B9740010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,74300 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,59730 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,39412 €

Altres conceptes 9,73557 €

F9811G6Z m Rampa per a gual de vianants o bicicletes de forma recta, de peces de pedra granítica
serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

166,80 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 6,28430 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm 141,64740 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 1,01400 €

Altres conceptes 17,85430 €

F9E1110A m2 Paviment ratllat per a invidents de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

22,91 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,31512 €

B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior 6,63000 €

Altres conceptes 15,95438 €

F9E1D20B m2 Paviment de panot de botons per a invidents per a vorera de color vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

24,59 €

B9E1D200 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 7,29300 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,83385 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49603 €
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B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

Altres conceptes 15,95662 €

F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

55,43 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic 51,26000 €

Altres conceptes 4,17000 €

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

56,09 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 51,92000 €

Altres conceptes 4,17000 €

F9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

55,06 €

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic 50,89000 €

Altres conceptes 4,17000 €

F9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

53,95 €

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic 49,78000 €

Altres conceptes 4,17000 €

F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2

0,57 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,37500 €

Altres conceptes 0,19500 €

F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5
kg/m2

0,24 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti 0,12000 €

Altres conceptes 0,12000 €

FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,77 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,16200 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,61000 €

Altres conceptes 3,99800 €

FDKR003Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'escomeses de gas o aigua
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

27,74 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 3,48000 €

Altres conceptes 24,26000 €

M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10,84 €

Altres conceptes 10,84000 €

P2146-DJ38 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,33 €
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Altres conceptes 12,33000 €

P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó i part proporcional de guals, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

5,62 €

Altres conceptes 5,62000 €

P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,35 €

Altres conceptes 3,35000 €

P2148-49LD m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,06 €

Altres conceptes 1,06000 €

P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,13 €

Altres conceptes 4,13000 €

P214F-HBR u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

9,26 €

Altres conceptes 9,26000 €

P21R0-92H u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

98,51 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perill 20,66560 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 3,87500 €

Altres conceptes 73,96940 €

P21R0-92HL u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

762,35 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perill 139,49280 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 19,37500 €

Altres conceptes 603,48220 €

P21R0-92I6 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a nou punt de trasplantament (no més lluny de 20 km)

1.265,86 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 38,75000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perill 278,98560 €

Altres conceptes 948,12440 €

P221B-EL8U m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

57,70 €

Altres conceptes 57,70000 €

P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,30 €

Altres conceptes 3,30000 €

P2255-DPIX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

25,27 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 13,67150 €

Altres conceptes 11,59850 €
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P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,48 €

Altres conceptes 0,48000 €

P967-E9WO m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

20,92 €

B962-0GRH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 2 6,16350 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,05809 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària 2,89820 €

Altres conceptes 11,80021 €

P967-E9ZH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T1 de 20x12 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

25,44 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 4,68769 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,11617 €

B962-0GQR m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x2 7,67550 €

Altres conceptes 12,96064 €

PACONQUA u Partida alçada de control de qualitat a justificar 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

PADU004 m Reixa lineal realitzada en fosa dúctil D-400 amb norma UNE EN-124. Dimensions:
1000x145x110mm, superfície d'absorció 3 dm2. Superfície antilliscant i barrots antibicicleta.
Dispositiu de fixació per cargols al canal de fosa dúctil. Revestit amb pintura negra. Dispositiu
de desgüas vertical, per a connectar amb tub. Pendent longitudinal mínim de l'1%.

50,00 €

Sense descomposició 50,00000 €

PAPB001 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la
casa ZICLA o o d'equivalents característiques, qualitats, prestacions,
garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i mesures totals de
11,2 m de llarg, 2,75 m d'ample i 0,18 m d'alt, amb paviment direccional i
d'advertiment, fins i tot rampes abatibles per a accés des de vorera i
rampes d'accés ciclista des de calçada, amb bandes reflectores
perimetrals, col·locat sobre paviment existent i ancorat amb varetes
roscadas i resina química.

12.460,66 €

Sense descomposició 12.460,66000 €

PAPB003 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o
equivalent

9.498,40 €

Sense descomposició 9.498,40000 €

PASA001 u Desmuntatge de llumenera, columna/bàcul exterior, accessoris i elements de subjecció de
qulasevol alçària, enderroc de fonament de formigó de mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

177,27 €

Sense descomposició 177,27000 €

PASA002 u Retirada de senyal vertical o pilona fosa, enederroc de 0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

PASN001 u Partida alçada per al desplaçament de panell publicitari 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

PBB9-DTKS u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

60,42 €
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BBM8-0SC0 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acab 54,80000 €

Altres conceptes 5,62000 €

PBBB-DVKI u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

112,66 €

BBM9-0S0R u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada a 105,73000 €

Altres conceptes 6,93000 €

PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

54,94 €

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acab 47,89000 €

Altres conceptes 7,05000 €

PBBQ-HCJ u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de
3 m com a màxim amb mitjans manuals

11,11 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-1 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

74,40 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 65,50500 €

Altres conceptes 8,89500 €

P-2 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs
dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

3,35 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,54800 €

Altres conceptes 2,80200 €

P-3 F219040Z m2 Enderrocament de paviment de llambordes, amb recuperació de les mateixes, col.locat sobre
arena de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport a magatzem o al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

4,01 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,54800 €

Altres conceptes 3,46200 €

P-4 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

4,19 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 1,64400 €

Altres conceptes 2,54600 €

P-5 F21D41AZ m Demolició de claveguera de fins 60 cm de diàmetre o fins 40x60cm de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

12,02 €

F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vi 7,58181 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 2,19200 €
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Altres conceptes 2,24619 €

P-6 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

18,61 €

B0111000 m3 Aigua 0,05250 €

B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 16,20300 €

Altres conceptes 2,35450 €

P-7 F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

14,10 €

B0A31000 kg Clau acer 0,01438 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08150 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,22500 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,12820 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21069 €

Altres conceptes 0,44023 €

P-8 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

22,45 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,12742 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1 4,24200 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 3,39352 €

Altres conceptes 14,68706 €

P-9 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

16,53 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,59730 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,39412 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16001 €

B9740010 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,74300 €

Altres conceptes 7,63557 €

P-10 FBB11256 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril bici model Gota de Benito o equivalent
construït amb 100% PVC reciclat de mesures 775 mm. de llarg, 164 mm. de ample i 90
mm. d' alçada col·locat sobre paviment existent i ancorat mitjançant ancoratge químic de
resina i barres roscades de 12 mm de diàmetre mínim. Inclou tots els materials auxiliars per
la col·locació, barres roscades, tacs químics, eines   trepant i broques    etc.

57,00 €

BBC2UV22 Ut Subministre de separador carril bicicleta fabricat de PVC 100% reciclat, acabat en pint 45,00000 €

Altres conceptes 12,00000 €

P-11 FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, de fosa dúctil classe D-400, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou caixó desarenador registrable de 20cm sota la part baixa
del sifò per decantar àrids. Model comercial EJ GC075027A, Benito Delta 80 R0785A o
equivalent. Inclou peça vorada drenant (bústia).

130,75 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 14,39991 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,33996 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,93518 €

B0111000 m3 Aigua 0,00315 €

Altres conceptes 109,07180 €

P-12 FD5Z5FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, d'entre 20 i 30cm
d'amplada, classe D-400 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter. Tot embornal de nova col·locació ha d'anar perfectament alineat i
embegut amb la rigola que el limita en dos dels seus costats. Models comercials Benito RC30
o RC20, Fabregas U300 o U200 o equivalents.

48,35 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €

BD5Z5FC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 565x295x70 30,24000 €

Altres conceptes 16,51720 €

P-13 FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal (UNE EN 1401-1 SN4)
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà i col·locat al fons de la rasa amb una pendent mínima de l'1%.

9,57 €

BD7F4570 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 8,82000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-14 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

59,16 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 3,48000 €

Altres conceptes 55,68000 €

P-15 FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat o telecomunicacions
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

50,18 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 3,48000 €

Altres conceptes 46,70000 €

P-16 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

180,17 €

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetr 157,00000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 9,08000 €

Altres conceptes 14,09000 €

P-17 P214F-HBQ m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

9,04 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-18 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,34 €

Altres conceptes 6,34000 €

P-19 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,31 €

Altres conceptes 3,31000 €

P-20 P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

61,86 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,07371 €

B993-0GVD m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 35,00640 €
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B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 6,75610 €

Altres conceptes 20,02379 €

P-21 P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20,49 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01330 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,83440 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27640 €

Altres conceptes 14,36590 €

P-22 PADM001 m2 Partida alçada per a la preparació de paviment per a gual, control de pendents, topografia,
etc.

1,55 €

Sense descomposició 1,55000 €

P-23 PAPB002 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de la casa ZICLA o
d'equivalents característiques, qualitats, prestsacions, garanties i certificacions.

12.755,24 €

Sense descomposició 12.755,24000 €

P-24 PASAF01 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions noves si calguessin 200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-25 PASAF02 u Recol·locació de columna o bàcul d'enllumenat existent per reparació de paviment 200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-26 PASN002 u Placa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 50x200cm, acabada amb
làmina

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-27 PASA0001 u Extracció reixa i bastiment imbornal 8,44 €

Sense descomposició 8,44000 €

P-28 PASEGSAL u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a justificar 17.501,97 €

Sense descomposició 17.501,97000 €

P-29 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

10,07 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,54000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,07020 €

Altres conceptes 6,45980 €

P-30 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,69 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,07020 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,54000 €

Altres conceptes 5,07980 €

P-31 PBA3-001Z u Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

23,13 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

Altres conceptes 10,92195 €
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P-32 PBA3-002Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i serjants amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

26,63 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

Altres conceptes 14,42195 €

P-33 PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

13,27 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

Altres conceptes 1,06195 €

P-34 PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

18,15 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

Altres conceptes 5,94195 €

P-35 PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre carril bicicleta amb pintura reflectant de
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,00 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

Altres conceptes 2,79195 €

P-36 PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb pintura reflectant de dos components blanca
i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,42 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

Altres conceptes 3,21195 €

P-37 PBA3-007Z u Marca superficial de símbol de stop amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

15,42 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

Altres conceptes 3,21195 €

P-38 PBA3-008Z u Marca superficial de símbol de Persona amb Mobilitat Reduïda amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols.

32,18 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 1,82596 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 10,38209 €

Altres conceptes 19,97195 €

P-39 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,66 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,30702 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,05508 €

Altres conceptes 0,29790 €

P-40 PBA3-DXKA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,39 €
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,08157 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,01469 €

Altres conceptes 0,29374 €

P-41 PBA3-DXM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,96 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,08262 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,46053 €

Altres conceptes 0,41685 €

P-42 PBA3-DXMN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, relació de
pintat 1/2, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,96 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,08262 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,46053 €

Altres conceptes 0,41685 €

P-43 PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,02 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,02754 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,15351 €

Altres conceptes 0,83895 €

P-44 PBA3-DXQ5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua, amb separació 0,3/0,3 (pintat,
no pintat) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2,16 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,22032 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,22808 €

Altres conceptes 0,71160 €

P-45 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,79 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,14677 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,81782 €

Altres conceptes 1,82541 €

P-46 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,10 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,22808 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,22032 €

Altres conceptes 0,65160 €

P-47 PBA4-DXTM m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,54 €
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,53510 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,27540 €

Altres conceptes 0,72950 €

P-48 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 200 cm d'amplària, tipus reixa per a
compartició carril bicicleta amb vianants (contenidors) amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

4,73 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,27540 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,53510 €

Altres conceptes 2,91950 €

P-49 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats i material per a extreure
senyal sense tall (veure memòria); inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

87,61 €

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 64,58000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 7,79550 €

Altres conceptes 15,23450 €

P-50 PBBB-DVKG u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

69,70 €

BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada a 64,08000 €

Altres conceptes 5,62000 €

P-51 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

67,06 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acab 55,36000 €

Altres conceptes 11,70000 €

P-52 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

24,00 €

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 22,28000 €

Altres conceptes 1,72000 €
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Obra 01 Pressupost RE001

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 18)

6,34 51,000 323,34

2 P214F-HBQP m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 17)

9,04 2.683,200 24.256,13

3 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 19)

3,31 54,000 178,74

4 PADM001 m2 Partida alçada per a la preparació de paviment per a gual, control de
pendents, topografia, etc. (P - 22)

1,55 180,000 279,00

5 F219040Z m2 Enderrocament de paviment de llambordes, amb recuperació de les
mateixes, col.locat sobre arena de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport a magatzem o
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 3)

4,01 100,000 401,00

6 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. (P - 2)

3,35 54,000 180,90

7 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 4)

4,19 90,000 377,10

TOTAL Capítol 01.01 25.996,21

Obra 01 Pressupost RE001

Capítol 02 Pavimentació

Titol 3 01 Voreres vianants

1 F9360Z20 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 7)

14,10 180,000 2.538,00

2 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 6)

18,61 45,000 837,45

3 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 9)

16,53 45,000 743,85

4 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 8)

22,45 45,000 1.010,25
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5 P9E1-DMT3 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 21)

20,49 180,000 3.688,20

TOTAL Titol 3 01.02.01 8.817,75

Obra 01 Pressupost RE001

Capítol 03 Senyalització

Titol 3 01 Senyalització vertical

1 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 52)

24,00 75,000 1.800,00

2 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats i material per a extreure senyal sense tall (veure
memòria); inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 49)

87,61 25,000 2.190,25

3 PBBB-DVKG u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 50)

69,70 8,000 557,60

4 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 51)

67,06 2,000 134,12

5 PASN002 u Placa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
50x200cm, acabada amb làmina (P - 26)

300,00 5,000 1.500,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 6.181,97

Obra 01 Pressupost RE001

Capítol 03 Senyalització

Titol 3 02 Senyalització horitzontal

1 PBA3-001Z u Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 31)

23,13 0,000 0,00

2 PBA3-002Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i serjants amb pintura
reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols.  (P - 32)

26,63 0,000 0,00

3 PBA3-003Z u Marca superficial de símbol de fletxa amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols.  (P - 33)

13,27 21,000 278,67

4 PBA3-004Z u Marca superficial de símbol de bicicleta i fletxa sobre carril bicicleta
amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànols.  (P - 34)

18,15 38,000 689,70

5 PBA3-005Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas sobre carril bicicleta amb
pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols.  (P - 35)

15,00 17,000 255,00

6 PBA3-006Z u Marca superficial de símbol de cediu el pas amb pintura reflectant de
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols.  (P - 36)

15,42 21,000 323,82

7 PBA3-007Z u Marca superficial de símbol de stop amb pintura reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols.  (P - 37)

15,42 1,000 15,42

EUR
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8 PBA3-008Z u Marca superficial de símbol de Persona amb Mobilitat Reduïda amb
pintura reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols.  (P - 38)

32,18 3,000 96,54

9 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 200 cm d'amplària, tipus reixa per a compartició carril
bicicleta amb vianants (contenidors) amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 48)

4,73 79,000 373,67

10 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 29)

10,07 580,000 5.840,60

11 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 30)

8,69 600,000 5.214,00

12 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 46)

2,10 300,000 630,00

13 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 45)

2,79 395,000 1.102,05

14 PBA4-DXTM m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 47)

2,54 660,000 1.676,40

15 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 39)

0,66 5.350,000 3.531,00

16 PBA3-DXOH m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 25 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 43)

1,02 250,000 255,00

17 PBA3-DXQ5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua, amb
separació 0,3/0,3 (pintat, no pintat) per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 44)

2,16 1.020,000 2.203,20

18 PBA3-DXMM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 41)

0,96 50,000 48,00

19 PBA3-DXMN m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, relació de pintat 1/2, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 42)

0,96 200,000 192,00

20 PBA3-DXKA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i

0,39 1.700,000 663,00
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microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 40)

TOTAL Titol 3 01.03.02 23.388,07

Obra 01 Pressupost RE001

Capítol 04 Serveis afectats

1 PASAF01 u Reubicació de fins a 6 contenidors incloent fixacions noves si
calguessin (P - 24)

200,00 7,000 1.400,00

2 PASAF02 u Recol·locació de columna o bàcul d'enllumenat existent per reparació
de paviment (P - 25)

200,00 1,000 200,00

3 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de
clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 14)

59,16 1,000 59,16

4 FDKR002Z u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat
o telecomunicacions existents, inclou subministrament de tapa i
bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament
acabat. (P - 15)

50,18 1,000 50,18

5 P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb
morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (P - 20)

61,86 4,000 247,44

6 F21D41AZ m Demolició de claveguera de fins 60 cm de diàmetre o fins 40x60cm de
qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. (P - 5)

12,02 2,000 24,04

7 PASA0001 u Extracció reixa i bastiment imbornal (P - 27) 8,44 2,000 16,88

8 FD5Z5FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
d'entre 20 i 30cm d'amplada, classe D-400 segons norma UNE-EN
124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter. Tot
embornal de nova col·locació ha d'anar perfectament alineat i embegut
amb la rigola que el limita en dos dels seus costats. Models comercials
Benito RC30 o RC20, Fabregas U300 o U200 o equivalents. (P - 12)

48,35 2,000 96,70

9 FD7F4575 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
(UNE EN 1401-1 SN4) amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa amb una pendent mínima de l'1%. (P - 13)

9,57 5,000 47,85

10 FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, de fosa dúctil classe D-400,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Inclou caixó desarenador registrable de 20cm sota la
part baixa del sifò per decantar àrids. Model comercial EJ
GC075027A, Benito Delta 80 R0785A o equivalent. Inclou peça vorada
drenant (bústia). (P - 11)

130,75 2,000 261,50

11 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 1)

74,40 5,000 372,00

TOTAL Capítol 01.04 2.775,75

Obra 01 Pressupost RE001

Capítol 05 Abalisament i aparcaments

EUR
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1 FBB11256 Ut Subministrament i col·locació de separador de carril bici model Gota
de Benito o equivalent construït amb 100% PVC reciclat de
mesures 775 mm. de llarg, 164 mm. de ample i 90 mm. d' alçada
col·locat sobre paviment existent i ancorat mitjançant ancoratge químic
de resina i barres roscades de 12 mm de diàmetre mínim. Inclou tots
els materials auxiliars per la col·locació, barres roscades, tacs
químics, eines   trepant i broques    etc.    (P - 10)

57,00 328,000 18.696,00

2 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5
mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el
paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, col·locat encastat al paviment (P - 16)

180,17 47,000 8.467,99

TOTAL Capítol 01.05 27.163,99

Obra 01 Pressupost RE001

Capítol 06 Parades bus

1 PAPB002 u Subministrament i col·locació de plataforma modular VECTORIAL de
la casa ZICLA o d'equivalents característiques, qualitats, prestsacions,
garanties i certificacions. (P - 23)

12.755,24 4,000 51.020,96

TOTAL Capítol 01.06 51.020,96

Obra 01 Pressupost RE001

Capítol 07 Seguretat i Salut

1 PASEGSAL u Partida alçada per als elements de seguretat i salut a justificar (P - 28) 17.501,97 1,000 17.501,97

TOTAL Capítol 01.07 17.501,97

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Voreres vianants 8.817,75

Capítol 01.02  Pavimentació 8.817,75

Titol 3 01.03.01  Senyalització vertical 6.181,97

Titol 3 01.03.02  Senyalització horitzontal 23.388,07

Capítol 01.03  Senyalització 29.570,04

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

38.387,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 25.996,21

Capítol 01.02  Pavimentació 8.817,75

Capítol 01.03  Senyalització 29.570,04

Capítol 01.04  Serveis afectats 2.775,75

Capítol 01.05  Abalisament i aparcaments 27.163,99

Capítol 01.06  Parades bus 51.020,96

Capítol 01.07  Seguretat i Salut 17.501,97

Obra 01 Pressupost RE001 162.846,67

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

162.846,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost RE001 162.846,67

162.846,67

EUR





Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Sant 
Bernat Calbó, a la ciutat de de Reus

ÚLTIM FULL






