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Els Plans de Mobilitat Urbana sostenible persegueixen impulsar un conjunt
d'actuacions per aconseguir desplacaments més sostenibles (a peu, bicicleta i
transport public), que siguin compatibles amb el creixement economic,
aconseguint amb aix0 una millor qualitat de vida per als ciutadans i futures
generacions.

Aixi, son el document basic per a configurar les estrategies de mobilitat sostenible
dels municipis de Catalunya. D'acord amb el que preveu la llei 9/2003 de la
Mobilitat, els seus continguts s’han d'adequar als criteris i orientacions establerts
en el Pla Director de Mobilitat del seu ambit. L'elaboracié i I'aprovacié dels PMU
son obligatories per als municipis que, d'acord amb la normativa de regim local o
el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar servei de transport
col-lectiu urba de viatgers. La memoria economica del Pla de Mobilitat Urbana és
un document que inclou la previsi6 de les despeses i els ingressos que es
generaran per a la seva execucio. També inclou un estudi de costos i una
calendaritzacio en l'execucio de les actuacions, tot en base als objectius de
mobilitat sostenible.

Antecedents de la memoria econdmica i justificacié.

La ciutat de Reus, com la resta de pobles i ciutats del mén desenvolupat, ha viscut
en els darrers anys un procés evolutiu de la seva mobilitat basat en parametres no
sostenibles al llarg del temps. La popularitzacié de I'is del vehicle privat, concebut
fins ara com a simbol de la llibertat individual de moviment, ha comportat una
perdua de l'equilibri tradicional en I'is de l'espai public, acotat fisicament per
definicié. Aquest fet ha comportat el desplacament i marginalitzacié d'altres usos
tradicionals de la Via Publica.

L'evoluci6 tecnologica ha comportat, pero, des de la segona meitat del segle XX,
una veritable revolucié en els mitjans de transport utilitzats per la nostra poblacid,
popularitzant I'is del cotxe, i destinant per al seu Us (circulaci6 i estacionament) la
major part de I'espai public.

Es voluntat municipal modificar aquesta tendéncia, adoptant les mesures
necessaries per tal de definir un model de mobilitat d'acord amb el nostre caracter
de vila mediterrania i oberta a l'espai public en la qual s'’hi combinin progrés i
sostenibilitat medi ambiental.

A més, cal vetllar, perqué l'accessibilitat no esdevingui un factor d'exclusié social,
cosa que implica prioritzar les actuacions per a millorar l'abast i el servei dels
modes de transport d'accés més universal, i evitar al mateix temps les
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redistribucions de renda regressives en lassignacié6 de recursos als diferents
modes de transport i territoris.

El pla d'actuacié presenta un conjunt de mesures, tant fisiques com de gestid, per
als anys de vigéencia d'aquest. Entre aquestes es troben mesures com la
jerarquitzacio de la xarxa, la imposiciéo de mesures per a reduir el volum de transit
i la velocitat als carrers definits com a vies locals o residencials, 'augment de la
xarxa de carrers per a vianants i per a bicicletes, el millorament del disseny i
'ordenacid del transit en les interseccions més conflictives, la pacificacié dels
entorns escolars, la millora de la seguretat viaria, aixi com la promoci6é dels
desplacaments a peu i en bicicleta. També hi figuren mesures orientades a la
millora de la xarxa de transport public potenciant el bus urba, la interconnectivitat
amb el bus interurba i amb infraestructures ferroviaries.

En relacié al benestar de la poblacié i I'equilibri territorial, 'administracié ha de
garantir uns subministraments energétics segurs i de qualitat a uns preus
adequats per no afectar negativament la competitivitat de la nostra economia i el
benestar dels nostres ciutadans.

Inversions

Per assolir aquest objectiu del Pla es concreten linies d'actuacié i mesures
especifiques amb les seves tramitacions juridico-administratives i consignacions
pressupostaries aprovades anualment per I'Ajuntament, amb la finalitat d'afavorir
els desplacaments ens modes sostenibles, reduir els desplacaments ineficients i/o
contaminants i regular i millorar I'eficiéncia de la mobilitat essencial. En especial,
I'objectiu principal del Pla és afavorir la mobilitat activa consolidant espais per
vianants, millorant rutes urbanes i desplegament de la xarxa de carrils bici.

A continuacié es mostra la distribucié anual dels projectes i dels recursos
econOmics que s'estimen necessaris per executar cada actuacio, tenint en compte
que per desenvolupar-los sera necessari matisar les partides de les obres e
infraestructures que s'aniran desenvolupant i concretant al materialitzar cada
projecte.

Els costos d'inversié s’han calculat sobre les actuacions que sén quantificables i
avaluables. Per aixd s'han obtingut els costos fent calculs sobre unitats concretes,
projectes ja valorats i ratios de nombre total d’'unitats a executar..

Aquestes inversions del pla han estat classificades en 11 nivells d'actuacions
incorporant un calendari i que després es detallaran, tenint en compte que dins la
valoracié no s'inclouen els costos habituals de manteniment d'infraestructures
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existents, ni despeses de gestié habitual per al desenvolupament de projectes
(personal permanent, estudis per contractacié menor, etc.)

La metodologia més aconsellable és, també l'analisi cost benefici, sempre des
d’'una perspectiva social. Per tant, s'inclouen variables de tipus social i ambiental, a
més d'aquelles estrictament economiques i financeres, per tal de determinar si la
inversié genera un benefici social positiu. L'analisi es calcula a un horitzé temporal
de 20 anys, que és el periode de vida util estimat de les infraestructures.

També, cal matisar que la majoria de projectes es portaran a terme pels enginyers
i técnics municipals i els de les empreses vinculades, en especial de Reus Mobilitat
i Serveis SA, motiu pel qual no suposara cap cost afegit per I'Ajuntament.
Dependra de la voluntat municipal i de la liquiditat de tresoreria per fer front a les
actuacions previstes o bé en cas que no es disposin de fons propis, shaura de
recorrer a les operacions de crédit.

1. Creacié d'una Zona de Baixes Emissions

1.1. Implantacié d'una Zona de Baixes Emissions (ZBE) amb una prioritat alta. Es
preveu que el termini sigui del 2023 al 2025, amb un cost estimat de 980.000
euros, finangats per I'Ajuntament de Reus, MITMA i la Generalitat de Catalunya.

1.2. Desenvolupament d'un Pla per a la Millora de la Qualitat de I'Aire amb una
prioritat alta i el termini 2023. Les obres tindran un cost valorat de 45.000 euros
financats integrament per I'Ajuntament de Reus.

1.3. Seguiment del Pla d'Acci6 en Materia de Contaminacié Acustica, que tindra una
prioritat mitjana i el termini 2023. Aquesta activitat es calcula que tindra un cost
de 32.000 euros, també financats integrament per I'Ajuntament de Reus.

2. Consolidacié de la mobilitat activa

2.1. Consolidacié de I'espai per a vianants en els principals eixos de desplacaments a
peu com a prioritat alta i el termini del projecte sera del 2023 al 2032. El cost
previsible és de 1.000.000 d’euros financats per I'Ajuntament de Reus.

2.2. Millora de les rutes urbanes de passeig i recreatives amb una prioritat baixa i un
termini del 2025 al 2032. Es valora que el cost sigui de 500.000 euros financats
per I'’Ajuntament de Reus.
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2.3,

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Potenciacié de la integraci6 dels itineraris rurals amb la trama urbana, amb una
prioritat baixa. El termini de les obres s’estima que sera del 2024 al 2030, amb
un cost previsible de 100.000 euros financats per I’Ajuntament de Reus.

Connexié i promocié de rutes i camins interurbans, amb una prioritat baixa i el
termini sera des de 2024 fins 2032. Es calcula que el cost sera de 200.000
euros, financats per 'Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.

Millora de la senyalitzaci6 de camins verds i rutes ciclistes amb una prioritat
baixa. El termini de les obres s'estima que sera des del 2025 fins el 2031, amb
un cost orientatiu de 50.000 euros financats per I'Ajuntament de Reus i la
Generalitat de Catalunya.

Avaluacié de la continuitat de I'eix de mobilitat activa a través d'una passarel-la
entre el Passeig de Sunyer i la Boca de la Mina, amb una prioritat baixa. S'estima
que el cost de les obres sigui 35.000 euros, financats per 'Ajuntament de Reus,
la Generalitat de Catalunya i MITMA.

Construccié del pas subterrani civic "Pas Ciutat" a l'indret de la futura estacié de
Bellissens amb una prioritat mitjana. El cost del projecte es calcula que sera de
1.920.000 euros, financgats integrament per I'Ajuntament de Reus.

Pacificaci6é d’entorns escolars, equipaments i altres espais publics sensibles

Restriccié del transit al casc antic Unicament a veins i serveis d’'emergéncia, amb
una prioritat mitjana i un termini de 2024. S’estima que el cost de I'obra pujara
5.000 euros, financats per 'Ajuntament de Reus.

Restriccié de la circulacié pels ravals de Jesus i Marti Folguera, amb una prioritat
mitjana. El termini del projecte comprendra 2025 i 2026. El cost valorat sera de
15.000 euros, financats integrament per I’Ajuntament de Reus.

Restriccié de la circulacié pel Raval de Sant Pere, amb una prioritat mitjana. El
termini de l'activitat sera el 2027, amb un cost estimat de 30.000 euros,
financats per 'Ajuntament de Reus.

Pacificacié del carrer del Roser, entre riera Mir6 i placa Catalunya, amb una
prioritat mitjana i el termini 2029. Es calcula que el cost sera de 100.000 euros,
financats per 'Ajuntament de Reus.

Pacificacié de la placa del Pintor Fortuny, amb una prioritat mitjana. El termini
d’execucié de les obres sera entre 2023 i 2024. El cost orientatiu sera de
250.000 euros, financats per I’Ajuntament de Reus.
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3.6.

4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

Prova pilot de pacificacié d'entorns escolars, amb una prioritat alta. El termini
sera 2023-2031 i el seu cost estimat de 1.200.000 euros, financats per
I’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.

Assoliment d'una accessibilitat universal

Millora de I'accessibilitat a la via publica, considerada de prioritat alta i amb un
termini estimat del 2025 al 2030. El cost estimat del projecte ascendeix a
100.000 euros, financats integrament per I’Ajuntament de Reus.

Pla d'incorporacié de simbologia i pictografia viaria per a les persones amb
discapacitat intel-lectual i TEA, amb una prioritat alta i termini al 2024. S’estima
que el cost de l'obra sera de 15.000 euros, financats per I'’Ajuntament de Reus.

Adaptaci6 de les parades de busos urbans a persones amb discapacitat visual,
considerada de prioritat alta. Aquesta obra té un termini del 2025 al 2028 i un
cost valorat en 80.000 euros, financats per I'Ajuntament de Reus.

Seguiment per millorar I'accessibilitat de la flota d'autobusos interurbans, amb
una prioritat alta, termini al 2024 i cost encara sense definir, financat per
I’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.

Eliminacié del mobiliari urba perillés, amb una prioritat alta, un termini que
compren l'any 2025 i el 2026 i un cost estimat financat per I'Ajuntament de
Reus de 20.000 euros.

Desenvolupament del pla Reus Ciutat Inclusiva, considerada de prioritat alta,
aquesta obra té un termini que abasta des de I'any 2024 al 2029 i que té un
cost valorat en 1.000.000 d'euros, financats per I'Ajuntament de Reus i la
Generalitat de Catalunya.

Desenvolupament del Pla d'Accié per a I'Ordenacié Urbanistica des de la
perspectiva de génere i feminista, amb una prioritat alta. El termini del projecte
compren des de I'any 2023 fins el 2028. El cost esta valorat en 250.000 euros i
esta financat per 'Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.

Expansié d'una infraestructura connectada, comoda i segura per a bicicletes i
VMP

Augment de l'oferta d'aparcabicis i VMP a la via publica, considerat de prioritat
mitjana. El termini de I'obra sera del 2023 al 2032. El cost estimat sera de
50.000 euros, financats per I'Ajuntament de Reus.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Augment de l'oferta d'aparcabicis i VMP fora de la via publica (establiments,
equipaments, etc.), amb una prioritat alta. El termini del projecte sera des del
2024 al 2028 i el cost esta valorat en 25.000 euros, financats per I'Ajuntament
de Reus.

Desplegament de la xarxa de carrils bici, considerada una obra de prioritat alta,
amb el termini de 2023 a 2028. El cost s'estima en 1.750.000 euros,
financats integrament per I'Ajuntament de Reus.

Adhesio6 a I'Estratégia Catalana de la Bicicleta 2020-2025, amb una prioritat
baixa. El termini del projecte sera al 2025 i el cost orientatiu sera de 12.500
euros, financats per 'Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.

Millora del transport public urba i potenciacié de la intermodalitat

Instal-laci6 d'aparcabicis segurs als nodes intermodals, amb una prioritat mitjana
i una termini que abasta des de I'any 2024 fins el 2031. S'aprecia un cost de
75.000 euros, financats integrament per I'Ajuntament de Reus.

Implantacié i expansio del sistema de bicicleta compartida, que es considera de
prioritat alta. El termini del projecte abasta del 2023 al 2032. El cost estimat és
de 3.500.000 euros, financats per I'Ajuntament de Reus i la Generalitat de
Catalunya.

Reconfiguracié de la xarxa de bus, considerada de prioritat mitjana i el termini al
2025. Té un cost pendent de definir, financat per 'Ajuntament de Reus.

Estudi de la viabilitat d'un sistema de bus a demanda, amb una prioritat baixa i
un termini al 2025. Es calcula que el cost sera de 15.000 euros, financats per
I’Ajuntament de Reus.

Estudi de girs, preferéncies i prioritats dels busos, considerat d'alta prioritat. El
termini es preveu al 2024 i el seu cost estimat de 250.000 euros, financats per
I’Ajuntament de Reus.

Reubicacié de les parades de bus urba i interurba, amb una prioritat mitjana i el
termini al 2028. El cost esta pendent de determinar, financat per I'Ajuntament
de Reus i la Generalitat de Catalunya.

Millora de la coordinacié del bus interurba, amb una prioritat mitjana. El termini
de les obres s’estima sera al 2028 i el cost valorat en 35.000 euros, financats per
I’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.

Revisio de les llicencies de taxis, amb una prioritat baixa. El termini sera al 2028 i
el cost, financat per I'Ajuntament de Reus, encara esta per definir.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Estudi de reubicacié de les parades de taxi, amb una prioritat baixa i el termini al
2028. El cost, financat per I'Ajuntament de Reus, encara esta per definir.

Regulacié de les flotes VTC i el seu rol envers el taxi, amb una prioritat mitjana i
el termini al 2023. El cost, financat per I'Ajuntament de Reus, encara esta per
definir.

Coordinaci6 amb les activitats culturals i populars per evitar al maxim
afectacions al transport public, considerada una prioritat alta. El termini compren
des de I'any 2023 fins el 2032. El cost, financat per I'Ajuntament de Reus, encara
esta per definir.

Estudi de la viabilitat d'incorporar espai per a bicicletes en els busos interurbans,
amb una prioritat baixa i el termini al 2027. El cost, financat per I'Ajuntament de
Reus, encara esta per definir.

Desenvolupament d'infraestructures metropolitanes

Reforma de I'estacié d'autobusos, amb una prioritat mitjana. El termini s'estima
que sera de 2026 a 2028 i el cost, financat per I'Ajuntament de Reus i la
Generalitat de Catalunya, de 1.500.000 euros.

Definicio de l'estratégia per a les noves concessions del bus interurba,
considerada d’alta prioritat. El termini es calcula que sera 2025-2026 i el cost,
financat per I'Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya, encara esta
pendent de definir.

Anticipacié en la definicio, ubicacié i connectivitat intermodal amb Reus de la
nova Estacié Intermodal del Camp de Tarragona de I'AVE, considerat de prioritat
alta i amb un termini al 2027. El cost, financat per I'Ajuntament de Reus, la
Generalitat de Catalunya i MITMA, encara esta pendent de definir.

Anticipacioé en la definicié i connectivitat intermodal de la nova estacié de RENFE
Bellissens, considerada d'alta prioritat. El termini s'estima al 2025 i el seu cost es
calcula que sera de 8.820.000 euros, financats integrament per MITMA.

Seguiment de les connexions de les vies de ferrocarril, amb una prioritat baixa,
el termini al 2030, i el seu cost, financat per 'Ajuntament de Reus, la Generalitat
de Catalunya i MITMA, encara esta pendent de definir.

Anticipacié en la definicid, ubicacié i connectivitat intermodal del Tram Camp,
amb una prioritat alta. El termini es preveu que sera al 2024 i el seu cost,
financat per I'Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya, encara esta
pendent de definir.
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7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Estudi d'usos de l'antiga via Reus - Roda de Bara fins I'estacié de I'AVE Camp de
Tarragona, amb una prioritat baixa. El termini es calcula que sera al 2030 i el seu
cost, financat per I'Ajuntament de Reus i MITMA, encara esta pendent de definir.

Racionalitzacié de I'aparcament i millora de I'eficiéncia del transport motoritzat

Promoci6 dels parquings soterrats, amb una prioritat alta i el termini 2023-2026.
El seu cost, financat per I'Ajuntament de Reus, encara esta pendent de definir.

Disminucié de l'oferta d'aparcament en superficie del centre urba, amb una
prioritat alta. El termini es calcula que sera de 2024 a 2028 i el cost estimat,
financat per I'Ajuntament de Reus, encara esta pendent de definir.

Augment de la zona blava d'aparcament dins el primer i segon cordons, amb
una prioritat mitjana. El termini es calcula que sera des de 2024 fins 2028 i cost
estimat, financat per I'Ajuntament de Reus, encara esta pendent de definir.

Revisio de les ratios d'aparcament del PGOU, amb una prioritat mitjana i el
termini al 2023. El cost estimat de l'obra, financat per I'Ajuntament de Reus,
encara esta pendent de definir.

Estudi de la implantacié d'aparcaments dissuasius fora de la ZBE, considerat
d'alta prioritat. El termini de I'obra es calcula sera de 2024 a 2025 i el cost
estimat de 30.000 euros, financats integrament per I'Ajuntament de Reus.

Expansio de la xarxa de punts de recarrega del vehicle eléctricc amb una prioritat
mitjana i el termini al 2024. Es calcula que el cost sera de 175.000 euros,
financats per 'Ajuntament de Reus.

Revisié dels cicles semaforics, amb una prioritat alta. El termini d’aquest projecte
és al 2024 i el cost estimat de 50.000 euros, financats per I'’Ajuntament de Reus.

Estudi d'ubicacié d'un aparcament d'autocaravanes, amb una prioritat baixa i el
termini al 2029. El cost estimat ascendeix a 15.000 euros, que estaran financats
per I'’Ajuntament de Reus.

Pla de millora d'estacionaments de motos, amb una prioritat baixa. El termini de
les obres es calcula al 2025 i el cost, financat per I'Ajuntament de Reus, encara
no esta definit.

Construccié d'un nou aparcament public subterrani a I'antiga cotxera d'Hispania,
amb una prioritat mitjana. El termini del projecte es calcula que sera 2027-2028
i el cost estimat de 11.180.000 euros, financats per I'Ajuntament de Reus i la
Generalitat de Catalunya.
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8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Seguiment de les infraestructures viaries definides en el PGOU, amb una prioritat
mitjana i el termini 2023-2032. El cost estimat, financat per I'Ajuntament de
Reus, encara no esta definit.

Millora de la gestié de les rotondes, amb una prioritat baixa i el termini al 2024.
El cost estimat, financat per I'Ajuntament de Reus, encara no esta definit.

Implementacié d'una logistica urbana més sostenible

Desenvolupament d'un Pla de Logistica Urbana Sostenible que potencii el
repartiment d'tltima milla, considerat d'alta prioritat. El termini d’aquest projecte
es calcula que sera al 2025 i el seu cost de 32.500 euros, financats integrament
per I'’Ajuntament de Reus.

Estudi de restriccié d'accés a determinats vehicles, amb una prioritat mitjana. El
termini de les obres es calcula que sera al 2024 i el cost estimat de 10.000
euros, financats per 'Ajuntament de Reus.

Incorporacié de noves tecnologies per realitzar la gesti6 de DUM, de prioritat
mitjana. Es calcula que et termini sigui 2024-2025 i el cost estimat de 75.000
euros, financats integrament per I'Ajuntament de Reus.

Estudi de conversié d'espais municipals subterranis en centres logistics d'tltima
milla, de prioritat mitjana. El termini es calcula que sera al 2030 i el cost,
financat per I'Ajuntament de Reus, s'estima que sera de 12.500 euros.

Politiques de seguretat viaria amb Visi6 Zero

Desenvolupament i seguiment dels Plans Locals de Seguretat Viaria, amb una
prioritat alta i el termini 2023. El cost, encara sense definir, ho financara
I’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.

Realitzacié d'actuacions en els punts de percepcié de risc, considerada d'alta
prioritat. El termini sera 2024-2030 i el cost estimat d'1.000.000 d’euros,
financats integrament per I'Ajuntament de Reus.

Millora de la seguretat viaria a les cruilles, amb una prioritat alta. Es calcula que
el termini sera 2026-2032 i el cost de 200.000 euros, financats per I'’Ajuntament
de Reus.

Consolidacié de Reus Ciutat 30, amb una prioritat alta. Es calcula que el termini
sigui el 2025 i el cost previsible de 50.000 euros, financats per 'Ajuntament de
Reus.
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11.

Promocié d'una mobilitat més sostenible

. Potenciacié de la iniciativa Bicibts existent, amb una prioritat alta i el termini al

2023. Es calcula que el cost sigui de 10.000 euros, financats integrament per
I’Ajuntament de Reus.

. Promocié d'un Pla de Desplacaments d'Empresa a I'Ajuntament i a les

empreses publiques, amb una prioritat alta. Es calcula que el termini sigui al
2026 i el cost estimat de 35.000 euros, financats per 'Ajuntament de Reus.

. Inclusi6 de mecanismes que premiin durant els processos de licitacions les

empreses amb Plans de Desplacament, amb una prioritat baixa. Es calcula que
el termini sigui al 2030 i el cost, encara per definir, el financi 'Ajuntament
de Reus.

. Promocié dels Plans de Desplacaments d'Empresa, amb una prioritat mitjana i el

termini 2023-2026. El cost, encara per definir, el financara I'Ajuntament de
Reus.

. Millora de la connectivitat dels poligons d'activitat econdmica, amb una prioritat

mitjana. Es calcula que el termini sera al 2029 i el cost estimat de 500.000
euros, financats per 'Ajuntament de Reus.

. Renovacié de la flota municipal per vehicles més sostenibles, de prioritat

mitjana. Es calcula que el termini sera al 2030 i el cost, encara sense definir, el
financara I'Ajuntament de Reus.

. Facilitacio de l'accés a les dades obertes en matéria de mobilitat, considerada

d’alta prioritat i el termini al 2023. El cost, encara sense definir, el financara
I’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.

. Us de la infraestructura de cameres i recollida de dades per millorar la gesti6 de

la mobilitat, de prioritat mitjana i termini en 2025. El cost, encara sense definir,
el financara I'Ajuntament de Reus.

. Millora de la comunicacié municipal oficial pel qué fa a les actuacions en

mobilitat, amb una prioritat alta. Es calcula que el termini sigui al 2025 i el cost,
encara sense definir, el financi I’Ajuntament de Reus.

11.10. Promoci6 del Pla de Mobilitat Escolar, amb una prioritat alta i el termini calculat

al 2027. El cost, encara sense definir, el financara I’Ajuntament de Reus.



Creaci6 d'una Zona de Baixes Emissions

1.1 Implantaci6 d'una Zona de Baixes Emissions (ZBE)

1.2 Desenvolupament d'un Pla per a la Millora de la Qualitat de I'Aire
1.3 Se
Consolidacié de la mobilitat activa

2.1 Consolidacié de I'espai per a vianants en els principals eixos de
desplagaments a peu

2.2 Millora de les rutes urbanes de passeig i recreatives

2.3 Potenciacio6 de la integracié dels itineraris rurals amb la trama urbana
2.4 Connexid i promocié de rutes i camins interurbans

2.5 Millora de la senyalitzacié de camins verds i rutes ciclistes

2.6 Avaluacio de la continuitat de I'eix de mobilitat activa a través d'una
passarel-la entre el Passeig de Sunyer i la Boca de la Mina

2.7 Construccié del pas subterrani civic "Pas Ciutat" a l'indret de la futura
estaci6 de Bellissens

Pacificacié d'entorns escolars, equipaments i altres espais publics
sensibles

3.1 Restriccié del transit al casc antic inicament a veins i serveis
d’emergéncia

3.2 Restriccio de la circulacio pels ravals de Jesuas i Marti Folguera

3.3 Restriccié de la circulaci6 pel Raval de Sant Pere

3.4 Pacificacio del carrer del Roser entre Riera Mird i plaga Catalunya

3.5 Pacificacié de la Placa del Pintor Fortuny

3.6_Prova pilot de pacificacié d'entorns escolars

Assoliment d'una accessibilitat universal

4.1 Millora de l'accessibilitat a la via publica

4.2 Pla d'incorporacié de simbologia i pictografia viaria per a les persones
amb discapacitat intel-lectual i TEA

4.3 Adaptaci6 de les parades de busos urbans a persones amb discapacitat
visual

4.4 Seguiment per millorar I'accessibilitat de la flota d'autobusos
interurbans

4.5 Eliminacio del mobiliari urba perillos

4.6 Desenvolupament del pla Reus Giutat Inclusiva

4.7 Desenvolupament del Pla d'Accid per a I'Ordenacio Urbanistica des de
/a perspectiva de génere i feminista

Expansi6 d'una infraestructura connectada, comoda i segura per a
bicicletes i VMP

5.1 Augment de |'oferta d'aparcabicis i VMP a la via publica

5.2 Augment i promocié de l'oferta d'aparcabicis i VMP fora de la via
publica

5.3 Desplegament de la xarxa de carrils bici

5.4 Adhesio a |'Estratégia Catalana de la Bicicleta 2020-2025

Instal-lacié d'aparcabicis segurs als nodes intermodals
Implantacié i expansié del sistema de bicicleta compartida
Reconfiguracié de la xarxa de bus
Estudi de la viabilitat d'un sistema de bus a demanda
Estudi de girs, preferéncies i prioritats dels busos
Reubicacié de les parades de bus urba i interurba
6 Millora de la coordinacié del bus interurba
Revisi6 de les llicéncies de taxis
Estudi de reubicacié de les parades de taxi
Regulacié de les flotes VTC i el seu rol envers el taxi
Coordinaci6 amb les activitats culturals i populars per evitar al maxim
afectacions al transport public
Estudi de la viabilitat d'incorporar espai per a bicicletes en els busos
interurbans

Desenvolupament d'infraestructures metropolitanes
7.1 Reforma de l'estacio d'autobusos

Definicié de l'estratégia per a les noves concessions del bus interurba

7.3 Anticipaci6 en la definicid, ubicacié i connectivitat intermodal amb
Reus de la nova Estaci6 Intermodal del Camp de Tarragona de I'AVE
7.4 Anticipaci6 en la definicié i connectivitat intermodal de la nova estacié
de RENFE Bellissens

7.5 Seguiment de les connexions de les vies de ferrocarril

7.6 Anticipacio en la definicid, ubicacié i connectivitat intermodal del Tram
Camp

7.7 Estudi d'usos de |'antiga via Reus - Roda de Bara fins l'estacié de I'AVE
Camp de Tarragona

Racionalitzaci6 de I'aparcament i millora de I'eficiéncia del transport
motoritzat

8.1 Promocié dels parquings soterrats

8.2 Disminucio de l'oferta d'aparcament en superficie del centre urba
8.3

8.4 Revisio de les ratios d'aparcament del PGOU

8.5 Estudi de la implantacié d'aparcaments dissuasius fora de la ZBE

8.6 Expansid de la xarxa de punts de recarrega del vehicle eléctric

8.7 Revisio dels cicles semaforics

8.8 Estudi d'ubicacié d'un aparcament d'autocaravanes

8.9 Pla de millora d'estacionaments de motos

8.10 Construccié d'un nou aparcament public subterrani a I'antiga cotxera
d'Hispania

8.11 Seguiment de les infraestructures viaries definides en el PGOU

8.12 Millora de la gesti¢ de les rotondes

Implementaci6 d’una logistica urbana més sostenible

9.1 Desenvolupament d'un Pla de Logistica Urbana Sostenible que
potencii el repartiment d'Gltima milla

9.2 Estudi de restricci6 d'accés a determinats vehicles

9.3 Incorporaci6 de noves tecnologies per realitzar la gesti6 de DUM

9.4 Estudi de conversié d'espais municipals subterranis en centres logistics
d'tltima milla

Politiques de seguretat viaria amb Visié Zero

10.1 Desenvolupament i seguiment dels Plans Locals de Seguretat Viaria
10.2 Realitzacié d'actuacions en els punts de percepcié de risc

10.3 Millora de la seguretat viaria a les cruilles

10.4 Consolidacio de Reus Giutat 30.

Promoci6 d’'una mobilitat més sostenible

11.1 Potenciacié de la iniciativa Bicibds existent

11.2 Promoci6 d'un Pla de Desplacaments d'Empresa a I'Ajuntament i a les
empreses publiques

11.3 Inclusi6 de mecanismes que premiin durant els processos de
licitacions les empreses amb Plans de Desplacament

11.4 Promocié dels Plans de Desplacaments d'Empresa

11.5 Millora de la connectivitat dels poligons d'activitat econdmica

11.6 Renovacié de la flota municipal per vehicles més sostenibles

11.7 Facilitaci6 de l'accés a les dades obertes en matéria de mobilitat

11.8 Us de la infraestructura de cameres i recollida de dades per millorar la
gestié de la mobilitat

11.9 Millora de la comunicacié municipal oficial pel queé fa a les actuacions
en mobilitat

1.1( Promoci¢ del Pla de Mobilitat Escolar
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
ZBE 253.400 € 35.280 € 23.520 € - € - € - € - € - £ - € - €
Mobilitat activa 484.000 € 1.514.000 € 442.000 € 160.000 € 155.000 € 285.000 € 125.000 € 165.000 € 250.000 € 225.000 €
Pacificacions 242.000 € 325.000 € 46.500 € 46.500 € 30.000 € - € 295.000 € - € 195.000 € - €
Accessibilitat 6.250 € 65.000 € 180.000 € 160.000 € 161.250 € 162.500 € 75.000 € 30.000 € - € - €

Bicicleta 280.000 € 272.500 € 272.500 € 360.000 € 360.000 € 272.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

Transport public urba i
intermodalitat
Infraestructures
metropolitanes
Aparcament i vehicle
privat

Logistica urbana
sostenible

482.500 € 157.500 € 147.500 € 272.500 € 95.000 € 217.000 € 70.000 € 70.000 € 165.000 € 70.000 €
- € - € - € 262.500 € 525.000 € 262.500 € - € - € - € - €
175.000 € 65.000 € 15.000 € - € - € 223.537 € 909.149 € - € - € - €
- € 28.750 € 88.750 € - € - € - € - € 12.500 € - € - €
Seguretat Viaria - € 300.000 € 250.000 € 50.000 € 50.000 € - € 250.000 € 250.000 € 50.000 € 50.000 €

Promocié 5.000 € 5.000 € - € 35.000 € - € - € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 €

TOTAL 1.928.150 € 2.768.030 € 1.465.770 € 1.346.500 € 1.376.250 € 1.423.037 € 1.854.149 € 657.500 € 790.000 € 475.000 €
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W Bicicleta Transport public urba i intermodalitat m Infraestructures metropolitanes m Aparcament i vehicle privat
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