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1 AGENTS  DEL PROJECTE 

 

Promotor:   Reus Esport i Lleure S.A. 

NIF:   A-43544626 

Direcció :  Carrer Mallorca 1 

Població:  Reus. 

Telèfon:   977010888 

Email:   llsoro@reusesport.cat 

 

Projectista:  Joan Albert Agustí Arnavat 

Titulació:   Enginyer tècnic agrícola 

Col·legiat:  3649 del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 

Demarcació de Tarragona 

Adreça: Camí de les Ànimes 22 

Població: Reus 

Telèfon: 625677729 

 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

 
El present projecte té como objecte definir, descriure i valorar les obres necessàries per la correcta implantació d’un 

terreny de joc de gespa artificial a les instal·lacions de l’estadi municipal de Reus. Concretament a un dels camps 

auxiliars adjunts de l’estadi. 

Amb aquesta finalitat, s’ha estudiat els diferents elements que comprenen una obra d’aquestes característiques, actuant 

en  els diferents espais, elements i instal·lacions que la conformen. D’aquesta manera no sol es pretén que l’execució 

de l’obra es realitzi correctament, sinó que es garanteixi la seva durabilitat i s’optimitzi el seu ús i manteniment. 

El projecte contempla tots els aspectes relacionats amb l’execució d’un obra d’aquestes característiques, des de la 

col·locació del drenatge superficial, el  sistema de reg, la formació de la sub-base de terreny, la col·locació de la gespa 

artificial i els seus elements, així com les instal·lacions auxiliars associades. 

 

3 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

 
Las instal·lacions on es preveu implementar el nou terreny de joc, s’emplaçaran al complex esportiu situat a l’entorn de 

l’estadi municipal de Reus. Concretament es tracta d’un dels camps de gespa natural utilitzat actualment per realitzar 

entrenaments de diferents categories. 

Aquestes instal·lacions ocupen una superfície de 5,4 Ha. S’hi accedeix directament des del Carrer Recasens i Mercader 

amb el que limita. 
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Les coordenades UTM en les que s’ubica el complex són les següents (ETRS 89): 

X: 339.471 

Y: 4.557.798 

La parcel·la cadastral corresponent a l’àmbit són les següents: 

 9679601CF3597H0001WR 

S’adjunta imatge general de les instal·lacions: 

 

 
Imatge1: Font Google earth 

 

4 ANTECEDENTS 

 

L’Estadi municipal de Reus s’emplaça al carrer Recasens i Mercader 50 de Reus. Disposa d’una superfície de 53.998 

m2 amb quatre camps de futbol. D’aquests, dos disposen de graderia essent un de gespa natural i l’altre de gespa 

artificial. Adjacents a aquestes instal·lacions, existeixen dos terrenys de joc de gespa natural destinats principalment a 

entrenaments.  

Amb la voluntat de millorar els equipaments dels que es disposa, s’ha decidit substituir un dels camps d’entrenament de 

gespa natural per un de gespa artificial. Amb aquest objectiu, s’actuarà sobre el camp situat més a l’est de la propietat, 

donat que aquest és el que es troba en pitjors condicions. 

Conjuntament amb aquests treballs es realitzaran altres millores. Entre aquestes hi ha la instal·lació de les torres 

d’il·luminació de l’àmbit, completar el tancament de la parcel·la i millorar-ne l’accés. 

 

5 ESTAT ACTUAL 

 

El terreny de joc a substituir té unes dimensions de 7.600 m2. Actualment es troba amb una cobertura molt heterogènia 

formada majoritàriament per adventícies. També presenta part de la superfície sense vegetació. Aquest fet, provoca 

que l’espai no pugui ser aprofitat adequadament ni que el seu us sigui l’òptim per a la pràctica del futbol. 

ESTADI MUNICIPAL 

CAMP GESPA ARTIFICIAL 

 CAMP ENTRENAMENT  GESPA  NATURAL 

 CAMP A SUBSTITUIR PER GESPA ARTIFICIAL 
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L’actuació prevista, permetrà per una banda recuperar els usos propis de la instal·lació i per l’altra incrementar-ne la 

intensitat. Paral·lelament, les millores associades dotaran a l’espai d’uns equipaments que permetran la realització de 

partits i entrenaments tant de futbol 11 com de futbol 7. 

 

          

  Imatge 2: Fotografia de la zona realitzada des del corner sud-est  Imatge 3: Fotografia de la zona realitzada des darrera del gol sud. 

 

6 CONDICIONANTS DEL PRESENT PROJECTE 

 
6.1 Condicionants tècnics 
 
Es disposa de la següent informació tècnica per a la redacció del present projecte: 

 Aixecament topogràfic de l’àmbit realitzat el desembre de 2022 

 Ortofotomapes i plànols topogràfics de l’institut Cartogràfic de Catalunya 

 Informació gràfica cadastral 

 Cartografia existent del Pla General del Municipi de Reus. 

 

6.2 Condicionants físics 

6.2.1. Forma i orientació 

L’àmbit on s’ha d’actuar està format per una explanada de 17.750 m2. L’orientació dels camps de tot el conjunt 

correspon a un eix nord-sud. És aquesta l’orientació adequada per a la pràctica esportiva que es planteja. 

6.2.2. Planimetria 

Tot i que el terreny està format a dues aigües, longitudinalment presenta una diferència de cota de 80 cm. Aquest fet 

dona una inclinació del voltant el 1% en direcció sud. Aquest fet, obligarà a anivellar adequadament l’àmbit per tal de 

formar correctament la sub-base del camp de gespa artificial a instal·lar.  

6.2.3. Serveis existents 

El camp sobre el que es realitzaran els treballs disposa de connexió a la xarxa de reg i sistema de reg per aspersió. 

Aquest sistema, disposa de diferents sectors de reg controlats per electrovàlvules a través del capçal de reg existent. 

Aquest capçal està emplaçat en una caseta de comandament situada a l’oest de les instal·lacions. Disposa de dues 
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bombes de 15 CV que confereixen al sistema un cabal constant de 18 m3/h. També existeix un aljub que serveix de 

dipòsit regulador de la xarxa. 

Per altra banda, les instal·lacions estan obertes pels límits sud i est de la parcel·la. Aquest fet permet el lliure pas per 

l’interior dels dos camps situats al sud del complex. 

6.2.4. Característiques de l’entorn i accessos 

Les instal·lacions s’emplacen en un entorn periurbà entre àmbit residencial perifèric (urbanització Sol i Vista i Pelai) i 

polígon industrial (polígon Agro-Reus). L’accés actual es realitza pel carrer Recasens i Mercader i per un vial central que 

connecta els diferents espais de la instal·lació. Tot i així, l’actuació projectada preveu adequar un accés a través del 

límit sud de la propietat. Aquest disposarà d’una porta de 3 m d’amplada que permetrà l’entrada de la maquinària 

necessària tant per executar l’obra projectada com per a les actuacions de manteniment futures. 

 

6.3 Condicions generals 

6.3.1 Normativa urbanística i general 

 Pla General Urbanístic municipal de Reus. 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005). 

 PIEC (Norma tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments Esportius de Catalunya). 

 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels 

bombers (BOE 28/03/2006). 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 

de la NBE-CPI/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995). 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions 

sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991). 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 

arquitectòniques urbanístiques -BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 

persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 

11/05/2007). 

 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

6.3.2. Instal·lacions urbanes 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 

han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 

discorren pel subsòl  (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992). 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 

l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992). 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
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6.3.3. Xarxes de proveïment d’aigua potable 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 

6/6/2003). 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003). 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i 

el consumo humano (BOE 21/02/2003). 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01). 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament). 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” . 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 

6.3.4. Xarxes de sanejament 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC 

núm.3894 de 29/05/2003). 

 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de 

les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986). 

6.3.5. Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Sector elèctric 

 Llei 54/1997 del Sector elèctric. 

 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctrici 

(DOGC18/12/2001). 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (BOE: 22/2/2007). 

Baixa Tensió 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 

18/09/2002) 

En particular: 

- ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

- ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
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- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

- ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

Enllumenat públic 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001). 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones 

de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002). 

Equipaments i instal·lacions esportives 

 Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del Pla Director 

d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005). 

 Instal·lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d’actuacions especials. 

 Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei de l’esport. 

 Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de l’Esport. 

 Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal·lacions esportives i oci (NIDE). Consejo Superior 

de Deportes. Gener 1980. 

 Norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”. 

 Norma UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para fútbol y rugby”. 

 Recomendaciones técnicas y requisitos para la construcción o la modernización de estadios de futbol (FIFA). 

 Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol 

 Informe UNE 41958 en paviments esportius 

Específica per a paviments esportius de gespa artificial per a exteriors 

 UNE-EN 15330-1:2014 Especificacions per a superfícies esportives de gespa artificial per a ús exterior 

 

7 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
La pràctica de l’esport està vinculada directament amb l’aprofitament d’espais exteriors. Aquest espais han d’estar 

pensats de manera que es pugui dur a terme adequadament  la pràctica de l’esport a la que van dirigides. Tot i així, 

també cal garantir que siguin instal·lacions sostenibles. Per tant es valoren paràmetres relacionats tant amb el sistema 

de cobertura com en el seu posterior manteniment. És en aquest punt, en el que una superfície de gespa artificial 

permet disposar d’una superfície amb poques necessitats de manteniment i baix consum d’aigua i a la vegada disposar 

d’una superfície que admet una alta intensitat d’ús. 
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8  DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

 

El present projecte preveu la formació d’un terreny de joc de gespa artificial destinat a la pràctica del futbol amb totes 

les instal·lacions i equipaments associats. Ocuparà una superfície de 7.363,75 m2 en la que s’hi emplaçarà un terreny 

de joc de 102,5 m x 64,5 m. La resta de superfície perimetral serà pavimentada amb formigó i disposarà de canals de 

desguàs. Aquest espai serà utilitzat per atendre totes les necessitats generades pel propi espai (passos de serveis, 

equips, manteniment, etc…). 

També s’ha previst adequar les zones adjuntes al lateral i del gol nord per a l’emplaçament en el futur d’una graderia 

bàsica. 

Las dimensiones i la seva distribució serà la següent: 

 Superfície de gespa artificial: 7.363,75 m2 

 Dimensions gespa artificial: 107,5 m x 68,5 m 

 Superfície del terreny de joc: 6.611,25 m2 

 Dimensions del terreny de joc: 102,5 m x 64,5 m 

 Superfície ària perimetral pavimentada: 723,20 m2 

 Amplada àrea perimetral: 2 m 

El terreny de joc es formarà amb una pendent a dues aigües del 0,5 % amb la línia de màxima pendent a l’eix 

longitudinal i la cota màxima al centre del camp. La gespa es col·locarà en rotllos amb junta de poliester sobre làmina 

impermeabilitzant i làmina elàstica. Prèviament s’haurà creat la sub-base a partir d’una capa de 20 cm de tot-u 

compactat. 

S’instal·larà sistema de reg format per 6 aspersors perimetrals tipus canó emergent amb la funció d’irrigar la superfície. 

Aquest sistema disposarà d’un sistema de gestió, control i programació.  

El camp estarà dotat amb un sistema de drenatge superficial format per unes canals emplaçades als laterals del terreny 

i connectades als corresponents col·lectors. La recollida d’aquestes aigües es realitzarà a través d’una arqueta arener 

amb filtrat de microplàstics (cautxú SBR). 

La gespa artificial a instal·lar haurà de tenir unes característiques tècniques orientades a millorar la retenció dels reblerts 

a base de cautxú. Amb aquest sentit es tracta de gespa que combina diferents tipus de fibres (monofilament i 

fibril·lades) amb disposició i densitat de puntades adequada. 

El tipus d’homologació serà l’establerta per la Federació Espanyola de Futbol per a camps d’aquesta tipologia. 

Els projecte també preveu l’adequació dels accessos, el tancament del perímetre, la portada d’escomesa elèctrica al 

capçal de reg i la instal·lació de divers equipament associat a la pràctica del futbol. 

  

 

 

 



REUS ESPORT I LLEURE                          PROJECTE CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE FUTBOL  DE GESPA ARTIFICAL A L’ESTADI MUNICIPAL DE REUS 
 

                                                                  

MEMÒRIA  8 
  

9 OBJETIUS DEL PROJECTE 

 

L’objectiu fonamental de la obra projectada es concreta amb l’obtenció d’un terreny de joc d’altes prestacions el qual 

estarà sotmès a una alta intensitat  en el seu ús. Per aquest motiu és necessari garantir un correcte funcionament de 

tots els elements que configuren la seva construcció. Amb aquesta finalitat es pretén disposar d’un camp que: 

 La gespa estigui correctament instal·lada garantint una homogeneïtat en la superfície i els seus reblerts. 

 El drenatges superficial garanteixi una correcta evacuació completa de l’aigua a les canals. 

 El sistema d’aspersió garanteixi una correcta cobertura de tot l’àmbit del camp. 

 El sistema de reg pugui ser monitoritzat segons las necessitats tant ambientals com d’ús.  

 Existeixi un correcte accés per a la gestió dels diferents aspectes relacionats amb els partits i amb el 

manteniment del terreny de joc. 

 Els espais auxiliars siguin completament funcionals per a que no es produeixin incompatibilitats entre les 

diferents necessitats d’ús de l’espai. 

10. MEMÒRIA TÈCNICA 
 

10.1.  Consideracions 

En una obra d’aquetes característiques s’ha de tenir especial atenció en les fases d’execució dels treballs. Aquest 

aspecte es molt important degut a que el resultat final es el d’obtenir una superfície estable, homogènia i perdurable 

d’acord amb la vida útil dels materials. Per aquest motiu és necessari tenir en compte el següent: 

 La subbase formada ha de ser homogènia i compactada adequadament per tal de no partir deformacions 

indesitjades durant la vida útil de la superfície instal·lada. 

 La làmina impermeable ha d’estar correctament col·locada per tal d’evitar filtracions en el terreny que debilitin 

la compactació realitzada. 

 La quantitat de reblert aportat ha de ser distribuïda uniformement garantint en tot moment els gruixos requerits 

pel fabricant. 

 S’ha de realitzar les proves hidràuliques del sistema de reg abans d’executar el recobriment amb làmina 

plàstica 

 Els treballs de manteniment han de complir amb les prescripcions tècniques del fabricant. Tant en forma com 

en periodicitat.  

 

10.2. Fases 

L’organització  dels treballs s’haurà de realitzar de la següent manera: 

1) Retirada d’elements i equipaments existents. Inclou el desmuntatge d’aspersors i vàlvules així com porteries i 

arquetes. 

2) Retirada de la terra vegetal superficial de l’àmbit de treball, 

3) Formació de las pendents sobre en el terreny natural i compactació del mateix. 
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4) Aportació de capa de tot-u, compactació  i reperfilat del terreny. 

5) Excavació de rases i instal·lació del sistema de reg, col·lectors i elements de servei i control. 

6) Construcció del paviment perimetral amb el pas de serveis, col·locació de canals i col·lectors. S’inclou els 

paviments dels espais destinats a graderia. 

7) Col·locació de la làmina impermeabilitzant, la elàstica i la gespa artificial. S’inclou l’aportació de reblerts. 

8) Instal·lació de la tanca perimetral, obres menors i adequació d’accessos  

9) Treballs finals de consolidació del terreny de joc i col·locació de l’equipament. 

 

10.3. Dimensionat i replanteig 

Las dimensions base per a la  planificació de l’obra son les següents: 

 Calaix  destinat a la formació de la sub-base de 107,5 m x 68,5 m 

 Amplada paviment perimetral: 2 m 

 Pendent del terreny de joc a dues aigües del 0,5 % 

 Pendent del paviment perimetral del 2 % en direcció a la canal de desguàs. 

 Referencia formació pendent, cota màxima al eix del centre del camp: + 129,40. 

 Referencia formació pendent, cota línia límit terreny de joc + 129,23  

 Gruix terreny base: 20 cm de tot-u compactat 

 Coordenades al centre del camp: 

 X: 339504,33 ; Y: 4557726.75 (UTM ETRS 89) 

 Referencia formació eix longitudinal  

 P(1) X: 339.510,31 ; Y: 4.557.782,38 (UTM ETRS 89) 

 P(2) X: 339.498,34 ; Y:4.557.671,12 (UTM ETRS 89) 

Aquests treballs es realitzaran amb marcatge amb equip topogràfic de precisió i en coordinació amb la direcció de 

l'obra. El criteri i els punts de partida s'hauran d'haver concretat tenint en compte les característiques finals de la 

construcció (modificacions si n'hi ha incorporades als plànols As-Built) 

 

10.4. Execució dels treballs 

10.4.1. Moviments de terra 

Excavació i formació de pendents 

Inicialment s' haurà de procedir a la retriada de la cobertura vegetal actual. Aquesta tindrà un gruix del voltant els 5 cm. 

Completats aquests treballs, es procedirà a la retriada de la terra vegetal d’uns 20 cm per tal de permetre la posterior 

compactació del terreny. Les terres originades seran escampades a la mateixa parcel·la. Seran utilitzades per a 

regularitzar diferents espais de l’àmbit i la formació d’una rampa d’accés al límit sud de la propietat. 

Posteriorment caldrà anivellar el terreny d’acord amb les pendents projectades i les cotes d’acabat previstes. Aquests 

treballs es completaran amb la compactació del terreny natural fins assolir un 98 % d’acord amb l’assaig Próctor 
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modificat, segons la norma UNE 103501. Aquest resultat caldrà ser validat a través de l’assaig de compactació dut a 

terme per un laboratori acreditat. El compliment d’aquest paràmetre serà obligatori. 

La formació de pendents es realitzarà amb una anivelladora d'alta precisió. Es practicaran compactacions i revisions de 

cotes fins a deixar els pendents segons el previst. 

Formació perímetre camp i espais graderia 

Serà necessari la retirada de la terra vegetal actuant de la mateixa manera que a la plataforma del camp. Igualment es 

procedirà a anivellar i compactar el terreny. 

Excavació per a instal·lacions 

Per a la col·locació del sistema de reg s'obriran rases amb una profunditat mínima de 50 cm per sota del nivell de la 

subbase. En aquestes es col·locaran la xarxa de canonada general, les secundàries i el cablejat del sistema de control 

protegit per tub corrugat. Aquestes rases es tancaran amb les mateixes terres d' excavació. 

Una vegada completada la instal·lació del sistema de reg, es procedirà a l'obertura de les rases de les canals i dels 

seus col·lectors. S’excavaran rases amb una profunditat de 30 cm de per sota del nivell de la subbase.  

Per a la instal·lació dels tubs corrugats per on passaran determinats serveis, s’excavaran rases amb una profunditat de 

60 cm per sota del nivell del terreny. Desprès de la seva col·locació es senyalitzaran amb cinta plàstica i es tancaran 

amb la mateixa terra de l’excavació. 

Aportació de materials 

Una vegada completats els treballs d’anivellació i compactació del terreny natural es realitzarà la plataforma del camp. 

Aquesta estarà formada per una capa de 20 cm de gruix de subbase granular de diferent origen (natural /artificial / 

reciclada) de granulometria 0-10 cm. 

La capa de materials aportats tindrà la mateixa pendent ja formada en la anivellació anterior (terreny natural). Es 

compactarà fins assolir el 98 % segons assaig normalitzat Próctor modificat d’acord UNE 103501. 

Per a la formació dels paviments s’actuarà de la mateixa manera que per a la formació de la plataforma de camp. En 

aquest cas però el tipus de tot-u tindrà una granolumetria 0/20 mm. 

10.4.2. Sistema de reg 

La xarxa de reg a instal·lar haurà de satisfer tant les necessitats hídriques de la gespa com de l’ús del camp. Amb 

aquesta finalitat s'ha projectat un sistema que permeti el monitoratge de cadascun dels emissors. 

Les característiques de la xarxa de reg projectada seran les següents:  

1. Dotació: Les instal·lacions disposen d'un subministrament des d’un dipòsit soterrat que s’omple directament 

amb l’aigua del  pou existent. Aquesta instal·lació té una capacitat per a 50 m3. 

2. Canonada general: Es realitzarà amb tub HDPE de 110 mm de diàmetre i pressió nominal de 10 atm amb 

unions electro-soldades i connectarà el punt de subministrament amb el camp. 

3. Canonada secundària. La distribució entre aspersors es realitzarà amb tub HDPE de 90 mm de diàmetre i 

pressió nominal de 10 atm formant l’anella. Les unions seran electrosoldades. 

4. Aspersors. S’instal·laran 6 unitats d'aspersors emergents col·locats en el perímetre de la gespa i estaran 

controlats a través d’electrovàlvula. Per a això, durant la instal·lació de la xarxa de reg es col·locaran els tubs 
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de protecció del cablejat de senyal per a cadascun dels aspersors. Aquests seran emergents de turbina de 

gran abast Hunter ST1600 o similar amb radi i caudal segons la següent taula: 

 

 

 

5. Sistema de control: Les electrovàlvules de servei seran de 3”, funcionament a 20 VCA-50 Hz amb un cabal de 

treball  entre 20 i 40 m3/h i pressió de treball màxima superior als 12 Bar. Les corresponents arquetes de 

control s’instal·laran al perímetre pavimentat. La línia d’alimentació d’aquestes es realitzarà soterrada amb 

conductor de coure (UNE RZ1-K 0,6/1kV) instal·lada al interior de tub de protecció corrugat de 5 mm. 

6. Sistema de bombament: Per tal de garantir les necessitats de pressió i caudal del sistema s’ha previst instal·lar 

un bomba nova. Aquesta serà submergida amb una potència de 20 CV i un cabal de 35 m3 / h a una pressió de 

8 atm.  Disposarà de quadre de comandament i protecció, vàlvula de retenció de 4” i de seguretat 2” ajustada a 

90 m.c.a. 

Les electrovàlvules estaran instal·lades a l’interior d’arquetes emplaçades en el paviment perimetral, Aquestes es 

realitzaran amb maó calat de 15 cm de gruix sobre solera de formigó i arrebossat interior de morter. Disposaran de tapa 

classe B125 de fosa dúctil de 600 mm x 600 mm. 

L’escomesa elèctrica es farà arribar al capçal de reg a través d’un cable de 10 mm col·locat en tub de protecció corrugat 

de 63 mm que enllaçarà amb la línia nova de subministrament de les torres d’il·luminació. Aquesta línia disposarà 

d’arquetes cada 30 m de 40 x 40 x 60 cm realitzades amb maó calat de 15 cm de gruix sobre solera de formigó i 

arrebossat de morter, Disposarà de tapa classe B125 de fosa dúctil de 400 mm x 400 mm. En el mateix traçat 

s’aprofitarà per deixar instal·lat una altre tub de protecció en previsió d’usos futurs. 

10.4.3. Sistema de recollida aigües pluvials 

S'instal·laran canals als laterals del camp per a la recollida de les aigües superficials procedents de l'escorrentia de la 

plataforma en la qual s'emplaça. Estarà formada per canaleta de formigó polímer de 16 cm d' ample i 20 cm d’alçada 

amb reixa metàl·lica. Es col·locarà sobre formigó en massa tipus H-200 i àrid de 20 mm abocat des de camió.  Aquestes 

canals estaran preparades amb sistema de fixació metàl·lica per a l’ancoratge de la làmina impermeable de la gespa. 

S'ha previst la col·locació d’un col·lector enterrat de 250 mm de polietilè de doble capa per connectar les canals i 

l’arqueta de desguàs. Aquesta tindrà unes dimensions interiors de 1,05 x 1,05 x 1,15 realitzada amb maó calat de 15 cm 

de gruix sobre solera de formigó i arrebossat interior de morter. Disposarà de tapa classe B125 de fosa dúctil de 100 cm 
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x 100 cm. Serà utilitzada a més per a la retenció i filtrat d’elements, entre ells els micro-plàstics procedents del cautxú 

SBR. 

Per al desguàs final del camp, es connectarà l’arqueta arener descrita amb un pou de drenatge a través d’una 

canonada de polietilè de 400 mm. Aquest pou es formarà amb maó calat i tindrà unes dimensions interiors de 1,10 x 

1,10 m x 1,65 m. No disposarà de solera i tindrà un sobreeixidor a la part superior. Aquesta construcció es realitzarà a la 

parcel·la contigua. 

10.4.4. Paviment de formigó perimetral 

La superfície de la gespa artificial serà delimitada per una ària pavimentada de 2 m d’amplada. Es formarà a sobre capa 

de tot-u de 8 cm de gruix ja compactada. Aquest paviment es realitzarà amb formigó HA-20/B/20/lla fabricat a central i 

abocat des de camió amb acabat fi mitjançant helicòpter. Aquest paviment estarà armat amb fibres, tindrà un gruix de 

15 cm i pendent en direcció les canals del 1%. Serà tallat per a formació de juntes de retracció formant unitats de màxim 

15 m2. Ocuparà una superfície de 723,20 m2 

10.4.5. Paviment de formigó espai graderies 

Es formarà a sobre capa de tot-u de 8 cm de gruix ja compactada. Aquest paviment es realitzarà amb formigó HA-

20/B/20/lla fabricat a central i abocat des de camió amb acabat fi mitjançant helicòpter. Aquest paviment serà armat 

amb fibres, tindrà un gruix de 10 cm i pendent en direcció les canals del 0,5 %. Serà tallat per a formació de juntes de 

retracció formant unitats de màxim 15 m2. Ocuparà una superfície de 680 m2. 

10.4.6. Característiques tècniques de la gespa artificial 

S’ha previst un paviment esportiu format per una base elàstica i una gespa artificial de 50 mm d’alçada de fil màxima. 

Aquesta combinarà monofilaments i fibril·lat de polietilè inserits de forma adequada per tal de garantir una correcta 

retenció i estabilització dels reblerts.  

Les especificacions i característiques tècniques qualitatives mínimes que haurà de complir el paviment esportiu a 

instal·lar serà les següents: 

Base elàstica 

 Tipus de base elàstica: Prefabricada servida en peces individuals sistema encadellat i malla geotèxtil 

superior. 

 Gruix mínim: 20 mm 

 Pes mínim:  de  2 a 2,5 Kg/m2 

 Capacita d’absorció d’impactes: entre 55 % i 70 % 

Gespa artificial 

 Tipus de gespa artificial: Producte format per monofilament i fibril·lat 

 Alçada de fil: de 42 a 50 mm 

 Galga màxima de separació de fileres del teixit: 5/8 

 Composició dels filaments: 100 % polyethilene 

 Mínim gruix fil monofilament (diàmetre circumferència): 350 micres 

 Mínim gruix fil fibril·lat: 90 micres 
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 Ample mínim fil monofilament: 1 mm 

 Tipus monofilament: Multinervat amb un mínim de 3 nervis. 

 Ample mínim fil fibril·lat: 5 mm 

 Mínim Dtex total fil monofilament: 13.500 

 Mínim Dtex del fil fibril·lat: 4.500 

 Núm. mínim de fils monofilament per puntada: 6 

 Núm. mínim de fils fibril·lat per puntada: 1 

 Pes mínim del fil (monofilament + fibril·lat): 1.200 gr/m2 

 Pes mínim del backing (amb recobriment de làtex/poliuretà): 850 gr/m2 

 Pes mínim total (backing + fil): 2.550 gr/m2 

 Núm. mínim de puntades cada 10 cm longitudinals: 10 

 Núm. mínim de puntades per m2: 6.000 

 Resistència al desgast: 350.000 cicles Lisport 

 Resistència arrencada del plomall: > 30 N 

 Compliment test FIFA QUALITY i la EN 15330-1 

Les unions es realitzaran encolant amb adhesiu de poliuretà bicomponent a sobre de banda geotèxtil impermeable de 

30 cm d’ample, com a mínim. La resistència de la junta serà igual o major de 15 N/mm. 

Reblerts 

Una vegada instal·lada la gespa es procedirà l’estesa del reblert amb l’ajuda de maquinaria especifica.  

Després de cada estesa de material, es raspallaran les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir la posició 

vertical dels filaments. Els reblerts que s’incorporaran a la gespa seran els següents: 

Reblert d’estabilització: Sorra silícia quars arrodonida, rentada i seca 

 Granulometria: 0,4 – 1,0 mm 

 Quantitat: 18 a 25 Kg/m², segons fabricant. 

Reblert tècnic: Cautxú SBR Encapsulat verd 

 Color: Verd 

 Granulometria: 0,5 - 2,5 mm  

 Quantitat: 7 a 8 Kg/m², segons fabricant. 

10.4.7. Adequació accessos al camp 

Les escales actuals s’adaptaran al nou nivell de la plataforma col·locant dos graons de més. S’hi construirà una rampa 

que ocuparà la meitat de la seva amplada. Es realitzarà  amb formigó en massa i acabat rugós. 

La rampa existent també s’adaptarà al nou nivell i serà pavimentada  amb formigó HA-20/B/20/lla fabricat a central i 

abocat des de camió amb acabat fi mitjançant helicòpter. Aquest paviment serà armat amb fibres i tindrà un gruix de 15 

cm. Aquest accés serà utilitzat per a l’accés dels vehicles d’emergència. 
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10.4.8. Mur de contenció 

Realitzat amb bloc de formigó de 20 x 40 x 15 cm col·locat sobre una base de morter en massa. L’alçada serà variable 

entre 1 m i 0,5 m segons s’adapti al nivell del terreny superior. 

10.4.9. Tanca perimetral 

Tancament de parcel·la format per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200 x 50 mm de pas de malla 

i 5 mm de diàmetre, de 2,50 x 2,40 m. L’Acabat serà galvanitzat i plastificat de color verd RAL 6015. Els pals seran de 

perfil buit de secció rectangular de 60 x 40 x 2 mm. Es fixaran al terreny amb formigó en pous excavats amb aquesta 

finalitat. A la part inferior es col·locarà una filada de blocs de formigó de 20 x 40 x 25 massissats amb formigó en massa 

per adaptar la tanca al nivell del terreny. 

Aquest tancament disposarà de dues portes de 3 m de longitud amb dues fulles practicables de la mateixa tipologia que 

la tanca col·locada. Estaran instal·lades d’acord amb el plànol adjunt.  

10.4.10. Equipament del camp 

L’equipament del camp constarà dels següents elements: 

 Porteries de futbol 11 

 Banderins futbol 11 

 Porteries de futbol 7 plegables 

 Parament xarxes atura pilotes futbol 11 de 8 m d’alçada 

 Parament xarxes atura pilotes futbol 7 de 6 m d’alçada 

 Barana passamans  

Es procedirà a instal·lar les porteries de futbol 11 sobre les fixacions col·locades prèviament. Aquestes seran d' alumini 

de secció cilíndrica de 120 mm reforçat interiorment amb ranura posterior per a la fixació de ganxos de PVC. Els pals 

aniran ancorats en beines de 50 cm encastats en els daus de formigó de 0,6 x 0,6 x 0,8 m. La xarxa serà de nylon de 3 

mm i malla de 140 x 140 mm i quedarà lligada als pals i travesser mitjançant cargols "allen". 

Igualment es col·locaran banderins reglamentaris sobre daus de formigó de 0,2 x 0,2 x 0,3 m en beines de 25 cm. Les 

astes o pals de banderí seran d' alumini d' 1,5 m d' alçada lliure i hauran de ser extraibles. 

Per a la formació dels paraments de les xarxes aturapilotes es fixaran els postes en sabates de formigó de 0,6 x 0,6 x 

0,8 m. L’empotrament mínim dels pals serà de 60 cm. Aquests postes seran d’acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre i 

3 mm de gruix. La separació entre pals serà de 5 m. Els elements situats entre els dos camps, disposaran de sistema 

que permeti plegar les xarxes ràpidament. 

La barana passamans s’instal·larà en els punts indicats. Aquesta serà d’acer galvanitzat de secció circular de 60 mm 

amb pals cada 5 m fixats directament al paviment perimetral. El tram a instal·lar en el camp de gespa natural, requerirà 

la formació de les corresponents sabates de formigó per a la fixació en el terreny. Disposarà de punts de pas als 

extrems del tram i al centre. 
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10.5. Treballs de implementació i consolidació. 

Una vegada completats els treballs d’instal·lació, serà necessari realitzar un control exhaustiu per a la seva completa 

implementació. Un laboratori acreditat haurà de realitzar el control de qualitat per certificar que el paviment esportiu 

assoleix les propietats exigibles d’acord amb la reglamentació. 

El resultat de les proves quedarà documentat en el corresponent informe que haurà de haver estat emès abans de la 

data de recepció de l’obra. 

En les primeres fases d’explotació del camp es realitzaran controls per tal de detectar possibles anomalies. 

S’haurà de complir amb les condicions establertes al manual d’ús i manteniment del fabricant de la gespa, amb un 

manteniment especialitzat o correctiu que ha d’incloure, com a mínim: 

 Neteja intensiva del paviment de gespa artificial, una vegada a l'any 

 Descompactar i airejat de la superfície, una vegada a l'any 

 Verificació de l'encolat de les juntes i línies de joc: una vegada a l'any 

 Tractament herbicida a la gespa artificial, una vegada a l'any. 

La propietat es farà càrrec del manteniment preventiu seguint indicacions del fabricant de la gespa artificial instal·lada. 

 

10.6. Termini d’execució de les obres 

Per a la realització dels treballs s' estima un termini d’entre 8 i 10 setmanes. 

 

10.7. Seguretat i salut 

Per donar compliment amb les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de la construcció, s'haurà de 

nomenar una empresa o persona responsable. Aquesta assumirà la coordinació i realitzarà els treballs propis de control 

i seguiment. 

S'haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut que haurà de ser aprovat pels diferents agents que intervindran a l'obra. 

Alhora disposar d'un llibre d'incidències per al seguiment del pla i comunicar l'obertura del centre de treball a l'autoritat 

competent. 

S'ha previst que l'execució de l'obra tingui una durada d'entre 8 i 10 setmanes. Durant aquest període la persona 

responsable de la coordinació realitzarà les visites que es creguin convenients en funció de les necessitats dels treballs 

a realitzar. 

 

10.8. Control de qualitat 

La descripció de les condicions tècniques que han de ser garantides a la finalització de l' obra, quedaran reflectides en 

el document del Plec de Condicions del projecte executiu. Tot i així, serà competència de la direcció facultativa la 

interpretació del projecte i l'expedició d'ordres complementàries per al seu desenvolupament. Les modificacions hauran 

de ser prèviament autoritzades pel promotor i reflectides al certificat final d'obra. 
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10.9  Requeriment assajos de camp 

Les propietats que es requereixen a la gespa artificial instal·lada hauran d’estar compreses entre els següents 

paràmetres que es citen a continuació, basats a la europea UNE-EN 15330-1 

Durabilitat 

Paràmetre Norma aplicable Valors acceptables 

Solides del color EN 20105-A02, EN14836 4 ó major a la escala de grisos 

Resistència Tracció plomall EN 13864, EN 14836 < 50% fil no envellit  

Resistència Tracció plomall EN 13864 - ISO 4919:2012 > 30NW 

Resistència ús simulat EN 15306 (12.200 cicles) Rebot vertical, absorció d’impactes i resistència rotacional 

Resistència UV 
EN 14836 –EN13864  

EN ISO 20105-A02 
Resistència al envelliment per UV (tracció i color) 

 

Funció esportiva 

Rebot vertical EN 12235 45%-75% 

Rodament pilota EN 12234 4 – 10 m 

Absorció d’impactes  EN 14808 55 % - 70% 

Deformació vertical EN14809 4-10 mm 

Resistència rotacional EN 15301-1 25-50 Nxm 

 

Mediambientals 

Hidrocarburs aromàtics en fase sòlida i lixiviades DIN EN ISO 13977 Segons norma 

 

Planeitat 

Avaluació del 100% de la superfície abans i després de la col·locació, comprovant amb una regla de 3 m  amb un error 

màxim de ± 10 mm. 
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11. RESUM DE PRESSUPOST 

 
El pressupost necessari per a la construcció de l' obra descrita en el present document serà el següent: 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:  
   

CAPÍTOL IMPORT (EUROS) 

1 CAPITOL I - ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 73.813,99 

2 CAPITOL II- SANEJAMENT 19.326,22 

3 CAPITOL III- PAVIMENTS  268.176,80 

3 CAPITOL IV- SISTEMA DE REG 35.648,31 

5 CAPITOL V -EQUIPAMENT 47.149,92 

6 CAPITOL VI -OBRES URBANITZACIÓ 69.102,18 

7 CAPITOL VII- COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 1.850,00 

Pressupost d'Execució Material  515.067,42 

   
El pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de CINC CENTS QUINZE MIL SEIXANTA-SET EUROS I  
 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (515.067,42 €) 
   
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA:  

  IMPORT (EUROS) 

Pressupost d'Execució Material   515.067,42 

Despeses generals (13%)   66.958,76 

Benefici Industrial (6%)   30.904,05 

IVA (21 %) 128.715,35 

Pressupost d'Execució per Contracta   741.645,58 

   
El pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de SET CENTS QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS  
 
QUARANTA-CINC EUROS I CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (741.645,58 €) 

   

   

   

 Reus,  maig de 2023  
   

   

 Signat: Joan Albert Agustí Arnavat  

 

Enginyer Tècnic Agrícola (Col·legiat 
núm.3649)  
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1. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

Denominació de l' obra 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per ser inclòs en el PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN 

CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL A L’ESTADI MUNICIPAL DE REUS tal com prescriu el R.D. 1627/1997. 

Localització de l' obra 

L'obra està situada a les instal·lacions de l’Estadi Municipal de Reus. L’adreça és al Carrer Recasens i Mercader 50 de 

Reus. 

Descripció de l' obra 

L'obra consisteix en la implementació d’un terreny de joc de gespa artificial que substitueix un de gespa natural. Inclou 

el moviment de terra de diferent tipus de materials (àrids i terres) que formaran la subbase en la qual es col·locarà la 

gespa  (7.363,75 m2). Es dotarà al camp de sistema de reg i drenatge superficial així com d'un perímetre pavimentat de 

formigó de 2 m d’amplada. 

Dades del Projecte 

- Promotor: Reus Esport i Lleure S.A. 

- NIF: A-43544626 

- Direcció: Avinguda Recasens i Mercader (Reus) 

Autor del Projecte d' Execució 

- Nom o Raó social: Joan Albert Agustí Arnavat 

- N.I.F.: 39894182S 

- Direcció: Camí de Les Ànimes 22 (43203) Reus 

- Telèfon: 625677729 

- Correu electrònic: jaagusti@agricoles.org 

Autor de l' Estudi de Seguretat i Salut 

- Nom o Raó social: Joan Albert Agustí Arnavat 

- N.I.F.: 39894182S 

- Direcció: Camí de Les Ànimes 22 (43203) Reus 

- Telèfon: 625677729 

- Correu electrònic: jaagusti@agricoles.org 

Coordinador de Seguretat i Salut en Fase de Projecte 

- N.I.F.: 39894182S 

- Direcció: Camí de Les Ànimes 22 (43203) Reus 

- Telèfon: 625677729 

- Correu electrònic: jaagusti@agricoles.org 

Dades de l' Obra 

- Pressupost del Projecte: 

- Pressupost execució per contracta: 735.550,45 € 
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- Pressupost de seguretat i salut: 1.850 € 

- Termini d’execució previst: 70 dies 

Accessos 

Abans d'iniciar les obres, s'han de preveure i condicionar els accessos als diferents talls, així com els itineraris i 

recorreguts preestablerts per als diferents usuaris dels mateixos. S'hauran de marcar en plànols i croquis suficientment 

clars i comprensibles que seran distribuïts per llocs estratègics de l'obra. 

Les visites podran accedir únicament a la zona acotada i senyalitzada, i quedarà TERMINANTMENT PROHIBIT l'accés 

a l' obra de tota persona no autoritzada. 

2. PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL  

A LES INSTAL·LACIONS DE L’ESTADI MUNICIPAL DE REUS 

 

2.1. PETICIONARI 

Es redacta el present Estudi de Seguretat i Salut a petició la societat Reus Esport i Lleure S.A. SL promotora de les 

obres descrites. 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi als seus sistemes i mètodes 

d'execució. Aquest Pla haurà de ser aprovat per Coordinador de Seguretat i Salut que hagi de supervisar la seva 

aplicació pràctica, prèviament a l' inici de l'activitat laboral a l' Obra. 

 

2.2. SITUACIÓ 

El terreny de joc objecte del projecte es situa a les instal·lacions de l’Estadi Municipal de Reus tal com consta en els 

plànols de situació que acompanyen el present projecte. 

 

2.3. AUTOR DEL PROJECTE 

El Projecte que serveix de base per a la confecció del present Estudi, ha estat redactat per l'Enginyer Tècnic Agrícola 

Sr. Joan Albert Agustí Arnavat, col·legiat 3.649 del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya 

 

2.4. PRESSUPOST. TERMINI D' EXECUCIÓ 

Ascendeix el pressupost de contracta a la quantitat de P.E.C : 735.550,45 €. 

El termini d'execució de les obres està previst en 70 dies en el total de les obres definides en aquest projecte i a partir 

del seu replanteig. 

 

2.5. OBJECTE DE L'ESTUDI 

Conformement al R.D.num.1627/97, es redacta el present Estudi per tal de definir les disposicions mínimes de seguretat 

i salut que hauran d'observar-se durant les obres per a la construcció del camp. 
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2.6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Fases d' execució de l' obra 

1. Moviment de terres, creació de subbase. 

2. Instal·lació de sistema de reg. 

3. Instal·lació del drenatges del terreny. 

4. Construcció vorada i paviment perimetral. 

5. Abocament àrids i anivellaments. 

6. Col·locació de làmina impermeabilitzant, capa elàstica i la gespa artificial. 

7. Instal·lació de la tanca perimetral de l’àmbit. 

8. Treballs de consolidació. 

S' analitzen, en aquest capítol, les mesures de seguretat a aplicar durant el procés constructiu; establint-se, per unitats 

d'obra, de la manera següent: 

- 2.6.1. Treballs previs a la realització de l'obra 

- 2.6.2. Moviment de terres 

- 2.6.3. Pous i drenatge 

- 2.6.4. Paleta 

- 2.6.5. Instal·lacions 

- 2.6.6. Proteccions personals 

- 2.6.7. Proteccions col·lectives 

- 2.6.8. Mitjans auxiliars 

Amb caràcter general, es descriuran per a totes i cadascuna de les unitats d'obra les proteccions personals (6.6) i 

col·lectives (6.7) necessàries, amb excepció d'aquelles que per la seva singularitat mereixin un tractament especial. 

2.6.1.- Treballs previs a la realització de l' obra 

2.6.1.1. Senyalització 

Els senyals, que com a mínim, s' hauran de situar a l' obra, són els següents: 

- Protecció obligatori del cap 

- Protecció obligatori de les mans 

- Protecció obligatòria dels peus 

- Protecció obligatòria de la vista 

- Prohibició d' entrada a tota persona aliena a l' obra 

- Localització de primers auxilis 

2.6.1.2. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Els riscos més freqüents són els següents. 

- Ferides punyents a les mans. 

- Caigudes al mateix nivell. 
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- Electrocució; contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: Treballs amb tensió; intentar 

treballar sense tensió però sense cerciorar-se que aquest efectivament ininterrompuda o que no es pot 

connectar inopinadament. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Usar equips inadequats o deteriorats. 

- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en 

general, i de la presa de terra en particular. 

Les Normes Bàsiques de Seguretat seran les següents: 

Sistema de protecció contra contactes indirectes. 

- Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a 

terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

Normes de prevenció tipus per als cables. 

- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1.000 volts com a mínim i sense defectes 

apreciables. No s' admetran trams defectuosos en aquest sentit. 

- La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), serà mitjançant 

canalitzacions soterrades. 

- En cas d'efectuar-se estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m en els 

llocs de vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del terra. 

- L’estesa dels cables per creuar vials d' obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. Se 

senyalitzarà el -pas del cable- mitjançant cobriment permanent de taulers que tindran per objecte el protegir 

mitjançant repartiment 

- de càrregues, i assenyalar l'existència del - pas elèctric - als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà 

entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a més protegit a l'interior d' un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic rígid 

corbable en calent. 

- Cas d' haver d' efectuar empalmaments entre mànegues es tindrà en compte: 

a) Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los a terra. 

b) Els empalmaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades estancs 

anti-humitat. 

c) Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments normalitzats estancs de 

seguretat. 

- La interconnexió dels quadres secundaris en planta baixa, s' efectuarà mitjançant canalitzacions soterrades, o 

bé mitjançant mànegues, cas en el qual seran penjades a una alçada sobre el paviment al voltant dels 2 m, per 

evitar accidents per agressió a les mànegues per ús arran del sòl. 

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional 

d'aigua a les plantes. 

- Les mànegues d'allargadora: 
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a) Si són per a curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel sòl, però arraconades als paràmetres 

verticals. 

b) S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estancs anti-humitat o fundes aïllants termor-

rectràctils, amb protecció mínima contra raigs d'aigua (protecció recomanable IP. 447). 

Normes de prevenció tipus per als interruptors. 

- S' ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta de entrada amb pany de 

seguretat. 

- Les caixes d'interruptors tindran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzada de - perill, electricitat - . 

- Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de -peus drets- estables. 

Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 

- Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i panxa de seguretat (amb clau), segons norma UNE-

20324. 

- Malgrat ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l' aigua de pluja mitjançant viseres eficaços com a 

protecció addicional. 

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. Posseeixen adherida sobre la porta un 

senyal normalitzat de -perill, electricitat- . 

- Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a - peus drets - ferms. 

- Tenen preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, en determinat segons el 

càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable IP.447). 

- Els quadres elèctrics d' aquesta obra, estaran dotats d' enclavament elèctric d’obertura. 

- Normes de prevenció tipus per a les preses d' energia. 

- Les preses de corrent aniran proveïdes d' interruptors de tall omnipolar que permeti deixar-les sense tensió 

quan no hagin de ser utilitzades. 

- Les preses de corrent dels quadres s' efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades 

blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament. 

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. La tensió 

sempre serà a la clavilla – femella -, mai a la – mascle -, per evitar els contactes elèctrics directes. 

- Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ús d'estris especials o estaran incloses sota coberta o 

armaris que proporcionin un grau similar d' inaccessibilitat. 

Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 

- Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats en totes les línies de presa de corrent de quadres de 

distribució, així com en les d' alimentació a les màquines, aparells i màquines eina de funcionament elèctric, tal 

com queda reflectit en l' esquema unifilar. 

- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 

- Tots els circuits elèctrics es protegiran, així mateix, mitjançant disjuntors diferencials. 

- Els disjuntors diferencials s' instal·laran d' acord amb les següents sensibilitats: 
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300 mA.- (segons R.E.B.T.) - Alimentació a la maquinària. 

30 mA.- (segons R.E.B.T.) - Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 

30 mA.- Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 

- L'enllumenat portàtil s' alimentarà amb 24 v. mitjançant transformadors de seguretat, preferentment amb 

separació de circuits. 

Normes de prevenció tipus per a les preses de sòl. 

- La xarxa general de sòl s' haurà d' ajustar a les especificacions detallades a la Instrucció MIBT.039 del vigent 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com tots aspectes especificats en la Instrucció MI.BT.023 

mitjançant els quals pugui millorar-se la instal·lació. 

- En cas d' haver de disposar d' un transformador en l' obra, serà dotat d' una presa de ajustada als Reglaments 

vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 

- El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

- La presa de terra en una primera fase s' efectuarà a través d' una pica o placa a ubicar al costat del quadre 

general, des del qual es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra 

definitiva de l' edifici es trobi realitzada, serà aquesta la que s'utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica 

provisional d'obra. 

- El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament 

utilitzar-lo per a altres usos. Únicament podrà utilitzar-se conductor o cable de coure nu de 95 mm² de secció 

com a mínim en els trams enterrats horitzontalment i que seran considerats com a elèctrode artificial de la 

instal·lació. 

- La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació incloses les unions a terra dels carrils per 

a estada o desplaçament de les grues. 

- Cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitjana o alta tensió mancada d' 

apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com de les seus carrils, haurà de ser 

elèctricament independent de la xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica provisional d' obra. 

- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant 

transformador de separació de circuits, no tenen conductor de protecció, per tal d' evitar la seva referenciació a 

terra. La resta de carcasses de motors o màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terres. 

- Les preses de sòl estaran situades en el terreny de tal forma, que la seva funcionament i eficàcia sigui el 

requerit per la instal·lació. La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant al lloc on s’ha col·locat la pica 

(placa o conductor) aigua de forma periòdica. 

- El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit a l'interior d’una arqueta practicable. 

Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 

- Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el 

corresponent conductor de protecció. Els aparells d'enllumenat portàtils, excepte els utilitzats amb petites 

tensions, seran de tipus protegit contra els raigs d'aigua (Grau de protecció recomanable IP.447). 
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- L'enllumenat de l' obra, complirà les especificacions establertes a les Ordenances de Treball de la Construcció, 

Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre peus drets. 

- L'energia elèctrica que s'hagi de subministrar a les làmpades portàtils per a la il·luminació de talls enutjats, (o 

humits), se servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts. 

- La il·luminació dels talls se situarà a una alçada al voltant dels 2 m, mesurats des de la superfície de suport 

dels operaris en el lloc de treball. 

- L'enllumenat dels talls, sempre que sigui possible, s' efectuarà creuada per tal de disminuir ombres. 

- Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 

Normes de seguretat tipus, d' aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica provisional 

d'obra. 

- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i preferentment en possessió de carnet 

professional corresponent. 

- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en que es detecti un error, 

moment en què se la declararà - fora de servei- mitjançant desconnexió elèctrica i el penjament del rètol 

corresponent en el quadre de govern. 

- La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista per cada tipus de màquina. 

- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d' iniciar una reparació es desconnectarà la 

màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el qual es llegeixi: - NO 

CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA- . 

- L' ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l' efectuaran els electricistes. 

Normes o mesures de protecció tipus. 

- Els quadres elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 

- Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de la excavació 

(poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents). 

- Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la pluja. 

- Els pals provisionals dels quals penjar les mànegues elèctriques no s' ubicaran a menys de 2 m. (com a norma 

general), de la vora de l'excavació, carretera i assimilables. 

- El subministrament elèctric al fons d' una excavació s' executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per 

a vehicles o per al personal, (mai al costat d'escales de mà). 

- Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o de clau) en 

servei. 

- No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar -cartutxos fusibles 

normalitzats- adequats a cada cas, segons s'especifica en plànols. 

Les proteccions personals i col·lectives estan indicades en els apartats 6.6 i 6.7 respectivament. 

Avaluació de riscos: 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació de risc 

  2. Caiguda de persones al mateix nivell Baixa LLeu Ínfim 

  4. Caiguda per manipulació Mitja Lleu  Baix 

  5. Caiguda d’objectes Mitja Lleu Elevat 

  6. Trepitjada d’objectes Mitja Lleu Baix 

  7. Cops contra objectes Mitja Lleu Baix 

  9. Cops amb objectes o ferramentes Mitja Lleu Baix 

  10. Projecció de fragments o partícules Alta Lleu Baix 

  13. Sobreesforços Mitjà Greu Mitjà 

  15. Contactes tèrmics Baixa Greu Mitjà 

  16. Contactes elèctrics Mitjana Molt greu Baix 

  20. Explosions Baixa Molt greu Baix 

  21. Incendis Baixa Greu Baix 

  26. O.R. Manipulació de materials abrasius Alta Lleu Mitjà 

  28. Malalties causades per agents físics Baixa Greu Mitjà 

 

2.6.2. - Moviment de terres i compactació 

Es realitzarà per mitjans mecànics, amb màquina moto-anivelladora, retroexcavadora i tractor. 

Els riscos més freqüents són els següents: 

- Esquerdes i estratificació del talús o parets de la rasa, com a conseqüència de l' acció destructora de l' aigua. 

- Mala organització de l'excavació de rases, pous... etc. 

- Lliscament i bolcada de màquines. Col·lisió entre màquines. 

- Atropellaments al personal d' obra causats per les màquines. 

- Caigudes del personal al fons de l' excavació. 

- Generació de pols. 

Les Normes Bàsiques de Seguretat seran les següents: 

- Les maniobres de les màquines es faran sense interferència entre aquestes. 

- Es prohibeix la permanència de personal d' obra, en el radi d' acció de les màquines. 

- Es prendran les mesures adequades per a la correcta distribució de les càrregues en els mitjans de transport. 

- Se senyalitzaran les vores de les excavacions. 

- Es mantindrà una vigilància adequada de les parets de les excavacions i es controlaran els talussos; 

augmentant el grau de vigilància després de pluges o gelades. 

- S' aplicarà un rigorós control de manteniment mecànic de la maquinària utilitzada. 

- Se senyalitzaran les rutes interiors d' obra. 

Les proteccions col·lectives i personals estan indicades en els apartats 6.6 i 6.7 respectivament. 

Avaluació de riscos: 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació de risc 

  1. Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Molt greu Mitjà 

  2. Caiguda de persones al mateix nivell Baixa Lleu Ínfim 

  3. Caiguda d’objectes per desplom Alta Molt greu Crític 
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  4. Caiguda per manipulació Mitja Lleu  Baix 

  5. Caiguda d’objectes Baixa Greu Baix 

  8. Cops amb elements mòbils de màquines Baixa  Greu Baix 

  7. Cops contra objectes Mitja Lleu Baix 

  9. Cops amb objectes o ferramentes Baixa Lleu ínfim 

  12. Atrapaments per bolcat de màquines Baixa  Molt greu Mitjà 

  16. Contactes elèctrics Baixa Molt greu Mitja 

  20. Explosions Baixa Molt greu Mitjà 

  21. Incendis Baixa Molt greu Mitjà 

  22. Causats per éssers vius Baixa  Lleu Ínfim 

  23. Atropellaments, cops i col·lisions contra vehicles Alta Molt greu Crític 

  28. Malalties causades per agents físics Baixa Greu Mitjà 

 

2.6.3. – Col·locació de la gespa artificial 

Es realitzarà per mitjans mecànics, amb manipuladora telescòpica i tractor. 

Els riscos més freqüents són els següents: 

- Esquerdes i estratificació del talús o parets de la rasa, com a conseqüència de l' acció destructora de l' aigua. 

- Mala organització de l'excavació de rases, pous... etc. 

- Lliscament i bolcada de màquines. Col·lisió entre màquines. 

- Atropellaments al personal d' obra causats per les màquines. 

- Caigudes del personal al fons de l' excavació. 

- Generació de pols. 

Les Normes Bàsiques de Seguretat seran les següents: 

- Les maniobres de les màquines es faran sense interferència entre aquestes. 

- Es prohibeix la permanència de personal d' obra, en el radi d' acció de les màquines. 

- Es prendran les mesures adequades per a la correcta distribució de les càrregues en els mitjans de transport. 

- Se senyalitzaran les vores de les excavacions. 

- Es mantindrà una vigilància adequada de les parets de les excavacions i es controlaran els talussos; 

augmentant el grau de vigilància després de pluges o gelades. 

- S' aplicarà un rigorós control de manteniment mecànic de la maquinària utilitzada. 

- Se senyalitzaran les rutes interiors d' obra. 

Les proteccions col·lectives i personals estan indicades en els apartats 6.6 i 6.7 respectivament. 

Avaluació de riscos: 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació de risc 

  1.Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Greu Mitjà 

  2. Caiguda de persones al mateix nivell Baixa Lleu Ínfim 

  3. Caiguda d’objectes per desplom Alta Molt greu Crític 

  4. Caiguda per manipulació Mitja Lleu  Baix 

  5. Caiguda d’objectes Alta Greu Elevat 

  6.  Trepitjada  sobre objectes Mitja Lleu Baix 

  7. Cops contra objectes immòbils Mitja Lleu  Baix 
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  8.  Cops amb elements mòbils de màquines Baixa  Greu Baix 

  9. Cops amb objectes o eines Mitja Lleu Baix 

  12. Atrapaments per bolcat de màquines Baixa  Molt greu Mitjà 

  16. Contactes elèctrics Mitja Molt greu Elevat 

  20. Explosions Baixa Greu Mitjà 

  21. Incendis Baixa Molt greu Baix 

  23. Atropellaments, cops i col·lisions contra vehicles Alta Molt greu Crític 

  28. Malalties causades per agents físics Mitja Greu Mitjà 

  29. Malalties causades per agents biològics Mitja Greu Mitjà 

 

2.6.4.- Pous i drenatges 

Els pous i la xarxa de drenatge es realitzarà a base de tubs de drenatge de PVC o polietilè i geotèxtil. 

Els riscos més freqüents són els següents: 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Cops i talls per l'ús d'eines manuals. 

- Sobreesforços per postures obligades, (caminar en cuques per exemple). 

- Dermatitis per contactes amb el ciment. 

Les Normes Bàsiques de Seguretat seran les següents: 

- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s' executarà segons els plànols del projecte objecte 

d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

- Els tubs per a les conduccions s' abassegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre durs de 

fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes 

es deslliguin o rutllin. 

Les proteccions col·lectives i personals estan indicades en els apartats 6.6 i 6.7 respectivament. 

Avaluació de riscos: 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació de risc 

  1.Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Greu Mitjà 

  2. Caiguda de persones al mateix nivell Baixa Lleu Ínfim 

  3. Caiguda d’objectes per desplom Alta Molt greu Crític 

  4. Caiguda per manipulació Mitja Lleu  Baix 

  5. Caiguda d’objectes Alta Greu Elevat 

  6.  Trepitjada  sobre objectes Mitja Lleu Baix 

  7. Cops contra objectes immòbils Mitja Lleu  Baix 

  8.  Cops amb elements mòbils de màquines Baixa  Greu Baix 

  9. Cops amb objectes o eines Mitja Lleu Baix 

  12. Atrapaments per bolcat de màquines Baixa  Molt greu Mitjà 

  16. Contactes elèctrics Mitja Molt greu Elevat 

  20. Explosions Baixa Greu Mitjà 

  21. Incendis Baixa Molt greu Baix 

  23. Atropellaments, cops i col·lisions contra vehicles Alta Molt greu Crític 
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  28. Malalties causades per agents físics Mitja Greu Mitjà 

  29. Malalties causades per agents biològics Mitja Greu Mitjà 

 

2.6.5. – Ram de paleta 

Els riscos més freqüents són els següents: 

Esquitxades de pastes i morters. 

- Cops a les mans. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes des dels mitjans auxiliars. 

- Sobre esforços 

- Dermatosi. 

- Ambient polvigen. 

Les Normes Bàsiques de Seguretat seran les següents: 

- Establiment d' ordre i neteja en talls. 

- Correcta il·luminació. 

- El morter entre els maons estarà convenientment col·locat entre cada peça, no havent-se de col·locar les 

peces a tocar unes amb les altres sense morter. 

- En l' obertura de regates, si es realitza amb mitjans mecànics, es tindrà convenientment subjecta l' eina, en 

posar-la en marxa, per evitar talls. 

Les proteccions personals i col·lectives estan indicades en els apartats 6.6 i 6.7 respectivament; 

Havent-se de complimentar amb les següents: 

- Guants de goma. 

- Ulleres protectores. Mascaretes buco-nasals. 

Avaluació de riscos: 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació de risc 

  1.Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Greu Mitjà 

  2. Caiguda de persones al mateix nivell Baixa Lleu Ínfim 

  4. Caiguda per manipulació Mitja Lleu  Baix 

  5. Caiguda d’objectes Alta Greu Elevat 

  8.  Cops amb elements mòbils de màquines Baixa  Greu Baix 

  10. Projecció de fragments o partícules Mitja Lleu Baix 

  11. Atrapaments per o entre objectes Baix Greu Baix 

  13. Sobre esforços Baixa  Greu Baix 

  16. Contactes elèctrics Mitja Molt greu Elevat 

  17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives Mitja Greu Mitjà 

  18. Contacte amb substàncies càustiques o corrosives Mitja Greu Mitjà 

  20. Explosions Baixa Molt greu Mitjà 

  21. Incendis Baixa Greu Baix 

  26. O.R. manipulació de materials abrasius Alta Lleu Mitja 

  27. Malalties causades per agents químics Mitja Greu Mitja 
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2.6.6. - Instal·lacions 

Dins de les instal·lacions, considerem les següents: 

- Sistema de reg per aspersió. 

De forma simplificada, i per a totes les unitats d' obra descrites anteriorment, definim com a riscos 

més freqüents, els següents: 

- Caigudes de personal al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i eines. Cops. Talls i ferides a les extremitats. 

- Electrocucions. 

- Ferides punyents. 

- Ambients pulvígens o tòxics. Sobre esforços. 

- Atrapaments. 

- Esquitxades, dermatosi. 

Les Normes Bàsiques de Seguretat seran les següents: 

- Comprovació periòdica del bon estat d'eines i mitjans auxiliars. 

- Senyalitzacions correctes. 

- Neteja dels talls de treball. 

- Envasos de dissolvents tancat. 

- Prohibició d' encendre foc. 

- Maquines elèctriques portàtils amb doble aïllament. 

- Prohibició d'usar com a presa de terres d'altres instal·lacions. 

- Correcte estat de manteniment de mànegues, manòmetres, vàlvules i bufadors. 

- Ús de vàlvules antiretrocés de la flama. 

- Connexions elèctriques, sense tensió. 

- Treballs sota tensió, correctament senyalitzats i vigilats. 

Les proteccions personals i col·lectives estan indicades en els apartats 6.6 i 6.7 respectivament; 

s' han de complementar amb les següents: 

- Guants de goma i cuir. Plantilles. 

- Calçat reforçat amb puntera de seguretat. 

- Maneguins, polaines, ulleres, mascareta antipols, pantalles i protectors auditius. 

- Eines i mitjans auxiliars en correcte estat de funcionament. 

Avaluació de riscos: 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació de risc 

  1.Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Greu Mitjà 

  2. Caiguda de persones al mateix nivell Baixa Lleu Ínfim 

  4. Caiguda per manipulació Mitja Lleu  Baix 

  5. Caiguda d’objectes Mitja Greu Mitjà 
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  6.  Trepitjada  sobre objectes Mitja Lleu Baix 

  7. Cops contra objectes immòbils Baixa Lleu  Baix 

  9. Cops amb objectes o eines Mitja Lleu Baix 

 16. Contactes elèctrics Mitja Molt greu Mitjà 

  20. Explosions Baixa Molt greu Baix 

  21. Incendis Baixa Greu Baix 

  28. Malalties causades per agents físics Mitja Greu Mitjà 

  29. Malalties causades per agents biològics Mitja Greu Mitjà 

 

2.6.7. - Proteccions personals 

En general, els elements de protecció personal es concreten en: 

- Guants de cuir, llana o plàstics. 

- Cinturó de seguretat homologat. 

- Calçat de seguretat homologat. 

- Casc de seguretat homologada. 

- Protectors auditius. 

- Equip de protecció respiratòria. 

- Granota de treball ben ajustada. 

- Vestits impermeables per a ambients plujosos. 

- Botes de PVC de seguretat. 

2.6.8. - Proteccions col·lectives 

2.6.8.1. - Ordre i neteja 

L'obra estarà ordenada, i sense objectes innecessaris; útils s'emmagatzemaran en el seu lloc adequat, per això serà 

necessari: 

a) Retirar els objectes que impedeixin el pas. 

b) No apilar materials en zona de trànsit. 

c) Les conduccions estaran convenientment protegides. 

d) aconseguir que tots els recipients que continguin productes tòxics o inflamables, estiguin hermèticament 

tancats. 

2.6.7.2. - Baranes 

Seran de materials rígids i resistents, capaços de suportar una càrrega de 150 Kg. per metre lineal; els rodapeus tindran 

una alçada mínima de 15 cm. Les baranes i rodapeus no tindran vores afilades i es mantindran en bon estat; cura 

especial es tindrà en evitar la caiguda d' objectes a l' interior de rases i pous amb personal a l' interior. 

2.6.7.3. - Senyalització i ordenació del trànsit 

La senyalització, ha de ser tal, que de forma visible i alhora senzilla, amb fàcil interpretació, adverteixi dels riscos 

existents, essent la més emprada l' òptica, mitjançant colors, avisos, senyals, abalisament..... etc. 

Amb relació al trànsit, és possible considerar una zona de 5 m, al voltant de la màquina, com a zona de perillositat. 

Quan treballin diverses màquines en el mateix tall, la distància mínima entre elles serà de 30 m. 
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Les rampes d' accés seran estables i amb talús adequat; la vora de la rampa estarà reforçada amb un retall, que 

serveixi de topall als camions en la seva circulació. Les rampes estaran senyalitzades amb stop, limitació de velocitat, 

pendent.... etc. 

2.6.9. - Mitjans auxiliars 

Escales, destacant dos tipus: 

- Escales fixes (encara que no sigui un mitjà auxiliar pròpiament dit), constituïdes per l'esglaó provisional a efectuar a les 

rampes de les escales; com a material més adequat s' ha escollit el formigó, atès que amb el mateix bastidor de fusta 

podem fer tots els trams, constant de dos lladres i travessers en nombre igual al d' esglaons de l' escala, fent aquest les 

vegades d' encofrat. 

- Escales de mà, de dos tipus: metàl·liques i de fusta, per a treballs en altures petites i en treballs de poca durada, o per 

accedir a algun lloc elevat sobre el nivell del sòl. 

Els riscos més freqüents són els següents: 

Escales fixes: 

- Caigudes del personal. 

Escales de mà: 

- Caigudes a nivells inferiors, degudes a la mala col·locació de les mateixes, trencament d'algun dels esglaons, 

lliscament de la base per excessiva inclinació o estar el sòl mullat. 

- Cops amb l'escala en manejar-la de forma incorrecta. 

Les Normes Bàsiques de Seguretat seran les següents: 

Escales de mà: 

- Tindran un ample mínim de 50 cm. 

- Es col·locaran apartades d'elements mòbils que puguin enderrocar-les. 

- Estaran fora de zones de pas. 

- Els lladres seran d' una sola peça, amb els esglaons acoblats. 

- El suport inferior es realitzarà sobre superfícies planes, portant al peu elements que impedeixin el lliscament. 

- El suport superior es farà sobre elements resistents i plànols. 

- Els ascensos i descensos es faran, sempre, de front a elles. 

- Es prohibeix manejar a les escales pesos superiors a 25 kg. 

- Mai s' efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a l' ús de les dues mans. 

- Les escales dobles o de tisora estaran proveïdes de cadenes o cables que impedeixin que aquestes s'obrin en 

utilitzar-les. 

- La inclinació de les escales serà, aproximadament, de 75º, que equival a estar separada de la vertical la quarta 

part de la seva longitud entre suports. 

- Es prohibeix pintar les escales, a no ser amb vernissos de bona qualitat i incolors. 

- Es prohibeix utilitzar escales per a treballs en instal·lacions elèctriques o en la seva proximitat immediata, si 

tenen elements conductors accessibles. 
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- Es prohibeix utilitzar les escales com a contravent, larguer, puntal o qualsevol altre fi que no sigui per al que 

han estat dissenyades. 

- Es prohibeix usar per assolir llocs elevats, caixes, cadires, etc., en substitució de les escales. 

- Es prohibeix emprar escales a les quals els falti un esglaó o el tinguin trencat, rajat o desencaixat del llac. 

Les proteccions personals i col·lectives estan indicades en els apartats 6.6 i 6.7. 

 

2.7. INSTAL·LACIONS SANITÀRIES D'OBRA 

Es contemplaran, com a mínim, les instal·lacions de lavabos, i vestidors, així com les de farmaciola, atenint-se en tot 

moment a l' estipulat en l' Ordenança General de Seguretat i Higiene en Treball. 

 

2.8. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
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2.9. CENTRES ASSITENCIALS 
 
L'hospital més proper és l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, situat a l’Avinguda Doctor Josep Laporte 2 (43201) 

de Reus, amb el telèfon 977310300. 

El CAP més proper és el CAP Sant Pere, situat al carrer Camí de Riudoms núm. 53-55, amb el telèfon 977778512. 

El contractista general i els subcontractistes col·locaran en lloc visible les dades anteriors, així com la descripció sobre 

com accedir-hi. A més del CAP i l'hospital més proper, els serveis d'emergència són: 

- El telèfon d'Emergències és el 112 

- El telèfon de CatSalut Respon es el 061 

 
2.10. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIOS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d' equip productor d' espurnes en zones amb risc d' incendi o 

d'explosions, s'haurà de donar avís previ d'inici i finalització dels treballs i tenir un permís fet per una persona 

responsable. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb el que estableix la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d' incendis o explosions. 
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- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries 

perquè el procés productiu no es pari. La resta es guardarà en locals diferents al de treball i en el cas que això no fos 

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat en 

la Norma Tècnica "MIE-APQ-001 Emmagatzematge de líquids inflamables i combustible del Reglament sobre 

emmagatzemat de Productes Químics. 

- S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, 

retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànigues de l'equip de soldadura oxiacetilénica. 

- L'emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb l' establert a la instrucció MIE- AP7 del vigent Reglament d' 

aparells de pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent al emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les 

condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d' evacuació estaran lliures d' obstacles. Existirà senyalització indicant la prohibició de fumar, ubicació 

d'extintors, rutes d'evacuació, etc. 

- Han de separar clarament els materials combustibles d'uns als altres i tots ells han d' evitar qualsevol tipus de contacte 

amb l'equip i conductes elèctrics. 

- La maquinària, tant com fixa mòbil, propulsen per electricitat, deuen les connexions actuals també duen a terme, i en 

llocs fixos, vostè necessitarà proporcionar aïllament a terra. Tots els residus produïts per la feina s'han d'eliminar 

regularment, deixant net a diari l'àrea al voltant de les màquines. 

-Les operacions de transferència combustible s' han de dur a terme amb bona ventilació, fora de la influència d'espurnes 

i fonts d' ignició. Ha de preveure també les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, per la qual cosa 

necessitaràs tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 

treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits s'hauran de parar els motors accionats amb el combustible 

que s'està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, s'han d'obturar ràpidament per evitar el pas de fum 

o flama d' un recinte de l' edificació a un altre, i s'evitarà així la propagació de l' incendi. Si aquests forats s'han practicat 

en parets tallafocs o en sostres, l'esmentada obturació s'haurà de fer de forma immediata i amb productes que 

assegurin l’estanqueïtat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 

muntatge d'instal·lacions energètiques i en aquelles, altres en les quals es manipulin una font d' ignició, s'ha de col·locar 

extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 

seu volum així com sorra i terra on es mantinguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de 

grans quantitats de l' emmagatzematge o la concentració d' embalatges, s'han de completar els mitjans de protecció 

amb mànegues de reg que proporcionin aigua abundant. 

Existirà igualment senyalització de la situació d'extintors. 
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A banda dels extintors fixos d'obra, hi haurà igualment extintors mòbils en obra que és col·locaran propers als treballs 

amb risc d' incendi. 

Existirà igualment senyalització en cadascun dels extintors amb indicació de la seva adequació en funció del foc que es 

pugui generar. Els extintors hauran de revisar-se mensualment per personal qualificat i reposar la seva càrrega en cas 

d'utilització. 

 

2.11. HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL 

Tot el personal de nova incorporació a l'empresa rebrà abans del seu ingrés a l'obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscos a què aquests poden estar exposats, amb una durada de dues hores, juntament amb les mesures de 

seguretat que s' hauran d' utilitzar, tant personals com a col·lectives. 

Les empreses subcontractades i el personal autònom, hauran de tenir i acreditar per escrit una formació del seu ofici i 

dels seus propis riscos (avaluació de riscos i les mesures de prevenció o la seva propi pla de seguretat), abans de 

l'ingrés a l' obra. 

Tot el personal, a l' inici de l' obra o quan s' incorpori, haurà de rebre de la seva empresa, la informació dels riscos i de 

les mesures correctores que s' utilitzaran en la realització dels treballs (durada d'una hora). 

Tot el personal de nova contractació passarà per un reconeixement mèdic previ al treball, o periòdic per al més antic. 

El subcontractista i/o personal autònom igualment donarà a l'ingrés a l'obra la informació per escrit de les dades del 

reconeixement mèdic del seu personal. 

Per conèixer les dotacions, la previsió de personal, i la seva quantia per partida és la següent: 

- Vestuari: 2 m2/treballador 

- Taquilla: 1 un/ treballador 

- Dutxes: 1 un/10 treballador 

- WC: 1 un/25 treballador 

- Lavabos: 1 un/10 treballador 

El centre de treball constarà de: 

1 caseta vestuari, 1 caseta sanitària i 1 caseta menjador. La farmaciola serà obligatòria i constarà com a mínim del 

següent: 

- Aigua oxigenada 

- Alcohol de 96 

- Tintura de iode 

- Mercurocrom 

- Amoníac 

- Gasa estèril 

- Cotó hidròfil 

- Benes, cinta adhesiva 

- Antiespasmòdic 

- Analgèsic 
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- Tònics cardíacs d' urgència 

- Torniquet 

- Bosses d' aigua 

- Guants esterilitzats 

- xeringa d' un sol ús 

- Termòmetre clínic 

El representant de seguretat és obligatori. 

A l'obra s'informarà a tots de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Laborals, 

Ambulatoris, etc...) on s' haurà de traslladar els accidentats per obtenir un millor i més ràpid tractament. 

El personal de subcontractat i autònom informarà per escrit l' ingrés a l' obra del seu Servei de Prevenció i de 

l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics més propers on s' haurà de traslladar el seu personal accidentat. 

A més, s' exposarà en llocs ben visibles de l' obra, un llistat dels telèfons i adreces dels Centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d' assistència. 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d' indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d' ordre i 

neteja en la materialització d' aquest projecte, especialment al que es refereix: 

1.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d' abassegament. 

3.- Normalització interna d' obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 

4.- Ubicació de recipients per apilar residus i la seva utilització. 

5.- Neteja de claus i restes de material d' encofrat. 

6. - Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànega, i restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7. -Retirada d'equips i suports, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8. - Drenatge d'abocaments de carburants o olis. 

9. - Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja. 

10. - Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11. - Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada 

partida incloent en el projecte el que fa referència al manteniment de l' ordre i neteja inherents a l' operació realitzada. 

 

 

 

Reus, abril de 2.023 

Signat: Joan Albert Agustí Arnavat 

Enginyer Tècnic Agrícola 

Col·legiat 3649 
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1. INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present Plec de Condicions per tal d' exposar les normes que en matèria de seguretat i salut han de regir 

a les obres . 

El present Pla de Seguretat i Salut neix a partir de l' Estudi de Seguretat i Salut que en el seu moment es va redactar. 

2. NORMATIVA LEGAL 

Aquestes obres estaran regulades al llarg de la seva execució tant per la legislació de les administracions públiques 

com per les normes i mesures de seguretat dissenyades per a aquestes obres, essent d'obligat compliment per a les 

parts implicades. 

Sense intenció de mostrar una relació detallada de la normativa d'aplicació, atès que aquest Pla de Seguretat i Salut no 

vulnera o incompleix amb el legislat i el fet d'ometre l'existència d'una norma legal que no altera en cap cas la seva 

vigència, citarem les lleis o normes més importants: 

- Reial Decret 1.627/1997, de 24 d'Octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció, que desenvolupa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95, de 8 de Novembre de 1995). 

- Ordre del 27 de Juny de 1997, pel qual es desenvolupa el R.D. 39/1997 DE 17 de Gener, en relació amb les 

condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com a Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa; d'autorització de 

les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de 

les empreses; d'autorització de les públiques o privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial Decret 39/1997 de 17 de Gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en la seva nova 

òptica al voltant de la planificació de la mateixa, a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la 

consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que aquests 

aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista a l' article 6 apartat 1, paràgrafs "d" i 

"e" de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Llei 31/1.995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, 2007-2011, en tot el que fa a Seguretat i Higiene en el treball. 

- Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. 

- Reial Decret 486/1997 de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de Treball.  

- Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre ANNEX IV. 

- Reial Decret 487/1997 de 14 d'Abril, sobre manipulació individual de càrregues que comporti riscos, en particular dors-

lumbars per als treballadors. 

- Reial Decret 949/1997 de 20 de Juny, sobre certificat professional de prevencionistes de riscos laborals. 

- Reial Decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos. 
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- Reial Decret 773/97, Maig en el qual es marquen les disposicions mínimes de seguretat i salut d’equips de protecció 

individual, així com les normes d'homologació dels equips de protecció individual, sempre que no contradiguin el RD 

773/97. 

- Reial Decret 1215/97 de 18 de Juliol, sobre la utilització pels treballadors d'equips de treball. 

- Ordre del 28 d' agost de 1979 per la qual s' aprova l' Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica. 

- Estatut dels Treballadors, llei 8/1980, Article 19. 

- Decret 2.413/1.973 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (fins i tot posteriors modificacions). 

- Resta de disposicions oficials relatives a Seguretat i Salut que afectin els treballs que han de realitzar-se. 

3. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

Les obligacions de les parts que intervenen en el procés constructiu d'una obra, compliran els següents articles del RD 

1.627/1997: 

3.1. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA (ARTICLE 10 DEL RD 1.627/1997) 

"De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l'acció preventiva que es recullen en el seu 

article 15 s' aplicaran durant l'execució de l'obra i, en particular, en les següents tasques o activitats. 

- El manteniment de l' obra en bon estat d' ordre i neteja. 

- L' elecció de l' emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d' accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les dispositius necessaris per a l'execució 

de l' obra, per tal de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d' emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es 

tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L' emmagatzematge i l' eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L' adaptació, en funció de l' evolució de l' obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 

treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l'obra o prop del lloc 

de l'obra." 

 

3.2. OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

(en els articles 7, 11, 15 i 16. Del RD 1.627/1997 s'indiquen les obligacions del contractista, llevat del 7, el resta 

s'aplicaran també als subcontractistes) 

Article 11. del RD 1.627/1997. 

1. Els contractista i subcontractistes estaran obligats a: 
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- Aplicar els principis de l' acció preventiva que es recullen a l' article 15 de la Llei de prevenció riscos laborals, en 

particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades a l' article 10 del Reial decret. 

- Complir i fer complir el seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut a què es refereix l' article 7. 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s' escau, obligacions sobre 

coordinació d' activitats empresarials previstes a l' article 24 de la Llei Prevenció de Riscos Laborals, així com complir 

les disposicions mínimes establertes a el l'annex IV del present Reial decret, durant l' execució de l' obra. 

- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s' hagin 

d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut a l' obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució 

de l' obra o, si s' escau, de la direcció facultativa. 

2. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en 

el present pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als 

treballadors autònoms per ells contractats. A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de 

les conseqüències que es derivin de l' incompliment de les mesures preventives en el pla, en els termes de l' apartat 2 

de l' article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i subcontractistes." 

L'empresa constructora redactarà un Pla de Seguretat i Salut, prèviament a l'inici de les obres i comptarà amb 

l'aprovació del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l' execució de l' obra. 

L'empresa constructora s' obliga a complir les directrius, els mitjans i la planificació d'obra contingudes en el present pla 

de seguretat, en el qual s' han fixat directrius, mitjans i planificació i organització d'obra coherents amb l'estudi i amb els 

sistemes d'execució que s' han d' emprar.  

S' obliga a complir les estipulacions preventives de l'estudi i el pla de seguretat i salut, responent solidàriament dels 

danys que es deriven de la infracció del mateix per la seva part o dels possibles subcontractistes i empleats. 

D'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei de Prevenció de riscos laborals 31/95, així com a l'Ordre del 27 de juny de 

1997 i R.D. 39/1997 de 17 de Gener, l'empresa constructora designarà d'entre el personal del seu centre de treball 

almenys un treballador per ocupar-se de la prevenció, constituirà un servei de prevenció o concertarà aquest servei amb 

una entitat especialitzada aliena a l' empresa. 

En empreses de menys de sis treballadors l'empresari podrà assumir personalment aquestes tasques, sempre que es 

desenvolupi la seva activitat de manera habitual en el centre de treball i tingui capacitat necessària, funció dels riscos a 

què estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb el l'abast que es determini en les disposicions 

a què fa referència la lletra e) de l' apartat 1 de l' article 6 de la Llei Prevenció de Riscos Laborals. 

Si l' empresari no concerta el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a la pròpia l'empresa ha de 

sotmetre el seu sistema de prevenció al control d' una auditoria o avaluació externa, en els termes que determinin 

mitjançant Reglament. 

Per a la realització de l' activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés a la 

informació i documentació a què es refereixen els articles 18 i 23 de la L.P.R.L. 
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L' Art. 29 de la llei de prevenció de riscos laborals regula l'obligació dels treballadors en relació amb prevenció de riscos. 

L'empresari haurà de consultar als Treballadors l'adopció de les decisions relacionades a l'Art. 33 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

Els treballadors designats no podran patir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i prevenció dels 

riscos professionals a l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, aquests treballadors gaudiran de les garanties recollides 

per als representants dels treballadors a l'Estatut dels Treballadors. Aquesta última garantia arribarà també als 

treballadors integrants del servei de prevenció. 

Els serveis de prevenció hauran d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que precisi 

en funció dels tipus de risc en ella existent i pel que fa a: 

- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d' actuació preventiva. 

- L' avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors en els termes previstos a 

l'article 16 de la L.P.R.L. 

- La determinació de les prioritats en l' adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia. 

- La informació i formació dels treballadors. 

- La protecció dels primers auxilis i plans d' emergència. 

- La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 

 

3.2.1. DELEGATS DE PREVENCIÓ. 

Conforme als Art. 35 i 36 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals, els treballadors estaran representats pels delegats 

de prevenció. 

Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció 

de riscos en el treball. 

Els delegats de prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l' àmbit dels òrgans de 

representació previstos en les normes a què es refereix l'article 34 de la llei 31/95, d'acord amb el que estableix una 

escala que per a l'interval entre 50 i 100 treballadors estableix 2 delegats de prevenció. 

A les empreses de fins a trenta treballadors el delegat de prevenció serà el delegat de personal; en les de trenta-un a 

quaranta-nou hi haurà un delegat de prevenció que serà elegit per i entre els delegats de personal. 

A l' efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció es tindran en compte els següents criteris: 

- Els treballadors vinculats per contractes de durada superior a un any es computaran com a treballadors fixos de 

plantilla. 

- Els contractes de termini de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període d' un any 

anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un treballador més. 

 

3.2.1.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL DELEGAT DE PREVENCIÓ. 

Ha de ser un tècnic qualificat en la prevenció de riscos professionals, o en el seu defecte, un treballador que demostri 

haver seguit amb aprofitament algun curs de seguretat i salut en el treball o de socorrisme. Haurà de saber interpretar el 

Pla de seguretat i salut de l' obra. 
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La seva categoria professional serà com a mínim d'oficial i almenys tindrà dos anys d'antiguitat a l’empresa; podrà 

assumir aquest càrrec el cap d'obra o l'encarregat de la mateixa, amb el benentès de que la seva presència a l’obra 

sigui permanent. 

En el seu casc o mitjançant braçalet s' indicarà la seva condició de delegat de prevenció. 

 

3.2.1.2. COMPETÈNCIES I FACULTATS DELS DELEGATS DE PREVENCIÓ. 

- Col·laborar amb la direcció de l'empresa en la millora de l'acció preventiva 

- Exercirà una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, 

condicions d' ordre i neteja d' instal·lacions i màquines. 

- Promoure i fomentar la cooperació als treballadors en l' execució de la normativa sobre la previsió de riscos laborals 

(aspectes de seguretat i salut). 

- Serà consultat per l' empresari amb caràcter previ a l' execució sobre les decisions a què refereix l' article 33 d'aquesta 

llei. 

- Comunicarà al tècnic competent o coordinador en matèria de seguretat i salut en fase de l'execució d'obra, així com a 

la prefectura de l'obra, les situacions de risc detectat i la prevenció adequada. 

- Examinarà les condicions relatives a l' ordre, neteja, instal·lacions i màquines amb referència a la detecció de riscos 

professionals. 

- Coneixerà en profunditat el pla de seguretat i salut de l' obra. 

- Col·laborarà amb el tècnic competent o coordinador en matèria de seguretat i salut en fase de d' obra o amb la 

prefectura d'obra en la investigació d' accidents. 

 

3.2.1.3. NORMES ESPECÍFIQUES DEL DELEGAT DE PREVENCIÓ. 

- Controlar la posada en obra de les normes de seguretat. 

- Dirigir la posada en obra de les unitats de seguretat. 

- Efectuar els amidaments d' obra executada amb referència al capítol de seguretat. 

- Controlar les existències i abassegaments de material de seguretat. 

- Revisar l'obra diàriament emplenant el "llistat de comprovació i de control" adequat a cada fase de les fases. 

- Redacció dels comunicats d'accident d' obra. 

- Controlar els documents d' autorització d'utilització de la maquinària d' obra. 

 

3.2.1.4. GARANTIES I SIGIL PROFESSIONAL DELS DELEGATS DE PREVENCIÓ 

El que preveu l' article 68 de l' estatut dels treballadors en matèria de garanties serà d'aplicació als delegats de 

prevenció en la seva condició de representants dels treballadors. 

Els treballadors han de guardar secret professional sobre la informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin l'accés 

com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions. 



 

 
PLEC DE CONDICIONS ESTUDI SEGURETAT I SALUT   6 

El temps utilitzat pels delegats de prevenció per a l'acompliment de les funcions previstes a la llei 31/95, serà considerat 

com d'exercici de funcions de representació a efectes de la utilització del crèdit d'hores mensuals retribuïdes previst a la 

lletra e) de l' esmentat article 68 de l' estatut dels treballadors. 

No obstant l' anterior, serà considerat en tot cas com a temps de treball efectiu, sense imputació al crèdit horari, el 

corresponent a les reunions del comitè de seguretat i salut i a qualssevol convocades per l'empresari en matèria de 

prevenció de riscos, així com el destinat a les visites previstes en les lletres a) i c) del número 2 de l' estatut dels 

treballadors. 

El temps dedicat a la formació serà considerat com a temps de treball a tots els efectes i el seu cost no podrà recaure 

en cap cas sobre els delegats de prevenció. 

L'empresari haurà de proporcionar als delegats de prevenció els mitjans i la formació en matèria preventiva que resultin 

necessaris per a l'exercici de les seves funcions. 

La formació s'haurà de facilitar per l' empresari pels seus propis mitjans o mitjançant concert amb organismes o entitats 

especialitzades en la matèria i s’haurà d'adaptar a l'evolució dels riscos i a l’aparició d' altres de nous, repetint-se 

periòdicament si fos necessari.  

 

3.2.2. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 

En els Art. 38 i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, es regula la constitució del Comitè de Seguretat i Salut. 

El comitè de seguretat i salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les 

actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos. 

Es constituirà en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors, en aquesta obra hi ha 

d'haver un màxim de 20. 

Estarà format pels delegats de prevenció d'una banda, i per l'empresari i/o els seus representants en igual al dels 

delegats de prevenció per l' altra. 

A les reunions del comitè hi participaran, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els responsables tècnics de la 

prevenció en l'empresa que no estiguin inclosos en la composició a què es refereix el paràgraf anterior. En les mateixes 

condicions podran participar treballadors de l'empresa que comptin amb una qualificació o informació respecte de 

concretes qüestions que es debatin en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a l'empresa, sempre que així ho 

demani alguna de les representacions al comitè. 

Es reunirà trimestralment i sempre que ho demani alguna de les representacions en el mateix. Adoptarà els seus 

pròpies normes de funcionament. 

Les empreses que comptin amb diversos centres de treball dotats de comitè de seguretat i salut podran d' acordar amb 

els seus treballadors la creació d'un comitè d'un centre, amb les funcions que l'acord li atribueixi. 

Tindrà les següents competències: 

- Participar en l' elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de l'empresa. 

A aquest efecte, en el seu si es debatran abans de la seva posada en pràctica i en el referent a la seva incidència a la 

prevenció de riscos, els projectes en matèria de planificació, l'organització del treball i introducció de noves tecnologies, 
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organització i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció i projecte i organització de la formació en 

matèria preventiva. 

- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l' efectiva prevenció dels riscos, proposant a l'empresa la 

millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents. 

- D'ara endavant, es consideraran sinònims els termes "empresa constructora", "constructor/a" i "contractista". 

 

3.3. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 

(Article 12. DEL RD 1.627/1997) 

1. Els treballadors autònoms estaran obligats a: 

- Aplicar els principis de l' acció preventiva que es recullen a l' article 15 de la Llei de prevenció de Riscos Laborals, en 

particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades a l' article 10 del present Reial decret. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l' annex IV del Reial decret 1.627/1997, durant 

l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació a l'obra conforme als deures de coordinació d' activitats empresarials establertes a l'article 24 

de la Llei de prevenció de riscos laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que 

s'hagués establert. 

- Utilitzar equips de treball que s'ajustin als disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de Juliol, pel qual s'estableixen 

les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per treballadors dels equips de treball. 

- Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa. 

2. Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut, en la part que correspongui. 

 

3.4. LA PROPIETAT O L'AUTOR DE L'ENCÀRREC 

Els Articles 3 i 4 del R.D. 1627/97 s'indiquen les obligacions del promotor o autor de l'encàrrec. 

L'autor de l'encàrrec adoptarà les mesures necessàries perquè l'estudi de seguretat i salut quedi inclòs com a document 

integrant del projecte d'execució, procedint al seu visat en el corresponent. 

L'abonament de les partides pressupostades en l' estudi de seguretat i salut, concretades en el pla de seguretat i salut 

de l' obra, el realitzarà l'autor de l'encàrrec de la mateixa al contractista prèvia aprovació de la certificació corresponent 

per part del tècnic responsable del seguiment de la seguretat i salut de la l'obra, expedida segons les condicions que 

s'expressaran en següents apartats. 

Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el pressupost durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran 

igualment a l'empresa constructora prèvia autorització del tècnic competent. 
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Al llarg d'aquest document es consideraran sinònims els termes "propietari", "propietat", "promotor" i "autor de 

l'encàrrec". 

El promotor, ha designat un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l' execució de l'obra, abans de l'inici. 

La designació de los coordinadores no eximirà al promotor de les seves  responsabilitats. 

4. CONDICIONS D'ÍNDOLE FACULTATIVA 

4.1. EL PROJECTISTA. 

Segons l'Art. 8 del R.D.1627/1997, "Principis generals aplicables al projecte d'obra" i de conformitat amb la Llei de 

prevenció de riscos laborals, els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut previstos al seu 

article 15, han estat presos en consideració pel projectista en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 

d'obra i en particular: 

- En prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de 

treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament. 

- En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases del treball. 

 

4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

L' Art. 3 del R.D. 1627/97 "Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut". 

 

4.2.1. EL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN LA FASE D'ELABORACIÓ DE PROJECTE. 

El promotor designarà una persona que exerceixi aquesta tasca quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin 

diversos projectistes. En el nostre cas, no cal atès que en fase de redacció de projecte intervé un sol tècnic. 

 

4.2.2. EL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN LA FASE D'EXECUCIÓ D’OBRA. 

S' especifiquen les seves funcions a l' art. 9 del R.D. 1627/1997. 

En tenir previst que intervinguin en l' execució de l'obra, a més de l'empresa principal, treballadors autònoms i 

subcontractes, el promotor, abans de l'inici dels treballs, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut que 

coordinarà durant l'execució de l' obra. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra haurà de desenvolupar les funcions 

següents: 

-  Coordinar l' aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

- 1r En prendre les decisions tècniques i d' organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball que 

s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament. 

- 2n En estimar la durada requerida per a l' execució d'aquests diferents treballs o fases de treball. 

- Coordinar les activitats de lobra per garantir que els contractistes i, si s' escau, els subcontractistes i els treballadors 

autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l' acció preventiva que es recullen a l'article 15 de 

la Llei de prevenció de Riscos laborals durant l'execució de l' obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es 

refereix l'article 10 del Reial Decret 1627/1997. 
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- Informar favorablement el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s' escau, les modificacions introduïdes 

en el mateix. 

- Organitzar la coordinació d' activitats empresarials previstes a l' article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l' aplicació correcta dels mètodes de treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 

La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 

En conseqüència, el tècnic competent encarregat, realitzarà el control i supervisió de l' execució del pla seguretat i salut, 

autoritzant prèviament qualsevol modificació d'aquest, deixant constància escrita en el llibre d' incidències. 

Posarà en coneixement del promotor i dels organismes competents l' incompliment per part de la l'empresa constructora 

de les mesures de seguretat contingudes en l'estudi de seguretat. 

Revisarà periòdicament, segons el que s'ha pactat, les certificacions del pressupost de seguretat preparat per la 

l'empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents el incompliment per part 

d'aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present pla. 

 

4.3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

En els Art. 3, 4, 5 i 6 del R.D. 1627/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció, es determinen els motius de l' obligatorietat de l' existència d' aquests documents, així com de la 

seva composició. 

En aquest sentit, i tenint en compte l'article 4t de l' esmentat R.D. que diu textualment: 

Article 4. Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres 

1. El promotor estarà obligat al seu desenvolupament que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 

seguretat i salut en els projectes d' obres en què es donin algun dels supòsits següents: 

a. Que el pressupost d' execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759,08 €. 

b. Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20 dies 

treballadors simultàniament. 

c. Que el volum de mà d' obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total de treballadors a l' obra, 

sigui superior a 500. 

d. Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

2. En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el promotor estarà obligat a 

que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic de seguretat i salut. 

En aquest cas: 

a. El pressupost d'execució per contracta és de 953.941,31 euros i per tant superior a 450.759,08 €. 

b. La durada estimada és de 2,5 mesos i per tant superior a 30 dies laborals, i no s' empren en cap moment a més de 

20 treballadors simultàniament. 

c. El volum de mà d' obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l' obra, és 

inferior a 500. 

d. No són obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies ni preses. 
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Per tant, com l' obra en qüestió si està inclosa en algun dels supòsits anteriors, el promotor està obligat que en la fase 

de redacció del projecte s' elabori l' Estudi de Seguretat i Salut. 

 

4.4. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

A l' Art. 7 del R.D. 1627/1997 defineix les seves característiques. 

El Pla de Seguretat i Salut s'ha elaborat sense l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en no haver estat aportat. 

Aquest Pla està segellat i signat per persona competent de l' empresa Constructora. 

L' aprovació expressa del pla queda plasmada en acta signada per tècnic competent que l' aprovi i el representant de 

l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari o pel propietari amb igual qualificació legal. 

Aquest Pla de seguretat un cop aprovat, es presentarà, juntament amb la comunicació d' obertura del centre de treball, 

en la delegació o direcció de treball de la província en què ha de construir. 

 

4.5. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

Segons l' art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre, a cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i 

seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d' incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a l'efecte. 

El llibre d'incidències, que s' haurà de mantenir sempre a l' obra, estarà en poder del coordinador en matèria seguretat i 

salut durant l' execució de l' obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció 

facultativa. A aquest llibre hi tindran accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 

treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses 

intervinents en l' obra, els representants de treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 

salut en el treball de administracions públiques competents, els quals podran fer anotacions en el mateix, únicament 

relacionades amb la inobservança de les instruccions i recomanacions preventives recollides en el present pla de 

seguretat i salut. 

Efectuada una anotació al Llibre d'Incidències, el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant la l'execució de 

l'obra o, quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la direcció facultativa, l'hauran de notificar al 

contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 

incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest Llibre per les persones facultades per a 

això, així com el supòsit a què es refereix l'article següent, s'haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació efectuada suposa una 

reiteració d' un advertiment o d'observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

4.6. LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ 

Amb l'entrada en vigor la Llei 32/2006, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció, en tota obra de 

construcció inclosa en el seu àmbit d'aplicació cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un 

subcontractista o treballador autònom, haurà d' obtenir un Llibre de Subcontractació que s'ajusti al model que s' insereix 

com a annex III en el Reglament. El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent al territori 

en què s' executi l'obra. 
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En aquest llibre, que ha de romandre en tot moment a l'obra, s'han de reflectir, per ordre cronològic des del 

començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d' aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades 

en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, el seu nivell de subcontractació i 

empresa comitent, l'objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats dorganització i 

direcció de cada subcontractista i, si s'escau, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, les respectives 

dates de lliurament de la part del pla seguretat i salut que afecti cada empresa subcontractista i treballador autònom, 

així com les instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut per marcar la dinàmica i desenvolupament del 

procediment de coordinació establert, i les anotacions efectuades per la direcció facultativa sobre la seva aprovació de 

cada subcontractació excepcional de les previstes a l' article 5.3 de la Llei. 

En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la manera següent: 

a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, per tal d'objecte que 

aquest disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas de d' existir, a l'efecte 

que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar compliment al que disposat en article 9.1 de la Llei, 

quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de 

subcontractació. 

b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les diferents 

empreses incloses en l' àmbit d' execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de Subcontractació. 

c) Quan l' anotació efectuada suposi l' ampliació excepcional de la subcontractació prevista a l’article 5.3 de la Llei, a 

més del que preveuen les dues lletres anteriors, el contractista l’ha de posar en coneixement de l'autoritat laboral 

competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils  següents a la seva aprovació per la direcció 

facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual sindiquin les circumstàncies de la seva necessitat i d'una còpia de 

l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació. 

Al Llibre de Subcontractació hi tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i salut en 

fase d' execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents a l'obra, els tècnics de prevenció, els 

delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin 

en l'execució de l' obra. 

El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació a lobra de construcció fins a la completa l' encàrec rebut 

del promotor. Així mateix, l'haurà de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació a 

l'obra. 

 

4.7. APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS 

El director de l'Obra, serà l' encarregat de revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut i 

presentar-les a la propietat per al seu abonament. 
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4.8. PREUS CONTRADICTORIS 

En el cas de crear partides no avaluades en el Pla de Seguretat i Salut, com a conseqüència d'aparició de nous riscos i 

com a conseqüència noves proteccions, la DO i la propietat es posaran en conformitat de revisar i aprovar-los, per 

posteriorment procedir al seu abonament. 

5. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Serà preceptiu a l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de responsabilitat civil 

professional. Així mateix, el contractista disposa de cobertura de responsabilitat civil en el l’exercici de la seva activitat 

industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres persones dels quals pugui 

resultar responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència imputables al mateix 

o a les persones de les quals pugui respondre; s'entén que aquesta responsabilitat civil queda ampliada al camp de la 

responsabilitat civil patronal. 

El contractista contractarà una assegurança a la modalitat de tot risc a la construcció durant el termini de l'execució de 

l'obra amb ampliació a un període de manteniment d'un any, comptat a partir de la data de d'acabament definitiu de 

l'obra. 

La Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) del 21-X-1999, en els seus articles 5, 6 i 7, especifica responsabilitats, també 

per als promotors. 

6. CONDICIONS D'ÍNDOLE TÈCNICA 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Novembre, en els seus capítols II, V I VI, estableix les condicions mínimes que han de 

complir els E.P.I., el procediment mitjançant el qual l'Organisme de Control comprova i certifica que el model tipus 

d'E.P.I. compleix les exigències essencials de seguretat i salut requerides en aquest R.D., i el control pel fabricant dels 

E.P.I. fabricats. 

Es complirà l'especificat en el R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, és a dir, de qualsevol màquina, aparell, instrument o 

instal·lació utilitzats en el treball. 

 

6.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Per a l'elecció, utilització pels treballadors en el seu lloc laboral i manteniment dels equips de protecció individual, 

seguirem les directrius marcades al R.D. 773/1997 de 30 de Maig, i d'una manera particular en els seus Annexos I, III i 

IV, conforme a l' establert en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, en els seus articles 5,6 i 7. 

- Les proteccions individuals són les peces o equips que d' una manera individualitzada utilitza el treballador d'acord 

amb el treball que realitza. 

- No suprimeixen l' origen del risc i únicament serveixen d' escut o matalàs amortidor del mateix. 

S'utilitzen quan no és possible l'ús de les col·lectives. 

- Una condició que obligatòriament compliran aquestes proteccions personals és que estaran homologades pel Ministeri 

de Treball. 
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- El R.D. 1407/1992 de 20 de Novembre, en els seus capítols II, V I VI, estableix les condicions mínimes que han de 

complir els E.P.I., el procediment mitjançant el qual l'Organisme de Control comprova i certifica que el model tipus 

d'E.P.I. compleix les exigències essencials de seguretat i salut requerides en aquest R.D., i el control pel fabricant dels 

E.P.I. fabricats. 

- En cas de no existir aquests equips de protecció individual homologats en el mercat, s’han d' emprar els més 

adequats, reuniran les condicions i qualitats precises per a la seva missió, sota el criteri del encarregat de seguretat 

amb l'aprovació del delegat de seguretat i del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra o, si s' escau la 

direcció facultativa, essent en tots els casos adequades a les seves finalitats, tal com succeeix amb la roba de treball 

que tot treballador portarà, granota de teixit lleuger i flexible que s' ajustarà al cos amb comoditat, facilitat de moviment i 

bocamanigues ajustades. 

- De manera permanent es comprovarà que el personal utilitza la peça de protecció adequada segons les 

especificacions del pla de seguretat i higiene d'aquesta obra, per a la qual cosa es portarà un de control. 

- L'operari signarà un document en el qual es relacionin les peces rebudes. 

- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tenen fixat un període de vida útil, rebutjant-

se al seu terme. A aquests efectes es considerarà vinculant el període donat pel fabricant o importador. 

- Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid del previst en una determinada peça o 

equip, es reposarà aquesta independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

- Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ser concebut (per 

exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

-  Aquells mitjans que pel seu ús hagin adquirit folgades o desgastos superiors als admesos per fabricant, seran 

recanvis immediatament. 

- L' ús d' una peça o equip de protecció mai haurà de representar un risc en si mateix. 

- Quan sigui necessari, es dotarà el treballador de davantals, davantals, petos, armilles o cinturons amples que reforcin 

la defensa del tronc. 

 

6.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

El R.D. 1627/97 de 24 d'Octubre en el seu Annex IV regula les disposicions mínimes de seguretat i salut: 

- Generals relacionades amb els llocs de treball en les obres. 

- Específiques relatives als llocs de treball en les obres a l' interior dels locals. 

- Específiques relatives als llocs de treball en les obres a l' exterior de locals. 

- Les proteccions col·lectives requereixen una vigilància en el seu manteniment, aquesta tasca la durà a terme el 

Delegat de prevenció, apartat "d", article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, amb la periodicitat orientativa 

que s' indica a continuació: 

- Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, ampits, etc., setmanalment. 

- Elements de bastida, suports, ancoratges, arriostraments, plataformes, etc., setmanalment. 

- Estat del cable de les grues-torre, diàriament el gruista, setmanalment el delegat. 
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- Inst. provisional d' electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres secundaris, clavijas, etc., 

setmanalment. 

- Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola etc., mensualment. 

- Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc., diàriament. 

 

6.3. MITJANS AUXILIARS 

El R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització d'aquests 

elements pels treballadors. 

6.3.1. MAQUINÀRIA 

Reglament de seguretat en les màquines 

Reial Decret 1.495/1986, de 26 de Maig. B.O.E. 27-7-86 i les seves instruccions Tècniques Complementàries. 

CAPÍTOL III. Obligacions de: 

Art. 8. Fabricants i importadors. 

Art. 9è. Projectistes. 

Art. 10. Reparadors 

Art. 11. Instal·ladors 

Art. 12. Conservador 

Art.13è Usuaris 

CAPÍTOL IV. Identificació de les màquines i instruccions d' ús: 

Art. 14è. Plaques, etiquetes i instruccions d'ús. 

CAPÍTOL V. Inspeccions i revisions periòdiques. 

CAPÍTOL VII. Regles Generals de Seguretat. 

Art. 19è. Prevenció integrada 

Art. 20. Trencaments en servei 

Art. 22 Trencament i projecció de fragments d' elements giratoris. 

Art. 23. Caigudes de les màquines o parts d'aquestes per pèrdua d'estabilitat. 

Art. 24. Arestes agudes o tallants. 

Art. 25. Caigudes de les persones a diferent nivell 

Art. 26. Contactes amb superfícies calentes o fredes 

Art. 27. Incendi i explosions 

Art. 28. Projeccions de líquids, partícules, gasos o vapors 

Art. 29. Subjecció de les peces a treballar 

Art. 30. Òrgans de transmissió 

Art. 34. Alimentació per energia elèctrica 

Art. 35. Fuites de gasos o líquids sotmesos a pressió 

Art. 36. Agents físics i químics 

Art. 37. Disseny i construcció de les màquines atenent criteris ergonòmics 
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Art. 39. Posada en marxa de les màquines 

Art. 40. Parada d'emergència 

Art. 41. Parada d'emergència 

Art. 44. Manteniment, ajust, regulació, greixar-se, alimentació o altres operacions a efectuar a les màquines.  

Reglament de Seguretat i Higiene en els treballs realitzats en calaixos amb aire comprimit (B.O.E. 2-2-56). 

Reglament electrotècnic de baixa tensió. (B.O.E. 9-10-73). Instruccions Complementàries. 

Reglament per a aparells elevadors per a obres (B.O.E. 14-6-77). Rectificat (B.O... E. 8-3-69). 

Reglament sobre treballs amb risc d' amiant. B.O.E. 7-11-84. Normes complementàries B.O.E. 15-1-87. 

Normes Tècniques Reglamentàries sobre Homologació de Mitjans de Protecció Personal de Treball. 

Normes U.N.E. 

Normes Tècniques de l'Edificació 

Legislació en matèria de Seguretat i Higiene i/o Salut de les diferents Comunitats Autònomes.  

Convenis de l'O.I.T., i Directives de la C.E.E., ratificades per Espanya, en matèria de Seguretat i Higiene i/o Salut. 

A banda de les disposicions legals anteriorment esmentades, es tindran en compte les normes contingudes en el 

Reglament de Règim Interior de l'empresa, així com els provinents del Comitè de Seguretat i Salut i, si s' escau, en els 

Convenis col·lectius i, pel seu interès, el Repertori de Recomanacions Pràctiques de la O.I.T. de Seguretat i Higiene a la 

Construcció i Obres Públiques. 

Ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació de 29 de febrer de 1972 

Art. 171.- Tancament d' obra 

Art. 172.- Construccions provisionals 

Art. 173.- Maquinària i instal·lacions auxiliars d'obres 

Art. 288.- Buidats 

Art. 298.- Documentació 

 

6.3.2. MAQUINÀRIA MANUAL 

Contra els riscos de tipus mecànic, és a dir, produïts per trencament, atrapament o despreniment de partícules durant la 

utilització de la maquinària auxiliar, insistirem en: 

- Emprar cada màquina en els treballs específics per als quals va ser dissenyada. 

- No treure les proteccions o carcasses de protecció que porten incorporades. 

- Bon estat de funcionament, tant de les màquines com dels seus elements: discos, ganivetes, serres circulars, etc. 

- Revisió periòdica d' aquestes. 

- Les màquines- eines amb trepidació estaran dotades de mecanismes d' absorció i amortiment. 

- Els motors amb transmissió a través d' eixos i politges, estaran dotats de carcasses protectores antiatrapaments 

(matxacadores, serres, compressores, etc.). 

- Les carcasses protectores de seguretat a utilitzar permetran la visió de l'objecte protegit (tambors d’enrotllament, per 

exemple). 
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- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe amb l' energia 

elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb deterioraments importants d’aquestes. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d' una màquina accionada mitjançant energia elèctrica, 

estant connectada a la xarxa de subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus d' accionament mecànic, elèctric o manual, així com els cargols sense fi accionats 

mecànicament o elèctricament, estaran revestits per carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d' avís amb la llegenda: "MAQUINA 

AVARIADA, NO CONNECTAR". 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d' ajust i arranjament de màquines al personal no especialitzat específicament 

en la màquina objecte de reparació. 

- Com a precaució addicional per evitar la posada en servei de màquines avariades o de funcionament irregular, es 

bloquejaran els arrencadors, o en el seu cas s'extrauran els fusibles elèctrics. 

- La mateixa persona que instal·li el rètol d'avís de "màquina avariada" serà l'encarregada de retirar-lo, en prevenció de 

connexions o posades en servei fora de control. 

- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica, serà l'encarregat de la utilització d'una determinada 

màquina o màquina eina. 

- Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre elements anivellats i ferms. 

- L' elevació o descens a màquina d' objectes, s' efectuarà lentament, i els ha d' anar en directriu 

vertical. Es prohibeixen els tirons inclinats. 

- Els ganxos de penjament dels aparells d' hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de descans. 

- Les càrregues en transport suspesos estaran sempre a la vista dels (maquinistes, gruistes, encarregat de 

muntacàrregues o d'ascensor) per tal d' evitar els accidents per manca de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega per al maquinista, gruista, etc. operaris que utilitzant senyals 

preacordats supleixin la visió de l'esmentat treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d' operaris en zones sota la trajectòria de càrregues suspeses. 

- Els aparells d' hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i dels ganxos. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors d' alçada i del pes a desplaçar que 

automàticament tallin el subministrament elèctric al motor quan s'arribi al punt en què s'ha d'aturar el gir o desplaçament 

de la càrrega. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant forrells guardacabs metàl·lics, per evitar 

deformacions i cisalladures. 

- Els cables emprats directament o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses s’inspeccionaran com a mínim 

un cop a la setmana per l' encarregat de prevenció, que prèvia comunicació al cap d' obra, ordenarà la substitució 

d'aquells que tinguin més del 10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció (o sustentació), seran d'acer proveïts de "pestells de seguretat". 

- Els contenidors tindran assenyalat visiblement el nivell màxim d'ompliment i la càrrega màxima admissible. 



 

 
PLEC DE CONDICIONS ESTUDI SEGURETAT I SALUT   17 

- Es prohibeix en aquesta obra, l'hissat o transport de persones a l'interior de contenidors. 

- Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica, estaran dotades de presa de terra en combinació amb 

els disjuntors diferencials del quadre de distribució. 

- Tots els aparells d' hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les normes del fabricant. 

- Tots els aparells d'hissat de càrregues portaran impreses la càrrega màxima que poden suportar. 

- Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs sota règim de vents superiors 

als assenyalats per a això pel fabricant de la màquina, i en qualsevol cas sempre que aquests superin els 60 Km. /h. 

7. FORMACIÓ 

Complint amb el RD 1627/1997 i amb els Art. 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, totes les persones que 

intervinguin en el procés constructiu hauran de ser formades i informades en matèria de seguretat i salut, en particular 

pel que fa a les seves pròpies tasques. 

Per a això, l' empresari designarà un o diversos treballadors per ocupar-se de l' esmentada activitat, constituirà un 

Servei de Prevenció Propi o concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 

L'entrada en vigor del IV Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció (2007-2011) exigeix des de la seva entrada en 

vigor una formació mínima en matèria de PRL per als treballadors del sector que serà: 

Nivell Inicial 8h: Tots els treballadors 

Nivell Específic 20h: Especialitats segons llocs de treball i oficis 

Nivell Bàsic 60h: Recurs preventiu 

Per tant, tot treballador haurà de disposar d' una formació mínima de 28 hores. 

8. RECONEIXEMENTS MÈDICS 

L' article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Vigilància de la salut disposa: 

"L'empresari garantirà als treballadors al seu servei, la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos 

inherents al treball. 

Per tant, per als treballs de construcció el reconeixement mèdic anual és obligatori. Tot treballador haurà de disposar del 

certificat mèdic corresponent i estar vigent. 

9. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

9.1. INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 

Es complirà l'especificat en el R.D. 1627/97 en el seu Annex IV.  

La legislació vigent estableix uns mínims, quedant algunes llacunes que s' han completat per extensió. S'instal·laran 

serveis. 

 

9.1.1. INSTAL·LACIONS SANITÀRIES D'URGÈNCIA 

A la caseta d' obra, en quadre situat a l' exterior, es col·locarà de forma ben visible la direcció del centre assistencial d' 

urgència i telèfons del mateix. 
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9.1.1.1. FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS 

Veure apartat 11. 

10. PREVENCIÓ D'INCENDIS 

Les causes que propicien l' aparició d'un incendi en construcció no són diferents de les que el generen en un altre lloc: 

existència d'una font d'ignició (fogueres, brasers, energia solar, treballs de soldadura, connexions elèctriques, cigarrets, 

etc.) al costat d'una substància combustible (encofrats de fusta, carburant per a la maquinària, pintures i vernissos, etc.) 

ja que el comburent (oxigen), és present en tots els casos. 

Per tot això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la instal·lació elèctrica provisional, així com el correcte 

abassegament de substàncies combustibles amb els envasos perfectament tancats i identificats, a llarg de l'execució de 

l' obra. 

- Els mitjans d'extinció seran els següents: extintors portàtils, instal·lant-ne un de diòxid de carboni de 12 Kg. en 

l'abassegament dels líquids inflamables i proper al grup electrogen. Un de 6 Kg. de pols seca anti brasa proper a la 

zona de treball, a menys de 15 metres de distància, senyalitzat i visible. 

- Es demanarà permís a la Generalitat per utilitzar eines que generin risc d'incendi. 

- Així mateix, considerem que s' han de tenir en compte altres mitjans d' extinció, com ara l' aigua, la sorra, eines d'ús 

comú (pales, rastells, pics, etc.). 

- Els camins d' evacuació estaran lliures d' obstacles; d' aquí la importància de l' ordre i neteja en tots els talls i 

fonamentalment a les escales de l' edifici. Existirà l' adequada senyalització, indicant els llocs de prohibició de fumar 

(apilament de líquids combustibles), situació de l'extintor, camí d' evacuació, etc. 

- Totes aquestes mesures, han estat considerades perquè el personal extingeixi el foc en la fase inicial, si és possible, o 

disminueixi els seus efectes, fins a l' arribada dels bombers, els quals, sempre seran avisats immediatament. 

- Al tauler d' anuncis de l' obra i als responsables dels equips de treball se'ls farà lliurament de les normes de prevenció i 

evacuació. 

 

10.1. NORMES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS A L'OBRA 

- Mantenir sempre lliures i malmesos l'accés als mitjans d'extinció (extintors i mànegues). 

- Mantenir el lloc de treball tan ordenat i net com sigui possible. 

- No tirar burilles o lledoners a les papereres. 

- No col·locar papers, plàstics o cartrons sobre o prop de fonts de calor. 

- No efectuar connexions improvisades. Prestar màxima atenció a l' estat de les connexions i cables elèctrics. Avisar 

immediatament si es comproven defectes. 

- Mantenir sempre lliures i enlairats els passadissos i accessos. 

- No bloquejar ni posar materials interceptant les portes de sortida. 

- En cas d' un petit incendi avisi sempre primer l' encarregat, i immediatament intenti apagar-lo. 

- El punt de reunió a l'obra està a la sortida de l'obra al costat de la caseta del vigilant. 
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11. SALUT I PRIMERS AUXILIS EN CAS D'ACCIDENT 

No s' acceptarà cap treballador que prèviament no hagi passat per un control mèdic que garanteixi que es troba en les 

condicions adequades per realitzar els treballs que se li encomanin. 

Es prestarà especial atenció als següents aspectes: 

- Higiene del treball quant a condicions ambientals i higièniques. 

- Higiene del personal d' obra mitjançant reconeixements previs, vigilància de la salut i baixes i altes durant l' obra. 

- Assessorament i col·laboració en temes d'higiene i en la formació de socorristes i aplicació de primers auxilis. 

En qualsevol cas, es comptarà amb una farmaciola de primers auxilis amb la següent dotació mínima, que es revisarà 

mensualment i es reposarà immediatament el que s' ha fet servir: 

-Ampolla amb aigua oxigenada. 

- Envàs amb alcohol de 96º. 

- Envàs amb tintura de iode. 

- Envàs amb mercurocrom. 

- Envàs amb amoníac. 

- Caixa amb greix estèril (tipus Linitul, apòsits). 

- Caixa amb cotó hidròfil estèril. 

- Rotllo d' esparadrap. 

- Torniquet. 

- Bossa per a aigua o gel. 

- Bossa amb guants esterilitzats. 

- Termòmetre clínic. 

- Caixa d'apòsits autoadhesius. 

Els específics només els pot decidir un facultatiu, però, formaran part de la instal·lació fixa ja que la legislació obliga a la 

seva presència en obra. 

 

11.1. NORMES EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 

Normes d' emergència. 

Els materials i equips definits i avaluats per a emergències estaran disponibles i no seran utilitzats en treballs rutinaris. 

Els capatàs i encarregats coneixeran la seva localització i hi tindran accés en les condicions que es determinin. 

Accident menor 

- S' interromprà la situació de perill sense arriscar l' afectat ni cap altre company. 

- S' ha d' avisar l' encarregat d' obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i efectuar els primers auxilis. 

- Si fos necessari, traslladar l' accidentat al centre hospitalari indicat. 

- Es realitzarà la declaració d' accident, remetent una còpia a la Direcció Facultativa. 

Accident major 

- Mateix procediment que en el cas de l' accident menor, a més es comunicarà als serveis de socors la naturalesa, 

gravetat, afectats i situació dels mateixos. 
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- S' informarà immediatament a la Mútua Patronal, Direcció Facultativa i Autoritats pertinents, a més de contactar amb el 

Servei de Prevenció Mancomunat. 

- Consignes específiques per a diferents casos d' accident: 

- Si l’accidentat no està en perill, se' l cobreix, tranquil·litza i se l' atén en el mateix lloc de accident. 

- Si l'accidentat està en perill, se' l trasllada amb la màxima cura, evitant sempre moure la columna vertebral. 

Asfíxia de l'electrocució 

- Aturar la causa que el genera, sense exposar-se un mateix. 

- Avisar els efectius de seguretat. 

- Si l' accidentat respira, situar-lo en posició lateral de seguretat. 

- Si no respira, realitzar la respiració artificial. 

Cremades 

- En tots els casos, rentar abundantment amb aigua de l'aixeta. 

- Si la cremada és greu, per flama o líquids hirvents, no despullar de la roba i mullar abundantment amb aigua freda. 

- Si ha estat produïda per productes químics, aixecar la roba amb un raig d' aigua i rentar abundantment amb aigua 

durant, almenys, quinze minuts. 

- Si la cremada es pot estendre, no tocar-la. Si la figa és profunda, desinfectar-la, sense fregar, amb un antisèptic i 

recobrir amb gases. 

Ferides i talls 

- Si són superficials, desinfectar amb productes antisèptics i recobrir amb una protecció adhesiva. 

- Important, recobrir la ferida amb compreses i si sagna abundantment, pressionar amb la mà o amb una banda ben 

ajustada sense interrompre la circulació de la sang. 

- En tot cas els treballadors tindran coneixement per escrit de com actuar en cas de d' emergència o de detecció del 

risc. 

Partes d’accident. 

Respectant-se qualsevol model normalitzat utilitzat pel contractista, els comunicats d' accident i deficiències observades 

recolliran com a mínim les següents dades amb una tabulació ordenada. 

- Identificació de l' obra. 

- Dia, mes i any en què s' ha produït l' accident. 

- Hora de producció de l' accident. 

- Nom de l' accidentat. 

- Categoria professional i ofici de l' accidentat. 

- Domicili de l' accidentat. 

- Lloc en què es va produir l'accident. 

- Causes de l' accident. 

- Importància aparent de l' accident. 

- Possible especificació sobre fallades humanes. 

- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge, practicant, socorrista, personal d’obra). 
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- Lloc de trasllat per a hospitalització. 

- Testimonis de l'accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 

- Mesures preventives per evitar que es repeteixi en el futur. 

- Ordres immediates per executar. 

Els comunicats d' accident es disposaran degudament ordenats per dates des de l' origen de l' obra fins a la seva i es 

complementaran amb les observacions fetes pel delegat o l' encarregat de seguretat o entitats equivalents i les normes 

executives donades per esmenar les anomalies observades. 

12. CONDICIONS EN PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS 

Com ja s' ha esmentat en la memòria, un cop acabades totes les obres és responsabilitat de la propietat la conservació, 

manteniment, entreteniment i reparació, treballs que en la majoria dels casos no estan planificats. 

No obstant això, està demostrat, que els regs que apareixen en aquestes operacions són molt similars als del procés 

constructiu, de manera que per poder-los incloure en el Pla de Seguretat i Salut ens referirem als ja anomenats en 

anteriors capítols. 

En general, es tindran en compte les següents mesures preventives i de protecció: 

- Qualsevol treball de reparació, repàs o manteniment de les edificacions serà degudament senyalitzat, i es protegiran 

les zones afectades mitjançant tanques o similars que impedeixin el pas i circulació per les mateixes de personal aliè a 

elles. 

- S' adoptaran les proteccions individuals i col·lectives d' acord amb les tasques a realitzar i que garanteixin totalment 

les condicions de Seguretat i Salut necessàries. 

Els treballs en les instal·lacions, a més del prescrit en el Pla, es registraran per la normativa següent. 

 

12.1. INSTAL·LACIÓ DE SALUBRITAT 

S' ajustarà a l'Ordenança del treball per a la neteja pública, recollida d' escombraries i neteja, y conservació del 

clavegueram. 

 

12.2. ALTRES  INSTAL·LACIONS 

En general les instal·lacions requereixen per a les tasques de manteniment, d'un tècnic competent que les supervisi i 

compleixi amb la Normativa legal en matèria de prevenció que afecti aquesta instal·lació. 

Independentment de l' expressat anteriorment, sempre que s' hagin d' executar treballs referits a reparació, conservació, 

entreteniment i manteniment, l' autor de l' encàrrec demanarà al Tècnic competent la redacció del Pla de Seguretat i 

Salut corresponent a aquests treballs. 

En general, en els treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, es compliran totes les disposicions 

que siguin d' aplicació de l' Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, R.D. 1627/97 i Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals 31/95. 
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13. DOCUMENTS TIPUS A UTILITZAR EN AQUESTA OBRA 

13.1. SOL·LICITUD DE DADES I DOCUMENTACIÓ A EMPRESES SUBCONTRACTADES I 

AUTÒNOMS. 

13.2. CERTIFICATS DE FORMACIÓ 

13.3. CERTIFICATS D'APTITUD MÈDICA 

13.4. JUSTIFICANT DE LLIURAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

13.5. AUTORITZACIÓ DE LLIURAMENT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS DE TREBALL 

13.6. INFORME D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS 
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UT DESCRIPCIÓ L (m) P (m) H (m) UT Parcial Total

CAPITOL I -PROTECCIONS INDIVIDUALS

UT CASC DE SEGURETAT HOMOLGAT UNE-EN 812 (P-2)

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

6,00

UT
PARELL DE BOTES D'AIGUA PVC ALTES, AMB PLANTILLA METÀL·LICA I SOLA 
ANTILLISCANT
Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00

UT
PARELL DE BOTES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALL A LA CONSTRUCCIÓ 
UNE-EN 344
Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

6,00

UT CAMISETA DE TREBALL DE COTÓ

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

6,00

UT PANTALÓ DE TREBALL DE POLIESTER I COTÓ AMB BUTXAQUES LATERALS

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

6,00

UT PARKA DE MATRERIAL AILLANT I BUTXAQUES EXTERIORS 

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

6,00

UT PARELL DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA ALS TALLS I ABRASIÓ

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

6,00

UT MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA UNE-EN 140

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

6,00

UT TAPS D'ESPUMA PROTECCIÓ AUDITIVA

Formació sub-base terreny 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

6,00

UT
OLLERES DE SEGURETAT ANTIMPACTE ESTANDAR, AMB MONTURA UNIVERSAL I 
VISOR TRANSPARENT

Formació base paviments 1,00 1,00 1,00 12,00 6,00

6,00

UT ARMILLA REFLECTANT

Formació base paviments 1,00 1,00 1,00 12,00 6,00

6,00

CAPITOL II- PROTECCIONS COL·LECTIVES

ML SEÑAL D'OBLIGACIÓ, PERSONAL LABORAL

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

ML MALLA DE SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 125,00 125,00

125,00

UT PASAREL·LA DE FUSTA SOBRE RASES DE 1,5 M DE LONGITUD

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00

UT EXTINTOR DE POLS POLIVALENT

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

UT SEÑAL ENTRADA I SORTIDA DE CAMIONS

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

UT
LLOGUER EQUIPAMENT MENJADOR (NEVERA, MICROONES I MOBILIARI). 
MENSUALITATS

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00

CAPITOL III- FORMACIÓ

UT HORES DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ

Seguretat i salut 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00

12,00

PROJECTE DE GESPA ARTIFICIAL A LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP MUNICIPAL DE REUS 



CAPITOL I -PROTECCIONS INDIVIDUALS

UT CASC DE SEGURETAT HOMOLGAT UNE-EN 812 (P-2) 6,00 6,95 41,70

UT PARELL DE BOTES D'AIGUA PVC ALTES, AMB PLANTILLA METÀL·LICA I SOLA ANTILLISCANT 2,00 14,65 29,30

UT PARELL DE BOTES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALL A LA CONSTRUCCIÓ UNE-EN 344 6,00 48,00 288,00

UT CAMISETA DE TREBALL DE COTÓ 6,00 7,50 45,00

UT PANTALÓ DE TREBALL DE POLIESTER I COTÓ AMB BUTXAQUES LATERALS 6,00 25,00 150,00

UT PARELL DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA ALS TALLS I ABRASIÓ 6,00 4,65 27,90

UT PARKA DE MATRERIAL AILLANT I BUTXAQUES EXTERIORS 6,00 26,00 156,00

UT MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA UNE-EN 140 6,00 4,50 27,00

UT TAPS D'ESPUMA PROTECCIÓ AUDITIVA 6,00 0,50 3,00

UT
OLLERES DE SEGURETAT ANTIMPACTE ESTANDAR, AMB MONTURA UNIVERSAL I VISOR 
TRANSPARENT

6,00 7,85 47,10

UT ARMILLA REFLECTANT 6,00 9,50 57,00

872,00

CAPITOL II- PROTECCIONS COL·LECTIVES

UT SEÑAL D'OBLIGACIÓ, PERSONAL LABORAL 1,00 15,00 15,00

UT MALLA DE SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS 125,00 1,85 231,25

UT PASAREL·LA DE FUSTA SOBRE RASES DE 1,5 M DE LONGITUD 1,00 18,00 18,00

UT EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 2,00 25,00 50,00

UT SEÑAL ENTRADA I SORTIDA DE CAMIONS 1,00 13,75 13,75

UT LLOGUER EQUIPAMENT MENJADOR (NEVERA, MICROONES I MOBILIARI). MENSUALITATS 2,00 220,00 440,00

768,00

CAPITOL III- FORMACIÓ

UT HORES DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ 6,00 35,00 210,00

210,00

TOTAL 1850,00

PROJECTE DE GESPA ARTIFICIAL A LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP MUNICIPAL DE REUS

UT DESCRIPCIÓ Amidament Preu (EUROS)
Import parcial 

(EUROS)
Import Total 

(EUROS)
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1. MEMÒRIA 

1.1. ASPECTES GENERALS I CONSIDERACIONS PREVIES 

 

El present Estudi de Control de la Qualitat de l’Obra te com a objecte definir una sèrie de processos constructius com a 

determinants per garantir la qualitat de l’obra acabada. 

S’estudien un conjunt d’unitats d’obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des de el moment previ, al posterior de la seva 

execució. 

En el Plec es defineixen tot un seguit d’àmbits d’actuació que venen a ser uns dels més representatius que intervenen en l’obra però 

que caldria acabar de completar en el Pla de Control de Qualitat de l’Obra, presentat per l’empresa contractista. 

Les despeses que han de generar l’aplicació del Pla de Control de Qualitat finalment establert han estat repercutides parcialment 

sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats d’obra específiques que intervenen a l’obra. 

Aquestes despeses generades per l’aplicació i seguiment del Pla de Control de Qualitat de l’Obra així com també les despeses 

generades per el seguiment topogràfic de la mateixa. Han estat dotades de les corresponents partides del pressupost del present 

projecte executiu. 

A partir del moment de l’adjudicació definitiva i abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la 

DFO un Responsable Tècnic de Qualitat i Medi Ambient de l’obra (RQMA). A partir de l’acceptació d’ambdós, s’iniciaran els treballs 

de redacció d’un Pla de Control de Qualitat de l’Obra específic per a cadascun dels processos d’obra i temporalitzat a partir d’un Pla 

de Treball detallat. La DFO col·laborarà, aportant documentació i planificacions d’obra i també supervisarà la redacció d’aquest 

document. 

La presentació del Pla de Control de Qualitat per part de l’empresa adjudicatària de l’obra serà, com a màxim, de dos dies abans de la signatura 

de l’Acta de Replanteig i d’Inici de l’Obra. 

Amb anterioritat, l’empresa contractista proposarà a la DFO l’empresa degudament acreditada per dur a terme tant el seguiment 

topogràfic de l’obra així com els diferents assajos el Control de Qualitat de l’Obra. 

Setmanalment, en fase d’execució d’obra, el contractista haurà de presentar a més a més: 

- Els resultats dels assaigs realitzats. 

- Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període. 

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DFO de les seves característiques, 

tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DFO podrà en qualsevol moment decidir la realització dels 

assaigs de control què estimi convenient. 

La comunicació amb l’equip topogràfic així com amb els responsables dels diferents laboratoris d’assaig que 

intervindran en el transcurs de l’obra serà sempre en presència i aprovació de la DFO. 

 

1.2. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ DE LA QUALITAT 

 
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de qualitat i 

garantia. 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant. 

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, s’obtenen el nombre 

d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
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- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o 

similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, 

els assaigs corresponents indicats en el Plec. 

- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a cada 

material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es 

preveu en el Plec, a càrrec del contractista. 

- En el cas de components de formigó el control necessari és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà 

sense estar considerat en aquest pla. 

- En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i característiques dels principals paràmetres que serveixen per 

avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per formar part del camp de futbol projectat. 

- En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment esportiu de gespa 

artificial tant en el moment de la seva recepció i determinació de les característiques (denier, gruix de la fibra, alçada, nº 

puntades, galga, qualitat de la membrana base...). 

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de 

freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte 

justificació i acceptació per part de la DFO, de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del 

previst. 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i constitueix una 

proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 

 

1.3. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

 
El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars 

(PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que 

allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP. 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de la informació més 

adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol 

d’agrupament dels criteris de control. 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de 

terraplè, fonaments estructurals, pavimentació amb gespa artificial, etc.). 

Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la 

intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en 

l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple). 

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en acabar 

aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra). 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

1. Operacions de Control a realitzar 
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Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o 

procediment concret. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

3. Especificacions 

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC -TC es defineixen uns 

factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de 

material (designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors 

condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la 

totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les 

especificacions exigides. 

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per aquesta 

obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals. 

2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 
 
 
2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

 

 

Control previ a l’execució 

 

 

Control previ a l’execució 

 

 

Control després de l’execució 

 

Comprovació de la correcte implantació de l’obra  partir 

de la tipologia i característiques dels tancaments 

provisionals d’obra, senyalització d’obra i emplaçament 

de les zones destinades per la gestió de residus, parc 

de maquinària, acopi de materials i productes,... 

Comprovació de la disponibilitat dels plànols definitius i 

correctes així com de la resta de documentació tècnica 

del projecte executiu per part del contractista de l’obra 

Verificar el correcte estat de 

calibratge dels equips de topografia 

 

Verificar la correcte situació de les 

bases fixes del replanteig i verificar 

la seva correcte visibilitat 

 

ACCEPTACIÓ 

 

Signatura de l’Acta de replanteig i Inici d’Obra 
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2.2. MOVIMENT DE TERRES 
 
 

 

COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL 

 

Control previ a l’execució 

 

Control durant l’execució 

 

 

Control després de 

l’execució 

 

Assajos 

 

Comprovació de pendents i acceptació 

del terreny natural present després de 

l’excavació (sòl acceptable/tolerable). 

 

Presa de mostra del sòl 

per Assaig de compactació 

Próctor Modificat segons 

Norma UNE EN 10351. 

 

Verificar 12 densitats en 

la superfície total del 

camp de futbol 

 

Assaig Normalitzat Próctor 

Modificat segons Norma 

UNE EN 10351 (15 PUNTS 

REPARTITS PER LA 

PLATAFORMA DEL CAMP) 

 

ACCEPTACIÓ 

 

 

El 90% dels punts han de garantir una compactació > 95% 

 

 
 
 
2.3. PLATAFORMA DEL CAMP 
 

Control previ a l’execució 

 

 

Control durant l’execució 

 

 

Control després de 

l’execució 

 

Assajos 

 

Acceptació del material, de la 

seva composició i granulometria 

a partir del requeriment de 

mostres físiques i dels 

corresponents assajos 

granulomètrics i de composició 

dels àrids finalment seleccionats 

per el contractista. 

S’acceptarà tot-ú de 

granulometria màxima 0-20 mm 

d’origen natural /artificial / reciclat 

 

Comprovació de la correcte 

execució dels treballs: 

Repartiment homogeni i gradual 

de la tongada de tot-ú. 

Disponibilitat dels equips i 

maquinària adient per als treballs 

d’estesa i anivellació. 

Comprovacions planimètriques, 

de nivell i gruix homogeni de la 

tongada. 

 

Verificar la correcte planimetria 

de la plataforma del camp així 

com les seves pendents 

 

Com a norma general la caixa de 

graves complirà els següents 

aspectes: 

- Pendents menors de l'1% 

- Planimetria: buit màxim de 10 mm 

mesurat amb un regle de 3 m 

Assaig Normalitzat Próctor 

Modificat segons Norma UNE EN 

10351 (15 PUNTS REPARTITS 

PER LA PLATAFORMA DEL 

CAMP) 
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2.4. GESPA ARTIFICIAL 

 

 

Control previ a l’execució 

 

 

Control durant l’execució 

 

 

Control després de l’execució 

 

Acceptació del material a partir del lliurament 

a la DFO de les següents mostres: 

Retall de 1 x 1 m de la gespa artificial a 

instal·lar. 

1 kg de cautxú SBR encapsulat verd. 

1 kg de sorra de sílice. 

1 ml de banda d’unió. 

1 kg de cola bicomponent amb base de 

poliuretà per l’encolat de juntes. 

Caldrà aportar fitxes tècniques de la totalitat 

dels materials així com assajos de laboratori 

acreditats i certificats de qualitat dels 

materials. 

 

Comprovació de la correcte execució dels 

Treballs: 

Correcte distribució dels rotllos de gespa. 

Correcte encolat de les juntes. 

Correcte marcatge del terreny de joc de futbol  

11 i 6 segons normativa vigent 

Correcte farcit mitjançant sorra de sílice i 

cautxú SBR (verificació de les quantitats 

kg/m2). 

 

Una vegada finalitzada la instal·lació, un 

laboratori d’assaigs que hagi obtingut 

l’acreditació d’una entitat nacional  

d’acreditació haurà de realitzar el control de 

qualitat per certificar que el paviment 

esportiu de gespa artificial assoleix les 

propietats exigides pel test FIFA QUALITY i 

la norma UNE 153330-1. 

Aquesta bateria de proves es documentarà 

per mitjà del corresponent informe, emès en 

data anterior a la recepció de l’obra. La 

verificació es realitzarà sobre un mínim de 6 

zones distribuïdes a l'interior de la zona de 

joc. Els resultats de cada zona hauran 

d'estar dins dels valors requerits 

 

 

2.5. SISTEMA DE REG 
 
 

 

Control previ a l’execució 

 

 

Control durant l’execució 

 

 

Control després de l’execució 

 

Acceptació dels materials a partir del lliurament 

de la corresponent fitxa tècnica i certificats de 

qualitat del material per part de l’empresa 

contractista. 

 

Verificar correcte distribució del aspersors, 

pericons d’allotjament de les electrovàlvules i 

en general dels diferents treballs d’instal·lació 

de la xarxa de reg del camp del futbol 

Verificar el correcte funcionament del 

sistema de reg i en específic: 

Control d’estanqüeitat del sistema 

Verificar la correcte cobertura i recorregut 

de reg dels diferents canons. 
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ACCEPTACIÓ 

 

S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 

 

 

Control previ a l’execució 

 

 

Control durant l’execució 

 

 

Control després de l’execució 

 

Acceptació dels materials. Caldrà lliurar fitxa 

técnica de les fibres de polietilè que 

incorporaran als paviments. 

Verificar el correcte estat i els nivells de la 

base dels paviments. 

Verificar el correcte estat de les fustes, 

planxes o materials d’encofrat. 

Verificar la correcte planimetria, gruixos i 

nivells dels paviments. 

Verificar el correcte reglejat i acabats 

mitjançant helicòpter. 

Verificar les entregues tant als camps com als 

diferents pericons de serveis i altres elements 

dels camps. 

Verificar la correcte excució dels treballs de 

tal de les juntes de dil·latació, no admetent 

superfícies sense juntes superiors als 15 m2. 

Verificar el correcte estat general dels acabats 

dels paviments de formigó. 

 

 

ACCEPTACIÓ 

 

 

S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment. 

 

 

 

2.7. EQUIPAMENT ESPORTIU 
 
 

Control previ a l’execució 

 

Control durant l’execució 

 

 

Control després de 

l’execució 

 

Assajos 
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Acceptació del material a partir 

de les especificacions tècniques 

del projecte. 

Verificar correcte estat d’entrega i 

embalatge. 

Lliurament a la DFO de la 

corresponent fitxa tècnica de 

cada material i certificats de 

qualitat per part de l’empresa 

contractista. 

 

Comprovació de la correcte 

execució dels treballs: 

Verificar el correcte emplaçament 

i muntatge de l’equipament 

esportiu. 

 

Verificar el correcte 

dimensionament de les 

fonamentacions i els anclatges 

de les porteries, banderins i 

suports de les xarxes 

Verificar el correcte estat de 

muntatge de l’equipament 

esportiu ( porteries, banderins i 

suport de xarxes) 

Verificar el correcte funcionament 

del marcador electrònic 

 

 

 
ACCEPTACIÓ 

 

 

S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment. 

 

 
 

3. PLEC DE L’ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT 

 
En el present Plec es desenvolupen tot una sèrie de processos i unitats d’obra que tenen certa rellevància en la mateixa. 

 

ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 

es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 

− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 

− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

− Assaig Próctor Normal i Próctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 – UNE 103-501)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el 

volum executat és menor. 

− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.  

Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT 108 / UNE 103-501) com 

a referència al control de compactació del terraplè. 

2. Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran les instruccions de la DFO i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

3. Especificacions 

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3): 
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En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents característiques: 

Equivalent de sorra (NLT-113): > 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106):  0 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel 

tamís 0,4 UNE. 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de 

procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà 

l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 

orgànica o   pedres de grandària superior a l’admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de 

la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2.000 m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 

determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 1.0000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. 

A la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de la tongada estesa, 

cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
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- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

3. Especificacions 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 

segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 

seva eliminació. 

Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a mínim. 

El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. 

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix el grau de 

compactació exigit. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els fixats per la DFO. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT. 

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es formin 

embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o 

d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongada 

següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs realitzats a 

l’obra. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Compactació de la coronació / esplanada: ≥ 100% del PM 

Gruix de les tongades: <= 25 cm 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196): 

Trànsit T0 i T1:  ≥ 60 MPa 

Trànsit T2 i T3:  ≥ 40 MPa 

Trànsit T4 i vorals:  ≥ 24 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Densitat seca (Próctor Modificat): - 0,0% 

- Variació en l'angle del talús: ± 2° 

- Gruix de cada tongada: ± 50 mm 
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- Planor: ± 15 mm/3 m 

- Nivells: 

- Zones de vials: ± 30 mm 

- Resta de zones:  ± 50 mm 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el control 

dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 

condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del 

valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 

treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls 

amb característiques expansives. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 

 

ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 

es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 

− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3. 

− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 

− Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 

− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques indicades al plec, cada 

2500 m3 : 

− Resistivitat elèctrica 

− Contingut de ió clor (Cl-) 

− Contingut de sulfats solubles (SO4-) 

− Determinació del Ph d’un sòl 

Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al 

control de compactació. 
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2. Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

3. Especificacions 

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

Classificació de les terres utilitzables (PG3): 

Terres tolerables: 

- Contingut de pedres de D > 15 cm: <= 25% en pes 

S'han de complir una de les següents condicions: 

a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105):  < 40 

b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105):  < 65 

-      Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106):  > (0,6 x L.L. - 9) 

-      Densitat del Próctor normal (NLT-107): ≥ 1,450 kg/dm3 

- Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN):  > 3 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-118): < 2% 

Terres adequades: 

- Elements de mida superior a 10 cm: Nul 

- Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): < 35% 

- Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 40 

- Densitat del Próctor normal (NLT-107): ≥ 1,750 kg/dm3 

- Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN): > 5 

- Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN): < 2% 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-118): < 1% 

Terres seleccionades: 

- Elements de mida superior a 8 cm: Nul 

- Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): < 25% 

- Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 30 

- Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106): < 10 

- Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN):  > 10 

- Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN):  Nul 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-118):  Nul 

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria per sedimentació, 

el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament 

intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà 

l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control. 

Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
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Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres 

de grandària superior a l’admissible. 

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 

temperatura ambient. 

Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-

situ (ASTM D 30-17). 

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es 

determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l’amplada de la 

tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

2. Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 

repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o 

elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 

uniforme, a 50 cm dels paraments. 

3. Especificacions 

Condicions generals: 

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un super-compactador de 50 T. 

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les 

instruccions de la DFO. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 

segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 

seva eliminació. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels resultats dels 

assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de 

separació. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongada 

següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o 

d'altres procediments adients. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 

18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Gruix de les tongades: <= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 20 mm/3 m 

- Nivells: 30 mm 

Estreps i murs: 

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural davant el 

mur per evitar possibles desplaçaments. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la coronació 

en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 

Densitat de la compactació: 

- En estreps: ≥ 100% PM 

- En la resta de casos: ≥ 95% PM 

- Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i aquestes estiguin 

subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 

Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. 

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 

Els camions no han de circular a menys de 2 m del parament. 

No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en aquesta zona cal 

fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 

Rases i Fonaments: 

- Compactació del reblert de fonaments de petites obres de fàbrica: ≥ 98% del PM 

- Altres casos: ≥ 95 % del PM 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància  fonamental en el control 

dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 

condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del 

valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 

treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls 

amb característiques expansives. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions, 

o en el seu defecte, el que indiqui la DF. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 

ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUB-BASES 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 

− 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 

− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1.500 m2 o cada 2 dies si 

el volum executat és menor. 

− Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1.500 m2 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

− Assaig CBR (NLT-111), cada 4.500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

− Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4.500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE103-501) com a referència 

al control de compactació. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

3. Especificacions 

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, procedents de 

graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construcció. 

Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 (UNE 7-050). 

Coeficient de neteja (NLT-172): > 2 

La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues o més cares de 

fractura. 
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La DFO ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels fusos 

següents: 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà 

l’ús del material corresponent. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 

-  Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. 

Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de 

la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 

densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de 

la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 20 m, a més 

dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i 

pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % amb una 

pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 

3. Especificacions 
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Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma 

d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF 

decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 

formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 25 cm 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la composició i 

forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera 

que es superi en més del 2% d’humitat òptima. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació 

per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en 

cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no 

permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 

prevista. 

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 

d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DFO. 

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la DFO. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica. 

Compactació:>= 100% PM 

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 

Esplanada (trànsit T0-T1):  >= 60 MPa 

Esplanada (trànsit T2-T3):  >= 40 MPa 

Esplanada (trànsit T4-vorals: >= 25 MPa 

Subbase (trànsit T0-T1):  >= 100 MPa 

Subbase (trànsit T2-T3): >= 80 MPa 

Subbase (trànsit T4-vorals): >= 40 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0 - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 

- Trànsit T0, T1 i T2: ± 20 mm 

- Trànsit T3 i T4:  ± 30 mm 

- Planor: ± 10 mm/3 m 

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 

mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
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No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de 

vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la DFO. 

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s’observi que es 

produeix segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 

condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del 

valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 

treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 

 

ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS I REBLERT DE MURS 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

- Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 

realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

- Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 

2 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83- 304. No seran necessaris aquests 

assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

- Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzarà l’assaig de 

la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 

- Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 

En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de 

durabilitat). 

- En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i 

dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a 

compressió, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es 

controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 

N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, 

quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden 

augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades. 

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
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correcte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 

3. Especificacions 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la 

EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 

l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 

composició original. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 

- Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Grandària màxima del granulat 

- Consistència 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense segregacions 

i sense haver iniciat l'adormiment. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació: 
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- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 

peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de 

garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 

Resistència a compressió al cap de 7 dies (UNE 83-304): >= 0,65 x resistència a 28 dies 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa:  Ciments comuns (UNE 80-301). Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80-303), i 

els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 

Classe del ciment: >= 32,5 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 

37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

- A totes les obres: <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a formigó en massa, ha de ser <= 0,65 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
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- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 

- En massa sense armadura de fissuració: No hi ha restricció 

- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Es seguiran els criteris de la norma EHE: 

La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor exigit al 

formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la 

resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als 

comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 

Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), 

ordenats de forma que: 

x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6 

verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir 

assaigs característics acceptables. 

-No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

-L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de l’interval estricte 

especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada 

corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. Els 

criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 

− fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 

− fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 

∗ Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 

∗ Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma EHE). 

∗ Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 

Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó estructural. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de control 

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals. 
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- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 

3. Especificacions 

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que ha de ser 

aprovat per la DF. 

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la bona 

col·locació del formigó. 

En el pla hi ha de constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat hi ha de constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència d'ompliment dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o 

d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat del formigó. 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat la 

dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 

Abocament amb bomba: 

La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas d'excés en la 

tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al 

contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per 

aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

Abocament des de camió o amb cubilot: 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar 

enèrgicament. 

El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 
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El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

- 15 cm per a consistència seca 

- 25 cm per a consistència plàstica 

- 30 cm per a consistència tova 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 

48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 

proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 

net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de fer per vibratge. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element amb 

recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg 

continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les especificacions del 

seu plec de condicions. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó 

de l'element hagi assentat. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
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S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la DF no determini 

altres més restrictives. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 

ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Determinació de la fórmula de treball. 

Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

-Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 

83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

Control de fabricació i recepció. 

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 

Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs: 

− Assaig granulomètric (UNE 7-139) 

− Equivalent de sorra (UNE 83-131) 

− Terrossos d’argila (UNE 83-130) 

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139). 

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 

-Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat) (UNE 83-

305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

- Cada 3.500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, 

segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència 

a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. 

3. Especificacions 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 

(apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 

− La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
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− La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 

μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm. 

− La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

− La resistència característica a flexotracció. 

− La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 

− Els temps de mescla i amassat. 

− La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 

El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris indicats als Àmbits 

de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la 

EHE. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense segregacions 

i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Nom de la central que fabrica el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data d'entrega 

- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 

- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 

- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 

- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 

- Consistència i relació màxima aigua/ciment 

- Mida màxima del granulat 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó de la càrrega 

- Hora de càrrega del camió 

- Identificació del camió 

- Hora límit per a utilitzar el formigó 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les addicions. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 

- Per a formigó HP-35: >= 35 kg/cm2 

- Per a formigó HP-40: >= 40 kg/cm2 

- Per a formigó HP-45: >= 45 kg/cm2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Tipus de ciment:  CEM I 

Classe del ciment:  >= 32,5 
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Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3 

Relació aigua/ciment dels formigons: <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10 - 15 cm 

En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) no serà superior al 6 % en 

volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire amb proporció inferior al 4 % en 

volum. 

La DF pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  Nul·la 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 1% 

- Contingut de granulats, en pes: ± 1% 

- Contingut d'aigua: ± 1% 

- Contingut d'additius: ± 3% 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi les especificacions 

indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies ha de superar l’especificada a projecte. 

En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control normal. Per tant, la 

resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels resultats obtinguts per a cada una de les provetes 

corresponents. La resistència característica del lot a una certa edat s’estimarà com el producte de la mínima resistència obtinguda a 

dita edat en qualsevol sèrie per un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot. 

 

 

Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ajusti als 

valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i 

els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb 



 

 
ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA   26 
 

el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos 

necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la exigida. 

En altre cas: 

− Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec, les sancions 

corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d’assaigs d’informació per tal d’evitar les sancions previstes. 

− Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que 

s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores 

anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de 

prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’incompliment, cal distingir tres casos: 

− Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les 

sancions previstes al Plec, si és el cas. 

− Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidirà en funció 

de criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes. 

− Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la capa 

Col·locada i substituint-la per una de nova. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control. 

Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de prova es perllongarà el temps 

previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran a 

tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà 

segons la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servirà de referència per els assaigs d’informació a realitzar en cas 

d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control de materials). 

-Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó. 

-Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 

- Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF. 

- Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en 

perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. 

Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 

- Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de: 

Superfície màxima = 3.500 m2 

Longitud màxima = 500 m 

Temps d’execució <= 1 dia 

Per a cada lot es controlarà: 

− Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334) 

− S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 

- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 

2. Criteris de presa de mostra 
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 

− Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 

− Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la seva execució. Els 

punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 

3. Especificacions 

Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que després s'utilitzin a 

l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços de compactar de manera adequada el 

formigó en tot l’espessor del paviment, que es compleixen les prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de 

protecció i cura del formigó és adequat i que els junts es realitzen correctament. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 

formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al 

mateix temps. 

S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment construït. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc 

en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 

La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del 

formigó. 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que 

aquestes s'aturin. 

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2.000 m 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, 

han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. 

Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 

En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 

h de formigonament. 

La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
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Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de 

superar en cap moment els 30°C. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la 

posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 

fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb una antelació 

suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la 

pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que 

es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 

formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la 

situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 

En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior d'aquesta no ha 

de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 

En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La desviació màxima, tant en 

planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la teòrica, serà de 20 mm. La màxima desviació angular 

respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada passador, mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, si 

s’introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials 

adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema. 

S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. 

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de cura. 

Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de plàstic aprovada 

per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 

La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions. 

Les lloses no han de presentar esquerdes. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de 

la DF. 

L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 

L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La superfície ha 

de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

Toleràncies d'acabat: 

- Desviacions en planta: ± 30 mm 

- Cota de la superfície acabada: ± 10 mm 

- Planor de la superfície (NLT-334): ± 3 mm/ 3 m 

- Regularitat superficial (índex IRI): <= 2 dm/hm 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del formigó 

fresc. 

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al 

formigó fresc. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la mateixa, a excepció del 

imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 

El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, 

introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 

No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la DF. 

Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 

Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la irregularitat 

es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions:  

-Augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui 

necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar la 

zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovació s’incrementarà a 5. 

Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa qualitat 

que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 

La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d’assaigs d’informació 

(control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al 

tram de prova. 

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que afectin 

exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 

Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà acceptar la llosa si es 

realitzen les següents operacions: 
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- Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres d’unió, amb disposició 

similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 

- Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de 

mantenir la continuïtat de la llosa. 

En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l’acceptació o l’enderroc total o parcial i posterior 

reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la 

continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m 

La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes no han 

augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF ordenarà l’enderroc total i posterior reconstrucció de la 

llosa. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 

ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

− Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32 de la 

norma EHE. 

− Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

Assaigs de control (control normal de la EHE): 

− Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana entre 12 i 25 

mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, 

designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs següents: 

Comprovació de la secció equivalent. 

Comprovació de les característiques geomètriques de les barres 

Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068) 

− Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador, es 

determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i allargament de trencament) segons la 

norma UNE 7-474. 

− En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldat en obra (segons EHE apartat 90.4), 

incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36-068). 

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podran 

augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

2. Criteris de presa de mostra 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El control plantejat es 

realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en 

servei en el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte. 

3. Especificacions 
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El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

- En el cas de productes certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats. 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 

31.4 de la norma EHE 

- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la 

partida servida. 

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química 

- Certificat específic d'adherència 

Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2) 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions següents: 

- Malles electrosoldades 

- Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes. 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país 

d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 

La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal. 

Mides nominals: 

 

 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068):  Nul.la 

Tensió d'adherència (UNE 36-068): 

- Tensió mitjana d'adherència: 

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
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- D > 32 mm >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de trencament d'adherència: 

- D < 8 mm >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

- Per a D <= 25 mm  >= 95% secció nominal 

- Per a D > 25 mm >= 96% secció nominal 

- Massa: ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 

 

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en l’article 90.1 de la 

EHE. 

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues surten incorrectes. Quan 

només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà 

acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes. 

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic d’adherència. 

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions corresponents al lot 

analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes. 

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les barres d’aquell diàmetre 

existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot 

s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat 

correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor 

garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor. 

Aptitud al soldat: En cas d’observar algun defecte en el soldat en obra, es pararan les operacions de soldadura i es procedirà a la 

revisió completa del procés. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de control 

Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista. 

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels següents punts: 

− Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades. 
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− Rectitud. 

− Lligams entre les barres. 

− Rigidesa del conjunt. 

− Netedat de les barres. 

2. Criteris de presa de mostra 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon 

sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

3. Especificacions 

Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma EHE, article 66. 

El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les 

armadures de tots els elements a formigonar. 

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T. 

Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests. 

Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars. 

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb la D.T. Hi han de ser 

expressats els pesos totals de cada figura. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. Han de 

complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a característiques, i 66.2 en quan a disposició. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb 

les altes temperatures. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Barres corrugades: 

           

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 
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Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i 

la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 

una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 

sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-

832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent i amb 

les condicions establertes a l’article 66.6.5 de la EHE. 

Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 

s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada – parament: >= 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=MxDxD: >= Fyk x D / 20, >= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

- Lb=1,4xMxDxD: >= Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

    

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): >= 10 D, >= 15cm 

- Barres traccionades: >= 1/3xLb 

- Barres comprimides:  >= 2/3xLb 
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(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 1ª 

modificació: UNE 36-068-96 1M 

 

ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del fabricant, d’acord a EN 124, i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 

Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 

A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb determinació de la fletxa residual després 

de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 

segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les indicacions de la DF 

3. Especificacions 

El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els productes han d’estar 

fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de forma indeleble les 

següents indicacions: 

- EN 124. 

- UNE 41-301 

- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4. 

- El nom o sigles del fabricant. 

- Referència, marca o certificació, si la té. 

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil, 

conforme a la norma ISO 1083). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc. 

Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). 

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs indicats a la UNE 41-

300 (EN 124). 

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. 

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar. 
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El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu perímetre i 

quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit. 

- Pas útil (CP): >= 60 cm 

- Profunditat d’encastament (UNE 41-300): >= 50 mm 

- Franquícia total entre tapa i bastiment: >= 2 mm, <= 5 mm 

- Pes: >= 200 kg/m2 

- Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):>= 18 kg/mm2 

- Duresa Brinell (UNE 7-422): >= 155 HB 

- Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 

- Contingut de fòsfor: <= 0,15% 

- Contingut de sofre: <= 0,14% 

- Toleràncies : 

 Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament): ± 2 mm 

 Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament: Nul 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, 

fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de control 

Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 

Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

2. Criteris de presa de mostra 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

3. Especificacions 

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir una secció en pendent 

tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 

trencament per impacte o bé produir sorolls. 

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. 

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 

Toleràncies d'execució: 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: .± 5 mm 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones 
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ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del 

producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 

Controls de fabricació 

La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la campanya de fabricació, per 

tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les 

mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al 

començament de la producció, es realitzaran els controls següents:- Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels 

procediments de fabricació i d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 

Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que identifiquen els 

controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i 

rebuig, i tractament de les disconformitats. 

Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, 

demanar-ne més. 

Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les 

proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 

Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 

Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces. 

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l’obra 

i dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra 

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels 

assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les exigències 

del plec de condicions. 

Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 

Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

3. Especificacions 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats 

en la Documentació Tècnica (D.T). 

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues 

imprevistes. 

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte. 

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar a la DF 

les fitxes corresponents. 
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El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents a la designació segons 

l'autorització d'ús. 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de 

rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes 

escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si és el cas) i la seva 

disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la instrucció EHE. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la 

seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una 

classe no inferior a la 32,5. 

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d’altres tipus requereix una 

justificació especial. 

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en 

el procés d'adormiment i d'enduriment. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó. 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents 

exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de 

pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats. 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies): 

- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m 

- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, 

o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el Plec de 

condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1.Operacions de control 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys deguts 

al transport. 

- Replanteig de la situació de les peces. 

- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 

- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 
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2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es faran segons les indicacions de la DF 

3. Especificacions 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars 

previstos. 

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies amb arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó o 

armadures visibles. 

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a les prescripcions del 

projecte i/o fabricant. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda antelació, a l'aprovació de la 

DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. 

Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T. 

Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars): 

- Replanteig en planta: ± 20 mm 

- Nivell:  ± 10mm 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

REFERÈNCIES: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

 

ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 

CONTROL DE MATERIALS 

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per 

canalitzacions subterrànies. Enterrades o no, utilitzades per a l’evacuació i desguassos. 

UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per a 

conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades. 

Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra. 

1. Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 

(Verificar identificació a tubs i accessoris). 

Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es comprovarà per mostreig a cada recepció. 

3. Especificacions 
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Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més: 

UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i calenta. 

UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribució de combustibles 

gasosos. 

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control 

Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents: 

Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 

− Sosteniment 

− Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 

− Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions 

− Distància a altres elements i conduccions. 

Realització de proves d’estanqueïtat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a instal·lacions d’aigua freda o calenta i 

a canalitzacions de gas. 

Realització de proves d’estanqueïtat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es comprovarà globalment la instal·lació. 

3. Especificacions 

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent: 

− Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua. 

− Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 

− Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials. 

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari, 

es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’obra. 

 

ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits a totes les 

partides. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d’identificació 
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- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

-Assaigs 

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en 

cada cas: 

 

 

 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF 

quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat. 

 

 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 

empresa especialitzada. 

2. Criteris de presa de mostra 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels 

assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

3. Especificacions 

Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents: 

UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques 

UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics. 

UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics 

UNE 21022 Conductors de cables aïllats 

UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de BT 

UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 

4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
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Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser acceptada o 

rebutjada tota o part del material que la composa. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 

- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula 

d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

2. Criteris de presa de mostra 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 

3. Especificacions 

Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el REBT. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’Obra. 

 

ÀMBIT: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de Control 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació de la gespa artificial i dels diferents productes (cautxú 

SBR encapsulat verd, sorra de sílice, membrana d’unió i cola bicomponent amb base de poliuretà) 

- Inspecció visual dels materials rebuts i verificació de les condicions exigides al present Plec de Condicions. 

- Control de les condicions d’emmagatzematge. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO. 

3. Especificacions 

Els rulls de gespa s’han de servir en perfectes condicions d’embalatge amb un diàmetre corresponent a l’amplària dels respectius 

camps, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a màxim de 5 m. Els rotllos hauran de ser circulars i no 

s’acceptarà una mala presentació causada per un emmagatzematge deficient a fàbrica o per un procés de càrrega, transporti 

descàrrega deficient. 

Els rulls de gespa només es podran manipular una vegada, és a dir des de el camió de descàrrega s’haurà de determinar el mitjà de 

descàrrega més apte. 
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La sorra de sílice i el cautxú SBR encapsulat verd no es podran servir a granel. S’hauran d’acopiar en recinte destinat d’obra en big 

bags que garanteixin la impermeabilitat amb l’aigua de pluja si no fos així caldrà adoptar els mitjans necessaris per tal que no es 

mullin ja que després es dificulta molt el procés de farcit del paviment esportiu. 

La banda d’unió i la cola es guardarà en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol. 

Caldrà verificació de les propietats esportives segons norma UNE-EN 15330-1 i test FIFA QUALITY 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control 

- Inspecció visual, de tots els productes, mitjans de descàrrega i d’emmagatzematge abans del seu ús. 

- Comprovació de la correcte distribució dels rotllos de gespa artificial així com els mètodes d’estesa, ajust i posterior 

encolat dels rotllos. Execució del marcatge dels diferents terrenys de joc i farcit amb sorra i cautxú. 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Assajos de control de Qualitat. 

 

 

2. Criteris de presa de mostra: 

Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DFO. 

El contractista aportarà les mostres sol·licitades per part de la DFO. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

 

 

 

 

 

 

Reus, abril de 2.023 

Signat: Joan Albert Agustí Arnavat 

Enginyer Tècnic Agrícola 

Col·legiat 3649 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX III. ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 1.813,00 1,7 3.082

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

1813 m3
3082,1 t 2176 m3

si no no

   Superfície construïda 1.430,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 122,816 0,090 128,085

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 52,387 0,041 58,207

formigó 170101 0,036 52,144 0,026 37,246

petris barrejats 170107 0,008 11,240 0,012 16,874

guixos 170802 0,004 5,616 0,010 13,900

altres 0,001 1,430 0,001 1,859

   embalatges 0,004 6,102 0,029 40,795

fustes 170201 0,001 1,726 0,005 6,435

plàstics 170203 0,002 2,259 0,010 14,806

paper i cartró 170904 0,001 1,187 0,012 16,981

metalls 170407 0,001 0,930 0,002 2,573

0,090 128,92 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 18,60 m3 m3 m3

 abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

0

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

    Volum aparent    Densitat real

2176

59,88

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0

    Pes 

5,77
0,93

0

0

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Carrer Recasens i Mercader 
Reus

Projecte executiu per la construcció d'un camp de gespa artificial

Baix Camp

6,88
0,93

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

2,14

168,88

tancaments   acabats fonaments/estructura   

0,714,09 3,16
11,85

13,90

78,9971,29

0,790,71

m3

2,85
4,99

31,60
5,53
10,27
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si
si
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

terra vegetal 2175,6
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 2175,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 52,14

Maons, teules i ceràmics 40 52,39

Metalls 2 0,93

Fusta 1 1,73

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 2,26

Paper i cartró 0,5 1,19

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si no

4.-

cal separar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

si

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-
6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització

MINIMITZACIÓ

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

no

no especial

inert

R.D. 105/2008

4.-

no especial

inert

0,00

2175,60 0,00 0,00

si

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00

0,00

2.175,60

no

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per
poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

si

no

si
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 Per portar a l'abocador



-
-
si

tipus de residu
Runes i altres 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 50,28
Maons, teules i ceràmics 78,58
Petris barrejats 22,78

Metalls 3,47
Fusta 8,69
Vidres inapreciable
Plàstics 19,99
Paper i cartró 22,92
Guixos i altres no especials 21,27

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

Ctra. Comarcal 240, km 57,5

168,88
128,92El pes dels residus és de :

2.535,00

El volum de residus aparent és de :

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

- 113,90

275,10

754,23

4.226,50El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

 Instal·lacions de valorització

E-904.05

pressupost

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

codi del gestor

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Compactadores
0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

0,00
0,00

Matxucadora de petris

-

0

865,30

0,00

106,37

520,72 1.278,33

-

1.562,15

Casetes d'emmagatzematge

104,25 100

114,62

52,09

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          Transport                                                                

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

91,70

--
130,31

0,00

-
-100

-
239,86

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

100

0,00

-

314,32392,90

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

adreça
Botarell

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

341,70

79,95

- -

-

- 0,00

34,75

-

El pressupost de la gestió de residus és de :

942,95
251,41

-
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Compactadores
Matxucadora de petris

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Casetes d'emmagatzematge

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.



Total excavació 3.082,10 tones tones

Total construcció 128,92 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció * 64,49 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Terra vegetal d'excavació repartida per la finca agrícola: No es considera residu

Obra nova

L'Ajuntament Reus

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document 
s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

0,00

64,46
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

50,00

Total fiança 709,39

64PES TOTAL DELS RESIDUS

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

709,39euros/ tona

0

fiança

FIANÇA
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1

2 2

2 2

3

4

5

Límit àmbit (corresponent al

límit de la parcel·la cadastral)

Vial interior d'accés

Raval sol i vista

6

10 10

1010

10

10

11 11

6

13

12

1. Superfície de gespa artificial i equipament

2. Fonaments torres d'il·luminació

3. Perímetre pavimentat i canal

4. Muret de contenció de terra

5. Tanca metàl·lica electrosoldada ( 2,4 m )

6. Paviment reserva graderia

7. Subministre serveis  i il·luminació

8. Conducció subministre aigua

9. Punt desguàs pluvilas

10. Xarxa protecció

11. Barana lateral camp

12. Adequació rampa accés vehícle emregències

13. Adequació escales i formació rampa

7

8
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1 2

4 3

6
5

Coordenades de replanteig

1. 339544.129 / 4557777.53

2. 339532.63 / 4557669.64

5. 339510.31 / 4557782.38

3. 339464.52 / 4557676.97

4. 339476.02 / 4557783.85

6. 339498.34 / 45577671.12

7

7. 339504.326 / 4557726.747
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1A 2 A 3A

4 A
5A 6A

Llegenda sistema de reg

Aspersor emergent tipus Hunter 1600

Radi d'aspersió

Canonada distribució PE 90 mm 10 bar PN

Arqueta de reg protecció electrovàlvula 3"

Canonada prinicpal PE 110 mm 10 bar PN

Ordre d'automatisme aspersió

Arqueta connexió xarxa aigua

Corrugat cable control electrovàlvules 50 mm

Solapament aspersió

Cobertura aspersió

6A

Arqueta pas de serveis

LADRILLO DE SOPORTE

FONDO DE GRAVA

NUDOS UNION TRES
PIEZAS PVC

RED SECUNDARIA MINIMO Ø 90 mm
(SEGUN CAUDALES DE LA BOQUILLA)

RED GENERAL

ARQUETA

NIVEL DEL TERRENO

ASPERSOR HUNTER ST-1700V

CABLE DE CONTROL

VALVULA DE COMPUERTA DE 3"

6
8 

cm
.

CONEXION HEMBRA DEL ASPERSOR
DE 2" BSP

CODO Y FITTING DE CONEXION CON
RED SECUNDARIA

DETALL ASPERSOR I ELECTROVÀLVULA

Canonada connexió xarxa existent
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Llegenda sistema desguàs

Canal perimetral de polimer 16 x 20 cm

Direcció desguàs aigua

Col·lector desguàs PE de 400 mm

DETALL CANAL PROPOSADA DETALL ARQUETA ARENER

Sortida PE 400 mmEntrada PE 200 mm

DETALL POU DE DESGUÀS

Sobreixidor PE 200 mm

Entrada PE 400 mm

Col·lector desguàs PE de 250 mm

Arqueta arener

Arqueta desguàs
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2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 271
29 28

 27 rotllos gespa artificial de 68,5 m x 4 m

 27 rotllos gespa artificial de 68,5 m x 4 m

2 rotllos gespa artificial de 68,5 x 1,75 m

Sobreposició en el sentit de la pendent

Solapament de làmines

DETALL COL·LOCACIÓ LÀMINES DETALL ENCOLAT DE JUNTES

Cinta de poliester de 30 cm d'amplada
Adhesiu de poliuretà bicomponent

Recompte peces a col·locar
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Llegenda

Marcador electrònic

Instal·lació estructures xarxa

Beina banderins

Porteris F7 plegables

Zona tècnica (banquetes)

Punts accés barana
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Alçada làmina plàstica: 20 mm

Tipus base elàstica: Prefabricada en plaques o bobines

Pes base elàstica: de 1 a 3 Kg/m2

Capacitat d'absorció d'impactes: 55 % a 75 %

Sorra de silice GR 0,2/1 mm ( 18 Kg/m )

Làmina plàstica polietilè (LDPE) galga 600

Sub-base tot-u compactada al 98 % PM

Base elàstica de 20 mm

Cautxú SBR verd GR 0,5/2,5 mm ( 8 Kg/m )

GESPA ARTIFICAL (combinació de monofilament i fibril·lat)

Terreny compactat

Paviment formigó amb fibra

Formigó en massa

Canal polímer

Reixeta

Fixació làmina plàstica

Característiques base elàstica prefabricada

IMATGE DETALL GENÈRIC ELEMENTS GESPA ARTIFICIAL IMATGE CANAL PROPOSADA I FIXACIÓ LÀMINA PLÀSTICA

Reblert d'estabilització: Sorra silícica. Granolumetria de 0,3 a 1 mm

Quantitat de sorra: 18 a 25 Kg/m2

Reblert tècnic: Cautxú SBR verd encapsulat. Granolumetria 0,5-2,5 mm

Quantitat: 7-8 Kg/ m2

Característiques del reblert

Tipus d'estructura: Mixta, Monfilament (6) + fibril·lat

Altura fil: 45-50 mm

Dtex total mínim: 18.000 Dtex

Puntades /10 cm: 10 puntades cada 10 cm

Característiques gespa artificial

Puntades mínim /m : 6.000 puntades/m

Galga: 5/8" o 3/8"

Màxima grandària del rotllo: 4 m

Espesor del fil fibril·lat mínim: 90 micres

Espesor mitja mínima dels fils monofilaments: 335 micres

Composició dels filaments: 100 %  polyethilene

Pes del Backing: 1000 g/m

Pes mínim total: 2.500 g/m
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PLEC DE CONDICIONS 
  
 
 
 



 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

1.1. Disposicions generals 

 
Article 1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions, com a part del Projecte Executiu per la construcció d’un camp de futbol de gespa artificial 

a l’Estadi Municipal de Reus, té com a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat 

exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de la construcció, així 

com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 

 

Article 2. Abast 

S'entendrà que el seu contingut regeix per a tots els materials i productes que comprenen i expressen els diferents 

treballs específics, en el que no s'oposin al que estableix la legislació vigent. Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i 

assenyalat específicament en aquest Plec, s'executaran d'acord amb el que estableixen les normes i instruccions 

tècniques en vigor que siguin aplicables a aquestes unitats, de manera sancionat pel costum com a regles de bona 

pràctica en la construcció i amb les indicacions que, sobre el particular, assenyali el Director de l'Obra. 

 

Article 3. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori 

per a aquest tipus d'instal·lacions, tant en l'àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que s'estableixin 

com obligatòries per a aquest projecte: 

 Normes NIDE. Normes Reglamentàries Camps Grans. 

 Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

 Control de qualitat de l'edificació. 

 Mesures mínimes d'accessibilitat en els edificis. 

 Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 

 Mesures de prevenció dels incendis forestals. 

 Reglament d'instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries. 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 

individual. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 



 

 

 Protecció als treballadors dels riscos derivats de l'exposició a soroll durant el treball. 

 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de 

l'exposició a vibracions mecàniques 

 Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental 

 Reglament dels serveis públics de sanejament 

 Llei de protecció de l'ambient atmosfèric, 

 Llei de Residus, 

 Llei de protecció contra la contaminació acústica. 

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives mes estrictes. 

 

Article 4. Documents que defineixen les obres 

Les obres estan definides pel Plec de condicions i pels documents constitutius de el projecte: Memòria, Plànols, 

Amidaments i Pressupost. 

Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de condicions i Pressupost, que s'inclouen en el present 

Projecte. 

Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. 

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d'allò projectat haurà de 

posar-se en coneixement de la Direcció d'Obra per a que l'aprovi, si s'escau, i redacti el projecte reformat corresponent. 

 

Article 5. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de condicions, prevaldrà el que 

prescriu el Plec de condicions. 

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de condicions i viceversa, haurà de ser executat com si 

estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d'Obra, la unitat d'obra estigui 

suficientment definida i tingui preu en el contracte. 

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents de el projecte, el Contractista haurà de notificar-ho a el 

Director d'Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l'autorització expressa 

del Director d'Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents 

pel Director d'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l'acta de comprovació de el 

replantejament i d'inici d'obra. 

 

Article 6. Interpretació del projecte i les seves modificacions 

Sense perjudici de les disposicions precedents, el Contractista està obligat a executar les obres atenint estrictament als 

plànols, perfils, dibuixos, ordres de servei i, si s'escau, als models que li siguin subministrades en el curs del Contracte. 

Correspon exclusivament a la Direcció Facultativa la interpretació de el Projecte i, per tant, l'expedició d'ordres 

complementàries, gràfiques o escrites, per al desenvolupament de la mateixa. 



 

 

El Contractista no té facultats per introduir modificacions en el Projecte de les obres contractades, en els plànols de 

detall autoritzats per la Direcció de les ordres que li hagin estat comunicades. A requeriment del Director, el Contractista 

estarà obligat, al seu càrrec, a substituir els materials indegudament empleats, i a la demolició i reconstrucció de les 

obres executades en desacord amb les ordres o els plànols autoritzats. 

Si la Direcció estimés que certes modificacions executades sota la iniciativa de el Contractista són acceptables, les 

noves disposicions podran ser mantingudes, però llavors el Contractista no tindrà dret a cap augment de preu, tant per 

dimensions majors com per un major valor dels materials emprats. En aquest cas els mesuraments es basaran en les 

dimensions fixades en els plànols i ordres. Si per contra, les dimensions són menors o el valor dels materials és inferior, 

els preus es reduiran proporcionalment. 

La Propietat, d'acord amb la Direcció Facultativa, es reserva la facultat de realitzar modificacions en el Projecte o a les 

obres. Si d'aquestes modificacions es dedueix la necessitat de formular nous preus, s'establiran contradictòriament, en 

la forma que s'especifica més endavant. 

 

Article 7. El llibre d’ordres 

El Llibre d'Ordres, degudament diligenciat per l'organisme o Col·legi professional corresponent, s'obrirà en la data de 

comprovació de replantejament i es tancarà en la de recepció definitiva. Durant aquest període de temps estarà a 

disposició de la Direcció a l'oficina d'obra del Contractista que, quan sigui procedent, anotarà en ell les ordres, 

instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de el director, si bé podrà ser consultat, en tot 

moment, pel contractista. El Contractista està obligat a proporcionar a la Direcció les facilitats necessàries per a la 

recollida de les dades de tota classe que siguin necessaris perquè aquesta pugui portar correctament el Llibre d'Ordres. 

 

Article 8. Ordres al Contractista 

El Contractista s'atindrà, en el curs de l'execució de les obres, a les ordres i instruccions que siguin donades per la 

Direcció, que se li comunicaran per escrit a través del Llibre d'Ordres, i, el Contractista o el seu delegat, signar el 

"Assabentat". 

Quan el Contractista consideri que les prescripcions d'una ordre sobrepassen les obligacions del Contracte, haurà de 

presentar l'observació escrita i justificada en un termini de trenta (30) dies, transcorregut el qual no serà atendible. La 

reclamació no suspèn l'execució de l'ordre de servei. El Contractista està obligat a acceptar les prescripcions escrites 

que assenyali la Direcció, encara que suposin modificació o anul·lació d'ordres precedents, o alteració de plànols 

prèviament autoritzats o de la seva documentació annexa. 

 

Article 9. Obligacions generals del Contractista 

Article 9.1. Obligacions socials i laborals 

El Contractista està obligat a l'acompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de 

Seguretat i Higiene en el Treball. El Contractista haurà de constituir l'òrgan necessari amb funció específica de vetllar 

pel compliment de les disposicions vigents sobre Seguretat i Higiene en el Treball i designarà el personal tècnic de 

seguretat que assumeixi les obligacions corresponents a cada centre de treball. 



 

 

L'incompliment d'aquestes obligacions per part del Contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per 

part de personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per a la Propietat. En qualsevol moment, la 

Direcció Facultativa podrà exigir de el Contractista la justificació que es troba en regla en el compliment del que fa a 

l'aplicació de la legislació laboral i de la Seguretat Social dels Treballadors ocupats en l'execució de les obres objecte 

del contracte. 

 

Article 9.2. Contractació de personal 

Correspon a el Contractista, sota la seva exclusiva responsabilitat, la contractació de tota la mà d'obra que necessiti per 

a l'execució dels treballs en les condicions previstes pel Contracte i en les condicions que fixi la normativa laboral vigent. 

El Contractista haurà de disposar de l’equip tècnic necessari per a la correcta interpretació dels plànols, per a elaborar 

els plànols de detall, per efectuar els replantejaments que li corresponguin, i per a l'execució de l'obra d'acord amb les 

normes establertes en el present Plec i en el de Condicions Particulars. 

El Director podrà exigir la retirada de l'obra de l'empleat o operari de el Contractista que incorri en insubordinació, 

manca de respecte a ell mateix o als seus subalterns, o realitzi actes que comprometin la bona marxa o qualitat dels 

treballs, o per incompliment reiterat de les normes de seguretat. El Contractista lliurarà a la Direcció, quan aquesta ho 

consideri oportú, la relació de personal adscrit a l'obra, classificat per categories professionals i talls. El Contractista és 

responsable de les malversacions o fraus que siguin comesos pel seu personal en el subministrament o en l'ocupació 

dels materials. 

 

Article 9.3. Subcontractes 

Quan en aquest Plec s'al·ludeix a el Contractista, es fa referència al Constructor Principal o general de l'Obra, si és un 

de sòl, o a què hagi contractat directament amb la Propietat la part d'obra adjudicada; però no a altres que hagin pogut 

subcontractar treballs parcials sota l'exclusiva responsabilitat del Constructor Principal. 

El Contractista serà responsable de l'observança del que disposa aquest Plec i en tots els documents que integren el 

Projecte, per part dels subcontractistes i de el personal d'aquests. Les subcontractes que realitzés el Contractista, 

podran ser rebutjades per la Direcció Facultativa, pels mateixos motius i en les mateixes condicions establertes per al 

personal del Contractista. 

 

Article 9.4. Seguretat i higiene 

La llei 31/95 i el Reial Decret 1627/1997, de 29 d'octubre de Prevenció de Riscos Laborals, estableix l'obligatorietat de la 

inclusió d'un Estudi de Seguretat en els Projectes d'edificació i obres públiques. Aquest estudi de Seguretat i Salut es 

redactarà abans d'iniciar-se la contractació de les obres i, tal com s'especifica en el pressupost i mesuraments adjunt. L’ 

haurà de presentar el contractista de les obres degudament signat per tècnic competent i visat pel seu respectiu col·legi 

professional. 

De la mateixa manera es procedirà, en compliment de l'esmentat decret a el nomenament de coordinador en matèria de 

seguretat en l'obra. De la mateixa manera, el contractista presentarà per a la seva aprovació per la Direcció Facultativa, 

el Pla de Seguretat seguint aquest projecte. 

 



 

 

Article 9.5. Servituds i permisos 

El Contractista està obligat a mantenir provisionalment durant l'execució de l'obra, i a reposar a la seva finalització, totes 

aquelles servituds que es relacionin en el Plec de Condicions Particulars. Tal relació podrà ser rectificada com a 

conseqüència de la comprovació de replantejament o de necessitats sorgides durant l'execució de l'obra. 

Són de compte del Contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposició de tals servituds. També haurà de 

mantenir i reposar, si és el cas, aquelles servituds existents amb anterioritat al Contracte que es puguin haver omès en 

la referida relació, si bé en aquest cas tindrà dret a que se li abonin les despeses corresponents. Els serveis de 

subministrament i distribució d'aigua potable, energia elèctrica, gas i telèfon tindran, als efectes que preveu aquest 

article, el caràcter de servituds. 

En qualsevol cas, es mantindran, durant el desenvolupament de les obres, tots els accessos als habitatges i finques 

existents a la zona afectada per les obres. El Contractista haurà d'obtenir, amb l'antelació necessària perquè no es 

presentin dificultats en el compliment de el Programa de Treballs, tots els permisos que calguin per a l'execució de les 

obres. Les despeses de gestió derivades de l'obtenció d'aquests permisos, seran sempre a compte del Contractista. Així 

mateix, abonarà a càrrec seu tots els canons per a l'ocupació temporal de terrenys per a instal·lacions, explotació de 

pedreres, préstecs o abocadors, i obtenció de materials. 

El Contractista estarà obligat a complir estrictament totes les condicions que hagi imposat l'organisme o l'entitat atorgant 

del permís, amb vista a les mesures, precaucions, procediments i terminis d'execució dels treballs per als quals hagi 

estat sol·licitat el permís. 

 

Article 9.6. Protecció del medi ambient 

El Contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua superficial o subterrània, llacs, cultius, 

muntanyes i, en general, qualsevol classe de bé públic o privat que pogués produir l'execució de les obres, l'explotació 

de pedreres, els tallers, i altres instal·lacions auxiliars, encara que estiguessin situades en terrenys de la seva propietat. 

Els límits de contaminació admissibles seran els definits com a tolerables, en cada cas, per les disposicions vigents o 

per l'autoritat competent. 

La contaminació produïda pels sorolls ocasionats per l'execució de les obres, es mantindrà dins dels límits de 

freqüència i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones afectes a la mateixa, segons sigui el temps de 

permanència continuada sota l'efecte de soroll o l'eficàcia de la protecció auricular adoptada, si escau. Totes les 

despeses que originés l'adaptació de les mesures i treballs necessaris per al compliment del que estableix el present 

article, seran a càrrec de el Contractista, pel que no seran d'abonament directe. 

 

Article 9.7. Vigilància de les obres 

a) El Contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres objecte del Contracte, per la qual 

cosa haurà d'adoptar al seu càrrec i sota la seva responsabilitat les mesures que li siguin assenyalades per les 

autoritats competents, pels reglaments vigents i pel director. Referent a això són obligació de el Contractista, entre 

altres, les següents mesures: 

a. Netejar tots els espais interiors i exteriors de l'obra de runes, materials sobrants, deixalles, escombraries, 

ferralla, bastides i de tot allò que impedeixi el perfecte estat de l'obra i els seus voltants. 



 

 

b. Projectar, construir, equipar, operar, mantenir, desmuntar i retirar de la zona de l'obra les instal·lacions 

necessàries per a la recollida, tractament i evacuació de les aigües residuals de les seves oficines i 

instal·lacions, així com per al drenatge de les àrees on estiguin ubicades i de les vies d'accés. 

b) En cas de gelades o nevades, adoptar les mesures necessàries per assegurar el trànsit de vehicles i vianants a les 

carreteres, camins, sendes, plataformes, bastides i altres accessos i llocs de treball, que no hagin estat tancats 

eventualment en aquests casos. 

c) Retirar de l'obra les instal·lacions provisionals, equips i mitjans auxiliars en el moment en què no siguin necessaris. 

d) Adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè l'obra, durant la seva execució i un cop acabada, 

ofereixi un bon aspecte segons el parer de la Direcció. 

e) Establir i mantenir les mesures necessàries, per mitjà d'agents i senyals, per indicar l'accés a l'obra i ordenar el trànsit 

a la zona d'obres, especialment en els punts de possible perill, tant en aquesta zona com en els límits i voltants. 

f) Dur a terme la senyalització en estricte compliment de les disposicions vigents en la matèria, sota la seva pròpia 

responsabilitat, i sense perjudici del que sobre el particular ordeni el Director. 

g) Quan aquesta senyalització s'apliqui sobre instal·lacions dependents d'organismes públics, el Contractista estarà 

obligat 

a més a el que sobre el particular estableixin les normes de l'organisme públic a què es trobi afecta la instal·lació. 

h) En casos de conflictes de qualsevol classe que afectin o estiguin relacionats amb l'obra, que poguessin implicar 

alteracions d'ordre públic, correspon a el Contractista l'obligació de posar-se en contacte amb les autoritats competents 

i col·laborar-hi en la disposició de les mesures adequades per evitar aquesta alteració, manteniment a Director 

degudament informat. 

i) Es posarà una especial cura en l'adopció de les mesures necessàries per a la protecció d'instal·lacions elèctriques i 

telefòniques, en l'emmagatzematge i ocupació d'explosius, carburants, gasos i qualsevol material inflamable, deflagrant 

o detonant que pugui representar perill per a les persones de obra o alienes a aquesta. 

j) S'ha de prestar particular atenció a la vigilància, per part dels operaris responsables de l'empresa constructora, de la 

protecció reglamentària de buits o obertures en sòls, a el manteniment i reposició de tanques, baranes i senyalitzacions 

i a la inspecció diària de les bastides, maquinària i mitjans auxiliars que s'utilitzin en l'Obra. Així mateix, s'han d'efectuar 

reconeixements de el terreny durant l'execució de les obres, quan bé per causes naturals o per efectes dels propis 

treballs d'obra, siguin possibles els moviments de el terreny no controlats. En aquest últim cas el Contractista adoptarà 

immediatament les proteccions, apuntalaments i les mesures de seguretat que l'actual tecnologia ofereixi, sense 

perjudici que la Direcció proposi les mesures a prendre a mitjà i llarg termini. 

 

Article 10. Execució de les obres 

Article 10.1. Comprovació del replanteig 

Les obres es consideraran començades amb l'acta de comprovació del Replanteig general de les Obres per part de la 

Direcció Facultativa. La Comprovació del Replanteig es formalitzarà mitjançant un Acta que serà signada per la 

Propietat, la Direcció Facultativa i el Contractista. Seran de compte del Contractista totes les despeses derivades de la 

comprovació del Replanteig. 



 

 

La Direcció Facultativa reflectirà en el Llibre d'Ordres l'acte de comprovació del Replanteig, que autoritzarà amb la seva 

signatura i a què donarà el "assabentat" el Contractista, o el seu delegat. La comprovació de replantejament ha 

d'incloure, al menys, l'eix principal dels diversos trams o parts de l'obra i els eixos principals de les obres de fàbrica, així 

com els punts fixos o auxiliars necessaris per als successius replantejaments de detall. Els vèrtexs de triangulació i els 

punts bàsics de replanteig es materialitzaran en el terreny mitjançant fites o pilars de caràcter permanent. Així mateix, 

els senyals anivellades de referència principal seran materialitzades en el terreny mitjançant dispositius fixos adequats. 

El Contractista reflectirà en un pla els resultats de les accions anteriorment descrites, que s'unirà a l'expedient de l'obra. 

 

Article 10.2. Replanteig 

A partir de la comprovació del replanteig que s'exposa en l'Article 10.1., Tots els treballs de replanteig necessaris per a 

l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista, excepte estipulació en contra de el Plec de 

Condicions Particulars. 

La Direcció Facultativa, a requeriment de el Contractista, comprovarà els replantejaments efectuats per aquest que no 

podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la corresponent aprovació del replantejament. 

L'aprovació per part de la Direcció Facultativa de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no suposa l'acceptació de 

possibles errors que poguessin haver-se comès, ni disminueix la responsabilitat de el Contractista en l'execució de les 

obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors dels replantejaments realitzats pel Contractista, hauran de ser 

esmenats a càrrec d'aquest, en la forma que indiqui la Direcció Facultativa. 

El Contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, aparells i equips, personal tècnic especialitzat i mà 

d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejaments. També executarà, a càrrec seu, els accessos, sendes, 

escales, passarel·les i bastides necessaris per a una correcta realització d'aquests treballs. El Contractista serà 

responsable de la conservació, durant el temps de vigència del Contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en 

el terreny i senyals anivellades. 

 

Article 10.3. Programa de treballs 

El Contractista estarà obligat a presentar un programa de treballs que ha de proporcionar, com a mínim, la següent 

informació: 

a) Calendari, amb estimació en dies dels temps d'execució de les diferents activitats, incloses les operacions i obres 

preparatòries, instal·lacions i obres auxiliars i les d'execució de les diferents parts o classes d'obra definitiva. 

b) Valoració mensual de l'obra programada. 

c) El programa de treballs ha de ser compatible amb les fases i terminis establerts en el Contracte o en el Plec de 

Condicions Particulars. 

d) La Direcció Facultativa podrà acordar el no donar curs a les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi 

presentat 

degudament el programa de treballs, sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 

certificacions. Les instruccions, normes o revisions que doni o faci la Direcció Facultativa per a l'ajust de el programa de 

treballs no eximeixen el Contractista de la seva responsabilitat respecte de terminis estipulats en el Contracte. 



 

 

e) Totes les despeses que originés el compliment de aquest article estan inclosos en els preus del Contracte, per la qual 

cosa no seran objecte d'abonament independent. 

 

Article 10.4. Accessibilitat i comunicació 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte del Contractista, totes les vies de 

comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport com ara carreteres, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 

muntacàrregues per al accés de persones, transport de materials a l'obra, etc. 

El sistema bàsic de telecomunicacions com ara aparells telefònics en oficines, magatzems, tallers, laboratoris i serveis 

de primers auxilis, serà de compte del Contractista. La Direcció Facultativa podrà fixar el sistema bàsic de 

telecomunicacions de l'obra que serà instal·lat, mantingut i explotat pel contractista. El Contractista haurà de realitzar les 

accions i utilitzar els mitjans materials i humans necessaris per mantenir accessibles tots els fronts de treball o talls, ja 

siguin de caràcter provisional o permanent, durant el termini d'execució de les obres. 

 

Article 10.5. Recepció de materials 

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats de l'obra definitiva, els que el Contractista empri en els 

mitjans auxiliars per a la seva execució, així com els materials d'aquelles instal·lacions i obres auxiliars que total o 

parcialment hagin de formar part de les obres objecte del Contracte, tant provisionals com definitives, han de complir les 

especificacions establertes en aquest Plec i en el de Condicions Particulars. En els casos en què el Plec de condicions 

particulars no fixés determinades zones o llocs apropiats pel subministrament de materials naturals a emprar en 

l'execució de les obres, el Contractista els elegirà sota la seva única responsabilitat i risc. 

El Contractista haurà de presentar, per a la seva aprovació, mostres, catàlegs i certificats d'homologació dels productes 

i materials industrials i equips identificats per marques o patents. Si la Direcció Facultativa considerés que la informació 

no és suficient, pot exigir la realització, a costa d'el Contractista, dels assajos i proves que consideri convenients. La 

qualitat dels materials que hagin estat emmagatzemats o arreplegats haurà de ser comprovada en el moment de la 

seva utilització per a l'execució de les obres, mitjançant les obres i assaigs corresponents, sent rebutjats els que en 

aquest moment no compleixin les prescripcions establertes. El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les mostres 

necessàries. 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o en el de Condicions Particulars corresponent, o no 

tinguessin la preparació en ells exigida, o quan a falta de prescripcions formals en els Plecs es reconegués o demostrés 

que no fossin adequats per al seu objecte , el Contractista haurà reemplaçar, a càrrec seu per altres que compleixin les 

prescripcions o que siguin idonis per a l'objecte a que aquest destinin. Els materials rebutjats, i els que havent estat 

inicialment acceptats han patit deteriorament posteriorment, hauran de ser immediatament retirats de l'obra per compte 

de Contractista. 

 

Article 10.6. Obres defectuoses i treballs no autoritzats 

Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista respondrà de l'obra contractada i de les faltes que hi hagués, 

sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància que la Direcció Facultativa hagi examinat o reconegut, 



 

 

durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials emprats ni que hagin estat inclosos aquests i 

aquelles en els mesuraments i certificacions parcials. 

Si s'advertissin vicis o defectes en la construcció o es tinguessin raons fonamentades per creure que existeixen ocults 

en l'obra executada, la Direcció Facultativa podrà ordenar la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra afectades. 

Les despeses originades correran de compte de el Contractista, amb dret d'aquest a reclamar en el termini de deu (10) 

dies, comptats a partir de la notificació escrita de la Direcció Facultativa. Si es comprova l'existència real d'aquells vicis 

o defectes, les despeses aniran a càrrec de la Propietat. 

Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les condicions del 

Contracte són, però, admissibles, pot proposar a la Propietat l'acceptació de les mateixes, amb la consegüent rebaixa 

dels preus; en cas contrari haurà de procedir com en l'apartat 7.7.2. Qualsevol treball, obra o instal·lació auxiliar, obra 

definitiva o modificació de la mateixa, que hagi estat realitzada pel contractista sense coneixement o la deguda 

autorització de la Direcció Facultativa, serà demolit o desmuntat si això ho exigeix. Seran de compte del Contractista les 

despeses que per això s'originen. 

 

Article 10.7. Control de qualitat 

Tant els materials com l'execució dels treballs, les unitats d'obra i la pròpia obra acabada hauran de ser de la qualitat 

exigida en el Contracte, han de complir les instruccions de la Direcció Facultativa i estaran sotmesos, en qualsevol 

moment, als assajos i proves que aquesta disposi. Prèviament a la signatura de l'acta de comprovació de 

replantejament haurà de desenvolupar un Programa de Control de Qualitat que abastarà els següents aspectes: 

a) Recepció de materials 

b) Control d'execució 

c) Control de qualitat de les unitats d'obra 

d) Recepció de l'obra 

Serviran de base per a l'elaboració d'aquest programa les especificacions contingudes en el Projecte i les indicades en 

el Plec de Condicions Particulars. 

El Contractista haurà de donar les facilitats necessàries per a la presa de mostres i la realització d'assajos i proves 'in 

situ ", i interrompre qualsevol activitat que pugui impedir la correcta realització d'aquestes operacions. Així mateix, es 

responsabilitzarà de la correcta conservació en obra de les mostres o provetes extretes pels Laboratoris, fins al seu 

trasllat a les dependències d'aquests. El Contractista haurà de donar tota mena de facilitats a la Direcció Facultativa per 

examinar, controlar i mesurar tota obra que hagi de quedar oculta, així com per examinar el terreny de fonamentació 

abans de cobrir-lo amb l'obra permanentment. 

Si el Contractista ocultés qualsevol part d'obra sense que la Direcció Facultativa ho hagués autoritzat, ha descobrir-la a 

càrrec seu, si així ho ordena aquesta. 

Les despeses originades per al Control de Qualitat d'Obra programada segons aquest article, seran per compte de 

Contractista en els límits previstos en la legislació vigent, i amb independència que aquest en faci el propi control de 

qualitat d'acord amb la reglamentació vigent. 

 

 



 

 

Article 10.8. Conservació durant l’execució de les obres 

El Contractista està obligat a conservar durant l'execució de les obres, i fins a la seva recepció provisional, totes les 

obres objecte del Contracte, incloses les corresponents a les modificacions que hagin estat introduïdes en el Projecte, 

així com les carreteres, 

accessos i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i d'obra, i totes les obres, elements i 

instal·lacions auxiliars hagin de romandre en servei, mantenint-los en bones condicions d'ús. 

Els treballs de conservació no obstaculitzar l'ús públic o servei de l'obra, ni de les carreteres o servituds adjacents i, de 

produir afectació, hauran de ser prèviament autoritzades per la Direcció Facultativa i disposar de l'oportuna 

senyalització. Immediatament abans de la recepció provisional de les obres, el Contractista haurà realitzat la neteja 

general de l'obra, retirat les instal·lacions auxiliars i, excepte expressa prescripció contrària de la Direcció Facultativa, 

demolit, remogut i efectuat el condicionament de el terreny de les obres auxiliars que hagin de ser inutilitzades. Els 

treballs de conservació durant l'execució de les obres, no seran d'abonament directe i es consideren inclosos en els 

preus del contracte, tret que expressament, per a determinats treballs, es prescrigui el contrari en el Plec de Condicions 

Particulars. 

 

Article 11. Abonament de l’obra executada 

Article 11.1. Mesuraments de l’obra executada 

La Direcció Facultativa realitzarà mensualment, en la forma i amb els criteris establerts en el Plec de Condicions 

Particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. El Contractista o el seu 

delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments i, si escau, col·laborar o realitzar-les conjuntament amb 

la Direcció. 

Per a les obres o parts d'obra que hagin de quedar ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció Facultativa 

amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui disposar del temps necessari per realitzar els mesuraments, 

comprovacions i presa de dades oportunes. A falta d'avís anticipat, l'existència del qual correspon a el Contractista, 

queda aquest obligat a acceptar les decisions de la Direcció sobre el particular. 

Quan sigui necessari, o així ho estimi la Direcció Facultativa, s'aixecaran plànols que defineixin les obres o parts d'obra 

mesura, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. Amb caràcter general totes les unitats 

d'obra es mesuraran pel seu volum, superfície, longitud o pes, expressats en unitats de sistema mètric, o pel nombre 

d'unitats iguals tal com figuren especificades en el Pressupost de Contracte, excepte especificació en contra de el Plec 

de Condicions Particulars. 

Els mesuraments s'han de calcular per procediments geomètrics a partir de les dades dels plànols de el Projecte i, quan 

això no sigui possible, sobre plànols acotats presos directament de el terreny. A aquests efectes només seran vàlids els 

aixecaments que hagin estat aprovats per la Direcció Facultativa. Amb caràcter general, no s'inclouran en els 

mesuraments mensuals d'obra executada les unitats la realització sigui incompleta en el moment de procedir-se a la 

mesura, o es troben pendents de modificació per defectuosa execució. 

 

 

 



 

 

Article 11.2. Valoració de l’obra executada 

La Direcció Facultativa, prenent com a base els mesuraments d'obra executada i els preus contractats, redactarà, 

mensualment, la corresponent relació valorada a l'origen. L'obra executada es valorarà als preus d'execució material 

que figurin en lletra en el quadre de preus unitaris del Contracte i, si escau, als preus contradictoris que hagin estat 

degudament autoritzats i tenint en compte el que preveu per a abonament d'obres defectuoses, materials apilats, 

partides alçades i abonaments a compte en general. 

A partir del Pressupost d'Execució Material, elaborat de la forma expressada en el paràgraf anterior, s'obtindrà el 

Pressupost d'Execució per Contracta, incrementant aquell en els percentatges establerts en el contracte en concepte de 

despeses generals d'Empresa i Benefici Industrial de Contractista. L'Impost sobre el valor afegit que gravi l'execució de 

l'obra, s'obtindrà per aplicació del tipus que li correspongui sobre el Pressupost d'Execució per Contracta. 

El Contractista té dret a l'abonament, d'acord amb els forts convinguts, de l'obra que realment executi amb subjecció a 

el Projecte que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per 

la Direcció Facultativa. Per tant, el nombre d'unitats que es consignen en el Projecte o en el Pressupost d'Adjudicació de 

el Contracte no podrà servir-li de fonament per a entaular reclamacions, excepte en els casos de rescissió. 

 

Article 11.3. Certificacions 

Les certificacions s'expediran mensualment per triplicat, i seran comprensives de mesos naturals excepte la primera, 

l'última i la de liquidació. Per a la seva elaboració es prendrà com a base la relació valorada exposada a l'article 8.2. i es 

tramitaran per la Direcció Facultativa. Totes les certificacions hauran de rebre el vistiplau de la Direcció Facultativa 

abans de ser cursades a la Propietat. Els abonaments resultants per certificacions mensuals tindran el caràcter de 

pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la liquidació final, sense que 

suposin cap manera recepció o aprovació, per part de la Direcció Facultativa, de les obres que comprenen. 

 

Article 11.4. Preus unitaris de contracte 

El Contractista haurà de presentar el Pressupost de Contracte amb Preus Unitaris de totes les partides que figuren en 

l'estat de mesuraments que li hagi estat lliurat per a licitació. Així mateix lliurarà, un cop adjudicada l'obra i abans de la 

comprovació de replantejament, preus descompostos, preus auxiliars i quadres de preus d'acord amb la documentació 

de el projecte base de la licitació. En els preus unitaris de contracte es consideren inclosos els costos directes i 

indirectes precisos per a l'execució de la unitat corresponent. A aquests efectes: 

A) Es consideren despeses directes: 

a. La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervenen directament en l'execució 

de la unitat d'obra. 

b. Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 

necessaris per a la seva execució. 

c. Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 

maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

d. les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions abans esmentades. 

B) Es consideren costos indirectes: 



 

 

a. Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 

temporals per a obrers, laboratoris, plantes de producció o extracció de materials, etc. 

b. Les despeses de personal tècnic i administratiu adscrit a l'obra exclusivament i els imprevistos. 

c. Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s'esmenten en els dos 

punts anteriors. 

C) Es consideren també inclosos en els preus unitaris de contracte, totes les feines, transports, mitjans auxiliars i 

materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, encara que no figurin tots 

ells especificats en la descomposició o descripció els preus. 

 

Article 11.5. Partides alçades o unitàries 

A l'efecte de la seva valoració i abonament es consideraran de dos tipus: 

a) Partides alçades a justificar: les susceptibles de ser mesurades en unitats d'obra, amb preus unitaris. 

b) Partides alçades d'abonament íntegre: les que es refereixen a treballs l'especificació figura en els documents de el 

projecte i no són susceptibles de mesurament segons els criteris d'aquest Plec o el de Condicions Particulars. 

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus de contracta, d'acord amb les condicions de la mateixa i a el 

resultat dels mesuraments corresponents. Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran a el Contractista en la 

seva totalitat, un cop acabats els treballs i obres a què es refereixin, d'acord amb les condicions de el Contracte. Les 

partides alçades d'abonament íntegre, s'han d'incloure en els Quadres de Preus que formin part del Pressupost de 

Contracte. 

 

Article 11.6. Preus contradictoris 

Els preus unitaris que no figurin entre els de contracte es fixaran contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el 

Contractista. 

El càlcul dels costos es basarà en els dels preus contractats d'unitats anàlogues, o, si no elaborant-ne de nous el 

desglossament de costos haurà de ser d'acord amb la línia dels contractats i amb el que expressa l'Article 6.4. d'aquest 

Plec. Aquests preus hauran d'estar aprovats per la Direcció Facultativa abans que hagi estat executada la unitat 

corresponent. Un cop fixats, amb el vistiplau de les dues parts i, acceptats per la Propietat, tindran la mateixa 

consideració i tractament que els Preus Unitaris de contracte, excepte en els casos en què, per circumstàncies 

excepcionals o estipulacions contractuals no s'hagin elaborat amb costos de el moment en què es va fer l'oferta. 

 

Article 11.7. Obra executada per administració 

Si s'executés l'obra, o una part d'ella, en règim d'Administració, serà obligatòria la presentació de Quadre de Jornals 

segons conveni vigent, Quadre de Preus Auxiliars i Quadre de Preus de Materials, tot això referit a les unitats afectades 

d'aquest règim. 

El pressupost de les obres realitzades per Administració, s'obtindrà basant-relació valorada elaborada amb els criteris 

exposats per a l'obra per contracta, i incrementant el d'execució material de les mateixes en el percentatge de despeses 

generals i benefici industrial estipulat en Contracte. En aquest cas, el valor mensual de l'obra executada, s'obtindrà 

sumant el Pressupost d'Execució per Contracta i el Pressupost d'Execució per Administració. 



 

 

 

Article 11.8. Abonaments a compte per materials acopiats. 

Quan no hi hagi perill que els materials rebuts com a útils i emmagatzemats en l'obra o en els magatzems autoritzats 

per al seu aplec, pateixin deteriorament o desapareguin, es podrà abonar a el Contractista fins al 75% del seu valor, 

incloent tal partida en la relació valorada mensual i tenint en compte aquest avançament per deduir més tard de l'import 

total de les unitats d'obra en què quedin inclosos aquests materials. Per a realitzar aquest abonament serà necessària 

la constitució prèvia de la corresponent aval, d'acord amb el que s’estableix en el Contracte. El percentatge 

d'abonament es fixarà en funció de el risc, després d'una ponderació justificada d'ell mateix, i d'acord amb les 

condicions estipulades en el Contracte. 

 

Article 11.9. Penalitats 

El Contractista està obligat a complir els terminis parcials fixats per a l'execució successiva de contracte i el general per 

a la seva total realització. Si el Contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte 

dels terminis parcials de manera que faci presumir racionalment la impossibilitat de compliment del termini final o aquest 

hagués quedat incomplert, la Propietat podrà optar per la resolució del Contracte o l'ampliació del termini amb la 

imposició de les penalitats que s'hagin estipulat en el mateix. Els imports de les penalitats per demora es faran efectius 

mitjançant deducció dels mateixos en les certificacions d'obra que es produeixin, excepte determinació contractual 

diferent al respecte. 

Si el retard fos produït per motius no imputables a el Contractista, i aquest ofereix complir els seus compromisos 

donant-li pròrroga de el temps que se li havia designat, es concedirà per la Propietat un termini que serà, almenys, igual 

a el temps perdut llevat que el Contractista demanés un altre menor. La petició de pròrroga per part del Contractista 

haurà d'acompanyar de les raons per les quals considera que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la 

seva durada als efectes que la Propietat pugui oportunament, i sempre abans de l'acabament del termini del Contracte, 

resoldre sobre la pròrroga del mateix, i sense perjudici que un cop desapareguda la causa es reajusti el termini 

prorrogat a el temps realment perdut. 

 

Article 11.10. Garantia i fiances 

Les garanties i fiances de tot tipus que es considerin necessàries per abonaments de aplecs, 2 anys causats per 

demores, etc., seran les que s'estipulen en Contracte. Si no s'ha establert un altre tipus de fiança en el Contracte, de 

l'import de cada certificació s'ha de deduir un cinc (5%) per cent que serà retingut per la Propietat en concepte de 

garantia, fins a la Liquidació Final de l'obra. 

La devolució de la fiança no es farà si no s'ha acreditat davant la Propietat que no existeix cap reclamació contra el 

Contractista per danys i perjudicis derivats de l'execució de l'obra que són per compte del Contractista, i sense perjudici 

del que regula respecte al Termini de Garantia en aquest Plec. 

 



 

 

 

2.1. Prescripcions tècniques sobre els materials a utilitzar a l’obra 

 
Epígraf I. Condicions generals 

Article 1. Condicions generals 

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les 

característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert, els 

materials instal·lats portaran el marcatge CE. 

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat no constar 

en la resta, és igualment obligatòria. 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa els 

catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia, qualitat i d’homologació dels materials previstos a utilitzar. No es 

podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. 

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que no les 

reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o dels terminis de garantia. 

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves característiques, i no 

ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 

 

Article 2. Proves i assajos de materials 

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per acreditar la seva 

qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als 

laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos 

o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director Director d’Obra designi. 

Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la Direcció 

d’Obra. 

 

Article 3. Materials no consignats en el Projecte 

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions que fixi la 

Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les condicions que s’exigeixin. 

 

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials i d’ús 

Article 4. Banda de polièster per l’encolat de juntes 

Característiques tècniques: 

Banda d’unió de 30 cm d’amplada de polièster amb un gramatge de 140-160 g/m2, amb un gruix de 0,5-0,70 mm i amb 

característiques impermeables, específica per l’encolat de gespa artificial. 

Condicions d’ús: 

Simplement estendre la banda d’unió de manera que quedi ben centrada amb la unió de les dues bobines de gespa 

artificial i aplicar la cola al seu damunt. 



 

 

Article 5. Cola bicomponent amb base de poliuretà 

Característiques tècniques: 

Cola bicomponent amb base de poliuretà de color verd específica per a gespa artificial. 

Procediment de barreja de components: 

Els dos components s’han d’aclimatar a la temperatura de treball (aprox. 20 ° C) abans de l’ús. Afegir la quantitat total 

d’enduridor des d’ampolla de plàstic fins a contenidor de galleda de cola. 

Barrejar els dos components utilitzant un remenador elèctric d’agitació fins que la cola hagi assolit un color uniforme 

(temps de remenat mínim 2 min.) Assegurar-se que els components es barregen bé a les parets i a la part inferior de la 

galleda. 

Aplicació 

Aplicar adhesiu a raó de 0,5-0,75 kg per metre lineal de junta mitjançant màquina o paleta dentada uniformement sobre 

la banda d’unió adequada. Una vegada tancada la junta de gespa artificial sobre la banda d’unió amb l’aplicació de 

l’adhesiu es recomana fer pressió mitjançant petit corró de 8-10 kg. 

Es considera un assecament òptim a les 24 hores de la seva aplicació. 

 

Article 6. Base elàstica 

Les característiques mínimes a complir per la base elàstica a instal·lar són les següents: 

- Tipus de base elàstica: Prefabricada servida en peces individuals sistema encadellat i malla geotèxtil superior. 

- Gruix mínim: 20 mm 

- Pes mínim:  de  2 a 2,5 Kg/m2 

- Capacita d’absorció d’impactes: Entre 55 % i 70 %. 

- Producte certificat FIFA QUALITY i EN 15330-1 

 

Article 7. Gespa artificial esportiva 

Característiques tècniques: 

Els paràmetres qualitatius mínims que haurà de complir la gespa artificial a col·locar al camp de futbol de les 

instal·lacions de l’estadi Municipal de Reus seran les següents: 

- Tipus de gespa artificial: Producte format per monofilament i fibril·lat 

- Alçada de fil: de 42 a 50 mm 

- Galga màxima de separació de fileres del teixit: 5/8 

- Composició dels filaments: 100 % polyethilene 

- Mínim gruix fil monofilament (diàmetre circumferència): 350 micres 

- Mínim gruix fil fibril·lat: 90 micres 

- Ample mínim fil monofilament: 1 mm 

- Ample mínim fil fibril·lat: 5 mm 

- Mínim Dtex total fil monofilament: 13.500 

- Mínim Dtex del fil fibril·lat: 4.500 

- Núm. mínim de fils monofilament per puntada: 6 



 

 

- Tipus monofilament: Multinervat amb un mínim de 3 nervis. 

- Núm. mínim de fils fibril·lat per puntada: 1 

- Pes mínim del fil (monofilament + fibril·lat): 1.200 gr/m2 

- Pes mínim del backing (amb recobriment de làtex/poliuretà): 850 gr/m2 

- Pes mínim total (backing + fil): 2.550 gr/m2 

- Núm. mínim de puntades cada 10 cm longitudinals: 10 

- Núm. mínim de puntades per m2: 6.000 

- Resistència al desgast: 350.000 cicles Lisport 

- Resistència arrencada del plomall: > 30 N 

L’empresa constructora, previ inici de les obres de col·locació de la nova gespa artificial, haurà d'aportar fitxa tècnica i 

informes de laboratori acreditat del material que es preveu instal·lar on es reflecteixin com a mínim les propietats 

anteriorment citades. 

Procés instal·lació: 

S’estendrà la gespa artificial, en bobines de 4 m d’amplada i la llargada que tindrà l’amplada del camp. A continuació es 

sanejaran els extrems laterals de la gespa artificial amb la finalitat que la junta es visualitzi el més possible. 

Identificació del producte: 

Caldrà dur a terme, per part d’un laboratori homologat independent, la identificació de la gespa artificial instal·lada. Els 

valors obtinguts hauran de correspondre's amb els valors que figuren a la declaració del producte del fabricant amb les 

toleràncies corresponents. 

Els paràmetres que caldrà identificar seran els següents: 

- Gruix de les fibres (monofilament) - Mesurat en micres d'acord al mètode FIFA method 25 

- Dtex de les fibres (monofilament) - Mesurat en Decitex d'acord al mètode FIFA method 23 

- Alçada de les fibres (monofilament) - Mesurat en mil·límetres d'acord al mètode ISO 2549 

- Galga - Mesurat en polgades d'acord al mètode ISO 1763 

- Nº puntades cada 10 cm d'acord al mètode ISO 1763 

- Nº puntades / m2 d'acord al mètode ISO 1763 

- Pes total de la fibra / m2 - Mesurat en grams d'acord al mètode ISO 8543 

- Pes total del sistema / m2 - Mesurat en grams d'acord al mètode ISO 8543 

Verificació de les propietats esportives del paviment esportiu de gespa artificial: 

Una vegada finalitzada la instal·lació del nou paviment esportiu de gespa artificial es durà a terme la verificació de les 

propietats esportives, per part d’un laboratori homologat independent per donar compliment a les normes i test exigides. 

 

Article 8. Sorra de sílice per al reblert de la gespa artificial 

Característiques tècniques: 

Sorra de sílice rentada i seca amb cantells arrodonits de granulometria 0,3-0,8 mm amb un contingut de Si O2 entre el 

92%-97% 



 

 

L’aplicació de la sorra de sílice s’ha de dur a terme a partir de progressives capes de llastrat mitjançant recebadora 

centrífuga o similar i pas de raspall especial per garantir la correcte introducció de la sorra i que no quedin fibres 

aixafades a la part inferior. 

 

Article 9. Cautxú SBR encapsulat verd per al reblert de la gespa artificial 

Característiques tècniques: 

Granulat de cautxú SBR encapsulat verd de granulometria 0,5-2,5 mm produït mecànicament a partir de la trituració de 

pneumàtics. Haurà d’estar assajat d’acord als requeriments establerts a la norma NF P90-112 i DIN 18035-7. 

Aquest granulat de cautxú tindrà un pes específic de 1,15 kg/dm3 ± 0,02 i una densitat aparent de 0,45 kg/l ± 0,05 

 

Article 10. Equipament esportiu 

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges, de nova adquisició disposarà del corresponent marcatge CE i 

haurà de complir la norma d’aplicació. Caldrà aportar els certificats dels fabricants que així ho garanteixin. 

 

 

 

 

Reus a 15 d’abril de 2023 

 

Joan Albert Agustí Arnavat 

Enginyer Tècnic Agrícola 

Col·legiat 3649 
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Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

AMIDAMENTS Data: 11/05/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.065,000 0,200 1.813,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.813,000

2 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.065,000 0,200 1.813,000 C#*D#*E#*F#
2 1.390,000 1,000 1.390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.203,000

3 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.390,000 1,000 1.390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.390,000

4 P2257-54B3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.390,000 1,000 1.390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.390,000

5 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 285,000 0,500 0,400 57,000 C#*D#*E#*F#
2 432,000 0,400 0,400 69,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,120

6 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 285,000 0,500 0,400 57,000 C#*D#*E#*F#
2 432,000 0,400 0,400 69,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,120

7 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

EUR



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

AMIDAMENTS Data: 11/05/23 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació col·locació sistema de reg 436,000 0,500 0,300 65,400 C#*D#*E#*F#
2 Excavació conexió desguàs 9,000 0,800 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Excavació conexió serveis 85,000 0,800 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

8 P2255-DPH0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rases sistema de reg 436,000 0,500 0,300 65,400 C#*D#*E#*F#
2 Rebliment rasa conexió desguàs 9,000 0,800 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment conexió serveis 85,000 0,800 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

9 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.365,000 0,200 1.473,000 C#*D#*E#*F#
2 1.430,000 0,100 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.616,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  SANEJAMENT

1 PD5B-JIO8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Article:
ref. ACO00000731 de la sèrie N150 de l'empresa ACO PRODUCTOS POLÍMEROS SA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

2 PD7A-Q0KQ m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

3 PD7A-Q0KS m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

EUR



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

AMIDAMENTS Data: 11/05/23 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PDK2-S001 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PDK1-S002 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 100x100 cm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PDKY-S003 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat  100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PDK2-S004 u Pericó arener de registre de fàbrica de maó de 110x110x170 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment
amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  PAVIMENTS

1 P7B2-P001 m2 Subministre i instal·lació de làmina plàstica impermeabilitzant de polietilè galga 600 solapada un mínim de 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE 7.365,000

2 P9P1-P002 m2 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de 2 cm de gruix i pes entre 2 i 2,5 Kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 7.365,000

3 P9PC-P003 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària 40 a 52 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a
paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice i cautxú
encapsulat verd

AMIDAMENT DIRECTE 7.365,000

4 P9G7-JA02 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, de 10 cm de gruix, amb un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic

EUR



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

AMIDAMENTS Data: 11/05/23 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.430,000 1.430,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.430,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SISTEMA DE REG

1 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

2 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 352,000 352,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,000

3 PG33-JZVH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

4 PG34-4I9H m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.034,000 1.034,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.034,000

5 PG2N-EUGB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 352,000

6 PG2N-EUFW m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

7 PJS1-R001 u Subministrament i instal·lació dels aspersors emergents de turbina de gran abast tipus hunter ST-1600 amb radi
d'aspersió de 32,5 m a 50,3 m

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 PNN4-R002 u Subministrament i instal·lació de bomba submergible de 20 cv per a un cabal de 42 m3/h a 63 m.c.a. Inclou el
quadre elèctric amb proteccions tèrmiques, arrencador elèctrònic, relés, detector de nivell, pilots indicadors de
nivell , de marxa, de averia.També inclou vàlvula de seguretat ajustada a 90 m.c.a., vàlvula de retenció i soport
per ajustar la bomba al interior del dipòsit

EUR



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

AMIDAMENTS Data: 11/05/23 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PJSN-R003 u Subministrament i instal·lació de programador de 6 estacions, quadre elèctric d'arrencada (tèrmic + diferencial)
comandament i vàlvula mestre, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PJSE-R004 u Subministrament i instal·lació de col·lector d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada de 90mm., enllaç
recolzat 90-3'M, electrovàlvula de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3' i p.p. d'accessoris de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 PDK1-DXAA u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 PJSG-R005 u Conexió i adequació xarxa exisitent i comprovació de tot el sistema

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  EQUIPAMENT

1 P313-F3T5 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HAF - 35 / AC / 12 / IIIb + Qa, grandària màxima
del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició
IIIb+Qa, amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates fixació porteries 0,600 0,600 0,800 2,000 0,576 C#*D#*E#*F#
2 Sabates fixació pals xarxa aturapilotes 0,600 0,600 0,800 42,000 12,096 C#*D#*E#*F#
3 Sabates fixació banderins 0,200 0,200 0,300 4,000 0,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,720

2 PQS5-EQ06 m Subministrament i instal·lació de barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm, alçada 110 cm i pàls cada
5 m ancorats amb formigó. Inclou diversos punts d'accés

AMIDAMENT DIRECTE 293,000

3 PQS6-EQ10 m Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 6 m d'alçada, col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 6
m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

4 PQS6-EQ11 m Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 8 m d'alçada, col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8
m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

EUR



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

AMIDAMENTS Data: 11/05/23 Pàg.: 6

5 PQS1-EQ08 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 11 reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i els
ancoratges

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PQS1-EQ07 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 7 reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i els
ancoratges

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 PQS1-EQ06 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de banderins reglamentaris

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 P9L2-EQ09 u Control de qualitat. Assaig segons la norma UNE EN 13.330-1. S'acreditarà aquest compliment amb un control
de qualitat i assajos in situ de la gespa artificial instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  OBRES D'URBANITZACIÓ

1 P6A5-U001 m Subministre i instal·lació de tanca metàl·lica de malla electrosoldada de 2,4 m d'alçada acabat galvanitzat amb
plastificat de color verd instal·lada en panells de 2,5 m de longitud. Inclou els pals i anclatges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 432,000 432,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

2 P6181-4VM4 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m de dues cares vistes, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 1,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

3 P6181-4VM9 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 432,000 0,200 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

4 P313-F3P7 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HAF - 30 / AC / 16 / IIIb, grandària màxima del
granulat 16 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIIb, amb
addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 432,000 0,300 0,150 19,440 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

AMIDAMENTS Data: 11/05/23 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 19,440

5 P6A1-U002 u Porta de tanca electrosoldada d'acer galvanitzat i plastificat verd de 2 fulla batent de 3,65 m de llum de pas i 2,4
m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat i plastificat verd , col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i
6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 P9G7-U003 pa Adequació de les escales d'accés al nivell del terreny i formació de rampa a la meitat de l'amplada d'aquestes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 P161-S001 pa Implementació mesures compliment seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/05/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,65000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 28,00000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-0015 pa Mesures prevenció, seguretat i salut 1.850,00000 €



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/05/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 85,02000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,49000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 48,26000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C152-0039 pa Peces especials i accessoris 550,00000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,58000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,78000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,43000 €

C20N-00DV h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 15,31000 €

CR24-0097 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb equip per a rasclar i
amb una amplària de treball de 300 cm

34,10000 €
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B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 17,27000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,23000 €

B03L-05MO t Sorra sílice 18 Kg/m2 i cautxú sintètic encapsulat verd 8 Kg/m2 188,53000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,42000 €

B03L-05MZ t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 213,04000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,35000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,77000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,29000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 124,98000 €

B060-2CGL m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+E

112,94000 €

B060-2DCK m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició I+E

107,66000 €

B061-2B5M m3 Formigó autocompactant HAF - 30 / AC / 16 / IIIb, grandària màxima del granulat 16 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIIb, amb addició de
fibres d'acer

116,58000 €

B061-2B6F m3 Formigó autocompactant HAF - 35 / AC / 12 / IIIb + Qa, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa, amb
addició de fibres d'acer

140,55000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

73,44000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

74,25000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

105,96000 €

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,33000 €

B07E-0GH2 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

1,02000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,05000 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 6,36000 €

B0AI-07BD m Tanca metàl·lica de malla electrosoldada de 2,4 m d'alçada acabat galvanitzat amb plastificat de
color verd instal·lada en panells de 2,5 m de longitud. Inclou els pals i anclatges

125,00000 €

B0AJ-06WE u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´ 0,88000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,71000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,91000 €

B0E2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,05000 €

B0E2-0EKV u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,05000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,26000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,27000 €
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B151L-0M3F m Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,19000 €

B6A0-H4VC u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 140x150x5mm i d'alçària
6,70 m

109,03000 €

B6A0-H4VD u Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de pistes, amb platines i
elements d'ancoratge

214,91000 €

B6A0-H4VE u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 140x150x5mm i d'alçària 6,70 m 41,24000 €

B6AY-0KML u Porta de tanca electrosoldada  d'acer galvanitzat i plastificat verd de 2 fulla batent de 3,65 m 950,00000 €

B771-1BQI m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 0,8 mm resistent a la intempèrie 1,84000 €

B775-0KR4 m2 Làmina plàstica impermeabilitzant galga 600 0,85000 €

B9P2-2IC8 m2 Lloseta de goma bicapa de 610x610 mm, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 5 mm de gruix,
amb superfície llisa

41,19000 €

B9P7-15OD m2 Gespa sintètica de fibra de polipropilè de 40 a 52  mm d'alçària 19,39000 €

B9PC-20JN m2 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de 2 cm de gruix i pes entre 2 i 2,5 Kg/m2 4,00000 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 1,35000 €

BD5A-G55T m Canal N150 0.0, de formigó polímer amb reixa passarel·la d'acer galvanitzat, classe de càrrega
A15, de llargària total 100 cm, amplària total 20,5 cm, alçària total 22 cm. Article: ref.
ACO00000731 de la sèrie N150 de l'empresa ACO PRODUCTOS POLÍMEROS SA

41,95000 €

BD5A-G59L m Canal Self200, de formigó polímer, classe de càrrega A15, amb reixa passarel·la d'acer
galvanitzada, de llargària total 100 cm, amplària total 20 cm, alçària total 15 cm. Article: ref.
ACOC0000500 de la sèrie Self 200 de l'empresa ACO PRODUCTOS POLÍMEROS SA

35,28000 €

BD7F-1OIV m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >=
2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

12,09000 €

BD7F-1OIX m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >=
2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

30,99000 €

BDD1-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

103,42000 €

BDD1-1KHR u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

83,74000 €

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,18000 €

BFB3-099P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

3,66000 €

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

33,56000 €

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,70000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,13000 €

BG2Q-1KTM m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,94000 €

BG33-G2RD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

4,28000 €
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BG33-G2T8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,54000 €

BG34-06T8 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums

2,34000 €

BG34-06T9 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums

1,01000 €

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,63000 €

BJS4-180A u Aspersors emergents de turbina de gran abast tipus Hunter ST-1600 amb radi d'aspersió de 32,5 m
a 50,3 m

1.485,00000 €

BJS9-28M8 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1´´ 6,40000 €

BJSF-28KP u Col·lector d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada de 90mm., enllaç recolzat 90-3'M,
electrovàlvula de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3' i p.p. d'accessoris de connexió.

415,00000 €

BJSG-H6CQ u Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de
comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i
de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar

818,20000 €

BJSN-26K3 u Programador de 6 estacions, quadre elèctric d'arrencada (tèrmic + diferencial) comandament i
vàlvula mestre

239,38000 €

BNN4-16W9 u Bomba submergible de 20 cv per a un cabal de 42 m3/h a 63 m.c.a.,quadre elèctric i peces
especials associades

3.620,00000 €

BQS2-H6VI u Porteria reglamentària futbol 11, Inclou xarxa de nylon i ancoratges 785,00000 €

BQS2-H6VK u Porteria de futbol 7 reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i els ancoratges 1.050,00000 €

BQS2-H6VL u Joc de banderins reglamentaris 165,00000 €

BQS5-H6VQ m Barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm, alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb
formigó. Inclou diversos punts d'accés

19,00000 €

BQS7-H6VC u Xarxa fons pista de 21 x 4 m aproximadament per a protecció composta suports metàl-lics en els
extrems i cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats per a subjectar la xarxa
confeccionada en niló de 3 mm amb un pas de malla de 100x100 mm

632,80000 €

BVA8-02JG u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat d'elements arquitectònics en instal·lacions
esportives, segons la norma UNE-EN 913

287,29000 €

BVAD-02E5 u Assaig per laboratori homologat 3.000,00000 €
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B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 93,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,96000 = 26,35600

Subtotal: 26,35600 26,35600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,90000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 124,98000 = 24,99600

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,23000 = 28,25650

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,42000 = 11,97300

Subtotal: 65,50630 65,50630

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26356

COST DIRECTE 93,26586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,26586

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 96,39000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,96000 = 26,35600

Subtotal: 26,35600 26,35600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,90000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,42000 = 11,97300

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,23000 = 28,25650

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 124,98000 = 28,12050
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Subtotal: 68,63080 68,63080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26356

COST DIRECTE 96,39036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,39036

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 198,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,77000 = 30,24810

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 124,98000 = 24,99600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,29000 = 116,00000

Subtotal: 171,55610 171,55610

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 198,34318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,34318

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,77000 = 34,39980
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 124,98000 = 24,99600

Subtotal: 59,70780 59,70780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 85,23740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,23740
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P161-S001P-1 pa Implementació mesures compliment seguretat i salut
a l'obra

Rend.: 1,000 1.850,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 pa Mesures prevenció, seguretat i salut 1,000 /R x 1.850,00000 = 1.850,00000

Subtotal: 1.850,00000 1.850,00000

COST DIRECTE 1.850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.850,00000

P2214-AYNMP-2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 85,02000 = 3,82590

Subtotal: 3,82590 3,82590

COST DIRECTE 3,82590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82590

P2214-JAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 85,02000 = 3,82590

Subtotal: 3,82590 3,82590

COST DIRECTE 3,82590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82590

P2217-55T3P-3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 85,02000 = 2,97570
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,97570 2,97570

COST DIRECTE 2,97570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97570

P221B-EL71P-4 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 52,25000 = 7,47175

Subtotal: 7,47175 7,47175

COST DIRECTE 7,47175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47175

P221B-EL75P-5 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 52,25000 = 5,53850

Subtotal: 5,53850 5,53850

COST DIRECTE 5,53850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53850

P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 1,85360 1,85360

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 52,25000 = 7,88975

Subtotal: 7,88975 7,88975



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/05/23 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02780

COST DIRECTE 9,77115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77115

P2255-DPH0P-6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 21,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 23,96000 = 14,37600

Subtotal: 14,37600 14,37600

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,600 /R x 5,49000 = 3,29400

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500

Subtotal: 6,42900 6,42900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21564

COST DIRECTE 21,02064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,02064

P2257-54B3P-7 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 94,89000 = 1,23357

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 73,88000 = 4,43280

Subtotal: 5,66637 5,66637

COST DIRECTE 5,66637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66637

P241-FIPFP-8 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 25,58000 = 2,55800
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Subtotal: 2,55800 2,55800

COST DIRECTE 2,55800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55800

P241-FIPPP-9 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 47,68000 = 1,85952

Subtotal: 1,85952 1,85952

COST DIRECTE 1,85952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85952

P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 94,89000 = 1,99269

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 47,68000 = 1,85952

Subtotal: 3,85221 3,85221

COST DIRECTE 3,85221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85221

P313-F3P7P-10 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó
autocompactant HAF - 30 / AC / 16 / IIIb, grandària
màxima del granulat 16 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIIb, amb addició de fibres d'acer, abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 136,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,352 /R x 23,17000 = 8,15584

Subtotal: 8,15584 8,15584

Materials

B061-2B5M m3 Formigó autocompactant HAF - 30 / AC / 16 / IIIb,
grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIIb, amb addició de fibres d'acer

1,100      x 116,58000 = 128,23800
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Subtotal: 128,23800 128,23800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12234

COST DIRECTE 136,51618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,51618

P313-F3T5P-11 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó
autocompactant HAF - 35 / AC / 12 / IIIb + Qa,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIIb+Qa, amb addició de fibres
d'acer, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 151,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,352 /R x 23,17000 = 8,15584

Subtotal: 8,15584 8,15584

Materials

B061-2B6F m3 Formigó autocompactant HAF - 35 / AC / 12 / IIIb +
Qa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte
per a classe d'exposició IIIb+Qa, amb addició de
fibres d'acer

1,020      x 140,55000 = 143,36100

Subtotal: 143,36100 143,36100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12234

COST DIRECTE 151,63918
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,63918

P6181-4VM4P-12 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m de dues cares
vistes, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis,
de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants,
de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:2:10

Rend.: 1,000 33,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,460 /R x 27,76000 = 12,76960

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 23,17000 = 5,32910

Subtotal: 18,09870 18,09870

Materials

B0E2-0EKV u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,5001      x 1,05000 = 13,12511

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0116      x 198,34318 = 2,30078
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Subtotal: 15,42589 15,42589

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45247

COST DIRECTE 33,97706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,97706

P6181-4VM9P-13 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de
ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Rend.: 1,000 30,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 23,17000 = 4,40230

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 27,76000 = 10,54880

Subtotal: 14,95110 14,95110

Materials

B0E2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,5001      x 1,05000 = 13,12511

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0116      x 198,34318 = 2,30078

Subtotal: 15,42589 15,42589

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37378

COST DIRECTE 30,75077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,75077

P6A1-U002P-14 u Porta de tanca electrosoldada d'acer galvanitzat i
plastificat verd de 2 fulla batent de 3,65 m de llum de
pas i 2,4 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat i plastificat verd , col·locada

Rend.: 1,000 1.105,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 23,17000 = 69,51000

A0F-000B h Oficial 1a 3,000 /R x 27,76000 = 83,28000

Subtotal: 152,79000 152,79000

Materials

B6AY-0KML u Porta de tanca electrosoldada  d'acer galvanitzat i
plastificat verd de 2 fulla batent de 3,65 m

1,000      x 950,00000 = 950,00000

Subtotal: 950,00000 950,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,29185

COST DIRECTE 1.105,08185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.105,08185

P6A5-U001P-15 m Subministre i instal·lació de tanca metàl·lica de malla
electrosoldada de 2,4 m d'alçada acabat galvanitzat
amb plastificat de color verd instal·lada en panells de
2,5 m de longitud. Inclou els pals i anclatges

Rend.: 1,529 130,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 1,87639

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 27,76000 = 1,81557

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 1,61216

Subtotal: 5,30412 5,30412

Materials

B0AI-07BD m Tanca metàl·lica de malla electrosoldada de 2,4 m
d'alçada acabat galvanitzat amb plastificat de color
verd instal·lada en panells de 2,5 m de longitud.
Inclou els pals i anclatges

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07956

COST DIRECTE 130,38368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,38368

P772-P001 m2 Membrana impermeabilitzant galga 600 d'una làmina
de polietilè de baixa densitat, col·locada sense
adherir i resistent a la intempèrie. Col·locada solapant
un mínim de 10 cm

Rend.: 1,000 16,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 23,17000 = 7,41440

Subtotal: 11,85600 11,85600

Maquinària

C20N-00DV h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 15,31000 = 2,44960

Subtotal: 2,44960 2,44960

Materials

B771-1BQI m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 0,8 mm
resistent a la intempèrie

1,005      x 1,84000 = 1,84920

Subtotal: 1,84920 1,84920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17784

COST DIRECTE 16,33264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,33264

P7B2-P001P-16 m2 Subministre i instal·lació de làmina plàstica
impermeabilitzant de polietilè galga 600 solapada un
mínim de 10 cm

Rend.: 81,373 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,65000 = 0,00454

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,76000 = 0,01023

Subtotal: 0,01477 0,01477

Materials

B775-0KR4 m2 Làmina plàstica impermeabilitzant galga 600 1,100      x 0,85000 = 0,93500

Subtotal: 0,93500 0,93500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00022

COST DIRECTE 0,94999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94999

P92A-DX8IP-17 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 28,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 74,50000 = 2,60750

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 73,88000 = 2,95520

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 52,76000 = 1,31900

Subtotal: 6,88170 6,88170

Materials

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 17,27000 = 19,86050

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 19,93850 19,93850
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 27,99608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,99608

P9G5-61SRP-18 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació i
retracció

Rend.: 1,000 33,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 4,69949 = 4,69949

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

1,000      x 28,41252 = 28,41252

Subtotal: 33,11201 33,11201

COST DIRECTE 33,11201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,11201

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Rend.: 1,000 28,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,17000 = 5,09740

Subtotal: 9,26140 9,26140

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,43000 = 0,27150

Subtotal: 0,27150 0,27150

Materials

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,71000 = 2,05200

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

0,1575      x 105,96000 = 16,68870

Subtotal: 18,74070 18,74070
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13892

COST DIRECTE 28,41252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,41252

P9G7-JA02P-19 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, de 10 cm de gruix,
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb
remolinat mecànic

Rend.: 1,000 22,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,17000 = 5,09740

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 9,26140 9,26140

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 4,78000 = 0,11472

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,43000 = 0,27150

Subtotal: 0,38622 0,38622

Materials

B060-2CGL m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIIa+E

0,110      x 112,94000 = 12,42340

Subtotal: 12,42340 12,42340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13892

COST DIRECTE 22,20994
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,20994

P9G7-U003P-20 pa Adequació de les escales d'accés al nivell del terreny
i formació de rampa a la meitat de l'amplada
d'aquestes

Rend.: 0,669 1.250,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 12,000 /R x 27,76000 = 497,93722

A0D-0007 h Manobre 12,000 /R x 23,17000 = 415,60538

Subtotal: 913,54260 913,54260

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,43000 = 0,40583

Subtotal: 0,40583 0,40583

Materials

B060-2DCK m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300

3,000      x 107,66000 = 322,98000
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kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició I+E

Subtotal: 322,98000 322,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,70314

COST DIRECTE 1.250,63157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,63157

P9L2-EQ09P-21 u Control de qualitat. Assaig segons la norma UNE EN
13.330-1. S'acreditarà aquest compliment amb un
control de qualitat i assajos in situ de la gespa
artificial instal·lada

Rend.: 1,000 3.000,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAD-02E5 u Assaig per laboratori homologat 1,000      x 3.000,00000 = 3.000,00000

Subtotal: 3.000,00000 3.000,00000

COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,00000

P9P1-9H3V m2 Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 100x50 cm
i 20 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la
formació de superfície protectora de caigudes segons
UNE-EN 1177, col·locat superficialment amb junts
amb adhesiu

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,24100 5,24100

Materials

B9PC-20JN m2 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de
2 cm de gruix i pes entre 2 i 2,5 Kg/m2

1,050      x 4,00000 = 4,20000

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,050      x 6,36000 = 0,31800

Subtotal: 4,51800 4,51800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07862

COST DIRECTE 9,83762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83762
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P9P1-P002P-22 m2 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de
2 cm de gruix i pes entre 2 i 2,5 Kg/m2

Rend.: 1,612 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 1,72208

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 1,52916

Subtotal: 3,25124 3,25124

Materials

B9PC-20JN m2 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de
2 cm de gruix i pes entre 2 i 2,5 Kg/m2

1,050      x 4,00000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04877

COST DIRECTE 7,50001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50001

P9PC-P003P-23 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè
d'alçària 40 a 52 mm, col·locat sobre cinta adhesiva
per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació
unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice i
cautxú encapsulat verd

Rend.: 5,180 23,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 27,76000 = 0,96463

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,090 /R x 24,65000 = 0,42828

Subtotal: 1,39291 1,39291

Materials

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 6,36000 = 0,63600

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,500      x 1,35000 = 0,67500

B9P7-15OD m2 Gespa sintètica de fibra de polipropilè de 40 a 52  mm
d'alçària

1,050      x 19,39000 = 20,35950

B03L-05MO t Sorra sílice 18 Kg/m2 i cautxú sintètic encapsulat verd
8 Kg/m2

0,003      x 188,53000 = 0,56559

Subtotal: 22,23609 22,23609

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02089

COST DIRECTE 23,64989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,64989
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P9T0-653T m2 Paviment de cautxú/goma heterogeni amb llosetes de
610x610 mm, classe 32-34 segons la norma UNE-EN
685 i de 5 mm de gruix, amb superfície llisa,
autoposant

Rend.: 1,000 54,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B9P2-2IC8 m2 Lloseta de goma bicapa de 610x610 mm, classe
32-34 segons UNE-EN 685 i de 5 mm de gruix, amb
superfície llisa

1,100      x 41,19000 = 45,30900

B07E-0GH2 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

6,000      x 1,02000 = 6,12000

Subtotal: 51,42900 51,42900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 54,24664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,24664

P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 27,76000 = 0,61072

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 24,65000 = 0,54230

Subtotal: 1,15302 1,15302

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,02000 = 0,03717

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,91000 = 3,49200

Subtotal: 3,52917 3,52917

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01730

COST DIRECTE 4,69949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69949
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PD31-5686 u Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 157,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 27,76000 = 83,28000

Subtotal: 118,03500 118,03500

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,56000 = 0,00312

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0851      x 73,44000 = 6,24974

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,005      x 0,26000 = 15,60130

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 124,98000 = 0,52492

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 198,34318 = 14,99474

Subtotal: 37,37382 37,37382

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77053

COST DIRECTE 157,17935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,17935

PD5B-HKP1 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada
classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm
de gruix. Article: ref. ACOC0000500 de la sèrie Self
200 de l'empresa ACO PRODUCTOS POLÍMEROS
SA

Rend.: 1,000 61,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,430 /R x 23,17000 = 9,96310

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 27,76000 = 8,05040

Subtotal: 18,01350 18,01350

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,077      x 74,25000 = 5,71725

BD5A-G59L m Canal Self200, de formigó polímer, classe de càrrega
A15, amb reixa passarel·la d'acer galvanitzada, de

1,050      x 35,28000 = 37,04400
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llargària total 100 cm, amplària total 20 cm, alçària
total 15 cm. Article: ref. ACOC0000500 de la sèrie
Self 200 de l'empresa ACO PRODUCTOS
POLÍMEROS SA

Subtotal: 42,76125 42,76125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27020

COST DIRECTE 61,04495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,04495

PD5B-JIO8P-24 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada
classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm
de gruix. Article: ref. ACO00000731 de la sèrie N150
de l'empresa ACO PRODUCTOS POLÍMEROS SA

Rend.: 1,000 70,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 18,75450 18,75450

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0935      x 74,25000 = 6,94238

BD5A-G55T m Canal N150 0.0, de formigó polímer amb reixa
passarel·la d'acer galvanitzat, classe de càrrega A15,
de llargària total 100 cm, amplària total 20,5 cm,
alçària total 22 cm. Article: ref. ACO00000731 de la
sèrie N150 de l'empresa ACO PRODUCTOS
POLÍMEROS SA

1,050      x 41,95000 = 44,04750

Subtotal: 50,98988 50,98988

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28132

COST DIRECTE 70,02570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,02570

PD7A-Q0KQP-25 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe
de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub

Rend.: 1,000 26,24 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

A0E-000A h Manobre especialista 0,070 /R x 23,96000 = 1,67720

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 5,75160 5,75160

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,070 /R x 5,57000 = 0,38990

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0591 /R x 52,25000 = 3,08798

Subtotal: 3,47788 3,47788

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2184      x 19,35000 = 4,22604

BD7F-1OIV m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 12,09000 = 12,69450

Subtotal: 16,92054 16,92054

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08627

COST DIRECTE 26,23629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,23629

PD7A-Q0KSP-26 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe
de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub

Rend.: 1,000 57,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 23,17000 = 3,70720

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,96000 = 2,39600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160

Subtotal: 10,54480 10,54480

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 52,25000 = 4,41513

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 5,57000 = 0,55700

Subtotal: 4,97213 4,97213
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Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,462      x 19,35000 = 8,93970

BD7F-1OIX m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de
rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 30,99000 = 32,53950

Subtotal: 41,47920 41,47920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15817

COST DIRECTE 57,15430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,15430

PDK1-DXAAP-27 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 126,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

Subtotal: 22,91850 22,91850

Materials

BDD1-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 103,42000 = 103,42000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 49,05000 = 0,25997

Subtotal: 103,67997 103,67997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34378

COST DIRECTE 126,94225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,94225

PDK1-S002P-28 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 100x100 cm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 0,287 165,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,76000 = 43,52613

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 36,32927
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Subtotal: 79,85540 79,85540

Materials

BDD1-1KHR u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

1,000      x 83,74000 = 83,74000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 49,05000 = 0,30902

Subtotal: 84,04902 84,04902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19783

COST DIRECTE 165,10225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,10225

PDK2-AJYVP-29 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 154,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 27,76000 = 83,28000

Subtotal: 118,03500 118,03500

Materials

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,27000 = 19,57568

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,56000 = 0,00312

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 124,98000 = 0,52492

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 198,34318 = 14,99474

Subtotal: 35,09846 35,09846

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77053

COST DIRECTE 154,90399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,90399
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PDK2-S001P-30 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 100x100x100
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 0,537 537,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 27,76000 = 258,47300

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 23,17000 = 215,73557

Subtotal: 474,20857 474,20857

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0035      x 1,56000 = 0,00546

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

125,000      x 0,27000 = 33,75000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0085      x 124,98000 = 1,06233

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,250      x 85,23740 = 21,30935

Subtotal: 56,12714 56,12714

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,11313

COST DIRECTE 537,44884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 537,44884

PDK2-S004P-31 u Pericó arener de registre de fàbrica de maó de
110x110x170 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum
1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 0,328 840,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 23,17000 = 353,20122

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 27,76000 = 423,17073

Subtotal: 776,37195 776,37195

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0085      x 1,56000 = 0,01326

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,012      x 124,98000 = 1,49976

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

155,000      x 0,27000 = 41,85000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a

0,1125      x 85,23740 = 9,58921
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 52,95223 52,95223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,64558

COST DIRECTE 840,96976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 840,96976

PDKY-S003P-32 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de
serveis de costat  100 cm

Rend.: 0,749 105,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 27,76000 = 55,59413

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 46,40187

Subtotal: 101,99600 101,99600

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030      x 49,05000 = 1,47150

Subtotal: 1,47150 1,47150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,52994

COST DIRECTE 104,99744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,99744

PFB3-DVVZP-33 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /R x 24,65000 = 7,14850

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 28,69000 = 8,32010

Subtotal: 15,46860 15,46860

Materials

BFB3-099P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 3,66000 = 3,73320

Subtotal: 3,73320 3,73320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23203

COST DIRECTE 19,43383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43383
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PFB3-DVZSP-34 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 33,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 24,65000 = 7,88800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 28,69000 = 9,18080

Subtotal: 17,06880 17,06880

Materials

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,18000 = 5,28360

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,70000 = 0,70000

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 33,56000 = 10,06800

Subtotal: 16,05160 16,05160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25603

COST DIRECTE 33,37643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,37643

PG2N-EUFWP-35 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 28,69000 = 0,94677

Subtotal: 1,43897 1,43897

Materials

BG2Q-1KTM m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,94000 = 2,99880

Subtotal: 2,99880 2,99880
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02158

COST DIRECTE 4,45935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45935

PG2N-EUGBP-36 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 28,69000 = 0,71725

Subtotal: 1,20945 1,20945

Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,13000 = 1,15260

Subtotal: 1,15260 1,15260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01814

COST DIRECTE 2,38019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38019

PG33-E6Q3 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG33-G2T8 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 0,54000 = 0,55080

Subtotal: 0,55080 0,55080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 1,36229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36229

PG33-JZVHP-37 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG33-G2RD m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 4,28000 = 4,36560

Subtotal: 4,36560 4,36560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 6,52958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52958

PG34-4I9HP-38 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG34-06T8 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums

1,020      x 2,34000 = 2,38680

Subtotal: 2,38680 2,38680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 3,19829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19829

PG34-4I9I m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG34-06T9 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums

1,020      x 1,01000 = 1,03020

Subtotal: 1,03020 1,03020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 1,84169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84169

PJS1-R001P-39 u Subministrament i instal·lació dels aspersors
emergents de turbina de gran abast tipus hunter
ST-1600 amb radi d'aspersió de 32,5 m a 50,3 m

Rend.: 0,370 1.587,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,700 /R x 24,65000 = 46,63514

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 28,69000 = 54,27838

Subtotal: 100,91352 100,91352

Materials

BJS4-180A u Aspersors emergents de turbina de gran abast tipus
Hunter ST-1600 amb radi d'aspersió de 32,5 m a 50,3
m

1,000      x 1.485,00000 = 1.485,00000

Subtotal: 1.485,00000 1.485,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51370

COST DIRECTE 1.587,42722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.587,42722

PJSE-R004P-40 u Subministrament i instal·lació de col·lector d'entrada
de vàlvula format per te electrosoldada de 90mm.,
enllaç recolzat 90-3'M, electrovàlvula de nylon
reforçada en fibra de vidre, de 3' i p.p. d'accessoris de
connexió.

Rend.: 0,402 487,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 71,36816

Subtotal: 71,36816 71,36816

Materials

BJSF-28KP u Col·lector d'entrada de vàlvula format per te
electrosoldada de 90mm., enllaç recolzat 90-3'M,
electrovàlvula de nylon reforçada en fibra de vidre, de
3' i p.p. d'accessoris de connexió.

1,000      x 415,00000 = 415,00000

Subtotal: 415,00000 415,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07052

COST DIRECTE 487,43868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 487,43868

PJSG-R005P-41 u Conexió i adequació xarxa exisitent i comprovació de
tot el sistema

Rend.: 0,699 1.406,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,69000 = 328,35479

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 24,65000 = 282,11731

Subtotal: 610,47210 610,47210

Maquinària

C152-0039 pa Peces especials i accessoris 1,000 /R x 550,00000 = 786,83834

Subtotal: 786,83834 786,83834

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,15708

COST DIRECTE 1.406,46752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.406,46752
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PJSN-R003P-42 u Subministrament i instal·lació de programador de 6
estacions, quadre elèctric d'arrencada (tèrmic +
diferencial) comandament i vàlvula mestre, programat
i comprovat

Rend.: 1,000 283,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

Subtotal: 43,03500 43,03500

Materials

BJSN-26K3 u Programador de 6 estacions, quadre elèctric
d'arrencada (tèrmic + diferencial) comandament i
vàlvula mestre

1,000      x 239,38000 = 239,38000

Subtotal: 239,38000 239,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07588

COST DIRECTE 283,49088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,49088

PNN4-R002P-43 u Subministrament i instal·lació de bomba submergible
de 20 cv per a un cabal de 42 m3/h a 63 m.c.a. Inclou
el quadre elèctric amb proteccions tèrmiques,
arrencador elèctrònic, relés, detector de nivell, pilots
indicadors de nivell , de marxa, de averia.També
inclou vàlvula de seguretat ajustada a 90 m.c.a.,
vàlvula de retenció i soport per ajustar la bomba al
interior del dipòsit

Rend.: 0,103 4.681,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,69000 = 557,08738

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,65000 = 478,64078

Subtotal: 1.035,72816 1.035,72816

Materials

BNN4-16W9 u Bomba submergible de 20 cv per a un cabal de 42
m3/h a 63 m.c.a.,quadre elèctric i peces especials
associades

1,000      x 3.620,00000 = 3.620,00000

Subtotal: 3.620,00000 3.620,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 25,89320

COST DIRECTE 4.681,62136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.681,62136
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PQS1-EQ06P-44 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de
banderins reglamentaris

Rend.: 1,000 167,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 2,46500 2,46500

Materials

BQS2-H6VL u Joc de banderins reglamentaris 1,000      x 165,00000 = 165,00000

Subtotal: 165,00000 165,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03698

COST DIRECTE 167,50198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,50198

PQS1-EQ07P-45 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries
de futbol 7 reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i
els ancoratges

Rend.: 2,461 1.138,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,69000 = 46,63145

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,65000 = 40,06501

Subtotal: 86,69646 86,69646

Materials

BQS2-H6VK u Porteria de futbol 7 reglametàries. Inclou la xarxa de
nylon i els ancoratges

1,000      x 1.050,00000 = 1.050,00000

Subtotal: 1.050,00000 1.050,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30045

COST DIRECTE 1.137,99691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.137,99691

PQS1-EQ08P-46 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries
de futbol 11 reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i
els ancoratges

Rend.: 1,000 893,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,68000 106,68000

Materials
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BQS2-H6VI u Porteria reglamentària futbol 11, Inclou xarxa de nylon
i ancoratges

1,000      x 785,00000 = 785,00000

Subtotal: 785,00000 785,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60020

COST DIRECTE 893,28020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 893,28020

PQS3-HBP9 u Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a
protecció composta de suports de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems
fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos
metàl·lics galvanitzats fixats a l'estructura existent per
a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i
malla de 100 x 100 mm.

Rend.: 1,000 839,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 111,04000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 23,17000 = 92,68000

Subtotal: 203,72000 203,72000

Materials

BQS7-H6VC u Xarxa fons pista de 21 x 4 m aproximadament per a
protecció composta suports metàl-lics en els extrems i
cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats
per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3
mm amb un pas de malla de 100x100 mm

1,000      x 632,80000 = 632,80000

Subtotal: 632,80000 632,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,05580

COST DIRECTE 839,57580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 839,57580

PQS5-EQ01 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries
de futbol 11 reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i
els ancoratges

Rend.: 0,905 51,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 31,70166

Subtotal: 31,70166 31,70166

Materials

BQS5-H6VQ m Barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm,
alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó.
Inclou diversos punts d'accés

1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79254

COST DIRECTE 51,49420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,49420

PQS5-EQ02 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries
de futbol 7 plegàbles reglametàries. Inclou la xarxa de
nylon i els ancoratges

Rend.: 0,186 82,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 61,69892

Subtotal: 61,69892 61,69892

Materials

BQS5-H6VQ m Barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm,
alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó.
Inclou diversos punts d'accés

1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,54247

COST DIRECTE 82,24139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,24139

PQS5-EQ03 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries
de futbol 7 plegàbles reglametàries. Inclou la xarxa de
nylon i els ancoratges

Rend.: 0,784 34,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 14,63776

Subtotal: 14,63776 14,63776

Materials

BQS5-H6VQ m Barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm,
alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó.
Inclou diversos punts d'accés

1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36594

COST DIRECTE 34,00370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,00370
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PQS5-EQ04 m2 Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de
40 m de longitud i 8 m d'alçada, col·locada i lligada
apilars metàl·lics de 8 m d'alçada. Inclou veines i
anclatges al formigó

Rend.: 12,514 21,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 2,29263

Subtotal: 2,29263 2,29263

Materials

BQS5-H6VQ m Barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm,
alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó.
Inclou diversos punts d'accés

1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05732

COST DIRECTE 21,34995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,34995

PQS5-EQ05 m2 Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de
6 m d'alçada, col·locada i lligada apilars metàl·lics de
6 m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

Rend.: 1,251 21,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,29337

Subtotal: 2,29337 2,29337

Materials

BQS5-H6VQ m Barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm,
alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó.
Inclou diversos punts d'accés

1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05733

COST DIRECTE 21,35070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35070

PQS5-EQ06P-47 m Subministrament i instal·lació de barana passamans
d'acer galvanitzat secció 60 mm, alçada 110 cm i pàls
cada 5 m ancorats amb formigó. Inclou diversos punts
d'accés

Rend.: 0,346 27,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 8,29191

Subtotal: 8,29191 8,29191

Materials

BQS5-H6VQ m Barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm,
alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó.
Inclou diversos punts d'accés

1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20730

COST DIRECTE 27,49921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,49921

PQS6-EQ10P-48 m Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de
6 m d'alçada, col·locada i lligada a pilars metàl·lics
de 6 m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

Rend.: 0,138 164,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,65000 = 46,44203

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,69000 = 22,86884

A0F-000B h Oficial 1a 0,260 /R x 27,76000 = 52,30145

Subtotal: 121,61232 121,61232

Materials

B151L-0M3F m Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

6,000      x 0,19000 = 1,14000

B0AJ-06WE u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta
de diàmetre 1/4´´

0,080      x 0,88000 = 0,07040

B6A0-H4VD u Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a
reixat de protecció de pistes, amb platines i elements
d'ancoratge

0,180      x 214,91000 = 38,68380

Subtotal: 39,89420 39,89420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,04031

COST DIRECTE 164,54683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,54683

PQS6-EQ11P-49 m Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de
8 m d'alçada, col·locada i lligada a pilars metàl·lics
de 8 m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

Rend.: 0,172 139,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,69000 = 18,34826
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,65000 = 37,26163

A0F-000B h Oficial 1a 0,260 /R x 27,76000 = 41,96279

Subtotal: 97,57268 97,57268

Materials

B6A0-H4VD u Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a
reixat de protecció de pistes, amb platines i elements
d'ancoratge

0,180      x 214,91000 = 38,68380

B0AJ-06WE u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta
de diàmetre 1/4´´

0,080      x 0,88000 = 0,07040

B151L-0M3F m Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

6,000      x 0,19000 = 1,14000

Subtotal: 39,89420 39,89420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,43932

COST DIRECTE 139,90620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,90620

PQST-02FT u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat
d'elements arquitectònics en instal·lacions esportives,
segons la norma UNE-EN 913

Rend.: 1,000 287,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA8-02JG u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat
d'elements arquitectònics en instal·lacions esportives,
segons la norma UNE-EN 913

1,000      x 287,29000 = 287,29000

Subtotal: 287,29000 287,29000

COST DIRECTE 287,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,29000

PR21-51AY m2 Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una
amplària de treball de 300 cm, per a un pendent
inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR24-0097 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54
CV) de potència, amb equip per a rasclar i amb una
amplària de treball de 300 cm

0,0089 /R x 34,10000 = 0,30349

Subtotal: 0,30349 0,30349
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COST DIRECTE 0,30349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30349

PR35-JA01 m3 Farcit de sorra de sílice amb un mínim de 18 Kg/m2 i
cautxu sintètic encapsulat color verd amb un mínim
de 8 Kg/m2. Inclou el raspallat de les fibres per una
correcta introducció del farcit i un repartiment
homogeni

Rend.: 1,000 321,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,270 /R x 28,00000 = 7,56000

Subtotal: 7,56000 7,56000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /R x 52,25000 = 5,96173

Subtotal: 5,96173 5,96173

Materials

B03L-05MZ t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

1,4443      x 213,04000 = 307,69367

Subtotal: 307,69367 307,69367

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11340

COST DIRECTE 321,32880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,32880



Projecte constructiu de camp de gespa artificial a les instal·lacions de l´Estadi Municipal de Reus

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 11/05/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.850,00paP161-S001 Implementació mesures compliment seguretat i salut a l'obraP- 1
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €3,83m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 2

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,98m3P2217-55T3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

P- 3

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,47m3P221B-EL71 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 4

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,54m3P221B-EL75 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 5

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,02m3P2255-DPH0 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

P- 6

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €5,67m3P2257-54B3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95% del PM

P- 7

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,56m3P241-FIPF Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P- 8

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,86m3P241-FIPP Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

P- 9

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €136,52m3P313-F3P7 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HAF - 30 / AC / 16 / IIIb, grandària
màxima del granulat 16 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIIb, amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot

P- 10

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €151,64m3P313-F3T5 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HAF - 35 / AC / 12 / IIIb + Qa,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte
per a classe d'exposició IIIb+Qa, amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot

P- 11

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €33,98m2P6181-4VM4 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m de dues cares vistes, de bloc foradat de morter de ciment
R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
1:2:10

P- 12

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €30,75m2P6181-4VM9 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis,
de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

P- 13

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.105,08uP6A1-U002 Porta de tanca electrosoldada d'acer galvanitzat i plastificat verd de 2 fulla batent de 3,65 m de
llum de pas i 2,4 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat i plastificat verd , col·locada

P- 14

(MIL  CENT CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €130,38mP6A5-U001 Subministre i instal·lació de tanca metàl·lica de malla electrosoldada de 2,4 m d'alçada acabat
galvanitzat amb plastificat de color verd instal·lada en panells de 2,5 m de longitud. Inclou els pals i
anclatges

P- 15

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €0,95m2P7B2-P001 Subministre i instal·lació de làmina plàstica impermeabilitzant de polietilè galga 600 solapada un
mínim de 10 cm

P- 16

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €28,00m3P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P- 17

(VINT-I-VUIT EUROS)

 €33,11m2P9G5-61SR Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció

P- 18

(TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €22,21m2P9G7-JA02 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, de 10 cm de gruix, amb un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb
remolinat mecànic

P- 19

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €1.250,63paP9G7-U003 Adequació de les escales d'accés al nivell del terreny i formació de rampa a la meitat de l'amplada
d'aquestes

P- 20

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3.000,00uP9L2-EQ09 Control de qualitat. Assaig segons la norma UNE EN 13.330-1. S'acreditarà aquest compliment
amb un control de qualitat i assajos in situ de la gespa artificial instal·lada

P- 21

(TRES MIL EUROS)

 €7,50m2P9P1-P002 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de 2 cm de gruix i pes entre 2 i 2,5 Kg/m2P- 22
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €23,65m2P9PC-P003 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària 40 a 52 mm, col·locat sobre cinta
adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de
sorra de sílice i cautxú encapsulat verd

P- 23

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €70,03mPD5B-JIO8 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 200 a 240 mm d'alçària,
sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix. Article: ref. ACO00000731 de la sèrie N150 de l'empresa ACO
PRODUCTOS POLÍMEROS SA

P- 24

(SETANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €26,24mPD7A-Q0KQ Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2
(rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

P- 25

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €57,15mPD7A-Q0KS Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 2
(rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

P- 26

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €126,94uPDK1-DXAA Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 27

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €165,10uPDK1-S002 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 100x100
cm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 28

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €154,90uPDK2-AJYV Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 29

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €537,45uPDK2-S001 Pericó de registre de fàbrica de maó de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 30

(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €840,97uPDK2-S004 Pericó arener de registre de fàbrica de maó de 110x110x170 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 31

(VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €105,00uPDKY-S003 Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat  100 cmP- 32
(CENT CINC EUROS)

 €19,43mPFB3-DVVZ Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

P- 33

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €33,38mPFB3-DVZS Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 34

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,46mPG2N-EUFW Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

P- 35

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,38mPG2N-EUGB Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 36

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,53mPG33-JZVH Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 37

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,20mPG34-4I9H Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 38

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €1.587,43uPJS1-R001 Subministrament i instal·lació dels aspersors emergents de turbina de gran abast tipus hunter
ST-1600 amb radi d'aspersió de 32,5 m a 50,3 m

P- 39

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €487,44uPJSE-R004 Subministrament i instal·lació de col·lector d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada de
90mm., enllaç recolzat 90-3'M, electrovàlvula de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3' i p.p.
d'accessoris de connexió.

P- 40

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.406,47uPJSG-R005 Conexió i adequació xarxa exisitent i comprovació de tot el sistemaP- 41
(MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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 €283,49uPJSN-R003 Subministrament i instal·lació de programador de 6 estacions, quadre elèctric d'arrencada (tèrmic
+ diferencial) comandament i vàlvula mestre, programat i comprovat

P- 42

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4.681,62uPNN4-R002 Subministrament i instal·lació de bomba submergible de 20 cv per a un cabal de 42 m3/h a 63
m.c.a. Inclou el quadre elèctric amb proteccions tèrmiques, arrencador elèctrònic, relés, detector
de nivell, pilots indicadors de nivell , de marxa, de averia.També inclou vàlvula de seguretat
ajustada a 90 m.c.a., vàlvula de retenció i soport per ajustar la bomba al interior del dipòsit

P- 43

(QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €167,50uPQS1-EQ06 Subministre, muntatge i col.locació de joc de banderins reglamentarisP- 44
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1.138,00uPQS1-EQ07 Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 7 reglametàries. Inclou la xarxa de
nylon i els ancoratges

P- 45

(MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS)

 €893,28uPQS1-EQ08 Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 11 reglametàries. Inclou la xarxa
de nylon i els ancoratges

P- 46

(VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €27,50mPQS5-EQ06 Subministrament i instal·lació de barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm, alçada 110
cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó. Inclou diversos punts d'accés

P- 47

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €164,55mPQS6-EQ10 Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 6 m d'alçada, col·locada i lligada a pilars
metàl·lics de 6 m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

P- 48

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €139,91mPQS6-EQ11 Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 8 m d'alçada, col·locada i lligada a pilars
metàl·lics de 8 m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

P- 49

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 P161-S001 pa Implementació mesures compliment seguretat i salut a l'obra 1.850,00 €

Altres conceptes 1.850,00000 €

P-2 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,83 €

Altres conceptes 3,83000 €

P-3 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

2,98 €

Altres conceptes 2,98000 €

P-4 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,47 €

Altres conceptes 7,47000 €

P-5 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,54 €

Altres conceptes 5,54000 €

P-6 P2255-DPH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

21,02 €

Altres conceptes 21,02000 €

P-7 P2257-54B3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95% del PM

5,67 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-8 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

2,56 €

Altres conceptes 2,56000 €

P-9 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,86 €

Altres conceptes 1,86000 €

P-10 P313-F3P7 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HAF - 30 / AC / 16 / IIIb,
grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIIb, amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot

136,52 €

B061-2B5M m3 Formigó autocompactant HAF - 30 / AC / 16 / IIIb, grandària màxima del granulat 16 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIIb, amb
addició de fibres d'acer

128,23800 €

Altres conceptes 8,28200 €

P-11 P313-F3T5 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HAF - 35 / AC / 12 / IIIb + Qa,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIIb+Qa, amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot

151,64 €

B061-2B6F m3 Formigó autocompactant HAF - 35 / AC / 12 / IIIb + Qa, grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició
IIIb+Qa, amb addició de fibres d'acer

143,36100 €

Altres conceptes 8,27900 €

P-12 P6181-4VM4 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m de dues cares vistes, de bloc foradat de morter de
ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb
filler calcari 1:2:10

33,98 €

B0E2-0EKV u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

13,12511 €
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Altres conceptes 20,85489 €

P-13 P6181-4VM9 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6,
llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

30,75 €

B0E2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3

13,12511 €

Altres conceptes 17,62489 €

P-14 P6A1-U002 u Porta de tanca electrosoldada d'acer galvanitzat i plastificat verd de 2 fulla batent de 3,65 m
de llum de pas i 2,4 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat i plastificat verd ,
col·locada

1.105,08 €

B6AY-0KML u Porta de tanca electrosoldada  d'acer galvanitzat i plastificat verd de 2 fulla batent de 3,65 m 950,00000 €

Altres conceptes 155,08000 €

P-15 P6A5-U001 m Subministre i instal·lació de tanca metàl·lica de malla electrosoldada de 2,4 m d'alçada
acabat galvanitzat amb plastificat de color verd instal·lada en panells de 2,5 m de longitud.
Inclou els pals i anclatges

130,38 €

B0AI-07BD m Tanca metàl·lica de malla electrosoldada de 2,4 m d'alçada acabat galvanitzat amb plastificat
de color verd instal·lada en panells de 2,5 m de longitud. Inclou els pals i anclatges

125,00000 €

Altres conceptes 5,38000 €

P-16 P7B2-P001 m2 Subministre i instal·lació de làmina plàstica impermeabilitzant de polietilè galga 600 solapada
un mínim de 10 cm

0,95 €

B775-0KR4 m2 Làmina plàstica impermeabilitzant galga 600 0,93500 €

Altres conceptes 0,01500 €

P-17 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

28,00 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 19,86050 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07800 €

Altres conceptes 8,06150 €

P-18 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció

33,11 €

Altres conceptes 33,11000 €

P-19 P9G7-JA02 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, de 10 cm de gruix, amb un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat
amb remolinat mecànic

22,21 €

B060-2CGL m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició IIIa+E

12,42340 €

Altres conceptes 9,78660 €

P-20 P9G7-U003 pa Adequació de les escales d'accés al nivell del terreny i formació de rampa a la meitat de
l'amplada d'aquestes

1.250,63 €

B060-2DCK m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte
per a classe d'exposició I+E

322,98000 €

Altres conceptes 927,65000 €
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P-21 P9L2-EQ09 u Control de qualitat. Assaig segons la norma UNE EN 13.330-1. S'acreditarà aquest
compliment amb un control de qualitat i assajos in situ de la gespa artificial instal·lada

3.000,00 €

BVAD-02E5 u Assaig per laboratori homologat 3.000,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 P9P1-P002 m2 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de 2 cm de gruix i pes entre 2 i 2,5 Kg/m2 7,50 €

B9PC-20JN m2 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de 2 cm de gruix i pes entre 2 i 2,5 Kg/m2 4,20000 €

Altres conceptes 3,30000 €

P-23 P9PC-P003 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària 40 a 52 mm, col·locat sobre
cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb
llastrat de sorra de sílice i cautxú encapsulat verd

23,65 €

B9P7-15OD m2 Gespa sintètica de fibra de polipropilè de 40 a 52  mm d'alçària 20,35950 €

B03L-05MO t Sorra sílice 18 Kg/m2 i cautxú sintètic encapsulat verd 8 Kg/m2 0,56559 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,67500 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,63600 €

Altres conceptes 1,41391 €

P-24 PD5B-JIO8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 200 a 240 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Article: ref. ACO00000731 de la sèrie N150 de
l'empresa ACO PRODUCTOS POLÍMEROS SA

70,03 €

BD5A-G55T m Canal N150 0.0, de formigó polímer amb reixa passarel·la d'acer galvanitzat, classe de
càrrega A15, de llargària total 100 cm, amplària total 20,5 cm, alçària total 22 cm. Article: ref.
ACO00000731 de la sèrie N150 de l'empresa ACO PRODUCTOS POLÍMEROS SA

44,04750 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

6,94238 €

Altres conceptes 19,04012 €

P-25 PD7A-Q0KQ m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN
2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

26,24 €

BD7F-1OIV m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular
>= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

12,69450 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 4,22604 €

Altres conceptes 9,31946 €

P-26 PD7A-Q0KS m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN
2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

57,15 €

BD7F-1OIX m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular
>= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

32,53950 €
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 8,93970 €

Altres conceptes 15,67080 €

P-27 PDK1-DXAA u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

126,94 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,25997 €

BDD1-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

103,42000 €

Altres conceptes 23,26003 €

P-28 PDK1-S002 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
100x100 cm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

165,10 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,30902 €

BDD1-1KHR u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

83,74000 €

Altres conceptes 81,05098 €

P-29 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

154,90 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

19,57568 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,52492 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00312 €

Altres conceptes 134,79628 €

P-30 PDK2-S001 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

537,45 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00546 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

33,75000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,06233 €

Altres conceptes 502,63221 €

P-31 PDK2-S004 u Pericó arener de registre de fàbrica de maó de 110x110x170 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

840,97 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

41,85000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01326 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,49976 €

Altres conceptes 797,60698 €

P-32 PDKY-S003 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat  100 cm 105,00 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,47150 €

Altres conceptes 103,52850 €
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P-33 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

19,43 €

BFB3-099P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

3,73320 €

Altres conceptes 15,69680 €

P-34 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

33,38 €

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,28360 €

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,70000 €

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

10,06800 €

Altres conceptes 17,32840 €

P-35 PG2N-EUF m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

4,46 €

BG2Q-1KTM m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

2,99880 €

Altres conceptes 1,46120 €

P-36 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,38 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,15260 €

Altres conceptes 1,22740 €

P-37 PG33-JZVH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

6,53 €

BG33-G2RD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

4,36560 €

Altres conceptes 2,16440 €

P-38 PG34-4I9H m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,20 €

BG34-06T8 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums

2,38680 €

Altres conceptes 0,81320 €

P-39 PJS1-R001 u Subministrament i instal·lació dels aspersors emergents de turbina de gran abast tipus hunter
ST-1600 amb radi d'aspersió de 32,5 m a 50,3 m

1.587,43 €

BJS4-180A u Aspersors emergents de turbina de gran abast tipus Hunter ST-1600 amb radi d'aspersió de
32,5 m a 50,3 m

1.485,00000 €

Altres conceptes 102,43000 €

P-40 PJSE-R004 u Subministrament i instal·lació de col·lector d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada
de 90mm., enllaç recolzat 90-3'M, electrovàlvula de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3' i
p.p. d'accessoris de connexió.

487,44 €
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BJSF-28KP u Col·lector d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada de 90mm., enllaç recolzat 90-3'M,
electrovàlvula de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3' i p.p. d'accessoris de connexió.

415,00000 €

Altres conceptes 72,44000 €

P-41 PJSG-R005 u Conexió i adequació xarxa exisitent i comprovació de tot el sistema 1.406,47 €

Altres conceptes 1.406,47000 €

P-42 PJSN-R003 u Subministrament i instal·lació de programador de 6 estacions, quadre elèctric d'arrencada
(tèrmic + diferencial) comandament i vàlvula mestre, programat i comprovat

283,49 €

BJSN-26K3 u Programador de 6 estacions, quadre elèctric d'arrencada (tèrmic + diferencial) comandament
i vàlvula mestre

239,38000 €

Altres conceptes 44,11000 €

P-43 PNN4-R002 u Subministrament i instal·lació de bomba submergible de 20 cv per a un cabal de 42 m3/h a 63
m.c.a. Inclou el quadre elèctric amb proteccions tèrmiques, arrencador elèctrònic, relés,
detector de nivell, pilots indicadors de nivell , de marxa, de averia.També inclou vàlvula de
seguretat ajustada a 90 m.c.a., vàlvula de retenció i soport per ajustar la bomba al interior del
dipòsit

4.681,62 €

BNN4-16W9 u Bomba submergible de 20 cv per a un cabal de 42 m3/h a 63 m.c.a.,quadre elèctric i peces
especials associades

3.620,00000 €

Altres conceptes 1.061,62000 €

P-44 PQS1-EQ06 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de banderins reglamentaris 167,50 €

BQS2-H6VL u Joc de banderins reglamentaris 165,00000 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-45 PQS1-EQ07 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 7 reglametàries. Inclou la
xarxa de nylon i els ancoratges

1.138,00 €

BQS2-H6VK u Porteria de futbol 7 reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i els ancoratges 1.050,00000 €

Altres conceptes 88,00000 €

P-46 PQS1-EQ08 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 11 reglametàries. Inclou la
xarxa de nylon i els ancoratges

893,28 €

BQS2-H6VI u Porteria reglamentària futbol 11, Inclou xarxa de nylon i ancoratges 785,00000 €

Altres conceptes 108,28000 €

P-47 PQS5-EQ06 m Subministrament i instal·lació de barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm, alçada
110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó. Inclou diversos punts d'accés

27,50 €

BQS5-H6VQ m Barana passamans d'acer galvanitzat secció 60 mm, alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats
amb formigó. Inclou diversos punts d'accés

19,00000 €

Altres conceptes 8,50000 €

P-48 PQS6-EQ10 m Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 6 m d'alçada, col·locada i lligada a
pilars metàl·lics de 6 m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

164,55 €

B151L-0M3F m Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos

1,14000 €

B0AJ-06WE u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´ 0,07040 €

B6A0-H4VD u Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de pistes, amb
platines i elements d'ancoratge

38,68380 €
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Altres conceptes 124,65580 €

P-49 PQS6-EQ11 m Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 8 m d'alçada, col·locada i lligada a
pilars metàl·lics de 8 m d'alçada. Inclou veines i anclatges al formigó

139,91 €

B151L-0M3F m Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos

1,14000 €

B6A0-H4VD u Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de pistes, amb
platines i elements d'ancoratge

38,68380 €

B0AJ-06WE u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´ 0,07040 €

Altres conceptes 100,01580 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Moviment de terres

1 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)

2,98 1.813,000 5.402,74

2 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 9)

1,86 3.203,000 5.957,58

3 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)

3,83 1.390,000 5.323,70

4 P2257-54B3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 7)

5,67 1.390,000 7.881,30

5 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 4)

7,47 126,120 942,12

6 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics (P - 8)

2,56 126,120 322,87

7 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 5)

5,54 103,000 570,62

8 P2255-DPH0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
6)

21,02 103,000 2.165,06

9 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 17)

28,00 1.616,000 45.248,00

TOTAL Capítol 01.01 73.813,99

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Sanejament

1 PD5B-JIO8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i
de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Article: ref.
ACO00000731 de la sèrie N150 de l'empresa ACO PRODUCTOS
POLÍMEROS SA (P - 24)

70,03 215,000 15.056,45

2 PD7A-Q0KQ m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >=
2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 25)

26,24 70,000 1.836,80

3 PD7A-Q0KS m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >=
2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 26)

57,15 9,000 514,35

EUR
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4 PDK2-S001 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 100x100x100 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 30)

537,45 1,000 537,45

5 PDK1-S002 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 100x100 cm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 28)

165,10 2,000 330,20

6 PDKY-S003 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat
100 cm (P - 32)

105,00 2,000 210,00

7 PDK2-S004 u Pericó arener de registre de fàbrica de maó de 110x110x170 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 31)

840,97 1,000 840,97

TOTAL Capítol 01.02 19.326,22

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Paviments

1 P7B2-P001 m2 Subministre i instal·lació de làmina plàstica impermeabilitzant de
polietilè galga 600 solapada un mínim de 10 cm

(P - 16)

0,95 7.365,000 6.996,75

2 P9P1-P002 m2 Paviment de peces encadellades i malla geotextil de 2 cm de gruix i
pes entre 2 i 2,5 Kg/m2
(P - 22)

7,50 7.365,000 55.237,50

3 P9PC-P003 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària 40 a 52
mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb
adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de
sílice i cautxú encapsulat verd (P - 23)

23,65 7.365,000 174.182,25

4 P9G7-JA02 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, de 10
cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic
(P - 19)

22,21 1.430,000 31.760,30

TOTAL Capítol 01.03 268.176,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sistema de reg

1 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

33,38 85,000 2.837,30

2 PFB3-DVVZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

19,43 352,000 6.839,36

3 PG33-JZVH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 37)

6,53 85,000 555,05

EUR
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4 PG34-4I9H m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla
metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa
emissió fums, col·locat en tub (P - 38)

3,20 1.034,000 3.308,80

5 PG2N-EUGB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 36)

2,38 352,000 837,76

6 PG2N-EUFW m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 35)

4,46 170,000 758,20

7 PJS1-R001 u Subministrament i instal·lació dels aspersors emergents de turbina de
gran abast tipus hunter ST-1600 amb radi d'aspersió de 32,5 m a 50,3
m (P - 39)

1.587,43 6,000 9.524,58

8 PNN4-R002 u Subministrament i instal·lació de bomba submergible de 20 cv per a un
cabal de 42 m3/h a 63 m.c.a. Inclou el quadre elèctric amb proteccions
tèrmiques, arrencador elèctrònic, relés, detector de nivell, pilots
indicadors de nivell , de marxa, de averia.També inclou vàlvula de
seguretat ajustada a 90 m.c.a., vàlvula de retenció i soport per ajustar
la bomba al interior del dipòsit
(P - 43)

4.681,62 1,000 4.681,62

9 PJSN-R003 u Subministrament i instal·lació de programador de 6 estacions, quadre
elèctric d'arrencada (tèrmic + diferencial) comandament i vàlvula
mestre, programat i comprovat (P - 42)

283,49 1,000 283,49

10 PJSE-R004 u Subministrament i instal·lació de col·lector d'entrada de vàlvula format
per te electrosoldada de 90mm., enllaç recolzat 90-3'M, electrovàlvula
de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3' i p.p. d'accessoris de
connexió. (P - 40)

487,44 6,000 2.924,64

11 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
29)

154,90 6,000 929,40

12 PDK1-DXAA u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 27)

126,94 6,000 761,64

13 PJSG-R005 u Conexió i adequació xarxa exisitent i comprovació de tot el sistema (P
- 41)

1.406,47 1,000 1.406,47

TOTAL Capítol 01.04 35.648,31

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Equipament

1 P313-F3T5 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HAF - 35
/ AC / 12 / IIIb + Qa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIIb+Qa, amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot
(P - 11)

151,64 12,720 1.928,86

2 PQS5-EQ06 m Subministrament i instal·lació de barana passamans d'acer galvanitzat
secció 60 mm, alçada 110 cm i pàls cada 5 m ancorats amb formigó.
Inclou diversos punts d'accés
(P - 47)

27,50 293,000 8.057,50

3 PQS6-EQ10 m Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 6 m d'alçada,
col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 6 m d'alçada. Inclou veines i
anclatges al formigó (P - 48)

164,55 80,000 13.164,00

4 PQS6-EQ11 m Subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 8 m d'alçada,
col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 m d'alçada. Inclou veines i

139,91 100,000 13.991,00

EUR
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anclatges al formigó (P - 49)

5 PQS1-EQ08 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 11
reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i els ancoratges
(P - 46)

893,28 2,000 1.786,56

6 PQS1-EQ07 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 7
reglametàries. Inclou la xarxa de nylon i els ancoratges
(P - 45)

1.138,00 4,000 4.552,00

7 PQS1-EQ06 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de banderins reglamentaris
(P - 44)

167,50 4,000 670,00

8 P9L2-EQ09 u Control de qualitat. Assaig segons la norma UNE EN 13.330-1.
S'acreditarà aquest compliment amb un control de qualitat i assajos in
situ de la gespa artificial instal·lada (P - 21)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.05 47.149,92

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Obres d'urbanització

1 P6A5-U001 m Subministre i instal·lació de tanca metàl·lica de malla electrosoldada
de 2,4 m d'alçada acabat galvanitzat amb plastificat de color verd
instal·lada en panells de 2,5 m de longitud. Inclou els pals i anclatges
(P - 15)

130,38 432,000 56.324,16

2 P6181-4VM4 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m de dues cares vistes, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10 (P - 12)

33,98 62,000 2.106,76

3 P6181-4VM9 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de
ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (P - 13)

30,75 86,400 2.656,80

4 P313-F3P7 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HAF - 30
/ AC / 16 / IIIb, grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIIb, amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot (P -
10)

136,52 19,440 2.653,95

5 P6A1-U002 u Porta de tanca electrosoldada d'acer galvanitzat i plastificat verd de 2
fulla batent de 3,65 m de llum de pas i 2,4 m d'alçària, amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat i plastificat verd , col·locada (P - 14)

1.105,08 3,000 3.315,24

6 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció (P
- 18)

33,11 24,000 794,64

7 P9G7-U003 pa Adequació de les escales d'accés al nivell del terreny i formació de
rampa a la meitat de l'amplada d'aquestes (P - 20)

1.250,63 1,000 1.250,63

TOTAL Capítol 01.06 69.102,18

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Seguretat i salut

1 P161-S001 pa Implementació mesures compliment seguretat i salut a l'obra (P - 1) 1.850,00 1,000 1.850,00

TOTAL Capítol 01.07 1.850,00

EUR



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:

IMPORT (EUROS)
1 CAPITOL I - ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 73.813,99
2 CAPITOL II- SANEJAMENT 19.326,22
3 CAPITOL III- PAVIMENTS 268.176,80
3 CAPITOL IV- SISTEMA DE REG 35.648,31
5 CAPITOL V -EQUIPAMENT 47.149,92
6 CAPITOL VI -OBRES URBANITZACIÓ 69.102,18
7 CAPITOL VII- COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 1.850,00

Pressupost d'Execució Material 515.067,42

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA:
IMPORT (EUROS)

Pressupost d'Execució Material 515.067,42
Despeses generals (13%) 66.958,76
Benefici Industrial (6%) 30.904,05
IVA (21 %) 128.715,35
Pressupost d'Execució per Contracta 741.645,58

Reus,  maig de 2023

Signat: Joan Albert Agustí Arnavat
Enginyer Tècnic Agrícola (Col·legiat núm.3649)

CAPÍTOL

El pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de CINC CENTS QUINZE MIL SEIXANTA-SET EUROS I
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (515.067,42 €)

El pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de SET CENTS QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS I CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (741.645,58 €)
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