
P
R

O
JE

C
T

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

IU
L’ENGINYER REDACTOR

Albert Rebull Anguera

Enginyer Civil

Documents del 

Projecte Constructiu

Memòria i annexos

Plànols

Plec de condicions

Pressupost

TÍTOL 

DATA

OCTUBRE DE 2021

CONSULTOR

RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA CANONADA 
DE TRANSPORT EN ALTA DEL DIPÒSIT 

INTERMEDI

CLAU

AT-21149

TIPUS D’ACTUACIÓ

ABASTAMENT EN ALTA

TERME MUNICIPAL

REUS 



 

PROJECTE CONTRUCTIU  
“RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA CANONADA DE TRANSPORT EN 

ALTA DEL DIPÒSIT INTERMEDI AT-21149” 
 
 
 

SIGNATURA ELECTRÒNICA 

 
 

 
1 
 

 
 
 

SIGNATURA ELECTRÒNICA 

 
 
Amb la implementació d’aquest full es consideren signats electrònicament els documents 
continguts en el present document que a continuació es detallen: 
 

 Document núm.1 Memòria 
 Document núm.1 Annex 3. Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
 Document núm.2 Plànols 
 Document núm.3 Plec de Prescripcions Tècniques 
 Document núm.4 Pressupost: 
 Quadre de preus núm.1 
 Quadre de preus núm.2 
 Últim full 

 
 
Autor del Projecte 

Albert Rebull Anguera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROJECTE CONTRUCTIU  
“RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA DEL 

DIPÒSIT INTERMEDI AT-21149” 

 

ÍNDEX GENERAL 

 
 

 
  
 

 
 
 

DOCUMENT N º 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 Memòria 
 Annex n º 1. Reportatge fotogràfic 
 Annex n º 2. Serveis afectats 
 Annex n º 3. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 Annex n º 4. Justificació de preus 
 Annex n º 5. Pla de control de qualitat 
 Annex n º 6. Pla d'obra 
 Annex n º 7. Estudi de gestió de residus 
 Annex n º 8. Document ambiental 
 

 

DOCUMENT N º 2: PLÀNOLS 

 1.- Situació e índex 
 2.- Emplaçament  
 3.- Actuació 
 4.- Punts de connexió 
 5.- Detalls constructius 
 

 

DOCUMENT N º 3: PLEC DE CONDICIONS PARTICULAR 

 

DOCUMENT N º 4: PRESSUPOST 

 Amidaments 
 Quadre de preus 1 
 Quadre de preus 2 
 Pressupost 
 Resum del pressupost 
 Pressupost de licitació 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENT 1 
 

MEMÒRIA I ANNEXOS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- MEMÒRIA 
 



 
 

CONSTRUCCIÓ D’UN TRAM DE CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA DEL 
DIPÒSIT INTERMEDI AT-21149 

 

MEMÒRIA  

 
 

 
 1 
 

INDEX 
	
1  INTRODUCCIÓ ............................................................................................. 2 

2  ANTECEDENTS ........................................................................................... 2 

3  OBJECTE DEL PROJECTE ......................................................................... 2 

4  JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA ...................................... 3 

4.1  TRAÇAT ............................................................................................................. 3 
4.2  TIPOLOGIA CANONADA .................................................................................. 3 

5  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .................................................................... 3 

5.1  DEMOLICIONS I REPOSICIONS ...................................................................... 3 
5.2  MOVIMENT DE TERRES .................................................................................. 3 
5.3  CANONADES .................................................................................................... 3 
5.4  PUNTS DE CONNEXIÓ ..................................................................................... 3 

6  ELEMENTS A INSTAL·LAR ........................................................................ 4 

7  PLANIFICACIÓ D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ .................................... 4 

8  REVISIÓ DE PREUS .................................................................................... 4 

9  CONDICIONS REGLAMENTARIES ............................................................ 4 

10  PLA DE CONTROL DE QUALITAT ............................................................. 5 

11  GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................................. 5 

12  SEGURETAT I SALUT ................................................................................. 6 

13  SERVEIS AFECTATS .................................................................................. 6 

14  AFECIONS MEDIAMBIENTALS .................................................................. 7 

15  DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE 
BARRERES .......................................................................................................... 7 

16  JUSTIFICACIÓ DE PREUS .......................................................................... 7 

17  PRESSUPOST .............................................................................................. 7 

18  DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE ...................................... 8 

19  CARÀCTER D’OBRA COMPLETA .............................................................. 8 

 
  



 
 

CONSTRUCCIÓ D’UN TRAM DE CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA DEL 
DIPÒSIT INTERMEDI AT-21149 

 

MEMÒRIA  

 
 

 
 2 
 

1 INTRODUCCIÓ 

El present ”Projecte constructiu d'un tram de canonada de transport en alta del dipòsit intermedi de 
Reus”  desenvolupa la proposta tècnica dels treballs necessaris per tal de millorar i rehabilitar un 
tram de canonada en alta de l'abastament a Reus, amb l’instal.lació d’una canonada de fosa dúctil 
Dn500 per tal de reforçar l’actula tram de canonada de fibrociment Dn300.  

2 ANTECEDENTS 

La ciutat de Reus s’abasteix de recursos locals (mines i pous), del sistema Riudecanyes-Siurana i 
de la xarxa del Consorci d’aigües de Tarragona (CAT). 

La ciutat de Reus situada a uns 10 km de línea de costa, on els nuclis costaners tenen una 
necessitat de recursos hídrics molt elevada durant els mesos d’estiu, ja que l’ocupació de segones 
residències i d’hotels és màxima. Durant aquests mesos d’estiu el consorci d’aigües de Tarragona 
(C.A.T.) no disposa de suficient recursos per abastir tant les poblacions costaneres com les 
d’interior. 

Per contra a la ciutat de Reus, és en els mesos d’estiu quan precisa de menys necessitats d’aigua 
(sobretot juliol i agost), doncs es quan les indústries baixen la seva activitat per vacances. 

Per a garantir que es cobreixen les necessitats d’abastament a Reus alhora que s’alliberen 
recursos del C.A.T., per tal que siguin destinats als nuclis que no disposen d’altres possibilitats, cal 
donar servei d'abastament de fonts pròpies, mines i pous. 

Per tal de fer-ho possible, Aigües de Reus els darrers anys ha anat incrementant la capacitat 
d'emmagatzematge i alhora augmentar la flexibilitat i el rendiment de tot el sistema d’abastament 
de Reus. 

A l'any 2009 es va construir el dipòsit intermedi de 10.000m3 i es va connectar a la xarxa de 
transport en alta que discorre paral·lela per la carretera d'Alcolea, antiga N-420 cedida a 
l'Ajuntament. La canonada de connexió en fosa dúctil Dn500 es va connectar al tram de 
fibrociment Dn300, que forma part de la canonada de transport en alta. 

Aquest tram de fibrociment té una llargada de 200ml, on desprès d'aquest tram la canonada de 
transport és de fosa dúctil DN500. Al haver-hi aquest tram en menor secció hidràulica 
s'incrementen les pèrdues de càrrega en la canonada de transport, fent disminuir la pressió de 
servei, agreujant-se sobretot en els instants de més demanda. 

Per tal augmentar el grau d’eficiència de la xarxa es planteja com a millor solució i és l’objecte 
d’aquest projecte reforçar aquest tram de fibrociment DN300 amb una canonada de fosa dúctil 
DN500 i així dotar de la mateixa secció hidràulica a la xarxa de transport en alta. 

 

3 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte es la definició de les característiques tècniques, la definició de l’obra 
global a realitzar i la valoració econòmica del conjunt de les obres i instal·lacions a executar a fir 
de poder millora i rehabilitar part de la xarxa de transport en alta de l'abastament a Reus. 
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4 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA 

4.1 TRAÇAT 

El traçat de la canonada s'ha previst que sigui paral·lel al mateix que la de l'actual canonada de 
fibrociment, però instal·lat en el voral de la via municipal, per tal d'evitar l'afecció a terrenys privats. 

El tram té el seu inici s l'accés de l'empresa Chubb Iberia SL i finalitza a l'accés de l'empresa 
Mecànica Reus SA. 

4.2 TIPOLOGIA CANONADA 

Es considera que la canonada a instal·lar té la mateixa funcionalitat, com a mínim el mateix DN i 
configuració que els existents en els punts de connexió. Per tant, les pèrdues de càrrega 
localitzades hauran de ser similars a les del trams posteriors i anteriors o, en tot cas, menors per 
ser nous i sense cap incrustació, òxid, etc. 

Per tal de donar continuïtat a la xarxa de transport en quant a material com a diàmetre, s'instal·larà 
una canonada de fosa dúctil Dn500. 

5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

5.1 DEMOLICIONS I REPOSICIONS 

El traçat de la canonada s'instal·la en el voral de l'antiga carretera d'Alcolea, on caldrà demolirà el 
paviment existent i es reposarà de la mateixa manera que l’actual. 

La reposició de la rasa es realitzarà amb 12 cm de paviment asfàltic. 

5.2 MOVIMENT DE TERRES 

La rasa tindrà una fondària aproximada de 1,5 m com a mínim, i una amplada a fons de la rasa de 
1 m amb un talús de 1:10. Les canonades s’instal·laran sobre un llit de sauló o sorra de 10 cm de 
gruix, un recobriment de 10 cm de sauló per sobre de la generatriu superior de la canonada i 
posteriorment el rebliment de la rasa que es realitzarà amb tot-ú artificial d’aportació. A uns 30 cm 
per sobre de la canonada s’instal·larà la banda senyalitzadora de servei d’aigua potable. 

5.3 CANONADES 

S’instal·larà un longitud de 247 ml de canonades de fosa dúctil K9. 

Les canonades de fosa compliran amb la norma ISO 2531, aniran protegides sobre la corrosió 
interior. Seran amb terminacions llis i campana i les unions es realitzaran enfrontant l’extrem llis 
del tub amb l’extrem acabat en campana interposant una junta d’estanqueïtat.  

5.4 PUNTS DE CONNEXIÓ 

En la connexió al inici de tram es substituirà l'actual colze de 90º que deriva a l'arqueta de 
connexió amb el fibrociment DN300, per tal d'instal·lar una peça derivació en TE de fosa dúctil 
DN500. Aquesta connexió quedarà registrada en una arqueta de 2.30x3.90 m. exterior i 2 m 
d'alçada interior 

El punt de connexió final serà dins l'arqueta existent , amb la connexió a la peça en TE també 
existent.  
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6 ELEMENTS A INSTAL·LAR 

 247 ml de conducció de Fundició Dúctil Sèrie K9 DN500 

 14 ut. enllaç FD Brida-Extrem Endoll PN16 per canonades FDØ500 

 4 ut. colze FD BB 45º PN16 per canonades FDØ500 

 1 ut. con reducció FD BB 500-300 

 1 ut. acoblament universal multidiàmetre. Georg Fisher multi/joint 3057, Ø300 

 2 ut. Te FD BBB DN500/500-500 PN16 per canonades FDØ500. 

 1 ut. Te FD BBB DN500/500-150 PN16 per canonades FDØ500. 

 2 ut. vàlvula de papallona doble excèntrica Ø500 PN16, AVK 758/100-114 o 

equivalent. 

 1 ut. vàlvula de papallona doble excèntrica Ø300 PN16, AVK 758/100-114 o 

equivalent. 

 2 ut. carret extensible de desmuntatge amb brides, Ø500 PN16. 

 1 ut. carret extensible de desmuntatge amb brides, Ø300 PN16. 

 1 ut. ventosa trifuncional, Ø150 PN16 amb vàlvula de comporta  Ø150 

El sistema de gestió de qualitat de qualsevol empresa relacionada amb la fabricació de 
components que integren les xarxes d'abastament d'aigua potable o amb l'execució de les 
mateixes haurà d'estar d'acord amb la norma ISO 22000, de sistemes de Innocuïtat Alimentària. 

Pel que fa a la qualitat de l'aigua, cap dels components en contacte amb l'aigua de consum humà 
ha de produir cap alteració en les característiques físiques, químiques, bacteriològiques i 
organolèptiques de l'aigua, tenint en compte el temps i els tractaments fisicoquímics al fet que 
aquesta hagi pogut ser sotmesa. 

Així doncs, els fabricants hauran de declarar la composició de tots els materials utilitzats en la 
fabricació dels seus components així com el compliment dels requeriments de la normativa vigent 
de productes en contacte amb l'aigua per a consum humà. 

El contractista presentarà a la DF i a Aigües de Reus aquest certificats per tal de ser autoritzats 
aquest equips per a la seva compra i instal·lació l’obra. 

7 PLANIFICACIÓ D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres s’estableix en DOS (2) MESOS 

8 REVISIÓ DE PREUS 

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a UN (1) ANY, no hi haurà revisió de 
preus. 

9 CONDICIONS REGLAMENTARIES 

La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions 
tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es relacionen a continuació: 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
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 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  

 PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes”. PG-3/75, aprovat O.M. 6 de febrer de 1976. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció i les posteriors modificacions. 

Es deroga l’art. 18 i es modifica el 19.1, pel Real Decret 337/2010, de 19 de març 
(Ref. BOE-A-2010-4765). 

Es modifiquen els arts. 13.4 i 18.2, pel Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost (Ref. 
BOE-A-2007-15766). 

S’afegeix una disposició addicional única, pel Real Decret 604/2006, de 19 de 
maig (Ref. BOE-A-2006-9379). 

Es modifica l’annex IV, pel Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre (Ref. 
BOE-A-2004-19311). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/08. 

 Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó 
estructural (EHE-08), i les posteriors correccions. 

 Normes UNE d’obligat compliment 

Si alguna de les normes abans relacionades regula de diferent manera algun concepte, s’entendrà 
que és d’aplicació la més restrictiva.  

Si el prescrit en el present Document en alguna matèria està en contradicció amb el que dicten les 
esmenades normes, la qüestió serà resolta per la Direcció d’obra. 

Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la 
Direcció d’obra. 

10 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pla de control de Qualitat queda reflexat en l’annex 5 de l’actual projecte. 

Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost d’execució material 
(PEM), anirà l’abono de les factures del laboratori que es derivin del control de qualitat dictaminat 
per la Propietat, segons l’esquema aprovat per la Propietat d’acord amb la Direcció Facultativa.  

A criteri de la Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

11 GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, i en compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent, es realitza 
un Estudi de Gestió de Residus. 
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L’Estudi de Gestió de Residus generats durant l’execució de les obres estaran determinats en 
l’annex 7 del projecte. 

Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que 
correspon al que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de 
construcció i demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
propietat. 

12 SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta 
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut, s’adjunta el mateix en l’ Annex núm. 3 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció 
de Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en concret de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269 de 10/11/1995) i del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
les obres de Construcció (BOE 265 de 25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues. 

El pressupost d’execució material dedicat a Seguretat i Salut de les obres, puja la quantitat de 
2.040 €. Els costos relatius a aquesta activitat estan inclosos en el Capítol de Seguretat i Salut del 
Pressupost General. 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat 
i Salut, en el que desenvolupi i adopti les mesures referides en l’Estudi de Seguretat i Salut 
contingut en aquest projecte, adaptant-lo a les circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb 
que executi els treballs. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de les 
obres abans de que aquestes s’iniciïn. 

Els treballs es realitzen en espai elèctric s'ha de complir la normativa i ITE d'AIGÜES DE REUS. 

13 SERVEIS AFECTATS 

Per tal de localitzar, amb la major precisió possible, la situació dels serveis existents, que poden 
ser afectats per les obres, s’ha contactat amb les companyies i organismes que poden ser afectats 
per les obres. Per tal de complementar la informació rebuda se ha realitzat  una sèrie de treballs 
de camp, amb l’objecte de tenir una informació més precisa sobre la seva situació, profunditat, 
característiques, etc. Tota la informació recopilada es troba en l'Annex nº 2 en els plànols de 
serveis existents. 

En el traçat de les canonades s'ha tingut la precaució d'evitar en la mesura dels possible els 
serveis existents.  

Les conduccions i línies subterrànies, paral·leles, sota i sobre la traça de la conducció, es 
localitzaran en el terreny mitjançant cales, fonamentalment manuals. En tots els casos, i 
prèviament a l’inici de les obres, el contractista adjudicatari dels treballs, serà responsable 
d’actualitzar la relació de serveis afectats contactant amb les companyies gestores i les 
administracions pertinents.  

Caldrà tenir en compte les canonada d’abastament d’Aigües de Reus pròximes a la nova 
canonada, les quals estan en servei. 

 

 

 



 
 

CONSTRUCCIÓ D’UN TRAM DE CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA DEL 
DIPÒSIT INTERMEDI AT-21149 

 

MEMÒRIA  

 
 

 
 7 
 

14 AFECIONS MEDIAMBIENTALS 

La normativa vigent d’avaluació d’impacte ambiental es basa en la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental. Aquesta norma estatal deroga les disposicions d’igual o inferior 
rang que s’oposin a la Llei esmentada, entre les que es destaca el Real Decret Legislatiu 1/2008, 
de 11 de gener, que regulava el procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes fins a 
l’entrada en vigor de la norma actual. D’aquesta manera, la Llei 21/2013 estableix, en l’Annex I la 
tipologia de projectes que s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Ordinària, mentre que en 
l’Annex II es recullen els projectes sotmesos a Avaluació Ambiental Simplificada. 

Les actuacions compreses en el present projecte no formen part de cap d’aquests supòsits ni 
encaixen en cap altre tipologia de projecte de l’Annex II, ja que el tram de conducció que es 
defineix té un diàmetre inferior als 800 mm i una longitud inferior als 40 km. Tampoc s’arriba a 
afectar cap espai natural protegit pertanyent a la Xarxa Natura 2000. 

Per tant, segons el que s’ha indicat, es considera que les actuacions incloses en el present 
Projecte es troben excloses dels tràmits d’Avaluació Ambiental (ordinària o simplificada). 

En el document Ambiental realitzat en l'annex 8, s’han identificat una sèrie de mesures preventives 
i correctores amb l’objectiu de minimitzar els efectes ambientals negatius de l’execució de les 
actuacions. 

Per tant, es conclou que els aspectes positius del desenvolupament del Projecte compensen 
àmpliament els efectes negatius identificats, que es consideren poc rellevants després d’aplicar les 
mesures preventives i correctores exposades. D’aquesta manera es considera que les obres són 
ambientalment compatibles amb l’entorn en el que s’inscriuen. 

15 DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

En relació a l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques no s’ha tingut en compte la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres 
arquitectòniques per a discapacitats físics, i posteriors decrets de desenvolupament de la llei, en 
considerar que les instal·lacions objecte del present projecte són instal·lacions industrials no 
destinades a l’ús públic. 

16 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa amb els costos de mà d’obra, maquinària i 
materials de mercat, amb l'aplicació d'un coeficient per als costos indirectes com son indirectes, 
provinent  del personal del contractista, de control de qualitat, direcció i administració. 

17 PRESSUPOST 

Els valors totals del pressupost corresponents a l’execució de les obres definides del present 
projecte són: 

 

Pressupost Execució Material 166.490,30 €  
13% Despeses Generals 21.643,74 € 
6% Benefici Industrial 9.989,42 € 

Suma 198.123,46 € 
21% I.V.A. 41.605,93 € 
Pressupost Execució per Contracte 239.729,39 € 
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18 DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE 

El present projecte està format pels següents documents: 

 

DOCUMENT N º 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 Memòria 
 Annex n º 1. Reportatge fotogràfic 
 Annex n º 2. Serveis afectats 
 Annex n º 3. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 Annex n º 4. Justificació de preus 
 Annex n º 5. Pla de control de qualitat 
 Annex n º 6. Pla d'obra 
 Annex n º 7. Estudi de gestió de residus 
 Annex n º 8. Document ambiental 

DOCUMENT N º 2: PLÀNOLS 

 1.- Situació e índex 
 2.- Emplaçament  
 3.- Actuació 
 4.- Punts de connexió 
 5.- Detalls constructius 

DOCUMENT N º 3: PLEC DE CONDICIONS PARTICULAR 

DOCUMENT N º 4: PRESSUPOST 

 Amidaments 
 Quadre de preus 1 
 Quadre de preus 2 
 Pressupost 
 Resum del pressupost 
 Pressupost de licitació 
 

19 CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de 
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una 
obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja 
que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és 
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els 
requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a 
l’article 18 de la mateixa. 

 

 Reus, Octubre de 2021 

Tècnic autor del projecte, 

 

Albert Rebull Anguera  

Enginyer Civil 

Col·legiat Nº 50253C 
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1. REPORTATGE 

 
Figura núm.1 Punt de connexió Pk 0+000, arqueta existent 

 

 

 
Figura núm.2 Punt de connexió Pk 0+000, colze a retirar per col·locació de TE 
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Figura núm.3 Punt de connexió Pk 0+000, equips mecànics  

 

 

Figura núm.4 Voral carretera Alcolea per on s’instal·larà la nova canonada 
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Figura núm.5 Pas barranc Cinc Camins 

 

 
Figura núm.6 Estructura pas inferior de la carretera N-420a i pas de la canonada existent 
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Figura núm.7 Arqueta registre Telecomunicacions existents Aigües de Reus               
(serveis afectats) 

 

 

 
Figura núm.8 Punt connexió PK 0+244, entrada arqueta existent 
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Figura núm.9 Punt connexió PK 0+247, entrada Tub Dn 300 a arqueta 

 

 
Figura núm.10 Punt  connexió PK 0+247, equips mecànics a renovar en arqueta existent 
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1. SERVEIS EXISTENTS 

El present annex té per objecte indicar la documentació rebuda per part de les diferents 

empreses i organismes als que se’ls hi ha demanat informació, i que són els següents: 

 

• TELEFÒNICA 

• E-DISTRIBUCIÓN 

• CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA 

• ONO – VODAFONE 

• NEDGIA 

• AIGÜES DE REUS 
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TELEFÒNICA 
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 563471 Punto: 5294388563471 -5294388

Renovació d'un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit intermedi AT21149

Fecha Entrega:

9 de abril de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 338022.0061 Y: 4558759.0773
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Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 9/12/2010 
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CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA
Proyecto: 563471 Punto: 5294388563471 -5294388

Renovació d'un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit intermedi AT21149

Fecha Entrega:

9 de abril de 2021

RAMAL CONSTRUIDO (10mts+10mts) RAMAL CONSTRUIDO (5mts+5mts) RAMAL PROYECTADO (5mts+5mts)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Fuente cartográfica:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 338022.0061 Y: 4558759.0773
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ONO – VODAFONE 
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CR N-420

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 563471 Punt: 5294388Renovació d'un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit intermedi AT21149

Data de lliurament:
9 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 338022.0061 Y: 4558759.0773
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NEDGIA 

 



Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 563471, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

1 de 9
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MEMÒRIA 

 
 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Construcció d’un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149. 
 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte 
objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i 
del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

2. DADES INFORMATIVES DE L’OBRA 
 

2.1              EMPLAÇAMENT 
 
L’obra de construcció de la canonada està situada en la carretera N-420a, carretera d’Alcolea del 
Pinar, entre el carrer Apdo. De Correus dins al dipòsit de la Barraqueta..  
 

2.2              DENOMINACIÓ 
 
Construcció d’un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149. 
 
 

2.3              TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Es preveu una duració de l’obra de 2 mesos 
 
 

2.5              NOMBRE DE TREBALLADORS 
 
El nombre de treballadors previst en aquesta obra es de 4 treballadors. 
 
 

2.6              AUTOR DE L’ENCÀRREC 
 
El promotor de l’obra és Aigües de Reus, amb domicili social a la Pl. de les Aigües, núm. 1 de 
Reus, província de Tarragona. NIF.: A-43232107. 
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2.7              AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Albert Rebull Anguera  
Titulació/ns  : Enginyer Civil 

 
 
3. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 
 
 
3.1 CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PROPER 
 

El centre més proper Hospital Sant Joan, a l’av. Josep Laporte nº2, amb el número de telèfon 
977 31 03 00.  El contractista general i els subcontractistes col·locaran en lloc visible les dades 
anteriors. 
 

 
3.2 SERVEIS D’EMERGÈNCIA 
 

A més del telèfon corresponent a l’hospital més proper, els serveis d’emergència previstos són: 
Mútues d’Accidents de Treball i els seus centres assistencials si n’hi hagués; Servei 
d’Ambulàncies; Centres d’Assistència Primària; Serveis d’Emergències (Bombers). 
 

  
4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
4.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 

 
5. ÀREES AUXILIARS 

  
5.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
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formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
  

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres 
de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
7.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 



 

 
  

ANNEX 03: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Construcció d’un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149 8 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell 
i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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8.1. Serveis afectats 
 

Els serveis afectats son les xarxes elèctriques de mitja i baixa tensió així com xarxes de telefonia i 
la xarxa de sanejament i aigua potable d’Aigües de Reus. 
 
El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, 
per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

  
8.2. Servituds 
 

Les servituds existents son les de les xarxes de distribució d'energia elèctrica , de telefonia, serveis 
de gas de Nedgia, i del Consorci d’Aigües de Tarragona. 
 

 
8.3. Característiques de l'entorn 
 

L’obra està situada en zona urbana amb trànsit pels vianants i rodat, per la qual cosa s’hauran de 
prendre les següents mesures: 
 
-          Queda terminantment prohibit l’accés a l’obra de persones alienes a la mateixa. 
- Com a prevenció dels possibles riscos que es puguin ocasionar sobre aquests subjectes, es 
complirà amb les normes generals que es descriuen en un apartat posterior. 

 
  

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

  
10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
10.1. Ordre d'execució dels treballs 
 

L'obra es desenvoluparà en una fase.. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
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empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 

  
11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
12. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
12.1. Agents atmosfèrics 

 
Els principals agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra són la calor amb molta humitat, en 
època d'estiu, forts vents de nord-est i pluges en època de tardor i primavera, i bastant fred i 
gelades, en època d'hivern. 
 
Per afrontar aquest agents els treballadors hauran de disposar del EPI's convenients per cada 
situació. 
 
 

12.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 
visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
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altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
12.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’erugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
12.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Pneumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
12.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 
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a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
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1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 

o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
 
 
 
 

14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
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proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
16. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
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exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

  
  

17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
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organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

  
18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
18.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
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general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les 
zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
18.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 
baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 
d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 

en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
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modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
 

18.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 

  
18.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
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 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 

a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
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materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 
a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 
de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
18.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
18.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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18.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas 
vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
q) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
r) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
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provisionals per a vianants. 
s) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
t) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
u) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 

Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
18.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
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i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
19.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
19.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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20. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

En el present projecte es defineixen una sèrie d’obres que hauran de ser objecte de manteniment 
per part del Servei de conservació de carreteres de la Generalitat de Catalunya. En particular les 
obres esmentades es refereixen a la neteja i manteniment dels sistema de drenatge executat. 
 
A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven de la 
seva realització. 
 
 
Activitats de Manteniment    Riscos 
 
 
Neteja i manteniment drenatge     Afectació al trànsit 
       Caiguda de persones al mateix nivell 
       Caiguda de persones a diferent nivell 
       Caiguda d’objectes 
       Intoxicació 
       Asfixia 
 
 
L'organ receptor de l'obra finalitzada i encarregada de la seva conservació, haurà de redactar un 
Pla de Seguretat i Salut en tasques de conservació, per tal d'identificar els riscos i prendre les 
mesures preventives necessaries per a disminuir-los o eliminar-los si es possible. 
 
 

21. ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, 
fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors 
davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral 
a les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les 
mesures previstes en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de 
construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han 
d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes 
afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis 
d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- 
ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les 
autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en 
la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de 
seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). 
És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, 
cadascuna des del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, 
implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per 
SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la 
pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes 
modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides 
en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran 
constància i coneixeran les noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar 
la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar 
entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més 
adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que 
poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre 
d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constància de les modificacions 
de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte.  
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• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els 
treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, 
mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra 
estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- 
viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció 
per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i 
protecció addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret 
amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins 
són els símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial 
atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb 
una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per 
tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document 
s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, 
en cada obra en concret, es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit 
anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les 
característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que 
no es trobi entre les opcions proposades en el present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de 
presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les 
reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / 
correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut 
a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb 
altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones 
que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, 
augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera 
que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis 
d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres 
entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins 
l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, 
assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que 
estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha 
planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes 
puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares 
de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur 
flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors 
resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
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d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per 
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant 
equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible 
aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida 
mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades 
(com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades 
resultés factible, es valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi 
originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, 
etc.) per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, 
s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur 
flexible -generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els 
materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de 
disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les 
zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la 
seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es 
desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: 
PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció 
dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de 
virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es 
responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer. 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els 
mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per 
garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per 
evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra 
hagi de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant 
separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden 
adoptar, entre altres, les següents mesures:  
 
� S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles 
mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i 
altres generals que hagin de conèixer. 
 
� Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors 
en l'obra. 
 
� Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 
concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 
� Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a 
la cabina de el vehicle. 
 
� Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta 
es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb 
cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 
� Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar 
aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es 
cedeixin els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
 
� S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al 
lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: 
correu electrònic, telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
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• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal 
al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un 
sol ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 

22. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 10 
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d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
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I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 2 /4 /9 /10 /14 
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forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 /3 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
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APLEC DE TERRES 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 

les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 



 

 
  

ANNEX 03: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Construcció d’un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149 39 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
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 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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treball específic 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 

 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços 
d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques  d'1 m 
d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 
  

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
1 
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mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
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I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
21 

 
 

23. SIGNATURES 
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ANNEX Nº 4 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 24,92000 €

A0121000 H Oficial 1a 23,85000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,50000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 24,65000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 23,85000 €

A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €

A0132000 h Peó 19,72000 €

A0133000 H Ajudant encofrador 21,17000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 21,17000 €

A013M000 H Ajudant muntador 21,17000 €

A0140000 H Manobre 19,91000 €

A0150000 H Manobre especialista 20,59000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,99000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 21,70000 €
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C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 70,98000 €

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 56,80000 €

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,56000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 32,53000 €

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 38,77000 €

C1502U10 H Camión cisterna de 6000 l 38,43000 €

C1503000 h Camió grua 45,65000 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1503U10 H Camió grua de 5 t 40,27000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 52,22000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,87000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,90000 €

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,03000 €

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170E000 H Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,84000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,29000 €

C200CG00 h Compressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a collar unions cargolades, amb control de
parell d'apretada

5,10000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,37000 €

C200KD00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 560,00000 €

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,31000 €

C200U101 H Bombin para pruebas de tuberias 3,43000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 6,70000 €

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,23000 €

CZ138401 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i
muntada amb guardamotor

1,68000 €
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B0111000 M3 Aigua 1,63000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 17,87000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 15,83000 €

B0552200 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
c60b3/b2 ter, segons une-en 13808

0,25000 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf4
imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

0,25000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

64,34000 €

B060U430 M3 Hormigón ha-25, consistencia plástica y árido máximo 20 mm, incluido transporte a la obra 82,02000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,04000 €

B0653N23 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c=
0.50, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

90,50000 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 66,75000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,10000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 82,98000 €

B0907200KA14 kg Morter fluid a base de ciment, additius especials i àrids seleccionats sense retracció per a reblerts i
ancoratges de precisió, per a gruixos de 5 a 22 mm, MASTERFLOW 922, de BASF-CC, ref.
P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

0,63000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,05000 €

B0A3UC10 Kg Clavo de acero 1,12000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,08000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,59000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 19,22000 €

B0D7U002 M2 Amortización de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos 1,10000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €

B0DZA000 L Desencofrant 2,75000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,31000 €

B2RA7581 T Deposición controlada en depósito autorizado incluido el canon sobre la deposición controlada de
los residuos de la construcción, según ley 8/2008, de residuos mezclados no peligrosos ,
procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la lista europea de residuos
(orden mam / 304/2002)

8,00000 €

B2RA75V1 T Canon del vertedero de vinebre para residuos de la demolición 3,00000 €

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,55000 €

B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,67000 €

B7J205B0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x0,5 cm 2,80000 €

B9H11251 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,92000 €

B9H11A52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari

48,98000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,50000 €
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BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,16000 €

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1.245,73000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,30000 €

BDKZU3DD u Bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues
articulacions, de 1600x800 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 125

704,08000 €

BDKZUZ10 u Kit d'assistència a l'obertura per a 2 tapes triangulars 146,35000 €

BF13000P m Tub d'acer inox aixi 304  de 4´´ gruix 3mm 35,00000 €

BF32UKD0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN500, classe de pressió C40 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200
g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de
resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació

149,56000 €

BF3AURKC u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil
PN16, ramal a 90°, DN150

884,31000 €

BF3AURKK u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil
PN16, ramal a 90°, DN500

1.388,54000 €

BF3BUR2K u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
amb brida mòbil PN16

998,90000 €

BF3CURKH u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500 a DN400, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

607,55000 €

BF3DU1MK u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16

525,64000 €

BFG1U306 M Tubería con tubo de hormigón armado de dn 60 cm, clase iii según norma astm c-76m, con unión
de campana con anilla elastomérica.

49,40000 €

BFMLU90A u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 315 i
349 mm (DN300) i brida DN300, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment
epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

896,59000 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

1,46000 €

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

2,89000 €

BFZRU17D u Cargol d'acer zincat Geomet, M27 i 105 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

4,66000 €

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

6,21000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 1,50000 €

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN300, PN16 3,32000 €

BFZSU1H0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN400, PN16 5,31000 €

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN500, PN16 9,14000 €

BN12U1C2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa

182,30000 €
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BN43U141 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb seient
integrat , de doble brida DN300, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
PN16, amb revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i ceràmic al interior,
disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM certificat per
aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual IP67
amb volant i indicador de posició

1.961,80000 €

BN43U181 u Vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb seient integrat , de doble brida DN500,
PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb revestiment d'epoxi al
exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per reductor manual IP67 amb volant i indicador de posició

4.225,50000 €

BNB2U1D1 u Ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN19

578,20000 €

BNC1U1F0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres),
DN300, PN16

403,12000 €

BNC1U1K0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres),
DN500, PN16

847,62000 €

BNZRU320 u Volant maniobra dreta, vàlvula DN100/150 17,66000 €
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E4BP1112KA14P-1 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat. Article: ref. P01ME510 de la serie
Masterflow 922 de BASF-CC

Rend.: 1,000 7,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,125 /R x 23,85000 = 2,98125

A0150000 H Manobre especialista 0,160 /R x 20,59000 = 3,29440

Subtotal: 6,27565 6,27565

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,160 /R x 3,37000 = 0,53920

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 0,73670 0,73670

Materials

B0907200K kg Morter fluid a base de ciment, additius especials i
àrids seleccionats sense retracció per a reblerts i
ancoratges de precisió, per a gruixos de 5 a 22 mm,
MASTERFLOW 922, de BASF-CC, ref. P01ME510 de
la serie Masterflow 922 de BASF-CC

0,100      x 0,63000 = 0,06300

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,710      x 0,65000 = 0,46150

Subtotal: 0,52450 0,52450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09413

COST DIRECTE 7,63098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63098

E7J5C5B0P-2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de
poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a l'interior del
junt

Rend.: 1,000 12,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A0150000 H Manobre especialista 0,350 /R x 20,59000 = 7,20650

Subtotal: 9,65650 9,65650

Materials

B7J205B0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x0,5 cm

1,050      x 2,80000 = 2,94000

Subtotal: 2,94000 2,94000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14485

COST DIRECTE 12,74135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74135

F214U120P-3 m3 Demolició d'estructures de formigó armat (murs,
massissos, etc.) amb martell compressor, càrrega
manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 209,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 23,85000 = 95,40000

A0140000 H Manobre 2,6667 /R x 19,91000 = 53,09400

Subtotal: 148,49400 148,49400

Maquinària

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,6667 /R x 6,61000 = 4,40689

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,6667 /R x 50,90000 = 33,93503

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 1,3333 /R x 15,65000 = 20,86615

Subtotal: 59,20807 59,20807

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,22741

COST DIRECTE 209,92948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,92948

F219UA11P-4 m2 Demolició de paviment d’aglomerat asfàltic de més de
10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega
manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,0872 /R x 19,91000 = 1,73615

Subtotal: 1,73615 1,73615

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0436 /R x 50,90000 = 2,21924

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,0872 /R x 70,98000 = 6,18946

Subtotal: 8,40870 8,40870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02604

COST DIRECTE 10,17089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17089
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F219UA21P-5 m2 Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix
com a màxim, amb retroexcavadora amb martell
trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

Subtotal: 3,98200 3,98200

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,90000 = 2,54500

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

0,200 /R x 56,80000 = 11,36000

Subtotal: 13,90500 13,90500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05973

COST DIRECTE 17,94673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94673

F219UB41P-6 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó,
de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

Rend.: 1,000 6,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,125 /R x 23,85000 = 2,98125

A0150000 H Manobre especialista 0,125 /R x 20,59000 = 2,57375

Subtotal: 5,55500 5,55500

Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,125 /R x 8,77000 = 1,09625

Subtotal: 1,09625 1,09625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08333

COST DIRECTE 6,73458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,73458

F222U221P-7 m3 Excavació de rasa en terreny de trànsit (SPT>50), a
una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre
perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis

Rend.: 1,000 14,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,0467 /R x 24,92000 = 1,16376
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A0140000 H Manobre 0,187 /R x 19,91000 = 3,72317

Subtotal: 4,88693 4,88693

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,187 /R x 50,90000 = 9,51830

Subtotal: 9,51830 9,51830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07330

COST DIRECTE 14,47853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,47853

F227A00AP-8 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90%
PM

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,040 /R x 20,59000 = 0,82360

A0140000 H Manobre 0,063 /R x 19,91000 = 1,25433

Subtotal: 2,07793 2,07793

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,040 /R x 7,75000 = 0,31000

Subtotal: 0,31000 0,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03117

COST DIRECTE 2,41910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41910

F228U701P-9 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a
granel, inclòs subministrament, amb mitjans manuals
i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 39,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,450 /R x 20,59000 = 9,26550

A0112000 H Cap de colla 0,045 /R x 24,92000 = 1,12140

Subtotal: 10,38690 10,38690

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,90000 = 6,15890

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,450 /R x 5,56000 = 2,50200

Subtotal: 8,66090 8,66090

Materials
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B0322000 m3 Sauló garbellat 1,150      x 17,87000 = 20,55050

Subtotal: 20,55050 20,55050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15580

COST DIRECTE 39,75410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,75410

F228UF03P-10 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb tot-u
artificial amb mitjans manuals i fins al 98% PM,
segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil,  amb afectació de serveis

Rend.: 1,000 33,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,250 /R x 20,59000 = 5,14750

A0112000 H Cap de colla 0,025 /R x 24,92000 = 0,62300

Subtotal: 5,77050 5,77050

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1513 /R x 50,90000 = 7,70117

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,250 /R x 7,75000 = 1,93750

Subtotal: 9,63867 9,63867

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 15,83000 = 18,20450

Subtotal: 18,20450 18,20450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08656

COST DIRECTE 33,70023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,70023

F2R35037P-11 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,153 /R x 32,53000 = 4,97709

Subtotal: 4,97709 4,97709

COST DIRECTE 4,97709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97709
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F2RA7LP0P-12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000      x 1,55000 = 1,55000

Subtotal: 1,55000 1,55000

COST DIRECTE 1,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55000

F450U013P-13 m3 Formigó per a massissos d’ancoratge,
HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 84,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,440 /R x 19,91000 = 8,76040

Subtotal: 8,76040 8,76040

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 45,65000 = 11,41250

Subtotal: 11,41250 11,41250

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 63,04000 = 64,30080

Subtotal: 64,30080 64,30080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13141

COST DIRECTE 84,60511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,60511

F9G1U020P-14 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 115,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,0101 /R x 19,91000 = 20,11109

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,5051 /R x 23,85000 = 12,04664
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Subtotal: 32,15773 32,15773

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,1424 /R x 78,03000 = 11,11147

C2003000 h Remolinador mecànic 0,2525 /R x 4,84000 = 1,22210

Subtotal: 12,33357 12,33357

Materials

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència
a flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 66,75000 = 70,08750

Subtotal: 70,08750 70,08750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48237

COST DIRECTE 115,06117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,06117

FBA1F317P-15 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,005 /R x 19,91000 = 0,09955

A0121000 H Oficial 1a 0,010 /R x 23,85000 = 0,23850

Subtotal: 0,33805 0,33805

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385

Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,153      x 3,50000 = 0,53550

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,0765      x 1,16000 = 0,08874

Subtotal: 0,62424 0,62424

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00507

COST DIRECTE 1,14121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14121
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FDK4U3DD u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment
rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per
a pericó de serveis, amb dues articulacions, de
1600x8000 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124, inclòs muntatge de kit d'assistència a l'obertura

Rend.: 1,000 112,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,1111 /R x 24,65000 = 27,38862

A013M000 H Ajudant muntador 1,1111 /R x 21,17000 = 23,52199

A0112000 H Cap de colla 0,2778 /R x 24,92000 = 6,92278

Subtotal: 57,83339 57,83339

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 1,1111 /R x 47,81000 = 53,12169

Subtotal: 53,12169 53,12169

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0094      x 35,10000 = 0,32994

Subtotal: 0,32994 0,32994

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86750

COST DIRECTE 112,15252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,15252

FDKZU3DDP-16 u Subministrament de bastiment rectangular amb 4
tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de
serveis, amb dues articulacions, de 1600x800 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs kit
d'assistència a l'obertura

Rend.: 1,000 1.108,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDKZU3DD u Bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de
fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues
articulacions, de 1600x800 mm, classe D400 segons
norma UNE-EN 125

1,000      x 704,08000 = 704,08000

BDKZUZ10 u Kit d'assistència a l'obertura per a 2 tapes triangulars 2,000      x 146,35000 = 292,70000

Subtotal: 996,78000 996,78000

Partides d'obra

FDK4U3DD u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment
rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per
a pericó de serveis, amb dues articulacions, de
1600x8000 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124, inclòs muntatge de kit d'assistència a l'obertura

1,000      x 112,15252 = 112,15252

Subtotal: 112,15252 112,15252
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COST DIRECTE 1.108,93252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.108,93252

FF32UK20 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil,
DN500, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes,
afectació de serveis, col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 33,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,050 /R x 24,92000 = 1,24600

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A013M000 H Ajudant muntador 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800

Subtotal: 14,64400 14,64400

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,400 /R x 47,81000 = 19,12400

Subtotal: 19,12400 19,12400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21966

COST DIRECTE 33,98766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,98766

FF37UK13P-17 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa
dúctil, DN500, amb unió endoll o brida, en zones
urbanes, afectació de serveis i al fons de la rasa o
espai confinat

Rend.: 1,000 221,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,4348 /R x 24,92000 = 10,83522

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,7391 /R x 24,65000 = 42,86882

A013M000 H Ajudant muntador 3,4783 /R x 21,17000 = 73,63561

Subtotal: 127,33965 127,33965

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 1,7391 /R x 47,81000 = 83,14637

C200CG00 h Compressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a
collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

1,7391 /R x 5,10000 = 8,86941

Subtotal: 92,01578 92,01578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,91009

COST DIRECTE 221,26552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,26552
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FF38UKD0P-18 m Subministrament i muntatge de tub de fosa dúctil per
a abastament d’aigua, DN500, classe de pressió C40
segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9
segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de
zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de
pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80
micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa
d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment
aplicat per vibrocentrifugació, col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 187,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF32UKD0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN500,
classe de pressió C40 segons UNE-EN 545:2011 o
classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb
unió estàndard de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a
mínim amb capa externa de pintura bituminosa de
qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé
recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80
micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter
de ciment aplicat per vibrocentrifugació

1,020      x 149,56000 = 152,55120

Subtotal: 152,55120 152,55120

Partides d'obra

FF32UK20 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil,
DN500, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, en zones  urbanes,
afectació de serveis, col·locat al fons de la rasa

1,020      x 33,98766 = 34,66741

Subtotal: 34,66741 34,66741

COST DIRECTE 187,21861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,21861

FF3AURKCP-19 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 1.024,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3AURKC u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a
90°, DN150

1,000      x 884,31000 = 884,31000

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de

4,000      x 1,46000 = 5,84000
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cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

20,000      x 6,21000 = 124,20000

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

1,000      x 9,14000 = 9,14000

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

0,500      x 1,50000 = 0,75000

Subtotal: 1.024,24000 1.024,24000

COST DIRECTE 1.024,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.024,24000

FF3AURKKP-20 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN500, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 1.588,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

1,500      x 9,14000 = 13,71000

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

30,000      x 6,21000 = 186,30000

BF3AURKK u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a
90°, DN500

1,000      x 1.388,54000 = 1.388,54000

Subtotal: 1.588,55000 1.588,55000

COST DIRECTE 1.588,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.588,55000

FF3BUR2KP-21 u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs protecció junta
amb cinta de protecció contra la corrosió tipus
DENSOLEN AS 39P o equivalent. part proporcional
de junts i cargols

Rend.: 1,000 1.132,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

20,000      x 6,21000 = 124,20000

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

1,000      x 9,14000 = 9,14000

BF3BUR2K u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

1,000      x 998,90000 = 998,90000

Subtotal: 1.132,24000 1.132,24000

COST DIRECTE 1.132,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.132,24000

FF3CURKHP-22 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN500 a DN300, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 714,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3CURKH u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN500 a DN400, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16

1,000      x 607,55000 = 607,55000

BFZRU17D u Cargol d'acer zincat Geomet, M27 i 105 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 4,66000 = 37,28000

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

10,000      x 6,21000 = 62,10000

BFZSU1H0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN400, PN16

0,500      x 5,31000 = 2,65500

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

0,500      x 9,14000 = 4,57000

Subtotal: 714,15500 714,15500

COST DIRECTE 714,15500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 714,15500
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FF3DU1MKP-23 u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1
unió de campana amb anella elastomèrica i
contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996
(unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil
PN16, inclòs protecció junta amb cinta de protecció
contra la corrosió tipus DENSOLEN AS 39P o
equivalent. part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 592,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3DU1MK u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

1,000      x 525,64000 = 525,64000

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

10,000      x 6,21000 = 62,10000

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

0,500      x 9,14000 = 4,57000

Subtotal: 592,31000 592,31000

COST DIRECTE 592,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 592,31000

FF3VUK80P-24 u Treballs de connexió sobre xarxa existent Rend.: 1,000 368,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,8762 /R x 24,65000 = 46,24833

A013M000 H Ajudant muntador 3,7523 /R x 21,17000 = 79,43619

A0112000 H Cap de colla 1,8762 /R x 24,92000 = 46,75490

Subtotal: 172,43942 172,43942

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 1,8762 /R x 3,29000 = 6,17270

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 1,8762 /R x 2,54000 = 4,76555

CZ138401 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada
amb guardamotor

1,8762 /R x 1,68000 = 3,15202

C1503500 H Camió grua de 5 t 3,7523 /R x 47,81000 = 179,39746

Subtotal: 193,48773 193,48773
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,58659

COST DIRECTE 368,51374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,51374

FFM3U1D1 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de fibrociment, amb unió resistent a tracció, DN300,
en zones confinades

Rend.: 1,000 68,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,1471 /R x 24,92000 = 3,66573

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,5882 /R x 24,65000 = 14,49913

A013M000 H Ajudant muntador 0,5882 /R x 21,17000 = 12,45219

Subtotal: 30,61705 30,61705

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,5882 /R x 50,90000 = 29,93938

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,1471 /R x 47,81000 = 7,03285

Subtotal: 36,97223 36,97223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45926

COST DIRECTE 68,04854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,04854

FFMLU90AP-25 u Subministrament i muntatge d'acoblament universal
multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de
fosa dúctil, model Georg Fisher multi/joint 3057, per a
tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre
(DN300) i brida DN300, PN16, amb resistència a
tracció, cos de fosa GGG45 conforme a la norma
EN-GJS-450-10. amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 983,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLU90A u Acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb
una unió de diàmetre exterior entre 315 i 349 mm
(DN300) i brida DN300, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000      x 896,59000 = 896,59000

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN300, PN16

0,500      x 3,32000 = 1,66000

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

6,000      x 2,89000 = 17,34000
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Subtotal: 915,59000 915,59000

Partides d'obra

FFM3U1D1 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de fibrociment, amb unió resistent a tracció, DN300,
en zones confinades

1,000      x 68,04854 = 68,04854

Subtotal: 68,04854 68,04854

COST DIRECTE 983,63854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 983,63854

FFZ1U100P-26 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm
d'amplada, per a tubs soterrats

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,040 /R x 21,17000 = 0,84680

Subtotal: 0,84680 0,84680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01270

COST DIRECTE 0,85950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85950

FFZNU150P-27 u Desinfecció de tub superior a DN400 i fins a DN600,
inclosos subministrament d'hipoclorit, part
proporcional d'aigua així com mitjans auxiliars i
personal qualificat per aquesta operació, neteja i
baldeig

Rend.: 1,000 420,53 €

COST DIRECTE 420,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,5300

_______________________________________________________________________________________________________________

FN12U1C2P-28 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa,
inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 341,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNZRU320 u Volant maniobra dreta, vàlvula DN100/150 1,000      x 17,66000 = 17,66000

BN12U1C2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN150, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 182,30000 = 182,30000
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i accionament per volant de fosa

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

1,000      x 1,50000 = 1,50000

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 1,46000 = 11,68000

Subtotal: 213,14000 213,14000

Partides d'obra

FND3U1C1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN150, en zones confinades

1,000      x 128,53750 = 128,53750

Subtotal: 128,53750 128,53750

COST DIRECTE 341,67750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,67750

FN43U141P-29 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona
doble excèntrica segons EN593 amb seient integrat ,
de doble brida DN300, PN16, cos i tapa de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb
revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i
DIN 3476-1 i ceràmic al interior, disc d'acer
inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual IP67 amb volant i indicador de
posició, inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 2.173,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BN43U141 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona
doble excèntrica segons EN593 amb seient integrat ,
de doble brida DN300, PN16, cos i tapa de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb
revestiment d'epoxi al  exterior segons EN 14901 i
DIN 3476-1 i ceràmic al  interior, disc d'acer
inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual IP67 amb volant i indicador de
posició

1,000      x 1.961,80000 = 1.961,80000

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN300, PN16

1,000      x 3,32000 = 3,32000

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

12,000      x 2,89000 = 34,68000

Subtotal: 1.999,80000 1.999,80000

Partides d'obra

FND3U1F1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN300, en zones confinades

1,000      x 173,44208 = 173,44208

Subtotal: 173,44208 173,44208
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COST DIRECTE 2.173,24208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.173,24208

FN43U181P-30 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona
doble excèntrica segons EN593 amb seient integrat ,
de doble brida DN500, PN16, cos i tapa de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb
revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i
DIN 3476-1 i ceràmic al interior, disc d'acer
inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual IP67 amb volant i indicador de
posició, inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 4.676,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BN43U181 u Vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593
amb seient integrat , de doble brida DN500, PN16,
cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
PN16, amb  revestiment d'epoxi al  exterior segons
EN 14901 i DIN 3476-1 i ceràmic al  interior, disc
d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM certificat per aigua potable),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual IP67 amb volant i indicador de
posició

1,000      x 4.225,50000 = 4.225,50000

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

20,000      x 6,21000 = 124,20000

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

1,000      x 9,14000 = 9,14000

Subtotal: 4.358,84000 4.358,84000

Partides d'obra

FND3U1K1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN500, en zones confinades

1,000      x 317,54074 = 317,54074

Subtotal: 317,54074 317,54074

COST DIRECTE 4.676,38074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.676,38074

FNB2U1D1P-31 u Subministrament i muntatge de ventosa automàtica
trifuncional de fosa dúctil,DN150, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb
brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 719,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 1,46000 = 11,68000

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

1,000      x 1,50000 = 1,50000

BNB2U1D1 u Ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN150,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300
micres, amb brida PN19

1,000      x 578,20000 = 578,20000

Subtotal: 591,38000 591,38000

Partides d'obra

FND3U1C1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN150, en zones confinades

1,000      x 128,53750 = 128,53750

Subtotal: 128,53750 128,53750

COST DIRECTE 719,91750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 719,91750

FNC1U1F0P-32 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge
amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant
junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i
revestiment de resina epoxi (150 micres), DN300,
PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 614,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNC1U1F0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi
(150 micres), DN300, PN16

1,000      x 403,12000 = 403,12000

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN300, PN16

1,000      x 3,32000 = 3,32000

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

12,000      x 2,89000 = 34,68000

Subtotal: 441,12000 441,12000

Partides d'obra

FNDAU1F1 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de
desmuntatge amb unió embridada, DN300, en zones
confinades

1,000      x 173,44208 = 173,44208

Subtotal: 173,44208 173,44208



RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 614,56208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 614,56208

FNC1U1K0P-33 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge
amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant
junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i
revestiment de resina epoxi (150 micres), DN500,
PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 1.099,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNC1U1K0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi
(150 micres), DN500, PN16

1,000      x 847,62000 = 847,62000

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

20,000      x 6,21000 = 124,20000

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

1,000      x 9,14000 = 9,14000

Subtotal: 980,96000 980,96000

Partides d'obra

FNDAU1K1 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de
desmuntatge amb unió embridada, DN500, en zones
confinades

1,000      x 118,40789 = 118,40789

Subtotal: 118,40789 118,40789

COST DIRECTE 1.099,36789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.099,36789

FND3U1C1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN150, en zones confinades

Rend.: 1,000 128,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,2778 /R x 24,92000 = 6,92278

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,1111 /R x 24,65000 = 27,38862

A013M000 H Ajudant muntador 1,1111 /R x 21,17000 = 23,52199

Subtotal: 57,83339 57,83339

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,1111 /R x 50,90000 = 56,55499

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,2778 /R x 47,81000 = 13,28162
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Subtotal: 69,83661 69,83661

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86750

COST DIRECTE 128,53750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,53750

FND3U1F1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN300, en zones confinades

Rend.: 1,000 173,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,3748 /R x 24,92000 = 9,34002

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,4993 /R x 24,65000 = 36,95775

A013M000 H Ajudant muntador 1,4993 /R x 21,17000 = 31,74018

Subtotal: 78,03795 78,03795

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,4993 /R x 50,90000 = 76,31437

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,3748 /R x 47,81000 = 17,91919

Subtotal: 94,23356 94,23356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17057

COST DIRECTE 173,44208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,44208

FND3U1K1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN500, en zones confinades

Rend.: 1,000 317,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 3,003 /R x 24,65000 = 74,02395

A013M000 H Ajudant muntador 3,003 /R x 21,17000 = 63,57351

A0112000 H Cap de colla 0,7508 /R x 24,92000 = 18,70994

Subtotal: 156,30740 156,30740

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 3,003 /R x 47,81000 = 143,57343

C200CG00 h Compressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a
collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

3,003 /R x 5,10000 = 15,31530

Subtotal: 158,88873 158,88873

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,34461

COST DIRECTE 317,54074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,54074
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FNDAU1F1 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de
desmuntatge amb unió embridada, DN300, en zones
confinades

Rend.: 1,000 173,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,3748 /R x 24,92000 = 9,34002

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,4993 /R x 24,65000 = 36,95775

A013M000 H Ajudant muntador 1,4993 /R x 21,17000 = 31,74018

Subtotal: 78,03795 78,03795

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,4993 /R x 50,90000 = 76,31437

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,3748 /R x 47,81000 = 17,91919

Subtotal: 94,23356 94,23356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17057

COST DIRECTE 173,44208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,44208

FNDAU1K1 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de
desmuntatge amb unió embridada, DN500, en zones
confinades

Rend.: 1,000 118,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

A0112000 H Cap de colla 0,7508 /R x 24,92000 = 18,70994

Subtotal: 64,52994 64,52994

Maquinària

C200CG00 h Compressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a
collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

1,000 /R x 5,10000 = 5,10000

C1503500 H Camió grua de 5 t 1,000 /R x 47,81000 = 47,81000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96795

COST DIRECTE 118,40789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,40789
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G3Z1U030P-34 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 16,000 76,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 24,92000 = 0,38938

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 1,49063

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 2,46500

A0133000 H Ajudant encofrador 1,000 /R x 21,17000 = 1,32313

Subtotal: 5,66814 5,66814

Maquinària

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,23000 = 1,07688

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,87000 = 0,23375

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 96,90000 = 2,01673

Subtotal: 3,32736 3,32736

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 64,34000 = 67,55700

Subtotal: 67,55700 67,55700

COST DIRECTE 76,55250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,55250

G450N354P-35 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació, vibrat i
curat

Rend.: 24,000 108,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 2,000 /R x 21,17000 = 1,76417

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 24,92000 = 1,03833

A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 23,85000 = 2,98125

Subtotal: 7,42708 7,42708

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,23000 = 0,86150

Subtotal: 6,08050 6,08050

Materials

B0653N23 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50,
contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 90,50000 = 95,02500
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Subtotal: 95,02500 95,02500

COST DIRECTE 108,53258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,53258

G4B0U020P-36 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 270,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 2,673 /R x 21,17000 = 0,20958

A0112000 H Cap de colla 0,243 /R x 24,92000 = 0,02243

A0121000 H Oficial 1a 2,673 /R x 23,85000 = 0,23612

Subtotal: 0,46813 0,46813

Maquinària

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,31000 = 0,00578

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,14000 = 0,00535

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,189 /R x 40,27000 = 0,02819

Subtotal: 0,03932 0,03932

Materials

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,59000 = 0,61950

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,05000 = 0,01050

Subtotal: 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 1,13745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13745

G4D0U011P-37 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical Rend.: 8,750 25,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,500 /R x 24,92000 = 1,42400

A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 23,85000 = 5,45143

A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 6,76114

A0133000 H Ajudant encofrador 3,000 /R x 21,17000 = 7,25829

Subtotal: 20,89486 20,89486

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,19360

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,70000 = 0,76571

Subtotal: 1,95931 1,95931

Materials

B0DZA000 L Desencofrant 0,075      x 2,75000 = 0,20625
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,35000 = 1,05000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 2,94025 2,94025

COST DIRECTE 25,79442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,79442

G4D0U015P-38 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal Rend.: 8,100 37,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 7,30370

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 24,92000 = 3,07654

A0133000 H Ajudant encofrador 3,000 /R x 21,17000 = 7,84074

A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 23,85000 = 11,77778

Subtotal: 29,99876 29,99876

Maquinària

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,70000 = 0,82716

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,28938

Subtotal: 2,11654 2,11654

Materials

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 19,22000 = 0,57660

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,29000 = 3,29000

B0DZA000 L Desencofrant 0,075      x 2,75000 = 0,20625

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,35000 = 1,05000

Subtotal: 5,64685 5,64685

COST DIRECTE 37,76215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,76215

G4D0U016P-39 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical Rend.: 8,100 29,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 3,000 /R x 21,17000 = 7,84074

A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 7,30370

A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 23,85000 = 5,88889

A0112000 H Cap de colla 0,500 /R x 24,92000 = 1,53827
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Subtotal: 22,57160 22,57160

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,28938

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,70000 = 0,82716

Subtotal: 2,11654 2,11654

Materials

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,35000 = 1,05000

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,29000 = 3,29000

B0DZA000 L Desencofrant 0,075      x 2,75000 = 0,20625

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400

Subtotal: 5,07025 5,07025

COST DIRECTE 29,75839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,75839

G9H11251P-40 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou
trasnport maquinaria pavimentació a obra.

Rend.: 0,093 90,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,85000 = 4,10323

A0140000 H Manobre 0,072 /R x 19,91000 = 15,41419

Subtotal: 19,51742 19,51742

Maquinària

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 4,62108

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 67,39000 = 7,24624

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 61,61000 = 6,62473

Subtotal: 18,49205 18,49205

Materials

B9H11251 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf
b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 51,92000 = 51,92000

Subtotal: 51,92000 51,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29276

COST DIRECTE 90,22223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,22223
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G9H11A52P-41 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 22 bin b 50/70 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada.
Inclou trasnport maquinaria pavimentació a obra.

Rend.: 0,086 90,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,072 /R x 19,91000 = 16,66884

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,85000 = 4,43721

Subtotal: 21,10605 21,10605

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 61,61000 = 7,16395

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 4,99721

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 67,39000 = 7,83605

Subtotal: 19,99721 19,99721

Materials

B9H11A52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin
b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
calcari

1,000      x 48,98000 = 48,98000

Subtotal: 48,98000 48,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31659

COST DIRECTE 90,39985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,39985

G9J12E60P-42 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2.

Rend.: 0,215 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,0035 /R x 20,59000 = 0,33519

Subtotal: 0,33519 0,33519

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 28,13000 = 0,45793

Subtotal: 0,45793 0,45793

Materials

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf4 imp amb
un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

1,200      x 0,25000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00503

COST DIRECTE 1,09815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09815

G9J13J20P-43 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus c60b3/b2 ter, amb dotació 0.6
kg/m2

Rend.: 0,135 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,0022 /R x 20,59000 = 0,33554

Subtotal: 0,33554 0,33554

Maquinària

C170E000 H Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 41,62000 = 0,15415

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 28,13000 = 0,45841

Subtotal: 0,61256 0,61256

Materials

B0552200 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus c60b3/b2 ter,
segons une-en 13808

0,600      x 0,25000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00503

COST DIRECTE 1,10313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10313

GF13000PP-44 u Conjunt d'elements per a ventilació d'arquetes format
per dos pipes de ventilació d'acer inox aisi 304 de 4´´
de diàmetre i 3mm de gruix,ancorades a la cara
exterior de la llosa superior, una de 1m d'alçada i
l'altra de 0,60m, rematades amb un colze de 180
graus de radi 150 mm, i un tram interior de tub de 4´´
de 1,50m de longitut ancorat a la cara inferior de la
llosa superior. Inclou materials, plaques d'ancoratge i
col·locació

Rend.: 1,000 218,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 45,82000 45,82000

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 1,000 /R x 3,37000 = 3,37000

Subtotal: 3,37000 3,37000

Materials
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B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

6,000      x 1,67000 = 10,02000

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 7,08000 = 14,16000

BF13000P m Tub d'acer inox aixi 304  de 4´´ gruix 3mm 4,140      x 35,00000 = 144,90000

Subtotal: 169,08000 169,08000

COST DIRECTE 218,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,27000

HBBJ1002P-45 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria,
instal·lats i amb el desmuntatge i manteniment durant
l'obra inclòs

Rend.: 1,000 1.269,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

Subtotal: 23,84500 23,84500

Materials

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 1.245,73000 = 1.245,73000

Subtotal: 1.245,73000 1.245,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35768

COST DIRECTE 1.269,93268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.269,93268

I2R5426AP-46 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
fins a 200 km

Rend.: 1,000 17,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,450 /R x 38,77000 = 17,44650

Subtotal: 17,44650 17,44650

COST DIRECTE 17,44650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44650



RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

I2RA7581P-47 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la llista europea
de residus (ordre mam / 304/2002)

Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7581 T Deposición controlada en depósito autorizado
incluido el canon sobre la deposición controlada de
los residuos de la construcción, según  ley 8/2008, de
residuos mezclados no peligrosos , procedentes de
construcción o demolición, con código 170904 según
la lista europea de residuos (orden mam / 304/2002)

1,000      x 8,00000 = 8,00000

B2RA75V1 T Canon del vertedero de vinebre para residuos de la
demolición

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

COST DIRECTE 11,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00000

K214U070P-48 m2 Tall d'estructures de formigó armat, gruix fins a 50cm,
amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 624,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 44,44000 44,44000

Maquinària

C200KD00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

1,000 /R x 560,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000

Materials

B0111000 M3 Aigua 3,000      x 1,63000 = 4,89000

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 7,08000 = 14,16000

Subtotal: 19,05000 19,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66660

COST DIRECTE 624,15660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 624,15660
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OE22U100P-49 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 8,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,001 /R x 20,49000 = 1,36737

A0121000 H Oficial 1a 1,001 /R x 23,85000 = 1,59159

A0112000 H Cap de colla 0,150 /R x 24,92000 = 0,24920

Subtotal: 3,20816 3,20816

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

1,000      x 5,30000 = 5,30000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 82,98000 = 0,24894

Subtotal: 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,75710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75710

OFG1UV01P-50 M Canonada amb tub de formigó armat de dn 60 cm,
classe III segons norma ASTM-76m, amb unió de
campana amb anella elastomérica, col·locada en el
fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base de
seient

Rend.: 30,330 56,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 2,152 /R x 20,49000 = 1,45382

A0121000 H Oficial 1a 1,152 /R x 23,85000 = 0,90588

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 24,92000 = 0,20541

Subtotal: 2,56511 2,56511

Maquinària

C200U101 H Bombin para pruebas de tuberias 0,158 /R x 3,43000 = 0,01787

C1503U10 H Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,27000 = 1,32773

C1502U10 H Camión cisterna de 6000 l 0,158 /R x 38,43000 = 0,20020

Subtotal: 1,54580 1,54580

Materials

BFG1U306 M Tubería con tubo de hormigón armado de dn 60 cm,
clase iii según norma astm c-76m, con unión de
campana con anilla elastomérica.

1,050      x 49,40000 = 51,87000

B0111000 M3 Aigua 0,339      x 1,63000 = 0,55257

Subtotal: 52,42257 52,42257
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COST DIRECTE 56,53348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,53348

OFG1UV02P-51 U Embocadura prefabrica per a obra de drenatge de
diàmetre 0,60 m, incloses aletes, solera i imposta,
totalment executat segons plànols.

Rend.: 3,600 304,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 10,000 /R x 23,85000 = 66,25000

A0132000 h Peó 10,000 /R x 19,72000 = 54,77778

A0134000 H Ajudant ferrallista 7,000 /R x 21,17000 = 41,16389

Subtotal: 162,19167 162,19167

Maquinària

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,800 /R x 17,23000 = 3,82889

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,700 /R x 1,87000 = 0,88306

Subtotal: 4,71195 4,71195

Materials

B0D7U002 M2 Amortización de tablero de madera de pino de 22
mm, para 10 usos

5,400      x 1,10000 = 5,94000

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 11,000      x 0,35000 = 3,85000

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 115,000      x 0,59000 = 67,85000

B0A3UC10 Kg Clavo de acero 0,350      x 1,12000 = 0,39200

B060U430 M3 Hormigón ha-25, consistencia plástica y árido
máximo 20 mm, incluido transporte a la obra

0,710      x 82,02000 = 58,23420

B0DZA000 L Desencofrant 0,600      x 2,75000 = 1,65000

Subtotal: 137,91620 137,91620

COST DIRECTE 304,81982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,81982

PAAI008PP-52 u Proves de pressió i estanquitat de la canonada
instal·lada segons metodologia prevista a la norma
UNE-EN 805: 2000 o procediment equivalent aprovat
per Aigües de ReusL, incloent-hi maniobres
d'omplenat i buidat, execució de seccionaments
provisionals, col·locació de manometres i aixecament
d'acta per part de laboratori homologat.

Rend.: 1,000 450,23 €

COST DIRECTE 450,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,2300

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

PPA0U001P-53 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la direcció de l'obra

Rend.: 1,000 1.850,26 €

COST DIRECTE 1.850,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.850,2600

_______________________________________________________________________________________________________________

XPAV00002P-54 Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de
l'obra

Rend.: 1,000 2.040,00 €

COST DIRECTE 2.040,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.040,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

PPA0U003 Pa Partida alçada a justificar per a imprevistos Rend.: 1,000 16.000,00 €

COST DIRECTE 16.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ OBJECTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Aquest Programa de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs i controls a 

realitzar, tant dels materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les 

activitats que formen l’obra. 

Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats 

d’obra compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat. 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats 

relacionades amb l’execució d’aquesta obra. 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de 

Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà 

simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents 

i a la comprovació de la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 

4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la 

normalització i homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per 

Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que, 

per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han 

d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots 

aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars. 

La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà 

únicament a la Direcció d’Obra. 

El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de l’obra i benefici 

industrial. 

3. MATERIALS A CONTROLAR  

En tractar-se d’una obra de construcció d'estabilització de talussos, entenem que els materials 

bàsics a controlar mitjançant assaigs de laboratori seran els següents: 

ACTIVITATS PREVISTES EN L’OBRA CIVIL 
Moviment de terres 
Treballs d’obra civil 
Treballs d’obra mecànica 
Reposició de Servituds i serveis afectats 

 

La relació d’assaig a realitzar en cada partida està definida en el Pressupost de Pla de Control de 

Qualitat de cada obra que s’adjunta en el present annex. 

La resta d’activitats previstes per a l’execució de l’obra es controlaran mitjançant l’aportació de 

certificats de fabricació i sota la supervisió de la Direcció d’Obra en fase d’execució de les 

mateixes.  
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4. CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS 

Per a cadascun dels elements manufacturats de l’obra es presentaran, abans de passar la 

comanda, els corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les 

especificacions i requeriments desitjats: 

• Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que 

l’empresa per nosaltres proposada compleix amb les exigències de la Normativa pel que 

fa referència a la producció en la seva factoria. 

• Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que els materials en 

general fabricats per l’empresa proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat 

amb els documents a la Documentació Normativa al respecte. 

• Certificat de la concessió del dret d’ús de la marca AENOR. 

• D’altres certificats, EQNET, etc. 

Per tant, previ a l’inici de l’obra, es presentarà la relació de materials previstos d’instal·lar, i s’hi 

adjuntaran aquests certificats. Aleshores, si es produeixen canvis en els models al llarg de l’obra, 

caldrà assegurar la seva qualitat adjuntant el certificat específic per aquests materials. 

 

5. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del present projecte puja a la quantitat de 

198.123,46 € (Cent noranta-vuit mil cent vint-i-tres Euros amb quaranta-sis Cèntims).  

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del Pla de Control de Qualitat del present 

projecte puja la quantitat de 1.544,90 € (Mil cinc-cents quaranta-quatre Euros amb noranta 

Cèntims) 

Aquest pressupost esta repercutit en cada partida d'obra i per tant no es d'abonament (fins a 1% 

del PEC sense IVA) 

Per tant el pressupost de Control de Qualitat de l’Obra representa un 0,78 % respecte al 

pressupost de l’Obra.  Aigües de Reus pot  indicar la realització d’assaigs complementaris en fase 

d’obra fins a 1% del PEC  de licitació (sense IVA). 
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6. PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 

 



Pla de control de qualitat
CONSTRUCCIÓ D´UN TRAM DE LA CANONADA DE TRANSPORT
EN ALTA DEL DIPÒSIT INTERMEDI

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ AT-21149

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 02 Moviment de terres

1 J030E50A U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)

45,45 1,000 45,45

2 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 3)

36,49 1,000 36,49

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)

65,18 1,000 65,18

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 6)

13,79 30,000 413,70

5 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

32,02 1,000 32,02

TOTAL Subcapitol 01.01.02 592,84

Obra 01 Pressupost PCQ AT-21149

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 03 Reposició paviments

1 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 10)

193,45 2,000 386,90

2 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 7)

45,02 2,000 90,04

3 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 9)

17,24 4,000 68,96

4 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 11)

26,89 1,000 26,89

5 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 8)

39,26 2,000 78,52

TOTAL Subcapitol 01.01.03 651,31

Obra 01 Pressupost PCQ AT-21149

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 04 Massissos d'ancoratge

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
5)

100,25 1,000 100,25

TOTAL Subcapitol 01.01.04 100,25

Obra 01 Pressupost PCQ AT-21149

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 05 Arqueta registre

EUR
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CONSTRUCCIÓ D´UN TRAM DE LA CANONADA DE TRANSPORT
EN ALTA DEL DIPÒSIT INTERMEDI

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Activitat 01 Estructura

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
5)

100,25 2,000 200,50

TOTAL Activitat 01.01.05.01 200,50

(*) Branques incompletes

EUR



Pla de control de qualitat
CONSTRUCCIÓ D´UN TRAM DE LA CANONADA DE TRANSPORT
EN ALTA DEL DIPÒSIT INTERMEDI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs d'obra civil 1.544,90

Capítol 01.02  Treballs d'obra mecànica 0,00

Capítol 01.03  Reposició de servituds i serveis afectats 0,00

Capítol 01.04  Seguretat i salut 0,00

Capítol 01.05  Gestió de residus 0,00

Capítol 01.06  Varis 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ AT-21149 1.544,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.544,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ AT-21149 1.544,90

1.544,90

euros
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1. INTRODUCCIÓ  

En el present annex s’adjunta un programa de treballs per a dur a terme les sobres del present 

projecte .  Tot i això, el contractista té la obligació d’elaborar el pla d’obra abans de l’inici d’aquesta 

i presentar-lo a la Direcció d’obra per a la seva aprovació. 

2. CONDICIONANTS 

En la redacció del projecte i en el càlcul dels preus unitaris s'ha tingut en compte el termini reduït 

que tindrà l'adjudicatari per a la realització dels treballs. Per tant, l’execució dels treballs podrà 

començar amb la aprovació de la part promotora. 

L'empresa adjudicatària presentarà un Planning per a la instal·lació dels equips recollits en el 

projecte, i tenint en compte que els treballs es realitzaran en instal·lacions en servei. 

3. PLA D’OBRA 

En aquest Programa de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i 

condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir 

la correcta execució de les obres. 

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o 

reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la 

suficient antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels materials. 

El Pla d'obra a redactar pel contractista, tindrà una durada màxima de 2 mesos, a partir de la 

signatura de l'acta de replanteig.  

Abans de l’inici de les obres s’han de realitzar un seguit d’activitats prèvies: 

– Obtenció de permisos d’obres 

– Presentació i aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

– Avís a l’administració laboral competent i obertura del centre de treball 

– Signatura de l’acta de replanteig 

– Preparació i delimitació de les zones de treball i acopi 
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1. OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del projecte “Construcció d’un tram de la 

canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149’’ , té com objectiu fer 

una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió 

que es realitzarà amb aquest residus, d’acord amb les exigències de la normativa 

vigent. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus 

de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva 

prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat 

tractament dels destinats a eliminació. 

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

A continuació, s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o 

d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels residus: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? 

X  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de 

la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin 
la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 
unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques.  

X  

 

3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i 

amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

A continuació s’adjunta taula amb la definició de la tipologia i l’estimació dels 

residus de construcció previstos en l’execució de les obres del present projecte. 

 
(2) Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
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170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 
170503* excavacions) 

No especial 

462,2 1,26 371,6 
Paviment asfàltic No especial 366 0,507 2 
Paviment de formigó No especial 366 1,5 0,1 
Enderroc estructures formigó 
armat 

No especial 

2,25 2,2 9 
Total (3)   1196,45     

 
(3) Excepte els residus Especials 
* Els quals contenen substàncies perilloses 

El volum total de terres generades per l’esplanada i l’obertura de rases pels serveis 

es de: 371,6m3. El volum de residus de formigó procedents de demolició es de: 9  

m3. Tots aquestos residus es carregaran directament sobre camió i es 

transportaran a abocador autoritzat. La resta de residus es col·locaran dins d’un  

contenidor sense barrejats.  El pressupost del projecte contempla les deposicions.  

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dintre de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres civils 

estigui formada per la segregació dels residus inerts, dels No Especials i dels 

Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta) 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que 

surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de 

net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a 

una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha 

produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 

obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on 

es faci un tractament previ i des d’eon el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte, en fase d’execució de les obres, es realitzarà una 

classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. 
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Aquests estaran identificats amb un senyalització que indiqui quins residus ha de 

contenir cada recipient. 

GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
1  
 

Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure 
un espai a l’obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de 
febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació. 
 

 Formigó: 80 T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0.5 T 
 Paper i Cartró: 0.5 T. 

 
 

Inerts  contenidor per Inerts barrejats    contenidors per Inerts formigó 
 contenidor per Inerts ceràmica    contenidor per altres inerts 
 zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

No Especials contenidor per metall           contenidor per fusta 
 contenidor per plàstic           contenidor per paper i cartró 
 contenidor per ...              contenidor per ... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

X contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
X Les terres i els materials del enderrocs es carregaran a camió i es 
portarà a abocador directament 
 

Especials  contenidor per a residus especials  
 Bidó per a residus especials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 7: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 

Construcció d’un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149 6 

GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 

2 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 

 

No especials 
barrejats 

 

 

 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (Codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar 
per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla 
Paper i 
cartró 

Plàstic 
Cables 

elèctrics 

 

 

 

    

 

 

Especials 

         

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als residus. Especials de manera genèrica i pot servir 
per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus. Especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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Les opcions externes de gestió són: 

GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
3 
 

Destí dels 
residus segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 
construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge      
 Planta de 

transferència 
     

 Planta de selecció      
Dipòsit      

Residus No 
Especials 

Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

X Dipòsit 
 

491,82 382,8 
 

E-42.91 CORSA     
(Reus) 

Residus de 
demolició, 
terres  i restes 
pavimentació. 

 Reciclatge de fusta 
 

     

 Reciclatge de 
plàstic 

     

 Reciclatge paper -
cartró 

     

 Reciclatge altres      
Residus Especials      

 Planta de selecció      
 Dipòsit      
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5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran 

o es reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com 

ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara 

fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment 

perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
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- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 



 

 

ANNEX 7: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 

Construcció d’un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149 11 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 

AUTORITZAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 



 

 

ANNEX 7: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 

Construcció d’un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149 13 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, 

d’acord amb el tipus de residu. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar 

en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge 

d’aquell tipus de residu. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

L’objectiu del present Annex és definir les mesures ambiental del “PROJECTE CONSTRUCCIÓ D’UN 

TRAM DE LA CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA DEL DIPÒSIT INTERMEDI AT-21149“ 

D’aquesta manera, en el present Annex es desenvolupen els següents apartats: 

 Identificació, descripció i avaluació d'impactes. 
 Proposta de mesures preventives i correctores. 
 Programa de seguiment i control de les mesures preventives i correctores. 

 

2. NORMATIVA D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

La normativa vigent d’avaluació d’impacte ambiental es basa en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental. Aquesta norma estatal deroga les disposicions d’igual o inferior rang que 

s’oposin a la Llei esmentada, entre les que es destaca el Real Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 

gener, que regulava el procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes fins a l’entrada en vigor 

de la norma actual. D’aquesta manera, la Llei 21/2013 estableix, en l’Annex I la tipologia de projectes 

que s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Ordinària, mentre que en l’Annex II es recullen els 

projectes sotmesos a Avaluació Ambiental Simplificada. 

En el Grup 7 de l’Annex I de la Llei 21/2013, es defineix la tipologia de projectes d’enginyeria 

hidràulica i de gestió de l’aigua que s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Ordinària: 

a) Preses i altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua o emmagatzemar-la permanentment 

quan el volum nou o addicional d’aigua emmagatzemada sigui superior a 10 hm3. 

b) Projectes per a l’extracció d’aigües subterrànies o la recàrrega artificial d’aqüífers, si el volum 

anual d’aigua extreta o aportada és igual o superior a 10 hm3. 

c) Projectes per al transvasament de recursos hídrics entre conques fluvials, exclosos els 

transvasaments d’aigua de consum humà per canonada, en qualsevol dels següents casos: 

d) 1r. Que el transvasament tingui per objectiu evitar la possible escassetat d’aigua i el volum 

d’aigua transvasada sigui superior a 100 hm3/any. 

e) 2n. Que el flux mig plurianual de la conca de la extracció superi els 2.000 hm3/any i el volum 

d’aigua transvasada superi el 5% d’aquest flux. 

f) Plantes de tractament d’aigües residuals amb una capacitat superior als 150.000 habitants-

equivalent. 

g) Les actuacions compreses en el present projecte no formen part de cap d’aquests supòsits ni 

encaixen en cap altre grup de l’Annex I. 

h) En el Grup 8 de l’Annex II de la Llei 21/2013, es defineix la tipologia de projectes d’enginyeria 

hidràulica i de gestió de l’aigua que s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Simplificada: 

i) Extracció d’aigües subterrànies o recàrrega d’aqüífers (no inclosos en l’Annex I) quan el 

volum anual d’aigua extreta o aportada sigui superior a 1 hm3 i inferior a 10 hm3 anuals. 

j) Projectes per al transvasament de recursos hídrics entre conques fluvials quan el volum 

d’aigua transvasada sigui superior a 5 hm3 anuals i que no es trobin inclosos en l’Annex I. 

k) S’exceptuen els projectes per al transvasament d’aigua de consum humà per canonada i els 

projectes per a la reutilització directa d’aigües depurades. 
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l) Obres de canalització i projectes de defensa de lleres i marges quan la longitud total del tram 

afectat sigui superior a 5 km. S’exceptuen aquelles actuacions que s’executin per a evitar el 

risc en zona urbana. 

m) Plantes de tractament d’aigües residuals amb una capacitat compresa entre els 10.000 i els 

150.000 habitants-equivalent. 

n) Instal·lacions de dessalinització o dessalatge d’aigua amb un volum nou o addicional superior 

a 3.000 m3/d. 

o) Instal·lacions de conducció d’aigua a llarga distància amb un diàmetre de més de 800 mm i 

una longitud superior a 40 km (projectes no inclosos en l’Annex I). 

p) Preses i altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua o emmagatzemar-la, sempre que es 

produeixi algun dels següents supòsits: 

q) 1r. Grans preses segons es defineixen al Reglament tècnic sobre Seguretat de Preses i 

Embassaments, aprovat per Ordre de 12 de març de 1996, quan no es trobin incloses en 

l’Annex I 2n. Altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua, no incloses en l’apartat anterior, 

amb capacitat d’emmagatzematge, nou o addicional, superior a 200.000 m3. 

D’altra banda, en el supòsit b) de l’apartat 2 de l’Article 7 de la Llei 21/2013 sobre l’àmbit d’aplicació 

de l’avaluació d’impacte ambiental s'especifica que els projectes no inclosos ni en l'Annex I ni en 

l'Annex II que puguin afectar de forma apreciable, directa o indirectament, a espais protegits de la 

Xarxa Natura 2000, seran objecte d'una Avaluació Ambiental Simplificada. 

Les actuacions compreses en el present projecte no formen part de cap d’aquests supòsits ni 

encaixen en cap altre tipologia de projecte de l’Annex II i tampoc s’arriba a afectar cap espai natural 

protegit pertanyent a la Xarxa Natura 2000.  

Per tant, segons el que s’ha indicat, es considera que les actuacions incloses en el present 

Projecte es troben excloses dels tràmits d’Avaluació Ambiental (ordinària o simplificada).
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3.  RESUM DELS IMPACTES POTENCIALS PREVISTOS SOBRE EL MEDI 

A continuació es presenta una taula resum amb la caracterització i l'avaluació dels efectes previstos durant l'execució i l'entrada en funcionament de les 

instal·lacions projectades. 

Per a cadascun dels efectes previstos, s'indica el seu signe per tal d'identificar el impactes negatius i positius, el moment d'aparició (en fase d'obres o en fase 

d'explotació) i s'avalua el risc o nivell d'impacte segons la següent escala: nul, baix, mig, alt i molt alt 

 MEDI VECTOR 
IMPACTES 
PREVISTOS 

SIGNE 
MOMENT RISC/NIVELL DE 

L’IMPACTE 
JUSTIFICACIÓ/OBSERVACIONS 

OBR EXP 

MEDI FÍSIC 

Geologia 
geomorfologia i sòls 

Ocupació de sòls durant 
les obres 

- X  MIG 
L'execució de les obres comporta una inevitable 
ocupació de sòls. 

Gestió de terres 
sobrants 

- X  BAIX 
Es poden generar volums d’excedents poc significatius 
procedents dels treballs d’excavació. 

Necessitat de zones 
d’aplec temporal 

- X  BAIX 
Les zones d’aplec temporal de materials es preveu que 
s’ubiquin dins l’espai ocupat per a l’execució de les 
obres. 

Risc de contaminació de 
sòls 

- X  BAIX/NUL 
El tipus i la magnitud de les actuacions justifiquen un 
baix risc de contaminació de sòls, associat amb 
l’execució de tasques de manteniment de maquinària. 

Canvis morfològics en el 
territori 

- X X MIG 
L’execució de les obres no comporta una sèrie de canvis 
morfològics en els terrenys afectats. 

Hidrologia  

Risc d’alteració de la 
qualitat de les aigües 
superficials 

- X  BAIX 
El risc és mínim i tan sols associat a accidents o fuites 
inesperades. 

Risc de contaminació de 
freàtics per infiltració 

- X  BAIX 
El risc és mínim i tan sols associat a accidents o fuites 
inesperades. 

MEDI 
NATURAL 

Vegetació 
Eliminació de zones 
verdes  

- X  BAIX 
Es veuen afectades algunes zones verdes, les quals es 
reposaran al seu estat inicial. 

Fauna 
Alteracions sobre la 
fauna 

- X  NUL No es preveuen. 

Espais naturals 
Alteracions sobre figures 
naturals de protecció 

- X  NUL 
No es preveu cap afecció directa sobre espais naturals 
protegits o figures d’interès ambiental. 

MEDI SOCIAL 
Paisatge 

Alteracions del paisatge 
relacionades amb els 
processos constructius 

- X  MIG 
Durant l'execució de les obres es produirà una certa 
alteració, temporal, de la composició actual del paisatge. 

Alteracions del paisatge 
natural de la zona per 
incorporació de nous 
elements 

-  X NUL No modificarà el paisatge urbà. 

Qualitat acústica i Augment dels nivells - X  BAIX Es tracta d’immissions sonores mínimes atribuïbles a 
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 MEDI VECTOR 
IMPACTES 
PREVISTOS 

SIGNE 
MOMENT RISC/NIVELL DE 

L’IMPACTE 
JUSTIFICACIÓ/OBSERVACIONS 

OBR EXP 
atmosfèrica acústics durant les obres qualsevol actuació d’aquesta naturalesa 

Increment de pols i 
augment dels nivells 
d’immissió atmosfèrica 

- X  BAIX 
Es tracta d’immissions atmosfèriques mínimes atribuïbles 
a qualsevol actuació d’aquesta naturalesa 

Contaminació 
lluminosa  

Alteració dels nivells 
lumínics de la zona 

-  X NUL No es preveuen. 

Població i factors 
socioeconòmics 

Millora de la gestió de 
les aigües residuals 

+  X MIG/ALT 
L'execució de l’obra permetrà una millor gestió en el 
sistema d’abastament  

Contractació durant les 
obres 

+ X  MIG 
Serà necessari contractar personal per l’execució de 
l’obra. 

Patrimoni cultural 
Risc d’afecció 
d’elements catalogats en 
els inventaris 

- X  NUL No es preveuen 

GENÈRICS Residus 
Producció de residus 
durant l’execució de les 
obres 

- X  BAIX 
Durant el procés constructiu es generaran residus de 
diferent naturalesa 
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4. DEFINICIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES PER A LA 

PROTECCIÓ DEL MEDI 

Les obres relacionades amb el present Projecte impliquen una sèrie d’efectes sobre el medi físic, 

biòtic, socioeconòmic o cultural. En aquest apartat s’estableixen les mesures preventives i 

correctores proposades per tal de minimitzar o evitar les afeccions previstes. 

4.1. Mesures per a la protecció del medi físic 

4.1.1. Mesures per a minimitzar l'ocupació de sòls 

A fi de minimitzar efectes com l’ocupació del sòl i l’afecció a la vegetació derivats de l’execució de les 

obres, es durà a terme la senyalització de la zona d’actuació mitjançant l’encintat del perímetre de 

l’obra. 

Es pot utilitzar una cinta de plàstic bicolor i estaques d’un metre aproximadament, clavades a terra 

uns 30 cm, o bé d’altres sistemes més reforçats com la instal·lació de malles pel perímetre de l’obra o 

qualsevol altre element de senyalització que es consideri adequat, segons el criteri de la Direcció 

Ambiental de l’Obra. 

4.1.2. Mesures per a minimitzar el risc d'afecció a la qualitat dels sòls 

Per tal d’evitar el risc d’afectar la qualitat dels sòls a la zona d’obra i a les àrees properes es duran a 

terme les següents accions preventives: 

 Es realitzaran els canvis d’oli i reparacions de la maquinaria en tallers fora de l’àrea de l’obra. 
En el cas que no es poguessin realitzar externament, aquests es duran a terme en àrees 
degudament condicionades com a tals (impermeabilització del terreny) i amb els mitjans 
necessaris per fer front a un possible vessament accidental (mitjans de contenció i absorció 
de vessaments). 

 Els residus procedents dels manteniments de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de 
treball en dipòsits estancs correctament impermeabilitzats i tractar-los segons la normativa 
vigent. 

 Ubicar les instal·lacions auxiliars de l’obra, així com el parc de maquinària i el magatzem de 
residus en llocs adaptats per a aquests usos (impermeabilització del sòl, pla d’emergències en 
cas d’accident, etc.). En l’Annex núm. 30, Pla de gestió de residus es detallen les 
instal·lacions i els mitjans materials necessaris per dur a terme una correcta gestió dels 
residus.   

 S’instal·laran contenidors estancs per tal de realitzar la neteja de les canaletes de les cubes 
de formigó. De la mateixa manera s’evitarà que les provetes de control de qualitat del formigó 
es dipositin en contacte directe amb el sòl. Els residus generats hauran de ser gestionats 
segons la legislació vigent. 

 Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de les diferents instal·lacions auxiliars i de neteja 
de la maquinària a qualsevol punt de l’entorn. 

 Executar les obres amb la màxima cura per evitar afectacions innecessàries, abocaments 
accidentals de formigó i degradació de la zona per residus propis de la construcció. 

 Es disposarà a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida, per utilitzar en 
cas d’abocaments i accidents. 

4.1.3. Mesures per a la correcta excavació i conservació de la terra vegetal a l'obra 

Cal remarcar la necessitat d’efectuar una correcta excavació i posterior conservació dels primers 

centímetres de sòl, que corresponen a la capa més rica en matèria orgànica i nutrients, necessaris 

per al desenvolupament de la vegetació. 
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L’ús de terres vegetals altament contaminades per materials grollers, per terres procedents d’altres 

horitzons o per materials d’origen divers (restes de formigó, restes de demolicions, etc.), dificulten la 

naixença de les llavors i el desenvolupament radicular de les plantes. Per tant, la incorrecta 

manipulació i conservació d’aquest material podria influir negativament en l’evolució de la posterior 

coberta vegetal. 

El present Projecte Constructiu contempla i valora econòmicament l’excavació de la terra vegetal i la 

seva conservació.  

Atenent a les consideracions indicades, cal insistir en la necessitat de realitzar una bona gestió de les 

terres vegetals per tal de no alterar les seves qualitats inicials, evitant fenòmens com la barreja amb 

terres d’altres procedències i el trepig per part de la maquinària de l’obra, entre d’altres. 

Per a facilitar la conservació, s’hauran de delimitar zones específiques on aplegar les terres vegetals, 

aconsellant terrenys erms, de fàcil accés i amb bon drenatge natural per a evitar tolls d’aigua en 

èpoques de pluja. Tanmateix s’aconsella que les piles de terra vegetal no superin els 2,5 m d’alçada i 

que s’ubiquin suficientment separades com per a permetre el desguàs. En aquestes àrees es 

realitzaran totes les operacions necessàries per a la conservació i, si cal, la millora de les seves 

característiques: oxigenació, adobament, sembra, incorporació de matèria orgànica, etc., fins a la 

seva posterior utilització en les superfícies a restaurar. 

Una vegada acabades les obres i en el moment de la restauració vegetal, es procedirà a l’estesa de 

la terra vegetal aplegada que consistirà en situar, en els llocs i les quantitats indicades en el projecte, 

una capa de terra vegetal prèviament excavada i apilada en l’obra. 

Es recomana l’escarificació prèvia de les superfícies on s’aplicarà la terra vegetal. També caldrà 

evitar la compactació a causa del pas de la maquinària pesada, especialment si la terra està humida. 

4.1.4. Mesures proposades durant els moviments de terres i la gestió de terres sobrants. 

El Projecte Constructiu no preveu la reutilització de les terres seleccionades sobrants de l’obra, que 

caldrà gestionar convenientment. 

Per aquest motiu, abans de l’inici de les obres el contractista haurà de presentar a la Direcció d’Obra 

un Pla de gestió de terres en el qual detalli la gestió dels excedents (zones d’abassegament, destí 

final, etc.), tant de terres com de roca. 

A l’hora de decidir el destí de les terres i roca sobrants es prioritzarà la seva reutilització, sempre que 

les propietats físico-químiques ho permetin. Així doncs, per a la gestió de terres, tenint en compte el 

volum sobrant de material d’excavació es proposa la seva reutilització per a la restauració d’activitats 

extractives que es trobin en procés de restauració.  

A títol orientatiu, a continuació s’enumeren altres possibles gestions de les terres sobrants: 

 Gestió a través de la cessió de terres: Només es podran cedir terres, quedant excloses 

d’aquesta gestió les runes. Caldrà facilitar la descripció dels compromisos presos amb el 

propietari o empresa, especificant l’ús i destí de la terra (finca particular, reblerts d’obra, etc.) 

així com el volum de terres a cedir, juntament amb l’autorització escrita del titular que senyali 

explícitament l’acceptació de la cessió de terres segons els termes descrits. En el cas que 

s’utilitzin per la millora de finques el volum de terra no podrà superar els 10.000 m3, en el cas 
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de superar-se s’haurà de seguir el que s’especifica en el Decret 396/2006 (veure següent 

punt). Mensualment es verificarà a través d’albarans el lliurament d’aquestes terres.  

 Millora de finques: Per a volums superiors a 10.000 m3 caldrà aplicar el que determina el 

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, per la qual es regula la intervenció integral ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

l’aportació de terres procedents d’obres de la construcció. Mensualment es documentarà la 

correcta gestió de les terres sobrants depenent de la modalitat escollida. 

 Gestió a través d’un abocador autoritzat classe I: En aquest cas es comprovarà l’autorització 

de l’abocador per tal d’acceptar terres i/o runes i mensualment els albarans d’entrada a 

l’abocador. 

Pel què fa al material de préstec, en cas de ser necessari aquest haurà de procedir d’una cantera 

legalitzada, facilitant la corresponent autorització i certificats periòdics dels volums subministrats. 

4.1.5. Mesures per a la protecció de la hidrologia 

En general, com a mesura preventiva, es realitzaran els treballs de construcció amb una planificació 

adequada de les obres, d’una manera ordenada, minimitzant així els riscos de contaminació per 

vessaments accidentals. 

Les mesures per a la protecció del sistema hidrològic es refereixen, d’una banda, a la localització dels 

elements auxiliars temporals de forma que no afectin el sistema hidrològic i, d’altra banda, a la gestió 

de les aigües procedents de l’excavació. 

Com a mesures preventives de caràcter general per tal de minimitzar el risc d’afectació a les aigües i 

a la xarxa de sanejament són vàlides les definides en l’apartat sobre Qualitat dels sòls, les quals es 

tornen a nombrar a continuació: 

 Es realitzaran els canvis d’oli i reparacions de la maquinaria en tallers fora de l’àrea de l’obra. 
En el cas que no es poguessin realitzar externament, aquests es duran a terme en àrees 
degudament condicionades com a tals (impermeabilització del terreny) i amb els mitjans 
necessaris per fer front a un possible vessament accidental (mitjans de contenció i absorció 
de vessaments). 

 Els residus procedents dels manteniments de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de 
treball en dipòsits estancs correctament impermeabilitzats i tractar-los segons la normativa 
vigent. 

 Ubicar les instal·lacions auxiliars de l’obra així com el parc de maquinària i el magatzem de 
residus en llocs adaptats (impermeabilització del sòl, pla d’emergències en cas d’accident). En 
l’Annex núm. 30, Pla de gestió de residus es detallen les instal·lacions i els mitjans materials 
necessaris per dur a terme una correcte gestió dels residus.  

 S’instal·laran contenidors estancs per tal de realitzar la neteja de les canaletes de les cubes 
de formigó. De la mateixa manera s’evitarà que les provetes de control de qualitat del formigó 
es dipositin en contacte directe amb el sòl. Els residus generats hauran de ser gestionats 
segons la legislació vigent. 

 Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de les diferents instal·lacions auxiliars i de neteja 
de la maquinària a qualsevol punt de l’entorn. 



ANNEX 8. DOCUMENT AMBIENTAL 

 
Construcció d’un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit Intermedi AT-21149 

10

 Executar les obres amb la màxima cura per evitar afectacions innecessàries, abocaments 
accidentals de formigó i degradació de la zona per residus propis de la construcció. 

 Es disposarà a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida, per utilitzar en 
cas d’abocaments i accidents. 

Per tal d’evitar qualsevol abocament contaminant que pugui afectar directa o indirectament a les 

aigües superficials o subterrànies durant la fase d’obres, les instal·lacions auxiliars i parcs de 

maquinària hauran de disposar d’un disseny adequat de les seves plataformes i contorns que 

permetin la contenció i canalització de les aigües de vessament de pluja, els arrossegaments 

d’aquesta i els possibles abocaments accidentals. 

Les característiques d’aquestes zones d’instal·lacions auxiliars s’ajustaran a les següents 

consideracions de caràcter general: 

 Instal·lacions auxiliars: L’àrea de les instal·lacions auxiliars, es delimitarà una zona que es 

destinarà per a un parc de maquinària, un magatzem de residus perillosos. Estarà dotada amb 

un sistema de cunetes perimetrals i impermeabilització del terreny. En aquesta àrea es 

disposarà de material absorbent per fer front a un possible vessament accidental. 

 Vestuaris i casetes d’obra: Aquestes aigües de tipus domèstic es connectaran a la xarxa de 

sanejament previ permís de connexió i d’abocament. Si no fos possible, s’abocaran a fosses 

sèptiques estanques o es disposarà de serveis químics. 

4.2. Protecció atmosfèrica 

4.2.1. Control de l’emissió de pols, emissions procedents dels motors de combustió i 

producció d’olors 

4.2.1.1. Control de l’emissió de pols 

Entre les mesures destinades al control de l’emissió de pols, es proposen les següents per a la fase 
d’execució de les obres: 

 Col·locació de grava a la zona de trànsit dels camions entre el punt de càrrega de terres i la 
sortida a la via pública per tal d’evitar la resuspensió de la pols deguda al moviment de 
vehicles dins del recinte de l’obra. 

 Manteniment periòdic d’aquesta superfície de rodament. 

 En el cas de condicions meteorològiques adverses (períodes llargs amb absències de pluges), 
aplicació de regs per tal d’evitar la re-suspensió de la pols.  

 Optimitzar la càrrega i el transport de materials amb l’objectiu de realitzar el mínim nombre de 
trajectes diaris. 

 Cobriment complert dels materials transportats per vehicles i camions amb lones. Durant 
l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra haurà de controlar que els camions que surtin de l’obra 
porten la càrrega tapada amb una lona o una mesura equivalent. 
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4.2.1.2. Prevenció de les emissions procedents dels motors de combustió  

Les mesures preventives que han d’adoptar tots els vehicles i maquinària d’obra que funcionin amb 

un motor de combustió seran les necessàries pel que fa als programes de revisió i manteniment 

segons el tipus de vehicle. 

A més, es controlarà que tota la maquinària i els vehicles d’obra, disposin de les revisions pertinents: 

 Correcte reglatge dels motors. 

 Adequació de la potència de la maquinària al treball a realitzar. 

 Correcte estat dels tubs d’escapament. 

 Utilització de catalitzadors. 

 Revisió de la maquinària i vehicles (ITV) i control del compliment de la normativa vigent 
referent als nivells d’emissió.  

Durant l’execució de les obres, la Direcció d’Obra haurà de sol·licitar al contractista, la documentació 

exigida per la normativa d’aplicació (ITV) i revisions periòdiques, així com la gestió dels olis 

procedents del manteniment de la maquinària.  Es durà un registre de actualitzat sobre la maquinaria 

a obra i la seva documentació. 

4.2.1.3. Control de la producció d’olors 

El present Projecte contempla les actuacions necessàries per al tractament d’olors del pretractament i 

la línia de fangs mitjançant un sistema de desodorització amb bio filtre. D’aquesta manera, 

s’aconseguirà controlar l’emissió de compostos odorífers a l’atmosfera. 

4.3. Prevenció de la contaminació acústica 

La zona d’actuació del present Projecte se situa en un entorn agroforestal que es troba envoltat de 

certes zones urbanitzades. 

Tenint en compte la ubicació de les obres i la dels possibles receptors, les mesures preventives i 

correctores de caràcter per a minimitzar l’augment de nivells sonors durant la fase constructiva són 

les següents. 

 Programar i organitzar els treballs de manera que no se sobrepassin els nivells legislats de 
qualitat acústica. 

 Ubicació de les instal·lacions més sorolloses i la descàrrega i abassegaments de materials el 
més lluny possible dels receptors acústics. 

 Mantenir la maquinària en bon estat. L’emissió de la maquinària s’ha d’ajustar a les 
prescripcions establertes en la Directiva 2000/14/CE i al Reial Decret 212/2002 i posteriors 
modificacions, que regulen les emissions sonores a l‘entorn produïdes per les màquines d’ús 
a l’aire lliure, i les normes complementàries. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra 
controlarà el compliment de la normativa d’aplicació de les emissions sonores de la 
maquinària d’ús a l’aire lliure (Directiva 2000/14 i Real Decret). Concretament, haurà de 
sol·licitar al contractista, la documentació exigida per la normativa d’aplicació especificada en 
el paràgraf anterior de cada maquina que estigui treballant a l’obra per tal de verificar el seu 
compliment. Es durà un registre de actualitzat sobre la maquinaria a obra i la seva 
documentació. 
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 Respectar les hores de descans de la població. L’horari de treball serà entre les 08.00 h i les 
20.00 h. 

 Establir itineraris fixos dels camions per accedir a la zona d’obra, utilitzant preferentment vies 
que ja suportin determinats nivells de soroll. 

 Formació de tots els treballadors per tal d’evitar sorolls molestos i innecessaris. 

 

4.4. Protecció del medi biòtic 

A continuació es defineixen una sèrie de mesures preventives per tal de minimitzar les afeccions 

sobre el medi biòtic durant l’execució de les obres. 

 

4.4.1. Delimitació de la zona d’obres 

En general, per tal de minimitzar els efectes d’ocupació del sòl i l’eliminació de la vegetació, durant 

l’execució de les obres es recomana la delimitació i senyalització de la zona d’actuació mitjançant 

l’encintat del perímetre de l’obra. D’aquesta manera s’evitarà l’afecció d’elements arboris o arbustius 

localitzats al voltant immediat de la zona d’obres. 

Per això, tal i com s’ha comentat en l’apartat de protecció del medi físic, l’encintat del perímetre de 

l’obra es pot dur a terme mitjançant una cinta de plàstic bicolor i estaques d’un metre 

aproximadament, clavades a terra uns 30 cm, o bé d’altres sistemes més reforçats com la instal·lació 

de malles pel perímetre de l’obra o qualsevol altre element de senyalització que es consideri adequat, 

segons el criteri de la Direcció Ambiental de l’Obra. 

 

4.4.2. Protecció dels elements vegetals existents 

En el cas que durant l’execució de les obres es detectin elements vegetals que no s’hagin de veure 

afectats però que es troben situats al límit de les mateixes i que poden ser susceptibles de patir algun 

tipus de dany, s’adoptaran les mesures adequades per a la seva protecció i conservació. 

Abans de l’inici de les obres, la Direcció Ambiental de l’Obra realitzarà una inspecció de la zona per 

tal d’identificar aquests elements. A continuació es proposen diferents opcions per a la protecció de la 

vegetació, especialment enfocades a evitar danys mecànics en la part aèria de l’element (troncs i 

capçades). Per a cada cas concret, s’aplicarà la mesura que es consideri més adient. 

 

4.4.2.1. Protecció d’una àrea de vegetació. 

Per tal d’evitar danys als exemplars que formen part d’una àrea de vegetació que no s’hagi de veure 

afectada per les obres, cal delimitar una zona de protecció encerclada mitjançant una tanca 

suficientment estable i resistent, que pot ser dels tipus següents: 

 Tanca d’ús genèric, com ara: 

o Tanca simple mòbil, metàl·lica i articulada, generalment d’1,5 a 2 m d’alçada, amb 
ancoratge de peus de formigó suficientment pesants; 
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o Barrera de seguretat rígida portàtil, ja sigui de formigó o de plàstic plena d’aigua. 
 Tanca prefabricada o elaborada per a aquest ús, de fusta o metàl·lica, amb una alçada 

mínima d’1,2 m, essent recomanable d’1,8 m. 

 La tanca de protecció ha de circumdar completament l’àrea de vegetació de manera que 

protegeixi els elements vegetals de possibles danys mecànics com ara: cops, ferides, i altres 

danys a l’escorça, el tronc, les branques o les arrels, produïts per vehicles o maquinària. 

 La zona de protecció de la part aèria ha de ser més gran que el conjunt de les projeccions de 

les copes dels arbres, de manera que la distància mínima de la tanca a aquesta projecció 

sigui de 2 m en el cas dels arbres. 

 

   

A. Tanca simple mòbil. B. Barrera de seguretat rígida 

portàtil. 

C. Tanca de protecció de 

fusta. 

Imatge 1. Exemples de tanques de protecció d’una àrea de vegetació 

4.4.2.2. Protecció individual. 

Si, per problemes d’espai, no és possible protegir algun arbre dins d’una zona de protecció d’una 

àrea de vegetació, es realitzarà una tanca de protecció individual al voltant del tronc, sempre sota la 

supervisió de la Direcció d’Obra. Aquesta tanca ha de ser d’un material resistent (preferentment de 

fusta) i de 2 m d’alçada com a mínim. 

Una altra opció és la utilització d’un protector de tronc, que és una estructura que es disposa al 

voltant del tronc, formada per unes fustes lligades entre si, de manera que protegeixin un mínim de 2 

m d’alçada del tronc i no perjudiquin l’arbre. Cal deixar recolzar aquesta estructura sobre el terra i 

protegir amb material enconxat les zones següents: 

 La part interior de les fustes. 

 Les zones de contacte dels lligaments amb l’escorça. 

 La zona del coll de l’arrel en cas que sigui necessari. 

Imatge 2. Exemples de sistemes de protecció individual  
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A. Tanca de protecció individual. B. Protector de tronc. 

4.4.2.3. Altres mesures 

Davant la possible presència de margalló (Chamaerops humilis) a la zona d’obres, espècie 

catalogada d’acord amb l’Ordre de 5 de novembre de 1984, caldrà tenir en compte que el 

desarrelament, extracció o tallada de qualsevol exemplar d’aquesta espècie requereix una 

autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Abans de l’inici de l’estassada, la Direcció Ambiental de l’Obra haurà de determinar la necessitat de 

trasplantar exemplars de valor singular sempre que això sigui tècnicament viable. En aquests casos, 

el transplantament es durà a terme fora del període vegetatiu i es realitzarà en un emplaçament amb 

unes condicions edafoclimàtiques similars i, en la mesura del possible, en indrets propers. En el cas 

que es trasplantin exemplars arboris, s’haurà d’habilitar una àrea per a la recepció dels mateixos 

durant el temps que hagin de romandre abans de la seva posterior plantació, que en cap cas ha de 

ser superior a 2 dies. Per a l’execució d’aquests treballs es recomana seguir la metodologia descrita 

en la Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 08E, Trasplantament de grans exemplars, 

editada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 

D’altra banda, les mesures correctores proposades en l’apartat de mesures per a la protecció 

atmosfèrica minimitzaran la producció de pols causada principalment pels moviments de terres i la 

circulació de vehicles i maquinària. D’aquesta manera, s’eviten els efectes de l’acumulació de pols 

sobre la vegetació. 

4.4.3. Mesures preventives durant la tala d’arbres 

En el cas que durant l’execució de les obres s’hagin de realitzar tales d’arbres, es duran a terme les 

següents mesures preventives i correctores: 

 Planificar i optimitzar el màxim la zona d’ocupació per tal de talar el mínim número d’arbres 

possible. 

 Se sol·licitarà permís per la tala d’arbres a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.   

 Seguint les directrius del Decret 64/1995:  
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o Les capçades que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses a 

ran del sol (en cap cas no es podran deixar dins d'una franja de 20 m d'amplada a 

banda i banda dels camins i pistes d'ús públic). 

o En els municipis declarats d’alt risc d'incendi d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de 

març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, durant el 

període compres entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, no es 

podran realitzar treballs que generin restes vegetals, excepte autorització expressa 

del Director General del Medi Natural. 

o No es pot encendre foc durant el període compres entre el 15 de marc i el 15 

d'octubre en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.  

Durant la resta de l’any cal comunicar-ho prèviament (Ordre MAB/62J2003, de 13 de 

febrer, pel qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 

64/1995). 

 Tots els materials i les restes no orgàniques, derivats de la tallada, seran extrets de la finca i 

gestionades en contenidors o instal·lacions adequades, a través de gestors autoritzats. 

4.5. Mesures d’integració paisatgística 

Com a criteri general, els terrenys afectats seran restaurats d’acord amb les seves condicions 

originals per tal de minimitzar l’alteració del paisatge i de millorar la integració de les obres en el seu 

entorn, utilitzant espècies autòctones de la zona. 

Així, les mesures d’integració paisatgística proposades es basen en la restauració dels talussos 

generats per les obres, mitjançant inserció d'estaques llenyoses no ramificades en una densitat de 

0,3ut/m2, d'espècies arbustives autòctones amb capacitat de reproducció vegetativa 

Seguidament es defineixen les tasques de restauració paisatgística proposades. 

4.5.1. Implantació de coberta vegetal 

Tenint en compte les característiques de les àrees revegetables, es proposa l’establiment de la 

coberta vegetal amb models de plantació representatius de la zona, mitjançant l’aplicació d’una 

barreja formada per espècies herbàcies i arbustives de baix manteniment. El material escollit serà 

autòcton i/o naturalitzat de la zona d’estudi, essent material vegetal poc inflamable per tal de complir 

amb la legislació vigent al respecte i com a mesura preventiva contra incendis. 

Bàsicament, la implantació de la coberta vegetal estan formats per l’aplicació d'estaques llenyoses i 

la realització de plantacions i tenen com a doble objectiu la integració paisatgística de les obres i el 

control de l’erosió de talussos. A continuació es defineix la composició d’aquestes tasques. 

 

4.5.2. Plantacions 

Per a la plantació s’utilitzaran espècies herbàcies i arbustives de baix manteniment, que responguin a 

les següents característiques: 
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 Presentar un creixement inicial ràpid, assegurant una coberta vegetal del terreny. 

 Protegir de forma ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions vegetatives posteriors. 

 Tenir un sistema radicular dens en profunditat i/o en superfície. 

 Tenir pocs requeriments de sòl, clima i manteniment. 

 Ser duradores i resistents. 

Per a la implantació de vegetació arbustiva i herbàcia, es proposa utilitzar una barreja d’espècies 

adaptades agroclimatològicament a la zona, per tal de minimitzar el manteniment i el consum d’aigua i 

assegurar la seva implantació. D’aquesta manera, la barreja proposada és la següent: 

Iris pseudacorus (25%) 

Typha latifolia (25%) 

Salix elaeagnos (50%) 

4.6. Mesures aplicables sobre el medi socioeconòmic  

4.6.1. Població i mobilitat 

Per tal de minimitzar l’afectació a la mobilitat de la població i les molèsties ocasionades per les obres, 

es proposen les següents mesures correctores, algunes d’elles incloses ja en d’altres apartats: 

 Pertorbar el mínim possible la circulació viària de la zona i definir rutes alternatives pel trànsit 
de vehicles, les quals estaran clarament senyalitzades. 

 Respectar el trànsit de vianants: per tal d’assegurar la continuïtat en els seus recorreguts, 
mantenint una amplada mínima pel pas de vianants. 

 Mantenir en un correcte estat de neteja en l’entorn de les obres. 

 Cobrir amb lones els vehicles de transport de material terri sec per evitar dispersió de pols. 

 Mantenir la maquinària en bon estat, tant pel que fa a l’emissió de gasos com de soroll. 

 Respectar al màxim les hores de descans de la població. 

 Complir les mesures correctores especificades als apartats d’atmosfera i acústica. 

4.6.2. Serveis afectats 

Durant l’execució de les obres es procedirà al manteniment dels serveis afectats, reposant-los a les 

seves condicions originals en cas que resultin afectats. 

En l’Annex 20, Expropiacions i serveis afectats, es desenvolupen els serveis que es veuran afectats 

per les obres, incloent la reposició dels mateixos. 
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4.7. Mesures per a minimitzar la producció de residus 

Com ja s’ha comentat, els processos constructius generen residus de diferent naturalesa (terres o 

runes sobrants, restes de formigó, olis de maquinària, plàstics, fustes, ferralla, etc.) que s’hauran de 

gestionar correctament per tal d’evitar afectacions sobre l’entorn en el que s’emmarca l’actuació. 

La manipulació d’aquests residus, el sistema de recollida i el seu destí final, seran accions 

susceptibles de provocar impactes si no es controlen i s’organitzen convenientment, havent de 

prendre’s les precaucions oportunes durant el transport, manipulació i eliminació dels mateixos. 

Per tant, a continuació s’enumeren una sèrie d’indicacions per a la correcta gestió de les fraccions 

sobrants a l’obra, prèviament classificats, segons estableix la codificació del Catàleg Europeu de 

Residus (CER). 

a) Residus no perillosos: 

 Establir zones o contenidors clarament identificats per a l’emmagatzematge i aplec de 
materials, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

 Instal·lar contenidors en l’obra per a la recollida selectiva dels residus no perillosos com 
ferralla, fusta, plàstics i altres en funció de les necessitats de l’obra, amb la finalitat de poder 
revaloritzar-los. 

 Retirar finalment els residus cap a un centre de tractament o gestor autoritzat. 

 Localitzar punts especials de recollida de formigó definits abans de l’inici de les obres per als 
residus procedents de la neteja de les canaletes de les formigoneres i els sobrants de formigó. 
Es podran utilitzar contenidors estancs, convenientment senyalitzats, específics per a la 
recollida d’aquesta fracció. 

 Pel que fa a les terres i materials procedents d’excavacions i demolicions, caldrà garantir el 
seu trasllat a dipòsits o zones autoritzades per al seu abocament. 

b) Residus perillosos (són els que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials).  

 Separar-los de manera selectiva de la resta de fraccions residuals, amb la finalitat d’aïllar-los i 
facilitar-ne el seu correcte tractament posterior. 

 Col·locar els contenidors per a residus perillosos en una zona delimitada i clarament 
senyalitzada que no estigui en contacte directe amb el sòl, havent d’emmagatzemar-los 
protegits de les inclemències meteorològiques (en indrets estancs i sota coberta) i prenent les 
mesures pertinents per a preveure abocaments accidentals. 

 Controlar que la permanència en obra d’aquests residus no excedeixi els 6 mesos, etiquetant 
aquests materials el primer dia d’aplec com a registre de la durada d’emmagatzematge. 

 Eliminar finalment aquestes fraccions en un centre de tractament o gestor autoritzat, essent 
obligatori que les retirades i els trasllats siguin efectuats per transportistes que disposin 
d’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya. 

5. SEGUIMENT AMBIENTAL 

Durant la fase constructiva es desenvoluparà un Programa de Vigilància Ambiental que se centrarà 

amb el control del desenvolupament i l’execució de les mesures protectores i correctores proposades. 
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Si durant aquest període de construcció sorgissin afeccions sobre el medi no previstes inicialment, 

l’Equip de Control i Vigilància haurà de proposar les mesures necessàries per tal d’evitar-les o 

corregir-les. 

5.1. Aspectes a controlar durant l’execució de les obres 

A continuació es desenvolupen els aspectes a controlar durant l’execució de les obres per 

part de la vigilància ambiental. 

5.1.1. Control de les àrees de moviments de maquinària 

Abans de l’inici de les obres es delimitaran les zones de moviment de la maquinària, acotant-les si fos 

precís. A més, es controlarà de manera exhaustiva que es respectin aquestes àrees, havent de 

sol·licitar, per part del contractista, autorització per a modificar les rutes. 

També es controlarà el destí final de les terres sobrants a fi de garantir la seva correcta gestió. Es 

prohibiran els abocaments fora de les àrees autoritzades. 

5.1.2. Control d’operacions sorolloses 

Caldrà controlar que la maquinària i els vehicles relacionats amb les obres es trobin en perfecte estat 

de manteniment, sol·licitant la vigència dels certificats de les ITV i de la CE. 

Tenint en compte la proximitat a nuclis i zones urbanitzades, es vigilarà que les obres aquestes 

s’executin en dies laborables i horaris de treball diürn, evitant les tasques durant les franges horàries 

nocturnes (de 20:00 h a 8:00 h). 

5.1.3. Control d’emissions de partícules 

Es controlarà l’execució de les operacions que suposin moviments de terra, per tal d’evitar augmentar 

en excés els nivells de pols i partícules en suspensió, adequant les mesures a les necessitats que es 

generin segons els nivells mesurats. Per aquest motiu, es plantejarà la possibilitat de dur a terme 

regs sobre les superfícies susceptibles de generar pols. 

També es controlarà que els vehicles de transport i els materials, principalment de terres i àrids, 

disposin de mecanismes protectors com malles o lones que cobreixin la càrrega. 

Finalment, l’Equip de Control i Vigilància haurà de controlar que la maquinària i els vehicles 

relacionats amb les obres es trobin en perfecte estat de manteniment, sol·licitant els certificats de les 

ITV i de la CE vigents. 

5.1.4. Control d’abocaments i zones d’aplec de materials 

Es controlarà que els materials sobrants siguin dipositats a les zones proposades per aquesta finalitat 

o bé en abocadors autoritzats. També es controlarà l’àrea d’aplec temporal de terra vegetal en cas 

que aquest sigui necessari, de manera que aquestes es mantinguin separades de materials d’altres 

procedències i de possibles contaminants. 
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5.1.5. Seguiment de les actuacions per a la protecció de sòls i la qualitat de les aigües 

subterrànies durant l’execució dels treballs 

Es controlarà que els processos d’obra no generin risc de degradació ni contaminació dels sòls i/o els 

recursos subterranis prohibint l’abocament de substàncies perilloses directament al medi. 

En el cas que es produeixin abocaments accidentals, el contractista haurà d’actuar amb rapidesa 

retirant la zona afectada i establint mecanismes de control per a que no es repeteixin els episodis que 

els han generat. S’haurà de disposar de plans d’emergència a aplicar en el cas de produir-se algun 

vessament accidental de substàncies contaminants. 

5.1.6. Control de residus 

Durant l’execució de l’obra es controlarà que la gestió dels residus tingui en compte les 

recomanacions següents: 

 S’hauran de dipositar al llarg de la jornada laboral en els contenidors o zones habilitades per a 
la seva deposició. Aquests punts es trobaran situats en una zona delimitada i clarament 
senyalitzada. 

 Els contenidors per a residus perillosos es col·locaran en una zona que no es trobi en 
contacte directe amb el sòl i on es prenguin les mesures adequades per preveure abocaments 
accidentals. Igualment, s’emmagatzemaran de manera que quedin protegits de les 
inclemències meteorològiques. 

 Els residus perillosos s’hauran de dipositar en el contenidor corresponent de manera que no 
es barregin productes que puguin reaccionar entre sí. Aquests residus no podran 
emmagatzemar-se a l’obra per un període superior a 6 mesos, de manera que s’haurà de 
documentar la data d’inici de l’aplec. 

 El transport de residus perillosos generats a l’obra es realitzarà a través d’empreses de 
transport i gestió autoritzades. 

D’altra banda, es realitzarà un control i seguiment de la retirada i la gestió de residus. Per a tots els 

residus, el Contractista facilitarà la següent informació: 

 Documentació acreditativa dels transportistes autoritzats d’acord amb la normativa aplicable. 

 Documentació acreditativa d’autorització dels abocadors previstos per al material excedent: 
permisos de l’administració competent dels abocadors autoritzats, permisos de dipòsit 
d’excedents en zones de rebliment. 

 Autoritzacions dels gestors de residus inerts segons el que es descriu a la legislació vigent. 

 Registres de transport de materials a abocador degudament complimentats. 

Per a residus perillosos el Contractista haurà de facilitar: 

 Documentació acreditativa del “Gestor i/o transportista”, vàlida i vigent per al residu que 
gestioni. 

 Documents d’acceptació de residus per a cadascun dels residus a gestionar. 

 Full de seguiment del residu degudament complimentat. 
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5.1.7. Seguiment de la restitució dels terrenys afectats per les obres 

Es controlarà que desprès de la finalització de les obres es restitueixin les àrees afectades. 

5.1.8. Control de desmantellament d’instal·lacions d’obra 

Abans de l’emissió de l’Acta de Recepció de les Obres, es realitzarà una visita de control per a 

comprovar que les instal·lacions d’obra han estat retirades i desmantellades i que a la zona 

d’ocupació s’ha realitzat la restitució de l’estat inicial. 

6. CONCLUSIONS 

Segons la tipologia d’obra i l’indret on es proposa l’actuació, es pot concloure que els aspectes 

positius que justifiquen el Projecte compensen les potencials incidències negatives que es poden 

generar i que, alhora, es poden evitar o minimitzar amb la pràctica de mesures preventives i 

correctores de fàcil aplicació. 

Cal destacar que, mitjançant l’execució de les actuacions projectades s’aconseguirà millorar 

notablement el sistema d’abocament de les aigües residuals generades en el municipi, assolint una 

qualitat de les aigües de sortida del tractament d’acord amb la normativa vigent al respecte, essent 

aquest el principal efecte, de caràcter positiu. 
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1.-  OBJECTE. 
 
L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de característiques que 
hauran de complir els materials i l'obra civil contemplats en els projectes d'urbanització que 
incloguin xarxes d'abastament i sanejament, executats per tercers, així com les normes que han 
de regir les relacions Aigües de Reus-Contractista-Promotor-Ajuntament durant l'adjudicació, el 
control i la liquidació de les obres corresponents a aquests projectes. 
 
Aquest Plec General de Condicions serà preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una 
notificació especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algún dels 
seus punts. 
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2.-  ÀMBIT D'APLICACIÓ. 
 
El Plec General de Condicions serà d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes d'aigua 
potable i de clavegueram realitzades al terme municipal de Reus i executades per tercers. En 
aquells temes que no siguin específicament d'abastament o de sanejament (com poden ser les 
demolicions, reblerts, reposició de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es farà 
referència al Plec General de Condicions de l'Ajuntament de Reus aprovat i en vigor. 
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3.-  REGLAMENTACIÓ TÈCNICA. 
 
La reglamentació tècnica a complir és la que s'enuncia a continuació: 
 
- Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua d'Aigües de Reus 

Empresa Municipal S.A. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua. 

(P.T.A.A.). 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.974. 
 
- Instrucció de Hormigón Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998 del 

11 de diciembre . 
  
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 

Poblacions (P.T.S.P.). 
 M.O.P.U., 1.986. 
 
- Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976. 
 
- Norma Tecnològica : NTE. ISA. Clavegueram. 
 Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1.973. 
 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de calidad del agua de consumo humano 
 
- Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. 
 Ministerio de Indústria, 1.975. 
 
- Instal.lació de canonades de formigó. 
 ASTM C-14 i C-76. 
 
- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda. 
 
- Plec de Prescripcions per la Recepció de Comptadors d'Aigua. 
 Associación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 
 
- Plec de Prescripcions Tècnicques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. 

(P.G.O.H.). 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989. 
 
- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de 

formigó de la Asocación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
 
 
- NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de 

diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se aprueba 
la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 
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- Plec de clàusules Administratives Particulars. 
 
- Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 
- Accions sobre les edificacions NBE-AE-88. 
 
- Estructuras de acero en la edificación NBE-EA-95 
 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97. 
 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 

construcció. RY-85 
 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat IET-80. 
 
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
 
- Normes Tecnològiques de l'edificació del Ministeri de l'Habitatge. 
 
- Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
 
- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico para baja tensión 
 
- Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball. 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia. 
 
- Normes UNE aplicable a quadres elèctrics de B.T. 
 
- Norma UNE IP-559. 
 
- Norma UNE M-112. 
 
- Norma UNE 37505-89. 
 
- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324). 
 
- Norma ASTM-A-105. 
 
- Norma UNE VV 0,6/1 Kv. 
 
- Norma UNE-EN 1461:99. 
 

Serà també aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
qualsevol cas, les condicions més restrictives. 
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4.-  CONDICIONS GENERALS 

4.1.- DRETS I OBLIGACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS D'AIGÜES DE REUS. 
 
Aigües de Reus actua com a empresa de serveis que ha d'indicar al redactor del projecte les 
característiques de les instal·lacions d'abastament i sanejament a implantar a la zona i que 
posteriorment, una vegada construïdes aquestes infrastructures en farà el manteniment i 
explotació. Això suposa que corresponen als seus tècnics les tasques següents: 
 
 1. Lliurar al contractista tota la documentació tècnica necessària per definir d'una 

manera clara i inequívoca les obres a realitzar, materials a instal.lar, 
especificacions tècniques, etc., així com resoldre tots els dubtes que puguin 
sorgir en la interpretació d'aquesta documentació. 

 
 2. Rebre del Tècnic redactor del projecte la documentació necessària i suficient per 

avaluar la solució adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat segons les 
indicacions donades, per generar un document de conformitat a les xarxes 
d'abastament i sanejament reflectides al projecte  

 
 3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el 

projecte de base aprovat i que els materials que s'instal·len son els homologats 
per AIGÜES DE REUS, comunicant a l'Ajuntament qualsevol desviació en 
aquests aspectes, per que siguin rectificades. 

 
 4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al instal·lador la màxima 

informació sobre aspectes de materials i muntatge i col·laborar, en la mesura del 
possible, amb el personal de l'empresa instal·ladora en moments concrets com 
localització de punts de connexió a xarxa existent, realització de les connexions 
a xarxes existents. etc... 

  El personal d'explotació d'AIGÜES DE REUS es posarà d'acord amb 
l'instal·lador per concretar el dia de realització la connexió per determinar la 
tancada d'aigua necessària per aïllar el punt de connexió avisant del fet als 
abonats afectats pel tall. 

  AIGÜES DE REUS pot sol·licitar la revisió prèvia del material necessari per la 
realització de les connexions a la xarxa existent, per evitar talls de 
subministrament d'aigua innecessaris   

 
 5. Exigir la realització de les proves i assags que siguin necessaris per assegurar-

se de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris, compactació del 
terreny, correcte funcionament de la instal·lació objecte de les obres, amb les 
inspeccions necessàries durant l'execució dels treballs, assistència de personal 
de AIGÜES DE REUS a les proves de pressió obligatòries a tota la xarxa 
instal·lada. 

 
 6. Realitzar una revisió final de la xarxa instal·lada a petició de l'Ajuntament, per 

comprovar que tots els elements amb accés exterior (vàlvules, escomeses, 
Boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament instal·lats, accessibles i 
maniobrables. 
 

 7. Una vegada la xarxa instal·lada estigui correcta i solucionades les deficiències 
que s'hagin pogut detectar, es lliurarà al Tècnic Municipal assignat per la 
supervisió de les obres , un document amb el que s'accepta la xarxa, que 
passarà a mans del AIGÜES DE REUS per la seva explotació i manteniment, 
sense eximir de responsabilitats al promotor en cas de deficiències que 
apareguin dins l'any de període de garantia de l'obra.   
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4.2.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA. 
 
 1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en els temes d'instal·lació de 

xarxa d'aigua i amb la normativa especifica d'AIGÜES DE REUS així com, 
instal·lar a la xarxa material homologat segons les especificacions tècniques i 
detalls tipus d'AIGÜES DE REUS. 

   
 2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte; 

estudiar detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns recursos 
humans i materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir tots aquests 
recursos per anar executant les obres seguint fidelment els punts indicats en el 
projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i complint els terminis acordats. 

 
 3. Realitzar la xarxa de sanejament i abastament segons el projecte de base sense 

afegir canvis sense el consentiment i aprovació per part d'AIGÜES DE REUS.  
 
 4. Facilitar als Serveis Tècnics d'AIGÜES DE REUS la realització de les proves, 

assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials son els 
homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les instal·lacions superen 
els mínims de qualitat exigits. 

 
 5. Sol·licitar la col·laboració del personal de AIGÜES DE REUS per aclarir 

qualsevol dubte referent a muntatge de les infrastructures d'abastament i 
sanejament com pot ser materials homologats, ubicació de elements integrants 
de la xarxa, etc... 

 
 6. Sol·licitar la col·laboració del personal d'AIGÜES DE REUS en la realització de 

les connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prèvia petició, per coordinar 
el moment oportú per la realització. 
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5.-  PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'AIGÜES DE REUS. 

5.1.-  DISPOSICIONS GENERALS. 
 
5.1.1.-  Condicions generals sobre conduccions i peces. 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent-se admetre altres defectes de 
regularitat que els de caràcter accidental o local que entri dins de les toleràncies prescrites i que 
no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La reparació d'aquests 
defectes no es realitzarà sense la prèvia autorització. 
 
Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat per 
que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element estaran 
perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin 
en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forçar-les. 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de 
suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs. 
 
En particular, serà necessari considerar, especialment en les canonades de materials plàstics, 
les accions físico-químiques en la seva combinació més desfavorable: radiació solar ultravioleta, 
temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimèric, etc. 
 
 
5.1.2.-  Marcat. 
 
Tots els elements portaran com a mínim les marques distintives que es detallin a continuació, 
així com les complementàries que jutji oportunes el fabricant. Hauran de marcar-se exteriorment 
i de manera visible, mitjançant qualsevol procediment que asseguri una durada permanent, amb 
les següents dades: 
 
⋅ Marca de fàbrica. 
 
⋅ Dimensions (diàmetre nominal en canonada). 
 
⋅ Pressió nominal en Kg/cm2, excepte en conduccions de formigó armat i pretensat i 

polietilè (pressió de treball). 
 
⋅ Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i 

modalitats de els proves de recepció i entrega. 
 
⋅ Norma sota la que ha estat fabricat. 
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5.1.3.-  Condicions de projecte. 
 
Als càlculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecànica de la conducció, tant 
pels esforços de les proves com per l'ús normal. Quan la secció sigui igual o superior a 25 cm2, 
s'haurà de parar especial atenció a l'efecte de les accions exteriors sobre la canonada 
(ancoratges). 
 
En conduccions de petit diàmetre (ramals, escomeses, etc.), s'haurà de tenir cura especialment 
del tipus de junta adoptada. 
De no haver estat projectats per Aigües de Reus tots els elements de la canalització, el 
contractista sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades següents: secció de les 
conduccions, gruix de les seves parets i tipus de junta emprada, tot acompanyat dels càlculs 
hidràulics i mecànics justificatius de la solució que es proposa. 
 
El lliurament per part d’AIGÜES DE REUS de l’informe tècnic no exlou a l’autor del projecte de 
la justificació de les conduccions, encara que AIGÜES DE REUS indiqui uns diàmetres de 
xarxa, per exemple de sanejament, que cal considerar com a mínims a considerar. 
 
 
5.1.4.-  Transport i manipulació. 
 
En les operacions de càrrega, transport i descàrrega de les conduccions s'evitaran els xocs, 
sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sòl, sense deixar-los caure; 
s'evitarà rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel seu 
maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de ser 
protegits adequadament. 
 
Al procedir a la descàrrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpejin entre ells 
contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col·locats en la 
rasa i de forma que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar. S'evitarà que la 
conducció es suporti sobre punts aïllats. 
 
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior dels 
tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip pel maneig dels tubs haurà de ser 
acceptat per la Direcció d'Obra. 
 
En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col·locarà la canalització, sempre que 
sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de l'excavació, i 
de tal manera  que quedi protegida del trànsit, del màxim de brutícia, etc. 
 
Els tubs acopiats hauran de suportar-se en arena o terres que no continguin roques que 
excedeixin de 75 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per que no 
es rellisqui accidentalment. 
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5.1.5.-  Muntatge de les conduccions. 
 
El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada 
vigilarà el posterior reblert de rasa en especial la compactació directament als tubs. 
 
Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sinó 
sobre llits. No es permetrà cap suport extrany sota el tub, i el reblert del suport haurà de ser tal 
que formi un suport portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran nínxols per les 
campanes als extrems del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i acoblaments. En 
les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessàries fora de la secció normal de la 
rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les operacions d'execució "in situ" i per 
l'aplicació de recobriment en les juntes també "in situ". 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin deterioracions. 
Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons el seu 
pes i longitud. 
 
 
Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu interior 
està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i perfecta alineació, 
aconseguit això es procedirà a falcar-los  i recolzar-los amb una mica de material de reblert per 
impedir el seu moviment. Cadascún dels tubs haurà de centrar-se perfectament amb els 
adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent (10%), la canalització es 
col.locarà en sentit ascendent. En el cas de que, a judici de la Direcció d'Obra, no sigui possible 
col.locar-la en sentit ascendent, es prendran les precaucions degudes per evitar el lliscament 
dels tubs. Si es precissés reajustar algun tram, haurà d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com 
per la seva primera col.locació. 
 
Quan s'interrompi la col.locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir 
l'entrada d'aigua o cossos extranys, procedint, no obstant aquesta precaució, a examinar amb 
tota cura l'interior de la canalització al reprendre el treball per si pogués haver-se introduit algun 
cos extrany en l'esmentada canalització. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos en l'excavació. 
 
Protecció contra el temps fred: Cap conducció s'ha d'instal.lar sobre una base a la qual hagi 
penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de penetració 
de gebrada en el fons de l'excavació. No s'ha de estendre cap tub, a menys que es pugui 
establir amb certesa que la rasa es reblirà abans de la formació de gel i gebra. 
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5.1.6.-  Unions. 
 
Les unions hauran de complir les següents condicions: 
 
⋅ Resistir els esforços  mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
 
⋅ No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
⋅ Durabilitat dels elements que la composen ante les accions agresives externes i 

internes, segons les circumstàncies de l'obra i duració de la vida útil. 
 
⋅ Estanqueïtat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 
 
⋅ Estanqueïtat de la unió, contra eventuals infiltracions des de l'exterior fins l'interior de la 

canonada. 
 
En l'elecció del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol.licituds externes e internes a 
les que ha d'estar sotmesa la canalització, rigidesa del llit de suport, pressió hidràulica, etc. així 
com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixin la 
junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços 
mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Quan les 
juntes siguin rígides no s'acabaran fins que no hi hagi un tram suficient de canalització col.locat 
per davant per permetre la seva correcta situació en alineació i rasant. 
 
Les juntes per les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, excepte en 
el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o desmuntables, en 
aquest cas es col.locaran juntes de fàcil desmuntatge. 
En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetrà inclinar el tub per insertar 
l'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, l'anell de goma 
presentarà una superficie suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les 
superfícies de la conducció en contacte amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol 
defecte superficial, cocó o aresta que pugui afectar a l'estanqueïtat o fer malbé l'anell. 
 
 
5.1.7.-  Plànols detallats de les intal.lacions. 
 
Paral.lelament a la instal.lació de la xarxa es prendran les dades necessàries per la confecció de 
plànols detallats, per sectors, en els que es grafiï la instal.lació de la canonada assenyalant els 
elements i peces especials col.locades; referenciant-los, en profunditat a la rasant de la via 
pública, i en planta, a la seva distància a la linia de façana, o en el seu defecte a la linia de 
vorera o a accidents geogràfics o construccions fàcils d'identificar. 
 
L'objecte d'aquests plànols és, obviament, poder localitzar en el futur la canonada així com els 
elements intercalats en l'esmentada canonada. 
 
En el cas de que hagi estat precís establir servituds de pas s'indicarà en el plànol referència per 
localitzar l'expedient. 
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5.2.- OBRA CIVIL. 
 
5.2.1.-  Condicions generals. 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució de les unitats d'obra 
compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de l'Ajuntament de Reus. 
 
El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitji introduir a tot allò que ha 
estat prescrit. 
 
 
5.2.2.-  Condicions execució d'obres a la via pública. 
 
1a. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitarà amb talls 

paral.lels fets amb disc. La profunditat del tall serà de 5 cm. En les voreres es limitarà 
amb llosetes senceres. 

 
2a. A mesura que s'executi l'excavació de rases amb paviment es retirarà a l'abocador tots 

els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament. 
 
3a. La reparació del paviment es farà amb el mateix tipus i gruix de material que hi havia. El 

gruix mínim serà de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades amb disc. 
 
4a. Un paviment es considerarà mal reposat quan: 
 
 a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un resalt superior a 3 mm. 
 
 b) Qualsevol punt de la reposició toqui o estigui a més d'1 cm. d'un regle recolzat en dos 

punts situats a cada costat de la rasa a una alçada de 5 mm. del paviment. 
 
5a. La longitud màxima d'una rasa oberta serà de 50 m. i sense reposar el paviment de 100 

m. 
 
 
5.2.3.-  Rases per a l'allotjament de canalitzacions. 
 
La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canalitzacions resultin 
protegides dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les variacions 
de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calçades o en terreny de trànsit 
rodat possible, la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la canalització  resti 
com a mínim a 80-90 cm. de la superficie; en voreres o llocs sense trànsit rodat pot disminuir-se 
aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas necessària per l'aplicació d'aquests 
mínims l'autorització del Tècnic Municipal. 
 
Si el recobriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons topogràfiques, per 
existència d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries, requerint-se 
en cada cas particular l'aprobació de la Direcció d'Obra. 
 
Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament. 
 
Si a l'excavar, a l'alçada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres, enderrocs 
etc., haurà de profunditzar-se uns 20 cm. més procedint-se posteriorment al reblert d'aquest 
espai mitjançant, preferentment, arena solta. 
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5.2.4.-  Excavació en rases i pous (art. 321 PG3). 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els plànols del 
Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i 
les ordres de la Direcció d'Obra. 
 
 a) La Direcció d'Obra podrà, en aquells casos en que no estigui contemplat en el 

projecte i així es jutji necessari per motius de seguretat, exigir al contractista l'estrebació 
d'una rasa. 

 
 També  podrà establir-se l'estrebació en el cas de produir-se enrunaments importants 

(donant lloc a sobrecostos importants de reblert sobre la medició teòrica sobre perfil). 
 
 En ambdós casos l'estrebació serà d'adob. 
 
 L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebació i no serà mai d'adob. 
 
 b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant una 

banqueta de 0,60 m. com a mínim i sense suportar-se o afectar a propietats privades. 
 
 Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de demolició, amb 

la finalitat de no impedir la seva possible reutilització en reblerts o terraplens. 
 
 Si el Contractista no observés aquesta norma, quedarà obligat a procedir a la separació 

manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direcció d'Obra o a aportar 
materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats. 

 
 Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sino que deixaran pasos pel trànsit 

general i per l'entrada en les vivendes afectades per les obres. 
 
 La instal.lació i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel 

veïnat, seran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista. 
 
 c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin 

l'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en perfectes 
condicions de drenatge. 

 
 d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que puguin 

quedar vistos al realitzar-se l'excavació. Si la protecció no es col.loca o és insuficient, el 
contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més de les sancions 
que per l'incompliment de la seva obligació li siguin imposades. 

 
 e) El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals 

d'obra (tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la màxima seguretat per 
persones i béns. Una defectuosa senyalització, apreciada per la Direcció d'Obra o la 
coordinació de seguretat i salut, podrà ser la causa immediata de sanció. 

 
 f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la 

descompactació del terreny contigu. 
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5.2.5.-  Reblerts de rases. 
 
Aquest apartat es correspon amb l'expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3). 
 
El suport de la canalització es realitzarà en dos etapes. En la primera, s'executarà un llit de 
superfície plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col.locaran les 
conduccions degudament acoplades, falcades. En una segona etapa, s'executarà el reblert a 
ambdós costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la rasa. 
 
El reblert d'ambdúes etapes s'executarà per capes compactades mecànicament. En cap cas 
serà admissible un reblert simplement abocat. 
 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera que no 
es produeixin moviments ni danys en la canonada. 
 
En temps de gelades, no es permetrà el reblert de les rases, a menys que es prenguin mesures 
per evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
 
En els reblerts, s'hauran d'emprar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
 
La utilització per reblert dels materials obtinguts en l'excavació, quan aquests siguin sòls 
tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haurà de ser autoritzat per la 
Direcció d'Obra a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra. 
 
En el cas de no ser acceptables pel reblert els sòls procedents de les excavacions, el 
Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de reblert artificial, aportant 
les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direcció d'Obra. 
Els materials de reblert s'extendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix de les capes serà el suficientment reduit per que amb els mitjans 
disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95% PM i que en cap 
cas serà inferior al dels sòls contigus. 
 
Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podrà començar fins que la Direcció 
d'Obra ho autoritzi. 
 
El jaç d'arena es realitzarà segons el pendent de la canalització, acuradament compactat. 
El reblert d'arena haurà de realitzar-se amb compte, sobre tot el perímetre de la canalització, 
omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant després el reblert 
fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb material de pròpia excavació. 
 
Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces 
especials, es consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el cas de 
que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de construir una 
cimentació especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.). 
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5.2.6.-  Subjecció i suport en colzes, derivacions i altres peces. 
 
Un cop muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis de 
direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
 
Segons la importància de les empentes i les característiques concretes de l'obra, aquests 
suports a ancoratges seran de formigó o metàl.lics, establerts sobre terrenys de resistència 
suficient i amb el desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços 
suportats. 
 
Els suports, llevat de prescripció expressa contrària, hauran de ser col·locats en forma tal que 
les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparació. 
 
Les barres d'acer o abraçadores metàl·liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada 
hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidació, inclús pintant-
les adequadament o embevent-les en formigó. 
 
Per aquesta subjecció i suports es prohibeix en absolut la utilització de falques de pedra o de 
fusta que puguin desplaçar-se. 
 
Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran els 
ancoratges precisos de les canonades mitjançant formigó armat o abraçadores metàl.liques o 
blocs de formigó suficientment cimentats en terreny ferm. 
 
 
5.2.7.-  Obres de fàbrica. 
 
Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i d'altres elements es 
constituiran amb les dimensions adequades per fàcil manipulació dels esmentats elements. Es 
protegiran amb les tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada al lloc de la seva 
ubicació. 
 
Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per la substitució de tubs, 
peces i altres elements. Totes hauran de tenir l'adequat desguàs, o almenys, contaran amb 
pendent a la solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament. 
 
Es posarà especial atenció a la col.locació dels marcs, tapes i reixes de forma que l'anivellació 
dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats. 
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5.2.8.-  Encofrats, calçats i cintres. 
 
Definim com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser 
recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigó. 
 
Les cintres i encofrats, així com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou 
resistència i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues 
i/o accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a conseqüència del procés 
del formigó i especialment a les accions degudes a la compactació de la massa. 
 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil.límetres pels moviments 
locals i a la mil.lèssima de la llum pels de conjunt. 
Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldrà disposar de l'encofrat, de manera 
que un cop desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa (de 
l'ordre de mil.lèssim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable. 
 
Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pèrdues apreciables de lletada 
donada la manera de compactació prevista. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigó. Per 
facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldrà disposar d'obertures provisionals a la 
part inferior dels encofrats corresponents. 
 
Sempre que calgui i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, seran 
preses les oportunes mesures perque els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
 
Caldrà humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda al 
formigó. D'altra banda, caldrà disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure 
entumiment sense perill que s'hi originin esforços o deformacions anormals. 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perque les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades i per això col.locarà, si cal, angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat 
o bé emprarà un altre procediment similar en eficàcia. Tanmateix, la Direcció d'Obra podrà 
autoritzar la utilització de matavius per aixamfranar les esmentades arestes. No hi seran 
tolerades imperfeccions de més de cinc mil.límetres (5 mm.) a les línies de les arestes. 
 
Quan s'encofrin elements de gran alçària i petit gruix en que s'hagi de posar el formigó d'un cop, 
caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient dimensió per 
permetre des d'aquestes la compactació del formigó. Aquestes obertures seran disposades a 
una distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es tancaran quan el formigó 
arribi en aquesta alçària. 
 
Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran de 
manera que no quedi cap element metàl.lic embegut dins del formigó en una distància menor de 
25 mm. de la superfície del parament. 
 
Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de ciment. 
 
No serà permès l'ús de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intrascendents de 
l'obra. 
 
Allí a on el seu ús sigui permès, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a una 
distància mínima de 25 mm. de la superfície del formigó, picarà aquesta, si cal, i omplirà 
posteriorment els forats resultants amb morter de ciment. 
En cap cas serà permès l'ús de separadors de fusta. 
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En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà del fet de 
que les mesures adoptades no perjudiquin l'estancament d'aquelles. 
 
Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, es podrà fer ús de 
desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no hauran de 
contenir substàncies perjudicials pel formigó. 
Igualment útil resulta sovint l'amidada de fletxes durant el descintrat de certs elements, com a 
index per decidir si cal o no continuar l'operació i, fins i tot, si convé o no disposar assajos de 
càrrega de l'estructura. 
Cridem l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistència sinó també 
el seu mòdul de deformació hi presenta un valor reduït, cosa que té una gran influència a les 
possibles deformacions resultants. 
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5.2.9.-  Desencofrat i descintrat. 
 
Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els calçats i 
cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que quan 
els elements siguin de certa importància, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o d'altres 
dispositius anàlegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigó hagi assolit la resistència 
necessària per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforços als 
quals estarà sotmès durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la 
seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei. 
 
Es posarà especial atenció en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les 
juntures de retracció o dilatació, així com de les articulacions si n'hi hagués. 
 
 
5.2.10.-  Obres de formigó en pasta o armat. 
 
Definim com a obres de formigó en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a material 
fonamental el formigó reforçat amb armadures d'acer que col.laboren amb el formigó per resistir 
els esforços. 
 
Per al transport del formigó seran emprats procediments adequats perque la pasta arribi al lloc 
de col.locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenia recent 
amassada, és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis 
apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldrà tenir cura de que les pastes no arribin 
a assecar-se tant que impedeixin o dificultin l'adequada posada a l'obra i compactació. 
 
Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el material de 
transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant. 
 
L'execució de les obres de formigó en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions 
següents: 
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5.2.10.1.- Preparació del tall. 
 
Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o sòl per fonament o sobre la tongada inferior de 
formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressió, i seran 
eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat. 
 
Prèviament a posar el formigó en un tall, la Direcció d'Obra podrà comprovar la qualitat dels 
encofrats, cosa que podrà originar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no tenen prou 
qualitat, determinació o resitència. 
 
La Direcció d'Obra també podrà comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distància de l'encofrat de manera que hi 
quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó i que 
permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions s'hauran 
d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, loses o voladissos, per 
tal d'evitar-ne el descens. 
 
No obstant això, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del 
Contractista en quant a la qualitat de l'obra resultant. 
 
Prèviament a la col.locació a sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una capa 
de formigó HM-20/P/20/IIa de 0,10 m. de gruix mínim per a neteja i igualació i s'haurà d'evitar 
que caigui terra sobre aquella o durant la següent capa de formigó. 
 
Per iniciar el formigonat d'un tall, caldrà saturar d'aigua la capa superficial de la tongada anterior 
i mantenir humits els encofrats. 
 
 
5.2.10.2.- Posta en obra del formigó. 
 
No es començarà el formigonat fins que la Direcció d'Obra doni la seva aprovació a les 
armadures i encofrats. 
 
Com a norma general, no pot transcórrer més d'una hora entre la fabricació del formigó i la 
posta en obra i compactació del mateix. En cap dels casos es permetrà la posta en obra de 
masses que presentin un principi d'enduriment, segregació o dessecació. 
 
No hi estarà permès l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres i mig 
(2,5 m.) i serà prohibit de llençar-lo amb la pala a gran distància, distribuint-lo amb rampins, fer-
lo avançar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col.locar-lo a capes o tongades el gruix 
de les qual sigui superior al que permeti una compactació completa de la pasta. 
 
Tampoc no serà permès l'ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, 
salvat que la Direcció de l'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

 
 

5.2.10.3.- Compactació del formigó. 
 
Salvat els casos especials la compactació del formigó es farà sempre per vibració de manera 
que hi siguin eliminats els buits i possibles coqueres, sobre tot als fons i paraments dels 
encofrats, especialment als vèrtex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la pasta sense 
que s'hi arribi a produir segregació. 
 
Caldrà perllongar el procés de compactació fins que la pasta reflueixi a la superfície. 
 
La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar haurà d'ésser superior a sis mil cicles 
per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se ràpidament i profundament en la pasta i 
s'haurà de tenir cura de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es tiri el formigó 
per tongades, serà convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri a la capa adjacent i 
es procurarà mantenir l'aparell en posició vertical o bé lleugerament inclinat. 
 
En cas de que siguin emprats vibradors de superfície, la freqüència de treball d'aquests, haurà 
d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut. 
 
Els valors òptims tant de la duració del vibratge com de la distància entre els successius punts 
de la immersió, depenent de la consistència de la pasta, de la forma i dimensions de la peça i 
del tipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de validesa general. 
Com a orientació s'indica que la distància entre punts d'immersió ha d'ésser l'adequada per 
produir a tota la superfície de la pasta vibrada una humectació brillant, essent preferible de 
vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts més perllongadament. 
 
Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldrà reduir el ritme del 
formigonat, o bé el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat amb barra 
suficient per acabar l'element que s'està fent, i no es podrà iniciar el formigonat d'altres elements 
mentre no s'hagin reparat o substituit els vibradors avariats. 
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5.2.10.4.- Juntures del formigonat. 
 
Les juntures del formigonat no previstes als plànols seran situades en direcció el més normal 
possible a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, a fi 
d'allunyar-les de les zones en què l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una 
juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigó que fos necessari d'eliminar per 
tal de donar a la superfície la direcció apropiada. 
 
Abans de posar-hi el formigó es netejarà la juntura de tota brutícia o àrid que hi hagi quedat 
solta i retirarà la capa superficial de morter de manera que restin els àrids al descobert. Per això 
aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el formigó es trobi més o 
menys endurit i també es podrà emprar, en aquest darrer cas, un raig d'aigua i aire. Es prohibeix 
expressament l´ús de productes corrosius en la neteja de juntures. 
 
Un cop feta l'operació de neteja, caldrà humectar la superfície de la juntura sense arribar a 
entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigó. 
 
Es prohibeix de formigonar directament o contra superfície de formigó que hagi patit els efectes 
de les glaçades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar prèviament les parts danyades pel gel. 
 
En qualsevol cas i tenint en compte l'assenyalat anteriorment, el Contractista proposarà a la 
Direcció de l'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposició i forma de les juntures entre 
tongades o de limitació de tall que cregui necessàries per a la correcta execució de les diferents 
obres i estructures previstes amb prou antelació a la data en què estigui previst de realitzar els 
treballs, aquesta antelació no serà mai inferior a quinze dies (15 d.). 
 
No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran 
adoptades les precaucions necessàries, especialment per assegurar la transmissió d'aquests 
esforços com ara el dentat de la superfície de la juntura o disposició i si per causes de força 
major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposarà el formigonat fins aleshores 
col.locat d'acord amb l'assenyalat a apartats anteriors. 
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5.2.10.5.- Cura del formigó. 
 
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà el formigó a un procés de cura, el qual es 
perllongarà al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 
 
Com a terme mitjà, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i s'haurà 
d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients secs i 
calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o filtracions  
salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l'esmentat termini de set dies en un 
50% si més no. 
 
La cura podrà fer-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant reg 
directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà de 
posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE. 
 
Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o d'altres 
materials anàlegs i mantenir-lo humit mitjançant regs sovintejats. En aquests casos, cal prestar 
la màxima atenció al fet que aquests materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin 
exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre als sacs, palla en descomposició, 
etc.) o altres substàncies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin alterar el procés de 
prendre's i primer enduriment de la superfície del formigó. 
 
La cura per aportació d'humitat podrà ésser substituida per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests 
mètodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi 
necessàries per aconseguir durant el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat 
inicial de la pasta. 
 
 
5.2.10.6.- Acabat del formigó. 
 
Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon aspecte 
sense defectes ni rugositats. 
 
Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picarà i ompliran 
aquests amb morter del mateix color i qualitat que el formigó. 
 
A les superfícies no encofrades, l'acabat es farà amb el morter del propi formigó. En cap cas 
serà permesa l'addició d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no serà permés d'augmentar la 
dosificació a les masses finals del formigó. 
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5.2.10.7.- Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. 
 
Sempre que el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva 
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execució de l'obra les 
mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al mínim. 
 
En el formigó haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions físiques 
l'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar les armadures metàl.liques, i per tant, 
haurem de prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i estreps. 
 
En funció dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les armadures 
seran els següents: 
 
 a) Per a estructures no sotmeses al contacte de l'aigua residual: 3 cm. 
 
 b) Per a estructures sotmeses al contacte de l'aigua residual: 5 cm. 
 
En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i impermeables. 
 
El Contractista, per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, capacitat 
de treball, etc., dels formigons i morters, podrà sol.licitar de la Direcció de l'Obra la utilització 
d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, essent opcional per 
aquesta l'autorització corresponent. 
 
L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció de l'Obra es farà 
per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricació de formigons i morters mesurats abans 
d'emprar-los. 
 
No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superfícies de 
formigó en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes. 
 
Així mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o reparar 
les obres en que hi hagi defectes. 
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5.2.10.8.- Formigonat en temps plujós. 
 
En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat del 
formigó. 
 
 
5.2.10.9.- Formigonat en fred. 
 
En general, serà suspès el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les 
quaranta-vuit hores següents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus 
Celsius (0º). 
 
En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigó en temps de gelades, caldrà 
adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el formigó 
i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els elements 
corresponents ni minvaments permanents apreciables de les característiques resitents del 
material. 
 
Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar l'esmentada 
pèrdua de resistència, es faran els assajos d'informació (vegeu Instrucció EHE) necessaris per 
tal de conèixer la resistència realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les mesures 
oportunes. 
 
Si la necessitat de fer formigó en aquestes condicions partís del Contractista, les despeses i 
problemes de tota mena que això originés serien per compte i risc del Contractista. 
 
 
5.2.10.10.- Formigonat en temps calorós. 
 
Quan es faci el formigó en temps calorós, seran adoptades les mesures oportunes per evitar 
una evaporació sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la col.locació del 
formigó. 
 
En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment humides 
les superfícies de formigó durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions especials 
aprovades per la Direcció d'Obra, per tal d'evitar la dessecació de la pasta durant el seu procés 
de prendre's i primer enduriment. 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40º C, serà suspès el formigonat salvat autorització 
expressa de la Direcció d'Obra. 
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5.3.- XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE. 
 
5.3.1.- Situació de la xarxa. 
 
La xarxa d'abastament anirà situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el seu 
defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzables i que siguin accessibles de forma 
permanent. 
 
En tot moment es mantindrà una distància suficient entre la xarxa d'aigua i els altres serveis, 
segons la taula que s'exposa a continuació: 
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  DISTÀNCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA I LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.) 

  ELECTRICITAT  GAS  SANEJAMENT  TELECOMUNICAC. 

  . Baixa tensió  Alta tensió  Baixa i mitj. pressió  .. Alta pressió  +  ||  +  || 

  +  ||  +  ||  +  ||  +  ||     

 Reglament    electrotècnic   de 
 baixa tensió. 

 20  20           

 Reglament de xarxes i escomeses 
 de gas. 

     10  20  20  40     

 Plec de Prescripcions Tècniques 
 per  a  canonades  d'abastament 
 d'aigua MOPT. 

         100 
(0) (3) 

 100 
(0) (3) 

  

 Normativa    per    a    xarxes 
 distribució    aigua    potable 
 (AKAS) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 50  30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 Norma       tecnològica      de 
 l'edificació   KTE-IFA 

  20 
 (3) 

  30 
 (3) 

  50 
 (3) 

  50 
 (3) 

  50-60 
 (3) 

  30 
 (3) 

 Futura normativa europea  20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

Nomenclatura:  +  . . . . .  Encreuament 
   || . . . . .  Paral.lel 
(0) En obres de poca importància i casos justificables: 50 cm. 
(1) L'encreuament serà tan perpendicular com es pugui. 
(2) Fa referència a la separació en planta. 
(3) Fa referència a distàncies horitzontals i verticals. 
(4) En punts molt conflictius, aquesta distància podrà ser de 20 cm. 
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5.3.2.- Disseny de la xarxa. 
 
En les xarxes de distribució d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada: 
 
Artèries: Les de major diàmetre, transporten l'aigua des de l'alimentació i la seva principal 
funció és de conducció. Es procurarà evitar efectuar preses en les esmentades artèries. 
 
Xarxa secundària: Transporten l'aigua des de les artèries a les canonades de distribució. 
 
No està permès, salvat excepcions degudament justificades, l'execució d'escomeses 
individualitzades a aquests dos tipus de canonades. 
 
Canonades de Distribució: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts de 
consum. 
 
La xarxa es dissenyarà seguint el traçat viari o espais públics no edificables. Els trams i les 
escomeses seran el més rectes possible. 
 
Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de força major. S'instal.laran 
conduccions en ambdúes voreres per evitar excessius encreuaments en la calçada. Quan s'hagi 
d'efectuar un encreuament de calçada es protegirà suficientment de les accions del trànsit. 
 
Es procurarà que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribució siguin 
del tipus MALLADA per tres motius: 
 
⋅ S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme. 
⋅ S'incrementa la garantia de servei. 
⋅ S'eviten els finals de canonada (focus de contaminació). 
 
S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de força major. 
 
En general no s'instal.laran canonades de distribució amb una sola alimentació. Només 
s'instal.laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de 300 
m. ni abasteixi a més de 200 vivendes. 
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5.3.3.- Diàmetre nominal. 
 
El diàmetre nominal (DN) és un número convencional de designació que serveix per classificar 
per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon al diàmetre 
interior teòric en milímetres, sense tenir en compte les toleràncies. Pels tubs de plàstic, el 
diàmetre nominal correspon a l'exterior teòric en milímetres sense tenir en compte les 
toleràncies. 
 
 
5.3.4.- Tubs i peces de la xarxa d'abastament. 
 
Les superfícies de rodadura, de fricció o contacte, guies, anells, eixos, pinyons, engranatges, 
etc., dels mecanismes estaran convencionalment traçats, fabricats i instal.lats, de forma que 
millorin de manera perfecta la posició i estanqueïtat dels òrgans mòbils o fixes, i que posseeixin 
al mateix temps un funcionament suau, precís, sensible i sense fallades dels aparells. 
 
Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), per un 
mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, hauran de ser rigurosament intercanviables. 
Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces haurà de realitzar-se en fàbrica emprant-se 
plantilles de precisió i mitjans adequats. 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys a tots els esforços que 
estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no produint-
se cap alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i organolèptiques 
de les aigües, tenint en compte el temps i els tractaments físico-químics als quals hagin pogut 
ser sotmeses. 
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5.3.5.- Unions entre canonades de polietilè i canonades accessoris. 
 
 
La unió entre les barres de canonades de polietilè o la unió entre accessoris de polietilè o 
accessori-canonada es realitzaran mitjançant sistema de soldadura a testa o amb maniguets 
electrosoldables. 
 
 
Unions mitjançant soldadura. 
 
S'utilitzaran per a la unió de canonades de polietilè de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells o 
amb diferents accessoris. 
 
Es basa en l'aplicació d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusió de les superfícies a 
unir.  Els mètodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusió són diferents. 
 
Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar les 
instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de diferent 
marca al poder tenir diferent índex de fluidesa, la qual cosa podria afectar la compatibilitat de la 
soldadura. 
 
Aquesta tècnica s'utilitza en la unió de tubs de polietilè d'alta o mitja densitat, no requerint l'ús de 
maniguets especials, ni material d'aportació.  Bàsicament la unió es produeix per escalfament 
dels extrems dels tubs mitjançant una placa plana prèviament escalfada, i mantenint-los 
posteriorment junts sota pressió controlada.  El mètode és adequat per a canonades i 
accessoris de tots els diàmetres.  És necessari l'equip convenient per a assegurar el correcte 
alineament i l'aplicació de la pressió quan s'usin canonades de diàmetre major de 50 mm. 
 
El mètode d'unió es realitza en tre fases: 
 
1a. Preparació de les superfícies. 
 
 Comprovar que les superfícies d'acoblament que seran unides estan alineades i lliures 

d'imperfeccions.  Normalment la màquina usada per a subjectar els extrems de la 
canonada, inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a esquadra.   

 
2a. Escalfament de superfícies. 
 
 Assegurar-se prèviament que la superfície de la placa escalfada està neta i mantenir-la 

a una temperatura de 210 ºC +- 10ºC. 
 
 Mantenir les superfícies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una 

rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferència.  A continuació s'anul.larà 
la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps determinat.   

 
3a. Soldadura. 
 
 Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressió d'1,5 a 2 Kg/cm2. 

Mantenir la pressió fins que l'àrea d'unió s'ha refredat suficientment.   
 
Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la tècnica 
de ELECTROFUSIÓ, que s'utilitza en la unió de canonada de polietilè d'alta o mitja densitat.   
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S'utilitzen accessoris de polietilè especials anomenats maniguets electrosoldables que en 
l'interior de la seva embocadura s'allotja una resistència elèctrica, que es connecta a l'equip 
elèctric adequat per a realitzar la fusió, després de la introducció del tub en el seu interior.  
S'observaran rigurosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre 
temperatures i temps de escalfament, doncs aquestos varien en funció del diàmetre i l'accessori. 
 
És el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervenció de l'operari, encara que 
potser sigui possiblement el més car. 
 
V.2.) Instal.lació. 
 
Les característiques del polietilè incideixen de forma favorable en la instal.lació, essent aquestes 
molt fàcils de realitzar i al mateix temps econòmiques. 
 
Així, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix mòdul d'elasticitat permeten el 
subministrament en rotllos de gran longitud i tot i així fàcilment manejable, en canonades de fins 
90 mm. de diàmetre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diàmetres superiors.  Això 
permet realitzar ràpides exteses amb un mínim nombre d'elements d'unió. 
 
Encara que de forma no tan acusada els diàmetres majors,  que són fabricats en barres per 
limitacions de transports, ofereixen així mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud que 
redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves característiques 
de poc pes i manejabilitat. 
 
Per una altra part, les canonades de polietilè poden emmagatzemar-se i instal.lar-se a la 
intempèrie, doncs estan degudament protegides de l'acció del raig ultravioleta solar, per l'addició 
de negre de carboni en quantitat i dispersió normalitzades. 
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5.3.6.- Vàlvules. 
 
La forma d'utilització de vàlvules és la següent: 
 
⋅ Vàlvules de seccionament (xarxa distribució). 
 DN < 300 mm.  Vàlvula de comporta. 
 
⋅ Vàlvules de regulació (artèries). 
 
 DN ≥ 300 mm.  Vàlvula de papallona. 
 
⋅ Espites (escomeses). 
 
- 2½": Vàlvula de comporta. 
- 2". Vàlvula angular de llautó.   
- 1½": Vàlvula angular de llautó. 
- 1": Vàlvula angular de llautó. 
 
En general, les vàlvules de seccionament de comporta s'instal.laran soterrades amb eix de 
maniobra i trampilló. 
 
En tots els casos, les de papallona i les de descàrrega de les canonades, requeriran de la 
construcció d'un pericó de les dimensions adequades. 
 
Totes les vàlvules s'hauran d'instal.lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectuï 
mitjançant plomada. 
 
Les vàlvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha d'accionar, 
un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les vàlvules de DN igual o 
superior a 300 mm. aniran proveïdes a més a més d'indicador de recorregut d'obertura. 
 
⋅ Vàlvules de seccionament. 
 
Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot 
quedar fora de servei. 
 
No s'utilitzaran vàlvules de comporta en diàmetres superiors a 300 mm. 
 
Es recomana la seva instal.lació de tal manera que els sectors de distribució que s'aïllin amb la 
seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribució, 200 m. en xarxa 
secundària i 500 m. en artèries. 
 
Es col.locaran vàlvules de seccionament a la sortida de l'empelt de totes les "Tes" existents en 
la xarxa de distribució. 
 
Es recomanable col.locar, junt amb la vàlvula de seccionament, una boca d'aire o una 
descàrrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir de Ø 300 
mm. la instal.lació de boca o descàrrega serà obligatòria. 
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⋅ Vàlvules de regulació. 
 
S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explícitament, no s'instal.laran les de 
comporta. 
 
En el moment de la inspecció, es verificarà que el pericó estigui net i permeti la fàcil maniobra. 
 
⋅ Vàlvules de descàrrega. 
 
Es procurarà que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjançant vàlvules de 
seccionament, disposin d'una descàrrega en el punt més baix. Aquesta mida serà obligatòria en 
canonades a partir de Ø 300 mm. 
 
Les descàrregues s'instal.laran, en la mesura del possible, junt amb la vàlvula de seccionament 
del punt més baix del sector de la xarxa que s'aïlla. Han de permetre el buidatge total de la 
canonada. 
 
Es procurarà que la distribució i número de vàlvules de seccionament siguin els adequats per 
poder realitzar combinacions de descàrrega d'un sol tram sense afectar el servei de la resta de 
trams. 
 
Les vàlvules de descàrrega s'instal.laran en pericó, segons el model d'instal.lació corresponent 
als detalls tipus. 
 
Totes les descàrregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram o a 
llocs en que el desguàs no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de clavegueram 
s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament de l'esmentat clavegueram. 
 
Periòdicament es comprovarà que la vàlvula de la descàrrega estigui ben tancada i que en cas 
d'obertura el desguàs sigui correcte sense senyal d'obstrucció o fuites en la conducció. 
 
⋅ Diàmetres. 
 
Els diàmetres mínims de les descàrregues seran els següents: 
 

 DIÀMETRE CANONADA 
 mm. 

 DIÀMETRE DESCÀRREGA 
 mm. 

   Fins 100  65 

   De 150 a 300  100  

   De 400 a 500  150  

   A partir de 500  200  
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⋅ Vàlvules reductores de pressió.  
 
Es col.locaran de forma que puguin substituir-se sense haver de tallar la canonada. 
 
A l'entrada del regulador de pressió es col.locarà un filtre per evitar dipòsits en el regulador que 
dificulten molt el seu bon funcionament. 
 
Abans i després del regulador de pressió es preveuran preses fixes de pressió amb la finalitat 
de poder comprovar el seu funcionament en tot moment. 
 
Es dotarà al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de vàlvules que permetin en cas 
necessari, aïllar-lo de la xarxa. El diàmetre d'aquest by-pass serà d'un diàmetre menor al de la 
canonada instal.lada però suficient per assegurar el subministrament de la zona a abastir. 
 
El regulador de pressió s'ubicarà en un pericó rectangular el suficientment ampli per permetre la 
seva maniobra, comprovació i inclús substitució sense haver de trencar paviment. Aquest pericó 
estarà lliscat i si es possible dotat de desguàs o almenys de drenatge. La tapa no sobresortirà 
de la rasant del carrer. 
 
S'evitarà la seva instal.lació en calçada, però si és necessari, la tapa serà de fundició amb gruix 
suficient per garantir el transit pesat D-400 segons Norma EN-124. 
 
 
5.3.7.- Ventoses. 
 
S'instal.laran amb la finalitat de facilitar l'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una canonada. 
No obstant es procurarà que la purga de la xarxa ho sigui a través de les escomeses, i només 
es col.locaran ventoses en els casos degudament justificats. 
 
Haurà d'instal.lar-se una vàlvula que permeti el seu aïllament de la xarxa, en cas de que sigui 
necessari. 
 
Les ventoses s'ubicaran en un pericó de registre de dimensions variables en funció del tipus 
utilitzat. La tapa de la mateixa disposarà d'orificis per l'entrada o sortida d'aire. 
 
El dimensionament d'aquestes ventoses haurà de realitzar-se en funció de les característiques 
de la conducció projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa escollit. 
 
Es comprovarà anualment la seva estanqueïtat a l'estar en servei la canonada i, si és possible 
interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu buidatge. 
 
 
5.3.8.- Hidrants. 
 
La ubicació dels hidrants serà indicada pel servei d'Enginyeria de l'Ajuntament de Reus segons 
el Pla Director d''Hidrants. i en tots els casos es connectaran a canonades de diàmetre interior 
superior a 100 mm. (fins la connexió amb les artèries d'abastament). 
 
Disposaran de vàlvula de tanca de tipus comporta. 
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5.3.9.- Boques de reg. 
 
Les boques de reg seran del tipus "Aigües de Reus". La derivació de la canonada es realitzarà 
mitjançant collarí de presa amb Stop de 1¼". 
 
Aquestes boques instal.lades en la xarxa de distribució s'utilitzaran exclusivament per la neteja 
de carrers, projectant-se per això les mínimes indispensables. 
 
Pel reg de zones verdes es disposarà de derivació amb comptador independent, i un diàmetre 
que serà funció del número de boques o aspersors a instal.lar i la seva simultaneïtat. 
 
 
5.3.10.- Neteja de les canonades. 
 
Durant l'execució de l'obra es tindrà en compte l'eliminació de residus en les canonades. 
 
La neteja prèvia a la posta en servei de la xarxa es farà per sectors, mitjançant el tancament de 
les vàlvules de seccionament adequades. 
 
S'obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l'aigua alternativament a través de 
cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de 
circulació es recomana que no sobrepassi d'1 m/seg. 
 
En els casos que així ho requereixin, es realitzarà una desinfecció amb introducció de clor 
estant la xarxa plena d'aigua, aïllada i amb les descàrregues tancades. Al cap de 24 hores la 
quantitat de clor residual en el punt més allunyat de la introducció haurà de superar els 10 mg/l. 
En el cas de no ser així procedirà a una nova introducció de clor. S'haurà de tenir cura per 
prevenir que la solució concentrada de clor de la canonada que està essent tractada no 
s'introdueixi en les canonades de distribució d'aigua potable en servei. 
 
Un cop efectuada la desinfecció, s'obriran les descàrregues i es farà circular de nou l'aigua fins 
que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/l. 
 
L'operació de buidatge i extracció de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova 
hidrostàtica i la desinfecció, haurà de ser autoritzada per la Direcció d'Obra. 
 
Amb aquesta finalitat, la xarxa disposarà de les vàlvules i desguàssos necessaris, no només per 
l'explotació, sinó per facilitar aquestes operacions. 
 
S'haurà de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
                                        

 

 
 
5.3.11.- Prova de pressió interior. 
 
Per a la realització d'aquesta prova, el contractista proporcionarà tots els elements precisos per 
efectuar-la, així com el personal necessari; Aigües de Reus podrà subministrar els manòmetres 
o equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els subministraments pel contractista. 
 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió 
interna per trams de longitud fixada per la Direcció d'Obra. Es recomana que aquests trams no 
tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferències de pressió en els seus  
 
extrems deguda a les diferències de cotes topogràfiques no excedeixi del 10% de la pressió de 
prova establerta. 
 
Abans de començar la prova han d'estar col.locats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes 
descobertes, així com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega, 
derivacions, etc... 
 
Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament 
de baix cap a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire en la conducció. Si fos possible 
es donarà entrada a l'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es facilita l'expulsió de l'aire per 
la part alta. Si aixó no fos possible, l'omplert es farà encara més lentament per evitar que quedi 
aire en la canonada. En el punt més alt es col.locarà una aixeta de purga per expulsió de l'aire i 
per comprovar que tot l'interior del tram, objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma 
deguda. 
 
La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas 
haurà d'estar provista de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular l'augment 
de pressió. Es col.locarà en el punt més baix de la canonada que s'assajarà i estarà provista de 
dos manòmetres, dels quals un serà proporcionat o prèviament comprovat per Aigües de Reus. 
 
Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces especials 
que s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser fàcilment 
desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà amb molt de 
compte que les claus intermèdies en el tram en prova, d'existir, es troben totalment obertes. Els 
canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les seves fàbriques amb la 
resistència deguda. 
La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'aconsegueixi en el punt més 
baix del tram en prova una pressió de 14 Kg/cm2, salvat indicació contrària del personal tècnic 
d'AIGÜES DE REUS que assisteixi a la prova. La pressió es farà pujar lentament de manera 
que l'increment de la mateixa no superi un quilogram per centímetre quadrat i minut. 
 
Un cop obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts, i es considerarà satisfactori quan 
durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p  
 
cinquens ( p/5 ) essent p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre quadrat. 
Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats, repassant  
les juntes que perdin aigua, canviant si és precís algun tub, de forma que al final s'aconsegueixi 
que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
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Dins de la pèrdua admissible, s'intentarà localitzar i eliminar la causa de pèrdua de pressió de 
prova. 
 
És recomanable, prèviament a la prova de pressió, tenir la canonada plena d'aigua, almenys 
vint-i-quatre (24) hores, donat que l'ajust d'unions i juntes provoca una pèrdua de pressió inicial 
que no suposa en absolut defectes en els materials o en l'execució de les obres. 
 
Si durant les proves de pressió, i en presència del personal d'AIGÜES DE REUS, es produissin 
trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent aquests 
trencaments, a judici del personal d'AIGÜES DE REUS, imputables a errades en els ancoratges, 
es podrà demanar la substitució de la canonada instal·lada  i el lot complet del que formi part. 
 
Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjarà tot el lot del que formen part. 
 
 
5.3.12.- Prova d'estanqueïtat. 
 
Després d'haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà de realitzar-se 
la d'estanqueïtat. 
 
La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 
canonada objecte de la prova. 
 
La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram de canonada 
en prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de prova 
d'estanqueïtat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver-se expulsat l'aire. 
 
La duració de la prova d'estanqueïtat serà de dos hores, i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat per la fòrmula: 
 
 V= K L D 
 
En la qual: 
 
V= pèrdua total en la prova, en litres. 
 
L= longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
 
D= diàmetre interior, en metres. 
 
K= coeficient depenent del material. 
 
Segons la següent taula: 
 
 
Fundició .............................................................................................................................. K= 0,300 
 
Polietilè d'Alta Densitat ...................................................................................................... K= 0,350 
 
De totes formes, qualsevol pèrdua fixada, si són sobrepassades, el contractista, al seu càrrec, 
repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix, està obligat a reparar qualsevol 
pèrdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a l'admissible. 
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5.3.13.- Recepció de subxarxes alienes.  
 
Mentre no siguin rebudes les subxarxes per Aigües de Reus, l'abastament a les pròpies obres 
de construcció de vivendes, industries, etc, únicament podrà realitzar-se a través del provisional 
d'obra. 
 
Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haurà d'efectuar la 
prova de pressió interior a la qual haurà d'assistir personal tècnic qualificat d'Aigües de Reus, 
que haurà d'haver estat avisat amb la suficient antelació. L'esmentat personal verificarà així 
mateix que les instal.lacions s'han dut a terme segons les condicions d'Aigües de Reus per 
instal.lació. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements accessibles 
(vàlvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal.lació així com la 
idoneïtat dels pericons en que estiquin allotjats. Amb la xarxa tancada però en càrrega a pressió  
estàtica, es comprovarà l'ausència de fuites en els elements assenyalats. Qualsevol fuita 
detectada ha de ser reparada. 
 
Amb la xarxa aïllada però amb l'aigua en circulació es comprovaran les descàrregues. 
 
Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels hidrants 
així com la seva pressió residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En qualsevol 
cas, han de complir-se les condicions del Projecte. 
 
 
5.3.14.- Posta en servei i connexió a la xarxa general. 
 
Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de pressió, 
pressa de mides, etc, es podrà realitzar la connexió de les noves xarxes a la xarxa existent. Per 
aquesta connexió cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotació de AIGÜES DE REUS per 
coordinar la connexió. Es pactarà el dia de realització i AIGÜES DE REUS proporcionarà el  
 
suport necessari i realitzarà la tancada d'aigua necessària per deixar la conducció a connectar 
aïllada i sense aigua avisant amb anterioritat suficient als abonats afectats. 
 
⋅ Posta en càrrega. 
 
Pel punt més baix de la xarxa, en connexió amb la xarxa general o grups de pressió, es 
procedirà al seu omplert. Totes les vàlvules de seccionament excepte una, i les descàrregues 
estaran tancades. Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de l'aire contingut a la 
canonada. La velocitat de l'aigua serà petita per facilitar l'expulsió de l'aire. Quan la boca d'aire 
més alta ja no doni aire i si aigua s'haurà completat l'omplert de la xarxa. Al tancar la boca d'aire 
la xarxa arribarà a la pressió estàtica de servei. 
 
⋅ Connexió a altres subxarxes.  
 
En el cas de que hagin de connectar-se dos subxarxes, es posaran en càrrega 
independentment cadascuna i una vegada efectuat s'obrirà una vàlvula de comunicació per 
igualar pressions. Posteriorment, s'obriran les altres vàlvules de connexió. 
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5.4.- NORMATIVA PER ESCOMESES I COMPTADORS D'AIGUA POTABLE. 
 
5.4.1.- Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable. 
 
S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal.lació general de l'interior de l'immoble 
amb la canonada de la xarxa de distribució. 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució compliran l'establert en les 
"Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E. 13-01-
1976). 
 
 
5.4.2.- Grups de sobreelevació. 
 
El subministrament directe d'aigua per la pressió de la xarxa queda garantitzat, en general, pel 
subministrament, per tots els abastaments l'alçada dels quals a l'entrada del tub ascendent o 
muntant respecte al nivell de la calçada en el lloc a on s'efectua l'escomesa sigui igual o inferior 
a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament d'Aigües de Reus). 
 
En casos especials, AIGÜES DE REUS comunicarà l'alçada que correspongui. Els 
subministraments amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a l'alçada 
garantitzada hauran de disposar d'un mitjà propi de sobreelevació. 
 
L'equip de bomba a pressió anirà situat en la planta baixa o en el sòtan de l'edifici. 
 
La posta en marxa o parada del grup motobomba serà comandat per un presostat encarregat de 
mantindre la pressió entre 2 valors, de manera que garantitzi el funcionament correcte de tots 
els aparells instal.lats. El volum del recipient auxiliar ha de ser tal que no es produeixin parades i 
postes en marxa massa freqüents que escurçaran la vida dels mecanismes. 
 
Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua de 
subministrament. Si la instal.lació interior requereix una pressió més elevada que la disponible a 
la xarxa d'AIGÜES DE REUS, l'abonat haurà d'augmentar-la per mitjà d'una instal.lació de 
bombeig alimentada des d'un dipòsit. 
 
 
5.4.3.- Dispositius per impedir el retorn. 
 
Totes les escomeses de distribució d'aigua per ús domèstic s'equiparan amb una vàlvula de 
retenció. Totes les escomeses de distribució d'aigua que no estiguin designades exclusivament 
a necessitats domèstiques, hauran d'estar provistes d'un dipositiu antiretorn, així com una purga 
de control. 
 
En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la Delegació 
d'Indústria i homologat per Aigües de Reus. 
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5.4.4.- Elements dels quals consta l'escomesa. 
 
Una escomesa consta dels següents elements (veure figura adjunta): D'una abraçadera de 
presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribució, de la que es deriva, o, en el seu 
cas, d'una peça en Te. 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici juntament amb la façana, allotjada en un 
registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà el tancament del subministre. La seva 
maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzada, sense que 
puguin manipular-la persones alienes. 
 
D'un tros de tub acoblat a l'abraçadera, mitjançant un enllaç, arriba a la façana de l'edifici a 
subministrar. 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici al costat de la seva façana, allotjada en un 
registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà tancar el subministrament. La seva 
maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzat, sense que 
puguin manipular-la persones alienes. 
 
D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassarà el mur de tancament de 
l'edifici, i accedirà al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o abonat, de manera que el 
tub quedi solt o permeti la lliure dilatació, però l'orifici haurà de quedar segellat de manera que 
s'asseguri la impossibilitat de penetració de l'aigua o humitats exteriors a l'interior de l'edifici. 
 
Aquesta impermeabilització serà realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet 
passamurs ajustat al diàmetre de l'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin 
originar per deficiències en aquesta impermeabilització serà del propietari o abonat. 
 
D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetrà el tancament del pas de 
l'aigua, per ús del propietari de l'immoble o persona responsable. Quedarà situada en l'interior 
de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho permeti, allotjada 
en una cambra  impermeabilitzada de fàcil accés. 
 
Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaça el tub d'alimentació de 
l'edifici. El propietari o abonat tindrà cura i atendrà el manteniment de l'escomesa a partir de la 
clau de registre, així com assumirà la responsabilitat de la instal.lació i conservació del tub 
d'alimentació, al qual haurà de col.locar-se sempre una vàlvula de retenció. 
 
En el cas de que el subministrament s'efectui mitjançant comptador general, aquest comptador 
es situarà el més pròxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos en que no pugui 
ser així, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d'instal.lar un tram de canonada, al final i 
abans del comptador s'instal.larà una segona clau de pas. 
 
Immediatament després del comptador es disposarà d'un enllaç o peça d'unió que permeti 
desmuntar fàcilment el comptador per la seva revisió o substitució i d'una altra clau de pas des 
d'on s'inicia el tub d'alimentació. 
 
El conjunt descrit s'allotjarà preferentment en un armari. En casos justificats, es substituirà en 
una cambra sota el nivell del terra. 
 
 
 
 
 
 



 

42 
                                        

 

 
 
5.4.5.- Execució d'obra. 
 
Es procurarà instal.lar l'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible 
d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa a 
trànsit de vehicles.  El collarí presa de l'escomesa situat a la canonada de la xarxa estarà situat 
en front a la posició que ocuparà la vàlvula de pas en via pública, davant de la façana de 
l'abonat. 
 
Normalment l'escomesa guanya alçada des de la profunditat en que es troba la canonada de 
distribució a la d'emplaçament de la clau de registre, que és menor. Es procurarà aconseguir 
aquesta elevació de forma suau, sense canvis bruscos de direcció. En el seu recorregut, 
l'escomesa no creuarà ni quedarà per sota de cap clavegueram o desguàs, ni quedarà subjecta 
a cap altra obra de fàbrica. 
 
L'eix del tub de l'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho farà normalment a profunditat 
de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera. 
 
L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici serà circular, i de 100-250 mm., de diàmetre, 
segons el diàmetre de les escomeses. 
 
Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions 
establertes en l'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment 
existent. 
 
Un cop muntada l'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetrà a l'aprovació d'Aigües de Reus. 
 
El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzarà utilitzant terra seca, 
exempta d'àrids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de l'excavació, procurant 
que quedin degudament calçats tots els elements de la canonada d'on es va derivar, i de 
l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb mitjans 
mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre els elements de 
l'escomesa. 
 
Es reposarà el paviment en la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals. 
(Plec General de Condicions de l'Ajuntament de Reus). 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal.lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà de 
contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
5.4.6.- Instal.lació de comptadors. 
 
L'armari destinat al comptador es construirà de manera que el seu muntatge i desmuntatge 
pugui realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de l'immoble. 
 
El lloc escollit haurà de quedar fàcilment accessible per la seva lectura i manteniment, deixant 
en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors fins la via 
pública. El mateix s'utilitzarà exclusivament com allotjament dels comptadors. 
 
El pericó o cambra de comptadors haurà de tenir un desguàs directe al clavegueram, i estar 
aïllat de qualsevol local o instal.lació que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua. 
 
Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveurà un espai suficient al voltant de l'equip per 
poder instal.lar un sistema d'elevació mecànic. 
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⋅ Necessitat de longituds rectes aigües amunt i aigües avall del comptador. 
 
En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena líquida són causa 
d'errades de mesura. 
 
Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les 
següents recomanacions: 
 
- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades són els dobles 

colzes, vàlvules semitancades i les bombes. 
 
- S'han d'evitar les variacions brusques de la secció de l'escomesa. 
 
- S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments. 
 
Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes mínimes abans i després dels 
ràcords del comptador són: 
 
- 3D, aigües amunt. 
 
- 3D, aigües avall. 
 
essent D el diàmetre en milímetres dels ràcords d'entrada. 
 
Pels comptadors d'hèlix, que són més sensibles a les pertorbacions de la vena líquida, es 
recomana instal.lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diàmetre D i 
les longituds mínimes dels quals siguin: 
 
- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador. 
 
- de 3 a 6 vegades D, després del comptador. 
 
En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la instal.lació, 
abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui ser fàcilment netejat 
o substituit. 
Així mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran diàmetre, 
d'una presa de pressió, per verificar el correcte funcionament del subministrament i, en el seu 
cas, poder instal.lar un enregistrador. 
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5.5.- XARXA DE CLAVEGUERAM. 
 
5.5.1.- Situació de la xarxa. 
 
La xarxa de clavegueram es situarà sota la vorera o calçada, sempre que existeixin, o en el seu 
defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzades i que siguin accessibles de forma 
permanent. 
 
Es respectaran les distàncies mínimes amb els altres serveis. 
 
 
5.5.2.- Tipus de xarxes de clavegueram. 
 
Es distingiran dos tipus de xarxa de clavegueram: les xarxes unitàries i les separatives. 
 
Les xarxes unitàries són aquelles que transporten tant les aigües negres que desguassen les 
escomeses industrials i domèstiques com les pluvials que recullen els embornals. 
 
Per contra, les xarxes separatives tenen doblades les conduccions: unes transporten les aigües 
negres i, les altres, les pluvials, i en cap moment hi ha barreges entre elles. 
 
En les xarxes separatives, les aigües pluvials vessen directament als barrancs: en les unitàries, 
les connexions entre la xarxa i els barrancs es fa mitjançant sobreeixidors.  
 
 
5.5.3.- Disseny de la xarxa. 
 
La xarxa de sanejament serà sistema separatiu si l'àmbit a urbanitzar disposa d'un barranc o 
col·lector de pluvials proper, encara que aquest es trobi fora de l'àmbit de la urbanització i per 
arribar-hi calgui realitzar xarxa fora dels terrenys que delimiten l'Àrea o Pla Parcial.   
 
A l'efecte de facilitar en gran mesura les tasques de manteniment, neteja i desviació de les 
aigües negres durant obres i reparacions, és molt convenient mallar les canalitzacions de 
clavegueram. 
 
Tots els canvis de direcció i instruccions, han de realitzar-se el menys perpendiculars possible, 
amb la finalitat de afavorir la circulació de les aigües residuals i pluvials. 
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5.5.4.- Instal.lació de conduccions de sanejament. 
 
Donada la importància que té reflexar fidelment sobre el terreny les pendents indicades al 
projecte, es procedirà al rasanteig acurat de la rasa un cop elevada. El fons de la rasa es cobrirà 
amb un llit d'arena o de formigó, el qual haurà d'estar també acuradament rasat. 
 
En el cas de que la rasa s'hagi excavat demolint la conducció existent, el llit del fons de la rasa 
haurà de ser obligatòriament de fomigó, donat que l'estat en que queda la rasa un cop demolida 
la conducció existent no assegura que la nova conducció quedi fixada definitivament tal i com es 
presenta inicialment. 
 
Donat que el bon funcionament del sistema de clavegueram està molt lligat a l'obtenció dels 
pendents adequats, el contractista comprovarà cada certa distància que són correctes tant la  
 
profunditat de la conducció respecte al carrer com la diferència de cotes absolutes d'aquesta 
última. 
 
En cas de no obtenir-se finalment els pendents proposats al projecte, si no hi ha cap motiu 
tècnic que ho justifiqui, es considerarà al contractista com a únic responsable i s'actuarà en  
 
concordància si els pendents finalment obtinguts no compleixen els mínims exigits i poden 
comportar problemes de funcionament de la xarxa. Es podrà demanar que es refacin trams de 
xarxa o tota ella. 
 
La conducció es recobrirà amb arena o formigó fins a 10 cm. per sobre de la generatriu superior, 
segons s'indica al projecte. La resta de rasa es reomplirà per capes i es compactarà, segons 
s'indica a la rasa tipus per conduccions de sanejament (veure detall tipus  corresponent). 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir 
lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
 
5.5.5.- Pous de registre. 
 
Els pous de registre permeten l'accès a les conduccions de clavegueram per tal de realitzar les 
tasques de manteniment, neteja, inspecció mitjançant circuit tancat de TV, etc. 
 
Es col.locaran cada 40-50 m. en trams rectes i en cada punt on hi hagi interseccions, resalts, 
canvis de direcció i, en general, a on hi hagi qualsevol singularitat a la que sigui convenient tenir 
un fàcil accès. 
 
Els detalls constructius i materials de l'obra civil, marc i tapa i pates estan definits al detall tipus 
corresponent. 
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5.5.6.- Pous de registre amb resalt. 
 
Els resalts dificulten les tasques de manteniment, neteja i inspecció abans esmentades. Es per 
aquest motiu que no s'autoritzarà l'instal.lació de conduccions de clavegueram amb resalt quan 
la causa sigui la minimització de les excavacions i dels moviments de terres. 
 
Només s'autoritzarà la instal.lació d'un pou amb resalt quan aquest sigui la única solució 
tècnicament viable. 
 
 
5.5.7.- Embornals. 
 
Els embornals recullen les aigües pluvials que circulen per la superfície dels carrers i les 
condueixen cap a la xarxa general de clavegueram, ja sigui aquesta unitària o separativa. 
 
La seva ubicació serà aquella que afavoreixi al màxim la capacitat de desguàs, i per tant es 
situaran preferentment en les cotes baixes dels carrers, en els punts on es produeixin 
acumulacions d'aigua, etc. 
 
Els detalls constructius estan definits als models tipus corresponents. 
 
 
5.5.8.- Sobreexidors. 
 
Els sobreeixidors actuen com a elements de connexió entre les xarxes unitàries de clavegueram 
i els barrancs o altres conduccions de clavegueram. 
 
Mitjançant els sobreeixidors s'assegura que el cabal que circula per una determinada conducció 
no supera un valor establert, doncs abans de superar aquest valor desvia l'excès de cabal cap 
al barranc o una altra conducció. 
 
La unitat més usual dels sobreeixidors, no obstant, és la de permetre el pas de les aigües 
negres per una conducció de clavegueram i, en cas de pluja, desviar els grans cabals 
extraordinaris que apareixen directament al barranc, sense que es superi una dil.lució 
determinada. 
 
En cada cas el projecte definirà les característiques constructives del sobreixidor i inclourà els 
calculs justificatius de dilució, dimensions, alçada del llavi, etc... Aquest es revisarà i validarà 
com un element mes dins de la xarxa de sanejament en el moment de validació de la xarxa. 
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5.5.9.- Estacions de bombament. 
 
En determinats casos, una subxarxa de clavegueram pot tenir el punt de desguàs a una cota 
inferior a la de la xarxa general de clavegueram a la que s'ha de connectar. En aquests casos 
serà necessari instal.lar una estació de bombament per elevar les aigües residuals fins al punt 
de connexió abans esmentat. 
 
Aquesta estació de bombament haurà de disposar d'una reixa filtrant per a sòlids, d'un sistema 
d'alarmes de detecció d'avaries, permetre l'accès per netejes i petites reparacions, permetre 
l'extracció dels equips per a la seva reparació/substitució, disposar de la ventilació adequada, 
etc. Totes les especificacions d'aquesta estació estaran especificades al projecte i revisades i  
 
validades pels Serveis Tècnics d'AIGÜES DE REUS abans de l'aprovació de la xarxa, com un 
element mes integrant de la xarxa de sanejament.. 
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5.6.- NORMATIVA PER ESCOMESES DE CLAVEGUERAM. 
 
5.6.1.- Condicions generals sobre les escomeses de clavegueram. 
 
S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal.lació general de l'interior de l'immoble 
amb la conducció general de sanejament. 
 
Aquesta canonada tindrà un pendent comprès entre el 3 i el 5%, i la seva execució realitzarà 
segons el detall tipus que s'adjunta a l'annex corresponent. 
 
 
5.6.2.- Execució de l'obra. 
 
Es procurarà sempre instal.lar l'escomesa seguint una linia el més recte possible, amb un 
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar a 
crear problemes de funcionament. 
 
Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació d'Aigües de Reus. Per al recobriment de 
l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel rebliment, terra seca exempta d'àrids majors 
de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavació i procurant que quedin degudament 
calçats tots els elements de la conducció general i de l'escomesa. Quan l'amplitud de 
l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb mitjans mecànics, procurant que aquesta 
compactació no repercuteixi sobre els elements de l'escomesa. 
 
Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals 
(Plec General de Condicions de l'Ajuntament de Reus). 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal.lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà de 
contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
5.7.-  XARXA DE REG. 
 
Els projectes d’urbanització que contemplin zones enjardinades municipals hauran de disposar 
de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de l’Ajuntament de 
Reus. Aquesta xarxa de reg es connectarà a la xarxa de distribució mitjançant un trampilló de  
 
fossa dúctil soterrat en vorera equipat amb vàlvula d’esfera i mecanisme antiretorn (veure detall 
tipus corresponent). Posteriorment, AIGÜES DE REUS instalarà en el seu interior un comptador. 
 
Una vegada els serveis tècnics d’AIGÜES DE REUS hagin verificat la instalació i estigui 
correctament executada es podrà donar d’alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva posada en 
servei i que AIGÜES DE REUS procedeixi al muntatge del comptador cal que al promotor de la 
urbanització o el propi Ajuntantament realitzin la petició de contractació.    
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ANNEX I: MATERIALS DE CANONADES I ACCESSORIS. 
 
Els materials normalment utilitzats en les instal.lacions d'abastament y clavegueram seran els 
següents: 
 
⋅ Abastament: fundició dúctil, polietilè d'alta densitat, acer, formigó. 
 
⋅ Clavegueram: amiant-ciment, formigó, clorur de polivinil (PVC) i acer. 
 

1.- ACER. 
 
L'acer per la fabricació d'armadures serà de secció uniforme, de superficies llises o corrugades i 
complirà les condicions exigides per aquest material en la Instrucció EHE. 
 
L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, serà ben batut, no trencadís, dolç, 
maleable en fred, d'una contextura fibrosa i homogènia, sense pels, esquerdes, cremades ni 
qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el punxó o 
que al ser corbades s'estripin o tallin. 
 

1.1.- BARRES AÏLLADES. 
 
Definim com a armadures a emprar (al formigó armat) al conjunt de barres d'acer que van 
col.locades a l'interior de la pasta del formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a que està 
sotmès. 
 
Les armadures s'hauran de col.locar netes, exemptes de tota bruticia, greix i òxid no adherent. 
S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels plànols i seran fixades entre si mitjançant 
les oportunes subjeccions i s'haurà de mantenir mitjançant peces adequades la distància a 
l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i 
compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi coqueres. 
 
Aquestes precaucions caldrà extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de 
l'extradós de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment. 
 
Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjançant simple lligat o un altre 
procediment idoni, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura un cop 
situada la ferralla en els motlles o encofrats. 
 
Les unions i solapes seran les indicades als plànols, o en cas contrari, caldrà disposar-les 
d'acord amb les prescripcions de al Instrucció EHE. 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó, el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció 
de l'Obra l'aprovació de les armadures col.locades. 
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1.2.- MALLES ELECTROSOLDADES. 
 
Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises d'acer 
trefilat, soldades a màquina entre sí i disposades a distàncies regulars. 
 
Es col.locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota bruticia, greix i òxid no 
adherent. Es disposarà d'acord amb les indicacions dels plànols i aniran fixades entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions i caldrà mantenir-hi mitjançant peces adequades la 
distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 
l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 
coqueres. 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció 
de l'obra, l'aprovació de les malles electrosoldades col.locades. 
 
D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor número possible de diàmetres 
diferents i que aquests diàmetres es diferencïin al màxim entre sí. 
 

2.- FORMIGÓ. 
 
En quant a la seva dosificació i fabricació, s'haurà de complir tot el que assenyala la Instrucció 
EHE. 
 
Així mateix, serà d'aplicació les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigón 
preparado. resolución de 29-7-1999, de la dirección general de la vivienda, arquitectura y 
urbanismo” el que es refereix a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 
 

2.1.- FORMIGÓ DE NETEJA. 
 
Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, serà recobert 
aquest amb una capa de formigó de neteja de 5 ó 10 cm. de gruix i qualitat HM-20/P/20/IIa. 
 
S'haurà d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya durant el formigonat. 
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3.- CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIÓ I SECCIONAMENT PER AIGUA 
POTABLE. 
 
Els materials a instal.lar tindran unes característiques tals que contribueixin a que la xarxa 
compleixi les necessàries exigències de seguretat i salubritat, de servei i de duració-
economicitat. 
 
⋅ Exigències de seguretat i salubritat. 
 
 Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions sanitàries 

presents en la legislació vigent. De cap manera han de modificar la qualitat de l'aigua. 
 Cal que els fabricants de concuccións d’aigua potable estiguin censats a la Direcció 

General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real Decret 
140/2003.  

 
⋅ Exigències de servei. 
 
 Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta 

finalitat, els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipòtesis 
adoptades al realitzar el càlcul de la xarxa. 

 
⋅ Exigències de duració-economicitat. 
 
 S'utilitzaran materials capassos de resistir les accions similars a les de treball de forma 

que no pateixin deteriors prematurs. 
 
 En general, es compliran les normes següents: 
 DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092 
 
Es denomina "pressió nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren els 
tubs. 
 
D'acord amb el Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento 
de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal i de trencament 
ténen la següent relació: 
 
  Pr ≥ 2 ⋅ Pn ≥ 4 ⋅ Pt 
 
El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peça, certificats, etc.) complirà amb el que ha 
estat disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA. 
 
Les verificacions i assaijos de recepció s'executaran d'acord amb el disposat en el cap. 3 del 
PTAA. 
 
Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per 
l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir 
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i 
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les normes 
tècniques en vigor. 
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Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un diàmetre 
interior: 
 
 
 D ≤ 150 mm. Polietilè d'Alta Densitat, per 10 atmòsferes de pressió de treball. 
    Norma UNE 53131. 
 
 D ≥ 150 mm. Fundició Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9. 
    Normas ISO 2531, 4179. 
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3.1.- CANONADES I ACCESSORIS DE POLIETILÈ. 
 
3.1.1.- Canonades de polietilè. 
 
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 
característiques especificades en les següents normes: 
 
 ⋅ UNE-EN ISO 1872 
 ⋅ UNE 53126 
 ⋅ UNE-EN ISO 306 
 ⋅ UNE-EN ISO 527 
 ⋅ Codi Alimentari Espanyol. 
 
Tal i com s’indicat anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè per 
instal·lar a xarxes d’aigua potable al municipi de Reus caldrà que acreditin estar censats a la  
 
Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real 
Decret 140/2003. Per això caldrà que l’instalador proporcioni copia de l’Annex IX i còpia de 
l’ácus de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentació de la documentació 
necessaria pel cens.   
   
EL fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de l’Annex 
1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els paràmetres de migració màxima del producte 
segons el quadre següent extret del Reial Decret. 
 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA 
28. Acrilamida 0,10 µg/l 1 
29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1 
30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1 

  
La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressió de treball de 10 Atm. 
 Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió nominal, 
tipus (PE 80), marca així com la norma UNE de compliment (UNE 53131). 
 
Està terminantment prohibit el polietilè de recuperació, així com la utilització de polietilè d'alta 
densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de tota la 
canonada. 
 
El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de 
homogeneïtat de qualsevol tipus.  Les parets seran suficientment opaques per impedir el 
creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar. 
 
 ⋅ Característiques P alta densitat ............................................................  art. 2.23.3 PTAA. 
 ⋅ Composició tub Polietilè  ........................................................................ art. 2.23.4 PTAA. 
 
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, 
temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA. 
 
 
Les canonades de PE hauran de col.locar-se en planta serpentejant per compensar els 
moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació linial del PE. 
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3.1.2.- Accessoris de polietilè. 
 
Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o 
superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi 
correspongui. 
 
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al Real 
Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens Sanitari i de 
migració màxima del producte. 
 

3.2.- CANONADES I ACCESSORIS DE FUNDICIÓ DÚCTIL. 
 
3.2.1. Canonades. 
 
En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes 
Internacionals següents: 
 
ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a canalitzacions amb 

pressió. 
 
ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  Revestiment 

intern amb morter de ciment centrifugat.  Prescripcions generals. 
 
ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil.  Revestiment extern de zinc. 
 
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil.  Màniga de polietilè. 
 
ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat. 
 
ISO 4633-83 Junta de cautxú.  Especificació dels materials. 
 
Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motllo metàl.lic 
i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú.  Amb aquest anell 
s'assegurarà una estanqueïtat perfecta en la unió entre tubs.  Aquesta junta serà automàtica 
flexible standard 2GS. 
 
Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes.  Una primera amb zenc 
metàl.lic, realitzat per electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa.  La quantitat dipositada 
serà com a mínim de 200 gr/m2. 
 
Una segona de pintura bituminosa, realitzada per pulverització.  La quantitat dipositada serà tal 
que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm. 
 
El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per centrifugació 
del tub. 
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Els gruixos de la capa de morter una vegada fraguat són: 
 

 DN 
 mm. 

 Gruix, e 

  Normal 
 mm. 

 Mitjà 
 mm. 

 Mínim 
 mm. 

 60-300  3  2,5  1,5 

 350-600  5  4,5  2,5 

 700-1200  6  5,5  3 

 1400-1800  9  8  4 

 
 
La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades anteriorment per 
tots els materials de fosa dúctil. 
 
Totes les canonades portaran gravat d'orígen les següents característiques: 
 
 Diàmetre nominal: 60-1.800 
 Tipus d'unió:  STD o EXP 
 Material:  GS 
 Fabricant:  PAM 
 Any:   dos xifres 
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3.2.2.- Sistemes d'unió. 
 
Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable cumpliran amb la 
norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de fossa 
dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.   
 
 
3.2.2.1.-  Unió entre tubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú 
bilabiat i amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat una 
vegada introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada. 
 
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 
fabricació, referència del fabricant, etc.). 
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3.2.2.2.- Unió tub-accessori, accessori-accessori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió 
flexible, mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil.  Aquesta 
contrabrida estarà subjecta per passadors que enganxen en el resalt de la campana, de la peça, 
per la seva part exterior (Fig  ). 
 
Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els 
diàmetres i les rosques seran mètrics. 
 
Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran radi. 
 
La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera que pot 
realitzar-se una corba de radi 200 m. 
 
Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de qualsevol 
altre que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament. 
 
Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises. 
 
 ⋅ Qualitat de la fundició ................................................................................. art. 2.3. PTAA. 
 ⋅ Característiques mecàniques ..................................................................... art. 2.4. PTAA. 
 ⋅ Assajos ............................................................................................ art. 2.5. a 2.10 PTAA. 
 
La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el 
disposat en el cap. 4 PTAA. 
 
La unió entre tub accessori es pot realitzar tambe amb elements brida-copa o brida-llis 
subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una pletina per connectar 
accessoris entre pletines com vàlvules, tes, colzes, etc...  
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3.3.- UNIÓ ENTRE BRIDES. 
 
La unió de accessoris embridats com tes, valvules, etc es realitzaran amb junta elàstica d'etilè-
propilè PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanqueïtat de la unio entre brides amb la 
compressió d'aquesta.  Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533. 
 
 
3.3.1.-  Cargoleria per unió embridada. 
 
Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves dimensions 
i característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.  Els cargols 
hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat del medi en que 
quedaran situats (com a mínim zincats).  En cas de quedar soterrats, hauran de ser galvanitzats 
en calent. 
 

3.4.- ACCESSORIS D'UNIÓ ENTRE ACCESSORIS I TUBS DE DIFERENTS TIPUS. 
 
3.4.1.- Brida contratracció. 
 
La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions i 
valvuleria tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció. 
 
Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de reïna 
amb pols de epoxi.  La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junt tòrica de goma i  
 
grapa de PVC. Aquest esta composat amb brida i contrabrida amb cargols de unió entre les 
dues que produeixen que l'anell estriat conic es clavi al tub quan s'apreten els cargols 
 
Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400. 
 
En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, serie 05 PN16, de doble 
cambra amb junta estandar apropiada al tub a connectar de PVC, PE,    
No es poden utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals. 
 
 
3.4.2.- Brida universal. 
 
La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de polietilè 
es realitzarà mitjançant brida universal. 
 
Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de reïna 
epoxi.  La junta de tancament serà de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i DIN 
2690. 
 
Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-los 
major resistència a la corrosió. 
 
Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200. 
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3.5.- PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE. 
 
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que 
la canonada principal. Portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 
 
En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la 
possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de 
marques homologades AVK i EURO 20. 
Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus bayoneta, eliminant les 
unions amb cargols.  
Caldrà tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el 
apropiat segons el fabricant. 
 
Les connexions de ramals perpendiculars a la linia principal i que per tant estan sotmeses a 
forces, hauran de estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat al tub  
a connectar. El accessori disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb l'anell 
autoblocant. 
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3.6.- VALVULERIA. 

 
3.6.1.- Vàlvules de comporta. 
 
Gama DN 40 a 300. 
 
En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes 
internacionals següents: 
 
 ⋅ ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per canalitzacions 

a pressió. 
 
 ⋅ ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal.lacions 

soterrades. 
 
 ⋅ ISO 5752-82: Vàlvules metàl.liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i 

centre. 
 
 ⋅ DIN 3202-F4. 
 
Característiques generals. 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693). 
  Pas rectilini en la part inferior. 
  Assentaments d'estanquitat no afegits. 
  Cap tipus de mecanitzat. 
  Brides unió ISO PN 16. 
  Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ). 
 
OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic. 
   Estanquitat per compressió del cautxú. 
 
EIX:  Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred. 
  Monobloc. 
  Estanquitat per dos juntes tòriques. 
 
FEMELLA: Fabricada en llautó. 
  Independent de la comporta. 
 
TAPA: Fabricada en fundició dúctil. 
  Sense cargoleria, l'estanquitat per mitjà de volandera de cautxú. 
 
Característiques funcionals. 
 
⋅ Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega. 
⋅ Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula. 
⋅ Possibilitat de ser soterrada sense pericó. 
⋅ Obertura i tanca sense desplaçament del eix. 
⋅ Possibilitat de motorització. 
⋅ Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474. 
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Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia 
entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable mitjançant un trampillo de fosa 
dúctil situat a cota de paviment.  
 
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó que 
disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà de tal forma que es 
vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel desguaç. 
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3.6.2.- Vàlvules de papallona. 
 
Pel seccionament de canonades de diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran vàlvules de 
papallona. 
 
Aquestes seran marca AMVI, sèrie ISORIA. 
 
Les especificacions generals són: 
 
COS:  Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
 
EIX:  D'acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
 
Anell d'etilè propilè (xA) EPDM. 
 
Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2. 
 
La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran 
bicromatats. 
 
La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell addient, segons les taules 
d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. 
 
Aquest serà submergible i disposarà de senyalització visual. 
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per la entrada del personal 
per la seva manipulació i reparació. 
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3.6.3.- Valvuleria homologada. 
 
 
Vàlvules de seccionament de comporta. 
 
En les obres d'urbanització realitzades per empreses externes en les que es contempli la 
realització de xarxa d'aigua potable s'admeten vàlvules de les marques següents: 
 
- Vàlvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distància reduïda entre elles, que 

compleix les característiques genèriques anteriorment detallades. 
 
- Vàlvula AVK sèrie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons DIN 

3202 apt. 1, F4.  Complirà totes les característiques constructives anteriorment 
detallades. 

 
- Vàlvula EURO-20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 

embridada amb distància reduïda entre brides que compleix les característiques 
genèriques anteriorment detallades. 

 
- Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada.  Aquestes es poden utilitzar pel 

seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. 
 
- Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb 

derivació de diàmetre igual o menor que el principal. 
 
 
Les obres adjudicades directament per AIGÜES DE REUS es realitzaran amb vàlvula HAWLE. 
 
 
Vàlvules de seccionament de papallona. 
 
Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papalllona de la Marca AMVI 
model ISORIA per muntatge entre brides  
 
 
Vàlvules de descàrrega. 
 
Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de 
diàmetre igual o menor que el principal. 
 
 
Vàlvula AVK sèrie 18/50 de comporta amb derivació Te totes les boques embridades. 
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3.7.- VENTOSES. 
 
Gama DN 60 a 200 
 
Característiques generals. 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. 
  Brides d'unió PN 16. 
  Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi. 
 
OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb cautxú 

sintètic. 
   L'estanquitat per compressió del cautxú. 
 
Característiques funcionals. 
 
⋅ La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de: 
 
 Admissió d'aire en el buidatge. 
 Eliminació d'aire en l'ompliment. 
 Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal. 
 
⋅ Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements. 
 
⋅ Purga per comprovar funcionament. 
 
⋅ Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent. 
 

3.8.-  BOQUES DE REG 
Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampillo, de la marca 
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció 
"Boca de reg ". Aquestes estaran equipades amb el racord tipus Reus. 
 

3.9.- HIDRANTS. 
Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diametre d'entrada 100 mm, equipat 
amb dues boques de 70mm i racords tipus barcelona. 
 
Aquest anirà muntat dins de trampillo de fosa gris i recobriment bituminos de Ø250 i L-200. La 
tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampillo Ford. 
 
El muntatge del hidrant serà el reflexat al detall tipus corresponent i inclourà els seguents 
elements: 
 
- Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16 
- Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato. 
 
- Valvula de seccionament per poder aïllar  l'hidrant  de la xarxa. Aquesta serà tipus COMBI-T 
segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i trampillo de registre. 
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3.10.- ESCOMESES. 
 
La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada 
de distribució fins la clau de pas de l'abonat situada en vorera davant del edifici, serà de polietilè 
de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131. 
 
La clau de pas de l’abonat estarà situada a uns 20 cm de façana.  No es permetrà una distància 
superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas a sobre de la 
conducció principal. Si la condicions concretes d’una instalació no permeten complir amb les 
especificacions caldrà que AIGÜES DE REUS autoritzi els canvis oportuns.   
 
Els collarins de connexió dels ramal a la canonada de distribució seran de pressa en carrega 
amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal. 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzarà el collarí especific de la marca 
Hawle, referència 5250. 
 
característiques: 
         
- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recubriment de reina epoxi. 
- Junta de cautxú nitril shore 72 
- Cargols d'acer inox A2 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de fossa dúctil, ferro o fibrociment s'utilitzarà el collarí 
especific de la marca Hawle, referència 3800 i bandes. 
 
característiques: 
         
- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recubriment de reina epoxi. 
- Junta de elastomer especific per aigua potable. 
- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10). 
 
Bandes pel collari, referència 3100. 
 
característiques: 
 
- Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006, gruix de 1,5 
mm ample 64 mm. 
- Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 
17006. 
- Junta de la banda de goma nitril shore 72º   
 
Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO. 
 
Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la vàlvula 
angular de llautó ME 47 de diàmetre nominal segons l'escomesa. 
 
La vàlvula es montara amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. Una 
d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexió a la canonada 
del abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir l'estanqueitat.    
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Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampillo de fosa gris amb 
recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550. 
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons seguents: 
 
Trampillo model fix (trampillo petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa gris 
GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi. 
 
Trampillo tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.       
 
Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzarà per clau de registre la 
vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb 
distància reduïda entre brides DN 65, PN 16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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4.- CONDUCCIONS I ELEMENTS PER XARXA DE CLAVEGUERAM. 
 
Les conduccions han de resistir una pressió interior mínima de 1 Kg/cm2, per tenir en compte la 
seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 
 
Els materials a utilitzar en les canonades de secció circular seran, depenent del seu diàmetre 
interior: 
 
 D ≤ 500 mm. Policlorur de Vinilo, de la Sèrie 5 de paret compacta. 
    Norma UNE-EN 1401. 
 
 D > 500 mm. Formigó armat, de la Sèrie B (salvat especificació contrària). 
    Capítol 6 del P.T.S.P. 
 
El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaijos de recepció compliran 
estrictament el disposat en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de 
Sanejament de Poblacions. 
 
Per diàmetres superiors a 500mm i previa consulta als serveis Tècnics de AIGÜES DE REUS 
es podra acceptar el muntatge de canonada de politilè d'alta densitat coarrugat espacific per 
sanejament o Polipropilè coarrugat exterior, llis interior per canonades de sanejament. 
 

4.1.- FORMIGÓ. 
 
Canonades de formigó, classe III amb junta de campana, segons normes ASTM C-14 per 
canonades sense armar i ASTM C-76 per canonades armades. 
 
La instal·lació de un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball, de la carrega de 
terres que hagin de suportar i caldrà que al projecte s'especifiquin els càlculs justificatius de la 
elecció d'una o l'altre. 
 

4.2.- POLICLORUR DE VINIL (PVC). 
 
Canonades de PVC de pared compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, de 
conformitat amb norma UNE 1401. Rigidesa circunferencial SN 4. 
 
Les canonades de PVC no poden considerar-se resistents a l'impacte a temperatures inferiors a 
cero graus Celsius (0ºC). 
 
No són resistents a l'atac d'òxids amb alt contingut en nitrògen, èters, hidrocarburs aromàtics, 
clorats, brom i iode. 
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4.3.- POLIETILE COARRUGAT. 
 
Canonada de polietilè d'alta densitat per sanejament, coarrugat fabricat sota normes prEN 
13476-1 estandaritzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que 
indica que la pared interior es llisa i continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la 
rigidesa circunferencial de 8 KN/m2. 
  
Per diàmetres superiors a 500mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per 
tant no es necessitarà el maniguet d'unió. L'extrem del tub disposarà dels tres primers 
anells de menor alçada del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent 
tub. Per garantir l'estanquitat també s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió. 
 
Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueitat els subministrarà el 
mateix fabricant de la canonada.  
 
La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Reus passa pel vist i plau dels 
serveis tècnics d’AIGÜES DE REUS. 

 

4.4.- POLIPROPILÈ COARRUGAT 
 
Canonada de Polipropilè per sanejament amb unió abocardada, amb paret coarrugada 
exterior i llisa interior fabricat sota projecte de norma europea prEN 13476-1 estandaritzat en 
diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que indica que la paret interior es 
llisa i continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa circunferencial de 8 KN/m2. 
 
El color del tub exterior serà de color teula per garantir la puresa del material base i el color 
de la paret interior serà de color blanc. La unió tub-tub es realitzarà amb unió abocardada que 
incorporarà el tub realitzada sobre el propi tub en el sistema de fàbricació. No serà un afegit.   
 
Per garantir l'estanquitat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i 
apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant  . 
 
La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Reus passa pel vist i plau dels 
serveis tècnics d’AIGÜES DE REUS. 
 
4.5.- EMBORNALS 
 
Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, 
UNE-EN 1559, EN 124, model 0.8-75D, tipus EBRO, classe C250 amb superfície d’absorció 
de 16 dm2.  Marca FUNDICION DÚCTIL BENITO. Reixeta formada per barrots de motllura 
especial.  Superfície metàl·lica antilliscant. La reixa serà abatible antirrobatori. 
 
Reixeta amb marc per a embornat de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, 
UNE-EN 1559, EN 124, model D-3B, tipus TEIDE, marca FUNDICION DÚCTIL FABREGAS, 
classe C250 amb suferfície d'absorció de 16 dm2. Marc format per barrots de motllura 
especial. Superfície metàl·lica antirrelliscant. Reixa abatible antirrobatori. 
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4.6.- TAPA DE REGISTRE 
 
Els marcs i tapes que es podran posar als pous de registre al municipi de Reus seran els 
seguents: 
 
Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 
D400, model Zermatt articulat, no ventilada marca COFUNCO, diàmetre de pas 600, 
superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Marc i tapa per a pou de registre  de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, 
classe D400, model REXEL articulat, no ventilada marca FUNDITUBO, diàmetre de pas 600, 
superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 
D400, model DELTA, marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. Model no ventilat, articulat, 
tancament elàstic de seguretat marc i tapa rodons ref T2066. Diàmetre de pas Ø600, 
superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat 
de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma corresponent. Portaran les dades 
següents marcades en relleu a la tapa: 

Nom comercial del fabricant 
Referència de la norma: EN-124 
Classe: D400 
Organisme de certificació 
Número de certificat  

 Inscripció: CLAVEGUERAM 
 

4.7.- POUS DE REGISTRE 
 
Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.  Con superior asimètric de diàmetres 
1200x600 i profunditat de 600 mm., element cilíndric intermedi de longitud variable segons 
profunditat del pou, element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les 
canonades situats a 935 mm. del llavi superior i cubeta base de diàmetre 1200.   Els mòduls 
de formigó portaran junta labiada. 
 
Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior.  Diàmetre de la boca de 
600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm. 
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4.8.- ESCOMESES 
 
Les escomeses a conduccions de xarxa municipal de PVC es realitzaran amb accessoris injert 
pinsa amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es presionarà contra el tub per que la 
unó quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per aixó 
s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i presionaran la pinça per ambdós costats del ramal. 
 
La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de pared compacta amb junta elàstica, 
classe 41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal d'escomesa 
i la unió al col·lector es formigonaran. 
 
Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el mes ajustat possible 
al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub de PVC del 
ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es 
formigonaran per garantir l'estanqueïtat del conjunt. 
 
Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió 
click específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per 
realitzar aquesta funció.    
La tipologia de la unió de l’escomesa amb la conducció principal serà com la que es pot veure a 
la figura: 
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AMIDAMENTS 
 



RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapitol 01  DEMOLICIONS

1 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats
2 Voral 244,000 244,000 C#*D#*E#*F#
3 Extrems 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

2 F219UA11 m2 Demolició de paviment d’aglomerat asfàltic de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Area
2 Voral 244,000 1,500 366,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió 1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió 1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,000

3 F219UA21 m2 Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora amb martell
trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area Unitats
2 Extrems 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 F214U120 m3 Demolició d'estructures de formigó armat (murs, massissos, etc.) amb martell compressor, càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Gruix
2 Actuació 2 1,500 1,500 0,400 0,900 C#*D#*E#*F#
3 Sostre arqueta 1,554 0,766 0,400 0,476 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,376

5 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó armat, gruix fins a 50cm, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Gruix
2 Actuació 2 1,500 1,500 0,400 0,900 C#*D#*E#*F#
3 Sostre arqueta 1,554 0,766 0,400 0,476 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,376

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

EUR



RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapitol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F222U221 m3 Excavació de rasa en terreny de trànsit (SPT>50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Area secció Amplada Alçada
2 Canalització fosa 247,000 1,800 444,600 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta actuació 1 4,200 2,450 2,700 27,783 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,200 2,700 11,340 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,450 2,700 6,615 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,450 2,700 6,615 C#*D#*E#*F#
7 Ancoratges traspas pont 1,500 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#
8 1,500 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#

10 Ancoratges T Amplada Alçada Longitud Unitats
11 Connexió 1 0,000
12 Colze 45 0,500 1,400 1,200 2,000 1,680 C#*D#*E#*F#
13 TE 1,000 1,400 1,300 1,000 1,820 C#*D#*E#*F#
15 Connexió 2
16 Colze 45 0,500 1,400 1,200 2,000 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 506,333

2 F228U701 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans manuals i fins
al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Area secció
2 Canalització fosa 247,000 0,800 197,600 C#*D#*E#*F#
3 Descomptar secció tub 247,000 -0,196 -48,412 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,188

3 F227A00A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada
2 Canalització fosa 500 247,000 1,000 247,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta connexió 1 4,200 2,450 10,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,290

4 F228UF03 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb tot-u artificial amb mitjans manuals i fins al 98% PM, segons Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil,  amb afectació de serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 Excavació 501,153 501,153 C#*D#*E#*F#
3 Reblert protecció tub -195,200 -195,200 C#*D#*E#*F#
4 Volum arqueta connexió 1 -24,220 -24,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,733

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
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RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapitol 03  REPOSICIÓ PAVIMENTS

1 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Unitats
2 Voral 416,000 1,000 416,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,000

2 G9H11A52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou trasnport
maquinaria pavimentació a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Gruix Densitat
2 Voral 416,000 0,070 2,400 69,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,888

3 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus c60b3/b2 ter, amb dotació 0.6 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 Voral 416,000 416,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,000

4 G9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou trasnport
maquinaria pavimentació a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Gruix Densitat
2 Voral 416,000 0,050 2,400 49,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,920

5 F9G1U020 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area Gruix
2 Altres 20,000 0,250 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapitol 04  MASSISSOS D'ANCORATGE

1 F450U013 m3 Formigó per a massissos d’ancoratge, HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
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RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Longitud Unitats
2 Connexió 1
3 Colze 45 0,500 0,800 1,200 2,000 0,960 C#*D#*E#*F#
4 TE 1,000 1,200 1,300 1,000 1,560 C#*D#*E#*F#
6 Connexió 2
7 Colze 45 0,500 0,800 1,200 2,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,480

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Quantia
2 Armat 2,576 120,000 309,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,120

3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Amplada Alçada Longitud Unitats
2 Connexió 1
3 Colze 45 0,500 0,800 2,000 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
4 1,200 0,800 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#
5 TE 1,200 1,300 1,000 1,560 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,200 2,000 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
7 Connexió 2
8 Colze 45 0,500 0,800 2,000 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
9 1,200 0,800 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#

11 Ancoratges 1,500 1,400 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#
12 0,800 1,500 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

4 G450N354 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area Amplada Unitats
2 Ancoratges 0,920 1,400 2,000 2,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,576

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapitol 05  ARQUETA REGISTRE
Activitat 01  ESTRUCTURA

1 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Alçada Alçada
2 Llosa inferior 4,200 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
3 2,450 0,300 0,735 C#*D#*E#*F#
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RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 2,450 0,300 0,735 C#*D#*E#*F#
5 Murs 3,900 2,000 7,800 C#*D#*E#*F#
6 2,300 2,000 4,600 C#*D#*E#*F#
7 2,300 2,000 4,600 C#*D#*E#*F#
8 Llosa superior 3,900 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#
9 2,300 0,300 0,690 C#*D#*E#*F#

10 2,300 0,300 0,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,280

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Amplada Gruix
2 Neteja 4,200 2,450 0,100 1,029 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,029

3 G450N354 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Amplada Gruix Alçada
2 Solera 4,200 2,450 0,300 3,087 C#*D#*E#*F#
3 Murs 3,900 0,300 2,000 2,340 C#*D#*E#*F#
4 2,300 0,300 2,000 1,380 C#*D#*E#*F#
5 2,300 0,300 2,000 1,380 C#*D#*E#*F#
6 Sostre 3,900 2,300 0,300 2,691 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,878

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum Quantia
2 Armat 10,878 120,000 1.305,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.305,360

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Amplada
2 Llosa superior 3,300 2,000 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

6 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Alçada
2 Murs 3,300 2,000 6,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,600
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RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapitol 05  ARQUETA REGISTRE
Activitat 02  UNIONS ESTRUCTURA EXISTENT

1 E4BP1112KA14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Article: ref.
P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Unitats 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Quantia
2 Cercol ancoratge
3 Murs 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Solera 3,900 4,000 15,600 C#*D#*E#*F#
5 Sostre 3,300 4,000 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

3 E7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 Cercol ancoratge
3 Murs 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Solera 3,900 2,000 7,800 C#*D#*E#*F#
5 Sostre 3,300 2,000 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapitol 05  ARQUETA REGISTRE
Activitat 03  ACABATS I VARIS

1 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arqueta connexió1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta connexió 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FDKZU3DD u Subministrament de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb
dues articulacions, de 1600x800 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs kit d'assistència a
l'obertura
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arqueta connexió1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GF13000P u Conjunt d'elements per a ventilació d'arquetes format per dos pipes de ventilació d'acer inox aisi 304 de 4´´ de
diàmetre i 3mm de gruix,ancorades a la cara exterior de la llosa superior, una de 1m d'alçada i l'altra de 0,60m,
rematades amb un colze de 180 graus de radi 150 mm, i un tram interior de tub de 4´´ de 1,50m de longitut
ancorat a la cara inferior de la llosa superior. Inclou materials, plaques d'ancoratge i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK1+160,75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PK 1+183,75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 01  TREBALLS D'OBRA CIVIL
Subcapitol 06  SENYALITZACIÓ VIARIA

1 FBA1F317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 Voral 247,000 247,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 02  TREBALLS D'OBRA MECÀNICA
Subcapitol 01  CANONADES

1 FF38UKD0 m Subministrament i muntatge de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN500, classe de pressió C40
segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2
com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé
recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de
gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació, col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 Canalització 247,000 247,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

2 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats

EUR



RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 247,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 02  TREBALLS D'OBRA MECÀNICA
Subcapitol 02  ACCESSORIS CANONADES

1 FF3AURKK u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16,
ramal a 90°, DN500, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Connexió 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FF3BUR2K u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs protecció junta amb cinta de protecció contra la corrosió tipus DENSOLEN AS 39P o
equivalent. part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Connexió 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FF3DU1MK u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana
amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16, inclòs protecció junta amb cinta de protecció contra la corrosió tipus DENSOLEN AS
39P o equivalent. part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 1 T Unitats
2 TE 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Colze 45º 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Connexió 2 T Unitats
6 Cao a TE (val. papallona) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Colze 45º 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Traspas barranc T Unitats

10 A brida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Tub central 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 FF37UK13 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN500, amb unió endoll o brida, en zones urbanes,
afectació de serveis i al fons de la rasa o espai confinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Brida endoll 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 TE 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Colzes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

5 Con 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 FF3AURKC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16,
ramal a 90°, DN150, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FF3CURKH u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500 a DN300, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FFMLU90A u Subministrament i muntatge d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa
dúctil, model Georg Fisher multi/joint 3057, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre (DN300)
i brida DN300, PN16, amb resistència a tracció, cos de fosa GGG45 conforme a la norma EN-GJS-450-10. amb
recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 02  TREBALLS D'OBRA MECÀNICA
Subcapitol 03  VALVULERIA

1 FN43U181 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb seient integrat , de
doble brida DN500, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb revestiment
d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual IP67 amb volant i indicador de posició, inclòs part proporcional de junts i
cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat
2 Connexió 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FN43U141 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb seient integrat , de
doble brida DN300, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb revestiment
d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
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accionament per reductor manual IP67 amb volant i indicador de posició, inclòs part proporcional de junts i
cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat
2 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FNC1U1K0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de compressió
d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres), DN500, PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat
2 Connexió 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FNC1U1F0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de compressió
d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres), DN300, PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat
2 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FNB2U1D1 u Subministrament i muntatge de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN150, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat
2 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FN12U1C2 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per volant de fosa, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat
2 Connexió 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 03  REPOSICIÓ DE SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
Subcapitol 01  PAS CUNETA

EUR
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1 OFG1UV01 M Canonada amb tub de formigó armat de dn 60 cm, classe III segons norma ASTM-76m, amb unió de campana
amb anella elastomérica, col·locada en el fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base de seient

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 Pas cuneta 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 OFG1UV02 U Embocadura prefabrica per a obra de drenatge de diàmetre 0,60 m, incloses aletes, solera i imposta, totalment
executat segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pas cuneta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Anchura Altura Unidades Longitud
2 Tub DN 60 1,200 0,650 1,000 7,000 5,460 C#*D#*E#*F#
3 Volumen tub -0,390 7,000 -2,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,730

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT
Subcapitol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPAV00002 Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 05  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapitol 01  TRANSPORT

1 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Esponjament Volum
2 Excavació 1,300 506,333 658,233 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,233

2 I2R5426A M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de  fins a 200 km

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 05  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapitol 02  DISPOSICIÓ INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA

1 I2RA7581 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons llei 8/2008, de residus barrejats no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la llista europea de residus (ordre mam / 304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Esponjament Volum
2 Excavació 1,300 506,333 658,233 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 1,300 23,000 29,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,133

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 06  VARIS
Subcapitol 01  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL OBRES

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge i manteniment durant l'obra
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 06  VARIS
Subcapitol 02  CONNEXIONS A XARXA EN SERVEI

1 FFZNU150 u Desinfecció de tub superior a DN400 i fins a DN600, inclosos subministrament d'hipoclorit, part proporcional
d'aigua així com mitjans auxiliars i personal qualificat per aquesta operació, neteja i baldeig

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FF3VUK80 u Treballs de connexió sobre xarxa existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

EUR
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2 Connexions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAAI008P u Proves de pressió i estanquitat de la canonada instal·lada segons metodologia prevista a la norma UNE-EN
805: 2000 o procediment equivalent aprovat per Aigües de ReusL, incloent-hi maniobres d'omplenat i buidat,
execució de seccionaments provisionals, col·locació de manometres i aixecament d'acta per part de laboratori
homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI
Capítol 06  VARIS
Subcapitol 03  IMPREVISTOS

1 PPA0U003 Pa Partida alçada a justificar per a imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 E4BP1112KA14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Article: ref. P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

7,63 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 E7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a
l'interior del junt

12,74 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 F214U120 m3 Demolició d'estructures de formigó armat (murs, massissos, etc.) amb martell compressor,
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

209,93 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F219UA11 m2 Demolició de paviment d’aglomerat asfàltic de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix,
amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre
camió o contenidor

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-5 F219UA21 m2 Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora
amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 F222U221 m3 Excavació de rasa en terreny de trànsit (SPT>50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones
urbanes, amb afectació per serveis

14,48 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 F227A00A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 90% PM

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 F228U701 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb
mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

39,75 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 F228UF03 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb tot-u artificial amb mitjans manuals i fins al
98% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, amb afectació de
serveis

33,70 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-11 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-13 F450U013 m3 Formigó per a massissos d’ancoratge, HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

84,61 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 F9G1U020 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

115,06 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-15 FBA1F317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-16 FDKZU3DD u Subministrament de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó
de serveis, amb dues articulacions, de 1600x800 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124, inclòs kit d'assistència a l'obertura

1.108,93 €

(MIL  CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 FF37UK13 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN500, amb unió endoll o brida,
en zones  urbanes, afectació de serveis i al fons de la rasa o espai confinat

221,27 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-18 FF38UKD0 m Subministrament i muntatge de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN500, classe
de pressió C40 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007,
amb unió estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de
pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres
de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació,
col.locat al fons de la rasa

187,22 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-19 FF3AURKC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part proporcional de junts i
cargols

1.024,24 €

(MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 FF3AURKK u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN500, inclòs part proporcional de junts i
cargols

1.588,55 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 FF3BUR2K u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs protecció junta amb cinta de protecció
contra la corrosió  tipus DENSOLEN AS 39P o equivalent. part proporcional de junts i cargols

1.132,24 €

(MIL  CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 FF3CURKH u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500 a
DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

714,16 €

(SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-23 FF3DU1MK u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs

592,31 €
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protecció junta amb cinta de protecció contra la corrosió tipus DENSOLEN AS 39P o
equivalent. part proporcional de junts i cargols
(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-24 FF3VUK80 u Treballs de connexió sobre xarxa existent 368,51 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 FFMLU90A u Subministrament i muntatge d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus
brida-endoll de fosa dúctil, model Georg Fisher multi/joint 3057, per a tubs de diferents
materials amb una unió de diàmetre (DN300) i brida DN300, PN16, amb resistència a
tracció, cos de fosa GGG45 conforme a la norma EN-GJS-450-10. amb recobriment epoxi
de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols

983,64 €

(NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats 0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 FFZNU150 u Desinfecció de tub superior a DN400 i fins a DN600, inclosos subministrament d'hipoclorit,
part proporcional d'aigua així com mitjans auxiliars i personal qualificat per aquesta operació,
neteja i baldeig

420,53 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 FN12U1C2 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de
cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant
de fosa, inclòs part proporcional de junts i cargols

341,68 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 FN43U141 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb
seient integrat , de doble brida DN300, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), PN16, amb revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i
ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual IP67 amb volant i indicador de posició, inclòs part proporcional de junts i
cargols

2.173,24 €

(DOS MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 FN43U181 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb
seient integrat , de doble brida DN500, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), PN16, amb revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i
ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual IP67 amb volant i indicador de posició, inclòs part proporcional de junts i
cargols

4.676,38 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 FNB2U1D1 u Subministrament i muntatge de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN150, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

719,92 €

(SET-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 FNC1U1F0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN300, PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

614,56 €

(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-33 FNC1U1K0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN500, PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

1.099,37 €

(MIL NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-34 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

76,55 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 G450N354 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació,
vibrat i curat

108,53 €

(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-37 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 25,79 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-38 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal 37,76 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 29,76 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 G9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada. Inclou trasnport maquinaria pavimentació a obra.

90,22 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-41 G9H11A52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 d, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada. Inclou trasnport maquinaria pavimentació a obra.

90,40 €

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-42 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2. 1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-43 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus c60b3/b2 ter, amb
dotació 0.6 kg/m2

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-44 GF13000P u Conjunt d'elements per a ventilació d'arquetes format per dos pipes de ventilació d'acer inox
aisi 304 de 4´´ de diàmetre i 3mm de gruix,ancorades a la cara exterior de la llosa superior,
una de 1m d'alçada i l'altra de 0,60m, rematades amb un colze de 180 graus de radi 150 mm,
i un tram interior de tub de 4´´ de 1,50m de longitut ancorat a la cara inferior de la llosa
superior. Inclou materials, plaques d'ancoratge i col·locació

218,27 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-45 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge i
manteniment durant l'obra inclòs

1.269,93 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 I2R5426A M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de  fins a 200 km

17,45 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)



RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

P-47 I2RA7581 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons llei 8/2008, de residus barrejats no perillosos, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (ordre mam
/ 304/2002)

11,00 €

(ONZE EUROS)

P-48 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó armat, gruix fins a 50cm, amb serra amb disc de diamant i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

624,16 €

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-49 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,76 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 OFG1UV01 M Canonada amb tub de formigó armat de dn 60 cm, classe III segons norma ASTM-76m, amb
unió de campana amb anella elastomérica, col·locada en el fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base de seient

56,53 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-51 OFG1UV02 U Embocadura prefabrica per a obra de drenatge de diàmetre 0,60 m, incloses aletes, solera i
imposta, totalment executat segons plànols.

304,82 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 PAAI008P u Proves de pressió i estanquitat de la canonada instal·lada segons metodologia prevista a la
norma UNE-EN 805: 2000 o procediment equivalent aprovat per Aigües de ReusL, incloent-hi
maniobres d'omplenat i buidat, execució de seccionaments provisionals, col·locació de
manometres i aixecament d'acta per part de laboratori homologat.

450,23 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-53 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de
l'obra

1.850,26 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-54 XPAV00002 Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra 2.040,00 €

(DOS MIL QUARANTA EUROS)

El redactor del projecte

Signat: Albert Rebull Anguera
           Enginyer Civil
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P-1 E4BP1112K u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Article: ref. P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

7,63 €

B0907200KA1 kg Morter fluid a base de ciment, additius especials i àrids seleccionats sense retracció per a
reblerts i ancoratges de precisió, per a gruixos de 5 a 22 mm, MASTERFLOW 922, de
BASF-CC, ref. P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

0,06300 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,46150 €

Altres conceptes 7,10550 €

P-2 E7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a
l'interior del junt

12,74 €

B7J205B0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x0,5 cm 2,94000 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-3 F214U120 m3 Demolició d'estructures de formigó armat (murs, massissos, etc.) amb martell compressor,
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

209,93 €

Altres conceptes 209,93000 €

P-4 F219UA11 m2 Demolició de paviment d’aglomerat asfàltic de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix,
amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre
camió o contenidor

10,17 €

Altres conceptes 10,17000 €

P-5 F219UA21 m2 Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora
amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

17,95 €

Altres conceptes 17,95000 €

P-6 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,73 €

Altres conceptes 6,73000 €

P-7 F222U221 m3 Excavació de rasa en terreny de trànsit (SPT>50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones
urbanes, amb afectació per serveis

14,48 €

Altres conceptes 14,48000 €

P-8 F227A00A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 90% PM

2,42 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-9 F228U701 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb
mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

39,75 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 20,55050 €

Altres conceptes 19,19950 €

P-10 F228UF03 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb tot-u artificial amb mitjans manuals i fins al
98% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, amb afectació de
serveis

33,70 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 18,20450 €

Altres conceptes 15,49550 €

P-11 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

4,98 €

Altres conceptes 4,98000 €

P-12 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

1,55 €
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MAM/304/2002)

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 F450U013 m3 Formigó per a massissos d’ancoratge, HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

84,61 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,30080 €

Altres conceptes 20,30920 €

P-14 F9G1U020 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

115,06 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 70,08750 €

Altres conceptes 44,97250 €

P-15 FBA1F317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

1,14 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,53550 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,08874 €

Altres conceptes 0,51576 €

P-16 FDKZU3DD u Subministrament de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó
de serveis, amb dues articulacions, de 1600x800 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124, inclòs kit d'assistència a l'obertura

1.108,93 €

BDKZU3DD u Bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb
dues articulacions, de 1600x800 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 125

704,08000 €

BDKZUZ10 u Kit d'assistència a l'obertura per a 2 tapes triangulars 292,70000 €

FDK4U3DD u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa
dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de 1600x8000 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124, inclòs muntatge de kit d'assistència a l'obertura

112,15252 €

Altres conceptes -0,00252 €

P-17 FF37UK13 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN500, amb unió endoll o brida,
en zones  urbanes, afectació de serveis i al fons de la rasa o espai confinat

221,27 €

Altres conceptes 221,27000 €

P-18 FF38UKD0 m Subministrament i muntatge de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN500, classe
de pressió C40 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007,
amb unió estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de
pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres
de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació,
col.locat al fons de la rasa

187,22 €

BF32UKD0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN500, classe de pressió C40 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de
zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat
alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment
interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

152,55120 €

FF32UK20 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN500, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, afectació de serveis, col·locat al
fons de la rasa

34,66741 €
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Altres conceptes 0,00139 €

P-19 FF3AURKC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part proporcional de junts i
cargols

1.024,24 €

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN500, PN16 9,14000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 0,75000 €

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

124,20000 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

5,84000 €

BF3AURKC u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150

884,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 FF3AURKK u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN500, inclòs part proporcional de junts i
cargols

1.588,55 €

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN500, PN16 13,71000 €

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

186,30000 €

BF3AURKK u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN500

1.388,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 FF3BUR2K u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs protecció junta amb cinta de protecció
contra la corrosió  tipus DENSOLEN AS 39P o equivalent. part proporcional de junts i cargols

1.132,24 €

BF3BUR2K u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

998,90000 €

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

124,20000 €

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN500, PN16 9,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 FF3CURKH u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500 a
DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

714,16 €

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

62,10000 €

BFZSU1H0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN400, PN16 2,65500 €

BFZRU17D u Cargol d'acer zincat Geomet, M27 i 105 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

37,28000 €

BF3CURKH u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500 a DN400, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 2 unions amb brida mòbil PN16

607,55000 €



RENOVACIÓ D´UN TRAM DE LA  CANONADA DE TRANSPORT EN ALTA
DEL DIPÒSIT INTERMEDI . (AT-21149)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN500, PN16 4,57000 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-23 FF3DU1MK u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs
protecció junta amb cinta de protecció contra la corrosió tipus DENSOLEN AS 39P o
equivalent. part proporcional de junts i cargols

592,31 €

BF3DU1MK u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1
unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16

525,64000 €

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

62,10000 €

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN500, PN16 4,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 FF3VUK80 u Treballs de connexió sobre xarxa existent 368,51 €

Altres conceptes 368,51000 €

P-25 FFMLU90A u Subministrament i muntatge d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus
brida-endoll de fosa dúctil, model Georg Fisher multi/joint 3057, per a tubs de diferents
materials amb una unió de diàmetre (DN300) i brida DN300, PN16, amb resistència a
tracció, cos de fosa GGG45 conforme a la norma EN-GJS-450-10. amb recobriment epoxi
de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols

983,64 €

FFM3U1D1 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de fibrociment, amb unió resistent a tracció, DN300, en zones confinades

68,04854 €

BFMLU90A u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 315 i 349 mm (DN300) i brida DN300, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa
amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i
cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

896,59000 €

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN300, PN16 1,66000 €

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

17,34000 €

Altres conceptes 0,00146 €

P-26 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats 0,86 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-27 FFZNU150 u Desinfecció de tub superior a DN400 i fins a DN600, inclosos subministrament d'hipoclorit,
part proporcional d'aigua així com mitjans auxiliars i personal qualificat per aquesta operació,
neteja i baldeig

420,53 €

Sense descomposició 420,53000 €

P-28 FN12U1C2 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de
cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant
de fosa, inclòs part proporcional de junts i cargols

341,68 €

BNZRU320 u Volant maniobra dreta, vàlvula DN100/150 17,66000 €

BN12U1C2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa

182,30000 €
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BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 1,50000 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

11,68000 €

FND3U1C1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN150, en zones
confinades

128,53750 €

Altres conceptes 0,00250 €

P-29 FN43U141 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb
seient integrat , de doble brida DN300, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), PN16, amb revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i
ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual IP67 amb volant i indicador de posició, inclòs part proporcional de junts i
cargols

2.173,24 €

FND3U1F1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN300, en zones
confinades

173,44208 €

BN43U141 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb
seient integrat , de doble brida DN300, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), PN16, amb revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i
ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual IP67 amb volant i indicador de posició

1.961,80000 €

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN300, PN16 3,32000 €

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

34,68000 €

Altres conceptes -0,00208 €

P-30 FN43U181 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb
seient integrat , de doble brida DN500, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), PN16, amb revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i
ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual IP67 amb volant i indicador de posició, inclòs part proporcional de junts i
cargols

4.676,38 €

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN500, PN16 9,14000 €

BN43U181 u Vàlvula de papallona doble excèntrica segons EN593 amb seient integrat , de doble brida
DN500, PN16, cos i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb revestiment
d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable
1.4401 o 1.4308 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual IP67 amb volant i
indicador de posició

4.225,50000 €

FND3U1K1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN500, en zones
confinades

317,54074 €

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

124,20000 €

Altres conceptes -0,00074 €

P-31 FNB2U1D1 u Subministrament i muntatge de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN150, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

719,92 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

11,68000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 1,50000 €
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BNB2U1D1 u Ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN150, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN19

578,20000 €

FND3U1C1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN150, en zones
confinades

128,53750 €

Altres conceptes 0,00250 €

P-32 FNC1U1F0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN300, PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

614,56 €

BNC1U1F0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres),
DN300, PN16

403,12000 €

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN300, PN16 3,32000 €

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

34,68000 €

FNDAU1F1 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de desmuntatge amb unió embridada, DN300, en
zones confinades

173,44208 €

Altres conceptes -0,00208 €

P-33 FNC1U1K0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN500, PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

1.099,37 €

BFZRU18E u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

124,20000 €

FNDAU1K1 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de desmuntatge amb unió embridada, DN500, en
zones confinades

118,40789 €

BFZSU1K0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN500, PN16 9,14000 €

BNC1U1K0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres),
DN500, PN16

847,62000 €

Altres conceptes 0,00211 €

P-34 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

76,55 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

67,55700 €

Altres conceptes 8,99300 €

P-35 G450N354 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació,
vibrat i curat

108,53 €

B0653N23 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb,
a/c= 0.50, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

95,02500 €

Altres conceptes 13,50500 €

P-36 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,14 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01050 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,61950 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-37 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 25,79 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,20625 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,05000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €

Altres conceptes 22,84975 €

P-38 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal 37,76 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,05000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,57660 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,20625 €

Altres conceptes 32,11315 €

P-39 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 29,76 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,20625 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,05000 €

Altres conceptes 24,68975 €

P-40 G9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada. Inclou trasnport maquinaria pavimentació a obra.

90,22 €

B9H11251 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,92000 €

Altres conceptes 38,30000 €

P-41 G9H11A52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 d, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada. Inclou trasnport maquinaria pavimentació a obra.

90,40 €

B9H11A52 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari

48,98000 €

Altres conceptes 41,42000 €

P-42 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2. 1,10 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
c50bf4 imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

0,30000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-43 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus c60b3/b2 ter, amb
dotació 0.6 kg/m2

1,10 €

B0552200 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
c60b3/b2 ter, segons une-en 13808

0,15000 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-44 GF13000P u Conjunt d'elements per a ventilació d'arquetes format per dos pipes de ventilació d'acer inox
aisi 304 de 4´´ de diàmetre i 3mm de gruix,ancorades a la cara exterior de la llosa superior,
una de 1m d'alçada i l'altra de 0,60m, rematades amb un colze de 180 graus de radi 150 mm,
i un tram interior de tub de 4´´ de 1,50m de longitut ancorat a la cara inferior de la llosa
superior. Inclou materials, plaques d'ancoratge i col·locació

218,27 €
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B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

10,02000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 14,16000 €

BF13000P m Tub d'acer inox aixi 304  de 4´´ gruix 3mm 144,90000 €

Altres conceptes 49,19000 €

P-45 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge i
manteniment durant l'obra inclòs

1.269,93 €

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1.245,73000 €

Altres conceptes 24,20000 €

P-46 I2R5426A M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de  fins a 200 km

17,45 €

Altres conceptes 17,45000 €

P-47 I2RA7581 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons llei 8/2008, de residus barrejats no perillosos, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (ordre mam
/ 304/2002)

11,00 €

B2RA7581 T Deposición controlada en depósito autorizado incluido el canon sobre la deposición
controlada de los residuos de la construcción, según ley 8/2008, de residuos mezclados no
peligrosos , procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la lista
europea de residuos (orden mam / 304/2002)

8,00000 €

B2RA75V1 T Canon del vertedero de vinebre para residuos de la demolición 3,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó armat, gruix fins a 50cm, amb serra amb disc de diamant i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

624,16 €

B0111000 M3 Aigua 4,89000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 14,16000 €

Altres conceptes 605,11000 €

P-49 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,76 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

5,30000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,24894 €

Altres conceptes 3,21106 €

P-50 OFG1UV01 M Canonada amb tub de formigó armat de dn 60 cm, classe III segons norma ASTM-76m, amb
unió de campana amb anella elastomérica, col·locada en el fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base de seient

56,53 €

BFG1U306 M Tubería con tubo de hormigón armado de dn 60 cm, clase iii según norma astm c-76m, con
unión de campana con anilla elastomérica.

51,87000 €

B0111000 M3 Aigua 0,55257 €

Altres conceptes 4,10743 €

P-51 OFG1UV02 U Embocadura prefabrica per a obra de drenatge de diàmetre 0,60 m, incloses aletes, solera i
imposta, totalment executat segons plànols.

304,82 €

B0DZA000 L Desencofrant 1,65000 €

B0D7U002 M2 Amortización de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos 5,94000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,85000 €
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B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 67,85000 €

B0A3UC10 Kg Clavo de acero 0,39200 €

B060U430 M3 Hormigón ha-25, consistencia plástica y árido máximo 20 mm, incluido transporte a la obra 58,23420 €

Altres conceptes 166,90380 €

P-52 PAAI008P u Proves de pressió i estanquitat de la canonada instal·lada segons metodologia prevista a la
norma UNE-EN 805: 2000 o procediment equivalent aprovat per Aigües de ReusL, incloent-hi
maniobres d'omplenat i buidat, execució de seccionaments provisionals, col·locació de
manometres i aixecament d'acta per part de laboratori homologat.

450,23 €

Sense descomposició 450,23000 €

P-53 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de
l'obra

1.850,26 €

Sense descomposició 1.850,26000 €

P-54 XPAV00002 Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra 2.040,00 €

Sense descomposició 2.040,00000 €

El redactor del projecte

Signat: Albert Rebull Anguera
           Enginyer Civil
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Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 01 Demolicions

1 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix
com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir  (P - 6)

6,73 247,000 1.662,31

2 F219UA11 m2 Demolició de paviment d’aglomerat asfàltic de més de 10 cm de gruix i
fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor (P - 4)

10,17 416,000 4.230,72

3 F219UA21 m2 Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim,
amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor (P - 5)

17,95 20,000 359,00

4 F214U120 m3 Demolició d'estructures de formigó armat (murs, massissos, etc.) amb
martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió
o contenidor (P - 3)

209,93 1,376 288,86

5 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó armat, gruix fins a 50cm, amb serra amb
disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 48)

624,16 1,376 858,84

TOTAL Subcapitol 01.01.01 7.399,73

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 02 Moviment de terres

1 F222U221 m3 Excavació de rasa en terreny de trànsit (SPT>50), a una fondària entre
1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor,
mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis (P -
7)

14,48 506,333 7.331,70

2 F228U701 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs
subministrament, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P -
9)

39,75 149,188 5.930,22

3 F227A00A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 90% PM  (P - 8)

2,42 257,290 622,64

4 F228UF03 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb tot-u artificial amb
mitjans manuals i fins al 98% PM, segons Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil,  amb afectació de serveis (P - 10)

33,70 281,733 9.494,40

TOTAL Subcapitol 01.01.02 23.378,96

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 03 Reposició paviments

1 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2.  (P - 42)

1,10 416,000 457,60

2 G9H11A52 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b
50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou
trasnport maquinaria pavimentació a obra. (P - 41)

90,40 69,888 6.317,88

EUR
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3 G9J13J20 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus c60b3/b2 ter, amb dotació 0.6 kg/m2 (P - 43)

1,10 416,000 457,60

4 G9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b
50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou
trasnport maquinaria pavimentació a obra. (P - 40)

90,22 49,920 4.503,78

5 F9G1U020 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 14)

115,06 5,000 575,30

TOTAL Subcapitol 01.01.03 12.312,16

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 04 Massissos d'ancoratge

1 F450U013 m3 Formigó per a massissos d’ancoratge, HM-20/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
13)

84,61 3,480 294,44

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

1,14 309,120 352,40

3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 37) 25,79 17,600 453,90

4 G450N354 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm,
inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 35)

108,53 2,576 279,57

TOTAL Subcapitol 01.01.04 1.380,31

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 05 Arqueta registre

Activitat 01 Estructura

1 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 37) 25,79 22,280 574,60

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 34)

76,55 1,029 78,77

3 G450N354 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm,
inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 35)

108,53 10,878 1.180,59

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

1,14 1.305,360 1.488,11

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 38) 37,76 6,600 249,22

6 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 39) 29,76 14,600 434,50

TOTAL Activitat 01.01.05.01 4.005,79

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 05 Arqueta registre

Activitat 02 Unions estructura existent

1 E4BP1112KA14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de

7,63 20,000 152,60

EUR
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resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
Article: ref. P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC (P - 1)

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

1,14 44,800 51,07

3 E7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 2)

12,74 22,400 285,38

TOTAL Activitat 01.01.05.02 489,05

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 05 Arqueta registre

Activitat 03 Acabats i varis

1 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 49)

8,76 12,000 105,12

2 FDKZU3DD u Subministrament de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de
fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de
1600x800 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs kit
d'assistència a l'obertura (P - 16)

1.108,93 2,000 2.217,86

3 GF13000P u Conjunt d'elements per a ventilació d'arquetes format per dos pipes de
ventilació d'acer inox aisi 304 de 4´´ de diàmetre i 3mm de
gruix,ancorades a la cara exterior de la llosa superior, una de 1m
d'alçada i l'altra de 0,60m, rematades amb un colze de 180 graus de
radi 150 mm, i un tram interior de tub de 4´´ de 1,50m de longitut
ancorat a la cara inferior de la llosa superior. Inclou materials, plaques
d'ancoratge i col·locació (P - 44)

218,27 2,000 436,54

TOTAL Activitat 01.01.05.03 2.759,52

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 01 Treballs d'obra civil

Subcapitol 06 Senyalització viaria

1 FBA1F317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 15)

1,14 247,000 281,58

TOTAL Subcapitol 01.01.06 281,58

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 02 Treballs d'obra mecànica

Subcapitol 01 Canonades

1 FF38UKD0 m Subministrament i muntatge de tub de fosa dúctil per a abastament
d’aigua, DN500, classe de pressió C40 segons UNE-EN 545:2011 o
classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim
amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80
micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2
com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de
gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per

187,22 247,000 46.243,34

EUR
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vibrocentrifugació, col.locat al fons de la rasa (P - 18)

2 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats (P - 26)

0,86 247,000 212,42

TOTAL Subcapitol 01.02.01 46.455,76

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 02 Treballs d'obra mecànica

Subcapitol 02 Accessoris canonades

1 FF3AURKK u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN500, inclòs part proporcional de
junts i cargols (P - 20)

1.588,55 2,000 3.177,10

2 FF3BUR2K u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs protecció junta amb cinta de
protecció contra la corrosió tipus DENSOLEN AS 39P o equivalent.
part proporcional de junts i cargols (P - 21)

1.132,24 4,000 4.528,96

3 FF3DU1MK u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs protecció junta amb cinta de protecció contra
la corrosió tipus DENSOLEN AS 39P o equivalent. part proporcional
de junts i cargols (P - 23)

592,31 14,000 8.292,34

4 FF37UK13 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN500,
amb unió endoll o brida, en zones urbanes, afectació de serveis i al
fons de la rasa o espai confinat (P - 17)

221,27 22,000 4.867,94

5 FF3AURKC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part proporcional de
junts i cargols (P - 19)

1.024,24 1,000 1.024,24

6 FF3CURKH u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN500 a DN300, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols (P - 22)

714,16 1,000 714,16

7 FFMLU90A u Subministrament i muntatge d'acoblament universal multidiàmetre de
gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil, model Georg Fisher
multi/joint 3057, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre (DN300) i brida DN300, PN16, amb resistència a tracció, cos
de fosa GGG45 conforme a la norma EN-GJS-450-10. amb
recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs
part proporcional de junts i cargols (P - 25)

983,64 1,000 983,64

TOTAL Subcapitol 01.02.02 23.588,38

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 02 Treballs d'obra mecànica

Subcapitol 03 Valvuleria

EUR
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1 FN43U181 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica
segons EN593 amb seient integrat , de doble brida DN500, PN16, cos
i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb
revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i
ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual IP67
amb volant i indicador de posició, inclòs part proporcional de junts i
cargols
(P - 30)

4.676,38 2,000 9.352,76

2 FN43U141 u Subministrament i muntatge de vàlvula de papallona doble excèntrica
segons EN593 amb seient integrat , de doble brida DN300, PN16, cos
i tapa de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), PN16, amb
revestiment d'epoxi al exterior segons EN 14901 i DIN 3476-1 i
ceràmic al interior, disc d'acer inoxidable 1.4401 o 1.4308 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM certificat per aigua potable), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual IP67
amb volant i indicador de posició, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 29)

2.173,24 1,000 2.173,24

3 FNC1U1K0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN500, PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols (P - 33)

1.099,37 2,000 2.198,74

4 FNC1U1F0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN300, PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols (P - 32)

614,56 1,000 614,56

5 FNB2U1D1 u Subministrament i muntatge de ventosa automàtica trifuncional de fosa
dúctil,DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida
PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 31)

719,92 1,000 719,92

6 FN12U1C2 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb unió
embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per volant de fosa, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 28)

341,68 1,000 341,68

TOTAL Subcapitol 01.02.03 15.400,90

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 03 Reposició de servituds i serveis afectats

Subcapitol 01 Pas cuneta

1 OFG1UV01 M Canonada amb tub de formigó armat de dn 60 cm, classe III segons
norma ASTM-76m, amb unió de campana amb anella elastomérica,
col·locada en el fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base de
seient (P - 50)

56,53 7,000 395,71

2 OFG1UV02 U Embocadura prefabrica per a obra de drenatge de diàmetre 0,60 m,
incloses aletes, solera i imposta, totalment executat segons plànols. (P
- 51)

304,82 2,000 609,64

3 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 34)

76,55 2,730 208,98

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.03.01 1.214,33

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 04 Seguretat i salut

Subcapitol 01 Seguretat i salut

1 XPAV00002 Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra (P - 54) 2.040,00 1,000 2.040,00

TOTAL Subcapitol 01.04.01 2.040,00

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 05 Gestió de residus

Subcapitol 01 Transport

1 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 11)

4,98 658,233 3.278,00

2 I2R5426A M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de  fins a 200 km (P - 46)

17,45 25,000 436,25

TOTAL Subcapitol 01.05.01 3.714,25

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 05 Gestió de residus

Subcapitol 02 Disposició instal.lació autoritzada

1 I2RA7581 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons llei
8/2008, de residus barrejats no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (ordre
mam / 304/2002) (P - 47)

11,00 25,000 275,00

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

1,55 688,133 1.066,61

TOTAL Subcapitol 01.05.02 1.341,61

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 06 Varis

Subcapitol 01 Senyalització provisional obres

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra (P - 53)

1.850,26 1,000 1.850,26

2 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el
desmuntatge i manteniment durant l'obra inclòs (P - 45)

1.269,93 1,000 1.269,93

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.06.01 3.120,19

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 06 Varis

Subcapitol 02 Connexions a xarxa en servei

1 FFZNU150 u Desinfecció de tub superior a DN400 i fins a DN600, inclosos
subministrament d'hipoclorit, part proporcional d'aigua així com mitjans
auxiliars i personal qualificat per aquesta operació, neteja i baldeig (P -
27)

420,53 1,000 420,53

2 FF3VUK80 u Treballs de connexió sobre xarxa existent  (P - 24) 368,51 2,000 737,02

3 PAAI008P u Proves de pressió i estanquitat de la canonada instal·lada segons
metodologia prevista a la norma UNE-EN 805: 2000 o procediment
equivalent aprovat per Aigües de ReusL, incloent-hi maniobres
d'omplenat i buidat, execució de seccionaments provisionals,
col·locació de manometres i aixecament d'acta per part de laboratori
homologat.
(P - 52)

450,23 1,000 450,23

TOTAL Subcapitol 01.06.02 1.607,78

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMEDI

Capítol 06 Varis

Subcapitol 03 Imprevistos

1 PPA0U003 Pa Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0) 16.000,00 1,000 16.000,00

TOTAL Subcapitol 01.06.03 16.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs d'obra civil 52.007,10

Capítol 01.02  Treballs d'obra mecànica 85.445,04

Capítol 01.03  Reposició de servituds i serveis afectats 1.214,33

Capítol 01.04  Seguretat i salut 2.040,00

Capítol 01.05  Gestió de residus 5.055,86

Capítol 01.06  Varis 20.727,97

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERME 166.490,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
166.490,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CANONADA TRANSPORT ALTA DIPÒSIT INTERMED 166.490,30

166.490,30

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 166.490,30

13 % Despeses Generals SOBRE 166.490,30.................................................................... 21.643,74

6 % Benefici industrial SOBRE 166.490,30.......................................................................... 9.989,42

Subtotal 198.123,46

21 % IVA SOBRE 198.123,46............................................................................................... 41.605,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 239.729,39

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS TRENTA-NOU MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS )

El redactor del projecte

Signat: Albert Rebull Anguera
           Enginyer Civil
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