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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA



1.1. Identificació i objecte del projecte

Títol del projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

 

Objecte del projecte Reforma del museu d'Art i Història de Reus

 

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

 

1.2. Agents

1.2.1. Promotor.

Ajuntament de Reus

CIF/NIF: P4312500D; Adreça: Plaça Mercadal, 1 Reus (Tarragona )

1.2.2. Projectista.

Ignacio Álvarez Martínez, Arquitecte, Nº Col·legiat: 33379-4, Col·legi: COAC

CIF/NIF: 39712208V; Adreça: Carre Méndez Núñez, 10 Tarragona (Tarragona )

 

1.2.3. Altres tècnics.

Director d'Obra Ignacio Álvarez Martínez, Arquitecte, Nº Col·legiat: 33379-4, Col·legi: COAC

CIF/NIF: 39712208V; Adreça: Carre Méndez Núñez, 10 Tarragona (Tarragona )

 

Autor de l'estudi de
seguretat i salut

Ignacio Álvarez Martínez, Arquitecte, Nº Col·legiat: 33379-4, Col·legi: COAC

CIF/NIF: 39712208V; Adreça: Carre Méndez Núñez, 10 Tarragona (Tarragona )
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1.3. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

Emplaçament El solar es troba situat en el centre urbà en la zona d'eixample, dins d'una trama urbana
amb carrers ortogonals amplis, illes regulars, junt a edificacions entre mitgeres amb
alçades similars a la del projecte.

Més concretament, es situa a la Plaça de la Llibertat nº13, un espai d'activitat per a la ciutat i
punt d'entrada des del nord a la zona centre. Una zona de pas i estada per a l'activitat
comercial. L'edifiici del museu limita també amb els carrers Josep Anselm Clavé i el carrer
Sant Vicenç.

El Museu de Reus de la plaça de la Llibertat està situat als baixos d’un edifici entre mitgeres
de l’any 1959, obra dels arquitectes Antoni Sardà Moltó i Francesc de Paula Adell Ferré, que
ocupa tota la franja nord-oest i part de l’interior de l’illa de cases situada entre la plaça de la
Llibertat i els carrers de Sant Vicenç, de Sant Miquel i de Josep Anselm Clavé, amb la
numeració 11-15; al Museu li correspon el número 13. El cos amb façana a la plaça de la
Llibertat és simètric i està format per un element central de PB+11 i dos cossos laterals de
PB+7 que fan cantonada amb els carrers de Sant Vicenç i de Josep Anselm Clavé. Les
plantes pis estan ocupades per habitatges. L’edifici forma part del Pla Especial de Protecció
del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus (fitxa E-106), en què la
protecció afecta la façana.

 

Dades del solar El solar objecte del present projecte amb referència catastral 1282614CF4518C0001BW , té
una configuració rectangular amb una superfície en planta de 2.259 m².

 

Dades de l'edificació
existent

El Museu d'Art i Història de Reus és un museu i un edifici protegits com a bé cultural
d'interès nacional del municipi de Reus (Baix Camp).  L'edifici va ser construït l'any 1934 i
acull el museu des del 1961.

L'edifici és de gran amplada, entre dos carrers. La façana està dividida en tres parts: un cos
central de planta baixa, vuit pisos i terrat; i dos cossos laterals de planta baixa, sis pisos i
terrat. Tota la planta baixa presenta un sòcol que simula carreus. L'accés al museu es
realitza per un atri de sis columnes i obertures amb llindes, damunt hi ha un balcó corregut
amb balustrada de pedra artificial. Hi ha obertures balconeres i altres geminades. Té
ornamentació de frontons, volutes i motllures. El remat d'aquest cos central és en frontó:
dotze semicolumnes, capitells corintis, mènsules, dentellons, motllures i pinacles. Els
cossos laterals tenen una prolongació després del xamfrà amb composició simètrica. La
façana és d'obra vista, arrebossat i pedra artificial. Obra de fusta.

L’accés al Museu es produeix per l’eix de la façana de la plaça de la Llibertat, a través d’una
gran porta de fusta, vidre i reixa de ferro de 2,40 m d’amplada i 5 m d’alçada de dos fulles
practicables (la mateixa que les dues portes de les escales dels habitatges de l’edifici). A
cada costat de la porta existeixen dos grans finestrals de la mateixa amplada que la porta i
que corresponen al Museu. Tres graons separen la vorera del carrer del paviment de
l’entrada del Museu, amb un desnivell total de 30-33 cm, i amb una petita rampa d’1 m
d’amplada i un 20% de pendent, construïda entre els graons. 

La zona d’entrada del Museu està formada per un primer vestíbul situat entre el carrer i la
recepció, tancat amb unes portes corredisses automàtiques. 
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La zona d’entrada es complementa amb els espais situats al costat del vestíbul: entrant a
mà esquerra, una zona privada del Museu que s’utilitza com a petit magatzem annex a la
recepció, amb façana a la plaça, utilitzat anteriorment com a recepció i que conserva
pràcticament el seu aspecte original (són visibles les motllures del sostre); a mà dreta, els
lavabos d’accés públic, un d’ells adaptat, el quadre d’instal·lacions i un despatx privat
pràcticament sense ús, amb façana a la plaça; aquesta zona és fruit d’una reforma posterior
i els sostres originals queden amagats darrera el fals sostre, excepte al despatx. En aquesta
zona, a més, també existeix una escala d’accés privat que ens condueix a una planta entresol
situada al damunt de la zona corresponent als banys, al despatx privat i al vestíbul d’entrada.

Després de la recepció s'accedeix a una sala que actua de distribuïdor general ja que permet
l'accés a l'exposició permanent 'Ara toca festa', situada a la Sala Reus, a la cantonada entre
la plaça de la Llibertat i el carrer de Josep Anselm Clavé, a l'exposició 'Coses de Reus',
situada al cos central de l'interior d'illa, acabat amb una coberta de teula plana a quatre
aigües, i al passadís tangent al cos central que ens condueix a la resta d'espais expositius,
situats als edificis de dues plantes de l'interior d'illa, un dels quals té

façana al carrer de Josep Anselm Clavé. Un cop superada la zona de l'exposició 'Coses de
Reus' s'accedeix al passadís provinent de l'entrada que ens condueix als espais interiors del
Museu situats en un edifici de dues plantes. Entre el distribuïdor general i les dues sales
d'exposició i el passadís hi ha un desnivell negatiu de 28 cm que se salva amb rampes suaus
('Ara toca festa' i passadís) i dos graons ('Coses de Reus'). El passadís ens condueix a la sala
que acull l'exposició permanent 'El Retaule Major de la Prioral de Sant Pere', que actua com
a distribuïdor interior i des d'on s'accedeix, a mà dreta, a la zona que acull l'exposició
permanent 'Reus i els seus artistes (1850-1939)', dividida en tres àmbits. 

A mà esquerra se situa l'exposició permanent 'L'elixir daurat', dedicada al món de l'oli on
trobem maquinària antiga de grans dimensions que no permeten el seu trasllat; aquesta
zona es troba a un nivell més baix que la resta de l'edifici (75 cm), desnivell que se salva
mitjançant una escala de 4 graons i una plataforma elevadora per a persones amb mobilitat
reduïda (actualment no operativa). Té façana al carrer de Josep Anselm Clavé, però amb les
finestres cegues.

L'espai existent entre les exposicions 'Ara toca festa' i 'L'elixir daurat' està ocupat per una
zona de magatzems privats del Museu, situada a la planta baixa de l'edifici entre mitgeres
del carrer de Josep Anselm Clavé, 24, i amb tres accessos diferents. A un primer magatzem
s'hi accedeix des del costat sud de la Sala Reus (exposició permanent 'Ara toca festa') a
través d'un espai tancat amb vidre situat en un pati interior i una rampa, amb façana al pati i
al carrer de Josep Anselm Clavé, on disposa d'una porta per a l'entrada i sortida de material.
A més d'un magatzem, en aquest espai es disposa un bany i una sala on existeix una
maquinària d'aire condicionat obsoleta i sense ús. Un segon magatzem se situa entre

el primer magatzem i el vestíbul de l'edifici d'habitatges (carrer de Josep Anselm Clavé, 24),
amb accés des de la sala central que acull l'exposició 'Coses de Reus' mitjançant una escala
de 5 graons i un  muntacàrregues, ja que està a un nivell inferior de la sala (87 cm). Aquests
dos magatzems estan connectats per una porta interior. Un tercer magatzem se situa entre
el vestíbul de l'edifici d'habitatges i la sala que acull l'exposició 'L'elixir daurat', amb accés
des d'aquesta sala, situat 45 cm per sota de la cota de la sala (3 graons), i disposa de sortida
al carrer. Aquests dos magatzems també tenen façana al pati interior i al carrer de Josep
Anselm Clavé.
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Des de la zona de l'exposició 'El Retaule Major de la Prioral de Sant Pere', una escala
il·luminada amb llum natural a través d'uns finestrals correguts orientats a nord-oest ens
condueix a la planta primera, dividida en tres sales, dues ocupades per l'exposició 'Art gòtic'
i una ocupada per un magatzem que acull part del fons artístic del Museu. Un ascensor
connecta la planta baixa amb la planta primera, i una escala situada en una petita sala
privada permet la connexió de la planta primera amb la coberta plana d'aquesta part del
Museu, espai on se situa la maquinària de climatització de l' edifici.

Es presenta el corresponent reportatge fotogràfic de l'estat actual com a Annex a la
Memòria.

 

Antecedents de
projecte

L’encàrrec que es descriu en aquest projecte té dos objectius. En primer lloc la reforma
interior de l’edifici que allotja actualment el Museu d'Art i Història de la ciutat de Reus i en
segon lloc, la renovació de la museització. 

L’objecte del contracte , per tant, és la realització d’estudis tècnics per a la reforma de
l’edifici i la museografia del Museu d’Art i Història de Reus. L'actual Museu té unes
carències d'us que requereixen una reforma per millorar diversos aspectes vinculats a la
funcionalitat, l’accessibilitat, les instal·lacions, el recorregut museogràfic, etc.

Cal una proposta d'actualització de tots els espais expositius del Museu, per dotar-los d’un
discurs unitari i aconseguir un discurs expositiu més atractiu per al visitant i i integrat amb
la ciutat. El projecte, les obres i els subministraments que motiven aquest informe tindran
com a objectiu modernitzar el Museu.

Aquesta memòria correspon al LOT 1 del contracte que contempla la redacció dels
documents tècnics que facultaran l’obra de reforma del museu.

Actualment, s'ha presentat a l'Ajuntament el projecte per reforma de l’entrada del Museu tot
disposant d’un accés més amable i accessible i incrementant els serveis actuals. Aquest
projecte queda fora de l’abast d’aquest contracte, però es tindrà present per donar una
resposta de conjunt coherent a l’actuació global del Museu.

El projecte de reforma s'ha redactat en paral·lel al projecte de museïtzació i de mobiliari.
Ambdós projectes s'han coordinat i complementat per donar resposta a un mateix fi.

 

1.4. Descripció del projecte

1.4.1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, us característic de l'edifici i altres usos previstos,
relació amb l'entorn.

Descripció general de
l'edifici

L’encàrrec té com objecte la redacció del projecte de reforma del Museu d'Història i Art de
la ciutat de Reus. La redacció d’aquesta memòria correspon al LOT 1 del contracte i fa
referència a les obres de reforma dels espais interiors del Museu no inclosos en el contracte
anterior de Reforma de l'accés i vestíbul del Museu. 

Per integrar el Museu amb la ciutat en l'encàrreg anterior es va projectar la modificació dels
pendents de la vorera de davant de l’entrada, de tal manera que s'eliminen els graons
existents. Aquest nou paviment tindrà

continuïtat fins a la part central de la plaça, aixecant la cota de la calçada del carrer fins a
igualar-la amb la de la vorera i amb la de la plaça, i substituint el paviment actual de lloses
de granit pel nou paviment, de tal manera que el Museu s'estengui fins a la plaça. 
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La nova entrada ocuparà el vestíbul existent i els dos espais laterals actualment
infrautilitzats, de tal manera que les tres obertures de la façana (porta i finestres laterals)
formaran part de la zona d'accés públic. Les portes d'accés es situaran al lateral,
perpendicularment a la façana: a mà dreta l'entrada i a mà esquerra la sortida. Just passada
la porta d'accés, el visitant trobarà les taquilles per poder deixar les bosses, així com uns
bucs on els nens i les nenes de les visites escolars puguin dipositar-hi les motxilles. Un cop
traspassat aquest espai, des del taulell de recepció es donarà la benvinguda als visitants i es
controlarà l'entrada. La sortida es farà per la nova botiga del Museu, situada a l'esquerra del
vestíbul exterior.

En quant als espais objectes d'aquest LOT-1 es projecta una intervenció global de l'espai
modificant parcialment els recorreguts expositius actuals.  Es proposen noves obertures de
parets, nous tancaments i una nova experiència en la visita, tant amb la lectura com amb els
llenguatges expositius proposats.

La idea base de tota la proposta és que tots els espais tinguin la mateixa ambientació per
donar més rellevància a tot el conjunt com a unitat expositiva, oferint serenitat a la visita i
permetent explicar d'una manera més amena tots els continguts exposats.

La sala 2 és l'espai és el que experimenta una transformació més gran ja que s'aprofita tota
la planta per a l'exposició, eliminant el passadís actual, donant més llum d'obertura a l'accés
actual i eliminant els graons amb la col·locació d'un paviment tècnic. Això permet utilitzar
una gran part de l'espai de manera diàfana per donar al visitant un recorregut més amè.
S'eliminen les motllures i s'iguala el sostre modernitzant l'espai i focalitzant l'atenció al
discurs expositiu. Es projecta també una nova il·luminació i climatització.

La sala 3 experimenta una transformació del recorregut, eliminant la sectorització actual a
través d'un nucli central com a espai de projecció. S'unifica el paviment i acabats amb la
resta de sales. 

En la sala 5 la intervenció serà mínima, El material històric exposat en aquest espai
condiciona la seva rehabilitació atès que les premses d'oli existents s'han de mantenir al seu
estat actual. Es proposa fer un buidatge de tot el que no estigui fixat a l’estructura de l’edifici
i conformar unes noves vitrines fixes

en l'espai de paret que queda lliure. Es sanejaran parets, treuan motllures per tal d'aportar
lluminositat a l'espai i als propis elements exposats. Es canviarà també la plataforma
elevadora actualment fora de servei. 

La sala 6 també presenta una modificació del seu recorregut expositiu, en aquest espai
també s'adecuaran parets i paviment seguint el discurs de la resta del museu.

Els magatzems de la planta baixa mantindran la configuració actual i únicament es preveuen
treballs de pintura, eliminació de les humitats existents, renovació de la il·luminació i la
climatització i instal·lació de noves prestatgeries d'emmagatzematge, inclòs sistema
d'emmagatzematge compacte mòbil. Al magatzem situat al costat de l'exposició 'L'elixir
daurat' s'eliminaran els tres graons existents i es construirà una rampa que, juntament amb
la nova plataforma elevadora que salvarà el desnivell existent de 75 cm entre les sales 4 i 5,
permetrà moure les peces emmagatzemades còmodament. 
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Programa de
necessitats

L’objecte del contracte és la realització d’estudis tècnics per a la reforma de l’edifici i la
museografia del Museu d’Art i Història de Reus.

L'actual Museu té unes carències d'us que requereixen una reforma per millorar diversos
aspectes vinculats a la funcionalitat, l’accessibilitat, les instal·lacions, el recorregut
museogràfic, etc.

Cal una proposta d'actualització de tots els espais expositius del Museu, per dotar-los d’un
discurs unitari i aconseguir un discurs expositiu més atractiu per al visitant i i integrat amb
la ciutat.

El programa funcional de l’edifici es composa de: recepció, botiga, exposició, despatx,
magatzems, sales d'exposició del museu, serveis i magatzems. Aquest programa funcional
s’incorpora al programa actual de

l’edifici existent, museu i magatzem, per completar-lo, redistribuint-lo ocasionalment.

Veure quadre de superfícies per a major detall.

El museu actual, les dues sales de la primera planta, no compleixen per recorregut màxim
admissible (50 m) l'evacuació en cas d'incendi (CTE-BB-SI). 

Per solucionar aquest aspecte es decideix incorporar una nova escala d'emergències que
connecti les dues plantes, amb sortida al carrer lateral (Carrer Josep Anselm Clavé). 

L'escala es decideix col·locar a l'extrem nord de la sala d'agricultura. Es fa una
compartimentació mitjançant un mur de bloc de fàbrica, estructural de 30 cm d'amplada,
situat a una distància de 160 cm de la paret de façana. 

Es decideix fer una escala compartimentada, amb una estructura lleugera metàl·lica.

Planta baixa

Aquesta planta és la planta d'accés que es realitza des de la plaça de la Llibertat. En aquesta
planta s'hi ubiquen la recepció, la botiga, taquilles, banys públics i sales d'exposició. També
s'hi ubica una zona d'office i dos magatzems, aquests últims amb accés separat des del
carrer Anselm Clavé.

En els recorreguts expositius per les diferents sales s'ha prevalgut també la reducció de
recorreguts de circulació, evitant els espais residuals com passadissos, amb la finalitat de
que la superfície sigui la necessària i adequada al programa requerit.

Planta primera

En aquesta planta l'espai és completament diàfan on es troben dues sales d'exposicions
permanents. També hi ha l’escala, l’ascensor i un magatzem.

El projecte, les obres i els subministraments que motiven aquest informe tindran com a
objectiu modernitzar el Museu. 

S’actuarà a tot l'àmbit del museu excepte al vestíbul, l’entrada, la zona d’office i la Sala 1
(que queda contigua a la zona d’entrada). Els espais objecte de la reforma són:

- Sala 2: Reus, segona ciutat de Catalunya

- Sala 3: Reus i els seus artistes

- Sala 4: Reus i els seus artistes

- Sala 5: La revolució agrícola del segle XVIII: aiguardent, freuits secs i oli

- Sala 6: "Ara toca festa"

- Sala 7: Gràcies a Déu

- Sala 8: Gràcies a Déu

- Magatzems 1, 2 i 3
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Necessitats de les sales expositives:

Connexió a internet: Totes les sales han de tenir accés a internet per wifi i per cable a la
xarxa municipal.

Il·luminació: Totes les sales han de tenir:

- Llums d’emergència

- Llums de sala: per muntatge d’exposicions i manteniment

- Llums d'exposició: han de ser sostenibles i han de garantir la conservació de les peces.

Han de ser escalables amb el temps per si més endavant s’ha d’ampliar la llum d’algun
espai)

- Endolls a totes les sales: accés per us intern tant al sostre com al terra.

SAI

Sistema d’altaveus: Totes les sales han de tenir un sistema d’altaveus que permeti que des
la recepció s’informi de manera conjunta o sala per sala en cas d’incidència o evacuació.

Sistema de vídeo vigilància: que permeti veure tots els racons de les sales

Senyalització emergència i antiincendis: que quedi integrada la museografia.

Accessibilitat: Criteris d'accessibilitat per a persones amb discapacitat i diversitat

funcional:
(https://www.apropacultura.org/sites/default/files/manual-de-accesibilidad-paramuseos_0.p
df)

Climatització de les sales d’exposicions i de les de reserva: que compleixin els paràmetres
de conservació i que permeti la gestió individualitzada de la temperatura i la humitat.

Lectors d’humitat i temperatura: ens han de permetre extreure les dades de control
ambiental de cada sala i poder-les gestionar.

Espais de repòs integrats a les exposicions: Aquests espais han d’estar integrats tant a nivell
visual com de situació, han de tenir un mobiliari còmode i connexió a wifi i a endolls

 

Ús característic de
l'edifici

L'ús característic de l'edifici és residencial a les plantes altes, i local de pública
concurrència (museu) a la planta baixa.

Més concretament, el Museu, es situa als baixos del cos principal, així com també ocupa part
del pati d’illa en unes edificacions de planta baixa (cos central amb coberta inclinada a
quatre aigües) i plantes baixa i pis (cos sud amb coberta plana), el qual també té façana al
carrer de Josep Anselm Clavé. Aquestes zones són bàsicament d’accés públic i és on es
situen les exposicions ‘Coses de Reus’, ‘L’elixir daurat’, ‘Reus i els seus artistes
(1850-1939)’, ‘El Retaule Major de la Prioral de Sant Pere’ i Art Gòtic’, a més d’una zona de
magatzem d’obres d’art. 

I fins i tot ocupa els baixos de l’edifici entre mitgeres situat al carrer de Josep Anselm Clavé,
24, construcció de PB+4 amb les plantes pis ocupades per habitatges. És de la mateixa
època que l’edifici principal (1957) i la seva façana té les mateixes característiques: obra
vista, elements prefabricats de pedra artificial, i elements de pedra natural a la base.
Aquesta és una zona privada del Museu i està ocupada per magatzems. Amb tot això, el
Museu arriba a ocupar pràcticament un 40% de la superfície de l’illa de cases on es situa
(uns 2.000 m2).

 

Altres usos prevists No es preveuen altres usos.
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Relació amb l'entorn L'entorn urbanístic queda definit per edificacions de tipologia similar, com a resultat del
compliment de les ordenances municipals de la zona.

 

Espais exteriors
adscrits

L'edifici no disposa d'espais exteriors adscrits.

 

1.4.2. Marc legal aplicable d'àmbit estatal, autonòmic i local.

El present projecte compleix el Codi Tècnic de l'Edificació, satisfent les exigències bàsiques per a cadascun dels
requisits bàsics de 'Seguretat estructural', 'Seguretat en cas d'incendi', 'Seguretat d'utilització i accessibilitat',
'Higiene, salut i protecció del medi ambient', 'Protecció front al soroll' i 'Estalvi d'energia i aïllament tèrmic', establerts
en l'article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

En el projecte s'ha optat per adoptar les solucions tècniques i els procediments proposats en els Documents Bàsics
del CTE, la utilització dels quals és suficient per a acreditar el compliment de les exigències bàsiques imposades en el
CTE.

Exigències bàsiques del CTE no aplicables en el present projecte

Exigència bàsica SE: Seguretat estructural

Es tracta d'una reforma en la qual no es modifica l'estructura. Per tant, les exigències bàsiques de seguretat
estructural no són d'aplicació.

Exigències bàsiques SUA: Seguretat d'utilització i accessibilitat

Exigència bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació

Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres de
reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors d'empeus.

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació.

Exigència bàsica SUA 6: Seguretat davant el risc de ofegament

L'exigència bàsica SUA 6 és aplicable a piscines col·lectives. Per tant, no és aplicable.

Exigència bàsica SUA 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment

L'exigència bàsica SUA 7 és aplicable a l'ús aparcament i a les vies de circulació de vehicles existents als edificis. Per
tant, no és aplicable.

Exigència bàsica HR: Protecció front al soroll

Es tracta d'una reforma/rehabilitació parcial. Per tant, les exigències bàsiques de protecció enfront del soroll no són
d'aplicació.

Exigències bàsiques HE: Estalvi d'energia
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Exigència bàsica HE 0: Limitació de consum energètic

Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica

Es tracta d'una modificació/reforma/rehabilitació d'un edifici existent amb una superfície útil superior a 1000 m² però,
com no es renoven més del 25% dels tancaments, l'exigència bàsica no és aplicable.

Exigència bàsica HE 4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

Es tracta d'un projecte en el qual no existeix demanda d'aigua calenta sanitària, ni climatització de piscina coberta. Per
tant, l'exigència bàsica no és aplicable.

Compliment d'altres normatives específiques:

Estatals

ICT Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés
als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions

RITE Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)

REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (ITC)
BT 01 a BT 51

RIPCI Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)

RCD Producció i gestió de residus de construcció i demolició

R.D. 235/13 Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

Autonòmiques

Normativa d'accessibilitat Catalunya LLEI 13/2014, del 30 d'octubre

Normativa de Museus (DOGC núm. 1367) Llei 17/1990, de 2 de novembre

1.4.3. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives.

Normes de disciplina urbanística

Categorització, classificació i règim del sòl

Classificació del sòl Urbà

Planejament d'aplicació P.G.O.U. de Reus

Normativa Bàsica i Sectorial d'aplicació

Altres plans d'aplicació LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus
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1.4.4. Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i evacuació.

Descripció de la
geometria de l'edifici

La planta del museu es tracta d'una geometrica plogonal irregular ja que ocupa diferents
espais en planta baixa de diferents edificis.

El Museu, a més de situar-se als baixos del cos principal, també ocupa part del pati d’illa en
unes edificacions de planta baixa (cos central amb coberta inclinada a quatre aigües) i
plantes baixa i pis (cos sud amb coberta plana), el qual també té façana al carrer de Josep
Anselm Clavé.

 

Volum L'edifici és de gran amplada, entre dos carrers. La façana està dividida en tres parts: un cos
central de planta baixa, vuit pisos i terrat; i dos cossos laterals de planta baixa, sis pisos i
terrat. Tota la planta baixa presenta un sòcol que simula carreus. L'accés al museu es
realitza per un atri de sis columnes i obertures amb llindes, damunt hi ha un balcó corregut
amb balustrada de pedra artificial. Hi ha obertures balconeres i altres geminades. Té
ornamentació de frontons, volutes i motllures. El remat d'aquest cos central és en frontó:
dotze semicolumnes, capitells corintis, mènsules, dentellons, motllures i pinacles. Els
cossos laterals tenen una prolongació després del xamfrà amb composició simètrica. La
façana és d'obra vista, arrebossat i pedra artificial. 

La línia compositiva de l’edifici recupera les normes clàssiques de base, fust i coronació. La
planta baixa presenta grans columnes amb base i capitell que recolzen una balconada
correguda amb una gran llinda motllurat. Dintre de la planta baixa les obertures són molt
grans, de fusta i amb molts dels seus elements motllurada. La balconada de la planta pis,
que és en realitat una terrassa, disposa d’un tancat amb una balustrada. Des d’aquesta
planta comença el fust de l’edifici: les obertures es disposen a tres balcons per planta i dos
parells de finestres a banda i banda d’aquests balcons. Aquesta part central de l’edifici
disposa de sis plantes comptant també la de la terrassa. 

 

Superfícies útils desglossades

PLANTA BAIXA

Referència
Superfície útil

(m²)

Vestíbul 13.71

Botiga 13.33

Espai Grups 22.30

Recepció 35.96

Lavabos i nucli escala 19.70

Sala 1. Distribuidor 55.03

Sala 2. Reus, segona ciutat de Catalunya 357.70

Sala 3. Reus i els seus Artistes (1850-1939) 235.15

Sala 4. Reus i els seus Artistes (1850-1939) 160.80

Sala 5. La revolució agrícola 165.00

Sala 6. Ara toca festa! 262.75

Magatzem 1 34.35

Magatzem 2 147.35

Magatzem 3 187.35

Office 54.41
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PLANTA BAIXA

Referència
Superfície útil

(m²)

Total 1764.89

PLANTA PRIMERA

Referència
Superfície útil

(m²)

Sala 7 168.70

Sala 8 166.50

Magatzem 4 174.60

Accés terrat 59.30

Total 569.10

Superfícies útils i construïdes

Us (tipus)
Sup. útil

(m²)
Sup. cons.

(m²)

PLANTA BAIXA 1764.89 1847.00

PLANTA PRIMERA 569.10 649.00

Total 2333.99 2496.00
Notació:

Sup. útil: Superfície útil
Sup. cons.: Superfície construïda

Accessos L’accés al Museu es produeix per l’eix de la façana de la plaça de la Llibertat, a través d’una
gran porta de fusta, vidre i reixa de ferro de 2,40 m d’amplada i 5 m d’alçada de dos fulles
practicables (la mateixa que les dues portes de les escales dels habitatges de l’edifici). A
cada costat de la porta existeixen dos grans finestrals de la mateixa amplada que la porta i
que corresponen al Museu. Tres graons separen la vorera del carrer del paviment de
l’entrada del Museu, amb un desnivell total de 30-33 cm, i amb una petita rampa d’1 m
d’amplada i un 20% de pendent, construïda entre els graons. 

 

Evacuació L'evacuació de l'edifici es produeix per les façana que donen al carrer Josep Anselm Clavé i
a la plaça de la Llibertat.

 

1.4.5. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en el projecte.

1.4.5.1. Sistema estructural
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1.4.5.2. Sistema de compartimentació

Particions verticals

1. Envà PYL 98/600(48) LM

Partició interior d'entramat autoportant de plaques de guix laminat i llana mineral, amb envà múltiple, sistema envà
PYL 98/600(48) LM, catàleg ATEDY-AFELMA, de 98 mm de gruix total, composta per una estructura autoportant de
perfils metàl·lics formada per muntants i canals; a cada costat de la qual es cargolen dues plaques de guix laminat A,
Standard "KNAUF" i aïllament de panell compacte de llana mineral Arena d'alta densitat, Arena "ISOVER", de 65 mm
d'espessor, no revestit.

2. Envà PYL 98/600(48) LM

Partició interior d'entramat autoportant de plaques de guix laminat i llana mineral, amb envà múltiple, sistema envà
PYL 98/600(48) LM, catàleg ATEDY-AFELMA, de 98 mm de gruix total, composta per una estructura autoportant de
perfils metàl·lics formada per muntants i canals; a cada costat de la qual es cargolen dues plaques de guix laminat H1,
impregnada "KNAUF" i aïllament de panell compacte de llana mineral Arena d'alta densitat, Arena "ISOVER", de 65
mm d'espessor, no revestit.

3. Envà d'una fulla, amb revestiment

Fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica per revestir, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.

4. Envà PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sense travar

Partició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat i llana mineral, amb envà especial, sistema envà PYL
190/600(70+70) 2LM, estructura sense travar, catàleg ATEDY-AFELMA, de 190 mm de gruix total, composta per una
estructura autoportant doble de perfils metàl·lics formada per muntants i canals; a cada costat de la qual es cargolen
dues plaques de guix laminat H1, impregnada "KNAUF" i aïllament de panell de llana mineral natural (LMN),
Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm d'espessor.
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1.4.5.3. Sistema envolvent

Soleres

1. Solera - Base de àrid. Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades amb adhesiu

REVESTIMENT DEL TERRA
PAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 60x60 cm, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color
gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1; BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base per a
paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa de 2 cm de gruix.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I, amb junts de retracció, amb:
AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2
mm d'espessor; AÏLLAMENT PERIMETRAL: aïllament tèrmic vertical, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de
40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè
de 0,2 mm d'espessor.

1.4.5.4. Sistemes d'acabats

Revestiments verticals	

Pintura general - envans i extradossats:
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un
20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de
copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical,
de fins 3 m d'altura.

Rajoles ceràmiques banys:
Revestiment interior amb peces de gres de porcellana, acabat esmaltat, de 150x150x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques de guix laminat, vertical,
de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu en dispersió normal, D1,
segons UNE-EN 12004. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor.

Revestiments horitzontals	

Pintura general - fals sostre 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un
20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de
copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.

Paviment general
Paviment interior de peces de gran format de gres porcellànic tècnic, de 900x900x12 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,1%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; càrrega de trencament >3000 N; resistència a la flexió >45 N/mm².
SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós millorat,
C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
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1.4.5.5. Sistema d'acondicionament ambiental

En el present projecte, s'han escollit els materials i els sistemes constructius que garanteixen les condicions
d'higiene, salut i protecció del medi ambient, assolint condicions acceptables de salubritat i estanquitat en l'ambient
interior de l'edifici i disposant dels mitjans perquè no es deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, amb una
adequada gestió dels residus que genera l'ús previst en el projecte.

En l'apartat 3 'Compliment del CTE', punt 3.4 'Salubritat' de la memòria del projecte d'execució es detallen els criteris,
justificació i paràmetres establerts en el Document Bàsic HS (Salubritat).

1.4.5.6. Sistema de serveis

Serveis externs a l'edifici necessaris pera al seu correcte funcionament:

Subministrament
d'aigua

Es disposa d'escomesa d'abasteixement d'aigua apta per al consum humà. La companyia
subministradora aporta les dades de pressió i cabal corresponents.

 

Evacuació d'aigües Existeix xarxa de clavegueram municipal disponible per al seu connexionat en les
inmediacions del solar.

 

Subministrament
elèctric

Es disposa de subministrament elèctric amb potència suficient per a la previsió de càrrega
total de l'edifici projectat.

 

Telefonia i TV Existeix accés al servei de telefonia disponible al públic, ofertat pels principals operadors.

 

Telecomunicacions Es disposa infraestructura externa necessària per a l'accés als serveis de telecomunicació
regulats per la normativa vigent.

 

Recollida de residus El municipi disposa de sistema de recollida d'escombreries.

 

Altres

 

1.5. Prestacions de l'edifici

1.5.1. Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics del CTE

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la seguretat:

- Seguretat en cas d'incendi (DB SI)

- S'han disposat els mitjans d'evacuació i els equips i instal·lacions adequats per a fer possible el control i l'extinció
de l'incendi, així com la transmissió de l'alarma als ocupants, perquè puguin abandonar o arribar a un lloc segur
dintre de l'edifici en condicions de seguretat.

- L'edifici té fàcil accés als serveis dels bombers. L'espai exterior immediatament pròxim a l'edifici compleix les
condicions suficients per a la intervenció dels serveis d'extinció.
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- L'accés des de l'exterior està garantit, i els buits compleixen les condicions de separació per a impedir la
propagació del foc entre sectors.

- No es produeix incompatibilitat d'usos.

- L'estructura portant de l'edifici s'ha dimensionament perquè pugui mantenir la seva resistència al foc durant el
temps necessari, amb l'objecte que es puguin complir les anteriors prestacions. Tots els elements estructurals
són resistents al foc durant un temps igual o superior al del sector d'incendi de major resistència.

- No s'ha projectat cap tipus de material que per la seva baixa resistència al foc, combustibilitat o toxicitat pugui
perjudicar la seguretat de l'edifici o la dels seus ocupants.

- Seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA)

- Els sòls projectats són adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la
mobilitat, limitant el risc que els usuaris pateixin caigudes.

- Els buits, canvis de nivell i nuclis de comunicació s'han dissenyat amb les característiques i dimensions que
limiten el risc de caigudes, al mateix temps que es facilita la neteja dels envidriaments exteriors en condicions de
seguretat.

- Els elements fixos o practicables de l'edifici s'han dissenyat per a limitar el risc que els usuaris puguin patir
impacte o agafament.

- Els recintes amb el risc de quedar subjectats s'han projectat de manera que es redueixi la probabilitat d'accident
dels usuaris.

- El dimensionament de les instal·lacions de protecció contra el llamp s'ha realitzat d'acord al Document Bàsic
SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l'acció del llamp.

- L'accés a l'edifici i a les seves dependències s'ha dissenyat de manera que es permet a les persones amb
mobilitat i comunicació reduïdes la circulació per l'edifici en els termes previstos en el Document Bàsic SUA 9
Accessibilitat i en la normativa específica.

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a l'habitabilitat:

- Salubritat (DB HS)

- En el present projecte s'han disposat els mitjans que impedeixen la penetració d'aigua o, si escau, permeten la
seva evacuació sense producció de danys, amb la finalitat de limitar el risc de presència inadequada d'aigua o
humitat en l'interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de
precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del terreny o de condensacions.

- L'edifici disposa d'espais i mitjans per a extreure els residus ordinaris generats en ells de forma d'acord amb el
sistema públic de recollida de tal forma que es faciliti l'adequada separació en origen d'aquests residus, la
recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.

- S'han previst els mitjans perquè els recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es
produeixin de forma habitual durant el seu ús normal, amb un cabal suficient d'aire exterior i amb una extracció i
expulsió suficient de l'aire viciat pels contaminants.

- Estalvi d'energia i aïllament tèrmic (DB HE)

- L'edifici disposa de les instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels
seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips.
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- L'edifici disposa d'unes instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora
eficaços energèticament amb un sistema de control que permet ajustar l'encès a l'ocupació real de la zona, així
com d'un sistema de regulació que optimitza l'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixen unes
determinades condicions.

1.5.2. Prestacions en relació als requisits funcionals de l'edifici

L'edifici projectat proporcionara unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les
exigencies basiques del CTE, en relacio amb els requisits basics de la LOE, aixi com tambe donen resposta a la resta
de normativa d¡¦aplicacio.

A continuacio es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l¡¦edifici, que depenen de les seves
caracteristiques i ubicacio, i que s¡¦agrupen de la seguent manera:

- Funcionalitat:
-  Utilització: Condicions d'habitabilitat dels habitatges
                        - Accessibilitat

- Seguretat
- Estructural
- En cas d'Incendi
- d'Utilitzacio

- Habitabilitat 
- Salubritat
- Proteccio contra el soroll
- Estalvi d'energia

Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l¡¦edifici.

En la Memoria Constructiva es defineixen els sistemes de l'edifici i es concreten els seus requisits especifics i
prestacions de les solucions.

Condicions funcionals relatives a l’ús

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en
relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’ampliació.

Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes al Codi d’Accessibilitat de Catalunya
(D.135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic
d’accessibilitat fixat a la LOE.

Així doncs:

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible a través de
la Plaça de la Llibertat.

L’accessibilitat horitzontal es resol mitjançant un itinerari accessible. S’adjunta als annexos la fitxa justificativa on es
recullen les condicions que presenta aquest itinerari practicable.

L'accssibilitat vertical es resol mitjançant un ascensor preexistent i una plataforma elevadora nova que substitueix la
deteriorada a la sala d'agricultura.
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Seguretat en cas d’incendi

El projecte que ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi i protegir els ocupants de l'edifici

dels riscs originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i els procediments del Document bàsic

DB SI, per a totes les exigències bàsiques:

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior.

SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior.

SI 3 Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l'edifici disposi dels mitjans d'evacuació adequats perquè els ocupants el
puguin abandonar.

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l'edifici disposi dels equips i les instal·lacions adients
per a possibilitar la detecció, el control i l'extinció de l'incendi SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció
dels equips de rescat i d'extinció.

SI6 Resistència estructural a l'incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps necessari
per fer possibles tots els paràmetres anteriors.

En edificis de nova construcció, també es d'aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció
contra incendis en els edificis.

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas

d’incendi, DB SI.

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI

La justificació detallada de cadascuna de les exigències bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi queda descrita en

l’Apartat de Seguretat en Cas d’Incendi del Projecte d’Instal·lacions que complementa al present Projecte Bàsic i

Executiu de Reforma del Museu d'Art i Història de la ciutat de Reus

Seguretat d’utilització i accessibilitat

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del
CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als
usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones
amb discapacitat.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i
accessibilitat DB SUA i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es dóna
resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest
apartat.

Seguretat enfront del risc d'impacte o d'enganxades

Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos o practicables de l'edifici,
d'acord amb DB SU 2.

Seguretat enfront del risc de quedar tancat

Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de conformitat amb el que
disposa el DB SU 3.
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Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada.

A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació inadequada,

complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència d'acord amb el DB SU 4.

Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació

Aquesta exigència bàsica no és aplicable a aquest edifici atés que només es refereix a edificis previstos per a mes

de 3000 espectadors drets.

Seguretat enfront del risc d'ofegament

Aquesta exigència bàsica no és aplicable a aquest edifici només ho és per a piscines d'ús col·lectiu.

Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment

Aquesta exigència bàsica no és aplicable a l’edifici doncs no inclou pas de vehicles.

Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp

El risc d'electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d'acord amb el que estableix el DB SUA 8. Vegeu annex
corresponent.

Accessibilitat

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta
Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat)

Amb la finalitat de facilitar l’accès i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones
amb discapacitat, es donarà compliment a allò establert en el DB SUA 9. Vegeu justificació en l’annex corresponent.

Condicions per limitar el risc d’immobilització

Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment

No procedeix.

1.5.3. Prestacions que superen els llindars establerts en el CTE

Per expressa voluntat del Promotor, no s'han inclòs en el present projecte prestacions que superin els llindars establerts
en el CTE, en relació als requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

1.5.4. Limitacions d'ús de l'edifici

- Limitacions d'us de l'edifici en el seu conjunt

- L'edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte.

- La dedicació d'alguna de les seves dependències a un us diferent del projectat requerirà d'un projecte de reforma
i canvi d'us que serà objecte de nova llicència.
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- Aquest canvi d'ús serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les condicions de la resta de l'edifici ni
menyscabi les prestacions inicials d'aquest en quan a estructura, instal·lacions, etc.

- Limitacions d'us de les dependències

- Aquelles que incompleixin les precaucions, prescripcions i prohibicions d'us referides a les dependències de
l'immoble, contingudes en el Manual d'Us i Manteniment de l'edifici.

- Limitacions d'us de les instal·lacions

- Aquelles que incompleixin les precaucions, prescripcions i prohibicions d'us de les seves instal·lacions,
contingudes en el Manual d'Us i Manteniment de l'edifici.

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte

Fi
rm

a
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA



2.1. Sustentació de l'edifici

La sustentació de l’edifici existent es manté, ja que presenta l’edifici presenta un bon estat estructural i no es varien de
manera substancial les càrregues a suportar pel mateix. S’ha considerat la possibilitat de reforç del sistema de suport
del paviment de la planta baixa en cas que sigui necessari per les excavacions que s’hi ha de realitzar.

2.2. Sistema estructural

L’estructura de l’edifici és de murs i pilars de càrrega i forjats ceràmics excepte la Sala 2 que té una cobertaamb
claraboies. No es modifica el seu concepte. Únicament es fan diversos estintolaments menors del sistema de suport
del paviment de la
planta primera per tal de permetre el pas dels conductes d’instal·lacions en diversos punts de planta baixa i, enmenor
mesura, de a resta de l’edifici.

El museu actual, les dues sales de la primera planta, no compleixen per recorregut màxim admissible (50 m)
l'evacuació en cas d'incendi (CTE-BB-SI). 

Per solucionar aquest aspecte es decideix incorporar una nova escala d'emergències que connecti les dues plantes,
amb sortida al carrer lateral (Carrer Josep Anselm Clavé). 

L'escala es decideix col·locar a l'extrem nord de la sala d'agricultura. Es fa una compartimentació mitjançant un mur
de bloc de fàbrica, estructural de 30 cm d'amplada, situat a una distància de 160 cm de la paret de façana. 

La nova escala d'emergència serà una escala compartimentada, amb una estructura lleugera metàl·lica: graons i
replans a base de planxa metàl·lica grecada de 10 mm de gruix, esglaons de 32 cm d'amplada i replans de 120x160 cm.

Tant els esglaons com els replans aniran ancorats als dos murs laterals, el de façana per una banda i el nou mur de
fàbrica estructural de 30 cm per l'altra, mitjançant uns perfils metàl·lics en L de 70x100 mm, 10 mm de gruix. 

Els perfils abans esmentats van ancorats als murs de fàbrica amb dos cargols mitjançant ancoratge químic (vegeu
plànols de detalls escala).

2.3. Sistema envolvent

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolupant exterior o de la compartimentació
interior agrupats segons la següent classificació:

2.3.1 Terres en contacte amb el terreny
2.3.2 Façanes

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els
Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.

Terres en contacte amb el terreny

 En l’edifici existent hi ha una mena de forjat sanitari segons s’explica en altres apartats.

 

Façanes

Els acabats de façana en aquesta planta són arrebossats que van marcant franges horitzontals. (Nota: en realitat les
façanes estan acabades amb obra vista i elements prefabricats de pedra artificial habituals en l’època en què es va
construir l’edifici; la planta baixa, a més, també disposa d’elements de pedra natural). Al culminar aquestes plantes es
disposa un cornisa motllurada
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No s'intervé en les façanes. 

2.4. Sistema de compartimentació

Compartimentació interior vertical
Els envans existents de les compartimentacions interiors són ceràmics de maó foradat de 7cm recolzats directament
sobre el paviment.

Es projecten nous envans lleugers (veure detall als plànols d'envans).

Envà de plaques de guix laminat
Envà múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) (4 gran duresa), amb plaques de guix laminat, de 98 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat
de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus gran duresa en cada
cara, de 12,5 mm d'espessor cada placa). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge
de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i
cinta per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre els muntants.

- Obertures de la compartimentació interior vertical (portes)
Veure el detall de les fusteries interiors als plànols de fusteries.

Compartimentació interior horitzontal
No procedeix. 

2.5. Sistemes d'acabats

Els criteris generals de selecció dels acabats són, sempre en la mesura del raonablement possible:

- Elecció del material adient per a cada situació,

- Expressió del materials de la manera més sincera possible,

- Materials de proximitat,

- Materials naturals,

- Materials poc processats

- Materials amb de baixa toxicitat

Sota aquestes voluntats, els materials escollits com a acabats dels espais són els següents:

Sostres

Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema
D112.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb
ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 950 mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES:
una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades,
Standard "KNAUF". Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions per
a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta
microperforada de paper "KNAUF" i accessoris de muntatge.
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Paviments:

• Subministrament i execució de recobriment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb una
absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1% segons ISO 10545-3, del grup Porcelanosa, model STARK GREY NATURE,
rectificat, destonificat V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN 16165:2022,mat, de dimensions nominals de
120x120cm cm i gruix de 6.0 mm, amb càrrega de trencament superior a 1900 N, i mòdul de trencament superior a 50
N/mm2 segons ISO 10545- 4:2019, resistent al xoc tèrmic; capa fina i trànsit previst, amb adhesiu de ciment millorat
altament deformable SUPER-FLEX S2 BLANC, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a gruixos de fins a 10 mm, prescrit
d'acord amb les indicacions de la EN 138002 i rejuntades amb morter de juntes ciment i enduriment ràpid COLORSTUK
RAPID N, de Butech, CG2WA, segons EN 13888, color MANHATTAN, per a juntes de fins a 15 mm.

• Fins i tot p/p de CREUES AUTONIVELANTS de Butech que consisteixen en un tipus de separador específic d'amplada
variable i falques d'ajust recuperables (no incloses) que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments
posteriors, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, als límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport.

• Fins i tot neteja i comprovació del grau dhumitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les
rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana
dentada i doble encolat. Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i la protecció fins al lliurament d'obra.

Paraments interiors

Enguixat i pintat a les parets indicades.

Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat.

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical.

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions

2.6.1. Sistemes de transport i ascensors

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa
d’aplicació.

Projecció d'una nova plataforma elevadora a la sala 6.

Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent
màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació de
10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V a.c. i
funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP65, amb guies fixades als paraments o
fixades a terra amb perfils metàlics, incloses les botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, col·locada en
interiors

2.6.2. Protecció davant de la humitat

Dades de partida

L'edifici se situa en el terme municipal de Reus (Tarragona), en un entorn de classe 'E1' sent d'una alçada de 8.29 m. Li
correspon, per tant, una zona eòlica 'C', amb grau d'exposició al vent 'V3', i zona pluviométrica IV.
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El tipus de terreny de la parcel·la (sorra semidensa) presenta un coeficient de permeabilitat de 1 x 10 -4 cm/s, sense nivell
freàtic (Presència d'aigua: baixa), sent la seva preparació amb col·locació de sub-base

Les solucions constructives empleades en l'edifici són les següents:

Terres Solera

Objectiu

L'objectiu és que tots els elements de l'evolupant de l'edifici compleixin amb el Document Bàsic HS 1 Protecció davant de
la humitat, justificant, mitjançant els corresponents càlculs, aquest compliment.

Prestacions

Es limita el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat en l'interior de l'edifici o en els seus tancaments,
com a conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del terreny o de
condensacions, al mínim prescrit pel document Bàsic HS 1 Protecció davant de la humitat, disposant de tots els mitjans
necessaris per a impedir la seva penetració o, si escau, facilitar la seva evacuació sense produir danys.

Bases de càlcul

El disseny i el dimensionament es realitza sobre la base dels apartats 2 i 3, respectivament, del Document Bàsic HS 1
Protecció davant de la humitat.

2.6.3. Evacuació de residus sòlids

Aquest apartat queda justificat al punt 3.4 Salubritat.

2.6.4. Electricitat

2.6.5. Telecomunicacions
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Dades de partida

La instal·lació de telecomunicacions necessària per a l'edifici la determinen: l'emplaçament de l'obra, la distribució
d'habitatges i el nombre d'estades de cadascuna d'elles.

En l'emplaçament de l'obra es reben els següents senyals de televisió i radiodifusió terrestre, emeses per entitats amb el
pertinent títol habilitant:

La distribució dels habitatges en l'edifici es reflecteix en la següent taula:

Planta
Nombre d'unitats d'ocupació i estances comunes

TOTAL

TOTAL 0

Objectiu

Donar compliment al Reial decret-llei 1/1998 de 27 de febrer sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als
serveis de telecomunicacions i establir els condicionants tècnics que ha de complir la instal·lació d'ICT, d'acord amb el
Reial decret 346/2011, d'11 de març, relatiu al Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions
per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions i a l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, que
desenvolupa el citat Reglament.

Prestacions

La instal·lació de la infraestructura comuna de telecomunicacions habilita l'edifici per a:

La captació i adaptació dels senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre, difoses per les entitats habilitades dintre
de l'àmbit territorial corresponent, i la seva distribució fins a punts de connexió situats en els diferents habitatges o
locals, i la distribució dels senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit fins als citats punts de connexió.

L'accés al servei de telefonia disponible el públic i als serveis que es puguin prestar a través d'aquest accés, permetent
la connexió dels diferents habitatges o locals a les xarxes dels operadors habilitats.

L'accés als serveis de telecomunicacions de banda ampla, permetent la connexió dels diferents habitatges o locals a les
xarxes d'operadors habilitats (operadors de xarxes de telecomunicacions per cable, operadors de servei d'accés fix sense
fil -SAFI- i altres titulars de llicències individuals habilitats per a l'establiment i explotació de xarxes públiques de
telecomunicacions).

La incorporació de nous serveis que puguin sorgir en un futur pròxim.

Bases de càlcul

El disseny i el dimensionament de la instal·lació es realitza amb base a l'Annex I: Norma tècnica d'infraestructura comuna
de telecomunicacions per a la captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió, procedents
d'emissions terrestres i de satèl·lit, Annex II: Norma tècnica de la infraestructura comuna de telecomunicacions per a
l'accés als serveis de telecomunicacions de telefonia disponible al públic i de banda ampla, Annex III: Especificacions
tècniques mínimes de les edificacions en matèria de telecomunicacions, del Reial decret 346/2011 pel qual s'aprova el
Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions.

2.6.6. Protecció contra incendis

Dades de partida

Us principal previst de l'edifici: Pública Concurrència
Alçada d'evacuació de l'edifici: 0.0 m
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Sectors d'incendi i locals o zones de risc especial en l'edifici

Sector / Zona d'incendi Ús / Tipus

Planta Baixa Museu Pública Concurrència
Objectiu

Els sistemes de condicionament i instal·lacions de protecció contra incendis considerats es disposen per a reduir a límits
acceptables el risc que els usuaris de l'edifici sofreixin danys derivats d'un incendi d'origen accidental, conseqüència de
les característiques del projecte, construcció, ús i manteniment de l'edifici.

Prestacions

Es limita el risc de propagació d'incendi per l'interior de l'edifici mitjançant l'adequada sectorització d'aquest; així com per
l'exterior de l'edifici, entre sectors i a altres edificis.

L'edifici disposa dels equips i instal·lacions adequats per a fer possible la detecció, el control i l'extinció de l'incendi, així
com la transmissió de l'alarma als ocupants.

En concret, i d'acord a les exigències establertes en el DB SI 4 'Instal·lacions de protecció contra incendis', s'han disposat
les següents dotacions:

En el sector Planta Baixa Museu, d'ús Pública Concurrència:

Una instal·lació de boques d'incendi equipades de 25 mm, segons RIPCI i UNE EN 671.
Un sistema de detecció i alarma d'incendi, segons UNE 23007.
Extintors portàtils adequats a la classe de foc prevista, amb l'eficàcia mínima exigida segons DB SI 4.

A més d'aquestes dotacions, es disposa 1 hidrant exterior a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici, per al
proveïment d'aigua del personal de bombers en cas d'incendi.

Per altra banda, l'edifici disposa dels mitjans d'evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a
un lloc segur dintre del mateix en condicions de seguretat, facilitant al mateix temps la intervenció dels equips de rescat i
d'extinció d'incendis.

L'estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les
anteriors prestacions.
Bases de càlcul

El disseny i dimensionament dels sistemes de protecció contra incendis es realitza sobre la base dels paràmetres
objectius i procediments especificats en el DB SI, que asseguren la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació
dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat en cas d'incendi.

Per a les instal·lacions de protecció contra incendis contemplades en la dotació de l'edifici, el seu disseny, execució,
posada en funcionament i manteniment compleixen l'establert en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra
Incendis, així com en les seves disposicions complementàries i altres reglamentacions específiques d'aplicació.

2.6.7. Parallamps

Dades de partida

Edifici 'pública concurrència' amb una altura de 6.0 m i una superfície de captura equivalent de 1017.9 m².

Objectiu

L'objectiu és reduir a límits acceptables el risc que els usuaris pateixin danys immediats durant l'ús de l'edifici, com a
conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i manteniment.
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Prestacions

Es limita el risc d'electrocució i d'incendi mitjançant les corresponents instal·lacions de protecció contra l'acció del llamp.

Bases de càlcul

La necessitat d'instal·lar un sistema de protecció contra el llamp i el tipus d'instal·lació necessària es determinen amb
base als apartats 1 i 2 del Document Bàsic SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l'acció del llamp.

El dimensionament es realitza aplicant el mètode de la malla descrit en l'apartat B.1.1.1.3 de l'annex B del Document
Bàsic SUA Seguretat d'utilització pel sistema extern, per al sistema intern, i els apartats B.2 i B.3 del mateix Document
Bàsic per a la xarxa de terra.

2.7. Equipament

En aquest LOT-1 no s'intervé en els elements d'equipament i mobiliari. Aquests estàn contemplats idefinits en el
LOT-3 de museografia.

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte

Fi
rm

a

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

I. Memòria
2. Memòria constructiva

MC

Pàgina 8 - 8



3. COMPLIMENT DEL CTE



3.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL



3.1.1.  Aplicació del DB SE.

Es tracta d'una reforma en la qual no es modifica l'estructura. Per tant, les exigències bàsiques de seguretat
estructural no són d'aplicació.

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte

Fi
rm

a
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3.2. SEGURETAT EN CAS D'INCENDI



3.2.1. SI 1 Propagació interior

3.2.1.1. Compartimentació en sectors d'incendi

Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que s'estableixen en la taula 1.1 (CTE DB
SI 1 Propagació interior), que es compartimenten mitjançant elements la resistència al foc dels quals satisfà les
condicions establertes en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior).

A l'efecte del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc especial, les escales i
passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales compartimentades com sector d'incendis que estiguin
continguts en aquest sector no formen part del mateix.

Les portes de pas entre sectors d'incendi compleixen una resistència al foc EI 2 t-C5, sent 't' la meitat del temps de
resistència al foc requerit a la paret en la que es troba, o bé la quarta part quan el pas es realitza a través d'un vestíbul
d'independència i dues portes.

L'ús principal de l'edifici és Pública Concurrència i es desenvolupa en un únic sector.

Sectors d'incendi

Sector
Sup. construïda
(m²) Us previst (1)

Resistència al foc de l'element compartimentador (2)

Parets i sostres (3) Portes

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte

Planta Baixa
Museu

2500 665.00 Pública Concurrència EI 90 EI 90 EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5

Notes:
(1) Segons es consideren en l'Annex A Terminologia (CTE DB SI). Per als usos no contemplats en aquest Document Bàsic, es procedeix per assimilació
en funció de la densitat d'ocupació, mobilitat dels usuaris, etc.
(2) Els valors mínims estan establerts en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior).
(3) Els sostres tenen una característica 'REI', al tractar-se d'elements portants i compartimentadors d'incendi.

3.2.1.2. Locals de risc especial

No existeixen zones de risc especial a l'edifici.

3.2.1.3. Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais ocults, tals com muntants,
cambres, fals sostres, terres elevats, etc., excepte quan aquests es compartimenten respecte dels primers al menys amb
la mateixa resistència al foc, podent reduir-se a la meitat en els registres per a manteniment.

Es limita a tres plantes i una altura de 10 m el desenvolupament vertical de les cambres no estanques en les que
existeixin elements ens els quals la classe de reacció al foc no sigui B-s3-d2, BL-s3-d2 o millor.

La resistència al foc requerint en els elements de compartimentació d'incendi es manté en els punts en els quals son
travessats per elements de les instal·lacions, així com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.,
excloses les penetracions la secció de pas de les quals no s'excedeixi de 50 cm².

Per això, s'optarà per una de les següents alternatives:

a) Mitjançant elements que, en cas d'incendi, obturen automàticament la secció de pas i garanteixen en aquest punt
una resistència al foc al menys igual a la de l'element travessat; per exemple, una comporta tallafocs automàtica EI
t(i↔o) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de compartimentació travessat), o un dispositiu
intumescent d'obturació.
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b) Mitjançant elements passants que aporten una resistència almenys igual a la del element travessat, per exemple,
conductes de ventilació EI t(i↔o) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de compartimentació
travessat).

3.2.1.4. Reacció al foc d'elements constructius, decoratius i de mobiliari

Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc que s'estableixen en la taula 4.1 (CTE DB
SI 1 Propagació interior).

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes, armaris,
etc.) es regulen en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002).

Reacció al foc

Situació de l'element
Revestiment (1)

Sostres i parets (2)(3) Terres (2)

Espais amagats no estancs: muntants, fals sostres (4), terres elevats, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5)

Notes:
(1) Sempre que es superi el 5% de las superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels terres del recinte
considerat.
(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracta de canonades
amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s'indiqui, però incorporant el subíndex 'L'.
(3) Inclou a aquells materials que constitueixen una capa, continguda en l'interior del sostre o paret, que no estigui protegida per una altra que sigui EI
30 com a mínim.
(4) Excepte en fals sostres existents en l'interior dels habitatges.
(5) Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cambra dels fals sostres es refereix al material situat en la cara superior de la
membrana. En espais amb una clara configuració vertical (per exemple, muntants), així com quan el fals sostre estigui constituït per una gelosia,
retícula o entramat obert amb una funció acústica, decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable.

3.2.2. SI 2 Propagació exterior

3.2.2.1. Mitjaneres i façanes

No existeix risc de propagació de l'incendi per la façana de l'edifici, ni en sentit horitzontal ni en sentit vertical de baix a
dalt.

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de l'acabat exterior de les façanes o de
les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes façanes poden tenir, serà B-s3 d2 o millor fins a una
alçada de 3,5 m com a mínim, en aquelles façanes l'arrencada inferior de les quals sigui accessible al públic, des de la
rasant exterior o des d'una coberta; i en tota l'alçada de la façana quan aquesta tingui una alçada superior a 18 m, amb
independència d'on es trobi la seva arrencada.

3.2.2.2. Cobertes

No existeix a l'edifici cap risc de propagació de l'incendi entre zones de coberta amb buits i buits disposats en façanes
superiors de l'edifici, pertanyents a sectors d'incendi o a edificis diferents, d'acord al punt 2.2 de CTE DB SI 2.

3.2.3. SI 3 Evacuació d'ocupants

3.2.3.1. Compatibilitat dels elements d'evacuació

Els elements d'evacuació de l'edifici no han de complir ninguna condició especial de les definides en l'apartat 1 (DB SI 3),
al no estar previst en ell cap establiment d'ús 'Comercial', ni establiments d'ús 'Docent', 'Hospitalari', 'Residencial Públic'
o 'Administratiu', de superfície construïda major de 1500 m².

3.2.3.2. Càlcul d'ocupació, sortides i recorreguts d'evacuació

El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolts mitjançant l'aplicació dels valors de densitat d'ocupació indicats en la taula
2.1 (DB SI 3), en funció de l'ús i superfície útil de cada zona d'incendi de l'edifici.
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En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats d'ocupació, s'ha tingut en comte el caràcter
simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i ús previst del mateix, d'acord el punt
2.2 (DB SI 3).

El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació associats, es determinen segons
l'exposat en la taula 3.1 (DB SI 3), en funció de l'ocupació calculada. En els cassos on es necessiti o projecti més d'una
sortida, s'apliquen les hipòtesis d'assignació d'ocupants del punt 4.1 (DB SI 3), tant per a la inutilització de sortides a
efectes de càlcul de capacitat de les escales, com per a la determinació de l'ample necessari de les sortides, establerts
conforme a l'indicat en la taula 4.1 (DB SI 3).

En la planta de desembarcament de les escales, s'afegeix als recorreguts d'evacuació el flux de persones que prové
d'aquestes, amb un màxim de 160 A persones (sent 'A' l'amplada, en metres, del desembarcament de l'escala), segons el
punt 4.1.3 (DB SI 3); i considerant el possible caràcter alternatiu de l'ocupació que desallotgen, si aquesta prové de zones
de l'edifici no ocupables simultàniament, segons el punt 2.2 (DB SI 3).

Ocupació, número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació

Planta
Sútil

(1) ρocup
(2)

Pcalc
(3) Nombre de sortides(4) Longitud del recorregut

(5) (m) Itinerari
accessible(6)

Amplada de les
sortides(7) (m)

(m²) (m²/p) Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte

Planta Baixa Museu (Ús Pública Concurrència), ocupació: 30 persones

Planta baixa 100 3.3 30 1 1 25 25.0 Si 0.80 0.80
Notes:

(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, Sútil (m²). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una densitat d'ocupació no nul·la, considerant
també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i d'ús previst de l'edifici, d'acord al punt 2.2 (DB
SI 3).
(2) Densitat d'ocupació, ρocup (m²/p); aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI 3).
(3) Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. Es mostren entre parèntesis les ocupacions totals de càlcul per als recorreguts d'evacuació
considerats, resultats de la suma d'ocupació en la planta considerada més aquella procedent de plantes sense origen d'evacuació, o bé de l'aportació
de flux de persones d'escales, en la planta de sortida de l'edifici, prenent els criteris d'assignació del punt 4.1.3 (DB SI 3).
(4) Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d'ocupació i altura d'evacuació establerts en la taula 3.1 (DB SI 3).
(5) Longitud màxima admissible i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de cada planta i sector, en funció de l'ús del mateix i del nombre
de sortides de planta disponibles, segons la taula 3.1 (DB SI 3).
(6) Recorregut d'evacuació que, considerant la seva utilització en tots dos sentits, compleix les condicions d'accessibilitat exposades a l'Annex DB SUA
A Terminologia per als 'itineraris accessibles'.
(7) Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de pas i per a les sortides de planta del recorregut d'evacuació,
en funció dels criteris d'assignació i dimensionament dels elements d'evacuació (punts 4.1 i 4.2 de DB SI 3). L'amplària de tota fulla de porta estarà
compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 4.1 (DB SI 3).

3.2.3.3. Senyalització dels mitjans d'evacuació

Conforme a l'establert en l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, definides en la norma UNE 23034:1988,
disposades conforme als següents criteris:

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", excepte en edificis d'ús
'Residencial Habitatge' o, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la superfície dels quals no excedeixi
de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tots els punts d'aquests recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb
l'edifici.

b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas
d'emergència.

c) Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació des del qual no
es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un
recinte amb ocupació major que 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís.
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d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin induir a error, també es
disposaran els senyals abans citats, de forma tal que quedi clarament indicada l'alternativa correcta. Tal és el cas
de determinats encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles escales que, en la planta de
sortida de l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes més baixes, etc.

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en l'evacuació, ha de
disposar-se el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les
portes.

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer a cada sortida de
planta, conforme a l'establert en l'apartat 4 (DB SI 3).

g) Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat (definits a l'Annex A de CTE DB SUA) que condueixin a
una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, o a una
sortida de l'edifici accessible, se senyalitzaran mitjançant els senyals establerts en els paràgrafs anteriors a), b), c) i
d) acompanyades del SIA (Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan aquests itineraris
accessibles condueixin a una zona de refugi o a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones
amb discapacitat, aniran a més acompanyades del rètol “ZONA DE REFUGI”.

h) La superfície de les zones de refugi se senyalitzarà mitjançant diferent color en el paviment i el rètol “ZONA DE
REFUGI” acompanyat del SIA col·locat en una paret adjacent a la zona.

Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. Quan siguin
fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa compliran l'establert en les normes UNE 23035-1:2003,
UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma UNE
23035-3:2003.

3.2.3.4. Control del fum d'incendi

A l'edifici s'instal·larà un sistema de control del fum d'incendi capaç de garantir aquest control durant l'evacuació dels
ocupants, de manera que aquesta es pugui dur a terme en condicions de seguretat.

El disseny, càlcul, instal·lació i manteniment del sistema es realitzaran d'acord amb les normes UNE 23584:2008, UNE
23585:2004 (de la qual no s'ha de prendre en consideració l'exclusió dels sistemes d'evacuació mecànica o forçada que
s'expressa en l'últim paràgraf del seu apartat "0.3 Aplicacions") i UNE-EN 12101-6:2006.

3.2.3.5. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi

L'ús i les característiques de l'edifici no fan necessari disposar zones de refugi, ja que cada planta amb orígens
d'evacuació en zones accessibles disposa d'itineraris accessibles fins a sortides d'edifici accessibles o fins a sortides de
planta accessibles de pas a un sector alternatiu.

Totes les plantes de sortida de l'edifici disposen d'algun itinerari accessible des de tot origen d'evacuació situat en una
zona accessible fins a alguna sortida de l'edifici accessible, o fins a una sortida d'emergència accessible per a persones
amb discapacitat diferent dels accessos principals de l'edifici.

3.2.4. SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis

3.2.4.1. Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons la taula 1.1 de DB SI 4
Instal·lacions de protecció contra incendis. El disseny, execució, posada en funcionament i manteniment de les
esmentades instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, compliran l'establert, tant en l'article 3.1 del
CTE, com en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de novembre), en les seves
disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que els sigui d'aplicació.

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d'incendi
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Dotació Extintors portàtils(1) Boques d'incendi
equipades(2) Columna seca

Sistema de detecció i
alarma(3)

Instal·lació automàtica
d'extinció

Planta Baixa Museu (Ús 'Pública Concurrència')

Norma Si Si No No No

Projecte Si (2) Si (2) No Si (2) No
Notes:

(1) S'indica el número d'extintors disposats en cada sector d'incendi. Amb aquesta disposició, els recorreguts d'evacuació queden coberts, complint la
distància màxima de 15 m des de tot origen d'evacuació, d'acord a la taula 1.1, DB SI 4.
(2) S'indica el número d'equips instal·lats, de 25 mm, d'acord a la taula 1.1, DB SI 4.
(3) Els sistemes de detecció i alarma d'incendi es distribuïxen uniformement en les zones a cobrir, complint les disposicions de la norma UNE 23007:96
que els regula.
Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: Pols ABC (eficàcia mínima 21A - 113B).

A més d'aquestes dotacions, es disposa 1 hidrant exterior a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici, per al
proveïment d'aigua del personal de bombers en cas d'incendi. Els requeriments per a nombre d'hidrants exteriors a
instal·lar en l'edifici, d'acord a la taula 1.1, DB SI 4, són els següents:

La superfície construïda d'ús 'Pública Concurrència' és de 665 m². Requereix, almenys, un hidrant.

3.2.4.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, hidrants exteriors, polsadors
manuals d'alarma i dispositius de disparament de sistemes d'extinció) estan senyalitzats mitjançant les corresponents
senyals definides en la norma UNE 23033-1. Les dimensions d'aquests senyals, depenent de la distància d'observació, són
les següents:

De 210 x 210 mm quan la distància d'observació no és superior a 10 m.
De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està compresa entre 10 i 20 m.
De 594 x 594 mm  quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m.

Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de l'enllumenat normal, mitjançant
l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per als senyals fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió
lluminosa compleixen l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu
manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma UNE 23035-3:2003.

3.2.5. SI 5 Intervenció dels bombers

3.2.5.1. Condicions d'aproximació i entorn

Com l'altura d'evacuació de l'edifici (0.0 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no és necessari justificar les
condicions del vial d'aproximació, ni de l'espai de maniobra per als bombers, a disposar en les façanes on se situen els
accessos a l'edifici.

3.2.5.2. Accessibilitat per façana

Com l'altura d'evacuació de l'edifici (0.0 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no és necessari justificar les
condicions d'accessibilitat per façana per al personal del servei d'extinció d'incendi.
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3.2.6. SI 6 Resistència al foc de l'estructura

3.2.6.1. Elements estructurals principals

La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici és suficient si es complix alguna de les següents
condicions:

a) Arriben a la classe indicada en les taules 3.1 i 3.2 (CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura), que representen el
temps de resistència en minuts davant l'acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura en funció
de l'ús del sector d'incendi o zona de risc especial, i de l'altura d'evacuació de l'edifici.

b) Soporten aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'Annex B (CTE DB SI Seguretat en
cas d'incendi).

Resistència al foc de l'estructura

Sector o local
de risc

especial (1)

Us de la zona
inferior al forjat
considerat

Planta superior
al forjat
considerat

Material estructural considerat (2) Estabilitat al foc
mínima dels

elements
estructurals (3)Suports Bigues Forjats

Planta Baixa
Museu

Pública
Concurrència

Planta Altell
estructura de
formigó

estructura de
formigó

estructura de
formigó

R 90

Notes:
(1) Sector d'incendi, zona de risc especial o zona protegida de major limitació quant al temps de resistència al foc requerit als seus elements
estructurals. Els elements estructurals interiors d'una escala protegida o d'un passadís protegit seran com a mínim R 30. Quan es tracti d'escales
especialment protegides no és necessari comprovar la resistència al foc dels elements estructurals.
(2) Es defineix el material estructural empleat en cadascun dels elements estructurals principals (suports, bigues, forjats, lloses, tirants, etc.)
(3) La resistència al foc d'un element s'estableix comprovant les dimensions de la seva secció transversal, obtenint la seva resistència pels mètodes
simplificats de càlcul donats en els Annexes B a F (CTE DB SI Seguretat en cas d'incendi), aproximats per a la majoria de les situacions habituals.

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte

Fi
rm

a
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3.3. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT



3.3.1. SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes

3.3.1.1. Discontinuïtats en el paviment

NORMA PROJECTE

Ressalts en junts ≤ 4 mm  
Elements sortints del nivell del paviment ≤ 12 mm  
Angle entre el paviment i els sortints que excedeixen de 6 mm en les seves
cares enfrontades al sentit de circulació de les persones

≤ 45°  

Pendent màxima per a desnivells de 50 mm com màxim, excepte per a
accé des de espai exterior

≤ 25%  

Perforacions o buits en sòls de zones de circulació Ø ≤ 15 mm 0 mm
Alçada de les barreres de protecció usades per a la delimitació de les
zones de circulació

≥ 0.8 m  

Nombre mínim d'esgraons en zones de circulació que no inclouen un
itinerari accessible

3  

Excepte en els casos següents:

  a) en zones d'ús restringit,

  b) en les zones comuns dels edificis d'ús Residencial Habitatge,

  c) en els accessos i en les sortides dels edificis,

  d) en l'accés a una tarima o escenari.

3.3.1.2. Desnivells

3.3.1.2.1. Protecció dels desnivells

Barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals
com verticals) balcons, finestres, etc. amb diferència de cota 'h'

h ≥ 550 mm

Senyalització visual i tàctil en zones d'úso públic
h ≤ 550 mm
Diferenciació a 250 mm del cantell

3.3.1.2.2. Característiques de les barreres de protecció

3.3.1.2.2.1. Alçada

NORMA PROJECTE

Diferències de cota de fins 6 metres ≥ 900 mm 900 mm

Altres casos ≥ 1100 mm  

Forats d'escala d'ampla menor que 400 mm ≥ 900 mm  
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Mesurament de l'alçada de la barrera de protecció (veure gràfic)

3.3.1.2.2.2. Resistència

Resistència i rigidesa de les barreres de protecció enfront a forces horitzontals

Veure taules 3.1 i 3.2 (Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació)

3.3.1.2.2.3. Característiques constructives

NORMA PROJECTE

No són escalables

No existiran punts de recolzament en l'alçada accessible (Ha) 300 ≤ Ha ≤ 500 mm  

No existiran sortints de superfície sensiblement horitzontal amb més de 15
cm de fons en l'alçada accessible

500 ≤ Ha ≤ 800 mm  

Limitació de les obertures al pas d'una esfera Ø ≤ 100 mm 90 mm

Alçada de la part inferior de la barana ≤ 50 mm 0 mm
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3.3.1.3. Escales i rampes

3.3.1.3.1. Escales d'ús restringit

Escala de traçat lineal

NORMA PROJECTE

Ample del tram ≥ 0.8 m 0.80 m

Alçada de la contrapetja ≤ 20 cm 20 cm

Ample de l'estesa ≥ 22 cm 27 cm

Escala de traçat corb

NORMA PROJECTE

Ample mínim de l'estesa ≥ 5 cm  

Ample màxim de l'estesa ≤ 44 cm  

Esglaons sense contrapetja (dimensions segons gràfic) ≥ 2.5 cm  

3.3.1.3.2. Escales d'ús general

3.3.1.3.2.1. Graons

Trams rectes d'escala

NORMA PROJECTE

Estesa ≥ 280 mm  

Contrapetja 130 ≤ C ≤ 185 mm  

Contrapetja
540 ≤ 2C + H ≤ 700

mm
 

Escala de traçat corb

NORMA PROJECTE

Petjada en el costat més estret ≥ 170 mm  

Petjada en el costat més ample ≤ 440 mm  
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3.3.1.3.2.2. Trams

NORMA PROJECTE

Número mínim d'esglaons per tram 3  

Alçada màxima que salva cada tram ≤ 3,20 m  

En una mateixa escala tots els esglaons tenen la mateixa contrapetja  

En trams rectes tots els esglaons tenen la mateixa petjada  

En trams corbs, tots els esglaons tenen la mateixa petjada amidada al llarg
de tota línia equidistant d'un dels costats de l'escala

 

En trams mixts, la petjada amidada en el tram corb és major o igual a la
petjada en les parts rectes

 

Amplada útil (lliure d'obstacles) del tram

NORMA PROJECTE

Ús Residencial Habitatge 1000 mm COMPLEIX

3.3.1.3.2.3. Replà

Entre trams d'una escala amb la mateixa direcció:

NORMA PROJECTE

Ample de la meseta
≥ Ample de la

escala
 

Longitud de la meseta, mesurada sobre el seu eix ≥ 1000 mm  

Entre trams d'una escala amb canvis de direcció (veure figura):

Ample de la meseta
≥ Ample de la

escala
 

Longitud de la meseta, mesurada sobre el seu eix ≥ 1000 mm  
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3.3.1.3.2.4. Pasamans

Pasamans continu:

NORMA PROJECTE

Obligatori en un costat de l'escala
Desnivell salvat ≥

550 mm 
 

Obligatorio en ambdós costats de l'escala
Ample de la escala 

≥ 1200 mm 
COMPLEIX

Pasamans intermig:

NORMA PROJECTE

Són necessaris quan l'ample del tram supera el límit de la norma ≥ 2400 mm COMPLEIX

Separació entre passamans intermedis ≤ 2400 mm COMPLEIX

Altura del passamans 900 ≤ H ≤ 1100 mm 900 mm

Configuració del passamans:

NORMA PROJECTE

Rígid i fàcil d'asir

Separació del parament vertical ≥ 40 mm 50 mm

El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà

3.3.1.3.3. Rampes

Pendent

NORMA PROJECTE

Rampa de uso general 6% < p < 12%  

 l < 3, p ≤ 10 %  

Per a usuaris en cadira de rodes l < 6, p ≤ 8 %

 
Altres casos, p ≤ 6

%
 

Per a circulació de vehicles i persones en aparcaments p ≤ 16 %  

Trams:

Longitud del tram:

NORMA PROJECTE

Rampa de uso general l ≤ 15,00 m  

Per a usuaris en cadira de rodes l ≤ 9,00 m  
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Ample del tram:

NORMA PROJECTE

Amplària mínima útil (lliure d'obstacles) Apartat 4, DB-SI 3  

Rampa de uso general a ≥ 1,00 m  

Per a usuaris en cadira de rodes a ≥ 1,20 m  

Altura de la protecció en vores lliures (usuaris en cadira de rodes) h = 100 mm  

Plans d'escala:

Entre trams amb la mateixa direcció:

NORMA PROJECTE

Ample de la meseta
≥ Ample de la

rampa
 

Longitud del replà l ≥ 1500 mm  

Entre trams amb canvi de direcció:

NORMA PROJECTE

Ample de la meseta
≥ Ample de la

rampa
 

Ample de portes i passadissos a ≥ 1200 mm  

Restricció d'amplària a partir de l'arrencada d'un tram d ≥ 400 mm  

Per a usuaris en cadira de rodes d ≥ 1500 mm  

Pasamans

NORMA PROJECTE

Passamans continu en un costat
Desnivell salvat >

550 mm
 

Per a usuaris en cadira de rodes
Desnivell salvat >

150 mm
COMPLEIX

Passamans continu en ambdós costats
Ample de la rampa

> 1200 mm
COMPLEIX

Altura del passamans en rampes d'ús general 900 ≤ h ≤ 1100 mm  

Per a usuaris en cadira de rodes 650 ≤ h ≤ 750 mm  

Separació del parament ≥ 40 mm  

Característiques del passamans:

NORMA PROJECTE

El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà. Rígid i fàcil
d'asir.
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3.3.1.4. Neteja dels acristalamients exteriors

Es compleixen les limitacions geomètriques per a l'accés des de l'interior
(veure figura).

 

Dispositius de bloqueig en posició invertida en acristalaments reversibles  

3.3.2. SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'atrapament

3.3.2.1. Impacte

3.3.2.1.1. Impacte amb elements fixes:

NORMA PROJECTE

Alçada lliure en zones de circulació d'ús restringit ≥ 2 m 2.5 m

Alçada lliure en zones de circulació no restringides ≥ 2.2 m 3.5 m

Alçada lliure en umbrals de portes ≥ 2 m 2 m

Alçada dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin
situats sobre zones de circulació

≥ 2.2 m  

Vol dels elements sortints en zones de circulació amb altura compresa
entre 0.15 m i 2 m, mesura a partir del sòl.

≤ .15 m  

Es disposen elements fixos que restringeixen l'accés a elements volats
amb altura inferior a 2 m.

  

3.3.2.1.2. Impacte amb elements practicables:

En zones d'ús general, l'escombrat de la fulla de portes laterals a vies de
circulació no envaïx el passadís si aquest té una amplària menor que 2,5
metres.

  

3.3.2.1.3. Impacte amb elements fràgils:

Superfícies acristalades situades en les àrees amb el risc d'impacte amb
barrera de protecció

 SUA 1, Apartat 3.2
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Resistència a l'impacte en superfícies acristalades situades en àrees amb el risc d'impacte sense barrera de protecció:

NORMA PROJECTE

Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície acristalada entre
0,55 m i 12 m

Nivell 2  

Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície acristalada major
que 12 m

Nivell 1  

Altres casos Nivell 3 Nivell 2

3.3.2.1.4. Impacte amb elements insuficientement perceptibles:

Grands superfícies acristalades:

NORMA PROJECTE

Senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m  

Senyalització superior 1.5 < h < 1.7 m  

Alçada del traveser per a senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m  

Separació de muntants ≤ 0.6 m  

Portes de vidre que no disposen d'elements que permetin la seva identificació:

NORMA PROJECTE

Senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m  

Senyalització superior 1.5 < h < 1.7 m  

Alçada del traveser per a senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m  

Separació de muntants ≤ 0.6 m  

3.3.2.2. Atrapament

NORMA PROJECTE

Distància des de la porta corredissa (accionament manual) fins a l'objecte
fix més pròxim

≥ 0.2 m  

Es disposen dispositius de protecció adequats al tipus d'accionament per a
elements d'obertura i tancament automàtics.
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3.3.3. SUA 3 Seguretat davant del risc d'empresonament en recintes

- Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueix des de l'interior i les persones puguin quedar
accidentalment atrapades dins d'aquest, existirà algún sistema de desbloqueix de les portes des de l'interior del
recinte. Excepte en el cas dels banys o els lavabos d'habitatges, aquests recintes tindran il·luminació controlada des
del seu interior.

- En zones d'ús públic, els lavabos accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran d'un dispositiu a l'interior,
fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència perceptible des d'un punt de control i
que permeti a l'usuari verificar que la seva trucada ha estat rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones.

- La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris
accessibles, en les que s'aplicarà l'establert en la definició dels mateixos a l'annex A Terminologia (com a màxim 25 N,
en general, 65 N quan siguin resistents al foc).

- Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual batients/pivotants i
lliscants equipades amb pestells de mitja volta i destinades a ser utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema
de tancament automàtic i portes equipades amb ferramentes especials, com per exemple els dispositius de sortida
d'emergència) s'emprarà el mètode d'assaig especificat en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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2311 REFORMA DEL VESTÍBUL I ACCCÉS DEL MAHR
NAM ARQUITECTURA

2311

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔



✔ ✔✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔



3.3.5. SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació

Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres de
reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors d'empeus.

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació.

3.3.6. SUA 6 Seguretat davant el risc de ofegament

L'exigència bàsica SUA 6 és aplicable a piscines col·lectives. Per tant, no és aplicable.

3.3.7. SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment

L'exigència bàsica SUA 7 és aplicable a l'ús aparcament i a les vies de circulació de vehicles existents als edificis. Per
tant, no és aplicable.

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

3. Compliment del CTE
3.3. Seguretat d'utilització i accessibilitat

MNCTE
SUA

Pàgina 13 - 20



SU -8CTE Paràmetres del DB SU  exigències de
Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00
C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 = 3105,5

Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

✔

REUS

4,00

18.989,50

4,00 18.989,50 0,037979

0,001833

0,001833

0,037979
0,95

✔

0,037979 0,001833

✔

1,00

✔

1,00

✔

✔

3,00

✔

1,00

Sí

4,00

0,50



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte 1901 REFORMA I AMPLIACIÓ PISCINA MUNICIPAL TORREDEMBARRA

✔

✔

✔

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte
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a

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

3. Compliment del CTE
3.3. Seguretat d'utilització i accessibilitat
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3.4. SALUBRITAT



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

2
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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08 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge 

- Híbrid, o bé Sistemes: 
- Mecànic 

- Dormitoris   5 l/s persona Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 

menjador 
  3 l/s persona 

- Banys  15 l/s local 

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina   2 l/s m2 i
  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió

Àmbit: Cuina Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2) 

 50 l/s 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Finestres o portes exteriors practicables. (1)

Interior dels habitatges 

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 

- Mecànic 

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)

(1)  Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m.
b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m.

(2)  L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 

on puguin haver persones de forma habitual. 
(3)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D.

d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 

complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

✔
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3.4.4. HS 4 Subministrament d'aigua

Es tracta d'una ampliació/modificació/reforma/rehabilitació en la qual no s'amplia el nombre o la capacitat dels
aparells receptors existents en la instal·lació. Per tant, l'exigència bàsica no és aplicable.

3.4.5. HS 5 Evacuació d'aigües

Es tracta d'una ampliació/modificació/reforma/rehabilitació en la qual no s'amplia el nombre o la capacitat dels
aparells receptors existents en la instal·lació. Per tant, l'exigència bàsica no és aplicable.

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte

Fi
rm

a

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

3. Compliment del CTE
3.4. Salubritat

MNCTE HS
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3.5. PROTECCIÓ FRONT AL SOROLL



3.5.1.  Aplicació del DB HR.

Es tracta d'una reforma/rehabilitació parcial. Per tant, les exigències bàsiques de protecció enfront del soroll no són
d'aplicació.

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte

Fi
rm

a

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

3. Compliment del CTE
3.5. Protecció front al soroll
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3.6. ESTALVI D'ENERGIA



3.6.1. HE 0 Limitació de consum energètic

3.6.2. HE 1 Limitació de la demanda energètica

Es tracta d'una modificació/reforma/rehabilitació d'un edifici existent amb una superfície útil superior a 1000 m² però,
com no es renoven més del 25% dels tancaments, l'exigència bàsica no és aplicable.

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

3. Compliment del CTE
3.6. Estalvi d'energia

MNCTE HE

Pàgina 2 - 7
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 
Ús previst: (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 

concurrència  Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 
 
Piscina coberta climatitzada 

 
Espais oberts climatitzats  

     
Tipus d’intervenció en 
l ’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 
   Reforma 

    Canvi d’ús 
    
Tipus d’intervenció en 
les instal·lacions:  

Nova instal·lació 
Reforma de la instal·lació (3) 

 Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables  

 El canvi d’ús previst de l’edifici 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal · lac ions tèrmiques:  (4)   

Climatització (5)   Calefacció (6)    Refrigeració (7)  Ventilació (8)    Control de la humitat (9)    

Producció d’aigua calenta sanitària (10)    Escalfament de l’aigua de piscines cobertes (10) 
Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 
Fonts d’energia  prev istes:  

Electricitat Energies renovables (10) Energies residuals (10) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

Centrals de producció de calor i /o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars tèrmics  Bomba de calor (11)  

Xarxa urbana de calor i/o fred Altres (12)  

Acumulador elèctric   
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Museu municipal Reus

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ Condensada per aire (aerotèrmia)

✔
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Tipus d’ instal · lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:          Captadors solars: Superfície total:          m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:          kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal  a instal · lar total  (P)  

(13) :  

   Calor:  kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (14)
 :     kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just i f icar el  compliment al  RITE (16) 
PROJECTE (15)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor i/o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred  70 kW 
 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 

executada. 

No cal 
documentació      

a)  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
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✔

1.498,00 136,00

1.498,00 136,00

✔ ✔
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
Genera l  En l’àmbit del CTE:  

 
CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.  

En l’àmbit del RITE:  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i    

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el 
RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d’aplicació a la 
instal·lació projectada” (art.10) 

 

Benestar    
i  Higiene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, els requisits 
següents: (art.11) 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient   
                  RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” (art.11.1)  

Qualitat de l’aire interior  
 
 
 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” (art.11.2) 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” (art.11.3) 
 

Qualitat de l’ambient 
acústic  
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” (art.11.4) 
 

 

Eficiència 
energèt ica  
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es 
millori l’eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la 
recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits 
següents: (art.12) 

Equips 
 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al 
moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències 
mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic 
segons el que estableix el RD 187/2011” (art.12.1) 

Distribució de fluids 

RITE IT 1.2.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids 
portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 
dels equips de generació” (art.12.2) 

Regulació i control  
 

RITE IT 1.2.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.” (art.12.3) 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.2.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” (art.12.4) 

Emissors 
 

 

“Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s’han de seleccionar per aconseguir els 
nivells adequats de benestar, exigències d’eficiència energètica, utilització 
d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals recollits a les Instruccions 
Tècniques. (art.12.5) 

Recuperació d’energia  

RITE IT 1.2.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que 
permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
(art.12.6)       

Contribució d’energies 
renovables i residuals 

RITE IT 1.2.4.6 

“Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les 
energies residuals, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les 
necessitats de l’edifici.” (art.12.7)       
 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts 
renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi 
edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE. 

(4) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració i els sistemes d’automatització i control, destinades a atendre la 
demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(5) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens. 

(6) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 
(9) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 
(10) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines cobertes segons l’especifica 

el CTE DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure només es 
podrà realitzar amb fonts renovables o residuals. 

(11) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 
l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i igual o superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant 
energia tèrmica. El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(12) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(13) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En el cas d’interconnexió amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració, la potència de generació de calor o fred de l’edifici serà la del corresponent sistema 
d’intercanvi de la instal·lació d’interconnexió.  Si l’edifici té demanda d’ACS haurà de disposar d’un bescanviador específic per ACS diferent del de calefacció. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 
Equips d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Equips d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(16) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 
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3.6.4. HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

3.6.5. HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

Es tracta d'un projecte en el qual no existeix demanda d'aigua calenta sanitària, ni climatització de piscina coberta. Per
tant, l'exigència bàsica no és aplicable.

3.6.6. HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte
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4. COMPLIMENT DE ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS



4.1. ICT - NORMATIVA DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNS DE
TELECOMUNICACIONS



4.1.1. ICT - Normativa de les infraestructures comuns de telecomunicacions

Justificació del compliment del Reial decret-Llei 1/1998, sobre infraestructures comunes als
edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació, R.D. 346/2011 i ordre ITC/1644/2011.

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte

Fi
rm

a

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

4. Compliment de altres reglaments i disposicions
4.1. ICT - Normativa de les infraestructures comuns de telecomunicacions

Pàgina 2 - 2



4.2. RITE - REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS



4.2.1. RITE - Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis

4.2.1.1. Instal·lacions projectades

Instal·lacions projectades
Potència instal·lada

(kW)

Instal·lació de calefacció 5.00

Instal·lació de refrigeració 5.00

4.2.1.2. Documentació tècnica

La potència tèrmica nominal a instal·lar, en generació de calor o de fred, està compresa entre 5 kW i 70 kW, per la
qual cosa és suficient la presentació d'una memòria tècnica de disseny. La instal·lació s'executarà segons els càlculs i
plànols recollits en aquesta memòria, que està inclosa en el present projecte d'execució.

4.2.1.3. Exigències tècniques

Les instal·lacions tèrmiques de l'edifici objecte del present projecte han estat dissenyades i calculades de manera
que:

S'obté una qualitat tèrmica de l'ambient, una qualitat de l'aire interior i una qualitat de la dotació d'aigua calenta sanitària
que són acceptables per als usuaris de l'habitatge sense que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de
l'ambient, complint l'exigència de benestar i higiene.

Es redueix el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, les emissions de
gasos d'efecte hivernacle i uns altres contaminants atmosfèrics, complint l'exigència d'eficiència energètica.

Es preveu i redueix a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a les
persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, així com d'altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties o
malalties, complint l'exigència de seguretat.

4.2.1.3.1. Exigència de benestar i higiene

4.2.1.3.1.1. Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la instal·lació
tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors establerts.

A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada.

Paràmetres Límit

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23 ≤ T ≤ 25

Humitat relativa a l'estiu (%) 45 ≤ HR ≤ 60

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21 ≤ T ≤ 23

Humitat relativa a l'hivern (%) 40 ≤ HR ≤ 50

4.2.1.3.1.2. Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2

4.2.1.3.1.2.1. Categories de qualitat de l'aire interior

L'instal·lació projectada s'inclou en un edifici d'habitatges, per tant, s'han considerat els requisits de qualitat d'aire
interior establerts en la secció HS 3 del Codi Tècnic de l'Edificació.
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4.2.1.3.1.2.2. Cabal mínim d'aire exterior

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal d'aire exterior
per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3.

4.2.1.3.1.2.3. Filtració d'aire exterior

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha considerat
un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal·lació ODA 2, aire amb concentracions altes de partícules i/o de gasos
contaminants.

Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 per filtres
previs i finals.

Classes de filtració:

Qualitat de l'aire exterior
Qualitat de l'aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

ODA 1 F9 F8 F7 F5

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6

4.2.1.3.1.2.4. Aire d'extracció

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories:

AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants de contaminants
provenen dels materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs l'aire que prové de locals on es
permet fumar.

AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria anterior, en els que,
a més, no està prohibit fumar.

AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, humitat, etc.

AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants perjudicials per a la salut en
concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada.

4.2.1.3.1.3. Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4

La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord al seu
document bàsic.

4.2.1.3.2. Exigència d'eficiència energètica

4.2.1.3.2.1. Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred de
l'apartat 1.2.4.1

4.2.1.3.2.1.1. Generalitats

Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega màxima simultània
de les instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids
portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids.
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4.2.1.3.2.1.2. Potència tèrmica instal·lada

Descripció Dades associades a l'equip Nº d'equips
Potència tèrmica per equip

(kW)
Potència tèrmica total

(kW)

Instal·lació de calefacció

Equips a defninir Distribució per conductes d'aire 1 5 5

Total 1 5

Potència tèrmica nominal instal·lada en generació de calor 1  5

Instal·lació de refrigeració

Equips a definir Distribució per conductes d'aire 1 5 5

Potència tèrmica nominal instal·lada en generació de fred 1  5

4.2.1.3.2.2. Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades i
conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2

4.2.1.3.2.2.1. Aïllament tèrmic en xarxes de canonades

4.2.1.3.2.2.1.1. Introducció

L'aïllament de les canonades s'ha realitzat segons la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procediment simplificat'. Aquest mètode
defineix els espessors de aïllament segons la temperatura del fluid i el diàmetre exterior de la canonada sense aïllar. Les
taules 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2.2 mostren l'aïllament mínim per a un material amb conductivitat de referència a 10 °C de 0.040
W/(m·K).

El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s'ha realitzat segons la norma UNE-EN ISO 12241.

4.2.1.3.2.2.1.2. Canonades en contacte amb l'ambient exterior

S'han considerat les següents condicions exteriors per al càlcul de la pèrdua de calor:

Temperatura seca exterior a l'estiu: 27.2 °C

Temperatura seca exterior a l'hivern: 1.2 °C

Velocitat del vent: 3.6 m/s

4.2.1.3.2.2.1.3. Canonades en contacte amb l'ambient interior

S'han considerat les condicions interiors de disseny als recintes per al càlcul de les pèrdues en les canonades
especificats en la justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1.

4.2.1.3.2.2.1.4. Pèrdua de calor en canonades

Les pèrdues tèrmiques globals del conjunt de conduccions per les quals circula aigua no superen el 4% de la
potència màxima transportada.

4.2.1.3.2.2.2. Aïllament tèrmic en xarxes de conductes

Els conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire disposen d'un aïllament tèrmic suficient perquè la pèrdua
de calor no sigui major que el 4% de la potència que transporten, sent, a més, suficient per evitar condensacions.
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4.2.1.3.2.2.3. Estanquitat de les xarxes de conductes

Els conductes que s'han utilitzat en la instal·lació tenen un tipus d'estanquitat B o superior, complint el que
estableix el punt 3 de l'apartat I.T. 1.2.4.2.3 'Estanquitat de xarxes de conductes'.

4.2.1.3.2.2.4. Caigudes de pressió en components

La caiguda de pressió màxima admissible en cada component de la instal·lació de conductes es descriu en la
instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.4.

A continuació es mostren els límits establerts per la normativa per a cadascun dels components:

Component
∆Plímite

(Pa)

Element de difusió 200

Reixa de retorn d'aire 20

Abreviatures utilitzades

∆Plímite Pèrdua de pressió límit segons I.T. 1.2.4.2.4.

4.2.1.3.2.2.5. Eficiència energètica dels equips per al transport de fluids

La selecció dels equips de propulsió dels fluids portadors s'ha realitzat de manera que el seu rendiment és màxim
en les condicions calculades de funcionament.

Per a les bombes de circulació d'aigua en xarxes de canonades és suficient equilibrar el circuit per disseny i,
després, emprar vàlvules d'equilibrat si és necessari.

Per als ventiladors, es classifiquen els sistemes en les següents categories:

SFP 1 i SFP 2 per a sistemes de ventilació i extracció

SFP 3 i SFP 4 per a sistemes de climatització

Per a cada ventilador, la potència específica absorbida és la indicada en la següent taula:

Categoria Potència específica W/(m³/s)

SFP 1 Wesp ≤ 500

SFP 2 500 < Wesp ≤ 750

SFP 3 750 < Wesp ≤ 1.250

SFP 4 1.250 < Wesp ≤ 2.000

SFP 5 Wesp > 2.000

4.2.1.3.2.2.6. Eficiència energètica dels motors elèctrics

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, segons el punt 3
de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6.
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4.2.1.3.2.2.7. Xarxes de canonades

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada subsistema, la
longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides.

4.2.1.3.2.3. Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control d'instal·lacions tèrmiques de
l'apartat 1.2.4.3

4.2.1.3.2.3.1. Generalitats

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a que es puguin
mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes.

4.2.1.3.2.3.2. Control de les condicions termohigromètriques

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels recintes, segons
les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent:

THM-C1:

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o control de la
temperatura de l'ambient per zona tèrmica.

A més, en els sistemes de calefacció per aigua en habitatges s'inclou una vàlvula termostàtica en cada una de las
unitats terminals dels recintes principals.

THM-C2:

Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu.

THM-C3:

Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la temperatura exterior i/o
control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica.

THM-C4:

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu.

THM-C5:

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals.

4.2.1.3.2.3.3. Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització

El control de la qualitat d'aire interior es pot realitzar per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2.

Categoria Tipus Descripció

IDA-C1 El sistema funciona contínuament

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari

IDA-C4 Control per presència El sistema funciona per una senyal de presència

IDA-C5 Control per ocupació El sistema funciona depenent del nombre de persones presents

IDA-C6 Control directe El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire interior
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S'ha emprat en el projecte el mètode IDA-C1.

4.2.1.3.2.4. Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 1.2.4.5

4.2.1.3.2.4.1. Zonificació

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir elevat benestar i estalvi
d'energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva orientació, així com el seu
ús, ocupació i horari de funcionament.

4.2.1.3.2.5. Justificació del compliment de l'exigència de limitació de l'utilització d'energia convencional de l'apartat
1.2.4.7

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència:

El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per "efecte Joule".

No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte.

No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de dos fluids amb
temperatura d'efectes oposats.

No es contempla al projecte l'utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les instal·lacions tèrmiques.

4.2.1.3.2.6. Llista dels equips consumidors d'energia

Descripció Dades associades a l'equip Nº d'equips
Potència tèrmica per equip

(kW)
Potència tèrmica total

(kW)

Instal·lació de calefacció

Equips a defninir Distribució per conductes d'aire 1 5 5

Total 1 5

Potència tèrmica nominal instal·lada en generació de calor 1  5

Instal·lació de refrigeració

Equips a definir Distribució per conductes d'aire 1 5 5

Potència tèrmica nominal instal·lada en generació de fred 1  5

4.2.1.3.3. Exigència de seguretat

4.2.1.3.3.1. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 3.4.1.

4.2.1.3.3.1.1. Condicions generals

Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la instrucció tècnica
1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE.

4.2.1.3.3.1.2. Sales de màquines

L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels locals destinades a les
mateixes, incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat segons la instrucció tècnica 1.3.4.1.2 Sales de màquines
del RITE.
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4.2.1.3.3.1.3. Xemeneies

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici es realitza d'acord a la
instrucció tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i dimensionament i la possible evacuació per conducte amb
sortida directa a l'exterior o al pati de ventilació.

4.2.1.3.3.1.4. Emmagatzemament de biocombustibles sòlids

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi biocombustible.

4.2.1.3.3.2. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i conductes de calor
i fred de l'apartat 3.4.2.

4.2.1.3.3.2.1. Alimentació

L'alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que serveix per a
reposar les pèrdues d'aigua.

El diàmetre de la connexió d'alimentació s'ha dimensionat segons la següent taula:

Potència tèrmica nominal
(kW)

Calor Fred

DN
(mm)

DN
(mm)

P ≤ 70 15 20

70 < P ≤ 150 20 25

150 < P ≤ 400 25 32

400 < P 32 40

4.2.1.3.3.2.2. Buidat i purga

Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que es puguin buidar de forma parcial i total. El
buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim segons la següent taula:

Potència tèrmica nominal
(kW)

Calor Fred

DN
(mm)

DN
(mm)

P ≤ 70 20 25

70 < P ≤ 150 25 32

150 < P ≤ 400 32 40

400 < P 40 50

Els punts alts dels circuits estan proveïts d'un dispositiu de purga d'aire.
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4.2.1.3.3.2.3. Expansió i circuit tancat

Els circuits tancats d'aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió de tipus tancat, que
permet absorvir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid.

El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l'obra s'han
realitzat segons la norma UNE 100155.

4.2.1.3.3.2.4. Dilatació, cop d'ariet, filtració

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la temperatura han estat
compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 1.3.4.2.6 Dilatació del RITE.

La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'alguns elements del circuit
es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE.

Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 1.3.4.2.8
Filtració del RITE.

4.2.1.3.3.2.5. Conductes d'aire

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements complementaris
(plènums, connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats terminals) s'ha realitzat conforme a la
instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE.

4.2.1.3.3.3. Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3.

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d'aplicació a la
instal·lació tèrmica.

4.2.1.3.3.4. Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4.

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels emissors de
calor, tenen una temperatura major que 60 °C.

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura menor de 80
°C.

L'accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i l'amidament d'aquesta s'ha dissenyat conforme a la instrucció
tècnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE.
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En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte
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4.3. NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT CATALUNYA - LLEI 13/2014, DEL 30
D'OCTUBRE



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 
 
 
 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos. 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis ≥ PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte 2311_MUSEU D'HISTÒRIA I ART DE REUS

✔

✔

✔

✔



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95 
 

 2/5

D
E

C
R

E
T

 1
3

5
/1

9
9

5
 “

C
o

d
i 

d
’a

cc
e

ss
ib

il
it

a
t”

 i
 C

T
E

 D
B

 S
U

A
 “

S
e

g
u

re
ta

t 
d

’u
ti

li
tz

a
ci

ó
 i

 a
cc

e
ss

ib
il

it
a

t”
  

ju
lio

l d
e 

20
10

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
O

A
C
 

I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada: ≥ 1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,00m per a longitud 
≤0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada: ≥  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  
- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada: ≥ 0,90 m 

- Alçada: ≥  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  
inscriure un cercle de ∅ 1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada: ≥ 0,90 m 
- Alçada:  ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un ∅1,20 m  
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de ∅1,50m.  
 

 

-  Espai de gir: ∅ ≥ 1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent: ≤ 4% (longitudinal) 
≤ 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada: ≥ 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla ≥ 0,78 m) 

 
 

- Alçada: ≥  2,00 m   
-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

∅1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 
 

- Amplada:  ≥ 0,80 m 
- Alçada:  ≥  2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de ∅ 1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   
≥ 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ≥ 0,80 m 

- Alçada:  ≥ 2,00 m 
- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un ∅1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m ÷ 1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada ≥0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  
* tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

 ≥ 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  - No s’admeten graons 
 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ≤ 14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell ≤ 2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  
 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici.   

 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: ≤ 10% 
≤ 8% 
4< p ≤ 6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet  ≤ 2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal: ≤ 2%  

 
 

- Pendents - longitudinal:  ≤ 12% per a trams ≤ 10 m de llargada 
- transversal: s’admet ≤ 2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram ≤ 9 m. 
- amplada ≥ 1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m 
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal ≥ 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 

situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p ≥ 6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària ≥ 10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés ≥ 1,40 m 
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su ≤ 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 
- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés ≥ 1,20 m 
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m 
- superfície ≥ 1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  
∅1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 
 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,20 m 

sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 
 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 
 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  

respecte al terra 

    

    

- Passamans: 
 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 
 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió ≥10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 

en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   ≥ 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- ≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas  ≥ 2,10 m  - Altura de pas  ≥ 2,20 m  

- Graons: - frontal  F ≤ 0,16m 

- estesa,  E ≥ 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E ≥ 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 ≤ F ≤ 0,175m 

- estesa,  E ≥ 0,28m  

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle ≤ 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits ≤ 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura ≤ 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
≥  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de l’escala 
   longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a ≥ 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA



REPORTATGE FOTOGRÀFIC



RP
Reportatge fotogràfic



Fotografies panoràmiques





Fotografies Exteriors







Fotografies Interiors
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REFERÈNCIA CATASTRAL



 
 

 
 

 

 

 

 

 

         

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

Escalera/Planta/Puerta Superficie m2 
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Escala: 

Referencia catastral: 

PARCELA 

Superficie gráfica:
Participación del inmueble: 
Tipo: 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 
través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC" 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

Localización: 

Clase: 
Uso principal: 
Superficie construida: 
Año construcción: 

Destino
CONSTRUCCIÓN

 Jueves , 11 de Julio de 2024

1282614CF4518C0002ZE

PZ LLIBERTAT 13 Pl:00 Pt:02
43201 REUS [TARRAGONA]

URBANO

 1959

Cultural
176 m2

1/00/01SANIDAD 158
Elementos comunes 18

1.687 m2

Parcela con varios inmuebles [division horizontal]

2,521000 %

1/800
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA,
ORDENANCES MUNICIPALS I ALTRES NORMATIVES SI S’ESCAU



Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals 
i altres normatives si s’escau

Nacho Alvarez Martinez, arquitecte 
info@namarquitectura.com 
Méndez Núñez 10, 43004 Tarragona

Planejament

Classificació

Qualificació

Fitxa Catàleg

El solar on s’ubica el projecte d’ampliació disposa de qualificació urbanística d’Illes d’Eixamples. Aquesta clau 
comprèn les illes on l’edificació s’ha situat alineada seguint el carrer i deixant l’espai interior lliure d’acord amb la 
pràctica de l’eixample. 

L’edifici forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus 
(fitxa E-106), en què la protecció afecta la façana.

Pla d’ordenació urbanística municipal de Reus

Sol Urbà

ZONA III. ILLES D’EIXAMPLE (arts. 184 al 194).

Sol Urbà consolidat



Codi fitxa E-106

Adreça Llibertat (plaça de la), 11-15

Informació urbanística

 
PGOM: 
ZONA III. ILLES D’EIXAMPLE (arts. 184 al 194). 
Definició: illes on l’edificació se situa alineada al carrer deixant l’espai interior lliure. 
Sistema d’ordenació: segons alineació de vial. 
Alineació: segons plànol d’ordenació. 
Altura reguladora màxima i mínima: segons plànols d’ordenació amb les següents característiques: 
Indicació plànols: 4  -  Màxim plantes: PB + 3P  -  Altura màxima: 13  -  Altura mínima: 7. 
Indicació plànols: 7  -  Màxim plantes: PB + 6P  -  Altura màxima: 22  -  Altura mínima: 16. 
Per qüestions d’adaptació amb els edificis contigus es permetrà excepcionalment una altura reguladora superior. 
Fondària edificable: segons plànols d’ordenació. 
Usos permesos: definits a l’art. 194. NNUU PGMO de Reus. 

Conclusions urbanístiques i patrimonials

 

La protecció afecta la façana. 

Excedeix el nombre màxim de plantes edificables i també excedeix el sostre edificable, però no ha esgotat l’ocupació 
màxima de la parcel·la (i supera puntualment la profunditat permesa en les plantes pis). Per tant, no es pot augmentar 
sostre ni volum. 

Com que té un nivell de protecció “C”, es poden realitzar en aquest element les obres i intervencions assenyalades en 
l’art. 29 de les NNUU del present Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 

Estat conservació Bo

Tipus de propietat Horitzontal

Ús predominant actual Residencial

Illa 0103009 Parcel·la 9958014

Tipologia i estil Residencial de renda

Any 1959

Autor -

Denominació Casa del Museu d'Art i Història de Reus

Nº plantes permeses 7 i 4

Data actualització fitxa 07/07/2004

Nivell de protecció

C

Sup parcel·la 1678,80m2

Ocup real parcel·la 1671m2 Ocup permesa parcel·la 1678,80m2

Sostre edificat 8066m2 Sostre edificable 6609,24m2

Altura edificable 13 i 22m

Nª plantes edificades 12 i 2 Dif nº plantes +5 i -2

Dif ocupació -7,8m2

Dif sostre +1456,76m2

  PPllaa  EEssppeecciiaall  ddee  
PPrrootteecccciióó  ddeell  

PPaattrriimmoonnii  
AArrqquuiitteeccttòònniicc,,  

HHiissttòòrriiccooaarrttííssttiicc  
ii  NNaattuurraall  ddee  RReeuuss

E D I F I C I S  I  I M M O B L E S  A M B  V A L O R  P A T R I M O N I A L



Llibertat (plaça de la), 11-15 

E-106

Casa del Museu d’Art i Història de Reus 

Edifici entre mitgeres amb una planta baixa d’alçada considerable. La línia compositiva de l’edifici recupera les 

normes clàssiques de base, fust i coronació. La planta baixa presenta grans columnes amb base i capitell que 

recolzen una balconada correguda amb un gran dintell motllurat. Dintre de la planta baixa les obertures són molt 

grans, de fusta i amb molts dels seus elements motllurats. La balconada de la planta pis, que és en realitat una 

terrassa, disposa d’un tancat amb una balustrada. Des d’aquesta planta comença el fust de l’edifici: les obertures 

es disposen a tres balcons per planta i dos parells de finestres a banda i banda d’aquests balcons. Aquesta part 

central de l’edifici disposa de sis plantes contant també la de la terrassa. Els acabats de façana en aquesta planta 

són arrebossats que van marcant franges horitzontals. Al culminar aquestes plantes es disposa un cornisa 

motllurada. Per sobre l’edifici es corona amb dues plantes on les obertures són parells de finestres separades per 

parells de columnes. Al mig encara hi ha un frontó que dóna centralitat a la composició de l’edifici. 

Antiga Casa de la Caixa. 

Bibliografia i documentació:

AMIGÓ, Ramon: Materials per a l’estudi dels noms de lloc i persona, i renoms, del terme de Reus. Associació 
d’Estudis Reusencs. Reus, 1988.
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EVALUACIÓ DE LES PRESTACIONS. DIAGNOSI DE LESIONS



Evaluació de les prestacions. Diagnosi de lesions

LESIONS PER CAUSES MECÀNIQUES

Nacho Alvarez Martinez, arquitecte 
info@namarquitectura.com 
Méndez Núñez 10, 43004 Tarragona

Un cop realitzat el corresponent anàlisi de les lesions de l’actual edifici del Museu d’Art i Història de Reus no s’han 
pogut observar indicis de cap lesió en el sistema d’estructura portant o d’envolupant de l’edifici provocat per cau-
ses mecàniques. Tot i així, quan es dugui a terme el procés d’obra de la rehabilitació es realitzaran inspeccions 
d’aquests sistemes insitu per tal de tornarho a comprovar.

Escrostonament: S’observen encrostaments puntuals en múltiples parets interiors de la Sala 6 i magatzems 
de planta Baixa, acompanyades per taques d’humitat per capil·laritat. 

Deteriorament: S’observa un deteriorament del paviment generalitzat, especialment a la sala 2.
Butícia: S’observa en els paviments dels magatzems de planta baixa

DEFICIÈNCIES I ALTERACIONS



Il·luminació insuficient: Il·luminació obsoleta i diferència de temperatures. La il·luminació d’un museu 
compleix únicament amb la funció d’aportar visibilitat i crear un ambient atractiu, també és la responsable 
de gran part de l’experiència general que viuen les persones que el visiten. A més, es tracta d’un element 
crucial a l’hora de preservar les obres i és important tenir en compte diversos paràmetres perquè no resulti 
incòmoda ni nociva per als objectes de cada exposició.

Nacho Alvarez Martinez, arquitecte 
info@namarquitectura.com 
Méndez Núñez 10, 43004 Tarragona
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EVALUACIÓ DE LES PRESTACIONS. CALES INSPECCIÓ VISUAL



Evaluació de les prestacions. Cales inspecció visual

Nacho Alvarez Martinez, arquitecte 
info@namarquitectura.com 
Méndez Núñez 10, 43004 Tarragona

Per tal de poder preveure l’estat de les instal·lacions i alguns dels revestiments s’han realitzat una sèrie de cales  
en falsos sostres

FALSOS SOSTRES

SALA 2



Nacho Alvarez Martinez, arquitecte 
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SALA 3

SALA 4
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CRITERIS REHABILITACIÓ



Descripció dels criteris de rehabilitació de l’edificació existent

Nacho Alvarez Martinez, arquitecte 
info@namarquitectura.com 
Méndez Núñez 10, 43004 Tarragona

A continuació s’exposen els criteris que es prendran en funció dels valors que s’han trobat en l’espai i que per tant 
s’intentaran preservar. Aquests criteris particulars, vinculats als procediments tècnics que es duran a terme es 
regeixen per un criteri principal que és el de Reintegració de la Imatge 

En el cas del Museu d’Art i Història, l’objectiu és mantenir l’aspecte que té actualmente però recuperant materials 
i formes d’aplicació d’origen natural, que permetin una major preservació al pas del temps.

CRITERIS

VALORS
INSTRUMENTALS

El conjunt de valors instrumentals 
tenen un potencial alt de millora 
desprès de la intervenció.

CRITERIS DE MILLORA DEL CONFORT

A. Reparació de fissures i humitats
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NORMATIVA APLICABLE



 
Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Oficina Consultora Tècnica OCT COAC       mod-des/2022       1/12 

Desembre 2022 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
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https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 ©
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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En Reus, a 15 de Setembre de 2023
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Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus
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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments

DGPEIS/Servei de Prevenció                                                                                                                                       Pàgina 1 de 7 
 

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

À
M

B
IT

  

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones. 

 
1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm  

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m  h  28 h > 28m  

Estructura general R120 
(R180 si h > 28m) R90 R120 R180 

En escales protegides    R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports    R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)    R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis    EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

 EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
 EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
 Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O B
E

R
TE S

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 

 Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

 Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
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especial alt Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

 Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

 L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
 La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.) 
 Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

 S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions: 
   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  
 Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 
 Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 

traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici. 
 Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 
 Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m2 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 
 No existeixi en aquest espai cap zona habitable 

 Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

 Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m 15  h  28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 
(EI 180 si h > 28) EI 90 EI 120 EI 180 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Caixa escènica 

 Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m2) 
 Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) 
 Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 
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Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 E

SP
EC

IA
L  RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 
Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

Elements decoratius i mobiliari 

 Butaques i seients fixes tapissats: 
 Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006 

 Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
 Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Densitat d’ocupació 
 
 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

1 persona / 0,25 m2  zones per a espectadors dempeus 
1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m2  zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 
 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m2  zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 
 salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m2  zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m2  zones de públic de gimnasos sense aparells. 
 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

1 persona / 2 m2 

 sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en 
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d’espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 

1 persona / 3 m2  vestuaris de piscines públiques. 
 lavabos de planta 

1 persona / 4 m2  zones d’estança pública en piscines descobertes. 
1 persona / 5 m2  zones de públic amb aparells de gimnasos. 
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

1 persona / 10 m2 
 zones d’us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte 
 d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes 

 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
 Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A  30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 

cada seient addicional. 
 En files amb sortida pels dos extrems, pas de A  30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 

cada seient addicional. Per 30 seients o més: A  50 cm. 
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m 
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
 Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
 Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 

més o fracció (art. 28 del REP/82). 
 Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  

Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m (art. 28 del REP/82). 
Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 
 Pendent < 50% 
 Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
 Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.  

Barreres  1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m en passeres 

d’escena i altres de P  10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (0.80 m si P  10 persones, 
usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  10 m Per h  20 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 

                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P 100 persones  

                                                                                     1,10 si P >100 persones   

Evacuació ascendent 
Per h  2.80 m 

Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 

A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As  
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Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                   1,00 si P 100 persones 
                                                   1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades  Altura salvada  3.20 m. 
  3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
                   H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                       (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments integrats en edifici 
d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  
Excepcions per establiments integrats en centres comercials 
 de S  500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència 
 de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur  

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m   
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 
UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Enllumenat de abalisament - En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació. 

Senyalització itineraris accessibles 

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació 

- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi (3) Per Sc>1000 m2 

Alarma (4) Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (5) 

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
- 1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  

En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m2 
En recintes esportius per Sc > 5.000 m2 

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (6)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 500 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 

- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d’aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d’incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (7) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 
 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) El sistema inclou detectors automàtics 
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua 
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. ------ 100<V 200 m3 V>200 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 
Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 
Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada.
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
PROJECTE



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Museu Municipal Reus
Dirección Plaça de la Llibertat, 13-15
Municipio Reus Código Postal 43201
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Catalunya
Zona climática B3 Año construcción 1959
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación)

Anterior CT-79

Referencia/s catastral/es 1282614CF4518C0001BW

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construcción Edificio Existente

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Josep Maria Delmuns Llombart NIF/NIE 39874019T
Razón social  NIF  
Domicilio Avenida Prat de la Riba 33, esc B 2-A
Municipio Reus Código Postal 43201
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail jdl@tinet.org Teléfono 625425665
Titulación habilitante según normativa
vigente

Ingeniero técnico industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

CYPETHERM HE Plus. 2025.a

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE

[kWh/m²·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kg CO2/m²·año]
< 39,4 A
39,4-64,1 B
64,1-98,6 C
98,6-128,2 D
128,2-157,7 E
157,7-197,2 F
≥ 197,2 G

68,36 C

< 8,5 A
8,5-13,7 B
13,7-21,1 C
21,1-27,5 D
27,5-33,8 E
33,8-42,3 F
≥ 42,3 G

11,58 B

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos:

Fecha: 06/08/2024

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento
y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1658.89

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Medianería de hoja de fábrica Adiabatico 236.28 1.15 Usuario
Medianería de hoja de fábrica Adiabatico 302.21 1.15 Usuario
Fachada revestida con mortero
monocapa, de hoja de fábrica,
con trasdosado autoportante

Fachada 173.42 1.07 Usuario

Tabique de una hoja, con
revestimiento [1]

Fachada 82.82 1.79 Usuario

Tabique de una hoja, con
revestimiento [1]

Fachada 55.27 1.79 Usuario

Tabique de una hoja, con
revestimiento [1]

Fachada 102.34 1.79 Usuario

Tabique de una hoja, con
revestimiento [1]

Fachada 60.31 1.79 Usuario

Solera Suelo 1311.50 0.29 Usuario
Forjado unidireccional [1] ParticionInteriorHorizontal 414.44 1.72 Usuario
Fachada revestida con mortero
monocapa, de hoja de fábrica,
con trasdosado autoportante

Fachada 238.53 1.07 Usuario

Fachada revestida con mortero
monocapa, de hoja de fábrica,
con trasdosado autoportante

Fachada 10.31 1.07 Usuario

Tabique de una hoja, con
revestimiento [2]

ParticionInteriorVertical 58.29 1.48 Usuario

TEJADO TEJA (Forjado
unidireccional)

Cubierta 336.96 0.54 Usuario

Medianería de hoja de fábrica Adiabatico 63.40 1.15 Usuario
cubierta plana transitable, no
ventilada, con solado fijo, para
tráfico peatonal privado.
Impermeabilización con láminas
asfálticas. (Forjado
unidireccional)

Cubierta 347.38 0.34 Usuario

Tabique de una hoja, con
revestimiento [2]

ParticionInteriorVertical 67.97 1.48 Usuario

Forjado unidireccional [2] ParticionInteriorHorizontal 203.34 1.48 Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención.

Transmitancia
Modo de obtención.

Factor solar
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Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL
GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR",
4/12/4
(Ventana) [7]

Hueco 4.22 2.88 0.60 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL
GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR",
4/12/4
(Ventana) [8]

Hueco 4.22 2.88 0.60 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL
GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR",
4/12/4
(Ventana) [9]

Hueco 8.40 2.88 0.65 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL
GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR",
4/12/4
(Ventana) [10]

Hueco 4.30 2.88 0.60 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL
GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR",
4/12/4
(Ventana) [11]

Hueco 4.46 2.88 0.61 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL
GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR",
4/12/4
(Ventana) [12]

Hueco 4.14 2.88 0.60 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

BC Bomba de calor aire-agua - 183.00 ElectricidadPeninsular Usuario
TOTALES  0    

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

PE Enfriadora - 244.00 ElectricidadPeninsular Usuario
TOTALES  0    

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 0
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Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

      
TOTALES  0    

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)
Nombre  
Tipo  
Zona asociada  

Potencia calor [kW] Potencia frío [kW] Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frío [%]

    
Enfriamiento gratuito Enfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

    

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

    
TOTALES    

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Ventiladores Ventilador Climatización, Ventilación 675.69
Bombas Bomba Climatización 938.74

TOTALES   1614.43

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²]

VEEI
[W/m²·100lux]

Iluminancia media
[lux] Modo de obtención

Z01_S01_VESTIBULO 3.00 3.00 100.00 Usuario
Z01_S02_SALA 1 3.00 3.00 100.00 Usuario
Z01_S03_SALA 2 3.00 3.00 100.00 Usuario
Z01_S04_SALA 3 3.00 3.00 100.00 Usuario
Z01_S05_SALA 4 3.00 3.00 100.00 Usuario
Z01_S06_SALA 5 3.00 3.00 100.00 Usuario
Z01_S07_SALA 5 3.00 3.00 100.00 Usuario
Z01_S08_SALA 6 3.00 3.00 100.00 Usuario

TOTALES 3.00    

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie
[m²] Perfil de uso

Z01_S01_VESTIBULO 159.83 noresidencial-8h-baja
Z01_S02_SALA 1 256.81 noresidencial-8h-baja
Z01_S03_SALA 2 340.44 noresidencial-8h-baja
Z01_S04_SALA 3 205.75 noresidencial-24h-baja
Z01_S05_SALA 4 203.95 noresidencial-24h-baja
Z01_S06_SALA 5 144.74 noresidencial-24h-baja
Z01_S07_SALA 5 202.64 noresidencial-24h-baja
Z01_S08_SALA 6 144.74 noresidencial-24h-baja

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del

servicio asociado [%]

Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS  

Medioambiente 44.84 0 0 0
TOTALES 44.84 0 0 0
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Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0
TOTAL 0

 

Fecha (de generación del documento) 06/08/2024 Página 5 de 8
Ref. Catastral 1282614CF4518C0001BW



ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Otros usos

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 8,5 A
8,5-13,7 B
13,7-21,1 C
21,1-27,5 D
27,5-33,8 E
33,8-42,3 F
≥ 42,3 G

11,58 B
CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción
[kgCO2/m²·año] B

Emisiones ACS
[kgCO2/m²·año] -

6.24 0

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1

Emisiones refrigeración
[kgCO2/m²·año] B

Emisiones iluminación
[kgCO2/m²·año] B

0.54 4.74

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como
consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO2/m²·año kgCO2·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 11.58 19209.1
Emisiones CO2 por otros combustibles 0 0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

< 39,4 A
39,4-64,1 B
64,1-98,6 C
98,6-128,2 D
128,2-157,7 E
157,7-197,2 F
≥ 197,2 G

68,36 C

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria

calefacción
[kWh/m²·año] C

Energía primaria ACS
[kWh/m²·año] -

36.86 0
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1

Energía primaria
refrigeración

[kWh/m²·año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²·año] B

3.19 27.99

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y
REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 11,2 A
11,2-18,2 B
18,2-28,0 C
28,0-36,4 D
36,4-44,7 E
44,7-55,9 F
≥ 55,9 G

34,60 D

< 2,4 A
2,4-3,9 B
3,9-6,0 C
6,0-7,7 D
7,7-9,5 E
9,5-11,9 F
≥ 11,9 G

2,38 B

Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios
terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de
toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de
partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador  
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En Reus, a 15 de Setembre de 2023
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1. INTRODUCCIÓ

Davant una societat immersa als canvis constants i a les adaptacions als diferents estils de vida que 
cada cop se sumen a l’increment demogràfic, ha comportat una nova manera d’utilitzar els espais 
públics i els serveis que ofereix, per tal d’assolir les noves necessitats socials que avui dia estan en 
el punt de mira. 
En aspectes positius, l’avenç de la tecnologia ha permès fer una progressió molt favorable per al can-
vi d’aquestes noves necessitats, permetent una adequació dels ambients i de fer arribar la informació 
de maneres molt diverses als segments de la societat que anteriorment eren exclosos. 
Amb aquesta nova difusió de la informació i dels seus canals de transmissió, és molt més accessible 
per a tota la ciutadania gaudir d’una societat inclusiva, saludable i lliure d’obstacles.

Avui dia, aquesta implantació de l’accessibilitat per a totes les persones forma part d’un ampli marc 
legal on és regulat per diverses lleis.
L’objectiu principal de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, es el d’establir les condicions 
d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els 
productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportuni-
tats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb 
l’entorn.
Aquest objectiu engloba: eliminar totes les barreres (arquitectòniques, a la comunicació i actitudi-
nals), abastar tots els àmbits (territori, edificació, mitjans de transport, productes, serveis i comuni-
cació), identificar i donar resposta a totes les necessitats (discapacitat física, sensorial, intel·lectual, 
mental i persones d’edat avançada), i incorporar el concepte de disseny universal (dissenys de pro-
ductes i entorns aptes per a l’ús de totes les persones sense necessitat d’adaptacions)

D’altra banda, la Llei 13/2014 estableix que les administracions públiques i els proveïdors de serveis
públics han d’oferir serveis accessibles, tant pel que fa a l’ús com pel que fa a la informació que es 
facilita amb relació a aquests serveis. A més a més aquests han d’informar en llurs pàgines web so-
bre les condicions d’accessibilitat dels serveis que ofereixen i sobre els mitjans de suport disponibles 
i han de promoure en tots els àmbits l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació que
facilitin la relació amb les persones amb requeriments específics d’accessibilitat que tenen dificul-
tats per a desplaçar-se o no poden gaudir d’una atenció presencial.
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Es defineix com accessible la “condició d’un entorn, un procés, un producte o un servei que s’ajusta 
als requeriments funcionals i d’interacció –dimensionals, d’ubicació, d’il·luminació, d’acústica i de 
comunicació– que garanteix la utilització autònoma, segura i amb comoditat a totes les persones”.
Si els serveis d’ús públic són de nova creació, els seus proveïdors han de garantir les condicions d’ac-
cessibilitat perquè tothom en pugui fer ús i no es discrimini a ningú per raó de la seva discapacitat i 
si són serveis ja existents els seus proveïdors han d’adoptar les mesures necessàries per a assolir 
progressivament les millors condicions d’accessibilitat possibles, d’acord amb el principi d’ajustos 
raonables i si escau, d’acord amb els
seus plans d’accessibilitat.

Altres conceptes a tenir en compte: La discapacitat

Per a l’assoliment adequat envers l’accessibilitat universal, és necessari conèixer les diferents disca-
pacitats i quines són les seves característiques associades. Actualment, l’ús del terme “discapacitat” 
és correcte, però és important entendre que els col·lectius o persones que tenen alguna discapacitat 
no tenen deficiències ni tampoc menys capacitats o vàlues que la resta de població. La utilització de 
la terminologia ha de ser l’adequada per evitar situacions o paraules ofensives cap a col·lectius.   
Normativament, està acceptat el terme “discapacitat”, tot i que des del Moviment de Vida Indepen-
dent (MVI) es proposen els termes “persona amb diversitat funcional” o “persona amb necessitats 
específiques”. Per altra banda, la Llei d’Accessibilitat de Catalunya usa el terme que empra l’Organit-
zació Mundial de la Salut: “persones amb discapacitat”, per seguretat jurídica i per congruència amb 
altres lleis, autonòmiques, estatals i europees.

Una discapacitat és el resultat de la interacció entre la deficiència d’una persona i les barreres de 
l’entorn, que suposa una limitació en l’activitat i la consegüent restricció en la participació en igualtat 
de condicions que la resta de ciutadans. Cal fer esment dels diferents tipus de discapacitat, ja que 
serà el col·lectiu a qui anirà dirigit aquest pla:

 La DISCAPACITAT FÍSICA està provocada per una deficiència d’una estructura corporal o una 
funció fisiològica o anatòmica. La discapacitat física pot ser discapacitat física motora i discapacitat 
física no motora.  

 La DISCAPACITAT VISUAL suposa una pèrdua, total o molt accentuada, de visió. Pot ser con-
gènita o adquirida, i unilateral o bilateral.  

 La DISCAPACITAT AUDITIVA és una manca o afebliment de la capacitat auditiva. Segons el 
grau de pèrdua d’audició, la sordesa pot ser considerada lleu, moderada, greu o profunda. 

 La DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL mostra limitacions significatives del funcionament inte-
l·lectual i de les conductes adaptatives de la persona que apareixen abans dels divuit anys. 
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2. METODOLOGIA

Per poder garantir l’accés universal a la cultura, s’ha de redactar un pla d’accessibilitat. Aquest té 
l’objectiu principal de dotar progressivament un entorn que pugui garantir que totes les persones 
pugui accedir-hi de forma lliure, autònoma i sense cap discriminació per les seves necessitats espe-
cífiques.
En l’àmbit intern del Museu, el Pla d’accessibilitat serveix a l’equipament per localitzar aquelles ba-
rreres que hi ha en l’àmbit de l’accessibilitat i ajuda a definir quines actuacions són necessàries per 
adaptar el lloc; prioritzant i planificant un pla d’etapes per a la seva execució en un temps concret. 
Per tant, els passos a seguir serien els següents:  

1/ Avaluar, diagnosticar, determinar i planificar l’accessibilitat universal.  

2/ Establir i fixar les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais, els productes, els 
serveis i els processos de comunicació que ofereix el museu garanteixin la màxima autonomia pos-
sible, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres 
dificultats d’interacció amb l’entorn.  

3/ Implementar el que disposa la Llei d’Accessibilitat d’acord amb els criteris tècnics establerts en el 
decret que la desplega, el Codi d’Accessibilitat.  

4/ Fomentar la formació i la sensibilització en accessibilitat universal entre els professionals que 
treballen en el museu.  

5/ Fixar un full de ruta que garanteixi l’accessibilitat universal en totes aquelles accions que s’imple-
mentin en un futur.

Per a la redacció del Pla d’accessibilitat del Museu d’Art i Història de Reus s’ha plantejat l’elaboració 
d’una metodologia per tal d’assegurar la correcta accessibilitat al nou museu. Dins d’aquesta meto-
dologia, cal destacar una sèrie de pautes que s’hauran d’establir i efectuar: 

— Diagnosi de les condicions existents prèvies a la redacció del pla d’accessibilitat pel que respecta 
a l’accessibilitat universal: l’equipament disposa d’una avaluació de la seva accessibilitat prèvia a la 
implementació de les accions de millora.   

— Determinar quines actuacions són necessàries i quines recomanables per a fer accessibles els 
espais, productes, serveis i processos comunicatius, a partir de la diagnosi prèvia d’accessibilitat. 
Per tant, s’instauraran criteris de prioritat que permetin planificar les actuacions en un pla d’etapes.  

— Definir les mesures de control de seguiment, de manteniment i d’actualització necessàries per 
garantir l’accessibilitat en un estat òptim un cop executades.  

— Definir una sèrie de pautes a seguir par tal de què les accions futures que s’executin en el museu 
compleixi els requisits necessaris d’accessibilitat. 
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3. MARC NORMATIU

La normativa relativa a la redacció del Pla d’accessibilitat ha de tenir en compte les següents legis-
lacions vigents:

- Decret 60/2020, de 2 de juny, del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (SPEAV). 

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social.

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promo-
ció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

- Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de 
Museus. 

- Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus. 

-  Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat 
pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 

-Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a 
dispositius mòbils del sector públic.

L’elaboració del Pla d’accessibilitat ha de considerar els diversos factors i condicionants relacionats 
amb el territori, la seva realitat cultural i les persones susceptibles de ser beneficiades a l’hora de 
dissenyar-lo. 
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4. CONTEXT DEL MUNICIPI

4.1. El territori i realitat cultural del municipi

En primer lloc, cal situar la ciutat de Reus dins l’entorn el relació territorial, sent així la capital del 
Baix Camp, a la zona oest del Camp de Tarragona i limitada entre les Muntanyes de Prades i la Mar 
Mediterrània.

En un augue que data de l’època Medieval de mitjans del segle XII, la ciutat Reus ha sigut i segueix 
sent una ciutat molt comercial, amb unes arrels socials i culturals i que avui dia deixen empremta als 
edificis que encara es mantenen oberts al públic i aposten per la seva gran oferta cultural. 
La comunicació entre els pobles i ciutats més propers, fan que sigui una ciutat ben ubicada, amb 
xarxes socials, culturals i econòmiques molt favorables. 
Confronta al nord amb els municipis de l’Aleixar, Castellvell del Camp, Almoster i la Selva del Camp, a 
l’oest amb Riudoms i, al Tarragonès, amb Constantí a l’est, amb Tarragona al sud-est, i amb Vila-seca 
al sud. 
A més a més, es divideix amb diferents barris i urbanitzacions, que conjunten en un nucli urbà molt 
accessible des de tots els punts. Entre barris, urbanitzacions i nuclis industrials, sumen més de 20 
àmbits, tots aquests regits sota la mateixa entitat municipal.

Pel que fa la seva estructura demogràfica, Reus actualment arriba a la xifra dels 110.000 habitants 
concentrats en una àrea de 52,82 km2. Aquesta demografia s’incrementa durant els mesos d’estiu, 
on rep ciutadania d’altres països que visiten la Costa Daurada i també té bona rebuda quan és l’època 
del Nadal, on el sector comercial s’incrementa i la ciutat es vesteix amb una decoració molt atractiva 
per a tots els visitants de dintre i fora la ciutat.

Els agents locals de la cultura reusenca abasta diferents entitats com ara les biblioteques, públiques 
i privades, les quals n’hi ha 6 en total. A més dels diferents teatres i sales d’espectacles que recullen 
actes de diferents formats, on principalment hi ha els dos grans teatres, el Fortuny i el Bartrina.
També s’acull una gran participació de l’esport i el lleure, on hi ha grans pavellons, poliesportius i 
recintes escolars on es practiquen una gran diversitat d’esports i activitats per a tota la ciutadania.

A més a més de les institucions permanents que trobem en els edificis emblemàtics de la ciutat, 
Reus també té festivals efímers i itinerants que participen durant cada any en diferents èpoques, com 
ara el Trapezi, el festival de dansa COS, el Memorimage, etc. i sobretot, les festes Majors de Sant 
Pere al juny i la Misericòrdia al setembre. 

Per concloure el marc cultural de la ciutat i lligant-ho amb la proposta d’aquest pla d’accessibilitat, 
cal fer esment als diferents museus que hi ha, com ara el Gaudí Centre i el conjunt que engloba el 
Museu de Reus, repartit en 3 edificis: El Salvador Vilaseca, el Mas Iglesias i el que és protagonista en 
aquest projecte, el de l’espai a la Plaça Llibertat.
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4.2. Estadístiques de les persones amb discapacitat i de les entitats socials i dels col·lectius amb 
discapacitat del municipi

Les estadístiques especifiquen els diferents tipus de discapacitat, proporcionen una visió de les prin-
cipals característiques d’aquest col·lectiu i ajuden a adaptar el pla d’accessibilitat dels equipaments 
d’un municipi a les necessitats d’aquests atenent al nombre de cada un d’ells. Aquestes dades les 
podem trobar a la pàgina Web de la Generalitat de Catalunya, clicant aquí. Les estadístiques clas-
sifiquen les dades en la informació següent: segons xifres absolutes registrades a l’any 2022, font 
extreta del Gencat, departament de Drets Socials.

Persones amb discapacitat per tipologia

Persones amb discapacitat per grau

Persones amb discapacitat per grups d’edat

Persones amb discapacitat amb barem de necessitat de 3a persona informat positivament 
per tipologia
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5. DIAGNOSI D’ACCESSIBILITAT

Un cop s’estableix un projecte de museologia, s’ha de tenir en compte un diagnòstic d’accessibilitat, 
l’objectiu principal del qual és obtenir un procediment metòdic de tots els continguts i resultats que 
s’assoleixen en l’avaluació i així poder planificar les accions de millora a efectuar per revertir la ba-
rrera existent en l’accessibilitat.

Eines com l’aplicació digital MUSA, dissenyada pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, son fonamentals per al desenvolupament d’aquest diagnòstic que es vol aconseguir per al 
Museu d’Art i Història de Reus. A través d’aquesta aplicació, es poden recollir dades de l’equipament 
per identificar les possibles barreres no accessibles i que haurien de ser objecte d’accions i interven-
cions de millora per tal de revertir-les.   

Segons el portal web Gencat, Departament de cultura, descriu MUSA com una aplicació d’autoa-
valuació de l’accessibilitat dels equipaments culturals. D’una banda, és una guia consultable amb 
pautes i recomanacions necessàries per a la millora de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva dels 
equipaments. I, de l’altra, és una aplicació que funciona com una eina d’autoavaluació que permet 
recollir dades dels museus i altres equipaments culturals per identificar barreres no accessibles que 
haurien de ser objecte d’intervencions de millora.
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6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES A REALITZAR

A partir del resultat de la diagnosi es descriuran les actuacions necessàries a realitzar. En aquest 
sentit, les actuacions han de donar resposta als dèficits detectats en l’equipament en relació amb 
l’accessibilitat i aniran dirigides a la supressió de les barreres següents: 

1.Barreres arquitectòniques: barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la interacció de les 
persones amb l’entorn. 

2.Barreres en la comunicació: barreres que limiten o impedeixen l’expressió i la recepció d’informa-
ció de missatges, sigui en la comunicació directa, sigui en els mitjans de comunicació. 

3.Barreres d’actitud: actituds que, directa o indirectament, per acció o per omissió, generen una 
situació discriminatòria, en obstaculitzar que una persona amb discapacitat pugui gaudir dels seus 
drets en igualtat de condicions respecte a una altra persona en una situació anàloga. 

D’aquesta manera, es detallaran totes les actuacions per tal d’assolir un grau òptim d’accessibilitat 
i es classificaran de la manera següent: 

1. Actuacions indispensables per a complir amb la normativa aplicable sobre accessibilitat.
 
2. Actuacions recomanables per augmentar el nivell de l’accessibilitat més enllà dels mínims norma-
tius, i disposar realment d’espais, itineraris, elements, productes i serveis per a tots els usuaris, de 
forma desapercebuda i normalitzada, sigui quin sigui el seu grau de discapacitat. 

Aquesta divisió establerta de les actuacions concretes específiques (indispensables i recomanables) 
per a cadascun dels àmbits analitzats de pública concurrència pel que respecta als àmbits analitzats, 
es fa esment d’alguns a tenir en compte:

- Canvi de pla. Desnivells 
- Lavabos 
- Senyalística 
- Sòl i murs 
- Il·luminació 
- Mobiliari i altres elements dels serveis i zones de pas 
- Àmbit expositiu 
- Web
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Així mateix, es determinaran les actuacions concretes, específiques (indispensables i recomanables) 
per a cadascun dels àmbits analitzats següents: 

A. Entorn immediat. 

B. Descripció i condicions d’accessibilitat en els diferents elements. Accessos 
 Itineraris verticals (entre les diverses plantes de l’edifici). 
 Itineraris horitzontals. 
 Sala dels equipaments del museu
 Cambres higièniques d’us públic. 
 Gestió, comunicació i productes. 
 Formació i capacitació. 
 Pla d’emergències. 
 
C. Activitats accessibles. 
 Altres activitats que fomenten la inclusió 
 Programes d’inclusió social o comunitaris

En aquest sentit, tal com es veurà a continuació, les actuacions hauran d’anar vinculades a uns ob-
jectius estratègics, un pressupost i amb una calendarització corresponent d’acord amb els criteris de 
prioritat establerts. Finalment, un altre element important a valorar és el benefici que cada actuació 
comportarà als usuaris.
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7. CRITERIS DE PRIORITAT

Cal establir uns criteris que permetin definir quines actuacions són prioritàries respecte d’altres 
d’acords amb els objectius o les línies estratègiques que es defineixin. Alguns dels criteris a seguir 
han de ser els següents:

7.1. Des del punt de vista d’un municipi o d’una entitat empresarial gestora de diversos equipaments :

-Criteri d’igualtat o equitat territorial. Tot el territori ha d’assolir un mínim grau d’establiments ac-
cessibles. 

-Criteri de facilitat tècnica. Prioritzar les actuacions més fàcils d’implementar o les que requereixin 
menys recursos econòmics. 

-Criteri d’urgència per territori sense cap oferta. Donar prioritat a les actuacions en llocs on no hi ha 
cap establiment accessible. 

-Criteri de nombre de població en el territori, barri o zona. 

-Criteri d’ubicació (en aquells establiments situats al nucli urbà o millor connectats

 

7.2. Des del punt de vista d’un equipament:

- Criteri de facilitat tècnica: prioritzar les actuacions més fàcils d’implementar o les que requereixin 
menys recursos econòmics (relació cost-benefici)

- Criteri d’urgència davant de necessitats reals: donar prioritat a les actuacions quan hi hagi una 
demanda real de col·lectius d’usuaris afectats per les barreres existents.

A banda, també hi ha un factor a tenir en compte. que és la complexitat d’obra, la qual es classifica 
depenent de la dificultat tècnica i disposició de l’espai a l’hora d’implementar qualsevol acció. Segons 
aquest criteri hi ha establerts tres graus de complexitat:   

OBRA DE BAIX IMPACTE  Són aquelles que requereixen petites transformacions de l’àmbit o espai.  

OBRA D’IMPACTE MITJÀ  Amb un grau de complexitat més elevat, l’element a intervenir estigui fora 
d’ús per un de temps.  pot ser que període curt  

OBRA D’IMPACTE ALT  Són obres que s’han d’efectuar amb planificació dels diferents agents que 
intervenen, ja que l’espai podrà romandre fora d’ús durant un període prolongat de temps.
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8. PLA D’ACTUACIONS I PRESSUPOST

A partir de les conclusions de la diagnosi, de la descripció de les actuacions i dels criteris de prioritat 
es dissenya el pla d’actuació. El pla organitza la planificació i control d’un recursos donats per a as-
solir una objectius i aconseguir un grau òptim d’accessibilitat en l’equipament. 
En el pla s’estableix uns objectius estratègics que porten associats unes actuacions concretes per 
tal d’assolir-los. El grau d’assoliment dels objectius estratègics es mesura a partir d’uns indicadors 
d’avaluació de cada una de les actuacions que es duen a terme. El grau d’assoliment d’aquests ob-
jectius i actuacions concretes determinarà l’èxit del pla. 

En aquest sentit, les actuacions que es desenvolupen al Pla d’actuació es vinculen als objectius mit-
jançant unes fitxes estructurades de la manera següent:

El pla d’actuació s’elabora d’acord amb la temporalitat de 4 anys. A més a més, es determinen els 
pressupostos detallats per realitzar cadascuna de les actuacions i es planifiquen, en base als criteris 
establerts i a la disponibilitat econòmica, en un pla d’etapes per a cada una de les diferents actua-
cions.
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9. MESURES DE CONTROL, DE SEGUIMENT, DE MANTENIMENT I D’AVALUACIÓ

Un dels objectius que es volen dur a terme durant tot el procés d’implementació de les accions per 
tal de millorar l’accessibilitat del Museu, és potenciar la prevenció i la correcció d’aquestes.

Tenint en compte que tots aquests recursos que milloren l’accessibilitat s’exposen a molts factors 
que condicionen el seu estat de desgast per l’ús diari constant, caldrà planificar unes pautes de 
manteniment i seguiment per evitar que hi hagi barreres i inconvenients superiors als que s’intenten 
solventar des de bon principi. Així doncs, es revisaran periòdicament, establint uns controls d’execu-
ció i manteniment per protegir l’accessibilitat i fer-la perdurar en el temps. 

9.1. El manteniment de l’accessibilitat

És el conjunt de procediments de revisió, de detecció de problemes i d’actuació perquè els espais, 
els serveis o les instal·lacions romanguin accessibles al llarg del temps i hi hagi un manteniment 
suficientment continuat dels elements necessaris perquè les condicions d’accessibilitat no minvin o 
desapareguin. El manteniment de l’accessibilitat ha de tenir caràcter preventiu i correctiu.

El caràcter preventiu de l’accessibilitat és el conjunt d’actuacions periòdiques i planificades que cal 
fer per a evitar la deterioració dels elements implicats en les condicions d’accessibilitat i garantir-ne 
el funcionament òptim.

Per altra banda, el caràcter correctiu són les actuacions no programades per a resoldre les ano-
malies o els problemes de funcionament que puguin sorgir i suscitar conflictes en les condicions 
d’accessibilitat dels elements afectats.

9.2. Les mesures de control, de seguiment, de manteniment i d’avaluació 

Aquestes actuacions es poden realitzar per mitjà d’una comissió de tècnics o experts en aquest àmbit 
per tal de realitzar les accions següents:

-Elaborar un informe anual d’avaluació de l’assoliment de les actuacions i dels seus objectius. 

-Rebre i estudiar les noves o altres necessitats que plantegin diferents sectors, per tal de proposar 
canvis o millores. 

-Definir mesures de control, de seguiment, de manteniment i avaluació necessàries per a garantir 
que, una vegada assolides les condicions d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps. 

-Elaborar el Pla de manteniment de l’accessibilitat de l’equipament.
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9.3. Definició de les mesures de control, de seguiment, de manteniment i avaluació de les actua-
cions

Per tal d’elaborar l’informe d’avaluació s’hauran de definir uns indicadors generals i específics. 
A nivell general, s’avaluarà el grau d’accessibilitat de l’equipament.  A nivell específic, es farà un se-
guiment del grau d’execució de cada actuació i s’avaluaran els seus resultat en funció dels indicadors 
establerts.

9.4. Elaboració del Pla de manteniment de l’accessibilitat

El Pla de manteniment de l’accessibilitat és el document que estableix la programació de les actua-
cions necessàries per al manteniment preventiu de l’accessibilitat dels espais i els edificis i prescriu 
les actuacions que s’han d’emprendre en cas que en calgui un manteniment correctiu. Ha d’incloure 
una programació de revisions periòdiques amb les quals es comprovin els aspectes següents: 

- L’estat dels elements constructius, en especial el correcte funcionament dels 
dispositius i aparells mecànics i dels components abatibles o plegables. 

-La mobilitat, incloent l’accés i la circulació per l’interior dels espais, i la comprovació que no hi hagin 
obstacles ni estiguin ocupats per elements que redueixin o limitin la seva funcionalitat. 

-La correcta senyalització dels serveis i dels punts d’informació. 

-La comunicació i la comprensió de la informació, ja sigui mitjançant l’atenció directa a l’usuari o per 
mitjà de material audiovisual, subtitulació, audiodescripció, senyalètica, plafons, documents Braille, 
informació web, aplicacions per dispositius i noves tecnologies, etc. 

-L’ús, el funcionament i la disponibilitat dels productes accessibles que ofereixi el servei. 

-Els requeriments de formació i capacitació del personal d’atenció al públic vers les necessitats que 
puguin presentar les persones amb discapacitat. 
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PLACA BASE REGULABLE
PLACA BASE FIXA

PLATAFORMA

TRAVESSER

DIAGONAL

MARC 

BARANA DE 

PLATAFORMA 

ZÓCOL

PEU DE BARANA

BARANA

SUPLEMENT

CANTONADA

AMB TRAMPA
BARANA

ALTERNATIVES

PLANOL Nº CONTINGUT

1 Bastida metàl·lica



L

H

SUPLEMENT TELESCÒPIC OPCIONAL

L=1/5 H quan H sigui menor de 7.5 mts.
L=1/4 H quan H sigui superior de 7.5 mts.

PLANOL Nº CONTINGUT

2 Bastida mòbil



DETALL COL ·LOCACIÓ ELEMENTS DE SEGURETAT

AMPLE MÍNIM 0,80

ESCALA 1/10

A
LT

U
R

A
M

ÍN
IM

A
0,

8
0

0
,1

5

A
LT

U
R

A
IN

T
E

R
M

È
D

IA

ENTORNPEU DE 15 cm.

BARRA INTERMÈDIA

PLATAFORMA

PASSAMANS

PLANOL Nº CONTINGUT

3 Elements de seguretat



PLANTA

SECCIÓ

PLATAFORMA DE BASTIDA
AMB XAPA PERFORADA
ANTILLISCANT

SUPORT DE ENTORNPEU

TAULA DE 100 x 30

PLATAFORMA DE BASTIDA
AMB XAPA PERFORADA
ANTILLISCANT

TAULA DE 150 x 30

DETALL DE ENTORNPEU DE BASTIDA

ESCALA 1/2

SUPORT DE ENTORNPEU

PLANOL Nº CONTINGUT

4 Entornpeu de bastida



TUB TRANSVERSAL
DE BASTIDA

PLATAFORMA DE BASTIDA
EN XAPA PERFORADA
ANTILLISCANT

PASSADOR DE SEGURETAT

DETALL DE PLATAFORMA DE BASTIDA

ALÇAT

ESCALA 1/5

PLANTA

TUB TRANSVERSAL
DE BASTIDA

PLATAFORMA DE BASTIDA
EN XAPA PERFORADA
ANTILLISCANT

0
,8

0

ORIFICI DE ø 12 mm

PLANOL Nº CONTINGUT

5 Plataforma de bastida



1.00 1.00 1.00

2.50

PLANOL Nº CONTINGUT

6 Barana



PLANOL Nº CONTINGUT

7 Barana de protecció de forat



BANDES GROGES I NEGRES
TUB PINTAT ENPEU DRET

PLANTA

ALÇAT

ENTORNPEU   15  2.5 cm

INTERMIG

PASAMANS
FIXACIÓ TIPUS FUSTER
PEU DRET

FIXACIÓ TIPUS FUSTER

PLANOL Nº CONTINGUT

8 Barana d'escala



MALLA DE <> 7X7 cm
ENNUSSADA AMB
CORDA DE POLIAMIDA
o 3 mm.

CORDA DE POLIAMIDA
ø 10mm PER A 
MOVIMENTS I 
ANCORATGE DELS
DRAP DE XARXA

FORCA EN TUB
DE 100 x 50mm
EN XAPA DE 
4 mm DE GRUIX.
VOL ÚTIL 3,50m

TENSOR D'ACER
DE ø 8mm PER
IMMOBILITZACIÓ
DE FORCA

LLAÇ AMB TRES 
FIXACIONS

SUJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCA

CÈRCOL PERIMETRAL
ENCOFRAT

SOPANDA 
METÀL.LICA

ANCORATGE
CONECTAT A
L'ARMADURA,
ø 10 mm. EN
FERRO DOLÇ

DORMENT DE FUSTA
E DIMENSIONS 20x5 cm

TRÍPODE DE MUNTATGE
PER A PUNTALS ADAPTATS

BASE DE FORMIGÓ AMB
ANELLA PER AMARRATGE

TENSOR D'ACER ø 8 mm

ENVÀ ENCOFRAT

D

Tensor de forca granTensor de horca grande

PLANOL Nº CONTINGUT

9 Tensor de forca gran



MALLA DE <> 7X7 cm
ENNUSSADA AMB
CORDA DE POLIAMIDA
o 3 mm.

CORDA DE POLIAMIDA
ø 10mm PER A 
MOVIMENTS I 
ANCORATGE DELS
DRAP DE XARXA

FORCA EN TUB
DE 100 x 50mm
EN XAPA DE 
4 mm DE GRUIX.

TENSOR D'ACER
DE ø 8mm PER
IMMOBILITZACIÓ
DE FORCA

LLAÇ AMB TRES 
FIXACIONS

SUJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCA

CÈRCOL PERIMETRAL

ENCOFRAT

SOPANDA 
METÀL.LICA

ANCORATGE
CONECTAT A
L'ARMADURA,
ø 10 mm. EN
FERRO DOLÇ

DORMENT DE FUSTA
DE DIMENSIONS 20x5 cm TRÍPODE DE MUNTATGE

PER A PUNTALS ADAPTATS

BASE DE FORMIGÓ AMB
ANELLA PER AMARRATGE

TENSOR D'ACER ø 8 mm

ENVÀ ENCOFRAT

POSSIBLE TENSOR A 
TOTES LES FORQUES TRAS
MONTATGE DE 2ªALTURA
DE PILARS

ENCOFRAT

DE VOL ÚTIL 2 m

PLANOL Nº CONTINGUT

10 Tensor de xarxa de forca petita



FORCA EN TUB
METÀL.LIC DE
100x50mm I 4mm
DE GRUIX.

CORDA DE POLIAMIDA
ø 10 mm PER A 
MOVIMENTS I ANCORATGE
DELS DRAPS DE XARXA

LLAÇ AMB TRES FIXACIONS
TENSOR D'ACER
 PER A 
IMMOBILITZACIÓ 
DE FORCA

SUJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCAANCORATGE CONECTAT

A L'ARMADURA
ø 10mm EN 
FERRO DOLÇ

ENCOFRAT

CÈRCOL PERIMETRAL

ENVÀ ENCOFRAT

MALLA ENNUSSADA DE 7x7 cm
AMB CORDA DE POLIAMIDA ø 3mm

SOPANDA
METÀL.LICA

TENSOR D'ACER 
ø 8mm OPCIONALANCORATGE 

CONECTAT A
L'ARMADURA
ø 10mm EN
FERRO DOLÇ BASE DE FORMIGÓ 

AMB ANELLA PER 
ANCORATGE OPCIONAL

TRÍPODE PER A MONTATGE
DE PUNTALS ADAPTATS

DORMENT DE
FUSTA DE
20x5 cm

VOL ÚTIL 2 m

PLANOL Nº CONTINGUT

11 Xarxa de forca petita



PLANOL Nº CONTINGUT

12 Extintor alçat
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POU DE FORMIGÓ

EN MASSA 175 Kg/cm2

PERFIL RECTANGULAR 80x40x2

2
.1

0

2.80 2.80

cotes en cm

XAPA GRECADA GALVANITZADA

1
.1

0
1

.1
0

12
.0

0

3.
00

4.00

PLANOL Nº CONTINGUT

13 Tanca de xapa galvanitzada



MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA

PERFIL TUBULAR GALVANITZAT ø 5 cm.

�����������	
���
��	���������
�������������������

����

����� BASE DE FORMIGÓ PREFABRICAT

PLANOL Nº CONTINGUT

14 Tanca electrosoldada



2.10 m

2.10 m

2.10 m

2.10 m

2.10 m

VALLA FIXE AMB BLOCS

VALLA FIXE AMB LLARGS DE PREFABRICAT

VALLA FIXE AMB BLOCS I TELA METÀL.LICA

TANCAMENT PERIMETRAL DEL
 RECINTE D'OBRA

VALLA MÒBIL TIPUS "RIVISA"

VALLA AMB XAPA METÀL.LICA

PLANOL Nº CONTINGUT

15 Tancament perimetral de l'obra



RUNA

PUNTAL

FALCA

PERFILPERSPECTIVA

RUNA

PLANOL Nº CONTINGUT

16 Baixant d'enderrocs (esquema 1)



L
1/4 L

A

1 m.

DISTÀNCIES EN LA COL.LOCACIÓ
D'ESCALES DE MÀ

GANXOS DE
SUBJECCIÓ

GRAPES
ANTILLISCAMENT

DIVERSOS TIPUS DE SUBJECCIÓ

CORDA FIXADA
PERMANENTEMENTE
PER A USOS
REPETITIUS

PROTECCIÓ PER A ESCALES
FIXES

CALÇAT CLAVAT COM
A TOPALL

PER CLAVAR EN LA
TERRA

DIVERSOS TIPUS DE POTES

AMB SOLA
ANTILLISCANT

PLANOL Nº CONTINGUT

17 Escales



BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB RELLEU

TALÓ AMB RELLEU

ZONA D'ASSAIG D'APLASTAMENT

PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA

10 mm

RESISTENT A LA CORROSIÓ

CONTRAFORT

PLANOL Nº CONTINGUT

1 Bota de seguretat clase III



Rs

LLEGENDA

Rt  Resalt del taló    = 25 mm.
Ht  Relleu del taló    = 20 mm.
Rs  Resalt de la sola  = 9 mm.
Hs  Relleu de la sola  = 5 mm.

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA
i A LA HUMITAT

SOLA AMB DURESA SHORE A 35-75
TALÓ

PUNTERA

Hs

Rt
Ht

CANYA DURESA SHORE A 50-70

CONTRAFORT

PLANOL Nº CONTINGUT

2 Bota impermeable



3   NO EXIMEIX DEL CINTURÓ DE SEGURETAT QUAN AQUEST ÉS NECESSARI

2   EVITA LES CAIGUDES DE LES EINES

1   PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MÉS SEGURETAT AL MOURE´S

CINTURÓ PORTA-EINES

VENTATGES

BOSSA

ANCORATGES

CINTURÓ

PLANOL Nº CONTINGUT

3 Cinturó portaeines



ALA

CASC NO METAL.LIC

ARNÉS 

VISERA

2   CLASSE N AILLANT A 1.000 V / CLASSE E-AT AILLANT A 25000 V.

3  MATERIAL NO RÍGID, HIDRÒFUG, DE FÀCIL NETEJA i DESINFECCIÓ

1  MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS i  AIGUA

NOTES

3

BANDES D' AMORTIGUACIÓ

CASQUET

ALÇADA DE L'ARNÈS

75 A 85 mm

ARNÈS 

CASQUET

BANDA DE CONTORN

> 25 mm AMPLE

1

ESPAI ENTRE

CASQUET i  ARNÈS

> 5 mm

LLUM LLIURE > 21 mm

2

COPA CIM

PLANOL Nº CONTINGUT

4 Detall de casc
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0.00 0.00

grava i sorra solta 0.00 0.00
argiles 0.00 0.00

terra vegetal 0.00 0.00
pedraplè 0.00 0.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00
altres 0.00 0.00

totals d'excavació 0.00 t 0.00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 44.100 0.512 25.500

formigó 170101 0.084 0.000 0.062 0.000

petris 170107 0.052 4.129 0.082 3.107

metalls 170407 0.004 0.000 0.001 0.000

fustes 170201 0.023 3.200 0.066 4.000

vidre 170202 0.001 0.250 0.004 0.010

plàstics 170203 0.004 0.000 0.004 0.000

guixos 170802 0.027 4.786 0.004 3.913

betums 170302 0.009 0.000 0.001 0.000

fibrociment 170605 0.010 0.000 0.018 0.000

definir altres: - 0.000 - 0.000

altre material 1 0.000 0.000 0.000 0.000

altre material 2 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7556 56.46 t 0.7544 36.53 m3

Codificació res  Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.0500 54.6113 0.0896 56.9544

obra de fàbrica 170102 0.0150 23.2943 0.0407 25.8797
formigó 170101 0.0320 23.1862 0.0261 16.5643

petris 170107 0.0020 4.9979 0.0118 7.5032
guixos 170802 0.0039 2.4970 0.0097 6.1806
altres 0.0010 0.6359 0.0013 0.8266

   embalatges 0.0380 2.7132 0.0285 18.1412
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SI

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 13
Comarca : BAIX CAMP

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

REUS

altra obra

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



fustes 170201 0.0285 0.7675 0.0045 2.8614
plàstics 170203 0.0061 1.0047 0.0104 6.5812

paper i cartró 170904 0.0030 0.5278 0.0119 7.5541
metalls 170407 0.0004 0.4133 0.0018 1.1446

totals de construcció 57.32 t 75.10 m3

- altres

-
-
-

-
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0.00 t 0.00 m3

3.20 t 4.00 m3

0.00 t 0.00 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 3.20 t 4.00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0.0
grava i sorra solta 0.0
argiles 0.0
terra vegetal 0.0
pedraplé 0.0
altres 0.0
terres contaminades 0.0
Total 0.0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 23.19
Maons, teules i ceràmics 40 67.39

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00
volum aparent (m3)

0.000.00
0.00
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

0.00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0.00

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

Terres contaminades

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

Residus que contenen PCB

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

si inert
no

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.000.00

minimització

Terres per a l'abocador



Metalls 2 0.41
Fusta 1 3.97
Vidres 1 0.25
Plàstics 0.50 0.53
Paper i cartró 0.50 0.53
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

si

si

si

tipus de residu
A designar per l'empresa construc

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3 5.00 €/m3 5.00 €/m3 70.00 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Classificació          
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Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

R.D. 105/2008

si no especial

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

PRESSUPOST 

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

si no especial

si no especial
no no especial

no no especial

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor



Terres 0.00

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 22.36 -

Maons i ceràmics 69.36 -

Petris barrejats 14.32 214.86

Metalls 1.55 23.18

Fusta 9.26 -

Vidres 0.01 0.20

Plàstics 8.88 -

Paper i cartró 10.20 -

Guixos i no especials 14.74 221.13

Altres 0.00 -

Perillosos Especials 0.00

150.69 459.37
Elements Auxiliars

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats 1

unitats 1

-

- -

89.45

-

- -

El volum dels residus és de : 150.69

7.73 -

346.81 277.45

50.99 40.79

106.62

0.00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0.00

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

0.00

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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111.15 46.31 37.05

- 100.00

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

3,233.90

- 73.71

-

832.35

-

-

122.38

1,440.84 853.41 480.28

- 71.62

268.34 111.81

0.00

44.42 35.54

0.00

runa neta
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

  



unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018
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dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



T 0.00 T
T 105.06 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 123 T 11 euros

Tones

euros1,353.00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi % de reducció per minimització

0.00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1353.00

123.0

***Dipòsit mínim 150€
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110.59Total construcció i enderroc (tones)

Total excavació (tones)

%

Previsió final de 
l'Estudi

5.00



En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte

Fi
rm

a

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

Annexos a la Memòria
Estudi de gestió de residus

Pàgina 9 - 9



INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT



Instruccions d’ús i manteniment 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Detall 
Projecte: 2404_LOT 1. Reforma del museu d'Art i Història de Reus 

  
Emplaçament 
Adreça: Plaça de la Llibertat, 13, PB 
Codi Postal: 43201 Municipi: Reus 
Urbanització: Parcel·la: 

  
Promotor  
Nom: Ajuntament de Reus DNI/NIF: P4312500D 
Adreça: Plaça de la Mercadal, 1 
Codi Postal:  43201 Municipi: Reus 

  
Autor/s projecte 
Nom: Ignacio Álvarez Martínez Núm. col.: 33379-4 
    
    
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 
  

Lloc i data:  Tarragona a  15 de  juliol de  2024 
  
  
  
  
  
  



Visats oficials 
Introducció 
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
  

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal: Situació: 
 Pública Concurrència, Museu  Planta Baixa i planta primera 
Usos subsidiaris: Situació: 
    
    
    
    

  
 
 
 
 



Instruccions de manteniment: 
  
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre 
de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 
resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 



Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 
sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de 
l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 
Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre 
la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny 
que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 



Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en 
la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres 
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 



Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de 
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de 
la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors 
a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà 
l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
 
 
 



Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
L’edifici objecte del present projecte, disposa actualment d’escomesa des de la xarxa d’abastament 
municipal. 
Situació clau general de l’edifici: 
Lavabo vestíbul planta baixa 
Tipus comptadors: Situació: 
  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs 
d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a 
penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del 
municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les 
fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar 
la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 



- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 
tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 
glacin. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament 

d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de 

l’aigua calenta sanitària. 
• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús 

col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 
 
 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions 
de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Sala ara toca festa 
Tipus comptadors: Situació: 
Comptador elèctric Sala ara toca festa 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 



Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  
dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies 
mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes 
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 



En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 
l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 

d’elevació 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han 
dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 
Instal·lació de climatització formada per un sistema aire-aigua, amb bomba de calor situada en 
coberta i fancoils de conductes en el interior. 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa 
càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 



Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es 
facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir 
aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 
Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint 
les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació 
és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora 
contractada.  



Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter 
electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  

 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Extintors A totes les plantes a menys de 15 metres de qualsevol origen 
d’evacuació. 

BiE Dues a la planta baixa. Una al costat de l’entrada principal i l’altra a la 
zona d’office. 

Detecció i alarma Es preveu disposar de nous detectors òptics de fums i polsadors 
manuals a connectar a al centraleta analògica a instal·lar en la segona 
fase de reforma del museu. 
Es disposaran de sirenes optico-acústiques. 

Senyalització Es disposaran de senyalització en tots els mitjans de protecció contra 
incendis d’acord amb el que disposa el Reial decret 513/2017, de 22 de 
maig. 

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat 
i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es 
pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus 
d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció 
(extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 



En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 
en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades 
en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
Es preveu la instal·lació de sistemes de recuperació de calor 
mitjançant la instal.lació de intercambiadors de calor estàtics 
en els sistemes de ventilació de de l’edifici. Aquests 
intercambiadors estaran integrats en recuperadors de calor a 
contraflux. 
 

Planta baixa museu 

  
  
  
  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 



Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
• Revisió sistemes de comandament i control. 

 
 



En Reus, a 15 de Setembre de 2023
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CRITERIS D'AMIDAMENTS



 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIS D’AMIDAMENTS 
 
1. Base de Preus Utilitzada: 
   Els amidaments han estat realitzats d'acord amb els preus establerts a l'ITeC BEDEC 2024-01. En 
cas de partides específiques que no es trobin contemplades en aquesta base, els preus s'han 
elaborat segons les dades de mercat recollides durant la redacció del projecte, seguint les 
normatives establertes per la Llei de Contractes del Sector Públic i les directrius de l’ITeC. 
 
 
2. Inclusió de Sistemes i Accessoris: 
   Totes les partides d'amidaments inclouen els sistemes auxiliars i accessoris, materials, mà d’obra 
i les mesures de seguretat i salut necessàries per a la correcta execució de l'obra, en compliment 
del Reial decret 1627/1997. Aquest criteri s'aplica a tots els preus descomposts llevat que 
s'especifiqui el contrari. 
 
 
3. Criteris d'Amidament de Buits: 
   Els amidaments dels buits es realitzen seguint aquests criteris: fins a 2 m² de superfície es 
consideraran com a plens, fins a 4 m² es comptabilitzarà el 50% del buit, i a partir de 4 m² es 
descomptarà la totalitat del buit, seguint les especificacions de la normativa tècnica vigent. 
 
 
4. Documentació Gràfica i Detalls del Projecte: 
   Els amidaments es basen en la documentació gràfica i els detalls del projecte. En cas de 
discrepàncies entre els plànols, detalls i amidaments, prevaldrà el contingut amb major detall. En 
cas de discrepàncies en les quantitats o unitats, prevaldrà l'amidament que contingui la major 
quantitat o unitat d'amidament, d'acord amb les normatives del Reglament de Contractes del Sector 
Públic de Catalunya. 
 
 
5. Canvis i Alteracions: 
   Qualsevol canvi o alteració en les unitats o equivalències del projecte ha de ser comunicat 
prèviament a la direcció facultativa i, si escau, aprovat per aquesta, seguint el procediment establert 
per la normativa aplicable. 
 
 
6. Estat de l'Edifici Actual: 
   En el moment de realitzar els amidaments, l’edifici es troba en l’estat descrit a la memòria i les 
fotografies incloses segons l’auditoria realitzada in situ pels tècnics redactors del projecte. 
Qualsevol alteració ocorreguda des de l’entrega oficial del projecte fins a l’inici de les obres s’haurà 
de reflectir a l’acta oficial de replanteig prèvia elaborada pels tècnics municipals, especificant els 
canvis o desperfectes esdevinguts per tal d'incloure’ls en el pressupost i amidaments finals, en 
conformitat amb el Decret 179/1995. 
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1.1.- Conjunt d'equips de protecció individual

1.1.1 U Broquet, homologat segons UNE-EN 142

Total u  ......: 15,000 77,39 1.160,85

1.1.2 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Total u  ......: 15,000 15,01 225,15

1.1.3 U Joc de orelleres, amb reducció activa del soroll, compost per un casquet dissenyat per
produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació
acústica de 30 dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 15,000 7,41 111,15

1.1.4 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la
prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 10,000 1,81 18,10

1.1.5 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

Total u  ......: 15,000 6,37 95,55

1.1.6 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una màscara completa,
classe 1, que cobreix els ulls, el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara
del treballador enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre combinat, amb
un filtre contra gasos combinat amb un filtre contra partícules, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 10,000 42,89 428,90

1.1.7 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic
sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 15,000 5,31 79,65

1.1.8 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Total u  ......: 15,000 16,26 243,90

1.1.9 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 10,000 5,06 50,60

1.1.10 U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 5,000 3,40 17,00
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1.1.11 U Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 5,000 5,14 25,70

1.1.12 U Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Total u  ......: 10,000 17,70 177,00

1.1.13 U Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Total u  ......: 10,000 6,43 64,30

1.1.14 U Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

Total u  ......: 4,000 6,43 25,72

1.1.15 U Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

Total u  ......: 4,000 32,00 128,00

1.1.16 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des
d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes,
ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles
suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en
posició asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 4,000 99,14 396,56

1.1.17 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i
absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al lliscament, a la
perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 10,000 72,57 725,70

1.1.18 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

Total u  ......: 5,000 11,59 57,95

Total subcapítol 1.1.- Conjunt d'equips de protecció individual: 4.031,78

1.2.- Formació

1.2.1 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ud  ......: 4,000 17,78 71,12

1.2.2 Ud Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ud  ......: 4,000 12,68 50,72

Total subcapítol 1.2.- Formació: 121,84

1.3.- Medicina preventiva i primers auxilis

Pressupost parcial nº 1 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.3.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala ara toca Festa!
1 1,000Sala Reus
1 1,000Sala artistes 1
1 1,000Sala artistes 2
1 1,000Sala agricultura
1 1,000Sala pintura 1
1 1,000Sala pintura 2

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000 127,16 890,12

Total subcapítol 1.3.- Medicina preventiva i primers auxilis: 890,12

1.4.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

1.4.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 2,000 722,47 1.444,94

1.4.2 M2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs

Total m2  ......: 10,000 4,64 46,40

1.4.3 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

Total u  ......: 2,000 229,68 459,36

Total subcapítol 1.4.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva: 1.950,70

1.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

1.5.1 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  ......: 1,000 424,98 424,98

Total subcapítol 1.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar: 424,98

1.6.- Senylització provisional d'obres

1.6.1 Ud Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de
calçada, amb franges de color blanc i vermell i retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable
en 10 usos.

Total Ud  ......: 4,000 0,83 3,32

1.6.2 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares
en franges de color vermell i blanc.

Pressupost parcial nº 1 SEGURETAT I SALUT
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Total m  ......: 100,000 0,23 23,00

1.6.3 Ud Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

Total Ud  ......: 2,000 1,81 3,62

1.6.4 Ud Cartell general indicatiu de riscos, de PVC serigrafiat, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,
fixat amb brides.

Total Ud  ......: 2,000 1,30 2,60

1.6.5 Ud Senyal d'advertiment, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma
triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  ......: 4,000 0,74 2,96

1.6.6 Ud Senyal de prohibició, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma
circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  ......: 4,000 0,74 2,96

1.6.7 Ud Senyal d'obligació, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides

Total Ud  ......: 4,000 0,74 2,96

1.6.8 Ud Senyal d'extinció, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  ......: 4,000 0,80 3,20

1.6.9 Ud Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  ......: 4,000 0,80 3,20

1.6.10 M Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m
de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables
els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Total m  ......: 20,000 0,60 12,00

1.6.11 M Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues
cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques per als vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de treball.

Total m  ......: 20,000 0,44 8,80

1.6.12 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de nilons a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i
delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 ús, els suports en 3 usos i
els taps protectors en 3 usos.

Total m  ......: 50,000 1,79 89,50

1.6.13 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de nilons a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m,
utilitzada com a senyalització i delimitació de zona de risc. Amortitzable la malla en 1 ús i els
puntals en 15 usos

Total m  ......: 50,000 1,47 73,50

Total subcapítol 1.6.- Senylització provisional d'obres: 231,62

1.7.- Implementacions d'obra
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1.7.1 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

Total m2  ......: 50,000 6,08 304,00

1.7.2 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

Total m2  ......: 50,000 0,08 4,00

Total subcapítol 1.7.- Implementacions d'obra: 308,00

Total pressupost parcial nº 1 SEGURETAT I SALUT : 7.959,04

Pressupost parcial nº 1 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 SEGURETAT I SALUT 7.959,04

1.1.- Conjunt d'equips de protecció individual 4.031,78
1.2.- Formació 121,84
1.3.- Medicina preventiva i primers auxilis 890,12
1.4.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva 1.950,70
1.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 424,98
1.6.- Senylització provisional d'obres 231,62
1.7.- Implementacions d'obra 308,00

Total .........: 7.959,04

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS.
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DGU01EMPLA�AMENT

PLANTA GENERAL MUSEO

L'EDIFICI DEL MUSEU

El Museu de Reus de la plaça de la Llibertat està situat als baixos d’un edifici entre
mitgeres de l’any 1959, obra dels arquitectes Antoni Sardà Moltó i Francesc de
Paula Adell Ferré, que ocupa tota la franja nord-oest i part de l’interior de l’illa de
cases situada entre la plaça de la Llibertat i els carrers de Sant Vicenç, de Sant
Miquel i de Josep Anselm Clavé, amb la numeració 11-15; al Museu li correspon el
número 13.

El Museu, a més de situar-se als baixos del cos principal, també ocupa part del pati
d’illa en unes edificacions de planta baixa (cos central amb coberta inclinada a
quatre aigües) i plantes baixa i pis (cos sud amb coberta plana), el qual també té
façana al carrer de Josep Anselm Clavé.

L’edifici forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic,
Historicoartístic i Natural de Reus (fitxa E-106), en què la protecció afecta la façana.
La fitxa en fa una descripció: ‘Edifici entre mitgeres amb una planta baixa d’alçada
considerable.
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TOTAL PP 293.80 m2

1 50



A3  E1:250

EA03 ESTAT ACTUAL

PLANTA PRIMERA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

Neteja
WC 02

3.63 m2

4.85 m2

Office 5.68 m2

Sala electricitat 7.30 m2

Sala informàtica
Passadís 01

7.67 m2

18.10 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 253.73 m2

Passadís 02 71.47 m2

Sala exposicions nº5 156.59 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

1 50



rampa

+ 0,14 m
Nivell 1

+ 0,14 m
Nivell 1

+ 0,14 m
Nivell 1

+ 0,14 m
Nivell 1

+ 0,14 m
Nivell 1

+ 0,14 m
Nivell 1

     0,00 m
Nivell 0

DISTRIBUÏDOR

SALA INFORMÀTICA

PASSADÍS 01

RECEPCIÓ

BOTIGA

ACCÉS

ACCÉS GRUPS

VESTÍBUL

WC 01

ESCALA 01

0,00 m
Nivell 0

55.30m²

+0,06 m
Nivell 2

1.22

3.19

2.
09

7.
13

0.
58

2.
06

2.
34

1.13

6.42

1.
09

4.81

0.
75

0.
50

1.47

0.30

1.
133.60

0.50

6.
30

2.35

5.
10

4.59 4.51 4.41

3.85

0.62

0.53

3.
57

1.73

1.86

0.
49

2.
59

2.65

4.
45

12.49

6.340.
48

1.52

2.
46

0.
61

1.
29

0.95

2.73

1.
67

1.
36

1.
87

1.
67

1.
37

1.
86

5.
10

1.14 2.79

0.
88

1.69

2.
45

0.97

1.
27

2.
70

1.
30

3.75

0.
70

2.45

1.
40

0.45

0.91 1.40 1.14

2.35 4.30 2.01 0.45

2.64

1.
15

2.65 0.
70

1.11

8.
82

0.50 4.33

2.
45

0.
50

4.
07

0.
55

1.
25

0.
79

2.35

5.98

0.70

0.
50

1.
28

2.
73

0.
49

3.
57

1.93

0.50
1.73 1.06

1.
15

0.
96

2.641.69

0.
96

1.
10

0.18

0.
12

0.15

0.
10

0.
53

0.
30

0.
46

3.
09

0.
50

4.
87

1.
00

3.75

3.50

2.90

3.00

0.
40

0.
20

0.
20

1.
10

3.45

3.
48

2.45 2.39
0.45

0.45

1.
50

1.00

0.50

0.
50

0.
33

0.
14

1.
30

0.
20

1.20

1.
30

Pati

Pati

A3  E1:100

EA04 ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus
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A3  E1:100

EA06 ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

Neteja
WC 02

3.63 m2

4.85 m2

Office 5.68 m2

Sala electricitat 7.30 m2

Sala informàtica
Passadís 01

7.67 m2

18.10 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 253.73 m2

Passadís 02 71.47 m2

Sala exposicions nº5 156.59 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2



Ascensor

SALA FORTUNY I TAPIRÓ nº3SALA EXPOSICIONS nº5

SALA DE MÀQUINES

MAGATZEM 01

ESCALA 02

7.28m²
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A3  E1:100

EA07 ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

Neteja
WC 02

3.63 m2

4.85 m2

Office 5.68 m2

Sala electricitat 7.30 m2

Sala informàtica
Passadís 01

7.67 m2

18.10 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 253.73 m2

Passadís 02 71.47 m2

Sala exposicions nº5 156.59 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2



Ascensor

SALA FORTUNY I TAPIRÓ nº3SALA EXPOSICIONS nº5

MAGATZEM 01

ESCALA 02

9.28m²

17.54m²

156.59m² 203.11m²
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+0,06 m
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A3  E1:100

EA08 ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

Neteja
WC 02

3.63 m2

4.85 m2

Office 5.68 m2

Sala electricitat 7.30 m2

Sala informàtica
Passadís 01

7.67 m2

18.10 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 253.73 m2

Passadís 02 71.47 m2

Sala exposicions nº5 156.59 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2



SALA EXPOSICIONS nº5

SALA DE MÀQUINES

MAGATZEM 01

SALA AGRICULTURA nº4
139.65m²

7.28m²
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A3  E1:100

EA09 ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

Neteja
WC 02

3.63 m2

4.85 m2

Office 5.68 m2

Sala electricitat 7.30 m2

Sala informàtica
Passadís 01

7.67 m2

18.10 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 253.73 m2

Passadís 02 71.47 m2

Sala exposicions nº5 156.59 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2



SALA EXPOSICIONS nº6

MAGATZEM 02
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A3  E1:100

EA10 ESTAT ACTUAL

PLANTA PRIMERA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

Neteja
WC 02

3.63 m2

4.85 m2

Office 5.68 m2

Sala electricitat 7.30 m2

Sala informàtica
Passadís 01

7.67 m2

18.10 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 253.73 m2

Passadís 02 71.47 m2

Sala exposicions nº5 156.59 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2



SALA EXPOSICIONS nº6

MAGATZEM 02

SALA EXPOSICIONS nº7
139.69m²

6.82m²
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A3  E1:100

EA11 ESTAT ACTUAL

PLANTA PRIMERA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

Neteja
WC 02

3.63 m2

4.85 m2

Office 5.68 m2

Sala electricitat 7.30 m2

Sala informàtica
Passadís 01

7.67 m2

18.10 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 253.73 m2

Passadís 02 71.47 m2

Sala exposicions nº5 156.59 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2
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Ajuntament de Reus

LLEGENDA ENDERROCS

NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa

Estructura existent
Enderroc envans

Retirada fals sostre
Enderroc sòcol
Enderroc altres elements

Enderroc paviment
Retirada paviment vinílic

1 50
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Ajuntament de Reus
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NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa

Estructura existent
Enderroc envans

Retirada fals sostre
Enderroc sòcol
Enderroc altres elements

Enderroc paviment
Retirada paviment vinílic
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* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa
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Ajuntament de ReusEND04

LLEGENDA ENDERROCS

NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa

Estructura existent
Enderroc envans

Retirada fals sostre
Enderroc sòcol
Enderroc altres elements

Enderroc paviment
Retirada paviment vinílic
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Ajuntament de ReusEND05

LLEGENDA ENDERROCS

NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa
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NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa
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NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa
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NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa
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Enderroc paviment
Retirada paviment vinílic
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* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
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* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa
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NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa

Estructura existent
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NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa

Estructura existent
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Enderroc sòcol
Enderroc altres elements

Enderroc paviment
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NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa

Estructura existent
Enderroc envans

Retirada fals sostre
Enderroc sòcol
Enderroc altres elements

Enderroc paviment
Retirada paviment vinílic
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LLEGENDA ENDERROCS

NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa

Estructura existent
Enderroc envans

Retirada fals sostre
Enderroc sòcol
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* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa
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Retirada paviment vinílic
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* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
es comunicarà a la direcció facultativa
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NOTES

* Davant qualsevol dubte o discrepància respecte la realitat
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Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

1 50



A3  E1:250

DGA02PROPOSTA

PLANTA PRIMERA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

1 50



DISTRIBUÏDOR
55.33 m²

RECEPCIÓ
26.57 m²

BOTIGA
23.19 m²

ACCÉS
13.46 m²

ACCÉS GRUPS
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VESTÍBUL
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ESCALA DE VEÏNS
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DGA03PROPOSTA

PLANTA BAIXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

A3  E1:100
1 30



Exposició
"Ara toca festa"

DISTRIBUÏDOR
55.33 m²
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DGA04PROPOSTA

PLANTA BAIXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

A3  E1:100
1 30



? ?

Exposició
"Coses de Reus"

PASSADÍS 02
58,1 m²

SALA EXPOSICIONS nº2
270,3 m²

"La revolució agrícola"
1750-1825

"La revolució industrial"
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"L'eclosió de la burgesia"
1875-1930

3.19

1.
13

3.
03

0.
59

3.
04

21
.5

3

0.41

0.41

2.26

13.26

0.
57

3.75 2.45

2.35 4.20 2.21
0.35

0.50 4.13

1.
12

0.20

0.
960.15

0.
10 0.

53

0.
30

0.
46

3.
09

0.
50

0.
50

3.
00

1.
83

0.
28

0.
96

2.
57

0.
45

12
.0

1
1.

05

3.75

0.
15

0.35

3.98 0.50 4.30 0.50

0.
40

2.26

2.39
0.45

0.45

0.30

0.30

0.480.541.190.54

0.
56

0.53 0.54 1.19 0.54

0.
56

1.
15

3.95

12
.9

3

3.60

0.
20

0.
28

0.
20

0.45

0.45

0.
45

0.
40

DGA05PROPOSTA

PLANTA BAIXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

A3  E1:100
1 30



? ?

Exposició
"El Retaule major de la Prioral de Sant Pere"

TÍTOL ÀMBIT

element destacat
St. Pere escala

filtar la llum lluernari

Exposició
"Reus i els seus artistes (1850 - 1939)"

SALA FORTUNY I TAPIRÓ nº3
203.11 m²

SALA EXPOSICIONS nº5
143.61 m²
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9.36 m²
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DGA06PROPOSTA

PLANTA BAIXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

A3  E1:100
1 30



? ?

Exposició
"El Retaule major de la Prioral de Sant Pere"

TÍTOL ÀMBIT

element destacat
St. Pere escala

filtar la llum lluernari

Exposició
"Reus i els seus artistes (1850 - 1939)"

SALA FORTUNY I TAPIRÓ nº3
203.11 m²

SALA EXPOSICIONS nº5
143.61 m²

MAGATZEM 01
m²

ESCALA 02
17.54 m²

"La revolució agrícola"
1750-1825
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DGA07PROPOSTA

PLANTA BAIXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

A3  E1:100
1 30



? ?

Exposició
"L'elixir daurat"

Exposició
"El Retaule major de la Prioral de Sant Pere"

TÍTOL ÀMBIT

element destacat
St. Pere escala

filtar la llum lluernari

SALA EXPOSICIONS nº5
143.61 m²

SALA DE MÀQUINES
7.40 m²

MAGATZEM 01
9.36 m²

SALA AGRICULTURA nº4
139.64 m²

"La revolució agrícola"
1750-1825
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DGA08PROPOSTA

PLANTA BAIXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

A3  E1:100
1 30
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DGA09PROPOSTA

PLANTA PRIMERA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

A3  E1:100
1 30
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DGA10PROPOSTA

PLANTA PRIMERA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

SUPERFÍCIES FASE 1          Sup. útil

13.46 m2Accés
Vestíbul

Accés grups
Recepció
WC 01
Escala 01
Distribuïdor

8.98 m2

22.22 m2

26.57 m2

9.42 m2

3.67 m2

55.30 m2

Botiga 23.19 m2

Sala Ara Toca Festa 253.33 m2

SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº2 270.3 m2

Passadís 02 58.1m2

Sala exposicions nº5 143.62 m2

Sala agricultura nº4 139.64 m2

Sala Fortuny i Tapiró nº3 203.11 m2

Sala de màquines 7.40 m2

Magatzem 01 9.36 m2

Escala 02 17.54 m2

TOTAL PB 1,322.21 m2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES FASE 2          Sup. útil
Sala exposicions nº6 147.29 m2

Sala exposicions nº7 139.69 m2

Magatzem 02 6.82 m2

TOTAL PP 293.80 m2

A3  E1:100
1 30
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DGA11SECCIONS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus
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DGA12 SECCIONS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

1
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1.2

SECCIÓ 1.1

SECCIÓ 1.2

1 30

PROPOSTA



HALL ENTRADA

A3  E1:175

DGA13 SECCIONS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

2

SECCIÓ 2

1 30

PROPOSTA



HALL ENTRADA

A3  E1:100

DGA14 PROPOSTA

SECCIONS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

2

2.1

2.2

SECCIÓ 2.1

SECCIÓ 2.2

1 30



Lluita de classes

DGA15 PROPOSTA

SECCIONS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

3

4

SECCIÓ 3

SECCIÓ 4
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Ara toca festa

DGA16 PROPOSTA

SECCIONS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

5

6

SECCIÓ 5

SECCIÓ 6



DGA17 PROPOSTA

SECCIONS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio ÉlYarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

7

SECCIÓ 7

1 30
E 1:100 A3
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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SUA01 SUA

PLANTA BAIXA

A3 E1:250

SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.

SUA 9.2.
Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .

Escala servei - C= 18.5 cm , H= 32 cm COMPLEIX

Escala principal - C= 18.5 cm , H= 30 cm COMPLEIX

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus
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PLANTA PRIMERA

A3 E1:250

SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.

SUA 9.2.
Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .

Escala servei - C= 18.5 cm , H= 32 cm COMPLEIX

Escala principal - C= 18.5 cm , H= 30 cm COMPLEIX

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629
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PLANTA BAIXA

A3 E1:100

SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.

SUA 9.2.
Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

1 30

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .

Escala servei - C= 18.5 cm , H= 32 cm COMPLEIX

Escala principal - C= 18.5 cm , H= 30 cm COMPLEIX
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PLANTA BAIXA

A3 E1:100

SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.

SUA 9.2.
Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

1 30

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .

Escala servei - C= 18.5 cm , H= 32 cm COMPLEIX

Escala principal - C= 18.5 cm , H= 30 cm COMPLEIX
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SUA05 SUA

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.

SUA 9.2.
Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

1 30

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .

Escala servei - C= 18.5 cm , H= 32 cm COMPLEIX

Escala principal - C= 18.5 cm , H= 30 cm COMPLEIX
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SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.

SUA 9.2.
Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

1 30

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .

Escala servei - C= 18.5 cm , H= 32 cm COMPLEIX

Escala principal - C= 18.5 cm , H= 30 cm COMPLEIX
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SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX
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Enllumenat emergència
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SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.

SUA 9.2.
Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

1 30

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .

Escala servei - C= 18.5 cm , H= 32 cm COMPLEIX

Escala principal - C= 18.5 cm , H= 30 cm COMPLEIX
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SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.
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Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

1 30

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .

Escala servei - C= 18.5 cm , H= 32 cm COMPLEIX

Escala principal - C= 18.5 cm , H= 30 cm COMPLEIX
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SUA 2.1.
Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com
a mínim, 2,10 m a zones d'ús restringit i 2,20 m a la resta
 de les zones. Als llindars de les portes l'alçada lliure
serà 2 m, com a mínim

Altura actual superior a 3m. COMPLEIX

SUA 4.2.
Enllumenat emergència

Quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d' enllumenat. Els itineraris accessibles.

SUA 9.2.
Elements accessibles que han d'estar senyalitzats

Itineraris accessibles
Cambra higiènica usable

1 30

SUA 4.2.1

Segons l'apartat 4.2.1, l'alçada dels graons C ha de ser:
13cm<C<18,5cm. ample esglaó H>=28cm .
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POLSADOR MANUAL D'ALARMA

ALARMA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIÓ

DB SI - 1.2.
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici
EI 90. COMPLEIX

DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
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Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
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DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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SI06 SEGURETAT INCÈNDIS

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRE INCENDIS

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

ALARMA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIÓ

DB SI - 1.2.
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici
EI 90. COMPLEIX

DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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SI07 SEGURETAT INCÈNDIS

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRE INCENDIS

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

ALARMA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIÓ

DB SI - 1.2.
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici
EI 90. COMPLEIX

DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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PLANTA BAIXA
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRE INCENDIS

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

ALARMA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIÓ

DB SI - 1.2.
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici
EI 90. COMPLEIX

DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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SI09 SEGURETAT INCÈNDIS

PLANTA PRIMERA

A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRE INCENDIS

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

ALARMA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIÓ

DB SI - 1.2.
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici
EI 90. COMPLEIX

DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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PLANTA PRIMERA

A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRE INCENDIS

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

ALARMA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIÓ

DB SI - 1.2.
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici
EI 90. COMPLEIX

DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRE INCENDIS

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

ALARMA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIÓ

DB SI - 1.2.
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici
EI 90. COMPLEIX

DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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PLANTA COBERTA

A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRE INCENDIS

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

ALARMA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIÓ

DB SI - 1.2.
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici
EI 90. COMPLEIX

DB-SI 4.1.
Dimensionat dels elements de l'evacuació
Tipus d'element Dimensionat
Portes i passos:  A ≥ P / 200(1) ≥0,80 m
L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir els 1,23 m.
A   1.20 m. COMPLEIX
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. COMPLEIX

DB SI - 1.4.
Zones ocupables(4) C-s2,d0:  EFL
Passadissos i escales protegits:  B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial:  B-s1,d0 BFL-s1
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT:

Els materials utilitzats compliran les següents normatives:

-Perfils:  DB-SE-A, UNE 36521-72,36526-73,36527-73
- Xapes i pletines:  DB-SE-A, UNE 36030
-Soldadures: DB-SE-A, UNE 14002, 14012, 14022, 14030, 14031, 14038

     També per a soldadures a topall: UNE 12011
     També per a soldadures en angle: UNE 14011

Totes les soldadures a topall es realitzaran biselant per mitjans mecanics
les xapes o perfils a unir, rebutajant-se materials entregars a obra que no
cumpleixin aquest requisit.

SOLDADURES:

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE L' ACER
(ACER S-275JR)

NOTA:  TOTES LES MIDES ES COMPROBARAN EN OBRA MITJANÇANT
ELS CORRESPONENTS PLÀNOLS ACOTATS DE LA RESTA DEL
PROJECTE EXECUTIU.

-En solapes es comprovarà una soldadura por unitat no admetent-se
interrupcions del cordó ni defectes aparents.

-En peces compostes es comprovarà una soldadura per peça, no
admetent-se variacions de longitud ni separacions fora de l' àmbit definit
en el projecte ni defectes aparents.

-Seguint el pla de control que la direcció facultativa o el plec de
condicions especifiqui, es faran els assajos per radiografia o líquids
penetrants dels cordons indicats.

*Notes

9EST�BUL MUSEU
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT:

Els materials utilitzats compliran les següents normatives:

-Perfils:  DB-SE-A, UNE 36521-72,36526-73,36527-73
- Xapes i pletines:  DB-SE-A, UNE 36030
-Soldadures: DB-SE-A, UNE 14002, 14012, 14022, 14030, 14031, 14038

     També per a soldadures a topall: UNE 12011
     També per a soldadures en angle: UNE 14011

Totes les soldadures a topall es realitzaran biselant per mitjans mecanics
les xapes o perfils a unir, rebutajant-se materials entregars a obra que no
cumpleixin aquest requisit.

SOLDADURES:

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE L' ACER
(ACER S-275JR)

NOTA:  TOTES LES MIDES ES COMPROBARAN EN OBRA MITJANÇANT
ELS CORRESPONENTS PLÀNOLS ACOTATS DE LA RESTA DEL
PROJECTE EXECUTIU.

-En solapes es comprovarà una soldadura por unitat no admetent-se
interrupcions del cordó ni defectes aparents.

-En peces compostes es comprovarà una soldadura per peça, no
admetent-se variacions de longitud ni separacions fora de l' àmbit definit
en el projecte ni defectes aparents.

-Seguint el pla de control que la direcció facultativa o el plec de
condicions especifiqui, es faran els assajos per radiografia o líquids
penetrants dels cordons indicats.

*Notes

9EST�BUL MUSEU
Ancoratge amb cargol i tac químic

Pletina metàl·lica

Unió entre pletines amb soldadura
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ENV01 ENVANS

PLANTA BAIXA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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A3  E1:250

ENV02 ENVANS

PLANTA PRIMERA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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A3  E1:100

ENV03 ENVANS

PLANTA BAIXA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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A3  E1:100

ENV04 ENVANS

PLANTA BAIXA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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A3  E1:100

ENV05 ENVANS

PLANTA BAIXA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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A3  E1:100

ENV06 ENVANS

PLANTA BAIXA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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A3  E1:100

ENV07 ENVANS

PLANTA BAIXA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

1 30



? ?

Ta03

Ta
03

Ta03

Ta03 Ta03

Ta01

Ta01

Ta02

Ta00

Ta04

Ta03

Ta03

Ta
00

.1

Ta04

Ta05

0.40

0.
79

0.
79

0,60

0,
60

3,
93

2,00

2,26

1.
52

2.
04

13
.1

7

2.
55

1.
15

2.
02

1.
99

2.
85

8.35

0.46

0.
14

Ta05

Ta05

Ta05

3.
33

3.39

Ta00
Ta00

Ta
00

.1
Ta

00
.1

A3  E1:100

ENV08 ENVANS

PLANTA BAIXA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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ENV09 ENVANS

PLANTA PRIMERA

ENVANS

nomenclat. espesor comp. r. foc s. aèreo
(dBA)

s. impacto
(dB)

Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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Ta00 12.5 + 290mm
+ 12.5

EI-90

Envà d'obra de fàbrica ceràmica estructural de gran format
2900x1400x100 mm
- Full de fàbrica de 30 cm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

Ta03

Ta02

Envà plaques guix laminat 112 mm (Regularització)
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm

190 mm

Envà plaques guix laminat 190 mm
- 2 plaques de guix laminat de 12.5mm
- Muntant de 70 mm cada 400 mm amb llana mineral de 140 mm
- 2 plaques de guix laminat  de 12.5 mm

12.5*2+(140)
+ 12.5*2

112 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

Ta04

Envà plaques guix laminat 112 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5 mm ignifug

87 mm 12.5*2 +(62)+12.5*2

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT

Ta05

Extradossat plaques guix laminat 87 mm
- 2 placa de guix laminat sec de 12.5mm ignifug
- Muntant de 48 mm cada 600mm amb llana mineral de 62mm

74.5 mm 12.5*2 +(62)

EI-90

EI-90

Ta00.1  290mm EI-90290 mm

315 mm

Ta01 12.5 + 70 + 12.5 EI-60

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 700x500x90 mm
- Full de fàbrica de 70mm
- Aplacat amb placa de guix laminat de 12.5 mm a dues cares

95 mm

Envà d'obra de fàbrica ceràmica de gran format 2900x1400x100
mm
- Full de fàbrica de 30 cm
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
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Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
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Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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Ajuntament de Reus

PAVIEMENT ENREGISTRABLE DE PANELLS DE FUSTA

Recrescut de base de morter amb arlita de 9 cm i acabat de paviment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb absorció
d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa (model Stark
Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament de trencament
>1900 N i mòdul de trencament de >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic,i a la gelada, inalterable a la majoria
de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb adhesiu
cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004 i
reajuntades amb morte4r de juntes cimentós d'enduriment `rapid color
Manhattan.

P02

*Notes

Superfícies amb pendent menor a 6%: C1
Superfícies amb pendent superior al 6%: C2
Escales: C2 o C3, depenent del cas

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons la seva resistència al lliscament

PAVIEMENT INTERIOR RAJOLA DE GRES

Paviment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, amb
absorció d'aigua inferior a 0.1% segons ISO 10545-3 de Porcelanosa
(model Stark Ramat Nature), SRV classe 1, resistència al lliscament
UNE-EN 16165:2022, mat de 120x120 cm i gruix de 6 mm, amb càrrega
de trencament >1900 N i mòdul de trencament >50 N/mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5. Rebudes sobre recrescut cimentós amb
adhesiu cimentós millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN
12004 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid
color Manhattan.

P01

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA .TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA
D'ACABAT
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REV01 REVESTIMENTS

PLANTA BAIXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N
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REV02 REVESTIMENTS

PLANTA PRIMERA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N



3.19

1.
133.60

2.
28

0.
61

2.39

1.
00

4.00

9.
61

0.60 5.01

3.
15

0.
50

4.
10

0.
50

1.
36

1.
21

0.20

2.35

0.
96

1.
10

0.18

0.
13

0.15

0.
10

0.
53

0.
30

0.
46

3.
09

0.
50

1.
00

3.75

0.
20

2.390.45

0.45

2.
28

1.48

0.
55

0.50

0.
50

0.50

R1
Z.1

R1
Z.1

R2
Z.2

R1
Z.1

R1
Z.1

R3

S2

R2
Z.2

R2
Z.2

R1
Z.1

R1
Z.1

R2
Z.2

R2
Z.2

R2
Z.2

R2
Z.2

canviar sòcol sala
fosca

R1
Z.1

A3  E1:100

REV03 REVESTIMENTS

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N
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REV04 REVESTIMENTS

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N
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REV05 REVESTIMENTS

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N
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REV06 REVESTIMENTS

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N
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Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N
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Ajuntament de Reus

R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N



1.43

0.20

2.66 2.10 2.44

1.07

0.
11

4.84

1.
37

2.
99

0.77

4.
23

3.
97

2.87 2.00 4.80

14.81

4.484.74 4.590.50

4.90

1.
31

2.10

1.
95

2.15 1.14 0.58

2.
05

4.
95

0.
78

0.34

4.
08

0.
60

3.
26

0.50

0.45 0.45

0.
87

0.17

0.49
0.45

0.
44

3.
37

0.
66

0.
50

4.
55

0.20

0.
20

15.25

4.
77

0.20

0.
50

0.
63

0.31

6.
20

0.
44

0.
44

3.
15

2.10 1.34

2.
00

2.39

1.
94

0.30

0.
30

0.30
5.54

1.
21

0.20
4.55

0.30
0.

240.14

1.
39

0.
12

0.
12

0.24
0.69

5.
36

0.
42

0.
80

1.65

0.
54

2.
75

1.07

0.300.35

0.99

0.
21

R1
Z.1

R1
Z.1

S1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

R1
Z.1

A3  E1:100

REV09 REVESTIMENTS

PLANTA BAIXA
1 30

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
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*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N
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R1

R2

R3

Z.1

Z.2

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA
**QUALSEVOL CANVI DE MATERIAL D'ACABAT SERÀ CONSULTAT I APROVAT
PER LA DF I TÈCNICS MUNICIPALS

REVESTIMENTS

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat , alta resistencia. Color NCS S
0500-N

SÒCOLS

Sòcol PVC color blanc (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

SOSTRES

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat blanc , amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Pintat de parament horitzontal de guix, acabat negre, amb
pintura plàstica  anticondenscació amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Pintura plàstica negra mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i dues d'acabat, alta resistencia. Color NCS S
7500-N

Sòcol PVC color negre (NCS S 0500-N o semblant) 100%
hidròfug, h 8 cm, e: 10 mm

S1

S2

Pintura plàstica blanca mate rentable, base aquosa, 1 capa
d'imprimació i una d'acabat. Color NCS S 0500-N



ACABATS - FALS SOSTREY:\NACHO\DESPATX\DESPATX GRAFICA\00 LOGO NAM\marca.jpg

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS



? ?

h=2.50
FT - 4

Subtstitució de plaques
segons el seu estat de

conservació

h=2.50
FT - 4

Subtstitució de plaques
segons el seu estat de

conservació

Reparació dels forats del
sostre degut a la

il·luminació anterior

h=3.60
FT - 2

h=3.30
FT - 2

Reparació dels forats del
sostre degut a la

il·luminació anterior

h=4.85
FT - 2

h=4.85
FT - 2 9.

35

5.98

9.
35

5.98

Reparació dels forats del
sostre degut a la

il·luminació anterior

13.12

9.
32

5.
15

2.
65

1.
52

6.
27

3.48

8.14

3.
93

3.
30

3.64

3.95

7.
60

4.
85

4.50

6.67

15.18

8.
90

6.67 8.45

4.
45

2.
55

1.
30

15.20

9.
39

1.
76

1.
39

5.
81

5.53 5.454.47

14.01

14
.5

3

14.01

2.11
1.39

11.07

h=3.60
FT - 2

ACABAR UN COP
TINGUEM LES
INSTAL·LACIONS

0.
45

FS01 FALS SOSTRE

PLANTA BAIXA
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FALSOS SOSTRES

nomenclatura espessor composició
s. aèri
 (dBA)

s. impacte
(dB)

FT - 1 15mm 45/600 1x15 Ra = 65 Rw = 64

SOSTRE SUSPÈS ECOPHON FADETM

Acoustic plaster PLUS

FT - 2 15mm 45/600 1x15 Ra = 65 Rw = 70

SOSTRE SUSPÈS PLADUR T-45/600 1x15 N
M:
- 1 placa de guix pladur hidròfug H1 15mm

FT - 3 15mm 45/600 1x15 Ra = 65 Rw = 70

SOSTRE SUSPÈS PLADUR T-45/600 1x15 N
M:
- 1 placa de guix pladur normal A 15mm

15mm 45/600 1x15 Ra = 65 Rw = 70

SOSTRE SUSPÈS REGISTRABLE Knauf
Danoline Contur 600*600
- 1 placa de guix pladur sec-ignifug A 15mm

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A
L'OBRA
**LES ALTURES DEFINITIES DELS FALSOS SOSTRES SERAN DEFINITS
EN OBRA GARANTITZANT ALTURA PER LES INSTAL·LACIONS I
COINCIDINT AMB LES ALTURES DE LES  PEÇES D'ACABATS DE
PARETS
*** TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA D'ACABAT

Forjat existent acabat amb morter projectat
resistent al foc i fonoabsorbent, SonaSpray
K13-SP o similar

FT - 4

15mmFT - 5

SOSTRE LAMES ALUMINI
Lames d'alumini de 100 mm ,seprades cada 100
mm, acabat lacat color blanc

100mmFT - 6

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM ARQ Ignacio Élvarez Martínez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus
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1 30

FALSOS SOSTRES

nomenclatura espessor composició
s. aèri
 (dBA)

s. impacte
(dB)

FT - 1 15mm 45/600 1x15 Ra = 65 Rw = 64

SOSTRE SUSPÈS ECOPHON FADETM

Acoustic plaster PLUS

FT - 2 15mm 45/600 1x15 Ra = 65 Rw = 70

SOSTRE SUSPÈS PLADUR T-45/600 1x15 N
M:
- 1 placa de guix pladur hidròfug H1 15mm

FT - 3 15mm 45/600 1x15 Ra = 65 Rw = 70

SOSTRE SUSPÈS PLADUR T-45/600 1x15 N
M:
- 1 placa de guix pladur normal A 15mm

15mm 45/600 1x15 Ra = 65 Rw = 70

SOSTRE SUSPÈS REGISTRABLE Knauf
Danoline Contur 600*600
- 1 placa de guix pladur sec-ignifug A 15mm

* TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A
L'OBRA
**LES ALTURES DEFINITIES DELS FALSOS SOSTRES SERAN DEFINITS
EN OBRA GARANTITZANT ALTURA PER LES INSTAL·LACIONS I
COINCIDINT AMB LES ALTURES DE LES  PEÇES D'ACABATS DE
PARETS
*** TOTES LES MESURES ESTAN PRESES DES DE LA COTA D'ACABAT

Forjat existent acabat amb morter projectat
resistent al foc i fonoabsorbent, SonaSpray
K13-SP o similar

FT - 4

15mmFT - 5

SOSTRE LAMES ALUMINI
Lames d'alumini de 100 mm ,seprades cada 100
mm, acabat lacat color blanc

100mmFT - 6
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Fi02 x3
Porta RF  EI 90 , practicable
d'una fulla cega de fusta

Descripció Porta practicable RF - EI90 de
d'una fulla cega de fusta acabat
lacat color blanc

Dimensions 82 x 205 cm
Acabat Fusta- lacat blanc. RAL 9010

Obertura Practicable

Fi01 x2
Porta  practicable d'una fulla
cega de fusta

Descripció Porta practicable d'una fulla cega
de fusta acabat  lacat color blanc

Dimensions 82 x 205 cm
Acabat Fusta- lacat blanc. RAL 9010

Obertura Practicable

Fi03 x2
Porta RF  EI 90 , practicable de
dues fulles cegas de fusta

Descripció Porta practicable RF - EI90 de
dues fulles cegues de fusta
acabat  lacat color blanc

Dimensions 130 x 205 cm
Acabat Fusta- lacat blanc. RAL 9010

Obertura Practicable
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Fi04 x1
Porta RF  EI 90 , practicable de
dues fulles cegas de fusta

Descripció Porta practicable RF - EI90 de
dues fulles cegues de fusta
acabat  lacat color blanc

Dimensions 158 x 205 cm
Acabat Fusta- lacat blanc. RAL 9010

Obertura Practicable

Fu02 x1 Restaurar porta fusta existent

Descripció

Fu01 Restuarar y adecuar porta fusta
existent

Descripció

x1

La porta davant de l'ascensor
restuarar y adecuar, llimar per
baix per recreix de paviment (+8
cm )

Restauració de porta de fusta
existent, decapat de pintura,
polir, reparar esquerdes o
desperfectes i tornar a pintar, 1
capa d'imprimació i 2 d'acabat,
color blanc

Fi05 x1
 Porta de fusta MDF + fix
superior

Descripció Porta practicable  1  fulla cega +
fix superior,  de fusta MDF,
acabat  lacat color blanc

Dimensions 205 x 20 cm + fix 125 x 20 cm
Acabat Fusta- lacat blanc. RAL 9010

Obertura Practicable

Model tipus manovelles portes batents interiors

Joc de manovella i escut de roseta de llautó, color
plata, acabat mat, sèrie mitja, per a porta interior.
Totalment muntada i instal·lada, inclou tots els
elements auxiliars per al seu correcte
funcionament.

8

38 Ø
52

38

130

Ø
20

68

Model tipus tirador portes tallafoc

Perns, maneta i pany d'acer inoxidable, amb
funció antipànic, tancaportes aeri, segons
UNE-EN 1154 i dispositius de seguretat.
Totalment muntada i instal·lada, inclou tots els
elements auxiliars per al seu correcte
funcionament.

Ø
6,

2

2910
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Ø
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Ø
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Ø
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Fe01 x2
Finestra practicable de dues
fulles amb perfileria de fusta

Descripció Finestra practicable de dues
fulles amb perfileria de fusta

Dimensions 140x 155 cm
Acabat

Obertura Practicable

Fusta

int
ext

Fe02 x1
Porta RF  EI 90 , exterior,
practicable de dues fulles cegues
metal·lica

Descripció Porta practicable RF - EI90 exterior
,de dues fulles cegues metal·lica
acabat  lacat color blanc

Dimensions 158 x 205 cm
Acabat

Obertura Practicable

int
ext

Acer galvanitzat lacat blanc. RAL
9010
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A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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Ajuntament de ReusIE02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA PRIMERA

A3 E1:250

A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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Ajuntament de ReusIE03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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Ajuntament de ReusIE04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus
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C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de ReusIE05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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Ajuntament de ReusIE06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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Ajuntament de ReusIE07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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Ajuntament de ReusIE08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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A1003683
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003766
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003764
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003763
Parscan InTrack Proyector con adaptador Intrack, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit spot, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003772
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit oval flood, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

65293
Skim Downlight oval flood, LED blanco cálido, Sistema de lentes oval
flood, Regulable por fase

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003833
Parscan InTrack Bañador de pared con lente  con adaptador Intrack,
Blanco, LED blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, On-Board Dim

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

A1003687
Parscan InTrack Bañador con adaptador Intrack, Blanco, LED blanco
cálido, Lente Spherolit wide flood, Casambi Bluetooth

Módulo LED: 18,1W 1724lm
3000K blanco cálido

78341
78342
78343
79315
79306
79300
79301

Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Rail electrificado ERCO, Blanco
Acoplamiento
Conexión angular trifàsica
Alimentación trifásica
Alimentación trifásica
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RACK XARXES COMUNICACIONS

CENTRALETA SEGURETAT INTRUSISME

GRABADOR CIRCUIT TANCAT TELEVISIO

CENTRAL DE MEGAFONIA

PUNT DE TREBALL EN PARET AMB 2 RJ45

PUNT DE TREBALL EN PAVIMENT AMB 2 RJ45

PUNT DE XARXA PER AP WIFI AL SOSTRE

CONNEXIO PER CABLE HDMI PROJECTOR

CANAL PER CABLEJAT DE SENYALS DEBILS
DETECTOR VOLUMETRIC DE INTRUSISME

DETECTOR MAGNETIC DE FINESTRA

TECLAT CONTROL CENTRAL INTRUSISME

WIFI

RACK

HDMI

SIRENA ALARMA EN EXTERIOR

ALTAVEU MEGAFONIA
MICROFON DE PUPITRE
VIDEOPORTER

CAMARA CCTV EXTERIOR

CAMARA CCTV INTERIOR TIPUS DOMO

SEG

CCTV

MEG

150x60

VPO

CCTV

CCTV

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA TELECOMUNICACIONS
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

RACK XARXES COMUNICACIONS

CENTRALETA SEGURETAT INTRUSISME

GRABADOR CIRCUIT TANCAT TELEVISIO

CENTRAL DE MEGAFONIA

PUNT DE TREBALL EN PARET AMB 2 RJ45

PUNT DE TREBALL EN PAVIMENT AMB 2 RJ45

PUNT DE XARXA PER AP WIFI AL SOSTRE

CONNEXIO PER CABLE HDMI PROJECTOR

CANAL PER CABLEJAT DE SENYALS DEBILS
DETECTOR VOLUMETRIC DE INTRUSISME

DETECTOR MAGNETIC DE FINESTRA

TECLAT CONTROL CENTRAL INTRUSISME

WIFI

RACK

HDMI

SIRENA ALARMA EN EXTERIOR

ALTAVEU MEGAFONIA
MICROFON DE PUPITRE
VIDEOPORTER

CAMARA CCTV EXTERIOR

CAMARA CCTV INTERIOR TIPUS DOMO

SEG

CCTV

MEG

150x60

VPO

CCTV

CCTV

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA TELECOMUNICACIONS
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Ajuntament de Reus

RACK XARXES COMUNICACIONS

CENTRALETA SEGURETAT INTRUSISME

GRABADOR CIRCUIT TANCAT TELEVISIO

CENTRAL DE MEGAFONIA

PUNT DE TREBALL EN PARET AMB 2 RJ45

PUNT DE TREBALL EN PAVIMENT AMB 2 RJ45

PUNT DE XARXA PER AP WIFI AL SOSTRE

CONNEXIO PER CABLE HDMI PROJECTOR

CANAL PER CABLEJAT DE SENYALS DEBILS
DETECTOR VOLUMETRIC DE INTRUSISME

DETECTOR MAGNETIC DE FINESTRA

TECLAT CONTROL CENTRAL INTRUSISME

WIFI
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HDMI

SIRENA ALARMA EN EXTERIOR

ALTAVEU MEGAFONIA
MICROFON DE PUPITRE
VIDEOPORTER
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MEG
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Ajuntament de Reus

RACK XARXES COMUNICACIONS

CENTRALETA SEGURETAT INTRUSISME

GRABADOR CIRCUIT TANCAT TELEVISIO

CENTRAL DE MEGAFONIA

PUNT DE TREBALL EN PARET AMB 2 RJ45

PUNT DE TREBALL EN PAVIMENT AMB 2 RJ45

PUNT DE XARXA PER AP WIFI AL SOSTRE

CONNEXIO PER CABLE HDMI PROJECTOR

CANAL PER CABLEJAT DE SENYALS DEBILS
DETECTOR VOLUMETRIC DE INTRUSISME

DETECTOR MAGNETIC DE FINESTRA
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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CONNEXIO A
XARXA EXISTENT
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CONNEXIO DE SOBREIXIDOR
DE DIPOSITS PCI A
DESGUAS Ø75mm

LAM01 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA

PLANTA BAIXA
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
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Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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LAM05 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA 
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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PLANTA BAIXA

A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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PLANTA BAIXA
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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PLANTA PRIMERA

A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ LAMPISTERIA

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA FREDA 

CANONADA ACER INOX 316L AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA FREDA

ARMARI COMPTADOR AIGUA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CONNEXIO A A APARELL SANITARIA AIGUA CALENTA

TERMO ACUMULADOR ACS ELECTRIC 30 L
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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NOVA BONERA SIFÒNICA DE
DESGUAS  Ø75mm
CONNECTADA A XARXA
SANEJAMENT EXISTENT

SA01 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

PLANTA BAIXA

A3 E1:250

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ SANEJAMENT

DESGUAS APARELL SANITARI
TUB RESIDUALS PVC-U

BAIXANT

SIFÓ REGISTRABLE

XARXA SOTERRADA

XARXA CONDENSATS CLIMATITZACIO
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ SANEJAMENT

DESGUAS APARELL SANITARI
TUB RESIDUALS PVC-U

BAIXANT

SIFÓ REGISTRABLE

XARXA SOTERRADA

XARXA CONDENSATS CLIMATITZACIO



? ?

NOVA BONERA SIFÒNICA DE
DESGUAS  Ø75mm
CONNECTADA A XARXA
SANEJAMENT EXISTENT

SA03 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

PLANTA BAIXA

A3 E1:100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

Promotor
Data 01/04/2024
Adreça Plaça de la Llibertat, nº13,  Reus

Arquitecte NAM AR4 Ignacio Élvarez Marttnez info@namarquitectura.com
C/Méndez Núñez, nº10, Baixos, Tarragona 977237110 / 676296629

Ajuntament de Reus

*TOTES LES MESURES DE PLÀNOLS HAN DE SER CORROBORADES A L'OBRA

LLE*ENDA INSTALÃLACIÐ SANEJAMENT

DESGUAS APARELL SANITARI
TUB RESIDUALS PVC-U

BAIXANT

SIFÓ REGISTRABLE

XARXA SOTERRADA

XARXA CONDENSATS CLIMATITZACIO
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals

1.1.1. Disposicions de caràcter general

1.1.1.1. Objecte del Plec de Condicions

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que intervenen en les
obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització del contracte d'obra entre el promotor i el
contractista.

1.1.1.2. Contracte d'obra

Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del projecte i en
xifres fixes. A tal fi, el director d'obra ofereix la documentació necessària per a la realització del contracte d'obra.

1.1.1.3. Documentació del contracte d'obra

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent al valor de les seves
especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:

Les condicions fixades en el contracte d'obra.
El present Plec de Condicions.
La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos, amidaments i
pressupostos.

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les mesures a escala
preses dels plànols.

1.1.1.4. Projecte Arquitectònic

El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències tècniques, funcionals i
estètiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es justificarà tècnicament
les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre tecnologies
específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense que es produeixi una
duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

Els documents complementaris al Projecte seran:

Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direcció d'Obra com a
interpretació, complement o precisió.
El Llibre d'Ordres i Assistències.
El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control.
L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres.
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada contractista.
Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
Llicències i altres autoritzacions administratives.

1.1.1.5. Reglamentació urbanística

L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, especialment les
que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les condicions de reforma del
projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent.

1.1.1.6. Formalització del Contracte d'Obra

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura pública a
petició de qualsevol de les parts.
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El cos d'aquests documents contindrà:

La comunicació de l'adjudicació.
La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit).
La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el contractista s'obliga al compliment estricte del
contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memòria i els seus Annexos,
l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la realització de les
obres definides en el present Projecte.

El contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb la signatura al peu
del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i Pressupost General.

Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document que es consigni el contractista.

1.1.1.7. Jurisdicció competent

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden obligades a sotmetre la
discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius conformement a la
legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció on estigués situada l'obra.

1.1.1.8. Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents
que componen el Projecte.

En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb deficiències o malament
executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció facultativa hagi examinat i reconegut la construcció
durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

1.1.1.9. Accidents de treball

És d'obligat compliment el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción" i altra legislació vigent que, tant directa com indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i
salut en el treball de la construcció, conservació i manteniment d'edificis.

És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut el control i el seguiment, durant tota l'execució de l'obra del Pla de
Seguretat i Salut redactat pel contractista.

1.1.1.10. Danys i perjudicis a tercers

El contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligència, sobrevinguessin tant en
l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament de les
indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se o
causar-se en les operacions de l'execució de les obres.

Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de tercers com
a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissió o negligència
del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra.

És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa d'assegurances enfront de
tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", subscrita per una companyia asseguradora amb
la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor,
no podent ser cancel·lada mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de l'obra.

1.1.1.11. Anuncis i cartells

Sense prèvia autorització del promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques més inscripcions o
anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local.

1.1.1.12. Còpia de documents

El contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte.
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1.1.1.13. Subministrament de materials

S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al contractista per retard en el termini de terminació o en
terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els subministraments.

1.1.1.14. Troballes

El promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que és trobin en
les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El contractista haurà d'emprar per a
extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del director d'obra.

El promotor abonarà al contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre que
estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció facultativa.

1.1.1.15. Causes de rescissió del contracte d'obra

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte:

a) La mort o incapacitació del contractista.

b) La fallida del contractista.

c) Les alteracions del contracte per les següents causes:

a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons el parer del
director d'obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost d'Execució Material, com a conseqüència
d'aquestes modificacions, representi una desviació major del 20%.
b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40% del projecte
original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.

d) La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, en tot cas, sempre que
per causes alienes al contractista no es doni començament a l'obra adjudicada dintre del termini de tres mesos a
partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica.

e) Que el contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.

f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici dels interessos
de les obres.

g) El venciment del termini d'execució de l'obra.

h) L'abandó de l'obra sense causes justificades.

i) La mala fe en l'execució de l'obra.

1.1.1.16. Omissions: Bona fe

Les relacions entre el promotor i el contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentació
complementària, presenten la prestació d'un servei al promotor per part del contractista mitjançant l'execució d'una obra,
basant-se en la BONA FE mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col·laboració sense cap tipus de
perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest Plec i la
documentació complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que les
resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de l'obra.

1.1.2. Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars

Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, relatives als treballs, materials i mitjans
auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes.

1.1.2.1. Accessos i tancaments

El contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment durant
l'execució de l'obra, podent exigir a el director d'execució de l'obra la seva modificació o millora.
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1.1.2.2. Replanteig

El contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que mantindrà com a
base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la seva
oferta econòmica.

Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'execució de l'obra i, una vegada aquest hagi donat la seva
conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un plànol de replanteig definitiu, que haurà de
ser aprovat pel director d'obra. Serà responsabilitat del contractista la deficiència o l'omissió d'aquest tràmit.

1.1.2.3. Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs

El contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, desenvolupant-se de
manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que l'execució total
es porti a terme dins el termini establert en el contracte.

Serà obligació del contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i preferiblement per
escrit, almenys amb tres dies d'antelació.

El director d'obra redactarà l'acta d'inici de l'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb ell, el dia d'inici dels
treballs, el director de l'execució de l'obra, el promotor i el contractista.

Per a la formalització de l'acta d'inici de l'obra, el director de l'obra comprovarà que a l'obra hi ha còpia dels següents
documents:

Projecte d'execució, annexos i modificacions.
Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució dels treballs.
Llicència d'Obra atorgada per l'Ajuntament.
Comunicació d'obertura de centre de treball efectuada pel contractista.
Altres autoritzacions, permisos i llicències que siguin preceptives per altres administracions.
Llibre d'Ordres i Assistències.
Llibre d'Incidències.

La data de l'acta de començament de l'obra marca l'inici dels terminis parcials i total de l'execució de l'obra.

1.1.2.4. Ordre dels treballs

La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del contractista, menys en aquells casos que, per
circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de la Direcció facultativa.

1.1.2.5. Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el contractista donarà totes les facilitats raonables per a la
realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en l'execució
de l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques hi hagi per la utilització dels mitjans auxiliars o els
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa.

1.1.2.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no s'interrompran els treballs,
continuant-se segons les instruccions de la Direcció facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la direcció d'execució de
l'obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament,
d'acord amb el que es convingui.

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

III. Plec de condicions

Pàgina 4 - 26



1.1.2.7. Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

El contractista podrà requerir del director d'obra o del director d'execució de l'obra, segons les seves respectives
comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució de l'obra
projectada.

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, croquis,
ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al contractista, estant aquest a la vegada
obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les
ordres, avisos i instruccions que rebi tant del director d'execució de l'obra, com del director d'obra.

Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el contractista en contra de les disposicions preses per la Direcció
facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent rebut,
si aquest ho sol·licités.

1.1.2.8. Pròrroga per causa de força major

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués començar les obres,
hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del director d'obra. Per a això, el Contractista exposarà, un
escrit dirigit al director d'obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

1.1.2.9. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra

El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com causa la manca de
plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit, no se li hagués
proporcionat.

1.1.2.10. Treballs defectuosos

El contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzarà tots i cadascun
dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el contractista és responsable de l'execució dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execució, no sent un eximent el que la
Direcció facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el director d'execució de l'obra adverteixi vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col·locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o enderrocades i reconstruïdes d'acord
amb el contractat a expenses del contractista. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la substitució,
enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el director d'obra, qui intervindrà per a
resoldre-la.

1.1.2.11. Vicis ocults

El contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant l'execució de les obres i el
període de garantia, fins als terminis prescrits després de l'acabament de les obres en la vigent "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación", a part d'altres responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se.

Si el director d'execució de l'obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les
obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar abans de la recepció definitiva els assajos, destructius o no, que
consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la
circumstància al director d'obra.

El contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal executades, les seves
conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el director d'obra i/o el director de
l'execució d'obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la
totalitat de les obres mal executades.
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1.1.2.12. Procedència de materials, aparells i equips

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportú i convenient
per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptuï una procedència i característiques específiques
en el projecte.

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, el contractista haurà de presentar al
director d'execució de l'obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i idoneïtat
de cadascun d'ells.

1.1.2.13. Presentació de mostres

A petició del director d'obra, el contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips, sempre amb
l'antelació prevista en el calendari d'obra.

1.1.2.14. Materials, aparells i equips defectuosos

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i característiques tècniques
prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es reconegués
o demostrés que no són els adequats per a la seva finalitat, el director d'obra a instàncies del director d'execució de
l'obra, donarà l'ordre al contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats per
a la finalitat al que es destinin.

Si, als 15 dies de rebre el contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta no ha estat
complerta, podrà fer-ho el promotor a compte del contractista.

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, però acceptables segons el
parer del director d'obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el contractista prefereixi
substituir-los per uns altres en condicions.

1.1.2.15. Despeses ocasionades per proves i assajos

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres
correran a càrrec i compte del contractista.

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del contractista, o que no ofereixi les suficients
garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a càrrec i compte
del contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les obres complementàries que poguessin donar lloc
qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el director d'obra consideri necessaris.

1.1.2.16. Neteja de les obres

És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de materials sobrants, retirar
les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que
siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte.

1.1.2.17. Obres sense prescripcions explícites

En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del projecte, el contractista s'atindrà, en primer
terme, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i pràctiques de la bona
construcció.

1.1.3. Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes

1.1.3.1. Consideracions de caràcter general

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el contractista, una vegada acabada l'obra, fa lliurament de la mateixa al promotor i
és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes
i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les dues parts.
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La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el contractista, fent constar:

Les parts que intervenen.
La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.
El preu final de l'execució material de l'obra.
La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva, i el
termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es farà constar en un
acta a part, subscrita pels signants de la recepció.
Les garanties que, si escau, s'exigeixen al contractista per a assegurar les seves responsabilitats.

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra.

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa a les
condicions contractuals.

En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la recepció.

En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies següents a la data del seu
acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contarà a partir de la notificació efectuada per escrit al
promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no
hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación", i s'iniciarà a partir de la data que es subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament
produïda segons el previst en l'apartat anterior.

1.1.3.2. Recepció provisional

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el director d'execució de l'obra al promotor la
proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de Recepció Provisional.

Aquesta es realitzarà amb la intervenció del promotor, del contractista, del director d'obra i del director d'execució de
l'obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia
en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com persones que hi
intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin
en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es donaran al contractista
les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el qual
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.

Si el contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança.

1.1.3.3. Documentació final de l'obra

El director d'execució de l'obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l'obra, redactarà la
documentació final de les obres, que es facilitarà al promotor, amb les especificacions i continguts amatents per la
legislació vigent. Aquesta documentació inclou el Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici.

1.1.3.4. Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'execució de l'obra al seu amidament
definitiu, amb precisa assistència del contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna certificació en triple versió
que, aprovada pel director d'obra amb la seva signatura, servirà per a l'abonament pel promotor del saldo resultant
menys la quantitat retinguda en concepte de fiança.

1.1.3.5. Termini de garantia

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de ser inferior a sis mesos

1.1.3.6. Conservació de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, correran
a càrrec i compte del contractista.
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Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions ocasionades per l'ús
correran a càrrec del promotor i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec del
contractista.

1.1.3.7. Recepció definitiva

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb les mateixes
formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del contractista de reparar al seu càrrec aquells
desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin derivar dels vicis de construcció.

1.1.3.8. Pròrroga del termini de garantia

Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les condicions degudes,
s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el director d'obra indicarà al contractista els terminis i formes en que haurien de
realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podrà resoldre's el contracte amb la pèrdua de la
fiança.

1.1.3.9. Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit

En cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinària, instal·lacions i
mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per
una altra empresa sense cap problema.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts anteriorment.
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment.

Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del director d'obra, s'efectuarà una sola i
definitiva recepció.

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación
de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment
projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats
de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que no
està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.
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Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi
i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a
l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de
la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i
Demolició.
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1.2.5. La Direcció Facultativa

La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció
de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada
cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser
o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible
a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que
podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer
esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer
constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.
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1.2.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que
haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes
parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les
competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar
a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport
paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists
en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment
estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al
personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de
Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat
personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
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d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot
el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director
d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments
de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat
requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a
complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en funció
de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys
per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en
fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. El director d'obra

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels
materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
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desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents
presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5. El director de l'execució de l'obra

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials
subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del
projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho
considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
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concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i
d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels
materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat
a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant
la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant
aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a
la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de
Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de
l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
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contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

1.2.7.7. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques

1.3.1. Definició

Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra. Tenen un
caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, promotor i contractista, que és
en definitiva el qual té validesa.

1.3.2. Contracte d'obra

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el promotor i el contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant en tant
que sigui possible la realització de l'obra per administració. A la Direcció facultativa (director d'obra i director d'execució
de l'obra) se li facilitarà una còpia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes pactats.

Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil quantificació, o quan es
desitgi un acabat molt acurat.

El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin sorgir entre les parts,
així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que és convenient
que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els següents punts:

Documents a aportar pel contractista.
Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres.
Determinació de les despeses d'agafades i consums.
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Responsabilitats i obligacions del contractista: Legislació laboral.
Responsabilitats i obligacions del promotor.
Pressupost del contractista.
Revisió de preus (en el seu cas).
Forma de pagament: Certificacions.
Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
Terminis d'execució: Planning.
Retard de l'obra: Penalitzacions.
Recepció de l'obra: Provisional i definitiva.
Litigi entre les parts.

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra en cas que no existeixi cap
contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció facultativa, que posarà a la disposició de les parts el present
Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com base per a la redacció del corresponent contracte d'obra.

1.3.3. Criteri General

Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación", tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a
les condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties suficients per al compliment
diligent de les seves obligacions de pagament.

1.3.4. Fiances

El contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:

1.3.4.1. Execució de treballs a càrrec de la fiança

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions contractades,
el director d'obra, en nom i representació del promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui
dret el promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les
unitats d'obra que no anessin de rebut.

1.3.4.2. Devolució de les fiances

La fiança rebuda serà retornada al contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada signada l'Acta
de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el contractista li acrediti la liquidació i quitança dels seus
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes.

1.3.4.3. Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials

Si el promotor, amb la conformitat del director d'obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el contractista que se
li retorni la part proporcional de la fiança.

1.3.5. Dels preus

L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l'obra. Descompondrem el
pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests preus,
calcularem el pressupost.

1.3.5.1. Preu bàsic

És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclòs el seu transport a obra, descàrrega en
obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d'obra.

1.3.5.2. Preu unitari

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos:

Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra, maquinària i materials
que intervenen en l'execució de la unitat d'obra.
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Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge d'altres
components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en l'execució de la unitat d'obra i que
són de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d'obra.
Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual per a cada
unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a l'execució de l'obra que no es
corresponen a cap unitat d'obra en concret.

En relació a la composició dels preus, s'estableix que la composició i el càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra es
basi en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas,
l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats.

Considera costos directes:

La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra.
Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execució.
Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la
maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment citades.

Han d'incloure's com a costos indirectes:

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals
per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d'obra o en partides
alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas,
l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu
previsible termini d'execució.

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions necessàries per a la
seva correcta execució, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra', al costat de la
descripció del procés d'execució de la unitat d'obra.

Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap operació necessària per a la seva correcta
execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposarà càrrec addicional o augment de preu
de la unitat d'obra contractada.

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del procés
d'execució de les unitats d'obra:

El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot càrrega i descàrrega dels camions.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra.
Transport de runa sobrants a abocador autoritzat.
Muntatge, comprovació i posada a punt.
Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions.
Maquinària, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de les unitats
d'obra.

1.3.5.3. Pressupost d'Execució Material (PEM)

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.

Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de cada unitat
d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses generals, el
benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit.

1.3.5.4. Preus contradictoris

Només es produiran preus contradictoris quan el promotor, per mitjà del director d'obra, decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.

El contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats.

Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director d'obra i el contractista abans de començar
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l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això, abans de quinze dies hàbils
des que se li comuniqui fefaentment al director d'obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en primer lloc, al concepte
més anàleg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es prendrà per
a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en qüestió.

1.3.5.5. Reclamació d'augment de preus

Si el contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà
sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveixi de base per a l'execució de les obres.

1.3.5.6. Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus

En cap cas podrà al·legar el contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus o de la forma de
mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra recollit
en el Plec.

1.3.5.7. De la revisió dels preus contractats

El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió de preus.

Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el contracte d'obra entre el
promotor i el contractista.

1.3.5.8. Aplec de materials

El contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el promotor ordeni per escrit.

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, sent el contractista
responsable de guardar-los i conservar-los.

1.3.6. Obres per administració

Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva realització les
duu directament el promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjançant un contractista.

Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats:

Obres per administració directa.
Obres per administració delegada o indirecta.

Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà:

La seva liquidació.
L'abonament al contractista dels comptes d'administració delegada.
Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells.
Responsabilitats del contractista en la contractació per administració en general i, en particular, la deguda al baix
rendiment dels obrers.

1.3.7. Valoració i abonament dels treballs

1.3.7.1. Forma i terminis d'abonament de les obres

Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les parts que
intervenen (promotor i contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts en el contracte d'obra, i el seu import
correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra conformades pel director d'execució de l'obra, en virtut de les
quals es verifiquen aquests.

El director d'execució de l'obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en obra incorporat
en les Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període
de temps anterior, podent el contractista presenciar la realització de tals amidaments.
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Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar posterior i definitivament
ocultes, el contractista està obligat a avisar al director d'execució de l'obra amb la suficient antelació, a fi que aquest
pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels
quals subscriurà el contractista.

Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, queda aquest obligat a acceptar les
decisions del promotor sobre el particular.

1.3.7.2. Relacions valorades i certificacions

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el promotor i el contractista, aquest últim formularà una relació
valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l'amidament practicat pel director d'Execució de
l'Obra.

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus contractats de les
unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com excavacions i formigons, que siguin
imputables al contractista, no seran objecte de cap certificació.

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà al de les
certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. Tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte,
subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, no suposant tampoc aquestes certificacions
parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix. Si la Direcció
facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a orígen.

1.3.7.3. Millora d'obres lliurement executades

Quan el contractista, fins i tot amb l'autorització del director d'obra, emprés materials de més acurada preparació o de
major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra que tingués assignat major
preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra o, en general, introduís en aquesta i sense
sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret
més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.

1.3.7.4. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del contractista. Per a
això, el director d'obra indicarà al contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se
per a dur aquest compte.

1.3.7.5. Abonament de treballs especials no contractats

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinària que, per no estar contractat, no sigui de
compte del contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el contractista l'obligació de realitzar-los i de
satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats pel promotor per separat i en les condicions
que s'estipulin en el contracte d'obra.

1.3.7.6. Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualsevols, per al seu
abonament es procedirà així:

Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin
realitzat pel contractista al seu degut temps, i el director d'obra exigís la seva realització durant el termini de
garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb l'establert en el present Plec de
Condicions, sense estar subjectes a revisió de preus.
Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver estat
aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, prèviament acordats.
Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la
qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al contractista.
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1.3.8. Indemnitzacions Mútues

1.3.8.1. Indemnització per retard del termini de terminació de les obres

Si, per causes imputables al contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació amb termini
d'execució previst, el promotor podrà imposar al contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions
establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra.

1.3.8.2. Retard dels pagaments per part del promotor

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós.

1.3.9. Diversos

1.3.9.1. Millores, augments i/o reduccions d'obra

Sólo s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra hagi ordenat per escrit l'execució dels treballs nous o
que millorin la qualitat dels contractats, així com dels materials i maquinària previstos en el contracte.

Sólo s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el director d'obra hagi ordenat per escrit
l'ampliació de les contractades com conseqüència d'observar errors en els amidaments de projecte.

En ambdós cassos serà condició indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva execució o treball,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o maquinària ordenats a
utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin una reducció en
els imports de les unitats d'obra contractades.

1.3.9.2. Unitats d'obra defectuoses

Les obres defectuoses no es valoraran.

1.3.9.3. Assegurança de les obres

El contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la recepció
definitiva.

1.3.9.4. Conservació de l'obra

El contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la recepció
definitiva.

1.3.9.5. Ús pel contractista d'edifici o béns del promotor

No podrà el contractista fer ús d'edifici o béns del promotor durant l'execució de les obres sense el consentiment del
mateix.

A l'abandonar el contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució del contracte, està obligat a
deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.

1.3.9.6. Pagament d'arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre orígen, sobre tanques, enllumenat, etc., l'abonament del
qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen,
correran a càrrec del contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el contrari.

1.3.10. Retencions en concepte de garantia

De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en concepte de garantia. Aquest
valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal executats i dels perjudicis que puguin
ocasionar-li al promotor.

Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del promotor durant el temps designat com PERÍODE DE
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GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàl·lic" o mitjançant un aval bancari que garanteixi l'import total de la
retenció.

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions contractades,
el director d'obra, en representació del promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el promotor,
en el cas que l'import de la fiança no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no
fossin de rebut.

La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al contractista en el termini estipulat en el contracte, una
vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el contractista li acrediti la liquidació i
liquidació dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments o subcontractes.

1.3.11. Terminis d'execució: Planning d'obra

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com parcials. A més, serà
convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de l'execució de l'obra on figurin de forma gràfica i detallada la
durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants.

1.3.12. Liquidació econòmica de les obres

Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de l'Acta de Liquidació Econòmica de
les obres, que haurien de signar el promotor i el contractista. En aquest acte es donarà per acabada l'obra i es lliuraran, si
s'escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa Vigent, així com els
projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades.

Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les obres, per a això serà conformada pel
promotor, el contractista, el director d'obra i el director d'execució de l'obra, quedant des d'aquest moment la conservació
i custòdia de les mateixes a càrrec del promotor.

La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les Disposicions Generals del
present Plec.

1.3.13. Liquidació final de l'obra

Entre el promotor i contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord amb les certificacions conformades per la
Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vist i plau de la Direcció d'Obra, aquesta només intervindrà, en cas de
desavinença o desacord, en el recurs davant els Tribunals.

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació
del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
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El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació
de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats
en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici
del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:

Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE".

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
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el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
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transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.
PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra el
cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment
en obra, fins a la seva recepció final.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
l'Execució per Unitat d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superfície major de X m².
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.
ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions descomptant
únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas
de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica,
sigui com sigui la seva superfície.
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o
dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra
es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.
INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més
de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec,
per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la
legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el
capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions
de gestió dels residus de construcció i demolició

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
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ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la
següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus
de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigente sobre esta materia, així com la
legislació laboral d'aplicació.

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte Fi

rm
a
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IV. AMIDAMENTS



Amidament

 1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ
Nº U Descripció Amidament
1.1 M² Protecció de terres.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

Sala agricultura 139,640 139,640

139,640 139,640

Total m²  : 139,640

1.2 U Protecció d'ascensors i montacàrregues

Total U  : 2,000

1.3 M2 Protec.prov. portalada + vel polietilè + tauló + tauler + conservador-restaurador

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Portalada accés 'Ara toca festa' 2,280 4,000 9,120

Rosetó sala distribuidor 6,340 1,200 7,608

16,728 16,728

Total m2  : 16,728

1.4 U Replanetig nivells

Total u  : 1,000

1.5 U Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA

Total u  : 1,000

1.6 D Lloguerd/grup electrògen de 30 a 60kVA func.contínua 24 h,+cons.

Total d  : 7,000

1.7 U Lloguer de torre de treball mòbil.

Total U  : 1,000

1.8 U Transport i retirada de torre de treball mòbil.

Total U  : 1,000

1.9 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil.

Total U  : 1,000

1.10 M2 Reparació zones amb patologies d'humitat en envà guix

Total m2  : 100,000

1.11 M Estintolament de llinda de buit en mur, amb puntals metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
      Pas S2 - S4 Expo 2 2,000

       Pas S2 -  S3 2 2,000

4,000 4,000

Total m  : 4,000
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 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament
2.1 M2 Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA PRIMERA
      Paret lateral escala 16,590 3,200 53,088

53,088 53,088

Total m2  : 53,088

2.2 M Arrencada de suport metàl·lic barana,90 a 110cm,m.man.,càrr.man.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ESCALA
     planta baixa 1 2,200 2,200

     planta primera 1 5,540 5,540

1 1,210 1,210

8,950 8,950

Total m  : 8,950

2.3 U Enderroc pilars i premsa sala agricultura segons indicacions tècnics del museu amb recuperació de la
premsa

Total u  : 1,000

2.4 U Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Porta comptadors sala Ara Toca festa 1 1,000

Porta escala planta primera 1 1,000

Porta magatzem-màquines P1 1 1,000

3,000 3,000

Total u  : 3,000

2.5 M2 Desmuntatge vidre lam.seg.,g=6+6mm,m.man.,càrrega man.mat.desm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Vidre escala Sala 5 1 1,500 1,100 1,650

 
PLANTA PRIMERA
Separació escala 5 1,500 1,000 7,500

Vidre escala principal 2 2,000 1,000 4,000

1 1,200 1,000 1,200

14,350 14,350

Total m2  : 14,350

2.6 U Desmuntatge fulla de vidre,bastim.,access.,porta grans dimensions,sup.10m2,m.man.,aplec
p/reutilitz.+càrrega manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Porta S2-S4 1 1,000

1,000 1,000
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 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament

Total u  : 1,000

2.7 M2 Enderroc envà de fusta,g=5 a 10cm,m.man.,càrrega manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
      Passadiss - Sala 2 1 26,750 3,300 88,275

      Sala 4 1 2,260 3,350 7,571

      Sala 3 4 9,770 3,350 130,918

226,764 226,764

Total m2  : 226,764

2.8 M2 Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual

Uts. Area Amplada Alçada Parcial Subtotal

Escala 1 30,500 30,500

30,500 30,500

Total m2  : 30,500

2.9 M Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Sala 2 'Reus segona ciutat de Catalunya' + Passadís 77,500 77,500

Sala 3 'Reus i els seus Artistes' 52,500 52,500

Sala 4 'Reus i els seus Artistes' 45,000 45,000

Sala 6 'Ara toca festa' 65,870 65,870

Sala 7 'Gràcies a Déu' 45,000 45,000

Sala 8 'Gràcies a Déu' 44,800 44,800

Escala 15,000 15,000

345,670 345,670

Total m  : 345,670

2.10 M2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
     Pas S2 - S4 Expo 2 3,600 3,000 21,600

Sala 5 'Agricultura' 2 3,120 1,500 9,360

Sala 6 ' Ara toca festa' 1 0,700 2,500 1,750

1 1,350 2,500 3,375

Sala 4 'Artistes locals'. Envà  davant escala 1 5,680 3,500 19,880

Magatzem 2 - banys 1 4,000 2,500 10,000

 2 1,200 2,500 6,000

Magatzem 3 - envà sala porta 1 3,380 2,500 8,450
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 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament

PLANTA PRIMERA
      Paret lateral escala 1 2,000 3,560 7,120

1 4,800 3,560 17,088

1 2,100 3,560 7,476

1 5,700 1,000 5,700

Sala 8 1 3,860 3,560 13,742

1 1,556 3,560 5,539

137,080 137,080

Total m2  : 137,080

2.11 M2 Enderroc envà guix laminat,gfins a 40 cm,m.man.,càrrega manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
      Sala 2 1 8,540 3,300 28,182

2 4,120 3,300 27,192

2 4,070 3,300 26,862

82,236 82,236

Total m2  : 82,236

2.12 M2 Enderroc extradossat guix laminatm.man.,càrrega manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
      Sala 2 'Reus segons ciutat de Catalunya' 1 3,600 3,300 11,880

1 11,940 3,300 39,402

2 3,680 3,300 24,288

1 12,800 3,300 42,240

1 9,640 3,300 31,812

1 12,800 3,300 42,240

2 3,880 3,300 25,608

1 3,750 3,300 12,375

229,845 229,845

Total m2  : 229,845

2.13 M2 Enderroc cel ras,m.manuals,càrr.man.

Uts. Area Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
      Passadiss 1 78,500 78,500

Sala 3 1 65,000 65,000

143,500 143,500

Total m2  : 143,500

2.14 M² Obertura de buit en partició interior de fàbrica vista.
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 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
      Pas S2 -  S3 2 2,500 3,000 15,000

Sala agricultura - escala emergències 1 2,850 3,500 9,975

 
PLANTA PRIMERA
      Paret lateral escala 2 3,500 3,560 24,920

49,895 49,895

Total m²  : 49,895

2.15 M2 Enderroc sostre complet,pavim.,entrebigat,bigueta fusta,cel ras i instal.,m.man. i càrrega manual

Uts. m2 Amplada Parcial Subtotal

forjat escala emergències 15,000 15,000

15,000 15,000

Total m2  : 15,000

2.16 M Demolició de cornisa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Sala 1 33,800 33,800

Sala 2 2 44,980 89,960

8 0,400 3,200

Sala 5 27,290 27,290

2 28,240 56,480

210,730 210,730

Total m  : 210,730

2.17 M2 Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual

Total m2  : 100,000

2.18 M² Demolició de revestiment amb peces ceràmiques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Magatzem 2 - Banys 2 4,050 2,200 17,820

4 1,200 2,200 10,560

28,380 28,380

Total m²  : 28,380

2.19 M Desmuntatge de carregador metàl·lic. Base suport envàns sobreposats (reixetes)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pas Sala 2-Sala 4 2,500 2,500

Sala 8 3,860 3,860

1,560 1,560
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 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament

1,000 1,000

8,920 8,920

Total m  : 8,920

2.20 U Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Porta magatzem 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

2.21 M² Eliminació d'enlluït o estuc en parament interior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Sala 5 - Agricultura 2 15,040 4,500 135,360

2 9,250 4,500 83,250

2 1,990 4,500 17,910

236,520 236,520

Total m²  : 236,520

2.22 U Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Magatzem 01 1 1,000

Magatzem 02 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

2.23 M Desmuntatge de canalització superficial.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Sala 'Ara toca festa' 50 50,000

50,000 50,000

Total m  : 50,000

2.24 U Desmuntatge llumenera superficial,m.man.,aprofit.material,retirada

Total u  : 150,000

2.25 U Desmuntatge llumenera encastat cel-ras,m.man.,aprofit.material

Total u  : 150,000

2.26 M Desm.p/subst. reixeta,m.man.,càrr.man.

Total m  : 80,000

2.27 U Desmuntatge ext.incendis+fix.mural,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.

Total u  : 4,000

2.28 U Adaptar la porta del muntacàrregues, tall amb disc de la porta actual, adaptar l'alçada del ascensor,
pujant uns 15 cm d'alçada.
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 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament

Total u  : 1,000

2.29 U Desmuntatge de l'elevador vertical pujaescales

Total u  : 1,000

2.30 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Magatzem 2 - Banys 2 2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

2.31 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Magatzem 2 - Banys 2 2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000
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 3 ESTRUCTURES
Nº U Descripció Amidament
3.1 M Subministrament i muntatge+desm.apunt. biga,h<= 5m,puntal metàl·lic+tauló

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA   
     Pas escala emergències 2 2,000 4,000

4,000 4,000

Total m  : 4,000

3.2 Kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR,p/llindes peça
comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra fix.

Uts. Llargada Amplada Kg Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA    (IPN 200 - 26,2 kg/m)
Pas escala emergències 1 4,000 26,200 104,800

104,800 104,800

Total kg  : 104,800

3.3 M3 Paret p/revestir,g=29cm R6N/mm2,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,CEM II,1:0,5:4

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Sala 5 - Agricultura (escala emergències) 9,220 0,290 8,560 22,888

Sala  5 - Ampliació escala accés 3,920 0,290 0,850 0,966

23,854 23,854

Total m3  : 23,854

3.4 Kg Acer en estructura d'escales i rampes.

Uts. Uts. esgl. kg ample Parcial Subtotal

ANCLATGE MUR
     -pletines L 100x70mm  (13 kg/m) 2 29,000 13,000 0,300 226,200

226,200 226,200

Total kg  : 226,200

3.5 M Esglaó de xapa estampada.

Uts. Llargada ample Parcial Subtotal

Esglaons 29 1,420 41,180

41,180 41,180

Total m  : 41,180

3.6 M2 Replà de xapa estampada en escala metàl·lica.

Uts. m2 Amplada kg Parcial Subtotal

Replans escales emergències

1 1,670 1,400 2,338

1 1,250 1,400 1,750

1 2,650 1,400 3,710

7,798 7,798

Total m2  : 7,798

3.7 M² Llosa d'escala.
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 3 ESTRUCTURES
Nº U Descripció Amidament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Ampliació escala accés 3,920 0,400 1,568

1,568 1,568

Total m²  : 1,568

3.8 M² Sistema d'encofrat per a llosa d'escala.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Ampliació escala accés 3,920 0,400 1,568

1,568 1,568

Total m²  : 1,568
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 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Nº U Descripció Amidament
4.1 M2 Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN

771-1mort.ram paleta,M7.5
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Tapar buits finestres pared escala servei 2 2,000 2,000 8,000

1 1,550 2,000 3,100

11,100 11,100

Total m2  : 11,100

4.2 M Rep.esq.arrebossat vertical interior h>3m,arrenc/repic.revest. morter1:2:10,armadura malla FV+PVC
arrebossat morter1:0,5:4

Total m  : 100,000

4.3 M Reparació esq.envà/trasssdosat guix laminat,malla flexible FV+PVC enguix.

Total m  : 100,000

4.4 M2 Subministrament i col·locació d'Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.doble N190mm /
400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R >=1,622m2·K/W

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
      Sala 3 - Artistes locals 1 5,300 3,300 17,490

2 5,000 10,000

1 2,600 3,300 8,580

     Sala 4- Artistes locals 1 2,260 3,300 7,458

PLANTA   PRIMERA
      Sala 5 2 10,300 3,300 67,980

 1 0,500 3,300 1,650

REGULARITZACIÓ ENVANS
     Sala 3

0,830 3,300 2,739

0,480 3,300 1,584

0,270 3,300 0,891

     Sala 4

1,110 3,300 3,663

0,450 3,300 1,485

0,150 3,300 0,495

     Sala 7

0,340 3,300 1,122

0,780 3,300 2,574

0,860 3,300 2,838

0,290 3,300 0,957

Sala 8

4,800 3,300 15,840

0,500 3,300 1,650

1,000 3,300 3,300
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 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Nº U Descripció Amidament

0,200 3,300 0,660

0,310 3,300 1,023

153,979 153,979

Total m2  : 153,979

4.5 M2 Envà pl.guix laminat,estruc.doble N146mm, /600mm(48mm+48mm),2xF(12,5mm)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Distribuïdor emergències 1 2,550 3,500 8,925

1 2,850 3,500 9,975

18,900 18,900

Total m2  : 18,900
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 5 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Nº U Descripció Amidament
5.1 M² Preparació del parament suport, per a tractament d'humitats per capil·laritat amb morter, en murs.

Total m²  : 100,000

5.2 U Injecció en murs de maçoneria o de fàbrica de maó ceràmic massís, per a tractament d'humitats per
capil·laritat.

Total U  : 150,000
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 6 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
6.1 M² Neteja de paviment ceràmic.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

Magatzem 1 124,000 124,000

Magatzem 2 125,000 125,000

Magatzem 3 201,000 201,000

450,000 450,000

Total m²  : 450,000

6.2 M2 Solera de formigó lleug.arg.exp.15 a 18N/mm2 1200 a 1400kg/m3,formigonera 165l,g=10cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
        Sala 2 1 260,500 260,500

260,500 260,500

Total m2  : 260,500

6.3 M² Capa fina de morter autoanivellant de ciment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
       Sala Ara Toca Festa 0,6 243,300 145,980

       Sala 3 0,6 177,000 106,200

       Sala Expo. 5 0,6 150,000 90,000

      Passadiss 0,6 78,500 47,100

 
PLANTA PRIMERA
       Sala Expo. 6 0,6 113,000 67,800

       Sala Expo. 7 0,6 138,000 82,800

539,880 539,880

Total m²  : 539,880

6.4 M2 Paviment ceràmic STARK RAMAT NATURE, rectificat, *destonificado V3, *SRV classe 1, resistència al
lliscament UNE-EN 16165:2022,mat  120x120 cm i gruix de 6 mm o equivalent

Uts. Area Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
       Sala Ara Toca Festa 1 243,300 243,300

        Sala 2 (Historia) 1 318,000 318,000

       Sala 3 1 177,000 177,000

       Sala Expo. 4 1 150,000 150,000

PLANTA PRIMERA
       Sala Expo. 6 1 138,000 138,000

       Sala Expo. 7 1 113,000 113,000

1.139,300 1.139,300

Total m2  : 1.139,300
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 6 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
6.5 M Esglaó gres porcell.polit,frontal+estesa,vora motllurada,preu mitjà i 2.5 a 3.3peces/m,col.adhes.rajola

C2,beurada CG2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Escala Sala Agricultura 4 1,980 7,920

Escala principal 23 2,380 54,740

62,660 62,660

Total m  : 62,660

6.6 M Subministrament i reposició tira carborúndum antillis, escala ampl.>1,5 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Escala Sala Agricultura 4 1,980 7,920

Escala principal 23 2,380 54,740

62,660 62,660

Total m  : 62,660

6.7 U Ajustar porta no blindada p/canvi nivell paviment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Sala 2 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.8 M Sòcol PVC lacat blanc RAL 9010, h=100mm,col.adhes.

Uts. Perimetre Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
       Sala 2 (Historia) 1 73,000 73,000

       Sala 3 1 57,200 57,200

       Sala 5 Agricultura 1 50,000 50,000

 
PLANTA PRIMERA

1 20,000 20,000

1 20,000 20,000

ESCALA

1 40,000 40,000

260,200 260,200

Total m  : 260,200

6.9 M Sòcol PVC lacat gris antracita, h=100mm,col.adhes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
       Sala 6 Ara Toca Festa 1 62,600 62,600

62,600 62,600

Total m  : 62,600
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 7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
Nº U Descripció Amidament
7.1 M² Preparació de superfície metàl·lica, per repintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Portes ascensor 2 1,140 2,200 5,016

5,016 5,016

Total m²  : 5,016

7.2 M² Allisat i anivellat de paraments interiors revestits amb pintura amb textura picada o gotejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Sala 5 2 15,040 4,000 120,320

2 9,320 4,000 74,560

8 0,400 4,000 12,800

207,680 207,680

Total m²  : 207,680

7.3 M2 Raspat pintura vella,m.man.,càrrega manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
       Sala 3 1 24,500 3,300 80,850

       Sala 4 1 32,000 3,900 124,800

PLANTA PRIMERA
       Sala Expo. 7 1 23,200 3,560 82,592

1 27,200 3,350 91,120

       Sala Expo. 8 1 49,200 3,300 162,360

541,722 541,722

Total m2  : 541,722

7.4 M2 Cel ras,placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada,entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm
+vareta de suspensió c/1,2m

Uts. Area Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
      Sala 2 (Historia) 1 132,000 132,000

      Sala 2 (Historia) 1 125,000 125,000

      Passadiss 1 78,500 78,500

      Sala 4 1 70,000 70,000

405,500 405,500

Total m2  : 405,500

7.5 U Registre cel ras guix lam. portella 50x50cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=15mm,col.perf.acer galv.

Total u  : 8,000

7.6 M2 Reparacio de buit per pas d'instalacion , lluminàries en cel ras,placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora
afinada+mestres c/400mm

Total m2  : 200,000

7.7 U Reposició enguixat de més de 4m2 paret/sostre pla
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 7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
Nº U Descripció Amidament

Total u  : 20,000

7.8 M2 Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,78/600(48) F(15mm)+MW-roca

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Distribuïdor emergències 1 8,350 3,500 29,225

2 3,400 3,500 23,800

53,025 53,025

Total m2  : 53,025

7.9 M2 Extradossat pl.guix lam,F(12.5mm)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PARED ESCALA  EMERG.
Sala 5 - Agricultura (escala emergències) 2 9,220 0,290 8,560 45,775

Sala  5 - Ampliació escala accés 2 3,920 0,290 0,850 1,933

47,708 47,708

Total m2  : 47,708

7.10 M2 Arrebossat esquerdejat,horit.ext.,h<3m,morter ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Tapar buits finestres pared escala servei 2 2,000 2,000 8,000

1 1,550 2,000 3,100

extras reparació 1 5,000 5,000

16,100 16,100

Total m2  : 16,100

7.11 M2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat A

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Tapar buits finestres pared escala servei 2 2,000 2,000 8,000

1 1,550 2,000 3,100

extras reparació 1 5,000 5,000

16,100 16,100

Total m2  : 16,100
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 8 PINTURA
Nº U Descripció Amidament
8.1 M2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat alta

Uts. Perimetre Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
        Sala 2   (Historia) 1 73,000 5,200 379,600

       Sala 3 1 24,500 3,300 80,850

32,000 3,900 124,800

       Sala 5 'Agricultura' 1 50,400 3,900 196,560

       Sala 6 'Ara Toca Festa' 1 67,750 3,300 223,575

      Passadiss 1 59,000 59,000

PLANTA PRIMERA
       Sala Expo. 6 1 23,200 3,560 82,592

1 27,200 3,350 91,120

       Sala Expo. 7 1 49,200 3,300 162,360

ESCALA
       perimetre 1 28,000 8,000 224,000

EXTRAS
Tapar buits finestres pared escala servei 2 2,000 2,000 8,000

1 1,550 2,000 3,100

EXTRES reparació 1 5,000 2,000 10,000

PARET ESCALA  EMERG.
Sala 5 - Agricultura (escala emergències) 2 9,220 0,290 8,560 45,775

Sala  5 - Ampliació escala accés 2 3,920 0,290 0,850 1,933

1.693,265 1.693,265

Total m2  : 1.693,265

8.2 M2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat mitja

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Magatzem 1 48,260 3,000 144,780

Magatzem 2 56,200 3,000 168,600

Sala màquines 1 22,510 3,000 67,530

Sala màquines 2 28,270 3,000 84,810

Magatzem 3 10,610 3,000 31,830

Sala màquines 3 56,960 3,000 170,880

668,430 668,430

Total m2  : 668,430

8.3 M2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat alta

Uts. Area Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
       Sala 2 'Reus, segona ciutat de Catalunya' 1 257,000 257,000

       Sala 3 'Artistes locals' 1 203,110 203,110
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 8 PINTURA
Nº U Descripció Amidament

       Sala 4 'Artistes locals' 1 143,630 143,630

       Sala 5 ' Agricultura' 1 139,640 139,640

       Sala 6 'Ara Toca Festa' 1 253,330 253,330

 
Sales màquines 1 50,000 50,000

PLANTA PRIMERA
       Sala Expo. 6 1 149,700 149,700

       Sala Expo. 7 1 143,600 143,600

ESCALA
     sostre 1 30,500 30,500

1.370,510 1.370,510

Total m2  : 1.370,510

8.4 M2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat mitja

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Magatzem 1 128,890 3,000 386,670

Magatzem 2 126,650 3,000 379,950

Sala màquines 1 22,610 3,000 67,830

Sala màquines 2 28,270 3,000 84,810

Magatzem 3 6,680 3,000 20,040

939,300 939,300

Total m2  : 939,300

8.5 M Pintat tub PVC,esmalt poliuretà,1dissolvent+1acab.D<=2"

Total m  : 50,000

8.6 M2 Pintat porta extensible acer,pintura part.met.,+2 antioxidant +2acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Portes ascensor 4 1,140 2,200 10,032

10,032 10,032

Total m2  : 10,032

8.7 M2 Pintat estructura acer esmalt ignífug,2imprim.igníf. +acab.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 11,200 0,480 16,128

16,128 16,128

Total m2  : 16,128
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 9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Nº U Descripció Amidament
9.1 M2 Fu01 - Consolidació porta fusta,rest.superf.volums,emmassillat,fregat,aplic.superf.oli,ajust color.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Magatzem 1-Sala 2 1 2,500 2,500 6,250

6,250 6,250

Total m2  : 6,250

9.2 M2 Fu02 - Restauració porta int.entrad.hab.,melis,sup.fins a
2m2+subst.elem.deteriorats,rest.volum.+mass.clivell.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Sala 5, porta accés magatzem 1 1,500 2,200 3,300

3,300 3,300

Total m2  : 3,300

9.3 U Fi01 - Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=82,alç=205cm,cares llises,emmarcat MDF estruc.int.fusta
acabat xapat HPL,col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Sala 3 1 1,000

PLANTA PRIMERA

1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

9.4 U Fi05- Porta de fusta MDF, 205x20cm + fix superior 125x20cm , 3m gruix

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Porta regularizació sala 3 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

9.5 U Fe01 - Finestra fusta pi roig+barret.,2bat.,140x155cm,classif.2 2A C3,bast.doella+tapaboq.s/persiana,col.

Total u  : 2,000

9.6 U Col.bastiment 3/4,fusta s/trav.inf.,parets exist.,1 a 1.5mx2 a 2.5m,morter 1:0,25:3

Total u  : 3,000

9.7 U Fi02 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,1bat.,82x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Magatzem 1 1,000

Escala emerg. 1 1,000

PLANTA PRIMERA
Sortida emergències 1 1,000

3,000 3,000
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 9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Nº U Descripció Amidament

Total u  : 3,000

9.8 U Fi03 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,2bat.,130x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Magatzem 2 2,000

 

2,000 2,000

Total u  : 2,000

9.9 U Fi04 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,2bat.,158x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Magatzem 1 1,000

 

1,000 1,000

Total u  : 1,000

9.10 U Fe02 - Porta tallaf.exterior metal·lica,EI2-C 90,2bat.,160x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLANTA BAIXA
Magatzem 1 1,000

 

1,000 1,000

Total u  : 1,000

9.11 U Col.bastiment 3/4,fusta s/trav.inf.,parets exist.,1 a 1.5mx2 a 2.5m,morter 1:0,25:3

Total u  : 7,000
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 10 SERRALLERIA /ENVIDRAMENTS
Nº U Descripció Amidament
10.1 M Barana de vidre. Sistema "COMENZA".

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Barana Sala Agricultura 2,000 2,000

3,920 3,920

Barana Principal 1,680 1,680

5,600 5,600

1,210 1,210

14,410 14,410

Total m  : 14,410

10.2 M Passamà fusta faig 50x35mm,cargolat,2capes vernís sint.+1 capa insect.-fung.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ESCALA  principal pbx-p1
      tram1 1 2,200 2,200

      tram2 1 5,600 5,600

      tram3 1 1,300 1,300

      tram4 -planta primera 1 8,000 8,000

17,100 17,100

Total m  : 17,100

10.3 U Reixeta d'impulsió.

Total U  : 5,000

10.4 M2 Vidre aïlla., incolora 4 / 10 / 3+3.1 but.color estànd., col.llistó vidre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Fe01 2 1,400 1,500 4,200

4,200 4,200

Total m2  : 4,200
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
11.1 U Construcció d'armari per allotjar la caixa general de protecció

Total u  : 1,000

11.2 U Construcció d'armari per allotjar equip de mesura

Total u  : 1,000

11.3 U Caixa general de protecció.

Total U  : 1,000

11.4 U CPM TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.

Total u  : 1,000

11.5 U Tallacircuit (I) gavineta 630A,base 3,munt.superf.+cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

TMF10 3 3,000

3,000 3,000

Total u  : 3,000

11.6 U Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

TMF10 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.7 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x150mm2,col.canal/safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIO INDIVIDUAL 4 35,000 140,000

140,000 140,000

Total m  : 140,000

11.8 M Safata reixa acer electrozincat,50mmx150mm,col.s/sup.horitz.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIO INDIVIDUAL 4 35,000 140,000

140,000 140,000

Total m  : 140,000

11.9 U Armari de distribució, modular.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 2 2,000

SQ CLIMATITZACIO 1 1,000

PREVIST EN 1ª FASE -1 -1,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.10 U Armari de distribució, modular.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SQ ALTELL 1 1,000
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.11 U Interruptor-seccionador. 400A

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.12 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada. 125A

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SQ CLIMATITZACIO 2 2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 63/IV

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.14 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 40/IV

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 3 3,000

3,000 3,000

Total U  : 3,000

11.15 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10/IV

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.16 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.25/II

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.17 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 16/II

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 26 26,000

SQ ALTELL 4 4,000

SQ CLIMATITZACIO 1 1,000

PREVIST EN 1ª FASE -12 -12,000
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

19,000 19,000

Total U  : 19,000

11.18 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10/II

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 55 55,000

SQ ALTELL 17 17,000

SQ CLIMATITZACIO 3 3,000

PREVIST EN 1ª FASE -12 -12,000

63,000 63,000

Total U  : 63,000

11.19 U Interruptor diferencial modular. 63/300/IV

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.20 U Interruptor diferencial modular. 40/30/IV

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

SQ CLIMATITZACIO 14 14,000

15,000 15,000

Total U  : 15,000

11.21 U Interruptor diferencial modular. 40/300/IV

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 4 4,000

PREVIST EN 1ª FASE -2 -2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.22 U Interruptor diferencial modular. 40/300/IV CLASSE B

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.23 U Interruptor diferencial modular. 40/30/II

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 32 32,000

SQ ALTELL 7 7,000

SQ CLIMATITZACIO 3 3,000
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

PREVIST EN 1ª FASE -11 -11,000

31,000 31,000

Total U  : 31,000

11.24 U Relé diferencial.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

SQ CLIMATITZACIO 2 2,000

3,000 3,000

Total U  : 3,000

11.25 U Teleruptor modular.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 35 35,000

SQ PLANTA 1A 14 14,000

PREVIST EN 1ª FASE -6 -6,000

43,000 43,000

Total U  : 43,000

11.26 U Polsador amb Led de senyalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE ENCESES 49 49,000

PREVIST EN 1ª FASE -6 -6,000

43,000 43,000

Total U  : 43,000

11.27 U Contactor modular.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SQ CLIMATITZACIO 28 28,000

28,000 28,000

Total U  : 28,000

11.28 U Interruptor horari programable, modular.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

QUADRE GENERAL 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.29 U Interruptor-seccionador. 63/IV

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SQ ALTELL 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.30 U Comptador trif.indirec.,cons.parc.,fins a 10A,carril DIN,col.
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Nº U Descripció Amidament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SQ CLIMATITZACIO 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.31 U Transformador 125/5A,10VA,cl.1,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SQ CLIMATITZACIO 2 3,000 6,000

6,000 6,000

Total u  : 6,000

11.32 U Guardamotor modular.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SQ CLIMATITZACIO 8 8,000

8,000 8,000

Total U  : 8,000

11.33 U Guardamotor modular.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SQ CLIMATITZACIO 20 20,000

20,000 20,000

Total U  : 20,000

11.34 U Protector contra sobretensions permanents, modular.

Total U  : 1,000

11.35 U Protector contra sobretensions transitòries, modular.

Total U  : 1,000

11.36 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x120

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIO A SQ CLIMA 4 80,000 320,000

320,000 320,000

Total m  : 320,000

11.37 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5X50

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA CALOR 1 1 15,000 15,000

BOMBA CALOR 2 1 15,000 15,000

30,000 30,000

Total m  : 30,000

11.38 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x16

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIO A SQ PLANTA 1ª 1 75,000 75,000

75,000 75,000
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Nº U Descripció Amidament

Total m  : 75,000

11.39 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIO SQ ASCENSOR 1 75,000 75,000

DERIVACIO SQ TALLER 1 70,000 70,000

DERIVACIO SQ MAGTZEM 1 85,000 85,000

PREVIST EN 1ª FASE 1 -175,000 -175,000

55,000 55,000

Total m  : 55,000

11.40 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x6

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIO SQ ALTELL 1 65,000 65,000

65,000 65,000

Total m  : 65,000

11.41 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5X2,5

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBES CLIMATITZACIO 28 15,000 420,000

FANCOIL SALA FESTA 1 15,000 15,000

435,000 435,000

Total m  : 435,000

11.42 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3X6

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SAI 1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  : 10,000

11.43 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3x2,5

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Q GENERAL
ENDOLLS RECEPCIO T1 1 40,000 40,000

ENDOLLS ACCES T2 1 50,000 50,000

ENDOLLS VESTIBUL T3 1 35,000 35,000

ENDOLLS L.TECNIC T4 1 25,000 25,000

VITRINES T5 1 50,000 50,000

VITRINES T6 1 60,000 60,000

VITRINES T7 1 70,000 70,000

VITRINES T8 1 70,000 70,000

AUDIOVISUALS T9 1 65,000 65,000

AUDIOVISUALS T10 1 65,000 65,000
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VITRINES T11 1 35,000 35,000

VITRINES T12 1 35,000 35,000

VITRINES T13 1 35,000 35,000

AUDIOVISUALS T14 1 35,000 35,000

VITRINES T15 1 85,000 85,000

AUDIOVISUALS T16 1 85,000 85,000

VITRINES T17 1 75,000 75,000

VITRINES T18 1 75,000 75,000

AUDIOVISUALS T19 1 75,000 75,000

AUDIOVISUALS T20 1 85,000 85,000

SECAMANS 1 35,000 35,000

FANCOILS ACCES 1 40,000 40,000

FANCOILS VESTIBUL 1 35,000 35,000

SPLIT RACK 1 20,000 20,000

RECEPERADOR ACCES 1 20,000 20,000

RACK 1 15,000 15,000

SQ PLANTA 1ª
AUDIOVISUALS T21 1 35,000 35,000

AUDIOVISUALS T22 1 35,000 35,000

SQ CLIMATITZACIO
TOMAS SALA 1 15,000 15,000

1.400,000 1.400,000

Total m  : 1.400,000

11.44 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3x1,5

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ALDO A1 1 50,000 50,000

ALDO A2 1 50,000 50,000

ALDO A3 1 50,000 50,000

EMERG E1 1 50,000 50,000

ALDO A4 1 45,000 45,000

ALDO A18 1 40,000 40,000

EMERG E1 1 45,000 45,000

ALDO A5 1 45,000 45,000

ALDO A6 1 25,000 25,000

EMERG E3 1 25,000 25,000

ALDO A7 1 30,000 30,000

ALDO A8 1 30,000 30,000

ALDO A9 1 30,000 30,000
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EMERG E4 1 55,000 55,000

ALDO A10 1 30,000 30,000

ALDO A44 1 50,000 50,000

ALDO A11 1 30,000 30,000

ALDO A12 1 30,000 30,000

ALDO A13 1 30,000 30,000

EMERG E5 1 55,000 55,000

ALDO A14 1 30,000 30,000

ALDO A15 1 30,000 30,000

ALDO A16 1 30,000 30,000

ALDO A17 1 30,000 30,000

ALDO A43 1 50,000 50,000

ALDO A19 1 80,000 80,000

ALDO A20 1 80,000 80,000

ALDO A21 1 80,000 80,000

EMERG E6 1 80,000 80,000

ALDO A22 1 80,000 80,000

ALDO A23 1 80,000 80,000

ALDO A24 1 80,000 80,000

ALDO A25 1 65,000 65,000

ALDO A26 1 65,000 65,000

ALDO A27 1 65,000 65,000

EMERG E7 1 65,000 65,000

ALDO A28 1 65,000 65,000

ALDO A29 1 65,000 65,000

ALDO A45 1 65,000 65,000

ALDO A31 1 80,000 80,000

ALDO A32 1 80,000 80,000

EMERG E8 1 80,000 80,000

ALDO A33 1 90,000 90,000

EMERG E9 1 90,000 90,000

ALDO A34 1 90,000 90,000

EMERG E11 1 90,000 90,000

PORTA AUTOMATICA 1 30,000 30,000

PORTA AUTOMATICA 1 30,000 30,000

EXTRACTOR WC 1 30,000 30,000

CENTRAL INCENIDS 1 15,000 15,000
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CENTRAL INTRUSISME 1 15,000 15,000

CCTV 1 15,000 15,000

SQ PLANTA 1ª
ALDO A30 1 35,000 35,000

ALDO A36 1 35,000 35,000

EMERG E10 1 35,000 35,000

ALDO A37 1 25,000 25,000

ALDO A38 1 25,000 25,000

ALDO A39 1 25,000 25,000

EMERG E13 1 25,000 25,000

ALDO A40 1 35,000 35,000

ALDO A41 1 35,000 35,000

ALDO A42 1 35,000 35,000

ALDO A47 1 35,000 35,000

EMERG E14 1 35,000 35,000

ALDO A46 1 35,000 35,000

SQ CLIMA
CONTROL 1 15,000 15,000

TRATAMIENTO AGUA 1 15,000 15,000

ALDO SALA 1 25,000 25,000

3.185,000 3.185,000

Total m  : 3.185,000

11.45 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x10mm2,col.canal/safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

GRUP PCI 1 70,000 70,000

70,000 70,000

Total m  : 70,000

11.46 M Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 2,5

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIONS ENDOLLS 8 10,000 3,000 240,000

DERIVACIONS SECAMANS 2 10,000 3,000 60,000

DERIVACIONS PUNTS DE TREBALL 10 10,000 3,000 300,000

DERIVACIONS ENDOLLS AUDIOVISUALS 18 10,000 3,000 540,000

DERIVACIONS ENDOLLS VITRINES 32 10,000 3,000 960,000

PREVIST EN 1ª FASE -720 -720,000

1.380,000 1.380,000

Total m  : 1.380,000

11.47 M Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 1,5
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIONS LINEALS 6 10,000 3,000 180,000

DERIVACIONS DOWNLINGHT 23 10,000 3,000 690,000

DERIVACIONS APLIC 1 10,000 3,000 30,000

DERIVACIONS INTERRUPTORS 3 10,000 3,000 90,000

DERIVACIONS COMUTADORS 2 10,000 3,000 60,000

DERIVACINOS DETECTORS PRESENCIA 16 10,000 3,000 480,000

DERIVACIONS CARRILS 35 10,000 3,000 1.050,000

DERIVACIONS DOWNLIGHT SALES 16 10,000 3,000 480,000

DERIVACIONS PANTALLES 48 10,000 3,000 1.440,000

DERIVACIONS EMERGENCIES 150LM 13 10,000 3,000 390,000

DERIVACIONS EMERGENCIES 350LM 84 10,000 3,000 2.520,000

PREVIST EN 1ª FASE 1 -3.540,000 -3.540,000

3.870,000 3.870,000

Total m  : 3.870,000

11.48 M Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SALA CENTRAL 1 28,000 28,000

COBERTA 1 26,000 26,000

54,000 54,000

Total m  : 54,000

11.49 M Canalització. 20

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIONS ENDOLLS AUDIOVISUALS 18 10,000 180,000

DERIVACIONS ENDOLLS VITRINES 32 10,000 320,000

500,000 500,000

Total m  : 500,000

11.50 M Canalització. 16

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIONS INTERRUPTORS 3 10,000 30,000

DERIVACIONS COMUTADORS 2 10,000 20,000

DERIVACINOS DETECTORS PRESENCIA 16 10,000 160,000

DERIVACIONS CARRILS 35 10,000 350,000

DERIVACIONS DOWNLIGHT SALES 16 10,000 160,000

DERIVACIONS PANTALLES 48 10,000 480,000

DERIVACIONS EMERGENCIES 150LM 13 10,000 130,000

DERIVACIONS EMERGENCIES 350LM 84 10,000 840,000
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2.170,000 2.170,000

Total m  : 2.170,000

11.51 M Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PREVISIO A DEFINRI PER LA DF 1 50,000 50,000

50,000 50,000

Total m  : 50,000

11.52 M Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PREVISIO A DEFINRI PER LA DF 1 50,000 50,000

50,000 50,000

Total m  : 50,000

11.53 U Interruptor encastat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

COBERTA 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.54 U Commutador encastat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

GRUP PCI 2 2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.55 U Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a 120lx,a/tapa,preu mitjà,encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.56 U Base de presa de corrent encastada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ENDOLLS AUDIOVISUALS 18 18,000

ENDOLLS VITRINES 32 32,000

50,000 50,000

Total U  : 50,000

11.57 U Marc embellidor de mecanismes encastats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

INTERRUPTOR 1 1,000

ENDOLLS AUDIOVISUALS 18 18,000

ENDOLLS VITRINES 32 32,000
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51,000 51,000

Total U  : 51,000

11.58 U Caixa per a mecanisme, encastada en entramats autoportants de plaques o falsos sostres de plaques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

INTERRUPTOR 1 1,000

ENDOLLS AUDIOVISUALS 18 18,000

ENDOLLS VITRINES 32 32,000

51,000 51,000

Total U  : 51,000

11.59 U Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,340 a 370lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt,
col.encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DERIVACIONS EMERGENCIES 350LM 74 10,000 740,000

740,000 740,000

Total u  : 740,000

11.60 U Llum.estanca+leds <= 50000h,rect.,l=1500mm,50W,6500lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,4000K,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

48 48,000

48,000 48,000

Total u  : 48,000

11.61 U SAI line interactive PWM,3000VA - 60min,230V/230V,8 IEC,torre/rack 19",col.

Total u  : 1,000

11.62 U Armari metàl.+bastid.rack 19",42 U,2000x800x800mm,1 comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,fixa,col.

Total u  : 1,000

11.63 U Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

XARXA 1 1,000

WIFI 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.64 U Regl.aliment.fixa,10 schucko 2P+T,int.2P-16A,p/armar. rack 19",1 U,vert.fix.mec.

Total u  : 1,000

11.65 U Safata extraïble xapa acer p/rack 19",fixació front.+post.s/muntants,45kg,800mm,fix.mec.

Total u  : 1,000

11.66 U Mòdul ventil.p/rack 19",2 ventilador axial,2 U,230V,Q=320m3/h,a/termòst.+pilot,col.

Total u  : 1,000

11.67 M Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

WIFI 12 50,000 600,000

AUDIOVISUALS 18 50,000 900,000

1.500,000 1.500,000

Total m  : 1.500,000

11.68 U Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària fins a 0,5m,col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

WIFI 12 12,000

AUDIOVISUALS 18 18,000

30,000 30,000

Total u  : 30,000

11.69 M Cable FO,int./ext.,8 fibr.MM OM4,monotub (estr.folg.),gel hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama
UNE-EN 60332,baixa emis.fums/opaci.reduïdaCca-s1b, d1, a1,inst.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ACCES XARXA MUNICIPAL 1 65,000 65,000

65,000 65,000

Total m  : 65,000

11.70 U Mecanitz.f.òptica p/acobl.ST,col.connector ST

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.71 M Safata reixa# acer electrozincat,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 30,000 30,000

30,000 30,000

Total m  : 30,000

11.72 M Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ACCES XARXA 2 45,000 90,000

90,000 90,000

Total m  : 90,000

11.73 M Canalització. 20

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

WIFI 12 25,000 300,000

AUDIOVISUALS 18 25,000 450,000

750,000 750,000

Total m  : 750,000
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11.74 U Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6a U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

WIFI 12 12,000

AUDIOVISUALS 18 18,000

30,000 30,000

Total u  : 30,000

11.75 U Marc embellidor de mecanismes encastats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

WIFI 12 12,000

AUDIOVISUALS 18 18,000

30,000 30,000

Total U  : 30,000

11.76 U Caixa per a mecanisme, encastada en entramats autoportants de plaques o falsos sostres de plaques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

WIFI 12 12,000

AUDIOVISUALS 18 18,000

30,000 30,000

Total U  : 30,000

11.77 U SAI line interactive PWM,2000VA - 30min,230V/230V,6 IEC,torre/rack 19",col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

RACK 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.78 U Retolació de punts de xarxa en mecanismes i en rack

Total u  : 1,000

11.79 U Certificació de la xarxa estructurada de comunicacions

Total u  : 1,000

11.80 U Bomba de calor exterior polivalent de 4 tubs Climaveneta NX-Q-G06/SL 0604

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA DE CALOR 4T 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.81 U Unitat de tractament d'aire model SERVO CLIMA mod. CTA-12

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SALA CENTRAL 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.82 U Equip d'aire condicionat amb unitat interior de paret, sistema aire-aire split 1x1.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

RACK 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.83 M Línia frigorífica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

RACK 1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  : 6,000

11.84 M Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa
d'evacuació de condensats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

RACK 1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  : 6,000

11.85 M Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

RACK 1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  : 6,000

11.86 M Canalització de protecció de cablatge d'unitat d'aire condicionat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

RACK 1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  : 6,000

11.87 M Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.110 EXT

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA DE CALOR FRED 2 8,000 16,000

BOMBA DE CALOR CALOR 2 8,000 16,000

32,000 32,000

Total m  : 32,000

11.88 M Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.63 EXT

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CLIMATITZADO SALA CENTRAL 2 25,000 50,000

50,000 50,000

Total m  : 50,000

11.89 M Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.50 ETX

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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CLIMATITZADO SALA CENTRAL 2 25,000 50,000

CLIMATITZADOR SALA DE LA FESTA 2 30,000 60,000

110,000 110,000

Total m  : 110,000

11.90 M Canonada de distribució d'aigua, per a climatització. 50 INT

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CLIMATITZADOR SALA DE LA FESTA 2 12,000 24,000

24,000 24,000

Total m  : 24,000

11.91 U Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA CALOR 2 2,000 4,000

DIPOSIT INERCIA 2 3,000 6,000

COLECTOR 2 2,000 4,000

14,000 14,000

Total u  : 14,000

11.92 U Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA CALOR 2 2,000 4,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.93 U Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 80°C,col.roscat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA CALOR 2 2,000 4,000

COLECTOR 2 2,000

IMPULSIONS 4 4,000

RETORNS 4 4,000

14,000 14,000

Total u  : 14,000

11.94 U Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA CALOR 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.95 U Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA CALOR 2 1,000 2,000
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DIPOSIT INERCIA 2 1,000 2,000

COLECTOR 2 1,000 2,000

VAS EXPANSIO 2 1,000 2,000

8,000 8,000

Total u  : 8,000

11.96 U Dipòsit inercia acer negre,aïllam.escum.poliur.,+alumini,vol.=1000l,,connex. rosc.1 1/2",pressió
màx=6bar,Tmàx=95°C,col.vert.fix.mural+connec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DIPOSIT INERCIA 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.97 U Col·lector de distribució d'aigua. 200

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

FRED 2 2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.98 U Col·lector de distribució d'aigua. 160

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CALOR 2 2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.99 U Col·lector de distribució d'aigua. 110

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

FRED/CALOR 2 2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.100 U Vàlvula papallona 2 vies,DN 100 mm kvs=800,PN10bar,fosa,servomotor 3 punts

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

COLECTOR 2 2,000 4,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.101 U Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca,superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 8 8,000

CIRCUIT RECEPCIO/BOTIGA/ACCES/DISTRIBUIDOR 8 8,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 2 2,000

18,000 18,000

Total u  : 18,000
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11.102 U Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre

brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca,superf.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 8 8,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 8 8,000

CLIMATITZADO SALA FESTA 2 2,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 2 2,000

20,000 20,000

Total u  : 20,000

11.103 U Filtre colador en "Y",+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 2 2,000

CIRCUIT RECEPCIO/BOTIGA/ACCES/DISTRIBUIDOR 2 2,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 1 1,000

5,000 5,000

Total u  : 5,000

11.104 U Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 2 2,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 2 2,000

CLIMATITZADO SALA FESTA 1 1,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 1 1,000

6,000 6,000

Total u  : 6,000

11.105 U Manòmetre < 4bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 4 4,000

CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 4 4,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 4 4,000

CIRCUIT RECEPCIO/BOTIGA/ACCES/DISTRIBUIDOR 4 4,000

VAS EXPANSIO FRED 1 1,000

VAS EXPANSIO CALOR 1 1,000

18,000 18,000

Total u  : 18,000

11.106 U Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 4 4,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 2 2,000
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CIRCUIT RECEPCIO/BOTIGA/ACCES/DISTRIBUIDOR 4 4,000

10,000 10,000

Total u  : 10,000

11.107 U Manig.EPDM+brides,DN=40mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 4 4,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 4 4,000

CLIMATITZADO SALA FESTA 2 2,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 2 2,000

12,000 12,000

Total u  : 12,000

11.108 U Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer inox.1.4401,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 2 2,000

CIRCUIT RECEPCIO/BOTIGA/ACCES/DISTRIBUIDOR 2 2,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.109 U Vàlvula disc entre brides,DN=40mm,PN=40bar,200°C,acer inox.1.4401,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 2 2,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 2 2,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.110 Col·lector connexio 2 bombes 90

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 2 2,000

CIRCUIT RECEPCIO/BOTIGA/ACCES/DISTRIBUIDOR 2 2,000

4,000 4,000

Total   : 4,000

11.111 Col·lector connexio 2 bombes 75

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 2 2,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 2 2,000

4,000 4,000

Total   : 4,000

11.112 U Dipòsit exp.150l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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COLECTOR FRED 1 1,000

COLECTOR CALOR 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.113 U Vàlvula de seguretat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

VAS EXPANSIO FRED 1 1,000

VAS EXPANSIO CALOR 1 1,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.114 U Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA CALOR 4 4,000

DIPOSIT INERCIA 2 2,000

COLECTOR 6 6,000

VAS EXPANSIO 2 2,000

A DEFINRI EN OBRA 8 8,000

22,000 22,000

Total u  : 22,000

11.115 U Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,roscat,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

OMPLERT 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.116 U Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

OMPLERT 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.117 U Comptador aigua p/veloc.,raig únic,DN25,unions roscades 1"1/4,transm.mecànica,cabal Q3 6,3m3/h,rati
Q3/Q1 >=160 horitzontal,T50,cos llautó,connect.bat./ramal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

OMPLERT 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.118 U Bomba de circulació en línia de rotor sec marca Sedical model SIP 50/120.2-1.1/K

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 2 2,000
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CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 2 2,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 2 2,000

CIRCUIT RECEPCIO/BOTIGA/ACCES/DISTRIBUIDOR 2 2,000

8,000 8,000

Total u  : 8,000

11.119 U Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2",PN=16bar,llautó,munt.entre tubs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 1 1,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.120 U Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,llautó,munt.entre tubs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.121 U Vàlvula soleta+rosca,DN= 2",PN=16bar,bronze,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL FRED 1 1,000

CIRCUIT CLIMATITZADOR SALA CENTRAL CALOR 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.122 U Vàlvula soleta+rosca,DN= 1"1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CIRCUIT CLIMATITZADO SALA FESTA 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.123 M² Conducte de llana mineral.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SALA CENTRAL INTERIOR 228 228,000

CONNEXIO CL SALA FESTA 10 10,000

238,000 238,000

Total m²  : 238,000

11.124 M Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SALA CENTRAL 44 1,500 66,000

66,000 66,000

Total m  : 66,000
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11.125 M2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SALA CENTRAL EXTERIOR 82 82,000

82,000 82,000

Total m2  : 82,000

11.126 M² Aïllament termoacústic interior de conductes metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SALA CENTRAL EXTERIOR 82 82,000

82,000 82,000

Total m²  : 82,000

11.127 U Dif. lineal plenum. regul. LNG-AR+PLSD-R/AIS/ M9016 2x1000 MADEL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SALA CENTRAL 44 44,000

44,000 44,000

Total u  : 44,000

11.128 U Reixeta ret. EMT-AR+CM (S) M9016 1200x400 MADEL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SALA CENTRAL 4 4,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.129 U Armari metàl.800x600x200 mm, endolls p/controladors

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PRODUCCIO 1 1,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.130 U Controlador per a dues bomba de calor a 4 tubs, condicions exteriors, comptatge d'energia i bombes
circuladores

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PRODUCCIO 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.131 U Controlador per a climatitzador a 4 tubs, amb recuperació de calor i humectació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.132 U Sistema de gestió centralitzat de la instal.lació de climatització
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.133 U Comptador calor.hidrodin.Q=25,0m3/h,PN=16bar,DN=65mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA DE CALOR 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.134 U Sonda temp.+humitat relativa ext.,munt.+connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

EXTERIOR 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.135 U Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.136 U Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA CALOR 2 2,000 4,000

COLECTROR 2 2,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 2 2,000 4,000

CLIMATITZADOR SALA FESTA 2 2,000

FANCOILS ACCES/BOTIGA/RECEPCIO 2 2,000

14,000 14,000

Total u  : 14,000

11.137 U Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

VENTILADORESCLIMATITZADOR SALA CENTRAL 2 2,000

FILTRES CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 3 3,000

5,000 5,000

Total u  : 5,000

11.138 U Sonda temperatura conducte,munt.+connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

IMPULSIO CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 2 2,000
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2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.139 U Sonda temp.+humitat relativa conducte,munt.+connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

RETORN CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.140 U Interruptor de fluxe d'aigua,munt.+connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBA DE CALOR 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.141 U Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PRODUCCIO 22 22,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 25 25,000

47,000 47,000

Total u  : 47,000

11.142 U Instal·lació elèctrica p/punt de control

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PRODUCCIO 22 22,000

CLIMATITZADOR SALA CENTRAL 25 25,000

47,000 47,000

Total u  : 47,000

11.143 M2 Cabina acústica per allotjar les instal.lacions de climatització sobre coberta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 65,000 3,000 195,000

195,000 195,000

Total m2  : 195,000

11.144 M2 Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 100 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada,
ànima aïllant de llana de roca, amb un pendent més gran del 10%.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

180 180,000

180,000 180,000

Total m2  : 180,000

11.145 U Silenciador cel·les 1800 a 2400x1500x2100mm,6 cel.MW+vel vidre,g=200mm,col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BOMBES DE CALOR 2 2,000 4,000
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4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.146 U Realització de bancada sobre coberta per allotjar equipament tècnic de climatització

Total u  : 1,000

11.147 U Coberta teula obertura

Total u  : 1,000

11.148 U Realització de proves de funcionament

Total u  : 1,000

11.149 U Legalització de la instal.lació tèrmica de climatització

Total u  : 1,000

11.150 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment.25

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ALIMENTACIO DIPOSIT INCENDIS 1 45,000 45,000

45,000 45,000

Total m  : 45,000

11.151 U Clau de pas. 3/4"

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ALIMENTACIO DIPOSIT INCENDIS 2 2,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

11.152 U Vàlvula boia directa+rosca,DN= 3/4",PN=10bar,bronze,munt.superf.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ALIMENTACIO DIPOSIT INCENDIS 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.153 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

SOBREIXIDOR DIPOSIT PCI 1 5,000 5,000

5,000 5,000

Total m  : 5,000

11.154 M Xarxa de petita evacuació, encastada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BONERA SALA DIPOSIT PCI 1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  : 10,000

11.155 U Bonera sifònica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

BONERA SALA DIPOSIT PCI 1 1,000
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1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.156 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica.

Total U  : 1,000

11.157 U Detector analògic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

41 41,000

17 17,000

58,000 58,000

Total U  : 58,000

11.158 U Sistema detecció fums conductes, òptic algorítmic, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

CLIMATIZADOR SALA CENTRAL 1 1,000

CLIMATITZADOR SALES PB 1 1,000

CLIMATITZADOR SALES P1 1 1,000

CLIMATITZADOR SALA FESTA 1 1,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000

11.159 U Polsador d'alarma, analògic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000

9,000 9,000

Total U  : 9,000

11.160 U Electroimant per a retenció de porta tallafocs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total U  : 4,000

11.161 U Sirena interior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000

9,000 9,000

Total U  : 9,000

11.162 M Canalització de protecció de cablejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ZONES SENSE FALS SOSTRE 16 10,000 160,000

160,000 160,000

Total m  : 160,000
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
11.163 M Canalització de protecció de cablejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

ZONES AMB FALS SOSTRE 42 10,000 420,000

9 10,000 90,000

4 10,000 40,000

550,000 550,000

Total m  : 550,000

11.164 M Cablejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DETECTORS 58 10,000 580,000

POLSADORS 9 10,000 90,000

ELECTRIMAN 4 10,000 40,000

710,000 710,000

Total m  : 710,000

11.165 U Escomesa per a contra incendis, segons pressupost d'Aigües de Reus, per a un comptador de DN30.

Total U  : 1,000

11.166 U Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable.

Total U  : 1,000

11.167 U Vàlvula de tall.

Total U  : 1,000

11.168 U Grup de pressió.

Total U  : 1,000

11.169 U Dipòsit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

11.170 M Xarxa de distribució d'aigua. 2"

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

TUB ALIMENTACIO COMPTADOR - DIPOSIT 1 11,000 11,000

1 32,000 32,000

1 40,000 40,000

1 31,000 31,000

1 5,000 5,000

1 FASE 1 -25,000 -25,000

94,000 94,000

Total m  : 94,000

11.171 M Xarxa de distribució d'aigua.1 1/2"
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,000 11,000

1 25,000 25,000

1 10,000 10,000

1 12,000 12,000

1A FASE 1 -40,000 -40,000

18,000 18,000

Total m  : 18,000

11.172 M Xarxa de distribució d'aigua. 1 1/4"

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,000 11,000

1 1,000 1,000

1 3,000 3,000

1 13,000 13,000

1 8,000 8,000

1 4,000 4,000

40,000 40,000

Total m  : 40,000

11.173 U Boca d'incendi equipada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

MAGATZEMS BIE-45 3 3,000

3,000 3,000

Total U  : 3,000

11.174 U Boca d'incendi equipada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

RESTA DE ZONES BIE-25 6 6,000

6,000 6,000

Total U  : 6,000

11.175 U Extintor pols ABC.

Total U  : 18,000

11.176 U Extintor CO2.

Total U  : 1,000

11.177 U Segellat de pas de cables de petites dimensions, amb coixinets intumescents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

MAGATZEMS 3 3,000

3,000 3,000

Total U  : 3,000

11.178 U Senyalització de equips contra incendis.
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

EXTINTORS 19 19,000

BIE 9 9,000

POLSADORS 9 9,000

37,000 37,000

Total U  : 37,000

11.179 U Gravador MPEG4,64canals, 4TB,100imps,telemetria,TCP/IP,USB

Total u  : 1,000

11.180 U Subministrament i instal·lació de disc dur SATA 6TB, WD Purple, Especial Videvigilància

Total u  : 1,000

11.181 U Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Total u  : 2,000

11.182 U Camara interior IP minidomo full-hd (1080p), 3.6 mm, IR 30m, IP66

Total u  : 37,000

11.183 U Camera bullet IP 4MP optica VF 2,8-12mm EXIR 30m. MIC. 2560x1440. H.265+. PoE, IP67

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

11.184 M Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DOMO 37 50,000 1.850,000

EXTERIOR 2 50,000 100,000

1.950,000 1.950,000

Total m  : 1.950,000

11.185 M Canalització. 20

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DOMO 37 20,000 740,000

EXTERIOR 2 20,000 40,000

780,000 780,000

Total m  : 780,000

11.186 U Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6a U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DOMO 37 37,000

EXTERIOR 2 2,000

39,000 39,000

Total u  : 39,000
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
11.187 U Monitor LCD 24'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms,BNC,S-Video,VGA

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.188 U Certificació del sistema CCTV per angl. tec. telecomunicacions

Total u  : 1,000

11.189 U Central intrusión,32-256 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, tarja IP, tarja RS232, grau 3,inst

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.190 U Detector dual (IR+MW), abast 12m, 9cortines, angle 78°, antiemmascarament, grau 3, col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

17 17,000

17,000 17,000

Total u  : 17,000

11.191 U Contacte magnètic gran potència cablej., poliam., p/munt.porta+terra, 34mm, IP 67, grau 3, col.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000

10,000 10,000

Total u  : 10,000

11.192 U Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.193 U Teclado digital para sistema integrado de seguridad, montada superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

11.194 M Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2,tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DETECTOR 17 50,000 850,000

CONTACTES 10 50,000 500,000

1.350,000 1.350,000

Total m  : 1.350,000
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 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
11.195 M Canalització. 20

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DETECTOR 17 25,000 425,000

CONTACTES 10 25,000 250,000

675,000 675,000

Total m  : 675,000
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 12 AJUDES DE RAM DE PALETA
Nº U Descripció Amidament
12.1 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions de climatització

Total m²  : 200,000

12.2 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions elèctriques

Total m²  : 200,000

12.3 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions d'il·luminació

Total m²  : 200,000

12.4 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacionscontra incendis

Total m²  : 200,000

12.5 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions audiovisuals

Total m²  : 200,000

12.6 U Forat sostre inst.,D=5 a 20cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa s/cont. transport residus
instal.gestió residus

Total u  : 3,000

12.7 M Passamurs PVC D=90mm,long.<=1m

Total m  : 5,000

12.8 M Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada guix B1+llisc.C6

Total m  : 50,000

12.9 U Formació encast petits elem.paret maó cal.,m.man.,collat guix B1+llisc.guix C6

Total u  : 50,000

12.10 U Rebut de bastiment de base de fusta a envà de fàbrica.

Total U  : 5,000

12.11 U Neteja final d'obra.

Total U  : 1,000

12.12 M Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant cosit amb grapa metàl·lica.

Total m  : 10,000

12.13 M Regata paret paredat,tall disc

Total m  : 5,000

12.14 M2 Partida alçada a justificar dereparacions en cas d'ocasionar desperfectes

Total m2  : 50,000
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 13 CONTROL DE QUALITAT
Nº U Descripció Amidament
13.1 U 1/2 jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr.

Total u  : 3,000
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 14 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament
14.1 U Broquet

Total u  : 10,000

14.2 U Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

Total u  : 11,000

14.3 U Joc d'orelleres.

Total U  : 10,000

14.4 U Casc aïllant elèctric

Total U  : 10,000

14.5 U Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

Total u  : 10,000

14.6 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit.

Total U  : 10,000

14.7 U Protector ocular.

Total U  : 10,000

14.8 U Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Total u  : 10,000

14.9 U Parell de guants contra riscos mecànics

Total U  : 10,000

14.10 U Parell de guants per a soldadors

Total U  : 5,000

14.11 U Parell de maneguets per soldador.

Total U  : 5,000

14.12 U Arnès p/senyalis.,tires reflect.cin/pit/esq/tir

Total u  : 10,000

14.13 U Camisa treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,butxa.int.,trama 240

Total u  : 10,000

14.14 U Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blavenc,butxa.int.,trama 240

Total u  : 4,000

14.15 U Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext.

Total u  : 4,000

14.16 U Sistema de subjecció i retenció.

Total U  : 4,000

14.17 U Calçat de seguretat, protecció i treball.

Total U  : 10,000

14.18 U Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic

Total u  : 5,000

14.19 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ud  : 4,000
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 14 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament
14.20 Ud Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ud  : 4,000

14.21 U Farmaciola d'urgència.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Sala ara toca Festa! 1 1,000

Sala Reus 1 1,000

Sala artistes 1 1 1,000

Sala agricultura 1 1,000

Sala pintura 1 1 1,000

5,000 5,000

Total U  : 5,000

14.22 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

Total U  : 2,000

14.23 M2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla polipr. tupida mosquitera,corda
D=6mm,desm.

Total m2  : 10,000

14.24 U Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desm.

Total u  : 2,000

14.25 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar.

Total U  : 1,000

14.26 Ud  Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada,
amb franges de color blanc i vermell i retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.

Total Ud  : 4,000

14.27 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en
franges de color vermell i blanc.

Total m  : 100,000

14.28 Ud Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5
usos i el cavallet en 5 usos.

Total Ud  : 2,000

14.29 Ud Cartell general indicatiu de riscos, de PVC serigrafiat, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides.

Total Ud  : 2,000

14.30 Ud Senyal d'advertiment, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  : 4,000

14.31 Ud  Senyal de prohibició, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular
sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  : 4,000

14.32 Ud  Senyal d'obligació, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre
fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides

Total Ud  : 4,000
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 14 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament
14.33 Ud  Senyal d'extinció, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular

sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Total Ud  : 4,000

14.34 Ud  Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  : 4,000

14.35 M Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en franges
de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de longitud i 16
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de
zones de treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps
protectors en 3 usos.

Total m  : 20,000

14.36 M  Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a tanques per als vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, separades
cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones
de treball.

Total m  : 20,000

14.37 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de nilons a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm
de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores
de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 ús, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Total m  : 50,000

14.38 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de nilons a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zona de risc. Amortitzable la malla en 1 ús i els puntals en 15 usos

Total m  : 50,000

14.39 M2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,
amarrad.cada 20m2 façana+transp.recorreg.màx.20km

Total m2  : 50,000

14.40 M2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.cada 20m2façana

Total m2  : 50,000
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 15 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament
15.1 M3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Total m3  : 200,000

15.2 M3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 2 i fins a 5km

Total m3  : 200,000

15.3 M3 Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

Total m3  : 200,000

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte
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1. RESUM DEL PRESSUPOST



1. RESUM DEL PRESSUPOST
Capítol Import (€)

1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ 5.852,69

2 DESMUNTATGES I ENDERROCS 19.929,63

3 ESTRUCTURES 12.266,18

4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 14.964,82

5 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 3.785,00

6 PAVIMENTS 135.941,00

7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS 26.497,91

8 PINTURA 33.261,66

9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 11.366,20

10 SERRALLERIA /ENVIDRAMENTS 10.530,82

11 INSTAL·LACIONS 353.847,24

12 AJUDES DE RAM DE PALETA 5.820,42

13 CONTROL DE QUALITAT 1.060,83

14 SEGURETAT I SALUT 5.435,29

15 GESTIÓ DE RESIDUS 5.016,00

Pressupost d'execució de material (PEM) 645.575,69
13% de despeses generals 83.924,84

6% de benefici industrial 38.734,54

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 768.235,07
21% IVA 161.329,36

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 929.564,43

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NOU-CENTS VINT-I-NOU MIL
CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS.
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2. PRESSUPOST



2. PRESSUPOST

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import

1.1 M² Protecció de terres.

Total m²  : 139,640 1,15 160,59

1.2 U Protecció d'ascensors i montacàrregues

Total U  : 2,000 132,22 264,44

1.3 M2 Protec.prov. portalada + vel polietilè + tauló + tauler + conservador-restaurador

Total m2  : 16,728 34,49 576,95

1.4 U Replanetig nivells

Total u  : 1,000 270,71 270,71

1.5 U Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA

Total u  : 1,000 320,35 320,35

1.6 D Lloguerd/grup electrògen de 30 a 60kVA func.contínua 24 h,+cons.

Total d  : 7,000 261,22 1.828,54

1.7 U Lloguer de torre de treball mòbil.

Total U  : 1,000 820,15 820,15

1.8 U Transport i retirada de torre de treball mòbil.

Total U  : 1,000 341,45 341,45

1.9 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil.

Total U  : 1,000 383,71 383,71

1.10 M2 Reparació zones amb patologies d'humitat en envà guix

Total m2  : 100,000 8,44 844,00

1.11 M Estintolament de llinda de buit en mur, amb puntals metàl·lics.

Total m  : 4,000 10,45 41,80

Total Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ : 5.852,69
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Pressupost parcial nº 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

2.1 M2 Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual

Total m2  : 53,088 4,97 263,85

2.2 M Arrencada de suport metàl·lic barana,90 a 110cm,m.man.,càrr.man.

Total m  : 8,950 6,17 55,22

2.3 U Enderroc pilars i premsa sala agricultura segons indicacions tècnics del museu amb recuperació de la
premsa

Total u  : 1,000 406,95 406,95

2.4 U Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.

Total u  : 3,000 7,83 23,49

2.5 M2 Desmuntatge vidre lam.seg.,g=6+6mm,m.man.,càrrega man.mat.desm.

Total m2  : 14,350 27,27 391,32

2.6 U Desmuntatge fulla de vidre,bastim.,access.,porta grans dimensions,sup.10m2,m.man.,aplec
p/reutilitz.+càrrega manual

Total u  : 1,000 125,76 125,76

2.7 M2 Enderroc envà de fusta,g=5 a 10cm,m.man.,càrrega manual

Total m2  : 226,764 4,97 1.127,02

2.8 M2 Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual

Total m2  : 30,500 4,71 143,66

2.9 M Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual

Total m  : 345,670 0,93 321,47

2.10 M2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual

Total m2  : 137,080 10,41 1.427,00

2.11 M2 Enderroc envà guix laminat,gfins a 40 cm,m.man.,càrrega manual

Total m2  : 82,236 5,90 485,19

2.12 M2 Enderroc extradossat guix laminatm.man.,càrrega manual

Total m2  : 229,845 3,33 765,38

2.13 M2 Enderroc cel ras,m.manuals,càrr.man.

Total m2  : 143,500 10,19 1.462,27

2.14 M² Obertura de buit en partició interior de fàbrica vista.

Total m²  : 49,895 10,90 543,86

2.15 M2 Enderroc sostre complet,pavim.,entrebigat,bigueta fusta,cel ras i instal.,m.man. i càrrega manual

Total m2  : 15,000 42,89 643,35

2.16 M Demolició de cornisa.

Total m  : 210,730 10,33 2.176,84

2.17 M2 Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual

Total m2  : 100,000 6,27 627,00

2.18 M² Demolició de revestiment amb peces ceràmiques.

Total m²  : 28,380 9,69 275,00

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

V. Pressupost

Pàgina 5 - 270



Pressupost parcial nº 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

2.19 M Desmuntatge de carregador metàl·lic. Base suport envàns sobreposats (reixetes)

Total m  : 8,920 9,65 86,08

2.20 U Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.

Total u  : 1,000 18,44 18,44

2.21 M² Eliminació d'enlluït o estuc en parament interior.

Total m²  : 236,520 12,67 2.996,71

2.22 U Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.

Total u  : 2,000 18,44 36,88

2.23 M Desmuntatge de canalització superficial.

Total m  : 50,000 1,25 62,50

2.24 U Desmuntatge llumenera superficial,m.man.,aprofit.material,retirada

Total u  : 150,000 4,51 676,50

2.25 U Desmuntatge llumenera encastat cel-ras,m.man.,aprofit.material

Total u  : 150,000 7,68 1.152,00

2.26 M Desm.p/subst. reixeta,m.man.,càrr.man.

Total m  : 80,000 6,11 488,80

2.27 U Desmuntatge ext.incendis+fix.mural,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.

Total u  : 4,000 2,33 9,32

2.28 U Adaptar la porta del muntacàrregues, tall amb disc de la porta actual, adaptar l'alçada del ascensor,
pujant uns 15 cm d'alçada.

Total u  : 1,000 2.238,20 2.238,20

2.29 U Desmuntatge de l'elevador vertical pujaescales

Total u  : 1,000 788,55 788,55

2.30 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal

Total U  : 2,000 27,86 55,72

2.31 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix

Total U  : 2,000 27,65 55,30

Total Pressupost parcial nº 2 DESMUNTATGES I ENDERROCS : 19.929,63
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Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURES
Nº U Descripció Amidament Preu Import

3.1 M Subministrament i muntatge+desm.apunt. biga,h<= 5m,puntal metàl·lic+tauló

Total m  : 4,000 21,83 87,32

3.2 Kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR,p/llindes peça
comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra fix.

Total kg  : 104,800 8,87 929,58

3.3 M3 Paret p/revestir,g=29cm R6N/mm2,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,CEM II,1:0,5:4

Total m3  : 23,854 283,60 6.764,99

3.4 Kg Acer en estructura d'escales i rampes.

Total kg  : 226,200 8,85 2.001,87

3.5 M Esglaó de xapa estampada.

Total m  : 41,180 43,37 1.785,98

3.6 M2 Replà de xapa estampada en escala metàl·lica.

Total m2  : 7,798 43,38 338,28

3.7 M² Llosa d'escala.

Total m²  : 1,568 156,01 244,62

3.8 M² Sistema d'encofrat per a llosa d'escala.

Total m²  : 1,568 72,41 113,54

Total Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURES : 12.266,18
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Pressupost parcial nº 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Nº U Descripció Amidament Preu Import

4.1 M2 Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN
771-1mort.ram paleta,M7.5

Total m2  : 11,100 35,10 389,61

4.2 M Rep.esq.arrebossat vertical interior h>3m,arrenc/repic.revest. morter1:2:10,armadura malla FV+PVC
arrebossat morter1:0,5:4

Total m  : 100,000 32,58 3.258,00

4.3 M Reparació esq.envà/trasssdosat guix laminat,malla flexible FV+PVC enguix.

Total m  : 100,000 4,97 497,00

4.4 M2 Subministrament i col·locació d'Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.doble N190mm /
400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R >=1,622m2·K/W

Total m2  : 153,979 63,10 9.716,07

4.5 M2 Envà pl.guix laminat,estruc.doble N146mm, /600mm(48mm+48mm),2xF(12,5mm)

Total m2  : 18,900 58,42 1.104,14

Total Pressupost parcial nº 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES : 14.964,82
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Pressupost parcial nº 5 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

5.1 M² Preparació del parament suport, per a tractament d'humitats per capil·laritat amb morter, en murs.

Total m²  : 100,000 19,73 1.973,00

5.2 U Injecció en murs de maçoneria o de fàbrica de maó ceràmic massís, per a tractament d'humitats per
capil·laritat.

Total U  : 150,000 12,08 1.812,00

Total Pressupost parcial nº 5 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS : 3.785,00
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Pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

6.1 M² Neteja de paviment ceràmic.

Total m²  : 450,000 4,19 1.885,50

6.2 M2 Solera de formigó lleug.arg.exp.15 a 18N/mm2 1200 a 1400kg/m3,formigonera 165l,g=10cm

Total m2  : 260,500 21,07 5.488,74

6.3 M² Capa fina de morter autoanivellant de ciment.

Total m²  : 539,880 7,29 3.935,73

6.4 M2 Paviment ceràmic STARK RAMAT NATURE, rectificat, *destonificado V3, *SRV classe 1, resistència al
lliscament UNE-EN 16165:2022,mat  120x120 cm i gruix de 6 mm o equivalent

Total m2  : 1.139,300 100,67 114.693,33

6.5 M Esglaó gres porcell.polit,frontal+estesa,vora motllurada,preu mitjà i 2.5 a 3.3peces/m,col.adhes.rajola
C2,beurada CG2

Total m  : 62,660 96,85 6.068,62

6.6 M Subministrament i reposició tira carborúndum antillis, escala ampl.>1,5 m

Total m  : 62,660 4,68 293,25

6.7 U Ajustar porta no blindada p/canvi nivell paviment

Total u  : 2,000 17,36 34,72

6.8 M Sòcol PVC lacat blanc RAL 9010, h=100mm,col.adhes.

Total m  : 260,200 10,97 2.854,39

6.9 M Sòcol PVC lacat gris antracita, h=100mm,col.adhes.

Total m  : 62,600 10,97 686,72

Total Pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS : 135.941,00
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Pressupost parcial nº 7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

7.1 M² Preparació de superfície metàl·lica, per repintar.

Total m²  : 5,016 16,22 81,36

7.2 M² Allisat i anivellat de paraments interiors revestits amb pintura amb textura picada o gotejat.

Total m²  : 207,680 16,26 3.376,88

7.3 M2 Raspat pintura vella,m.man.,càrrega manual

Total m2  : 541,722 4,12 2.231,89

7.4 M2 Cel ras,placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada,entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm
+vareta de suspensió c/1,2m

Total m2  : 405,500 26,07 10.571,39

7.5 U Registre cel ras guix lam. portella 50x50cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=15mm,col.perf.acer galv.

Total u  : 8,000 38,14 305,12

7.6 M2 Reparacio de buit per pas d'instalacion , lluminàries en cel ras,placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora
afinada+mestres c/400mm

Total m2  : 200,000 22,56 4.512,00

7.7 U Reposició enguixat de més de 4m2 paret/sostre pla

Total u  : 20,000 21,24 424,80

7.8 M2 Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,78/600(48) F(15mm)+MW-roca

Total m2  : 53,025 45,55 2.415,29

7.9 M2 Extradossat pl.guix lam,F(12.5mm)

Total m2  : 47,708 45,48 2.169,76

7.10 M2 Arrebossat esquerdejat,horit.ext.,h<3m,morter ciment 1:6

Total m2  : 16,100 18,34 295,27

7.11 M2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat A

Total m2  : 16,100 7,09 114,15

Total Pressupost parcial nº 7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS : 26.497,91
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Pressupost parcial nº 8 PINTURA
Nº U Descripció Amidament Preu Import

8.1 M2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat alta

Total m2  : 1.693,265 7,24 12.259,24

8.2 M2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat mitja

Total m2  : 668,430 6,03 4.030,63

8.3 M2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat alta

Total m2  : 1.370,510 7,76 10.635,16

8.4 M2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat mitja

Total m2  : 939,300 5,97 5.607,62

8.5 M Pintat tub PVC,esmalt poliuretà,1dissolvent+1acab.D<=2"

Total m  : 50,000 3,61 180,50

8.6 M2 Pintat porta extensible acer,pintura part.met.,+2 antioxidant +2acabat

Total m2  : 10,032 20,69 207,56

8.7 M2 Pintat estructura acer esmalt ignífug,2imprim.igníf. +acab.

Total m2  : 16,128 21,14 340,95

Total Pressupost parcial nº 8 PINTURA : 33.261,66
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Pressupost parcial nº 9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Nº U Descripció Amidament Preu Import

9.1 M2 Fu01 - Consolidació porta fusta,rest.superf.volums,emmassillat,fregat,aplic.superf.oli,ajust color.

Total m2  : 6,250 21,87 136,69

9.2 M2 Fu02 - Restauració porta int.entrad.hab.,melis,sup.fins a 2m2+subst.elem.deteriorats,rest.volum.+mass.clivell.

Total m2  : 3,300 63,85 210,71

9.3 U Fi01 - Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=82,alç=205cm,cares llises,emmarcat MDF estruc.int.fusta
acabat xapat HPL,col.

Total u  : 2,000 167,57 335,14

9.4 U Fi05- Porta de fusta MDF, 205x20cm + fix superior 125x20cm , 3m gruix

Total U  : 1,000 524,50 524,50

9.5 U Fe01 - Finestra fusta pi roig+barret.,2bat.,140x155cm,classif.2 2A C3,bast.doella+tapaboq.s/persiana,col.

Total u  : 2,000 334,22 668,44

9.6 U Col.bastiment 3/4,fusta s/trav.inf.,parets exist.,1 a 1.5mx2 a 2.5m,morter 1:0,25:3

Total u  : 3,000 73,37 220,11

9.7 U Fi02 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,1bat.,82x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.

Total u  : 3,000 731,06 2.193,18

9.8 U Fi03 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,2bat.,130x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.

Total u  : 2,000 1.538,83 3.077,66

9.9 U Fi04 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,2bat.,158x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.

Total u  : 1,000 1.679,58 1.679,58

9.10 U Fe02 - Porta tallaf.exterior metal·lica,EI2-C 90,2bat.,160x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.

Total u  : 1,000 1.806,60 1.806,60

9.11 U Col.bastiment 3/4,fusta s/trav.inf.,parets exist.,1 a 1.5mx2 a 2.5m,morter 1:0,25:3

Total u  : 7,000 73,37 513,59

Total Pressupost parcial nº 9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES : 11.366,20
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Pressupost parcial nº 10 SERRALLERIA /ENVIDRAMENTS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

10.1 M Barana de vidre. Sistema "COMENZA".

Total m  : 14,410 433,31 6.244,00

10.2 M Passamà fusta faig 50x35mm,cargolat,2capes vernís sint.+1 capa insect.-fung.

Total m  : 17,100 144,32 2.467,87

10.3 U Reixeta d'impulsió.

Total U  : 5,000 310,61 1.553,05

10.4 M2 Vidre aïlla., incolora 4 / 10 / 3+3.1 but.color estànd., col.llistó vidre

Total m2  : 4,200 63,31 265,90

Total Pressupost parcial nº 10 SERRALLERIA /ENVIDRAMENTS : 10.530,82
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Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

11.1 U Construcció d'armari per allotjar la caixa general de protecció

Total u  : 1,000 830,34 830,34

11.2 U Construcció d'armari per allotjar equip de mesura

Total u  : 1,000 1.131,93 1.131,93

11.3 U Caixa general de protecció.

Total U  : 1,000 296,68 296,68

11.4 U CPM TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.

Total u  : 1,000 526,44 526,44

11.5 U Tallacircuit (I) gavineta 630A,base 3,munt.superf.+cargols

Total u  : 3,000 54,19 162,57

11.6 U Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,munt.superf.

Total u  : 1,000 2.025,95 2.025,95

11.7 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x150mm2,col.canal/safata

Total m  : 140,000 21,86 3.060,40

11.8 M Safata reixa acer electrozincat,50mmx150mm,col.s/sup.horitz.

Total m  : 140,000 15,79 2.210,60

11.9 U Armari de distribució, modular.

Total U  : 2,000 1.662,69 3.325,38

11.10 U Armari de distribució, modular.

Total U  : 1,000 449,93 449,93

11.11 U Interruptor-seccionador. 400A

Total U  : 1,000 304,45 304,45

11.12 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada. 125A

Total U  : 2,000 455,62 911,24

11.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 63/IV

Total U  : 1,000 343,43 343,43

11.14 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 40/IV

Total U  : 3,000 105,17 315,51

11.15 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10/IV

Total U  : 1,000 74,01 74,01

11.16 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.25/II

Total U  : 1,000 26,87 26,87

11.17 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 16/II

Total U  : 19,000 26,88 510,72

11.18 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10/II

Total U  : 63,000 26,87 1.692,81

11.19 U Interruptor diferencial modular. 63/300/IV
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Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Total U  : 1,000 250,89 250,89

11.20 U Interruptor diferencial modular. 40/30/IV

Total U  : 15,000 225,43 3.381,45

11.21 U Interruptor diferencial modular. 40/300/IV

Total U  : 2,000 194,70 389,40

11.22 U Interruptor diferencial modular. 40/300/IV CLASSE B

Total U  : 1,000 250,33 250,33

11.23 U Interruptor diferencial modular. 40/30/II

Total U  : 31,000 53,48 1.657,88

11.24 U Relé diferencial.

Total U  : 3,000 246,72 740,16

11.25 U Teleruptor modular.

Total U  : 43,000 40,89 1.758,27

11.26 U Polsador amb Led de senyalització

Total U  : 43,000 28,14 1.210,02

11.27 U Contactor modular.

Total U  : 28,000 37,87 1.060,36

11.28 U Interruptor horari programable, modular.

Total U  : 1,000 126,97 126,97

11.29 U Interruptor-seccionador. 63/IV

Total U  : 1,000 90,36 90,36

11.30 U Comptador trif.indirec.,cons.parc.,fins a 10A,carril DIN,col.

Total u  : 2,000 102,55 205,10

11.31 U Transformador 125/5A,10VA,cl.1,munt.superf.

Total u  : 6,000 25,67 154,02

11.32 U Guardamotor modular.

Total U  : 8,000 65,48 523,84

11.33 U Guardamotor modular.

Total U  : 20,000 65,48 1.309,60

11.34 U Protector contra sobretensions permanents, modular.

Total U  : 1,000 264,71 264,71

11.35 U Protector contra sobretensions transitòries, modular.

Total U  : 1,000 299,41 299,41

11.36 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x120

Total m  : 320,000 25,89 8.284,80

11.37 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5X50

Total m  : 30,000 48,46 1.453,80
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Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

11.38 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x16

Total m  : 75,000 16,45 1.233,75

11.39 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x10

Total m  : 55,000 10,99 604,45

11.40 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x6

Total m  : 65,000 7,29 473,85

11.41 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5X2,5

Total m  : 435,000 3,24 1.409,40

11.42 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3X6

Total m  : 10,000 5,22 52,20

11.43 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3x2,5

Total m  : 1.400,000 2,28 3.192,00

11.44 M Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3x1,5

Total m  : 3.185,000 1,25 3.981,25

11.45 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x10mm2,col.canal/safata

Total m  : 70,000 9,27 648,90

11.46 M Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 2,5

Total m  : 1.380,000 0,98 1.352,40

11.47 M Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 1,5

Total m  : 3.870,000 0,76 2.941,20

11.48 M Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Total m  : 54,000 16,30 880,20

11.49 M Canalització. 20

Total m  : 500,000 1,10 550,00

11.50 M Canalització. 16

Total m  : 2.170,000 1,28 2.777,60

11.51 M Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.

Total m  : 50,000 2,32 116,00

11.52 M Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.

Total m  : 50,000 2,55 127,50

11.53 U Interruptor encastat.

Total U  : 1,000 12,65 12,65

11.54 U Commutador encastat.

Total U  : 2,000 13,52 27,04

11.55 U Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a 120lx,a/tapa,preu mitjà,encastat

Total u  : 4,000 37,73 150,92

11.56 U Base de presa de corrent encastada.
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Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Total U  : 50,000 12,31 615,50

11.57 U Marc embellidor de mecanismes encastats.

Total U  : 51,000 2,94 149,94

11.58 U Caixa per a mecanisme, encastada en entramats autoportants de plaques o falsos sostres de plaques.

Total U  : 51,000 2,43 123,93

11.59 U Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,340 a 370lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt,
col.encastat

Total u  : 740,000 80,66 59.688,40

11.60 U Llum.estanca+leds <= 50000h,rect.,l=1500mm,50W,6500lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,4000K,munt.superf.

Total u  : 48,000 64,82 3.111,36

11.61 U SAI line interactive PWM,3000VA - 60min,230V/230V,8 IEC,torre/rack 19",col.

Total u  : 1,000 2.632,42 2.632,42

11.62 U Armari metàl.+bastid.rack 19",42 U,2000x800x800mm,1 comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,fixa,col.

Total u  : 1,000 990,38 990,38

11.63 U Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Total u  : 2,000 199,16 398,32

11.64 U Regl.aliment.fixa,10 schucko 2P+T,int.2P-16A,p/armar. rack 19",1 U,vert.fix.mec.

Total u  : 1,000 90,85 90,85

11.65 U Safata extraïble xapa acer p/rack 19",fixació front.+post.s/muntants,45kg,800mm,fix.mec.

Total u  : 1,000 95,33 95,33

11.66 U Mòdul ventil.p/rack 19",2 ventilador axial,2 U,230V,Q=320m3/h,a/termòst.+pilot,col.

Total u  : 1,000 102,58 102,58

11.67 M Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal

Total m  : 1.500,000 1,13 1.695,00

11.68 U Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària fins a 0,5m,col.

Total u  : 30,000 6,59 197,70

11.69 M Cable FO,int./ext.,8 fibr.MM OM4,monotub (estr.folg.),gel hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,baixa emis.fums/opaci.reduïdaCca-s1b, d1, a1,inst.

Total m  : 65,000 2,85 185,25

11.70 U Mecanitz.f.òptica p/acobl.ST,col.connector ST

Total u  : 4,000 12,27 49,08

11.71 M Safata reixa# acer electrozincat,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.

Total m  : 30,000 23,19 695,70

11.72 M Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

Total m  : 90,000 3,47 312,30

11.73 M Canalització. 20

Total m  : 750,000 1,10 825,00

11.74 U Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6a U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada
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Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Total u  : 30,000 12,66 379,80

11.75 U Marc embellidor de mecanismes encastats.

Total U  : 30,000 2,94 88,20

11.76 U Caixa per a mecanisme, encastada en entramats autoportants de plaques o falsos sostres de plaques.

Total U  : 30,000 2,43 72,90

11.77 U SAI line interactive PWM,2000VA - 30min,230V/230V,6 IEC,torre/rack 19",col.

Total u  : 1,000 1.493,69 1.493,69

11.78 U Retolació de punts de xarxa en mecanismes i en rack

Total u  : 1,000 189,79 189,79

11.79 U Certificació de la xarxa estructurada de comunicacions

Total u  : 1,000 227,75 227,75

11.80 U Bomba de calor exterior polivalent de 4 tubs Climaveneta NX-Q-G06/SL 0604

Total u  : 1,000 33.782,07 33.782,07

11.81 U Unitat de tractament d'aire model SERVO CLIMA mod. CTA-12

Total u  : 1,000 10.646,49 10.646,49

11.82 U Equip d'aire condicionat amb unitat interior de paret, sistema aire-aire split 1x1.

Total U  : 1,000 1.751,48 1.751,48

11.83 M Línia frigorífica.

Total m  : 6,000 29,61 177,66

11.84 M Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació
de condensats.

Total m  : 6,000 20,92 125,52

11.85 M Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat.

Total m  : 6,000 2,15 12,90

11.86 M Canalització de protecció de cablatge d'unitat d'aire condicionat.

Total m  : 6,000 1,08 6,48

11.87 M Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.110 EXT

Total m  : 32,000 139,68 4.469,76

11.88 M Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.63 EXT

Total m  : 50,000 62,83 3.141,50

11.89 M Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.50 ETX

Total m  : 110,000 54,51 5.996,10

11.90 M Canonada de distribució d'aigua, per a climatització. 50 INT

Total m  : 24,000 37,44 898,56

11.91 U Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Total u  : 14,000 140,52 1.967,28

11.92 U Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
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Nº U Descripció Amidament Preu Import

Total u  : 4,000 65,98 263,92

11.93 U Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 80°C,col.roscat

Total u  : 14,000 18,70 261,80

11.94 U Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Total u  : 2,000 154,65 309,30

11.95 U Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

Total u  : 8,000 23,91 191,28

11.96 U Dipòsit inercia acer negre,aïllam.escum.poliur.,+alumini,vol.=1000l,,connex. rosc.1 1/2",pressió
màx=6bar,Tmàx=95°C,col.vert.fix.mural+connec.

Total u  : 2,000 1.709,24 3.418,48

11.97 U Col·lector de distribució d'aigua. 200

Total U  : 2,000 612,22 1.224,44

11.98 U Col·lector de distribució d'aigua. 160

Total U  : 2,000 394,36 788,72

11.99 U Col·lector de distribució d'aigua. 110

Total U  : 2,000 191,35 382,70

11.100 U Vàlvula papallona 2 vies,DN 100 mm kvs=800,PN10bar,fosa,servomotor 3 punts

Total u  : 4,000 545,82 2.183,28

11.101 U Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca,superf.

Total u  : 18,000 37,39 673,02

11.102 U Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca,superf.

Total u  : 20,000 35,03 700,60

11.103 U Filtre colador en "Y",+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Total u  : 5,000 66,79 333,95

11.104 U Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Total u  : 6,000 55,85 335,10

11.105 U Manòmetre < 4bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.

Total u  : 18,000 20,32 365,76

11.106 U Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Total u  : 10,000 35,71 357,10

11.107 U Manig.EPDM+brides,DN=40mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Total u  : 12,000 25,25 303,00

11.108 U Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer inox.1.4401,munt.superf.

Total u  : 4,000 66,99 267,96

11.109 U Vàlvula disc entre brides,DN=40mm,PN=40bar,200°C,acer inox.1.4401,munt.superf.

Total u  : 4,000 45,45 181,80

11.110 Col·lector connexio 2 bombes 90
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Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
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Total   : 4,000 114,13 456,52

11.111 Col·lector connexio 2 bombes 75

Total   : 4,000 104,27 417,08

11.112 U Dipòsit exp.150l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

Total u  : 2,000 294,01 588,02

11.113 U Vàlvula de seguretat

Total U  : 2,000 11,32 22,64

11.114 U Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Total u  : 22,000 13,10 288,20

11.115 U Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,roscat,munt.superf.

Total u  : 1,000 21,14 21,14

11.116 U Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Total u  : 2,000 19,78 39,56

11.117 U Comptador aigua p/veloc.,raig únic,DN25,unions roscades 1"1/4,transm.mecànica,cabal Q3 6,3m3/h,rati
Q3/Q1 >=160 horitzontal,T50,cos llautó,connect.bat./ramal

Total u  : 1,000 104,14 104,14

11.118 U Bomba de circulació en línia de rotor sec marca Sedical model SIP 50/120.2-1.1/K

Total u  : 8,000 864,26 6.914,08

11.119 U Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2",PN=16bar,llautó,munt.entre tubs

Total u  : 2,000 197,37 394,74

11.120 U Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,llautó,munt.entre tubs

Total u  : 1,000 179,18 179,18

11.121 U Vàlvula soleta+rosca,DN= 2",PN=16bar,bronze,munt.superf.

Total u  : 2,000 75,66 151,32

11.122 U Vàlvula soleta+rosca,DN= 1"1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf.

Total u  : 1,000 50,03 50,03

11.123 M² Conducte de llana mineral.

Total m²  : 238,000 29,65 7.056,70

11.124 M Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Total m  : 66,000 7,42 489,72

11.125 M2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Total m2  : 82,000 29,65 2.431,30

11.126 M² Aïllament termoacústic interior de conductes metàl·lics.

Total m²  : 82,000 15,02 1.231,64

11.127 U Dif. lineal plenum. regul. LNG-AR+PLSD-R/AIS/ M9016 2x1000 MADEL

Total u  : 44,000 140,84 6.196,96

11.128 U Reixeta ret. EMT-AR+CM (S) M9016 1200x400 MADEL

Total u  : 4,000 83,71 334,84
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11.129 U Armari metàl.800x600x200 mm, endolls p/controladors

Total u  : 2,000 1.446,25 2.892,50

11.130 U Controlador per a dues bomba de calor a 4 tubs, condicions exteriors, comptatge d'energia i bombes
circuladores

Total u  : 1,000 1.925,14 1.925,14

11.131 U Controlador per a climatitzador a 4 tubs, amb recuperació de calor i humectació

Total u  : 1,000 1.554,06 1.554,06

11.132 U Sistema de gestió centralitzat de la instal.lació de climatització

Total u  : 1,000 5.234,09 5.234,09

11.133 U Comptador calor.hidrodin.Q=25,0m3/h,PN=16bar,DN=65mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat

Total u  : 2,000 986,81 1.973,62

11.134 U Sonda temp.+humitat relativa ext.,munt.+connectada

Total u  : 1,000 252,46 252,46

11.135 U Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada

Total u  : 1,000 206,23 206,23

11.136 U Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada

Total u  : 14,000 55,59 778,26

11.137 U Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada

Total u  : 5,000 129,29 646,45

11.138 U Sonda temperatura conducte,munt.+connectada

Total u  : 2,000 56,71 113,42

11.139 U Sonda temp.+humitat relativa conducte,munt.+connectada

Total u  : 2,000 241,89 483,78

11.140 U Interruptor de fluxe d'aigua,munt.+connectada

Total u  : 2,000 81,91 163,82

11.141 U Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador

Total u  : 47,000 22,19 1.042,93

11.142 U Instal·lació elèctrica p/punt de control

Total u  : 47,000 67,21 3.158,87

11.143 M2 Cabina acústica per allotjar les instal.lacions de climatització sobre coberta

Total m2  : 195,000 111,60 21.762,00

11.144 M2 Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 100 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, ànima
aïllant de llana de roca, amb un pendent més gran del 10%.

Total m2  : 180,000 34,16 6.148,80

11.145 U Silenciador cel·les 1800 a 2400x1500x2100mm,6 cel.MW+vel vidre,g=200mm,col.

Total u  : 4,000 2.069,04 8.276,16

11.146 U Realització de bancada sobre coberta per allotjar equipament tècnic de climatització

Total u  : 1,000 4.934,55 4.934,55
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11.147 U Coberta teula obertura

Total u  : 1,000 1.784,03 1.784,03

11.148 U Realització de proves de funcionament

Total u  : 1,000 379,58 379,58

11.149 U Legalització de la instal.lació tèrmica de climatització

Total u  : 1,000 1.897,90 1.897,90

11.150 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment.25

Total m  : 45,000 5,63 253,35

11.151 U Clau de pas. 3/4"

Total U  : 2,000 18,41 36,82

11.152 U Vàlvula boia directa+rosca,DN= 3/4",PN=10bar,bronze,munt.superf.

Total u  : 2,000 35,92 71,84

11.153 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment.

Total m  : 5,000 6,97 34,85

11.154 M Xarxa de petita evacuació, encastada.

Total m  : 10,000 61,26 612,60

11.155 U Bonera sifònica.

Total U  : 1,000 17,58 17,58

11.156 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica.

Total U  : 1,000 914,82 914,82

11.157 U Detector analògic.

Total U  : 58,000 67,49 3.914,42

11.158 U Sistema detecció fums conductes, òptic algorítmic, col·locat

Total u  : 4,000 121,43 485,72

11.159 U Polsador d'alarma, analògic.

Total U  : 9,000 49,53 445,77

11.160 U Electroimant per a retenció de porta tallafocs.

Total U  : 4,000 59,61 238,44

11.161 U Sirena interior.

Total U  : 9,000 86,85 781,65

11.162 M Canalització de protecció de cablejat.

Total m  : 160,000 4,04 646,40

11.163 M Canalització de protecció de cablejat.

Total m  : 550,000 1,08 594,00

11.164 M Cablejat.

Total m  : 710,000 2,44 1.732,40

11.165 U Escomesa per a contra incendis, segons pressupost d'Aigües de Reus, per a un comptador de DN30.
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Total U  : 1,000 1.670,16 1.670,16

11.166 U Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable.

Total U  : 1,000 100,41 100,41

11.167 U Vàlvula de tall.

Total U  : 1,000 37,26 37,26

11.168 U Grup de pressió.

Total U  : 1,000 6.636,65 6.636,65

11.169 U Dipòsit.

Total U  : 1,000 2.881,96 2.881,96

11.170 M Xarxa de distribució d'aigua. 2"

Total m  : 94,000 29,51 2.773,94

11.171 M Xarxa de distribució d'aigua.1 1/2"

Total m  : 18,000 23,89 430,02

11.172 M Xarxa de distribució d'aigua. 1 1/4"

Total m  : 40,000 21,14 845,60

11.173 U Boca d'incendi equipada.

Total U  : 3,000 236,76 710,28

11.174 U Boca d'incendi equipada.

Total U  : 6,000 494,74 2.968,44

11.175 U Extintor pols ABC.

Total U  : 18,000 35,60 640,80

11.176 U Extintor CO2.

Total U  : 1,000 65,78 65,78

11.177 U Segellat de pas de cables de petites dimensions, amb coixinets intumescents.

Total U  : 3,000 102,44 307,32

11.178 U Senyalització de equips contra incendis.

Total U  : 37,000 8,83 326,71

11.179 U Gravador MPEG4,64canals, 4TB,100imps,telemetria,TCP/IP,USB

Total u  : 1,000 1.125,01 1.125,01

11.180 U Subministrament i instal·lació de disc dur SATA 6TB, WD Purple, Especial Videvigilància

Total u  : 1,000 159,43 159,43

11.181 U Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Total u  : 2,000 199,16 398,32

11.182 U Camara interior IP minidomo full-hd (1080p), 3.6 mm, IR 30m, IP66

Total u  : 37,000 159,18 5.889,66

11.183 U Camera bullet IP 4MP optica VF 2,8-12mm EXIR 30m. MIC. 2560x1440. H.265+. PoE, IP67

Total u  : 2,000 178,71 357,42
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Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

11.184 M Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal

Total m  : 1.950,000 1,13 2.203,50

11.185 M Canalització. 20

Total m  : 780,000 1,10 858,00

11.186 U Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6a U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada

Total u  : 39,000 12,66 493,74

11.187 U Monitor LCD 24'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms,BNC,S-Video,VGA

Total u  : 1,000 215,45 215,45

11.188 U Certificació del sistema CCTV per angl. tec. telecomunicacions

Total u  : 1,000 303,66 303,66

11.189 U Central intrusión,32-256 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, tarja IP, tarja RS232, grau 3,inst

Total u  : 1,000 1.260,66 1.260,66

11.190 U Detector dual (IR+MW), abast 12m, 9cortines, angle 78°, antiemmascarament, grau 3, col.

Total u  : 17,000 75,85 1.289,45

11.191 U Contacte magnètic gran potència cablej., poliam., p/munt.porta+terra, 34mm, IP 67, grau 3, col.

Total u  : 10,000 63,03 630,30

11.192 U Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3, col·locada

Total u  : 1,000 118,82 118,82

11.193 U Teclado digital para sistema integrado de seguridad, montada superficialmente

Total u  : 1,000 119,75 119,75

11.194 M Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2,tub

Total m  : 1.350,000 1,08 1.458,00

11.195 M Canalització. 20

Total m  : 675,000 1,10 742,50

Total Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS : 353.847,24
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Pressupost parcial nº 12 AJUDES DE RAM DE PALETA
Nº U Descripció Amidament Preu Import

12.1 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions de climatització

Total m²  : 200,000 3,07 614,00

12.2 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions elèctriques

Total m²  : 200,000 5,67 1.134,00

12.3 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions d'il·luminació

Total m²  : 200,000 2,15 430,00

12.4 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacionscontra incendis

Total m²  : 200,000 2,29 458,00

12.5 M² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions audiovisuals

Total m²  : 200,000 2,39 478,00

12.6 U Forat sostre inst.,D=5 a 20cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa s/cont. transport residus instal.gestió
residus

Total u  : 3,000 5,25 15,75

12.7 M Passamurs PVC D=90mm,long.<=1m

Total m  : 5,000 10,36 51,80

12.8 M Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada guix B1+llisc.C6

Total m  : 50,000 3,34 167,00

12.9 U Formació encast petits elem.paret maó cal.,m.man.,collat guix B1+llisc.guix C6

Total u  : 50,000 6,24 312,00

12.10 U Rebut de bastiment de base de fusta a envà de fàbrica.

Total U  : 5,000 11,38 56,90

12.11 U Neteja final d'obra.

Total U  : 1,000 543,77 543,77

12.12 M Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant cosit amb grapa metàl·lica.

Total m  : 10,000 24,57 245,70

12.13 M Regata paret paredat,tall disc

Total m  : 5,000 12,30 61,50

12.14 M2 Partida alçada a justificar dereparacions en cas d'ocasionar desperfectes

Total m2  : 50,000 25,04 1.252,00

Total Pressupost parcial nº 12 AJUDES DE RAM DE PALETA : 5.820,42
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Pressupost parcial nº 13 CONTROL DE QUALITAT
Nº U Descripció Amidament Preu Import

13.1 U 1/2 jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr.

Total u  : 3,000 353,61 1.060,83

Total Pressupost parcial nº 13 CONTROL DE QUALITAT : 1.060,83
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Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import

14.1 U Broquet

Total u  : 10,000 59,33 593,30

14.2 U Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

Total u  : 11,000 11,52 126,72

14.3 U Joc d'orelleres.

Total U  : 10,000 5,68 56,80

14.4 U Casc aïllant elèctric

Total U  : 10,000 1,39 13,90

14.5 U Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

Total u  : 10,000 4,88 48,80

14.6 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit.

Total U  : 10,000 32,87 328,70

14.7 U Protector ocular.

Total U  : 10,000 4,08 40,80

14.8 U Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Total u  : 10,000 12,47 124,70

14.9 U Parell de guants contra riscos mecànics

Total U  : 10,000 3,86 38,60

14.10 U Parell de guants per a soldadors

Total U  : 5,000 2,61 13,05

14.11 U Parell de maneguets per soldador.

Total U  : 5,000 3,94 19,70

14.12 U Arnès p/senyalis.,tires reflect.cin/pit/esq/tir

Total u  : 10,000 13,57 135,70

14.13 U Camisa treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,butxa.int.,trama 240

Total u  : 10,000 4,93 49,30

14.14 U Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blavenc,butxa.int.,trama 240

Total u  : 4,000 4,92 19,68

14.15 U Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext.

Total u  : 4,000 24,52 98,08

14.16 U Sistema de subjecció i retenció.

Total U  : 4,000 75,97 303,88

14.17 U Calçat de seguretat, protecció i treball.

Total U  : 10,000 55,63 556,30

14.18 U Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic

Total u  : 5,000 8,90 44,50

14.19 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.
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Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Total Ud  : 4,000 13,63 54,52

14.20 Ud Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ud  : 4,000 9,72 38,88

14.21 U Farmaciola d'urgència.

Total U  : 5,000 97,46 487,30

14.22 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

Total U  : 2,000 553,69 1.107,38

14.23 M2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla polipr. tupida mosquitera,corda D=6mm,desm.

Total m2  : 10,000 3,56 35,60

14.24 U Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desm.

Total u  : 2,000 176,04 352,08

14.25 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar.

Total U  : 1,000 325,70 325,70

14.26 Ud  Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada,
amb franges de color blanc i vermell i retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.

Total Ud  : 4,000 0,63 2,52

14.27 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en franges
de color vermell i blanc.

Total m  : 100,000 0,16 16,00

14.28 Ud Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retrorreflectancia
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
usos.

Total Ud  : 2,000 1,39 2,78

14.29 Ud Cartell general indicatiu de riscos, de PVC serigrafiat, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides.

Total Ud  : 2,000 1,00 2,00

14.30 Ud Senyal d'advertiment, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  : 4,000 0,57 2,28

14.31 Ud  Senyal de prohibició, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre
fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  : 4,000 0,57 2,28

14.32 Ud  Senyal d'obligació, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre
fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides

Total Ud  : 4,000 0,57 2,28

14.33 Ud  Senyal d'extinció, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre
fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  : 4,000 0,61 2,44

14.34 Ud  Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total Ud  : 4,000 0,61 2,44
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Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import

14.35 M Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en franges
de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm
de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones de
treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Total m  : 20,000 0,45 9,00

14.36 M  Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a tanques per als vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, separades
cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones de
treball.

Total m  : 20,000 0,34 6,80

14.37 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de nilons a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 ús, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Total m  : 50,000 1,39 69,50

14.38 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de nilons a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zona de risc. Amortitzable la malla en 1 ús i els puntals en 15 usos

Total m  : 50,000 1,30 65,00

14.39 M2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,
amarrad.cada 20m2 façana+transp.recorreg.màx.20km

Total m2  : 50,000 4,66 233,00

14.40 M2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.cada 20m2façana

Total m2  : 50,000 0,06 3,00

Total Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT : 5.435,29
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Pressupost parcial nº 15 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

15.1 M3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Total m3  : 200,000 11,14 2.228,00

15.2 M3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 2 i fins a 5km

Total m3  : 200,000 3,22 644,00

15.3 M3 Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

Total m3  : 200,000 10,72 2.144,00

Total Pressupost parcial nº 15 GESTIÓ DE RESIDUS : 5.016,00
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3. QUADRE DE MÀ D'OBRA



3. QUADRE DE MÀ D'OBRA
Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total

(€ ) (Hores) (€)

1 A01-FEP1 Ajudant soldador 20,870 0,403 8,41

2 A01-FEP3 Ajudant col·locador 20,690 661,702 13.690,61

3 A01-FEP6 Ajudant fuster 20,950 8,487 177,80

4 A01-FEP9 Ajudant pintor 20,790 108,809 2.262,14

5 A01-FEPA Ajudant vidrier 25,190 7,175 180,74

6 A01-FEPC Ajudant calefactor 23,370 96,241 2.249,15

7 A01-FEPD Ajudant electricista 23,370 245,875 5.746,10

8 A01-FEPE Ajudant lampista 23,370 0,031 0,72

9 A01-FEPH Ajudant muntador 20,790 148,498 3.087,27

10 A0100000A04-FEPZ Cap d'obra 30,030 3,447 103,51

11 A02-FEPT Arqueòleg director 28,340 6,695 189,74

12 A0D-0007 Manobre 19,410 797,910 15.487,43

13 A0D-0007b Manobre 19,410 33,700 654,12

14 A0D-0008 Manobre guixaire 19,410 10,476 203,34

15 A0D-0009 Manobre per a seguretat i salut 19,410 0,958 18,59

16 A0E-000A Manobre especialista 20,550 80,924 1.662,99

17 A0F-000B Oficial 1a 23,300 1,680 39,14

18 A0F-000C Oficial 1a calefactor 26,190 92,601 2.425,22

19 A0F-000D Oficial 1a col·locador 22,500 1.331,616 29.961,36

20 A0F-000E Oficial 1a electricista 24,080 274,128 6.601,00

21 A0F-000K Oficial 1a fuster 23,720 31,113 738,00

22 A0F-000L Oficial 1a guixaire 23,300 16,866 392,98

23 A0F-000N Oficial 1a lampista 26,190 0,142 3,72

24 A0F-000P Oficial 1a manyà 24,580 0,363 8,92

25 A0F-000R Oficial 1a muntador 24,080 181,084 4.360,50

26 A0F-000T Oficial 1a paleta 23,300 327,854 7.639,00

27 A0F-000V Oficial 1a pintor 23,300 958,677 22.337,17

28 A0F-000Y Oficial 1a soldador 23,690 0,403 9,55

29 A0F-0010 Oficial 1a vidrier 26,970 9,695 261,47

30 A0F-0015 Oficial 1a per a seguretat i salut 23,300 0,650 15,15

31 A0J-0029 Conservador-restaurador 25,760 0,385 9,92

32 A10T000A0K-002B Tècnic mig o superior 45,120 3,445 155,44

33 OGEN003_ Oficial 1ª 26,190 25,544 669,00

34 mo003 Oficial 1ª electricista. 26,190 281,148 7.363,27

35 mo004 Oficial 1ª calefactor. 26,190 37,208 974,48
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Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total

(€ ) (Hores) (€)

36 mo005 Oficial 1ª instal·lador de climatització. 26,190 23,453 614,23

37 mo006 Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de
detecció i seguretat. 26,190 63,576 1.665,06

38 mo008 Oficial 1ª lampista. 26,190 77,276 2.023,86

39 mo011 Oficial 1ª muntador. 29,340 15,188 445,62

40 mo012 Oficial 1ª muntador de conductes de fibres
minerals. 26,190 65,926 1.726,60

41 mo017 Oficial 1ª fuster. 27,980 0,874 24,45

42 mo020 Oficial 1ª construcción. 19,630 168,699 3.311,56

43 mo021 Oficial 1ª construcció en treballs de ram de
paleta. 21,640 36,845 797,33

44 mo032 Oficial 1ª aplicador de productes
impermeabilitzants. 28,420 26,400 750,29

45 mo038 Oficial 1ª pintor. 26,190 34,883 913,59

46 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 28,390 0,579 16,44

47 mo044 Oficial 1ª encofrador. 28,390 3,586 101,81

48 mo045 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada
en obra del formigó. 28,390 0,130 3,69

49 mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 28,390 39,719 1.127,62

50 mo054 Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 26,190 10,168 266,30

51 mo058 Ajudant fuster. 24,650 0,874 21,54

52 mo070 Ajudant aplicador de productes
impermeabilitzants. 25,280 35,250 891,12

53 mo077 Ajudant construcció. 25,280 20,700 523,30

54 mo080 Ajudant muntador. 25,280 30,376 767,91

55 mo083 Ajudant muntador de conductes de fibres
minerals. 23,370 65,926 1.540,69

56 mo090 Ajudant ferrallista. 25,250 0,579 14,62

57 mo091 Ajudant encofrador. 25,250 3,588 90,60

58 mo092 Ajudant estructurista, en treballs de posada
en obra del formigó. 25,250 0,488 12,32

59 mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 25,250 39,719 1.002,90

60 mo101 Ajudant muntador d'aïllaments. 23,370 10,168 237,63

61 mo102 Ajudant electricista. 23,370 220,172 5.145,42

62 mo103 Ajudant calefactor. 23,370 37,208 869,55

63 mo104 Ajudant instal·lador de climatització. 23,370 23,453 548,10

64 mo105 Ajudant instal·lador de xarxes i equips de
detecció i seguretat. 23,370 64,846 1.515,45

65 mo107 Ajudant lampista. 23,370 78,393 1.832,04

66 mo112 Peó especialitzat construcció. 24,590 8,539 209,97

67 mo113 Peó ordinari construcció 16,360 523,911 8.571,18

68 mo113b Peó ordinari construcció 16,360 33,700 551,33

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

V. Pressupost

Pàgina 34 - 270



Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total

(€ ) (Hores) (€)

69 mo114 Peó ordinari construcció en treballs de ram
de paleta. 18,060 36,853 665,57

70 mo120 Peó Seguretat i Salut. 16,360 5,898 96,49

Total mà d'obra 168.584,13
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4. QUADRE DE MAQUINÀRIA



4. QUADRE DE MAQUINÀRIA
Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total

(€ ) (€)

1 C111-0056 Compressor amb dos martells pneumàtics 137,512 0,349 h 47,99

2 C138-00KQ Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a
20 t 73,311 1,400 h 102,64

3 C152-003B Camió grua 42,576 1,349 h 57,44

4 C154-003M Camió per a transport de 12 t 36,837 14,200 h 523,09

5 C154-003N Camió per a transport de 7 t 26,056 2,000 h 52,11

6 C15GELV Mitjans auxiliar d'elevació (inclòs taxes de tall
de via publica) 368,524 1,000 u 368,52

7 C176-00FX Formigonera de 165 l 2,100 24,401 h 51,24

8 C17A-00JM Mesclador continu amb sitja per a morter
preparat a granel 1,474 2,220 h 3,27

9 C1R1-00CY Subministrament de contenidor metàl·lic de 5
m3 de capacitat i recollida amb residus inerts
o no especials 15,630 0,045 m3 0,70

10 C202-005P Talladora amb disc de carborúndum 2,684 3,750 h 10,07

11 C207-00E1 Equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilènic 7,355 0,448 h 3,30

12 C20B-00HC Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20
cm com a màxim 5,543 0,750 h 4,16

13 C20D-FEQ6 Màquina de fer regates 1,396 3,000 h 4,19

14 C20H-00DN Martell trencador manual 3,618 34,270 h 123,99

15 CRE0-00C0 Motoserra 4,014 5,250 h 21,07

16 CZ15-00E5 Grup electrògen de 30 a 60 kVA 10,567 168,000 h 1.775,26

17 mq05per010 Perforadora amb corona diamantada i suport,
per via humida. 16,048 5,200 h 83,45

18 mq08lch030 Equip de doll d'aire a pressió. 2,151 1,740 h 3,74

19 mq08sol020 Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica. 3,096 11,010 h 34,09

20 mq13ats050a Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball 3x1 m² de superfície,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
fabricada complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i
segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN;
classe 3 segons UNE-EN 1004. 5,612 139,104 U 780,65
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21 mq13ats051a Muntatge de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball 3x1 m² de superfície,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
fabricada complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i
segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 185,354 1,159 U 214,83

22 mq13ats052a Desmuntatge de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball 3x1 m² de superfície,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
fabricada complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i
segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 129,766 1,159 U 150,40

23 mq13ats053a Transport a obra i retirada de torre de treball
mòbil, amb plataforma de treball 3x1 m² de
superfície, situada a una altura de 3 m,
formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre
i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les
exigències de qualitat recollides en la norma
UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i
UNE-EN 12811, preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN. 280,414 1,159 U 325,00

Total Maquinària 4.741,20
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1 B011-05ME Aigua 1,377 11,420 m3 15,73

2 B017-05MK Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC 5,971 3,550 l 21,20

3 B030-05PH Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i
densitat 350 kg/m3, en sacs 94,290 18,782 m3 1.770,95

4 B03L-05MQ Sorra de pedrera de pedra calcària per a
formigons 19,580 19,856 t 388,78

5 B03L-05N7 Sorra de pedrera per a morters 20,780 10,926 t 227,04

6 B053-1VF8 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques
CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,250 1.623,503 kg 405,88

7 B053-1VF9 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques
CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,210 40,165 kg 48,60

8 B054-06DH Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,300 1.636,500 kg 490,95

9 B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,420 2,739 t 398,31

10 B055-0685 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs 150,360 10,062 t 1.512,92

11 B059-06FM Guix escaiola de designació A, segons la
norma UNE-EN 13279-1 0,080 12,848 kg 1,03

12 B059-06FN Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1 0,144 90,030 kg 12,96

13 B059-06FO Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1 0,144 2.594,350 kg 373,59

14 B07L-1PYC Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2 39,423 0,644 t 25,39

15 B091-06VG Adhesiu de PVC 12,541 20,982 kg 263,14

16 B091-06VH Adhesiu en dispersió aquosa 3,516 1,719 kg 6,04

17 B091-06VL Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar 19,868 1,183 kg 23,50

18 B094-06TJ Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma
UNE-EN 12004 0,720 6.835,800 kg 4.921,78

19 B094-06TK Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma
UNE-EN 12004 0,784 132,275 kg 103,70

20 B0A7-07AO Gafes de pala i punta 5,602 2,000 cu 11,20

21 B0AK-07AS Clau acer 1,324 0,320 kg 0,42

22 B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,178 2.680,946 u 477,21

23 B0AQ-07EX Visos, d'acer galvanitzats 2,856 38,020 cu 108,59

24 B0AQ-07GQ Visos per a fusta o tacs de PVC 13,286 0,171 cu 2,27

25 B0AQ-07GR Visos per a plaques de guix laminat 9,222 279,672 cu 2.579,14

26 B0CC0-21OP Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520 8,848 77,868 m2 688,98
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27 B0CC0-21OS Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520 5,958 326,435 m2 1.944,90

28 B0CC0-21OT Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520 9,981 207,510 m2 2.071,16

29 B0CC0-21OV Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520 6,870 940,862 m2 6.463,72

30 B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,374 82,912 m 31,01

31 B0D62-07PK Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària
i 150 usos 39,788 0,116 cu 4,62

32 B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de
gruix, per a 10 usos 0,918 42,322 m2 38,85

33 B0F13-0LM8 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,200 61,560 u 12,31

34 B0F1A-075S Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1 0,220 5.433,822 u 1.195,44

35 B0F1A-077X Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1 0,131 366,633 u 48,03

36 B0FG2-0GNP Rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411) 62,101 1.139,300 m2 70.751,67

37 B0FG2-0GNPb Calaix transport peces 1,670 1.139,300 m2 1.902,63
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38 B0FG2-0GOY Subministrament i execució de recobriment
ceràmic mitjançant el mètode de col·locació
en capa fina, amb una absorció d'aigua molt
baixa inferior a 0,1% segons ISO 10545-3, del
grup *Porcelanosa, model *STARK RAMAT
NATURE, rectificat, *destonificado V3, *SRV
classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mat, de dimensions nominals de
*120x120cm cm i gruix de 6.0 mm, amb càrrega
de trencament superior a 1900 N, i mòdul de
trencament superior a 50 N/*mm2 segons ISO
10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la
gelada, inalterable a la majoria de taques
classe 5, òxid, oli, iode segons ISO 10545-14,
rebudes sobre recrescut cimentós sense
calefacció radiant (no inclòs), apte per a la
col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu cimentós millorat altament
deformable *SUPER-*FLEX S2 BLANCO, tipus
*C2ES2 segons EN 12004, per a gruixos de fins a
10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de
l'EN 138002 i reajuntades amb morter de juntes
cimentós d'enduriment i enduriment ràpid
*COLORSTUK *RAPID N, de *Butech, CG2WA,
segons EN 13888, color MANHATTAN, per a
juntes de fins a 15 mm.
Fins i tot p/p de CREUERES *AUTONIVELANTES de
*Butech que consisteixen en una mena de
separador especifico d'ample variable i
tascons d'ajust recuperables (no incloses) que
anivellen les rajoles adjacents i impedeix
moviments posteriors, formació de juntes
perimetrals contínues, d'amplària no menor de
5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, si és el cas, juntes de
partició i juntes estructurals o de dilatació
existents en el suport.
Fins i tot neteja i comprovació del grau
d'humitat de la base. Replanteig de nivells.
Replanteig de la disposició de les rajoles i
juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creueres. Col·locació de les
rajoles amb plana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment.
Rejuntada. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja inicial del paviment en
finalitzar l'obra i protecció fins a lliurament
d'obra. 15,305 10,339 m2 158,24

39 B0H2-16WA Quadró de fusta de melis 1.142,988 0,033 m3 37,72
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40 B0Y1-12V6 Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats 0,058 50,000 m2 2,90

41 B1470-19OF Adaptador facial de protecció respiratòria
tipus broquet, homologat segons UNE-EN 142 57,600 10,000 u 576,00

42 B1473-0XJI Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap
amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 11,177 11,000 u 122,95

43 B1477-07TR Casc de seguretat per a ús normal, contra
cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812 4,736 10,000 u 47,36

44 B147Q-0XIU Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb
marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35
mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175 8,638 5,000 u 43,19

45 B1480-0XLP Armilla reflectant amb tires reflectants a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471 12,109 10,000 u 121,09

46 B1481-0NG2 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 13,166 10,000 u 131,66

47 B1483-0XLZ Camisa de treball per a construcció, de
polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 4,789 10,000 u 47,89

48 B1483-0XM0 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc,
amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 4,782 4,000 u 19,13

49 B1484-0XLK Casaca tipus enginyer, de polièster
embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors 23,811 4,000 u 95,24

50 B151A-19LN Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i
traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,473 12,000 m2 5,68

51 B15A9-19NF Mampara plegable de protecció contra
projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m 167,892 2,000 u 335,78

52 B15Z0-0MDS Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per
a seguretat i salut 0,107 8,000 m 0,86
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53 B2RA-28TO Disposició controlada en centre de reciclatge
de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus 61,219 34,000 t 2.081,45

54 B44Z-0LVZ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant 5,361 104,800 kg 561,83

55 B44Z-0LZT Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat 1,628 21,154 kg 34,44

56 B61Z-H6AY Paper de bombolles, en rotlle 0,857 33,456 m2 28,67

57 B61Z-H6B5 Oli vegetal de llinosa 2,532 4,688 l 11,87

58 B6B0-1BTM Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix
laminat 0,501 354,592 m 177,65

59 B6B1-0KK3 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en
paraments horitzontals amb perfils 48 mm
d'amplària 1,050 133,403 m 140,07

60 B6B1-0KK4 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en
paraments horitzontals amb perfils 70 mm
d'amplària 0,847 307,188 m 260,19

61 B6B1-0KK7 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en
paraments verticals amb perfils 48 mm
d'amplària 1,080 327,186 m 353,36

62 B6B1-0KK8 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en
paraments verticals amb perfils 70 mm
d'amplària 0,980 1.131,746 m 1.109,11

63 B775-0KR2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240
g/m2 0,218 70,258 m2 15,32

64 B7C93-0IWM Placa semirígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W 2,364 103,755 m2 245,28

65 B7C93-0IWO Placa semirígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W 2,491 317,197 m2 790,14

66 B7J1-0SL0 Cinta de paper resistent per a junts de plaques
de guix laminat 0,040 2.238,843 m 89,55

67 B7J6-0GSL Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,370 505,291 kg 692,25

68 B7J8-12Y6 Massilla de resines epoxi 9,638 0,688 kg 6,63

69 B83B-0XKR Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 0,850 680,000 m 578,00
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70 B845-2L8P Entramat d'estructura senzilla d'acer
galvanitzat per a cel ras continu de plaques de
guix laminat format per perfils col·locats cada
600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a suportar una càrrega de fins a 15 kg 3,313 405,500 m2 1.343,42

71 B84M-2I93 Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras
de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat
hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm,
amb tanca de pressió i dispositiu de retenció 29,893 8,000 u 239,14

72 B891-0P01 Esmalt de poliuretà d'un component 8,058 2,050 kg 16,52

73 B891-0P05 Esmalt ignífug 10,229 4,193 kg 42,89

74 B896-HYAR Pintura plàstica, per a interiors 2,603 1.859,258 kg 4.839,65

75 B896-HYCS Pintura partícules metàl·liques 11,136 2,558 kg 28,49

76 B8A1-0P13 Vernís sintètic d'un component, per a fusta 39,043 0,718 kg 28,03

77 B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant 15,395 2,047 kg 31,51

78 B8Z6-0P2J Imprimació ignífuga 9,918 3,290 kg 32,63

79 B8ZA-0P1O Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123
g/m2 1,776 51,000 m2 90,58

80 B8ZA-0P1Q Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484
g/m2 2,792 51,000 m2 142,39

81 B8ZK-0P39 Protector químic insecticida-fungicida per a
fusta (TP8) 23,185 0,428 l 9,92

82 B8ZM-0P35 Segelladora 3,344 714,741 kg 2.390,09

83 B9U4-1KZ7 Sòcol PVC lacat blanc RAL 9010, 100mm
d'alçària 4,783 329,256 m 1.574,83

84 B9V0-H6VB Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva,
per a paviments 2,500 65,793 m 164,48

85 B9VB-0JG3 Peça de gres porcellànic premsat polit amb
vora motllurada, 2.5 a 3.3 peces/m, preu mitjà,
per a l'estesa de l'esglaó 62,673 65,793 m 4.123,44

86 BA11-1X0C Finestra de fusta de pi roig per a pintar amb
barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a
2,49 m2 de superfície, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3
de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de doella amb tapaboques
sense persiana 117,777 4,500 m2 530,00

87 BAQ4-2IA1 Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de
gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de
cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats
amb MDF i estructura interior fusta, amb
acabat xapat amb HPL 117,422 2,000 u 234,84
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88 BAS0-0ZEX Ferramenta per a finestra de dues fulles
batents, de preu mitjà 33,432 2,000 u 66,86

89 BAS0-0ZFB Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
batent, de preu mitjà 25,580 2,000 u 51,16

90 BAS1-0I8S Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla
batent per a un buit d'obra de 80x205 cm, preu
alt amb tanca antipànic 652,177 3,000 u 1.956,53

91 BAS1-0I8W Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, de dues fulles
batents per a un buit d'obra de 140x205 cm,
preu alt amb tanca antipànic 1.485,160 2,000 u 2.970,32

92 BAS1-0I8Y Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, de dues fulles
batents per a un buit d'obra de 160x205 cm,
preu alt amb tanca antipànic 1.517,699 1,000 u 1.517,70

93 BAS1-0I9C Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues
fulles batents per a una llum de 160x205 cm,
preu superior amb tanca antipànic 1.744,844 1,000 u 1.744,84

94 BAWB-1GJ9 Retenidor electromagnètic per a porta
tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb
polsador de desbloqueig, força de retenció de
1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb
placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural 43,758 5,000 u 218,79

95 BB1A-0XPV Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per
a envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com a
màxim, amb arestes arrodonides 117,748 17,100 m 2.013,49

96 BC17-0UB4 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard
de lluna d'acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600 44,890 4,200 m2 188,54

97 BD1A-1NDZ Tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 90 mm i de llargària 1 m, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar 8,498 5,000 m 42,49

98 BE41-0O1I Conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de
vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos
definits 3,427 66,000 m 226,18

99 BE52-0OKF Formació de conducte rectangular de planxa
d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb
unió marc cargolat i clips 11,048 82,000 m2 905,94

100 BEH1-164E Bomba de calor exterior polivalent de 4 tubs
Climaveneta NX-Q-G06/SL 0604 31.679,908 1,000 u 31.679,91

101 BEJB-1GXC Unitat de tractament d'aire model SERVO
CLIMA mod. CTA-12 9.838,761 1,000 u 9.838,76

102 BEKO-1HL3 Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer
galvanitzat de 1800 a 2400 mm d'amplària,
1500 mm d'alçària i 2100 mm de llargària, amb
6 cel·les de llana mineral amb protecció de vel
de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb
una separació entre elles de 100 a 200 mm 1.808,351 4,000 u 7.233,40
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103 BEU6-1CIR Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió d'1" 266,510 2,000 u 533,02

104 BEU7-1CH3 Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior d'alumini, de 1000 l de capacitat, de
purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2",
de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de
temperatura màxima 1.455,114 2,000 u 2.910,23

105 BEU9-0SR0 Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G 12,987 18,000 u 233,77

106 BEUC-0OWB Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" 5,491 22,000 u 120,80

107 BEUE-1CJC Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2",
d'esfera de 100 mm, de <= 80 °C 13,606 14,000 u 190,48

108 BEUG-H5ON Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre
nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de
desguàs per a vàlvula de buidat d'1 polzada 14,579 8,000 u 116,63

109 BEV0-H6ED Programació i posada en funcionament de
punt de control en el controlador 21,544 47,000 u 1.012,57

110 BEV1-H6EB Material per a instal·lació electrica de punt de
control 58,507 47,000 u 2.749,83

111 BEV3-H5X5 Comptador de calories de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i
capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar
les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada
d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per
a muntatge vertical u horitzontal 949,976 2,000 u 1.899,95

112 BEV5-H6EG Armari metàl·lic 800x600x200 mm, per a
controladors, amb endolls i borns, per a
instal·lació d'estacions de control 1.391,948 2,000 u 2.783,90

113 BEV6-1KVF Controlador per a dues bomba de calor a 4
tubs, condicions exteriors, comptatge
d'energia i bombes circuladores, model
Sedical CentraWebNX 1.687,660 1,000 u 1.687,66

114 BEV6-1KVI Controlador DDC per a regulació i control
d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de
dades i 30 punts d'entrada i sortida 1.353,158 1,000 u 1.353,16

115 BEV7-15TO Sistema de gestió centralitzat de la instal.lació
de climatització 5.078,274 1,000 u 5.078,27

116 BEVE-1KAR Sonda de temperatura i d'humitat relativa
exterior, amb accessoris de muntatge 224,115 1,000 u 224,12

117 BEVE-1KAT Sonda de temperatura i d'humitat relativa en
conducte, amb accessoris de muntatge 214,275 2,000 u 428,55
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118 BEVE-1KAV Sonda de pressió diferencial per aire, amb
accessoris de muntatge 105,206 5,000 u 526,03

119 BEVE-1KAX Sonda de qualitat d'aire ambient, amb
accessoris de muntatge 179,229 1,000 u 179,23

120 BEVE-1KB4 Sonda de temperatura en conducte, amb
accessoris de muntatge 34,502 2,000 u 69,00

121 BEVE-1KB5 Sonda de temperatura en canonada amb
beina, amb accessoris de muntatge 33,786 14,000 u 473,00

122 BEVE-1KXZ Interruptor de fluxe d'aigua, amb accessoris de
muntatge 58,964 2,000 u 117,93

123 BEW2-FG8A Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt 3,973 20,500 u 81,45

124 BFM3-2165 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 40 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima
105 °C 14,373 12,000 u 172,48

125 BFM3-2169 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima
105 °C 17,822 10,000 u 178,22

126 BFM3-216D Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer
galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C 35,666 4,000 u 142,66

127 BG1B-H64V Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10
per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta,
potència entre 139 i 277 kW (entre 200 A i 400
A), tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, sense IGA, sense protecció
diferencial 439,253 1,000 u 439,25

128 BG2J-0BBY Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 8,019 54,000 m 433,03

129 BG2J-0BC4 Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat,
d'alçària 50 mm i amplària 150 mm 7,672 140,000 m 1.074,08

130 BG2J-0BCJ Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat,
d'alçària 100 mm i amplària 200 mm 10,621 30,000 m 318,63

131 BG2P-1KUV Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V 0,567 51,000 m 28,92

132 BG2P-1KUW Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V 0,729 51,000 m 37,18
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133 BG2Q-1KTC Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions soterrades 2,344 91,800 m 215,18

134 BG33-G2WK Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025,
unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums 17,593 142,800 m 2.512,28

135 BG33-G303 Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums 7,731 71,400 m 551,99

136 BG48-19H1 Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima,
amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció
parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per
a muntar superficialment 1.937,660 1,000 u 1.937,66

137 BG4I-0A1E Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta
de 630 A amb base de grandària 3 43,531 3,000 u 130,59

138 BG51-34F3 Comptador trifàsic indirecte per a mesurar
consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar
en carril DIN 86,825 2,000 u 173,65

139 BG57-07SK Transformador d'intensitat 125/5 A, 10 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 18,950 6,000 u 113,70

140 BG70-1O9E Interruptor detector de moviment, de tipus
universal, per a càrregues resistives de fins a
1000 W de potència i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120
lx, amb tapa, preu mitjà, per a encastar 30,993 4,000 u 123,97

141 BGC4-2NZK Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus
line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma
EN 62040-3, de 2000 VA de potència, temps
d'autonomia de 30 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 95.5,
factor de potència de sortida 0.9,
sobrecàrrega admissible del 110% durant 3
minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol
de comunicació Megatech, comunicació
local amb display LCD, bateries de plom tipus
AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC,
format torre o rack 19" 1.422,506 1,000 u 1.422,51
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142 BGC4-2NZW Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus
line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma
EN 62040-3, de 3000 VA de potència, temps
d'autonomia de 60 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98,
factor de potència de sortida 0.9,
sobrecàrrega admissible del 110% durant 3
minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol
de comunicació Megatech, comunicació
local amb display LCD, bateries de plom tipus
AGM, amb 8 preses de corrent del tipus IEC,
format torre o rack 19" 2.528,081 1,000 u 2.528,08

143 BGW8-0ASN Part proporcional d'accessoris per a
transformadors d'intensitat 0,427 6,000 u 2,56

144 BGWC-09N4 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids
de PVC 0,111 100,000 u 11,10

145 BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics 0,332 1,000 u 0,33

146 BGWD-0AS4 Part proporcional d'accessoris per a
tallacircuits tipus ganiveta 0,191 3,000 u 0,57

147 BGY0-0B2V Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta 0,678 3,000 u 2,03

148 BGY1-1OXZ Part proporcional d'elements de suport per a
safates metàl·liques d'acer electrozincat de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre
suports horitzontals 3,067 54,000 u 165,62

149 BGY1-1OY1 Part proporcional d'elements de suport per a
safates metàl·liques d'acer electrozincat de
200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa
de paraments horitzontals 6,707 30,000 u 201,21

150 BGY1-1OYB Part proporcional d'elements de suport per a
safates metàl·liques d'acer electrozincat de
150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre
suports horitzontals 2,918 140,000 u 408,52

151 BH62-2HJ6 Caixa per encastar llum d'emergència
rectangular en parament vertical o horitzontal 3,147 740,000 u 2.328,78

152 BH65-2IIU Llum d'emergència amb làmpada led, amb
una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de
340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt 64,492 740,000 u 47.724,08

153 BHB1-HZ71 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil
<= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm
de llargària, 50 W de potència, flux lluminós de
6500 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat
i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K 54,026 48,000 u 2.593,25

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

V. Pressupost

Pàgina 50 - 270



Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total

(€ ) (€)

154 BJM31-N5PH Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic,
DN25, amb unions roscades d'1"1/4 segons ISO
228-1, transmissió mecànica, cabal permanent
Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició
horitzontal, classe de temperatura T50, cos de
llautó, construcció segons REAL DECRETO
244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar
a la bateria o al ramal 96,604 1,000 u 96,60

155 BM14-H7CS Sistema de detecció de fums per a conductes
constituït per un sensor de fums òptic de tipus
algorítmic segons norma UNE-EN 54-7, col·locat
a l'interior d'una caixa metàl·lica proveïda de
pilot d'alarma, ràcords amb premsaestopa per
a l'entrada de cables, i tubs de presa de
mostres per a inserir en el conducte 107,513 4,000 u 430,05

156 BMD0-0TBM Teclat digital per a sistema integrat de
seguretat, per a muntar superficialment 110,558 1,000 u 110,56

157 BMD1-H5CD Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a
sistema integrat de seguretat, de 32 zones
ampliable a 256 zones, possibilitat de fer fins a
16 particions, sortides de placa per a sirena
exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, amb transmisor telefònic
integrat, alimentació 230 V, amb grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1 596,531 1,000 u 596,53

158 BMD2-0TBG Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2
+ 2x0,75 mm2 0,472 1.417,500 m 669,06

159 BMD3-0TB4 Contacte magnètic de gran potència
cablejat, cos de poliamida, per a muntatge en
portes i terra, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura
màxima operativa 34 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m
de llargària, grau de protecció IP 67 i amb
certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6 44,275 10,000 u 442,75

160 BMD5-0TAK Detector volumètric de doble tecnologia,
infraroigs (IR) i microones (MW), abast
longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de
visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i
per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb,
grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4 65,074 17,000 u 1.106,26

161 BMD9-H7BE Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 8,151 1,000 u 8,15

162 BMD9-H7BF Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 10,879 1,000 u 10,88

163 BMDB-H5CQ Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat, amb
protecció metàl·lica interna, d'1 to i flash de
color ambre, sortida acústica de 120 dB a 1 m
de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria
de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb
tamper de carcassa i de paret, amb grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de
protecció IP 55 54,940 1,000 u 54,94
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164 BMDC-H7BG Targeta de comunicacions per a central de
seguretat, amb 2 sortides RS 232 (connexió i
impressora), amb certificat de seguretat de
grau 3 164,819 1,000 u 164,82

165 BMDC-H7BH Targeta de comunicacions per a central de
seguretat, protocol de comunicacions IP,
configurable mitjançant navegador web, amb
certificat de seguretat de grau 3 164,819 1,000 u 164,82

166 BMDD-H7BJ Teclat per a central de seguretat amb display
LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat
retroil·luminat, protecció de tamper, indicació
de l'estat de 16 àrees, bronzidor ajustable, grau
de protecció IP30, amb grau de seguretat 3
segons UNE-EN 50131-3 109,747 1,000 u 109,75

167 BN22-FG5R Vàlvula de soleta manual amb rosca, de
diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt 63,526 2,000 u 127,05

168 BN22-FG65 Vàlvula de soleta manual amb rosca, de
diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt 40,397 1,000 u 40,40

169 BN38-0XBG Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1"1/4 ",i preu alt de 25 bar de PN 10,916 2,000 u 21,83

170 BN44-2JQR Vàlvula de papallona concèntrica segons
norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca 31,126 18,000 u 560,27

171 BN44-2JRX Vàlvula de papallona concèntrica segons
norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca 28,855 20,000 u 577,10

172 BN45-2J28 Vàlvula de papallona concèntrica, segons
norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual 108,081 14,000 u 1.513,13

173 BN72-H5HI Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de
diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar
de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3,
acoblat a la vàlvula 479,141 4,000 u 1.916,56
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174 BN73-0X4R Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada
amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16
bar de PN, de llautó, preu alt 162,461 1,000 u 162,46

175 BN73-0X4S Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada
amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar
de PN, de llautó, preu alt 177,644 2,000 u 355,29

176 BN86-0X1N Vàlvula de retenció de disc manual per a
muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), de preu alt 60,031 4,000 u 240,12

177 BN86-0X1Q Vàlvula de retenció de disc manual per a
muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), de preu alt 40,007 4,000 u 160,03

178 BNB0-0WTH Vàlvula de boia de transmissió directa amb
rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de
PN, de bronze, preu alt 29,445 2,000 u 58,89

179 BNE1-1N4R Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre 52,411 5,000 u 262,06

180 BNE1-1N4X Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre 43,862 6,000 u 263,17

181 BNE1-1N4Y Filtre colador en forma de Y amb brides, 100
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre 121,068 2,000 u 242,14

182 BNE2-1N56 Filtre colador en forma de Y amb de rosca,
1"1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre 12,346 1,000 u 12,35

183 BP44-1A3D Cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure, de 4 parells, categoria
6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 0,605 2.047,500 m 1.238,74

184 BP44-X2XC Cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure, de 4 parells, categoria
6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 0,605 1.575,000 m 952,88
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185 BP45-VIZT Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior,
amb 8 fibres del tipus multimode de
designació OM4, estructura interna monotub
(estructura folgada), reblert de gel hidròfug,
element de reforç de kevlar, amb coberta de
poliolefina, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 1,091 65,000 m 70,92

186 BP47-1A59 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors
RJ45 categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària 5,351 30,000 u 160,53

187 BP4C-CW3B Connector ST per a fibra òptica 6,463 4,000 u 25,85

188 BP75-1AJK Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus
rack 19", de 42 unitats d'alçària, de
2000x800x800 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura fixa 928,551 1,000 u 928,55

189 BP7F-1AGM Mòdul de ventiladors per a armari de
comunicacions rack 19", amb 2 ventiladors de
tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de
tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320
m3/h, amb termòstat i pilot 94,394 1,000 u 94,39

190 BP7G-1AEV Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors
RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables 127,865 4,000 u 511,46

191 BP7K-1O82 Presa de senyal de veu i dades, de tipus
universal, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de
preu mitjà, per a encastar 9,044 69,000 u 624,04

192 BP7L-1AG7 Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases
schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
bipolar de 16 A, per a armaris rack 19", d'1
unitat d'alçària, muntatge vertical 84,200 1,000 u 84,20

193 BP7M-1WQK Safata extraïble de xapa d'acer per a armari
de comunicacions rack 19", sistema de fixació
frontal i posterior sobre els muntants, per a una
càrrega màxima de 45 kg i una fondària de
800 mm 87,429 1,000 u 87,43

194 BPA1-H5R0 Camara interior IP minidomo full-hd (1080p), 3.6
mm, IR 30m, IP66 137,784 37,000 u 5.098,01

195 BPA2-H5QW Gravador MPEG4,64canals,
4TB,100imps,telemetria,TCP/IP,USB 1.065,037 1,000 u 1.065,04

196 BPA5-H5RD Monitor industrial LCD de 24'', resolució de
1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps
resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i
VGA amb looping, altaveus incorporats i amb
suport de sobretaula, alimentació 230 Vac 206,375 1,000 u 206,38

197 PMADC22DMT Reixeta ret. EMT-AR+CM (S) M9016 1200x400
MADEL 72,231 4,000 u 288,92

198 PMADC35LNG Dif. lineal plenum. regul. LNG-AR+PLSD-R/AIS/
M9016 2x2000 MADEL 120,811 44,000 u 5.315,68
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199 matarma Material per armari de companyia en façana
(obra ceràmica, arrebossat, porta, rètol,...) 221,115 2,000 u 442,23

200 matcctv02 Càmera bullet IP 4MP optica VF 2,8-12mm EXIR
30m. MIC. 2560x1440. H.265+. PoE, IP67 156,992 2,000 u 313,98

201 matcolb75 Col·lector connexio 2 bombes 75 16,215 4,000 u 64,86

202 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial amb acer
en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de
varis diàmetres. 1,600 32,424 kg 51,88

203 mt07aco010g Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500
S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, de diversos diàmetres. 0,417 96,950 kg 40,43

204 mt07aco020e Separador homologat per lloses d'escala. 0,077 4,704 U 0,36

205 mt07ala010deb Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en
taller, per a col·locar amb unions soldades en
obra. 0,908 226,200 kg 205,39

206 mt07res010aap Esglaó de xapa llagrimada, tipus T, segons
UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025
S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm
de gruix total, massa nominal 26 kg/m²,
desenvolupament 370 mm i 2 plecs. 29,949 41,180 m 1.233,30

207 mt08aaa010a Aigua. 1,275 12,030 m³ 15,34

208 mt08cim030b Fusta de pi. 321,856 0,010 m³ 3,22

209 mt08dba010d Agent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,630 0,094 l 0,15

210 mt08eft010a Tauler aglomerat hidròfug, de 19 mm
d'espessor. 10,379 12,000 m² 124,55

211 mt08eve020 Sistema d'encofrat per a formació d'esglaonat
en lloses inclinades d'escala de formigó armat,
amb puntals i taulers de fusta. 15,753 0,628 m² 9,89

212 mt08lim070 Àcid acètic. 0,296 1.089,000 l 322,34

213 mt08lim080a Decapant específic per a gres esmaltat. 2,187 54,450 kg 119,08

214 mt08lim100 Alcohol metílic, per a neteja i decapat
superficial de pintures. 1,111 0,752 l 0,84

215 mt08tan010ee Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal
per resistència elèctrica, sèrie M, de 1 1/4" DN
32 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el 20%
en concepte d'accessoris i peces especials. 6,225 40,000 m 249,00

216 mt08tan010fe Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal
per resistència elèctrica, sèrie M, de 1 1/2" DN
40 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el 20%
en concepte d'accessoris i peces especials. 7,182 18,000 m 129,28
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217 mt08tan010ge Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal
per resistència elèctrica, sèrie M, de 2" DN 50
mm de diàmetre i 3,6 mm de gruix, segons
UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el 20%
en concepte d'accessoris i peces especials. 10,107 94,000 m 950,06

218 mt08tan020jk Col.lector PPR 110 21,653 4,000 m 86,61

219 mt08tan020lk Col.lector PPR 160 35,763 6,000 m 214,58

220 mt08tan020nk Col.lector PPR 200 72,659 6,000 m 435,95

221 mt08tan330e Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades d'acer, de 1 1/4" DN
32 mm. 0,631 40,000 U 25,24

222 mt08tan330f Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades d'acer, de 1 1/2" DN
40 mm. 0,671 18,000 U 12,08

223 mt08tan330g Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades d'acer, de 2" DN 50
mm. 1,019 94,000 U 95,79

224 mt08tan330k Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades PPR 2,448 20,000 U 48,96

225 mt08tan330m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades PPR 160 mm. 3,981 6,000 U 23,89

226 mt08tan330p Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades PPR 200 mm. 4,873 6,000 U 29,24

227 mt08var050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre. 1,358 0,423 kg 0,57

228 mt08var060 Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,922 0,126 kg 1,00

229 mt09bnc235a Emprimació monocomponent a base de
resines sintètiques modificades sense
dissolvents, de color groc, per a l'adherència
de morters autoanivellants a suports
cementosos, asfàltics o ceràmics. 6,456 67,485 l 435,68

230 mt09mcp200a Pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6
segons UNE-EN 13813, composta por ciments
especials, àrids seleccionats i additius, per a
espessors de 2 a 5 mm, utilitzada en anivellació
de paviments. 0,668 2.159,520 kg 1.442,56

231 mt09mif010ia Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 31,528 19,095 t 602,03

232 mt09pye010b Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1. 85,111 15,000 m³ 1.276,67

233 mt10haf010ctms Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 83,474 0,379 m³ 31,64

234 mt11sup030a Bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de
75 mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de
200x200 mm. 9,773 1,000 U 9,77

235 mt11var009 Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 12,773 0,420 l 5,36

236 mt11var010 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 17,696 0,210 l 3,72
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237 mt11var020 Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i
elements de subjecció, per sanejament. 0,582 1,000 U 0,58

238 mt15dag001a Cartutx d' emulsió a base de silans, de 300 ml,
per a aplicar amb pistola, per a tractament
d'humitats per capil·laritat. 12,200 6,900 U 84,18

239 mt16pea020a Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10
mm d'espessor, resistència tèrmica 0,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta
de dilatació. 0,809 53,988 m² 43,68

240 mt17coe010j Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb un elevat factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor. 100,480 13,684 m² 1.374,97

241 mt17coe055iv Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 55 mm de diàmetre interior i
38 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada. 21,759 134,000 m 2.915,71

242 mt17coe055kx Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 65 mm de diàmetre interior i
39,5 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada. 23,871 50,000 m 1.193,55

243 mt17coe055oB Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 114 mm de diàmetre interior
i 43 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada. 57,253 32,000 m 1.832,10

244 mt17coe070aa Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada. 6,131 6,300 m 38,63

245 mt17coe070ca Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada. 7,539 6,300 m 47,50

246 mt17coe110 Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 59,016 l 449,35

247 mt17coe150 Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor,
col·locada, vorejada, solapada i reblada, per
a recobriment de canonades prèviament
aïllades. 33,153 101,840 m² 3.376,30

248 mt21ves015h Vidre trempat laminar de seguretat, compost
per dues llunes de 10 mm d'espessor, unides
mitjançant quatre làmines incolores de butiral
de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna.
Segons UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 i
UNE-EN 12150-1 150,300 20,174 m² 3.032,15

249 mt22aap020ja Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 mm,
per porta d'armari d'una fulla de 215 cm
d'altura, amb elements de fixació. 13,555 1,000 U 13,56

250 mt22arb010c Tapeta de MDF hidròfug, 70x4 mm, prelacada
en blanc. 0,766 5,600 U 4,29
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251 mt22atb010m Tapajunts de MDF hidròfug, 70x10 mm, prelacat
en blanc. 3,187 6,200 m 19,76

252 mt22pxn030b Porta d'armari de tauler de MDF, prelacada en
blanc, amb motllura de forma recta, 205x20x3
cm. 284,845 1,000 U 284,85

253 mt22pxn030bb Fix d'armari de tauler de MDF, prelacada en
blanc, amb motllura de forma recta, 125x20x3
cm. 102,655 1,000 U 102,66

254 mt23hca010s Joc de tirador i escut de roseta d'alumini
anoditzat, sèrie bàsica, per a porta d'armari. 15,632 1,000 U 15,63

255 mt23ica010h Pomel·la de 80x52 mm, amb acabat, d'alumini
anoditzat, per a porta d'armari o altell. 3,799 3,000 U 11,40

256 mt23ppb011 Cargol d'acer 19/22 mm. 0,028 18,000 U 0,50

257 mt23ppb050 Imant de tancament per a porta d'armari o
altell. 0,301 2,000 U 0,60

258 mt25dfc030a Sistema de barana modular GlassFit CC-772
"COMENZA", sense passamans, amb adaptador
lateral, model CC-772, d'acer inoxidable AISI
316, acabat polit efecte mirall, amb dispositius
de regulació Level 2D i Slot 360°, capaç de
suportar una força horitzontal uniformement
repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora
superior del vidre segons CTE DB SE-AE. Inclús
accessoris, peces i cargols homologats. 114,000 14,410 m 1.642,74

259 mt26aaq011b Ancoratge químic amb vareta roscada d'acer
zincat, de 10 mm de diàmetre, femella i
volandera. 1,140 48,129 U 54,87

260 mt26cgp010 Marc i porta metàl·lica amb pany o cadenat,
amb grau de protecció IK10 segons UNE-EN
50102, protegits de la corrosió i normalitzats per
l'empresa subministradora, per caixa general
de protecció. 83,670 1,000 U 83,67

261 mt27ess010e Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per
aplicar sobre superfícies metàl·liques, aspecte
brillant. 5,733 6,668 kg 38,23

262 mt27pfi030 Emprimació antioxidant amb poliuretà. 7,334 3,238 kg 23,75

263 mt27pfj023a Massilla en pols d'interior de 1,78 g/cm³ de
densitat, color blanc, per a aplicar amb
espàtula o plana. 2,520 1.038,400 kg 2.616,77

264 mt27tth020a Líquid antisalnitre, per a neteja d'eflorescències
salines, incolor, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa i additius especials,
permeable al vapor d'aigua, antifloridura i
antiverdet, per a aplicar amb brotxa o corró. 12,209 33,000 l 402,90
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265 mt28mrp011h Morter reparador, reforçat amb fibres, resistent
als sulfats, de molt alta resistència mecànica i
retracció compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm²
i un mòdul d'elasticitat major o igual a 17000
N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN
1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, compost per ciments
especials, àrids seleccionats, additius i fibres,
aplicat en espessors de fins 35 mm en vertical i
75 mm en horitzontal. 0,451 21,200 kg 9,56

266 mt32war020 Làmina de polietilè transparent, de 0,2 mm
d'espessor. 0,153 158,622 m² 24,27

267 mt32war030 Cinta plàstica autoadhesiva. 0,039 99,820 m 3,89

268 mt32war040 Cartó arrissat per a embalatge. 0,297 146,622 m² 43,55

269 mt33cmg020a Caixa universal d'1 element, amb pestanyes de
subjecció, de plàstic ABS autoextingible, lliure
de halògens, enllaçable, de 65 mm de
diàmetre i 40 mm d'amplada, amb graus de
protecció IP30 i IK07, segons IEC 60439, per
encastar en entramats autoportants de
plaques i falsos sostres de plaques, inclús
cargols de fixació del mecanisme. 0,629 81,000 U 50,95

270 mt33gmg100a Interruptor unipolar (1P) per a encastar,
gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, segons EN 60669. 4,635 1,000 U 4,64

271 mt33gmg105a Tecla simple, per a interruptor/commutador,
gamma mitja, de color blanc. 1,504 3,000 U 4,51

272 mt33gmg200a Commutador per a encastar, gamma mitja,
intensitat assignada 10 AX, tensió assignada
250 V, segons EN 60669. 5,469 2,000 U 10,94

273 mt33gmg510a Base de presa de corrent amb contacte de
terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar,
gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió
assignada 250 V. 3,644 50,000 U 182,20

274 mt33gmg515a Tapa per a base de presa de corrent amb
contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma
mitja, de color blanc. 2,177 50,000 U 108,85

275 mt33gmg950a Marc embellidor per a un element, gamma
mitja, de color blanc. 1,948 134,000 U 261,03

276 mt35aia010a Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a la compressió
320 N, resistència a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,206 550,000 m 113,30
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277 mt35aia020b Tub corbable de PVC, transversalment elàstic,
corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm de
diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,238 6,000 m 1,43

278 mt35aia030a Tub corbable de poliamida, exempt
d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal,
per a instal·lacions elèctriques en edificis
públics i per a evitar emissions de fum i gasos
àcids. Resistència a la compressió 320 N,
resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció
IP547 segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22. 0,538 2.170,000 m 1.167,46

279 mt35aia030b Tub corbable de poliamida, exempt
d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal,
per a instal·lacions elèctriques en edificis
públics i per a evitar emissions de fum i gasos
àcids. Resistència a la compressió 320 N,
resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció
IP547 segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22. 0,369 2.705,000 m 998,15

280 mt35aia090aa Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència
a l'impacte 2 joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547
segons UNE 20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles). 0,658 160,000 m 105,28

281 mt35amc021bb Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes,
segons UNE-EN 60898-1. 20,373 63,000 U 1.283,50

282 mt35amc021cc Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes,
segons UNE-EN 60898-1. 20,376 19,000 U 387,14
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283 mt35amc021ee Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes,
segons UNE-EN 60898-1. 20,372 1,000 U 20,37

284 mt35amc023bb Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 10 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes,
segons UNE-EN 60898-1. 63,158 1,000 U 63,16

285 mt35amc023gg Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes,
segons UNE-EN 60898-1. 92,831 3,000 U 278,49

286 mt35amc100ec Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
61008-1. 45,693 31,000 U 1.416,48

287 mt35amc101bb Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC,
de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
61008-1. 207,293 15,000 U 3.109,40

288 mt35amc101ee Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe
AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
61008-1. 178,042 2,000 U 356,08

289 mt35amc101ff Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe
AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
61008-1. 231,522 1,000 U 231,52

290 mt35amc101kk Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe B,
de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
61008-1. 230,992 1,000 U 230,99
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291 mt35amc150hh Guardamotor amb comandament manual
local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la
intensitat de disparament tèrmic entre 2,5 i 4 A,
poder de tall 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
60947-2. 55,218 20,000 U 1.104,36

292 mt35amc150ii Guardamotor amb comandament manual
local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la
intensitat de disparament tèrmic entre 4 i 6,3 A,
poder de tall 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
60947-2. 55,223 8,000 U 441,78

293 mt35amc300d Protector contra sobretensions permanents, de
1 mòdul, tetrapolar (3P+N), tensió de
disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar
de desconnexió de disparament retardat 3,5 s,
tensió de disparament directe major de 300 V,
llindar de desconnexió de disparament directe
0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor
automàtic, podent desconnectar l'interruptor
mitjançant un senyal enviat a la bobina de
disparament o mitjançant la derivació d'un
corrent a terra, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 50550. 244,678 1,000 U 244,68

294 mt35amc321aa Protector contra sobretensions transitòries, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs),
nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de
descàrrega 40 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
IEC 61643-11. 277,706 1,000 U 277,71

295 mt35amc450aa Contactor, de 1 mòdul, contactes 2NO,
intensitat nominal 20 A, tensió de bobina 230 V,
de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61095. 30,812 28,000 U 862,74

296 mt35amc45POL Polsador amb Led Carril DIN 22,114 43,000 u 950,90

297 mt35amc551dd Interruptor-seccionador amb comandament
rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
amb fusible de 63 A, de 105x123x92 mm,
segons UNE-EN 60947-3. 71,420 1,000 U 71,42

298 mt35amc551ll Interruptor-seccionador amb comandament
rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 400 A,
amb fusible de 400 A, de 290x240x195 mm,
segons UNE-EN 60947-3. 275,185 1,000 U 275,19

299 mt35amc710jj Interruptor automàtic en caixa emmotllada,
electromecànic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 125 A, poder de tall 50 kA a 400 V,
ajust tèrmic entre 0,8 i 1 x In, de 120x140x79
mm, segons UNE-EN 60947-2. 419,086 2,000 U 838,17
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300 mt35amc820dpL Fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat
nominal 250 A, poder de tall 120 kA, mida T2,
segons UNE-EN 60269-1. 12,051 3,000 U 36,15

301 mt35amc852a Relé diferencial electrònic ajustable, amb
rearmament automàtic i transformador toroïdal
incorporat de 28 mm de diàmetre útil per al
pas de cables, de 6 mòduls, ajust de la
intensitat de disparament de 0,025 a 25 A, ajust
del temps de disparament de 0,02 a 5 s, amb
possibilitat de resetejat manual o automàtic i
possibilitat de realitzar el test a distància, de
105x90x73 mm, grau de protecció IP20 en
carcassa i botonera i IP40 en el frontal,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. 224,409 3,000 U 673,23

302 mt35amc950aa Armari de distribució metàl·lic, de superfície,
amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, de 1050x650x250 mm,
apilable amb uns altres armaris, amb sostre,
terra i laterals desmuntables per lliscament
(sense cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb
pintura epoxi, microtexturitzat, segons UNE-EN
60670-1. 339,713 1,000 U 339,71

303 mt35amc950nr Armari de distribució metàl·lic, de superfície,
amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, de 1350x1000x250 mm, amb
passadís lateral, apilable amb uns altres
armaris, amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense cargols),
tancament de seguretat, escamotejable, amb
clau, acabat amb pintura epoxi,
microtexturitzat, segons UNE-EN 60670-1. 751,062 2,000 U 1.502,12

304 mt35amc951b Placa de muntatge interior per a armari de
distribució metàl·lic de superfície, de 350x300
mm. 26,313 10,000 U 263,13

305 mt35amc951d Placa de muntatge interior per a armari de
distribució metàl·lic de superfície, de 650x300
mm. 30,440 11,000 U 334,84

306 mt35amc952a Placa frontal encunyada per a elements
modulars en carril DIN, per a armari de
distribució, de 350x150 mm. 13,492 18,000 U 242,86

307 mt35amc952c Placa frontal encunyada per a elements
modulars en carril DIN, per a armari de
distribució, de 650x150 mm. 13,691 20,000 U 273,82

308 mt35amc953a Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular
en quadre elèctric, de 350 mm de longitud. 11,650 18,000 U 209,70

309 mt35amc953b Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular
en quadre elèctric, de 650 mm de longitud. 12,770 20,000 U 255,40

310 mt35amc958aa Placa frontal encunyada i placa suport interior
per a muntatge vertical d'un interruptor en
caixa emmotllada, per a armari de distribució,
de 350x300 mm de longitud. 31,811 2,000 U 63,62
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311 mt35amc958gf Placa frontal encunyada i placa suport interior
per a muntatge vertical de 2 interruptors en
caixa emmotllada, per a armari de distribució,
de 650x450 mm de longitud. 42,874 2,000 U 85,75

312 mt35ccg020a Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla
de cinta d'alumini i polièster (O2) amb
conductor de drenatge d'estany de coure i
coberta externa de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1)
color vermell amb franja verda, sent la seva
tensió assignada de 300/500 V. Segons UNE
21031. 1,504 710,000 m 1.067,84

313 mt35cgm032a Teleruptor de 1 mòdul, bipolar (2P), de 16 A,
inclús accessoris de muntatge, segons UNE-EN
60669-1 i UNE-EN 60669-2-2. 33,714 43,000 U 1.449,70

314 mt35cgm090a Interruptor horari programable. 115,636 1,000 U 115,64

315 mt35cgp020fs Caixa general de protecció, equipada amb
borns de connexió, bases unipolars previstes
per a col·locar fusibles de intensitat màxima
250 A, esquema 9, per a protecció de la línia
general d'alimentació, formada per una
envoltant aïllant, precintable i autoventilada,
segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat
segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus
de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08
segons UNE-EN 50102. 111,590 1,000 U 111,59

316 mt35cgp040f Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN
1329-1. 2,926 3,000 m 8,78

317 mt35cgp040h Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN
1329-1. 4,267 3,000 m 12,80

318 mt35cun010C1 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3x6 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 3,384 10,000 m 33,84

319 mt35cun010K1 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4G1,5 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 1,255 6,000 m 7,53

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

V. Pressupost

Pàgina 64 - 270



Import

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total

(€ ) (€)

320 mt35cun010d2 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G2,5 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 2,497 435,000 m 1.086,20

321 mt35cun010f2 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 5,346 65,000 m 347,49

322 mt35cun010g2 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 8,868 55,000 m 487,74

323 mt35cun010h2 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 13,732 75,000 m 1.029,90

324 mt35cun010k2 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G50 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 43,548 30,000 m 1.306,44

325 mt35cun010m1 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 120 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 20,141 320,000 m 6.445,12
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326 mt35cun010y1 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 0,599 3.185,000 m 1.907,82

327 mt35cun010z1 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 1,577 1.400,000 m 2.207,80

328 mt35cun020a Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 0,325 3.870,000 m 1.257,75

329 mt35cun020b Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 0,531 1.380,000 m 732,78

330 mt35hag007 Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder
de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, MCA463 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60898-1. 319,607 1,000 U 319,61

331 mt35www010 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,157 1,000 U 1,16

332 mt36tit010dc Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials. 2,656 15,750 m 41,83

333 mt36tit400d Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 75
mm de diàmetre. 0,088 15,000 U 1,32

334 mt37SIP11 Bomba de circulació en línia de rotor sec
marca Sedical model SIP 50/120.2-1.1/K 703,904 8,000 U 5.631,23

335 mt37aar010b Marc i tapa de ferro colat dúctil de 40x40 cm,
segons Companyia Subministradora. 10,577 1,000 U 10,58
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336 mt37ava010m Vàlvula d'esfera, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de
3/4", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50
bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C, formada
per cos de llautó CW617N acabat cromat
segons UNE-EN 12165, comandament d'acer
inoxidable AISI 403, assentaments de
l'obturador i sistema de rosca de premsa de
PTFE que permet el recollament, segons UNE-EN
13828. 10,871 2,000 U 21,74

337 mt37ava010o Vàlvula d'esfera, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de 1
1/4", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50
bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C, formada
per cos de llautó CW617N acabat cromat
segons UNE-EN 12165, comandament d'acer
inoxidable AISI 403, assentaments de
l'obturador i sistema de rosca de premsa de
PTFE que permet el recollament, segons UNE-EN
13828. 24,986 1,000 U 24,99

338 mt37bce080 Grup de pressió d'aigua contra incendis, model
AF GS 40-200/15 EJ "EBARA", format per: una
bomba principal centrífuga GS 40-200, d'un
esglaó i d'una entrada, cos d'impulsió de ferro
colat GG25 en espiral amb potes de suport i
suport coixinet amb pota de suport, aspiració
axial i boca d'impulsió radial cap amunt, rodet
radial de ferro colat GG25, tancat,
compensació hidràulica mitjançant orificis de
descàrrega al rodet, suport amb rodaments de
boles lubrificats per tota la vida, estanquitat de
l'eix mitjançant tancament mecànic segons
DIN 24960, eix i camisa externa d'acer
inoxidable AISI 420, accionada per motor
asíncron de 2 pols de 15 kW, aïllament classe F,
protecció IP55, eficiència IE3, per a
alimentació trifàsica a 400/690 V, una bomba
auxiliar jockey CVM A/15, amb camisa externa
d'acer inoxidable AISI 304, eix d'acer
inoxidable AISI 416, cossos d'aspiració i impulsió
i contrabrides de ferro colat, difusors de
policarbonat amb fibra de vidre, tanca
mecànica, accionada per motor elèctric de
1,1 kW, dipòsit hidropneumàtic de 20 l,
bancada metàl·lica, vàlvules de tall, antiretorn
i d'aïllament, manòmetres, pressòstats, quadre
elèctric de força i control per a l'operació
totalment automàtica del grup, suport
metàl·lic per a quadre elèctric, col·lector
d'impulsió, peces especials i accessoris,
muntat, connexionat i provat en fàbrica,
segons UNE 23500. 5.901,265 1,000 U 5.901,27

339 mt37bce910a Posada en marxa de grup de pressió d'aigua
contra incendis amb una bomba principal i
una bomba auxiliar jockey, "EBARA". 112,930 1,000 U 112,93

340 mt37sgl012c Aixeta de comprovació de llautó, per roscar,
de 1". 7,222 1,000 U 7,22
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341 mt37sve010e Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1 1/4". 11,962 2,000 U 23,92

342 mt37svm010a Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 50
mm. 26,334 12,000 U 316,01

343 mt37svr010d Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1
1/4". 4,585 1,000 U 4,59

344 mt37svs010h Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de
3/4" de diàmetre, tarada a 4 bar de pressió. 6,655 2,000 U 13,31

345 mt37tpi070dee Tub multicapa de polipropilè copolímer
random/polipropilè copolímer random amb
fibra de vidre/polipropilè copolímer random
(PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color
blau amb 4 bandes de color blau, gamma
Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 50 mm
de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, classe
1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, segons
AENOR RP 01.72, subministrat en barres de 4 m
de longitud, amb el preu incrementat el 20%
en concepte d'accessoris i peces especials. 7,256 134,000 m 972,30

346 mt37tpi070dfe Tub multicapa de polipropilè copolímer
random/polipropilè copolímer random amb
fibra de vidre/polipropilè copolímer random
(PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color
blau amb 4 bandes de color blau, gamma
Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 63 mm
de diàmetre exterior i 5,8 mm de gruix, classe
1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, segons
AENOR RP 01.72, subministrat en barres de 4 m
de longitud, amb el preu incrementat el 20%
en concepte d'accessoris i peces especials. 11,174 50,000 m 558,70

347 mt37tpi070die Tub multicapa de polipropilè copolímer
random/polipropilè copolímer random amb
fibra de vidre/polipropilè copolímer random
(PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color
blau amb 4 bandes de color blau, gamma
Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 110
mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix,
classe 1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar,
segons AENOR RP 01.72, subministrat en barres
de 4 m de longitud, amb el preu incrementat
el 20% en concepte d'accessoris i peces
especials. 37,189 32,000 m 1.190,05

348 mt37tpi071v Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polipropilè
copolímer random/polipropilè copolímer
random amb fibra de vidre/polipropilè
copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de
vidre/PP-R), gamma Niron Clima, SDR11, sèrie 5,
"ITALSAN", de 50 mm de diàmetre exterior,
inclús abraçadores isofòniques. 0,615 134,000 U 82,41
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349 mt37tpi071w Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polipropilè
copolímer random/polipropilè copolímer
random amb fibra de vidre/polipropilè
copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de
vidre/PP-R), gamma Niron Clima, SDR11, sèrie 5,
"ITALSAN", de 63 mm de diàmetre exterior,
inclús abraçadores isofòniques. 0,944 50,000 U 47,20

350 mt37tpi071z Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polipropilè
copolímer random/polipropilè copolímer
random amb fibra de vidre/polipropilè
copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de
vidre/PP-R), gamma Niron Clima, SDR11, sèrie 5,
"ITALSAN", de 110 mm de diàmetre exterior,
inclús abraçadores isofòniques. 3,100 32,000 U 99,20

351 mt37tpu010kc Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 25 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix,
sistema d'unió Quick and Easy, subministrat en
rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials. 3,299 45,000 m 148,46

352 mt37tpu400k Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, model Aqua Pipe "UPONOR
IBERIA", de 25 mm de diàmetre exterior. 0,127 45,000 U 5,72

353 mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria. 1,098 4,000 U 4,39

354 mt37www060f Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm
de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C. 15,073 1,000 U 15,07

355 mt38www012 Material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i A.C.S. 1,391 0,200 U 0,28

356 mt41aco100e Kit bateria diposit 12m3 2.115,333 1,000 U 2.115,33

357 mt41aco210 Interruptor de nivell de 10 A, amb boia,
contrapès i cable. 10,348 2,000 U 20,70

358 mt41bae016Hek Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i
de 660x660x215 mm, composta de: armari
construït en acer inoxidable de 1,2 mm
d'espessor, i porta cega d'acer inoxidable de
1,2 mm d'espessor; enrotlladora metàl·lica
giratòria abatible 180° permetent l'extracció de
la mànega en qualsevol direcció, pintada en
vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega
semirígida de 20 m de longitud; llança de tres
efectes (tancament, polvorització i raig
compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula
de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de
llautó, amb manòmetre 0-16 bar; per a
encastar. Coeficient de descàrrega K de 42
(mètric). Inclús accessoris i elements de fixació.
Certificada per AENOR segons UNE-EN 671-1. 428,194 6,000 U 2.569,16
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359 mt41bae020acg Boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1
1/2") i de 575x505x152 mm, composta de:
armari d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat
amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i
porta semicega amb finestra de metacrilat
d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb
pintura epoxi color vermell RAL 3000;
enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180°
permetent l'extracció de la mànega en
qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi,
amb alimentació axial; mànega plana de 20
m de longitud; llança de tres efectes
(tancament, polvorització i raig compacte)
construïda en plàstic ABS i vàlvula de
tancament de seient de 45 mm (1 1/2"), de
llautó, amb manòmetre 0-16 bar; per instal·lar
en superfície. Coeficient de descàrrega K de
85 (mètric). Inclús accessoris i elements de
fixació. Certificada per AENOR segons UNE-EN
671-2. 178,823 3,000 U 536,47

360 mt41ixi010a Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb
accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 32,565 18,000 U 586,17

361 mt41ixo010b Extintor portàtil de neu carbònica CO2,
d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb
mànega i trompa difusora, amb accessoris de
muntatge, segons UNE-EN 3. 61,057 1,000 U 61,06

362 mt41phi080c Coixinet intumescent, de 300x40x30 mm, color
blanc, per a segellat de penetracions. 5,524 51,000 U 281,72

363 mt41pig032 Mòdul de supervisió de sirena o campana. 5,205 1,000 U 5,21

364 mt41pig140 Sirena electrònica, de color vermell, amb
senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc,
potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de
68 mA, per instal·lar en parament interior,
segons UNE-EN 54-3. Inclús elements de fixació. 63,094 9,000 U 567,85

365 mt41pig250 Electroimant per retenció de porta tallafocs,
de 24 Vcc i 590 N de força màxima de
retenció, amb caixa de bornes de ABS,
polsador de desbloqueig i placa d'ancoratge
articulada, segons UNE-EN 1155. Inclús
elements de fixació. 48,955 4,000 U 195,82
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366 mt41pig500a Central de detecció automàtica d'incendis,
analògica, multiprocessada, de 1 llaç de
detecció, de 128 direccions de capacitat
màxima, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS,
amb mòdul d'alimentació, rectificador de
corrent i carregador de bateria, mòdul de
control amb display retroil·luminat, leds
indicadors d'alarma i avaria, teclat de
membrana d'accés a menú de control i
programació, registre històric de les últimes
1000 incidències, fins a 480 zones totalment
programables i interfície USB per a la
comunicació de dades, la programació i el
manteniment remot, segons UNE 23007-2 i UNE
23007-4. 711,069 1,000 U 711,07

367 mt41pig520 Detector òptic de fums i tèrmic analògic
direccionable amb aïllador de curtcircuit, de
ABS color blanc, format per un element
sensible a els fums clars i a l'increment lent de
la temperatura per a una temperatura màxima
d'alarma de 58°C, per alimentació de 12 a 24
Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i
sortida per a pilot de senyalització remota,
segons UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7. 33,974 58,000 U 1.970,49

368 mt41pig550 Base universal, de ABS color blanc, per a
detector analògic. Inclús elements de fixació. 7,064 58,000 U 409,71

369 mt41pig551 Sòcol suplementari de base universal, de ABS
color blanc, per instal·lació amb canalització
fixa en superfície. 3,593 58,000 U 208,39

370 mt41pig560 Polsador d'alarma analògic direccionable de
rearmament manual amb aïllador de
curtcircuit, de ABS color vermell, amb led
d'activació i indicador d'alarma, segons
UNE-EN 54-11. Inclús elements de fixació. 27,502 9,000 U 247,52

371 mt41rte030c Bateria de 12 V i 7 Ah. 16,238 2,000 U 32,48

372 mt41sny010ga Placa de senyalització de equips contra
incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1.
Inclús elements de fixació. 4,507 37,000 U 166,76

373 mt42air058fz Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb
doble deflexió amb lamel·les fixes amb sortida
d'aire a 0° horitzontals davanteres i verticals
posteriors, amb comporta de regulació de
cabal accionable manualment mitjançant
palanca, de 800x150 mm, color blanc RAL
9010, gamma AirQ, RL0V080015BKRT "AIRZONE",
fixació amb clips. 91,300 5,000 U 456,50

374 mt42air500bc Travesser de xapa galvanitzada per a formació
de marc de muntatge de reixetes, longitud 150
mm, L150AG "AIRZONE". 1,000 10,000 U 10,00

375 mt42air500bp Travesser de xapa galvanitzada per a formació
de marc de muntatge de reixetes, longitud 800
mm, L800AG "AIRZONE". 3,000 10,000 U 30,00
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376 mt42air510bz1 Plènum de xapa galvanitzada per a connexió
de reixeta a tub flexible, amb aïllament
acústic, de 800x150x248 mm, PREJ800150T
"AIRZONE". 179,000 5,000 U 895,00

377 mt42cag010f Canal protectora de PVC, color blanc, de
60x110 mm, aïllant, amb grau de protecció
IK08, estable davant els raigs UV i amb
resistència a la intempèrie, segons UNE-EN
50085-1, allotjar la línia frigorífica, el cablejat
elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació
de condensats, inclús peces. 16,786 6,000 m 100,72

378 mt42coi010ba Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre
Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303,
de 25 mm d'espessor, revestit per un complex
tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre +
kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic
d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per
l'interior, per a la formació de conductes
autoportants per la distribució d'aire en
climatització, resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse
B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, amb codi de designació MW-EN
14303-T5-MV1. 10,223 273,700 m² 2.798,04

379 mt42coi020b Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50 microns
d'espessor i 63 mm d'ample, amb revestiment
exterior acabat en color negre, amb adhesiu a
base de resines acríliques, per al segellat
d'unions de conductes de llana de vidre
"Climaver Neto". 0,257 357,000 m 91,75

380 mt42coi030 Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola
Climaver "ISOVER", per la unió de conductes
de llana de vidre. 7,492 2,380 kg 17,83

381 mt42coi100dd Manta de llana de vidre Climliner Roll G1
"ISOVER", segons UNE-EN 14303, revestida per la
cara vista en l'interior del conducte amb teixit
Neto (teixit de vidre d'alta resistència
mecànica), de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció
al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació MW-EN 14303-T2, amb adhesiu
ignífug i elements de fixació a l'interior del
conducte. 7,396 90,200 m² 667,12

382 mt42con025 Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a
subjecció al forjat de conducte rectangular de
llana mineral per la distribució d'aire en
climatització. 2,819 119,000 U 335,46
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383 mt42dai035a Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split
1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie
Alpha, model ZTXM35R "DAIKIN", potència
frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb
sec en l'exterior 35°C), potència calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la
canonada de líquid 1/4", diàmetre de
connexió de la canonada de gas 3/8",
alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,7
(classe A++), SCOP 4,6 (classe A++), consum
d'energia anual estacional en refrigeració 159
kWh, consum d'energia anual estacional en
calefacció 790 kWh, format per una unitat
interior de paret FTXM35R, amb, cabal d'aire en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa:
11,3/6/4,2 m³/min, cabal d'aire en calefacció a
velocitat alta/mitja/baixa: 9,8/6,5/4,9 m³/min,
dimensions 295x778x272 mm, pes 10 kg, pressió
sonora en refrigeració a velocitat
alta/mitja/baixa: 45/29/19 dBA, pressió sonora
en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa:
39/28/20 dBA, potència sonora 60 dBA, amb
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, control remot per infraroigs, amb funció
engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, ajust de la temperatura de
consigna, selecció de la velocitat del
ventilador, visualització de senyal en el
receptor i reinicialització de filtre brut en el
comandament, i una unitat exterior RZAG35A,
cabal d'aire en refrigeració 55,1 m³/min, cabal
d'aire en calefacció 55,1 m³/min, gas
refrigerant R-32, compressor swing, dimensions
734x870x373 mm, pes 52 kg, pressió sonora en
refrigeració 48 dBA, pressió sonora en
calefacció 48 dBA, potència sonora 62 dBA,
longitud màxima de canonada 50 m,
diferència màxima d'altura entre la unitat
exterior i la unitat interior 30 m. 1.573,771 1,000 U 1.573,77

384 mt42lin030a Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1. 2,189 6,000 m 13,13

385 mt42lin030c Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1. 3,653 6,000 m 21,92

386 mt42www011 Repercussió, per m², de material auxiliar per a
fixació i confecció de canalitzacions d'aire en
instal·lacions de climatització. 8,758 23,800 U 208,44

387 mt42www085 Kit de suports de paret, format per joc
d'esquadres de 50x45 cm i quatre amortidors
de cautxú, amb els seus tacs, cargols, rosques i
volanderes corresponents. 14,711 1,000 U 14,71
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388 mt50bal010a Cinta per a abalisament, de material plàstic,
de 8 cm d'amplària i 0,05 mm de gruix, impresa
per totes dues cares en franges de color
vermell i blanc. 0,013 110,000 m 1,43

389 mt50bal010n Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8
cm d'amplària i 0,05 mm de gruix, impresa per
totes dues cares en franges de color groc i
negre. 0,012 35,600 m 0,43

390 mt50bal045a Balisa reflectora per a senyalització, de xapa
galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de
calçada, amb franges de color blanc i vermell
i retrorreflectancia nivell 1 (E.G.). 3,862 0,400 Ud 1,54

391 mt50eca010 Farmaciola d'urgència proveïda de
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap,
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua
i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb
cargols i tacs per fixar ó paramento. 90,211 5,000 U 451,06

392 mt50epc030j Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V
de corrent altern o de 1500 V de corrent
continu, EPI de categoria III, segons UNE-EN
50365, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425. 13,220 1,000 U 13,22

393 mt50epd010d Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III,
segons UNE-EN 362, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 16,638 1,000 U 16,64

394 mt50epd012ad Corda de fibra com a element d'amarrament,
de longitud fixa, EPI de categoria III, segons
UNE-EN 354, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 70,416 1,000 U 70,42

395 mt50epd013d Absorbidor d'energia, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 355, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 100,496 1,000 U 100,50

396 mt50epd015d Arnès de seient, EPI de categoria III, segons
UNE-EN 813, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 101,700 1,000 U 101,70

397 mt50epj010cfe Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI
de categoria II, segons UNE-EN 166, complint
tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 19,375 2,000 U 38,75

398 mt50epm010cd Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388,
complint tots els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425. 14,738 2,500 U 36,85

399 mt50epm010rd Parell de guants per a soldadors, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 12477,
complint tots els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425. 9,932 1,250 U 12,42

400 mt50epm030d Parell de maneguets a l'espatlla de serratge
grau A per soldador, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 420, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 14,991 1,250 U 18,74
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401 mt50epo010rj Joc d'orelleres, amb reducció activa del soroll,
amb atenuació acústica de 30 dB, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 352-5 i UNE-EN 458,
complint tots els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425. 54,046 1,000 U 54,05

402 mt50epp010afa Parell de botes baixes de seguretat, amb
puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i
a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles
proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada
i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus
antiestàtic, amb resistència al lliscament, a la
perforació, a la penetració i a l'absorció
d'aigua, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els
requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425. 52,948 10,000 U 529,48

403 mt50epv010ic Màscara completa, classe 1, EPI de categoria
III, segons UNE-EN 136, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425. 71,243 3,300 U 235,10

404 mt50epv011lG Filtre combinat, amb un filtre contra gasos
combinat amb un filtre contra partícules, EPI
de categoria III, segons UNE-EN 14387, complint
tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 23,551 3,300 U 77,72

405 mt50les010ba  Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), segons la
Instrucció 8.3-IC. 3,771 0,400 Ud 1,51

406 mt50les020a Cartell general indicatiu de riscos, de PVC
serigrafiat, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació. 1,263 0,666 Ud 0,84

407 mt50les030Dc Senyal d'extinció, de PVC serigrafiat, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis
de fixació, segons RD 485/1997. 0,482 1,332 Ud 0,64

408 mt50les030Lc Senyal d'evacuació, salvament i socors, de
PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre
fons verd, amb 4 orificis de fixació, segons RD
485/1997 0,482 1,332 Ud 0,64

409 mt50les030fa  Senyal d'advertiment, de PVC serigrafiat, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma
triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, segons RD 485/1997. 0,365 1,332 Ud 0,49

410 mt50les030nb Senyal de prohibició, de PVC serigrafiat, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma
circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de
fixació, segons RD 485/1997. 0,365 1,332 Ud 0,49

411 mt50les030vb  Senyal d'obligació, de PVC serigrafiat, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
circular sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, segons RD 485/1997. 0,365 1,332 Ud 0,49

412 mt50les050a Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a
senyal provisional d'obra. 0,931 0,400 Ud 0,37
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413 mt50mas010 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 12,970 4,000 Ud 51,88

414 mt50mas020 Coste de la hora de charla para formación de
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por
técnico cualificado. 9,249 4,000 Ud 37,00

415 mt50spa052b Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 3,825 3,152 m 12,06

416 mt50spa081a Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'alçada. 11,653 3,000 Ud 34,96

417 mt50spa081c Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m
d'altura. 20,261 0,080 U 1,62

418 mt50spa101 Clavos de acero. 0,176 0,200 kg 0,04

419 mt50spr040b Malla de senyalització de polietilè d'alta
densitat (200 g/m²), doblement reorientada,
amb tractament ultraviolat, color taronja, de
1,2 m d'altura. 0,058 100,000 m 5,80

420 mt50spr045 Tap protector tipus bolet, de color vermell, per
a protecció dels extrems de les armadures. 0,006 24,260 Ud 0,15

421 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 414,500 Ud 2,90

422 mt50vbe010dbk Tanca per als vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
color groc, amb barrots verticals muntats sobre
bastidor de tub, per a limitació de pas de
vianants, amb dos peus metàl·lics, fins i tot
placa per a publicitat. 4,084 0,260 Ud 1,06

423 mtcolb90 Col·lector connexio 2 bombes 90 25,797 4,000 u 103,19

Total Materials 404.441,18
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6. QUADRE DE PREUS Nº 1
Import

Nº Designació

En xifra En lletra

(Euros) (Euros)

1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ
1.1 m² Protecció de terres. 1,15 € U EURO AMB QUINZE

CÈNTIMS
1.2 U Protecció d'ascensors i montacàrregues 132,22 € CENT  TRENTA-DOS

EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS

1.3 m2 Protec.prov. portalada + vel polietilè + tauló + tauler +
conservador-restaurador

34,49 € TRENTA-QUATRE EUROS
AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

1.4 u Replanetig nivells 270,71 € DOS-CENTS SETANTA
EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

1.5 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA 320,35 € TRES-CENTS VINT EUROS
AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS

1.6 d Lloguerd/grup electrògen de 30 a 60kVA func.contínua 24 h,+cons. 261,22 € DOS-CENTS SEIXANTA-U
EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS

1.7 U Lloguer de torre de treball mòbil. 820,15 € VUIT-CENTS VINT EUROS
AMB QUINZE CÈNTIMS

1.8 U Transport i retirada de torre de treball mòbil. 341,45 € TRES-CENTS
QUARANTA-U EUROS
AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

1.9 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil. 383,71 € TRES-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

1.10 m2 Reparació zones amb patologies d'humitat en envà guix 8,44 € VUIT EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

1.11 m Estintolament de llinda de buit en mur, amb puntals metàl·lics. 10,45 € DEU EUROS AMB
QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
2.1 m2 Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual 4,97 € QUATRE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
2.2 m Arrencada de suport metàl·lic barana,90 a 110cm,m.man.,càrr.man. 6,17 € SIS EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
2.3 u Enderroc pilars i premsa sala agricultura segons indicacions tècnics del

museu amb recuperació de la premsa
406,95 € QUATRE-CENTS SIS

EUROS AMB
NORANTA-CINC
CÈNTIMS

2.4 u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man. 7,83 € SET EUROS AMB
VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

2.5 m2 Desmuntatge vidre lam.seg.,g=6+6mm,m.man.,càrrega
man.mat.desm.

27,27 € VINT-I-SET EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS
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2.6 u Desmuntatge fulla de vidre,bastim.,access.,porta grans
dimensions,sup.10m2,m.man.,aplec p/reutilitz.+càrrega manual

125,76 € CENT  VINT-I-CINC
EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS

2.7 m2 Enderroc envà de fusta,g=5 a 10cm,m.man.,càrrega manual 4,97 € QUATRE EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

2.8 m2 Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual 4,71 € QUATRE EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

2.9 m Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual 0,93 € NORANTA-TRES
CÈNTIMS

2.10 m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega manual

10,41 € DEU EUROS AMB
QUARANTA-U CÈNTIMS

2.11 m2 Enderroc envà guix laminat,gfins a 40 cm,m.man.,càrrega manual 5,90 € CINC EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS

2.12 m2 Enderroc extradossat guix laminatm.man.,càrrega manual 3,33 € TRES EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.13 m2 Enderroc cel ras,m.manuals,càrr.man. 10,19 € DEU EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

2.14 m² Obertura de buit en partició interior de fàbrica vista. 10,90 € DEU EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS

2.15 m2 Enderroc sostre complet,pavim.,entrebigat,bigueta fusta,cel ras i
instal.,m.man. i càrrega manual

42,89 € QUARANTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

2.16 m Demolició de cornisa. 10,33 € DEU EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.17 m2 Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual 6,27 € SIS EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS

2.18 m² Demolició de revestiment amb peces ceràmiques. 9,69 € NOU EUROS AMB
SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

2.19 m Desmuntatge de carregador metàl·lic. Base suport envàns
sobreposats (reixetes)

9,65 € NOU EUROS AMB
SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

2.20 u Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man. 18,44 € DIVUIT EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.21 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament interior. 12,67 € DOTZE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

2.22 u Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man. 18,44 € DIVUIT EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.23 m Desmuntatge de canalització superficial. 1,25 € U EURO AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS

2.24 u Desmuntatge llumenera superficial,m.man.,aprofit.material,retirada 4,51 € QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS

2.25 u Desmuntatge llumenera encastat cel-ras,m.man.,aprofit.material 7,68 € SET EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.26 m Desm.p/subst. reixeta,m.man.,càrr.man. 6,11 € SIS EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS

2.27 u Desmuntatge ext.incendis+fix.mural,m.manuals,+aplec mat.o
càrr.s/camió o cont.

2,33 € DOS EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS
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2.28 u Adaptar la porta del muntacàrregues, tall amb disc de la porta
actual, adaptar l'alçada del ascensor, pujant uns 15 cm d'alçada.

2.238,20 € DOS MIL DOS-CENTS
TRENTA-VUIT EUROS
AMB VINT CÈNTIMS

2.29 u Desmuntatge de l'elevador vertical pujaescales 788,55 € SET-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS
AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

2.30 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal 27,86 € VINT-I-SET EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

2.31 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix 27,65 € VINT-I-SET EUROS AMB
SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

3 ESTRUCTURES
3.1 m Subministrament i muntatge+desm.apunt. biga,h<= 5m,puntal

metàl·lic+tauló
21,83 € VINT-I-U EUROS AMB

VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

3.2 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR,p/llindes peça
comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra fix.

8,87 € VUIT EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS

3.3 m3 Paret p/revestir,g=29cm R6N/mm2,maó
calat,HD,R15,290x140x100mm,CEM II,1:0,5:4

283,60 € DOS-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS

3.4 kg Acer en estructura d'escales i rampes. 8,85 € VUIT EUROS AMB
VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

3.5 m Esglaó de xapa estampada. 43,37 € QUARANTA-TRES EUROS
AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

3.6 m2 Replà de xapa estampada en escala metàl·lica. 43,38 € QUARANTA-TRES EUROS
AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

3.7 m² Llosa d'escala. 156,01 € CENT  CINQUANTA-SIS
EUROS AMB U CÈNTIM

3.8 m² Sistema d'encofrat per a llosa d'escala. 72,41 € SETANTA-DOS EUROS
AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS

4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
4.1 m2 Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat

R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1mort.ram
paleta,M7.5

35,10 € TRENTA-CINC EUROS
AMB DEU CÈNTIMS

4.2 m Rep.esq.arrebossat vertical interior h>3m,arrenc/repic.revest.
morter1:2:10,armadura malla FV+PVC arrebossat morter1:0,5:4

32,58 € TRENTA-DOS EUROS
AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

4.3 m Reparació esq.envà/trasssdosat guix laminat,malla flexible FV+PVC
enguix.

4,97 € QUATRE EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

4.4 m2 Subministrament i col·locació d'Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana
roca,estruc.doble N190mm / 400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R
>=1,622m2·K/W

63,10 € SEIXANTA-TRES EUROS
AMB DEU CÈNTIMS

4.5 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.doble N146mm,
/600mm(48mm+48mm),2xF(12,5mm)

58,42 € CINQUANTA-VUIT
EUROS AMB
QUARANTA-DOS
CÈNTIMS
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5 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
5.1 m² Preparació del parament suport, per a tractament d'humitats per

capil·laritat amb morter, en murs.
19,73 € DINOU EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
5.2 U Injecció en murs de maçoneria o de fàbrica de maó ceràmic massís,

per a tractament d'humitats per capil·laritat.
12,08 € DOTZE EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
6 PAVIMENTS

6.1 m² Neteja de paviment ceràmic. 4,19 € QUATRE EUROS AMB
DINOU CÈNTIMS

6.2 m2 Solera de formigó lleug.arg.exp.15 a 18N/mm2 1200 a
1400kg/m3,formigonera 165l,g=10cm

21,07 € VINT-I-U EUROS AMB SET
CÈNTIMS

6.3 m² Capa fina de morter autoanivellant de ciment. 7,29 € SET EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

6.4 m2 Paviment ceràmic STARK RAMAT NATURE, rectificat, *destonificado
V3, *SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN 16165:2022,mat
120x120 cm i gruix de 6 mm o equivalent

100,67 € CENT EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

6.5 m Esglaó gres porcell.polit,frontal+estesa,vora motllurada,preu mitjà i 2.5
a 3.3peces/m,col.adhes.rajola C2,beurada CG2

96,85 € NORANTA-SIS EUROS
AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

6.6 m Subministrament i reposició tira carborúndum antillis, escala ampl.>1,5
m

4,68 € QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

6.7 u Ajustar porta no blindada p/canvi nivell paviment 17,36 € DISSET EUROS AMB
TRENTA-SIS CÈNTIMS

6.8 m Sòcol PVC lacat blanc RAL 9010, h=100mm,col.adhes. 10,97 € DEU EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

6.9 m Sòcol PVC lacat gris antracita, h=100mm,col.adhes. 10,97 € DEU EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
7.1 m² Preparació de superfície metàl·lica, per repintar. 16,22 € SETZE EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
7.2 m² Allisat i anivellat de paraments interiors revestits amb pintura amb

textura picada o gotejat.
16,26 € SETZE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
7.3 m2 Raspat pintura vella,m.man.,càrrega manual 4,12 € QUATRE EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS
7.4 m2 Cel ras,placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada,entram.

estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta de suspensió c/1,2m
26,07 € VINT-I-SIS EUROS AMB

SET CÈNTIMS
7.5 u Registre cel ras guix lam. portella 50x50cm2,marc alumini+fulla PGL

(H),g=15mm,col.perf.acer galv.
38,14 € TRENTA-VUIT EUROS

AMB CATORZE CÈNTIMS
7.6 m2 Reparacio de buit per pas d'instalacion , lluminàries en cel ras,placa

guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada+mestres c/400mm
22,56 € VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

7.7 u Reposició enguixat de més de 4m2 paret/sostre pla 21,24 € VINT-I-U EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

7.8 m2 Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,78/600(48)
F(15mm)+MW-roca

45,55 € QUARANTA-CINC
EUROS AMB
CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

7.9 m2 Extradossat pl.guix lam,F(12.5mm) 45,48 € QUARANTA-CINC
EUROS AMB
QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS
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7.10 m2 Arrebossat esquerdejat,horit.ext.,h<3m,morter ciment 1:6 18,34 € DIVUIT EUROS AMB
TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

7.11 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat A 7,09 € SET EUROS AMB NOU
CÈNTIMS

8 PINTURA
8.1 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat alta 7,24 € SET EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
8.2 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat mitja 6,03 € SIS EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
8.3 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat alta 7,76 € SET EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
8.4 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat mitja 5,97 € CINC EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
8.5 m Pintat tub PVC,esmalt poliuretà,1dissolvent+1acab.D<=2" 3,61 € TRES EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS
8.6 m2 Pintat porta extensible acer,pintura part.met.,+2 antioxidant

+2acabat
20,69 € VINT EUROS AMB

SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

8.7 m2 Pintat estructura acer esmalt ignífug,2imprim.igníf. +acab. 21,14 € VINT-I-U EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS

9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
9.1 m2 Fu01 - Consolidació porta

fusta,rest.superf.volums,emmassillat,fregat,aplic.superf.oli,ajust color.
21,87 € VINT-I-U EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
9.2 m2 Fu02 - Restauració porta int.entrad.hab.,melis,sup.fins a

2m2+subst.elem.deteriorats,rest.volum.+mass.clivell.
63,85 € SEIXANTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

9.3 u Fi01 - Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=82,alç=205cm,cares
llises,emmarcat MDF estruc.int.fusta acabat xapat HPL,col.

167,57 € CENT  SEIXANTA-SET
EUROS AMB
CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

9.4 U Fi05- Porta de fusta MDF, 205x20cm + fix superior 125x20cm , 3m gruix 524,50 € CINC-CENTS
VINT-I-QUATRE EUROS
AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

9.5 u Fe01 - Finestra fusta pi roig+barret.,2bat.,140x155cm,classif.2 2A
C3,bast.doella+tapaboq.s/persiana,col.

334,22 € TRES-CENTS
TRENTA-QUATRE EUROS
AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS

9.6 u Col.bastiment 3/4,fusta s/trav.inf.,parets exist.,1 a 1.5mx2 a 2.5m,morter
1:0,25:3

73,37 € SETANTA-TRES EUROS
AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

9.7 u Fi02 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,1bat.,82x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,U
NE-EN 1155,p/col·locació mural,col.

731,06 € SET-CENTS TRENTA-U
EUROS AMB SIS
CÈNTIMS

9.8 u Fi03 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,2bat.,130x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,U
NE-EN 1155,p/col·locació mural,col.

1.538,83 € MIL CINC-CENTS
TRENTA-VUIT EUROS
AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
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9.9 u Fi04 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,2bat.,158x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,U
NE-EN 1155,p/col·locació mural,col.

1.679,58 € MIL SIS-CENTS
SETANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

9.10 u Fe02 - Porta tallaf.exterior metal·lica,EI2-C 90,2bat.,160x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,U
NE-EN 1155,p/col·locació mural,col.

1.806,60 € MIL VUIT-CENTS SIS
EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

9.11 u Col.bastiment 3/4,fusta s/trav.inf.,parets exist.,1 a 1.5mx2 a 2.5m,morter
1:0,25:3

73,37 € SETANTA-TRES EUROS
AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

10 SERRALLERIA /ENVIDRAMENTS
10.1 m Barana de vidre. Sistema "COMENZA". 433,31 € QUATRE-CENTS

TRENTA-TRES EUROS
AMB TRENTA-U CÈNTIMS

10.2 m Passamà fusta faig 50x35mm,cargolat,2capes vernís sint.+1 capa
insect.-fung.

144,32 € CENT
QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS

10.3 U Reixeta d'impulsió. 310,61 € TRES-CENTS DEU EUROS
AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS

10.4 m2 Vidre aïlla., incolora 4 / 10 / 3+3.1 but.color estànd., col.llistó vidre 63,31 € SEIXANTA-TRES EUROS
AMB TRENTA-U CÈNTIMS

11 INSTAL·LACIONS
11.1 u Construcció d'armari per allotjar la caixa general de protecció 830,34 € VUIT-CENTS TRENTA

EUROS AMB
TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.2 u Construcció d'armari per allotjar equip de mesura 1.131,93 € MIL CENT  TRENTA-U
EUROS AMB
NORANTA-TRES
CÈNTIMS

11.3 U Caixa general de protecció. 296,68 € DOS-CENTS
NORANTA-SIS EUROS
AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.4 u CPM TMF10, 200-400 A (139-277
kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.

526,44 € CINC-CENTS VINT-I-SIS
EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.5 u Tallacircuit (I) gavineta 630A,base 3,munt.superf.+cargols 54,19 € CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

11.6 u Interruptor auto.magnet.,caixa
emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,munt.superf.

2.025,95 € DOS MIL VINT-I-CINC
EUROS AMB
NORANTA-CINC
CÈNTIMS

11.7 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x150mm2,col.canal/safata 21,86 € VINT-I-U EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

11.8 m Safata reixa acer electrozincat,50mmx150mm,col.s/sup.horitz. 15,79 € QUINZE EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS
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11.9 U Armari de distribució, modular. 1.662,69 € MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

11.10 U Armari de distribució, modular. 449,93 € QUATRE-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS

11.11 U Interruptor-seccionador. 400A 304,45 € TRES-CENTS QUATRE
EUROS AMB
QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

11.12 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada. 125A 455,62 € QUATRE-CENTS
CINQUANTA-CINC
EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

11.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 63/IV 343,43 € TRES-CENTS
QUARANTA-TRES EUROS
AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

11.14 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 40/IV 105,17 € CENT  CINC EUROS
AMB DISSET CÈNTIMS

11.15 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10/IV 74,01 € SETANTA-QUATRE
EUROS AMB U CÈNTIM

11.16 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.25/II 26,87 € VINT-I-SIS EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS

11.17 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 16/II 26,88 € VINT-I-SIS EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

11.18 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10/II 26,87 € VINT-I-SIS EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS

11.19 U Interruptor diferencial modular. 63/300/IV 250,89 € DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS
AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

11.20 U Interruptor diferencial modular. 40/30/IV 225,43 € DOS-CENTS VINT-I-CINC
EUROS AMB
QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

11.21 U Interruptor diferencial modular. 40/300/IV 194,70 € CENT
NORANTA-QUATRE
EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS

11.22 U Interruptor diferencial modular. 40/300/IV CLASSE B 250,33 € DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS
AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS

11.23 U Interruptor diferencial modular. 40/30/II 53,48 € CINQUANTA-TRES
EUROS AMB
QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS
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11.24 U Relé diferencial. 246,72 € DOS-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS
AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS

11.25 U Teleruptor modular. 40,89 € QUARANTA EUROS AMB
VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

11.26 U Polsador amb Led de senyalització 28,14 € VINT-I-VUIT EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS

11.27 U Contactor modular. 37,87 € TRENTA-SET EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS

11.28 U Interruptor horari programable, modular. 126,97 € CENT  VINT-I-SIS EUROS
AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

11.29 U Interruptor-seccionador. 63/IV 90,36 € NORANTA EUROS AMB
TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.30 u Comptador trif.indirec.,cons.parc.,fins a 10A,carril DIN,col. 102,55 € CENT  DOS EUROS AMB
CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

11.31 u Transformador 125/5A,10VA,cl.1,munt.superf. 25,67 € VINT-I-CINC EUROS
AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

11.32 U Guardamotor modular. 65,48 € SEIXANTA-CINC EUROS
AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.33 U Guardamotor modular. 65,48 € SEIXANTA-CINC EUROS
AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.34 U Protector contra sobretensions permanents, modular. 264,71 € DOS-CENTS
SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

11.35 U Protector contra sobretensions transitòries, modular. 299,41 € DOS-CENTS
NORANTA-NOU EUROS
AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS

11.36 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x120 25,89 € VINT-I-CINC EUROS
AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

11.37 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5X50 48,46 € QUARANTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

11.38 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x16 16,45 € SETZE EUROS AMB
QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

11.39 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x10 10,99 € DEU EUROS AMB
NORANTA-NOU
CÈNTIMS

11.40 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x6 7,29 € SET EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

11.41 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5X2,5 3,24 € TRES EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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11.42 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3X6 5,22 € CINC EUROS AMB
VINT-I-DOS CÈNTIMS

11.43 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3x2,5 2,28 € DOS EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS

11.44 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3x1,5 1,25 € U EURO AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS

11.45 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x10mm2,col.canal/safata 9,27 € NOU EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS

11.46 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 2,5 0,98 € NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.47 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 1,5 0,76 € SETANTA-SIS CÈNTIMS

11.48 m Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm,col.s/sup.horitz. 16,30 € SETZE EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS

11.49 m Canalització. 20 1,10 € U EURO AMB DEU
CÈNTIMS

11.50 m Canalització. 16 1,28 € U EURO AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

11.51 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

2,32 € DOS EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS

11.52 m Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

2,55 € DOS EUROS AMB
CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

11.53 U Interruptor encastat. 12,65 € DOTZE EUROS AMB
SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

11.54 U Commutador encastat. 13,52 € TRETZE EUROS AMB
CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

11.55 u Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a
120lx,a/tapa,preu mitjà,encastat

37,73 € TRENTA-SET EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS

11.56 U Base de presa de corrent encastada. 12,31 € DOTZE EUROS AMB
TRENTA-U CÈNTIMS

11.57 U Marc embellidor de mecanismes encastats. 2,94 € DOS EUROS AMB
NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.58 U Caixa per a mecanisme, encastada en entramats autoportants de
plaques o falsos sostres de plaques.

2,43 € DOS EUROS AMB
QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

11.59 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,340 a 370lm,auton<
1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

80,66 € VUITANTA EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

11.60 u Llum.estanca+leds <= 50000h,rect.,l=1500mm,50W,6500lm,no
regulable,classe I,policarbon.,IP65,4000K,munt.superf.

64,82 € SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB
VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

11.61 u SAI line interactive PWM,3000VA - 60min,230V/230V,8 IEC,torre/rack
19",col.

2.632,42 € DOS MIL SIS-CENTS
TRENTA-DOS EUROS
AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

11.62 u Armari metàl.+bastid.rack 19",42 U,2000x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,a/laterals,fixa,col.

990,38 € NOU-CENTS NORANTA
EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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11.63 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat
mecànicament

199,16 € CENT  NORANTA-NOU
EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS

11.64 u Regl.aliment.fixa,10 schucko 2P+T,int.2P-16A,p/armar. rack 19",1
U,vert.fix.mec.

90,85 € NORANTA EUROS AMB
VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

11.65 u Safata extraïble xapa acer p/rack 19",fixació
front.+post.s/muntants,45kg,800mm,fix.mec.

95,33 € NORANTA-CINC EUROS
AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS

11.66 u Mòdul ventil.p/rack 19",2 ventilador axial,2
U,230V,Q=320m3/h,a/termòst.+pilot,col.

102,58 € CENT  DOS EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.67 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a
U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal

1,13 € U EURO AMB TRETZE
CÈNTIMS

11.68 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària fins a 0,5m,col. 6,59 € SIS EUROS AMB
CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

11.69 m Cable FO,int./ext.,8 fibr.MM OM4,monotub (estr.folg.),gel
hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa
emis.fums/opaci.reduïdaCca-s1b, d1, a1,inst.

2,85 € DOS EUROS AMB
VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

11.70 u Mecanitz.f.òptica p/acobl.ST,col.connector ST 12,27 € DOTZE EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS

11.71 m Safata reixa# acer
electrozincat,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.

23,19 € VINT-I-TRES EUROS AMB
DINOU CÈNTIMS

11.72 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot. 3,47 € TRES EUROS AMB
QUARANTA-SET
CÈNTIMS

11.73 m Canalització. 20 1,10 € U EURO AMB DEU
CÈNTIMS

11.74 u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6a
U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada

12,66 € DOTZE EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

11.75 U Marc embellidor de mecanismes encastats. 2,94 € DOS EUROS AMB
NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.76 U Caixa per a mecanisme, encastada en entramats autoportants de
plaques o falsos sostres de plaques.

2,43 € DOS EUROS AMB
QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

11.77 u SAI line interactive PWM,2000VA - 30min,230V/230V,6 IEC,torre/rack
19",col.

1.493,69 € MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-TRES EUROS
AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

11.78 u Retolació de punts de xarxa en mecanismes i en rack 189,79 € CENT  VUITANTA-NOU
EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

11.79 u Certificació de la xarxa estructurada de comunicacions 227,75 € DOS-CENTS VINT-I-SET
EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS

11.80 u Bomba de calor exterior polivalent de 4 tubs Climaveneta
NX-Q-G06/SL 0604

33.782,07 € TRENTA-TRES MIL
SET-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS
AMB SET CÈNTIMS
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11.81 u Unitat de tractament d'aire model SERVO CLIMA mod. CTA-12 10.646,49 € DEU MIL SIS-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS
AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

11.82 U Equip d'aire condicionat amb unitat interior de paret, sistema aire-aire
split 1x1.

1.751,48 € MIL SET-CENTS
CINQUANTA-U EUROS
AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.83 m Línia frigorífica. 29,61 € VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-U CÈNTIMS

11.84 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric
d'alimentació i la xarxa d'evacuació de condensats.

20,92 € VINT EUROS AMB
NORANTA-DOS
CÈNTIMS

11.85 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat. 2,15 € DOS EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS

11.86 m Canalització de protecció de cablatge d'unitat d'aire condicionat. 1,08 € U EURO AMB VUIT
CÈNTIMS

11.87 m Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.110 EXT 139,68 € CENT  TRENTA-NOU
EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

11.88 m Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.63 EXT 62,83 € SEIXANTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

11.89 m Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.50 ETX 54,51 € CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS

11.90 m Canonada de distribució d'aigua, per a climatització. 50 INT 37,44 € TRENTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.91 u Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox
.1.4401,reductor manual,superf.

140,52 € CENT  QUARANTA
EUROS AMB
CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

11.92 u Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

65,98 € SEIXANTA-CINC EUROS
AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.93 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 80°C,col.roscat 18,70 € DIVUIT EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS

11.94 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

154,65 € CENT
CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB
SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

11.95 u Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada 23,91 € VINT-I-TRES EUROS AMB
NORANTA-U CÈNTIMS

11.96 u Dipòsit inercia acer
negre,aïllam.escum.poliur.,+alumini,vol.=1000l,,connex. rosc.1
1/2",pressió màx=6bar,Tmàx=95°C,col.vert.fix.mural+connec.

1.709,24 € MIL SET-CENTS NOU
EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

11.97 U Col·lector de distribució d'aigua. 200 612,22 € SIS-CENTS DOTZE EUROS
AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS
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11.98 U Col·lector de distribució d'aigua. 160 394,36 € TRES-CENTS
NORANTA-QUATRE
EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS

11.99 U Col·lector de distribució d'aigua. 110 191,35 € CENT  NORANTA-U
EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS

11.100 u Vàlvula papallona 2 vies,DN 100 mm kvs=800,PN10bar,fosa,servomotor
3 punts

545,82 € CINC-CENTS
QUARANTA-CINC
EUROS AMB
VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

11.101 u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca,superf.

37,39 € TRENTA-SET EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

11.102 u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca,superf.

35,03 € TRENTA-CINC EUROS
AMB TRES CÈNTIMS

11.103 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

66,79 € SEIXANTA-SIS EUROS
AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS

11.104 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

55,85 € CINQUANTA-CINC
EUROS AMB
VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

11.105 u Manòmetre < 4bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst. 20,32 € VINT EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS

11.106 u Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

35,71 € TRENTA-CINC EUROS
AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

11.107 u Manig.EPDM+brides,DN=40mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

25,25 € VINT-I-CINC EUROS
AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

11.108 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer
inox.1.4401,munt.superf.

66,99 € SEIXANTA-SIS EUROS
AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS

11.109 u Vàlvula disc entre brides,DN=40mm,PN=40bar,200°C,acer
inox.1.4401,munt.superf.

45,45 € QUARANTA-CINC
EUROS AMB
QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

11.110  Col·lector connexio 2 bombes 90 114,13 € CENT  CATORZE EUROS
AMB TRETZE CÈNTIMS

11.111  Col·lector connexio 2 bombes 75 104,27 € CENT  QUATRE EUROS
AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

11.112 u Dipòsit exp.150l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

294,01 € DOS-CENTS
NORANTA-QUATRE
EUROS AMB U CÈNTIM

11.113 U Vàlvula de seguretat 11,32 € ONZE EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS

11.114 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" 13,10 € TRETZE EUROS AMB DEU
CÈNTIMS

11.115 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,roscat,munt.superf. 21,14 € VINT-I-U EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

V. Pressupost

Pàgina 89 - 270



Import

Nº Designació

En xifra En lletra

(Euros) (Euros)

11.116 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

19,78 € DINOU EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

11.117 u Comptador aigua p/veloc.,raig únic,DN25,unions roscades
1"1/4,transm.mecànica,cabal Q3 6,3m3/h,rati Q3/Q1 >=160
horitzontal,T50,cos llautó,connect.bat./ramal

104,14 € CENT  QUATRE EUROS
AMB CATORZE CÈNTIMS

11.118 u Bomba de circulació en línia de rotor sec marca Sedical model SIP
50/120.2-1.1/K

864,26 € VUIT-CENTS
SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

11.119 u Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2",PN=16bar,llautó,munt.entre tubs 197,37 € CENT  NORANTA-SET
EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

11.120 u Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,llautó,munt.entre tubs 179,18 € CENT  SETANTA-NOU
EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

11.121 u Vàlvula soleta+rosca,DN= 2",PN=16bar,bronze,munt.superf. 75,66 € SETANTA-CINC EUROS
AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

11.122 u Vàlvula soleta+rosca,DN= 1"1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf. 50,03 € CINQUANTA EUROS
AMB TRES CÈNTIMS

11.123 m² Conducte de llana mineral. 29,65 € VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

11.124 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col. 7,42 € SET EUROS AMB
QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

11.125 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports 29,65 € VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

11.126 m² Aïllament termoacústic interior de conductes metàl·lics. 15,02 € QUINZE EUROS AMB
DOS CÈNTIMS

11.127 u Dif. lineal plenum. regul. LNG-AR+PLSD-R/AIS/ M9016 2x1000 MADEL 140,84 € CENT  QUARANTA
EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.128 u Reixeta ret. EMT-AR+CM (S) M9016 1200x400 MADEL 83,71 € VUITANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

11.129 u Armari metàl.800x600x200 mm, endolls p/controladors 1.446,25 € MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS
AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

11.130 u Controlador per a dues bomba de calor a 4 tubs, condicions exteriors,
comptatge d'energia i bombes circuladores

1.925,14 € MIL NOU-CENTS
VINT-I-CINC EUROS
AMB CATORZE CÈNTIMS

11.131 u Controlador per a climatitzador a 4 tubs, amb recuperació de calor i
humectació

1.554,06 € MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB SIS
CÈNTIMS

11.132 u Sistema de gestió centralitzat de la instal.lació de climatització 5.234,09 € CINC MIL DOS-CENTS
TRENTA-QUATRE EUROS
AMB NOU CÈNTIMS
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11.133 u Comptador
calor.hidrodin.Q=25,0m3/h,PN=16bar,DN=65mm,T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat

986,81 € NOU-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS
AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS

11.134 u Sonda temp.+humitat relativa ext.,munt.+connectada 252,46 € DOS-CENTS
CINQUANTA-DOS
EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

11.135 u Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada 206,23 € DOS-CENTS SIS EUROS
AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

11.136 u Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada 55,59 € CINQUANTA-CINC
EUROS AMB
CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

11.137 u Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada 129,29 € CENT  VINT-I-NOU
EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

11.138 u Sonda temperatura conducte,munt.+connectada 56,71 € CINQUANTA-SIS EUROS
AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

11.139 u Sonda temp.+humitat relativa conducte,munt.+connectada 241,89 € DOS-CENTS
QUARANTA-U EUROS
AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

11.140 u Interruptor de fluxe d'aigua,munt.+connectada 81,91 € VUITANTA-U EUROS
AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

11.141 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el
controlador

22,19 € VINT-I-DOS EUROS AMB
DINOU CÈNTIMS

11.142 u Instal·lació elèctrica p/punt de control 67,21 € SEIXANTA-SET EUROS
AMB VINT-I-U CÈNTIMS

11.143 m2 Cabina acústica per allotjar les instal.lacions de climatització sobre
coberta

111,60 € CENT  ONZE EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS

11.144 m2 Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 100 mm
d'espessor i 1150 mm d'amplada, ànima aïllant de llana de roca, amb
un pendent més gran del 10%.

34,16 € TRENTA-QUATRE EUROS
AMB SETZE CÈNTIMS

11.145 u Silenciador cel·les 1800 a 2400x1500x2100mm,6 cel.MW+vel
vidre,g=200mm,col.

2.069,04 € DOS MIL SEIXANTA-NOU
EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

11.146 u Realització de bancada sobre coberta per allotjar equipament tècnic
de climatització

4.934,55 € QUATRE MIL
NOU-CENTS
TRENTA-QUATRE EUROS
AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

11.147 u Coberta teula obertura 1.784,03 € MIL SET-CENTS
VUITANTA-QUATRE
EUROS AMB TRES
CÈNTIMS
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11.148 u Realització de proves de funcionament 379,58 € TRES-CENTS
SETANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.149 u Legalització de la instal.lació tèrmica de climatització 1.897,90 € MIL VUIT-CENTS
NORANTA-SET EUROS
AMB NORANTA
CÈNTIMS

11.150 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment.25 5,63 € CINC EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

11.151 U Clau de pas. 3/4" 18,41 € DIVUIT EUROS AMB
QUARANTA-U CÈNTIMS

11.152 u Vàlvula boia directa+rosca,DN= 3/4",PN=10bar,bronze,munt.superf. 35,92 € TRENTA-CINC EUROS
AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

11.153 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment. 6,97 € SIS EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

11.154 m Xarxa de petita evacuació, encastada. 61,26 € SEIXANTA-U EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS

11.155 U Bonera sifònica. 17,58 € DISSET EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.156 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica. 914,82 € NOU-CENTS CATORZE
EUROS AMB
VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

11.157 U Detector analògic. 67,49 € SEIXANTA-SET EUROS
AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

11.158 u Sistema detecció fums conductes, òptic algorítmic, col·locat 121,43 € CENT  VINT-I-U EUROS
AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

11.159 U Polsador d'alarma, analògic. 49,53 € QUARANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

11.160 U Electroimant per a retenció de porta tallafocs. 59,61 € CINQUANTA-NOU
EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS

11.161 U Sirena interior. 86,85 € VUITANTA-SIS EUROS
AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

11.162 m Canalització de protecció de cablejat. 4,04 € QUATRE EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS

11.163 m Canalització de protecció de cablejat. 1,08 € U EURO AMB VUIT
CÈNTIMS

11.164 m Cablejat. 2,44 € DOS EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.165 U Escomesa per a contra incendis, segons pressupost d'Aigües de Reus,
per a un comptador de DN30.

1.670,16 € MIL SIS-CENTS SETANTA
EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS
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11.166 U Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable. 100,41 € CENT EUROS AMB
QUARANTA-U CÈNTIMS

11.167 U Vàlvula de tall. 37,26 € TRENTA-SET EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS

11.168 U Grup de pressió. 6.636,65 € SIS MIL SIS-CENTS
TRENTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

11.169 U Dipòsit. 2.881,96 € DOS MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-U EUROS
AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

11.170 m Xarxa de distribució d'aigua. 2" 29,51 € VINT-I-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS

11.171 m Xarxa de distribució d'aigua.1 1/2" 23,89 € VINT-I-TRES EUROS AMB
VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

11.172 m Xarxa de distribució d'aigua. 1 1/4" 21,14 € VINT-I-U EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS

11.173 U Boca d'incendi equipada. 236,76 € DOS-CENTS TRENTA-SIS
EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS

11.174 U Boca d'incendi equipada. 494,74 € QUATRE-CENTS
NORANTA-QUATRE
EUROS AMB
SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.175 U Extintor pols ABC. 35,60 € TRENTA-CINC EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS

11.176 U Extintor CO2. 65,78 € SEIXANTA-CINC EUROS
AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

11.177 U Segellat de pas de cables de petites dimensions, amb coixinets
intumescents.

102,44 € CENT  DOS EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.178 U Senyalització de equips contra incendis. 8,83 € VUIT EUROS AMB
VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

11.179 u Gravador MPEG4,64canals, 4TB,100imps,telemetria,TCP/IP,USB 1.125,01 € MIL CENT  VINT-I-CINC
EUROS AMB U CÈNTIM

11.180 u Subministrament i instal·lació de disc dur SATA 6TB, WD Purple, Especial
Videvigilància

159,43 € CENT
CINQUANTA-NOU
EUROS AMB
QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

11.181 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat
mecànicament

199,16 € CENT  NORANTA-NOU
EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS

11.182 u Camara interior IP minidomo full-hd (1080p), 3.6 mm, IR 30m, IP66 159,18 € CENT
CINQUANTA-NOU
EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS
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11.183 u Camera bullet IP 4MP optica VF 2,8-12mm EXIR 30m. MIC. 2560x1440.
H.265+. PoE, IP67

178,71 € CENT  SETANTA-VUIT
EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

11.184 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a
U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal

1,13 € U EURO AMB TRETZE
CÈNTIMS

11.185 m Canalització. 20 1,10 € U EURO AMB DEU
CÈNTIMS

11.186 u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6a
U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada

12,66 € DOTZE EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

11.187 u Monitor LCD 24'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms,BNC,S-Video,VGA 215,45 € DOS-CENTS QUINZE
EUROS AMB
QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

11.188 u Certificació del sistema CCTV per angl. tec. telecomunicacions 303,66 € TRES-CENTS TRES EUROS
AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

11.189 u Central intrusión,32-256 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, tarja IP,
tarja RS232, grau 3,inst

1.260,66 € MIL DOS-CENTS
SEIXANTA EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

11.190 u Detector dual (IR+MW), abast 12m, 9cortines, angle 78°,
antiemmascarament, grau 3, col.

75,85 € SETANTA-CINC EUROS
AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

11.191 u Contacte magnètic gran potència cablej., poliam.,
p/munt.porta+terra, 34mm, IP 67, grau 3, col.

63,03 € SEIXANTA-TRES EUROS
AMB TRES CÈNTIMS

11.192 u Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3,
col·locada

118,82 € CENT  DIVUIT EUROS
AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

11.193 u Teclado digital para sistema integrado de seguridad, montada
superficialmente

119,75 € CENT  DINOU EUROS
AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS

11.194 m Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2,tub 1,08 € U EURO AMB VUIT
CÈNTIMS

11.195 m Canalització. 20 1,10 € U EURO AMB DEU
CÈNTIMS

12 AJUDES DE RAM DE PALETA
12.1 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions de

climatització
3,07 € TRES EUROS AMB SET

CÈNTIMS
12.2 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions elèctriques 5,67 € CINC EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
12.3 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions d'il·luminació 2,15 € DOS EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
12.4 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacionscontra incendis 2,29 € DOS EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
12.5 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions audiovisuals 2,39 € DOS EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
12.6 u Forat sostre inst.,D=5 a 20cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa

s/cont. transport residus instal.gestió residus
5,25 € CINC EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
12.7 m Passamurs PVC D=90mm,long.<=1m 10,36 € DEU EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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12.8 m Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada guix B1+llisc.C6 3,34 € TRES EUROS AMB
TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

12.9 u Formació encast petits elem.paret maó cal.,m.man.,collat guix
B1+llisc.guix C6

6,24 € SIS EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

12.10 U Rebut de bastiment de base de fusta a envà de fàbrica. 11,38 € ONZE EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

12.11 U Neteja final d'obra. 543,77 € CINC-CENTS
QUARANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS

12.12 m Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant cosit amb grapa
metàl·lica.

24,57 € VINT-I-QUATRE EUROS
AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

12.13 m Regata paret paredat,tall disc 12,30 € DOTZE EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS

12.14 m2 Partida alçada a justificar dereparacions en cas d'ocasionar
desperfectes

25,04 € VINT-I-CINC EUROS
AMB QUATRE CÈNTIMS

13 CONTROL DE QUALITAT
13.1 u 1/2 jornada p/inspecció visual unions

sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr.
353,61 € TRES-CENTS

CINQUANTA-TRES
EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS

14 SEGURETAT I SALUT
14.1 u Broquet 59,33 € CINQUANTA-NOU

EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS

14.2 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 11,52 € ONZE EUROS AMB
CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

14.3 U Joc d'orelleres. 5,68 € CINC EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

14.4 U Casc aïllant elèctric 1,39 € U EURO AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

14.5 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g 4,88 € QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

14.6 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit. 32,87 € TRENTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

14.7 U Protector ocular. 4,08 € QUATRE EUROS AMB
VUIT CÈNTIMS

14.8 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 12,47 € DOTZE EUROS AMB
QUARANTA-SET
CÈNTIMS

14.9 U Parell de guants contra riscos mecànics 3,86 € TRES EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

14.10 U Parell de guants per a soldadors 2,61 € DOS EUROS AMB
SEIXANTA-U CÈNTIMS

14.11 U Parell de maneguets per soldador. 3,94 € TRES EUROS AMB
NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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14.12 u Arnès p/senyalis.,tires reflect.cin/pit/esq/tir 13,57 € TRETZE EUROS AMB
CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

14.13 u Camisa treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,butxa.int.,trama 240 4,93 € QUATRE EUROS AMB
NORANTA-TRES
CÈNTIMS

14.14 u Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó
(65%-35%),blavenc,butxa.int.,trama 240

4,92 € QUATRE EUROS AMB
NORANTA-DOS
CÈNTIMS

14.15 u Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext. 24,52 € VINT-I-QUATRE EUROS
AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

14.16 U Sistema de subjecció i retenció. 75,97 € SETANTA-CINC EUROS
AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

14.17 U Calçat de seguretat, protecció i treball. 55,63 € CINQUANTA-CINC
EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

14.18 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV
vul.g=1,35mm,visor inactínic

8,90 € VUIT EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS

14.19 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 13,63 € TRETZE EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

14.20 Ud Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball. 9,72 € NOU EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

14.21 U Farmaciola d'urgència. 97,46 € NORANTA-SET EUROS
AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

14.22 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva. 553,69 € CINC-CENTS
CINQUANTA-TRES
EUROS AMB
SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

14.23 m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla polipr.
tupida mosquitera,corda D=6mm,desm.

3,56 € TRES EUROS AMB
CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

14.24 u Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desm. 176,04 € CENT  SETANTA-SIS
EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

14.25 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar. 325,70 € TRES-CENTS VINT-I-CINC
EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS

14.26 Ud  Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de
20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i
vermell i retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.

0,63 € SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

14.27 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària,
impresa per totes dues cares en franges de color vermell i blanc.

0,16 € SETZE CÈNTIMS

14.28 Ud Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet
en 5 usos.

1,39 € U EURO AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

14.29 Ud Cartell general indicatiu de riscos, de PVC serigrafiat, de 990x670
mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

1,00 € U EURO
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14.30 Ud Senyal d'advertiment, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en
3 usos, fixada amb brides.

0,57 € CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

14.31 Ud  Senyal de prohibició, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides.

0,57 € CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

14.32 Ud  Senyal d'obligació, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides

0,57 € CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

14.33 Ud  Senyal d'extinció, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides.

0,61 € SEIXANTA-U CÈNTIMS

14.34 Ud  Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC serigrafiat, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

0,61 € SEIXANTA-U CÈNTIMS

14.35 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària,
impresa per totes dues cares en franges de color groc i negre, subjecta
a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de longitud i 16
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària en
funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps protectors en
3 usos.

0,45 € QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

14.36 m  Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm
d'amplària, impresa per totes dues cares en franges de color groc i
negre, subjecta a tanques per als vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada
com a senyalització i delimitació de zones de treball.

0,34 € TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

14.37 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color
taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de nilons a
suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm
de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la
malla en 1 ús, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

1,39 € U EURO AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

14.38 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color
taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de nilons a
puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zona de risc. Amortitzable la malla en 1 ús i
els puntals en 15 usos

1,30 € U EURO AMB TRENTA
CÈNTIMS

14.39 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=
200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa, amarrad.cada
20m2 façana+transp.recorreg.màx.20km

4,66 € QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

14.40 m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=
200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad.cada
20m2façana

0,06 € SIS CÈNTIMS

15 GESTIÓ DE RESIDUS
15.1 m3 Classif.obra residus

construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
11,14 € ONZE EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
15.2 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,12t,rec.més de 2 i fins a 5km
3,22 € TRES EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
15.3 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no

perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04
10,72 € DEU EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
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7. QUADRE DE PREUS Nº 2
Codi U Descripció

0.1 m² Protecció de terres.

Mà d'obra 0,61 €

Materials 0,49 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m² 1,15

Són U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS per m²

0.2 U Protecció d'ascensors i montacàrregues

Mà d'obra 62,07 €

Materials 63,78 €

Mitjans auxiliars 2,52 €

3 % Costos indirectes 3,85 €

Total per U 132,22

Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per U

0.3 m2 Protec.prov. portalada + vel polietilè + tauló + tauler + conservador-restaurador

Mà d'obra 26,64 €

Materials 6,45 €

Mitjans auxiliars 0,40 €

3 % Costos indirectes 1,00 €

Total per m2 34,49

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m2

0.4 u Replanetig nivells

Mà d'obra 258,95 €

Mitjans auxiliars 3,88 €

3 % Costos indirectes 7,88 €

Total per u 270,71

Són DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per u

0.5 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA

Mà d'obra 306,42 €

Mitjans auxiliars 4,60 €

3 % Costos indirectes 9,33 €

Total per u 320,35

Són TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per u

0.6 d Lloguerd/grup electrògen de 30 a 60kVA func.contínua 24 h,+cons.

Maquinària 253,61 €

3 % Costos indirectes 7,61 €

Total per d 261,22

Són DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per d
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Codi U Descripció

0.7 U Lloguer de torre de treball mòbil.

Maquinària 780,65 €

Mitjans auxiliars 15,61 €

3 % Costos indirectes 23,89 €

Total per U 820,15

Són VUIT-CENTS VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U

0.8 U Transport i retirada de torre de treball mòbil.

Maquinària 325,00 €

Mitjans auxiliars 6,50 €

3 % Costos indirectes 9,95 €

Total per U 341,45

Són TRES-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U

0.9 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil.

Maquinària 365,23 €

Mitjans auxiliars 7,30 €

3 % Costos indirectes 11,18 €

Total per U 383,71

Són TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

0.10 m2 Reparació zones amb patologies d'humitat en envà guix

Mà d'obra 6,60 €

Materials 1,46 €

Mitjans auxiliars 0,13 €

3 % Costos indirectes 0,25 €

Total per m2 8,44

Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

0.11 m Estintolament de llinda de buit en mur, amb puntals metàl·lics.

Mà d'obra 8,76 €

Materials 1,19 €

Mitjans auxiliars 0,20 €

3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per m 10,45

Són DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.12 m2 Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual

Mà d'obra 4,76 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m2 4,97

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m2

0.13 m Arrencada de suport metàl·lic barana,90 a 110cm,m.man.,càrr.man.

Mà d'obra 5,54 €
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Codi U Descripció

Maquinària 0,37 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,18 €

Total per m 6,17

Són SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m

0.14 u Enderroc pilars i premsa sala agricultura segons indicacions tècnics del museu amb recuperació de la
premsa
Mà d'obra 327,34 €

Maquinària 62,85 €

Mitjans auxiliars 4,91 €

3 % Costos indirectes 11,85 €

Total per u 406,95

Són QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.15 u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.

Mà d'obra 7,49 €

Mitjans auxiliars 0,11 €

3 % Costos indirectes 0,23 €

Total per u 7,83

Són SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u

0.16 m2 Desmuntatge vidre lam.seg.,g=6+6mm,m.man.,càrrega man.mat.desm.

Mà d'obra 26,09 €

Mitjans auxiliars 0,39 €

3 % Costos indirectes 0,79 €

Total per m2 27,27

Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m2

0.17 u Desmuntatge fulla de vidre,bastim.,access.,porta grans dimensions,sup.10m2,m.man.,aplec
p/reutilitz.+càrrega manual
Mà d'obra 78,34 €

Maquinària 42,58 €

Mitjans auxiliars 1,18 €

3 % Costos indirectes 3,66 €

Total per u 125,76

Són CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.18 m2 Enderroc envà de fusta,g=5 a 10cm,m.man.,càrrega manual

Mà d'obra 4,76 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m2 4,97

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m2

0.19 m2 Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual

Mà d'obra 4,50 €
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Codi U Descripció

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m2 4,71

Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m2

0.20 m Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual

Mà d'obra 0,89 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 0,93

Són NORANTA-TRES CÈNTIMS per m

0.21 m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual

Mà d'obra 9,07 €

Maquinària 0,90 €

Mitjans auxiliars 0,14 €

3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per m2 10,41

Són DEU EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m2

0.22 m2 Enderroc envà guix laminat,gfins a 40 cm,m.man.,càrrega manual

Mà d'obra 5,65 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m2 5,90

Són CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m2

0.23 m2 Enderroc extradossat guix laminatm.man.,càrrega manual

Mà d'obra 3,18 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,10 €

Total per m2 3,33

Són TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m2

0.24 m2 Enderroc cel ras,m.manuals,càrr.man.

Mà d'obra 9,74 €

Mitjans auxiliars 0,15 €

3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per m2 10,19

Són DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m2

0.25 m² Obertura de buit en partició interior de fàbrica vista.

Mà d'obra 10,37 €

Mitjans auxiliars 0,21 €

3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m² 10,90
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Codi U Descripció

Són DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m²

0.26 m2 Enderroc sostre complet,pavim.,entrebigat,bigueta fusta,cel ras i instal.,m.man. i càrrega manual

Mà d'obra 39,65 €

Maquinària 1,40 €

Mitjans auxiliars 0,59 €

3 % Costos indirectes 1,25 €

Total per m2 42,89

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m2

0.27 m Demolició de cornisa.

Mà d'obra 9,83 €

Mitjans auxiliars 0,20 €

3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per m 10,33

Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m

0.28 m2 Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual

Mà d'obra 6,00 €

Mitjans auxiliars 0,09 €

3 % Costos indirectes 0,18 €

Total per m2 6,27

Són SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m2

0.29 m² Demolició de revestiment amb peces ceràmiques.

Mà d'obra 9,23 €

Mitjans auxiliars 0,18 €

3 % Costos indirectes 0,28 €

Total per m² 9,69

Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m²

0.30 m Desmuntatge de carregador metàl·lic. Base suport envàns sobreposats (reixetes)

Mà d'obra 9,19 €

Mitjans auxiliars 0,18 €

3 % Costos indirectes 0,28 €

Total per m 9,65

Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.31 u Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.

Mà d'obra 17,64 €

Mitjans auxiliars 0,26 €

3 % Costos indirectes 0,54 €

Total per u 18,44

Són DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u

0.32 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament interior.

Mà d'obra 12,06 €
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Codi U Descripció

Mitjans auxiliars 0,24 €

3 % Costos indirectes 0,37 €

Total per m² 12,67

Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m²

0.33 u Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.

Mà d'obra 17,64 €

Mitjans auxiliars 0,26 €

3 % Costos indirectes 0,54 €

Total per u 18,44

Són DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u

0.34 m Desmuntatge de canalització superficial.

Mà d'obra 1,19 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m 1,25

Són U EURO AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m

0.35 u Desmuntatge llumenera superficial,m.man.,aprofit.material,retirada

Mà d'obra 4,32 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,13 €

Total per u 4,51

Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per u

0.36 u Desmuntatge llumenera encastat cel-ras,m.man.,aprofit.material

Mà d'obra 7,35 €

Mitjans auxiliars 0,11 €

3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per u 7,68

Són SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.37 m Desm.p/subst. reixeta,m.man.,càrr.man.

Mà d'obra 5,84 €

Mitjans auxiliars 0,09 €

3 % Costos indirectes 0,18 €

Total per m 6,11

Són SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m

0.38 u Desmuntatge ext.incendis+fix.mural,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.

Mà d'obra 2,23 €

Mitjans auxiliars 0,03 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per u 2,33

Són DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per u
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Codi U Descripció

0.39 u Adaptar la porta del muntacàrregues, tall amb disc de la porta actual, adaptar l'alçada del ascensor,
pujant uns 15 cm d'alçada.
Sense descomposició 2.173,01 €

3 % Costos indirectes 65,19 €

Total per u 2.238,20

Són DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS per u

0.40 u Desmuntatge de l'elevador vertical pujaescales

Sense descomposició 765,58 €

3 % Costos indirectes 22,97 €

Total per u 788,55

Són SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.41 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal

Mà d'obra 26,52 €

Mitjans auxiliars 0,53 €

3 % Costos indirectes 0,81 €

Total per U 27,86

Són VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

0.42 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix

Mà d'obra 26,31 €

Mitjans auxiliars 0,53 €

3 % Costos indirectes 0,81 €

Total per U 27,65

Són VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U

0.43 m Subministrament i muntatge+desm.apunt. biga,h<= 5m,puntal metàl·lic+tauló

Mà d'obra 17,98 €

Materials 2,76 €

Mitjans auxiliars 0,45 €

3 % Costos indirectes 0,64 €

Total per m 21,83

Són VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m

0.44 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR,p/llindes peça
comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra fix.
Mà d'obra 3,17 €

Materials 5,36 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,26 €

Total per kg 8,87

Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per kg

0.45 m3 Paret p/revestir,g=29cm R6N/mm2,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,CEM II,1:0,5:4

Mà d'obra 197,36 €

Maquinària 0,25 €
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Materials 72,86 €

Mitjans auxiliars 4,89 €

3 % Costos indirectes 8,26 €

Total per m3 283,60

Són DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m3

0.46 kg Acer en estructura d'escales i rampes.

Mà d'obra 7,46 €

Maquinària 0,05 €

Materials 0,91 €

Mitjans auxiliars 0,17 €

3 % Costos indirectes 0,26 €

Total per kg 8,85

Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per kg

0.47 m Esglaó de xapa estampada.

Mà d'obra 10,79 €

Maquinària 0,54 €

Materials 29,95 €

Mitjans auxiliars 0,83 €

3 % Costos indirectes 1,26 €

Total per m 43,37

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m

0.48 m2 Replà de xapa estampada en escala metàl·lica.

Sense descomposició 42,12 €

3 % Costos indirectes 1,26 €

Total per m2 43,38

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m2

0.49 m² Llosa d'escala.

Mà d'obra 91,35 €

Materials 57,15 €

Mitjans auxiliars 2,97 €

3 % Costos indirectes 4,54 €

Total per m² 156,01

Són CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB U CÈNTIM per m²

0.50 m² Sistema d'encofrat per a llosa d'escala.

Mà d'obra 61,37 €

Materials 7,55 €

Mitjans auxiliars 1,38 €

3 % Costos indirectes 2,11 €

Total per m² 72,41

Són SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m²
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0.51 m2 Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN
771-1mort.ram paleta,M7.5
Mà d'obra 26,49 €

Maquinària 0,29 €

Materials 6,64 €

Mitjans auxiliars 0,66 €

3 % Costos indirectes 1,02 €

Total per m2 35,10

Són TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m2

0.52 m Rep.esq.arrebossat vertical interior h>3m,arrenc/repic.revest. morter1:2:10,armadura malla FV+PVC
arrebossat morter1:0,5:4
Mà d'obra 25,24 €

Maquinària 0,04 €

Materials 5,79 €

Mitjans auxiliars 0,57 €

3 % Costos indirectes 0,95 €

Total per m 32,58

Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m

0.53 m Reparació esq.envà/trasssdosat guix laminat,malla flexible FV+PVC enguix.

Mà d'obra 2,65 €

Materials 2,13 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m 4,97

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m

0.54 m2 Subministrament i col·locació d'Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.doble N190mm /
400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R >=1,622m2·K/W
Mà d'obra 8,92 €

Materials 52,21 €

Mitjans auxiliars 0,13 €

3 % Costos indirectes 1,84 €

Total per m2 63,10

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m2

0.55 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.doble N146mm, /600mm(48mm+48mm),2xF(12,5mm)

Mà d'obra 3,93 €

Materials 52,73 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 1,70 €

Total per m2 58,42

Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m2

0.56 m² Preparació del parament suport, per a tractament d'humitats per capil·laritat amb morter, en murs.

Mà d'obra 14,74 €
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Materials 4,04 €

Mitjans auxiliars 0,38 €

3 % Costos indirectes 0,57 €

Total per m² 19,73

Són DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m²

0.57 U Injecció en murs de maçoneria o de fàbrica de maó ceràmic massís, per a tractament d'humitats per
capil·laritat.
Mà d'obra 10,94 €

Materials 0,56 €

Mitjans auxiliars 0,23 €

3 % Costos indirectes 0,35 €

Total per U 12,08

Són DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U

0.58 m² Neteja de paviment ceràmic.

Mà d'obra 2,99 €

Materials 1,00 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per m² 4,19

Són QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m²

0.59 m2 Solera de formigó lleug.arg.exp.15 a 18N/mm2 1200 a 1400kg/m3,formigonera 165l,g=10cm

Mà d'obra 6,09 €

Maquinària 0,15 €

Materials 14,14 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,61 €

Total per m2 21,07

Són VINT-I-U EUROS AMB SET CÈNTIMS per m2

0.60 m² Capa fina de morter autoanivellant de ciment.

Mà d'obra 3,38 €

Materials 3,56 €

Mitjans auxiliars 0,14 €

3 % Costos indirectes 0,21 €

Total per m² 7,29

Són SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²

0.61 m2 Paviment ceràmic STARK RAMAT NATURE, rectificat, *destonificado V3, *SRV classe 1, resistència al
lliscament UNE-EN 16165:2022,mat  120x120 cm i gruix de 6 mm o equivalent
Mà d'obra 28,86 €

Materials 68,45 €

Mitjans auxiliars 0,43 €

3 % Costos indirectes 2,93 €

Total per m2 100,67
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Són CENT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m2

0.62 m Esglaó gres porcell.polit,frontal+estesa,vora motllurada,preu mitjà i 2.5 a 3.3peces/m,col.adhes.rajola
C2,beurada CG2
Mà d'obra 22,91 €

Materials 70,78 €

Mitjans auxiliars 0,34 €

3 % Costos indirectes 2,82 €

Total per m 96,85

Són NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.63 m Subministrament i reposició tira carborúndum antillis, escala ampl.>1,5 m

Mà d'obra 1,88 €

Materials 2,63 €

Mitjans auxiliars 0,03 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m 4,68

Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m

0.64 u Ajustar porta no blindada p/canvi nivell paviment

Mà d'obra 16,60 €

Mitjans auxiliars 0,25 €

3 % Costos indirectes 0,51 €

Total per u 17,36

Són DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per u

0.65 m Sòcol PVC lacat blanc RAL 9010, h=100mm,col.adhes.

Mà d'obra 4,88 €

Materials 5,70 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m 10,97

Són DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m

0.66 m Sòcol PVC lacat gris antracita, h=100mm,col.adhes.

Mà d'obra 4,88 €

Materials 5,70 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m 10,97

Són DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m

0.67 m² Preparació de superfície metàl·lica, per repintar.

Mà d'obra 15,27 €

Materials 0,17 €

Mitjans auxiliars 0,31 €

3 % Costos indirectes 0,47 €
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Total per m² 16,22

Són SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m²

0.68 m² Allisat i anivellat de paraments interiors revestits amb pintura amb textura picada o gotejat.

Mà d'obra 2,88 €

Materials 12,60 €

Mitjans auxiliars 0,31 €

3 % Costos indirectes 0,47 €

Total per m² 16,26

Són SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m²

0.69 m2 Raspat pintura vella,m.man.,càrrega manual

Mà d'obra 3,94 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per m2 4,12

Són QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m2

0.70 m2 Cel ras,placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada,entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm
+vareta de suspensió c/1,2m
Mà d'obra 12,34 €

Materials 12,78 €

Mitjans auxiliars 0,19 €

3 % Costos indirectes 0,76 €

Total per m2 26,07

Són VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS per m2

0.71 u Registre cel ras guix lam. portella 50x50cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=15mm,col.perf.acer galv.

Mà d'obra 7,03 €

Materials 29,89 €

Mitjans auxiliars 0,11 €

3 % Costos indirectes 1,11 €

Total per u 38,14

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per u

0.72 m2 Reparacio de buit per pas d'instalacion , lluminàries en cel ras,placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora
afinada+mestres c/400mm
Mà d'obra 9,40 €

Materials 12,36 €

Mitjans auxiliars 0,14 €

3 % Costos indirectes 0,66 €

Total per m2 22,56

Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m2

0.73 u Reposició enguixat de més de 4m2 paret/sostre pla

Mà d'obra 17,48 €

Materials 2,88 €
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Mitjans auxiliars 0,26 €

3 % Costos indirectes 0,62 €

Total per u 21,24

Són VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per u

0.74 m2 Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,78/600(48) F(15mm)+MW-roca

Mà d'obra 9,70 €

Materials 34,37 €

Mitjans auxiliars 0,15 €

3 % Costos indirectes 1,33 €

Total per m2 45,55

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m2

0.75 m2 Extradossat pl.guix lam,F(12.5mm)

Mà d'obra 9,65 €

Materials 34,37 €

Mitjans auxiliars 0,14 €

3 % Costos indirectes 1,32 €

Total per m2 45,48

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m2

0.76 m2 Arrebossat esquerdejat,horit.ext.,h<3m,morter ciment 1:6

Mà d'obra 16,26 €

Maquinària 0,02 €

Materials 1,12 €

Mitjans auxiliars 0,40 €

3 % Costos indirectes 0,53 €

Total per m2 18,34

Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

0.77 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat A

Mà d'obra 4,40 €

Materials 2,38 €

Mitjans auxiliars 0,10 €

3 % Costos indirectes 0,21 €

Total per m2 7,09

Són SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m2

0.78 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat alta

Mà d'obra 5,40 €

Materials 1,55 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,21 €

Total per m2 7,24

Són SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m2
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0.79 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat mitja

Mà d'obra 4,24 €

Materials 1,55 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,18 €

Total per m2 6,03

Són SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m2

0.80 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat alta

Mà d'obra 5,89 €

Materials 1,55 €

Mitjans auxiliars 0,09 €

3 % Costos indirectes 0,23 €

Total per m2 7,76

Són SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m2

0.81 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Qualitat mitja

Mà d'obra 4,19 €

Materials 1,55 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m2 5,97

Són CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m2

0.82 m Pintat tub PVC,esmalt poliuretà,1dissolvent+1acab.D<=2"

Mà d'obra 2,71 €

Materials 0,75 €

Mitjans auxiliars 0,04 €

3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per m 3,61

Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m

0.83 m2 Pintat porta extensible acer,pintura part.met.,+2 antioxidant +2acabat

Mà d'obra 13,90 €

Materials 5,98 €

Mitjans auxiliars 0,21 €

3 % Costos indirectes 0,60 €

Total per m2 20,69

Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m2

0.84 m2 Pintat estructura acer esmalt ignífug,2imprim.igníf. +acab.

Mà d'obra 15,61 €

Materials 4,68 €

Mitjans auxiliars 0,23 €

3 % Costos indirectes 0,62 €

Total per m2 21,14
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Són VINT-I-U EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m2

0.85 m2 Fu01 - Consolidació porta fusta,rest.superf.volums,emmassillat,fregat,aplic.superf.oli,ajust color.

Mà d'obra 15,57 €

Materials 5,19 €

Mitjans auxiliars 0,47 €

3 % Costos indirectes 0,64 €

Total per m2 21,87

Són VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m2

0.86 m2 Fu02 - Restauració porta int.entrad.hab.,melis,sup.fins a
2m2+subst.elem.deteriorats,rest.volum.+mass.clivell.
Mà d'obra 44,49 €

Materials 16,17 €

Mitjans auxiliars 1,33 €

3 % Costos indirectes 1,86 €

Total per m2 63,85

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m2

0.87 u Fi01 - Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=82,alç=205cm,cares llises,emmarcat MDF estruc.int.fusta
acabat xapat HPL,col.
Mà d'obra 19,21 €

Materials 143,00 €

Mitjans auxiliars 0,48 €

3 % Costos indirectes 4,88 €

Total per u 167,57

Són CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per u

0.88 U Fi05- Porta de fusta MDF, 205x20cm + fix superior 125x20cm , 3m gruix

Mà d'obra 45,99 €

Materials 453,25 €

Mitjans auxiliars 9,98 €

3 % Costos indirectes 15,28 €

Total per U 524,50

Són CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U

0.89 u Fe01 - Finestra fusta pi roig+barret.,2bat.,140x155cm,classif.2 2A
C3,bast.doella+tapaboq.s/persiana,col.
Mà d'obra 25,42 €

Materials 298,43 €

Mitjans auxiliars 0,64 €

3 % Costos indirectes 9,73 €

Total per u 334,22

Són TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per u

0.90 u Col.bastiment 3/4,fusta s/trav.inf.,parets exist.,1 a 1.5mx2 a 2.5m,morter 1:0,25:3

Mà d'obra 55,11 €

Maquinària 0,15 €
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Materials 14,62 €

Mitjans auxiliars 1,35 €

3 % Costos indirectes 2,14 €

Total per u 73,37

Són SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per u

0.91 u Fi02 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,1bat.,82x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.
Mà d'obra 13,57 €

Materials 695,94 €

Mitjans auxiliars 0,26 €

3 % Costos indirectes 21,29 €

Total per u 731,06

Són SET-CENTS TRENTA-U EUROS AMB SIS CÈNTIMS per u

0.92 u Fi03 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,2bat.,130x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.
Mà d'obra 8,63 €

Materials 1.485,16 €

Mitjans auxiliars 0,22 €

3 % Costos indirectes 44,82 €

Total per u 1.538,83

Són MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u

0.93 u Fi04 - Porta tallaf.interior. fusta,EI2-C 90,2bat.,158x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.
Mà d'obra 24,98 €

Materials 1.605,22 €

Mitjans auxiliars 0,46 €

3 % Costos indirectes 48,92 €

Total per u 1.679,58

Són MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.94 u Fe02 - Porta tallaf.exterior metal·lica,EI2-C 90,2bat.,160x205cm,preu
alt,antipàn.,+reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació
mural,col.
Mà d'obra 8,92 €

Materials 1.744,84 €

Mitjans auxiliars 0,22 €

3 % Costos indirectes 52,62 €

Total per u 1.806,60

Són MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per u

0.95 u Col.bastiment 3/4,fusta s/trav.inf.,parets exist.,1 a 1.5mx2 a 2.5m,morter 1:0,25:3

Mà d'obra 55,11 €

Maquinària 0,15 €
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Materials 14,62 €

Mitjans auxiliars 1,35 €

3 % Costos indirectes 2,14 €

Total per u 73,37

Són SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per u

0.96 m Barana de vidre. Sistema "COMENZA".

Mà d'obra 84,21 €

Materials 328,23 €

Mitjans auxiliars 8,25 €

3 % Costos indirectes 12,62 €

Total per m 433,31

Són QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m

0.97 m Passamà fusta faig 50x35mm,cargolat,2capes vernís sint.+1 capa insect.-fung.

Mà d'obra 19,58 €

Materials 120,10 €

Mitjans auxiliars 0,44 €

3 % Costos indirectes 4,20 €

Total per m 144,32

Són CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m

0.98 U Reixeta d'impulsió.

Mà d'obra 17,35 €

Materials 278,30 €

Mitjans auxiliars 5,91 €

3 % Costos indirectes 9,05 €

Total per U 310,61

Són TRES-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per U

0.99 m2 Vidre aïlla., incolora 4 / 10 / 3+3.1 but.color estànd., col.llistó vidre

Mà d'obra 16,18 €

Materials 44,89 €

Mitjans auxiliars 0,40 €

3 % Costos indirectes 1,84 €

Total per m2 63,31

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m2

0.100 u Construcció d'armari per allotjar la caixa general de protecció

Mà d'obra 585,04 €

Materials 221,12 €

3 % Costos indirectes 24,18 €

Total per u 830,34

Són VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per u

0.101 u Construcció d'armari per allotjar equip de mesura
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Mà d'obra 877,84 €

Materials 221,12 €

3 % Costos indirectes 32,97 €

Total per u 1.131,93

Són MIL CENT  TRENTA-U EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per u

0.102 U Caixa general de protecció.

Mà d'obra 28,24 €

Materials 254,15 €

Mitjans auxiliars 5,65 €

3 % Costos indirectes 8,64 €

Total per U 296,68

Són DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.103 u CPM TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.

Mà d'obra 70,80 €

Materials 439,25 €

Mitjans auxiliars 1,06 €

3 % Costos indirectes 15,33 €

Total per u 526,44

Són CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u

0.104 u Tallacircuit (I) gavineta 630A,base 3,munt.superf.+cargols

Mà d'obra 8,09 €

Materials 44,40 €

Mitjans auxiliars 0,12 €

3 % Costos indirectes 1,58 €

Total per u 54,19

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u

0.105 u Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,munt.superf.

Mà d'obra 28,52 €

Materials 1.937,99 €

Mitjans auxiliars 0,43 €

3 % Costos indirectes 59,01 €

Total per u 2.025,95

Són DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.106 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x150mm2,col.canal/safata

Mà d'obra 3,23 €

Materials 17,94 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,64 €

Total per m 21,86

Són VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m
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0.107 m Safata reixa acer electrozincat,50mmx150mm,col.s/sup.horitz.

Mà d'obra 4,67 €

Materials 10,59 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,46 €

Total per m 15,79

Són QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m

0.108 U Armari de distribució, modular.

Mà d'obra 8,67 €

Materials 1.573,94 €

Mitjans auxiliars 31,65 €

3 % Costos indirectes 48,43 €

Total per U 1.662,69

Són MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per U

0.109 U Armari de distribució, modular.

Mà d'obra 5,19 €

Materials 423,07 €

Mitjans auxiliars 8,57 €

3 % Costos indirectes 13,10 €

Total per U 449,93

Són QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U

0.110 U Interruptor-seccionador. 400A

Mà d'obra 14,59 €

Materials 275,19 €

Mitjans auxiliars 5,80 €

3 % Costos indirectes 8,87 €

Total per U 304,45

Són TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U

0.111 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada. 125A

Mà d'obra 14,59 €

Materials 419,09 €

Mitjans auxiliars 8,67 €

3 % Costos indirectes 13,27 €

Total per U 455,62

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U

0.112 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 63/IV

Mà d'obra 7,28 €

Materials 319,61 €

Mitjans auxiliars 6,54 €

3 % Costos indirectes 10,00 €

Total per U 343,43
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Són TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

0.113 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 40/IV

Mà d'obra 7,28 €

Materials 92,83 €

Mitjans auxiliars 2,00 €

3 % Costos indirectes 3,06 €

Total per U 105,17

Són CENT  CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U

0.114 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10/IV

Mà d'obra 7,28 €

Materials 63,16 €

Mitjans auxiliars 1,41 €

3 % Costos indirectes 2,16 €

Total per U 74,01

Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB U CÈNTIM per U

0.115 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.25/II

Mà d'obra 5,21 €

Materials 20,37 €

Mitjans auxiliars 0,51 €

3 % Costos indirectes 0,78 €

Total per U 26,87

Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U

0.116 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 16/II

Mà d'obra 5,21 €

Materials 20,38 €

Mitjans auxiliars 0,51 €

3 % Costos indirectes 0,78 €

Total per U 26,88

Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.117 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10/II

Mà d'obra 5,21 €

Materials 20,37 €

Mitjans auxiliars 0,51 €

3 % Costos indirectes 0,78 €

Total per U 26,87

Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U

0.118 U Interruptor diferencial modular. 63/300/IV

Mà d'obra 7,28 €

Materials 231,52 €

Mitjans auxiliars 4,78 €

3 % Costos indirectes 7,31 €
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Total per U 250,89

Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U

0.119 U Interruptor diferencial modular. 40/30/IV

Mà d'obra 7,28 €

Materials 207,29 €

Mitjans auxiliars 4,29 €

3 % Costos indirectes 6,57 €

Total per U 225,43

Són DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

0.120 U Interruptor diferencial modular. 40/300/IV

Mà d'obra 7,28 €

Materials 178,04 €

Mitjans auxiliars 3,71 €

3 % Costos indirectes 5,67 €

Total per U 194,70

Són CENT  NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per U

0.121 U Interruptor diferencial modular. 40/300/IV CLASSE B

Mà d'obra 7,28 €

Materials 230,99 €

Mitjans auxiliars 4,77 €

3 % Costos indirectes 7,29 €

Total per U 250,33

Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U

0.122 U Interruptor diferencial modular. 40/30/II

Mà d'obra 5,21 €

Materials 45,69 €

Mitjans auxiliars 1,02 €

3 % Costos indirectes 1,56 €

Total per U 53,48

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.123 U Relé diferencial.

Mà d'obra 10,42 €

Materials 224,41 €

Mitjans auxiliars 4,70 €

3 % Costos indirectes 7,19 €

Total per U 246,72

Són DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U

0.124 U Teleruptor modular.

Mà d'obra 5,21 €

Materials 33,71 €
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Mitjans auxiliars 0,78 €

3 % Costos indirectes 1,19 €

Total per U 40,89

Són QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U

0.125 U Polsador amb Led de senyalització

Mà d'obra 5,21 €

Materials 22,11 €

3 % Costos indirectes 0,82 €

Total per U 28,14

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per U

0.126 U Contactor modular.

Mà d'obra 5,24 €

Materials 30,81 €

Mitjans auxiliars 0,72 €

3 % Costos indirectes 1,10 €

Total per U 37,87

Són TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U

0.127 U Interruptor horari programable, modular.

Mà d'obra 5,21 €

Materials 115,64 €

Mitjans auxiliars 2,42 €

3 % Costos indirectes 3,70 €

Total per U 126,97

Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U

0.128 U Interruptor-seccionador. 63/IV

Mà d'obra 14,59 €

Materials 71,42 €

Mitjans auxiliars 1,72 €

3 % Costos indirectes 2,63 €

Total per U 90,36

Són NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per U

0.129 u Comptador trif.indirec.,cons.parc.,fins a 10A,carril DIN,col.

Mà d'obra 12,54 €

Materials 86,83 €

Mitjans auxiliars 0,19 €

3 % Costos indirectes 2,99 €

Total per u 102,55

Són CENT  DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.130 u Transformador 125/5A,10VA,cl.1,munt.superf.

Mà d'obra 5,46 €
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Materials 19,38 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,75 €

Total per u 25,67

Són VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per u

0.131 U Guardamotor modular.

Mà d'obra 7,10 €

Materials 55,22 €

Mitjans auxiliars 1,25 €

3 % Costos indirectes 1,91 €

Total per U 65,48

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.132 U Guardamotor modular.

Mà d'obra 7,10 €

Materials 55,22 €

Mitjans auxiliars 1,25 €

3 % Costos indirectes 1,91 €

Total per U 65,48

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.133 U Protector contra sobretensions permanents, modular.

Mà d'obra 7,28 €

Materials 244,68 €

Mitjans auxiliars 5,04 €

3 % Costos indirectes 7,71 €

Total per U 264,71

Són DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

0.134 U Protector contra sobretensions transitòries, modular.

Mà d'obra 7,28 €

Materials 277,71 €

Mitjans auxiliars 5,70 €

3 % Costos indirectes 8,72 €

Total per U 299,41

Són DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U

0.135 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x120

Mà d'obra 4,51 €

Materials 20,14 €

Mitjans auxiliars 0,49 €

3 % Costos indirectes 0,75 €

Total per m 25,89

Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m
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0.136 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5X50

Mà d'obra 2,58 €

Materials 43,55 €

Mitjans auxiliars 0,92 €

3 % Costos indirectes 1,41 €

Total per m 48,46

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m

0.137 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x16

Mà d'obra 1,93 €

Materials 13,73 €

Mitjans auxiliars 0,31 €

3 % Costos indirectes 0,48 €

Total per m 16,45

Són SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.138 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x10

Mà d'obra 1,59 €

Materials 8,87 €

Mitjans auxiliars 0,21 €

3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m 10,99

Són DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m

0.139 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5x6

Mà d'obra 1,59 €

Materials 5,35 €

Mitjans auxiliars 0,14 €

3 % Costos indirectes 0,21 €

Total per m 7,29

Són SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m

0.140 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5X2,5

Mà d'obra 0,59 €

Materials 2,50 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,09 €

Total per m 3,24

Són TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m

0.141 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3X6

Mà d'obra 1,59 €

Materials 3,38 €

Mitjans auxiliars 0,10 €

3 % Costos indirectes 0,15 €

Total per m 5,22
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Són CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m

0.142 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3x2,5

Mà d'obra 0,59 €

Materials 1,58 €

Mitjans auxiliars 0,04 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m 2,28

Són DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m

0.143 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3x1,5

Mà d'obra 0,59 €

Materials 0,60 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m 1,25

Són U EURO AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m

0.144 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x10mm2,col.canal/safata

Mà d'obra 1,09 €

Materials 7,89 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,27 €

Total per m 9,27

Són NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m

0.145 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 2,5

Mà d'obra 0,40 €

Materials 0,53 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 0,98

Són NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m

0.146 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 1,5

Mà d'obra 0,40 €

Materials 0,33 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per m 0,76

Són SETANTA-SIS CÈNTIMS per m

0.147 m Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Mà d'obra 4,67 €

Materials 11,09 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,47 €
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Total per m 16,30

Són SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m

0.148 m Canalització. 20

Mà d'obra 0,68 €

Materials 0,37 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,10

Són U EURO AMB DEU CÈNTIMS per m

0.149 m Canalització. 16

Mà d'obra 0,68 €

Materials 0,54 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m 1,28

Són U EURO AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m

0.150 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.

Mà d'obra 1,54 €

Materials 0,69 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m 2,32

Són DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m

0.151 m Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.

Mà d'obra 1,61 €

Materials 0,85 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m 2,55

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.152 U Interruptor encastat.

Mà d'obra 3,95 €

Materials 8,09 €

Mitjans auxiliars 0,24 €

3 % Costos indirectes 0,37 €

Total per U 12,65

Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U

0.153 U Commutador encastat.

Mà d'obra 3,95 €

Materials 8,92 €
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Mitjans auxiliars 0,26 €

3 % Costos indirectes 0,39 €

Total per U 13,52

Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per U

0.154 u Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a 120lx,a/tapa,preu mitjà,encastat

Mà d'obra 5,56 €

Materials 30,99 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 1,10 €

Total per u 37,73

Són TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per u

0.155 U Base de presa de corrent encastada.

Mà d'obra 3,95 €

Materials 7,77 €

Mitjans auxiliars 0,23 €

3 % Costos indirectes 0,36 €

Total per U 12,31

Són DOTZE EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U

0.156 U Marc embellidor de mecanismes encastats.

Mà d'obra 0,84 €

Materials 1,95 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,09 €

Total per U 2,94

Són DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

0.157 U Caixa per a mecanisme, encastada en entramats autoportants de plaques o falsos sostres de
plaques.
Mà d'obra 1,68 €

Materials 0,63 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per U 2,43

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

0.158 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,340 a 370lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt,
col.encastat
Mà d'obra 10,51 €

Materials 67,64 €

Mitjans auxiliars 0,16 €

3 % Costos indirectes 2,35 €

Total per u 80,66

Són VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u
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0.159 u Llum.estanca+leds <= 50000h,rect.,l=1500mm,50W,6500lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,4000K,munt.superf.
Mà d'obra 8,77 €

Materials 54,03 €

Mitjans auxiliars 0,13 €

3 % Costos indirectes 1,89 €

Total per u 64,82

Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.160 u SAI line interactive PWM,3000VA - 60min,230V/230V,8 IEC,torre/rack 19",col.

Mà d'obra 27,26 €

Materials 2.528,08 €

Mitjans auxiliars 0,41 €

3 % Costos indirectes 76,67 €

Total per u 2.632,42

Són DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.161 u Armari metàl.+bastid.rack 19",42 U,2000x800x800mm,1 comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,fixa,col.

Mà d'obra 32,49 €

Materials 928,55 €

Mitjans auxiliars 0,49 €

3 % Costos indirectes 28,85 €

Total per u 990,38

Són NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.162 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Mà d'obra 64,52 €

Materials 127,87 €

Mitjans auxiliars 0,97 €

3 % Costos indirectes 5,80 €

Total per u 199,16

Són CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per u

0.163 u Regl.aliment.fixa,10 schucko 2P+T,int.2P-16A,p/armar. rack 19",1 U,vert.fix.mec.

Mà d'obra 3,94 €

Materials 84,20 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 2,65 €

Total per u 90,85

Són NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.164 u Safata extraïble xapa acer p/rack 19",fixació front.+post.s/muntants,45kg,800mm,fix.mec.

Mà d'obra 5,04 €

Materials 87,43 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 2,78 €
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Total per u 95,33

Són NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per u

0.165 u Mòdul ventil.p/rack 19",2 ventilador axial,2 U,230V,Q=320m3/h,a/termòst.+pilot,col.

Mà d'obra 5,15 €

Materials 94,39 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 2,99 €

Total per u 102,58

Són CENT  DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.166 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal
Mà d'obra 0,45 €

Materials 0,64 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,13

Són U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS per m

0.167 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària fins a 0,5m,col.

Mà d'obra 1,03 €

Materials 5,35 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,19 €

Total per u 6,59

Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.168 m Cable FO,int./ext.,8 fibr.MM OM4,monotub (estr.folg.),gel hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama
UNE-EN 60332,baixa emis.fums/opaci.reduïdaCca-s1b, d1, a1,inst.
Mà d'obra 1,66 €

Materials 1,09 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,08 €

Total per m 2,85

Són DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.169 u Mecanitz.f.òptica p/acobl.ST,col.connector ST

Mà d'obra 5,37 €

Materials 6,46 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,36 €

Total per u 12,27

Són DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per u

0.170 m Safata reixa# acer electrozincat,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.

Mà d'obra 5,10 €
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Materials 17,33 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,68 €

Total per m 23,19

Són VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m

0.171 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

Mà d'obra 0,97 €

Materials 2,39 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,10 €

Total per m 3,47

Són TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m

0.172 m Canalització. 20

Mà d'obra 0,68 €

Materials 0,37 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,10

Són U EURO AMB DEU CÈNTIMS per m

0.173 u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6a U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada

Mà d'obra 3,20 €

Materials 9,04 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,37 €

Total per u 12,66

Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.174 U Marc embellidor de mecanismes encastats.

Mà d'obra 0,84 €

Materials 1,95 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,09 €

Total per U 2,94

Són DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

0.175 U Caixa per a mecanisme, encastada en entramats autoportants de plaques o falsos sostres de
plaques.
Mà d'obra 1,68 €

Materials 0,63 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per U 2,43

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U
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0.176 u SAI line interactive PWM,2000VA - 30min,230V/230V,6 IEC,torre/rack 19",col.

Mà d'obra 27,26 €

Materials 1.422,51 €

Mitjans auxiliars 0,41 €

3 % Costos indirectes 43,51 €

Total per u 1.493,69

Són MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.177 u Retolació de punts de xarxa en mecanismes i en rack

Sense descomposició 184,26 €

3 % Costos indirectes 5,53 €

Total per u 189,79

Són CENT  VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.178 u Certificació de la xarxa estructurada de comunicacions

Sense descomposició 221,12 €

3 % Costos indirectes 6,63 €

Total per u 227,75

Són DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.179 u Bomba de calor exterior polivalent de 4 tubs Climaveneta NX-Q-G06/SL 0604

Mà d'obra 731,41 €

Maquinària 368,52 €

Materials 31.679,91 €

Mitjans auxiliars 18,29 €

3 % Costos indirectes 983,94 €

Total per u 33.782,07

Són TRENTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per u

0.180 u Unitat de tractament d'aire model SERVO CLIMA mod. CTA-12

Mà d'obra 490,29 €

Materials 9.838,76 €

Mitjans auxiliars 7,35 €

3 % Costos indirectes 310,09 €

Total per u 10.646,49

Són DEU MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.181 U Equip d'aire condicionat amb unitat interior de paret, sistema aire-aire split 1x1.

Mà d'obra 78,65 €

Materials 1.588,48 €

Mitjans auxiliars 33,34 €

3 % Costos indirectes 51,01 €

Total per U 1.751,48

Són MIL SET-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.182 m Línia frigorífica.
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Mà d'obra 7,83 €

Materials 20,36 €

Mitjans auxiliars 0,56 €

3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per m 29,61

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m

0.183 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa
d'evacuació de condensats.
Mà d'obra 3,12 €

Materials 16,79 €

Mitjans auxiliars 0,40 €

3 % Costos indirectes 0,61 €

Total per m 20,92

Són VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m

0.184 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat.

Mà d'obra 0,79 €

Materials 1,26 €

Mitjans auxiliars 0,04 €

3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per m 2,15

Són DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m

0.185 m Canalització de protecció de cablatge d'unitat d'aire condicionat.

Mà d'obra 0,79 €

Materials 0,24 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,08

Són U EURO AMB VUIT CÈNTIMS per m

0.186 m Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.110 EXT

Mà d'obra 6,89 €

Materials 126,06 €

Mitjans auxiliars 2,66 €

3 % Costos indirectes 4,07 €

Total per m 139,68

Són CENT  TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m

0.187 m Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.63 EXT

Mà d'obra 6,34 €

Materials 53,46 €

Mitjans auxiliars 1,20 €

3 % Costos indirectes 1,83 €

Total per m 62,83
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Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m

0.188 m Canonada de distribució d'aigua, per a climatització.50 ETX

Mà d'obra 6,34 €

Materials 45,54 €

Mitjans auxiliars 1,04 €

3 % Costos indirectes 1,59 €

Total per m 54,51

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m

0.189 m Canonada de distribució d'aigua, per a climatització. 50 INT

Mà d'obra 5,35 €

Materials 30,29 €

Mitjans auxiliars 0,71 €

3 % Costos indirectes 1,09 €

Total per m 37,44

Són TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

0.190 u Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.
Mà d'obra 27,93 €

Materials 108,08 €

Mitjans auxiliars 0,42 €

3 % Costos indirectes 4,09 €

Total per u 140,52

Són CENT  QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.191 u Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
Mà d'obra 27,97 €

Materials 35,67 €

Mitjans auxiliars 0,42 €

3 % Costos indirectes 1,92 €

Total per u 65,98

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.192 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 80°C,col.roscat

Mà d'obra 4,48 €

Materials 13,61 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,54 €

Total per u 18,70

Són DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u

0.193 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Mà d'obra 28,65 €

Materials 121,07 €

Mitjans auxiliars 0,43 €
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3 % Costos indirectes 4,50 €

Total per u 154,65

Són CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.194 u Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

Mà d'obra 8,50 €

Materials 14,58 €

Mitjans auxiliars 0,13 €

3 % Costos indirectes 0,70 €

Total per u 23,91

Són VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per u

0.195 u Dipòsit inercia acer negre,aïllam.escum.poliur.,+alumini,vol.=1000l,,connex. rosc.1 1/2",pressió
màx=6bar,Tmàx=95°C,col.vert.fix.mural+connec.
Mà d'obra 201,33 €

Materials 1.455,11 €

Mitjans auxiliars 3,02 €

3 % Costos indirectes 49,78 €

Total per u 1.709,24

Són MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per u

0.196 U Col·lector de distribució d'aigua. 200

Mà d'obra 53,63 €

Materials 529,11 €

Mitjans auxiliars 11,65 €

3 % Costos indirectes 17,83 €

Total per U 612,22

Són SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per U

0.197 U Col·lector de distribució d'aigua. 160

Mà d'obra 40,00 €

Materials 335,36 €

Mitjans auxiliars 7,51 €

3 % Costos indirectes 11,49 €

Total per U 394,36

Són TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per U

0.198 U Col·lector de distribució d'aigua. 110

Mà d'obra 28,50 €

Materials 153,64 €

Mitjans auxiliars 3,64 €

3 % Costos indirectes 5,57 €

Total per U 191,35

Són CENT  NORANTA-U EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U

0.199 u Vàlvula papallona 2 vies,DN 100 mm kvs=800,PN10bar,fosa,servomotor 3 punts

Mà d'obra 50,03 €
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Materials 479,14 €

Mitjans auxiliars 0,75 €

3 % Costos indirectes 15,90 €

Total per u 545,82

Són CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.200 u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca,superf.
Mà d'obra 5,09 €

Materials 31,13 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 1,09 €

Total per u 37,39

Són TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u

0.201 u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca,superf.
Mà d'obra 5,07 €

Materials 28,86 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 1,02 €

Total per u 35,03

Són TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS per u

0.202 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Mà d'obra 12,25 €

Materials 52,41 €

Mitjans auxiliars 0,18 €

3 % Costos indirectes 1,95 €

Total per u 66,79

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.203 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.

Mà d'obra 10,21 €

Materials 43,86 €

Mitjans auxiliars 0,15 €

3 % Costos indirectes 1,63 €

Total per u 55,85

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.204 u Manòmetre < 4bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.

Mà d'obra 6,64 €

Materials 12,99 €

Mitjans auxiliars 0,10 €

3 % Costos indirectes 0,59 €

Total per u 20,32

Són VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u
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0.205 u Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
Mà d'obra 16,60 €

Materials 17,82 €

Mitjans auxiliars 0,25 €

3 % Costos indirectes 1,04 €

Total per u 35,71

Són TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per u

0.206 u Manig.EPDM+brides,DN=40mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
Mà d'obra 9,99 €

Materials 14,37 €

Mitjans auxiliars 0,15 €

3 % Costos indirectes 0,74 €

Total per u 25,25

Són VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u

0.207 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer inox.1.4401,munt.superf.

Mà d'obra 4,94 €

Materials 60,03 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 1,95 €

Total per u 66,99

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.208 u Vàlvula disc entre brides,DN=40mm,PN=40bar,200°C,acer inox.1.4401,munt.superf.

Mà d'obra 4,06 €

Materials 40,01 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 1,32 €

Total per u 45,45

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.209 Col·lector connexio 2 bombes 90
Mà d'obra 28,50 €

Materials 82,31 €

3 % Costos indirectes 3,32 €

Total per 114,13

Són CENT  CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per 

0.210 Col·lector connexio 2 bombes 75
Mà d'obra 28,50 €

Materials 72,73 €

3 % Costos indirectes 3,04 €

Total per 104,27

Són CENT  QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per 
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0.211 u Dipòsit exp.150l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

Mà d'obra 18,66 €

Materials 266,51 €

Mitjans auxiliars 0,28 €

3 % Costos indirectes 8,56 €

Total per u 294,01

Són DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB U CÈNTIM per u

0.212 U Vàlvula de seguretat

Mà d'obra 3,97 €

Materials 6,80 €

Mitjans auxiliars 0,22 €

3 % Costos indirectes 0,33 €

Total per U 11,32

Són ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per U

0.213 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Mà d'obra 7,12 €

Materials 5,49 €

Mitjans auxiliars 0,11 €

3 % Costos indirectes 0,38 €

Total per u 13,10

Són TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u

0.214 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,roscat,munt.superf.

Mà d'obra 8,05 €

Materials 12,35 €

Mitjans auxiliars 0,12 €

3 % Costos indirectes 0,62 €

Total per u 21,14

Són VINT-I-U EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per u

0.215 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Mà d'obra 8,16 €

Materials 10,92 €

Mitjans auxiliars 0,12 €

3 % Costos indirectes 0,58 €

Total per u 19,78

Són DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.216 u Comptador aigua p/veloc.,raig únic,DN25,unions roscades 1"1/4,transm.mecànica,cabal Q3
6,3m3/h,rati Q3/Q1 >=160 horitzontal,T50,cos llautó,connect.bat./ramal
Mà d'obra 4,44 €

Materials 96,60 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 3,03 €
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Total per u 104,14

Són CENT  QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per u

0.217 u Bomba de circulació en línia de rotor sec marca Sedical model SIP 50/120.2-1.1/K

Mà d'obra 118,74 €

Materials 703,90 €

Mitjans auxiliars 16,45 €

3 % Costos indirectes 25,17 €

Total per u 864,26

Són VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per u

0.218 u Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2",PN=16bar,llautó,munt.entre tubs

Mà d'obra 13,77 €

Materials 177,64 €

Mitjans auxiliars 0,21 €

3 % Costos indirectes 5,75 €

Total per u 197,37

Són CENT  NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per u

0.219 u Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,llautó,munt.entre tubs

Mà d'obra 11,33 €

Materials 162,46 €

Mitjans auxiliars 0,17 €

3 % Costos indirectes 5,22 €

Total per u 179,18

Són CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per u

0.220 u Vàlvula soleta+rosca,DN= 2",PN=16bar,bronze,munt.superf.

Mà d'obra 9,78 €

Materials 63,53 €

Mitjans auxiliars 0,15 €

3 % Costos indirectes 2,20 €

Total per u 75,66

Són SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.221 u Vàlvula soleta+rosca,DN= 1"1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf.

Mà d'obra 8,05 €

Materials 40,40 €

Mitjans auxiliars 0,12 €

3 % Costos indirectes 1,46 €

Total per u 50,03

Són CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS per u

0.222 m² Conducte de llana mineral.

Mà d'obra 13,72 €

Materials 14,51 €
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Mitjans auxiliars 0,56 €

3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per m² 29,65

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m²

0.223 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Mà d'obra 3,71 €

Materials 3,43 €

Mitjans auxiliars 0,06 €

3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per m 7,42

Són SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m

0.224 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Mà d'obra 16,50 €

Materials 12,04 €

Mitjans auxiliars 0,25 €

3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per m2 29,65

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m2

0.225 m² Aïllament termoacústic interior de conductes metàl·lics.

Mà d'obra 6,15 €

Materials 8,14 €

Mitjans auxiliars 0,29 €

3 % Costos indirectes 0,44 €

Total per m² 15,02

Són QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m²

0.226 u Dif. lineal plenum. regul. LNG-AR+PLSD-R/AIS/ M9016 2x1000 MADEL

Mà d'obra 14,48 €

Materials 120,81 €

Resta d'Obra 1,45 €

3 % Costos indirectes 4,10 €

Total per u 140,84

Són CENT  QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per u

0.227 u Reixeta ret. EMT-AR+CM (S) M9016 1200x400 MADEL

Mà d'obra 7,94 €

Materials 72,23 €

Resta d'Obra 1,10 €

3 % Costos indirectes 2,44 €

Total per u 83,71

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per u

0.228 u Armari metàl.800x600x200 mm, endolls p/controladors
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Mà d'obra 12,00 €

Materials 1.391,95 €

Mitjans auxiliars 0,18 €

3 % Costos indirectes 42,12 €

Total per u 1.446,25

Són MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u

0.229 u Controlador per a dues bomba de calor a 4 tubs, condicions exteriors, comptatge d'energia i bombes
circuladores
Mà d'obra 178,73 €

Materials 1.687,66 €

Mitjans auxiliars 2,68 €

3 % Costos indirectes 56,07 €

Total per u 1.925,14

Són MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per u

0.230 u Controlador per a climatitzador a 4 tubs, amb recuperació de calor i humectació

Mà d'obra 153,34 €

Materials 1.353,16 €

Mitjans auxiliars 2,30 €

3 % Costos indirectes 45,26 €

Total per u 1.554,06

Són MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per u

0.231 u Sistema de gestió centralitzat de la instal.lació de climatització

Mà d'obra 3,32 €

Materials 5.078,27 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 152,45 €

Total per u 5.234,09

Són CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS per u

0.232 u Comptador calor.hidrodin.Q=25,0m3/h,PN=16bar,DN=65mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat

Mà d'obra 7,97 €

Materials 949,98 €

Mitjans auxiliars 0,12 €

3 % Costos indirectes 28,74 €

Total per u 986,81

Són NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per u

0.233 u Sonda temp.+humitat relativa ext.,munt.+connectada

Mà d'obra 20,68 €

Materials 224,12 €

Mitjans auxiliars 0,31 €

3 % Costos indirectes 7,35 €

Total per u 252,46
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Són DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.234 u Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada

Mà d'obra 20,68 €

Materials 179,23 €

Mitjans auxiliars 0,31 €

3 % Costos indirectes 6,01 €

Total per u 206,23

Són DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per u

0.235 u Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada

Mà d'obra 19,88 €

Materials 33,79 €

Mitjans auxiliars 0,30 €

3 % Costos indirectes 1,62 €

Total per u 55,59

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.236 u Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada

Mà d'obra 20,01 €

Materials 105,21 €

Mitjans auxiliars 0,30 €

3 % Costos indirectes 3,77 €

Total per u 129,29

Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per u

0.237 u Sonda temperatura conducte,munt.+connectada

Mà d'obra 20,26 €

Materials 34,50 €

Mitjans auxiliars 0,30 €

3 % Costos indirectes 1,65 €

Total per u 56,71

Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per u

0.238 u Sonda temp.+humitat relativa conducte,munt.+connectada

Mà d'obra 20,26 €

Materials 214,28 €

Mitjans auxiliars 0,30 €

3 % Costos indirectes 7,05 €

Total per u 241,89

Són DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per u

0.239 u Interruptor de fluxe d'aigua,munt.+connectada

Mà d'obra 20,26 €

Materials 58,96 €

Mitjans auxiliars 0,30 €

3 % Costos indirectes 2,39 €
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Total per u 81,91

Són VUITANTA-U EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per u

0.240 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador

Materials 21,54 €

3 % Costos indirectes 0,65 €

Total per u 22,19

Són VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u

0.241 u Instal·lació elèctrica p/punt de control

Mà d'obra 6,64 €

Materials 58,51 €

Mitjans auxiliars 0,10 €

3 % Costos indirectes 1,96 €

Total per u 67,21

Són SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per u

0.242 m2 Cabina acústica per allotjar les instal.lacions de climatització sobre coberta

Sense descomposició 108,35 €

3 % Costos indirectes 3,25 €

Total per m2 111,60

Són CENT  ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m2

0.243 m2 Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 100 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada,
ànima aïllant de llana de roca, amb un pendent més gran del 10%.
Sense descomposició 33,17 €

3 % Costos indirectes 0,99 €

Total per m2 34,16

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m2

0.244 u Silenciador cel·les 1800 a 2400x1500x2100mm,6 cel.MW+vel vidre,g=200mm,col.

Mà d'obra 197,47 €

Materials 1.808,35 €

Mitjans auxiliars 2,96 €

3 % Costos indirectes 60,26 €

Total per u 2.069,04

Són DOS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u

0.245 u Realització de bancada sobre coberta per allotjar equipament tècnic de climatització

Sense descomposició 4.790,82 €

3 % Costos indirectes 143,73 €

Total per u 4.934,55

Són QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.246 u Coberta teula obertura

Sense descomposició 1.732,07 €

3 % Costos indirectes 51,96 €

Total per u 1.784,03
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Són MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per u

0.247 u Realització de proves de funcionament

Sense descomposició 368,52 €

3 % Costos indirectes 11,06 €

Total per u 379,58

Són TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.248 u Legalització de la instal.lació tèrmica de climatització

Sense descomposició 1.842,62 €

3 % Costos indirectes 55,28 €

Total per u 1.897,90

Són MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per u

0.249 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment.25

Mà d'obra 1,93 €

Materials 3,43 €

Mitjans auxiliars 0,11 €

3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m 5,63

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m

0.250 U Clau de pas. 3/4"

Mà d'obra 5,55 €

Materials 11,97 €

Mitjans auxiliars 0,35 €

3 % Costos indirectes 0,54 €

Total per U 18,41

Són DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U

0.251 u Vàlvula boia directa+rosca,DN= 3/4",PN=10bar,bronze,munt.superf.

Mà d'obra 5,34 €

Materials 29,45 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 1,05 €

Total per u 35,92

Són TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.252 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment.

Mà d'obra 3,15 €

Materials 3,49 €

Mitjans auxiliars 0,13 €

3 % Costos indirectes 0,20 €

Total per m 6,97

Són SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m

0.253 m Xarxa de petita evacuació, encastada.
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Mà d'obra 54,82 €

Materials 3,49 €

Mitjans auxiliars 1,17 €

3 % Costos indirectes 1,78 €

Total per m 61,26

Són SEIXANTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m

0.254 U Bonera sifònica.

Mà d'obra 6,39 €

Materials 10,35 €

Mitjans auxiliars 0,33 €

3 % Costos indirectes 0,51 €

Total per U 17,58

Són DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.255 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica.

Mà d'obra 121,99 €

Materials 748,76 €

Mitjans auxiliars 17,42 €

3 % Costos indirectes 26,65 €

Total per U 914,82

Són NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U

0.256 U Detector analògic.

Mà d'obra 19,62 €

Materials 44,62 €

Mitjans auxiliars 1,28 €

3 % Costos indirectes 1,97 €

Total per U 67,49

Són SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per U

0.257 u Sistema detecció fums conductes, òptic algorítmic, col·locat

Mà d'obra 10,23 €

Materials 107,51 €

Mitjans auxiliars 0,15 €

3 % Costos indirectes 3,54 €

Total per u 121,43

Són CENT  VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per u

0.258 U Polsador d'alarma, analògic.

Mà d'obra 19,65 €

Materials 27,50 €

Mitjans auxiliars 0,94 €

3 % Costos indirectes 1,44 €

Total per U 49,53

Són QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U
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0.259 U Electroimant per a retenció de porta tallafocs.

Mà d'obra 7,78 €

Materials 48,96 €

Mitjans auxiliars 1,13 €

3 % Costos indirectes 1,74 €

Total per U 59,61

Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per U

0.260 U Sirena interior.

Mà d'obra 19,58 €

Materials 63,09 €

Mitjans auxiliars 1,65 €

3 % Costos indirectes 2,53 €

Total per U 86,85

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per U

0.261 m Canalització de protecció de cablejat.

Mà d'obra 3,18 €

Materials 0,66 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per m 4,04

Són QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m

0.262 m Canalització de protecció de cablejat.

Mà d'obra 0,82 €

Materials 0,21 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,08

Són U EURO AMB VUIT CÈNTIMS per m

0.263 m Cablejat.

Mà d'obra 0,82 €

Materials 1,50 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m 2,44

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

0.264 U Escomesa per a contra incendis, segons pressupost d'Aigües de Reus, per a un comptador de DN30.

Sense descomposició 1.621,51 €

3 % Costos indirectes 48,65 €

Total per U 1.670,16

Són MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per U
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0.265 U Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable.

Mà d'obra 31,26 €

Materials 62,48 €

Mitjans auxiliars 3,75 €

3 % Costos indirectes 2,92 €

Total per U 100,41

Són CENT EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U

0.266 U Vàlvula de tall.

Mà d'obra 9,37 €

Materials 26,09 €

Mitjans auxiliars 0,71 €

3 % Costos indirectes 1,09 €

Total per U 37,26

Són TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per U

0.267 U Grup de pressió.

Mà d'obra 302,81 €

Materials 6.014,20 €

Mitjans auxiliars 126,34 €

3 % Costos indirectes 193,30 €

Total per U 6.636,65

Són SIS MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U

0.268 U Dipòsit.

Mà d'obra 291,12 €

Materials 2.452,04 €

Mitjans auxiliars 54,86 €

3 % Costos indirectes 83,94 €

Total per U 2.881,96

Són DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per U

0.269 m Xarxa de distribució d'aigua. 2"

Mà d'obra 16,50 €

Materials 11,59 €

Mitjans auxiliars 0,56 €

3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per m 29,51

Són VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m

0.270 m Xarxa de distribució d'aigua.1 1/2"

Mà d'obra 14,53 €

Materials 8,21 €

Mitjans auxiliars 0,45 €

3 % Costos indirectes 0,70 €

Total per m 23,89
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Són VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m

0.271 m Xarxa de distribució d'aigua. 1 1/4"

Mà d'obra 12,95 €

Materials 7,17 €

Mitjans auxiliars 0,40 €

3 % Costos indirectes 0,62 €

Total per m 21,14

Són VINT-I-U EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m

0.272 U Boca d'incendi equipada.

Mà d'obra 46,53 €

Materials 178,82 €

Mitjans auxiliars 4,51 €

3 % Costos indirectes 6,90 €

Total per U 236,76

Són DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U

0.273 U Boca d'incendi equipada.

Mà d'obra 42,72 €

Materials 428,19 €

Mitjans auxiliars 9,42 €

3 % Costos indirectes 14,41 €

Total per U 494,74

Són QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

0.274 U Extintor pols ABC.

Mà d'obra 1,31 €

Materials 32,57 €

Mitjans auxiliars 0,68 €

3 % Costos indirectes 1,04 €

Total per U 35,60

Són TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U

0.275 U Extintor CO2.

Mà d'obra 1,55 €

Materials 61,06 €

Mitjans auxiliars 1,25 €

3 % Costos indirectes 1,92 €

Total per U 65,78

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.276 U Segellat de pas de cables de petites dimensions, amb coixinets intumescents.

Mà d'obra 3,60 €

Materials 93,91 €

Mitjans auxiliars 1,95 €

3 % Costos indirectes 2,98 €
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Total per U 102,44

Són CENT  DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

0.277 U Senyalització de equips contra incendis.

Mà d'obra 3,89 €

Materials 4,51 €

Mitjans auxiliars 0,17 €

3 % Costos indirectes 0,26 €

Total per U 8,83

Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per U

0.278 u Gravador MPEG4,64canals, 4TB,100imps,telemetria,TCP/IP,USB

Mà d'obra 26,80 €

Materials 1.065,04 €

Mitjans auxiliars 0,40 €

3 % Costos indirectes 32,77 €

Total per u 1.125,01

Són MIL CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB U CÈNTIM per u

0.279 u Subministrament i instal·lació de disc dur SATA 6TB, WD Purple, Especial Videvigilància

Sense descomposició 154,78 €

3 % Costos indirectes 4,65 €

Total per u 159,43

Són CENT  CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per u

0.280 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Mà d'obra 64,52 €

Materials 127,87 €

Mitjans auxiliars 0,97 €

3 % Costos indirectes 5,80 €

Total per u 199,16

Són CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per u

0.281 u Camara interior IP minidomo full-hd (1080p), 3.6 mm, IR 30m, IP66

Mà d'obra 16,51 €

Materials 137,78 €

Mitjans auxiliars 0,25 €

3 % Costos indirectes 4,64 €

Total per u 159,18

Són CENT  CINQUANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per u

0.282 u Camera bullet IP 4MP optica VF 2,8-12mm EXIR 30m. MIC. 2560x1440. H.265+. PoE, IP67

Mà d'obra 16,51 €

Materials 156,99 €

3 % Costos indirectes 5,21 €

Total per u 178,71
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Són CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per u

0.283 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal
Mà d'obra 0,45 €

Materials 0,64 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,13

Són U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS per m

0.284 m Canalització. 20

Mà d'obra 0,68 €

Materials 0,37 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,10

Són U EURO AMB DEU CÈNTIMS per m

0.285 u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6a U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada

Mà d'obra 3,20 €

Materials 9,04 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,37 €

Total per u 12,66

Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.286 u Monitor LCD 24'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms,BNC,S-Video,VGA

Mà d'obra 2,75 €

Materials 206,38 €

Mitjans auxiliars 0,04 €

3 % Costos indirectes 6,28 €

Total per u 215,45

Són DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.287 u Certificació del sistema CCTV per angl. tec. telecomunicacions

Sense descomposició 294,82 €

3 % Costos indirectes 8,84 €

Total per u 303,66

Són TRES-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.288 u Central intrusión,32-256 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, tarja IP, tarja RS232, grau 3,inst

Mà d'obra 174,52 €

Materials 1.046,80 €

Mitjans auxiliars 2,62 €

3 % Costos indirectes 36,72 €

Total per u 1.260,66
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Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u

0.289 u Detector dual (IR+MW), abast 12m, 9cortines, angle 78°, antiemmascarament, grau 3, col.

Mà d'obra 8,44 €

Materials 65,07 €

Mitjans auxiliars 0,13 €

3 % Costos indirectes 2,21 €

Total per u 75,85

Són SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.290 u Contacte magnètic gran potència cablej., poliam., p/munt.porta+terra, 34mm, IP 67, grau 3, col.

Mà d'obra 16,66 €

Materials 44,28 €

Mitjans auxiliars 0,25 €

3 % Costos indirectes 1,84 €

Total per u 63,03

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS per u

0.291 u Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3, col·locada

Mà d'obra 51,50 €

Materials 63,09 €

Mitjans auxiliars 0,77 €

3 % Costos indirectes 3,46 €

Total per u 118,82

Són CENT  DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.292 u Teclado digital para sistema integrado de seguridad, montada superficialmente

Mà d'obra 5,26 €

Materials 110,92 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 3,49 €

Total per u 119,75

Són CENT  DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per u

0.293 m Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2,tub

Mà d'obra 0,54 €

Materials 0,50 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,08

Són U EURO AMB VUIT CÈNTIMS per m

0.294 m Canalització. 20

Mà d'obra 0,68 €

Materials 0,37 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €
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Total per m 1,10

Són U EURO AMB DEU CÈNTIMS per m

0.295 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions de climatització

Mà d'obra 0,88 €

Maquinària 0,10 €

Materials 1,89 €

Mitjans auxiliars 0,11 €

3 % Costos indirectes 0,09 €

Total per m² 3,07

Són TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per m²

0.296 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions elèctriques

Mà d'obra 3,30 €

Maquinària 0,10 €

Materials 1,89 €

Mitjans auxiliars 0,21 €

3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m² 5,67

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m²

0.297 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions d'il·luminació

Mà d'obra 0,09 €

Maquinària 0,03 €

Materials 1,89 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per m² 2,15

Són DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m²

0.298 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacionscontra incendis

Mà d'obra 0,14 €

Maquinària 0,10 €

Materials 1,89 €

Mitjans auxiliars 0,09 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m² 2,29

Són DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²

0.299 m² Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions audiovisuals

Mà d'obra 0,24 €

Maquinària 0,10 €

Materials 1,89 €

Mitjans auxiliars 0,09 €

3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m² 2,39
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Són DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m²

0.300 u Forat sostre inst.,D=5 a 20cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa s/cont. transport residus
instal.gestió residus
Mà d'obra 3,43 €

Maquinària 1,62 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,15 €

Total per u 5,25

Són CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u

0.301 m Passamurs PVC D=90mm,long.<=1m

Mà d'obra 1,54 €

Materials 8,50 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per m 10,36

Són DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m

0.302 m Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada guix B1+llisc.C6

Mà d'obra 2,67 €

Maquinària 0,08 €

Materials 0,45 €

Mitjans auxiliars 0,04 €

3 % Costos indirectes 0,10 €

Total per m 3,34

Són TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m

0.303 u Formació encast petits elem.paret maó cal.,m.man.,collat guix B1+llisc.guix C6

Mà d'obra 5,90 €

Materials 0,07 €

Mitjans auxiliars 0,09 €

3 % Costos indirectes 0,18 €

Total per u 6,24

Són SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per u

0.304 U Rebut de bastiment de base de fusta a envà de fàbrica.

Mà d'obra 10,22 €

Materials 0,61 €

Mitjans auxiliars 0,22 €

3 % Costos indirectes 0,33 €

Total per U 11,38

Són ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.305 U Neteja final d'obra.

Mà d'obra 517,58 €

Mitjans auxiliars 10,35 €
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3 % Costos indirectes 15,84 €

Total per U 543,77

Són CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per U

0.306 m Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant cosit amb grapa metàl·lica.

Mà d'obra 21,38 €

Maquinària 0,37 €

Materials 1,63 €

Mitjans auxiliars 0,47 €

3 % Costos indirectes 0,72 €

Total per m 24,57

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m

0.307 m Regata paret paredat,tall disc

Mà d'obra 9,78 €

Maquinària 2,01 €

Mitjans auxiliars 0,15 €

3 % Costos indirectes 0,36 €

Total per m 12,30

Són DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m

0.308 m2 Partida alçada a justificar dereparacions en cas d'ocasionar desperfectes

Mà d'obra 24,11 €

Mitjans auxiliars 0,20 €

3 % Costos indirectes 0,73 €

Total per m2 25,04

Són VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m2

0.309 u 1/2 jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr.

Sense descomposició 343,31 €

3 % Costos indirectes 10,30 €

Total per u 353,61

Són TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per u

0.310 u Broquet

Materials 57,60 €

3 % Costos indirectes 1,73 €

Total per u 59,33

Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per u

0.311 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

Materials 11,18 €

3 % Costos indirectes 0,34 €

Total per u 11,52

Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.312 U Joc d'orelleres.
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Materials 5,40 €

Mitjans auxiliars 0,11 €

3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per U 5,68

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U

0.313 U Casc aïllant elèctric

Materials 1,32 €

Mitjans auxiliars 0,03 €

3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per U 1,39

Són U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per U

0.314 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

Materials 4,74 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per u 4,88

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per u

0.315 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit.

Materials 31,28 €

Mitjans auxiliars 0,63 €

3 % Costos indirectes 0,96 €

Total per U 32,87

Són TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U

0.316 U Protector ocular.

Materials 3,88 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per U 4,08

Són QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U

0.317 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Materials 12,11 €

3 % Costos indirectes 0,36 €

Total per u 12,47

Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per u

0.318 U Parell de guants contra riscos mecànics

Materials 3,68 €

Mitjans auxiliars 0,07 €

3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per U 3,86

Són TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

0.319 U Parell de guants per a soldadors
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Materials 2,48 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,08 €

Total per U 2,61

Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per U

0.320 U Parell de maneguets per soldador.

Materials 3,75 €

Mitjans auxiliars 0,08 €

3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per U 3,94

Són TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

0.321 u Arnès p/senyalis.,tires reflect.cin/pit/esq/tir

Materials 13,17 €

3 % Costos indirectes 0,40 €

Total per u 13,57

Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per u

0.322 u Camisa treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,butxa.int.,trama 240

Materials 4,79 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per u 4,93

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per u

0.323 u Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blavenc,butxa.int.,trama 240

Materials 4,78 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per u 4,92

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.324 u Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext.

Materials 23,81 €

3 % Costos indirectes 0,71 €

Total per u 24,52

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u

0.325 U Sistema de subjecció i retenció.

Materials 72,31 €

Mitjans auxiliars 1,45 €

3 % Costos indirectes 2,21 €

Total per U 75,97

Són SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U

0.326 U Calçat de seguretat, protecció i treball.

Materials 52,95 €

Mitjans auxiliars 1,06 €
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3 % Costos indirectes 1,62 €

Total per U 55,63

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U

0.327 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic

Materials 8,64 €

3 % Costos indirectes 0,26 €

Total per u 8,90

Són VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per u

0.328 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Materials 12,97 €

Mitjans auxiliars 0,26 €

3 % Costos indirectes 0,40 €

Total per Ud 13,63

Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per Ud

0.329 Ud Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball.

Materials 9,25 €

Mitjans auxiliars 0,19 €

3 % Costos indirectes 0,28 €

Total per Ud 9,72

Són NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per Ud

0.330 U Farmaciola d'urgència.

Mà d'obra 2,55 €

Materials 90,21 €

Mitjans auxiliars 1,86 €

3 % Costos indirectes 2,84 €

Total per U 97,46

Són NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U

0.331 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

Sense descomposició 537,56 €

3 % Costos indirectes 16,13 €

Total per U 553,69

Són CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per U

0.332 m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla polipr. tupida mosquitera,corda
D=6mm,desm.
Mà d'obra 2,77 €

Materials 0,66 €

Mitjans auxiliars 0,03 €

3 % Costos indirectes 0,10 €

Total per m2 3,56

Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m2

0.333 u Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desm.
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Mà d'obra 2,99 €

Materials 167,89 €

Mitjans auxiliars 0,03 €

3 % Costos indirectes 5,13 €

Total per u 176,04

Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u

0.334 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar.

Sense descomposició 316,21 €

3 % Costos indirectes 9,49 €

Total per U 325,70

Són TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per U

0.335 Ud  Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada,
amb franges de color blanc i vermell i retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.
Mà d'obra 0,21 €

Materials 0,39 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per Ud 0,63

Són SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per Ud

0.336 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en
franges de color vermell i blanc.
Mà d'obra 0,15 €

Materials 0,01 €

Total per m 0,16

Són SETZE CÈNTIMS per m

0.337 Ud Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5
usos i el cavallet en 5 usos.
Mà d'obra 0,38 €

Materials 0,94 €

Mitjans auxiliars 0,03 €

3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per Ud 1,39

Són U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per Ud

0.338 Ud Cartell general indicatiu de riscos, de PVC serigrafiat, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat
amb brides.
Mà d'obra 0,49 €

Materials 0,46 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per Ud 1,00

Són U EURO per Ud
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0.339 Ud Senyal d'advertiment, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra 0,39 €

Materials 0,15 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per Ud 0,57

Són CINQUANTA-SET CÈNTIMS per Ud

0.340 Ud  Senyal de prohibició, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular
sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra 0,39 €

Materials 0,15 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per Ud 0,57

Són CINQUANTA-SET CÈNTIMS per Ud

0.341 Ud  Senyal d'obligació, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular
sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
Mà d'obra 0,39 €

Materials 0,15 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per Ud 0,57

Són CINQUANTA-SET CÈNTIMS per Ud

0.342 Ud  Senyal d'extinció, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular
sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra 0,39 €

Materials 0,19 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per Ud 0,61

Són SEIXANTA-U CÈNTIMS per Ud

0.343 Ud  Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc
de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra 0,39 €

Materials 0,19 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per Ud 0,61

Són SEIXANTA-U CÈNTIMS per Ud

0.344 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de
longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zones de treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i
els taps protectors en 3 usos.
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Mà d'obra 0,29 €

Materials 0,14 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,01 €

Total per m 0,45

Són QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.345 m  Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares
en franges de color groc i negre, subjecta a tanques per als vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zones de treball.
Mà d'obra 0,26 €

Materials 0,06 €

Mitjans auxiliars 0,01 €

3 % Costos indirectes 0,01 €

Total per m 0,34

Són TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m

0.346 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de nilons a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm
de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les
vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 ús, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Mà d'obra 0,47 €

Materials 0,85 €

Mitjans auxiliars 0,03 €

3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m 1,39

Són U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m

0.347 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de nilons a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zona de risc. Amortitzable la malla en 1 ús i els puntals en 15 usos
Mà d'obra 0,47 €

Materials 0,77 €

Mitjans auxiliars 0,02 €

3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m 1,30

Són U EURO AMB TRENTA CÈNTIMS per m

0.348 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,
amarrad.cada 20m2 façana+transp.recorreg.màx.20km
Mà d'obra 3,43 €

Maquinària 1,04 €

Mitjans auxiliars 0,05 €

3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m2 4,66

Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m2

0.349 m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.cada 20m2façana
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Materials 0,06 €

Total per m2 0,06

Són SIS CÈNTIMS per m2

0.350 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Mà d'obra 10,66 €

Mitjans auxiliars 0,16 €

3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m3 11,14

Són ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m3

0.351 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 2 i fins a 5km

Maquinària 3,13 €

3 % Costos indirectes 0,09 €

Total per m3 3,22

Són TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m3

0.352 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

Materials 10,41 €

3 % Costos indirectes 0,31 €

Total per m3 10,72

Són DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m3
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8. ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ
Codi U Descripció Total

1.1 m² Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó
arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un
altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de
rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els
treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada,
recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,050 m² Làmina de polietilè transparent, de 0,2 mm d'espessor. 0,153 € 0,16 €

1,050 m² Cartó arrissat per a embalatge. 0,297 € 0,31 €

0,500 m Cinta plàstica autoadhesiva. 0,039 € 0,02 €

0,025 h Peó especialitzat construcció. 24,590 € 0,61 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,100 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,120 € 0,03 €

Preu total por m² 1,15 €
1.2 U Subministrament i col·locació de taulell de fusta, plàstic i cinta adhesiva cobrint[el terra i els

paraments interiors de l'ascensor en tota la seva altura, per protegir-ho enfront a cops, brutícia i
la pols generada pels treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la
protecció mentre durin els treballs, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

6,000 m² Tauler aglomerat hidròfug, de 19 mm d'espessor. 10,379 € 62,27 €

6,000 m² Làmina de polietilè transparent, de 0,2 mm d'espessor. 0,153 € 0,92 €

15,000 m Cinta plàstica autoadhesiva. 0,039 € 0,59 €

2,524 h Peó especialitzat construcció. 24,590 € 62,07 €

2,000 % Costos directes complementaris 125,850 € 2,52 €

3,000 % Costos indirectes 128,370 € 3,85 €

Preu total por U 132,22 €
1.3 m2 Protecció provisional de portalada amb vel de polietilè estructura de tauló i tauler de fusta de

pi, Paper de bombolles, en rotlle, en les zones de possible contacte i protecció exterior amb vel
de polietilè, inclòs desmuntatge amb la intervenció del conservador-restaurador

0,604 h Manobre 19,410 € 11,72 €

0,604 h Oficial 1a fuster 23,720 € 14,33 €

0,023 h Conservador-restaurador 25,760 € 0,59 €

4,000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,374 € 1,50 €

2,530 m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 0,918 € 2,32 €

2,000 m2 Paper bombolles,rotlle 0,857 € 1,71 €

4,200 m2 Vel poliet.,g=250µm,240g/m2 0,218 € 0,92 €
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1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ
Codi U Descripció Total

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,640 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 33,490 € 1,00 €

Preu total por m2 34,49 €
1.4 u Replanetig nivells

Criteri d'amidament de projecte: Nivells mesurats segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesuraran les altures realment executades segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

3,447 h Cap d'obra 30,030 € 103,51 €

3,445 h Tècnic mig o superior 45,120 € 155,44 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 258,950 € 3,88 €

3,000 % Costos indirectes 262,830 € 7,88 €

Preu total por u 270,71 €
1.5 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per

a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

12,725 h Oficial 1a electricista 24,080 € 306,42 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 306,420 € 4,60 €

3,000 % Costos indirectes 311,020 € 9,33 €

Preu total por u 320,35 €
1.6 d Lloguer de grup electrògen de 30 a 60 kVA funcionament de forma contínua 24 h, inclòs

conusm
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

24,000 h Grup electrògen de 30 a 60kVA 10,567 € 253,61 €

3,000 % Costos indirectes 253,610 € 7,61 €

Preu total por d 261,22 €
1.7 U Lloguer, durant 120 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,

situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de
48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

139,104 U Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x1
m² de superfície, situada a una altura de 3 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm
de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la
norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3
segons UNE-EN 1004.

5,612 € 780,65 €

2,000 % Costos directes complementaris 780,650 € 15,61 €

3,000 % Costos indirectes 796,260 € 23,89 €

Preu total por U 820,15 €
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1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ
Codi U Descripció Total

1.8 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a
una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,159 U Transport a obra i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma
de treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, formada
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de
qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i
UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN.

280,414 € 325,00 €

2,000 % Costos directes complementaris 325,000 € 6,50 €

3,000 % Costos indirectes 331,500 € 9,95 €

Preu total por U 341,45 €
1.9 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,

situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent,
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma
i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

1,159 U Muntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x1 m²
de superfície, situada a una altura de 3 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm
de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la
norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

185,354 € 214,83 €

1,159 U Desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x1
m² de superfície, situada a una altura de 3 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm
de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la
norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

129,766 € 150,40 €

2,000 % Costos directes complementaris 365,230 € 7,30 €

3,000 % Costos indirectes 372,530 € 11,18 €

Preu total por U 383,71 €
1.10 m2 Reparació zones amb patologies d'humitat en envà guix

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
0,800 m2 Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual 5,090 € 4,07 €

0,600 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 6,860 € 4,12 €

3,000 % Costos indirectes 8,190 € 0,25 €

Preu total por m2 8,44 €
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1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ
Codi U Descripció Total

1.11 m Execució d'estintolament de llinda de buit en mur, d'entre 4 i 5 m d'altura, compost per puntals
metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos.
Inclús anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls, treballs de muntatge, posada en
càrrega i retirada de l'estintolament després del seu ús.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en el forat de pas. Neteja i anivellació de la
superfície de suport. Replanteig i tall dels taulons. Instal·lació i posta en càrrega de
l'estintolament. Desmuntatge i retirada de l'estintolament després de la finalització de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,200 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 3,825 € 0,77 €

0,050 kg Clavos de acero. 0,176 € 0,01 €

0,020 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m d'altura. 20,261 € 0,41 €

0,243 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 4,77 €

0,244 h Peó ordinari construcció 16,360 € 3,99 €

2,000 % Costos directes complementaris 9,950 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,150 € 0,30 €

Preu total por m 10,45 €
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2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Codi U Descripció Total

2.1 m2 Arrencada d'aplacat de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,245 h Manobre 19,410 € 4,76 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,760 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 4,830 € 0,14 €

Preu total por m2 4,97 €
2.2 m Arrencada de suport metàl·lic de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,045 h Ajudant soldador 20,870 € 0,94 €

0,182 h Manobre 19,410 € 3,53 €

0,045 h Oficial 1a soldador 23,690 € 1,07 €

0,050 h Equip tall oxiacetilènic 7,355 € 0,37 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,540 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 5,990 € 0,18 €

Preu total por m 6,17 €
2.3 u Enderroc pilars i premsa sala agricultura segons indicacions tècnics del museu amb recuperació

de la premsa
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

6,695 h Arqueòleg director 28,340 € 189,74 €

6,696 h Manobre especialista 20,550 € 137,60 €

0,349 h Compressor+dos martells pneumàtics 137,512 € 47,99 €

0,349 h Camió grua 42,576 € 14,86 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 327,340 € 4,91 €

3,000 % Costos indirectes 395,100 € 11,85 €

Preu total por u 406,95 €
2.4 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre

camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,386 h Manobre 19,410 € 7,49 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,490 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 7,600 € 0,23 €

Preu total por u 7,83 €
2.5 m2 Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb mitjans manuals i

càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,500 h Ajudant vidrier 25,190 € 12,60 €

0,500 h Oficial 1a vidrier 26,970 € 13,49 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,090 € 0,39 €

3,000 % Costos indirectes 26,480 € 0,79 €

Preu total por m2 27,27 €
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2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Codi U Descripció Total

2.6 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta doble de grans dimensions, de 10 m2
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a
la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

3,091 h Manobre 19,410 € 60,00 €

0,773 h Oficial 1a fuster 23,720 € 18,34 €

1,000 h Camió grua 42,576 € 42,58 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 78,340 € 1,18 €

3,000 % Costos indirectes 122,100 € 3,66 €

Preu total por u 125,76 €
2.7 m2 Enderroc d'envà de fusta de 5 a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,245 h Manobre 19,410 € 4,76 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,760 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 4,830 € 0,14 €

Preu total por m2 4,97 €
2.8 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,232 h Manobre 19,410 € 4,50 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,500 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 4,570 € 0,14 €

Preu total por m2 4,71 €
2.9 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,046 h Manobre 19,410 € 0,89 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,890 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,900 € 0,03 €

Preu total por m 0,93 €
2.10 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador

manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,227 h Manobre 19,410 € 4,41 €

0,227 h Manobre especialista 20,550 € 4,66 €

0,250 h Martell trenc.man. 3,618 € 0,90 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,070 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 10,110 € 0,30 €

Preu total por m2 10,41 €
2.11 m2 Enderroc d'envà de guix laminat fins a 40 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,291 h Manobre 19,410 € 5,65 €
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2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Codi U Descripció Total

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,650 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 5,730 € 0,17 €

Preu total por m2 5,90 €
2.12 m2 Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,164 h Manobre 19,410 € 3,18 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,180 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 3,230 € 0,10 €

Preu total por m2 3,33 €
2.13 m2 Enderroc de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
0,502 h Manobre 19,410 € 9,74 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,740 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 9,890 € 0,30 €

Preu total por m2 10,19 €
2.14 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en partició interior de fàbrica vista,

formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou
el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,634 h Peó ordinari construcció 16,360 € 10,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 10,370 € 0,21 €

3,000 % Costos indirectes 10,580 € 0,32 €

Preu total por m² 10,90 €
2.15 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i

instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,615 h Manobre 19,410 € 31,35 €

0,404 h Manobre especialista 20,550 € 8,30 €

0,350 h Motoserra 4,014 € 1,40 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 39,650 € 0,59 €

3,000 % Costos indirectes 41,640 € 1,25 €

Preu total por m2 42,89 €
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2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Codi U Descripció Total

2.16 m Demolició de cornisa, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,273 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 5,36 €

0,273 h Peó ordinari construcció 16,360 € 4,47 €

2,000 % Costos directes complementaris 9,830 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,030 € 0,30 €

Preu total por m 10,33 €
2.17 m2 Repicat d'enguixat, motllures, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,309 h Manobre 19,410 € 6,00 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,000 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 6,090 € 0,18 €

Preu total por m2 6,27 €
2.18 m² Demolició de revestiment amb peces ceràmiques, amb mitjans manuals, i càrrega manual

sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,564 h Peó ordinari construcció 16,360 € 9,23 €

2,000 % Costos directes complementaris 9,230 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 9,410 € 0,28 €

Preu total por m² 9,69 €
2.19 m Desmuntatge de carregador metàl·lic recolzat, format per perfil d'acer laminat IPE 80 o similar,

de fins a 4 m de longitud mitja, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,562 h Peó ordinari construcció 16,360 € 9,19 €

2,000 % Costos directes complementaris 9,190 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 9,370 € 0,28 €

Preu total por m 9,65 €
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2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Codi U Descripció Total

2.20 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,909 h Manobre 19,410 € 17,64 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,640 € 0,26 €

3,000 % Costos indirectes 17,900 € 0,54 €

Preu total por u 18,44 €
2.21 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical

interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,737 h Peó ordinari construcció 16,360 € 12,06 €

2,000 % Costos directes complementaris 12,060 € 0,24 €

3,000 % Costos indirectes 12,300 € 0,37 €

Preu total por m² 12,67 €
2.22 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor
0,909 h Manobre 19,410 € 17,64 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,640 € 0,26 €

3,000 % Costos indirectes 17,900 € 0,54 €

Preu total por u 18,44 €
2.23 m Desmuntatge de canal protectora o safata fixada superficialment en parament interior, amb

mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels accessoris
i la retirada del cablejat allotjat en el seu interior.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,024 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,63 €

0,024 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,56 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,190 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,210 € 0,04 €

Preu total por m 1,25 €
2.24 u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva

reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,091 h Ajudant 23,370 € 2,13 €
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2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Codi U Descripció Total

0,091 h Oficial 1a electricista 24,080 € 2,19 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,320 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 4,380 € 0,13 €

Preu total por u 4,51 €
2.25 u Desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials per a

la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,155 h Ajudant 23,370 € 3,62 €

0,155 h Oficial 1a electricista 24,080 € 3,73 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,350 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 7,460 € 0,22 €

Preu total por u 7,68 €
2.26 m Desmuntatge per a substitució de reixeta de distribució d'aire, amb mitjans manuals i càrrega

manual sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,166 h Ajudant calefactor 23,370 € 3,88 €

0,075 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 1,96 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,840 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 5,930 € 0,18 €

Preu total por m 6,11 €
2.27 u Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a

la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,115 h Manobre 19,410 € 2,23 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,230 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 2,260 € 0,07 €

Preu total por u 2,33 €
2.28 u Adaptar la porta del muntacàrregues, tall amb disc de la porta actual, adaptar l'alçada del

ascensor, pujant uns 15 cm d'alçada.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

Sense descomposició 2.173,006 €

3,000 % Costos indirectes 2.173,006 € 65,19 €

Preu total redondeado por u 2.238,20 €
2.29 u Desmuntatge de l'elevador vertical pujaescales

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
Sense descomposició 765,580 €

3,000 % Costos indirectes 765,580 € 22,97 €

Preu total redondeado por u 788,55 €
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2 DESMUNTATGES I ENDERROCS
Codi U Descripció Total

2.30 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,595 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 15,58 €

0,669 h Peó ordinari construcció 16,360 € 10,94 €

2,000 % Costos directes complementaris 26,520 € 0,53 €

3,000 % Costos indirectes 27,050 € 0,81 €

Preu total redondeado por U 27,86 €
2.31 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels

elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,649 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 17,00 €

0,569 h Peó ordinari construcció 16,360 € 9,31 €

2,000 % Costos directes complementaris 26,310 € 0,53 €

3,000 % Costos indirectes 26,840 € 0,81 €

Preu total redondeado por U 27,65 €
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3 ESTRUCTURES
Codi U Descripció Total

3.1 m Subministrament i muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb
puntal metàl·lic telescòpic i tauló
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,422 h Manobre 19,410 € 8,19 €

0,420 h Oficial 1a 23,300 € 9,79 €

0,080 kg Clau acer 1,324 € 0,11 €

0,029 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 39,788 € 1,15 €

4,000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,374 € 1,50 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,980 € 0,45 €

3,000 % Costos indirectes 21,190 € 0,64 €

Preu total redondeado por m 21,83 €
3.2 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per

peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,071 h Manobre 19,410 € 1,38 €

0,077 h Oficial 1a paleta 23,300 € 1,79 €

1,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

5,361 € 5,36 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,170 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 8,610 € 0,26 €

Preu total redondeado por kg 8,87 €
3.3 m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó

calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

2,939 h Manobre 19,410 € 57,05 €

5,873 h Oficial 1a paleta 23,300 € 136,84 €

0,161 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

164,540 € 26,49 €

227,795 u Maó calat R15,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,220 € 50,11 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 193,890 € 4,85 €

3,000 % Costos indirectes 275,340 € 8,26 €

Preu total redondeado por m3 283,60 €
3.4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans,

formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de l'escala. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
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3 ESTRUCTURES
Codi U Descripció Total

1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples, per aplicacions estructurals, acabat amb emprimació
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

0,908 € 0,91 €

0,017 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,096 € 0,05 €

0,139 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 28,390 € 3,95 €

0,139 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 25,250 € 3,51 €

2,000 % Costos directes complementaris 8,420 € 0,17 €

3,000 % Costos indirectes 8,590 € 0,26 €

Preu total redondeado por kg 8,85 €
3.5 m Esglaó de xapa llagrimada, laminada en fred, calent, decapada, galvanitzada, tipus T, segons

UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235JR, de 10 mm de gruix total, massa nominal
8.23 kg/m², desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

1,000 m Esglaó de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer
galvanitzat UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm
de gruix total, massa nominal 26 kg/m², desenvolupament 370 mm i 2
plecs.

29,949 € 29,95 €

0,174 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,096 € 0,54 €

0,201 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 28,390 € 5,71 €

0,201 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 25,250 € 5,08 €

2,000 % Costos directes complementaris 41,280 € 0,83 €

3,000 % Costos indirectes 42,110 € 1,26 €

Preu total redondeado por m 43,37 €
3.6 m2 Replà de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235JR,

de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m² i 1 plec, amb unions
soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del replà. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

Sense descomposició 42,115 €

3,000 % Costos indirectes 42,115 € 1,27 €

Preu total redondeado por m2 43,38 €
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3 ESTRUCTURES
Codi U Descripció Total

3.7 m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada
amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, en planta de
fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables
en 10 usos, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,750 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 3,825 € 2,87 €

0,200 m² Sistema d'encofrat per a formació d'esglaonat en lloses inclinades
d'escala de formigó armat, amb puntals i taulers de fusta.

15,753 € 3,15 €

0,016 Ud Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'alçada. 11,653 € 0,19 €

0,003 m³ Fusta de pi. 321,856 € 0,97 €

0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,922 € 0,32 €

0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per
a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

1,630 € 0,05 €

3,000 U Separador homologat per lloses d'escala. 0,077 € 0,23 €

18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.

1,600 € 28,80 €

0,270 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,358 € 0,37 €

0,242 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 83,474 € 20,20 €

1,143 h Oficial 1ª encofrador. 28,390 € 32,45 €

1,144 h Ajudant encofrador. 25,250 € 28,89 €

0,369 h Oficial 1ª ferrallista. 28,390 € 10,48 €

0,369 h Ajudant ferrallista. 25,250 € 9,32 €

0,083 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 28,390 € 2,36 €

0,311 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 25,250 € 7,85 €

2,000 % Costos directes complementaris 148,500 € 2,97 €

3,000 % Costos indirectes 151,470 € 4,54 €

Preu total redondeado por m² 156,01 €
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3 ESTRUCTURES
Codi U Descripció Total

3.8 m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de llosa d'escala de formigó
armat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, amb esglaonat
de formigó, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos; estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de
l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,750 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 3,825 € 2,87 €

0,200 m² Sistema d'encofrat per a formació d'esglaonat en lloses inclinades
d'escala de formigó armat, amb puntals i taulers de fusta.

15,753 € 3,15 €

0,016 Ud Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'alçada. 11,653 € 0,19 €

0,003 m³ Fusta de pi. 321,856 € 0,97 €

0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,922 € 0,32 €

0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per
a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

1,630 € 0,05 €

1,144 h Oficial 1ª encofrador. 28,390 € 32,48 €

1,144 h Ajudant encofrador. 25,250 € 28,89 €

2,000 % Costos directes complementaris 68,920 € 1,38 €

3,000 % Costos indirectes 70,300 € 2,11 €

Preu total redondeado por m² 72,41 €
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4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Codi U Descripció Total

4.1 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,347 h Manobre 19,410 € 6,74 €

0,174 h Manobre especialista 20,550 € 3,58 €

0,694 h Oficial 1a paleta 23,300 € 16,17 €

0,014 m3 Aigua 1,377 € 0,02 €

0,058 t Mort.ram paleta M7.5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,423 € 2,29 €

33,030 u Maó calat R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,131 € 4,33 €

0,200 h Mesc.cont.+sitja granel 1,474 € 0,29 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,490 € 0,66 €

3,000 % Costos indirectes 34,080 € 1,02 €

Preu total redondeado por m2 35,10 €
4.2 m Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat vertical interior, a una alçària >3 m, amb

arrencada i repicat de revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col·locació d'armadura amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat arrebossat amb morter 1:0,5:4
reglejat amb acabat remolinat, amb col·locació de malla flexible de fibra de vidre revestida de
PVC amb acabat enguixat.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,500 m2 Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual 10,240 € 5,12 €

0,500 m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remolinat 24,690 € 12,35 €

0,500 m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,remolinat 23,690 € 11,85 €

0,500 m2 Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,6x5mm,484g/m2 4,610 € 2,31 €

3,000 % Costos indirectes 31,630 € 0,95 €

Preu total redondeado por m 32,58 €
4.3 m Reparació d'esquerda en envà/trassdosat de guix laminar amb col·locació de malla flexible de

fibra de vidre revestida de PVC amb acabat enguixat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,500 m2 Armadura p/enguixat,malla FV+PVC,6x4mm,123g/m2 2,790 € 1,40 €

0,500 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 6,860 € 3,43 €

3,000 % Costos indirectes 4,830 € 0,14 €

Preu total redondeado por m 4,97 €
4.4 m2 Subministrament i col·locació d'Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de

llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622
m2·K/W
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,110 h Ajudant col·locador 20,690 € 2,28 €

0,295 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 6,64 €

1,880 m Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix
laminat

0,501 € 0,94 €

4,000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,040 € 0,16 €

0,800 kg Massilla p/junt cartró-guix 1,370 € 1,10 €
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4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Codi U Descripció Total

1,995 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm 0,847 € 1,69 €

7,350 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm 0,980 € 7,20 €

2,060 m2 Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada 6,870 € 14,15 €

2,120 m2 Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada 5,958 € 12,63 €

2,060 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <=
0.037W/(m·K)

2,491 € 5,13 €

12,000 u Tac niló D=6 a 8mm,+vis 0,178 € 2,14 €

0,150 cu Visos acer,galvanitzats 2,856 € 0,43 €

0,720 cu Visos p/guix lam. 9,222 € 6,64 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,920 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 61,260 € 1,84 €

Preu total redondeado por m2 63,10 €
4.5 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament

0,091 h Ajudant col·locador 20,690 € 1,88 €

0,091 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 2,05 €

12,000 u Tac niló D=6 a 8mm,+vis 0,178 € 2,14 €

0,150 cu Visos acer,galvanitzats 2,856 € 0,43 €

0,500 cu Visos p/guix lam. 9,222 € 4,61 €

4,120 m2 Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora afinada 8,848 € 36,45 €

0,940 m Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix
laminat

0,501 € 0,47 €

1,995 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm 1,050 € 2,09 €

4,893 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm 1,080 € 5,28 €

4,000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,040 € 0,16 €

0,800 kg Massilla p/junt cartró-guix 1,370 € 1,10 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,930 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 56,720 € 1,70 €

Preu total redondeado por m2 58,42 €
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5 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Codi U Descripció Total

5.1 m² Preparació del parament suport, per a tractament d'humitats per capil·laritat amb morter, en
murs, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb mitjans manuals,
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclús líquid antisalnitre, per a neteja
d'eflorescències salines.
Inclou: Picat manual. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Aplicació del líquid antisalnitre.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,006 m³ Aigua. 1,275 € 0,01 €

0,330 l Líquid antisalnitre, per a neteja d'eflorescències salines, incolor, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa i additius especials,
permeable al vapor d'aigua, antifloridura i antiverdet, per a aplicar
amb brotxa o corró.

12,209 € 4,03 €

0,901 h Peó ordinari construcció 16,360 € 14,74 €

2,000 % Costos directes complementaris 18,780 € 0,38 €

3,000 % Costos indirectes 19,160 € 0,57 €

Preu total redondeado por m² 19,73 €
5.2 U Injecció d'emulsió a base de silans, prèvia realització de perforacions horitzontals en els junts, en

murs de maçoneria o de fàbrica de maó ceràmic massís, per a tractament d'humitats per
capil·laritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació de la superfície suport ni la
realització del revestiment posterior.
Inclou: Replanteig de les perforacions. Perforació. Neteja de la pols resultant. Injecció fins a la
saturació. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,046 U Cartutx d' emulsió a base de silans, de 300 ml, per a aplicar amb
pistola, per a tractament d'humitats per capil·laritat.

12,200 € 0,56 €

0,176 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 28,420 € 5,00 €

0,235 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 25,280 € 5,94 €

2,000 % Costos directes complementaris 11,500 € 0,23 €

3,000 % Costos indirectes 11,730 € 0,35 €

Preu total redondeado por U 12,08 €
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6 PAVIMENTS
Codi U Descripció Total

6.1 m² Neteja de paviment ceràmic de gres esmaltat en estat de conservació regular, mitjançant
l'abocament sobre la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar,
raspallat del paviment i esbandit amb aigua abundant, repetint el tractament fins a eliminar el
salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic per a gres esmaltat, a
fi de llevar les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de
l'entorn que no són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de
l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes generades; considerant un grau de
complexitat mig.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la
superfície. Aclarit. Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i
les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

2,420 l Àcid acètic. 0,296 € 0,72 €

0,012 m³ Aigua. 1,275 € 0,02 €

0,121 kg Decapant específic per a gres esmaltat. 2,187 € 0,26 €

0,093 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 1,83 €

0,046 h Ajudant construcció. 25,280 € 1,16 €

2,000 % Costos directes complementaris 3,990 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 4,070 € 0,12 €

Preu total redondeado por m² 4,19 €
6.2 m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de

densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix
0,128 h Manobre 19,410 € 2,48 €

0,064 h Oficial 1a paleta 23,300 € 1,49 €

0,103 m3 Formigó lleug.arg.exp.15 a 18N/mm2 1200 a 1400kg/m3,formigonera
165l

159,520 € 16,43 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,970 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 20,460 € 0,61 €

Preu total redondeado por m2 21,07 €
6.3 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm

d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport
interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines
sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment
ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè
expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó ni el revestiment.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Aplicació de l'emprimació. Pastat amb creu de pastar elèctric. Abocament i estesa
de la mescla. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

4,000 kg Pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813,
composta por ciments especials, àrids seleccionats i additius, per a
espessors de 2 a 5 mm, utilitzada en anivellació de paviments.

0,668 € 2,67 €

0,125 l Emprimació monocomponent a base de resines sintètiques
modificades sense dissolvents, de color groc, per a l'adherència de
morters autoanivellants a suports cementosos, asfàltics o ceràmics.

6,456 € 0,81 €
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6 PAVIMENTS
Codi U Descripció Total

0,100 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat
lateral recte, de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

0,809 € 0,08 €

0,084 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 1,65 €

0,106 h Peó ordinari construcció 16,360 € 1,73 €

2,000 % Costos directes complementaris 6,940 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 7,080 € 0,21 €

Preu total redondeado por m² 7,29 €
6.4 m2 Subministrament i execució de recobriment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en

capa fina, amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1% segons ISO 10545-3, del grup
*Porcelanosa, model *STARK RAMAT NATURE, o equivalent, rectificat, *destonificado V3, *SRV
classe 1, resistència al lliscament UNE-EN 16165:2022,mat, de dimensions nominals de
*120x120cm cm i gruix de 6.0 mm, amb càrrega de trencament superior a 1900 N, i mòdul de
trencament superior a 50 N/*mm2 segons ISO 10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada,
inalterable a la majoria de taques classe 5, òxid, oli, iode segons ISO 10545-14, rebudes sobre
recrescut cimentós sense calefacció radiant (no inclòs), apte per a la col·locació en capa fina i
trànsit previst, amb adhesiu cimentós millorat altament deformable *SUPER-*FLEX S2 BLANCO,
tipus *C2ES2 segons EN 12004, per a gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les
indicacions de l'EN 138002 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment i
enduriment ràpid *COLORSTUK *RAPID N, de *Butech, CG2WA, segons EN 13888, color
MANHATTAN, per a juntes de fins a 15 mm.
Fins i tot p/p de CREUERES *AUTONIVELANTES de *Butech que consisteixen en una mena de
separador especifico d'ample variable i tascons d'ajust recuperables (no incloses) que anivellen
les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors, formació de juntes perimetrals contínues,
d'amplària no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si
és el cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport.
Fins i tot neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les
creueres. Col·locació de les rajoles amb plana dentada i doble encolat. Farciment de les juntes
de moviment. Rejuntada. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja inicial del paviment en
finalitzar l'obra i protecció fins a lliurament d'obra.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,416 h Ajudant col·locador 20,690 € 8,61 €

0,900 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 20,25 €

6,000 kg Adhesiu cimentós C1 0,720 € 4,32 €

1,425 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color 0,250 € 0,36 €

1,000 m2 Calaix transport peces 1,670 € 1,67 €

1,000 m2 Rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu alt
STARK RAMAT NATURE

62,101 € 62,10 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,860 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 97,740 € 2,93 €

Preu total redondeado por m2 100,67 €
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6 PAVIMENTS
Codi U Descripció Total

6.5 m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de vora
motllurada, preu mitjà i 2.5 a 3.3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Subministrament i execució de recobriment ceràmic mitjançant el mètode de col·locació en
capa fina, amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1% segons ISO 10545-3, del grup
*Porcelanosa, model *STARK RAMAT NATURE, rectificat, *destonificado V3, *SRV classe 1,
resistència al lliscament UNE-EN 16165:2022,mat, de dimensions nominals de *120x120cm cm i
gruix de 6.0 mm, amb càrrega de trencament superior a 1900 N, i mòdul de trencament superior
a 50 N/*mm2 segons ISO 10545-4:2019, resistent al xoc tèrmic, i a la gelada, inalterable a la
majoria de taques classe 5, òxid, oli, iode segons ISO 10545-14, rebudes sobre recrescut
cimentós sense calefacció radiant (no inclòs), apte per a la col·locació en capa fina i trànsit
previst, amb adhesiu cimentós millorat altament deformable *SUPER-*FLEX S2 BLANCO, tipus
*C2ES2 segons EN 12004, per a gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de
l'EN 138002 i reajuntades amb morter de juntes cimentós d'enduriment i enduriment ràpid
*COLORSTUK *RAPID N, de *Butech, CG2WA, segons EN 13888, color MANHATTAN, per a juntes
de fins a 15 mm.
Fins i tot p/p de CREUERES *AUTONIVELANTES de *Butech que consisteixen en una mena de
separador especifico d'ample variable i tascons d'ajust recuperables (no incloses) que anivellen
les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors, formació de juntes perimetrals contínues,
d'amplària no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si
és el cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport.
Fins i tot neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les
creueres. Col·locació de les rajoles amb plana dentada i doble encolat. Farciment de les juntes
de moviment. Rejuntada. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja inicial del paviment en
finalitzar l'obra i protecció fins a lliurament d'obra.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,347 h Manobre 19,410 € 6,74 €

0,694 h Oficial 1a paleta 23,300 € 16,17 €

0,641 kg Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color 1,210 € 0,78 €

2,111 kg Adhesiu cimentós C2 0,784 € 1,66 €

0,165 m2 Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 6 a 15 peces/m2,preu
mitjà STARK RAMAT NATURE

15,305 € 2,53 €

1,050 m Peça gres porcell.premsat polit vora motllurada,2.5 a 3.3
peces/m,preu mitjà p/est.esgl.

62,673 € 65,81 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,910 € 0,34 €

3,000 % Costos indirectes 94,030 € 2,82 €

Preu total redondeado por m 96,85 €
6.6 m Subministrament i reposició de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala d'amplària

superior a 1,5 m
0,044 h Manobre 19,410 € 0,85 €

0,044 h Oficial 1a paleta 23,300 € 1,03 €

1,050 m Tira carborúndum antilliscant autoadh., p/pavim. 2,500 € 2,63 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,880 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 4,540 € 0,14 €

Preu total redondeado por m 4,68 €
6.7 u Ajustar porta no blindada per canvis al nivell del paviment

0,700 h Oficial 1a fuster 23,720 € 16,60 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,600 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 16,850 € 0,51 €
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6 PAVIMENTS
Codi U Descripció Total

Preu total redondeado por u 17,36 €
6.8 m Sòcol PVC lacat blanc RAL 9010, h=100mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
0,016 h Manobre 19,410 € 0,31 €

0,203 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 4,57 €

0,065 kg Adhesiu PVC 12,541 € 0,82 €

1,020 m Sòcol PVC lacat blanc RAL 9010, h=100mm 4,783 € 4,88 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,880 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 10,650 € 0,32 €

Preu total redondeado por m 10,97 €
6.9 m Sòcol PVC lacat gris antracita, h=100mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
0,016 h Manobre 19,410 € 0,31 €

0,203 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 4,57 €

0,065 kg Adhesiu PVC 12,541 € 0,82 €

1,020 m Sòcol PVC lacat blanc RAL 9010, h=100mm 4,783 € 4,88 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,880 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 10,650 € 0,32 €

Preu total redondeado por m 10,97 €
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7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
Codi U Descripció Total

7.1 m² Preparació de superfície de reixa metàl·lica, amb capes de pintura en bon estat, mitjançant
neteja de la superfície amb alcohol, impregnant la pintura existent, eliminant-la amb espàtula o
paper de vidre una vegada reblanida, per procedir posteriorment al seu repintat.
Inclou: Eliminació de la pintura existent. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,150 l Alcohol metílic, per a neteja i decapat superficial de pintures. 1,111 € 0,17 €

0,583 h Oficial 1ª pintor. 26,190 € 15,27 €

2,000 % Costos directes complementaris 15,440 € 0,31 €

3,000 % Costos indirectes 15,750 € 0,47 €

Preu total redondeado por m² 16,22 €
7.2 m² Allisat i anivellat de paraments interiors revestits amb pintura amb textura picada o gotejat,

mitjançant massilla en pols, color blanc, aplicada amb pala plana o espàtula en successives
capes, fins aconseguir un gruix total de 5 mm, amb preparació prèvia del suport mitjançant
escatat, per obtenir una major adherència.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs.
Preparació del suport. Preparació de la mescla. Aplicació de les successives capes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

5,000 kg Massilla en pols d'interior de 1,78 g/cm³ de densitat, color blanc, per a
aplicar amb espàtula o plana.

2,520 € 12,60 €

0,110 h Oficial 1ª pintor. 26,190 € 2,88 €

2,000 % Costos directes complementaris 15,480 € 0,31 €

3,000 % Costos indirectes 15,790 € 0,47 €

Preu total redondeado por m² 16,26 €
7.3 m2 Raspat de pintura vella en amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,203 h Manobre 19,410 € 3,94 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,940 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 4,000 € 0,12 €

Preu total redondeado por m2 4,12 €
7.4 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons

la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,285 h Ajudant col·locador 20,690 € 5,90 €

0,286 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 6,44 €

0,180 cu Visos p/guix lam. 9,222 € 1,66 €

1,030 m2 Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada 6,870 € 7,08 €

1,890 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,040 € 0,08 €

0,473 kg Massilla p/junt cartró-guix 1,370 € 0,65 €
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7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
Codi U Descripció Total

1,000 m2 Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils
cada 600mm +vareta de suspensió c/1,2m,càrr.màx.adm=15kg

3,313 € 3,31 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,340 € 0,19 €

3,000 % Costos indirectes 25,310 € 0,76 €

Preu total redondeado por m2 26,07 €
7.5 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc

d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,103 h Manobre 19,410 € 2,00 €

0,209 h Oficial 1a muntador 24,080 € 5,03 €

1,000 u Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla
PGL (H) g=15mm

29,893 € 29,89 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,030 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 37,030 € 1,11 €

Preu total redondeado por u 38,14 €
7.6 m2 Reparacio de buit per pas d'instalacion , lluminàries en cel ras de placa de guix laminat

estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre
col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,217 h Ajudant col·locador 20,690 € 4,49 €

0,218 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 4,91 €

0,180 cu Visos p/guix lam. 9,222 € 1,66 €

1,030 m2 Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada 6,870 € 7,08 €

1,890 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,040 € 0,08 €

0,473 kg Massilla p/junt cartró-guix 1,370 € 0,65 €

3,400 m Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a 85mm 0,850 € 2,89 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,400 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 21,900 € 0,66 €

Preu total redondeado por m2 22,56 €
7.7 u Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
0,750 h Oficial 1a paleta 23,300 € 17,48 €

20,000 kg Guix B1/20/2 0,144 € 2,88 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,480 € 0,26 €

3,000 % Costos indirectes 20,620 € 0,62 €

Preu total redondeado por u 21,24 €
7.8 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

0,101 h Ajudant col·locador 20,690 € 2,09 €

0,338 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 7,61 €

6,000 u Tac niló D=6 a 8mm,+vis 0,178 € 1,07 €
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7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
Codi U Descripció Total

0,120 cu Visos acer,galvanitzats 2,856 € 0,34 €

0,500 cu Visos p/guix lam. 9,222 € 4,61 €

2,060 m2 Placa guix lamin.,F,g=15mm,vora afinada 9,981 € 20,56 €

0,210 kg Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv. 1,628 € 0,34 €

0,470 m Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix
laminat

0,501 € 0,24 €

0,950 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm 1,050 € 1,00 €

2,330 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm 1,080 € 2,52 €

1,030 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=
0.037W/(m·K)

2,364 € 2,43 €

4,000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,040 € 0,16 €

0,800 kg Massilla p/junt cartró-guix 1,370 € 1,10 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,700 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 44,220 € 1,33 €

Preu total redondeado por m2 45,55 €
7.9 m2 Extradossat de plaques de guix laminat amb 1 placa resistent al foc (F) de 12.5 mm de gruix,

encolada.
0,100 h Ajudant col·locador 20,690 € 2,07 €

0,337 h Oficial 1a col·locador 22,500 € 7,58 €

6,000 u Tac niló D=6 a 8mm,+vis 0,178 € 1,07 €

0,120 cu Visos acer,galvanitzats 2,856 € 0,34 €

0,500 cu Visos p/guix lam. 9,222 € 4,61 €

2,060 m2 Placa guix lamin.,F,g=15mm,vora afinada 9,981 € 20,56 €

0,210 kg Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv. 1,628 € 0,34 €

0,470 m Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix
laminat

0,501 € 0,24 €

0,950 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm 1,050 € 1,00 €

2,330 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm 1,080 € 2,52 €

1,030 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=
0.037W/(m·K)

2,364 € 2,43 €

4,000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,040 € 0,16 €

0,800 kg Massilla p/junt cartró-guix 1,370 € 1,10 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,650 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 44,160 € 1,32 €

Preu total redondeado por m2 45,48 €
7.10 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,

amb morter de ciment 1:6
0,235 h Manobre 19,410 € 4,56 €

0,492 h Oficial 1a paleta 23,300 € 11,46 €

0,016 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra

87,150 € 1,39 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,020 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 17,810 € 0,53 €

Preu total redondeado por m2 18,34 €
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7 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
Codi U Descripció Total

7.11 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

0,061 h Manobre guixaire 19,410 € 1,18 €

0,124 h Oficial 1a guixaire 23,300 € 2,89 €

0,798 kg Guix escaiola A 0,080 € 0,06 €

0,020 m3 Pasta guix B1 132,700 € 2,65 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,070 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 6,880 € 0,21 €

Preu total redondeado por m2 7,09 €
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8 PINTURA
Codi U Descripció Total

8.1 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,022 h Ajudant pintor 20,790 € 0,46 €

0,212 h Oficial 1a pintor 23,300 € 4,94 €

0,398 kg Pintura plàstica,p/int. 2,603 € 1,04 €

0,153 kg Segelladora 3,344 € 0,51 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,400 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 7,030 € 0,21 €

Preu total redondeado por m2 7,24 €
8.2 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,017 h Ajudant pintor 20,790 € 0,35 €

0,167 h Oficial 1a pintor 23,300 € 3,89 €

0,398 kg Pintura plàstica,p/int. 2,603 € 1,04 €

0,153 kg Segelladora 3,344 € 0,51 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,240 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 5,850 € 0,18 €

Preu total redondeado por m2 6,03 €
8.3 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,029 h Ajudant pintor 20,790 € 0,60 €

0,227 h Oficial 1a pintor 23,300 € 5,29 €

0,398 kg Pintura plàstica,p/int. 2,603 € 1,04 €

0,153 kg Segelladora 3,344 € 0,51 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,890 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 7,530 € 0,23 €

Preu total redondeado por m2 7,76 €
8.4 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,020 h Ajudant pintor 20,790 € 0,42 €

0,162 h Oficial 1a pintor 23,300 € 3,77 €

0,398 kg Pintura plàstica,p/int. 2,603 € 1,04 €

0,153 kg Segelladora 3,344 € 0,51 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,190 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 5,800 € 0,17 €

Preu total redondeado por m2 5,97 €
8.5 m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una

capa d'acabat fins a 2" de diàmetre, com a màxim
0,007 h Ajudant pintor 20,790 € 0,15 €
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8 PINTURA
Codi U Descripció Total

0,110 h Oficial 1a pintor 23,300 € 2,56 €

0,071 l Dissolvent desengreix.,p/tubs PVC 5,971 € 0,42 €

0,041 kg Esmalt poliuretà,un compon. 8,058 € 0,33 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,710 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 3,500 € 0,11 €

Preu total redondeado por m 3,61 €
8.6 m2 Pintat de portes extensibles d'acer, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes

d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,029 h Ajudant pintor 20,790 € 0,60 €

0,571 h Oficial 1a pintor 23,300 € 13,30 €

0,255 kg Pintura part.met. 11,136 € 2,84 €

0,204 kg Imprimació antioxidant 15,395 € 3,14 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,900 € 0,21 €

3,000 % Costos indirectes 20,090 € 0,60 €

Preu total redondeado por m2 20,69 €
8.7 m2 Pintat estructura acer d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació

ignífuga i dues d'acabat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,039 h Ajudant pintor 20,790 € 0,81 €

0,635 h Oficial 1a pintor 23,300 € 14,80 €

0,260 kg Esmalt ignífug 10,229 € 2,66 €

0,204 kg Imprimació igníf. 9,918 € 2,02 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,610 € 0,23 €

3,000 % Costos indirectes 20,520 € 0,62 €

Preu total redondeado por m2 21,14 €
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9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Codi U Descripció Total

9.1 m2 Consolidació de porta de fusta, amb restitució superficial de volums, emmassillat de clivelles,
esquerdes i forats amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi, fregat de les zones
deteriorades i dels emmassillats, aplicació en superfície d'olis vegetals i ajust de color mitjançant
tenyit de nogalina diluïda
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,228 h Ajudant fuster 20,950 € 4,78 €

0,455 h Oficial 1a fuster 23,720 € 10,79 €

0,011 kg Adhesiu dispers.aquosa 3,516 € 0,04 €

0,110 kg Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. 19,868 € 2,19 €

0,750 l Oli linosa 2,532 € 1,90 €

0,110 kg Massilla res.epoxi 9,638 € 1,06 €

3,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,570 € 0,47 €

3,000 % Costos indirectes 21,230 € 0,64 €

Preu total redondeado por m2 21,87 €
9.2 m2 Restauració de porta interior d'entrada a habitatge de fusta massissa de melis de fins a 2 m2 de

superfície, amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,319 h Ajudant fuster 20,950 € 6,68 €

1,594 h Oficial 1a fuster 23,720 € 37,81 €

0,500 kg Adhesiu dispers.aquosa 3,516 € 1,76 €

0,150 kg Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. 19,868 € 2,98 €

0,010 m3 Quadró fusta melis 1.142,988 € 11,43 €

3,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,490 € 1,33 €

3,000 % Costos indirectes 61,990 € 1,86 €

Preu total redondeado por m2 63,85 €
9.3 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 82 d'amplària i 205 cm alçària, de cares llises

de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura
interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,035 h Ajudant fuster 20,950 € 0,73 €

0,779 h Oficial 1a fuster 23,720 € 18,48 €

1,000 u Fulla batentp/porta int.,g=40mm ample=80cm alç=210cm, cares llises
emmarcat MDF,estruc.int. fustaamb acabat xapat HPL

117,422 € 117,42 €

1,000 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 25,580 € 25,58 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,210 € 0,48 €

3,000 % Costos indirectes 162,690 € 4,88 €

Preu total redondeado por u 167,57 €
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9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Codi U Descripció Total

9.4 U Porta de fusta d'una fulla enrrassada de 215 cm d'altura amb fix superior de 125 cm , de 20
d'ample y 3 cm de gruix, de tauler de MDF, prelacada en blanc; bastiment de base de pi país de
70x35 mm; sense tapetes o tapajunts . Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut de
roseta d'alumini anoditzat, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 mm, per porta d'armari d'una fulla
de 215 cm d'altura, amb elements de fixació.

13,555 € 13,56 €

6,200 m Tapajunts de MDF hidròfug, 70x10 mm, prelacat en blanc. 3,187 € 19,76 €

5,600 U Tapeta de MDF hidròfug, 70x4 mm, prelacada en blanc. 0,766 € 4,29 €

1,000 U Porta d'armari de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de
forma recta, 205x20x3 cm.

284,845 € 284,85 €

1,000 U Fix d'armari de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de forma
recta, 125x20x3 cm.

102,655 € 102,66 €

3,000 U Pomel·la de 80x52 mm, amb acabat, d'alumini anoditzat, per a porta
d'armari o altell.

3,799 € 11,40 €

1,000 U Joc de tirador i escut de roseta d'alumini anoditzat, sèrie bàsica, per a porta
d'armari.

15,632 € 15,63 €

2,000 U Imant de tancament per a porta d'armari o altell. 0,301 € 0,60 €

18,000 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,028 € 0,50 €

0,874 h Oficial 1ª fuster. 27,980 € 24,45 €

0,874 h Ajudant fuster. 24,650 € 21,54 €

2,000 % Costos directes complementaris 499,240 € 9,98 €

3,000 % Costos indirectes 509,220 € 15,28 €

Preu total redondeado por U 524,50 €
9.5 u Finestra de fusta de pi roig, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra

aproximat de 140x155 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense
persiana
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,182 h Ajudant fuster 20,950 € 3,81 €

0,911 h Oficial 1a fuster 23,720 € 21,61 €

2,250 m2 Finestra fusta pi roig+barret.,2bat.,de 2 a 2,49m2,classif.2 2A
C3,bast.doella+tapaboq.s/persiana

117,777 € 265,00 €

1,000 u Ferramenta p/finest.2bat.preu mitjà 33,432 € 33,43 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,420 € 0,64 €

3,000 % Costos indirectes 324,490 € 9,73 €

Preu total redondeado por u 334,22 €
9.6 u Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit

d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:0,25:3
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,501 h Manobre 19,410 € 9,72 €

1,867 h Oficial 1a paleta 23,300 € 43,50 €
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9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Codi U Descripció Total

0,096 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,450kg/m3
ciment,1:0,25:3,15N/mm2,elab.a obra

149,230 € 14,33 €

0,200 cu Gafes pala/punta 5,602 € 1,12 €

6,156 u Maó foradat senzill,290x140x40mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,200 € 1,23 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 53,220 € 1,33 €

3,000 % Costos indirectes 71,230 € 2,14 €

Preu total redondeado por u 73,37 €
9.7 u Porta tallafocs interior de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 82x205 cm, preu

alt amb tanca antipànic, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents,
amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió
d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural, col·locada
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

1,000 u Porta fusta,EI2-C 90,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col. 657,730 € 657,73 €

1,000 u Reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN
1155,fix.paret

52,040 € 52,04 €

3,000 % Costos indirectes 709,770 € 21,29 €

Preu total redondeado por u 731,06 €
9.8 u Porta tallafocs interior de fusta,EI2-C 90, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 130x205 cm,

preu alt amb tanca antipànic, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles
batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural, col·locada
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,364 h Oficial 1a fuster 23,720 € 8,63 €

1,000 u Porta tallaf.fusta,EI2-C 90,2bat.,140x205cm,preu alt,antipàn. 1.485,160 € 1.485,16 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,630 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 1.494,010 € 44,82 €

Preu total redondeado por u 1.538,83 €
9.9 u Porta tallafocs interior de fusta,EI2-C 90, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 158x205 cm,

preu alt amb tanca antipànic, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles
batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural, col·locada
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

1,000 u Porta fusta,EI2-C 90,2bat.,160x205cm,preu alt,antipàn.col. 1.526,580 € 1.526,58 €

2,000 u Reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN
1155,fix.paret

52,040 € 104,08 €

3,000 % Costos indirectes 1.630,660 € 48,92 €

Preu total redondeado por u 1.679,58 €
9.10 u Porta tallafocs metàl·lica exterior, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm,

preu superior amb tanca antipànic, col·locada
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,363 h Oficial 1a manyà 24,580 € 8,92 €

1,000 u Porta metàl.,EI2-C 90,2bat.,160x205cm,preu sup.,antipàn. 1.744,844 € 1.744,84 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,920 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 1.753,980 € 52,62 €
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9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Codi U Descripció Total

Preu total redondeado por u 1.806,60 €
9.11 u Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit

d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:0,25:3
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,501 h Manobre 19,410 € 9,72 €

1,867 h Oficial 1a paleta 23,300 € 43,50 €

0,096 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,450kg/m3
ciment,1:0,25:3,15N/mm2,elab.a obra

149,230 € 14,33 €

0,200 cu Gafes pala/punta 5,602 € 1,12 €

6,156 u Maó foradat senzill,290x140x40mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,200 € 1,23 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 53,220 € 1,33 €

3,000 % Costos indirectes 71,230 € 2,14 €

Preu total redondeado por u 73,37 €
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10 SERRALLERIA /ENVIDRAMENTS
Codi U Descripció Total

10.1 m Sistema de barana modular GlassFit CC-772 "COMENZA", sense passamans, amb adaptador
lateral, model CC-772, d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit efecte mirall, amb dispositius de
regulació Level 2D i Slot 360°, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida
de 0,8 kN/m aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110
cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 10 mm de gruix unides
mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna.
Sistema de muntatge Lateral, de fixació mitjançant ancoratge a la cara exterior de la biga de
vora de forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat per a fixació a la
superfície suport.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

1,000 m Sistema de barana modular GlassFit CC-772 "COMENZA", sense
passamans, amb adaptador lateral, model CC-772, d'acer inoxidable
AISI 316, acabat polit efecte mirall, amb dispositius de regulació Level
2D i Slot 360°, capaç de suportar una força horitzontal uniformement
repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora superior del vidre segons CTE
DB SE-AE. Inclús accessoris, peces i cargols homologats.

114,000 € 114,00 €

3,340 U Ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat, de 10 mm de
diàmetre, femella i volandera.

1,140 € 3,81 €

1,400 m² Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues llunes de 10 mm
d'espessor, unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de
polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2,
UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1

150,300 € 210,42 €

1,054 h Oficial 1ª muntador. 29,340 € 30,92 €

2,108 h Ajudant muntador. 25,280 € 53,29 €

2,000 % Costos directes complementaris 412,440 € 8,25 €

3,000 % Costos indirectes 420,690 € 12,62 €

Preu total redondeado por m 433,31 €
10.2 m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35 mm d'escairada com a màxim, col·locat

cargolat, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2
d'acabat
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

1,000 m Envernissat passamà fusta,vernís sint.,un
comp.,p/fusta,1protector+2capes acabat mat

7,320 € 7,32 €

1,000 m Passamà faig p/envernissar,esc.=50x35mm,col.cargolat 132,800 € 132,80 €

3,000 % Costos indirectes 140,120 € 4,20 €

Preu total redondeado por m 144,32 €
10.3 U Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb doble deflexió amb lamel·les fixes amb sortida d'aire a

0° horitzontals davanteres i verticals posteriors, amb comporta de regulació de cabal
accionable manualment mitjançant palanca, de 800x150 mm, color blanc RAL 9010, gamma
AirQ, RL0V080015BKRT "AIRZONE", fixació amb clips, amb plènum per a connexió a tub flexible,
muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
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10 SERRALLERIA /ENVIDRAMENTS
Codi U Descripció Total

1,000 U Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb doble deflexió amb lamel·les
fixes amb sortida d'aire a 0° horitzontals davanteres i verticals posteriors,
amb comporta de regulació de cabal accionable manualment
mitjançant palanca, de 800x150 mm, color blanc RAL 9010, gamma
AirQ, RL0V080015BKRT "AIRZONE", fixació amb clips.

91,300 € 91,30 €

2,000 U Travesser de xapa galvanitzada per a formació de marc de muntatge
de reixetes, longitud 800 mm, L800AG "AIRZONE".

3,000 € 6,00 €

2,000 U Travesser de xapa galvanitzada per a formació de marc de muntatge
de reixetes, longitud 150 mm, L150AG "AIRZONE".

1,000 € 2,00 €

1,000 U Plènum de xapa galvanitzada per a connexió de reixeta a tub flexible,
amb aïllament acústic, de 800x150x248 mm, PREJ800150T "AIRZONE".

179,000 € 179,00 €

0,350 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 26,190 € 9,17 €

0,350 h Ajudant instal·lador de climatització. 23,370 € 8,18 €

2,000 % Costos directes complementaris 295,650 € 5,91 €

3,000 % Costos indirectes 301,560 € 9,05 €

Preu total redondeado por U 310,61 €
10.4 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de

gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

0,600 h Oficial 1a vidrier 26,970 € 16,18 €

1,000 m2 Vidre aïlla., incolora 4 / 10 / 3+3.1 but.color estànd. 44,890 € 44,89 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,180 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 61,470 € 1,84 €

Preu total redondeado por m2 63,31 €
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

11.1 u Construcció d'armari per allotjar la caixa general de protecció, mitjançant la modificació del buit de
façana existent, que inclou:
- Enderroc de tancament de façana
- Carrega i transport de residus
- Disposició de residus en centre de reciclatge, inclòs cànon
- Obra ceràmica amb gero de 14cm de conformar l'armari
- Instal.lació de tubs de polietilè de 160mm
- Arrebossat de tancament
- Subministrament i col.locació de porta de xapa galvanitzada, amb ventilació i pany JIS
- Subministrament i col.locació de rètol de risc elèctric
Les dimensions i carcaterístiques de l'armari s'ajustarà al Vademecum de la companyia distribuidora

14,733 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 318,82 €

14,741 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 266,22 €

1,000 u Material per armari de companyia en façana 221,115 € 221,12 €

3,000 % Costos indirectes 806,160 € 24,18 €

Preu total redondeado por u 830,34 €
11.2 u Construcció d'armari per allotjar l'equip de mesura TMF10, mitjançant la modificació del buit de

façana existent, que inclou:
- Enderroc de tancament de façana
- Carrega i transport de residus
- Disposició de residus en centre de reciclatge, inclòs cànon
- Obra ceràmica amb gero de 14cm de conformar l'armari
- Instal.lació de tubs de polietilè de 160mm
- Arrebossat de tancament
- Subministrament i col.locació de porta de xapa galvanitzada, amb ventilació i pany JIS
- Subministrament i col.locació de rètol de risc elèctric
Les dimensions i carcaterístiques de l'armari s'ajustarà al Vademecum de la companyia distribuidora

22,112 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 478,50 €

22,112 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 399,34 €

1,000 u Material per armari de companyia en façana 221,115 € 221,12 €

3,000 % Costos indirectes 1.098,960 € 32,97 €

Preu total redondeado por u 1.131,93 €
11.3 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa general de protecció,

equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles de intensitat
màxima 250 A, esquema 9, per a protecció de la línia general d'alimentació, formada per una
envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN
50102, que es tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK10 segons
UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Inclús fusibles i elements de fixació i
connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc.
Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 250 A, esquema 9, per a
protecció de la línia general d'alimentació, formada per una envoltant aïllant,
precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08
segons UNE-EN 50102.

111,590 € 111,59 €
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

3,000 U Fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 250 A, poder de tall 120 kA, mida
T2, segons UNE-EN 60269-1.

12,051 € 36,15 €

3,000 m Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.

4,267 € 12,80 €

3,000 m Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.

2,926 € 8,78 €

1,000 U Marc i porta metàl·lica amb pany o cadenat, amb grau de protecció IK10 segons
UNE-EN 50102, protegits de la corrosió i normalitzats per l'empresa subministradora,
per caixa general de protecció.

83,670 € 83,67 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,157 € 1,16 €

0,238 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 4,67 €

0,238 h Peó ordinari construcció 16,360 € 3,89 €

0,397 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 10,40 €

0,397 h Ajudant electricista. 23,370 € 9,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 282,390 € 5,65 €

3,000 % Costos indirectes 288,040 € 8,64 €

Preu total redondeado por U 296,68 €
11.4 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15

kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
sense IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

1,492 h Ajudant 23,370 € 34,87 €

1,492 h Oficial 1a electricista 24,080 € 35,93 €

1,000 u CPM TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID 439,253 € 439,25 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 70,800 € 1,06 €

3,000 % Costos indirectes 511,110 € 15,33 €

Preu total redondeado por u 526,44 €
11.5 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 630 A, amb base de grandària 3, muntat

superficialment amb cargols
0,073 h Ajudant 23,370 € 1,71 €

0,265 h Oficial 1a electricista 24,080 € 6,38 €

1,000 u Tallacircuit (I) gavineta 630A,base 3 43,531 € 43,53 €

1,000 u P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv. 0,191 € 0,19 €

1,000 u P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv. 0,678 € 0,68 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,090 € 0,12 €

3,000 % Costos indirectes 52,610 € 1,58 €

Preu total redondeado por u 54,19 €
11.6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4

pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

0,256 h Ajudant 23,370 € 5,98 €

0,936 h Oficial 1a electricista 24,080 € 22,54 €

1,000 u Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.400A,4P-3R,3R+N/2,4R,45kA,p/munt.superf. 1.937,660 € 1.937,66 €

1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,332 € 0,33 €
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,520 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 1.966,940 € 59,01 €

Preu total redondeado por u 2.025,95 €
11.7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció

segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,068 h Ajudant 23,370 € 1,59 €

0,068 h Oficial 1a electricista 24,080 € 1,64 €

1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x150mm2 17,593 € 17,94 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,230 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 21,220 € 0,64 €

Preu total redondeado por m 21,86 €
11.8 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre

suports horitzontals amb elements de suport
0,066 h Ajudant 23,370 € 1,54 €

0,130 h Oficial 1a electricista 24,080 € 3,13 €

1,000 m Safata reixa acer electrozincat,50mmx150mm 7,672 € 7,67 €

1,000 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=150mm,s/sup.horitz. 2,918 € 2,92 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,670 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 15,330 € 0,46 €

Preu total redondeado por m 15,79 €
11.9 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament

classe II, de 1350x1000x250 mm, amb passadís lateral, apilable amb uns altres armaris, amb sostre,
terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable,
amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció
IP40, aïllament classe II, de 1350x1000x250 mm, amb passadís lateral, apilable amb
uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense
cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturitzat, segons UNE-EN 60670-1.

751,062 € 751,06 €

9,000 U Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular en quadre elèctric, de 650 mm de
longitud.

12,770 € 114,93 €

9,000 U Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular en quadre elèctric, de 350 mm de
longitud.

11,650 € 104,85 €

9,000 U Placa frontal encunyada per a elements modulars en carril DIN, per a armari de
distribució, de 650x150 mm.

13,691 € 123,22 €

9,000 U Placa frontal encunyada per a elements modulars en carril DIN, per a armari de
distribució, de 350x150 mm.

13,492 € 121,43 €

1,000 U Placa frontal encunyada i placa suport interior per a muntatge vertical de 2
interruptors en caixa emmotllada, per a armari de distribució, de 650x450 mm de
longitud.

42,874 € 42,87 €

1,000 U Placa frontal encunyada i placa suport interior per a muntatge vertical d'un
interruptor en caixa emmotllada, per a armari de distribució, de 350x300 mm de
longitud.

31,811 € 31,81 €
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5,000 U Placa de muntatge interior per a armari de distribució metàl·lic de superfície, de
650x300 mm.

30,440 € 152,20 €

5,000 U Placa de muntatge interior per a armari de distribució metàl·lic de superfície, de
350x300 mm.

26,313 € 131,57 €

0,331 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 8,67 €

2,000 % Costos directes complementaris 1.582,610 € 31,65 €

3,000 % Costos indirectes 1.614,260 € 48,43 €

Preu total redondeado por U 1.662,69 €
11.10 U Armari de distribució metàl·lic, capacitat 48 moduls, de superfície, amb porta cega, grau de

protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb sostre,
terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable,
amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció
IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb
sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de
seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat,
segons UNE-EN 60670-1.

339,713 € 339,71 €

2,000 U Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular en quadre elèctric, de 650 mm de
longitud.

12,770 € 25,54 €

2,000 U Placa frontal encunyada per a elements modulars en carril DIN, per a armari de
distribució, de 650x150 mm.

13,691 € 27,38 €

1,000 U Placa de muntatge interior per a armari de distribució metàl·lic de superfície, de
650x300 mm.

30,440 € 30,44 €

0,198 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,19 €

2,000 % Costos directes complementaris 428,260 € 8,57 €

3,000 % Costos indirectes 436,830 € 13,10 €

Preu total redondeado por U 449,93 €
11.11 U Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 400 A, amb

fusible de 400 A, de 290x240x195 mm. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 400 A, amb fusible de 400 A, de 290x240x195 mm, segons UNE-EN 60947-3.

275,185 € 275,19 €

0,557 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 14,59 €

2,000 % Costos directes complementaris 289,780 € 5,80 €

3,000 % Costos indirectes 295,580 € 8,87 €

Preu total redondeado por U 304,45 €
11.12 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada, electromecànic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 125

A, poder de tall 50 kA a 400 V, ajust tèrmic entre 0,8 i 1 x In, de 120x140x79 mm. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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1,000 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada, electromecànic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 125 A, poder de tall 50 kA a 400 V, ajust tèrmic entre 0,8 i 1 x In,
de 120x140x79 mm, segons UNE-EN 60947-2.

419,086 € 419,09 €

0,557 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 14,59 €

2,000 % Costos directes complementaris 433,680 € 8,67 €

3,000 % Costos indirectes 442,350 € 13,27 €

Preu total redondeado por U 455,62 €
11.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal

63 A, MCA463 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 63 A, MCA463 "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
60898-1.

319,607 € 319,61 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 326,890 € 6,54 €

3,000 % Costos indirectes 333,430 € 10,00 €

Preu total redondeado por U 343,43 €
11.14 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, poder de

tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 40 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.

92,831 € 92,83 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 100,110 € 2,00 €

3,000 % Costos indirectes 102,110 € 3,06 €

Preu total redondeado por U 105,17 €
11.15 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 10 A, poder de

tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.

63,158 € 63,16 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 70,440 € 1,41 €

3,000 % Costos indirectes 71,850 € 2,16 €
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Preu total redondeado por U 74,01 €
11.16 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall

6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal
25 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.

20,372 € 20,37 €

0,199 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,21 €

2,000 % Costos directes complementaris 25,580 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 26,090 € 0,78 €

Preu total redondeado por U 26,87 €
11.17 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall

6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal
16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.

20,376 € 20,38 €

0,199 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,21 €

2,000 % Costos directes complementaris 25,590 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 26,100 € 0,78 €

Preu total redondeado por U 26,88 €
11.18 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall

6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal
10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.

20,373 € 20,37 €

0,199 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,21 €

2,000 % Costos directes complementaris 25,580 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 26,090 € 0,78 €

Preu total redondeado por U 26,87 €
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11.19 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63
A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 61008-1.

231,522 € 231,52 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 238,800 € 4,78 €

3,000 % Costos indirectes 243,580 € 7,31 €

Preu total redondeado por U 250,89 €
11.20 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30

mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 61008-1.

207,293 € 207,29 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 214,570 € 4,29 €

3,000 % Costos indirectes 218,860 € 6,57 €

Preu total redondeado por U 225,43 €
11.21 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300

mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 61008-1.

178,042 € 178,04 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 185,320 € 3,71 €

3,000 % Costos indirectes 189,030 € 5,67 €

Preu total redondeado por U 194,70 €
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11.22 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300
mA, poder de tall 6 kA, classe B, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe B, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 61008-1.

230,992 € 230,99 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 238,270 € 4,77 €

3,000 % Costos indirectes 243,040 € 7,29 €

Preu total redondeado por U 250,33 €
11.23 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,

poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 61008-1.

45,693 € 45,69 €

0,199 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,21 €

2,000 % Costos directes complementaris 50,900 € 1,02 €

3,000 % Costos indirectes 51,920 € 1,56 €

Preu total redondeado por U 53,48 €
11.24 U Relé diferencial electrònic ajustable, amb rearmament automàtic i transformador toroïdal incorporat

de 28 mm de diàmetre útil per al pas de cables, de 6 mòduls, ajust de la intensitat de disparament
de 0,025 a 25 A, ajust del temps de disparament de 0,02 a 5 s, amb possibilitat de resetejat manual o
automàtic i possibilitat de realitzar el test a distància, de 105x90x73 mm, grau de protecció IP20 en
carcassa i botonera i IP40 en el frontal, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Relé diferencial electrònic ajustable, amb rearmament automàtic i transformador
toroïdal incorporat de 28 mm de diàmetre útil per al pas de cables, de 6 mòduls,
ajust de la intensitat de disparament de 0,025 a 25 A, ajust del temps de
disparament de 0,02 a 5 s, amb possibilitat de resetejat manual o automàtic i
possibilitat de realitzar el test a distància, de 105x90x73 mm, grau de protecció IP20
en carcassa i botonera i IP40 en el frontal, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes.

224,409 € 224,41 €

0,398 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 10,42 €

2,000 % Costos directes complementaris 234,830 € 4,70 €

3,000 % Costos indirectes 239,530 € 7,19 €
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Preu total redondeado por U 246,72 €
11.25 U Teleruptor de 1 mòdul, bipolar (2P), de 16 A. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Teleruptor de 1 mòdul, bipolar (2P), de 16 A, inclús accessoris de muntatge, segons
UNE-EN 60669-1 i UNE-EN 60669-2-2.

33,714 € 33,71 €

0,199 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,21 €

2,000 % Costos directes complementaris 38,920 € 0,78 €

3,000 % Costos indirectes 39,700 € 1,19 €

Preu total redondeado por U 40,89 €
11.26 U Polsador amb Led de senyalització, per a carril DIN, Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,199 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,21 €

1,000 u Polsador amb Led Carril DIN 22,114 € 22,11 €

3,000 % Costos indirectes 27,320 € 0,82 €

Preu total redondeado por U 28,14 €
11.27 U Contactor, de 1 mòdul, contactes 2NO, intensitat nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de

18x85x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Contactor, de 1 mòdul, contactes 2NO, intensitat nominal 20 A, tensió de bobina
230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61095.

30,812 € 30,81 €

0,200 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,24 €

2,000 % Costos directes complementaris 36,050 € 0,72 €

3,000 % Costos indirectes 36,770 € 1,10 €

Preu total redondeado por U 37,87 €
11.28 U Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor horari programable. 115,636 € 115,64 €

0,199 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 5,21 €

2,000 % Costos directes complementaris 120,850 € 2,42 €

3,000 % Costos indirectes 123,270 € 3,70 €

Preu total redondeado por U 126,97 €
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11.29 U Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, amb
fusible de 63 A, de 105x123x92 mm. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, amb fusible de 63 A, de 105x123x92 mm, segons UNE-EN 60947-3.

71,420 € 71,42 €

0,557 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 14,59 €

2,000 % Costos directes complementaris 86,010 € 1,72 €

3,000 % Costos indirectes 87,730 € 2,63 €

Preu total redondeado por U 90,36 €
11.30 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril

DIN, col·locat
0,146 h Ajudant 23,370 € 3,41 €

0,379 h Oficial 1a electricista 24,080 € 9,13 €

1,000 u Comptador trif.indirec.,cons.parc.,fins a 10A,carril DIN 86,825 € 86,83 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,540 € 0,19 €

3,000 % Costos indirectes 99,560 € 2,99 €

Preu total redondeado por u 102,55 €
11.31 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 125/5 A, una potència de 10 VA, de

classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment
0,115 h Ajudant 23,370 € 2,69 €

0,115 h Oficial 1a electricista 24,080 € 2,77 €

1,000 u Transformador 125/5A,10VA,cl.1 18,950 € 18,95 €

1,000 u P.p.accessoris p/transf.int. 0,427 € 0,43 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,460 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 24,920 € 0,75 €

Preu total redondeado por u 25,67 €
11.32 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de

disparament tèrmic entre 4 i 6,3 A, poder de tall 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust
de la intensitat de disparament tèrmic entre 4 i 6,3 A, poder de tall 100 kA, de
44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 60947-2.

55,223 € 55,22 €

0,271 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,10 €

2,000 % Costos directes complementaris 62,320 € 1,25 €

3,000 % Costos indirectes 63,570 € 1,91 €

Preu total redondeado por U 65,48 €
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11.33 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de
disparament tèrmic entre 2,5 i 4 A, poder de tall 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust
de la intensitat de disparament tèrmic entre 2,5 i 4 A, poder de tall 100 kA, de
44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 60947-2.

55,218 € 55,22 €

0,271 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,10 €

2,000 % Costos directes complementaris 62,320 € 1,25 €

3,000 % Costos indirectes 63,570 € 1,91 €

Preu total redondeado por U 65,48 €
11.34 U Protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul, tetrapolar (3P+N), tensió de disparament

retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de disparament retardat 3,5 s, tensió de
disparament directe major de 300 V, llindar de desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb
muntatge separat de l'interruptor automàtic, podent desconnectar l'interruptor mitjançant un senyal
enviat a la bobina de disparament o mitjançant la derivació d'un corrent a terra, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul, tetrapolar (3P+N), tensió
de disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de disparament
retardat 3,5 s, tensió de disparament directe major de 300 V, llindar de
desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor
automàtic, podent desconnectar l'interruptor mitjançant un senyal enviat a la
bobina de disparament o mitjançant la derivació d'un corrent a terra, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 50550.

244,678 € 244,68 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 251,960 € 5,04 €

3,000 % Costos indirectes 257,000 € 7,71 €

Preu total redondeado por U 264,71 €
11.35 U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de

protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 40 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona
8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 40 kA, de
72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes, segons IEC 61643-11.

277,706 € 277,71 €

0,278 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 7,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 284,990 € 5,70 €
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3,000 % Costos indirectes 290,690 € 8,72 €

Preu total redondeado por U 299,41 €
11.36 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 120 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 120 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

20,141 € 20,14 €

0,091 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 2,38 €

0,091 h Ajudant electricista. 23,370 € 2,13 €

2,000 % Costos directes complementaris 24,650 € 0,49 €

3,000 % Costos indirectes 25,140 € 0,75 €

Preu total redondeado por m 25,89 €
11.37 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G50 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

43,548 € 43,55 €

0,052 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 1,36 €

0,052 h Ajudant electricista. 23,370 € 1,22 €

2,000 % Costos directes complementaris 46,130 € 0,92 €

3,000 % Costos indirectes 47,050 € 1,41 €

Preu total redondeado por m 48,46 €
11.38 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

13,732 € 13,73 €

0,039 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 1,02 €

0,039 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,91 €

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

V. Pressupost

Pàgina 205 - 270



11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

2,000 % Costos directes complementaris 15,660 € 0,31 €

3,000 % Costos indirectes 15,970 € 0,48 €

Preu total redondeado por m 16,45 €
11.39 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

8,868 € 8,87 €

0,032 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,84 €

0,032 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,75 €

2,000 % Costos directes complementaris 10,460 € 0,21 €

3,000 % Costos indirectes 10,670 € 0,32 €

Preu total redondeado por m 10,99 €
11.40 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

5,346 € 5,35 €

0,032 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,84 €

0,032 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,75 €

2,000 % Costos directes complementaris 6,940 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 7,080 € 0,21 €

Preu total redondeado por m 7,29 €
11.41 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

2,497 € 2,50 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,31 €
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0,012 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 3,090 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 3,150 € 0,09 €

Preu total redondeado por m 3,24 €
11.42 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3x6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

3,384 € 3,38 €

0,032 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,84 €

0,032 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,75 €

2,000 % Costos directes complementaris 4,970 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,070 € 0,15 €

Preu total redondeado por m 5,22 €
11.43 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

1,577 € 1,58 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,31 €

0,012 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,170 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 2,210 € 0,07 €

Preu total redondeado por m 2,28 €
11.44 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

0,599 € 0,60 €
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

0,012 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,31 €

0,012 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,190 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,210 € 0,04 €

Preu total redondeado por m 1,25 €
11.45 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció

segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,023 h Ajudant 23,370 € 0,54 €

0,023 h Oficial 1a electricista 24,080 € 0,55 €

1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x10mm2 7,731 € 7,89 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,090 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 9,000 € 0,27 €

Preu total redondeado por m 9,27 €
11.46 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure

classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 211025.

0,531 € 0,53 €

0,008 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,21 €

0,008 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,19 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,930 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 0,950 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 0,98 €
11.47 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure

classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 211025.

0,325 € 0,33 €

0,008 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,21 €

0,008 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,19 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,730 € 0,01 €
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

3,000 % Costos indirectes 0,740 € 0,02 €

Preu total redondeado por m 0,76 €
11.48 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre

suports horitzontals amb elements de suport
0,066 h Ajudant 23,370 € 1,54 €

0,130 h Oficial 1a electricista 24,080 € 3,13 €

1,000 m Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm 8,019 € 8,02 €

1,000 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,s/sup.horitz. 3,067 € 3,07 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,670 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 15,830 € 0,47 €

Preu total redondeado por m 16,30 €
11.49 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,

de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,369 € 0,37 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,31 €

0,016 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,050 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,070 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,10 €
11.50 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,

de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,538 € 0,54 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,31 €

0,016 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,220 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,240 € 0,04 €

Preu total redondeado por m 1,28 €
11.51 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment
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Codi U Descripció Total

0,038 h Ajudant 23,370 € 0,89 €

0,027 h Oficial 1a electricista 24,080 € 0,65 €

1,020 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 0,567 € 0,58 €

1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,111 € 0,11 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,540 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 2,250 € 0,07 €

Preu total redondeado por m 2,32 €
11.52 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment

0,038 h Ajudant 23,370 € 0,89 €

0,030 h Oficial 1a electricista 24,080 € 0,72 €

1,020 m Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 0,729 € 0,74 €

1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,111 € 0,11 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,610 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 2,480 € 0,07 €

Preu total redondeado por m 2,55 €
11.53 U Interruptor unipolar (1P), gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla

simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor unipolar (1P) per a encastar, gamma mitja, intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, segons EN 60669.

4,635 € 4,64 €

1,000 U Tecla simple, per a interruptor/commutador, gamma mitja, de color blanc. 1,504 € 1,50 €

1,000 U Marc embellidor per a un element, gamma mitja, de color blanc. 1,948 € 1,95 €

0,151 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 3,95 €

2,000 % Costos directes complementaris 12,040 € 0,24 €

3,000 % Costos indirectes 12,280 € 0,37 €

Preu total redondeado por U 12,65 €
11.54 U Commutador, gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple,

de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Commutador per a encastar, gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, segons EN 60669.

5,469 € 5,47 €

1,000 U Tecla simple, per a interruptor/commutador, gamma mitja, de color blanc. 1,504 € 1,50 €

1,000 U Marc embellidor per a un element, gamma mitja, de color blanc. 1,948 € 1,95 €

0,151 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 3,95 €

2,000 % Costos directes complementaris 12,870 € 0,26 €
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3,000 % Costos indirectes 13,130 € 0,39 €

Preu total redondeado por U 13,52 €
11.55 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de

potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat

0,103 h Ajudant 23,370 € 2,41 €

0,131 h Oficial 1a electricista 24,080 € 3,15 €

1,000 u Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a 120lx,a/tapa,preu
mitjà,p/encastar

30,993 € 30,99 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,560 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 36,630 € 1,10 €

Preu total redondeado por u 37,73 €
11.56 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, intensitat

assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un
element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a
encastar, gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V.

3,644 € 3,64 €

1,000 U Tapa per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
gamma mitja, de color blanc.

2,177 € 2,18 €

1,000 U Marc embellidor per a un element, gamma mitja, de color blanc. 1,948 € 1,95 €

0,151 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 3,95 €

2,000 % Costos directes complementaris 11,720 € 0,23 €

3,000 % Costos indirectes 11,950 € 0,36 €

Preu total redondeado por U 12,31 €
11.57 U Marc embellidor per a un element, gamma mitja, de color blanc.

Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Marc embellidor per a un element, gamma mitja, de color blanc. 1,948 € 1,95 €

0,032 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,84 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,790 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 2,850 € 0,09 €

Preu total redondeado por U 2,94 €
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11.58 U Caixa universal d'1 element, amb pestanyes de subjecció, de plàstic ABS autoextingible, lliure de
halògens, enllaçable, de 65 mm de diàmetre i 40 mm d'amplada, amb graus de protecció IP30 i
IK07, segons IEC 60439. Instal·lació encastada en entramats autoportants de plaques o falsos sostres
de plaques.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Caixa universal d'1 element, amb pestanyes de subjecció, de plàstic ABS
autoextingible, lliure de halògens, enllaçable, de 65 mm de diàmetre i 40 mm
d'amplada, amb graus de protecció IP30 i IK07, segons IEC 60439, per encastar en
entramats autoportants de plaques i falsos sostres de plaques, inclús cargols de
fixació del mecanisme.

0,629 € 0,63 €

0,064 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 1,68 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,310 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,360 € 0,07 €

Preu total redondeado por U 2,43 €
11.59 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca

amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

0,222 h Ajudant 23,370 € 5,19 €

0,221 h Oficial 1a electricista 24,080 € 5,32 €

1,000 u Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,param.vert./horitz. 3,147 € 3,15 €

1,000 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,340 a 370lm,auton< 1h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt

64,492 € 64,49 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,510 € 0,16 €

3,000 % Costos indirectes 78,310 € 2,35 €

Preu total redondeado por u 80,66 €
11.60 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de

llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment

0,185 h Ajudant 23,370 € 4,32 €

0,185 h Oficial 1a electricista 24,080 € 4,45 €

1,000 u Llum.estanca+leds <= 50000h,rect.,l=1500mm,50W,6500lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,4000K

54,026 € 54,03 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,770 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 62,930 € 1,89 €

Preu total redondeado por u 64,82 €
11.61 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos

(PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 3000 VA de potència, temps d'autonomia de
60 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment
total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del
150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació
Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8 preses de
corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat

0,575 h Ajudant 23,370 € 13,44 €

0,574 h Oficial 1a electricista 24,080 € 13,82 €

1,000 u SAI line interactive PWM,3000VA - 60min,230V/230V,8 IEC,torre/rack 19" 2.528,081 € 2.528,08 €
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1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,260 € 0,41 €

3,000 % Costos indirectes 2.555,750 € 76,67 €

Preu total redondeado por u 2.632,42 €
11.62 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x

amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura fixa, col·locat

0,699 h Ajudant muntador 20,790 € 14,53 €

0,746 h Oficial 1a muntador 24,080 € 17,96 €

1,000 u Armari peu metàl.+bastid.rack 19",42U,2000x800x800mm,1comp./porta
vidre+pany,a/laterals,estr. fixa

928,551 € 928,55 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,490 € 0,49 €

3,000 % Costos indirectes 961,530 € 28,85 €

Preu total redondeado por u 990,38 €
11.63 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor

rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
0,113 h Ajudant muntador 20,790 € 2,35 €

2,582 h Oficial 1a muntador 24,080 € 62,17 €

1,000 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cables 127,865 € 127,87 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 64,520 € 0,97 €

3,000 % Costos indirectes 193,360 € 5,80 €

Preu total redondeado por u 199,16 €
11.64 u Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16

A, per a armaris rack 19", d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament
0,085 h Ajudant muntador 20,790 € 1,77 €

0,090 h Oficial 1a muntador 24,080 € 2,17 €

1,000 u Regl.aliment.fixa,10 schucko 2P+T,int.2P-16A,p/armar. rack 19",1 U,vert. 84,200 € 84,20 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,940 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 88,200 € 2,65 €

Preu total redondeado por u 90,85 €
11.65 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19", sistema de fixació frontal i

posterior sobre els muntants, per a una càrrega màxima de 45 kg i una fondària de 800 mm, fixada
mecànicament

0,110 h Ajudant muntador 20,790 € 2,29 €

0,114 h Oficial 1a muntador 24,080 € 2,75 €

1,000 u Safata extraïble xapa acer p/rack 19",fixació front.+post.s/muntants,45kg,800mm 87,429 € 87,43 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,040 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 92,550 € 2,78 €

Preu total redondeado por u 95,33 €
11.66 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2

unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot,
col·locat

0,214 h Oficial 1a muntador 24,080 € 5,15 €

1,000 u Mòdul ventil.p/rack 19",2 axial,2 U,230V,Q=320m3/h,a/termòst.+pilot 94,394 € 94,39 €
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1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,150 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 99,590 € 2,99 €

Preu total redondeado por u 102,58 €
11.67 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP,

aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

0,010 h Ajudant muntador 20,790 € 0,21 €

0,010 h Oficial 1a muntador 24,080 € 0,24 €

1,050 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama
UNE-EN 60332, Dca-s2, d2, a2

0,605 € 0,64 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,450 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 1,100 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,13 €
11.68 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària,

col·locat
0,023 h Ajudant muntador 20,790 € 0,48 €

0,023 h Oficial 1a muntador 24,080 € 0,55 €

1,000 u Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6 U/UTP,fins a 0,5m 5,351 € 5,35 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,030 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 6,400 € 0,19 €

Preu total redondeado por u 6,59 €
11.69 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 8 fibres del tipus multimode de designació OM4,

estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
instal·lat

0,037 h Ajudant muntador 20,790 € 0,77 €

0,037 h Oficial 1a muntador 24,080 € 0,89 €

1,000 m Cable FO,int./ext.,8 fibr.MM OM4,monotub (estr.folg.),gel
hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa
emis.fums/opaci.reduïdaCca-s1b, d1, a1

1,091 € 1,09 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,660 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 2,770 € 0,08 €

Preu total redondeado por m 2,85 €
11.70 u Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST

0,223 h Oficial 1a muntador 24,080 € 5,37 €

1,000 u Connector ST p/fibra òptica 6,463 € 6,46 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,370 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 11,910 € 0,36 €

Preu total redondeado por u 12,27 €
11.71 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm,

col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
0,071 h Ajudant 23,370 € 1,66 €

0,143 h Oficial 1a electricista 24,080 € 3,44 €
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1,000 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,susp/param.horitz. 6,707 € 6,71 €

1,000 m Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm 10,621 € 10,62 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,100 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 22,510 € 0,68 €

Preu total redondeado por m 23,19 €
11.72 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

0,016 h Ajudant 23,370 € 0,37 €

0,025 h Oficial 1a electricista 24,080 € 0,60 €

1,020 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 2,344 € 2,39 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,970 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 3,370 € 0,10 €

Preu total redondeado por m 3,47 €
11.73 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,

de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,369 € 0,37 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,31 €

0,016 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,050 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,070 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,10 €
11.74 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6a U/UTP,

amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada
0,133 h Oficial 1a muntador 24,080 € 3,20 €

1,000 u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu
mitjà,p/encastar

9,044 € 9,04 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,200 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 12,290 € 0,37 €

Preu total redondeado por u 12,66 €
11.75 U Marc embellidor per a un element, gamma mitja, de color blanc.

Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Marc embellidor per a un element, gamma mitja, de color blanc. 1,948 € 1,95 €

0,032 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,84 €
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2,000 % Costos directes complementaris 2,790 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 2,850 € 0,09 €

Preu total redondeado por U 2,94 €
11.76 U Caixa universal d'1 element, amb pestanyes de subjecció, de plàstic ABS autoextingible, lliure de

halògens, enllaçable, de 65 mm de diàmetre i 40 mm d'amplada, amb graus de protecció IP30 i
IK07, segons IEC 60439. Instal·lació encastada en entramats autoportants de plaques o falsos sostres
de plaques.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Caixa universal d'1 element, amb pestanyes de subjecció, de plàstic ABS
autoextingible, lliure de halògens, enllaçable, de 65 mm de diàmetre i 40 mm
d'amplada, amb graus de protecció IP30 i IK07, segons IEC 60439, per encastar en
entramats autoportants de plaques i falsos sostres de plaques, inclús cargols de
fixació del mecanisme.

0,629 € 0,63 €

0,064 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 1,68 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,310 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,360 € 0,07 €

Preu total redondeado por U 2,43 €
11.77 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos

(PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 2000 VA de potència, temps d'autonomia de
30 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment
total > 95.5, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del
150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació
Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de
corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat

0,575 h Ajudant 23,370 € 13,44 €

0,574 h Oficial 1a electricista 24,080 € 13,82 €

1,000 u SAI line interactive PWM,2000VA - 30min,230V/230V,6 IEC,torre/rack 19" 1.422,506 € 1.422,51 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,260 € 0,41 €

3,000 % Costos indirectes 1.450,180 € 43,51 €

Preu total redondeado por u 1.493,69 €
11.78 u Retolació de punts de xarxa en mecanismes i en rack, segons especificacions del departament

d'informatica municipal
Sense descomposició 184,262 €

3,000 % Costos indirectes 184,262 € 5,53 €

Preu total redondeado por u 189,79 €
11.79 u Certificació de la xarxa estructurada de comunicacions i de fibra òptica, d'acord amb les

recomanacions del fabricant oficial Cisco (ref: Calculating the Maximum Attenuation for Optical
Fiber Links, Document ID:27042)

Sense descomposició 221,115 €

3,000 % Costos indirectes 221,115 € 6,64 €

Preu total redondeado por u 227,75 €
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11.80 u Bomba de calor exterior polivalent de 4 tubs per a la producció simultània d'aigua calenta i
refrigerada mitjançant dos circuits hidrònics independents, model Climaveneta NX-Q-G06/SL 0604 o
equivalent, amb dos circuits refrigerants independents, cadascun equipat amb dos compressors
Scroll rotatius hermètics, refrigerant R454B de baix GWP, ventiladors axials, intercanviador de plaques
soldades i vàlvula d'expansió tèrmica. Panells exteriors en Peraluman i base en xapa d'acer
galvanitzat amb acabat de pintura. Amb mòdul hidrònic integrat amb bomba en línia doble, per a
baixa pressió tant per al circuit de refrigeració com pel de calefacció (4 bombes), de potència
tèrmica en fred 136 KW i potencia en calor 149,8 KW, segons norma EN14511, eficiencia EER 2.48 i
COP 3.05. Versió supercilenciada (potencia sonora 82 dBA). Dimensions 3110x2220x2150mm i 1750kg
de pes. Col.locada en coberta, sobre elements antivibratoris tipus silent-blocs, inclòs mitjans auxiliar
d'elevació. Totalment connectada, posada en marxa per servei tècnic oficial, programada i en
funcionament.

14,759 h Ajudant calefactor 23,370 € 344,92 €

14,757 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 386,49 €

1,000 u Bomba de calor exterior polivalent de 4 tubs Climaveneta NX-Q-G06/SL 0604 31.679,908 € 31.679,91 €

1,000 u Mitjans auxiliar d'elevació (inclòs taxes de tall de via publica) 368,524 € 368,52 €

2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 731,410 € 18,29 €

3,000 % Costos indirectes 32.798,130 € 983,94 €

Preu total redondeado por u 33.782,07 €
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11.81 u Subministrament i col.locació de unitat de tractament d'aire model SERVO CLIMA mod. CTA-12 o
equivalent, amb les següents característiques tècniques:
ENVOLVENT.
* Estructura formada per perfil especial d'acer galvanitzat i extrems d'alumini injectat. Panel
sandwich acústic de 45 mm. de gruix construït amb planxa exterior galvanitzada i lacada de color
gris, fibra de vidre intermitja de 60 kg/m3. de densitat i planxa interior d'acer galvanitzat de 0'6 mm.
de gruix perforada a la zona de ventiladors. Portes amb manetes per tancar.
* Execució. Interior.
VENTILADOR D'IMPULSIÓ.
* Tipus PLUG FAN.
* Cabal d'aire. 11.554 m3/h.
* Presió estàtica disponible. 200 Pa.
* Tensió. 400 V.
VENTILADOR DE RETORN.
* Tipus PLUG FAN.
* Cabal d'aire. 11.554 m3/h.
* Presió estàtica disponible. 200 Pa.
* Tensió. 400 V.
SECCIÓ DE BATERIA DE FRED.
* Potència de càlcul. 47 kW.
* Temperatura d'entrada/sortda de l'aigua. 7/12 ºC.
SECCIÓ DE BATERIA DE CALOR.
* Potència de càlcul. 21 kW.
* Temperatura d'entrada/sortda de l'aigua. 55/40 ºC.
SECCIÓ DE COMPORTES.
* Expulsió. 11.554 m3/h.
* Aire exterior. 11.554 m3/h.
* Retorn. 11.554 m3/h.
SECCIÓ DE FILTRE.
* Tipus de filtre. Previ.
* Clasificació EUROVENT. EU-4.
* Classificació EN 779. G-4.
* Tipus de filtre. Intermig.
* Clasificació EUROVENT. EU-7.
* Classificació EN 779. F-7.
SECCIÓ HUMIDIFICADOR.
* Humidificador proporcional d'electrodes submergits per a conducte
SECCIÓ RECUPERADOR.
* Tipus. Rotatiu entàlpic
* Cabal d'aportació/extracció. 1529/1529 m3/h.
ACCESSORIS.
* Protecció de les politges.
* Presa de terra.
S'inclouen plènums de impulsió i retorn, boques d'admisió i expulsió amb "pico flauta" i reixa
antiocells, juntes flexibles per connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de
canonades, connexions i desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament
més proper, bancada i suports
tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funcionament, interruptor de seguretat
parada-funcionament en cumpliment de la
norma UNE-EN 60204-1, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar de muntatge.

9,894 h Ajudant calefactor 23,370 € 231,22 €

9,892 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 259,07 €

1,000 u Unitat de tractament d'aire model SERVO CLIMA mod. CTA-12 9.838,761 € 9.838,76 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 490,290 € 7,35 €

3,000 % Costos indirectes 10.336,400 € 310,09 €

Preu total redondeado por u 10.646,49 €
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11.82 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha,
model ZTXM35R "DAIKIN" o equivalent, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec
en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la
canonada de líquid 1/4", diàmetre de connexió de la canonada de gas 3/8", alimentació
monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,7 (classe A++), SCOP 4,6 (classe A++), consum d'energia anual
estacional en refrigeració 159 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 790 kWh,
format per una unitat interior de paret FTXM35R, amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat
alta/mitja/baixa: 11,3/6/4,2 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa:
9,8/6,5/4,9 m³/min, dimensions 295x778x272 mm, pes 10 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat
alta/mitja/baixa: 45/29/19 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 39/28/20
dBA, potència sonora 60 dBA, amb senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, control remot per
infraroigs, amb funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatura
de consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor i
reinicialització de filtre brut en el comandament, i una unitat exterior RZAG35A, cabal d'aire en
refrigeració 55,1 m³/min, cabal d'aire en calefacció 55,1 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor
swing, dimensions 734x870x373 mm, pes 52 kg, pressió sonora en refrigeració 48 dBA, pressió sonora
en calefacció 48 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud màxima de canonada 50 m, diferència
màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris i suports
de paret per a recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la
unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa
de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky
Air, sèrie Alpha, model ZTXM35R "DAIKIN", potència frigorífica nominal 3,5 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior
19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la
canonada de líquid 1/4", diàmetre de connexió de la canonada de gas 3/8",
alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,7 (classe A++), SCOP 4,6 (classe A++),
consum d'energia anual estacional en refrigeració 159 kWh, consum d'energia
anual estacional en calefacció 790 kWh, format per una unitat interior de paret
FTXM35R, amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 11,3/6/4,2
m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 9,8/6,5/4,9 m³/min,
dimensions 295x778x272 mm, pes 10 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat
alta/mitja/baixa: 45/29/19 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat
alta/mitja/baixa: 39/28/20 dBA, potència sonora 60 dBA, amb senyal de neteja de
filtre i filtre d'aire de succió, control remot per infraroigs, amb funció
engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatura de
consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el
receptor i reinicialització de filtre brut en el comandament, i una unitat exterior
RZAG35A, cabal d'aire en refrigeració 55,1 m³/min, cabal d'aire en calefacció 55,1
m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 734x870x373 mm, pes 52
kg, pressió sonora en refrigeració 48 dBA, pressió sonora en calefacció 48 dBA,
potència sonora 62 dBA, longitud màxima de canonada 50 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m.

1.573,771 € 1.573,77 €

1,000 U Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de 50x45 cm i quatre amortidors
de cautxú, amb els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents.

14,711 € 14,71 €

1,587 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 26,190 € 41,56 €

1,587 h Ajudant instal·lador de climatització. 23,370 € 37,09 €

2,000 % Costos directes complementaris 1.667,130 € 33,34 €

3,000 % Costos indirectes 1.700,470 € 51,01 €

Preu total redondeado por U 1.751,48 €
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11.83 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

2,189 € 2,19 €

1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

6,131 € 6,44 €

0,021 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 0,16 €

1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

3,653 € 3,65 €

1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

7,539 € 7,92 €

0,158 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 26,190 € 4,14 €

0,158 h Ajudant instal·lador de climatització. 23,370 € 3,69 €

2,000 % Costos directes complementaris 28,190 € 0,56 €

3,000 % Costos indirectes 28,750 € 0,86 €

Preu total redondeado por m 29,61 €
11.84 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa

d'evacuació de condensats, formada per canal protectora de PVC, color blanc, de 60x110 mm,
aïllant, amb grau de protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb resistència a la intempèrie.
Inclús peces.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació
ni la xarxa d'evacuació de condensats.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Canal protectora de PVC, color blanc, de 60x110 mm, aïllant, amb grau de
protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb resistència a la intempèrie,
segons UNE-EN 50085-1, allotjar la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i
la xarxa d'evacuació de condensats, inclús peces.

16,786 € 16,79 €

0,063 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 1,65 €

0,063 h Ajudant electricista. 23,370 € 1,47 €

2,000 % Costos directes complementaris 19,910 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 20,310 € 0,61 €

Preu total redondeado por m 20,92 €
11.85 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per cable multipolar RZ1-K (AS),

sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

1,255 € 1,26 €

0,016 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,42 €

0,016 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,050 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 2,090 € 0,06 €

Preu total redondeado por m 2,15 €
11.86 m Canalització de protecció de cablejat, encastada, formada per tub de PVC flexible, corrugat,

reforçat, de 20 mm de diàmetre nominal, amb IP547.
Inclou: Replanteig. Estesa i fixació de la canalització de protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,238 € 0,24 €

0,016 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,42 €

0,016 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,030 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,050 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,08 €
11.87 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub multicapa de

polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè
copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau,
gamma Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 110 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix,
classe 1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, col·locat superficialment a l'exterior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, abraçadores isofòniques, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de
vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), gamma
Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 110 mm de diàmetre exterior, inclús
abraçadores isofòniques.

3,100 € 3,10 €

1,000 m Tub multicapa de polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random
amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de
vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron Clima,
SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 110 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix, classe
1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, segons AENOR RP 01.72, subministrat en
barres de 4 m de longitud, amb el preu incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.

37,189 € 37,19 €

1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 114 mm de diàmetre interior i 43 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

57,253 € 57,25 €
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0,175 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 1,33 €

0,820 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i reblada,
per a recobriment de canonades prèviament aïllades.

33,153 € 27,19 €

0,139 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 3,64 €

0,139 h Ajudant calefactor. 23,370 € 3,25 €

2,000 % Costos directes complementaris 132,950 € 2,66 €

3,000 % Costos indirectes 135,610 € 4,07 €

Preu total redondeado por m 139,68 €
11.88 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub multicapa de

polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè
copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau,
gamma Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 63 mm de diàmetre exterior i 5,8 mm de gruix,
classe 1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, col·locat superficialment a l'exterior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, abraçadores isofòniques, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de
vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), gamma
Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 63 mm de diàmetre exterior, inclús
abraçadores isofòniques.

0,944 € 0,94 €

1,000 m Tub multicapa de polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random
amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de
vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron Clima,
SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 63 mm de diàmetre exterior i 5,8 mm de gruix, classe
1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, segons AENOR RP 01.72, subministrat en
barres de 4 m de longitud, amb el preu incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.

11,174 € 11,17 €

1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 65 mm de diàmetre interior i 39,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

23,871 € 23,87 €

0,118 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 0,90 €

0,500 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i reblada,
per a recobriment de canonades prèviament aïllades.

33,153 € 16,58 €

0,128 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 3,35 €

0,128 h Ajudant calefactor. 23,370 € 2,99 €

2,000 % Costos directes complementaris 59,800 € 1,20 €

3,000 % Costos indirectes 61,000 € 1,83 €

Preu total redondeado por m 62,83 €
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11.89 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub multicapa de
polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè
copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau,
gamma Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix,
classe 1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, col·locat superficialment a l'exterior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, abraçadores isofòniques, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de
vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), gamma
Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 50 mm de diàmetre exterior, inclús
abraçadores isofòniques.

0,615 € 0,62 €

1,000 m Tub multicapa de polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random
amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de
vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron Clima,
SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, classe
1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, segons AENOR RP 01.72, subministrat en
barres de 4 m de longitud, amb el preu incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.

7,256 € 7,26 €

1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 55 mm de diàmetre interior i 38 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

21,759 € 21,76 €

0,085 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 0,65 €

0,460 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i reblada,
per a recobriment de canonades prèviament aïllades.

33,153 € 15,25 €

0,128 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 3,35 €

0,128 h Ajudant calefactor. 23,370 € 2,99 €

2,000 % Costos directes complementaris 51,880 € 1,04 €

3,000 % Costos indirectes 52,920 € 1,59 €

Preu total redondeado por m 54,51 €
11.90 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub multicapa de

polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè
copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau,
gamma Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix,
classe 1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, abraçadores isofòniques, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de
vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), gamma
Niron Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 50 mm de diàmetre exterior, inclús
abraçadores isofòniques.

0,615 € 0,62 €
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1,000 m Tub multicapa de polipropilè copolímer random/polipropilè copolímer random
amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R amb fibra de
vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron Clima,
SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, classe
1/6 bar, classe 2/4 bar i classe 4/6 bar, segons AENOR RP 01.72, subministrat en
barres de 4 m de longitud, amb el preu incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.

7,256 € 7,26 €

1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 55 mm de diàmetre interior i 38 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

21,759 € 21,76 €

0,085 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 0,65 €

0,108 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 2,83 €

0,108 h Ajudant calefactor. 23,370 € 2,52 €

2,000 % Costos directes complementaris 35,640 € 0,71 €

3,000 % Costos indirectes 36,350 € 1,09 €

Preu total redondeado por m 37,44 €
11.91 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm

de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment

0,623 h Ajudant muntador 20,790 € 12,95 €

0,622 h Oficial 1a muntador 24,080 € 14,98 €

1,000 u Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,red
uctor manual

108,081 € 108,08 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,930 € 0,42 €

3,000 % Costos indirectes 136,430 € 4,09 €

Preu total redondeado por u 140,52 €
11.92 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM

reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

0,624 h Ajudant muntador 20,790 € 12,97 €

0,623 h Oficial 1a muntador 24,080 € 15,00 €

1,000 u Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C

35,666 € 35,67 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,970 € 0,42 €

3,000 % Costos indirectes 64,060 € 1,92 €

Preu total redondeado por u 65,98 €
11.93 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 80°C, col·locat

roscat
0,186 h Oficial 1a muntador 24,080 € 4,48 €

1,000 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 80°C 13,606 € 13,61 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,480 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 18,160 € 0,54 €

Preu total redondeado por u 18,70 €
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11.94 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

0,640 h Ajudant muntador 20,790 € 13,31 €

0,637 h Oficial 1a muntador 24,080 € 15,34 €

1,000 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm 121,068 € 121,07 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,650 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 150,150 € 4,50 €

Preu total redondeado por u 154,65 €
11.95 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

0,190 h Ajudant muntador 20,790 € 3,95 €

0,189 h Oficial 1a muntador 24,080 € 4,55 €

1,000 u Vàlvula buidat,DN=1'',16bar,preu alt+embut desguàs p/vàlvula 1'' 14,579 € 14,58 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,500 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 23,210 € 0,70 €

Preu total redondeado por u 23,91 €
11.96 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior

d'alumini, de 1000 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió
màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

4,063 h Ajudant calefactor 23,370 € 94,95 €

4,062 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 106,38 €

1,000 u Dipòsit inercia acer negre,aïllam.escum.poliur.,+alumini,vol.=1000l,,connex. rosc.1
1/2",pressió màx=6bar,Tmàx=95°C

1.455,114 € 1.455,11 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 201,330 € 3,02 €

3,000 % Costos indirectes 1.659,460 € 49,78 €

Preu total redondeado por u 1.709,24 €
11.97 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub multicapa de polipropilè copolímer

random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R
amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron Clima, SDR11,
sèrie 5, "ITALSAN", de 200 mm de diàmetre exterior, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini, de 3 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexions de sortida. Inclús picatges
per a manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

3,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades PPR 200 mm. 4,873 € 14,62 €

3,000 m Col.lector PPR 200 72,659 € 217,98 €

2,610 m² Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor.

100,480 € 262,25 €

4,500 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 34,26 €

1,082 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 28,34 €
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1,082 h Ajudant calefactor. 23,370 € 25,29 €

2,000 % Costos directes complementaris 582,740 € 11,65 €

3,000 % Costos indirectes 594,390 € 17,83 €

Preu total redondeado por U 612,22 €
11.98 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub multicapa de polipropilè copolímer

random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R
amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron Clima, SDR11,
sèrie 5, "ITALSAN", de 160 mm de diàmetre exterior, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini, de 3 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexions de sortida. Inclús picatges
per a manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

3,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades PPR 160 mm. 3,981 € 11,94 €

3,000 m Col.lector PPR 160 35,763 € 107,29 €

1,810 m² Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor.

100,480 € 181,87 €

4,500 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 34,26 €

0,807 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 21,14 €

0,807 h Ajudant calefactor. 23,370 € 18,86 €

2,000 % Costos directes complementaris 375,360 € 7,51 €

3,000 % Costos indirectes 382,870 € 11,49 €

Preu total redondeado por U 394,36 €
11.99 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub multicapa de polipropilè copolímer

random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random (PP-R/PP-R
amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron Clima, SDR11,
sèrie 5, "ITALSAN", de 110 mm de diàmetre exterior, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini, de 2 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexions de sortida. Inclús picatges
per a manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades PPR 2,448 € 4,90 €

2,000 m Col.lector PPR 110 21,653 € 43,31 €

0,822 m² Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor.

100,480 € 82,59 €

3,000 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 22,84 €

0,575 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 15,06 €

0,575 h Ajudant calefactor. 23,370 € 13,44 €
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2,000 % Costos directes complementaris 182,140 € 3,64 €

3,000 % Costos indirectes 185,780 € 5,57 €

Preu total redondeado por U 191,35 €
11.100 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN,

cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada
1,115 h Ajudant muntador 20,790 € 23,18 €

1,115 h Oficial 1a muntador 24,080 € 26,85 €

1,000 u Vàlvula papallona 2 vies,DN 100 mm kvs=800,PN10bar,fosa,servomotor 3 punts 479,141 € 479,14 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 50,030 € 0,75 €

3,000 % Costos indirectes 529,920 € 15,90 €

Preu total redondeado por u 545,82 €
11.101 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de

50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment

0,114 h Ajudant muntador 20,790 € 2,37 €

0,113 h Oficial 1a muntador 24,080 € 2,72 €

1,000 u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca

31,126 € 31,13 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,090 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 36,300 € 1,09 €

Preu total redondeado por u 37,39 €
11.102 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de

40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment

0,113 h Ajudant muntador 20,790 € 2,35 €

0,113 h Oficial 1a muntador 24,080 € 2,72 €

1,000 u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,palanca

28,855 € 28,86 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,070 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 34,010 € 1,02 €

Preu total redondeado por u 35,03 €
11.103 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa

grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

0,274 h Ajudant muntador 20,790 € 5,70 €

0,272 h Oficial 1a muntador 24,080 € 6,55 €

1,000 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm 52,411 € 52,41 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,250 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 64,840 € 1,95 €

Preu total redondeado por u 66,79 €
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11.104 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

0,228 h Ajudant muntador 20,790 € 4,74 €

0,227 h Oficial 1a muntador 24,080 € 5,47 €

1,000 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm 43,862 € 43,86 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,210 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 54,220 € 1,63 €

Preu total redondeado por u 55,85 €
11.105 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat

0,148 h Ajudant muntador 20,790 € 3,08 €

0,148 h Oficial 1a muntador 24,080 € 3,56 €

1,000 u Manòmetre < 4bar,esfera 100mm,connex.1/2"G 12,987 € 12,99 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,640 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 19,730 € 0,59 €

Preu total redondeado por u 20,32 €
11.106 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM

reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

0,370 h Ajudant muntador 20,790 € 7,69 €

0,370 h Oficial 1a muntador 24,080 € 8,91 €

1,000 u Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C

17,822 € 17,82 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,600 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 34,670 € 1,04 €

Preu total redondeado por u 35,71 €
11.107 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 40 mm, cos de cautxú EPDM

reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

0,223 h Ajudant muntador 20,790 € 4,64 €

0,222 h Oficial 1a muntador 24,080 € 5,35 €

1,000 u Manig.EPDM+brides,DN=40mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C

14,373 € 14,37 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,990 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 24,510 € 0,74 €

Preu total redondeado por u 25,25 €
11.108 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40

bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment

0,109 h Ajudant muntador 20,790 € 2,27 €

0,111 h Oficial 1a muntador 24,080 € 2,67 €

1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acer inox.1.4401 60,031 € 60,03 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,940 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 65,040 € 1,95 €
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Preu total redondeado por u 66,99 €
11.109 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 40

bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment

0,090 h Ajudant muntador 20,790 € 1,87 €

0,091 h Oficial 1a muntador 24,080 € 2,19 €

1,000 u Vàlvula disc entre brides,DN=40mm,PN=40bar,200°C,acer inox.1.4401 40,007 € 40,01 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,060 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 44,130 € 1,32 €

Preu total redondeado por u 45,45 €
11.110 Col·lector per la connexió de dues bombes en paral.lel, format per tub multicapa de polipropilè

copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random
(PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron
Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 90 mm de diàmetre exterior, col·locat superficialment en el
exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb xapa d'alumini, amb connexions embridades. Inclús ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades PPR 2,448 € 4,90 €

1,000 u Col·lector connexio 2 bombes 90 25,797 € 25,80 €

0,400 m² Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor.

100,480 € 40,19 €

1,500 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 11,42 €

0,575 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 15,06 €

0,575 h Ajudant calefactor. 23,370 € 13,44 €

3,000 % Costos indirectes 110,810 € 3,32 €

Preu total redondeado por 114,13 €
11.111 Col·lector per la connexió de dues bombes en paral.lel, format per tub multicapa de polipropilè

copolímer random/polipropilè copolímer random amb fibra de vidre/polipropilè copolímer random
(PP-R/PP-R amb fibra de vidre/PP-R), de color blau amb 4 bandes de color blau, gamma Niron
Clima, SDR11, sèrie 5, "ITALSAN", de 75 mm de diàmetre exterior, col·locat superficialment en el
exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb xapa d'alumini, amb connexions embridades. Inclús ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades PPR 2,448 € 4,90 €

1,000 u Col·lector connexio 2 bombes 75 16,215 € 16,22 €

0,400 m² Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor.

100,480 € 40,19 €
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1,500 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 7,614 € 11,42 €

0,575 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 15,06 €

0,575 h Ajudant calefactor. 23,370 € 13,44 €

3,000 % Costos indirectes 101,230 € 3,04 €

Preu total redondeado por 104,27 €
11.112 u Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima

10 bar, amb connexió d'1", col·locat roscat
0,377 h Ajudant calefactor 23,370 € 8,81 €

0,376 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 9,85 €

1,000 u Dipòsit exp.150l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1" 266,510 € 266,51 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,660 € 0,28 €

3,000 % Costos indirectes 285,450 € 8,56 €

Preu total redondeado por u 294,01 €
11.113 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 4 bar de pressió. Inclús

elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 4 bar de
pressió.

6,655 € 6,66 €

0,100 U Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 1,391 € 0,14 €

0,080 h Oficial 1ª calefactor. 26,190 € 2,10 €

0,080 h Ajudant calefactor. 23,370 € 1,87 €

2,000 % Costos directes complementaris 10,770 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 10,990 € 0,33 €

Preu total redondeado por U 11,32 €
11.114 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació

incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat
0,056 h Ajudant calefactor 23,370 € 1,31 €

0,222 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 5,81 €

1,000 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" 5,491 € 5,49 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,120 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 12,720 € 0,38 €

Preu total redondeado por u 13,10 €
11.115 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

0,179 h Ajudant muntador 20,790 € 3,72 €

0,180 h Oficial 1a muntador 24,080 € 4,33 €

1,000 u Filtre colador en "Y",+rosc.,DN=1"1/4,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm 12,346 € 12,35 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,050 € 0,12 €

3,000 % Costos indirectes 20,520 € 0,62 €

Preu total redondeado por u 21,14 €
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11.116 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

0,182 h Ajudant muntador 20,790 € 3,78 €

0,182 h Oficial 1a muntador 24,080 € 4,38 €

1,000 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4",preu altPN=25bar 10,916 € 10,92 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,160 € 0,12 €

3,000 % Costos indirectes 19,200 € 0,58 €

Preu total redondeado por u 19,78 €
11.117 u Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN25, amb unions roscades d'1"1/4 segons ISO 228-1,

transmissió mecànica, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal,
classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL
DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

0,031 h Ajudant lampista 23,370 € 0,72 €

0,142 h Oficial 1a lampista 26,190 € 3,72 €

1,000 u Comptador aigua per velocitat,raig únic,DN25,unions roscades
1"1/4,transm.mecànica,cabal Q3 6,3m3/h,rati Q3/Q1 >=160 horitzontal,T50,cos
llautó,p/connect.a bat.o ramal

96,604 € 96,60 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,440 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 101,110 € 3,03 €

Preu total redondeado por u 104,14 €
11.118 u Bomba de circulació en línia de rotor sec marca Sedical model SIP 50/120.2-1.1/K per a circuits de

climatització, de construcció simple, trifàsica, potencia 1,1KW, amb velocitat nominal 2900 RPM, amb
connexió embridada DN50, i longitud de muntatge 280 mm. Construcció PN10 amb eix d'acer
inoxidable i tancament mecànic de carbó/ceràmica d'alta resistència al desgast. Protecció IP54 i
aïllament del motor classe F. Amb accessoris necessaris per al seu correcte muntatge i funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Bomba de circulació en línia de rotor sec marca Sedical model SIP 50/120.2-1.1/K 703,904 € 703,90 €

2,396 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 26,190 € 62,75 €

2,396 h Ajudant instal·lador de climatització. 23,370 € 55,99 €

2,000 % Costos directes complementaris 822,640 € 16,45 €

3,000 % Costos indirectes 839,090 € 25,17 €

Preu total redondeado por u 864,26 €
11.119 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN,

de llautó, preu alt, muntada entre tubs
0,307 h Ajudant muntador 20,790 € 6,38 €

0,307 h Oficial 1a muntador 24,080 € 7,39 €

1,000 u Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2",PN=16bar,llautó 177,644 € 177,64 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,770 € 0,21 €

3,000 % Costos indirectes 191,620 € 5,75 €

Preu total redondeado por u 197,37 €
11.120 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de

PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs
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0,252 h Ajudant muntador 20,790 € 5,24 €

0,253 h Oficial 1a muntador 24,080 € 6,09 €

1,000 u Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,llautó 162,461 € 162,46 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,330 € 0,17 €

3,000 % Costos indirectes 173,960 € 5,22 €

Preu total redondeado por u 179,18 €
11.121 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", 16 bar de PN, de bronze, preu alt,

muntada superficialment
0,218 h Ajudant muntador 20,790 € 4,53 €

0,218 h Oficial 1a muntador 24,080 € 5,25 €

1,000 u Vàlvula soleta+rosca,DN=2",PN=16bar,bronze 63,526 € 63,53 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,780 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 73,460 € 2,20 €

Preu total redondeado por u 75,66 €
11.122 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt,

muntada superficialment
0,179 h Ajudant muntador 20,790 € 3,72 €

0,180 h Oficial 1a muntador 24,080 € 4,33 €

1,000 u Vàlvula soleta+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze 40,397 € 40,40 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,050 € 0,12 €

3,000 % Costos indirectes 48,570 € 1,46 €

Preu total redondeado por u 50,03 €
11.123 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de

llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un
complex tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic
d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta
Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos
dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,150 m² Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN
14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex tríplex alumini vist + malla de
fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecànica (teixit NETO) per l'interior, per a la formació de conductes autoportants
per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, amb codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1.

10,223 € 11,76 €

1,500 m Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50 microns d'espessor i 63 mm d'ample, amb
revestiment exterior acabat en color negre, amb adhesiu a base de resines
acríliques, per al segellat d'unions de conductes de llana de vidre "Climaver Neto".

0,257 € 0,39 €

0,010 kg Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola Climaver "ISOVER", per la unió de
conductes de llana de vidre.

7,492 € 0,07 €
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0,500 U Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte
rectangular de llana mineral per la distribució d'aire en climatització.

2,819 € 1,41 €

0,100 U Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions
d'aire en instal·lacions de climatització.

8,758 € 0,88 €

0,277 h Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals. 26,190 € 7,25 €

0,277 h Ajudant muntador de conductes de fibres minerals. 23,370 € 6,47 €

2,000 % Costos directes complementaris 28,230 € 0,56 €

3,000 % Costos indirectes 28,790 € 0,86 €

Preu total redondeado por m² 29,65 €
11.124 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de

vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
0,075 h Ajudant calefactor 23,370 € 1,75 €

0,075 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 1,96 €

1,000 m Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm 3,427 € 3,43 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,710 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 7,200 € 0,22 €

Preu total redondeado por m 7,42 €
11.125 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc

cargolat i clips, muntat adossat amb suports
0,333 h Ajudant calefactor 23,370 € 7,78 €

0,333 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 8,72 €

1,000 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat 11,048 € 11,05 €

0,250 u Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt 3,973 € 0,99 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,500 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 28,790 € 0,86 €

Preu total redondeado por m2 29,65 €
11.126 m² Aïllament termoacústic interior per a conducte metàl·lic rectangular de climatització, realitzat amb

manta de llana de vidre Climliner Roll G1 "ISOVER", segons UNE-EN 14303, revestida per la cara vista
en l'interior del conducte amb teixit Neto (teixit de vidre d'alta resistència mecànica), de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), fixat amb adhesiu
ignífug. Inclús, elements de fixació a l'interior del conducte.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,100 m² Manta de llana de vidre Climliner Roll G1 "ISOVER", segons UNE-EN 14303, revestida
per la cara vista en l'interior del conducte amb teixit Neto (teixit de vidre d'alta
resistència mecànica), de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, amb codi de designació MW-EN 14303-T2, amb adhesiu ignífug i
elements de fixació a l'interior del conducte.

7,396 € 8,14 €

0,124 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 26,190 € 3,25 €

0,124 h Ajudant muntador d'aïllaments. 23,370 € 2,90 €

2,000 % Costos directes complementaris 14,290 € 0,29 €

3,000 % Costos indirectes 14,580 € 0,44 €

Preu total redondeado por m² 15,02 €
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11.127 u Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sèrie LNG-AR+PLSD-R/AIS/ M9016 dim. 2x1000
construït en alumini i acabat lacat color blanc M9016. Amb plenum de connexió circular lateral,
regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i elements necessaris per a muntatge
PLSD-R/AIS/.
Marca MADEL.

1,000 u Dif. lineal plenum. regul. LNG-AR+PLSD-R/AIS/ M9016 2x2000 MADEL 120,811 € 120,81 €

0,553 h Oficial 1ª 26,190 € 14,48 €

1,000 u Medis auxiliars 1,451 € 1,45 €

3,000 % Costos indirectes 136,740 € 4,10 €

Preu total redondeado por u 140,84 €
11.128 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d"aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota menor sèrie

EMT-AR+CM (S) M9016 dim. 1200x400, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb
clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

1,000 u Reixeta ret. EMT-AR+CM (S) M9016 1200x400 MADEL 72,231 € 72,23 €

0,303 h Oficial 1ª 26,190 € 7,94 €

1,000 u Medis auxiliars 1,096 € 1,10 €

3,000 % Costos indirectes 81,270 € 2,44 €

Preu total redondeado por u 83,71 €
11.129 u Armari metàl·lic 800x600x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal·lat

0,268 h Ajudant muntador 20,790 € 5,57 €

0,267 h Oficial 1a muntador 24,080 € 6,43 €

1,000 u Armari metàl.800x600x200 mm, endolls p/controladors 1.391,948 € 1.391,95 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,000 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 1.404,130 € 42,12 €

Preu total redondeado por u 1.446,25 €
11.130 u Controlador per a dues bomba de calor a 4 tubs, condicions exteriors, comptatge d'energia i

bombes circuladores, de 50 punts entrada/sortida, amb servidor web IP, amb terminal d'operador.
Comunicació multiprotocol BacNet IP, BacNet, MS/TP, LonWorks, PaneBus, MBus, ModBus. Incorpora
dos ports RS485, un port RS232/RJ45, un port LonWorks, dos ports RJ45 per a comunicacions TCP/IP i un
port USB 2.0. Accés remot mitjançant mode text o entorn gràfic Scada en HTML5. Permet
l'emmagatzemament i exportació de tendències o registres històrics via, configuració d'e-mails per
exportació del registres i enviament d'avisos o alarmes. Inclou transformador , mòduls d'entrades i
sortides analògiques i digitals i llicència.
Inclou el muntatge d'autòmat, mòduls d'entrades/sortides, bornas de connexió, magnetotèrmics,
diferencials, dispositiu de protecció per sobretensions, enginyeria de muntatge i esquema elèctric.
Dimensions 700x500x200, inclou un 30% d'espai disponible per a futures ampliacions. Protecció IP66
s/IEC60529. Color gris RAL 7035.

2,601 h Ajudant muntador 20,790 € 54,07 €

5,177 h Oficial 1a muntador 24,080 € 124,66 €

1,000 u Controlador per a dues bomba de calor a 4 tubs, condicions exteriors, comptatge
d'energia i bombes circuladores, model Sedical CentraWebNX

1.687,660 € 1.687,66 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 178,730 € 2,68 €

3,000 % Costos indirectes 1.869,070 € 56,07 €

Preu total redondeado por u 1.925,14 €
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11.131 u Controlador per a climatitzador a 4 tubs, amb recuperació de calor i humectació, de 30 punts
entrada/sortida, amb servidor web IP, amb terminal d'operador. Comunicació multiprotocol BacNet
IP, BacNet, MS/TP, LonWorks, PaneBus, MBus, ModBus. Incorpora dos ports RS485, un port RS232/RJ45,
un port LonWorks, dos ports RJ45 per a comunicacions TCP/IP i un port USB 2.0. Accés remot
mitjançant mode text o entorn gràfic Scada en HTML5. Permet l'emmagatzemament i exportació de
tendències o registres històrics via, configuració d'e-mails per exportació del registres i enviament
d'avisos o alarmes. Inclou transformador , mòduls d'entrades i sortides analògiques i digitals i
llicència.
Inclou el muntatge d'autòmat, mòduls d'entrades/sortides, bornas de connexió, magnetotèrmics,
diferencials, dispositiu de protecció per sobretensions, enginyeria de muntatge i esquema elèctric.
Dimensions 700x500x200, inclou un 30% d'espai disponible per a futures ampliacions. Protecció IP66
s/IEC60529. Color gris RAL 7035.

2,233 h Ajudant muntador 20,790 € 46,42 €

4,440 h Oficial 1a muntador 24,080 € 106,92 €

1,000 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria
progr.anual,comunicació bus dades,30 punts entrada/sortida

1.353,158 € 1.353,16 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 153,340 € 2,30 €

3,000 % Costos indirectes 1.508,800 € 45,26 €

Preu total redondeado por u 1.554,06 €
11.132 u Sistema de gestió centralitzat de la instal.lació de climatització, format per:

- Ordinador de sobretaula preconfigurat per a software supervispor de control de instal.lacions.
Característiques mínimes:
* Processador Core i5-3470 3.2 GHz Quad-Core
* Windows 10, 64 bit, Memòria RAM de 16 GB o superior
* Disc dur sòlid SSD de 500 GB mínim, 2 Tarjes de xarxa
* Pantalla de 19´´ o superior de resolució 1024x768 o superior
* Teclat, mouse, ports USB, etc.
* 3 anys de garantia de fabricant
- Software supervisor. Inclou drivers C-Bus, LON, BacNet, Obix, Modbus, M-bus, SNMP, KNX/EIB,
EnOcean. Permet l'accés web a alarmes, gràfics, horaris, registres i dades de configuració amb un
navegador web i dispositius mòbils. Pantalla gràfica en temps real amb interface d'usuari HTML5
configurable. Possibilita la separació, processament, escalament i direccionament d'alarmes inclosa
la confirmació d'alarmes via e-mail. Funcions de calendari i programació global. Registre de dades i
tendències centralitzat, admet algoritmes d'interval i canvi de valor. Inclou funcions bàsiques de
gestió energètica.
Navegació ajustable als permisos i necessitats de l'usuari final. Seguiment d'auditoria de canvis a la
base de dades. Permet afegir documentació completa i etiquetatge de tots els objectes/equips
integrats. Admet un nombre il·limitat d'usuaris depenent dels recursos del servidor/host.
Emmagatzemament de dades de nivell corporatiu utilitzant bases de dades SQL i MiSQL i formats
XML, CSV o text.
- Confecció de les següents pantalles gràfiques d'accés:
* Producció i distribució aigua freda i calenta
* 4 Climatitzadors
* 9 Fancoils
- Establiment d'horaris de funcionament, agrupacions i consignes. Definició d'accessos a usuaris amb
nivells diferenciats.
Establiment de registres històrics per anàlisi del funcionament.
- Posada en funcionament del sistema de gestió centralitzat de control de instal.lacions.
Inclosa p.p. de cablejat per comunicacions RS485/ModBus RTU, BacNet MS/TP i PanelBus tipus Belden
9842 o equivalent, parell doble trenat apantallat amb impedància 120 ohms.

0,074 h Ajudant muntador 20,790 € 1,54 €

0,074 h Oficial 1a muntador 24,080 € 1,78 €

1,000 u Sistema de gestió centralitzat de la instal.lació de climatització 5.078,274 € 5.078,27 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,320 € 0,05 €
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3,000 % Costos indirectes 5.081,640 € 152,45 €

Preu total redondeado por u 5.234,09 €
11.133 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0

m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i
llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb
totes les connexions fetes

0,074 h Ajudant muntador 20,790 € 1,54 €

0,267 h Oficial 1a muntador 24,080 € 6,43 €

1,000 u Comptador calor.hidrodin.Q=25,0m3/h,PN=16bar,DN=65mm,T.màx=90°C,a/sonda
temp.,vertical/horitz.

949,976 € 949,98 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,970 € 0,12 €

3,000 % Costos indirectes 958,070 € 28,74 €

Preu total redondeado por u 986,81 €
11.134 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i

connectada
0,462 h Ajudant muntador 20,790 € 9,60 €

0,460 h Oficial 1a muntador 24,080 € 11,08 €

1,000 u Sonda temp.+humitat relativa ext.,acces.muntatge 224,115 € 224,12 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,680 € 0,31 €

3,000 % Costos indirectes 245,110 € 7,35 €

Preu total redondeado por u 252,46 €
11.135 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

0,462 h Ajudant muntador 20,790 € 9,60 €

0,460 h Oficial 1a muntador 24,080 € 11,08 €

1,000 u Sonda qualitat aire ambient,acces.muntatge 179,229 € 179,23 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,680 € 0,31 €

3,000 % Costos indirectes 200,220 € 6,01 €

Preu total redondeado por u 206,23 €
11.136 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i

connectada
0,443 h Ajudant muntador 20,790 € 9,21 €

0,443 h Oficial 1a muntador 24,080 € 10,67 €

1,000 u Sonda temperatura canonada beina,acces.muntatge 33,786 € 33,79 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,880 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 53,970 € 1,62 €

Preu total redondeado por u 55,59 €
11.137 u Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

0,446 h Ajudant muntador 20,790 € 9,27 €

0,446 h Oficial 1a muntador 24,080 € 10,74 €

1,000 u Sonda pressió diferencial p/aire,acces.muntatge 105,206 € 105,21 €
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1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,010 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 125,520 € 3,77 €

Preu total redondeado por u 129,29 €
11.138 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

0,452 h Ajudant muntador 20,790 € 9,40 €

0,451 h Oficial 1a muntador 24,080 € 10,86 €

1,000 u Sonda temperatura conducte,acces.muntatge 34,502 € 34,50 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,260 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 55,060 € 1,65 €

Preu total redondeado por u 56,71 €
11.139 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i

connectada
0,452 h Ajudant muntador 20,790 € 9,40 €

0,451 h Oficial 1a muntador 24,080 € 10,86 €

1,000 u Sonda temp.+humitat relativa conducte,acces.muntatge 214,275 € 214,28 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,260 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 234,840 € 7,05 €

Preu total redondeado por u 241,89 €
11.140 u Interruptor de fluxe d'aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

0,452 h Ajudant muntador 20,790 € 9,40 €

0,451 h Oficial 1a muntador 24,080 € 10,86 €

1,000 u Interruptor de fluxe d'aigua,acces.muntatge 58,964 € 58,96 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,260 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 79,520 € 2,39 €

Preu total redondeado por u 81,91 €
11.141 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador

1,000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 21,544 € 21,54 €

3,000 % Costos indirectes 21,540 € 0,65 €

Preu total redondeado por u 22,19 €
11.142 u Instal·lació elèctrica de punt de control

0,148 h Ajudant muntador 20,790 € 3,08 €

0,148 h Oficial 1a muntador 24,080 € 3,56 €

1,000 u Material p/instal·lació eléctrica punt control 58,507 € 58,51 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,640 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 65,250 € 1,96 €

Preu total redondeado por u 67,21 €
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

11.143 m2 tancament vertical per a cabina acústica per allotjar les instal.lacions de climatització sobre
coberta, de dimensions segons plànols de projecte, realitzada amb panells Acusticmódul-80A o
equivalent, de 3,00 m d'alçada, amb elements reforç i fizació cada  3 m, coberta de panell sandvitx
de 100mm de gruix amb acabat interior perforat, inclos p.p. de portes acústiques de 80cm de pas
lliure, cèrcol perimetral de nivellació i elements estructurals necessaris. Amb les següents
característiques:
Exterior: Xapa llisa prelacada de 1 mm.
Interior: Xapa multiperforada prelacada 0,5 mm.
Color: Gris clar similar RAL 9002.
Material absorbent: Llana de roca de 70 Kg/m³.
Acabat: En vel negre.
Gruix: 80 mm. Pes: 21 Kg/m².
Percentatge de superfície perforada: 28%.
Tensió màxima admissible: ? = 224 N/mm².
Mòdul de Young: I = 210.000 N/mm².
S'inclou els mitjans d'elevació necessaris i qualsevol ajuda necessaria pel seu correcte muntatge

Sense descomposició 108,346 €

3,000 % Costos indirectes 108,346 € 3,25 €

Preu total redondeado por m2 111,60 €
11.144 m2 Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 100 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada,

ànima aïllant de llana de roca, amb un pendent més gran del 10%.
Sense descomposició 33,168 €

3,000 % Costos indirectes 33,168 € 0,99 €

Preu total redondeado por m2 34,16 €
11.145 u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat Sintec-15, de 2100 mm d'amplària, 2100 mm

de llargària, i 1500 mm d'alçària amb cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de
vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 150 mm, col·locat inclòs elemnets
necessaris de soportació

3,985 h Ajudant calefactor 23,370 € 93,13 €

3,984 h Oficial 1a calefactor 26,190 € 104,34 €

1,000 u Silenciador cel·les 1800 a 2400x1500x2100mm,6 cel.MW+vel vidre,g=200mm 1.808,351 € 1.808,35 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 197,470 € 2,96 €

3,000 % Costos indirectes 2.008,780 € 60,26 €

Preu total redondeado por u 2.069,04 €
11.146 u Realització de bancada sobre coberta per allotjar equipament tècnic de climatització (bombes de

calor, climatitzadors, bombes de recirculació, dipòsits d'inercia, etc...), mitjançant estrutura de perfils
metàl.lics recolzats sobre recrescut de pilars de l'edifici i relliga de tramex, amb una superfricie total
de 180m2, segons plànols de projecte

Sense descomposició 4.790,824 €

3,000 % Costos indirectes 4.790,824 € 143,73 €

Preu total redondeado por u 4.934,55 €
11.147 u Obertura de pas de condcutes de impulsió (1350x500mm) i retorn (2x800X500mm)des de coberta fins

a la sala central, que inclou el desmuntatge i acopi de teules a`reabs, enderroc d'elements resistents
de coberta, col.locació de dintells metàl.lics de recolzament de nous tancaments verticats,
cobertura amb reposició de teules i proteccions per evitar l'entrada d'aigua amb visires de xapa
metal.lica. S'inclou el transport i gestió de runes.

Sense descomposició 1.732,068 €

3,000 % Costos indirectes 1.732,068 € 51,96 €
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Preu total redondeado por u 1.784,03 €
11.148 u Elaboració de protocols i execució de proves de funcionament de les instal·lacions que inclou:

- proves d'estanquitat de xarxes de canonades de fluids
- proves de recepció de xarxes de conductes
- proves de lliure dilatació
- ajustaments i equilibrat de sistemes
- comprovació de rendiments
- comprovació del funcionament de tots els automatismes
- proves d'eficiència energètica
segons RITE i norma UNE-EN 12599.

Sense descomposició 368,524 €

3,000 % Costos indirectes 368,524 € 11,06 €

Preu total redondeado por u 379,58 €
11.149 u Legalització de la instal.lació tèrmica de climatització executada, que inclou:

- Projecte tècnic (P>70kw)
- Certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la instal·lació reuneix les condicions
tècniques requerides pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
- Certificat d’estanquitat de la instal·lació frigorífica de la instal·lació d’aire condicionat.
- Tramitació al registre del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (RITSIC).
- Taxes organismes OCA i OGE.

Sense descomposició 1.842,624 €

3,000 % Costos indirectes 1.842,624 € 55,28 €

Preu total redondeado por u 1.897,90 €
11.150 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub

de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diàmetre
exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy, subministrat en rotllos. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diàmetre
exterior.

0,127 € 0,13 €

1,000 m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 25
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, sistema d'unió Quick and
Easy, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

3,299 € 3,30 €

0,039 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 1,02 €

0,039 h Ajudant lampista. 23,370 € 0,91 €

2,000 % Costos directes complementaris 5,360 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,470 € 0,16 €

Preu total redondeado por m 5,63 €
11.151 U Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de 3/4", per roscar, PN=50

bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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1,000 U Vàlvula d'esfera, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de 3/4", per roscar segons UNE-EN ISO
228-1, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a
140°C, formada per cos de llautó CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165,
comandament d'acer inoxidable AISI 403, assentaments de l'obturador i sistema de
rosca de premsa de PTFE que permet el recollament, segons UNE-EN 13828.

10,871 € 10,87 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,098 € 1,10 €

0,112 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 2,93 €

0,112 h Ajudant lampista. 23,370 € 2,62 €

2,000 % Costos directes complementaris 17,520 € 0,35 €

3,000 % Costos indirectes 17,870 € 0,54 €

Preu total redondeado por U 18,41 €
11.152 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i

muntada superficialment
0,119 h Ajudant muntador 20,790 € 2,47 €

0,119 h Oficial 1a muntador 24,080 € 2,87 €

1,000 u Vàlvula boia directa+rosca,DN=3/4",PN=10bar,bronze 29,445 € 29,45 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,340 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 34,870 € 1,05 €

Preu total redondeado por u 35,92 €
11.153 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de

PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el
col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC,
sèrie B, de 75 mm de diàmetre.

0,088 € 0,09 €

1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

2,656 € 2,79 €

0,028 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 12,773 € 0,36 €

0,014 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 17,696 € 0,25 €

0,083 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 2,17 €

0,042 h Ajudant lampista. 23,370 € 0,98 €

2,000 % Costos directes complementaris 6,640 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 6,770 € 0,20 €

Preu total redondeado por m 6,97 €
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11.154 m Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió
enganxada amb adhesiu. S'inclou l'bra civil de demolició de paviment, retirada i gestió de runes i
posterior reposició de paviment. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC,
sèrie B, de 75 mm de diàmetre.

0,088 € 0,09 €

1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

2,656 € 2,79 €

0,028 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 12,773 € 0,36 €

0,014 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 17,696 € 0,25 €

1,106 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 28,97 €

1,106 h Ajudant lampista. 23,370 € 25,85 €

2,000 % Costos directes complementaris 58,310 € 1,17 €

3,000 % Costos indirectes 59,480 € 1,78 €

Preu total redondeado por m 61,26 €
11.155 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta de

PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de
muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta de
PVC de 200x200 mm.

9,773 € 9,77 €

1,000 U Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció, per
sanejament.

0,582 € 0,58 €

0,244 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 6,39 €

2,000 % Costos directes complementaris 16,740 € 0,33 €

3,000 % Costos indirectes 17,070 € 0,51 €

Preu total redondeado por U 17,58 €
11.156 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 1 llaç de detecció, de

128 direccions de capacitat màxima, amb caixa metàl·lica i tapa d'ABS, amb mòdul d'alimentació,
rectificador de corrent i carregador de bateria, mòdul de control amb display retroil·luminat, leds
indicadors d'alarma i avaria, teclat de membrana d'accés a menú de control i programació, registre
històric de les últimes 1000 incidències, fins a 480 zones totalment programables i interfície USB per a
la comunicació de dades, la programació i el manteniment remot, amb mòdul de supervisió de
sirena.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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1,000 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 1 llaç
de detecció, de 128 direccions de capacitat màxima, amb caixa metàl·lica i tapa
de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria,
mòdul de control amb display retroil·luminat, leds indicadors d'alarma i avaria,
teclat de membrana d'accés a menú de control i programació, registre històric de
les últimes 1000 incidències, fins a 480 zones totalment programables i interfície USB
per a la comunicació de dades, la programació i el manteniment remot, segons
UNE 23007-2 i UNE 23007-4.

711,069 € 711,07 €

2,000 U Bateria de 12 V i 7 Ah. 16,238 € 32,48 €

1,000 U Mòdul de supervisió de sirena o campana. 5,205 € 5,21 €

2,461 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 26,190 € 64,45 €

2,462 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 23,370 € 57,54 €

2,000 % Costos directes complementaris 870,750 € 17,42 €

3,000 % Costos indirectes 888,170 € 26,65 €

Preu total redondeado por U 914,82 €
11.157 U Detector òptic de fums i tèrmic analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color

blanc, format per un element sensible a els fums clars i a l'increment lent de la temperatura per a
una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i
indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de
protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base universal i elements de
fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de cablejat.
Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Detector òptic de fums i tèrmic analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit,
de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars i a l'increment
lent de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per
alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per
a pilot de senyalització remota, segons UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7.

33,974 € 33,97 €

1,000 U Base universal, de ABS color blanc, per a detector analògic. Inclús elements de
fixació.

7,064 € 7,06 €

1,000 U Sòcol suplementari de base universal, de ABS color blanc, per instal·lació amb
canalització fixa en superfície.

3,593 € 3,59 €

0,396 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 26,190 € 10,37 €

0,396 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 23,370 € 9,25 €

2,000 % Costos directes complementaris 64,240 € 1,28 €

3,000 % Costos indirectes 65,520 € 1,97 €

Preu total redondeado por U 67,49 €
11.158 u Sistema de detecció de fums per a conductes constituït per un sensor de fums òptic de tipus

algorítmic segons norma UNE-EN 54-7, col·locat a l'interior d'una caixa metàl·lica proveïda de pilot
d'alarma, ràcords amb premsaestopa per a l'entrada de cables, i tubs de presa de mostres per a
inserir en el conducte, col·locat

0,228 h Ajudant muntador 20,790 € 4,74 €

0,228 h Oficial 1a muntador 24,080 € 5,49 €

1,000 u Sistema detecció fums conductes, òptic algorítmic 107,513 € 107,51 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,230 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 117,890 € 3,54 €
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Preu total redondeado por u 121,43 €
11.159 U Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de

ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador
de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma,
segons UNE-EN 54-11. Inclús elements de fixació.

27,502 € 27,50 €

0,396 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 26,190 € 10,37 €

0,397 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 23,370 € 9,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 47,150 € 0,94 €

3,000 % Costos indirectes 48,090 € 1,44 €

Preu total redondeado por U 49,53 €
11.160 U Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 590 N de força màxima de retenció, amb

caixa de bornes de ABS, polsador de desbloqueig i placa d'ancoratge articulada. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament i a la porta. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 590 N de força màxima
de retenció, amb caixa de bornes de ABS, polsador de desbloqueig i placa
d'ancoratge articulada, segons UNE-EN 1155. Inclús elements de fixació.

48,955 € 48,96 €

0,157 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 26,190 € 4,11 €

0,157 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 23,370 € 3,67 €

2,000 % Costos directes complementaris 56,740 € 1,13 €

3,000 % Costos indirectes 57,870 € 1,74 €

Preu total redondeado por U 59,61 €
11.161 U Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència

sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA. Instal·lació en parament interior. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a
24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA, per instal·lar en
parament interior, segons UNE-EN 54-3. Inclús elements de fixació.

63,094 € 63,09 €

0,395 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 26,190 € 10,35 €

0,395 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 23,370 € 9,23 €

2,000 % Costos directes complementaris 82,670 € 1,65 €

3,000 % Costos indirectes 84,320 € 2,53 €

Preu total redondeado por U 86,85 €
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11.162 m Canalització de protecció de cablejat, formada per tub de PVC rígid, blindat, endollable, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb IP547. Instal·lació en superfície. Inclús abraçadores,
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació de tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

0,658 € 0,66 €

0,064 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 26,190 € 1,68 €

0,064 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 23,370 € 1,50 €

2,000 % Costos directes complementaris 3,840 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,920 € 0,12 €

Preu total redondeado por m 4,04 €
11.163 m Canalització de protecció de cablejat, formada per tub de PVC flexible, corrugat, de 16 mm de

diàmetre nominal, amb IP545. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació de tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,206 € 0,21 €

0,016 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 26,190 € 0,42 €

0,017 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 23,370 € 0,40 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,030 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,050 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,08 €
11.164 m Cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor

multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de
cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1) color vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de
drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color
vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Segons UNE
21031.

1,504 € 1,50 €
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0,016 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 26,190 € 0,42 €

0,017 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 23,370 € 0,40 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,320 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,370 € 0,07 €

Preu total redondeado por m 2,44 €
11.165 U Escomesa per a contra incendis, segons pressupost d'Aigües de Reus, per a un comptador de DN30.

Sense descomposició 1.621,510 €

3,000 % Costos indirectes 1.621,510 € 48,65 €

Preu total redondeado por U 1.670,16 €
11.166 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, connectat a

la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general d'esfera de llautó
niquelat; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de
sortida d'esfera de llautó niquelat. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material
auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". 11,962 € 23,92 €

1,000 U Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.

15,073 € 15,07 €

1,000 U Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 1". 7,222 € 7,22 €

1,000 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4". 4,585 € 4,59 €

1,000 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 40x40 cm, segons Companyia Subministradora. 10,577 € 10,58 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,098 € 1,10 €

0,826 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 21,63 €

0,412 h Ajudant lampista. 23,370 € 9,63 €

4,000 % Costos directes complementaris 93,740 € 3,75 €

3,000 % Costos indirectes 97,490 € 2,92 €

Preu total redondeado por U 100,41 €
11.167 U Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de 1 1/4", per roscar,

PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula d'esfera, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de 1 1/4", per roscar segons UNE-EN ISO
228-1, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a
140°C, formada per cos de llautó CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165,
comandament d'acer inoxidable AISI 403, assentaments de l'obturador i sistema de
rosca de premsa de PTFE que permet el recollament, segons UNE-EN 13828.

24,986 € 24,99 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,098 € 1,10 €

0,189 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 4,95 €
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0,189 h Ajudant lampista. 23,370 € 4,42 €

2,000 % Costos directes complementaris 35,460 € 0,71 €

3,000 % Costos indirectes 36,170 € 1,09 €

Preu total redondeado por U 37,26 €
11.168 U Grup de pressió d'aigua contra incendis, model AF GS 40-200/15 EJ "EBARA", format per: una bomba

principal centrífuga GS 40-200, d'un esglaó i d'una entrada, cos d'impulsió de ferro colat GG25 en
espiral amb potes de suport i suport coixinet amb pota de suport, aspiració axial i boca d'impulsió
radial cap amunt, rodet radial de ferro colat GG25, tancat, compensació hidràulica mitjançant
orificis de descàrrega al rodet, suport amb rodaments de boles lubrificats per tota la vida,
estanquitat de l'eix mitjançant tancament mecànic segons DIN 24960, eix i camisa externa d'acer
inoxidable AISI 420, accionada per motor asíncron de 2 pols de 15 kW, aïllament classe F, protecció
IP55, eficiència IE3, per a alimentació trifàsica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15,
amb camisa externa d'acer inoxidable AISI 304, eix d'acer inoxidable AISI 416, cossos d'aspiració i
impulsió i contrabrides de ferro colat, difusors de policarbonat amb fibra de vidre, tanca mecànica,
accionada per motor elèctric de 1,1 kW, dipòsit hidropneumàtic de 20 l, bancada metàl·lica,
vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament, manòmetres, pressòstats, quadre elèctric de força i control
per a l'operació totalment automàtica del grup, suport metàl·lic per a quadre elèctric, col·lector
d'impulsió,. Inclús suports, peces especials i accessoris.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de
tubs i accessoris. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Grup de pressió d'aigua contra incendis, model AF GS 40-200/15 EJ "EBARA", format
per: una bomba principal centrífuga GS 40-200, d'un esglaó i d'una entrada, cos
d'impulsió de ferro colat GG25 en espiral amb potes de suport i suport coixinet
amb pota de suport, aspiració axial i boca d'impulsió radial cap amunt, rodet
radial de ferro colat GG25, tancat, compensació hidràulica mitjançant orificis de
descàrrega al rodet, suport amb rodaments de boles lubrificats per tota la vida,
estanquitat de l'eix mitjançant tancament mecànic segons DIN 24960, eix i camisa
externa d'acer inoxidable AISI 420, accionada per motor asíncron de 2 pols de 15
kW, aïllament classe F, protecció IP55, eficiència IE3, per a alimentació trifàsica a
400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15, amb camisa externa d'acer
inoxidable AISI 304, eix d'acer inoxidable AISI 416, cossos d'aspiració i impulsió i
contrabrides de ferro colat, difusors de policarbonat amb fibra de vidre, tanca
mecànica, accionada per motor elèctric de 1,1 kW, dipòsit hidropneumàtic de 20
l, bancada metàl·lica, vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament, manòmetres,
pressòstats, quadre elèctric de força i control per a l'operació totalment
automàtica del grup, suport metàl·lic per a quadre elèctric, col·lector d'impulsió,
peces especials i accessoris, muntat, connexionat i provat en fàbrica, segons UNE
23500.

5.901,265 € 5.901,27 €

1,000 U Posada en marxa de grup de pressió d'aigua contra incendis amb una bomba
principal i una bomba auxiliar jockey, "EBARA".

112,930 € 112,93 €

6,110 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 160,02 €

6,110 h Ajudant lampista. 23,370 € 142,79 €

2,000 % Costos directes complementaris 6.317,010 € 126,34 €

3,000 % Costos indirectes 6.443,350 € 193,30 €

Preu total redondeado por U 6.636,65 €
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11.169 U Kit bateria de dipòsits contra incendis, formada per un total de 12 diposits de 1.000 litres de
capacitat, amb un volum efectiu total de 12m3, de polietilè d'alta densitat, amb tapa de registre, en
connexió en paral.lel per mitjà de col.lector de PVC DN50, amb claus de pas fins a grup de pressió.
Sobreixidor connectat a xarxa de sanejament.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels dipòsits. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Kit bateria diposit 12m3 2.115,333 € 2.115,33 €

2,000 U Interruptor de nivell de 10 A, amb boia, contrapès i cable. 10,348 € 20,70 €

12,000 U Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 50 mm. 26,334 € 316,01 €

5,874 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 153,84 €

5,874 h Ajudant lampista. 23,370 € 137,28 €

2,000 % Costos directes complementaris 2.743,160 € 54,86 €

3,000 % Costos indirectes 2.798,020 € 83,94 €

Preu total redondeado por U 2.881,96 €
11.170 m Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per

canonada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de diàmetre, unió ranurada,
sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció
d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials,
mà d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i dos passades d'esmalt vermell
d'almenys 40 microns de gruix cadascuna.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Raspat i neteja
d'òxids. Aplicació d'emprimació antioxidant i esmalt. Col·locació de tubs. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de
2" DN 50 mm.

1,019 € 1,02 €

1,000 m Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, sèrie M, de
2" DN 50 mm de diàmetre i 3,6 mm de gruix, segons UNE-EN 10255, amb el preu
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.

10,107 € 10,11 €

0,024 kg Emprimació antioxidant amb poliuretà. 7,334 € 0,18 €

0,049 kg Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per aplicar sobre superfícies metàl·liques,
aspecte brillant.

5,733 € 0,28 €

0,282 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 7,39 €

0,315 h Ajudant lampista. 23,370 € 7,36 €

0,067 h Oficial 1ª pintor. 26,190 € 1,75 €

2,000 % Costos directes complementaris 28,090 € 0,56 €

3,000 % Costos indirectes 28,650 € 0,86 €

Preu total redondeado por m 29,51 €
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11.171 m Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per
canonada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, unió
ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip
d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials, mà d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i dos passades d'esmalt
vermell d'almenys 40 microns de gruix cadascuna.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Raspat i neteja
d'òxids. Aplicació d'emprimació antioxidant i esmalt. Col·locació de tubs. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 1
1/2" DN 40 mm.

0,671 € 0,67 €

1,000 m Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, sèrie M, de
1 1/2" DN 40 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 10255, amb el preu
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.

7,182 € 7,18 €

0,019 kg Emprimació antioxidant amb poliuretà. 7,334 € 0,14 €

0,039 kg Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per aplicar sobre superfícies metàl·liques,
aspecte brillant.

5,733 € 0,22 €

0,253 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 6,63 €

0,280 h Ajudant lampista. 23,370 € 6,54 €

0,052 h Oficial 1ª pintor. 26,190 € 1,36 €

2,000 % Costos directes complementaris 22,740 € 0,45 €

3,000 % Costos indirectes 23,190 € 0,70 €

Preu total redondeado por m 23,89 €
11.172 m Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per

canonada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre, unió
ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip
d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials, mà d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i dos passades d'esmalt
vermell d'almenys 40 microns de gruix cadascuna.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Raspat i neteja
d'òxids. Aplicació d'emprimació antioxidant i esmalt. Col·locació de tubs. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 1
1/4" DN 32 mm.

0,631 € 0,63 €

1,000 m Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, sèrie M, de
1 1/4" DN 32 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 10255, amb el preu
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.

6,225 € 6,23 €

0,016 kg Emprimació antioxidant amb poliuretà. 7,334 € 0,12 €

0,034 kg Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per aplicar sobre superfícies metàl·liques,
aspecte brillant.

5,733 € 0,19 €

0,226 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 5,92 €

0,248 h Ajudant lampista. 23,370 € 5,80 €

0,047 h Oficial 1ª pintor. 26,190 € 1,23 €

2,000 % Costos directes complementaris 20,120 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 20,520 € 0,62 €
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

Preu total redondeado por m 21,14 €
11.173 U Boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") i de 575x505x152 mm, composta de: armari d'acer

de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega amb
finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL
3000; enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en
qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega plana de 20 m de
longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS
i vàlvula de tancament de seient de 45 mm (1 1/2"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. Instal·lació
en superfície. Inclús, accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armari. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") i de 575x505x152 mm, composta
de: armari d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell
RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor,
acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria
abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada
en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega plana de 20 m de longitud;
llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en
plàstic ABS i vàlvula de tancament de seient de 45 mm (1 1/2"), de llautó, amb
manòmetre 0-16 bar; per instal·lar en superfície. Coeficient de descàrrega K de 85
(mètric). Inclús accessoris i elements de fixació. Certificada per AENOR segons
UNE-EN 671-2.

178,823 € 178,82 €

0,939 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 24,59 €

0,939 h Ajudant lampista. 23,370 € 21,94 €

2,000 % Costos directes complementaris 225,350 € 4,51 €

3,000 % Costos indirectes 229,860 € 6,90 €

Preu total redondeado por U 236,76 €
11.174 U Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i de 660x660x215 mm, composta de: armari construït en

acer inoxidable de 1,2 mm d'espessor, i porta cega d'acer inoxidable de 1,2 mm d'espessor;
enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en qualsevol
direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud;
llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula
de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. Instal·lació
encastada. Inclús, accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armari. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i de 660x660x215 mm, composta de:
armari construït en acer inoxidable de 1,2 mm d'espessor, i porta cega d'acer
inoxidable de 1,2 mm d'espessor; enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180°
permetent l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada en vermell
epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de
tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i
vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16
bar; per a encastar. Coeficient de descàrrega K de 42 (mètric). Inclús accessoris i
elements de fixació. Certificada per AENOR segons UNE-EN 671-1.

428,194 € 428,19 €

0,862 h Oficial 1ª lampista. 26,190 € 22,58 €

0,862 h Ajudant lampista. 23,370 € 20,14 €

2,000 % Costos directes complementaris 470,910 € 9,42 €

3,000 % Costos indirectes 480,330 € 14,41 €
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

Preu total redondeado por U 494,74 €
11.175 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia

21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

32,565 € 32,57 €

0,080 h Peó ordinari construcció 16,360 € 1,31 €

2,000 % Costos directes complementaris 33,880 € 0,68 €

3,000 % Costos indirectes 34,560 € 1,04 €

Preu total redondeado por U 35,60 €
11.176 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i

trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor,
amb mànega i trompa difusora, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

61,057 € 61,06 €

0,095 h Peó ordinari construcció 16,360 € 1,55 €

2,000 % Costos directes complementaris 62,610 € 1,25 €

3,000 % Costos indirectes 63,860 € 1,92 €

Preu total redondeado por U 65,78 €
11.177 U Segellat de pas de safates de cables, amb malls de cables amb aïllament de diàmetre exterior

menor o igual de 80 mm, compost cadascun d'ells de cables amb aïllament de diàmetre exterior
menor o igual de 21 mm, a través d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 17 coixinets intumescents
amb propietats ignífugues, de 300x40x30 mm, color blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

17,000 U Coixinet intumescent, de 300x40x30 mm, color blanc, per a segellat de
penetracions.

5,524 € 93,91 €

0,220 h Peó ordinari construcció 16,360 € 3,60 €

2,000 % Costos directes complementaris 97,510 € 1,95 €

3,000 % Costos indirectes 99,460 € 2,98 €

Preu total redondeado por U 102,44 €
11.178 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de

fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

1,000 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm, segons UNE
23033-1. Inclús elements de fixació.

4,507 € 4,51 €

0,238 h Peó ordinari construcció 16,360 € 3,89 €

2,000 % Costos directes complementaris 8,400 € 0,17 €

3,000 % Costos indirectes 8,570 € 0,26 €

Preu total redondeado por U 8,83 €
11.179 u Gravador digital MPEG4, de 64 canals amb 4 TB de capacitat a 100 imatges per segons,

programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, transmissió TCP/IP
incorporada amb connexió per iexplorer o programari remot, compatible amb el programari IDIS
CENTER, compatible protocols H.265 i H.264, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de
superficie, instal.lat

1,113 h Oficial 1a muntador 24,080 € 26,80 €

1,000 u Gravador MPEG4,64canals, 4TB,100imps,telemetria,TCP/IP,USB 1.065,037 € 1.065,04 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,800 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 1.092,240 € 32,77 €

Preu total redondeado por u 1.125,01 €
11.180 u Subministrament i instal·lació de disc dur SATA 6TB, WD Purple, Especial Videvigilància

Sense descomposició 154,782 €

3,000 % Costos indirectes 154,782 € 4,65 €

Preu total redondeado por u 159,43 €
11.181 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor

rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
0,113 h Ajudant muntador 20,790 € 2,35 €

2,582 h Oficial 1a muntador 24,080 € 62,17 €

1,000 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19",1U,a/org.cables 127,865 € 127,87 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 64,520 € 0,97 €

3,000 % Costos indirectes 193,360 € 5,80 €

Preu total redondeado por u 199,16 €
11.182 u Camera interior IP minidomo, sensor: 1/3'' Sony CMOS Resolution FULL HD (1080p), 30 ips Sensitivity

(lux): 0 (IR LEDs ON) Filter
infrared (IF) mechanical removable 36 infrared illuminators with a range of 30 meters Power supply
voltage:
12VDC or POE (802.3af), connectada i en funcionament

0,368 h Ajudant muntador 20,790 € 7,65 €

0,368 h Oficial 1a muntador 24,080 € 8,86 €

1,000 u Camara interior IP minidomo full-hd (1080p), 3.6 mm, IR 30m, IP66 137,784 € 137,78 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,510 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 154,540 € 4,64 €

Preu total redondeado por u 159,18 €
11.183 u Subministrament i instal·lació de càmera bullet IP 4MP òptica VF 2,8-12mm EXIR 30m. MIC. 2560x1440.

H.265+. PoE, IP67, inclòs elements de suport, connectada i en funcionament
0,368 h Ajudant muntador 20,790 € 7,65 €

0,368 h Oficial 1a muntador 24,080 € 8,86 €
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1,000 u Càmera bullet IP 4MP optica VF 2,8-12mm EXIR 30m. MIC. 2560x1440. H.265+. PoE,
IP67

156,992 € 156,99 €

3,000 % Costos indirectes 173,500 € 5,21 €

Preu total redondeado por u 178,71 €
11.184 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP,

aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

0,010 h Ajudant muntador 20,790 € 0,21 €

0,010 h Oficial 1a muntador 24,080 € 0,24 €

1,050 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama
UNE-EN 60332, Dca-s2, d2, a2

0,605 € 0,64 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,450 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 1,100 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,13 €
11.185 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,

de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,369 € 0,37 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,31 €

0,016 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,050 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,070 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,10 €
11.186 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6a U/UTP,

amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada
0,133 h Oficial 1a muntador 24,080 € 3,20 €

1,000 u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu
mitjà,p/encastar

9,044 € 9,04 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,200 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 12,290 € 0,37 €

Preu total redondeado por u 12,66 €
11.187 u Monitor industrial LCD de 24'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms,

amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula,
instal.lat

0,114 h Oficial 1a muntador 24,080 € 2,75 €

1,000 u Monitor LCD 24'',1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms,BNC,S-Video,VGA 206,375 € 206,38 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,750 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 209,170 € 6,28 €

Preu total redondeado por u 215,45 €
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11.188 u Certificació del sistema CCTV per angl. tec. telecomunicacions compliment de LOPD instruccino
1/2009, registre del fitxer a AEPD i entrega placa identificativa.
En compliment de la INSTRUCCIÓ 1/2009, del 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter
personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.
Inclou lliurament de proves de POSADA EN MARXA I PROVES DE FUNCIONAMENT CCTV (Càmeres
Vigilància) Resgistre del fitxer a AEPD.

Sense descomposició 294,820 €

3,000 % Costos indirectes 294,820 € 8,84 €

Preu total redondeado por u 303,66 €
11.189 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 32 zones ampliable a

256 zones, possibilitat de realitzar fins a 16 particions, sortides de placa per a sirena exterior i sirena
interior, llum estroboscòpica i relé progamable, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230 V,
inclosa una bateria estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una targeta d'expansió per a comunicació IP i una
targeta de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb teclat display LCD de 2 línies de 16
caràcters, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

1,519 h Ajudant muntador 20,790 € 31,58 €

5,936 h Oficial 1a muntador 24,080 € 142,94 €

1,000 u Central intrusió,32-256 zones, transmis.telf. integr., grau 3 596,531 € 596,53 €

1,000 u Bateria plom estanca, 12 V, 7,2 A 10,879 € 10,88 €

1,000 u Tarjeta com.p/central seguretat,2x RS232,grau 3 164,819 € 164,82 €

1,000 u Tarjeta com.p/central seguretat,protocol IP,grau 3 164,819 € 164,82 €

1,000 u Teclat p/central seguretat, a/display 2x16 LCD, 16 àrees, grau 3 109,747 € 109,75 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 174,520 € 2,62 €

3,000 % Costos indirectes 1.223,940 € 36,72 €

Preu total redondeado por u 1.260,66 €
11.190 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m,

amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb
sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4,
col·locat superficialment

0,188 h Ajudant muntador 20,790 € 3,91 €

0,188 h Oficial 1a muntador 24,080 € 4,53 €

1,000 u Detector dual (IR+MW), abast 12m, 9cortines, angle 78°, antiemmascarament, grau
3

65,074 € 65,07 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,440 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 73,640 € 2,21 €

Preu total redondeado por u 75,85 €
11.191 u Contacte magnètic de gran potència cablejat, cos de poliamida, per a muntatge en portes i terra,

interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 34 mm,
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

0,372 h Ajudant muntador 20,790 € 7,73 €

0,371 h Oficial 1a muntador 24,080 € 8,93 €

1,000 u Contacte magnètic gran potència cablej., poliam., p/munt.porta+terra, 34mm, IP
67, grau 3

44,275 € 44,28 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,660 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 61,190 € 1,84 €

Preu total redondeado por u 63,03 €

Projecte PB I PE. OBRES DE REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

Situació Plaça de la Llibertat, 13, Reus

Promotor Ajuntament de Reus

V. Pressupost

Pàgina 253 - 270



11 INSTAL·LACIONS
Codi U Descripció Total

11.192 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flaix de color ambre, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i
de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada

1,151 h Ajudant muntador 20,790 € 23,93 €

1,145 h Oficial 1a muntador 24,080 € 27,57 €

1,000 u Batería de níquel-cadmio 10,8 V, 280mAh 8,151 € 8,15 €

1,000 u Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3 54,940 € 54,94 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 51,500 € 0,77 €

3,000 % Costos indirectes 115,360 € 3,46 €

Preu total redondeado por u 118,82 €
11.193 u Teclat digital per a sistema integrat de seguretat, muntada superficialment

0,105 h Ajudant muntador 20,790 € 2,18 €

0,128 h Oficial 1a muntador 24,080 € 3,08 €

2,000 u Tac niló D=6 a 8mm,+vis 0,178 € 0,36 €

1,000 u Caixa+teclat digital,p/munt.superf. 110,558 € 110,56 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,260 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 116,260 € 3,49 €

Preu total redondeado por u 119,75 €
11.194 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

0,012 h Ajudant muntador 20,790 € 0,25 €

0,012 h Oficial 1a muntador 24,080 € 0,29 €

1,050 m Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2 0,472 € 0,50 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,540 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 1,050 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,08 €
11.195 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,

de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,369 € 0,37 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 26,190 € 0,31 €

0,016 h Ajudant electricista. 23,370 € 0,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,050 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,070 € 0,03 €

Preu total redondeado por m 1,10 €
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12 AJUDES DE RAM DE PALETA
Codi U Descripció Total

12.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació, comportes,
toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i p/p de
connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 85,111 € 1,28 €

0,006 m³ Aigua. 1,275 € 0,01 €

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

31,528 € 0,60 €

0,006 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 16,048 € 0,10 €

0,014 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 0,27 €

0,037 h Peó ordinari construcció 16,360 € 0,61 €

4,000 % Costos directes complementaris 2,870 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 2,980 € 0,09 €

Preu total redondeado por m² 3,07 €
12.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació,
centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau
de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

0,015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 85,111 € 1,28 €

0,006 m³ Aigua. 1,275 € 0,01 €

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

31,528 € 0,60 €

0,006 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 16,048 € 0,10 €

0,055 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 1,08 €

0,136 h Peó ordinari construcció 16,360 € 2,22 €

4,000 % Costos directes complementaris 5,290 € 0,21 €

3,000 % Costos indirectes 5,500 € 0,17 €

Preu total redondeado por m² 5,67 €
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12 AJUDES DE RAM DE PALETA
Codi U Descripció Total

12.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per
a il·luminació, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 85,111 € 1,28 €

0,006 m³ Aigua. 1,275 € 0,01 €

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

31,528 € 0,60 €

0,002 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 16,048 € 0,03 €

0,002 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 0,04 €

0,003 h Peó ordinari construcció 16,360 € 0,05 €

4,000 % Costos directes complementaris 2,010 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 2,090 € 0,06 €

Preu total redondeado por m² 2,15 €
12.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 85,111 € 1,28 €

0,006 m³ Aigua. 1,275 € 0,01 €

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

31,528 € 0,60 €

0,006 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 16,048 € 0,10 €

0,002 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 0,04 €

0,006 h Peó ordinari construcció 16,360 € 0,10 €

4,000 % Costos directes complementaris 2,130 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 2,220 € 0,07 €

Preu total redondeado por m² 2,29 €
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12 AJUDES DE RAM DE PALETA
Codi U Descripció Total

12.5 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema
col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer,
mòdul amplificador, módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i obreporta),
mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 85,111 € 1,28 €

0,006 m³ Aigua. 1,275 € 0,01 €

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

31,528 € 0,60 €

0,006 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 16,048 € 0,10 €

0,004 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 0,08 €

0,010 h Peó ordinari construcció 16,360 € 0,16 €

4,000 % Costos directes complementaris 2,230 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 2,320 € 0,07 €

Preu total redondeado por m² 2,39 €
12.6 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de

diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,015 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3 15,630 € 0,23 €

1,000 u Forat equips.diamant,sostre alleugerit,D=5 a 20cm,Ffins a 350mm 4,870 € 4,87 €

3,000 % Costos indirectes 5,100 € 0,15 €

Preu total redondeado por u 5,25 €
12.7 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
0,066 h Oficial 1a paleta 23,300 € 1,54 €

1,000 m Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació
B,DN=90mm,llarg.=1m,p/encolar

8,498 € 8,50 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,540 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 10,060 € 0,30 €

Preu total redondeado por m 10,36 €
12.8 m Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i

acabat lliscat amb guix C6
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,040 h Manobre 19,410 € 0,78 €

0,081 h Oficial 1a paleta 23,300 € 1,89 €

0,040 kg Guix C6/20/2 0,144 € 0,01 €

3,030 kg Guix B1/20/2 0,144 € 0,44 €
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12 AJUDES DE RAM DE PALETA
Codi U Descripció Total

0,060 h Màquina de regates 1,396 € 0,08 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,670 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 3,240 € 0,10 €

Preu total redondeado por m 3,34 €
12.9 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat

amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,101 h Manobre 19,410 € 1,96 €

0,169 h Oficial 1a paleta 23,300 € 3,94 €

0,505 kg Guix B1/20/2 0,144 € 0,07 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,900 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 6,060 € 0,18 €

Preu total redondeado por u 6,24 €
12.10 U Rebut de bastiment de base de fusta a envà de fàbrica, amb patilles d'ancoratge, amb morter

de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5, desprès de l'execució de l'envà i abans de
col·locar el paviment, per fixar posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior de fins
a 2 m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir les patilles d'ancoratge. Anivellació i aplomat.
Tapat de buits amb morter. Fixació definitiva del bastiment de base.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,006 m³ Aigua. 1,275 € 0,01 €

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

31,528 € 0,60 €

0,284 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 5,57 €

0,284 h Peó ordinari construcció 16,360 € 4,65 €

2,000 % Costos directes complementaris 10,830 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,050 € 0,33 €

Preu total redondeado por U 11,38 €
12.11 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 850 m²,

incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments
metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors,
eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i
retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor
de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

31,637 h Peó ordinari construcció 16,360 € 517,58 €

2,000 % Costos directes complementaris 517,580 € 10,35 €

3,000 % Costos indirectes 527,930 € 15,84 €
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12 AJUDES DE RAM DE PALETA
Codi U Descripció Total

Preu total redondeado por U 543,77 €
12.12 m Reparació d'esquerda en fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit estàtic d'aquesta amb

grapes d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades
cada 20 cm en regates prèviament executades, creuant transversalment l'esquerda, rebudes
amb morter reparador, reforçat amb fibres, resistent als sulfats, de molt alta resistència
mecànica i retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a
40 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons
UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; prèvia preparació de
l'esquerda.
Inclou: Preparació de l'esquerda. Obertura de les regates. Neteja de l'interior de l'esquerda i de
les regates. Col·locació de les grapes. Reomplert de las regates. Cura del morter. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,420 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.

1,600 € 0,67 €

2,120 kg Morter reparador, reforçat amb fibres, resistent als sulfats, de molt alta
resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i un mòdul d'elasticitat
major o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN
1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
compost per ciments especials, àrids seleccionats, additius i fibres,
aplicat en espessors de fins 35 mm en vertical i 75 mm en horitzontal.

0,451 € 0,96 €

0,174 h Equip de doll d'aire a pressió. 2,151 € 0,37 €

0,594 h Oficial 1ª construcción. 19,630 € 11,66 €

0,594 h Peó ordinari construcció 16,360 € 9,72 €

2,000 % Costos directes complementaris 23,380 € 0,47 €

3,000 % Costos indirectes 23,850 € 0,72 €

Preu total redondeado por m 24,57 €
12.13 m Regata en paret de paredat, amb tall de disc

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
0,504 h Manobre 19,410 € 9,78 €

0,750 h Talladora,disc de carborún. 2,684 € 2,01 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,780 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 11,940 € 0,36 €

Preu total redondeado por m 12,30 €
12.14 m2 Partida alçada a justificar dereparacions en cas d'ocasionar desperfectes

Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.
0,674 h Manobre 19,410 € 13,08 €

0,674 h Peó ordinari construcció 16,360 € 11,03 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,080 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 24,310 € 0,73 €

Preu total redondeado por m2 25,04 €
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13 CONTROL DE QUALITAT
Codi U Descripció Total

13.1 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a
assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

1,000 u 1/2 jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr. 343,307 € 343,31 €

3,000 % Costos indirectes 343,310 € 10,30 €

Preu total redondeado por u 353,61 €
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14 SEGURETAT I SALUT
Codi U Descripció Total

14.1 u Broquet, homologat segons UNE-EN 142

1,000 u Adapt.facial resp.tipus broquet 57,600 € 57,60 €

3,000 % Costos indirectes 57,600 € 1,73 €

Preu total redondeado por u 59,33 €
14.2 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
1,000 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 11,177 € 11,18 €

3,000 % Costos indirectes 11,180 € 0,34 €

Preu total redondeado por u 11,52 €
14.3 U Joc de orelleres, amb reducció activa del soroll, compost per un casquet dissenyat per produir

pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica
de 30 dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U Joc d'orelleres, amb reducció activa del soroll, amb atenuació acústica
de 30 dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN 352-5 i UNE-EN 458,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

54,046 € 5,40 €

2,000 % Costos directes complementaris 5,400 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,510 € 0,17 €

Preu total redondeado por U 5,68 €
14.4 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la

prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de corrent altern o de
1500 V de corrent continu, EPI de categoria III, segons UNE-EN 50365,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

13,220 € 1,32 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,320 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,350 € 0,04 €

Preu total redondeado por U 1,39 €
14.5 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812
1,000 u Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g 4,736 € 4,74 €

3,000 % Costos indirectes 4,740 € 0,14 €

Preu total redondeado por u 4,88 €
14.6 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una màscara completa,

classe 1, que cobreix els ulls, el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara
del treballador enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre combinat, amb
un filtre contra gasos combinat amb un filtre contra partícules, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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0,330 U Màscara completa, classe 1, EPI de categoria III, segons UNE-EN 136,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

71,243 € 23,51 €

0,330 U Filtre combinat, amb un filtre contra gasos combinat amb un filtre
contra partícules, EPI de categoria III, segons UNE-EN 14387, complint
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

23,551 € 7,77 €

2,000 % Costos directes complementaris 31,280 € 0,63 €

3,000 % Costos indirectes 31,910 € 0,96 €

Preu total redondeado por U 32,87 €
14.7 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic

sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament
(UE) 2016/425.

19,375 € 3,88 €

2,000 % Costos directes complementaris 3,880 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,960 € 0,12 €

Preu total redondeado por U 4,08 €
14.8 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
1,000 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 12,109 € 12,11 €

3,000 % Costos indirectes 12,110 € 0,36 €

Preu total redondeado por u 12,47 €
14.9 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,

resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

14,738 € 3,68 €

2,000 % Costos directes complementaris 3,680 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 3,750 € 0,11 €

Preu total redondeado por U 3,86 €
14.10 U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Parell de guants per a soldadors, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 12477, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

9,932 € 2,48 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,480 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,530 € 0,08 €

Preu total redondeado por U 2,61 €
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14.11 U Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Parell de maneguets a l'espatlla de serratge grau A per soldador, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 420, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

14,991 € 3,75 €

2,000 % Costos directes complementaris 3,750 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,830 € 0,11 €

Preu total redondeado por U 3,94 €
14.12 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat

segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000 u Arnès p/senyalis. 13,166 € 13,17 €

3,000 % Costos indirectes 13,170 € 0,40 €

Preu total redondeado por u 13,57 €
14.13 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
1,000 u Camisa treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,butxa.int.,trama 240, 4,789 € 4,79 €

3,000 % Costos indirectes 4,790 € 0,14 €

Preu total redondeado por u 4,93 €
14.14 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

1,000 u Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó
(65%-35%),blavenc,butxa.int.,trama 240,

4,782 € 4,78 €

3,000 % Costos indirectes 4,780 € 0,14 €

Preu total redondeado por u 4,92 €
14.15 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

1,000 u Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext. 23,811 € 23,81 €

3,000 % Costos indirectes 23,810 € 0,71 €

Preu total redondeado por u 24,52 €
14.16 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet

ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra
de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes, ferramentes i
sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles suports que
envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en posició asseguda,
amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 362,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

16,638 € 4,16 €
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0,250 U Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

70,416 € 17,60 €

0,250 U Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, complint
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

100,496 € 25,12 €

0,250 U Arnès de seient, EPI de categoria III, segons UNE-EN 813, complint tots els
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

101,700 € 25,43 €

2,000 % Costos directes complementaris 72,310 € 1,45 €

3,000 % Costos indirectes 73,760 € 2,21 €

Preu total redondeado por U 75,97 €
14.17 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una

compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i
absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al lliscament, a la
perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte
de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles
proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la
zona del taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al lliscament, a la
perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

52,948 € 52,95 €

2,000 % Costos directes complementaris 52,950 € 1,06 €

3,000 % Costos indirectes 54,010 € 1,62 €

Preu total redondeado por U 55,63 €
14.18 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

1,000 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV
vul.g=1,35mm,visor inactínic

8,638 € 8,64 €

3,000 % Costos indirectes 8,640 € 0,26 €

Preu total redondeado por u 8,90 €
14.19 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

1,000 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12,970 € 12,97 €

2,000 % Costos directes complementaris 12,970 € 0,26 €

3,000 % Costos indirectes 13,230 € 0,40 €

Preu total redondeado por Ud 13,63 €
14.20 Ud Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball.

1,000 Ud Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el
Trabajo, realizada por técnico cualificado.

9,249 € 9,25 €

2,000 % Costos directes complementaris 9,250 € 0,19 €

3,000 % Costos indirectes 9,440 € 0,28 €

Preu total redondeado por Ud 9,72 €
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14.21 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma
per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
amb cargols i tacs per fixar ó paramento.

90,211 € 90,21 €

0,156 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 2,55 €

2,000 % Costos directes complementaris 92,760 € 1,86 €

3,000 % Costos indirectes 94,620 € 2,84 €

Preu total redondeado por U 97,46 €
14.22 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 537,560 €

3,000 % Costos indirectes 537,560 € 16,13 €

Preu total redondeado por U 553,69 €
14.23 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè

tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs

0,065 h Manobre p/SiS 19,410 € 1,26 €

0,065 h Oficial 1a p/SiS 23,300 € 1,51 €

0,800 m Corda poliam.,D=6mm,p/SiS 0,107 € 0,09 €

1,200 m2 Malla polipr. tupida mosquitera,traus perim.,p/SiS 0,473 € 0,57 €

1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,770 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 3,460 € 0,10 €

Preu total redondeado por m2 3,56 €
14.24 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat

estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
0,154 h Manobre p/SiS 19,410 € 2,99 €

1,000 u Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,acabat
estratificat,h=2m,ampl.=3m

167,892 € 167,89 €

1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,990 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 170,910 € 5,13 €

Preu total redondeado por u 176,04 €
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14.25 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Sense descomposició 316,211 €

3,000 % Costos indirectes 316,211 € 9,49 €

Preu total redondeado por U 325,70 €
14.26 Ud Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de

calçada, amb franges de color blanc i vermell i retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en
10 usos.

0,100 Ud Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100
cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i
retrorreflectancia nivell 1 (E.G.).

3,862 € 0,39 €

0,013 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,21 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,600 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,610 € 0,02 €

Preu total redondeado por Ud 0,63 €
14.27 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares

en franges de color vermell i blanc.
1,100 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària i 0,05

mm de gruix, impresa per totes dues cares en franges de color vermell i
blanc.

0,013 € 0,01 €

0,009 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 0,160 € 0,00 €

Preu total redondeado por m 0,16 €
14.28 Ud Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb

retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

0,200 Ud  Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb retrorreflectancia nivell 1 (E.G.), segons la
Instrucció 8.3-IC.

3,771 € 0,75 €

0,200 Ud Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 0,931 € 0,19 €

0,023 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,38 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,320 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,350 € 0,04 €

Preu total redondeado por Ud 1,39 €
14.29 Ud Cartell general indicatiu de riscos, de PVC serigrafiat, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,

fixat amb brides.
0,333 Ud Cartell general indicatiu de riscos, de PVC serigrafiat, de 990x670 mm,

amb 6 orificis de fixació.
1,263 € 0,42 €

6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 € 0,04 €

0,030 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,49 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,950 € 0,02 €
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3,000 % Costos indirectes 0,970 € 0,03 €

Preu total redondeado por Ud 1,00 €
14.30 Ud Senyal d'advertiment, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma

triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
0,333 Ud  Senyal d'advertiment, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb

pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, segons RD 485/1997.

0,365 € 0,12 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 € 0,03 €

0,024 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,39 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,540 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,550 € 0,02 €

Preu total redondeado por Ud 0,57 €
14.31 Ud Senyal de prohibició, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma

circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
0,333 Ud Senyal de prohibició, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb

pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de
fixació, segons RD 485/1997.

0,365 € 0,12 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 € 0,03 €

0,024 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,39 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,540 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,550 € 0,02 €

Preu total redondeado por Ud 0,57 €
14.32 Ud Senyal d'obligació, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular

sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
0,333 Ud  Senyal d'obligació, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb

pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, segons RD 485/1997.

0,365 € 0,12 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 € 0,03 €

0,024 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,39 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,540 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,550 € 0,02 €

Preu total redondeado por Ud 0,57 €
14.33 Ud Senyal d'extinció, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma

rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
0,333 Ud Senyal d'extinció, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma

blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació,
segons RD 485/1997.

0,482 € 0,16 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 € 0,03 €

0,024 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,39 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,580 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,590 € 0,02 €

Preu total redondeado por Ud 0,61 €
14.34 Ud Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC serigrafiat, de 297x210 mm, amb pictograma

blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
0,333 Ud Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC serigrafiat, de 297x210

mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd,
amb 4 orificis de fixació, segons RD 485/1997

0,482 € 0,16 €
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14 SEGURETAT I SALUT
Codi U Descripció Total

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 € 0,03 €

0,024 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,39 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,580 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,590 € 0,02 €

Preu total redondeado por Ud 0,61 €
14.35 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues cares en

franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de
longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zones de treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables els suports en 3
usos i els taps protectors en 3 usos.

1,000 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària i 0,05
mm de gruix, impresa per totes dues cares en franges de color groc i
negre.

0,012 € 0,01 €

0,310 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra
en barres sense elaborar, de diversos diàmetres.

0,417 € 0,13 €

0,018 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,29 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,430 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,440 € 0,01 €

Preu total redondeado por m 0,45 €
14.36 m Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per totes dues

cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques per als vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zones de treball.

0,780 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària i 0,05
mm de gruix, impresa per totes dues cares en franges de color groc i
negre.

0,012 € 0,01 €

0,013 Ud Tanca per als vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, per a limitació de pas de
vianants, amb dos peus metàl·lics, fins i tot placa per a publicitat.

4,084 € 0,05 €

0,016 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,26 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,320 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,330 € 0,01 €

Preu total redondeado por m 0,34 €
14.37 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,

subjecta mitjançant brides de nilons a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i
delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 ús, els suports en 3 usos i els
taps protectors en 3 usos.

1,000 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura.

0,058 € 0,06 €

1,815 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra
en barres sense elaborar, de diversos diàmetres.

0,417 € 0,76 €

3,780 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 € 0,03 €

0,029 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,47 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,320 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,350 € 0,04 €

Preu total redondeado por m 1,39 €
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14 SEGURETAT I SALUT
Codi U Descripció Total

14.38 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de nilons a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m,
utilitzada com a senyalització i delimitació de zona de risc. Amortitzable la malla en 1 ús i els
puntals en 15 usos

1,000 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura.

0,058 € 0,06 €

0,059 Ud Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'alçada. 11,653 € 0,69 €

2,670 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,007 € 0,02 €

0,029 h Peó Seguretat i Salut. 16,360 € 0,47 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,240 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,260 € 0,04 €

Preu total redondeado por m 1,30 €
14.39 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i

alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,105 h Ajudant muntador 20,790 € 2,18 €

0,052 h Oficial 1a muntador 24,080 € 1,25 €

0,040 h Camió transp.7 t 26,056 € 1,04 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,430 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 4,520 € 0,14 €

Preu total redondeado por m2 4,66 €
14.40 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm

d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

1,000 m2 Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<=
200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad. cada
20m2façana

0,058 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 0,060 € 0,00 €

Preu total redondeado por m2 0,06 €
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15 GESTIÓ DE RESIDUS
Codi U Descripció Total

15.1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,549 h Manobre 19,410 € 10,66 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,660 € 0,16 €

3,000 % Costos indirectes 10,820 € 0,32 €

Preu total redondeado por m3 11,14 €
15.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,071 h Camió transp.12 t 36,837 € 2,62 €

0,007 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 73,311 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 3,130 € 0,09 €

Preu total redondeado por m3 3,22 €
15.3 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una

densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
Inclou: Tots els elements necessàris per a la correcta execució de la partida.

0,170 t Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

61,219 € 10,41 €

3,000 % Costos indirectes 10,410 € 0,31 €

Preu total redondeado por m3 10,72 €

En Reus, a 15 de Setembre de 2023

Ft.: Ignacio Álvarez Martínez
Arquitecte
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