
PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
- ANUALITAT 2024 -

Emplaçaments:                                    
Avinguda Marià Fortuny                                                
Avinguda President Macià                                                
Plaça Pastoreta
Avinguda Pere Ceremoniós
Carrer Dom Bosco

Autors del projecte:
Adam Besora Balañá

Arquitecte Tècnic

Núria Roset Saiz
Arquitecta Tècnica

                                                                                                                        Expedient:          N-001.24
                                                                                                                        Data:            Octubre 2024



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

ÍNDEX

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS
2. OBJECTIU
3. ÀMBIT ACTUACIÓ
4. REDACTORS DEL PROJECTE I PROMOTOR
5. DADES DE PARTIDA
6. NORMATIVA APLICADA
7. SITUACIÓ ACTUAL
8. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
9. AFECTACIONS DE LES OBRES
10. SEGURETAT I SALUT
11. GESTIÓ DE RESIDUS
12. CONTROL DE QUALITAT
13. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA
14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
16. PLEC DE CONDICIONS
17. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

ANNEXOS

ANNEX 1: DESCRIPCIÓ ACTUACIONS RENOVACIÓ DE VORERES
ANNEX 2: ASPECTES NORMATIUS PASSOS DE VIANANTS
ANNEX 3: CONTROL DE QUALITAT
ANNEX 4: PLA D’OBRA
ANNEX 5: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS
ANNEX 6: SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
ANNEX 7: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS

01. EMPLAÇAMENT
02. ZONA 1 ÀMBIT GENERAL AV. MARIÀ FORTUNY
   02.1 ZONA 1 ESQUEMA ACTUACIÓ AV, MARIÀ FORTUNY
03. ZONA 2 ÀMBIT GENERAL AV. PRESIDENT MACIÀ
   03,1 ZONA 2 ESQUEMA ACTUACIÓ AV. PRESIDENT MACIÀ
04. ZONA 3 ÀMBIT GENERAL PLAÇA DE LA PASTORETA
   04,1 ZONA 3 ESQUEMA ACTUACIÓ PLAÇA DE LA PASTORETA
05. ZONA 4 ÀMBIT GENERAL AV. PERE EL CERIMONIÓS
   05,1 ZONA 4 ESQUEMA ACTUACIÓ AV. PERE EL CERIMONIÓS
06. ZONA  5 ÀMBIT GENERAL CARRER DOM BOSCO
   06,1 ZONA 5 ESQUEMA ACTUACIÓ CARRER DOM BOSCO
07. VORERES DETALLS
08. NORMATIVA VIGENT VORERES



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS GENERALS
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE PREUS NÚM. 1
QUADRE DE PREUS NÚM. 2
AMIDAMENTS
PRESSUPOST
RESUM DE PRESSUPOST
ÚLTIM FULL



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

DOC. NÚM. 1:  MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS

Es redacta el present projecte executiu per la millora dels següents grups d’actuació:

• Actuacions de millora de voreres  – Anualitat 2024

Aquest projecte reflecteix les necessitats d’inversió més urgents a atendre, relacionades per la 
millora del conjunt d’actuacions d’elements de la via pública enumerats anteriorment. Per tal 
d’escollir els punts a millorar de via  pública en els que cal actuar, s’ha tingut en compte 
principalment factors de millora de l’accessibilitat, la seguretat vial, l’estat de degradació i aspectes
normatius.

Es redacta aquest projecte de millora de voreres i passos de vianants en base a les actuacions 
definides als àmbits d’actuació del Pla director aprovat per l’Ajuntament de Reus.

2. OBJECTIU

El present document té com objectiu definir tècnicament i quantificar econòmicament les 
actuacions que cal portar a terme per resoldre les mancances més greus del conjunt d’actuacions 
enumerades anteriorment, dins de l’àmbit dels nucli urbà del municipi, en base a la seguretat i 
compliment de normativa vigent. Es definiran les diferents inversions previstes en els diferents 
conjunts d’actuacions per a l’any 2024.

Per aquest motiu en la present proposta s’han escollit les obres i accions més importants a 
realitzar per tal d’obtenir que les zones escollides estiguin en perfectes condicions d’ús i 
compleixin de la normativa vigent especialment pel que fa a la seguretat.

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació són les voreres del municipi dels que s’ha seleccionat els que estan en pitjor 
estat i que presenten mancances en els passos, irregularitats superficials en les voreres que 
poden generar accidents o recorreguts adaptats incomplerts. Amb aquestes actuacions es 
reduiran en gran mesura els riscos de la responsabilitat municipal. 

Les actuacions definides en el present projecte es plantegen als següents trams de carrer:

• Avinguda Maria Fortuny (tram carrer Segimon a carre Roser)
• Avinguda President Macià (tram carrer Gas a carrer Cambrils)
• Rotonda Pastoreta (part Escola La Salle)
• Avinguda Pere el Cerimoniós (tram carrer Vidal Barraquer a carrer Monestir Poblet)
• Carrer Dom Bosco (tram carrer Muralla a Avinguda Marià Fortuny)
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4. REDACTORS DEL PROJECTE I PROMOTOR

Els tècnics autors del present projecte son:

- Adam Besora Balaña, Arquitecte tècnic.
- Núria Roset Saiz, Arquitecta tècnica.

El promotor és l’Ajuntament de Reus, amb NIF P-4312500-D, amb adreça a la Plaça del Mercadal,
número 1 (43201) de Reus. Tel: 977 01 00 10.

5. DADES DE PARTIDA

Per la redacció del present projecte s’ha partit de la següent informació: 

- Base Cartogràfica del municipi de Reus que gestiona el servei de cartografia de l’Ajuntament , el 
qual periòdicament actualitza la informació de la ciutat.

- S’ha realitzat un treball de camp, amb la finalitat de definir les necessitats i les propostes de 
solució de les actuacions.

Per cada una de les necessitats s’ha fet una fitxa descriptiva en la qual s’han adjuntat les fotos 
descriptives per tal de poder valorar millor l’estat objectiu de cada actuació a realitzar. 

6. NORMATIVA APLICADA

En l’àmbit de les voreres i passos de vianants a més de complir amb totes normatives generals 
per obres i materials cal complir específicament les normatives següents: 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.

• Llei 16/1995, de 30 de maig, sobre límits del domini sobre immobles per eliminar les 
barreres arquitectòniques a les persones amb discapacitat.

• Decret 55/2009 i decret 141/2012 condicions d’habitabilitat 
• Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. - Real decret 173/2010, de 19 de febrer per el que es modifica el Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per el rel decret 314/2006, de 17 de març, en matèria 
d’accessibilitat y no discriminació de les persones amb discapacitat.

• Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de 
Catalunya

• Llei 13/2014, del 30 d’octubre d’accessibilitat 

7.  SITUACIÓ ACTUAL

Donada la gran superfície de voreres pavimentades de la ciutat podem dir que el seu estat general
és bo, però puntualment hi ha moltes zones en que hi ha deficiències generalitzades per 
l’envelliment de les voreres, pel seu ús continuat, en moltes voreres hi han obstacles degut al 
creixement de les arrels dels arbres que aixequen els escocells i els panots.
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 També hi ha carrers amb voreres molt antigues. Es pot observar una gran varietat de tipus de 
paviments que dificulten el seu manteniment ja que els fabricants amb el temps deixen de produir 
les peces amb menys mercat entre d’altres problemes. La degradació de les voreres en molts 
casos es produïda pel pas de vehicles, per càrregues i descàrregues de mercaderies. 

A l’annex adjunt s’han recollit els punts més singulars sobre els que cal intervenir amb el projecte 
de l’anualitat 2024.

8. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La renovació de les voreres proposades en el present projecte tindran un acabat de paviment de 
panot o paviment de formigó prefabricat imitació granit, dependent del tram, de gruixos 4cm i 5 cm
respectivament,  el qual anirà recolzat sobre una base de formigó d’un gruix mínim de 10 cm i 15 
cm en els passos de vehicles per l’accés als aparcaments. El morter a col·locar per la unió del 
panot amb la base de formigó serà M80 en un gruix aproximat de 3-4 cm .

En general, s’haurà de fer la demolició dels paviments de les voreres necessaris, per medis 
manuals i maquinària adient incloent les entregues amb les rigoles, vorades o límit de la vorera 
existent. Per portar a terme aquestes demolicions, serà necessària la utilització de maquinària 
pesada, i el transport d’aquestes fins a una zona de acopi, on s’efectuarà la càrrega i transport a 
abocador. A més s’hauran de desmuntar altres elements, com tanques, senyals verticals, etc. 

Per tal de donar una ampliació de la longitud del rebaix dels passos, en tots els casos es realitzarà
la pertinent demolició de vorada existent i del tram de vorada afectada. Posteriorment, es farà el 
rebaix del sòl necessari. Per definir el nou gual, se reposaran les peces de vorada a la cota 
corresponent , amb la tipologia de material que correspongui a cada cas. Finalment, es procedirà 
a l’execució del paviment corresponent a la vorera amb la col·locació de peces de vorera o de 
formigó tot implantant les peces de panot tàctil,de  botons o ratllat corresponents.

 En tots els cassos de modificació de passos de vianants es prendrà cura de revisar la 
senyalització vertical. En cas de que existeixi i s’hagi de desplaçar el pas, es desplaçarà de la 
mateixa manera la senyalització existent. En cas que el pas tingui absència dels elements de 
senyalització necessaris es considerarà la seva col·locació en el lloc convenient.

Un cop s’hagin executat les bases de les voreres i els passos de vianants s’haurà de fer la 
reposició dels paviments, tenint en compte dels requeriments dels panots tàctils de color vermell. 

En el document ANNEX 1 es troba la descripció de les diferents actuacions.

9. AFECTACIONS DE LES OBRES

Les afectacions de les obres podran es troben incloses a la via pública. 

A l’hora de l‘execució, el contractista haurà de fer un estudi de l’afectació al trànsit i al vianant i 
gestionar-ho amb la mínima afectació possible.

Caldrà tenir present de l’ocupació per a la descàrrega i acopi de material i maquinaria. 
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Es prendran totes les mesures necessàries per a la senyalització de les obres i protecció per a les 
operacions de càrrega i descàrrega.

Amb el present projecte es preveu el ressituar totes les tapes de registre a la seva cota definitiva 
del paviment de la vorera d’acord amb l’actuació realitzada. En aquesta operació caldrà fer la 
corresponent protecció del servei afectat en el moment de fer el re-anivellament de la tapa de 
registre.

En el moment de fer les obres s’afectarà directa i puntualment al trànsit rodat dels carrers, per 
aquest motiu s’han de prendre totes les mesures de senyalització i protecció que s’indiquen en el 
present projecte a més de fer els talls de trànsit necessaris per major seguretat d’acord amb el que
s’indica en l’annex corresponent i la normativa vigent. 

10. SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el projecte inclou un estudi de Seguretat i 
Salut en el treballs, que forma part del mateix. Durant el termini de les obres es complirà la 
normativa de senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems. El contractista 
tindrà l’obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la 
mateixa. També es realitzaran totes les instal·lacions higièniques necessàries per l'equip de 
treball. 

11. GESTIÓ DE RESIDUS

En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, s’incorporen els costos d’aquesta al pressupost. 

Les mesures proposades per a la gestió dels residus generats per les obres es troben detallats a 
l’Annex corresponent a l’estudi de gestió de residus del present projecte, redactat d’acord a la 
normativa vigent. 

12. CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Programa de Control de Qualitat per 
l’execució de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la 
quantitat d’assaigs a realitzar.

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del programa 
del control de qualitat. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori 
degudament homologat. Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 
d’octubre, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat 
hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 

GRUP D’ÀMBITS DE PAVIMENTS DE VORERES (DINS DEL GRUP DE VIALS - VS) 
Àmbit de sols, àrids, formigons i materials constituents de voreres 
Àmbit de control de peces prefabricades per voreres 
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13. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA

Per a la realització de la totalitat de les obres s’estableix un termini d’execució de 5 mesos
per a la seva finalització.

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en l’article 77 
s’exposa que, per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres 
públiques o de serveis d’un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és requisit 
indispensable que l’empresa estigui degudament classificada. Donat que la present obra té un 
import inferior a l’indicat en la llei de contractes, no caldria que l’empresa adjudicatària estigui 
classificada. No obstant, es proposa la següent classificació: 

Grup: G (Vials i pistes) 
Subgrup: 6 (Obres vials sense qualificació específica) 
Categoria 2 (Pressupost sense IVA entre 150.000 i 360.000€)

Aplicant la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i el RD 773/2015, de 
28 d’agost, la classificació exigible al contractista, s’ha calculat en base a l’anualitat resultant, 
aplicant el termini previst per a l’execució de les obres. 

Per el càlcul de les categories dels diferents grups, es té en compte el que estableix Llei 9/2017, 
article 79, en el que s’indica que “los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por 
su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. La expresión de
la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea 
igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de 
contratos de duración superior”. 

15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

S’ha calculat el preu de la mà d’obra que intervé a cada unitat que compon el projecte, ajustant-se 
igualment al preu actual dels materials. 

Els preus unitaris adoptats són de la base ITEC, i en qualsevol cas, aquests preus es veuran 
sotmesos a la licitació que depurarà i compensarà les variacions que es produeixin entre la 
redacció del projecte i l’execució de l’obra. 

Amb el cost de la mà d’obra, i els preus dels materials, inclòs transport, s’han obtingut els preus 
que es justifiquen a l’annex de Justificació de preus, i es detallen al document número 4 al Quadre
de preus 2. 

16. PLEC DE CONDICIONS

És d’aplicació la llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 
1098/2001, del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la llei de contractes de les 
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administracions públiques, així com el Plec de clàusules administratives generals per a la 
contractació d’obres de l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre, sempre i quan 
no s’oposi als anteriors, així com també el plec de condicions tècniques que defineix les 
condicions necessàries i suficients per executar les obres projectades, d’acord amb el document 
número 3 (Plec de condicions). 

17. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

El pressupost del projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del
procés de licitació de les obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports 
globals que aniran associats a l’adjudicació del contractista principal. 

A continuació s’adjunta el resum del pressupost del projecte que es detalla al Document 
Annex del projecte: 
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El pressupost d’execució per contracte (IVA vigent inclòs), ascendeix a la quantitat de 
DOS-CENTS SIL MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS   
(206.902,80 €).

Reus, a octubre de 2024
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ANNEX 1: DESCRIPCIÓ ACTUACIONS RENOVACIÓ DE
VORERES
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ANNEX 1

ACTUACIONS DE RENOVACIÓ DE VORERES 

ACTUACIÓ 01: AVINGUDA MARIA FORTUNY (TRAM CARRER SEGIMON A 
CARRER ROSER)

ANÀLISIS INICIAL I UBICACIÓ

L’Avinguda Maria Fortuny presenta un tram de voreres en condicions precàries en un dels costats,
es tracta del tram entre carrer Alcalde Segimon i carrer del  Roser. En aquest tram trobem una 
franja de la meitat aproximada de la vorera on conviuen arbres de considerable dimensió de tronc 
amb arrels crescudes i sortides amb un paviment de panot que s’ha aixecat en nombrosos punts. 
La resta de l’amplada de la vorera està pavimentada amb panot de de diferents tipus degut a 
anteriors reparacions que presenten també punts de deformació que poden originar caigudes al 
vianant.  La vorada presenta unes condicions precàries, estant aixecada i trencada en diversos 
punts.
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OBSERVACIONS I EXECUCIÓ

Es considera la renovació total de la vorera en aquest tram del carrer degut a la necessitat de 
condicionar el paviment a les zones de la franja d’arbres i substituir tot el panot per tal de millorar 
les condicions i evitar possibles incidents de vianants.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuació s’efectuaran les accions principals 
de :

• Aixecament del paviment de panot de pastilles existent i tota la franja de vorada.
• Formació d’escocells.
• Col·locació de nova vorada.
• Col·locació de peces rectangulars prefabricada imitació granit de 20x30 cm, model 

stonegranite o similar, amb zones de panot tàctil als passos de vianants.
• Adaptació tapes registre d’instal·lacions
• Retirada i recol·locació de senyalització viària
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ACTUACIÓ 2: AVINGUDA PRESIDENT MACIÀ (TRAM CARRER GAS A CARRER 
CAMBRILS)

ANÀLISIS INICIAL I UBICACIÓ

L’Avinguda President Macià presenta un tram de voreres en condicions precàries en el lateral 
situat al costat NO, es tracta del tram entre carrer Gas al carrer Cambrils.  En aquest tram de 
carrer podem trobar dues tipologies de panot, per una banda panot de 25x25x3 cm (45 peces) i 
panot de 20x20 cm (9 peces).
Es troben parts de la vorera amb panot trencat degut a les arrels d’arbres existents, així com 
nombrosos punts amb paviment aixecat i zones enfonsades en les quals es poden acumular aigua
estancada de la pluja.
La vorada es troba deteriorada en diversos trams. 
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OBSERVACIONS I EXECUCIÓ

Es considera la renovació total de la vorera en aquest tram del carrer degut a la necessitat de 
condicionar el paviment a les zones de la franja d’arbres i substituir tot el panot per tal de millorar 
les condicions i evitar possibles incidents de vianants.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuació s’efectuaran les accions principals 
de :

• Aixecament del paviment de panot de pastilles existent i tota la franja de vorada i guals.
• Formació d’escocells.
• Col·locació de nova vorada i formació de guals.
• Col·locació de panot de vorera, amb zones de panot tàctil als passos de vianants.
• Adaptació tapes registre d’instal·lacions
• Retirada de fanal i instal·lació de registre per a previsió de nova instal·lació.
• Retirada i recol·locació de senyalització viària
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ACTUACIÓ 3: ROTONDA PASTORETA (PART ESCOLA LA SALLE)

ANÀLISIS INICIAL I UBICACIÓ

La rotonda de la Pastoreta presenta una necessitat de renovació de les voreres a la part del lateral
de l’Escola de la Salle i de l’entrada de l’aparcament municipal, per adequar-ho d’acord els 
acabats realitzat en actuacions anteriors.
 L’acabat de la vorera és de panot de dimensions 20x20 cm i de 9 pastilles, i es pot observar com 
s’han fet diverses reparacions de la pavimentació. Trobem formacions d’enfonsaments que 
dificulta la correcta evacuació de  les aigües pluvials, així com en les zones properes als escocells 
una gran trencadissa de peces. 
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OBSERVACIONS I EXECUCIÓ

En aquest tram també es preveu la renovació total de la pavimentació, així com la reforma de 
l’accés del pas de vianants ubicat a l’Avinguda de la Salle. 

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuació s’efectuaran les accions principals 
de :

• Aixecament del paviment de panot de pastilles existent i tota la franja de vorada i guals.
• Formació d’escocells.
• Reforma accés pas de vianants
• Col·locació de panot de vorera, amb zones de panot tàctil als passos de vianants.
• Adaptació tapes registre d’instal·lacions
• Desplaçament de fanal
• Retirada i recol·locació de senyalització viària
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 ACTUACIÓ 4: AVINGUDA PERE EL CERIMONIÓS (TRAM CARRER VIDAL 
BARRAQUER A CARRER MONESTIR POBLET)

ANÀLISIS INICIAL I UBICACIÓ

L’Avinguda Pere Cerimoniós presenta un tram de voreres en condicions precàries en el tram situat
entre el carrer Monestir Poblet i carrer Vidal Barraquer.  En aquest tram de carrer podem trobar 
paviment de panot de 25x25x3 cm (45 peces), el qual caldrà substituir en la seva totalitat.
Trobem formacions d’enfonsaments que dificulta la correcta evacuació de  les aigües pluvials, així 
com en les zones properes als escocells una gran trencadissa de peces. 
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OBSERVACIONS I EXECUCIÓ

En aquest tram també es preveu la renovació total de la pavimentació, la substitució de les peces 
de gual en mal estat, així com la reforma de l’accés dels dos passos de vianants existents.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuació s’efectuaran les accions principals 
de :

• Aixecament del paviment de panot de pastilles existent i tota la franja de vorada i guals.
• Formació d’escocells.
• Reforma accés pas de vianants
• Col·locació de panot de vorera, amb zones de panot tàctil als passos de vianants i 

formació de guals.
• Adaptació tapes registre d’instal·lacions
• Retirada i recol·locació de senyalització viària
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 ACTUACIÓ 5: CARRER DOM BOSCO

ANÀLISIS INICIAL I UBICACIÓ

En el carrer Dom Bosco s’estima la necessitat de reformar diversos trams de la vorera, en aquest 
cas s’actuarà en el tram assenyalat en el plànol adjunt, on caldrà també refer alguns guals 
existents.

En aquest tram de carrer podem trobar paviment de panot de 25x25x3 cm (45 peces) i de 20x20 
(9 peces), el qual caldrà substituir en la seva totalitat.
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OBSERVACIONS I EXECUCIÓ

Es considera la renovació parcial de la vorada en els trams deteriorats i assenyalats al plànol 
d’actuació, així com substituir tot el panot del tram per tal de millorar les condicions i evitar 
possibles incidents de vianants.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuació s’efectuaran les accions principals 
de :

• Aixecament del paviment de panot de pastilles existent  de la zona a actuar
• Formació d’escocells.
• Col·locació de nova vorada en els trams assenyalats
• Formació de guals
• Adaptació tapes registre d’instal·lacions
• Retirada i recol·locació de senyalització viària
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ANNEX 2

ASPECTES NORMATIUS GENERALS A COMPLIR D’ACORD A LA NORMATIVA A 
PASSOS DE VIANANTS

En el Pla Director base d’aquest projecte es fa la proposta unificada pel municipi de REUS de les 
configuracions i materials que dicta a la normativa vigent i es concreten petits detalls i aspectes 
que permetran fer una renovació integral de tots els passos del municipi sempre amb un mateix 
criteri unificat. 

El Pla Director presenta un resum de característiques més importants a tenir en compte a l’hora de
la definició dels guals de passos de vianants, que s’han tingut presents en la definició de les 
actuacions i caldrà tenir present a l’hora de l’execució de les obres. Aquestes característiques 
s’indiquen a continuació: 

RESUM DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES DELS GUALS DELS PASSOS DE VIANANTS

Pendents: Longitudinal fins a 2,0 m 10% 
Longitudinal fins a 2,5 m 8% 
Transversal 2% 

Amplària mínima del pas a nivell de calçada: 1,80m 

En el cas de tenir un pendent de la rampa superior al 8% s’ampliarà en pas en 90cm

L’amplària de la illeta de separació de dos carrils de circulació rodada, el gual de la illeta 
tindrà la mateixa amplària que els dos guals laterals. 

Amplària mínima del final del gual en relació a la façana: 1,50 m 

Cantells vius: Prohibits dins de l’àrea del pas 

Mobiliari urbà: NO hi podran haver elements de mobiliari urbà dins del itinerari de 
vianants accessible. 

Paviment tàctil a tacs: Franja longitudinal de 60 cm al llarg de límit entre el gual i la calçada. 

Paviment tàctil a ratlles: Franja longitudinal de 80 cm des del gual fins a façana alineat amb el
pas zebra 

Itinerari: L’itinerari de vianants accessible haurà de discórrer adjacent a la línia
de façana o element horitzontal que indiqui el límit edificat arran de 
terra. 

Senyalització: Tots els passos de vianants disposaran de senyalització en el pla de 
terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels vehicles. 

Tot respectant els criteris de la normativa la proposta unificada per la implantació dels passos de 
vianants pel municipi de REUS és la següent:
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ANNEX 3

CONTROL DE QUALITAT

 
1. INTRODUCCIÓ

Es redacta el present annex per donar la informació referent al Control de Qualitat del projecte 
executiu per la millora dels següents grups d’actuació desglossats.

 Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els següents: 

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació.
- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.

Independentment dels controls especificats en aquest programa, s’haurà de demanar certificats de
qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els 
materials que disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats degudament actualitzat, es 
podrà reduir, si cal, el nivell de control. 

2. PROCESSOS DE CONTROL

 2.1.MILLORA DE PASSOS DE VIANANTS, ACCESSIBILITAT I VORERES

Per tal de poder realitzar reparació de voreres i passos de vianants de Reus, per millorar 
l’accessibilitat i el paisatgisme, s’ha procedit a confeccionar el present programa de control de 
qualitat, a fi i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la 
realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat.
 
El control de qualitat de totes les unitats d’obra del Lot 2 inclou: 

TERRAPLENAT I PICONATGE DE LA PLATAFORMA DE TREBALL

- Control de materials

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
- 1 Anàlisi granulomètric
- 1 Determinació dels límits d'Atterberg.
- 1 Assaig Próctor Modificat
- 1 Determinació de l'índex CBR.
- 1 Contingut de matèria orgànica.

- Control d’execució

Es realitzarà la determinació de 5 densitats i humitats "in situ" cada 2.000 m2 de superfície. 

BASE DE GRANULAT AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

- Control de materials

 Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

- 1 Anàlisi granulomètric
- 1 Determinació dels límits d'Atterberg.
- 1 Assaig Próctor Modificat
- 1 Determinació de l’índex CBR.
- 1 Determinació equivalent de sorra. 
- 1 Qualitat “Los Angeles»

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries

. - Control d’execució 

Cada 2.500 m3 d’aportació de material es realitzarà: 
- 1 Anàlisi granulomètric.
- 1 Determinació dels límits d’Atterberg.
- 1 Assaig Próctor modificat.
- 1 Determinació de l’índex CBR i 1 Qualitat “Los Angeles”
- 1 Equivalent de sorra.

Compactació:

 Es realitzarà la determinació de 4 densitats i humitats "in situ" cada 1.100 m2 de sub-base 
compactada 

BASES DE FORMIGÓ EN VORERES 

- Control de materials

- 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies.
- 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams.

La unitat de mostreig serà de 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una) cada 100m³, 2 setmanes, 500
m² o 2 plantes; trencament 1 proveta a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el con 
d’Abrahams. 

VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ O GRANÍTIQUES

- Control de materials

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm.
- 1 Desgast de fregament.

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

- Control d’execució

Execució de formigó de base i protecció:
- 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies.
- 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams.

La unitat de mostreig serà cada 1.500 ml de vorada col·locada. 

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i 
original. En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents.
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 PECES DE FORMIGÓ O MORTER (LLAMBORDES, PANOTS I RIGOLES)

- Control de materials

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm.
- 1 Desgast de fregament

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

 Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i
original. En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents. 
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ANNEX 4

PLA D’OBRA

1. INTRODUCCIÓ

S’ha previst un termini d’execució de les obres de 5 mesos per la reparació de voreres i passos de
vianants.

El RD 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text refós de Contractes del Sector Públic en el 
seu article 123 indica el contingut que han de tenir els projectes: 

e)Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, 
si s’escau, del temps i cost. 

A l’efecte del compliment del punt anterior s’ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la possible 
execució de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i gràfic de la xarxa 
de precedències. 

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRES

La planificació temporal de l’obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, la qual és 
formada pel conjunt d’activitats que defineixen l’obra i els lligams respectius. 

Es comença el pla de treball amb la identificació i creació d’una llista de tasques d’acord al 
projecte. 

Les tasques estan relacionades en la primera columna. Algunes de les tasques es desglossen en 
subtasques, en direm tasques resum. Podem diferenciar les tasques resum al llistat per un guió, a 
la gràfica es representa per una barra negra que engloba totes les tasques que inclou.

 A continuació s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la columna 
següent. Per determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment dels equips 
que figuren a l’annex de Justificació de Preus i el volum d’obra a construir.
Amb les dades dels recursos menys favorables, s’ha calculat la durada en dies de cada part de les
obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per compensar les pèrdues per 
condicions meteorològiques adverses i imprevistes. 

El calendari utilitzat defineix els períodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per dia. En la
part superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la data d’inici 
i per això no es té en compte festius. 

Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelació, les dependències i 
possibilitats de simultaneïtats i es crea una xarxa de precedències. Les tasques poden relacionar-
se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal que comenci l’altre, una altre seria que 
els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la relació es produís amb els finals i la 
última que el fi d’una activitat estigui condicionat a l’inici d’una altre. 

Hi ha tasques que tot hi que la seva relació sigui que finalitzi una per a l’inici de l’altre, aquest inici 
és pot avançar uns dies, així es té en compte les situacions en que les tasques es poden solapar 
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sense interferir en el funcionament i la seguretat de l’obra. Les relacions s’observen a la gràfica 
mitjançant les fletxes 

Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada 
predefinida sinó que seran presents durant tota l’obra. 

Un cop establerta la xarxa, s’executa l’anàlisi temporal, que dóna com a resultat la durada total de 
l’obra, així com les dates primeres i últimes l’inici i de fi de cada tasca i, en conseqüència, les 
folgances o marges que té cada activitat. 

Es representa mitjançant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació dels 
terminis parcials, les relacions i el termini total estimat per a l’acabament de les obres, que servirà 
per identificar riscos del projecte. Les tasques que no tenen folgança determinaran el camí crític 
de l’obra, es grafien en color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen folgança des 
del seu inici fins a la fletxa que assenyala la següent tasca crítica. 

L’esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l’obra i les activitats que els 
conformen, té una relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una 
previsió del temps necessari per a l’execució de les obres sinó que serveix de base per fer una 
previsió aproximada de les certificacions. 

El termini previst per a l’execució de les obres és de 5 mesos. Aquest termini podrà ser reduït per 
l’empresa constructora amb l’aplicació dels seus rendiments i sistemes constructius.

 En la fase de licitació l’empresa presentarà el seu pla de treball amb el seu termini i aquest termini
passarà a ser contractual, substituint el present programa i servirà per comparar l’avanç del 
projecte amb la previsió inicial i fer-ne el seguiment .

PROJECTE EXECUTIU 

ID Nom treball durada Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1 Demolicions i treballs previs 60 d

2 Vorades i guals 70 d

3 Anivellament tapes de registre 80 d

4 Bases i paviment de vorers i passos de 
vianants

90 d

5 Control de Qualitat i Seguretat i Salut 100 d



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

ANNEX 5: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

ANNEX 5

GESTIÓ DE RESIDUS

1. INTRODUCCIÓ

L'activitat de la construcció origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs s'ha
d'enderrocar una construcció preexistent com si s'han d'efectuar moviments de terres i demolició 
de paviments. Durant la realització de les obres també s'origina una quantitat important de residus 
en forma de sobrants i de restes diverses. 

Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global de la 
industria de la construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de matèries 
primeres i que disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar. 

La millor manera de gestionar els sobrants d’una obra és que no n’hi hagi, o que a la mateixa obra
es redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers. 

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des 
de la regulació de les operacions de gestió dels residus, el foment de l’aprofitament i la possible 
valorització dels materials i elements constructius sobrers. 

Al 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir la situació 
amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat constructiva. 

1. Estableix la obligació d’incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb una 
estimació de quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos per part del 
contractista.

2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de la venta 
directe d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.

3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les 
mesures per a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la 
seva valorització.

A l’agost de 2010 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislació estatal sobre residus 
de construcció i demolició, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009. 

El present estudi desenvolupa bàsicament els punts que el Reial Decret indica que són obligació 
del promotor i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és una 
Administració Pública es fa esment dels materials valoritzats de residus de diferents processos 
industrials que es poden utilitzar en substitució dels àrids petris. 

2. NORMATIVA APLICABLE
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• Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de 
març i la Decisió 96/350/CE)

•  Llei 10/1998, de residus (Estatal) 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. (Estatal)
•  DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

• ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries
•  Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer derogada per Ley 7/2022, de 8 de abril (Ref. BOE-A-

2022-5809) 

L’article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de 
construcció i demolició i el contingut que ha de tenir el present estudi. 

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonòmica i estableix 
entre les obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició el d’incloure
en el projecte d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de construcció i
demolició, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el 
contingut establert en el model normalitzat que aprovi l’Agència de Residus de Catalunya, i que 
està disponible a la seva seu electrònica. 

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial decret
atenem al contingut definit al mencionat article 4: 

1. A més dels requisits exigits per la legislació sobre residus, el productor de residus de 
construcció i demolició haurà de complir amb les següents obligacions:

a) Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la 
substitueixi.

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part 
del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. 
Posteriorment, els esmentats plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques 
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra.
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6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició dins de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent.

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que s'haurà d'incloure en l'estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de 
l'apartat 1, així com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o amb 
altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal·lació 
de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes 
recollits en aquest reial decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les 
seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir 
durant els cinc anys següents.

d) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes 
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financer equivalent que
asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els residus
de construcció i demolició de l'obra. 2. En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti un projecte 
bàsic per a l'obtenció de la llicència urbanística, l'esmentat projecte contindrà, almenys, els 
documents referits en els números 1, 2, 3, 4 i 7 de la lletra a) i en la lletra b) de l'apartat 1.

3. METODOLOGIA

Donat que encara no està aprovat el model normalitzat d’estudi de gestió de residus, i donada 
l’adaptació de la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al contingut 
definit al mencionat article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes adjuntes a l’efecte de donar 
compliment al RD 105/2008. A continuació es detalla cadascú dels punts que es detallen a les 
fitxes adjuntes. 

QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN: 

Es fa l’estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra,
expressada en tones i en metres cúbics, d’una banda els residus procedents de la demolició i 
d’una altra els procedents de la construcció. També s’avalua si els materials d’excavació 
constitueixen o no un residu. Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador.

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 

En cas de detectar dins de l’obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que contaminin
els altres residus. 

MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIÓ)

 Es marquen les operacions previstes durant l’elaboració del projecte, les accions que es duran a 
terme durant l’obra 

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

S’indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat. 
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MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

S’indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzarà a la
mateixa obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portarà a abocador o valoritzador. 

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat no 
ser obligada també es poden preveure operacions de destria i recollida selectiva dels residus que 
s’indiquen en aquest apartat. S’indica on es gestionaran els residus fora de l’obra amb indicació de
tipus de residu, el gestor, l’adreça i el codi de gestor.

PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS 

Degut a la facilitat constructiva les instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig, separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra es decidiran 
durant la fase d’execució. 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 

S’incorporen al plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, les prescripcions en 
relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra. 

S’afegeix en el present Estudi de Gestió de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec de 
condicions tècniques. 

COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

 En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la classificació,
el transport i la valorització o abocador. 

4. UTILITZACIÓ D’ÀRIDS RECICLATS

 És pot utilitzat àrid procedent del matxuqueig de materials procedents d’altres obres de 
construcció i demolició o àrids artificials. 

L’ús d’àrids artificials de residus industrials, tot i que no contribueix a reduir els residus propis de 
l’obra és una mesura que contribueix amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més 
sostenible de l’activitat constructiva. 

L’Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries es aplicable a dos tipus d’escòries 
valoritzables; les procedents de residus municipals i les resultants de processos 
termometal·lúrgics. L’Ordre fa la seva classificació i caracterització i assenyala la seva utilització. 

Escòries d’alts forns (resultant de processos termometal·lúrgics).

 És molt utilitzada l’escòria dels alts forns ja que genera un producte granular molt compacte i 
dens. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic el més profund possible. 

Escòries procedents de la incineració de residus municipals
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 En obra pública s’utilitza amb freqüència l’escòria procedent de la incineració de residus 
municipals. L’escòria després de tenir un procés posterior es pot utilitzar amb totes les garanties 
com a millores d’esplanades i subbases. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic 
el més profund possible. 



REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS

Situació: Reus 

Municipi : Reus Comarca : Tarragona

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu és residu

reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

no no si

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 537,000 0,062 384,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

totals d'enderroc 0,7556 537,00 t 0,7544 384,00

Residus de construcció

Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,2500

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,5900

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,6800

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,1000

totals de construcció 0,00 t 0,00

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -

Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 
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Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou 
ús pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden coexistir terres 
reutilitzades i terres portades a abocador

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

Codificació 
residus LER Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

                                            



minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00

                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum reutilització Terres per a l'abocador

a la mateixa obra a altra autoritzada

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

graves/ sorres/ pedraplè 0 0,00 0,00 0,00

argiles 0 0,00 0,00 0,00

altres 0 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0 0,00

Total 0 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu

Formigó 80 537,00 si inert

Maons, teules i ceràmics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial

Plàstics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial

Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

 m3 (+20%) (m3)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin 
estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però 
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció si

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
tipus de residu gestor adreça codi del gestor

Runes -  inerts Diposit Botarell Pol Ind 2 paratge mas d’en giol E-904,05
PARC 8 135
43772 Botarell

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

0,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum Classificació Transport Valoritzador / Abocador          

Excavació 0,00 5,00 5,00 70,00

Terres 0,00 - - 0,00

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció 4,00 15,00

Formigó 518,40 0,00 2.592,00 2.073,60 -

Maons i ceràmics 0,00 - - - 0,00

Petris barrejats 0,00 - - - 0,00

Metalls 0,14 - 0,68 - 2,03

Fusta 0,34 - 1,69 - 5,06

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plàstics 0,80 - 3,98 - 11,95

Paper i cartró 0,92 - 4,59 - 13,77

Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

0,00 2.602,94 2.073,60 32,81

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 4.709,34 €

El volum dels residus és de : 384,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 4.709,34 euros

3
 /

 6
  

R
E

S
ID

U
S

  
E

n
d

er
ro

c,
R

e
h

ab
ili

ta
ci

ó
 i 

A
m

p
lia

ci
ó 

  
  

  
 O

fic
in

a 
C

o
n

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. 

C
o

l·
le

g
i d

’A
rq

u
ite

ct
e

s 
d

e 
C

at
a

lu
n

ya
 f

e
br

e
r 

2
0

11
 V

4
  

  
( 

F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

pl
ic

ac
ió

 d
e

l D
e

cr
e

t 
2

01
/1

9
9

4 
- 

P
ro

g
ra

m
a 

L
IF

E
- 

IT
E

C
" 

)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà 
fora de l'obra un gestor autoritzat

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha 
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

m3  (+35%) €/m3 €/m3

m3



documentació gràfica

unitats 1

unitats -

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge si

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..) -

-

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la 
direcció facultativa.



plec de condicions
tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.



fiança

FIANÇA

Previsió inicial de l'Estudi

Total excavació (tones) 0,00 T 0,00 T

Total construcció i enderroc (tones) 537,00 T 0,00 % 537,00 T

L'Ajuntament d'/de Reus 

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0,00 T 11 euros/T 0,00 euros

Residus de construcció i enderroc * 537,00 T 11 euros/T 5907,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 537,0 Tones

Total fiança ** 5.907,00 euros

* Traspassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió final de 
l'Estudi

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :
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ANNEX 6

SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

 
1. INTRODUCCIÓ

L’objecte d’aquest document és establir els criteris generals sobre la limitació de pas a voreres i 
passos de vianants i senyalització que, conjuntament amb l’Estudi de Seguretat i Salut, serviran 
de base per dur a terme la senyalització i el desviament temporal de circulació de vianants, i en 
cas necessaris del trànsit, com estretament de calçada, durant l’execució de les obres.

2. AFECTACIONS A VORERES

Amb la finalitat de generar la mínima afectació de la mobilitat, donat els sentits de circulació del 
municipi, la dificultat per l’afluència de trànsit, es preveu executar en diferents trams, podent-se 
combinar entre ells de forma simultània o escalonada, per tal de minimitzar l’afectació al trànsit 
rodat de vianants. Donada la diversitat de vials i intensitat de trànsit als diferents punts 
d’intervenció del municipi, no s’ha pogut establir un pla exhaustiu de senyalització de les obres per
cada tram. Per tant, s’estableixen uns criteris generals, que conjuntament amb l’Estudi de 
Seguretat i Salut del present Projecte, serviran de base per la redacció del Pla de Seguretat i Salut
a redactar pel contractista adjudicatari, a seguir durant l’execució de les obres. Per afectar 
mínimament la mobilitat es proposa que l’execució dels trams amb més afluència de trànsit i el seu
desviament es realitzi durant períodes de menys trànsit, com estius o vacances, amb menor 
afluència de vehicles i vianants. El tram de carrer afectat per estretament de calçada serà el mínim
possible pel tram afectat per les obres en cada intervenció localitzada i el mínim temps possible. 
 

3. ESQUEMES GRÀFICS DE SENYALITZACIÓ
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres corresponent al Projecte execuƟu per la millora del voreres i passos de vianants anualitat 2024.

1.2 OBJECTE

El present E.S.S. té com a objecƟu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de

riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest

estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997,

amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s

ContracƟsta/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a

l'execució de l'obra i de les mesures prevenƟves i cautelars consegüents per garanƟr la seguretat de les

persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de

l’obra pública en el seu arƟcle 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte ExecuƟu/ConstrucƟu, les premisses bàsiques per a les quals

el/s ContracƟsta/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris

per a l’acompliment de les obligacions prevenƟves en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla

d’Acció PrevenƟva propi  d’empresa,  la  seva organització funcional  i  els mitjans a uƟlitzar,  havent  de

quedar  tot  allò  recollit  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  que  haurà/n  de  presentar-se  al  Coordinador  de

Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici

dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi,  a

peƟció expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contracƟsta elaborarà

el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures

de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li

siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Ajuntament de Reus
CIF: P4312500D
Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona)

ajuntament@reus.cat
Tel.: 977 010 010

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S. : Adam Besora Balaña/Núria Roset Saiz
Titulació/ns : Arquitecte tècnic
Despatx professional : Ajuntament de Reus
Població :  Reus

4. DADES DEL PROJECTE

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE

Autor del projecte : Adam Besora Balaña/ Núria Roset Saiz
Titulació/ns : Arquitecte tècnic
Despatx professional : Ajuntament de Reus
Població             : Reus

4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE

Redactor E.S.S. A definir
Titulació/ns
Col·legiat  núm. 
Despatx professional Ajuntament de Reus
Població Reus

4.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA

Es tracta de la millora de diversos trams de voreres i passos de vianants al municipi de Reus.

4.4 SITUACIÓ

- Avinguda Marià Fortuny (tram carrer Segimon a carrer Roser), - Avinguda President Macià (tram carrer

Gas a carrer Cambrils), - Rotonda Pastoreta (part Escola la Salle), - Avinguda Pere el Cerimoniós (tram

carrer Vidal Barraquer a carrer MonesƟr Poblet), - carrer Dom Bosco (tram carrer Muralla a Avinguda

Marià Fortuny).

4.5 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

En el carrer hi ha xarxes de clavegueram, aigua potable, electricitat, gas i telecomunicacions.
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4.6 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D'EVACUACIÓ

Mossos d’Esquadra

Carrer de lAlfàbrega, 4, 43206 Reus

977 30 50 50

Policia Local

Av. de Marà Fortuny, 27, 43204 Reus

977 01 00 92

CAP Sant Pere

Camí de Ruidoms, 53-55, 43202 Reus

977 77 85 12

Hospital Sant Joan de Reus

Av. Doctor Josep Laporte, 2, 43204 Reus

977 31 03 00

Bombers de Reus

Carrer de Mas del Tallapedra, 1, 43204

977 75 50 32

4.7 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

El Pressupost d’Execució Material (PEM) esƟmat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i

Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 206.902,80 €

4.8 TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini esƟmat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos.

4.9 MÀ D'OBRA PREVISTA

L’esƟmació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.

4.10 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

Ajudant electricista

Ajudant muntador

Ajudant jardiner

Oficial 1a

Oficial 1a lampista

Oficial 1a muntador

Oficial 1a d'obra pública

Oficial 1a jardiner

Oficial 2a jardiner

Ajudant lampista

Ajudant muntador

Ajudant jardiner

Manobre

Manobre especialista

Manobre

Manobre per a seguretat i salut

Manobre especialista

Oficial 1a
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Oficial 1a electricista

Oficial 1a jardiner

Oficial 1a muntador

Oficial 1a d'obra pública

Oficial 1a paleta

Oficial 1a per a seguretat i salut

4.11 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA

ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ

ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

AIGUA

APARCAMENT DE BICICLETES

ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

ASSAIG DE TUB DE MATERIAL PLÀSTIC

ASSAIGS DE TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA

BARRERES

BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE

CALÇ

CALÇS

CARTELLS

CELTIS

CIMENT

CIMENTS

COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

DAU DE FORMIGÓ PER A TANCA MÒBIL

DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

ELECTROVÀLVULES

Elemento no encontrado

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG

EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS

ESCORÇA DE PI

FILTRES PER A INSTAL·LACIONS DE REG

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT

FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

GRAVA DE PEDRERA

GRAVES
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LLUM D'ABALISAMENT

MANÒMETRES

MAÓ CALAT

MAONS CERÀMICS

MATERIAL AUXILIAR PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS

MATERIALS AUXILIARS PER A COMPTADORS

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT TIPUS BBTM

MICROAGLOMERATS EN CALENT

MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ

MORTER PER A RAM DE PALETA

MORTER SENSE ADDITIUS

MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PANOT PER A VORERA

PANOTS

PAPERERES TRABUCABLES

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES

PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS

PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ

PILONES DE RESINES

PINTURA PER A MARQUES VIALS

PINTURES PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS

PLANXES I PERFILS D'ACER

PROGRAMADORS

REGULADORS

SAULÓ

SENYAL CIRCULAR

SENYAL TRIANGULAR

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

SORRA

SORRA-CIMENT

SORRES

SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL (D)

TANCA MÒBIL D'ACER

TERRA VEGETAL
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TERRES

TUB  DE  MATERIAL  PLÀSTIC  PER  A  SANEJAMENT SOTERRAT  SENSE  PRESSIÓ,  PARET  INTERNA LLISA  I

EXTERNA PERFILADA

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

TUB DE PVC PER A DRENATGES

TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

TUB PER A REG PER DEGOTEIG

VÀLVULES DE BOLA SINTÈTIQUES, MANUALS, PER A ENCOLAR O ROSCAR

4.12 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

Compressor amb dos martells pneumàƟcs

Retroexcavadora amb martell trencador

Compressor amb dos martells pneumàƟcs

Fresadora per a paviment amb càrrega automàƟca

Pala carregadora sobre pneumàƟcs de 8 a 14 t

Retroexcavadora sobre pneumàƟcs de 8 a 10 t

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Minicarregadora sobre pneumàƟcs de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

Pala carregadora sobre pneumàƟcs de 15 a 20 t

Pala excavadora giratoria sobre pneumàƟcs de 15 a 20 t

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Retroexcavadora sobre pneumàƟcs de 8 a 10 t

Camió per a transport de 5 t

Camió per a transport de 7 t

Camió per a transport de 12 t

Camió cisterna de 8 m3

Camió grua de 3 t

Camió grua de 5 t

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Camió amb contenidor d'1 m3

Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada

Camió cisterna de 8 m3, amb equip polvoritzador per a reg

Camió grua de 5 t

Camió grua de 5 t

Camió grua

Camió grua de 5 t

Camió grua de 5 t

Camió grua de 5 t

Camió per a transport de 20 t

Camió per a transport de 12 t

Formigonera de 165 l
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Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàƟc

Camió cisterna per a reg asfàlƟc

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàƟc

Escombradora autopropulsada

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa amb rampa de reg

Formigonera de 165 l

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari nocturn

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut

Martell trencador manual

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

Regle vibratori

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci

la  connexió  des  de  la  línia  subministradora  fins  els  quadres  on  s’ha  d’instal·lar  la  caixa  general  de

protecció i els comptadors, des dels quals els ContracƟstes procediran a muntar la resta de la instal·lació

elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,

segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de

consum de l’obra, amb conductor Ɵpus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de

PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a

resisƟr al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

La instal·lació elèctrica Ɵndrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projecƟsta i comprovació de

l’instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

Connexió de servei

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

 ExisƟrà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.

Quadre General

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima

de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que

sigui de 30 mA.
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 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al

descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàƟcs, etc.).

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels

aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al

terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats

els fonaments.

 Estarà protegida de la intempèrie.

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors

 Disposaran  d’un  aïllament  de  1000  v  de  tensió  nominal,  que  es  pot  reconèixer  per  la  seva

impressió sobre el mateix aïllament.

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verƟcals o sostres allunyats de les zones

de pas de vehicles i / o persones.

 Les  empiuladures  hauran de ser  realitzades mitjançant  „jocs“ d’endolls,  mai  amb regletes  de

connexió, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips

secundaris per planta és el següent:

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.

· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.

· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble

aïllament.

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliƟ la seva desconnexió.

Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v : Violeta.

· Connexió de 220 v : Blau.

· Connexió de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions Ɵpus „lladre“.

Maquinària elèctrica

Disposarà de connexió a terra.

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
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Enllumenat provisional

El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalàmpades haurà de ser de Ɵpus aïllant.

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garanƟr-ne la inaccessibilitat a les

persones.

Enllumenat portàƟl

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternaƟvament disposarà de doble aïllament,

Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

Disposarà de mànec aïllant,  carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anƟcops i  suport de

sustentació.

5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA

Per  part  del  ContracƟsta  Principal,  es  realitzaran  les  gesƟons  adients  davant  de  la  companyia

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de

col·locar el corresponent comptador i puguin conƟnuar la resta de la canalització provisional per l'interior

de l’obra.

La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar-se  amb  canonada  de  PVC  flexible  amb  els  ronsals  de

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relaƟves a

fontaneria en els punts de consum, tot allò garanƟt en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les

zones necessàries. 

5.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran a  la  xarxa  de clavegueram públic,  les  instal·lacions

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec

del contracƟsta, una fossa sèpƟca o pou negre tractat amb bactericides.

5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comporƟn la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al

costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les

precaucions a  adoptar respecte als  combusƟbles presents (sòlids,  líquids, gasos,  vapors,  pols),  neteja

prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’exƟnció, vigilància i venƟlació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.

Es limitarà  la  presència de productes  inflamables en  els  llocs de treball  a  les quanƟtats estrictament

necessàries perquè el procés producƟu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i

en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i  condicionats. En tot cas, els locals i  els

recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos

inflamables y combusƟbles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

S’instal·laran recipients contenidors hermèƟcs i incombusƟbles en què s’hauran de dipositar els residus

inflamables, retalls, etc.

Es  col·locaran  vàlvules  anƟrretorn  de  flama  al  bufador  o  a  les  mànegues  de  l’equip  de  soldadura

oxiaceƟlènica.

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del

vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge,

la uƟlització, l’inici del servei i les condicions parƟculars de gasos inflamables.

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. ExisƟrà una senyalització indicant els llocs de prohibició

de fumar, situació d’exƟntors, camins d’evacuació, etc.

Han  de  separar-se  clarament  els  materials  combusƟbles  els  uns  dels  altres,  i  tots  ells  han  d’evitar

qualsevol Ɵpus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent

ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls,
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ensegellats  i  deixalles  que es  produeixin pel  treball  han de ser  reƟrats amb regularitat,  deixant  nets

diàriament els voltants de les màquines.

Les  operacions  de  transvasament  de  combusƟble  han d’efectuar-se  amb  bona  venƟlació,  fora  de  la

influencia  d’espurnes  i  fonts  d’ignició.  Han  de  preveure’s  també  les  conseqüències  de  possibles

vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

La prohibició de fumar o encendre qualsevol Ɵpus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en

aquests treballs.

Quan es transvasin líquids combusƟbles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb

el combusƟble que s’està transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el  pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per

evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si

aquests forats s’han pracƟcat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-

se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems,  maquinària  fixa  o  mòbil,  transvasament  de

combusƟble, muntatge d’instal·lacions energèƟques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font

d’ignició, cal col·locar exƟntors, la càrrega i capacitat dels quals esƟgui en consonància amb la naturalesa

del material combusƟble i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables,

amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quanƟtats d’aplecs, emmagatzement o concentració

d’embalatges  o  devessalls,  han de completar-se  els  mitjans  de protecció  amb mànegues de  rec  que

proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels exƟntors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels exƟntors, són:

 Els exƟntors manuals es col·locaran,  senyalitzats,  sobre suports fixats a  paraments verƟcals o

pilars, de forma que la part superior de l’exƟntor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’exƟntor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’exƟntor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

 Els exƟntors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’esƟmi que existeix una major

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sorƟdes i sempre en llocs de

fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificulƟn la seva localització,

s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracterísƟques especificades als arƟcles 15 i ss del

R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relaƟu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES

DE CONSTRUCCIÓ.

Per  al  servei  de neteja d'aquestes  instal·lacions  higièniques,  es  responsabilitzarà a una persona o un

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais desƟnats a

quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen

tot seguit:

6.1 SERVEIS HIGIÈNICS

Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que esƟguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb

dosificadors automàƟcs, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció

d’un sol ús.

Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25

persones

Local de dutxes
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Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura,

dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra anƟlliscant.

6.2 VESTUARIS

Superİcie aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superİcie per treballador de 4 m2 per garanƟr les

distàncies entre usuaris de 2 m. 

6.3 MENJADOR

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador

que mengi a l’obra.

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superİcie per treballador de 4 m2 per garanƟr les

distàncies entre usuaris de 2 m.

Equipat  amb banc  allargat  o  cadires,  proper  a un  punt  de  subministrament d’aigua (1  aixeta i  pica

rentaplats  per  a  cada  10  comensals),  mitjans  per  a  escalfar  menjars  (1  microones  per  a  cada  10

comensals), i cubell hermèƟc (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4 LOCAL DE DESCANS

En aquelles  obres  que s’ocupen simultàniament  més  de 50  treballadors  durant  més de 3  mesos,  és

recomanable que s’estableixi un recinte desƟnat exclusivament al  descans del personal,  situat el més

pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superİcie per treballador de 6 m2 per garanƟr les

distàncies entre usuaris de 2 m.

6.5 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes,

s’establirà un recinte desƟnat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis

disposaran, com a mínim, de:

 una farmaciola,

 una llitera,

 una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de

treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement

en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, venƟlat si fos necessari de manera forçada en cas de

dependències  subterrànies.  Haurà  de  tenir  a  la  vista  el  quadre  d’adreces  i  telèfons  dels  centres

assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En  obres  a  les  quals  el  nivell  d’ocupació  simultani  esƟgui  entre els  25  i  els  50  treballadors,  el  local

d’assistència  a  accidentats podrà ser  subsƟtuït  per  un  armari  farmaciola  emplaçat  a  l’oficina d’obra.

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua

oxigenada,  pomada  anƟsèpƟca,  gases,  benes  sanitàries  de  diferents  grandàries,  benes  elàsƟques

compressives  autoadherents,  esparadrap,  Ɵretes,  mercurocrom  o  anƟsèpƟc  equivalent,  analgèsics,

bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, Ɵsores, pinces, dutxa portàƟl per a

ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per  a  contractacions  inferiors,  podrà  ser  suficient  disposar  d’una  farmaciola  de  butxaca  o  portàƟl,

custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contracƟsta establirà els medis materials i humans addicionals per tal

d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàƟl amb el conƟngut següent:

 desinfectants i anƟsèpƟcs autoritzats,

 gases estèrils,

 cotó hidròfil,

 benes,

 esparadrap,
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 apòsits adhesius,

 esƟsores,

 pinces,

 guants d’un sol ús en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material

uƟlitzat o caducat.

7. TRACTAMENT DE RESIDUS

El ContracƟsta és responsable de gesƟonar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del

Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gesƟó de residus de la construcció de

Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió

de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució

material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracterísƟques dels residus que previsiblement s’originaran i les

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el ContracƟsta triï el lloc on portarà els seus residus

de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contracƟsta, els costos que això comporƟ.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen anƟcs dipòsits o canonades, no detectades prèviament,

que conƟnguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran

els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a

un gestor autoritzat.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gesƟonar de forma separada de la resta, els residus dels cubells

on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El ContracƟsta es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de

Prevenció, la gesƟó del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a

l’obra, que puguin generar potencialment malalƟes o patologies professionals als treballadors i/o tercers

exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  idenƟficació,  quanƟficació,  valoració  i  propostes  de

correcció dels factors ambientals, İsics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a

fer-los compaƟbles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o

tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la

fixació  dels  valors  límit  TLV  (Threshold  Limits  Values)  que fan  referència  als  nivells  de contaminació

d’agents İsics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la

seva salut.  El  TLV s’expressa amb un nivell  de contaminació mitjana en el  temps,  per a  8 h/dia  i  40

h/setmana. 

8.1 MANIPULACIÓ

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a

l‘organisme  humà,  el  ContracƟsta  haurà  de  reflecƟr  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  les  mesures

correctores  perƟnents  per  a  establir  unes  condicions  de  treball  acceptables  per  als  treballadors  i  el

personal exposat, de forma singular a:

 Amiant.

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

 Sílice.

 Vinil.

 Urea formol.

 Ciment.

 Soroll.

 Radiacions.

 Productes Ɵxotròpics (bentonita)

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
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 Gasos liquats del petroli.

 Baixos nivells d’oxigen respirable.

 Animals.

 Entorn de drogodependència habitual.

8.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra eƟquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb

el text en idioma espanyol.

L’eƟqueta ha de contenir:

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

 Nom comú, si és el cas.

 Concentració  de la  substància,  si  és  el  cas.  Si  és  tracta d’un preparat,  el  nom químic  de  les

substàncies presents.

 Nom,  direcció  i  telèfon  del  fabricant,  importador  o  distribuïdor  de  la  substància  o  preparat

perillós.

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

 El número CEE, si en té.

 La quanƟtat nominal del conƟngut (per preparats).

El  fabricant,  l’importador  o  el  distribuïdor  haurà  de  facilitar  al  ContracƟsta  desƟnatari,  la  fitxa  de

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies

perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del ContracƟsta, parƟnt de les

següents premisses:

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben venƟlat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la

prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de venƟlació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en

previsió de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de

respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les

vies respiratòries. 

9. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per  àmbit  d’ocupació  el  realment afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes,

basƟdes, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest Ɵpus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que

pot ser necessari  disƟngir  entre  l’àmbit de l’obra (el de  projecte)  i  l’àmbit  dels  treballs  en les seves

diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés construcƟu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials caracterísƟques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit

delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota

l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per

aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons

s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

9.1 SERVEIS AFECTATS

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relaƟus a l’existència i la situació de serveis,

cables,  canonades,  conduccions,  arquetes,  pous  i  en  general,  d’instal·lacions  i  estructures  d’obra

soterrades o aèries tenen un caràcter informaƟu i no garanteixen l’exhausƟvitat ni l’exacƟtud i per tant no

seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El  ContracƟsta ve obligat a la seva pròpia

invesƟgació per a la qual cosa sol·licitarà dels Ɵtulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i

descobrirà les conduccions i  obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales.  Les

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus

i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES

ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA
PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX  DE  TERRENY  SENSE  I  AMB  TALUSSOS,  I  PRETALL  EN  TALUSSOS  I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS
GUIA )

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS AMB MALLA

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I
REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS  COL.LOCATS  SUPERFICIALMENT  (  DESGUASSOS,  EMBORNALS,
BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El ContracƟsta amb antelació suficient a l’inici de les acƟvitats construcƟves n’haurà de perfilar l’anàlisi de

cada una d’acord amb els „Principios de la Acción PrevenƟva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els

„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

11.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ

Els  aspectes  a  examinar  per  a  configurar  cadascun  dels  procediments  d’execució,  hauran  de  ser

desenvolupats pel ContracƟsta i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

11.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Es preveu l’execució de tota l’obra en una dos fases:

 En primera fase es delimitarà els laterals dels vials que afecten l’àmbit d’actuació. En aquesta fase

es treballarà en les zones laterals deixant dos carrils de circulació, un per a cada senƟt, en la part

central, per tal de minimitzar les afeccions al trànsit. En aquesta etapa puntualment es tallarà una
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sorƟda de la rotonda del  carrer Victor  Català  i  una sorƟda de la rotonda del  carrer SanƟago

Rosiñol que obligarà a realitzar uns desviaments.

 En una segona fase s’actuarà en la part central del vial i es deixarà lliure per a la circulació de

vehicles la resta del vial. En aquesta etapa puntualment es tallarà una sorƟda de la rotonda del

carrer Victor Català que obligarà a realitzar uns desviaments.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix senƟt per l’autor del projecte, a parƟr

dels suposats teòrics en fase de projecte,  el  ContracƟsta haurà d’ajustar, durant  l’execució de l’obra,

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials caracterísƟques de gesƟó empresarial,  de

forma que resƟ garanƟda l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna

de les acƟvitats construcƟves a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que sempre que

sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

11.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels disƟnts talls de l’obra,

s’han Ɵngut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació  temporal  de  realització

material  d’unes  unitats  respecte  a

altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant  la  fixació  de  terminis

temporals  per  a  l’execució  de

cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obƟngudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientaƟu, en el

qual  s’ha  Ɵngut  en  compte,  en  principi,  tan  sols  les  grans  unitats  (acƟvitats significaƟves),  i  un  cop

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflecƟda en un cronograma de

desenvolupament.

El ContracƟsta en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflecƟr, les variacions introduïdes respecte, al

procés  construcƟu  inicialment  previst  en  el  Projecte  ExecuƟu/ConstrucƟu  i  en  el  present  Estudi  de

Seguretat i Salut.

12. SISTEMES  I/O  ELEMENTS  DE  SEGURETAT  I  SALUT  INHERENTS  O  INCORPORATS  AL  MATEIX
PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot  projecte  construcƟu o  disseny  d’equip,  mitjà  auxiliar,  màquina o  ferramenta a  uƟlitzar  a l’obra,

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés construcƟu, sempre d’acord amb

els “Principios de la Acción PrevenƟva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables

durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació,

entre  altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

13. MEDIAMBIENT LABORAL

13.1 IL·LUMINACIÓ

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se

presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  uƟlització  d’il·luminació

arƟficial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball  sigui  uniforme, evitant els  reflexos i

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En  els  locals  amb risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  acƟvitats,  substàncies  emmagatzemades  o

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà anƟdeflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es

disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació arƟficial, segons els disƟnts treballs relacionats amb la construcció,

seran els següents:

25-50 lux : En paƟs de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús

ocasional - habitual.

100 lux : Operacions en les quals la disƟnció de detalls no sigui essencial,
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tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de

materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes

exigències visuals.

100 lux : Quan  sigui  necessària  una  peƟta disƟnció  de  detalls,  com en

sales de màquines i  calderes,  ascensors, magatzems i  dipòsits,

vestuaris i banys peƟts del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux : Si  és  essencial  una  disƟnció  moderada  de  detalls  com en els

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs

en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament  mecànic.

Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la disƟnció mitjana de detalls,  com

treballs  mitjans  en  bancs  de  taller  o  en  màquines  i  treballs

d’oficina en general.

500 lux : Operacions  en  les  que  sigui  necessària  una  disƟnció  mitja  de

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.

1000 lux : En  treballs  on  sigui  indispensable  una fina disƟnció de detalls

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de

temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller

o màquina, màquines d’oficina i dibuix arơsƟc lineal. Exigències

visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’esƟmar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir

el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzaƟves, de prevenció col·lecƟva, de protecció

individual, formaƟves i informaƟves. 

13.2 SOROLL

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contracƟsta, es reprodueix un quadre

sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB

Equip  de  clavar  pilots  (a  15  m  de

distància)

.................... 82 dB

Formigonera peƟta < 500 lts. .................... 72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB

Martell pneumàƟc (en recinte angost) .................... 103 dB

Martell pneumàƟc (a l’aire lliure) .................... 94 dB

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB

Camions i dumpers .................... 80 dB

Excavadora .................... 95 dB

Grua autoportant .................... 90 dB

Martell perforador .................... 110 dB

Mototrailla .................... 105 dB

Tractor d’orugues .................... 100 dB

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB

Pala carregadora de pneumàƟcs .................... 84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB

Esmeriladora radial portàƟl .................... 105 dB

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les  mesures  a  adoptar,  que  hauran  de  ser  adequadament  tractades  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  pel

contracƟsta, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024                                                                                                                                                 18



ANNEX NÚM. 7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

2on.- Aïllament de la part sonora.

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’esƟmar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o

reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de prevenció  a l’origen,  organitzaƟves,  de prevenció col·lecƟva,  de

protecció individual, formaƟves i informaƟves

13.3 POLS

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

 RiniƟs

 Asma bronquial

 BronquiƟs destrucƟva

 BronquiƟs crònica

 Efisemes pulmonars

 Neumoconiosis

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre Ɵpus, segons la naturalesa de la pols,  la seva concentració i el  temps

d’exposició.

En  la  construcció  és  freqüent  l’existència  de  pols  amb  conƟngut  de  sílice  lliure  (Si  O2)  que  és  el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència

massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les

competències  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  que  haurà  de  ser  realitzat  per  empreses

especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8

hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del conƟngut de sílice en suspensió, el que ve donat per la

fórmula:

                     10

C = --------------------------    mg / m3

             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que

correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les parơcules més grosses són

reƟngudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els

pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

 Escombrat i neteja de locals

 Manutenció de runes

 Demolicions

 Treballs de perforació

 Manipulació de ciment

 Raig de sorra

 Tall de materials ceràmics i líƟcs amb serra mecànica

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

 Esmerilat de materials

 Pols i fums amb parơcules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
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 Plantes de matxuqueix i classificació

 Moviments de terres

 Circulació de vehicles

 Polit de paraments

 Plantes asfàlƟques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé

adoptar les següents mesures prevenƟves:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració

Tall  o  polit  de  materials

ceràmics o líƟcs

Addició d’aigua micronitzada sobre la  zona

de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i

soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes

Plantes  de  matxuqueix  i

plantes asfàlƟques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’esƟmar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir

el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzaƟves, de prevenció col·lecƟva, de protecció

individual, formaƟves i informaƟves.

13.4 ORDRE I NETEJA

El Pla de Seguretat i Salut del contracƟsta haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques

d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- ReƟrada dels objectes i coses innecessàries.

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respecƟu lloc d’apilament.

3er.- Normalització interna d’obra dels Ɵpus de recipients i plataformes de transport de materials a

granel. Pla de manutenció intern d’obra.

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva uƟlització. Pla

d’evacuació de residus.

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació

suficient.

7è.- ReƟrada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superİcies de suport provisionals.

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11è.- Informació  i  formació exigible  als  gremis o  als  diferents  parƟcipants en els  treballs  directes  i

indirectes de cada parƟda inclosa en el projecte en el que és relaƟu al manteniment de l’ordre i neteja

inherents a l’operació realitzada.
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En situació de risc sanitari Covid-19, cal garanƟr una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de

treball,  els  vehicles  uƟlitzats  pels  treballadors,  els  locals  sanitaris,  vesƟdors,  menjadors  i  espais  de

descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’idenƟficar els possibles treballs on es poden donar aquest

Ɵpus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista prevenƟu, s’ha de tendir a

evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat

que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és precepƟu prendre les següents precaucions elementals:

 Començar  per  la  càrrega o material  que apareix  més superficialment,  és  dir  el  primer i  més

accessible.

 Lliurar el material, no Ɵrar-lo.

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estraƟficat, que aquest es realitzi en piles estables,

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

 UƟlitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i

turmells.

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se

en la mà, amb el braç esƟrat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

 S’uƟlitzaran  les  ferramentes  i  mitjans  auxiliars  adequats  per  al  transport  de  cada  Ɵpus  de

material.

 En les operacions de càrrega i  descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura verƟcal fixa.

 Si durant la descàrrega s’uƟlitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o

similar,  disposar la  maniobra de tal  manera que es  garanteixi  el  que no es  vingui  la  càrrega

damunt i que no rellisqui.

En el relaƟu a la manipulació de materials el contracƟsta en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà

de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

 AutomaƟtzació i mecanització dels processos.

 Mesures organitzaƟves que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures prevenƟves quan no es pugui evitar la manipulació com:

 UƟlització d’ajudes mecàniques.

 Reducció o redisseny de la càrrega.

 Actuació sobre l‘organització del treball.

 Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

 Ús correcte de les ajudes mecàniques.

 Ús correcte dels equips de protecció individual.

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc

d’accident derivat de dita acƟvitat.

2on.-Procurar  que els  diferents  materials,  així  com la plataforma de suport  i  de  treball  de  l’operari,

esƟguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar  el  dipositar  els  materials  directament  sobre  el  terra,  fer-ho  sempre  sobre  catúfols  o

contenidors que permeƟn el seu trasllat a dojo.
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4art.-Escurçar  tant  com  sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material  manipulat,  evitant

estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  parƟda  del  material  manipulat  evitant  estacionaments

intermedis entre el lloc de parƟda del material i l’emplaçament definiƟu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc

de portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta

ocupar  els  oficials  o  caps  d’equip  en  operacions  de  manutenció,  coincidint  en  franges  de  temps

perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per  a  l’hissat  manual  de  càrregues  la  totalitat  del  personal  d’obra  haurà  rebut  la  formació  bàsica

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir l’esquena dreta.

5è.- Subjectar l’objecte fermament.

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris

prevenƟus:

 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

 Durant el transport, manƟndrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracƟ de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà

mecànic  de manutenció.  En el  cas  de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i  25 Kg

respecƟvament.

11è.- És obligatori la uƟlització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,

per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut

per l’equip.

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, Ɵndran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar

dotat de Protecció, Resguard, DisposiƟu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat posiƟva o Sistema

de Protecció Col·lecƟva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de

forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat

de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva

operaƟvitat resta garanƟda pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions

d’uƟlització i  manteniment per ell  prescrites. El  contracƟsta resta obligat a la  seva adequada elecció,

seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a conƟnuació:

Codi UA Descripció

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb

paviment  de  entramat  de  plaƟnes  metàl·liques  i  rampes  arƟculades,

baranes metàl·liques reglamentàries
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16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  Ɵndran la consideració  de Sistemes de Protecció

Col·lecƟva,  el  conjunt  d’elements associats,  incorporats al  sistema construcƟu,  de forma provisional  i

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), desƟnats a apantallar o condonar

la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol Ɵpus d’energia fora de control, present en l’ambient

laboral,  amb  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o  ferramentes

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operaƟvitat

garanteix la  integritat de les persones o objectes  protegits,  sense necessitat  d’una parƟcipació per  a

assegurar la seva eficàcia. Aquest úlƟm aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de

Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o cerƟficació d’eficàcia prevenƟva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats,

el  contracƟsta  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  referència  i  relació  dels  Protocols  d’Assaig,

CerƟficats o Homologacions adoptades i/o requerits  als  instal·ladors,  fabricants i/o proveïdors,  per al

conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lecƟva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta

memòria que conƟndrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  Ɵndran  la  consideració  d’Equips  de  Protecció

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàƟl, individualitzada per

a cada usuari, desƟnats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida,

amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència İsica de l’EPI.

La  seva uƟlització  haurà de quedar  restringida a  l’absència  de  garanƟes prevenƟves adequades,  per

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament cerƟficats, segons normes harmonitzades CE.

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El  ContracƟsta Principal  portarà  un control  documental  del  seu  lliurament individualitzat  al  personal

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i

que reuneixin una qualitat adequada a les respecƟves prestacions.  Per aquesta normalització interna

s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut

per part de la Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que

pugui  garanƟr  el  subministrament a  tot  el  personal  sense que se’n produeixi,  raonablement,  la  seva

carència.

En  aquesta  previsió cal  tenir  en  compte la rotació del  personal,  la  vida  úƟl  dels  equips  i  la  data  de

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex

d’aquesta memòria que conƟndrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos prevenƟus a les obres de construcció

està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos prevenƟus a les

obres de construcció serà precepƟva en els següents casos:

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’acƟvitat, per

la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin

precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos prevenƟus de

cada contracƟsta serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es

defineixen en el real decret 1627/97.

Quan es realitzin acƟvitats o processos  que reglamentàriament  es  considerin perillosos o amb riscos

especials.

Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contracƟstes i subcontracƟstes que, de forma successiva o

simultània, puguin consƟtuir un risc especial per interferència d’acƟvitats, la presència dels ''Recursos

prevenƟus'' és, en aquests casos, necessària.
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En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i

eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs prevenƟu. 

Els  recursos  prevenƟus  són necessaris  quan es  desenvolupin  treballs  amb riscos  especials,  definits  a

l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les

parƟculars caracterísƟques de l’acƟvitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del

lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normaƟva  específica  obliga  a  la

delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàƟc.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A conƟnuació es detallen, de forma orientaƟva, les acƟvitats de l’obra del present estudi de seguretat i

salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs prevenƟu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

 

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari  disƟngir entre la que es refereix a la que demanda de

l’atenció per part  dels  treballadors  i  aquella que correspon al  tràfic exterior afectat per l’obra.  En el

primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril.  La

senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normaƟva, per la Norma 8.3-I.C. de la

Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta disƟnció no exclou

la possible  complementació  de  la  senyalització  de  tràfic  durant  l’obra  quan aquesta  mateixa  es  faci

exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopƟ conductes segures. No és

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza

l’obligatorietat d’uƟlitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana.

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís

de qualsevol Ɵpus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’uƟlitzar-se sempre

que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència  previsibles  i  les  mesures  prevenƟves

adoptades, posin de manifest la necessitat de:

 Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos,  prohibicions  o

obligacions.

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi

mesures urgents de protecció o evacuació.

 Facilitar als treballadors la localització i  idenƟficació de determinats mitjans o instal·lacions de

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
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La  senyalització  no  haurà  de  considerar-se  una  mesura  subsƟtuƟva  de  les  mesures  tècniques  i

organitzaƟves de protecció col·lecƟva i  haurà d’uƟlitzar-se quan, mitjançant aquestes úlƟmes, no hagi

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura subsƟtuƟva de la formació i informació dels treballadors en

matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

 Les vies i sorƟdes específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,

tenint  en  compte que aquesta  senyalització haurà de fixar-se en els  llocs  adequats  i  tenir  la

resistència suficient.

 Els disposiƟus no automàƟcs de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir

la resistència suficient.

 El color uƟlitzat per a la il·luminació arƟficial no podrà alterar o influir en la percepció de les

senyals o panells de senyalització.

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular

sota l’estesa elèctrica s’uƟlitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut

i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’acƟvitats, al  menys respecte els riscos que no s’hagin pogut

eliminar.

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el  PLA DE  SEGURETAT I  SALUT el  ContracƟsta definirà  les desviacions  i  passos  provisionals  per  a

vehicles  i  vianants,  els  circuits  i  trams  de  senyalització,  la  senyalització,  les  mesures  de  protecció  i

detecció, els paviments provisionals,  les modificacions que comporƟ la implantació de l’obra i la seva

execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es Ɵndrà en compte el

que determina la NormaƟva per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal

sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per

cadascuna de les disƟntes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits desƟnats a la circulació de

vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció

que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de

vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui  prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el  cartell  de

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050  X  600 mm),  amb 10 dies  d’antelació  a  l’inici  dels  treballs,  tot

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contracƟsta de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció

implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

20.1 NORMES DE POLICIA

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els

vianants i de vehicles, el contracƟsta amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla

de  Seguretat  i  Salut,  el  procés  per  al  control  d’entrada  i  sorƟda  de  vehicles  en  general  (inclosa  la

maquinària  com  grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de  personal  de  manera  que  garanteixi  l’accés

únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el

contracƟsta, al menys haurà de garanƟr, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà

d’assegurar que les entrades a l’obra esƟguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin

presentar riscos

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
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El contracƟsta, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garanƟr l’accés controlat a les instal·lacions

que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems,

vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o parƟcular. 

20.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per  àmbit  d’ocupació el  realment ocupat,  incloent  tanques,  elements  de protecció,  baranes,

basƟdes, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés construcƟu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants

no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni

més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima

d’un metre i quaranta cenơmetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta

cenơmetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques

amb un sorƟnt màxim de seixanta cenơmetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1

m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de

façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la

vorera és inferior a un metre seixanta cenơmetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas

per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En

aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona

propera a l’obra que permeƟ aplicar els següents criteris:

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta cenơmetres (1,40 m) per

a pas de vianants per la vorera.

 A la vorera,  deixant  un pas  mínim d’un metre  i  quaranta  cenơmetres  (1,40 m) per  a  pas de

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant

no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de

vianants a la vorera.

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecƟ l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del

PLA  DE  SEGURETAT I  SALUT EN EL  TREBALL i  s’haurà de documentar  i  tramitar  d’acord  amb el  R.D.

1627/97.

20.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

Tanques

Situació Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en  ordenació

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de

la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es  formaran  amb  xapa  metàl·lica  opaca  o  a  base  de  plafons

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a
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la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per

tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a

proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega,  desviacions

momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de

PVC,  malla  electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa  Ɵpus  tenis  de

polipropilè  (habitualment  de  color  taronja),  o  elements

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements Totes  les  tanques  Ɵndran  balisament  lluminós  i  elements

reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El ContracƟsta vetllarà pel  correcte estat de la tanca,  eliminant

grafiƫs, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el

seu estat original.

Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a

vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la reƟrada parcial

del tancament.

20.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

Entrades i sorƟdes de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal  responsable  de  l’obra  s’encarregarà  de  dirigir  les

operacions d’entrada i  sorƟda,  avisant  els  vianants  a  fi  d’evitar

accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i

descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona  d’aparcament  a  la

calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra

per acollir els camions en espera, caldrà preveure i  habilitar un

espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la

programació dels  treballs  i  els  mitjans  de càrrega,  descàrrega i

transport interior de l’obra.

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no

sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants

fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta cenơmetres

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap

carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el  carril  de circulació que correspongui i

contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels

dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja

de protecció l’amplada de la qual dependrà del Ɵpus de productes a carregar o descarregar i que

establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
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 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es reƟraran les tanques metàl·liques es netejarà

el paviment.

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant

la  força  de  la  gravetat,  serà  per  canonades  (cotes  superiors)  o

mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges,

que hauran de ser cobertes amb lones o plàsƟcs opacs a fi d’evitar

pols.  Les  canonades  o  cintes  d’elevació  i  transport  de  material  es

col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obƟngut un permís

especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en

contenidors homologats.

Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais  adequats,  les

terres  es  carregaran  directament  sobre  camions  per  a  la  seva

evacuació immediata.

A  manca  d’espai  per  a  col·locar  els  contenidors  en  l’àmbit  del

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més

proper  a  la  tanca,  deixant  un  pas  per  als  vianants  d’un  metre  i

quaranta cenơmetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurƟn del contenidor.

Es  netejarà  diàriament  la  zona  afectada  i  després  de  reƟrat  el

contenidor.

Els contenidors, quan no s’uƟlitzin, hauran de ser reƟrats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa

tapada amb una lona o un plàsƟc opac a fi d’evitar la producció de

pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es

farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i  proteccions previstes per a

garanƟr la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte

les distàncies, en projecció verƟcal, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona

de pas de vianants o vehicles.

BasƟdes

Es col·locaran basƟdes perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.

Les basƟdes seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements

formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m  d’alçada,  preferentment  de  peces  metàl·liques,  fixat  a

l’estructura  verƟcal  i  horitzontal  de  la  basƟda,  així  com  una  marquesina  inclinada  en  voladís  que

sobresurƟ 1,50 m, com a mínim, del pla de la basƟda.

Les basƟdes seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb

una xarxa o lones opaques que eviƟ la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes

Sempre que s’execuƟn treballs que comporƟn perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o

elements,  es  col·locaran xarxes  de  protecció  entre  les  plantes,  amb  sistemes  homologats,  de  forjat,

perimetrals a totes les façanes.

20.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

Neteja
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Els  contracƟstes  netejaran  i  regaran  diàriament  l’espai  públic  afectat  per  l’acƟvitat  de  l’obra  i

especialment  després  d’haver  efectuat  càrregues i  descàrregues  o  operacions  productores  de pols  o

deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de parơcules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures perƟnents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sorƟda dels

camions de l’obra.  A tal  fi,  es disposarà,  abans de la sorƟda del  tancament de l’obra,  una solera  de

formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran

per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Sorolls. 

Horari de treball. Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar acƟvitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que

estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser  específicament

autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsƟes que determinades operacions poden produir

sobre l’àmbit públic  i  la circulació o per moƟus de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns

treballs s’execuƟn en dies no feiners o en un horari específic.

Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

20.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC

El contracƟsta, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció,

els procediments de treball per a l’emmagatzematge i reƟrada de cadascun dels diferents Ɵpus de residus

que es puguin generar a l’obra.

El contracƟsta haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontracƟstes, comprovant

que ho comprenen i ho compleixen.

20.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions mínimes d’iƟneraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de

l’amplada de la vorera existent.

L’amplada mínima d’iƟneraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta cenơmetres (1,40 m).

Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels

dos  costats,  amb  tanques  o  baranes  resistents,  ancorades  o

enganxades  a  terra,  d’una  alçada  mínima  d’un  metre  (1  m)  amb

travesser intermedi i  entornpeus de vint cenơmetres (0,20 m) a la

base.  L’alçada  de  la  passarel·la  no  sobrepassarà  els  quinze

cenơmetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment

conƟnus.  Si  són  calats,  les  separacions  mínimes  no  podran  ser
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superiors a quinze cenơmetres (015 m).

Forats i rases Si  els  vianants  han  de  passar  per  sobre  els  forats  o  les  rases,  es

col·locaran  xapes  metàl·liques  fixades,  de  resistència  suficient,

totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de

protecció del pas es col·locaran a 45º en el senƟt de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat

públic.

S’uƟlitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització verƟcal i horitzontal,

com per als elements d’abalisament.

Els iƟneraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat

mínima 20 lux).

Les basƟdes de paraments verƟcals que ocupin vorera o calçada Ɵndran abalisament lluminós i elements

reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’iƟneraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,

Ɵndran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com Ɵpus TB,

TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i

defensa: 

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles conƟgu al tancament de l’obra.

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles conƟgus a passos provisionals

per a vianants.

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el senƟt de circulació, per salvar l’obstacle de les

obres.

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en

corbes  pronunciades,  etc..,  la  possible  desviació  d’un  vehicle  de  l’iƟnerari  assenyalat  pugui  produir

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de

protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells,

etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de

terres, Ɵndrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24

de  març,  i  no  hi  ha  iƟnerari  alternaƟu,  els  passos  o  iƟneraris  provisionals  compliran  les  següents

condicions mínimes:

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m

de diàmetre.
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 No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de

terres Ɵndrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

 Els guals Ɵndran una amplada mínima d’un metre i vint cenơmetres (1,20 m) i un pendent màxim

del 12%.

Si hi ha iƟnerari alternaƟu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’iƟnerari alternaƟu, col·locant un

senyal Ɵpus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i

dificulƟ la seva subtracció.

La  senyalització,  l’abalisament,  els  paviments,  l’enllumenat  i  totes  les  proteccions  dels  iƟneraris,

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,

evitant la pèrdua de condicions percepƟves o de seguretat.

Els passos i iƟneraris es manƟndran nets.

ReƟrada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es reƟraran tots els senyals, elements, disposiƟus i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la

part d’obra que exigís la seva implantació. 

20.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que

esƟguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’EnƟtat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un

informe previ precepƟu.

Mentre  durin  les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els  jardins  i  les  espècies  vegetals  que  puguin  quedar

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contracƟsta vetllarà,

perquè  els  escossells  i  les  zones  ajardinades  esƟguin  sempre  lliures  d’elements  estranys,  deixalles,

escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des

de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de

manera que la superİcie sigui conơnua i sense ressalts.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

21.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos

que en depenguin són els següents:

 Caiguda al mateix nivell.

 Atropellaments.

 Col·lisions amb obstacles a la vorera.

 Caiguda d'objectes.

21.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels

voltants de l'obra:

 Muntatge  de  tanca  metàl·lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2  m.  d'alçada,  separant  el

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

 Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transiƟn  pels  carrers  limítrofs,  s’instal·larà  un

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òpƟc i lluminós a la nit, per

a  indicar  el  gàlib  de  les  proteccions  al  tràfic  rodat.  Ocasionalment  es  podrà  instal·lar  en  el

perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de

descàrrega,  es canalitzarà el  trànsit  de vianants per  l’interior  del  passadís de vianants  i  el  de
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vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques

de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als

vehicles de la situació de perill.

 En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la  conveniència  de

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial,

expressament per a aquesta funció.

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

 Incendi, explosió i/o deflagració.

 Inundació.

 Col·lapse estructural per maniobres fallides.

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contracƟstes.

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats perƟnents,  el  ContracƟsta redactarà i  inclourà com annex al  seu Pla de

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.- Ubicació d'exƟntors i d’altres agents exƟntors.

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.- Punts de trobada.

6.- Assistència Primers Auxilis.

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions úƟls per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els

previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G00 ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA
G00.G01 PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19
Mesures  prevenƟves  front  al  risc  sanitari  COVID-19,  davant  a  la  possibilitat  de  persones  infectades
asimptomàƟques, o material contaminat

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
28 RISC SANITARI PER COVID-19 2 2 3

Situació: Pandèmia  generalitzada  per  virus  Covid-19,  front  a  la  possibilitat  de
persones infectades asimptomàƟques o material contaminat

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000169 Organització de la feina per tal que els treballadors manƟnguin una separació

mínima entre ells de 2 m
28

I0000170 Quan les feines requereixin que els treballadors esƟguin amb una separació
inferior a 2 m entre ells, cal que aquests treballadors uƟlitzin mascareta de
protecció i ulleres o pantalla de protecció

28

I0000171 Neteja  i  desinfecció  despres  de  cada  uƟlització  dels  móduls  sanitaris,
vesƟdors, menjadors, descans

28

I0000172 Neteja i desinfecció diaria de les eines i vehicles 28
I0000173 Neteja frequent de mans amb gel hidroalcohólic 28

 

G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de

l'obra
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'aceƟlè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb

serra radial
20

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

/12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàƟl 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
2

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracterísƟques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàƟl 26
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls

reglamentaris
16

 

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT

TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les caracterísƟques İsiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracterísƟques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàƟl 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa verƟcal 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les caracterísƟques İsiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 DisposiƟus d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar enƟbacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions

>1día, pluges o gelada
3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàƟl 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les 1

proteccions
I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa verƟcal 3
I0000023 Solicitar dades de les caracterísƟques İsiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàƟl 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
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ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
2

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàƟl 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14

 

G03 FONAMENTS

G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ  DE  FONAMENTS  SUPERFICIALS  (EXCAVACIÓ,  ARMAT,  FORMIGONAT,  CURAT)  AMB  MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA  D'ELEMENTS  EN  L'EXECUCIÓ  D'ENCOFRAT  ,  ARMAT  ,

FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT

FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG  DE  MATERIAL  PER  AL  SEU  TRACTAMENT:  TALLERS  FERRALLA,

ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)

POLS TERRA
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1 /2

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 SubsƟtuir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracterísƟques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàƟl 26

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls

reglamentaris
16

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ
MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment

de la instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
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I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa verƟcal 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superİcies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 SubsƟtuir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per  treballs  en  alçada  uƟlitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o

hidràuliques
1

I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

3 /4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
/12 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, uƟlitzar biga de reparƟment 4
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls

reglamentaris
16

 

G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures prevenƟves en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 

/17 /18
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superİcies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 VenƟlació de les zones de treball 17
I0000086 SubsƟtuir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per  treballs  en  alçada  uƟlitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o

hidràuliques
1 /13

I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls

reglamentaris
16

 

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARI OBRA

APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA  DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES  VORES   DEL

TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 SubsƟtuir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per

manipular càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls

reglamentaris
16

 
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra

4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 SubsƟtuir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternaƟus poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superİcies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 SubsƟtuir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per

manipular càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàƟl 26
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls

reglamentaris
16

 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ  D'ELEMENTS  DE  PROTECCIÓ  I  SENYALITZACIÓ  AMB  SUPORTS  METÀL.LICS  EN  VIES  DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures prevenƟves en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 SubsƟtuir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superİcies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 SubsƟtuir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per  treballs  en  alçada  uƟlitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o

hidràuliques
1 /13

I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, uƟlitzar biga de reparƟment 4
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls

reglamentaris
16

 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.)
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS

INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS

POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000023 Solicitar dades de les caracterísƟques İsiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3
I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15

/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternaƟus poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000066 UƟlitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb

calor
15

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
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I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000085 VenƟlació de les zones de treball 17
I0000086 SubsƟtuir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desraƟtzació 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per  treballs  en  alçada  uƟlitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o

hidràuliques
1 /13

I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

3 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE,  DRENATGES I  DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa verƟcal 3
I0000023 Solicitar dades de les caracterísƟques İsiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternaƟus poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superİcies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
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I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 VenƟlació de les zones de treball 17
I0000086 SubsƟtuir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desraƟtzació 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per

manipular càrregues
3 /4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: MUNTATGE  I  MANTENIMENT  D'INSTAL·LALCIONS:  ÚS  DE  BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS AMB EQUIPS

PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

PROVES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures prevenƟves en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar  les  mesures  prevenƟves  necessàries  per  al  manteniment  correcte

posterior
1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment

de la instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superİcies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracterísƟques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternaƟus poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superİcies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
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I0000151 Per  treballs  en  alçada  uƟlitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o
hidràuliques

1 /13

I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, basƟda, perxa de terra) si hi ha risc

contacte elèctric
16

I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls
reglamentaris

16

I0000165 En manipular sistemes elèctrics,  connexions,  etc,  verificar  que les linies no
estan en tensió

16

 

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar  les  mesures  prevenƟves  necessàries  per  al  manteniment  correcte

posterior
1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superİcies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 SubsƟtuir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracterísƟques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternaƟus poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superİcies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per  treballs  en  alçada  uƟlitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o

hidràuliques
1

I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 2 /6 /13
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, basƟda, perxa de terra) si hi ha risc

contacte elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, uƟlitzar biga de reparƟment 4
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls 16
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reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes elèctrics,  connexions,  etc,  verificar  que les linies no

estan en tensió
16

 

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures prevenƟves en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un 4

procediment de treball específic
I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 SubsƟtuir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracterísƟques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternaƟus poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superİcies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per

manipular càrregues
4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls

reglamentaris
16

 

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I  PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
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Situació: DESPLAÇAMENTS  DE  MAQUINÀRIA  PER  DESPLOM  DE  TALUSSOS  O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les

proteccions
1

I0000003 IƟneraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superİcies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superİcies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa verƟcal 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un

procediment de treball específic
4

I0000038 SubsƟtuir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'uƟlització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 PaleƟtzació i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracterísƟques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 SubsƟtuir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desraƟtzació 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'acƟvitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 UƟlitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per

manipular càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a iƟneraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

25. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio de

Trabajo y Economía Social y InsƟtuto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)

En aquest document es recull una selecció no exhausƟva de recomanacions i mesures, fonamentalment

de caràcter organitzaƟu, per garanƟr la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a COVID-

19 en les obres de construcció.

Prèviament, s'exposen algunes qüesƟons relacionades amb la gesƟó de la seguretat i salut laboral a les

obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes

en aquest document.

Consideracions essencials

A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'acƟvitat a les obres de construcció es va

suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures per

protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt probablement,

a les condicions tècniques i organitzaƟves de la feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No

obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions i

instruccions que en cada moment dicƟn les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el

nombre d'afectats.
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Una de les caracterísƟques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la gesƟó

de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i salut,

direcció  facultaƟva,  contracƟstes,  subcontracƟstes,  treballadors  autònoms,  etc.).  És  especialment

rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper que

li  correspongui  exercir,  per  promoure,  valorar,  acordar,  planificar,  implantar  i  controlar  les  mesures

extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2.

Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) haurà

de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com qualsevol canvi

que afecƟ l'organització de l'obra, hauran de quedar reflecƟdes en el pla de seguretat i salut en el treball.

D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra Ɵndran constància i coneixeran les noves mesures que

es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeƟ dur a terme l'anterior amb la

major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions

telemàƟques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests acords en actes,

protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el

llibre d'incidències hauria de ser uƟlitzat, en aquests casos, per deixar constància de les modificacions de

l'esmentat pla.

L'anterior,  amb  les  parƟcularitats  que  correspongui,  serà  aplicable  igualment  a  les  obres  que  no

requereixin la redacció d'un projecte. 

Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i,  abans d'iniciar  els  treballs,

s'haurà de  garanƟr  que es  disposa  dels  mitjans  materials  (per  exemple:  senyalització,  mampares  de

material  transparent,  etc.)  que  s'ha  previst  uƟlitzar  i  que  tots  els  intervinents  en  l'obra  estan

correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar.

Mesures prèvies a l'inici de l'acƟvitat

El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual.

El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente en

l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-CoV-2 i, en

conseqüències,  s'han  de  determinar  les  mesures  de  prevenció  ,  adaptació  i  protecció  addicionals

necessàries.

Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si presenten

símptomes compaƟbles amb la malalƟa o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb persones que

els presenƟn. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els símptomes de

COVID-19.

S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció a les

vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes.

Mesures tècniques i organitzaƟves

La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una

persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superİcies o objectes contaminades. Per tant, s'han

d'adoptar  mesures  per  evitar  les  dues  vies  de  transmissió.  En  aquest  document  s'exposen  algunes

possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es

determini quines són les més adequades i viables. El  que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense

perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les caracterísƟques dels treballs i / o emplaçament

de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el present

document.

S'idenƟficaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència İsica a

la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinació poden

fer de manera telemàƟca, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i / o la direcció

facultaƟva poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot uƟlitzar eines

audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es

planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones.

En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que

ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la

freqüència dels desplaçaments si fos necessari.

En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de persones

afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es redueixi la

coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució).
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S'organitzaran els  treballs  de forma que es  manƟngui  una distància  de  seguretat  de  2  metres  entre

treballadors.  Alguns  dels  ajusts  que  podrien  valorar  són:  reubicació  dels  llocs  de  treball  dins  l'obra,

posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris

específics per a cada acƟvitat i treballador per àrees de l'obra, etc...

Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines acƟvitats de les que estava previst

realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o,  en cas

contrari,  haurà  d'adaptar-la  programació  inicial  de  l'obra  perquè  les  mateixes  puguin  executar-se

mantenint la distància social recomanada.

Quan  l'anterior  no  resulƟ  facƟble,  es  valorarà  la  instal·lació  de  barreres  İsiques  com mampares  de

materials transparents (plàsƟc dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàsƟc dur flexible -

generalment  subministrat  en  rollos-)  per  no  obstaculitzar  la  visibilitat  dels  treballadors  resistents  a

trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin

fàcilment idenƟficables per evitar risc de cops o xocs.  

Quan esƟgués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no resulƟ

viable  mantenir  la  separació  de 2 m entre  ells  ni  la  instal·lació  de  barreres  İsiques per  separar-los,

s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o uƟlitzant equips de treball

que permeƟn que els  treballadors  esƟguin prou allunyats).  Quan no sigui  possible  aplicar  cap de les

opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos

laborals, s'estudiaran altres alternaƟves de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de

protecció  personal).  Si  cap  de  les  mesures  indicades  resultés  facƟble,  es  valorarà  l'ajornament  de

l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeƟ i així ho determinin les

autoritats sanitàries.

De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per

garanƟr que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran

més  zones  comuns  o  s'instal·laran  barreres  de  separació  İsiques,  com  mampares  de  materials

transparents  (plàsƟc  dur  rígid,  metacrilat,  vidre  o,  en  defecte  dels  anteriors,  plàsƟc  dur  flexible  -

generalment subministrat en rotllos-)  per  no obstaculitzar  la  visibilitat  dels  treballadors.  Els  materials

seran resistents  al  trencament  per  impacte  i  fàcils  de  netejar  i  desinfectar.  Han de  disposar,  si  cal,

d'elements que les facin fàcilment idenƟficables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes s'han

de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos.

Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva

uƟlització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre

usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, basƟdes, maquinària

per  a  moviment  de  terres,  etc.),  serà  imprescindible  la  desinfecció  dels  mateixos  abans  de  la  seva

uƟlització en l'obra i  després del  mateix per evitar  la propagació de virus entre diferents obres.  S'ha

d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i

amb quins productes s'ha de fer.

En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de venƟlar periòdicament.

S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i  s'establiran els mitjans

d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informaƟves, megafonia, etc.) per garanƟr que totes

les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.

S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de

accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions

İsiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les

següents mesures: 

 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures que

s'hagin adoptat excepcionalment  en l'obra  en relació amb la  recepció de mercaderia  i  altres

generals que hagin de conèixer.

 Es organitzarà  la  recepció  dels  materials  perquè no coincideixin diferents  subministradors  en

l'obra.

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència amb

els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible).

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la

cabina de el vehicle.

 Quan sigui el transporƟsta el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es

disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap

persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres.
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 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels equips

desƟnats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests

adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin

els equips a la transporƟsta perquè sigui ell mateix qui els uƟlitzi.

 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternaƟves per al lliurament

i  recepció  dels  albarans  que  eviƟn el  contacte  amb personal  de l'obra  (per  exemple:  correu

electrònic, telèfon, etc.).

Per a la desinfecció de les superİcies i equips, s'uƟlitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox.

En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats . 

Els treballadors han de cooperar en les mesures prevenƟves adoptades.

Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'acƟvitat laboral.

Higiene personal

Es reforçaran les següents mesures:

 Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

 Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús.

 Evitar tocar-se ulls, nas i boca.

 S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans.

 Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal

al  llarg  de  la  jornada  podent  lliurar,  a  aquest  efecte,  un  kit  personal  (aigua  i  sabó  o  gel

hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.).

 De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol

ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats.

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data

de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència:

 Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la

exposición  al  nuevo  coronavirus   (SARS  -COV-2).   Ministerio  de  Sanidad

(hƩps://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

home.htm)

 Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2).

Ministerio de  Sanidad . 

 (hƩps://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

home.htm)

 Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad. 

 (hƩps://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

home.htm)

 Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad. 

 (hƩps://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

home.htm)

 Prevención   de   riesgos  laborales  vs.  COVID  -19  -  Compendio  no  exhausƟvo  de  fuentes  de

información InsƟtuto Nacional de  Seguridad y Salud en el Trabajo  (INSST).

 (hƩps://www.insst.es/)

26. SIGNATURES

Reus, Octubre de 2024.

Els autors del Projecte

Ajuntament de Reus
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres corresponent al Projecte execuƟu per la millora de voreres i passos de vianants anualitat 2024.

1.2 OBJECTE

Aquest  Plec  de  Condicions  de l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  comprèn el  conjunt  d'especificacions que

hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del ContracƟsta com a document de GesƟó PrevenƟva

(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció

dels riscos (Mitjans Auxiliars d’UƟlitat PrevenƟva, Sistemes de Protecció Col·lecƟva, Equips de Protecció

Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques

de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol Ɵpus d’instal·lacions i

d’obres accessòries. Per a qualsevol Ɵpus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es Ɵndran en compte

les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

 Tots aquells conƟnguts al:

O Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre

Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col·legis  d’Arquitectes  i

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

O ‘‘Plec de Clàusules AdministraƟves Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i

adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de PolíƟca Territorial i Obres Públiques’‘. (cas

d'Obra Pública)

 Les  conƟngudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes  Tecnològiques  de

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras

Públicas y Urbanismo’‘.

 La  normaƟva  legislaƟva  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les  companyies

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Segons la normaƟva legal vigent, Art.  5,  2 del  R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS

MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi de Seguretat haurà de

formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent

amb el  conƟngut del  mateix  i  recollir  les mesures  prevenƟves adequades als  riscos  que comporta la

realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents:

Memòria: DescripƟva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'uƟlitzar-se o que la

seva uƟlització es  pugui  preveure;  idenƟficació dels  riscos  laborals  que puguin ser  evitats, indicant  a

l'efecte  les  mesures  tècniques  necessàries  per  fer-ho;  relació  dels  riscos  laborals  que  no  es  puguin

eliminar  conforme  als  assenyalats   anteriorment,  especificant  les  mesures  prevenƟves  i  proteccions

tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es

proposin mesures alternaƟves.

Plec:  De  condicions  parƟculars  en  el  que  es  Ɵndran  en  compte  les  normes  legals  i  reglamentaries

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracƟ, així com les prescripcions que

s'hauran  de complir en relació amb les caracterísƟques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis,

eines, sistemes i equips prevenƟus.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les

mesures prevenƟves definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o

projectats.

Pressupost: QuanƟficació  del  conjunt  de  despeses  previstes  per  l'aplicació  i  execució  de  l'Estudi  de

Seguretat i Salut.

1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi  de Seguretat i  Salut forma part del  Projecte d'Execució d'obra,  o en el  seu cas,  del  Projecte

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el conƟngut del Projecte, i

recollir les mesures prevenƟves, de caràcter pal·liaƟu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la

fase de disseny, que comporƟ la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on

la mateixa es Ɵngui que materialitzar.

El Plec de Condicions ParƟculars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents

contractuals,  que  restaran  incorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són  d’obligat  acompliment,  llevat

modificacions degudament autoritzades.
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informaƟus, i estan consƟtuïts per la

Memòria DescripƟva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els

Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informaƟus representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi

de Seguretat i  Salut,  sense que això suposi  que es responsabilitzi  de  la  certesa de les dades que se

subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols,  com a complement d’informació que el

ContracƟsta ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, consƟtueixen la base del Contracte; per tant el ContracƟsta no podrà

al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en

base a les dades conƟngudes als documents informaƟus, llevat que aquestes dades apareguin a algun

document contractual.

El ContracƟsta serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient

informació  directa,  que  recƟfiqui  o  raƟfiqui  la  conƟnguda  als  documents  informaƟus  de  l’Estudi  de

Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i  les Prescripcions Tècniques ParƟculars, en cas d’incloure’s

aquestes com a document que complemenƟ el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el

que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques ParƟculars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen

prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si

hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i

Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes Ɵnguin preu

al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respecƟva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet construcƟu, estan obligats a

prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció PrevenƟva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en parƟcular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball,

com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objecƟu específic

d'atenuar la feina monòtona i repeƟƟva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

6. SubsƟtuir el que sigui perillós pel que comporƟ poc perill o no en comporƟ cap.

7. Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la  tècnica,

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors

ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lecƟva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1 PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, İsica o

jurídica, pública o privada, que, individual o col·lecƟvament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb

recursos  propis  o  aliens,  les  obres  de  construcció  per  sí  mateix,  o  per  la  seva  posterior  alienació,

lliurament o cessió a tercers sota qualsevol ơtol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

Designar al  tècnic competent per la  Coordinació de Seguretat i  Salut en fase de Projecte,  quan sigui

necessari o es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al ProjecƟsta i al Coordinador

respecƟvament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de

l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions perƟnents.

Facilitar que el  Coordinador de Seguretat i  Salut en la fase de projecte intervingui  en totes les fases

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
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Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut,

aportat pel contracƟsta amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase

d'execució material de les mateixes.

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i  Salut no eximeix al  Promotor de les seves

responsabilitats.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet construcƟu Ɵnguin en compte les observacions

del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament jusƟficades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia,

pel cap baix, equivalents.

2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat i  Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i  Salut, qualsevol

persona  İsica  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compƟ  amb  Ɵtulació

acadèmica en Construcció.

És designat  pel  Promotor en qualitat  de Coordinador de Seguretat:  a)  En fase de concepció,  estudi  i

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva/Direcció

d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del

projecte d’obra intervinguin varis projecƟstes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el

R.D. 1627/1997, són les següents:

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el ProjecƟsta Ɵngui en

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la

L.31/1995), i en parƟcular:

O Prendre  les  decisions  construcƟves,  tècniques  i  d'organització  amb  la   finalitat  de

planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es  desenvolupin  simultània  o

successivament.

O EsƟmar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball.

 Traslladar  al  ProjecƟsta  tota  la  informació  prevenƟva  necessària  que  li  cal  per  integrar  la

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

 Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi

bàsic,  així  com  les  previsions  i  informacions  úƟls  per  efectuar  al  seu  dia,  amb  les  degudes

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de

Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells

casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.

1627/1997, són les següents:

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció PrevenƟva (Art. 15 L. 31/1995) :

O En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar

les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar  simultània  o

successivament.

O En l'esƟmació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
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 Coordinar  les  acƟvitats  de  l'obra  per  garanƟr  que  els  ContracƟstes,  i,  si  n’hi  ha  dels

SubcontracƟstes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i  responsable  els

Principis de l'Acció PrevenƟva que recull l'arƟcle 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

(L.31/1995  de  8  de  novembre)  durant  l'execució  de  l'obra  i,  en  parƟcular,  en  les  tasques  o

acƟvitats al  què es refereix l'arƟcle 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

O El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

O L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

O La manipulació dels diferents materials i la uƟlització dels mitjans auxiliars.

O El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les

instal·lacions i disposiƟus necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes

que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

O La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents

materials, en parƟcular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

O La recollida dels materials perillosos uƟlitzats.

O L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

O L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efecƟu que haurà de

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

O La  informació  i  coordinació  entre  els  contracƟstes,  subcontracƟstes  i  treballadors

autònoms.

O Les interaccions i incompaƟbilitats amb qualsevol Ɵpus de treball o acƟvitat que es realitzi

en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contracƟsta i, si s’escau, les modificacions

que s'hi haguessin introduït. La Direcció FacultaƟva prendrà aquesta funció quan no calgui  la

designació de Coordinador.

 Organitzar la coordinació d'acƟvitats empresarials prevista en l'arƟcle 24 de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals.

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del

compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gesƟó construcƟva de la

promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió execuƟva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i

Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva, ContracƟstes,

SubcontracƟstes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3 PROJECTISTA

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normaƟva

tècnica i urbanísƟca corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complemenƟn, altres tècnics, de forma

coordinada  amb  l'autor  d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col·laboració  del  Coordinador  de

Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics,

cada projecƟsta assumeix la Ɵtularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del ProjecƟsta:

Tenir  en consideració els  suggeriments del  Coordinador de Seguretat  i  Salut  en fase  de Projecte per

integrar  els  Principis  de  l'Acció  PrevenƟva  (Art.  15  L.  31/1995),  prendre  les  decisions  construcƟves,

tècniques i  d'organització  que puguin  afectar a  la  planificació  dels  treballs  o  fases  de  treball  durant

l'execució de les obres. 
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Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4 DIRECTOR D’OBRES

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva,

dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estèƟcs, urbanísƟcs i mediambientals, de

conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència construcƟva i d'altres autoritzacions precepƟves i

les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director

d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material  de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva

realització i del control qualitaƟu i quanƟtaƟu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir  les obres dels projectes parcials  altres tècnics,  sota la  coordinació del  Director d’Obra,

contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a

les caracterísƟques geotècniques del terreny.

Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de  construcció,

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les

condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels

elements construcƟus, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’UƟlitat PrevenƟva i la Senyalització,

d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

Resoldre les conƟngències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les

instruccions  necessàries  per  la  correcta  interpretació  del  Projecte  i  dels  Medis  Auxiliars  d’UƟlitat

PrevenƟva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat,  eventuals

modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat

i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normaƟves contemplades a la

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de

Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracƟsta.

CerƟficar el  final  d’obra,  simultàniament amb el Coordinador  de Seguretat, amb els  visats que siguin

precepƟus.

Conformar  les  cerƟficacions  parcials  i  la  liquidació  final  de  les  unitats  d’obra  i  de  Seguretat  i  Salut

executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva, seran normalment verbals,

tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i

Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de

l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren percepƟus.

2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES

Definició de ContracƟsta:

És qualsevol persona, İsica o jurídica, que individual o col·lecƟvament, assumeix contractualment davant

el  Promotor,  el  compromís  d’executar,  en  condicions  de solvència  i  Seguretat,  amb medis  humans  i

materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu

Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de SubcontracƟsta:

És qualsevol persona İsica o jurídica que assumeix contractualment davant  el contracƟsta, empresari

principal,  el  compromís  de  realitzar  determinades  parts  o  instal·lacions  de  l’obra,  amb  subjecció  al

contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del ContracƟsta, pel que es regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del ContracƟsta i/o SubcontracƟsta:
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El ContracƟsta haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del

Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador

de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions prevenƟves de la sinistralitat laboral i

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliƟ per

al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontracƟsta, en el seu cas),

en condicions de Seguretat i Salut. 

Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o SubcontracƟsta, en el

seu cas), a l’obra i que per la seva  Ɵtulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord

amb les caracterísƟques i complexitat de l’obra.

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.

Formalitzar  les  subcontractacions  de  determinades  parts  o  instal·lacions  de  l’obra  dins  dels  límits

establerts  en  el  Contracte  i  conforme  amb  la  llei  de  la  subcontractació  32/2006  i  el  Reial  Decret

1109/2007.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El

SubcontracƟsta podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en

el Pla de Seguretat i Salut del ContracƟsta i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del ContracƟsta signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament

amb el Coordinador de Seguretat.

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

Aplicarà els Principis de l'Acció PrevenƟva que recull l'arƟcle 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,

en  parƟcular,  en  desenvolupar  les  tasques  o  acƟvitats  indicades  en  l'esmentat  arƟcle  10  del  R.D.

1627/1997:

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

 Complir la normaƟva en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les

obligacions que fan referència a la coordinació d'acƟvitats empresarials previstes en l'arƟcle 24 de

la Llei  de Prevenció de Riscos Laborals,  i  en conseqüència complir  el  R.D. 171/2004,  i  també

complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució

de l'obra.

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures

que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut

durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció FacultaƟva.

Els ContracƟstes i SubcontracƟstes seran responsables de l'execució correcta de les mesures prevenƟves

fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a

ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

A més, els ContracƟstes i SubcontracƟstes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin

de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'arƟcle 42 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals.

El ContracƟsta principal haurà de vigilar el compliment de la normaƟva de prevenció de riscos laborals per

part de les empreses SubcontracƟstes.

Abans de l’inici de l’acƟvitat a l’obra, el ContracƟsta principal exigirà als SubcontracƟstes que acrediƟn per

escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva acƟvitat

prevenƟva. Així mateix, el ContracƟsta principal exigirà als SubcontracƟstes que acrediƟn per escrit que

han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin

de prestar servei a l’obra.

El  ContracƟsta  principal  haurà  de  comprovar  que  els  SubcontracƟstes  que  concorren  a  l’obra  han

establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció FacultaƟva i del Promotor no eximiran de les seves

responsabilitats als ContracƟstes i al SubcontracƟstes.

El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs  mitjançant  l'aplicació  de

Procediments i  Mètodes de Treball  intrínsecament segurs  (SEGURETAT INTEGRADA),  per  assegurar la

integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024                                                                    8



ANNEX NÚM. 7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El ContracƟsta principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor

de  la  conformitat  del  Coordinador  i  de  la  Direcció  FacultaƟva.  El  Director  Tècnic  podrà  exercir

simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra,

amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el

Cap  d'Obra  o  l'Encarregat  General,  ostentaran  successivament  la  prelació  de  representació  del

ContracƟsta a l'obra.

El  representant  del  ContracƟsta  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de  l'execució  de  les  acƟvitats

prevenƟves incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

Serà responsabilitat del ContracƟsta i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,

l'incompliment de les mesures prevenƟves, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normaƟva legal

vigent.

El ContracƟsta també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i  Salut (PSS), així com de

l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de

facilitar  les  mesures  sanitàries  de  caràcter  prevenƟu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del

personal,  conservació  i  reposició  dels  elements  de  protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i

dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lecƟves i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de

forats verƟcals i horitzontals suscepƟbles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracterísƟques

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i

venƟlació  dels  llocs  de  treball,  basƟdes,  apuntalaments,  encofrats  i  esƟntolaments,  aplecs  i

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs construcƟus, seguretat de les màquines,

grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i

canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i

d’obligat compliment,  segons la normaƟva legal  vigent  i  els costums del  sector i  que pugui afectar a

aquest centre de treball. 

El contracƟsta ha de designar la presència de resursos prevenƟus i es determinarà la forma de dur-los a

terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de

novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.

El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de

donar  les  instruccions  perƟnents  a  l'Encarregat  General,  que  haurà  de  ser  una  persona  de  provada

capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'execuƟ.

Sempre que sigui precepƟu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és

al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del ContracƟsta,

amb independència de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptació expressa o tàcita del ContracƟsta pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del

terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis,  caracterísƟques  del  terreny,  mides  de

seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

El ContracƟsta haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats

que puguin esdevenir per moƟus de l'obra i  el  seu entorn, i  serà responsable dels danys i  prejudicis

directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o

imperícia  professional,  del  personal  al  seu  càrrec,  així  com  del  SubcontracƟstes,  industrials  i/o

treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva, seran normalment verbals,

tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i

Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador

i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat,

Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi

o concertat) del ContracƟsta i/o SubcontracƟstes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de

l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu

domicili  parƟcular,  seran  responsabilitat  dels  ContracƟstes  i/o  SubcontracƟstes  així  com  dels  propis

treballadors Autònoms. 

També serà responsabilitat del ContracƟsta, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la

mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de

tercers  aliens  i  curiosos,  la  protecció  d'accessos  i  l'organització  de  zones  de  pas  amb  desƟnació  als

visitants de les oficines d'obra.
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El ContracƟsta haurà de disposar d'un senzill, però efecƟu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió

d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o

als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

El ContracƟsta i/o SubcontracƟstes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita

de la Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva.

La uƟlització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i

posseïdors del carnet de grua torre, del ơtol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que

correspongui,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i  competent  a  càrrec  del  ContracƟsta.  El

Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  ơtol  d'habilitació  signat  per  l'operador  de  la  màquina  i  del

responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina,

en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la Instrucció Tècnica

Complementaria  ''MIE-AEM-4''  aprovada  per  RD 837/2003 expedit  pel  òrgan competent  o  en  el  seu

defecte cerƟficat  de formació com a operador de grua de l'InsƟtut  Gaudí  de la Construcció o enƟtat

similar; tot ell per garanƟr el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garanƟr el

màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contracƟsta haurà de cerƟficar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del

carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de cerƟficar que totes les

grues mòbils que s'uƟlitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC

''MIE-AEM-4''.

2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS

Persona İsica diferent al ContracƟsta i/o SubcontracƟsta que realitzarà de forma personal i directa una

acƟvitat professional,  sense cap subjecció a  un contracte  de treball,  i  que assumeix  contractualment

davant el  Promotor, el ContracƟsta o el SubcontracƟsta el compromís de realitzar determinades parts o

instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

Aplicar els Principis de l'Acció PrevenƟva que es recullen en l'arƟcle 15 de la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals,  en  parƟcular,  en  desenvolupar  les  tasques  o  acƟvitats  indicades  en  l'arƟcle  10  del  R.D.

1627/1997.

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant

l'execució de l'obra.

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'arƟcle 29, 1,2,

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'acƟvitats empresarials establerts

en l'arƟcle 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, parƟcipant, en parƟcular, en qualsevol mesura

d'actuació coordinada que s'hagi establert.

UƟlitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la uƟlització dels equips de treball per

part dels treballadors.

Escollir i uƟlitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre

disposicions mínimes de seguretat i salut relaƟva a la uƟlització dels equips de protecció individual per

part dels treballadors.

Atendre les  indicacions  i  complir  les instruccions del  Coordinador  en matèria de seguretat i  de salut

durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva, si n'hi ha.

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

 La maquinària, els aparells i les eines que s'uƟlitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions

de  seguretat  i  salut,  equivalents  i  pròpies,  dels  equipaments  de  treball  que  l'empresari

ContracƟsta posa a disposició dels seus treballadors.

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una acƟvitat a l'obra, han d'uƟlitzar

equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia

dels  diferents  sistemes de protecció  col·lecƟva instal·lats  a  l'obra,  segons el  risc  que s'ha  de

prevenir i l'entorn del treball.
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2.7 TREBALLADORS

Persona İsica diferent al ContracƟsta, SubcontracƟsta i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma

personal i directa una acƟvitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte

laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les

acƟvitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

El deure d'obeir les instruccions del ContracƟsta en allò relaƟu a Seguretat i Salut.

El deure d'indicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.

Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Té el dret a la consulta i parƟcipació, d'acord amb l'arƟcle 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus

companys o tercers aliens a l'obra.

Té  el  dret  de  fer  us  i  el   fruit  d’unes  instal·lacions  provisionals  de  Salubritat  i  Confort,  previstes

especialment  pel  personal  d’obra,  suficients,  adequades  i  dignes,  durant  el  temps  que  duri  la  seva

permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

Excepte  en  el  cas  que  l’escriptura  del  Contracte  o  Document  de  Conveni  Contractual  ho  indiqui

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i

Salut per aquesta obra serà el següent:

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

 Bases del Concurs.

 Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la  Coordinació  de

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Plec de Condicions FacultaƟves i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Procediments  OperaƟus  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control  AdministraƟu  de

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel

Coordinador de Seguretat.

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Pla d’Acció PrevenƟva de l’empresari-contracƟsta.

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del ContracƟsta per

l’obra en qüesƟó.

 Protocols,  procediments,  manuals i/o Normes de Seguretat i  Salut interna del ContracƟsta i/o

SubcontracƟstes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que consƟtueixen el Contracte seran considerats com

mútuament explicaƟus, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretaƟves de temes relacionats

amb la Seguretat,  seran  aclarides  i  corregides  pel  Director  d’Obra  qui,  desprès  de  consultar  amb el

Coordinador  de  Seguretat,  farà  l’ús  de  la  seva  facultat  d’aclarir  al  ContracƟsta  les  interpretacions

perƟnents.

Si en el mateix senƟt, el ContracƟsta descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions Ɵndrà

que  noƟficar-ho  immediatament  per  escrit  al  Director  d’Obra  qui  desprès  de  consultar  amb  el

Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els  assumptes,  noƟficant  la  seva  resolució  al

ContracƟsta. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel

ContracƟsta  sense  prèvia  autorització  del  Director  d’Obra  o  del  Coordinador  de  Seguretat,  serà

responsabilitat  del  ContracƟsta,  restant  el  Director  d’Obra i  el  Coordinador  de Seguretat,  eximits  de
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qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les  conseqüències  de  les  mesures  prevenƟves,  tècnicament

inadequades, que hagin pogut  adoptar el ContracƟsta pel seu compte.

En el cas que el contracƟsta no noƟfiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o

contradiccions,  això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat  i  Salut

raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada

en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada

en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat

completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes  les  parts  del  contracte  s’entenen complementàries  entre  si,  per  la  qual  cosa  qualsevol  treball

requerit  en un sol  document, encara que no esƟgui esmentat en cap altre, Ɵndrà el  mateix caràcter

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels conƟnguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel ContracƟsta,

com document de gesƟó prevenƟva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura prevenƟva interna d’empresa’‘

el desenvolupament dels conƟnguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de

l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,

d’aquells  aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de

Seguretat, com ampliadors i complementaris dels conƟnguts del Pla de Seguretat i Salut del ContracƟsta.

Els  Procediments OperaƟus i/o AdministraƟus de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de

Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, Ɵndrà la consideració de

document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts

contractants.

3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contracƟsta està obligat a redactar, abans de l’inici

dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i  Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes

d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997

‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).

El ContracƟsta en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a

l’Art.  7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el  ContracƟsta té plena llibertat per estructurar formalment

aquest Pla de Seguretat i Salut .    

El ContracƟsta, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els

conƟnguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les caracterísƟques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.

- Electricitat.

- Clavegueram.

- Aigua potable.

- Gas.

- Oleoductes.

- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).

- Accessos al recinte.

- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.

- Edificacions veïnes existents.
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- Servituds.

Plànols  en  planta  d’ordenació  general  de  l’obra,  segons  les  diverses  fases

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

- Nivells definiƟus dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).

- Farmaciola: Equipament.

- Altres.

- Llocs desƟnats a apilaments.

- Àrids i materials ensitjats.

- Armadures, barres, tubs i biguetes.

- Materials paleƟtzats.

- Fusta.

- Materials ensacats.

- Materials en caixes.

- Materials en bidons.

- Materials solts.

- Runes i residus.

- Ferralla.

- Aigua.

- CombusƟbles.

- Substàncies tòxiques.

- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes,

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.

- Estació de formigonat.

- Sitja de morter.

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització

de circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lecƟva.

(*) Representació cronològica per fases d’execució.
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verƟcals de façanes:

- Ubicació de basƟda porƟcada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Protecció Col·lecƟva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb basƟdes tubulars, prèvia jusƟficació en l‘ESS.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb basƟdes tubulars, prèvia jusƟficació en l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb basƟdes tubulars, prèvia jusƟficació en l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verƟcals d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verƟcals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales

(*).

(*) Sistema de Protecció Col·lecƟva preferent.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de paƟs de

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lecƟva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en paƟs interiors.

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i

registres provisionals.

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  ConƟngut:

- Passarel·les (ubicació i elements consƟtuƟus).

- Escales provisionals.

- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

- Abalisament i senyalització de zones de pas.

- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.

- Ubicació de basƟdes penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb

risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment

posterior de l’obra executada (*).

- BasƟdes suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verƟcals.

- BasƟdes especials.
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- Plataformes  en  voladís  i  moll  de  descàrrega  escamotejables  per  a  introducció  i  evacuació

d’equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lecƟva.

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i paƟs.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràcƟls.

- Escala d’incendis i/o mànega tèxƟl ignífuga d’evacuació.

- Altres.

(*) Tant sols en cas que esƟguin contemplats en el Projecte ExecuƟu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''

A  l'obra  exisƟrà,  adequadament  protocolitzat,  el  document  oficial  ‘‘Llibre  d’incidències’‘,  facilitat  pel

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o

per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracƟ d'obres de les Administracions

públiques.

Segons l'arƟcle 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre

haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de

la direcció  d'obra  o  direcció  facultaƟva ,  contracƟstes  ,  subcontracƟstes  i  treballadors  autònoms,  les

persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en

l'obra,  tècnics  dels  òrgans  especialitzats  en  matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  de  les

Administracions  públiques  competents,  o  en el  seu cas,  del  representant  dels  treballadors,  els  quals

podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del

Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi  una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut

durant  l'execució  de  l'obra  o,  quan  no  sigui  necessària  la  designació  de  coordinador,  la  direcció

facultaƟva, la noƟficarà al contracƟsta afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el

cas que l'anotació es refereixi  a qualsevol incompliment dels adverƟments o observacions prèviament

anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a

la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació

efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una

nova observació. 

3.5 CARÀCTER  VINCULANT  DEL  CONTRACTE  O  DOCUMENT  DEL  ''CONVENI  DE  PREVENCIÓ  I
COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT

El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu  representant),

ContracƟsta, ProjecƟsta, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció FacultaƟva i Representant

Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants

del mateix, essent de compte exclusiva del ContracƟsta totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia noƟficació escrita al ContracƟsta, assignar totes o part de les seves facultats

assumides contractualment, a la persona İsica, jurídica o corporació que Ɵngues a be designar a l’efecte,

segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec,

junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, consƟtueixen

l’acord ple i  total  entre les parts i  no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el

Promotor  farà  cap  endossament  o  representacions  al  ContracƟsta,  excepte  les  que  s’estableixin

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos Ɵndrà validesa o força o efecte

algun.
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El  Promotor  i  el  ContracƟsta s’obligaran a si  mateixos  i  als  seus  successors,  representants  legals  i/o

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat.

El ContracƟsta no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap

manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el ContracƟsta.

No es considerarà  que alguna de les  parts hagi  renunciat  a  algun dret,  poder o privilegi atorgat per

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat

que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat,

hauran de ser presos i interpretats com acumulaƟus, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit

per la llei.

Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la  documentació

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del

Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administraƟu

d’acord amb la normaƟva reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el ContracƟsta Ɵndrà en compte la normaƟva existent i

vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

A ơtol orientaƟu, i sense caràcter limitaƟu, s’adjunta una relació de normaƟva aplicable. El ContracƟsta,

no obstant, afegirà al llistat general de la normaƟva aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter

tècnic parƟcular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1 TEXTOS GENERALS

Convenis col·lecƟus.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de

1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de

1956)” i  “Orden 23 de de sepƟembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per

“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de

2004)”.

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de

sepƟembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31

de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31

de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de

1971)”, en vigor parts del ơtol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de

1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D.

664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE

12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de

2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per

“R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE

29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989

(BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de sepƟembre (BOE 26 de

sepƟembre de 1995)“.

“Orden  de  20  de  sepƟembre  de  1986,  por  la  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de  incidencias

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo

(BOE de 13 de octubre de 1986)“.

“Establecimiento de modelos de noƟficación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 (BOE

29 de diciembre de 1987)”.

“Instrumento de raƟficación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre UƟlización

del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de

noviembre de 1990)”.
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“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”.

Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre noƟficación de

sustancias nuevas y clasificación, envasado y eƟquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de

1995)”.

“Real Decreto 1561/1995,  de 21 de sepƟembre,  sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de

sepƟembre de 1995)”.

“Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”.

Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de

junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006

(BOE 29 de mayo de 2006)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril de

1997 (BOE 23 de abril  de 1997)”.  Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de

2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relaƟvas a la manipulación manual de cargas que comporten

riesgos, en parƟcular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE

23 de abril de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la uƟlización por los trabajadores de los equipos de

trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

“Disposiciones  mínimas  desƟnadas  a  proteger  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  en  las

acƟvidades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de sepƟembre (BOE  7 de octubre de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de

octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i

“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de

2007)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual  s’aprova el model  de Llibre d'Incidències en les obres de

construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones mínimas de seguridad y  salud en el  trabajo  en  el  ámbito  de las  empresas  de trabajo

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes

químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

“Real  Decreto 379/2001,  de 6 de abril,  por el  que se aprueba el  Reglamento de almacenamiento de

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE

APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D.

2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria

contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normaƟvo de la prevención de riesgos laborales

(BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero

de 2004)”.

Real  Decreto  171/2004,  por el  que  se  desarrolla  el  arơculo  24  de  la  Ley  31/1995 de  prevención de

laborales, en materia de coordinación de acƟvidades empresariales (BOE  31 de enero de 2004). 

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció

i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de

delegats i delegades de prevenció i de consƟtució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de

la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio,

en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la uƟlización por parte de los

trabajadores  de los  equipos de trabajo,  en materia de trabajos  temporales  en altura (BOE de 13 de

noviembre de 2004)”.
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“Real Decreto 312/2005,  de 18 de marzo,  por el que se aprueba la clasificación de los productos de

construcción y de los elementos construcƟvos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia

frente al fuego”.

“Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los

trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a  vibraciones

mecánicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías

peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127

de 29 de mayo)”. 

“Real  Decreto  635/2006,  de  26  de  mayo,  sobre  requisitos  mínimos  de  seguridad  en  los  túneles  de

carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19

de octubre)”. 

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efecƟva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo

de 2007)”. 

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

Decret  102/2008,  de  6  de  maig,  de  creació  del  Registre  d'Empreses  Acreditades  de  Catalunya  per

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre noƟficación de

sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado y eƟquetado de sustancias  peligrosas,  aprobado  por R.D.

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions

molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,

por el  que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de

medidas  para  promover  la  mejora  de  la  seguridad  y  de  la  salud  en  el  trabajo  de  la  trabajadora

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de

noviembre,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el

sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Instrumento de RaƟficación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la

seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de

2009)“.

''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''

''Reglamento  (UE)  nº 276/2010  de  la  Comisión,  de  31 de  marzo  de  2010,  por  el  que  se  modifica  el

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relaƟvo al registro, la evaluación, la

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su

anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos

organoestánnicos).''

''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópƟcas arƟficiales (BOE 99 de 24 de abril

de 2010).''
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''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y eƟquetado de sustancias

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre

clasificación, envasado y eƟquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases

fluorados y equipos basados en los mismos, así como la cerƟficación de los profesionales que los uƟlizan

(BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección

sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18

de novimebre de 2010).''

“Real  Decreto  843/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  básicos  sobre  la

organización de recursos para desarrollar la acƟvidad sanitaria de los servicios de prevención.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

“Real Decreto LegislaƟvo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público.”

''Reglamento (UE)  nº  109/2012 de la  Comisión,  de 9 de febrero de 2012,  por el  que se  modifica el

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relaƟvo al registro, la evaluación, la

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su

anexo XVII (sustancias CMR).''

''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo

XIV del  Reglamento (CE) nº 1907/2006 del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  relaƟvo al  registro,  la

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo

XVII  del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del  Consejo,  relaƟvo al registro, la

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el

riesgo químico.''

''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de sepƟembre de 2012, por el que se modifica, con

relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,

relaƟvo al registro,  la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas

(REACH).''

''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de sepƟembre de 2012, por el que se modifica el

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relaƟvo al registro, la evaluación, la

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo

XVII (cadmio).''

''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de sepƟembre de 2012, por el que se modifica, en lo

que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del

Parlamento Europeo y del Consejo, relaƟvo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las

sustancias y mezclas químicas (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de sepƟembre de 2012, por el que se modifica, en lo

que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del

Consejo, relaƟvo al registro,  la  evaluación,  la  autorización y la  restricción de las sustancias y  mezclas

químicas (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo

XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del  Parlamento Europeo y del Consejo, relaƟvo al registro, la

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV

del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relaƟvo  al  registro,  la

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el

Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colecƟvo general del sector de la construcción.''

''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control

integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.''
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''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre

clasificación, envasado y eƟquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003,

de 28 de febrero.''

''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y

publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de acƟvidades formaƟvas en

materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como  sobre  el  Reglamento  de  condiciones  para  el

mantenimiento  de  la  homologación  de  acƟvidades  formaƟvas  en  materia  de  prevención  de  riesgos

laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colecƟvo del sector de la construcción.''

''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la

que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de GesƟón de la Prevención de Riesgos Laborales en

la Administración General del Estado.''

“DirecƟva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de

seguridad  básicas  para  la  protección  contra  los  peligros  derivados  de  la  exposición  a  radiaciones

ionizantes,  y  se  derogan  las  DirecƟvas  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  96/29/Euratom,

97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas

y  garanơas  de  seguridad  en  instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  Instrucciones  Técnicas

Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16

de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en

los que intervengan sustancias peligrosas.”

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación

técnica de interoperabilidad relaƟva a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de

la Unión Europea.”

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con

relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X

del  Reglamento  (CE)  no  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relaƟvo  al  registro,  la

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).”

“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a

los hidrocarburos aromáƟcos policíclicos y los Ōalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006

del Parlamento Europeo y del Consejo, relaƟvo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de

las sustancias y preparados químicos (REACH).”

“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención ,  y otros Reales Decretos : el  RD

485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

“Real decreto 840/2015, de 21 de sepƟembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.”

“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio,

por  el  que  se  establecen  los  criterios  básicos  sobre  la  organización  de  recursos  para  desarrollar  la

acƟvidad sanitaria de los servicios de prevención.”

“Orden ESS/2259/2015,  de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de

sepƟembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de enƟdades especializadas

como  servicios  de  prevención,  memoria  de  acƟvidades  prevenƟvas  y  autorización  para  realizar  la

acƟvidad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.”

“Orden  PRE/2476/2015,  de  20  de  noviembre,  por  la  que  se  actualiza  la  Instrucción  Técnica

Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, aprobado

por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”

“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil

ante el Riesgo Radiológico.”
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''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad

Industrial.”

''DirecƟva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta lista

de valores  límite de exposición profesional  indicaƟvos de conformidad con la  DirecƟva 98/24/CE del

Consejo y por la que se modifican las DirecƟvas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.''

''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria

04.7.06 ''Control  de  gases  tóxicos  en la  atmósfera  de las  acƟvidades subterráneas''  y  se  modifica la

instrucción  técnica  complementaria  05.0.02  ''Especificaciones  para  minas  subterráneas  de  carbón  y

labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento

General de Normas Básicas de Seguridad Minera.''

''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana

Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11

del  Reglamento técnico de distribución y  uƟlización de combusƟbles gaseosos,  aprobado por  el  Real

Decreto 919/2006, de 28 de julio.''

''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005,

de 16  de diciembre,  por  el  que se  desarrolla la  Ley  37/2003,  de  17 de noviembre,  del  ruido,  en  lo

referente a la evaluación del ruido ambiental''

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la

Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica

en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio

ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

“Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección de  los  trabajadores  contra  los  riesgos

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.

Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

“Real  Decreto  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección de  los  trabajadores  contra  los  riesgos

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.

Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de

5 de abril de 2003)”.

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat

per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de

2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada

per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23

de octubre 2007)”.

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,

del Ruido, en lo referente a zonificación acúsƟca, objeƟvos de calidad y emisiones acúsƟcas (BOE de 23 de

octubre de 2007)”.

“Ley 34/2007,  de 15  de noviembre,  de calidad del  aire y  protección de la  atmósfera  (BOE de 16 de

noviembre de 2007)”.

4.3 INCENDIS

Ordenances municipals.
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“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16

de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de

1999)”.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC

Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  10  de  març  de  1995)  i  desenvolupada  per  Ordre

MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008,  de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de

marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  clasificación de  los  productos  de  construcción y  de  los  elementos

construcƟvos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de

12 de febrero”.

''Real  Decreto 513/2017,  de  22  de mayo,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de instalaciones  de

protección contra incendios.''

4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre

de 1968)”. RecƟficat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per

“R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones

de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

Resolució  de 4  de  novembre de 1988,  per  la  qual  s’estableix  un  cerƟficat  sobre  compliment  de  les

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”.

Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

Llei  6/2001,  de  31  de maig,  d’ordenació  ambiental  de l’enllumenament  per  a  la  protecció  del  medi

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“Real  Decreto 614/2001,  de 8 de junio,  sobre disposiciones mínimas para la  protección de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de sepƟembre de

2002)”.

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso

4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto

842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garanơas de seguridad en líneas eléctricas de alta

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

“Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión:  ITC-BT-09

Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos

elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9

de agosto de 1974)”.

“Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras

(BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de

1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de

octubre de 2008)”.

“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril  (BOE de 29 de mayo de 1979)”.

Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre

de 1990)”.
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“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de

11 de diciembre de 1985)”.  Derogat  parcialment per “R.D.  1314/1997 (BOE de 30  de sepƟembre de

1997)”.

“Real  Decreto  474/1988,  de  30  de marzo,  por  el  que se  dictan  las  disposiciones de aplicación de la

DirecƟva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo

mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la

DirecƟva del Consejo 89/392/CEE, relaƟva a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros

sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de

febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE

de 11 de octubre de 2008)”.

“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se

autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relaƟvas al

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relaƟvas a la uƟlización por los trabajadores de equipos de

protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

salud para la uƟlización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”.

Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real  Decreto 1314/1997,  de 1 de agosto,  por  el  que se  dictan las  disposiciones de aplicación de la

DirecƟva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de sepƟembre de

1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Resolución de 10 de sepƟembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,

por la que se autoriza la  Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 sepƟembre de

1998)”.

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la DirecƟva

del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relaƟva a los equipos de presión, y se modifica el Real

decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo

de 1999)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que

se  derogan  diferentes  disposiciones  en  materia  de  normalización  y  homologación  de  productos

industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la uƟlización por los

trabajadores  de los  equipos de trabajo,  en materia de trabajos  temporales  en altura (BOE de 13 de

noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones

mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la

DirecƟva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a

presión  transportables  y  por  la  que  se  derogan  las  DirecƟvas  76/767/CEE,  84/525/CEE,  84/526/CEE,

84/527/CEE y 1999/36/CE.”

''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de

octubre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  para  la  comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las

máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''

''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria

AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto

2291/1985, de 8 de noviembre.''

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad

para la comercialización de los equipos a presión.”

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad

para la comercialización de los equipos a presión.”

''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de

gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la cerƟficación de los profesionales que los
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uƟlizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen acƟvidades

que emitan gases fluorados.''

''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.''

''Orden FOM/606/2018,  de  25  de mayo,  sobre  el  contenido del  informe anual  para el  transporte de

mercancías peligrosas por carretera.''

Instruccions Tècniques Complementaries:

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''ExƟntores de incendio'' Orden de 31 de mayo de

1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de

noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de

noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de

abril de 1998)”.

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de sepƟembre de 1987 (BOE 6 de octubre de

1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de

instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de sepƟembre de 1998 (BOE 25 de

sepƟembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución

de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17

de julio de 2003)”.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de

1989)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección uƟlizados. OM. 8 de abril

de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

“Norma  UNE-58921-IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo,  mantenimiento,  revisiones  e

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

“Comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección  individual.  R.D.

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de

1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo

de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de

mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de

abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de sepƟembre

de 2000)” i “Resolución de 7 de sepƟembre de 2001 (BOE de 27 de sepƟembre de 2001)”.

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de

noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por

Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relaƟvas a la uƟlización

por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relaƟva a la publicación de las referencias de la norma

EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra parơculas. Requisitos, ensayos, marcado,

de conformidad con la DirecƟva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [noƟficada

con el número C(2006) 777]”.

“DirecƟva 2014/68/UE del  Parlamento Europeo y  del  Consejo,  de  15 de mayo de 2014,  relaƟva a la

armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión

(refundición).”

Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7 SENYALITZACIÓ

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE

23 de abril de 1997)”.
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“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de

obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de sepƟembre de 1987)”.

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

4.8 DIVERSOS

“Orden  de  20  de  marzo  de  1986  por  la  que  se  aprueban  determinadas  Instrucciones  técnicas

complementarias, relaƟvas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de

Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de

13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

“Orden  de  20  de  junio  de  1986  sobre  Catalogación  y  Homologación  de  los  explosivos,  productos

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12

de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i  “Orden

INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de

agosto de 2005 (BOE de 13 de sepƟembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de

2006)”,  “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i  “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de

febrero de 2007)”.

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la noƟficación de

accidentes  de  trabajo  y  se  dan instrucciones  para  su  cumplimentación y  tramitación (BOE  de 29  de

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre

los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de  apertura  previa  o  reanudacion  de

acƟvidades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo

(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de

1999)”.

“Real  Decreto  1299/2006,  de  10  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de  enfermedades

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su noƟficación y registro

(BOE de 19 de diciembre de 2006)”.  Complementat per  “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de

2007)”.

“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el

registro y publica el IV Convenio ColecƟvo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de

2007)”.

Convenis col·lecƟus.

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6

de noviembre de 2009).”

''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados

por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de

noviembre, sobre el libre acceso a las acƟvidades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de

2010).''

“DirecƟva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relaƟva a la

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de

explosivos con fines civiles (refundición).”

“Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria

número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines,

desƟno de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.”

''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.''

''Real decreto 257/2018,  de 4 de mayo, por el  que se modifica el Real  Decreto 1299/2006,  de 10 de

noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad

Social y se establecen criterios para su noƟficación y registro.''

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat

d’esƟmar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘  a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per

conseqüent, incorporat al Projecte.
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El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quanƟficar el conjunt de

‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb

referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar parƟdes alçades en els casos

d’elements o operacions de diİcil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser

modificades o subsƟtuïdes per alternaƟves proposades pel ContracƟsta en el seu Pla de Seguretat i Salut,

prèvia jusƟficació tècnica degudament moƟvada, sempre que això no suposi disminució de l’import total

ni dels nivells de protecció conƟnguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del

E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix

cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els

costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en

vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relaƟu a Medis Auxiliars d’UƟlitat PrevenƟva (MAUP).

5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Si  bé  el  Pressupost  de  Seguretat,  amb criteris  de  ‘‘Seguretat  Integrada’‘  hauria  d’estar  inclòs  en  les

parƟdes del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un

criteri respecte a la cerƟficació de les parƟdes contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut

del ContracƟsta per cada obra.   

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 

5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Els preus aprovats pel  Coordinador de Seguretat i  Salut conƟnguts en el  Pla de Seguretat  i  Salut del

ContracƟsta, es manƟndrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de

la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat,

mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis

contemplats en el Títol IV del R.D. LegislaƟu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a

criteri per unanimitat del  Coordinador de Seguretat  i  Salut i  dels restants components de la Direcció

d’Obra o Direcció FacultaƟva, per acció u omissió del personal propi i/o SubcontracƟstes i Treballadors

Autònoms  contractats  per  ell,  duran  aparellats  conseqüentment  per  el  ContracƟsta,  les  següents

Penalitzacions:
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1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.- GRAVÍSSIM : Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici

Industrial  de  l’obra  contractada  +  Pèrdua

d’homologació  com  ContracƟsta,  per  la  mateixa

Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT

La  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  pretén  aconseguir  uns  objecƟus  concrets,  en  el  nostre  cas,

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El  ContracƟsta  Principal  haurà  de  reflecƟr  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut   la  manera   concreta  de

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a ơtol orientaƟu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques AnalíƟques i

OperaƟves de Seguretat:

Tècniques analíƟques de seguretat

Les Tècniques AnalíƟques de Seguretat i Salut tenen com a objecƟu exclusiu la detecció de riscos i la

recerca de les causes.

Prèvies als accidents.

 Inspeccions de seguretat.

 Anàlisi de treball.

 Anàlisi EstadísƟca de la sinistralitat.

 Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.

 NoƟficació d'accidents.

 Registre d'accidents

 InvesƟgació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operaƟves de seguretat.

Les Tècniques OperaƟves de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir

el Risc 

Segons que l'objecƟu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors

perillosos mesurats, el ContracƟsta haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té

desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques OperaƟves sobre

El Factor Tècnic:

 Sistemes de Seguretat 

 Proteccions col·lecƟves i Resguards

 Manteniment PrevenƟu

 Proteccions Personals

 Normes

 Senyalització

El Factor Humà:

 Test de Selecció prelaboral del personal.

 Reconeixements Mèdics prelaborals.

 Formació

 Aprenentatge
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 Propaganda

 Acció de grup

 Disciplina

 IncenƟus

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ

El  ContracƟsta  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats  amb  ell

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents

Ɵpus en el seu format real, així com els procediments de complementació fets servir a la seva estructura

empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al  present

Estudi de Seguretat, a ơtol de guia, l'enunciat dels més importants:

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció PrevenƟva. 

 Programa Bàsic de Formació PrevenƟva estandarditzat pel ContracƟsta Principal

 Formats  documentals  i  procediments  de  complimentació,  integrats  a  l'estructura  de  gesƟó

empresarial, relaƟus al Control AdministraƟu de la Prevenció.

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums.

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3 CONDICIONS  TÈCNIQUES  DELS  ÒRGANS  DE  L'EMPRESA  CONTRACTISTA  COMPETENTS  EN
MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de

l'obra seran almenys els mínims establerts per la normaƟva vigent pel cas concret de l'obra de referència,

assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat

i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El ContracƟsta acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a

departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa ContracƟsta,  dotat dels  recursos,  medis i

qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas

el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents

de Treball amb la que Ɵngui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la parƟcipació en aquesta obra del Delegat Sindical de

Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica prevenƟva pel correcte compliment de la

seva important missió.

L’empresari ContracƟsta com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de

fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i  Salut  (propi  o concertat) a temps parcial,  que assessori als

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria prevenƟva,

així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva

composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4 OBLIGACIONS  DE  L'EMPRESA  CONTRACTISTA  COMPETENT  EN  MATÈRIA  DE  MEDICINA  DEL
TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre FacultaƟu

competent,  d'acord  amb  la  reglamentació  oficial,  serà  l'encarregat  de  vetllar  per  les  condicions

higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra exisƟran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà

degudament assenyalada i  conƟndrà allò disposat a la normaƟva vigent i es revisarà periòdicament el

control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i  Salut i Higiene el contracƟsta principal desenvoluparà l'organigrama així com les

funcions i competències de la seva estructura en Medicina PrevenƟva.
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Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de

les condicions parƟculars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i

estar classificat d'acord amb les seves condicions psicoİsiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball

(propis i  Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un

reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del  Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assisƟt per

Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les

matèries de la seva competència:

 Higiene i Prevenció al treball.

 Medicina prevenƟva dels treballadors.

 Assistència Mèdica.

 Educació sanitària i prevenƟva dels treballadors.

 ParƟcipació en comitè de Seguretat i Salut.

 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.    

6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA

D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternaƟu  en  absència  del  Cap  d’Obra  es

nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'anƟc Vigilant de Seguretat), considerant-se en

principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre

treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del ContracƟsta. El seu nomenament es formalitzarà

per escrit i es noƟficarà al Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà  un  Socorrista,  preferiblement  amb  coneixements  en  Primers  Auxilis,  amb  la  missió  de

realitzar peƟtes cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui

que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràcƟcs, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho

aconsella,  es  consƟtuirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de

Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses parƟcipants a cada fase d’obra,

aquesta  ‘‘comissió’‘  es  reunirà  com  a  mínim  mensualment,  i  serà  presidida  pel  Cap  d'Obra  del

ContracƟsta, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA

El  ContracƟsta haurà d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un programa d'actuació  que reflecteixi  un

sistema d'entrenament  inicial  bàsic  de  tots  els  treballadors  nous.  El  mateix  criteri  es   seguirà si  són

traslladats  a  un  nou   lloc  de  treball,  o  ingressin  com a  operadors  de  màquines,  vehicles  o  aparells

d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu

abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES-FERRAMENTES

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans

d’accionament,  circuits  de  comandament  i  de  potència,  etc.,  associats  de  forma solidària  per  a  una

aplicació  determinada,  en  parƟcular  desƟnada  a  la  transformació,  tractament,  desplaçament  i

accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

 Un  conjunt  de  màquines  que  esƟguin  disposades  i  siguin  accionades  per  a  funcionar

solidàriament.

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en

condicions que permeƟn al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un

tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin

per separat per a garanƟr una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del

present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’UƟlitat PrevenƟva (MAUP).

CaracterísƟques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’uƟlització, esteses pel fabricant

o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i uƟlització, així con les

normes  de  seguretat  i  qualsevol  altra  instrucció  que  de  forma  específica  siguin  exigides  en  les

corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes

necessaris  per  al  manteniment  i  verificació  tècnica,  estant  ajustats  a  les  normes  UNE  que  li  siguin

d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,

en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

 Nom del fabricant.

 Any de fabricació, importació i/o subministrament.

 Tipus i número de fabricació.

 Potència en Kw.

 Contrasenya d’homologació CE i cerƟficat de seguretat d’ús d’enƟtat acreditada, si procedeix.

7.2 CONDICIONS  D'ELECCIÓ,  UTILITZACIÓ,  EMMAGATZEMATGE  I  MANTENIMENT  DELS  EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

Elecció d’un Equip

Els  Equips,  Màquines  i/o  Màquines  Ferramentes  hauran  de  seleccionar-se  en  base  a  uns  criteris  de

garanƟes de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

Condicions d’uƟlització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són  les  contemplades  en  l’Annex  II  del  R.D.  1215,  de  18  de  juliol  sobre  ‘‘Disposicions  mínimes  de

Seguretat i Salut per a la uƟlització pels treballadors dels Equips de treball’‘.

Emmagatzematge i manteniment

Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment,  fixats  pel  fabricant  i

conƟngudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment prevenƟu’‘.

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc

assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en comparƟments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.

L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’uƟlització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran  documentades  i

custodiades, amb jusƟficant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic,

delegat per l’usuari.

7.3 NORMATIVA APLICABLE

DirecƟves comunitàries relaƟves a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en

vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

DirecƟva fonamental.

DirecƟva del Consell  89/392/CEE, de 14/06/89, relaƟva a l’aproximació de les legislacions dels

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les DirecƟves

del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93

(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93).

Aquestes 4 direcƟves s’han codificat en un sols text mitjançant la DirecƟva 98/37/CE (D.O.C.E.

Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel

Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
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Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.

Màquines  per  a  elevació  o desplaçament de persones: el  9/2/95,  amb període transitori  fins

l’1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres DirecƟves.

DirecƟva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relaƟva a l’aproximació de les legislacions dels Estats

membres  sobre  el  material  elèctric  desƟnat  a  uƟlitzar-se  amb  determinats  límits  de  tensió

(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la DirecƟva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel  Reial  Decret 7/1988,  de  8  de gener  (B.O.E.  de  14/1/88),  modificat  pel  Reial

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

DirecƟva del  Consell  87/404/CEE,  de 25/6/87,  relaƟva a l’aproximació de les  legislacions dels

Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per

les DirecƟves del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial

Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

DirecƟva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relaƟva a l’aproximació de les legislacions dels Estats

membres sobre comptabilitat electromagnèƟca (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada

per  les  DirecƟves  del  Consell  93/68/CEE i  93/97/CEE,  de  29/10/93 (D.O.C.E.  Núm.  L  290,  de

24/11/93);  92/31/CEE,  de  28/4/92  (D.O.C.E.  Núm.  L  126,  de  12/5/92);  99/5/CE,  de  9/3/99

(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel  Reial  Decret  444/1994,  d’11  de  març (B.O.E.  d’1/4/94),  modificat  pel  Reial

Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de

3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en

vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

DirecƟva del  Consell  90/396/CEE,  de 29/6/90,  relaƟva a l’aproximació de les  legislacions  dels

Estats  membres sobre  aparells  de  gas  (D.O.C.E.  Núm.  L  196,  de  26/7/90),  modificada  per  la

DirecƟva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

DirecƟva del Parlament Europeu i  del Consell  94/9/CE, de 23/3/94, relaƟva a l’aproximació de

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes

potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

DirecƟva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relaƟva a l’aproximació de les

legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

Onze  DirecƟves,  amb  les  seves  corresponents  modificacions  i  adaptacions  al  progrés  tècnic,

relaƟves a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió

sonora de màquines i materials uƟlitzats en les obres de construcció.
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Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada direcƟva.

Sobre uƟlització de màquines i equips per al treball:

DirecƟva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relaƟva a les disposicions mínimes de seguretat i

de salut per a la uƟlització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L

393, de 30/12/89), modificada per la DirecƟva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L

335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II,

que entren en vigor el 5/12/98.

NormaƟva d’aplicació restringida

Reial  Decret 1849/2000,  de  10 de Novembre,  pel  qual  es  deroguen diferents disposicions  en

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del

Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes

de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-3 del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació i  Manutenció referent  a  Carretons automotors  de

manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de

14/6/77),  modificada per dues Ordres  de 7/3/1981 (B.O.E.  de 14/3/81)  i  complementada per

l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial  Decret  836/2003,  de  27  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  nova  Instrucció  Tècnica

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial  Decret  837/2003,  de  27  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  nou  text  modificat  i  refós  de  la

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció,

referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial  Decret  1849/2000,  de  10 de  novembre,  pel  qual  es  deroguen diferents  disposicions  en

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per

R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. SIGNATURES

Reus, Octubre 2024

Els autors del Projecte

Ajuntament de Reus
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PRESSUPOST Data: 17/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost EBSS

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)

6,18 6,000 37,08

2 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
6)

15,21 6,000 91,26

3 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
4)

2,69 6,000 16,14

4 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no
reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 (P - 5)

1,90 6,000 11,40

5 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 7)

7,26 6,000 43,56

6 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 8) 12,14 2,000 24,28

7 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 2)

29,93 6,000 179,58

TOTAL Capítol 01.01 403,30

Obra 01 Pressupost EBSS

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 9)

6,03 40,000 241,20

2 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 10)

8,03 40,000 321,20

3 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

53,32 3,000 159,96

4 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 11)

53,01 10,000 530,10

TOTAL Capítol 01.02 1.252,46

Obra 01 Pressupost EBSS

Capítol 03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 0301 u Partida de senyalització de tot el sector, inclou senyals provisionals,
els pals per subjectar les senyals, el seu subministrament i col·locació.
S'inclou el desmuntatge o tapat de les senyals que no siguin
necessàries o que poden causar confució. També s'inclou la
senyalització obligatòria de seguretat i salut pels treballadors, com la
senyalització d'EPIS, la prohibició d'accés a persones alienes a l'obra,
l'avís de sortides i entrades de camions a l'obra. Aquesta partida no
serà motiu d'increment ja que inclou totes les senyals necessàries i
materials per la bona senyalització, que la DF consideri necessari.
També inclou el desplaçament de la senyalització per realitzar diversos

58,50 5,000 292,50

EUR
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PRESSUPOST Data: 17/10/24 Pàg.: 2

desviaments que sigui necessari per l'execució de l'obra, així com la
reposició de la senyalització que pateixi desperfectes pel motiu que
sigui. (P - 1)

2 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 13) 4,56 15,000 68,40

3 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i
salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

3,09 30,000 92,70

TOTAL Capítol 01.03 453,60

Obra 01 Pressupost EBSS

Capítol 04 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE

1 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 16)

60,00 2,000 120,00

2 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 17) 24,12 10,000 241,20

TOTAL Capítol 01.04 361,20

Obra 01 Pressupost EBSS

Capítol 05 MEDICINA PREVENTIVA

1 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 15)

107,16 1,000 107,16

TOTAL Capítol 01.05 107,16

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/10/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 403,30

Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.252,46

Capítol 01.03  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 453,60

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE 361,20

Capítol 01.05  MEDICINA PREVENTIVA 107,16

Obra 01 Pressupost EBSS 2.577,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.577,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EBSS 2.577,72

2.577,72

euros
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ANUALITAT 2024



SENYALS DE SEGURETAT

PLÀNOL

02
Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

TÍTOL PLÀNOLEXPEDIENT PROJECTE           

DATA

ESCALA:

OCTUBRE 2024
1/1000

ESS-
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DETALLS SENYALITZACIÓ
SENYALS DE SEGURETAT

N-003-24 AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



SENYALS DE PROHIBICIÓ

PLÀNOL

03
Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

TÍTOL PLÀNOLEXPEDIENT PROJECTE           

DATA

ESCALA:

OCTUBRE 2024
1/1000

ESS-
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DETALLS SENYALITZACIÓ
SENYALS DE PROHIBICIÓ

N-003-24 AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



SENYALS DE D'AVERTÈNCIA
DE PERILL

PLÀNOL

04
Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

TÍTOL PLÀNOLEXPEDIENT PROJECTE           

DATA

ESCALA:

OCTUBRE 2024
1/1000

ESS-
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DETALLS SENYALITZACIÓ
ADVERTÈNCIA DE PERILL

N-003-24 AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



CODI DE SENYALS DE
MANIOBRES

SI ES VOL QUE NI HI HAGI CONFUSIONS PERILLOSES QUAN EL
MAQUINISTA O ENGANXADOR CANVIEN D'UNA MÀQUINA A UNA A
LTRA I AMB MÉS RAÓ D'UN TALLER A UN ALTRE, ÉS NECESSARI QUE
TOTHOM PARLI LA MATEIXA LLENGUA I MANI AMB LES MATEIXES
SENYALS.
ES RECOMANA SEGUIR EL MOVIMENTS QUE S'INDIQUEN A
CONTINUACIÓ PER A CADA OPERACIÓ.

CODI DE SENYALS DE MANIOBRES

PLÀNOL

05
Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

TÍTOL PLÀNOLEXPEDIENT PROJECTE           

DATA

ESCALA:

OCTUBRE 2024
1/1000

ESS-
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DETALLS SENYALITZACIÓ
PROTECCIONS INDIVIDUALS

N-003-24 AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



PROTECCIONS INDIVIDUALS

PLÀNOL

06
Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

TÍTOL PLÀNOLEXPEDIENT PROJECTE           N-003-24
DATA

ESCALA:

OCTUBRE 2024
1/1000

ESS-
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DETALLS SENYALITZACIÓ
PROTECCIONS INDIVIDUALS

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



PROTECCIONS INDIVIDUALS 2

PLÀNOL

07
Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

TÍTOL PLÀNOLEXPEDIENT PROJECTE           N-003-24
DATA

ESCALA:

OCTUBRE 2024
1/1000

ESS-
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DETALLS SENYALITZACIÓ
PROTECCIONS INDIVIDUALS 2

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

DOC. NÚM. 2:  PLÀNOLS



CARRER DE MONT-ROIG DEL CAMP -2890-

CARRER DE MONT-ROIG DEL CAMP -2890-

CARRER DE MONTBRIÓ DEL CAMP -2910-

CARRER DE MONTBRIÓ DEL CAMP -2910-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR -5240-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 G
IN

ES
TA

 -1
89

5-

CARRER DE LA GINESTA -1895-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR -5240-

CARRER DE MONT-RAL -2927-

CARRER DE MONT-RAL -2927-

CARRER DEL ROMANÍ -3977-

JARDI DEL CAPELLANS -1007-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DE L'ALCALDE PASCUAL -140-

CARRER DE L'ALCALDE PASCUAL -140-

CARRER DE L'ALCALDE PASCUAL -140-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

CARRER DE ROGER DE BELFORT -3940-

CARRER DE ROGER DE BELFORT -3940-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

PLAÇA DE LA CULTURA DE LA PAU -1294-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DE GÜELL I 
MERCADER -4500-

CARRER DE LA MARE MOLAS -2590-

CARRER DE PAU FONT DE RUBINAT -3270-

CARRER DE PAU FONT DE RUBINAT -3270-

CARRER DE PAU FONT DE RUBINAT -3270-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE BALDOMER GALOFRÉ -1360-

CARRER DEL DR CODINA I CASTELLVÍ -1320-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

PASSATGE DE L'ESPERANÇA -1570-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 G
IN

ES
TA

 -1
89

5-

CARRER DEL DR JAUME PEYRI -1380-

CARRER DEL DR FERRAN -1340-

CARRER DE LEPANT -2410-

CARRER DEL ROMANÍ -3977-

CA
RR

ER
 D

EL
 R

OM
AN

Í -
39

77
-

CARRER DEL DR FERRAN -1340-

CARRER DE L'ARGENTERA -460-

CARRER DEL DR FERRAN -1340-

CARRER DE L'ARGENTERA -460-

CARRER DE L'ARGENTERA -460-

CARRER DEL ROMANÍ -3977-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 G
IN

ES
TA

 -1
89

5-

PLAÇA DE LA BIBLIOTECA -795-

CARRER DE ROGER DE BELFORT -3940-

CARRER DE ROGER DE BELFORT -3940-

CARRER DE LEPANT -2410-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DE L'ESCORXADOR -1510-

CARRER DE L'ESCORXADOR -1510-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DEL DR JAUME PEYRI -1380-

CARRER DE L'ARGENTERA -460-

CARRER DE L'ARGENTERA -460-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DEL DR FRÍAS -680-

CARRER DEL DR FERRAN -1340-

CARRER DEL DR FERRAN -1340-

CARRER DEL DR FERRAN -1340-

CA
RR

ER
 D

E 
L'O

RE
NG

A 
-3

14
5-

CARRER DE LEPANT -2410-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 M
EN

TA
 -2

70
7-

CARRER CAMÍ DE L'ALEIXAR -927-

CARRER D'ÀNGEL GUIMERÀ -2000-

CARRER DE JACINT VERDAGUER -5120-

PLAÇA DEL NUCLI -3087- CARRER CAMÍ DE L'ALEIXAR -927-

CARRER CAMÍ DE L'ALEIXAR -927-

CARRER DE JACINT VERDAGUER -5120-

CARRER DE ZORRILLA -5440-

CAR
RER

 DE S
AN

T C
ELE

STÍ
 -4

170
-

CARRER D'ESPRONCEDA -1580-

TR
AV

ES
SIA

 DE S
AN

T A
NTO

NI -4
110

-

CAR
RER

 DE L
A V

ICTÒ
RIA 

-53
10-

CAR
RE

R D
E S

AN
TA 

HELE
NA -

457
0-

CARRER DE JOSEP SARDÀ I CAILÀ -2320-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DEL PARE GIL -3240-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE JOAN MARAGALL -2580-

CARRER D'ESPRONCEDA -1580-

CARRER D'ESPRONCEDA -1580-

CARRER DE JOAN MARAGALL -2580-

CARRER DE CAMPOAMOR -930-

CARRER DE CAMPOAMOR -930-

CARRER DE CAMPOAMOR -930-

CARRER DE ROGER DE BELFORT -3940-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES -3510-

PLAÇA DE MARIA JOSEPA GINER BATISTE -2627-

CARRER CAMÍ D
E L

'ALEI
XAR -92

7-

CARRER DEL PARE GIL -3240-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CARRER DE L'ALFÀBREGA -202-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 B

US
QU

ET
S 

I C
RU

SA
T 

-1
65

7-

CARRER DE L'ALFÀBREGA -202-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 B

US
QU

ET
S 

I C
RU

SA
T 

-1
65

7-

CA
RR

ER
 DE B

AD
AL

ONA -
53

0-

CARRER DE L'ALFÀBREGA -202-

CA
RR

ER
 D

E 
MA

GD
A 

FO
LC

H 
SO

LÉ
 -2

52
2-

CA
RR

ER
 D

E 
L'H

EU
RA

 -1
62

2-

CARRER DE FRANCESC BERENGUER -1705-

CARRER DE FRANCESC BERENGUER -1705-

CA
RR

ER
 D

E 
L'O

RE
NG

A 
-3

14
5-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

SE
P 

AL
AD

ER
N 

(C
OS

ME
 V

ID
AL

) -
22

57
-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 M
EN

TA
 -2

70
7-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CAR
RER

 DE S
AN

T F
ER

RAN
 -4

210
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

PLAÇA DE L'ESTACIÓ -1590-

PLAÇA DE JOAN REBULL -2220-

CARRER DE CAMPOAMOR -930-

CA
RR

ER
 DE C

RIS
TÒ

FO
R C

OLO
M -1

200
-

CA
RR

ER
 DELS

 JA
RD

INS -
213

0-

CA
RR

ER
 DE F

RA
NCE

SC
 BA

RT
RIN

A -
170

0-

CAR
RE

R D
E F

RA
NCES

C BA
RT

RIN
A -

170
0-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CA
RR

ER
 DE M

IRÓ
 -2

780
-

CA
RR

ER
 DE M

IRÓ
 -2

780
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
17

0-

CAR
RER

 DE M
IRÓ -2

780
-

CAR
RER

 DE L
A V

ICTÒ
RIA 

-53
10-

CARRER D'ÀNGEL GUIMERÀ -2000-

CARRER DE JACINT VERDAGUER -5120-

CARRER DE ZORRILLA -5440-

CARRER DE ZORRILLA -5440-

CARRER DEL BISBE BORRÀS -805-

CARRER D'ÀNGEL GUIMERÀ -2000-

CARRER D'ESPRONCEDA -1580-

CARRER D'ESPRONCEDA -1580-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CAR
RE

R D
E S

AN
T J

OAQ
UIM -4

290
-

CARRER AMPLE -310-

CAR
RE

R D
E S

AN
TA 

HELE
NA -

457
0-

CAR
RE

R D
E S

AN
TA 

HELE
NA -

457
0-

PLAÇA DE L'ESTACIÓ -1590-

CARRER DEL BISBE GRAU -815-

CARRER DE ROSER SEGIMON -3995-

CA
RR

ER
 D

E 
MA

GD
A 

FO
LC

H 
SO

LÉ
 -2

52
2-

CARRER DE GIRONA -1910-

CARRER DE SALVADOR PAGÉS -4097-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

OM
ÈN

EC
H 

RO
UR

A 
-3

38
5-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

SE
P 

AL
AD

ER
N 

(C
OS

ME
 V

ID
AL

) -
22

57
-

CARRER DE TEROL -4900-

CARRER DE TEROL -4900-

CARRER DE TEROL -4900-
CARRER DE TEROL -4900-

CARRER DE TEROL -4900-

PLAÇA DE LA SAGRADA FAMÍLIA -4070-

CARRER DE PLÀCID VIDAL ROSICH -3515-

CARRER DE PLÀCID VIDAL ROSICH -3515-

CARRER DE BADALONA -530-

CARRER D'OSCA -3160-

CA
RR

ER
 DE B

AD
AL

ONA -
53

0-

CARRER DE BADALONA -530-

CARRER DE GIRONA -1910-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DE L'ESTACIÓ -1590-

CARRER D'ARBOLÍ -455-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DE JOSEP M FOLCH I TORRES -2300-

CARRER DEL 
TÍV

OLI -
493

0-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DEL 
TÍV

OLI -
493

0-

CARRER DE SALVADOR PAGÉS -4097-

CARRER DE FIGUERES -1670-CARRER D'OSCA -3160-

CARRER DE BADALONA -530-

CARRER DE LA PEDRERA DEL CÒBIC -3320-

CA
RR

ER
 D

E L
A B

ISB
AL

 D
E F

AL
SE

T -
80

3-

PLAÇA D'ALMOSTER -230-

AVINGUDA DE FALSET  -160-

AVINGUDA DE SARAGOSSA -4650-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

SA
RA

GO
SS

A 
-4

65
0-

AVINGUDA DE RIUDOMS -3890-

AVINGUDA DE RIUDOMS -3890-

AV
IN

GU
DA

 D
E R

IU
DO

MS
 -3

89
0-

AV
IN

GU
DA

 D
E R

IU
DO

MS
 -3

89
0-

AVINGUDA DE RIUDOMS -3890-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

RI
UD

OM
S 

-3
89

0-

AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS  -3190-

AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS  -3190-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS  -3190-

AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS  -3190-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

AVINGUDA DE FALSET -160-

AVINGUDA DE FALSET  -160-

AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS  -3190-

AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS  -3190-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL DR. VILASECA -1400-

AVINGUDA DEL DR. VILASECA -1400-

AVINGUDA DE BARCELONA -670-

AVINGUDA DELS JOCS OLÍMPICS -3090-

AVINGUDA DEL COMERÇ -1220-

AV
IN

GUD
A D

EL
 CO

MER
Ç -

12
20

-

AVINGUDA DE SARAGOSSA -4650-

AVINGUDA DELS JOCS OLÍMPICS -3090-

AVINGUDA DELS JOCS OLÍMPICS -3090-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DE BARCELONA -670-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

SA
RA

GO
SS

A 
-4

65
0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AV
INGUDA D

EL 
CO

MER
Ç -

12
20

-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

AV
INGUDA D

EL 
CO

MER
Ç -

12
20

-

PASSEIG DE LA BOCA DE LA MINA -890-

AV
INGUDA D

EL 
CO

MER
Ç -

122
0-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

PASSEIG DE LA BOCA DE LA MINA -890-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

LL
EÓ

 -2
44

0-

AVINGUDA DEL COMERÇ -1220-

3
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0
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CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE BALDOMER GALOFRÉ -1360-
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CARRER DEL VAPOR VELL -
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CARRER DEL PINTOR BERGADÀ -3440-

PLAÇA DE SANT FRANCESC -4230-

PLAÇA D'HÈRCULES -2030-

CARRER DE RACONA -3770-

CARRER DEL ROSSELLÓ -4020-

PLAÇA DE SANT MIQUEL -4380-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-
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-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-
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CARRER DE SANT SERAPI -4490-
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CARRER DE SANT FRANCESC -4220-
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CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRERÓ D'OUBÍ -3180-

RASETA DE SALES -1310-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRERÓ DEL GAS -1850-
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CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-
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CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

PLAÇA DEL MERCADAL -2710-

PLAÇA DE LA PATACADA -3255-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL METGE FORTUNY -2720-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CARRER DE MONTEROLS -2920-
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CARRER DE DONOTEA -1440-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRER DEL SOL -4790-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DEL SOL -4790-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRERÓ DE LA VAQUERIA -5070-

CARRER DE ROSICH -4010-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANT IGNASI -4270-

CARRER DE L'ESTEL -1610-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER DE L'ÀGUILA -80-

CA
RR

ER
 DE

 L'
AB

AD
IA 

-20
-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER DE LES GALANES -1780-

CARRER DE L
ES CARNISSERIES

 VELL
ES -16

20-

CARRER DE LA PERLA -3410-

CA
RR

ER
 DE J

ES
ÚS -

21
70

-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRERÓ DE LES BASSES -720-

CARRER DE BARRERES -700-
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CARRER DEL MAR -2570-
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CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-
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70-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE SANT PAU -4400-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY -3450-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE MARTÍ N
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 -2660-

CARRER DE CASALS -1040-
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CARRER DE VILAR -5330-
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CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE GRAS I ELIAS -1950-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CARRER DE LA LLEONA -2460-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE LLOVERA -2500-
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CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE B
OULE 

-88
0-

CAR
RER DE S

ANT M
IQUEL 

-43
70-

CAR
RER DE S

ANT T
OMÀS

 -4
510

-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER DE ROSICH -4010-PLAÇA DEL DOCTOR SABATER -1395-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CARRER DE L'ALBIOL -103-

CA
RR

ER
 DEL 

PR
ES

IDEN
T J

OSE
P I

RL
A -

36
25

-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE VALLROQUETES -5030-

PLAÇA DE CATALUNYA -1120-

CA
RR

ER
 D

E L
ES

 G
AL

AN
ES

 -1
78

0-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

AL
LS

 -5
05

0-

CARRER CAMÍ DE VALLS
 -5050-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -50

50-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

AL
LS

 -5
05

0-

PLAÇA DE MORLIUS -3000-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

TRAVESSIA D'EN
 SARDÀ -4

670
-

TR
AV

ES
SIA

 D'EN
 SA

RD
À -

46
70

-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLAÇA DE MARTÍ NAPOLITÀ -2670-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

CARRER DE SANTA MAGDALENA -4580-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DE LA PURÍSSIMA SANG -3740-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

PL
AÇ

A 
DE

 LA
 PU

RÍ
SS

IM
A 

SA
NG

 -3
75

0-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T S

EB
AS

TIÀ
 -4

48
0-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CAR
RE

R D
EL 

RO
SE

R -
399

0-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

457
0-

CAR
RER

 DE M
IQUEL 

VE
NTU

RA -
276

0-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DEL DR FRANCESC TOSQUELLES -1355-

CARRER DE S
ANT JO

AQUIM -4
290

-

PARC DE SANT JORDI -4301-

CARRER DEL DR. JOAN ABELLÓ -1300-

CAR
RER

 AL
T D

E S
AN

T J
OSEP

 -2
60-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLA
ÇA D

E L
A L

LIB
ERTAT -

248
0-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

CARRER DE S
AN

T M
IQUEL 

-43
70-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CAR
RER D'AN

TO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

TRAVESSIA DE SANT PAU -4410-

TRAV
ES

SIA
 DE S

AN
T A

NTO
NI -4

110
-

CA
RR

ER
 DE L

A V
ICT

ÒRIA
 -5

310
-

PLAÇA DEL PINTOR FERRÉ REVASCALL -3445-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODA -
392

0-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODONA -
393

0-

PLAÇA DEL VÍCTOR -1100-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODA -
392

0-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

PASSATG
E D

E L
A RODA -3

920
-

CARRERÓ DE PERDIGONA -3350-

CARRER DEL PINTOR JOAQUIM MIR -3480-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CAR
RER

 DE S
AN

T J
OAQ

UIM -4
290

-

CAR
RER

 DE C
RIST

ÒFO
R COLO

M -1
200

-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

PLAÇA DE TERESA MIQUEL PÀMIES -4898-

PASSATGE DE LA RODA -3920-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DE S
AN

T T
OMÀS

 -4
510

-

CA
RR

ER
 DE P

AU
 SA

BA
TÉ 

JAU
MÀ -

33
00

-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CAR
RER

 DE R
OIG -3

960
-

PLAÇA DEL MOLÍ -2850-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DEL MORELL -2960-

CARRER DEL MORELL -2960-

CAR
RER

 DEL 
MOLÍ 

-28
40-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODONA -
393

0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CA
RR

ER
 DEL 

MOLÍ 
-28

40
-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DELS SOGUERS -4780-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

PLAÇA DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2265-

PATI ALBANÈS -100-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -50

50-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CARRER DELS BANYS -660-

PLAÇA DE L'ARQUITECTE ANTONI SARDÀ MOLTÓ -467-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE C

AM
PO

MAN
ES

 -9
40

-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CARRER D'ALCOVER -170-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE P

RA
DES

 -3
59

0-

CAR
RER AL

T D
E S

AN
T P

ERE -
270

-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CA
RR

ER
 D

E 
BE

RN
AT

 D
E 

BE
LL

-L
LO

C 
-7

76
-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE BERNAT DE CABRERA -778-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE SARDÀ I FARRIOL -4680-

PASSATGE DE MAYNER -2560-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE VILELLA I PUIG -5400-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

PARC DE SANT JORDI -4301-

PLAÇA DE L'ALCALDE ANTON BORRELL -105-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-
CA

RR
ER

 DE R
OBE

RT
 D'AG

UILÓ
 -3

90
0-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CAR
RER D'ANTO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

CARRER D'AN
TO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

PLAÇA DE L'ARQ LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

CAR
RER

 DE R
OBE

RT D
'AG

UILÓ
 -3

900
-

CAR
RER

 DE R
OBE

RT D
'AG

UILÓ
 -3

900
-

CARRER DE LLUNAS I PUJALS -2510-

CARRER DE S
ANT J

OAQUIM -4
290

-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

PLAÇA DE POMPEU FABRA -3550-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

PLAÇA DE PAU CASALS -3260-

CARRER DEL MORELL -2960-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O 

-14
10

-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CAR
RER D'ANTO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

CARRER DE D
OMÈNECH SOBERANO -1

430
-

CARRER DE MENORCA -2705-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CA
RR

ER
 DE L

'AN
TIC

 PA
S D

EL 
FER

RO
CA

RR
IL 

-36
5-

PASSATG
E D

'ARNAU DE V
ILA

NOVA -1
122

-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

CARRER D'AN
TO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

CARRER DE D
OMÈNECH SOBERANO -1

430
-

CA
RR

ER
 D

E 
VE

NT
UR

A 
GA

SS
OL

 -5
11

0-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CA
RR

ER
 D

E 
MA

S 
DE

L 
TA

LL
AP

ED
RA

 -2
67

8-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CARRER DE SERRA PÀMIES -4760-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE FUSTER VALLDEPERES -1760-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

CARRER DE MARIA CORTINA I PASCUAL -2625-

CA
RR

ER
 D

E 
MA

RI
A 

CO
RT

IN
A 

I P
AS

CU
AL

 -2
62

5-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DE MANRESA -2537-

CARRER DE ROURELL -4030-

CARRER D'IGUALADA -2061-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE PERE CALDERÓ -3364-

CARRER DE JOSEP VIDAL LECHA -2327-

CARRER D'IGUALADA -2061-

PARC DE FEDERICO GARCIA LORCA -1656-

CARRER DE MATARÓ -2695-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

PASSATGE DELS AMETLLERS -290-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

PA
SS

AT
GE D

'UR
PÍ 

-49
90

-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

PA
SS

AT
GE D

'URP
Í -4

99
0-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

PLAÇA D'ANTONI GAUDÍ -1880-

CA
RR

ER
 DEL 

BIS
BE

 DOMÈN
EC

H -8
10

-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CA
RR

ER
 D

EL
 P

IN
TO

R 
TA

PI
RÓ

 -4
86

0-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE BAGES -540-

RAVAL D
E R

OBUSTER
 -3910-RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AV
IN

GU
DA

 DE
L P

RE
SID

EN
T M

AC
IÀ 

-36
30

-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R -

39
10

-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

928
-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R 

-3
91

0-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL D
E SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PL
AÇ

A 
DE

 L'
AB

AT
 O

LI
BA

 -4
0-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DEL PINTOR TAPIRÓ -3490-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORDI -4

300
-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORDI -4

300
-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y -
26

30
-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUD

A D
E M

ONTB
LA

NC (
C-2

40
) -

29
00

-

AV
INGUDA D

E M
ONTB

LAN
C (

C-2
40

) -
29

00
-

AV
INGUDA D

E M
ONTB

LAN
C (

C-2
40

) -
29

00
-

6

2

4

15

26A

2

5

3

11

24

28

31

19

25

15

2

13

1

17

19

48

42

44

46

3

1

4

1

11

9

7

34

40

28

20

22

26

18

20

16

10

12

14

18

20

16

26

30

63

61

6

29

23

14

16

6

19

17

4

23

10

26

7

13

23

11

40

9

3

32

42

48

50

38

13

11
9

17A

17

8

10

1

5

1

44

6

23

21

19

31

27

1

16

18

15

7

11

2

35

33

39

43

41

17

1

7

15

13

26

24
A

22

12

25

15

4

8

10

8

19

15

5

3

1

13

34

2

17

20
A

12
A

28

20

38
A

23
A

19

4

22

59

28A

1P

1

8

18

16

46

15

44

2A

6A

1A

14

8

12

7A

11

9

12

9A

9

9B

7

11

27

8

14

25A

14A

3

6T

1

10

18

16

1B

7A

12

16

14

5

19

25

16

7

13

11

15

2

46

21

40

40

30

24

26

7

9A

7

10

1

38

9

16

2A

6

15

3

2V

38

12

2

36

8

2

10
19

3

4

24

7

14

16

27

21

31

30

5

3

49

26

30

10

21

4

11

9

9

16

24

20

18T

7

22
A

22C

11

7

27

23

29

10

6

12

21

3

40

13

3

39

37

1

26

15

1

23

21

6

32

28

22

24

15

38

5

9

12

30

10

2

14

12

6

54

1

22

5

30

2A

6

18

4

2

46

10

31

27

2

8

52

48

10

22

22

8

1

3

4

2

5

4A

2A

4

2

6

5

3

5

16
3

37

35

25

5

11

9

7

49

45

39

53

1

20
18

16

2A

55

13

3

7

14

43

19

14A

13

6

15

14
12

14

1

12

45

28

30

58

60

18

26

24

14

46

64

66

23

16A

18

19

40

42

38

36

2

10

28

6

10

12

6

12

7

18

9

15

13

11

11

21

19

15

9
7

2

16

1 3

3

1A

1

25

5

7

5

35

33

31

37

43

41

39

20

18

16

14

12

10

29

4

2

10

8

2

23

5

3

1

9

7

30

7

26

10

9

7

2

12

14

10

4

6

13

40

17

11

4

14

50

20

48

32

30

9
7

12A

3

19

8

6

8

10

11

13

2

10

66

5

14

31
29

25

13

2

13

1

2

1

1

1

4A

1

1

16

14

8

15

3

2

8

2

8

6

3A

21

20

1

10

12

9

6

7

12

11

6

10

14

19

5

11

29

14

24

6

34

32

12

16

20

24

22

2

3

17

1

14

9

35

31

29

10

12

14

8

2

9

10

11

14

37

5

3

41A

22

23

5

6

1

4

2A

17

30

35

4

16

25

14A

27

11

1

1

15

13

11

19

27

21

4

2

26

28

18

36

17

15

19

33

21

41

19

4

15

22

2A

2V

17

26

12

10

21

8

6

4

30

28

24

30

33

27

31

23

21

12
A

27A

12

6

4

42

6

9

7

3

4

2

1

38

28

26

22

25

34

30

33

5

5

49

43

41

22

47

21

4

4

8

17

10

24

4

11 3

35

15

7

29

12
13

6

4

17

12

10

8

14

24

14

18

1

11

14

8

10

7

6

23

11

28

13

15

28

22

24

24

24
A

12

14

8

7

14

3A

3

16

1

13

11

10

28

6

2

4

11

9B

9A

17

26

24

30

15

34

32

11

9

7

13

12

5

3A

9

6

6

14

2

5

3

1

12

10

8

1

1

3

1

3

2

10

22

5

6

9

9A

13

1

11

7

5

13
11

17

12

16

14

1

6

8

3

33

27

43

25

71

69

21

23

75

22

28

20

33

20

19

17

7

5

2

1

9

1

5

29

20

26
24

20

24

38

10

14
12

18

16

25

28

60

21

34

15

13

25

3

3

5

23A
23

3A

22

24

12

2

18

27

17

38

52

40

2830

10
16

32

29

39

19
23

15

2

12

3
1

18

9

40

14

32A

7

4

36

1

44

52

48

1

20
25

19

5014

12

6

6

22

36

20

7

1B

45
9

13

37

9

5

26

33

35

37

19

34

36

38

16

21

23

7

1

14

5

3

15

17

7

8

21

49

2

6

43

31

39

313

11

26

9

7

65

59
57

37

35

31

39

41

3

9

11

10

4

15

4
27

21

12

50

54

42

28

5

19

2

16

7

3

2

1

40

25

23

11

13

6

16

1

9

34B

32

26

22

10

4

6

14

12

8

38A

50

44

48

46

13

11

7

15

42

65

1A

12

61

13

15

19

53

6

2

19

62

60

59

13

15

8

6

4

20

7

35

78

31

7

12

30
23

10

12

5

9

61A

61

23

29

27

25

68

54

7

11

66

5

7

72

24

49

2A

19

25

29

57

5

9Z

1

6

35

29

27

23

3

2

53A
55

12

14

1

59

16

6

9

53

13

44
37

2

49

6

4

2

2

4

22

14

14

16

1 16

18

6

4

6

6

35

7

14

76

74

64

4

8

9

7

7

23

8

46

30

35

62

66

56

9

29

27

6

16

37

21

9

4

11

11A

2

2B

2

10

20

12

1A

48

5

7

9

25

80

22

16

22

23

5

17

3

5

13

26

36

2

26

22

16

20

16

34

12

13

1

4

32

30

1

5

9

3

1

18

13

7

2

4

1

6

12

14

15

13

4

18

10

14

16

6

39

4

3

4

3

10

38

40

51

19

12

16

14

50

46

29

71

65

81

40

48

15

11

9

66

13

36

55

5

63

35

43

42

59

55

53

9

25

13
A

44

35

15

46

17

18

27

16

9

65

33

35

2

11

9

21

11

63

18

17

15

73

77

71

33

31

81

6

59

10
8

45

38

22

26

30

7

46

9

11

91

16

18

14

13

12

12

7

86

88

90

118

9

5

77

73

79

81

71

59

55

53

61

69

82

84

76

74

88

90

41

43

51

30

38

45
42

18

6

10

20

65

4

46

78

80

32

36

29

17

15

14

25

23

11

17

62

35

33

13

108

43

12
4

68

20

30

27

35

2

10

54

52

96

94

16T

16

11
8

4

2

47

31

47A

10
1

70

93

99

3

54A

105

10
3

21

25

37

35

24B

11

84

64

7

58

113

60

56

5

52

7

5

3

1

15

13

16

2

55

59

3

65

5

66

10

9997

101 103

61

66
A

66A

99A

30

11

16

13

31
P

97V

23

82

36

91

12
4

26

38

25

18

95

76

14

12
1

22

19

30

72

36

27

29

34

23

12
0V

10

60
A

80

82

84

88

90

92

8

86

17

9

85

83

87

8

14

12

8

13

1

5

1

1

9

7

8

8

20

22

2

8

6

2A

7

2

12

28

3

10

3

12V

40

34

36

36
A

43

39

27

41

20

3

18

8

15

6

1

9

8

10

2V2

18

8

6

10

16

22

20

24

26

5

50

48

73

1

3

5

65

63

16

59

57

69

79

73

71

3

1

66

109

64

58V

92A

61C

82

3

74

76

2

1

3

6

4A

7

4A

4
72

5

68

70

1

11

62

133

9

1

16

12

139B

11

8

2A

2B

16

14

12

2

4

10

3

8

9

9
7

4

1

17

44A

CARRER CAMÍ VELL D
E RIUDOMS -5080-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

PASSATGE DEL VELÒDROM -5090-

CARRER DE MIAMI -2730-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PA
SS

EIG
 D

E M
IS

ER
IC

ÒR
DI

A -
28

20
-

8

1A
1B

9

7

11

11

1

13

15

17

17
A

17

28

24

32

34

22

26

PLAÇA D'EUROPA -800-

CARRER DE MIAMI -2730-

CA
RR

ER
 DEL

 M
ONE

ST
IR 

DE R
IPO

LL 
-38

50
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TE

S C
RE

US
 -4

63
0-

CARRER DE LA COSTA BRAVA -1280-

CARRER DE PENÍSCOLA -3340-

CA
RR

ER
 DE B

AH
IA 

BL
AN

CA
 -5

45
-

CA
RR

ER
 DE B

EN
IDORM

 -7
70

-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA DEL CANAL -955-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE L'ILLA DE BUDA -2062-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

RONDA DE S
UBIRÀ -4

820
-

RONDA DE S
UBIRÀ -4

820
-

CAR
RER

 DE M
AR

À B
EN

LLI
URE -

262
0-

CA
RR

ER
 DE

 RO
IG

 I S
OLE

R -
39

70
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TE

S C
RE

US
 -4

63
0-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CA
RR

ER
 DE R

OSE
TA

 M
AU

RI 
-40

00
-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CAR
RER

 DE L
A P

RELA
DA Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE B

EN
IDORM

 -7
70

-

CARRER DE V
INYO

LS -5
410

-

CARRER DE LA COSTA BRAVA -1280-

CAR
RER

 DE L
A P

RELA
DA Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JACINT VERGÉS -2110-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

'ES
CO

RI
AL

 -1
49

0-

CARRER DE RIGOBERTA MENCHÚ -3846-

CA
RR

ER
 D

EL
 M

ON
ES

TIR
 D

E S
CA

LA
 D

EI 
-47

00
-

CA
RR

ER
 DEL

 M
ONE

ST
IR 

DE R
IPO

LL 
-38

50
-

CAR
RER

 DE B
ER

NAT 
DESC

LO
T -

777
-

CARRER DE JOAN MIRÓ -2200-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

PASSATGE DE LLU
ÍS MAS OSSÓ -2505-

PLAÇA DE LES CULTURES -1291-

CARRER DE M
ONTSERRAT R

OIG -2
945

-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CARRER DE FORMENTERA -1692-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CAR
RER DE C

AR
LES

 RIBA -
101

5-

CARRER DE CABRERA -907-

CARRER DE C
ANAL -9

50-

CA
RR

ER
 DE C

AN
AL

 -9
50

-

CARRER DE V
INYO

LS -5
410

-

CA
RR

ER
 DE C

AN
AL 

-95
0-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE JOAN RAMIS -2210-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CA
RR

ER
 CA

MÍ V
ELL

 DE R
IUDOMS -

50
80

-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CARRER D'ANDREU DE BOFARULL -330-

CARRER D'ANTONI AULÈSTIA I PIJOAN -380-

RONDA DE S
UBIRÀ -4

820
-

RO
NDA D

E S
UBIR

À -
48

20
-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE T
ETU

AN -4
920

-

PA
SS

AT
GE D

EL
 VE

LÒ
DRO

M -5
09

0-

CAR
RE

R D
E T

ETU
AN

 -4
920

-

CARRER D'O'DONNELL -
3100-

CARRER D'O'DONNELL -
3100-

CAR
RE

R D
E T

ETU
AN

 -4
920

-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

PLAÇA DE LA PASTORETA -2090-

CARRER DE LA SARDANA -4690-

CAR
RER

 DE M
AR

À B
EN

LLI
URE -

262
0-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

PLAÇA DE PABLO PICASSO -3285-

CARRER DEL 
TREBALL 

-49
60-

CA
RR

ER
 D

E M
ON

SE
NY

OR
 H

IG
IN

I A
NG

LÈ
S 

-2
88

0-

CARRER D'EDUARD TODA -1470-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CAR
RER DE C

ARLES
 RIBA -1

015
-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE M MERCÈ MARÇAL I SERRA -2637-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CAR
RER DE M

AR
IA 

AU
RÈLI

A C
APM

AN
Y -

261
5-

CA
RR

ER
 BO

LÍV
IA 

-84
5-

CA
RR

ER
 BO

LÍV
IA 

-84
5-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER -2587-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER -2587-

CA
RR

ER
 DE

 M
AS

 DE
LS

 O
SS

OS
 -2

68
1-

PLAÇA DE SALVADOR ALLENDE GOSSENS -4085-

PASSATGE DE LA MARE DE DÉU DE COVADONGA -5130-

CARRER DE LLEÓ XIII -2450-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

E L
A M

AC
AR

EN
A -

51
70

-

PA
SS

AT
GE

 DE
 LA

 M
AR

E D
E D

ÉU
 DE

 GU
AD

AL
UP

E -
51

40
-

PA
SS

AT
GE

 DE
 LA

 M
AR

E D
E D

ÉU
 DE

 LA
 CA

BE
ZA

 -5
16

0-

PA
SS

AT
GE D

E L
A M

AR
E D

E D
ÉU

 DE S
AL

IEN
TE

 -5
25

0-

CARRER DEL 
TREBALL 

-49
60-

CA
RR

ER
 D

E M
AS

 D
EL

 CA
RP

A -
26

79
-

CA
RR

ER
 D

E M
AS

 D
EL

 CA
RP

A -
26

79
-

JARDI DEL MAS ABELLÓ -2667-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PA
SS

AT
GE

 D
E 

LA
 M

AR
E 

DE
 D

ÉU
 D

E 
CO

VA
DO

NG
A 

-5
13

0-

CA
RR

ER
 D

E 
LL

EÓ
 X

III
 -2

45
0-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

CARRER DE MAS DEL TALLAPEDRA -2678-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

CARRER DE MAS DE MACIÀ VILA -2677-

PA
SS

AT
GE D

E L
A M

AR
E D

E D
ÉU

 DE
LS

 DE
SE

MPA
RA

TS
 -5

26
0-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

EL
S D

ES
EM

PA
RA

TS
 -5

26
0-

PASSATG
E D

E S
ANTA ROSA -4

610
-

CA
RR

ER
 DE

 M
AS

 DE
LS

 O
SS

OS
 -2

68
1-

AV
IN

GUD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONI
ÓS -

33
90

-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
IN

GUD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONI
ÓS -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

PA
SS

EIG
 D

E M
IS

ER
IC

ÒR
DI

A -
28

20
-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DE SALOU -4080-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AV
IN

GU
DA

 DE
L P

RE
SID

EN
T M

AC
IÀ 

-36
30

-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ
 -3

63
0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

PE
RE

 E
L C

ER
IM

ON
IÓ

S 
-3

39
0-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
INGUD

A D
E P

ER
E E

L C
ER

IM
ONIÓ

S -
33

90
-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

9

11

5A

5

19

21

23

46
81

56

14

8

6

3

10

39
A

3

1

50

44

52

24

22

20

18

16

1

3

5

3

38

36

34

28

30

32

2

67

54

52

50

56

48

2

26

36

12

16

10

2

13

7

3

34B

39

41

7
4

10

8

10

6

28

57

59

46

42

40

51

53

55

49

43

47

12

9

7

15

11

9A

17

5

7

11

9

16

7

21

23

27

18

8

12

3

38

42

20

24

5

3

18

16

14

20

26

24

22

12

4

10

8

6

32

30

28

34

45

3

64
1

8

66

36

34

4

70
68

26

32

30

28

6

8

7

12

16A

18

1

9

5

3

5

5

5

5

5

3

3

3

3

6V

2

10

40

38

30

32

34

2

20

6

8

4

12

14

6

8

25

30

20

18

22

28

26

24

23

19

17

15

33

10

24

26

2

38

14

25

27

62

32

22

18

16

14C

2

1

19

30

20

20A

28

14
D

13

64

29

58

6

1

3

5

40

46

44

5

11

3

9

48

3

34

34
A

92

86

88

90

69

25

27

37

35

31

43

41

29

84

72

51

63

37

2

4

5

6

60

3

1

7

5

3

2

22

41

2A

7A 5

23

27

6

4

14

11

9

16

1

7

1

10

12

6

2

12

4

7

5

3

1

38

4

2

7

19

23

22
F

28

6

12

11

15

13

32

30

8

15

23

21

13

23

25

9

22
A

27

8

10

4

22

9

5

13

12

16

14

13
A

7A

24

21

19

11

17

22

8

10

13

3

19

21

13
11

18

31

21

11

21

19

2

11

15

4

1

13

11

22

10

23

21

11

1

5

12

8

14

10

10

3

8

2

7

5

3

1

6

2

PL. ARQUITECTE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

5

3

1

7

33

9

12

4

31

27

13

9

7

42

24

3

9

8

6

4

40A

11

6

8A

8

6

10

12

7

44

26

28

21

23

10

1

5

18

4

6
2

25

23

27

36

40

10
6

4

4

2

43

18

23

37
39

29A

15

19

12

2

4

6

8

32

24

30

24

10

16

18

17

15

13

3

54

5

11

9

7

55

51

57

9

7

5

49

10

12

14

8

6

6

5A

11

47A

41

25

10

30

10

4

2A

2

4A

4B

47

45

44

61

1

3

26

28

2A

13

6

48

10

15

14

12

17

12

2

8

6

7

12

10

1

7

5

86

6

4

2

6

1

4

2

3

5

11B

11

7

 PLAÇA DE LA DONA TREBALLADORA -1435-

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

PLAÇA DE LA RÀDIO -3221-

PORTAL D
EL C

ARRER NOU -1025-

CA
RR

ER
 D

E 
RA

FA
EL

 C
AS

AN
OV

A 
-3

78
0-

PLAÇA DE LES BASSES -730-

 PLACETA DAVID CONSTANTÍ

 PASSATGE DEL QUERI -3765-

CARRER DE LA PIROTÈCNIA GASULL -3505-

PLAÇA DELS GANXETS -1824-

PLAÇA DE L'HORT DELS CANONGES -2043-

21

4

6

57

7

8

9

37

35

33

11

26

21

17

23

29

27

19

17

6

21

4

5

3

7

7

5

9

47

45

43

49

55

53

51

41

15

2A

7

23

21

22A

8

10

5

67

65

6

2

3

16

5

18

30

22

24

22

28

5

1

33

18

12

31

4

8

19

21

10

12

6

8

10

2

21

25

4

1

22

3

15

13

9

24

6

8

11

4A

28

17

15

21

31

27

42

11

17

5

24

26

28

22

12

14

20

40

34

36

15

14

7

6

3

13

8

3

2

4

25

29

17

5

13

3

51

49

14

1

47

37

45

1

4

19

5

3

9

28

32

20

24

34

36

38

21

19

17

23

43

41

12

14

20

10

6

8

6

29

1

2

4

2

28

49

45

26

6

24

21

17

23

29

27

25

7

11

9

30

32

28

22

24

26

38

46

44

36

48

40

42

12

9

14

12

15

8

10

8

32

26

24

34

38

36

19

6

8

18

16

10

19

1

16

14

12

12
B

2

10

3

17

2

16A

16

16D

16C

16B

16F

15

8

19

20

18

28

22

7

30

24

26

3

57A

17

13

5

11

9

7

25B

25F

14

35

37

1A

17

25C

15

2

23

27

11

25

39

29

27

33

12

25D

25A

19

2

13A

27A

11

6

30

6

13

19

42

38
B

10

1B

2

1A

42A

7A

1A

5

3

9

37

11

5

7

3

5

13

20

22

28

14

3

1

30

23

21

10

27

18

20

14

48

4

6

22

13

11

15

24

11

9

4

12

17

13

30

32

34

28

22

4

36

34

42

32

38

10

4

36

32

1

11
9

3

2

12

9

2

2

12

47

30

25

23

13

29

1

9

51

35

31

23B

3

16

14

13

1

27

12

8

6

20

18

13

22

28

26

12

18

20

8

34

9

29

35

33

7

34

32

36

21

17

13

23

28

37

43

41

39

47

3

16

19

6

8

4

2

10

4

3

12

14

17

13

5

14

3

1

22B

22

13

19

5

1

31

26

8

7

17

15

19

18

17

15

25

8

5

4

2

16

6

24

22

9

2

4

19

18

20

22

16

8

10

14

30

34

26

36

17

3

23

12

25

3

1

7

11

29

18

28

24

6

8

16

18

4

8

20

24

4

24A

20

4

6

8

4

5

31

14

33

11

9

7

21

29

5

2

22

24

26

20

32

2

13

3

10

14
8

7

6

7

3

8

3

12

10

7B

2e

3

1A

1

4

2

2

14

12

1

22

2B

2

2D

2C

17

15

13

11

18

6

3

9

7

5

1

28

23

19

21

20

9

7C

25

5

27

3

10

17

18

26

15

16

7

13

11

11

13

1

22

7

47

27

34

32

25

56

54

23

64

52

4

10

4

6

8

22

26

8

12

16

58

60

62

56

52

54

25

21

22

62

44

32

34

22

24

26

15

2

8

8

4

32

14

1

3

8

14

10

5

28

34

17

26

16

5

3

1

9

5

7

13

17

1113

3
5

17

10

16

12

20

14

27

12

23

4

25

18

19

15

17
32

26

17

9

9

7

11

3

12

3

1

20

9

9A

7

38

18

16

14

46

42

10

5

7

4

9

20

14

3

8

6

15

20

68

5

28

22

24

3

6

4

1

2

5

1

3

9

5

16

8

44

50

32

34

36

2

19

16

12

24

18

20

20

22

19A

4A

3

2

53

51

4

5

48

29

6

9

1A

55

6

6

27
23

11

6

8

28

12

8

18

13

7

9

11

5

16

20

15

22

6A

17

19

24

18

3

12

10

4

17

16

4

3

34

1V

4

11

9 6

1

1

3A

2

9

4

4

24

12

5

6

5

2

2

7

13

5

15

1

17

10

35

22

1A

2

4

21

13

11

9

1

20

7

5

3

11

2

4

15

4

18

16

20

8

7

3

6

8

26

22

18

5

2

6

12

3

3

4

4

4

28

3

3

7

4

6

5

1

10

3

5

1

20

22

26

16

9

6

14

25

27

2

31

33

13

1A

10

8

10

8

7

7

26

1

36

38

13

40

30

18

14

26

4

9

5

21

15

1

12

7

5

19

3

1

6

11

6

2

12

8

8

20

22

24

18

10

12

16

13

21

12

4

1

7

10

8

4

3

3

1

11

6

3

5
3

7A

31
29

7

1

4

2

4

6

3

5

7

13

25

9

14

15

7

3

1

24

22

16

20

32

6

8

10

2

34

38

13

39

21

5

3

23

7

11

9

10

43

8

6

4

10

2

17

19

4

13

10

8

27

9

15

2

29

2

1

28

31

26

3

7

20

18

19

17

11

29

13

22

11

5

1

9

5

3

32

28

29

26

25

27

24

7

9

2

22

23

25

25

13

15

17

8

6

4

10

7

44

7

7

7

10

11

32

30

1

18A

20

18

16
A

24

32

20

30

26

28

51

20

37

36

1

29

35

39

45

32

19

17

22

23

2

15

7

10

18

20

16

19

9

8

10

12

21

9

11

23

2

41

17

6

23

27

33

31

10

19

2

15

8

18

13

15

11

9

7

14

16

18

5

17

15

13

19

16

11

8

10

12

9

7

5

13

25

6

12

6

4

14

25

16

16

13

12

32

11

9

27

25

4

16

4

6

9

8

21

13

15

22

20

15

20

19

12

19

9

8

6

14

10

3

38

36

34

30

42

12

21

8

6

17

37

39

6

17

7

6

18

16T

3

45

43

5

7

11

7

1A

17

1

24
22

6

2

8

5

3

5

3

1

15

14

12

10

13

321

40

38

36

34

7

4

8

6

8

6

7

2

2

3

1
3

5

1A

3

2

35

1
3 10

7

4

3

4

5

3

2

5

1

8

6

1

7

2

1

3

8

37A

37B

2

25

41

29

11

9

28

4

1

35

37

45

39

73 22

20

40

10

8

26

24

8

30

31

18

18

21

6

4

2

3

19

17

5

37 16

17A

23

21

31

13

14

25

19

11

9

12

16P

40

27

36

34

32
30

22

4

6

22

42

44

8

5

58

23

26

28

34

17

22

5

32

28

30
32

36

15

19

48
50

46

42

44

26

20
18

33
31

35

41

37

17

2

18

8

24

26

17

54

14
16

3

13

22

20

11

5

7

9

2

10

4

6

14

26

28

30

24

16

20

11

6
4

6

15

5

13

8

2

42

46

7

12

10

14

16

21

27

32

3

7

29

54

56

10

33

18

5

3

20

22

36

2

1

16

10
12

18

25

5

14

16

14

16

18

22

10
3223

53

43

47

51

31

23

29

39

32

41

28

30

33

5

2

27

29

31

25

11

26

24

37

3

27

24

209

8

5

12

19

10

4

14

47

8

4

33

19

19A

41

35

9

1

2

15

11

17

15

13

1

2

1

43

67

7

5

13

1

15

17

8

2

6

17

19

33

6

16

18

14

8

10

28
52

30

38

40

7

24

26

23

25

28

1

5

30

26

32

34

38

13

11

9

15

14

8

16

14

3432

61
63

21

23

19

2

14

12

34A

24

4

6

8

10

60

23

56

1A

55

57

51

45

36

38

3

5

917

19

15

13

19A

43 28

47

45

63

57

59

3 23

1

17

28

37

60

41

51

55

66

64

25

4

53

40

58

56

31

21

19

17

76

80

3

74

13

10

12

18

20

7

10

8

5

3

27

29

11

5

9

8

26

24

22

4

6

66

19

55

70
68

41

39

7

17

13

11

9

9

15

13

11

18

16

8

14

12

10

70

67

74

72

2

6

52

39

6413

14

16

24A

6A

38

29
V

31
V

28

26

2

1

20

1V

10

30
A

30

8

31

35

33

31

37

43

39

33

21

13

46

50

48

16

14

10

17

11

8

51

4

15

35

1

2

4

45

41

51

39

24

18

20

25

8

33

31

37

18

3

14

12

8

10

22

8

8

11

15

13

42

17

3

1

32

34

36

30

5

3

1

8

10

68 70

23

5

8

10

21

19

25

27

5

9

1

24

4

6

2

1

3

60

58

5

7

5

3

17

15

13

1

1

3

5

31

11

5

19

38

11

7

9

7

5

3

28

15

13

4

2

11

19

42A

11

1

15
A

28

44

25

23

21

19

36

12

6

4

40

6

6

9

8

7

12

2A

44

40

10

6

14

15V

3

11

1V

24

87

22

10

2

8

12

2

85

17

49

37

41

24

30

18

32

7

9

5

11

10

8

28

9

20A

4

7

26

15

14

24

22

6

6

20

10

2

6
8

14

12
10

5

54

7

8

10

3

3

3

5

6

1

4

5

7

20

15

4

9

5

2

16

15B

17

39A

2

11

2

16

3

9

7

5

12

8

4

2

35

37

1

2

6

7

40

3812
14

10

7

11

1V

34

4

6

26
A

24A

1

51

49

7

13

11

47

24

28

30

21

23

18

25

48

33

27

31

73

75

77

67

69

34

22

20

52

50

48

3

44

46

52

40

46

48

52

54

56

17

32

42

34

24

32

38

3

26

9

39

33

64

46
A

45

57

61

47

51

15

50

62

5

55

43

14

23

21

19

1

22

20

29

25

14
A

7

79

50

26

42

32

28

44

7

30

28

9

1

5

3

60

58

53

46

94

3 38

34

7

11

9

2V

4V

11
4

15

59

2

16

13

17

15

20

75

25

79

85

87

89

12

83

10

57

4

10
6

11
0

55

41

39

35

43

53

47

36

40

28

24

42

26

24

44

22

7

5

15

13A

17

20

15

100

75

33

31

29

8

10

84

94

96

98

92

4536
1

120

15

70

11
6

2

4

1

7

3

75

85

83

65

67

86

66
A

88A

10
2

10
4

10
6

10
0

92

98

60

64

62

11

42A

56

17

32

54

36

68

66

40

66

4

2

12

8

67

69

42

44

76

5

34

19

27

17

19

13

15

19

1

64

64
A

60

3

2

49

2

4

39

45

43

41

37

35

39

100

4

1

63

87

83

85

57

39

14

12

15

25

64
B

1

68A

3

26

1

5

3

21

8

11
2

10
4

5

24

7

13

11

28

41

77

79

81

12
2

1

37

6

3

8

6

23

34

112

13

10

9

1

86

68

38

72

10

80

78

13

8

6

10
2

3

116
114

56

5

42

32A

34

36

48

13A

3

38

36

34

40

46

44

42

32

7

9

49

51

10

8

6

4

2

7V

7

28

12

19

72

3

5

1

54

12

107

109

111

15

13

15

17

11

4V

9T

9

6

8

11

3

4

6

57

63

7

5

93

91

89

6

2A

17

5

19

4

2

1

3

1

1

5

34

4

2

62

36

60

4

2

80

80A

70

9

74

18

44

42

19

78

76

14

20

82

15

32

3

13

18

76V

21

5
3

1

81

14

12

21

16

83

85

87

80

78

84

34

2

89

19

27

17

21

23

20

16

19

21

32

28

74

38

33

32

31

73

6

70

68

72

76

74

93

91

25

89

93
V

31

29

72

70

64

78

62

19

31

94

74

68

66

95

4

39

6

41

33

76

80B

80
A

13

15

71A

7

5

11

69

75

71

73

6

81

10

89

79

67

6

10

5

6

93

95

11A

77

7B

4

3

10
8

10

11

3

5

4

12

2V

18
16

6

28

26

30

32

24

78

14

34

9

7

6A

4

2

25

23

21

27

33

31
29

6

13

11

19

17

15

7A

5

1

6V

5

6

4

44V

9

7

42

14

3

1

4

2

1

10

11

12

7

32

5

5

11

2

6

30

51
V

9

50

10

4

48

3

5

7

55V

9

43

41

51

49

32

36

4

2

6

17

19

21

11

2

53
V

34

8

10

61V

63V

1

75

54

52

67

69V

60

76

81-87

61A

61B

61D

78

4V

6

80

12

13
7

9

5

12
7

125

9
7

67

65

63

71

73

61

131

129

7

5

9

5

3

135

69

5A

68
A

64

66

4

123

4

7

6

17

3

60

5

15

13

11

2

8

14

10

2

18

21

8
6

4

3

6A

6

2A

1B

5
1

1

7

7

5

2

2

13

15

19

3

1

5

3

32

34

2

9

37

11

37

35

35

27

29

31

1V

34

32

6

2

15
A

13
A

11

13

15

13
V

30

36

15
A

17
A

11
A

30

28

26

24

PARC DEL MAS D'IGLESIAS -2668-

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

7

10

17

15

13

19

21

20

12

18

16

14

21A

14

16

48

54

80

10
89

47

18

4

78

37

43

2

1

85

87

86

35

84

3

3

83

41

39

58

45

8

17

19

1

21

19

6

1

5

2

2

6

6A

4

8

29

27

39

45

43

41

37

26

31

35

33

47

42

40

49

44

48

46

71
I

12A

18

65

3

30

33

35

37

31

32

34

14

4

6

8

9

11

1

5

34A

34

3

36

26

11

13

2

9

24

5

5

7

7

93

13

11

9

6

14

91A

2I

5A

5

63

61

44

18

15

17

20

45

38

16

37

4

8

2

59

5

12
V

7

6

9

4

3

1

13

14

18

20

79

77

75

13

9

11

21

19

17

10

25

74

5A

1

16

20

14

10

22

7

5

15

40

28

16

30

76

6

7

61

1

72

6

8

12
B

12

10

19

21

23

17

11

13

15

32

33

35

39

31

25

27

29

43

69

71

2

4

24

6

49

47

51

57

53

73

31

29

33

5

3

1

11

9

97

95

99

105

125

129

123

15

5

3

1

117

7

24V

2V

4

7

4

3V

1

7

2

11

9

1

8

6

15

13

3

1

22

35

18

42

15A

13

11

7

10

12

4

2

9

11

13

15

14

1

7

5

3

2

12

10

20

18

21

22

19

9

7

11

15

12

10

24

2

12

9

13

36

34

21

32

23

27

25

25

8

23

29

5

3

1

1

4

7

3

6

12

10

8

36

40

79

2A

77

27

4

6

8

10

21A

78

19

21

21

14

12

23

29

51

1

61

67

32

34

5

96

5

1

7

5

35

27

24

4
6

52

79A

76

19

10

30

31

29

11

91

12

10

2

20

18

16

22

81

75

73

50

56

8

21

4

42

9

37

39

5

3

16

7

13

11

20

23

21

24

15

94

27

57

55

28

26

33

53

39

45

80

82

74

25

23

63

61

59

65

12

14

67

57

47

45

17

49

55

53

25

27

29

23
65

21

33

6

8

10

4

35

34
B

2

4

29

19

47

6

31

33

54

7

6

3

8

3

5

7

1

4

6

8

9

15

27

11

10

24

16

13

17

18

29

20

45

43

39

2

1

6

1

5

9

5

3

18I

25

38

36

34

5V

6

3

8V

8

14

12

5

6

3A

5

2

3A

4

3

3

11

13

13

9

8

21

13

19

17

15

7

5

8

4

5

9

7

9

7

14

11

12

40

10

8

7

9

39

19

17

31

13

10

40

22
D

22
C

22
B

26

22
E

18
A

21

18

16

14

11

15

36

34

14

16

14

10

12

8

12

9

11

21

3

17

6

42

29

1

37

3

23

11

5

14

12

16

12

1V

6

4

2

8

23V

8

11

17
A

7

5

2

13

19
A

4V

12

22

17

9

23

16

23
A

20

22

19

16

14

15

17

18

1

17
15

27

25

23

6

8

8A

4

7

5

14

13

16

15

20

23

7B

7D

19

17

9

10

16

14
A

12

14

20

21A

13

11A

10

22
14

12

33

15

35

10V

4

4

19

20

16

14

12

13

8

10

18

6

9

5

7

17

15

9

17

8

15

11
25

27

5

6V

9

7
2

12

10

1

17

4

7

6

12

6

4

7

9

4

3

3

2

1V

8V

ZONA 1
AV. MARIÀ FORTUNY

ZONA 2
AV. PRESIDENT MACIÀ

ZONA 4
AV. PERE CEREMONIÓS

ZONA 3
PLAÇA PASTORETA

02

04

01
06

03

4.00

1.15

5.37

2.38

0.40

0.40

0.600.80

0.400.60

0.40

0.40

0.60 0.80

1.20
0.30

6.00

0.30

0.3
0

05
4.83

CARRER DEL MORELL -2960-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

72

70

68A

13

81

12

83

74

73

31

29

02

04

01
06

03

05

CARRER DEL MORELL -2960-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

12

10

72

15

70

68A

13

17

74

73

31

29

69V

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR BOTONS COLOR
VERMELL 20x20 CM TÀCTIL

REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENT STONE GRANIT
O SIMILAR 20x30 CM

GUAL DE VEHICLES A MANTENIR

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT

RIGOLA 30x30 CM

VORADA GRANÍTICA 20x90 CM A REFER

VORERES ACTUALS

4.0
0

2.
38

0.40

0.40

0.60

0.80

1.20

0.30

6.00

0.30

74

1.15

5.37

0.4
0

0.40

0.6
0

0.80

0.40

0.6
0

0.3
0

4.83

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

PLÀNOL

02.1
TÍTOL PLÀNOL ESQUEMA ACTUACIÓ

ZONA 1
AV. MARIÀ FORTUNY

EXPEDIENT PROJECTE           N-001-24
DATA

ESCALA: 1/500 - 1/1000
OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



7

21

23

5

19

9

25

AVINGUDA DEL P
RESIDENT M

ACIÀ -3
630

-

AVINGUDA DEL P
RESIDENT M

ACIÀ -3
630

-

PAS 1

PAS 2

PAS 3
PAVIMENT DE PANOT INDICADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR BOTONS COLOR
VERMELL 20x20 CM TÀCTIL

PAVIMENT DE PANOT COLOR GRIS 20x20 CM

GUAL DE VEHICLES A MANTENIR

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT

VORADA GRANÍTICA 20x90 CM A REFER

VORERES ACTUALS

VORADA A REFER PER GUAL DE VIANANTS

PECES DE RIGOLA  DE 30x30 CM

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

EXPEDIENT PROJECTE           PLÀNOLN-001-24

03
TÍTOL PLÀNOL ÀMBIT GENERAL

ZONA 2
AV.PRESIDENT MACIÀ

DATA

ESCALA: 1/300
OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024

AutoCAD SHX Text
XE

AutoCAD SHX Text
XE

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MI



IMATGE 01 IMATGE 02 IMATGE 03

IMATGE 04 IMATGE 05 IMATGE 06

PLAÇA DE LA CULTURA DE LA PAU -1294-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DE GÜELL I 
MERCADER -4500-

CARRER DE LA MARE MOLAS -2590-

CARRER DE PAU FONT DE RUBINAT -3270-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE BALDOMER GALOFRÉ -1360-

CARRER DEL DR CODINA I CASTELLVÍ -1320-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

PLAÇA DE LA BIBLIOTECA -795-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DEL DR FRÍAS -680-

CARRER DEL DR FERRAN -1340-

CARRER CAMÍ DE L'ALEIXAR -927-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CARRER D'ESPRONCEDA -1580-

TRAV
ESS

IA 
DE S

AN
T A

NTO
NI -4

110
-

CARRER DE L
A VICTÒ

RIA -5
310

-

CAR
RER DE S

ANTA HELE
NA -

457
0-

CARRER DE JOSEP SARDÀ I CAILÀ -2320-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE JOAN MARAGALL -2580-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES -3510-

CARRER CAMÍ D
E L

'ALEI
XAR -927-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
21

0-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

PLAÇA DE JOAN REBULL -2220-

CA
RR

ER
 DE C

RIS
TÒ

FO
R C

OLO
M -1

200
-

CA
RR

ER
 DELS

 JA
RD

INS -
21

30
-

CA
RR

ER
 DE F

RA
NCE

SC
 BA

RT
RIN

A -
17

00
-

CAR
RER

 DE F
RAN

CES
C BA

RTR
INA -

170
0-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CAR
RER

 DE M
IRÓ -2

780
-

CA
RR

ER
 DE M

IRÓ
 -2

78
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CAR
RER

 DE M
IRÓ -2

780
-

CARRER DE L
A VICTÒ

RIA -5
310

-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
17

0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
17

0-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DEL 

TÍV
OLI 

-49
30

-

CAR
RER DE S

ANT J
OAQUIM -4

290
-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

45
70

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

457
0-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DE L'ESTACIÓ -1590-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DE JOSEP M FOLCH I TORRES -2300-

CAR
RER

 DEL 
TÍV

OLI 
-49

30-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DEL 
TÍV

OLI -
493

0-

PLAÇA DE LUIS BUÑUEL -2428-

PLAÇA DE LA FUMERA -1759-

CARRER DE T
IVISSA -4

927
-

CARRER DE L
A MINETA

 -2
755

-

CARRER DE L
A MINETA

 -2
755

-

CARRER DE B
OTARELL

 -8
70-

CARRER DE RIUDECOLS -3870-

CARRER DE LA PEDRERA DEL CÒBIC -3320-

CARRER DE LA PEDRERA DEL CÒBIC -3320-

CARRER DE VILAPLANA DEL CAMP -5390-

PLAÇA D'ALMOSTER -230-

CARRER DE C
ERVANTES

 -2
20-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL DR. VILASECA -1400-

PA
SS

EIG
 DE

 M
AT

A -
26

90
-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

PA
SS

EIG
 DE

 M
AT

A -
26

90
-

PA
SS

EIG
 DE

 M
AT

A -
26

90
-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DE CASTELLVELL -1090-

AVINGUDA DEL COMERÇ -1220-

26I

7

5

3

14

12

10

10

29

15

11

3
5

6

16

12

8

15

13

11

9

13

7B

7A

35

30

23

2A

15

13

18

24

16

2

12

10

3

4
5

7

6

18A

12

16
14

3

9

9

15

11

14
16

10
8

11

7

13

3

17
19

7

18
20

5A

3

1

7

17

20

12

8

40

36

34

6V

19

38

8
12

16
14

13

30

32

34

33

47

45

53

51

49

55

39

41

4

6

35

40

7

3

2

1

5

20

31

5

3

2

2

35

20A

36

18

9

26

35

1

43

27
25

19

31
29

21

53

51

45

2

1

26

14

22

17

19

21

42

18

20

9

12

10

10

70

1

13

53

8

13

43

28

38

28

26

49

45B

28

40

38

60

33

31

29

35

37

27

25

23

21

42

15

28

23

26

24

22

21

19

17

14

3

58

24

30

28

26

32

38

36

34

5

62

56

38

40

34

17

45

51

36

24

4

7

5

11

3

9

5

9B

1

1

5V

2V

3

1

11

5

4

2

11

1

3

1

9

10

5

3

2

8

6

7

4

Ca
m

í d
els

 C
inc

 P
on

ts 
-1

15
5-

CA
RR

ER
 DE

 M
ISE

RIC
ÒRD

IA 
-28

10
-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DELS JURATS -2350-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10-

TR
AV

ES
SIA

 DEL 
PA

LO
-SA

NTO
 -3

22
0-

CARRER DEL PINTOR BERGADÀ -3440-

PLAÇA DE SANT FRANCESC -4230-

PLAÇA D'HÈRCULES -2030-

CARRER DE RACONA -3770-

CARRER DEL ROSSELLÓ -4020-

PLAÇA DE SANT MIQUEL -4380-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-

TRAVESSIA DE T
ORROJA -4

950
-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-

CARRER DE PÀMIES -3230-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT GAIETÀ -4260-

CARRER DE SANT ANTONI -4100-

CARRER DE S
ANT B

ENET 
-41

30-

CARRER DE S
ANT B

ENET 
-41

30-

CARRER DE SANT ANTONI -4100-

CARRER DE LOUIS BRAÏLLE
 -2425-

CA
RR

ER
 DE

L D
R G

IM
BE

RN
AT

 -1
37

0-

CARRER DE PÀMIES -3230-

CA
RR

ER
 DE

L D
R G

IM
BE

RN
AT

 -1
37

0-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER ESCORREDOR DE SANT FRANCESC -1720-

CARRER DE LA FONT -1690-

CARRER DE SANT JAUME -120-

CARRER DE L
'ABADIA -2

0-

CAR
RER

 DE B
ALM

ES 
-64

0-

CARRER DE SANT JA
UME -120-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER BAIX DE SANT JOAN -570-

CARRER BAIX DE S
ANT M

IQUEL 
-59

0-

CARRER DE BARRERES -700-

CARRER DE BARRERES -700-

PLAÇA DEL BALUARD -650-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER DE L'ARQUITECTE CASELLES -470-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER DE L'ARQUITECTE CASELLES -470-

PLAÇA DE LA FONT NOVA -1685-

CARRER DE SANT FRANCESC -4220-

CARRER DE SANT FRANCESC -4220-

CARRER DE SANT CARLES I SANT JOSEP -4160-

CAR
RER

 DEL 
VEN

T -
510

0-

CARRER D'O'DONNELL -
3100-

CARRER D'ODONELL
 -3100-

CARRER DEL 
VENT -5

100
-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

PLAÇA DEL TEATRE -4885-

PORTAL D
EL 

CARME -1
016-

CARRER DE LA MARE TERESA GUASCH -2595-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 CL
AR

A -
45

50
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 CL
AR

A -
45

50
-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 M
AR

IA
 A

NT
ÒN

IA
 P

AR
ÍS

 -2
61

0-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

LL
DE

JO
U 

-1
20

5-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

CARRER DE BALMES -640-

CARRER DE BALMES -640-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 C

OR
OM

IN
ES

 -2
18

7-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

RA
NCE

SC
 DE P

AU
LA

 -4
24

0-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRERÓ D'OUBÍ -3180-

RASETA DE SALES -1310-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRER D'EDUARD TODA -1470-

CA
RR

ER
Ó DE B

OIX 
-84

0-

RIERA D'ARAGÓ -450-

PLAÇA D'ANTONI DE VILLARROEL -440-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

RA
NCE

SC
 XA

VIE
R -

42
50

-

RIERA D'ARAGÓ -450-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE PERE ÒDENA -3400-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-

PLAÇA D'ENRIC YZAGUIRRE -1477-

CARRER DEL 
VENT -

510
0-

CARRER DE SANT CARLES I SANT JOSEP -4160-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

CA
RR

ER
 DE

 SA
NT

 LL
ORE

NÇ
 -4

33
0-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

PLAÇA DEL MERCADAL -2710-

PLAÇA DE LA PATACADA -3255-

CARRER DE GÜELL I 
MERCADER -4500-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL METGE FORTUNY -2720-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE RACONA -3770-

PLAÇA DEL TEATRE -4885-

CAR
RER

 DE J
ES

ÚS -
217

0-

CA
RR

ER
 DE L

A P
URÍS

SIM
A C

ONCE
PC

IÓ -3
73

0-

CA
RR

ER
 DE

 LA
 GA

LE
RA

 -1
79

0-

CA
RR

ER
 DE L

A G
ALE

RA
 -1

79
0-

CARRER DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ -3730-

CARRER DE DONOTEA -1440-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRER DEL SOL -4
790-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DEL SOL -4
790-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRERÓ DE LA VAQUERIA -5070-

CARRER DE ROSICH -4010-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANT IGNASI -4270-

CARRER DE L'ESTEL -1610-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER DE L'ÀGUILA -80-

CA
RR

ER
 DE

 L'
AB

AD
IA 

-20
-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER DE LES GALANES -1780-

CARRER DE L
ES CARNISSERIES

 VELL
ES -16

20-

CARRER DE LA PERLA -3410-

CA
RR

ER
 DE J

ES
ÚS -

21
70

-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRERÓ DE LES BASSES -720-

CARRER DE BARRERES -700-

PLAÇA DE SANT PERE -4450-

CARRER DEL CASTELL -1050-

PLAÇA DEL CASTELL -1060-

CARRER DE LA PRESÓ -820-

CARRER DE VALLR
OQUETES -5030-

CARRER DE LA FONT -1690-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

PLAÇA DELS HORTS DE MIRÓ -2045-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

NS
TA

NT
Í -

12
60

-

CA
RR

ER
 D

E L
'HO

SP
ITA

L -
48

00
-

CA
RR

ER
 DE L

'HOSPI
TA

L -
480

0-

CA
RR

ER
 D

E L
'HO

SP
ITA

L -
48

00
-

PLAÇA DE LA PURÍSSIMA SANG -3750-

CA
RR

ER
Ó 

DE
 SU

NY
ER

 -4
84

0-

CARRER DE SANT PERE APÒSTOL -4460-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

CARRER D'ORIENT -3150-

CARRER D'ORIENT -3150-

CARRER D'ORIENT -3150-

CA
RR

ER
 D

E 
VI

LA
-S

EC
A 

-5
34

0-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

NS
TA

NT
Í -

12
60

-

CA
RR

ER
 D

E 
VI

LA
-S

EC
A 

-5
34

0-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER D'HORTENSI GÜELL -2040-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE S
ANTA MARIA -4

590
-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

CARRER DE L'ÀNGEL DE LA GUARDA -340-

PL
AÇ

A 
DE

 L'
AB

AT
 O

LI
BA

 -4
0-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

PLAÇA D'EVARIST FÀBREGAS I PÀMIES -1631-

CARRER DE LES GALANES -1780-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRER DE LA PRESÓ -820-

CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE JOSEP M ARNAVAT I VILARÓ -710-

CARRER D'EUGENI MATA -600-

RI
ER

A 
D'

AR
AG

Ó 
-4

50
-

RI
ER

A 
D'

AR
AG

Ó 
-4

50
-

CARRER D'EUGENI MATA -600-CARRER DEL FOSSAR VELL -620-

CA
RR

ER
 B

AI
X 

DE
 S

AN
T 

SA
LV

AD
OR

 -6
10

-

CA
RR

ER
 B

AI
X 

DE
 S

AN
T S

AL
VA

DO
R 

-6
10

-

RASETA DE SALES -1310-

CA
RR

ER
 D

E L
ES

 PE
IX

AT
ER

IES
 -3

33
0-

PLAÇA DE LES PEIXATERIES -3335-

CA
RR

ER
Ó 

DE
LS

 JU
EU

S -
23

40
-

CA
RR

ER
Ó 

DE
 SA

NT
 PE

RE
 -4

44
0-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 R

OF
ES

 M
IR

ET
 -2

22
2-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

PLA
ÇA

 DE L
A L

LIB
ER

TA
T -

248
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

AG
Í A

LEG
RE

 -4
36

0-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CARRER DE S
ANT M

IQUEL 
-43

70-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE SANT PAU -4400-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY -3450-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ -2660-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

27
0-

CARRER DE VALENTÍ ALMIRALL I LLOZER -5007-

PASSATGE D
E S

ALVADOR SEGUÍ I 
RUBINAT -4

098
-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

PLAÇA DE PRIM -3650-

PLAÇA D'ANTONI SABATER I ESTEVE -435-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE GRAS I ELIAS -1950-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CARRER DE LA LLEONA -2460-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE SALVADOR ESPRIU -4095-

CARRER DE NOLLA -3050-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE B
OULE 

-88
0-

CARRER DE S
ANT M

IQUEL 
-43

70-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER DE ROSICH -4010-PLAÇA DEL DOCTOR SABATER -1395-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CARRER DE L'ALBIOL -103-

CA
RR

ER
 DEL 

PR
ES

IDEN
T J

OSE
P I

RL
A -

36
25

-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE VALLROQUETES -5030-

PLAÇA DE CATALUNYA -1120-

CA
RR

ER
 D

E L
ES

 G
AL

AN
ES

 -1
78

0-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

ALL
S -

50
50

-

CARRER CAMÍ DE VALLS
 -5050-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -50

50-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

AL
LS

 -5
05

0-

PLAÇA DE MORLIUS -3000-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

TR
AV

ES
SIA

 D'EN
 SA

RD
À -

467
0-

TR
AV

ES
SIA

 D'EN
 SA

RD
À -

467
0-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLAÇA DE MARTÍ NAPOLITÀ -2670-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

CARRER DE SANTA MAGDALENA -4580-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DE LA PURÍSSIMA SANG -3740-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

PL
AÇ

A 
DE

 LA
 PU

RÍ
SS

IM
A 

SA
NG

 -3
75

0-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T S

EB
AS

TIÀ
 -4

48
0-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CARRER DE S
AN

TA HELE
NA -

457
0-

CAR
RER

 DE M
IQUEL 

VEN
TU

RA -
276

0-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DEL DR FRANCESC TOSQUELLES -1355-

CARRER DE S
ANT J

OAQUIM -4
290

-

PARC DE SANT JORDI -4301-

CARRER DEL DR. JOAN ABELLÓ -1300-

CARRER ALT 
DE S

ANT J
OSEP 

-26
0-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLA
ÇA

 DE L
A L

LIB
ER

TA
T -

248
0-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70
-

CARRER DE S
ANT M

IQUEL 
-43

70-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

TRAVESSIA DE SANT PAU -4410-

TR
AV

ES
SIA

 DE S
AN

T A
NTO

NI -4
110

-

CARRER DE L
A VICTÒ

RIA -5
310

-

PLAÇA DEL PINTOR FERRÉ REVASCALL -3445-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODA -
39

20
-

PASSATG
E D

E L
A RODONA -3

930
-

PLAÇA DEL VÍCTOR -1100-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODA -
392

0-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODA -
392

0-

CARRERÓ DE PERDIGONA -3350-

CARRER DEL PINTOR JOAQUIM MIR -3480-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T J

OAQ
UIM -4

290
-

CAR
RER

 DE C
RIST

ÒFO
R COLO

M -1
200

-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

PLAÇA DE TERESA MIQUEL PÀMIES -4898-

PASSATGE DE LA RODA -3920-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CA
RR

ER
 DE P

AU
 SA

BA
TÉ

 JA
UMÀ -

33
00

-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

PLAÇA DEL MOLÍ -2850-

CARRER DE S
ANT T

OMÀS -4
510

-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DEL MORELL -2960-

CARRER DEL MORELL -2960-

CAR
RER

 DEL 
MOLÍ 

-28
40-

PASSATG
E D

E L
A RODONA -3

930
-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CAR
RER

 DEL 
MOLÍ 

-28
40-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DELS SOGUERS -4780-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

PLAÇA DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2265-

PATI ALBANÈS -100-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -5

050
-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CARRER DELS BANYS -660-

PLAÇA DE L'ARQUITECTE ANTONI SARDÀ MOLTÓ -467-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE C

AM
PO

MAN
ES

 -9
40

-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CARRER D'ALCOVER -170-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE P

RA
DES

 -3
59

0-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CARRER ALT 
DE S

ANT P
ERE -

270
-

CA
RR

ER
 D

E 
BE

RN
AT

 D
E 

BE
LL

-L
LO

C 
-7

76
-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE BERNAT DE CABRERA -778-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE SARDÀ I FARRIOL -4680-

PASSATGE DE MAYNER -2560-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE VILELLA I PUIG -5400-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

PARC DE SANT JORDI -4301-

PLAÇA DE L'ALCALDE ANTON BORRELL -105-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-

CA
RR

ER
 DE R

OBE
RT

 D'AG
UILÓ

 -3
900

-

CAR
RER

 DEL 
TÍV

OLI 
-49

30-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

PLAÇA DE L'ARQ LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

CAR
RER

 DE R
OBER

T D
'AG

UILÓ
 -3

900
-

CA
RR

ER
 DE R

OBE
RT

 D'AG
UILÓ

 -3
900

-

CARRER DE LLUNAS I PUJALS -2510-

CARRER DE S
ANT J

OAQUIM -4
290

-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

PLAÇA DE POMPEU FABRA -3550-

CA
RR

ER
 D

E D
OM

 BO
SC

O 
-14

10
-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

PLAÇA DE PAU CASALS -3260-

CARRER DEL MORELL -2960-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CARRER DE CERVANTES -220-

CARRER DE CERVANTES -220-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

CARRER DE L
A MINETA

 -2
755

-

PA
SS

AT
GE D

E L
ES

 BO
RG

ES
 DEL

 CA
MP -

86
5-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CARRER DE MIQUEL ESCUDERO -2360-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

CARRER DE D
OMÈNECH SOBERANO -1

430
-

CARRER DE MENORCA -2705-

CARRER DE L'HOSPITALERA -2052-

CARRER DE L
'HOSPIT

ALER
A -2052-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CA
RR

ER
 DE L

'AN
TIC

 PA
S D

EL 
FER

RO
CA

RR
IL 

-36
5-

PASSATG
E D

'ARNAU DE V
ILA

NOVA -1
122

-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CARRER DE D
OMÈNECH SOBERANO -1

430
-

CA
RR

ER
 D

E 
VE

NT
UR

A 
GA

SS
OL

 -5
11

0-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CARRER DE DUESAIGÜES -1450-

CA
RR

ER
 D

E 
MA

S 
DE

L 
TA

LL
AP

ED
RA

 -2
67

8-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CARRER DE SERRA PÀMIES -4760-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE FUSTER VALLDEPERES -1760-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

CARRER DE MARIA CORTINA I PASCUAL -2625-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DE MANRESA -2537-

CARRER DE ROURELL -4030-

CARRER D'IGUALADA -2061-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE PERE CALDERÓ -3364-

CARRER DE JOSEP VIDAL LECHA -2327-

PARC DE FEDERICO GARCIA LORCA -1656-

CARRER DE MATARÓ -2695-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

PASSATGE DELS AMETLLERS -290-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

PA
SS

AT
GE D

'UR
PÍ 

-49
90

-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

PAS
SA

TG
E D

'URPÍ 
-49

90-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

PLAÇA D'ANTONI GAUDÍ -1880-

CA
RR

ER
 DEL 

BIS
BE

 DOMÈN
EC

H -8
10

-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CA
RR

ER
 D

EL
 P

IN
TO

R 
TA

PI
RÓ

 -4
86

0-CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE BAGES -540-

RAVAL D
E ROBUSTER -3910-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AV
IN

GU
DA

 DE
L P

RE
SID

EN
T M

AC
IÀ 

-36
30

-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R -

39
10

-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R 

-3
91

0-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL D
E SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PL
AÇ

A 
DE

 L'
AB

AT
 O

LI
BA

 -4
0-

AVINGUDA DE S
ANT J

ORDI -4
300

-

AVINGUDA DEL PINTOR TAPIRÓ -3490-

AVINGUDA DE S
ANT J

ORDI -4
300

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE S
ANT J

ORDI -4
300

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y -
26

30
-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUD

A D
E M

ONTB
LA

NC (
C-2

40
) -

29
00

-

AV
INGUDA D

E M
ONTB

LAN
C (

C-2
40

) -
29

00
-

AV
INGUDA D

E M
ONTB

LAN
C (

C-2
40

) -
29

00
-

6

2

4

15

26
A

2

5

3

11

24

28

31

19

25

15

2

13

1

17

19

48

42

44

46

3

1

4

1

11

9

7

34

40

28

20

22

26

18

20

16

10

12

14

18

20

16

26

30

63

61

6

29

23

14

16

6

19

17

4

23

10

26

7

13

23

11

40

9

3

32

42

48

50

38

13

11

9

17A

17

8

10

1

5

1

44

6

23

21

19

31

27

1

16

18

15

7

11

2

35

33

39

43

41

17

1

7

15

13

26

24A

22

12

25

15

4

8

10

8

19

15

5

3

1

13

34

2

17

20A

12
A

28

20

38A

23
A

19

4

22

59

28A

1P

1

8

18

16

46

15

44

2A

6A

1A

14

8

12

7A

11

9

12

9A

9

9B

7

11

27

8

14

25A

14A

3

6T

1

10

18

16

1B

7A

12

16
14

5

19

25

16

7

13

11

15

2

46

21

40

40

30

24

26

7

9A

7

10

1

38

9

16

2A

6

15

3

2V

38

12

2

36

8

2

10
19

3

4

24

7

14

16

27

21

31

30

5

3

49

26

30

10

21

4

11

9

9

16

24

20

18T

7

22
A

22
C

11

7

27

23

29

10

6

12

21

3

40

13

3

39

37

1

26

15

1

23

21

6

32

28

22

24

15

38

5

9

12

30

10

2

14

12

6

54

1

22

5

30

2A

6

18

4

2

46

10

31

27

2

8

52

48

10

22

22

8

1

3

4

2

5

4A

2A

4

2

6

5

3

5

16
3

37

35

25

5

11

9

7

49

45

39

53

1

20

18

16

2A

55

13

3

7

14

43

19

14A

13

6

15

14
12

14

1

12

45

28

30

58

60

18

26

24

14

46

64

66

23

16A

18

19

40

42

38

36

2

10

28

6

10

12

6

12

7

18

9

15

13

11

11

21

19

15

9
7

2

16

1 3

3

1A

1

25

5

7

5

35

33

31

37

43

41

39

20

18

16

14

12

10

29

4

2

10

8

2

23

5

3

1

9

7

30

7

26

10

9

7

2

12

14

10

4

6

13

40

17

11

4

14

50

20

48

32

30

9
7

12A

3

19

8

6

8

10

11

13

2

10

66

5

14

31

29

25

13

2

13

1

2

1

1

1

4A

1

1

16

14

8

15

3

2

8

2

8

6

3A

21

20

1

10

12

9

6

7

12

11

6

10

14

19

5

11

29

14

24

6

34

32

12

16

20

24

22

2

3

17

1

14

9

35

31

29

10

12

14

8

2

9

10

11

14

37

5

3

41A

22

23

5

6

1

4

2A

17

30

35

4

16

25

14A

27

11

1

1

15

13

11

19

27

21

4

2

26

28

18

36

17
15

19

33

21

41

19

4

15

22

2A

2V

17

26

12

10

21

8

6

4

30

28

24

30

33

27

31

23

21

12
A

27A

12

6

4

42

6

9

7

3

4

2

1

38

28

26

22

25

34

30

33
5

5

49

43

41

22

47

21

4

4

8

17

10

24

4

11 3

35

15

7

29

12

13

6

4

17

12

10

8

14

24

14

18

1

11

14

8

10

7

6

23

11

28

13

15

28

22

24

24

24
A

12

14

8

7

14

3A

3

16

1

13

11

10

28

6

2

4

11

9B

9A

17

26

24

30

15

34

32

11

9

7

13

12

5

3A

9

6

6

14

2

5

3

1

12

10

8

1

1

3

1

3

2

10

22
5

6

9

9A

13

1

11

7
5

13
11

17

12

16

14

1

6

8

3

33

27

43

25

71

69

21

23

75

22

28

20

33

20

19

17

7

5

2

1

9

1

5

29

20

26
24

20

24

38

10

14
12

18
16

25

28

60

21

34

15
13

25

3

3

5

23A
23

3A

22

24

12

2

18

27

17

38

52

40

2830

10
16

32

29

39

19

23

15

2

12

3
1

18

9

40

14

32A

7

4

36

1

44

52

48

1

20

25

19

5014

12

6

6

22

36

20

7

1B

45

9

13

37

9

5

26

33

35

37

19

34

36

38

16

21

23

7

1

14

5

3

15

17

7

8

21

49

2

6

43

31

39

313

11

26

9

7

65

59

57

37

35

31

39

41

3

9

11

10

4

15

4

27

21

12

50

54

42

28

5

19

2

16

7

3

2

1

40

25
23

11
13

6

16

1

9

34B

32

26

22

10

4

6

14

12

8

38A

50

44

48

46

13

11

7

15

42

65

1A

12

61

13

15

19

53

6

2

19

62

60
59

13

15

8

6

4

20

7

35

78

31

7

12

30
23

10

12

5

9

61A

61

23

29

27

25

68

54

7

11

66

5

7

72

24

49

2A

19

25

29

57

5

9Z

1

6

35

29

27

23

3

2

53A
55

12

14

1

59

16

6

9

53

13

44
37

2

49

6

4

2

2

4

22

14

14

16

1 16

18

6

4

6

6

35

7

14

76

74

64

4

8

9

7

7

23

8

46

30

35

62

66

56

9

29

27

6

16

37

21

9

4

11

11A

2

2B

2

10

20

12

1A

48

5

7

9

25

80

22

16

22

23

5

17

3

5

13

26

36

2

26

22

16

20

16

34

12

13

1

4

32

30

1

5

9

3

1

18

13

7

2

4

1

6

12

14

15

13

4

18

10

14

16

6

39

4

3

4

3

10

38

40

51

19

12

16

14

50

46

29

71

65

81

40

48

15

11

9

66

13

36

55

5

63

35

43

42

59

55

53

9

25

13
A

44

35

15

46

17

18

27

16

9

65

33

35

2

11

9

21

11

63

18

17

15

73

77

71

33

31

81

6

59

108

45

38

22

26

30

7

46

9

11

91

16

18

14

13

12

12

7

86
88

90

11
8

9

5
77

73

79

81

71

59

55

53

61

69

82

84

76

74

88

90

41

43

51

30

38

45
42

18

6

10

20

65

4

46

78

80

32

36

29

17

15

14

25

23

11

17

62

35

33

13

108

43

12
4

68

20

30

27

35

2

10

54

52

96

94

16T

16

11
8

4

2

47

31

47A

10
1

70

93

99

3

54A

105

10
3

21

25

37

35

24B

11

84

64

7

58

113

60

56

5

52

7

5

3

1

15

13

16

2

55

59

3

65

5

66

10

9997

101 103

61

66
A

66
A

99A

30

11

16

13

31
P

97V

23

82

36

91

12
4

26

38

25

18

95

76

14

12
1

22

19

30

72

36

27

29

34

23

12
0V

15

21

19

4

43A

55

43B

96

10

60
A

80

82

84

88

90

92

8

22

26

24

113

86

101

99

17

9

97

85

83

87

12

8

14

12

8

13

25

48T

8

27

45

23

15

38

40

16

49

51

22

24

12

21A

12A

48
46

1

5

1

19

17

15

1

9

7

13

112

8

8

20

22

2

8

6

2A

20T
20V

7

3

2

12

28

3

10

3

12V

40

34

36

36
A

43

39

27

41

20

18

8

15

6

1

9

8

10

18

8

6

10

16

22

20

24

26

5

50

48

3

1

3

65

63

16

59

57

69

79

73

71

3

1

66

109

64

58V

92A

61C

82

3

74

76

2

1

3

6

4A

7

4A

472

5

68

70

1

11

62

13
3

9

1

16

12

139B

11

8

2A

2B

16

14

12

2

4

10

3

8

9

9
7

4

1

17

4
4A

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER DE L'A
LCALDE JOAN BERTRAN -110-

CARRER DE L'A
LCALDE JOAN BERTRAN -110-

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER D'ANTONI D
E B

OFARULL -
390-

CARRER D'ANTONI D
E B

OFARULL -
390

-

CARRER CAMÍ VELL D
E RIUDOMS -5080-

PLAÇA DE GANDHI -1822-

PLAÇA D'ANTONI PEDROL RIUS -417-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

PASSATGE DEL VELÒDROM -5090-

CARRER DE MIAMI -2730-

PASSATGE DELS NANS -3025-

CA
RR

ER
 DEL

 PA
RE

 M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CA
RR

ER
 DEL

 PA
RE

 M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CA
RR

ER
 DE

L P
AR

E M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CARRER DE L'ÀLIGA DE REUS -208-

CARRER DELS GEGANTS -1883-

CARRER DE RICARD ARTIGA I ESPLUGAS -3844-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

PASSATGE DE LA MULASSA -3015-

PASSATGE DELS NANS -3025-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DELS CASTELLERS -1075-

PA
SS

EIG
 D

E M
ISE

RIC
ÒR

DI
A -

28
20

-

8

1A
1B

9

2V

21
V

7

11

23

19

24

4

8

28

17

19

21

19

27

25

26

28

9

7

5

3

1

11

25

23
A

18

20

24

22

17
A

17

15V

3

11

9

28

24

32

34

19A

12

10

8

14

27

21

22

20

16

12

2

4

10

8

6

26

37

35

33

23

21

19

25

31

29

27

18

2

4

10

8

6

21
A

23

1

12

9

7

5

11

17

15

13

3

25

23

1

16

14

CA
RR

ER
 DE

 SA
NT

ES
 CR

EU
S -

46
30

-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

RONDA D
E S

UBIR
À -

482
0-

RONDA D
E S

UBIR
À -

482
0-

CA
RR

ER
 DE M

AR
À B

EN
LLI

URE
 -2

620
-

CA
RR

ER
 DE

 RO
IG

 I S
OLE

R -
39

70
-

CA
RR

ER
 DE

 SA
NT

ES
 CR

EU
S -

46
30

-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CA
RR

ER
 DE R

OSE
TA

 MAU
RI 

-40
00

-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CAR
RER

 DE L
A P

RELA
DA Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE B

EN
IDORM

 -7
70

-

CAR
RE

R D
E V

INYO
LS 

-54
10-

CARRER DE LA COSTA BRAVA -1280-

CA
RR

ER
 DE L

A P
RE

LAD
A Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JACINT VERGÉS -2110-

PA
SS

AT
GE

 D
E 

L'E
SC

OR
IA

L -
14

90
-

CARRER DE RIGOBERTA MENCHÚ -3846-

CA
RR

ER
 D

EL
 M

ON
ES

TIR
 D

E S
CA

LA
 D

EI 
-47

00
-

CA
RR

ER
 DEL

 M
ONE

ST
IR 

DE R
IPO

LL 
-38

50
-

CARRER DE B
ERNAT D

ESCLOT -
777

-

CARRER DE JOAN MIRÓ -2200-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

PASSATGE DE LLU
ÍS MAS OSSÓ -2505-

PLAÇA DE LES CULTURES -1291-

CAR
RER

 DE M
ONTSE

RRAT 
ROIG -2

945
-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CARRER DE FORMENTERA -1692-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE C
ARLES

 RIBA -1
015

-

CARRER DE CABRERA -907-

CAR
RER

 DE C
AN

AL 
-95

0-

CA
RR

ER
 DE C

AN
AL

 -9
50

-

CARRER DE V
INYO

LS -5
410

-

CAR
RER

 DE C
AN

AL 
-95

0-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE JOAN RAMIS -2210-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CA
RR

ER
 CA

MÍ V
ELL

 DE R
IUDOMS -

50
80

-

CA
RR

ER
 DE B

AL
MES

 -6
40

-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CARRER D'ANDREU DE BOFARULL -330-

CARRER D'ANTONI AULÈSTIA I PIJOAN -380-

RO
NDA D

E S
UBIR

À -
48

20
-

RO
NDA D

E S
UBIR

À -
48

20
-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE T
ETU

AN -4
920

-

PA
SS

AT
GE D

EL 
VE

LÒ
DRO

M -5
09

0-

CARRER DE T
ETU

AN -4
920

-

CARRER D'O'DONNELL
 -3100-

CARRER D'O'DONNELL
 -3100-

CAR
RER

 DE T
ETU

AN
 -4

920
-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

PLAÇA DE LA PASTORETA -2090-

CARRER DE LA SARDANA -4690-

CA
RR

ER
 DE M

AR
À B

EN
LLI

URE
 -2

620
-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

PLAÇA DE PABLO PICASSO -3285-

CAR
RE

R D
EL 

TR
EB

ALL
 -4

960
-

CA
RR

ER
 D

E M
ON

SE
NY

OR
 H

IG
IN

I A
NG

LÈ
S 

-2
88

0-

CARRER D'EDUARD TODA -1470-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CARRER DE C
ARLES

 RIBA -1
015

-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE M MERCÈ MARÇAL I SERRA -2637-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CA
RR

ER
 BO

LÍV
IA

 -8
45

-

CA
RR

ER
 BO

LÍV
IA

 -8
45

-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER -2587-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER -2587-

CA
RR

ER
 DE

 M
AS

 DE
LS

 O
SS

OS
 -2

68
1-

PLAÇA DE SALVADOR ALLENDE GOSSENS -4085-

PASSATGE DE LA MARE DE DÉU DE COVADONGA -5130-

CARRER DE LLEÓ XIII -2450-

PA
SS

AT
GE

 DE
 LA

 M
AR

E D
E D

ÉU
 DE

 LA
 M

AC
AR

EN
A -

51
70

-

PA
SS

AT
GE

 DE
 LA

 M
AR

E D
E D

ÉU
 DE

 LA
 CA

BE
ZA

 -5
16

0-

PA
SS

AT
GE D

E L
A M

AR
E D

E D
ÉU

 DE S
AL

IEN
TE

 -5
25

0-

CA
RR

ER
 DEL 

TR
EB

ALL
 -4

96
0-

CA
RR

ER
 DE

 M
AS

 DE
L C

AR
PA

 -2
67

9-

JARDI DEL MAS ABELLÓ -2667-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PA
SS

AT
GE

 D
E 

LA
 M

AR
E 

DE
 D

ÉU
 D

E 
CO

VA
DO

NG
A 

-5
13

0-

CA
RR

ER
 D

E 
LL

EÓ
 X

III
 -2

45
0-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

CARRER DE MAS DEL TALLAPEDRA -2678-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

PA
SS

AT
GE

 DE
 LA

 M
AR

E D
E D

ÉU
 DE

LS
 DE

SE
MPA

RA
TS

 -5
26

0-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

EL
S D

ES
EM

PA
RA

TS
 -5

26
0-

PAS
SA

TG
E D

E S
AN

TA 
ROSA

 -4
610

-

CA
RR

ER
 DE

 M
AS

 DE
LS

 O
SS

OS
 -2

68
1-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AV
IN

GU
DA

 DE
 PE

RE
 EL

 CE
RIM

ONI
ÓS -

33
90

-

AV
IN

GU
DA

 DE
 PE

RE
 EL

 CE
RIM

ONI
ÓS -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
IN

GU
DA

 DE
 PE

RE
 EL

 CE
RIM

ONI
ÓS -

33
90

-

PA
SS

EIG
 D

E M
ISE

RIC
ÒR

DI
A -

28
20

-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DE SALOU -4080-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ 
-36

30
-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T 
MA

CI
À 

-3
63

0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

PE
RE

 E
L C

ER
IM

ON
IÓ

S 
-3

39
0-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
IN

GU
DA

 DE
 PE

RE
 EL

 CE
RIM

ONI
ÓS -

33
90

-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

9

46

81

14

3

10

39
A

50

44

52

16
3

38

36

34

28

30

32

2

67

54

52

50

56

48

2

26

36

12

16

10

2

13

7

3

34B

39

41

7
4

10

8

10

6

28

57

59

46

42

40

51

53

55

49

43

47

12

9

7

15

11

9A

17

5

7

11

9

16

7

21

23

27

18

8

12

3

38

42

20

24

5

3

18

16

14

20

26

24

22

12

4

10

8

6

32

30

28

34

45

3

64
1

8

66

36

34

4

70
68

26

32

30

28

6

8

7

12

16A

18

1

9

5

3

5

5

5

5

5

3

3

3

3

6V

2

10

40

38

30
32

34

2

20

6

8

4

12

14

6

8

25

30

20

18

22

28

26

24

23

19

17

15

33

10

24

26

2

38

14

25

27

62

32

22

18

16

14C

2

1

19

30

20

20A

28

14
D

13

64

29

58

6

1

3

5

40

46

44

5

11

3

9

48

3

34

34
A

92

86

88

90

69

25

27

37

35

31

43

41

29

84

72

51

63

37

2

4

5

6

60

3

1

7

5

3

2

22

41

2A

7A 5

23

27

6

4

14

11

9

16

1

7

1

10

12

6

2

12

4

7

5

3

1

38

4

2

7

19
23

22F

28

6

12

11

15

13

32

30

8

15

23

21

13

23

25

9

22
A

27

8

10

4

22

9

5

13

12

16

14

13
A

24

21

19

11

13

3

19

21

13
11

18

31

21

11

21

19

2

1

13

11

10

11

1

5

12

8

14

10

10

3

8

2

7

5

3

1

6

2

PL. ARQUITECTE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

PASSEIG DE PRIM -3640-

6

4

2

5

3

1

7

33

9

12

4

31

27

13

6

14

16

9

7

42

24

3

9

8

6

4

40
A

11

6

8A

8

6

10

12

10B

7

44

8

20

26

28

18

21

10

8

6

12

18

16

14

3

20

13

19

17

11

25

17

15

19

23

21

9

7

22

14

9

7

5

11

11A

46

5

3

1V

21

23

10

20

18

1

11

14

21

9

25

9

21

5

23

1

7
11

4

28

4

15
19

13
17

6

5

25

23

12
10

8

26

22

6

22

18

20

4

4

2

3

5

12

6

1

2

3

1

44

42

3A

14

37

20

18

16

11

25

23

27

36

40

10

6

5

4

3

33

41

4

2

40

4342

18

28

5A

5

38

33

36

29

8

2A

16

40

38

1P

23

37
39

41

47

41A

22

26

29A

16

25

15

19

12

2

8

11

4

6

8

32

24

30

24

10

16

18

17

15

18

20

22

13

3

54

5

11

9

7

19

3

82

80

78

16

4

11

6

14

8

72

12

8

3

5

15

17

68

5

7

16

55

51

57

9

7

5

49

10

12

14

8

6

6

5A

11

47A

41

30

9

7

28

34

24

26

27

25

31

13

26

33

30

30

32

34

36

32

10

30

36

14

6

40

10

50

4

2A

2

4A

29

4B

2

4

2

4

43

3

3

1

47

67

45

3

6

9

44

6
11

32

61

35

29

25

2B

10

13

15

11

38

36

34

32

20

18

16

22

17

24

15

13

17

1

20

23

21

19

25

18

16

14

7

40

8

9

3

26

28

2A

23

17

13

6

48

10

12

20

15

14

22

75

12

17

7

3

47

3

3

12

26

17

64

27

16

13

28

18

15

28

22

24

26

23

7A

3B

3A

3

1A

77

2

8

6

7

12

10

1

7

5

3

1

86

6

4

2

7

3

5

5

44
V

3

4

2

4

11
A

8

6

10

2A

2

4

6

7

6

8

1

9

1

4

2

7

5
9

3

3

5

11
B

11

2

7

6

4

 PLAÇA DE LA DONA TREBALLADORA -1435-

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

PLAÇA DE LA RÀDIO -3221-

PORTAL D
EL C

ARRER NOU -1025-

CA
RR

ER
 D

E 
RA

FA
EL

 C
AS

AN
OV

A 
-3

78
0-

PLAÇA DE LES BASSES -730-

 PLACETA DAVID CONSTANTÍ

 PASSATGE DEL QUERI -3765-

CARRER DE LA PIROTÈCNIA GASULL -3505-

PLAÇA DELS GANXETS -1824-

PLAÇA DE L'HORT DELS CANONGES -2043-

21

4

6

57

7

8

9

37

35

33

11

26

21

17

23

29

27

19

17

6

21

4

5

3

7

7

5

9

47

45

43

49

55

53

51

41

15

2A

7

23

21

22A

8

10

5

67

65

6

2

3

16

5

18

30

22

24

22

28

5

1

33

18

12

31

4

8

19

21

10

12

6

8

10

2

21

25

4

1

22

3

15

13

9

24

6

8

11

4A

28
17

15

21

31

27

42

11

17

5

24

26

28

22

12

14

20

40

34

36

15

14

7

6

3

13

8

3

2

4

25

29

17

5

13

3

51
49

14

1

47

37

45

1

4

19

5

3

9

28

32

20

24

34

36

38

21

19

17

23

43

41

12

14

20

10

6

8

6

29

1

2

4

2

28

49

45

26

6

24

21

17

23

29

27

25

7

11

9

30

32

28

22

24

26

38

46

44

36

48

40

42

12

9

14

12

15

8

10

8

32

26

24

34

38

36

19

6

8

18

16

10

19

1

16

14

12

12B

2

10

3

17

2

16A

16

16D

16C

16B

16F

15

8

19

20

18

28

22

7

30

24

26

3

57A

17

13

5

11

9

7

25B

25F

14

35

37

1A

17

25C

15

2

23

27

11

25

39

29

27

33

12

25D

25A

19

2

13A

27
A

11

6

30

6

13

19

42

38B

10

1B

2

1A

42A

7A

1A

5

3

9

37

11

5

7

3

5

13

20

22

28

14

3

1

30

23

21

10

27

18

20

14

48

4

6

22

13

11

15

24

11

9

4

12

17

13

30

32

34

28

22

4

36

34

42

32

38

10

4

36

32

1

11
9

3

2

12

9

2

2

12

47

30

25

23

13

29

1

9

51

35

31

23B

3

16

14

13

1

27

12

8

6

20

18

13

22

28

26

12

18

20

8

34

9

29

35

33

7

34

32

36

21

17

13

23

28

37

43

41

39

47

3

16

19

6

8

4

2

10

4

3

12

14

17

13

5

14

3

1

22B

22

13

19

5

1

31

26

8

7

17

15

19

18

17

15

25

8

5

4

2

16

6

24

22

9

2

4

19

18

20

22

16

8

10

14

30

34

26

36

17

3

23

12

25

3

1

7

11

29

18

28

24

6

8

16

18

4

8

20

24

4

24A

20

4

6

8

4

5

31

14

33

11

9

7

21

29

5
2

22

24

26

20

32

2

13

3

10

14
8

7

6

7

3

8

3

12

10

7B

2e

3

1A

1

4

2

2

14

12

1

22

2B

2

2D

2C

17

15

13

11

18

6

3

9

7

5

1

28

23

19

21

20

9

7C

25

5

27

3

10

17

18

15

16

7

13

11

11

13

1

22

7

47

27

34

32

25

56

54

23

64

52

4

10

4

6

8

22

26

8
12

16

58

60

62

56

52

54

25

21

22

62

44

32

34

22

24

26

15

2

8

8

4

32

14

1

3

8

14

10

5

28

34

17

26

16

5

3

1

9

5

7

13

17

11
13

3

5

17

10

16

12

20

14

27

12

23

4

25

18

19

15

17
32

26

17

9

9

7

11

3

12

3

1

20

9

9A

7

38

18

16

14

46

42

10

5

7

4

9

20

14

3

8

6

15

20

68

5

28

22

24

3

6

4

1

2

5

1

3

9

5

16

8

44

50

32

34

36

2

19

16

12

24

18

20

20

22

19A

4A

3

2

53

51

4

5

48

29

6

9

1A

55

6

6

27

23

11

6

8

28

12

8

18

13

7

9

11

5

16

20

15

22

6A

17

19

24

18

3

12

10

4

17

16

4

3

34

1V

4

11

9
6

1

1

3A

2

9

4

4

24

12

5

6

5

2

2

7

13

5

15

1

17

10

35

22

1A

2

4

21

13

11

9

1

20

7

5

3

11

2

4

15

4

18

16

20

8

7

3

6

8

26

22

18

5

2

6

12

3

3

4

4

4

28

3

3

7

4

6

5

1

10

3

5

1

20

22

26

16

9

6

14

25

27

2

31

33

13

1A

10

8

10

8

7

7

26

1

36

38

13

40

30

18

14

26

49

5

21

15

1

12

7

5

19

3

1

6

11
6

2

12

8

8

20

22

24

18

10

12

16

13

21

12

4

1

7

10

8

4

3

3

1

11

6

3

5

3

7A

31
29

7

1

4

2

4

6

3
5

7

13

25

9

14

15

7

3

1

24

22

16

20

32

6

8

10

2

34

38

13

39

21

5

3

23

7

11

9

10

43

8

6

4

10

2

17

19

4

13

10
8

27

9

15

2

29

2

1

28

31

26

3

7

20

18

19

17

11

29

13

22

11

5

1

9

5

3

32

28

29

26

25

27

24

7

9

2

22

23

25

25

13

15

17

8

6

4

10

7

44

7

7

7

10

11

32

30

1

18
A

20

18

16
A

24

32

20

30

26

28

51

20

37

36

1

29

35

39

45

32

19

17

22

23

2

15

7

10

18

20

16

19

9

8

10

12

21

9

11

23

2

41

17

6

23
27

33

31

10

19

2

15

8

18

13

15

11

9

7

14

16

18

5

17

15

13

19

16

11

8

10

12

9

7

5

13

25

6

12

6

4

14

25

16

16

13

12

32

11

9

27

25

4

16

4

6

9

8

21

13

15

22

20

15

20

19

12

19

9

8

6

14

10

3

38

36

34

30

42

12

21

8

6

17

37

39

6

17

7

6

18

16T

3

45

43

5

7

11

7

1A

17

1

24
22

6

2

8

5

3

5

3

1

15

14

12

10

13

3
21

40

38

36

34

7

4

8

6

8

6

7

2

2

3

1

3

5

1A

3

2

35

1

3 10

7

4

3

4

5

3

2

5

1

8

6

1

7

2

1

3

8

37A

37B

2

25

41

29

11

9

28

4

1

35

37

45

39

73 22

20

40

10

8

26

24

8

30

31

18

18

21

6

4

2

3

19

17

5

37 16

17A

23
21

31

13

14

25

19

11
9

12

16
P

40

27

36
34

32

30

22

4

6

22

42

44

8

5

58

23

26
28

34

17

22

5

32

28

30

32

36

15

19

48
50

46

42
44

26

20 18

33

31

35

41

37

17

2

18

8

24

26

17

54

14
16

3

13

22

20

11

5

7

9

2

10

4

6

14

26

28

30

24

16

20

11

6
4

6

15

5

13

8

2

42

46

7

12

10

14

16

21

27

32

3

7

29

54

56

10

33

18

5

3

20

22

36

2

1

16

10

12

18

25

5

14

16

14

16

18

22

10
3223

53

43

47

51

31

23

29

39

32

41

28

30

33

5

2

27

29

31

25

11

26

24

37

3

27

24

209

8

5

12

19

10

4

14

47

8

4

33

19

19A

41

35

9

1

2

15

11

17

15

13

1

2

1

43

67

7

5

13

1

15

17

8

2

6

17
19

33

6

16

18

14

8

10

28

52

30
38

40

7

24

26

23

25
28

1

5

30

26

32

34

38

13

11

9

15

14

8

16

14

34
32

61
63

21

23

19

2

14

12

34A

24

4

6

8

10

60

23

56

1A

55

57

51

45

36

38

3

5

917

19

15

13

19A

43 28

47

45

63

57

59

3 23

1

17

28

37

60

41

51

55

66

64

25

4

53

40

58

56

31

21

19

17

76

80

3

74

13

10

12

18

20

7

10

8

5

3

27

29

11

5

9

8

26

24

22

4

6

66

19

55

70

68

41

39

7

17

13

11

9

9

15

13

11

18

16

8

14

12

10

70

67

74

72

2

6

52

39

64
13

14

16

24A

6A

38

29V

31
V

28

26

2

1

20

1V

10

30
A

30

8

31

35

33

31

37

43

39

33

21

13

46

50

48

16

14

10

17

11

8

51

4

15

35

1

2

4

45

41

51

39

24

18

20

25

8

33

31

37

18

3

14

12

8

10

22

8

8

11

15

13

42

17

3

1

32

34

36

30

5

3

1

8

10

68 70

23

5

8

10

21

19

25

27

5

9

1

24

4

6

2

1

3

60

58

5

7

5

3

17

15

13

1

1

3

5

31

11

5

19

38

11

7

9

7

5

3

28

15

13

4

2

11

19

42
A

11

1

15A

28

44

25

23

21

19

36

12

6

4

40

6

6

9

8

7

12

2A

44

40

10

6

14

15
V

3

11

1V

24

87

22

10

2

8

12

2

85

17

49

37

41

24

30

18

32

7

9

5

11

10

8

28

9

20A

4

7

26

15

14

24

22

6

6

20

10

2

6
8

14
12

10

5

54

7

8

10

3

3

3

5

6

1

4

5

7

20

15

4

9

5

2

16

15B

17

39A

2

11

2

16

3

9

7

5

12

8

4

2

35

37

1

2

6

7

40

3812
14

10

7

11

1V

34

4

6

26A

24A

1

51

49

7

13

11

47

24

28

30

21

23

18

25

48

33

27

31

73

75

77

67

69

34

22

20

52

50

48

3

44

46

52

40

46

48

52

54

56

17

32

42

34

24

32

38

3

26

9

39

33

64

46A

45

57

61

47

51

15

50

62

5

55

43

14

23

21

19

1

22

20

29

25

14
A

7

79

50

26

42

32

28

44

7

30

28

9

1

5

3

60

58

53

46

94

3 38

34

7

11

9

2V

4V

11
4

15

59

2

16

13

17

15

20

75

25

79

85

87

89

12

83

10

57

4

106

110

55

41

39

35

43

53

47

36

40

28

24

42

26

24

44

22

7

5

15

13A

17

20

15

10
0

75

33

31

29

8

10

84

94

96

98

92

4536
1

12
0

15

70

116

2

4

1

7

3

75

85

83

65

67

86

66A

88A

102

104

10
6

10
0

92

98

60

64

62

11

42A

56

17

32

54

36

68

66

40

66

4

2

12

8

67

69

42

44

76

5

34

19

27

17

19

13

15

19

1

64

64A

60

3

2

49

2

4

39

45

43

41

37

35

39

100

4

1

63

87

83

85

57

39

14

12

15

25

64B

1

68A

3

26

1

5

3

21

8

11
2

10
4

5

24

7

13

11

28

41

77

79

81

12
2

1

37

6

3

8

6

23

34

112

13

10

9

1

86

68

38

72

10

80

78

13

8
6

10
2

3

116
114

56

5

42

32A

34

36

48

13
A

3

38

36

34

40

46

44

42

32

7

9

49

51

10

8

6

4

2

7V

7

28

12

19

72

3

5

1

54

12

107

109

111

15

13

15

17

11

4V

9T

9

6

8

11

3

4
6

57

63

7

5

93

91

89

6

2A

17

5

19

4

2

1

3

1

1

5

34

4

2

62

36

60

4

2

80

80A

70

9

74

18

44

42

19

78

76

14

20

82

15

32

3

13

18

76V

21

5
3

1

81

14

12

21

16

83

85

87

80

78

84

34

2

89

19

27

17

21

23

20

16

19

21

32

28

74

38

33

32

31

73

6

70

68

72

76

74

93

91

25

89

93
V

31

29

50

1

13

10

8

18

15

12V

57

72

70

64

78

98

62

109107

19

31

21

94

23

74

68

66

111

95

4

39

6

41

33

76

80B

80A

13

15

71A

7

5

11

69

75

71

73

6

81

10

89

79

67

6

10

5

6

93

95

10

8

3A

3

1A

5

1

2

4

4A

2A

7

6

17

20

44

36
39

6

9

41

19

21

14

18

53

47

6A

52

31

56
54

29

11A

26

34

35
37

42

77

7B

4

7

3

12
10

8

21

10

25

23

11

3

5

22

20

16

14

12

10

4

12

4

2V

27
24

18

18
16

6

28

26

30

32

24

78

14

34

115

9

7

6A

4

2

25

23

21

27

33

3129

6

13

11

19

17

15

7A

12

5

1

6V

5

6

4

44V

9

7

42

14

3

1

4

2

1

10

11

12

7

32

5

5

11

2

6

30

51
V

9

50

10

4

48

3

5

7

55V

9

43

41

51

49

32

36

4

2

17

19

21

11

2

53
V

34

8

10

61V

63V

1

75

54

52

67

69V

60

76

61A

61B

61D

78

4V

6

80

12

13
7

9

5

12
7

12
5

9
7

67

65

63

71

73

61

131

12
9

7

5

9

5

3

135

69

5A

68
A

64

66

4

12
3

4

7

6

17

3

60

5

15

13

11

2

8

14

10

2

5A

7C

18

21

8

6

4

3

6A

6

2A

1B

5
1

1

9
7

7

5

2

2

13

15

19

3
1

5

5

3

PLAÇA DE LA FESTA MAJOR -1665-

28

30

32

34

2

9

15

37

16

5

18 6

3

11

3

1

24

22

20

37

29

10

26

36

7

1

22

25A

9

11

21

6

25

27

31

5

15

13
3

16

9

12

35

28T

3

17

13

30

26

33

35

27

29

31

27
29

23

31

32

30 27
A

25A

32

6

2

15
A

13A

11

13

15

13
V

1

5

7

13

1

32

30

7

13

11

9

28

10

4

15

14

26

17

16

2

30

36

22

15
A

17A

20

18

31

24

30

28

26

29

25

23

19

14

34

32

6

15

16

4

6

2

6

3

21

19

5

1

17

18

12

8

20

15

24

22

36

11
A

30

28

26

24

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

10

48

78

37

43

1

35

3

83

41

39
17

19

1

5

2

6

6A

4

8

29

27

39

45

43

41

37

26

31

35

33

47

42

40

49

44

48

46

71I

12A

18

65

3

30

33

35

37

31

32

34

14

4

6

8
9

11

1

5

34A

34

3

36

26

11

13

2
9

24

5

5

7

7

93

13

11

9

6

14

91A

2I

5A

5

63

61

44

18

15

17

20

45

38

16

37

4

8

2

59

5

12
V

7

6

9

4

3

1

13

14

18

20

79

77

75

13

9

11

21

19

17

10

25

74

5A

1

16

20

14

10

22

7

5

15

40

28

16

30

76

6

7

61

1

72

6

8

12
B

12

10

19

21

23

17

11

13

15

32

33

35

39

31

25

27

29

43

69

71

2

4

24

6

49

47

51

57

53

73

31

29

33

5

3

1

11

9

97

95

99

105

125

129

123

15

5

3

1

117

7

24V

2V

4

7

4

3V

1

7

2

11

9

1

8

6

15

13

3

1

22

35

18

42

15A

13

11

7

10

12

4

2

9

11

13

15

14

1

7

5

3

2

12

10

20

18

21

22

19

9

7

11

15

12

10

24

2

12

9

13

36

34

21

32

23

27

25

25

8

23

29

5

3

1

1

4

7

3

6

12

10

8

36

40

79

2A

77

27

4

6

8

10

21A

78

19

21

21

14

12

23

29

51

1

61

67

32

34

5

96

5

1

7

5

35

27

24

4
6

52

79A

76

19

10

30

31

29

11

91

12

10

2

20

18

16

22

81

75

73

50

56

8

21

4

42

9

37

39

5

3

16

7

13

11

20

23

21

24

15

94

27

57

55

28

26

33

53

39

45

80

82

74

25

23

63

61

59

65

12

14

67

57

47

45

17

49

55

53

25

27

29

23
65

21

33

6

8

10

4

35

34
B

2

4

29

19

47

6

31

33

54

7

6

3

8

3

5

7

1

4

6

8

9

15

27

11

10

24

16

13

17

18

29

20

45

43

39

2

1

6

1

5

9

5

3

18I

25

38

36

34

5V

6

3

8V

8

14

12

5

6

3A

5

2

3A

4

3

3

11

13

13

9

8

21

13

19

17

15

7

5

8

4

5

9

7

9

7

14

11

12

40

10

8

7

9

39

19

17

31

13

10

40

22
D

22
C

22
B

26

22
E

18
A

21

18

16

14

11

15

36

34

14

16

14

10

12

8

12

9

11

21

3

17

6

42

29

1

37

3

23

11

5

14

12

16

1V

6

4

2

8

23V

8

17
A

7

5

2

13

19
A

4V

22

17

9

23

16

23
A

20

22

15

18

1

17
15

27

25

23

6

8

8A

4

7

5

14

13

16

15

20

23

19

17

10

16

14
A

12

20

21
A

10

22
14

12

33

35

10V

4

4

19

14

12

8

10

6

9

5

7

17

8

15

5

6V

9

7

2

12

10

1

17

4

7

6

12

6

4

7

9

4

3

3

2

1V

ZONA 4
AV. PERE CEREMONIÓS

ZONA 3
PLAÇA PASTORETA

ZONA 1
AV. MARIÀ FORTUNY

ZONA 5
CARRER DOM BOSCO

ZONA 2
AV. PRESIDENT MACIÀ

03

7

21

23

5

19

17

22

9

25

CARRERÓ DEL GAS -1850-

AVINGUDA DEL P
RESIDENT M

ACIÀ -3
630

-

PLAÇA DE PABLO PICASSO -3285-

01

02

06

04

05

7

21

23

5

19

9

25

AVINGUDA DEL P
RESIDENT M

ACIÀ -3
630

-

AVINGUDA DEL P
RESIDENT M

ACIÀ -3
630

-

TANATORI

1

PLAÇA DE PABLO PICASSO -3285-

PAS 1

PAS 2

PAS 3

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR BOTONS COLOR
VERMELL 20x20 CM TÀCTIL

PAVIMENT DE PANOT COLOR GRIS 20x20 CM

GUAL DE VEHICLES A MANTENIR

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT

VORADA GRANÍTICA 20x90 CM A REFER

VORERES ACTUALS

VORADA A REFER PER GUAL DE VIANANTS

PECES DE RIGOLA  DE 30x30 CM

7
5.3

6

0.8
0 0.14

0.60

4.51

0.9
0

0.3
0

0.60

9.0
0

0.8
0

0.9
0

0.3
0

0.60

4.31

LLUMINÀRIA A DESPLAÇAR

0.
80

2.17

1.0
7

1.2
21.53

5.06

0.60

0.90

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

EXPEDIENT PROJECTE           PLÀNOLN-001-24

03.1
TÍTOL PLÀNOL ESQUEMA ACTUACIÓ

ZONA 2
AV.PRESIDENT MACIÀ

DATA

ESCALA: 1/500 - 1/1000 - 1/75

PAS 1 PAS 2 PAS 3

OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024

AutoCAD SHX Text
XE

AutoCAD SHX Text
XE

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
XE

AutoCAD SHX Text
XE

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO



PLAÇA DE LA PASTORETA -2090-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

1
0

2

6

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL INDICADOR BOTONS
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT COLOR GRIS 20x20 CM

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT

VORADA GRANÍTICA A REFER PER GUAL DE VIANANTS
20x90 CM

VORERES ACTUALS

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

EXPEDIENT PROJECTE           PLÀNOLN-001-24

04
TÍTOL PLÀNOL ÀMBIT GENERAL

ZONA 3
PLAÇA PASTORETA

DATA

ESCALA:  1/300
OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



IMATGE 01 IMATGE 02 IMATGE 03

IMATGE 04 IMATGE 05 IMATGE 06

PLAÇA DE LA CULTURA DE LA PAU -1294-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE GÜELL I 
MERCADER -4500-

CARRER DE GÜELL I 
MERCADER -4500-

CARRER DE LA MARE MOLAS -2590-

CARRER DE PAU FONT DE RUBINAT -3270-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE BALDOMER GALOFRÉ -1360-

CARRER DEL DR CODINA I CASTELLVÍ -1320-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DEL DR FRÍAS -680-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

TR
AV

ES
SIA

 DE S
AN

T A
NTO

NI -4
110

-

CA
RR

ER
 DE L

A V
ICT

ÒRIA
 -5

310
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

457
0-

CARRER DE JOSEP SARDÀ I CAILÀ -2320-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES -3510-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CARRER DE S
ANT F

ERRAN -4
210

-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CA
RR

ER
 DE C

RIS
TÒ

FO
R C

OLO
M -1

20
0-

CARRER DELS
 JA

RDINS -2
130

-

CAR
RER

 DE F
RAN

CES
C BA

RTR
INA -

170
0-

CA
RR

ER
 DE F

RA
NCE

SC
 BA

RT
RIN

A -
17

00
-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CAR
RER

 DE M
IRÓ -2

780
-

CAR
RER

 DE M
IRÓ -2

780
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CAR
RER

 DE M
IRÓ -2

780
-

CA
RR

ER
 DE L

A V
ICT

ÒRIA
 -5

310
-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CARRER DE S
ANT C

ELE
STÍ 

-41
70-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CAR
RER

 DE S
AN

T J
OAQ

UIM -4
290

-

CARRER AMPLE -310-

CAR
RER

 DE S
AN

TA 
HELE

NA -
457

0-

CAR
RER

 DE S
AN

TA 
HELE

NA -
457

0-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DE JOSEP M FOLCH I TORRES -2300-

CA
RR

ER
 DEL 

TÍV
OLI 

-49
30

-

CARRER AMPLE -310-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CARRER DE RIUDECOLS -3870-

CARRER DE LA PEDRERA DEL CÒBIC -3320-

PLAÇA D'ALMOSTER -230-

CARRER DE C
ERVANTES

 -2
20-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL DR. VILASECA -1400-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DEL COMERÇ -1220-

7

5

3

14

12

10

10

29

15

11

3

5

6

16

12

8

15

13

11

9

13

7B

7A

35

30

23

2A

15

13

16

2

12

10

5

7

6

18A

12

16

14

3

9

9

15

11

14
16

10

8

13

3

1719

7

18
20

5A

3

1

7

17

20

8

40

36

34

6V

19

38

8

12
16

14

13

34

33

47

45

53

51

49

55

39

41

35

40

7

1

5

20

31

5

3

2

2

35

20A

36

18

9

26

35

1

43

27 25

19

31 29

21

45

2

1

26

14

22

17

19

21

42

18

20

9

12

10

10

70

1

13

53

8

13

43

28

38

28

26

45B

28

40

38

60

33

31

29

35

37

27

25

23

21

42

15

28

23

26

24

22

21

19

17

14

3

58

24

30

28

26

32

38

36

34

5

62

56

40

45

24

4

7

5

11

3

9

5

9B

1

1

11

1

5

3

2

6

7

4

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DELS JURATS -2350-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

TR
AV

ES
SIA

 DEL 
PA

LO
-SA

NTO
 -3

22
0-

CARRER DEL PINTOR BERGADÀ -3440-

PLAÇA DE SANT FRANCESC -4230-

PLAÇA D'HÈRCULES -2030-

CARRER DE RACONA -3770-

CARRER DEL ROSSELLÓ -4020-

PLAÇA DE SANT MIQUEL -4380-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-

TRAVESSIA DE T
ORROJA -4

950
-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-

CARRER DE PÀMIES -3230-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT GAIETÀ -4260-

CARRER DE SANT ANTONI -4100-

CARRER DE S
ANT B

ENET 
-41

30-

CARRER DE S
ANT B

ENET 
-41

30-

CARRER DE SANT ANTONI -4100-

CARRER DE LOUIS BRAÏLLE
 -2425-

CA
RR

ER
 DE

L D
R G

IM
BE

RN
AT

 -1
37

0-

CARRER DE PÀMIES -3230-

CA
RR

ER
 DE

L D
R G

IM
BE

RN
AT

 -1
37

0-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER ESCORREDOR DE SANT FRANCESC -1720-

CARRER DE LA FONT -1690-

CARRER DE SANT JAUME -120-

CAR
RER

 DE L
'AB

AD
IA 

-20
-

CARRER DE B
ALM

ES -6
40-

CARRER DE SANT JA
UME -120-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER BAIX DE SANT JOAN -570-

CARRER BAIX DE S
ANT M

IQUEL 
-59

0-

CARRER DE BARRERES -700-

CARRER DE BARRERES -700-

PLAÇA DEL BALUARD -650-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER DE L'ARQUITECTE CASELLES -470-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER DE L'ARQUITECTE CASELLES -470-

PLAÇA DE LA FONT NOVA -1685-

CARRER DE SANT FRANCESC -4220-

CARRER DE SANT FRANCESC -4220-

CARRER DE SANT CARLES I SANT JOSEP -4160-

CARRER DEL 
VENT -5

100
-

CARRER D'O'DONNELL -
3100-

CARRER D'ODONELL -
3100-

CARRER DEL 
VEN

T -
510

0-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

PLAÇA DEL TEATRE -4885-

PORTAL D
EL C

ARME -1016-

CARRER DE LA MARE TERESA GUASCH -2595-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 CL
AR

A -
45

50
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 CL
AR

A -
45

50
-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 M
AR

IA
 A

NT
ÒN

IA
 P

AR
ÍS

 -2
61

0-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

LL
DE

JO
U 

-1
20

5-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

CARRER DE BALMES -640-

CARRER DE BALMES -640-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 C

OR
OM

IN
ES

 -2
18

7-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

RA
NCE

SC
 DE P

AU
LA

 -4
24

0-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRERÓ D'OUBÍ -3180-

RASETA DE SALES -1310-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRER D'EDUARD TODA -1470-

CA
RR

ER
Ó DE B

OIX 
-84

0-

RIERA D'ARAGÓ -450-

PLAÇA D'ANTONI DE VILLARROEL -440-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

RA
NCE

SC
 XA

VIE
R -

42
50

-

RIERA D'ARAGÓ -450-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE PERE ÒDENA -3400-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-

PLAÇA D'ENRIC YZAGUIRRE -1477-

CARRER DEL 
VENT -5

100
-

CARRER DE SANT CARLES I SANT JOSEP -4160-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T L

LO
RE

NÇ
 -4

33
0-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

PLAÇA DEL MERCADAL -2710-

PLAÇA DE LA PATACADA -3255-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL METGE FORTUNY -2720-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE RACONA -3770-

PLAÇA DEL TEATRE -4885-

CARRER DE J
ESÚS -2

170
-

CA
RR

ER
 DE L

A P
URÍS

SIM
A C

ONCE
PC

IÓ -3
73

0-

CA
RR

ER
 DE

 LA
 GAL

ER
A -

17
90

-

CA
RR

ER
 DE L

A G
AL

ER
A -

17
90

-

CARRER DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ -3730-

CARRER DE DONOTEA -1440-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRER DEL SOL -4790-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DEL SOL -4790-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRERÓ DE LA VAQUERIA -5070-

CARRER DE ROSICH -4010-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANT IGNASI -4270-

CARRER DE L'ESTEL -1610-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER DE L'ÀGUILA -80-

CA
RR

ER
 DE L

'AB
AD

IA 
-20

-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER DE L
ES GALANES -1780-

CARRER DE L
ES CARNISSERIES

 VELL
ES -16

20-

CARRER DE LA PERLA -3410-

CA
RR

ER
 DE J

ES
ÚS -

21
70

-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRERÓ DE LES BASSES -720-

CARRER DE BARRERES -700-

PLAÇA DE SANT PERE -4450-

CARRER DEL CASTELL -1050-

PLAÇA DEL CASTELL -1060-

CARRER DE LA PRESÓ -820-

CARRER DE VALLR
OQUETES -5030-

CARRER DE LA FONT -1690-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

PLAÇA DELS HORTS DE MIRÓ -2045-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

NS
TA

NT
Í -

12
60

-

CA
RR

ER
 D

E L
'HO

SP
ITA

L -
48

00
-

CA
RR

ER
 DE L

'HOSPI
TA

L -
480

0-

CA
RR

ER
 DE

 L'
HO

SP
ITA

L -
48

00
-

PLAÇA DE LA PURÍSSIMA SANG -3750-

CA
RR

ER
Ó DE

 SU
NY

ER
 -4

84
0-

CARRER DE SANT PERE APÒSTOL -4460-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

CARRER D'ORIENT -3150-

CARRER D'ORIENT -3150-

CARRER D'ORIENT -3150-

CA
RR

ER
 D

E 
VI

LA
-S

EC
A 

-5
34

0-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

NS
TA

NT
Í -

12
60

-

CA
RR

ER
 D

E 
VI

LA
-S

EC
A 

-5
34

0-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER D'HORTENSI GÜELL -2040-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE S
ANTA MARIA -45

90-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

CARRER DE L'ÀNGEL DE LA GUARDA -340-

PL
AÇ

A 
DE

 L'
AB

AT
 O

LI
BA

 -4
0-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

PLAÇA D'EVARIST FÀBREGAS I PÀMIES -1631-

CARRER DE LES GALANES -1780-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRER DE LA PRESÓ -820-

CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE JOSEP M ARNAVAT I VILARÓ -710-

CARRER D'EUGENI MATA -600-

RI
ER

A 
D'

AR
AG

Ó 
-4

50
-

RI
ER

A 
D'

AR
AG

Ó 
-4

50
-

CARRER D'EUGENI MATA -600-CARRER DEL FOSSAR VELL -620-

CA
RR

ER
 B

AI
X 

DE
 S

AN
T S

AL
VA

DO
R 

-6
10

-

CA
RR

ER
 B

AI
X 

DE
 S

AN
T 

SA
LV

AD
OR

 -6
10

-

RASETA DE SALES -1310-

CA
RR

ER
 DE L

ES
 PE

IXA
TE

RIE
S -

33
30

-

PLAÇA DE LES PEIXATERIES -3335-

CA
RR

ER
Ó 

DE
LS

 JU
EU

S -
23

40
-

CA
RR

ER
Ó 

DE
 SA

NT
 PE

RE
 -4

44
0-

CAR
RER

 DE R
OIG -3

960
-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 R

OF
ES

 M
IR

ET
 -2

22
2-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

PLA
ÇA DE L

A LL
IBERTAT -

248
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

AG
Í A

LEG
RE

 -4
36

0-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CARRER DE S
AN

T M
IQUEL 

-43
70-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE SANT PAU -4400-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY -3450-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ -2660-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CARRER DE VALENTÍ ALMIRALL I LLOZER -5007-

PASSATGE D
E S

ALVADOR SEGUÍ I 
RUBINAT -4

098
-

CAR
RER AL

T D
E S

AN
T P

ERE -
270

-

PLAÇA DE PRIM -3650-

PLAÇA D'ANTONI SABATER I ESTEVE -435-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE GRAS I ELIAS -1950-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CARRER DE LA LLEONA -2460-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE SALVADOR ESPRIU -4095-

CARRER DE NOLLA -3050-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE B
OULE 

-88
0-

CAR
RER DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER DE ROSICH -4010-
PLAÇA DEL DOCTOR SABATER -1395-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CARRER DE L'ALBIOL -103-

CA
RR

ER
 DEL

 PR
ES

ID
EN

T J
OSE

P I
RL

A -
36

25
-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE VALLROQUETES -5030-

PLAÇA DE CATALUNYA -1120-

CA
RR

ER
 D

E L
ES

 G
AL

AN
ES

 -1
78

0-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

AL
LS

 -5
05

0-

CARRER CAMÍ DE VALLS
 -5050-

CARRER CAMÍ DE VALLS
 -5050-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

AL
LS

 -5
05

0-

PLAÇA DE MORLIUS -3000-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

TRAVESSIA D'EN
 SARDÀ -4

670
-

TRAVESSIA D'EN
 SARDÀ -4

670
-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CAR
RER

 DE R
OIG -3

960
-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLAÇA DE MARTÍ NAPOLITÀ -2670-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

CARRER DE SANTA MAGDALENA -4580-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DE LA PURÍSSIMA SANG -3740-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

PL
AÇ

A 
DE

 LA
 PU

RÍ
SS

IM
A 

SA
NG

 -3
75

0-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T S

EB
AS

TIÀ
 -4

48
0-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CAR
RER

 DE S
AN

TA 
HELE

NA -
457

0-

CAR
RER

 DE M
IQUEL 

VE
NTU

RA -
276

0-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DEL DR FRANCESC TOSQUELLES -1355-

CARRER DE S
ANT J

OAQUIM -4
290

-

PARC DE SANT JORDI -4301-

CARRER DEL DR. JOAN ABELLÓ -1300-

CAR
RER

 AL
T D

E S
AN

T J
OSEP

 -2
60-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLA
ÇA DE L

A LL
IBERTAT -

248
0-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER D'AN
TO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER D'AN
TO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

TRAVESSIA DE SANT PAU -4410-

TRAVESSIA DE S
ANT A

NTO
NI -4

110
-

CARRER DE L
A VICTÒ

RIA -5
310

-

PLAÇA DEL PINTOR FERRÉ REVASCALL -3445-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODA -
392

0-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODONA -
393

0-

PLAÇA DEL VÍCTOR -1100-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODA -
392

0-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CARRER DE S
AN

T T
OMÀS

 -4
510

-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODA -
392

0-

CARRERÓ DE PERDIGONA -3350-

CARRER DEL PINTOR JOAQUIM MIR -3480-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CAR
RER

 DE S
AN

T J
OAQ

UIM -4
290

-

CAR
RER

 DE C
RIST

ÒFO
R COLO

M -1
200

-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

PLAÇA DE TERESA MIQUEL PÀMIES -4898-

PASSATGE DE LA RODA -3920-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CA
RR

ER
 DE P

AU
 SA

BA
TÉ

 JA
UMÀ -

33
00

-

CAR
RER

 DE R
OIG -3

960
-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

PLAÇA DEL MOLÍ -2850-

CAR
RER DE S

ANT T
OMÀS

 -4
510

-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DEL MORELL -2960-

CARRER DEL MORELL -2960-

CAR
RER

 DEL 
MOLÍ 

-28
40-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODONA -
393

0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CAR
RER

 DEL 
MOLÍ 

-28
40-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DELS SOGUERS -4780-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

PLAÇA DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2265-

PATI ALBANÈS -100-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -50

50-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CARRER DELS BANYS -660-

PLAÇA DE L'ARQUITECTE ANTONI SARDÀ MOLTÓ -467-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O 

-14
10

-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O 

-14
10

-

CA
RR

ER
 DE C

AM
PO

MAN
ES

 -9
40

-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CARRER D'ALCOVER -170-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE P

RA
DES

 -3
59

0-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CAR
RER AL

T D
E S

AN
T P

ERE -
270

-

CA
RR

ER
 D

E 
BE

RN
AT

 D
E 

BE
LL

-L
LO

C 
-7

76
-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE BERNAT DE CABRERA -778-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE SARDÀ I FARRIOL -4680-

PASSATGE DE MAYNER -2560-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE VILELLA I PUIG -5400-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

PARC DE SANT JORDI -4301-

PLAÇA DE L'ALCALDE ANTON BORRELL -105-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-
CAR

RER
 DE R

OBE
RT D

'AG
UILÓ

 -3
900

-

CA
RR

ER
 DEL 

TÍV
OLI 

-49
30

-

CARRER D'AN
TO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

CAR
RER D'AN

TO
NI G

AUDÍ -1
870

-

PLAÇA DE L'ARQ LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

CAR
RER

 DE R
OBE

RT D
'AG

UILÓ
 -3

900
-

CAR
RER

 DE R
OBE

RT D
'AG

UILÓ
 -3

900
-

CARRER DE LLUNAS I PUJALS -2510-

CARRER DE S
ANT J

OAQUIM -4
290

-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

PLAÇA DE POMPEU FABRA -3550-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

PLAÇA DE PAU CASALS -3260-

CARRER DEL MORELL -2960-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O 

-14
10

-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IMÓN -1

50
-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CAR
RER D'AN

TO
NI G

AU
DÍ -1

870
-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

CARRER DE D
OMÈN

ECH SOBERANO -1
430

-

CARRER DE MENORCA -2705-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CA
RR

ER
 DE L

'AN
TIC

 PA
S D

EL 
FER

RO
CA

RR
IL 

-36
5-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

CAR
RER D'AN

TO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CARRER DE D
OMÈNECH SOBERANO -1

430
-

CA
RR

ER
 D

E 
VE

NT
UR

A 
GA

SS
OL

 -5
11

0-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CA
RR

ER
 D

E 
MA

S 
DE

L 
TA

LL
AP

ED
RA

 -2
67

8-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CARRER DE SERRA PÀMIES -4760-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE FUSTER VALLDEPERES -1760-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

CARRER DE MARIA CORTINA I PASCUAL -2625-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DE ROURELL -4030-

CARRER D'IGUALADA -2061-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE PERE CALDERÓ -3364-

CARRER DE JOSEP VIDAL LECHA -2327-

PARC DE FEDERICO GARCIA LORCA -1656-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

PASSATGE DELS AMETLLERS -290-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

PAS
SA

TG
E D

'URPÍ 
-49

90-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

PLAÇA D'ANTONI GAUDÍ -1880-

CA
RR

ER
 DEL 

BIS
BE

 DOMÈN
EC

H -8
10

-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CA
RR

ER
 D

EL
 P

IN
TO

R 
TA

PI
RÓ

 -4
86

0-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE BAGES -540-

RAVAL D
E R

OBUSTER
 -3910-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ 
-36

30
-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R 

-3
91

0-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R 

-3
91

0-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL D
E SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PL
AÇ

A 
DE

 L
'A

BA
T 

OL
IB

A 
-4

0-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORDI -4

300
-

AVINGUDA DEL PINTOR TAPIRÓ -3490-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE S
ANT J

ORDI -4
300

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y -
26

30
-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E M
ONTB

LAN
C (

C-2
40

) -
29

00
-

AV
INGUDA D

E M
ONTB

LAN
C (

C-2
40

) -
29

00
-

6

2

4

15

26A

2

5

3

11

24

28

31

19

25

15

2

13

1

17

19

48

42

44

46

3

1

4

1

11

9

7

34

40

28

20

22

26

18

20

16

10

12

14

18

20

16

26

30

63

61

6

29

23

14

16

6

19

17

4

23

10

26

7

13

23

11

40

9

3

32

42

48

50

38

13

11

9

17A

17

8

10

1

5

1

44

6

23

21

19

31

27

1

16

18

15

7

11

2

35

33

39

43

41

17

1

7

15

13

26

24A

22

12

25

15

4

8

10

8

19

15

5

3

1

13

34

2

17

20A

12A

28

20

38A

23
A

19

4

22

59

28A

1P

1

8

18

16

46

15

44

2A

6A

1A

14

8

12

7A

11

9

12

9A

9

9B

7

11

27

8

14

25A

14A

3

6T

1

10

18

16

1B

7A

12

16

14

5

19

25

16

7

13

11

15

2

46

21

40

40

30

24

26

7

9A

7

10

1

38

9

16

2A

6

15

3

2V

38

12

2

36

8

2

1019

3

4

24

7

14

16

27

21

31

30

5

3

49

26

30

10

21

4

11

9

9

16

24

20

18T

7

22
A

22C

11

7

27

23

29

10

6

12

21

3

40

13

3

39

37

1

26

15

1

23

21

6

32

28

22

24

15

38

5

9

12

30

10

2

14

12

6

54

1

22

5

30

2A

6

18

4

2

46

10

31

27

2

8

52

48

10

22

22

8

1

3

4

2

5

4A

2A

4

2

6

5

3

5

16
3

37

35

25

5

11

9

7

49

45

39

53

1

20
18

16

2A

55

13

3

7

14

43

19

14A

13

6

15

14
12

14

1

12

45

28

30

58

60

18

26

24

14

46

64

66

23

16A

18

19

40

42

38

36

2

10

28

6

10

12

6

12

7

18

9

15

13

11

11

21

19

15
9 7

2

16

1 3

3

1A

1

25

5

7

5

35

33

31

37

43

41

39

20

18

16

14

12

10

29

4

2

10

8

2

23

5

3

1

9

7

30

7

26

10

9

7

2

12

14

10

4

6

13

40

17

11

4

14

50

20

48

32

30

9
7

12A

3

19

8

6

8

10

11

13

2

10

66

5

14

31

29

25

13

2

13

1

2

1

1

1

4A

1

1

16

14

8

15

3

2

8

2

8

6

3A

21

20

1

10

12

9

6

7

12

11

6

10

14

19

5

11

29

14

24

6

34

32

12

16

20

24

22

2

3

17

1

14

9

35

31

29

10

12

14

8

2

9

10

11

14

37

5

3

41A

22

23

5

6

1

4

2A

17

30

35

4

16

25

14A

27

11

1

1

15

13

11

19

27

21

4

2

26

28

18

36

17
15

19

33

21

41

19

4

15

22

2A

2V

17

26

12

10

21

8

6

4

30

28

24

30

33

27

31

23

21

12
A

27A

12

6

4

42

6

9

7

3

4

2

1

38

28

26

22

25

34

30

33

5

5

49

43

41

22

47

21

4

4

8

17

10

24

4

11 3

35

15

7

29

12

13

6

4

17

12

10

8

14

24

14

18

1

11

14

8

10

7

6

23

11

28

13

15

28

22

24

24

24
A

12

14

8

7

14

3A

3

16

1

13

11

10

28

6

2

4

11

9B

9A

17

26

24

30

15

34

32

11

9

7

13

12

5

3A

9

6

6

14

2

5

3

1

12

10

8

1

1

3

1

3

2

10

22
5

6

9

9A

13

1

11

7
5

13
11

17

12

16

14

1

6

8

3

33

27

43

25

71

69

21

23

75

22

28

20

33

20

19

17

7

5

2

1

9

1

5

29

20

26
24

20

24

38

10

14
12

18
16

25

28

60

21

34

15
13

25

3

3

5

23A

23

3A

22

24

12

2

18

27

17

38

52

40

2830

10
16

32

29

39

19

23

15

2

12

3
1

18

9

40

14

32A

7

4

36

1

44

52

48

1

20

25

19

5014

12

6

6

22

36

20

7

1B

45

9

13

37

9

5

26

33

35

37

19

34

36

38

16

21

23

7

1

14

5

3

15

17

7

8

21

49

2

6

43

31

39

3

13

11

26

9

7

65

59

57

37

35

31

39

41

3

9

11

10

4

15

4
27

21

12

50

54

42

28

5

19

2

16

7

3

2

1

40

25

23

11

13

6

16

1

9

34B

32

26

22

10

4

6

14

12

8

38A

50

44

48

46

13

11

7

15

42

65

1A

12

61

13

15

19

53

6

2

19

62

60

59

13

15

8

6

4

20

7

35

78

31

7

12

30

23

10

12

5

9

61A

61

23

29

27

25

68

54

7

11

66

5

7

72

24

49

2A

19

25

29

57

5

9Z

1

6

35

29

27

23

3

2

53A
55

12
14

1

59

16

6

9

53

13

44
37

2

49

6

4

2

2

4

22

14

14

16

1

16

18

6

4

6

6

35

7

14

76

74

64

4

8

9

7

7

23

8

46

30

35

62

66

56

9

29

27

6

16

37

21

9

4

11

11
A

2

2B

2

10

20

12

1A

48

5

7

9

25

80

22

16

22

23

5

17

3

5

13

26

36

2

26

22

16

20

16

34

12

13

1

4

32

30

1

5

9

3

1

18

13

7

2

4

1

6

12

14

15

13

4

18

10

14

16

6

39

4

3

4

3

10

38

40

51

19

12

16

14

50

46

29

71

65

81

40

48

15

11

9

66

13

36

55

5

63

35

43

42

59

55

53

9

25

13
A

44

35

15

46

17

18

27

16

9

65

33

35

2

11

9

21

11

63

18

17

15

73

77

71

33

31

81

6

59

10
8

45

38

22

26

30

7

46

9

11

91

16

18

14

13

12

12

7

86

88

90

11
8

9

5

77

73

79

81

71

59

55

53

61

69

82

84

76

74

88

90

41

43

51

30

38

45 42

18

6

10

20

65

4

46

78

80

32

36

29

17

15

14

25

23

11

17

62

35

33

13

108

43

12
4

68

20

30

27

35

2

10

54

52

96

94

16
T

16

11
8

4

2

47

31

47A

101

70

93

99

3

54
A

105

10
3

21

25

37

35

24B

11

84

64

7

58

113

60

56

5

52

7

5

3

1

15

13

16

2

55

59

3

65

5

66

10

9997

101 103

61

66
A

66A

99A

30

11

16

13

31
P

97V

23

82

36

91

12
4

26

38

25

18

95

76

14

12
1

22

19

30

72

36

27

29

34

23

12
0V

10

60
A

80

82

84

88

90

92

8

86

17

9

85

83

87

8

14

12

8

1

5

1

1

7

8

20

22

2

8

6

2A

7

2

12

28

3

10

3

12V

40

34

36

36
A

43

39

27

41

20

18

8

15

6

1

9

8

10

18

8

6

10

16

22

20

24

26

50

48

65

63

16

59

57

69

73

71

3

1

66

109

64

58V

61C

3

74

76

2

1

3

4A

72

5

68

70

1

11

62

9

1

16

12

11

8

2A

2B

16

14

12

2

4

10

3

9
7

4

1

17

44A

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER DE L'A
LCALDE JOAN BERTRAN -110-

CARRER DE L'A
LCALDE JOAN BERTRAN -110-

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER D'ANTONI DE BOFARULL -
390-

CARRER D'ANTONI D
E B

OFARULL -
390-

CARRER CAMÍ VELL D
E RIUDOMS -5080-

PLAÇA D'ANTONI PEDROL RIUS -417-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

PASSATGE DEL VELÒDROM -5090-

CARRER DE MIAMI -2730-
PASSATGE DELS NANS -3025-

CA
RR

ER
 DEL

 PA
RE

 M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CA
RR

ER
 DEL

 PA
RE

 M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CARRER DE L'ÀLIGA DE REUS -208-

CARRER DELS GEGANTS -1883-

CARRER DE RICARD ARTIGA I ESPLUGAS -3844-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

PASSATGE DE LA MULASSA -3015-

PASSATGE DELS NANS -3025-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DELS CASTELLERS -1075-

PA
SS

EIG
 D

E M
IS

ER
IC

ÒR
DI

A -
28

20
-

PA
SS

EIG
 D

E M
IS

ER
IC

ÒR
DI

A -
28

20
-

8

1A

1B

9

2V

21V

7

11

23

19

24

4

8

28

17

19

11

1

13I

29
V

21

19

27

25

26

28

13

15

1731

33

35

27

21

23

25

35

33

31
A

35
A

37
A

37

29

25

23
A

18

20

34

24

22

17
A

17

15
V

3

11

9

28

24

32

34

19
A

12

10

8

14

27

21

22

20

16

12

2

4

10

8

6

26

37

35

33

23

21

19

25

31

29

27

18

10

8

21
A

23

1

12

9

7

5

11

17

15

13

3

23

1

16

14

PLAÇA D'EUROPA -800-

CARRER DE MIAMI -2730-

CA
RR

ER
 DEL 

MONES
TIR

 DE R
IPO

LL 
-38

50
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TE

S C
RE

US
 -4

63
0-

CARRER DE LA COSTA BRAVA -1280-

CARRER DE PENÍSCOLA -3340-

CA
RR

ER
 DE B

AH
IA 

BL
AN

CA
 -5

45
-

CA
RR

ER
 DE B

EN
IDORM

 -7
70

-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA DEL CANAL -955-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE L'ILLA DE BUDA -2062-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

RONDA D
E S

UBIR
À -

482
0-

RONDA DE S
UBIRÀ -4

820
-

CAR
RER

 DE M
AR

À B
EN

LLI
URE -

262
0-

CA
RR

ER
 DE

 RO
IG

 I S
OLE

R -
39

70
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TE

S C
RE

US
 -4

63
0-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CA
RR

ER
 DE R

OSE
TA

 M
AU

RI 
-40

00
-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DE L
A PR

ELA
DA QUER -3

610
-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE B

EN
IDORM

 -7
70

-

CA
RR

ER
 DE V

INYO
LS 

-54
10

-

CARRER DE LA COSTA BRAVA -1280-

CAR
RER

 DE L
A P

RELA
DA Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JACINT VERGÉS -2110-

PA
SS

AT
GE

 D
E 

L'E
SC

OR
IA

L -
14

90
-

CARRER DE RIGOBERTA MENCHÚ -3846-

CA
RR

ER
 D

EL
 M

ON
ES

TIR
 D

E S
CA

LA
 D

EI 
-47

00
-

CA
RR

ER
 DEL

 M
ONE

ST
IR 

DE R
IPO

LL 
-38

50
-

CARRER DE B
ERNAT D

ESCLOT -
777

-

CARRER DE JOAN MIRÓ -2200-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

PASSATGE DE LLU
ÍS MAS OSSÓ -2505-

PLAÇA DE LES CULTURES -1291-

CARRER DE M
ONTSERRAT R

OIG -2
945

-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CARRER DE FORMENTERA -1692-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE C
AR

LES
 RIBA -

101
5-

CARRER DE CABRERA -907-

CARRER DE C
ANAL -9

50-

CA
RR

ER
 DE C

AN
AL 

-95
0-

CAR
RE

R D
E V

INYO
LS 

-54
10-

CAR
RER

 DE C
AN

AL 
-95

0-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE JOAN RAMIS -2210-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CA
RR

ER
 CA

MÍ V
ELL

 DE R
IUDOMS -

50
80

-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CARRER D'ANDREU DE BOFARULL -330-

CARRER D'ANTONI AULÈSTIA I PIJOAN -380-

RONDA DE S
UBIRÀ -4

820
-

RONDA D
E S

UBIR
À -

482
0-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE T
ETU

AN -4
920

-

PA
SS

AT
GE D

EL
 VE

LÒ
DR

OM -5
09

0-

CAR
RE

R D
E T

ETU
AN

 -4
920

-

CARRER D'O'DONNELL -
3100-

CARRER D'O'DONNELL -
3100-

CAR
RE

R D
E T

ETU
AN

 -4
920

-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

PLAÇA DE LA PASTORETA -2090-

CARRER DE LA SARDANA -4690-

CAR
RER

 DE M
AR

À B
EN

LLI
URE -

262
0-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

PLAÇA DE PABLO PICASSO -3285-

CA
RR

ER
 DEL 

TR
EB

ALL
 -4

960
-

CA
RR

ER
 D

E M
ON

SE
NY

OR
 H

IG
IN

I A
NG

LÈ
S 

-2
88

0-

CARRER D'ED
UARD TO

DA -1470-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CARRER DE C
AR

LES
 RIBA -

101
5-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE M MERCÈ MARÇAL I SERRA -2637-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CAR
RER DE M

AR
IA 

AU
RÈLI

A C
APM

AN
Y -

261
5-

CA
RR

ER
 BO

LÍV
IA 

-84
5-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER -2587-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER -2587-

PLAÇA DE SALVADOR ALLENDE GOSSENS -4085-

PASSATGE DE LA MARE DE DÉU DE COVADONGA -5130-

CARRER DE LLEÓ XIII -2450-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

E L
A M

AC
AR

EN
A -

51
70

-

CA
RR

ER
 DEL 

TR
EB

ALL
 -4

960
-

JARDI DEL MAS ABELLÓ -2667-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PA
SS

AT
GE

 D
E 

LA
 M

AR
E 

DE
 D

ÉU
 D

E 
CO

VA
DO

NG
A 

-5
13

0-

CA
RR

ER
 D

E 
LL

EÓ
 X

III
 -2

45
0-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

CARRER DE MAS DEL TALLAPEDRA -2678-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

PA
SS

AT
GE D

E L
A M

AR
E D

E D
ÉU

 DEL
S D

ES
EM

PA
RA

TS
 -5

26
0-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

EL
S D

ES
EM

PA
RA

TS
 -5

26
0-

PASSATG
E D

E S
ANTA ROSA -4

610
-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

PA
SS

EIG
 DE

 M
ISE

RIC
ÒR

DI
A -

28
20

-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DE SALOU -4080-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ 
-36

30
-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ
 -3

63
0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

PE
RE

 E
L C

ER
IM

ON
IÓ

S 
-3

39
0-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
IN

GUD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONI
ÓS -

33
90

-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

9

11

5A

5

19

21

23

46
81

56

14

8

6

3

10

39
A

3

1

50

44

52

24

22

20

18

16

1

3

5

3

38

36

34

28

30

32

2

67

54

52

50

56

48

2

26

36

12

16

10

2

13

7

3

34B

39

41

7

4

10

8

10

6

28

57

59

46

42

40

51

53

55

49

43

47

12

9

7

15

11

9A

17

5

7

11

9

16

7

21

23

27

18

8

12

3

38

42

20

24

5

3

18

16

14

20

26

24

22

12

4

10

8

6

32

30

28

34

45

3

64
1

8

66

36

34

4

70
68

26

32

30

28

6

8

7

12

16A

18

1

9

5

3

5

5

5

5

5

3

3

3

3

6V

2

10

40

38

30

32

34

2

20

6

8

4

12

14

6

8

25

30

20

18

22

28

26

24

23

19

17

15

33

10

24

26

2

38

14

25

27

62

32

22

18

16

14
C

2

1

19

30

20

20A

28

14
D

13

64

29

58

6

1

3

5

40

46

44

5

11

3

9

48

3

34

34
A

92

86

88

90

69

25

27

37

35

31

43

41

29

84

72

51

63

37

2

4

5

6

60

3

1

7

5

3

2

22

41

2A

7A
5

23

27

6

4

14

11

9

16

1

7

1

10

12

6

2

12

4

7

5

3

1

38

4

2

7

19

23

22
F

28

6

12

11

15

13

32

30

8

15

23

21

13

23

25

9

22
A

27

8

10

4

22

9

5

13

13
A

11

13

3

19

21
13

11

18

31

11

21

19

2

1

10

11

1

5

12

8

14

10

10

3

8

2

7

5

3

1

6

2

PL. ARQUITECTE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

PASSEIG DE PRIM -3640-

4

2

5

3

1

7

33

9

12

4

31

27

13

6

14

16

9

7

42

24

3

9

8

6

4

40A

11

6

8A

8

6

10

12

10B

7

44

8

20

26

28

18

21

10

8

6

12

18

16

14

3

13

19

17

11

25

17

15

19

23

21

9

7

14

7

5

11

11A

5

3

1V

21

23

10

20

18

1

11

14

21

25

9

21

5

23

1

7

11

4

28

4

15
19

13
17

6

5

25

23

12
10

8

26

22

6

22

18

20

4

4

2

3
5

12

6

1

2

3

1

3A

14

37

20

18

16

11

25

23

27

36

40

10

6

5

4

3

33

41

4

2

40

43
42

18

38

33

36

29

8

2A

16

1P

23

37
39

41

47

41A

22

26

29A

16

25

15

19

12

2

8

11

4

6

8

32

24

30

24

10

16

18

17

15

18

20

22

13

3

54

5

11

9

7

19

3

82

80

78

16

4

11

6

14

8

72

12

8

3

5

15

17

68

5

7

16

55

51

57

9

7

5

49

10

12

14

8

6

6

5A

11

47A

41

30

9

7

28

34

24

26

27

25

31

13

26

33

30

30

32

34

36

32

10

30

36

14

6

10

50

4

2A

2

4A

29

4B

2

4

2

4

43

1

47

67

45

3

6

9

44

6
11

32

61

35

29

25

2B

10

13

15

11

38

36

34

32

20

18

16

22

17

24

15

13

17

1

20

23

21

19

25

18

16

14

7

40

8

9

3

26

28

2A

23

17

13

6

48

10

12

20

15

14

22

75

12

17

7

47

12

26

17

64

27

16

13

28

18

28

22

24

26

23

7A

3B

3A

3

1A

77

2

8

6

7

12

10

1

7

5

3

1

86

6

4

2

7

3

5

8

6

10

2A 6

1

9

1

4

2

7

5
9

3

3

5

11
B

11

7

 PLAÇA DE LA DONA TREBALLADORA -1435-

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

PLAÇA DE LA RÀDIO -3221-

PORTAL DEL CARRER NOU -1025-

CA
RR

ER
 D

E 
RA

FA
EL

 C
AS

AN
OV

A 
-3

78
0-

PLAÇA DE LES BASSES -730-

 PLACETA DAVID CONSTANTÍ

 PASSATGE DEL QUERI -3765-

CARRER DE LA PIROTÈCNIA GASULL -3505-

PLAÇA DELS GANXETS -1824-

PLAÇA DE L'HORT DELS CANONGES -2043-

21

4

6

57

7

8

9

37

35

33

11

26

21

17

23

29

27

19

17

6

21

4

5

3

7

7

5

9

47

45

43

49

55

53

51

41

15

2A

7

23

21

22A

8

10

5

67

65

6

2

3

16

5

18

30

22

24

22

28

5

1

33

18

12

31

4

8

19

21

10

12

6

8

10

2

21

25

4

1

22

3

15

13

9

24

6

8

11

4A

28

17

15

21

31

27

42

11

17

5

24

26

28

22

12

14

20

40

34

36

15

14

7

6

3

13

8

3

2

4

25

29

17

5

13

3

51
49

14

1

47

37

45

1

4

19

5

3

9

28

32

20

24

34

36

38

21

19

17

23

43

41

12

14

20

10

6

8

6

29

1

2

4

2

28

49

45

26

6

24

21

17

23

29

27

25

7

11

9

30

32

28

22

24

26

38

46

44

36

48

40

42

12

9

14

12

15

8

10

8

32

26

24

34

38

36

19

6

8

18

16

10

19

1

16

14

12

12B

2

10

3

17

2

16A

16

16D

16C

16B

16F

15

8

19

20

18

28

22

7

30

24

26

3

57A

17

13

5

11

9

7

25B

25F

14

35

37

1A

17

25C

15

2

23

27

11

25

39

29

27

33

12

25D

25A

19

2

13
A

27
A

11

6

30

6

13

19

42

38
B

10

1B

2

1A

42A

7A

1A

5

3

9

37

11

5

7

3

5

13

20

22

28

14

3

1

30

23

21

10

27

18

20

14

48

4

6

22

13

11

15

24

11

9

4

12

17

13

30

32

34

28

22

4

36

34

42

32

38

10

4

36

32

1

11

9

3

2

12

9

2

2

12

47

30

25

23

13

29

1

9

51

35

31

23B

3

16

14

13

1

27

12

8

6

20

18

13

22

28

26

12

18

20

8

34

9

29

35

33

7

34

32

36

21

17

13

23

28

37

43

41

39

47

3

16

19

6

8

4

2

10

4

3

12

14

17

13

5

14

3

1

22B

22

13

19

5

1

31

26

8

7

17

15

19

18

17

15

25

8

5

4

2

16

6

24

22

9

2

4

19

18

20

22

16

8

10

14

30

34

26

36

17

3

23

12

25

3

1

7

11

29

18

28

24

6

8

16

18

4

8

20

24

4

24A

20

4

6

8

4

5

31

14

33

11

9

7

21

29

5

2

22

24

26

20

32

2

13

3

10

14
8

7

6

7

3

8

3

12

10

7B

2e

3

1A

1

4

2

2

14

12

1

22

2B

2

2D

2C

17

15

13

11

18

6

3

9

7

5

1

28

23

19

21

20

9

7C

25

5

27

3

10

17

18

26

15

16

7

13
11

11

13

1

22
7

47

27

34

32

25

56

54

23

64

52

4

10

4

6

8

22

26

8
12

16

58

60

62

56

52

54

25

21

22

62

44

32

34

22

24

26

15

2

8

8

4

32

14

1

3

8

14

10

5

28

34

17

26

16

5

3

1

9

5

7

13

17

1113

35

17

10

16

12

20

14

27

12

23

4

25

18

19

15

17
32

26

17

9

9

7

11

3

12

3

1

20

9

9A

7

38

18

16

14

46

42

10

5

7

4

9

20

14

3

8

6

15

20

68

5

28

22

24

3

6

4

1

2

5

1

3

9

5

16

8

44

50

32

34

36

2

19

16

12

24

18

20

20

22

19A

4A

3

2

53

51

4

5

48

29

6

9

1A

55

6

6

27

23

11

6

8

28

12

8

18

13

7

9

11

5

16

20

15

22

6A

17

19

24

18

3

12

10

4

17

16

4

3

34

1V

4

11

9 6

1

1

3A

2

9

4

4

24

12

5

6

5

2

2

7

13

5

15

1

17

10

35

22

1A

2

4

21

13

11

9

1

20

7

5

3

11

2

4

15

4

18

16

20

8

7

3

6

8

26

22

18

5

2

6

12

3

3

4

4

4

28

3

3

7

4

6

5

1

10

3

5

1

20

22

26

16

9

6

14

25

27

2

31

33

13

1A

10

8

10

8

7

7

26

1

36

38

13

40

30

18

14

26

49

5

21

15

1

12

7

5

19

3

1

6

11
6

2

12

8

8

20

22

24

18

10

12

16

13

21

12

4

1

7

10

8

4

3

3

1

11

6

3

5

3

7A

31

29

7

1

4

2

4

6

3

5

7

13

25

9

14

15

7

3

1

24

22

16

20

32

6

8

10

2

34

38

13

39

21

5

3

23

7

11

9

10

43

8

6

4

10

2

17

19

4

13

10

8

27

9

15

2

29

2

1

28

31

26

3

7

20

18

19

17

11

29

13

22

11

5

1

9

5

3

32

28

29

26

25

27

24

7

9

2

22

23

25

25

13

15

17

8

6

4

10

7

44

7

7

7

10

11

32

30

1

18
A

20

18

16
A

24

32

20

30

26

28

51

20

37

36

1

29

35

39

45

32

19

17

22

23

2

15

7

10

18

20

16

19

9

8

10

12

21

9

11

23

2

41

17

6

23

27

33

31

10

19

2

15

8

18

13

15

11

9

7

14

16

18

5

17

15

13

19

16

11

8

10

12

9

7

5

13

25

6

12

6

4

14

25

16

16

13

12

32

11

9

27

25

4

16

4

6

9

8

21

13

15

22

20

15

20

19

12

19

9

8

6

14

10

3

38

36

34

30

42

12

21

8

6

17

37

39

6

17

7

6

18

16T

3

45

43

5

7

11

7

1A

17

1

24
22

6

2

8

5

3

5

3

1

15

14

12

10

13

321

40

38

36

34

7

4

8

6

8

6

7

2

2

3

1

3

5

1A

3

2

35

1

3

10

7

4

3

4

5

3

2

5

1

8

6

1

7

2

1

3

8

37A

37B

2

25

41

29

11

9

28

4

1

35

37

45

39

73 22

20

40

10

8

26

24

8

30

31

18

18

21

6

4

2

3

19

17

5

37 16

17A

23
21

31

13

14

25

19

11

9

12

16P

40

27

36
34

32

30

22

4

6

22

42

44

8

5

58

23

26

28

34

17

22

5

32

28

30

32

36

15

19

48

50

46

42
44

26

20 18

33
31

35

41

37

17

2

18

8

24

26

17

54

14

16

3

13

22
20

11

5

7

9

2

10

4

6

14

26

28

30

24

16

20

11

6
4

6

15

5

13

8

2

42

46

7

12

10

14

16

21

27

32

3

7

29

54

56

10

33

18

5

3

20

22

36

2

1

16

10
12

18

25

5

14

16

14

16

18

22

10
3223

53

43

47

51

31

23

29

39

32

41

28

30

33

5

2

27

29

31

25

11

26

24

37

3

27

24

209

8

5

12

19

10

4

14

47

8

4

33

19

19A

41

35

9

1

2

15

11

17

15

13

1

2

1

43

67

7

5

13

1

15

17

8

2

6

17

19

33
6

16

18

14

8

10

28

52

30

38

40

7

24

26

23

25

28

1

5

30

26

32

34

38

13

11

9

15

14

8

16

14

34
32

61
63

21

23

19

2

14

12

34A

24

4

6

8

10

60

23

56

1A

55

57

51

45

36

38

3

5

917

19

15

13

19A

43 28

47

45

63

57

59

3
23

1

17

28

37

60

41

51

55

66

64

25

4

53

40

58

56

31

21

19

17

76

80

3

74

13

10

12

18

20

7

10

8

5

3

27

29

11

5

9

8

26

24

22

4

6

66

19

55

70

68

41

39

7

17

13

11

9

9

15

13

11

18

16

8

14

12

10

70
67

74

72

2

6

52

39

64
13

14

16

24A

6A

38

29
V

31
V

28

26

2

1

20

1V

10

30
A

30

8

31

35

33

31

37

43

39

33

21

13

46

50

48

16

14

10

17

11

8

51

4

15

35

1

2

4

45

41

51

39

24

18

20

25

8

33

31

37

18

3

14

12

8

10

22

8

8

11

15

13

42

17

3

1

32

34

36

30

5

3

1

8

10

68 70

23

5

8

10

21

19

25

27

5

9

1

24

4

6

2

1

3

60

58

5

7

5

3

17

15

13

1

1

3

5

31

11

5

19

38

11

7

9

7

5

3

28

15

13

4

2

11

19

42A

11

1

15
A

28

44

25

23

21

19

36

12

6

4

40

6

6

9

8

7

12

2A

44

40

10

6

14

15
V

3

11

1V

24

87

22

10

2

8

12

2

85

17

49

37

41

24

30

18

32

7

9

5

11

10

8

28

9

20A

4

7

26

15

14

24

22

6

6

20

10

2

6
8

14
12

10

5

54

7

8

10

3

3

3

5

6

1

4

5

7

20

15

4

9

5

2

16

15B

17

39A

2

11

2

16

3

9

7

5

12

8

4

2

35

37

1

2

6

7

40

38
12

14

10

7

11

1V

34

4

6

26
A

24
A

1

51

49

7

13

11

47

24

28

30

21

23

18

25

48

33

27

31

73

75

77

67

69

34

22

20

52

50

48

3

44

46

52

40

46

48

52

54

56

17

32

42

34

24

32

38

3

26

9

39

33

64

46A

45

57

61

47

51

15

50

62

5

55

43

14

23

21

19

1

22

20

29

25

14A

7

79

50

26

42

32

28

44

7

30

28

9

1

5

3

60

58

53

46

94

3 38

34

7

11

9

2V

4V

11
4

15

59

2

16

13

17

15

20

75

25

79

85

87

89

12

83

10

57

4

10
6

11
0

55

41

39

35

43

53

47

36

40

28

24

42

26

24

44

22

7

5

15

13A

17

20

15

10
0

75

33

31

29

8

10

84

94

96

98

92

4536
1

12
0

15

70

116

2

4

1

7

3

75

85

83

65

67

86

66A

88
A

102

10
4

10
6

10
0

92

98

60

64

62

11

42A

56

17

32

54

36

68

66

40

66

4

2

12

8

67

69

42

44

76

5

34

19

27

17

19

13

15

19

1

64

64
A

60

3

2

49

2

4

39

45

43

41

37

35

39

100

4

1

63

87

83

85

57

39

14

12

15

25

64
B

1

68A

3

26

1

5

3

21

8

11
2

104

5

24

7

13

11

28

41

77

79

81

12
2

1

37

6

3

8

6

23

34

112

13

10

9

1

86

68

38

72

10

80

78

13

8
6

10
2

3

116
114

56

5

42

32A

34

36

48

13
A

3

38

36

34

40

46

44

42

32

7

9

49

51

10

8

6

4

2

7V

7

28

12

19

72

3

5

1

54

12

107

109

111

15

13

15

17

11

4V

9T

9

6

8

11

3

4
6

57

63

7

5

93

91

89

6

2A

17

5

19

4

2

1

3

1

1

5

34

4

2

62

36

60

4

2

80

80A

70

9

74

18

44

42

19

78

76

14

20

82

15

32

3

13

18

76V

21

5

3

1

81

14

12

21

16

83

85

87

80

78

84

34

2

89

19

27

17

21

23

20

16

19

21

32

28
74

38

33

32

31

73

6

70

68

72

76

74

93

91

25

89

93
V

31

29

72

70

64

78

62

19

31

74

68

66

4

39

6

41

33

76

80
B

80
A

13

15

71A

7

5

11

69

75

71

73

6

81

89

79

67

6

10

5

6

93

11
A

77

7B

4

3

10

8

10

3

5

4

12

2V

18
16

28

26

30

32

24

78

14

34

9
7

6A

4

2

25

23

21

27

33

3129

6

13

11

19

17

15

7A

5

1

6V

5

6

4

44V

9

7

42

14

1

1

10

11

12

7

32

5

11

30

51
V

9

50

10

4

48

3

5

7

55V

9

43

41

51

49

32

36

17

19

21

11

2

53
V

34

8

10

61V

63V

75

54

52

67

69V

60

76

61A

61B

61D

78

4V

6

80

12

9

5

12
7

12
5

9

7

67

65

63

71

73

61

12
9

7

5

69

5A

68A

64

66

4

12
3

4

7

6

17

3

60

5

15

13

11

8

14

10

2

18

21

6

4

3

6A

6

2A

1B

5
1

1

7

7

5

2

2

13

15

19

3
1

5

3

PLAÇA DE LA FESTA MAJOR -1665-

32

34

2

9

15

37

16

5

6

3

11

3

1

24

22

20

37

10

26

7

1

22

25A

9

11

21

6

5

15

13
3

9

12

35

28T

3

17

13

26

35

27

29

31

1V

27
29

31

23

31

29

32

30 27
A

29
A

33A

25
A

40
A

50

48

46

36

34

32

38

44

42

40

6

2

15
A

13
A

11

13

15

13
V

1

5

7

13

1

32

30

7

13

11

9

28

10

4

15

14

26

17

16

2

30

36

22

15
A

17
A

20

18

31

24

30

28

26

29

25

23

19

14

34

32

16

4

6

2

6

3

21

19

5

17

18

12

8

20

15

24

22

36

11
A

30

28

26

24

PARC DEL MAS D'IGLESIAS -2668-

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

9

7

10

17

15

13

19

21

22

20

12

18

16

14

21A

14

16

48

54

80

10

89

47

18

4

78

37

43

2

1

85

87

86

35

91

84

5

3

3

83

41

39

58

45

8

17

19

1

21

19

6

1

5

2

2

6

6A

4

8

29

27

39

45

43

41

37

26

31

35

33

47

42

40

49

44

48

46

71
I

12A

18

65

3

30

33

35

37

31

32

34

14

4

6

8

9

11

1

5

34A

34

3

36

26

11

13

2

9

24

5

5

7

7

93

13

11

9

6

14

91A

2I

5A

5

63

61

44

18

15

17

20

45

38

16

37

4

8

2

59

5

12
V

7

6

9

4

3

1

13

14

18

20

79

77

75

13

9

11

21

19

17

10

25

74

5A

1

16

20

14

10

22

7

5

15

40

28

16

30

76

6

7

61

1

72

6

8

12
B

12

10

19

21

23

17

11

13

15

32

33

35

39

31

25

27

29

43

69

71

2

4

24

6

49

47

51

57

53

73

31

29

33

5

3

1

11

9

97

95

99

105

125

129

123

15

5

3

1

117

7

24V

2V

4

7

4

3V

1

7

2

11

9

1

8

6

15

13

3

1

22

35

18

42

15A

13

11

7
10

12

4

2

9

11

13

15

14

1

7

5

3

2

12

10

20

18

21

22

19

9

7

11

15

12

10

24

2

12

9

13

36

34

21

32

23

27

25

25

8

23

29

5

3

1

1

4

7

3

6

12

10

8

36

40

79

2A

77

27

4

6

8

10

21A

78

19

21

21

14

12

23

29

51

1

61

67

32

34

5

96

5

1

7

5

35

27

24

4

6

52

79A

76

19

10

30

31

29

11

91

12

10

2

20

18

16

22

81

75

73

50

56

8

21

4

42

9

37

39

5

3

16

7

13

11

20

23

21

24

15

94

27

57

55

28

26

33

53

39

45

80

82

74

25

23

63

61

59

65

12

14

67

57

47

45

17

49

55

53

25

27

29

23
65

21

33

6

8

10

4

35

34
B

2

4

29

19

47

6

31

33

54

7

6

3

8

3

5

7

1

4

6

8

9

15

27

11

10

24

16

13

17

18

29

20

45

43

39

2

1

6

1

5

9

5

3

18I

25

38

36

34

5V

6

3

8V

8

14

12

5

6

3A

5

2

3A

4

3

3

11

13

13

9

8

21

13

19

17

15

7

5

8

4

5

9

7

9

7

14

11

12

40

10

8

7

9

39

19

17

31

13

10

40

22
D

22
C

22
B

26

22
E

18
A

21

18

16

14

11

15

36

34

14

16

14

10

12

8

12

9

11

21

3

17

6

42

29

1

37

3

23

11

5

14

12

16

12

8

8

17
A

2

19
A

4V

17

9

23

23
A

15

1

17
15

27

25

23

6

8

8A

4

7

5

14

16

20

10

16

14
A

12

10

22
14

12

33

35

10V

4

8

5

6V

9
7

2

12

10

1

17

4

7

6

12

6

4

7

9

4

3

3

2

1V

ZONA 2
AV. PRESIDENT MACIÀ

ZONA 3
PLAÇA PASTORETA

ZONA 1
AV. MARIÀ FORTUNY

ZONA 4
AV. PERE CEREMONIÓS

PLAÇA DE LA PASTORETA -2090-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

1
0

2

1
1

1

1
2

2

1

6

1

01

02

03

04

06

05

PLAÇA DE LA PASTORETA -2090-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PASSEIG DE PRIM -3640-

1
0

2

6

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL INDICADOR BOTONS
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT COLOR GRIS 20x20 CM

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT

VORADA GRANÍTICA A REFER PER GUAL DE VIANANTS
20x90 CM

VORERES ACTUALS

0.90

2.00

0.90

0.80

0.6
0

5.6
0

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

EXPEDIENT PROJECTE           PLÀNOLN-001-24

04.1
TÍTOL PLÀNOL ESQUEMA ACTUACIÓ

ZONA 3
PLAÇA PASTORETA

DATA

ESCALA: 1/500 - 1/1000 - 1/75
OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



69

71

34
AVINGUDA DE PERE EL C

ERIMONIÓS -33
90-

339
0 64

66

60

PAS 1

PAS 2

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL INDICADOR BOTONS
COLOR VERMELL 20x20 CM

REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENT DE PANOL
25x25 CM

GUAL DE VEHICLES A REFER

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT

RIGOLA CONTÍNUA DE FORMIGÓ EN MASA

VORADA GRANÍTICA A REFER PER GUAL DE VIANANTS

VORERES ACTUALS

VORADA GRANÍTICA 20x90 CM

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

EXPEDIENT PROJECTE           PLÀNOLN-001-24

05
TÍTOL PLÀNOL ÀMBIT GENERAL

ZONA 4
AV.PERE CEREMONIÓS

DATA

ESCALA: 1/200
OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD



IMATGE 01 IMATGE 02 IMATGE 03

IMATGE 04 IMATGE 05 IMATGE 06

PLAÇA DE LA CULTURA DE LA PAU -1294-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DE LA MARE MOLAS -2590-

CARRER DE PAU FONT DE RUBINAT -3270-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE BALDOMER GALOFRÉ -1360-

CARRER DEL DR CODINA I CASTELLVÍ -1320-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

PLAÇA DE LA BIBLIOTECA -795-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DEL DR FRÍAS -680-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

TRAVESSIA DE S
ANT A

NTO
NI -4

110
-

CA
RR

ER
 DE L

A V
ICT

ÒRIA
 -5

310
-

CAR
RER

 DE S
AN

TA 
HELE

NA -
457

0-

CARRER DE JOSEP SARDÀ I CAILÀ -2320-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES -3510-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CAR
RER DE S

ANT F
ERRAN

 -4
210

-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
21

0-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CA
RR

ER
 DE C

RIS
TÒ

FO
R C

OLO
M -1

20
0-

CA
RR

ER
 DELS

 JA
RD

INS -
213

0-

CA
RR

ER
 DE F

RA
NCE

SC
 BA

RT
RIN

A -
17

00
-

CAR
RE

R D
E F

RA
NCES

C BA
RT

RIN
A -

170
0-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CARRER DE M
IRÓ -2

780
-

CA
RR

ER
 DE M

IRÓ
 -2

78
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CAR
RER

 DE M
IRÓ -2

780
-

CA
RR

ER
 DE L

A V
ICT

ÒRIA
 -5

310
-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T J

OAQ
UIM -4

290
-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

457
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

45
70

-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DE JOSEP M FOLCH I TORRES -2300-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CARRER AMPLE -310-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CARRER DE LA PEDRERA DEL CÒBIC -3320-

PLAÇA D'ALMOSTER -230-

CARRER DE C
ERVANTES

 -2
20-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-
AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL DR. VILASECA -1400-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DEL COMERÇ -1220-

7

5

3

14

12

10

10

29

15

11

3
5

6

16

12

8

15

13

11

9

13

7B

7A

35

30

23

2A

15

13

18

16

2

12

10

5

7

6

18A

12

16
14

3

9

9

15

11

14
16

10
8

13

3

17
19

7

18
20

5A

3

1

7

17

20

8

40

36

34

6V

19

38

8
12

16
14

13

34

33

47

45

53

51

49

55

39

41

35

40

7

1

5

20

31

5

3

2

2

35

20A

36

18

9

26

35

1

43

27
25

19

31 29

21

45

2

1

26

14

22

17

19

21

42

18

20

9

12

10

10

70

1

13

53

8

13

43

28

38

28

26

49

45B

28

40

38

60

33

31

29

35

37

27

25

23

21

42

15

28

23

26

24

22

21

19

17

14

3

58

24

30

28

26

32

38

36

34

5

62

56

40

45

51

24

4

7

5

11

3

9

5

9B

1

1

11

1

2

7

4

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DELS JURATS -2350-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

TR
AV

ES
SIA

 DEL 
PA

LO
-SA

NTO
 -3

22
0-

CARRER DEL PINTOR BERGADÀ -3440-

PLAÇA DE SANT FRANCESC -4230-

PLAÇA D'HÈRCULES -2030-

CARRER DE RACONA -3770-

CARRER DEL ROSSELLÓ -4020-

PLAÇA DE SANT MIQUEL -4380-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-

TRAVESSIA DE T
ORROJA -4

950
-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-

CARRER DE PÀMIES -3230-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT GAIETÀ -4260-

CARRER DE SANT ANTONI -4100-

CARRER DE S
ANT B

ENET 
-41

30-

CARRER DE S
ANT B

ENET 
-41

30-

CARRER DE SANT ANTONI -4100-

CARRER DE LOUIS BRAÏLLE
 -2425-

CA
RR

ER
 D

EL
 D

R G
IM

BE
RN

AT
 -1

37
0-

CARRER DE PÀMIES -3230-

CA
RR

ER
 DE

L D
R G

IM
BE

RN
AT

 -1
37

0-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER ESCORREDOR DE SANT FRANCESC -1720-

CARRER DE LA FONT -1690-

CARRER DE SANT JAUME -120-

CARRER DE L
'ABADIA -20

-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CARRER DE SANT JAUME -120-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER BAIX DE SANT JOAN -570-

CARRER BAIX DE S
ANT M

IQUEL 
-59

0-

CARRER DE BARRERES -700-

CARRER DE BARRERES -700-

PLAÇA DEL BALUARD -650-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER DE L'ARQUITECTE CASELLES -470-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER DE L'ARQUITECTE CASELLES -470-

PLAÇA DE LA FONT NOVA -1685-

CARRER DE SANT FRANCESC -4220-

CARRER DE SANT FRANCESC -4220-

CARRER DE SANT CARLES I SANT JOSEP -4160-

CARRER DEL 
VENT -5

100
-

CARRER D'O'DONNELL
 -31

00-

CARRER D'ODONELL
 -3100-

CARRER DEL 
VENT -5

100
-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

PLAÇA DEL TEATRE -4885-

PORTAL D
EL 

CARME -1
016-

CARRER DE LA MARE TERESA GUASCH -2595-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 CL
AR

A -
45

50
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 CL
AR

A -
45

50
-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 M
AR

IA
 A

NT
ÒN

IA
 P

AR
ÍS

 -2
61

0-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

LL
DE

JO
U 

-1
20

5-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

CARRER DE BALMES -640-

CARRER DE B
ALMES -640-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 C

OR
OM

IN
ES

 -2
18

7-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

RA
NCE

SC
 DE P

AU
LA

 -4
24

0-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRERÓ D'OUBÍ -3180-

RASETA DE SALES -1310-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRER D'EDUARD TO
DA -1470-

CA
RR

ER
Ó DE B

OIX 
-84

0-

RIERA D'ARAGÓ -450-

PLAÇA D'ANTONI DE VILLARROEL -440-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

RA
NCE

SC
 XA

VIE
R -

42
50

-

RIERA D'ARAGÓ -450-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE PERE ÒDENA -3400-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-

PLAÇA D'ENRIC YZAGUIRRE -1477-

CARRER DEL 
VEN

T -
510

0-

CARRER DE SANT CARLES I SANT JOSEP -4160-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T L

LO
RE

NÇ
 -4

33
0-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

PLAÇA DEL MERCADAL -2710-

PLAÇA DE LA PATACADA -3255-

CARRER DE GÜELL I 
MERCADER -4500-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL METGE FORTUNY -2720-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE RACONA -3770-

PLAÇA DEL TEATRE -4885-

CAR
RER

 DE J
ES

ÚS -
217

0-

CA
RR

ER
 DE L

A P
URÍS

SIM
A C

ONCE
PC

IÓ -3
730

-

CA
RR

ER
 DE

 LA
 GAL

ER
A -

17
90

-

CA
RR

ER
 DE L

A G
AL

ER
A -

17
90

-

CARRER DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ -3730-

CARRER DE DONOTEA -1440-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRER DEL SOL -4790-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DEL SOL -4790-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRERÓ DE LA VAQUERIA -5070-

CARRER DE ROSICH -4010-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANT IGNASI -4270-

CARRER DE L'ESTEL -1610-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER DE L'ÀGUILA -80-

CA
RR

ER
 DE

 L'
AB

AD
IA 

-20
-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER DE LES GALANES -1780-

CARRER DE L
ES CARNISSERIES

 VELL
ES -16

20-

CARRER DE LA PERLA -3410-

CAR
RER

 DE J
ES

ÚS -
217

0-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRERÓ DE LES BASSES -720-

CARRER DE BARRERES -700-

PLAÇA DE SANT PERE -4450-

CARRER DEL CASTELL -1050-

PLAÇA DEL CASTELL -1060-

CARRER DE LA PRESÓ -820-

CARRER DE VALLR
OQUETES -5030-

CARRER DE LA FONT -1690-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

PLAÇA DELS HORTS DE MIRÓ -2045-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

NS
TA

NT
Í -

12
60

-

CA
RR

ER
 D

E L
'HO

SP
ITA

L -
48

00
-

CA
RR

ER
 DE L

'HOSP
ITA

L -
480

0-

CA
RR

ER
 DE

 L'
HO

SP
ITA

L -
48

00
-

PLAÇA DE LA PURÍSSIMA SANG -3750-

CA
RR

ER
Ó DE

 SU
NY

ER
 -4

84
0-

CARRER DE SANT PERE APÒSTOL -4460-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

CARRER D'ORIENT -3150-

CARRER D'ORIENT -3150-

CARRER D'ORIENT -3150-

CA
RR

ER
 D

E 
VI

LA
-S

EC
A 

-5
34

0-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

NS
TA

NT
Í -

12
60

-

CA
RR

ER
 D

E 
VI

LA
-S

EC
A 

-5
34

0-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER D'HORTENSI GÜELL -2040-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE S
ANTA MARIA -45

90-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

CARRER DE L'ÀNGEL DE LA GUARDA -340-

PL
AÇ

A 
DE

 L
'A

BA
T 

OL
IB

A 
-4

0-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

PLAÇA D'EVARIST FÀBREGAS I PÀMIES -1631-

CARRER DE LES GALANES -1780-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRER DE LA PRESÓ -820-

CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE JOSEP M ARNAVAT I VILARÓ -710-

CARRER D'EUGENI MATA -600-

RI
ER

A 
D'

AR
AG

Ó 
-4

50
-

RI
ER

A 
D'

AR
AG

Ó 
-4

50
-

CARRER D'EUGENI MATA -600-CARRER DEL FOSSAR VELL -620-

CA
RR

ER
 B

AI
X 

DE
 S

AN
T S

AL
VA

DO
R 

-6
10

-

CA
RR

ER
 B

AI
X 

DE
 S

AN
T 

SA
LV

AD
OR

 -6
10

-

RASETA DE SALES -1310-

CA
RR

ER
 DE

 LE
S P

EIX
AT

ER
IES

 -3
33

0-

PLAÇA DE LES PEIXATERIES -3335-

CA
RR

ER
Ó 

DE
LS

 JU
EU

S -
23

40
-

CA
RR

ER
Ó 

DE
 SA

NT
 PE

RE
 -4

44
0-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 R

OF
ES

 M
IR

ET
 -2

22
2-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

PLA
ÇA

 DE L
A L

LIB
ER

TA
T -

248
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

AG
Í A

LE
GRE

 -4
36

0-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE SANT PAU -4400-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY -3450-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ -2660-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CARRER DE VALENTÍ ALMIRALL I LLOZER -5007-

PASSATGE D
E S

ALVADOR SEGUÍ I 
RUBINAT -4

098
-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

PLAÇA DE PRIM -3650-

PLAÇA D'ANTONI SABATER I ESTEVE -435-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE GRAS I ELIAS -1950-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CARRER DE LA LLEONA -2460-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE SALVADOR ESPRIU -4095-

CARRER DE NOLLA -3050-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE B
OULE 

-88
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

51
0-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER DE ROSICH -4010-
PLAÇA DEL DOCTOR SABATER -1395-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CARRER DE L'ALBIOL -103-

CA
RR

ER
 DEL 

PR
ES

IDEN
T J

OSE
P I

RL
A -

36
25

-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE VALLROQUETES -5030-

PLAÇA DE CATALUNYA -1120-

CA
RR

ER
 D

E L
ES

 G
AL

AN
ES

 -1
78

0-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

AL
LS

 -5
05

0-

CARRER CAMÍ DE VALLS
 -5050-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -50

50-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

AL
LS

 -5
05

0-

PLAÇA DE MORLIUS -3000-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

TRAVESSIA D'EN
 SARDÀ -4

670
-

TR
AV

ES
SIA

 D'EN
 SA

RD
À -

467
0-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CAR
RER

 DE R
OIG -3

960
-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLAÇA DE MARTÍ NAPOLITÀ -2670-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

CARRER DE SANTA MAGDALENA -4580-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DE LA PURÍSSIMA SANG -3740-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

PL
AÇ

A 
DE

 LA
 PU

RÍ
SS

IM
A 

SA
NG

 -3
75

0-

CAR
RE

R D
EL 

RO
SE

R -
399

0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T S

EB
AS

TIÀ
 -4

48
0-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CAR
RE

R D
EL 

RO
SE

R -
399

0-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

457
0-

CAR
RER

 DE M
IQUEL 

VE
NTU

RA -
276

0-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DEL DR FRANCESC TOSQUELLES -1355-

CARRER DE S
ANT J

OAQUIM -4
290

-

PARC DE SANT JORDI -4301-

CARRER DEL DR. JOAN ABELLÓ -1300-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T J

OSE
P -

260
-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLA
ÇA DE L

A LL
IBERTAT -

248
0-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CARRER DE S
AN

T M
IQUEL 

-43
70-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER D'AN
TO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

TRAVESSIA DE SANT PAU -4410-

TRAV
ES

SIA
 DE S

AN
T A

NTO
NI -4

110
-

CAR
RER DE L

A V
ICTÒ

RIA -5
310

-

PLAÇA DEL PINTOR FERRÉ REVASCALL -3445-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODA -
392

0-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODONA -
393

0-

PLAÇA DEL VÍCTOR -1100-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODA -
39

20
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODA -
392

0-

CARRERÓ DE PERDIGONA -3350-

CARRER DEL PINTOR JOAQUIM MIR -3480-

CAR
RER D'AN

TO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CAR
RER

 DE S
AN

T J
OAQ

UIM -4
290

-

CAR
RER

 DE C
RIST

ÒFO
R COLO

M -1
200

-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

27
0-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

PLAÇA DE TERESA MIQUEL PÀMIES -4898-

PASSATGE DE LA RODA -3920-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CA
RR

ER
 DE P

AU
 SA

BA
TÉ

 JA
UMÀ -

33
00

-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

PLAÇA DEL MOLÍ -2850-

CAR
RER DE S

ANT T
OMÀS

 -4
510

-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DEL MORELL -2960-

CARRER DEL MORELL -2960-

CA
RR

ER
 DEL 

MOLÍ 
-28

40
-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODONA -
393

0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CAR
RER

 DEL 
MOLÍ 

-28
40-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DELS SOGUERS -4780-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

PLAÇA DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2265-

PATI ALBANÈS -100-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -5

050
-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IMÓN -1

50
-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CARRER DELS BANYS -660-

PLAÇA DE L'ARQUITECTE ANTONI SARDÀ MOLTÓ -467-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE D

OM BO
SC

O -1
41

0-

CA
RR

ER
 DE C

AM
PO

MAN
ES

 -9
40

-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CARRER D'ALCOVER -170-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE P

RA
DES

 -3
59

0-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CA
RR

ER
 D

E 
BE

RN
AT

 D
E 

BE
LL

-L
LO

C 
-7

76
-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE BERNAT DE CABRERA -778-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE SARDÀ I FARRIOL -4680-

PASSATGE DE MAYNER -2560-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE VILELLA I PUIG -5400-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

PARC DE SANT JORDI -4301-

PLAÇA DE L'ALCALDE ANTON BORRELL -105-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-

CAR
RER

 DE R
OBE

RT D
'AG

UILÓ
 -3

900
-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CARRER D'ANTONI G
AUDÍ -1

870
-

PLAÇA DE L'ARQ LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

CARRER DE R
OBERT D

'AGUILÓ
 -3

900
-

CA
RR

ER
 DE R

OBE
RT

 D'AG
UILÓ

 -3
90

0-

CARRER DE LLUNAS I PUJALS -2510-

CARRER DE S
ANT J

OAQUIM -4
290

-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

PLAÇA DE POMPEU FABRA -3550-

CA
RR

ER
 DE D

OM BO
SC

O -1
41

0-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

PLAÇA DE PAU CASALS -3260-

CARRER DEL MORELL -2960-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O 

-14
10

-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IMÓN -1

50
-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CAR
RER D'AN

TO
NI G

AUDÍ -1
870

-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

CARRER DE D
OMÈN

ECH SOBERANO -1
430

-

CARRER DE MENORCA -2705-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CA
RR

ER
 DE L

'AN
TIC

 PA
S D

EL 
FER

RO
CA

RR
IL 

-36
5-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

CAR
RER D'ANTO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

CARRER DE D
OMÈNECH SOBERANO -1

430
-

CA
RR

ER
 D

E 
VE

NT
UR

A 
GA

SS
OL

 -5
11

0-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CA
RR

ER
 D

E 
MA

S 
DE

L 
TA

LL
AP

ED
RA

 -2
67

8-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CARRER DE SERRA PÀMIES -4760-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

CARRER DE MARIA CORTINA I PASCUAL -2625-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DE ROURELL -4030-

CARRER D'IGUALADA -2061-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE PERE CALDERÓ -3364-

CARRER DE JOSEP VIDAL LECHA -2327-

PARC DE FEDERICO GARCIA LORCA -1656-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

PASSATGE DELS AMETLLERS -290-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

PA
SS

AT
GE D

'UR
PÍ 

-49
90

-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

PLAÇA D'ANTONI GAUDÍ -1880-

CA
RR

ER
 DEL 

BIS
BE

 DOMÈN
EC

H -8
10

-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CA
RR

ER
 D

EL
 P

IN
TO

R 
TA

PI
RÓ

 -4
86

0-CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE BAGES -540-

RAVAL D
E ROBUSTER -3910-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AV
IN

GU
DA

 DE
L P

RE
SID

EN
T M

AC
IÀ 

-36
30

-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R 

-3
91

0-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R -

39
10

-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL D
E SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PL
AÇ

A 
DE

 L
'A

BA
T 

OL
IB

A 
-4

0-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORDI -4

300
-

AVINGUDA DEL PINTOR TAPIRÓ -3490-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE S
ANT J

ORDI -4
300

-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORDI -4

300
-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y -
26

30
-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E M
ONTB

LAN
C (

C-2
40

) -
29

00
-

AV
INGUDA D

E M
ONTB

LAN
C (

C-2
40

) -
29

00
-

6

2

4

15

26A

2

5

3

11

24

28

31

19

25

15

2

13

1

17

19

48

42

44

46

3

1

4

1

11

9

7

34

40

28

20

22

26

18

20

16

10

12

14

18

20

16

26

30

63

61

6

29

23

14

16

6

19

17

4

23

10

26

7

13

23

11

40

9

3

32

42

48

50

38

13

11

9

17A

17

8

10

1

5

1

44

6

23

21

19

31

27

1

16

18

15

7

11

2

35

33

39

43

41

17

1

7

15

13

26

24A

22

12

25

15

4

8

10

8

19

15

5

3

1

13

34

2

17

20A

12
A

28

20

38A

23
A

19

4

22

59

28A

1P

1

8

18

16

46

15

44

2A

6A

1A

14

8

12

7A

11

9

12

9A

9

9B

7

11

27

8

14

25
A

14A

3

6T

1

10

18

16

1B

7A

12

16

14

5

19

25

16

7

13

11

15

2

46

21

40

40

30

24

26

7

9A

7

10

1

38

9

16

2A

6

15

3

2V

38

12

2

36

8

2

10
19

3

4

24

7

14

16

27

21

31

30

5

3

49

26

30

10

21

4

11

9

9

16

24

20

18T

7

22A

22C

11

7

27

23

29

10

6

12

21

3

40

13

3

39

37

1

26

15

1

23

21

6

32

28

22

24

15

38

5

9

12

30

10

2

14

12

6

54

1

22

5

30

2A

6

18

4

2

46

10

31

27

2

8

52

48

10

22

22

8

1

3

4

2

5

4A

2A

4

2

6

5

3

5

16
3

37

35

25

5

11

9

7

49

45

39

53

1

20
18

16

2A

55

13

3

7

14

43

19

14A

13

6

15

14
12

14

1

12

45

28

30

58

60

18

26

24

14

46

64

66

23

16A

18

19

40

42

38

36

2

10

28

6

10

12

6

12

7

18

9

15

13

11

11

21

19

15

9 7

2

16

1

3

3

1A

1

25

5

7

5

35

33

31

37

43

41

39

20

18

16

14

12

10

29

4

2

10

8

2

23

5

3

1

9

7

30

7

26

10

9

7

2

12

14

10

4
6

13

40

17

11

4

14

50

20

48

32

30

9
7

12A

3

19

8

6

8

10

11

13

2

10

66

5

14

31
29

25

13

2

13

1

2

1

1

1

4A

1

1

16

14

8

15

3

2

8

2

8

6

3A

21

20

1

10

12

9

6

7

12

11

6

10

14

19

5

11

29

14

24

6

34

32

12

16

20

24

22

2

3

17

1

14

9

35

31

29

10

12

14

8

2

9

10

11

14

37

5

3

41A

22

23

5

6

1

4

2A

17

30

35

4

16

25

14A

27

11

1

1

15

13

11

19

27

21

4

2

26

28

18

36

17

15

19

33

21

41

19

4

15

22

2A

2V

17

26

12

10

21

8

6

4

30

28

24

30

33

27

31

23

21

12
A

27A

12

6

4

42

6

9

7

3

4

2

1

38

28

26

22

25

34

30

33
5

5

49

43

41

22

47

21

4

4

8

17

10

24

4

11 3

35

15

7

29

12

13

6

4

17

12

10

8

14

24

14

18

1

11

14

8

10

7

6

23

11

28

13

15

28

22

24

24

24
A

12

14

8

7

14

3A

3

16

1

13

11

10

28

6

2

4

11

9B

9A

17

26

24

30

15

34

32

11

9

7

13

12

5

3A

9

6

6

14

2

5

3

1

12

10

8

1

1

3

1

3

2

10

225

6

9

9A

13

1

11

7
5

13
11

17

12

16

14

1

6

8

3

33

27

43

25

71

69

21

23

75

22

28

20

33

20

19

17

7

5

2

1

9

1

5

29

20

26
24

20

24

38

10

14
12

18
16

25

28

60

21

34

15

13

25

3

3

5

23A
23

3A

22
24

12

2

18

27

17

38

52

40

28
30

10
16

32

29

39

19

23

15

2

12

3
1

18

9

40

14

32A

7

4

36

1

44

52

48

1

20

25

19

5014

12

6

6

22

36

20

7

1B

45

9

13

37

9

5

26

33

35

37

19

34

36

38

16

21

23

7

1

14

5

3

15

17

7

8

21

49

2

6

43

31

39

3

13

11

26

9

7

65

59

57

37

35

31

39

41

3

9

11

10

4

15

4
27

21

12

50

54

42

28

5
19

2

16

7

3

2

1

40

25

23

11

13

6

16

1

9

34B

32

26

22

10

4

6

14

12

8

38A

50

44

48

46

13

11

7

15

42

65

1A

12

61

13

15

19

53

6

2

19

62

60

59

13

15

8

6

4

20

7

35

78

31

7

12

30
23

10

12

5

9

61A

61

23

29

27

25

68

54

7

11

66

5

7

72

24

49

2A

19

25

29

57

5

9Z

1

6

35

29

27

23

3

2

53A
55

12

14

1

59

16

6

9

53

13

44 37

2

49

6

4

2

2

4

22

14

14

16

1

16

18

6

4

6

6

35

7

14

76

74

64

4

8

9

7

7

23

8

46

30

35

62

66

56

9

29

27

6

16

37

21

9

4

11

11
A

2

2B

2

10

20

12

1A

48

5

7

9

25

80

22

16

22

23

5

17

3

5

13

26

36

2

26

22

16

20

16

34

12

13

1

4

32

30

1

5

9

3

1

18

13

7

2

4

1

6

12

14

15

13

4

18

10

14

16

6

39

4

3

4

3

10

38

40

51

19

12

16

14

50

46

29

71

65

81

40

48

15

11

9

66

13

36

55

5

63

35

43

42

59

55

53

9

25

13
A

44

35

15

46

17

18

27

16

9

65

33

35

2

11

9

21

11

63

18

17

15

73

77

71

33

31

81

6

59

10
8

45

38

22

26

30

7

46

9

11

91

16

18

14

13

12

12

7

86
88

90

11
8

9

577

73

79

81

71

59

55

53

61

69

82

84

76

74

88

90

41

43

51

30

38

45 42

18

6

10

20

65

4

46

78

80

32

36

29

17

15

14

25

23

11

17

62

35

33

13

108

43

12
4

68

20

30

27

35

2

10

54

52

96

94

16
T

16

11
8

4

2

47

31

47A

101

70

93

99

3

54
A

105

103

21

25

37

35

24B

11

84

64

7

58

113

60

56

5

52

7

5

3

1

15

13

16

2

55

59

3

65

5

66

10

99
97

101 103

61

66
A

66
A

99A

30

11

16

13

31
P

97V

23

82

36

91

12
4

26

38

25

18

95

76

14

12
1

22

19

30

72

36

27

29

34

23

12
0V

10

60
A

80

82

84

88

90

8

86

17

9

85

83

87

8

14

12

1

1

8

20

22

8

6

2A

2

12

28

3

10

3

12V

40

34

36

36
A

43

39

27

41

20

18

8

15

6

1

9

8

10

18

8

6

10

16

22

20

24

26

50

48

65

63

16

59

57

69

73

71

3

1

66

109

64

58V

61C

3

74

76

1

3

4A

72

5

68

70

11

62

9

1

16

12

11

2A

2B

16

14

12

2

4

10

3

9
7

4

1

17

4
4A

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER DE L'A
LCALDE JOAN BERTRAN -110-

CARRER DE L'A
LCALDE JOAN BERTRAN -110-

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER D'ANTONI DE BOFARULL -
390-

CARRER D'ANTONI DE BOFARULL -
390-

CARRER CAMÍ VELL D
E RIUDOMS -5080-

PLAÇA D'ANTONI PEDROL RIUS -417-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

PASSATGE DEL VELÒDROM -5090-

CARRER DE MIAMI -2730-

CARRER DE LA SEDERA -4705-

PASSATGE DELS NANS -3025-

CA
RR

ER
 DEL

 PA
RE

 M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CA
RR

ER
 DEL

 PA
RE

 M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CARRER DE L'ÀLIGA DE REUS -208-

CARRER DELS GEGANTS -1883-

CARRER DE RICARD ARTIGA I ESPLUGAS -3844-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

PASSATGE DE LA MULASSA -3015-

PASSATGE DELS NANS -3025-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DELS CASTELLERS -1075-

PA
SS

EIG
 D

E M
IS

ER
IC

ÒR
DI

A -
28

20
-

PA
SS

EIG
 D

E M
IS

ER
IC

ÒR
DI

A -
28

20
-

8

1A
1B

9

2V

21V

7

11

23

19

24

4

8

28

17

19

11

1

13I

29V

21

19

27

25

26

28

39
A

13

15

1731

33

35

27

21

23

25

37

35

33

31
A

35
A

41

37
A

37

17

19

29

25

23
A

18

20

34

24

22

17
A

17

15
V

3

11

9

28

24

32

34

19
A

12

10

8

14

27

21

22

20

16

12

2

4

10

8

6

26

37

35

33

23

21

19

25

31

29

27

18

4

10

8

6

21
A

23

1

12

9

7

5

11

17

15

13

3

23

1

16

14

PLAÇA D'EUROPA -800-

CARRER DE MIAMI -2730-

CARRER DE MIAMI -2730-

CA
RR

ER
 DEL

 M
ONE

ST
IR 

DE R
IPO

LL 
-38

50
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TE

S C
RE

US
 -4

63
0-

CARRER DE LA COSTA BRAVA -1280-

CARRER DE PENÍSCOLA -3340-

CA
RR

ER
 DE B

AH
IA 

BL
AN

CA
 -5

45
-

CA
RR

ER
 DE B

EN
IDORM

 -7
70

-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA DEL CANAL -955-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER DE L'ILLA DE BUDA -2062-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

RONDA D
E S

UBIR
À -

482
0-

RONDA DE S
UBIRÀ -4

820
-

CARRER DE M
ARÀ BEN

LLI
URE -

262
0-

CA
RR

ER
 DE

 RO
IG

 I S
OLE

R -
39

70
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TE

S C
RE

US
 -4

63
0-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CA
RR

ER
 DE R

OSE
TA

 M
AU

RI 
-40

00
-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CAR
RER

 DE L
A P

RELA
DA Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE B

EN
IDORM

 -7
70

-

CA
RR

ER
 DE V

INYO
LS 

-54
10

-

CARRER DE LA COSTA BRAVA -1280-

CAR
RER

 DE L
A P

RELA
DA Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JACINT VERGÉS -2110-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

'ES
CO

RI
AL

 -1
49

0-

CARRER DE RIGOBERTA MENCHÚ -3846-

CA
RR

ER
 D

EL
 M

ON
ES

TIR
 D

E S
CA

LA
 D

EI 
-47

00
-

CA
RR

ER
 DE

L M
ONE

ST
IR 

DE
 RI

PO
LL 

-38
50

-

CAR
RER

 DE B
ER

NAT 
DESC

LO
T -

777
-

CARRER DE JOAN MIRÓ -2200-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

PASSATGE DE LLU
ÍS MAS OSSÓ -2505-

PLAÇA DE LES CULTURES -1291-

CARRER DE M
ONTSERRAT R

OIG -2
945

-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CARRER DE FORMENTERA -1692-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE C
ARLES

 RIBA -10
15-

CARRER DE CABRERA -907-

CAR
RER

 DE C
AN

AL 
-95

0-

CA
RR

ER
 DE C

AN
AL 

-95
0-

CARRER DE V
INYO

LS -5
410

-

CAR
RER

 DE C
AN

AL 
-95

0-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE JOAN RAMIS -2210-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CA
RR

ER
 CA

MÍ V
ELL

 DE R
IUDOMS -

50
80

-

CAR
RER

 DE B
ALM

ES
 -6

40-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CARRER D'ANDREU DE BOFARULL -330-

CARRER D'ANTONI AULÈSTIA I PIJOAN -380-

RO
NDA D

E S
UBIR

À -
482

0-

RONDA D
E S

UBIR
À -

482
0-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CAR
RE

R D
E T

ETU
AN

 -4
920

-

PA
SS

AT
GE

 DE
L V

EL
ÒD

RO
M -5

09
0-

CARRER DE T
ETU

AN -4
920

-

CARRER D'O'DONNELL -
3100-

CARRER D'O'DONNELL -
3100-

CARRER DE T
ETU

AN -4
920

-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

PLAÇA DE LA PASTORETA -2090-

CARRER DE LA SARDANA -4690-

CAR
RER

 DE M
AR

À B
EN

LLI
URE -

262
0-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

PLAÇA DE PABLO PICASSO -3285-

CA
RR

ER
 DEL 

TR
EB

ALL
 -4

960
-

CA
RR

ER
 D

E M
ON

SE
NY

OR
 H

IG
IN

I A
NG

LÈ
S 

-2
88

0-

CARRER D'EDUARD TODA -1470-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CAR
RER DE C

ARLES
 RIBA -1

015
-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE M MERCÈ MARÇAL I SERRA -2637-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CAR
RER DE M

AR
IA 

AU
RÈLI

A C
APM

AN
Y -

261
5-

CA
RR

ER
 BO

LÍV
IA 

-84
5-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER -2587-

PASSATGE DE LA MARE DE DÉU DE COVADONGA -5130-

CARRER DE LLEÓ XIII -2450-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

E L
A M

AC
AR

EN
A -

51
70

-

CA
RR

ER
 DEL 

TR
EB

ALL
 -4

96
0-

JARDI DEL MAS ABELLÓ -2667-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PA
SS

AT
GE

 D
E 

LA
 M

AR
E 

DE
 D

ÉU
 D

E 
CO

VA
DO

NG
A 

-5
13

0-

CA
RR

ER
 D

E 
LL

EÓ
 X

III
 -2

45
0-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

CARRER DE MAS DEL TALLAPEDRA -2678-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

PA
SS

AT
GE D

E L
A M

AR
E D

E D
ÉU

 DE
LS

 DE
SE

MPA
RA

TS
 -5

26
0-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

EL
S D

ES
EM

PA
RA

TS
 -5

26
0-

PASSATG
E D

E S
ANTA ROSA -4

610
-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
IN

GUD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONI
ÓS -

33
90

-

PA
SS

EIG
 D

E M
IS

ER
IC

ÒR
DI

A -
28

20
-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DE SALOU -4080-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ 
-36

30
-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ
 -3

63
0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

PE
RE

 E
L C

ER
IM

ON
IÓ

S 
-3

39
0-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
INGUD

A D
E P

ER
E E

L C
ER

IM
ONIÓ

S -
33

90
-

AV
INGUD

A D
E P

ER
E E

L C
ER

IM
ONIÓ

S -
33

90
-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

9

11

5A

5

19

21
23

46
81

56

14

8

6

10

3

10

39
A

12

3

1

50

44

52

24

22

20

18

16

1

3

1

5

3

38

36

34

28

30

32

2

67

54

52

50

56

48

2

26

36

12

16

10

2

13

7

3

34B

39

41

7
4

10

8

10

6

28

57

59

46

42

40

51

53

55

49

43

47

12

9

7

15

11

9A

17

5

7

11

9

16

7

21

23

27

18

8

12

3

38

42

20

24

5

3

18

16

14

20

26

24

22

12

4

10

8

6

32

30

28

34

45

3

64

1

8

66

36

34

4

70
68

26

32

30

28

6

8

7

12

16A

18

1

9

5

3

5

5

5

5

5

3

3

3

3

6V

2

10

40

38

30

32

34

2

20

6

8

4

12

14

6

8

25

30

20

18

22

28

26

24

23

19

17

15

33

10

24

26

2

38

14

25

27

62

32

22

18

16

14
C

2

1

19

30

20

20A

28

14D

13

64

29

58

6

1

3

5

40

46

44

5

11

3

9

48

3

34

34A

92

86

88

90

69

25

27

37

35

31

43

41

29

84

72

51

63

37

2

4

5

6

60

3

1

7

5

3

2

22

41

2A

7A 5

23

27

6

4

14

11

9

16

1

7

1

10

12

6

2

12

4

7

5

3

1

38

4

2

7

19

23

22
F

28

6

12

11

15

13

32

30

8

15

23

21

13

23

25

9

22
A

27

8

10

4

22

9

5

13

13
A

11

13

3

19

21

13
11

18

31

21

19

2

11

1

5

12

8

14

10

10

3

8

2

7

5

3

1

6

2

PL. ARQUITECTE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

PASSEIG DE PRIM -3640-

4

2

5

3

1

7

33

9

12

4

31

27

13

6

14

16

9

7

42

24

3

9

8

6

4

40
A

11

6

8A

8

6

10

12

10B

7

44

8

20

26

28

18

21

10

8

6

12

18

16

14

3

13

19

17

11

25

17

15

19

23

21

9

7

14

7

5

11

11A

5

3

1V

21

23

10

20

18

1

11

14

21

25

9

21

5

23

1

7
11

4

28

4

15
19

13
17

6

5

25

23

12
10

8

26

22

6

22

18

20

4

4

2

3
5

12

6

1

2

3

1

42

3A

14

37

20

18

16

11

25

23

27

36

40

10

6

5

4

3

33

41

4

2

40

43
42

18

28

38

33

36

29

8

2A

16

1P

23

37
39

41

47

41A

22

26

29A

16

25

15

19

12

2

8

11

4

6

8

32

24

30

24

10

16

18

17

15

18

20

22

13

3

54

5

11

9

7

19

3

82

80

78

16

4

11

6

14

8

72

12

8

3

5

15

17

68

5

7

16

55

51

57

9

7

5

49

10

12

14

8

6

6

5A

11

47A

41

30

9

7

28

34

24

26

27

25

31

13

26

33

30

30

32

34

36

32

10

30

36

14

6

40

10

50

4

2A

2

4A

29

4B

2

4

2

4

43

3

1

47

67

45

3

6

9

44

6
11

32

61

35

29

25

2B

10

13

15

11

38

36

34

32

20

18

16

22

17

24

15

13

17

1

20

23

21

19

25

18

16

14

7

40

8

9

3

26

28

2A

23

17

13

6

48

10

12

20

15

14

22

75

12

17

7

47

3

12

26

17

64

27

16

13

28

18

28

22

24

26

23

7A

3B

3A

3

1A

77

2

8

6

7

12

10

1

7

5

3

1

86

6

4

2

7

3

5

8

10

1

9

2

59

3

3

5

7

 PLAÇA DE LA DONA TREBALLADORA -1435-

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

PLAÇA DE LA RÀDIO -3221-

PORTAL D
EL C

ARRER NOU -1025-

CA
RR

ER
 D

E 
RA

FA
EL

 C
AS

AN
OV

A 
-3

78
0-

PLAÇA DE LES BASSES -730-

 PLACETA DAVID CONSTANTÍ

 PASSATGE DEL QUERI -3765-

CARRER DE LA PIROTÈCNIA GASULL -3505-

PLAÇA DELS GANXETS -1824-

PLAÇA DE L'HORT DELS CANONGES -2043-

21

4

6

57

7

8

9

37

35

33

11

26

21

17

23

29

27

19

17

6

21

4

5

3

7

7

5

9

47

45

43

49

55

53

51

41

15

2A

7

23

21

22A

8

10

5

67

65

6

2

3

16

5

18

30

22

24

22

28

5

1

33

18

12

31

4

8

19

21

10

12

6

8

10

2

21

25

4

1

22

3

15

13

9

24

6

8

11

4A

28

17

15

21

31

27

42

11

17

5

24

26

28

22

12

14

20

40

34

36

15

14

7

6

3

13

8

3

2

4

25

29

17

5

13

3

51
49

14

1

47

37

45

1

4

19

5

3

9

28

32

20

24

34

36

38

21

19

17

23

43

41

12

14

20

10

6

8

6

29

1

2

4

2

28

49

45

26

6

24

21

17

23

29

27

25

7

11

9

30

32

28

22

24

26

38

46

44

36

48

40

42

12

9

14

12

15

8

10

8

32

26

24

34

38

36

19

6

8

18

16

10

19

1

16

14

12

12
B

2

10

3

17

2

16A

16

16D

16C

16B

16F

15

8

19

20

18

28

22

7

30

24

26

3

57A

17

13

5

11

9

7

25B

25F

14

35

37

1A

17

25C

15

2

23

27

11

25

39

29

27

33

12

25D

25A

19

2

13
A

27
A

11

6

30

6

13

19

42

38
B

10

1B

2

1A

42
A

7A

1A

5

3

9

37

11

5

7

3

5

13

20

22

28

14

3

1

30

23

21

10

27

18

20

14

48

4

6

22

13

11

15

24

11

9

4

12

17

13

30

32

34

28

22

4

36

34

42

32

38

10

4

36

32

1

11

9

3

2

12

9

2

2

12

47

30

25

23

13

29

1

9

51

35

31

23B

3

16

14

13

1

27

12

8

6

20

18

13

22

28

26

12

18

20

8

34

9

29

35

33

7

34

32

36

21

17

13

23

28

37

43

41

39

47

3

16

19

6

8

4

2

10

4

3

12

14

17

13

5

14

3

1

22B

22

13

19

5

1

31

26

8

7

17

15

19

18

17

15

25

8

5

4

2

16

6

24

22

9

2

4

19

18

20

22

16

8

10

14

30

34

26

36

17

3

23

12

25

3

1

7

11

29

18

28

24

6

8

16

18

4

8

20

24

4

24A

20

4

6

8

4

5

31

14

33

11

9

7

21

29

5

2

22

24

26

20

32

2

13

3

10

14
8

7

6

7

3

8

3

12

10

7B

2e

3

1A

1

4

2

2

14

12
1

22

2B

2

2D

2C

17

15

13

11

18

6

3

9

7

5

1

28

23

19

21

20

9

7C

25

5

27

3

10

17

18

15

16

7

13

11

11

13

1

22
7

47

27

34

32

25

56

54

23

64

52

4

10

4

6

8

22

26

8
12

16

58

60

62

56

52

54

25

21

22

62

44

32

34

22

24

26

15

2

8

8

4

32

14

1

3

8

14

10

5

28

34

17

26

16

5

3

1

9

5

7

13

17

1113

35

17

10

16

12

20

14

27

12

23

4

25

18

19

15

17
32

26

17

9

9

7

11

3

12

3

1

20

9

9A

7

38

18

16

14

46

42

10

5

7

4

9

20

14

3

8
6

15

20

68

5

28

22

24

3

6

4

1

2

5

1

3

9

5

16

8

44

50

32

34

36

2

19

16

12

24

18

20

20

22

19A

4A

3

2

53

51

4

5

48

29

6

9

1A

55

6

6

27
23

11

6

8

28

12

8

18

13

7

9

11

5

16

20

15

22

6A

17

19

24

18

3

12

10

4

17

16

4

3

34

1V

4

11

9
6

1

1

3A

2

9

4

4

24

12

5

6

5

2

2

7

13

5

15

1

17

10

35

22

1A

2

4

21

13

11

9

1

20

7

5

3

11

2

4

15

4

18

16

20

8

7

3

6

8

26

22

18

5

2

6

12

3

3

4

4

4

28

3

3

7

4

6

5

1

10

3

5

1

20

22

26

16

9

6

14

25

27

2

31

33

13

1A

10

8

10

8

7

7

26

1

36

38

13

40

30

18

14

26

49

5

21

15

1

12

7

5

19

3

1

6

11

6

2

12

8

8

20

22

24

18

10

12

16

13

21

12

4

1

7

10

8

4

3

3

1

11

6

3

5
3

7A

31
29

7

1

4

2

4

6

3

5

7

13

25

9

14

15

7

3

1

24
22

16

20

32

6

8

10

2

34

38

13

39

21

5

3

23

7

11

9

10

43

8

6

4

10

2

17

19

4

13

10

8

27

9

15

2

29

2

1

28

31

26

3

7

20

18

19

17

11

29

13

22

11

5

1

9

5

3

32

28

29

26

25

27

24

7

9

2

22

23

25

25

13

15

17

8

6

4

10

7

44

7

7

7

10

11

32

30

1

18
A

20

18

16
A

24

32

20

30

26

28

51

20

37

36

1

29

35

39

45

32

19

17

22

23

2

15

7

10

18

20

16

19

9

8

10

12

21

9

11

23

2

41

17

6

23

27

33

31

10

19

2

15

8

18

13

15

11

9

7

14

16

18

5

17

15

13

19

16

11

8

10

12

9

7

5

13

25

6

12

6

4

14

25

16

16

13

12

32

11

9

27

25

4

16

4

6

9

8

21

13

15

22

20

15

20

19

12

19

9

8

6

14

10

3

38

36

34

30

42

12

21

8

6

17

37

39

6

17

7

6

18

16T

3

45

43

5

7

11

7

1A

17

1

24
22

6

2

8

5

3

5

3

1

15

14

12

10

13

3
21

40

38

36

34

7

4

8

6

8

6

7

2

2

3

1

3

5

1A

3
2

35

1

3
10

7

4

3

4

5

3

2

5

1

8

6

1

7

2

1

3

8

37A

37B

2

25

41

29

11

9

28

4

1

35

37

45

39

73 22

20

40

10

8

26

24

8

30

31

18

18

21

6

4

2

3

19

17

5

37 16

17A

23

21

31

13

14

25

19

11
9

12

16
P

40

27

36
34

32

30

22

4

6

22

42

44

8

5

58

23

26

28

34

17

22

5

32

28

30

32

36

15

19

48
50

46

42

44

26

20 18

33
31

35

41

37

17

2

18

8

24

26

17

54

14

16

3

13

22

20

11

5

7

9

2

10

4

6

14

26

28

30

24

16

20

11

6
4

6

15

5

13

8

2

42

46

7

12

10

14

16

21

27

32

3

7

29

54

56

10

33

18

5

3

20

22

36

2

1

16

10

12

18

25

5

14

16

14

16

18

22

10
3223

53

43

47

51

31

23

29

39

32

41

28

30

33

5

2

27

29

31

25

11

26

24

37

3

27

24

209

8

5

12

19

10

4

14

47

8

4

33

19

19A

41

35

9

1

2

15

11

17

15

13

1

2

1

43

67

7

5

13

1

15

17

8

2

6

17
19

33
6

16

18

14

8

10

28

52

30

38

40

7

24

26

23

25

28

1

5

30

26

32

34

38

13

11

9

15

14

8

16

14

34
32

61
63

21

23

19

2

14

12

34A

24

4

6

8

10

60

23

56

1A

55

57

51

45

36

38

3

5

9
17

19

15

13

19A

43
28

47

45

63

57

59

3
23

1

17

28

37

60

41

51

55

66

64

25

4

53

40

58

56

31

21

19

17

76

80

3

74

13

10

12

18

20

7

10

8

5

3

27

29

11

5

9

8

26

24

22

4

6

66

19

55

70

68

41

39

7

17

13

11

9

9

15

13

11

18

16

8

14

12

10

70
67

74

72

2

6

52

39

64
13

14

16

24A

6A

38

29
V

31
V

28

26

2

1

20

1V

10

30
A

30

8

31

35

33

31

37

43

39

33

21

13

46

50

48

16

14

10

17

11

8

51

4

15

35

1

2

4

45

41

51

39

24

18

20

25

8

33

31

37

18

3

14

12

8

10

22

8

8

11

15

13

42

17

3

1

32

34

36

30

5

3

1

8

10

68
70

23

5

8

10

21

19

25

27

5

9

1

24

4

6

2

1

3

60

58

5

7

5

3

17

15

13

1

1

3

5

31

11

5

19

38

11

7

9

7

5

3

28

15

13

4

2

11

19

42
A

11

1

15A

28

44

25

23

21

19

36

12

6

4

40

6

6

9

8

7

12

2A

44

40

10

6

14

15
V

3

11

1V

24

87

22

10

2

8

12

2

85

17

49

37

41

24

30

18

32

7

9

5

11

10

8

28

9

20A

4

7

26

15

14

24

22
6

6

20

10

2

6

8

14
12

10

5

54

7

8

10

3

3

3

5
6

1

4

5

7

20

15

4

9

5

2

16

15B

17

39A

2

11

2

16

3

9

7

5

12

8

4

2

35

37

1

2

6

7

40

38
12

14

10

7

11

1V

34

4

6

26A

24
A

1

51

49

7

13

11

47

24

28

30

21

23

18

25

48

33

27

31

73

75

77

67

69

34

22

20

52

50

48

3

44

46

52

40

46

48

52

54

56

17

32

42

34

24

32

38

3

26

9

39

33

64

46A

45

57

61

47

51

15

50

62

5

55

43

14

23

21

19

1

22

20

29

25

14
A

7

79

50

26

42

32

28

44

7

30

28

9

1

5

3

60

58

53

46

94

3

38

34

7

11

9

2V

4V

11
4

15

59

2

16

13

17

15

20

75

25

79

85

87

89

12

83

10

57

4

106

11
0

55

41

39

35

43

53

47

36

40

28

24

42

26

24

44

22

7

5

15

13A

17

20

15

10
0

75

33

31

29

8

10

84

94

96

98

92

45
361

12
0

15

70

11
6

2

4

1

7

3

75

85

83

65

67

86

66A

88
A

10
2

10
4

106

100

92

98

60

64

62

11

42A

56

17

32

54

36

68

66

40

66

4

2

12

8

67

69

42

44

76

5

34

19

27

17

19

13

15

19

1

64

64
A

60

3

2

49

2

4

39

45

43

41

37

35

39

100

4

1

63

87

83

85

57

39

14

12

15

25

64B

1

68A

3

26

1

5

3

21

8

11
2

10
4

5

24

7

13

11

28

41

77

79

81

12
2

1

37

6

3

8

6

23

34

112

13

10

9

1

86

68

38

72

10

80

78

13

8
6

10
2

3

116
114

56

5

42

32A

34

36

48

13
A

3

38

36

34

40

46

44

42

32

7

9

49

51

10

8

6

4

2

7V

7

28

12

19

72

3

5

1

54

12

107

109

111

15

13

15

17

11

4V

9T

9

6

8

11

3

4
6

57

63

7

5

93

91

89

6

2A

17

5

19

4

2

1

3

1

1

5

34

4

2

62

36

60

4

2

80

80A

70

9

74

18

44

42

19

78

76

14

20

82

15

32

3

13

18

76V

21

5
3

1

81

14

12

21

16

83

85

87

80

78

84

34

2

89

19

27

17

21

23

20

16

19

21

32

28
74

38

33

32

31

73

6

70

68

72

76

74

93

91

25

89

93
V

31

29

72

70

64

78

62

19

31

74

68

66

4

39

6

33

76

80
B

80
A

13

15

71A

7

5

11

69

75

71

73

6

81

89

79

67

6

10

5

6

77

4

3

8

10

12

2V

18
16

24

78

14

9
7

6A

4

2

25

23

21

27

33

3129

6

13

11

19

17

15

7A

5

1

6V

5

6

4

44V

9

7

42

14
1

10

11

12

7

32

5

11

30

51
V

9

50

10

4

48

3

5

7

55V

9

43

41

51

49

32

36

17

19

21

11

2

53
V

34

8

10

61V

63V

75

54

52

67

69V

60

76

61A

61B

61D

78

4V

6

80

12

9

5

12
7

12
5

9

7

67

65

63

71

73

61

12
9

7

5

69

5A

68
A

64

66

4

12
3

4

7

6

17

3

60

5

15

13

11

8

14

10

2

18

4

3

6A

6

2A

1B

5
1

1

7

5

2

2

13

15

19

3
1

5

PLAÇA DE LA FESTA MAJOR -1665-

28

32

34

2

9

15

37

16

5

6

3

11

3

1

24

22

20

37

10

26

7

1

22

25A

9

11

21

6

25

5

15

13 3

9

12

35

28T

3

17

13

26

35

27

29

31

1V

27
29

31

23

31

29

39

32

30 27
A

29
A

33
A

25
A

40
A

12

4

10

8

6

50

48

46

36

34

32

38

44

42

40

6

2

15
A

13
A

11

13

15

13
V

1

5

7

13

1

32

30

7

13

11

9

28

10

4

15

14

26

17

16

2

30

36

22

15
A

17
A

20

18

31

24

30

28

26

29

25

23

19

14

34

32

6

15

16

4

6

2

6

3

21

19

5

1

17

18

12

8

20

15

24

22

36

11A

30

28

26

24

PARC DEL MAS D'IGLESIAS -2668-

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

9

7

10

17

15

13

19

21

24

22

20

12

18

16

14

33

29

21A

25

14

16

48

54

80

10
89

47

20

18

4

11

78

6

37

43

2

4

1

85

87

86

35

93

91

84

88

5

3

3

7

83

41

39

58

45

8

17

19

1

21

19

6

1

5

2

2

6

6A

4

8

29

27

39

45

43

41

37

26

31

35

33

47

42

40

49

44

48

46

71
I

12A

18

65

3

30

33

35

37

31

32

34

14

4

6

8

9

11

1

5

34A

34

3

36

26

11

13

2

9

24

5

5

7

7

93

13

11

9

6

14

91A

2I

5A

5

63

61

44

18

15

17

20

45

38

16

37

4

8

2

59

5

12
V

7

6

9

4

3

1

13

14

18

20

79

77

75

13

9

11

21

19

17

10

25

74

5A

1

16

20

14

10

22

7

5

15

40

28

16

30

76

6

7

61

1

72

6

8

12
B

12

10

19

21

23

17

11

13

15

32

33

35

39

31

25

27

29

43

69

71

2

4

24

6

49

47

51

57

53

73

31

29

33

5

3

1

11

9

97

95

99

105

125

129

123

15

5

3

1

117

7

24V

2V

4

7

4

3V

1

7

2

11

9

1

8

6

15

13

3

1

22

35

18

42

15A

13

11

7

10

12

4

2

9

11

13

15

14

1

7

5

3

2

12

10

20

18

21

22

19

9

7

11

15

12

10

24

2

12

9

13

36

34

21

32

23

27

25

25

8

23

29

5

3

1

1

4

7

3

6

12

10

8

36

40

79

2A

77

27

4

6

8

10

21A

78

19

21

21

14

12

23

29

51

1

61

67

32

34

5

96

5

1

7

5

35

27

24

4

6

52

79A

76

19

10

30

31

29

11

91

12

10

2

20

18

16

22

81

75

73

50

56

8

21

4

42

9

37

39

5

3

16

7

13

11

20

23

21

24

15

94

27

57

55

28

26

33

53

39

45

80

82

74

25

23

63

61

59

65

12

14

67

57

47

45

17

49

55

53

25

27

29

23
65

21

33

6

8

10

4

35

34
B

2

4

29

19

47

6

31

33

54

7

6

3

8

3

5

7

1

4

6

8

9

15

27

11

10

24

16

13

17

18

29

20

45

43

39

2

1

6

1

5

9

5

3

18I

25

38

36

34

5V

6

3

8V

8

14

12

5

6

3A

5

2

3A

4

3

3

11

13

13

9

8

21

13

19

17

15

7

5

8

4

5

9

7

9

7

14

11

12

40

10

8

7

9

39

19

17

31

13

10

40

22
D

22
C

22
B

26

22
E

18
A

21

18

16

14

11

15

36

34

14

16

14

10

12

8

12

9

11

21

3

17

6

42

29

1

37

3

23

11

5

14

12

16

12

8

17
A

2

19
A

4V

17

9

23

23
A

15

1

17
15

27

25

23

6

8

8A

4

7

5

14

16

20

10

16

14
A

12

10

22

14

12

33

35

10V

4

8

5

6V

9

7

2

12

10

1

17

4

7

6

12

6

4

7

9

4

3

3

2

1V

ZONA 3
PLAÇA PASTORETA

ZONA 1
AV. MARIÀ FORTUNY

ZONA 5
CARRER DOM BOSCO

ZONA 4
AV. PERE CEREMONIÓS

ZONA 2
AV. PRESIDENT MACIÀ

43
A

43A

69

45

43

71

73

34

AVINGUDA DE PERE EL C
ERIMONIÓS -33

90-

339
0

70

64

66

60

68

P

01

02 03

04

06
05

43
A

69

71

23

34

AVINGUDA DE PERE EL C
ERIMONIÓS -33

90-

339
0

47

64

66

60

339
0

PAS 1

PAS 2

PAVIMENT DE PANOT INDICADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 20x20 CM

PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL INDICADOR BOTONS
COLOR VERMELL 20x20 CM

REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENT DE PANOL
25x25 CM

GUAL DE VEHICLES A REFER

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT

RIGOLA CONTÍNUA DE FORMIGÓ EN MASA

VORADA GRANÍTICA A REFER PER GUAL DE VIANANTS

VORERES ACTUALS

VORADA GRANÍTICA 20x90 CM

0.8
0

2.76

4.0
4

0.60

0.15

3.1
2

0.85

0.30

0.8
0

0.6
0

0.9
0

3.0
7

0.30

0.8
4

0.25

0.60

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

EXPEDIENT PROJECTE           PLÀNOLN-001-24

05.1
TÍTOL PLÀNOL ESQUEMA ACTUACIÓ

ZONA 4
AV.PERE CEREMONIÓS

DATA

ESCALA: 1/500 - 1/1000 - 1/75

PAS 1 PAS 2

OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD

AutoCAD SHX Text
CD



CARRER DE DOM BOSCO -1
410

-

CARRER DEL MORELL -2960-

PAVIMENT DE PANOT COLOR GRIS 25x25 CM

GUAL DE VEHICLES A MANTENIR

GUAL DE VEHICLES A REFER

VORADA PECES FORMIGÓ 15x90 CM A REFER

VORADA EXISTENT

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

PLÀNOL

06
TÍTOL PLÀNOL ÀMBIT GENERAL

ZONA 5
CARRER DOM BOSCO

EXPEDIENT PROJECTE           N-001-24
DATA

ESCALA: 1/200
OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024



IMATGE 01 IMATGE 02 IMATGE 03

IMATGE 04 IMATGE 05 IMATGE 06

PLAÇA DE LA CULTURA DE LA PAU -1294-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DE LA MARE MOLAS -2590-

CARRER DE PAU FONT DE RUBINAT -3270-

CARRER DE PAU FONT DE RUBINAT -3270-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE BALDOMER GALOFRÉ -1360-

CARRER DEL DR CODINA I CASTELLVÍ -1320-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

PLAÇA DE LA BIBLIOTECA -795-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DE L'ESCORXADOR -1510-

CARRER DE SANTA PAULA -4600-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER DE JOVELLANOS -2330-

CARRER CAMÍ DE RIUDOMS -3880-

CARRER DEL DR FRÍAS -680-

CARRER DEL DR FERRAN -1340-

CARRER CAMÍ DE L'ALEIXAR -927-

CAR
RER

 DE S
AN

T C
ELE

STÍ
 -4

170
-

CARRER D'ESPRONCEDA -1580-

TRAV
ES

SIA
 DE S

AN
T A

NTO
NI -4

110
-

CARRER DE L
A VICTÒ

RIA -5
310

-

CAR
RER

 DE S
AN

TA 
HELE

NA -
457

0-

CARRER DE JOSEP SARDÀ I CAILÀ -2320-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE JOAN MARAGALL -2580-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES -3510-

CARRER CAMÍ D
E L

'ALEI
XAR -92

7-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

ER
RA

N -4
210

-

CARRER DE JOAN MARTELL -2190-

PLAÇA DE JOAN REBULL -2220-

CAR
RER

 DE C
RIST

ÒFO
R COLO

M -1
200

-

CA
RR

ER
 DELS

 JA
RD

INS -
213

0-

CAR
RE

R D
E F

RA
NCES

C BA
RT

RIN
A -

170
0-

CAR
RE

R D
E F

RA
NCES

C BA
RT

RIN
A -

170
0-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE LA VERGE MARIA -5270-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL -3670-

CA
RR

ER
 DE M

IRÓ
 -2

78
0-

CA
RR

ER
 DE M

IRÓ
 -2

78
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CA
RR

ER
 DE M

IRÓ
 -2

78
0-

CAR
RER DE L

A V
ICTÒ

RIA -5
310

-

CARRER DE JACINT VERDAGUER -5120-

CARRER DEL BISBE BORRÀS -805-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T C

ELE
ST

Í -4
170

-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DEL 
TÍV

OLI -
493

0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T J

OAQ
UIM -4

290
-

CARRER AMPLE -310-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

457
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

457
0-

PLAÇA DE L'ESTACIÓ -1590-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DE L'ESTACIÓ -1590-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DE JOSEP M FOLCH I TORRES -2300-

CARRER DEL 
TÍV

OLI -
493

0-

CARRER AMPLE -310-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CARRER DE L
A MINETA

 -2
755

-

CARRER DE B
OTARELL

 -8
70-

CARRER DE RIUDECOLS -3870-

CARRER DE LA PEDRERA DEL CÒBIC -3320-

CARRER DE LA PEDRERA DEL CÒBIC -3320-

CARRER DE VILAPLANA DEL CAMP -5390-

PLAÇA D'ALMOSTER -230-

CARRER DE C
ERVANTES

 -2
20-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

PA
SS

EI
G 

DE
 S

UN
YE

R 
-4

85
0-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DEL PRESIDENT COMPANYS -3620-

AVINGUDA DEL DR. VILASECA -1400-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

PASSEIG DE SUNYER -4850-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

PA
SS

EIG
 DE

 M
AT

A -
26

90
-

PA
SS

EIG
 D

E M
AT

A -
26

90
-

AV
INGUDA D

EL 
COMER

Ç -1
220

-

AVINGUDA DEL SEGLE XX -4710-

AVINGUDA DE CASTELLVELL -1090-

AVINGUDA DEL COMERÇ -1220-

26I

7

5

3

14

12

10

10

29

15

11

3
5

6

16

12

8

15

13

11

9

13

7B

7A

35

30

23

2A

15

26

13

18

24

16

2

12

10

3

4
5

7

6

18A

12

16

14

3

9

9

15

11

14
16

10
8

11

7

13

13A

13

3

17
19

7

18
20

5A

3

1

7

17

20

12

8

40

36

34

6V

19

38

8

12

16
14

13

30

32

34

33

47

45

53

51

49

55

39

41

4

6

35

40

7

3

2

1

5

20

31

5

3

2

2

35

20A

36

18

9

26

35

1

43

27 25

19

31
29

21

53

51

45

2

1

26

14

22

17

19

21

42

18

20

9

12

10

10

70

1

13

53

8

13

43

28

38

28

26

2

49

45B

28

40

38

60

33

31

29

35

37

27

25

23

21

42

15

28

23

26

24

22

21

19

17

14

3

58

24

40

30

28

26

32

38

36

34

5

62

56

38

40

34

17

45

51

36

24

4

7

5

11

3

9

5

9B

1

1

3

11

1

3

1

10

5

3

2

8

6

7

4

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DELS JURATS -2350-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10-

TR
AV

ES
SIA

 DEL 
PA

LO
-SA

NTO
 -3

220
-

CARRER DEL PINTOR BERGADÀ -3440-

PLAÇA DE SANT FRANCESC -4230-

PLAÇA D'HÈRCULES -2030-

CARRER DE RACONA -3770-

CARRER DEL ROSSELLÓ -4020-

PLAÇA DE SANT MIQUEL -4380-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-

TRAVESSIA DE T
ORROJA -4

950
-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE LA CLOSA DE FREIXA -1170-

CARRER DE PÀMIES -3230-

CARRER DE SANT SERAPI -4490-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT GAIETÀ -4260-

CARRER DE SANT ANTONI -4100-

CARRER DE S
ANT B

ENET 
-41

30-

CARRER DE S
ANT B

ENET 
-41

30-

CARRER DE SANT ANTONI -4100-

CARRER DE LOUIS BRAÏLLE
 -2425-

CA
RR

ER
 DE

L D
R G

IM
BE

RN
AT

 -1
37

0-

CARRER DE PÀMIES -3230-

CA
RR

ER
 DE

L D
R G

IM
BE

RN
AT

 -1
37

0-

CARRER DE GORNALS -1930-

CARRER ESCORREDOR DE SANT FRANCESC -1720-

CARRER DE LA FONT -1690-

CARRER DE SANT JAUME -120-

CARRER DE L
'ABADIA -2

0-

CAR
RER

 DE B
ALM

ES
 -6

40-

CARRER DE SANT JA
UME -120-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER DEL VAPOR VELL -
580-

CARRER BAIX DE SANT JOAN -570-

CARRER BAIX DE S
ANT M

IQUEL 
-590-

CARRER DE BARRERES -700-

CARRER DE BARRERES -700-

PLAÇA DEL BALUARD -650-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER DE L'ARQUITECTE CASELLES -470-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER BAIX DEL CARME -560-

CARRER DE L'ARQUITECTE CASELLES -470-

PLAÇA DE LA FONT NOVA -1685-

CARRER DE SANT FRANCESC -4220-

CARRER DE SANT FRANCESC -4220-

CARRER DE SANT CARLES I SANT JOSEP -4160-

CARRER DEL 
VENT -5

100
-

CARRER D'O'DONNELL
 -31

00-

CARRER D'ODONELL
 -3100-

CAR
RER

 DEL 
VE

NT -
510

0-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

PLAÇA DEL TEATRE -4885-

PORTAL D
EL 

CARME -1
016-

CARRER DE LA MARE TERESA GUASCH -2595-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 CL
AR

A -
45

50
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 CL
AR

A -
45

50
-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 M
AR

IA
 A

NT
ÒN

IA
 P

AR
ÍS

 -2
61

0-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

LL
DE

JO
U 

-1
20

5-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

CARRER DE B
ALMES -640-

CARRER DE BALMES -640-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CA
RR

ER
 D

E 
JO

AN
 C

OR
OM

IN
ES

 -2
18

7-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CARRER CAMÍ DE TARRAGONA -4870-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

RA
NCE

SC
 DE P

AU
LA

 -4
24

0-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRERÓ D'OUBÍ -3180-

RASETA DE SALES -1310-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRERÓ DEL GAS -1850-

CARRER D'EDUARD TODA -1470-

CA
RR

ER
Ó DE

 BO
IX 

-84
0-

RIERA D'ARAGÓ -450-

PLAÇA D'ANTONI DE VILLARROEL -440-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T F

RA
NCE

SC
 XA

VIE
R -

42
50

-

RIERA D'ARAGÓ -450-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL BATAN -740-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE PERE ÒDENA -3400-

CARRER DEL VAPOR NOU -5060-

PLAÇA D'ENRIC YZAGUIRRE -1477-

CARRER DEL 
VENT -5

100
-

CARRER DE SANT CARLES I SANT JOSEP -4160-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T L

LO
RE

NÇ -
43

30
-

CARRER DE JACINT BARRAU -2100-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT PANCRAÇ -4390-

CARRER DE SANT LLO
RENÇ -4330-

PLAÇA DEL MERCADAL -2710-

PLAÇA DE LA PATACADA -3255-

CARRER DE GÜELL I
 MERCADER -4500-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL GALIÓ -1810-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL METGE FORTUNY -2720-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CARRER DE MONTEROLS -2920-

CARRER DEL PUBILL ORIOL -3690-

CARRER DE RACONA -3770-

PLAÇA DEL TEATRE -4885-

CAR
RER

 DE J
ES

ÚS -
217

0-

CA
RR

ER
 DE L

A P
URÍS

SIM
A C

ONCE
PC

IÓ -3
73

0-

CA
RR

ER
 DE

 LA
 GAL

ER
A -

17
90

-

CA
RR

ER
 DE

 LA
 GAL

ER
A -

17
90

-

CARRER DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ -3730-

CARRER DE DONOTEA -1440-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE SANT ESTEVE -4200-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRER DEL SOL -4790-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DE SANT LLUÍS -4340-

CARRER DEL SOL -4790-

CARRER DE GIRADA -1900-

CARRERÓ DE LA VAQUERIA -5070-

CARRER DE ROSICH -4010-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANT IGNASI -4270-

CARRER DE L'ESTEL -1610-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER DE L'ÀGUILA -80-

CA
RR

ER
 DE

 L'
AB

AD
IA 

-20
-

CARRER D'ALEUS -200-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRER ALT DEL CARME -250-

CARRERÓ DE L'ABADIA -10-

CARRER ALT DE SANT SALVADOR -280-

CARRER DE LES GALANES -1780-

CARRER DE L
ES CARNISSERIES

 VELL
ES -16

20-

CARRER DE LA PERLA -3410-

CA
RR

ER
 DE J

ES
ÚS -

21
70

-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER MAJOR -2530-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRERÓ DE LES BASSES -720-

CARRER DE BARRERES -700-

PLAÇA DE SANT PERE -4450-

CARRER DEL CASTELL -1050-

PLAÇA DEL CASTELL -1060-

CARRER DE LA PRESÓ -820-

CARRER DE VALLR
OQUETES -5030-

CARRER DE LA FONT -1690-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

PLAÇA DELS HORTS DE MIRÓ -2045-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

NS
TA

NT
Í -

12
60

-

CA
RR

ER
 D

E L
'HO

SP
ITA

L -
48

00
-

CARRER DE L
'HOSPIT

AL -
480

0-

CA
RR

ER
 DE

 L'
HO

SP
ITA

L -
48

00
-

PLAÇA DE LA PURÍSSIMA SANG -3750-

CA
RR

ER
Ó DE

 SU
NY

ER
 -4

84
0-

CARRER DE SANT PERE APÒSTOL -4460-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

CARRER D'ORIENT -3150-

CARRER D'ORIENT -3150-

CARRER D'ORIENT -3150-

CA
RR

ER
 D

E 
VI

LA
-S

EC
A 

-5
34

0-

CA
RR

ER
 D

E 
CO

NS
TA

NT
Í -

12
60

-

CA
RR

ER
 D

E 
VI

LA
-S

EC
A 

-5
34

0-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
SA

NT
 A

NT
ON

I M
 C

LA
RE

T 
-4

12
0-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CARRER D'HORTENSI GÜELL -2040-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE S
ANTA MARIA -45

90-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

CARRER DE L'ÀNGEL DE LA GUARDA -340-

PL
AÇ

A 
DE

 L'
AB

AT
 O

LI
BA

 -4
0-

CARRER CAMÍ DE L'AIGUA NOVA -90-

PLAÇA D'EVARIST FÀBREGAS I PÀMIES -1631-

CARRER DE LES GALANES -1780-

CARRER DEL MAR -2570-

CARRER DE LA PRESÓ -820-

CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE MONTSERRAT -2940-

CARRER DE PUJOL -3720-

CARRER DE JOSEP M ARNAVAT I VILARÓ -710-

CARRER D'EUGENI MATA -600-

RI
ER

A 
D'

AR
AG

Ó 
-4

50
-

RI
ER

A 
D'

AR
AG

Ó 
-4

50
-

CARRER D'EUGENI MATA -600-CARRER DEL FOSSAR VELL -620-

CA
RR

ER
 B

AI
X 

DE
 S

AN
T S

AL
VA

DO
R 

-6
10

-

CA
RR

ER
 B

AI
X 

DE
 S

AN
T S

AL
VA

DO
R 

-6
10

-

RASETA DE SALES -1310-

CA
RR

ER
 D

E L
ES

 PE
IXA

TE
RI

ES
 -3

33
0-

PLAÇA DE LES PEIXATERIES -3335-

CA
RR

ER
Ó 

DE
LS

 JU
EU

S -
23

40
-

CA
RR

ER
Ó 

DE
 S

AN
T P

ER
E -

44
40

-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CA
RR

ER
 D

E J
OA

N 
RO

FE
S 

MI
RE

T -
22

22
-

CARRER DE SANT JOAN -4280-

PLA
ÇA DE L

A LL
IBERTAT -

248
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

AG
Í A

LEG
RE

 -4
36

0-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANT PAU I SANT BLAI -4420-

CARRER DE S
AN

T M
IQUEL 

-43
70-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE SANT PAU -4400-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE SANT ELÍES -4190-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY -3450-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE SANTA ANNA -4540-

CARRER DE MARTÍ N
APOLITÀ

 -2660-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE VILAR -5330-

CARRER DEL VIDRE -1980-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

27
0-

CARRER DE VALENTÍ ALMIRALL I LLOZER -5007-

PASSATGE D
E S

ALVADOR SEGUÍ I 
RUBINAT -4

098
-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

PLAÇA DE PRIM -3650-

PLAÇA D'ANTONI SABATER I ESTEVE -435-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DE CASALS -1040-

CARRER DE GRAS I ELIAS -1950-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE SANTA TERESA -4620-

CARRER DE LA LLEONA -2460-

CARRER DELS RECS -3840-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE LLOVERA -2500-

CARRER DE SALVADOR ESPRIU -4095-

CARRER DE NOLLA -3050-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE L'AMARGURA -1140-

CARRER DE B
OULE 

-88
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CAR
RER DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

PLAÇA DE LA FARINERA -4150-

CARRER DE ROSICH -4010-PLAÇA DEL DOCTOR SABATER -1395-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CARRER DE L'ALBIOL -103-

CA
RR

ER
 DEL 

PR
ES

IDEN
T J

OSE
P I

RL
A -

36
25

-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE VALLROQUETES -5030-

PLAÇA DE CATALUNYA -1120-

CA
RR

ER
 D

E L
ES

 G
AL

AN
ES

 -1
78

0-

CARRER DE LA RIBA -3842-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

AL
LS

 -5
05

0-

CARRER CAMÍ DE VALLS
 -5050-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -50

50-

CA
RR

ER
 CA

MÍ D
E V

ALL
S -

505
0-

PLAÇA DE MORLIUS -3000-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE CELS GOMIS I MESTRE -1126-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

TRAVESSIA D'EN
 SARDÀ -4

670
-

TR
AV

ES
SIA

 D'EN
 SA

RD
À -

467
0-

CARRER DE SANT LLIBORI -4320-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLAÇA DE MARTÍ NAPOLITÀ -2670-

CARRER DE LA SELVA DEL CAMP -2400-

CARRER DE VIDAL -5320-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

CARRER DE SANTA MAGDALENA -4580-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DE LA PURÍSSIMA SANG -3740-

CARRER DE JOAQUIM SANTASUSAGNA -2990-

TR
AV

ES
SI

A 
NO

U 
DE

 S
AN

T 
JO

SE
P 

-3
08

5-

PL
AÇ

A 
DE

 LA
 PU

RÍ
SS

IM
A 

SA
NG

 -3
75

0-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 EU
LÀ

LIA
 -4

56
0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T S

EB
AS

TIÀ
 -4

48
0-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CA
RR

ER
 DE S

AN
TA

 HELE
NA -

457
0-

CAR
RER

 DE M
IQUEL 

VE
NTU

RA -
276

0-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE CASTELLVELL -1080-

PLAÇA DEL DR FRANCESC TOSQUELLES -1355-

CARRER DE S
ANT JO

AQUIM -4
290

-

PARC DE SANT JORDI -4301-

CARRER DEL DR. JOAN ABELLÓ -1300-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T J

OSE
P -

260
-

CARRER AMPLE -310-

CARRER AMPLE -310-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

PLA
ÇA

 DE L
A L

LIB
ER

TA
T -

248
0-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

PLAÇA DE LA LLIBERTAT -2480-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T M

IQUEL 
-43

70-

CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2260-

CAR
RER D'AN

TO
NI G

AU
DÍ -1

870
-

CARRER DEL DR ROBERT -1390-

CAR
RER D'ANTO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

TRAVESSIA DE SANT PAU -4410-

TR
AV

ES
SIA

 DE S
AN

T A
NTO

NI -4
110

-

CA
RR

ER
 DE L

A V
ICT

ÒRIA
 -5

310
-

PLAÇA DEL PINTOR FERRÉ REVASCALL -3445-

PASSATG
E D

E L
A RODA -3

920
-

PAS
SA

TG
E D

E L
A R

ODONA -
393

0-

PLAÇA DEL VÍCTOR -1100-

PASSATG
E D

E L
A RODA -3

920
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

PASSATG
E D

E L
A RODA -3

920
-

CARRERÓ DE PERDIGONA -3350-

CARRER DEL PINTOR JOAQUIM MIR -3480-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T J

OAQ
UIM -4

290
-

CA
RR

ER
 DE C

RIS
TÒ

FO
R C

OLO
M -1

20
0-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CARRER DE SANT VICENÇ -4520-

PLAÇA DE TERESA MIQUEL PÀMIES -4898-

PASSATGE DE LA RODA -3920-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
447

0-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T R

OC -
44

70
-

CARRER D'EN SARDÀ -4660-

CAR
RE

R D
EL 

RO
SE

R -
399

0-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DE S
ANT T

OMÀS
 -4

510
-

CAR
RER

 DE P
AU

 SA
BA

TÉ 
JAU

MÀ -
330

0-

CA
RR

ER
 DE R

OIG -3
96

0-

CAR
RER

 DE R
OIG -3

960
-

PLAÇA DEL MOLÍ -2850-

CA
RR

ER
 DE S

AN
T T

OMÀS
 -4

510
-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CARRER DE SANT MAGÍ -4350-

CA
RR

ER
 DEL 

RO
SE

R -
39

90
-

CARRER DEL MORELL -2960-

CARRER DEL MORELL -2960-

CAR
RER

 DEL 
MOLÍ 

-28
40-

PA
SS

AT
GE D

E L
A R

ODONA -
393

0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CAR
RER

 DEL 
MOLÍ 

-28
40-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

CARRERÓ DELS SOGUERS -4780-

CARRER DE MIRAMAR -2770-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

RIERA DE MIRÓ -2790-

PLAÇA DE JOSEP ANSELM CLAVÉ -2265-

PATI ALBANÈS -100-

CARRER CAMÍ D
E V

ALLS
 -5

050
-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CARRER DELS BANYS -660-

PLAÇA DE L'ARQUITECTE ANTONI SARDÀ MOLTÓ -467-

CARRER DE LA BARCELONETA -690-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE C

AM
PO

MAN
ES

 -9
40

-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CARRER D'ALCOVER -170-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER D'ALCOVER -170-

CA
RR

ER
 DE P

RA
DES

 -3
59

0-

CA
RR

ER
 AL

T D
E S

AN
T P

ER
E -

270
-

CAR
RER AL

T D
E S

AN
T P

ERE -
270

-

CA
RR

ER
 D

E 
BE

RN
AT

 D
E 

BE
LL

-L
LO

C 
-7

76
-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DEL GENERAL MORAGUES -1885-

CARRER DE BERNAT DE CABRERA -778-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CARRER DEL DR DOMÈNECH -1330-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE SARDÀ I FARRIOL -4680-

PASSATGE DE MAYNER -2560-

CA
RR

ER
 DE F

RE
DER

IC 
SO

LER
 -1

740
-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

PASSATGE DE VILELLA I PUIG -5400-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

PARC DE SANT JORDI -4301-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-
CA

RR
ER

 DE R
OBE

RT
 D'AG

UILÓ
 -3

90
0-

CAR
RE

R D
EL 

TÍV
OLI 

-49
30-

CARRER D'AN
TO

NI G
AU

DÍ -1
870

-

CAR
RER D'AN

TO
NI G

AUDÍ -1
870

-

PLAÇA DE L'ARQ LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

CA
RR

ER
 DE R

OBE
RT

 D'AG
UILÓ

 -3
90

0-

CARRER DE R
OBERT D

'AGUILÓ
 -3

900
-

CARRER DE LLUNAS I PUJALS -2510-

CARRER DE S
ANT JO

AQUIM -4
290

-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

PLAÇA DE POMPEU FABRA -3550-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

RI
ER

A 
DE

 M
IR

Ó 
-2

79
0-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

PLAÇA DE PAU CASALS -3260-

CARRER DEL MORELL -2960-

CA
RR

ER
 DE

 DO
M BO

SC
O -1

41
0-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE LA MURALLA -3020-

CARRER D'ANTO
NI G

AUDÍ -1
870

-

PLAÇA DE L'UNIVERS -4972-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

CARRER DE CERVANTES -220-

CAR
RER

 DE F
RED

ER
IC SO

LER
 -1

740
-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

CARRER D'ESCORNALBOU -1500-

CARRER DE D
OMÈNECH SOBERANO -1

430
-

CARRER DE MENORCA -2705-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CARRER DE BERTRAN DE CASTELLET -790-

CA
RR

ER
 DE L

'AN
TIC

 PA
S D

EL 
FER

RO
CA

RR
IL 

-36
5-

PASSATG
E D

'ARNAU DE V
ILA

NOVA -1
122

-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

CA
RR

ER
 D'AN

TO
NI G

AU
DÍ -1

870
-

CARRER DE D
OMÈNECH SOBERANO -1

430
-

CA
RR

ER
 D

E 
VE

NT
UR

A 
GA

SS
OL

 -5
11

0-

CARRER DE VENTURA GASSOL -5110-

CARRER DE CEFERÍ OLIVÉ -1123-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CARRER DE SERRA PÀMIES -4760-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE L'ESCULTOR MODEST GENER -3080-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA -1020-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DE ROURELL -4030-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

CA
RR

ER
 D

E 
LA

 P
OB

LA
 D

E 
MA

FU
ME

T 
-3

53
0-

CARRER DE L'ABAT ESCARRÉ -30-

CARRER DEL CANONGE BOVÉ -980-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

CA
RR

ER
 D

E 
PE

RE
 D

E 
LL

UN
A 

-3
38

0-

PARC DE FEDERICO GARCIA LORCA -1656-

CARRER CAMÍ DE VALLS -5050-

CARRER DE VILALLONGA -5370-

PASSATGE DELS AMETLLERS -290-

CA
RR

ER
 DE L

'AL
CA

LD
E S

EG
IM

ÓN -1
50

-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

CARRER DE JOSEP CAIXÉS -2270-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

PLAÇA D'ANTONI GAUDÍ -1880-

CARRER DE MARTÍ FOLGUERA -2650-

RONDA DE MORELL I 
VILALLONGA -2980-

CA
RR

ER
 D

EL
 P

IN
TO

R 
TA

PI
RÓ

 -4
86

0-

CARRER DE GUILLEM M DE BROCÀ -1990-

CARRER DE BAGES -540-

CARRER DE BAGES -540-

RAVAL D
E R

OBUSTER
 -3910-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ 
-36

30
-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R -

39
10

-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE JESÚS -2160-

RAVAL DE MARTÍ FOLGUERA -2640-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PA
SS

EIG
 DEL 

CA
MP -

92
8-

RA
VA

L D
E S

AN
T P

ER
E -

44
30

-

RA
VA

L D
E R

OB
US

TE
R 

-3
91

0-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA -3600-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DE SANTA ANNA -4530-

RAVAL DEL PALLOL -3210-

PL
AÇ

A 
DE

 L'
AB

AT
 O

LI
BA

 -4
0-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DEL PINTOR TAPIRÓ -3490-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORD

I -4
300

-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUDA D

E S
AN

T J
ORDI -4

300
-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L
'ONZE D

E S
ETE

MBRE -
314

0-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE L'ONZE DE SETEMBRE -3140-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AVINGUDA DE TARRAGONA -4880-

AV
IN

GU
DA

 D
E M

AR
IÀ

 FO
RT

UN
Y -

26
30

-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y -
26

30
-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

MA
RI

À 
FO

RT
UN

Y 
-2

63
0-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AVINGUDA DE MARIÀ FORTUNY -2630-

AV
INGUD

A D
E M

ONTB
LA

NC (
C-2

40
) -

29
00

-

6

2

4

15

26A

2

5

3

11

24

28

31

19

25

15

2

13

1

17

19

48

42

44

46

3

1

4

1

11

9

7

34

40

28

20

22

26

18

20

16

10

12

14

18

20

16

26

30

63

61

6

29

23

14

16

6

19

17

4

23

10

26

7

13

23

11

40

9

3

32

42

48

50

38

13

11

9

17A

17

8

10

1

5

1

44

6

23

21

19

31

27

1

16

18

15

7

11

2

35

33

39

43

41

17

1

7

15

13

26

24
A

22

12

25

15

4

8

10

8

19

15

5

3

1

13

34

2

17

20A

12
A

28

20

38
A

23
A

19

4

22

59

28A

1P

1

8

18

16

46

15

44

2A

6A

1A

14

8

12

7A

11

9

12

9A

9

9B

7

11

27

8

14

25A

14A

3

6T

1

10

18

16

1B

7A

12

16

14

5

19

25

16

7

13

11

15

2

46

21

40

40

30

24

26

7

9A

7

10

1

38

9

16

2A

6

15

3

2V

38

12

2

36

8

2

10
19

3

4

24

7

14

16

27

21

31

30

5

3

49

26

30

10

21

4

11

9

9

16

24

20

18T

7

22
A

22C

11

7

27

23

29

10

6

12

21

3

40

13

3

39

37

1

26

15

1

23

21

6

32

28

22

24

15

38

5

9

12

30

10

2

14

12

6

54

1

22

5

30

2A

6

18

4

2

46

10

31

27

2

8

52

48

10

22

22

8

1

3

4

2

5

4A

2A

4

2

6

5

3

5

16

3

37

35

25

5

11

9

7

49

45

39

53

1

20
18

16

2A

55

13

3

7

14

43

19

14A

13

6

15

14

12

14

1

12

45

28

30

58

60

18

26

24

14

46

64

66

23

16A

18

19

40

42

38

36

2

10

28

6

10

12

6

12

7

18

9

15

13

11

11

21

19

15

9 7

2

16

1 3

3

1A

1

25

5

7

5

35

33

31

37

43

41

39

20

18

16

14

12

10

29

4

2

10

8

2

23

5

3

1

9

7

30

7

26

10

9

7

2

12

14

10

4

6

13

40

17

11

4

14

50

20

48

32

30

9

7

12A

3

19

8

6

8

10

11

13

2

10

66

5

14

31
29

25

13

2

13

1

2

1

1

1

4A

1

1

16

14

8

15

3

2

8

2

8

6

3A

21

20

1

10

12

9

6

7

12

11

6

10

14

19

5

11

29

14

24

6

34

32

12

16

20

24

22

2

3

17

1

14

9

35

31

29

10

12

14

8

2

9

10

11

14

37

5

3

41A

22

23

5

6

1

4

2A

17

30

35

4

16

25

14A

27

11

1

1

15

13

11

19

27

21

4

2

26

28

18

36

17
15

19

33

21

41

19

4

15

22

2A

2V

17

26

12

10

21

8

6

4

30

28

24

30

33

27

31

23

21

12
A

27A

12

6

4

42

6

9

7

3

4

2

1

38

28

26

22

25

34

30

33

5

5

49

43

41

22

47

21

4

4

8

17

10

24

4

11 3

35

15

7

29

12

13

6

4

17

12

10

8

14

24

14

18

1

11

14

8

10

7

6

23

11

28

13

15

28

22

24

24

24
A

12

14

8

7

14

3A

3

16

1

13

11

10

28

6

2

4

11

9B

9A

17

26

24

30

15

34

32

11

9

7

13

12

5

3A

9

6

6

14

2

5

3

1

12

10

8

1

1

3

1

3

2

10

22

5

6

9

9A

13

1

11

7

5

13
11

17

12

16

14

1

6

8

3

33

27

43

25

71

69

21

23

75

22

28

20

33

20

19

17

7

5

2

1

9

1

5

29

20

26
24

20

24

38

10

14
12

18
16

25

28

60

21

34

15

13

25

3

3

5

23A

23

3A

22

24

12

2

18

27

17

38

52

40

2830

10
16

32

29

39

19
23

15

2

12

3
1

18

9

40

14

32A

7

4

36

1

44

52

48

1

20

25

19

5014

12

6

6

22

36

20

7

1B

45

9

13

37

9

5

26

33

35

37

19

34

36

38

16

21

23

7

1

14

5

3

15

17

7

8

21

49

2

6

43

31

39

313

11

26

9

7

65

59
57

37

35

31

39

41

3

9

11

10

4

15

4
27

21

12

50

54

42

28

5

19

2

16

7

3

2

1

40

25

23

11

13

6

16

1

9

34B

32

26

22

10

4

6

14

12

8

38A

50

44

48

46

13

11

7

15

42

65

1A

12

61

13

15

19

53

6

2

19

62

60

59

13

15

8

6

4

20

7

35

78

31

7

12

30
23

10

12

5

9

61A

61

23

29

27

25

68

54

7

11

66

5

7

72

24

49

2A

19

25

29

57

5

9Z

1

6

35

29

27

23

3

2

53A
55

12

14

1

59

16

6

9

53

13

44
37

2

49

6

4

2

2

4

22

14

14

16

1 16

18

6

4

6

6

35

7

14

76

74

64

4

8

9

7

7

23

8

46

30

35

62

66

56

9

29

27

6

16

37

21

9

4

11

11A

2

2B

2

10

20

12

1A

48

5

7

9

25

80

22

16

22

23

5

17

3

5

13

26

36

2

26

22

16

20

16

34

12

13

1

4

32

30

1

5

9

3

1

18

13

7

2

4

1

6

12

14

15

13

4

18

10

14

16

6

39

4

3

4

3

10

38

40

51

19

12

16

14

50

46

29

71

65

81

40

48

15

11

9

66

13

36

55

5

63

35

43

42

59

55

53

9

25

13
A

44

35

15

46

17

18

27

16

9

65

33

35

2

11

9

21

11

63

18

17

15

73

77

71

33

31

81

6

59

108

45

38

22

26

30

7

46

9

11

91

16

18

14

13

12

12

7

86

88

90

118

9

5
77

73

79

81

71

59

55

53

61

69

82

84

76

74

88

90

41

43

51

30

38

45
42

18

6

10

20

65

4

46

78

80

32

36

29

17

15

14

25

23

11

17

62

35

33

13

108

43

12
4

68

20

30

27

35

2

10

54

52

96

94

16T

16

11
8

4

2

47

31

47A

10
1

70

93

99

3

54A

105

10
3

21

25

37

35

24B

11

84

64

7

58

113

60

56

5

52

7

5

3

1

15

13

16

2

55

59

3

65

5

66

10

9997

101 103

61

66A

66A

99A

30

11

16

13

31
P

97V

23

82

36

91

12
4

26

38

25

18

95

76

14

12
1

22

19

30

72

36

27

29

34

23

12
0V

96

10

60
A

80

82

84

88

90

92

8

22

26

24

86

10
1

99

17

9

97

85

83

87

12

8

14

12

8

13

25

23

15

16

22

12

21
A

12A

1

5

1

19

17

15

1

9

7

13

112

8

8

20

22

2

8

6

2A

7

2

12

28

3

10

3

12V

40

34

36

36
A

43

39

27

41

20

18

8

15

6

1

9

8

10

18

8

6

10

16

22

20

24

26

50

48

65

63

16

59

69

73

71

3

1

66

109

64

58V

61C

74

76

1

3

72

68

70

62

1

12

11

2B

16

14

12

2

4

10

9
7

17

44A

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER DE L'A
LCALDE JOAN BERTRAN -110-

CARRER DE L'A
LCALDE JOAN BERTRAN -110-

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER D'ANTONI DE BOFARULL -
390-

CARRER D'ANTONI DE BOFARULL -
390-

CARRER CAMÍ VELL D
E RIUDOMS -5080-

PLAÇA DE GANDHI -1822-

PLAÇA D'ANTONI PEDROL RIUS -417-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

CARRER DE XAVIER GAMBÚS -5430-

CARRER DE LA MARE MOLAS -2590-

PASSATGE DEL VELÒDROM -5090-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

CARRER DE MIAMI -2730-

PASSATGE DELS NANS -3025-

CA
RR

ER
 DEL

 PA
RE

 M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CA
RR

ER
 DEL

 PA
RE

 M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CA
RR

ER
 DE

L P
AR

E M
AN

YA
NE

T -
32

50
-

CARRER DE L'ÀLIGA DE REUS -208-

CARRER DELS GEGANTS -1883-

CARRER DE RICARD ARTIGA I ESPLUGAS -3844-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

PASSATGE DE LA MULASSA -3015-

PASSATGE DELS NANS -3025-

CARRER DEL BALL DELS DIABLES -635-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

CARRER DE SOR LLUÏSA ESTIVILL -4810-

PLAÇA DE L'ANTIC VELÒDROM -366-

PASSEIG DE PRIM -3640-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DELS CASTELLERS -1075-

PA
SS

EIG
 D

E M
ISE

RI
CÒ

RD
IA 

-28
20

-

8

1A

1B

9

2V

21
V

7

11

23

19

14

24

4

8

28

9

17

19

1
29
V

21

19

27

25

26

28

9

7

5

15

17

13

3

1

11

29

25

23
A

18

20

34

24

22

17
A

17

15
V

3

11

9

28

24

32

34

19
A

12

10

8

14

27

21

22

20

16

12

2

4

10

8

6

26

37

35

33

23

21

19

25

31

29

27

18

2

4

10

8

6

21
A

23

1

12

9

7

5

11

17

15

13

3

25

23

1

16

14

5

CA
RR

ER
 DE

 SA
NT

ES
 CR

EU
S -

46
30

-

PLAÇA D'EUROPA -800-

PLAÇA D'EUROPA -800-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE FRANCESC CROS -1710-

CARRER DE L'ILLA DE BUDA -2062-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

RONDA DE S
UBIRÀ -4

820
-

RONDA D
E S

UBIR
À -

482
0-

CA
RR

ER
 DE M

AR
À B

EN
LLI

URE
 -2

620
-

CA
RR

ER
 DE

 RO
IG

 I S
OLE

R -
39

70
-

CA
RR

ER
 DE

 SA
NT

ES
 CR

EU
S -

46
30

-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CA
RR

ER
 DE R

OSE
TA

 M
AU

RI 
-40

00
-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CARRER DEL MONESTIR DE POBLET -3540-

CAR
RER

 DE L
A P

RELA
DA Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE B

EN
IDORM

 -7
70-

CAR
RE

R D
E V

INYO
LS 

-54
10-

CARRER DE LA COSTA BRAVA -1280-

CAR
RER

 DE L
A P

RELA
DA Q

UER
 -3

610
-

CARRER DE JACINT VERGÉS -2110-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

'ES
CO

RI
AL

 -1
49

0-

CARRER DE RIGOBERTA MENCHÚ -3846-

CA
RR

ER
 DE

L M
ONE

ST
IR 

DE
 SC

AL
A D

EI 
-47

00
-

CA
RR

ER
 DEL

 M
ONE

ST
IR 

DE R
IPO

LL 
-38

50
-

CARRER DE B
ERNAT D

ESCLOT -
777

-

CARRER DE JOAN MIRÓ -2200-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

PASSATGE DE LLU
ÍS MAS OSSÓ -2505-

PLAÇA DE LES CULTURES -1291-

CARRER DE M
ONTSERRAT R

OIG -2
945

-

CARRER DE MACIÀ VILA -2520-

CARRER DE FORMENTERA -1692-

CARRER DE JAUME VIDAL I ALCOVER -2155-

CARRER D'ANTONI FABRA I RIBAS -400-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE C
AR

LES
 RIBA -

101
5-

CARRER DE CABRERA -907-

CAR
RER

 DE C
AN

AL 
-95

0-

CA
RR

ER
 DE C

AN
AL

 -9
50

-

CARRER DE V
INYO

LS -5
410

-

CAR
RER

 DE C
AN

AL 
-95

0-

CARRER DELS JURATS -2350-

CARRER DE LA CLOSA DE TORROJA -1190-

CARRER DE JOAN RAMIS -2210-

CARRER DE WAD-RAS -5420-

CA
RR

ER
 CA

MÍ V
ELL

 DE R
IUDOMS -

50
80

-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CA
RR

ER
 DE B

ALM
ES

 -6
40

-

CARRER D'ANDREU DE BOFARULL -330-

CARRER D'ANTONI AULÈSTIA I PIJOAN -380-

RONDA D
E S

UBIR
À -

482
0-

RO
NDA D

E S
UBIR

À -
482

0-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE T
ETU

AN -4
920

-

PA
SS

AT
GE D

EL 
VE

LÒ
DRO

M -5
09

0-

CAR
RE

R D
E T

ETU
AN

 -4
920

-

CARRER D'O'DONNELL
 -31

00-

CARRER D'O'DONNELL
 -31

00-

CAR
RE

R D
E T

ETU
AN

 -4
920

-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CARRER DE JOSEP M PROUS I VILA -2310-

CA
RR

ER
 DE M

ISE
RIC

ÒRD
IA 

-28
10

-

PLAÇA DE LA PASTORETA -2090-

CARRER DE LA SARDANA -4690-

CARRER DE M
ARÀ BEN

LLI
URE -

262
0-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

CARRER DE RAMÓN J SENDER -3800-

PLAÇA DE PABLO PICASSO -3285-

CARRER DEL 
TREBALL 

-49
60-

CA
RR

ER
 D

E M
ON

SE
NY

OR
 H

IG
IN

I A
NG

LÈ
S 

-2
88

0-

CARRER D'EDUARD TODA -1470-

CARRER DE LA CLOSA DE MESTRES -1180-

CAR
RER DE C

ARLES
 RIBA -1

015
-

CARRER DE L'ESCULTOR ROCAMORA -1530-

CARRER DE M MERCÈ MARÇAL I SERRA -2637-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE CAMBRILS -920-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER -2587-

PASSATGE DE LA MARE DE DÉU DE COVADONGA -5130-

CARRER DE LLEÓ XIII -2450-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

E L
A M

AC
AR

EN
A -

51
70

-

CARRER DEL 
TREBALL 

-49
60-

CARRER DE SOL I ORTEGA -1860-

PA
SS

AT
GE

 D
E 

LA
 M

AR
E 

DE
 D

ÉU
 D

E 
CO

VA
DO

NG
A 

-5
13

0-

CA
RR

ER
 D

E 
LL

EÓ
 X

III
 -2

45
0-

CARRER DE MAS DE L'ABELLÓ -2673-

PASSATGE DEL MOLINET -2860-

PA
SS

AT
GE D

E L
A M

AR
E D

E D
ÉU

 DE
LS

 DE
SE

MPA
RA

TS
 -5

26
0-

PA
SS

AT
GE

 D
E L

A M
AR

E D
E D

ÉU
 D

EL
S D

ES
EM

PA
RA

TS
 -5

26
0-

PASSATG
E D

E S
ANTA ROSA -4

610
-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
IN

GUD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONI
ÓS -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

PA
SS

EIG
 D

E M
IS

ER
IC

ÒR
DI

A -
28

20
-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER -1010-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

AVINGUDA DE SALOU -4080-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

AVINGUDA DE JAUME I -2140-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DE LA SALLE -2390-

PASSEIG DE PRIM -3640-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

PA
SS

EI
G 

DE
 M

IS
ER

IC
ÒR

DI
A 

-2
82

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ 
-36

30
-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 P
RE

SI
DE

NT
 M

AC
IÀ

 -3
63

0-

AV
IN

GU
DA

 D
EL

 PR
ES

ID
EN

T M
AC

IÀ
 -3

63
0-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AV
IN

GU
DA

 D
E 

PE
RE

 E
L C

ER
IM

ON
IÓ

S 
-3

39
0-

AVINGUDA DEL CARRILET -1030-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AV
ING

UD
A D

E P
ER

E E
L C

ER
IM

ONIÓ
S -

33
90

-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

AVINGUDA DE BELLISSENS -760-

AVINGUDA DE JOSEP PLA -2317-

9

11

5

46

81

56

14

3

10

39A

50

44

52

18

16

3

38

36

34

28

30

32

2

67

54

52

50

56

48

2

26

36

12

16

10

2

13

7

3

34B

39

41

7

4

10

8

10

6

28

57

59

46

42

40

51

53

55

49

43

47

12

9

7

15

11

9A

17

5

7

11

9

16

7

21

23

27

18

8

12

3

38

42

20

24

5

3

18

16

14

20

26

24

22

12

4

10

8

6

32

30

28

34

45

3

64
1

8

66

36

34

4

70
68

26

32

30

28

6

8

7

12

16A

18

1

9

5

3

5

5

5

5

5

3

3

3

3

6V

2

10

40

38

30

32

34

2

20

6

8

4

12

14

6

8

25

30

20

18

22

28

26

24

23

19

17

15

33

10

24

26

2

38

14

25

27

62

32

22

18

16

14C

2

1

19

30

20

20A

28

14
D

13

64

29

58

6

1

3

5

40

46

44

5

11

3

9

48

3

34

34
A

92

86

88

90

69

25

27

37

35

31

43

41

29

84

72

51

63

37

2

4

5

6

60

3

1

7

5

3

2

22

41

2A

7A 5

23

27

6

4

14

11

9

16

1

7

1

10

12

6

2

12

4

7

5

3

1

38

4

2

7

19

23

22
F

28

6

12

11

15

13

32

30

8

15

23

21

13

23

25

9

22
A

27

8

10

4

22

9

5

13

13
A

19

21
13

11

18

31

21

19

11

5

12

8

14

10

10

3

8

2

7

1

6

2

PL. ARQUITECTE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER -2502-

PASSEIG DE PRIM -3640-

11

6

8

7

4

2

5

3

1

7

33

9

12

4

31

27

13

6

14

16

9

7

42

24

3

9

8

6

4

40A

11

6

8A

8

6

10

12

10
B

7

44

8

20

26

28

18

21

10

8

6

12

18

16

14

3

20

13

19

17

11

25

17

15

19

23

21

9

7

22

14

9

7

5

11

11A

2

1

46

5

3

1V

21

23

10

20

18

1

11

14

21

9

25

9

21

5

23

1

7
11

4

28

4

15
19

13
17

6

5

25

23

12

10

8

26

22

6

22

18

20

4

4

2

3
5

12

6

1

2

3

1

44

42

3A

14

37

20

18

16

11

25

23

27

36

40

10

6

5

4

3

33

41

4

2

40

43
42

18

8

28

5A

5

38

33

36

4

29

8

2A

16

40

38

1P

23

37
39

41

55

47

41A

22

26

29A

16

25

15

19

12

2

8

11

4

6

8

32

24

30

24

10

16

18

17

15

18

20

22

13

3

54

5

11

9

7

19

3

82

80

78

16

4

11

6

14

8

72

12

8

3

5

15

17

68

5

7

16

55

51

57

9

7

5

49

10

12

14

8

6

6

5A

11

47A

41

30

9

7

28

34

24

26

27

25

31

13

26

33

30

30

32

34

36

32

10

30

36

14

6

40

10

50

4

2A

2

4A

29

4B

2

4

2

4

43

3

3

1

47

67

45

3

6

9

44

6
11

32

61

35

29

25

2B

10

13

15

11

38

36

34

32

20

18

16

22

17

24

15

13

17

1

20

23

21

19

25

18

16

14

7

40

8

9

3

26

28

2A

23

17

13

6

48

10

12

20

15

14

22

75

12

17

7

3

47

3

3

12

26

17

64

27

16

13

28

18

1

15

28

22

24

26

23

7A

3B

3A

3

1A

77

2

8

6

7

12

10

1

7

5

3

1

86

6

4

2

7

3

5

5

44V

4

11
A

8

6

10

2A 6

8

1

9

1

4

2

7

5
9

3

3

5

11B

11

7

6

4

 PLAÇA DE LA DONA TREBALLADORA -1435-

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

PLAÇA DE LA RÀDIO -3221-

PORTAL D
EL C

ARRER NOU -1025-

CA
RR

ER
 D

E 
RA

FA
EL

 C
AS

AN
OV

A 
-3

78
0-

PLAÇA DE LES BASSES -730-

 PLACETA DAVID CONSTANTÍ

 PASSATGE DEL QUERI -3765-

CARRER DE LA PIROTÈCNIA GASULL -3505-

PLAÇA DE L'HORT DELS CANONGES -2043-

21

4

6

57

7

8

9

37

35

33

11

26

21

17

23

29

27

19

17

6

21

4

5

3

7

7

5

9

47

45

43

49

55

53

51

41

15

2A

7

23

21

22A

8

10

5

67

65

6

2

3

16

5

18

30

22

24

22

28

5

1

33

18

12

31

4

8

19

21

10

12

6

8

10

2

21

25

4

1

22

3

15

13

9

24

6

8

11

4A

28
17

15

21

31

27

42

11

17

5

24

26

28

22

12

14

20

40

34

36

15

14

7

6

3

13

8

3

2

4

25

29

17

5

13

3

51

49

14

1

47

37

45

1

4

19

5

3

9

28

32

20

24

34

36

38

21

19

17

23

43

41

12

14

20

10

6

8

6

29

1

2

4

2

28

49

45

26

6

24

21

17

23

29

27

25

7

11

9

30

32

28

22

24

26

38

46

44

36

48

40

42

12

9

14

12

15

8

10

8

32

26

24

34

38

36

19

6

8

18

16

10

19

1

16

14

12

12B

2

10

3

17

2

16A

16

16D

16C

16B

16F

15

8

19

20

18

28

22

7

30

24

26

3

57A

17

13

5

11

9

7

25B

25F

14

35

37

1A

17

25C

15

2

23

27

11

25

39

29

27

33

12

25D

25A

19

2

13A

27A

11

6

30

6

13

19

42

38B

10

1B

2

1A

42A

7A

1A

5

3

9

37

11

5

7

3

5

13

20

22

28

14

3

1

30

23

21

10

27

18

20

14

48

4

6

22

13

11

15

24

11

9

4

12

17

13

30

32

34

28

22

4

36

34

42

32

38

10

4

36

32

1

11

9

3

2

12

9

2

2

12

47

30

25

23

13

29

1

9

51

35

31

23B

3

16

14

13

1

27

12

8

6

20

18

13

22

28

26

12

18

20

8

34

9

29

35

33

7

34

32

36

21

17

13

23

28

37

43

41

39

47

3

16

19

6

8

4

2

10

4

3

12

14

17

13

5

14

3

1

22B

22

13

19

5

1

31

26

8

7

17

15

19

18

17

15

25

8

5

4

2

16

6

24

22

9

2

4

19

18

20

22

16

8

10

14

30

34

26

36

17

3

23

12

25

3

1

7

11

29

18

28

24

6

8

16

18

4

8

20

24

4

24A

20

4

6

8

4

5

31

14

33

11

9

7

21

29

5
2

22

24

26

20

32

2

13

3

10

14
8

7

6

7

3

8

3

12

10

7B

2e

3

1A

1

4

2

2

14

12

1

22

2B

2

2D

2C

17

15

13

11

18

6

3

9

7

5

1

28

23

19

21

20

9

7C

25

5

27

3

10

17

18

15

16

7

13

11

11

13

1

22

7

47

27

34

32

25

56

54

23

64

52

4

10

4

6

8

22

26

8

12

16

58

60

62

56

52

54

25

21

22

62

44

32

34

22

24

26

15

2

8

8

4

32

14

1

3

8

14

10

5

28

34

17

26

16

5

3

1

9

5

7

13

17

1113

3
5

17

10

16

12

20

14

27

12

23

4

25

18

19

15

17
32

26

17

9

9

7

11

3

12

3

1

20

9

9A

7

38

18

16

14

46

42

10

5

7

4

9

20

14

3

8

6

15

20

68

5

28

22

24

3

6

4

1

2

5

1

3

9

5

16

8

44

50

32

34

36

2

19

16

12

24

18

20

20

22

19A

4A

3

2

53

51

4

5

48

29

6

9

1A

55

6

6

27

23

11

6

8

28

12

8

18

13

7

9

11

5

16

20

15

22

6A

17

19

24

18

3

12

10

4

17

16

4

3

34

1V

4

11

9 6

1

1

3A

2

9

4

4

24

12

5

6

5

2

2

7

13

5

15

1

17

10

35

22

1A

2

4

21

13

11

9

1

20

7

5

3

11

2

4

15

4

18

16

20

8

7

3

6

8

26

22

18

5

2

6

12

3

3

4

4

4

28

3

3

7

4

6

5

1

10

3

5

1

20

22

26

16

9

6

14

25

27

2

31

33

13

1A

10

8

10

8

7

7

26

1

36

38

13

40

30

18

14

26

4
9

5

21

15

1

12

7

5

19

3

1

6

11

6

2

12

8

8

20

22

24

18

10

12

16

13

21

12

4

1

7

10

8

4

3

3

1

11

6

3

5
3

7A

31
29

7

1

4

2

4

6

3

5

7

13

25

9

14

15

7

3

1

24

22

16

20

32

6

8

10

2

34

38

13

39

21

5

3

23

7

11

9

10

43

8

6

4

10

2

17

19

4

13

10
8

27

9

15

2

29

2

1

28

31

26

3

7

20

18

19

17

11

29

13

22

11

5

1

9

5

3

32

28

29

26

25

27

24

7

9

2

22

23

25

25

13

15

17

8

6

4

10

7

44

7

7

7

10

11

32

30

1

18
A

20

18

16
A

24

32

20

30

26

28

51

20

37

36

1

29

35

39

45

32

19

17

22

23

2

15

7

10

18

20

16

19

9

8

10

12

21

9

11

23

2

41

17

6

23

27

33

31

10

19

2

15

8

18

13

15

11

9

7

14

16

18

5

17

15

13

19

16

11

8

10

12

9

7

5

13

25

6

12

6

4

14

25

16

16

13

12

32

11

9

27

25

4

16

4

6

9

8

21

13

15

22

20

15

20

19

12

19

9

8

6

14

10

3

38

36

34

30

42

12

21

8

6

17

37

39

6

17

7

6

18

16T

3

45

43

5

7

11

7

1A

17

1

24

22

6

2

8

5

3

5

3

1

15

14

12

10

13

321

40

38

36

34

7

4

8

6

8

6

7

2
2

3

1

3

5

1A

3

2

35

1
3 10

7

4

3

4

5

3

2

5

1

8

6

1

7

2

1

3

8

37A

37B

2

25

41

29

11

9

28

4

1

35

37

45

39

73 22

20

40

10

8

26

24

8

30

31

18

18

21

6

4

2

3

19

17

5

37 16

17A

23

21

31

13

14

25

19

11
9

12

16P

40

27

36

34

32
30

22

4

6

22

42
44

8

5

58

23

26

28

34

17

22

5

32

28

30
32

36

15

19

48
50

46

42
44

26

20 18

33

31

35

41

37

17

2

18

8

24

26

17

54

14
16

3

13

22

20

11

5

7

9

2

10

4

6

14

26

28

30

24

16

20

11

6

4

6

15

5

13

8

2

42

46

7

12

10

14

16

21

27

32

3

7

29

54

56

10

33

18

5

3

20

22

36

2

1

16

10
12

18

25

5

14

16

14

16

18

22

10
3223

53

43

47

51

31

23

29

39

32

41

28

30

33

5

2

27

29

31

25

11

26

24

37

3

27

24

209

8

5

12

19

10

4

14

47

8

4

33

19

19A

41

35

9

1

2

15

11

17

15

13

1

2

1

43

67

7

5

13

1

15

17

8

2

6

17

19

33
6

16

18

14

8

10

28
52

30

38

40

7

24

26

23

25
28

1

5

30

26

32

34

38

13

11

9

15

14

8

16

14

3432

61
63

21

23

19

2

14

12

34A

24

4

6

8

10

60

23

56

1A

55

57

51

45

36

38

3

5

917

19

15

13

19A

43 28

47

45

63

57

59

3 23

1

17

28

37

60

41

51

55

66

64

25

4

53

40

58

56

31

21

19

17

76

80

3

74

13

10

12

18

20

7

10

8

5

3

27

29

11

5

9

8

26

24

22

4

6

66

19

55

70
68

41

39

7

17

13

11

9

9

15

13

11

18

16

8

14

12

10

70

67

74

72

2

6

52

39

6413

14

16

24A

6A

38

29
V

31
V

28

26

2

1

20

1V

10

30
A

30

8

31

35

33

31

37

43

39

33

21

13

46

50

48

16

14

10

17

11

8

51

4

15

35

1

2

4

45

41

51

39

24

18

20

25

8

33

31

37

18

3

14

12

8

10

22

8

8

11

15

13

42

17

3

1

32

34

36

30

5

3

1

8

10

68 70

23

5

8

10

21

19

25

27

5

9

1

24

4

6

2

1

3

60

58

5

7

5

3

17

15

13

1

1

3

5

31

11

5

19

38

11

7

9

7

5

3

28

15

13

4

2

11

19

42A

11

1

15
A

28

44

25

23

21

19

36

12

6

4

40

6

6

9

8

7

12

2A

44

40

10

6

14

15V

3

11

1V

24

87

22

10

2

8

12

2

85

17

49

37

41

24

30

18

32

7

9

5

11

10

8

28

9

20A

4

7

26

15

14

24

22

6

6

20

10

2

6
8

14

12
10

5

54

7

8

10

3

3

3

5

6

1

4

5

7

20

15

4

9

5

2

16

15B

17

39A

2

11

2

16

3

9

7

5

12

8

4

2

35

37

1

2

6

7

40

3812
14

10

7

11

1V

34

4

6

26
A

24A

1

51

49

7

13

11

47

24

28

30

21

23

18

25

48

33

27

31

73

75

77

67

69

34

22

20

52

50

48

3

44

46

52

40

46

48

52

54

56

17

32

42

34

24

32

38

3

26

9

39

33

64

46
A

45

57

61

47

51

15

50

62

5

55

43

14

23

21

19

1

22

20

29

25

14
A

7

79

50

26

42

32

28

44

7

30

28

9

1

5

3

60

58

53

46

94

3 38

34

7

11

9

2V

4V

11
4

15

59

2

16

13

17

15

20

75

25

79

85

87

89

12

83

10

57

4

10
6

11
0

55

41

39

35

43

53

47

36

40

28

24

42

26

24

44

22

7

5

15

13A

17

20

15

100

75

33

31

29

8

10

84

94

96

98

92

4536
1

120

15

70

11
6

2

4

1

7

3

75

85

83

65

67

86

66
A

88A

102

10
4

10
6

10
0

92

98

60

64

62

11

42A

56

17

32

54

36

68

66

40

66

4

2

12

8

67

69

42

44

76

5

34

19

27

17

19

13

15

19

1

64

64
A

60

3

2

49

2

4

39

45

43

41

37

35

39

100

4

1

63

87

83

85

57

39

14

12

15

25

64
B

1

68A

3

26

1

5

3

21

8

11
2

10
4

5

24

7

13

11

28

41

77

79

81

12
2

1

37

6

3

8

6

23

34

112

13

10

9

1

86

68

38

72

10

80

78

13

8

6

10
2

3

116
114

56

5

42

32A

34

36

48

13
A

3

38

36

34

40

46

44

42

32

7

9

49

51

10

8

6

4

2

7V

7

28

12

19

72

3

5

1

54

12

107

109

111

15

13

15

17

11

4V

9T

9

6

8

11

3

4

6

57

63

7

5

93

91

89

6

2A

17

5

19

4

2

1

3

1

1

5

34

4

2

62

36

60

4

2

80

80A

70

9

74

18

44

42

19

78

76

14

20

82

15

32

3

13

18

76V

21

5

3
1

81

14

12

21

16

83

85

87

80

78

84

34

2

89

19

27

17

21

23

20

16

19

21

32

28
74

38

33

32

31

73

6

70

68

72

76

74

93

91

25

89

93
V

31

29

72

70

64

78

98

62

19

31

21

94

23

74

68

66

95

4

39

6

41

33

76

80B

80A

13

15

71A

7

5

11

69

75

71

73

6

81

10

89

79

67

6

10

5

6

93

95

17

20

19

21

14

18

11A

77

7B

4

7

3

12
10

8

21

10

25

23

11

3

5

22

20

16

14

12

10

4

12

4

2V

27
24

18

18
16

6

28

26

30

32

24

78

14

34

9

7

6A

4

2

25

23

21

27

33

31
29

6

13

11

19

17

15

7A

5

1

5

6

4

44V

9

7

42

14

1

10

11

12

7

32

5

11

30

9

50

10

4

48

3

5

7

9

43

41

51

49

32

17

19

21

11

2

8

61V

63V

75

54

52

67

69V

60

76

61A

61B

61D

78

4V

6

12

9

5

67

65

63

71

73

61

7

5

69

5A

68
A

64

66

4

3

60

5

8

14

10

7C

18

21

8
6

4

3

6A

2A

1B

5
1

5

2

2

13

15

19

3

1

5

3

PLAÇA DE LA FESTA MAJOR -1665-

28

30

32

34

2

35

9

15

37

16

5

18 6

3

11

3

1

24

22

20

37

29

12

10

8

10

26

36

7

1

22

25A

9

11

21

6

25

27

31

5

15

13
3

16

9

12

35

28
T

3

17

11

13

30

26

33

35

27

29

31

1V

27
29

23

31

32

30 27
A

25
A

36

34

32

38

6

2

15
A

13
A

11

13

15

13
V

1

5

7

13

1

32

30

7

13

11

9

28

10

4

15

14

26

17

16

2

30

36

22

15
A

17
A

20

18

31

24

30

28

26

29

25

23

19

14

34

32

6

15

16

4

6

2

6

3

21

19

5

1

17

18

12

8

20

15

24

22

36

11
A

30

28

26

24

PLAÇA DEL COMTE DE REUS -1230-

10

13

48

54

80
47

78

37

43

1

35

3

83

41

39

45

17

21

19

1

5

2

2

6

6A

4

8

29

27

39

45

43

41

37

26

31

35

33

47

42

40

49

44

48

46

71
I

12A

18

65

3

30

33

35

37

31

32

34

14

4

6

8

9

11

1

5

34A

34

3

36

26

11

13

2

9

24

5

5

7

7

93

13

11

9

6

14

91A

2I

5A

5

63

61

44

18

15

17

20

45

38

16

37

4

8

2

59

5

12
V

7

6

9

4

3

1

13

14

18

20

79

77

75

13

9

11

21

19

17

10

25

74

5A

1

16

20

14

10

22

7

5

15

40

28

16

30

76

6

7

61

1

72

6

8

12
B

12

10

19

21

23

17

11

13

15

32

33

35

39

31

25

27

29

43

69

71

2

4

24

6

49

47

51

57

53

73

31

29

33

5

3

1

11

9

97

95

99

105

125

129

123

15

5

3

1

117

7

24V

2V

4

7

4

3V

1

7

2

11

9

1

8

6

15

13

3

1

22

35

18

42

15A

13

11

7

10

12

4

2

9

11

13

15

14

1

7

5

3

2

12

10

20

18

21

22

19

9

7

11

15

12

10

24

2

12

9

13

36

34

21

32

23

27

25

25

8

23

29

5

3

1

1

4

7

3

6

12

10

8

36

40

79

2A

77

27

4

6

8

10

21A

78

19

21

21

14

12

23

29

51

1

61

67

32

34

5

96

5

1

7

5

35

27

24

4

6

52

79A

76

19

10

30

31

29

11

91

12

10

2

20

18

16

22

81

75

73

50

56

8

21

4

42

9

37

39

5

3

16

7

13

11

20

23

21

24

15

94

27

57

55

28

26

33

53

39

45

80

82

74

25

23

63

61

59

65

12

14

67

57

47

45

17

49

55

53

25

27

29

23
65

21

33

6

8

10

4

35

34
B

2

4

29

19

47

6

31

33

54

7

6

3

8

3

5

7

1

4

6

8

9

15

27

11

10

24

16

13

17

18

29

20

45

43

39

2

1

6

1

5

9

5

3

18I

25

38

36

34

5V

6

3

8V

8

14

12

5

6

3A

5

2

3A

4

3

3

11

13

13

9

8

21

13

19

17

15

7

5

8

4

5

9

7

9

7

14

11

12

40

10

8

7

9

39

19

17

31

13

10

40

22
D

22
C

22
B

26

22
E

18
A

21

18

16

14

11

15

36

34

14

16

14

10

12

8

12

9

11

21

3

17

6

42

29

1

37

3

23

11

5

14

12

16

8

17
A

19
A

4V

23

23
A

17
15

27

25

23

16

20

16

14
A

10

22
14

12

33

35

10V

4

8

5

9

7

2

12

10

1

17

4

7

6

12

6

4

7

9

4

3

3

2

1V

ZONA 3
PLAÇA PASTORETA

ZONA 1
AV. MARIÀ FORTUNY

ZONA 2
AV. PRESIDENT MACIÀ

ZONA 5
CARRER DOM BOSCO

ZONA 4
AV. PERE CEREMONIÓS

PARTIDA ELS ESTALLERS

CARRER D'ALCOVER -170-

CARRER DE DOM BOSCO -1
410

-

CARRER DE DOM BOSCO -14
10-

P

P

P

P

P
P

P
P

P

04

02

05

06

03

01

CARRER D'ALCOVER -170-

CARRER DE DOM BOSCO -1
410

-

CARRER DE DOM BOSCO -14
10-

P

P

P
P

DETALL 1

DETALL 2

PAVIMENT DE PANOT COLOR GRIS 25x25 CM

GUAL DE VEHICLES A MANTENIR

GUAL DE VEHICLES A REFER

VORADA PECES FORMIGÓ 15x90 CM A REFER

VORADA EXISTENT

6.7
8

4.6
5

5.5
4

0.15

0.57

0.4
0

CARRER DE DOM BOSCO -1
410

-

5.2
0

0.57

0.4
0

0.15

Brigada Municipal

AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública

PLÀNOL

06.1
TÍTOL PLÀNOL ESQUEMA ACTUACIÓ

ZONA 5
CARRER DOM BOSCO

DETALL 1 DETALL 2

EXPEDIENT PROJECTE           N-001-24
DATA

ESCALA: 1/500 - 1/1000
OCTUBRE 2024

AUTORS DELS PROJECTE

NÚRIA ROSET SAEZ
ARQUITECTA TÈCNICA

ADAM BESORA BALAÑÁ
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE EXECUTIU

MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS
ANUALITAT 2024

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MI

AutoCAD SHX Text
MI



Rigola Blanca tipus

AXAXB Color
20x20x4
20x20x8
30x30x4
30x30x8

Gris / Blanc
Gris / Blanc
Gris / Blanc
Gris / Blanc

B

A A

B

D

E A

C

DIMENSIONS

Pes (kg/m)
Alçada total A (mm)
Amplada Superior B (mm)
Amplada Inferior C (mm)
Plinto D (mm)
Alçada E (mm)
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140
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Vorada formigó tipus T3
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20 20
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4

9 pastilles gris  tàctil botó vermell  direccional vermell
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PANOT

Vorada granítica recta

B
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Llargada (mm)
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DOC. NÚM. 3:  PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS GENERALS



Ajuntament de Reus                                                               

 

PLEC GENERAL DE CONDICIONS

A. Condicions Generals
B. Condicions Tècniques

 Demolicions i moviments de terres
 Encintats i paviments
 Enllumenat públic
 Senyalització
 Mobiliari urbà 
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A. Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS

Art. 1    Objecte del Plec i àmbit d’aplicació
Art. 2    Disposicions legals d’aplicació
Art. 3    Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació.
Art. 4    Seguretat i Salut.
Art. 5    Direcció de l’obra: Funcions i atribucions
Art. 6    Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic)
Art. 7    Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres
Art. 8    Despeses a càrrec del Contractista.
Art. 9    Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra.
Art. 10    Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.)
Art. 11    Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.
Art. 12    Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .
Art. 13    Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat, interferències amb altres obres, treballs fora d’horari, etc.
Art. 14    Interferència amb altres actuacions.
Art. 15    Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).
Art. 16    Tractament dels residus: cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment previ a la certificació.
Art. 17    Servitud i serveis afectats.
Art. 18    Cartell informatius de l’obra
Art. 19    Acta (de comprovació) del replanteig
Art. 20    Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra
Art. 21    Termini d’execució i pròrrogues
Art. 22    Control de la qualitat
Art. 23    Amidament : Criteris bàsics.
Art. 24    Preus unitaris
Art. 25    Partides alçades
Art. 26    Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis.
Art. 27    Termini de garantia

CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I LES UNITATS D’OBRA.
Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació
Art. 2  Normativa a complir pels materials i unitats d’obra
Art. 3  Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE
Art. 4  Marques comercials i interpretació del concepte “similar”:

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Materials
Art. 5  Sòls i Terres
Art. 6  Esplanada : Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.
Unitats d’obra
Art. 7  Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.
Art. 8  Aclariment i esbrossada del terreny
Art. 9  Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar.
Art. 10  Demolició
Art. 11  Excavació de terra vegetal.
Art. 12  Excavació en desmunt.
Art. 13  Excavació de rases, pous i fonaments.
Art. 14  Terraplens
Art. 15  Replens localitzats
Art. 16  Terraplenat de voreres
Art. 17  Transport a l’abocador
Art. 18  Gestió de residus originats a l’obra

ENCINTATS I PAVIMENTS

Materials
Art. 19  Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).
Art. 20  Morteros de Albañileria.
Art. 21  Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars
Art. 22  Materials de rejuntat
Art. 23  Vorades i Guals prefabricats de formigó
Art. 1  Rigola blanca prefabricada
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Art. 2  Rajoles (Baldosas) de formigó - Panot
Art. 3  Rajoles (Baldosas) de terratzo
Art. 4  Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)
Art. 5  Vorades i Guals de pedra natural
Art. 6  Lloses (Baldosas) de pedra natural
Art. 7  Llambordes de pedra natural
Art. 8  Llambordes prefabricades de formigó
Art. 9  Llambordes ceràmiques
Art. 10  Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes
Art. 11  Zahorra (Tot-u)
Art. 12  Regs asfàltics (d’imprimació o d’adherència)
Art. 13  Barreges bituminoses
Art. 14  Formigó per a paviments
Unitats d’obra
Art. 15  Esplanada: Comprovació, reperfilat i compactació.
Art. 16  Capes granulars
Art. 17  Grava-Ciment
Art. 18  Vorades (de formigó o pedra natural)
Art. 19  Rigoles prefabricades
Art. 20  Rigoles formigonades in situ.
Art. 21  Guals i passos de vianants prefabricats.
Art. 22  Guals i passos de vianants realitzats in situ
Art. 23  Regs asfàltics (d’imprimació o d’adherència)
Art. 24  Paviments de mescla bituminosa en calent
Art. 25  Paviments de formigó
Art. 26  Paviments de llambordes damunt sorra.
Art. 27  Paviments de llambordes formigonades
Art. 28  Paviments de rajoles de formigó o terratzo
Art. 29  Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica
Art. 30  Escocells

ENLLUMENAT PÚBLIC

Materials
Art. 31  Normativa de caràcter general
Art. 32  Punts de llum
Art. 33  Suports (bàculs, columnes, braços murals)
Art. 34  Llumeneres.
Art. 35  Conductors elèctrics
Art. 36  Caixes de derivacions i protecció
Art. 37  Quadre de comandament
Art. 38  Preses de terra
Art. 39  Cargols
Art. 40  Pintura i numeració
Unitats d’obra
Art. 41  Rases
Art. 42  Arquetes i basaments
Art. 43  Ancoratges – instal·lació de braços murals
Art. 44  Conversions aeri a soterrani
Art. 45  Punts de llum
Art. 46  Quadres de comandament
Art. 47  Conductors elèctrics
Art. 48  Retirada de punts de llum i de quadres de comandament
Art. 49  Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació
Art. 50  Lliurament de plànols definitius
Control de Qualitat i Recepció
Art. 51  Control de qualitat
Art. 52  Recepció provisional de les obres.
Art. 53   Recepció definitiva de les obres.

        SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Materials i unitats d’obra
Art. 89  Senyalització vertical
Art. 90  Senyalització horitzontal

MOBILIARI URBÀ

Materials i Unitats d’obra.
Art. 91  Fusta per a bancs, jocs o paviments
Art. 92  Papereres
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Condicions generals

Art. 1  Objecte del Plec i àmbit d’aplicació

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direcció d’obra i Propietat que regiran la construcció de l’obra. 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2  Disposicions legals d’aplicació 

En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a l’establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 

Generals:

Llei de Contractes del Sector Públic Llei 9/2017, de 8 de novembre

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo

Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)

Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del estado D. 3854/1970, de 31 de diciembre

Relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre

Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 1979

Orden circular sobre propuesta y fijación de formulas polinómicas de revisión de precios 
en los proyectos de obras de la dirección general de carreteras

O.C. 31/2012 de la Dirección General de 
Carreteras

Locals:
 Pla general d'ordenació urbana de Reus
 Ordenances municipals de Reus
 Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
 Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevenció de riscos laborals Ley 31/1995 de 8 de noviembre

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971

Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea 
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986

Model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998.

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de 
juny
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Barreres arquitectòniques:

Llei d’accessibilitat. Llei 13/2014, del 30 d’octubre.

LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Ley 51/2003

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre

Cond. Básicas acceso y utilización espacios públicos urbanizados. R.D. 505/2007 de 20 de abril

Desarrollo detallado de las Condiciones Básicas O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c

Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo

Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de 
mayo

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals
durant el termini de les obres d'aquest Projecte.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3  Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelació.

El Projecte constarà dels següents documents:
 Document núm. 1. Memòria i Annexes. 
 Document núm. 2. Plànols.
 Document núm. 3. Plec de Condicions. 
 Document núm. 4. Pressupost. 

S’entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al Contracte i són d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament
autoritzades. Aquests documents són: 

 Memòria (en tot allò que es refereixi a definicions de qualitat dels materials), 
 Plànols, 
 Plec de Condicions,
 Quadre de Preus i 
 Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius. 
Son, per tant , informatius: la resta de la Memòria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials. 
Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols, com a complement de la informació que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinària i materials, fixació de
pedreres, préstecs o abocaments,  distàncies de transport,  característiques dels materials de l’explanació,  justificació de preus,  etc.), exceptuant que
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.      

Cas d’existir contradiccions entre documents s’estarà en allò que disposa el document que sigui prioritari, segons el següent ordre de prelació:
1. Plànols. 
2. Plec de Condicions. 
3. Memòria (definició de materials)
4. Normativa legal d’aplicació. 

En tot cas, la interpretació serà realitzada per la DF.

Art. 4  Seguretat i Salut. 

El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent.
El Contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis 
treballadors i de les persones i bens en general.
Per això, i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haurà de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessàries) de forma correcta i 
suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del 
Contractista.      
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Art. 5  Direcció de l’obra: Funcions i atribucions

La direcció, seguiment,  control i  valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions
aprovades, estarà a càrrec d'una D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la D.O.:

 El Projecte.
 El preu i termini d'execució contractats.
 El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.
 Les modificacions d'obra degudament aprovades. 

Tindrà les següents funcions i atribucions:
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
Seguiment de l’obra, a l’ objecte de comprovar de forma continuada que l’obra executada s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les
possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma
d’execució de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent,
arribat el cas, les propostes corresponents.
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la Direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs,
per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra.
Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció,  així com les certificacions parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes
legals vigents.
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a  la propietat un  cop acabats els treballs.

Art. 6  Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electrònic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.
A tal efecte s’utilitzarà qualsevol mitjà que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d’Ordres, fas o correu electrònic).

Art. 7  Contractista:  Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :
Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i
vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d’acord amb la Normativa vigent
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de
l’obra.
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en els treballs.
Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra.
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia
o per prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat  les anotacions que es practiquin en el mateix.
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva.
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

Verificació dels documents del Projecte  
Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra
contractada,. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments o documentació complementària adient.
Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà que ha verificat la documentació i l’ha trobat suficient.

Oficina en l’obra  
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els plànols. En dita oficina
tindrà sempre el Contractista a disposició de la DO:

 El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.
 La llicència d’Obres.
 El Pla de Seguretat i Salut.
 El llibre d’Incidències.
 El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
 La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Presència del constructor a l’obra  
En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podrà delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra”
qualificat per al tipus d’obra de què es tracti.
Aquest representant, amb plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i l’experiència professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona
on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de
l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la DO o per ordre d’aquesta.  
El Delegat d’Obra, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i
liquidacions.
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Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direcció Facultativa.  
Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la D.F.,  si
són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de la DO, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú,
mitjançant exposició raonable dirigida a la DO, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO  
El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin
altres facultatius per els reconeixements.
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat al punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre
ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Faltes del personal  
El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi
demanin.
L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats.  

Art. 8  Despeses a càrrec del Contractista.

Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
 Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les

obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i

abocadors.
 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
 Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitant,
s'indiquen a continuació:

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.
 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
 Obres de protecció i defensa contra inundacions.
 Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
 Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
 Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9  Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l’obra.

El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los,
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis
al fi proposat, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10  Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.) 

Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres
accidents atmosfèrics.
Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i,  en conseqüència, no seran mai d’abonament, exceptuant en els
casos previstos en la legislació vigent.
Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió dels esmentats treballs preventius.
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se. 

Art. 11  Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seran de compte i  risc del  Contractista,  totes les vies de comunicació i  les  instal·lacions auxiliars  per transport,   com carreteres,  camins,  sendes,
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i  instal·lacions auxiliars  seran gestionades,  projectades, construïdes, conservades, mantingudes i  operades, així  com
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.
La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la
seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament.
El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter
públic com privat.
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista,
puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres
equips d’instal·lació definitiva.
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Art. 12  Adaptació de l’obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament, del trànsit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haurà de sol·licitar sempre
l’autorització i supervisió de l’organisme competent (Guàrdia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).
La organització dels treballs haurà d’adaptar-se a les necessitats i  prevalença dels interessos generals, defensats pels titulars  de les vies públiques
afectades (Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc...). 
Com sigui que la gestió del trànsit és una qüestió que depèn molt del moment en concret en que s’executin les obres, s’entén que el Contractista, en tot allò
que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstància a la seva oferta i per tant ja te previst realitzar les obres d’acord
amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del trànsit. 
El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o
conduir el trànsit afectat per les obres, d’acord amb el Pla d’Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies públiques afectades
(Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).  
El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres
definitives.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 13  Obres urbanes: manteniment de l’accessibilitat,  interferències amb altres obres,  
treballs fora d’horari, etc.

Les obres de caràcter urbà suposen, inevitablement, l’obligació de realitzar els treballs compartint l’espai amb altres usuaris i necessitats.
A mes a mes, aquestes son qüestions que depenen molt del moment en concret en que s’executin les obres.
Per tant, com a criteri general, s’entén que el Contractista, en tot allò que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta
circumstància a la seva oferta i ja te previst realitzar les obres d’acord amb les condicions i limitacions que son habituals en aquest tipus d’obres.
 
Pla d’obra:
El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d’obra i un termini d’execució NORMALS. Això vol dir que es consideren les seqüències habituals dels
treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d’impediments característics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reducció del Termini a l’oferta:
Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reducció del termini, haurà de justificar-la amb un Pla de treball detallat.
Aquest Pla de treball haurà d’incorporar i explicar clarament com s’han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urbà abans esmentades.
 
Adaptació de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:
De l’estudi concret de cada cas se’n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via pública. 
El contractista haurà de redactar un nou Pla d’execució de l’obra adaptat a aquestes condicions.
Si el Pla d’obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovarà. 
En cas contrari, elevarà el mateix al Òrgan Contractant, per tal de aclarir les conseqüències contractuals que se’n derivin.

Abonament de possibles despeses:
Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d’abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.
En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho
requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost. 
En cas contrari,  els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.
No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per
facilitar o accelerar l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport
de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 14  Interferència amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte així ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin l’execució simultània i/o coordinada d’altres
actuacions  com,  per  exemple,  la  renovació  o  construcció  de  xarxes  de  aigua,  sanejament,  electricitat  o  telèfons,  executades  per  les  companyies
concessionàries.

Art. 15  Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i  per la Guàrdia Urbana, i hauran de justificar-se i
valorar la necessitat en front de les molèsties ocasionades. 
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Si es tracta d’una exigència municipal es valorarà i abonarà la despesa ocasionada al contractista.
Si l’interessat es el contractista per complir amb la planificació dels treballs i el termini d’execució de l’obra, les despeses aniran a seu càrrec.

Art. 16  Tractament dels residus:  cànon per l’ús d’abocadors i acreditació del compliment 
previ a la certificació.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.
Es complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s’entendrà que la localització d’abocadors, així com les despeses que comporti la seva
utilització, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a càrrec del Contractista.
En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentació formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes
obligacions. 

Art. 17  Servitud i serveis afectats.

Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres:  
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit municipal i caràcter urbà el Contractista té el coneixement previ de la possible
existència de nombroses i diverses servituds en l’obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificació.
Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram,  Enllumenat Públic..) i d’altres possibles servituds
(accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra:
Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s’executaran realment els treballs.
Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la
realitat al moment de començar el treball. 
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la
citada informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de començar els treballs.
L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i
les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva presència ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els
preus unitaris.

Abonament de treballs:
No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posició no respongui a la informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista no ha complert l’obligació
de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s’ha dit. 
Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l’execució del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçats
(provisionals o definitives) o el seu reforç.
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició
de la Propietat.

Mal estat de serveis:
El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparació o renovació.
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin
la DO. Els esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.
En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d’Imprevistos o es redactarà l’oportú pressupost addicional d’obres.

Dificultats :
L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en la generalitat o en zones importants de l’obra haurà de ser
plantejada a la DO, la qual valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà.   
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació de
canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Públic:
El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic exceptuant permís escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avís per
escrit, seran reparades pels serveis de l’Ajuntament, amb càrrec al Contractista.

Art. 18  Cartell informatius de l’obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conèixer les característiques de l’obra. Les característiques concretes d’aquests cartells, corresponents als
models oficials de l’Ajuntament,  seran facilitades al Contractista per la DF. 
Els esmentats cartells informatius s’hauran de col·locar abans del començament de l’obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà comprovada en l’Acta
de Replanteig.
La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la duració de l’obra. 
Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata reparació o substitució. 
Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedirà a encarregar nous cartells a càrrec del Contractista.
Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de l’obra.
Els cartells seran d’abonament i , si no figura una partida a tal efecte, s’abonaran a càrrec de les PA d’imprevistos.

Art. 19  Acta (de comprovació) del replanteig 

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta
del resultat que serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.
A tal efecte, es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada comprovació.
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació de replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del
Contracte, amb les conseqüències o efectes que preveu la Llei.
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Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la
D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donarà per aquella l’autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de
subscriure l’acta, començant-se a comptar el termini d’execució de les obres des del dia següent al de la firma de l’acta.
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la
modificació de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs,
es farà constar en l’acta que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per l’Autoritat o òrgan que va signar el contracte es dicti la resolució que estimi
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislació de contractes de l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolució, i exceptuant el
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de l’acta,  amb la
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació  concedeix el primer paràgraf de l’art. 148 del RCE als contractistes.
Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta de comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que
impedissin la iniciació de les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d’aquestes mitjançant acte formal, degudament notificat al Contractista. El
còmput del termini d’execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació.
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs ni afecten a l’essència dels mateixos, no sigui precís decretar
la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en l’Acta de Replanteig i  es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i a sol·licitud del
Contractista, la D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir l’oportuna
pròrroga.

Art. 20  Replanteig de detalls durant l’execució de l’obra

La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de part de l’obra, sense haver obtingut de la DO la
corresponent aprovació.
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris
per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. 
En les comprovacions de replanteig que la DO efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el DO demani, evitarà que els
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs,
sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i
senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats,
el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Art. 21  Termini d’execució i pròrrogues 

El termini d’execució de les obres serà el fixat al Contracte.
El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu.
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga. 
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició.

Art. 22  Control de la qualitat 

Aprovació de mostres i models dels materials   
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a l’efecte, el Contractista,
les mostres i models necessaris prèviament contrassenyats per  efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se
necessàries.
Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer substituir encara després de col·locats, aquells materials que presentin
defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

Import   
L’import,  fins a 1% del pressupost d’adjudicació, anirà a càrrec del Contractista. 
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat.     
L’import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de defectes a la qualitat i/o execució, no es computaran dintre
de l’import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a càrrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als
efectes de límit màxim abans precisat.
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de l’esmentat límit
econòmic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l’Ajuntament.

Resultats 
Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà directament per aquesta a la DO., la qual avaluarà els resultats i
decidirà en conseqüència, informant al Contractista de la seva decisió.
Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, simultàniament, al Contractista.

Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions   (Articles 43 i 44 del PCAG) 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no
acceptació de les unitats d’obra per part de la DF.
A sol·licitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF,  malgrat el defecte observat la Unitat d’Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta
podrà acceptar-la però sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.
El nou preu INFERIOR s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de
la mateixa.
El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de l’aspecte
defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del  -15 %.

Art. 23  Amidament : Criteris bàsics.

  A més a més  del prescrit en la clàusula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els següents criteris generals :
 Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :

L’asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construït…)
Els volums, per excavació o transport a abocador,  sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel teòric esponjament.
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 Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos
siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc.,
fixades en els plànols.

 Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a
l’execució de la unitat, conforme estableix la clàusula 51 del “P.C.A.G.”.

 Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, si les mesures reals són inferiors a les mesures segons els
plànols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execució que no doni lloc al seu rebuig, l’obra
s’abonarà segons les mesures reals de l’obra executada.

 En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que l’excavació  inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades
puntuals, esgotament d’aigua, excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, transport de residus a l’abocador i altres treballs auxiliars
necessaris per a la seva execució total i correcta.

Art. 24  Preus unitaris

S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes.
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva
sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d’obra.
Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per  executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part  de la unitat i
conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.      

Art. 25  Partides alçades

      Art 52 P.C.A.G. 
Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:
PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou. 

Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al
redactar el Projecte.
El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj,
sempre que els esmentats fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que
sí es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.

P.A. en Imprevistos. 
Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització
de la mateixa, però amb molta més freqüència i importància relativa, en obres urbanes.
La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte,
als que contradictòriament s’estableixin.
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una
valoració més detallada en el Projecte.

La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest  objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es
requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.

Art. 26  Requisits per a la Recepció de l’obra: Neteja, “as-built” i documentació serveis.

Neteja final de les obres:
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.

Lliurament del “as built”  
En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció i com a condició indispensable per a tramitar la liquidació, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini
sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l’Ajuntament amb càrrec a la liquidació o fiança de les obres.  

Documentació de les obres:
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas,
mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals
haurà d’aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord
amb la normativa vigent.

Art. 27  Termini de garantia

El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció .
La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepció provisional de l’obra, s’entendrà que comença a
comptar de nou des de la reparació.      
En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir el seu valor de reposició als preus de Projecte.
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.
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Condicions Tècniques a complir pels materials i les 
unitats d’obra.

Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d’aplicació      

El present Plec té per objecte definir els aspectes tècnics dels materials i unitats d’obra que regiran la construcció de l’obra objecte d’aquest Projecte,
complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra        

Les característiques dels materials i la forma d’execució de les unitats d’obra, en tot allò que no quedi especificat al present projecte (Plànols, Memòria,
Pressupost, Plec de Condicions) compliran lo establert en la normativa general esmentada com a  referència.
En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a lo establert en disposicions legals vigents en el moment en que l’obra s’executi. 
La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s’entendrà substituïda
automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment. 
Quan els elements de l’obra hagin de ser lliurats be a una Administració o be a una Empresa Concessionària per al seu manteniment i explotació (i
propietat), els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administració o companyia. 
Si existeix contradicció entre aquests criteris i els recollits al Projecte, la DO haurà d’adoptar les decisions oportunes.

Construcció, obra civil, carreteres :

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

EAE Instrucción de Acero Estructural Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo

EC2  Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó

IAP-11
Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte
de ponts de carretera

PG-3
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres
de Carreteres i Ponts

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan  determinados  artículos  del  pliego  de
prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de
carreteras  y  puentes,  relativos  a  materiales  básicos,  a
firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización,  balizamiento  y
sistemas de contención de vehículos (BOE de 3 de enero
de 2015)

EHPRE-72
Instruccions  per  a  la  fabricació  i  subministrament de
formigó preparat

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972

Plec general de condicions tècniques de la “Dirección
General de Arquitectura”.

O. 4 de junio de 1973 MV (BOE 26.6.73).

CTE Código Técnico de la edificación
Real Decreto 314/2006, de 17/03/2006, del Ministerio de
Vivienda (BOE: 28/03/2006).

Xarxes de Serveis :

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. MOPU 1974. 
 Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976.
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
 Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.  Ministeri de Indústria, 1.975.
 Instal·lació de canonades de formigó.  ASTM C-14 i C-76.
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. (P.G.O.H.). Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989.
 Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de formigó de la As. Técnica de Derivados del Cemento.
 NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril,

por el que se aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”
 Instrucció de l'Instituto Eduardo Torroja per a  tubs de formigó armat o pretensat IET-80.

Normativa Empreses Serveis:

 ENDESA
 AREMSA
 Telefònica
 Gas Natural
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Instal·lacions elèctriques :

Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público. Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001.

Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC Edición actualizada a 10 de abril de 2019 del Decreto  
842/2002 de 2 de agosto de 2002.

Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri d’Indústria

Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission

Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre

Aprobación del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Corrección de errores del Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre

Control de qualitat, Laboratoris :

Normes UNE,  NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres països. 
UNE: Norma Española. 
UNE-EX: Norma Española Experimental. 
UNE-EN: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada. 
UNE-ENV: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada experimental. 
UNE-EN-ISO: Norma Española procedente de una Norma Europea que a su vez ha sido adoptada de una Norma Internacional. 

 Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97).
 Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93).

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció
D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel decret 
161/2001 de 12 de juny

Barreres arquitectòniques:

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

Supressió de barreres arquitectòniques D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c)

Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c

Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

D 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se 
aprueba la norma básica de la edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios».

Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4
de octubre

Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 pgc (dogc 30.9.94).

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, 
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del DO resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE       

El “marcat CE” és obligatori per  tal de que un producte de construcció pugui ser comercialitzat a la UE.
El marcat CE  implica que el fabricant o el seu representant legal a la UE se ha assegurat de que el producte satisfà les disposicions de les Directius 
Comunitàries que li afecten. Això suposa que s’han sotmès a un procediment d’avaluació, han demostrat que compleixen la normativa i, en conseqüència, 
tenen dret a col·locar el “marcat CE”.
El projecte definirà les característiques  tècniques del material a utilitzar, les seves dimensions, les toleràncies admissibles en aquestes i, en general, 
qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar be directament o be adjuntant la fulla de marcat del producte tipus prescrit. 

CONTROL DE QUALITAT I CRITERIS D’ACCEPTACIÓ  (Article 6, norma UNE-EN 1343 : 2003)

L’acceptació d’un producte amb Marcat CE  es determina sempre en referència al VALOR DECLARAT pel fabricant.
S’entén que aquest VALOR DECLARAT, tanmateix, ha estat  triat perquè compleix els VALORS EXIGITS pel projecte i que han estat utilitzats en el càlculs 
resistents, etc.
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Art. 4 Marques comercials i interpretació del concepte “similar”:       

L’especificació d’una determinada marca comercial per a un determinat material del projecte, ja sigui en els plànols, la memòria o adjuntant la seva fitxa de 
marcat CE, s’entendrà sempre com una definició de característiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la casa comercial.

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per seleccionar els seus propis subministradors, sempre que compleixi el 
Projecte. 

Si el Contractista utilitza els materials prescrits pel projecte, caldrà que acrediti la qualitat d’acord amb el sistema de control de qualitat habitual, supervisat 
per la DF , basat el la presentació del marcat CE, mostres, pla d’assajos, etc.

Si el Contractista vol utilitzar materials alternatius, per considerar-los “similars” , el procediment  d’autorització del canvi serà el següent:

1. Abans de qualsevol subministrament de material a l’obra el Contractista haurà de presentar una proposta formal del canvi a la DF, acompanyada de la 
documentació que, al seu parer, acrediti que es tracta d’un producte “similar” al prescrit pel Projecte.

2. Correspon a la DF decidir si, 
- si la documentació és suficient o cal presentar mostres, assajos o documentació complementaria....
- si desprès d’estudiar el projecte i la documentació presentada , es pot considerar que la substitució no suposa cap demèrit per l’obra, en el ben entés de 
que la pèrdua de qualitat a valorar pot ser de qualsevol tipus (resistències, durabilitat, imatge, acabats, garanties,....).

3. Si la DF accepta l’equivalència del material, es a dir, si ho considera “similar” , es deixarà constància formal de l’autorització, quedant la documentació 
presentada incorporada als efectes de nova definició del material per al control de qualitat que s’estableixi.

4. L’autorització d’un canvi com a “similar” , per concepte, no suposa cap alteració del pressupost (certificació, preus, amidaments etc.) ja que la substitució 
se basa precisament en considerar-los equivalents. Per tant, si el Contractista plantegés qualsevol modificació del preu, el canvi hauria de estudiar-se com 
un preu unitari, com un preu contradictori, qüestió fora de l’àmbit tractat en aquest article.  
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DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Materials                                                                                    

Art. 5 Sòls i Terres      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls naturals es classificaran com segueix:
Seleccionats SS 
Adequats SA 
Tolerables ST 
Marginals  SM 

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són: 
  

Marginals Tolerables Adequats Seleccionats

Granulometria
Dmax=100 mm
Passa 2 mm UNE < 80%
Passa 0,080 mm UNE < 35%

Dmax=100 mm
Passa 0,40 mm UNE < 15%
 ó
Passa 2/0,40/0,080 < 80%/75%/25%

Plasticitat
Si LL< 90

IP < 0,73  (LL-20)
LL<65

Si LL > 40   IP>0,73 (LL-20)
LL<40

Si LL>30 IP>4
LL<30
IP<10

Matèria 
Orgànica

< 5%
< 2%

<1% (Excep.)
< 1% < 0,2%

Sales 
Solubles

< 20%
Yeso < 5%
Otras < 1%
SO3

2-  < 1%
< 0,2% < 0,2%

Hinchamiento < 5%
< 3%

<1% (Excep.)
0 0

CBR  
coronació:  3% 5  ;     6 (exc.)

 10 (tipo2)
 12 (Exc.)
 20 (tipo3)

Per al terraplenat només s’utilitzaran sòls seleccionats.
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap unitat d’obra i la seva possible eliminació de basaments i explanacions serà decidida per la D.F. segons les 
circumstàncies particulars de cada obra.

Art. 6 Esplanada :  Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.      

Normativa de referència :
Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
art. 340 PG·3

L’existència d’una esplanada de categoria superior (E2 ó E3) , d’origen natural o artificial,  podrà permetre reduir la secció del ferm proposat, d’acord amb la 
normativa vigent, sempre que la DF ho consideri oportú.

En absència de altra especificació a la memòria es considerarà que l’esplanada de projecte haurà de complir amb la categoria E1, es a dir :

Categoria E1
Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega    Ev2   ≥ 60  kp/cm2 o Mpa
CBR = 5 – 10
Compactació ≥ 95 % PM

El treball, consistirà en la aportació o millora de materials i el reg i compactat fins 95% PM.
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Tipus
d’esplanada

Mòdul de
compressibilitat

en el segon
cicle de carrega

Ev2

kp/cm2 o Mpa

C B R
Materials per a

la formació
d’esplanada Inspecció Visual

Categoria NLT-357

< 3
Los terrenos peores no son aptos para soportar directamente el firme.
Su posible utilización requiere tratamientos especiales (sustitución de suelos, 
estabilización con cemento, etc.).

≥ 20 3 - 5

Terrenys 
de mala 
qualitat

Formados, en general, por partículas finas y plásticas.
Pueden contener también algo de materia orgánica, detectable por su oscuro 
y su olor ( análogos a los de la tierra vegetal) u otros materiales que pueden 
provocar deformaciones apreciables. 
Asimismo puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que en 
general, se reconocen por contener en su interior restos o desechos, por 
ejemplo plásticos, cascotes, etc.

E1 ≥ 60 5 - 10
Sòls adequats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de 
qualitat 
mitja

Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con partículas finas relativamente 
plásticas.
Terrenos deformables, pero no exageradamente, con el paso de unos pocos 
vehículos pesados sobre la explanada húmeda, siendo posible la circulación

E2 ≥ 120 10 - 20
Sòls 
seleccionats
≥ 0,40 metres

Terrenys 
de bona 
qualitat

Terrenos compactos, en general, formados por gravas y arenas con pocos 
finos plásticos.
El paso de vehículos pesados sobre la explanada húmeda no produce 
prácticamente huella.
Caminos antiguos.

E3 ≥ 300 ≥ 20 Si l’esplanada és homogènia és pot utilitzar com a  sub-base

Amidament i abonament :

Segon el cas, per m3 realment estesos, mesurats sobre perfil o per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Unitats d’obra

Art. 7 Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.      

Normativa de referència:  (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 03E 1993. 

PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

Certes àrees de vegetació s’han de protegir previ als treballs de noves obres de jardineria.
Els exemplars que s’hauran de protegir totalment son:

Els arbres singulars i catalogats.
Espècies protegides.
Els arbres i àrees de vegetació amb valor històric.
Els arbres i àrees de vegetació d’importància visual.

Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de
vida futura. Qualsevol d’aquests exemplars que per raons de força major no es pugui protegir, s’haurà de trasplantar i garantir-ne la supervivència.
Previ als treballs de construcció, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar les condicions en què viuen les espècies vegetals existents. Entre 
d’altres destaquem:
La contaminació química, el foc, excés d’aigua, compactació a causa de trepig i/o circulació de maquinària pesant, moviments de terres, obertura de rases i 
excavacions, impermeabilització de sòl a causa de recobriments estancs com paviments, etc.
Com que el grau dels danys produïts en una espècie a protegir depèn de molts factors, i a vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les 
mesures de protecció a aplicar dependrà de la pròpia espècie a protegit i del tipus de durada dels treballs de construcció.

PROTECCIÓ DE L’ÀREA DE VEGETACIÓ.

Sempre que sigui possible, s’instal·larà una tanca física que preservi de danys al menys el perímetre de la capçada de l’arbre o planta a protegir.
Per protegir els exemplars a conservar, no es permetrà fer foc ni a dins de les àrees de vegetació ni a menys de 20 m de la capçada dels arbres i a 5 m dels 
arbusts.
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PROTECCIÓ DE LES PARTS RADICULARS

La zona radicular es la superfície de sòl sota la capçada de l’arbre més 2 m en arbres de desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a
més s’hi ha d’afegir 5 m al seu voltant.
Els danys que es produeixen a les arrels són els menys aparents i en conseqüència són els que mostraran símptomes de danys més tard, a vegades al cap 
dels anys. Per això s’ha d’evitar els recs amb aigües de la construcció o saturades de productes nocius com dissolvents, àcids, olis, colorants, ciments o 
altres aglomerats.
L’acopi de materials sobre la zona radicular s’ha d’evitar. En cas de necessitat d’espai mai es procedirà a l’acopi a menys d’1 m del tron.
S’ha d’evitar el trànsit rodat i sobretot la maquinària pesada per les zones radiculars.  En cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrirà amb 
un llit de material drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s’hi instal·larà un revestiment semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat 
possible quan no siguin necessaris.
En el cas de l’obertura de rases o necessitat d’excavacions properes a l’espècie a protegir, s’haurà de respectar una distància de 2.5 m de la base del tronc 
(2m si es tracta d’espècies palmiformes o palmeres). Tampoc es podrà tallar arrels de diàmetre superior als 3 cm i quan es tallin amb diàmetre de entre 2 i 3 
cm cal que el tall sigui net i protegir amb substàncies cicatritzants o d’altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, protegint-les sempre de 
possibles dessecacions o glaçades mitjançant recobriments adequats. Sempre que es produeixi el tall d’arrels, s’ha de procedir a una poda correctora de la 
part aèria per contrarestar la pèrdua de massa radicular i apuntalar l’arbre en cas de que sigui necessari donada la pèrdua d’anclatge. 
Mai s’ha de treure terra de la zona radicular, ni instal·lar encofrats, ni construir cap tipus de fonament. Si això es inevitable, s’hauran de construir fonaments 
puntuals lluny de les zones radiculars que compleixin amb la funció estàtica  de la planta. En aquests casos serà necessari aplicar mesures suplementàries 
a la zona radicular com la creació de dretantges sota sustractes totalment permeables, ventiglació, reg localitzat i construcció d’escossells. 

PROTECCIÓ PER DANYS MECÀNICS

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perímetre de la capçada i zona radicular, s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al 
menys 2 m d’alçada, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l’arbre.
Les proteccions del tronc mai han d’envair les zones amb arrels, i si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt.
Sempre que s’instal·li una protecció al tronc, caldrà tenir cura de que la lligadura no produeixi danys ni a les branques ni al tronc.

Amidament i abonament : 
L'execució  d’aquests treballs s’executarà i abonarà per unitats o per metres quadrats segon determini el pressupost.

Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny      

Normativa de referència :
art. 300 PG·3

Definició :
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol 
altre material indesitjable.
Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estarà obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme 
municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Retirada d’elements vegetals :
Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre possibles elements de vegetació a conservar. 
Si no ho fes i per l’esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista quedarà obligat a reposar, al seu càrrec, aquests elements o, si no n’hi ha, 
altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F.

L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l’arrencament total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d’1 m. el 
trossejat de totes les seves parts i eliminació o transport a abocador o  lloc ordenat per la Direcció d’Obra.
El “destocado” comprèn, l’arrencada i eliminació de soques d’arbres i arbusts inclòs arrels de més de 2 cm de diàmetre, fins a una profunditat d’1 m.
Arrencada d’arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en l’obertura d’una rasa al voltant de l’arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre mínim de 
cinc vegades al del tronc de l’arbre i en cap cas inferior a 0.5 m.
La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). A continuació es tallarà netament per la part inferior de la rasa, 
formant el pa d’arrels.
Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb màstic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc 
d’emplaçament.
Si l’extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar l’escorça.
El trasplantament per a aprofitament, comprèn l’obertura del clot en el nou emplaçament, el transport, plantació i reg, i si es precís, la col·locació de vents i 
tutors. 

Amidament i abonament :

L’amidament i abonament d’aquesta unitat podrà realitzar-se per m², mitjançant una PAAI i fins i tot valorant separadament el trasplantament d’unitats, 
segons quedi especificat en el pressupost.
Si el Projecte no fa referència a la unitat d’esbrossada s’entendrà que l’esmentat treball està comprès en la unitat d’obra d’excavació .
Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d’arrels i/o trasplantaments) es fixarà l’oportú preu contradictori si no figura en el 
projecte.

Pàgina 18 de 66



Ajuntament de Reus                                                               

Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urbà i d’altres elements a conservar.      

La unitat consistirà en la retirada curosa d’elements, com senyals de trànsit, tanques, bàculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a l’aplec d’obra o a 
magatzem municipal per al seu posterior aprofitament.
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest
preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec seu.
El preu de desmuntatge inclourà tot el conjunt d’operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l’element fins a l’aplec o magatzematge.

Amidament i abonament :
Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjançant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost.

Art. 10 Demolició      

Normativa de referència :
art. 301 PG·3 (modificada por la OC 326/2000).
NTE-ADD Norma Tecnològica d’edificació (Demolicions)

Les operacions de demolició s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la pròpia 
obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens.
Abans de començar qualsevol demolició, s’hauran de localitzar, senyalitzar i neutralitzar les escomeses existents, d’acord amb les diferents companyies 
subministradores, i es protegiran els elements de servei públic que puguin ser afectats per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d’arquetes, 
desguassos, arbres, fanals, etc.

Condicions particulars segons el tipus de demolició:
a)  Voreres de rajola hidràulica.
La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la D.F. a sol·licitud del Contractista i comprendrà, en tant que sigui possible, peces completes.
La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigó.
b)  Voreres antigues de pedra natural.
Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolició consistirà en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni 
danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d’elements no reutilitzables.
c) Paviments bituminosos o de formigó.
La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per mitjà de màquina talladora de disc.
La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigó. Les capes inferiors del paviment, construïdes per elements
granulars solts, es consideraran com a excavació.
d) Paviments de llambordes.
La demolició de paviments de llambordes consistirà en l’arrencament, neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal 
per a la seva reutilització.
e) Construccions :
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

Amidament i abonament:

L'amidament s'efectuarà :
en el cas d'edificacions : per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra
en el cas d'enderroc de massissos : per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix. 
en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.
El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou : 
El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolició.
La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d’acord amb el tipus de residus generats. 
La càrrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi reutilitzar.

Art. 11 Excavació de terra vegetal.      

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

  - Excavació.
  - Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
  - Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra.
  - Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

Execució de les obres.
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.
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La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de 
troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de 
la DO, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

Amidament i abonament : 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou :
l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.
la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris
els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Art. 12 Excavació en desmunt.      

Normativa de referència :
art. 320 PG·3 (modificat per la OC 326/2000).

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat.
L’excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a replè i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra 
segons estableixi la DO.
Els materials obtinguts de l’excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prèvia autorització de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats.
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni 
la DO.
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, 
que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3.
El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, éssent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els  talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Drenatge.
Durant els treballs s’haurà de mantenir l’obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar 
l’evacuació i ,arribat el cas, per esgotar l’aigua que s’embassi.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al resta-
bliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

Classificació del terreny
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

Amidament i abonament :

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, 
presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la DO, 
que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

Els preus inclouen :
- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO, 
- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, 
- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.
- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
- els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel DO.
El preu d’excavació de la caixa serà aplicable a l’excavació de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precís sanejar l’assentament 
del futur ferm.
L’excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
inclòs la voladura. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus
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Art. 13 Excavació de rases, pous i fonaments.      

Normativa de referència :
art. 321 PG·3

- L’excavació comprèn les següents operacions:
L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants).
La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per  evitar que les rases i pous recullin el vessament local en 
cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades 
precaucions s’originin aniran sempre a càrrec del Contractista.
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

- Classificació del terreny:
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

- Execució de les obres. Seguretat i Condicions Generals.
El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la 
màxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalització, apreciada per la DF podrà ser causa immediata de sanció.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades,  es notificarà immediatament a la DF per que, a 
la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.
Els productes obtinguts en l’excavació no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilització en replens o terraplens. 
Si el Contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a aportar 
materials de préstec que substitueixin als inutilitzats.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). 
No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació.
Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a mínim i sense recolzar-se o afectar a 
propietats privades.
Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactació del terreny contigu.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que la DF ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

- Treballs en entorn urbà.
Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb trànsit de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la 
seguretat de les persones i l’accés als habitatges.
Entre d’altres condicions, serà necessari observar les següents condicions d’execució :
Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i per a l’entrada als habitatges afectats per les obres.
La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veïnat, aniran a càrrec i de la total responsabilitat del 
Contractista.
Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l’obra en el termini màxim de 48 h. escombrant i netejant les superfícies que haguessin 
quedat brutes. El mateix termini s’aplicarà als volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i 
transport a l’abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el Contractista accepta les despeses que això comporti.
El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandàlics els serveis que puguin quedar a la vista al realitzar l’excavació. Si la protecció no es col·loca o 
resulta insuficient, el Contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per l’incompliment de la seva 
obligació, li siguin imposades.

- Estreps i/o apuntalament
L’excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament.
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebació i no serà mai d’abonament.
La DO, podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de les condicions de l’obra i/o de l’informe del Contractista, l’estrebació d’una 
rasa. 
L’estrebació serà sempre d’abonament i s’establirà l’oportú preu contradictori si no figurés en el quadre de preus.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

Amidament i abonament :

L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3) excavats, segons secció  i perfils de projecte.  
En excavacions de fonaments d’estructures i murs,  es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de 
fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de 
desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

En el preu corresponent s’inclou :
l’apuntalament i els esgotaments necessaris, 
el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi, la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat 
de la rasa o pou excavat. 
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Art. 14 Terraplens      

Normativa de referència :
art. 330 PG·3

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en l’estesa i compactació de sòls procedents de l’excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal 
manera que en la seva major part permeten l’ús de maquinària de transport, estesa, humectació i compactació.
Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de projecte, s’executaran amb sòls o terres seleccionades (veure classificació 
sòls), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual determinarà la necessitat o no d’efectuar assajos per
comprovar la seva idoneïtat.
La capa de coronació del terraplè haurà d’estar composta per materials del tipus sòl seleccionat (E3).
El gruix màxim de l’esmentada capa serà de 30 cm.
Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats.
S’exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM.

Amidament i abonament :

Es mesuraran i abonaran per m³ realment executats. 
El preu inclou l’allisament de talussos.

Art. 15 Replens localitzats      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
  - Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs.
  - L'extensió per tongades.
  - La humificació o dessecació per tongades.
  - La compactació per tongades.
  - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.

Tongades
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. 
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 98 % 
PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus.
El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm).

Materials
En els replens s’hauran utilitzar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA).
La utilització per a replè dels materials obtinguts en l’excavació, quan aquests siguin sòls tolerables (ST) i per tant no a l’abast de la qualitat abans 
esmentada, haurà de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstàncies específiques de l’obra.
Cas de nos ser acceptables per a replè els sòls procedents de l’excavació, el Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F.
Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en que l’espai a reomplir no permeti la compactació i prèvia conformitat de la 
D.F.
Queda expressament prohibida, llevat de l’autorització expressa de la D.F., la utilització de formigons de qualitat en replens de rases.

Condicions específiques :
Rases per a canonades : El replè no podrà començar fins que provada aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el replè de la 

rasa.
Murs Abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural 

davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d’aquest. 
Fonaments de petites OF : El replè es compactarà fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat).

Nucli dels terraplens situats en El material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en una longitud 
l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos
i testeres de passos inferiors:  inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels 

terraplens en aquestes zones serà al 100% PM.

"Murs verds" Les  tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la 
zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació 
mínim requerit serà el 95% PM.

Amidaments i abonaments:

El replè s’abonarà per m³ realment executats, mesurats sobre perfil del projecte. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.
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Art. 16 Terraplenat de voreres      

Normativa de referència :
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000).
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.
 
Condicions particulars :
Es defineix com a terraplenat de voreres l’aportació, estesa, humectació y compactat amb mitjans adequats a l’espai disponible, a la presència de xarxes de 
serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant d’esplanada necessària segons projecte. Podran 
utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en l’obra, prèvia autorització de la D.F. Si de cas hi manca s’utilitzarà tot-u.
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment 
reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que 
posseeixin els sòls contigus.

Amidament i abonament :

El replè s’abonarà per m³ realment executats. 
Si l’operació no figura detallada en el pressupost es considerarà equivalent a la formació de la  capa de base i per tant es valorarà al mateix preu m³ que el 
tot-u artificial.
El preu serà únic sigui quin sigui l’origen del material estès. 
El preu inclou : El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades.

La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les exigències del projecte.

Art. 17 Transport a l’abocador      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
La unitat d’obra consisteix en la càrrega de forma seleccionada, transport i descàrrega a l’abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions
i/o demolicions.
La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del 
terme municipal, sense que això doni dret a reclamació de sobrecost per part del Contractista.
Quan la unitat de transport a l’abocador estigui inclosa en un altra, es regirà també pel disposat en aquest article.

Amidament i abonament :

La  unitat es mesurarà sempre sobre perfil de projecte.
El preu inclou qualsevol cost derivat de l’esponjament natural posterior.

Art. 18 Gestió de residus originats a l’obra      

Normativa de referència :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :
El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l’abocament en instal·lacions de gestió autoritzades.
La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per part del Contractista (posseïdor de residus) al  titular de l’abocador autoritzat 
(gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” en referència als residus 
originats a l’obra objecte del projecte com a conseqüència de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats.
Aquesta unitat d’obra es complementa -als efectes del total compliment de l’esmentat Decret- amb la càrrega i el transport de residus fins l’abocador 
autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra corresponents.
El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva aprovació un pla de retirada de residus, amb indicació de l’abocador o abocadors 
que es preveu utilitzar.
Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i s’entenen incloses en el preu de la unitat d’obra.
El Contractista té l’obligació de lliurar a la DO, a petició d’aquesta, els tiquets justificatius de l’entrada dels residus en l’abocador autoritzat.

Amidament i abonament :

La gestió de residus originats a l’obra s’abonarà per quilos (kg), mesurats a partir de plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor 
autoritzat. 
Els volums de demolició, l’abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici 
de les sancions resultants de l’incompliment del contracte i la legislació vigent.
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Per a l’estimació s’utilitzaran les densitats i pesos següents:

TIPUS DE RESIDUS

Bituminosos 2.400 Kg/m3

Formigó 2.400 Kg/m3

Terres 1.700 Kg/m3

De la construcció 10 Kg/m2

Llambordes
prefabricades de formigó segons model 

de pedra, velles 450 Kg/m2

Vorades
prefabricades de formigó segons model

de pedra, velles 100 Kg/m2

     
Altres residus : segons tipus i característiques.
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ENCINTATS I PAVIMENTS

Materials                                                                                    

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).      

Normativa de referència :
▪ Marcat CE.

▪ art. 550 PG·3

▪ EHE - 08

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la DO  i sempre per a formigons de baixa resistència utilitzats 
com a formigons de neteja o reblert.
Els formigons de resistència característica especificada igual o superior a HM-20/P/20/IIa i els formigons per a armar s’hauran de subministrar 
necessàriament des de central formigonera.
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 
La identificació del formigó realment subministrat pel Contractista de entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). es realitzarà a partir de la seva resistència 
característica, obtinguda aplicant mètodes estadístics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts en el trencament de les provetes de control.

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la base de formigó per a voreres (o el llit de formigó per a vorades o rigola) complirà la 
especificació següent:

Formigó   HM-20/P/20/IIa,   degudament vibrat i curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Resistència a la flexió

Art. 20 Morteros de Albañileria.  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.

▪ UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido 

▪ UNE-EN 998-2. Morteros para albañilería 

▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas.
▪ Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813.

Los morteros se prescriben y clasifican por su resistencia. 
Se nombran con la letra M seguida de su resistencia a compresión a 28 días, en N/mm2 , s/UNE-EN 998-2:2004, y por el conglomerante utilizado: CEM, 
para los cementos comunes; BL, para los cementos blancos; L, para la cal viva o apagada; CEM-L, para las mezclas de cemento común y cal apagada y 
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.
Además, en esta designación, se pueden incluir aquellas características que el responsable de la fabricación del mortero considere oportunas.

Ejemplos: 
- Un mortero hecho con cemento común (CEM) y con una resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/ mm2, se designará como: M-7,5 / CEM
- Un mortero hecho con cemento blanco (BL) y con una resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, se designará como: M-10 / BL
(1 N/mm2  = 10 Kp/cm2)

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación

Tipo de obra Mortero 

SOLADOS

Extensión simple
  -Terrazos
  -Baldosas de cemento
  -Materiales pétreos absorbentes

M-5

- la adherencia se confía a una interfase producida por la 
aplicación sobre el mortero fresco de un espolvoreado de 
cemento en polvo o lechada de cemento.
- En el caso de morteros retardados, el tiempo máximo de 
retraso será de 8 h.

Pieza a pieza
 - Terrazo
 - Baldosas de cemento

M-7,5
M-10
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Extensión con 
adhesivos 
cementosos

- Piezas cerámicas
- Materiales pétreos poco absorbentes M-7,5 Adhesivo cementoso conforme a UNE-EN 12004:2001

FÁBRICAS

Cerramientos, 
fabrica cara vista,
particiones

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillos cara vista

M-7,5

Fabrica de alta 
resistencia

- bloque de hormigón
- piedra
- ladrillo perforado o macizo

M-10 
ó superior

CIMENTS: 
S’utilitzaran sempre els següents tipus :
- tipus CEM-I o CEM-II         (quan s’utilitzin peces de color clar s’utilitzarà ciment  blanc tipus BL-II)
- classe  resistent 32,5 R     (42,5 R si el ciment es blanc)

MORTERS: 
S’utilitzaran sempre morters preparats (ensacats o subministrats desde central).

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificació, així com la quantitat d’aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus.
No es permetran els morters dosificats en obra, excepte per a petites actuacions i sota autorització expressa de la DF. 
Per aquests casos, s’utilitzarà la següent equivalència de dosificació aproximada :

Dosificación C/A (Cemento–Arena)  …… M-5  ≡ C/A 1:6,        M-7,5  ≡ C/A 1:4,        M-10  ≡ C/A 1:3

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 21 Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars  

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.

▪ Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Malgrat el nom de la norma, una nota interior fa extensiu el seu camp d’aplicació a “la colocación de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada, 
etc.) siempre que sean compatibles”.

Nomenclatura norma UNE-EN 12004:2008:

Los clasifica en 3 tipos:

C  Adhesivo cementoso (morteros cola)
D  Adhesivo en dispersión (pastas 
adhesivas)
R  Adhesivo de resinas de reacción

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Los clasifica en 3 tipos:

F  Fraguado rápido
T  Deslizamiento reducido
E  Tiempo abierto prolongado

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformable
S2  Altamente deformable
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Un adhesivo queda definido por el tipo y su clase, y eventualmente por la indicación de sus características opcionales y de deformabilidad.

Els tipus de morter  prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de 
aplicación

Soporte
Absorción ( % )

Formatos > 900 cm2 utilizar doble 
encolado

En caso de aplicación sobre soportes 
especialmente absorbentes o  con 
temperaturas altas y viento, utilizar 
adhesivos con tiempo abierto 
prolongado.
 

E ≤ 0,5 0,5 ≤ E ≤ 3 3 ≤ E ≤ 10

SOLADOS 
EXTERIOR

Mortero C2 C1 C1

Hormigón C2

Cerámica / Terrazo
(Puede ser necesario un  
tratamiento previo del soporte)

R / C2
Para puestas en servicio rápidas o facilitar el 
secado, en formatos grandes, utilizar adhesivos 

de fraguado rápido (C2F)

En el cas de peces de pedra natural l’adhesiu cementoso a utilitzar serà tipus C2.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 22 Materials de rejuntat      

Normativa de referència :
▪ Marcado CE Obligatorio.

▪ UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

Denominació, codificació i característiques dels Materials de Rejuntat segons la  norma UNE-EN 13888.

Les juntes entre rajoles, a mes a mes de contribuir a remarcar la modularitat d’un paviment o revestiment, tenen altres funcions tècniques que contribueixen 
a la durabilitat del recobriment:

 - Absorbeixen les desviacions dimensionals de les rajoles
 - Dissimulen los defectes de planeitat
 - Alliberen o absorbeixen las tensions a tracció, compressió o cizalladura del recobriment
 - En rajoles amb baixa capacitat d’absorció d’aigua, presenten l’única superfície per alliberar la pressió de vapor d’aigua desde l’interior i contribueixen a 

la transpirabilidad d’un recobriment
Els materials de rejuntat, utilitzats per omplir les juntes, han d’assumir aquestes funcions i a més amés, les pròpies de l’acabat (impermeabilitat, resistència a 
les taques i al creixement de moho, resistència a la abrasió i, al seu cas, a l’atac químic, inalterabilitat davant el clima i la llum solar, etc.)  i del procés 
d’aplicació. 
A tal efecte es necessari que el DO seleccioni el producte especialitzat per a cada aplicació. 

Nomenclatura norma UNE-EN 13888:

Los clasifica en 2 tipos:

CG  Mortero para relleno de juntas de 
base cementosa

RG  Mortero para relleno de juntas con 
resinas reactivas

Establece 2 clases para 
cada tipo
1  Normal
2  Mejorado

Con 2 posibles caracteristicas 
adicionales:
W  de Absorcion de agua 
reducida
Ar  de Alta resistencia a la 

abrasion

Recientemente incorpora la característica 
de deformabilidad clasificándolos en:
S1  Deformacion media
S2  Deformacion alta
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Els materials de rejuntat queden definits pel tipus (CG, y RG), la classe (1 y 2) i les característiques optatives (W, Ar y S1, S2) segons la  taula adjunta. 

Materiales de Rejuntado (MR) en base a la Norma UNE-EN 13888

Código Definición Características

CG 1 MR cementoso normal Sólo las fundamentales

CG 1 Ar MR cementoso normal con alta resistencia a la abrasión
Las fundamentales y la adicional de alta resistencia a la abrasión
(Ar)

CG 1 W MR cementoso normal con absorción de agua reducida
Las fundamentales y la adicional de absorción de agua reducida 
(W)

CG 2 MR cementoso mejorado con características adicionales
Las fundamentales y las adicionales de alta resistencia a la 
abrasión (Ar) y absorción agua reducida (W)

CG 1 S1 MR cementoso normal deformable
Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 1 S2 MR cementoso normal, muy deformable
Las fundamentales y la especial de deformación transversal 
igual o superior a 5 mm (S2)

CG 2 S1 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial de 
deformación transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)

CG 2 S2 MR cementoso mejorado con características adicionales 
y muy deformable

Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial 
deformación transversal igual o superior a 5 mm (S1)

RG MR de resinas reactivas Las fundamentales

MR de resinas reactivas con resistencia química Las fundamentales y la especial de resistencia química

En el cas de peces de pedra natural s’utilitzarà material de rejuntat tipus CG2ArW.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigó      

Normativa de referencia:
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1340: 2004  Bordillos prefabricados de hormigón.  Especificaciones y métodos de ensayo.(Aquesta norma inclou també les vorades especials, 
vorades per escossells i peces per guals.)

▪ UNE 127340:2006  Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340

▪ UNE 127025:1999   Norma anulada.

D’acord amb la norma UNE-EN 1340 , les característiques tècniques de les vorades hauran de complir els requisits recollits al quadres adjunts. 
A on es ressalten les triades per al model oficial municipal. 

Tabla 2.1
Absorción del agua

Clase
Marcad

o
Absorción de agua   (% en masa)

Classe 2  Marcat B 

1 A Sin medición de esta característica

2 B ≤ 6 como media

Tabla 2.2
Resistencia al hielo-
deshielo con sales 
anticongelantes

Clase
Marcad

o
Pérdida masa después ensayo hielo-deshielo  (Kg/m2

3 D
≤ 1,0 como media

ningún valor individual > 1,5

Tabla 4
Resistencia al 
desgaste por abrasión

Clase Marcado
Medido s/ método de ensayo

descrito en el anexo G
Medido alternativamente s/ método
de ensayo descrito en el anexo H

Classe 4 Marcat I
1 F

Sin medición de esta
característica

Sin medición de esta característica

3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3/5 000 mm2

4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000 mm3/5 000 mm2

Tabla 3
Resistencia a la 
flexión

Clase
Marcad

o
Resistencia característica  a la

flexión (Mpa)
Mínimo de la resistencia

a la flexión  (Mpa)

Classe 2  Marcat T   (R-5)1 S 3,5 2,8

2 T 5,0 4,0

3 U 6,0 4,8
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Resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento
USRV

Los bordillos de hormigón tienen una resistencia al 
D/R satisfactoria siempre y cuando la  totalidad de 
sus caras superiores no hayan sido pulidas para 
producir una superficie muy lisa

Se debería declarar siempre el valor del índice USRV.

Se recomienda para exteriores USRV  45

Per tant, la definició del  la vorada  T·3 ,  considerada como model tipus municipal, serà la següent:

BORDILLO RECTO - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada recta,
DC, Doble capa, 
Secció tipus C3, dimensions 28 x 17 x 100 cm.
Absorció d’aigua <6% , Classe  2 : B
Desgast <20 mm . Classe  4 : I 
Resistència a la flexió : Classe 2 : T 

En el cas de vorada corba, seria 

BORDILLO CURVO 50 X - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada corba, radi 50 cm, convexa
(...la resta de condicions son idèntiques...)

Per altres tipus de vorades, com per exemple vorades de jardineria, la definició seria:

Vorada  Tauló de 8    (20x8x100 cm)......  BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Fiol    de 8   (20x8x100 cm).....        BORDILLO  RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Rodó de 8    (20x8x100 cm).....  BORDILLO  RECTO-DC-A4-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà ratllat (13x25x50 cm).      BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340 
Vorada  ICS-37 (25x37x60 cm).................        BORDILLO  RECTO-DC-25x37-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada  Americà llis (13x25x50 cm)......       BORDILLO  RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340

Per qualsevol de les peces (peces de cap, vorades i lloses)  que conformen els diferents tipus de Guals de vehicles i/o vianants, les característiques 
tècniques serien:

GUAL VEHICLES 60 formigó –DC -B-I-T-  UNE-EN 1340 - UNE 127340 

DC, Doble capa
Cara vista llissa.
Resist. a flexió   > 5.0 MPa .Classe  2 : T 
Resist. desgast abrasió  < 20 mm.  Classe  4 : I
Absorció d’aigua Promig  < 6% . Classe  2 : B
Resistència al deslizamiento/resbalamiento:  Índex  USRV > 45

 
CONTROL DE QUALITAT:

 Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions :
         Les vorades seran de les dimensions especificades en els plànols.
         Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
 Assajos de comprovació , com a mínim de les següents característiques:
       Resistència a la flexió. 
       Absorció

Art. 1 Rigola blanca prefabricada      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338. 

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:
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Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales

Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K

2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3

Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
Xi ≥ 2.9 Mpa

Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)

4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo

3 D
 1,0 kg/m2  como media  
ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s’entendrà que la rigola prefabricada blanca,  considerada como model tipus municipal, complirà les 
següents especificacions :

 RIGOLA  BLANCA  - DC–8x20–K–H–B–UNE-EN 1338
DC, Doble capa
Cara vista de color blanc.
Dimensions 20 x 20 x 8 
Control dimensional Classe 2 :  Marcat K.
Capa d’empremta   12 mm, llisa.
Absorció d’aigua <6% , Classe 2 : Marcat B,
Desgast <23 mm . Classe  3 : Marcat H 
Resistència a la rotura:    T   3,6 Mpa, cap valor unitari  2,9 Mpa.
Resistència al deslizamiento/resbalamiento :    índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 2 Rajoles (  Baldosas)   de formigó - Panot       

Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 

▪ UNE -EN 1339 : 2004 /AC:2006  Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006)

▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 

▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les baldoses de formigó difereixen de les baldoses de terratzo en que els requisits estètics i mecànics demanats a aquestes son mes exigents  ja que 
s’utilitzen en llocs de tipus clarament peatonal a on l’aspecte decoratiu del paviment es decisiu. 

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa s’entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS
BALDOSAS DE HORMIGÓN

UNE-EN 1339
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Tolerancia dimensional (taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado N,P,R) Classe 3  Marcat R
Diferencia máxima entre la 
medida de dos diagonales

(taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado J,K,L) Classe 3  Marcat L

CARGA  DE  ROTURA            
(kN)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

30 3 ≥ 3,0 ≥ 2,4

Classe 70  Marcat 7

45 4 ≥ 4,5 ≥ 3,6

70 7 ≥ 7,0 ≥ 5,6

110 11 ≥ 11,0 ≥ 8,8

140 14 ≥ 14,0 ≥ 11,2

250 25 ≥ 25,0 ≥ 20,0

300 30 ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A              
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

1 S ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 1  Marcat S2 T ≥ 4,0 ≥ 3,2

3 U ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR              
ABRASIÓN             (mm) 

Clase Marca Valor individual

1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA CLIMÁTICA
Absorción de agua                   
(% en masa)

Clase Marca Valor medio

1 A ---
Classe 2  Marcat B

2 B ≤ 6

RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO             

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si la 
baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV > 45

Criteris per a la selecció de marca / classe :

Marca
Carrega 
ruptura 
kN

tipus trànsit

3 3,0 Només vianants,  lleuger

4 4,5 Només vianants intens

7 7,0 Vianants + serveis neteja

11 11,0 Carrega i descàrrega.

14 14,0 Espai públic amb trànsit lleuger de vehicles 

25 25,0 Carrers

30 30,0 Hangars

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir  / Granallado / Texturizado / Mixto/ Tàctil

Per tant, si els plànols o la memòria no especifiquen altra cosa,  s’utilitzarà el model oficial de rajola, definit com segueix::

Definició del model tipus oficial :

Rajola de formigó baix relleu  sense polir, de 30x30x4 cm,  color GRIS,  marcat  R–L–7–S–G–B, Índex 
USRV>45, s/UNE-EN 1339  i  segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex B de la norma UNE-EN 1339.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento

Art. 3 Rajoles (  Baldosas  ) de terratzo      
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Normativa de referència :
▪ MARCAT CE OBLIGATORI 

▪ UNE -EN 13748-2 : 2005  Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior.

▪ UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2. 
▪ UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir. 

Les condicions del producte relatives a toleràncies de fabricació en longituds, gruixos, planeitat,  etc. dels  terratzos apareixen especificades a la norma, 
UNE-EN 13748-2 .

Si els plànols o la memòria no diuen altra coses s’entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS
TERRAZO PARA EXTERIOR

UNE-EN 13748-2

Espesor de la capa de 
huella

Al menos 4 mm (no va a ser pulida después de
la colocacion) Classe I   Marcat Th I

CARGA  DE  ROTURA 
(kN)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

30 3T ≥ 3,0 ≥ 2,4

 L<40 cm     Classe  7   Marcat 7T    

 L >40 cm  Classe 11  Marcat 11T 

45 4T ≥ 4,5 ≥ 3,6

70 7T ≥ 7,0 ≥ 5,6

110 11T ≥ 11,0 ≥ 8,8

140 14T ≥ 14,0 ≥ 11,2

250 25T ≥ 25,0 ≥20,0

300 30T ≥ 30,0 ≥ 21,0

RESISTENCIA   A         
FLEXIÓN     
(MPa)

Clase Marca
Valor

característico
Valor

individual

1 ST ≥ 3,5 ≥ 2,8

Classe 3  Marcat UT2 TT ≥ 4,0 ≥ 3,2

3 UT ≥ 5,0 ≥ 4,0

DESGASTE POR          
ABRASIÓN             
(mm, disco ancho) 

Clase Marca Valor individual

1 F ----

Classe 2  Marcat G
2 G ≤ 26

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

RESISTENCIA 
CLIMÁTICA
Absorción de agua         

Clase Marca
% en masa
Valor medio

Cara vista
g/cm2

1 A ---
< 0,4

2 B ≤ 6 Classe 2  Marcat B
RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO / 
DESLIZAMIENTO       

Valor USRV   > 45
El resultado se supondrá SATISFACTORIO si
la baldosa no ha sido pulida o dispone de 
acanaladuras o resaltes

USRV  > 45

Valors mínims per a la selecció de marca / classe segons la taula B.1 Annex B de la norma UNE 127748-2:2006:

Zona
Clase rotura según longitud lado Clase desgaste 

(valor máximo)≤ 40 cm 40 <  L  ≤  50 cm

Aceras, Paseos, Plazas, 
Parques, Jardines, Rampas

Clase 7T  (rotura 7 kN)
H

Carriles bici 7T 11T  (rotura 11 kN)

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Bajorrelieve pulido / Granallado /  Lavado / Texturizado / Mixto)

Definició del model tipus oficial :

Terratzo  tipus bicapa, baixrelleu sense polir, de 40x40x5cm,  color NEGRE,  marcat  ThI–11T–UT–G–B, Índex USRV>45,
s/UNE-EN 13748-2:2005  i segons mostra que haurà de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006.
 Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento.

Art. 4 Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)       

Normativa de referència :
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▪ UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 

▪ Models oficials Ajuntament

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  compleix les característiques tècniques exigides pel Projecte.

Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 

                                   Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentación.
▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología

Métodos de ensayo para piedra natural. 
▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.

▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.
▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.

▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.

▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.

▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les vorades, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 

En particular, caldrà definir els següents aspectes:

1) Control dimensional i superficial: 
2) Aspecte: Aparença. Mostra de referència:

La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
vorades de suficient tamany per mostrar l’aparença superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat superficial. Sense que sigui obligada 
una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el 
travertí, cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes cristal·litzades, taques d’oxidació, etc.

3)  Absorció d’aigua:  Cal declarar el valor màxim en % de la massa s/EN 13755
4)  Descripció Petrogràfica: Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/EN 124407
5) Tractament superficial químic: El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.
6)  Resistència a la flexió: El fabricant ha de declarar el valor mínim esperat per la resistència a la flexió en Mpa segons EN 12372.
La resistència d’una vorada es determina segons el “Anexo B”  de la norma UNE-EN 1343 : 2001. 

  Les vorades de granit GRIS QUINTANA, mod oficial de 15x24 o 20x24, compleixen la prescripció Classe 6 (carrega de rotura >25 kN) 
requerida per a l’ús en carreteres. 

  En el cas d’altres tipus de pedra, s’hauria de calcular.

Prescripcions per a les vorades de pedra granítica (model oficial):
(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les característiques de les pedres seran les recollides  la memòria i, en tots aquells aspectes i 
característiques de la mateixa que no quedin definits a la memòria seran de aplicació subsidiària les prescripcions relatives als models oficials de granit).

          VALORS PRESCRITS PER A LES VORADES I GUALS GRANÍTICS (models oficials)                                                      

1)  Control dimensional i superficial: Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Vorades rectes entre 70-120 cm de longitud. 
Vorades corbes entre 50-70 cm de longitud.

Desviació de la alçada i amplada nominals    classe 2 Marcat H2
Bisellat o rebaixat classe 2 Marcat D2
Desviació entre cares de vorades rectes : segons taula 3 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Radi curvatura ± 2% del valor nominal s/art. 4.2.4 UNE-EN 1343 : 2003
Irregularitats superficials segons taula 4 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Resistència al Hielo/Deshielo , classe 0 Marcat F0

2)  Aspecte:Aparença. Mostra de referència: La existent a les oficines municipals o magatzem de la Brigada.
Granit de grano fino, textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones 
meteoritzades.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al  transport.
Cares vistes flamejades. Cantell arrodonit.

3)  Descripció Petrogràfica: Descripció:  Granito biotítico de grano fino
Nom petrogràfic s/EN 124407: Monzogranito biotítico
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4)  Tractament superficial químic: El producte no ha estat sotmès a un tractament superficial químic.

5)  Absorció d’aigua: Valor màxim  0,25 % de la massa s/EN 13755

6)  Resistència a la flexió: Valor medio 16,8 Mpa. desviació estàndard 1,4 Mpa. s/EN 12372
Valor medio (despues del ensayo hielo/deshielo) 15,7 Mpa s/EN 12372

7)  Resistència al deslizamiento En sec: 80  
En humit: 75       s/ UNE-EN 14231  

Exceptuant prescripció contrària als plànols o memòria, es considerarà prescrita la vorada següent :

En carrers residencials: Vorada recta granit Gris Quintana de 20 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial. s/UNE-EN 1343.

 

En carrers industrials: Vorada recta granit Gris Quintana de 15 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram 
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial, s/UNE-EN 1343.

  

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). Cal que consti la següent informació i que aquesta es 

correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.

o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.

o nom i localització de la cantera.

o referència a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001)

o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió

o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)
o Resistència a la flexió

Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural       

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

▪ UNE 22202-1 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural. 

                                   Parte 1: Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras.
▪ UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras. Requisitos.

▪ UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural

▪ UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología

Métodos de ensayo para piedra natural. 
▪ UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad.

▪ UNE-EN 12407  Estudio petrográfico.

▪ UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.

▪ UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
▪ UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión.

▪ UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

▪ UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medición del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV)

Denominarem lloses (Baldosas) de pedra natural a unitats obtingudes per tall mecànic o “lajado”, amb un gruix superior a 12 mm i l’amplada de les quals és 
el doble del seu gruix, que es col·loquen damunt una base rígida per mitjà d’adhesius, morters o materials granulars.
La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:
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Característica Requisits establerts per la norma
Especificacions tipus per
als Projectes Municipals.

Especificacions  pel
Granit Gris
QUINTANA.

Denominació 
comercial i 
petrogràfica 

Cal proporcionar la denominació comercial i petrogràfica s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670

Granito biotítico de 
grano fino.. 
Monzogranito 
biotítico

Aspecte: 
Aparença 
Mostra de 
referència
(art. 4.1.13.)

Per tal d’evitar disputes degudes ales heterogeneïtats pròpies de la 
pedra natural, caldrà facilitar, abans del lliurament del material, una 
MOSTRA DE REFERÈNCIA, constituïda per al menys 4 peces que 
cobreixin una superfície de, al menys, 0,36 m2, d’acord amb les 
normes UNE-EN 1341 i UNE-EN 12058.
La mostra ha de representar els aspectes extrems i mitjos del 
material i haurà de ser acceptada per acord del subministrador, la DF
i la propietat. 

- Mostra de referència 
formada per 4 o més 
peces de dimensions i 
acabat superficial reals.
(Superfície >0,36 m2).
- Serà rebutjada qualsevol
peça amb trencament o 
escrostonat de les vores.

Control 
dimensional i 
superficial:

Dimensions s/plànols i/o models oficials.
Desviació de les dimensions en planta..................................
Desviacions a les diagonals....................................................
Desviació a l’espessor ............................................................
Irregularitats superficials .........................................................
Planeitat i rectitut (norma UNE-EN 1341:2001)

......
classe 2  Marcat  P2
classe 2  Marcat  D2
classe 2  Marcat  T2

+20 -0 mm
s/taula 4 i 5

Resistència a la 
flexió

Cal declarar el valor mig i el valor mínim esperat (ViE), en Mpa 
s/UNE-EN 12372

Vm = 16,8 Mpa
ViE = 15,7 Mpa

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor mig i el valor superior esperat (VsE) en mm, 
assajat s/UNE-EN 14157

Vm  <  20 mm Vm = 1.6 mm

Resistència al 
deslizamiento 
mediante 
péndulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN 
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3    
(SRV > 45 en humit)

Resistència al 
deslizamiento sin
pulido

unitats USRV)
UNE-EN 1341:2002 anexo D
UNE-EN 1342:2002 anexo C
(aquest assaig no és necessari per acabats “no deslizantes” com 
flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

USRV > 35

Absorció d’aigua 
a la pressió 
atmosférica

Es un paràmetre clau en el control de qualitat.
Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 13755.

≤ 0,6 % 0.25 %

Resistència als 
impactes

Cal declarar el valor mínim de l’energia de rotura per impacte
(ViE) s/ UNE-EN 14158  

< 5 Julios

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua 
per capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció d’aigua 
per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprovar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.

Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %
Densitat aparent

2.907 Kg/m3

Disseny de paviments per calçades a l’exterior (art 5.1 de la UNE-EN 22202-1:2011.

 La màxima intensitat de trànsit per la que s’admet un paviment de lloses de pedra natural és la denominada “transit comercial limitat (T1)”. Que 
correspon a un màxim de 15.000 eixos equivalents de 13 T. (veure art 5 de la norma).

 Per a T1, la major dimensió en planta de una llosa haurà de estar compresa entre  300 < L ≤ 500 mm. 
 Per calçades i trànsit T1, las peces la dimensió de les quals en planta sigui L ≤ 300 mm tenen la consideració de “llamborda” i el seu disseny i 

caracterització s’ha de realitzar conforme a la norma UNE-EN 22202-2:2011(i l’article sobre llambordes de pedra d’aquest plec) 

B.1 Valores de la carga de Rotura P, para diferentes modalidades de tràfico: Tabla B.1 

Clase Carga P en kN Uso típico

0
Ningún

requisito
Decoración

1 0.75 Bordillos embebidos en mortero en áreas peatonales únicamente

2 3.5 Áreas peatonales y bicicletas.

3 6 Coches ocasionales, accesos de vehículos ligeros y motocicletas. Entradas de garaje.

4 9 Áreas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de emergencia. 

5 14 Áreas peatonales utilizadas frecuentemente por vehículos pesados.

6 25 Calles con circulación limitada a 750 ejes equivalentes/año.

7 40 Calles para tráfico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes equivalentes/año.

        B.2 Valores del Factor combinado (F). Tabla B.2 

Dimensiones
Pavimento apoyado sobre 
base rígida (mortero)

L ≤ 600 mm 1,2
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L > 600 mm 1,2

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.

o nom comercial de la pedra.

o nom i adreça del proveïdor.
o nom i localització de la cantera.

o referència a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001)

o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors).

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió

o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo)

o Resistència al deslizamiento

o Resistència al derrape

o Resistència a la abrasion

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Dimensions (toleràncies dimensionals)

o Resistència a la flexió

o Resistència al deslizamiento

Art. 7 Llambordes de pedra natural      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1342 : 2003  Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En consideraran llambordes les peces que compleixen la següent limitació dimensional: L(llarg) ≤ W (ample) ≤ e(gruix) 

e(gruix)  ≥ 40 mm

Si la memòria no prescriu un altra cosa es considerarà que el disseny i característiques tècniques del paviment es dissenyen per complir amb les següents 
condicions :

Categoria de transit C3 (carrer comercial d’escasa activitat, sense servei regular de bus i entre 5 i 14 vehicles pesats per dia  (art. 4) 
Esplanada E1  (5 ≤ C.B.R. ≤ 10)

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en 
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar. 
En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica Requisits establerts per la norma
Especificacions tipus

per als Projectes
Municipals.

Especificacions
Granit Negro

Ochavo.

Control dimensional i 
superficial:

Toleràncies d’acord amb art 6.1 UNE 22202-2 determinades 
s/UNE-EN 13373, 1342 Classe 2

Resistència a la 
compressió

Cal declarar el valor inferior esperat (ViE) en Mpa, s/UNE-EN 
1926.

≥ 60 (tràfic de vehicles
pesats)

> 196

Resistència a la 
abrasió

Cal declarar el valor en mm, assajat s/UNE-EN 14157 ≤ 23 mm.(tràfic C3) ≤ 18,6 mm.

Resistència al 
deslizamiento 
mediante pendulo de 
friccion

Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV),  s/UNE-EN
14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no 
deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)   

Classe H3 
(SRV > 45)

Resistència al 
deslizamiento sin 
pulido

unitats USRV
UNE-EN 1342:2002 anexo C > 35
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Aspecte: Aparença 
Mostra de referència
(art. 4.6.2.)

La pedra és un producte natural el que implica variacions de 
color, vetejat i textura. Per tant, poden establir-se 
característiques generals d’aparença mitjançant una o més 
peces. 
Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de 
llambordes de suficient tamany per mostrar l’aparença 
superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat 
superficial. 
Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i 
subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes
de variabilitat que cal esperar com son forats en el travertí, 
cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes 
cristal·litzades, taques d’oxidació, etc. 

Presentació d’una
mostra amb al

menys 3 peces de
dimensions i acabat

superficial reals

Mostra de        10
peces

representant
valors extrems i

mitjos

Absorció d’aigua Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 
13755. ≤ 0,1 ≤ 0,1

Descripció 
Petrogràfica

Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/UNE-EN 
12407, 12440, 12670

Presentar descripció Presentar descripció

Tractament 
superficial químic

El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat 
sotmès a un tractament superficial químic i les característiques 
del mateix.

Declarar Sense tractatment

Porositat oberta i 
Absorció d’aigua per 
capilaritat

Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l’absorció 
d’aigua per capil·laritat s/UNE-EN 1925 i comprobar que 
C1 <  4 g/m2s0,5, correcte.

Si C1 ≥ 4 g/m2s0,5 el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm
C1 < 10 g/m2s0,5 no acceptable per paviments de llambordes.

Porositat  <  1 %
Porositat 0,3 %

Densitat aparent
2.907 Kg/m3

Resistència a la flexió Cal declarar el valor mínim esperat en Mpa s/UNE-EN 12372 > 18,26

CONTROL DE QUALITAT:
 Presentació d’una mostra de referència per a l’acceptació de l’aspecte i aparença (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i 

quedarà en dipòsit com a constància de l’acord establert en els limits d’aparença del material a subministrar. 
 Comprovació del  contingut del Marcat  CE i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). 

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrogràfic de la pedra.

o nom comercial de la pedra.
o nom i adreça del proveïdor.

o nom i localització de la cantera.

o referència a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001)

 Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la compressió

o Resistència al esllavissament

o Resistència a l’abrasió

o Absorció d’aigua

 Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma  UNE-EN 1341 : 2001
 Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:

o Inspecció visual (defectes, aspecte en relació a la mostra de referència).
o Dimensions (toleràncies dimensionals)

o Resistència a la compressió

o Absorció d’aigua

Art. 8 Llambordes prefabricades de formigó       

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

▪ UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.

▪ UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 
1338. 

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s’entendrà que les llambordes compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado

Forma y 
dimensiones

Tolerancias dimensiones 
nominales

Fixades a la Taula 1

Diferencia máximas en las
medidas de dos 
diagonales (tabla 2)

1 J 5 mm
Classe 2  Marcat K

2 K 3 mm

Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3

Resistencia a 
la rotura

Resistencia característica 
a la rotura T.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. 
Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa

T ≥ 3,6 Mpa
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Xi ≥ 2.9 Mpa
Resistencia a la carga de 
rotura 

Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de 
rotura. Xi ≥ 250 N/mm 

Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

1 F Sin medición 

Classe 3  Marcat H3 H  23 mm  (anexo G)

4 I  20 mm  (anexo G)  

Resistencia a 
deslizamiento / 
resbalamiento  

Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido 
pulida para producir una superficie muy lisa. USRV ≥ 45

Resistencia 
climática

Absorción del agua
1 A Sin medición

Classe 2  Marcat B
2 B  6% en masa

Resistencia al 
hielo/deshielo

3 D
 1,0 kg/m2  como media  
ningún resultado individual > 1,5 kg/m2 No es demana

ESPECIFICACIÓ DE PRODUCTE MODELO OFICIAL: 

m2 de llamborda prefabricada de formigó s/UNE-EN 1338:2004 i UNE-EN 127338:2007,  bicapa, de 200 x 100 x 80, amb color a la capa 
vista segons mostra que haurà de ser aprovada por la DF. 
Les llambordes hauran de disposar de Marcat CE que acrediti el compliment de les característiques tècniques següents :

- vores bisellades en la cara que hagi de rebre el trànsit, 
- cares laterals amb sortints separadors 
- Dimensions classe 2K
- resistència a la abrasió Classe 3H,
- resistència climàtica Classe 2B
- resistència a la ruptura   3,6 Mpa
- resistència al deslizamiento/resbalamiento  índex  USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338.
 Assajos de comprovació de: 

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 9 Llambordes ceràmiques      

Normativa de referència :
▪ MARCADO CE OBLIGATORIO.

▪ UNE-EN 1344 : 2002  Adoquines de arcilla cocida.  Especificaciones y  métodos de ensayo.

Característiques tècniques:

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, es consideraran prescrites les característiques remarcades a les taules següents:

Gruix: 
 Paviments flexibles :  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 50 mm  i les dimensions nominals seran qualsevol sempre que 

la relació longitud / ample no sigui superior a 6.
 Paviments rígids:  El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 40 mm.

Toleràncies dimensionals :
 Dimensió nominal (d) : el  valor mig no s’haurà de desviar de la dimensió nominal declarada en mes de 0,4 √d

 

Tabla 1
Rango

Clase Rango (no mayor de)  mm

R0 Sin determinar

R1 0,6√d

Rango : diferencia máxima entre la medida mayor y  la medida menor de cualquier dimensión
Nota -  Algunos fabricantes pueden suministrar adoquines con menor rango que el establecido en la clase R1, en cuyo caso podrán hacer dicha 
declaración.

Tabla 2
Resistencia al 
hielo/deshielo

Clase Marca Clasificación

F0 F0 Sin determinar

FP100 FP100

Resistente al hielo/deshielo   
Nota : Las características referentes al hielo/deshielo de los 
adoquines de arcilla cocida de la clase FP100 no se ven afectados 
por la sal utilizada frecuentemente para eliminar el hielo.

Pàgina 38 de 66



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Tabla 3
Carga de rotura 
transversal

Clase
Carga de rotura transversal nunca menor de (N/mm)

Valor medio Valor mínimo individual

T0 No se consigna No se consigna

T1 30 15

T2 30 24

T3 80 50

T4 80 64

Nota 1    Esta especificación para carda de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a los adoquines de arcilla cocida accesorios cuya longitud 
total sea inferior a 80 mm.
Nota 2    La clase T0 sólo está indicada para adoquines empleado en pavimentación rígida (pavimentos colocados con junras de mortero sobre un lecho 
de mortero similar, éste último colocado a su vez sobre una base rígida.
Nota 3   El fabricante puede declarar un valor medio y un valor mínimo individual más alto que el correspondiente a la clase T4.
Nota 4    El fabricante puede establecer un valor medio y un valor mínimo de la media y del mínimo de la resistencia a flexotracción calculados a partir de
la fórmula indicada en el apartado D.4.2.

Tabla 4
Resistencia a la abrasión

Clase
Valor medio del volumen erosionado

(nunca superior a) mm3

A1 2.100

A2 1.100

A3 450

Tabla 5
Clasificación del valor de 
resistencia al 
deslizamiento/derrape sin
pulido (SRV)

Clase Media de SRV

U0 Sin determinar

U1 35

U2 45

U3 55

 Nota – Algunos fabricantes pueden declarar valores superiores

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: 

Gruix Rango, Toleràncies dimensionals Resistència al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resistència a la abrasió, 
Resistència al deslizamiento.

Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes      

Normativa de referència :
▪ art. 239 PG·3

Les arenes per a base i segellat hauran de complir les següents especificacions:
a)   arena per a base: Contingut en argila i matèria orgànica < 3 % .

                                 No es permetrà la utilització d’arenes calcàries 
Tindran formes anguloses

La granulometria serà : Gravilla 2/5 mm, amb la següent granulometria…

Malla
núm.

mm
% que
passa

4 4.76 95-100

8 2.38 80-100

16 1.19 50-85

30 0.595 25-60

50 0.297 10-30

100 0.149 5-15

200 0.074 0-10

En circumstàncies especials ( pendents fortes, presència d’aigua, neteges freqüents amb aigua a pressió…) que poden afavorir els rentats dels fins de la 
sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporció de 150 kg/m3.

O, alternativament, sempre a judici del DO, es pot utilitzar també  Arena tipus “ull de perdiu” amb una granulometria 3-6 mm. Segons la següent taula: 

Propietats
segons

UNE 7050

Capa
d’arena

Tamany  en
mm

% que passa
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10 100

5 50-85

2,5 10-50

1,25 0-5

 b) Arena per a segellat:       Sorra fina (0 – 1,25 mm)
Tamany màxim 1.25 mm. 
 Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 %

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Granulometria.

Art. 11 Zahorra  (Tot-u)         

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les zahorras hauran de complir les següents prescripcions recollides a l’art 510.1, 510.2 i successius del PG3, d’acord amb el tipus de 
transit definit al projecte. 
Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les zahorras han de complir les característiques corresponents a :

trànsit       T2
zahorra tipus     ZA20

     Zahorra artificial

T2 T3 T4

Netedat UNE-EN 933-8 EA > 35

Plasticitat UNE 103104 No plàstic

Resistència a la
Fragmentació

UNE-EN 1097-2 LA < 30 LA < 35

Forma UNE-EN 933-3 Indice de lajas < 35

Granulometria complirà el fus  granulomètric ZA25,  ZA20 ó  ZAD20

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant Marcat CE o  assaig-mostra, a 

realitzar sobre material en pedrera o aplec.
 Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament 

dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació.
 Assajos de comprovació de:

Fus granulomètric, EA, Plasticitat, LA, índex de lajas.

Art. 12 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)      

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimació

▪ art. 531 PG·3 adherència

S’utilitzarà emulsió TERMOADHERENT (dotació 300-400 g/m2) per tal d’evitar que els problemes amb el transit d’obra.
La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció de l’excés de lligant o la permanència baix l’acció del trànsit.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.

Art. 13 Barreges bituminoses       

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
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▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

▪ Art. 540 PG-3  Lechadas bituminosas

▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)

▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)

▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

▪ UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.
Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca

AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Barreges bituminoses en calent:  mezclas convencionales, drenantes y discontinuas

Codigo
Europeo

Definicion
Europea

Definicion actual
PG3

Especificacion
Europea

Vida media
(años)

Uso
Gruix 
(cm)

AC Asphalt Concrete
Mezclas continuas

D,S,G
UNE-EN 13108-1 14 Bases i rodadura

AC-VTL
AC for Very Thin
Layers / BBTM

Mezclas discontinuas
F y M

UNE-EN 13108-2 10

Sonoreductoras, 
antideslizante,

buen conportamiento en lluvia,
impermeable

2-3
UTLAC

Ultra thin Layer
Asphalt Concrete

Capas Ultradelgadas En estudio 10

SMA
Stone Mastic

Asphalt
Mezclas SMA UNE-EN 13108-5 20

PA Porous Asphalt
Mezclas Porosas

PA
UNE-EN 13108-7 10

Barreges bituminoses en fred amb emulsions: 

Tratamientos 
superficiales

Campo de 
aplicación y tipos

objetivos Ventajas

Lechadas
Conservación
LB1 a LB4

Sellado e impermeabilización
Corrigen envejecimientos prematuros
Alargan la vida útil
Evitan la entrada de agua al núcleo

Versátil
Bajo costo
Alto rendimiento
Mejora coef rugosidad
Reducción velocidad (accidentes) por efecto sonoro 
Prevención de problemas
Mejora de la textura
Estética

Microaglomerados Seguridad vial

Rodaduras antideslizantes
Evitan perdidas de textura
Corrigen pavimentos deslizantes
Rodadura ruidosa

Riegos con gravilla
Conservación
Monocapa, 
Bicapa, tricapa

Economicos

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa)  es correspon amb el prescrit pel Projecte.
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.
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Art. 14 Formigó per a paviments      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3

▪ EHE

Les característiques  tècniques exigides són:

Materials 

Ciment Tipus 32,5 N Art. 202 PG3

Aigua Art 280 PG3

Àrid
Art. 610 PG3
I prescripcions art 550.2.3

Additius Sota autorització prèvia del DO UNE-EN 934-2

Productes filmògens
per curat

Art.285 PG3

Tipus i 
composició 
del Formigó

Tipus
Resistència

MPa
Dosificació

ciment Kg/m3
Relació

A/C
Aire

ocluido
Asiento

HF – 4,5 4,5

300 0,46 < 6% 2 – 6 cmHF – 4,0   * 4,0

HF – 3,5 3,5

* si el Plànols o la memòria no diuen altra cosa,  s’entendrà que el paviment s’ha de construir amb formigó tipus HF-4,0 
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de: Resistència.
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Unitats d’obra                                                                                    

Art. 15 Esplanada: Comprovació, reperfilat  i compactació.      

Normativa de referència:
▪ Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras

▪ art. 340 PG·3

L’esplanada haurà de ser, com a mínim, de categoria E1.
El treball, consistirà en l’acabament i allisada de l’esplanada i el reg i compactat fins 95% PM.
En particular es comprovarà l’acabat del bombament i correcte desguàs de tots el punts.

Amidament i abonament :

Per m³, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació o terraplenat.

Art. 16 Capes granulars      

Normativa de referència :
▪ art. 510 PG·3

Amb caràcter general, les capes granulars hauran de complir les següents prescripcions, d’acord amb el tipus de transit definit al projecte: 

Zahorra artificial

T2 T3 T4

Densitat (% PM) UNE 103501 100 98 

Capacitat de 
suport (Mpa)

Assaig de carrega 
amb placa
NLT-357

Ev2 > 150 Ev2 > 100 Ev2 > 80

Ev2 > 1,3 Ev2  de la esplanada
Ev2 / Ev1 < 2.2

Toleràncies 
geomètriques de 
la superfície 
acabada

Art 510.7.3

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. 
En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció 
transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars 
tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.
La superfície acabada no haurà de variar en més de + 0 / -20 mm quan es comprovi 
amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.

Índex de 
regularitat 
internacional (IRI)

NLT-330 Taula 510.6 del art. 510 de PG3

Per a  trànsits superiors s’estarà al disposat a la normativa vigent. 

La subbase es podrà executar, llevat que els plànols o la memòria indiquin altra cosa, amb  tot-u naturals. Sempre que el Contractista ho sol·liciti i sense 
cost per l’obra, es podran substituir per  tot-u artificial,  sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte. 

La base s’executarà sempre amb tot-u artificials .

Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s’entendrà que les capes granulars prescrites han de complir les característiques 
següents :

Capa granular Base

Material Zahorra artificial

Granulometria ZA20

Gruix 20 cm

Densitat 100 % PM

Capacitat de suport Ev2 > 150 MPa
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Amidament i abonament :

Per m³,  realment estès i compactat, mesurat sobre perfil.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
Refinat de la superfície de l’última tongada.
Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 17 Grava  -  Ciment      

Normativa de referència :
▪ art. 513 PG·3

S’utilitzarà la granulometria GC1 i els àrids compliran la normativa referent a trànsit pesant.

Amidament i abonament :
Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil, inclòs reg de curat.

CONTROL DE QUALITAT:
 Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.

Art. 18 Vorades (de formigó o pedra natural)      

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones

▪ art. 611 PG-3 Morteros.
Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.
Detall  tipus oficial 

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament La vorada es col·locarà sempre damunt la capa de subbase o, alternativament, damunt el 
terreny natural millorat amb una base granular compactada (98% PM).

 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas
 Col·locació de la base de formigó HM-20/P/20/I, de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del la vorada.
 Subministrament de les peces de la vorada. Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. Les 

construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d’1 metre mitjançant talls a disc. El  
tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F.

 Rebut amb morter M-5 (1:6) de consistència seca.
 Els treballs de col·locació a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessàries per a un correcte acabat.
 Rejuntat de juntes d’amplada màxima 5 mm amb morter M-5 (1:6)
 El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.

Amidament i abonament :
Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 19 Rigoles prefabricades      

Normativa de referència :
▪ art. 610 PG-3 Hormigones

▪ art. 611 PG-3 Morteros.

Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec.
Detall tipus oficial.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

 Neteja i preparació de la superfície d'assentament
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 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació de la base de formigó
 Aportació i col·locació de les peces
 Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment
 Neteja de la rigola acabada
 es considerarà inclòs el sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades 

corbes especials.
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix. 
La rigola es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una proporció ciment : arena de 1:3 i 
consistència de Cono d’Abrams no superior a 5 cm.
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces es col·locaran sense junta i el rejuntat es farà amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca).
Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. En  cas  de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada 
amb disc o serra.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col·locades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 20 Rigoles formigonades in situ.      

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials.

▪ art. 610 PG-3 Hormigones

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 Neteja i preparació de la superfície
 Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
 Col·locació del formigó
 Fratasat superficial
 Curat
 Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%.
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.
La rigola serà de formigó H-200 i tindrà l’amplada fixada en els plànols (mínim 20 cm).
L’acabat superficial serà el més fi possible, executant-se un fratasat manual.
En cap cas seran acceptades unitats, l’acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bultos o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o 
perjudiquin la seva funcionalitat.
Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran de demolir formant blocs múltiples d’1 m.
Cas que la D.F. accepti la dissimulació amb morter dels defectes, s’aplicarà als esmentats trams que no es destrueixen una depreciació del 25 %.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.      

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos

▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.

▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Rejuntat i neteja de les peces
 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

Amidament i abonament:

Per unitats realment executats. 
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Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ      

Normativa de referència :
▪ art. 570 PG·3 Bordillos

▪ Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.

▪ O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

▪ Models Oficials de l’Ajuntament de Reus

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat inclou l’execució dels següents treballs :
 Replanteig
 Excavacions puntuals.
 Col·locació de la vorada seguin el desnivell del gual.
 Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin.
 Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
 Extensió i neteja de la vorada de morter.
 El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

L’execució consistirà en la col·locació de la vorera rebaixada, l’anivellament de la base de formigó seguint les pendents i la col·locació de les baldoses amb 
el dibuix perimetral.
La realització de guals per a accessos de vehicles inclourà el reforç de la base de formigó de la vorera, el qual passarà a ser de 20 cm en el tram afectat. 
La resta dels detalls s’atendrà al previst en els plànols o al que disposi la D.F.

Amidament i abonament:

Per metres quadrats (m²) realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de 
major dificultat d’execució.

Art. 23 Regs asfàltics  (d’imprimació o d’adherència)      

Normativa de referència :
▪ art. 530 PG·3 imprimación

▪ art. 531 PG·3 adherencia

Per al reg d’adherència s’utilitzarà emulsió bituminosa catiònica de rotura ràpida termoadherente, ADHERMUL (C60B4 TER), que compleix amb les 
especificacions recollides a la norma UNE-EN 13808 per una emulsió tipus C60B4
 
La dotació orientativa és de 300-400 g/m2 en regs d’adherència, depenent de l’estat del ferm.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.

Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent      

Normativa de referència :
▪ Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
▪ Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

▪ UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)

▪ UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)

▪ UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

Materials :

Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543  en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).
La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA  /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca
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AC ó  PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete)  o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamaño máx. del árido. 16/22/32  (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base capa en la que se empleará
Ligante designación del tipo utilizado
Granulometría D, S, G, MAM
Marca comercial p.e. “porfídico de 1ª”

Si no figura altre prescripció al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit Calçades T2
Voreres T4

Trànsit     gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4 cm Va 
Carril BICI, T4 4 cm Va  color  Bordeus
Rodadura, T2 5 cm AC 16 suf ...... D    (antiga D12)
Intermèdia, T2 7 cm AC 22 bin........S    (antiga S20)
Base, T2 7 cm AC 22 base ....G    (antiga G20)

Unitat d’obra:
El Contractista haurà d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de no fer-ho, estarà obligat a modificar els 
possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfacció de la Direcció i sense dret a abonament.
El gruix corresponent a cada capa serà considerat como MÍNIM.
La compactació haurà de ser igual o superior al 97% (98% si la capa es superior a 6 cm)
l
Amidament i abonament :

S’abonaran per metres quadrats (m²) realment estesos, compactats i acabats.
L’amidament es realitzarà entre rigoles.
Es considerarà inclòs en el preu l’excés de material que sigui necessari per raons tècniques (precisió de la maquinària, etc.) per garantitzar el gruix exigit en 
el projecte i que a efectes d’acceptació de la unitat d’obra, té caràcter de mínim (no de mitjà).
Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona pràctica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no
sent en cap cas d’abonament la minva de rendiment que això pugui suposar.

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) :
 Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 

bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.
 Assaigs de comprovació dl material:

Gruix, Compactació, LA, cpa, índex de Lajas, Cares de fractura, granulometria àrids, EA, resistència al deslizamiento (CRT).
 Assaigs de comprovació de l’execució:

Gruix, Compactació,  resistència al deslizamiento (CRT).

Art. 25 Paviments de formigó      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG·3

La unitat inclou:
 La p.p. de  tall amb disc de les juntes.
 El replè de les juntes amb massilla elàstica especial.
 El tall previ del límit de l’obra per a una correcta unió amb les lloses pròximes.
 Una pintura epoxi d’unió entre formigó de diferent edat.
 El ranurat de la superfície.
 L’extensió d’una pel·lícula aïllant superficial (per a curat).

Especificacions de la unitat acabada :
L’article 550.7 determina les condicions relatives a “Resistencia, Alineación , rasante, espesor, anchura, regularidad superficial, textura superficial i integridad

Amidament i abonament:

Per m² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els aspectes esmentats.

CONTROL DE QUALITAT:
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 Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
 Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques:

o Gruix

o Resistència a la flexió

Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.      

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 

▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En absència d’una especificació més detallada a la memòria i/o plànols s’entendran prescrits els següents tipus com a models oficials de l’Ajuntament:

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/article 34 i 39 del Plec Base de 20 cm de ZA-20 (T2)

Sorres per a base s/article 33 del Plec Capa de 3 cm

Llambordes prefabricades formigó s/article 30 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes de pedra natural s/article 31 del Plec
100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Sorres per a base s/article 33 del Plec Juntes de 3 mm

La unitat inclou :
el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest 
tipus (després descrites).
el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica
de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base flexible de zahorres,  seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació de la sorra :
Es tracta de l’aspecte fonamental i que més incidirà sobre el comportament del paviment. És una qüestió crítica que la capa de sorra sigui d’un 
gruix uniforme.  El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm pel que el gruix no 
compactat haurà de ser entre 4 i 5 cm.
No ha de trepitjar-se la sorra ja anivellada, motiu pel qual la col·locació de les llambordes es realitza sempre començant des del paviment ja 
acabat.  No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball s’organitza millor en trams de 3 ó 4 
metres.

2)  Col·locació de les llambordes.
Cal deixar sempre una JUNTA DE 3 +/- 1 mm.
La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F. decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i 
límits de l’obra (edificis, guals,...).  Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els 
clots resultants siguin inferiors a 5 mm.
Les peces seran sempre de tamany igual o superior a ½ peça.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen 
desnivells superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir l’ anivellació de l’arena de base.

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat local:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 3 cm. que es podran omplir amb una mescla d’arena i ciment (4:1).

3)  Compactació per vibrat del paviment:
Un cop acabada la col·locació de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (càrregues d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball, 
és necessari realitzar la compactació amb vibració de la superfície construïda.
Per a aquest treball s’utilitzarà una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un maçó.
Aquest treball es realitzarà fins a una distància d’1 metre respecte a l’extrem  on es suspèn el treball, sempre que no existeixi límit de 
confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva posició.

4)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment una arena fina i seca immediatament després de la seva col·locació.
Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s’escombra per a que la pols penetri pels espais deixats entre  llambordes. A la 
vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replè de les juntes.
La sorra sobrant s’haurà de retirar mitjançant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA.
Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja el podria perjudicar.
El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament.
Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat.

Pàgina 48 de 66



Ajuntament de Reus                         Servei d’Enginyeria                                           Gener de 2021

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus 
(abans descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes
Sorra per rejuntat.
Sorra per base
Zahorres 

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: 2 cm <  3±1 cm > 2 cm
Gruix de base de sorra,......................................................................rebuig correcte rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 27 Paviments de llambordes formigonades      

Normativa de referència :
▪ Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 

▪ UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

Característiques tècniques            Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada      s/article 38 del Plec Al menys tipus E1

Zahorres s/articles 34 i 39 del Plec Base de 10 cm de ZA-20 (T2)

Formigó s/article 19 del Plec Base de  20 cm de HM-20/P/20/IIa

Morter s/article 20 del Plec 3±1  cm M-7,5

Adhesiu s/article 21 del Plec Material C2 (Només en peces de molt baixa adherència)

Llambordes de pedra natural s/article 30 del Plec
100 x 100 x 60
240 x 120 x 80

Llambordes prefabricades formigó s/article 31 del Plec 200 x 100 x 80

Llambordes ceràmiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50

Material de rejuntat s/article 22 del Plec
Material tipus CG2ArW
Juntes de 5 - 10  mm

L’execució de la unitat d’obra, damunt la base de formigó, seguirà el següent procediment.

1)  Extensió i anivellació del morter de ciment :
És important que la capa de morter sigui d’un gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes, ha de ser de 3 cm.

2)  Col·locació de les llambordes.
Les llambordes es col·locaran A TRUC DE MACETA, deixant sempre una JUNTA DE  5-10 mm.
Es pintarà el dors de la peça amb ciment per millorar l’adherència. Si la peça fos de molt baixa adherència es podrà utilitzar un adhesiu.
La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F decideixi.
La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l’ajustament del dibuix (mitges peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, 
embornals,...) i límits de l’obra (edificis, guals,...).
Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5 
mm.

        2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general:
Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. 

         2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat puntual:
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
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L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense 
deixar forats superiors als 10 mm. 

3)   Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment un morter preparat de rejuntat.
No es permetrà el pas de vehicles sobre el paviment acabat fins el correcte curat del morter de base i del morter de segellat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d’unitat d’obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.
Si així ho recull el pressupost, s’abonarà separadament el treball de rejuntat final, cas contrari es considerarà inclòs en el preu de l’unitat..
El preu inclou :
- el subministrament de les peces, carreteig, materials auxiliars i totes les operacions genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus (després 
descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de 
les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.

- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada.

Art. 28 Paviments de rajoles de formigó o terratzo      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones

▪ art. 611 PG-3 Morteros.
▪ Detall  tipus oficial

▪ Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La col·locació “a l’estesa” només es podrà utilitzar per paviments de panot o terratzos de color gris/negre de fins 300x300 mm.
Per aquests casos, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R.  
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’utilitzacio l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda 

suficientment  acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Si les peces son de color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5.
 Extensió de  ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les 

posteriorment per mitjans mecanics.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
 Rejuntat amb beurada de ciment  . S’haurà d’efectuar una neteja total fins recuperar la cara vista i el dibuix de les rajoles.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

En el cas de Paviments a Truc de maceta, la unitat d’obra consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base E1 (índex CBR > 5). Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
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 Subministrament de rajoles.  
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5)
 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Extensió de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l’adherència.
 Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
 Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
 Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les  i anivellant-les, una

a una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
 Rejuntat amb sorra silícea de tamany 0/2. Queda expressament prohibit l’ús de morter amb ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
 El treball inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades 

amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades.
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.
Cas de no aparèixer determinats preus al pressupost, s’entendrà que :

Totes les rajoles hidràuliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’empremta es consideren equivalents a efectes de la seva valoració.
No s’abonarà cap sobrecost per la realització de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col·locar 
panys a 45 graus, etc.).
Si es decidís la col·locació de rajoles d’altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant dibuixos geomètrics de qualsevol tipus, es 
considerarà com a preu de la superfície de color el resultant d’incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comú 
gris.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Rajoles formigó/terratzo 
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 15 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica      

Normativa de referència :
▪ art. 550 PG-3 Hormigones

▪ art. 611 PG-3 Morteros.

▪ Detall  tipus oficial

▪ Les peces hauran d’acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat d’obra de construcció del paviment serà sempre “a Truc de maceta” i consistirà en l’execució ordenada dels següents treballs :

 Formació d’esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per 
assegurar la resistència i planeitat de la superfície, respectant les pendents de disseny.

 Formació de base de formigó 20 cm. de gruix mínim, curada i anivellada  
 Subministrament de lloses 
 Estesa d’una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de 

color clar s’haurà d’utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5).
 Queda expressament prohibit l’estesa d’un gruix superior de morter.
 Queda expressament prohibit  l’ús de retardants  excepte quan la DF consideri  que la qualitat final del producte acabat queda suficientment  

acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
 Pintat del dors de les lloses amb ciment líquid abans de col·locar-les. (en el cas de materials de molt baixa adherència, per prescripció expresa 

del projecte o per decisió de la DF, es podrà utilitzar Adhesiu tipus C2)
 Col·locació immediata de les lloses, abans de que el morter comenci a fraguar,  deixant juntes de 3 a 6 mm, assentant-les  i anivellant-les, una a 

una, a truc de maceta de goma o similar.
 Al final de la jornada es mullarà la superfície de les lloses col·locades.
 Imprimació de la superfície de les lloses amb un producte antiadherent (EASY CLEAN de MAPEI o similar), per facilitar la neteja final.
 Rejuntat amb  material de juntes tipus CG2ArW, (Keracolor PPN de Mapei o similar).
 Queda expressament prohibit l’ús de beurades de ciment encara que sigui en sec.
 Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació. 
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Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades i acabades. 
Si no existeix un preu específic al pressupost, s’entendrà que el rejuntat està inclòs en el preu global de l’unitat.
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
El preu inclou l’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, 
tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s’acceptaran peces fracturades.

CONTROL DE QUALITAT :
 Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Pedra natural / Ceràmica 
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigó  

 La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat.

                Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte > 2 cm
Gruix de la capa de base de formigó..................................... rebuig 15% 5% 20 cm
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta)

                Criteris de penalització per defectes en l’execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 30 Escocells      

Normativa de referència :
▪ Detalls tipus oficials

La construcció d'escocells podrà executar-se amb o sense vorada perimetral,  segons estableixi el projecte, o la DO.
L'escocell sense vorada consistirà, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat interior amb morter reforç de les rajoles pròximes 
a la vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals. 

Amidament i abonament :
L'escocell sense vorada s’abonarà incorporant la seva superfície a l’amidament de vorera.
L'escocell amb vorada interior s’abonarà per unitats als preus que determini el pressupost.
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ENLLUMENAT PÚBLIC

Materials

Art. 31 Normativa de caràcter general      

Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, així com els Reglaments de Centrals Generadores, Línies elèctriques d’alta 
tensió i Estacions de transformació, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949.
Tant les següents  prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els plànols són indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre 
material que siguin d’anàlogues característiques i qualitats.

Art. 32 Punts de llum      

Es defineix com a punt de llum el conjunt format pel suport amb la seva cimentació, escomesa i equip elèctric complet, llumenera i làmpada, així com 
accessoris i altres elements auxiliars per al complet funcionament del mateix.

Art. 33 Suports (bàculs, columnes, braços murals)       

Normativa de referència :
R.D. 2642/85, R.D 401/89 i O.M. de 16/5/89 especificacions tècniques per suports metàl·lics.
R.D. 2381/85 especificacions tècniques recobriments galvanitzats en calent.

Característiques físiques del suport :
Llevat de prescripció diferent, seran de xapa d’acer laminat en fred, de secció circular i tindran la forma, dimensions, gruixos de xapa, cimentació, etc, 
indicats en els plànols o en la memòria.
El braç del suport haurà de suportar sense deformació aparent un pes de cent quilograms (100 kg) en l’extrem. 
El fust serà tronc cònic, sense solució de continuïtat, tenint la suficient resistència a la flexió.
Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals, llevat d’aquelles en les quals existeixi un canvi de secció (tipus Nikolson).
La base disposarà de porta de registre proveïda de pany de seguretat i el seu interior estarà preparat per a la fixació de la caixa de pas de cables i derivació, 
en la qual van els fusibles calibrats de protecció individual de l’equip de la làmpada, existint espai suficient per a que un operari pugui executar les 
operacions de connexió i canvi de fusibles.
Tractament i acabat superficial del suport :
Els suports hauran de lliurar-se, tant interior com exteriorment, amb un tractament galvanitzat en calent.
El zinc utilitzat haurà de ser d’una riquesa superior al 99.5% de Zn, amb un contingut de ferro inferior al 0.04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix 
de la capa de zinc haurà de ser molt regular i no inferior a 0.08 mm. en la seva part més prima. Tant les superfícies exteriors com les interiors de tot el suport
seran llises i homogènies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricació o que tinguin un mal 
aspecte exterior.
Fonaments i ancoratges :
La cimentació i la base del suport (dau de formigó o ancoratge en obra de fàbrica, placa d’assentament, perns, etc) s’ajustaran al definit en els plànols.
Es preveurà un cargol roscat amb volandera, femella i contrafemelles  de material inoxidable per a la connexió del terminal de posada a terra.
En braços murals la placa d’ancoratge ha d’abraçar el tub i estar soldada a aquest per darrera.
Abans de la seva instal·lació hauran de presentar-se a la D.O. els certificats de conformitat d’homologació i d’homologació dels recobriments metàl·lics 
expedits ambdós per la comissió de vigilància i certificació del Ministeri d’Indústria i Energia.
“Postecillos” :
Cada cop que els “postecillos” hagin d’instal·lar-se en aquells llocs que no hi hagi suficient alçada de parets, hauran de reunir les mateixes condicions i 
aspecte que els braços als quals substitueixen. Seran d’una sola peça, sense soldadures transversals ni unions mecàniques entre l’ancoratge a la paret i la 
llumenera.

Art. 34 Llumeneres.      

Normativa de referència :
R.D. 154/95,  obligatorietat del marcat CE 
UNE EN 60598.1 Llumeneres - UNE EN 60598.2.3 Llumeneres per enllumenat públic
UNE EN 60598.2.3 Projectors de exterior
UNE EN 55015 Pertorbacions radio-elèctriques - UNE EN 61547 Requisits d’immunitat / compatibilitat electromagnètica
Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Les llumeneres que s’instal·lin hauran d’estar projectades i construïdes amb materials d’alta qualitat i ser capaces de proporcionar un servei segur i durador. 
L’instal·lador proporcionarà una mostra dels aparells abans de la seva instal·lació.
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Característiques mecàniques.   

Entre altres característiques, les llumeneres hauran de complir amb el senyalat a continuació:

Orientació i anivellació Tota llumenera haurà d’estar proveïda d’un sistema que permeti l’orientació i anivellació adequada de la mateixa, 
així com el de permetre comprovar tant l’orientació com l’anivellació aconseguida respecte de l’horitzontal i de la 
vertical.
En el full d’instruccions s’haurà de detallar el funcionament i utilització dels mateixos mitjançant el corresponent 
croquis explicatiu.

Fixació i seguretat Els mitjans de fixació de la llumenera al seu suport han de ser apropiats al pes de la mateixa. La fixació haurà  
d’estar aconseguida per  suportar velocitats del vent al menys de 150 km/h. sobre la superfície projectada del 
conjunt, sense deformació apreciable.
Les fixacions que suporten el pes de la llumenera i dels seus accessoris interns, han d’estar proveïts de 
dispositius que evitin el desplaçament de qualsevol  part de la mateixa, inclosa la làmpada, per vibració, ja sigui 
en servei o durant el manteniment.
Les brides de subjecció estaran calculades amb un coeficient de seguretat a la ruptura de 2,5 (segons ITC-BT-09 
p 6.1).
Les parts de les llumeneres que siguin susceptibles de caure, hauran de portar un sistema fiador complementari a
fi d’evitar la seva caiguda.

Elements de subjecció Tots els elements de subjecció que siguin factibles de ser manipulats per a operacions de manteniment, 
instal·lació i col·locació de les llumeneres, hauran de ser imperdibles, de material inoxidable, de durada no inferior
a la de la llumenera, tant els elements de subjecció com el sistema d’imperdibilitat.

Allotjament d’equips 
auxiliars

L’allotjament per a l’equip elèctric serà de fàcil accés i dimensionat ample per als components de l’equip elèctric. 
La fixació d’aquests components podrà fer-se en la tapa o porta d’aquest compartiment, i el conjunt així format,  
podrà retirar-se de l’armadura, desconnectant simplement els borns endollables i desenganxament de la porta 
sense utilització d’eines especials

Seguretat de la placa 
portaequips

Tota placa portaequips ha d’estar subjecta per un sistema fixador que privi la caiguda de la mateixa i de l’equip, 
davant de qualsevol fallada del sistema d’ancoratge o subjecció.

Temperatures Els receptacles que admetin en el seu interior els equips auxiliars hauran de tenir un volum o sistema de 
ventilació tal, que permeti que la temperatura que s’aconsegueixi en el seu interior no malmeti ni alteri el correcte  
funcionament dels equips ni el d’altres elements.
Les temperatures no superaran en cap cas les prescripcions establertes en les tables de la norma general IEC 
598-1

Juntes d’estanqueïtat Les juntes d’estanqueïtat hauran d’estar especialment estudiades, tant pel que fa al seu disseny, com al seu 
material; seran d’elevada resistència a les radiacions ultraviolades de les làmpades i als gasos i vapors.
Es garantirà per part dels fabricants el període de duració de les juntes d’estanqueïtat de manera que es 
mantingui l’IP senyalat a la llumenera. Aquest període no serà inferior a cinc anys per al seu ús normal.

Característiques elèctriques.  

Classe Hauran de ser com a mínim de classe I, i en aquest cas, és preceptiu que disposin d’un born de terra que formarà
part del cos de la llumenera, segons l’estipulat en la norma UNE 20314. 

Connexions No s’admetran empalmaments a torsió ni regletes endollables o qualsevol altre tipus en el qual existeixi la 
possibilitat d’un fals contacte.
S’admetran regletes en aquelles llumeneres en les quals la pressió sobre el cable s’efectuï mitjançant elements 
de subjecció, picons, o terminals tipus llengüeta o clavilla segons s’especifica en la norma IEC 598-1.

Cablejat Els cables flexibles fixats de manera permanent hauran de tenir qualitats mecàniques i elèctriques com a mínim 
conformes amb les regles de les normes UNE 21031 i UNE 21.027.

Distinció per colors Segons indica el REBT en la instrucció ITC-BT-19 2.2.4: per al neutre color blau clar; per a les fases marró, negre
i gris; i pel terra verd-groc

Seccions La secció mínima a utilitzar en el cablejat interior de les llumeneres serà d’1,5 mm².

Subjecció del cable 
d’alimentació

Totes les llumeneres hauran de portar un dispositiu de retenció mecànica del cable, que passa per l’interior del 
suport, per  evitar que les connexions pateixin esforços produïts pel seu pes. Aquest dispositiu haurà de ser de 
material aïllant.

Portalàmpades Seran de porcellana i amb un sistema de retenció incorporat que impedeixi l’afluixament accidental de la 
làmpada.
Estaran fixats als suports de forma que s’eviti la rotació o separació d’aquests quan es procedeixi a la substitució 
de la làmpada.
Per a la retirada dels portalàmpades serà precís la utilització d’una eina. Els portalàmpades hauran de portar els 
cables de connexió adequats per a les sol·licitacions tèrmiques a les quals estaran sotmesos, havent d’acabar en 
una “clema” de connexió  interior a la llumenera.
Els portalàmpades equipats amb dispositius de regulació per a diverses làmpades, ho faran a posicions ja 
determinades i convenientment marcades. En cadascuna de les posicions el portalàmpades haurà de quedar 
subjecte de forma inamovible

Equips Seran els originals subministrats pel fabricant de les llumeneres No s’admetrà instal·lar equips no subministrats 
pel fabricant de les llumeneres. Els equips per a làmpades fluorescents s’adaptaran a les normes UNE-EN 
60921, 60928, 60929, 60968 i 60969.
Els equips per a làmpades de descàrrega compliran el prescrit en la norma UNE-EN 60922 i UNE-EN 60923. 

Làmpades Les làmpades compliran amb les UNE 20354 i les UNE-EN 60081,091,167,192,662,968 i 969. Seran de marca 
acreditada de primera categoria, amb catàlegs editats de les mateixes.
Podrà efectuar-se un assaig de flux per comprovar el rendiment, així com un assaig de resistència de casquet, 
sostenint-se la làmpada inclinada i horitzontal. S’utilitzaran les reactàncies, condensadors i equips d’encesa 
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adequats, segons indicacions de la casa constructora.
El període d’encesa serà inferior a vuit minuts ( 8 min). Es realitzarà per mostreig el control del flux residual cada 
mil hores (1.000 h.) de funcionament, havent de mantenir-se per damunt de l’indicat en la corba de depreciació de
flux que haurà de ser aprovada prèviament.

Característiques fotomètriques  

Identificació del tipus de làmpada : 
A l’objecte d’identificar en tot moment per a quin tipus de làmpada, tubular o ovoide, esta dissenyat el grup òptic de la llumenera, tant si està instal·lada o en 
magatzem, el reflector portarà marcada la lletra “T” la qual cosa indicarà que és per a làmpada tubular. Si el reflector no porta cap marca, s’entendrà que 
aquest és per a làmpades de tipus ovoide.
El marcatge es realitzarà de forma indeleble, en una zona que sigui visible i que no afecti a les prestacions del reflector. 
La grandària de la marca serà de 10 mm. d’alt per 10 d’ample.

Rendiment : 
El rendiment global de la llumenera o relació de flux lluminós total que surt de l’aparell al flux total de làmpada haurà de ser, com a mínim, del 60 %.

Especificacions tècniques  

Placa de característiques:
La placa de característiques haurà d’estar situada en la llumenera en lloc visible durant les operacions de manteniment.
La grandària dels símbols gràfics no serà inferior a 5 mm. d’alçada.
Haurà d’indicar (Segons estableix la norma UNE-EN 605989 . Marca d’origen.

Tensió nominal en volts.
Grau de protecció (2 xifres). 
Número de model.
Potència nominal màxima.
Número de làmpades.

Art. 35 Conductors elèctrics      

Normativa de referència :
UNE 21123 Cables elèctrics 0,6/1Kv.

El cable elèctric serà del tipus i dimensions senyalats en el full de càlcul de caigudes de tensió, i en els plànols.
Cada conductor estarà format d’un o diversos fils de coure nu.
Tensió nominal de servei: 1.000 v.
Tensió de prova:  7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts.
El coure utilitzat en els conductors elèctrics estarà conforme amb l’especificat en la norma UNE 21011.
No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en arquetes.

Art. 36 Caixes de derivacions i protecció      

Normativa de referència :
UNE 21095 Caixes de protecció fins a 440v.
UNE 23727 Propagació del foc

Seran de material aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència d’aïllament de 5 Megaohms i una rigidesa dielèctrica de 3.75 kv durant un minut 
entre parts actives i massa, 
Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d’ells dos cables de la secció de la línia d’alimentació i dos borns més per a la línia de 
comandament de la regulació de flux, disposaran també de borns per  a la derivació i portafusibles cilíndrics de 10 x 38 segons UNE 21103, i estaran 
dotades d’una tapa tancada mitjançant cargols imperdibles, de forma que a l’obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la llumenera.
Les caixes hauran de permetre una ventilació suficient per evitar possibles condensacions. 
El grau de protecció serà IP 439 segons UNE 20324.

Art. 37 Quadre de comandament      

Normativa de referència :
Directiva Comunitària de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE 
UNE 20324 Grau de protecció mínima (IP)
UNE-EN 50102 Grau de protecció mínima (IK)
UNE-EN 60439-1 Paramenta en baixa tensió.

El quadre de comandament serà del  tipus i amb els elements especificats en el quadre de preus i plànols. 
La seva subjecció a la paret o peanya es realitzarà amb cargols zincats 
Incorporaran mòduls d’automatismes per a control centralitzat i comptadors d’energia electrònics multi-funció.
L’encesa, el pas a flux reduït i l’apagat, seran realitzats amb precisió per mitjans d’un programador astronòmic.
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Tant si s’instal·la sobre peanya com si s’instal·la encastat a la paret, disposaran de teuladeta comunicada amb l’interior, a fi de permetre la ventilació, junt 
amb dues reixetes situades en la part inferior dels laterals.
La porta estarà dotada de pany tipus FECSA.
Tot el conjunt de mòduls de doble aïllament disposarà de dispositius de ventilació i sense finestretes que permetin el fàcil accés als automatismes.

Art. 38 Preses de terra      

Normativa de referència :
ITC-BT-18 I ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002

Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. 
Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 m x 0.5 de superfície. 
Les grapes de connexió seran tipus KLK KBH-25.
La resistència a terra serà inferior a 10 Ohms i en tot cas serà tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V.

Art. 39 Cargols      

Tots els elements de subjecció, cargols, ancoratges, clips, etc, estaran tractats contra l’oxidació per mitja d’un zincat quan no puguin ser galvanitzats o no 
s’especifiqui que hagin de ser de material inoxidable.
Els elements que queden exposats a la intempèrie seran protegits amb imprimacions de pintura.

Art. 40 Pintura i numeració       

Abans de procedir a la instal·lació dels elements galvanitzats o zincats, es desengreixaran fregant amb un fregall tipus Scoth-brite i dissolvent especial. 
Un cop secs s’aplicarà una capa de tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una capa d’esmalt del color que determini la DO.
Un cop col·locats els punts de llum, s’efectuarà numeració amb les plaquetes tipus segons models oficials en funció de la alçada del llum i posteriorment es 
donarà la segona capa de pintura.

Unitats d’obra 

Abans de començar les obres es procedirà a comprovar el replanteig del conjunt realitzat prèviament pel Contractista, senyalant la situació definitiva de 
bàculs, columnes, braços, línies i encreuaments, etc., en presència del DO, el qual senyalarà la situació exacta.

Art. 41 Rases      

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè,  corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 
amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
Un cop instal·lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa de terres elèctriques, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm 
de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall 
dels models oficials.
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es 
notin les juntes.

La unitat inclou:
A més de la excavació, inclou el subministrament i col·locació de: la capa de sorra, el tub de polietilè corrugat exterior i llis interior, el cable de coure nu de 35
mm2, la cinta de senyalització de conduccions elèctriques enterrades, el reomplert de la rasa i la compactació, així com la reposició del paviment idèntic a 
l’existent, sigui rajola hidràulica, pedra, aglomerat asfàltic, llambordes de granit …  També es considera inclòs en el preu, tota la gestió de la runa generada.

Amidament i abonament : 

L'execució  de les rases per l’enllumenat públic es mesurarà per metres lineals (ml) excavats.

Art. 42 Arquetes i basaments        

Veure articles 8 i 18 del capítol 2 d’aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments i Formigons
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El basament estarà constituït per un bloc de formigó de les dimensions necessàries, segons el terreny i característiques del bàcul o fanal, de manera que 
quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. El formigó serà H-250. En el seu l’interior es deixaran els passos necessaris, de  
dimensions suficients per a l’entrada i sortida de les línies,  tal com s’indica en els plànols.
La unitat inclou:

El subministrament i la col·locació de os elements que la composen: marc i tapa de fosa segons models oficials…
La p. p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l’obra acabada i en servei.
L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per  evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.
El basament inclou també la col·locació i connexió de la plaça de terra reglamentaria, col·locada vertical a una distancia mínima de la superfície de 50 cm 
amb les grapes de connexió indicades en el plànol de detall model oficial.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 43 Ancoratges – instal·lació de braços murals      

Els braços murals es subjectaran a la paret per mitjà de perns zincats o galvanitzats de dimensions adequades, amb ancoratge químic, d’injecció de morter, 
resines o metàl·lic d’expansió per a càrregues elevades, en funció del tipus de material de sustentació i seguint les especificacions tècniques del fabricant, o 
de forma que quedi perfectament assegurada l’estabilitat del braç en tot moment.
Es perjudicarà el mínim de paret, deixant-la en el seu estat i aspecte primitiu un cop realitzada la subjecció.
En la execució d’ancoratges químics o d’injecció de resines s’utilitzaran materials homologats i es seguiran escrupolosament les instruccions d’aplicació del 
material. Es prohibeix explícitament la realització d’aquest tipus d’ancoratges si la temperatura es inferior a 5 º C.

Amidament i abonament

Per unitats acabades i completes 

Art. 44 Conversions aeri a soterrani       

Normativa de referència :
UNE 20324 Grau de protecció (IP).
UNE 23727 Propagació del foc

Els conductors elèctrics realitzaran el seu pas de aeris (grapejats) a soterranis protegits dins de tub de PVC amb grau de protecció 9 segons UNE 20324
Aquest tub protegirà als conductors des del terra fins a una alçada mínima de 3m.
Els tubs s’instal·laran completament verticals i tocant a les parets mitjançant grapes de subjecció galvanitzades de doble orelleta, amb dos tacs i cargols 
cincats .
Si cal per facilitar el moviment dels conductors al peu del tub de conversió es disposarà d’una arqueta de material aïllant tipus poliester.
La part superior del tub es segellarà amb un maniget termo-retràctil, que eviti la entrada de l’aigua de la pluja.
S’evitarà instal·lar una caixa de connexions per realitzar el canvi de secció dels conductors elèctrics, prolongant-se aquests fins al proper punt de llum.

Amidament i abonament
Per unitats acabades i completes 

Art. 45 Punts de llum      

Normativa de referència :
Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn

Els bàculs i columnes s’instal·laran ben verticals, preferentment alineades i a la mateixa alçada.
Quan s’instal·lin en una vorera i no es faci altra indicació diferent, l’eix del bàcul o columna estarà situat a seixanta centímetres (60 cm) de l’aresta exterior de
la vorada.
La placa de subjecció de la base, nervis de reforç, perns, rosques, etc. quedaran completament encastats en el paviment de la vorera, de manera que no hi 
hagi cap element sobresortint que pugui produir molèsties als vianants, quedant la part inferior de la porta a 30 cm. del nivell del sòl com a mínim.
Totes les connexions que es realitzin en el interior de bàculs o columnes, es realitzaran  mitjançant caixes de derivacions amb els borns i fusibles adequats, 
prohibint-se qualsevol unió protegida amb cinta aïllant ni amb regleta o born extern a la caixa. Els cables es pelaran de tal forma que no quedin a la vista els 
conductors sinó la coberta exterior de la manega. Si fos necessari s’utilitzaran caixes de derivació amb proteccions suplementàries en l’entrada dels 
conductors (tipus pantalons, gomes prolongadores...).
Els conductors de l’interior del bàcul o fanal seran de 0,6/1kv, amb una secció mínima de 2,5mm², sense empalmes.
La entrada dels cables a l’interior de la llumenera es protegirà amb material aïllant elèctric i tèrmic suplementari. Es subjectaran adequadament per que cap 
conductor quedi amb esforç de tracció.
Sota de cada braç mural s’instal·larà una caixa de derivació amb els borns i fusibles adequats.
La subjecció dels “postecillos” als murs serà sòlida i efectiva, havent-ho d’estar per dos punts diferents com a mínim, presentant bon aspecte i sense 
perjudicar l’acabat de la paret en la que es realitzin, la qual, un cop acabada l’obra, haurà de quedar en el seu estat i aspecte primitius.
Els bàculs, columnes,  postecillos i els braços murals es pintaran i numeraran segons es descriu en l’article corresponent.
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La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: suports, llumeneres amb equips i làmpades, caixes de connexió amb fusibles, 
conductors,  …
La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 46 Quadres de comandament      

Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressió adequades a la secció del conductor i al tipus de born.
Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors,  relès, interruptors amb les mateixes referències i números utilitzats en el plànol 
esquemàtic que es lliuraran abans de la recepció  de l’obra.
El quadres de comandament es lliuraran amb tensió i en servei.

La unitat inclou : 
El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: L’armari, amb tots els seus components, teuladeta, reixes de ventilació, peanya, 
panys, reglatges magnetotèrmics.…
La escomesa elèctrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU …
La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 47 Conductors elèctrics       

Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè,  corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 
amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
Si fos necessari es construiran arquetes de registre, cada 50 m, com a màxim.
Un cop instal·lat el tub, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de 
senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models oficials.
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es 
notin les juntes.
Les línies aèries s’estendran adossades a les parets i façanes amb la subjecció adequada i acurant-se en el traçat, de forma què segueixin les línies de 
frisos, cornises, volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades possibles.
On això no sigui factible, s’estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament rectes, horitzontals o verticals, sense formar panxes i de manera que 
no molestin a la vista i quedin subjectes a possibles deterioraments o puguin ser causa d’accidents.
Les grapes de subjecció estaran, com a màxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a exterior, resistent als raigs ultraviolats i d’un ample mínim de 4 mm 
Els tacs seran tipus 1251 Unex o similars, del mateix material. El forat per a la seva col·locació haurà de tenir el diàmetre indicat en les especificacions 
tècniques del fabricant.
Els muntants i baixants de les línies d’enllumenat, es realitzaran perfectament verticals.

Amidament i abonament
Per metres lineals col·locats o grapejats completament acabats. 

Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament       

La retirada dels punts de llum inclou la retirada de tots els elements associats al mateix: ancoratges, suports, tacs, grapes, línies elèctriques i els seus 
suports, caixes de derivació... i el seu transport a dipòsits municipals.
La retirada dels quadres de comandament inclou la de tots els elements associats als mateixos: peanya, ancoratges, línies elèctriques, escomeses, CGP… i
el seu transport a dipòsits municipals.
Es sanejaran les façanes i/o els paviments imitant el seu aspecte primitiu, de forma que no quedi cap defecte visible que pugui ser imputat a l’anterior 
existència d’un punt de llum o d’un quadre de comandament

Amidament i abonament
Per unitats acabades.

Art. 49 Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació       

La unitat inclou : 
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Tots els tràmits necessaris per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica amb la companyia, incloent-se en aquests la redacció del projecte 
elèctric (amb els plànols actualitzats) la firma dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i ELEC 5, els drets d’extensió i d’embrancament i la pròpia pòlissa de 
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament.
Tots els tràmits necessaris per a la legalització de la instal·lació, inclosa la revisió reglamentària fins a la consecució d’un acta d’inspecció sense defectes

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei. 

Art. 50 Lliurament de plànols definitius       

Es lliuraran en paper i en suport informàtic compatible amb MicroStation, els següents plànols:
 Plànol de nova implantació. Senyalant la situació real dels punts de llum, amb la seva numeració, quadres de comandament i de les canalitzacions 

elèctriques subterrànies acotades respecte a la línia de façana.
 Plànol del circuit elèctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, indicant els braços aeris que disposin de presa de terra i la tensió

de línia en l’extrem de cada circuit.
 Plànols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les proteccions magnetotèrmiques, calibre dels fusibles i la tensió i 

intensitat de l’escomesa i de cada línia de sortida a plena potència i en règim de reducció de flux.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes.

Control de Qualitat i Recepció

Art. 51 Control de qualitat        

Aprovació prèvia dels materials   

Abans d’instal·lar qualsevol material, el Contractista haurà d’acreditar la seva idoneïtat presentant la documentació següent:

Bàculs i columnes:Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mesures, gruixos, tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc), que 
figurin en el Plec de Condicions, plànols i altra documentació del projecte, certificat de colament. Certificat de conformitat d’homologació.
Llumeneres:        Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la llumenera. Corbes fotomètriques.
Làmpades:        Certificats i catàlegs amb característiques  més importants, concretament mesures, vida mitja i flux lluminós.
Cables:        Protocol d’assaig dels cables a utilitzar, firmat pel fabricant.
Tubs i canalitzacions:    Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.

La totalitat dels documents, que es lliuren, hauran  d’anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van 
destinats.
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i per tant els materials poden ser rebutjats per la DO, fins i tot  després de ser col·locats, si no 
complissin.

Control de l’execució : Assajos    

Periòdicament mentre durin les obres es realitzarà un control segons qüestionari oficial, anotant en el llibre d’ordres les deficiències trobades, les quals 
hauran de ser reparades d’immediat. 
En funció de la gravetat, la DO podrà ordenar la suspensió de les obres, mentre no siguin reparades les deficiències esmentades.
No podran utilitzar materials que prèviament no hagin estat acceptats per la DO. 
Els materials rebutjats per la DO hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no complir aquesta condició, la DO podrà 
manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, a compte de la contracta.
Tots els materials i elements hauran d’estar en perfecte estat de conservació i ús, i es repudiaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Quan el DO ho cregui oportú, es realitzaran els anàlisis, assaigs o revisions dels materials, elements o instal·lacions (bé sigui en la fàbrica d’origen, en els 
laboratoris oficials o en la mateixa obra) com comprovació de les característiques dels mateixos i encara que existeixin certificats que els acreditin.

Art. 52 Recepció provisional de les obres.       

Documentació a presentar  

Al sol·licitar la recepció de les obres, el Contractista haurà de lliurar  a la DO els documents següents:
Escrit de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats, si s’escau.
Certificat d’inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable emès per l’organisme de control.
Exemplars ELEC-1 i ELEC-5 per l’interessat segellats per l’organisme de Control
Certificat de DO signat pel tècnic competent. (ELEC-4)
1 còpia segellada per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, del Certificat d’instal·lació i el seu corresponent annex d’informació a l’usuari.
Una còpia del projecte (o de la memòria tècnica si es el cas) que s'ha utilitzat per a la legalització de la instal·lació.
Pòlissa de subministrament elèctric a nom de l'Ajuntament amb la potència indicada en la memòria del projecte i la tarifa que indiqui el Servei d'Enllumenat 
Públic Municipal.
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Reconeixement de les obres.  

Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, 
restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens de brossa, etc.
Per a la recepció de les obres, la DO procedirà, en presència dels representats del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin 
necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d’acord amb el projecte, segons les ordres de la DO i les modificacions que hagin estat 
autoritzades. El Contractista haurà d’aportar els aparells necessaris per fer els amidaments  que més endavant s’esmenten.
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal i demostrat el seu perfecte funcionament.
Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel tècnic encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i 
que no estan deteriorades en el seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres 
de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta, acabades i rematades completament.

En particular, es verificaran els següents punts:
Seccions i tipus de conductors i cables utilitzats.
Alineació dels punts de llum, grau d’inclinació dels braços o de les llumeneres.
Pintura i numeració dels punts de llum.
Forma d’execució dels terminals, derivacions i connexions en general.
Estat dels revestiments, pintures i paviments afectats per la retirada de punts de llum, quadres, etc.

Un cop efectuat aquest reconeixement, es procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs que s’indiquen en els apartats següents.

Mesures i comprovació de les instal·lacions .   

Independentment dels assaigs que realitzi reglamentàriament la entitat col·laboradora de l’Administració, (la qual emetrà un acta d’inspecció que haurà de 
lliurar-se  al Servei d’Enllumenat Públic Municipal), es realitzaran les següents comprovacions:

 Caiguda de tensió: Amb tots els punts de llum encesos al 100% es mesurarà la tensió en l’escomesa del centre de comandament i en els 
finals dels diferents ramals. La caiguda de tensió, de cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l’existent en el centre de comandament, 
si en aquest aconsegueix el seu valor nominal.

 Aïllament: L’assaig de l’aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre,  posat a terra o entre conductors.
 Proteccions: Es comprovaran els reglatges de les proteccions contra curt circuits i sobrecàrregues així com l’actuació de la protecció 

diferencial i el calibre dels diferents fusibles.
 Línia de terres: Es mesurarà la resistència a terra que no haurà de ser superior a deu Ohms (10).
 Equilibri entre fases: Es mesurarà les intensitats en cada una de les fases, verificant que existeixi el màxim equilibri entre elles.
 Identificació de fases: Es comprovarà que en totes les caixes de connexions de punts de llum o de derivació i en el quadre de comandament, 

els conductors de les diverses fases i el neutre, siguin fàcilment identificables pel seu color segons el R.B.T.
 Il·luminació. La mesura del nivell mig d’il·luminació i del coeficient d’uniformitat constitueix l’índex pràctic fonamental  de la qualitat 

d’una instal·lació d’enllumenat i per això serà totalment inadmissible rebre-la sense haver comprovat prèviament que la il·luminació aconsegueix 
els nivells d’il·luminació i uniformitat que s’exigeixen. Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 
previstos en el projecte, mesurat en els mateixos punts utilitzats en l’estudi fotomètric. Les lectures de la il·luminància, durant les quals la tensió 
existent en el quadre de comandament ha de ser la nominal, es realitzaran arran de terra i en cap cas a una alçada superior de 50 cm. es prendran
les mesures necessàries per a no interferir la llum procedent de les diverses llumeneres. 

Plànols “as built”.  

Es lliuraran en paper i en suport informàtic tal com es detalla en l’article 90: lliurament de plànols definitius

Art. 53       Recepció definitiva de les obres.      

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres es realitzarà un reconeixement de les mateixes, per part de l’empresa concessionària del contracte de
manteniment, verificant si qualsevol dels paràmetres de qualitat, mesurats en la recepció, han sofert variacions.
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Materials i unitats d’obra

Art. 54 Senyalització vertical      

Plaques:  

Plaques realitzades amb planxa d’alumini amb aliatge 1050A H14 o 3003 H14 amb un gruix entre 1,8 mm i 2 mm, embotida i plegada, formant un doble plec
de seguretat a 90º amb un ample total
de 20 mm.

La part posterior estarà reforçada per rails interns d’alumini amb aliatge Al 6060 de 25 mm fixats
mitjançant soldadura mecànica o encolats que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixació al suport mitjançant abraçadores.

La retolació es realitzarà sobre un únic vinil homologat, reflectant EG (Nivell 1) o HI (Nivell 2), mitjançant serigrafia amb tintes transparents. La part posterior
serà en anoditzat natural.

El tractament de la superfície de l’alumini ha de ser anoditzat.

Elements de fixació:  
El sistema de fixació dels senyals als suports es realitzarà mitjançant abraçadores totalment en
alumini amb aliatge 6060 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata.

Suports:  
Els suports seran totalment d’alumini amb aliatge 6060, 6005, 6062 o 6063 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata de 3 i 3,6
metres de llargada, de diàmetre 60 mm i 5 mm de gruix, amb tap de plàstic per obstruir la part superior i assegurar la impermeabilitat.

El suport serà totalment acanalat, la qual cosa permet una millor fixació de la placa al suport, i impedeix la rotació o moviment de les plaques instal·lades.
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Art. 55 Senyalització horitzontal      

1. Característiques que ha de reunir la pintura:  
Les pintures emprades per a la senyalització de marques vials han de complir com a mínim els requisits i característiques que es descriuen a continuació en
els apartats 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 i Apartat 7 (microesferes de vidre), definits com a requisits normatius.

La pintura serà acrílica en dissolució especial ciutat, sempre que les pintures acabades compleixin amb la norma Europea EN1871 i EN1436, norma
espanyola UNE 135200-2.

2. Determinació del nivell del factor de desgast i nivell de durabilitat:  
Les pintures seleccionades per a les vies públiques de la ciutat de Reus es considera que han de complir el nivell del factor de desgast 15 a 18, segons el la
suma dels valors assignats a la taula 700.7 del PG-3.

El seu nivell de durabilitat, ha de ser P6, segons el criteri especificat en la taula 700.8 del PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre) i la UNE EN 13197.

3. Pintura acrílica blanca i groga:  
Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant maquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió,
aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell i de ser reflectoritzada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents:

Color Coordenada
Vèrtex del polígon de color

1 2 3 4

Blanc
X 0,355 0,305 0,285 0,335

Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Groc
X 0,443 0,545 0,465 0,389

Y 0,399 0,455 0,535 0,431

Vermell
X 0,650 0,490 0,480 0,620

Y 0,310 0,310 0,340 0,350

Taula 90.1. Coordenades cromàtiques dels vèrtex dels polígons de color.

3.1. Requisits normatius pintura acrílica blanca i groga:

Resistència al sagnat: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 1871, la diferència entre el factor de luminància de la pel·lícula seca de pintura
aplicada sobre la part de la proveta recoberta amb el material bituminós i el de l'aplicada sobre la part coberta amb cinta de cel·lofana, no serà superior a
cinc centèsimes (0.05), tant per al color blanc com per al groc.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de color
especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà almenys de vuitanta-cinc centèsimes (0.85) per a la pintura blanca i de quaranta centèsimes
(0.40) per a la groga.

Poder de cobriment: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135213, la relació de contrast de la pel·lícula seca de pintura serà, almenys de
noranta-cinc centèsimes (0.95) per a la pintura blanca i de noranta centèsimes (0.90) per a la pintura groga.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat a la rodadora no serà superior a trenta minuts (30 min).

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60º C durant 18 h en un envàs metàl·lic
hermèticament tancat; no s’hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica a la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc
centèsimes respecte del valor original i les coordenades cromàtiques (x,i) del material envellit estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la
taula 1. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

Resistència als alcalins: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzés conforme indica la norma UNE-EN 1871.

3.2. Requisits d'identificació pintura acrílica blanca:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.
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Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,95 i no diferirà en ± 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,85 i no diferirà en ± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el
factor de luminància més alt.

3.3. Requisits d'identificació pintura acrílica groga:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,90 i no diferirà en ± 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,40 i no diferirà en ± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el
factor de luminància més alt.

4. Característiques pintura acrílica vermella:  

Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant màquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió,
aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell, i ha de ser reflectorizada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

4.1. Requisits normatius pintura acrílica vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a trenta minuts (30 min). Es
valorarà el menor temps d'assecat.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de
color definit pel color vermell en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang 0,12 < ß<
0,22. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60º C durant 18 h en un envàs metàl·lic
hermèticament tancat, no s’hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set
centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

4.2. Requisits d'identificació pintura acrílica vermella:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà
en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids. Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en ± 2% respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en ± 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant tant per la pintura acrílica vermella.
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Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

5. Característiques pintura bicomponent blanca:  

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents.

5.1. Requisits normatius pintura bicomponent blanca:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,80 i no diferirà en
± 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc
centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

Resistència als àlcalis: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzarà conforme indica la norma UNE-EN 1871.

5.2. Requisits identificatius pintura bicomponent blanca:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,92 i 2,04 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

6. Característiques pintura bicomponent vermella:  

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

6.1. Requisits normatius pintura bicomponent vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 45 minuts. Es valorarà el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de
color especificat en la taula 1 per al color vermell.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang 0,12 < ß<
0,22 i no diferirà en ±0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set
centèsimes, respecte del valor original. Les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1
per al color vermell sense anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

6.2. Requisits identificatius pintura bicomponent vermella:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,90 i 1,99 i no
diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

7. Microesferes de vidre:  

Naturalesa.  Estaran  fetes  de  vidre  transparent  i  sense  color  apreciable  i  seran  de  tal  naturalesa  que permetin  la  seva  incorporació  a  la  pintura
immediatament després de la seva aplicació, de manera que la seva superfície es pugui adherir fermament a la pel·lícula de pintura.

Granulometria: la granulometria de les microesferes complirà l'especificat sobre aquest tema en la norma UNE-EN 1423.

Microesferes de vidre defectuoses. La quantitat màxima admissible de microesferes defectuoses serà el vint per cent (20%), segons norma UNE-EN 1423.

Índex de refracció. L'índex de refracció de les microesferes de vidre no serà inferior a un i mig (1,5), determinat segons la norma UNE-EN 1423.

Resistència a agents químics. Les microesferes de vidre no haurien de presentar alteració superficial apreciable després de ser sotmeses a l’acció d'algun
dels productes següents: aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur de sodi. Els assajos s’han de dur a terme seguint l'especificat en la norma UNE-EN 1423.

8. Agent de curat (catalitzador):  

L'agent de curat ha de ser el més adient i indicat al tipus de pintura bicomponent que ofereixi el licitador. S'haurà de detallar la dosificació d'aquest agent per
quilograms de pintura.
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9. Altres:  

En tot el nucli urbà, la longitud màxima dels passos de vianants serà de 4 metres.

Qualsevol modificació de les normes establertes haurà de ser aprovada pel departament de Mobilitat i Circulació de l’Ajuntament de Reus.
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MOBILIARI URBÀ

Materials i Unitats d’obra.

Art. 56 Fusta per a bancs, jocs o paviments       

Normativa de referència :
art. 286 del  PG·3

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació de jocs, bancs, papereres, taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat, del 
proveïdor i assumit pel adjudicatari del contracte, conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles ambientalment, socialment i 
econòmicament.
L’ordre de preferència, segons la valoració internacional de les credencials de la certificació presentada, a l’hora d’avaluar les ofertes de qualsevol tipus de 
fusta, serà de mes a menys : 

 segell FSC, 
 segell DGQA, 
 segell Angel Blau, 
 segell PEFC, 
 qualsevol altre.

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02 de 25 d’octubre pel que es modifica l’annex 1 del RD 14/06 del 
1989.

Art. 57 Papereres      

Normativa de referència :

Material homologat: Paperera Mod. BARCELONA Circular (o semi-circular) de CONTENUR 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Capacitat 50 litres.

Diàmetre cesta 390 mm.

Altura cistell 530 mm 

Amplada màxima 465 mm

Alçada total 960 mm

Pes total con suport 14,4 
kg

Materials i pintura:
Cistell fabricat amb xapa perforada d’acer de 1,5 mm de espessor, reforçada amb dos tubs de perfil ovalat de 30 x 15 x 1,5 mm en la seva part superior e 
inferior, i amb un “resbalón” lateral de  tancament per a la cerradura.
Suport elaborat amb una estructura tubular d’acer amb perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espessor. Tots els elements han estat tractats contra l’oxidació 
mediant cataforesis, garantint d’aquesta forma l’absència de possibles punts de corrosió degut a soldadures, taladros, etc... La pintura utilitzada es de 
polièster en pols para exteriors, aplicada per mitjà de robot amb enduriment en forn automàtic

Sistema de fixació:
Consisteix en un suport metàl·lic anti-vandálic que s’integra perfectament en el disseny del conjunt i que permet fàcilment la fixació al paviment per mitjà 
d’ancoratges universals d’expansió. Per tal d’impedir  manipulacions no desitjades por personal aliè al del servei de recollida i neteja, s’ha equipat amb un 
sistema de  tancament per mitjà de clau estàndard.
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MA D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,05000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 25,40000 €

A0112000 h Cap de colla 30,30000 €

A0121000 h Oficial 1a 28,61000 €

A0140000 h Manobre 23,88000 €

A0150000 h Manobre especialista 24,69000 €

A0D-0007 h Manobre 23,80000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,88000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,92000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,60000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 28,61000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 54,34000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 58,54000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 41,13000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 63,88000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 55,82000 €

C152-003B h Camió grua 57,86000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 51,08000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 29,14000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 36,73000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,16000 €

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,01000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 225,62000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

81,61000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

79,40000 €

B06E-12CD m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

52,90000 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

95,32000 €

B06F1-MBY3 m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

108,02000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

54,84000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,30000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,71000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,93000 €

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,62000 €

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,62000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

29,93000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,18000 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,69000 €

B147O-10MPA u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR),
homologada segons UNE-EN 149

1,90000 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

15,21000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,26000 €

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,14000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

6,00000 €

B962-W65N m Peça recta de formigó per a vorades model T1, doble capa per a vianants 20x12 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340

5,99000 €

B964-0GHG m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 23,50000 €

B971-HDKF u Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,82000 €

B981U002 m Pedra granítica per a guals, de 40x40 cm, amb cares vistes flamejades 34,89000 €
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MATERIALS

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

B981U022 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 40x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 50,84000 €

B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 60,04000 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 96,06000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt ,inclou part proporcional de panot de color i panot
encaminament en passos de vianants

7,57000 €

B9E2-0HOT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, inclou part proporcional de
panot de color i panot encaminament en passos de vianants

8,95000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

1,79000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,58000 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut 1,40000 €

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €

BHW8-06IY u Parte proporcional de accesorios para columnas 34,48000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 42,01000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

107,21000 €

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

MATVA m3 material vari de paleteria (formigó, morter, etc) 72,87000 €

PEÇAGRAN m2 Peça rectangular prefabricada imitació granit, tipus stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm de
gruix, preu alt, per a paviment, inclou part proporcional de paviment de panot tàctil i
d'encaminament en passos de vianants

31,92000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 114,01000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,01000 = 31,93520

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 145,42000 = 55,25960

Subtotal: 87,60280 87,60280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 114,00970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,00970

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 217,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,69000 = 25,92450

Subtotal: 25,92450 25,92450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,32000 = 128,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 21,01000 = 32,14530

Subtotal: 189,63730 189,63730
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925

COST DIRECTE 217,34355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,34355
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PARTIDES D'OBRA

0301 u Partida de senyalització de tot el sector, inclou
senyals provisionals, els pals per subjectar les
senyals, el seu subministrament i col·locació. S'inclou
el desmuntatge o tapat de les senyals que no siguin
necessàries o que poden causar confució. També
s'inclou la senyalització obligatòria de seguretat i salut
pels treballadors, com la senyalització d'EPIS, la
prohibició d'accés a persones alienes a l'obra, l'avís
de sortides i entrades de camions a l'obra. Aquesta
partida no serà motiu d'increment ja que inclou totes
les senyals necessàries i materials per la bona
senyalització, que la DF consideri necessari. També
inclou el desplaçament de la senyalització per
realitzar diversos desviaments que sigui necessari per
l'execució de l'obra, així com la reposició de la
senyalització que pateixi desperfectes pel motiu que
sigui.

Rend.: 1,000 58,50 €

COST DIRECTE 58,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,5000

________________________________________________________________________________________________________________

0601P-1 u Partida de Seguretat i salut Rend.: 1,000 2.577,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

10,000      x 53,01490 = 530,14900

0301 u Partida de senyalització de tot el sector, inclou
senyals provisionals, els pals per subjectar les
senyals, el seu subministrament i col·locació. S'inclou
el desmuntatge o tapat de les senyals que no siguin
necessàries o que poden causar confució. També
s'inclou la senyalització obligatòria de seguretat i salut
pels treballadors, com la senyalització d'EPIS, la
prohibició d'accés a persones alienes a l'obra, l'avís
de sortides i entrades de camions a l'obra. Aquesta
partida no serà motiu d'increment ja que inclou totes
les senyals necessàries i materials per la bona
senyalització, que la DF consideri necessari. També
inclou el desplaçament de la senyalització per
realitzar diversos desviaments que sigui necessari per
l'execució de l'obra, així com la reposició de la
senyalització que pateixi desperfectes pel motiu que
sigui.

5,000      x 58,50000 = 292,50000

PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 15,000      x 4,56178 = 68,42670

PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

30,000      x 3,08708 = 92,61240

PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

2,000      x 60,00000 = 120,00000
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PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 107,21000 = 107,21000

P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

40,000      x 6,02947 = 241,17880

PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

10,000      x 24,11880 = 241,18800

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

6,000      x 29,93000 = 179,58000

P1487-EQE u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

2,000      x 12,14000 = 24,28000

P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

6,000      x 7,26000 = 43,56000

P147O-10M u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada
segons UNE-EN 149

6,000      x 1,90000 = 11,40000

P147L-EQD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,000      x 2,69000 = 16,14000

P147P-EPW u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

6,000      x 15,21000 = 91,26000

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

6,000      x 6,18000 = 37,08000

PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

3,000      x 53,32403 = 159,97209

P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

40,000      x 8,02947 = 321,17880

Subtotal: 2.577,71579 2.577,71579

COST DIRECTE 2.577,71579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.577,71579

D0040001P-2 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica
amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 1,000 72,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,5455 /R x 23,88000 = 13,02654

A0112000 h Cap de colla 0,0909 /R x 30,30000 = 2,75427
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,3636 /R x 28,61000 = 10,40260

Subtotal: 26,18341 26,18341

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0227 /R x 54,34000 = 1,23352

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0227 /R x 41,13000 = 0,93365

Subtotal: 2,16717 2,16717

Materials

B981U002 m Pedra granítica per a guals, de 40x40 cm, amb cares
vistes flamejades

1,000      x 34,89000 = 34,89000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,012      x 88,90000 = 1,06680

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,102      x 81,61000 = 8,32422

Subtotal: 44,28102 44,28102

COST DIRECTE 72,63160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,63160

D0040003P-3 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat, inclou peces panot
encaminament

Rend.: 1,000 168,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,165 /R x 23,88000 = 27,82020

A0112000 h Cap de colla 0,1942 /R x 30,30000 = 5,88426

A0121000 h Oficial 1a 0,7767 /R x 28,61000 = 22,22139

Subtotal: 55,92585 55,92585

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,068 /R x 41,13000 = 2,79684

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,068 /R x 54,34000 = 3,69512

Subtotal: 6,49196 6,49196

Materials

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000      x 84,51000 = 84,51000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 81,61000 = 18,68869

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036      x 88,90000 = 3,20040

Subtotal: 106,39909 106,39909
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COST DIRECTE 168,81690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,81690

D0040004P-4 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles,
model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 1,000 145,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6667 /R x 23,88000 = 15,92080

A0112000 h Cap de colla 0,1111 /R x 30,30000 = 3,36633

A0121000 h Oficial 1a 0,4444 /R x 28,61000 = 12,71428

Subtotal: 32,00141 32,00141

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0444 /R x 54,34000 = 2,41270

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0444 /R x 41,13000 = 1,82617

Subtotal: 4,23887 4,23887

Materials

B981U022 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 40x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000      x 50,84000 = 101,68000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,010      x 88,90000 = 0,88900

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,082      x 81,61000 = 6,69202

Subtotal: 109,26102 109,26102

COST DIRECTE 145,50130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,50130

D0040005 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles,
model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 1,000 180,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,1429 /R x 30,30000 = 4,32987

A0121000 h Oficial 1a 0,5714 /R x 28,61000 = 16,34775

A0140000 h Manobre 0,8571 /R x 23,88000 = 20,46755

Subtotal: 41,14517 41,14517
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Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0617 /R x 54,34000 = 3,35278

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0617 /R x 41,13000 = 2,53772

Subtotal: 5,89050 5,89050

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,142      x 81,61000 = 11,58862

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,015      x 88,90000 = 1,33350

B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000      x 60,04000 = 120,08000

Subtotal: 133,00212 133,00212

COST DIRECTE 180,03779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,03779

D0040006P-5 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 1,000 297,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,9302 /R x 28,61000 = 26,61302

A0140000 h Manobre 1,3953 /R x 23,88000 = 33,31976

A0112000 h Cap de colla 0,2326 /R x 30,30000 = 7,04778

Subtotal: 66,98056 66,98056

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,1279 /R x 54,34000 = 6,95009

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,1279 /R x 41,13000 = 5,26053

Subtotal: 12,21062 12,21062

Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000      x 96,06000 = 192,12000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,284      x 81,61000 = 23,17724

Subtotal: 217,96424 217,96424
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COST DIRECTE 297,15542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,15542

K01COTAREGP-6 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant
de pericons o pous existents, tapes de claveguera o
reixes de desguas existents, d'una mida superior a
40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota
del nou paviment

Rend.: 1,000 48,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 28,61000 = 15,73550

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 23,88000 = 13,13400

Subtotal: 28,86950 28,86950

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,020 /R x 55,82000 = 1,11640

Subtotal: 1,11640 1,11640

Materials

MATVA m3 material vari de paleteria (formigó, morter, etc) 0,250      x 72,87000 = 18,21750

Subtotal: 18,21750 18,21750

COST DIRECTE 48,20340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,20340

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 29,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 29,93000 = 29,93000

Subtotal: 29,93000 29,93000

COST DIRECTE 29,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,93000
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P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,18000 = 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 6,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18000

P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

COST DIRECTE 2,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69000

P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada
segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147O-10M u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada
segons UNE-EN 149

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 1,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90000



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS - ANUALITAT 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147P-19O u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

1,000      x 15,21000 = 15,21000

Subtotal: 15,21000 15,21000

COST DIRECTE 15,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,21000

P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 7,26000 = 7,26000

Subtotal: 7,26000 7,26000

COST DIRECTE 7,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26000

P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 12,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 12,14000 = 12,14000

Subtotal: 12,14000 12,14000

COST DIRECTE 12,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14000
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P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,001 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38561

Subtotal: 2,38561 2,38561

Materials

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,62000 = 3,62000

Subtotal: 3,62000 3,62000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02386

COST DIRECTE 6,02947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02947

P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,001 8,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38561

Subtotal: 2,38561 2,38561

Materials

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,62000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02386

COST DIRECTE 8,02947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,02947

P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 53,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 28,61000 = 28,61000

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 52,49000 52,49000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,52490

COST DIRECTE 53,01490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,01490

P2146-DJ3EP-7 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 17,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,466 /R x 24,69000 = 11,50554

Subtotal: 11,50554 11,50554

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,037 /R x 54,34000 = 2,01058

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 14,32000 = 3,33656

Subtotal: 5,34714 5,34714

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17258

COST DIRECTE 17,02526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,02526

P2146-N76P-8 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 5 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics, inclou pp de protecció d'arbre existent
mitjançant taulons, inclou muntatge, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi i desmuntatge.

Rend.: 1,000 10,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700

Subtotal: 7,40700 7,40700

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 /R x 54,34000 = 0,97812

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,110 /R x 14,32000 = 1,57520

Subtotal: 2,55332 2,55332

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11111

COST DIRECTE 10,07143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,07143
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P2148-49L8P-9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 24,69000 = 2,46900

Subtotal: 2,46900 2,46900

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,34000 = 1,30416

Subtotal: 2,02016 2,02016

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03704

COST DIRECTE 4,52620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52620

P2149-DJ66P-10 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,130 /R x 24,69000 = 3,20970

Subtotal: 3,20970 3,20970

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 14,32000 = 0,95944

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,34000 = 1,30416

Subtotal: 2,26360 2,26360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04815

COST DIRECTE 5,52145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52145

P214W-TALLP-11 m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 24,69000 = 2,46900

Subtotal: 2,46900 2,46900

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 8,46000 = 0,84600
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Subtotal: 0,84600 0,84600

COST DIRECTE 3,31500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31500

P214Y-FFP-12 m2 Demolició de gual de vehicles sobre formigó amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 19,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 24,69000 = 8,64150

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,80000 = 7,14000

Subtotal: 15,78150 15,78150

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2476 /R x 14,32000 = 3,54563

Subtotal: 3,54563 3,54563

COST DIRECTE 19,32713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,32713

P21B0-HGGP-13 u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 11,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,80000 = 4,76000

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,69000 = 4,93800

Subtotal: 9,69800 9,69800

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,200 /R x 3,98000 = 0,79600

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 2,54000 = 0,50800

Subtotal: 1,30400 1,30400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14547

COST DIRECTE 11,14747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14747
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P2259-548KP-14 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 23,80000 = 0,47600

Subtotal: 0,47600 0,47600

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 58,54000 = 1,17080

Subtotal: 1,17080 1,17080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00714

COST DIRECTE 1,65394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65394

P2R5-DT0XP-15 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,155 /R x 51,08000 = 7,91740

Subtotal: 7,91740 7,91740

COST DIRECTE 7,91740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91740

P2RA-EU7IP-16 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 6,00000 = 8,70000

Subtotal: 8,70000 8,70000
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COST DIRECTE 8,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70000

P931-3G6MP-17 m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 124,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 28,60000 = 4,29000

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 24,69000 = 3,70350

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,80000 = 10,71000

Subtotal: 18,70350 18,70350

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 29,14000 = 4,66240

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,16000 = 0,82560

Subtotal: 5,48800 5,48800

Materials

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 95,32000 = 100,08600

Subtotal: 100,08600 100,08600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28055

COST DIRECTE 124,55805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,55805

P965-EAGKP-18 m Vorada de pedra granítica, recta, escairada,
buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 25 a 30 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 52,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,50825 /R x 23,80000 = 12,09635

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 28,60000 = 7,35020

Subtotal: 19,44655 19,44655

Materials

B964-0GHG m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

1,050      x 23,50000 = 24,67500

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1078      x 79,40000 = 8,55932
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Subtotal: 33,23432 33,23432

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29170

COST DIRECTE 52,97257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,97257

P967-T1P-19 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants
de11-12x20cm, , segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta, totalment col·locada

Rend.: 1,000 31,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 23,80000 = 11,18600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 28,60000 = 6,57800

Subtotal: 17,76400 17,76400

Materials

B962-W65N m Peça recta de formigó per a vorades model T1, doble
capa per a vianants 20x12 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,99000 = 6,28950

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 44,30000 = 0,09303

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0935      x 79,40000 = 7,42390

Subtotal: 13,80643 13,80643

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26646

COST DIRECTE 31,83689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,83689

P975-M3GIP-20 m Rigola de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat

Rend.: 1,000 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,012 /R x 28,60000 = 0,34320

A0D-0007 h Manobre 0,036 /R x 23,80000 = 0,85680

Subtotal: 1,20000 1,20000

Materials
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B06F1-MBY m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,066      x 108,02000 = 7,12932

Subtotal: 7,12932 7,12932

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01800

COST DIRECTE 8,34732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34732

P976-IR3JP-21 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment

Rend.: 1,000 17,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,09975 /R x 23,80000 = 2,37405

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,285 /R x 28,60000 = 8,15100

Subtotal: 10,52505 10,52505

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,42000 = 0,14910

Subtotal: 0,14910 0,14910

Materials

B971-HDKF u Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,82000 = 6,06606

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00189      x 54,84000 = 0,10365

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00153      x 225,62000 = 0,34520

Subtotal: 6,51491 6,51491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15788

COST DIRECTE 17,34694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,34694

P9E1-DMYNP-22 m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4
pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o equivalent per
a vorera, de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland,
inclou part proporcional de panot de color vermell
tàctil i panot vermell encaminament en passos de
vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb
peces de formigó per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre
base de formigó d'acord instruccions de la DF.

Rend.: 1,000 41,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,551 /R x 28,60000 = 15,75860

A0D-0007 h Manobre 0,418 /R x 23,80000 = 9,94840

Subtotal: 25,70700 25,70700

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 145,42000 = 0,44499

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,04000 = 0,00204

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt ,inclou
part proporcional de panot de color i panot
encaminament en passos de vianants

1,020      x 7,57000 = 7,72140

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 217,34355 = 6,84632

Subtotal: 15,01475 15,01475

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38561

COST DIRECTE 41,10736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,10736

P9E1-TTP-23 m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland,
inclou part proporcional de panot de colortàctil i panot
encaminament en passos de vianants, també s'inclou
la formació d'escocells, amb peces de formigó per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades,
amb morter i col·locades sobre base de formigó
d'acord instruccions de la DF.

Rend.: 1,000 43,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,551 /R x 28,60000 = 15,75860

A0D-0007 h Manobre 0,418 /R x 23,80000 = 9,94840

Subtotal: 25,70700 25,70700

Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 225,62000 = 0,69040

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,24888      x 3,71000 = 0,92334

B9E2-0HOT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm,
classe 1a, preu alt, inclou part proporcional de panot
de color i panot encaminament en passos de vianants

1,020      x 8,95000 = 9,12900

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,04000 = 0,00204

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 217,34355 = 6,84632

Subtotal: 17,59110 17,59110
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38561

COST DIRECTE 43,68371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,68371

P9F3-FFP-24 m2 Paviment de peça rectangular prefabricada imitació
granit, tipus stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm
de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb
morter de ciment 1:6 i beurada de ciment, inclou
col·locació a nova rasant de tapes de registres
d'instal·lacions de dimensions fins a 40x40, inclou
part proporcional de paviment de panot tàctil i
d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou
la formació d'escocells, amb peces de formigó per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades,
amb morter i col·locades sobre base de formigó
d'acord instruccions de la DF.

Rend.: 1,000 59,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,440 /R x 28,60000 = 12,58400

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,80000 = 8,33000

Subtotal: 20,91400 20,91400

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 145,42000 = 0,43626

PEÇAGRAN m2 Peça rectangular prefabricada imitació granit, tipus
stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm de gruix,
preu alt, per a paviment, inclou part proporcional de
paviment de panot tàctil i d'encaminament en passos
de vianants

1,020      x 31,92000 = 32,55840

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 2,04000 = 0,02040

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 114,00970 = 5,74609

Subtotal: 38,76115 38,76115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31371

COST DIRECTE 59,98886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,98886

PBA3-DXMKP-25 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o altres
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 28,61000 = 0,28610

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 23,80000 = 0,11900

Subtotal: 0,40510 0,40510

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 36,73000 = 0,18365

Subtotal: 0,18365 0,18365

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,1224      x 2,58000 = 0,31579

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,0765      x 1,79000 = 0,13694

Subtotal: 0,45273 0,45273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00608

COST DIRECTE 1,04756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04756

PBA3-DXQ3P-26 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o altres
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 28,61000 = 0,48637

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 23,80000 = 0,20230

Subtotal: 0,68867 0,68867

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 36,73000 = 0,31221

Subtotal: 0,31221 0,31221

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 1,20727 1,20727

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01033

COST DIRECTE 2,21848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21848
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PARTIDES D'OBRA

PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 23,88000 = 1,55220

Subtotal: 1,55220 1,55220

Materials

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,93000 = 0,11160

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per
a seguretat i salut

1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,51160 1,51160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02328

COST DIRECTE 3,08708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08708

PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 4,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,88000 = 0,35820

Subtotal: 0,35820 0,35820

Materials

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 4,20000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00358

COST DIRECTE 4,56178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56178

PHR2-AD42P-27 u Trasllat i col·locació a nova ubicació de columna amb
lluminària existent, totalment instal·lada

Rend.: 1,000 303,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 28,92000 = 17,35200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,600 /R x 26,05000 = 15,63000

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,80000 = 14,28000

Subtotal: 47,26200 47,26200

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C152-003B h Camió grua 0,600 /R x 57,86000 = 34,71600

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,600 /R x 63,88000 = 38,32800

Subtotal: 73,04400 73,04400

Materials

BHW8-06IY u Parte proporcional de accesorios para columnas 1,000      x 34,48000 = 34,48000

B06E-12CD m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

2,783      x 52,90000 = 147,22070

Subtotal: 181,70070 181,70070

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,18155

COST DIRECTE 303,18825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,18825

PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 53,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000

Subtotal: 10,80200 10,80200

Materials

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,01000 = 42,01000

Subtotal: 42,36000 42,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16203

COST DIRECTE 53,32403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,32403

PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 107,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 107,21000 = 107,21000

Subtotal: 107,21000 107,21000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 107,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,21000

PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUC-2RB mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00000

PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 24,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880

COST DIRECTE 24,11880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,11880
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P-1 0601 u Partida de Seguretat i salut 2.577,72 €

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

72,63 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat, inclou peces panot encaminament

168,82 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

145,50 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-5 D0040006 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

297,16 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-6 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de
claveguera o reixes de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i
recrescuts enrasat a cota del nou paviment

48,20 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-7 P2146-DJ3E m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

17,03 €

(DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-8 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 5 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics, inclou pp de protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-9 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant o martell trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs.

3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 P214Y-FF m2 Demolició de gual de vehicles sobre formigó amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

19,33 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-13 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals 11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-14 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-17 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

124,56 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 25 a 30 cm d'alçària

52,97 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 P967-T1 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
de11-12x20cm, , segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta, totalment col·locada

31,84 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 P975-M3GI m Rigola de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

17,35 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o
equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclou part
proporcional de panot de color vermell tàctil i panot vermell encaminament en passos de
vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a
proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó
d'acord instruccions de la DF.

41,11 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-23 P9E1-TT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclou part proporcional de
panot de colortàctil i panot encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació
d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades,
amb morter i col·locades sobre base de formigó d'acord instruccions de la DF.

43,68 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-24 P9F3-FF m2 Paviment de peça rectangular prefabricada imitació granit, tipus stonegranit o similar, de
20x30 cm i 5 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de ciment, inclou col·locació a nova rasant de tapes de registres d'instal·lacions de
dimensions fins a 40x40, inclou part proporcional de paviment de panot tàctil i
d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb peces de
formigó per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades
sobre base de formigó d'acord instruccions de la DF.

59,99 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc o altres i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-26 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc o altres i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-27 PHR2-AD42 u Trasllat i col·locació a nova ubicació de columna amb lluminària existent, totalment instal·lada 303,19 €

(TRES-CENTS TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

QUADRE DE PREUS NÚM. 2



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS - ANUALITAT 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/10/24 Pàg.: 1

P-1 0601 u Partida de Seguretat i salut 2.577,72 €

Altres conceptes 2.577,72000 €

P-2 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

72,63 €

B981U002 m Pedra granítica per a guals, de 40x40 cm, amb cares vistes flamejades 34,89000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,06680 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

8,32422 €

Altres conceptes 28,34898 €

P-3 D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat, inclou peces panot encaminament

168,82 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

18,68869 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,20040 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

Altres conceptes 62,42091 €

P-4 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

145,50 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

6,69202 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,88900 €

B981U022 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 40x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 101,68000 €

Altres conceptes 36,23898 €

P-5 D0040006 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

297,16 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 192,12000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

23,17724 €

Altres conceptes 79,19576 €

P-6 K01COTAR u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de
claveguera o reixes de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i
recrescuts enrasat a cota del nou paviment

48,20 €

MATVA m3 material vari de paleteria (formigó, morter, etc) 18,21750 €

Altres conceptes 29,98250 €

P-7 P2146-DJ3E m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

17,03 €

Altres conceptes 17,03000 €

P-8 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 5 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics, inclou pp de protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es

10,07 €
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requereixi i desmuntatge.

Altres conceptes 10,07000 €

P-9 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,53 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-10 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-11 P214W-TAL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant o martell trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs.

3,32 €

Altres conceptes 3,32000 €

P-12 P214Y-FF m2 Demolició de gual de vehicles sobre formigó amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

19,33 €

Altres conceptes 19,33000 €

P-13 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals 11,15 €

Altres conceptes 11,15000 €

P-14 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,65 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-15 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,92 €

Altres conceptes 7,92000 €

P-16 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

8,70 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

8,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

124,56 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

100,08600 €

Altres conceptes 24,47400 €

P-18 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 25 a 30 cm d'alçària

52,97 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

8,55932 €

B964-0GHG m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 24,67500 €

Altres conceptes 19,73568 €

P-19 P967-T1 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
de11-12x20cm, , segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta, totalment col·locada

31,84 €
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B962-W65N m Peça recta de formigó per a vorades model T1, doble capa per a vianants 20x12 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

6,28950 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,09303 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

7,42390 €

Altres conceptes 18,03357 €

P-20 P975-M3GI m Rigola de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

8,35 €

B06F1-MBY3 m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

7,12932 €

Altres conceptes 1,22068 €

P-21 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

17,35 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,34520 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,10365 €

B971-HDKF u Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 6,06606 €

Altres conceptes 10,83509 €

P-22 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o
equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclou part
proporcional de panot de color vermell tàctil i panot vermell encaminament en passos de
vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a
proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó
d'acord instruccions de la DF.

41,11 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00204 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt ,inclou part proporcional de panot de color i
panot encaminament en passos de vianants

7,72140 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44499 €

Altres conceptes 32,94157 €

P-23 P9E1-TT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclou part proporcional de
panot de colortàctil i panot encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació
d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades,
amb morter i col·locades sobre base de formigó d'acord instruccions de la DF.

43,68 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00204 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,69040 €

B9E2-0HOT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, inclou part proporcional
de panot de color i panot encaminament en passos de vianants

9,12900 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,92334 €

Altres conceptes 32,93522 €

P-24 P9F3-FF m2 Paviment de peça rectangular prefabricada imitació granit, tipus stonegranit o similar, de
20x30 cm i 5 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de ciment, inclou col·locació a nova rasant de tapes de registres d'instal·lacions de
dimensions fins a 40x40, inclou part proporcional de paviment de panot tàctil i
d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb peces de
formigó per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades
sobre base de formigó d'acord instruccions de la DF.

59,99 €
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PEÇAGRAN m2 Peça rectangular prefabricada imitació granit, tipus stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm
de gruix, preu alt, per a paviment, inclou part proporcional de paviment de panot tàctil i
d'encaminament en passos de vianants

32,55840 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43626 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02040 €

Altres conceptes 26,97494 €

P-25 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc o altres i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,05 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,31579 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,13694 €

Altres conceptes 0,59727 €

P-26 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc o altres i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2,22 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,84211 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,36516 €

Altres conceptes 1,01273 €

P-27 PHR2-AD42 u Trasllat i col·locació a nova ubicació de columna amb lluminària existent, totalment instal·lada 303,19 €

B06E-12CD m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

147,22070 €

BHW8-06IY u Parte proporcional de accesorios para columnas 34,48000 €

Altres conceptes 121,48930 €
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Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 01  ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 5 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou pp de
protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 288,770

2 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 73,200

3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 115,200

4 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 288,770

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 01  ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 43,316

2 P9F3-FF m2 Paviment de peça rectangular prefabricada imitació granit, tipus stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm de
gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment, inclou col·locació a
nova rasant de tapes de registres d'instal·lacions de dimensions fins a 40x40, inclou part proporcional de
paviment de panot tàctil i d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb
peces de formigó per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base
de formigó d'acord instruccions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 288,770

3 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 25 a 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 53,500

4 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 73,200

5 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat, inclou peces panot encaminament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,700

7 D0040006 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 01  ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 77,464

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 77,468

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 02  ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIÀ
Titol 3 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 5 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou pp de
protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 401,470

2 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 97,000

EUR
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3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 152,000

4 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 401,470

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 02  ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIÀ
Titol 3 02  PAVIMENTACIO

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 60,221

2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera,
de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment pòrtland, inclou part proporcional de panot de color vermell tàctil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb peces de formigó per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó d'acord
instruccions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 401,470

3 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 25 a 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 97,000

4 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
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AMIDAMENTS Data: 17/10/24 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 97,000

5 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 02  ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIÀ
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 108,575

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 108,575

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 03  ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 5 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou pp de
protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 17/10/24 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 404,620

2 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 404,620

3 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PHR2-AD42 u Trasllat i col·locació a nova ubicació de columna amb lluminària existent, totalment instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 03  ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 60,693

2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera,
de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment pòrtland, inclou part proporcional de panot de color vermell tàctil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb peces de formigó per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó d'acord
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instruccions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 404,620

3 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 25 a 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 03  ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 97,397

2 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 97,397

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 04  ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIÓS
Titol 3 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
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AMIDAMENTS Data: 17/10/24 Pàg.: 8

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 5 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou pp de
protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 201,580

2 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 89,210

4 P214Y-FF m2 Demolició de gual de vehicles sobre formigó amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,800

5 P2146-DJ3E m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor
i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/10/24 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 201,580

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 04  ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIÓS
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 30,237

2 P9E1-TT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclou part proporcional de panot de colortàctil i panot encaminament en
passos de vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a proporcionar
per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó d'acord instruccions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 201,580

3 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 25 a 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 42,000

4 P975-M3GI m Rigola de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
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AMIDAMENTS Data: 17/10/24 Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,800

7 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 04  ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIÓS
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 55,363

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 55,363

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 05  ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO
Titol 3 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
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1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 5 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou pp de
protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 52,400

3 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 75,800

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 05  ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 21,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS - ANUALITAT 2024
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2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera,
de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment pòrtland, inclou part proporcional de panot de color vermell tàctil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació d'escocells, amb peces de formigó per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó d'acord
instruccions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 P967-T1 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants de11-12x20cm, ,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 45,600

4 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 05  ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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TOTAL AMIDAMENT 35,486

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 35,486

Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capítol 06  VARIS

1 0601 u Partida de Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o altres i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o altres i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 350,000
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PRESSUPOST Data: 17/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY

Titol 3 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 5
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics,
inclou pp de protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P - 8)

10,07 288,770 2.907,91

2 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 10)

5,52 73,200 404,06

3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
zona a demolir. Tot inclòs. (P - 11)

3,32 115,200 382,46

4 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 14)

1,65 288,770 476,47

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals  (P - 13) 11,15 3,000 33,45

TOTAL Titol 3 01.01.01 4.204,35

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)

124,56 43,316 5.395,44

2 P9F3-FF m2 Paviment de peça rectangular prefabricada imitació granit, tipus
stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm de gruix, preu alt, per a
paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment,
inclou col·locació a nova rasant de tapes de registres d'instal·lacions
de dimensions fins a 40x40, inclou part proporcional de paviment de
panot tàctil i d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou la
formació d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a
proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col·locades
sobre base de formigó d'acord instruccions de la DF. (P - 24)

59,99 288,770 17.323,31

3 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 100x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 25 a
30 cm d'alçària (P - 18)

52,97 53,500 2.833,90

4 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment (P - 21)

17,35 73,200 1.270,02

5 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)

48,20 7,000 337,40

6 D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat, inclou peces panot encaminament (P - 3)

168,82 8,700 1.468,73
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7 D0040006 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 5)

297,16 2,000 594,32

TOTAL Titol 3 01.01.02 29.223,12

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

7,92 77,464 613,51

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)

8,70 77,468 673,97

TOTAL Titol 3 01.01.03 1.287,48

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIÀ

Titol 3 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 5
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics,
inclou pp de protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P - 8)

10,07 401,470 4.042,80

2 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 10)

5,52 97,000 535,44

3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
zona a demolir. Tot inclòs. (P - 11)

3,32 152,000 504,64

4 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 14)

1,65 401,470 662,43

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals  (P - 13) 11,15 6,000 66,90

TOTAL Titol 3 01.02.01 5.812,21

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIÀ

Titol 3 02 PAVIMENTACIO

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)

124,56 60,221 7.501,13

EUR
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2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45
pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera, de 20x20x4
cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclou
part proporcional de panot de color vermell tàctil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació
d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó
d'acord instruccions de la DF. (P - 22)

41,11 401,470 16.504,43

3 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 100x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 25 a
30 cm d'alçària (P - 18)

52,97 97,000 5.138,09

4 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment (P - 21)

17,35 97,000 1.682,95

5 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)

48,20 9,000 433,80

TOTAL Titol 3 01.02.02 31.260,40

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIÀ

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

7,92 108,575 859,91

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)

8,70 108,575 944,60

TOTAL Titol 3 01.02.03 1.804,51

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 03 ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA

Titol 3 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 5
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics,
inclou pp de protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P - 8)

10,07 404,620 4.074,52

2 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 14)

1,65 404,620 667,62

3 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

4,53 4,000 18,12

4 PHR2-AD42 u Trasllat i col·locació a nova ubicació de columna amb lluminària
existent, totalment instal·lada  (P - 27)

303,19 1,000 303,19

5 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la

3,32 120,000 398,40

EUR
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zona a demolir. Tot inclòs. (P - 11)

6 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals  (P - 13) 11,15 5,000 55,75

TOTAL Titol 3 01.03.01 5.517,60

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 03 ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)

124,56 60,693 7.559,92

2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45
pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera, de 20x20x4
cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclou
part proporcional de panot de color vermell tàctil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació
d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó
d'acord instruccions de la DF. (P - 22)

41,11 404,620 16.633,93

3 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 100x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 25 a
30 cm d'alçària (P - 18)

52,97 4,000 211,88

4 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)

48,20 4,000 192,80

TOTAL Titol 3 01.03.02 24.598,53

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 03 ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)

8,70 97,397 847,35

2 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

7,92 97,397 771,38

TOTAL Titol 3 01.03.03 1.618,73

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIÓS

Titol 3 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 5
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics,
inclou pp de protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou

10,07 201,580 2.029,91

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS - ANUALITAT 2024

PRESSUPOST Data: 17/10/24 Pàg.: 5

muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P - 8)

2 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

4,53 60,000 271,80

3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
zona a demolir. Tot inclòs. (P - 11)

3,32 89,210 296,18

4 P214Y-FF m2 Demolició de gual de vehicles sobre formigó amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 12)

19,33 13,800 266,75

5 P2146-DJ3E m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 7)

17,03 18,000 306,54

6 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals  (P - 13) 11,15 3,000 33,45

7 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 14)

1,65 201,580 332,61

TOTAL Titol 3 01.04.01 3.537,24

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIÓS

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)

124,56 30,237 3.766,32

2 P9E1-TT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland, inclou part proporcional de panot de colortàctil i panot
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació
d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó
d'acord instruccions de la DF. (P - 23)

43,68 201,580 8.805,01

3 P965-EAGK m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 100x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 25 a
30 cm d'alçària (P - 18)

52,97 42,000 2.224,74

4 P975-M3GI m Rigola de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 20)

8,35 60,000 501,00

5 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 4)

145,50 2,000 291,00

6 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 2)

72,63 13,800 1.002,29

7 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)

48,20 8,000 385,60

EUR
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TOTAL Titol 3 01.04.02 16.975,96

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIÓS

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

7,92 55,363 438,47

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)

8,70 55,363 481,66

TOTAL Titol 3 01.04.03 920,13

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO

Titol 3 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2146-N76 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 5
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics,
inclou pp de protecció d'arbre existent mitjançant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P - 8)

10,07 140,000 1.409,80

2 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

4,53 52,400 237,37

3 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 14)

1,65 140,000 231,00

4 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
zona a demolir. Tot inclòs. (P - 11)

3,32 75,800 251,66

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposició de pal per a senyal amb mitjans manuals  (P - 13) 11,15 3,000 33,45

TOTAL Titol 3 01.05.01 2.163,28

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6M m3 Base de formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)

124,56 21,000 2.615,76

2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45
pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera, de 20x20x4
cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclou
part proporcional de panot de color vermell tàctil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formació

41,11 140,000 5.755,40

EUR
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d'escocells, amb peces de formigó per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col·locades sobre base de formigó
d'acord instruccions de la DF. (P - 22)

3 P967-T1 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants de11-12x20cm, , segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta, totalment col·locada (P - 19)

31,84 45,600 1.451,90

4 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 2)

72,63 6,000 435,78

5 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 4)

145,50 1,000 145,50

6 K01COTAREG u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)

48,20 8,000 385,60

TOTAL Titol 3 01.05.02 10.789,94

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

7,92 35,486 281,05

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)

8,70 35,486 308,73

TOTAL Titol 3 01.05.03 589,78

Obra 01 Pressupost VORERES

Capítol 06 VARIS

1 0601 u Partida de Seguretat i salut (P - 1) 2.577,72 1,000 2.577,72

2 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o altres
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 26)

2,22 200,000 444,00

3 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o altres
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 25)

1,05 350,000 367,50

EUR
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PRESSUPOST Data: 17/10/24 Pàg.: 8

TOTAL Capítol 01.06 3.389,22

EUR
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS - ANUALITAT 2024

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/10/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY 34.714,95

Capítol 01.02  ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIÀ 38.877,12

Capítol 01.03  ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA 31.734,86

Capítol 01.04  ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIÓS 21.433,33

Capítol 01.05  ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO 13.543,00

Capítol 01.06  VARIS 3.389,22

Obra 01 Pressupost VORERES 143.692,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
143.692,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost VORERES 143.692,48

143.692,48

euros
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES I PASSOS DE VIANANTS - ANUALITAT 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 143.692,48

13 % Despeses Generals SOBRE 143.692,48................................................................... 18.680,02

6 % Benefici Industrial SOBRE 143.692,48........................................................................ 8.621,55

Subtotal 170.994,05

21 % IVA SOBRE 170.994,05............................................................................................. 35.908,75

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 206.902,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SIS MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )
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