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M1 Agents del projecte 
     

Projecte: 
 

Títol del projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 
  

Emplaçament: REUS 
 

Promotor/s: 
 

Promotor Ajuntament de Reus 
 

  

Adreça Plaça  del Mercadal núm. 1 
 

Municipi Reus Codi Postal 43201 
 

Projectista/es: 
    
Empresa SCOB arquitectura i paisatge, SLP  NIF B65991572 
Representat per: 
 
Arquitectes 1 SERGI CARULLA ALTADILL    NIF 46341496-S 

 
 2 OSCAR BLASCO LAZARO  NIF 43426259-M 

 
Adreça 1 Carrer Domènech 7-9 4t 1A,08012, Barcelona, tel-fax: 93 004 08 67   scob@scob.es 

 
 1 Carrer Domènech 7-9 4t 1A,08012, Barcelona, tel-fax: 93 004 08 67   scob@scob.es 

 
Col·legiat 1  30172-8, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de 

Barcelona 
 

  
 

 2  32680-1, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de 
Barcelona 
 

  
 

Tècnics col·laboradors: 
    
Arquitectes  GERARD YUBERO SAINZ 

 
  

Consultor expert 
skatepark: 

SERGI ARENAS   

El projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats per l’Ajuntament de Reus. 

M2 Objecte del projecte 
El present projecte te la finalitat de concretar totes les dades necessàries que permetin, després de la reglamentària 
tramitació administrativa del projecte, l’execució de les obres de la zona esmentada. 

M3 Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i estat actual 
En aquest apartat es fa un resum de tota la documentació considerada convenient per tal d’informar de les diferents fases 
administratives per les quals ha passat el Projecte fins al moment de la seva redacció.  

L’àmbit de projecte queda definit sota l’àrea d’implementació del pla V Verda de Reus. 

 

 

 

 

El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el 8 de juny del 2012 amb el vot unànime de tots els regidors l’Avanç del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Reus (POUM). L’Avanç del POUM és un document genèric, que forma part de la 
redacció del POUM, que posa de manifest les intencions i els eixos principals del creixement i el desenvolupament del 
municipi de cara al futur. Marca els criteris bàsics a partir dels quals es construirà el model de ciutat desitjat, i compta 
també amb la redacció d’un informe ambiental preliminar. Els objectius de l’Avanç són: 

- Reorientació del model de creixement. 

- Regeneració del teixit urbà 

- Potenciació de la matriu agrícola i valors paisatgístics 

- Eficiència en la mobilitat 

* Extret del document “avanç del POUM” 

M3.1 Antecedents 

Estudis i projectes relacionats amb l’objecte de l’encàrrec 
El primer document relacionat amb l’objecte de l’encàrrec és l’estudi del Centre de Recerca i Projectes 
del Paisatge de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC, dirigit per 
la Dra. Maria Goula. 

Aquest estudi té per objectiu estructurar el sistema d’espais lliures de la ciutat futura mitjançant l’actualització, 
ampliació i consolidació del conjunt de paisatges que conformen la “v verda”. 

La v verda la conforma una seqüència d’espais amb interès sobretot hidràulic, les rieres i barrancs que travessen i 
engloben el municipi, -dibuixant- vàries vegades la mateixa forma de la v, ja que en realitat la v verda, és una v 
múltiple, un sistema d’espais seqüencials que assegura la connectivitat, sentit i utilitat pública entre espais contigus 
de característiques molt diverses: paisatges altament valoritzats, mantinguts fins els nostres dies, i altres que han 
quedat sense imatge. 

Sobre la base d’aquest estudi es va redactar el document d’”estudis previs de l’àmbit del futur parc del 
lliscament i la reordenació dels espais parc dels capellans, parc de la festa i piscines municipals a 
l'aire lliure”, redactat per aquest mateix equip redactor. 

El barranc del Molí i el seu entorn pertany a l'àmbit de desenvolupament d'aquest estudi previ, el qual forma part dels 

deu àmbits claus que es defineixen per al desenvolupament estratègic de la V Verda. Actualment, aquesta estructura 

oblidada de rieres forma part de la V Verda principal, amb un gran valor a nivell ambiental i paisatgístic, en la qual 

es deu prioritàriament recuperar la continuïtat, així com projectar el tractament dels seus límits i la recuperació de la 

qualitat ambiental, morfologia i funcionalitat natural d'aquests barrancs. 

Aquest estudi defineix els següents criteris d'actuació per a l'àmbit dels barrancs de l'entorn del Molí: 

- Recuperar i protegir el sistema de rieres, l'estructura tradicional agrícola i projectar nous espais verds de 

baix manteniment. 

- Entendre les dinàmiques dels espais agrícoles i drenants a través de la seva topografia, morfologia i els 

estudis d'inundabilitat necessaris. 

- Restaurar la confluència del barranc dels Capellans amb el barranc del Mas del Gassot i la 

continuïtat d’aquest últim fins a la seva confluència amb el barranc del Roquís. 

- Promoure i integrar el nou eix Esportiu i de lleure, fent-lo compatible amb la dinàmica natural dels barrancs 

existents. 

- Garantir i mantenir la permeabilitat i l'accés de vianants al llarg d'aquest àmbit. 

- Els espais públics que es desenvolupin en futurs Plans Parcials han de situar-se deixant un espai lliure 

mínim, orientatiu, de 60 metres al llarg de cada marge de la riera. 

- L'estructura de la V Verda principal i la direccionalitat del parcel·lari actual es deurà es respectar en la 

mesura que sigui possible a l'hora de plantejar noves estructures urbanes i infraestructures viàries. 
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Inundabilitat 

El document d’estudis previs va ser validat per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i el present projecte 
d’execució ha estat validat per AYESA, de cara a ser validat definitivament per l’ACA. 

A continuació s’adjunten ambdós documents de validació. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 
 
- Expedient Núm.: UDPH2018000842 
- Peticionari: AJUNTAMENT DE REUS 
- Assumpte: ESTUDI D'INUNDABILITAT I VIABILITAT DE LES MESURES 

CORRECTORES A L'ENTORN DEL PARC DE LA FESTA I SKATE PARC DE REUS 
- Objecte: 2on Informe 
 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
El 28 de febrer de 2018, AJUNTAMENT DE REUS va sol·licitar informe de viabilitat en 
relació a les mesures correctores de la inundabilitat entorn el Parc de la Festa de Reus. Van  
aportar el document: “Redacció del ‘Estudi d’inundabilitat i mesures correctores de la zona 
del Parc de la Festa’ ” realitzat per l’enginyeria AYESA. El document no està signat. 
 
El 20 de juny de 2018 és va informar desfavorablement les mesures proposades atès que 
els cabals utilitzats de juny de  de juny de  per definir-les no eren els que ses van establir en 
el document “Estudi d’inundabilitat per l’elaboració del POUM de Reus TM Reus (Baix 
Camp)”. 
 
El 16 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Reus, presenta el document: “Estudi 
d’inundabilitat de la zona del Parc de la Festa” realitzat l’octubre de 2020 per l’enginyer 
tècnic d’obres públiques Hugo Adrover Calvó , i en sol·licita la validació per part de l’ACA 
 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES I CONSIDERACIONS TÈCNIQUES  
 
2.1 Ubicació i descripció 
 
L’Ajuntament de Reus és propietari de les 3 fiques (foto 1) que envolten la confluència entre 
el barranc del Molí, el barranc dels Capellans i el barranc de l’Escorial (o Mas Gassot). 
Aquesta zona es coneix com el “Parc de la Festa”. Actualment, el Consistori estudia fer-hi el 
“Parc de Lliscament”. 
 
 
 
 
 
 

Expedient: UDPH2018000842 
Procediment: Altres Informes 
Assumpte:  Informe tècnic (Obres en zona de DPH)) 
Document: 7048675 
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Foto 1: Finques municipals “Parc de la Festa” 

 
 
2.2 Hidrologia-hidràulica  
 
Antecedents. Documentació de referència: 
 
L’Àrea d’Enginyeria de l’Ajuntament de Reus, en el marc d’una futura revisió de l’actual 
Planejament General del seu municipi va elaborar el document: “Estudi d’inundabilitat per 
l’elaboració del POUM de Reus TM Reus (Baix Camp)”.  
 
Aquest estudi, atès la generalitat del seu objecte, el nou POUM, va determinar la hidràulica 
de totes les lleres del municipi mitjançant una cartografia poc detallada.  
Ara és busca un major grau de detall en relació a l’abast de les diferents avingudes pel 
barranc del Molí, el barranc dels Capellans i el barranc de l’Escorial (o Mas Gassot), al seu 
pas entorn el Parc de la Festa, motiu pel qual s’ha realitzat un nou anàlisi hidràulic. En 
aquest anàlisi els cabals utilitzats continuen sent els determinats en l’Estudi d’inundabilitat 
del POUM.   
 
 
Document presentat. Hidràulica: 
 
L’anàlisi hidràulic actual s’ha fet mitjançant un model bidimensional, en règim no estacionari, 
concretament el programa IBER. Els paràmetres introduïts en aquest anàlisi, rugositat, 
condicions de contorn, i el detall de la cartografia utilitzada es consideren correctes. 
 
Per tant, la delimitació que fa el document presentat, de la zona d’inundació greu (ZIG), la 
via d’intens desguàs (VID), de la zona de flux preferent (ZFP)  i de la zona Inundable (ZI), es 
considera suficient per tal de poder establir a l’entorn dels tres barrancs estudiats els usos 
compatibles amb la seva hidrodinàmica segons estableix els articles 9, 9bis, 9ter, 14 i 14bis 
del Reglament del Domini Públic Hidràulic segons la nova redacció donada pel Real Decret 
638/2016, de 9 de desembre. 
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3.- CONCLUSIÓ 
 
En conclusió s’informa que la delimitació de l’espai fluvial dels barranc del Molí, dels 
Capellans i de l’Escorial, reflectida al document “Estudi d’inundabilitat de la zona del Parc de 
la Festa”, es considera suficient per tal de poder establir a l’entorn del Parc de la Festa els 
usos compatibles amb la hidrodinàmica dels esmentats barrancs segons estableix els 
articles 9, 9bis, 9ter, 14 i 14bis del Reglament del Domini Públic Hidràulic segons la nova 
redacció donada pel Real Decret 638/2016, de 9 de desembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signat electrònicament
per :Anabel Batalla
Rubio -   (SIG)
Data :2021.02.04
09:46:28 CET
Raó:Tècnic Unitat
Gestió DPH de la
Demarcació Territorial
de Tarragona
Lloc : Tarragona



 

Revisió de la  Proposta de ubicació de Skate Parc en base al l’estudi d’Inundabilitat de la zona 
del Parc de La Festa redactat per Ayesa en data d’octubre de 2020. 

 

Introducció 

S’analitza la proposta de ubicació del Skate Parc, inclòs en el Projecte executiu del Parc del 
Lliscament, redactat per SCOB arquitectura i paisatge per encàrrec de l’Ajuntament de Reus. 

Revisió de la proposta 

La proposta del projecte realitzada per SCOB ha estat lliurada en suport informàtic Auto-Cad  en 
l’ambit de coordenades UTM (340.000,00;4.557.560,00) i (340.050,00;4.557.500,00) es troba 
situada en el marge esquerre del Barranc de la Font dels Capellans. 

Es comprova la ubicació del Skate Parc referenciat en coordenades UTM sobre les delimitacions 
de les zones inundables de l’estudi per les avingudes de 10,100 i 500 anys de període de retorn, 
la Zona de Inundació Greu (ZIG) i la Via d’Intens Desguàs (VID). S’adjunten plànols de la 
superposició de comprovació realitzada. 

S’observa els següents aspectes: 

La zona del Skate Parc no es veu afectada per inundació produïda per una avinguda de període 
de 10 anys, es veu parcialment afectada per inundació de 100 anys de període de retorn i 
totalment afectada per la inundació de 500 anys de retorn. 

La zona del Skate Parc no es troba dins de la Zona d’inundació greu (ZIG)  

La zona del Skate Parc no es troba dins de Via d’Intens Desguàs (VID)  

Conclusió 

La zona del Skate Park es troba fora del Domini Públic Hidràulic (DPH). 

La zona de Skate Parc es troba fora de la Zona de Flux Preferent (ZFP) que és la zona constituïda 
per la via d’intens desguàs (VID) i la zona en la que es poden produir greus danys sobre les 
persones i els béns o zona d’inundació greus (ZIG). 

La zona del Skate Park es troba dins de la zona inundable (ZI), això en funció del RD 638/2016 té 
limitacions d’us menys estrictes, que afectaria a activitats més sensibles , com ara; hospitals, 
centres sanitaris, escolars o de gent gran o discapacitada, centres esportius o grans superfícies 
comercials, serveis de protecció civil i acampades. 

 
Febrer de 2021 
 
Hugo Adrover Calvó 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Nº col·legiat 9212 

 

ADROVER 
CALVO 
HUGO - 
46126532D

Firmado digitalmente por 
ADROVER CALVO HUGO - 
46126532D 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-46126532
D, givenName=HUGO, 
sn=ADROVER CALVO, 
cn=ADROVER CALVO HUGO - 
46126532D 
Fecha: 2021.02.23 16:41:37 
+01'00'





AutoCAD SHX Text
LLEGENDA

AutoCAD SHX Text
ZONA VIA INTENS DESGUÀS

AutoCAD SHX Text
ZONA D'INUNDACIÓ PERILLOSA

AutoCAD SHX Text
AUTORIA DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
MARÇ 2021

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89





AutoCAD SHX Text
LLEGENDA

AutoCAD SHX Text
INUNDACIÓ PER A PERÍODE DE RETORN DE 10 anys

AutoCAD SHX Text
INUNDACIÓ PER A PERÍODE DE RETORN DE 500 anys

AutoCAD SHX Text
INUNDACIÓ PER A PERÍODE DE RETORN DE 100 anys

AutoCAD SHX Text
AUTORIA DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
MARÇ 2021

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89





PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

I MEMÒRIA 

 

Plans directors que afecten la zona suposant la construcció de noves infraestructures 
 No hi ha plans directors que afectin la zona suposant la construcció de noves infraestructures. 

Situació ambiental de la zona objecte del projecte 
Una vegada consultada la informació del Departament de Mediambient i Sostenibilitat, confirmem que l’àmbit 
del projecte no es troba afectat per la Xarxa Natura2000, ni per cap Pla d’Espais d’Interès Natural. No hi 
trobem zones humides ni aqüífers protegits, No hi trobem patrimoni geològic ni arbres monumentals. 
Tampoc hi ha zones amb un risc d’incendi destacable. 

No hi ha Espais Naturals amb Protecció Especial. 

Plans de protecció patrimonial 
PEPPHAN (PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC HISTÒRICOARTÍSTIC 
I NATURAL) DE LA CIUTAT DE REUS.  Maig de 2005. 

L’objectiu d’aquest Pla Especial és la valoració i protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i 
natural de la ciutat de Reus i del seu municipi. 

Protegeix els jaciments arqueològics, sèrie “J” d’aquest Pla Especial. Es tracta dels jaciments del quals es 
té notícia de la seva existència. La protecció d’aquests elements queda regulada a l’article 7.4 de les Normes 
d’aquest Pla Especial. 

article 7.4. Aquest Pla Especial protegeix els jaciments arqueològics (sèrie “J” d’aquest Pla Especial) i 
defineix també com àrea arqueològica l’interior del Tomb de Ravals. Es prohibeix qualsevol tipus 
d’intervenció sobre aquests jaciments i sobre l’àrea arqueològica sense autorització amb informe positiu de 
l’Ajuntament de Reus i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de Reus 
gestionarà l’obtenció d’aquest informe. 

Restes arqueològiques/paleontològiques 
Segons el PEPPHAN esmentat en l’apartat anterior, trobem dos jaciments sèrie “J” a prop de l’àmbit 
d’actuació. A continuació es detalla la situació del jaciment, marcant en vermell l’àmbit aproximat del 
projecte: 

 

 

 
 
Estudis d’Impacte Ambiental i Declaracions d’Impacte Ambiental 

No hi ha coneixement d’estudis ni declaracions d’impacte ambiental. 

Altres actuacions previstes a la zona 
Les actuacions previstes  a la zona són les definides als estudis previs esmentats anteriorment. Totes ells 
han de seguir el procés administratiu per a la seva aprovació i execució. 

Avantprojecte que desenvolupa aquest projecte 
Aquest projecte no es desenvolupa sobre la base d’un avantprojecte, si no sobre la base dels estudis previs 
descrits anteriorment: 

“ESTUDIS PREVIS DE L’ÀMBIT DEL FUTUR PARC DEL LLISCAMENT I LA REORDENACIÓ DELS 
ESPAIS PARC DELS CAPELLANS, PARC DE LA FESTA I PISCINES MUNICIPALS A L'AIRE LLIURE” 

Variacions de morfologia del terreny 
 No es coneixen variacions morfològiques destacables al llarg del temps. 

Reportatge fotogràfic 
 El reportatge fotogràfic complet de l’àmbit de projecte es pot trobar a l’annex 1 de Topografia i estat actual. 

Cartografia topogràfica actualitzada de la zona 
El conjunt de documentació cartogràfica de topografia es pot trobar a l’annex 1 d’aquest document. 

Cartografia cadastral actualitzada 
L’àmbit  de projecte afecta dues parcel·les cadastrals, la informació de les quals  es detalla a continuació. 

La primera parcel·la cadastral correspon a la zona més extensa del parc - que la ocuparà totalment - i té la 
següent referència: 0177201CF4507E0001FX. 

La segona parcel·la cadastral serà afectada parcialment pel projecte i albergarà la zona d’estada zona on 
s’ubicaran les noves petanques. Té la següent referència: 9979606CF3597H0001MR 

A continuació s’adjunten les fitxes cadastrals d’ambdues parcel·les. 
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M3.2 Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació del projecte ha estat definit per l’Ajuntament de Reus i comprèn dues parcel·les separades per 
la riera canalitzada del Barranc de la Font dels Capellans. 

La superfície total del projecte és de 13013.82 m2. 

M3.3 Situació prèvia i estat actual 

La peça principal del projecte és la situada a l’est de la riera canalitzada del Barranc de la Font dels Capellans. 
Aquesta peça es converteix en el Parc del Lliscament pròpiament dit. Actualment hi trobem espais clarament 
diferenciats.  

A la part nord s’hi troba l’àrea ocupada pel club de petanca. Aquest consta d’una àrea exterior vallada, protegida 
per arbres i una petita edificació com a seu del mateix.  

Immediatament en contacte per la part sud, s’hi troba una àrea de sauló amb dues pistes esportives exteriors de 
formigó i mobiliari urbà divers. Aquesta àrea esta envoltada de parterres amb una vegetació densa i consolidada 
que l’aïlla de l’entorn. Especialment densa és la vegetació que delimita amb la riera. Aquesta àrea està delimitada 
per la part inferior per un vial de servei que dóna accés a la peça central del que serà el futur Parc de la Festa, 
en la segona peça inclosa en aquest projecte. 

A continuació s’hi troba el skatepark actual. Aquesta peça és una àrea totalment delimitada per un mur de formigó 
d’uns 4m d’alçada en la seva banda en contacte amb la riera i en la seves cares nord i sud. Al llarg del traçat del 
carrer de la Ginesta trobem una tanca metàl·lica on es situa l’accés de vianants i un accés per a vehicles. La 
pista esta formada per una gran esplanada de formigó on es situen una sèrie de elements / mòduls prefabricats 
de patinatge que estan en un estat de deteriorament. Al llarg de la tanca que delimita amb el Carrer de la Ginesta 
es disposen de diferents parterres fets amb murets de contenció de llambordes amb vegetació. A la seva cara 
nord existeix una petita edificació que conté serveis i instal·lacions diverses. Tot el recinte està decorat amb 
graffitis. 

L’espai urbà que resta entre el skatepark i la rotonda / espai viari és un buit urbà sense urbanitzar. En ell s’hi 
ubiquen torres d’alta tensió. 

La segona peça inclosa en aquest projecte està situada a l’oest de la riera canalitzada del Barranc de la Font dels 
Capellans i esta destinada a convertir-se en part del futur Parc de la Festa. 

L’àrea queda delimitada pel traçat de la riera canalitzada del Barranc del Molí, el de la riera canalitzada del 
Barranc de la Font dels Capellans i per uns terrenys de propietat privada dels quals es separa mitjançant un mur. 

Aquesta peça serà afectada només parcialment pel projecte, per tal de situar-hi les noves instal·lacions de 
petanca. El límit sud de l’àmbit del projecte en aquesta parcel·la es defineix a la documentació gràfica, donat que 
no respon a la presència de cap element físic que el recolzi.  

Actualment es tracta d’una gran esplanada de suport de la zona sud de l’actual Parc de la Festa, destinada a la 
celebració de grans esdeveniments. La seva configuració actual consisteix en una esplanada de sauló amb 
arbres aïllats. 

 

Vegetació  

A nivell de vegetació, la part a l’oest de la riera de la Font dels Capellans presenta únicament la presencia d’arbres 
aïllats i d’herbàcies de creixement espontani.  

La peça del Parc del Lliscament, a l’est de la riera, presenta diferents tipus de vegetació. D’una banda, trobem la 
major part de la vegetació situada en parterres amb una densa vegetació arbustiva i arbòria, al voltant de la zona 
de pistes esportives, i en el contacte de l’actual skatepark amb el carrer de la Ginesta. 

D’altra banda, trobem vegetació arbustiva i arbòria especialment densa en la zona de contacte de l’actual zona 
de les pistes esportives amb la riera. 

Cal destacar la presència d’un Roure de gran port a la zona central de la peça, a la part sud de les pistes 
esportives, que es cal conservar en qualsevol cas. 

 

 

Enllumenat públic 

L’enllumenat de la zona està composat per bàculs que il·luminen els vials adjacent a l’àmbit d’actuació i altres 
lluminàries destinades a il·luminar les diferents àrees esportives actuals. 

Així, al marge de l’enllumenat de carrer, trobem quatre bàculs tipus “Prim” al recinte del skatepark, un bàcul tipus 
“Prim” central a les actuals pistes de petanca i tres bàculs de gran alçada a la zona de les pistes esportives 
centrals. Totes les lluminàries presenten projectors de vapor de sodi i halogenurs metàl·lics. 

Finalment, hi ha un fanal tipus “Prim” a la zona a l’oest de la Riera de la Font dels Capellans. 

 

Electricitat 

En aquest capítol cal destacar la presència d’una torre que recolza una línia aèria de mitja tensió, dos pals que 
suporten una línia aèria de baixa tensió i una estació transformadora de mitja tensió. Tots aquests elements es 
troben en la zona més al sud de l’àmbit de projecte, a prop de la rotonda viària. 

 

Clavegueram 

La zona presenta una xarxa separativa en l’entorn més immediat al nord (al carrer del Dr. Ferran) i al sud (a la 
rotonda de l’Av. de Riudoms. 

Tot i això, el carrer de la Ginesta, que rep l’aigua de pluja del parc, només incorpora un col·lector unitari. 

Cal destacar també en aquest apartat, l’existència d’una mina subterrània que transcorre per sota de l’àmbit de 
projecte, que té dos punts d’accés a través de pous en l’àmbit de projecte. 

 

M4 Planejament 
L’àmbit del projecte es situa en sòl no urbanitzable. Els terrenys a l’interior de l’àmbit del projecte estan regulats pel 
PGOUM i classificats de sòl urbanitzable amb qualificació sistema d’espais lliures (SV) i classificat de sòl no 
urbanitzable amb qualificació sistema hidrogràfic (SH). 

 

Fitxa urbanística 

Superfície aproximada  13.013 m2 

Classificació 
Sòl Urbanitzable i Sòl no 

Urbanitzable 
 

Qualificació: Sistema d’espais lliures 9.153 m2 

 Sistema hidrogràfic 3.860 m2 

Gestió: 
Planejament derivat, amb part dels sectors C.04, C.05 pendents 

de desenvolupar i el subsector C.03a aprovat definitivament, 

reparcel·lat i urbanització rebuda. 
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M5 Condicionants del projecte 
 

Els condicionants són els següents: 
 

− Totes les ordenances municipals en matèria d’urbanisme que siguin d’aplicació en aquest projecte. 
− POUM i normativa d’actuacions en sòls SV. 
− Les cotes actuals en els diferents punts de connexió amb el tram de vorera dels carrers de l’entorn 
− Les cotes actuals en els diferents punts de connexió amb les infraestructures existents.  
− Els elements vegetals i arbres existents a conservar. 
− El traçat de les xarxes de serveis està condicionat per les indicacions de les Companyies concessionàries o 

subministradores. 
− Els criteris de trànsit, pavimentació, sanejament, control de seguretat i salut i matèria vegetal, que han establert 

els serveis tècnics municipals per a les actuacions del projectes d’urbanització a la zona. 
− Estudi d’inundabilitat redactat per la enginyeria AYESA i validació de l’àmbit pels serveis tècnics de l’Agencia 

Catalana de l’Aigua i entregat en 30 d’octubre del 2020 a l’equip redactor. 
− Línies i perímetres de inundació i retorn de 10, 100 i 500 anys geolocalitzats extrets de l’estudi d’inundabilitat 

aportat per AYESA 
− Reunions realitzades amb els serveis tècnics de l’Ajuntament en dia 1 i 21 d’octubre del 2020 on s’acorden els 

criteris bàsics de redacció dels presents estudis. 
 
Un dels condicionants principals que s’han tingut en compte és la Inundabilitat de la zona. Amb la validació de l’esmentat 
estudi d’inundabilitat realitzat per AYESA i validat per l’ACA ens resulta de tres perímetres de retorn d’inundació  a la 
zona, de 10, 100 i 500 anys amb afectació a l’àmbit. Així doncs, i d’acord amb la normativa, es prohibeix qualsevol ús o 
activitat dins el perímetre de retorn de 10 anys i dins el període de 100 es pot establir una activitat que no variï la topografia 
del terreny.  Amb aquests condicionants s’han reordenat les peces que conformaran el Parc de Lliscament. 

M6 Descripció i justificació de la solució adoptada 
El programa de necessitats establert per l’Ajuntament de Reus inclou la construcció d’un skatepark, una zona de petanques, 
una zona amb elements de calistènia i un parc que recuperi els valors ecològics i naturals de l’indret, creant un nou parc 
públic, amb espais de relació, esport i descans, que dinamitzarà la zona oest de la ciutat, generant un lloc de trobada entre 
la ciutadania i la natura. El projecte també inclou el soterrament de dues línies aèries de baixa i mitja tensió presents a la 
zona sud de l’àmbit d’actuació.  

Amb aquestes premisses, s’ha projectat un parc que pretén recuperar els valors ecològics i naturals de la confluència dels 
barrancs i rieres, dins d’un projecte més ampli que es va abordar en els estudis previs redactats per aquest mateix equip 
redactor i que recull la recuperació ambiental d’aquesta part de l’anomenada V verda, que comprèn tota la zona de la 
confluència dels barrancs i rieres del Molí, la Mina i la Font dels Capellans.  

El projecte desenvolupat en aquest document correspon a la zona central del gran projecte per a la zona, resolent el que 
esdevindrà el Parc del Lliscament. Un parc que es concep com un espai naturalitzat que es convertirà en un nucli d’activitat 
física per a la ciutat i actuarà de punt de trobada intergeneracional. 

La proposta es formalitza en un corredor verd longitudinal de plantacions de bosc de ribera que es recorre a través de camins 
que connecten un seguit de “bombolles” o “clarianes d’activitat” amb diferents usos, majoritàriament esportius i de descans. 

Aquestes clarianes d’activitat es formalitzen en un seguit d’espais el·lipsoidals interconnectats, detallats de nord a sud: 

- Skatepark 
- Zona de petanques 
- Zona de calistènia 
- 2 zones de descans 

El skatepark: 

El skatepark projectat, amb la participació ciutadana dels diferents col·lectius d’usuaris i practicants d’esports urbans 
de lliscament, és una instal·lació d’última generació que s’executarà completament amb elements de formigó in-situ 
lliscat de manera manual i mecànica, en substitució de la pista actual existent, projectada a base de mòduls 
prefabricats de fusta i metall. 

Aquest tipus d’instal·lació té una qualitat i durabilitat infinitament superior a les instal·lacions modulars. 

Integrat en la xarxa de “clarianes d’activitat” del conjunt del parc, la pista es situa en una zona fora de l’afectació per 
inundació sota cap escenari.  

Es concep com un circuit de forma i circulació el·lipsoidal que rodeja una zona central amb una gran bowl, resolta en 
dues profunditats. La pista es podrà recórrer de manera perimetral per tots els usuaris del parc a través de la xarxa 
de camins, podent-se contemplar des del perímetre de manera segura i sense envair l’espai patinable. 

L’accés principal a la pista es realitza des del nord, a través d’un camí de formigó que dona accés a la instal·lació 
des del carrer Dr. Ferrant, sent aquest l´únic accés completament patinable per accedir al skatepark. 

Des d’aquest camí s’arriba a la zona de la “gota”. Una petita bowl d’iniciació que serveix alhora de llançadora per a 
atacar les diferents línies que es presenten a la pista. 

Des d’aquesta gota, es pot accedir a la zona central de la bowl o iniciar una circulació perimetral recorrent zones de 
diferents característiques.  

La zona central està protagonitzada per una bowl de grans dimensions, amb dues profunditats i tres hips que habiliten 
múltiples línies patinables dins la mateixa. Als extrems exteriors de la bowl es defineixen dues dunes corbades amb 
la generatriu d’una el·lipse concèntrica al límit exterior de la instal·lació. Aquestes dunes, més altes en les zones 
centrals i que es fonen amb el terreny en els seus extrems, són una forma original per a atacar la bowl alhora que 
estableixen un límit virtual per a al recorregut perimetral del skatepark. 

Aquest recorregut perimetral travessa una zona de street (deprimida i amb la possibilitat de patinar-la de manera 
aïllada amb anada i tornada), una zona de plans inclinats i dunes / llançadora (també deprimida i amb una major 
profunditat) i una zona de dunes a mode de pumptrack a l’extrem sud, que completa el circuit i alhora genera un petit 
snake run entre ella i la duna el·líptica de l’extrem sud de la bowl. 

Finalment, i fora de l’àmbit de la pista, es projecten 4 bancs correguts de formigó i acer corten, per a possibilitar el 
repòs i la observació de les acrobàcies del usuaris, així com la vigilància dels usuaris més joves per part dels seus 
familiars. Aquesta zona perimetral de bancs, es completa amb una taula per a la pràctica del fingerskate (de formigó 
i acer corten) i una font d’aigua potable. 

És un skatepark molt polivalent, amb zones de diferents tipologies i graus de dificultat, de la que segur gaudiran 
skaters, patinadors en línia, bikers i scooter riders. 

 

La zona de petanques: 

A l’oest del parc, travessant la Riera de la Font dels Capellans, es projecta  una zona de petanques integrada en 
l’espai natural existent. 

Es tracta d’una actuació minimalista a nivell d’urbanització que inclou la construcció de vuit pistes reglamentàries de 
petanca a una zona natural amb arbrat aïllat existent. La instal·lació incorpora també elements de mobiliari urbà que 
possibiliten el descans i la observació del joc. 
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Les zones de descans: 

Trobem dues zones de descans al llarg del recorregut del parc.  

La primera, de dimensions més grans, es situa immediatament al sud del skatepark, en la zona que esdevindrà la 
principal ròtula de connexió del parc, connectant el Parc del Lliscament amb la zona de petanques i amb el futur Parc 
dels Capellans i el futur parc de les piscines exteriors.  

La segona es situa a la zona sud del parc, pròxima al pas de vianants existent al carrer de la Ginesta en la seva 
arribada a l’Avinguda de Riudoms. 

Ambdues zones consisteixen en espais de plantació de gespa - més controlada que les plantacions de ribera de 
l’entorn - que possibiliten el seu trànsit i ús com a zones de repòs i descans. 

 

La zona de calistènia: 

La clariana d’activitat situada entre les dues clarianes de descans, Al sud de la primera zona de repòs, es destina a 
l’exercici físic mitjançant l’ús d’elements de calistènia. 

Es tracta d’una zona pavimentada amb una solució de sorra garbellada, compatible amb els impactes propis de la 
pràctica d’aquest tipus d’esport, que incorpora elements de calistènia com bancs d’abdominals inclinats, plataformes 
de salt i  barres  paral·leles triples.  

 

Paviments 

A nivell de paviments, el projecte es resol amb tres tipus de paviment: 

1) Terra amb alta estabilització: 
És el paviment escollit per a la conformació dels camins de recorregut del parc.  
Es tracta d’un paviment naturals i ecosostenible, que es conforma a partir de terres (un sauló de granulometria 
controlada) barrejades amb additius i lligams també naturals. No pateix erosió i no necessita cap manteniment. 
És un paviment permeable, absorbeix l’aigua i reté la humitat de l’ambient. No reté l’escalfor del sol (evitant 
l’efecte illa de calor com el formigó, l’asfalt i els prefabricats) i no utilitza productes químics o contaminants en la 
seva conformació. 
A més, aquest tipus de paviment és una solució 100% reciclable, no genera cap residu durant la seva vida útil i 
permet incloure àrids reciclats en la seva execució.  
És un paviment molt emprat en l’execució de vies verdes i camins en espais naturals, que encaixa perfectament 
amb la concepció del Parc del Lliscament. 

2) Paviment de formigó in-situ: 
És el paviment escollit per a l’execució del skatepark i el seu accés principal. És el material per excel·lència 
per a l’execució de skateparks d’altes prestacions, degut a la seva durabilitat i facilitat per a obtenir superfícies 
corbades i fins i tot amb doble i triple curvatura.  
Aquest tipus de paviment tindrà dos tipus d’acabat. Lliscat mecànic per a les superfícies planes i polit manual per 
a les superfícies amb curvatura. 

3) Paviment de sorra garbellada: 
El paviment de sorra garbellada ha estat el triat per a la zona de calistènia. És un natural que presenta una alta 
absorció dels impactes produïts en la pràctica d’aquest tipus d’esports, més ecològic que l’alternativa del cautxú. 

4) Paviment de panot: 
El paviment de panot s’emprarà en la construcció de la nova vorera al sud del parc, que donarà continuïtat a la 
vorera actual del carrer de la Ginesta. 

 

Vegetació i reg 

En aquest apartat, el projecte aposta per plantacions que permetin recuperar el valor ecològic, natural i paisatgístic 
de la zona. 

Es crea un corredor verd mitjançant la plantació de vegetació típica de bosc de ribera, amb la utilització majoritària 
d’aquest tipus d’arbrat i la plantació extensiva d’una varietat d’hidrosembra especialment seleccionada i que tenen 
necessitats hídriques mínimes. 

D’altra banda, es preveuen dues zones acotades amb plantació de gespa menys feréstega però amb necessitats 
hídriques més elevades per a possibilitar el seu trànsit i ús com a zones de descans. 

Així, s’estableix un sistema de reg per degoteig per a l’arbrat de nova plantació (bàsicament per les seves necessitats 
hídriques en el seu primer any de creixement) i un sistema de reg per aspersió per a la minoria de zones amb gespa 
“trepitjable”. La plantació d’hidrosembra (que s’estén per la pràctica totalitat del parc) no té  necessitat d’un sistema 
de reg propi i pot créixer amb l’aigua de la pluja i la mínima aportació del reg per degoteig de l’arbrat. 

Com a aspecte important a nivell ecològic, cal destacar que el projecte inclou la instal·lació d’un dipòsit d’aigües 
pluvials que recollirà l’aigua d’escorrentia de la zona del skatepark i la reaprofitarà per al reg. 

També està previst que la companyia d’Aigües de Reus executi una instal·lació de potabilització de l’aigua de la mina 
subterrània i també la incorpori al sistema de reg. El sistema de reg projectat recull aquesta previsió i quedarà 
executat de manera que l’execució de la instal·lació d’Aigües de Reus es pugui executar amb una mínima afectació 
del parc executat. 

 

Sanejament i drenatge 

El projecte aposta per drenar les aigües de la pluja de la manera més sostenible possible. Això significa minimitzar 
l’execució de paviments impermeables i maximitzar el drenatge de les aigües d’escorrentia al terreny a través de 
paviments permeables. 

Es per això que, tret de la pista de skate i la vorera de la zona sud (ambdues amb exigències funcionals inevitables) 
la resta del parc s’ha resolt amb plantacions o superfícies drenants (veure punt anterior de paviments). Així, tot l’ambit 
de projecte esdevé una gran superfície drenant. 

Com a mitjà de compensació de la impermeabilitat del paviment de la zona del skatepark, s’ha projectat un sistema 
de sanejament que recull l’aigua d’escorrentia de totes les parts deprimides del skatepark i la condueix a un dipòsit 
d’aigües pluvials per a poder reaprofitar-la per al reg de les zones de plantació, que retornaran l’aigua al subsol. 

 

Enllumenat 

L’actuació en l’apartat d’enllumenat es redueix a dues actuacions: 

1) La instal·lació d’un sistema d’enllumenat per al skatepark que permeti la il·luminació de la pista segons els 
requeriments d’una instal·lació com aquesta (tres escenaris lumínics possibles, amb una uniformitat i temperatura 
de color controlades i una tecnologia energèticament sostenible i de fàcil manteniment). Per aquesta actuació es 
faran servir lluminàries de tipus LED. 

2) La conservació i reubicació dels elements existents aprofitables per a garantir una mínima il·luminació de 
seguretat de la resta del parc. En aquesta actuació,  s’aprofitaran les columnes existents, però es substituiran 
els projectors de vapor de sodi i halogenurs metàl·lics per projectors de tecnologia LED. 
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Tecnologies TIC 

Seguint específicament les instruccions del Departament de TIC de l’Ajuntament de Reus, el projecte recull la 
instal·lació de diferents tecnologies TIC per al control dels diversos serveis del parc (telecontrol de l’enllumenat i el 
reg) i per a l’afavoriment de la connectivitat dels ciutadans a la xarxa wifi municipal, així com per a la instal·lació de 
serveis com estacions meteorològiques o videovigilància que donin un valor afegit al projecte. 

El projecte recull l’obra civil per a la execució de la xarxa i detalla la distribució dels aparells, però no inclou al 
pressupost la instal·lació dels aparells electrònics. 

 

Imatges de la proposta 
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M7 Fases 
Aquest projecte s’ha d’executar en una fase. 

M8 Dades recollides i utilitzades 
Per a l’elaboració d’aquest projecte executiu s’ha recollit i utilitzat les següents dades: 

- Plànol cartogràfic  de l’estat actual. Facilitat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Reus 
- Campanya topogràfica de l’estat actual, realitzada per NAVYTOP S.L. 
- Programa de l’actuació. Facilitat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Reus 
- Plànols de serveis existents proporcionats per l’Ajuntament de Reus i ACEFAT. 
- Reportatge fotogràfic 
- Presa de notes i visita a l’àmbit de projecte. 
- Paràmetres urbanístics del Mapa Urbanístic de la Generalitat de Catalunya. 

M9 Accessibilitat 
El projecte donarà compliment a la legislació d’accessibilitat següent: 

- Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 
11/05/2007) 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públic urbanitzats. 

- A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de 03-12-2003), 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Entre altres 
àmbits, és aplicable a espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 
314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

Cal esmentar, que aquest projecte té la particularitat d’incorporar una instal·lació esportiva per a la pràctica dels esports 
urbans, el que fa que la majoria dels aspectes de la normativa d’accessibilitat no es puguin aplicar en la zona en qüestió, 
tot i que els itineraris fins a la zona són completament accessibles.  

S’indiquen convenientment les condicions de la zona amb la senyalització corresponent. 

M10 Termini d’execució 
Està previst que les obres es desenvolupin al llarg de 10 mesos, establint un termini estimat d’execució de 43 setmanes 
en total. 
 
 
 
 
 
 

M11 Documents de què consta aquest Projecte 
 

In ÍNDEX DEL DOCUMENT  

I MEMÒRIA I ANNEXOS 

M MEMÒRIA  
M1 Agen ts  de l  p ro jec te  
M2 Ob jec te  de l  p ro jec te  
M3 Anteceden ts ,  àmbi t  d ’ac tuac ió  i  s i tuac ió  p rèv ia  i  es ta t  ac tua l  
M4 P lane jament  
M5 Cond ic ionan ts  de l  p ro jec te  
M6 Desc r ipc ió  i  j us t i f i cac ió  de  l a  so luc ió  adop tada  
M7 Fases  
M8 Dades  reco l l i des  i  u t i l i t zades  
M9 Access ib i l i t a t  
M10 Termin i  d ’execuc ió  
M11 Documents  de  què  cons ta  aques t  P ro jec te  
M12 Equ ip  redac to r  de l  P ro jec te  
AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
AN 1  Topogra f i a  i  es ta t  ac tua l  
AN 2  Geo log ia  i  geo tècn ia  
AN 3  C l ima to log ia ,  h id ro log ia ,  d renatge  i  xa rxa  de  c lavegueram  
AN 4  Ferms  i  pav imen ts  
AN 5  Mob i l i a r i  u rbà  
AN 6  En l l umena t  
AN 7  P lan tac ions  
AN 8  Xarxa  de  reg  
AN 9  Senya l i t zac ió ,  aba l i sament  i  segure ta t  v i a l  
AN 10  Serve is  ex i s ten ts .  Serve is  a fec ta ts .  Nous  submin is t raments  i  i ns ta l · l ac ions  de  se rve i s  
AN 11  P la  de  cont ro l  de  qua l i t a t  
AN 12  Es tud i  de  segure ta t  i  sa lu t  
AN 13  Es tud i  de  ges t i ó  de  res idus  de  cons t rucc ió  i  demo l i c ió .  
AN 14  P la  d 'ob ra  
AN 15  Jus t i f i cac ió  de  p reus  
AN 16  Pressupos t  pe r  a l  cone ixement  de  l 'Admin i s t rac ió  

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

III. PLECS 

IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

M12 Equip redactor del Projecte 
L’equip redactor del present projecte és SCOB arquitectura SLP. Els arquitectes autors del projecte son: Oscar Blasco Lázaro 
(num col.32680-1) i Sergi Carulla Altadill (num col.30172-8). 

Col·laboradors: 

Arquitectes  GERARD YUBERO SAINZ 

Els arquitectes autors del projecte: 

 

 

 

Sergi Carulla Altadill   Oscar Blasco Lázaro  
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La informació topogràfica que ha servit de base per a la redacció del projecte ha estat encarregada per l’equip redactor i 
elaborada per NAVYTOP, S.L.  

Visita ocular a solar en què s'han d'efectuar els treballs de topografia. Segons la morfologia del terreny i condicions del 
lloc es decideix realitzar l'aixecament topogràfic mitjançant equip de topografia GPS RTK model Trimble 5800, obtenint 
d'aquesta forma el núvol de punts amb correccions del geoide EGM08D595 i amb el sistema de coordenades ETRS89 
UTM 31N. 

Connexió mitjançant GPS a la xarxa de l'ICGC i utilització de l'aixecament continu en RTK amb el format d'emissió VRS 
(RTCM). Presa de  dades "in situ", dels diferents elements identificatius (murs, tanques, talussos, escales, arbres, 
mobiliari urbà ...) per posterior processat en gabinet i filtratge del núvol de punts, per a definir la morfologia del solar 
objecte d'estudi, sent grafiat amb programa específic de l'CAD MDT. 

En aquest aixecament s'observen dues bases topogràfiques de l'Ajuntament de Reus, prenent coordenades de les 
mateixes per a obtenir un suport topogràfic en cas de ser necessària la utilització d'estació total per a la presa de dades 
de zones de difícil accés o manca de cobertura GPS. 

La campanya topogràfica inclou un reportatge fotogràfic de l’àmbit d’actuació. 

La campanya topogràfica ha estat revisada i validada pel Departament Cartografia de l’Ajuntament de Reus. S’adjunta 
l’informe favorable del Departament. 

1. Campanya topogràfica 
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PROYECTO: 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
EN SOLAR URBANO. 

          

 
 
 
 

 
 

PROPIETAT: SCOB ARQUITECTURA I PAISSETGE, SLP 
SITUACIÓ:  REUS (ZONA LLEURE I SKATEPARK REUS) 
PROVÍNCIA: TARRAGONA 
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REF. CADASTRAL:   VARIAS 
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                   INFORME DE MEDICIONES 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE SOLAR 

URBANO A REUS (TGN)  
MEDICIÓN UNLATERAL EN SOLAR URBANO SITA A REUS (TARRAGONA)  
MEDICION EFECTUADA SEGÚN CRITERIOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

INGENIEROS TECNICOS TOPOGRAFOS DE CATALUÑA 

TITULAR SOLAR: SCOB ARQUITECTURA I PAISSATGE, SLP 
PETICIONARIO: MISMO  
NIF / CIF:  B-65991572 
INGENIERO TOPOGRÁFICO: ALBERT MARINÉ FERRÉ                   NIF / CIF:  39906872 - D 
NUM COLEGIADO: 8549 
FINALIDAD MEDICION:  REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SOLAR  
TIPO DE FINCAS:  FINCAS URBANA. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA: 
    
         MUNICIPIO:  REUS                       PROVINCIA: TARRAGONA 
         CALLE / AVDA:  CARRER DE LA GINESTA (ZONA LLEURE I SKATEPARK REUS) 
         REFERENCIA CATASTRAL:   VARIAS  
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2. OBJETO DE LA MEDICIÓN:  
 
  A petición de la propiedad, se efectuó el encargo a la empresa NAVYTOP. SL, para realizar un 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO planimétrico y georreferenciado de distintos solares, en la 
calle de la GINESTA, la calle del Dr. FERRAN, y el camino del ROQUIS en el término municipal 
de REUS con la finalidad de poder obtener su definición geográfica correcta para poder llevar a cabo 
el proyecto de obra. 
 
      
 
3. METOLOGIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
 
  Se realiza una visita ocular al solar en el que se deben efectuar los trabajos de topografía, según su 
morfología del terreno y condiciones de lugar se decide realizar el levantamiento topográfico 
mediante equipo de topografía GPS RTK modelo Trimble 5800, obteniendo de esta forma la nube 
de puntos con correcciones del GEOIDE EGM08D595 y con el sistema de coordenadas ETRS89 
UTM 31N. 
Mediante el GPS nos conectamos a la red del ICC y utilizamos el levantamiento continuo en RTK 
con el formato de emisión VRS (RTCM). 
 
Dicho levantamiento, se toman los datos “in situ”, de los distintos elementos identificativos (muros, 
vallas, taludes, escaleras, arboles, mobiliario urbano …) para posteriormente procesar en gabinete y 
filtrar la nube de puntos, para definir la morfología del solar objeto de estudio, siendo grafiado con 
programa específico del CAD MDT. 
 
En dicho levantamiento se observan dos bases topográficas del Ayuntamiento de Reus, tomando 
coordenadas de las mismas para obtener un apoyo topográfico en caso de ser necesario la 
utilización de estación total para la toma de datos de zonas de difícil acceso o manca de cobertura 
GPS. 
 
Se adjunta la ficha de las bases del Ayuntamiento de Reus en las que se ha tomado lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 5 
Tel. 977499362 / Mbl. 629371575  

info@navytop.es 

 
 

    

 6 
Tel. 977499362 / Mbl. 629371575  

info@navytop.es 

 
 
 
 



    

 7 
Tel. 977499362 / Mbl. 629371575  

info@navytop.es 

4. EQUIPOS UTILIZADOS Y PRECISIÓN DE LAS MEDICIONES: 
 

- Ordenadores profesionales con Hardware y Software específicos para trabajos de Topografía. 
- GPS TRIMBLE 5800 RTK con precisión centimétrica y Nº SERIE 53618-44  

Desviación H: ±0,010 m + 1,5 ppm Desviación V: ±0,020 m + 1 ppm 
- Libreta TRIMBLE TSC2 con programa Trimble acces 
- Jalones Trimble 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Mariné Ferré 
INGENIERO TÉCNICO TOPOGRÁFICO, N.º 8549 

Diciembre de 2020 
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5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: 
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 Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions 
 Departament de Cartografia 
 Data:  10 / març / 2021 
 Expedient Sigma: CAR 93-2021 
 Registre d’entrada: 2021021734 
 

 

 
   
 

 
Felip Beltran Segarra  
Cap del Departament de Cartografia 
 
INFORMA: 
 
En el marc de complir la normativa establerta en aquest Ajuntament referent als aixecaments 
topogràfics i cartografia realitzada per professionals i empreses privades, sobre la que es 
presenten projectes a l’Ajuntament, s’estan revisant els topogràfics presentats a l’Ajuntament. 
Aquests han de complir el plec de condicions que regula les característiques tècniques, sistema 
de coordenades, precisions, simbologia interna digital i demés paràmetres, dels aixecaments 
topogràfics i la cartografia sobre la que es materialitzin els diferents projectes de 
desenvolupament urbanístic de Reus. 
 
En la validació dels topogràfics per part del departament de Cartografia de l’Ajuntament de 
Reus no es comproven ni validen els llindars o mitgeres entre finques o edificacions particulars, 
atribucions que queden fora de les competències municipals. 
 
  

En aquest marc d’actuació, s’ha revisat el topogràfic presentat de la zona compresa 
entre els carrers de la Ginesta i del Doctor Ferran, i del camí del Roquís. El topogràfic ha estat 
presentat per el Sr. “Oscar Blasco Lazaro” com a representant de l’empresa “SCOB 
ARQUITECTURA I PAISATGE, S.L.P.”.  
 
S’ha comprovat que el projecte topogràfic presentat, COMPLEIX les normes establertes pel 
departament de Cartografia d’aquest Ajuntament en la recepció de projectes amb cartografia del 
terme municipal de Reus. Es comprova la existència de lògiques discrepàncies del tot tolerables 
en la definició geomètrica del topogràfic presentat al comparar-lo amb la cartografia de 
l’Ajuntament, per això el topogràfic es considera VALIDAT. 
 
En el següent enllaç pot descarregar l’arxiu validat. 
 
Enllaç: https://nuvol.reus.cat/s/3otpmDFGjrtyeCw 
 
S’informa que actualment i des de l’any 2013, la geoinformació elaborada per l’Ajuntament de 
Reus té caràcter de cartografia oficial al territori de Catalunya: 
 

• Ha estat elaborada d'acord amb les normes i els estàndards establerts per la 
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC) i incorpora les 
metadades aprovades per aquest òrgan. 

• Ha estat inscrita en el Registre Cartogràfic de Catalunya i, si s'escau, en el Registre 
Central de Cartografia. 

 
 

AJUNTAMENT DE REUS 
 Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions 
 Departament de Cartografia 
 Data:  10 / març / 2021 
 Expedient Sigma: CAR 93-2021 
 Registre d’entrada: 2021021734 
 

 

 
   
 

• Es manté en un estat suficient d'actualització i disponibilitat per als seus usuaris 
potencials, d'acord amb les normes i els estàndards mínims de qualitat establerts per 
la CCCC, d'acord amb el que estableixi el Pla Cartogràfic de Catalunya. S'entendrà 
que la cartografia es manté en un estat suficient de disponibilitat quan les metadades 
que incorpora estiguin registrades a la IDEC i existeixin mecanismes publicats per a 
l'accés a la informació. 

 
 
 Per tant i per a seguir mantenint aquesta oficialitat, s’informa que en tots els projectes 
de desenvolupament urbanístic, obra civil o construcció, al terme municipal de Reus, s’haurà de 
complir el plec de condicions que regula les característiques tècniques, sistema de coordenades, 
precisions, simbologia interna digital i demés paràmetres, dels aixecaments topogràfics i la 
cartografia sobre la que es materialitzin els diferents projectes de desenvolupament urbanístic de 
Reus. 
 
 El plec de condicions, el podeu sol·licitar per e-mail o recollir gratuïtament al 
Departament de Cartografia d’aquest Ajuntament. 
 
 
 

Per a que consti i als efectes oportuns, signo aquest informe a 10 / març / 2021. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Signat: Felip Beltran. 

 
- Sr. Oscar Blasco Lazaro - 

  

 

 

 

TCAT P 
Felip 
Beltran 
Segarra - 
DNI 
39672912M

Signat 
digitalment per 
TCAT P Felip 
Beltran Segarra - 
DNI 39672912M 
Data: 2021.03.10 
13:11:13 +01'00'
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L’Ajuntament de Reus no ha proporcionat a l’equip redactor cap informació geològica ni geotècnica de l’àmbit de 
l’actuació. Tot i això, els tècnics municipals donen fe de la qualitat del terreny existent. 

Donades les característiques de l’actuació projectada i la manca de contencions i sol·licitacions mecàniques al sol, es 
considera que no es necessària la incorporació d’aquest informació geotècnica. 

  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

II ANNEXOS A LA MEMÒRIA: AN 2 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

 
  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

II ANNEXOS A LA MEMÒRIA: AN 3 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA, DRENATGE I XARXA DE CLAVEGUERAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 3 Climatologia, hidrologia, drenatge i xarxa de clavegueram 
  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

II ANNEXOS A LA MEMÒRIA: AN 3 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA, DRENATGE I XARXA DE CLAVEGUERAM 

 

  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

II ANNEXOS A LA MEMÒRIA: AN 3 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA, DRENATGE I XARXA DE CLAVEGUERAM 

 

 

INTRODUCCIÓ 

El projecte preveu el filtrat de l’aigua de pluja directament al terreny de manera majoritària. Tot i això, existeix una zona 
de paviment impermeable (formigó) que no permet aquest filtrat i que es projecta amb un sistema de clavegueram que 
recull les aigües d’escorrentia de totes les zones deprimides de la pista i les condueix a un dipòsit d’aigües pluvials per 
al seu reaprofitament. Alhora, aquet dipòsit d’aigües pluvials estarà dotat d’un sistema de sobreeixidor que possibilitarà 
el desguàs de l’excés d’aigua de pluja a la xarxa existent de clavegueram (unitària al carrer de la Ginesta).  

La pista està dissenyada per a evacuar la resta d’aigües d’escorrentia cap als paviments drenants i zones de plantació 
adjacents. 

Es redacta el present annex per tal de justificar les solucions adoptades al present projecte pel que fa a les obres de 
drenatge. En primer lloc es fa un estudi de les dades climàtiques de la zona d’influència del projecte, i s’analitzen les 
dades pluviomètriques de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny de les conques  així poder determinar les 
seccions hidràuliques necessàries per desguassar-los. 

A continuació es detallaran les característiques dels elements de drenatge projectats, així com la justificació dels càlculs 
hidràulics, segons la normativa vigent i les recomanacions tècniques dictades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El projecte preveu la construcció d’una zona patinable de formigó en mig d’un parc verd. La superfície de la zona patinable 
es de 1.280 m2 aproximadament. La resta, uns 11.733 m2 son supericie verda de parc amb unes zones de camins de 
sauló sòlid que aboquen aigua a les zones verdes. 

Així doncs cal diferenciar dues metodologies de treball per al drenatge: 

.- En les zones de paviments durs on el coeficient d’escolament es proper a 1, el projecte preveu concentrar la captació 
en les reixes disposades als punts baixos de les “bowls” i canalitzar mitjançant canonada de PVC fins un pou, per a 
posteriorment anar al dipòsit. Abans del dipòsit es disposa un sorral/desgreixador a petició d’Aigües de Reus. 

.- En les zones de parc es preveu infiltració directa. Els camins de sauló aboquen aigua a les zones verdes i en aquestes 
s’infiltra directament al terreny. Es podria parlar que es tracta d’un sistema SUDS, salvant les distàncies. 

Un cop l’aigua canalitzada arriba al dipòsit s’utilitza per regar, i en cas d’excés de pluja es disposa d’un sobreeixidor, amb 
tub de PVC 250mm per a abocar directament a la xarxa de clavegueram que passa pel carrer. 

 
CIMATOLOGIA 

Per a realitzar els càlculs hidrològics de les conques urbanes s’han utilitzat els mapes de precipitació màxima de l’Estudi 
de zones inundables per a la redacció de l’Inuncat de l’Agència Catalana de l’Aigua, al juny de 2001. 

Aquest document valora la precipitació màxima en un dia per a un període de retorn de 10 anys per a la zona de Reus 
en 110-120 mm/dia, equivalent a 195 mm en 5 minuts. 

 

Plànol de precipitacions T=10anys.  

 
CALCUL DE CABALS 
 

Aigües pluvials 
Mètode de càlcul 

Per la seva universalitat, facilitat d’aplicació, major experiència i seguretat, s’estableix com a mètode a seguir per al càlcul 
d’aigües pluvials el denominat “Mètode racional” sempre que es tracti de conques no superiors a 1.300 hectàrees. 

 

Mètode racional 

El mètode racional transforma la pluja en escorrentiu mitjançant la fórmula: 

 

  

AICQ m ⋅⋅=
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On: 

• Q: és el cabal en (m3/s). 

• Cm: és el coeficient d’escorrentiu mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la quantitat d'aigua 
d’escorrentiu en l'àrea A durant el temps de concentració (Tc). 

• I: és la intensitat en (m/s) que correspon a la màxima tempesta per a un període de retorn donat (T) per a una 
durada corresponent al temps de concentració (Tc). 

• A: és la superfície de la conca afluent al punt el cabal pluvial del qual es desitja conèixer. 

 
Superfície (A) 

Les superfícies de captació son les definides al plànol de conques. Tot i que degut a les reduïdes dimensions de la 
intervenció les conduccions venen definides per criteris de manteniment i no criteris hidràulics.  

Temps de concentració (Tc) 

És el temps que triga la gota que cau en el punt més allunyat de la conca a arribar al punt en el qual es desitja conèixer 
el cabal. En general, es pot comprovar fàcilment que xàfecs la durada dels quals és igual o superior al temps de 
concentració donen origen a cabals constants en el punt de càlcul, per la qual cosa es dimensiona la conducció per al 
cabal produït per un xàfec de durada igual al temps de concentració. El temps de concentració es composa de dos 
sumands: 

Temps de concentració (Tc) = Temps d’escorrentiu (Te) + Temps de recorregut (Tr) 

 

Temps d’escorrentiu (Te) 

El temps d’escorrentiu és el temps expressat en minuts que l’aigua discorre per la superfície del terreny abans d’arribar 
a un curs d’aigua o la xarxa de clavegueram. 

El temps d’escorrentiu, de difícil avaluació, conserva relació amb el pendent del terreny, el tipus de terreny, tipus i densitat 
de vegetació, capacitat d’infiltració, distàncies entre boques d’embornal, evaporació, i queda influït així mateix per una 
pluja immediatament anterior. 

En el següent quadre es relaciona el temps d’escorrentiu amb el tipus de zona: 

Tipus zona Te (min) 

Poblades, pendents suaus 10 a 15 

Planes, edificacions aïllades i jardins 20 a 30 

Denses 5 

Residencial, blocs aïllats 10 

 

Per a les zones d’estudi, s’ha utilitzat un temps d’escorrentiu igual a 5 minuts degut al pendent del terreny. 

 
Temps de recorregut (Tr) 

El temps de recorregut correspon al temps que l’aigua discorre per l’interior de la xarxa del clavegueram i es determina, 
de manera reiterativa, a partir del pendent de la canonada, diàmetre i cabals. 

Període de retorn (T) 

Pel càlcul de les xarxes de clavegueram, s’estableix com període de retorn tipus el qual correspon a una freqüència 
decennal (10 anys). 

Intensitat de pluja (I) 

La intensitat de precipitació associada a un període de retorn i a una duració la dóna la següent formulació: 

 

Al gràfic següent s’inclou la corba d’intensitat de pluja per a un període de retorn de 10 anys 

 

Fig. 1 Corba d’intensitat de xàfec per a un període de retorn de 10 anys. 

 
Coeficient d’escorrentiu 

• Coeficient mitjà d’escorrentiu 

El coeficient mitjà d’escorrentiu de la conca afluent a l’instant d’estudi, es calcula segons la fórmula: 

 

on (Cj) i (Aj) són els coeficients d’escorrentiu i superfícies respectives de cadascuna de les zones parcials que es compon 
l’àrea total (A), conca afluent al punt objecte d’estudi. 
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• Coeficient escorrentiu 

La fixació dels coeficients d’escorrentiu corresponen a cada zona de la conca en estudi, és variable segons les 
característiques pròpies de la zona. 

Tenen relació amb el coeficient d’escorrentiu: 

1. El pendent del terreny, pel seu menor contacte per a infiltració. 

2. El tipus de terreny, i per tant la capacitat d’infiltració de l’aigua. Grau d’impermeabilitat de la conca. 

3. Tipus i densitat de vegetació (si hi ha) 

4. Retenció en depressions de terreny. 

5. Evaporació. 

6. Saturació del terreny per pluges anteriors. 

 

En el següent quadre es defineixen uns coeficients d’escorrentiu tipus, per a diferents usos del sòl, que oscil·len entre 
valors màxims i mínims depenent dels condicionants anteriorment exposats. 

  C 

Zona Min Màx 

Zones Comercials   

Àrees de centre de ciutat 0.70 0.95 

Àrees suburbis 0.50 0.70 

Zones Residencials   

Àrees unifamiliars 0.30 0.50 

Blocs aïllats 0.40 0.60 

Blocs contigus 0.60 0.80 

Residència suburbana 0.25 0.40 

Aptes. en àrees resid. 0.50 0.70 

Zones Verdes i Especials   

Parcs i cementiris 0.10 0.25 

Terrenys de jocs 0.20 0.35 

Ferrocarrils 0.20 0.40 

Àrees no edificades, ter. Perm 0.10 0.25 

Àrees no edificades, ter. Imp. 0.20 0.45 

Autopistes i Portuàries 0.60 0.90 

 

Intensitat punta  

I24 120 mm/d 

I1/I24 10,5  
t (min) 5 min 
t (h) 0,0833 h 

   
It 194,235111 mm/hora 

 

Per a les zones verdes es considera una infiltració suficient. A més per la zona discorre una riera que serveix de punt de 
concentració d’altres conques de la zona.  

Per a la zona de parc “dur” l’àmbit aproximat es de 1.280 m2, però només es recull aigua de es zones deprimides (una 
mica menys de 400 m2), com bowls i canals patinables, la resta aboca aigües cap a les zones verdes. El cabal de 
referencia concentrat en el tub serà de 80 m3/h (22,22 l/s). Com mostra la taula següent el tub de 250mm de PVC pot 
evacuar 74 l/s, amb un resguard del 25% i un pendent del 1%. El tub es suficient per a evacuar l’aigua captada en les 
reixes de les “bowls” de patinatge.  

Les reixes son un model homologat amb la següent descripció: 

REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE 350X350X5MM AMB 476 FORATS DE 7MM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC 
PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN OBRA INCLOSES 
PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS PER 
L'AJUNTAMENT TIPUS ISO 7380 AMB PIVOT INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ), INDISTINTAMENT.  

Aquestes reixes han estat assajades i compleixen amb la norma UNE-124. 

No es possible disposar altres tipus de reixes de fosa o embornals per que suposarien un perill per als patinadors i a 
farien que el skate park fos impracticable. 
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Tubo circular
Capacidad según la fórmula de Manning

Di= 250 mm          
Código 3
Material: (m/m) % ‰

n= i = 0,0100 1,00 10,0

v max  = 1,88 m / s

q(70%)= 0,07 m3 / s= 245 m3 / h= 68 l / s

q max  = 0,09 m3 / s= 314 m3 / h= 87 l / s

% de Di t α área r hidr v Q Q
m ° m2 m m / s l / s m3 / s

0% 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5% 0,01 52 0,00 0,01 0,42 0 0,00
10% 0,03 74 0,00 0,02 0,66 2 0,00
15% 0,04 91 0,00 0,02 0,85 4 0,00
20% 0,05 106 0,01 0,03 1,02 7 0,01
25% 0,06 120 0,01 0,04 1,16 11 0,01
30% 0,08 133 0,01 0,04 1,28 16 0,02
35% 0,09 145 0,02 0,05 1,39 21 0,02
40% 0,10 157 0,02 0,05 1,49 27 0,03
45% 0,11 169 0,02 0,06 1,58 34 0,03
50% 0,13 180 0,02 0,06 1,65 41 0,04
55% 0,14 191 0,03 0,07 1,72 48 0,05
60% 0,15 203 0,03 0,07 1,77 55 0,05
65% 0,16 215 0,03 0,07 1,82 61 0,06
70% 0,18 227 0,04 0,07 1,85 68 0,07
75% 0,19 240 0,04 0,08 1,87 74 0,07
80% 0,20 254 0,04 0,08 1,88 79 0,08
85% 0,21 269 0,04 0,08 1,88 84 0,08
90% 0,23 286 0,05 0,07 1,86 87 0,09
91% 0,23 290 0,05 0,07 1,85 87 0,09
92% 0,23 294 0,05 0,07 1,84 87 0,09
93% 0,23 299 0,05 0,07 1,83 87 0,09
94% 0,24 303 0,05 0,07 1,82 87 0,09
95% 0,24 308 0,05 0,07 1,81 87 0,09
96% 0,24 314 0,05 0,07 1,80 87 0,09
97% 0,24 320 0,05 0,07 1,78 87 0,09
98% 0,25 327 0,05 0,07 1,76 86 0,09
99% 0,25 337 0,05 0,07 1,73 85 0,08

100% 0,25 360 0,05 0,06 1,65 81 0,08

PVC
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A continuació s’adjunten les característiques de les reixes previstes en projecte per a la recollida d’aigua d’escorrentia de 
les zones deprimides del skatepark, específiques per al seu ús en pistes d’esports urbans. 

Detall reixa proposada 

 
TOTES LES REIXES SERAN HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 124. 
 

A continuació es justifica la capacitat de captació de la reixa per diferents alçades d’acumulació d’aigua: 

 

 

 

 

CABAL DESCARREGAT SEGONS LA FORMULACIÓ DE TORRICELLI 

 

  
 

       

 

  

 

       
 mm cm m    
Ø forats 7 0,7 0,007    
Superficie forat 38,48448 0,384845 3,85E-05    
Nombre de forats 476 476 476    
Superficie forats totals 18318,61 183,1861 0,018319    
Cc 0,65 0,65 0,65    
Cv 0,95 0,95 0,95    
Cd 0,6175 0,6175 0,6175    
       
Qdescarregat h:1,0m 0,005010 m3/seg 5,010476 l/seg   
Qdescarregat h:1,5cm 0,006137 m3/seg 6,136555 l/seg   
Qdescarregat h:2,0cm 0,007086 m3/seg 7,085884 l/seg   
Qdescarregat h:2,5cm 0,007922 m3/seg 7,922259 l/seg   
Qdescarregat h:3,0cm 0,008678 m3/seg 8,678399 l/seg   
Qdescarregat h:3,5cm 0,009374 m3/seg 9,373743 l/seg   
Qdescarregat h:4,0cm 0,010021 m3/seg 10,02095 l/seg   
Qdescarregat h:4,5cm 0,010629 m3/seg 10,62883 l/seg   
Qdescarregat h:5,0cm 0,011204 m3/seg 11,20377 l/seg   
Qdescarregat h:5,5cm 0,011751 m3/seg 11,75061 l/seg   
Qdescarregat h:6,0cm 0,012273 m3/seg 12,27311 l/seg   
       

 
 
 
 

Com es pot observar segons el criteri de TORRICELLI a mes alçada d’acumulació més capacitat d’absorció de la reixa. Es considera 
admissible una alçada màxima de 6cm d’aigua, on la reixa pot drenar 12,273 litres/segon. 
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Assaigs de les tapes d’acer inoxidable proposades al projecte 
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AN 4 Ferms i paviments 
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En aquest projecte s’han previst els següents paviments:  

 

P01- Paviment de formigó acabat arremolinat mecànic.  

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA SECA (FORMIGONS / 
MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I 
GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE 20MM, I ADDITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE FORMIGÓ 
BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC AMB 
HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 
8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT 
EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 

SKATEPARK - Zona de paviments horitzontals plans 

 

P02- Paviment de formigó projectat acabat polit manual 

PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E, DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA SECA 
(FORMIGONS / MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), GRANDARIA MÀXIMA 
DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I 
ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, BARREJAT EN CUBA UN MINIM DE 10 MINUTS, APTE PER A 
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ LLISCAT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE 
BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM 
D'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN ELS 
TROBAMENTS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA 
DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 

SKATEPARK - Zones corbes i plans inclinats i altres superfícies on no es possible l’acabat arremolinat mecànic 

 

P03- Paviment de terra amb molt alta estabilització 

PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ, TIPUS SAULO SOLID, O EQUIVALENT, AMB MITJANS 
MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2 M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 
5219E DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS 
SEGÜENTS: 

- GRUIX DE 10 CM. 
- ÀRID DE PRÉSTEC, CLASSIFICAT I MODIFICAT EN LA SEVA COMPOSICIÓ MINERAL, PROCESSAT A LA 

GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. 
- 170 KG/M3 DE CONGLOMERAT SAULO SOLID GRANEL 

SOBRE BASE COMPACTADA AL 95% DEL P.M. 

ITINERARIS INTERIORS DEL PARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P04- Paviment de sorra garbellada per a zona esportiva 

PAVIMENT PER A ZONA ESPORTIVA, DE SORRA GARBELLADA DE 1 A 3 MM CANTELL RODO (GRESA / ALBERO), 
SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES ESPORTIVES, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL 
MATERIAL AMB MITJANS MECANICS. 

SOBRE BASE COMPACTADA AL 90% DEL P.M. 

ZONA DE CALISTÈNIA 

 

P05- Paviment de panot 

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR. COL·LOCAT AMB 
MORTER M15 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, A TRUC DE MACETA DE NYLON O GOMA, I SEPARACIÓ 
ENTRE PECES 3 MM, REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND. INCLOSA MECANITZACIÓ D'ALGUNES 
PECES EN OBRA, TALLS I ENTREGUES AMB FAÇANES I/O ALTRES ELEMENTS. 

SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. 

VORERA SUD 

 

P06- Paviment de sauló 

PAVIMENT DE SAULÓ PER A PETANQUES A BASE DE SORRA CALCÀRIA SELECCIONADA DE PICAMENT, 
COLOR, DE 0 A 5 MM DE DIÀMETRE, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES ESPORTIVES, 
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS. 

SOBRE BASE COMPACTADA AL 90% DEL P.M. 

ZONA DE PETANQUES 

 

P07- Paviment podotàctil direccional 

PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS RANURAT SEGONS  NORMATIVA ACCESSIBILITAT DE 20X20X8 
CM,  COL·LOCAT AMB MORTER PASTAT M-15  I  SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM, REJUNTAT AMB BEURADA 
DE CIMENT PÒRTLAND. INCLOSA MECANITZACIÓ D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I ENTREGUES AMB 
FAÇANES CAS DE SER NECESSARI 

 

P08- Paviment podotàctil botonera 

PAVIMENT DE LLOSES DE 60/70 X 40 X 10 CM DE GRUIX, DE GRANIT MECANITZAT GRIS QUINTANA,  
ABOTONADES SEGONS NORMATIVA ACCESSIBILITAT, INCLOSA MECANITZACIÓ D'ALGUNES PECES EN OBRA, 
TALLS I ENTREGUES AMB FAÇANES CAS DE SER NECESSARI. 
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II ANNEXOS A LA MEMÒRIA: AN 5 MOBILIARI URBÀ 

 

En aquest projecte s’han previst un seguit d’elements de mobiliari urbà. Alguns d’aquests elements són elements a 
executar in situ segons detalls de projecte, alguns d’ells específics per a la pràctica dels esports de lliscament, que es 
poden trobar a la documentació gràfica.  

D’altres elements són elements prefabricats dels quals es tria un model dels catàlegs comercials existents en el mercat, 
que han de servir com a base per a la definició de les seves característiques. 

Com a elements a executar in situ, segons detalls de projecte, trobem els següents: 

- Taula per a la pràctica de fingerskate amb una superfície dimensions 180x100cm. Reblert de terres compactades 
manualment i acabat superior amb formigó. 

- Banc longitudinal format per dues planxes d'acer corten de 5 mm, de 100cm amb remat superior amb cantells 
superiors arrodonits i amb doble xapa soldada (interior de 100mm), i tirants a l'interior. Reblert de terres 
compactades manualment i acabat superior amb formigó. 

- Barana metàl·lica de 590cm de llargada en planta i 620cm de desenvolupament. amb dos peus intermedis de 
60cm de desenvolupament. alçada 45cm formada per tub rodó d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 60mm i 
5mm de gruix. totalment muntada i executada segons plànols de detall i especificacions de la DF. 

- Barana metàl·lica de 342cm de llargada en planta i 590cm de desenvolupament. alçada sobre el terra en punt 
superior de 55cm i en punt inferior de 55cm formada per tub rodó d'acer galvanitzat en calent de  diàmetre 60mm 
i 5mm de gruix. totalment muntada i executada segons plànols de detall i especificacions de la DF. 

- Bancada tipus B01 de formigó in situ, amb encofrat perdut de xapa d'acer corten de 5 mm de gruix, amb cantells 
superiors arrodonits i amb doble xapa soldada (interior de 100mm). tot segons plànols de detall i especificacions 
de la DF. 

- Bancada tipus B02 de formigó in situ, amb encofrat perdut de xapa d'acer corten de 5 mm de gruix, amb cantells 
superiors arrodonits i amb doble xapa soldada (interior de 100mm). tot segons plànols de detall i especificacions 
de la DF. 
 

Com a elements de catàleg a col·locar, s’incorporen les següents referències: 

- Banc de posts de fusta model Gavarres o equivalent en el mercat. 
- Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, 

de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, 
col·locat encastat al paviment. 

- Aparcament de patinets, de 12 mòduls, x-up d'acer galvanitzat amb estructura d'acer amb perfil de 6x4cm 
galvanitzat en calent amb cantonades de seguretat arrodonides, platines de fixació de 12x12x1cm, fixació 
mecànica amb cargols d'expansió 

- Elements de calistènia 
- Font model Husky o equivalent en el mercat, amb abeurador per a gossos 
- Paperera Gurri fabricada amb fusta tractada a l'autoclau iv amb dipòsit de xapa 

 

A continuació s’adjunten les fitxes de referència dels elements de catàleg a instal·lar: 
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Banco

Gavarres
UM311R

Banco fabricado con pies en plancha de acero corten de 8 mm..
Tablones de sección 210 x 58 mm fabricados en madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e
insectos.
Tornillería de acero inoxidable.

Ref. A B H H1
UM311R 1850 575 810 500

UM311RS 460 440 800 440
UM311S 460 440 440 440

UM311RD 3680 440 800 440
UM311 1840 440 440 440

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instruccions muntatge | BIM | Imagen HD
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Tel. 902 555 910

  comercial@happyludic.com
  www.happyludic.com

Aparcabicicletas Cuadro   REF. MC006

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad para 2 bicicleta, una a cada costado.
- Estructura de acero tubular Ø48mm.
- Tratamiento anticorrosivo: acabado galvanizado.
- Fijación sobre pavimento de hormigón: mediante tornillos de
expansión (no incluidos).
- Fijación encima de asfalto, arena, césped: mediante empotramiento
y cimentación.

INSTALACIÓN
Se entrega con las correspondientes instrucciones de montaje. Si
requieren del servicio de instalación, Happyludic dispone de técnicos-
instaladores propios.

DIMENSIONES (L x AL x A)
750 x 738 x 48 mm

Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial _ Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial _



  
Tel. 902 555 910

  comercial@happyludic.com
  www.happyludic.com

Aparcapatinetes X-UP de acero
galvanizado

  REF. MC007

CARACTERÍSTICAS
- Aparcapatinetes de 12 plazas.
- Estructura de acero con perfil de 6x4 cm.
- Tratamiento galvanizado en caliente por inmersión.
- Esquinas de seguridad redondeadas.
- Pletinas de fijación de 12x12x1 cm.
- Fijación mediante tornillos de expansión (no incluidos).
- Disponible en acero inoxidable (ref.

 MC007I)

Km.0: Producto de proximidad. Producción Local.

INSTALACIÓN
Se entrega con las correspondientes instrucciones de montaje. Si
requieren del servicio de instalación, Happyludic dispone de técnicos-
instaladores propios.

DIMENSIONES (L x AL x A)
2.000 x 400 x 120 mm

Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial _ Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial _



 
Código: NSW111 VULCANO  
 
Para usuarios de más de 1,4mts de altura. 
-Altura de caída de 2,3m en la zona de la espaldera 
vertical, en el resto altura de caída de 1,3m. 
Área de Seguridad: 11,14 x  5,89mts. 
 
Materiales:  
-Tapones esféricos antilesiones de polipropileno. 
-Barras de ejercicios de 34mm de grosor y 3 de espesor con recubrimiento plástico 
copolímero de 300 micras. Para garantizar una óptima adherencia y aislamiento 
térmico. 
-Anillas de 22mm de grosor con recubrimiento plástico copolímero de 300 micras. 
Diámetro interior: 24cm, diámetro exterior: 28,4cm. 
-Abrazaderas fundidas en aluminio dúctil. 
-Columnas de acero de 100mm de diámetro y 3mm de espesor galvanizadas por 
inmersión, tambén existe una versión de ACERO INOXIDABLE con las mismas medidas. 
-Todos los conjuntos se fabrican en dos versiones: para atornillar al suelo y para 
empotrar con hormigón. 
  
 
 
 
 

www.mein.es     comercial@mein.es 

VULCANO 



 
Código: NSW503 PLATAFORMAS SALTOS 
 
-Para usuarios de más de 1,4mts de altura. 
-Alturas: 0,40mts, 0,80mts, 0,60mts. 
-Altura de caída: Inferior a 1m de altura. 
-Área de Seguridad: 5,55 x  3,35mts. 
 
Materiales:  
-Plataforma de ejercicios de contrachapado fenólico. 
-Columnas de acero de 100mm de diámetro y 3mm de espesor galvanizadas por 
inmersión, tambén existe una versión de ACERO INOXIDABLE con las mismas medidas. 
-Todos los conjuntos se fabrican en dos versiones: para atornillar al suelo y para 
empotrar con hormigón. 
 
 
 
 
 

www.mein.es comercial@mein.es

PLATAFORMAS 
SALTOS

 
Código: NSW508 BANCO ABDOMINALES DOBLE 
 
Para usuarios de más de 1,4mts de altura. 
Altura de caída: Inferior a 1m de altura. 
Área de Seguridad: 4,85 x  4,50mts. 
 
Materiales:  
-Plataforma de ejercicios de contrachapado fenólico. 
-Tapones esféricos antilesiones de polipropileno. 
-Barras de ejercicios de 34mm de grosor y 3 de espesor con recubrimiento plástico 
copolímero de 300 micras. Para garantizar una óptima adherencia y aislamiento 
térmico. 
-Abrazaderas fundidas en aluminio dúctil. 
-Columnas de acero de 100mm de diámetro y 3mm de espesor galvanizadas por 
inmersión, tambén existe una versión de ACERO INOXIDABLE con las mismas medidas. 
-Todos los conjuntos se fabrican en dos versiones: para atornillar al suelo y para 
empotrar con hormigón. 
 
 
 
 
 www.mein.es comercial@mein.es

BANCO 
ABDOMINALES 
DOBLE



 

Código: NSW513 PARALELAS TRIPLES 

 

Para usuarios de más de 1,4mts de altura. 

Altura de caída: 1,2mts 

Área de Seguridad: 4,80 x  4,20mts. 

Altura barras 1,20m. Longitud 1,80m. 

  

Materiales:  

-Construidas con tubo de acero ST34 de 45x3mm de espesor. Galvanizadas en caliente 

con un grosor de 70 micras. 

 

-Tambén existe una versión de ACERO INOXIDABLE con las mismas medidas. 

 

-Todos los conjuntos se fabrican en dos versiones: para atornillar al suelo y para 

empotrar con hormigón 
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PARALELAS 

TRIPLES

 
 
 
 
 
 
Código: NSW600 CARTEL INFORMATIVO EJERCICIOS  
 
Altura: 1,60mts. 
Anchura: 0,73mts. 
 
Materiales:  
-Tubo de 50 x 50mm zincado y pintado en polvo de poliéster de color naranja. 
-Consta de diferentes rutinas para realizar un correcto entrenamiento. 
-Incluye codigo QR con videos explicativos del uso de los elementos. 
  
 
 
 
 

www.mein.es     comercial@mein.es 

CARTEL 
INFORMATIVO 
EJERCICIOS 
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Cerne Auditores, certifica que los productos de elementos de ejercicio al aire libre
del fabricante:

MEIN HIDROITER, S.L.

Ha sido auditado conforme al esquema de certificación recogido en el
procedimiento PE 107-2 y es conforme con la norma:

UNE-EN-16630:2015

La certificación se aplica a los siguientes elementos certificados:

- Elementos de ejercicio al aire libre (Ver Anexo I)

Fabricados en los siguientes centros de trabajo:

- Calle de Bernat Metge, 37. 08192 Sabadell.Barcelona. España.

Fecha de certificación inicial:13 de Marzo de 2020
Fecha de certificación en vigor: 13 de Marzo de 2020
Fecha de validez: 13 de Marzo de 2023
Nº de certificado: 46404/2020

Fdo: Director Certificación
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ANEXO I: Elementos de ejercicio al aire libre
UNE EN 16630:2015

Fecha de certificación inicial:13 de Marzo de 2020
Fecha de certificación en vigor:  13 de Marzo de 2020
Fecha de validez:13 de Marzo de 2023
Nº de certificado: 46404/2020

Fdo:  Director Certificación
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ANEXO I: Elementos de ejercicio al aire libre
UNE EN 16630:2015

Fecha de certificación inicial:13 de Marzo de 2020
Fecha de certificación en vigor:  13 de Marzo de 2020
Fecha de validez:13 de Marzo de 2023
Nº de certificado: 46404/2020

Fdo:  Director Certificación



Husky
UM550

T. +34 948521000 I info@benito.com

UM551

Fuente con 2 grifos pulsadores a dos alturas, uno adaptado para perros.
Cuerpo fabricado en acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.
El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y
consiste en un galvanizado, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster color negro forja. Cubetas
de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
Gritería ergonómica. Ecológica: con caudal de agua regulable que facilita el ahorro del consumo de agua.
- Altura de la cubeta baja: 200 mm.
- Altura de la cubeta alta : 980 mm.
Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8., según superfiicie y proyecto.

Ref. A B H H1 H2
UM550 100 300 1010 980 200
UM551 100 300 1010 - 200

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instruccions muntatge | Imagen HD
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Ref. MP00103 de 2 dipòsits
Ref. MP00101 de 3 dipòsits
Ref. MP00104 de 4 dipòsits

136,5

45,5

43
,5

91
,5

14
 x

 2
,8

10

Vinils estàndards a escollir:

71Canigó 8   |   08560 Manlleu (BCN)   |   T 93 851 17 31   |    info@dissenybarraca.com   |   www.dissenybarraca.com

Instal·lació
Mides en cm
Informació tècnica

Descripció del producte
Paperera fabricada amb fusta. Inclou dipòsits interns de 
110 litres/dipòsit de xapa amb 2, 3 o 4 compartiments 
(segons model escollit). Tapes pintades amb vinils de tall 
color negre (a escollir pel client)

Acabat
Fusta de pi de Flandes tractada a l’autoclau nivell IV.
Estructura interior i suport per bossa galvanitzats en fred.
Tapes de xapa galvanitzada en fred i pintades al foc amb 
imprimació i pintura epoxi. Vinils i colors personalitzables.
Opcional: capa de vernís o tint en base d’aigua  
(consultar carta de colors).

Entrega
Producte muntat.
Capacitat de cada dipòsit: 110 l.

Dissenyada per facilitar el reciclatge

Paperera

Gurri

En terreny fort 
Foradar amb broca 
forat Ø 20.
Tac químic i fixar  
el cargol.
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PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ANNEX – ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present projecte comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques tècniques i els 
càlculs de la instal·lació elèctrica per a l’enllumenat públic a l’actuació prevista al Projecte del Parc del Lliscament, al 
municipi de Reus. 

 

Actualment, dins l’àmbit d’actuació hi trobem diferents tipologies de punts de llum. 

Zona petanques:  Una columna de 15 m amb 4 x 150 W HM i 1 x 150 W VSAP    750 W 

Zona pista bàsquet: Una columna de 12 m amb 4 x 250 W HM     1000 W 

Dues columnes de 12 m amb 2 x 250 W HM    1000 W 

Zona patinatge:  Quatre columnes de 15 m amb 1 x 250 VSAP + 2 x 400 W HM  4200 W 

 

En total, hi ha una potència instal·lada de 6.950 W  per als punts de llum afectats, que es comanden des d’un quadre que 
es troba a l’inici del carrer de la Ginesta. 

  

Columna zona petanques Columnes zona pista bàsquet 

 

Columnes zona patinatge 

 

El projecte proposa el següent: 

- Eliminar les columnes i projectors de la zona de petanques i de la pista de bàsquet. 

- Recol·locar les columnes de la zona skaters, substituint els projectors de VSAP i HM per nous elements LED 

- Col·locar noves columnes a la nova pista de skaters, amb projectors de tecnologia LED. 

 

S’aprofitarà la línia L2, on estaven els punts de llum de la zona de patinatge, per fer la seva recol·locació amb els nous 
projectors LED. 

S’aprofitarà la línia L3, on estaven els punts de llum de la petanca i de la pista de bàsquet, per penjar els  punts de llum 
de la zona de patinatge nova. 

Per realitzar els càlculs s’han tingut en compte totes les normatives aplicables. 

Totes les làmpades proposades seran de màxim rendiment, tipus LED, i mantenen els criteris de material i tipus 
d’instal·lació que els serveis tècnics de l’ajuntament estan utilitzant a la resta de les seves instal·lacions. 

 

2 CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 

El subministrament s’haurà de realitzar a la tensió de 400/230V (trifàsica). 

El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació dels punts de llum es farà a través del quadre de protecció i de 
maniobra corresponent, homologat per l’ajuntament.   

Els nous punts de llum es connectaran a dues línies existents, a partir del quadre de comandament (codi MS).  

S’aprofitarà la canalització existent pel carrer Ginesta en la mida del possible. Per la resta de recorregut, es farà un prisma 
formigonat amb tubular de PE Ø90mm. 

 

 
Quadre de comandament (codi MS) 

 

3 POTÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS 

3.1 Potència a instal·lar 
A continuació es presenta un quadre resum de les potències instal·lades: 

LÍNIA MODEL  P (W) 
Nre. de 
punts 

de llum 

TOTAL 
(W) 

L2 Llumenera model Flut de LAMP o similar 125,1 12 1.501,20 

L3 Llumenera model Flut de LAMP o similar 125,1 18 2.251,80 

 3.753,00 

 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ANNEX – ENLLUMENAT PÚBLIC 

3.2  Potència del càlcul  
S’aconseguirà una potència en watts igual a 1,4 vegades la potència de les làmpades de l’enllumenat: 

LINIA MODEL  P (W) 
Nre. de 

punts   de 
llum 

Coef. TOTAL 
(W) 

L2 Llumenera model Flut de LAMP o similar 125,1 12 1,4 2.101,68 

L3 Llumenera model Flut de LAMP o similar 125,1 18 1,4 3.152,52 

  5.254,20 

 

3.3 Potència sol·licitada  
La potència màxima necessària per a la instal·lació és de 5.254,20 W.  

El quadre existent (codi MS) té contractada una potència de 20 kW, dels quals sembla que estan en funcionament 14.586 
W, segons plànol aportat per l’Ajuntament. 

 
 

El projecte preveu l’eliminació de 13 punts de llum amb una potència total de 6.950 W (7.560 W, si afegim el coeficient 
de càlcul 1.8 per  VSAP i HM) i la instal·lació de 30 punts de llum de 125,10  W, amb una potència total de 3.753 W 
(5.254,20 W tenint en compte el coeficient de càlcul de 1.4 per als LEDs). 

Tindrem una diferència de 3.197 W menys instal·lats. Per tant, no caldrà demanar ampliació de potència a la companyia 
subministradora. 

 

4 PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 

La instal·lació pública haurà de complir les normatives i les disposicions que el plec de condicions requereix. 

 

5 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

5.1 Quadre d’escomesa, de protecció i de comandament  
Es manté el quadre existent, situat al carrer Ginesta (codi MS). 

 

Prèviament a l’inici de les obres, caldrà demanar una inspecció periòdica reglamentària a una EIC, per determinar l’estat 
del quadre. El resultat de la inspecció serà vinculant a efectes de la posterior legalització. 

 

5.2 Sistemes d’estalvi energètic 
Per aplicar els criteris d’estalvi energètic, el quadre hauria d’incorporar un equip estabilitzador–reductor, que permeti per 
una banda estabilitzar la tensió de sortida que alimenta els receptors d’enllumenat al voltant de la tensió de consigna i 
per altra banda pot reduir la tensió de funcionament a partir d’una hora programada fins a una tensió inferior a la tensió 
estabilitzada, tot reduint, en conseqüència, el nivell d’il·luminació, amb l’objecte d’aconseguir un menor consum de la 
instal·lació en hores de menor afluència de gent i vehicles. Aquest reductor-estabilitzador de flux estarà instal·lat en 
capçalera i per aquest passarien totes les línies. 

Els projectors o llumeneres seran de tecnologia LED. 

Les llumeneres portaran drivers que permetin la regulació punt a punt. 

 

5.3 Línies generals i canalitzacions 

5.3.1 Conductors 

S’utilitzarà cable conductor de coure RVFV 0.6/1 KV tetrapolar de 4 x 6 mm2 col•locat dintre tub per a la instal•lació 
soterrada. 

El cable serà armat del tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 3x2.5mm2 per als muntants interiors. 

 

5.3.2 Xarxes subterrànies 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades a la IT-BT-07. Els 
conductors es disposaran en canalització soterrada a l’interior de tubs, a una profunditat mínima de 0,6m del nivell de 
terra, mesurat des de la cota inferior del tub (veure plànols de detalls de les rases). 

El diàmetre nominal no serà inferior a 65mm i s’utilitzarà majoritàriament el de 90mm (segons plànols de detalls 
d’instal·lacions), per fer les entrades a les columnes. 

 

5.4 Columnes, bàculs i braços mural 

5.4.1 Columnes 

Les columnes utilitzades al projecte són de dos tipus: 

- Columnes existents a la pista de patinatge original, cilíndriques, de 15 m d’alçada, per a tres projectors. 
- Columnes noves d’acer galvanitzat, cilíndriques de Ø127 mm, de 8 m d’alçada, per a tres projectors. 

 

No s’acceptaran suports metàl·lics de més de 4.00 m sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina 
la ITC-BT009 del REBT 2002. 
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La part inferior de la portella estarà situada, com a mínim, a 550 mm de la base de la peça, uns 300 mm per sobre de la 
rasant del carrer un cop instal·lat l’element. 

Disposarà de cartel·les a la part inferior, fins a una alçada de 150mm. 

Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció: incorporaran un tractament de pintura antioxidant a la base 
fins a l’alçada de la portella, que consistirà en: imprimació amb epoxi/poliamida en dos components i dues capes d’acabat 
amb pintura del tipus acrílica en dos components i un espessor d’aplicació de 60 micres 

La porta de registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim a 300 mm del paviment 
acabat, l’obertura serà de 120 mm amb reforç interior. 

Les columnes es fixaran mitjançant un cub de formigó realitzat in situ HA-25, de dimensions en funció de l’alçada de la 
columna, amb perns d’ancoratge, 20 cm per sota de la cota de paviment acabat. A la fonamentació es preveurà la ranura 
per a la connexió elèctrica. 

Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran perfectament centrats els colzes de polietilè d’alta 
densitat de tub de polietilè de doble capa, per l’interior dels quals entraran els cables de distribució fins a les caixes de 
connexió situades en les columnes. També es col·locarà un tubular corrugat de polietilè de 20 mm per al pas del conductor 
de protecció verd i groc de 16 mm2 de secció que ha d’unir la columna amb la xarxa de terres. 

 

5.5 Llumeneres, projectors i abalisament 

5.5.1 Llumeneres  

Totes les columnes portaran el mateix tipus de projector, model FLUT STREET de LAMP o similar en el mercat. Aquest 
projector té una alta duració (75.000 hores) i rendiments òptims en termes d’estalvi energètic. 

 

 
 

 

Es descriuen a continuació els equips amb els quals s’han calculat els nivells d’il·luminació a l’estudi lumínic, a mode 
informatiu i orientatiu: 

 
 

5.5.2 Sistema de regulació 

La  lluminària  portarà  incorporat  un  dispositiu  per  poder  realitzar  la  regulació, mitjançant  un  sistema  de  regulació  autònom 
reprogramable des del quadre. Per tant, el driver que porta  la  lluminària ha de ser compatible amb el programador    instal∙lat al 
quadre de comandament existent. 

 

5.6 Equips i làmpades 

S’utilitzaran làmpades de LEDs de 125,10 W segons estudi lumínic, amb Tc 4000 ºK, buscant en tot moment el mínim consum, el 
màxim rendiment i el màxim respecte al medi ambient. 

Les connexions dels elements dels equips s’efectuaran mitjançant terminals allotjats en els seus connectors corresponents.  

La capacitat del condensador ha de ser la necessària per aconseguir un cosinus de fi de la instal∙lació no inferior a 0,90. 

L’entrada  i  la sortida de cables es realitzarà per  la part  inferior de  la caixa de connexió de manera que s’evitin  les humitats de 
condensació dins de la caixa de derivació. 

 

5.7 Cablejat interior 

El cablejat  interior de  les columnes es realitzarà amb conductor de coure amb aïllament  i coberta de PVC, tipus 0,6/1 KV de 2  
2,5mm² + TT, de secció. 
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5.8 Sistemes de protecció i presa de terra 

5.8.1 Protecció contra contactes directes 

Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i receptors, que doten la instal∙lació de 
l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i d’obstaculitzar les parts actives del contacte humà. 

5.8.2  Protecció contra contactes indirectes 

En el disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la naturalesa del local (exterior), la massa i 
els elements conductors, les característiques de la instal∙lació i el valor màxim de tensió amb respecte de terra, segons s'especifica 
en la Instrucció ITC.BT.24. 

En el nostre cas, per a una tensió respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha optat per un sistema de protecció de Classe B, 
que consisteix en  la posta a terra de  les masses, associada amb el muntatge de dispositius de tall automàtic per a  intensitat de 
defecte. Per tal d’aconseguir‐lo s'instal∙laran interruptors diferencials de 300 mA de sensibilitat (segons s'especifica en la resolució 
DGSQI interpretativa de la instrucció ITC.BT.09 relativa a Instal∙lacions d'enllumenat públic) de manera que, en combinació amb la 
xarxa de terra de la instal∙lació, no se superi el valor de tensió de contacte de 24 V (local mullat). 

5.8.3 Protecció contra sobrecàrregues 

Tots  els  elements  es  protegiran  contra  sobrecàrregues  o  curtcircuits  en  els  seus  quadres mitjançant  interruptors  automàtics 
magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries mitjançant ploms tipus GI amb un poder de tall de curtcircuit adequat al punt on 
ha d'actuar. 

5.8.4 Xarxa de terra 

La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comuna per a 
totes les línies que surten del mateix quadre de protecció, mesura i control. S’instal•larà un elèctrode de posada a terra, una placa, 
a cada suport de lluminària, de dimensions 50x50cm, segons detall definit als plànols. 

Als voltants dels centres de transformació no es pot instal∙lar cap placa de terra en un radi de 15m. Aquestes s’hauran de situar fora 
d’aquest radi. 

Les plaques s’uniran amb el born de  la columna mitjançant un conductor de 16mm2 de secció amb coberta verd‐groc, muntat a 
l’interior d’un tub flexible des de l’elèctrode fins a la placa. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable 
nu de coure de 35 m2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 
50 cm de profunditat com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ohms. La unió a la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella 
de material inoxidable. 

S’ha  fet un càlcul tenint en compte  la  longitud del cable de presa de terra nu de 35mm2, per tal de verificar que  la resistència 
obtinguda sigui inferior a 10 Ohms, i per tant justificar si cal afegir alguna placa més. 

Amb aquest càlcul es justifica que amb els elements de presa de terra previstos n’hi ha prou, ja que s’obté una R<10 Ohms, per la 
qual cosa no caldrà afegir cap placa de terra més. 

A més a més de  la posada a terra de  les masses, es preveuran disposicions de tall per  intensitat de defecte. A més s'utilitzaran 
interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 

S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal∙lació d'un diferencial amb una sensibilitat de 0,3 A, tindrem que la resistència 
a terra quedarà: 

                                            24 

                                       R< ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 80   

                       0,3 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ohms, es complirà l'anterior relació. 

La instal∙lació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa que tota la instal∙lació sigui inaccessible i que es precisin les eines 
especials per a la seva manipulació. 

La instal∙lació es realitzarà d'acord amb les instruccions del Servei d'Enllumenat Municipal, que realitzarà la recepció de la instal∙lació. 
El Projecte elèctric per  la  legalització de  la  instal∙lació  i  la seva  tramitació, serà a càrrec de  les despeses generals de  l'empresa 
adjudicatària. En tota la instal∙lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

 
 

 

5.9 Característiques de la il·luminació 

Per al càlcul de la il∙luminació s’han tingut en compte els criteris establerts pels serveis tècnics de Reus. 

5.9.1 Nivells d’il∙luminació 

L’estudi lumínic d’aquest projecte s’ha centrat principalment en les zones de l’Skatepark. 

Nivells d’il·luminació 

En funció de les característiques de la zona a il·luminar, s’ha modelitzat l’estudi lumínic en tres escenaris: 

- Escenari 1: 100 lux Il·luminació màxima per a l’ús esportiu del Skatepark 

- Escenari 2: 50 lux Il·luminació mitja  

- Escenari 3: 15 lux Il·luminació estàndard per a zones de vianants 

 

 

 

Ra : resistividad aparente del terreno en Ohms * metro
P : Perímetre de la placa en metres

Per a conductors soterrats:

1000 ohms* metre
10 uds
2 metres

436 metres

40,00 ohms
4,587 ohms

4,115 ohms

R.placa = 0,80 x Ra / P (ohms)

R.cable = 2*Ra / L (ohms)

L'aplicació de les dues fórmules permet obtenir la resistència "del conjunt", 

Rt = R1*R2 / R1+R2

La presa de terra es troba constituïda per una combinació de plaques soterrades i conductors 
soterrats horitzontalment.

Cal obtenir una resistència inferior a 10 Ohms segons allò establert en la "Instrucción
Complementaria ITC-BT-18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

La resistència de pas a terra d'una placa es proporcional en 0,80 a la resistivitat del terreny i
inversament proporcional al seu perímetre, essent:

R. plaques
R.conductor

R. conjunt

CÀLCUL DE LA PRESA DE TERRA

resistivitat del terreny
nombre de plaques
perímetre plaques
longitud de conductors
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Els nivells d’il·luminació mitjana en servei previstos en el projecte, són els següents: 

 E mitjana (luxes) U mitjana (%) 

Escenari 1: màxima 114 lux 0.43 

Escenari 2: mitja 56,9 lux 0.43 

Escenari 3: bàsica 17,1 lux 0.43 

 

Per obtenir els nivells d’il·luminació en servei indicats s’ha considerat un factor de conservació del 90%. 

 

5.10 Requisits mínims de l’eficiència energètica 
Es requerirà que l’eficiència energètica de la instal·lació sigui com a mínim “A”. 

 

 
 

5.11 Estudis lumínics 
Per al càlcul de la il·luminació, s'ha utilitzat el mètode punt per punt. Els resultats s'han obtingut utilitzant un programa de 
càlcul que, partint de la matriu d'intensitats d'una lluminària comercial, calcula la intensitat d'il·luminació en una sèrie de 
punts preestablerts de diferents zones (veure plànol zones enllumenat) per a cada geometria, disposició dels punts de 
llum i altura d'aquests. 

La fórmula utilitzada en els càlculs és la de la il·luminació en un punt P des d'un focus lluminós situat a una altura h, sota 
un angle d i en un pla C. Per determinar la il·luminació total en qualsevol punt, s'hauran de considerar totes les intensitats 
d'il·luminació que incideixin en aquest punt des de qualsevol punt de llum que efectivament actuï sobre ell.  

A continuació s’adjunta l’estudi lumínic efectuat per determinar els nivells d’il·luminació, realitzats a títol informatiu per 
LAMP. 
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6 FÓRMULES DE CÀLCUL ELÈCTRIC 

Sistema Trifàsic: 

RCosU
PcI




3  




















CosRnU
SenXuPcL

RSnUk
PcLe

····1000
···

····
·

 
 
Sistema Monofàsic: 

RCosU
PcI




  





















CosRnU
SenXuPcL

RSnUk
PcLe

····1000
····2

····
··2

 
On: 

Pc = Potència de Càlcul en Wats. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. Coure 56. Alumini 35. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos φ = Cosinus de fi. Factor de potència. 
R = Rendiment. (Per línies motor). 
n = Nre. de conductors per fase. 
Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 

 

Fórmules Curtcircuit 

  Zt
UCtIpccI




3    Ztl

UfCtIpccI




2  

On:  

 IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 
 Ct: Coeficient de tensió obtingut de condicions generals de c.c. 
 U: Tensió trifàsica en V, obtingut de condicions generals de Projecte. 
 Zt: Impedància total en Mohm, aigües amunt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit en estudi). 
 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en kA. 
 UF: Tensió monofàsica en V, obtinguda de condicions generals de Projecte. 

Ztl: Impedància total en Mohm, inclou la pròpia de la línia o circuit (per tant, és igual a la impedància en origen 
més la pròpia del conductor o línia). 

 

 *La impedància total fins al punt de curtcircuit serà:  

 22 XtRtZt   
On: 

 Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües amunt fins al punt de c.c.) 
 Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies aigües amunt fins al punt de c.c.)  

  

    n
LXuR ·


 

 

On:   

 R: Resistència de la línia en (Mohm).  
 X: Reactància de la línia en Mohm.    
 L: Longitud de la línia en m. 
 CR: Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c.  
 K: Conductivitat del metall; KCu = 56; KAl = 35. 
 S: Secció de la línia en mm². 
 Xu: Reactància de la línia, en Mohm, per metre. 
 n: Nre. de conductors per fase. 

 

    
2

2

IpccF
SCctmcicc 


 

On: 

 tmcicc: Temps màxim en s que un conductor aguanta una Ipcc. 
 Cc: Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 
 S: Secció de la línia en mm². 
 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en A. 

    
2

.
IpccF

fusiblectetficc 
  

On: tficc: temps de fusió d’un fusible per una determinada intensitat de curtcircuit. 
 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en A. 

 

   
  22

5

)
1000

(

5,12

8,0









n
XuNSK

I

UfLmax

F

 
On:  

 Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per protecció per fusibles) 
 UF: Tensió de fase (V) 
 K: Conductivitat - Cu: 56, Al: 35 
 S: Secció del conductor (mm²) 
 Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,08. 
 n: Nre. de conductors per fase 
 Ct= 0,8: Es el coeficient de tensió de condicions generals de c.c. 
 CR = 1,5: Es el coeficient de resistència. 
 IF5 = Intensitat de fusió en ampers per fusibles en 5 sg. 

 * Corbes vàlides.(Per protecció d‘interruptors automàtics dotats de relé electromagnètic). 

  

7 TAULA RESUM DE CÀLCULS 

S’adjunta la taula de càlcul de les noves línies d’enllumenat, a partir del quadre de comandament existent. 

nSK
CrLR





1000
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8 PLÀNOLS 

En els plànols d’enllumenat planta, esquemes i detalls, s'han grafiat les línies elèctriques que corresponen a la nova 
xarxa de l'enllumenat públic projectada, amb la definició dels tubulars i de les seccions del cable, així com la posició de 
les columnes i els projectors i tots els detalls d’instal·lació i de materials i esquemes unifilars i de potència. 

 

9 CONSUMS 

En el present punt es fa una anàlisi de la instal·lació, amb una previsió de consum energètic anual.  

Per altra banda, d’aquest consum energètic en podem treure també l’estalvi econòmic i mediambiental. 

 

Consum energètic 

 

LÍNIA MODEL  P (W) 
Nre. de 
punts 

de llum 

TOTAL 
(W) 

L2 Llumenera model Flut de LAMP o similar 125,1 12 1.501,20 

L3 Llumenera model Flut de LAMP o similar 125,1 18 2.251,80 

 3.753,00 

 

 

LÍNIA 
MODEL 

Hores de 
funcionament  

(h) 

Energia/any  
(kWh/any) 

L2 Llumenera model Flut de LAMP o similar 2.920 4.383,50 

L3 Llumenera model Flut de LAMP o similar 2.920 6.575,26 

 10.958,76 

 

 

10 ESTALVIS 

En aquest projecte s’han emprat punts de llum amb tecnologia LED, pensant en la seva major durada, eficiència i 
rendiment respecte a les làmpades habituals de HM o VSAP. 

Els equips de LEDs tenen una vida útil més llarga i un manteniment inferior, la qual cosa a la llarga comportarà un estalvi 
econòmic. 

D’altra banda, s’han eliminat diversos punts de llum de la xarxa existent, tots amb projectors de VSAP o HM, amb una 
potència total de 6.950 W, mentre que la potència total dels nous punts instal·lats és de 3.753 W, la qual cosa representa 
un estalvi de consum de 3.197 W. 
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PLANTACIONS 

La proposta per a la vegetació aposta per la recuperació del paisatge i els valors ecològics i naturals, naturalitzant l’espai 
i recuperant els paisatges típics de barrancs i rieres mitjançant la plantació d’espècies típiques de bosc de ribera. 

Aquesta aposta es veu complementada per la plantació de zones definides menys naturalitzades - fent-les aptes per a 
ser utilitzades pels usuaris del parc - i per la plantació d’arbrat compatible amb aquesta visió naturalitzadora. 

Així doncs, es plantegen plantacions d’una barreja específica d’hidrosembra a la gran majoria dels espais verds per a 
conformar la vegetació de bosc de ribera, amb necessitats hídriques mínimes (fent innecessari un sistema de reg 
específic), amb zones acotades de gespa i un arbrat distribuït per tot el parc, però de manera especial en el límit oest del 
parc en arribar a la Riera de la Font dels Capellans. 

S’estableix així un corredor verd en sentit longitudinal, que funciona com a espai biodivers i com a connector ecològic 
dels diferents espais lliures que envolten la zona. 

 

Les diferents plantacions previstes són les següents: 

 

Entapissants: 

- V01: Plantació d’hidrosembra naturalitzada 
 
HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS SEGONS DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A 
BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL  
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA. 
 
FÓRMULA BASE: 
.- 25% LOLIUM PERENNE 
.- 20% AGROPYRUM ELEGANTUM 
.- 20% FESTUCA ARUNDINACEA 
.- 15% DACTYLIS GLOMERATA 
.- 8% ONOBRICHIS VICIAEFOLIA 
.- 5% CYODON DACTILON 
.- 5% MENDICAGO SATIVA 
.- 2% BOUTELOUA DACTYLOIDES 
SOBRE AQUESTA FÓRMULA S'AFEGEIXEN LES SEGÜENTS ESPÈCIES ARBUSTIVES BARREJADES: 
ANTYLLIS CYTISOIDES, CISSTUS ALBIDUS, LYGEUM SPARTIUM, STIPA TENACÍSSIMA, A RAÓ D'UN 1% 
MÀXIM DEL TOTAL DE LA FÓRMULA. 
 

- V02: Plantació de gespa 
 
PRAT DE GESPA AMB BARREJA DE LLAVORS 75% FESTUCA ARUNDINACEA I 25% LOLIUM, SEGONS 
DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE 
CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I 
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 

 

El procés de plantació serà el següent: 

Tasques prèvies:  

Per a millorar la implantació de la vegetació, al començament de l’obra es retiraran els primers 20cm de les terres 
vegetals de tota la superfície de l’actuació per a aplegar-les i reposar-les en el moment previ a la hidrosembra, 
barrejades amb nova terra vegetal i altres terres aptes obtingudes de l’excavació del terreny, en totes les zones 
indicades en la documentació gràfica. Això servirà alhora per a remoure i airejar el terreny. 

Aquestes terres s’estendran sobre el terreny amb retroexcavadora sense dents, amb un gruix de 20cms. 

 

Procés constructiu:  

Es realitzarà la plantació de la barreja de adob, llavors, palla i lligants amb mitjans hidràulics, mitjançant canó i 
mànega, sense orientar el xorro cap a la superfície a sembrar, i vigilant que la barreja no s’escorri pel pendent dels 
talussos. El canó es separarà la distància necessària de la superfície a sembrar, segons indicacions de la DF. 

Es realitzarà la hidrosembra en dues passades. La primera amb llavors i la segona a mode de recobriment.  

Es consensuarà amb els serveis d’espais verds municipals el moment adient per a realitzar aquest procés. 

Cal que la temperatura ambiental superi els 3ºC en tot moment per a realitzar la hidrosembra. 

 

Arbrat: 

Es plantaran les següents espècies, segons la definició de la documentació gràfica i les partides de pressupost: 

- FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 
- POPULUS ALBA 
- POPULUS NIGRA 
- QUERCUS ILEX 
- QUERCUS ROBUR 
- CELTIS AUSTRALIS 

A part de la incorporació d’aquestes espècies, es fa una previsió per al transplantament dins de l’àmbit del projecte 
del l’arbrat que no pugui ser conservat en la seva ubicació actual per raons del nou traçat o les noves cotes del 
terreny, segons criteri de la DF. 

En tota l’actuació es compliran les NTJ (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) per la qualitat vegetal, 
acopi de material vegetal i la plantació.  

 

Transplantaments: 

Els transplantaments s’hauran d’executar entre els mesos d’octubre a març, i s’haurà de realitzar amb la tècnica de 
confecció del pa de terra amb xarxa metàl·lica, arpillera o guix. Tots el treballs previs i posteriors són inclosos als 
preus indicats al pressupost. 

 

Proteccions: 

Tot l’arbrat a conservar s’haurà de protegir en la seva part aèria i radicular, evitant en aquest darrer cas compactar 
sobre aquesta zona. 

 

Pla de manteniment 

A continuació s’adjunta el pla de manteniment anual de la vegetació, valorat. 
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INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present annex per tal de justificar les solucions adoptades al present projecte pel que fa a les obres de reg 
en el projecte executiu del parc del lliscament a Reus. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte preveu l’ús de reg mitjançant un dipòsit soterrat de 20.000 litres. El sistema dissenyat preveu el doble 
abastament del dipòsit: 

− En èpoques de pluja el dipòsit s’abasteix de l’aigua recollida en les piscines de patinatge i entorns del parc de 
patinatge, que al ser de formigó permet l’escolament cap a punts de captació i la conducció dels punts al dipòsit. 
 

− En cas d’èpoques de sequera s’ha previst un entrada des de la xarxa d’abastament. Aquest sistema funciona 
amb dues boies, una de mínim i una de màxim que obren i tanquen una electrovàlvula en capçalera que omple 
el dipòsit. Si l’aigua baixa per sota del mínim, la senyal obre l’electrovàlvula i el dipòsit s’omple, quan assoleix la 
cota de la boia de màxim l’electrovàlvula es tanca. 

El dipòsit disposa de sobreeixidor a la xarxa que només actua si hi ha un episodi de pluges intenses i el nivell del dipòsit 
arriba a màxims. No actua mai si s’omple des de xarxa, per que seria absurd malgastar aigua de la xarxa per enviar-la al 
sanejament. 

S’adopta aquest sistema per garantir una recirculació de l’aigua i evitar que en èpoques de sequera la poca aigua del 
dipòsit es podreixi. D’aquesta forma sempre hi ha entrada i sortida d’aigües. 

Es podria optar per un sistema de crear un by-pass en les bombes. Si el dipòsit esta buit el sistema rega directament 
amb l’aigua de la xarxa. A criteri del projectista aquest sistema es “pitjor” per que pot produir: 

− Que l’aigua es podreixi en el dipòsit amb els problemes que suposa, doncs quan plogui es torna a omplir i es 
barreja aigua “atmosfèrica” amb aigua podrida. 
 

− Si no hi ha aigua i es rega des de la xarxa les bombes poden estar un temps llarg aturades i això facilitarà que 
es puguin clavar. 

S’han contemplat el dos sistemes per que no suposa un increment de cost canviar d’un a l’altre en fase d’obra. El 
projectista sempre intentarà el primer dels sistemes. 

Com que la normativa no permet el reg per difusió o aspersió a partir d’aigües de dipòsit sense tractar, aquesta xarxa en 
la “el·lipse central” funciona directament des de la xarxa, sense passar per dipòsits ni bombes. Així s’evita qualsevol 
problemàtica referent a la normativa. 

Resumint, es poden donar dos escenaris: 

− El dipòsit s’omple amb aigua de pluja, i en èpoques de sequera, s’omple de la xarxa amb control de mínim i 
màxim. 
 

− El dipòsit s’omple exclusivament d’aigua de pluja i si hi ha sequera queda buit fins a les noves pluges. 

Com s’ha indicat el criteri de projecte passa pel primer sistema. 

XARXA DE REG 

Un cop explicat el sistema de dipòsit, la xarxa de reg es composa de 3 sectors diferenciats. 

Dos sectors de reg per degoteig amb anells per als arbres del parc. Es descompon en dos sectors per no superar els 
300 metres de canonada, tal com recomana la bibliografia especialitzada per a un bon funcionament de la xarxa.  

Dos sectors de reg per aspersió amb sistema “rotator” o equivalent, tal com es detalla en els plànols. 

Es preveu un sistema de dues bombes, per si una queda clavada, amb una pressió mínima de 30-35 m.c.a i uns 1500 
litres/hora, que donaran servei al sistema de reg per degoteig, recordem que sistema d’aspersió funciona a pressió de 
xarxa. 

 

Pèrdues de càrrega del sistema 

 

 

En aquestes condicions i sabent que en el parc no hi ha grans diferències d’alçada, per a una canonada de 40mm 
exteriors i 32mm interiors, la pèrdua de càrrega seria de 1,2 metres per cada 100 metres de canonada. Això implica uns 
3 metres de pèrdua per cada sector, si a més suposem un 20% addicional de pèrdues per elements, colzes, etc... tenim 
uns 3,6 metres de pèrdues de càrrega. 

Donat que els sectors de reg per degoteig funcionen a baixa pressió, de l’ordre de 0,5 kg/cm2 a 1,2 kg/cm2 (5 a 12 m.c.a) 
la pressió es més que suficient ja que s’ha dotat als by-passos de reductor de pressió.  

En cada sector es disposa un by-pass format per 3 claus d’esfera i una electrovàlvula per controlar el temps de reg.  
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El programador del sistema que es proposa serà similar a aquestes característiques: 

.- PROGRAMADOR TORO TMC 424 (4-24 ESTACIONS) - TMC424E-OD-50H 

.- 2 MODES DE 4 ESTACIONS TMC424 - TSM -4 

.- SENSOR DE PLUJA INALÀMBRIC - TWRS-I 

.- MODEM GPRS SISTEMA TRICOMM - TCOMM-MODX  

.- TARJETA GPRS - GPRS MOVIT 

.- POSADA EN MARXA DEL SISTEMA - SAT-MARCHA-TRI 

 
CABALS DE REG 

Per a la xarxa de degoters es preveuen dos sectors. 

Sector 01: 

nombre anells 
arbrat 28 uds 
consum de l'anell l/h 24,5 l/h 

      
consum anells 686 l/h 

Sector 02: 

nombre anells 
arbrat 27 uds 
consum de l'anell l/h 24,5 l/h 

      
consum anells 661,5 l/h 

 
Si la bomba pot subministrar un cabal de 1.500 litres/hora, es poden regar al mateix temps. Si no caldrà fer dos torns 
de reg. Com a valor mitjà en època d’estiu es pot assumir que un arbre pot necessitar uns 150 litres a la setmana. En 
època d’hivern el consum pot baixar a 80 litres per setmana. En l’annex de jardineria es poden consultar valors més 
acurats.  

 
 
 

 
 

Pel que fa al reg per “rotators”, en el primer sector, es preveuen 7 unitats MP 2000 de 180º i 4 unitats MP 2000 de 360º, 
amb un consum total de 38,23 litres/minut (2.294 litres/hora). Com que aquest sistema funciona directament des de la 
xarxa, cal esperar que la pressió sigui 25 mca o superior i el cabal superi els 2.294 litres/hora (2.28 m3/h). 

En el segon sector, es preveuen 5 unitats MP 2000 de 180º i 1 unitats MP 2000 de 360º, amb un consum total de 18,30 
litres/minut (1.098 litres/hora). Com que aquest sistema funciona directament des de la xarxa, cal esperar que la pressió 
sigui 25 mca o superior i el cabal superi els 1.098 litres/hora (1.09 m3/h). 

 
XARXA SECUNDÀRIA PER AL REPARTIMENT DEL REG 

La xarxa secundària proposada es de PE de diàmetre 40mm per al reg d’arbrat i de PE de diàmetre 50mm per al reg de 
difusors en la canonada principal. En la canonada secundària dels rotators es proposa canonada de 20mm de PE. Totes 
les canonades seran de PE amb ús alimentari. 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Les instal·lacions elèctriques es passaran per tub corrugat de doble capa i els conductors portaran un aïllament de tensió 
nominal de 1000 V, amb una secció de 2,5 mm2 en tub de 90mm mínim. 

Les connexions elèctriques amb l’electrovàlvula s’efectuaran amb cinta vulcanitzada, torpedes de silicona o similar, 
evitant la derivació a terra de la corrent elèctrica. 

 
CANALITZACIONS 

Les canalitzacions de reg es passaran per dins dels parterres preferentment, facilitant d’aquesta manera la instal·lació i 
posteriors reparacions. 

Les rases que s’obrin tindran una amplada aproximada de 40 cm i 50 cm de fondària fins la generatriu superior del tub, 
depenent del nombre de conductes que hi circulin. Les rases es reompliran amb material de la pròpia excavació, procurant 
que estigui lliure de pedres i elements susceptibles de malmetre les canonades. Es farà en tongades de 20 cm 
compactades al 95% del P.M. 

En el cas de tenir vàries conduccions elèctriques o canonades, aquestes se separaran uns 5 cm per facilitar posteriors 
treballs i reparacions. 

En cas de discórrer per paviment durs, es col·locarà també una làmina de polietilè de color verd d’avís d’existència de la 
línia de reg a uns 40 cm de profunditat. 

gràfic cobertura MODEL pressió (bar) pressió (kPa) radi màx m3/hr l/min Q T uds. consum (m3/h) consum (l/min)
MP1000 2 200 3,7 0,04 0,64 11 13 0 0 0
MP2000 2,5 250 5,8 0,09 1,52 11 13 0 0 0
MP3000 2,5 250 8,5 0,19 3,11 10 12 0 0 0

MP1000 2 200 3,7 0,08 1,29 11 13 0 0 0
MP2000 2,5 250 5,5 0,16 2,69 11 12 7 1,12 18,83
MP3000 3,5 350 9,1 0,47 7,73 11 13 0 0 0

0 0
MP1000 3 300 4,3 0,12 1,93 11 13 0 0 0
MP2000 3,8 380 6,4 0,23 3,83 10 11 0 0 0
MP3000 3,5 350 9,1 0,55 8,98 11 13 0 0 0

MP1000 2,5 250 4 0,12 2,01 10 12 0 0 0
MP2000 2 200 5,2 0,22 3,6 11 12 0 0 0
MP3000 2,8 280 9,1 0,63 10,35 10 12 0 0 0

MP1000 2,5 250 4 0,18 2,92 11 13 0 0 0
MP2000 2 200 5,2 0,29 4,85 11 13 4 1,16 19,4
MP3000 2,8 280 9,1 0,84 13,8 10 12 0 0 0

11 2,28 38,23

pluviometria (mm/h)

90º

180º

270º

360º

PA
RT

ER
RE

 1

cabal

210º

gràfic cobertura MODEL pressió (bar) pressió (kPa) radi màx m3/hr l/min Q T uds. consum (m3/h) consum (l/min)
MP1000 2 200 3,7 0,04 0,64 11 13 0 0 0
MP2000 2,5 250 5,8 0,09 1,52 11 13 0 0 0
MP3000 2,5 250 8,5 0,19 3,11 10 12 0 0 0

MP1000 2 200 3,7 0,08 1,29 11 13 0 0 0
MP2000 2,5 250 5,5 0,16 2,69 11 12 5 0,8 13,45
MP3000 3,5 350 9,1 0,47 7,73 11 13 0 0 0

0 0
MP1000 3 300 4,3 0,12 1,93 11 13 0 0 0
MP2000 3,8 380 6,4 0,23 3,83 10 11 0 0 0
MP3000 3,5 350 9,1 0,55 8,98 11 13 0 0 0

MP1000 2,5 250 4 0,12 2,01 10 12 0 0 0
MP2000 2 200 5,2 0,22 3,6 11 12 0 0 0
MP3000 2,8 280 9,1 0,63 10,35 10 12 0 0 0

MP1000 2,5 250 4 0,18 2,92 11 13 0 0 0
MP2000 2 200 5,2 0,29 4,85 11 13 1 0,29 4,85
MP3000 2,8 280 9,1 0,84 13,8 10 12 0 0 0

6 1,09 18,3

pluviometria (mm/h)

90º

180º

270º

360º

PA
RT

ER
RE

 2

cabal

210º
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No es preveu cap alteració del trànsit per a l’execució de les obres. 

D’altra banda, dins de l’àmbit del projecte, en l’accés principal al skatepark des del carrer Dr. Ferran i en la seva arribada 
a la pista de skate a la zona d’accés a la pista des del sud,  es situen dos rètols informatius permanents per a notificar al 
vianants que es tracta d’una zona de pràctica esportiva d’esports urbans de risc i que cal prendre les mesures de protecció 
necessàries per a fer-la servir. 

Aquests rètols poden incorporar també informació mediambiental i del tipus de vegetació del parc, seguint  criteris de 
l’Ajuntament de Reus. 

En els plànols de senyalització es pot veure la ubicació dels rètols, del quals s’adjunta un model tipus que es perfilarà en 
obra, segons les indicacions del l’Ajuntament de Reus. 

DETALL TIPUS DE LA SENYALITZACIÓ A RETOLAR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈTOL TIPUS 
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1.- Objecte 

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques tècniques i els 
càlculs de les instal·lacions de serveis existents, els serveis afectats, la previsió de canalitzacions per a instal·lacions 
futures i els nous subministraments del Parc del Lliscament.  

2.- Serveis existents 

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del Projecte, han estat els següents: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les actuacions proposades 
en el Projecte.  

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, la identificació 
i la caracterització dels serveis existents que poden quedar afectats. 

- Recopilació d’informació de companyies a través de la plataforma ACEFAT. 

 

Amb les dades obtingudes s’ha elaborat el present document, situant els serveis existents, identificant la tipologia i a 
quina companyia pertanyen. 

Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a la localització 
dels serveis existents en la zona, i a la realització de cales si és necessari, atès que la informació facilitada per les 
companyies té un caràcter aproximat. 

 

2.1. Relació d’instal·lacions de serveis existents  

 

Xarxa Companyies Serveis existents a l’àmbit de l’obra 

Aigua potable Aigües de Reus Xarxa de subministrament d’aigua 
potable 

Sanejament 
Aigües de Reus 

Ajuntament 

Cap 

Xarxa clavegueram 

Elèctrica E-Distribución / Endesa 

Línia aèria Mitja Tensió 

Línia aèria Baixa Tensió 

Línia subterrània Mitja Tensió 

Línia subterrània Baixa Tensió 

Estació transformadora 

Gas Gas Natural  Canalització gas alta pressió B 

Comunicacions 
Telefónica SA 

ONO/VODAFONE 

Xarxa soterrada 

Cap 

Enllumenat Públic Ajuntament Xarxa enllumenat públic 

Reg Ajuntament Cap 

 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 

2.1.1. Xarxa d’aigua potable 

2.1.1.1 Aigües de Reus 
Aquesta empresa té xarxa de subministrament en l’àmbit de l’obra. El plànol de la xarxa de subministrament ha estat 
proporcionat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Reus, plasmada en el mateix plànols que la xarxa de sanejament.  

Trobem canonades de polietilè d’alta densitat de diàmetres 125-160mm i canonades de fundació dúctil de 200mm. 

2.1.2. Xarxa de sanejament 

2.1.2.1 Ajuntament 
Hi ha xarxa de clavegueram municipal en l’entorn de l’àmbit de l’obra. Els plànols proporcionats per l’ajuntament 
s’annexen també en aquest annex, amb la resta d’informació de serveis existents. 

NO hi ha xarxa de clavegueram d’Aigües de Reus dins l’àmbit de l’obra. 

 

2.1.3.  Xarxa elèctrica 

2.1.3.1 E-distribución  
Aquest és l’estat de les xarxes d’E-distribución / Endesa en l’àmbit de l’obra:  

2.1.3.2 Alta tensió 

2.1.3.2.1 Soterrades 
No hi ha línies d’alta tensió soterrades dins l’àmbit. 

2.1.3.2.2 Aèries 
No hi ha línies aèries d’alta tensió aèries dins l’àmbit. 

2.1.3.3 Mitja tensió  

2.1.3.3.1 Soterrades 
Hi ha línies de mitja tensió soterrades dins l’àmbit d’actuació. 

2.1.3.3.2 Aèries 
Hi ha una línia de mitja tensió aèria, transcorrent de torre a torre, amb una torre dins de l’àmbit d’actuació, a la zona sud.  

2.1.3.4 Baixa tensió 

2.1.3.4.1 Soterrades 
Hi ha línies de mitja tensió soterrades dins l’àmbit d’actuació. 

2.1.3.4.2 Aèries 
Hi ha una línia de baixa tensió aèria, transcorrent de pal a pal de formigó, amb dos pals dins de l’àmbit d’actuació, a la 
zona sud. 

2.1.3.4.3 Altres 
Existeix dins l’àmbit d’actuació una estació transformadora de mitja-baixa tensió. 
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2.1.4. Xarxa de gas 

2.1.4.1 Gas Natural 
No hi ha serveis de Gas Natural dins l’àmbit de l’actuacio, però sí una línia d’alta pressió molt propera, a la zona de la 
rotonda de la intersecció del carrer de la Ginesta i l’Avinguda de Riudoms. 

 

2.1.5. Xarxa de comunicacions 

2.1.5.1 ONO-Vodafone 
No hi ha informació d’aquesta companyia. 

2.1.5.2 Orange 
No hi ha informació d’aquesta companyia. 

2.1.5.3 Telefònica SA 
Hi ha un brancal de 18m de xarxa d’aquesta companyia dins l’àmbit. 

 

2.1.6. Xarxa d’enllumenat públic 

2.1.6.1 Ajuntament 
Existeix xarxa d’enllumenat públic en l’àmbit d’actuació, amb fanals d’enllumenat de carrer als carrers de la Ginesta, Dr. 
Ferran i a l’Avinguda de Riudoms, tots fora de l’àmbit d’actuació. 

També hi ha elements d’enllumenat dins l’àmbit, a la zona de les pistes esportives i el skatepark existent.  

 

 

2.2. Documentació utilitzada 

Els serveis existents de l’àmbit de projecte es varen gestionar a través d’Acefat A. I. E. a través de la seva plataforma 
eWise: (www.ewise.es). A més es van sol·licitar serveis a través del correu electrònic a l’Ajuntament. 
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3.- Serveis afectats 

Es preveu una afectació important dels serveis existents, en particular de la xarxa elèctrica. 

No es preveu l’afectació ni modificació de cap altre servei, més enllà de la connexió de les noves línies d’enllumenat al 
quadre existent, segons documentació gràfica i annex corresponent. 

 

3.1. Relació d’afectacions i propostes de solució 

 

Xarxa Companyies Afectacions Propostes de solució 

Enllumenat 
públic Ajuntament Noves línies d’enllumenat a 

connectar a quadre existent Connexió a quadre existent 

Xarxa  elèctrica e-distribución 
Soterrament de línies de Mitja 
i Baixa tensió aèries i enderroc 
d’elements de suport 

Projecte de soterrament 

e-distribución 

 

 

3.1.1. Xarxa enllumenat públic 

3.1.1.1 Descripció de la solució 
Amb el desenvolupament de les obres està previst connectar dues noves l’inies d’enllumenat a un quadre existent, a la 
part superior del camí d’accés a la pista des del Parc de l’Ermita.  

3.1.2. Xarxa elèctrica 

3.1.2.1 Descripció de la solució 
Es procedirà al soterrament d’una línia de mitja tensió i una línia de Baixa tensió que transcorren per l’extrem sud de 
l’àmbit d’actuació. També s’enderrocaran els elements que actualment suporten aquestes línies. 

Excepte l’obra civil contemplada en aquest projecte i el seu pressupost, totes les actuacions seran executades per tècnics 
de la companyia, segons la documentació proporcionada per e-distribución i adjunta a continuació. 
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4.- Nous subministraments i instal·lacions de serveis 

No es realitzen nous subministraments, si no que es connecten a les xarxes existents  

 

5.- Prescripcions reglamentàries 

Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 10.11.1995). 

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres. 

- Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. 

- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

- Normes UNE. 

- Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades per 
l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines 
que s’han de fer, tant si són esmentats en la relació anterior com si no ho són, quedant a decisió del director d’obra 
resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver.  

A continuació s’adjunta tota la documentació dels serveis existents a la zona. 
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 538108 - 14052682
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:340074.91; Y:4557431.94Fecha: 27/10/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 

Ref: 538108

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 26/10/2020, Ref: 538108, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 538108 - 14052682 - AT-MT, 538108 - 14052684 - AT-MT,
538108 - 14077257 - BT, 538108 - 14077422 - BT
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
  

 

8 de 9 
 

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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S/Referencia:

N/Referencia: 538108-14052691

Fecha: 27/10/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(340074.910/4557431.942)
Projecte: 538108
Coordenades: 340074.91,4557431.942

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 538108-14052692

Fecha: 27/10/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(340074.910/4557558.167)
Projecte: 538108
Coordenades: 340074.91,4557558.167

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ANNEX – PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

1. Introducció: organització del plec 
 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el 
compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que 
decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de la 
informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, 
unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra 
destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb 
més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves 
especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.  

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que 
s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control 
de recepció de l’element simple). 

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en 
termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

1. Operacions de Control a realitzar 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la 
normativa o procediment concret. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 

3. Especificacions 

Resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès incloure en 
aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de 
qualitat. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Indicacions de què cal fer en cas que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les 
especificacions exigides. 

2. Control documental en obres d’edificació 
Els plans de control en obres d’Edificació preveuen la complementació per part del contractista, d’una documentació 
que deixi constància de les condicions de recepció dels materials i de la correcta execució de les diferents unitats 
d’obra. Són les denominades fitxes de control, que poden ser substituïdes, en cas que el contractista disposi de 
procediments ISO 9000, pels documents previstos en dits procediments.  

 

En un disquet adjunt es presenten els models de fitxes de control que es proposen per l’obra concreta. La 
documentació haurà de ser complimentada en paral·lel a l’execució de les unitats corresponents i es recopilarà dins de 
l’arxiu de documentació de l’obra. El nombre de fitxes (o documents ISO) a complimentar i els criteris aplicats, es 
decidiran, abans de l’inici de les obres, dins del corresponent grup responsable de control de qualitat constituït pel 
contractista adjudicatari, la direcció d’execució i el laboratori d’autocontrol.  

 

A continuació es presenta el text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta 
d’àmbits de control utilitzats (veure llistat d’associació PO-AC), són vàlids estrictament els criteris generals. La 
informació completa d’aquest plec es pot consultar en el disquet adjunt. 

3. ÀMBIT: 0503 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ i MILLORA D’ESPLANADES  
CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de control: 

 Abans de començar el terraplè, quan hagi un canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3 o cada 
2 dies. 

 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 
103-501) com a referència al control de compactació del terraplè. 

 
Criteris de presa de mostra: 
Se seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 

Especificacions: 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3): 

Terres adequades: 

Elements de mida superior a 10 cm  .......................................................................................... Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  .............................................................. < 35% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  .................................................................................................... < 40 

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ...................................................................  1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) 

 - Esplanada E1 / coronació de terraplè ................................................................................. > 5 
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  - Esplanada E2  ................................................................................................................... > 10 

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ...................................................... < 2% 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ............................................................................... < 1% 

Terres seleccionades: 

Elements de mida superior a 8 cm  ............................................................................................ Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  .............................................................. < 25% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72)  ............................................................................................... < 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) .................................................................................. < 10 

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN): 

 - Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè ...................................................................... > 10 

  - Esplanada E3  ................................................................................................................... > 20 

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .......................................................... Nul 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................................................. Nul 

 

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents característiques: 

 

Equivalent de sorra (NLT-113) ................................................................................................. > 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ....................................................................................... 0 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que 
passa pel tamís 0,4  UNE. 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de 
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Operacions de Control: 

 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura 
ambient. 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una 
mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2000 m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 
5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. En la zona d’aplicació 
de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de la tongada 
estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on se sospitin irregularitats. 

 

Criteris de presa de mostra: 
 
Se seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 

Especificacions: 

 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a mínim. 

El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. 

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït, perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix 
el grau de compactació exigit. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els fixats per la 
D.O. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessari per tal d'evitar entollaments. 

El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT. 

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es formin 
embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, 
calç viva o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la D.O. en funció dels resultats dels 
assaigs realitzats a l’obra. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

 

Compactació de la coronació / esplanada ..............................................................  100% del PM 

Gruix de les tongades ....................................................................................................... <= 25 cm 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196): 

 Trànsit T0 i T1 ........................................................................................................ 60 MPa 

 Trànsit T2 i T3 ........................................................................................................ 40 MPa 

 Trànsit T4 i vorals ................................................................................................... 24 MPa 
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Toleràncies d'execució: 

- Densitat seca (Próctor Modificat): ................................................................................. - 0,0% 

- Variació en l'angle del talús  .............................................................................................. ± 2° 

- Gruix de cada tongada  .............................................................................................. ± 50 mm 

- Planor  .................................................................................................................. ± 15 mm/3 m 

- Nivells: 

- Zones de vials  ....................................................................................................... ± 30 mm 

- Resta de zones  ..................................................................................................... ± 50 mm 

 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental 
en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec 
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 
2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  

 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 

4. ÀMBIT: 0505 SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 
CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de control: 

 Abans de començar el reblert, quan hagi un canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3. 

 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 

 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques 
indicades al plec, cada 2500 m3: 

 Resistivitat elèctrica 

 Contingut de ió clor (Cl-) 

 Contingut de sulfats solubles (SO4-) 

 Determinació del Ph d’un sòl 

 Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a 
referència al control de compactació. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

Especificacions: 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

Classificació de les terres utilitzables (PG3): 

Terres tolerables: 

Contingut de pedres de D > 15 cm  ........................................................................ <= 25% en pes 

S'han de complir una de les següents condicions: 

     a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ............................................................................................ < 40 

     b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ............................................................................................ < 65 

         Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) ............................................. > (0,6 x L.L. - 9) 

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ...................................................................  1,450 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) ....................................................................... > 3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .............................................................................. < 2% 

Terres adequades: 

Elements de mida superior a 10 cm  .......................................................................................... Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  .............................................................. < 35% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  .................................................................................................... < 40 

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ...................................................................  1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) ....................................................................... > 5 

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ..................................................... < 2% 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .............................................................................. < 1% 

Terres seleccionades: 

Elements de mida superior a 8 cm  ............................................................................................ Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  .................................... < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  .................................................................................................... < 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ................................................................................. < 10 

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) ................................................................ > 10 

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ......................................................... Nul 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ................................................................................. Nul 

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 

 

Característiques addicionals: 

Estreps: 

Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades 

Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra. 
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Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de 
granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant 
comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un 
assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 

Diàmetre màxim  ............................................................................................... <= 250 mm 

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.)  ...........  5000 m x Ohms 

Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x 
Ohms i els d'origen industrial podran ser utilitzats si es compleixen les 
condicions següents: 

- Contingut ió clor (Cl-)  ........................................ < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 

                                         ............................................ < 500 p.p.m. (obres inundables) 

- Contingut ió sulfats solubles (SO4-)  ................. < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 

                                                               ...................... < 500 p.p.m. (obres inundables) 

Ph  ..................................................................................................................... entre 5 i 10 

Reblerts de falsos túnels: 

Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci amb material 
seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila. 

Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en l'excavació prèvia. 

Cal que el material tingui característiques uniformes. 

    

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de 
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de Control: 

 Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura 
ambient. 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una 
mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de 
la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació 
de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de 
l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 
Criteris de presa de mostra: 
Se seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas 
de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts 
de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

 
Especificacions: 

Condicions generals: 

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. 

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord 
amb les instruccions de la D.O. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels 
resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, 
calç viva o d'altres procediments adients. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de 
placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Gruix de les tongades  ...................................................................................................... <= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor  ................................................................................................................. ± 20 mm/3 m 

- Nivells  ........................................................................................................................ ± 30 mm 

Estreps i murs: 
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Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural 
davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós  d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la 
coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 

Densitat de la compactació: 

 - En estreps  .............................................................................................................  100% PM 

 - en la resta de casos  ................................................................................................  95% PM 

 Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part 
baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 

Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. 

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 

Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 

No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació 
en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 

 

Fals túnel: 

No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les estructures i no hagin 
passat 28 dies des del formigonat. 

El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del forat a omplir. 

Gruix del rebliment <= 1 m: 

- Compactació  .....................................................................................................  95% del PM 

- Pes a cada eix de la maquinària  ...................................................................................... < 6 t 

Gruix del rebliment > 1 m: 

- Pes a cada eix de la maquinària  .................................................................................... < 20 t 

Rases i Fonaments: 

Compactació del reblert de fonaments 

de petites obres de fàbrica  ......................................................................................  98%  del PM 

Altres casos ..............................................................................................................  95 % del PM 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental 
en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec 
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 
2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives. 

 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 

5. ÀMBIT: 0524 SORRES PER A MESCLES BITUMINOSES 
CONTROL DE MATERIALS 

 
Operacions de control: 

 Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera 

 Inspecció del lloc de procedència. 

 Inspecció visual del material a la seva recepció. 

 Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions. 

 Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la freqüència màxima indicada 
durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla bituminosa, es demanaran al contractista els resultats 
dels assaigs següents: 

 

Assaig Granulomètric (UNE 7139) Cada 625 T (mínim 1 al dia) 

Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 625 T (mínim 1 al dia) 

Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Densitat relativa i absorció  (NLT-154) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Índex d’adhesivitat (NLT-355) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 
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Terrossos d’argila (UNE 7-133) Cada 6250 T (mínim 1 cada ser.)

Assaig d’identificació per raigs X Per a cada subministrador 

En el cas de sorra artificial procedent de matxuqueig: 

 

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

realitzat sobre el material gruixut abans de matxucar. Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del 
pressupost d’autocontrol. 

 
Criteris de presa de mostra: 
Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran els assaigs 
indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

Les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions particulars de la Direcció de les Obres. 

 

Especificacions: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

 Classificació geològica. 

 Estudi de morfologia. 

 Aplicacions anteriors. 

La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n’extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del 
que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que 
acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 

Al lloc de procedència es comprovarà la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació racional del front amb 
l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix es comprovarà l’adequació dels sistemes de trituració i classificació. 

El granulat fi es defineix com la part d’àrid que passa pel tamís 2,5 mm i és retinguda pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050). 
Pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d'una mescla de ambdós materials. 

Ha de ser exempta de pols, de brutícia, d'argila o d'altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar el 10 % del pes dels 
granulats fins de la mescla. 

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los Ángeles" del granulat 
gros, es a dir: 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT-149): 

 - Capes intermèdies i de base  ............................................................................................ < 30 

 - Capes de trànsit: 

 - No drenants  ................................................................................................................. < 25 

 - Drenants  ...................................................................................................................... < 20 

Equivalent de sorra (NLT-113): 

 - Sorres artificials  ................................................................................................................ > 65 

 - Sorres naturals  ................................................................................................................. > 75 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

 - Índex d'adhesivitat (NLT-355)  ............................................................................................ > 4 

 - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ...................................... <= 25% 

 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

 
No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació. En el cas que l’assaig d’índex 
d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podrà acceptar el material quan l’assaig d’immersió-compressió realitzat sobre la 
mescla fabricada compleixi la condició indicada a les especificacions. 

 

Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte sancionat per l’experiència, 
en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir tant les addicions com les mescles resultants. En 
qualsevol altre cas, es rebutjarà el lot assajat. 

 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

6. ÀMBIT: 0537 MATERIAL FILTRANT PER A DRENATGES 
CONTROL DE MATERIALS 

 
Operacions de Control: 

 Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

 Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

 Assaig granulomètric del material filtrant (NLT-104 / UNE 7-376). 

 Assaig granulomètric del material adjacent (NLT-104 / UNE 7-376) 

 Desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116). 

 

Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 
Especificacions: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueix de roques naturals, o del reciclatge d’enderrocs. 

Es demanarà un certificat de procedència del material, que en el cas d’àrids naturals ha de contenir: 

 Classificació geològica 

 Estudi de morfologia 

 Aplicacions anteriors 

 Assaigs d’identificació del material 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions 
amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les 
armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.O. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
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No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim  ........................................................................ 98% retingut tamís 5 (UNE 7-050) 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 
(UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.O.. segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT-149)  ....................................................... <= 40 

Plasticitat  ......................................................................................................................... No plàstic 

Equivalent de sorra  .................................................................................................................. > 30 

 

Condicions generals de la granulometria del material: 

 1) F15/d85  ............................................................................................................................. < 5 

 2) F15/d15  ............................................................................................................................. > 5 

 3) F50/d50  ............................................................................................................................ <25 

 4) F60/d10  ............................................................................................................................ <20 

 (Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant) 

 (dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

Si el terreny a drenar és netament cohesiu la condició 1) es substituirà per: 

 1) F15  .......................................................................................................................... < 0,1 mm 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

 -Per a tubs perforats: 

 F85/Diàmetre dels orificis  ................................................................................................ > 1 

 -Per a tubs ranurats: 

 F85/ Obertura de la ranura  ........................................................................................... > 1,2 

 -Per a tubs de formigó porós: 

 F85/d15 de l'àrid del tub  ............................................................................................... > 0,2 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres per capes. La més gruixuda es 
col·locarà immediatament darrera els drens. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al terreny a drenar. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra i llims, el material filtrant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició F15 < 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu i compacte, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1) i 2) s'han de 
substituir per: 

 -F15  ............................................................................................................................. > 0,1 mm 

 -F15  ............................................................................................................................. < 0,4 mm 

Característiques addicionals per a granulats reciclats 

Caldrà comprovar que l’inflamen (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 

Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

El seu origen ha de ser construccions prioritàriament de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons................................................... >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics .................................................................................... Nul 

Granulats reciclats provinents de formigons: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó ................................................................................................ > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics .................................................................................... Nul 

Granulats reciclats mixtes 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica ............................................................................... <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter ............................. >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics .................................................................................... Nul 

Granulats reciclats prioritàriament naturals: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Operacions de Control: 

 Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

 Inspecció visual del procés, amb comprovació del gruix de les tongades. 

 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de 
l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.  

 

Especificacions: 
Els reblerts sobre zones d'escassa capacitat portant, s'han d'iniciar abocant la primera capa amb el gruix mínim per a 
suportar les càrregues que produeixen els equips de moviment i compactació de terres. 

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides i ho autoritzi la D.O. 

La geometria del replè ha de ser la indicada a la D.T. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 
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Si el replè es fa al costat d'obres de fàbrica de secció en caixa o en volta, les tongades de cada costat de la caixa s'han 
d'estendre de forma simètrica. 

 

Els drenatges de replens continguts a obres de fàbrica s'han d'executar abans de realitzar el replè o simultàniament, 
amb la precaució de no moure ni malmetre els tubs. 

 

Si es cobreix una rasa amb tub de drenatge, aquest ha d'estar cobert amb un geotèxtil anticontaminant. Com a mínim 
s'ha de cobrir 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub. 

 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. La superfície de les 
tongades ha de ser convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. 

 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l’adient. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 

 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de 
placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 

 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Gruix màxim de les tongades  ............................................................................................... 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor  ................................................................................................................. ± 20 mm/3 m 

- Nivells  ........................................................................................................................ ± 30 mm 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec 
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 
2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig. El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) 
obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que 
indiqui la D.O. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  

 
REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
5.1-IC 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenajes” 

5.2-IC 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales”. 

7. ÀMBIT: 1011 CIMENTS PER A BEURADES, MORTES I FORMIGONS 
CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de control: 

 Inspecció de les condicions de subministrament del ciment, d’acord a la norma RC-97, i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides en aquesta instrucció. 

 Control de recepció en obra: Abans de començar l’obra, i cada 300 t de ciment de la mateixa designació i procedència 
durant l’execució, es realitzaran els assaigs d’identificació previstos a la RC-97: 

 

Ciments comuns (UNE 80-301)

Característiques Norma 
UNE 

CEM I CEM 
II 

CEM 
III 

CEM 
IV 

CEM 
V 

Pèrdua al foc EN 196-2 X   X     

Residu insoluble EN 196-2 X  X   

Cont. de sulfats EN 196-2 X X X X X 

Cont. de clorurs 80-217 X X X X X 

Putzolanitat EN 196-5    X  

Inici i final d’adorm. EN 196-3 X X X X X 

Estabilitat de volum EN 196-3 X X X X X 

Resist. compressió EN 196-1 X X X X X 

 

Per altres tipus de ciment, consulteu la taula 13 de la RC-97. 

 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. No serà necessari aquest 
control de recepció si es compleixen les dues condicions següents: 

 La central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut 
o un CC-EHE, d’acord a l’indicat a l’article 81 de la norma EHE. 

 L’esmentada planta de formigó disposa exclusivament de ciments amb marca de qualitat. Si algun dels ciments 
emmagatzemats no disposa de marca, es realitzaran assaigs a tots els ciments de la planta, i si algun d’ells no 
està homologat segons la RC-97, es podrà rebutjar el subministrament de formigó d’aquesta planta. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-97. Per a cada lot de control s’extrauran dues mostres, una per tal 
de realitzar els assaigs de recepció i l’altre per ser conservada preventivament. 

 
 

Especificacions: 
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Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els 
seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

 Nom del fabricant o marca comercial 
 Data de subministrament 
 Identificació del vehicle de transport 
 Quantitat subministrada 
 Designació i denominació del ciment, segons UNE 80-301 
 Referència de la comanda 
 Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
 Restriccions d'us si és el cas 
 Nom i adreça del comprador i destí 
 Full de característiques del ciment subministrat, amb les següents dades: 

 Naturalesa i proporció nominal en massa de tots els seus components 
 Qualsevol variació d'aquestes proporcions en mes o en menys, que sigui superior al 5% de la 

 inicialment prevista.  

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Referència a la norma UNE 80-301 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

     - Classe 32,5 ................................................................................................................. 3 mesos 

     - Classe 42,5 ................................................................................................................. 2 mesos 

     - Classe 52,5 ..................................................................................................................... 1 mes 

No es poden utilitzar classes resistents inferiors a 32,5 com a components de formigó estructural. 

El ciment no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament 
homogeni. 

Las característiques físiques, químiques i mecàniques correspondran a l’indicat a la RC-97 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

 
No s’aprovarà l’ús de ciments que no arribin a l’obra correctament identificats i amb el corresponent certificat de 
garantia. 

 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues 
mostres obtingudes de l'acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues 
mostres són satisfactoris. 

 

REFERÈNCIES: 

 

RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 

 

8.  ÀMBIT: 2013 FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEG. I REBLERTS 
 

CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de control: 

 Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

 Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris 
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

 Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzarà l’assaig 
de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 

 Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. En particular, 
es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat). 

 En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DO. així ho determini: cada 100 m3 de formigó del mateix 
tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que 
s’assajaran a compressió, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna 
de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència 
del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També 
segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els 
límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades. 

 Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma EHE. 

 

Especificacions: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011. 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar 
la composició original. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 
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     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 

          - Formigons designats per propietats: 

               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

          - Formigons designats per dosificació: 

               - Contingut de ciment per m3 

               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

          - Tipus, classe i marca del ciment 

          - Grandària màxima del granulat 

          - Consistència 

          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

 - Hora de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 
segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 

     - Consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

     - La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 

     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

     - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment) 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 

Resistència a compressió 

al cap de 7 dies (UNE 83-304) ....................................................... >= 0,65 x resistència a 28 dies 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa ....................................................................... Ciments comuns (UNE 80-301) 

  ................................................................................. Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 

Classe del ciment................................................................................................................. >= 32,5 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Obres de formigó en massa ............................................................................... >= 200 kg/m3 

- A totes les obres ................................................................................................. <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a formigó en massa, ha de 
ser <= 0,65 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

     - Consistència seca ....................................................................................................... 0 - 2 cm 

     - Consistència plàstica ................................................................................................... 3 - 5 cm 

     - Consistència tova ........................................................................................................ 6 - 9 cm 

     - Consistència fluida .................................................................................................... 10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- En massa amb armadura de fissuració .............................................. <= 0,4% pes del ciment 

- En massa sense armadura de fissuració: ................................................... No hi ha restricció 

- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 

          - Consistència seca .......................................................................................................... Nul 

          - Consistència plàstica o tova ..................................................................................... ± 1 cm 

     - Consistència fluida ................................................................................................... ± 2 cm 

 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Es seguiran els criteris de la norma EHE: 

 La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor 
exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix 
l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i 
segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 
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 Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 
sèries (xi), ordenats de forma que 

       x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 

verifiquen:      x1 + x2 - x3 = fck 

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins 
a obtenir assaigs característics acceptables. 

 No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

 

 L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de 
l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, 
es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

 

 El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la 
norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 

 

 fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 
 fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 

 Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 

 Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma 
EHE). 

 Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 

 

Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó estructural. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Operacions de control: 
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 

 Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 

 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 

 Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

 Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

 Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

 Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 

 
Criteris de presa de mostra: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O., i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 

 
Especificacions: 
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que ha 
de ser aprovat per la D.O. 

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la 
bona col·locació del formigó. 

En el pla hi ha de constar: 

 Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 

 Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 

Per a cada unitat hi ha de constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 

 Característiques dels mitjans mecànics. 

 Personal. 

 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

 Seqüència d'ompliment dels motlles. 

 Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons 
o d'altres). 

 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

 Sistema de curat del formigó. 

 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.O., un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi 
aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 

 

Abocament amb bomba: 

La D.O. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonat. 

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas 
d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La D.O. pot refusar el camió amb aquest 
defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la D.O. ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 

Abocament des de camió o amb cubilot: 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora 
s'ha de vibrar enèrgicament. 

El gruix de la tongada el fixarà la D.O. per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 

El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

- 15 cm per a consistència seca 

- 25 cm per a consistència plàstica 

- 30 cm per a consistència tova 
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la D.O. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

 

El formigonat s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la D.O. 

En cap cas s'aturarà el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la D.O. abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i 
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de fer per vibratge. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 

 

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la D.O. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 
agressives 

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de 
l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats 
amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal 
que el formigó de l'element hagi assentat. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.O. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (annexo 10) de la norma EHE, sempre que la DO 
no determini altres més restrictives. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la D.O. 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

 

REFERÈNCIES: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

9.  ÀMBIT: 7011 EMPRIMACIONS D’ELEMENTS METÀL·LICS 
CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de control: 

 En cada subministrament, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les 
especificacions. 

 Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

 Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

 Assaigs sobre pintura líquida: 

 Dotació de pigment 

 Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16.12.11) 

 Finor de la molta dels pigments (INTA 16.02.55) 

 Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32 A) 

 Pes específic (INTA 16.42.03) (UNE 48-098) 

 Índex d'anivellament (INTA 16.02.89) 

 Temps d’assecatge (INTA 16.02.29) 

 Assaigs sobre pel·lícula seca: 

 Resistència a la boira marina (une 48-267) 

 Adherència (UNE 48-032) 

 En cas de no rebre aquests resultats abans de l’inici de l’activitat, o que la DO no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

 
Criteris de presa de mostra: 

 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 

Especificacions: 
 
El material ha d’arribar a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme a les 
especificacions del plec de condicions. 

Ha de tenir color, brillantor i textura uniformes. 

El tipus de pintura i el sistema d'aplicació seran els aprovats expressament per la D.O., prèvia presentació dels assaigs 
corresponents per part del contractista. 

Característiques de la pintura líquida: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no han d'aparèixer coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 

Pigment  ................................................................................... >= 26% de mini de plom electrolític 

Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16.12.11)  ..................................................... >= 99,6% 

Finor de la mòlta (INTA 16.02.55)  ............................................................................... < 50 micres 

Temperatura d'inflamació (INTA 160.232)  ........................................................................... > 25°C 
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Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16.02.89)  ............................................... > 3 

Temps d'assecatge a 23 + 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16.02.29): 

- Al tacte  ............................................................................................................................. < 1 h 

- Totalment seca  ................................................................................................................ < 6 h 

Pes específic a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16.42.03)  ........................................... > 1,8 kg/dm3 

Rendiment per a una capa de 30 a 40 micres  ................................................................ > 4 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

Resistència a la boira marina (UNE 48-267) 

oxidació marina 8 (0,1%) (ASTM D.610)  ......................................................................... >= 150 h 

Adherència (UNE 48-032)  ....................................................................................................... <= 2 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats I/o certificats, així com els que presentin mal 
estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es 
passarà a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt sempre que el dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
Operacions de control: 

 Inspecció visual de la superfície a pintar. 
 Acceptació del procediment d’aplicació de la pintura per part de la D.O. 
 Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 Inspecció visual de la superfície acabada. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O. 

Especificacions: 

 
Les superfícies d'aplicació de la pintura han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes de greix, 
òxid i pols. 

No s'ha de pintar sobre superfícies molt fredes, ni sobreescalfades per l'acció del sol. 

El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i haurà de ser acceptat per 
la D.O. 

La primera capa de pintura s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 

S'han d'aturar els treballs de pintat quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, o quan la humitat relativa 
de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 
feta durant les darreres 24 hores i s'han de refer les parts afectades. 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni d'altres desperfectes. 

Comportament anticorrosiu de la pintura: 

Després de cinc anys la superfície en servei no ha de presentar cap punt de corrosió => Re1 de l' Escala Europea de 
Graus de Corrosió, SVENSK STANDARD S.I.S. 185.111. 

Especificacions per la pintura: 

Gruix de la pel·lícula seca de revestiment  ............................................................... >= 125 micres 

Durant els quatre primers anys no s'ha de produir cap dels següents defectes en grau superior a l'indicat: 

- Formació de butllofes (INTA 160.273)  .......................................................................... grau 8 

                                                                 ................................................................ freqüència 8 

- Aparició d'esvorancs (INTA 160.275)  ........................................................................... grau 8 

- Quartejat (INTA 160.271)  ............................................................................................. grau 8 

- Enguixat (INTA 160.271)  .............................................................................................. grau 8 

Si un defecte té un grau igual o superior a l'indicat es considerarà errada. 

Si un defecte té un superfície menor a 50 cm2 i la seva superfície acumulada és menor a 1,1% del total no es 
considerarà errada. 

Tot defecte amb superfície >= 1 m2 es considerarà errada. 

Manteniment de les característiques estàtiques de la pintura: 

- En un termini de tres anys no s'han de presentar alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més 
de tres (3) unitats N.B.S. 

- En un termini de quatre anys no s'han de produir alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes 
d'exposició comparable més grans que dues (2) unitats N.B.S. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Correcció per part del contractista dels defectes observats. 

 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación.” 

 

 ÀMBIT: 8065 TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de control: 

 En cada subministrament: 
 Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 
 Comprovació de les dades de subministra exigides (marques, albarà o etiquetes). 
 Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
 Comprovació dimensional  (3 mostres). 
  

 Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
 Resistència a compressió (3 determinacions) 
 Impacte (12 determinacions) 
 Assaig de corbat (6 determinacions) 
 Resistència a la propagació de la flama (3 determinacions) (UNE 53-315) 
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 Resistència al calor (temperatura de 60ºC) (3 determinacions) 
 Grau de protecció (UNE 20-324) 
 Resistència a l’atac químic.  
  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 
Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, 
juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 

 

Especificacions: 
Els materials han d’arribar a l’obra acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant d’acord a les 
condicions fixades en el plec. 

Els tubs tindran una marca, llegible i durable, d’acord a la UNE EN 50086-1, on es reflecteixi: 

 Nom o marca de fàbrica del fabricant o venedor responsable. 
 Marca d’identificació del producte. 
 Tipus de tub (N: ús normal o L: ús lleuger) 
 Codi de classificació segons l’annex A de la norma UNE EN 50086-1 (mínim 4 primers dígits). 

Els accessoris per a tubs estaran marcats d’acord a l’esmentat annex A, o acompanyats d’una etiqueta que contingui 
aquesta informació. 

El tub ha de ser rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat, estanc i no 
propagador de la flama, amb grau de resistència al xoc 7. 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

L'esbocat ha de tenir forma cònica, amb un semiangle positiu mes petit que 0° 15'. 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció. 

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 

Grau de protecció (UNE 20-324): ......................................................................................... IP-667 

Resistència al xoc ................................................................................................................. grau  7 

Estabilitat a 60°C ..................................................................................................................... > 1 h 

Resistència a la flama (UNE 53-315) ....................................................................... Autoextingible 

 

Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Operacions de control: 

 Control de l’excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 

 Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d’execució. 
 Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 
 Control visual de les alineacions dels tubs col·locats. 
 Control de l’execució del dau de formigó de recobriment. 
 Control d’execució del reblert (veure àmbit de control 0505) 

 
Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran les indicacions de la D.O. 

 
Especificacions: 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.O. 

La superfície excavada ha de tenir un aspecte uniforme. 

Les fondàries i dimensions de l’excavació cal que siguin les indicades als plànols. 

El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat. 

En el fons de l'excavació no hi ha d'haver material solt o fluix, ni roques soltes o desintegrades. 

Les esquerdes i les ranures del fons de l'excavació s'ompliran adequadament. 

Si el terreny es roca, les crestes i els pics existents en el fons de l'excavació han d'estar regularitzats. 

Un cop col·locats a la rasa, els tubs de PVC s'han de tibar fins aconseguir que quedin rectes. 

La canalització feta ha de quedar a la rasant prevista. 

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins del dau de formigó. 

No ha d'haver contactes entre els tubs. 

El formigó del rebliment no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat, com és ara disgregacions o buits a la 
massa. 

El procés de formigonat no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

Les terres del reblert han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

El material de reblert s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Gruix del formigó per sota del tub més baix  ...................................................................... >= 5 cm 

Gruix de les tongades del rebliment de terres  ................................................................. <= 25 cm 

Toleràncies d'execució per a la excavació de rases: 

- Planor  .................................................................................................................... ± 40 mm/m 

- Replanteig  .................................................................................................................. < 0,25% 

                  ............................................................................................................... ± 100 mm 

- Nivells en terrenys diferents de roca .......................................................................... ± 50 mm 

- Nivells en roca .............................................................................................................. + 0 mm 

                          ............................................................................................................ - 200 mm 

- Dimensions  ................................................................................................................ ± 50 mm 
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Toleràncies d'execució del reblert de terres: 

- Planor  ..................................................................................................................... ± 20 mm/m 

- Nivells  ........................................................................................................................ ± 30 mm 

 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." (REBT) 

 

10.  ÀMBIT:  G020 CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 
 

CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de control: 

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 

 Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits a totes 
les partides. 

 Control de la documentació tècnica subministrada 
 Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
 Control final d’identificació 
 Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i 

de quantificació dels mateixos. 
 Assaigs: 

 

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 
aplicables en cada cas: 

 

ASSAIG NORMA 

Rigidesa dielèctrica Documentació fabricant 

Resistència d’aïllament Documentació fabricant 

Resistència elèctrica dels conductors UNE 20003 

UNE 21022 

Control dimensional Documentació fabricant 

Extinció de flama UNE 20432 

Densitat de fums UNE 21172 

Despreniment d'halògens UNE 21147 

 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons 
criteri de la DO quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig 
especificat. 

 

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A RECEPCIÓ 

Rigidesa dielèctrica 100%  

Resistència d’aïllament 100%  

Resistència elèctrica dels 
conductors 

100%  

Control dimensional 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Extinció de flama 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Densitat de fums 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Despreniment d'halògens 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la 
DO o empresa especialitzada. 

 

Criteris de presa de mostra:  

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina 
que es realitzaran a totes les bobines. 

 

Especificacions: 

Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents. 

UNE 20003 Coure tipus recuit i  industrial per aplicacions elèctriques 

UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics. 

UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics 

UNE 21022 Conductors de cables aïllats 

UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec 

UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de BT 

UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 

UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió 

UNE 21147 Assaigs dels gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics 

 

Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser 
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Operacions de control: 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 

 Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
 Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 
 Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
 Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
 Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la 

taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 Assaigs: 
 

ASSAIG NORMA 

Resistència d’aïllament REBT>1000 Ù/V, mínim 0,25 MÙ 

Rigidesa dielèctrica REBT 

Caiguda de tensió REBT < 3% Enllumenat, 5% Força 

 

Criteris de presa de mostra: 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 

 

Especificacions: 

Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el REBT. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’Obra. 

 

11. ÀMBIT: Q101 ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 
 

CONTROL DE MATERIALS 

 
Operacions de Control: 

 Recepció dels certificats de garantia del fabricant. 

 Inspecció visual del material a la seva recepció. 

 Comprovacions geomètriques i de dimensions. 

 Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

 

Especificacions: 
El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment de les 
característiques exigides a la documentació tècnica. 

Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials. 

No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes que puguin influir a les 
característiques mecàniques 

Els conjunts de mobiliari urbà hauran d’estar formats de tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació, 
funcionament i/o utilització. 

No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. El color ha de ser uniforme per tota la 
superfície. Les fonts estaran pintades amb  pintura metàl·lica resistent a la oxidació. L’operació de desmuntatge 
d’elements per al manteniment normal s’ha de poder fer amb l’ajuda d’eines ordinàries. 

 

Les parts amb contacte amb l’aigua, en el cas de les fonts, han de ser de materials que no puguin contaminar-la. La 
connexió amb l’aigua s’ha de poder fer amb facilitat i un cop situada la font en el seu lloc definitiu. 

 

El subministrament dels elements de mobiliari urbà es realitzarà sobre palet i embalat, i cada caixa portarà de forma 
indeleble i ben visible el nom del fabricant i les instruccions d’instal·lació i muntatge. L’emmagatzematge es realitzarà, 
fins a la seva ubicació, de manera que no es deformin les unitats i en llocs protegits d’impactes. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l’obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Operacions de Control: 

 Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació. 

 Replanteig de la ubicació. 

 Inspecció visual dels elements col·locats. 

 Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DO. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 

 

Especificacions: 
El muntatge dels elements que integren el mobiliari urbà s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Els elements de mobiliari urbà han de quedar anivellats en totes dues direccions i  ben situats, a la posició prevista en 
el projecte i centrats amb l’especejament del paviment. Han d’estar ben fitxats al seu suport. Un cop col·locats, aquests 
no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 

Els daus de formigó per a l’ancoratge del mobiliari urbà no han de quedar visibles. Aquests s’hauran de formigonar a 
una temperatura entre 5ºC i 40ºC i sense pluja. L’element no s’ha d’utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

Un cop col·locats aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 
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Si hi han zones a soldar, aquestes s’hauran de netejar i fregar prèviament. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Correcció, a càrrec del contractista, dels defectes observats. 

 

REFERÈNCIES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

12. ÀMBIT: R101 APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 

CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de Control: 

 Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les especificacions. 
 Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius 

de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 
 Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb la freqüència indicada durant la seva 

execució, es realitzaran els assaigs corresponents a la identificació del material. En el cas de terra vegetal: 

 Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica. 

 Contingut de fòsfor. 
 Contingut de potassi. 
 Contingut de nitrogen. 

  Determinació del PH. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran les instruccions de la DO i els criteris de les normes de procediment aplicables. 

 

Especificacions: 
S’han considerat els materials següents: 

 - Terra vegetal (amb o sense adobs) 

 - Terra de bosc o terra àcida. 

 - Terra volcànica 

 - Roldor de pi 

 - Encoixinament per a hidrosembra 

Terra Vegetal: 

La terra vegetal ha d’estar formada per terra natural provinent de la capa superficial d'un terreny, amb un alt contingut 
de matèria orgànica. Pot presentar-se amb incorporació d’adobs orgànics (terra vegetal adobada) 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

Mida dels materials petris  .............................................................................................. <= 20 mm 

Mida dels terrossos: 

 - Terra vegetal garbellada  ......................................................................................... <= 16 mm 

 - Terra vegetal no garbellada  .................................................................................... <= 40 mm 

Composició granulomètrica: 

 - Sorra  ......................................................................................................................... 50 - 75% 

 - Llim i argila  .................................................................................................................... < 30% 

 - Calç  ............................................................................................................................... < 10% 

 - Matèria orgànica (MO)  .............................................................................. 2% <= MO <= 10% 

Composició química: 

 - Nitrogen (N)  ................................................................................................................. 1/1000 

 - Fòsfor total (P2O5 assimilable)  ..................................................................... 150 ppm (0,3%) 

 - Potassi (K2O assimilable)  .......................................................................... 80 ppm (0,1/1000) 

 - PH  ................................................................................................................... 6 <= PH <= 7,5 

Terra de bosc o terra àcida 

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 

Composició granulomètrica: 

 - Sorra .......................................................................................................................... 50 - 75% 

 - Llim i argila ..................................................................................................................... < 30% 

 - Calç ................................................................................................................................ < 10% 

 - Matèria orgànica (MO) .............................................................................................. MO > 4% 

Composició química: 

 Nitrogen (N) ..................................................................................................................... 1/1000 

 Fòsfor total (P2O5 assimilable) ......................................................................... 150 ppm (0,3%) 

 Potassi (K2O assimilable) ............................................................................. 80 ppm (0,1/1000) 

 PH ...................................................................................................................... 5 <= PH <= 6,5 

Terra volcànica: 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 

Granulometria .................................................................................................................. 4 - 16 mm 

Calç ....................................................................................................................................... < 10% 

Densitat aparent seca ..................................................................................................... 680 kg/m3 

Roldor de pi:: 

Escorça de pi triturada i fermentada. 

Ha d'estar completament fermentada. 

Calç ....................................................................................................................................... < 10% 

PH .................................................................................................................................................. 6 

Densitat aparent seca ..................................................................................................... 230 kg/m3 

Encoixinament hidrosembres: 

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 

Grandària màxima .................................................................................................................25 mm 

Composició: 

  Cel·lulosa desfibrada ......................................................................................................... 40% 

  Palla de cereal ................................................................................................................... 50% 

  Paper reciclat ..................................................................................................................... 60% 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ANNEX – PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El subministrament de les terres pot ser a granel o en sacs. Si el subministrament és en sacs, en aquests hauran de 
figurar les dades referents a la identificació del producte, nom del fabricant o marca comercial i el pes net. 
L’emmagatzematge sempre ha de ser de manera que no s’alterin les seves característiques. 

Per que fa al encoixinament d’hidrosembres el subministrament serà en bales empaquetades i l’emmagatzematge de 
manera que no s’alterin les seves característiques. 

En cas d’utilitzar-se, el tipus i característiques dels adobs i/o esmenes biològiques, s’ajustaran a les indicacions del plec 
de condicions tècniques de l’obra. Es valorarà que el producte disposi d’un qualificatiu ambiental, especialment 
l’etiqueta ecològica europea, segons DOCE L 219 per a esmenes biològiques. No contindran elements ni matèries que 
puguin perjudicar les plantacions.  

En el cas d’adobs, el subministrament serà en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. Han de 
portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 - Designació del producte que conté 

 - Nom del fabricant o marca comercial 

 - Pes net 

 - Estat físic 

 - Composició química 

 - Solubilitat 

 - Reacció 

 - Riquesa 

L’emmagatzematge serà en llocs protegits de la pluja i la humitat. 

En el cas d’esmenes biològiques, el subministrament serà en envasos tancats i precintats i l’emmagatzematge protegit 
contra les pluges, les temperatures exteriors externes i els focus d’humitat. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
No s’acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 
Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Operacions de Control: 

 Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
 Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 

 

Especificacions: 
L´aportació i l´estesa de terra vegetal, i els seus correctors si és el cas, ha de ser uniforme sobre la totalitat de la 
superfície indicada a la D.T., així com en els talussos dels terraplens de ramals d´enllaços i en els llocs que assenyali la 
DO. 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent. 

La superfície acabada ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament  ................................................................................................................. ± 3 cm 

Quan la terra vegetal s´hagi de col·locar sobre sòls permeables, s´ha d´estendre primer una capa de sòl cohesiu, 
evitant una compactació excessiva d´aquesta. 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir danys a les plantacions 
existents. 

L´estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d’a condicionament del terreny. 

Les superfícies utilitzades per l´apilament de terra vegetal s´han de netejar, després de la retirada d´aquesta, fent una 
llaurada de la superfície i una explanació i anivellament del terreny. 

Terra vegetal amb adobs: 

Abans d´estendre els adobs, la D.F. ha de donar la seva aprovació. 

S´ha d´aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les feines de condicionament físic del terreny. 

L´aplicació de l´adob s´ha de fer amb el terra lleugerament humit. 

El repartiment s´ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície. 

Després d´haver adobat el terreny s´ha de regar. 

La irrigació ha de ser uniforme a tot el terreny. 

 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats. 

 

REFERÈNCIES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

13. ÀMBIT: R105 SUBMINISTRE DE PLANTES 
 

CONTROL DE MATERIALS 

 

Operacions de Control: 

 Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
 Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec 
 Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). 

 

Criteris de presa de mostra.: 
Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DO. 

 

Especificacions: 
Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 
reconeguda solvència. Han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de l’espècie i/o 
varietat. 

 

L’espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part 
aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment. El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie i mida 
de la planta. La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i 
mida. Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. Les arrels hauran de donar com a mínim una volta a la seva 
base. 

 

Les plantes s’hauran de subministrar acompanyades de la següent documentació: 
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- Guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcte 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

 

Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre. Quan el subministrament és sense 
contenidor,  les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. Quan sigui sense protecció, el 
pa de terra haurà d’estar intacte, compacte i ple d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. Quan estigui protegit amb 
malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. Finalment, quan és protegit amb 
guix, aquesta protecció haurà de constituir una envoltant de guix compacte. 

 

Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i característiques adients a l’espècie i/o 
varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar just abans de la plantació. La planta no ha de presentar símptomes 
d’haver tingut arrels fora del contenidor. 

Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant el transport i subministrament; 
per això s’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitat nebulitzadores. 

Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de protegir també la part aèria de la 
planta. 

Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DO. S’ha d’habilitar una rasa 
on s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s’ha d’humitejar degudament. 
S’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 

 

Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que 
possibiliti un control i verificació continuat de les existències. 

 

Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. Si no es pot plantar 
immediatament s’ha de mantenir amb les condicions d’humitat adequades. 

 

El subministrament i emmagatzematge per a les barreges de cespitoses serà en sacs o en caixes. Aquestes hauran de 
portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 

 - Gènere, espècie i varietat 

 - Qualitat i poder germinatiu 

 - Nom del subministrador 

 - Data de caducitat 

 

Per al cas dels esqueixos aquests s’hauran de confeccionar a partir de les gleves. Només es poden portar a peu d’obra 
la quantitat de gleves per a confeccionar els esqueixos que es puguin plantar en una jornada. 

 

Només es pot portar a peu d’obra la quantitat de pa d’herba que es pugui plantar en una jornada. Quan és subministrat 
en rotlles, no s’han d’apilar més de cinc alçades i s’han de col·locar creuats per capes. 

 

Les barreges de llavors si no es sembren immediatament, s’han de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. Les condicions específiques de cada subministrament seran les detallades en el plec de 
condicions corresponent. 

 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

 
No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia 
corresponents. 

 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
Operacions de Control: 

 Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
 Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 

Especificacions: 

 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació. 

 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S’ha d’evitar l’acció 
directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

Prèviament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superfície que ha de rebre la planta. 

 

En el cas de plantes aquàtiques l’aigua de l’estany o de la font on visquin ha d’estar neta, no ha de ser salina ni calcària 
i ha de tenir una temperatura temperada. 

 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:: 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

 

REFERÈNCIES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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14. ANNEX 1:  TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 
 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV112101 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2 

BV113102 CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2 

BV114103 CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2 

BV115104 DET.  QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58 1 2 

BV116105 CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I GREIXOS UNE 7-235-71 1 2 

BV117107 CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2 

BV123L03 HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2 

BV124B05 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES) NLT 154-92 2 3 

BV124C04 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES) NLT 153-92 2 3 

BV132101 TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2 

BV133202 PARTÍCULES TOVES UNE 7-134-58 1 2 

BV134103 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (GRANULAT) UNE 7-139-58 1 2 

BV134A0M GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS MINERAL) NLT 151-89 1 2 

BV135104 CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2 

BV136105 PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC UNE 7-244-71 1 2 

BV137206 COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2 

BV138207 ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8 

BV13830J ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8 

BV139208 COEFICIENT DE LOS ÁNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV13A10A COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3) UNE 83-120-88 3 4 

BV13B20B REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI UNE 83-121-90 3 4 

BV13C20C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13C30C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13E30E MATÈRIA ORGÀNICA UNE 7-082-54 1 2 

BV13F30F EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2 

BV13H30H COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 EXP 1 2 

BV13JB0K COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4 

BV13KB0L ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES NLT 354-91 1 2 

BV13NA0R DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2 

BV13NB0Q DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2 

BV13QD0T ÍNDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2 

BV13RA0U COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2 

 

 

 

 

 

 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV13TL0W NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2 

BV13XX01 PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4 

BV13XX03 RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA  6 7 

BV13XX04 ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS  10 11 

BV142102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV143102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV144102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV145102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV146103 TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE VOLUM UNE 80-102-88 2 3 

BV147104 FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE BLAINE) UNE 80-122-91 1 2 

BV148104 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3 

BV149105 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN HUMIT UNE 80-108-86 1 2 

BV14B107 CALOR D'HIDRATACIÓ UNE 80-118-86 EXP 3 4 

BV14C108 HUMITAT UNE 80-220-85 1 2 

BV14D109 PÈRDUA PER CALCINACIÓ UNE 80-215-88 3 4 

BV14E109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE SODI) UNE 80-215-88 3 4 

BV14F109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. POTAS.)  UNE 80-215-88 3 4 

BV14G109 CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM A SO3) UNE 80-215-88 3 4 

BV14H10A CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2 

BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. IODOMÈTRIC) UNE 80-215-88 1 2 

BV14K109 CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2 

BV14L10B CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE UNE 80-243-86 1 2 

BV14M20C PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10 
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BV14N20C PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17 

BV172201 CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC) NLT 123-84 1 2 

BV17230B CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ BITUMINOSA) NLT 137-84 1 2 

BV173102 PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2 

BV174103 PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA NLT 125-84 1 2 

BV175204 PÈRDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2 

BV177206 SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS NLT 130-84 1 2 

BV179108 DUCTILITAT NLT 126-84 1 2 

BV17A209 ÍNDEX DE PENETRACIÓ NLT 181-88 1 2 

BV17D10D PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2 

BV17F30F CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84 1 2 

 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV17G30G RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.) NLT 139-84 1 2 

BV17XX02 ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BETUM NLT 124-84 1 3 

BV17XX03 RECUPERACIÓ ELÀSTICA NLT-329 1 2 

BV1D2202 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D2402 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D3203 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UNE UNE 7-135-58 1 2 

BV1D4204 LÍMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3 

BV1D6206 EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2 

BV1D7207 PRÓCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3 

BV1D8208 PRÓCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3 

BV1D9209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DA209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DB20A HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2 

BV1DF30E COEFICIENT DE LOS ÀNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV1DG30F NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2 

BV1DK20H MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT SÒDIC) NLT 118-91 1 2 

BV1DM20K CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4 

BV1DP10M HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL NLT 103-72 1 1 

BV1DQ10N HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE SORRA) NLT 109-87 1 1 

BV1DR10P HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE NUCLEAR) ASTM D 3017-78 1 1 

BV1DS10Q PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (NLT) NLT 357-86 1 1 

BV1DS10R PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DS10S PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (SNV) SNV 70317 1 1 

BV1DS11R PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DXX05 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2 

BV21120G CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON D'ABRAMS) UNE 83-313-90 1 2 

BV214404 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 1+EDA
T 

1+EDAT 

BV216504 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 1+EDA
T 

1+EDAT 

BV216906 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 ADDICIONAL UNE 83-305-86 1+EDA
T 

1+EDAT 

BV217608 SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDA
T 

1+EDAT 

BV217708 SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDA
T 

1+EDAT 

BV217A09 FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 1+EDA
T 

1+EDAT 

BV218405 TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASILER) UNE 83-306-85 1+EDA
T 

1+EDAT 

BV219806 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 1+EDA
T 

1+EDAT 

 

 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV21AC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 75x220 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21BC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 100x250 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21CC07 EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 150x350 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21XX03 SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ. UNE 83-605-91 2+EDAT 2+EDAT 

BV222103 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE REFERÈNCIA UNE 83-811-92 EXP 1 2 

BV223104 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 EXP 1 2 

BV22530C FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 160x40x40 mm UNE 83-821-92 EXP 1+EDAT 1+EDAT 

BV230001 COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL:CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT 1+EDAT 

BV251103 CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2 
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BV251105 CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET.) UNE 36-095-85 (1) 1R 1 2 

BV251109 CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 (1) 1R 10 15 

BV252304 ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDADA UNE 36-092-81 (1) 2 3 

BV253406 TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253506 TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE TRACCIÓ UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253606 TRACCIÓ FILFERROS UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV253701 TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV255101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER ARMAR) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV256601 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV257102 DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV257105 DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4 

BV25770B DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2 

BV258103 DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV25B007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x24 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25C007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x40 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25D001 RELAXACIÓ (1000 h) UNE 36-422-85 3 4 

BV25XX03 CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. MICROPILONS)  1 2 

BV25XX05 CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA D'ACER  1 2 

BV25XX06 DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER  1 2 

BV25XX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES  1 2 

BV25XX10 ARRENCADA PERN COL·LOCAT  1 1 

BV25XX14 TRACCIÓ FILFERROS MALLES UNE_EN 10-218-1-95 1 2 

BV25XX15 COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES  1 2 

BV25XX16 COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2 

BV25XX19 TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2 

 

 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV25XX20 CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS  1 2 

BV25XX21 CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES  1 2 

BV25XX22 CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES  1 2 

BV25XX23 CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 EXP 1 2 

BV25XX26 PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA  1 2 

BV25XX27 INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2 

BV25XX28 TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER  1 2 

BV25XX29 CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS  1 2 

BV25XX32 TRACCIÓ PERN COL·LOCAT  1 1 

BV2CXX01 CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)  1 2 

BV2E1101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ UNE 53-510-85 1 2 

BV2E2101 ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2 

BV2E4101 DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15 

BV2E5101 DEFORMACIÓ ROMANENT UNE 53-511-74 7 15 

BV2E6101 ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C UNE 53-548-75 5 6 

BV2E8101 VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS ENVELLIMENT) UNE 53-549 1 2 

BV2EXX01 RESISTÈNCIA A L'OZÓ UNE 53-540-94 s/edat s/edat 

BV2EXX04 MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOPRÈ) UNE 53-630-89 7 15 

BV2EXX05 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ) UNE 53-566-88 7 15 

BV2EXX06 ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES (NEOPRÈ/JUNT) UNE 53-565-74 7 15 

BV2EXX07 COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ) MELC 10.16 7 15 

BV2EXX08 CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)  1 2 

BV2EXX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)  1 2 

BV2F3104 DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.) UNE 104-281-85 (6-4) 1 2 

BV2F4103 RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,) UNE 104281-90(6-3)1R 2 3 

BV2F630C RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-165-87 1R 
ERR 

1 6 

BV2FA30G RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-220-85 (1) 1R 1 2 

BV2GXX02 MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2 

BV2GXX03 GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2 

BV2GXX06 TRACCIÓ GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX07 ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTIL) UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX08 PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2 

BV2GXX09 RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT UNE 40-529-86 1 2 

BV2GXX10 PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV2GXX11 OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX12 OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX13 PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2 

BV2GXX14 FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2 

BV2GXX15 CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL  1 2 

BV2J1306 FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS INTA 16.02.55(10.57) 3 4 

BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIÓ INTA 16.02.32A(7.61) 2 4 

BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 (6.57) 3 5 

BV2J430F ADHERÈNCIA UNE 48-032-80 2 4 

BV2J5303 CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL INTA 16.02.31A(10.7) 2 5 

BV2J6307 ÍNDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 (9.68) 3 7 

BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 16.06.05(10.74) 5 10 

BV2J830A ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10 

BV2J930G PES ESPECÍFIC UNE 48-098-92 1R 2 3 

BV2JA20W PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SENYAL.) UNE 48-081-84 1 2 

BV2JC20P CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2 

BV2JD20M TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.) UNE 135-202-94 EXP 1 2 

BV2JE20K QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT SENYAL.) UNE 48-087-92 3 5 

BV2JF20R ESTABILITAT (PINT SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10 

BV2JH20T RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.) UNE 135-201-94 EXP 3 4 

BV2JK20V FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.) MELC 12.93 1 2 

BV2JXX01 RETRORREFLEXIÓ UNE 135-350-93 EXP 1 2 

BV2JXX09 RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA UNE 48-144-92 1R 4 6 

BV2JXX12 ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 (9.68) 2 3 

BV2JXX13 RESIST. A L'ABRASIÓ UNE 56-818-94 2 4 

BV2JXX25 PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-12) 2 4 

BV2JXX26 ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 EXP 7 10 

BV2JXX28 MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 EXP 2 3 

BV2JXX29 ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 EXP 2 3 

BV2JXX30 RESIST. A AGENTS QUÍMICS (MICROESFERES) UNE 135-284-94 EXP 2 4 

BV2JXX31 GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 EXP 2 3 

BV2JXX33 DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 EXP 1 2 

BV2K1101 UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 7-183-64 2 3 

BV2K2102 GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 1R 1 1 

 

 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV2K4102 MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE (GALV.) UNE 37-501-88 1R 2 3 

BV2L110D DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-026-91 1 2 

BV2L1A06 DIM. I DESIGNACIÓ (PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.) UNE 127-001-90 1 2 

BV2L230G RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA PREF.) UNE 127-028-91 3 4 

BV2L2E0B RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2 

BV2L310A DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L3B0A DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L4C07 COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4 

BV2L6C09 RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL) UNE 127-004-90 35 36 

BV2L9D05 DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4 

BV2LBA0C RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2 

BV2M210F CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2 

BV2M310G GRANULOMÈTRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2 

BV2M410A CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I DENSITAT(MARSHALL) NLT 159-86 2 3 

BV2M520K GRUIX I DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3 

BV2M630D EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) NLT 162-84 5 6 

BV2MXX01 PERMEABILITAT IN-SITU (LCS)  1 1 

BV2MXX02 ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3 

BV2MXX03 GRUIX D'UN TESTIMONI  1 3 

BV2MXX04 DENSITAT APARENT TESTIMONI  1 3 

BV2T710A ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C (PVC) UNE 53-112-88 2 3 

BV2T800A ASSAIG A TRACCIÓ UNE 53-112-88 1 2 

BV2U2A01 ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2B01 ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2C01 ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2D01 ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 
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BV2U2E01 ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2UXX03 ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ) BN101 2 3 

BVA6XX01 FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT OC  321/95 1 2 

BVA91101 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2 

BVA9210H REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAFO) (KM) NLT 332-87 1 1 

BVA9410K REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1 

BVA9510R ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4 

BVZ10001 TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA ... 1 2 

15. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats, s’obtenen el 
nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR 
o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu 
càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.  

 

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a cada 
material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com 
es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la producció 
d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.  

 

 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de qualitat de 
producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat 
d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a 
càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat 
segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

 

 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris 
de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, 
excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més 
lent del previst. 

 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos capítols del pressupost d’obra 
(activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitza, quan no hi ha altre 
criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades.  
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PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 J030F60F U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA D'ÀRIDS FINS, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 03  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 J0B21103 U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J0B25101 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0.2%, RESISTÈNCIA A
LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS,
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J0B28103 U ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS,
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J0B2G103 U DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA TRANSVERSAL EQUIVALENT D'UNA PROVETA
D'ACER PER ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J060770A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN
12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 01  PAVIMENTS PATINABLES SKATE

1 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ
FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 02  CAMINS INTERIORS

1 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 J030F60F U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA D'ÀRIDS FINS, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 04  VORERES

1 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ
FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 05  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 01  RASES

1 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 05  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 02  CLAVEGUERES

1 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ
FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 JDV59502 U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTALACIÓ DE DRENATGE,
SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 01  RASES

1 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 04  TUBS I CONDUCTORS

1 JGVD9D01 U JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI I INSPECCIONS DE LA INSTAL·LACIO DE XARXA
DE TERRES, REALITZACIÓ DE LES PROVES SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I EL REBT,
INCLOENT EL DESPLAÇAMENT, LES COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE
L'INFORME FINAL DE PROVES CORRESPONENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JGV19101 U JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ,
REALITZACIÓ DE LES PROVES SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I EL REBT, INCLOENT COM A
MÍNIM ELS SEGÜENTS PARÀMETRES: LA VERIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT
(CONTINUÏTAT DELS CONDUCTORS DE PROTECCIÓ, RESISTÈNCIA A TERRA I SENSIBILITAT DEL
DIFERENCIAL) I DE LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT (TENSIÓ EN ELS ENDOLLS I PUNTS DE
LLUM, FUNCIONAMENT DELS INTERRUPTORS I GRAU D'ELECTRIFICACIÓ). INCLOENT
DESPLAÇAMENT, LES COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE L'INFORME
FINAL DE PROVES CORRESPONENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 07  REG
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL

1 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 07  REG
Titol 3 02  CANONADES

1 JDV12115 U MITJA JORNADA PER A REALITZAR LA PROVA D'ESTANQUITAT TOTAL AMB AIGUA, D'UNA
INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS, SEGONS (PUNT 5.6.3) CTE DB-HS

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 07  REG
Titol 3 05  DIPÒSIT, SORRAL I SEPARADOR DE GREIXOS
Titol 4 01  DIPÒSIT

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 07  REG
Titol 3 06  ESCOMESA REG

1 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 09  ELEMENTS URBANS
Titol 3 03  FONT

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 11  JARDINERIA
Titol 3 01  CONDICIONAMENT DEL SÒL

1 JR351103 U ANÀLISI DE LA PRESENCIA DE SALMONEL·LA SPP. I ESCHERICHIA COLI EN ELS COMPOSTOS PER
ESMENA ORGÀNICA, SEGONS LES NORMES UNE-EN ISO 6579 I ISO 11866-3 (ISO 7251)
RESPECTIVAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 JR35610C U ANÀLISI DE LA GERMINACIÓ DE LLAVORS I DE PROPÀGULS DE MALES HERBES DELS COMPOSTOS
PER ESMENA ORGÀNICA, SEGONS BS PAS 100 (ANNEX D)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JR35510B U ANÀLISI DELS CONTAMINANTS FÍSICS (IMPURESES, PEDRES I GRAVES) DELS COMPOSTOS PER
ESMENA ORGÀNICA, SEGONS BS PAS 100 (ANNEX E)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JR354109 U ANÀLISI DEL POTENCIAL D’AUTOESCALFAMENT DELS COMPOSTOS PER ESMENA ORGÀNICA,
SEGONS TEST D’AUTOESCALFAMENT (TA)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JR353107 U ANÀLISI DEL GRAU D'ESTABILITAT DELS COMPOSTOS PER ESMENA ORGÀNICA, SEGONS GE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JR352105 U ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (CE) 1:5 V/V SEGONS UNE-EN 13038, DEL PH EN H2O 1:5
V/V SEGONS UNE-EN 13037, DEL NITROGEN AMONIACAL (N-NH4) SEGONS MÈTODE 12 RD 1110/1991,
DE LA MATÈRIA ORGÀNICA TOTAL PER CALCINACIÓ (MOT) SEGONS MÈTODE 3 (A) ORDRE 1/12/1981,
DELS METALLS PESANTS (CD, CR, CU, PB, HG, NI I ZN) SEGONS UNE-EN 13650, EN ELS COMPOSTOS
PER ESMENA ORGÀNICA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 12  INSTAL·LACIONS TIC
Titol 3 01  OBRA CIVIL

1 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ
FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 14  VARIS
Titol 3 01  QUADRE DE FESTES

1 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 40133
Capítol 14  VARIS
Titol 3 03  AFECTACIÓ SS.EE

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 I UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT
(A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT DE
POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 J030F60F U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
D'ÀRIDS FINS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 1)

25,00 1,000 25,00

2 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 1,000 43,16

3 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 4,000 51,08

4 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 1,000 120,95

5 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 1,000 64,53

6 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 1,000 36,13

7 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 1,000 38,99

8 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

TOTAL Capítol 01.02 411,54

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 03 FONAMENTS I CONTENCIONS

1 J0B21103 U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES
D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS
LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)

82,25 1,000 82,25

2 J0B25101 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ
ROMANENT DEL 0.2%, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ,
ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A
ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1
(P - 11)

63,26 1,000 63,26

3 J0B28103 U ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA
PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

17,95 1,000 17,95

4 J0B2G103 U DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA
TRANSVERSAL EQUIVALENT D'UNA PROVETA D'ACER PER
ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068 (P - 13)

28,29 1,000 28,29

5 J060770A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 (P -
9)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Capítol 01.03 489,53

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 01 PAVIMENTS PATINABLES SKATE

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 8)

18,62 8,000 148,96

TOTAL Titol 3 01.04.01 148,96

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 02 CAMINS INTERIORS

1 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 4,000 51,08

2 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 2,000 77,98

3 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 2,000 86,32

4 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 2,000 241,90

5 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

6 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 2,000 72,26

7 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

8 J030F60F U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
D'ÀRIDS FINS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 1)

25,00 2,000 50,00

TOTAL Titol 3 01.04.02 772,00

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 04 VORERES

1 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 8)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Titol 3 01.04.04 74,48

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 05 SANEJAMENT I DRENATGE

Titol 3 01 RASES

1 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 2,000 72,26

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 2,000 241,90

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

4 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 2,000 86,32

5 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 2,000 77,98

6 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 3,000 38,31

7 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

TOTAL Titol 3 01.05.01 709,23

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 05 SANEJAMENT I DRENATGE

Titol 3 02 CLAVEGUERES

1 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 8)

18,62 4,000 74,48

2 JDV59502 U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI DE
LA INSTALACIÓ DE DRENATGE, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE I DEL CTE (P - 16)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 01.05.02 674,48

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 01 RASES

1 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 2,000 25,54

2 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 0,000 0,00

3 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 0,000 0,00

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 0,000 0,00

6 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

7 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 0,000 0,00

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.06.01 154,60

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 04 TUBS I CONDUCTORS

1 JGVD9D01 U JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI I
INSPECCIONS DE LA INSTAL·LACIO DE XARXA DE TERRES,
REALITZACIÓ DE LES PROVES SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE I EL REBT, INCLOENT EL DESPLAÇAMENT, LES
COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE
L'INFORME FINAL DE PROVES CORRESPONENT. (P - 18)

600,00 1,000 600,00

2 JGV19101 U JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, REALITZACIÓ DE LES PROVES
SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I EL REBT, INCLOENT
COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS PARÀMETRES: LA VERIFICACIÓ
DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT (CONTINUÏTAT DELS
CONDUCTORS DE PROTECCIÓ, RESISTÈNCIA A TERRA I
SENSIBILITAT DEL DIFERENCIAL) I DE LES CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT (TENSIÓ EN ELS ENDOLLS I PUNTS DE LLUM,
FUNCIONAMENT DELS INTERRUPTORS I GRAU
D'ELECTRIFICACIÓ). INCLOENT DESPLAÇAMENT, LES
COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE
L'INFORME FINAL DE PROVES CORRESPONENT (P - 17)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 01.06.04 1.200,00

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 07 REG

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL

1 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 2,000 86,32

2 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 2,000 77,98

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 2,000 72,26

4 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

5 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 10,000 127,70

6 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 3,000 193,59

7 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 2,000 241,90

TOTAL Titol 3 01.07.01 863,15

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 07 REG

Titol 3 02 CANONADES

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 JDV12115 U MITJA JORNADA PER A REALITZAR LA PROVA D'ESTANQUITAT
TOTAL AMB AIGUA, D'UNA INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ
D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS, SEGONS (PUNT 5.6.3) CTE
DB-HS (P - 15)

474,72 4,000 1.898,88

TOTAL Titol 3 01.07.02 1.898,88

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 07 REG

Titol 3 05 DIPÒSIT, SORRAL I SEPARADOR DE GREIXOS

Titol 4 01 DIPÒSIT

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

2 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 2,000 25,54

3 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 0,000 0,00

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 0,000 0,00

5 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 0,000 0,00

6 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

7 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.07.05.01 154,60

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 07 REG

Titol 3 06 ESCOMESA REG

1 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 0,000 0,00

2 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

3 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 2,000 25,54

4 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 0,000 0,00

5 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 0,000 0,00

6 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

PRESSUPOST Pàg.: 6

7 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.07.06 154,60

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 09 ELEMENTS URBANS

Titol 3 03 FONT

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

2 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 0,000 0,00

3 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 0,000 0,00

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 0,000 0,00

5 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 2,000 25,54

6 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 0,000 0,00

7 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.09.03 154,60

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 11 JARDINERIA

Titol 3 01 CONDICIONAMENT DEL SÒL

1 JR351103 U ANÀLISI DE LA PRESENCIA DE SALMONEL·LA SPP. I
ESCHERICHIA COLI EN ELS COMPOSTOS PER ESMENA
ORGÀNICA, SEGONS LES NORMES UNE-EN ISO 6579 I ISO
11866-3  (ISO 7251) RESPECTIVAMENT (P - 19)

73,69 1,000 73,69

2 JR35610C U ANÀLISI DE LA GERMINACIÓ DE LLAVORS I DE PROPÀGULS DE
MALES HERBES DELS COMPOSTOS PER ESMENA ORGÀNICA,
SEGONS BS PAS 100 (ANNEX D) (P - 24)

55,00 1,000 55,00

3 JR35510B U ANÀLISI DELS CONTAMINANTS FÍSICS (IMPURESES, PEDRES I
GRAVES) DELS COMPOSTOS PER ESMENA ORGÀNICA, SEGONS
BS PAS 100 (ANNEX E) (P - 23)

55,00 1,000 55,00

4 JR354109 U ANÀLISI DEL POTENCIAL D’AUTOESCALFAMENT DELS
COMPOSTOS PER ESMENA ORGÀNICA, SEGONS TEST
D’AUTOESCALFAMENT (TA) (P - 22)

55,00 1,000 55,00

5 JR353107 U ANÀLISI DEL GRAU D'ESTABILITAT DELS COMPOSTOS PER
ESMENA ORGÀNICA, SEGONS GE (P - 21)

88,20 1,000 88,20

6 JR352105 U ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (CE) 1:5 V/V
SEGONS UNE-EN 13038, DEL PH EN H2O 1:5 V/V SEGONS
UNE-EN 13037, DEL NITROGEN AMONIACAL (N-NH4) SEGONS
MÈTODE 12 RD 1110/1991, DE LA MATÈRIA ORGÀNICA TOTAL
PER CALCINACIÓ (MOT) SEGONS MÈTODE 3 (A) ORDRE
1/12/1981, DELS METALLS PESANTS (CD, CR, CU, PB, HG, NI I ZN)
SEGONS UNE-EN 13650, EN ELS COMPOSTOS PER ESMENA

280,60 1,000 280,60

EUR
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ORGÀNICA (P - 20)

TOTAL Titol 3 01.11.01 607,49

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 12 INSTAL·LACIONS TIC

Titol 3 01 OBRA CIVIL

1 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 0,000 0,00

2 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 3,000 38,31

3 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

4 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 8)

18,62 4,000 74,48

5 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

6 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 0,000 0,00

7 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 0,000 0,00

8 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.12.01 241,85

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 14 VARIS

Titol 3 01 QUADRE DE FESTES

1 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 0,000 0,00

2 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 0,000 0,00

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 0,000 0,00

4 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

5 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 0,000 0,00

6 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

7 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 2,000 25,54

EUR

PARC DEL LLISCAMENT A REUS

PRESSUPOST Pàg.: 8

TOTAL Titol 3 01.14.01 154,60

Obra 01 Pressupost 40133

Capítol 14 VARIS

Titol 3 03 AFECTACIÓ SS.EE

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 4)

64,53 2,000 129,06

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 I UNE 103104 (P - 3)

36,13 0,000 0,00

4 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES (INCLÒS
GUIX) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 7)

38,99 0,000 0,00

5 J2VCP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103 (P - 14)

12,77 3,000 38,31

6 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 5)

120,95 0,000 0,00

7 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT DE POTÀSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 6)

43,16 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.14.03 167,37

EUR



PARC DEL LLISCAMENT A REUS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 411,54

Capítol 01.03  FONAMENTS I CONTENCIONS 489,53

Capítol 01.04  PAVIMENTS 995,44

Capítol 01.05  SANEJAMENT I DRENATGE 1.383,71

Capítol 01.06  ENLLUMENAT 1.354,60

Capítol 01.07  REG 3.071,23

Capítol 01.09  ELEMENTS URBANS 154,60

Capítol 01.11  JARDINERIA 607,49

Capítol 01.12  INSTAL·LACIONS TIC 241,85

Capítol 01.14  VARIS 321,97

Obra 01 Pressupost 40133 9.031,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.031,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 40133 9.031,96

9.031,96

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 9.031,96

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 9.031,96

21 % IVA SOBRE 9.031,96................................................................................................... 1.896,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 10.928,67

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

deu mil nou-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims

SCOB arquitectura i paisatge
Oscar Blasco i Sergi Carulla



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

II ANNEXOS A LA MEMÒRIA: AN 12 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 12 Estudi de seguretat i salut 
  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

II ANNEXOS A LA MEMÒRIA: AN 12 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX 11 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMORIA 
 
1.  OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ................................................................................................ 2 

1.1.  Identificació de les obres ................................................................................................................................... 2 

1.2.  Objecte .............................................................................................................................................................. 2 

2.  PROMOTOR - PROPIETARI .................................................................................................................................... 2 

3.  AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ................................................................................................ 2 

4.  DADES DEL PROJECTE .......................................................................................................................................... 2 

4.1.  Autor/s del projecte ............................................................................................................................................ 2 

4.2.  Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte ................................................................................ 2 

4.3.  Tipologia de l'obra ............................................................................................................................................. 2 

4.4.  Situació .............................................................................................................................................................. 2 

4.5.  Comunicacions .................................................................................................................................................. 2 

4.6.  Subministrament i Serveis ................................................................................................................................. 2 

4.7.  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació ............................................ 2 

CENTRE D ‘ATENCIÓ PRIMÀRIA MÉS PROPER ............................................................................................................... 3 

4.8.  Pressupost d'execució material del projecte ...................................................................................................... 3 

4.9.  Termini d'execució ............................................................................................................................................. 3 

4.10.  Mà d'obra prevista ............................................................................................................................................. 3 

4.11.  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra..................................................................................... 3 

4.12.  Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra ......................................................................................................... 3 

4.13.  Maquinària prevista per executar l'obra ............................................................................................................. 4 

5.  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ......................................................................................................................... 4 

5.1.  Instal·lació elèctrica provisional d'obra .............................................................................................................. 4 

5.2.  Instal·lació d'aigua provisional d'obra ................................................................................................................ 5 

5.3.  Instal·lació de sanejament ................................................................................................................................. 5 

5.4.  Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis ................................................................................ 5 

6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL ..................................................................................... 6 

6.1.  Serveis higiènics ................................................................................................................................................ 6 

6.2.  Vestuaris ............................................................................................................................................................ 6 

6.3.  Menjador ............................................................................................................................................................ 6 

6.4.  Local de descans ............................................................................................................................................... 6 

6.5.  Local d'assistència a accidentats ....................................................................................................................... 6 

7.  ÀREES AUXILIARS................................................................................................................................................... 7 

7.1.  Centrals i plantes ............................................................................................................................................... 7 

7.2.  Tallers ................................................................................................................................................................ 7 

7.3.  Zones d'apilament. Magatzems ......................................................................................................................... 8 

8.  TRACTAMENT DE RESIDUS ................................................................................................................................... 8 

9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES ........................................................................ 8 

9.1.  Manipulació ....................................................................................................................................................... 8 

9.2.  Delimitació / condicionament de zones d'apilament .......................................................................................... 8 

10.  CONDICIONS DE L'ENTORN ................................................................................................................................... 9 

10.1.  Serveis afectats ................................................................................................................................................. 9 

10.2.  Servituds ............................................................................................................................................................ 9 

10.3.  Característiques meteorològiques ...................................................................................................................... 9 

10.4.  Característiques del terreny................................................................................................................................ 9 

10.5.  Característiques de l'entorn ................................................................................................................................ 9 

11.  UNITATS CONSTRUCTIVES .................................................................................................................................... 9 

12.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ................................................................................................... 10 

12.1.  Procediments d'execució .................................................................................................................................. 10 

12.2.  Ordre d'execució dels treballs .......................................................................................................................... 10 

12.3.  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució .............................................................................. 10 

13.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU .................................................................................................................................................................. 10 

14.  MEDIAMBIENT LABORAL ....................................................................................................................................... 10 

14.1.  Agents atmosfèrics ........................................................................................................................................... 10 

14.2.  Il·luminació ....................................................................................................................................................... 10 

14.3.  Soroll ................................................................................................................................................................ 11 

14.4.  Pols .................................................................................................................................................................. 11 

14.5.  Ordre i neteja .................................................................................................................................................... 12 

14.6.  Radiacions no ionitzants ................................................................................................................................... 13 

14.7.  Radiacions ionitzants ........................................................................................................................................ 15 

15.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS ............................................................................................................................. 15 

16.  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) ..................................................................................... 16 

17.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) ................................................................................................ 17 

18.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ....................................................................... 17 

19.  RECURSOS PREVENTIUS ..................................................................................................................................... 17 

20.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ......................................................................................................................... 18 

21.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA ........................................................................... 18 

21.1.  Normes de Policia ............................................................................................................................................ 18 

21.2.  Àmbit d'ocupació de la via pública .................................................................................................................... 19 

21.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic .............................................................................................. 19 

21.4.  Operacions que afecten l'àmbit públic .............................................................................................................. 20 

21.5.  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic .......................................................................... 21 

21.6.  Residus que afecten a l'àmbit públic ................................................................................................................ 21 

21.7.  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic .............................................................................. 21 

21.8.  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública ................................................................................. 22 

22.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ .......................................................................... 23 

22.1.  Riscos de danys a tercers ................................................................................................................................ 23 

22.2.  Mesures de protecció a tercers ........................................................................................................................ 23 

23.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS ........................................................................................................... 23 

24.  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS ......................................................................... 23 

25.  ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES ........................................................................... 23 

26.  SIGNATURES .......................................................................................................................................................... 46 

 

 

 

 





PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT A REUS 

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució 
de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor               : AJUNTAMENT DE REUS  
NIF            : P4312500D 
Adreça                           : Plaça del Mercadal, 1 
Població                          : REUS 

 

 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor  E.S.S : SERGI CARULLA ALTADILL  I OSCAR BLASCO LÁZARO 
Titulació/ns  : ARQUITECTES 
Col·legiat núm.     : 32680-1 / 30172-8 
Despatx profesional  : DOMENECH 9 4º 1º 
Població                         : BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : SERGI CARULLA ALTADILL  I OSCAR BLASCO LÁZARO 
Titulació/ns  : ARQUITECTES 
Col·legiat núm.     : 32680-1 / 30172-8 
Despatx professional : DOMENECH 9 4º 1º 
Població                        : BARCELONA 

 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
SERGI CARULLA ALTADILL  I OSCAR BLASCO LÁZARO 

Titulació/ns  : ARQUITECTES 
Col·legiat  núm.     : 32680-1 / 30172-8 
Despatx professional : DOMENECH 9 4º 1º 
Població                        : BARCELONA 

 

4.3. Tipologia de l'obra 

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT A REUS 

 

4.4. Situació 
 

Emplaçament                   : PARC DEL LLISCAMENT 
Carrer,plaça  :  
Número                            : S/N 
Població                             : REUS 

 

4.5. Comunicacions 
 

Carretera                       : SI 
Ferrocarril  : SI 
Línia Metro               : SI 
Línia Autobús              : SI 
Telèfon                          : NS 
Fax                                 : NS 
E – mail                       : NS 
Altres                         : NS 

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                              : MUNICIPAL 
Gas                                  : GAS NATURAL 
Electricitat               : FECSA 
Sanejament               : MUNICIPAL 

 

 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
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 CENTRE D ‘ATENCIÓ PRIMÀRIA MÉS PROPER 

 

C.A.P. Sant Pere  

Camí de Riudoms, 53-55, 43202 Reus, Tarragona 

977 77 85 12 

  

 
 

 

CENTRE HOSPITALARI MÉS PROPER 

 

Hospital Universitari Sant Joan de Reus 

Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2, 43204 Reus, Tarragona 

977 31 03 00 

www.hospitalsantjoan.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és l’indicat en el document 
4  
 

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A JARDINER 
OFICIAL 2A JARDINER 
AJUDANT ELECTRICISTA 
AJUDANT MUNTADOR 
AJUDANT JARDINER 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 
AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 

  

 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
APARCAMENT DE BICICLETES 
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ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON) 
BANCS METÀL·LICS 
BOQUES DE REG 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CALÇS 
CIMENTS 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
GRAVES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
SEMAFORS 
SORRES 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA 
TUBS D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA PER A USOS A PRESSIÓ 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 

  

4.13. Maquinària prevista per executar l'obra 
 

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 
MOTOANIVELLADORA PETITA 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM 
CAMIO PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIO PER A TRANSPORT DE 20 T 
CAMIO PER A TRANSPORT DE 24 T 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ GRUA 

CAMIÓ GRUA DE 3 T 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 
DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 
FORMIGONERA DE 165 L 
FORMIGONERA DE 250 L 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 
MARTELL TRENCADOR MANUAL 
REGLE VIBRATORI 

  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i 
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al 
pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

1. Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 

2. Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 
300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui 
de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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3. Conductors 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 
sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones 
de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

 

4. Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

5. Connexions de corrent 
 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 
aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

6. Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 

fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

7. Enllumenat provisional 

 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat 

a les persones. 

 

8. Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 

  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de 
l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons 
les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia 
de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 
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 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir 
en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats 
amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per 
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 
calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 

 

 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 
dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 
mengi a l’obra. 

 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell 
hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  

6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim 
possible al menjador i serveis. 

 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 
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 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de 
treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en 
colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials 
més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a 
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat 
pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, 
benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’encarregat. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 

  

7. ÀREES AUXILIARS 
 

7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de 
la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió 
de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 

  

7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els 
espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de 
superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 
m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de 
pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint 
del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà 
un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. 
Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 
m sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el 
radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. 
Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin 
ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió 
de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 
aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació 
dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics 
o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb 
el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 

presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents 
premisses: 
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 Explosius 
 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de 
fumar. 

 

 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 

 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 
 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra 
o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades 
o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte 
de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 

  

10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs 
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un 
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està 
obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

10.3. Característiques meteorològiques 
 

Cap significativa. Els propis de la ciutat de Reus. 

  

10.4. Característiques del terreny 
 

No es disposa d’estudi geotècnic 

  

10.5. Característiques de l'entorn 
 

Zona urbana consolidada. 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
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ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ROCALLES 
PODA 

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

 

12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització 
i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han 
tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat 
i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante 
la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
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En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 

 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre 
els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

  

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
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 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 
Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 
suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes 
de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents 
a l’operació realitzada. 
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 

 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 
ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent. 

 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visibles 

 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és 
nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 
emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 
limitada. 

 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 

 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació 
UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 
en compte. 

 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 
de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran 
de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 

 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 

 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
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l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de 
fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

Làser 

 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 
visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, 
els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el 
polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 
retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 
de grans potències, poden ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 

 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 
classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments 

òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 

respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar 

foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa 
per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica 
de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 

de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, 
en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 

degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 
potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada 
al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte 
haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de 
lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se 
les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els 
que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. 
L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables 
per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la 
proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser 

a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 
d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 
reflexió especular. 

 

- Operació: 

 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 

ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació 

del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no 
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
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de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 

amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en 

el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o 

el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 
titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del 
seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 
rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 

 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la 
font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per 
la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància 
a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó 
i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 
dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar 
els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 

en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 

similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses: 
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en 
obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 
preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-
se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà 
mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar 
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència 
de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 
persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, 
per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i 
que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc 
de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 
de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  

ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

JARDINERIA 
PODA 
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20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 
per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 
d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 

 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 
de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible 
eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint 
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut 
i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, 
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre 
la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al 
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions 
que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, 
vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
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21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni 
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 
m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de 
façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera 
és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

 Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a 
pas de vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

 Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97. 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

 Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega ells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o 

tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a 
fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de 
material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 

Al pla de seguretat s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir 
la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials 
i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
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Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es 
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

 Sorolls. Horari de treball 

 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 
per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

 Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que 
ho comprenen i ho compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m). 

 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
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Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

  

 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com 
per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 
20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

 Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, 
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i 
defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les 

obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 

nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents 
a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

 

 Paviments provisionals 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada 
de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 

 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 

diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 

terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 

12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal 
tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions 
i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua 
de condicions perceptives o de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 
informe previ preceptiu. 
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant 
al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les 
zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps 
que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles 
fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per 
a aquesta funció. 

 

  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
E01  ENDERROCS 
E01.E01  ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,   A POCA PROFUNDITAT, AMB 
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.  INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA  I ARMAT, DE MAMPOSTERIA  I  INSTAL.LACIONS DE 
SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
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Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE RUNA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS D'ENDERROC   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MÀQUINES PER A ENDERROCS   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  CABINES MÀQUINES ENDERROCS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
26 

H1447005  u  Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 136  17 
H144E306  u  Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE‐EN 14387 i UNE‐EN 12083 17 
H1457520  u  Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

9 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481242  u  Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /10 /25 

H153A9F1  u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H1542013  u  Protecció solar de  la zona de treball de 4x8 m  i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl∙lics 
ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè  perforada  amb  traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular  2 /9 /10 /12 /13 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/17 /25 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  10
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /14
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

 
  

E01.E03  ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS ‐ ARRENCADA D'ELEMENTS ‐ DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE  PAVIMENTS  I  REVESTIMIENTS  AMB  RETIRADA  I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS,  REALIZATS  EN  L'INTERIOR DE  LA 
EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2 3 4
Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
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  Situació:  ESLLAVISSADES D'OBJECTES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1 3
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1 3
  Situació:  EINES MECÀNIQUES I MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2 3
  Situació:  PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC   
13  SOBREESFORÇOS  2  2 3
  Situació:  EN L'ÚS D'EINES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3  1 3
  Situació:  POLS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1 3
  Situació:  PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1 2
  Situació:  EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /17 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
26 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1447005  u  Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 136  17 
H144D205  u  Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE‐EN 143 

i UNE‐EN 12083 
17 

H144KB10  u  Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE‐EN 
137 

17 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

9 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364  u  Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la  perforació,  pintades  amb  pintures  epoxi  i  folrades,  homologades  segons UNE‐EN  ISO 
20344 i UNE‐EN 12568 

2 

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481242  u  Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X003  u  Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052  u  Pont  volat  semiprefabricat  per  treballs  en  ràfecs  amb  plataforma  de  treball  i  barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512007  m  Protecció  col∙lectiva vertical del perímetre de  les  façanes  contra  caigudes de persones u 

objectes,  amb  suport  metàl∙lic  tipus  mènsula,  de  llargària  2,5  m,  barra  porta  xarxes 
horitzontal,  serjant  d'ancoratge  al  sostre,  xarxa  de  seguretat  horitzontal  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció  col∙lectiva  vertical de bastida  tubular  amb  xarxa per  a proteccions  superficials 
contra caigudes, de  fil trenat de poliamida no  regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl∙lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada 
per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl∙lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència  3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6
I0000156 Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26

 
  

 
E02  MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01  REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PERÍMETRE EXCAVACIÓ 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  2  3 
  Situació:  A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  CABINES MÀQUINES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

14 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
14 /26 

H1446004  u  Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE‐EN 149  17 
H144D205  u  Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE‐EN 143 

i UNE‐EN 12083 
17 

H1457520  u  Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H1461110  u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

14 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 /12 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481242  u  Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

3 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487350  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl∙lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb 

cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla  i 2,4 mm de diàmetre  i 
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de  la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE‐EN 1263‐1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer  IPN 140 encastats a  terra  i  subjectada amb  cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /25

H152V017 m3 Barrera de  seguretat  contra esllavissades en  coronacions de  rases  i excavacions amb  les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
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I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
  

E02.E02  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G A
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3 4
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2 3
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3 4
  Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1 2
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2 2
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3 3
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  1  2 2
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2 2
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1 2
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3 3
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  1  2 2
  Situació:  MÀQUINES EXCAVACIÓ   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1 2
  Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
14 /26 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1447005  u  Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 136  17 
H144D205  u  Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE‐EN 143 

i UNE‐EN 12083 
17 

H1457520  u  Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,  14 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 

homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

14

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE‐EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

3 /6

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

12

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl∙lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb 

cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla  i 2,4 mm de diàmetre  i 
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3

H1522111 m Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de  la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE‐EN 1263‐1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer  IPN 140 encastats a  terra  i  subjectada amb  cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1
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I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
  

E02.E04  REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  2  2 
  Situació:  A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MÀQUINES D'EXCAVACIÓ   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
14

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE‐EN 143 
i UNE‐EN 12083 

17

H1457520 u Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14

H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

3 

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

12

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 

amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer  IPN 140 encastats a  terra  i  subjectada amb  cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25

H1542013 u Protecció solar de  la zona de treball de 4x8 m  i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl∙lics 
ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè  perforada  amb  traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

I0000009  Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000045  Formació  10 /12 /13
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /25 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  14 /26 

 
  

E02.E05  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G A
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3 3
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2 2
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2 2
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2 3
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3 3
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2 2
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1 2
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3 3
  Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1 2
  Situació:  MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1 2
  Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat  14 /26 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE‐EN 143 

i UNE‐EN 12083 
17

H1457520 u Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14

H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /6

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

12

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes  14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14
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I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
  

 
E08  REVESTIMENTS 
E08.E04  PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  1  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3  2  4 
  Situació:  PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  2  3 
  Situació:  DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14 /18 

H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 
segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 

14 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1446004  u  Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE‐EN 149  17 
H1447005  u  Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 136  17 
H145B002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs mecànics  per manipulació  de  paqueteria  i/o 

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

H147D501 u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐
EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481542 u Granota de  treball per a guixaires  i/o pintors, de polièster  i cotó  (65%‐35%), color blanc, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE‐EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell  1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 

4 

HX11X052 u Pont  volat  semiprefabricat  per  treballs  en  ràfecs  amb  plataforma  de  treball  i  barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció  col∙lectiva  vertical  de  bastides  tubulars  i/o  muntacàrregues  amb  malla  de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col∙lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa‐
teló normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció  col∙lectiva  vertical de bastida  tubular  amb  xarxa per  a proteccions  superficials 
contra caigudes, de  fil trenat de poliamida no  regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 
10 cm i de 3 ‐ 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl∙lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl∙lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa 
amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura 
de 0,5 a 1 m/s, col∙locat 

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular  1 /2 /4 /9 /10 /13 
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amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/16 /17 /18

HBBAE001  u  Rètol adhesiu ( MIE‐RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit  16 
HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /13 /18
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /9 /14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

 
E09  PAVIMENTS 
E09.E01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB‐BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE  TERRES,  SORRES,  SUBBASE GRANULAR  I DE  FORMIGÓ,  SUBMINISTRATS,  EXTESSOS  I COMPACTATS 
MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G A
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3 3
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2 3
  Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ   

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 3 3
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: CABINES MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 
segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17
H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27
H147D102 u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  element 
d'amarrament  composat  per  un  terminal manufacturat,  homologat  segons UNE‐EN  361, 
UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 354 

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE‐EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

12 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits  1



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell  1 
HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512013  m2  Protecció col∙lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa‐

teló normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212  m  Protecció col∙lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de  fil trenat de poliamida no  regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 
0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, 
pescant metàl∙lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 
1a col∙locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1  m2  Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 
10 cm i de 3 ‐ 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152N681  m  Barana de protecció sobre sostre o  llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 /11 /25 

H1531114  u  Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m de planxa 
d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl∙liques i cadena 
d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1  u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HDS11411  m  Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col∙locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  13
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16

 
  

E09.E02  ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, 
ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PELS MATERIALS

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALL EN SEC ‐ POLS
RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1 2 2
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS

ABRILLANTADORS, NETEJA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14 /18

H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 
segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 

14 

H1447005  u  Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 136  17 
H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /9 /10 /11 /14

H145E003  u  Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE‐EN 374‐
1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

18 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242  u  Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487350  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X003  u  Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell  1 
HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
4 

HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512013  m2  Protecció col∙lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa‐

teló normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212  m  Protecció col∙lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de  fil trenat de poliamida no  regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 
0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, 
pescant metàl∙lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 
1a col∙locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1  m2  Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 
10 cm i de 3 ‐ 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

H1531114  u  Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m de planxa 
d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl∙liques i cadena 
d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular  1 /2 /4 /6 /9 /10 

amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col∙locat i amb el desmuntatge inclòs 

10

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4
I0000031 Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes  14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina  16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec  17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 /13 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives  18
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16

 
  

 
E12  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01  ELEMENTS COL∙LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
XARXA  HORITZONTAL  D'EVACUACIÓ  ENTERRADA  SUPERFICIALMENT,  COMPOSADA  D´ARQUETES,  ARQUETES  SINFÒNIQUES  I 
DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIAL MAL APLEGAT 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  3  3 
  Situació:  ENFONSAMENT DE TERRES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  SOBRE MATERIAL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALL A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE BUFADOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  COLES I RESINES 

CIMENT 
 

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:     
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H141211D  u  Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material 
fotoluminiscent, homologat segons UNE‐EN 812 

25 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14 

H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 
segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 

14 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /15 
/24 /25 

H145D002  u  Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats 
segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

11 

H145E003  u  Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE‐EN 374‐
1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

18 

H145F004  u  Parella  de  guants  d'alta  visibilitat  pigmentats  en  color  fosforescent  per  a  estibadors  de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE‐EN 471 i UNE‐EN 420 

25 

H1461110  u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

24 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481242  u  Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222  u  Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14
H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en 
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE‐EN 340 i UNE‐EN 471 

25

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 

14

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl∙lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb 

cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla  i 2,4 mm de diàmetre  i 
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de  la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE‐EN 1263‐1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer  IPN 140 encastats a  terra  i  subjectada amb  cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /9 /11

H152V017 m3 Barrera de  seguretat  contra esllavissades en  coronacions de  rases  i excavacions amb  les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
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I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000066  Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor  15 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
  

E12.E03  ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA  HORITZONTAL  D'EVACUACIÓ  ENTERRADA,  COMPOSADA  DE  POUS  DE  REGISTRE,  DRENATGES  I  DESGUÀS,  EN  MATERIAL 
PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G A
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3 4
  Situació:  CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1 2
  Situació:  TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3 4
  Situació:  CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1 1
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2 3
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2 2
  Situació:  MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2 3
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2 3
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2 3
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2 2
  Situació:  BUFADOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2 2
  Situació:  COLES 

POLS 
GASOS 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2 2
  Situació:  COLA 

CIMENT 
 

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2 2
  Situació:  EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3 4
  Situació:     
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE‐EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d'il∙luminació autònoma, homologat segons UNE‐EN 812 

14

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl∙lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE‐EN 812 
i UNE‐EN 1731 

10 /18

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE‐EN 149 17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 136  17
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE‐EN 143 

i UNE‐EN 12083 
17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE‐EN 14387 i UNE‐EN 12083 17
H1457520 u Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 

15

H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE‐EN 374‐
1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

18

H145F004 u Parella  de  guants d'alta  visibilitat  pigmentats  en  color  fosforescent  per  a  estibadors  de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE‐EN 471 i UNE‐EN 420 

11 /25

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

14

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE‐EN 340 

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

11 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl∙lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb 

cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla  i 2,4 mm de diàmetre  i 
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3

H1522111 m Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1
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H1529013  m  Pantalla de protecció contra despreniments de  la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE‐EN 1263‐1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R013  m  Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer  IPN 140 encastats a  terra  i  subjectada amb  cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017  m3  Barrera de  seguretat  contra esllavissades en  coronacions de  rases  i excavacions amb  les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013  u  Protecció solar de  la zona de treball de 4x8 m  i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl∙lics 
ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè  perforada  amb  traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002  m  Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb 
el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029  u  Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C0003  dia  Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17 

HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  3 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000066  Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14

 
  

 
E14  CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E02  TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 3 3

Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4

Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1 2 2
Situació: COLES

LIQUATS DEL PETROLI 
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d'il∙luminació autònoma, homologat segons UNE‐EN 812 

14

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb 
tires reflectants, homologat segons UNE‐EN 812 

12

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor  10 /18
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de malla de reixeta metàl∙lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE‐EN 812 
i UNE‐EN 1731 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14 /18

H1423230  u  Ulleres  de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura  universal  de  barnilla  d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE‐EN 175 i UNE‐EN 169 

10 

H142AC60  u  Pantalla  facial per  a  soldadura  elèctrica,  amb marc  abatible de mà  i  suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor  inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE‐EN 175 

10 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1446004  u  Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE‐EN 149  17 
H1447005  u  Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 136  17 
H144E406  u  Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE‐EN 14387 i UNE‐EN 12083  17 
H1457520  u  Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14 /15 

H1459630  u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 

10 /15 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003  u  Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE‐EN 374‐
1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

18 

H145F004  u  Parella  de  guants  d'alta  visibilitat  pigmentats  en  color  fosforescent  per  a  estibadors  de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE‐EN 471 i UNE‐EN 420 

4 /11 /12 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1461110  u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

14 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147K602  u  Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, 
UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481442  u  Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%‐35%), color 

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654  u  Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color 
blau  vergara,  trama  320,  amb  butxaques  interiors  dotades  de  cremalleres metàl∙liques, 
homologada segons UNE‐EN 340, UNE‐EN 470‐1 i UNE‐EN 348 

10 

H1482422  u  Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 
homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 /11 /12 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487350  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

H1488580  u  Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE‐EN 340, UNE‐EN 470‐1 i UNE‐
EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512010  m2  Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 

normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
10 /15 /21

perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H1512013 m2 Protecció col∙lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa‐

teló normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl∙lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o  llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12

H1542013 u Protecció solar de  la zona de treball de 4x8 m  i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl∙lics 
ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè  perforada  amb  traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb 
el desmuntatge inclòs 

14

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura 
de 0,5 a 1 m/s, col∙locat 

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m  16
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 

i H2S 
17 /20 /21

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista  fins 3 m,  fixada  i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE‐RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16
HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4
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I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d'il∙luminació autònoma, homologat segons UNE‐EN 812 

14

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14

H142BA00 u Pantalla  facial  per  a  protegir  contra  la  projecció  de  partícules  i  a  l'encebament  d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14
H1457520 u Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 

10

H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11

H145F004 u Parella  de  guants  d'alta  visibilitat  pigmentats  en  color  fosforescent  per  a  estibadors  de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE‐EN 471 i UNE‐EN 420 

11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

14

H1463253 u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, 
UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%‐35%), color 

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 

14
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homologada segons UNE‐EN 340 
H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE‐EN 471 
11 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487350  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X003  u  Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell  1 
HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
4 

HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512013  m2  Protecció col∙lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa‐

teló normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1  m2  Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 
10 cm i de 3 ‐ 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431  m  Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl∙lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671  m  Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681  m  Barana de protecció sobre sostre o  llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013  u  Protecció solar de  la zona de treball de 4x8 m  i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl∙lics 
ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè  perforada  amb  traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002  m  Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb 
el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007  u  Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16 
H15B6006  u  Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m  16 
HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 

amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001  u  Rètol adhesiu ( MIE‐RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit  16 
HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4
I0000031 Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra  9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes  14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina  16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16

 
  

 
E16  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
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  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3  4 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d'il∙luminació autònoma, homologat segons UNE‐EN 812 

14 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 /14 

H142BA00  u  Pantalla  facial  per  a  protegir  contra  la  projecció  de  partícules  i  a  l'encebament  d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14 
H1457520  u  Parella  de  guants  aïllants  del  fred  i  absorbents  de  les  vibracions,  de  PVC  sobre  suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 

14 

H1459630  u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 

10 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004  u  Parella  de  guants  d'alta  visibilitat  pigmentats  en  color  fosforescent  per  a  estibadors  de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE‐EN 471 i UNE‐EN 420 

4 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1461110  u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

14 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147K602  u  Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, 
UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481442  u  Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%‐35%), color 

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422  u  Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 
homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487350  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X003  u  Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell  1 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col∙lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa‐

teló normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl∙lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o  llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de  la zona de treball de 4x8 m  i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl∙lics 
ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè  perforada  amb  traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb 
el desmuntatge inclòs 

14

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m  16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 

amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE‐RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit  16
HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031 Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000123  Assegurar l'absència de tensió  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
  

 
E17  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT 
D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G A
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3 3
  Situació:  ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1 1
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1  3 3
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2 2
  Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2 2
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1 2
  Situació:  AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2 3
  Situació:  MATERIALS PESANTS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2 3
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  1 2
  Situació:  PER SOLDADURES   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3 3
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110  u  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

10 

H1423230  u  Ulleres  de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura  universal  de  barnilla  d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE‐EN 175 i UNE‐EN 169 

10 

H142AC60  u  Pantalla  facial per  a  soldadura  elèctrica,  amb marc  abatible de mà  i  suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor  inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE‐EN 175 

10 

H1459630  u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga  10 /15 

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 
H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella  de  guants  d'alta  visibilitat  pigmentats  en  color  fosforescent  per  a  estibadors  de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE‐EN 471 i UNE‐EN 420 

4 /11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, 
UNE EN 354 i UNE EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%‐35%), color 

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color 
blau  vergara,  trama  320,  amb  butxaques  interiors  dotades  de  cremalleres metàl∙liques, 
homologada segons UNE‐EN 340, UNE‐EN 470‐1 i UNE‐EN 348 

10

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 /11

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col∙lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa‐

teló normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 
10 cm i de 3 ‐ 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl∙lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m de planxa 
d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl∙liques i cadena 
d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m  16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular  1 /2 /4 /6 /9 /10 
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amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

/11 /16 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001  u  Rètol adhesiu ( MIE‐RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit  16 
HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000009  Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 /11 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  11 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E23  EQUIPAMENTS 
E23.E01  MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%‐35%), color 

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb 

malla  de  reforç  i  traus  perimetrals,  corda  de  subjecció,  de  diàmetre  12  mm,  amb  el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col∙lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa‐
teló normalitzada (UNE‐EN 1263‐1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció  col∙lectiva  vertical de bastida  tubular  amb  xarxa per  a proteccions  superficials 
contra caigudes, de  fil trenat de poliamida no  regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 

1 
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nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001  u  Rètol adhesiu ( MIE‐RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit  16 
HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000164  Manipular els vidres amb ventoses de seguretat  6 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
  

 
E24  JARDINERIA 
E24.E01  MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES  I ARBUSTS  I 

SEMBRA
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES
CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: AMB EINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 3 3
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: TERRES POLSOSSES
ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES) 1 2 2
Situació: ADOBS

PRODUCTES FITOSANITARIS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167 i UNE‐EN 168 

18

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17
H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE‐EN 374‐
1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

17 /18

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió  i anticaiguda, classes A, B  i C, de polièster  i 
ferramenta  estampada,  amb  arnesos  de  subjecció  per  al  tronc  i  per  a  les  extremitats 
inferiors, homologat segons CE 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

14

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%‐35%), color 
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE‐EN 340 

14

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits  1
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reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1522111  m  Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1  u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005  u  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  12 /13 /18 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
  

E24.E02  ROCALLES 
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA
MANCA IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1 3 3
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

11 /14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%‐35%), color 
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE‐EN 340 

14

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  12 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
  

E24.E03  PODA 
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G A
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3 3
  Situació:  PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2 3
  Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2  3 4
  Situació:  ELEMENTS PODATS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1 2
  Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2 3
  Situació:  EINES DE PODA   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2 3
  Situació:  SUBPRODUCTES DE LA PODA   
13  SOBREESFORÇOS  2  2 3
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1 1
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2 2
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 
segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 

14

H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1465275 u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE‐EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%‐35%), color 
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE‐EN 340 

14

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 

inclòs 
1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb  cantells  i banda  transversal descendent d'esquerra  a dreta  a 45°,  en  color  vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE‐RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16
HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes  14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16
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I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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PLEC 
 

  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

 PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

1.2. Objecte 
 
 Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt  d'especificacions que hauran 

d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista   

 com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de   

 l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars   

 d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció  Individual),  Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les  tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de  qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació  no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin   

 d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a 
les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb 
el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant 
a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, 
en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 
de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les 
mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat 
i Salut. 

  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 
materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que 
s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar 
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la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de 

la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 
sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, 
pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
 El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i  Salut, qualsevol 

persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics  i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar 

les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i 
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat 
i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-

se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 

s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació 
de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
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6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 
i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat 
i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a 
les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 

modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat 
i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a 
la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador 
de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat 
i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut 
de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant 
el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos 
del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la 
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti 
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu 
cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en 
el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord 
amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 

El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, 
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 

k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
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l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 
les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

1. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

2. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

3. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

4. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

5. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

6. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

7. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

8. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o 
en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

9. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

10. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu 
cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

11. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com 
de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així 
com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes 
i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 
treball. 

12. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

13. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament 
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

14. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

15. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

16. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador 
i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei 
de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

17. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del 
seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  

18. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció 
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

19. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

20. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

21. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec 
del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

22. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 
en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció 
o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

23. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que 
totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 

 Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts 
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en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual 
per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions 

de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 
l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat 

i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i 

salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 
redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra 

en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 
podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels 
seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució 
i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     
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El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants 
de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 
avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales 
(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 
xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 
sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
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- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i 
registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb 

risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de 
Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a 
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en 
un termini inferior a 24 hores. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple 
i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

 El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 

documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 

manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 
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 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo 
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero 
de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per 
“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de 
septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 
31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre 
de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización 
del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de 
noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio 
de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. 
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 
de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de 

octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto 
de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-
3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 
enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, 
en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 
19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
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intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por 
R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 
2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 
23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa 
y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 
de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.” 

  

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica 
en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 
(BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat 
per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 
de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada 
per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 
23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 
23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

  

4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden 
de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 
agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 
de 12 de febrero”. 

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
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diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre 
de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 
de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo 
de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE 
de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 
(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que 
se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto 
de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre 
de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 
(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo 
de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de 
noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de 
noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 
de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre 
de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización 
de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 
de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 
17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio 
de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de 
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de 
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE 
de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE 
de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 
“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución 
de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de 
febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE 
de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de 
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de 
marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de 
mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero 
de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 
de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 
de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados 
por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de 
marzo de 2010).'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar 
i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

 

 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 
de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 
 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 
 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 
el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, 
el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene 
que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 
 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 
 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el 

desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
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documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar 
la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i 
Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat 
i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas 
el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

 

 

 

 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 

 

 Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

 d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
 normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 

 Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors  del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent  reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries 
de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 
un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i 
es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més 
a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, 
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions 

que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat 
per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 

 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 

 Emmagatzematge i manteniment 
 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 

 

  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada 
en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. 
L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial 
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions 
dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial 
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut 
per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren 
en vigor el 5/12/98. 

 

 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 

Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. 
de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per 
a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 
de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

8. Signatures 
 
 
 
 

Sergi Carulla i Oscar Blasco 
SCOB arquitectura i paisatge 

 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT A REUS.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS-40113
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I
UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL
3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H145D002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCOS MECÀNICS MOLT AGRESSIUS NIVELL 5,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 H1456821 U PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ, DE CAUTXÚ, AMB MANIGUETS FINS A MIG
AVANTBRAÇ

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H1452210 U PARELLA DE GUANTS DE TACTE PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL I DORS DE LA MÀ DE PELL
FLEXIBLE, DIT ÍNDEX SENSE COSTURA EXTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE
PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA
METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT A REUS.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL
TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METÀL·LIQUES

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 H16C6008 U DETECTOR D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS SOTERRATS PORTÀTIL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS-40113
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA,
FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL
SOSTRE

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

2 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN
COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS
12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HBBAA007 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN
COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS
3 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC,
ADHERIT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

8 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  ESS-40113
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 HB2C1000 M BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 HBB20005 U SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HBC12100 U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM D'ALÇÀRIA

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 HBC1HG01 U BALISA LLUMINOSA D'ALTA INTENSITAT ESTROBOSCÒPICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

7 HQU1H110 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M
D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB
DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB
TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE
POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 H15275A1 M PLATAFORMA D'1 M D'AMPLÀRIA, AMB BASE I SÒCOL DE PLANXA D'ACER GOFRADA, REFORÇOS
D'ANGULARS, TRAVESSERS DE PERFILS D'ACER IPN 100 I BARANES METÀL·LIQUES D'1 M D'ALÇÀRIA
AMB TRAVESSERS SUPERIOR I INTERMEDI I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 H1532581 M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE
PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE
PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01  ESS-40113
CAPÍTOL 04  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 PPAUSP10 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DELES OBRES. LA
PARTIDA INCLOU TOTA LA SENYALITZACIÓ PROVISIONAL NECESSÀRIA EN FUNCIÓ DE LES
DEMANDES DE LA DF, DEL CSS, DEL PROPI AJUNTAMENT. SENSE SER EXHAUSTIU, S'INCLOU:

.- SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I POSTERIOR DESMUNTATGE DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
MÒBIL I/O FIXA SOBRE SUPORTS.
.- TOTS ELS DESPLAÇAMENTS DE LA MATEIXA NECESSARIS PER AL CORRECTE
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES I SOTA LES INDICACIONS DE LA DF, DEL CSS, DEL PROPI
AJUNTAMENT I EN GENERAL DE QUALSEVOL TÈCNIC AMB FUNCIONS A L'OBRA.
.- PINTAT I FRESAT DE FAIXES I INDICACIONS PROVISIONALS NECESSÀRIES PER A LA CORRECTA
REGULACIÓ DEL TRÀFIC I SOTA LES INDICACIONS DE LA DF, DEL CSS, DEL PROPI AJUNTAMENT I EN
GENERAL DE QUALSEVOL TÈCNIC AMB FUNCIONS A L'OBRA.
.- QUALSEVOL TREBALL RELACIONAT AMB EL POSICIONAMENT I LA CONSERVACIÓ DE LA
CORRECTA SENYALITZACIÓ DE LES OBRES SEGONS LES INDICACIONS DE LA DF, DEL CSS, DEL
PROPI AJUNTAMENT I EN GENERAL DE QUALSEVOL TÈCNIC AMB FUNCIONS A L'OBRA.

DONADA LA VARIABILITAT A LA QUE ESPOT VEURE SUBJECTE LA SENYALITZACIÓ, QUE POT VARIAR
INCLÚS DIVERSOS COPS AL DIA, DEGUT A ZONIFICACIÓ O TASQUES:

EL ESS MOSTRA LES DIRECTRIUS BÀSIQUES ACORDADES AMB L'AJUNTAMENT, L'EMPRESA
CONSTRUCTORA HAURÀ DE VALIDAR LA SEVA SOLUCIÓ PROPOSADA AL PSS AMB ELS MATEIXOS
ORGANISMES I DEFINIR EN CADA MOMENT LA SENYALITZACIÓ MÉS ADIENT SEGONS LES
INDICACIONS DE LA DF, DEL CSS, DEL PROPI AJUNTAMENT I EN GENERAL DE QUALSEVOL TÈCNIC
AMB FUNCIONS A L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS-40113
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 H PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT A REUS.

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 ESS-40113

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

5,67 12,000 68,04

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 2)

5,95 12,000 71,40

3 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 140 (P - 5)

1,42 24,000 34,08

4 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 9)

7,82 12,000 93,84

5 H145D002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCOS
MECÀNICS MOLT AGRESSIUS NIVELL 5, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 10)

7,31 12,000 87,72

6 H1456821 U PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ, DE
CAUTXÚ, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ (P - 8)

36,86 6,000 221,16

7 H1452210 U PARELLA DE GUANTS DE TACTE PER A ÚS GENERAL, AMB
PALMELL I DORS DE LA MÀ DE PELL FLEXIBLE, DIT ÍNDEX
SENSE COSTURA EXTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL
CANELL (P - 7)

1,38 12,000 16,56

8 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL,
ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA
MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL (P - 6)

1,57 12,000 18,84

9 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS,
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR
AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 1731 (P - 3)

9,78 6,000 58,68

10 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 4)

18,42 12,000 221,04

11 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR (P - 12) 22,51 12,000 270,12

12 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METÀL·LIQUES (P - 11)

25,89 12,000 310,68

13 H16C6008 U DETECTOR D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS SOTERRATS
PORTÀTIL (P - 18)

1.150,49 1,000 1.150,49

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.622,65

OBRA 01 ESS-40113

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB
MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE
DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS
AL SOSTRE (P - 15)

1,62 310,000 502,20

2 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB

34,93 10,000 349,30

EUR

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT A REUS.

PRESSUPOST Pàg.: 2

CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA
A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12
M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

3 HBBAA007 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA
A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)

29,06 10,000 290,60

4 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 25)

33,90 10,000 339,00

5 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 26)

27,95 10,000 279,50

6 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O
PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 27)

5,52 10,000 55,20

7 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL
CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 28)

42,99 10,000 429,90

8 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 32)

45,18 4,000 180,72

TOTAL CAPÍTOL 01.02 2.426,42

OBRA 01 ESS-40113

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 20)

2,73 100,000 273,00

2 HB2C1000 M BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL
TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 21)

26,84 60,000 1.610,40

3 HBB20005 U SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (P - 22) 12,18 6,000 73,08

4 HBC12100 U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM D'ALÇÀRIA (P - 29) 6,33 50,000 316,50

5 HBC1HG01 U BALISA LLUMINOSA D'ALTA INTENSITAT ESTROBOSCÒPICA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 30)

75,91 5,000 379,55

6 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 31)

5,55 80,000 444,00

7 HQU1H110 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR
QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE
POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB
DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA
DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS (P - 33)

135,43 10,000 1.354,30

8 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
34)

44,45 1,000 44,45

9 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ
D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR,

13,75 25,000 343,75

EUR



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT A REUS.

PRESSUPOST Pàg.: 3

TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE
2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB
DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 13)

10 H15275A1 M PLATAFORMA D'1 M D'AMPLÀRIA, AMB BASE I SÒCOL DE
PLANXA D'ACER GOFRADA, REFORÇOS D'ANGULARS,
TRAVESSERS DE PERFILS D'ACER IPN 100 I BARANES
METÀL·LIQUES D'1 M D'ALÇÀRIA AMB TRAVESSERS SUPERIOR I
INTERMEDI I AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 14)

8,04 15,000 120,60

11 H1532581 M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER
SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8
MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 16)

5,64 15,000 84,60

12 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE
DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE
GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 17)

7,65 5,000 38,25

TOTAL CAPÍTOL 01.03 5.082,48

OBRA 01 ESS-40113

CAPÍTOL 04 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 PPAUSP10 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DELES OBRES. LA PARTIDA
INCLOU TOTA LA SENYALITZACIÓ PROVISIONAL NECESSÀRIA
EN FUNCIÓ DE LES DEMANDES DE LA DF, DEL CSS, DEL PROPI
AJUNTAMENT. SENSE SER EXHAUSTIU, S'INCLOU:

.- SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I POSTERIOR
DESMUNTATGE DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL MÒBIL I/O
FIXA SOBRE SUPORTS.
.- TOTS ELS DESPLAÇAMENTS DE LA MATEIXA NECESSARIS
PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES I SOTA
LES INDICACIONS DE LA DF, DEL CSS, DEL PROPI AJUNTAMENT
I EN GENERAL DE QUALSEVOL TÈCNIC AMB FUNCIONS A
L'OBRA.
.- PINTAT I FRESAT DE FAIXES I INDICACIONS PROVISIONALS
NECESSÀRIES PER A LA CORRECTA REGULACIÓ DEL TRÀFIC I
SOTA LES INDICACIONS DE LA DF, DEL CSS, DEL PROPI
AJUNTAMENT I EN GENERAL DE QUALSEVOL TÈCNIC AMB
FUNCIONS A L'OBRA.
.- QUALSEVOL TREBALL RELACIONAT AMB EL POSICIONAMENT
I LA CONSERVACIÓ DE LA CORRECTA SENYALITZACIÓ DE LES
OBRES SEGONS LES INDICACIONS DE LA DF, DEL CSS, DEL
PROPI AJUNTAMENT I EN GENERAL DE QUALSEVOL TÈCNIC
AMB FUNCIONS A L'OBRA.

DONADA LA VARIABILITAT A LA QUE ESPOT VEURE SUBJECTE
LA SENYALITZACIÓ, QUE POT VARIAR INCLÚS DIVERSOS COPS
AL DIA, DEGUT A ZONIFICACIÓ O TASQUES:

EL ESS MOSTRA LES DIRECTRIUS BÀSIQUES ACORDADES AMB
L'AJUNTAMENT, L'EMPRESA CONSTRUCTORA HAURÀ DE
VALIDAR LA SEVA SOLUCIÓ PROPOSADA AL PSS AMB ELS
MATEIXOS ORGANISMES I DEFINIR EN CADA MOMENT LA
SENYALITZACIÓ MÉS ADIENT SEGONS LES INDICACIONS DE LA
DF, DEL CSS, DEL PROPI AJUNTAMENT I EN GENERAL DE
QUALSEVOL TÈCNIC AMB FUNCIONS A L'OBRA. (P - 35)

1.890,00 1,000 1.890,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 1.890,00

OBRA 01 ESS-40113

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

EUR

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT A REUS.

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 H16F3000 H PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS
(P - 19)

25,26 40,000 1.010,40

TOTAL CAPÍTOL 01.05 1.010,40

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.622,65

CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.426,42

CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 5.082,48

CAPÍTOL 01.04  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 1.890,00

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.010,40

OBRA 01  ESS-40113 13.031,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.031,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  ESS-40113 13.031,95

13.031,95

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 13.031,95

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 13.031,95.............................................................. 1.694,15

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 13.031,95................................................................. 781,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 15.508,02

21 % IVA SOBRE 15.508,02................................................................................................. 3.256,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 18.764,70

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

divuit mil set-cents seixanta-quatre euros amb setanta cèntims

SCOB
arquitectura i paisatge
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ANNEX – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

MEMÒRIA 
 

1. INTRODUCCIÓ 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte deL 
Parc del Lliscament, al municipi de Reus.  

 

2. OBJECTIU 
L’entitat que tregui les obres a licitar serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de 
la construcció. 

 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del Productor de 
Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar 
part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments 
per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 

 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació d’acord amb 
la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions de reutilització, de 
valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra.  

 

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 
Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d’aplec, a més d’indicar 
els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  

 

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i l’execució de 
l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

4. DADES GENERALS 

4.1 DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART. 3 LLEI 22/2011 ) 
 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o de demolició, 

del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

 Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex III, i el 
que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, 
no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, 
no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació 
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat 
del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les obres 
en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un 
canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió Europea. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició de 
gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració 
de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

 

Àmbit d’aplicació 

 

 L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 2, llevat 
de: 

 Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que pugui 
acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

 Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica 
sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest 
Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

4.2 OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de 
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.3 OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de 
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i de 
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 

 

No 

 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament. 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé 
generar residus. 

  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar. 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 

 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 

La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials 
que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

  

6 

 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions.   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   

8 

 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir 
de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure 
fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva 
vida útil). 

Algunes de les solucions possibles són: 
- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials 
que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora 
i cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en 
un punt on l’efecte sigui mínim.  

  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.   

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i contemplant 
la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

  

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i 
tractament. 

  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 
aerosols, fibrociments, CFC...) 

  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, etc.)   

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la 
poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

  

19 ... (Altres bones pràctiques)   

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 CLASSIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS. 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat mitjançant els 
criteris que dicta el R.D. 105/2008. Es mostra en la taula següent: 
 
 

 
 
 

 
 

6.2 CLASSIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS. 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es generen durant les 
activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de 
residus. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓN 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció:  

Residus d'obra.  m3 m3/m2 % kg kg/m2 % esponjament volum final
170101 formigons i morters 1.387,72    0,154          43,40% 3.330.528,00        370,06           56,03% 1,30 1.804,04   
170103 ceràmics 23,60          0,003          0,74% 28.794,59              3,20               0,48% 1,25 29,50         
170107 mescles (formigons, maons, teules i materials) 194,37        0,022          6,08% 291.555,60            32,40             4,90% 1,25 242,96       
170203 plàstics 69,42          0,008          2,17% 2.464,34                 0,27               0,04% 1,20 83,30         
170407 metalls 41,65          0,005          1,30% 326.958,78            36,33             5,50% 1,25 52,06         
170504 terres i pedres 1.317,50    0,146          41,21% 1.646.875,00        182,99           27,71% 1,25 1.646,88   
170302 mescles bituminoses 71,50          0,008          2,24% 164.450,00            18,27             2,77% 1,25 89,38         
170903 residus barrejats construcció i demolició 6,94             0,001          0,22% 8,68                         0,00               0,00% 1,35 9,37            
170202 vidres 1,39             0,000          0,04% 2.499,05                 0,28               0,04% 1,10 1,53            
170201 fustes 83,30          0,009          2,61% 149.942,88            16,66             2,52% 2,10 174,93       

TOTAL 3.197,39    0,355          100,00% 5.944.076,91        660,45           100,00% 1,33 4.133,95   
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc.  

No es preveuen residus perillosos en les tasques d’enderroc. Els materials principals de l’enderroc son: 

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal 

producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme 

per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant 

caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS  

PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o refo rmes)  

codi 

LER 
S’utilitzen? 

  Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ     

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 

per aquestes  
150101*   

- Envasos que contenen substànci es perilloses o estan contaminades 

per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, 

aerosols, etc.)  

150101*   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I DE VERNÍS     

- Residus de decapat o eliminació de pintura i v ernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  
080117*   

- Residus de decapants o desenvernissants  080121*   

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses  
080111*   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ 
I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS 
DE BASE 

   

- Dissolvents  
070103* / 

070403*/07040
4* 

  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)     

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses  
080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE 

FIBRES ARTIFICIALS     

- Residus que contenen silicones perilloses  070216*   

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ     

- Restes de desencofrants  170903*  

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses  
170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA     

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 

PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC  

(enderroc, reparació o reforma)  

codi LER S'ha 
detectat? Quantitat  

   Sí  No  T m3 
 

u. 

TERRES CONTAMINADES        

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades)  

170503*      

AMIANT ( 5)       

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques  170605*      

- Proteccions i ndividuals en l'eliminació d'amiant (filtres, 
granotes, caretes, etc.)  170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant  170605*      

- Plaques de fibrociment amb amiant  170605*      

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant  170605*      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant  170605*      

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant  170605*      

- Plaques de cel ras que contenen amiant  170605*      

- Paviments vinílics que contenen amiant  170605*      

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS        

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC  160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA        

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses  200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ        

- Fusta tractada amb substàncies perilloses  170204*      

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius,  aerosols, etc.)  

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de 
residu) 

     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses  

170903*      
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- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos 
econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l’obra: 

 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T  

 Metall: 2 T  

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T             

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus 
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   

 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 

 Inerts+no especials  

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 

 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                           m3:    

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i cartró (LER 
150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

     

 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic 
C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

    

N: Perillós per al medi 
ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

 

7.2 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 
A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
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FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus segons  

tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

 Planta de transferència       

  Planta de selecció       

 Dipòsit  5.141,82 2.776,72 E-904.05 Cuarzitas del 
Mediterráneo SA Botarell 

 

 
Residus No Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall       

  Reciclatge de fusta       

  Reciclatge de plàstic       

  Reciclatge paper-cartó       

  Reciclatge altres       

 Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit  802,22 420,67 E-904.05 Cuarzitas del 
Mediterráneo SA Botarell 

 

 
Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de gestió de 
Residus Especials  

     

     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

 

8. MARC LEGISLATIU  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de 
Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla 
de Gestió de Residus. 

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol d’emplaçament i un altre de 
la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, 
l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de 
l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder adaptar-se a 
les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa. 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles 
que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, document 
contractual. 

11. PRESSUPOST 
El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a:   

CINQUANTA-SET MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS. 

(57.124,84 €) 

En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i els abonaments 
estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen part dels 
amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 
7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a 
la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una 
partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de partides.  

 

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 
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PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ANNEX – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2R3426A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i 
Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i 
cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 
F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i 
Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i 
cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
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El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2RA63G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 

  

 F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F32 - MURS DE CONTENCIÓ 
F32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F32DV050. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

ANNEX – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb 
les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l’execució 
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les 
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
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Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 
als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 
dels elements utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí 
metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari 
per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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Id Nombre de tarea Duración

1 PARC DEL LLISCAMENT A REUS 215 días

2 TREBALLS PREVIS 5 días

3 ENDERROCS 35 días

4 MOVIMENT DE TERRES 65 días

5 FONAMENTS I CONTENCIONS 15 días

6 PAVIMENTS 95 días

7 SANEJAMENT I DRENATGE 30 días

8 ENLLUMENAT 15 días

9 REG 30 días

10 ELEMENTS URBANS 15 días

11 SENYALITZACIÓ 10 días

12 JARDINERIA 30 días

13 TIC 30 días

14 PETANQUES 20 días

15 VARIS 215 días

16 GESTIÓ DE RESIDUS 215 días

17 SEGURETAT I SALUT 215 días

18 CONTROL DE QUALITAT 215 días

PARC DEL LLISCAMENT A REUS
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Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido
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Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
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PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 23,35000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 23,35000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 23,35000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 23,35000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 23,75000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 23,35000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 24,13000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,13000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 23,35000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 28,03000 €

A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 34,33000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 20,72000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 20,72000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 20,80000 €

A013D000 H AJUDANT PINTOR 20,72000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 20,69000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 20,72000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 24,88000 €

A0140000 H MANOBRE 19,50000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 20,16000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 24,08000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 21,39000 €

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,18000 €

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14,91000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 61,46000 €

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 71,49000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 86,71000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 81,99000 €

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T 96,64000 €

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 144,32000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 48,51000 €

C13161D0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 25 A 39 CM D'AMPLÀRIA

44,43000 €

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T, AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

43,34000 €

C1317430 H MINIEXCAVADORA SOBRE CADENES DE 2 A 5,9 T 47,84000 €

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 60,27000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 57,22000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 64,23000 €

C13361P0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 60,85000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 7,39000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,23000 €

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 82,37000 €

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 77,84000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 31,32000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 37,33000 €

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 46,79000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 41,31000 €

C1502F00 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 45,47000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 43,29000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 41,02000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 45,57000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 37,79000 €

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 51,96000 €

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 48,81000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 147,90000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 26,81000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,70000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,75000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 74,37000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 51,19000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 58,73000 €

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 39,88000 €

C170G000 H MÀQUINA PER A GUNITAR 16,34000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 8,07000 €

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 4,59000 €



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,21000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,34000 €

CR11A869 H DESBROSSADORA AUTOPROPULSADA AUTOPORTANT, DE FINS A 14,7 KW (FINS A 20 CV)
DE POTÈNCIA, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,9 A 1,2 M

35,02000 €

CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

33,84000 €

CRE23000 H MOTOSERRA 3,09000 €

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,56000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 16,28000 €

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 15,17000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 16,69000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 17,05000 €

B0315600 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 34,21000 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 55,19000 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 11,27000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 15,85000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 16,53000 €

B0330A00 T GRAVA DE PEDRERA, DE 5 A 12 MM 17,16000 €

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

14,93000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 17,82000 €

B0332P10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 40 MM, PER A
FORMIGONS

17,28000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

17,45000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 14,74000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

98,45000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,21000 €

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,36000 €

B0552460 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'IMPRIMACIÓ TIPUS C50BF5 IMP(ECI) AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT > 2%

0,38000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

54,07000 €

B060300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

51,96000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

51,80000 €

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

57,43000 €

B064100C M3 FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

62,30000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

58,17000 €

B064L43C M3 FORMIGÓ HM-35/P/20/I+QC DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+QC

81,14000 €

B065760A M3 FORMIGÓ HA-25/F/10/IIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

68,90000 €

B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

64,16000 €

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU HIDRÒFUG, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

75,66000 €

B065E60C M3 FORMIGÓ HA-30/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

67,39000 €

B065JC0E M3 PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA
(FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU),

126,38000 €



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT,
AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3,
BARREJAT EN CUBA UN MINIM DE 10 MINUTS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E
L'ACABAT SERÀ LLISCAT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6
MM D 'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE
JUNTA ARRODONIDA EN ELS TROBAMENTS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A
FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT
TIPUS P02 SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS INCLINATS, PETGES DE GRAONS,
I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE NO PODEN, PER
LES SEVES DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT ARREMOLINAT MECÀNIC I
CORBES INTERIORS I EXTERIORS DELS BOWLS I DUNES, LLANÇADORA, BANCS I
QUALSEVOL ELEMENT PATINABLE. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ, REGLES
RECTES I EN CORBA, LLANES ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO S'ACCEPTEN REPARACIONS AMB
FORMIGONS ESTÈTICS.

B06NLA2C M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20

56,07000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

55,71000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

32,53000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

29,77000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 2,35000 €

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,01000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,17000 €

B0A216SG M2 TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE
MALLA I DE D 2,7 MM

2,11000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,29000 €

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,59000 €

B0B34237 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

5,72000 €

B0B34238 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

7,73000 €

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

1,54000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,33000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 234,23000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 9,45000 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,23000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,39000 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,28000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,18000 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,18000 €
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B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,88000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 241,62000 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,01000 €

B2RA62F0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

8,89000 €

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

83,66000 €

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

7,13000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,00000 €

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

42,89000 €

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA,
AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

71,49000 €

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

2,04000 €

B6AZ3136 U PAL INTERMEDI DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 50 MM I D'ALÇÀRIA 3,4 M 13,66000 €

B6AZA166 U PAL PER A EXTREMS, TENSORS O PUNTS SINGULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE
DIÀMETRE 80 MM I D'ALÇÀRIA 3,4 M

100,29000 €

B8ZA0001 U RECOBRIMENT PLÀSTIC DE COLUMNA GALVANITZADA DE FINS A 6,5 M D'ALÇÀRIA, A
BASE D'UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ (ACABAT TEXTURITZAT) O EQUIVALENT, APLICAT
INTERIORMENT I EXTERIOR DES DE LA BASE FINS A LA PORTELLLA (65 CM APROX.), FET
A TALLER

51,63000 €

B8ZAU025 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI PERMANENT INCOLOR TIPUS PPAC01 DE IPL O EQUIVALENT
PER A SUPERFÍCIES DE FUSTA, TRANSPIRABLE AL VAPOR D'AIGUA, RESISTENT ALS
FONGS, MOLSA I UV AMB PROPIETATS D'AUTONETEJA

28,71000 €

B8ZAU820 KG VERNÍS PER A SISTEMA ANTIGRAFFITI 17,59000 €

B8ZAUK00 KG IMPRIMACIÓ PER A SISTEMA ANTIGRAFFITI 18,68000 €

B96AUC40 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 5 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

14,10000 €

B981V120 U CAP DE PEDRA GRANÍTICA FLAMEJADA PER A GUAL R-90 RAMBLA CATALUNYA FORMAT
PER UNA PEÇA DE 42,4X40X24 CM I DUES PECES DE 40X40X15 CM

178,25000 €

B9A120S3 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ, TIPUS SAULO
SOLID, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2 M.
D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5219E DEL PLEC DE
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS
SEGÜENTS:
- GRUIX DE 10 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, CLASSIFICAT I MODIFICAT EN LA SEVA COMPOSICIÓ MINERAL,
PROCESSAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- 170 KG/M3 DE CONGLOMERAT SAULO SOLID GRANEL
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DISPOSARÀ DEL PROCEDIMENT
D'APLICACIÓ CERTIFICAT.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS PER
LA CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.

11,34000 €
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B9A120S4 UD DESPLAÇAMENTS DE L'EQUIP MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, AIXÍ COM L'APLICACIÓ DEL
PROCEDIMENT CERTIFICAT D'ACORD AL SEU PROTOCOL.

2.662,20000 €

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,84000 €

B9H1V010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I
GRANULAT CALCARI

45,38000 €

B9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 22/32 BASE G (G-20/25) DE
COMPOSICIO GROSSA AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

38,01000 €

B9H3V170 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A
(F-8/10), AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO I
ADDITIVITAT AMB FIBRES

44,28000 €

B9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT
DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 180MM.
FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL ARRODONIT (XAPA
INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS
D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER, PERFORACIONS I EN GENERAL
QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O MEMÒRIA.

121,37000 €

B9Z70104 ML TUB PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I GRUIX 4MM. ES
SOLDARAN A POTES D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT DE 12MM DE
DIÀMETRE) CADA 100CM,  QUE ANIRAN CLAVADES.

13,14000 €

BAAUQE10 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT/FESTES HOMOLOGAT
MONOLIT AMB 2 ENDLLS TIPUS CETAC DE 32A I 6 TIPUS SCHUCO DE 16A SEGONS
INDICACIONS DEL DEPARTAMENT MUICIPAL CORREPONENT, COMPLERT, AMB TOTA
L'APARAMENTA ELÈCTRICA NECESSÀRIA, SEGONS INDICACIONS DEL PLEC, SENSE
REGULADOR, AMB COMUNICACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA EN CAS D'EXISTIR O VIA
GMS. INCLOU FORMACIÓ D'ARQUETA DAVANT DEL QUADRE I TAPA DE FOSA
CORRESPONENT. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PER L'AJUNTAMENT.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR DEL CONNECTOR PER PODER FER LA
REPROGRAMACIÓ DES DEL QUADRE AMB EL SISTEMA TIPUS SOLICITAT PEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

11.535,31000 €

BB1200T1 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE 342CM DE LLARGADA EN
PLANTA I 590CM DE DESENVOLUPAMENT. ALÇADA SOBRE EL TERRA EN PUNT SUPERIOR
DE 55CM I EN PUNT INFERIOR DE 55CM FORMADA PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT DE DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX. TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

332,49000 €

BB1200T2 UD BARANA METÀL.LICA DE 590CM DE LLARGADA EN PLANTA I 620CM DE
DESENVOLUPAMENT. AMB DOS PEUS INTERMITJOS DE 60CM DE DESENVOLUPAMENT.
ALÇADA 45CM FORMADA PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE
DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX. TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

423,85000 €

BB1200T3 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B01 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB
ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS
SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM).

802,16000 €

BB1200T4 UD BANCADA TIPUS B02 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER
CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE
XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.

981,98000 €

BBM311T1 U RÈTOL DE PISTA ESPORTIVA AMB BASE DE FORMIGÓ DE 800 X 350 I PLAFONS A 2 CARES
DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5MM DE 800 X 1.600CM

820,59000 €

BD5A2600 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 50 MM DE DIÀMETRE 0,70000 €

BD5Z0010 UD REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 450X450X5MM AMB 65
FORATS D'UN CM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL. TOTOALMENT MUNTADA EN
OBRA INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS.

79,18000 €
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BD7FR250 M TUB DE PVC DE DN 250 MM TIPUS SN4 SEGONS LA EN 1401, COLOR TEULA RAL8023 AMB
UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. PART
PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER
EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA
RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT

10,53000 €

BDDZ6DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124 AMB EL SEGELL D'UNA EMPRESA CERTIFICADORA ACREDITADA PER
L'ENAC O EQUIVALENT EUROPEU, COL·LOCADA AMB MORTER D'ALTA RESSISTÈNCIA

193,39000 €

BDG434A0 M CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE DIÀMETRE, 3 MM DE GRUIX I PN 10 2,24000 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,48000 €

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,15000 €

BDGZP400 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,79000 €

BDGZP900 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,22000 €

BDGZPD00 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,42000 €

BDK3002 UD TAPA DOBLE PER A PERICO DE 80X40CM, DE TIPOLOGIA C-250 SEGONS CRITERIS DE
AGBAR

81,89000 €

BDK3200 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL SEGONS ISO
1083/EN1563 I UNE EN 124. REVESTIDA AMB PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA.
SUPERFICIE METÀLI·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L REGISTRAT. TAPA BLOQUEJADA AMB
EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR AMB CLAU CODIFICADA. TAPA
ARTICULADA 105º, EXTRAIBLE 90º DESPRÉS DE LA L'AIXECAMENT DE L'EIX I LA TETILLA
EL BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º. PES DE 27 KG I DE 39KG EL CONJUNT. MARC
REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS ISO 630. MODEL HOMOLOGAT
PER L'IMI. TOTALMENT MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ DEFINITIVA DE IMI
SEGONS CRITERIS DEL PLEC DE CONDICIONS.

142,42000 €

BDK3T81 UD TAPA TRIANGULAR SEGONS ESPECIFICACIONS 243,49000 €

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

13,79000 €

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

40,88000 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

42,69000 €

BDKZHEU1 UD BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER. SEGONS ESPECIFICACOINS D'ENLLUMENAT DE BARCELONA.

51,26000 €

BDKZHLF5 UD BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

344,96000 €

BDKZSFU1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL, DE MIDES 40X40CM,
SEGONS ISO 1083/EN1563, UNE EN 124, AIXÍ COM INSTRUCCIÓ D'ALCALDIA D'ELEMENTS
URBANS DE BARCELONA. DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER GALVANITZAT O FOSA,
CLASSE B-125 AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT EN SEC I EN MULLAT, ANGLE D'OBERTURA
120º I BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º.

INCLOU LLEGENDA ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA. FONTS´´ EN RELLEU. TOTALMENT
MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ DEFINITIVA PER PART DE BCASA.

142,42000 €

BDW3BB00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=250 MM 52,35000 €

BFB14600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,27000 €
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BFB1F600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

7,96000 €

BFB24400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,27000 €

BFB27400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,04000 €

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,61000 €

BFB29400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,52000 €

BFWB1405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,67000 €

BFWB1F62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

73,32000 €

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,94000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

5,27000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

7,40000 €

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

11,01000 €

BFYB1405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BFYB1F62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,25000 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,04000 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,14000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,20000 €

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,32000 €

BG1B0A60 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM, AMB PORTA I FINESTRETA 449,14000 €

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,73000 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,05000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,53000 €
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BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,33000 €

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

0,66000 €

BG319530 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC

1,06000 €

BG31H250 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,32000 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,08000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,23000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,20000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,10000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 11,14000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,59000 €

BGW1B000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS DE POLIÈSTER 4,73000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,16000 €

BHGAU1T2 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT HOMOLOGAT MONOLIT 2
AMB 4 SORTIDES, COMPLERT, AMB TOTA L'APARAMENTA ELÈCTRICA NECESSÀRIA,
SEGONS INDICACIONS DEL PLEC D' ENLLUMENAT PÚBLIC, SENSE REGULADOR,AMB
QUADRE DE COMANDAMENT CITILUX AMB BATERIA, PER MILLORAR LA TELEGESTIÓ. AMB
COMUNICACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA EN CAS D'EXISTIR (CONSULTAR AMB IMI) O
VIA GMS. INCLOU FORMACIÓ D'ARQUETA DAVANT DEL QUADRE I TAPA DE FOSA
CORRESPONENT SEGONS CRITERI D'ENLLUMENAT. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I
RECEPCIONAT PER ENLLUMENAT DE BARCELONA.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR DEL CONNECTOR PER PODER FER LA
REPROGRAMACIÓ DES DEL QUADRE AMB EL SISTEMA TIPUS INCU O EQUIVALENT,
SOLICITAT PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

489,53000 €

BHM1UT01 U COLUMNA POLE CYLINDRICAL 8M GALV DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT EN EL
MERCAT, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT I AMB PORTELLA. 8 METRES
D'ALÇADA I DIÀMETRE 127MM, MUNTADA EN GRUP MULTIPUNT SEGONS DETALL DE
PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.

801,29000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,08000 €

BHNNUT30 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIAEXTERIOR MODEL FLUT G2 18700 NW
STREET ANT, DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT. AMB COS FABRICAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI LACAT EN COLOR ANTRACITA TEXTURITZAT I CRISTALL TEMPLAT
SERIGRAFIAT. RÒTULA FABRICADA EN ACER INOX AISI 304 PLEGAT. BAIXA ALTURA DEL
COS DE 60MM. MODEL PER A LED HI-POWER, COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP
ELECTRÒNIC REGULABLE DALI DE DOBLE NIVELL INCORPORAT. OPTICA VIAL I UN GTAU
DE PROTECCIÓ IP-66, IK06. CLASSE D'AÏLLAMENT I. ROTULA QUE PERMET GIRS ENTRE
90º I -30º.

432,60000 €

BHNNUT31 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A BANYADOR MODEL ACC. CO
ARM IND 60-135GR DE LA MARCA LAMP. TIPUS DE SUPORT AMB FIXACIÓ A LES
COLUMNES DE DIÀMETRES ENTRE 60-135MM, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT
EN COLOR GRIS TEXTURITZAT.

35,61000 €

BHRUU22 ML PINTURA ANTIGRAFFITTI FINS A 3 METRES D'ALÇADA SEGONS PLEC D'ENLLUMENAT 50,05000 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 38,17000 €

BJ71U020 UD DIPOSIT FIBRA 10.000 LITRES 2.576,91000 €
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BJ71U021 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE SORRAL I DESGREIXADOR
DE 6000 LITRES AMB DIMENSIONS APROXIMADES 2930X1750MM, AMB ENTYRADA A
1400MM I SORTIDA A 1300MM, I CONNEXIO D'ENTRADA I SORTIDA DE 250MM. AMB
VOLUMS APROXIMATS DE 1.100 LITRES DE SORRAL I 4290 LITRES DE DESGREIXADOR.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA, INCLOSES PARTS
PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE.

3.438,17000 €

BJ72U010 U NIVELLS DIPÒSIT 101,25000 €

BJ72U110 U CANONADA D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ 147,80000 €

BJ72U210 U VÀLVULA DE FLOTADOR 100 MM 683,52000 €

BJS4BT40 U DIFUSOR DE TIPUS BROQUET GIRATORI DE CURT ABAST, AMB RADI AJUSTABLE FINS A 6
METRES, I GIR DE 180º A 360º, PRESSIÓ RECOMANADA: 40 PSI (2.8 BAR; 280 KPA), PER A
ESPAIS MENORS A 8' (2,4 M), SERÀ NECESSÀRIA PRESSIÓ DE 30 PSI (2.1 BAR; 207 KPA).
FILTRE DE BOQUILLA INTEGRADA DE MALLA 60 O 40 I PRE-FILTRAT DE MALLA 150 PER A
AIGUA.

10,91000 €

BJS51660 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA
NO POTABLE

1,11000 €

BJS516T0 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 40 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA
NO POTABLE

0,93000 €

BJS5R200 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE

5,93000 €

BJSBBYPS UD FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG DE 1.1/2'', COMPOSAT
PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT
D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS
INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2
UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES
AMB ROSCA H DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE
LLAUTÓ, INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESIÓ
DE 10 A 0,50 ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE
REG

222,52000 €

BJSC2AC1 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE
PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES

209,46000 €

BJSW1110 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´ 4,28000 €

BJSZC210 U FORMACIÓ DE BY-PASS MESTRE DE 2'', COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB
RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB
REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI
PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB
ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ
HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ. INCLOU CONNEXIÓ
ELÈCTRICA. INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE
REG

427,24000 €

BJSZC211 U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG DE 1´´, COMPOSAT PER
3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT
D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS
INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2
UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES
AMB ROSCA H DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE
LLAUTÓ, INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESIÓ
DE 10 A 0,50 ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE
REG

209,17000 €

BN31A420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE,
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT

151,96000 €

BN322950 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE
20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES
D'ACER AL CARBONI 1.0619 (A216 WCB), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), EIX

74,60000 €
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D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER
PALANCA

BNH11B2D UD BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NOMINAL DE
L'ASPIRACIÓ 1 1/4 ´´, DIÀMETRE NOMINAL DE LA IMPULSIÓ FINS A 1 ´´, PRESSIÓ NOMINAL
3 BAR, MOTOR MONOFÀSIC DE 230 V I 0,6 KW DE POTÈNCIA A 2900 RPM, COS D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), MUNTADA SUPERFICIALMENT

1.336,39000 €

BQ116HT1 U BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES O EQUIVALENT EN EL MERCAT 946,15000 €

BQ21BCT8 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA GURRI FABRICADA AMB FUSTA
TRACTADA A L'AUTOCLAU IV AMB DIPÒSIT DE XAPA GALVANITZADA DE 3
COMPARTIMENTS INCLOU AROS, FRONTISSES I TAPES PINTADES DE 3 COLORS
DIFERENTS AMB CAPACITAT DE 110 LITRES PER DIPÒSIT, DIMENSIONS
1360MM*435MM*915MM I ACABAT NATURAL.

427,24000 €

BQ31X2D4 UD FONT MODEL GEORGINA O EQUIVALENT EN EL MERCAT. INCLOSA OBRA CIVIL PER A LA
SEVA FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I LLESTA PER AL SEU FUNCIONAMENT.

1.628,83000 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

24,34000 €

BQAT51T1 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL VULCANO O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE
I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ.
L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

2.663,08000 €

BQAT51T2 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´ABDOMINALES
INCLINADO DOBLE´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ
PER PART DEL'AJUNTAMENT

709,40000 €

BQAT51T3 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PLATAFORMA DE
SALTOS´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS
DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I
INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA
UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ
PER PART DEL'AJUNTAMENT

463,60000 €

BQAT51T4 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PARALELAS TRIPLES´´
O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE
PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I
INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA
UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ
PER PART DEL'AJUNTAMENT

358,52000 €

BQAT51T5 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´CARTEL
INFORMATIVO´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ
PER PART DEL'AJUNTAMENT

207,08000 €

BQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE
DIÀMETRE, EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM
PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A
COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT

149,63000 €

BQZ5U1R2 UD APARCAMENT DE PATINETS X-UP D'ACER GALVANITZAT AMB ESTRUCTURA D'ACER AMB
PERFIL DE 6X4CM GALVANITZAT EN CALENT AMB CANTONADES DE SEGURETAT
ARRODONIDES, PLETINES DE FIXACIÓ DE 12X12X1CM, FIXACIÓ MECÀNICA AMB
CARGOLS D'EXPANSIÓ I DIMENSIONS TOTALS DE 2000X400X120MM.

797,79000 €
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BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL 38,81000 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

53,26000 €

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 6,22000 €

BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 7,82000 €

BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 4,64000 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

34,49000 €

BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,88000 €

BR42122B U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

160,84000 €

BR43442B U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

95,62000 €

BR44E22A U POPULUS ALBA DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

56,04000 €

BR44EA1B U POPULUS NIGRA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA 30,94000 €

BR45162B U QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

185,48000 €

BR451J2B U QUERCUS ROBUR DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

164,65000 €

BR4U1J00 KG FÓRMULA BASE QUE HA DE FIGURAR A LA PARTIDA:
.- 25% LOLIUM PERENNE
.- 20% AGROPYRUM ELEGANTUM
.- 20% FESTUCA ARUNDINACEA
.- 15% DACTYLIS GLOMERATA
.- 8%  ONOBRICHIS VICIAEFOLIA
.- 5%  CYODON DACTILON
.- 5%  MENDICAGO SATIVA
.- 2%  BOUTELOUA DACTYLOIDES

SOBRE AQUESTA FÓRMULA S'AFEGEIXEN LES SEGÜENTS ESPÈCIES ARBUSTIVES
BARREJADES: ANTYLLIS CYTISOIDES , CISSTUS ALBIDUS, LYGEUM SPARTIUM, STIPA
TENACÍSSIMA, A RAÓ D'UN 1% MÀXIM DEL TOTAL DE LA FÓRMULA.

12,97000 €

BR7217J6 KG FORMACIÓ I SEMBRA DE PRAT DE GESPA AMB BARREJA DE LLAVORS 75% FESTUCA
ARUNDINACEA I 35% LOLIUM, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2.

25,45000 €

BRB5P6A0 M TAULÓ DE FUSTA DE PI ROIG DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB
TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ
PROFUNDA

8,15000 €
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D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 72,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 20,16000 = 18,14400

Subtotal: 18,14400 18,14400

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,75000 = 1,23750

Subtotal: 1,23750 1,23750

Materials

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 17,45000 = 27,04750

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 16,69000 = 10,84850

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 98,45000 = 14,76750

Subtotal: 52,94430 52,94430

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18144

COST DIRECTE 72,50724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,50724

D060P021 M3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 76,39000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 20,16000 = 22,17600

Subtotal: 22,17600 22,17600

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,70000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 98,45000 = 19,69000

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 15,17000 = 9,86050
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B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 14,93000 = 23,14150

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,56000 = 0,28080

Subtotal: 52,97280 52,97280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22176

COST DIRECTE 76,39056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,39056

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 74,07000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,630      x 17,05000 = 27,79150

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 98,45000 = 24,61250

Subtotal: 52,71600 52,71600

COST DIRECTE 74,06600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,06600

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 84,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 98,45000 = 37,41100

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 16,28000 = 24,74560

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 62,46860 62,46860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20160

COST DIRECTE 84,02020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,02020

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 90,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,450      x 98,45000 = 44,30250

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,480      x 16,28000 = 24,09440

Subtotal: 68,70890 68,70890

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20160

COST DIRECTE 90,26050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,26050

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 151,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 20,16000 = 21,16800
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 21,16800 21,16800

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,70000 = 1,23250

Subtotal: 1,23250 1,23250

Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,21000 = 84,00000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 98,45000 = 19,69000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 16,28000 = 24,90840

Subtotal: 128,91040 128,91040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21168

COST DIRECTE 151,52258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,52258

FBOC1010 UD FORMACIÓ DE BOCA ESTANCA SEGONS ELS
CRITERIS D'AIGÜES DE REUS.
INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS I
TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITS
ELEMENTS DE MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS

Rend.: 1,000 737,39000 €

COST DIRECTE 733,72139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 737,3900
_______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

2931V010P-1 M2 FERM PER A XARXA BÀSICA FORMAT PER
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE 18 CM DE GRUIX, AMB CAPA DE TRÀNSIT
BBTM 11A BM DE 3 CM, CAPA INTERMÈDIA AC 16
BIN S B69/70 DE 7 CM, CAPA BASE AC 22 BASE G
B60/70 DE 8 CM, BASE DE 22 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20, I SUB-BASE DE 20 CM DE
GRUIX DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL
98% PM, SOBRE TERRENY NATURAL
COMPACTAT AL 95% PM SECCIÓ DEL FERM
SEGONS DETALL DE L'AJUNTAMENT.

INCLOU L'EXECUCIÓ DE SOBRE AMPLES
SEGONS ELS CRITERIS DEL DEPARTAMENT DE
XARXES VIÀRIES.

.- 0.30M A CADA COSTAT EN LLOSA DE FORMIGÓ

.- 0.50M A CADA COSTAT EN CAPES
D'AGLOMERAT.

TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA SEGONS
PLEC VIGENT DE PAVIMENTACIÓ.

Rend.: 1,000 44,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

0,220      x 67,46700 = 14,84274

F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

2,000      x 0,50182 = 1,00364

F9J12E70 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C50BF5 IMP(ECI), AMB
DOTACIÓ 1,5 KG/M2

1,000      x 0,75909 = 0,75909

F9H3V170 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A (CAPA
FINA), AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIO I ADDITIVITAT AMB
FIBRES, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CÀRREGA 20 T, I COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ
AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA
PREVIA DE CALÇADA

0,069      x 59,81322 = 4,12711

F921201J M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

0,200      x 23,60865 = 4,72173

F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

1,000      x 1,27873 = 1,27873

F9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 22/32 BASE G DE COMPOSICIO AMB
GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB
TRANSPORT DE CÀRREGA DE 20 T, I
COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ AL 98% DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PREVIA
DE CALÇADA

0,184      x 51,55814 = 9,48670

F9H1V010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 S, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I
COMPACTADA

0,161      x 49,51988 = 7,97270
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 44,19244 44,19244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 44,19244
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,22096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,41340

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
40 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 74,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 20,16000 = 22,17600

Subtotal: 22,17600 22,17600

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,70000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

Materials

B0332P10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 40 MM, PER A FORMIGONS

1,400      x 17,28000 = 24,19200

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,700      x 16,69000 = 11,68300

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 98,45000 = 14,76750

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,56000 = 0,28080

Subtotal: 50,92330 50,92330

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22176

COST DIRECTE 74,34106
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,37171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,71277

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 79,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 20,16000 = 22,17600

Subtotal: 22,17600 22,17600

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,70000 = 1,02000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,02000 1,02000

Materials

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 15,17000 = 9,86050

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 14,93000 = 23,14150

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,225      x 98,45000 = 22,15125

Subtotal: 55,43405 55,43405

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22176

COST DIRECTE 78,85181
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,39426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,24607

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 70,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 98,45000 = 19,69000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 16,28000 = 28,32720

Subtotal: 48,32920 48,32920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20160

COST DIRECTE 69,88080
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,23020

D07014M1 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 70,23 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 98,45000 = 19,69000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 16,28000 = 28,32720

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 48,32920 48,32920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20160

COST DIRECTE 69,88080
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,23020

D07014M2 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 73,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 16,28000 = 26,53640

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 98,45000 = 24,61250

Subtotal: 51,46090 51,46090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20160

COST DIRECTE 73,01250
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,36506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,37756

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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PARTIDES D'OBRA

D07014M3 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 84,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 98,45000 = 37,41100

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 16,28000 = 24,74560

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 62,46860 62,46860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20160

COST DIRECTE 84,02020
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,42010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,44030

EJ71U020P-2 U DIPÒSIT DEL TIPUS PREFABRICAT EN FIBRA DE
VIDRE (PRFV) DE 10.000 L DE CAPACITAT AMB
TAPA, REGISTRES I BUIDAT, VÀLVULA
D'EMPLENAT DE TIPUS FLOTADOR DE 100 MM
DE DIÀMETRE I JOC DE NIVELLS PER AL
CONTROL DE VOLUM ACUMULAT AMB
CONNEXIONAT ELÈCTRIC DEL SISTEMA I P.P. DE
CANONADA D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA
FINS A LA COTA DEL PAVIMENT ACABAT, QUE
POT SER MITJANÇANT TUB SOLDAT DE 700MM
DE DIÀMETRE MÍNIM O DE CONSTRUCCIÓ
TRADICIONAL, PERÒ SEMPRE HA DE GARANTIR
L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA
D.F. I HAURAN DE SER ACCEPTADES EN TOT
CAS PELS REPSONSABLES D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT
EN OBRA, INCLOSES PARTS PROPORCIONALS I
PETITES PECES DE MUNTATGE.

Rend.: 1,000 4.767,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 24,13000 = 193,04000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 12,000 /R x 20,72000 = 248,64000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 441,68000 441,68000

Maquinària

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 1,000 /R x 48,81000 = 48,81000

Subtotal: 48,81000 48,81000

Materials

BJ72U110 U CANONADA D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ 1,000      x 147,80000 = 147,80000

BJ72U010 U NIVELLS DIPÒSIT 1,000      x 101,25000 = 101,25000

BJ71U020 UD DIPOSIT FIBRA 10.000 LITRES 1,000      x 2.576,91000 = 2.576,91000

BJ72U210 U VÀLVULA DE FLOTADOR 100 MM 1,000      x 683,52000 = 683,52000

FBOC1010 UD FORMACIÓ DE BOCA ESTANCA SEGONS ELS
CRITERIS D'AIGÜES DE REUS.
INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS I
TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITS
ELEMENTS DE MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS

1,000      x 737,39000 = 737,39000

Subtotal: 4.246,87000 4.246,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,62520

COST DIRECTE 4.743,98520
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 23,71993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.767,70513

ENH11B2DP-3 U BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE
CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NOMINAL DE
L'ASPIRACIÓ 1 1/4 ´´, DIÀMETRE NOMINAL DE LA
IMPULSIÓ FINS A 1 ´´, PRESSIÓ NOMINAL 3 BAR,
MOTOR MONOFÀSIC DE 230 V I 0,6 KW DE
POTÈNCIA A 2900 RPM, COS D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 1.457,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 20,72000 = 51,80000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 24,13000 = 60,32500

Subtotal: 112,12500 112,12500

Materials

BNH11B2D UD BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE
CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NOMINAL DE
L'ASPIRACIÓ 1 1/4 ´´, DIÀMETRE NOMINAL DE LA
IMPULSIÓ FINS A 1 ´´, PRESSIÓ NOMINAL 3 BAR,
MOTOR MONOFÀSIC DE 230 V I 0,6 KW DE
POTÈNCIA A 2900 RPM, COS D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), MUNTADA
SUPERFICIALMENT

1,000      x 1.336,39000 = 1.336,39000

Subtotal: 1.336,39000 1.336,39000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,68188

COST DIRECTE 1.450,19688
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 7,25098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.457,44786

F169U030P-4 U CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS AL INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC
DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA
MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE
MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 142,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,333 /R x 23,35000 = 31,12555

A0140000 H MANOBRE 1,333 /R x 19,50000 = 25,99350

Subtotal: 57,11905 57,11905

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,333 /R x 14,91000 = 19,87503

C1317430 H MINIEXCAVADORA SOBRE CADENES DE 2 A 5,9 T 1,333 /R x 47,84000 = 63,77072

Subtotal: 83,64575 83,64575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85679

COST DIRECTE 141,62159
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,70811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,32969

F21110AQP-5 M3 ENDERROC D'EDIFICACIÓ AÏLLADA, DE 4 M
D'ALÇÀRIA, AMB ENDERROC DE FONAMENTS,
SOLERA I MITGERES, SENSE SEPARACIÓ,
TRANSPORT NI GESTIÓ DE RESIDUS NI RESIDUS
PERILLOSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

Maquinària

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,050 /R x 71,49000 = 3,57450

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,050 /R x 81,99000 = 4,09950

Subtotal: 7,67400 7,67400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02925

COST DIRECTE 9,65325
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,70152

F2131323P-6 M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ
ARMAT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 61,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,200 /R x 20,16000 = 24,19200

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,400 /R x 23,75000 = 9,50000

Subtotal: 43,44200 43,44200

Maquinària

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 6,34000 = 2,53600

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 48,51000 = 5,86971

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,600 /R x 14,91000 = 8,94600

Subtotal: 17,35171 17,35171

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65163

COST DIRECTE 61,44534
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,30723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,75257

F2135323P-7 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE
FORMIGÓ ARMAT, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 50,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 /R x 20,16000 = 16,12800

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,400 /R x 23,75000 = 9,50000

Subtotal: 35,37800 35,37800

Maquinària

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 6,34000 = 2,53600

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 48,51000 = 5,86971

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,400 /R x 14,91000 = 5,96400

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,36971 14,36971

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53067

COST DIRECTE 50,27838
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,52977

F2135324P-8 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA DE
LLAMBORDINS DE GRANIT, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000

Subtotal: 9,75000 9,75000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,400 /R x 14,91000 = 5,96400

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 48,51000 = 5,86971

Subtotal: 11,83371 11,83371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14625

COST DIRECTE 21,72996
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,10865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,83861

F2191305P-9 M DEMOLICIÓ DE VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 20,16000 = 2,01600

Subtotal: 2,01600 2,01600

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 14,91000 = 0,74550

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 48,51000 = 1,16424

Subtotal: 1,90974 1,90974
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03024

COST DIRECTE 3,95598
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97576

F2192C06P-10 M DEMOLICIÓ DE VORADA I LA SEVA BASE
CORRESPONENT, DE QUALSEVOL TIPUS
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 48,51000 = 1,16424

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,050 /R x 61,46000 = 3,07300

Subtotal: 4,23724 4,23724

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,23724
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25843

F2194AA1P-11 M2 DEMOLICIÓ DE GRADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
QUALSEVOL GEOMETRIA I GRUIX AMPLÀRIA
AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 14,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,080 /R x 86,71000 = 6,93680

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,090 /R x 61,46000 = 5,53140

Subtotal: 12,46820 12,46820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02925

COST DIRECTE 14,44745
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,51969

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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PARTIDES D'OBRA

F2194AA2P-12 M2 DEMOLICIÓ D'ESCALA, DE QUALSEVOL MIDA,
AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 15,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 2,92500 2,92500

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,080 /R x 86,71000 = 6,93680

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,090 /R x 61,46000 = 5,53140

Subtotal: 12,46820 12,46820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04388

COST DIRECTE 15,43708
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,51426

F2194AK5P-13 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 30 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,036 /R x 48,51000 = 1,74636

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,072 /R x 61,46000 = 4,42512

Subtotal: 6,17148 6,17148

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,17148
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20234

F2194AQCP-14 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE
GRANIT, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

Maquinària



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,008 /R x 86,71000 = 0,69368

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 61,46000 = 3,99490

Subtotal: 4,68858 4,68858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02925

COST DIRECTE 6,66783
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70117

F2194AT5P-15 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ, DE
QUALSEVOL GRUIX I QUALSEVOL AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,061 /R x 61,46000 = 3,74906

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,008 /R x 86,71000 = 0,69368

Subtotal: 4,44274 4,44274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,44274
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46495

F2194AUCP-16 M2 DEMOLICIÓ DE GUAL, INCLOSA LA BASE DE
FORMIGÓ, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,008 /R x 86,71000 = 0,69368

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 61,46000 = 3,99490

Subtotal: 4,68858 4,68858

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,63858
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67177

F2194JQ5P-17 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS, DE
QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,008 /R x 86,71000 = 0,69368

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 61,46000 = 3,99490

Subtotal: 4,68858 4,68858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02925

COST DIRECTE 6,66783
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70117

F2194XK5P-18 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,018 /R x 48,51000 = 0,87318

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 61,46000 = 3,99490

Subtotal: 4,86808 4,86808

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,86808
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89242
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

F219FBC0P-19 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 20,16000 = 3,42720

Subtotal: 3,42720 3,42720

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 8,07000 = 1,37190

Subtotal: 1,37190 1,37190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05141

COST DIRECTE 4,85051
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87476

F21B20T1P-20 M DEMOLICIÓ DE TANCA INCLOSES PORTES DE
MALLA ELECTROSOLDADA, AMB MITJANS
MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL
I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x 14,91000 = 3,72750

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,010 /R x 96,64000 = 0,96640

Subtotal: 4,69390 4,69390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02340

COST DIRECTE 6,27730
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30869

F21B20T2P-21 M DEMOLICIÓ DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ
INCLOSES PORTES DE MALLA
ELECTROSOLDADA, AMB MITJANS MANAUALS
I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT
A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 6,31 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x 14,91000 = 3,72750

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,010 /R x 96,64000 = 0,96640

Subtotal: 4,69390 4,69390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02340

COST DIRECTE 6,27730
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30869

F21B20T3P-22 UD DESMUNTATGE DE PORTES D'ACER DE MIDES
APROXIMADES 500X300CM, INCLOSA PART
PROPORCIONAL DE GUIES, MECANISMES,
SUBJECCIONS I QUALSEVOL ELEMENT
ASSOCIAT A LA PORTA, AMB MITJANS
MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL
I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 200,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 19,50000 = 78,00000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 4,000 /R x 23,75000 = 95,00000

Subtotal: 173,00000 173,00000

Maquinària

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,100 /R x 96,64000 = 9,66400

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

1,000 /R x 6,34000 = 6,34000

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 14,91000 = 7,45500

Subtotal: 23,45900 23,45900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,59500

COST DIRECTE 199,05400
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,99527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,04927
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PARTIDES D'OBRA

F21B20T4P-23 M ENDERROC DE BARANES PATINABLES, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x 14,91000 = 3,72750

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,010 /R x 96,64000 = 0,96640

Subtotal: 4,69390 4,69390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02340

COST DIRECTE 6,27730
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30869

F21D3KK1P-24 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X30
CM DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB
SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL
I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 13,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,286 /R x 20,16000 = 5,76576

Subtotal: 5,76576 5,76576

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,104 /R x 48,51000 = 5,04504

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,143 /R x 14,91000 = 2,13213

Subtotal: 7,17717 7,17717

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08649

COST DIRECTE 13,02942
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,09456
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F21D3KK2P-25 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X50
CM DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB
SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL
I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 13,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,320 /R x 20,16000 = 6,45120

Subtotal: 6,45120 6,45120

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,104 /R x 48,51000 = 5,04504

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,143 /R x 14,91000 = 2,13213

Subtotal: 7,17717 7,17717

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09677

COST DIRECTE 13,72514
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79376

F21H1CD2P-26 U DESMUNTATGE D'ARMARI, ACCESSORIS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL
TIPUS I ALÇARIA, ENDERROC DE FONAMENT DE
FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT
MUNICIPAL O ABOCADOR. INCLÒS CÀNON
D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I
ELIMINACIÓ DE LINIES SOTERRADES QUE
QUEDIN ANULADES, PARTS PROPORCIONALS I
PETITES PECES DE MUNTATGE, AIXÍ COM
L'ACOPI I CUSTÓDIA DE L'ELEMENT EN OBRA
PER A LA SEVA POSTERIOR RECOLOCACIO.

Rend.: 1,000 263,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 24,13000 = 96,52000

A0140000 H MANOBRE 1,250 /R x 19,50000 = 24,37500

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,500 /R x 20,16000 = 50,40000

Subtotal: 171,29500 171,29500

Maquinària

C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 2,500 /R x 14,18000 = 35,45000

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,600 /R x 45,57000 = 27,34200

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,500 /R x 51,96000 = 25,98000

Subtotal: 88,77200 88,77200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,56943

COST DIRECTE 262,63643
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,31318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,94961

F21H1CT1P-27 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA
EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS I ALÇARIA,
ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I
AMB COMPRESSOR, APLEC I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL O
ABOCADOR. INCLÒS CÀNON D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I
ELIMINACIÓ DE LINIES SOTERRADES QUE
QUEDIN ANULADES, PARTS PROPORCIONALS I
PETITES PECES DE MUNTATGE, AIXÍ COM
L'ACOPI I CUSTÓDIA DE L'ELEMENT EN OBRA
PER A LA SEVA POSTERIOR RECOLOCACIO.

Rend.: 1,000 177,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,500 /R x 20,16000 = 50,40000

A0140000 H MANOBRE 1,250 /R x 19,50000 = 24,37500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 24,13000 = 12,06500

Subtotal: 86,84000 86,84000

Maquinària

C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 2,500 /R x 14,18000 = 35,45000

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,600 /R x 45,57000 = 27,34200

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,500 /R x 51,96000 = 25,98000

Subtotal: 88,77200 88,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30260

COST DIRECTE 176,91460
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,88457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,79917

F21Q11S1P-28 U RETIRADA DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ O SISTEMA
D'ANCORATGE, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. INCLÒS TRASLLAT A DIPÒSIT
MUNICIPAL O ABOCADOR.

Rend.: 1,000 9,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 20,16000 = 4,03200

Subtotal: 4,03200 4,03200

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,100 /R x 43,29000 = 4,32900
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C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 14,91000 = 1,49100

Subtotal: 5,82000 5,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06048

COST DIRECTE 9,91248
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,96204

F21Q25T1P-29 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLÒS
TRASLLAT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR.

Rend.: 1,000 4,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 20,16000 = 3,02400

Subtotal: 3,02400 3,02400

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,075 /R x 14,91000 = 1,11825

Subtotal: 1,11825 1,11825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04536

COST DIRECTE 4,18761
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20855

F21QA802P-30 M RETIRADA DE TAULO DE FUSTA PERIMETRAL EN
PISTES DE PETANCA, AMB MITJANS MANAUALS
I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT
A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 20,16000 = 2,01600

Subtotal: 2,01600 2,01600

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,080 /R x 14,91000 = 1,19280

Subtotal: 1,19280 1,19280
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03024

COST DIRECTE 3,23904
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25524

F21QA9S1P-31 M2 ENDERROCS I DESMUNTATGE DE MÒDULS DE
PATINATGE DE QUALSEVOL TIPUS INCLOSES
BARANES DE PROTECCIÓ, AMB MITJANS
MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL
I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 21,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 20,16000 = 10,08000

Subtotal: 10,08000 10,08000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,250 /R x 43,29000 = 10,82250

Subtotal: 10,82250 10,82250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15120

COST DIRECTE 21,05370
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,10527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,15897

F21QA9S2P-32 UD PARTIDA PER A LA RETIRADA DE LA TOTALITAT
DE LA ROCALLA, AMB MITJANS MANAUALS I/O
MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA DE TOTES
LES PEDRES I EL SEU TRASLLAT A ACOPI DINS
L'OBRA, DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR DE
RUNES I TERRES.

Rend.: 1,000 853,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 6,000 /R x 20,16000 = 120,96000

Subtotal: 120,96000 120,96000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 6,000 /R x 43,29000 = 259,74000

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

6,000 /R x 77,84000 = 467,04000

Subtotal: 726,78000 726,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,81440

COST DIRECTE 849,55440
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,24777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 853,80217
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F21QA9T2P-33 U DESMUNTATGE I RETIRADA DE TAULA DE
PING-PONG, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 91,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 24,13000 = 24,13000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 44,29000 44,29000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 43,29000 = 43,29000

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,200 /R x 14,91000 = 2,98200

Subtotal: 46,27200 46,27200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66435

COST DIRECTE 91,22635
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,68248

F21QA9T3P-34 U RETIRADA DE CISTELLA, ACCESSORIS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL
TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 49,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

Subtotal: 20,16000 20,16000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 43,29000 = 21,64500

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 14,91000 = 7,45500

Subtotal: 29,10000 29,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30240

COST DIRECTE 49,56240
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,24781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,81021
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F21QBB01P-35 U RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 86,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,400 /R x 20,16000 = 28,22400

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,700 /R x 24,13000 = 16,89100

Subtotal: 45,11500 45,11500

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,700 /R x 43,29000 = 30,30300

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,700 /R x 14,91000 = 10,43700

Subtotal: 40,74000 40,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67673

COST DIRECTE 86,53173
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,43266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,96438

F21QQB01P-36 U RETIRADA DE PILONA DE QUALSEVOL TIPUS,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 7,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 20,16000 = 5,04000

Subtotal: 5,04000 5,04000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,125 /R x 14,91000 = 1,86375

Subtotal: 1,86375 1,86375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07560

COST DIRECTE 6,97935
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01425

F21R1T90P-37 U RETIRADA DE TRONC EXISTENT, APLEC DE LA
BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA
A PLANTA DE COMPOSTATGE

Rend.: 1,000 61,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 24,88000 = 6,46880

Subtotal: 6,46880 6,46880

Maquinària

CRE23000 H MOTOSERRA 0,260 /R x 3,09000 = 0,80340

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,700 /R x 43,29000 = 30,30300

Subtotal: 31,10640 31,10640

Materials

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,270      x 71,49000 = 19,30230

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 42,89000 = 4,28900

Subtotal: 23,59130 23,59130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09703

COST DIRECTE 61,26353
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,30632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,56985

F2212192P-38 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN CAPA DE TERRA
VEGETAL, REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA, TRANSPORT FINS AL LLOC
D'APLEC I FORMACIÓ DE PILES PER A LA SEVA
CONSERVACIÓ I POSTERIOR US EN OBRA.

Rend.: 1,000 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,051 /R x 81,99000 = 4,18149

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,021 /R x 86,71000 = 1,82091

Subtotal: 6,00240 6,00240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,00240
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03241
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F2225223P-39 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 8,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000

Maquinària

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0528 /R x 144,32000 = 7,62010

Subtotal: 7,62010 7,62010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00585

COST DIRECTE 8,01595
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05603

F2225455P-40 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I
CÀRREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 11,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 5,85000 5,85000

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,120 /R x 48,51000 = 5,82120

Subtotal: 5,82120 5,82120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08775

COST DIRECTE 11,75895
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,81774

F2226123P-41 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 9,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000
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Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1606 /R x 48,51000 = 7,79071

Subtotal: 7,79071 7,79071

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02340

COST DIRECTE 9,37411
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42098

F222HA22P-42 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 11,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500

Subtotal: 0,19500 0,19500

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2379 /R x 48,51000 = 11,54053

Subtotal: 11,54053 11,54053

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 11,73846
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,79715

F222K422P-43 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 11,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500

Subtotal: 0,19500 0,19500

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2379 /R x 48,51000 = 11,54053

Subtotal: 11,54053 11,54053

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 11,73846
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,79715
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F222KA22P-44 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE 2 A 4 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 12,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500

Subtotal: 0,19500 0,19500

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2608 /R x 48,51000 = 12,65141

Subtotal: 12,65141 12,65141

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 12,84934
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91358

F226120AP-45 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE
PAVIMENT AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 90 % DEL
PM

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 86,71000 = 2,25446

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 64,23000 = 3,21150

Subtotal: 5,46596 5,46596

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,46596
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49329

F227500FP-46 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA
D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,065 /R x 19,50000 = 1,26750

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,110 /R x 20,16000 = 2,21760

Subtotal: 3,48510 3,48510

Maquinària
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C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,110 /R x 5,23000 = 0,57530

Subtotal: 0,57530 0,57530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05228

COST DIRECTE 4,11268
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13324

F227A00FP-47 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,063 /R x 19,50000 = 1,22850

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,044 /R x 20,16000 = 0,88704

Subtotal: 2,11554 2,11554

Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 7,39000 = 0,32516

Subtotal: 0,32516 0,32516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03173

COST DIRECTE 2,47243
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48480

F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 57,22000 = 0,57220

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 64,23000 = 0,70653

Subtotal: 1,27873 1,27873

COST DIRECTE 1,27873
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28512

F228560FP-48 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX
DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 20,16000 = 10,08000

Subtotal: 10,08000 10,08000

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 48,51000 = 5,86971

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,500 /R x 5,23000 = 2,61500

Subtotal: 8,48471 8,48471

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15120

COST DIRECTE 18,71591
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,09358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,80949

F2285H00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE
5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 40,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 20,16000 = 4,03200

Subtotal: 4,03200 4,03200

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 48,51000 = 5,86971

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 5,23000 = 1,04600

Subtotal: 6,91571 6,91571

Materials

B0330A00 T GRAVA DE PEDRERA, DE 5 A 12 MM 1,700      x 17,16000 = 29,17200

Subtotal: 29,17200 29,17200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06048

COST DIRECTE 40,18019
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,38109

F228AB0FP-49 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 10,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,180 /R x 20,16000 = 3,62880

Subtotal: 3,62880 3,62880
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Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,180 /R x 7,39000 = 1,33020

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 48,51000 = 5,86971

Subtotal: 7,19991 7,19991

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05443

COST DIRECTE 10,88314
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93756

F228LB0FP-50 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE
GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ
VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 9,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,045 /R x 64,23000 = 2,89035

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,145 /R x 48,51000 = 7,03395

Subtotal: 9,92430 9,92430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,92430
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97392

F2R542A9P-51 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,117 /R x 46,79000 = 5,47443

Subtotal: 5,47443 5,47443

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,47443
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50180
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F2R542AAP-52 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,152 /R x 46,79000 = 7,11208

Subtotal: 7,11208 7,11208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 7,11208
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14764

F2RA62F0P-53 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA62F0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800      x 8,89000 = 7,11200

Subtotal: 7,11200 7,11200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 7,11200
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14756

F2RA6580P-54 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 83,66000 = 14,22220
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,22220 14,22220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 14,22220
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,29331

F2RA71H0P-55 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,250      x 7,13000 = 8,91250

Subtotal: 8,91250 8,91250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 8,91250
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95706

F2RA7LP0P-56 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01500
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PARTIDES D'OBRA

F31521G1P-57 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 69,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 4,87500 4,87500

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 58,17000 = 63,98700

Subtotal: 63,98700 63,98700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07313

COST DIRECTE 68,93513
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,27980

F31522D1P-58 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HA-25/F/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 81,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 4,87500 4,87500

Materials

B065760A M3 FORMIGÓ HA-25/F/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 68,90000 = 75,79000

Subtotal: 75,79000 75,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07313

COST DIRECTE 80,73813
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,40369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,14182

F3152X89P-59 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 69,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 4,87500 4,87500

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 58,17000 = 63,98700

Subtotal: 63,98700 63,98700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07313

COST DIRECTE 68,93513
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,27980

F32515G3P-60 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/P/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 86,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,720 /R x 19,50000 = 14,04000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,180 /R x 23,35000 = 4,20300

Subtotal: 18,24300 18,24300

Materials

B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,050      x 64,16000 = 67,36800

Subtotal: 67,36800 67,36800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27365

COST DIRECTE 85,88465
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,42942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,31407

F32BMAJJP-61 M2 ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500
SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 10,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,030 /R x 23,35000 = 0,70050

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,030 /R x 20,72000 = 0,62160

Subtotal: 1,32210 1,32210

Materials

B0B34238 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 7,73000 = 9,27600
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B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0204      x 1,17000 = 0,02387

Subtotal: 9,29987 9,29987

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01983

COST DIRECTE 10,64180
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69501

F32DDB03P-62 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER
A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA
ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <=
3 M

Rend.: 1,000 27,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,585 /R x 20,72000 = 12,12120

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,540 /R x 23,35000 = 12,60900

Subtotal: 24,73020 24,73020

Materials

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,650      x 0,33000 = 0,54450

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,040      x 2,39000 = 0,09560

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0019      x 234,23000 = 0,44504

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,0101      x 9,45000 = 0,09545

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

1,100      x 1,23000 = 1,35300

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1501      x 1,29000 = 0,19363

Subtotal: 2,72722 2,72722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37095

COST DIRECTE 27,82837
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,13914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,96751

F3Z112P1P-63 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 10,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,075 /R x 23,35000 = 1,75125

Subtotal: 4,67625 4,67625

Materials

B06NLA2C M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, HL-150/P/20

0,105      x 56,07000 = 5,88735
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Subtotal: 5,88735 5,88735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07014

COST DIRECTE 10,63374
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68691

F6A1B400P-64 M REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA
METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT
GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I
DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB
GALVANITZAT DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS
CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I PART
PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS
SINGULARS

Rend.: 1,000 38,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,220 /R x 20,72000 = 4,55840

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 23,35000 = 7,00500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,220 /R x 24,13000 = 5,30860

Subtotal: 16,87200 16,87200

Materials

B0A216SG M2 TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE
FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE
MALLA I DE D 2,7 MM

3,000      x 2,11000 = 6,33000

B6AZ3136 U PAL INTERMEDI DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
DE DIÀMETRE 50 MM I D'ALÇÀRIA 3,4 M

0,340      x 13,66000 = 4,64440

B6AZA166 U PAL PER A EXTREMS, TENSORS O PUNTS
SINGULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE
DIÀMETRE 80 MM I D'ALÇÀRIA 3,4 M

0,067      x 100,29000 = 6,71943

D060P021 M3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,0473      x 76,39056 = 3,61327

Subtotal: 21,30710 21,30710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25308

COST DIRECTE 38,43218
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,19216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,62434

F8B40001 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I ANTIADHESIU PER
A SUPORTS.

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 23,35000 = 3,50250

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,100 /R x 20,72000 = 2,07200
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Subtotal: 5,57450 5,57450

Materials

B8ZAUK00 KG IMPRIMACIÓ PER A SISTEMA ANTIGRAFFITI 0,102      x 18,68000 = 1,90536

B8ZAU820 KG VERNÍS PER A SISTEMA ANTIGRAFFITI 0,286      x 17,59000 = 5,03074

Subtotal: 6,93610 6,93610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08362

COST DIRECTE 12,59422
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65719

F8B70001 U RECOBRIMENT PLÀSTIC DE COLUMNA
GALVANITZADA DE FINS A 6,5 M D'ALÇÀRIA, A
BASE D'UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ (ACABAT
TEXTURITZAT) O EQUIVALENT, APLICAT
INTERIORMENT I EXTERIOR DES DE LA BASE
FINS A LA PORTELLLA (65 CM APROX.), FET A
TALLER

Rend.: 1,000 51,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B8ZA0001 U RECOBRIMENT PLÀSTIC DE COLUMNA
GALVANITZADA DE FINS A 6,5 M D'ALÇÀRIA, A
BASE D'UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ (ACABAT
TEXTURITZAT) O EQUIVALENT, APLICAT
INTERIORMENT I EXTERIOR DES DE LA BASE
FINS A LA PORTELLLA (65 CM APROX.), FET A
TALLER

1,000      x 51,63000 = 51,63000

Subtotal: 51,63000 51,63000

COST DIRECTE 51,63000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,88815

F921201J M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Rend.: 1,000 23,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 0,97500 0,97500

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,31000 = 1,03275

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,22000 = 2,00270

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 64,23000 = 2,56920

Subtotal: 5,60465 5,60465

Materials

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 14,74000 = 16,95100
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B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 17,02900 17,02900

COST DIRECTE 23,60865
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,11804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,72669

F9365G11P-65 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 74,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 19,50000 = 8,77500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 23,35000 = 3,50250

Subtotal: 12,27750 12,27750

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,21000 = 0,63150

Subtotal: 0,63150 0,63150

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 58,17000 = 61,07850

Subtotal: 61,07850 61,07850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18416

COST DIRECTE 74,17166
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,37086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,54252

F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 67,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 19,50000 = 8,77500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 23,35000 = 3,50250

Subtotal: 12,27750 12,27750

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,21000 = 0,63150

Subtotal: 0,63150 0,63150
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Materials

B060300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

1,050      x 51,96000 = 54,55800

Subtotal: 54,55800 54,55800

COST DIRECTE 67,46700
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,33734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,80434

F96AUA40P-66 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 5 MM DE
GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Rend.: 1,000 21,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 23,35000 = 2,33500

Subtotal: 4,28500 4,28500

Materials

B96AUC40 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 5 MM
DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,000      x 14,10000 = 14,10000

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,045      x 55,71000 = 2,50695

Subtotal: 16,60695 16,60695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06428

COST DIRECTE 20,95623
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,10478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06101

F981U0A6P-67 M2 FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS 120/140, DE
GRANIT MECANITZAT GRIS QUINTANA, CARES
VISTES I CARA INFERIOR FLAMEJADES GRA FI I
CANTELL RODÓ DE RADI 1 CM, AMB LLOSES DE
60/70 X 40 X 10 CM DE GRUIX, INCLOSES PECES
ADAPTADES A TRAÇAT EN CORBA. LA LLOSA EN
CONTACTE AMB LA RIGOLA ABOTONADA
SEGONS NORMATIVA, I LA LLOSA SUPERIOR
AMB ACABAT LLIS, INCLOS TEXTURITZAT
INFERIOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO HM-20/P/40/I DE 20 CM DE GRUIX.
TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 241,34 €

COST DIRECTE 240,13930
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,20070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,3400
_______________________________________________________________________________________________________________
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F981Y5AAP-68 U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE
120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA
RECTANGULAR, DE 3 PECES, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM
GRUIX

Rend.: 1,000 234,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,6015 /R x 23,35000 = 14,04503

A0140000 H MANOBRE 1,203 /R x 19,50000 = 23,45850

Subtotal: 37,50353 37,50353

Materials

B981V120 U CAP DE PEDRA GRANÍTICA FLAMEJADA PER A
GUAL R-90 RAMBLA CATALUNYA FORMAT PER
UNA PEÇA DE 42,4X40X24 CM I DUES PECES DE
40X40X15 CM

1,000      x 178,25000 = 178,25000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,133      x 32,53000 = 4,32649

B064100C M3 FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,200      x 62,30000 = 12,46000

Subtotal: 195,03649 195,03649

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,37504

COST DIRECTE 232,91506
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,16458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,07963

F9A1201F M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM

Rend.: 1,000 25,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 0,97500 0,97500

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 64,23000 = 2,56920

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,22000 = 2,00270

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,31000 = 1,03275

Subtotal: 5,60465 5,60465

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,56000 = 0,07800

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 15,85000 = 18,22750

Subtotal: 18,30550 18,30550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01463

COST DIRECTE 24,89978
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,12450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,02427

F9A120S3P-69 M3 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT
ALTA ESTABILITZACIÓ, TIPUS SAULO SOLID, O
EQUIVALENT, AMB MITJANS MECÀNICS, EN
RECORREGUTS DE MÉS DE 2 M. D'AMPLE,
D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE
L'ARTICLE 5219E DEL PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST
PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS:
- GRUIX DE 10 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, CLASSIFICAT I MODIFICAT
EN LA SEVA COMPOSICIÓ MINERAL,
PROCESSAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- 170 KG/M3 DE CONGLOMERAT SAULO SOLID
GRANEL
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA
DISPOSARÀ DEL PROCEDIMENT D'APLICACIÓ
CERTIFICAT.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS
ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES
DESCRITES EN EL PROJECTE.

Rend.: 1,000 17,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 19,50000 = 0,48750

Subtotal: 0,48750 0,48750

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,31000 = 1,03275

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,22000 = 2,00270

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 64,23000 = 2,56920

Subtotal: 5,60465 5,60465

Materials

B9A120S3 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT
ALTA ESTABILITZACIÓ, TIPUS SAULO SOLID, O
EQUIVALENT, AMB MITJANS MECÀNICS, EN
RECORREGUTS DE MÉS DE 2 M. D'AMPLE,
D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE
L'ARTICLE 5219E DEL PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST
PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS:
- GRUIX DE 10 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, CLASSIFICAT I MODIFICAT
EN LA SEVA COMPOSICIÓ MINERAL,
PROCESSAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- 170 KG/M3 DE CONGLOMERAT SAULO SOLID
GRANEL
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA
DISPOSARÀ DEL PROCEDIMENT D'APLICACIÓ
CERTIFICAT.

1,000      x 11,34000 = 11,34000
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INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS
ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES
DESCRITES EN EL PROJECTE.

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 11,41800 11,41800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00731

COST DIRECTE 17,51746
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,08759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60505

F9A120S4P-70 UD DESPLAÇAMENTS DE L'EQUIP MECÀNIC, TÈCNIC
I HUMÀ, AIXÍ COM L'APLICACIÓ DEL
PROCEDIMENT CERTIFICAT D'ACORD AL SEU
PROTOCOL.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS
ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES
DESCRITES EN EL PROJECTE.

Rend.: 1,000 2.675,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9A120S4 UD DESPLAÇAMENTS DE L'EQUIP MECÀNIC, TÈCNIC
I HUMÀ, AIXÍ COM L'APLICACIÓ DEL
PROCEDIMENT CERTIFICAT D'ACORD AL SEU
PROTOCOL.

1,000      x 2.662,20000 = 2.662,20000

Subtotal: 2.662,20000 2.662,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2.662,20000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 13,31100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.675,51100

F9AQU211P-71 M3 PAVIMENT PER A ZONA ESPORTIVA, DE SORRA
GARBELLADA DE 1 A 3 MM CANTELL RODO
(GRESA / ALBERO), SEGUINT ESPECIFICACIONS
DE PAVIMENTS PER A ZONES ESPORTIVES,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB
MITJANS MECANICS.

Rend.: 1,000 44,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 0,97500 0,97500

Maquinària

C13361P0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

0,500 /R x 60,85000 = 30,42500
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Subtotal: 30,42500 30,42500

Materials

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

1,150      x 11,27000 = 12,96050

Subtotal: 12,96050 12,96050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01463

COST DIRECTE 44,37513
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,22188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,59700

F9E1390NP-72 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR.
COL·LOCAT AMB MORTER M15 I BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND, A TRUC DE MACETA DE
NYLON O GOMA, I SEPARACIÓ ENTRE PECES 3
MM, REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND. INCLOSA MECANITZACIÓ
D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I
ENTREGUES AMB FAÇANES I/O ALTRES
ELEMENTS.

Rend.: 1,000 33,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 23,35000 = 13,54300

A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 19,50000 = 8,58000

Subtotal: 22,12300 22,12300

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,56000 = 0,00156

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 6,84000 = 6,97680

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 98,45000 = 0,30520

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 90,26050 = 3,61042

Subtotal: 10,89398 10,89398

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33185

COST DIRECTE 33,34883
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,16674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,51557
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F9E1SDTTP-73 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS
RANURAT SEGONS CODI D'ACCESSIBILITAT DE
20X20X8 CM, COL·LOCAT AMB MORTER PASTAT
M-15 I SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM,
REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND. INCLOSA MECANITZACIÓ
D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I
ENTREGUES AMB FAÇANES CAS DE SER
NECESSARI.

Rend.: 1,000 45,02 €

COST DIRECTE 44,79602
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,22398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,0200
_______________________________________________________________________________________________________________

F9G10100P-74 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE
15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA SECA
(FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A
GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DE GRANULAT DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE
POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE FORMIGÓ
BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10
MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT
MECÀNIC AMB HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A
6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN
POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER
LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3
(PAVIMENT TIPUS P01 SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PAVIMENTS PLANS DE L'SKATEPARK.
INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE
DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS
NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ, REGLES
RECTES I EN CORBA, LLANES ESPECIALS,
RANURADORS, ETC…) PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I
NO S'ACCEPTEN REPARACIONS AMB
FORMIGONS ESTÈTICS.

Rend.: 2,645 42,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,50000 = 7,37240

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,900 /R x 23,35000 = 7,94518

Subtotal: 15,31758 15,31758

Maquinària

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,550 /R x 4,59000 = 0,95444

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,120 /R x 74,37000 = 3,37406

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,100 /R x 147,90000 = 5,59168

Subtotal: 9,92018 9,92018

Materials

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 1,150      x 3,01000 = 3,46150
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B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 75,66000 = 11,34900

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

1,050      x 1,54000 = 1,61700

Subtotal: 16,42750 16,42750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22976

COST DIRECTE 41,89502
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,10450

F9G10120P-75 M2 PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE FORMIGÓ
HA-35/S/5/IIA+E, DE 15CM DE GRUIX, DE
CONSISTÈNCIA SECA (FORMIGONS/MORTERS
ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350
SI S'ESCAU), GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ
>=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE
POLIPROPILÈ 600GR X M3, BARREJAT EN CUBA
UN MINIM DE 10 MINUTS, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ LLISCAT
MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
DE BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8
B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4
A 6 MM D 'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA
AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA
ARRODONIDA EN ELS TROBAMENTS. INCLOU
COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE
10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P02 SEGONS
PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES,
PLANS INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN
GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE
CARA PLANA QUE NO PODEN, PER LES SEVES
DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC I CORBES INTERIORS I
EXTERIORS DELS BOWLS I DUNES,
LLANÇADORA, BANCS I QUALSEVOL ELEMENT
PATINABLE. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB
TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS
NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ, REGLES
RECTES I EN CORBA, LLANES ESPECIALS,
RANURADORS, ETC…) PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I
NO S'ACCEPTEN REPARACIONS AMB
FORMIGONS ESTÈTICS.

Rend.: 1,000 153,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,700 /R x 23,35000 = 63,04500
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A0140000 H MANOBRE 2,700 /R x 19,50000 = 52,65000

Subtotal: 115,69500 115,69500

Maquinària

C170G000 H MÀQUINA PER A GUNITAR 0,400 /R x 16,34000 = 6,53600

Subtotal: 6,53600 6,53600

Materials

B065JC0E M3 PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE  FORMIGÓ
HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA
(FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A
GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU),
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB
DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB
ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA
DE POLIPROPILÈ  600GR X M3, BARREJAT EN
CUBA UN MINIM DE 10 MINUTS, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ
LLISCAT MANUAL. S'INCLOU MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU
JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D 'AMPLÀRIA I
DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS
I FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN ELS
TROBAMENTS. INCLOU COLORANT EN POLS
PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA
DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3
(PAVIMENT TIPUS P02 SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES,
PLANS INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN
GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE
CARA PLANA QUE NO PODEN, PER LES SEVES
DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC I CORBES INTERIORS I
EXTERIORS DELS BOWLS I DUNES,
LLANÇADORA, BANCS I QUALSEVOL ELEMENT
PATINABLE. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB
TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS
NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ, REGLES
RECTES I EN CORBA, LLANES ESPECIALS,
RANURADORS, ETC…) PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I
NO S'ACCEPTEN REPARACIONS AMB
FORMIGONS ESTÈTICS.

0,190      x 126,38000 = 24,01220

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

1,050      x 1,54000 = 1,61700

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 1,150      x 3,01000 = 3,46150

Subtotal: 29,09070 29,09070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73543

COST DIRECTE 153,05713
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,76529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,82241
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F9H1V010 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 S, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 49,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 19,50000 = 1,67700

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 23,35000 = 0,44365

Subtotal: 2,12065 2,12065

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 64,23000 = 0,77076

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 51,19000 = 0,51190

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 58,73000 = 0,70476

Subtotal: 1,98742 1,98742

Materials

B9H1V010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI

1,000      x 45,38000 = 45,38000

Subtotal: 45,38000 45,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03181

COST DIRECTE 49,51988
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,24760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,76748

F9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 22/32 BASE G DE COMPOSICIO AMB
GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB
TRANSPORT DE CÀRREGA DE 20 T, I
COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ AL 98% DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PREVIA
DE CALÇADA

Rend.: 1,000 51,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 19,50000 = 1,40400

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,048 /R x 23,35000 = 1,12080

Subtotal: 2,52480 2,52480

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,024 /R x 64,23000 = 1,54152

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,024 /R x 39,88000 = 0,95712

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,024 /R x 58,73000 = 1,40952

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,125 /R x 46,79000 = 5,84875

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,024 /R x 51,19000 = 1,22856

Subtotal: 10,98547 10,98547

Materials

B9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 22/32 BASE G (G-20/25) DE
COMPOSICIO GROSSA AMB GRANULAT PER A
BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

1,000      x 38,01000 = 38,01000

Subtotal: 38,01000 38,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03787

COST DIRECTE 51,55814
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,81593

F9H3V170 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A (CAPA
FINA), AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIO I ADDITIVITAT AMB
FIBRES, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CÀRREGA 20 T, I COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ
AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA
PREVIA DE CALÇADA

Rend.: 1,000 60,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,084 /R x 19,50000 = 1,63800

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,056 /R x 23,35000 = 1,30760

Subtotal: 2,94560 2,94560

Maquinària

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,028 /R x 39,88000 = 1,11664

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,028 /R x 58,73000 = 1,64444

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,028 /R x 51,19000 = 1,43332

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,140 /R x 46,79000 = 6,55060

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,028 /R x 64,23000 = 1,79844

Subtotal: 12,54344 12,54344

Materials

B9H3V170 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A (F-8/10),
AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM
ASFALTIC DE PENETRACIO I ADDITIVITAT AMB
FIBRES

1,000      x 44,28000 = 44,28000

Subtotal: 44,28000 44,28000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04418

COST DIRECTE 59,81322
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,29907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,11229

F9J12E70 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C50BF5 IMP(ECI), AMB
DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,004 /R x 20,16000 = 0,08064

Subtotal: 0,08064 0,08064

Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,004 /R x 26,81000 = 0,10724

Subtotal: 0,10724 0,10724

Materials

B0552460 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ
TIPUS C50BF5 IMP(ECI) AMB UN CONTINGUT DE
FLUIDIFICANT > 2%

1,500      x 0,38000 = 0,57000

Subtotal: 0,57000 0,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00121

COST DIRECTE 0,75909
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76289

F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 20,16000 = 0,06048

Subtotal: 0,06048 0,06048

Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 26,81000 = 0,08043

Subtotal: 0,08043 0,08043

Materials

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,50182
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50433

F9W1U030P-76 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A
NOVA RASANT DE PERICONS I TAPES
D'INSTAL.LACIONS O REIXES DE DESGUÀS
EXISTENTS, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS
DE LES PARETS DELS PERICONS ENRASADES A
COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA
RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA
DEFINITIVA.

Rend.: 1,000 51,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,16000 = 20,16000

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,35000 = 23,35000

Subtotal: 43,51000 43,51000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 14,91000 = 1,49100

Subtotal: 1,49100 1,49100

Materials

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

10,000      x 0,28000 = 2,80000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,020      x 58,17000 = 1,16340

Subtotal: 3,96340 3,96340

Partides d'obra

D07014M3 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 84,02020 = 1,68040

Subtotal: 1,68040 1,68040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65265

COST DIRECTE 51,29745
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,55394
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PARTIDES D'OBRA

F9Z70102P-77 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT
SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT
DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR,
D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 1600MM.
FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES
I CANTELL ARRODONIT (XAPA INTERIOIR
ALÇADA 100MM). TOT SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I
TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL
MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA.

Rend.: 1,000 131,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,080 /R x 23,35000 = 1,86800

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,060 /R x 20,80000 = 1,24800

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,060 /R x 23,75000 = 1,42500

Subtotal: 6,10100 6,10100

Materials

B9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT
SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT
DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR,
D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 180MM.
FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES
I CANTELL ARRODONIT (XAPA INTERIOIR
ALÇADA 100MM).  TOT SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I
TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL
MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA.

1,020      x 121,37000 = 123,79740

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,020      x 58,17000 = 1,16340

Subtotal: 124,96080 124,96080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09152

COST DIRECTE 131,15332
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,65577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,80908

F9Z70103P-78 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT
SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT
DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR,
D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 1100MM.
FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES
I CANTELL ARRODONIT (XAPA INTERIOIR
ALÇADA 100MM). TOT SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I
TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL
MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA.

Rend.: 1,000 131,81 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,080 /R x 23,35000 = 1,86800

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,060 /R x 20,80000 = 1,24800

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,060 /R x 23,75000 = 1,42500

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

Subtotal: 6,10100 6,10100

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,020      x 58,17000 = 1,16340

B9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT
SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT
DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR,
D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 180MM.
FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES
I CANTELL ARRODONIT (XAPA INTERIOIR
ALÇADA 100MM).  TOT SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I
TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL
MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA.

1,020      x 121,37000 = 123,79740

Subtotal: 124,96080 124,96080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09152

COST DIRECTE 131,15332
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,65577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,80908

F9Z70104P-79 ML TUB PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT DE
60MM DE DIÀMETRE I GRUIX 5MM AMB XAPA
SOLDADA QUE QUEDA RASANT AL FORMIGÓ EN
LA PART SUPERIOR, PER A FORMACIÓ DE
COPING. APLICADA EN TOTA LA LONGITUD DEL
COPING DE 100X5MM DE SECCIÓ. . ES
SOLDARAN A POTES D'ANCORATGE (BARRES
D'ACER CORRUGAT DE 12MM DE DIÀMETRE)
CADA 100CM,  QUE ANIRAN CLAVADES.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU
TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS RECTES,
CORBS, AMB LASER, PERFORACIONS I EN
GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS
DETALL DE PROJECTE O MEMÒRIA.
TIPUS C1

Rend.: 1,000 22,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,060 /R x 20,80000 = 1,24800

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,100 /R x 23,35000 = 2,33500

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,060 /R x 23,75000 = 1,42500

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 6,95800 6,95800
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Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,020      x 58,17000 = 1,16340

B9Z70104 ML TUB PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT DE
60MM DE DIÀMETRE I GRUIX 4MM. ES
SOLDARAN A POTES D'ANCORATGE (BARRES
D'ACER CORRUGAT DE 12MM DE DIÀMETRE)
CADA 100CM,  QUE ANIRAN CLAVADES.

1,050      x 13,14000 = 13,79700

Subtotal: 14,96040 14,96040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10437

COST DIRECTE 22,02277
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,11011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,13288

FB1200T1P-80 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA
METÀL.LICA DE 342CM DE LLARGADA EN
PLANTA I 590CM DE DESENVOLUPAMENT.
ALÇADA SOBRE EL TERRA EN PUNT SUPERIOR
DE 55CM I EN PUNT INFERIOR DE 55CM
FORMADA PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT DE DIÀMETRE 60MM I 5MM DE
GRUIX. TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 417,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,200 /R x 20,72000 = 24,86400

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,200 /R x 24,13000 = 28,95600

A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 19,50000 = 23,40000

Subtotal: 77,22000 77,22000

Materials

BB1200T1 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA
METÀL.LICA DE 342CM DE LLARGADA EN
PLANTA I 590CM DE DESENVOLUPAMENT.
ALÇADA SOBRE EL TERRA EN PUNT SUPERIOR
DE 55CM I EN PUNT INFERIOR DE 55CM
FORMADA PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT DE  DIÀMETRE 60MM I 5MM DE
GRUIX. TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.

1,000      x 332,49000 = 332,49000

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,080      x 55,71000 = 4,45680

Subtotal: 336,94680 336,94680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15830

COST DIRECTE 415,32510
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,07663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,40173

FB1200T2P-81 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA
METÀL.LICA DE 590CM DE LLARGADA EN
PLANTA I 620CM DE DESENVOLUPAMENT. AMB
DOS PEUS INTERMITJOS DE 60CM DE
DESENVOLUPAMENT. ALÇADA 45CM FORMADA
PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT DE DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX.
TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 509,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 19,50000 = 23,40000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,200 /R x 24,13000 = 28,95600

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,200 /R x 20,72000 = 24,86400

Subtotal: 77,22000 77,22000

Materials

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,080      x 55,71000 = 4,45680

BB1200T2 UD BARANA METÀL.LICA DE 590CM DE LLARGADA
EN PLANTA I 620CM DE DESENVOLUPAMENT.
AMB DOS PEUS INTERMITJOS DE 60CM DE
DESENVOLUPAMENT. ALÇADA 45CM FORMADA
PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT DE DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX.
TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA
DF.

1,000      x 423,85000 = 423,85000

Subtotal: 428,30680 428,30680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15830

COST DIRECTE 506,68510
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,53343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 509,21853

FB1200T3P-82 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA
TIPUS B01 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB
ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN
DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS
ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA
(INTERIOR DE 100MM). TOT SEGONS PLANOLS
DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.063,11 €



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 24,13000 = 96,52000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 20,72000 = 82,88000

Subtotal: 208,65000 208,65000

Materials

BB1200T3 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA
TIPUS B01 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB
ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN
DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS
ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA
(INTERIOR DE 100MM).

1,000      x 802,16000 = 802,16000

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,580      x 75,66000 = 43,88280

Subtotal: 846,04280 846,04280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,12975

COST DIRECTE 1.057,82255
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 5,28911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.063,11166

FB1200T4P-83 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA
TIPUS B02 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB
ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN
DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS
ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA
(INTERIOR DE 100MM). TOT SEGONS PLANOLS
DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.247,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 24,13000 = 96,52000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 20,72000 = 82,88000

Subtotal: 208,65000 208,65000

Materials

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,630      x 75,66000 = 47,66580

BB1200T4 UD BANCADA TIPUS B02 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB
ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN
DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS
ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA
(INTERIOR DE 100MM). TOT SEGONS PLANOLS
DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

1,000      x 981,98000 = 981,98000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.029,64580 1.029,64580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,12975

COST DIRECTE 1.241,42555
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 6,20713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.247,63268

FB1200T5P-84 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I
CONSTRUCCIÓ COMPLETA DE BANC
LONGITUDINAL FORMAT PER SABATA DE
FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE 80X40CM,
AMB ARMADURA SUPERIOR I INFERIOR EN
MALLA D8 CADA 20CM, DUES PLANXES D'ACER
CORTEN DE 5 MM, DE 100CM AMB REMAT
SUPERIOR AMB CANTELLS SUPERIORS
ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA
(INTERIOR DE 100MM), I TIRANTS A L'INTERIOR
SEGONS DETALLS DE PROJECTE. REBLERT DE
TERRES COMPACTADES MANUALMENT I
ACABAT SUPERIOR AMB FORMIGÓ
HA-25/P/20/IIA, AMB MALLAD8 CADA 20CM, POLIT
MANUAL PER A CREAR UNA SUPERFICIE APTA
PER AL SEU US COM A SEIENT.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A
FORMACIÓ DEL FONAMENT AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. I LA RETIRADA DE
TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS MANUALS
I/O MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER
AL CORRECTE I COMPLET MUNTATGE, AIXI COM
LES PARTS PROPORCINALS I PETITS ELEMENTS
DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I ACABAT
SEGONS CRITERIS DEL PROJECTE I DE LA D.F

Rend.: 1,000 408,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,13000 = 48,26000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 20,72000 = 41,44000

A0140000 H MANOBRE 0,900 /R x 19,50000 = 17,55000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,400 /R x 23,75000 = 9,50000

Subtotal: 116,75000 116,75000

Materials

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,350      x 75,66000 = 26,48100

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

105,000      x 2,04000 = 214,20000

Subtotal: 240,68100 240,68100



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

K222142A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB MINICARREGADORA
AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

0,400      x 8,45130 = 3,38052

F2285H00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE
5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

0,600      x 40,18019 = 24,10811

G3C51BG3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,100      x 82,59255 = 8,25926

G3CBMAGG M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,400      x 8,27251 = 11,58151

Subtotal: 47,32940 47,32940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,75125

COST DIRECTE 406,51165
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,03256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 408,54421

FB1200T6P-85 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I
CONSTRUCCIÓ COMPLETA DE TAULA PER A LA
PRÀCTICA DE ´´FINGERSKATE´´ FORMADA PER
SABATA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE
80X40CM, AMB ARMADURA SUPERIOR I
INFERIOR EN MALLA D8 CADA 20CM, DUES
PLANXES D'ACER CORTEN DE 5 MM, DE 135 CM I
TIRANTS A L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE
PROJECTE. REBLERT DE TERRES
COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT
SUPERIOR AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, AMB
MALLA D8 CADA 20CM, SAFATA SUPERIOR DE
AMB CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB
DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM), I
POLIT MANUAL PER A CREAR UNA SUPERFICIE
DIMENSIONS 180X100CM, APTA PER AL SEU US
COM A TAULA. DIMENSIONS SEGONS DETALL
DE PROJECTE.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A
FORMACIÓ DEL FONAMENT AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. I LA RETIRADA DE
TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS MANUALS
I/O MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER
AL CORRECTE I COMPLET MUNTATGE, AIXI COM
LES PARTS PROPORCINALS I PETITS ELEMENTS
DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I ACABAT
SEGONS CRITERIS DEL PROJECTE I DE LA D.F

Rend.: 1,000 854,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 20,72000 = 41,44000

A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 19,50000 = 23,40000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,13000 = 48,26000

Subtotal: 113,10000 113,10000

Materials

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,420      x 75,66000 = 31,77720

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

285,000      x 2,04000 = 581,40000

Subtotal: 613,17720 613,17720

Partides d'obra

G3C51BG3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,270      x 82,59255 = 22,29999

K222142A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB MINICARREGADORA
AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

0,520      x 8,45130 = 4,39468

F2285H00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE
5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

0,900      x 40,18019 = 36,16217

G3CBMAGG M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

7,200      x 8,27251 = 59,56207

Subtotal: 122,41891 122,41891

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69650

COST DIRECTE 850,39261
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,25196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 854,64457

FBB4A0T1P-86 U RÈTOL DE PISTA ESPORTIVA AMB BASE DE
FORMIGÓ DE 800 X 350 I PLAFONS A 2 CARES DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5MM DE 800 X
1.600CM. SOBRE DAU DE FORMIGÓ ANCORAT
MITJANÇANT ESPERES DE BARRA ROSCADA
M16 D’ACER INOXIDABLE 550 MM I RESINA
EPOXI DE 2 COMPONENTS. INCLÒS TOT EL
NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTE
EXECUCIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE, SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT.

Rend.: 1,000 956,11 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,35000 = 23,35000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 42,85000 42,85000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,050 /R x 45,57000 = 47,84850

Subtotal: 47,84850 47,84850

Materials

BBM311T1 U RÈTOL DE PISTA ESPORTIVA AMB BASE DE
FORMIGÓ DE 800 X 350 I PLAFONS A 2 CARES DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5MM DE 800 X
1.600CM

1,000      x 820,59000 = 820,59000

Subtotal: 820,59000 820,59000

Partides d'obra

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,500      x 78,85181 = 39,42591

Subtotal: 39,42591 39,42591

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64275

COST DIRECTE 951,35716
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,75679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 956,11395

FD1B0010P-87 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI
316L DE 350X350X5MM AMB 476 FORATS DE 7MM
DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL I
SISTEMA DE FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS
TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA
EN OBRA INCLOSES PETITES PECES DE
MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES
S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS
PER L'AJUNTAMENT TIPUS ISO 7380 AMB PIVOT
INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I
M-8X30MM ), INDISTINTAMENT.

Rend.: 1,000 89,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,080 /R x 23,35000 = 1,86800

Subtotal: 3,42800 3,42800

Materials

BD5Z0010 UD REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT DE 450X450X5MM AMB 65 FORATS
D'UN CM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC
PERIMETRAL. TOTOALMENT MUNTADA EN OBRA
INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I
LEMENTS AUXILIARS.

1,000      x 79,18000 = 79,18000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,085      x 74,06600 = 6,29561

Subtotal: 85,47561 85,47561

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05142

COST DIRECTE 88,95503
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,44478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,39981

FD5K5245P-88 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM
INTERIORS, I 90CM DE FONDÀRIA MÀXIMA, AMB
PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA
DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10
N/MM2

Rend.: 1,000 66,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,0889 /R x 23,35000 = 25,42582

A0140000 H MANOBRE 1,0889 /R x 19,50000 = 21,23355

Subtotal: 46,65937 46,65937

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,005      x 98,45000 = 0,49225

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,090      x 54,07000 = 4,86630

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 1,56000 = 0,00468

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

48,000      x 0,18000 = 8,64000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,062      x 74,06600 = 4,59209

Subtotal: 18,59532 18,59532

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69989

COST DIRECTE 65,95458
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,32977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,28435
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

FD7FC315P-89 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D250 PROVINENT DE
NOVA XARXA DE SANEJAMENT SOBRE
COL·LECTOR I/O POU EXISTENT. INCLOU
FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE RUNA
CONNEXIÓ DEL TUB SEGONS CRITERIS DEL
PLEC. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS
CRITERIS DE LA CIA GESTORA.

Rend.: 1,000 220,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,000 /R x 23,35000 = 93,40000

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 19,50000 = 78,00000

Subtotal: 171,40000 171,40000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,350 /R x 14,91000 = 5,21850

Subtotal: 5,21850 5,21850

Partides d'obra

D07014M2 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,550      x 73,01250 = 40,15688

Subtotal: 40,15688 40,15688

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,57100

COST DIRECTE 219,34638
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,09673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,44311

FD7FP250P-90 M TUB DE PVC DE PARET MASSISSA I INTERIOR
LLIS DE DN 250 MM TIPUS SN4 SEGONS LA EN
1401, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE
JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL
PRODUCTE. PART PROPORCIONAL DE TALLS,
ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS,
ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS
CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O
ALTRES PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR
EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE.
COL·LOCAT A FONS DE LA RASA I PROVAT

Rend.: 1,000 72,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,900 /R x 24,13000 = 21,71700

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 20,72000 = 12,43200

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 23,35000 = 5,83750

Subtotal: 44,86150 44,86150

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,180 /R x 43,29000 = 7,79220

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,79220 7,79220

Materials

BD7FR250 M TUB DE PVC DE DN 250 MM TIPUS SN4 SEGONS
LA EN 1401, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ
DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR
DEL PRODUCTE. PART PROPORCIONAL DE
TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS,
ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS
CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES
NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT
SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A
FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS,
ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT

1,050      x 10,53000 = 11,05650

BDW3BB00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=250 MM

0,150      x 52,35000 = 7,85250

B0111000 M3 AIGUA 0,059      x 1,56000 = 0,09204

Subtotal: 19,00104 19,00104

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67292

COST DIRECTE 72,32766
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,36164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,68930

FDB2A46DP-91 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-35/P/20/I+QC DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1,2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE FINS
60 CM

Rend.: 1,000 62,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 23,35000 = 9,80700

A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 19,50000 = 8,19000

Subtotal: 17,99700 17,99700

Materials

B064L43C M3 FORMIGÓ HM-35/P/20/I+QC DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+QC

0,5387      x 81,14000 = 43,71012

Subtotal: 43,71012 43,71012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26996

COST DIRECTE 61,97708
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,30989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,28696



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

FDD2A528P-92 M PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT
1:4

Rend.: 1,000 267,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 5,000 /R x 19,50000 = 97,50000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 5,000 /R x 23,35000 = 116,75000

Subtotal: 214,25000 214,25000

Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

151,980      x 0,18000 = 27,35640

B0111000 M3 AIGUA 0,008      x 1,56000 = 0,01248

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0204      x 98,45000 = 2,00838

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,2246      x 84,02020 = 18,87094

Subtotal: 48,24820 48,24820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,21375

COST DIRECTE 265,71195
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,32856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,04051

FDDZPOU1P-93 U TAPA DE REGISTRE CIRCULAR SENSE MARC
APARENT SEGONS PROJECTE D70CM D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, TIPUS NORINCO O
EQUIVALENT, AMB EL SEGELL D'UNA EMPRESA
CERTIFICADORA ACREDITADA PER L'ENAC O
EQUIVALENT EUROPEU, COL·LOCADA AMB
MORTER I COL·LOCACIÓ DE GRAONS DE
POLIPROPILÉ EN EL LATERAL FINS A BASE DE
COL·LECTOR, TOTALMENT ACABAT SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC D'AIGÜES DE REUS
I INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 227,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 19,50000 = 13,65000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 23,35000 = 16,34500

Subtotal: 29,99500 29,99500

Materials

BDDZ6DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 700 MM
DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124 AMB EL SEGELL D'UNA EMPRESA
CERTIFICADORA ACREDITADA PER L'ENAC O
EQUIVALENT EUROPEU, COL·LOCADA AMB

1,000      x 193,39000 = 193,39000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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PARTIDES D'OBRA

MORTER D'ALTA RESSISTÈNCIA

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,100      x 29,77000 = 2,97700

Subtotal: 196,36700 196,36700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44993

COST DIRECTE 226,81193
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,13406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,94598

FDG51357P-94 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT
DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE
40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 23,35000 = 0,23350

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500

Subtotal: 0,42850 0,42850

Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 1,53000 = 1,60650

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,066      x 58,17000 = 3,83922

Subtotal: 5,44572 5,44572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00643

COST DIRECTE 5,88065
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91005

FDG52337P-95 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 11,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,015 /R x 23,35000 = 0,35025

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 19,50000 = 0,58500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,93525 0,93525

Materials

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,15000 = 0,30600

BDGZP900 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,22000 = 0,44440

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 1,53000 = 3,21300

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1188      x 58,17000 = 6,91060

Subtotal: 10,87400 10,87400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01403

COST DIRECTE 11,82328
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,88240

FDG52652P-96 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 14,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,025 /R x 23,35000 = 0,58375

Subtotal: 1,55875 1,55875

Materials

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,15000 = 0,30600

BDGZPD00 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,42000 = 0,84840

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 3,33000 = 6,99300
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B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,088      x 58,17000 = 5,11896

Subtotal: 13,26636 13,26636

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02338

COST DIRECTE 14,84849
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,07424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92273

FDG74TR1P-97 M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS
DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD
TRITUB DE 40 MM DE DIÀMETRE, 3 MM DE GRUIX
I PN 10, INCLOU FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS.

Rend.: 1,000 16,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,045 /R x 23,35000 = 1,05075

A0140000 H MANOBRE 0,180 /R x 19,50000 = 3,51000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,061 /R x 20,16000 = 1,22976

Subtotal: 5,79051 5,79051

Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,000      x 0,48000 = 0,48000

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,200      x 0,15000 = 0,33000

BDGZP400 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

6,500      x 0,79000 = 5,13500

BDG434A0 M CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE
DIÀMETRE, 3 MM DE GRUIX I PN 10

2,080      x 2,24000 = 4,65920

Subtotal: 10,60420 10,60420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08686

COST DIRECTE 16,48157
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,08241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56398

FDGZU010P-98 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA,
PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,72000 = 0,20720

Subtotal: 0,20720 0,20720

Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,48000 = 0,48960

Subtotal: 0,48960 0,48960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,69991
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70341

FDGZUT10P-99 M MALLA DE SENYALITZACIÓ IDENTIFICADA AMB
LA PARAULA TELECOMUNICACIONS
REPETIDAMENT, PREFERIBLEMENT INCLOURÀ
EL TEXT ´´AJUNTAMENT DE REUS´´.

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,72000 = 0,20720

Subtotal: 0,20720 0,20720

Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,48000 = 0,48960

Subtotal: 0,48960 0,48960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,69991
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70341

FDK3000P-100 UD PERICO RECTANGULAR PER A BY-PASS MESTRE
DE 120 X 60 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:3 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA
GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX.
INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE
PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I
SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. INCLOU UPN
DE REFORÇ EN EL CENTRE PER A
RECOLZAMANT DE TAPES

Rend.: 1,000 142,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 23,35000 = 46,70000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 85,70000 85,70000

Materials

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,440      x 17,82000 = 7,84080

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,360      x 51,80000 = 18,64800

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

85,000      x 0,18000 = 15,30000

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

0,300      x 3,73000 = 1,11900

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,077      x 151,52258 = 11,66724

Subtotal: 54,57504 54,57504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28550

COST DIRECTE 141,56054
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,70780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,26834

FDK3002P-101 UD PERICO RECTANGULAR PER A COMPTADOR DE
80 X 40 X 40 CM, SEGONS CRITERISDE LA CIA
SUBMIINSTRADORA, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA
GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX.
INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE
PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I
SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. INCLOU TAPA
DOBLE SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA
COMPANYIA DISTRIBUIDORA.

Rend.: 1,000 302,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 23,35000 = 46,70000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 85,70000 85,70000

Materials

BDK3002 UD TAPA DOBLE PER A PERICO DE 80X40CM, DE
TIPOLOGIA C-250 SEGONS CRITERIS DE AGBAR

2,000      x 81,89000 = 163,78000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

85,000      x 0,18000 = 15,30000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA

0,360      x 51,80000 = 18,64800
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DEL GRANULAT 20 MM

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,200      x 17,82000 = 3,56400

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

0,300      x 3,73000 = 1,11900

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,077      x 151,52258 = 11,66724

Subtotal: 214,07824 214,07824

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28550

COST DIRECTE 301,06374
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,50532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,56906

FDK3081P-102 UD PERICÓ PREFABRICAT O CONSTRUIT IN SITU
AMB TOTXO MASSÍS DE 80X80CM, AMB LLOSA
DE FORMIGÓ DE FONS, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT AMB TAPA QUADRADA
D'OBERTURA TRIANGULAR DE FOSA DUCTIL
AMB JUT DE NEOPRÈ (MODEL D2-P O
EQUIVALENT EN EL MERCAT). A LA TAPA HI
CONSTARÀ LA SEGÜENT INSCRIPCIÓ
´´TC-AJUNTAMENT DE REUS´´.
INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE
PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I
SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. TOTALMENT
ACABADA PER A SER REBUDA PEL
DEPARTAMENT CORRESPONENT.

Rend.: 1,000 385,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 23,35000 = 46,70000

Subtotal: 85,70000 85,70000

Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

78,000      x 0,18000 = 14,04000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,360      x 51,80000 = 18,64800

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,440      x 17,82000 = 7,84080

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

0,300      x 3,73000 = 1,11900
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BDK3T81 UD TAPA TRIANGULAR SEGONS ESPECIFICACIONS 1,000      x 243,49000 = 243,49000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,077      x 151,52258 = 11,66724

Subtotal: 296,80504 296,80504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28550

COST DIRECTE 383,79054
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,91895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,70949

FDK262B8P-103 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 55,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 23,35000 = 11,67500

Subtotal: 31,17500 31,17500

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 43,29000 = 8,65800

Subtotal: 8,65800 8,65800

Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,0972      x 16,53000 = 1,60672

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 13,79000 = 13,79000

Subtotal: 15,39672 15,39672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46763

COST DIRECTE 55,69735
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,27849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,97583

FDK262G8P-104 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 96,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 23,35000 = 12,84250

A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 19,50000 = 21,45000

Subtotal: 34,29250 34,29250

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 43,29000 = 17,31600

Subtotal: 17,31600 17,31600

Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,173      x 16,53000 = 2,85969

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 40,88000 = 40,88000

Subtotal: 43,73969 43,73969

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51439

COST DIRECTE 95,86258
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,34189

FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 118,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 23,35000 = 70,05000

Subtotal: 99,30000 99,30000

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,004      x 98,45000 = 0,39380

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,56000 = 0,00312

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

72,503      x 0,18000 = 13,05054

Subtotal: 13,44746 13,44746

Partides d'obra

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,079      x 69,88080 = 5,52058

Subtotal: 5,52058 5,52058
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COST DIRECTE 118,26804
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,59134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,85938

FDK2TH20P-105 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 120,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 23,35000 = 70,05000

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

Subtotal: 99,30000 99,30000

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,56000 = 0,00312

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0042      x 98,45000 = 0,41349

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,18000 = 13,05045

Subtotal: 13,46706 13,46706

Partides d'obra

D07014M1 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0794      x 69,88080 = 5,54854

Subtotal: 5,54854 5,54854

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48950

COST DIRECTE 119,80510
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,59903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,40413

FDK5T040P-106 U PERICÓ DE REGISTRE, DE 40X40CM, AMB
PARET DE MAÓ MASSIS DE 29X14X10 CM,
SOBRE LLIT DE GRAVA, ARREBOSSADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I LLISCADA
INTERIORMENT,

Rend.: 1,000 174,74 €

COST DIRECTE 173,87065
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,86935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,7400
_______________________________________________________________________________________________________________
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FDKZ31U1P-107 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE
FUNDICIÓ DUCTIL, DE 60X60CM, SEGONS ISO
1083/EN1563 I UNE EN 124. REVESTIDA AMB
PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA. SUPERFICIE
METÀLI·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L
REGISTRAT. TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU
MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR AMB
CLAU CODIFICADA. TAPA ARTICULADA 105º,
EXTRAIBLE 90º DESPRÉS DE LA L'AIXECAMENT
DE L'EIX I LA TETILLA EL BLOQUEIG DE
SEGURETAT A 90º. PES DE 27 KG I DE 39KG EL
CONJUNT. MARC REALITZAT EN ACER
GALVANITZAT EN CALENT SEGONS ISO 630.
MODEL HIDRAULICA HOMOLOGADA PER PARCS
I JARDINS INSTITUT MUNICIPAL. TOTALMENT
MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ
DEFINITIVA DE PARCS I JARDINS SEGONS
CRITERIS DEL PLEC DE CONSDICIONS.

Rend.: 1,000 156,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000

Subtotal: 9,75000 9,75000

Materials

BDK3200 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE
FUNDICIÓ DUCTIL SEGONS ISO 1083/EN1563 I
UNE EN 124. REVESTIDA AMB PINTURA
HIDROSOLUBLE NEGRA. SUPERFICIE
METÀLI·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L
REGISTRAT. TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU
MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR AMB
CLAU CODIFICADA. TAPA ARTICULADA 105º,
EXTRAIBLE 90º DESPRÉS DE LA L'AIXECAMENT
DE L'EIX I LA TETILLA EL BLOQUEIG DE
SEGURETAT A 90º. PES DE 27 KG I DE 39KG  EL
CONJUNT. MARC REALITZAT EN ACER
GALVANITZAT EN CALENT SEGONS ISO 630.
MODEL HOMOLOGAT PER L'IMI. TOTALMENT
MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ
DEFINITIVA DE IMI SEGONS CRITERIS DEL PLEC
DE CONDICIONS.

1,000      x 142,42000 = 142,42000

Subtotal: 142,42000 142,42000

Partides d'obra

D07014M1 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,050      x 69,88080 = 3,49404

Subtotal: 3,49404 3,49404

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14625

COST DIRECTE 155,81029
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,77905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,58934

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

FDKZH9C4P-108 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 58,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 19,50000 = 6,82500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 23,35000 = 8,17250

Subtotal: 14,99750 14,99750

Materials

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 42,69000 = 42,69000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 32,53000 = 0,10410

Subtotal: 42,79410 42,79410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22496

COST DIRECTE 58,01656
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,29008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,30665

FDKZHEU1P-109 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
AMB INSCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT
CORRESPONENT DE L'AJUNTAMENT.

Rend.: 1,000 69,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 23,35000 = 9,34000

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 17,14000 17,14000

Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,005      x 32,53000 = 0,16265

BDKZHEU1 UD BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.
SEGONS ESPECIFICACOINS D'ENLLUMENAT DE
BARCELONA.

1,000      x 51,26000 = 51,26000

Subtotal: 51,42265 51,42265
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25710

COST DIRECTE 68,81975
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,34410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,16385

FDKZHLF5P-110 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 366,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 19,50000 = 8,77500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 23,35000 = 10,50750

Subtotal: 19,28250 19,28250

Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 32,53000 = 0,20494

BDKZHLF5 UD BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

1,000      x 344,96000 = 344,96000

Subtotal: 345,16494 345,16494

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28924

COST DIRECTE 364,73668
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,82368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,56036

FDKZSFU1P-111 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE
FUNDICIÓ DUCTIL, DE MIDES 40X40CM, SEGONS
ISO 1083/EN1563, UNE EN 124. DE FOSA DÚCTIL I
MARC D'ACER GALVANITZAT O FOSA, CLASSE
B-125 AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT EN SEC I
EN MULLAT, ANGLE D'OBERTURA 120º I
BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º.

Rend.: 1,000 156,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000

Subtotal: 9,75000 9,75000

Materials

BDKZSFU1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE
FUNDICIÓ DUCTIL, DE MIDES 40X40CM, SEGONS
ISO 1083/EN1563, UNE EN 124, AIXÍ COM
INSTRUCCIÓ D'ALCALDIA D'ELEMENTS URBANS
DE BARCELONA. DE FOSA DÚCTIL I MARC
D'ACER GALVANITZAT O FOSA, CLASSE B-125
AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT EN SEC I EN
MULLAT, ANGLE D'OBERTURA 120º I BLOQUEIG

1,000      x 142,42000 = 142,42000
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DE SEGURETAT A 90º.

INCLOU LLEGENDA ´´AJUNTAMENT DE
BARCELONA. FONTS´´ EN RELLEU. TOTALMENT
MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ
DEFINITIVA PER PART DE BCASA.

Subtotal: 142,42000 142,42000

Partides d'obra

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,050      x 69,88080 = 3,49404

Subtotal: 3,49404 3,49404

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14625

COST DIRECTE 155,81029
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,77905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,58934

FFB14655P-112 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
LLAUTÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,110 /R x 20,72000 = 2,27920

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,110 /R x 24,13000 = 2,65430

Subtotal: 4,93350 4,93350

Materials

BFYB1405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB1405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 2,67000 = 0,80100

BFB14600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 1,09640 1,09640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07400

COST DIRECTE 6,10390
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13442
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FFB1F625P-113 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 40,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,360 /R x 24,13000 = 8,68680

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,360 /R x 20,72000 = 7,45920

Subtotal: 16,14600 16,14600

Materials

BFYB1F62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 1,25000 = 1,25000

BFWB1F62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,200      x 73,32000 = 14,66400

BFB1F600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 7,96000 = 8,11920

Subtotal: 24,03320 24,03320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24219

COST DIRECTE 40,42139
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,62350

FFB24455P-114 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 3,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 24,13000 = 1,20650

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 20,72000 = 1,03600

Subtotal: 2,24250 2,24250

Materials

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 1,94000 = 0,58200

BFB24400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,27000 = 0,27540
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BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 0,89740 0,89740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03364

COST DIRECTE 3,17354
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18941

FFB27455P-115 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 24,13000 = 1,93040

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 20,72000 = 1,65760

Subtotal: 3,58800 3,58800

Materials

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 5,27000 = 1,58100

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFB27400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,04000 = 1,06080

Subtotal: 2,78180 2,78180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05382

COST DIRECTE 6,42362
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45574

FFB28455P-116 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 8,20 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 20,72000 = 1,86480

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 24,13000 = 2,17170

Subtotal: 4,03650 4,03650

Materials

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 7,40000 = 2,22000

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,61000 = 1,64220

Subtotal: 4,06220 4,06220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06055

COST DIRECTE 8,15925
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20004

FFB29455P-117 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 10,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 24,13000 = 2,41300

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,72000 = 2,07200

Subtotal: 4,48500 4,48500

Materials

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BFB29400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,52000 = 2,57040

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 11,01000 = 3,30300

Subtotal: 6,19340 6,19340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06728

COST DIRECTE 10,74568
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,79940

FG13EU10P-118 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE
D'ENLLUMENAT/FESTES HOMOLOGAT MONOLIT
AMB 2 ENDLLS TIPUS CETAC DE 32A I 6 TIPUS
SCHUCO DE 16A SEGONS INDICACIONS DEL
DEPARTAMENT MUICIPAL CORREPONENT,
COMPLERT, AMB TOTA L'APARAMENTA
ELÈCTRICA NECESSÀRIA, SEGONS INDICACIONS
DEL PLEC, SENSE REGULADOR, AMB
COMUNICACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA EN
CAS D'EXISTIR O VIA GMS. INCLOU FORMACIÓ
D'ARQUETA DAVANT DEL QUADRE I TAPA DE
FOSA CORRESPONENT. TOTALMENT MUNTAT,
PROVAT I RECEPCIONAT PER L'AJUNTAMENT.
EL QUADRE DISPOSARÀ DEPANY I FRONTISSES
SEGONS CRITERIS MUNICIPALS.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR
DEL CONNECTOR PER PODER FER LA
REPROGRAMACIÓ DES DEL QUADRE AMB EL
SISTEMA TIPUS SOLICITAT PEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 12.638,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 8,000 /R x 24,13000 = 193,04000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 8,000 /R x 20,69000 = 165,52000

Subtotal: 358,56000 358,56000

Materials

BAAUQE10 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE
D'ENLLUMENAT/FESTES HOMOLOGAT MONOLIT
AMB 2 ENDLLS TIPUS CETAC DE 32A I 6 TIPUS
SCHUCO DE 16A SEGONS INDICACIONS DEL
DEPARTAMENT MUICIPAL CORREPONENT,
COMPLERT, AMB TOTA L'APARAMENTA
ELÈCTRICA NECESSÀRIA, SEGONS INDICACIONS
DEL PLEC, SENSE REGULADOR, AMB
COMUNICACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA EN
CAS D'EXISTIR O VIA GMS. INCLOU FORMACIÓ
D'ARQUETA DAVANT DEL QUADRE I TAPA DE
FOSA CORRESPONENT. TOTALMENT MUNTAT,
PROVAT I RECEPCIONAT PER L'AJUNTAMENT.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR
DEL CONNECTOR PER PODER FER LA
REPROGRAMACIÓ DES DEL QUADRE AMB EL
SISTEMA TIPUS SOLICITAT PEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

1,000      x 11.535,3100 = 11.535,31000

BHGAU1T2 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE
D'ENLLUMENAT HOMOLOGAT MONOLIT 2 AMB 4
SORTIDES, COMPLERT, AMB TOTA
L'APARAMENTA ELÈCTRICA NECESSÀRIA,
SEGONS INDICACIONS DEL PLEC D'
ENLLUMENAT PÚBLIC, SENSE REGULADOR,AMB
QUADRE DE COMANDAMENT CITILUX AMB

1,000      x 489,53000 = 489,53000
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BATERIA, PER MILLORAR LA TELEGESTIÓ. AMB
COMUNICACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA EN
CAS D'EXISTIR (CONSULTAR AMB IMI) O VIA
GMS. INCLOU FORMACIÓ D'ARQUETA DAVANT
DEL QUADRE I TAPA DE FOSA CORRESPONENT
SEGONS CRITERI D'ENLLUMENAT. TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PER
ENLLUMENAT DE BARCELONA.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR
DEL CONNECTOR PER PODER FER LA
REPROGRAMACIÓ DES DEL QUADRE AMB EL
SISTEMA TIPUS INCU O EQUIVALENT, SOLICITAT
PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

Subtotal: 12.024,84000 12.024,84000

Partides d'obra

FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

1,000      x 118,26804 = 118,26804

FDKZHEU1 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
AMB INSCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT
CORRESPONENT DE L'AJUNTAMENT.

1,000      x 68,81975 = 68,81975

Subtotal: 187,08779 187,08779

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,37840

COST DIRECTE 12.575,86619
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 62,87933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.638,74552

FG1N400AP-119 UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O
AFECTAT I CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX

Rend.: 1,000 7,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 20,69000 = 7,24150

Subtotal: 7,24150 7,24150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10862

COST DIRECTE 7,35012
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38687
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PARTIDES D'OBRA

FG22TD1KP-120 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,69000 = 0,41380

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 24,13000 = 0,60325

Subtotal: 1,01705 1,01705

Materials

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,05000 = 1,07100

Subtotal: 1,07100 1,07100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01526

COST DIRECTE 2,10331
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11382

FG22TH1KP-121 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,69000 = 0,41380

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 24,13000 = 0,79629

Subtotal: 1,21009 1,21009

Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,53000 = 1,56060

Subtotal: 1,56060 1,56060
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01815

COST DIRECTE 2,78884
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80279

FG22TP1KP-122 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 24,13000 = 1,01346

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,69000 = 0,41380

Subtotal: 1,42726 1,42726

Materials

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 3,33000 = 3,39660

Subtotal: 3,39660 3,39660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02141

COST DIRECTE 4,84527
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86950

FG319534P-123 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2.5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 24,13000 = 0,36195

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 20,69000 = 0,31035

Subtotal: 0,67230 0,67230

Materials

BG319530 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2.5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 1,06000 = 1,08120

Subtotal: 1,08120 1,08120
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01008

COST DIRECTE 1,76358
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77240

FG31H254 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,13000 = 0,96520

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,69000 = 0,82760

Subtotal: 1,79280 1,79280

Materials

BG31H250 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

1,020      x 1,32000 = 1,34640

Subtotal: 1,34640 1,34640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02689

COST DIRECTE 3,16609
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18192

FG31H554P-124 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,13000 = 0,96520

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,69000 = 0,82760

Subtotal: 1,79280 1,79280

Materials

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

1,020      x 1,08000 = 1,10160

Subtotal: 1,10160 1,10160
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02689

COST DIRECTE 2,92129
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93590

FG380907P-125 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 10,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,69000 = 4,13800

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 24,13000 = 4,82600

Subtotal: 8,96400 8,96400

Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,23000 = 1,25460

Subtotal: 1,41460 1,41460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13446

COST DIRECTE 10,51306
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56563

FHM1FN03 ML PINTAT D'ELEMENTS D'ENLLUMENAT
DECORATIU AMB PINTURA FINS A 3 METRES
D'ALÇADA SEGONS PLEC VIGENT
D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 62,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,500 /R x 23,35000 = 11,67500

Subtotal: 11,67500 11,67500

Materials

BHRUU22 ML PINTURA ANTIGRAFFITTI FINS A 3 METRES
D'ALÇADA SEGONS PLEC D'ENLLUMENAT

1,000      x 50,05000 = 50,05000

Subtotal: 50,05000 50,05000

COST DIRECTE 61,72500
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,30863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,03363

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

FHM1UT01P-126 U COLUMNA POLE CYLINDRICAL 8M GALV DE LA
MARCA LAMP O EQUIVALENT EN EL MERCAT,
FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT I
AMB PORTELLA. 8 METRES D'ALÇADA I
DIÀMETRE 127MM, MUNTADA EN GRUP
MULTIPUNT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE
150*150*150CM AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, PERNS I PLANTILLA
PER A INSTAL·LACIÓ, INSTAL·LACIÓ DE PRESA
DE TERRA AMB PLACA 500X500X3MM,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I
CONNEXIONADA SEGONS PLEC VIGENT DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 1.418,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,697 /R x 19,50000 = 13,59150

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,272 /R x 24,13000 = 6,56336

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,272 /R x 20,69000 = 5,62768

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,697 /R x 23,35000 = 16,27495

Subtotal: 42,05749 42,05749

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,272 /R x 37,79000 = 10,27888

Subtotal: 10,27888 10,27888

Materials

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

3,380      x 57,43000 = 194,11340

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,000      x 1,23000 = 2,46000

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,20000 = 2,40000

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

6,000      x 0,66000 = 3,96000

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

1,000      x 10,10000 = 10,10000

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 11,14000 = 11,14000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,59000 = 0,59000

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 38,17000 = 38,17000

BHM1UT01 U COLUMNA POLE CYLINDRICAL 8M GALV DE LA
MARCA LAMP O EQUIVALENT EN EL MERCAT,
FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT I
AMB PORTELLA. 8 METRES D'ALÇADA I
DIÀMETRE 127MM,  MUNTADA EN GRUP
MULTIPUNT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.

1,000      x 801,29000 = 801,29000
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BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO

1,000      x 15,08000 = 15,08000

Subtotal: 1.079,30340 1.079,30340

Partides d'obra

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,170      x 78,85181 = 13,40481

FHM1FN03 ML PINTAT D'ELEMENTS D'ENLLUMENAT
DECORATIU AMB PINTURA FINS A 3 METRES
D'ALÇADA SEGONS PLEC VIGENT
D'ENLLUMENAT.

3,000      x 61,72500 = 185,17500

F8B70001 U RECOBRIMENT PLÀSTIC DE COLUMNA
GALVANITZADA DE FINS A 6,5 M D'ALÇÀRIA, A
BASE D'UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ (ACABAT
TEXTURITZAT) O EQUIVALENT, APLICAT
INTERIORMENT I EXTERIOR DES DE LA BASE
FINS A LA PORTELLLA (65 CM APROX.), FET A
TALLER

1,000      x 51,63000 = 51,63000

F8B40001 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I ANTIADHESIU PER
A SUPORTS.

2,300      x 12,59422 = 28,96671

Subtotal: 279,17652 279,17652

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63086

COST DIRECTE 1.411,44715
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 7,05724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.418,50439

FHM1UT51P-127 U RECOLOCACIÓ DE COLUMNA DE 12 METRES
EXISTENT EN OBRA, MUNTADA EN GRUP
MULTIPUNT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE
180*180*180CM AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, PERNS I PLANTILLA
PER A INSTAL·LACIÓ, INSTAL·LACIÓ DE PRESA
DE TERRA AMB PLACA 500X500X3MM,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I
CONNEXIONADA SEGONS PLEC VIGENT DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 755,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,272 /R x 20,69000 = 5,62768

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,272 /R x 24,13000 = 6,56336

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,697 /R x 23,35000 = 16,27495

A0140000 H MANOBRE 0,697 /R x 19,50000 = 13,59150

Subtotal: 42,05749 42,05749

Maquinària
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C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,272 /R x 37,79000 = 10,27888

Subtotal: 10,27888 10,27888

Materials

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

6,000      x 0,66000 = 3,96000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,59000 = 0,59000

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

1,000      x 10,10000 = 10,10000

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

5,840      x 57,43000 = 335,39120

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 38,17000 = 38,17000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,000      x 1,23000 = 2,46000

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO

1,000      x 15,08000 = 15,08000

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 11,14000 = 11,14000

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,20000 = 2,40000

Subtotal: 419,29120 419,29120

Partides d'obra

FHM1FN03 ML PINTAT D'ELEMENTS D'ENLLUMENAT
DECORATIU AMB PINTURA FINS A 3 METRES
D'ALÇADA SEGONS PLEC VIGENT
D'ENLLUMENAT.

3,000      x 61,72500 = 185,17500

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,170      x 78,85181 = 13,40481

F8B70001 U RECOBRIMENT PLÀSTIC DE COLUMNA
GALVANITZADA DE FINS A 6,5 M D'ALÇÀRIA, A
BASE D'UN COPOLÍMER DE POLIETILÈ (ACABAT
TEXTURITZAT) O EQUIVALENT, APLICAT
INTERIORMENT I EXTERIOR DES DE LA BASE
FINS A LA PORTELLLA (65 CM APROX.), FET A
TALLER

1,000      x 51,63000 = 51,63000

F8B40001 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I ANTIADHESIU PER
A SUPORTS.

2,300      x 12,59422 = 28,96671

Subtotal: 279,17652 279,17652

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63086

COST DIRECTE 751,43495
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,75717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 755,19213
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FHNNUT30P-128 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
LLUMINÀRIA EXTERIOR MODEL FLUT G2 18700
NW STREET ANT, DE LA MARCA LAMP O
EQUIVALENT. AMB COS FABRICAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI LACAT EN COLOR ANTRACITA
TEXTURITZAT I CRISTALL TEMPLAT
SERIGRAFIAT. RÒTULA FABRICADA EN ACER
INOX AISI 304 PLEGAT. BAIXA ALTURA DEL COS
DE 60MM. MODEL PER A LED HI-POWER, COLOR
BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC
REGULABLE DALI DE DOBLE NIVELL
INCORPORAT. OPTICA VIAL I UN GTAU DE
PROTECCIÓ IP-66, IK06. CLASSE D'AÏLLAMENT I.
ROTULA QUE PERMET GIRS ENTRE 90º I -30º.
INCLOU FIXACIÓ SOBRE ESTRUCTURA O
FANAL, EQUIPS D'ENCESA, CONNEXIONAT DE
TOTS ELS ELEMENTS, PARTS PROPORCIONALS I
PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. MUNTAT,
PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 450,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 20,69000 = 7,24150

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 24,13000 = 8,44550

Subtotal: 15,68700 15,68700

Materials

BHNNUT30 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
LLUMINÀRIAEXTERIOR MODEL FLUT G2 18700
NW STREET ANT, DE LA MARCA LAMP O
EQUIVALENT. AMB COS FABRICAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI LACAT EN COLOR ANTRACITA
TEXTURITZAT I CRISTALL TEMPLAT
SERIGRAFIAT. RÒTULA FABRICADA EN ACER
INOX AISI 304 PLEGAT. BAIXA ALTURA DEL COS
DE 60MM. MODEL PER A LED HI-POWER, COLOR
BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC
REGULABLE DALI DE DOBLE NIVELL
INCORPORAT. OPTICA VIAL I UN GTAU DE
PROTECCIÓ IP-66, IK06. CLASSE D'AÏLLAMENT I.
ROTULA QUE PERMET GIRS ENTRE 90º I -30º.

1,000      x 432,60000 = 432,60000

Subtotal: 432,60000 432,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23531

COST DIRECTE 448,52231
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,24261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,76492

FHNNUT31P-129 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ACCESSORI PER A BANYADOR MODEL ACC.
CO ARM IND 60-135GR DE LA MARCA LAMP.
TIPUS DE SUPORT AMB FIXACIÓ A LES
COLUMNES DE DIÀMETRES ENTRE 60-135MM,
FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT EN
COLOR GRIS TEXTURITZAT.
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS
CRITERIS DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 41,27 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,120 /R x 20,69000 = 2,48280

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,120 /R x 24,13000 = 2,89560

Subtotal: 5,37840 5,37840

Materials

BHNNUT31 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ACCESSORI PER A BANYADOR MODEL ACC.
CO ARM IND 60-135GR DE LA MARCA LAMP.
TIPUS DE SUPORT AMB FIXACIÓ A LES
COLUMNES DE DIÀMETRES ENTRE 60-135MM,
FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT EN
COLOR GRIS TEXTURITZAT.

1,000      x 35,61000 = 35,61000

Subtotal: 35,61000 35,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08068

COST DIRECTE 41,06908
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,27442

FJ71U021P-130 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP
COMPACTE DE SORRAL I DESGREIXADOR DE
6000 LITRES AMB DIMENSIONS APROXIMADES
2930X1750MM, AMB ENTYRADA A 1400MM I
SORTIDA A 1300MM, I CONNEXIO D'ENTRADA I
SORTIDA DE 250MM. AMB VOLUMS APROXIMATS
DE 1.100 LITRES DE SORRAL I 4290 LITRES DE
DESGREIXADOR.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA
FINS A LA COTA DEL PAVIMENT ACABAT, QUE
POT SER MITJANÇANT TUB SOLDAT DE 700MM
DE DIÀMETRE MÍNIM O DE CONSTRUCCIÓ
TRADICIONAL, PERÒ SEMPRE HA DE GARANTIR
L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA
D.F. I HAURAN DE SER ACCEPTADES EN TOT
CAS PELS REPSONSABLES D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT
EN OBRA, INCLOSES PARTS PROPORCIONALS I
PETITES PECES DE MUNTATGE.

Rend.: 1,000 5.626,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 24,13000 = 193,04000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 12,000 /R x 20,72000 = 248,64000

Subtotal: 441,68000 441,68000

Maquinària

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 1,000 /R x 48,81000 = 48,81000

Subtotal: 48,81000 48,81000

Materials
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BJ72U210 U VÀLVULA DE FLOTADOR 100 MM 1,000      x 683,52000 = 683,52000

BJ71U021 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP
COMPACTE DE SORRAL I DESGREIXADOR DE
6000 LITRES AMB DIMENSIONS APROXIMADES
2930X1750MM, AMB ENTYRADA A 1400MM I
SORTIDA A 1300MM, I CONNEXIO D'ENTRADA I
SORTIDA DE 250MM. AMB VOLUMS APROXIMATS
DE 1.100 LITRES DE SORRAL I 4290 LITRES DE
DESGREIXADOR.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT
EN OBRA, INCLOSES PARTS PROPORCIONALS I
PETITES PECES DE MUNTATGE.

1,000      x 3.438,17000 = 3.438,17000

BJ72U010 U NIVELLS DIPÒSIT 1,000      x 101,25000 = 101,25000

BJ72U110 U CANONADA D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ 1,000      x 147,80000 = 147,80000

FBOC1010 UD FORMACIÓ DE BOCA ESTANCA SEGONS ELS
CRITERIS D'AIGÜES DE REUS.
INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS I
TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITS
ELEMENTS DE MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS

1,000      x 737,39000 = 737,39000

Subtotal: 5.108,13000 5.108,13000

COST DIRECTE 5.598,62000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 27,99310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.626,61310

FJS1U066P-131 U SUBMINISTRE, INSTAL·LACIÓ I ACCESSORIS
NECESSARIS DE BOCA DE REG AVK DN-40
RH11/2' , AMB ARQUETA., INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 265,46 €

COST DIRECTE 264,13930
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,32070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,4600
_______________________________________________________________________________________________________________

FJS1U067P-132 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE ADAPTADOR
DE BOCA DE REG DE LLAUTÓ MODEL REUS DE 1
1/2’’

Rend.: 1,000 117,99 €

COST DIRECTE 117,40299
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,58701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,9900
_______________________________________________________________________________________________________________

FJS4BT41P-133 U DIFUSOR DE ´´TURBINA´´, AMB RADI AJUSTABLE
FINS A 6 METRES, I GIR DE 0º A 360º, PRESSIÓ
RECOMANADA: 40 PSI (2.8 BAR; 280 KPA), PER A
ESPAIS MENORS(5-6 METRES DE RADI), SERÀ
NECESSÀRIA PRESSIÓ DE 30 PSI (2.1 BAR; 207
KPA). FILTRE DE BOQUILLA INTEGRADA DE
MALLA 60 O 40 I PRE-FILTRAT DE MALLA 150 PER
A AIGUA.

Rend.: 1,000 28,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 20,72000 = 6,21600

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 24,13000 = 7,23900
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,45500 13,45500

Materials

BJSW1110 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB
UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´

1,000      x 4,28000 = 4,28000

BJS4BT40 U DIFUSOR DE TIPUS BROQUET GIRATORI DE
CURT ABAST, AMB RADI AJUSTABLE FINS A 6
METRES, I GIR DE 180º A 360º, PRESSIÓ
RECOMANADA: 40 PSI (2.8 BAR; 280 KPA), PER A
ESPAIS MENORS A 8' (2,4 M), SERÀ NECESSÀRIA
PRESSIÓ DE 30 PSI (2.1 BAR; 207 KPA). FILTRE
DE BOQUILLA INTEGRADA DE MALLA 60 O 40 I
PRE-FILTRAT DE MALLA 150 PER A AIGUA.

1,000      x 10,91000 = 10,91000

Subtotal: 15,19000 15,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20183

COST DIRECTE 28,84683
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,14423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99106

FJS516T2P-134 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 40 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM,
AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 20,72000 = 0,70448

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 24,13000 = 0,82042

Subtotal: 1,52490 1,52490

Materials

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS516T0 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 40 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE

1,050      x 0,93000 = 0,97650

Subtotal: 0,99650 0,99650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02287

COST DIRECTE 2,54427
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55699
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FJS5A7T4P-135 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE
16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE
50 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB
CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 11,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 24,13000 = 3,13690

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 20,72000 = 2,69360

Subtotal: 5,83050 5,83050

Materials

BJS51660 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE

3,000      x 1,11000 = 3,33000

BD5A2600 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE
PVC I 50 MM DE DIÀMETRE

3,800      x 0,70000 = 2,66000

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 6,01400 6,01400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08746

COST DIRECTE 11,93196
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,99162

FJS5R201P-136 U VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 12,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,13000 = 6,03250

Subtotal: 6,03250 6,03250

Materials

BJS5R200 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09049

COST DIRECTE 12,05299
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,11325

FJS5R202P-137 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 12,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,13000 = 6,03250

Subtotal: 6,03250 6,03250

Materials

BJS5R200 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09049

COST DIRECTE 12,05299
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,06026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,11325

FJSAPR12P-138 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE
PROGRAMADOR DE REG TIPUS T-BOS II DE
RAIND-BIRD DE QUATRE ESTACIONS. PILA
INCLOSA. ENGANXAR A LA PARET DEL PERICÓ
DE REG.. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I
CONNECTAT SEGONS PLEC VIGENT DE PPIJJ DE
REUS.

Rend.: 1,000 501,42 €

COST DIRECTE 498,92537
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,49463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 501,4200
_______________________________________________________________________________________________________________

FJSBBYPMP-139 U FORMACIÓ DE BY-PASS MESTRE DE 2'',
COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB
RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1
UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR
DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS
INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE
10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE
COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ
HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H
DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS
D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ. INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE XARXA DE BOQUES
DE REG. INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN
FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I
L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG

Rend.: 1,000 478,61 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,13000 = 48,26000

Subtotal: 48,26000 48,26000

Materials

BJSZC210 U FORMACIÓ DE BY-PASS MESTRE DE 2'',
COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB
RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1
UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR
DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS
INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE
10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE
COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ
HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H
DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS
D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ. INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA. INSTAL·LAT EN PERICÓ I
EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I
L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG

1,000      x 427,24000 = 427,24000

Subtotal: 427,24000 427,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72390

COST DIRECTE 476,22390
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,38112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,60502

FJSBBYPQP-140 U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A
XARXA DE DEGOTEIG DE 1´´, COMPOSAT PER 3
VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA,
MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT
D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE
CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS
INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE
10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE
COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ
HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H
DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS
D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM,
INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT,
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE REG

Rend.: 1,000 259,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,13000 = 48,26000

Subtotal: 48,26000 48,26000

Materials

BJSZC211 U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A
XARXA DE DEGOTEIG DE 1´´, COMPOSAT PER 3
VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA,
MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT
D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE
CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS

1,000      x 209,17000 = 209,17000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE
10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE
COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ
HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H
DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS
D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM,
INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT,
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE REG

Subtotal: 209,17000 209,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72390

COST DIRECTE 258,15390
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,29077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,44467

FJSBBYPSP-141 U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A
XARXA DE DEGOTEIG/ASPERSIÓ DE 1.1/2'',
COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB
RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1
UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR
DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS
INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE
10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE
COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ
HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H
DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS
D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM,
INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT,
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE REG

Rend.: 1,000 272,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,13000 = 48,26000

Subtotal: 48,26000 48,26000

Materials

BJSBBYPS UD FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A
XARXA DE DEGOTEIG DE 1.1/2'', COMPOSAT PER
3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA,
MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT
D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE
CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS
INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE
10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE
COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ
HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H
DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS
D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM,
INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT,
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES

1,000      x 222,52000 = 222,52000
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INSTAL·LACIONS DE REG

Subtotal: 222,52000 222,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72390

COST DIRECTE 271,50390
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,35752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,86142

FJSC2ACBP-142 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB
PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER
INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES,
INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I
CALIBRAT

Rend.: 1,000 291,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,300 /R x 24,13000 = 79,62900

Subtotal: 79,62900 79,62900

Materials

BJSC2AC1 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB
PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA EN ACER
INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES

1,000      x 209,46000 = 209,46000

Subtotal: 209,46000 209,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19444

COST DIRECTE 290,28344
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,45142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,73485

FJSZ0A69P-143 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM,
AMB PORTA I FINESTRETA, FIXAT A COLUMNA

Rend.: 1,000 473,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,380 /R x 24,13000 = 9,16940

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,380 /R x 20,69000 = 7,86220

Subtotal: 17,03160 17,03160

Materials

BGW1B000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ARMARIS DE POLIÈSTER

1,000      x 4,73000 = 4,73000

BG1B0A60 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM,
AMB PORTA I FINESTRETA

1,000      x 449,14000 = 449,14000

Subtotal: 453,87000 453,87000

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25547

COST DIRECTE 471,15707
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,35579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,51286

FJSZU004P-144 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I
ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A
220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A
INSTAL·LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA
UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC,
XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100
ENTUBAT

Rend.: 1,000 135,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,650 /R x 24,13000 = 39,81450

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,650 /R x 20,69000 = 34,13850

Subtotal: 73,95300 73,95300

Partides d'obra

FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

10,000      x 2,78884 = 27,88840

FG31H254 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

10,000      x 3,16609 = 31,66090

Subtotal: 59,54930 59,54930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10930

COST DIRECTE 134,61160
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,67306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,28465

FN31A424P-145 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 16 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 178,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,560 /R x 20,72000 = 11,60320

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,560 /R x 24,13000 = 13,51280

Subtotal: 25,11600 25,11600

Materials



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

BN31A420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 16 BAR DE PN I
PREU ALT

1,000      x 151,96000 = 151,96000

Subtotal: 151,96000 151,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37674

COST DIRECTE 177,45274
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,88726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,34000

FN322954P-146 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN
13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES
D'ACER AL CARBONI 1.0619 (A216 WCB), BOLA
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), EIX
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEIENT DE
TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 92,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 24,13000 = 9,04875

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 20,72000 = 7,77000

Subtotal: 16,81875 16,81875

Materials

BN322950 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN
13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES
D'ACER AL CARBONI 1.0619 (A216 WCB), BOLA
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), EIX
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEIENT DE
TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA

1,000      x 74,60000 = 74,60000

Subtotal: 74,60000 74,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25228

COST DIRECTE 91,67103
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,12939

FQ116HT1P-147 U BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES
O EQUIVALENT EN EL MERCAT, CARGOLS
D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER AMB
PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, POTES DE FOSA
D’ALUMINI, SEGONS DETALL DE PROJECTE.
INCLOU TRACTAMENT FUNGICIDA I
ANTIENVELLIMENT DE FABRICA I
ANTIGRAFFITTI, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES. SEGONS ANNEX DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 1.119,28 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 19,50000 = 14,62500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 23,35000 = 17,51250

Subtotal: 32,13750 32,13750

Materials

BQ116HT1 U BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES
O EQUIVALENT EN EL MERCAT

1,000      x 946,15000 = 946,15000

B8ZAU025 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI PERMANENT
INCOLOR TIPUS PPAC01 DE IPL O EQUIVALENT
PER A SUPERFÍCIES DE FUSTA, TRANSPIRABLE
AL VAPOR D'AIGUA, RESISTENT ALS FONGS,
MOLSA I UV AMB PROPIETATS D'AUTONETEJA

4,700      x 28,71000 = 134,93700

Subtotal: 1.081,08700 1.081,08700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48206

COST DIRECTE 1.113,70656
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 5,56853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.119,27510

FQ21BCT8P-148 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAPERERA GURRI FABRICADA AMB FUSTA
TRACTADA A L'AUTOCLAU IV AMB DIPÒSIT DE
XAPA GALVANITZADA DE 3 COMPARTIMENTS
INCLOU AROS, FRONTISSES I TAPES PINTADES
DE 3 COLORS DIFERENTS AMB CAPACITAT DE
110 LITRES PER DIPÒSIT, DIMENSIONS
1360MM*435MM*915MM I ACABAT NATURAL.

TOTALMENT COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, INCLOSES AJUDES, PARTS
PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE.

Rend.: 1,000 441,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,280 /R x 23,35000 = 6,53800

A0140000 H MANOBRE 0,280 /R x 19,50000 = 5,46000

Subtotal: 11,99800 11,99800

Materials

BQ21BCT8 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAPERERA GURRI FABRICADA AMB FUSTA
TRACTADA A L'AUTOCLAU IV AMB DIPÒSIT DE
XAPA GALVANITZADA DE 3 COMPARTIMENTS
INCLOU AROS, FRONTISSES I TAPES PINTADES
DE 3 COLORS DIFERENTS AMB CAPACITAT DE
110 LITRES PER DIPÒSIT, DIMENSIONS
1360MM*435MM*915MM I ACABAT NATURAL.

1,000      x 427,24000 = 427,24000

Subtotal: 427,24000 427,24000



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17997

COST DIRECTE 439,41797
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,19709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,61506

FQ31X2D4P-149 U FONT MODEL HUSKY O EQUIVALENT EN EL
MERCAT, AMB ABEURADOR PER GOSSOS.
INCLOSA OBRA CIVIL PER A LA SEVA FIXACIÓ.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I LLESTA PER
AL SEU FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 1.843,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 23,35000 = 93,40000

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 19,50000 = 78,00000

Subtotal: 171,40000 171,40000

Materials

BQ31X2D4 UD FONT MODEL GEORGINA O EQUIVALENT EN EL
MERCAT. INCLOSA OBRA CIVIL PER A LA SEVA
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I
LLESTA PER AL SEU FUNCIONAMENT.

1,000      x 1.628,83000 = 1.628,83000

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 24,34000 = 24,34000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,100      x 72,50724 = 7,25072

Subtotal: 1.660,42072 1.660,42072

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,57100

COST DIRECTE 1.834,39172
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 9,17196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.843,56368

FQAT51T1P-150 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL VULCANO O EQUIVALENT EN EL
MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE
FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I
INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE
EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 2.872,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 20,72000 = 31,08000

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 24,13000 = 36,19500

Subtotal: 96,52500 96,52500

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 45,57000 = 22,78500

Subtotal: 22,78500 22,78500

Materials

BQAT51T1 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL VULCANO O EQUIVALENT EN EL
MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE
FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I
INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE
EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

1,000      x 2.663,08000 = 2.663,08000

Subtotal: 2.663,08000 2.663,08000

Partides d'obra

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
40 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

1,000      x 74,34106 = 74,34106

Subtotal: 74,34106 74,34106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44788

COST DIRECTE 2.858,17894
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 14,29089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.872,46983

FQAT51T2P-151 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL ´´ABDOMINALES INCLINADO
DOBLE´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE
MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE
PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT.
INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I
INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE
EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 909,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 24,13000 = 36,19500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 20,72000 = 31,08000

Subtotal: 96,52500 96,52500

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 45,57000 = 22,78500

Subtotal: 22,78500 22,78500

Materials

BQAT51T2 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL ´´ABDOMINALES INCLINADO
DOBLE´´  O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE
MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE
PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT.
INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I
INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE
EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

1,000      x 709,40000 = 709,40000

Subtotal: 709,40000 709,40000

Partides d'obra

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
40 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

1,000      x 74,34106 = 74,34106

Subtotal: 74,34106 74,34106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44788

COST DIRECTE 904,49894
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,52249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 909,02143

FQAT51T3P-152 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL ´´PLATAFORMA DE SALTOS´´ O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS
NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ.
L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL
COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 661,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 20,72000 = 31,08000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 24,13000 = 36,19500

Subtotal: 96,52500 96,52500

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 45,57000 = 22,78500

Subtotal: 22,78500 22,78500

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BQAT51T3 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL ´´PLATAFORMA DE SALTOS´´  O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS
NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ.
L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL
COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

1,000      x 463,60000 = 463,60000

Subtotal: 463,60000 463,60000

Partides d'obra

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
40 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

1,000      x 74,34106 = 74,34106

Subtotal: 74,34106 74,34106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44788

COST DIRECTE 658,69894
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,29349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,99243

FQAT51T4P-153 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL ´´PARALELAS TRIPLES´´ O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS
NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ.
L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL
COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 552,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 24,13000 = 36,19500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 20,72000 = 31,08000

Subtotal: 96,52500 96,52500

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,500 /R x 37,79000 = 18,89500

Subtotal: 18,89500 18,89500

Materials

BQAT51T4 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL ´´PARALELAS TRIPLES´´  O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS

1,000      x 358,52000 = 358,52000
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PARTIDES D'OBRA

NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ.
L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL
COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

Subtotal: 358,52000 358,52000

Partides d'obra

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
40 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

1,000      x 74,34106 = 74,34106

Subtotal: 74,34106 74,34106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44788

COST DIRECTE 549,72894
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,74864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,47758

FQAT51T5P-154 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL ´´CARTEL INFORMATIVO´´ O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS
NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ.
L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL
COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 404,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 20,72000 = 31,08000

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 19,50000 = 29,25000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 24,13000 = 36,19500

Subtotal: 96,52500 96,52500

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 45,57000 = 22,78500

Subtotal: 22,78500 22,78500

Materials

BQAT51T5 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE
FITNESS MODEL ´´CARTEL INFORMATIVO´´  O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS
NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ.
L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL
COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

1,000      x 207,08000 = 207,08000
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PARTIDES D'OBRA

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

Subtotal: 207,08000 207,08000

Partides d'obra

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
40 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

1,000      x 74,34106 = 74,34106

Subtotal: 74,34106 74,34106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44788

COST DIRECTE 402,17894
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 2,01089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 404,18983

FQAT5P10P-155 UD FORMACIÓ DE PISTA DE PETANCA DE
DIMENSIONS 1500*400*40CM, REGLAMENTÀRIES
PER A CAMPIONATS I COMPETICIONS
INTERNACIONALS, CONFORME AL
“REGLAMENTE OFICIAL PARA EL DEPORTE DE
LA PETANCA” (2017) SEGONS FEP (FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PETANCA) Y F.I.P.J.P
(FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE
ET JEU PROVENÇAL).
CONSTRUIDA SEGONS DETALLS DE PROJECTE
AMB ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI
SUEC DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M DE
LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS DE
COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE
PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT AMB ACER
CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA AMB
MITJANS MECÀNICS, EN LES CARES LLARGUES
DE 15 METRES I ENCINTAT AMB DOBLE TAULÓ
DE FUSTA DE PI SUEC DE 22X12 CM I FINS A 2,5
M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS
DE COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE
PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT AMB ACER
CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA AMB
MITJANS MECÀNICS A LES CARES CURTES DE 4
METRES. TERRENY DE JOC AMB UN MINIM DE
30CM DE SAULÓ COMPACTAT AL 90%.

INCLOU TOTES LES PARTS PROPORCIONALS,
PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE I ELEMENTS
AUXILIARS PER QUE LA PISTA SIGUI REBUDA
PER L'AJUNTAMENT I ELS SEUS USUARIS.

TOTALMENT MUNTADA I ACABADA SEGONS
DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS DE LA D.F.

Rend.: 1,000 2.103,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 12,000 /R x 19,50000 = 234,00000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 12,000 /R x 23,35000 = 280,20000
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Subtotal: 514,20000 514,20000

Maquinària

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

2,000 /R x 77,84000 = 155,68000

Subtotal: 155,68000 155,68000

Partides d'obra

FR9FP6AA M ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI ROIG DE
22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB
TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN
AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ
PROFUNDA FIXAT AMB ACER CORRUGAT, AMB
EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS

46,000      x 21,02465 = 967,13390

F9A1201F M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM

18,000      x 24,89978 = 448,19604

Subtotal: 1.415,32994 1.415,32994

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,71300

COST DIRECTE 2.092,92294
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 10,46461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.103,38755

FQZ5U112P-156 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE
TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE
DIÀMETRE, EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM
D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER
ENCASTAR, AMB DUES ANELLES
EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT
ENCASTAT AL PAVIMENT

Rend.: 1,000 173,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 20,72000 = 6,21600

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 24,13000 = 7,23900

Subtotal: 13,45500 13,45500

Materials

BQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE
TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE
DIÀMETRE, EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM
D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM PER
ENCASTAR, AMB DUES ANELLES
EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A
COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT

1,000      x 149,63000 = 149,63000

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 4,000      x 2,35000 = 9,40000

Subtotal: 159,03000 159,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20183

COST DIRECTE 172,68683
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,86343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,55026
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FQZ5U1R2P-157 U APARCAMENT DE PATINETS, DE 12 MODULS,
X-UP D'ACER GALVANITZAT AMB ESTRUCTURA
D'ACER AMB PERFIL DE 6X4CM GALVANITZAT EN
CALENT AMB CANTONADES DE SEGURETAT
ARRODONIDES, PLETINES DE FIXACIÓ DE
12X12X1CM, FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS
D'EXPANSIÓ I DIMENSIONS TOTALS DE
2000X400X120MM.

Rend.: 1,000 824,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 20,72000 = 6,21600

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 24,13000 = 7,23900

Subtotal: 13,45500 13,45500

Materials

BQZ5U1R2 UD APARCAMENT DE PATINETS X-UP D'ACER
GALVANITZAT AMB ESTRUCTURA D'ACER AMB
PERFIL DE 6X4CM GALVANITZAT EN CALENT
AMB CANTONADES DE SEGURETAT
ARRODONIDES, PLETINES DE FIXACIÓ DE
12X12X1CM, FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS
D'EXPANSIÓ I DIMENSIONS TOTALS DE
2000X400X120MM.

1,000      x 797,79000 = 797,79000

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 4,000      x 2,35000 = 9,40000

Subtotal: 807,19000 807,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20183

COST DIRECTE 820,84683
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,10423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 824,95106

FR118242P-158 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB
DESBROSSADORA AUTOPROPULSADA
AUTOPORTANT DE FINS A 14,7 KW (FINS A 20
CV) DE POTÈNCIA I AMB UNA AMPLÀRIA DE
TREBALL DE 0,9 A 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE MÉS DE 60 CM, INCLOSOS
ARBUSTS, I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %,
AMB UN MÍNIM DE DUES PASSADES DE
MÀQUINA, SENSE RECOLLIR LA BROSSA.

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,010 /R x 24,88000 = 0,24880

Subtotal: 0,24880 0,24880

Maquinària

CR11A869 H DESBROSSADORA AUTOPROPULSADA
AUTOPORTANT, DE FINS A 14,7 KW (FINS A 20
CV) DE POTÈNCIA, AMB UNA AMPLÀRIA DE
TREBALL DE 0,9 A 1,2 M

0,002 /R x 35,02000 = 0,07004

Subtotal: 0,07004 0,07004
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00373

COST DIRECTE 0,32257
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32418

FR3P2112P-159 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 49,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 24,88000 = 4,97600

Subtotal: 4,97600 4,97600

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 48,51000 = 4,09910

Subtotal: 4,09910 4,09910

Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 34,49000 = 39,83595

Subtotal: 39,83595 39,83595

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07464

COST DIRECTE 48,98569
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,24493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,23062

FR3P2T12P-160 M3 ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS DE TERRA VEGETAL
MILLORADA GENERADA EN L'ÀMBIT D'OBRA
DESPRÉS DE L'EXCAVACIÓ.

LES TERRES MILLORADES TENEN UNA
PROPORCIÓ DE 1 PART DE TERRA VEGETAL DE
JARDINERIA, PER 5 PARTS DE TERRES
APROFITEDES DE LES OBRES, I TOTES LES
CARACTERISTIQUES ESPECIFICADES EN
L'ANNEX DE JARDINERIA QUE ACOMPANYA EL
PROJECTE.

Rend.: 1,000 9,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 24,88000 = 4,97600

Subtotal: 4,97600 4,97600

Maquinària
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C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 48,51000 = 4,09910

Subtotal: 4,09910 4,09910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07464

COST DIRECTE 9,14974
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,19549

FR3P86AAP-161 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM,
EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM

Rend.: 1,000 23,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 24,88000 = 6,46880

Subtotal: 6,46880 6,46880

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,110 /R x 48,51000 = 5,33610

Subtotal: 5,33610 5,33610

Materials

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

1,050      x 11,27000 = 11,83350

Subtotal: 11,83350 11,83350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09703

COST DIRECTE 23,73543
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,11868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,85411

FR42122BP-162 U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 161,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42122B U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 160,84000 = 160,84000

Subtotal: 160,84000 160,84000
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COST DIRECTE 160,84000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,80420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,64420

FR43442BP-163 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 96,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43442B U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18
A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 95,62000 = 95,62000

Subtotal: 95,62000 95,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 95,62000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,09810

FR44E22AP-164 U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS ALBA DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 56,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44E22A U POPULUS ALBA DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 56,04000 = 56,04000

Subtotal: 56,04000 56,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 56,04000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,28020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,32020

FR44EA1BP-165 U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA E
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 31,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44EA1B U POPULUS NIGRA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB L'ARREL NUA

1,000      x 30,94000 = 30,94000
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Subtotal: 30,94000 30,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 30,94000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,15470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,09470

FR45162BP-166 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 186,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45162B U QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 185,48000 = 185,48000

Subtotal: 185,48000 185,48000

COST DIRECTE 185,48000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,92740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,40740

FR451J2BP-167 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 165,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR451J2B U QUERCUS ROBUR DE PERÍMETRE DE 18 A 20
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 164,65000 = 164,65000

Subtotal: 164,65000 164,65000

COST DIRECTE 164,65000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,82325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,47325

FR612369P-168 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 95,44 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,350 /R x 24,88000 = 8,70800

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 28,03000 = 2,80300

Subtotal: 11,51100 11,51100

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 31,32000 = 7,51680

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,170 /R x 48,51000 = 8,24670

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,090 /R x 41,02000 = 3,69180

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,210 /R x 41,31000 = 8,67510

Subtotal: 28,13040 28,13040

Materials

BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,3456      x 38,81000 = 13,41274

B0111000 M3 AIGUA 0,2304      x 1,56000 = 0,35942

B0315600 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 1,2096      x 34,21000 = 41,38042

Subtotal: 55,15258 55,15258

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17267

COST DIRECTE 94,96665
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,47483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,44148

FR612370P-169 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE A L'INTERIOR DE
ES OBRES PER VARIAR LA SEVA UBICACIÓ. DE
QUALSEVOL MIDA I ALÇADA. INCLOU
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 98,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 28,03000 = 2,80300

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,350 /R x 24,88000 = 8,70800

Subtotal: 11,51100 11,51100

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,210 /R x 41,31000 = 8,67510

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,170 /R x 48,51000 = 8,24670

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,090 /R x 41,02000 = 3,69180

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,340 /R x 31,32000 = 10,64880

Subtotal: 31,26240 31,26240

Materials
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BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,3456      x 38,81000 = 13,41274

B0111000 M3 AIGUA 0,2304      x 1,56000 = 0,35942

B0315600 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 1,2096      x 34,21000 = 41,38042

Subtotal: 55,15258 55,15258

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17267

COST DIRECTE 98,09865
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,49049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,58914

FR6P1468P-170 U TRASPLANTAMENT A VIVER D'ARBRE PLANIFOLI
DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM,
INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I
MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA
AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 120X120X60 CM AMB
RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ
GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT
DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA
DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ

Rend.: 1,000 209,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN
ARBORICULTURA

0,900 /R x 34,33000 = 30,89700

Subtotal: 30,89700 30,89700

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 1,090 /R x 37,33000 = 40,68970

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 43,29000 = 21,64500

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

1,000 /R x 48,51000 = 48,51000

C1502F00 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 0,160 /R x 45,47000 = 7,27520

Subtotal: 118,11990 118,11990

Materials

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

1,011      x 55,19000 = 55,79709

B0111000 M3 AIGUA 0,170      x 1,56000 = 0,26520

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,054      x 53,26000 = 2,87604

Subtotal: 58,93833 58,93833

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46346

COST DIRECTE 208,41869
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,04209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,46078
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PARTIDES D'OBRA

FR7217J5P-171 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS
SEGONS DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA
CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

FÓRMULA BASE PER A PLANTACIÓ:
.- 25% LOLIUM PERENNE
.- 20% AGROPYRUM ELEGANTUM
.- 20% FESTUCA ARUNDINACEA
.- 15% DACTYLIS GLOMERATA
.- 8%  ONOBRICHIS VICIAEFOLIA
.- 5%  CYODON DACTILON
.- 5%  MENDICAGO SATIVA
.- 2%  BOUTELOUA DACTYLOIDES

SOBRE AQUESTA FÓRMULA S'AFEGEIXEN LES
SEGÜENTS ESPÈCIES ARBUSTIVES
BARREJADES: ANTYLLIS CYTISOIDES , CISSTUS
ALBIDUS, LYGEUM SPARTIUM, STIPA
TENACÍSSIMA, A RAÓ D'UN 1% MÀXIM DEL
TOTAL DE LA FÓRMULA.

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0024 /R x 28,03000 = 0,06727

Subtotal: 0,06727 0,06727

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,0012 /R x 43,29000 = 0,05195

CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,0012 /R x 33,84000 = 0,04061

Subtotal: 0,09256 0,09256

Materials

BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 4,64000 = 0,13920

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,56000 = 0,00312

BR4U1J00 KG FÓRMULA BASE QUE HA DE FIGURAR A LA
PARTIDA:
.- 25% LOLIUM PERENNE
.- 20% AGROPYRUM ELEGANTUM
.- 20% FESTUCA ARUNDINACEA
.- 15% DACTYLIS GLOMERATA
.- 8%  ONOBRICHIS VICIAEFOLIA
.- 5%  CYODON DACTILON
.- 5%  MENDICAGO SATIVA
.- 2%  BOUTELOUA DACTYLOIDES

SOBRE AQUESTA FÓRMULA S'AFEGEIXEN LES
SEGÜENTS ESPÈCIES ARBUSTIVES
BARREJADES: ANTYLLIS CYTISOIDES , CISSTUS
ALBIDUS,  LYGEUM SPARTIUM, STIPA
TENACÍSSIMA, A RAÓ D'UN 1% MÀXIM DEL
TOTAL DE LA FÓRMULA.

0,035      x 12,97000 = 0,45395

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 6,22000 = 0,09330

BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 0,88000 = 0,17600

BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 7,82000 = 0,35190

Subtotal: 1,21747 1,21747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00101

COST DIRECTE 1,37831
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38520

FR7217J6P-172 M2 FORMACIÓ I SEMBRA DE PRAT DE GESPA AMB
BARREJA DE LLAVORS 75% FESTUCA
ARUNDINACEA I 25% LOLIUM, SEGONS
DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL
A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE
CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA
SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2.

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0024 /R x 28,03000 = 0,06727

Subtotal: 0,06727 0,06727

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,0012 /R x 43,29000 = 0,05195

CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,0012 /R x 33,84000 = 0,04061

Subtotal: 0,09256 0,09256

Materials

BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 0,88000 = 0,17600

BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 7,82000 = 0,35190

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 6,22000 = 0,09330

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,56000 = 0,00312

BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 4,64000 = 0,13920

BR7217J6 KG FORMACIÓ I SEMBRA DE PRAT DE GESPA AMB
BARREJA DE LLAVORS 75% FESTUCA
ARUNDINACEA I 35% LOLIUM, EN UNA
SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2.

0,075      x 25,45000 = 1,90875

Subtotal: 2,67227 2,67227



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00101

COST DIRECTE 2,83311
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84727

FR9FP6AA M ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI ROIG DE
22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB
TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN
AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ
PROFUNDA FIXAT AMB ACER CORRUGAT, AMB
EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 21,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,200 /R x 28,03000 = 5,60600

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 24,88000 = 4,97600

Subtotal: 10,58200 10,58200

Maquinària

C13161D0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE
25 A 39 CM D'AMPLÀRIA

0,020 /R x 44,43000 = 0,88860

Subtotal: 0,88860 0,88860

Materials

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,550      x 0,59000 = 0,32450

BRB5P6A0 M TAULÓ DE FUSTA DE PI ROIG DE 22X12 CM I
FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT
DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN
GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA

1,100      x 8,15000 = 8,96500

Subtotal: 9,28950 9,28950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26455

COST DIRECTE 21,02465
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,10512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,12977

FVERAF10P-173 UD PARTIDA UNITARIA PER LA VERIFICACIÓ I
CONTROL DE NIVELLS LUMÍNICS QUE INCLOU
DUES LECTURES, ABANS I DESPRES DE LES
OBRES. PROVA SOL·LICITADA ESPECÍFICAMENT
PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA
CIUTAT.

Rend.: 1,000 1.127,10 €

COST DIRECTE 1.121,49254
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 5,60746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.127,1000
_______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

G3C51BG3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 83,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 19,50000 = 13,65000

Subtotal: 13,65000 13,65000

Materials

B065E60C M3 FORMIGÓ HA-30/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,020      x 67,39000 = 68,73780

Subtotal: 68,73780 68,73780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20475

COST DIRECTE 82,59255
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,41296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,00551

G3CBMAGG M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 8,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,046 /R x 23,35000 = 1,07410

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,014 /R x 20,72000 = 0,29008

Subtotal: 1,36418 1,36418

Materials

B0B34237 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 5,72000 = 6,86400

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0204      x 1,17000 = 0,02387

Subtotal: 6,88787 6,88787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02046

COST DIRECTE 8,27251
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31388
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

HRE22100P-174 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE
PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM,
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE
SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 40,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,500 /R x 21,39000 = 10,69500

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 22,73500 22,73500

Materials

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 241,62000 = 15,46368

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,01000 = 0,80800

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 1,88000 = 0,94000

Subtotal: 17,21168 17,21168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34103

COST DIRECTE 40,28771
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,20144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,48914

K222142A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB MINICARREGADORA
AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE
40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,195 /R x 43,34000 = 8,45130

Subtotal: 8,45130 8,45130

COST DIRECTE 8,45130
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,04226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49356

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

P2217-55T8P-175 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 2,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 77,84000 = 2,95792

Subtotal: 2,95792 2,95792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,95792
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97271

P2257-54APP-176 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A
CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Rend.: 1,000 3,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,035 /R x 60,27000 = 2,10945

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,020 /R x 82,37000 = 1,64740

Subtotal: 3,75685 3,75685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,75685
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77563

P2257-54BEP-177 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE
PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL
PM

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,045 /R x 60,27000 = 2,71215

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 82,37000 = 2,14162

Subtotal: 4,85377 4,85377
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,85377
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87804

XPAUEN10P-178 PA ESCOMESA 10KW ENDESA. OBRA MECÀNICA
TOTALMENT EXECUTADA PER LA COMPANYIA.

Rend.: 1,000 1.681,45 €

COST DIRECTE 1.673,08458
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 8,36542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.681,4500
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAURG01P-179 PA ESCOMESA PER A REG/FONTS DE 2,5 M3/H AMB
COMPTADOR I TOTA L'OBRA MECÀNICA
NECESSÀRIA

Rend.: 1,000 2.466,44 €

COST DIRECTE 2.454,16915
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 12,27085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.466,4400
_______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 138

PARTIDES ALÇADES

ENAD1000 UD POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B Rend.: 1,000 307,64 €

COST DIRECTE 307,64000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,6400
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1001 UD PERMISOS OFICIALES Rend.: 1,000 1.301,71 €

COST DIRECTE 1.301,71000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.301,7100
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1002 UD LEGALIZACION Rend.: 1,000 415,76 €

COST DIRECTE 415,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,7600
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1003 UD UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (<50 UDS) Rend.: 1,000 65,57 €

COST DIRECTE 65,57000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,5700
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1004 UD PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR Rend.: 1,000 583,61 €

COST DIRECTE 583,61000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 583,6100
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1005 UD INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT Rend.: 1,000 192,19 €

COST DIRECTE 192,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,1900
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1006 UD INTERRUPTOR-SECC III EXT SF6 24 O 36KV Rend.: 1,000 549,06 €

COST DIRECTE 549,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 549,0600
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1007 UD 6710764 ANTIES FIBRA AIS ANC 1,5 A 1,7M Rend.: 1,000 1.116,28 €

COST DIRECTE 1.116,28000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.116,2800
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1008 UD 6707931 BANQUETA AISLANTE CUADRADA S/AP Rend.: 1,000 686,78 €

COST DIRECTE 686,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 686,7800
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1009 UD 6701274 RÓTULO MANIOBRA EXT FECSA ENDESA Rend.: 1,000 7,37 €

COST DIRECTE 7,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,3700
_______________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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PARTIDES ALÇADES

ENAD1010 UD 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D Rend.: 1,000 10,35 €

COST DIRECTE 10,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,3500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1011 UD ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT Rend.: 1,000 164,91 €

COST DIRECTE 164,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,9100
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1012 UD CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT Rend.: 1,000 431,45 €

COST DIRECTE 431,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 431,4500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1013 UD CATA LOCALIZACION SERVICIOS Rend.: 1,000 181,04 €

COST DIRECTE 181,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,0400
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1014 UD DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS Rend.: 1,000 2,27 €

COST DIRECTE 2,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,2700
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1015 UD TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO Rend.: 1,000 5,29 €

COST DIRECTE 5,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,2900
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1016 UD TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON Rend.: 1,000 105,17 €

COST DIRECTE 105,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,1700
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1017 UD TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON Rend.: 1,000 14,13 €

COST DIRECTE 14,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,1300
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1018 UD DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT Rend.: 1,000 343,76 €

COST DIRECTE 343,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,7600
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1019 UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL Rend.: 1,000 149,81 €

COST DIRECTE 149,81000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,8100
_______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140

PARTIDES ALÇADES

ENAD1020 UD GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO EXISTENTE Rend.: 1,000 39,85 €

COST DIRECTE 39,85000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,8500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1021 UD SEÑALIZACION APOYO EXISTENTE Rend.: 1,000 8,33 €

COST DIRECTE 8,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,3300
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1022 UD MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL Rend.: 1,000 878,43 €

COST DIRECTE 878,43000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 878,4300
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1023 UD PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT Rend.: 1,000 151,33 €

COST DIRECTE 151,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,3300
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1024 UD 6703101 CASQUILLO AUX GANCHO ANCL VIDA Rend.: 1,000 2,98 €

COST DIRECTE 2,98000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,9800
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1025 UD 6703091 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X280 Rend.: 1,000 11,07 €

COST DIRECTE 11,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1026 UD DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 Rend.: 1,000 4,03 €

COST DIRECTE 4,03000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,0300
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1027 UD FORRADO AVIFAUNA APOYO Rend.: 1,000 209,84 €

COST DIRECTE 209,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,8400
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1028 UD DESM SECCIONADOR/FUSIBLE CUALQUIER TIPO Rend.: 1,000 190,41 €

COST DIRECTE 190,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,4100
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1029 UD DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO Rend.: 1,000 1,01 €

COST DIRECTE 1,01000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,0100
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

ENAD1030 UD INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT Rend.: 1,000 587,89 €

COST DIRECTE 587,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 587,8900
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1031 UD 0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES Rend.: 1,000 20,27 €

COST DIRECTE 20,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,2700
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1032 UD 0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR Rend.: 1,000 21,68 €

COST DIRECTE 21,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,6800
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1033 UD 0300027 PROT AVIFAUNA KIT AIS SUSPEN GS1 Rend.: 1,000 82,92 €

COST DIRECTE 82,92000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,9200
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1034 UD 0300012 PROT AVIF FORRO CONDUCTOR ? 18MM Rend.: 1,000 26,79 €

COST DIRECTE 26,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,7900
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1035 UD INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO Rend.: 1,000 556,15 €

COST DIRECTE 556,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 556,1500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1036 UD PLANO ´´AS BUILT´´ RED SUBT MT/BT <15M Rend.: 1,000 195,45 €

COST DIRECTE 195,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,4500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1037 UD EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT Rend.: 1,000 582,68 €

COST DIRECTE 582,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 582,6800
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1038 UD DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA Rend.: 1,000 105,79 €

COST DIRECTE 105,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,7900
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1039 UD ZANJA TIPO B Rend.: 1,000 86,98 €

COST DIRECTE 86,98000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,9800
_______________________________________________________________________________________________________________
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ENAD1040 UD CATA LOCALIZACION SERVICIOS Rend.: 1,000 181,04 €

COST DIRECTE 181,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,0400
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1041 UD JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO
MT

Rend.: 1,000 178,59 €

COST DIRECTE 178,59000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,5900
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1042 UD MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON
TUBO

Rend.: 1,000 2.167,25 €

COST DIRECTE 2.167,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.167,2500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1043 UD CABLE CU 1X 50 DESNUDO.   CL.2 Rend.: 1,000 8,33 €

COST DIRECTE 8,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,3300
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1044 UD CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT Rend.: 1,000 72,46 €

COST DIRECTE 72,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,4600
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1045 UD PARARRAYOS:POM/25/10 ETU-6505 Rend.: 1,000 48,08 €

COST DIRECTE 48,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,0800
_______________________________________________________________________________________________________________

ENAD1046 UD I/S SF6 36KV/630A MANUAL SILICONA LAMT Rend.: 1,000 2.254,39 €

COST DIRECTE 2.254,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.254,3900
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1000 UD CABLE 0,6/1 KV, XZ1 1X150 AL Rend.: 1,000 1,55 €

COST DIRECTE 1,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,5500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1001 UD CABLE 0,6/1 KV, XZ1 1X240 AL Rend.: 1,000 2,40 €

COST DIRECTE 2,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,4000
_______________________________________________________________________________________________________________
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ENIE1002 UD CABLE AISL.RED.PANT. AL 18/30KV 1X240MM2 Rend.: 1,000 5,70 €

COST DIRECTE 5,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,7000
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1003 UD COMPLEMENTO A ZANJA CLIENTE Rend.: 1,000 14,65 €

COST DIRECTE 14,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,6500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1004 UD INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS Rend.: 1,000 139,75 €

COST DIRECTE 139,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,7500
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1005 UD ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT Rend.: 1,000 126,00 €

COST DIRECTE 126,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1006 UD TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 Rend.: 1,000 3,91 €

COST DIRECTE 3,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,9100
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1007 UD ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT Rend.: 1,000 126,00 €

COST DIRECTE 126,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1008 UD TENDIDO SIMPLE MT Rend.: 1,000 3,91 €

COST DIRECTE 3,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,9100
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1009 UD TENDIDO BAJO TUBO MT Rend.: 1,000 7,57 €

COST DIRECTE 7,57000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,5700
_______________________________________________________________________________________________________________

ENIE1010 UD PERMISOS OFICIALES Rend.: 1,000 1.232,89 €

COST DIRECTE 1.232,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.232,8900
_______________________________________________________________________________________________________________

FQUAAD10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ I TIPOLOGIA DE
TREBALL PER A ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT
EXISTENT ALS CARRERS COLINDANTS DEGUT A
L'ELIMINACIÓ DE LUMINÀRIES DINS L'ÀMBIT DEL
PROJECTE I MODIFICACIÓ DE CUADRE.
AQUESTES FEINES SERAN DEFINIDES PEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT PER TAL
D'ADAPTAR ELEMENTS AMB LA NOVA XARXA
IMPLANTADA.

Rend.: 1,000 1.086,36 €

COST DIRECTE 1.086,36000



_______________________________________________________________________________________________________________
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MNJR1000 UD A LES ZONES QUE ES FORMIN CLARIANES O
CLAPES, LA RESSEMBRA ES REALITZARÀ AMB
LA MATEIXA BARREJA DE LLAVORS DE LA
PRIMERA IMPLANTACIÓ, AMB UNA DENSITAT DE
40G/M2.

COST ANUAL PRATS

Rend.: 1,000 280,00 €

COST DIRECTE 280,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1001 UD A LES ZONES QUE ES FORMIN CLARIANES O
CLAPES, LA RESSEMBRA ES REALITZARÀ AMB
LA MATEIXA BARREJA DE LLAVORS DE LA
PRIMERA IMPLANTACIÓ, AMB UNA DENSITAT DE
40G/M3

COST ANUAL TALUSSOS

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1002 UD LA GESPA NO POT ASSOLIR UNA ALÇADA QUE
ESTÈTICAMENT I FISIOLÒGICA SUPOSI UN
PERJUDICI PER A ELLA MATEIXA, S'EVITARÀ
SEGAR AMB LA GESPA MULLADA

COST ANUAL PRATS

Rend.: 1,000 756,00 €

COST DIRECTE 756,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 756,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1003 UD LA GESPA NO POT ASSOLIR UNA ALÇADA QUE
ESTÈTICAMENT I FISIOLÒGICA SUPOSI UN
PERJUDICI PER A ELLA MATEIXA, S'EVITARÀ
SEGAR AMB LA GESPA MULLADA

COST ANUAL TALUSSOS

Rend.: 1,000 4.728,96 €

COST DIRECTE 4.728,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.728,9600
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1004 UD PER TAL D'EVITAR QUE LA VEGETACIÓ ENVAEIXI
LES ZONES DE VIALS, VORES, ESCULLERES I
ARQUETES. ESPERFILARÀ LA VORA DE LES
SUPERFICIES COBERTES EN GESPA I SE
N'ARRENCARÀ LA PART SOBRANT, FINS I TOT
LES ARRELS.

COST ANUAL VORES I CANALS

Rend.: 1,000 2.640,00 €

COST DIRECTE 2.640,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.640,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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MNJR1005 UD S'ACORDARAN LES DOSIS AMB LA DIRECCIÓ.
DEPENDRAN DE LES CONDICIONS
FISICOQUÍMIQUES DEL SÓL I L'ESTAT
VEGETATIU DEL PRAT

COST ANUAL PRAT

Rend.: 1,000 560,00 €

COST DIRECTE 560,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 560,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1006 UD S'ACORDARAN LES DOSIS AMB LA DIRECCIÓ.
DEPENDRAN DE LES CONDICIONS
FISICOQUÍMIQUES DEL SÓL I L'ESTAT
VEGETATIU DEL PRAT

COST ANUAL TALUSSOS

Rend.: 1,000 1.970,40 €

COST DIRECTE 1.970,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.970,4000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1007 UD REPÀS I REDREÇAMENT D'AQUELLS TUTORS O
PROTECTORS QUE ESTIGUIN MAL COL·LOCATS

COST ANUAL ARBRAT AMB GOTER

Rend.: 1,000 720,00 €

COST DIRECTE 720,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 720,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1008 UD REPÀS I REDREÇAMENT D'AQUELLS TUTORS O
PROTECTORS QUE ESTIGUIN MAL COL·LOCATS

COST ANUAL ARBRAT SENSE GOTER

Rend.: 1,000 720,00 €

COST DIRECTE 720,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 720,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1009 UD ES REALITZARÀ AMB UN CAMIÓ CUBA SI
L'ACCÉS O PERMET O ES FARÀ AMB
FURGONETA I CUBA DE 1000-3500L.

COST ANUAL REG AMB CUBA

Rend.: 1,000 5.500,00 €

COST DIRECTE 5.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1010 UD ES REALITZARÀ ELS TREBALLS DE VIGILÀNCIA,
CONTROL I COMUNICACIÓ. ES FARAN ELS
TRACTAMENTS NECESSARIS. S'UTILITZARAN
PRODUCTES I PROCEDIMENTS HOMOLOGATS.

COST ANUAL FITOSANITARI ARBRE AMB GOTER

Rend.: 1,000 720,00 €

COST DIRECTE 720,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 720,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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MNJR1011 UD ES REALITZARÀ ELS TREBALLS DE VIGILÀNCIA,
CONTROL I COMUNICACIÓ. ES FARAN ELS
TRACTAMENTS NECESSARIS. S'UTILITZARAN
PRODUCTES I PROCEDIMENTS HOMOLOGATS.

COST ANUAL FITOSANITARI ARBRE SENSE
GOTER

Rend.: 1,000 795,00 €

COST DIRECTE 795,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 795,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1012 UD SUBSTITUCIÓ DELS ARBRES MORTS PER
ALTRES ARBUSTOS DE LA MATEIXA ESPÈCIE I
MIDA EXCEPTE EN AQUELLS CASOS QUE LA DF
COMUNIQUI EL CONTRARI

COST ANUAL REPOSICIÓ AMB GOTER

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 100,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

MNJR1013 UD SUBSTITUCIÓ DELS ARBRES MORTS PER
ALTRES ARBUSTOS DE LA MATEIXA ESPÈCIE I
MIDA EXCEPTE EN AQUELLS CASOS QUE LA DF
COMUNIQUI EL CONTRARI

COST ANUAL REPOSICIÓ SENSE GOTER

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 100,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAULG10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
LEGALITZACIÓ DEL NOU QUADRE ELÈCTRIC DE
L'OBRA. INCLOU PROJECTES, TAXES, VISATS I
QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A LA
CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 1.700,00 €

COST DIRECTE 1.700,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.700,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAUSS10 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES
DE SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS
QUE ACOMPANYA EL PROJECTE. AQUESTES
MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE
SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA
D'ACORD AL RD 1627/1997 MITJANÇANT UN PLA
DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST
PREU

Rend.: 1,000 13.031,95 €

COST DIRECTE 13.031,95000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.031,9500
_______________________________________________________________________________________________________________
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El Pressupost per al Coneixement de l’Administració inclou el pressupost per contracte (amb iva inclòs). 

 

 

 

 

EL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ PUJA A UN TOTAL DE  

UN MILIÓ QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
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DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
  
01 Índex i de situació general            

01 Situació i índex        escala  1 : 5.000 
 

02 Conjunt o emplaçament        
02  Emplaçament         escala  1 : 2000  

 
03 Planejament 
 03.1  Planejament urbanístic       escala  1 : 1000 
 
04 Topografia estat actual 
 04.1  Aixecament topogràfic       escala  1 : 1000 

04.2  Aixecament topogràfic       escala  1 : 500 
04.3  Aixecament topogràfic       escala  1 : 500 
 

05 Planta de la proposta          
03.1  Planta general projecte       escala  1 : 1000 
03.2  Planta general projecte       escala  1 : 500 
03.3  Planta general projecte       escala  1 : 500 
03.3  Planta skatepark        escala  1 : 200 
 

06 Plànols de superposició 
 06.1  Planta de superposició estat actual/projecte    escala  1 : 1000 
 06.2  Planta de superposició estat actual/projecte    escala  1 : 500 
 06.3  Planta de superposició estat actual/projecte    escala  1 : 500 
 
07 Enderrocs  

07.1  Planta d’enderrocs i elements a retirar     escala  1 : 1000 
07.2  Planta d’enderrocs i elements a retirar     escala  1 : 500 
07.3  Planta d’enderrocs i elements a retirar     escala  1 : 500 

 
08 Moviment de terres.  

08.1  Planta moviment de terres       escala  1 : 1000 
08.2  Planta moviment de terres       escala  1 : 500 
08.3  Planta moviment de terres       escala  1 : 500 
08.4-11  Seccions moviment de terres      escala  1 : 250 

 
09 Definició geomètrica    
 09.1  Planta definició geomètrica. Replanteig topogràfic    escala  1 : 500 
 09.2  Planta definició geomètrica. Replanteig topogràfic    escala  1 : 500 
 09.3  Planta definició geomètrica. Replanteig topogràfic skatepark  escala  1 : 200 

09.4  Llistat de punts        escala  s/n 
 09.5  Planta definició geomètrica. Cotes      escala  1 : 500 
 09.6  Planta definició geomètrica. Cotes      escala  1 : 500 

09.7  Planta definició geomètrica. Cotes skatepark    escala  1 : 200 
 09.8  Secció longitudinal        escala  1 : 250 

09.9  Seccions transversals       escala  1 : 250 
09.10  Planta situació detalls       escala  1 : 200 
09.11  Detalls         escala  1 : 50 
09.12  Detalls         escala  1 : 50 
 
 

 
 

 
10 Paviments 
 10.1  Planta de pavimentació i acabats      escala  1 : 1000 
 10.2  Planta de pavimentació i acabats      escala  1 : 500 
 10.3  Planta de pavimentació i acabats      escala  1 : 500 
 
11 Obres de fàbrica, estructures i murs     

11.1  Planta murs        escala  1 : 200 
11.2  Definició murs        escala  1 : 100 
11.2  Detalls murs        escala  v/e 

 
12 Mobiliari urbà i serralleria   
 12.1  Planta serralleria        escala  1 : 1000 
 12.2  Planta serralleria        escala  1 : 500 
 12.3  Planta serralleria        escala  1 : 500 
 12.4  Planta serralleria skatepark      escala  1 : 200 
 12.5  Detalls serralleria        escala  1 : 50 
 12.6  Detalls serralleria        escala  1 : 50 
  
13 Plantacions 
 13.1  Planta plantacions entapissants      escala  1 : 1000 
 13.2  Planta arbrat        escala  1 : 1000 
 13.3  Planta coordenades arbrat      escala  1 : 500 
 13.4  Planta coordenades arbrat      escala  1 : 500 
 
14 Reg 
 14.1  Planta xarxa de reg       escala  1 : 500 
 14.2  Planta xarxa de reg       escala  1 : 500 
 14.3  Detalls xarxa de reg       escala  v/e 
 14.4  Detalls xarxa de reg       escala  v/e 
 14.5  Esquema de principi       escala  v/e 
 
15 Drenatge i clavegueram 
 15.1  Planta clavegueram       escala 1 : 500 

15.2  Detalls clavegueram       escala v/e 
15.2  Detalls clavegueram       escala v/e 
 

16 Enllumenat 
 16.1  Planta. Punts de llum i canalitzacions     escala  1 : 500 

16.2  Planta. Punts de llum i canalitzacions     escala  1 : 500 
16.3  Detalls enllumenat       escala  v/e 
16.3  Elements enllumenat       escala  v/e 
16.3  Esquema unifamiliar i de potència      escala  1 : 200 

 
17 TIC 
 17.1  Planta punts de connexió i canalitzacions     escala  1 : 500 
 17.2  Planta punts de connexió i canalitzacions     escala  1 : 500 

17.3  Detalls         escala  v/e 
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B -  MATERIALS 

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de 
l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o 
de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 
78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de 
l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0311010,B031U210,B0315600,B0315601,B0312020,B0312010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a 
la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en 
pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-
ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat 
que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 
àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus 
de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
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específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
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- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau 
de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 
pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció 
i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la 
DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 
capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10,B0330020,B0332020,B0330A00,B0332Q10,B0332P10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a 
la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en 
pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
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formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a 
la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-
1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-
ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat 
que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 
àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus 
de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la 
DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de 
la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 
el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 
en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
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OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 

naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 

cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la 
DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa on es col·loqui.  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 
510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en 

contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 

procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la 
taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3).  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 
para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-
EN 13242.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 

- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 

- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 

- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 

- Referència a la norma EN 13242. 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 

- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT.  

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o 
mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es 
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents 
assaigs d'identificació i caracterització del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 
de les normes de procediment indicades a cada assaig .  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un 
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o 
C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-
EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-
EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a 
la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 
L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 
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- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que 
la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de 
la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es 
reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si 
els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 
norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 
de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 
defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 
459-1.  

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:  

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:  

- Símbol del marcatge CE 

- Nombre identificador de l'organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 

- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o 
condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada 
es realitzaran els següents assaigs:  

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la 
DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si 
el subministrador de calç ho sol·licita.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552460,B0552100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses  
- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.   
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de 
petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
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No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o 
d'altres), o betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent 
format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons 

UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
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¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que 
no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.  
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  
- Durs, segons UNE-EN 13924-1.  
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es compon de dos nombres representatius 
de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta 
(/) segons el següent format: P.mín/P.màx.  
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima.  
La denominació dels betums asfàltics multigrau es compon de les lletres MG seguida de quatre nombres, 
els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 
separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius 
del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons 
el següent format: MG P.mín/P.màx-R.mín/R.màx.  
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-1: B 15/25  
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64  
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2:  
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús 
d'un o més polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de 
fabricació a l'obra.  
La denominació dels betums modificats amb polímers es compon de les lletres PMB seguides de tres 
nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 
1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de 
reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui 
majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent 
format: PMB P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:  
- PMB 10/40-70 
- PMB 25/55-65 
- PMB 45/80-60 
- PMB 45/80-65 
- PMB 45/80-75 
- PMB 75/130-60  
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦ 
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ 
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
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¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR: S'informarà del valor.  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:  
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180ºC per a la resta.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que 
les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació 
corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament 
netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats 
en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades 
de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de 
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a 
llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia 
la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder 
prendre mostres.  
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran 
calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la 
temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà 
d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades 
de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i 
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps 
màxim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-
3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, 
amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3).  
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas.  
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas.  
BETUM ASFÀLTIC:  
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.  
UNE-EN 13924-1:2016 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 
especiales para pavimentación. Parte 1: Betunes duros para pavimentación.  
UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes 
modificados con polímeros.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  

 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Betums asfàltics durs:  

 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Betums asfàltics multigrau:  

 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE 
corresponent.  

L'albarà ha d'incloure:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Data de fabricació i subministrament. 

- Identificació del vehicle que ho transporta. 

- Quantitat subministrada. 

- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 

- Nom i direcció del comprador i destí. 

- Referència de la comanda.  

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  

- Símbol del marcatge CE. 

- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 

- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 

- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 

- Referència a la norma europea corresponent:  
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- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 

- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 

- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 

- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  

Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni 
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials 
incloses a la norma UNE-EN 13808:  

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 

- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 

- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 

- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-
EN 1426). 

- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons 
UNE-EN 1427). 

- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials 
incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 

- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 

- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 
13924-2). 

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, 
segons UNE-EN 12607-1):  

- Penetració retinguda, segons UNE-EN 1426. 

- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats 
amb polímers. 

- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers. 

- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.  

El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  

- Temperatura màxima d'escalfament. 

- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 

- Temps màxim d'emmagatzematge.  

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a 
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i 
emmagatzematge.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció:  

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.  

Control addicional:  

- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi 
la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per 
a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.  

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  

Control en el moment d'utilització:  

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent 
o termoadherents:  

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   

Control a l'entrada del mesclador:   

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o 
sobre el fabricat en obra:  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  

Control a l'entrada del mesclador:   

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
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Control de recepció:  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control en el moment d'utilització:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 

- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control addicional:  

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  

Control de recepció:  

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs 
de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control a l'entrada del mesclador:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida 
del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs 
de contrast, en cas que sigui necessari.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs 
de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control de recepció en betums fabricats en obra:  

- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la 
canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.  

Control a l'entrada del mesclador:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida 
del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs 
de contrast, en cas que sigui necessari.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de 
les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0602220,B060960C,B0604220,B060300B. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
S'han considerat els tipus de formigons següents: 
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per la 
dosificació de ciment, d'ús estructural o no 
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d'ús per a paviments 
de carreteres 
 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE, i el PG 3/75. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T - R / C / TM / A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar seran especificades abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la Norma 
EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants 
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'ànalisi a l'abast de la D.F., o 
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país 
membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301) 
 Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE80303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
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de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat >= 275 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica 3 - 5 cm 
- Consistència tova 6 - 9 cm 
- Consistència fluida   10- 15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretesat  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca Nul 
- Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
- Consistència fluida   ± 2 cm 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP): 
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència a 
la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
Contingut de ciment  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment  <= 0,55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064L43C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el 
Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del 
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments 
d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-

W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos 
(PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a 
la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 
2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 
vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan 
es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
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- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-
1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per 
la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a 
una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc 
n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i 
els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, 
es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar 
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
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Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del 
lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  Familia 065 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960C,B065970K,B065JC0E,B065760A,B065E60C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el 
Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del 
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments 
d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-

W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
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Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos 
(PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
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- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a 
la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 
2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 
vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan 
es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-
1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per 
la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1 
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- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a 
una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc 
n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i 
els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, 
es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar 
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del 
lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat.  

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B06NLA2C,B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 

CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-
mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Data i hora de lliurament  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Tipus i contingut de ciment 

- Relació aigua ciment 

- Contingut en addicions, si es el cas 

- Tipus i quantitat d'additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

- Control de les condicions de subministrament.  

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
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B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250,B0710150,B0714000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 
mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 

que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o 
més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts 
i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de 
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements 
de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en 
el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió 
i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o 

igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 

inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 

siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 
llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 
mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-
11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-
11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 
% del previst en el projecte.  
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B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del 
ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 
de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 
dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats 
o donar-li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  

ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 
formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat 

pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de 
complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-

7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té 
per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per 
millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 

l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una 
mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 
d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, 
no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que 
té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 
endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó 
o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
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(UNE-EN 12390-3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 
desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó 
projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en 
el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 
que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 
l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig 

amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en 
aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa 
l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no 
superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin 
<=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat 
<=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres 
volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 
10% del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus 
CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 
provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les 
característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. 
A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó 
haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 
mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci 
lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per 
objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte 
de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i 
ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció 
de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
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Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm 
d'amplària.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 
fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de 

conformidad.  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la 
fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE 
EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 
estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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- Referència a la norma EN 934-2 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 
estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: ZA.3  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 

- Referència a la norma EN 934-3 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la 
fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE 
EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar:  

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 
d'acord a les condicions exigides.  
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La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar 
l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i 
a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 
el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 
de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 
dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 
el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 
PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A2 -  TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A216SG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit 
simple o doble) amb filferros d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De simple torsió  
- De triple torsió  
- De teixit senzill de filferro ondulat  
- De teixit doble de filferro ondulat  
- Amb remat superior decoratiu  
S'han considerat els acabats dels filferros següents:  
- Galvanitzat  
- Galvanitzat i plastificat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.  
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.  
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.  
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres 
imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats 
també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les 
de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.  
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles 
aproximadament quadrades.  
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.  
Toleràncies:  
- Pas de malla:  

- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 
- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 
- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 
- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 
- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 
- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm  

- Alçària de la tela:  
- Malla de 25 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 45 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
- Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
- Malla de 75 mm:  ± 60 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2  

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma 
hexagonal.  
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.  
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.  
Toleràncies:  
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm  
- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 
- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 
- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm  

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m  
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado 
de simple torsión.  
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla 
hexagonal de acero para aplicaciones industriales.  
ALTRES TELES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control 
serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En 
cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran 
els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)  

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).  

- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 
no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, 
UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  
UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.  

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar 
l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat 
a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:  

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.  

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 
especificades.  

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran 
les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes 
a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el 
control fins al 100% dels elements rebuts.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 
per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-
034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
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- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 

40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 

soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 
els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
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- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 
i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 
l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de 
cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció 
del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada 
colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 
control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 
15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 
assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 
doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de 
la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i 
a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas 
contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura 
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, 
es rebutjarà tota la remesa.   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  Familia 0B3 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34238,B0B34254,B0B34237. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 

- Relació f/fy:  >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 

i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 

dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
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- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 
els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 
i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 
l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de 
cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció 
del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada 
colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 
control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 
15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 
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- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 
assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 
doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de 
la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i 
a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas 
contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura 
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, 
es rebutjarà tota la remesa.  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 
en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó 
ni impedir l'aplicació de revestiments.  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i 
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F15251,B0F1D2A1,B0F1K2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i 
un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm 

que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
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dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-
EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial 
que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  
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- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades.  

 
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44ZS04K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions 
de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 10162.  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 
de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de 
la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
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La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 
en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de 
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer 
cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 
si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 
Acero (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, 
si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
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- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 
la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la 
inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 
d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
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En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els 
criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 
així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-
EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 
assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà 
acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 
la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 
farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura.  

 

B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ -  PAL DE TUB D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZ3136,B6AZA166. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.  
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica  
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.  
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 

fred).  
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
PORTA DE PLANXA:  
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.  
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'obertura.  
DAU DE FORMIGÓ:  
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.  
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.  
PAL DE PLANXA:  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Diàmetre:  ± 1,2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PAL O PORTA DE PLANXA:  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra.  
DAU DE FORMIGÓ:  
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAUK00,B8ZAU820,B8ZA0001,B8ZAU025. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador 

format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment 

amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 

soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 

en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de 

metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament 

de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
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- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 
productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles 

o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
(INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-

68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
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Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  
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- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com 
els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a 
dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  

 

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B96A -  VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AUC40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.  
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com 
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.  
Toleràncies:  
- Llargària de les peces:  

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
- A partir de 25001 mm:  ± 10 mm  

PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.  

 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva 
estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  
- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 
pel fabricant:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1339 

- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  
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Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)  

- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  

- Resistència a flexió 

- Estructura 

- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-
EN 1339.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 
20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.  

 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1V010,B9H1V100,B9H3V170. 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, 
el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a 
la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius.  
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat 
en buits, per a ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm  
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb 
gruixos compresos entre 20 i 30 mm  
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de 
lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes de rodadura de 
20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 
o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de 
la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. 
Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla 
total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han 
d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel 
tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 
granulats fins  
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  
MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el 
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total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha 
de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  
     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
16 mm, 20 mm, 31,5 mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-
EN 13108-1  
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, 
segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les 
taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior 
especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima 
en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, 
es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades 
pel fabricant.  
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu  
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 
complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del 
material.  
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
     - Contingut de lligant:  >=3%  
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 
13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 
el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a 
la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  
MESCLES DISCONTÍNUES:  
Requisits dels materials constitutius:  
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 

     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430  
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats  
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la 
mescla, d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir 
amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 
13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 
2 segons la  norma UNE-EN 13043.  
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o 
dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres 
entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels 
següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 
mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.  
     La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els 
límits globals de la qual s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a 
la categoria del producte segons l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants.  
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu  
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 
13108-7 en mescles drenants.  
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, 
segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 10 de 
l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants  
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 
15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants.  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 
10% de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles)  
MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.  
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-
EN 13108-2.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
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mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol 
lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  
MESCLES DISCONTINUES SMA:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5.  
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 
de l'UNE-EN 13108-5.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla 
han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc 
de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, 
segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5.  
MESCLES DRENANTS:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador 
i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa  
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 
6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7  
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a 
mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 
13108-7  
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant 
ha de ser el corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol 
lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball.  
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el 
lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar a l'obtingut amb el lligant bituminós dels especificats 
en l'article 212 del PG 3.  
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir 
multiplicant pel factor  x = 2,65/d.  
Toleràncies:  
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols 

mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%   
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  
± 0,3%  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la 
taula 542.1 del PG 3.  
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i 
intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que 
tinguin deformacions plàstiques.  
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 
0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, 
els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El 
valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció 
del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.  
Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75%  
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la 
massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat en la 
taula 542.12 del PG 3.  
Contingut de forats:  Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les 
normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32  
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert en les taules 
542.14a o 542.14b del PG 3.  
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80%  
MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16  
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.  
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 
0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors 
han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles 
discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els valors han d'estar 
inclosos dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del 
granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb 
una aproximació del 0,1%.  
Mescla tipus SMA: 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de mescla¦              obertura dels tamisos (mm)                      ¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
¦               ¦  22  ¦  16  ¦ 11,2 ¦  8   ¦ 5,6  ¦  4   ¦   2  ¦  0,5 ¦ 0,063¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
¦SMA 8          ¦      ¦      ¦ 100  ¦90-100¦ 35-55¦      ¦ 20-30¦      ¦  8-12¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
¦SMA 11         ¦      ¦  100 ¦90-100¦ 60-80¦      ¦ 28-43¦ 25-35¦ 14-23¦  7-9 ¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
¦SMA 11NR       ¦      ¦  100 ¦90-100¦ 60-80¦      ¦ 17-27¦ 15-25¦ 8-16 ¦  4-6 ¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
¦SMA 16         ¦ 100  ¦90-100¦      ¦ 20-35¦      ¦ 17-27¦ 15-23¦ 9-15 ¦  5-10¦ 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+  
Contingut de lligant: 
- BBTM B:  >= 4,75% 
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- BBTM A:  >= 5,20% 
- SMA 8: >= 6,50% 
- SMA 11: >= 6,00% 
- SMA 16: >= 5,50% 
- PA:  >= 4,30%  
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la 
massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: 
- BBTM A:  1,2  1,6 
- BBTM B:  1,0  1,2 
- SMA 8 i SMA 11: 1,2  1,4 
- SMA 16: 1,1  1,3 
- PA:  0,9  1,1  
Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 
- BBTM A:  >= 4% 
- BBTM B:  >= 12% 
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 4% 
- SMA 11NR: >= 12% 
- PA:  0,9:  >= 20%  
En mescles tipus SMA, l'additiu estabilitzant: s'utilitzarà prioritàriament granulats de fibra de 
celulosa, en un percentatge no inferior a l'estipulat seguidament, indicat sobre massa de la 
mescla, i en quantitat suficient com per assolir el nivell d'escorriment prescrit: 
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 0,3% 
- SMA 11NR: >= 0,4%  
Escorriment de lligant en mescles tipus SMA (UNE-EN 12697-18, capítol 5): ha de ser inferior al 
0,3%  
Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues i mescles SMA (UNE-EN 12697-22):  Ha 
de complir l'establert en les taula 543.12 del PG 3  
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- BBTM:  >= 90% 
- PA:  0,9:  >= 85% 
- SMA: >= 90%  
Pèrdua de partícules en mescles drenants  (UNE-EN 12697-17): 
- En categoria de tràfic T00 a T2:  <= 20% 
- En la resta de casos:  <= 25%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 
només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso.  
MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas 
bituminosas para capas delgadas.  
MESCLES DRENANTS:  
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas 
bituminosas drenantes.  
MESCLES DISCONTINUES SMA:  
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas 
bituminosas tipo SMA.  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos.  
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, 
la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles 
per a ús en aeroports   
- Mescles discontínues: 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 
     - Detalls de la conformitat amb l'apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions 
d'estabilitat mecànica ho requereixin 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles per a 
ús en aeroports  
- Mescles drenants: 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles 
per a ús en aeroports  
- Mescles tipus SMA:  
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en mescles per 
a ús en aeroports  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació  
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica  
     - Referència a la norma europea EN  
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
     - Informació de les característiques essencials segons l'annex ZA de l'UNE-EN  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 
publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 
B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el 
procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés 
de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o 
aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront 
del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de prestacions  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
La fórmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha 
d'incloure com a mínim, la informació següent: 
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l'alimentació i, en el seu cas, desprès 
de la classificació en calent.  
- En mescles continues: Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als 
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tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en percentatge del granulat total 
amb una aproximació de l'1%, excepte el tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 
0,1%  
- Dosificació, en el seu cas, de pols mineral d'aportació, expressada en percentatge del granulat 
total amb una aproximació del 0,1%  
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat  
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols 
mineral), i la d'additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat 
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa 
total de la mescla  
- Densitat mínima a aconseguir en mescles continues o mescles SMA  
- Densitat mínima a assolir en les mescles bituminoses BBTM A i el contingut de forats en les BBTM 
B i PA  
També es senyalitzaran:  
- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el 
lligant 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s'ha 
d'introduir en el mesclador granulat a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC.  
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s'ha de fixar dins del rang corresponent a una 
viscositat del betum de 150 a 300 cSt, en mescles continues o 250 a 450 cST, en les discontinues. 
En el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de 
mescla s'ha de tenir en compte el rang recomanat pel fabricant, per al tipus de mescla.  
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 
- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar i acabar la compactació 
- En el cas en que s'utilitzin addicions, s'ha d'incloure les prescripcions necessàries sobre la 
forma d'incorporació i temps de mesclat  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  
MESCLES CONTINUES:  
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest 
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9.3.1 del PG 3.  
MESCLES DISCONTINUES:  
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest 
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 543.9.3.1 del PG 3.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions.  
 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1V010,B9H1V100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua 
i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per 
una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral 
d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 

eventualment additius.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 
o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  

- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de 
la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 

granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els 
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla 
total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han 
d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi 
pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació 
del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 
mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats 
fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 

semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 

especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el 

total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant 
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 
31,5 mm 

- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 
mm, 20 mm, 31,5 mm  

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, 
no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats 
de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta 
ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha 
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a 
les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
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de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura 

màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat 
a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el 
moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es 
pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades 
pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador 

i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent 

a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 

complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del 
material.  

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha 
de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim 

i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els 
valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el 
límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 
10% de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles)  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 

regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-
1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 
542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada 
per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 
només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats 
en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso.  
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent:  

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 

- Detalls de tots els additius  

- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per 
a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 
publicada):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, 
C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés 
de producció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, 
C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de 
producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en 
els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  

- MESCLES CONTINUES:  

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest 
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions.  

 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H3 -  MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H3V170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua 
i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per 
una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral 
d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat 

en buits, per a ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm  
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 

granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb 
gruixos compresos entre 20 i 30 mm  

- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat 
de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes de rodadura 
de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 
o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de 

la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 

granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els 
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla 
total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han 
d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi 
pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació 
del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 
mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats 
fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

MESCLES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS  
Requisits dels materials constitutius:  
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:  

- Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
- Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
- Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430  

- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats  
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la 

mescla, d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir 
amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 
13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 
segons la  norma UNE-EN 13043.  
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o 
dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 
2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels 
següents:  
- Mescles discontinues:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm  

- Mescles tipus SMA:  
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,  

- Mescles drenants:  
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,  
- El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 mm, 

0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.  
- La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els 

límits globals de la qual s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants.  

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a 
la categoria del producte segons l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants.  
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats 

de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-
7 en mescles drenants.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta 
ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 
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10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la 
taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants.  

MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant  
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.  

- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-
EN 13108-2.  

- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla 
han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc 
de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:  
- Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
- Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
- Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC  

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

MESCLES DISCONTINUES SMA:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant  
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5.  

- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 
de l'UNE-EN 13108-5.  

- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla 
han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc 
de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 

- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes 

temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 

superior al corresponent a la categoria d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, 
segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5.  

MESCLES DRENANTS:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:  
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o 

en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa  
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 

ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 
6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7  

- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-
7 

- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-

7  
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant 

ha de ser el corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7.  

- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla 
han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc 
de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:  
- Grau 35/50:  150 a 180ºC 
- Grau 50/70:  140 a 175ºC 
- Grau 70/100:  140 a 170ºC 
- Grau 160/220:  130 a 160ºC  

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3:  
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16  
El tipus i la composició de les mescles han de complir les especificacions de les normes UNE-EN 
13108-2 per a les mescles discontinues i UNE-EN 13108-7 per a les mescles drenants; també hauran de 
complir les especificacions dels epígrafs 543.3 i 543.5 del PG 3 vigent.   
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.  
Els granulats han de complir les especificacions dels epígrafs 543.2.3 i 543.5.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada 
per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 
només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats 
en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas 
bituminosas para capas delgadas.  
MESCLES DRENANTS:  
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas 
bituminosas drenantes.  
MESCLES DISCONTINUES SMA:  
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas 
bituminosas tipo SMA.  
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent:  

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
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- Detalls de tots els additius  

- Mescles discontínues:  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 

- Detalls de la conformitat amb l'apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions 
d'estabilitat mecànica ho requereixin 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles per a ús 
en aeroports  

- Mescles drenants:  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles 
per a ús en aeroports  

- Mescles tipus SMA:  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en mescles per a 
ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 
publicada):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, 
C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés 
de producció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, 
C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de 
producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en 
els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 
indicada al epígraf 543.5.1 del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  

- MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS:  

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest 
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 543.9 del PG 3.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions.  

 

BB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB1200T1,BB1200T2,BB1200T3,BB1200T4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  
S'han considerat els tipus de baranes següents:  
- De perfils buits d'acer  
- De perfils IPN  
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment 
per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Tipus d'acer:  S275JR  
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
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impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al 
plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons 
UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat 
han de ser conformes a les especificacions del plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 
toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el 
control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal 
d'acceptar el lot corresponent.  

 
BBM3 -  CARTELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM311T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 

utilitzades per vehicles i/o vianants.  
S'han considerat els elements següents:  

- Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les informacions a 
subministrar.  

S'han considerat els materials següents:  
- Alumini anoditzat.  
- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina retrorreflectant.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  
Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel•les (de 175 mm. d’alçada) que formen 
la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d’una senyal.  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la 
norma UNE-EN 12899-1.  
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva 
superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el 
substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la 
superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, 
del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de 
la Instrucción de Carreteras.  
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 
3/75 MOD 11-OM.  
No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
- Carregues puntuals: Classe PL0 
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients 
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.  
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser 
conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, 
coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma 
UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes 
UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 
identificació correctes, com ara bonys, etc.  
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial  
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma 
UNE 135331  
Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el 
terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3).  
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras.  
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre 
el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un 
codi d'identificació.  

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se 
revers de forma clara i duradora amb la següent informació:  

- Símbol del marcatge CE 

- Número de identificació del organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si 
procedeix 

- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules 
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma. 

-   

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  

- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 

- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 

- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de 
làmpades si fos el cas  

El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 
contingui, entre altres, les següents dades:  

- Nom i adreça de la empresa subministradora 

- Data de subministrament 

- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 
referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que 
els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 
retrorreflexió del material.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, 
es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si 
els dos resultats són satisfactoris.  

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides.  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5A -  TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A2600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de volta 
- Tub circular  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular 
a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
La superfície interior ha de ser llisa i regular.  
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir  
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm  
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm  
TUB CIRCULAR:  
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, 
i amb unió de la banda per soldadura química.  
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.  
Els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui 
en servei.  
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D"  
TUB DE VOLTA:  
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs 
d'aigües subterrànies.  
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció 
de l'aigua, de forma trapezoidal.  
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
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¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal 
d'evitar manipulacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre nominal i gruix 

- Sigles PVC  

- Data de fabricació  

- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació de l'estanquitat del tub. 

- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es 
realitzaran:  

- 5 determinacions del diàmetre interior. 

- 5 determinacions de la longitud. 

- Desviació màxima respecte la generatriu. 

- 5 determinacions del gruix.  

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:  

- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 

- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a 
l'instant.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les 
peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.  

En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre 
dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a 
les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.  

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z0010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura.  
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La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
REIXA:  
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de 
desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 
7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.  
BASTIMENT:  
Ha de ser pla i ben escairat.  
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
Toleràncies:  
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm  
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària  
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària  
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm  
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:  
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.  
Separació entre traves:  <= 100 cm  
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm  
Alçària del passamà de travada:  60 mm  
REIXA FIXA:  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat:  
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.  
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.  
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions 
ni taques.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2  
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i 
les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
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- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FR250,BD7FP400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 
d'estar soldada químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors 
que rebrà quan estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC:  
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2%  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord 

amb assaig UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 
- 63-75-90:  0,3 mm. 
- 110-125:  0,4 mm. 
- 140-160:  0,5 mm 
- 180-200:  0,6 mm 
- 225:  0,7 mm 
- 250:  0,8 mm 
- 280:  0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
- 450:  1,4mm 
- 500:  1,5 mm 
- 560:  1,7 mm 
- 630:  1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris 

estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el 

sistema de canalització enterrada.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord 

amb assaig UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 
- 160:  0,4 mm 
- 200-250:  0,5 mm 
- 315:  0,6 mm 
- 355-400:  0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710:  1,2mm 
- 800:  1,3 mm 
- 900:  1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 
1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix 

del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 
de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema.  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a 
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i 
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures 
o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

- Nom i/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

- Pressió nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió  

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de 
forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la 
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures 
o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

- Nom i/o marca comercial 

- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 

- Material (PVC-U) 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  

- Resistència a la tracció (UNE 53112)  

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    

- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i 
sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:  

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

- 5 mesures de longitud (1tub) 

- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  

- 8 mesures per DN <= 250 

- 12 mesures per 250 < DN <= 630 

- 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del 
lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes.  

Control geomètric:  

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 
altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 
correctes.  

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ6DD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim 
de 600 mm.  
- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de fosa 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de 

registre  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o 
d'acer galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, 
etc.  
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 23%  
Característiques del galvanitzat:  
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
- Diàmetre del rodó:  - 5%  
GRAÓ DE FOSA:  
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
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Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 17%  
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i 
una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de 
registre i el tub.  
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva 
funció.  
No ha de tenir porus.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i 
les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
GRAÓ:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
GRAÓ DE FOSA:  
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de 
piezas moldeadas.  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de 
agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 
1461)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDG4 -  CONDUCTES DE PEHD PER A XARXES DE COMUNICACIONS I FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG434A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub o conjunt de tubs units entre sí, de polietilè d'alta densitat (PEHD), per allotjar cables de 
xarxes de comunicacions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els tubs han d'estar fabricats amb polietilè d'alta densitat (HPDE, PE 50 A), i han de complier els 
requisits indicats a l'annex C de la norma UNE 133100-1  
Els tubs tindran un diàmetre que permeti allotjar i retirar fàcilment els cables o subconductes 
previstos. 
La superfície interior ha de ser apreciablement lisa. 
Els conductes i els sistemes de empalmament han de suportar, sense pèrdues, una pressió interior 
mínima de 50 kPa. 
Tindran la resistència adequada a la deformació de la seva secció transversal front a les 
sobrecarregues previstes. 
Les ovalacions màximes admissibles son: 
Diàmetre 32: 2 mm 
Diàmetre: 40 y 50 : 3 mm 
Diàmetre: 63: 3,8 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDGZB610,BDGZFN50,BDGZPD00,BDGZP400,BDGZP900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
Material  
Tipus  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas.  

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2 -  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK214F5,BDK21495. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de 
servei.  
CONDICIONS GENERALS:  
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits 
per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació 
de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les 
parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior 
del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el 
pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o 
d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la 
vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per 
gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de 
la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:  

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que 
canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de 
ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per 
calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels 
parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZHEU1,BDKZHLF5,BDKZSFU1,BDKZH9C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
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complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim 
de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o 
d'acer galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i 
les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB14600,BFB1F600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques 
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació 
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, 
instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 
romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a 
ús alimentari.  

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió 
nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
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¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha 
de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  

- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 

- SDR  

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB29400,BFB28400,BFB27400,BFB24400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques 
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació 
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, 
instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 
romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a 
ús alimentari.  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha 
de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  

- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 

- SDR  

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2905,BFWB2805,BFWB2705,BFWB2405,BFWB1405,BFWB1F62. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució 
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2905,BFYB2805,BFYB2705,BFYB2405,BFYB2305,BFYB1405,BFYB1F62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1B -  ARMARIS DE POLIÈSTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1B0A60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armari de polièster.  
S'han considerat els armaris següents:  
- Amb porta i finestreta  
- Amb tapa fixa  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs.  
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior:  >= IP-439  
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior:  >= IP-559  
AMB PORTA I FINESTRETA:  
La porta ha de ser del mateix material que el cos.  
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°.  
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent.  
AMB TAPA:  
La tapa ha de ser del mateix material que el cos.  
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10,BG22TP10,BG22RP10,BG22TD10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
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- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4.  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG319230,BG31H550,BG319530,BG31H250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE-EN 60228.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o 
alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 
a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.  

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG46 -  CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG46E010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió.  
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar 
amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent.  
Ha de poder incorporar indicador de fusió.  
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Resistència a la calor:  Ha de complir  
Resistència mecànica:  Ha de complir  
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible 
per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors.  
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar 
els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Referència del tipus de fabricant 

- Tensió nominal 

- Intensitat nominal  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb 
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD2 -  PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD2E010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o 
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.  
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una 
placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.  
ACER:  
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La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions 
de l'UNE-EN ISO 1461.  
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de 
tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.  
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.  
Toleràncies:  
Gruix:  - 0,1 mm  
- Superfície útil:  - 0,01 m2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y 
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.  

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZE030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia 
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.  
Ha d'estar format pels següents components:  
- Caixa 
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 
- Accessoris  
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç 
i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de 
poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de 
gruix i amb suports de material aïllant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.  

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BGW1B000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 
coure nu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

BHGA -  CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
BHGAU1T2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat.  
Es contemplen els següents elements:  
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprovació i modificació dels 

paràmetres de funcionament de les instalacions d'enllumenat  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de 
triple acció amb varilla d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per 
companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions 
de transport i col·locació. Aquest anells s'han de poder enretirar un cop l'armari es trobi a la 
seva posició definitiva.  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
Ha d'estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari. 
A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com els 
rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per 
facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies 
de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre 
sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa. 
A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb 
el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats 
per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de tenir 
la corresponent obertura. 
A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i instruccions 
especials que es puguin produir.  
Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible:  
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW  
EQUIP DE CONTATGE:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:  
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 

l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 
excessiva o descàrrega elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques.  
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 
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Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  
ACTUADOR LOCAL:  
Ha d'estar format pels següents aparells:  
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de l'hora 

hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i ocàs. Reserva 
de marxa de 10 anys 

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i 

reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, 

selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics:  

- fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments  

- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).  

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 
clases 0,5, 1 y 2.  

 
BHM1 -  COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM1UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.  
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-
5.  
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i 
ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:  
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus 

S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088  
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.  
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 

¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%  
Si és de forma troncocònica:  
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%  
Toleràncies:  
- Rectitud (xt, xp):  

- sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
- sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp  

- Llargària:  
- columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
- columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%  

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal:  

- tolerància de la circumferència:  ± 1% 
- desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència 

mesurada 
- desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon  

- Dimensions de l'acoblament:  
- llargària:  ± 2 mm 
- diàmetre:  

- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%  

- Torsió:  
- columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la 

porta 
- columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la 

placa  
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular 

al pla de la placa  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:  

- El nom o símbol del fabricant 

- L'any de fabricació 

- Referència a la norma EN 40-5 

- Un codi de producte únic  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a àrees de circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat 

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 45-5 

- Descripció del producte i usos previstos 

- Les característiques dels valors del producte a declarar  

- Resistència a càrregues horitzontals 

- Prestacions davant de l'impacte de vehicles 

- Durabilitat  

 
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ7 -  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
 
BJ71 -  DIPÒSIT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ71U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l.  
S'han considerat els materials següents:  
- Poliester reforçat  
- Polietilè d'alta densitat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha 
de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva 
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior. 
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una 
capacitat mínima d'evacuació doble del cabal d'entrada.  
DIPÒSITS DE POLIÈSTER:  
Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte  
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de produir 
esquerdes o ruptures.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ7 -  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
 
BJ72 -  MECANISME D'ALIMENTACIÓ PER A DIPÒSITS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ72U010,BJ72U110,BJ72U210. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mecanismes d'alimentació per a dipòsits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Accionament per flotador 
- Accionament per electromagnètic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota 
la superfície. 
El dispositiu ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura, el tancament i la 
regulació del cabal. 
Exteriorment ha d'estar recobert amb una protecció antioxidant. Les peces interiors han de ser de 
materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCIONAMENT PER FLOTADOR: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ACCIONAMENT ELECTROMAGNÈTIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 

 

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS51660,BJS516T0,BJS4BT40,BJSW1110,BJSZC210,BJSZC211,BJSBBYPS,BJS5R200,BJSAPR12,BJSC2AC1. 
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ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de Condicions Tècniques per a les instal.lacions de reg. 

Parcs i Jardins. 
 
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA 
 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS4 -  DIFUSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS4BT40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu 

comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats 

amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 

sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de 
la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de 
la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del 
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix 
per l'acció d'un solenoide.  

ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per:  
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant  
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat  
- Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ASPERSORS I MICROASPERSORS:  

UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.  

 

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSAPR12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu 
comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  

- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats 
amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  

- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 
sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de 
la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de 
la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del 
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix 
per l'acció d'un solenoide.  

ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per:  
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes  
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:  
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la 
tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  

- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies  
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:  
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant  
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat  
- Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN31A420,BN322950. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 

material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de 
substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de 
modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per 
al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que 
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura 
de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels 
tubs als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y 
regulación de acero.  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 
16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ116HT1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta 
de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, 
de cap esfèric.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 20 mm  
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en 
llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2 -  PAPERERES 
 
BQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ21BCF5,BQ21BCT8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa 
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports 
han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Alçària:  50 cm  
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Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en 
llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ31X2D4,BQ3Z1300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de 
formigó.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per:  
- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa 
- Reixeta de desguàs  
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e 
hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador. 

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font 
i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.  
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de 
treball.  
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, 
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.  
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera 
indeleble:  

- Identificació del constructor (nom o raó social)  

Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34 -  BIOACTIVADOR MICROBIÀ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR34J000,BR341110,BR341150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 
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Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià  
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu 
orgànica de turba negre.  
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  
Contingut de matèria orgànica:  30%  
Grandària màxima:  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats.  
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació del producte que conté  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

- Estat físic 

- Composició química 

- Solubilitat 

- Reacció 

- Riquesa  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 
condicions tècniques.  

 
BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR36 -  ESTABILITZANT D'ORIGEN SINTÈTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR361100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per 
aglomeració de les seves partícules.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser transparent, viscós i inodor.  
Ha de ser hidropermeable.  
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.  
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.  
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació per 
deriva del producte o arrossegament.  
Viscositat:  Aprox. 50000 cps  
pH:  6  
Toxicitat:  No tòxic  
Càrrega elèctrica:  Aniònica  
Toleràncies:  
- pH:  ± 1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3A -  ADOB MINERAL SÒLID DE FONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3A7000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adobs simples:  

- Nitrat càlcic 15% GR 
- Sulfat amònic 21% GR 
- Nitrat amònic 33,5% GR 
- Superfosfat de calç 18% GR 
- Superfosfat de calç 45% GR 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

- Sulfat potàsic 50-52% Crs  
- Adobs binaris:  

- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR  

- Adobs ternaris:  
- (12-12-17% 2MgO) GR 
- (15-5-20% 2MgO) GR 
- (20-5-10% 3,2MgO) GR  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.  
Estat físic:  
- GR:  Sòlid granulat 
- CrS:  Sòlid cristal·lí  
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):  
- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 
- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 
- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 
- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 
- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 
- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O 
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5 
- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 
- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 
- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació del producte que conté  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

- Estat físic 

- Composició química 

- Solubilitat 

- Reacció 

- Riquesa  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 
condicions tècniques.  

 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P -  ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3PAN00,BR3P2110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos:  
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i 
paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició:  
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 
condicions tècniques.  

 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U1J00,BR43442B,BR44E22A,BR44EA1B,BR45588B,BR45DB2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de 
la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa 
al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del 
contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma 
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i 
d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de 
nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació 
per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 
mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme 
i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les 

plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 
8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb 
el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior 
a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. 
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de 
la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'ha de subministrar acompanyada de:  

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal  

- Assenyalada la part nord de la planta al viver  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
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- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 

- Data de caducitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra:  

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de 
garantia corresponents.  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4U -  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U1J00. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Llavors 
- Pa d'herba 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CESPITOSES: 
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, 
d'us i d'aspecte desitjat. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de 
nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la 
qualificació per al seu ús. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 
mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 
seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
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coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
BARREGES DE LLAVORS: 
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de 
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb 
el terra. 
PA D'HERBA: 
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. 
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de 
la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembres i gespes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRB -  MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
 
BRB5 -  TRAVESSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRB5P6A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús en espais 
exteriors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Taulons de fusta de pi roig  
- Taulons de fusta de roure  
- Taulons de fusta tropical  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.  
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la fusta.  
A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escorça superior ni de càmbium.  
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.  
La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes de sals de coure 
lliures d'arsènic i crom.  
Llargària:  <= 250 cm  
Contingut d'humitat:  <= 6%  
Toleràncies:  
- Fletxes:  ± 5 mm/m,  <= 10 mm/total  
- Dimensions de la secció:  ± 5%  
- Torsió del perfil:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
E -  Tipus E 
 
EJ71 -  Familia J71 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ71U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta densitat 
col·locats sobre bancada.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui 
manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser 
inferior a 3 m.  
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i 
com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser 
inferior a 3 m.  
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un 
espai accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.  
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Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.  
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu 
plec de condicions.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F1 -  TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SUPLEMENTS 
 
F16 -  CALES 
 
F169 -  CALES A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F169U030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cales en paviments per a localitzar la situació de les instal·lacions de serveis existents. 
S'han considerat les unitats d’obra següents 
- Cala d'inspecció sense incloure l’obra civil necessària 
- Cala d'inspecció inclosa l’obra civil necessària 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 
- Enderroc del paviment 
- Excavació de les terres fins localització dels serveis, amb els mitjans adients 
- Reblert de la cala amb sauló, en les unitats d’obra que tenen inclosa l’obra civil 
- Formació de base de formigó, en el seu cas 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa i de les terres sobre camió o contenidor 
- Transport a abocador i gestió de residus, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament 
per la DF. 
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. 
No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Cadascuna de les operacions que composen la unitat d’obra ha de complir les especificacions del 
seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L’enderroc i l’excavació s’han de realitzar amb els equips adients. 
Els equips utilitzats han de garantir un nivell de vibracions, soroll i contaminació ambiental 

inferior als màxims establerts per la normativa específica d’aplicació. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. 
S'han de desmuntar els elements de senyalització viària i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina. S’han de reposar aquells que accidentalment 
s’hagin fet malbé. 
S’ha de tenir especial cura amb les plantacions d’arbrat existent, deixant la distància mínima 
necessària per a evitar que l’execució de la cala els pugui afectar. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada. 
L’execució de cada operació s’ha de fer segons el seu plec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F211 -  DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21110AQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de 
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
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que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans 
element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.  
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.  
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.  
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.  
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-
ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 
per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 
establertes al Real Decret 396/2006.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 
començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements 
soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, 
ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements 
especials o amb residus especials.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 

  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2135323,F2135324,F2131323. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
FONAMENTS:  
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L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana 
i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-
ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194JQ5,F2194AK5,F2194AQC,F2194XK5,F2194AT5,F2194AA1,F2194AA2,F2192C06,F2191305,F219FBC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21B20T1,F21B20T2,F21B20T3,F21B20T4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
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- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 
i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21D3KK1,F21D3KK2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 
mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la 
DT.  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21H1CT1,F21H1CD2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de llum superficial 
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- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
F21R1T90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2212192. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de 
terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i 
amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  Familia 222 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F2225223,F222K422,F2225455,F222HA22,F222KA22,F2226123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics 
o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera  

 

 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226 -  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226120A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en 
el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del 
PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones 
laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, 
i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, 
sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de 
la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i 
cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 
per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
TERRAPLÈ:  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

- Resta de sòls :  >= 30 MPa  
- Coronament:  

- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 
- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):  
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  

CAIXA DE PAVIMENT:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Planor:  ± 20 mm/m  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència 
de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions 
de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i 
que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 
103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de 
matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel 
Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 
es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i 
a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 

i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
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En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació 
la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 
estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i 
la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la 
maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals 
de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les 
tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 
de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 
seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 
seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control d'execució inclou les operacions següents:  

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient.  

- Humectació o dessecació d'una tongada.  

- Control de compactació d'una tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 
de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.  

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 
secció transversal de la tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de 
punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  

 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  Familia 227 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

F227A00F,F227500F,F227T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  Familia 228 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228AB0F,F228560F,F228LB0F,F2285H00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  

- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona 
exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser 
de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en 
el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 
la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 
la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 
secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R542AA,F2R542A9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 
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gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  Familia 2RA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA7LP0,F2RA71H0,F2RA62F0,F2RA6580. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  Familia 315 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521G1,F31522D1,F3152X89. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-
08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
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considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 
es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, 
el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  
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De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 
de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F325 -  Familia 325 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32515G3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-
08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 
es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, 
el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
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MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 
de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

 
F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F32B -  Familia 32B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32BMAJJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça 
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 
de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 

increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F32D -  Familia 32D 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32DDB03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb 
les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 

exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
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correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F3Z1 -  Familia 3Z1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3Z112P1. 

 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o 
dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 
cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa 
de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F6A1 -  Familia 6A1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F6A1B400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla 
electrosoldada.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reixat amb malla de torsió senzilla  
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic  
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.  
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de 

torsió, mecanismes i muntants de suport.  
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.  
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  
- Ancorat a l'obra  
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixat:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt  
- Replanteig 
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 
- Col·locació dels elements que formen el reixat  
Porta de fulles batents:  
- Replanteig 
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de 

fàbrica 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció  
Porta corredissa:  
- Replanteig 
- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la porta 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció del conjunt  
REIXAT  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que 
no han de quedar visibles.  
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre suports:  

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:  
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les 
cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  

Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m  
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7  
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:  
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.  
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.  
PORTES:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.  
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 
deformacions al conjunt del tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.  
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les 
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de 
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.  
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.  
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.  
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
REIXAT  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 
per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
PORTES:  
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que 
quedi ben travat. 
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REIXAT  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
PORTES:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció 
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa 
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En 
cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i 
en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les 
unitats.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la 
seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 

del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 

de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 
es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3).  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per 
hm com a mínim.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la 
humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 
de l'extensió de la següent capa.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de 
la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 
2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins 
a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa 
de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als 
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 
que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 
d'incompliment es procedirà de la següent manera:  

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 
la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, 
per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat 
de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es 
tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat 
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i 
sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte 
no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran 
zones que retinguin aigua:  

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 
superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte 
del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització 
econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa 
en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista.  

 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G11,F9365H11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
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Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i 
les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AUA40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la 
DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
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F96A -  VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AUA40. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a 
la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9A -  PAVIMENTS GRANULARS 
 
F9A1 -  PAVIMENTS DE TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9A120S3,F9A120S4,F9A1201F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de terra.  
S'han considerat els materials següents:  
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els paviments de sauló o material seleccionat:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
En els paviments de terra-ciment "in situ":  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Disgregació del sòl 
- Humectació o dessecació del sòl 
- Distribució del ciment 
- Mescla del sòl amb el ciment 
- Compactació 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts 
- Cura i protecció superficial  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":  
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït 
de la secció-tipus dels plànols.  
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.  
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes UNE 103103 i UNE 103104: <= 15  
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 103204: < 1%  
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma UNE 103201: < 0,7%  
Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 2,5 N/mm2  
Toleràncies d'execució:  
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  ± 0,3%  
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2%  
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm  
- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm  
- Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:  
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i 
dels resultats dels assaigs realitzats.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 
el material necessari tornant a compactar i allisar.  
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-
se gelades.  
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.  
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs 
UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació entre el 
tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material dessecat 
i esmicolat.  
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.  
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.  
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària 
adequada, aprovada per la DF.  
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.  
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.  
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt 
el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.  
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip 
d'humectació.  
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés 
d'humitat.  
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i l'absència 
de grumolls de ciment.  
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i 
acabat, o a una nova remoguda i mescla.  
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball 
en més d'un 2% del pes de la mescla.  
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del 
ciment.  
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.  
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt 
més alt.  
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de 
la mescla.  
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans 
de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores 
si la temperatura és superior als 30°C.  
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.  
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.  
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.  
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de 
la capa acabada.  
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.  
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es 
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.  
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim 
fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la 
zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. 
S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.  

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles 
pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una 
protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , 
que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per 
sobre de la capa tractada.  
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha 
de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 
capes subjacents.  
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":  
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.  
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.  
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar 
obertura al trànsit.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 
F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1390N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G1 -  Familia 9G1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G10100,F9G10120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó. 
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:  
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de 

quars o amb l'execució d'una textura superficial  
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 

separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 
eventualment dotat de junts longitudinals  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
Paviments per a carreteres amb formigó HF:  
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 
- Col·locació del formigó 
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat 
longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):  
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del 
PG 3 vigent.  
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm  
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta:  ± 30 mm  
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es 
produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 
i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 
la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o 
si les condicions ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 
un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 
la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i 
quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 
a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el 
seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.  
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 
fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  

La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que 
compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint 
les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.  
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques 
descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.  
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 
del PG 3 vigent.  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 
de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 
mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 
no inferior a 4 m.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 
a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H1V010,F9H1V100,F9H3V170. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant 
hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat 
quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant 
hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 
additius.  
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria 
continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns 
tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un 
contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han 
considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..  
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en 
granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica 
en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els 
tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del 
fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 
cm de gruix.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 
valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%   
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 
542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.  
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 
abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm  
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 
servei la capa)  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o 
superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-
3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 
543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.  
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 
abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 
servei la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65%  
Toleràncies d'execució:  
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 
inferior a 98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2%  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o 
en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el plec 
de prescripcions tècniques particulars.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 
aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat 
d'unió amb la mescla.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar 
un junt longitudinal.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas 
contrari cal executar un junt transversal.  
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha 
de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i 
d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als 
Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que 
l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la 
seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de 
la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit 
prèviament la densitat abans especificada.   
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit 
s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és 
precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 
15 cm un de l'altra.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos 
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a 
taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
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l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver 
aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 
531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, 
treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades.  
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en 
la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la 
densitat especificada.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta 
franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha 
d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant 
trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent 
franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot 
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 
temperatura ambient.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en 
taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant 
fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del 
Director d'Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, 
treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals.  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en 
categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el 
trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de 
manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 
indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser 
superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita 
en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de 
continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de 
treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla 
aprovat.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta 
franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A 
continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.  
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels 

junts transversals de les franges d'estesa contigües.  
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la 
capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs 
de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la 
mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat 
superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament  
- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 
aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el 
menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament  
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20  
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes 
del punt anterior  
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les 
provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de 
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats 
obtinguts de les provetes anteriors.  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 
mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el 
DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 
327; amb la freqüència que determini la DO. 
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- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans 
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les 
capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció 
definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la 
posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot  
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant 
les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la 
capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis 
en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la densitat aparent i el percentatge de 
forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació 
entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes 
del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el 
terreny. La bàscula ha d'estar contrastada  
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats 
segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que 
figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.  
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la 
capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada 
diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita 
en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la 
següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de 
reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 
individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en 
més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de 
la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat 
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa 
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin 
problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix addicional 
corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat 
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa 
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin 
problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%. 
     - Per capes de rodadura: 

          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el 
Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de 
nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en 
estructures  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa 
de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat 
superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats defectes 
s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la 
regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 
valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20b  
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat 
individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior 
al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%  
Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista. 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres poden 
presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a 
càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals 
que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a 
càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, 
no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de 
referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, 
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cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha 
de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, 
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat.  
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals 
que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a 
càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2 
individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del gruix 
especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir 
de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la 
capa mitjançant fressat i reposar-la.  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a càrrec 
del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 
valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
543.18b  
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat 
individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i 
en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec 
del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior 
al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més 
d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 
5 unitats. 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec 
del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la 
capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%  

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H1V010,F9H1V100. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats 
amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules 
del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i 
compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 
valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 
542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-
1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els 
valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos 
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 
als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o 
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, 
segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini 
de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. 
També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb 
la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las 
Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per 
a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 
es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 
longitudinal.  
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L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la 
rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 
542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal 
executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 
complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà 
la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; 
en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 
temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 
fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages 
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació 
per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 
cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra 
ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot 
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 
temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de 
control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al 
dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-
EN 13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 
mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el 
DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex 
B de l'UNE-EN 13108-20  

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 
del PG 3  

En capes de rodadura:  

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 
abans de la posada en servei.  
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Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H3 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H3V170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura, formades per la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats, en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtats 
granulomètriques en alguns tamisos, pols mineral i eventualment additius, de manera que totes les 
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i 
compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria 

continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns 
tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un 
contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han 
considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..  

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria 
continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns 
tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos 
inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus 
granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm 
de gruix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat de les mescles ha de complir les indicacions del apartat 543.7.1 del PG 3.  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 
543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 543.12.a o 543.12.b del PG-3.  
La macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al 
lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 
543.13 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 543.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 
en les taules 542.14.a ó 542.14.b del PG-3. Si està constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran 
d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, seguint 
les instruccions de la DO.  
Sobre la superfície d'assentament cal haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de 
complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per 
a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 
es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 
longitudinal.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal 
executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 
complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà 
la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; 
en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de 
manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 
indicada a la DT amb les toleràncies establertes a l'epígraf 543.7.2 del PG 3.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1. S'haurà de fer a la 
temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 
fórmula de treball. El nombre de pasades del compactador, sense vibració, ha de ser superior a 6.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages 
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació 
per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 
cm un de l'altra.  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en 
categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el 
trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra 
ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi 
als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins 
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que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA I MESCLA DRENANT:  
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-
EN 13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 
mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el 
DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; 
amb la freqüència que determini la DO. 

  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 543.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 
del PG 3  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 
abans de la posada en servei.  

- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 

- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar gruix, densitat aparent i percentatge de 
forats dels testimonis extrets 

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació 
entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes 
del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el 
terreny. La bàscula ha d'estar contrastada  

- Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament  

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 543.9.4 
del PG 3  

Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans 
de la posada en servei.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 543.10 del PG 3.  

 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12E70,F9J13J40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
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CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 
lligant o producte de cura.  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus 

formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material 
tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja 
de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota 

l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada 
aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho 
autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la 
DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues 
franges.  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, 
sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució 
del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera 
que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h 
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles 
per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació 
del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada 
per la DF.  
REG D'ADHERÈNCIA:  

Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i 
es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi 
produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície 
aplicada.  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit 
per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació 
aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  

- Una longitud de 500 m de calçada. 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 

- La superfície regada diàriament.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides 
en safata, en un nombre de punts >=3.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  

- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les 
tasques de control a realitzar són les següents:  

- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS 
D'ADHERÈNCIA:  
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Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 
% de 6 MPa. 

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 
MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  

- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa 
superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la 
mescla bituminosa superior.  

 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z70104,F9Z70102,F9Z70103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça 
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 
de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
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tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 

increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

FBB4 -  CARTELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB4A0T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  
- Rètols  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 
de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RÈTOLS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3).  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de 
la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en 
l'apartat de control de materials (S).  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5K -  CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5K5245. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a 
la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7F -  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7FP250,FD7FP400,FD7FC315. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram.  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT.  
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de 
l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 
<= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de 
ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades 
de l'efluent.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 
instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 
vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF.  

 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB2A46D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  
- Soleres de formigó amb armadura lleugera  
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Solera de llambordins:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada  
Solera de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 
canya, ha de quedar plana.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja 
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la 
conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.  
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

- Planor:  ± 10 mm/m  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades 
a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials.  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades 
i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.  
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: + 2%, - 1%  
- Gruix del llit de formigó:  - 5%  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a 
sobre del formigó fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD2A528,FDDZPOU1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 
elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior  

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a 
la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
GRAÓ:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 
sempre que es canviï de procedència.  

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de totes les peces col·locades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG51357,FDG52652,FDG52337. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT 
i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a 
la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de 
junts i reblert de rasa.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de 
reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG7 -  CANALITZACIONS DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG74TR1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions soterrades per a xarxes de telecomunicacions formades per un o mes tubs col·locats 
al fons d'una rasa entre pericons o cambres de connexió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del fons de la rasa 
- Col·locació dels tubs a la rasa utilitzant separadors 
- Col·locació dels connectors entre tubs si cal 
- Col·locació d'obturadors als extrems dels tubs que entren als pericons o cambres 
- Reblert de la rasa fins a cobrir els tubs l'alçada indicada en funció del tipus de reblert i us 
de la canalització 
- Col·locació dels elements de senyalització i/o protecció dels tubs  
CONDICIONS GENERALS:  
El traçat de la canalització, el número de tubs, els seus diàmetres i la disposició dels mateixos 
han de ser els indicats a la DT amb les modificacions aprovades per la DF. 
La canalització ha de ser recta, o amb curvatures de gran radi. Els canvis de direcció s'han de fer 
utilitzant pericons.  
La fondària fins a la part superior del tub mes proper a la superfície (h) ha de ser: 
- Canalitzacions protegides amb formigó: 
     - Tubs en vorera: h > 0,45 m 
     - Tubs en calçada: h > 0,6 m 
     - Tubs en terra o jardí: h > 0,5 m 
- Canalitzacions protegides amb sorra: 
     - Tubs en vorera: h > 0,55 m 
     - Tubs en calçada: h > 0,7 m 
     - Tubs en terra o jardí: h > 0,55 m 
Si no es poden respectar aquestes fondàries, la rasa ha d'estar reblerta de formigó fins al paviment 
o el nivell de les terres.   
La canalització ha de respectar les distàncies i posició respecte altres canalitzacions en els punts 
de creuament, proximitat i paral·lelisme que indica la norma (UNE 133100-1)  
Recobriment dels conductes protegits amb sorra: 
- Inferior >= 5 cm 
- Laterals: >= 7,5 cm 
- Superior: >= 25 cm 
Recobriment dels conductes protegits amb formigó: 
- Inferior >= 5 cm 
- Laterals: >= 5 cm 
- Superior: >= 5 cm  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
Les unions entre tubs han de garantir la estanqueïtat a la pressió de disseny, que sigui adequada 
per al sistema previst d'introducció dels cables als tubs.  
Els extrems dels tubs han de penetrar dins dels pericons o cambres, i la unió entre els tubs i les 
parets del pericó ha de ser estanca. 
S'ha de col·locar una guia dins de cada tub entre pericons o cambres i un obturador a cada un dels 
extrems del tub per evitar la entrada d'aigua o llots al tub.  

Les canalitzacions han d'estar senyalitzades amb una banda o malla plàstica situada 25 cm per sobre 
de la generatriu superior del tub més alt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de col·locar cap tub a la rasa cal verificar les condicions del fons de la mateixa (rasant, 
existència de pedres, etc). 
S'ha de treballar amb la rasa lliure d'aigua, s'ha d'evitar que entri mentre dura el procés de 
col·locació dels tubs i especialment que entri aigua dins dels tubs. 
El traçat dels tubs ha de ser recte, i cal eliminar les deformacions produïdes per les bobines, els 
canvis de temperatura, etc, i fer el reblert al voltant dels tubs el mes aviat possible desprès de 
la col·locació a la rasa. 
Si s'han de fer unions de tubs, cal que qualsevol unió estigui a mes d'un metre de distancia d'altre.  
Abans de tapar la rasa, amb els tubs recoberts pel material de reblert, cal verificar cada un dels 
conductes passant un mandrí de la forma i dimensions indicats al apartat 7.6 de la UNE 133100-1.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 

Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les 
toleràncies d'execució. 

Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 

Control de l'execució del dau de formigó de recobriment. 

Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)  

Control de la estanquitat a la pressió de treball de les canalitzacions. 

Control de la geometria interior amb el mandrí.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010,FDGZUT10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
CONDICIONS GENERALS:  
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Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord 
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262G8,FDK2TH20,FDK282GA,FDK262B8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, 

i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre 

solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 
es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, 
el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 
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al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK5 -  PARETS PER A PERICONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK5T040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret per a pericó de serveis.  
S'han considerat els materials següents:  
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets 
- Comprovació de l'estanquitat del pericó  
CONDICIONS GENERALS:  
El pericó ha de ser estable i resistent.  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a 
la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZHEU1,FDKZ31U1,FDKZHLF5,FDKZSFU1,FDKZH9C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB29455,FFB28455,FFB27455,FFB24455,FFB14655,FFB1F625. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures 

fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del 
tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids 
a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no 
hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar 
dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que 
envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
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Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG13EU10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG1N -  CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG1N400A. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 trifàsiques i un rellotge, 
muntada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat dels borns  
CONDICIONS GENERALS:  
La centralització ha de quedar col·locada superficialment i fixada sòlidament al parament.  
La centralització ha de quedar instal·lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure accés.  
Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulació dels quals s'ha de fer 
amb eines.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi.  
La distància dels comptadors a terra serà de 25 cm com a mínim i 180 cm com a màxim.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia 
subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 

- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

- Calibre i naturalesa dels conductes 

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb 
el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF.  

 

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TP1K,FG22TH1K,FG22TD1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la 
resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31H554,FG319534,FG31H254. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 
la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de 
forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 
cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
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l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han 
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer 
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per 
a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380907. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada 
i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS4 -  DIFUSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS4BT41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb broquet de 
sortida de doll fix, regulable i de curt abast.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del tub de connexió a la xarxa 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat 
- Fixació al terreny 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  executada de manera que no es pugui moure. 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la carcassa i 
enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de 

treball. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu abast. 
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé 
amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS5 -  REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5A7T4,FJS516T2,FJS5R202,FJS5R201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats 
en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de 
pas.  
Els emissors seran autonetejables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un 
accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSAPR12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb 
la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció 
de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha 
de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de 
l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions 
del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles 
entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais 
verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.  

* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques d'espais 
verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.  

 
FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSB -  ELECTROVÀLVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSBBYPM,FJSBBYPQ,FJSBBYPS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 
accessoris corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 
funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé 
amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSC -  SENSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSC2ACB. 
 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sensors per a la mesura de valors ambientals 
- Estacions meteorològiques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva 
- Connexió amb el circuit elèctric de control 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies 
d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el 
sistema de connexió de l'equip.  
SENSORS:  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen 
pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSZ0A69,FJSZU004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva 

- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al tipus 
d'unió 

- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i desmuntatge 
de les connexions hidràuliques i dels components connectats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN31A424,FN322954. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals embridades  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador:  
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i 
amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica 
fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 
FQ116HT1 - BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES O EQUIVALENT EN EL MERCAT, CARGOLS D'ANCORATGE 
DELS LLISTONS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, POTES DE FOSA D’ALUMINI, SEGONS DETALL DE PROJECTE. 
INCLOU TRACTAMENT FUNGICIDA I ANTIENVELLIMENT DE FABRICA I ANTIGRAFFITTI, COL·LOCAT AMB FIXACIONS 
MECÀNIQUES. SEGONS ANNEX DE PROJECTE. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bancs col·locats a l'exterior.  

S'han considerat els tipus de bancs següents:  

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics  

S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió.  

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària del seient:  ± 20 mm  

- Horitzontalitat:  ± 10 mm  

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  

Nombre de daus:  4  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21BCF5,FQ21BCT8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera  
CONDICIONS GENERALS:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 20 mm  
- Verticalitat:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31X2D4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada 
ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de 
material elàstic.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les 
unions.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

FR -  JARDINERIA 
 
FR1 -  OPERACIONS PRÈVIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR118242. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
- Recollida de brossa amb mitjans manuals  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc  
- Desbrossadora muntada en tractor  
- Desbrossadora autopropulsada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans 
- Desbrossada del terreny en dues o més passades 
- Recollida de la brossa  
CONDICIONS GENERALS:  
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície estarà 
neta de les restes dels vegetals tallats.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació.  
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, 
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
FR -  JARDINERIA 
 
FR3P -  Familia R3P 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2112,FR3P2T12,FR3P86AA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 
a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 
estesa. 

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR43442B,FR44E22A,FR44EA1B,FR45581B,FR45DB2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 
directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
FR -  JARDINERIA 
 
FR61 -  Familia R61 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612369. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-
les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a 
un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 

ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres. 
 
 

FR -  JARDINERIA 
 
FR72 -  Familia R72 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR7217J5,FR7217J6. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments. 
S'han considerat els procediments següents: 
- Hidrosembra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a 
la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrocobertura: 
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
CONDICIONS GENERALS: 
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la 
màxima regularitat i uniformitat. 
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst. 
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 
HIDROSEMBRA: 
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i 
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius. 
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada 
de 2 a 5 llavors/cm2. 
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials 
projectats. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en 
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els 
dies amb temperatures elevades. 
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les 
llavors de males herbes. 
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del 
sòl. 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de 
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en 
matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir 
al màxim els riscs. 
HIDROSEMBRA: 
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de 
l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu. 
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que 
s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts. 
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja 
homogènia de tots els seus components. 
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S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt. 
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag. 
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra 
s'ha de fer en dues fases. 
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
HIDROSEMBRA: 
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Hidrosembres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es 
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, 
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
G -  Tipus G 
 
G3C5 -  Familia 3C5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3C51BG3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Lloses de fonament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-
08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Nivells: ± 20 mm  
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 
es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, 
el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
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L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 
de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

  

G3CB -  Familia 3CB 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3CBMAGG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.  
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça 
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 
de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 

increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
K -  Tipus K 
 
K222 -  Familia 222 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222142A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics 
o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que 
estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan 
reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera  

 

  

   



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P2217- -  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2217-55T8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de 
terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per 
rotació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2257- -  TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2257-54AP,P2257-54BE. 
 
Plec de condicions 



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i 
zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en 
l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials 
o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de 
la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i 
cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de 
colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 
per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les 
adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 
sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de 
matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel 
Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 
es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 
funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i 
a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 
i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions 
de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
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- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 
estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i 
la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de 
la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions 
ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o 
a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 
òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 
seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 
seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació. 
 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, 
els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de 
punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

 

D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060Q021,D060P021,D060M0B2,D060M0C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el 
seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
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Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 
- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua 
abans d'introduir-la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07014M3,D0701911,D0701641,D0701821,D07014M2,D070A4D1,D07014M1,D0701461. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergi Carulla i Oscar Blasco 
SCOB arquitectura i paisatge 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. EXECUCIÓ D’ELEMENTS PATINABLES DE FORMIGÓ 
 
TIPUS DE PAVIMENTS 
 
A continuació es disposen les característiques tècniques dels paviments de formigó que s’hauran d’acomplir per a la bona 
pràctica de l’skate i altres modalitats d’esports urbans. 
 
Aquests plecs, complementen els que es detallen a l’apartat 3.2 “Plecs de prescripcions tècniques particulars associats a les 
unitats d’obra” del document 3 “Plec de prescripcions tècniques” 
 
Tal com s’ha introduït a la memòria i als annexes del projecte, els diferents tipus de paviments a executar seran:  
 
P01- Paviment de formigó acabat arremolinat mecànic.  

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA SECA (FORMIGONS 
/ MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), DE CONSISTÈNCIA 
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE 20MM, I ADDITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR 
X M3 DE FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT 
MECÀNIC AMB HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES 
D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB 
MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, 
EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 

SKATEPARK - Zona de paviments horitzontals plans 

 

P02- Paviment de formigó projectat acabat polit manual 

PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E, DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA 
SECA (FORMIGONS / MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), 
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU 
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, BARREJAT EN CUBA UN MINIM 
DE 10 MINUTS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ LLISCAT MANUAL. S'INCLOU 
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU 
JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I 
FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN ELS TROBAMENTS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A 
FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 

SKATEPARK - Zones corbes i plans inclinats i altres superfícies on no es possible l’acabat arremolinat mecànic 
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PROCÉS A SEGUIR PER L’EXECUCIÓ D'ELEMENTS PATINABLES CORBATS 
 

1. Replanteig a peu d’obra. El replanteig es farà amb mitjans topogràfics. Aquests es consideren inclosos dins els preus 
unitaris de projecte. 
 

2. Enderroc de paviment i suports d’obra existents, amb mitjans mecànics, i segons allò indicat al plànol d’enderrocs 
del projecte.  

 
3. Moviment de terres (excavació i/o terraplenat) per a la configuració volumètrica del parc (en les zones que no 

necessitin murs per a conformar-se) i l'execució de rases pel sanejament. 
 

4. Col·locació de tubs de desguàs per l’evacuació de les aigües pluvials, amb tubs de polipropilè de 200mm de diàmetre 
nominal connectats a la xarxa de pluvials o clavegueram existent. Tot segons plànols. 
 

5. Replanteig i execució de murs de formigó, segons plànols de replanteig de projecte. 
 

6. Replanteig i col·locació d’elements metàl·lics de coronament (copings) i altres xapes de coronament.  Es soldaran a 
potes d’ancoratge (barres d’acer corrugat de 12mm de diàmetre) cada 100cm,  que aniran soldades al cèrcol 
perimetral superior del mur de formigó. 
 

7. Abocat del formigó per als murs de formigó armat. 
 

8. Comprovació de que el gruix de formigó projectat, no serà en cap cas inferior als 15cm. 
 

9. Col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d’acer,ME 20x20 D:8 B 500T 6x2.2,  a les zones que 
esdevindran elements patinables corbes i transicions, amb separadors que garanteixin una distància uniforme de la 
malla de 5cm, respecte al pla d’acabat del formigó. L’encavalcament entre les malles dels elements patinables 
específics i els paviments horitzontals interiors i exteriors serà d’un mínim de 60cm  
 

10.  Col·locació dels diferents tipus de xapes de límit entre els paviments plans i les zones corbes, segons les ubicacions 
especificades als plànols. 
 

11. Col·locació d’encofrats i taps de fusta perimetrals a les zones on no es disposin xapes metàl·liques, per formigonar 
de forma diferenciada les zones corbes interiors i les zones planes exteriors. Queden incloses dins els preus unitaris 
dels paviments de projecte, tots els encofrats, mestrejats de fusta, estris, maquinaria i petits mecanismes,  i la seva 
col·locació i replanteig, necessaris per una bona execució de l’obra 
 

12. Col·locació de guies de fusta o metàl·liques per l’execució  per trams, de màxim 25m2, tot el paviment interior corb 
dels elements patinables corbats zones de bowls i volcà. Les mestres de fusta tindran el mateix radi del regle metàl·lic 
per treballar el formigó.  Queden incloses dins els preus unitaris dels paviments de projecte, tots els encofrats, 
mestrejats de fusta o metàl·lics, estris, maquinaria i petits mecanismes,  i la seva col·locació i replanteig, necessaris 
per una bona execució de l’obra. 
 

13. Projectat del formigó (de les característiques especificades a l’annex 6 i a aquest mateix plec) i reglejat, recolzant el 
regle metàl·lic (amb la forma i els radis que es defineixen als plànols) sobre les platines i/o els copings que conformen 
els límits superior i inferior, portant sempre el regle verticalment i a plom, seguint la forma que marca el coronament. 
El projectat, reglejat del formigó es farà per trams de màxim 25m2 d’amplada. Queden incloses dins els preus unitaris 
dels paviments de projecte, tots els elements, estris, maquinaria i petits mecanismes necessaris per una bona 
execució del reglejat del paviment. 
 

14. Després del reglejat , es deixarà reposar el formigó fins que comenci agafar consistència (uns 5 min. aprox).  
 
 

 
15. Es treballarà el formigó amb taloges de fusta, resina o magnesi fins deixar una superfície homogènia, després es 

treballarà amb les llanes de magnesi,  fins a obtenir un acabat perfectament llis, sense rugositats ni imperfeccions 
de cap mena. El coping quedarà sempre amb un voladís de 6mm respecte al formigó interior de la bowl. El polit del 
formigó es farà per trams de màxim 25m2 d’amplada. Queden incloses dins els preus unitaris dels paviments de 
projecte, tots els elements, estris, maquinaria i petits mecanismes necessaris per una bona execució del polit del 
formigó. 
Les juntes del coping amb el formigó es treballaran amb el ranurador. 
 

16. Finalment, s’executaran les parts planes segons els tipus d’acabat de paviment i formigó descrit als plànols                                                                                     
 

17. Totes les juntes de treball i talls de dilatació, així com ranurats, s’ompliran amb silicona no acida o pasta de poliuretà 
tipus Sikaflex o similar 
 

18. Es imprescindible que el curat del formigó és realitzi cobrint directament el formigó amb mantes geotèxtils, 
immediatament després del polit, i s’haurà de mantenir cobert i mullat  (regant constantment i cobrint les mantes 
amb plàstics per a que l’aigua no s’evapori) durant els 7 dies següents. També és imprescindible l’ús de tendals que 
donin ombra a les zones formigonades, tant per al curat,  com per al treball dels operaris en bones condicions. Tots 
aquests elements es consideren inclosos en els preus unitaris. 
No es formigonarà cap pany de formigó  fins que les mantes  geotèxtils per cobrir-lo no estiguin a l’obra. 
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3.3.3 EINES A EMPRAR DURANT L’EXECUCIÓ  
 
Pel procés de reglejat, lliscat i acabat de totes les superfícies de formigó amb acabat manual, es faran servir,  a part de les 
altres eines, estris, maquinaria i petits mecanismes habituals per a aquest tipus d’obra, i segons el cas, les següents eines, 
que hauran de mantenir-se en perfecte estat durant tot el procés d’execució: 
 

1. Taloges de fusta, resina o magnesi per fer les feines manuals d’enfonsar la pedra i uniformitzar els panys abans 
del polit amb llana i després reglejat. 

 
2. Llanes de magnesi amb extrems arrodonits per realitzar acabats de plans verticals per piscines i rampes en corba, 

d’entre 12” i 14” x 5”.  
3. Llanes de magnesi per col·locar tub telescòpic, amb extrems arrodonits per realitzar acabats de paviments en 

horitzontal, 40” x 8”.  
4. Regle metàl·lic, realitzat amb tub d’acer galvanitzat de 50x70mm. doblegat amb radi exterior de la corba de l’element 

a projectar. A l’extrem de la zona de transició de corba amb pla (paviment) tindrà de 150 a 200 mm de tram recte. 
5. Llana ranurador “Llaguero” de 3/5mm de radi, per el ranurar de juntes entre metall i formigó 

 
Aquestes eines es consideren incloses dins dels preus unitaris de projecte per l’execució dels diferents tipus de paviments 
descrits en projecte, ja que és condició per la bona execució de l’skatepatk, l’ús d’aquestes eines concretes, i en l’ordre 
especificat en el plec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

3. Llanes de magnesi, per col·locar tub telescòpic , per 
acabats manuals de paviments en horitzontal ,plans 
inclinats... 

 
 

 
 
 

 

4.Regle metàl·lic 
 
 
 
 

 

 
5.Llana ranurador 

 
 

 

 
1. Taloges de fusta, resina o magnesi, feines manuals 
d’enfonsar la pedra 

 

 

2. Llanes de magnesi, per acabats manuals de plans 
amb corba,rampes, plataformes, replans... 
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1. OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de característiques que 
hauran de complir els materials i l'obra civil contemplats en els projectes d'urbanització que incloguin 
xarxes d'abastament i sanejament, executats per tercers, així com les normes que han de regir les 
relacions Aigües de Reus-Contractista-Promotor-Ajuntament durant l'adjudicació, el control i la 
liquidació de les obres corresponents a aquests projectes.

Aquest Plec General de Condicions serà preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una notificació 
especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algún dels seus punts.
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2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El Plec General de Condicions serà d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes d'aigua 
potable i de clavegueram realitzades al terme municipal de Reus i executades per tercers. En aquells 
temes que no siguin específicament d'abastament o de sanejament (com poden ser les demolicions, 
reblerts, reposició de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es farà referència al Plec General 
de Condicions de l'Ajuntament de Reus aprovat i en vigor.
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3. REGLAMENTACIÓ TÈCNICA

La reglamentació tècnica a complir és la que s'enuncia a continuació:

- Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua d'Aigües de Reus 
Empresa Municipal S.A.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua. (P.T.A.A.).

Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.974.
- Instrucció de Hormigón Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998 del 11 de 

diciembre .
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado 

o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions 

(P.T.S.P.).
M.O.P.U., 1.986.

- Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions.
Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976.

- Norma Tecnològica : NTE. ISA. Clavegueram.
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1.973.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
calidad del agua de consumo humano

- Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.
Ministerio de Indústria, 1.975.

- Instal.lació de canonades de formigó.
ASTM C-14 i C-76.

- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda.
- Plec de Prescripcions per la Recepció de Comptadors d'Aigua.

Associación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
- Plec de Prescripcions Tècnicques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. (P.G.O.H.).

Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989.
- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de formigó 

de la Asocación Técnica de Derivados del Cemento.
- NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. 

queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se aprueba la norma MV 
201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”

- Plec de clàusules Administratives Particulars.
- Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl.
- Accions sobre les edificacions NBE-AE-88.
- Estructuras de acero en la edificación NBE-EA-95
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 

construcció. RY-85
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat IET-80.
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals.
- Normes Tecnològiques de l'edificació del Ministeri de l'Habitatge.
- Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión
- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico 

para baja tensión
- Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia.
- Normes UNE aplicable a quadres elèctrics de B.T.
- Norma UNE IP-559.
- Norma UNE M-112.
- Norma UNE 37505-89.
- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324).
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- Norma ASTM-A-105.
- Norma UNE VV 0,6/1 Kv.
- Norma UNE-EN 1461:99.

Serà també aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
qualsevol cas, les condicions més restrictives.
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4. CONDICIONS GENERALS

4.1. DRETS I OBLIGACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS D'AIGÜES DE REUS
Aigües de Reus actua com a empresa de serveis que ha d'indicar al redactor del projecte les 
característiques de les instal·lacions d'abastament i sanejament a implantar a la zona i que 
posteriorment, una vegada construïdes aquestes infrastructures en farà el manteniment i explotació. 
Això suposa que corresponen als seus tècnics les tasques següents:

1. Lliurar al contractista tota la documentació tècnica necessària per definir d'una 
manera clara i inequívoca les obres a realitzar, materials a instal.lar, especificacions 
tècniques, etc., així com resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en la interpretació 
d'aquesta documentació.

2. Rebre del Tècnic redactor del projecte la documentació necessària i suficient per 
avaluar la solució adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat segons les 
indicacions donades, per generar un document de conformitat a les xarxes 
d'abastament i sanejament reflectides al projecte 

3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el projecte 
de base aprovat i que els materials que s'instal·len son els homologats per AIGÜES 
DE REUS, comunicant a l'Ajuntament qualsevol desviació en aquests aspectes, per 
que siguin rectificades.

4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al instal·lador la màxima informació 
sobre aspectes de materials i muntatge i col·laborar, en la mesura del possible, amb 
el personal de l'empresa instal·ladora en moments concrets com localització de 
punts de connexió a xarxa existent, realització de les connexions a xarxes existents. 
etc...
El personal d'explotació d'AIGÜES DE REUS es posarà d'acord amb l'instal·lador per 
concretar el dia de realització la connexió per determinar la tancada d'aigua 
necessària per aïllar el punt de connexió avisant del fet als abonats afectats pel tall.
AIGÜES DE REUS pot sol·licitar la revisió prèvia del material necessari per la 
realització de les connexions a la xarxa existent, per evitar talls de subministrament 
d'aigua innecessaris  

5. Exigir la realització de les proves i assags que siguin necessaris per assegurar-se de 
la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris, compactació del terreny, 
correcte funcionament de la instal·lació objecte de les obres, amb les inspeccions 
necessàries durant l'execució dels treballs, assistència de personal de AIGÜES DE 
REUS a les proves de pressió obligatòries a tota la xarxa instal·lada.

6. Realitzar una revisió final de la xarxa instal·lada a petició de l'Ajuntament, per 
comprovar que tots els elements amb accés exterior (vàlvules, escomeses, Boques 
de reg, hidrants, etc...) es troben correctament instal·lats, accessibles i 
maniobrables.

7. Una vegada la xarxa instal·lada estigui correcta i solucionades les deficiències que 
s'hagin pogut detectar, es lliurarà al Tècnic Municipal assignat per la supervisió de les 
obres , un document amb el que s'accepta la xarxa, que passarà a mans del 
AIGÜES DE REUS per la seva explotació i manteniment, sense eximir de 
responsabilitats al promotor en cas de deficiències que apareguin dins l'any de 
període de garantia de l'obra.  
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4.2. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA

1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en els temes d'instal·lació de xarxa 
d'aigua i amb la normativa especifica d'AIGÜES DE REUS així com, instal·lar a la 
xarxa material homologat segons les especificacions tècniques i detalls tipus 
d'AIGÜES DE REUS.

2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte; estudiar 
detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns recursos humans i 
materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir tots aquests recursos per 
anar executant les obres seguint fidelment els punts indicats en el projecte i en el 
replanteig, amb ordre i seguretat i complint els terminis acordats.

3. Realitzar la xarxa de sanejament i abastament segons el projecte de base sense 
afegir canvis sense el consentiment i aprovació per part d'AIGÜES DE REUS. 

4. Facilitar als Serveis Tècnics d'AIGÜES DE REUS la realització de les proves, 
assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials son els 
homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les instal·lacions superen els 
mínims de qualitat exigits.

5. Sol·licitar la col·laboració del personal de AIGÜES DE REUS per aclarir qualsevol 
dubte referent a muntatge de les infrastructures d'abastament i sanejament com pot 
ser materials homologats, ubicació de elements integrants de la xarxa, etc...

6. Sol·licitar la col·laboració del personal d'AIGÜES DE REUS en la realització de les 
connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prèvia petició, per coordinar el 
moment oportú per la realització.
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5. PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'AIGÜES DE REUS

5.1.  DISPOSICIONS GENERALS
5.1.1.  Condicions generals sobre conduccions i peces

La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent-se admetre altres defectes de 
regularitat que els de caràcter accidental o local que entri dins de les toleràncies prescrites i que no 
representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La reparació d'aquests defectes 
no es realitzarà sense la prèvia autorització.

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat per que 
aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element estaran 
perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin en 
l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forçar-les.

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de 
suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs.

En particular, serà necessari considerar, especialment en les canonades de materials plàstics, les 
accions físico-químiques en la seva combinació més desfavorable: radiació solar ultravioleta, 
temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimèric, etc.

5.1.2. Marcat

Tots els elements portaran com a mínim les marques distintives que es detallin a continuació, així 
com les complementàries que jutji oportunes el fabricant. Hauran de marcar-se exteriorment i de 
manera visible, mitjançant qualsevol procediment que asseguri una durada permanent, amb les 
següents dades:

Marca de fàbrica.

Dimensions (diàmetre nominal en canonada).

Pressió nominal en Kg/cm2, excepte en conduccions de formigó armat i pretensat i polietilè 
(pressió de treball).

Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i modalitats 
de els proves de recepció i entrega.

Norma sota la que ha estat fabricat.
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5.1.3. Condicions de projecte

Als càlculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecànica de la conducció, tant pels 
esforços de les proves com per l'ús normal. Quan la secció sigui igual o superior a 25 cm2, s'haurà de 
parar especial atenció a l'efecte de les accions exteriors sobre la canonada (ancoratges).

En conduccions de petit diàmetre (ramals, escomeses, etc.), s'haurà de tenir cura especialment del 
tipus de junta adoptada.
De no haver estat projectats per Aigües de Reus tots els elements de la canalització, el contractista 
sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades següents: secció de les conduccions, gruix de 
les seves parets i tipus de junta emprada, tot acompanyat dels càlculs hidràulics i mecànics 
justificatius de la solució que es proposa.

El lliurament per part d’AIGÜES DE REUS de l’informe tècnic no exlou a l’autor del projecte de la 
justificació de les conduccions, encara que AIGÜES DE REUS indiqui uns diàmetres de xarxa, per 
exemple de sanejament, que cal considerar com a mínims a considerar.

5.1.4.  Transport i manipulació

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega de les conduccions s'evitaran els xocs, sempre 
perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sòl, sense deixar-los caure; s'evitarà rodar-los 
sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel seu maneig de tal manera 
que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de ser protegits adequadament.

Al procedir a la descàrrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpejin entre ells contra el 
terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col·locats en la rasa i de forma 
que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar. S'evitarà que la conducció es suporti 
sobre punts aïllats.

No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior dels tubs 
ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip pel maneig dels tubs haurà de ser acceptat per 
la Direcció d'Obra.

En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col·locarà la canalització, sempre que sigui 
possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de l'excavació, i de tal 
manera  que quedi protegida del trànsit, del màxim de brutícia, etc.

Els tubs acopiats hauran de suportar-se en arena o terres que no continguin roques que excedeixin 
de 75 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per que no es rellisqui 
accidentalment.
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5.1.5.  Muntatge de les conduccions

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada vigilarà el 
posterior reblert de rasa en especial la compactació directament als tubs.

Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sinó sobre 
llits. No es permetrà cap suport extrany sota el tub, i el reblert del suport haurà de ser tal que formi un 
suport portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran nínxols per les campanes als extrems 
del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les 
excavacions que siguin necessàries fora de la secció normal de la rasa, per permetre un accés 
adequat per efectuar les operacions d'execució "in situ" i per l'aplicació de recobriment en les juntes 
també "in situ".

Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin deterioracions. Es 
baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons el seu pes i 
longitud.

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu interior està 
lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i perfecta alineació, aconseguit 
això es procedirà a falcar-los  i recolzar-los amb una mica de material de reblert per impedir el seu 
moviment. Cadascún dels tubs haurà de centrar-se perfectament amb els adjacents; en el cas de 
rases amb pendents superiors al deu per cent (10%), la canalització es col.locarà en sentit ascendent. 
En el cas de que, a judici de la Direcció d'Obra, no sigui possible col.locar-la en sentit ascendent, es 
prendran les precaucions degudes per evitar el lliscament dels tubs. Si es precissés reajustar algun 
tram, haurà d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera col.locació.

Quan s'interrompi la col.locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir l'entrada 
d'aigua o cossos extranys, procedint, no obstant aquesta precaució, a examinar amb tota cura 
l'interior de la canalització al reprendre el treball per si pogués haver-se introduit algun cos extrany en 
l'esmentada canalització.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos en 
l'excavació.

Protecció contra el temps fred: Cap conducció s'ha d'instal.lar sobre una base a la qual hagi penetrat 
la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de penetració de gebrada en 
el fons de l'excavació. No s'ha de estendre cap tub, a menys que es pugui establir amb certesa que la 
rasa es reblirà abans de la formació de gel i gebra.
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5.1.6.  Unions

Les unions hauran de complir les següents condicions:

Resistir els esforços  mecànics sense debilitar la resistència dels tubs.
No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Durabilitat dels elements que la composen ante les accions agresives externes i internes, 
segons les circumstàncies de l'obra i duració de la vida útil.
Estanqueïtat de la unió a la pressió de prova dels tubs.
Estanqueïtat de la unió, contra eventuals infiltracions des de l'exterior fins l'interior de la 
canonada.

En l'elecció del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol.licituds externes e internes a les 
que ha d'estar sotmesa la canalització, rigidesa del llit de suport, pressió hidràulica, etc. així com 
l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixin la junta. En 
qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no 
produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Quan les juntes siguin rígides 
no s'acabaran fins que no hi hagi un tram suficient de canalització col.locat per davant per permetre la 
seva correcta situació en alineació i rasant.

Les juntes per les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, excepte en el 
cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o desmuntables, en aquest 
cas es col.locaran juntes de fàcil desmuntatge.
En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetrà inclinar el tub per insertar l'espiga en 
la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, l'anell de goma presentarà una superficie 
suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les superfícies de la conducció en contacte 
amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol defecte superficial, cocó o aresta que pugui afectar 
a l'estanqueïtat o fer malbé l'anell.

5.1.7.  Plànols detallats de les intal.lacions

Paral.lelament a la instal.lació de la xarxa es prendran les dades necessàries per la confecció de 
plànols detallats, per sectors, en els que es grafiï la instal.lació de la canonada assenyalant els 
elements i peces especials col.locades; referenciant-los, en profunditat a la rasant de la via pública, i 
en planta, a la seva distància a la linia de façana, o en el seu defecte a la linia de vorera o a accidents 
geogràfics o construccions fàcils d'identificar.

L'objecte d'aquests plànols és, obviament, poder localitzar en el futur la canonada així com els 
elements intercalats en l'esmentada canonada.

En el cas de que hagi estat precís establir servituds de pas s'indicarà en el plànol referència per 
localitzar l'expedient
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5.2.  OBRA CIVIL

5.2.1.  Condicions generals

En general, les característiques dels materials i la forma d'execució de les unitats d'obra compliran el 
que ha estat establert en el Plec General de Condicions de l'Ajuntament de Reus.

El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitji introduir a tot allò que ha estat 
prescrit.

5.2.2.  Condicions execució d'obres a la via pública

1a. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitarà amb talls 
paral.lels fets amb disc. La profunditat del tall serà de 5 cm. En les voreres es limitarà amb 
llosetes senceres.

2a. A mesura que s'executi l'excavació de rases amb paviment es retirarà a l'abocador tots els 
materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament.

3a. La reparació del paviment es farà amb el mateix tipus i gruix de material que hi havia. El gruix 
mínim serà de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades amb disc.

4a. Un paviment es considerarà mal reposat quan:

a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un resalt superior a 3 mm.

b) Qualsevol punt de la reposició toqui o estigui a més d'1 cm. d'un regle recolzat en dos 
punts situats a cada costat de la rasa a una alçada de 5 mm. del paviment.

5a. La longitud màxima d'una rasa oberta serà de 50 m. i sense reposar el paviment de 100 m.

5.2.3.  Rases per a l'allotjament de canalitzacions

La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canalitzacions resultin protegides 
dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les variacions de temperatura 
del medi ambient. Com a norma general sota calçades o en terreny de trànsit rodat possible, la 
profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la canalització  resti com a mínim a 80-90
cm. de la superficie; en voreres o llocs sense trànsit rodat pot disminuir-se aquest recobriment a 50-
60 cm., essent en qualsevol cas necessària per l'aplicació d'aquests mínims l'autorització del Tècnic 
Municipal.

Si el recobriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons topogràfiques, per existència 
d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries, requerint-se en cada cas 
particular l'aprobació de la Direcció d'Obra.

Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament.

Si a l'excavar, a l'alçada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres, enderrocs etc., 
haurà de profunditzar-se uns 20 cm. més procedint-se posteriorment al reblert d'aquest espai 
mitjançant, preferentment, arena solta.
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5.2.4.  Excavació en rases i pous (art. 321 PG3)

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els plànols del Projecte, amb 
les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció d'Obra.

a) La Direcció d'Obra podrà, en aquells casos en que no estigui contemplat en el projecte i 
així es jutji necessari per motius de seguretat, exigir al contractista l'estrebació d'una rasa.

També  podrà establir-se l'estrebació en el cas de produir-se enrunaments importants 
(donant lloc a sobrecostos importants de reblert sobre la medició teòrica sobre perfil).

En ambdós casos l'estrebació serà d'adob.

L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebació i no serà mai d'adob.

b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant una 
banqueta de 0,60 m. com a mínim i sense suportar-se o afectar a propietats privades.

Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de demolició, amb la 
finalitat de no impedir la seva possible reutilització en reblerts o terraplens.

Si el Contractista no observés aquesta norma, quedarà obligat a procedir a la separació 
manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direcció d'Obra o a aportar 
materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats.

Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sino que deixaran pasos pel trànsit general i 
per l'entrada en les vivendes afectades per les obres.

La instal.lació i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel veïnat, 
seran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista.

c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin 
l'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en perfectes 
condicions de drenatge.

d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que puguin quedar 
vistos al realitzar-se l'excavació. Si la protecció no es col.loca o és insuficient, el contractista 
haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més de les sancions que per 
l'incompliment de la seva obligació li siguin imposades.

e) El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d'obra 
(tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la màxima seguretat per persones i béns. 
Una defectuosa senyalització, apreciada per la Direcció d'Obra o la coordinació de seguretat i 
salut, podrà ser la causa immediata de sanció.

f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la 
descompactació del terreny contigu.
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5.2.5.  Reblerts de rases

Aquest apartat es correspon amb l'expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3).

El suport de la canalització es realitzarà en dos etapes. En la primera, s'executarà un llit de superfície 
plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col.locaran les conduccions 
degudament acoplades, falcades. En una segona etapa, s'executarà el reblert a ambdós costats del 
tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la rasa.

El reblert d'ambdúes etapes s'executarà per capes compactades mecànicament. En cap cas serà 
admissible un reblert simplement abocat.

Es tindrà especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera que no es 
produeixin moviments ni danys en la canonada.

En temps de gelades, no es permetrà el reblert de les rases, a menys que es prenguin mesures per 
evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat.

En els reblerts, s'hauran d'emprar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA).

La utilització per reblert dels materials obtinguts en l'excavació, quan aquests siguin sòls tolerables 
(ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haurà de ser autoritzat per la Direcció d'Obra
a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra.

En el cas de no ser acceptables pel reblert els sòls procedents de les excavacions, el Contractista 
haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de reblert artificial, aportant les mostres 
oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direcció d'Obra.
Els materials de reblert s'extendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix de les capes serà el suficientment reduit per que amb els mitjans disponibles 
s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95% PM i que en cap cas serà inferior al 
dels sòls contigus.

Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podrà començar fins que la Direcció d'Obra 
ho autoritzi.

El jaç d'arena es realitzarà segons el pendent de la canalització, acuradament compactat.
El reblert d'arena haurà de realitzar-se amb compte, sobre tot el perímetre de la canalització, omplint 
primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant després el reblert fins 10 cm. per 
damunt de la generatriu superior, on el reblert amb material de pròpia excavació.

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces especials, 
es consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el cas de que es 
descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de construir una cimentació 
especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.).
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5.2.6. Subjecció i suport en colzes, derivacions i altres peces

Un cop muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis de 
direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin sotmesos a 
accions que puguin originar desviacions perjudicials.

Segons la importància de les empentes i les característiques concretes de l'obra, aquests suports a 
ancoratges seran de formigó o metàl.lics, establerts sobre terrenys de resistència suficient i amb el 
desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços suportats.

Els suports, llevat de prescripció expressa contrària, hauran de ser col·locats en forma tal que les 
juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparació.

Les barres d'acer o abraçadores metàl·liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada hauran de 
ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidació, inclús pintant-les 
adequadament o embevent-les en formigó.

Per aquesta subjecció i suports es prohibeix en absolut la utilització de falques de pedra o de fusta 
que puguin desplaçar-se.

Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran els 
ancoratges precisos de les canonades mitjançant formigó armat o abraçadores metàl.liques o blocs 
de formigó suficientment cimentats en terreny ferm.

5.2.7.  Obres de fàbrica

Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i d'altres elements es 
constituiran amb les dimensions adequades per fàcil manipulació dels esmentats elements. Es 
protegiran amb les tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada al lloc de la seva 
ubicació.

Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per la substitució de tubs, peces 
i altres elements. Totes hauran de tenir l'adequat desguàs, o almenys, contaran amb pendent a la 
solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament.

Es posarà especial atenció a la col.locació dels marcs, tapes i reixes de forma que l'anivellació dels 
mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats.
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5.2.8. Encofrats, calçats i cintres

Definim com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser recuperable o 
perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigó.

Les cintres i encofrats, així com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou 
resistència i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues i/o 
accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a conseqüència del procés del 
formigó i especialment a les accions degudes a la compactació de la massa.

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil.límetres pels moviments locals i a 
la mil.lèssima de la llum pels de conjunt.
Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldrà disposar de l'encofrat, de manera que un 
cop desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa (de l'ordre de 
mil.lèssim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable.

Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pèrdues apreciables de lletada donada la 
manera de compactació prevista.

Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigó. Per 
facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldrà disposar d'obertures provisionals a la part 
inferior dels encofrats corresponents.

Sempre que calgui i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, seran preses les 
oportunes mesures perque els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Caldrà humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda al formigó. 
D'altra banda, caldrà disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure entumiment sense 
perill que s'hi originin esforços o deformacions anormals.

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perque les arestes vives del formigó resultin ben 
acabades i per això col.locarà, si cal, angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o bé 
emprarà un altre procediment similar en eficàcia. Tanmateix, la Direcció d'Obra podrà autoritzar la 
utilització de matavius per aixamfranar les esmentades arestes. No hi seran tolerades imperfeccions 
de més de cinc mil.límetres (5 mm.) a les línies de les arestes.

Quan s'encofrin elements de gran alçària i petit gruix en que s'hagi de posar el formigó d'un cop, 
caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient dimensió per 
permetre des d'aquestes la compactació del formigó. Aquestes obertures seran disposades a una 
distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es tancaran quan el formigó arribi en 
aquesta alçària.

Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran de manera 
que no quedi cap element metàl.lic embegut dins del formigó en una distància menor de 25 mm. de la 
superfície del parament.

Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de ciment.

No serà permès l'ús de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intrascendents de l'obra.

Allí a on el seu ús sigui permès, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a una distància 
mínima de 25 mm. de la superfície del formigó, picarà aquesta, si cal, i omplirà posteriorment els 
forats resultants amb morter de ciment.
En cap cas serà permès l'ús de separadors de fusta.

En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà del fet de que 
les mesures adoptades no perjudiquin l'estancament d'aquelles.
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Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, es podrà fer ús de 
desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no hauran de 
contenir substàncies perjudicials pel formigó.
Igualment útil resulta sovint l'amidada de fletxes durant el descintrat de certs elements, com a index 
per decidir si cal o no continuar l'operació i, fins i tot, si convé o no disposar assajos de càrrega de 
l'estructura.
Cridem l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistència sinó també el 
seu mòdul de deformació hi presenta un valor reduït, cosa que té una gran influència a les possibles 
deformacions resultants.
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5.2.9. Desencofrat i descintrat

Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els calçats i cintres, 
seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que quan els elements 
siguin de certa importància, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o d'altres dispositius anàlegs per 
tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports.

Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigó hagi assolit la resistència necessària 
per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforços als quals estarà 
sotmès durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la seguretat no resulti en cap 
moment inferior a la prevista per a l'obra en servei.

Es posarà especial atenció en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les juntures de 
retracció o dilatació, així com de les articulacions si n'hi hagués.

5.2.10. Obres de formigó en pasta o armat

Definim com a obres de formigó en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a material 
fonamental el formigó reforçat amb armadures d'acer que col.laboren amb el formigó per resistir els 
esforços.

Per al transport del formigó seran emprats procediments adequats perque la pasta arribi al lloc de 
col.locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenia recent amassada, 
és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables al contingut 
d'aigua, etc. Especialment caldrà tenir cura de que les pastes no arribin a assecar-se tant que 
impedeixin o dificultin l'adequada posada a l'obra i compactació.

Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el material de 
transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant.

L'execució de les obres de formigó en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions següents:
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5.2.10.1.  Preparació del tall

Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o sòl per fonament o sobre la tongada inferior de 
formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressió, i seran 
eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat.

Prèviament a posar el formigó en un tall, la Direcció d'Obra podrà comprovar la qualitat dels 
encofrats, cosa que podrà originar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no tenen prou 
qualitat, determinació o resitència.

La Direcció d'Obra també podrà comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distància de l'encofrat de manera que hi quedi 
impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest 
envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions s'hauran d'extremar amb els 
bastiments dels suports i armadures de les plaques, loses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descens.

No obstant això, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del Contractista 
en quant a la qualitat de l'obra resultant.

Prèviament a la col.locació a sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una capa de 
formigó HM-20/P/20/IIa de 0,10 m. de gruix mínim per a neteja i igualació i s'haurà d'evitar que caigui
terra sobre aquella o durant la següent capa de formigó.

Per iniciar el formigonat d'un tall, caldrà saturar d'aigua la capa superficial de la tongada anterior i 
mantenir humits els encofrats.

5.2.10.2.  Posta en obra del formigó    

No es començarà el formigonat fins que la Direcció d'Obra doni la seva aprovació a les armadures i 
encofrats.

Com a norma general, no pot transcórrer més d'una hora entre la fabricació del formigó i la posta en 
obra i compactació del mateix. En cap dels casos es permetrà la posta en obra de masses que 
presentin un principi d'enduriment, segregació o dessecació.

No hi estarà permès l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres i mig (2,5 m.) 
i serà prohibit de llençar-lo amb la pala a gran distància, distribuint-lo amb rampins, fer-lo avançar 
més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col.locar-lo a capes o tongades el gruix de les qual sigui 
superior al que permeti una compactació completa de la pasta.

Tampoc no serà permès l'ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, salvat 
que la Direcció de l'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars.
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5.2.10.3.  Compactació del formigó

Salvat els casos especials la compactació del formigó es farà sempre per vibració de manera que hi 
siguin eliminats els buits i possibles coqueres, sobre tot als fons i paraments dels encofrats, 
especialment als vèrtex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la pasta sense que s'hi arribi a 
produir segregació.

Caldrà perllongar el procés de compactació fins que la pasta reflueixi a la superfície.

La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar haurà d'ésser superior a sis mil cicles per 
minut. Aquests aparells hauran de submergir-se ràpidament i profundament en la pasta i s'haurà de 
tenir cura de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es tiri el formigó per tongades, 
serà convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri a la capa adjacent i es procurarà 
mantenir l'aparell en posició vertical o bé lleugerament inclinat.

En cas de que siguin emprats vibradors de superfície, la freqüència de treball d'aquests, haurà 
d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut.

Els valors òptims tant de la duració del vibratge com de la distància entre els successius punts de la 
immersió, depenent de la consistència de la pasta, de la forma i dimensions de la peça i del tipus de 
vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de validesa general. Com a orientació 
s'indica que la distància entre punts d'immersió ha d'ésser l'adequada per produir a tota la superfície 
de la pasta vibrada una humectació brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps 
que vibrar a pocs punts més perllongadament.

Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldrà reduir el ritme del 
formigonat, o bé el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat amb barra suficient 
per acabar l'element que s'està fent, i no es podrà iniciar el formigonat d'altres elements mentre no 
s'hagin reparat o substituit els vibradors avariats.
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5.2.10.4.  Juntures del formigonat

Les juntures del formigonat no previstes als plànols seran situades en direcció el més normal possible 
a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, a fi d'allunyar-les de 
les zones en què l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una juntura resultés mal 
orientat, caldria destruir la part de formigó que fos necessari d'eliminar per tal de donar a la superfície 
la direcció apropiada.

Abans de posar-hi el formigó es netejarà la juntura de tota brutícia o àrid que hi hagi quedat solta i 
retirarà la capa superficial de morter de manera que restin els àrids al descobert. Per això aconsellem 
d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el formigó es trobi més o menys endurit i 
també es podrà emprar, en aquest darrer cas, un raig d'aigua i aire. Es prohibeix expressament l´ús 
de productes corrosius en la neteja de juntures.

Un cop feta l'operació de neteja, caldrà humectar la superfície de la juntura sense arribar a entollar-la 
abans d'abocar-hi el nou formigó.

Es prohibeix de formigonar directament o contra superfície de formigó que hagi patit els efectes de 
les glaçades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar prèviament les parts danyades pel gel.

En qualsevol cas i tenint en compte l'assenyalat anteriorment, el Contractista proposarà a la Direcció 
de l'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposició i forma de les juntures entre tongades o de 
limitació de tall que cregui necessàries per a la correcta execució de les diferents obres i estructures 
previstes amb prou antelació a la data en què estigui previst de realitzar els treballs, aquesta antelació 
no serà mai inferior a quinze dies (15 d.).

No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran 
adoptades les precaucions necessàries, especialment per assegurar la transmissió d'aquests 
esforços com ara el dentat de la superfície de la juntura o disposició i si per causes de força major 
quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposarà el formigonat fins aleshores col.locat 
d'acord amb l'assenyalat a apartats anteriors.
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5.2.10.5.  Cura del formigó

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà el formigó a un procés de cura, el qual es 
perllongarà al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques.

Com a terme mitjà, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i s'haurà 
d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients secs i calorosos. 
Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o filtracions  salines, 
alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l'esmentat termini de set dies en un 50% si més no.

La cura podrà fer-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant reg 
directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà de posseir les 
qualitats exigides a les instruccions EHE.

Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o d'altres 
materials anàlegs i mantenir-lo humit mitjançant regs sovintejats. En aquests casos, cal prestar la 
màxima atenció al fet que aquests materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de
sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre als sacs, palla en descomposició, etc.) o altres 
substàncies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin alterar el procés de prendre's i primer 
enduriment de la superfície del formigó.

La cura per aportació d'humitat podrà ésser substituida per la protecció de les superfícies mitjançant 
recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes especialment 
al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi necessàries per aconseguir durant el 
primer període d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la pasta.

5.2.10.6.  Acabat del formigó

Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon aspecte sense 
defectes ni rugositats.

Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picarà i ompliran aquests amb 
morter del mateix color i qualitat que el formigó.

A les superfícies no encofrades, l'acabat es farà amb el morter del propi formigó. En cap cas serà 
permesa l'addició d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no serà permés d'augmentar la dosificació 
a les masses finals del formigó.
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5.2.10.7. Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques

Sempre que el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva 
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execució de l'obra les 
mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al mínim.

En el formigó haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions físiques l'atac 
químic, sinó també la corrosió que pugui afectar les armadures metàl.liques, i per tant, haurem de 
prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i estreps.

En funció dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les armadures seran 
els següents:

a) Per a estructures no sotmeses al contacte de l'aigua residual: 3 cm.

b) Per a estructures sotmeses al contacte de l'aigua residual: 5 cm.

En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i impermeables.

El Contractista, per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, capacitat de 
treball, etc., dels formigons i morters, podrà sol.licitar de la Direcció de l'Obra la utilització d'additius 
adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, essent opcional per aquesta 
l'autorització corresponent.

L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció de l'Obra es farà per 
quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricació de formigons i morters mesurats abans d'emprar-los.

No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superfícies de 
formigó en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes.

Així mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o reparar les 
obres en que hi hagi defectes.
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5.2.10.8. Formigonat en temps plujós

En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat del formigó.

5.2.10.9.  Formigonat en fred

En general, serà suspès el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les quaranta-vuit 
hores següents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus Celsius (0º).

En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigó en temps de gelades, caldrà adoptar 
les mesures necessàries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el formigó i primer 
enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents ni 
minvaments permanents apreciables de les característiques resitents del material.

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar l'esmentada pèrdua 
de resistència, es faran els assajos d'informació (vegeu Instrucció EHE) necessaris per tal de 
conèixer la resistència realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les mesures oportunes.

Si la necessitat de fer formigó en aquestes condicions partís del Contractista, les despeses i 
problemes de tota mena que això originés serien per compte i risc del Contractista.

5.2.10.10.  Formigonat en temps calorós

Quan es faci el formigó en temps calorós, seran adoptades les mesures oportunes per evitar una 
evaporació sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la col.locació del formigó.

En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment humides les 
superfícies de formigó durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions especials aprovades 
per la Direcció d'Obra, per tal d'evitar la dessecació de la pasta durant el seu procés de prendre's i 
primer enduriment.

Si la temperatura ambient és superior a 40º C, serà suspès el formigonat salvat autorització expressa 
de la Direcció d'Obra.
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5.3.  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

5.3.1.  Situació de la xarxa

La xarxa d'abastament anirà situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el seu defecte, 
en terrenys de domini públic legalment utilitzables i que siguin accessibles de forma permanent.

En tot moment es mantindrà una distància suficient entre la xarxa d'aigua i els altres serveis, segons 
la taula que s'exposa a continuació:
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5.3.2.  Disseny de la xarxa

En les xarxes de distribució d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada:

Artèries: Les de major diàmetre, transporten l'aigua des de l'alimentació i la seva principal funció és 
de conducció. Es procurarà evitar efectuar preses en les esmentades artèries.

Xarxa secundària: Transporten l'aigua des de les artèries a les canonades de distribució.

No està permès, salvat excepcions degudament justificades, l'execució d'escomeses 
individualitzades a aquests dos tipus de canonades.

Canonades de Distribució: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts de consum.

La xarxa es dissenyarà seguint el traçat viari o espais públics no edificables. Els trams i les 
escomeses seran el més rectes possible.

Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de força major. S'instal.laran conduccions 
en ambdúes voreres per evitar excessius encreuaments en la calçada. Quan s'hagi d'efectuar un 
encreuament de calçada es protegirà suficientment de les accions del trànsit.

Es procurarà que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribució siguin del 
tipus MALLADA per tres motius:

S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme.
S'incrementa la garantia de servei.
S'eviten els finals de canonada (focus de contaminació).

S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de força major.

En general no s'instal.laran canonades de distribució amb una sola alimentació. Només s'instal.laran 
en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de 300 m. ni abasteixi a 
més de 200 vivendes.

5.3.3.  Diàmetre nominal

El diàmetre nominal (DN) és un número convencional de designació que serveix per classificar per 
dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon al diàmetre interior 
teòric en milímetres, sense tenir en compte les toleràncies. Pels tubs de plàstic, el diàmetre nominal 
correspon a l'exterior teòric en milímetres sense tenir en compte les toleràncies.

5.3.4.  Tubs i peces de la xarxa d'abastament

Les superfícies de rodadura, de fricció o contacte, guies, anells, eixos, pinyons, engranatges, etc., 
dels mecanismes estaran convencionalment traçats, fabricats i instal.lats, de forma que millorin de 
manera perfecta la posició i estanqueïtat dels òrgans mòbils o fixes, i que posseeixin al mateix temps 
un funcionament suau, precís, sensible i sense fallades dels aparells.

Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), per un 
mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, hauran de ser rigurosament intercanviables. Amb 
aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces haurà de realitzar-se en fàbrica emprant-se plantilles 
de precisió i mitjans adequats.

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys a tots els esforços que estiguin 
obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no produint-se cap 
alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i organolèptiques de les aigües, 
tenint en compte el temps i els tractaments físico-químics als quals hagin pogut ser sotmeses
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5.3.5. Unions entre canonades de polietilè i canonades accessoris

La unió entre les barres de canonades de polietilè o la unió entre accessoris de polietilè o accessori-
canonada es realitzaran mitjançant sistema de soldadura a testa o amb maniguets electrosoldables.

Unions mitjançant soldadura.

S'utilitzaran per a la unió de canonades de polietilè de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells o amb 
diferents accessoris.

Es basa en l'aplicació d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusió de les superfícies a unir.  
Els mètodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusió són diferents.

Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar les 
instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de diferent marca
al poder tenir diferent índex de fluidesa, la qual cosa podria afectar la compatibilitat de la soldadura.

Aquesta tècnica s'utilitza en la unió de tubs de polietilè d'alta o mitja densitat, no requerint l'ús de 
maniguets especials, ni material d'aportació.  Bàsicament la unió es produeix per escalfament dels 
extrems dels tubs mitjançant una placa plana prèviament escalfada, i mantenint-los posteriorment 
junts sota pressió controlada.  El mètode és adequat per a canonades i accessoris de tots els 
diàmetres.  És necessari l'equip convenient per a assegurar el correcte alineament i l'aplicació de la 
pressió quan s'usin canonades de diàmetre major de 50 mm.

El mètode d'unió es realitza en tre fases:

1a. Preparació de les superfícies.

Comprovar que les superfícies d'acoblament que seran unides estan alineades i lliures 
d'imperfeccions.  Normalment la màquina usada per a subjectar els extrems de la canonada, 
inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a esquadra.  

2a. Escalfament de superfícies.

Assegurar-se prèviament que la superfície de la placa escalfada està neta i mantenir-la a una 
temperatura de 210 ºC +- 10ºC.

Mantenir les superfícies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una 
rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferència.  A continuació s'anul.larà la 
pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps determinat.  

3a. Soldadura.

Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressió d'1,5 a 2 Kg/cm2. Mantenir 
la pressió fins que l'àrea d'unió s'ha refredat suficientment.  

Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la tècnica de 
ELECTROFUSIÓ, que s'utilitza en la unió de canonada de polietilè d'alta o mitja densitat.
S'utilitzen accessoris de polietilè especials anomenats maniguets electrosoldables que en l'interior de 
la seva embocadura s'allotja una resistència elèctrica, que es connecta a l'equip elèctric adequat per 
a realitzar la fusió, després de la introducció del tub en el seu interior.  S'observaran rigurosament les 
indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre temperatures i temps de escalfament, doncs 
aquestos varien en funció del diàmetre i l'accessori.

És el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervenció de l'operari, encara que potser 
sigui possiblement el més car.
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4a.  Instal.lació.

Les característiques del polietilè incideixen de forma favorable en la instal.lació, essent aquestes molt 
fàcils de realitzar i al mateix temps econòmiques.

Així, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix mòdul d'elasticitat permeten el subministrament 
en rotllos de gran longitud i tot i així fàcilment manejable, en canonades de fins 90 mm. de diàmetre 
com a fabricacions normals, i sobre bobines en diàmetres superiors.  Això permet realitzar ràpides 
exteses amb un mínim nombre d'elements d'unió.

Encara que de forma no tan acusada els diàmetres majors,  que són fabricats en barres per 
limitacions de transports, ofereixen així mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud que 
redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves característiques de 
poc pes i manejabilitat.

Per una altra part, les canonades de polietilè poden emmagatzemar-se i instal.lar-se a la intempèrie, 
doncs estan degudament protegides de l'acció del raig ultravioleta solar, per l'addició de negre de 
carboni en quantitat i dispersió normalitzades.
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5.3.6.  Vàlvules

La forma d'utilització de vàlvules és la següent:

Vàlvules de seccionament (xarxa distribució).
DN < 300 mm. Vàlvula de comporta.

Vàlvules de regulació (artèries).
DN 300 mm. Vàlvula de papallona.

Espites (escomeses).
2”½  : Vàlvula de comporta.
2”     : Vàlvula angular de llautó.  
1”½  : Vàlvula angular de llautó.
1" : Vàlvula angular de llautó.

En general, les vàlvules de seccionament de comporta s'instal.laran soterrades amb eix de maniobra i 
trampilló.

En tots els casos, les de papallona i les de descàrrega de les canonades, requeriran de la construcció 
d'un pericó de les dimensions adequades.

Totes les vàlvules s'hauran d'instal.lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectuï mitjançant 
plomada.

Les vàlvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha d'accionar, un 
senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les vàlvules de DN igual o superior a 300
mm. aniran proveïdes a més a més d'indicador de recorregut d'obertura.

Vàlvules de seccionament.

Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot quedar 
fora de servei.

No s'utilitzaran vàlvules de comporta en diàmetres superiors a 300 mm.

Es recomana la seva instal.lació de tal manera que els sectors de distribució que s'aïllin amb la seva 
maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribució, 200 m. en xarxa secundària 
i 500 m. en artèries.

Es col.locaran vàlvules de seccionament a la sortida de l'empelt de totes les "Tes" existents en la 
xarxa de distribució.

Es recomanable col.locar, junt amb la vàlvula de seccionament, una boca d'aire o una descàrrega 
segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir de Ø 300 mm. la 
instal.lació de boca o descàrrega serà obligatòria.

Vàlvules de regulació.

S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explícitament, no s'instal.laran les de 
comporta.

En el moment de la inspecció, es verificarà que el pericó estigui net i permeti la fàcil maniobra.
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Vàlvules de descàrrega.

Es procurarà que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjançant vàlvules de 
seccionament, disposin d'una descàrrega en el punt més baix. Aquesta mida serà obligatòria en 
canonades a partir de Ø 300 mm.

Les descàrregues s'instal.laran, en la mesura del possible, junt amb la vàlvula de seccionament del 
punt més baix del sector de la xarxa que s'aïlla. Han de permetre el buidatge total de la canonada.

Es procurarà que la distribució i número de vàlvules de seccionament siguin els adequats per poder 
realitzar combinacions de descàrrega d'un sol tram sense afectar el servei de la resta de trams.

Les vàlvules de descàrrega s'instal.laran en pericó, segons el model d'instal.lació corresponent als 
detalls tipus.

Totes les descàrregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram o a llocs 
en que el desguàs no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de clavegueram 
s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament de l'esmentat clavegueram.

Periòdicament es comprovarà que la vàlvula de la descàrrega estigui ben tancada i que en cas 
d'obertura el desguàs sigui correcte sense senyal d'obstrucció o fuites en la conducció.

Diàmetres.

Els diàmetres mínims de les descàrregues seran els següents:

DIÀMETRE CANONADA
mm.

DIÀMETRE DESCÀRREGA
mm.

Fins 100 65

De 150 a 300 100

De 400 a 500 150

A partir de 500 200
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Vàlvules reductores de pressió. 

Es col.locaran de forma que puguin substituir-se sense haver de tallar la canonada.

A l'entrada del regulador de pressió es col.locarà un filtre per evitar dipòsits en el regulador que 
dificulten molt el seu bon funcionament.

Abans i després del regulador de pressió es preveuran preses fixes de pressió amb la finalitat de 
poder comprovar el seu funcionament en tot moment.

Es dotarà al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de vàlvules que permetin en cas 
necessari, aïllar-lo de la xarxa. El diàmetre d'aquest by-pass serà d'un diàmetre menor al de la 
canonada instal.lada però suficient per assegurar el subministrament de la zona a abastir.

El regulador de pressió s'ubicarà en un pericó rectangular el suficientment ampli per permetre la seva 
maniobra, comprovació i inclús substitució sense haver de trencar paviment. Aquest pericó estarà 
lliscat i si es possible dotat de desguàs o almenys de drenatge. La tapa no sobresortirà de la rasant 
del carrer.

S'evitarà la seva instal.lació en calçada, però si és necessari, la tapa serà de fundició amb gruix 
suficient per garantir el transit pesat D-400 segons Norma EN-124.

5.3.7.  Ventoses

S'instal.laran amb la finalitat de facilitar l'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una canonada. No 
obstant es procurarà que la purga de la xarxa ho sigui a través de les escomeses, i només es 
col.locaran ventoses en els casos degudament justificats.

Haurà d'instal.lar-se una vàlvula que permeti el seu aïllament de la xarxa, en cas de que sigui 
necessari.

Les ventoses s'ubicaran en un pericó de registre de dimensions variables en funció del tipus utilitzat. 
La tapa de la mateixa disposarà d'orificis per l'entrada o sortida d'aire.

El dimensionament d'aquestes ventoses haurà de realitzar-se en funció de les característiques de la 
conducció projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa escollit.

Es comprovarà anualment la seva estanqueïtat a l'estar en servei la canonada i, si és possible 
interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu buidatge.

5.3.8. Hidrants

La ubicació dels hidrants serà indicada pel servei d'Enginyeria de l'Ajuntament de Reus segons el Pla 
Director d''Hidrants. i en tots els casos es connectaran a canonades de diàmetre interior superior a 
100 mm. (fins la connexió amb les artèries d'abastament).

Disposaran de vàlvula de tanca de tipus comporta.
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5.3.9.  Boques de reg

Les boques de reg seran del tipus "Aigües de Reus". La derivació de la canonada es realitzarà 
mitjançant collarí de presa amb Stop de 1¼".

Aquestes boques instal.lades en la xarxa de distribució s'utilitzaran exclusivament per la neteja de 
carrers, projectant-se per això les mínimes indispensables.

Pel reg de zones verdes es disposarà de derivació amb comptador independent, i un diàmetre que 
serà funció del número de boques o aspersors a instal.lar i la seva simultaneïtat.

5.3.10. Neteja de les canonades

Durant l'execució de l'obra es tindrà en compte l'eliminació de residus en les canonades.

La neteja prèvia a la posta en servei de la xarxa es farà per sectors, mitjançant el tancament de les 
vàlvules de seccionament adequades.

S'obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l'aigua alternativament a través de 
cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de circulació es 
recomana que no sobrepassi d'1 m/seg.

En els casos que així ho requereixin, es realitzarà una desinfecció amb introducció de clor estant la 
xarxa plena d'aigua, aïllada i amb les descàrregues tancades. Al cap de 24 hores la quantitat de clor 
residual en el punt més allunyat de la introducció haurà de superar els 10 mg/l. En el cas de no ser 
així procedirà a una nova introducció de clor. S'haurà de tenir cura per prevenir que la solució 
concentrada de clor de la canonada que està essent tractada no s'introdueixi en les canonades de 
distribució d'aigua potable en servei.

Un cop efectuada la desinfecció, s'obriran les descàrregues i es farà circular de nou l'aigua fins que 
s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/l.

L'operació de buidatge i extracció de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova 
hidrostàtica i la desinfecció, haurà de ser autoritzada per la Direcció d'Obra.

Amb aquesta finalitat, la xarxa disposarà de les vàlvules i desguàssos necessaris, no només per 
l'explotació, sinó per facilitar aquestes operacions.

S'haurà de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86.
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5.3.11. Prova de pressió interior

Per a la realització d'aquesta prova, el contractista proporcionarà tots els elements precisos per 
efectuar-la, així com el personal necessari; Aigües de Reus podrà subministrar els manòmetres o 
equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els subministraments pel contractista.

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna 
per trams de longitud fixada per la Direcció d'Obra. Es recomana que aquests trams no tinguin en cap 
cas longitud superior als 400 m., i que les diferències de pressió en els seus 

extrems deguda a les diferències de cotes topogràfiques no excedeixi del 10% de la pressió de prova 
establerta.

Abans de començar la prova han d'estar col.locats en la seva posició definitiva tots els accessoris de
la conducció. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes descobertes, així com tots els 
punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega, derivacions, etc...

Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de 
baix cap a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire en la conducció. Si fos possible es 
donarà entrada a l'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es facilita l'expulsió de l'aire per la part 
alta. Si aixó no fos possible, l'omplert es farà encara més lentament per evitar que quedi aire en la 
canonada. En el punt més alt es col.locarà una aixeta de purga per expulsió de l'aire i per comprovar 
que tot l'interior del tram, objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma deguda.

La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà 
d'estar provista de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular l'augment de pressió. 
Es col.locarà en el punt més baix de la canonada que s'assajarà i estarà provista de dos 
manòmetres, dels quals un serà proporcionat o prèviament comprovat per Aigües de Reus.

Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces especials que 
s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser fàcilment desmuntables 
per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà amb molt de compte que les claus 
intermèdies en el tram en prova, d'existir, es troben totalment obertes. Els canvis de direcció, peces 
especials, etc., hauran d'estar ancorats i les seves fàbriques amb la resistència deguda.
La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'aconsegueixi en el punt més baix 
del tram en prova una pressió de 14 Kg/cm2, salvat indicació contrària del personal tècnic d'AIGÜES 
DE REUS que assisteixi a la prova. La pressió es farà pujar lentament de manera que l'increment de 
la mateixa no superi un quilogram per centímetre quadrat i minut.

Un cop obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts, i es considerarà satisfactori quan durant 
aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p 
cinquens ( p/5 ) essent p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre quadrat. Quan el 
descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats, repassant 
les juntes que perdin aigua, canviant si és precís algun tub, de forma que al final s'aconsegueixi que 
el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada.

Dins de la pèrdua admissible, s'intentarà localitzar i eliminar la causa de pèrdua de pressió de prova.

És recomanable, prèviament a la prova de pressió, tenir la canonada plena d'aigua, almenys vint-i-
quatre (24) hores, donat que l'ajust d'unions i juntes provoca una pèrdua de pressió inicial que no 
suposa en absolut defectes en els materials o en l'execució de les obres.

Si durant les proves de pressió, i en presència del personal d'AIGÜES DE REUS, es produissin 
trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent aquests trencaments, a 
judici del personal d'AIGÜES DE REUS, imputables a errades en els ancoratges, es podrà demanar 
la substitució de la canonada instal·lada  i el lot complet del que formi part.
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Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjarà tot el lot del que formen part.
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5.3.12. Prova d'estanqueïtat

Després d'haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà de realitzar-se la 
d'estanqueïtat.

La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la canonada 
objecte de la prova.

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram de canonada en 
prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat 
després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver-se expulsat l'aire.

La duració de la prova d'estanqueïtat serà de dos hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al 
valor donat per la fòrmula:

V= K L D

En la qual:

V= pèrdua total en la prova, en litres.
L= longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D= diàmetre interior, en metres.
K= coeficient depenent del material.

Segons la següent taula:
Fundició ........................................................................................................................................K= 0,300
Polietilè d'Alta Densitat .................................................................................................................K= 0,350

De totes formes, qualsevol pèrdua fixada, si són sobrepassades, el contractista, al seu càrrec, 
repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix, està obligat a reparar qualsevol pèrdua 
d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a l'admissible.

5.3.13.  Recepció de subxarxes alienes 

Mentre no siguin rebudes les subxarxes per Aigües de Reus, l'abastament a les pròpies obres de 
construcció de vivendes, industries, etc, únicament podrà realitzar-se a través del provisional d'obra.

Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haurà d'efectuar la 
prova de pressió interior a la qual haurà d'assistir personal tècnic qualificat d'Aigües de Reus, que 
haurà d'haver estat avisat amb la suficient antelació. L'esmentat personal verificarà així mateix que 
les instal.lacions s'han dut a terme segons les condicions d'Aigües de Reus per instal.lació.

Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements accessibles 
(vàlvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal.lació així com la idoneïtat 
dels pericons en que estiquin allotjats. Amb la xarxa tancada però en càrrega a pressió 
estàtica, es comprovarà l'ausència de fuites en els elements assenyalats. Qualsevol fuita detectada 
ha de ser reparada.

Amb la xarxa aïllada però amb l'aigua en circulació es comprovaran les descàrregues.

Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels hidrants així com 
la seva pressió residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En qualsevol cas, han de 
complir-se les condicions del Projecte.

39 de 67 

5.3.14. Posta en servei i connexió a la xarxa general

Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de pressió, pressa 
de mides, etc, es podrà realitzar la connexió de les noves xarxes a la xarxa existent. Per aquesta 
connexió cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotació de AIGÜES DE REUS per coordinar la 
connexió. Es pactarà el dia de realització i AIGÜES DE REUS proporcionarà el 

suport necessari i realitzarà la tancada d'aigua necessària per deixar la conducció a connectar aïllada 
i sense aigua avisant amb anterioritat suficient als abonats afectats.

Posta en càrrega.

Pel punt més baix de la xarxa, en connexió amb la xarxa general o grups de pressió, es procedirà al 
seu omplert. Totes les vàlvules de seccionament excepte una, i les descàrregues estaran tancades. 
Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de l'aire contingut a la canonada. La velocitat 
de l'aigua serà petita per facilitar l'expulsió de l'aire. Quan la boca d'aire més alta ja no doni aire i si 
aigua s'haurà completat l'omplert de la xarxa. Al tancar la boca d'aire la xarxa arribarà a la pressió 
estàtica de servei.

Connexió a altres subxarxes. 

En el cas de que hagin de connectar-se dos subxarxes, es posaran en càrrega independentment 
cadascuna i una vegada efectuat s'obrirà una vàlvula de comunicació per igualar pressions. 
Posteriorment, s'obriran les altres vàlvules de connexió.
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5.4.  NORMATIVA PER ESCOMESES I COMPTADORS D'AIGUA POTABLE

5.4.1.  Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable

S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal.lació general de l'interior de l'immoble amb la 
canonada de la xarxa de distribució.

En general, les característiques dels materials i la forma d'execució compliran l'establert en les 
"Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E. 13-01-1976).

5.4.2.  Grups de sobreelevació

El subministrament directe d'aigua per la pressió de la xarxa queda garantitzat, en general, pel 
subministrament, per tots els abastaments l'alçada dels quals a l'entrada del tub ascendent o muntant 
respecte al nivell de la calçada en el lloc a on s'efectua l'escomesa sigui igual o inferior a 15 m. 
(Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament d'Aigües de Reus).

En casos especials, AIGÜES DE REUS comunicarà l'alçada que correspongui. Els subministraments 
amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a l'alçada garantitzada hauran de 
disposar d'un mitjà propi de sobreelevació.

L'equip de bomba a pressió anirà situat en la planta baixa o en el sòtan de l'edifici.

La posta en marxa o parada del grup motobomba serà comandat per un presostat encarregat de 
mantindre la pressió entre 2 valors, de manera que garantitzi el funcionament correcte de tots els 
aparells instal.lats. El volum del recipient auxiliar ha de ser tal que no es produeixin parades i postes 
en marxa massa freqüents que escurçaran la vida dels mecanismes.

Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua de 
subministrament. Si la instal.lació interior requereix una pressió més elevada que la disponible a la 
xarxa d'AIGÜES DE REUS, l'abonat haurà d'augmentar-la per mitjà d'una instal.lació de bombeig 
alimentada des d'un dipòsit.

5.4.3. Dispositius per impedir el retorn

Totes les escomeses de distribució d'aigua per ús domèstic s'equiparan amb una vàlvula de retenció. 
Totes les escomeses de distribució d'aigua que no estiguin designades exclusivament a necessitats 
domèstiques, hauran d'estar provistes d'un dipositiu antiretorn, així com una purga de control.

En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la Delegació 
d'Indústria i homologat per Aigües de Reus.
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5.4.4. Elements dels quals consta l'escomesa

Una escomesa consta dels següents elements (veure figura adjunta): D'una abraçadera de presa, 
muntada sobre la canonada de la xarxa de distribució, de la que es deriva, o, en el seu cas, d'una 
peça en Te.

D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici juntament amb la façana, allotjada en un registre 
o portell fàcilment identificable, i que permetrà el tancament del subministre. La seva maniobra serà 
exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzada, sense que puguin manipular-la
persones alienes.

D'un tros de tub acoblat a l'abraçadera, mitjançant un enllaç, arriba a la façana de l'edifici a 
subministrar.

D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici al costat de la seva façana, allotjada en un 
registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà tancar el subministrament. La seva maniobra 
serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzat, sense que puguin manipular-la 
persones alienes.

D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassarà el mur de tancament de 
l'edifici, i accedirà al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o abonat, de manera que el tub 
quedi solt o permeti la lliure dilatació, però l'orifici haurà de quedar segellat de manera que s'asseguri
la impossibilitat de penetració de l'aigua o humitats exteriors a l'interior de l'edifici.

Aquesta impermeabilització serà realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet passamurs 
ajustat al diàmetre de l'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin originar per 
deficiències en aquesta impermeabilització serà del propietari o abonat.

D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetrà el tancament del pas de l'aigua, 
per ús del propietari de l'immoble o persona responsable. Quedarà situada en l'interior de l'immoble, 
al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho permeti, allotjada en una cambra  
impermeabilitzada de fàcil accés.

Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaça el tub d'alimentació de l'edifici. 
El propietari o abonat tindrà cura i atendrà el manteniment de l'escomesa a partir de la clau de 
registre, així com assumirà la responsabilitat de la instal.lació i conservació del tub d'alimentació, al 
qual haurà de col.locar-se sempre una vàlvula de retenció.

En el cas de que el subministrament s'efectui mitjançant comptador general, aquest comptador es 
situarà el més pròxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos en que no pugui ser així, 
i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d'instal.lar un tram de canonada, al final i abans del 
comptador s'instal.larà una segona clau de pas.

Immediatament després del comptador es disposarà d'un enllaç o peça d'unió que permeti desmuntar 
fàcilment el comptador per la seva revisió o substitució i d'una altra clau de pas des d'on s'inicia el tub 
d'alimentació.

El conjunt descrit s'allotjarà preferentment en un armari. En casos justificats, es substituirà en una 
cambra sota el nivell del terra.
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5.4.5. Execució d'obra

Es procurarà instal.lar l'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible d'escomesa, que 
el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa a trànsit de vehicles.  El 
collarí presa de l'escomesa situat a la canonada de la xarxa estarà situat en front a la posició que 
ocuparà la vàlvula de pas en via pública, davant de la façana de l'abonat.

Normalment l'escomesa guanya alçada des de la profunditat en que es troba la canonada de 
distribució a la d'emplaçament de la clau de registre, que és menor. Es procurarà aconseguir aquesta 
elevació de forma suau, sense canvis bruscos de direcció. En el seu recorregut, l'escomesa no 
creuarà ni quedarà per sota de cap clavegueram o desguàs, ni quedarà subjecta a cap altra obra de 
fàbrica.

L'eix del tub de l'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho farà normalment a profunditat de 35-
45 cm per sota de la rasant de la vorera.

L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici serà circular, i de 100-250 mm., de diàmetre, segons 
el diàmetre de les escomeses.

Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions establertes 
en l'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment existent.

Un cop muntada l'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetrà a l'aprovació d'Aigües de Reus.

El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzarà utilitzant terra seca, exempta 
d'àrids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de l'excavació, procurant que quedin 
degudament calçats tots els elements de la canonada d'on es va derivar, i de l'escomesa. Quan 
l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb mitjans mecànics, procurant que 
aquesta compactació no repercuteixi sobre els elements de l'escomesa.

Es reposarà el paviment en la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals. (Plec 
General de Condicions de l'Ajuntament de Reus).

El projecte de qualsevol edifici o instal.lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà de 
contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions.
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5.4.6. Instal.lació de comptadors

L'armari destinat al comptador es construirà de manera que el seu muntatge i desmuntatge pugui 
realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de l'immoble.

El lloc escollit haurà de quedar fàcilment accessible per la seva lectura i manteniment, deixant en tots 
els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors fins la via pública. El 
mateix s'utilitzarà exclusivament com allotjament dels comptadors.

El pericó o cambra de comptadors haurà de tenir un desguàs directe al clavegueram, i estar aïllat de 
qualsevol local o instal.lació que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua.
Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveurà un espai suficient al voltant de l'equip per poder 
instal.lar un sistema d'elevació mecànic.

Necessitat de longituds rectes aigües amunt i aigües avall del comptador.

En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena líquida són causa d'errades 
de mesura.

Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les següents 
recomanacions:

- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades són els dobles colzes, 
vàlvules semitancades i les bombes.

- S'han d'evitar les variacions brusques de la secció de l'escomesa.

- S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments.

Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes mínimes abans i després dels ràcords 
del comptador són:

- 3D, aigües amunt.

- 3D, aigües avall.

essent D el diàmetre en milímetres dels ràcords d'entrada.

Pels comptadors d'hèlix, que són més sensibles a les pertorbacions de la vena líquida, es recomana 
instal.lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diàmetre D i les longituds 
mínimes dels quals siguin:

- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador.

- de 3 a 6 vegades D, després del comptador.

En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la instal.lació, 
abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui ser fàcilment netejat o 
substituit.
Així mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran diàmetre, 
d'una presa de pressió, per verificar el correcte funcionament del subministrament i, en el seu cas, 
poder instal.lar un enregistrador.
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5.5.  XARXA DE CLAVEGUERAM

5.5.1. Situació de la xarxa

La xarxa de clavegueram es situarà sota la vorera o calçada, sempre que existeixin, o en el seu 
defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzades i que siguin accessibles de forma 
permanent.

Es respectaran les distàncies mínimes amb els altres serveis.

5.5.2.  Tipus de xarxes de clavegueram

Es distingiran dos tipus de xarxa de clavegueram: les xarxes unitàries i les separatives.

Les xarxes unitàries són aquelles que transporten tant les aigües negres que desguassen les 
escomeses industrials i domèstiques com les pluvials que recullen els embornals.

Per contra, les xarxes separatives tenen doblades les conduccions: unes transporten les aigües 
negres i, les altres, les pluvials, i en cap moment hi ha barreges entre elles.

En les xarxes separatives, les aigües pluvials vessen directament als barrancs: en les unitàries, les 
connexions entre la xarxa i els barrancs es fa mitjançant sobreeixidors. 

5.5.3. Disseny de la xarxa

La xarxa de sanejament serà sistema separatiu si l'àmbit a urbanitzar disposa d'un barranc o 
col·lector de pluvials proper, encara que aquest es trobi fora de l'àmbit de la urbanització i per arribar-
hi calgui realitzar xarxa fora dels terrenys que delimiten l'Àrea o Pla Parcial.  

A l'efecte de facilitar en gran mesura les tasques de manteniment, neteja i desviació de les aigües 
negres durant obres i reparacions, és molt convenient mallar les canalitzacions de clavegueram.

Tots els canvis de direcció i instruccions, han de realitzar-se el menys perpendiculars possible, amb la 
finalitat de afavorir la circulació de les aigües residuals i pluvials.
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5.5.4.  Instal.lació de conduccions de sanejament

Donada la importància que té reflexar fidelment sobre el terreny les pendents indicades al projecte, es 
procedirà al rasanteig acurat de la rasa un cop elevada. El fons de la rasa es cobrirà amb un llit 
d'arena o de formigó, el qual haurà d'estar també acuradament rasat.

En el cas de que la rasa s'hagi excavat demolint la conducció existent, el llit del fons de la rasa haurà 
de ser obligatòriament de fomigó, donat que l'estat en que queda la rasa un cop demolida la 
conducció existent no assegura que la nova conducció quedi fixada definitivament tal i com es 
presenta inicialment.

Donat que el bon funcionament del sistema de clavegueram està molt lligat a l'obtenció dels pendents 
adequats, el contractista comprovarà cada certa distància que són correctes tant la 

profunditat de la conducció respecte al carrer com la diferència de cotes absolutes d'aquesta última.

En cas de no obtenir-se finalment els pendents proposats al projecte, si no hi ha cap motiu tècnic que 
ho justifiqui, es considerarà al contractista com a únic responsable i s'actuarà en 

concordància si els pendents finalment obtinguts no compleixen els mínims exigits i poden comportar 
problemes de funcionament de la xarxa. Es podrà demanar que es refacin trams de xarxa o tota ella.

La conducció es recobrirà amb arena o formigó fins a 10 cm. per sobre de la generatriu superior, 
segons s'indica al projecte. La resta de rasa es reomplirà per capes i es compactarà, segons s'indica 
a la rasa tipus per conduccions de sanejament (veure detall tipus  corresponent).

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure 
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.

5.5.5. Pous de registre

Els pous de registre permeten l'accès a les conduccions de clavegueram per tal de realitzar les 
tasques de manteniment, neteja, inspecció mitjançant circuit tancat de TV, etc.

Es col.locaran cada 40-50 m. en trams rectes i en cada punt on hi hagi interseccions, resalts, canvis 
de direcció i, en general, a on hi hagi qualsevol singularitat a la que sigui convenient tenir un fàcil 
accès.

Els detalls constructius i materials de l'obra civil, marc i tapa i pates estan definits al detall tipus 
corresponent.

5.5.6. Pous de registre amb resalt

Els resalts dificulten les tasques de manteniment, neteja i inspecció abans esmentades. Es per 
aquest motiu que no s'autoritzarà l'instal.lació de conduccions de clavegueram amb resalt quan la 
causa sigui la minimització de les excavacions i dels moviments de terres.

Només s'autoritzarà la instal.lació d'un pou amb resalt quan aquest sigui la única solució tècnicament 
viable.
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5.5.7. Embornals

Els embornals recullen les aigües pluvials que circulen per la superfície dels carrers i les condueixen 
cap a la xarxa general de clavegueram, ja sigui aquesta unitària o separativa.

La seva ubicació serà aquella que afavoreixi al màxim la capacitat de desguàs, i per tant es situaran 
preferentment en les cotes baixes dels carrers, en els punts on es produeixin acumulacions d'aigua, 
etc.

Els detalls constructius estan definits als models tipus corresponents.

5.5.8. Sobreexidors

Els sobreeixidors actuen com a elements de connexió entre les xarxes unitàries de clavegueram i els 
barrancs o altres conduccions de clavegueram.

Mitjançant els sobreeixidors s'assegura que el cabal que circula per una determinada conducció no 
supera un valor establert, doncs abans de superar aquest valor desvia l'excès de cabal cap al barranc 
o una altra conducció.

La unitat més usual dels sobreeixidors, no obstant, és la de permetre el pas de les aigües negres per 
una conducció de clavegueram i, en cas de pluja, desviar els grans cabals extraordinaris que 
apareixen directament al barranc, sense que es superi una dil.lució determinada.

En cada cas el projecte definirà les característiques constructives del sobreixidor i inclourà els calculs 
justificatius de dilució, dimensions, alçada del llavi, etc... Aquest es revisarà i validarà com un element 
mes dins de la xarxa de sanejament en el moment de validació de la xarxa.

5.5.9. Estacions de bombament

En determinats casos, una subxarxa de clavegueram pot tenir el punt de desguàs a una cota inferior 
a la de la xarxa general de clavegueram a la que s'ha de connectar. En aquests casos serà necessari 
instal.lar una estació de bombament per elevar les aigües residuals fins al punt de connexió abans 
esmentat.

Aquesta estació de bombament haurà de disposar d'una reixa filtrant per a sòlids, d'un sistema 
d'alarmes de detecció d'avaries, permetre l'accès per netejes i petites reparacions, permetre 
l'extracció dels equips per a la seva reparació/substitució, disposar de la ventilació adequada, etc. 
Totes les especificacions d'aquesta estació estaran especificades al projecte i revisades i 

validades pels Serveis Tècnics d'AIGÜES DE REUS abans de l'aprovació de la xarxa, com un 
element mes integrant de la xarxa de sanejament..
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5.6.  NORMATIVA PER ESCOMESES DE CLAVEGUERAM

5.6.1. Condicions generals sobre les escomeses de clavegueram

S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal.lació general de l'interior de l'immoble amb la 
conducció general de sanejament.

Aquesta canonada tindrà un pendent comprès entre el 3 i el 5%, i la seva execució realitzarà segons 
el detall tipus que s'adjunta a l'annex corresponent.

5.6.2. Execució de l'obra

Es procurarà sempre instal.lar l'escomesa seguint una linia el més recte possible, amb un pendent 
constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar a crear problemes 
de funcionament.

Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació d'Aigües de Reus. Per al recobriment de 
l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel rebliment, terra seca exempta d'àrids majors de 4 
cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavació i procurant que quedin degudament calçats tots 
els elements de la conducció general i de l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es 
compactarà el terreny amb mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi 
sobre els elements de l'escomesa.

Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals (Plec 
General de Condicions de l'Ajuntament de Reus).

El projecte de qualsevol edifici o instal.lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà de 
contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions.

5.7.  XARXA DE REG

Els projectes d’urbanització que contemplin zones enjardinades municipals hauran de disposar de 
xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de l’Ajuntament de Reus. 
Aquesta xarxa de reg es connectarà a la xarxa de distribució mitjançant un trampilló de 

fossa dúctil soterrat en vorera equipat amb vàlvula d’esfera i mecanisme antiretorn (veure detall tipus 
corresponent). Posteriorment, AIGÜES DE REUS instalarà en el seu interior un comptador.

Una vegada els serveis tècnics d’AIGÜES DE REUS hagin verificat la instalació i estigui correctament 
executada es podrà donar d’alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva posada en servei i que 
AIGÜES DE REUS procedeixi al muntatge del comptador cal que al promotor de la urbanització o el 
propi Ajuntantament realitzin la petició de contractació.   
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ANNEX I: MATERIALS DE CANONADES I ACCESSORIS

Els materials normalment utilitzats en les instal.lacions d'abastament y clavegueram seran els 
següents:

Abastament: fundició dúctil, polietilè d'alta densitat, acer, formigó.

Clavegueram: amiant-ciment, formigó, clorur de polivinil (PVC) i acer.

1. ACER

L'acer per la fabricació d'armadures serà de secció uniforme, de superficies llises o corrugades i 
complirà les condicions exigides per aquest material en la Instrucció EHE.

L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, serà ben batut, no trencadís, dolç, maleable en
fred, d'una contextura fibrosa i homogènia, sense pels, esquerdes, cremades ni qualsevol altre 
defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el punxó o que al ser corbades 
s'estripin o tallin.

1.1. BARRES AÏLLADES

Definim com a armadures a emprar (al formigó armat) al conjunt de barres d'acer que van col.locades 
a l'interior de la pasta del formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a que està sotmès.

Les armadures s'hauran de col.locar netes, exemptes de tota bruticia, greix i òxid no adherent. 
S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels plànols i seran fixades entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions i s'haurà de mantenir mitjançant peces adequades la distància a l'encofrat, de 
manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i compactació del 
formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi coqueres.

Aquestes precaucions caldrà extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de l'extradós 
de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment.

Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjançant simple lligat o un altre 
procediment idoni, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura un cop situada 
la ferralla en els motlles o encofrats.

Les unions i solapes seran les indicades als plànols, o en cas contrari, caldrà disposar-les d'acord 
amb les prescripcions de al Instrucció EHE.

Abans de començar les operacions amb el formigó, el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció de 
l'Obra l'aprovació de les armadures col.locades.
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1.2. MALLES ELECTROSOLDADES

Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises d'acer trefilat, 
soldades a màquina entre sí i disposades a distàncies regulars.

Es col.locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota bruticia, greix i òxid no adherent. 
Es disposarà d'acord amb les indicacions dels plànols i aniran fixades entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions i caldrà mantenir-hi mitjançant peces adequades la distància a l'encofrat, de 
manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i compactació del 
formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi coqueres.

Abans de començar les operacions amb el formigó el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció de 
l'obra, l'aprovació de les malles electrosoldades col.locades.

D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor número possible de diàmetres 
diferents i que aquests diàmetres es diferencïin al màxim entre sí.

2. FORMIGÓ

En quant a la seva dosificació i fabricació, s'haurà de complir tot el que assenyala la Instrucció EHE.

Així mateix, serà d'aplicació les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigón preparado. 
resolución de 29-7-1999, de la dirección general de la vivienda, arquitectura y urbanismo” el que es 
refereix a la fabricació i subministrament de formigó preparat.

2.1. FORMIGÓ DE NETEJA

Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, serà recobert aquest 
amb una capa de formigó de neteja de 5 ó 10 cm. de gruix i qualitat HM-20/P/20/IIa.

S'haurà d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya durant el formigonat.
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3. CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIÓ I SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE

Els materials a instal.lar tindran unes característiques tals que contribueixin a que la xarxa compleixi 
les necessàries exigències de seguretat i salubritat, de servei i de duració-economicitat.

Exigències de seguretat i salubritat.
Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions sanitàries 
presents en la legislació vigent. De cap manera han de modificar la qualitat de l'aigua.
Cal que els fabricants de concuccións d’aigua potable estiguin censats a la Direcció General 
de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real Decret 140/2003. 
Exigències de servei.
Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta finalitat, 
els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipòtesis adoptades al 
realitzar el càlcul de la xarxa.
Exigències de duració-economicitat.
S'utilitzaran materials capassos de resistir les accions similars a les de treball de forma que 
no pateixin deteriors prematurs.
En general, es compliran les normes següents:
DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092

Es denomina "pressió nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren els tubs.

D'acord amb el Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de 
Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal i de trencament ténen la 
següent relació:

Pr 2 Pn 4 Pt

El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peça, certificats, etc.) complirà amb el que ha estat 
disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA.

Les verificacions i assaijos de recepció s'executaran d'acord amb el disposat en el cap. 3 del PTAA.

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per 
l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir dubtes 
sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i certificacions de 
qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les normes tècniques en vigor.

Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un diàmetre 
interior:

D 150 mm. Polietilè d'Alta Densitat, per 10 atmòsferes de pressió de treball.
Norma UNE 53131.

D 150 mm. Fundició Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9.
Normas ISO 2531, 4179.
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3.1. CANONADES I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

3.1.1.  CANONADES DE POLIETILÈ

El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 
característiques especificades en les següents normes:

UNE-EN ISO 1872
UNE 53126
UNE-EN ISO 306
UNE-EN ISO 527
Codi Alimentari Espanyol.

Tal i com s’indicat anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè per instal·lar a 
xarxes d’aigua potable al municipi de Reus caldrà que acreditin estar censats a la 

Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real Decret 
140/2003. Per això caldrà que l’instalador proporcioni copia de l’Annex IX i còpia de l’ácus de rebut 
que Sanitat lliura com a garantia de la presentació de la documentació necessaria pel cens.  

EL fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de l’Annex 1 del 
Reial Decret 140/2003. Aquest indica els paràmetres de migració màxima del producte segons el 
quadre següent extret del Reial Decret.

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA
28. Acrilamida 0,10 μg/l 1
29. Epiclorhidrina 0,10 μg/l 1
30. Cloruro de vinilo 0,50 μg/l 1

La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressió de treball de 10 Atm.  
Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió nominal, tipus (PE 
80), marca així com la norma UNE de compliment (UNE 53131).

Està terminantment prohibit el polietilè de recuperació, així com la utilització de polietilè d'alta densitat 
PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de tota la canonada.

El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de homogeneïtat 
de qualsevol tipus.  Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o 
bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.

Característiques P alta densitat........................................................................ art. 2.23.3 PTAA.
Composició tub Polietilè ....................................................................................art. 2.23.4 PTAA.

La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, 
temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.

Les canonades de PE hauran de col.locar-se en planta serpentejant per compensar els moviments 
per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació linial del PE.
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3.1.2. ACCESSORIS DE POLIETILÈ

Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior 
qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi correspongui.

Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al Real 
Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens Sanitari i de migració 
màxima del producte.

3.2.  CANONADES I ACCESSORIS DE FUNDICIÓ DÚCTIL
3.2.1.  CANONADES

En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes Internacionals 
següents:

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a canalitzacions amb 
pressió.

ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  Revestiment intern 
amb morter de ciment centrifugat.  Prescripcions generals.

ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil.  Revestiment extern de zinc.

ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil.  Màniga de polietilè.

ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat.

ISO 4633-83 Junta de cautxú.  Especificació dels materials.

Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motllo metàl.lic i 
estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú.  Amb aquest anell 
s'assegurarà una estanqueïtat perfecta en la unió entre tubs.  Aquesta junta serà automàtica flexible 
standard 2GS.

Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes.  Una primera amb zenc metàl.lic, 
realitzat per electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa.  La quantitat dipositada serà com a 
mínim de 200 gr/m2.

Una segona de pintura bituminosa, realitzada per pulverització.  La quantitat dipositada serà tal que la 
capa resultant tingui un gruix de 100 mm.

El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per centrifugació del 
tub.
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Els gruixos de la capa de morter una vegada fraguat són:

DN
mm. Gruix, e

Normal
mm.

Mitjà
mm.

Mínim
mm.

60-300 3 2,5 1,5

350-600 5 4,5 2,5

700-1200 6 5,5 3

1400-1800 9 8 4

La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades anteriorment per tots 
els materials de fosa dúctil.

Totes les canonades portaran gravat d'orígen les següents característiques:

o Diàmetre nominal: 60-1.800
o Tipus d'unió: STD o EXP
o Material: GS
o Fabricant: PAM
o Any: dos xifres
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3.2.2. SISTEMES D'UNIÓ

Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable cumpliran amb la norma 
europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de fossa dúctil, 
accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.  

3.2.2.1.  UNIÓ ENTRE TUBS

La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú bilabiat i 
amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat una vegada 
introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada.

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 
fabricació, referència del fabricant, etc.).
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3.2.2.2.  UNIÓ TUB-ACCESSORI, ACCESSORI-ACCESSORI

La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió flexible, 
mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil.  Aquesta contrabrida estarà 
subjecta per passadors que enganxen en el resalt de la campana, de la peça, per la seva part exterior 
(Fig  ).

Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els 
diàmetres i les rosques seran mètrics.

Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran radi.

La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera que pot 
realitzar-se una corba de radi 200 m.

Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de qualsevol altre 
que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament.

Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises.

Qualitat de la fundició.............................................................................................art. 2.3. PTAA.
Característiques mecàniques................................................................................art. 2.4. PTAA.
Assajos........................................................................................................art. 2.5. a 2.10 PTAA.

La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el disposat 
en el cap. 4 PTAA.

La unió entre tub accessori es pot realitzar tambe amb elements brida-copa o brida-llis subministrats 
pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una pletina per connectar accessoris entre pletines 
com vàlvules, tes, colzes, etc... 
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3.3. UNIÓ ENTRE BRIDES

La unió de accessoris embridats com tes, valvules, etc es realitzaran amb junta elàstica d'etilè-propilè 
PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanqueïtat de la unio entre brides amb la compressió 
d'aquesta.  Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533.

3.3.1. CARGOLERIA PER UNIÓ EMBRIDADA

Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves dimensions i 
característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.  Els cargols hauran 
de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat del medi en que quedaran 
situats (com a mínim zincats).  En cas de quedar soterrats, hauran de ser galvanitzats en calent.

3.4. ACCESSORIS D'UNIÓ ENTRE ACCESSORIS I TUBS DE DIFERENTS TIPUS

3.4.1. BRIDA CONTRATRACCIÓ

La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions i 
valvuleria tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció.

Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de reïna amb 
pols de epoxi.  La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junt tòrica de goma i 

grapa de PVC. Aquest esta composat amb brida i contrabrida amb cargols de unió entre les dues que 
produeixen que l'anell estriat conic es clavi al tub quan s'apreten els cargols

Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400.

En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, serie 05 PN16, de doble 
cambra amb junta estandar apropiada al tub a connectar de PVC, PE,   
No es poden utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals.

3.4.2. BRIDA UNIVERSAL

La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de polietilè es 
realitzarà mitjançant brida universal.

Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de reïna epoxi.  La 
junta de tancament serà de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i DIN 2690.

Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-los major 
resistència a la corrosió.

Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200.
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3.5.  PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que la 
canonada principal. Portaran les marques d'identificació que els hi correspongui.

En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la possibilitat 
de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de marques 
homologades AVK i EURO 20.
Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus bayoneta, eliminant les unions 
amb cargols. 
Caldrà tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el apropiat 
segons el fabricant.

Les connexions de ramals perpendiculars a la linia principal i que per tant estan sotmeses a forces, 
hauran de estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat al tub 
a connectar. El accessori disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb l'anell autoblocant.
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3.6.  VALVULERIA

3.6.1. VÀLVULES DE COMPORTA

Gama DN 40 a 300.

En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes internacionals 
següents:

ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per canalitzacions a 
pressió.

ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal.lacions soterrades.

ISO 5752-82: Vàlvules metàl.liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i 
centre.

DIN 3202-F4.

Característiques generals.

COS: Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693).
Pas rectilini en la part inferior.
Assentaments d'estanquitat no afegits.
Cap tipus de mecanitzat.
Brides unió ISO PN 16.
Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 μ).

OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic.
Estanquitat per compressió del cautxú.

EIX: Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
Monobloc.
Estanquitat per dos juntes tòriques.

FEMELLA: Fabricada en llautó.
Independent de la comporta.

TAPA: Fabricada en fundició dúctil.
Sense cargoleria, l'estanquitat per mitjà de volandera de cautxú.

Característiques funcionals.

Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega.
Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula.
Possibilitat de ser soterrada sense pericó.
Obertura i tanca sense desplaçament del eix.
Possibilitat de motorització.
Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia entre la 
vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable mitjançant un trampillo de fosa dúctil situat a cota 
de paviment.
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó que 
disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà de tal forma que es vegi 
físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel desguaç.
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3.6.2.  VÀLVULES DE PAPALLONA

Pel seccionament de canonades de diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran vàlvules de 
papallona.

Aquestes seran marca AMVI, sèrie ISORIA.

Les especificacions generals són:

COS: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.

EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.

Anell d'etilè propilè (xA) EPDM.

Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2.

La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran 
bicromatats.

La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell addient, segons les taules d'aplicabilitat 
amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula.

Aquest serà submergible i disposarà de senyalització visual.
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per la entrada del personal per la 
seva manipulació i reparació.
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3.6.3. VALVULERIA HOMOLOGADA

Vàlvules de seccionament de comporta.

En les obres d'urbanització realitzades per empreses externes en les que es contempli la realització 
de xarxa d'aigua potable s'admeten vàlvules de les marques següents:

Vàlvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distància reduïda entre elles, que 
compleix les característiques genèriques anteriorment detallades.

Vàlvula AVK sèrie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons DIN 3202 
apt. 1, F4.  Complirà totes les característiques constructives anteriorment detallades.

Vàlvula EURO-20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada 
amb distància reduïda entre brides que compleix les característiques genèriques 
anteriorment detallades.

Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada.  Aquestes es poden utilitzar pel 
seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa.

Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de 
diàmetre igual o menor que el principal.

Les obres adjudicades directament per AIGÜES DE REUS es realitzaran amb vàlvula HAWLE.

Vàlvules de seccionament de papallona.

Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papalllona de la Marca AMVI model 
ISORIA per muntatge entre brides 

Vàlvules de descàrrega.

Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de diàmetre 
igual o menor que el principal.

Vàlvula AVK sèrie 18/50 de comporta amb derivació Te totes les boques embridades.

61 de 67 

3.7.  VENTOSES

Gama DN 60 a 200

Característiques generals.

COS: Fabricat en fundició dúctil.
Brides d'unió PN 16.
Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi.

OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb cautxú 
sintètic.
L'estanquitat per compressió del cautxú.

Característiques funcionals.

La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de:

o Admissió d'aire en el buidatge.
o Eliminació d'aire en l'ompliment.
o Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal.

Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements.

Purga per comprovar funcionament.

Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent.

3.8.  BOQUES DE REG
Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampillo, de la marca Belgicast, 
model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció "Boca de reg ". 
Aquestes estaran equipades amb el racord tipus Reus.

3.9.  HIDRANTS
Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diametre d'entrada 100 mm, equipat amb 
dues boques de 70mm i racords tipus barcelona.

Aquest anirà muntat dins de trampillo de fosa gris i recobriment bituminos de Ø250 i L-200. La tapa 
serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampillo Ford.

El muntatge del hidrant serà el reflexat al detall tipus corresponent i inclourà els seguents elements:

- Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16
- Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato.

- Valvula de seccionament per poder aïllar  l'hidrant  de la xarxa. Aquesta serà tipus COMBI-T segons 
models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i trampillo de registre.
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3.10.  ESCOMESES

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada de 
distribució fins la clau de pas de l'abonat situada en vorera davant del edifici, serà de polietilè de baixa 
densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131.

La clau de pas de l’abonat estarà situada a uns 20 cm de façana.  No es permetrà una distància 
superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas a sobre de la 
conducció principal. Si la condicions concretes d’una instalació no permeten complir amb les 
especificacions caldrà que AIGÜES DE REUS autoritzi els canvis oportuns.  

Els collarins de connexió dels ramal a la canonada de distribució seran de pressa en carrega amb 
stop incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal.

Per connexió d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzarà el collarí especific de la marca Hawle, 
referència 5250.

característiques:

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recubriment de reina epoxi.
- Junta de cautxú nitril shore 72
- Cargols d'acer inox A2

Per connexió d'escomesa a canonada de fossa dúctil, ferro o fibrociment s'utilitzarà el collarí especific 
de la marca Hawle, referència 3800 i bandes.

característiques:

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recubriment de reina epoxi.
- Junta de elastomer especific per aigua potable.
- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).

Bandes pel collari, referència 3100.

característiques:

- Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006, gruix de 1,5 mm 
ample 64 mm.
- Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006.
- Junta de la banda de goma nitril shore 72º  

Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO.

Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la vàlvula 
angular de llautó ME 47 de diàmetre nominal segons l'escomesa.

La vàlvula es montara amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. Una 
d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexió a la canonada del 
abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir l'estanqueitat.   

Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampillo de fosa gris amb 
recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550.
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons seguents:

Trampillo model fix (trampillo petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa gris GG25 
segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi.
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Trampillo tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.      

Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzarà per clau de registre la 
vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb 
distància reduïda entre brides DN 65, PN 16.
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4. CONDUCCIONS I ELEMENTS PER XARXA DE CLAVEGUERAM

Les conduccions han de resistir una pressió interior mínima de 1 Kg/cm2, per tenir en compte la seva 
possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció.

Els materials a utilitzar en les canonades de secció circular seran, depenent del seu diàmetre interior:

D 500 mm. Policlorur de Vinilo, de la Sèrie 5 de paret compacta.
Norma UNE-EN 1401.

D > 500 mm. Formigó armat, de la Sèrie B (salvat especificació contrària).
Capítol 6 del P.T.S.P.

El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaijos de recepció compliran 
estrictament el disposat en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de 
Sanejament de Poblacions.

Per diàmetres superiors a 500mm i previa consulta als serveis Tècnics de AIGÜES DE REUS es 
podra acceptar el muntatge de canonada de politilè d'alta densitat coarrugat espacific per sanejament
o Polipropilè coarrugat exterior, llis interior per canonades de sanejament.

4.1. FORMIGÓ

Canonades de formigó, classe III amb junta de campana, segons normes ASTM C-14 per canonades 
sense armar i ASTM C-76 per canonades armades.

La instal·lació de un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball, de la carrega de terres que 
hagin de suportar i caldrà que al projecte s'especifiquin els càlculs justificatius de la elecció d'una o 
l'altre.

4.2. POLICLORUR DE VINIL (PVC)

Canonades de PVC de pared compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, de 
conformitat amb norma UNE 1401. Rigidesa circunferencial SN 4.

Les canonades de PVC no poden considerar-se resistents a l'impacte a temperatures inferiors a cero 
graus Celsius (0ºC).

No són resistents a l'atac d'òxids amb alt contingut en nitrògen, èters, hidrocarburs aromàtics, clorats, 
brom i iode.
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4.3. POLIETILE COARRUGAT

Canonada de polietilè d'alta densitat per sanejament, coarrugat fabricat sota normes prEN 13476-1
estandaritzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que indica que la pared 
interior es llisa i continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa circunferencial de 8 KN/m2.

Per diàmetres superiors a 500mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no es 
necessitarà el maniguet d'unió. L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada 
del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent tub. Per garantir l'estanquitat també 
s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió.

Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueitat els subministrarà el mateix 
fabricant de la canonada. 

La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Reus passa pel vist i plau dels serveis 
tècnics d’AIGÜES DE REUS.

4.4. POLIPROPILÈ COARRUGAT

Canonada de Polipropilè per sanejament amb unió abocardada, amb paret coarrugada exterior i 
llisa interior fabricat sota projecte de norma europea prEN 13476-1 estandaritzat en diàmetre 
exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que indica que la paret interior es llisa i 
continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa circunferencial de 8 KN/m2.

El color del tub exterior serà de color teula per garantir la puresa del material base i el color de la 
paret interior serà de color blanc. La unió tub-tub es realitzarà amb unió abocardada que 
incorporarà el tub realitzada sobre el propi tub en el sistema de fàbricació. No serà un afegit.  

Per garantir l'estanquitat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i 
apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant  .

La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Reus passa pel vist i plau dels serveis 
tècnics d’AIGÜES DE REUS.

4.5. EMBORNALS

Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, UNE-
EN 1559, EN 124, model 0.8-75D, tipus EBRO, classe C250 amb superfície d’absorció de 16 dm2. 
Marca FUNDICION DÚCTIL BENITO. Reixeta formada per barrots de motllura especial.  
Superfície metàl·lica antilliscant. La reixa serà abatible antirrobatori.

Reixeta amb marc per a embornat de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, UNE-
EN 1559, EN 124, model D-3B, tipus TEIDE, marca FUNDICION DÚCTIL FABREGAS, classe 
C250 amb suferfície d'absorció de 16 dm2. Marc format per barrots de motllura especial. 
Superfície metàl·lica antirrelliscant. Reixa abatible antirrobatori.
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4.6. TAPA DE REGISTRE

Els marcs i tapes que es podran posar als pous de registre al municipi de Reus seran els 
seguents:

Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 
D400, model Zermatt articulat, no ventilada marca COFUNCO, diàmetre de pas 600, superfície 
amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà.

Marc i tapa per a pou de registre  de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 
D400, model REXEL articulat, no ventilada marca FUNDITUBO, diàmetre de pas 600, superfície 
amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà.

Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 
D400, model DELTA, marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. Model no ventilat, articulat, tancament 
elàstic de seguretat marc i tapa rodons ref T2066. Diàmetre de pas Ø600, superfície amb motiu 
antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà.

Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat de 
producte per donar fe de la conformitat amb la Norma corresponent. Portaran les dades següents 
marcades en relleu a la tapa:

o Nom comercial del fabricant
o Referència de la norma: EN-124
o Classe: D400
o Organisme de certificació
o Número de certificat
o Inscripció: CLAVEGUERAM

4.7. POUS DE REGISTRE

Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.  Con superior asimètric de diàmetres 
1200x600 i profunditat de 600 mm., element cilíndric intermedi de longitud variable segons 
profunditat del pou, element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les canonades 
situats a 935 mm. del llavi superior i cubeta base de diàmetre 1200.   Els mòduls de formigó 
portaran junta labiada.

Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior.  Diàmetre de la boca de 600 
mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm.
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4.8. ESCOMESES

Les escomeses a conduccions de xarxa municipal de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa 
amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es presionarà contra el tub per que la unó quedi 
perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per aixó s'utilitzaran 
filferros que envoltaran el tub i presionaran la pinça per ambdós costats del ramal.

La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de pared compacta amb junta elàstica, classe 41, 
sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal d'escomesa i la unió al 
col·lector es formigonaran.

Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el mes ajustat possible al 
diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub de PVC del ramal pel 
forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es formigonaran per garantir 
l'estanqueïtat del conjunt.

Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click 
específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per realitzar 
aquesta funció.   
La tipologia de la unió de l’escomesa amb la conducció principal serà com la que es pot veure a la 
figura:
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PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  40133-20
Capítol 00  TREBALLS PREVIS

1 F169U030 U CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS AL INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE
PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE
1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ENDESA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR118242 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB DESBROSSADORA AUTOPROPULSADA AUTOPORTANT DE FINS A
14,7 KW (FINS A 20 CV) DE POTÈNCIA I AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,9 A 1,2 M, PER A UNA
ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE 60 CM, INCLOSOS ARBUSTS, I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, AMB
UN MÍNIM DE DUES PASSADES DE MÀQUINA, SENSE RECOLLIR LA BROSSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 1,000 1.970,000 1.970,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.970,000

3 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB
ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

Obra 01  40133-20
Capítol 01  ENDERROCS

1 F2194JQ5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 RASA ESCOMESA 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

2 F2194AK5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 1,000 2.125,000 2.125,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2.225,000

3 F2194AQC M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 1,000 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

4 F2194XK5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 1.1 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
3 RASA ESCOMESA 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 ENSDESA 1,000 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,000

5 F2194AT5 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ, DE QUALSEVOL GRUIX I QUALSEVOL AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PANOT 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 LLAMBORDINS 1,000 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
4 MBC 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
5 ENDESA 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,000

6 F2194AA1 M2 DEMOLICIÓ DE GRADA DE FORMIGÓ ARMAT DE QUALSEVOL GEOMETRIA I GRUIX AMPLÀRIA AMB
MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

7 F2194AA2 M2 DEMOLICIÓ D'ESCALA, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 F21110AQ M3 ENDERROC D'EDIFICACIÓ AÏLLADA, DE 4 M D'ALÇÀRIA, AMB ENDERROC DE FONAMENTS, SOLERA I
MITGERES, SENSE SEPARACIÓ, TRANSPORT NI GESTIÓ DE RESIDUS NI RESIDUS PERILLOSOS, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Volum Ample Alçada Total
2 ESTRUCTURA LLEUGERA 1,000 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
3 EDIFICACIÓ BLOCS 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

9 F2135323 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 F.P 1,000 75,000 0,400 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 F.P 1,000 25,000 0,600 7,000 105,000 C#*D#*E#*F#
4 F.A 1,000 130,000 0,400 1,200 62,400 C#*D#*E#*F#
5 F.A 1,000 80,000 0,300 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,600

10 F2135324 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA DE LLAMBORDINS DE GRANIT, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 55,000 0,100 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 190,000 0,100 0,300 5,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 F2131323 M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 F.P 1,000 75,000 1,000 0,600 45,000 C#*D#*E#*F#
3 F.P 1,000 25,000 1,000 0,600 15,000 C#*D#*E#*F#
4 F.A 1,000 130,000 1,000 0,600 78,000 C#*D#*E#*F#
5 F.A 1,000 80,000 1,000 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#
7 ** fonament estimat

TOTAL AMIDAMENT 186,000

12 F2192C06 M DEMOLICIÓ DE VORADA I LA SEVA BASE CORRESPONENT, DE QUALSEVOL TIPUS COL·LOCADA
SOBRE FORMIGÓ AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

13 F2191305 M DEMOLICIÓ DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 85,000

14 F21QA802 M RETIRADA DE TAULO DE FUSTA PERIMETRAL EN PISTES DE PETANCA, AMB MITJANS MANAUALS I/O
MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

15 F21B20T1 M DEMOLICIÓ DE TANCA INCLOSES PORTES DE MALLA ELECTROSOLDADA, AMB MITJANS MANAUALS
I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

16 F21B20T2 M DEMOLICIÓ DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ INCLOSES PORTES DE MALLA ELECTROSOLDADA, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

17 F21D3KK1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X30 CM DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE
15 CM DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 F21D3KK2 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X50 CM DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE
15 CM DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 F21B20T3 UD DESMUNTATGE DE PORTES D'ACER DE MIDES APROXIMADES 500X300CM, INCLOSA PART
PROPORCIONAL DE GUIES, MECANISMES, SUBJECCIONS I QUALSEVOL ELEMENT ASSOCIAT A LA
PORTA, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 F21QBB01 U RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS
I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 F9W1U030 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS I TAPES
D'INSTAL.LACIONS O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE LES
PARETS DELS PERICONS ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ
DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

22 F21B20T4 M ENDERROC DE BARANES PATINABLES, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

23 F21QA9S1 M2 ENDERROCS I DESMUNTATGE DE MÒDULS DE PATINATGE DE QUALSEVOL TIPUS INCLOSES
BARANES DE PROTECCIÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

24 F21QA9S2 UD PARTIDA PER A LA RETIRADA DE LA TOTALITAT DE LA ROCALLA, AMB MITJANS MANAUALS I/O
MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA DE TOTES LES
PEDRES I EL SEU TRASLLAT A ACOPI DINS L'OBRA, DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR DE RUNES I
TERRES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 F21QA9T2 U DESMUNTATGE I RETIRADA DE TAULA DE PING-PONG, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 F21QA9T3 U RETIRADA DE CISTELLA, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL
I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 F21Q25T1 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLÒS
TRASLLAT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

28 F21Q11S1 U RETIRADA DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ O SISTEMA
D'ANCORATGE, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.  INCLÒS TRASLLAT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

29 F21H1CT1 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
QUALSEVOL TIPUS I ALÇARIA, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR,
APLEC I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT
MUNICIPAL O ABOCADOR. INCLÒS CÀNON D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I ELIMINACIÓ DE LINIES SOTERRADES QUE QUEDIN
ANULADES, PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE, AIXÍ COM L'ACOPI I CUSTÓDIA
DE L'ELEMENT EN OBRA PER A LA SEVA POSTERIOR RECOLOCACIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

30 F21QQB01 U RETIRADA DE PILONA DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

31 F21H1CD2 U DESMUNTATGE D'ARMARI, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS I
ALÇARIA, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR.
INCLÒS CÀNON D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I ELIMINACIÓ DE LINIES SOTERRADES QUE QUEDIN
ANULADES, PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE, AIXÍ COM L'ACOPI I CUSTÓDIA
DE L'ELEMENT EN OBRA PER A LA SEVA POSTERIOR RECOLOCACIO.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

32 F21R1T90 U RETIRADA DE TRONC EXISTENT, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA
AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

34 F2194AUC M2 DEMOLICIÓ DE GUAL, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

EUR



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01  40133-20
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 P2217-55T8 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 EXCAVACIÓ 1,000 2.212,790 2.212,790 C#*D#*E#*F#
4 TERRA EN PILES 1,000 -933,960 -933,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.278,830

2 P2257-54AP M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 EXCAVACIÓ 1,000 428,640 428,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 428,640

3 F2212192 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN CAPA DE TERRA VEGETAL, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA,
TRANSPORT FINS AL LLOC D'APLEC I FORMACIÓ DE PILES PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I
POSTERIOR US EN OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 PREVISIO TERRES MILLORADES 1,000 933,960 933,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 933,960

4 F2225223 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 FONAMENTS MURS 1,000 22,000 1,200 0,400 10,560 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,000 1,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,000 1,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,000 1,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 15,000 1,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,160

Obra 01  40133-20
Capítol 03  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 F3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FONAMENTS 2,000 22,000 1,200 52,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 12,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 12,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 15,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 15,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,800

2 F32BMAJJ M2 ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FONAMENTS 2,000 22,000 1,200 52,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 12,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 12,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 15,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 15,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 AJUSTOS I PERDUES % 18,000 28,944 PERPARCIAL(

10 PARAMENTS 2,000 22,000 1,800 79,200 C#*D#*E#*F#
11 2,000 12,000 1,650 39,600 C#*D#*E#*F#
12 2,000 12,000 1,650 39,600 C#*D#*E#*F#
13 2,000 15,000 1,650 49,500 C#*D#*E#*F#
14 2,000 15,000 1,665 49,950 C#*D#*E#*F#
16 AJUSTOS, PERDUES, ESPERES % 35,000 90,248

TOTAL AMIDAMENT 537,842

3 F32515G3 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/P/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FONAMENTS 1,000 22,000 1,200 0,400 10,560 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,000 1,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,000 1,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,000 1,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 15,000 1,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
8 AJUSTOS % 2,000 0,643 PERPARCIAL(
9 C Unitats Longitud Alçada Ample Total

10 PARAMENTS 1,000 22,000 1,800 0,250 9,900 C#*D#*E#*F#
11 1,000 12,000 1,650 0,250 4,950 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,000 1,650 0,250 4,950 C#*D#*E#*F#
13 1,000 15,000 1,650 0,250 6,188 C#*D#*E#*F#
14 1,000 15,000 1,650 0,250 6,188 C#*D#*E#*F#
16 AJUSTOS % 2,000 0,644

TOTAL AMIDAMENT 65,623

4 F32DDB03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS
DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PARAMENTS 2,000 22,000 1,800 79,200 C#*D#*E#*F#
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3 2,000 12,000 1,650 39,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 12,000 1,650 39,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 15,000 1,650 49,500 C#*D#*E#*F#
6 2,000 15,000 1,650 49,500 C#*D#*E#*F#
8 TAPES I AJUSTOS % 10,000 25,740 PERPARCIAL(

TOTAL AMIDAMENT 283,140

Obra 01  40133-20
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 01  PAVIMENTS PATINABLES SKATE

1 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA SECA
(FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE
POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10 MINUTS.
L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2
CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P01 SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PAVIMENTS PLANS DE L'SKATEPARK. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ, REGLES RECTES I EN
CORBA, LLANES ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO S'ACCEPTEN REPARACIONS AMB FORMIGONS
ESTÈTICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada
2 PAVIMENT P01 1,000 892,000 892,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 AJUSTOS % 5,000 44,600 PERPARCIAL(

TOTAL AMIDAMENT 936,600

2 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E, DE 15CM DE GRUIX, DE
CONSISTÈNCIA SECA (FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI
S'ESCAU), GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT,
AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, BARREJAT EN
CUBA UN MINIM DE 10 MINUTS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ LLISCAT
MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B
500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D 'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN ELS TROBAMENTS. INCLOU COLORANT
EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3
(PAVIMENT TIPUS P02 SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN
GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE NO PODEN, PER LES SEVES
DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT ARREMOLINAT MECÀNIC I CORBES INTERIORS I
EXTERIORS DELS BOWLS I DUNES, LLANÇADORA, BANCS I QUALSEVOL ELEMENT PATINABLE.
INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ, REGLES RECTES I EN
CORBA, LLANES ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO S'ACCEPTEN REPARACIONS AMB FORMIGONS
ESTÈTICS.
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PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada Total
2 PAVIMENT P02 1,000 497,000 497,000 C#*D#*E#*F#
4 AJUSTOS % 5,000 24,850 PERPARCIAL(

TOTAL AMIDAMENT 521,850

Obra 01  40133-20
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 02  CAMINS INTERIORS

1 P2257-54BE M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada
2 SAULO ESTABILITZAT 1,000 1.550,000 0,200 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

2 F9A120S3 M3 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ, TIPUS SAULO SOLID, O
EQUIVALENT, AMB MITJANS MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2 M. D'AMPLE, D'ACORD AMB
LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5219E DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS:
- GRUIX DE 10 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, CLASSIFICAT I MODIFICAT EN LA SEVA COMPOSICIÓ MINERAL, PROCESSAT A
LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- 170 KG/M3 DE CONGLOMERAT SAULO SOLID GRANEL
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DISPOSARÀ DEL PROCEDIMENT D'APLICACIÓ
CERTIFICAT.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada
2 SAULO ESTABILITZAT 1,000 1.550,000 1.550,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000
4 Percentatge parcial % 5,000 77,500

TOTAL AMIDAMENT 1.627,500

3 F9A120S4 UD DESPLAÇAMENTS DE L'EQUIP MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, AIXÍ COM L'APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT
CERTIFICAT D'ACORD AL SEU PROTOCOL.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 04  PAVIMENTS

EUR



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Titol 3 03  ZONES DE JOCS

1 F9AQU211 M3 PAVIMENT PER A ZONA ESPORTIVA, DE SORRA GARBELLADA DE 1 A 3 MM CANTELL RODO (GRESA /
ALBERO), SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES ESPORTIVES, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada
2 GRESA 1,000 205,000 0,200 41,000 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge parcial % 5,000 2,050

TOTAL AMIDAMENT 43,050

2 F226120A M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 90 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada
2 SOTA PAVIMENT DE GRESA 1,000 205,000 0,250 51,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,250

Obra 01  40133-20
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 04  VORERES

1 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 BASE NOU PANOT 1,000 545,500 0,150 81,825 C#*D#*E#*F#
3 ESCOMESES 1,000 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#
5 ENTREGUES % 5,000 4,241 PERPARCIAL(

TOTAL AMIDAMENT 89,066

2 F9E1390N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR.
COL·LOCAT AMB MORTER M15 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, A TRUC DE MACETA DE NYLON O
GOMA, I SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM, REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.
INCLOSA MECANITZACIÓ D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I ENTREGUES AMB FAÇANES I/O
ALTRES ELEMENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 BASE NOU PANOT 1,000 539,000 539,000 C#*D#*E#*F#
3 ESCOMESES 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

5 Percentatge parcial % 5,000 27,950 PERPARCIAL(

TOTAL AMIDAMENT 586,950

3 F9E1SDTT M2 PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS RANURAT SEGONS CODI D'ACCESSIBILITAT DE
20X20X8 CM, COL·LOCAT AMB MORTER PASTAT M-15 I SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM, REJNUTAT
AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND. INCLOSA MECANITZACIÓ D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS
I ENTREGUES AMB FAÇANES CAS DE SER NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F981U0A6 M2 FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS 120/140, DE GRANIT MECANITZAT GRIS QUINTANA, CARES VISTES
I CARA INFERIOR FLAMEJADES GRA FI I CANTELL RODÓ DE RADI 1 CM, AMB LLOSES DE 60/70 X 40 X
10 CM DE GRUIX, INCLOSES PECES ADAPTADES A TRAÇAT EN CORBA. LA LLOSA EN CONTACTE AMB
LA RIGOLA ABOTONADA SEGONS NORMATIVA, I LA LLOSA SUPERIOR AMB ACABAT LLIS, INCLOS
TEXTURITZAT INFERIOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO HM-20/P/40/I DE 20 CM DE GRUIX.
TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

5 F981Y5AA U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB
LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR, DE 3 PECES, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20 DE 20 CM GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  40133-20
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 05  VORADES I XAPES

1 F96AUA40 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 5 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 X1 1,000 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

2 F9Z70104 ML TUB PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I GRUIX 5MM AMB XAPA SOLDADA
QUE QUEDA RASANT AL FORMIGÓ EN LA PART SUPERIOR, PER A FORMACIÓ DE COPING. APLICADA
EN TOTA LA LONGITUD DEL COPING DE 100X5MM DE SECCIÓ. . ES SOLDARAN A POTES
D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT DE 12MM DE DIÀMETRE) CADA 100CM, QUE ANIRAN
CLAVADES.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB
LASER, PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA.
TIPUS C1

EUR



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 X2 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 F9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT DE MURET
DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 1600MM. FORMADA PER DUES
XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL ARRODONIT (XAPA INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 1,000 25,800 25,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,800

4 F9Z70103 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT DE MURET
DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 1100MM. FORMADA PER DUES
XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL ARRODONIT (XAPA INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 1,000 63,420 63,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,420

Obra 01  40133-20
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 06  PAVIMENTS MESCLA BITUMINOSA

1 2931V010 M2 FERM PER A XARXA BÀSICA FORMAT PER PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 18 CM
DE GRUIX, AMB CAPA DE TRÀNSIT BBTM 11A BM DE 3 CM, CAPA INTERMÈDIA AC 16 BIN S B69/70 DE 7
CM, CAPA BASE AC 22 BASE G B60/70 DE 8 CM, BASE DE 22 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20, I
SUB-BASE DE 20 CM DE GRUIX DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% PM, SOBRE TERRENY
NATURAL COMPACTAT AL 95% PM SECCIÓ DEL FERM SEGONS DETALL DE L'AJUNTAMENT.

INCLOU L'EXECUCIÓ DE SOBRE AMPLES SEGONS ELS CRITERIS DEL DEPARTAMENT DE XARXES
VIÀRIES.

.- 0.30M A CADA COSTAT EN LLOSA DE FORMIGÓ

.- 0.50M A CADA COSTAT EN CAPES D'AGLOMERAT.

TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA SEGONS PLEC VIGENT DE PAVIMENTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 ESCOMESES 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01  40133-20
Capítol 05  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 01  RASES

1 F222K422 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 0,700 0,700 1,000 2,450 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 1,600 2,304 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,754

2 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I CÀRREGA DE TERRES
SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 R1 - P1 1,000 42,050 42,050 C#*D#*E#*F#
3 R3 - R2 1,000 2,510 2,510 C#*D#*E#*F#
4 R2 - P1 1,000 22,240 22,240 C#*D#*E#*F#
5 R5 - R4 1,000 10,890 10,890 C#*D#*E#*F#
6 R4 - R1 1,000 35,670 35,670 C#*D#*E#*F#
7 P1 - DIPOSIT 1,000 86,720 86,720 C#*D#*E#*F#
8 DIPOSIT - COL·LECTOR 1,000 30,700 30,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,780

3 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R1 - P1 1,000 32,300 0,650 20,995 C#*D#*E#*F#
3 R3 - R2 1,000 3,600 0,650 2,340 C#*D#*E#*F#
4 R2 - P1 1,000 16,320 0,650 10,608 C#*D#*E#*F#
5 R5 - R4 1,000 16,800 0,650 10,920 C#*D#*E#*F#
6 R4 - R1 1,000 27,400 0,650 17,810 C#*D#*E#*F#
7 P1 - DIPOSIT 1,000 33,850 0,800 27,080 C#*D#*E#*F#
8 DIPOSIT - COL·LECTOR 1,000 12,060 0,800 9,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,401

4 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

2 R1 - P1 1,000 27,260 27,260 C#*D#*E#*F#
3 R3 - R2 1,000 0,860 0,860 C#*D#*E#*F#
4 R2 - P1 1,000 14,770 14,770 C#*D#*E#*F#
5 R5 - R4 1,000 3,190 3,190 C#*D#*E#*F#
6 R4 - R1 1,000 23,130 23,130 C#*D#*E#*F#
7 P1 - DIPOSIT 1,000 64,980 64,980 C#*D#*E#*F#
8 DIPOSIT - COL·LECTOR 1,000 22,950 22,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,140

Obra 01  40133-20
Capítol 05  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 02  CLAVEGUERES

1 FD7FP250 M TUB DE PVC DE PARET MASSISSA I INTERIOR LLIS DE DN 250 MM TIPUS SN4 SEGONS LA EN 1401,
COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE.
PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O ALTRES PECES NECESSÀRIES PER
EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA I PROVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R1 - P1 1,000 32,300 32,300 C#*D#*E#*F#
3 R3 - R2 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 R2 - P1 1,000 16,320 16,320 C#*D#*E#*F#
5 R5 - R4 1,000 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
6 R4 - R1 1,000 27,400 27,400 C#*D#*E#*F#
7 C Unitats Longitud Ample Alçada
8 P1 - DIPOSIT 1,000 33,850 33,850 C#*D#*E#*F#
9 DIPOSIT - COL·LECTOR 1,000 12,060 12,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,330

2 F31521G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 R1 - P1 1,000 14,790 14,790 C#*D#*E#*F#
3 R3 - R2 1,000 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
4 R2 - P1 1,000 7,470 7,470 C#*D#*E#*F#
5 R5 - R4 1,000 7,690 7,690 C#*D#*E#*F#
6 R4 - R1 1,000 12,550 12,550 C#*D#*E#*F#
7 P1 - DIPOSIT 1,000 21,740 21,740 C#*D#*E#*F#
8 DIPOSIT - COL·LECTOR 1,000 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,640

Obra 01  40133-20
Capítol 05  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 03  ELEMENTS DE FOSA I CAPTACIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM INTERIORS, I 90CM DE FONDÀRIA MÀXIMA, AMB PARETS DE
14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 10 N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE 350X350X5MM AMB 476 FORATS DE 7MM DE
DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS TIPUS
ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN OBRA INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I
LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS PER
L'AJUNTAMENT TIPUS ISO 7380 AMB PIVOT INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ),
INDISTINTAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01  40133-20
Capítol 05  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 04  POUS

1 FDB2A46D U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-35/P/20/I+QC DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA
1,2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE FINS 60 CM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FDD2A528 M PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FDDZPOU1 U TAPA DE REGISTRE CIRCULAR SENSE MARC APARENT SEGONS PROJECTE D70CM D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, TIPUS NORINCO O EQUIVALENT, AMB EL SEGELL D'UNA EMPRESA
CERTIFICADORA ACREDITADA PER L'ENAC O EQUIVALENT EUROPEU, COL·LOCADA AMB MORTER I
COL·LOCACIÓ DE GRAONS DE POLIPROPILÉ EN EL LATERAL FINS A BASE DE COL·LECTOR,
TOTALMENT ACABAT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC D'AIGÜES DE REUS I INDICACIONS DE LA
DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 05  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 05  VARIS DE SANEJAMENT

1 FD7FC315 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D250 PROVINENT DE NOVA XARXA DE SANEJAMENT SOBRE COL·LECTOR I/O
POU EXISTENT. INCLOU FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE RUNA CONNEXIÓ DEL TUB SEGONS
CRITERIS DEL PLEC. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS CRITERIS DE LA CIA GESTORA.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 01  RASES

1 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I CÀRREGA DE TERRES
SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P1 - P2 1,000 60,000 0,400 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#
3 P3- - F3 1,000 18,000 0,400 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#
4 F3 - F2 1,000 19,000 0,400 0,800 6,080 C#*D#*E#*F#
5 F2 - F1 1,000 16,500 0,400 0,800 5,280 C#*D#*E#*F#
6 F3 - F4 1,000 29,150 0,400 0,800 9,328 C#*D#*E#*F#
7 F4 - F5 1,000 25,150 0,400 0,800 8,048 C#*D#*E#*F#
8 F5 - F6 1,000 20,400 0,400 0,800 6,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,224

2 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FON FANALS NOUS 4,000 1,500 1,500 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#
3 FON FANALS RECOL·LOCATS 4,000 1,800 1,800 1,800 23,328 C#*D#*E#*F#
4 PERICONS 2,000 0,600 0,600 0,800 0,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,404

3 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P1 - P2 1,000 60,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#
3 P3- - F3 1,000 18,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
4 F3 - F2 1,000 19,000 0,400 7,600 C#*D#*E#*F#
5 F2 - F1 1,000 16,500 0,400 6,600 C#*D#*E#*F#
6 F3 - F4 1,000 29,150 0,400 11,660 C#*D#*E#*F#
7 F4 - F5 1,000 25,150 0,400 10,060 C#*D#*E#*F#
8 F5 - F6 1,000 20,400 0,400 8,160 C#*D#*E#*F#
9 0,000

TOTAL AMIDAMENT 75,280

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P1 - P2 1,000 60,000 0,400 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
3 P3- - F3 1,000 18,000 0,400 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#
4 F3 - F2 1,000 19,000 0,400 0,500 3,800 C#*D#*E#*F#
5 F2 - F1 1,000 16,500 0,400 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#
6 F3 - F4 1,000 29,150 0,400 0,500 5,830 C#*D#*E#*F#
7 F4 - F5 1,000 25,150 0,400 0,500 5,030 C#*D#*E#*F#
8 F5 - F6 1,000 20,400 0,400 0,500 4,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,640

Obra 01  40133-20
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 02  COLUMNES, PROJECTORS I EQUIPS

1 FHM1UT01 U COLUMNA POLE CYLINDRICAL 8M GALV DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT EN EL MERCAT,
FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT I AMB PORTELLA. 8 METRES D'ALÇADA I DIÀMETRE
127MM,  MUNTADA EN GRUP MULTIPUNT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE 150*150*150CM AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, PERNS I PLANTILLA PER A INSTAL·LACIÓ, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE
TERRA AMB PLACA 500X500X3MM, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT
I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA SEGONS PLEC VIGENT DEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FHNNUT30 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR MODEL FLUT G2 18700 NW STREET
ANT, DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT. AMB COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT EN
COLOR ANTRACITA TEXTURITZAT I CRISTALL TEMPLAT SERIGRAFIAT. RÒTULA FABRICADA EN ACER
INOX AISI 304 PLEGAT. BAIXA ALTURA DEL COS DE 60MM. MODEL PER A LED HI-POWER, COLOR
BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE DALI DE DOBLE NIVELL INCORPORAT. OPTICA VIAL
I UN GTAU DE PROTECCIÓ IP-66, IK06. CLASSE D'AÏLLAMENT I. ROTULA QUE PERMET GIRS ENTRE 90º
I -30º.
INCLOU FIXACIÓ SOBRE ESTRUCTURA O FANAL, EQUIPS D'ENCESA, CONNEXIONAT DE TOTS ELS
ELEMENTS, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. MUNTAT, PROVAT I
CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 SOBRE COL 8M 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 SOBRE COL RECOLOCAT 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FHNNUT31 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A BANYADOR MODEL ACC. CO ARM IND
60-135GR DE LA MARCA LAMP. TIPUS DE SUPORT AMB FIXACIÓ A LES COLUMNES DE DIÀMETRES
ENTRE 60-135MM, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT EN COLOR GRIS TEXTURITZAT.
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 FHM1UT51 U RECOLOCACIÓ DE COLUMNA DE 12 METRES EXISTENT EN OBRA, MUNTADA EN GRUP MULTIPUNT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE 180*180*180CM AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, PERNS I PLANTILLA PER A INSTAL·LACIÓ, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE
TERRA AMB PLACA 500X500X3MM, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT
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I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA SEGONS PLEC VIGENT DEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  40133-20
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 03  PERICONS I SERVEIS

1 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FDKZHEU1 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER AMB
INSCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT CORRESPONENT DE L'AJUNTAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  40133-20
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 04  TUBS I CONDUCTORS

1 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P1 - P2 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 P3- - F3 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 F3 - F2 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
5 F2 - F1 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
6 F3 - F4 1,000 29,150 29,150 C#*D#*E#*F#
7 F4 - F5 1,000 25,150 25,150 C#*D#*E#*F#
8 F5 - F6 1,000 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#

10 0,000
11 0,000
12 0,000

TOTAL AMIDAMENT 188,200

2 FDG51357 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 P1 - P2 1,000 60,000 0,400 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#
3 P3- - F3 1,000 18,000 0,400 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#
4 F3 - F2 1,000 19,000 0,400 0,800 6,080 C#*D#*E#*F#
5 F2 - F1 1,000 16,500 0,400 0,800 5,280 C#*D#*E#*F#
6 F3 - F4 1,000 29,150 0,400 0,800 9,328 C#*D#*E#*F#
7 F4 - F5 1,000 25,150 0,400 0,800 8,048 C#*D#*E#*F#
8 F5 - F6 1,000 20,400 0,400 0,800 6,528 C#*D#*E#*F#
9 0,000

10 0,000
11 0,000
12 0,000

TOTAL AMIDAMENT 60,224

3 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LINIA 1 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
3 LINIA 2 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

4 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LINIA 1 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
3 LINIA 2 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 520,000

Obra 01  40133-20
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 05  ELEMENTS AUXILIARS D'ENLLUMENAT

1 XPAULG10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DEL NOU QUADRE ELÈCTRIC DE L'OBRA.
INCLOU PROJECTES, TAXES, VISATS I QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQUAAD10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS PRESSUPOST D'EXECUCIÓ I TIPOLOGIA DE TREBALL PER A
ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT EXISTENT ALS CARRERS COLINDANTS DEGUT A L'ELIMINACIÓ DE
LUMINÀRIES DINS L'ÀMBIT DEL PROJECTE I MODIFICACIÓ DE CUADRE. AQUESTES FEINES SERAN
DEFINIDES PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT PER TAL D'ADAPTAR ELEMENTS AMB LA NOVA
XARXA IMPLANTADA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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3 FG1N400A UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 LINIA 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 LINIA 2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 FVERAF10 UD PARTIDA UNITARIA PER LA VERIFICACIÓ I CONTROL DE NIVELLS LUMÍNICS QUE INCLOU DUES
LECTURES, ABANS I DESPRES DE LES OBRES. PROVA SOL·LICITADA ESPECÍFICAMENT PEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 07  REG
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL

1 F222KA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE 2 A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 EXCAVACIÓ DIPOSIT 1,000 8,000 2,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
3 EXCAVACIO

SORRAL/DESGREIXADOR
1,000 3,000 3,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 F31522D1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 EXCAVACIÓ DIPOSIT 1,000 8,000 2,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 EXCAVACIO

SORRAL/DESGREIXADOR
1,000 3,000 3,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 F228LB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER
A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 EXCAVACIÓ DIPOSIT 1,000 8,000 2,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 EXCAVACIO

SORRAL/DESGREIXADOR
1,000 3,000 3,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000
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4 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 XARXA DEGOTERS 1 1,000 305,000 0,400 0,800 97,600 C#*D#*E#*F#
3 XARXA DEGOTERS 2 1,000 300,000 0,400 0,800 96,000 C#*D#*E#*F#
4 XARXA ROTATORS 1,000 35,000 0,400 0,800 11,200 C#*D#*E#*F#
5 XARXA ROTATORS 1,000 71,000 0,400 0,800 22,720 C#*D#*E#*F#
6 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 66,000 0,400 0,800 21,120 C#*D#*E#*F#
7 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
8 INTERCONNEXIONS PERICONS 1,000 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
9 BOQUES REG 1,000 128,000 0,400 0,800 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

5 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 COMPTADOR 1,000 0,800 0,400 0,800 0,256 C#*D#*E#*F#
3 BYPASS MESTRE 1,000 1,200 0,600 0,800 0,576 C#*D#*E#*F#
4 BYPASS SECTORIAL 4,000 0,600 0,600 0,800 1,152 C#*D#*E#*F#
5 BOMBES 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
6 FINAL DEGOTERS 2,000 0,600 0,600 0,800 0,576 C#*D#*E#*F#
7 BOQUES DE REG 1,000 0,600 0,600 0,800 0,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

6 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 XARXA DEGOTERS 1 1,000 305,000 0,400 122,000 C#*D#*E#*F#
3 XARXA DEGOTERS 2 1,000 300,000 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#
4 XARXA ROTATORS 1,000 35,000 0,400 14,000 C#*D#*E#*F#
5 XARXA ROTATORS 1,000 71,000 0,400 28,400 C#*D#*E#*F#
6 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 66,000 0,400 26,400 C#*D#*E#*F#
7 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 35,000 0,400 14,000 C#*D#*E#*F#
8 INTERCONNEXIONS PERICONS 1,000 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
9 BOQUES REG 1,000 128,000 0,400 51,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,000

7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 XARXA DEGOTERS 1 1,000 305,000 0,400 0,400 48,800 C#*D#*E#*F#
3 XARXA DEGOTERS 2 1,000 300,000 0,400 0,400 48,000 C#*D#*E#*F#
4 XARXA ROTATORS 1,000 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
5 XARXA ROTATORS 1,000 71,000 0,400 0,400 11,360 C#*D#*E#*F#
6 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 66,000 0,400 0,400 10,560 C#*D#*E#*F#
7 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
8 INTERCONNEXIONS PERICONS 1,000 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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9 BOQUES REG 1,000 128,000 0,400 0,400 20,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,800

8 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 XARXA DEGOTERS 1 1,000 305,000 0,400 0,400 48,800 C#*D#*E#*F#
3 XARXA DEGOTERS 2 1,000 300,000 0,400 0,400 48,000 C#*D#*E#*F#
4 XARXA ROTATORS 1,000 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
5 XARXA ROTATORS 1,000 71,000 0,400 0,400 11,360 C#*D#*E#*F#
6 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 66,000 0,400 0,400 10,560 C#*D#*E#*F#
7 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
8 INTERCONNEXIONS PERICONS 1,000 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
9 BOQUES REG 1,000 128,000 0,400 0,400 20,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,800

Obra 01  40133-20
Capítol 07  REG
Titol 3 02  CANONADES

1 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 XARXA DEGOTERS 1 1,000 305,000 305,000 C#*D#*E#*F#
3 XARXA DEGOTERS 2 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
4 XARXA ROTATORS 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 XARXA ROTATORS 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
6 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
7 DERIVACIONS ROTATORS 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
8 INTERCONNEXIONS PERICONS 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 827,000

2 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRIMARIA 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 TURBINES 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
4 BOQUES DE REG 1,000 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,000

4 FFB27455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 DEGOTERS 1,000 305,000 305,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 605,000

5 FFB24455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 DERIVACIONS 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,000

6 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CREUAMENTS 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 BOQUES DE REG 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

Obra 01  40133-20
Capítol 07  REG
Titol 3 03  ELELENTS DE REG

1 FJS5A7T4 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE,
AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 DEGOTERS 1 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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3 DEGOTERS 2 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 FJS516T2 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 40 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE,
INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TANCA 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FJS4BT41 U DIFUSOR DE ´´TURBINA´´, AMB RADI AJUSTABLE FINS A 6 METRES, I GIR DE 0º A 360º, PRESSIÓ
RECOMANADA: 40 PSI (2.8 BAR; 280 KPA), PER A ESPAIS MENORS(5-6 METRES DE RADI), SERÀ
NECESSÀRIA PRESSIÓ DE 30 PSI (2.1 BAR; 207 KPA). FILTRE DE BOQUILLA INTEGRADA DE MALLA 60
O 40 I PRE-FILTRAT DE MALLA 150 PER A AIGUA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 RT 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 RT 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 FDK3000 UD PERICO RECTANGULAR PER A BY-PASS MESTRE DE 120 X 60 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:3
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE
20 CM DE GRUIX. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE
CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. INCLOU UPN DE REFORÇ EN EL CENTRE PER A
RECOLZAMANT DE TAPES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FDK2TH20 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 SECTORIALS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 FINAL DE LINIA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FDKZ31U1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL, DE 60X60CM, SEGONS ISO
1083/EN1563 I UNE EN 124. REVESTIDA AMB PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA. SUPERFICIE
METÀLI·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L REGISTRAT. TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA
TANCA D'UN QUART DE GIR AMB CLAU CODIFICADA. TAPA ARTICULADA 105º, EXTRAIBLE 90º
DESPRÉS DE LA L'AIXECAMENT DE L'EIX I LA TETILLA EL BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º. PES DE 27
KG I DE 39KG EL CONJUNT. MARC REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS ISO 630.
MODEL HIDRAULICA HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS INSTITUT MUNICIPAL. TOTALMENT
MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ DEFINITIVA DE PARCS I JARDINS SEGONS CRITERIS DEL
PLEC DE CONSDICIONS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BYPASS MESTRE 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 SECTORIALS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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4 FINAL DE LINIA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FDKZHLF5 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FJSBBYPM U FORMACIÓ DE BY-PASS MESTRE DE 2'', COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA,
MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I
OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2,
TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2
UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE
DE LLAUTÓ. INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE XARXA DE BOQUES DE REG. INSTAL·LAT EN PERICÓ
I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ
DE LES INSTAL·LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FJSBBYPQ U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG DE 1´´, COMPOSAT PER 3 VÀLVULES
D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB
REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE
TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ
HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ
MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 FJSBBYPS U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG/ASPERSIÓ DE 1.1/2'', COMPOSAT
PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT
D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE
SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB
ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ
HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA,
FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN
FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FJS5R202 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE
DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FJS5R201 U VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1''
DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 FN31A424 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FJS1U066 U SUBMINISTRE, INSTAL·LACIÓ I ACCESSORIS NECESSARIS DE BOCA DE REG AVK DN-40 RH11/2' , AMB
ARQUETA., INSTAL·LADA
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 FJS1U067 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE ADAPTADOR DE BOCA DE REG DE LLAUTÓ MODEL REUS DE 1 1/2’’

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  40133-20
Capítol 07  REG
Titol 3 04  INSTAL·LACIÓ ELECTRICA REG

1 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CONNEXIONS 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FG319534 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CONNEXIONS 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FJSZ0A69 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM, AMB PORTA I FINESTRETA, FIXAT A COLUMNA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FJSAPR12 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE PROGRAMADOR DE REG TIPUS T-BOS II DE RAIND-BIRD
DE QUATRE ESTACIONS. PILA INCLOSA. ENGANXAR A LA PARET DEL PERICÓ DE REG.. TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNECTAT SEGONS PLEC VIGENT DE PPIJJ DE REUS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FJSC2ACB U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A
INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJSZU004 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V
AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  40133-20
Capítol 07  REG
Titol 3 05  DIPÒSIT, SORRAL I SEPARADOR DE GREIXOS
Titol 4 01  DIPÒSIT

1 EJ71U020 U DIPÒSIT DEL TIPUS PREFABRICAT EN FIBRA DE VIDRE (PRFV) DE 10.000 L DE CAPACITAT AMB TAPA,
REGISTRES I BUIDAT, VÀLVULA D'EMPLENAT DE TIPUS FLOTADOR DE 100 MM DE DIÀMETRE I JOC DE
NIVELLS PER AL CONTROL DE VOLUM ACUMULAT AMB CONNEXIONAT ELÈCTRIC DEL SISTEMA I P.P.
DE CANONADA D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA FINS A LA COTA DEL PAVIMENT ACABAT, QUE POT SER
MITJANÇANT TUB SOLDAT DE 700MM DE DIÀMETRE MÍNIM O DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL, PERÒ
SEMPRE HA DE GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA D.F. I HAURAN DE SER ACCEPTADES EN TOT CAS PELS
REPSONSABLES D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA, INCLOSES PARTS PROPORCIONALS I
PETITES PECES DE MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ENH11B2D U BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NOMINAL DE L'ASPIRACIÓ
1 1/4 ´´, DIÀMETRE NOMINAL DE LA IMPULSIÓ FINS A 1 ´´, PRESSIÓ NOMINAL 3 BAR, MOTOR
MONOFÀSIC DE 230 V I 0,6 KW DE POTÈNCIA A 2900 RPM, COS D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  40133-20
Capítol 07  REG
Titol 3 05  DIPÒSIT, SORRAL I SEPARADOR DE GREIXOS
Titol 4 02  SORRAL/SEPARADOR DE GREIXOS

1 FJ71U021 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE SORRAL I DESGREIXADOR DE 6000
LITRES AMB DIMENSIONS APROXIMADES 2930X1750MM, AMB ENTYRADA A 1400MM I SORTIDA A
1300MM, I CONNEXIO D'ENTRADA I SORTIDA DE 250MM. AMB VOLUMS APROXIMATS DE 1.100 LITRES
DE SORRAL I 4290 LITRES DE DESGREIXADOR.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA FINS A LA COTA DEL PAVIMENT ACABAT, QUE POT SER
MITJANÇANT TUB SOLDAT DE 700MM DE DIÀMETRE MÍNIM O DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL, PERÒ
SEMPRE HA DE GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA D.F. I HAURAN DE SER ACCEPTADES EN TOT CAS PELS
REPSONSABLES D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA, INCLOSES PARTS PROPORCIONALS I
PETITES PECES DE MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
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Capítol 07  REG
Titol 3 05  DIPÒSIT, SORRAL I SEPARADOR DE GREIXOS
Titol 4 03  CONNEXIO MINA

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CONNEXIÓ MINA 1,000 45,000 0,600 0,900 24,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CONNEXIÓ MINA 1,000 45,000 0,600 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CONNEXIÓ MINA 1,000 45,000 0,600 0,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

4 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CONNEXIÓ MINA 1,000 45,000 0,600 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

5 FDG52337 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CONNEXIÓ MINA 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 FFB1F625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CONNEXIÓ MINA 1,000 45,000 0,600 0,900 24,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

Obra 01  40133-20
Capítol 07  REG
Titol 3 06  ESCOMESA REG

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA ESOMESA REG 1,000 19,000 0,400 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,120

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA ESOMESA REG 1,000 19,000 0,400 7,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

3 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA ESOMESA REG 1,000 19,000 0,400 0,400 3,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,040

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA ESOMESA REG 1,000 19,000 0,400 0,800 6,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,080

5 FDK3002 UD PERICO RECTANGULAR PER A COMPTADOR DE 80 X 40 X 40 CM, SEGONS CRITERISDE LA CIA
SUBMIINSTRADORA, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX. INCLOU LA
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC
PLÀSTIC.  INCLOU TAPA DOBLE SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA DISTRIBUIDORA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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6 XPAURG01 PA ESCOMESA PER A REG/FONTS DE 2,5 M3/H AMB COMPTADOR I TOTA L'OBRA MECÀNICA NECESSÀRIA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 09  ELEMENTS URBANS
Titol 3 01  PAPERERES

1 FQ21BCT8 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA GURRI FABRICADA AMB FUSTA TRACTADA A
L'AUTOCLAU IV AMB DIPÒSIT DE XAPA GALVANITZADA DE 3 COMPARTIMENTS INCLOU AROS,
FRONTISSES I TAPES PINTADES DE 3 COLORS DIFERENTS AMB CAPACITAT DE 110 LITRES PER
DIPÒSIT, DIMENSIONS 1360MM*435MM*915MM I ACABAT NATURAL.

TOTALMENT COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOSES AJUDES, PARTS
PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01  40133-20
Capítol 09  ELEMENTS URBANS
Titol 3 02  BARANES I BANCS

1 FB1200T1 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE 342CM DE LLARGADA EN PLANTA I
590CM DE DESENVOLUPAMENT. ALÇADA SOBRE EL TERRA EN PUNT SUPERIOR DE 55CM I EN PUNT
INFERIOR DE 55CM FORMADA PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE DIÀMETRE
60MM I 5MM DE GRUIX. TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FB1200T2 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE 590CM DE LLARGADA EN PLANTA I
620CM DE DESENVOLUPAMENT. AMB DOS PEUS INTERMITJOS DE 60CM DE DESENVOLUPAMENT.
ALÇADA 45CM FORMADA PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE DIÀMETRE 60MM I
5MM DE GRUIX. TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FB1200T3 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B01 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB ENCOFRAT
PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I
AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FB1200T4 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B02 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB ENCOFRAT
PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I
AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FB1200T5 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ COMPLETA DE BANC LONGITUDINAL
FORMAT PER SABATA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE 80X40CM, AMB ARMADURA SUPERIOR I
INFERIOR EN MALLA D8 CADA 20CM, DUES PLANXES D'ACER CORTEN DE 5 MM, DE 100CM AMB
REMAT SUPERIOR AMB CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA
(INTERIOR DE 100MM), I TIRANTS A L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE. REBLERT DE
TERRES COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT SUPERIOR AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, AMB
MALLAD8 CADA 20CM, POLIT MANUAL PER A CREAR UNA SUPERFICIE APTA PER AL SEU US COM A
SEIENT.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A FORMACIÓ DEL FONAMENT AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS.  I LA RETIRADA DE TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER AL CORRECTE I COMPLET MUNTATGE, AIXI COM LES
PARTS PROPORCINALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I ACABAT SEGONS
CRITERIS DEL PROJECTE I DE LA D.F

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BANCS 1,000 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,800

6 FB1200T6 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ COMPLETA DE TAULA PER A LA
PRÀCTICA DE ´´FINGERSKATE´´ FORMADA PER SABATA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE
80X40CM, AMB ARMADURA SUPERIOR I INFERIOR EN MALLA D8 CADA 20CM, DUES PLANXES D'ACER
CORTEN DE 5 MM, DE 135 CM I TIRANTS A L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE. REBLERT DE
TERRES COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT SUPERIOR AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, AMB
MALLA D8 CADA 20CM, SAFATA SUPERIOR DE AMB CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB
DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM), I POLIT MANUAL PER A CREAR UNA SUPERFICIE
DIMENSIONS 180X100CM, APTA PER AL SEU US COM A TAULA. DIMENSIONS SEGONS DETALL DE
PROJECTE.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A FORMACIÓ DEL FONAMENT AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS.  I LA RETIRADA DE TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER AL CORRECTE I COMPLET MUNTATGE, AIXI COM LES
PARTS PROPORCINALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I ACABAT SEGONS
CRITERIS DEL PROJECTE I DE LA D.F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FQ116HT1 U BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES O EQUIVALENT EN EL MERCAT, CARGOLS
D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, POTES DE FOSA D’ALUMINI,
SEGONS DETALL DE PROJECTE. INCLOU TRACTAMENT FUNGICIDA I ANTIENVELLIMENT DE FABRICA I
ANTIGRAFFITTI, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. SEGONS ANNEX DE PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01  40133-20
Capítol 09  ELEMENTS URBANS
Titol 3 03  FONT

1 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERICONS 1,000 0,400 0,400 0,700 0,112 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,112

2 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I CÀRREGA DE TERRES
SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 30,000 0,300 0,700 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

3 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 30,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F3152X89 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 3,000 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,270

6 FFB14655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 1,000 30,000 0,300 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

8 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FDK5T040 U PERICÓ DE REGISTRE, DE 40X40CM, AMB PARET DE MAÓ MASSIS DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE
GRAVA, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
I LLISCADA INTERIORMENT,

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZSFU1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL, DE MIDES 40X40CM, SEGONS ISO
1083/EN1563, UNE EN 124. DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER GALVANITZAT O FOSA, CLASSE B-125
AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT EN SEC I EN MULLAT, ANGLE D'OBERTURA 120º I BLOQUEIG DE
SEGURETAT A 90º.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FN322954 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES D'ACER AL CARBONI
1.0619 (A216 WCB), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FDK3002 UD PERICO RECTANGULAR PER A COMPTADOR DE 80 X 40 X 40 CM, SEGONS CRITERISDE LA CIA
SUBMIINSTRADORA, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX. INCLOU LA
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC
PLÀSTIC.  INCLOU TAPA DOBLE SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA DISTRIBUIDORA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 XPAURG01 PA ESCOMESA PER A REG/FONTS DE 2,5 M3/H AMB COMPTADOR I TOTA L'OBRA MECÀNICA NECESSÀRIA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FQ31X2D4 U FONT MODEL HUSKY O EQUIVALENT EN EL MERCAT, AMB ABEURADOR PER GOSSOS. INCLOSA OBRA
CIVIL PER A LA SEVA FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I LLESTA PER AL SEU
FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 09  ELEMENTS URBANS
Titol 3 04  TANCAMENTS
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1 F6A1B400 M REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT
GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE
PALS PER A PUNTS SINGULARS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 REPOSICIÓ DE TANCA 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
3 TANCA ET 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,000

Obra 01  40133-20
Capítol 09  ELEMENTS URBANS
Titol 3 05  APARCAMENTS

1 FQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE,
EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB
DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FQZ5U1R2 U APARCAMENT DE PATINETS, DE 12 MODULS, X-UP D'ACER GALVANITZAT AMB ESTRUCTURA D'ACER
AMB PERFIL DE 6X4CM GALVANITZAT EN CALENT AMB CANTONADES DE SEGURETAT ARRODONIDES,
PLETINES DE FIXACIÓ DE 12X12X1CM, FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS D'EXPANSIÓ I DIMENSIONS
TOTALS DE 2000X400X120MM.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 09  ELEMENTS URBANS
Titol 3 06  AREA DE FITNESS I ESPORTIVA

1 FQAT51T1 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL VULCANO O EQUIVALENT EN EL
MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE
FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL
SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART
DEL'AJUNTAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQAT51T2 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´ABDOMINALES INCLINADO
DOBLE´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE
I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT
GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART
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DEL'AJUNTAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FQAT51T3 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PLATAFORMA DE SALTOS´´ O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT
GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART
DEL'AJUNTAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FQAT51T4 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PARALELAS TRIPLES´´ O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT
GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART
DEL'AJUNTAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FQAT51T5 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´CARTEL INFORMATIVO´´ O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT
GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART
DEL'AJUNTAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 10  SENYALITZACIÓ

1 FBB4A0T1 U RÈTOL DE PISTA ESPORTIVA AMB BASE DE FORMIGÓ DE 800 X 350 I PLAFONS A 2 CARES DE PLANXA
D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5MM DE 800 X 1.600CM. SOBRE DAU DE FORMIGÓ ANCORAT MITJANÇANT
ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D’ACER INOXIDABLE 550 MM I RESINA EPOXI DE 2
COMPONENTS. INCLÒS TOT EL NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTE EXECUCIÓ. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE, SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  40133-20
Capítol 11  JARDINERIA
Titol 3 01  CONDICIONAMENT DEL SÒL

1 FR3P2112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 TERRES VEGETALS 1,000 186,800 186,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,800

2 FR3P2T12 M3 ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS DE TERRA VEGETAL MILLORADA
GENERADA EN L'ÀMBIT D'OBRA DESPRÉS DE L'EXCAVACIÓ.

LES TERRES MILLORADES TENEN UNA PROPORCIÓ DE 1 PART DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA,
PER 5 PARTS DE TERRES APROFITEDES DE LES OBRES, I TOTES LES CARACTERISTIQUES
ESPECIFICADES EN L'ANNEX DE JARDINERIA QUE ACOMPANYA EL PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 TERRES APROFITADES 1,000 939,380 939,380 C#*D#*E#*F#
3 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.014,380

Obra 01  40133-20
Capítol 11  JARDINERIA
Titol 3 02  SEMBRES I PRATS

1 FR7217J5 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS SEGONS DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL
A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

FÓRMULA BASE PER A PLANTACIÓ:
.- 25% LOLIUM PERENNE
.- 20% AGROPYRUM ELEGANTUM
.- 20% FESTUCA ARUNDINACEA
.- 15% DACTYLIS GLOMERATA
.- 8%  ONOBRICHIS VICIAEFOLIA
.- 5%  CYODON DACTILON
.- 5%  MENDICAGO SATIVA
.- 2%  BOUTELOUA DACTYLOIDES

SOBRE AQUESTA FÓRMULA S'AFEGEIXEN LES SEGÜENTS ESPÈCIES ARBUSTIVES BARREJADES:
ANTYLLIS CYTISOIDES , CISSTUS ALBIDUS, LYGEUM SPARTIUM, STIPA TENACÍSSIMA, A RAÓ D'UN 1%
MÀXIM DEL TOTAL DE LA FÓRMULA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PARTERRES 1,000 4.905,000 4.905,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.905,000

2 FR7217J6 M2 FORMACIÓ I SEMBRA DE PRAT DE GESPA AMB BARREJA DE LLAVORS 75% FESTUCA ARUNDINACEA I
25% LOLIUM, SEGONS DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I
FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE
500 A 2000 M2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
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2 ELIPSES 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

Obra 01  40133-20
Capítol 11  JARDINERIA
Titol 3 03  ESPECIES I PLANTACIONS

1 FR45162B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 FR43442B U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 FR44E22A U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS ALBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 FR44EA1B U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA E PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 FR451J2B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 FR42122B U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CARRER 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 ELIPSES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 EXERCICIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 FR612369 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

8 FR612370 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE A L'INTERIOR DE ES OBRES PER VARIAR LA SEVA UBICACIÓ. DE
QUALSEVOL MIDA I ALÇADA. INCLOU EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ
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AMIDAMENT DIRECTE 48,000

9 FR6P1468 U TRASPLANTAMENT A VIVER D'ARBRE PLANIFOLI DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS
MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 120X120X60 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU
LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25%
DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES
DE PREPARACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

Obra 01  40133-20
Capítol 11  JARDINERIA
Titol 3 04  MANTENIMENT

1 MNJR1000 UD A LES ZONES QUE ES FORMIN CLARIANES O CLAPES, LA RESSEMBRA ES REALITZARÀ AMB LA
MATEIXA BARREJA DE LLAVORS DE LA PRIMERA IMPLANTACIÓ, AMB UNA DENSITAT DE 40G/M2.

COST ANUAL PRATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 MNJR1001 UD A LES ZONES QUE ES FORMIN CLARIANES O CLAPES, LA RESSEMBRA ES REALITZARÀ AMB LA
MATEIXA BARREJA DE LLAVORS DE LA PRIMERA IMPLANTACIÓ, AMB UNA DENSITAT DE 40G/M3

COST ANUAL TALUSSOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 MNJR1002 UD LA GESPA NO POT ASSOLIR UNA ALÇADA QUE ESTÈTICAMENT I FISIOLÒGICA SUPOSI UN PERJUDICI
PER A ELLA MATEIXA,  S'EVITARÀ SEGAR AMB LA GESPA MULLADA

COST ANUAL PRATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 MNJR1003 UD LA GESPA NO POT ASSOLIR UNA ALÇADA QUE ESTÈTICAMENT I FISIOLÒGICA SUPOSI UN PERJUDICI
PER A ELLA MATEIXA,  S'EVITARÀ SEGAR AMB LA GESPA MULLADA

COST ANUAL TALUSSOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 MNJR1004 UD PER TAL D'EVITAR QUE LA VEGETACIÓ ENVAEIXI LES ZONES DE VIALS, VORES, ESCULLERES I
ARQUETES. ESPERFILARÀ LA VORA DE LES SUPERFICIES COBERTES EN GESPA I SE N'ARRENCARÀ
LA PART SOBRANT, FINS I TOT LES ARRELS.

COST ANUAL VORES I CANALS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 MNJR1005 UD S'ACORDARAN LES DOSIS AMB LA DIRECCIÓ. DEPENDRAN DE LES CONDICIONS FISICOQUÍMIQUES
DEL SÓL I L'ESTAT VEGETATIU DEL PRAT

COST ANUAL PRAT
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 MNJR1006 UD S'ACORDARAN LES DOSIS AMB LA DIRECCIÓ. DEPENDRAN DE LES CONDICIONS FISICOQUÍMIQUES
DEL SÓL I L'ESTAT VEGETATIU DEL PRAT

COST ANUAL TALUSSOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 MNJR1007 UD REPÀS I REDREÇAMENT D'AQUELLS TUTORS O PROTECTORS QUE ESTIGUIN MAL COL·LOCATS

COST ANUAL ARBRAT AMB GOTER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 MNJR1008 UD REPÀS I REDREÇAMENT D'AQUELLS TUTORS O PROTECTORS QUE ESTIGUIN MAL COL·LOCATS

COST ANUAL ARBRAT SENSE GOTER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 MNJR1009 UD ES REALITZARÀ AMB UN CAMIÓ CUBA SI L'ACCÉS O PERMET O ES FARÀ AMB FURGONETA I CUBA DE
1000-3500L.

COST ANUAL REG AMB CUBA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 MNJR1010 UD ES REALITZARÀ ELS TREBALLS DE VIGILÀNCIA, CONTROL I COMUNICACIÓ. ES FARAN ELS
TRACTAMENTS NECESSARIS. S'UTILITZARAN PRODUCTES I PROCEDIMENTS HOMOLOGATS.

COST ANUAL FITOSANITARI ARBRE AMB GOTER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 MNJR1011 UD ES REALITZARÀ ELS TREBALLS DE VIGILÀNCIA, CONTROL I COMUNICACIÓ. ES FARAN ELS
TRACTAMENTS NECESSARIS. S'UTILITZARAN PRODUCTES I PROCEDIMENTS HOMOLOGATS.

COST ANUAL FITOSANITARI ARBRE SENSE GOTER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 MNJR1012 UD SUBSTITUCIÓ DELS ARBRES MORTS PER ALTRES ARBUSTOS DE LA MATEIXA ESPÈCIE I MIDA
EXCEPTE EN AQUELLS CASOS QUE LA DF COMUNIQUI EL CONTRARI

COST ANUAL REPOSICIÓ AMB GOTER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 MNJR1013 UD SUBSTITUCIÓ DELS ARBRES MORTS PER ALTRES ARBUSTOS DE LA MATEIXA ESPÈCIE I MIDA
EXCEPTE EN AQUELLS CASOS QUE LA DF COMUNIQUI EL CONTRARI

COST ANUAL REPOSICIÓ SENSE GOTER
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 12  INSTAL·LACIONS TIC
Titol 3 01  OBRA CIVIL

1 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I CÀRREGA DE TERRES
SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA TIC 1,000 325,000 0,450 0,800 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

2 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ARQUETA 40*40 4,000 0,700 0,700 0,800 1,568 C#*D#*E#*F#
3 ARQUETA 80*80 4,000 1,100 1,100 1,000 4,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,408

3 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA TIC 1,000 325,000 0,450 146,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,250

4 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA TIC 1,000 325,000 0,450 0,300 43,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,875

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA TIC 1,000 325,000 0,450 0,500 73,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,125
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6 FDGZUT10 M MALLA DE SENYALITZACIÓ IDENTIFICADA AMB LA PARAULA TELECOMUNICACIONS REPETIDAMENT,
PREFERIBLEMENT INCLOURÀ EL TEXT ´´AJUNTAMENT DE REUS´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA TIC 1,000 325,000 0,450 0,800 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

7 FDK3081 UD PERICÓ PREFABRICAT O CONSTRUIT IN SITU AMB TOTXO MASSÍS DE 80X80CM, AMB LLOSA DE
FORMIGÓ DE FONS, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB TAPA QUADRADA D'OBERTURA
TRIANGULAR DE FOSA DUCTIL AMB JUT DE NEOPRÈ (MODEL D2-P O EQUIVALENT EN EL MERCAT). A
LA TAPA HI CONSTARÀ LA SEGÜENT INSCRIPCIÓ ´´TC-AJUNTAMENT DE REUS´´.
INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I SEGELLAT
AMB MÀSTIC PLÀSTIC. TOTALMENT ACABADA PER A SER REBUDA PEL DEPARTAMENT
CORRESPONENT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FDG74TR1 M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD
TRITUB DE 40 MM DE DIÀMETRE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, INCLOU FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA TIC 1,000 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

11 F31521G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FORMIGO TRITUB 1,000 325,000 0,450 0,200 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

Obra 01  40133-20
Capítol 13  PETANQUES

1 FQAT5P10 UD FORMACIÓ DE PISTA DE PETANCA DE DIMENSIONS 1500*400*40CM, REGLAMENTÀRIES PER A
CAMPIONATS I COMPETICIONS INTERNACIONALS, CONFORME AL “REGLAMENTE OFICIAL PARA EL
DEPORTE DE LA PETANCA” (2017) SEGONS FEP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA) Y F.I.P.J.P
(FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL).
CONSTRUIDA SEGONS DETALLS DE PROJECTE AMB ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI SUEC
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DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU
PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT AMB ACER CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA
AMB MITJANS MECÀNICS, EN LES CARES LLARGUES DE 15 METRES I ENCINTAT AMB DOBLE TAULÓ
DE FUSTA DE PI SUEC DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS DE
COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT AMB ACER CORRUGAT, AMB
EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS A LES CARES CURTES DE 4 METRES. TERRENY DE
JOC AMB UN MINIM DE 30CM DE SAULÓ COMPACTAT AL 90%.

INCLOU TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE I ELEMENTS
AUXILIARS PER QUE LA PISTA SIGUI REBUDA PER L'AJUNTAMENT I ELS SEUS USUARIS.

TOTALMENT MUNTADA I ACABADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS DE LA D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01  40133-20
Capítol 14  VARIS
Titol 3 01  QUADRE DE FESTES

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 135,000 0,400 0,800 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 135,000 0,400 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 135,000 0,400 0,400 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

4 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 135,000 0,400 0,400 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600
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5 FG13EU10 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT/FESTES HOMOLOGAT MONOLIT AMB
2 ENDLLS TIPUS CETAC DE 32A I 6 TIPUS SCHUCO DE 16A SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT
MUICIPAL CORREPONENT, COMPLERT, AMB TOTA L'APARAMENTA ELÈCTRICA NECESSÀRIA, SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC, SENSE REGULADOR, AMB COMUNICACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA EN
CAS D'EXISTIR O VIA GMS. INCLOU FORMACIÓ D'ARQUETA DAVANT DEL QUADRE I TAPA DE FOSA
CORRESPONENT. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PER L'AJUNTAMENT. EL QUADRE
DISPOSARÀ DEPANY I FRONTISSES SEGONS CRITERIS MUNICIPALS.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR DEL CONNECTOR PER PODER FER LA
REPROGRAMACIÓ DES DEL QUADRE AMB EL SISTEMA TIPUS SOLICITAT PEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 XPAULG10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DEL NOU QUADRE ELÈCTRIC DE L'OBRA.
INCLOU PROJECTES, TAXES, VISATS I QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 XPAUEN10 PA ESCOMESA 10KW ENDESA. OBRA MECÀNICA TOTALMENT EXECUTADA PER LA COMPANYIA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 14  VARIS
Titol 3 02  TANQUES I REIXATS

1 F6A1B400 M REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT
GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE
PALS PER A PUNTS SINGULARS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TANCA AL VOLTANT ET 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 REPOSICIÓ TANCA ENDERROCADA 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

Obra 01  40133-20
Capítol 14  VARIS
Titol 3 04  AFECTACIÓ SS.EE
Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I CÀRREGA DE TERRES
SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ENDESA 1,000 224,000 0,600 0,900 120,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,960

2 FDG52652 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ENDESA 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ENDESA 1,000 224,000 0,600 134,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,400

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ENDESA 1,000 224,000 0,600 0,600 80,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,640

5 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ENDESA 1,000 224,000 0,600 0,300 40,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,320

6 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ENDESA 1,000 224,000 224,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,000

Obra 01  40133-20
Capítol 14  VARIS
Titol 3 04  AFECTACIÓ SS.EE
Titol 4 02  ADECUACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES

EUR
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1 ENAD1000 UD POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ENAD1001 UD PERMISOS OFICIALES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ENAD1002 UD LEGALIZACION

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ENAD1003 UD UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (<50 UDS)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 ENAD1004 UD PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 ENAD1005 UD INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ENAD1006 UD INTERRUPTOR-SECC III EXT SF6 24 O 36KV

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 ENAD1007 UD 6710764 ANTIES FIBRA AIS ANC 1,5 A 1,7M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 ENAD1008 UD 6707931 BANQUETA AISLANTE CUADRADA S/AP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 ENAD1009 UD 6701274 RÓTULO MANIOBRA EXT FECSA ENDESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 ENAD1010 UD 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 ENAD1011 UD ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 ENAD1012 UD CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 ENAD1013 UD CATA LOCALIZACION SERVICIOS

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 ENAD1014 UD DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS

AMIDAMENT DIRECTE 95,000

16 ENAD1015 UD TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

17 ENAD1016 UD TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 ENAD1017 UD TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 ENAD1018 UD DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 ENAD1019 UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 ENAD1020 UD GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO EXISTENTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 ENAD1021 UD SEÑALIZACION APOYO EXISTENTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 ENAD1022 UD MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 ENAD1023 UD PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 ENAD1024 UD 6703101 CASQUILLO AUX GANCHO ANCL VIDA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 ENAD1025 UD 6703091 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X280

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 ENAD1026 UD DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180

AMIDAMENT DIRECTE 172,000

28 ENAD1027 UD FORRADO AVIFAUNA APOYO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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29 ENAD1028 UD DESM SECCIONADOR/FUSIBLE CUALQUIER TIPO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 ENAD1029 UD DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO

AMIDAMENT DIRECTE 1.396,000

31 ENAD1030 UD INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 ENAD1031 UD 0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 ENAD1032 UD 0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 ENAD1033 UD 0300027 PROT AVIFAUNA KIT AIS SUSPEN GS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 ENAD1034 UD 0300012 PROT AVIF FORRO CONDUCTOR ? 18MM

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

36 ENAD1035 UD INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

37 ENAD1036 UD PLANO ´´AS BUILT´´ RED SUBT MT/BT <15M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 ENAD1037 UD EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

39 ENAD1038 UD DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

40 ENAD1039 UD ZANJA TIPO B

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

41 ENAD1040 UD CATA LOCALIZACION SERVICIOS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

42 ENAD1041 UD JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

43 ENAD1042 UD MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

44 ENAD1043 UD CABLE CU 1X 50 DESNUDO.   CL.2

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

45 ENAD1044 UD CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

46 ENAD1045 UD PARARRAYOS:POM/25/10 ETU-6505

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

47 ENAD1046 UD I/S SF6 36KV/630A MANUAL SILICONA LAMT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 14  VARIS
Titol 3 04  AFECTACIÓ SS.EE
Titol 4 03  INSTALACIONES DE EXTENSIÓN

1 ENIE1000 UD CABLE 0,6/1 KV, XZ1 1X150 AL

AMIDAMENT DIRECTE 164,000

2 ENIE1001 UD CABLE 0,6/1 KV, XZ1 1X240 AL

AMIDAMENT DIRECTE 492,000

3 ENIE1002 UD CABLE AISL.RED.PANT. AL 18/30KV 1X240MM2

AMIDAMENT DIRECTE 912,000

4 ENIE1003 UD COMPLEMENTO A ZANJA CLIENTE

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

5 ENIE1004 UD INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 ENIE1005 UD ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ENIE1006 UD TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

8 ENIE1007 UD ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 ENIE1008 UD TENDIDO SIMPLE MT

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

10 ENIE1009 UD TENDIDO BAJO TUBO MT

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 ENIE1010 UD PERMISOS OFICIALES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  40133-20
Capítol 15  GESTIO DE RESIDUS

1 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Esponjament Alçada
2 TERRES A DIPOSIT 1,000 1.317,500 1,250 1.646,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.646,875

2 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Esponjament Alçada
2 TERRES A DIPOSIT 1,000 1.317,500 1,250 1.646,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.646,875

3 F2R542A9 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A
15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 FORMIGONS I MORTERS 1,000 1.804,040 1.804,040 C#*D#*E#*F#
3 CERÀMICS 1,000 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#
4 MESCLES BARREJADES 1,000 242,960 242,960 C#*D#*E#*F#
5 PLASTICS 1,000 83,300 83,300 C#*D#*E#*F#
6 METALLS 1,000 52,060 52,060 C#*D#*E#*F#
7 MESCLES BITUMINOSES 1,000 89,390 89,390 C#*D#*E#*F#
8 RESIDUS BARREJATS 1,000 9,370 9,370 C#*D#*E#*F#
9 VIDRES 1,000 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#

10 FUSTES 1,000 174,930 174,930 C#*D#*E#*F#
12 esponjament inclòs

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2.487,080

4 F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 FORMIGONS I MORTERS 1,000 1.804,040 1.804,040 C#*D#*E#*F#
4 esponjament inclòs

TOTAL AMIDAMENT 1.804,040

5 F2RA62F0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA
DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 CERÀMICS 1,000 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#
4 esponjament inclòs

TOTAL AMIDAMENT 29,500

6 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 MESCLES BARREJADES 1,000 242,960 242,960 C#*D#*E#*F#
3 PLASTICS 1,000 83,300 83,300 C#*D#*E#*F#
4 METALLS 1,000 52,060 52,060 C#*D#*E#*F#
5 MESCLES BITUMINOSES 1,000 89,390 89,390 C#*D#*E#*F#
6 RESIDUS BARREJATS 1,000 9,370 9,370 C#*D#*E#*F#
7 VIDRES 1,000 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
8 FUSTES 1,000 174,930 174,930 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 esponjament inclòs C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 653,540

Obra 01  40133-20
Capítol 17  SEGURETAT I SALUT

1 XPAUSS10 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE
SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYA EL PROJECTE. AQUESTES MESURES
INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD
1627/1997 MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST PREU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 2931V010 M2 FERM PER A XARXA BÀSICA FORMAT PER PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT DE 18 CM DE GRUIX, AMB CAPA DE TRÀNSIT BBTM 11A BM DE 3 CM, CAPA
INTERMÈDIA AC 16 BIN S B69/70 DE 7 CM, CAPA BASE AC 22 BASE G B60/70 DE 8 CM,
BASE DE 22 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20, I SUB-BASE DE 20 CM DE GRUIX DE
TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% PM, SOBRE TERRENY NATURAL COMPACTAT
AL 95% PM SECCIÓ DEL FERM SEGONS DETALL DE L'AJUNTAMENT.

INCLOU L'EXECUCIÓ DE SOBRE AMPLES SEGONS ELS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT DE XARXES VIÀRIES.

.- 0.30M A CADA COSTAT EN LLOSA DE FORMIGÓ

.- 0.50M A CADA COSTAT EN CAPES D'AGLOMERAT.

TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA SEGONS PLEC VIGENT DE PAVIMENTACIÓ.

44,41 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 EJ71U020 U DIPÒSIT DEL TIPUS PREFABRICAT EN FIBRA DE VIDRE (PRFV) DE 10.000 L DE
CAPACITAT AMB TAPA, REGISTRES I BUIDAT, VÀLVULA D'EMPLENAT DE TIPUS
FLOTADOR DE 100 MM DE DIÀMETRE I JOC DE NIVELLS PER AL CONTROL DE VOLUM
ACUMULAT AMB CONNEXIONAT ELÈCTRIC DEL SISTEMA I P.P. DE CANONADA
D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA FINS A LA COTA DEL PAVIMENT
ACABAT, QUE POT SER MITJANÇANT TUB SOLDAT DE 700MM DE DIÀMETRE MÍNIM O
DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL, PERÒ SEMPRE HA DE GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA D.F. I HAURAN DE SER ACCEPTADES
EN TOT CAS PELS REPSONSABLES D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA, INCLOSES PARTS
PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE.

4.767,71 €

(QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 ENH11B2D U BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NOMINAL
DE L'ASPIRACIÓ 1 1/4 ´´, DIÀMETRE NOMINAL DE LA IMPULSIÓ FINS A 1 ´´, PRESSIÓ
NOMINAL 3 BAR, MOTOR MONOFÀSIC DE 230 V I 0,6 KW DE POTÈNCIA A 2900 RPM,
COS D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), MUNTADA SUPERFICIALMENT

1.457,45 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 F169U030 U CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS AL INICI DE L'OBRA, AMB
ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

142,33 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 F21110AQ M3 ENDERROC D'EDIFICACIÓ AÏLLADA, DE 4 M D'ALÇÀRIA, AMB ENDERROC DE
FONAMENTS, SOLERA I MITGERES, SENSE SEPARACIÓ, TRANSPORT NI GESTIÓ DE
RESIDUS NI RESIDUS PERILLOSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

9,70 €

(NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-6 F2131323 M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

61,75 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 F2135323 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

50,53 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT
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P-8 F2135324 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA DE LLAMBORDINS DE GRANIT, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 F2191305 M DEMOLICIÓ DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE
FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 F2192C06 M DEMOLICIÓ DE VORADA I LA SEVA BASE CORRESPONENT, DE QUALSEVOL TIPUS
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-11 F2194AA1 M2 DEMOLICIÓ DE GRADA DE FORMIGÓ ARMAT DE QUALSEVOL GEOMETRIA I GRUIX
AMPLÀRIA AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 F2194AA2 M2 DEMOLICIÓ D'ESCALA, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

15,51 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 F2194AK5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-14 F2194AQC M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT, DE QUALSEVOL MIDA,
AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ.

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-15 F2194AT5 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ, DE QUALSEVOL GRUIX I QUALSEVOL AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 F2194AUC M2 DEMOLICIÓ DE GUAL, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, DE QUALSEVOL MIDA,
AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 F2194JQ5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-18 F2194XK5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-20 F21B20T1 M DEMOLICIÓ DE TANCA INCLOSES PORTES DE MALLA ELECTROSOLDADA, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-21 F21B20T2 M DEMOLICIÓ DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ INCLOSES PORTES DE MALLA
ELECTROSOLDADA, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL
I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-22 F21B20T3 UD DESMUNTATGE DE PORTES D'ACER DE MIDES APROXIMADES 500X300CM, INCLOSA
PART PROPORCIONAL DE GUIES, MECANISMES, SUBJECCIONS I QUALSEVOL
ELEMENT ASSOCIAT A LA PORTA, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

200,05 €

(DOS-CENTS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-23 F21B20T4 M ENDERROC DE BARANES PATINABLES, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-24 F21D3KK1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X30 CM DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I
AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-25 F21D3KK2 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X50 CM DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I
AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

13,79 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 F21H1CD2 U DESMUNTATGE D'ARMARI, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
QUALSEVOL TIPUS I ALÇARIA, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB
COMPRESSOR, APLEC I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR. INCLÒS CÀNON
D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I ELIMINACIÓ DE LINIES SOTERRADES
QUE QUEDIN ANULADES, PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE,
AIXÍ COM L'ACOPI I CUSTÓDIA DE L'ELEMENT EN OBRA PER A LA SEVA POSTERIOR
RECOLOCACIO.

263,95 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 F21H1CT1 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS I ALÇARIA, ENDERROC DE FONAMENT DE
FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR. INCLÒS
CÀNON D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I ELIMINACIÓ DE LINIES SOTERRADES
QUE QUEDIN ANULADES, PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE,
AIXÍ COM L'ACOPI I CUSTÓDIA DE L'ELEMENT EN OBRA PER A LA SEVA POSTERIOR
RECOLOCACIO.

177,80 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-28 F21Q11S1 U RETIRADA DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ O
SISTEMA D'ANCORATGE, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLÒS TRASLLAT A DIPÒSIT MUNICIPAL O
ABOCADOR.

9,96 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-29 F21Q25T1 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ,
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.  INCLÒS TRASLLAT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR.

4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-30 F21QA802 M RETIRADA DE TAULO DE FUSTA PERIMETRAL EN PISTES DE PETANCA, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-31 F21QA9S1 M2 ENDERROCS I DESMUNTATGE DE MÒDULS DE PATINATGE DE QUALSEVOL TIPUS
INCLOSES BARANES DE PROTECCIÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

21,16 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-32 F21QA9S2 UD PARTIDA PER A LA RETIRADA DE LA TOTALITAT DE LA ROCALLA, AMB MITJANS
MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
INCLOU LA RETIRADA DE TOTES LES PEDRES I EL SEU TRASLLAT A ACOPI DINS
L'OBRA, DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR DE RUNES I TERRES.

853,80 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-33 F21QA9T2 U DESMUNTATGE I RETIRADA DE TAULA DE PING-PONG, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

91,68 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 F21QA9T3 U RETIRADA DE CISTELLA, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL
TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

49,81 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 F21QBB01 U RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

86,96 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 F21QQB01 U RETIRADA DE PILONA DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

7,01 €

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-37 F21R1T90 U RETIRADA DE TRONC EXISTENT, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE

61,57 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 F2212192 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN CAPA DE TERRA VEGETAL, REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA, TRANSPORT FINS AL LLOC D'APLEC I FORMACIÓ DE PILES PER A LA
SEVA CONSERVACIÓ I POSTERIOR US EN OBRA.

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-39 F2225223 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-40 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O
MITJANS MANUALS I CÀRREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ.

11,82 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

9,42 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-43 F222K422 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-44 F222KA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE 2 A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

12,91 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 F226120A M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 90 % DEL PM

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-47 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

10,94 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 F228LB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% PM

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-51 F2R542A9 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

P-52 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-53 F2RA62F0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS
INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-54 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

14,29 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-55 F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-57 F31521G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

69,28 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-58 F31522D1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

81,14 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-59 F3152X89 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

69,28 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-60 F32515G3 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM,
HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM I ABOCAT AMB CUBILOT

86,31 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-61 F32BMAJJ M2 ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080

10,70 €

(DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-62 F32DDB03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE
PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES,
D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M

27,97 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 F3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ

10,69 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-64 F6A1B400 M REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB
ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS
DE TUB GALVANITZAT DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE
FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS SINGULARS

38,62 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-65 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

74,54 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 F96AUA40 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 5 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ

21,06 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-67 F981U0A6 M2 FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS 120/140, DE GRANIT MECANITZAT GRIS
QUINTANA, CARES VISTES I CARA INFERIOR FLAMEJADES GRA FI I CANTELL RODÓ
DE RADI 1 CM, AMB LLOSES DE 60/70 X 40 X 10 CM DE GRUIX, INCLOSES PECES
ADAPTADES A TRAÇAT EN CORBA. LA LLOSA EN CONTACTE AMB LA RIGOLA
ABOTONADA SEGONS NORMATIVA, I LA LLOSA SUPERIOR AMB ACABAT LLIS,
INCLOS TEXTURITZAT INFERIOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
HM-20/P/40/I DE 20 CM DE GRUIX. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS DE PROJECTE.

241,34 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 F981Y5AA U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA
DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR, DE 3 PECES,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM GRUIX

234,08 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-69 F9A120S3 M3 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ, TIPUS SAULO
SOLID, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2
M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5219E DEL PLEC
DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES
CONCRECIONS SEGÜENTS:
- GRUIX DE 10 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, CLASSIFICAT I MODIFICAT EN LA SEVA COMPOSICIÓ MINERAL,
PROCESSAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- 170 KG/M3 DE CONGLOMERAT SAULO SOLID GRANEL
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DISPOSARÀ DEL PROCEDIMENT
D'APLICACIÓ CERTIFICAT.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.

17,61 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 F9A120S4 UD DESPLAÇAMENTS DE L'EQUIP MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, AIXÍ COM L'APLICACIÓ DEL
PROCEDIMENT CERTIFICAT D'ACORD AL SEU PROTOCOL.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.

2.675,51 €

(DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 F9AQU211 M3 PAVIMENT PER A ZONA ESPORTIVA, DE SORRA GARBELLADA DE 1 A 3 MM CANTELL
RODO (GRESA / ALBERO), SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES
ESPORTIVES, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

44,60 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-72 F9E1390N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR. COL·LOCAT AMB MORTER M15 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, A
TRUC DE MACETA DE NYLON O GOMA, I SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM,
REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND. INCLOSA MECANITZACIÓ
D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I ENTREGUES AMB FAÇANES I/O ALTRES
ELEMENTS.

33,52 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 F9E1SDTT M2 PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS RANURAT SEGONS CODI
D'ACCESSIBILITAT DE 20X20X8 CM, COL·LOCAT AMB MORTER PASTAT M-15 I
SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM, REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.
INCLOSA MECANITZACIÓ D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I ENTREGUES AMB
FAÇANES CAS DE SER NECESSARI.

45,02 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-74 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
SECA (FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI
S'ESCAU), DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE
20MM, I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE FORMIGÓ BARREJAT EN
CUBA DURANT AL MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC AMB
HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE
FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ,
COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS
P01 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE PAVIMENTS PLANS DE L'SKATEPARK. INCLOU
FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ,
REGLES RECTES I EN CORBA, LLANES ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO S'ACCEPTEN REPARACIONS
AMB FORMIGONS ESTÈTICS.

42,10 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-75 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E, DE 15CM DE GRUIX,
DE CONSISTÈNCIA SECA (FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE
TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB
DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU
DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, BARREJAT EN CUBA UN MINIM DE 10
MINUTS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ LLISCAT MANUAL.
S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20
D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D 'AMPLÀRIA I DE 2 CM
DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN
ELS TROBAMENTS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P02
SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS INCLINATS, PETGES DE
GRAONS, I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE
NO PODEN, PER LES SEVES DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC I CORBES INTERIORS I EXTERIORS DELS BOWLS I DUNES,
LLANÇADORA, BANCS I QUALSEVOL ELEMENT PATINABLE. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ,
REGLES RECTES I EN CORBA, LLANES ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO S'ACCEPTEN REPARACIONS
AMB FORMIGONS ESTÈTICS.

153,82 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-76 F9W1U030 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS I
TAPES D'INSTAL.LACIONS O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, AMB ENDERROCS I
RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS ENRASADES A COTA DEL NOU
PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA.

51,55 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-77 F9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER
FOLRAT DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE
0MM I 1600MM. FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL
ARRODONIT (XAPA INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE
PROJECTE O MEMÒRIA.

131,81 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-78 F9Z70103 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER
FOLRAT DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE
0MM I 1100MM. FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL
ARRODONIT (XAPA INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE
PROJECTE O MEMÒRIA.

131,81 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-79 F9Z70104 ML TUB PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I GRUIX 5MM AMB
XAPA SOLDADA QUE QUEDA RASANT AL FORMIGÓ EN LA PART SUPERIOR, PER A
FORMACIÓ DE COPING. APLICADA EN TOTA LA LONGITUD DEL COPING DE 100X5MM
DE SECCIÓ. . ES SOLDARAN A POTES D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT
DE 12MM DE DIÀMETRE) CADA 100CM,  QUE ANIRAN CLAVADES.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS
RECTES, CORBS, AMB LASER, PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL
MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O MEMÒRIA.
TIPUS C1

22,13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-80 FB1200T1 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE 342CM DE LLARGADA
EN PLANTA I 590CM DE DESENVOLUPAMENT. ALÇADA SOBRE EL TERRA EN PUNT
SUPERIOR DE 55CM I EN PUNT INFERIOR DE 55CM FORMADA PER TUB RODÓ
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX.
TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.

417,40 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-81 FB1200T2 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE 590CM DE LLARGADA
EN PLANTA I 620CM DE DESENVOLUPAMENT. AMB DOS PEUS INTERMITJOS DE
60CM DE DESENVOLUPAMENT. ALÇADA 45CM FORMADA PER TUB RODÓ D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT DE DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX. TOTALMENT
MUNTADA I EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA
DF.

509,22 €

(CINC-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-82 FB1200T3 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B01 DE FORMIGÓ IN SITU,
AMB ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB
CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

1.063,11 €

(MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-83 FB1200T4 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B02 DE FORMIGÓ IN SITU,
AMB ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB
CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

1.247,63 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-84 FB1200T5 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ COMPLETA DE BANC
LONGITUDINAL FORMAT PER SABATA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE
80X40CM, AMB ARMADURA SUPERIOR I INFERIOR EN MALLA D8 CADA 20CM, DUES
PLANXES D'ACER CORTEN DE 5 MM, DE 100CM AMB REMAT SUPERIOR AMB
CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM), I TIRANTS A L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE. REBLERT DE
TERRES COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT SUPERIOR AMB FORMIGÓ
HA-25/P/20/IIA, AMB MALLAD8 CADA 20CM, POLIT MANUAL PER A CREAR UNA
SUPERFICIE APTA PER AL SEU US COM A SEIENT.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A FORMACIÓ DEL FONAMENT AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. I LA RETIRADA DE TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER AL CORRECTE I COMPLET
MUNTATGE, AIXI COM LES PARTS PROPORCINALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I ACABAT SEGONS CRITERIS DEL PROJECTE I DE
LA D.F

408,54 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-85 FB1200T6 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ COMPLETA DE
TAULA PER A LA PRÀCTICA DE ´´FINGERSKATE´´ FORMADA PER SABATA DE
FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE 80X40CM, AMB ARMADURA SUPERIOR I
INFERIOR EN MALLA D8 CADA 20CM, DUES PLANXES D'ACER CORTEN DE 5 MM, DE
135 CM I TIRANTS A L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE. REBLERT DE
TERRES COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT SUPERIOR AMB FORMIGÓ
HA-25/P/20/IIA, AMB MALLA D8 CADA 20CM, SAFATA SUPERIOR DE AMB CANTELLS
SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM), I
POLIT MANUAL PER A CREAR UNA SUPERFICIE DIMENSIONS 180X100CM, APTA PER
AL SEU US COM A TAULA. DIMENSIONS  SEGONS DETALL DE PROJECTE.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A FORMACIÓ DEL FONAMENT AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. I LA RETIRADA DE TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER AL CORRECTE I COMPLET
MUNTATGE, AIXI COM LES PARTS PROPORCINALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I ACABAT SEGONS CRITERIS DEL PROJECTE I DE
LA D.F

854,64 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-86 FBB4A0T1 U RÈTOL DE PISTA ESPORTIVA AMB BASE DE FORMIGÓ DE 800 X 350 I PLAFONS A 2
CARES DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5MM DE 800 X 1.600CM. SOBRE DAU DE
FORMIGÓ ANCORAT MITJANÇANT ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D’ACER
INOXIDABLE 550 MM I RESINA EPOXI DE 2 COMPONENTS. INCLÒS TOT EL
NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTE EXECUCIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE, SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

956,11 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-87 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE 350X350X5MM AMB 476
FORATS DE 7MM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ
MECÀNICA AMB CARGOLS TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN OBRA
INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES
S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS PER L'AJUNTAMENT TIPUS ISO
7380 AMB PIVOT INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ),

89,40 €
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INDISTINTAMENT.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-88 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM INTERIORS, I 90CM DE FONDÀRIA MÀXIMA,
AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2

66,28 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-89 FD7FC315 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D250 PROVINENT DE NOVA XARXA DE SANEJAMENT SOBRE
COL·LECTOR I/O POU EXISTENT. INCLOU FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE
RUNA CONNEXIÓ DEL TUB SEGONS CRITERIS DEL PLEC. TOTALMENT EXECUTAT
SEGONS CRITERIS DE LA CIA GESTORA.

220,44 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-90 FD7FP250 M TUB DE PVC DE PARET MASSISSA I INTERIOR LLIS DE DN 250 MM TIPUS SN4
SEGONS LA EN 1401, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES,
SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES,
CANVIS DE SECCIÓ, O ALTRES PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT
SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA I PROVAT

72,69 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-91 FDB2A46D U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-35/P/20/I+QC DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM
I DE PLANTA 1,2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE FINS 60 CM

62,29 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-92 FDD2A528 M PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:4

267,04 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-93 FDDZPOU1 U TAPA DE REGISTRE CIRCULAR SENSE MARC APARENT SEGONS PROJECTE D70CM
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, TIPUS NORINCO O EQUIVALENT, AMB EL SEGELL
D'UNA EMPRESA CERTIFICADORA ACREDITADA PER L'ENAC O EQUIVALENT
EUROPEU, COL·LOCADA AMB MORTER I COL·LOCACIÓ DE GRAONS DE
POLIPROPILÉ EN EL LATERAL FINS A BASE DE COL·LECTOR, TOTALMENT ACABAT
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC D'AIGÜES DE REUS I INDICACIONS DE LA DF.

227,95 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-94 FDG51357 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB
FORMIGÓ HM-20/P/20/I

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-95 FDG52337 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

11,88 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-96 FDG52652 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 160 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

14,92 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-97 FDG74TR1 M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE
CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE DIÀMETRE, 3 MM DE GRUIX I PN 10,
INCLOU FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS.

16,56 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-98 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-99 FDGZUT10 M MALLA DE SENYALITZACIÓ IDENTIFICADA AMB LA PARAULA TELECOMUNICACIONS
REPETIDAMENT, PREFERIBLEMENT INCLOURÀ EL TEXT ´´AJUNTAMENT DE REUS´´.

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-100 FDK3000 UD PERICO RECTANGULAR PER A BY-PASS MESTRE DE 120 X 60 X 60 CM, AMB PARETS
DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS
AMB MORTER DE CIMENT 1:3 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L,
AMB LLIT DE GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX. INCLOU LA
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I
SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. INCLOU UPN DE REFORÇ EN EL CENTRE PER A
RECOLZAMANT DE TAPES

142,27 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-101 FDK3002 UD PERICO RECTANGULAR PER A COMPTADOR DE 80 X 40 X 40 CM, SEGONS
CRITERISDE LA CIA SUBMIINSTRADORA, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO
CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT
1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA
GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC
PLÀSTIC. INCLOU TAPA DOBLE SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA
DISTRIBUIDORA.

302,57 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-102 FDK3081 UD PERICÓ PREFABRICAT O CONSTRUIT IN SITU AMB TOTXO MASSÍS DE 80X80CM, AMB
LLOSA DE FORMIGÓ DE FONS, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
TAPA QUADRADA D'OBERTURA TRIANGULAR DE FOSA DUCTIL AMB JUT DE NEOPRÈ
(MODEL D2-P O EQUIVALENT EN EL MERCAT). A LA TAPA HI CONSTARÀ LA SEGÜENT
INSCRIPCIÓ ´´TC-AJUNTAMENT DE REUS´´.
INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE
CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. TOTALMENT ACABADA PER A SER
REBUDA PEL DEPARTAMENT CORRESPONENT.

385,71 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-103 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

55,98 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-104 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

96,34 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-105 FDK2TH20 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

120,40 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-106 FDK5T040 U PERICÓ DE REGISTRE, DE 40X40CM, AMB PARET DE MAÓ MASSIS DE 29X14X10 CM,
SOBRE LLIT DE GRAVA, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I LLISCADA INTERIORMENT,

174,74 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-107 FDKZ31U1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL, DE 60X60CM,
SEGONS ISO 1083/EN1563 I UNE EN 124. REVESTIDA AMB PINTURA HIDROSOLUBLE
NEGRA. SUPERFICIE METÀLI·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L REGISTRAT. TAPA
BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR AMB CLAU
CODIFICADA. TAPA ARTICULADA 105º, EXTRAIBLE 90º DESPRÉS DE LA
L'AIXECAMENT DE L'EIX I LA TETILLA EL BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º. PES DE 27
KG I DE 39KG EL CONJUNT. MARC REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT
SEGONS ISO 630. MODEL HIDRAULICA HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS
INSTITUT MUNICIPAL. TOTALMENT MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ
DEFINITIVA DE PARCS I JARDINS SEGONS CRITERIS DEL PLEC DE CONSDICIONS.

156,59 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

58,31 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-109 FDKZHEU1 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER AMB INSCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT
CORRESPONENT DE L'AJUNTAMENT.

69,16 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-110 FDKZHLF5 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

366,56 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-111 FDKZSFU1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL, DE MIDES
40X40CM, SEGONS ISO 1083/EN1563, UNE EN 124. DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER
GALVANITZAT O FOSA, CLASSE B-125 AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT EN SEC I EN
MULLAT, ANGLE D'OBERTURA 120º I BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º.

156,59 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-112 FFB14655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-113 FFB1F625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

40,62 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-114 FFB24455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-115 FFB27455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

6,46 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-116 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-117 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

10,80 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-118 FG13EU10 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT/FESTES
HOMOLOGAT MONOLIT AMB 2 ENDLLS TIPUS CETAC DE 32A I 6 TIPUS SCHUCO DE
16A SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT MUICIPAL CORREPONENT,
COMPLERT, AMB TOTA L'APARAMENTA ELÈCTRICA NECESSÀRIA, SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC, SENSE REGULADOR, AMB COMUNICACIÓ MITJANÇANT
FIBRA ÒPTICA EN CAS D'EXISTIR O VIA GMS. INCLOU FORMACIÓ D'ARQUETA
DAVANT DEL QUADRE I TAPA DE FOSA CORRESPONENT. TOTALMENT MUNTAT,
PROVAT I RECEPCIONAT PER L'AJUNTAMENT. EL QUADRE DISPOSARÀ DEPANY I
FRONTISSES SEGONS CRITERIS MUNICIPALS.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR DEL CONNECTOR PER PODER FER
LA REPROGRAMACIÓ DES DEL QUADRE AMB EL SISTEMA TIPUS SOLICITAT PEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

12.638,75 €

(DOTZE MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-119 FG1N400A UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC
DEL MATEIX

7,39 €

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-120 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-121 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-122 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-123 FG319534 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-124 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 15

P-125 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-126 FHM1UT01 U COLUMNA POLE CYLINDRICAL 8M GALV DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT EN EL
MERCAT, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT I AMB PORTELLA. 8
METRES D'ALÇADA I DIÀMETRE 127MM, MUNTADA EN GRUP MULTIPUNT SEGONS
DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE 150*150*150CM AMB FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, PERNS I PLANTILLA PER A INSTAL·LACIÓ,
INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA AMB PLACA 500X500X3MM, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA SEGONS PLEC VIGENT DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

1.418,50 €

(MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-127 FHM1UT51 U RECOLOCACIÓ DE COLUMNA DE 12 METRES EXISTENT EN OBRA, MUNTADA EN
GRUP MULTIPUNT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE 180*180*180CM AMB FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, PERNS I PLANTILLA PER A INSTAL·LACIÓ,
INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA AMB PLACA 500X500X3MM, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA SEGONS PLEC VIGENT DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

755,19 €

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-128 FHNNUT30 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR MODEL FLUT G2
18700 NW STREET ANT, DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT. AMB COS FABRICAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT EN COLOR ANTRACITA TEXTURITZAT I CRISTALL
TEMPLAT SERIGRAFIAT. RÒTULA FABRICADA EN ACER INOX AISI 304 PLEGAT. BAIXA
ALTURA DEL COS DE 60MM. MODEL PER A LED HI-POWER, COLOR BLANC NEUTRE I
EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE DALI DE DOBLE NIVELL INCORPORAT. OPTICA VIAL
I UN GTAU DE PROTECCIÓ IP-66, IK06. CLASSE D'AÏLLAMENT I. ROTULA QUE PERMET
GIRS ENTRE 90º I -30º.
INCLOU FIXACIÓ SOBRE ESTRUCTURA O FANAL, EQUIPS D'ENCESA, CONNEXIONAT
DE TOTS ELS ELEMENTS, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE. MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

450,76 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-129 FHNNUT31 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A BANYADOR MODEL ACC.
CO ARM IND 60-135GR DE LA MARCA LAMP. TIPUS DE SUPORT AMB FIXACIÓ A LES
COLUMNES DE DIÀMETRES ENTRE 60-135MM, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI
LACAT EN COLOR GRIS TEXTURITZAT.
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

41,27 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-130 FJ71U021 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE SORRAL I
DESGREIXADOR DE 6000 LITRES AMB DIMENSIONS APROXIMADES 2930X1750MM,
AMB ENTYRADA A 1400MM I SORTIDA A 1300MM, I CONNEXIO D'ENTRADA I SORTIDA
DE 250MM. AMB VOLUMS APROXIMATS DE 1.100 LITRES DE SORRAL I 4290 LITRES
DE DESGREIXADOR.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA FINS A LA COTA DEL PAVIMENT
ACABAT, QUE POT SER MITJANÇANT TUB SOLDAT DE 700MM DE DIÀMETRE MÍNIM O
DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL, PERÒ SEMPRE HA DE GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA D.F. I HAURAN DE SER ACCEPTADES
EN TOT CAS PELS REPSONSABLES D'AIGÜES DE REUS.

5.626,61 €
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TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA, INCLOSES PARTS
PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE.
(CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-131 FJS1U066 U SUBMINISTRE, INSTAL·LACIÓ I ACCESSORIS NECESSARIS DE BOCA DE REG AVK
DN-40  RH11/2' , AMB ARQUETA., INSTAL·LADA

265,46 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-132 FJS1U067 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE ADAPTADOR DE BOCA DE REG DE LLAUTÓ MODEL
REUS DE 1 1/2’’

117,99 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-133 FJS4BT41 U DIFUSOR DE ´´TURBINA´´, AMB RADI AJUSTABLE FINS A 6 METRES, I GIR DE 0º A
360º, PRESSIÓ RECOMANADA: 40 PSI (2.8 BAR; 280 KPA), PER A ESPAIS MENORS(5-6
METRES DE RADI), SERÀ NECESSÀRIA PRESSIÓ DE 30 PSI (2.1 BAR; 207 KPA).
FILTRE DE BOQUILLA INTEGRADA DE MALLA 60 O 40 I PRE-FILTRAT DE MALLA 150
PER A AIGUA.

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-134 FJS516T2 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 40 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU
D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-135 FJS5A7T4 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM,
AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-136 FJS5R201 U VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

12,11 €

(DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-137 FJS5R202 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

12,11 €

(DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-138 FJSAPR12 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE PROGRAMADOR DE REG TIPUS T-BOS II
DE RAIND-BIRD DE QUATRE ESTACIONS. PILA INCLOSA. ENGANXAR A LA PARET DEL
PERICÓ DE REG.. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNECTAT SEGONS PLEC
VIGENT DE PPIJJ DE REUS.

501,42 €

(CINC-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-139 FJSBBYPM U FORMACIÓ DE BY-PASS MESTRE DE 2'', COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB
RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB
REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI
PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES
AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE
LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ.
INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE XARXA DE BOQUES DE REG. INSTAL·LAT EN
PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG

478,61 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-140 FJSBBYPQ U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG DE 1´´, COMPOSAT
PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1
UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL
AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I
COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS,
2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ
MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES
I REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN
FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I
L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG

259,44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-141 FJSBBYPS U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG/ASPERSIÓ DE
1.1/2'', COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I
COMPATIBLE, 1 UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I
OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE
10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE
LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ
HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50
ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE REG

272,86 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-142 FJSC2ACB U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER
INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA
DE 3 M I CALIBRAT

291,73 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-143 FJSZ0A69 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM, AMB PORTA I FINESTRETA, FIXAT A
COLUMNA

473,51 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-144 FJSZU004 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA
DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT SEGONS
DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE
DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT

135,28 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-145 FN31A424 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

178,34 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-146 FN322954 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2
VIES, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE
DUES PECES D'ACER AL CARBONI 1.0619 (A216 WCB), BOLA D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEIENT DE TEFLÓ PTFE,
ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

92,13 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-147 FQ116HT1 U BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES O EQUIVALENT EN EL MERCAT,
CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT,
POTES DE FOSA D’ALUMINI, SEGONS DETALL DE PROJECTE. INCLOU TRACTAMENT
FUNGICIDA I ANTIENVELLIMENT DE FABRICA I ANTIGRAFFITTI, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. SEGONS ANNEX DE PROJECTE.

1.119,28 €

(MIL  CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-148 FQ21BCT8 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA GURRI FABRICADA AMB FUSTA
TRACTADA A L'AUTOCLAU IV AMB DIPÒSIT DE XAPA GALVANITZADA DE 3
COMPARTIMENTS INCLOU AROS, FRONTISSES I TAPES PINTADES DE 3 COLORS
DIFERENTS AMB CAPACITAT DE 110 LITRES PER DIPÒSIT, DIMENSIONS
1360MM*435MM*915MM I ACABAT NATURAL.

TOTALMENT COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOSES AJUDES,
PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE.

441,62 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-149 FQ31X2D4 U FONT MODEL HUSKY O EQUIVALENT EN EL MERCAT, AMB ABEURADOR PER
GOSSOS. INCLOSA OBRA CIVIL PER A LA SEVA FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA,
PROVADA I LLESTA PER AL SEU FUNCIONAMENT.

1.843,56 €

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-150 FQAT51T1 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL VULCANO O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE
PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I
INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA
UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

2.872,47 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-151 FQAT51T2 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´ABDOMINALES
INCLINADO DOBLE´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

909,02 €

(NOU-CENTS NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-152 FQAT51T3 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PLATAFORMA DE
SALTOS´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

661,99 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-153 FQAT51T4 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PARALELAS
TRIPLES´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

552,48 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-154 FQAT51T5 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´CARTEL
INFORMATIVO´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

404,19 €

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-155 FQAT5P10 UD FORMACIÓ DE PISTA DE PETANCA DE DIMENSIONS 1500*400*40CM,
REGLAMENTÀRIES PER A CAMPIONATS I COMPETICIONS INTERNACIONALS,
CONFORME AL “REGLAMENTE OFICIAL PARA EL DEPORTE DE LA PETANCA” (2017)
SEGONS FEP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA) Y F.I.P.J.P (FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL).
CONSTRUIDA SEGONS DETALLS DE PROJECTE AMB ENCINTAT AMB TAULÓ DE
FUSTA DE PI SUEC DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT
DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT
AMB ACER CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS, EN LES
CARES LLARGUES DE 15 METRES I ENCINTAT AMB DOBLE TAULÓ DE FUSTA DE PI
SUEC DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS DE
COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT AMB ACER
CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS A LES CARES
CURTES DE 4 METRES. TERRENY DE JOC AMB UN MINIM DE 30CM DE SAULÓ
COMPACTAT AL 90%.

INCLOU TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE I
ELEMENTS AUXILIARS PER QUE LA PISTA SIGUI REBUDA PER L'AJUNTAMENT I ELS
SEUS USUARIS.

TOTALMENT MUNTADA I ACABADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS
DE LA D.F.

2.103,39 €

(DOS MIL  CENT TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-156 FQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5
MM DE DIÀMETRE, EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL
PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM
D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT

173,55 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-157 FQZ5U1R2 U APARCAMENT DE PATINETS, DE 12 MODULS, X-UP D'ACER GALVANITZAT AMB
ESTRUCTURA D'ACER AMB PERFIL DE 6X4CM GALVANITZAT EN CALENT AMB
CANTONADES DE SEGURETAT ARRODONIDES, PLETINES DE FIXACIÓ DE
12X12X1CM, FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS D'EXPANSIÓ I DIMENSIONS TOTALS
DE 2000X400X120MM.

824,95 €

(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-158 FR118242 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB DESBROSSADORA AUTOPROPULSADA
AUTOPORTANT DE FINS A 14,7 KW (FINS A 20 CV) DE POTÈNCIA I AMB UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,9 A 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE
60 CM, INCLOSOS ARBUSTS, I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, AMB UN MÍNIM DE
DUES PASSADES DE MÀQUINA, SENSE RECOLLIR LA BROSSA.

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-159 FR3P2112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

49,23 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-160 FR3P2T12 M3 ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS DE TERRA
VEGETAL MILLORADA GENERADA EN L'ÀMBIT D'OBRA DESPRÉS DE L'EXCAVACIÓ.

LES TERRES MILLORADES TENEN UNA PROPORCIÓ DE 1 PART DE TERRA VEGETAL
DE JARDINERIA, PER 5 PARTS DE TERRES APROFITEDES DE LES OBRES, I TOTES
LES CARACTERISTIQUES ESPECIFICADES EN L'ANNEX DE JARDINERIA QUE
ACOMPANYA EL PROJECTE.

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-161 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA
GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

23,85 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-162 FR42122B U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

161,64 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-163 FR43442B U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

96,10 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-164 FR44E22A U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS ALBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

56,32 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-165 FR44EA1B U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA E PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

31,09 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-166 FR45162B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

186,41 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-167 FR451J2B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

165,47 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-168 FR612369 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

95,44 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-169 FR612370 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE A L'INTERIOR DE ES OBRES PER VARIAR LA SEVA
UBICACIÓ. DE QUALSEVOL MIDA I ALÇADA. INCLOU EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

98,59 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-170 FR6P1468 U TRASPLANTAMENT A VIVER D'ARBRE PLANIFOLI DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM, INCLOU REPICAT AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB
MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X60 CM AMB
RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ,
REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE
COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO
INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ

209,46 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-171 FR7217J5 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS SEGONS DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE
FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

1,39 €
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FÓRMULA BASE PER A PLANTACIÓ:
.- 25% LOLIUM PERENNE
.- 20% AGROPYRUM ELEGANTUM
.- 20% FESTUCA ARUNDINACEA
.- 15% DACTYLIS GLOMERATA
.- 8%  ONOBRICHIS VICIAEFOLIA
.- 5%  CYODON DACTILON
.- 5%  MENDICAGO SATIVA
.- 2%  BOUTELOUA DACTYLOIDES

SOBRE AQUESTA FÓRMULA S'AFEGEIXEN LES SEGÜENTS ESPÈCIES ARBUSTIVES
BARREJADES: ANTYLLIS CYTISOIDES , CISSTUS ALBIDUS, LYGEUM SPARTIUM,
STIPA TENACÍSSIMA, A RAÓ D'UN 1% MÀXIM DEL TOTAL DE LA FÓRMULA.
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-172 FR7217J6 M2 FORMACIÓ I SEMBRA DE PRAT DE GESPA AMB BARREJA DE LLAVORS 75% FESTUCA
ARUNDINACEA I 25% LOLIUM, SEGONS DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000
M2.

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-173 FVERAF10 UD PARTIDA UNITARIA PER LA VERIFICACIÓ I CONTROL DE NIVELLS LUMÍNICS QUE
INCLOU DUES LECTURES, ABANS I DESPRES DE LES OBRES. PROVA SOL·LICITADA
ESPECÍFICAMENT PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT.

1.127,10 €

(MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-174 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I
125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M
D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

40,49 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-175 P2217-55T8 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-176 P2257-54AP M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB
UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

3,78 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-177 P2257-54BE M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB
UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-178 XPAUEN10 PA ESCOMESA 10KW ENDESA. OBRA MECÀNICA TOTALMENT EXECUTADA PER LA
COMPANYIA.

1.681,45 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-179 XPAURG01 PA ESCOMESA PER A REG/FONTS DE 2,5 M3/H AMB COMPTADOR I TOTA L'OBRA
MECÀNICA NECESSÀRIA

2.466,44 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 2931V010 M2 FERM PER A XARXA BÀSICA FORMAT PER PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT DE 18 CM DE GRUIX, AMB CAPA DE TRÀNSIT BBTM 11A BM DE 3 CM, CAPA
INTERMÈDIA AC 16 BIN S B69/70 DE 7 CM, CAPA BASE AC 22 BASE G B60/70 DE 8 CM,
BASE DE 22 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20, I SUB-BASE DE 20 CM DE GRUIX DE
TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% PM, SOBRE TERRENY NATURAL COMPACTAT
AL 95% PM SECCIÓ DEL FERM SEGONS DETALL DE L'AJUNTAMENT.

INCLOU L'EXECUCIÓ DE SOBRE AMPLES SEGONS ELS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT DE XARXES VIÀRIES.

.- 0.30M A CADA COSTAT EN LLOSA DE FORMIGÓ

.- 0.50M A CADA COSTAT EN CAPES D'AGLOMERAT.

TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA SEGONS PLEC VIGENT DE PAVIMENTACIÓ.

44,41 €

Altres conceptes 44,41000 €

P-2 EJ71U020 U DIPÒSIT DEL TIPUS PREFABRICAT EN FIBRA DE VIDRE (PRFV) DE 10.000 L DE
CAPACITAT AMB TAPA, REGISTRES I BUIDAT, VÀLVULA D'EMPLENAT DE TIPUS
FLOTADOR DE 100 MM DE DIÀMETRE I JOC DE NIVELLS PER AL CONTROL DE VOLUM
ACUMULAT AMB CONNEXIONAT ELÈCTRIC DEL SISTEMA I P.P. DE CANONADA
D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA FINS A LA COTA DEL PAVIMENT
ACABAT, QUE POT SER MITJANÇANT TUB SOLDAT DE 700MM DE DIÀMETRE MÍNIM O
DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL, PERÒ SEMPRE HA DE GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA D.F. I HAURAN DE SER ACCEPTADES
EN TOT CAS PELS REPSONSABLES D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA, INCLOSES PARTS
PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE.

4.767,71 €

BJ71U020 UD DIPOSIT FIBRA 10.000 LITRES 2.576,91000 €

BJ72U210 U VÀLVULA DE FLOTADOR 100 MM 683,52000 €

BJ72U110 U CANONADA D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ 147,80000 €

BJ72U010 U NIVELLS DIPÒSIT 101,25000 €
Altres conceptes 1.258,23000 €

P-3 ENH11B2D U BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NOMINAL
DE L'ASPIRACIÓ 1 1/4 ´´, DIÀMETRE NOMINAL DE LA IMPULSIÓ FINS A 1 ´´, PRESSIÓ
NOMINAL 3 BAR, MOTOR MONOFÀSIC DE 230 V I 0,6 KW DE POTÈNCIA A 2900 RPM,
COS D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), MUNTADA SUPERFICIALMENT

1.457,45 €

BNH11B2D UD BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NO 1.336,39000 €
Altres conceptes 121,06000 €

P-4 F169U030 U CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS AL INICI DE L'OBRA, AMB
ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

142,33 €

Altres conceptes 142,33000 €

P-5 F21110AQ M3 ENDERROC D'EDIFICACIÓ AÏLLADA, DE 4 M D'ALÇÀRIA, AMB ENDERROC DE
FONAMENTS, SOLERA I MITGERES, SENSE SEPARACIÓ, TRANSPORT NI GESTIÓ DE
RESIDUS NI RESIDUS PERILLOSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

9,70 €

Altres conceptes 9,70000 €

P-6 F2131323 M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

61,75 €

Altres conceptes 61,75000 €
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P-7 F2135323 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

50,53 €

Altres conceptes 50,53000 €

P-8 F2135324 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA DE LLAMBORDINS DE GRANIT, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

21,84 €

Altres conceptes 21,84000 €

P-9 F2191305 M DEMOLICIÓ DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE
FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-10 F2192C06 M DEMOLICIÓ DE VORADA I LA SEVA BASE CORRESPONENT, DE QUALSEVOL TIPUS
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

4,26 €

Altres conceptes 4,26000 €

P-11 F2194AA1 M2 DEMOLICIÓ DE GRADA DE FORMIGÓ ARMAT DE QUALSEVOL GEOMETRIA I GRUIX
AMPLÀRIA AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

14,52 €

Altres conceptes 14,52000 €

P-12 F2194AA2 M2 DEMOLICIÓ D'ESCALA, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

15,51 €

Altres conceptes 15,51000 €

P-13 F2194AK5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

6,20 €

Altres conceptes 6,20000 €

P-14 F2194AQC M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT, DE QUALSEVOL MIDA,
AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ.

6,70 €

Altres conceptes 6,70000 €

P-15 F2194AT5 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ, DE QUALSEVOL GRUIX I QUALSEVOL AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-16 F2194AUC M2 DEMOLICIÓ DE GUAL, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, DE QUALSEVOL MIDA,
AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

6,67 €

Altres conceptes 6,67000 €

P-17 F2194JQ5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

6,70 €

Altres conceptes 6,70000 €

P-18 F2194XK5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

4,89 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-19 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

4,87 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-20 F21B20T1 M DEMOLICIÓ DE TANCA INCLOSES PORTES DE MALLA ELECTROSOLDADA, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE

6,31 €
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L'AJUNTAMENT
Altres conceptes 6,31000 €

P-21 F21B20T2 M DEMOLICIÓ DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ INCLOSES PORTES DE MALLA
ELECTROSOLDADA, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL
I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-22 F21B20T3 UD DESMUNTATGE DE PORTES D'ACER DE MIDES APROXIMADES 500X300CM, INCLOSA
PART PROPORCIONAL DE GUIES, MECANISMES, SUBJECCIONS I QUALSEVOL
ELEMENT ASSOCIAT A LA PORTA, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

200,05 €

Altres conceptes 200,05000 €

P-23 F21B20T4 M ENDERROC DE BARANES PATINABLES, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-24 F21D3KK1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X30 CM DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I
AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

13,09 €

Altres conceptes 13,09000 €

P-25 F21D3KK2 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X50 CM DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I
AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

13,79 €

Altres conceptes 13,79000 €

P-26 F21H1CD2 U DESMUNTATGE D'ARMARI, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
QUALSEVOL TIPUS I ALÇARIA, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB
COMPRESSOR, APLEC I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR. INCLÒS CÀNON
D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I ELIMINACIÓ DE LINIES SOTERRADES
QUE QUEDIN ANULADES, PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE,
AIXÍ COM L'ACOPI I CUSTÓDIA DE L'ELEMENT EN OBRA PER A LA SEVA POSTERIOR
RECOLOCACIO.

263,95 €

Altres conceptes 263,95000 €

P-27 F21H1CT1 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS I ALÇARIA, ENDERROC DE FONAMENT DE
FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR. INCLÒS
CÀNON D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I ELIMINACIÓ DE LINIES SOTERRADES
QUE QUEDIN ANULADES, PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE,
AIXÍ COM L'ACOPI I CUSTÓDIA DE L'ELEMENT EN OBRA PER A LA SEVA POSTERIOR
RECOLOCACIO.

177,80 €

Altres conceptes 177,80000 €

P-28 F21Q11S1 U RETIRADA DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ O
SISTEMA D'ANCORATGE, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLÒS TRASLLAT A DIPÒSIT MUNICIPAL O
ABOCADOR.

9,96 €

Altres conceptes 9,96000 €

P-29 F21Q25T1 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ,
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.  INCLÒS TRASLLAT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR.

4,21 €

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 4

Altres conceptes 4,21000 €

P-30 F21QA802 M RETIRADA DE TAULO DE FUSTA PERIMETRAL EN PISTES DE PETANCA, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

3,26 €

Altres conceptes 3,26000 €

P-31 F21QA9S1 M2 ENDERROCS I DESMUNTATGE DE MÒDULS DE PATINATGE DE QUALSEVOL TIPUS
INCLOSES BARANES DE PROTECCIÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

21,16 €

Altres conceptes 21,16000 €

P-32 F21QA9S2 UD PARTIDA PER A LA RETIRADA DE LA TOTALITAT DE LA ROCALLA, AMB MITJANS
MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
INCLOU LA RETIRADA DE TOTES LES PEDRES I EL SEU TRASLLAT A ACOPI DINS
L'OBRA, DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR DE RUNES I TERRES.

853,80 €

Altres conceptes 853,80000 €

P-33 F21QA9T2 U DESMUNTATGE I RETIRADA DE TAULA DE PING-PONG, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

91,68 €

Altres conceptes 91,68000 €

P-34 F21QA9T3 U RETIRADA DE CISTELLA, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL
TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT

49,81 €

Altres conceptes 49,81000 €

P-35 F21QBB01 U RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT

86,96 €

Altres conceptes 86,96000 €

P-36 F21QQB01 U RETIRADA DE PILONA DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

7,01 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-37 F21R1T90 U RETIRADA DE TRONC EXISTENT, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE

61,57 €

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRON 19,30230 €

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETAL 4,28900 €
Altres conceptes 37,97870 €

P-38 F2212192 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN CAPA DE TERRA VEGETAL, REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA, TRANSPORT FINS AL LLOC D'APLEC I FORMACIÓ DE PILES PER A LA
SEVA CONSERVACIÓ I POSTERIOR US EN OBRA.

6,03 €

Altres conceptes 6,03000 €

P-39 F2225223 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

8,06 €

Altres conceptes 8,06000 €

P-40 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O
MITJANS MANUALS I CÀRREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ.

11,82 €
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Altres conceptes 11,82000 €

P-41 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

9,42 €

Altres conceptes 9,42000 €

P-42 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

11,80 €

Altres conceptes 11,80000 €

P-43 F222K422 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

11,80 €

Altres conceptes 11,80000 €

P-44 F222KA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE 2 A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

12,91 €

Altres conceptes 12,91000 €

P-45 F226120A M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 90 % DEL PM

5,49 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-46 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

4,13 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-47 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

2,48 €

Altres conceptes 2,48000 €

P-48 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

18,81 €

Altres conceptes 18,81000 €

P-49 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

10,94 €

Altres conceptes 10,94000 €

P-50 F228LB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% PM

9,97 €

Altres conceptes 9,97000 €

P-51 F2R542A9 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

5,50 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-52 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-53 F2RA62F0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS
INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN

7,15 €
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MAM/304/2002)

B2RA62F0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMIC 7,11200 €
Altres conceptes 0,03800 €

P-54 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

14,29 €

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJA 14,22220 €
Altres conceptes 0,06780 €

P-55 F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

8,96 €

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ 8,91250 €
Altres conceptes 0,04750 €

P-56 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,02 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INE 3,00000 €
Altres conceptes 0,02000 €

P-57 F31521G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

69,28 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 63,98700 €
Altres conceptes 5,29300 €

P-58 F31522D1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

81,14 €

B065760A M3 FORMIGÓ HA-25/F/10/IIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 75,79000 €
Altres conceptes 5,35000 €

P-59 F3152X89 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

69,28 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 63,98700 €
Altres conceptes 5,29300 €

P-60 F32515G3 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM,
HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM I ABOCAT AMB CUBILOT

86,31 €

B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA D 67,36800 €
Altres conceptes 18,94200 €

P-61 F32BMAJJ M2 ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080

10,70 €

B0B34238 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D 9,27600 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,02387 €
Altres conceptes 1,40013 €

P-62 F32DDB03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE
PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES,
D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M

27,97 €
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B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,09545 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,35300 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,44504 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,09560 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,19363 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,54450 €
Altres conceptes 25,24278 €

P-63 F3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ

10,69 €

B06NLA2C M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON 5,88735 €
Altres conceptes 4,80265 €

P-64 F6A1B400 M REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB
ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS
DE TUB GALVANITZAT DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE
FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS SINGULARS

38,62 €

B0A216SG M2 TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM D 6,33000 €

B6AZ3136 U PAL INTERMEDI DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 50 MM I D'ALÇÀR 4,64440 €

B6AZA166 U PAL PER A EXTREMS, TENSORS O PUNTS SINGULARS DE TUB D'ACER GALVA 6,71943 €
Altres conceptes 20,92617 €

P-65 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

74,54 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 61,07850 €
Altres conceptes 13,46150 €

P-66 F96AUA40 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 5 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ

21,06 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 2,50695 €

B96AUC40 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 5 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, I 14,10000 €
Altres conceptes 4,45305 €

P-67 F981U0A6 M2 FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS 120/140, DE GRANIT MECANITZAT GRIS
QUINTANA, CARES VISTES I CARA INFERIOR FLAMEJADES GRA FI I CANTELL RODÓ
DE RADI 1 CM, AMB LLOSES DE 60/70 X 40 X 10 CM DE GRUIX, INCLOSES PECES
ADAPTADES A TRAÇAT EN CORBA. LA LLOSA EN CONTACTE AMB LA RIGOLA
ABOTONADA SEGONS NORMATIVA, I LA LLOSA SUPERIOR AMB ACABAT LLIS,
INCLOS TEXTURITZAT INFERIOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
HM-20/P/40/I DE 20 CM DE GRUIX. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS DE PROJECTE.

241,34 €

Sense descomposició 241,34000 €

P-68 F981Y5AA U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA
DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR, DE 3 PECES,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM GRUIX

234,08 €

B981V120 U CAP DE PEDRA GRANÍTICA FLAMEJADA PER A GUAL R-90 RAMBLA CATALUNY 178,25000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 4,32649 €
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B064100C M3 FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 12,46000 €
Altres conceptes 39,04351 €

P-69 F9A120S3 M3 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ, TIPUS SAULO
SOLID, O EQUIVALENT, AMB MITJANS MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2
M. D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5219E DEL PLEC
DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES
CONCRECIONS SEGÜENTS:
- GRUIX DE 10 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, CLASSIFICAT I MODIFICAT EN LA SEVA COMPOSICIÓ MINERAL,
PROCESSAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- 170 KG/M3 DE CONGLOMERAT SAULO SOLID GRANEL
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DISPOSARÀ DEL PROCEDIMENT
D'APLICACIÓ CERTIFICAT.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.

17,61 €

B9A120S3 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA ESTABILITZACIÓ, TIPUS 11,34000 €

B0111000 M3 AIGUA 0,07800 €
Altres conceptes 6,19200 €

P-70 F9A120S4 UD DESPLAÇAMENTS DE L'EQUIP MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, AIXÍ COM L'APLICACIÓ DEL
PROCEDIMENT CERTIFICAT D'ACORD AL SEU PROTOCOL.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE NECESSARIS
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.

2.675,51 €

B9A120S4 UD DESPLAÇAMENTS DE L'EQUIP MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, AIXÍ COM L'APLICACI 2.662,20000 €
Altres conceptes 13,31000 €

P-71 F9AQU211 M3 PAVIMENT PER A ZONA ESPORTIVA, DE SORRA GARBELLADA DE 1 A 3 MM CANTELL
RODO (GRESA / ALBERO), SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES
ESPORTIVES, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

44,60 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 12,96050 €
Altres conceptes 31,63950 €

P-72 F9E1390N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR. COL·LOCAT AMB MORTER M15 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, A
TRUC DE MACETA DE NYLON O GOMA, I SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM,
REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND. INCLOSA MECANITZACIÓ
D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I ENTREGUES AMB FAÇANES I/O ALTRES
ELEMENTS.

33,52 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00156 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,30520 €

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,97680 €
Altres conceptes 26,23644 €

P-73 F9E1SDTT M2 PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS RANURAT SEGONS CODI
D'ACCESSIBILITAT DE 20X20X8 CM, COL·LOCAT AMB MORTER PASTAT M-15 I
SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM, REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.
INCLOSA MECANITZACIÓ D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I ENTREGUES AMB
FAÇANES CAS DE SER NECESSARI.

45,02 €

Sense descomposició 45,02000 €

P-74 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
SECA (FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI
S'ESCAU), DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE

42,10 €
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20MM, I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE FORMIGÓ BARREJAT EN
CUBA DURANT AL MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC AMB
HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE
FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ,
COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS
P01 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE PAVIMENTS PLANS DE L'SKATEPARK. INCLOU
FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ,
REGLES RECTES I EN CORBA, LLANES ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO S'ACCEPTEN REPARACIONS
AMB FORMIGONS ESTÈTICS.

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D 1,61700 €

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,46150 €

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 11,34900 €
Altres conceptes 25,67250 €

P-75 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E, DE 15CM DE GRUIX,
DE CONSISTÈNCIA SECA (FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE
TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB
DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU
DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, BARREJAT EN CUBA UN MINIM DE 10
MINUTS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ LLISCAT MANUAL.
S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20
D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D 'AMPLÀRIA I DE 2 CM
DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN
ELS TROBAMENTS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P02
SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS INCLINATS, PETGES DE
GRAONS, I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE
NO PODEN, PER LES SEVES DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC I CORBES INTERIORS I EXTERIORS DELS BOWLS I DUNES,
LLANÇADORA, BANCS I QUALSEVOL ELEMENT PATINABLE. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES DE RETENCIÓ,
REGLES RECTES I EN CORBA, LLANES ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO S'ACCEPTEN REPARACIONS
AMB FORMIGONS ESTÈTICS.

153,82 €

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D 1,61700 €

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,46150 €

B065JC0E M3 PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE  FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈN 24,01220 €
Altres conceptes 124,72930 €

P-76 F9W1U030 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS I
TAPES D'INSTAL.LACIONS O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, AMB ENDERROCS I
RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS ENRASADES A COTA DEL NOU
PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA.

51,55 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 1,16340 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR 2,80000 €

D07014M3 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AM 1,68040 €
Altres conceptes 45,90620 €

P-77 F9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER
FOLRAT DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE

131,81 €
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0MM I 1600MM. FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL
ARRODONIT (XAPA INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE
PROJECTE O MEMÒRIA.

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 1,16340 €

B9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, P 123,79740 €
Altres conceptes 6,84920 €

P-78 F9Z70103 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, PER
FOLRAT DE MURET DE FORMIGÓ A LA CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE
0MM I 1100MM. FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL
ARRODONIT (XAPA INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE
PROJECTE O MEMÒRIA.

131,81 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 1,16340 €

B9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I FIXADOR DE L'ÒXID, P 123,79740 €
Altres conceptes 6,84920 €

P-79 F9Z70104 ML TUB PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I GRUIX 5MM AMB
XAPA SOLDADA QUE QUEDA RASANT AL FORMIGÓ EN LA PART SUPERIOR, PER A
FORMACIÓ DE COPING. APLICADA EN TOTA LA LONGITUD DEL COPING DE 100X5MM
DE SECCIÓ. . ES SOLDARAN A POTES D'ANCORATGE (BARRES D'ACER CORRUGAT
DE 12MM DE DIÀMETRE) CADA 100CM,  QUE ANIRAN CLAVADES.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS
RECTES, CORBS, AMB LASER, PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL
MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O MEMÒRIA.
TIPUS C1

22,13 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 1,16340 €

B9Z70104 ML TUB PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I GRUIX 4MM. 13,79700 €
Altres conceptes 7,16960 €

P-80 FB1200T1 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE 342CM DE LLARGADA
EN PLANTA I 590CM DE DESENVOLUPAMENT. ALÇADA SOBRE EL TERRA EN PUNT
SUPERIOR DE 55CM I EN PUNT INFERIOR DE 55CM FORMADA PER TUB RODÓ
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX.
TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.

417,40 €

BB1200T1 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE 342CM DE LLAR 332,49000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 4,45680 €
Altres conceptes 80,45320 €

P-81 FB1200T2 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE 590CM DE LLARGADA
EN PLANTA I 620CM DE DESENVOLUPAMENT. AMB DOS PEUS INTERMITJOS DE
60CM DE DESENVOLUPAMENT. ALÇADA 45CM FORMADA PER TUB RODÓ D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT DE DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX. TOTALMENT
MUNTADA I EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA
DF.

509,22 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 4,45680 €

BB1200T2 UD BARANA METÀL.LICA DE 590CM DE LLARGADA EN PLANTA I 620CM DE DESEN 423,85000 €
Altres conceptes 80,91320 €

P-82 FB1200T3 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B01 DE FORMIGÓ IN SITU,
AMB ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB
CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

1.063,11 €
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BB1200T3 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B01 DE FORMIGÓ IN SIT 802,16000 €

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 43,88280 €
Altres conceptes 217,06720 €

P-83 FB1200T4 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B02 DE FORMIGÓ IN SITU,
AMB ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB
CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.

1.247,63 €

BB1200T4 UD BANCADA TIPUS B02 DE FORMIGÓ IN SITU, AMB ENCOFRAT PERDUT DE XAPA 981,98000 €

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 47,66580 €
Altres conceptes 217,98420 €

P-84 FB1200T5 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ COMPLETA DE BANC
LONGITUDINAL FORMAT PER SABATA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE
80X40CM, AMB ARMADURA SUPERIOR I INFERIOR EN MALLA D8 CADA 20CM, DUES
PLANXES D'ACER CORTEN DE 5 MM, DE 100CM AMB REMAT SUPERIOR AMB
CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM), I TIRANTS A L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE. REBLERT DE
TERRES COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT SUPERIOR AMB FORMIGÓ
HA-25/P/20/IIA, AMB MALLAD8 CADA 20CM, POLIT MANUAL PER A CREAR UNA
SUPERFICIE APTA PER AL SEU US COM A SEIENT.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A FORMACIÓ DEL FONAMENT AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. I LA RETIRADA DE TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER AL CORRECTE I COMPLET
MUNTATGE, AIXI COM LES PARTS PROPORCINALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I ACABAT SEGONS CRITERIS DEL PROJECTE I DE
LA D.F

408,54 €

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 214,20000 €

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 26,48100 €

K222142A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMP 3,38052 €

F2285H00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PE 24,10811 €

G3C51BG3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA P 8,25926 €

G3CBMAGG M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BAR 11,58151 €
Altres conceptes 120,52960 €

P-85 FB1200T6 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ COMPLETA DE
TAULA PER A LA PRÀCTICA DE ´´FINGERSKATE´´ FORMADA PER SABATA DE
FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE 80X40CM, AMB ARMADURA SUPERIOR I
INFERIOR EN MALLA D8 CADA 20CM, DUES PLANXES D'ACER CORTEN DE 5 MM, DE
135 CM I TIRANTS A L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE. REBLERT DE
TERRES COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT SUPERIOR AMB FORMIGÓ
HA-25/P/20/IIA, AMB MALLA D8 CADA 20CM, SAFATA SUPERIOR DE AMB CANTELLS
SUPERIORS ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM), I
POLIT MANUAL PER A CREAR UNA SUPERFICIE DIMENSIONS 180X100CM, APTA PER
AL SEU US COM A TAULA. DIMENSIONS  SEGONS DETALL DE PROJECTE.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A FORMACIÓ DEL FONAMENT AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. I LA RETIRADA DE TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER AL CORRECTE I COMPLET
MUNTATGE, AIXI COM LES PARTS PROPORCINALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I ACABAT SEGONS CRITERIS DEL PROJECTE I DE
LA D.F

854,64 €
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B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 581,40000 €

G3CBMAGG M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BAR 59,56207 €

K222142A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMP 4,39468 €

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 31,77720 €

G3C51BG3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA P 22,29999 €

F2285H00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PE 36,16217 €
Altres conceptes 119,04389 €

P-86 FBB4A0T1 U RÈTOL DE PISTA ESPORTIVA AMB BASE DE FORMIGÓ DE 800 X 350 I PLAFONS A 2
CARES DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5MM DE 800 X 1.600CM. SOBRE DAU DE
FORMIGÓ ANCORAT MITJANÇANT ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D’ACER
INOXIDABLE 550 MM I RESINA EPOXI DE 2 COMPONENTS. INCLÒS TOT EL
NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTE EXECUCIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE, SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

956,11 €

BBM311T1 U RÈTOL DE PISTA ESPORTIVA AMB BASE DE FORMIGÓ DE 800 X 350 I PLAFONS 820,59000 €

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT 39,42591 €
Altres conceptes 96,09409 €

P-87 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE 350X350X5MM AMB 476
FORATS DE 7MM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ
MECÀNICA AMB CARGOLS TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN OBRA
INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES
S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS PER L'AJUNTAMENT TIPUS ISO
7380 AMB PIVOT INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ),
INDISTINTAMENT.

89,40 €

BD5Z0010 UD REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 450X450X5MM A 79,18000 €
Altres conceptes 10,22000 €

P-88 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM INTERIORS, I 90CM DE FONDÀRIA MÀXIMA,
AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2

66,28 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 8,64000 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00468 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,49225 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 4,86630 €
Altres conceptes 52,27677 €

P-89 FD7FC315 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D250 PROVINENT DE NOVA XARXA DE SANEJAMENT SOBRE
COL·LECTOR I/O POU EXISTENT. INCLOU FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE
RUNA CONNEXIÓ DEL TUB SEGONS CRITERIS DEL PLEC. TOTALMENT EXECUTAT
SEGONS CRITERIS DE LA CIA GESTORA.

220,44 €

Altres conceptes 220,44000 €

P-90 FD7FP250 M TUB DE PVC DE PARET MASSISSA I INTERIOR LLIS DE DN 250 MM TIPUS SN4
SEGONS LA EN 1401, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES,
SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES,
CANVIS DE SECCIÓ, O ALTRES PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT
SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA I PROVAT

72,69 €

B0111000 M3 AIGUA 0,09204 €
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BD7FR250 M TUB DE PVC DE DN 250 MM TIPUS SN4 SEGONS LA EN 1401, COLOR TEULA RA 11,05650 €

BDW3BB00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=250 MM 7,85250 €
Altres conceptes 53,68896 €

P-91 FDB2A46D U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-35/P/20/I+QC DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM
I DE PLANTA 1,2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE FINS 60 CM

62,29 €

B064L43C M3 FORMIGÓ HM-35/P/20/I+QC DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 43,71012 €
Altres conceptes 18,57988 €

P-92 FDD2A528 M PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:4

267,04 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 2,00838 €

B0111000 M3 AIGUA 0,01248 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 27,35640 €
Altres conceptes 237,66274 €

P-93 FDDZPOU1 U TAPA DE REGISTRE CIRCULAR SENSE MARC APARENT SEGONS PROJECTE D70CM
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, TIPUS NORINCO O EQUIVALENT, AMB EL SEGELL
D'UNA EMPRESA CERTIFICADORA ACREDITADA PER L'ENAC O EQUIVALENT
EUROPEU, COL·LOCADA AMB MORTER I COL·LOCACIÓ DE GRAONS DE
POLIPROPILÉ EN EL LATERAL FINS A BASE DE COL·LECTOR, TOTALMENT ACABAT
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC D'AIGÜES DE REUS I INDICACIONS DE LA DF.

227,95 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIG 2,97700 €

BDDZ6DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REG 193,39000 €
Altres conceptes 31,58300 €

P-94 FDG51357 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB
FORMIGÓ HM-20/P/20/I

5,91 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 3,83922 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 1,60650 €
Altres conceptes 0,46428 €

P-95 FDG52337 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

11,88 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 3,21300 €

BDGZP900 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,44440 €

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,30600 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 6,91060 €
Altres conceptes 1,00600 €

P-96 FDG52652 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 160 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

14,92 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 6,99300 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 5,11896 €

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,30600 €

BDGZPD00 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,84840 €
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Altres conceptes 1,65364 €

P-97 FDG74TR1 M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE
CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE DIÀMETRE, 3 MM DE GRUIX I PN 10,
INCLOU FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS.

16,56 €

BDGZP400 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 5,13500 €

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,33000 €

BDG434A0 M CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE DIÀMETRE, 3 MM DE GRUIX I PN 10 4,65920 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 0,48000 €
Altres conceptes 5,95580 €

P-98 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,70 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 0,48960 €
Altres conceptes 0,21040 €

P-99 FDGZUT10 M MALLA DE SENYALITZACIÓ IDENTIFICADA AMB LA PARAULA TELECOMUNICACIONS
REPETIDAMENT, PREFERIBLEMENT INCLOURÀ EL TEXT ´´AJUNTAMENT DE REUS´´.

0,70 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 0,48960 €
Altres conceptes 0,21040 €

P-100 FDK3000 UD PERICO RECTANGULAR PER A BY-PASS MESTRE DE 120 X 60 X 60 CM, AMB PARETS
DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS
AMB MORTER DE CIMENT 1:3 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L,
AMB LLIT DE GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX. INCLOU LA
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I
SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. INCLOU UPN DE REFORÇ EN EL CENTRE PER A
RECOLZAMANT DE TAPES

142,27 €

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 1,11900 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 18,64800 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 15,30000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 7,84080 €
Altres conceptes 99,36220 €

P-101 FDK3002 UD PERICO RECTANGULAR PER A COMPTADOR DE 80 X 40 X 40 CM, SEGONS
CRITERISDE LA CIA SUBMIINSTRADORA, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO
CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT
1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA
GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC
PLÀSTIC. INCLOU TAPA DOBLE SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA
DISTRIBUIDORA.

302,57 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 15,30000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 3,56400 €

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 1,11900 €

BDK3002 UD TAPA DOBLE PER A PERICO DE 80X40CM, DE TIPOLOGIA C-250 SEGONS CRITE 163,78000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 18,64800 €
Altres conceptes 100,15900 €

P-102 FDK3081 UD PERICÓ PREFABRICAT O CONSTRUIT IN SITU AMB TOTXO MASSÍS DE 80X80CM, AMB
LLOSA DE FORMIGÓ DE FONS, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
TAPA QUADRADA D'OBERTURA TRIANGULAR DE FOSA DUCTIL AMB JUT DE NEOPRÈ
(MODEL D2-P O EQUIVALENT EN EL MERCAT). A LA TAPA HI CONSTARÀ LA SEGÜENT
INSCRIPCIÓ ´´TC-AJUNTAMENT DE REUS´´.

385,71 €
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INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE
CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. TOTALMENT ACABADA PER A SER
REBUDA PEL DEPARTAMENT CORRESPONENT.

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 1,11900 €

BDK3T81 UD TAPA TRIANGULAR SEGONS ESPECIFICACIONS 243,49000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 7,84080 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 18,64800 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 14,04000 €
Altres conceptes 100,57220 €

P-103 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

55,98 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 1,60672 €

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 13,79000 €
Altres conceptes 40,58328 €

P-104 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

96,34 €

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 40,88000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 2,85969 €
Altres conceptes 52,60031 €

P-105 FDK2TH20 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

120,40 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,41349 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00312 €

D07014M1 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AM 5,54854 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE 13,05045 €
Altres conceptes 101,38440 €

P-106 FDK5T040 U PERICÓ DE REGISTRE, DE 40X40CM, AMB PARET DE MAÓ MASSIS DE 29X14X10 CM,
SOBRE LLIT DE GRAVA, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I LLISCADA INTERIORMENT,

174,74 €

Sense descomposició 174,74000 €

P-107 FDKZ31U1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL, DE 60X60CM,
SEGONS ISO 1083/EN1563 I UNE EN 124. REVESTIDA AMB PINTURA HIDROSOLUBLE
NEGRA. SUPERFICIE METÀLI·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L REGISTRAT. TAPA
BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR AMB CLAU
CODIFICADA. TAPA ARTICULADA 105º, EXTRAIBLE 90º DESPRÉS DE LA
L'AIXECAMENT DE L'EIX I LA TETILLA EL BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º. PES DE 27
KG I DE 39KG EL CONJUNT. MARC REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT
SEGONS ISO 630. MODEL HIDRAULICA HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS
INSTITUT MUNICIPAL. TOTALMENT MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ
DEFINITIVA DE PARCS I JARDINS SEGONS CRITERIS DEL PLEC DE CONSDICIONS.

156,59 €

D07014M1 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AM 3,49404 €

BDK3200 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL SEGONS IS 142,42000 €
Altres conceptes 10,67596 €

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 16

P-108 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

58,31 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,10410 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 42,69000 €
Altres conceptes 15,51590 €

P-109 FDKZHEU1 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER AMB INSCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT
CORRESPONENT DE L'AJUNTAMENT.

69,16 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,16265 €

BDKZHEU1 UD BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, 51,26000 €
Altres conceptes 17,73735 €

P-110 FDKZHLF5 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

366,56 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,20494 €

BDKZHLF5 UD BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, 344,96000 €
Altres conceptes 21,39506 €

P-111 FDKZSFU1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL, DE MIDES
40X40CM, SEGONS ISO 1083/EN1563, UNE EN 124. DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER
GALVANITZAT O FOSA, CLASSE B-125 AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT EN SEC I EN
MULLAT, ANGLE D'OBERTURA 120º I BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º.

156,59 €

BDKZSFU1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL, DE MIDES 142,42000 €

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AM 3,49404 €
Altres conceptes 10,67596 €

P-112 FFB14655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

6,13 €

BFB14600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,27540 €

BFYB1405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,02000 €

BFWB1405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀM 0,80100 €
Altres conceptes 5,03360 €

P-113 FFB1F625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

40,62 €

BFB1F600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINA 8,11920 €

BFYB1F62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 1,25000 €

BFWB1F62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 125 MM DE DIÀ 14,66400 €
Altres conceptes 16,58680 €

P-114 FFB24455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

3,19 €
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BFB24400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,27540 €

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀ 0,58200 €

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,04000 €
Altres conceptes 2,29260 €

P-115 FFB27455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

6,46 €

BFB27400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 1,06080 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,14000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀ 1,58100 €
Altres conceptes 3,67820 €

P-116 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

8,20 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,20000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 2,22000 €

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 1,64220 €
Altres conceptes 4,13780 €

P-117 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

10,80 €

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀ 3,30300 €

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,32000 €

BFB29400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 2,57040 €
Altres conceptes 4,60660 €

P-118 FG13EU10 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT/FESTES
HOMOLOGAT MONOLIT AMB 2 ENDLLS TIPUS CETAC DE 32A I 6 TIPUS SCHUCO DE
16A SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT MUICIPAL CORREPONENT,
COMPLERT, AMB TOTA L'APARAMENTA ELÈCTRICA NECESSÀRIA, SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC, SENSE REGULADOR, AMB COMUNICACIÓ MITJANÇANT
FIBRA ÒPTICA EN CAS D'EXISTIR O VIA GMS. INCLOU FORMACIÓ D'ARQUETA
DAVANT DEL QUADRE I TAPA DE FOSA CORRESPONENT. TOTALMENT MUNTAT,
PROVAT I RECEPCIONAT PER L'AJUNTAMENT. EL QUADRE DISPOSARÀ DEPANY I
FRONTISSES SEGONS CRITERIS MUNICIPALS.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR DEL CONNECTOR PER PODER FER
LA REPROGRAMACIÓ DES DEL QUADRE AMB EL SISTEMA TIPUS SOLICITAT PEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

12.638,75 €

BAAUQE10 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT/FESTES HOM 11.535,31000 €

BHGAU1T2 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT HOMOLOGAT 489,53000 €

FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·L 118,26804 €

FDKZHEU1 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, 68,81975 €
Altres conceptes 426,82221 €

P-119 FG1N400A UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC
DEL MATEIX

7,39 €
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Altres conceptes 7,39000 €

P-120 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,11 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 1,07100 €
Altres conceptes 1,03900 €

P-121 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,80 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 1,56060 €
Altres conceptes 1,23940 €

P-122 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

4,87 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 3,39660 €
Altres conceptes 1,47340 €

P-123 FG319534 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

1,77 €

BG319530 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 1,08120 €
Altres conceptes 0,68880 €

P-124 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

2,94 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 1,10160 €
Altres conceptes 1,83840 €

P-125 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

10,57 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU 0,16000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,25460 €
Altres conceptes 9,15540 €

P-126 FHM1UT01 U COLUMNA POLE CYLINDRICAL 8M GALV DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT EN EL
MERCAT, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT I AMB PORTELLA. 8
METRES D'ALÇADA I DIÀMETRE 127MM, MUNTADA EN GRUP MULTIPUNT SEGONS
DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE 150*150*150CM AMB FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, PERNS I PLANTILLA PER A INSTAL·LACIÓ,
INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA AMB PLACA 500X500X3MM, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA SEGONS PLEC VIGENT DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

1.418,50 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 11,14000 €

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT 13,40481 €

FHM1FN03 ML PINTAT D'ELEMENTS D'ENLLUMENAT DECORATIU AMB PINTURA FINS A 3 MET 185,17500 €
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F8B70001 U RECOBRIMENT PLÀSTIC DE COLUMNA GALVANITZADA DE FINS A 6,5 M D'ALÇÀ 51,63000 €

F8B40001 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I ANTIADHESIU PER A SUPORTS. 28,96671 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,46000 €

BHM1UT01 U COLUMNA POLE CYLINDRICAL 8M GALV DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT E 801,29000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,10000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,59000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,40000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,08000 €

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA 194,11340 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 38,17000 €

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 3,96000 €
Altres conceptes 60,02008 €

P-127 FHM1UT51 U RECOLOCACIÓ DE COLUMNA DE 12 METRES EXISTENT EN OBRA, MUNTADA EN
GRUP MULTIPUNT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE 180*180*180CM AMB FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, PERNS I PLANTILLA PER A INSTAL·LACIÓ,
INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA AMB PLACA 500X500X3MM, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA SEGONS PLEC VIGENT DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

755,19 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,40000 €

FHM1FN03 ML PINTAT D'ELEMENTS D'ENLLUMENAT DECORATIU AMB PINTURA FINS A 3 MET 185,17500 €

F8B70001 U RECOBRIMENT PLÀSTIC DE COLUMNA GALVANITZADA DE FINS A 6,5 M D'ALÇÀ 51,63000 €

F8B40001 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I ANTIADHESIU PER A SUPORTS. 28,96671 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,46000 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 38,17000 €

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 3,96000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,10000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,59000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,08000 €

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA 335,39120 €

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT 13,40481 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 11,14000 €
Altres conceptes 56,72228 €

P-128 FHNNUT30 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR MODEL FLUT G2
18700 NW STREET ANT, DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT. AMB COS FABRICAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT EN COLOR ANTRACITA TEXTURITZAT I CRISTALL
TEMPLAT SERIGRAFIAT. RÒTULA FABRICADA EN ACER INOX AISI 304 PLEGAT. BAIXA
ALTURA DEL COS DE 60MM. MODEL PER A LED HI-POWER, COLOR BLANC NEUTRE I
EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE DALI DE DOBLE NIVELL INCORPORAT. OPTICA VIAL
I UN GTAU DE PROTECCIÓ IP-66, IK06. CLASSE D'AÏLLAMENT I. ROTULA QUE PERMET
GIRS ENTRE 90º I -30º.
INCLOU FIXACIÓ SOBRE ESTRUCTURA O FANAL, EQUIPS D'ENCESA, CONNEXIONAT
DE TOTS ELS ELEMENTS, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE. MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

450,76 €
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BHNNUT30 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIAEXTERIOR MODEL FLUT G 432,60000 €
Altres conceptes 18,16000 €

P-129 FHNNUT31 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A BANYADOR MODEL ACC.
CO ARM IND 60-135GR DE LA MARCA LAMP. TIPUS DE SUPORT AMB FIXACIÓ A LES
COLUMNES DE DIÀMETRES ENTRE 60-135MM, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI
LACAT EN COLOR GRIS TEXTURITZAT.
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

41,27 €

BHNNUT31 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A BANYADOR MODEL A 35,61000 €
Altres conceptes 5,66000 €

P-130 FJ71U021 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE SORRAL I
DESGREIXADOR DE 6000 LITRES AMB DIMENSIONS APROXIMADES 2930X1750MM,
AMB ENTYRADA A 1400MM I SORTIDA A 1300MM, I CONNEXIO D'ENTRADA I SORTIDA
DE 250MM. AMB VOLUMS APROXIMATS DE 1.100 LITRES DE SORRAL I 4290 LITRES
DE DESGREIXADOR.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA FINS A LA COTA DEL PAVIMENT
ACABAT, QUE POT SER MITJANÇANT TUB SOLDAT DE 700MM DE DIÀMETRE MÍNIM O
DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL, PERÒ SEMPRE HA DE GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA D.F. I HAURAN DE SER ACCEPTADES
EN TOT CAS PELS REPSONSABLES D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA, INCLOSES PARTS
PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE.

5.626,61 €

BJ71U021 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE SORRAL I DESGR 3.438,17000 €

BJ72U010 U NIVELLS DIPÒSIT 101,25000 €

BJ72U110 U CANONADA D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ 147,80000 €

BJ72U210 U VÀLVULA DE FLOTADOR 100 MM 683,52000 €
Altres conceptes 1.255,87000 €

P-131 FJS1U066 U SUBMINISTRE, INSTAL·LACIÓ I ACCESSORIS NECESSARIS DE BOCA DE REG AVK
DN-40  RH11/2' , AMB ARQUETA., INSTAL·LADA

265,46 €

Sense descomposició 265,46000 €

P-132 FJS1U067 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE ADAPTADOR DE BOCA DE REG DE LLAUTÓ MODEL
REUS DE 1 1/2’’

117,99 €

Sense descomposició 117,99000 €

P-133 FJS4BT41 U DIFUSOR DE ´´TURBINA´´, AMB RADI AJUSTABLE FINS A 6 METRES, I GIR DE 0º A
360º, PRESSIÓ RECOMANADA: 40 PSI (2.8 BAR; 280 KPA), PER A ESPAIS MENORS(5-6
METRES DE RADI), SERÀ NECESSÀRIA PRESSIÓ DE 30 PSI (2.1 BAR; 207 KPA).
FILTRE DE BOQUILLA INTEGRADA DE MALLA 60 O 40 I PRE-FILTRAT DE MALLA 150
PER A AIGUA.

28,99 €

BJS4BT40 U DIFUSOR DE TIPUS BROQUET GIRATORI DE CURT ABAST, AMB RADI AJUSTAB 10,91000 €

BJSW1110 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´ 4,28000 €
Altres conceptes 13,80000 €

P-134 FJS516T2 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 40 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU
D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

2,56 €

BJS516T0 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU 0,97650 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,02000 €
Altres conceptes 1,56350 €
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P-135 FJS5A7T4 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM,
AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

11,99 €

BJS51660 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU 3,33000 €

BD5A2600 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 50 MM DE DIÀMETRE 2,66000 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,02400 €
Altres conceptes 5,97600 €

P-136 FJS5R201 U VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

12,11 €

BJS5R200 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE 5,93000 €
Altres conceptes 6,18000 €

P-137 FJS5R202 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

12,11 €

BJS5R200 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE 5,93000 €
Altres conceptes 6,18000 €

P-138 FJSAPR12 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE PROGRAMADOR DE REG TIPUS T-BOS II
DE RAIND-BIRD DE QUATRE ESTACIONS. PILA INCLOSA. ENGANXAR A LA PARET DEL
PERICÓ DE REG.. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNECTAT SEGONS PLEC
VIGENT DE PPIJJ DE REUS.

501,42 €

Sense descomposició 501,42000 €

P-139 FJSBBYPM U FORMACIÓ DE BY-PASS MESTRE DE 2'', COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB
RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB
REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI
PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES
AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE
LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ.
INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE XARXA DE BOQUES DE REG. INSTAL·LAT EN
PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG

478,61 €

BJSZC210 U FORMACIÓ DE BY-PASS MESTRE DE 2'', COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFER 427,24000 €
Altres conceptes 51,37000 €

P-140 FJSBBYPQ U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG DE 1´´, COMPOSAT
PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1
UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I OBERTURA MANUAL
AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I
COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS,
2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ
MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES
I REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN
FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I
L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG

259,44 €

BJSZC211 U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG DE 1´´, COMP 209,17000 €
Altres conceptes 50,27000 €

P-141 FJSBBYPS U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG/ASPERSIÓ DE
1.1/2'', COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I
COMPATIBLE, 1 UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I
OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE
10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE
LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ
HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50
ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE

272,86 €
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE REG

BJSBBYPS UD FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE DEGOTEIG DE 1.1/2'', CO 222,52000 €
Altres conceptes 50,34000 €

P-142 FJSC2ACB U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER
INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA
DE 3 M I CALIBRAT

291,73 €

BJSC2AC1 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA EN ACER IN 209,46000 €
Altres conceptes 82,27000 €

P-143 FJSZ0A69 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM, AMB PORTA I FINESTRETA, FIXAT A
COLUMNA

473,51 €

BG1B0A60 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM, AMB PORTA I FINESTRETA 449,14000 €

BGW1B000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS DE POLIÈSTER 4,73000 €
Altres conceptes 19,64000 €

P-144 FJSZU004 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA
DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT SEGONS
DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE
DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT

135,28 €

Altres conceptes 135,28000 €

P-145 FN31A424 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

178,34 €

BN31A420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D 151,96000 €
Altres conceptes 26,38000 €

P-146 FN322954 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2
VIES, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE
DUES PECES D'ACER AL CARBONI 1.0619 (A216 WCB), BOLA D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEIENT DE TEFLÓ PTFE,
ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

92,13 €

BN322950 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 74,60000 €
Altres conceptes 17,53000 €

P-147 FQ116HT1 U BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES O EQUIVALENT EN EL MERCAT,
CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT,
POTES DE FOSA D’ALUMINI, SEGONS DETALL DE PROJECTE. INCLOU TRACTAMENT
FUNGICIDA I ANTIENVELLIMENT DE FABRICA I ANTIGRAFFITTI, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. SEGONS ANNEX DE PROJECTE.

1.119,28 €

BQ116HT1 U BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES O EQUIVALENT EN EL MERCAT 946,15000 €

B8ZAU025 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI PERMANENT INCOLOR TIPUS PPAC01 DE IPL O E 134,93700 €
Altres conceptes 38,19300 €

P-148 FQ21BCT8 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA GURRI FABRICADA AMB FUSTA
TRACTADA A L'AUTOCLAU IV AMB DIPÒSIT DE XAPA GALVANITZADA DE 3
COMPARTIMENTS INCLOU AROS, FRONTISSES I TAPES PINTADES DE 3 COLORS
DIFERENTS AMB CAPACITAT DE 110 LITRES PER DIPÒSIT, DIMENSIONS
1360MM*435MM*915MM I ACABAT NATURAL.

TOTALMENT COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOSES AJUDES,
PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE.

441,62 €

BQ21BCT8 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA GURRI FABRICADA AMB FU 427,24000 €
Altres conceptes 14,38000 €

P-149 FQ31X2D4 U FONT MODEL HUSKY O EQUIVALENT EN EL MERCAT, AMB ABEURADOR PER
GOSSOS. INCLOSA OBRA CIVIL PER A LA SEVA FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA,

1.843,56 €
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PROVADA I LLESTA PER AL SEU FUNCIONAMENT.

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CON 24,34000 €

BQ31X2D4 UD FONT MODEL GEORGINA O EQUIVALENT EN EL MERCAT. INCLOSA OBRA CIVIL 1.628,83000 €
Altres conceptes 190,39000 €

P-150 FQAT51T1 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL VULCANO O
EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE
PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT, FONAMENTS I
INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA
UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

2.872,47 €

BQAT51T1 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL VULCANO O 2.663,08000 €

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT 74,34106 €
Altres conceptes 135,04894 €

P-151 FQAT51T2 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´ABDOMINALES
INCLINADO DOBLE´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

909,02 €

BQAT51T2 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´ABDOMINA 709,40000 €

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT 74,34106 €
Altres conceptes 125,27894 €

P-152 FQAT51T3 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PLATAFORMA DE
SALTOS´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

661,99 €

BQAT51T3 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PLATAFOR 463,60000 €

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT 74,34106 €
Altres conceptes 124,04894 €

P-153 FQAT51T4 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PARALELAS
TRIPLES´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

552,48 €

BQAT51T4 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´PARALELA 358,52000 €

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT 74,34106 €
Altres conceptes 119,61894 €

P-154 FQAT51T5 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´CARTEL
INFORMATIVO´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA,
INDICACIONS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA
NORMATIVA UNE-EN-1177.

404,19 €
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TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT

BQAT51T5 UD SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS MODEL ´´CARTEL IN 207,08000 €

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT 74,34106 €
Altres conceptes 122,76894 €

P-155 FQAT5P10 UD FORMACIÓ DE PISTA DE PETANCA DE DIMENSIONS 1500*400*40CM,
REGLAMENTÀRIES PER A CAMPIONATS I COMPETICIONS INTERNACIONALS,
CONFORME AL “REGLAMENTE OFICIAL PARA EL DEPORTE DE LA PETANCA” (2017)
SEGONS FEP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA) Y F.I.P.J.P (FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL).
CONSTRUIDA SEGONS DETALLS DE PROJECTE AMB ENCINTAT AMB TAULÓ DE
FUSTA DE PI SUEC DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT
DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT
AMB ACER CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS, EN LES
CARES LLARGUES DE 15 METRES I ENCINTAT AMB DOBLE TAULÓ DE FUSTA DE PI
SUEC DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS DE
COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT AMB ACER
CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS A LES CARES
CURTES DE 4 METRES. TERRENY DE JOC AMB UN MINIM DE 30CM DE SAULÓ
COMPACTAT AL 90%.

INCLOU TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE I
ELEMENTS AUXILIARS PER QUE LA PISTA SIGUI REBUDA PER L'AJUNTAMENT I ELS
SEUS USUARIS.

TOTALMENT MUNTADA I ACABADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS
DE LA D.F.

2.103,39 €

Altres conceptes 2.103,39000 €

P-156 FQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5
MM DE DIÀMETRE, EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL
PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM
D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT

173,55 €

BQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48 149,63000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 9,40000 €
Altres conceptes 14,52000 €

P-157 FQZ5U1R2 U APARCAMENT DE PATINETS, DE 12 MODULS, X-UP D'ACER GALVANITZAT AMB
ESTRUCTURA D'ACER AMB PERFIL DE 6X4CM GALVANITZAT EN CALENT AMB
CANTONADES DE SEGURETAT ARRODONIDES, PLETINES DE FIXACIÓ DE
12X12X1CM, FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS D'EXPANSIÓ I DIMENSIONS TOTALS
DE 2000X400X120MM.

824,95 €

BQZ5U1R2 UD APARCAMENT DE PATINETS X-UP D'ACER GALVANITZAT AMB ESTRUCTURA D' 797,79000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 9,40000 €
Altres conceptes 17,76000 €

P-158 FR118242 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB DESBROSSADORA AUTOPROPULSADA
AUTOPORTANT DE FINS A 14,7 KW (FINS A 20 CV) DE POTÈNCIA I AMB UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,9 A 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE
60 CM, INCLOSOS ARBUSTS, I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, AMB UN MÍNIM DE
DUES PASSADES DE MÀQUINA, SENSE RECOLLIR LA BROSSA.

0,32 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-159 FR3P2112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

49,23 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVI 39,83595 €
Altres conceptes 9,39405 €
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P-160 FR3P2T12 M3 ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS DE TERRA
VEGETAL MILLORADA GENERADA EN L'ÀMBIT D'OBRA DESPRÉS DE L'EXCAVACIÓ.

LES TERRES MILLORADES TENEN UNA PROPORCIÓ DE 1 PART DE TERRA VEGETAL
DE JARDINERIA, PER 5 PARTS DE TERRES APROFITEDES DE LES OBRES, I TOTES
LES CARACTERISTIQUES ESPECIFICADES EN L'ANNEX DE JARDINERIA QUE
ACOMPANYA EL PROJECTE.

9,20 €

Altres conceptes 9,20000 €

P-161 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA
GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

23,85 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 11,83350 €
Altres conceptes 12,01650 €

P-162 FR42122B U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

161,64 €

BR42122B U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀM 160,84000 €
Altres conceptes 0,80000 €

P-163 FR43442B U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

96,10 €

BR43442B U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA D 95,62000 €
Altres conceptes 0,48000 €

P-164 FR44E22A U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS ALBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

56,32 €

BR44E22A U POPULUS ALBA DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMET 56,04000 €
Altres conceptes 0,28000 €

P-165 FR44EA1B U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA E PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

31,09 €

BR44EA1B U POPULUS NIGRA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA 30,94000 €
Altres conceptes 0,15000 €

P-166 FR45162B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

186,41 €

BR45162B U QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMET 185,48000 €
Altres conceptes 0,93000 €

P-167 FR451J2B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

165,47 €

BR451J2B U QUERCUS ROBUR DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀM 164,65000 €
Altres conceptes 0,82000 €

P-168 FR612369 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

95,44 €
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B0315600 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 41,38042 €

BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA 13,41274 €

B0111000 M3 AIGUA 0,35942 €
Altres conceptes 40,28742 €

P-169 FR612370 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE A L'INTERIOR DE ES OBRES PER VARIAR LA SEVA
UBICACIÓ. DE QUALSEVOL MIDA I ALÇADA. INCLOU EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

98,59 €

B0315600 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 41,38042 €

BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA 13,41274 €

B0111000 M3 AIGUA 0,35942 €
Altres conceptes 43,43742 €

P-170 FR6P1468 U TRASPLANTAMENT A VIVER D'ARBRE PLANIFOLI DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM, INCLOU REPICAT AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB
MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X60 CM AMB
RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ,
REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE
COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO
INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ

209,46 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA 2,87604 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M 55,79709 €

B0111000 M3 AIGUA 0,26520 €
Altres conceptes 150,52167 €

P-171 FR7217J5 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS SEGONS DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE
FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

FÓRMULA BASE PER A PLANTACIÓ:
.- 25% LOLIUM PERENNE
.- 20% AGROPYRUM ELEGANTUM
.- 20% FESTUCA ARUNDINACEA
.- 15% DACTYLIS GLOMERATA
.- 8%  ONOBRICHIS VICIAEFOLIA
.- 5%  CYODON DACTILON
.- 5%  MENDICAGO SATIVA
.- 2%  BOUTELOUA DACTYLOIDES

SOBRE AQUESTA FÓRMULA S'AFEGEIXEN LES SEGÜENTS ESPÈCIES ARBUSTIVES
BARREJADES: ANTYLLIS CYTISOIDES , CISSTUS ALBIDUS, LYGEUM SPARTIUM,
STIPA TENACÍSSIMA, A RAÓ D'UN 1% MÀXIM DEL TOTAL DE LA FÓRMULA.

1,39 €

BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 0,13920 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00312 €

BR4U1J00 KG FÓRMULA BASE QUE HA DE FIGURAR A LA PARTIDA: 0,45395 €

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,09330 €

BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,17600 €

BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,35190 €
Altres conceptes 0,17253 €
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P-172 FR7217J6 M2 FORMACIÓ I SEMBRA DE PRAT DE GESPA AMB BARREJA DE LLAVORS 75% FESTUCA
ARUNDINACEA I 25% LOLIUM, SEGONS DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000
M2.

2,85 €

BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,17600 €

BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,35190 €

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,09330 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00312 €

BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 0,13920 €

BR7217J6 KG FORMACIÓ I SEMBRA DE PRAT DE GESPA AMB BARREJA DE LLAVORS 75% FE 1,90875 €
Altres conceptes 0,17773 €

P-173 FVERAF10 UD PARTIDA UNITARIA PER LA VERIFICACIÓ I CONTROL DE NIVELLS LUMÍNICS QUE
INCLOU DUES LECTURES, ABANS I DESPRES DE LES OBRES. PROVA SOL·LICITADA
ESPECÍFICAMENT PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT.

1.127,10 €

Sense descomposició 1.127,10000 €

P-174 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I
125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M
D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

40,49 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE 0,80800 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 0,94000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 15,46368 €
Altres conceptes 23,27832 €

P-175 P2217-55T8 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

2,97 €

Altres conceptes 2,97000 €

P-176 P2257-54AP M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB
UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

3,78 €

Altres conceptes 3,78000 €

P-177 P2257-54BE M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB
UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

4,88 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-178 XPAUEN10 PA ESCOMESA 10KW ENDESA. OBRA MECÀNICA TOTALMENT EXECUTADA PER LA
COMPANYIA.

1.681,45 €

Sense descomposició 1.681,45000 €

P-179 XPAURG01 PA ESCOMESA PER A REG/FONTS DE 2,5 M3/H AMB COMPTADOR I TOTA L'OBRA
MECÀNICA NECESSÀRIA

2.466,44 €

Sense descomposició 2.466,44000 €
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Obra 01 40133-20

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

1 F169U030 U CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS AL INICI DE
L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE
TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA
MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 4)

142,33 4,000 569,32

2 FR118242 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB DESBROSSADORA
AUTOPROPULSADA AUTOPORTANT DE FINS A 14,7 KW (FINS A
20 CV) DE POTÈNCIA I AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,9 A
1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE 60 CM,
INCLOSOS ARBUSTS, I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, AMB UN
MÍNIM DE DUES PASSADES DE MÀQUINA, SENSE RECOLLIR LA
BROSSA. (P - 158)

0,32 1.970,000 630,40

3 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE
APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES
LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 174)

40,49 82,000 3.320,18

TOTAL Capítol 01.00 4.519,90

Obra 01 40133-20

Capítol 01 ENDERROCS

1 F2194JQ5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS, DE QUALSEVOL MIDA,
AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 17)

6,70 95,000 636,50

2 F2194AK5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE
GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB
MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 13)

6,20 2.225,000 13.795,00

3 F2194AQC M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT, DE
QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS
I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 14)

6,70 210,000 1.407,00

4 F2194XK5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A
20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ (P - 18)

4,89 286,000 1.398,54

5 F2194AT5 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ, DE QUALSEVOL GRUIX I
QUALSEVOL AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB
MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 15)

4,46 427,000 1.904,42

6 F2194AA1 M2 DEMOLICIÓ DE GRADA DE FORMIGÓ ARMAT DE QUALSEVOL
GEOMETRIA I GRUIX AMPLÀRIA AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 11)

14,52 135,000 1.960,20

7 F2194AA2 M2 DEMOLICIÓ D'ESCALA, DE QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ. (P - 12)

15,51 15,000 232,65

8 F21110AQ M3 ENDERROC D'EDIFICACIÓ AÏLLADA, DE 4 M D'ALÇÀRIA, AMB
ENDERROC DE FONAMENTS, SOLERA I MITGERES, SENSE
SEPARACIÓ, TRANSPORT NI GESTIÓ DE RESIDUS NI RESIDUS
PERILLOSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 5)

9,70 300,000 2.910,00

9 F2135323 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ (P - 7)

50,53 306,600 15.492,50

EUR
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10 F2135324 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA DE FÀBRICA DE LLAMBORDINS DE
GRANIT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ (P - 8)

21,84 9,000 196,56

11 F2131323 M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ (P - 6)

61,75 186,000 11.485,50

12 F2192C06 M DEMOLICIÓ DE VORADA I LA SEVA BASE CORRESPONENT, DE
QUALSEVOL TIPUS COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 10)

4,26 135,000 575,10

13 F2191305 M DEMOLICIÓ DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
(P - 9)

3,98 85,000 338,30

14 F21QA802 M RETIRADA DE TAULO DE FUSTA PERIMETRAL EN PISTES DE
PETANCA, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A
DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT
(P - 30)

3,26 140,000 456,40

15 F21B20T1 M DEMOLICIÓ DE TANCA INCLOSES PORTES DE MALLA
ELECTROSOLDADA, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I
CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT (P - 20)

6,31 180,000 1.135,80

16 F21B20T2 M DEMOLICIÓ DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ INCLOSES PORTES
DE MALLA ELECTROSOLDADA, AMB MITJANS MANAUALS I/O
MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT (P - 21)

6,31 250,000 1.577,50

17 F21D3KK1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X30 CM DE PARETS
DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT (P - 24)

13,09 30,000 392,70

18 F21D3KK2 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR, I REIXA, DE 84X50 CM DE PARETS
DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT (P - 25)

13,79 3,000 41,37

19 F21B20T3 UD DESMUNTATGE DE PORTES D'ACER DE MIDES APROXIMADES
500X300CM, INCLOSA PART PROPORCIONAL DE GUIES,
MECANISMES, SUBJECCIONS I QUALSEVOL ELEMENT
ASSOCIAT A LA PORTA, AMB MITJANS MANAUALS I/O
MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT (P - 22)

200,05 2,000 400,10

20 F21QBB01 U RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A
DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT
(P - 35)

86,96 2,000 173,92

21 F9W1U030 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE PERICONS I TAPES D'INSTAL.LACIONS O REIXES DE
DESGUÀS EXISTENTS, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE
LES PARETS DELS PERICONS ENRASADES A COTA DEL NOU
PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA
COTA DEFINITIVA. (P - 76)

51,55 18,000 927,90

22 F21B20T4 M ENDERROC DE BARANES PATINABLES, AMB MITJANS
MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT MUNICIPAL
SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT (P - 23)

6,31 25,000 157,75

23 F21QA9S1 M2 ENDERROCS I DESMUNTATGE DE MÒDULS DE PATINATGE DE
QUALSEVOL TIPUS INCLOSES BARANES DE PROTECCIÓ, AMB

21,16 160,000 3.385,60

EUR
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MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA MANAUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A DIPOSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT (P - 31)

24 F21QA9S2 UD PARTIDA PER A LA RETIRADA DE LA TOTALITAT DE LA
ROCALLA, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA
DE TOTES LES PEDRES I EL SEU TRASLLAT A ACOPI DINS
L'OBRA, DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR DE RUNES I TERRES.
(P - 32)

853,80 1,000 853,80

25 F21QA9T2 U DESMUNTATGE I RETIRADA DE TAULA DE PING-PONG,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A
DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT
(P - 33)

91,68 2,000 183,36

26 F21QA9T3 U RETIRADA DE CISTELLA, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MANAUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANAUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT A
DIPOSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT
(P - 34)

49,81 2,000 99,62

27 F21Q25T1 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLÒS TRASLLAT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR. (P - 29)

4,21 5,000 21,05

28 F21Q11S1 U RETIRADA DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ O SISTEMA D'ANCORATGE, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLÒS TRASLLAT A DIPÒSIT
MUNICIPAL O ABOCADOR. (P - 28)

9,96 15,000 149,40

29 F21H1CT1 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL
TIPUS I ALÇARIA, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ
I AMB COMPRESSOR, APLEC I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT
MUNICIPAL O ABOCADOR. INCLÒS CÀNON D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I ELIMINACIÓ DE
LINIES SOTERRADES QUE QUEDIN ANULADES, PARTS
PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE, AIXÍ COM
L'ACOPI I CUSTÓDIA DE L'ELEMENT EN OBRA PER A LA SEVA
POSTERIOR RECOLOCACIO. (P - 27)

177,80 8,000 1.422,40

30 F21QQB01 U RETIRADA DE PILONA DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 36)

7,01 11,000 77,11

31 F21H1CD2 U DESMUNTATGE D'ARMARI, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS I ALÇARIA, ENDERROC DE
FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL O ABOCADOR. INCLÒS
CÀNON D'ABOCADOR.
INCLOU TOT EL PROCÉS DE DESCONNEXIÓ I ELIMINACIÓ DE
LINIES SOTERRADES QUE QUEDIN ANULADES, PARTS
PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE, AIXÍ COM
L'ACOPI I CUSTÓDIA DE L'ELEMENT EN OBRA PER A LA SEVA
POSTERIOR RECOLOCACIO. (P - 26)

263,95 3,000 791,85

32 F21R1T90 U RETIRADA DE TRONC EXISTENT, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I
TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (P -
37)

61,57 1,000 61,57

33 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 19)

4,87 80,000 389,60

34 F2194AUC M2 DEMOLICIÓ DE GUAL, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, DE
QUALSEVOL MIDA, AMPLÀRIA I GRUIX, AMB MITJANS MANUALS
I/O MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P -

6,67 3,500 23,35

EUR
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16)

TOTAL Capítol 01.01 65.054,42

Obra 01 40133-20

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2217-55T8 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 175)

2,97 1.278,830 3.798,13

2 P2257-54AP M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE
TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (P - 176)

3,78 428,640 1.620,26

3 F2212192 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN CAPA DE TERRA VEGETAL,
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA, TRANSPORT FINS AL
LLOC D'APLEC I FORMACIÓ DE PILES PER A LA SEVA
CONSERVACIÓ I POSTERIOR US EN OBRA. (P - 38)

6,03 933,960 5.631,78

4 F2225223 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 39)

8,06 32,160 259,21

TOTAL Capítol 01.02 11.309,38

Obra 01 40133-20

Capítol 03 FONAMENTS I CONTENCIONS

1 F3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ (P - 63)

10,69 160,800 1.718,95

2 F32BMAJJ M2 ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 61)

10,70 537,842 5.754,91

3 F32515G3 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM
A MÀXIM, HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB
CUBILOT (P - 60)

86,31 65,623 5.663,92

4 F32DDB03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE
CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M
(P - 62)

27,97 283,140 7.919,43

TOTAL Capítol 01.03 21.057,21

Obra 01 40133-20

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 01 PAVIMENTS PATINABLES SKATE

1 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 15CM DE GRUIX,
DE CONSISTÈNCIA SECA (FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS
PER A GUNITAR DE TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT
DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE
FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10 MINUTS.

42,10 936,600 39.430,86

EUR
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L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER.
S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D
’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS.
INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3
(PAVIMENT TIPUS P01 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE
PAVIMENTS PLANS DE L'SKATEPARK. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES
DE RETENCIÓ, REGLES RECTES I EN CORBA, LLANES
ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO
S'ACCEPTEN REPARACIONS AMB FORMIGONS ESTÈTICS. (P -
74)

2 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT/GUNITAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E,
DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA SECA
(FORMIGONS/MORTERS ESPECIALS PER A GUNITAR DE
TIPOLOGIA G-350 SI S'ESCAU), GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT,
AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE
POLIPROPILÈ 600GR X M3, BARREJAT EN CUBA UN MINIM DE 10
MINUTS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT
SERÀ LLISCAT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA
DE BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 .
INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D 'AMPLÀRIA I DE 2
CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE
JUNTA ARRODONIDA EN ELS TROBAMENTS. INCLOU COLORANT
EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN
UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P02 SEGONS
PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS
INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN GENERAL TOTS ELS
ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE NO PODEN, PER
LES SEVES DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC I CORBES INTERIORS I EXTERIORS
DELS BOWLS I DUNES, LLANÇADORA, BANCS I QUALSEVOL
ELEMENT PATINABLE. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL
DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

INCLOSES TOTES LES EINES AUXILIARS NECESSÀRIES (XAPES
DE RETENCIÓ, REGLES RECTES I EN CORBA, LLANES
ESPECIALS, RANURADORS, ETC…) PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ.

NOTA: L'ACABAT MANUAL HA DE SER EL FINAL I NO
S'ACCEPTEN REPARACIONS AMB FORMIGONS ESTÈTICS. (P - 75)

153,82 521,850 80.270,97

TOTAL Titol 3 01.04.01 119.701,83

Obra 01 40133-20

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 02 CAMINS INTERIORS

1 P2257-54BE M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB
MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95
% DEL PM (P - 177)

4,88 310,000 1.512,80

2 F9A120S3 M3 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA AMB MOLT ALTA
ESTABILITZACIÓ, TIPUS SAULO SOLID, O EQUIVALENT, AMB
MITJANS MECÀNICS, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2 M.
D'AMPLE, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE

17,61 1.627,500 28.660,28
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5219E DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS:
- GRUIX DE 10 CM.
- ÀRID DE PRÉSTEC, CLASSIFICAT I MODIFICAT EN LA SEVA
COMPOSICIÓ MINERAL, PROCESSAT A LA GRANULOMETRIA
ESPECÍFICA.
- 170 KG/M3 DE CONGLOMERAT SAULO SOLID GRANEL
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DISPOSARÀ DEL
PROCEDIMENT D'APLICACIÓ CERTIFICAT.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE NECESSARIS PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE
TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.
(P - 69)

3 F9A120S4 UD DESPLAÇAMENTS DE L'EQUIP MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, AIXÍ
COM L'APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT CERTIFICAT D'ACORD AL
SEU PROTOCOL.

INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE NECESSARIS PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE
TOTES LES FEINES DESCRITES EN EL PROJECTE.
(P - 70)

2.675,51 1,000 2.675,51

TOTAL Titol 3 01.04.02 32.848,59

Obra 01 40133-20

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 03 ZONES DE JOCS

1 F9AQU211 M3 PAVIMENT PER A ZONA ESPORTIVA, DE SORRA GARBELLADA
DE 1 A 3 MM CANTELL RODO (GRESA / ALBERO), SEGUINT
ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES ESPORTIVES,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS
MECANICS. (P - 71)

44,60 43,050 1.920,03

2 F226120A M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 90
% DEL PM (P - 45)

5,49 51,250 281,36

TOTAL Titol 3 01.04.03 2.201,39

Obra 01 40133-20

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 04 VORERES

1 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 65)

74,54 89,066 6.638,98

2 F9E1390N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, PREU SUPERIOR. COL·LOCAT AMB MORTER M15 I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, A TRUC DE MACETA DE
NYLON O GOMA, I SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM, REJNUTAT
AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND. INCLOSA
MECANITZACIÓ D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I
ENTREGUES AMB FAÇANES I/O ALTRES ELEMENTS.

(P - 72)

33,52 586,950 19.674,56

EUR
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3 F9E1SDTT M2 PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS RANURAT
SEGONS CODI D'ACCESSIBILITAT DE 20X20X8 CM, COL·LOCAT
AMB MORTER PASTAT M-15 I SEPARACIÓ ENTRE PECES 3 MM,
REJNUTAT AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND. INCLOSA
MECANITZACIÓ D'ALGUNES PECES EN OBRA, TALLS I
ENTREGUES AMB FAÇANES CAS DE SER NECESSARI. (P - 73)

45,02 3,000 135,06

4 F981U0A6 M2 FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS 120/140, DE GRANIT
MECANITZAT GRIS QUINTANA, CARES VISTES I CARA INFERIOR
FLAMEJADES GRA FI I CANTELL RODÓ DE RADI 1 CM, AMB
LLOSES DE 60/70 X 40 X 10 CM DE GRUIX, INCLOSES PECES
ADAPTADES A TRAÇAT EN CORBA. LA LLOSA EN CONTACTE
AMB LA RIGOLA ABOTONADA SEGONS NORMATIVA, I LA LLOSA
SUPERIOR AMB ACABAT LLIS, INCLOS TEXTURITZAT INFERIOR,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO HM-20/P/40/I DE 20
CM DE GRUIX. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS DE PROJECTE. (P - 67)

241,34 4,800 1.158,43

5 F981Y5AA U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA
CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR, DE 3 PECES,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM
GRUIX (P - 68)

234,08 2,000 468,16

TOTAL Titol 3 01.04.04 28.075,19

Obra 01 40133-20

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 05 VORADES I XAPES

1 F96AUA40 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 5 MM DE GRUIX I 150
MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ (P - 66)

21,06 1.100,000 23.166,00

2 F9Z70104 ML TUB PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I GRUIX 5MM AMB XAPA SOLDADA QUE QUEDA
RASANT AL FORMIGÓ EN LA PART SUPERIOR, PER A FORMACIÓ
DE COPING. APLICADA EN TOTA LA LONGITUD DEL COPING DE
100X5MM DE SECCIÓ. . ES SOLDARAN A POTES D'ANCORATGE
(BARRES D'ACER CORRUGAT DE 12MM DE DIÀMETRE) CADA
100CM,  QUE ANIRAN CLAVADES.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS
D'ENTREGUES I TALLS RECTES, CORBS, AMB LASER,
PERFORACIONS I EN GENERAL QUALSEVOL MANIPULACIÓ
SEGONS DETALL DE PROJECTE O MEMÒRIA.
TIPUS C1 (P - 79)

22,13 65,000 1.438,45

3 F9Z70102 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I
FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT DE MURET DE FORMIGÓ A LA
CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 1600MM.
FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL
ARRODONIT (XAPA INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS
RECTES, CORBS, AMB LASER, PERFORACIONS I EN GENERAL
QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA. (P - 77)

131,81 25,800 3.400,70

4 F9Z70103 M2 XAPA D'ACER CORTEN, AMB TRACTAMENT SORREJAT I
FIXADOR DE L'ÒXID, PER FOLRAT DE MURET DE FORMIGÓ A LA
CARA EXTERIOR, D'ALÇADA VARIABLE ENTRE 0MM I 1100MM.
FORMADA PER DUES XAPES DE 5MM SOLDADES I CANTELL
ARRODONIT (XAPA INTERIOIR ALÇADA 100MM). TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. INCLOU TOT TIPUS D'ENTREGUES I TALLS
RECTES, CORBS, AMB LASER, PERFORACIONS I EN GENERAL
QUALSEVOL MANIPULACIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE O
MEMÒRIA. (P - 78)

131,81 63,420 8.359,39
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TOTAL Titol 3 01.04.05 36.364,54

Obra 01 40133-20

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 06 PAVIMENTS MESCLA BITUMINOSA

1 2931V010 M2 FERM PER A XARXA BÀSICA FORMAT PER PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 18 CM DE GRUIX, AMB
CAPA DE TRÀNSIT BBTM 11A BM DE 3 CM, CAPA INTERMÈDIA AC
16 BIN S B69/70 DE 7 CM, CAPA BASE AC 22 BASE G B60/70 DE 8
CM, BASE DE 22 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20, I SUB-BASE
DE 20 CM DE GRUIX DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%
PM, SOBRE TERRENY NATURAL COMPACTAT AL 95% PM
SECCIÓ DEL FERM SEGONS DETALL DE L'AJUNTAMENT.

INCLOU L'EXECUCIÓ DE SOBRE AMPLES SEGONS ELS
CRITERIS DEL DEPARTAMENT DE XARXES VIÀRIES.

.- 0.30M A CADA COSTAT EN LLOSA DE FORMIGÓ

.- 0.50M A CADA COSTAT EN CAPES D'AGLOMERAT.

TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA SEGONS PLEC VIGENT DE
PAVIMENTACIÓ. (P - 1)

44,41 40,000 1.776,40

TOTAL Titol 3 01.04.06 1.776,40

Obra 01 40133-20

Capítol 05 SANEJAMENT I DRENATGE

Titol 3 01 RASES

1 F222K422 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 43)

11,80 4,754 56,10

2 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I
CÀRREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ. (P - 40)

11,82 230,780 2.727,82

3 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS
D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 47)

2,48 99,401 246,51

4 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 49)

10,94 157,140 1.719,11

TOTAL Titol 3 01.05.01 4.749,54

Obra 01 40133-20

Capítol 05 SANEJAMENT I DRENATGE

Titol 3 02 CLAVEGUERES

1 FD7FP250 M TUB DE PVC DE PARET MASSISSA I INTERIOR LLIS DE DN 250
MM TIPUS SN4 SEGONS LA EN 1401, COLOR TEULA RAL8023
AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL
PRODUCTE. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES,

72,69 142,330 10.345,97

EUR
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SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS
CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O ALTRES PECES
NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL
DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA I PROVAT (P -
90)

2 F31521G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 57)

69,28 73,640 5.101,78

TOTAL Titol 3 01.05.02 15.447,75

Obra 01 40133-20

Capítol 05 SANEJAMENT I DRENATGE

Titol 3 03 ELEMENTS DE FOSA I CAPTACIÓ

1 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM INTERIORS, I 90CM DE
FONDÀRIA MÀXIMA, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L,
SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10
N/MM2 (P - 88)

66,28 5,000 331,40

2 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE
350X350X5MM AMB 476 FORATS DE 7MM DE DIÀMETRE, INCLÒS
MARC PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ MECÀNICA AMB
CARGOLS TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN
OBRA INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS
AUXILIARS. LES TAPES S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS
NORMALITZATS PER L'AJUNTAMENT TIPUS ISO 7380 AMB PIVOT
INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ),
INDISTINTAMENT. (P - 87)

89,40 5,000 447,00

TOTAL Titol 3 01.05.03 778,40

Obra 01 40133-20

Capítol 05 SANEJAMENT I DRENATGE

Titol 3 04 POUS

1 FDB2A46D U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-35/P/20/I+QC DE 20
CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1,2X1,2 M PER A TUB DE
DIÀMETRE FINS 60 CM (P - 91)

62,29 1,000 62,29

2 FDD2A528 M PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (P - 92)

267,04 2,000 534,08

3 FDDZPOU1 U TAPA DE REGISTRE CIRCULAR SENSE MARC APARENT SEGONS
PROJECTE D70CM D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, TIPUS
NORINCO O EQUIVALENT, AMB EL SEGELL D'UNA EMPRESA
CERTIFICADORA ACREDITADA PER L'ENAC O EQUIVALENT
EUROPEU, COL·LOCADA AMB MORTER I COL·LOCACIÓ DE
GRAONS DE POLIPROPILÉ EN EL LATERAL FINS A BASE DE
COL·LECTOR, TOTALMENT ACABAT SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL PLEC D'AIGÜES DE REUS I INDICACIONS DE LA DF. (P - 93)

227,95 1,000 227,95

TOTAL Titol 3 01.05.04 824,32

Obra 01 40133-20

Capítol 05 SANEJAMENT I DRENATGE

Titol 3 05 VARIS DE SANEJAMENT
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1 FD7FC315 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D250 PROVINENT DE NOVA XARXA DE
SANEJAMENT SOBRE COL·LECTOR I/O POU EXISTENT. INCLOU
FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE RUNA CONNEXIÓ DEL
TUB SEGONS CRITERIS DEL PLEC. TOTALMENT EXECUTAT
SEGONS CRITERIS DE LA CIA GESTORA. (P - 89)

220,44 1,000 220,44

TOTAL Titol 3 01.05.05 220,44

Obra 01 40133-20

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 01 RASES

1 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I
CÀRREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ. (P - 40)

11,82 60,224 711,85

2 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 42)

11,80 37,404 441,37

3 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 46)

4,13 75,280 310,91

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 48)

18,81 37,640 708,01

TOTAL Titol 3 01.06.01 2.172,14

Obra 01 40133-20

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 02 COLUMNES, PROJECTORS I EQUIPS

1 FHM1UT01 U COLUMNA POLE CYLINDRICAL 8M GALV DE LA MARCA LAMP O
EQUIVALENT EN EL MERCAT, FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT EN CALENT I AMB PORTELLA. 8 METRES
D'ALÇADA I DIÀMETRE 127MM, MUNTADA EN GRUP MULTIPUNT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE 150*150*150CM
AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, GRUAMENT, ANIVELLAMENT,
PERNS I PLANTILLA PER A INSTAL·LACIÓ, INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA AMB PLACA 500X500X3MM, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA SEGONS
PLEC VIGENT DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT. (P - 126)

1.418,50 6,000 8.511,00

2 FHNNUT30 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR
MODEL FLUT G2 18700 NW STREET ANT, DE LA MARCA LAMP O
EQUIVALENT. AMB COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI
LACAT EN COLOR ANTRACITA TEXTURITZAT I CRISTALL
TEMPLAT SERIGRAFIAT. RÒTULA FABRICADA EN ACER INOX
AISI 304 PLEGAT. BAIXA ALTURA DEL COS DE 60MM. MODEL
PER A LED HI-POWER, COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP
ELECTRÒNIC REGULABLE DALI DE DOBLE NIVELL INCORPORAT.
OPTICA VIAL I UN GTAU DE PROTECCIÓ IP-66, IK06. CLASSE
D'AÏLLAMENT I. ROTULA QUE PERMET GIRS ENTRE 90º I -30º.

450,76 30,000 13.522,80

EUR
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INCLOU FIXACIÓ SOBRE ESTRUCTURA O FANAL, EQUIPS
D'ENCESA, CONNEXIONAT DE TOTS ELS ELEMENTS, PARTS
PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. MUNTAT,
PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT. (P - 128)

3 FHNNUT31 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A
BANYADOR MODEL ACC. CO ARM IND 60-135GR DE LA MARCA
LAMP. TIPUS DE SUPORT AMB FIXACIÓ A LES COLUMNES DE
DIÀMETRES ENTRE 60-135MM, FABRICAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI LACAT EN COLOR GRIS TEXTURITZAT.
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT. (P - 129)

41,27 18,000 742,86

4 FHM1UT51 U RECOLOCACIÓ DE COLUMNA DE 12 METRES EXISTENT EN
OBRA, MUNTADA EN GRUP MULTIPUNT SEGONS DETALL DE
PROJECTE.
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DE 180*180*180CM
AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, GRUAMENT, ANIVELLAMENT,
PERNS I PLANTILLA PER A INSTAL·LACIÓ, INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA AMB PLACA 500X500X3MM, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA SEGONS
PLEC VIGENT DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT. (P - 127)

755,19 4,000 3.020,76

TOTAL Titol 3 01.06.02 25.797,42

Obra 01 40133-20

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 03 PERICONS I SERVEIS

1 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P -
104)

96,34 2,000 192,68

2 FDKZHEU1 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER AMB INSCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT
CORRESPONENT DE L'AJUNTAMENT.
(P - 109)

69,16 2,000 138,32

TOTAL Titol 3 01.06.03 331,00

Obra 01 40133-20

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 04 TUBS I CONDUCTORS

1 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
98)

0,70 188,200 131,74

2 FDG51357 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ
DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 94)

5,91 60,224 355,92

3 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ
4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL

2,94 520,000 1.528,80
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CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 124)

4 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 125)

10,57 520,000 5.496,40

TOTAL Titol 3 01.06.04 7.512,86

Obra 01 40133-20

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 05 ELEMENTS AUXILIARS D'ENLLUMENAT

1 XPAULG10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DEL
NOU QUADRE ELÈCTRIC DE L'OBRA. INCLOU PROJECTES,
TAXES, VISATS I QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.
(P - 0)

1.700,00 1,000 1.700,00

2 FQUAAD10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS PRESSUPOST
D'EXECUCIÓ I TIPOLOGIA DE TREBALL PER A ADEQUACIÓ DE
L'ENLLUMENAT EXISTENT ALS CARRERS COLINDANTS DEGUT A
L'ELIMINACIÓ DE LUMINÀRIES DINS L'ÀMBIT DEL PROJECTE I
MODIFICACIÓ DE CUADRE. AQUESTES FEINES SERAN
DEFINIDES PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT PER TAL
D'ADAPTAR ELEMENTS AMB LA NOVA XARXA IMPLANTADA. (P -
0)

1.086,36 2,000 2.172,72

3 FG1N400A UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I
CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX (P - 119)

7,39 30,000 221,70

4 FVERAF10 UD PARTIDA UNITARIA PER LA VERIFICACIÓ I CONTROL DE
NIVELLS LUMÍNICS QUE INCLOU DUES LECTURES, ABANS I
DESPRES DE LES OBRES. PROVA SOL·LICITADA
ESPECÍFICAMENT PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA
CIUTAT.
(P - 173)

1.127,10 1,000 1.127,10

TOTAL Titol 3 01.06.05 5.221,52

Obra 01 40133-20

Capítol 07 REG

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL

1 F222KA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE 2 A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 44)

12,91 100,000 1.291,00

2 F31522D1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/10/IIA,
DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 58)

81,14 25,000 2.028,50

3 F228LB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M,
AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ
VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM (P - 50)

9,97 75,000 747,75

4 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 41)

9,42 300,000 2.826,00

5 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 42)

11,80 3,360 39,65

EUR
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6 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 46)

4,13 382,000 1.577,66

7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 48)

18,81 152,800 2.874,17

8 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM (P - 161)

23,85 152,800 3.644,28

TOTAL Titol 3 01.07.01 15.029,01

Obra 01 40133-20

Capítol 07 REG

Titol 3 02 CANONADES

1 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
98)

0,70 827,000 578,90

2 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 117)

10,80 2,000 21,60

3 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 116)

8,20 234,000 1.918,80

4 FFB27455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 115)

6,46 605,000 3.908,30

5 FFB24455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 114)

3,19 101,000 322,19

6 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 122)

4,87 91,000 443,17

TOTAL Titol 3 01.07.02 7.192,96

Obra 01 40133-20

Capítol 07 REG

Titol 3 03 ELELENTS DE REG

1 FJS5A7T4 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 30 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM, AMB EL

11,99 54,000 647,46
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TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50
MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 135)

2 FJS516T2 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 40 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I
EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 134)

2,56 20,000 51,20

3 FJS4BT41 U DIFUSOR DE ´´TURBINA´´, AMB RADI AJUSTABLE FINS A 6
METRES, I GIR DE 0º A 360º, PRESSIÓ RECOMANADA: 40 PSI (2.8
BAR; 280 KPA), PER A ESPAIS MENORS(5-6 METRES DE RADI),
SERÀ NECESSÀRIA PRESSIÓ DE 30 PSI (2.1 BAR; 207 KPA).
FILTRE DE BOQUILLA INTEGRADA DE MALLA 60 O 40 I
PRE-FILTRAT DE MALLA 150 PER A AIGUA. (P - 133)

28,99 17,000 492,83

4 FDK3000 UD PERICO RECTANGULAR PER A BY-PASS MESTRE DE 120 X 60 X
60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X
14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:3 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L,
AMB LLIT DE GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE
GRUIX. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A
MUNTATGE DE CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC.
INCLOU UPN DE REFORÇ EN EL CENTRE PER A RECOLZAMANT
DE TAPES (P - 100)

142,27 1,000 142,27

5 FDK2TH20 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 105)

120,40 6,000 722,40

6 FDKZ31U1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ
DUCTIL, DE 60X60CM, SEGONS ISO 1083/EN1563 I UNE EN 124.
REVESTIDA AMB PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA. SUPERFICIE
METÀLI·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L REGISTRAT. TAPA
BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART
DE GIR AMB CLAU CODIFICADA. TAPA ARTICULADA 105º,
EXTRAIBLE 90º DESPRÉS DE LA L'AIXECAMENT DE L'EIX I LA
TETILLA EL BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90º. PES DE 27 KG I DE
39KG EL CONJUNT. MARC REALITZAT EN ACER GALVANITZAT
EN CALENT SEGONS ISO 630. MODEL HIDRAULICA
HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS INSTITUT MUNICIPAL.
TOTALMENT MUNTADA I PROVADA PER A RECEPCIÓ DEFINITIVA
DE PARCS I JARDINS SEGONS CRITERIS DEL PLEC DE
CONSDICIONS. (P - 107)

156,59 8,000 1.252,72

7 FDKZHLF5 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 110)

366,56 1,000 366,56

8 FJSBBYPM U FORMACIÓ DE BY-PASS MESTRE DE 2'', COMPOSAT PER 3
VÀLVULES D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I
COMPATIBLE, 1 UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR
DE CABAL I OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE
SUPORTI PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I
COMPATIBLES, 2 UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE
LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE
LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES
MASCLE DE LLAUTÓ. INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE
XARXA DE BOQUES DE REG. INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN
FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE REG (P - 139)

478,61 1,000 478,61

9 FJSBBYPQ U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE
DEGOTEIG DE 1´´, COMPOSAT PER 3 VÀLVULES D’ESFERA AMB
RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1 UNITAT
D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I OBERTURA
MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI PRESSIÓ DE

259,44 2,000 518,88
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TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2 UNITATSDE
COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ HOMOLOGATS, 2
UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ HOMOLOGADES I 2
UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE LLAUTÓ, INCLOU
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM, INSTAL·LAT EN PERICÓ I EN
FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE REG (P - 140)

10 FJSBBYPS U FORMACIÓ DE BY-PASS SECTORIAL PER A XARXA DE
DEGOTEIG/ASPERSIÓ DE 1.1/2'', COMPOSAT PER 3 VÀLVULES
D’ESFERA AMB RÀCORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, 1
UNITAT D’ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL I
OBERTURA MANUAL AMB DESGUÀS INTERN QUE SUPORTI
PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, TIPUS I COMPATIBLES, 2
UNITATSDE COLZES AMB ROSCA M - H DE LLAUTÓ
HOMOLOGATS, 2 UNITATS DE TES AMB ROSCA H DE LLAUTÓ
HOMOLOGADES I 2 UNITATS D’ENLLAÇ MIXTES MASCLE DE
LLAUTÓ, INCLOU CONNEXIÓ ELÈCTRICA, FILTRE DE 300 MICRES
I REDUCTOR DE PRESIÓ DE 10 A 0,50 ATM, INSTAL·LAT EN
PERICÓ I EN FUNCIONAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L'EXECUCIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS DE REG (P - 141)

272,86 2,000 545,72

11 FJS5R202 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE,
INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 137)

12,11 2,000 24,22

12 FJS5R201 U VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE,
INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 136)

12,11 2,000 24,22

13 FN31A424 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 16
BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 145)

178,34 2,000 356,68

14 FJS1U066 U SUBMINISTRE, INSTAL·LACIÓ I ACCESSORIS NECESSARIS DE
BOCA DE REG AVK DN-40 RH11/2' , AMB ARQUETA.,
INSTAL·LADA (P - 131)

265,46 3,000 796,38

15 FJS1U067 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE ADAPTADOR DE BOCA DE
REG DE LLAUTÓ MODEL REUS DE 1 1/2’’ (P - 132)

117,99 3,000 353,97

TOTAL Titol 3 01.07.03 6.774,12

Obra 01 40133-20

Capítol 07 REG

Titol 3 04 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA REG

1 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 121)

2,80 10,000 28,00

2 FG319534 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ
4 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB (P - 123)

1,77 10,000 17,70

3 FJSZ0A69 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM, AMB PORTA I
FINESTRETA, FIXAT A COLUMNA (P - 143)

473,51 1,000 473,51

4 FJSAPR12 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE PROGRAMADOR DE
REG TIPUS T-BOS II DE RAIND-BIRD DE QUATRE ESTACIONS.
PILA INCLOSA. ENGANXAR A LA PARET DEL PERICÓ DE REG..
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNECTAT SEGONS PLEC
VIGENT DE PPIJJ DE REUS. (P - 138)

501,42 1,000 501,42
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5 FJSC2ACB U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB
PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A
INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA
MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT (P - 142)

291,73 1,000 291,73

6 FJSZU004 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA,
PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE
PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA
UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE
DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT (P - 144)

135,28 1,000 135,28

TOTAL Titol 3 01.07.04 1.447,64

Obra 01 40133-20

Capítol 07 REG

Titol 3 05 DIPÒSIT, SORRAL I SEPARADOR DE GREIXOS

Titol 4 01 DIPÒSIT

1 EJ71U020 U DIPÒSIT DEL TIPUS PREFABRICAT EN FIBRA DE VIDRE (PRFV)
DE 10.000 L DE CAPACITAT AMB TAPA, REGISTRES I BUIDAT,
VÀLVULA D'EMPLENAT DE TIPUS FLOTADOR DE 100 MM DE
DIÀMETRE I JOC DE NIVELLS PER AL CONTROL DE VOLUM
ACUMULAT AMB CONNEXIONAT ELÈCTRIC DEL SISTEMA I P.P.
DE CANONADA D'ALIMENTACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA FINS A LA COTA
DEL PAVIMENT ACABAT, QUE POT SER MITJANÇANT TUB
SOLDAT DE 700MM DE DIÀMETRE MÍNIM O DE CONSTRUCCIÓ
TRADICIONAL, PERÒ SEMPRE HA DE GARANTIR
L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA D.F. I HAURAN DE
SER ACCEPTADES EN TOT CAS PELS REPSONSABLES
D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA,
INCLOSES PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE
MUNTATGE. (P - 2)

4.767,71 1,000 4.767,71

2 ENH11B2D U BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE CONNEXIÓ ROSCADA,
DIÀMETRE NOMINAL DE L'ASPIRACIÓ 1 1/4 ´´, DIÀMETRE
NOMINAL DE LA IMPULSIÓ FINS A 1 ´´, PRESSIÓ NOMINAL 3 BAR,
MOTOR MONOFÀSIC DE 230 V I 0,6 KW DE POTÈNCIA A 2900
RPM, COS D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 3)

1.457,45 2,000 2.914,90

TOTAL Titol 4 01.07.05.01 7.682,61

Obra 01 40133-20

Capítol 07 REG

Titol 3 05 DIPÒSIT, SORRAL I SEPARADOR DE GREIXOS

Titol 4 02 SORRAL/SEPARADOR DE GREIXOS

1 FJ71U021 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE
SORRAL I DESGREIXADOR DE 6000 LITRES AMB DIMENSIONS
APROXIMADES 2930X1750MM, AMB ENTYRADA A 1400MM I
SORTIDA A 1300MM, I CONNEXIO D'ENTRADA I SORTIDA DE
250MM. AMB VOLUMS APROXIMATS DE 1.100 LITRES DE
SORRAL I 4290 LITRES DE DESGREIXADOR.

INCLOU LA FORMACIÓ D'UN BOCA ESTANCA FINS A LA COTA
DEL PAVIMENT ACABAT, QUE POT SER MITJANÇANT TUB

5.626,61 1,000 5.626,61
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SOLDAT DE 700MM DE DIÀMETRE MÍNIM O DE CONSTRUCCIÓ
TRADICIONAL, PERÒ SEMPRE HA DE GARANTIR
L'ESTANQUEÏTAT.

LES SOLUCIONS SERAN VALORADES PER LA D.F. I HAURAN DE
SER ACCEPTADES EN TOT CAS PELS REPSONSABLES
D'AIGÜES DE REUS.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA,
INCLOSES PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE
MUNTATGE. (P - 130)

TOTAL Titol 4 01.07.05.02 5.626,61

Obra 01 40133-20

Capítol 07 REG

Titol 3 05 DIPÒSIT, SORRAL I SEPARADOR DE GREIXOS

Titol 4 03 CONNEXIO MINA

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 41)

9,42 24,300 228,91

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 46)

4,13 27,000 111,51

3 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 48)

18,81 13,500 253,94

4 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM (P - 161)

23,85 10,800 257,58

5 FDG52337 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 95)

11,88 45,000 534,60

6 FFB1F625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 113)

40,62 24,300 987,07

TOTAL Titol 4 01.07.05.03 2.373,61

Obra 01 40133-20

Capítol 07 REG

Titol 3 06 ESCOMESA REG

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 41)

9,42 9,120 85,91

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 46)

4,13 7,600 31,39

3 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE

23,85 3,040 72,50
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FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM (P - 161)

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 48)

18,81 6,080 114,36

5 FDK3002 UD PERICO RECTANGULAR PER A COMPTADOR DE 80 X 40 X 40
CM, SEGONS CRITERISDE LA CIA SUBMIINSTRADORA, AMB
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE
GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX. INCLOU
LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE
CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. INCLOU TAPA
DOBLE SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA
DISTRIBUIDORA. (P - 101)

302,57 1,000 302,57

6 XPAURG01 PA ESCOMESA PER A REG/FONTS DE 2,5 M3/H AMB COMPTADOR I
TOTA L'OBRA MECÀNICA NECESSÀRIA
(P - 179)

2.466,44 1,000 2.466,44

TOTAL Titol 3 01.07.06 3.073,17

Obra 01 40133-20

Capítol 09 ELEMENTS URBANS

Titol 3 01 PAPERERES

1 FQ21BCT8 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA GURRI
FABRICADA AMB FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU IV AMB
DIPÒSIT DE XAPA GALVANITZADA DE 3 COMPARTIMENTS
INCLOU AROS, FRONTISSES I TAPES PINTADES DE 3 COLORS
DIFERENTS AMB CAPACITAT DE 110 LITRES PER DIPÒSIT,
DIMENSIONS 1360MM*435MM*915MM I ACABAT NATURAL.

TOTALMENT COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES,
INCLOSES AJUDES, PARTS PROPORCIONALS I PETITS
ELEMENTS DE MUNTATGE. (P - 148)

441,62 7,000 3.091,34

TOTAL Titol 3 01.09.01 3.091,34

Obra 01 40133-20

Capítol 09 ELEMENTS URBANS

Titol 3 02 BARANES I BANCS

1 FB1200T1 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE
342CM DE LLARGADA EN PLANTA I 590CM DE
DESENVOLUPAMENT. ALÇADA SOBRE EL TERRA EN PUNT
SUPERIOR DE 55CM I EN PUNT INFERIOR DE 55CM FORMADA
PER TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE
DIÀMETRE 60MM I 5MM DE GRUIX. TOTALMENT MUNTADA I
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS
DE LA DF.
(P - 80)

417,40 1,000 417,40

2 FB1200T2 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA METÀL.LICA DE
590CM DE LLARGADA EN PLANTA I 620CM DE
DESENVOLUPAMENT. AMB DOS PEUS INTERMITJOS DE 60CM
DE DESENVOLUPAMENT. ALÇADA 45CM FORMADA PER TUB
RODÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE DIÀMETRE 60MM I
5MM DE GRUIX. TOTALMENT MUNTADA I EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
(P - 81)

509,22 1,000 509,22
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3 FB1200T3 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B01 DE
FORMIGÓ IN SITU, AMB ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER
CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS
ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS
DE LA DF.
(P - 82)

1.063,11 1,000 1.063,11

4 FB1200T4 UD SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BANCADA TIPUS B02 DE
FORMIGÓ IN SITU, AMB ENCOFRAT PERDUT DE XAPA D'ACER
CORTEN DE 5 MM DE GRUIX, AMB CANTELLS SUPERIORS
ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM). TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL I ESPECIFICACIONS
DE LA DF.
(P - 83)

1.247,63 1,000 1.247,63

5 FB1200T5 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ
COMPLETA DE BANC LONGITUDINAL FORMAT PER SABATA DE
FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE 80X40CM, AMB ARMADURA
SUPERIOR I INFERIOR EN MALLA D8 CADA 20CM, DUES
PLANXES D'ACER CORTEN DE 5 MM, DE 100CM AMB REMAT
SUPERIOR AMB CANTELLS SUPERIORS ARRODONITS I AMB
DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE 100MM), I TIRANTS A
L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE. REBLERT DE
TERRES COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT SUPERIOR
AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, AMB MALLAD8 CADA 20CM, POLIT
MANUAL PER A CREAR UNA SUPERFICIE APTA PER AL SEU US
COM A SEIENT.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A FORMACIÓ DEL
FONAMENT AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. I LA
RETIRADA DE TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER AL CORRECTE I
COMPLET MUNTATGE, AIXI COM LES PARTS PROPORCINALS I
PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I
ACABAT SEGONS CRITERIS DEL PROJECTE I DE LA D.F
(P - 84)

408,54 27,800 11.357,41

6 FB1200T6 ML SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ
COMPLETA DE TAULA PER A LA PRÀCTICA DE ´´FINGERSKATE´´
FORMADA PER SABATA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIA, DE
80X40CM, AMB ARMADURA SUPERIOR I INFERIOR EN MALLA D8
CADA 20CM, DUES PLANXES D'ACER CORTEN DE 5 MM, DE 135
CM I TIRANTS A L'INTERIOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
REBLERT DE TERRES COMPACTADES MANUALMENT I ACABAT
SUPERIOR AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, AMB MALLA D8 CADA
20CM, SAFATA SUPERIOR DE AMB CANTELLS SUPERIORS
ARRODONITS I AMB DOBLE XAPA SOLDADA (INTERIOR DE
100MM), I POLIT MANUAL PER A CREAR UNA SUPERFICIE
DIMENSIONS 180X100CM, APTA PER AL SEU US COM A TAULA.
DIMENSIONS  SEGONS DETALL DE PROJECTE.

INCLOU L'EXCAVACIÓ DE LA RASA PER A FORMACIÓ DEL
FONAMENT AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. I LA
RETIRADA DE TERRES I/O RESIDUS AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS.

INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES PER AL CORRECTE I
COMPLET MUNTATGE, AIXI COM LES PARTS PROPORCINALS I
PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I
ACABAT SEGONS CRITERIS DEL PROJECTE I DE LA D.F
(P - 85)

854,64 1,000 854,64

7 FQ116HT1 U BANC DE POSTS DE FUSTA MODEL GAVARRES O EQUIVALENT
EN EL MERCAT, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS
D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, POTES DE FOSA
D’ALUMINI, SEGONS DETALL DE PROJECTE. INCLOU
TRACTAMENT FUNGICIDA I ANTIENVELLIMENT DE FABRICA I
ANTIGRAFFITTI, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
SEGONS ANNEX DE PROJECTE. (P - 147)

1.119,28 10,000 11.192,80
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TOTAL Titol 3 01.09.02 26.642,21

Obra 01 40133-20

Capítol 09 ELEMENTS URBANS

Titol 3 03 FONT

1 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 42)

11,80 0,112 1,32

2 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I
CÀRREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ. (P - 40)

11,82 6,300 74,47

3 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 46)

4,13 9,000 37,17

4 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 120)

2,11 3,000 6,33

5 F3152X89 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 59)

69,28 0,270 18,71

6 FFB14655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 112)

6,13 3,000 18,39

7 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 48)

18,81 3,600 67,72

8 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
98)

0,70 30,000 21,00

9 FDK5T040 U PERICÓ DE REGISTRE, DE 40X40CM, AMB PARET DE MAÓ
MASSIS DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE GRAVA,
ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I LLISCADA INTERIORMENT, (P -
106)

174,74 1,000 174,74

10 FDKZSFU1 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE FUNDICIÓ
DUCTIL, DE MIDES 40X40CM, SEGONS ISO 1083/EN1563, UNE EN
124. DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER GALVANITZAT O FOSA,
CLASSE B-125 AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT EN SEC I EN
MULLAT, ANGLE D'OBERTURA 120º I BLOQUEIG DE SEGURETAT
A 90º.
(P - 111)

156,59 1,000 156,59

11 FN322954 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL,
AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES D'ACER AL
CARBONI 1.0619 (A216 WCB), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEIENT DE
TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 146)

92,13 1,000 92,13

12 FDK3002 UD PERICO RECTANGULAR PER A COMPTADOR DE 80 X 40 X 40
CM, SEGONS CRITERISDE LA CIA SUBMIINSTRADORA, AMB
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10

302,57 1,000 302,57

EUR
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ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE
GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 20 CM DE GRUIX. INCLOU
LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A MUNTATGE DE
CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC. INCLOU TAPA
DOBLE SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA
DISTRIBUIDORA. (P - 101)

13 XPAURG01 PA ESCOMESA PER A REG/FONTS DE 2,5 M3/H AMB COMPTADOR I
TOTA L'OBRA MECÀNICA NECESSÀRIA
(P - 179)

2.466,44 1,000 2.466,44

14 FQ31X2D4 U FONT MODEL HUSKY O EQUIVALENT EN EL MERCAT, AMB
ABEURADOR PER GOSSOS. INCLOSA OBRA CIVIL PER A LA
SEVA FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I LLESTA PER
AL SEU FUNCIONAMENT. (P - 149)

1.843,56 1,000 1.843,56

TOTAL Titol 3 01.09.03 5.281,14

Obra 01 40133-20

Capítol 09 ELEMENTS URBANS

Titol 3 04 TANCAMENTS

1 F6A1B400 M REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA METÀL·LICA DE
TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS
DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT
DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE
FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS
SINGULARS (P - 64)

38,62 272,000 10.504,64

TOTAL Titol 3 01.09.04 10.504,64

Obra 01 40133-20

Capítol 09 ELEMENTS URBANS

Titol 3 05 APARCAMENTS

1 FQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER
INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA D'U
INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM
PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM
D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (P - 156)

173,55 10,000 1.735,50

2 FQZ5U1R2 U APARCAMENT DE PATINETS, DE 12 MODULS, X-UP D'ACER
GALVANITZAT AMB ESTRUCTURA D'ACER AMB PERFIL DE
6X4CM GALVANITZAT EN CALENT AMB CANTONADES DE
SEGURETAT ARRODONIDES, PLETINES DE FIXACIÓ DE
12X12X1CM, FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS D'EXPANSIÓ I
DIMENSIONS TOTALS DE 2000X400X120MM.  (P - 157)

824,95 1,000 824,95

TOTAL Titol 3 01.09.05 2.560,45

Obra 01 40133-20

Capítol 09 ELEMENTS URBANS

Titol 3 06 AREA DE FITNESS I ESPORTIVA

1 FQAT51T1 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS
MODEL VULCANO O EQUIVALENT EN EL MERCAT DE MEIN,
SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE

2.872,47 1,000 2.872,47

EUR

PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT

PRESSUPOST Pàg.: 22

EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA
CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT (P - 150)

2 FQAT51T2 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS
MODEL ´´ABDOMINALES INCLINADO DOBLE´´ O EQUIVALENT EN
EL MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE
PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT
GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA
UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA
CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT (P - 151)

909,02 1,000 909,02

3 FQAT51T3 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS
MODEL ´´PLATAFORMA DE SALTOS´´ O EQUIVALENT EN EL
MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE
PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT
GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA
UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA
CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT (P - 152)

661,99 1,000 661,99

4 FQAT51T4 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS
MODEL ´´PARALELAS TRIPLES´´ O EQUIVALENT EN EL MERCAT
DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE PROJECTE I
INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS TRANSPORT,
FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT GARANTIRÀ QUE
EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA
CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT (P - 153)

552,48 1,000 552,48

5 FQAT51T5 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENT DE FITNESS
MODEL ´´CARTEL INFORMATIVO´´ O EQUIVALENT EN EL
MERCAT DE MEIN, SEGONS NORMATIVA, INDICACIONS DE
PROJECTE I INSTRUCCIONS DE FABRICANT. INCLÒS
TRANSPORT, FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ. L'AJUNTAMENT
GARANTIRÀ QUE EL SÒL COMPLEIX LA NORMATIVA
UNE-EN-1177.

TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT PER A LA
CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL'AJUNTAMENT (P - 154)

404,19 1,000 404,19

TOTAL Titol 3 01.09.06 5.400,15

Obra 01 40133-20

Capítol 10 SENYALITZACIÓ

1 FBB4A0T1 U RÈTOL DE PISTA ESPORTIVA AMB BASE DE FORMIGÓ DE 800 X
350 I PLAFONS A 2 CARES DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE
2,5MM DE 800 X 1.600CM. SOBRE DAU DE FORMIGÓ ANCORAT
MITJANÇANT ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D’ACER
INOXIDABLE 550 MM I RESINA EPOXI DE 2 COMPONENTS.
INCLÒS TOT EL NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTE
EXECUCIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT.
(P - 86)

956,11 2,000 1.912,22

TOTAL Capítol 01.10 1.912,22

Obra 01 40133-20

EUR
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Capítol 11 JARDINERIA

Titol 3 01 CONDICIONAMENT DEL SÒL

1 FR3P2112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB
UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS
NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 159)

49,23 186,800 9.196,16

2 FR3P2T12 M3 ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS DE TERRA VEGETAL MILLORADA GENERADA EN
L'ÀMBIT D'OBRA DESPRÉS DE L'EXCAVACIÓ.

LES TERRES MILLORADES TENEN UNA PROPORCIÓ DE 1 PART
DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA, PER 5 PARTS DE TERRES
APROFITEDES DE LES OBRES, I TOTES LES
CARACTERISTIQUES ESPECIFICADES EN L'ANNEX DE
JARDINERIA QUE ACOMPANYA EL PROJECTE. (P - 160)

9,20 1.014,380 9.332,30

TOTAL Titol 3 01.11.01 18.528,46

Obra 01 40133-20

Capítol 11 JARDINERIA

Titol 3 02 SEMBRES I PRATS

1 FR7217J5 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS SEGONS
DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE
PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

FÓRMULA BASE PER A PLANTACIÓ:
.- 25% LOLIUM PERENNE
.- 20% AGROPYRUM ELEGANTUM
.- 20% FESTUCA ARUNDINACEA
.- 15% DACTYLIS GLOMERATA
.- 8%  ONOBRICHIS VICIAEFOLIA
.- 5%  CYODON DACTILON
.- 5%  MENDICAGO SATIVA
.- 2%  BOUTELOUA DACTYLOIDES

SOBRE AQUESTA FÓRMULA S'AFEGEIXEN LES SEGÜENTS
ESPÈCIES ARBUSTIVES BARREJADES: ANTYLLIS CYTISOIDES ,
CISSTUS ALBIDUS, LYGEUM SPARTIUM, STIPA TENACÍSSIMA, A
RAÓ D'UN 1% MÀXIM DEL TOTAL DE LA FÓRMULA. (P - 171)

1,39 4.905,000 6.817,95

2 FR7217J6 M2 FORMACIÓ I SEMBRA DE PRAT DE GESPA AMB BARREJA DE
LLAVORS 75% FESTUCA ARUNDINACEA I 25% LOLIUM, SEGONS
DESCRIPCIÓ, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE
PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN
UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2. (P - 172)

2,85 700,000 1.995,00

TOTAL Titol 3 01.11.02 8.812,95

Obra 01 40133-20

Capítol 11 JARDINERIA

Titol 3 03 ESPECIES I PLANTACIONS
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1 FR45162B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A
20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 166)

186,41 9,000 1.677,69

2 FR43442B U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ (P - 163)

96,10 9,000 864,90

3 FR44E22A U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS ALBA DE PERÍMETRE DE 18 A
20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 164)

56,32 9,000 506,88

4 FR44EA1B U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA E PERÍMETRE DE 18 A
20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 165)

31,09 9,000 279,81

5 FR451J2B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE PERÍMETRE DE 18
A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 167)

165,47 9,000 1.489,23

6 FR42122B U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18
A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 162)

161,64 12,000 1.939,68

7 FR612369 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 168)

95,44 57,000 5.440,08

8 FR612370 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE A L'INTERIOR DE ES OBRES PER
VARIAR LA SEVA UBICACIÓ. DE QUALSEVOL MIDA I ALÇADA.
INCLOU EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80
CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25
%, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%),
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ
(P - 169)

98,59 48,000 4.732,32

9 FR6P1468 U TRASPLANTAMENT A VIVER D'ARBRE PLANIFOLI DE 25 A 35 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5
I FINS A 10 KM, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I
MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS
MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X60
CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA
EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE
SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST,
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ (P - 170)

209,46 34,000 7.121,64

TOTAL Titol 3 01.11.03 24.052,23

Obra 01 40133-20

Capítol 11 JARDINERIA

Titol 3 04 MANTENIMENT

1 MNJR1000 UD A LES ZONES QUE ES FORMIN CLARIANES O CLAPES, LA
RESSEMBRA ES REALITZARÀ AMB LA MATEIXA BARREJA DE
LLAVORS DE LA PRIMERA IMPLANTACIÓ, AMB UNA DENSITAT
DE 40G/M2.

COST ANUAL PRATS (P - 0)

280,00 1,000 280,00
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2 MNJR1001 UD A LES ZONES QUE ES FORMIN CLARIANES O CLAPES, LA
RESSEMBRA ES REALITZARÀ AMB LA MATEIXA BARREJA DE
LLAVORS DE LA PRIMERA IMPLANTACIÓ, AMB UNA DENSITAT
DE 40G/M3

COST ANUAL TALUSSOS (P - 0)

300,00 1,000 300,00

3 MNJR1002 UD LA GESPA NO POT ASSOLIR UNA ALÇADA QUE ESTÈTICAMENT I
FISIOLÒGICA SUPOSI UN PERJUDICI PER A ELLA MATEIXA,
S'EVITARÀ SEGAR AMB LA GESPA MULLADA

COST ANUAL PRATS (P - 0)

756,00 1,000 756,00

4 MNJR1003 UD LA GESPA NO POT ASSOLIR UNA ALÇADA QUE ESTÈTICAMENT I
FISIOLÒGICA SUPOSI UN PERJUDICI PER A ELLA MATEIXA,
S'EVITARÀ SEGAR AMB LA GESPA MULLADA

COST ANUAL TALUSSOS (P - 0)

4.728,96 1,000 4.728,96

5 MNJR1004 UD PER TAL D'EVITAR QUE LA VEGETACIÓ ENVAEIXI LES ZONES DE
VIALS, VORES, ESCULLERES I ARQUETES. ESPERFILARÀ LA
VORA DE LES SUPERFICIES COBERTES EN GESPA I SE
N'ARRENCARÀ LA PART SOBRANT, FINS I TOT LES ARRELS.

COST ANUAL VORES I CANALS (P - 0)

2.640,00 1,000 2.640,00

6 MNJR1005 UD S'ACORDARAN LES DOSIS AMB LA DIRECCIÓ. DEPENDRAN DE
LES CONDICIONS FISICOQUÍMIQUES DEL SÓL I L'ESTAT
VEGETATIU DEL PRAT

COST ANUAL PRAT (P - 0)

560,00 1,000 560,00

7 MNJR1006 UD S'ACORDARAN LES DOSIS AMB LA DIRECCIÓ. DEPENDRAN DE
LES CONDICIONS FISICOQUÍMIQUES DEL SÓL I L'ESTAT
VEGETATIU DEL PRAT

COST ANUAL TALUSSOS (P - 0)

1.970,40 1,000 1.970,40

8 MNJR1007 UD REPÀS I REDREÇAMENT D'AQUELLS TUTORS O PROTECTORS
QUE ESTIGUIN MAL COL·LOCATS

COST ANUAL ARBRAT AMB GOTER
(P - 0)

720,00 1,000 720,00

9 MNJR1008 UD REPÀS I REDREÇAMENT D'AQUELLS TUTORS O PROTECTORS
QUE ESTIGUIN MAL COL·LOCATS

COST ANUAL ARBRAT SENSE GOTER
(P - 0)

720,00 1,000 720,00

10 MNJR1009 UD ES REALITZARÀ AMB UN CAMIÓ CUBA SI L'ACCÉS O PERMET O
ES FARÀ AMB FURGONETA I CUBA DE 1000-3500L.

COST ANUAL REG AMB CUBA
(P - 0)

5.500,00 1,000 5.500,00

11 MNJR1010 UD ES REALITZARÀ ELS TREBALLS DE VIGILÀNCIA, CONTROL I
COMUNICACIÓ. ES FARAN ELS TRACTAMENTS NECESSARIS.
S'UTILITZARAN PRODUCTES I PROCEDIMENTS HOMOLOGATS.

COST ANUAL FITOSANITARI ARBRE AMB GOTER
(P - 0)

720,00 1,000 720,00

12 MNJR1011 UD ES REALITZARÀ ELS TREBALLS DE VIGILÀNCIA, CONTROL I
COMUNICACIÓ. ES FARAN ELS TRACTAMENTS NECESSARIS.
S'UTILITZARAN PRODUCTES I PROCEDIMENTS HOMOLOGATS.

COST ANUAL FITOSANITARI ARBRE SENSE GOTER
(P - 0)

795,00 1,000 795,00

13 MNJR1012 UD SUBSTITUCIÓ DELS ARBRES MORTS PER ALTRES ARBUSTOS
DE LA MATEIXA ESPÈCIE I MIDA EXCEPTE EN AQUELLS CASOS
QUE LA DF COMUNIQUI EL CONTRARI

COST ANUAL REPOSICIÓ AMB GOTER
(P - 0)

100,00 1,000 100,00
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14 MNJR1013 UD SUBSTITUCIÓ DELS ARBRES MORTS PER ALTRES ARBUSTOS
DE LA MATEIXA ESPÈCIE I MIDA EXCEPTE EN AQUELLS CASOS
QUE LA DF COMUNIQUI EL CONTRARI

COST ANUAL REPOSICIÓ SENSE GOTER
(P - 0)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Titol 3 01.11.04 19.890,36

Obra 01 40133-20

Capítol 12 INSTAL·LACIONS TIC

Titol 3 01 OBRA CIVIL

1 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I
CÀRREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ. (P - 40)

11,82 117,000 1.382,94

2 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 42)

11,80 6,408 75,61

3 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 46)

4,13 146,250 604,01

4 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM (P - 161)

23,85 43,875 1.046,42

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 48)

18,81 73,125 1.375,48

6 FDGZUT10 M MALLA DE SENYALITZACIÓ IDENTIFICADA AMB LA PARAULA
TELECOMUNICACIONS REPETIDAMENT, PREFERIBLEMENT
INCLOURÀ EL TEXT ´´AJUNTAMENT DE REUS´´.  (P - 99)

0,70 117,000 81,90

7 FDK3081 UD PERICÓ PREFABRICAT O CONSTRUIT IN SITU AMB TOTXO
MASSÍS DE 80X80CM, AMB LLOSA DE FORMIGÓ DE FONS,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB TAPA
QUADRADA D'OBERTURA TRIANGULAR DE FOSA DUCTIL AMB
JUT DE NEOPRÈ (MODEL D2-P O EQUIVALENT EN EL MERCAT).
A LA TAPA HI CONSTARÀ LA SEGÜENT INSCRIPCIÓ
´´TC-AJUNTAMENT DE REUS´´.
INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS DE PVC PER A
MUNTATGE DE CANONADES I SEGELLAT AMB MÀSTIC PLÀSTIC.
TOTALMENT ACABADA PER A SER REBUDA PEL DEPARTAMENT
CORRESPONENT. (P - 102)

385,71 4,000 1.542,84

8 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P -
103)

55,98 4,000 223,92

9 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 108)

58,31 4,000 233,24

10 FDG74TR1 M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2
UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE
DIÀMETRE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, INCLOU FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS. (P - 97)

16,56 325,000 5.382,00

11 F31521G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 57)

69,28 29,250 2.026,44
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TOTAL Titol 3 01.12.01 13.974,80

Obra 01 40133-20

Capítol 13 PETANQUES

1 FQAT5P10 UD FORMACIÓ DE PISTA DE PETANCA DE DIMENSIONS
1500*400*40CM, REGLAMENTÀRIES PER A CAMPIONATS I
COMPETICIONS INTERNACIONALS, CONFORME AL
“REGLAMENTE OFICIAL PARA EL DEPORTE DE LA PETANCA”
(2017) SEGONS FEP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA) Y
F.I.P.J.P (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU
PROVENÇAL).
CONSTRUIDA SEGONS DETALLS DE PROJECTE AMB ENCINTAT
AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI SUEC DE 22X12 CM I FINS A 2,5 M
DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN
AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT
AMB ACER CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA AMB
MITJANS MECÀNICS, EN LES CARES LLARGUES DE 15 METRES I
ENCINTAT AMB DOBLE TAULÓ DE FUSTA DE PI SUEC DE 22X12
CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS
DE COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ
PROFUNDA FIXAT AMB ACER CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE
RASA AMB MITJANS MECÀNICS A LES CARES CURTES DE 4
METRES. TERRENY DE JOC AMB UN MINIM DE 30CM DE SAULÓ
COMPACTAT AL 90%.

INCLOU TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITS
ELEMENTS DE MUNTATGE I ELEMENTS AUXILIARS PER QUE LA
PISTA SIGUI REBUDA PER L'AJUNTAMENT I ELS SEUS USUARIS.

TOTALMENT MUNTADA I ACABADA SEGONS DETALLS DE
PROJECTE I DIRECTRIUS DE LA D.F. (P - 155)

2.103,39 8,000 16.827,12

TOTAL Capítol 01.13 16.827,12

Obra 01 40133-20

Capítol 14 VARIS

Titol 3 01 QUADRE DE FESTES

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 41)

9,42 43,200 406,94

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 46)

4,13 54,000 223,02

3 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 48)

18,81 21,600 406,30

4 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM (P - 161)

23,85 21,600 515,16

5 FG13EU10 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE
D'ENLLUMENAT/FESTES HOMOLOGAT MONOLIT AMB 2 ENDLLS
TIPUS CETAC DE 32A I 6 TIPUS SCHUCO DE 16A SEGONS
INDICACIONS DEL DEPARTAMENT MUICIPAL CORREPONENT,
COMPLERT, AMB TOTA L'APARAMENTA ELÈCTRICA
NECESSÀRIA, SEGONS INDICACIONS DEL PLEC, SENSE

12.638,75 1,000 12.638,75
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REGULADOR, AMB COMUNICACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA
EN CAS D'EXISTIR O VIA GMS. INCLOU FORMACIÓ D'ARQUETA
DAVANT DEL QUADRE I TAPA DE FOSA CORRESPONENT.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PER
L'AJUNTAMENT. EL QUADRE DISPOSARÀ DEPANY I FRONTISSES
SEGONS CRITERIS MUNICIPALS.

NOTA: EL NOU QUADRE HAURÀ DE DISPOSAR DEL
CONNECTOR PER PODER FER LA REPROGRAMACIÓ DES DEL
QUADRE AMB EL SISTEMA TIPUS SOLICITAT PEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT. (P - 118)

6 XPAULG10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DEL
NOU QUADRE ELÈCTRIC DE L'OBRA. INCLOU PROJECTES,
TAXES, VISATS I QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.
(P - 0)

1.700,00 1,000 1.700,00

7 XPAUEN10 PA ESCOMESA 10KW ENDESA. OBRA MECÀNICA TOTALMENT
EXECUTADA PER LA COMPANYIA. (P - 178)

1.681,45 1,000 1.681,45

TOTAL Titol 3 01.14.01 17.571,62

Obra 01 40133-20

Capítol 14 VARIS

Titol 3 02 TANQUES I REIXATS

1 F6A1B400 M REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA METÀL·LICA DE
TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS
DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT
DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE
FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS
SINGULARS (P - 64)

38,62 270,000 10.427,40

TOTAL Titol 3 01.14.02 10.427,40

Obra 01 40133-20

Capítol 14 VARIS

Titol 3 04 AFECTACIÓ SS.EE

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 F2225455 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS MANUALS I
CÀRREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ. (P - 40)

11,82 120,960 1.429,75

2 FDG52652 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA,
I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 96)

14,92 48,000 716,16

3 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 46)

4,13 134,400 555,07

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 48)

18,81 80,640 1.516,84

5 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM (P - 161)

23,85 40,320 961,63
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6 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
98)

0,70 224,000 156,80

TOTAL Titol 4 01.14.04.01 5.336,25

Obra 01 40133-20

Capítol 14 VARIS

Titol 3 04 AFECTACIÓ SS.EE

Titol 4 02 ADECUACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES

1 ENAD1000 UD POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B (P - 0) 307,64 1,000 307,64

2 ENAD1001 UD PERMISOS OFICIALES (P - 0) 1.301,71 1,000 1.301,71

3 ENAD1002 UD LEGALIZACION (P - 0) 415,76 1,000 415,76

4 ENAD1003 UD UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (<50 UDS) (P - 0) 65,57 6,000 393,42

5 ENAD1004 UD PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR (P - 0) 583,61 1,000 583,61

6 ENAD1005 UD INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT (P - 0) 192,19 1,000 192,19

7 ENAD1006 UD INTERRUPTOR-SECC III EXT SF6 24 O 36KV (P - 0) 549,06 1,000 549,06

8 ENAD1007 UD 6710764 ANTIES FIBRA AIS ANC 1,5 A 1,7M (P - 0) 1.116,28 1,000 1.116,28

9 ENAD1008 UD 6707931 BANQUETA AISLANTE CUADRADA S/AP (P - 0) 686,78 1,000 686,78

10 ENAD1009 UD 6701274 RÓTULO MANIOBRA EXT FECSA ENDESA (P - 0) 7,37 1,000 7,37

11 ENAD1010 UD 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D (P - 0) 10,35 4,000 41,40

12 ENAD1011 UD ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT (P - 0) 164,91 1,000 164,91

13 ENAD1012 UD CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT (P - 0) 431,45 1,000 431,45

14 ENAD1013 UD CATA LOCALIZACION SERVICIOS (P - 0) 181,04 1,000 181,04

15 ENAD1014 UD DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS (P - 0) 2,27 95,000 215,65

16 ENAD1015 UD TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO (P - 0) 5,29 32,000 169,28

17 ENAD1016 UD TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON (P - 0) 105,17 2,000 210,34

18 ENAD1017 UD TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON (P - 0) 14,13 2,000 28,26

19 ENAD1018 UD DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT (P - 0) 343,76 2,000 687,52

20 ENAD1019 UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL (P - 0) 149,81 1,000 149,81

21 ENAD1020 UD GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO EXISTENTE (P - 0) 39,85 1,000 39,85

22 ENAD1021 UD SEÑALIZACION APOYO EXISTENTE (P - 0) 8,33 1,000 8,33

23 ENAD1022 UD MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL (P - 0) 878,43 1,000 878,43

24 ENAD1023 UD PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT (P - 0) 151,33 1,000 151,33

25 ENAD1024 UD 6703101 CASQUILLO AUX GANCHO ANCL VIDA (P - 0) 2,98 2,000 5,96

26 ENAD1025 UD 6703091 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X280 (P - 0) 11,07 2,000 22,14

27 ENAD1026 UD DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 (P - 0) 4,03 172,000 693,16

28 ENAD1027 UD FORRADO AVIFAUNA APOYO (P - 0) 209,84 1,000 209,84

29 ENAD1028 UD DESM SECCIONADOR/FUSIBLE CUALQUIER TIPO (P - 0) 190,41 1,000 190,41

30 ENAD1029 UD DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO (P - 0) 1,01 1.396,000 1.409,96

31 ENAD1030 UD INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT (P - 0) 587,89 1,000 587,89

32 ENAD1031 UD 0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES (P - 0) 20,27 1,000 20,27

33 ENAD1032 UD 0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR (P - 0) 21,68 1,000 21,68

34 ENAD1033 UD 0300027 PROT AVIFAUNA KIT AIS SUSPEN GS1 (P - 0) 82,92 1,000 82,92

35 ENAD1034 UD 0300012 PROT AVIF FORRO CONDUCTOR ? 18MM (P - 0) 26,79 4,500 120,56

36 ENAD1035 UD INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO (P - 0) 556,15 1,000 556,15

37 ENAD1036 UD PLANO ´´AS BUILT´´ RED SUBT MT/BT <15M (P - 0) 195,45 1,000 195,45

EUR
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38 ENAD1037 UD EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT (P - 0) 582,68 2,000 1.165,36

39 ENAD1038 UD DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA (P - 0) 105,79 3,000 317,37

40 ENAD1039 UD ZANJA TIPO B (P - 0) 86,98 6,000 521,88

41 ENAD1040 UD CATA LOCALIZACION SERVICIOS (P - 0) 181,04 2,000 362,08

42 ENAD1041 UD JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT (P - 0) 178,59 2,000 357,18

43 ENAD1042 UD MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO (P - 0) 2.167,25 2,000 4.334,50

44 ENAD1043 UD CABLE CU 1X 50 DESNUDO.   CL.2 (P - 0) 8,33 20,000 166,60

45 ENAD1044 UD CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT (P - 0) 72,46 1,000 72,46

46 ENAD1045 UD PARARRAYOS:POM/25/10 ETU-6505 (P - 0) 48,08 2,000 96,16

47 ENAD1046 UD I/S SF6 36KV/630A MANUAL SILICONA LAMT (P - 0) 2.254,39 1,000 2.254,39

TOTAL Titol 4 01.14.04.02 22.675,79

Obra 01 40133-20

Capítol 14 VARIS

Titol 3 04 AFECTACIÓ SS.EE

Titol 4 03 INSTALACIONES DE EXTENSIÓN

1 ENIE1000 UD CABLE 0,6/1 KV, XZ1 1X150 AL (P - 0) 1,55 164,000 254,20

2 ENIE1001 UD CABLE 0,6/1 KV, XZ1 1X240 AL (P - 0) 2,40 492,000 1.180,80

3 ENIE1002 UD CABLE AISL.RED.PANT. AL 18/30KV 1X240MM2 (P - 0) 5,70 912,000 5.198,40

4 ENIE1003 UD COMPLEMENTO A ZANJA CLIENTE (P - 0) 14,65 136,000 1.992,40

5 ENIE1004 UD INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS (P - 0) 139,75 1,000 139,75

6 ENIE1005 UD ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT (P - 0) 126,00 1,000 126,00

7 ENIE1006 UD TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 (P - 0) 3,91 28,000 109,48

8 ENIE1007 UD ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT (P - 0) 126,00 1,000 126,00

9 ENIE1008 UD TENDIDO SIMPLE MT (P - 0) 3,91 112,000 437,92

10 ENIE1009 UD TENDIDO BAJO TUBO MT (P - 0) 7,57 30,000 227,10

11 ENIE1010 UD PERMISOS OFICIALES (P - 0) 1.232,89 1,000 1.232,89

TOTAL Titol 4 01.14.04.03 11.024,94

Obra 01 40133-20

Capítol 15 GESTIO DE RESIDUS

1 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 52)

7,15 1.646,875 11.775,16

2 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 56)

3,02 1.646,875 4.973,56

3 F2R542A9 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 51)

5,50 2.487,080 13.678,94

4 F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 55)

8,96 1.804,040 16.164,20

EUR
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5 F2RA62F0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 53)

7,15 29,500 210,93

6 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 54)

14,29 653,540 9.339,09

TOTAL Capítol 01.15 56.141,88

Obra 01 40133-20

Capítol 17 SEGURETAT I SALUT

1 XPAUSS10 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA
DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT
INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYA EL PROJECTE.
AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE SER
DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD
1627/1997 MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS
EN AQUEST PREU (P - 0)

13.031,95 1,000 13.031,95

TOTAL Capítol 01.17 13.031,95

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS 4.519,90

Capítol 01.01  ENDERROCS 65.054,42

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 11.309,38

Capítol 01.03  FONAMENTS I CONTENCIONS 21.057,21

Capítol 01.04  PAVIMENTS 220.967,94

Capítol 01.05  SANEJAMENT I DRENATGE 22.020,45

Capítol 01.06  ENLLUMENAT 41.034,94

Capítol 01.07  REG 49.199,73

Capítol 01.09  ELEMENTS URBANS 53.479,93

Capítol 01.10  SENYALITZACIÓ 1.912,22

Capítol 01.11  JARDINERIA 71.284,00

Capítol 01.12  INSTAL·LACIONS TIC 13.974,80

Capítol 01.13  PETANQUES 16.827,12

Capítol 01.14  VARIS 67.036,00

Capítol 01.15  GESTIO DE RESIDUS 56.141,88

Capítol 01.17  SEGURETAT I SALUT 13.031,95

Obra 01  40133-20 728.851,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
728.851,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  40133-20 728.851,87

728.851,87

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 728.851,87

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 728.851,87............................................................ 94.750,74

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 728.851,87............................................................... 43.731,11

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 867.333,72

21 % IVA SOBRE 867.333,72............................................................................................... 182.140,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.049.473,80

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió quaranta-nou mil quatre-cents setanta-tres euros amb vuitanta cèntims
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