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MEMORIA DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ 

DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
DEL PASSATGE QUER i LA GLORIETA GALICIA 

(BARRI FORTUNY) 
  

 

N/REF.: AT25183 

 
 
1. SITUACIÓ 
 

Aquesta obra s’ha de dur a terme al Passatge Quer i la Glorieta Galicia (Barri Fortuny), 

situada al municipi de Reus, Tarragona. 

 

2. ANTECEDENTS 
 

Es pretén realitzar les següents obres de renovació de la xarxa d’abastament pel fet de 

millorar la qualitat del servei de la zona. A part d’això es renovaran els materials per 

augmentar el grau d’eficiència de la xarxa, millorant el servei ofert a tots els abonats.  

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

Aquesta memòria pretén definir en el màxim grau de detall possible l’actuació a realitzar de 

renovació de la xarxa d’abastament existent de FCØ50, FCØ60, FCØ70 i FCØ90 al 

Passatge Quer i la Glorieta Galicia (Barri Fortuny) per ajudar a incrementar l’eficàcia del 

sistema d’abastament i millorar-ne el servei. 

Els nous trams que s’han d’instal·lar consisteixen en tubs de FDØ100 de la xarxa 

d’abastament, realitzant la retirada i tractament de la canonada antiga de FC amb la 

renovació de les escomeses d’abastament.  
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres de renovació de la xarxa d’abastament es descriuen a continuació: 
 
 

QUANTITAT UNITAT DESCRIPCIÓ 

172,677 Ml. Canonada FD100 

193,080 

11 

1 

4 

1 

2 

1 

13 

3 

4 

Ml. 

Ut. 

Ut. 

Ut. 

Ut. 

Ut. 

Ut. 

Ut. 

Ut. 

Ut. 

Canonada PEAD50 

Escomesa Abastament 2” 

Boca de reg 

Te FD BBB DN100/100 

Brida Universal 88-102/113-127 

Brida Contra-tracció DN100/125 

Brida Contra-tracció DN100/90 

Brida Extrem-Endoll FD100 

Colze FD BB 1/4 DN100 

Vàlvula AVK DN100 
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5. ELEMENTS A INSTAL·LAR 
 

El tipus de material d’abastament a instal·lar serà: 

1. Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil amb revestiment interior de 
morter c.p. centrífug, sèrie K9 per DN100 amb unió d'endoll automàtic flexible amb 
p.pa. de juntes. 

 
2. Subministrament i col·locació de canonada de polietilè d'alta densitat PE100 de 50mm. 

DN exterior per a PN-16 atms. amb unió termo-soldada inclosa i prova hidràulica. 
 

3. Subministrament i muntatge d'escomesa de DN2”. A canonada principal de FC/FD 
DN100, compost per: collarí de presa en càrrega AVK sèrie 730/5x, HAWLE ZAK (o 
equivalent en característiques tècniques) accessoris de llautó isifló, canonada de 
connexió PEBD DN63mm, vàlvula de registre AVK 11/00, HAWLE 3120 (o equivalent 
en característiques tècniques) DN65, trampilló quadrat de 145x145x200, caixa HPDE i 
tapa de fosa dúctil amb xapa de plàstic amb la inscripció “Aigües de Reus”. Platines 
rodones de connexió. Inclou tot petit material i obra civil necessària per finalitzar l'obra. 

 
4. Subministrament i col·locació de boca de reg model homologat aigües de reus, marca 

comercial AVK, BELGICAST, solco o equivalent amb característiques tècniques, amb 
sortida DN40 i ràcord tipus Reus. Connexió de boca de reg tipus aigües de reus, a 
canonada de FD (independent del diàmetre) inclosa canonada de connexió, accessoris 
de llautó, capçal collarí de presa en càrrega, banda d'acer inoxidable per una canonada 
de fosa tots els accessoris i obra civil necessària per finalitzar la instal·lació. 

 
5. Subministrament i col·locació de Te FD BBB DN100/100 PN-16 per a canonades de 

fosa dúctil. 
 

6. Subministrament i col·locació d'Unió Universal de gran tolerància 88-102/113-127. 

7. Subministrament i col·locació de Brida Contra-Tracció DN100/125. 

8. Subministrament i col·locació de Brida Contra-Tracció DN100/90. 

9. Subministrament i col·locació Enllaç FD Brida-Extrem Endoll PN-16 amb junta 
mecànica express per a canonada de fosa dúctil DN100. 

 
10. Subministrament i col·locació Colze FD BB 1/4 PN-16 per a canonades de fosa dúctil 

DN100. 
 

11. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de tancament elàstic PN-16, 
model AVK, sèrie curta 06/30, DN100 o equivalent en característiques tècniques, 
inclou: juntes JUNTAFLEX, cargols d' acer galvanitzat, inclosa eix telescòpic 
extensible, compost de suport de tub, tub de PVC i eix d´acer i guia. Inclou també 
quadrat de maniobra i trampilló quadrat de 190x190x280, caixa de HPDE i tapa de fosa 
dúctil amb xapa de plàstic amb la inscripció “Aigües de Reus”, 5 kg de pes aprox. 
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6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Els preus, així com els amidaments que seran aplicats, queden determinats i justificats en el 

pressupost integrant d’aquest projecte.  

 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

L’obra descrita i definida en la present memòria, s’executarà en un termini de 2 mesos i 2 

setmanes, a partir de la data de replanteig de l’obra. 

 

8. PERMISOS D’OBRA 
 

L’empresa adjudicatària de les obres s’encarregarà de sol·licitar el corresponent permís a la 

Policia Municipal per a les obres descrites en la present memòria valorada. 

Aigües de Reus s’encarregarà de sol·licitar el permís d’obres als Serveis Tècnics de 

l’Ajuntament de Reus. 

En cas d’haver de sol·licitar permís per obres a una altra entitat administrativa per la seva 

vinculació a la zona d’influència de la mateixa, aquesta serà tramitada per l’empresa Aigües 

de Reus. 

 

9. PRESSUPOST 
 

El pressupost de l’actuació queda desglossat de la següent forma:                

- Despeses directes:                                                                                            82.342,85€ 

- Despeses indirectes:                                                                                            1.633,09€ 

Pressupost d’execució material                                                                           83.975,94€ 

- Despeses generals 13%:                                                                                   10.916,87€ 

- Benefici industrial 6%:                                                                                          5.038,56€ 

Subtotal                                                                                                                   99.931,37€ 

- IVA 21%:                                                                                                            20.985,59€ 

Pressupost d’execució per contracte                                                                120.916,96€ 

 

( CENT VINT MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS ) 
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10. NORMATIVA A COMPLIR 
 

Relatives als materials de les obres 

 Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural 

(EAE) 

 Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó 

estructural (EHE-08) 

 Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 

 Real Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementaries        (aplicació ICG 01)  

 Real Decret 140/2003, de 7 de febrer pel que s’estableixen els criteris sanitaris de 

qualitat de l’aigua del consum humà. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 

 Real Decret 842/2002 de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de 

baixa tensió i modificació introduïda pel Real Decret 560/2010 de 7 de Maig. 

 Plec general de condicions de l’Ajuntament de Reus 

Relatives a les xarxes d’abastament i sanejament 

 Decret 120/1992 de 28 d’abril que regula les característiques que cal que compleixin les 

proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 

recorren el subsòl.  

 Ordre del 15 de setembre de 1986 pel que s’aprova el “Plec de prescripcions tècniques 

generals per a canonades de sanejament de poblacions” 

 Ordre del 23 de desembre del 1975 pel que s’aprova la norma tecnològica NTE-IFA/1975, 

“instal·lacions de fontaneria: abastament” 

 Ordre de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el “Plec de prescripcions tècniques 

generals per a canonades d’abastament d’aigua” 

 Ordre de 7 de juny de 1973 pel que s’aprova la NTE/ISA “Instal·lacions de salubritat de 

clavegueram” 

 Criteris de disseny de les xarxes d’abastament i sanejament d’Aigües de Reus, aprovat pel 

consell d’administració en data 7 d’octubre del 2005. 
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Normes UNE control i assaig 

 

 UNE-EN 12201-2:20033/1M:2005  Sistemes de canalització en materials plàstics per 

conducció d’aigua. Polietilè (PE). Part 2: Tubs 

 UNE-CEN/TS 1852-3:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per sanejament 

enterrat sense pressió. Polipropilè (PP). Part 3: Pràctica recomanada per a la instal·lació. 

 UNE-CEN/TS 12200-2:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per la 

evacuació d’aigües pluvials en instal·lacions aèries i a l’exterior. Policlorur de vinil no 

plastificat (PVC-U) 

 UNE-EN 1074-2/A1:2004 Vàlvules per al subministrament d’aigua. Requisits d’aptitud a 

l’ús i assaig de verificació apropiats. Part 2: Vàlvules de seccionament. 
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11. DISPONIBILITAT DE TERRENYS 

 
Els terrenys per on s’ubica el traçat de la canonada definida en present projecte són de 

titularitat pública, de l’Ajuntament de Reus, i no hi ha cap afectació privada/particular.  

Tampoc existeix cap interferència amb infraestructures infra-municipals              

(Generalitat, Diputació, Ministeri de Foment,..), lleres de barrancs (Agència Catalana de 

l’Aigua), ni infraestructures ferroviàries (gestionades per ADIF) que pugui ser 

susceptible de sol·licitud d’informe previ. 

Així doncs d’acord a l’article 236 de la Llei 9/2017 de contractes de sector públic es 

possible realitzar sense cap premissa el replanteig del projecte. 

 

12. SUPERVISIÓ DE PROJECTES 

Atesa la instrucció 1/2019, de data 22 de novembre de 2019, emesa per la Coordinació 

de l’Assessoria Jurídica, no es considera necessari la supervisió de l’obra per part de 

l’oficina de supervisió de projectes municipals, ja que d’acord a l’article 235 de LCSP el 

pressupost de l’obra té un import inferior de 500.000 € (IVA exclòs), i que en cap cas 

l’actuació plantejada afecta a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat, donat que es tracta 

d'una substitució d'una canonada existent. 

 
13. TRACTAMENT DEL FIBROCIMENT 

Aquesta actuació inclou de manera específica la retirada de les canonades de 

fibrociment que quedaran fora de servei. 

El codi del residu segons identificació CER es 170.605 

A aquest efecte caldrà elaborar de manera prèvia per part del contractista adjudicatari ( 

en el cas que la extracció tingui una longitud superior a 80 metres) un pla específic de 

gestió i retirada del fibrociment que haurà d’ésser aprovat per l’autoritat competent. En 

el cas que hi hagi menor distància amb el pla genèric de retirada de residus es suficient 

per realitzar l’execució, tot i que sempre amb la comunicació a l’autoritat competent. 

Els residus generats seran embolcallats amb clara identificació del producte i gestionats 

a traves d’un abocador autoritzat, codi T-13 

Caldrà entregar els albarans d’entrada de residus, sobre els quals es realitzarà 

l’abonament de l’import de gestió. 

 

Aquesta actuació en concret, contempla la retirada i tractament de 137,0581ml. de 

canonada de fibrociment de diàmetre DN50 (35.5058ml.), DN60 (55,5662ml.), DN70 

(36.6215ml.) i DN90 (9.3646ml.). Això suposa 0.295Tn. de residus a tractar. 
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14. CONCLUSIONS 

 

L’execució de les obres compreses en aquest projecte, s’ajustaran en allò que s’indica 

quan a definicions tècniques i de materials. Qualsevol variació haurà de tenir el vist i 

plau del tècnic d’Aigües de Reus Director Facultatiu de l’obra designat per a la mateixa. 

Qualsevol aspecte que el present projecte no deixés el suficientment resolt, haurà de  

consultar als Serveis Tècnics d’AIGÜES DE REUS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, el 19 d’AGOST del 2025 

 

 

 

 

       Autor del projecte                                                                                                 Vist-i-plau 
        Jordi Rius                                                                          Lluís Corominas 
Tècnic Àrea Infraestructures                                                                    Director de l’àrea d’Infraestructures   
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1. OBJECTE 
 
L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de característiques que 
hauran de complir els materials i l'obra civil contemplats en els projectes d'urbanització que incloguin 
xarxes d'abastament i sanejament, executats per tercers, així com les normes que han de regir les 
relacions Aigües de Reus-Contractista-Promotor-Ajuntament durant l'adjudicació, el control i la 
liquidació de les obres corresponents a aquests projectes. 
 
Aquest Plec General de Condicions serà preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una notificació 
especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algún dels seus punts. 
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2. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
 
El Plec General de Condicions serà d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes d'aigua 
potable i de clavegueram realitzades al terme municipal de Reus i executades per tercers. En aquells 
temes que no siguin específicament d'abastament o de sanejament (com poden ser les demolicions, 
reblerts, reposició de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es farà referència al Plec General 
de Condicions de l'Ajuntament de Reus aprovat i en vigor. 
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3. REGLAMENTACIÓ TÈCNICA 
 
La reglamentació tècnica a complir és la que s'enuncia a continuació: 
 
- Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua d'Aigües de Reus 

Empresa Municipal S.A. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua. (P.T.A.A.). 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.974. 
- Instrucció de Hormigón Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998 del 11 de 

diciembre . 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado 

o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions 

(P.T.S.P.). 
 M.O.P.U., 1.986. 
- Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976. 
- Norma Tecnològica : NTE. ISA. Clavegueram. 
 Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1.973. 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

calidad del agua de consumo humano 
- Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. 
 Ministerio de Indústria, 1.975. 
- Instal.lació de canonades de formigó. 
 ASTM C-14 i C-76. 
- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda. 
- Plec de Prescripcions per la Recepció de Comptadors d'Aigua. 
 Associación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 
- Plec de Prescripcions Tècnicques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. (P.G.O.H.). 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989. 
- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de formigó 

de la Asocación Técnica de Derivados del Cemento. 
- NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. 

queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se aprueba la norma MV 
201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

- Plec de clàusules Administratives Particulars. 
- Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
- Accions sobre les edificacions NBE-AE-88. 
- Estructuras de acero en la edificación NBE-EA-95 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97. 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 

construcció. RY-85 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat IET-80. 
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
- Normes Tecnològiques de l'edificació del Ministeri de l'Habitatge. 
- Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico 

para baja tensión 
- Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia. 
- Normes UNE aplicable a quadres elèctrics de B.T. 
- Norma UNE IP-559. 
- Norma UNE M-112. 
- Norma UNE 37505-89. 
- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324). 
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- Norma ASTM-A-105. 
- Norma UNE VV 0,6/1 Kv. 
- Norma UNE-EN 1461:99. 
 
Serà també aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
qualsevol cas, les condicions més restrictives. 
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4. CONDICIONS GENERALS 

4.1.  DRETS I OBLIGACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS D'AIGÜES DE REUS 
Aigües de Reus actua com a empresa de serveis que ha d'indicar al redactor del projecte les 
característiques de les instal·lacions d'abastament i sanejament a implantar a la zona i que 
posteriorment, una vegada construïdes aquestes infrastructures en farà el manteniment i explotació. 
Això suposa que corresponen als seus tècnics les tasques següents: 
 
 1. Lliurar al contractista tota la documentació tècnica necessària per definir d'una 

manera clara i inequívoca les obres a realitzar, materials a instal.lar, especificacions 
tècniques, etc., així com resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en la interpretació 
d'aquesta documentació. 

 
 2. Rebre del Tècnic redactor del projecte la documentació necessària i suficient per 

avaluar la solució adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat segons les 
indicacions donades, per generar un document de conformitat a les xarxes 
d'abastament i sanejament reflectides al projecte  

 
 3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el projecte 

de base aprovat i que els materials que s'instal·len son els homologats per AIGÜES 
DE REUS, comunicant a l'Ajuntament qualsevol desviació en aquests aspectes, per 
que siguin rectificades. 

 
 4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al instal·lador la màxima informació 

sobre aspectes de materials i muntatge i col·laborar, en la mesura del possible, amb 
el personal de l'empresa instal·ladora en moments concrets com localització de 
punts de connexió a xarxa existent, realització de les connexions a xarxes existents. 
etc... 

  El personal d'explotació d'AIGÜES DE REUS es posarà d'acord amb l'instal·lador per 
concretar el dia de realització la connexió per determinar la tancada d'aigua 
necessària per aïllar el punt de connexió avisant del fet als abonats afectats pel tall. 

  AIGÜES DE REUS pot sol·licitar la revisió prèvia del material necessari per la 
realització de les connexions a la xarxa existent, per evitar talls de subministrament 
d'aigua innecessaris   

 
 5. Exigir la realització de les proves i assags que siguin necessaris per assegurar-se de 

la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris, compactació del terreny, 
correcte funcionament de la instal·lació objecte de les obres, amb les inspeccions 
necessàries durant l'execució dels treballs, assistència de personal de AIGÜES DE 
REUS a les proves de pressió obligatòries a tota la xarxa instal·lada. 

 
 6. Realitzar una revisió final de la xarxa instal·lada a petició de l'Ajuntament, per 

comprovar que tots els elements amb accés exterior (vàlvules, escomeses, Boques 
de reg, hidrants, etc...) es troben correctament instal·lats, accessibles i 
maniobrables. 
 

 7. Una vegada la xarxa instal·lada estigui correcta i solucionades les deficiències que 
s'hagin pogut detectar, es lliurarà al Tècnic Municipal assignat per la supervisió de les 
obres , un document amb el que s'accepta la xarxa, que passarà a mans del 
AIGÜES DE REUS per la seva explotació i manteniment, sense eximir de 
responsabilitats al promotor en cas de deficiències que apareguin dins l'any de 
període de garantia de l'obra.   
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4.2.  DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA 
 
 1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en els temes d'instal·lació de xarxa 

d'aigua i amb la normativa especifica d'AIGÜES DE REUS així com, instal·lar a la 
xarxa material homologat segons les especificacions tècniques i detalls tipus 
d'AIGÜES DE REUS. 

   
 2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte; estudiar 

detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns recursos humans i 
materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir tots aquests recursos per 
anar executant les obres seguint fidelment els punts indicats en el projecte i en el 
replanteig, amb ordre i seguretat i complint els terminis acordats. 

 
 3. Realitzar la xarxa de sanejament i abastament segons el projecte de base sense 

afegir canvis sense el consentiment i aprovació per part d'AIGÜES DE REUS.  
 
 4. Facilitar als Serveis Tècnics d'AIGÜES DE REUS la realització de les proves, 

assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials son els 
homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les instal·lacions superen els 
mínims de qualitat exigits. 

 
 5. Sol·licitar la col·laboració del personal de AIGÜES DE REUS per aclarir qualsevol 

dubte referent a muntatge de les infrastructures d'abastament i sanejament com pot 
ser materials homologats, ubicació de elements integrants de la xarxa, etc... 

 
 6. Sol·licitar la col·laboració del personal d'AIGÜES DE REUS en la realització de les 

connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prèvia petició, per coordinar el 
moment oportú per la realització. 
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5.  PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'AIGÜES DE REUS 

5.1.  DISPOSICIONS GENERALS 
5.1.1.  Condicions generals sobre conduccions i peces 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent-se admetre altres defectes de 
regularitat que els de caràcter accidental o local que entri dins de les toleràncies prescrites i que no 
representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La reparació d'aquests defectes 
no es realitzarà sense la prèvia autorització. 
 
Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat per que 
aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element estaran 
perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin en 
l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forçar-les. 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de 
suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs. 
 
En particular, serà necessari considerar, especialment en les canonades de materials plàstics, les 
accions físico-químiques en la seva combinació més desfavorable: radiació solar ultravioleta, 
temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimèric, etc. 
 
 
5.1.2. Marcat 
 
Tots els elements portaran com a mínim les marques distintives que es detallin a continuació, així 
com les complementàries que jutji oportunes el fabricant. Hauran de marcar-se exteriorment i de 
manera visible, mitjançant qualsevol procediment que asseguri una durada permanent, amb les 
següents dades: 
 

• Marca de fàbrica. 
 

• Dimensions (diàmetre nominal en canonada). 
 

• Pressió nominal en Kg/cm2, excepte en conduccions de formigó armat i pretensat i polietilè 
(pressió de treball). 

 
• Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i modalitats 

de els proves de recepció i entrega. 
 

• Norma sota la que ha estat fabricat. 
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5.1.3.  Condicions de projecte 
 
Als càlculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecànica de la conducció, tant pels 
esforços de les proves com per l'ús normal. Quan la secció sigui igual o superior a 25 cm2, s'haurà de 
parar especial atenció a l'efecte de les accions exteriors sobre la canonada (ancoratges). 
 
En conduccions de petit diàmetre (ramals, escomeses, etc.), s'haurà de tenir cura especialment del 
tipus de junta adoptada. 
De no haver estat projectats per Aigües de Reus tots els elements de la canalització, el contractista 
sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades següents: secció de les conduccions, gruix de 
les seves parets i tipus de junta emprada, tot acompanyat dels càlculs hidràulics i mecànics 
justificatius de la solució que es proposa. 
 
El lliurament per part d’AIGÜES DE REUS de l’informe tècnic no exlou a l’autor del projecte de la 
justificació de les conduccions, encara que AIGÜES DE REUS indiqui uns diàmetres de xarxa, per 
exemple de sanejament, que cal considerar com a mínims a considerar. 
 
 
5.1.4.  Transport i manipulació 
 
En les operacions de càrrega, transport i descàrrega de les conduccions s'evitaran els xocs, sempre 
perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sòl, sense deixar-los caure; s'evitarà rodar-los 
sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel seu maneig de tal manera 
que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de ser protegits adequadament. 
 
Al procedir a la descàrrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpejin entre ells contra el 
terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col·locats en la rasa i de forma 
que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar. S'evitarà que la conducció es suporti 
sobre punts aïllats. 
 
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior dels tubs 
ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip pel maneig dels tubs haurà de ser acceptat per 
la Direcció d'Obra. 
 
En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col·locarà la canalització, sempre que sigui 
possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de l'excavació, i de tal 
manera  que quedi protegida del trànsit, del màxim de brutícia, etc. 
 
Els tubs acopiats hauran de suportar-se en arena o terres que no continguin roques que excedeixin 
de 75 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per que no es rellisqui 
accidentalment. 
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5.1.5.  Muntatge de les conduccions 
 
El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada vigilarà el 
posterior reblert de rasa en especial la compactació directament als tubs. 
 
Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sinó sobre 
llits. No es permetrà cap suport extrany sota el tub, i el reblert del suport haurà de ser tal que formi un 
suport portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran nínxols per les campanes als extrems 
del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les 
excavacions que siguin necessàries fora de la secció normal de la rasa, per permetre un accés 
adequat per efectuar les operacions d'execució "in situ" i per l'aplicació de recobriment en les juntes 
també "in situ". 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin deterioracions. Es 
baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons el seu pes i 
longitud. 
 
 
Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu interior està 
lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i perfecta alineació, aconseguit 
això es procedirà a falcar-los  i recolzar-los amb una mica de material de reblert per impedir el seu 
moviment. Cadascún dels tubs haurà de centrar-se perfectament amb els adjacents; en el cas de 
rases amb pendents superiors al deu per cent (10%), la canalització es col.locarà en sentit ascendent. 
En el cas de que, a judici de la Direcció d'Obra, no sigui possible col.locar-la en sentit ascendent, es 
prendran les precaucions degudes per evitar el lliscament dels tubs. Si es precissés reajustar algun 
tram, haurà d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera col.locació. 
 
Quan s'interrompi la col.locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir l'entrada 
d'aigua o cossos extranys, procedint, no obstant aquesta precaució, a examinar amb tota cura 
l'interior de la canalització al reprendre el treball per si pogués haver-se introduit algun cos extrany en 
l'esmentada canalització. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos en 
l'excavació. 
 
Protecció contra el temps fred: Cap conducció s'ha d'instal.lar sobre una base a la qual hagi penetrat 
la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de penetració de gebrada en 
el fons de l'excavació. No s'ha de estendre cap tub, a menys que es pugui establir amb certesa que la 
rasa es reblirà abans de la formació de gel i gebra. 
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5.1.6.  Unions 
 
Les unions hauran de complir les següents condicions: 
 

• Resistir els esforços  mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
• No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
• Durabilitat dels elements que la composen ante les accions agresives externes i internes, 

segons les circumstàncies de l'obra i duració de la vida útil. 
• Estanqueïtat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 
• Estanqueïtat de la unió, contra eventuals infiltracions des de l'exterior fins l'interior de la 

canonada. 
 
En l'elecció del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol.licituds externes e internes a les 
que ha d'estar sotmesa la canalització, rigidesa del llit de suport, pressió hidràulica, etc. així com 
l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixin la junta. En 
qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no 
produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Quan les juntes siguin rígides 
no s'acabaran fins que no hi hagi un tram suficient de canalització col.locat per davant per permetre la 
seva correcta situació en alineació i rasant. 
 
Les juntes per les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, excepte en el 
cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o desmuntables, en aquest 
cas es col.locaran juntes de fàcil desmuntatge. 
En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetrà inclinar el tub per insertar l'espiga en 
la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, l'anell de goma presentarà una superficie 
suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les superfícies de la conducció en contacte 
amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol defecte superficial, cocó o aresta que pugui afectar 
a l'estanqueïtat o fer malbé l'anell. 
 
 
5.1.7.  Plànols detallats de les intal.lacions 
 
Paral.lelament a la instal.lació de la xarxa es prendran les dades necessàries per la confecció de 
plànols detallats, per sectors, en els que es grafiï la instal.lació de la canonada assenyalant els 
elements i peces especials col.locades; referenciant-los, en profunditat a la rasant de la via pública, i 
en planta, a la seva distància a la linia de façana, o en el seu defecte a la linia de vorera o a accidents 
geogràfics o construccions fàcils d'identificar. 
 
L'objecte d'aquests plànols és, obviament, poder localitzar en el futur la canonada així com els 
elements intercalats en l'esmentada canonada. 
 
En el cas de que hagi estat precís establir servituds de pas s'indicarà en el plànol referència per 
localitzar l'expedient 
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5.2.  OBRA CIVIL 
 
5.2.1.  Condicions generals 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució de les unitats d'obra compliran el 
que ha estat establert en el Plec General de Condicions de l'Ajuntament de Reus. 
 
El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitji introduir a tot allò que ha estat 
prescrit. 
 
 
5.2.2.  Condicions execució d'obres a la via pública 
 
1a. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitarà amb talls 

paral.lels fets amb disc. La profunditat del tall serà de 5 cm. En les voreres es limitarà amb 
llosetes senceres. 

 
2a. A mesura que s'executi l'excavació de rases amb paviment es retirarà a l'abocador tots els 

materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament. 
 
3a. La reparació del paviment es farà amb el mateix tipus i gruix de material que hi havia. El gruix 

mínim serà de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades amb disc. 
 
4a. Un paviment es considerarà mal reposat quan: 
 
 a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un resalt superior a 3 mm. 
 
 b) Qualsevol punt de la reposició toqui o estigui a més d'1 cm. d'un regle recolzat en dos 

punts situats a cada costat de la rasa a una alçada de 5 mm. del paviment. 
 
5a. La longitud màxima d'una rasa oberta serà de 50 m. i sense reposar el paviment de 100 m. 
 
 
5.2.3.  Rases per a l'allotjament de canalitzacions 
 
La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canalitzacions resultin protegides 
dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les variacions de temperatura 
del medi ambient. Com a norma general sota calçades o en terreny de trànsit rodat possible, la 
profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la canalització  resti com a mínim a 80-90 
cm. de la superficie; en voreres o llocs sense trànsit rodat pot disminuir-se aquest recobriment a 50-
60 cm., essent en qualsevol cas necessària per l'aplicació d'aquests mínims l'autorització del Tècnic 
Municipal. 
 
Si el recobriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons topogràfiques, per existència 
d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries, requerint-se en cada cas 
particular l'aprobació de la Direcció d'Obra. 
 
Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament. 
 
Si a l'excavar, a l'alçada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres, enderrocs etc., 
haurà de profunditzar-se uns 20 cm. més procedint-se posteriorment al reblert d'aquest espai 
mitjançant, preferentment, arena solta. 
 
 
 



15 de 67 

                                                                                  
 
 

 
 

 
 

 
5.2.4.  Excavació en rases i pous (art. 321 PG3) 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els plànols del Projecte, amb 
les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció d'Obra. 
 
 a) La Direcció d'Obra podrà, en aquells casos en que no estigui contemplat en el projecte i 

així es jutji necessari per motius de seguretat, exigir al contractista l'estrebació d'una rasa. 
 
 També  podrà establir-se l'estrebació en el cas de produir-se enrunaments importants 

(donant lloc a sobrecostos importants de reblert sobre la medició teòrica sobre perfil). 
 
 En ambdós casos l'estrebació serà d'adob. 
 
 L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebació i no serà mai d'adob. 
 
 b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant una 

banqueta de 0,60 m. com a mínim i sense suportar-se o afectar a propietats privades. 
 
 Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de demolició, amb la 

finalitat de no impedir la seva possible reutilització en reblerts o terraplens. 
 
 Si el Contractista no observés aquesta norma, quedarà obligat a procedir a la separació 

manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direcció d'Obra o a aportar 
materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats. 

 
 Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sino que deixaran pasos pel trànsit general i 

per l'entrada en les vivendes afectades per les obres. 
 
 La instal.lació i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel veïnat, 

seran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista. 
 
 c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin 

l'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en perfectes 
condicions de drenatge. 

 
 d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que puguin quedar 

vistos al realitzar-se l'excavació. Si la protecció no es col.loca o és insuficient, el contractista 
haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més de les sancions que per 
l'incompliment de la seva obligació li siguin imposades. 

 
 e) El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d'obra 

(tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la màxima seguretat per persones i béns. 
Una defectuosa senyalització, apreciada per la Direcció d'Obra o la coordinació de seguretat i 
salut, podrà ser la causa immediata de sanció. 

 
 f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la 

descompactació del terreny contigu. 
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5.2.5.  Reblerts de rases 
 
Aquest apartat es correspon amb l'expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3). 
 
El suport de la canalització es realitzarà en dos etapes. En la primera, s'executarà un llit de superfície 
plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col.locaran les conduccions 
degudament acoplades, falcades. En una segona etapa, s'executarà el reblert a ambdós costats del 
tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la rasa. 
 
El reblert d'ambdúes etapes s'executarà per capes compactades mecànicament. En cap cas serà 
admissible un reblert simplement abocat. 
 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera que no es 
produeixin moviments ni danys en la canonada. 
 
En temps de gelades, no es permetrà el reblert de les rases, a menys que es prenguin mesures per 
evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
 
En els reblerts, s'hauran d'emprar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
 
La utilització per reblert dels materials obtinguts en l'excavació, quan aquests siguin sòls tolerables 
(ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haurà de ser autoritzat per la Direcció d'Obra 
a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra. 
 
En el cas de no ser acceptables pel reblert els sòls procedents de les excavacions, el Contractista 
haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de reblert artificial, aportant les mostres 
oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direcció d'Obra. 
Els materials de reblert s'extendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix de les capes serà el suficientment reduit per que amb els mitjans disponibles 
s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95% PM i que en cap cas serà inferior al 
dels sòls contigus. 
 
Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podrà començar fins que la Direcció d'Obra 
ho autoritzi. 
 
El jaç d'arena es realitzarà segons el pendent de la canalització, acuradament compactat. 
El reblert d'arena haurà de realitzar-se amb compte, sobre tot el perímetre de la canalització, omplint 
primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant després el reblert fins 10 cm. per 
damunt de la generatriu superior, on el reblert amb material de pròpia excavació. 
 
Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces especials, 
es consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el cas de que es 
descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de construir una cimentació 
especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.). 
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5.2.6.  Subjecció i suport en colzes, derivacions i altres peces 
 
Un cop muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis de 
direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin sotmesos a 
accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
 
Segons la importància de les empentes i les característiques concretes de l'obra, aquests suports a 
ancoratges seran de formigó o metàl.lics, establerts sobre terrenys de resistència suficient i amb el 
desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços suportats. 
 
Els suports, llevat de prescripció expressa contrària, hauran de ser col·locats en forma tal que les 
juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparació. 
 
Les barres d'acer o abraçadores metàl·liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada hauran de 
ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidació, inclús pintant-les 
adequadament o embevent-les en formigó. 
 
Per aquesta subjecció i suports es prohibeix en absolut la utilització de falques de pedra o de fusta 
que puguin desplaçar-se. 
 
Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran els 
ancoratges precisos de les canonades mitjançant formigó armat o abraçadores metàl.liques o blocs 
de formigó suficientment cimentats en terreny ferm. 
 
 
5.2.7.  Obres de fàbrica 
 
Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i d'altres elements es 
constituiran amb les dimensions adequades per fàcil manipulació dels esmentats elements. Es 
protegiran amb les tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada al lloc de la seva 
ubicació. 
 
Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per la substitució de tubs, peces 
i altres elements. Totes hauran de tenir l'adequat desguàs, o almenys, contaran amb pendent a la 
solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament. 
 
Es posarà especial atenció a la col.locació dels marcs, tapes i reixes de forma que l'anivellació dels 
mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats. 
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5.2.8.  Encofrats, calçats i cintres 
 
Definim com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser recuperable o 
perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigó. 
 
Les cintres i encofrats, així com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou 
resistència i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues i/o 
accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a conseqüència del procés del 
formigó i especialment a les accions degudes a la compactació de la massa. 
 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil.límetres pels moviments locals i a 
la mil.lèssima de la llum pels de conjunt. 
Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldrà disposar de l'encofrat, de manera que un 
cop desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa (de l'ordre de 
mil.lèssim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable. 
 
Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pèrdues apreciables de lletada donada la 
manera de compactació prevista. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigó. Per 
facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldrà disposar d'obertures provisionals a la part 
inferior dels encofrats corresponents. 
 
Sempre que calgui i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, seran preses les 
oportunes mesures perque els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
 
Caldrà humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda al formigó. 
D'altra banda, caldrà disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure entumiment sense 
perill que s'hi originin esforços o deformacions anormals. 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perque les arestes vives del formigó resultin ben 
acabades i per això col.locarà, si cal, angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o bé 
emprarà un altre procediment similar en eficàcia. Tanmateix, la Direcció d'Obra podrà autoritzar la 
utilització de matavius per aixamfranar les esmentades arestes. No hi seran tolerades imperfeccions 
de més de cinc mil.límetres (5 mm.) a les línies de les arestes. 
 
Quan s'encofrin elements de gran alçària i petit gruix en que s'hagi de posar el formigó d'un cop, 
caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient dimensió per 
permetre des d'aquestes la compactació del formigó. Aquestes obertures seran disposades a una 
distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es tancaran quan el formigó arribi en 
aquesta alçària. 
 
Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran de manera 
que no quedi cap element metàl.lic embegut dins del formigó en una distància menor de 25 mm. de la 
superfície del parament. 
 
Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de ciment. 
 
No serà permès l'ús de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intrascendents de l'obra. 
 
Allí a on el seu ús sigui permès, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a una distància 
mínima de 25 mm. de la superfície del formigó, picarà aquesta, si cal, i omplirà posteriorment els 
forats resultants amb morter de ciment. 
En cap cas serà permès l'ús de separadors de fusta. 
 
En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà del fet de que 
les mesures adoptades no perjudiquin l'estancament d'aquelles. 
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Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, es podrà fer ús de 
desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no hauran de 
contenir substàncies perjudicials pel formigó. 
Igualment útil resulta sovint l'amidada de fletxes durant el descintrat de certs elements, com a index 
per decidir si cal o no continuar l'operació i, fins i tot, si convé o no disposar assajos de càrrega de 
l'estructura. 
Cridem l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistència sinó també el 
seu mòdul de deformació hi presenta un valor reduït, cosa que té una gran influència a les possibles 
deformacions resultants. 
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5.2.9.  Desencofrat i descintrat 
 
Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els calçats i cintres, 
seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que quan els elements 
siguin de certa importància, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o d'altres dispositius anàlegs per 
tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigó hagi assolit la resistència necessària 
per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforços als quals estarà 
sotmès durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la seguretat no resulti en cap 
moment inferior a la prevista per a l'obra en servei. 
 
Es posarà especial atenció en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les juntures de 
retracció o dilatació, així com de les articulacions si n'hi hagués. 
 
 
5.2.10.  Obres de formigó en pasta o armat 
 
Definim com a obres de formigó en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a material 
fonamental el formigó reforçat amb armadures d'acer que col.laboren amb el formigó per resistir els 
esforços. 
 
Per al transport del formigó seran emprats procediments adequats perque la pasta arribi al lloc de 
col.locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenia recent amassada, 
és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables al contingut 
d'aigua, etc. Especialment caldrà tenir cura de que les pastes no arribin a assecar-se tant que 
impedeixin o dificultin l'adequada posada a l'obra i compactació. 
 
Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el material de 
transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant. 
 
L'execució de les obres de formigó en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions següents: 
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5.2.10.1.  Preparació del tall     
 
Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o sòl per fonament o sobre la tongada inferior de 
formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressió, i seran 
eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat. 
 
Prèviament a posar el formigó en un tall, la Direcció d'Obra podrà comprovar la qualitat dels 
encofrats, cosa que podrà originar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no tenen prou 
qualitat, determinació o resitència. 
 
La Direcció d'Obra també podrà comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distància de l'encofrat de manera que hi quedi 
impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest 
envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions s'hauran d'extremar amb els 
bastiments dels suports i armadures de les plaques, loses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descens. 
 
No obstant això, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del Contractista 
en quant a la qualitat de l'obra resultant. 
 
Prèviament a la col.locació a sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una capa de 
formigó HM-20/P/20/IIa de 0,10 m. de gruix mínim per a neteja i igualació i s'haurà d'evitar que caigui 
terra sobre aquella o durant la següent capa de formigó. 
 
Per iniciar el formigonat d'un tall, caldrà saturar d'aigua la capa superficial de la tongada anterior i 
mantenir humits els encofrats. 
 
 
5.2.10.2.  Posta en obra del formigó     
 
No es començarà el formigonat fins que la Direcció d'Obra doni la seva aprovació a les armadures i 
encofrats. 
 
Com a norma general, no pot transcórrer més d'una hora entre la fabricació del formigó i la posta en 
obra i compactació del mateix. En cap dels casos es permetrà la posta en obra de masses que 
presentin un principi d'enduriment, segregació o dessecació. 
 
No hi estarà permès l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres i mig (2,5 m.) 
i serà prohibit de llençar-lo amb la pala a gran distància, distribuint-lo amb rampins, fer-lo avançar 
més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col.locar-lo a capes o tongades el gruix de les qual sigui 
superior al que permeti una compactació completa de la pasta. 
 
Tampoc no serà permès l'ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, salvat 
que la Direcció de l'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 
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5.2.10.3.  Compactació del formigó 
 
Salvat els casos especials la compactació del formigó es farà sempre per vibració de manera que hi 
siguin eliminats els buits i possibles coqueres, sobre tot als fons i paraments dels encofrats, 
especialment als vèrtex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la pasta sense que s'hi arribi a 
produir segregació. 
 
Caldrà perllongar el procés de compactació fins que la pasta reflueixi a la superfície. 
 
La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar haurà d'ésser superior a sis mil cicles per 
minut. Aquests aparells hauran de submergir-se ràpidament i profundament en la pasta i s'haurà de 
tenir cura de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es tiri el formigó per tongades, 
serà convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri a la capa adjacent i es procurarà 
mantenir l'aparell en posició vertical o bé lleugerament inclinat. 
 
En cas de que siguin emprats vibradors de superfície, la freqüència de treball d'aquests, haurà 
d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut. 
 
Els valors òptims tant de la duració del vibratge com de la distància entre els successius punts de la 
immersió, depenent de la consistència de la pasta, de la forma i dimensions de la peça i del tipus de 
vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de validesa general. Com a orientació 
s'indica que la distància entre punts d'immersió ha d'ésser l'adequada per produir a tota la superfície 
de la pasta vibrada una humectació brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps 
que vibrar a pocs punts més perllongadament. 
 
Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldrà reduir el ritme del 
formigonat, o bé el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat amb barra suficient 
per acabar l'element que s'està fent, i no es podrà iniciar el formigonat d'altres elements mentre no 
s'hagin reparat o substituit els vibradors avariats. 
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5.2.10.4.  Juntures del formigonat 
 
Les juntures del formigonat no previstes als plànols seran situades en direcció el més normal possible 
a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, a fi d'allunyar-les de 
les zones en què l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una juntura resultés mal 
orientat, caldria destruir la part de formigó que fos necessari d'eliminar per tal de donar a la superfície 
la direcció apropiada. 
 
Abans de posar-hi el formigó es netejarà la juntura de tota brutícia o àrid que hi hagi quedat solta i 
retirarà la capa superficial de morter de manera que restin els àrids al descobert. Per això aconsellem 
d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el formigó es trobi més o menys endurit i 
també es podrà emprar, en aquest darrer cas, un raig d'aigua i aire. Es prohibeix expressament l´ús 
de productes corrosius en la neteja de juntures. 
 
Un cop feta l'operació de neteja, caldrà humectar la superfície de la juntura sense arribar a entollar-la 
abans d'abocar-hi el nou formigó. 
 
Es prohibeix de formigonar directament o contra superfície de formigó que hagi patit els efectes de 
les glaçades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar prèviament les parts danyades pel gel. 
 
En qualsevol cas i tenint en compte l'assenyalat anteriorment, el Contractista proposarà a la Direcció 
de l'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposició i forma de les juntures entre tongades o de 
limitació de tall que cregui necessàries per a la correcta execució de les diferents obres i estructures 
previstes amb prou antelació a la data en què estigui previst de realitzar els treballs, aquesta antelació 
no serà mai inferior a quinze dies (15 d.). 
 
No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran 
adoptades les precaucions necessàries, especialment per assegurar la transmissió d'aquests 
esforços com ara el dentat de la superfície de la juntura o disposició i si per causes de força major 
quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposarà el formigonat fins aleshores col.locat 
d'acord amb l'assenyalat a apartats anteriors. 
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5.2.10.5.  Cura del formigó 
 
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà el formigó a un procés de cura, el qual es 
perllongarà al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques. 
 
Com a terme mitjà, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i s'haurà 
d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients secs i calorosos. 
Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o filtracions  salines, 
alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l'esmentat termini de set dies en un 50% si més no. 
 
La cura podrà fer-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant reg 
directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà de posseir les 
qualitats exigides a les instruccions EHE. 
 
Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o d'altres 
materials anàlegs i mantenir-lo humit mitjançant regs sovintejats. En aquests casos, cal prestar la 
màxima atenció al fet que aquests materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de 
sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre als sacs, palla en descomposició, etc.) o altres 
substàncies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin alterar el procés de prendre's i primer 
enduriment de la superfície del formigó. 
 
La cura per aportació d'humitat podrà ésser substituida per la protecció de les superfícies mitjançant 
recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes especialment 
al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi necessàries per aconseguir durant el 
primer període d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la pasta. 
 
 
5.2.10.6.  Acabat del formigó 
 
Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon aspecte sense 
defectes ni rugositats. 
 
Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picarà i ompliran aquests amb 
morter del mateix color i qualitat que el formigó. 
 
A les superfícies no encofrades, l'acabat es farà amb el morter del propi formigó. En cap cas serà 
permesa l'addició d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no serà permés d'augmentar la dosificació 
a les masses finals del formigó. 
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5.2.10.7. Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques 
 
Sempre que el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva 
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execució de l'obra les 
mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al mínim. 
 
En el formigó haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions físiques l'atac 
químic, sinó també la corrosió que pugui afectar les armadures metàl.liques, i per tant, haurem de 
prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i estreps. 
 
En funció dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les armadures seran 
els següents: 
 
 a) Per a estructures no sotmeses al contacte de l'aigua residual: 3 cm. 
 
 b) Per a estructures sotmeses al contacte de l'aigua residual: 5 cm. 
 
En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i impermeables. 
 
El Contractista, per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, capacitat de 
treball, etc., dels formigons i morters, podrà sol.licitar de la Direcció de l'Obra la utilització d'additius 
adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, essent opcional per aquesta 
l'autorització corresponent. 
 
L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció de l'Obra es farà per 
quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricació de formigons i morters mesurats abans d'emprar-los. 
 
No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superfícies de 
formigó en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes. 
 
Així mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o reparar les 
obres en que hi hagi defectes. 
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5.2.10.8. Formigonat en temps plujós 
 
En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat del formigó. 
 
 
5.2.10.9.  Formigonat en fred 
 
En general, serà suspès el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les quaranta-vuit 
hores següents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus Celsius (0º). 
 
En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigó en temps de gelades, caldrà adoptar 
les mesures necessàries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el formigó i primer 
enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents ni 
minvaments permanents apreciables de les característiques resitents del material. 
 
Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar l'esmentada pèrdua 
de resistència, es faran els assajos d'informació (vegeu Instrucció EHE) necessaris per tal de 
conèixer la resistència realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les mesures oportunes. 
 
Si la necessitat de fer formigó en aquestes condicions partís del Contractista, les despeses i 
problemes de tota mena que això originés serien per compte i risc del Contractista. 
 
 
5.2.10.10.  Formigonat en temps calorós 
 
Quan es faci el formigó en temps calorós, seran adoptades les mesures oportunes per evitar una 
evaporació sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la col.locació del formigó. 
 
En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment humides les 
superfícies de formigó durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions especials aprovades 
per la Direcció d'Obra, per tal d'evitar la dessecació de la pasta durant el seu procés de prendre's i 
primer enduriment. 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40º C, serà suspès el formigonat salvat autorització expressa 
de la Direcció d'Obra. 
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5.3.  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 
 
5.3.1.  Situació de la xarxa 
 
La xarxa d'abastament anirà situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el seu defecte, 
en terrenys de domini públic legalment utilitzables i que siguin accessibles de forma permanent. 
 
En tot moment es mantindrà una distància suficient entre la xarxa d'aigua i els altres serveis, segons 
la taula que s'exposa a continuació: 



 

                                                                                                                                                                        
 
 
 

 
 

  DISTÀNCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA I LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.) 

  ELECTRICITAT  GAS  SANEJAMENT  TELECOMUNICACIONS 

  . Baixa tensió  Alta tensió  Baixa i mitj. pressió  .. Alta pressió  +  ||  +  || 

  +  ||  +  ||  +  ||  +  ||     

 Reglament electrotècnic de              
 baixa tensió. 

 20  20           

 Reglament de xarxes i escomeses 
 de gas. 

     10  20  20  40     

 Plec de Prescripcions Tècniques 
 per a canonades d'abastament 
 d'aigua MOPT. 

         100 
(0) (3) 

 100 
(0) (3) 

  

 Normativa per a xarxes 
 distribució aigua potable 
 (AKAS) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 50  30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 Norma tecnològica de l'edificació     
 KTE-IFA 

  20 
 (3) 

  30 
 (3) 

  50 
 (3) 

  50 
 (3) 

  50-60 
 (3) 

  30 
 (3) 

 Futura normativa europea  20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 
Nomenclatura:  +  . . . . .  Encreuament 
   || . . . . .  Paral.lel 
(0) En obres de poca importància i casos justificables: 50 cm. 
(1) L'encreuament serà tan perpendicular com es pugui. 
(2) Fa referència a la separació en planta. 
(3) Fa referència a distàncies horitzontals i verticals. 
(4) En punts molt conflictius, aquesta distància podrà ser de 20 cm. 
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5.3.2.  Disseny de la xarxa 
 
En les xarxes de distribució d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada: 
 
Artèries: Les de major diàmetre, transporten l'aigua des de l'alimentació i la seva principal funció és 
de conducció. Es procurarà evitar efectuar preses en les esmentades artèries. 
 
Xarxa secundària: Transporten l'aigua des de les artèries a les canonades de distribució. 
 
No està permès, salvat excepcions degudament justificades, l'execució d'escomeses 
individualitzades a aquests dos tipus de canonades. 
 
Canonades de Distribució: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts de consum. 
 
La xarxa es dissenyarà seguint el traçat viari o espais públics no edificables. Els trams i les 
escomeses seran el més rectes possible. 
 
Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de força major. S'instal.laran conduccions 
en ambdúes voreres per evitar excessius encreuaments en la calçada. Quan s'hagi d'efectuar un 
encreuament de calçada es protegirà suficientment de les accions del trànsit. 
 
Es procurarà que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribució siguin del 
tipus MALLADA per tres motius: 
 

• S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme. 
• S'incrementa la garantia de servei. 
• S'eviten els finals de canonada (focus de contaminació). 

 
S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de força major. 
 
En general no s'instal.laran canonades de distribució amb una sola alimentació. Només s'instal.laran 
en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de 300 m. ni abasteixi a 
més de 200 vivendes. 
 
5.3.3.  Diàmetre nominal 
 
El diàmetre nominal (DN) és un número convencional de designació que serveix per classificar per 
dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon al diàmetre interior 
teòric en milímetres, sense tenir en compte les toleràncies. Pels tubs de plàstic, el diàmetre nominal 
correspon a l'exterior teòric en milímetres sense tenir en compte les toleràncies. 
 
5.3.4.  Tubs i peces de la xarxa d'abastament 
 
Les superfícies de rodadura, de fricció o contacte, guies, anells, eixos, pinyons, engranatges, etc., 
dels mecanismes estaran convencionalment traçats, fabricats i instal.lats, de forma que millorin de 
manera perfecta la posició i estanqueïtat dels òrgans mòbils o fixes, i que posseeixin al mateix temps 
un funcionament suau, precís, sensible i sense fallades dels aparells. 
 
Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), per un 
mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, hauran de ser rigurosament intercanviables. Amb 
aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces haurà de realitzar-se en fàbrica emprant-se plantilles 
de precisió i mitjans adequats. 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys a tots els esforços que estiguin 
obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no produint-se cap 
alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i organolèptiques de les aigües, 
tenint en compte el temps i els tractaments físico-químics als quals hagin pogut ser sotmeses 
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5.3.5. Unions entre canonades de polietilè i canonades accessoris 
 
La unió entre les barres de canonades de polietilè o la unió entre accessoris de polietilè o accessori-
canonada es realitzaran mitjançant sistema de soldadura a testa o amb maniguets electrosoldables. 
 
Unions mitjançant soldadura. 
 
S'utilitzaran per a la unió de canonades de polietilè de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells o amb 
diferents accessoris. 
 
Es basa en l'aplicació d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusió de les superfícies a unir.  
Els mètodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusió són diferents. 
 
Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar les 
instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de diferent marca 
al poder tenir diferent índex de fluidesa, la qual cosa podria afectar la compatibilitat de la soldadura. 
 
Aquesta tècnica s'utilitza en la unió de tubs de polietilè d'alta o mitja densitat, no requerint l'ús de 
maniguets especials, ni material d'aportació.  Bàsicament la unió es produeix per escalfament dels 
extrems dels tubs mitjançant una placa plana prèviament escalfada, i mantenint-los posteriorment 
junts sota pressió controlada.  El mètode és adequat per a canonades i accessoris de tots els 
diàmetres.  És necessari l'equip convenient per a assegurar el correcte alineament i l'aplicació de la 
pressió quan s'usin canonades de diàmetre major de 50 mm. 
 
El mètode d'unió es realitza en tre fases: 
 
1a. Preparació de les superfícies. 
 
 Comprovar que les superfícies d'acoblament que seran unides estan alineades i lliures 

d'imperfeccions.  Normalment la màquina usada per a subjectar els extrems de la canonada, 
inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a esquadra.   

 
2a. Escalfament de superfícies. 
 
 Assegurar-se prèviament que la superfície de la placa escalfada està neta i mantenir-la a una 

temperatura de 210 ºC +- 10ºC. 
 
 Mantenir les superfícies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una 

rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferència.  A continuació s'anul.larà la 
pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps determinat.   

 
3a. Soldadura. 
 
 Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressió d'1,5 a 2 Kg/cm2. Mantenir 

la pressió fins que l'àrea d'unió s'ha refredat suficientment.   
 
Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la tècnica de 
ELECTROFUSIÓ, que s'utilitza en la unió de canonada de polietilè d'alta o mitja densitat. 
S'utilitzen accessoris de polietilè especials anomenats maniguets electrosoldables que en l'interior de 
la seva embocadura s'allotja una resistència elèctrica, que es connecta a l'equip elèctric adequat per 
a realitzar la fusió, després de la introducció del tub en el seu interior.  S'observaran rigurosament les 
indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre temperatures i temps de escalfament, doncs 
aquestos varien en funció del diàmetre i l'accessori. 
 
És el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervenció de l'operari, encara que potser 
sigui possiblement el més car. 
 



31 de 67 

                                                                                  
 
 
 

 
 

4a.         Instal.lació. 
 
Les característiques del polietilè incideixen de forma favorable en la instal.lació, essent aquestes molt 
fàcils de realitzar i al mateix temps econòmiques. 
 
Així, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix mòdul d'elasticitat permeten el subministrament 
en rotllos de gran longitud i tot i així fàcilment manejable, en canonades de fins 90 mm. de diàmetre 
com a fabricacions normals, i sobre bobines en diàmetres superiors.  Això permet realitzar ràpides 
exteses amb un mínim nombre d'elements d'unió. 
 
Encara que de forma no tan acusada els diàmetres majors,  que són fabricats en barres per 
limitacions de transports, ofereixen així mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud que 
redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves característiques de 
poc pes i manejabilitat. 
 
Per una altra part, les canonades de polietilè poden emmagatzemar-se i instal.lar-se a la intempèrie, 
doncs estan degudament protegides de l'acció del raig ultravioleta solar, per l'addició de negre de 
carboni en quantitat i dispersió normalitzades. 
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5.3.6.  Vàlvules 
 
La forma d'utilització de vàlvules és la següent: 
 

• Vàlvules de seccionament (xarxa distribució). 
DN < 300 mm. Vàlvula de comporta. 

• Vàlvules de regulació (artèries). 
DN ≥ 300 mm. Vàlvula de papallona. 

• Espites (escomeses). 
• 2”½  : Vàlvula de comporta. 
• 2”     : Vàlvula angular de llautó.   
• 1”½  : Vàlvula angular de llautó. 
• 1"     : Vàlvula angular de llautó. 

 
En general, les vàlvules de seccionament de comporta s'instal.laran soterrades amb eix de maniobra i 
trampilló. 
 
En tots els casos, les de papallona i les de descàrrega de les canonades, requeriran de la construcció 
d'un pericó de les dimensions adequades. 
 
Totes les vàlvules s'hauran d'instal.lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectuï mitjançant 
plomada. 
 
Les vàlvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha d'accionar, un 
senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les vàlvules de DN igual o superior a 300 
mm. aniran proveïdes a més a més d'indicador de recorregut d'obertura. 
 

• Vàlvules de seccionament. 
 
Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot quedar 
fora de servei. 
 
No s'utilitzaran vàlvules de comporta en diàmetres superiors a 300 mm. 
 
Es recomana la seva instal.lació de tal manera que els sectors de distribució que s'aïllin amb la seva 
maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribució, 200 m. en xarxa secundària 
i 500 m. en artèries. 
 
Es col.locaran vàlvules de seccionament a la sortida de l'empelt de totes les "Tes" existents en la 
xarxa de distribució. 
 
Es recomanable col.locar, junt amb la vàlvula de seccionament, una boca d'aire o una descàrrega 
segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir de Ø 300 mm. la 
instal.lació de boca o descàrrega serà obligatòria. 
 

• Vàlvules de regulació. 
 
S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explícitament, no s'instal.laran les de 
comporta. 
 
En el moment de la inspecció, es verificarà que el pericó estigui net i permeti la fàcil maniobra. 
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• Vàlvules de descàrrega. 

 
Es procurarà que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjançant vàlvules de 
seccionament, disposin d'una descàrrega en el punt més baix. Aquesta mida serà obligatòria en 
canonades a partir de Ø 300 mm. 
 
Les descàrregues s'instal.laran, en la mesura del possible, junt amb la vàlvula de seccionament del 
punt més baix del sector de la xarxa que s'aïlla. Han de permetre el buidatge total de la canonada. 
 
Es procurarà que la distribució i número de vàlvules de seccionament siguin els adequats per poder 
realitzar combinacions de descàrrega d'un sol tram sense afectar el servei de la resta de trams. 
 
Les vàlvules de descàrrega s'instal.laran en pericó, segons el model d'instal.lació corresponent als 
detalls tipus. 
 
Totes les descàrregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram o a llocs 
en que el desguàs no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de clavegueram 
s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament de l'esmentat clavegueram. 
 
Periòdicament es comprovarà que la vàlvula de la descàrrega estigui ben tancada i que en cas 
d'obertura el desguàs sigui correcte sense senyal d'obstrucció o fuites en la conducció. 
 

• Diàmetres. 
 

Els diàmetres mínims de les descàrregues seran els següents: 
 
 

 DIÀMETRE CANONADA 
 mm. 

 DIÀMETRE DESCÀRREGA 
 mm. 

   Fins 100  65 

   De 150 a 300  100  

   De 400 a 500  150  

   A partir de 500  200  
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• Vàlvules reductores de pressió.  
 
Es col.locaran de forma que puguin substituir-se sense haver de tallar la canonada. 
 
A l'entrada del regulador de pressió es col.locarà un filtre per evitar dipòsits en el regulador que 
dificulten molt el seu bon funcionament. 
 
Abans i després del regulador de pressió es preveuran preses fixes de pressió amb la finalitat de 
poder comprovar el seu funcionament en tot moment. 
 
Es dotarà al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de vàlvules que permetin en cas 
necessari, aïllar-lo de la xarxa. El diàmetre d'aquest by-pass serà d'un diàmetre menor al de la 
canonada instal.lada però suficient per assegurar el subministrament de la zona a abastir. 
 
El regulador de pressió s'ubicarà en un pericó rectangular el suficientment ampli per permetre la seva 
maniobra, comprovació i inclús substitució sense haver de trencar paviment. Aquest pericó estarà 
lliscat i si es possible dotat de desguàs o almenys de drenatge. La tapa no sobresortirà de la rasant 
del carrer. 
 
S'evitarà la seva instal.lació en calçada, però si és necessari, la tapa serà de fundició amb gruix 
suficient per garantir el transit pesat D-400 segons Norma EN-124. 
 
 
5.3.7.  Ventoses 
 
S'instal.laran amb la finalitat de facilitar l'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una canonada. No 
obstant es procurarà que la purga de la xarxa ho sigui a través de les escomeses, i només es 
col.locaran ventoses en els casos degudament justificats. 
 
Haurà d'instal.lar-se una vàlvula que permeti el seu aïllament de la xarxa, en cas de que sigui 
necessari. 
 
Les ventoses s'ubicaran en un pericó de registre de dimensions variables en funció del tipus utilitzat. 
La tapa de la mateixa disposarà d'orificis per l'entrada o sortida d'aire. 
 
El dimensionament d'aquestes ventoses haurà de realitzar-se en funció de les característiques de la 
conducció projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa escollit. 
 
Es comprovarà anualment la seva estanqueïtat a l'estar en servei la canonada i, si és possible 
interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu buidatge. 
 
 
5.3.8.  Hidrants 
 
La ubicació dels hidrants serà indicada pel servei d'Enginyeria de l'Ajuntament de Reus segons el Pla 
Director d''Hidrants. i en tots els casos es connectaran a canonades de diàmetre interior superior a 
100 mm. (fins la connexió amb les artèries d'abastament). 
 
Disposaran de vàlvula de tanca de tipus comporta. 
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5.3.9.  Boques de reg 
 
Les boques de reg seran del tipus "Aigües de Reus". La derivació de la canonada es realitzarà 
mitjançant collarí de presa amb Stop de 1¼". 
 
Aquestes boques instal.lades en la xarxa de distribució s'utilitzaran exclusivament per la neteja de 
carrers, projectant-se per això les mínimes indispensables. 
 
Pel reg de zones verdes es disposarà de derivació amb comptador independent, i un diàmetre que 
serà funció del número de boques o aspersors a instal.lar i la seva simultaneïtat. 
 
 
5.3.10.  Neteja de les canonades 
 
Durant l'execució de l'obra es tindrà en compte l'eliminació de residus en les canonades. 
 
La neteja prèvia a la posta en servei de la xarxa es farà per sectors, mitjançant el tancament de les 
vàlvules de seccionament adequades. 
 
S'obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l'aigua alternativament a través de 
cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de circulació es 
recomana que no sobrepassi d'1 m/seg. 
 
En els casos que així ho requereixin, es realitzarà una desinfecció amb introducció de clor estant la 
xarxa plena d'aigua, aïllada i amb les descàrregues tancades. Al cap de 24 hores la quantitat de clor 
residual en el punt més allunyat de la introducció haurà de superar els 10 mg/l. En el cas de no ser 
així procedirà a una nova introducció de clor. S'haurà de tenir cura per prevenir que la solució 
concentrada de clor de la canonada que està essent tractada no s'introdueixi en les canonades de 
distribució d'aigua potable en servei. 
 
Un cop efectuada la desinfecció, s'obriran les descàrregues i es farà circular de nou l'aigua fins que 
s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/l. 
 
L'operació de buidatge i extracció de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova 
hidrostàtica i la desinfecció, haurà de ser autoritzada per la Direcció d'Obra. 
 
Amb aquesta finalitat, la xarxa disposarà de les vàlvules i desguàssos necessaris, no només per 
l'explotació, sinó per facilitar aquestes operacions. 
 
S'haurà de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86. 
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5.3.11.  Prova de pressió interior 
 
Per a la realització d'aquesta prova, el contractista proporcionarà tots els elements precisos per 
efectuar-la, així com el personal necessari; Aigües de Reus podrà subministrar els manòmetres o 
equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els subministraments pel contractista. 
 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna 
per trams de longitud fixada per la Direcció d'Obra. Es recomana que aquests trams no tinguin en cap 
cas longitud superior als 400 m., i que les diferències de pressió en els seus  
 
extrems deguda a les diferències de cotes topogràfiques no excedeixi del 10% de la pressió de prova 
establerta. 
 
Abans de començar la prova han d'estar col.locats en la seva posició definitiva tots els accessoris de 
la conducció. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes descobertes, així com tots els 
punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega, derivacions, etc... 
 
Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de 
baix cap a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire en la conducció. Si fos possible es 
donarà entrada a l'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es facilita l'expulsió de l'aire per la part 
alta. Si aixó no fos possible, l'omplert es farà encara més lentament per evitar que quedi aire en la 
canonada. En el punt més alt es col.locarà una aixeta de purga per expulsió de l'aire i per comprovar 
que tot l'interior del tram, objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma deguda. 
 
La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà 
d'estar provista de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular l'augment de pressió. 
Es col.locarà en el punt més baix de la canonada que s'assajarà i estarà provista de dos 
manòmetres, dels quals un serà proporcionat o prèviament comprovat per Aigües de Reus. 
 
Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces especials que 
s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser fàcilment desmuntables 
per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà amb molt de compte que les claus 
intermèdies en el tram en prova, d'existir, es troben totalment obertes. Els canvis de direcció, peces 
especials, etc., hauran d'estar ancorats i les seves fàbriques amb la resistència deguda. 
La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'aconsegueixi en el punt més baix 
del tram en prova una pressió de 14 Kg/cm2, salvat indicació contrària del personal tècnic d'AIGÜES 
DE REUS que assisteixi a la prova. La pressió es farà pujar lentament de manera que l'increment de 
la mateixa no superi un quilogram per centímetre quadrat i minut. 
 
Un cop obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts, i es considerarà satisfactori quan durant 
aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p  
cinquens ( p/5 ) essent p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre quadrat. Quan el 
descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats, repassant  
les juntes que perdin aigua, canviant si és precís algun tub, de forma que al final s'aconsegueixi que 
el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
 
Dins de la pèrdua admissible, s'intentarà localitzar i eliminar la causa de pèrdua de pressió de prova. 
 
És recomanable, prèviament a la prova de pressió, tenir la canonada plena d'aigua, almenys vint-i-
quatre (24) hores, donat que l'ajust d'unions i juntes provoca una pèrdua de pressió inicial que no 
suposa en absolut defectes en els materials o en l'execució de les obres. 
 
Si durant les proves de pressió, i en presència del personal d'AIGÜES DE REUS, es produissin 
trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent aquests trencaments, a 
judici del personal d'AIGÜES DE REUS, imputables a errades en els ancoratges, es podrà demanar 
la substitució de la canonada instal·lada  i el lot complet del que formi part. 
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Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjarà tot el lot del que formen part. 
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5.3.12.  Prova d'estanqueïtat 
 
Després d'haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà de realitzar-se la 
d'estanqueïtat. 
 
La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la canonada 
objecte de la prova. 
 
La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram de canonada en 
prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat 
després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver-se expulsat l'aire. 
 
La duració de la prova d'estanqueïtat serà de dos hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al 
valor donat per la fòrmula: 
 
 V= K L D 
 
En la qual: 
 
V= pèrdua total en la prova, en litres. 
L= longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D= diàmetre interior, en metres. 
K= coeficient depenent del material. 
 
Segons la següent taula: 
Fundició ........................................................................................................................................ K= 0,300 
Polietilè d'Alta Densitat ................................................................................................................. K= 0,350 
 
De totes formes, qualsevol pèrdua fixada, si són sobrepassades, el contractista, al seu càrrec, 
repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix, està obligat a reparar qualsevol pèrdua 
d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a l'admissible. 
 
 
5.3.13.  Recepció de subxarxes alienes  
 
Mentre no siguin rebudes les subxarxes per Aigües de Reus, l'abastament a les pròpies obres de 
construcció de vivendes, industries, etc, únicament podrà realitzar-se a través del provisional d'obra. 
 
Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haurà d'efectuar la 
prova de pressió interior a la qual haurà d'assistir personal tècnic qualificat d'Aigües de Reus, que 
haurà d'haver estat avisat amb la suficient antelació. L'esmentat personal verificarà així mateix que 
les instal.lacions s'han dut a terme segons les condicions d'Aigües de Reus per instal.lació. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements accessibles 
(vàlvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal.lació així com la idoneïtat 
dels pericons en que estiquin allotjats. Amb la xarxa tancada però en càrrega a pressió  
estàtica, es comprovarà l'ausència de fuites en els elements assenyalats. Qualsevol fuita detectada 
ha de ser reparada. 
 
Amb la xarxa aïllada però amb l'aigua en circulació es comprovaran les descàrregues. 
 
Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels hidrants així com 
la seva pressió residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En qualsevol cas, han de 
complir-se les condicions del Projecte. 
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5.3.14.  Posta en servei i connexió a la xarxa general 
 
Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de pressió, pressa 
de mides, etc, es podrà realitzar la connexió de les noves xarxes a la xarxa existent. Per aquesta 
connexió cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotació de AIGÜES DE REUS per coordinar la 
connexió. Es pactarà el dia de realització i AIGÜES DE REUS proporcionarà el  
 
suport necessari i realitzarà la tancada d'aigua necessària per deixar la conducció a connectar aïllada 
i sense aigua avisant amb anterioritat suficient als abonats afectats. 
 

• Posta en càrrega. 
 
Pel punt més baix de la xarxa, en connexió amb la xarxa general o grups de pressió, es procedirà al 
seu omplert. Totes les vàlvules de seccionament excepte una, i les descàrregues estaran tancades. 
Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de l'aire contingut a la canonada. La velocitat 
de l'aigua serà petita per facilitar l'expulsió de l'aire. Quan la boca d'aire més alta ja no doni aire i si 
aigua s'haurà completat l'omplert de la xarxa. Al tancar la boca d'aire la xarxa arribarà a la pressió 
estàtica de servei. 
 

• Connexió a altres subxarxes.  
 
En el cas de que hagin de connectar-se dos subxarxes, es posaran en càrrega independentment 
cadascuna i una vegada efectuat s'obrirà una vàlvula de comunicació per igualar pressions. 
Posteriorment, s'obriran les altres vàlvules de connexió. 
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5.4.  NORMATIVA PER ESCOMESES I COMPTADORS D'AIGUA POTABLE 
 
5.4.1.  Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable 
 
S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal.lació general de l'interior de l'immoble amb la 
canonada de la xarxa de distribució. 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució compliran l'establert en les 
"Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E. 13-01-1976). 
 
 
5.4.2.  Grups de sobreelevació 
 
El subministrament directe d'aigua per la pressió de la xarxa queda garantitzat, en general, pel 
subministrament, per tots els abastaments l'alçada dels quals a l'entrada del tub ascendent o muntant 
respecte al nivell de la calçada en el lloc a on s'efectua l'escomesa sigui igual o inferior a 15 m. 
(Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament d'Aigües de Reus). 
 
En casos especials, AIGÜES DE REUS comunicarà l'alçada que correspongui. Els subministraments 
amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a l'alçada garantitzada hauran de 
disposar d'un mitjà propi de sobreelevació. 
 
L'equip de bomba a pressió anirà situat en la planta baixa o en el sòtan de l'edifici. 
 
La posta en marxa o parada del grup motobomba serà comandat per un presostat encarregat de 
mantindre la pressió entre 2 valors, de manera que garantitzi el funcionament correcte de tots els 
aparells instal.lats. El volum del recipient auxiliar ha de ser tal que no es produeixin parades i postes 
en marxa massa freqüents que escurçaran la vida dels mecanismes. 
 
Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua de 
subministrament. Si la instal.lació interior requereix una pressió més elevada que la disponible a la 
xarxa d'AIGÜES DE REUS, l'abonat haurà d'augmentar-la per mitjà d'una instal.lació de bombeig 
alimentada des d'un dipòsit. 
 
 
5.4.3.  Dispositius per impedir el retorn 
 
Totes les escomeses de distribució d'aigua per ús domèstic s'equiparan amb una vàlvula de retenció. 
Totes les escomeses de distribució d'aigua que no estiguin designades exclusivament a necessitats 
domèstiques, hauran d'estar provistes d'un dipositiu antiretorn, així com una purga de control. 
 
En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la Delegació 
d'Indústria i homologat per Aigües de Reus. 
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5.4.4. Elements dels quals consta l'escomesa 
 
Una escomesa consta dels següents elements (veure figura adjunta): D'una abraçadera de presa, 
muntada sobre la canonada de la xarxa de distribució, de la que es deriva, o, en el seu cas, d'una 
peça en Te. 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici juntament amb la façana, allotjada en un registre 
o portell fàcilment identificable, i que permetrà el tancament del subministre. La seva maniobra serà 
exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzada, sense que puguin manipular-la 
persones alienes. 
 
D'un tros de tub acoblat a l'abraçadera, mitjançant un enllaç, arriba a la façana de l'edifici a 
subministrar. 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici al costat de la seva façana, allotjada en un 
registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà tancar el subministrament. La seva maniobra 
serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzat, sense que puguin manipular-la 
persones alienes. 
 
D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassarà el mur de tancament de 
l'edifici, i accedirà al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o abonat, de manera que el tub 
quedi solt o permeti la lliure dilatació, però l'orifici haurà de quedar segellat de manera que s'asseguri 
la impossibilitat de penetració de l'aigua o humitats exteriors a l'interior de l'edifici. 
 
Aquesta impermeabilització serà realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet passamurs 
ajustat al diàmetre de l'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin originar per 
deficiències en aquesta impermeabilització serà del propietari o abonat. 
 
D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetrà el tancament del pas de l'aigua, 
per ús del propietari de l'immoble o persona responsable. Quedarà situada en l'interior de l'immoble, 
al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho permeti, allotjada en una cambra  
impermeabilitzada de fàcil accés. 
 
Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaça el tub d'alimentació de l'edifici. 
El propietari o abonat tindrà cura i atendrà el manteniment de l'escomesa a partir de la clau de 
registre, així com assumirà la responsabilitat de la instal.lació i conservació del tub d'alimentació, al 
qual haurà de col.locar-se sempre una vàlvula de retenció. 
 
En el cas de que el subministrament s'efectui mitjançant comptador general, aquest comptador es 
situarà el més pròxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos en que no pugui ser així, 
i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d'instal.lar un tram de canonada, al final i abans del 
comptador s'instal.larà una segona clau de pas. 
 
Immediatament després del comptador es disposarà d'un enllaç o peça d'unió que permeti desmuntar 
fàcilment el comptador per la seva revisió o substitució i d'una altra clau de pas des d'on s'inicia el tub 
d'alimentació. 
 
El conjunt descrit s'allotjarà preferentment en un armari. En casos justificats, es substituirà en una 
cambra sota el nivell del terra. 
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5.4.5. Execució d'obra 
 
Es procurarà instal.lar l'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible d'escomesa, que 
el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa a trànsit de vehicles.  El 
collarí presa de l'escomesa situat a la canonada de la xarxa estarà situat en front a la posició que 
ocuparà la vàlvula de pas en via pública, davant de la façana de l'abonat. 
 
Normalment l'escomesa guanya alçada des de la profunditat en que es troba la canonada de 
distribució a la d'emplaçament de la clau de registre, que és menor. Es procurarà aconseguir aquesta 
elevació de forma suau, sense canvis bruscos de direcció. En el seu recorregut, l'escomesa no 
creuarà ni quedarà per sota de cap clavegueram o desguàs, ni quedarà subjecta a cap altra obra de 
fàbrica. 
 
L'eix del tub de l'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho farà normalment a profunditat de 35-
45 cm per sota de la rasant de la vorera. 
 
L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici serà circular, i de 100-250 mm., de diàmetre, segons 
el diàmetre de les escomeses. 
 
Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions establertes 
en l'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment existent. 
 
Un cop muntada l'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetrà a l'aprovació d'Aigües de Reus. 
 
El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzarà utilitzant terra seca, exempta 
d'àrids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de l'excavació, procurant que quedin 
degudament calçats tots els elements de la canonada d'on es va derivar, i de l'escomesa. Quan 
l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb mitjans mecànics, procurant que 
aquesta compactació no repercuteixi sobre els elements de l'escomesa. 
 
Es reposarà el paviment en la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals. (Plec 
General de Condicions de l'Ajuntament de Reus). 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal.lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà de 
contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 de 67 

                                                                                  
 
 
 

 
 

5.4.6. Instal.lació de comptadors 
 
L'armari destinat al comptador es construirà de manera que el seu muntatge i desmuntatge pugui 
realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de l'immoble. 
 
El lloc escollit haurà de quedar fàcilment accessible per la seva lectura i manteniment, deixant en tots 
els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors fins la via pública. El 
mateix s'utilitzarà exclusivament com allotjament dels comptadors. 
 
El pericó o cambra de comptadors haurà de tenir un desguàs directe al clavegueram, i estar aïllat de 
qualsevol local o instal.lació que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua. 
Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveurà un espai suficient al voltant de l'equip per poder 
instal.lar un sistema d'elevació mecànic. 
 
 

• Necessitat de longituds rectes aigües amunt i aigües avall del comptador. 
 
En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena líquida són causa d'errades 
de mesura. 
 
Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les següents 
recomanacions: 
 
- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades són els dobles colzes, 

vàlvules semitancades i les bombes. 
 
- S'han d'evitar les variacions brusques de la secció de l'escomesa. 
 
- S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments. 
 
Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes mínimes abans i després dels ràcords 
del comptador són: 
 
- 3D, aigües amunt. 
 
- 3D, aigües avall. 
 
essent D el diàmetre en milímetres dels ràcords d'entrada. 
 
Pels comptadors d'hèlix, que són més sensibles a les pertorbacions de la vena líquida, es recomana 
instal.lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diàmetre D i les longituds 
mínimes dels quals siguin: 
 
- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador. 
 
- de 3 a 6 vegades D, després del comptador. 
 
En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la instal.lació, 
abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui ser fàcilment netejat o 
substituit. 
Així mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran diàmetre, 
d'una presa de pressió, per verificar el correcte funcionament del subministrament i, en el seu cas, 
poder instal.lar un enregistrador. 
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5.5.  XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
5.5.1. Situació de la xarxa 
 
La xarxa de clavegueram es situarà sota la vorera o calçada, sempre que existeixin, o en el seu 
defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzades i que siguin accessibles de forma 
permanent. 
 
Es respectaran les distàncies mínimes amb els altres serveis. 
 
 
5.5.2.  Tipus de xarxes de clavegueram 
 
Es distingiran dos tipus de xarxa de clavegueram: les xarxes unitàries i les separatives. 
 
Les xarxes unitàries són aquelles que transporten tant les aigües negres que desguassen les 
escomeses industrials i domèstiques com les pluvials que recullen els embornals. 
 
Per contra, les xarxes separatives tenen doblades les conduccions: unes transporten les aigües 
negres i, les altres, les pluvials, i en cap moment hi ha barreges entre elles. 
 
En les xarxes separatives, les aigües pluvials vessen directament als barrancs: en les unitàries, les 
connexions entre la xarxa i els barrancs es fa mitjançant sobreeixidors.  
 
 
5.5.3. Disseny de la xarxa 
 
La xarxa de sanejament serà sistema separatiu si l'àmbit a urbanitzar disposa d'un barranc o 
col·lector de pluvials proper, encara que aquest es trobi fora de l'àmbit de la urbanització i per arribar-
hi calgui realitzar xarxa fora dels terrenys que delimiten l'Àrea o Pla Parcial.   
 
A l'efecte de facilitar en gran mesura les tasques de manteniment, neteja i desviació de les aigües 
negres durant obres i reparacions, és molt convenient mallar les canalitzacions de clavegueram. 
 
Tots els canvis de direcció i instruccions, han de realitzar-se el menys perpendiculars possible, amb la 
finalitat de afavorir la circulació de les aigües residuals i pluvials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 de 67 

                                                                                  
 
 
 

 
 

5.5.4.  Instal.lació de conduccions de sanejament 
 
Donada la importància que té reflexar fidelment sobre el terreny les pendents indicades al projecte, es 
procedirà al rasanteig acurat de la rasa un cop elevada. El fons de la rasa es cobrirà amb un llit 
d'arena o de formigó, el qual haurà d'estar també acuradament rasat. 
 
En el cas de que la rasa s'hagi excavat demolint la conducció existent, el llit del fons de la rasa haurà 
de ser obligatòriament de fomigó, donat que l'estat en que queda la rasa un cop demolida la 
conducció existent no assegura que la nova conducció quedi fixada definitivament tal i com es 
presenta inicialment. 
 
Donat que el bon funcionament del sistema de clavegueram està molt lligat a l'obtenció dels pendents 
adequats, el contractista comprovarà cada certa distància que són correctes tant la  
 
profunditat de la conducció respecte al carrer com la diferència de cotes absolutes d'aquesta última. 
 
En cas de no obtenir-se finalment els pendents proposats al projecte, si no hi ha cap motiu tècnic que 
ho justifiqui, es considerarà al contractista com a únic responsable i s'actuarà en  
 
concordància si els pendents finalment obtinguts no compleixen els mínims exigits i poden comportar 
problemes de funcionament de la xarxa. Es podrà demanar que es refacin trams de xarxa o tota ella. 
 
La conducció es recobrirà amb arena o formigó fins a 10 cm. per sobre de la generatriu superior, 
segons s'indica al projecte. La resta de rasa es reomplirà per capes i es compactarà, segons s'indica 
a la rasa tipus per conduccions de sanejament (veure detall tipus  corresponent). 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure 
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
 
5.5.5. Pous de registre 
 
Els pous de registre permeten l'accès a les conduccions de clavegueram per tal de realitzar les 
tasques de manteniment, neteja, inspecció mitjançant circuit tancat de TV, etc. 
 
Es col.locaran cada 40-50 m. en trams rectes i en cada punt on hi hagi interseccions, resalts, canvis 
de direcció i, en general, a on hi hagi qualsevol singularitat a la que sigui convenient tenir un fàcil 
accès. 
 
Els detalls constructius i materials de l'obra civil, marc i tapa i pates estan definits al detall tipus 
corresponent. 
 
 
5.5.6. Pous de registre amb resalt 
 
Els resalts dificulten les tasques de manteniment, neteja i inspecció abans esmentades. Es per 
aquest motiu que no s'autoritzarà l'instal.lació de conduccions de clavegueram amb resalt quan la 
causa sigui la minimització de les excavacions i dels moviments de terres. 
 
Només s'autoritzarà la instal.lació d'un pou amb resalt quan aquest sigui la única solució tècnicament 
viable. 
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5.5.7. Embornals 
 
Els embornals recullen les aigües pluvials que circulen per la superfície dels carrers i les condueixen 
cap a la xarxa general de clavegueram, ja sigui aquesta unitària o separativa. 
 
La seva ubicació serà aquella que afavoreixi al màxim la capacitat de desguàs, i per tant es situaran 
preferentment en les cotes baixes dels carrers, en els punts on es produeixin acumulacions d'aigua, 
etc. 
 
Els detalls constructius estan definits als models tipus corresponents. 
 
 
5.5.8. Sobreexidors 
 
Els sobreeixidors actuen com a elements de connexió entre les xarxes unitàries de clavegueram i els 
barrancs o altres conduccions de clavegueram. 
 
Mitjançant els sobreeixidors s'assegura que el cabal que circula per una determinada conducció no 
supera un valor establert, doncs abans de superar aquest valor desvia l'excès de cabal cap al barranc 
o una altra conducció. 
 
La unitat més usual dels sobreeixidors, no obstant, és la de permetre el pas de les aigües negres per 
una conducció de clavegueram i, en cas de pluja, desviar els grans cabals extraordinaris que 
apareixen directament al barranc, sense que es superi una dil.lució determinada. 
 
En cada cas el projecte definirà les característiques constructives del sobreixidor i inclourà els calculs 
justificatius de dilució, dimensions, alçada del llavi, etc... Aquest es revisarà i validarà com un element 
mes dins de la xarxa de sanejament en el moment de validació de la xarxa. 
 
 
5.5.9. Estacions de bombament 
 
En determinats casos, una subxarxa de clavegueram pot tenir el punt de desguàs a una cota inferior 
a la de la xarxa general de clavegueram a la que s'ha de connectar. En aquests casos serà necessari 
instal.lar una estació de bombament per elevar les aigües residuals fins al punt de connexió abans 
esmentat. 
 
Aquesta estació de bombament haurà de disposar d'una reixa filtrant per a sòlids, d'un sistema 
d'alarmes de detecció d'avaries, permetre l'accès per netejes i petites reparacions, permetre 
l'extracció dels equips per a la seva reparació/substitució, disposar de la ventilació adequada, etc. 
Totes les especificacions d'aquesta estació estaran especificades al projecte i revisades i  
 
validades pels Serveis Tècnics d'AIGÜES DE REUS abans de l'aprovació de la xarxa, com un 
element mes integrant de la xarxa de sanejament.. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



47 de 67 

                                                                                  
 
 
 

 
 

5.6.  NORMATIVA PER ESCOMESES DE CLAVEGUERAM 
 
5.6.1. Condicions generals sobre les escomeses de clavegueram 
 
S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal.lació general de l'interior de l'immoble amb la 
conducció general de sanejament. 
 
Aquesta canonada tindrà un pendent comprès entre el 3 i el 5%, i la seva execució realitzarà segons 
el detall tipus que s'adjunta a l'annex corresponent. 
 
5.6.2. Execució de l'obra 
 
Es procurarà sempre instal.lar l'escomesa seguint una linia el més recte possible, amb un pendent 
constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar a crear problemes 
de funcionament. 
 
Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació d'Aigües de Reus. Per al recobriment de 
l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel rebliment, terra seca exempta d'àrids majors de 4 
cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavació i procurant que quedin degudament calçats tots 
els elements de la conducció general i de l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es 
compactarà el terreny amb mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi 
sobre els elements de l'escomesa. 
 
Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals (Plec 
General de Condicions de l'Ajuntament de Reus). 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal.lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà de 
contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 

5.7.  XARXA DE REG 
 
Els projectes d’urbanització que contemplin zones enjardinades municipals hauran de disposar de 
xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de l’Ajuntament de Reus. 
Aquesta xarxa de reg es connectarà a la xarxa de distribució mitjançant un trampilló de  
 
fossa dúctil soterrat en vorera equipat amb vàlvula d’esfera i mecanisme antiretorn (veure detall tipus 
corresponent). Posteriorment, AIGÜES DE REUS instalarà en el seu interior un comptador. 
 
Una vegada els serveis tècnics d’AIGÜES DE REUS hagin verificat la instalació i estigui correctament 
executada es podrà donar d’alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva posada en servei i que 
AIGÜES DE REUS procedeixi al muntatge del comptador cal que al promotor de la urbanització o el 
propi Ajuntantament realitzin la petició de contractació.    
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ANNEX I: MATERIALS DE CANONADES I ACCESSORIS 
 
Els materials normalment utilitzats en les instal.lacions d'abastament y clavegueram seran els 
següents: 
 

• Abastament: fundició dúctil, polietilè d'alta densitat, acer, formigó. 
 

• Clavegueram: amiant-ciment, formigó, clorur de polivinil (PVC) i acer. 
 

1.  ACER 
 
L'acer per la fabricació d'armadures serà de secció uniforme, de superficies llises o corrugades i 
complirà les condicions exigides per aquest material en la Instrucció EHE. 
 
L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, serà ben batut, no trencadís, dolç, maleable en 
fred, d'una contextura fibrosa i homogènia, sense pels, esquerdes, cremades ni qualsevol altre 
defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el punxó o que al ser corbades 
s'estripin o tallin. 
 

1.1.   BARRES AÏLLADES 
 
Definim com a armadures a emprar (al formigó armat) al conjunt de barres d'acer que van col.locades 
a l'interior de la pasta del formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a que està sotmès. 
 
Les armadures s'hauran de col.locar netes, exemptes de tota bruticia, greix i òxid no adherent. 
S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels plànols i seran fixades entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions i s'haurà de mantenir mitjançant peces adequades la distància a l'encofrat, de 
manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i compactació del 
formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi coqueres. 
 
Aquestes precaucions caldrà extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de l'extradós 
de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment. 
 
Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjançant simple lligat o un altre 
procediment idoni, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura un cop situada 
la ferralla en els motlles o encofrats. 
 
Les unions i solapes seran les indicades als plànols, o en cas contrari, caldrà disposar-les d'acord 
amb les prescripcions de al Instrucció EHE. 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó, el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció de 
l'Obra l'aprovació de les armadures col.locades. 
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1.2.   MALLES ELECTROSOLDADES 
 
Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises d'acer trefilat, 
soldades a màquina entre sí i disposades a distàncies regulars. 
 
Es col.locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota bruticia, greix i òxid no adherent. 
Es disposarà d'acord amb les indicacions dels plànols i aniran fixades entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions i caldrà mantenir-hi mitjançant peces adequades la distància a l'encofrat, de 
manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i compactació del 
formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi coqueres. 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció de 
l'obra, l'aprovació de les malles electrosoldades col.locades. 
 
D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor número possible de diàmetres 
diferents i que aquests diàmetres es diferencïin al màxim entre sí. 
 

2. FORMIGÓ 
 
En quant a la seva dosificació i fabricació, s'haurà de complir tot el que assenyala la Instrucció EHE. 
 
Així mateix, serà d'aplicació les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigón preparado. 
resolución de 29-7-1999, de la dirección general de la vivienda, arquitectura y urbanismo” el que es 
refereix a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 
 

2.1.  FORMIGÓ DE NETEJA 
 
Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, serà recobert aquest 
amb una capa de formigó de neteja de 5 ó 10 cm. de gruix i qualitat HM-20/P/20/IIa. 
 
S'haurà d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya durant el formigonat. 
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3. CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIÓ I SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE 
 
Els materials a instal.lar tindran unes característiques tals que contribueixin a que la xarxa compleixi 
les necessàries exigències de seguretat i salubritat, de servei i de duració-economicitat. 

• Exigències de seguretat i salubritat. 
 Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions sanitàries 

presents en la legislació vigent. De cap manera han de modificar la qualitat de l'aigua. 
 Cal que els fabricants de concuccións d’aigua potable estiguin censats a la Direcció General 

de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real Decret 140/2003.  
• Exigències de servei. 

 Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta finalitat, 
els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipòtesis adoptades al 
realitzar el càlcul de la xarxa. 

• Exigències de duració-economicitat. 
 S'utilitzaran materials capassos de resistir les accions similars a les de treball de forma que 

no pateixin deteriors prematurs. 
 En general, es compliran les normes següents: 
 DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092 
 
 
 
Es denomina "pressió nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren els tubs. 
 
D'acord amb el Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de 
Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal i de trencament ténen la 
següent relació: 
 
  Pr ≥ 2 ⋅ Pn ≥ 4 ⋅ Pt 
 
El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peça, certificats, etc.) complirà amb el que ha estat 
disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA. 
 
Les verificacions i assaijos de recepció s'executaran d'acord amb el disposat en el cap. 3 del PTAA. 
 
Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per 
l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir dubtes 
sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i certificacions de 
qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les normes tècniques en vigor. 
 
Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un diàmetre 
interior: 
 
 
 D ≤ 150 mm. Polietilè d'Alta Densitat, per 10 atmòsferes de pressió de treball. 
   Norma UNE 53131. 
 
 D ≥ 150 mm. Fundició Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9. 
   Normas ISO 2531, 4179. 
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3.1. CANONADES I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
3.1.1.  CANONADES DE POLIETILÈ 
 
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 
característiques especificades en les següents normes: 
 

• UNE-EN ISO 1872 
• UNE 53126 
• UNE-EN ISO 306 
• UNE-EN ISO 527 
• Codi Alimentari Espanyol. 

 
Tal i com s’indicat anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè per instal·lar a 
xarxes d’aigua potable al municipi de Reus caldrà que acreditin estar censats a la  
 
Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real Decret 
140/2003. Per això caldrà que l’instalador proporcioni copia de l’Annex IX i còpia de l’ácus de rebut 
que Sanitat lliura com a garantia de la presentació de la documentació necessaria pel cens.   
   
EL fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de l’Annex 1 del 
Reial Decret 140/2003. Aquest indica els paràmetres de migració màxima del producte segons el 
quadre següent extret del Reial Decret. 
 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA 
28. Acrilamida 0,10 µg/l 1 
29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1 
30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1 

  
La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressió de treball de 10 Atm.  
Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió nominal, tipus (PE 
80), marca així com la norma UNE de compliment (UNE 53131). 
 
Està terminantment prohibit el polietilè de recuperació, així com la utilització de polietilè d'alta densitat 
PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de tota la canonada. 
 
El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de homogeneïtat 
de qualsevol tipus.  Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o 
bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar. 
 

• Característiques P alta densitat ........................................................................  art. 2.23.3 PTAA. 
• Composició tub Polietilè  .................................................................................... art. 2.23.4 PTAA. 

 
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, 
temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA. 
 
Les canonades de PE hauran de col.locar-se en planta serpentejant per compensar els moviments 
per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació linial del PE. 
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3.1.2. ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior 
qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 
 
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al Real 
Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens Sanitari i de migració 
màxima del producte. 

3.2.  CANONADES I ACCESSORIS DE FUNDICIÓ DÚCTIL 
3.2.1.  CANONADES 
 
En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes Internacionals 
següents: 
 
ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a canalitzacions amb 

pressió. 
 
ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  Revestiment intern 

amb morter de ciment centrifugat.  Prescripcions generals. 
 
ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil.  Revestiment extern de zinc. 
 
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil.  Màniga de polietilè. 
 
ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat. 
 
ISO 4633-83 Junta de cautxú.  Especificació dels materials. 
 
Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motllo metàl.lic i 
estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú.  Amb aquest anell 
s'assegurarà una estanqueïtat perfecta en la unió entre tubs.  Aquesta junta serà automàtica flexible 
standard 2GS. 
 
Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes.  Una primera amb zenc metàl.lic, 
realitzat per electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa.  La quantitat dipositada serà com a 
mínim de 200 gr/m2. 
 
Una segona de pintura bituminosa, realitzada per pulverització.  La quantitat dipositada serà tal que la 
capa resultant tingui un gruix de 100 mm. 
 
El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per centrifugació del 
tub. 
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Els gruixos de la capa de morter una vegada fraguat són: 
 

 DN 
 mm.  Gruix, e 

  Normal 
 mm. 

 Mitjà 
 mm. 

 Mínim 
 mm. 

 60-300  3  2,5  1,5 

 350-600  5  4,5  2,5 

 700-1200  6  5,5  3 

 1400-1800  9  8  4 
 
 
La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades anteriorment per tots 
els materials de fosa dúctil. 
 
Totes les canonades portaran gravat d'orígen les següents característiques: 
 

o Diàmetre nominal: 60-1.800 
o Tipus d'unió:  STD o EXP 
o Material:  GS 
o Fabricant:  PAM 
o Any:   dos xifres 
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3.2.2. SISTEMES D'UNIÓ 
 
Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable cumpliran amb la norma 
europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de fossa dúctil, 
accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.   
 
 
3.2.2.1.  UNIÓ ENTRE TUBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú bilabiat i 
amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat una vegada 
introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada. 
 
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 
fabricació, referència del fabricant, etc.). 
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3.2.2.2.  UNIÓ TUB-ACCESSORI, ACCESSORI-ACCESSORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió flexible, 
mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil.  Aquesta contrabrida estarà 
subjecta per passadors que enganxen en el resalt de la campana, de la peça, per la seva part exterior 
(Fig  ). 
 
Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els 
diàmetres i les rosques seran mètrics. 
 
Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran radi. 
 
La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera que pot 
realitzar-se una corba de radi 200 m. 
 
Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de qualsevol altre 
que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament. 
 
Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises. 
 

• Qualitat de la fundició............................................................................................. art. 2.3. PTAA. 
• Característiques mecàniques ................................................................................ art. 2.4. PTAA. 
• Assajos ........................................................................................................ art. 2.5. a 2.10 PTAA. 

 
La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el disposat 
en el cap. 4 PTAA. 
 
La unió entre tub accessori es pot realitzar tambe amb elements brida-copa o brida-llis subministrats 
pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una pletina per connectar accessoris entre pletines 
com vàlvules, tes, colzes, etc...  
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3.3.  UNIÓ ENTRE BRIDES 
 
La unió de accessoris embridats com tes, valvules, etc es realitzaran amb junta elàstica d'etilè-propilè 
PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanqueïtat de la unio entre brides amb la compressió 
d'aquesta.  Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533. 
 
 
3.3.1.  CARGOLERIA PER UNIÓ EMBRIDADA 
 
Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves dimensions i 
característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.  Els cargols hauran 
de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat del medi en que quedaran 
situats (com a mínim zincats).  En cas de quedar soterrats, hauran de ser galvanitzats en calent. 
 

3.4. ACCESSORIS D'UNIÓ ENTRE ACCESSORIS I TUBS DE DIFERENTS TIPUS 
 
3.4.1. BRIDA CONTRATRACCIÓ 
 
La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions i 
valvuleria tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció. 
 
Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de reïna amb 
pols de epoxi.  La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junt tòrica de goma i  
 
grapa de PVC. Aquest esta composat amb brida i contrabrida amb cargols de unió entre les dues que 
produeixen que l'anell estriat conic es clavi al tub quan s'apreten els cargols 
 
Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400. 
 
En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, serie 05 PN16, de doble 
cambra amb junta estandar apropiada al tub a connectar de PVC, PE,    
No es poden utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals. 
 
 
3.4.2. BRIDA UNIVERSAL 
 
La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de polietilè es 
realitzarà mitjançant brida universal. 
 
Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de reïna epoxi.  La 
junta de tancament serà de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i DIN 2690. 
 
Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-los major 
resistència a la corrosió. 
 
Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200. 
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3.5.  PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE 
 
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que la 
canonada principal. Portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 
 
En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la possibilitat 
de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de marques 
homologades AVK i EURO 20. 
Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus bayoneta, eliminant les unions 
amb cargols.  
Caldrà tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el apropiat 
segons el fabricant. 
 
Les connexions de ramals perpendiculars a la linia principal i que per tant estan sotmeses a forces, 
hauran de estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat al tub  
a connectar. El accessori disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb l'anell autoblocant. 
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3.6.  VALVULERIA 
 
3.6.1. VÀLVULES DE COMPORTA 
 
Gama DN 40 a 300. 
 
En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes internacionals 
següents: 
 

• ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per canalitzacions a 
pressió. 

 
• ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal.lacions soterrades. 

 
• ISO 5752-82: Vàlvules metàl.liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i 

centre. 
 

• DIN 3202-F4. 
 
Característiques generals. 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693). 
  Pas rectilini en la part inferior. 
  Assentaments d'estanquitat no afegits. 
  Cap tipus de mecanitzat. 
  Brides unió ISO PN 16. 
  Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ). 
 
OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic. 
   Estanquitat per compressió del cautxú. 
 
EIX:  Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred. 
  Monobloc. 
  Estanquitat per dos juntes tòriques. 
 
FEMELLA: Fabricada en llautó. 
  Independent de la comporta. 
 
TAPA:               Fabricada en fundició dúctil. 
  Sense cargoleria, l'estanquitat per mitjà de volandera de cautxú. 
 
Característiques funcionals. 
 

• Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega. 
• Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula. 
• Possibilitat de ser soterrada sense pericó. 
• Obertura i tanca sense desplaçament del eix. 
• Possibilitat de motorització. 
• Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474. 

 
Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia entre la 
vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable mitjançant un trampillo de fosa dúctil situat a cota 
de paviment. 
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó que 
disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà de tal forma que es vegi 
físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel desguaç. 
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3.6.2.  VÀLVULES DE PAPALLONA 
 
Pel seccionament de canonades de diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran vàlvules de 
papallona. 
 
Aquestes seran marca AMVI, sèrie ISORIA. 
 
Les especificacions generals són: 
 
COS: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
 
EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
 
Anell d'etilè propilè (xA) EPDM. 
 
Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2. 
 
La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran 
bicromatats. 
 
La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell addient, segons les taules d'aplicabilitat 
amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. 
 
Aquest serà submergible i disposarà de senyalització visual. 
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per la entrada del personal per la 
seva manipulació i reparació. 
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3.6.3. VALVULERIA HOMOLOGADA 
 
Vàlvules de seccionament de comporta. 
 
En les obres d'urbanització realitzades per empreses externes en les que es contempli la realització 
de xarxa d'aigua potable s'admeten vàlvules de les marques següents: 
 

• Vàlvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distància reduïda entre elles, que 
compleix les característiques genèriques anteriorment detallades. 

 
• Vàlvula AVK sèrie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons DIN 3202 

apt. 1, F4.  Complirà totes les característiques constructives anteriorment detallades. 
 

• Vàlvula EURO-20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada 
amb distància reduïda entre brides que compleix les característiques genèriques 
anteriorment detallades. 

 
• Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada.  Aquestes es poden utilitzar pel 

seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. 
 

• Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de 
diàmetre igual o menor que el principal. 

 
 
Les obres adjudicades directament per AIGÜES DE REUS es realitzaran amb vàlvula HAWLE. 
 
Vàlvules de seccionament de papallona. 
 
Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papalllona de la Marca AMVI model 
ISORIA per muntatge entre brides  
 
Vàlvules de descàrrega. 
 
Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de diàmetre 
igual o menor que el principal. 
 
Vàlvula AVK sèrie 18/50 de comporta amb derivació Te totes les boques embridades. 
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3.7.  VENTOSES 
 
Gama DN 60 a 200 
 
Característiques generals. 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. 
  Brides d'unió PN 16. 
  Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi. 
 
OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb cautxú 

sintètic. 
   L'estanquitat per compressió del cautxú. 
 
Característiques funcionals. 
 

• La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de: 
 

o Admissió d'aire en el buidatge. 
o Eliminació d'aire en l'ompliment. 
o Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal. 

 
• Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements. 

 
• Purga per comprovar funcionament. 

 
• Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent. 

 

3.8.  BOQUES DE REG 
Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampillo, de la marca Belgicast, 
model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció "Boca de reg ". 
Aquestes estaran equipades amb el racord tipus Reus. 
 

3.9.  HIDRANTS 
Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diametre d'entrada 100 mm, equipat amb 
dues boques de 70mm i racords tipus barcelona. 
 
Aquest anirà muntat dins de trampillo de fosa gris i recobriment bituminos de Ø250 i L-200. La tapa 
serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampillo Ford. 
 
El muntatge del hidrant serà el reflexat al detall tipus corresponent i inclourà els seguents elements: 
 
- Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16 
- Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato. 
 
- Valvula de seccionament per poder aïllar  l'hidrant  de la xarxa. Aquesta serà tipus COMBI-T segons 
models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i trampillo de registre. 
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3.10.  ESCOMESES 
 
La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada de 
distribució fins la clau de pas de l'abonat situada en vorera davant del edifici, serà de polietilè de baixa 
densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131. 
 
La clau de pas de l’abonat estarà situada a uns 20 cm de façana.  No es permetrà una distància 
superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas a sobre de la 
conducció principal. Si la condicions concretes d’una instalació no permeten complir amb les 
especificacions caldrà que AIGÜES DE REUS autoritzi els canvis oportuns.   
 
Els collarins de connexió dels ramal a la canonada de distribució seran de pressa en carrega amb 
stop incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal. 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzarà el collarí especific de la marca Hawle, 
referència 5250. 
 
característiques: 
         
- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recubriment de reina epoxi. 
- Junta de cautxú nitril shore 72 
- Cargols d'acer inox A2 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de fossa dúctil, ferro o fibrociment s'utilitzarà el collarí especific 
de la marca Hawle, referència 3800 i bandes. 
 
característiques: 
         
- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recubriment de reina epoxi. 
- Junta de elastomer especific per aigua potable. 
- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10). 
 
Bandes pel collari, referència 3100. 
 
característiques: 
 
- Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006, gruix de 1,5 mm 
ample 64 mm. 
- Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006. 
- Junta de la banda de goma nitril shore 72º   
 
Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO. 
 
Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la vàlvula 
angular de llautó ME 47 de diàmetre nominal segons l'escomesa. 
 
La vàlvula es montara amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. Una 
d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexió a la canonada del 
abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir l'estanqueitat.    
 
 
Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampillo de fosa gris amb 
recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550. 
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons seguents: 
 
Trampillo model fix (trampillo petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa gris GG25 
segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi. 
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Trampillo tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.       
 
Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzarà per clau de registre la 
vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb 
distància reduïda entre brides DN 65, PN 16. 
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4. CONDUCCIONS I ELEMENTS PER XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
Les conduccions han de resistir una pressió interior mínima de 1 Kg/cm2, per tenir en compte la seva 
possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 
 
Els materials a utilitzar en les canonades de secció circular seran, depenent del seu diàmetre interior: 
 
 D ≤ 500 mm. Policlorur de Vinilo, de la Sèrie 5 de paret compacta. 
   Norma UNE-EN 1401. 
 
 D > 500 mm. Formigó armat, de la Sèrie B (salvat especificació contrària). 
   Capítol 6 del P.T.S.P. 
 
El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaijos de recepció compliran 
estrictament el disposat en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de 
Sanejament de Poblacions. 
 
Per diàmetres superiors a 500mm i previa consulta als serveis Tècnics de AIGÜES DE REUS es 
podra acceptar el muntatge de canonada de politilè d'alta densitat coarrugat espacific per sanejament 
o Polipropilè coarrugat exterior, llis interior per canonades de sanejament. 
 

4.1.   FORMIGÓ 
 
Canonades de formigó, classe III amb junta de campana, segons normes ASTM C-14 per canonades 
sense armar i ASTM C-76 per canonades armades. 
 
La instal·lació de un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball, de la carrega de terres que 
hagin de suportar i caldrà que al projecte s'especifiquin els càlculs justificatius de la elecció d'una o 
l'altre. 
 

4.2.   POLICLORUR DE VINIL (PVC) 
 
Canonades de PVC de pared compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, de 
conformitat amb norma UNE 1401. Rigidesa circunferencial SN 4. 
 
Les canonades de PVC no poden considerar-se resistents a l'impacte a temperatures inferiors a cero 
graus Celsius (0ºC). 
 
No són resistents a l'atac d'òxids amb alt contingut en nitrògen, èters, hidrocarburs aromàtics, clorats, 
brom i iode. 
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4.3.   POLIETILE COARRUGAT 
 
Canonada de polietilè d'alta densitat per sanejament, coarrugat fabricat sota normes prEN 13476-1 
estandaritzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que indica que la pared 
interior es llisa i continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa circunferencial de 8 KN/m2. 
  
Per diàmetres superiors a 500mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no es 
necessitarà el maniguet d'unió. L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada 
del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent tub. Per garantir l'estanquitat també 
s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió. 
 
Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueitat els subministrarà el mateix 
fabricant de la canonada.  
 
La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Reus passa pel vist i plau dels serveis 
tècnics d’AIGÜES DE REUS. 

4.4.   POLIPROPILÈ COARRUGAT 
 
Canonada de Polipropilè per sanejament amb unió abocardada, amb paret coarrugada exterior i 
llisa interior fabricat sota projecte de norma europea prEN 13476-1 estandaritzat en diàmetre 
exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que indica que la paret interior es llisa i 
continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa circunferencial de 8 KN/m2. 
 
El color del tub exterior serà de color teula per garantir la puresa del material base i el color de la 
paret interior serà de color blanc. La unió tub-tub es realitzarà amb unió abocardada que 
incorporarà el tub realitzada sobre el propi tub en el sistema de fàbricació. No serà un afegit.   
 
Per garantir l'estanquitat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i 
apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant  . 
 
La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Reus passa pel vist i plau dels serveis 
tècnics d’AIGÜES DE REUS. 
 

4.5.   EMBORNALS 
 
Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, UNE-
EN 1559, EN 124, model 0.8-75D, tipus EBRO, classe C250 amb superfície d’absorció de 16 dm2. 
 Marca FUNDICION DÚCTIL BENITO. Reixeta formada per barrots de motllura especial.  
Superfície metàl·lica antilliscant. La reixa serà abatible antirrobatori. 
 
Reixeta amb marc per a embornat de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, UNE-
EN 1559, EN 124, model D-3B, tipus TEIDE, marca FUNDICION DÚCTIL FABREGAS, classe 
C250 amb suferfície d'absorció de 16 dm2. Marc format per barrots de motllura especial. 
Superfície metàl·lica antirrelliscant. Reixa abatible antirrobatori. 
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4.6.   TAPA DE REGISTRE 
 
Els marcs i tapes que es podran posar als pous de registre al municipi de Reus seran els 
seguents: 
 
Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 
D400, model Zermatt articulat, no ventilada marca COFUNCO, diàmetre de pas 600, superfície 
amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Marc i tapa per a pou de registre  de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 
D400, model REXEL articulat, no ventilada marca FUNDITUBO, diàmetre de pas 600, superfície 
amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 
D400, model DELTA, marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. Model no ventilat, articulat, tancament 
elàstic de seguretat marc i tapa rodons ref T2066. Diàmetre de pas Ø600, superfície amb motiu 
antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat de 
producte per donar fe de la conformitat amb la Norma corresponent. Portaran les dades següents 
marcades en relleu a la tapa: 
 

o Nom comercial del fabricant 
o Referència de la norma: EN-124 
o Classe: D400 
o Organisme de certificació 
o Número de certificat 
o Inscripció: CLAVEGUERAM 

 

4.7.   POUS DE REGISTRE 
 
Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.  Con superior asimètric de diàmetres 
1200x600 i profunditat de 600 mm., element cilíndric intermedi de longitud variable segons 
profunditat del pou, element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les canonades 
situats a 935 mm. del llavi superior i cubeta base de diàmetre 1200.   Els mòduls de formigó 
portaran junta labiada. 
 
Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior.  Diàmetre de la boca de 600 
mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm. 
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4.8.   ESCOMESES 
 
Les escomeses a conduccions de xarxa municipal de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa 
amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es presionarà contra el tub per que la unó quedi 
perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per aixó s'utilitzaran 
filferros que envoltaran el tub i presionaran la pinça per ambdós costats del ramal. 
 
La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de pared compacta amb junta elàstica, classe 41, 
sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal d'escomesa i la unió al 
col·lector es formigonaran. 
 
Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el mes ajustat possible al 
diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub de PVC del ramal pel 
forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es formigonaran per garantir 
l'estanqueïtat del conjunt. 
 
Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click 
específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per realitzar 
aquesta funció.    
La tipologia de la unió de l’escomesa amb la conducció principal serà com la que es pot veure a la 
figura: 
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RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 10/09/25 Pàg.: 1

A1110025P-1 M3 EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1M. DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES
LES CONDUCCIONS I INSTAL·LACIONS A ANUL·LAR I LA CARREGA DE TERRES
SOBRE CAMIÓ.

30,23 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

A1120008P-2 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS 94,40 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

A1220005P-3 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES 98% PM,
AMB TOT-U ARTIFICIAL ZA 0/20, MESURAT SOBRE PERFIL.

44,27 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

A1220037P-4 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR. 25,12 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

A1220083P-5 M3 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB
ABOCAMENT SOBRE CAMIÓ O CONTAINER I RETIRADA DIÀRIA A L ' ABOCADOR A
UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU CÀNON
ABOCADOR.

17,96 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

A1220084P-6 M3 CÀRREGA DE TERRA D'OBRES SOBRE UN DÚMPER BASCULANT. 8,16 €

(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

A4010003P-7 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC AMB TALLADORA DE DISC MAXIM 10
CM DE GRUIX

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

A4010004P-8 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS FINS A 15 CM DAMUNT BASE
DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR.

31,72 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

A4010007P-9 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L ÁBOCADOR.

26,57 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

A4010009P-10 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM. DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A
L'ABOCADOR

18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

A4010022P-11 M TALL DE VORERA LOSSETA AMB TALLADORA DE DISC MAXIM 10 CM DE GRUIX 9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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A4010023P-12 M TALL FORMIGÓ MAX 10 CM GRUIX 9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

A4110051P-13 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB
DOTACIÓ 1,5 KG/M2

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

A4110055P-14 M2
PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E, DE 20 CM DE
GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I
25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ,
ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE
QUARS GRIS

29,36 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

A4111151P-15 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B
50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A
CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

116,43 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

A4111202P-16 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70
S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMI-DENSA PER A
CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

114,13 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

A4120030P-17 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR
GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM -20 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE
BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

29,55 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

A510004P-18 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG MODEL HOMOLOGAT AIGÜES
DE REUS, MARCA COMERCIAL AVK, BELGICAST, SOLCO O EQUIVALENT AMB
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, AMB SORTIDA DN 40 I RACORD TIPUS REUS.

204,01 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

A510006P-19 UT CONNEXIÓ DE BOCA DE REG TIPUS AIGÜES DE REUS, A CANONADA DE FD
(INDEPENDENT DEL DIÀMETRE) INCLOSA CANONADA DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ, CAPÇAL COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA, BANDA D'ACER INOXIDABLE
PER UNA CANONADA DE FUNDICIÓ TOTS ELS ACCESSORIS I OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER FINALITZAR LA INSTAL.LACIÓ

282,63 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

A530065P-20 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO D'HIPOCLORIT AMB BOMBA
DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINA A UNA DOSI DE 0,1 L7M3 ( 15ppm )
USANT HIPOCLORIT COMERCIAL DE 150 gr DE CLOR ACTIU/LITRE). S'ESBANDIRÀ LES
VEGADES SUFICIENTS PER TAL QUE LA DOSI MAXIMA ABANS DE CONNECTAR A LA
XARXA SIGUI DE 1 PPM. TRAM MÀXIM DE 100 METRES

306,00 €

(TRES-CENTS SIS EUROS)
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A530074P-21 UT PROVA DE PRESSIÓ CANONADA < 250 mm MÀXIM 100 ML O EL MATEIX MATERIAL.
INCLOU ANCLATGES DE FORMIGÓ I PERFIL METALIC SI S'ESCAU

265,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

A6020004P-22 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA DE COMPORTA DE
TANCAMENT ELÀSTIC PN 16, MODEL AVK, SERIE CURTA 06/30, DN 100 O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, INCLOU: JUNTES JUNTAFLEX,
CARGOLERIA D' ACER GALVANITZAT, INCLOSA EIX TELESCOPIC EXTENSIBLE,
COMPOST DE SUPORT DE TUB, TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU TAMBE
QUADRADET DE MANIOBRA I TRAMPILLO QUADRAT DE 190X190X280, CAIXA DE
HPDE I TAPA ADE FOSA DÚCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ
´´AIGUES DE REUS´´, 5 KG DE PES APROX

433,80 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

A7010012P-23 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
PE100 DE 50 MM. DN EXTERIOR PER A PN-16 ATMS.AMB UNIÓ TERMOSOLDADA
INCLOSA I PROVA HIDRÀULICA

16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

A7020032P-24 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB
UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES

74,07 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

A8040027P-25 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125. 146,77 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

A8040033P-26 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/90. 133,11 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

A8110060P-27 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ENLLAÇ FD BRIDA-EXTREM ENDOLL PN 16 AMB
JUNTA MECÀNICA EXPRESS PER A CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

107,87 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

A8130078P-28 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

105,05 €

(CENT CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

A8170092P-29 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/100 PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL

167,34 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

A8320072P-30 UT SUBMINITRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNIÓ UNIVERSAL DE GRAN TOLERANCIA
88-102/113-127

125,83 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

A9020051P-31 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES)
ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 63 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN

413,70 €
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200,
CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ
´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA.

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

B50001P-32 Ut. ELABORACIÓ PLA ESPECÍFIC DE GESTIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT, TRAMITACIÓ
I APROVACIÓ PER L'ORGANISME DE TREBALL (PER A LONGITUDS SUPERIORS A 80
METRES)

2.295,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

B50002P-33 Ut. DISPOSICIÓ 'IN SITU' DE ZONA DE VESTIDORS, CASETA DE DESCONTAMINACIÓ,
INCLOENT EPI'S PER A LA RETIRADA DEL FIBROCIMENT

1.275,00 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

B50003P-34 Ml. RETIRADA AMB GRUA I EMBALATGE DEL FIBROCIMENT HOMOLOGATS AMB
IDENTIFICACIÓ (FINS A 200mm. DE DIÀMETRE EXTERIOR)

30,60 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

B50005P-35 Tn. TRANSPORT, GESTIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT A GESTOR AUTORITZAT
(ABONAMENT SEGONS JUSTIFICANT D'ENTREGA, MÍNIM 500 Kg.)

546,72 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

B60001P-36 Ml. LÍNIA DE 10cm. DE GRUIX AMB PINTURA ACRÍLICA BLANCA, INCLÒS PREMARCATGE 0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

B60023P-37 M2 PAS DE VIANANTS AMB PINTURA ACRÍLICA BLANCA I POLS ANTILLSCANT
REFLECTANT, INCLÒS PREMARCATGE

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

B7000001P-38 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 12.500,00 €

(DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS)

B8000001P-39 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

B8000003P-40 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE 18,40 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

B8000006P-41 UT FILTRE MÀSCARA ANTIPOLS 0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

B8000007P-42 UT PROTECTOR AUDITIU 10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

B8000009P-43 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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B8000015P-44 UT PARELL GUANTS PER SOLDADOR 9,61 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

B8000020P-45 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 28,86 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

B8000026P-46 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT 1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

B8000028P-47 UT TANCA D'OBRES 5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

B8000049P-48 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 41,88 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

B8000059P-49 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL
TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

B8000060P-50 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER
PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

16,86 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

B90001P-51 UT Documentació justificativa tractament de residus no especials i inerts ( fitxes d'acceptació,
seguiment i justificant de recepció de residu)

88,42 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

B90002P-52 UT Serparació a l'obra en contenidors o saques de residus, perfectament identificats amb codi
CER : maons i material petri, fusta, plàstic, paper i cartró, restes vegetals

44,21 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

B90003P-53 UT Aplicació a l'obra de mesures correctores medioambientals, especialment emissions de pols 110,53 €

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

B90004P-54 UT Documentació justificativa tractament de residus especials ( fitxes acceptació, seguiment i
justificant de recepció de residu). No inclou el tractament.

44,21 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

B90005P-55 UT Gestió global medioambiental de l'obra 221,05 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

B90006P-56 UT Adeqüació de zones especifiques a l'obra de disposició de cubetes de formigó 44,21 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

B90007P-57 UT Minimització contaminació per fums de maquinària i materials pesats 66,32 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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B90008P-58 UT Disposició ordenada de material a l'obra classificat de manera homogenia 88,42 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

B90009P-59 UT Us racional de l'aigua 66,32 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

B90010P-60 UT Minimització contaminació al subsol per aigües residuals 66,32 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

B90054P-61 UT NETEJA DIÀRIA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA 51,00 €

(CINQUANTA-UN EUROS)
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P-1 A1110025 M3 EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1M. DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES
LES CONDUCCIONS I INSTAL·LACIONS A ANUL·LAR I LA CARREGA DE TERRES
SOBRE CAMIÓ.

30,23 €

Altres conceptes 30,23000 €

P-2 A1120008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS 94,40 €

Sense descomposició 94,40000 €

P-3 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES 98% PM,
AMB TOT-U ARTIFICIAL ZA 0/20, MESURAT SOBRE PERFIL.

44,27 €

33000030 M3 AIGUA 0,21330 €

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 9,28000 €

Altres conceptes 34,77670 €

P-4 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR. 25,12 €

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 12,21000 €

Altres conceptes 12,91000 €

P-5 A1220083 M3 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB
ABOCAMENT SOBRE CAMIÓ O CONTAINER I RETIRADA DIÀRIA A L ' ABOCADOR A
UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU CÀNON
ABOCADOR.

17,96 €

Altres conceptes 17,96000 €

P-6 A1220084 M3 CÀRREGA DE TERRA D'OBRES SOBRE UN DÚMPER BASCULANT. 8,16 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-7 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC AMB TALLADORA DE DISC MAXIM 10
CM DE GRUIX

8,87 €

Altres conceptes 8,87000 €

P-8 A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS FINS A 15 CM DAMUNT BASE
DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR.

31,72 €

Altres conceptes 31,72000 €

P-9 A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L ÁBOCADOR.

26,57 €

Altres conceptes 26,57000 €

P-10 A4010009 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM. DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A
L'ABOCADOR

18,94 €

Altres conceptes 18,94000 €

P-11 A4010022 M TALL DE VORERA LOSSETA AMB TALLADORA DE DISC MAXIM 10 CM DE GRUIX 9,04 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-12 A4010023 M TALL FORMIGÓ MAX 10 CM GRUIX 9,04 €
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Altres conceptes 9,04000 €

P-13 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB
DOTACIÓ 1,5 KG/M2

0,43 €

34000056 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,26000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-14 A4110055 M2
PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E, DE 20 CM DE
GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I
25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ,
ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE
QUARS GRIS

29,36 €

36000052 t Pols de quars color gris 2,33885 €

36010052 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició IIa+E

24,07440 €

Altres conceptes 2,94675 €

P-15 A4111151 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B
50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A
CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

116,43 €

34000151 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

109,08000 €

Altres conceptes 7,35000 €

P-16 A4111202 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70
S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMI-DENSA PER A
CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

114,13 €

34000082 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

106,82000 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-17 A4120030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR
GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM -20 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE
BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

29,55 €

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 9,92400 €

36010008 M3 FORMIGO C.P. HM-20 POSAT OBRA 6,46400 €

Altres conceptes 13,16200 €

P-18 A510004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG MODEL HOMOLOGAT AIGÜES
DE REUS, MARCA COMERCIAL AVK, BELGICAST, SOLCO O EQUIVALENT AMB
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, AMB SORTIDA DN 40 I RACORD TIPUS REUS.

204,01 €

30020062 UT BOCA REG HOMOLOGADA PER AIGÜES REUS, AMB SORTIDA RACORD ND 40 179,26000 €

Altres conceptes 24,75000 €

P-19 A510006 UT CONNEXIÓ DE BOCA DE REG TIPUS AIGÜES DE REUS, A CANONADA DE FD
(INDEPENDENT DEL DIÀMETRE) INCLOSA CANONADA DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS

282,63 €



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/09/25 Pàg.: 3

DE LLAUTÓ, CAPÇAL COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA, BANDA D'ACER INOXIDABLE
PER UNA CANONADA DE FUNDICIÓ TOTS ELS ACCESSORIS I OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER FINALITZAR LA INSTAL.LACIÓ

49010025 UT ENLLAÇ  F.       40 X 1¼ POLS.     R-116 8,95000 €

46020043 UT CAPÇAL PRESA STOP 175/200   2    POLS. 54,25000 €

31010072 ML CANONADA PEAD 1¼ POLS. DN 40 PN-16 6,46500 €

46000010 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 200 (186-216) 47,52000 €

49010037 UT ENLLAÇ M.       40 X 1¼ POLS.      R-110 9,51000 €

Altres conceptes 155,93500 €

P-20 A530065 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO D'HIPOCLORIT AMB BOMBA
DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINA A UNA DOSI DE 0,1 L7M3 ( 15ppm )
USANT HIPOCLORIT COMERCIAL DE 150 gr DE CLOR ACTIU/LITRE). S'ESBANDIRÀ LES
VEGADES SUFICIENTS PER TAL QUE LA DOSI MAXIMA ABANS DE CONNECTAR A LA
XARXA SIGUI DE 1 PPM. TRAM MÀXIM DE 100 METRES

306,00 €

Sense descomposició 306,00000 €

P-21 A530074 UT PROVA DE PRESSIÓ CANONADA < 250 mm MÀXIM 100 ML O EL MATEIX MATERIAL.
INCLOU ANCLATGES DE FORMIGÓ I PERFIL METALIC SI S'ESCAU

265,00 €

Sense descomposició 265,00000 €

P-22 A6020004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA DE COMPORTA DE
TANCAMENT ELÀSTIC PN 16, MODEL AVK, SERIE CURTA 06/30, DN 100 O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, INCLOU: JUNTES JUNTAFLEX,
CARGOLERIA D' ACER GALVANITZAT, INCLOSA EIX TELESCOPIC EXTENSIBLE,
COMPOST DE SUPORT DE TUB, TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU TAMBE
QUADRADET DE MANIOBRA I TRAMPILLO QUADRAT DE 190X190X280, CAIXA DE
HPDE I TAPA ADE FOSA DÚCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ
´´AIGUES DE REUS´´, 5 KG DE PES APROX

433,80 €

42110068 UT QUARTET VALVULA DN   100-150 13,86000 €

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
190X190 MM INSCRIPCIÓ ´´Aigües de Reus´´

51,84000 €

42900006 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 100 COLL CURT PN16 236,23000 €

42910003 UT EIX TELESC. MANIOB. VALVULA DN 40 FINS 400 mm LONGITUD 500-800 61,78000 €

Altres conceptes 70,09000 €

P-23 A7010012 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
PE100 DE 50 MM. DN EXTERIOR PER A PN-16 ATMS.AMB UNIÓ TERMOSOLDADA
INCLOSA I PROVA HIDRÀULICA

16,26 €

31010073 ML CANONADA PEAD 1½ POLS. DN 50 PE100 PN-16 6,73000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-24 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB
UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES

74,07 €

32000004 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE K-9 DN 100 60,19000 €
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Altres conceptes 13,88000 €

P-25 A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125. 146,77 €

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ HAWLE 100/125 117,50000 €

Altres conceptes 29,27000 €

P-26 A8040033 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/90. 133,11 €

44000012 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ HAWLE 100/90 104,11000 €

Altres conceptes 29,00000 €

P-27 A8110060 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ENLLAÇ FD BRIDA-EXTREM ENDOLL PN 16 AMB
JUNTA MECÀNICA EXPRESS PER A CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

107,87 €

41300071 UT ENLLAÇ FD BE DN 100 76,68000 €

Altres conceptes 31,19000 €

P-28 A8130078 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

105,05 €

53060079 UT COLZE FD 1/4 DN 100 81,00000 €

Altres conceptes 24,05000 €

P-29 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/100 PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL

167,34 €

53070004 UT TE FD BBB 100/100 122,04000 €

Altres conceptes 45,30000 €

P-30 A8320072 UT SUBMINITRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNIÓ UNIVERSAL DE GRAN TOLERANCIA
88-102/113-127

125,83 €

43000008 UT UNIÓ UNIVERSAL MAXISTEP 88-102/113-127 85,75000 €

Altres conceptes 40,08000 €

P-31 A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES)
ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 63 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200,
CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ
´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA.

413,70 €

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 0,91000 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/300DE 1A 2 POLZADES 105,84000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 32,59000 €

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,65000 €

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 ( 88-118) 41,04000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 32,40000 €
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42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 2´´ 164,16000 €

Altres conceptes 30,11000 €

P-32 B50001 Ut. ELABORACIÓ PLA ESPECÍFIC DE GESTIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT, TRAMITACIÓ
I APROVACIÓ PER L'ORGANISME DE TREBALL (PER A LONGITUDS SUPERIORS A 80
METRES)

2.295,00 €

Sense descomposició 2.295,00000 €

P-33 B50002 Ut. DISPOSICIÓ 'IN SITU' DE ZONA DE VESTIDORS, CASETA DE DESCONTAMINACIÓ,
INCLOENT EPI'S PER A LA RETIRADA DEL FIBROCIMENT

1.275,00 €

Sense descomposició 1.275,00000 €

P-34 B50003 Ml. RETIRADA AMB GRUA I EMBALATGE DEL FIBROCIMENT HOMOLOGATS AMB
IDENTIFICACIÓ (FINS A 200mm. DE DIÀMETRE EXTERIOR)

30,60 €

Sense descomposició 30,60000 €

P-35 B50005 Tn. TRANSPORT, GESTIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT A GESTOR AUTORITZAT
(ABONAMENT SEGONS JUSTIFICANT D'ENTREGA, MÍNIM 500 Kg.)

546,72 €

Sense descomposició 546,72000 €

P-36 B60001 Ml. LÍNIA DE 10cm. DE GRUIX AMB PINTURA ACRÍLICA BLANCA, INCLÒS PREMARCATGE 0,74 €

Sense descomposició 0,74000 €

P-37 B60023 M2 PAS DE VIANANTS AMB PINTURA ACRÍLICA BLANCA I POLS ANTILLSCANT
REFLECTANT, INCLÒS PREMARCATGE

8,95 €

Sense descomposició 8,95000 €

P-38 B7000001 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 12.500,00 €

Sense descomposició 12.500,00000 €

P-39 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 3,38 €

Sense descomposició 3,38000 €

P-40 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE 18,40 €

Sense descomposició 18,40000 €

P-41 B8000006 UT FILTRE MÀSCARA ANTIPOLS 0,89 €

Sense descomposició 0,89000 €

P-42 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU 10,91 €

Sense descomposició 10,91000 €

P-43 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 20,29 €

Sense descomposició 20,29000 €

P-44 B8000015 UT PARELL GUANTS PER SOLDADOR 9,61 €

Sense descomposició 9,61000 €

P-45 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 28,86 €

Sense descomposició 28,86000 €



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/09/25 Pàg.: 6

P-46 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT 1,74 €

Sense descomposició 1,74000 €

P-47 B8000028 UT TANCA D'OBRES 5,83 €

Sense descomposició 5,83000 €

P-48 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 41,88 €

Sense descomposició 41,88000 €

P-49 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL
TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

5,40 €

Sense descomposició 5,40000 €

P-50 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER
PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

16,86 €

Sense descomposició 16,86000 €

P-51 B90001 UT Documentació justificativa tractament de residus no especials i inerts ( fitxes d'acceptació,
seguiment i justificant de recepció de residu)

88,42 €

Sense descomposició 88,42000 €

P-52 B90002 UT Serparació a l'obra en contenidors o saques de residus, perfectament identificats amb codi
CER : maons i material petri, fusta, plàstic, paper i cartró, restes vegetals

44,21 €

Sense descomposició 44,21000 €

P-53 B90003 UT Aplicació a l'obra de mesures correctores medioambientals, especialment emissions de pols 110,53 €

Sense descomposició 110,53000 €

P-54 B90004 UT Documentació justificativa tractament de residus especials ( fitxes acceptació, seguiment i
justificant de recepció de residu). No inclou el tractament.

44,21 €

Sense descomposició 44,21000 €

P-55 B90005 UT Gestió global medioambiental de l'obra 221,05 €

Sense descomposició 221,05000 €

P-56 B90006 UT Adeqüació de zones especifiques a l'obra de disposició de cubetes de formigó 44,21 €

Sense descomposició 44,21000 €

P-57 B90007 UT Minimització contaminació per fums de maquinària i materials pesats 66,32 €

Sense descomposició 66,32000 €

P-58 B90008 UT Disposició ordenada de material a l'obra classificat de manera homogenia 88,42 €

Sense descomposició 88,42000 €

P-59 B90009 UT Us racional de l'aigua 66,32 €

Sense descomposició 66,32000 €

P-60 B90010 UT Minimització contaminació al subsol per aigües residuals 66,32 €

Sense descomposició 66,32000 €

P-61 B90054 UT NETEJA DIÀRIA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA 51,00 €



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/09/25 Pàg.: 7

Sense descomposició 51,00000 €
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MA D'OBRA

01000001 H OFICIAL 22,86000 €

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 22,86000 €

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 22,86000 €

01000010 H AJUDANT 18,64000 €

01000011 H AJUDANT PALETA 18,64000 €

01000013 H AJUDANT FONTANER 18,64000 €

01000020 H PEO ESPECIALISTA 18,64000 €

01000021 H PEO ORDINARI 18,64000 €
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MAQUINÀRIA

12010018 H DUMPER 8,00000 €

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 25,49000 €

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 7,55000 €

12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 9,02000 €

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 30,21000 €

12050056 h Camió cisterna per a reg asfàltic 40,17000 €

12050062 h Estenedora per a paviments de formigó 111,43000 €

12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 7,55000 €

12050085 h Remolinador mecànic 6,84000 €

12050100 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 96,23000 €

12050115 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 87,98000 €

1205110 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 76,71000 €
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MATERIALS

30020062 UT BOCA REG HOMOLOGADA PER AIGÜES REUS, AMB SORTIDA RACORD ND 40 179,26000 €

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 0,91000 €

31010072 ML CANONADA PEAD 1¼ POLS. DN 40 PN-16 4,31000 €

31010073 ML CANONADA PEAD 1½ POLS. DN 50 PE100 PN-16 6,73000 €

32000004 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE K-9 DN 100 60,19000 €

33000030 M3 AIGUA 0,79000 €

34000056 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,26000 €

34000082 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

106,82000 €

34000151 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

109,08000 €

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 12,21000 €

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 9,28000 €

36000052 t Pols de quars color gris 556,87000 €

36010008 M3 FORMIGO C.P. HM-20 POSAT OBRA 64,64000 €

36010052 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E

114,64000 €

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 8,27000 €

41300071 UT ENLLAÇ FD BE DN 100 76,68000 €

42110068 UT QUARTET VALVULA DN   100-150 13,86000 €

42900006 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 100 COLL CURT PN16 236,23000 €

42910003 UT EIX TELESC. MANIOB. VALVULA DN 40 FINS 400 mm LONGITUD 500-800 61,78000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 32,40000 €

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 2´´ 164,16000 €

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
190X190 MM INSCRIPCIÓ ´´Aigües de Reus´´

51,84000 €

43000008 UT UNIÓ UNIVERSAL MAXISTEP 88-102/113-127 85,75000 €

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ HAWLE 100/125 117,50000 €

44000012 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ HAWLE 100/90 104,11000 €

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 ( 88-118) 41,04000 €

46000010 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 200 (186-216) 47,52000 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/300DE 1A 2 POLZADES 105,84000 €

46020043 UT CAPÇAL PRESA STOP 175/200   2    POLS. 54,25000 €

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,65000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 32,59000 €

49010025 UT ENLLAÇ  F.       40 X 1¼ POLS.     R-116 8,95000 €

49010037 UT ENLLAÇ M.       40 X 1¼ POLS.      R-110 9,51000 €
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MATERIALS

53060079 UT COLZE FD 1/4 DN 100 81,00000 €

53070004 UT TE FD BBB 100/100 122,04000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 A1110025 M3 EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA (PICAT I
PALEJAT) FINS 1M. DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL·LACIONS A ANUL·LAR I
LA CARREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 30,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 1,500 /R x 18,64000 = 27,96000

Subtotal: 27,96000 27,96000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,67760

COST DIRECTE 29,63760
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,59275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,23035

P-2 A1120008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS Rend.: 1,000 94,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES 98% PM, AMB TOT-U
ARTIFICIAL ZA 0/20, MESURAT SOBRE PERFIL.

Rend.: 1,000 44,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,700 /R x 18,64000 = 13,04800

Subtotal: 13,04800 13,04800

Maquinària

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,610 /R x 25,49000 = 15,54890

12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 0,600 /R x 7,55000 = 4,53000

Subtotal: 20,07890 20,07890

Materials

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,000      x 9,28000 = 9,28000

33000030 M3 AIGUA 0,270      x 0,79000 = 0,21330

Subtotal: 9,49330 9,49330

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,78288

COST DIRECTE 43,40308
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,86806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,27114
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P-4 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JAÇ
D´ARENA SENSE RENTAR.

Rend.: 1,000 25,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,479 /R x 18,64000 = 8,92856

Subtotal: 8,92856 8,92856

Maquinària

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /R x 25,49000 = 2,54900

12010018 H DUMPER 0,050 /R x 8,00000 = 0,40000

Subtotal: 2,94900 2,94900

Materials

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 1,000      x 12,21000 = 12,21000

Subtotal: 12,21000 12,21000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,53571

COST DIRECTE 24,62327
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,49247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,11574

P-5 A1220083 M3 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB
ABOCAMENT SOBRE CAMIÓ O CONTAINER I
RETIRADA DIÀRIA A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CÀNON ABOCADOR.

Rend.: 0,657 17,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,383 /R x 30,21000 = 17,61100

Subtotal: 17,61100 17,61100

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,00000

COST DIRECTE 17,61100
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,35222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,96322

P-6 A1220084 M3 CÀRREGA DE TERRA D'OBRES SOBRE UN
DÚMPER BASCULANT.

Rend.: 1,000 8,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

12010018 H DUMPER 1,000 /R x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000
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COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16000

P-7 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC
AMB TALLADORA DE DISC MAXIM 10 CM DE
GRUIX

Rend.: 0,993 8,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 18,64000 = 5,63142

Subtotal: 5,63142 5,63142

Maquinària

12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 0,300 /R x 9,02000 = 2,72508

Subtotal: 2,72508 2,72508

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,33789

COST DIRECTE 8,69439
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,17389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86827

P-8 A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT
BITUMINÓS FINS A 15 CM DAMUNT BASE DE
FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR.

Rend.: 1,000 31,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,150 /R x 18,64000 = 21,43600

Subtotal: 21,43600 21,43600

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,110 /R x 7,55000 = 8,38050

Subtotal: 8,38050 8,38050

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,28616

COST DIRECTE 31,10266
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,62205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,72471

P-9 A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR.

Rend.: 1,000 26,57 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 /R x 18,64000 = 17,95032

Subtotal: 17,95032 17,95032

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 /R x 7,55000 = 7,02150

Subtotal: 7,02150 7,02150

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,07702

COST DIRECTE 26,04884
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,52098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,56982

P-10 A4010009 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM. DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,680 /R x 18,64000 = 12,67520

Subtotal: 12,67520 12,67520

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,680 /R x 7,55000 = 5,13400

Subtotal: 5,13400 5,13400

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,76051

COST DIRECTE 18,56971
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,37139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94111

P-11 A4010022 M TALL DE VORERA LOSSETA AMB TALLADORA DE
DISC MAXIM 10 CM DE GRUIX

Rend.: 0,993 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,3086 /R x 18,64000 = 5,79285

Subtotal: 5,79285 5,79285

Maquinària

12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 0,300 /R x 9,02000 = 2,72508

Subtotal: 2,72508 2,72508
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,34757

COST DIRECTE 8,86550
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,17731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,04281

P-12 A4010023 M TALL FORMIGÓ MAX 10 CM GRUIX Rend.: 0,993 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,3086 /R x 18,64000 = 5,79285

Subtotal: 5,79285 5,79285

Maquinària

12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 0,300 /R x 9,02000 = 2,72508

Subtotal: 2,72508 2,72508

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,34757

COST DIRECTE 8,86550
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,17731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,04281

P-13 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,5
KG/M2

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000001 H OFICIAL 0,0025 /R x 22,86000 = 0,05715

Subtotal: 0,05715 0,05715

Maquinària

12050056 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0025 /R x 40,17000 = 0,10043

Subtotal: 0,10043 0,10043

Materials

34000056 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00086

COST DIRECTE 0,41844
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42681

P-14 A4110055 M2
PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E, DE 20 CM DE
GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN
CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25
KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12
MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC
AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS

Rend.: 1,000 29,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000001 H OFICIAL 0,028 /R x 22,86000 = 0,64008

01000010 H AJUDANT 0,045 /R x 18,64000 = 0,83880

Subtotal: 1,47888 1,47888

Maquinària

12050085 h Remolinador mecànic 0,013 /R x 6,84000 = 0,08892

12050062 h Estenedora per a paviments de formigó 0,007 /R x 111,43000 = 0,78001

Subtotal: 0,86893 0,86893

Materials

36000052 t Pols de quars color gris 0,0042      x 556,87000 = 2,33885

36010052 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E

0,210      x 114,64000 = 24,07440

Subtotal: 26,41325 26,41325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02218

COST DIRECTE 28,78324
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,57566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,35891

P-15 A4111151 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 116,43 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000010 H AJUDANT 0,086 /R x 18,64000 = 1,60304

01000001 H OFICIAL 0,020 /R x 22,86000 = 0,45720

Subtotal: 2,06024 2,06024

Maquinària

12050100 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 96,23000 = 1,15476

1205110 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 76,71000 = 0,76710

12050115 h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

0,012 /R x 87,98000 = 1,05576

Subtotal: 2,97762 2,97762

Materials

34000151 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 109,08000 = 109,08000

Subtotal: 109,08000 109,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03090

COST DIRECTE 114,14876
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,28298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,43174

P-16 A4111202 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMI-DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 114,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000010 H AJUDANT 0,086 /R x 18,64000 = 1,60304

01000001 H OFICIAL 0,020 /R x 22,86000 = 0,45720

Subtotal: 2,06024 2,06024

Maquinària

12050115 h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

0,012 /R x 87,98000 = 1,05576

12050100 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 96,23000 = 1,15476

1205110 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 76,71000 = 0,76710

Subtotal: 2,97762 2,97762

Materials

34000082 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de

1,000      x 106,82000 = 106,82000
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granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

Subtotal: 106,82000 106,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03090

COST DIRECTE 111,88876

DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,23778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,12654

P-17 A4120030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT
LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM -20 DE 10 CM DE
GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT
AMB BEURADA.

Rend.: 0,874 29,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000011 H AJUDANT PALETA 0,250 /R x 18,64000 = 5,33181

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 22,86000 = 6,53890

Subtotal: 11,87071 11,87071

Materials

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 1,200      x 8,27000 = 9,92400

36010008 M3 FORMIGO C.P. HM-20 POSAT OBRA 0,100      x 64,64000 = 6,46400

Subtotal: 16,38800 16,38800

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,71224

COST DIRECTE 28,97095
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,57942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,55037

P-18 A510004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE
REG MODEL HOMOLOGAT AIGÜES DE REUS,
MARCA COMERCIAL AVK, BELGICAST, SOLCO O
EQUIVALENT AMB CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES, AMB SORTIDA DN 40 I RACORD
TIPUS REUS.

Rend.: 1,000 204,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 18,64000 = 9,32000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 22,86000 = 11,43000

Subtotal: 20,75000 20,75000

Materials

30020062 UT BOCA REG HOMOLOGADA PER AIGÜES REUS,
AMB SORTIDA RACORD ND 40

1,000      x 179,26000 = 179,26000
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Subtotal: 179,26000 179,26000

COST DIRECTE 200,01000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,00020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,01020

P-19 A510006 UT CONNEXIÓ DE BOCA DE REG TIPUS AIGÜES DE
REUS, A CANONADA DE FD (INDEPENDENT DEL
DIÀMETRE) INCLOSA CANONADA DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS DE LLAUTÓ, CAPÇAL COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA, BANDA D'ACER
INOXIDABLE PER UNA CANONADA DE FUNDICIÓ
TOTS ELS ACCESSORIS I OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER FINALITZAR LA INSTAL.LACIÓ

Rend.: 0,117 282,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000011 H AJUDANT PALETA 0,400 /R x 18,64000 = 63,72650

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 22,86000 = 78,15385

Subtotal: 141,88035 141,88035

Materials

46020043 UT CAPÇAL PRESA STOP 175/200   2    POLS. 1,000      x 54,25000 = 54,25000

31010072 ML CANONADA PEAD 1¼ POLS. DN 40 PN-16 1,500      x 4,31000 = 6,46500

46000010 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 200 (186-216) 1,000      x 47,52000 = 47,52000

49010037 UT ENLLAÇ M.       40 X 1¼ POLS.      R-110 1,000      x 9,51000 = 9,51000

49010025 UT ENLLAÇ  F.       40 X 1¼ POLS.     R-116 1,000      x 8,95000 = 8,95000

Subtotal: 126,69500 126,69500

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 8,51282

COST DIRECTE 277,08817
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,54176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,62993

P-20 A530065 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT AMB BOMBA DOSIFICADORA O
MITJANS NECESSAIRS FINA A UNA DOSI DE 0,1
L7M3 ( 15ppm ) USANT HIPOCLORIT COMERCIAL
DE 150 gr DE CLOR ACTIU/LITRE). S'ESBANDIRÀ
LES VEGADES SUFICIENTS PER TAL QUE LA
DOSI MAXIMA ABANS DE CONNECTAR A LA
XARXA SIGUI DE 1 PPM. TRAM MÀXIM DE 100
METRES

Rend.: 1,000 306,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/09/25 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

P-21 A530074 UT PROVA DE PRESSIÓ CANONADA < 250 mm
MÀXIM 100 ML O EL MATEIX MATERIAL. INCLOU
ANCLATGES DE FORMIGÓ I PERFIL METALIC SI
S'ESCAU

Rend.: 1,000 265,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 A6020004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE
VALVULA DE COMPORTA DE TANCAMENT
ELÀSTIC PN 16, MODEL AVK, SERIE CURTA
06/30, DN 100 O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, INCLOU:
JUNTES JUNTAFLEX, CARGOLERIA D' ACER
GALVANITZAT, INCLOSA EIX TELESCOPIC
EXTENSIBLE, COMPOST DE SUPORT DE TUB,
TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU TAMBE
QUADRADET DE MANIOBRA I TRAMPILLO
QUADRAT DE 190X190X280, CAIXA DE HPDE I
TAPA ADE FOSA DÚCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC
AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´, 5 KG
DE PES APROX

Rend.: 1,000 433,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,400 /R x 22,86000 = 32,00400

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,400 /R x 18,64000 = 26,09600

Subtotal: 58,10000 58,10000

Materials

42110068 UT QUARTET VALVULA DN   100-150 1,000      x 13,86000 = 13,86000

42900006 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 100 COLL CURT
PN16

1,000      x 236,23000 = 236,23000

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 190X190 MM
INSCRIPCIÓ ´´Aigües de Reus´´

1,000      x 51,84000 = 51,84000

42910003 UT EIX TELESC. MANIOB. VALVULA DN 40 FINS 400
mm LONGITUD 500-800

1,000      x 61,78000 = 61,78000

Subtotal: 363,71000 363,71000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,48600

COST DIRECTE 425,29600
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 8,50592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,80192

P-23 A7010012 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
PE100 DE 50 MM. DN EXTERIOR PER A PN-16
ATMS.AMB UNIÓ TERMOSOLDADA INCLOSA I
PROVA HIDRÀULICA

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,200 /R x 22,86000 = 4,57200

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 18,64000 = 3,72800

Subtotal: 8,30000 8,30000

Materials

31010073 ML CANONADA PEAD 1½ POLS. DN 50 PE100 PN-16 1,000      x 6,73000 = 6,73000

Subtotal: 6,73000 6,73000

DESPESES AUXILIARS 11,00 % 0,91300

COST DIRECTE 15,94300
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,31886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,26186

P-24 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE
JUNTES

Rend.: 1,000 74,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,250 /R x 22,86000 = 5,71500

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 18,64000 = 3,72800

Subtotal: 9,44300 9,44300

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,080 /R x 30,21000 = 2,41680

Subtotal: 2,41680 2,41680

Materials

32000004 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE K-9 DN
100

1,000      x 60,19000 = 60,19000

Subtotal: 60,19000 60,19000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,56658

COST DIRECTE 72,61638
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,45233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,06871

P-25 A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/125.

Rend.: 1,000 146,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,600 /R x 18,64000 = 11,18400
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01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,600 /R x 22,86000 = 13,71600

Subtotal: 24,90000 24,90000

Materials

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ HAWLE 100/125 1,000      x 117,50000 = 117,50000

Subtotal: 117,50000 117,50000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,49400

COST DIRECTE 143,89400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,87788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,77188

P-26 A8040033 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/90.

Rend.: 1,000 133,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,600 /R x 22,86000 = 13,71600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,600 /R x 18,64000 = 11,18400

Subtotal: 24,90000 24,90000

Materials

44000012 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ HAWLE 100/90 1,000      x 104,11000 = 104,11000

Subtotal: 104,11000 104,11000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,49400

COST DIRECTE 130,50400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,61008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,11408

P-27 A8110060 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ENLLAÇ FD
BRIDA-EXTREM ENDOLL PN 16 AMB JUNTA
MECÀNICA EXPRESS PER A CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 107,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,600 /R x 22,86000 = 13,71600

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,600 /R x 22,86000 = 13,71600

Subtotal: 27,43200 27,43200

Materials

41300071 UT ENLLAÇ FD BE DN 100 1,000      x 76,68000 = 76,68000

Subtotal: 76,68000 76,68000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,64592

COST DIRECTE 105,75792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,11516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,87308

P-28 A8130078 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD
BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 105,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 22,86000 = 11,43000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,500 /R x 18,64000 = 9,32000

Subtotal: 20,75000 20,75000

Materials

53060079 UT COLZE FD 1/4 DN 100 1,000      x 81,00000 = 81,00000

Subtotal: 81,00000 81,00000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,24500

COST DIRECTE 102,99500
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,05990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,05490

P-29 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 100/100 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL

Rend.: 1,000 167,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 /R x 22,86000 = 22,86000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 /R x 18,64000 = 16,77600

Subtotal: 39,63600 39,63600

Materials

53070004 UT TE FD BBB 100/100 1,000      x 122,04000 = 122,04000

Subtotal: 122,04000 122,04000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,37816

COST DIRECTE 164,05416
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,28108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,33524
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PARTIDES D'OBRA

P-30 A8320072 UT SUBMINITRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNIÓ
UNIVERSAL DE GRAN TOLERANCIA
88-102/113-127

Rend.: 1,000 125,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 22,86000 = 20,57400

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 18,64000 = 14,91200

Subtotal: 35,48600 35,48600

Materials

43000008 UT UNIÓ UNIVERSAL MAXISTEP 88-102/113-127 1,000      x 85,75000 = 85,75000

Subtotal: 85,75000 85,75000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,12916

COST DIRECTE 123,36516
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,46730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,83246

P-31 A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 63 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 413,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 18,64000 = 9,32000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 22,86000 = 11,43000

Subtotal: 20,75000 20,75000

Materials

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/300DE 1A 2 POLZADES 1,000      x 105,84000 = 105,84000

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,91000 = 0,91000

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 2´´

1,000      x 164,16000 = 164,16000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

1,000      x 32,40000 = 32,40000
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PARTIDES D'OBRA

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 ( 88-118) 1,000      x 41,04000 = 41,04000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 32,59000 = 32,59000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,65000 = 6,65000

Subtotal: 383,59000 383,59000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,24500

COST DIRECTE 405,58500
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 8,11170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,69670

P-32 B50001 Ut. ELABORACIÓ PLA ESPECÍFIC DE GESTIÓ I
RETIRADA DE FIBROCIMENT, TRAMITACIÓ I
APROVACIÓ PER L'ORGANISME DE TREBALL
(PER A LONGITUDS  SUPERIORS A 80 METRES)

Rend.: 1,000 2.295,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 B50002 Ut. DISPOSICIÓ 'IN SITU' DE ZONA DE VESTIDORS,
CASETA DE DESCONTAMINACIÓ, INCLOENT
EPI'S PER A LA RETIRADA DEL FIBROCIMENT

Rend.: 1,000 1.275,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 B50003 Ml. RETIRADA AMB GRUA I EMBALATGE DEL
FIBROCIMENT HOMOLOGATS AMB
IDENTIFICACIÓ (FINS A 200mm. DE DIÀMETRE
EXTERIOR)

Rend.: 1,000 30,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 B50005 Tn. TRANSPORT, GESTIÓ I RETIRADA DE
FIBROCIMENT A GESTOR AUTORITZAT
(ABONAMENT SEGONS JUSTIFICANT
D'ENTREGA, MÍNIM 500 Kg.)

Rend.: 1,000 546,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 B60001 Ml. LÍNIA DE 10cm. DE GRUIX AMB PINTURA
ACRÍLICA BLANCA, INCLÒS PREMARCATGE

Rend.: 1,000 0,74 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 B60023 M2 PAS DE VIANANTS AMB PINTURA ACRÍLICA
BLANCA I POLS ANTILLSCANT REFLECTANT,
INCLÒS PREMARCATGE

Rend.: 1,000 8,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 B7000001 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS Rend.: 1,000 12.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT Rend.: 1,000 3,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE Rend.: 1,000 18,40 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-41 B8000006 UT FILTRE MÀSCARA ANTIPOLS Rend.: 1,000 0,89 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU Rend.: 1,000 10,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL Rend.: 1,000 20,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 B8000015 UT PARELL GUANTS PER SOLDADOR Rend.: 1,000 9,61 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Rend.: 1,000 28,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT Rend.: 1,000 1,74 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 B8000028 UT TANCA D'OBRES Rend.: 1,000 5,83 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA Rend.: 1,000 41,88 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES
CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA
NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

Rend.: 1,000 5,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I
CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR
RASES.

Rend.: 1,000 16,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 B90001 UT Documentació justificativa tractament de residus no
especials i inerts ( fitxes d'acceptació, seguiment i
justificant de recepció de residu)

Rend.: 1,000 88,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 B90002 UT Serparació a l'obra en contenidors o saques de
residus, perfectament identificats amb codi CER :
maons i material petri, fusta, plàstic, paper i cartró,
restes vegetals

Rend.: 1,000 44,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 B90003 UT Aplicació a l'obra de mesures correctores
medioambientals, especialment emissions de pols

Rend.: 1,000 110,53 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 B90004 UT Documentació justificativa tractament de residus
especials ( fitxes acceptació, seguiment i justificant
de recepció de residu). No inclou el tractament.

Rend.: 1,000 44,21 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-55 B90005 UT Gestió global medioambiental de l'obra Rend.: 1,000 221,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 B90006 UT Adeqüació de zones especifiques a l'obra de
disposició de cubetes de formigó

Rend.: 1,000 44,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 B90007 UT Minimització contaminació per fums de maquinària i
materials pesats

Rend.: 1,000 66,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 B90008 UT Disposició ordenada de material a l'obra classificat de
manera homogenia

Rend.: 1,000 88,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 B90009 UT Us racional de l'aigua Rend.: 1,000 66,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 B90010 UT Minimització contaminació al subsol per aigües
residuals

Rend.: 1,000 66,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 B90054 UT NETEJA DIÀRIA DE LES INSTAL·LACIONS DE
L'OBRA

Rend.: 1,000 51,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

B60050 Ut. P.A. PINTURA I SENYALITZACIÓ Rend.: 1,000 272,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7000003 PA Treballs al veïnatge per a informació de l'obra:
Impressió d'enganxines tamany A5 amb codi QR per
a les valles i impressió de avisos tamany A5 per a
bustiatge entre els veïns afectats (màxim 50 avisos i
25 enganxines)

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 A4010022 M TALL DE VORERA LOSSETA AMB TALLADORA DE DISC MAXIM 10 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 3,211 3,211 C#-(D#+E#+F#)

2 A1 - A2 (2) 11,093 11,093 C#-(D#+E#+F#)

3 A1 - A2 (3) 17,552 17,552 C#-(D#+E#+F#)

4 A1 - A2 (4) 9,842 9,842 C#-(D#+E#+F#)

5 A1 - A2 (5) 7,046 1,200 5,846 C#-(D#+E#+F#)

6 A2 - A3 20,135 0,449 1,200 2,400 16,086 C#-(D#+E#+F#)

7 A3 - A4 38,826 1,200 1,689 35,937 C#-(D#+E#+F#)

8 A4 - A5 29,228 1,689 27,539 C#-(D#+E#+F#)

9 A2 - A7 (1) 18,801 2,400 0,751 0,600 15,050 C#-(D#+E#+F#)

10 A2 - A7 (2) 56,982 2,400 1,200 0,600 52,782 C#-(D#+E#+F#)

11 A2 - A7 (3) 7,357 1,200 6,157 C#-(D#+E#+F#)

12 A6 - A5 22,428 1,200 21,228 C#-(D#+E#+F#)

13 Escomesa 1 3,906 3,906 C#-(D#+E#+F#)

14 Escomesa 2 5,297 5,297 C#-(D#+E#+F#)

15 Escomesa 3 3,425 3,425 C#-(D#+E#+F#)

16 Escomesa 4 3,387 3,387 C#-(D#+E#+F#)

17 Escomesa 5 5,332 5,332 C#-(D#+E#+F#)

18 Escomesa 6 4,751 0,400 4,351 C#-(D#+E#+F#)

19 Escomesa 7 4,418 4,418 C#-(D#+E#+F#)

20 Escomesa 9 10,147 10,147 C#-(D#+E#+F#)

21 Escomesa 10 4,869 4,869 C#-(D#+E#+F#)

22 Escomesa 11 4,864 4,864 C#-(D#+E#+F#)

23 R4 - R3 39,836 1,200 38,636 C#-(D#+E#+F#)

24 R6 - R7 7,953 1,200 6,753 C#-(D#+E#+F#)

TOTAL AMIDAMENT 317,708

2 A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L ÁBOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 0,486 0,486 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 A1 - A2 (2) 4,474 4,474 C#*D#*E#*F#

3 A1 - A2 (3) 1,324 1,324 C#*D#*E#*F#

4 A1 - A2 (4) 4,029 4,029 C#*D#*E#*F#

5 A1 - A2 (5) 1,420 1,420 C#*D#*E#*F#

6 A2 - A3 10,611 10,611 C#*D#*E#*F#

7 A3 - A4 21,562 21,562 C#*D#*E#*F#

8 A4 - A5 15,803 15,803 C#*D#*E#*F#

9 A2 - A7 (1) 9,840 9,840 C#*D#*E#*F#

10 A2 - A7 (2) 32,384 32,384 C#*D#*E#*F#

11 A2 - A7 (3) 2,804 2,804 C#*D#*E#*F#

12 A6 - A5 12,016 12,016 C#*D#*E#*F#

13 Escomesa 1 0,621 0,621 C#*D#*E#*F#

14 Escomesa 2 0,899 0,899 C#*D#*E#*F#

15 Escomesa 3 0,525 0,525 C#*D#*E#*F#

16 Escomesa 4 0,515 0,515 C#*D#*E#*F#

17 Escomesa 5 0,906 0,906 C#*D#*E#*F#

18 Escomesa 6 0,790 0,790 C#*D#*E#*F#

19 Escomesa 7 0,723 0,723 C#*D#*E#*F#

20 Escomesa 9 1,869 1,869 C#*D#*E#*F#

21 Escomesa 10 0,814 0,814 C#*D#*E#*F#

22 Escomesa 11 0,812 0,812 C#*D#*E#*F#

23 R4 - R3 20,528 20,528 C#*D#*E#*F#

24 R6 - R7 1,731 1,731 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,486

3 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC AMB TALLADORA DE DISC MAXIM 10 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 16,294 16,294 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 16,583 16,583 C#*D#*E#*F#

3 A6 - A7 4,347 4,347 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,224

4 A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS FINS A 15 CM DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE
10 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L´ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 A1 - A2 (1) 8,336 8,336 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 8,495 8,495 C#*D#*E#*F#

3 A6 - A7 0,823 0,823 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,654

5 A4010023 M TALL FORMIGÓ MAX 10 CM GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 3,008 3,008 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 2,998 2,998 C#*D#*E#*F#

3 A1 - A2 (3) 11,218 11,218 C#*D#*E#*F#

4 A1 - A2 (4) 10,023 10,023 C#*D#*E#*F#

5 A1 - A2 (5) 3,086 3,086 C#*D#*E#*F#

6 A1 - A2 (6) 3,066 3,066 C#*D#*E#*F#

7 Escomesa 2 1,862 1,862 C#*D#*E#*F#

8 R6 - R7 7,405 7,405 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,666

6 A4010009 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM. DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 0,364 0,364 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 0,359 0,359 C#*D#*E#*F#

3 A1 - A2 (3) 1,407 1,407 C#*D#*E#*F#

4 A1 - A2 (4) 1,281 1,281 C#*D#*E#*F#

5 A1 - A2 (5) 0,367 0,367 C#*D#*E#*F#

6 A1 - A2 (6) 0,369 0,369 C#*D#*E#*F#

7 Escomesa 2 0,186 0,186 C#*D#*E#*F#

8 R6 - R7 1,021 1,021 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,354

7 A1120008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

EUR
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1 A1110025 M3 EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1M. DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL·LACIONS A ANUL·LAR I LA CARREGA DE TERRES SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) (Vorera) 0,164 0,900 1,000 0,148 C#*(D#/E#)

2 A1 - A2 (2) (Asfalt) 5,557 0,780 1,000 4,334 C#*(D#/E#)

3 A1 - A2 (3) (Vorera) 3,021 0,900 1,000 2,719 C#*(D#/E#)

4 A1 - A2 (4) (Terra) 0,129 1,000 1,000 0,129 C#*(D#/E#)

5 A1 - A2 (5) (Formigó) 0,243 1,000 1,000 0,243 C#*(D#/E#)

6 A1 - A2 (6) (Terra) 1,737 1,000 1,000 1,737 C#*(D#/E#)

7 A1 - A2 (7) (Formigó) 0,239 1,000 1,000 0,239 C#*(D#/E#)

8 A1 - A2 (8) (Terra) 2,278 1,000 1,000 2,278 C#*(D#/E#)

9 A1 - A2 (9) (Formigó) 0,251 1,000 1,000 0,251 C#*(D#/E#)

10 A1 - A2 (10) (Terra) 1,031 1,000 1,000 1,031 C#*(D#/E#)

11 A1 - A2 (11) (Formigó) 0,711 1,000 1,000 0,711 C#*(D#/E#)

12 A1 - A2 (12) (Terra) 20,566 1,000 1,000 20,566 C#*(D#/E#)

13 A1 - A2 (13) (Formigó) 0,936 1,000 1,000 0,936 C#*(D#/E#)

14 A1 - A2 (14) (Terra) 0,654 1,000 1,000 0,654 C#*(D#/E#)

15 A1 - A2 (15) (Terra) 3,901 1,000 1,000 3,901 C#*(D#/E#)

16 A1 - A2 (16) (Formigó) 0,243 1,000 1,000 0,243 C#*(D#/E#)

17 A1 - A2 (17) (Terra) 1,900 1,000 1,000 1,900 C#*(D#/E#)

18 A1 - A2 (18) (Formigó) 0,251 1,000 1,000 0,251 C#*(D#/E#)

19 A1 - A2 (19) (Vorera) 2,749 0,900 1,000 2,474 C#*(D#/E#)

20 A1 - A2 (20) (Terra) 0,016 1,000 1,000 0,016 C#*(D#/E#)

21 A1 - A2 (21) (Asfalt) 5,663 0,780 1,000 4,417 C#*(D#/E#)

22 A1 - A2 (22) (Vorera) 1,110 0,900 1,000 0,999 C#*(D#/E#)

23 A1 - A2 (22) (Terra) 0,252 1,000 1,000 0,252 C#*(D#/E#)

24 A2 - A3 (Vorera) 6,936 0,900 1,000 6,242 C#*(D#/E#)

25 A3 - A4 (Vorera) 14,526 0,900 1,000 13,073 C#*(D#/E#)

26 R4 - R3 (1) (Vorera) 13,652 0,900 1,000 12,287 C#*(D#/E#)

27 R4 - R3 (2) (Terra) 0,321 1,000 1,000 0,321 C#*(D#/E#)

28 A4 - A5 (1) (Vorera) 10,535 0,900 1,000 9,482 C#*(D#/E#)

29 A4 - A5 (2) (Terra) 9,224 1,000 1,000 9,224 C#*(D#/E#)

30 A2 - A6 (1) (Vorera) 6,528 0,900 1,000 5,875 C#*(D#/E#)

31 A2 - A6 (2) (Vorera) 7,390 0,900 1,000 6,651 C#*(D#/E#)

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 5

32 A6 - A7 (1) Vorera) 14,281 0,900 1,000 12,853 C#*(D#/E#)

33 A6 - A7 (2) (Asfalt) 0,365 0,780 1,000 0,285 C#*(D#/E#)

34 R6 R7 (1) (Vorera) 1,305 0,900 1,000 1,175 C#*(D#/E#)

35 R6 R7 (2) (Formigó) 0,901 1,000 1,000 0,901 C#*(D#/E#)

36 R6 R7 (3) (Terra) 0,215 1,000 1,000 0,215 C#*(D#/E#)

37 R6 R7 (4) (Terra) 11,776 1,000 1,000 11,776 C#*(D#/E#)

38 A6 - A5 (1) (Vorera) 8,160 0,900 1,000 7,344 C#*(D#/E#)

39 A6 - A5 (2) (Terra) 6,102 1,000 1,000 6,102 C#*(D#/E#)

40 Escomesa 1 (Vorera) 0,310 0,900 2,000 0,140 C#*(D#/E#)

41 Escomesa 2 (1) (Terra) 0,353 1,000 2,000 0,177 C#*(D#/E#)

42 Escomesa 2 (2) (Formigó) 0,062 1,000 2,000 0,031 C#*(D#/E#)

43 Escomesa 2 (3) (Terra) 1,392 1,000 2,000 0,696 C#*(D#/E#)

44 Escomesa 2 (4) (Vorera) 0,449 1,000 2,000 0,225 C#*(D#/E#)

45 Escomesa 3 (Vorera) 0,263 0,900 2,000 0,118 C#*(D#/E#)

46 Escomesa 4 (Vorera) 0,257 0,900 2,000 0,116 C#*(D#/E#)

47 Escomesa 5 (1) (Terra) 1,801 1,000 2,000 0,901 C#*(D#/E#)

48 Escomesa 5 (2) (Vorera) 0,453 0,900 2,000 0,204 C#*(D#/E#)

49 Escomesa 6 (Vorera) 0,434 0,900 2,000 0,195 C#*(D#/E#)

50 Escomesa 7 (Vorera) 0,361 0,900 2,000 0,162 C#*(D#/E#)

51 Escomesa 9 (Vorera) 0,934 0,900 2,000 0,420 C#*(D#/E#)

52 Escomesa 10 (1) (Terra) 1,579 1,000 2,000 0,790 C#*(D#/E#)

53 Escomesa 10 (2) (vorera) 0,407 0,900 2,000 0,183 C#*(D#/E#)

54 Escomesa 11 (1) (Terra) 1,577 1,000 2,000 0,789 C#*(D#/E#)

55 Escomesa 11 (2) (vorera) 0,406 0,900 2,000 0,183 C#*(D#/E#)

TOTAL AMIDAMENT 159,565

2 A1220084 M3 CÀRREGA DE TERRA D'OBRES SOBRE UN DÚMPER BASCULANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ****VORERA****

2 A1 - A2 (1) 0,486 0,100 1,300 0,063 C#*D#*E#*F#

3 A1 - A2 (2) 4,474 0,100 1,300 0,582 C#*D#*E#*F#

4 A1 - A2 (3) 1,324 0,100 1,300 0,172 C#*D#*E#*F#

5 A1 - A2 (4) 4,029 0,100 1,300 0,524 C#*D#*E#*F#

6 A1 - A2 (5) 1,420 0,100 1,300 0,185 C#*D#*E#*F#

7 A2 - A3 10,611 0,100 1,300 1,379 C#*D#*E#*F#

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 6

8 A3 - A4 21,562 0,100 1,300 2,803 C#*D#*E#*F#

9 A4 - A5 15,803 0,100 1,300 2,054 C#*D#*E#*F#

10 A2 - A7 (1) 9,840 0,100 1,300 1,279 C#*D#*E#*F#

11 A2 - A7 (2) 32,384 0,100 1,300 4,210 C#*D#*E#*F#

12 A2 - A7 (3) 2,804 0,100 1,300 0,365 C#*D#*E#*F#

13 A6 - A5 12,016 0,100 1,300 1,562 C#*D#*E#*F#

14 Escomesa 1 0,621 0,100 1,300 0,081 C#*D#*E#*F#

15 Escomesa 2 0,899 0,100 1,300 0,117 C#*D#*E#*F#

16 Escomesa 3 0,525 0,100 1,300 0,068 C#*D#*E#*F#

17 Escomesa 4 0,515 0,100 1,300 0,067 C#*D#*E#*F#

18 Escomesa 5 0,906 0,100 1,300 0,118 C#*D#*E#*F#

19 Escomesa 6 0,790 0,100 1,300 0,103 C#*D#*E#*F#

20 Escomesa 7 0,723 0,100 1,300 0,094 C#*D#*E#*F#

21 Escomesa 9 1,869 0,100 1,300 0,243 C#*D#*E#*F#

22 Escomesa 10 0,814 0,100 1,300 0,106 C#*D#*E#*F#

23 Escomesa 11 0,812 0,100 1,300 0,106 C#*D#*E#*F#

24 R4 - R3 20,528 0,100 1,300 2,669 C#*D#*E#*F#

25 R6 - R7 1,731 0,100 1,300 0,225 C#*D#*E#*F#

26 ****ASFALT****

27 A1 - A2 (1) 8,336 0,120 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

28 A1 - A2 (2) 8,495 0,120 1,300 1,325 C#*D#*E#*F#

29 A6 - A7 0,823 0,120 1,300 0,128 C#*D#*E#*F#

30 ****FORMIGÓ****

31 A1 - A2 (1) 0,364 0,200 1,300 0,095 C#*D#*E#*F#

32 A1 - A2 (2) 0,359 0,200 1,300 0,093 C#*D#*E#*F#

33 A1 - A2 (3) 1,407 0,200 1,300 0,366 C#*D#*E#*F#

34 A1 - A2 (4) 1,281 0,200 1,300 0,333 C#*D#*E#*F#

35 A1 - A2 (5) 0,367 0,200 1,300 0,095 C#*D#*E#*F#

36 A1 - A2 (6) 0,369 0,200 1,300 0,096 C#*D#*E#*F#

37 Escomesa 2 0,186 0,200 1,300 0,048 C#*D#*E#*F#

38 R6 - R7 1,021 0,200 1,300 0,265 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,319

3 A1220083 M3 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB ABOCAMENT SOBRE
CAMIÓ O CONTAINER I RETIRADA DIÀRIA A L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB
MITJANS MECÀNICS. INCLOU CÀNON ABOCADOR.

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ****RASES****

2 A1 - A2 (1) (Vorera) 0,164 0,900 1,000 1,300 0,192 C#*(D#/E#)*F#

3 A1 - A2 (2) (Asfalt) 5,557 0,780 1,000 1,300 5,635 C#*(D#/E#)*F#

4 A1 - A2 (3) (Vorera) 3,021 0,900 1,000 1,300 3,535 C#*(D#/E#)*F#

5 A1 - A2 (4) (Terra) 0,129 1,000 1,000 1,300 0,168 C#*(D#/E#)*F#

6 A1 - A2 (5) (Formigó) 0,243 1,000 1,000 1,300 0,316 C#*(D#/E#)*F#

7 A1 - A2 (6) (Terra) 1,737 1,000 1,000 1,300 2,258 C#*(D#/E#)*F#

8 A1 - A2 (7) (Formigó) 0,239 1,000 1,000 1,300 0,311 C#*(D#/E#)*F#

9 A1 - A2 (8) (Terra) 2,278 1,000 1,000 1,300 2,961 C#*(D#/E#)*F#

10 A1 - A2 (9) (Formigó) 0,251 1,000 1,000 1,300 0,326 C#*(D#/E#)*F#

11 A1 - A2 (10) (Terra) 1,031 1,000 1,000 1,300 1,340 C#*(D#/E#)*F#

12 A1 - A2 (11) (Formigó) 0,711 1,000 1,000 1,300 0,924 C#*(D#/E#)*F#

13 A1 - A2 (12) (Terra) 20,566 1,000 1,000 1,300 26,736 C#*(D#/E#)*F#

14 A1 - A2 (13) (Formigó) 0,936 1,000 1,000 1,300 1,217 C#*(D#/E#)*F#

15 A1 - A2 (14) (Terra) 0,654 1,000 1,000 1,300 0,850 C#*(D#/E#)*F#

16 A1 - A2 (15) (Terra) 3,901 1,000 1,000 1,300 5,071 C#*(D#/E#)*F#

17 A1 - A2 (16) (Formigó) 0,243 1,000 1,000 1,300 0,316 C#*(D#/E#)*F#

18 A1 - A2 (17) (Terra) 1,900 1,000 1,000 1,300 2,470 C#*(D#/E#)*F#

19 A1 - A2 (18) (Formigó) 0,251 1,000 1,000 1,300 0,326 C#*(D#/E#)*F#

20 A1 - A2 (19) (Vorera) 2,749 0,900 1,000 1,300 3,216 C#*(D#/E#)*F#

21 A1 - A2 (20) (Terra) 0,016 1,000 1,000 1,300 0,021 C#*(D#/E#)*F#

22 A1 - A2 (21) (Asfalt) 5,663 0,780 1,000 1,300 5,742 C#*(D#/E#)*F#

23 A1 - A2 (22) (Vorera) 1,110 0,900 1,000 1,300 1,299 C#*(D#/E#)*F#

24 A1 - A2 (22) (Terra) 0,252 1,000 1,000 1,300 0,328 C#*(D#/E#)*F#

25 A2 - A3 (Vorera) 6,936 0,900 1,000 1,300 8,115 C#*(D#/E#)*F#

26 A3 - A4 (Vorera) 14,526 0,900 1,000 1,300 16,995 C#*(D#/E#)*F#

27 R4 - R3 (1) (Vorera) 13,652 0,900 1,000 1,300 15,973 C#*(D#/E#)*F#

28 R4 - R3 (2) (Terra) 0,321 1,000 1,000 1,300 0,417 C#*(D#/E#)*F#

29 A4 - A5 (1) (Vorera) 10,535 0,900 1,000 1,300 12,326 C#*(D#/E#)*F#

30 A4 - A5 (2) (Terra) 9,224 1,000 1,000 1,300 11,991 C#*(D#/E#)*F#

31 A2 - A6 (1) (Vorera) 6,528 0,900 1,000 1,300 7,638 C#*(D#/E#)*F#

32 A2 - A6 (2) (Vorera) 7,390 0,900 1,000 1,300 8,646 C#*(D#/E#)*F#

33 A6 - A7 (1) Vorera) 14,281 0,900 1,000 1,300 16,709 C#*(D#/E#)*F#

34 A6 - A7 (2) (Asfalt) 0,365 0,780 1,000 1,300 0,370 C#*(D#/E#)*F#

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 8

35 R6 R7 (1) (Vorera) 1,305 0,900 1,000 1,300 1,527 C#*(D#/E#)*F#

36 R6 R7 (2) (Formigó) 0,901 1,000 1,000 1,300 1,171 C#*(D#/E#)*F#

37 R6 R7 (3) (Terra) 0,215 1,000 1,000 1,300 0,280 C#*(D#/E#)*F#

38 R6 R7 (4) (Terra) 11,776 1,000 1,000 1,300 15,309 C#*(D#/E#)*F#

39 A6 - A5 (1) (Vorera) 8,160 0,900 1,000 1,300 9,547 C#*(D#/E#)*F#

40 A6 - A5 (2) (Terra) 6,102 1,000 1,000 1,300 7,933 C#*(D#/E#)*F#

41 Escomesa 1 (Vorera) 0,310 0,900 2,000 1,300 0,181 C#*(D#/E#)*F#

42 Escomesa 2 (1) (Terra) 0,353 1,000 2,000 1,300 0,229 C#*(D#/E#)*F#

43 Escomesa 2 (2) (Formigó) 0,062 1,000 2,000 1,300 0,040 C#*(D#/E#)*F#

44 Escomesa 2 (3) (Terra) 1,392 1,000 2,000 1,300 0,905 C#*(D#/E#)*F#

45 Escomesa 2 (4) (Vorera) 0,449 1,000 2,000 1,300 0,292 C#*(D#/E#)*F#

46 Escomesa 3 (Vorera) 0,263 0,900 2,000 1,300 0,154 C#*(D#/E#)*F#

47 Escomesa 4 (Vorera) 0,257 0,900 2,000 1,300 0,150 C#*(D#/E#)*F#

48 Escomesa 5 (1) (Terra) 1,801 1,000 2,000 1,300 1,171 C#*(D#/E#)*F#

49 Escomesa 5 (2) (Vorera) 0,453 0,900 2,000 1,300 0,265 C#*(D#/E#)*F#

50 Escomesa 6 (Vorera) 0,434 0,900 2,000 1,300 0,254 C#*(D#/E#)*F#

51 Escomesa 7 (Vorera) 0,361 0,900 2,000 1,300 0,211 C#*(D#/E#)*F#

52 Escomesa 9 (Vorera) 0,934 0,900 2,000 1,300 0,546 C#*(D#/E#)*F#

53 Escomesa 10 (1) (Terra) 1,579 1,000 2,000 1,300 1,026 C#*(D#/E#)*F#

54 Escomesa 10 (2) (vorera) 0,407 0,900 2,000 1,300 0,238 C#*(D#/E#)*F#

55 Escomesa 11 (1) (Terra) 1,577 1,000 2,000 1,300 1,025 C#*(D#/E#)*F#

56 Escomesa 11 (2) (vorera) 0,406 0,900 2,000 1,300 0,238 C#*(D#/E#)*F#

57 ****VORERA****

58 A1 - A2 (1) 0,486 0,100 1,300 0,063 C#*D#*E#*F#

59 A1 - A2 (2) 4,474 0,100 1,300 0,582 C#*D#*E#*F#

60 A1 - A2 (3) 1,324 0,100 1,300 0,172 C#*D#*E#*F#

61 A1 - A2 (4) 4,029 0,100 1,300 0,524 C#*D#*E#*F#

62 A1 - A2 (5) 1,420 0,100 1,300 0,185 C#*D#*E#*F#

63 A2 - A3 10,611 0,100 1,300 1,379 C#*D#*E#*F#

64 A3 - A4 21,562 0,100 1,300 2,803 C#*D#*E#*F#

65 A4 - A5 15,803 0,100 1,300 2,054 C#*D#*E#*F#

66 A2 - A7 (1) 9,840 0,100 1,300 1,279 C#*D#*E#*F#

67 A2 - A7 (2) 32,384 0,100 1,300 4,210 C#*D#*E#*F#

68 A2 - A7 (3) 2,804 0,100 1,300 0,365 C#*D#*E#*F#

69 A6 - A5 12,016 0,100 1,300 1,562 C#*D#*E#*F#

70 Escomesa 1 0,621 0,100 1,300 0,081 C#*D#*E#*F#

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 9

71 Escomesa 2 0,899 0,100 1,300 0,117 C#*D#*E#*F#

72 Escomesa 3 0,525 0,100 1,300 0,068 C#*D#*E#*F#

73 Escomesa 4 0,515 0,100 1,300 0,067 C#*D#*E#*F#

74 Escomesa 5 0,906 0,100 1,300 0,118 C#*D#*E#*F#

75 Escomesa 6 0,790 0,100 1,300 0,103 C#*D#*E#*F#

76 Escomesa 7 0,723 0,100 1,300 0,094 C#*D#*E#*F#

77 Escomesa 9 1,869 0,100 1,300 0,243 C#*D#*E#*F#

78 Escomesa 10 0,814 0,100 1,300 0,106 C#*D#*E#*F#

79 Escomesa 11 0,812 0,100 1,300 0,106 C#*D#*E#*F#

80 R4 - R3 20,528 0,100 1,300 2,669 C#*D#*E#*F#

81 R6 - R7 1,731 0,100 1,300 0,225 C#*D#*E#*F#

82 ****ASFALT****

83 A1 - A2 (1) 8,336 0,120 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

84 A1 - A2 (2) 8,495 0,120 1,300 1,325 C#*D#*E#*F#

85 A6 - A7 0,823 0,120 1,300 0,128 C#*D#*E#*F#

86 ****FORMIGÓ****

87 A1 - A2 (1) 0,364 0,200 1,300 0,095 C#*D#*E#*F#

88 A1 - A2 (2) 0,359 0,200 1,300 0,093 C#*D#*E#*F#

89 A1 - A2 (3) 1,407 0,200 1,300 0,366 C#*D#*E#*F#

90 A1 - A2 (4) 1,281 0,200 1,300 0,333 C#*D#*E#*F#

91 A1 - A2 (5) 0,367 0,200 1,300 0,095 C#*D#*E#*F#

92 A1 - A2 (6) 0,369 0,200 1,300 0,096 C#*D#*E#*F#

93 Escomesa 2 0,186 0,200 1,300 0,048 C#*D#*E#*F#

94 R6 - R7 1,021 0,200 1,300 0,265 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,749

4 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) (Vorera) 0,164 0,300 0,049 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) (Asfalt) 5,557 0,300 1,667 C#*D#*E#*F#

3 A1 - A2 (3) (Vorera) 3,021 0,300 0,906 C#*D#*E#*F#

4 A1 - A2 (4) (Terra) 0,129 0,300 0,039 C#*D#*E#*F#

5 A1 - A2 (5) (Formigó) 0,243 0,300 0,073 C#*D#*E#*F#

6 A1 - A2 (6) (Terra) 1,737 0,300 0,521 C#*D#*E#*F#

7 A1 - A2 (7) (Formigó) 0,239 0,300 0,072 C#*D#*E#*F#

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 10

8 A1 - A2 (8) (Terra) 2,278 0,300 0,683 C#*D#*E#*F#

9 A1 - A2 (9) (Formigó) 0,251 0,300 0,075 C#*D#*E#*F#

10 A1 - A2 (10) (Terra) 1,031 0,300 0,309 C#*D#*E#*F#

11 A1 - A2 (11) (Formigó) 0,711 0,300 0,213 C#*D#*E#*F#

12 A1 - A2 (12) (Terra) 20,566 0,300 6,170 C#*D#*E#*F#

13 A1 - A2 (13) (Formigó) 0,936 0,300 0,281 C#*D#*E#*F#

14 A1 - A2 (14) (Terra) 0,654 0,300 0,196 C#*D#*E#*F#

15 A1 - A2 (15) (Terra) 3,901 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#

16 A1 - A2 (16) (Formigó) 0,243 0,300 0,073 C#*D#*E#*F#

17 A1 - A2 (17) (Terra) 1,900 0,300 0,570 C#*D#*E#*F#

18 A1 - A2 (18) (Formigó) 0,251 0,300 0,075 C#*D#*E#*F#

19 A1 - A2 (19) (Vorera) 2,749 0,300 0,825 C#*D#*E#*F#

20 A1 - A2 (20) (Terra) 0,016 0,300 0,005 C#*D#*E#*F#

21 A1 - A2 (21) (Asfalt) 5,663 0,300 1,699 C#*D#*E#*F#

22 A1 - A2 (22) (Vorera) 1,110 0,300 0,333 C#*D#*E#*F#

23 A1 - A2 (22) (Terra) 0,252 0,300 0,076 C#*D#*E#*F#

24 A2 - A3 (Vorera) 6,936 0,300 2,081 C#*D#*E#*F#

25 A3 - A4 (Vorera) 14,526 0,300 4,358 C#*D#*E#*F#

26 R4 - R3 (1) (Vorera) 13,652 0,250 3,413 C#*D#*E#*F#

27 R4 - R3 (2) (Terra) 0,321 0,250 0,080 C#*D#*E#*F#

28 A4 - A5 (1) (Vorera) 10,535 0,300 3,161 C#*D#*E#*F#

29 A4 - A5 (2) (Terra) 9,224 0,300 2,767 C#*D#*E#*F#

30 A2 - A6 (1) (Vorera) 6,528 0,300 1,958 C#*D#*E#*F#

31 A2 - A6 (2) (Vorera) 7,390 0,300 2,217 C#*D#*E#*F#

32 A6 - A7 (1) Vorera) 14,281 0,300 4,284 C#*D#*E#*F#

33 A6 - A7 (2) (Asfalt) 0,365 0,300 0,110 C#*D#*E#*F#

34 R6 R7 (1) (Vorera) 1,305 0,250 0,326 C#*D#*E#*F#

35 R6 R7 (2) (Formigó) 0,901 0,250 0,225 C#*D#*E#*F#

36 R6 R7 (3) (Terra) 0,215 0,250 0,054 C#*D#*E#*F#

37 R6 R7 (4) (Terra) 11,776 0,250 2,944 C#*D#*E#*F#

38 A6 - A5 (1) (Vorera) 8,160 0,300 2,448 C#*D#*E#*F#

39 A6 - A5 (2) (Terra) 6,102 0,300 1,831 C#*D#*E#*F#

40 Escomesa 1 (Vorera) 0,310 0,250 0,078 C#*D#*E#*F#

41 Escomesa 2 (1) (Terra) 0,353 0,250 0,088 C#*D#*E#*F#

42 Escomesa 2 (2) (Formigó) 0,062 0,250 0,016 C#*D#*E#*F#

43 Escomesa 2 (3) (Terra) 1,392 0,250 0,348 C#*D#*E#*F#

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 11

44 Escomesa 2 (4) (Vorera) 0,449 0,250 0,112 C#*D#*E#*F#

45 Escomesa 3 (Vorera) 0,263 0,250 0,066 C#*D#*E#*F#

46 Escomesa 4 (Vorera) 0,257 0,250 0,064 C#*D#*E#*F#

47 Escomesa 5 (1) (Terra) 1,801 0,250 0,450 C#*D#*E#*F#

48 Escomesa 5 (2) (Vorera) 0,453 0,250 0,113 C#*D#*E#*F#

49 Escomesa 6 (Vorera) 0,434 0,250 0,109 C#*D#*E#*F#

50 Escomesa 7 (Vorera) 0,361 0,250 0,090 C#*D#*E#*F#

51 Escomesa 9 (Vorera) 0,934 0,250 0,234 C#*D#*E#*F#

52 Escomesa 10 (1) (Terra) 1,579 0,250 0,395 C#*D#*E#*F#

53 Escomesa 10 (2) (vorera) 0,407 0,250 0,102 C#*D#*E#*F#

54 Escomesa 11 (1) (Terra) 1,577 0,250 0,394 C#*D#*E#*F#

55 Escomesa 11 (2) (vorera) 0,406 0,250 0,102 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,098

5 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES 98% PM, AMB TOT-U
ARTIFICIAL ZA 0/20, MESURAT SOBRE PERFIL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) (Vorera) 0,164 0,900 1,000 0,300 0,098 C#*((D#/E#)-F#)

2 A1 - A2 (2) (Asfalt) 5,557 0,780 1,000 0,300 2,667 C#*((D#/E#)-F#)

3 A1 - A2 (3) (Vorera) 3,021 0,900 1,000 0,300 1,813 C#*((D#/E#)-F#)

4 A1 - A2 (4) (Terra) 0,129 1,000 1,000 0,300 0,090 C#*((D#/E#)-F#)

5 A1 - A2 (5) (Formigó) 0,243 1,000 1,000 0,300 0,170 C#*((D#/E#)-F#)

6 A1 - A2 (6) (Terra) 1,737 1,000 1,000 0,300 1,216 C#*((D#/E#)-F#)

7 A1 - A2 (7) (Formigó) 0,239 1,000 1,000 0,300 0,167 C#*((D#/E#)-F#)

8 A1 - A2 (8) (Terra) 2,278 1,000 1,000 0,300 1,595 C#*((D#/E#)-F#)

9 A1 - A2 (9) (Formigó) 0,251 1,000 1,000 0,300 0,176 C#*((D#/E#)-F#)

10 A1 - A2 (10) (Terra) 1,031 1,000 1,000 0,300 0,722 C#*((D#/E#)-F#)

11 A1 - A2 (11) (Formigó) 0,711 1,000 1,000 0,300 0,498 C#*((D#/E#)-F#)

12 A1 - A2 (12) (Terra) 20,566 1,000 1,000 0,300 14,396 C#*((D#/E#)-F#)

13 A1 - A2 (13) (Formigó) 0,936 1,000 1,000 0,300 0,655 C#*((D#/E#)-F#)

14 A1 - A2 (14) (Terra) 0,654 1,000 1,000 0,300 0,458 C#*((D#/E#)-F#)

15 A1 - A2 (15) (Terra) 3,901 1,000 1,000 0,300 2,731 C#*((D#/E#)-F#)

16 A1 - A2 (16) (Formigó) 0,243 1,000 1,000 0,300 0,170 C#*((D#/E#)-F#)

17 A1 - A2 (17) (Terra) 1,900 1,000 1,000 0,300 1,330 C#*((D#/E#)-F#)

18 A1 - A2 (18) (Formigó) 0,251 1,000 1,000 0,300 0,176 C#*((D#/E#)-F#)

19 A1 - A2 (19) (Vorera) 2,749 0,900 1,000 0,300 1,649 C#*((D#/E#)-F#)

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 12

20 A1 - A2 (20) (Terra) 0,016 1,000 1,000 0,300 0,011 C#*((D#/E#)-F#)

21 A1 - A2 (21) (Asfalt) 5,663 0,780 1,000 0,300 2,718 C#*((D#/E#)-F#)

22 A1 - A2 (22) (Vorera) 1,110 0,900 1,000 0,300 0,666 C#*((D#/E#)-F#)

23 A1 - A2 (22) (Terra) 0,252 1,000 1,000 0,300 0,176 C#*((D#/E#)-F#)

24 A2 - A3 (Vorera) 6,936 0,900 1,000 0,300 4,162 C#*((D#/E#)-F#)

25 A3 - A4 (Vorera) 14,526 0,900 1,000 0,300 8,716 C#*((D#/E#)-F#)

26 R4 - R3 (1) (Vorera) 13,652 0,900 1,000 0,250 8,874 C#*((D#/E#)-F#)

27 R4 - R3 (2) (Terra) 0,321 1,000 1,000 0,250 0,241 C#*((D#/E#)-F#)

28 A4 - A5 (1) (Vorera) 10,535 0,900 1,000 0,300 6,321 C#*((D#/E#)-F#)

29 A4 - A5 (2) (Terra) 9,224 1,000 1,000 0,300 6,457 C#*((D#/E#)-F#)

30 A2 - A6 (1) (Vorera) 6,528 0,900 1,000 0,300 3,917 C#*((D#/E#)-F#)

31 A2 - A6 (2) (Vorera) 7,390 0,900 1,000 0,300 4,434 C#*((D#/E#)-F#)

32 A6 - A7 (1) Vorera) 14,281 0,900 1,000 0,300 8,569 C#*((D#/E#)-F#)

33 A6 - A7 (2) (Asfalt) 0,365 0,780 1,000 0,300 0,175 C#*((D#/E#)-F#)

34 R6 R7 (1) (Vorera) 1,305 0,900 1,000 0,250 0,848 C#*((D#/E#)-F#)

35 R6 R7 (2) (Formigó) 0,901 1,000 1,000 0,250 0,676 C#*((D#/E#)-F#)

36 R6 R7 (3) (Terra) 0,215 1,000 1,000 0,250 0,161 C#*((D#/E#)-F#)

37 R6 R7 (4) (Terra) 11,776 1,000 1,000 0,250 8,832 C#*((D#/E#)-F#)

38 A6 - A5 (1) (Vorera) 8,160 0,900 1,000 0,300 4,896 C#*((D#/E#)-F#)

39 A6 - A5 (2) (Terra) 6,102 1,000 1,000 0,300 4,271 C#*((D#/E#)-F#)

40 Escomesa 1 (Vorera) 0,310 0,900 2,000 0,250 0,062 C#*((D#/E#)-F#)

41 Escomesa 2 (1) (Terra) 0,353 1,000 2,000 0,250 0,088 C#*((D#/E#)-F#)

42 Escomesa 2 (2) (Formigó) 0,062 1,000 2,000 0,250 0,016 C#*((D#/E#)-F#)

43 Escomesa 2 (3) (Terra) 1,392 1,000 2,000 0,250 0,348 C#*((D#/E#)-F#)

44 Escomesa 2 (4) (Vorera) 0,449 1,000 2,000 0,250 0,112 C#*((D#/E#)-F#)

45 Escomesa 3 (Vorera) 0,263 0,900 2,000 0,250 0,053 C#*((D#/E#)-F#)

46 Escomesa 4 (Vorera) 0,257 0,900 2,000 0,250 0,051 C#*((D#/E#)-F#)

47 Escomesa 5 (1) (Terra) 1,801 1,000 2,000 0,250 0,450 C#*((D#/E#)-F#)

48 Escomesa 5 (2) (Vorera) 0,453 0,900 2,000 0,250 0,091 C#*((D#/E#)-F#)

49 Escomesa 6 (Vorera) 0,434 0,900 2,000 0,250 0,087 C#*((D#/E#)-F#)

50 Escomesa 7 (Vorera) 0,361 0,900 2,000 0,250 0,072 C#*((D#/E#)-F#)

51 Escomesa 9 (Vorera) 0,934 0,900 2,000 0,250 0,187 C#*((D#/E#)-F#)

52 Escomesa 10 (1) (Terra) 1,579 1,000 2,000 0,250 0,395 C#*((D#/E#)-F#)

53 Escomesa 10 (2) (vorera) 0,407 0,900 2,000 0,250 0,081 C#*((D#/E#)-F#)

54 Escomesa 11 (1) (Terra) 1,577 1,000 2,000 0,250 0,394 C#*((D#/E#)-F#)

55 Escomesa 11 (2) (vorera) 0,406 0,900 2,000 0,250 0,081 C#*((D#/E#)-F#)

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 108,466

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
Capítol 03  PAVIMENTS

1 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,5
KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 8,336 8,336 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 8,495 8,495 C#*D#*E#*F#

3 A6 - A7 0,823 0,823 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,654

2 A4111151 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 8,336 0,050 2,400 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 8,495 0,050 2,400 1,019 C#*D#*E#*F#

3 A6 - A7 0,823 0,050 2,400 0,099 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,118

3 A4111202 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMI-DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 8,336 0,070 2,400 1,400 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 8,495 0,070 2,400 1,427 C#*D#*E#*F#

3 A6 - A7 0,823 0,070 2,400 0,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,965

4 A4120030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM -20 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 0,486 0,486 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 4,474 4,474 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 14

3 A1 - A2 (3) 1,324 1,324 C#*D#*E#*F#

4 A1 - A2 (4) 4,029 4,029 C#*D#*E#*F#

5 A1 - A2 (5) 1,420 1,420 C#*D#*E#*F#

6 A2 - A3 10,611 10,611 C#*D#*E#*F#

7 A3 - A4 21,562 21,562 C#*D#*E#*F#

8 A4 - A5 15,803 15,803 C#*D#*E#*F#

9 A2 - A7 (1) 9,840 9,840 C#*D#*E#*F#

10 A2 - A7 (2) 32,384 32,384 C#*D#*E#*F#

11 A2 - A7 (3) 2,804 2,804 C#*D#*E#*F#

12 A6 - A5 12,016 12,016 C#*D#*E#*F#

13 Escomesa 1 0,621 0,621 C#*D#*E#*F#

14 Escomesa 2 0,899 0,899 C#*D#*E#*F#

15 Escomesa 3 0,525 0,525 C#*D#*E#*F#

16 Escomesa 4 0,515 0,515 C#*D#*E#*F#

17 Escomesa 5 0,906 0,906 C#*D#*E#*F#

18 Escomesa 6 0,790 0,790 C#*D#*E#*F#

19 Escomesa 7 0,723 0,723 C#*D#*E#*F#

20 Escomesa 9 1,869 1,869 C#*D#*E#*F#

21 Escomesa 10 0,814 0,814 C#*D#*E#*F#

22 Escomesa 11 0,812 0,812 C#*D#*E#*F#

23 R4 - R3 20,528 20,528 C#*D#*E#*F#

24 R6 - R7 1,731 1,731 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,486

5 A4110055 M2
PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E, DE 20 CM DE GRUIX, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC,
REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 (1) 0,364 0,364 C#*D#*E#*F#

2 A1 - A2 (2) 0,359 0,359 C#*D#*E#*F#

3 A1 - A2 (3) 1,407 1,407 C#*D#*E#*F#

4 A1 - A2 (4) 1,281 1,281 C#*D#*E#*F#

5 A1 - A2 (5) 0,367 0,367 C#*D#*E#*F#

6 A1 - A2 (6) 0,369 0,369 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 15

7 Escomesa 2 0,186 0,186 C#*D#*E#*F#

8 R6 - R7 1,021 1,021 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,354

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
Capítol 04  CANONADES

1 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT
INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC
FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 - A2 67,171 67,171 C#*D#*E#*F#

2 A2 - A3 6,928 6,928 C#*D#*E#*F#

3 A3 - A4 18,413 18,413 C#*D#*E#*F#

4 A4 - A5 24,300 24,300 C#*D#*E#*F#

5 A5 - A6 18,437 18,437 C#*D#*E#*F#

6 A2 - A6 17,451 17,451 C#*D#*E#*F#

7 A6 - A7 19,977 19,977 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,677

2 A7010012 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PE100 DE 50 MM.
DN EXTERIOR PER A PN-16 ATMS.AMB  UNIÓ TERMOSOLDADA INCLOSA I PROVA HIDRÀULICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 - R2 55,566 55,566 C#*D#*E#*F#

2 R5 - R4 9,364 9,364 C#*D#*E#*F#

3 R4 - R3 17,610 17,610 C#*D#*E#*F#

4 R5 - R6 7,109 7,109 C#*D#*E#*F#

5 R6 - R7 17,902 17,902 C#*D#*E#*F#

6 R6 - R8 27,085 27,085 C#*D#*E#*F#

7 R8 - R9 2,428 2,428 C#*D#*E#*F#

8 Escomesa 1 1,553 1,000 0,553 C#-D#

9 Escomesa 2 12,286 1,000 11,286 C#-D#

10 Escomesa 3 2,337 1,000 1,337 C#-D#

11 Escomesa 4 2,288 1,000 1,288 C#-D#

12 Escomesa 5 12,273 1,000 11,273 C#-D#

EUR
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13 Escomesa 6 3,917 1,000 2,917 C#-D#

14 Escomesa 7 2,810 1,000 1,810 C#-D#

15 Escomesa 8 2,028 1,000 1,028 C#-D#

16 Escomesa 9 5,673 1,000 4,673 C#-D#

17 Escomesa 10 10,931 1,000 9,931 C#-D#

18 Escomesa 11 10,920 1,000 9,920 C#-D#

TOTAL AMIDAMENT 193,080

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 05  ESCOMESES I BOQUES DE REG

1 A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIÓ PEBD DN 63 MM , VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT
EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I
TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Escomesa 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomesa 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Escomesa 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Escomesa 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Escomesa 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Escomesa 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Escomesa 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Escomesa 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Escomesa 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 A510004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG MODEL HOMOLOGAT AIGÜES DE REUS, MARCA
COMERCIAL AVK, BELGICAST, SOLCO O EQUIVALENT AMB CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, AMB
SORTIDA DN 40 I RACORD TIPUS REUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Boca de reg 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/09/25 Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 A510006 UT CONNEXIÓ DE BOCA DE REG TIPUS AIGÜES DE REUS, A CANONADA DE FD (INDEPENDENT DEL
DIÀMETRE) INCLOSA CANONADA DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS DE LLAUTÓ, CAPÇAL COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA, BANDA D'ACER INOXIDABLE PER UNA CANONADA DE FUNDICIÓ TOTS ELS
ACCESSORIS I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR LA INSTAL.LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Boca de reg 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
Capítol 06  VALVULERIA I ACCESSORIS

1 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/100 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 A6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 A8320072 UT SUBMINITRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNIÓ UNIVERSAL  DE GRAN TOLERANCIA 88-102/113-127

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 A8040033 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/90.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 A8110060 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ENLLAÇ FD BRIDA-EXTREM ENDOLL PN 16 AMB JUNTA MECÀNICA
EXPRESS PER A CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 A3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 A4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 A5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 A6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 A8130078 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ DÚCTIL
DN 100

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 A5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 A6020004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA DE COMPORTA DE TANCAMENT ELÀSTIC
PN 16, MODEL AVK, SERIE CURTA 06/30, DN 100 O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES, INCLOU: JUNTES JUNTAFLEX, CARGOLERIA D' ACER GALVANITZAT, INCLOSA EIX
TELESCOPIC EXTENSIBLE, COMPOST DE SUPORT DE TUB, TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU
TAMBE QUADRADET DE MANIOBRA I TRAMPILLO QUADRAT DE 190X190X280, CAIXA DE HPDE I TAPA
ADE FOSA DÚCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´, 5 KG DE PES
APROX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 A6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
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Capítol 07  PINTURA I SENYALITZACIÓ

1 B60001 Ml. LÍNIA DE 10cm. DE GRUIX AMB PINTURA ACRÍLICA BLANCA, INCLÒS PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC1 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

2 AC2 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

3 AC3 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#

4 AC4 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,960

2 B60023 M2 PAS DE VIANANTS AMB PINTURA ACRÍLICA BLANCA I POLS ANTILLSCANT REFLECTANT, INCLÒS
PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PV1 0,734 0,734 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,734

3 B60050 Ut. P.A. PINTURA I SENYALITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
Capítol 08  GESTIÓ DEL FIBROCIMENT

1 B50001 Ut. ELABORACIÓ PLA ESPECÍFIC DE GESTIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT, TRAMITACIÓ I APROVACIÓ
PER L'ORGANISME DE TREBALL (PER A LONGITUDS  SUPERIORS A 80 METRES)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 B50002 Ut. DISPOSICIÓ 'IN SITU' DE ZONA DE VESTIDORS, CASETA DE DESCONTAMINACIÓ, INCLOENT EPI'S PER
A LA RETIRADA DEL FIBROCIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 B50003 Ml. RETIRADA AMB GRUA I EMBALATGE DEL FIBROCIMENT HOMOLOGATS AMB IDENTIFICACIÓ (FINS A
200mm. DE DIÀMETRE EXTERIOR)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 - R2 55,566 55,566 C#*D#*E#*F#

2 R5 - R4 9,364 9,364 C#*D#*E#*F#

3 R4 - R3 17,610 17,610 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 R5 - R6 7,109 7,109 C#*D#*E#*F#

5 R6 - R7 17,902 17,902 C#*D#*E#*F#

6 R6 - R8 27,085 27,085 C#*D#*E#*F#

7 R8 - R9 2,428 2,428 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,064

4 B50005 Tn. TRANSPORT, GESTIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT A GESTOR AUTORITZAT (ABONAMENT SEGONS
JUSTIFICANT D'ENTREGA, MÍNIM 500 Kg.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tones FC 0,295 0,295 C#*D#*E#*F#

2 P.A. 0,205 0,205 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
Capítol 09  VARIS I IMPREVISTOS

1 B7000001 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 B7000003 PA Treballs al veïnatge per a informació de l'obra: Impressió d'enganxines tamany A5 amb codi QR per a les valles
i impressió de avisos tamany A5  per a bustiatge entre els veïns afectats  (màxim 50 avisos i 25 enganxines)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 B90054 UT NETEJA DIÀRIA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 A530065 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO D'HIPOCLORIT AMB BOMBA DOSIFICADORA O
MITJANS NECESSAIRS FINA A UNA DOSI DE 0,1 L7M3 ( 15ppm ) USANT HIPOCLORIT COMERCIAL DE
150 gr DE CLOR ACTIU/LITRE). S'ESBANDIRÀ LES VEGADES SUFICIENTS PER TAL QUE LA DOSI
MAXIMA ABANS DE CONNECTAR A LA XARXA SIGUI DE 1 PPM. TRAM MÀXIM DE 100 METRES

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 A530074 UT PROVA DE PRESSIÓ CANONADA < 250 mm MÀXIM 100 ML O EL MATEIX MATERIAL. INCLOU
ANCLATGES DE FORMIGÓ I PERFIL METALIC SI S'ESCAU

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
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Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 B8000006 UT FILTRE MÀSCARA ANTIPOLS

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 B8000015 UT PARELL GUANTS PER SOLDADOR

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 B8000028 UT TANCA D'OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE
PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER SUPORTAR
TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST AT25183_RENOVACIÓ
Capítol 11  GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL

1 B90001 UT Documentació justificativa tractament de residus no especials i inerts ( fitxes d'acceptació, seguiment i justificant
de recepció de residu)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 B90002 UT Serparació a l'obra en contenidors o saques de residus, perfectament identificats amb codi CER : maons i
material petri, fusta, plàstic, paper i cartró, restes vegetals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 B90003 UT Aplicació a l'obra de mesures correctores medioambientals, especialment emissions de pols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 B90004 UT Documentació justificativa tractament de residus especials ( fitxes acceptació, seguiment i justificant de
recepció de residu). No inclou el tractament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 B90005 UT Gestió global medioambiental de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 B90006 UT Adeqüació de zones especifiques a l'obra de disposició de cubetes de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 B90007 UT Minimització contaminació per fums de maquinària i materials pesats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 B90008 UT Disposició ordenada de material a l'obra classificat de manera homogenia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 B90009 UT Us racional de l'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 B90010 UT Minimització contaminació al subsol per aigües residuals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 01 DEMOLICIONS

1 A4010022 M TALL DE VORERA LOSSETA AMB TALLADORA DE DISC MAXIM 10
CM DE GRUIX (P - 11)

9,04 317,708 2.872,08

2 A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE
FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR,
SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR. (P - 9)

26,57 147,486 3.918,70

3 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC AMB TALLADORA
DE DISC MAXIM 10 CM DE GRUIX (P - 7)

8,87 37,224 330,18

4 A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS FINS A 15
CM DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR. (P - 8)

31,72 17,654 559,98

5 A4010023 M TALL FORMIGÓ MAX 10 CM GRUIX (P - 12) 9,04 42,666 385,70

6 A4010009 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM. DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L'ABOCADOR (P - 10)

18,94 5,354 101,40

7 A1120008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS (P - 2) 94,40 19,000 1.793,60

TOTAL Capítol 01.01 9.961,64

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 A1110025 M3 EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1M. DE
PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE
PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS
I INSTAL·LACIONS A ANUL·LAR I LA CARREGA DE TERRES
SOBRE CAMIÓ. (P - 1)

30,23 159,565 4.823,65

2 A1220084 M3 CÀRREGA DE TERRA D'OBRES SOBRE UN DÚMPER
BASCULANT. (P - 6)

8,16 23,319 190,28

3 A1220083 M3 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE
DEMOLICIONS, AMB ABOCAMENT SOBRE CAMIÓ O CONTAINER I
RETIRADA DIÀRIA A L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MÀXIMA
DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU CÀNON
ABOCADOR. (P - 5)

17,96 230,749 4.144,25

4 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JAÇ D´ARENA SENSE
RENTAR. (P - 4)

25,12 51,098 1.283,58

5 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I
COMPACTADES 98% PM, AMB TOT-U ARTIFICIAL ZA 0/20,
MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 3)

44,27 108,466 4.801,79

TOTAL Capítol 01.02 15.243,55

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ
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Capítol 03 PAVIMENTS

1 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 13)

0,43 17,654 7,59

2 A4111151 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 15)

116,43 2,118 246,60

3 A4111202 TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMI-DENSA PER A CAPA
DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P -
16)

114,13 2,965 338,40

4 A4120030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT LLOSETA
HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM -20 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I
REJUNTAT AMB BEURADA. (P - 17)

29,55 147,486 4.358,21

5 A4110055 M2
PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E, DE 20 CM DE GRUIX, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER
ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12
MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC,
REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS
GRIS
(P - 14)

29,36 5,354 157,19

TOTAL Capítol 01.03 5.107,99

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 04 CANONADES

1 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER
C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB UNIÓ D'ENDOLL
AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES (P - 24)

74,07 172,677 12.790,19

2 A7010012 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PE100 DE 50 MM. DN EXTERIOR
PER A PN-16 ATMS.AMB UNIÓ TERMOSOLDADA INCLOSA I
PROVA HIDRÀULICA (P - 23)

16,26 193,080 3.139,48

TOTAL Capítol 01.04 15.929,67

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 05 ESCOMESES I BOQUES DE REG

EUR



RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT PS QUER I GL GALICIA

PRESSUPOST Data: 10/09/25 Pàg.: 3

1 A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2
POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST
PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X,
HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE
CONNEXIÓ PEBD DN 63 MM , VÀLVULA DE REGISTRE AVK
11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200,
CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC
AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES
DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 31)

413,70 11,000 4.550,70

2 A510004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG MODEL
HOMOLOGAT AIGÜES DE REUS, MARCA COMERCIAL AVK,
BELGICAST, SOLCO O EQUIVALENT AMB CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES, AMB SORTIDA DN 40 I RACORD TIPUS REUS. (P - 18)

204,01 1,000 204,01

3 A510006 UT CONNEXIÓ DE BOCA DE REG TIPUS AIGÜES DE REUS, A
CANONADA DE FD (INDEPENDENT DEL DIÀMETRE) INCLOSA
CANONADA DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS DE LLAUTÓ, CAPÇAL
COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA, BANDA D'ACER INOXIDABLE
PER UNA CANONADA DE FUNDICIÓ TOTS ELS ACCESSORIS I
OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR LA INSTAL.LACIÓ (P -
19)

282,63 1,000 282,63

TOTAL Capítol 01.05 5.037,34

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 06 VALVULERIA I ACCESSORIS

1 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/100
PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL (P - 29)

167,34 4,000 669,36

2 A8320072 UT SUBMINITRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UNIÓ UNIVERSAL DE GRAN
TOLERANCIA 88-102/113-127 (P - 30)

125,83 1,000 125,83

3 A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CONTRATRACCIO
DN 100/125. (P - 25)

146,77 2,000 293,54

4 A8040033 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO
DN 100/90. (P - 26)

133,11 1,000 133,11

5 A8110060 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ENLLAÇ FD BRIDA-EXTREM
ENDOLL PN 16 AMB JUNTA MECÀNICA EXPRESS PER A
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100 (P - 27)

107,87 13,000 1.402,31

6 A8130078 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER
A CANONADES DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100 (P - 28)

105,05 3,000 315,15

7 A6020004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA DE
COMPORTA DE TANCAMENT ELÀSTIC PN 16, MODEL AVK,
SERIE CURTA 06/30, DN 100 O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, INCLOU: JUNTES
JUNTAFLEX, CARGOLERIA D' ACER GALVANITZAT, INCLOSA EIX
TELESCOPIC EXTENSIBLE, COMPOST DE SUPORT DE TUB,
TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU TAMBE QUADRADET

433,80 4,000 1.735,20

EUR
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DE MANIOBRA I TRAMPILLO QUADRAT DE 190X190X280, CAIXA
DE HPDE I TAPA ADE FOSA DÚCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB
LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´, 5 KG DE PES APROX (P -
22)

TOTAL Capítol 01.06 4.674,50

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 07 PINTURA I SENYALITZACIÓ

1 B60001 Ml. LÍNIA DE 10cm. DE GRUIX AMB PINTURA ACRÍLICA BLANCA,
INCLÒS PREMARCATGE (P - 36)

0,74 28,960 21,43

2 B60023 M2 PAS DE VIANANTS AMB PINTURA ACRÍLICA BLANCA I POLS
ANTILLSCANT REFLECTANT, INCLÒS PREMARCATGE (P - 37)

8,95 0,734 6,57

3 B60050 Ut. P.A. PINTURA I SENYALITZACIÓ (P - 0) 272,00 1,000 272,00

TOTAL Capítol 01.07 300,00

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 08 GESTIÓ DEL FIBROCIMENT

1 B50001 Ut. ELABORACIÓ PLA ESPECÍFIC DE GESTIÓ I RETIRADA DE
FIBROCIMENT, TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ORGANISME DE
TREBALL (PER A LONGITUDS  SUPERIORS A 80 METRES) (P - 32)

2.295,00 1,000 2.295,00

2 B50002 Ut. DISPOSICIÓ 'IN SITU' DE ZONA DE VESTIDORS, CASETA DE
DESCONTAMINACIÓ, INCLOENT EPI'S PER A LA RETIRADA DEL
FIBROCIMENT (P - 33)

1.275,00 1,000 1.275,00

3 B50003 Ml. RETIRADA AMB GRUA I EMBALATGE DEL FIBROCIMENT
HOMOLOGATS AMB IDENTIFICACIÓ (FINS A 200mm. DE
DIÀMETRE EXTERIOR) (P - 34)

30,60 137,064 4.194,16

4 B50005 Tn. TRANSPORT, GESTIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT A GESTOR
AUTORITZAT (ABONAMENT SEGONS JUSTIFICANT D'ENTREGA,
MÍNIM 500 Kg.) (P - 35)

546,72 0,500 273,36

TOTAL Capítol 01.08 8.037,52

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 09 VARIS I IMPREVISTOS

1 B7000001 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 38) 12.500,00 1,000 12.500,00

2 B7000003 PA Treballs al veïnatge per a informació de l'obra: Impressió d'enganxines
tamany A5 amb codi QR per a les valles i impressió de avisos tamany
A5 per a bustiatge entre els veïns afectats (màxim 50 avisos i 25
enganxines)  (P - 0)

250,00 1,000 250,00

EUR
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3 B90054 UT NETEJA DIÀRIA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (P - 61) 51,00 50,000 2.550,00

4 A530065 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO D'HIPOCLORIT
AMB BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINA A
UNA DOSI DE 0,1 L7M3 ( 15ppm ) USANT HIPOCLORIT
COMERCIAL DE 150 gr DE CLOR ACTIU/LITRE). S'ESBANDIRÀ
LES VEGADES SUFICIENTS PER TAL QUE LA DOSI MAXIMA
ABANS DE CONNECTAR A LA XARXA SIGUI DE 1 PPM. TRAM
MÀXIM DE 100 METRES (P - 20)

306,00 4,000 1.224,00

5 A530074 UT PROVA DE PRESSIÓ CANONADA < 250 mm MÀXIM 100 ML O EL
MATEIX MATERIAL. INCLOU ANCLATGES DE FORMIGÓ I PERFIL
METALIC SI S'ESCAU (P - 21)

265,00 4,000 1.060,00

TOTAL Capítol 01.09 17.584,00

Obra 01 Pressupost AT25183_RENOVACIÓ

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT (P - 39) 3,38 8,000 27,04

2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE (P - 40) 18,40 8,000 147,20

3 B8000006 UT FILTRE MÀSCARA ANTIPOLS (P - 41) 0,89 8,000 7,12

4 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU (P - 42) 10,91 8,000 87,28

5 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL (P - 43) 20,29 8,000 162,32

6 B8000015 UT PARELL GUANTS PER SOLDADOR (P - 44) 9,61 8,000 76,88
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MEMÒRIA 

1 OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi de Seguretat i Salut ha sigut redactat per a complir el Real Decret 1627/199, 
on s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres i en les 
instal·lacions.  Tot això se situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
En conseqüència, l’equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de renovació 
de la xarxa d’abastament, ha de pronosticar els riscos laborals que puguin donar-se en el 
procés constructiu, amb la finalitat principal de realitzar l’obra sense accidents ni malalties en 
les persones que treballen en ella i, de forma indirecta, sobre tercers; inclòs predir aquells 
contratemps en els que no es produeixi cap dany físic en persones.  D’igual manera, indicarà 
les normes o mesures preventives oportunes per evitar o, en el seu defecte, reduir els 
esmentats riscos. 
 
L’equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut elabora l’esmentat document utilitzant els seus 
coneixements professionals en matèria de seguretat i salut i confia que el constructor compleixi 
amb les seves obligacions en el referent a aquest tema, de manera que, si en quelcom aspecte 
s’hagués d’afegir elements amb la finalitat de millorar les condicions laborals en tots els 
aspectes, ho farà sense dilació. 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projecte d’execució redactat per Aigües 
de Reus, aprovat pel Sr. Lluis Corominas Calvo. 
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2 DADES INFORMATIVES DE L’OBRA 

2.1 EMPLAÇAMENT 

L’obra de renovació de la xarxa d’abastament tindrà lloc al municipi de Reus (Tarragona), al 
Passatge Quer i la Glorieta Galicia (Barri Fortuny).  

 

2.2 DENOMINACIÓ 

El projecte compren la renovació de la xarxa d’abastament, amb referéncia AT25183. 

 
2.3 PRESSUPOST ESTIMAT 

El pressupost de l’actuació queda desglossat de la següent forma:                

- Despeses directes:                                                                                            82.342,85€ 

- Despeses indirectes:                                                                                            1.633,09€ 

Pressupost d’execució material                                                                           83.975,94€ 

- Despeses generals 13%:                                                                                   10.916,87€ 

- Benefici industrial 6%:                                                                                          5.038,56€ 

Subtotal                                                                                                                   99.931,37€ 

- IVA 21%:                                                                                                            20.985,59€ 

Pressupost d’execució per contracte                                                                120.916,96€ 

 

( CENT VINT MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS ) 

 

 
2.4 TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu una duració de l’obra de 2 mesos i 2 setmanes. 
 
 
2.5 NOMBRE DE TREBALLADORS 

El nombre de treballadors previst en aquesta obra es de 8 treballadors. 
 
 
2.6 AUTOR DE L’ENCARREC 

El promotor de l’obra és Aigües de Reus, amb domicili social a la Pl. de les Aigües, núm. 1 de 
Reus, província de Tarragona. NIF.: A-43232107. 
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2.7 TÈCNICS 

2.7.1 Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

La confecció del present Estudi de Seguretat i Salut ha  estat a través dels serveis tècnics 
d’AIGÜES DE REUS. 
2.8 CLIMATOLOGIA 

Les temperatures hivernals són suaus i unes temperatures mitges anuals bastant altes.  Les 
pluges són poc freqüents encara que copioses durant tot l’any, excepte a l’estiu. 
 
 
2.9 ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 

2.9.1 Centre assistencial més proper 

El centre més proper Hospital Sant Joan, a l’av. Josep Laporte nº2, amb el número de telèfon 
977 31 03 00.  El contractista general i els subcontractistes col·locaran en lloc visible les dades 
anteriors. 
 

2.9.2 Serveis d’emergència 

A més del telèfon corresponent a l’hospital més proper, els serveis d’emergència previstos són: 
Mútues d’Accidents de Treball i els seus centres assistencials si n’hi hagués; Servei 
d’Ambulàncies; Centres d’Assistència Primària; Serveis d’Emergències (Bombers). 
 
 
2.10 DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA DE TREBALL 

Les edificacions que existeixen en l’actualitat són habitatges i entitats comercials. 
 

2.10.1 Accessos 

 L’obra està situada al al Passatge Quer i la Glorieta Galicia (Barri Fortuny) accedint pel Carrer 
de Guipuscoa, Carrer de Catalunya, Plaça de Gabriel Ferrater i Soler i Carrer de Nossèn Josep 
Paniello i Chárlez. 
 

2.10.2 Edificis limítrofs 

Els límits estan definits pels propis treballs. 
 

2.10.3 Estudi geotècnic 

No és necessari estudi geotècnic. 
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2.10.4 Existència d’antigues instal·lacions 

Edificacions urbanes habitades. 
 

2.10.5 Subministrament d’energia elèctrica 

L’àrea de treball compta amb els subministraments d’energia elèctrica a través de grups 
electrògens, o cas de que n’hi hagués, les connexions elèctriques disponibles, prèvia 
autorització. 
 
2.11 CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA 

L’obra està situada en zona urbana amb trànsit pels vianants i rodat, per la qual cosa s’hauran 
de prendre les següents mesures: 
 
- Queda terminantment prohibit l’accés a l’obra de persones alienes a la mateixa. 
- Com a prevenció dels possibles riscos que es puguin ocasionar sobre aquests subjectes, 

es complirà amb les normes generals que es descriuen en un apartat posterior. 
 
 
2.12 SERVEIS SANITARIS I COMUNS 

Conforme a l’establert al RD 1627/1997, en la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut s’han 
d’incloure les descripcions dels serveis sanitaris i comuns, com són lavabos, vestuaris, 
menjadors i en el seu cas, infermeria, cuina, dormitoris, etc. 
 
Degut a l’àmbit en que es realitzen les obres d’AREMSA, que són carrers del casc urbà del 
municipi, la majoria de vegades ofereix gran dificultat l’ocupació de via pública, no estrictament 
necessària per la bona execució dels treballs, amb les mesures de seguretat necessàries.  Per 
tant, no es considera necessari la dotació de les obres amb casetes destinades a menjador, 
serveis sanitaris i vestuaris.     
Aquests es posaran a disposició de l’obra en cas de que aquesta es trobi fora de l’àmbit de la 
ciutat i que els treballadors no disposin a la zona de l’obra: de bars, restaurants, etc amb 
serveis d’us públic. La majoria de les obres realitzades per AREMSA, com és aquest cas, estan 
situades en àmbit de casc urbà, per tant no es  disposarà de caseta de serveis sanitaris, caseta 
per ús de menjador, ni vestuaris.  La documentació que hagi d’estar en obra, com el llibre 
d’incidències s’ubicarà a la caseta on es guarden les eines i materials.  Aquesta també 
disposarà de farmaciola correctament ubicada.     
 
Les característiques, superfície i dotació mínimes previstes per aquesta obra s’han obtingut 
conforme a les fórmules matemàtiques que apareixen al Plec de Condicions que forma part 
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 

2.12.1 Instal·lacions sanitàries d’urgència 

En l’oficina d’obra, en quadre situat a l’exterior, es col·locarà de forma ben visible la direcció del 
centre assistencial d’urgència i telèfons del mateix, així com els d’aquells serveis d’urgència 
que es considerin d’importància (Ambulància, bombers, policia, taxis...) 
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2.12.1.1 Farmaciola de primers auxilis 

 
Es trobarà a la dependència destinada a oficina d’obra o en el seu defecte, en dependència 
destinada a magatzem de material i eines. 
 
 

2.12.2 Serveis permanents 

En cas de que l’obra en disposi les caracteristiques dels serveis permanents seran les 
següents. 
 

2.12.2.1 Menjador 

 
Tindrà les dimensions i equipament següents:: 
 

a) Superfície de 20 m2, en els períodes de temps amb un màxim de 10 operaris. 
b) Taules i bancs correguts amb capacitat per a 10 treballadors segons apareix als plànols. 
c) Escalfador de menjars. 
d) Pila rentaplats amb aixetes. 
e) Parament d’un sol ús (plats, coberts, gots). 
f)Cubell de les escombraries. 

 

2.12.3 Serveis Higiènics 

2.12.3.1 Lavabos 

 
Totalitzaran els següents elements: 
 

a) Un wàter amb càrrega i descàrrega automàtica d’aigua corrent, amb paper higiènic i 
penjador (en cabina aïllada, amb portes amb tancament interior). 

b) Dos lavabos amb mirall mural de 40 x 50, saboneres, portarotllos, tovallolers de 
paper de tipus industrial amb tanca, tenint previstes les reposicions. 

c) Dos plats de dutxa. 
d) Dos calefactors aerotermo de 1000 W. 

 

2.12.3.2 Vestuaris 

 
Tindrà les dimensions i equipament  següents: 

a) Superfície de 20 m2, en els períodes de temps amb número d’operaris màxim (20). 

b) 10 armaris guarda-roba individuals, un per a cada treballador a contractar. 

c) 10 cadires o bancs amb capacitat equivalent. 

d) 10 penjadors. 
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3 DADES DESCRIPTIVES 

3.1 ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICACIÓ 

Habitatges urbans habitats que no han de patir cap tipus de desperfecte en el transcurs de les 
obres.  Les voreres i accessos que es veiessin afectats han de quedar reposats en la seva 
totalitat al finalitzar les obres. 
 
 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓ DE MATERIALS I TIPOLOGIES CONTRUCTIVES ADOPTATS 

3.2.1 Oficis 

 Peó sense qualificar per oficis 
 Peó especialista 
 Ferrallistes i muntadors ferralla 
 Paletes 
 Maquinistes 
 Pintors 

▪ Exteriors 
▪ Especialistes varis 
▪ Carreteres 

 Especialistes varis 
▪ Treballs en vies públiques 
▪ Soldadors 

 

3.2.2 Materials 

Els materials utilitzats queden definits en l’apartat d’amidaments i pressupost del projecte 
d’execució al qual complementa aquest document. 
 

3.2.3 Procés constructiu 

 Condicionament i Fonaments 
▪ Moviment de terres 

- Explanacions 
- Rebliments i compactats 
- Càrrega de terres i transports 
- Rases i pous 
- Treballs en urbanitzacions 

▪ Maneres d’abocar el formigó 
- Directe de formigons mitjançant canaleta 

▪ Treballs auxiliars 
- Encofrats i desencofrats 

· Resta 
- Elaboració i muntatge de ferralla 
- Vibrat 

▪ Urbanització 
- Ferms d’urbanització 

 



14 de 120  

                                                                         

 

 

▪ Demolicions 
- Demolicions d’urbanitzacions 

· Demolició de voreres, calçades, etc. 
 Instal·lacions 

▪ Electricitat 
- Baixa tensió 
- Posta a terra 

▪ Fontaneria 
- Abastament 
- Aigua freda i calenta 
- Aparells sanitaris 

▪ Il·luminació 
- Interior 
- Emergència 

▪ Salubritat 
- Clavegueram 
- Sanejament 

▪ Dipòsits 
- Aigua 

▪ Aïllaments 
- Termoacústics 

· Rebliments 
 Revestiments 

▪ Terres i escales 
- Treballs en via pública 

 Senyalització i Equipament 
▪ Indicadors 

- Lluminosos 
- Rètols i Plaques 

▪ Mobiliari i Equipament 
- Sanitat 

 Treballs amb grans riscos 
▪ Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats 

- Elements de formigó 
▪ Treballs pròxims a línies elèctriques 

- Línies elèctriques d’alta tensió soterrades 
 

 Instal·lacions provisionals d’obra 
▪ Instal·lacions provisionals pels treballadors (vagons prefabricats) 
▪ Escomesa per a serveis provisionals (força, aigua, clavegueram, telèfon, etc.) 
▪ Instal·lació provisional elèctrica 

 La implantació de l’obra 
▪ En solar 
▪ En via pública 

 Amb treballs de soldadura 
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3.2.4 Maquinària 

 Maquinària pesada 
▪ Maquinària trencadora 

- Perforadora pneumàtica 
▪ Maquinària per al moviment de terres 

- Retroexcavadora 
- Pala carregadora 
- Picons mecànics per a compactació de terres (urbanització) 
- Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics 

▪ Maquinària per transport 
- Dúmpers 
- Camió grua 

▪ Maquinària auxiliar 
- Serra per paviments, lloses de formigó i capes de trànsit (Espadons) 
- Martell pneumàtic, martells trencadors, foradadores per passadors 
- Foradadora elèctrica portàtil 
- Soldadura per arc elèctric (soldadura elèctrica) 
- Soldadura oxiacetilènica i oxitall. 
- Taula de serra circular per fusta 
- Màquines eines elèctriques en general 
- Esmeriladora 

 

3.2.5 Mitjans auxiliars 

 Contenidor de runes 
 Carretó de mà (xinès) 
 Banc de treball amb mordasses 
 Carro porta-ampolles de gasos liquats 
 Escales de mà 
 Bragues d’acer 
 Eines de paleta (paletes, paletins, llanes, plomades) 
 Eines manuals (pales, martells, maces, tenalles, ungles palanca) 

4 RISCOS GENERALS MÉS FREQÜENTS 

A continuació anomenem una sèrie de riscos que solen succeir durant tot el procés constructiu: 
 
 Els riscos causa de tercers per entrar a l’obra sense permís, en particular en les hores en 

les quals els treballadors no estan produint. 
 Els riscos ocasionats per treballar en condicions climàtiques desfavorables, com pluges, 

altes o baixes temperatures, etc. 
 Aquells produïts per l’ús de maquinària i mitjans auxiliars. 
 Contactes directes i indirectes amb l’energia elèctrica. 
 Soroll ambiental i puntual. 
 Explosions i incendis. 
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5 PREVENCIÓ DE RISCOS 

Certament existeixen riscos en l’obra que es poden evitar o, almenys disminuir-se, sempre que 
es compleixin una sèrie de normes generals i s’utilitzin les oportunes proteccions col·lectives i 
individuals. 
 
 
5.1 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I SALUT 

De la mateixa manera que alguns riscos apareixen en totes les fases de l’obra, es poden 
anunciar normes que s’han de complir en tot moment i per cadascuna de les persones que 
intervenen en el procés constructiu: 
 
En relació amb tercers: 
 
 Vigilància permanent de que els elements limitadors d’accés públic a l’obra romanguin 

tancats. 
 Senyalització. 
 Col·locar una sèrie de senyals en zona frontal i d’accés que indiquen zona d’obra, 

limitacions de velocitat, Stop. 
 Independentment, senyals de prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
 Cartells informatius dintre de l’obra. 
 Senyals normalitzades de seguretat en diferents punts de la mateixa. 
 
En general: 
 
 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i 

exterior de l’obra. 
 S’utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.) de 

manera que es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials 
o assimilables, per evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

 Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antilliscants  i cadeneta 
limitadora d’obertura. 

 Es prohibeix expressament l’anul·lació de presa de terra de les màquines-eines.  
S’instal·larà en cadascuna d’elles un “adhesiu” amb tal sentit, si no estan dotades de doble 
aïllament. 

 Els locals on s’emmagatzema gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor 
d’incendis i ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material 
inflamable. 

 Vigilància permanent del compliment de les normes preventives. 
 Tots els treballs es realitzaran per personal especialitzat. 
 Manteniment dels accessos des del principi del recorregut, delimitant la zona de treball, 

senyalitzant les zones en les quals existia qualsevol tipus de risc. 
 Es disposaran accessos protegits, fàcils i segurs per arribar als llocs de treball, en 

particular, la sortida del recinte d’obra fins a la zona d’instal·lacions sanitàries i comuns, 
que estarà protegida amb una visera de fusta. 

 Ordre i neteja de tots els  talls, sense apilar material en les zones de trànsit ni a la banda 
intermèdia de vans, si no a murs i prefabricats. 

 Manteniment adequat de tots els mitjans de protecció col·lectiva. 
 Utilització de maquinària que compleixi amb la normativa vigent. 
 Manteniment adequat de tota la maquinària, des del punt de vista mecànic. 
 Utilització, reparació i manteniment de tota la maquinària per personal especialitzat, és a 

dir, abans de la utilització d’una màquina-eina, l’operari haurà d’estar proveït del document 
exprés d’autorització de manejament d’aquesta determinada màquina. 

 Ús obligatori dels equips de protecció individual. 
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 Disposició d’un quadre elèctric d’obra, amb les proteccions indicades per la normativa 
vigent i un correcte manteniment del mateix, vigilància continua del funcionament de les 
proteccions contra el risc elèctric. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 
m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis, i segurs per a la 
il·luminació. 

 Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 
 Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització 

de les clavilles mascle-femella. 
 Es col·locaran senyals: 

- de prohibició 
- d’obligació 
- d’advertència 

 
 L’empresa constructora acreditarà davant la D.F., mitjançant certificat mèdic, que els 

operaris són aptes pel treball a desenvolupar. 
 Totes les persones compliran amb les seves obligacions particulars. 
 
 
5.2 MITJANS DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 

S’utilitzen d’una forma prioritària, amb la finalitat de tenir cura de la seguretat de qualsevol 
persona que romangui a l’obra, així com per causar el menor número de molèsties possibles a 
l’operari. 
 Extintors. 
 Protecció contra el risc elèctric. 
 
 
Incloent en aquest grup els senyals: 
 De prohibició. 
 D’obligació. 
 D’advertència. 
 Salvament o auxili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 de 120  

                                                                         

 

 

5.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

En cap cas substituiran a cap dels elements utilitzats com mitjà de protecció col·lectiva. 
 
En qualsevol cas: 
 Casc homologat 
 Granota de treball cotó 100 x 100. 
 

5.3.1 Protecció del cap 

Aquests equips són: 
 Cascos de seguretat 
 Cascos de protecció  contra xocs i impactes. 
 Peces de protecció per al cap (gorres, barrets, etc.). 
 Cascos per usos especials (foc, productes químics). 
 

5.3.2 Protecció de la cara 

Aquests equips són: 
 Elm soldador. 
 Pantalles facials. 
 Pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
 

5.3.3 Protecció de les orelles 

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com a límit, 
s’utilitzaran elements de protecció auditiva. 
 
Aquests equips són: 
 Protectors auditius tipus taps. 
 Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables. 
 Protectores auditius tipus “orelleres”, amb arnès de cap, sota la barbeta o la nuca. 
 Cascos antisoroll. 
 Protectors auditius adaptables als cascos de protecció per a la indústria. 
 Protectors auditius dependents del nivell. 
 Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
 

5.3.4 Protecció de la vista 

Els mitjans de protecció ocular sol·licitats es determinaran en funció del risc específic al qual 
hagin de ser sotmesos. 
 
Assenyalarem, entre altres, els següents perills: 
 Xoc o impacte de partícules o cossos sòlids. 
 L’acció de pols i fums. 
 La projecció o esquitxades de líquids. 
 Radiacions perilloses i enlluernaments. 
 
Aquests equips són: 
 Ulleres de muntura “universal”. 
 Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular). 
 Ulleres de muntura “cassoletes”. 
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5.3.5 Protecció de l’aparell respiratori 

En general, en aquests treballs comptem amb bona ventilació i no solen utilitzar-se substàncies 
nocives, de manera que l’únic a combatre serà la pols. 
 
Per tot això es procedirà a regar els talls, així com a que el personal utilitzi adaptadors facials, 
tipus màscares, dotats amb filtres mecànics amb capacitat mínima de retenció del 95%. 
 
En el cas dels treballs de paleta, enrajolats, xapats, enrajolat de parets i fusteria, per la pols 
produïda en el tallament dels materials també hem d’extremar les precaucions, en primer lloc, 
humitejar les peces. 
 
Aquests equips són: 
 Filtre mecànic per a partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 
 Filtre químic per mascareta contra gasos i vapors. 
 Filtre mixt. 
 Equips aïllants d’aire lliure. 
 Equips aïllants amb subministrament d’aire. 
 Equips respiratoris amb casc o pantalla per soldadura. 
 Equips respiratoris amb mascareta amovible per soldadura. 
 Mascareta contra les partícules, amb filtre mecànic bescanviable. 
 Mascareta de paper filtrant contra la pols. 
 Equip de submarinisme. 
 
 

5.3.6 Protecció de les extremitats inferiors. 

El calçat a utilitzar serà el normal. 
 
Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de formigó, s’utilitzaran botes 
de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant. 
Pels treballs en els que existeixi possibilitat de perforació s’utilitzarà bota amb plantilla especial 
anticlaus. 
 
En els casos de treballs amb corrents elèctriques, botes aïllants d’electricitat. 
 
Equips principals: 
 Calçat de seguretat. 
 Calçat de protecció. 
 Calçat de treball. 
 Calçat i protector de calçat contra la calor. 
 Calçat i protector de calçat contra el fred. 
 Calçat de protecció per electricitat. 
 Calçat de protecció contra les serres elèctriques. 
 Protectors amovibles de l’empenya. 
 Polaines. 
 Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 
 Genolleres. 
 Bota de goma o material plàstic sintètic-impermeables. 
 Botes de lona reforçada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
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5.3.7 Protecció de les extremitats superiors 

En aquest tipus de treball la part de l’extremitat més exposada a patir deteriorament són les 
mans. 
 
Per això, contra les lesions que produeix el ciment s’utilitzen guants de goma o neoprè. 
 
Per a les contusions o esgarrapades que s’ocasionen en descàrregues i moviments de 
materials, així com la col·locació del ferro, s’utilitzaran guants de cuir o manyoples específiques 
al treball a executar. 
 
Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caràcter general, els operaris 
disposaran de guants aïllants de l’electricitat. 
 Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, tallaments, vibracions). 
 Guants contra les agressions químiques. 
 Guants contra les agressions d’origen elèctric. 
 Guants contra les agressions d’origen tèrmic. 
 Guants de cuir flor i lona. 
 Guants de goma o de material plàstic sintètic. 
 Guants de lona de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic. 
 Maneguets de cuir flor. 
 Maneguets impermeables. 
 Manyoples de cuir flor. 
 Canellera contra les vibracions. 
 Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals. 
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6 DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS FASES D’EXECUCIÓ D’OBRA EN RELACIÓ 
AMB LA SEGURETAT I SALUT 

6.1 LA IMPLANTACIÓ EN LA ZONA D’OBRA 

A Riscos generals més freqüents: 
- Els propis de la maquinària y mitjans auxiliars a muntar. 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció). 
- Sobreesforços i distensions per treballar en postures incòmodes o forçades durant llarg 

temps o per continu trasllat de material. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport amb grua, cops, erosions i talls, atrapaments 

per manejament d’objectes diversos, fins i tot eines (material ceràmic, punters, per cop de 
mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades, desembocadures sota pressió). 

- Trepitjades sobre objectes punxeguts o amb arestes vives. 
- Els riscos derivats del vertigen natural. 
 
B Equips de protecció individual: 
- Didals reforçats amb cota de malla. 
- Guants de goma de cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
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6.1.1 Amb treballs de soldadura 

A Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
- Es tindran presents les mides de seguretat que s’especifiquen en els treballs de 

soldadura. 
 
B Equips de protecció individual 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i 

oxitall. 
- Guants de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantal de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
 
 

6.1.2 En solar 

C Riscos generals més freqüents 
- Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes, desordre. 
- Caigudes a diferent nivell per: 

· Vessants de fort pendent. 
· Trobar-se amb forats horitzontals. 

 
D Mitjans de protecció col·lectiva 
- Xarxes o malles de protecció de forats horitzontals. 
- Tanca per clavament al terreny. 
 

6.1.2.1 En via pública 

 

A Riscos generals més freqüents 
- Allau per vibracions per soroll o circulació de vehicles 
 
B Mitjans de protecció col·lectiva 
- Tanques tipus “Ajuntament” 
 
C Equips de protecció individual 
- Armilla reflectora. 
- Braçalet de senyalització 
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6.2 DEMOLICIONS 

A Riscos generals més freqüents 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material. 
- Dermatitis. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops, erosions i talls per manejament d’objectes diversos, incloses eines. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
- Utilització d’un codi de senyals d’alarma. 
- Vigilància continua de construccions veïnes (En cas d’existir). 
- Vigilància continua de comportament de l’estructura i de l’ús de les proteccions. 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular enderrocs, maquinària, etc., entre vans, si no al costat dels pilars. 
- Ventilació forçada. 
- És important evitar la permanència de treballadors en nivell inferiors al de 

desmantellament o demolició de coberta, així com en qualsevol altre treball respecte a 
alçades inferiors. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva. 
- Tremujes i contenidors per evacuació d’enderrocs. 
 
D Equips de protecció individual. 
- Didals reforçats amb cota de mall per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants i/o manyoples de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Cinturó portaeines. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Bota impermeable. 
- Botes de lona reforçada i sola contra les relliscades de goma o PVC. 
 

6.2.1 Demolició d’urbanitzacions 

A Mitjans de protecció col·lectiva. 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
B Equips de protecció individual. 
- Armilla reflectora. 
- Braçalets de senyalització. 
 

6.2.1.1 Demolició de voreres, calçades, etc. 

 

A Riscos generals més freqüents. 
- Projecció violenta de partícules (trencament o talls de paviments). 
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6.3 MOVIMENT DE TERRES. 

A Riscos generals més freqüents. 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del terreny. 
- Problemes de circulació interna (fangs deguts al mal estat de les pistes d’accés o 

circulació). 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques 

dedicades a pastos, etc.). 
- Lliscaments de terres i/o roques. 
- Despreniments per: 

· Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua). 
· Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant, per 

no utilitzar el talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
· Per alteració del tall, per exposició a la intempèrie  durant llarg temps, per variació 

de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
· Per fallida dels apuntalaments (apuntalaments artesanals, mal muntatge de 

blindatges). 
· Per filtracions. 
· Per aflorament del nivell freàtic. 
· Per excavació sota el nivell freàtic. 
· Enfonsament del terreny per la seva fallida sobre les coves existents. 
· Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de 

les aigües. 
· Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a 

conseqüència d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments 
de càrrega. 

· Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells 
trencadors, etc.). 

· Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, 
arbres amb arrels al descobert o desplomats, etc.). 

- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (trepitjades sobre objectes, terrenys solts i/o 

enfangats, terrenys angostos). 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Cops, erosions i talls per manejament d’objectes diversos, inclòs eines. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Partícules als ulls. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material. 
- Dermatitis per contacte amb el terreny. 
- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: 

relliscades, atropellaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària 
per moviment de terres, sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment 
(camions o pales carregadores).   
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
- Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el tall, principalment, l’estat de les mitgeres, 

fonaments, etc.  dels terrenys limítrofs, en particular els edificis, així com l’estat dels 
apuntalaments o estintolaments fets a les construccions annexes, amb la finalitat de 
preveure possibles moviments indesitjables.  Qualsevol anomalia es comunicarà 
d’immediat a la Direcció de l’Obra, després de procedir a desallotjar els talls exposats a 
risc. 

 
D’igual manera es procedirà amb els fronts i paraments verticals d’una excavació. 
 
- S’inspeccionaran pel Cap d’Obra el front d’avanç i talussos laterals del buidat, així com 

els estreps abans de l’inici de qualsevol treball en la coronació o en la base. 
- El front d’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d’1,00 m., l’alçada 

màxima d’atac del braç de la màquina. 
- Es prohibirà l’apilament de terres o de materials a menys de 2,00 m. de la vora de 

l’excavació per a evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny. 
- S’eliminaran tots els bols o viseres, dels fronts d’excavació que per la seva situació 

ofereixin risc de despreniment. 
- Se senyalitzarà mitjançant una línia la distància de seguretat mínima d’aproximació a la 

vora d’una excavació. 
- Les coronacions de talussos permanents, a les que hagin d’accedir les persones, es 

protegiran mitjançant xarxes tipus tennis i barana de 0,90 m., amb llistó intermedi i sòcol 
pròxim a la vora de l’excavació. 

- L’accés o aproximació a distàncies inferiors a 2,00 m. de la vora de coronació d’un talús 
sense protegir, es realitzarà subjecte amb un cinturó de seguretat amarrat a un “punt 
fort”, construït expressament. 

- Es detindrà qualsevol treball al peu d’un talús si no reuneix les degudes condicions 
d’estabilitat definides per la D.F. 

- En cas de presència d’aigua en l’obra, en particular per aparició del nivell freàtic, es 
procedirà d’immediat a la seva eixugada, en prevenció d’alteracions del terreny que 
repercuteixin en l’estabilitat dels talussos i/o fonaments pròxims. 

- La circulació de vehicles es realitzarà amb una aproximació de l’excavació no superior als 
3,00 m. 

- Es conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, eliminant blans i 
compactant mitjançant llast; s’evitaran en la mesura del possible els fangars, en 
prevenció d’accidents. 

- Es construiran dos accessos a l’excavació separats entre si, un per a la circulació de 
persones i un altre per a la maquinària i camions; es construirà una barrera d’accés de 
seguretat a l’excavació per a l’ús per als vianants si no fos possible construir accessos 
separats. 

- S’acotarà l’entorn dintre del radi d’acció del braç d’una màquina per al moviment de 
terres; quedarà prohibit romandre en el mateix espai. 

- Control de les parets de l’excavació, especialment en temps de pluja, gelades o quan 
hagin sigut suspesos els treballs més d’un dia per qualsevol motiu. 

- Es prohibeix la permanència al peu d’un front d’excavació recentment obert si abans no 
s’ha sanejat adequadament. 

- Senyalització dels pous de fonaments, per a evitar les caigudes en el seu interior. 
- Distribució correcta de les càrregues en el mitjans de transport, i la prohibició de 

sobrecàrregues. 
- En els treballs realitzats en rases, la distància mínima entre dos treballadors serà d’un 

metre. 
- La sortida o entrada de camions  o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via 

pública per una persona diferent del conductor. 
- Es compliran les normes d’actuació de la maquinària utilitzada durant la realització dels 

treballs relatius a la seva pròpia seguretat. 
- Els recipients que continguin productes inflamables estaran hermèticament tancats. 
- No apilar material en les zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 
- En el seu cas, consolidació de bases de pals i torres contra la bolcada. 
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- Senyalista de maniobres. 
- Vigilància permanent de l’omplert de les caixes dels camions. 
- Vigilància permanent de que no es dormiti a l’ombra dels camions estacionats. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
- Detectors de línies i conduccions soterrades. 
- Equips de bombeig. 
- Baranes de vora de buidat, rases i pous. 
- Cordó d’abalisament. 
- Topalls per a camions. 
- Camins de circulació per a vianants mitjançant taulons o palastres. 
- Cables hidràulics de cinturó. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, en les riberes del riu. 
- Utilització de lones cobriment de runes. 
- Utilització de camions amb seients amb absorció de vibracions. 
- Utilització de detectors de xarxes i serveis soterrats. 
- Ancoratges i cordes lliscadores  de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
 
D Equips de protecció individual 
- En cas de treball al costat de línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla. 
- Vestits impermeables. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canellera i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes impermeables. 
- Cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina. 
- Armilla reflectora. 
 

6.3.1 Treballs a urbanitzacions i voreres, calçades i carreteres 

A Mitjans de protecció col·lectiva 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 

6.3.2 Compactats 

A Mitjans de protecció col·lectiva 
- Blindatges d’alumini modern. 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
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6.3.3 Excavació de rases, sabates i pous 

A Riscos generals més freqüents 
- Repercussions en les estructures d’edificacions contigües (per descalç, col·lapse 

estructural, enfonsaments, etc.) 
- Asfixia (per gasos procedents del clavegueram o simple falta d’oxigen), en particular en el 

cas de pous. 
 
B Mitjans de protecció col·lectiva 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Pantalles contra les projeccions. 
- Viseres contra els objectes despresos. 

6.3.4 Càrrega de terres. 

A Mitjans de protecció col·lectiva 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Baranes a la vora de talussos. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, a la vora de la rampa. 
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats. 
- Baranes i xarxes de delimitació de la vora de les excavacions. 
 

6.3.5 Treballs auxiliars 

6.3.5.1 Estreps (de fusta, blindatges metàl·lics, per rases i pous) 

 
A Riscos generals més freqüents 
Els derivats de les operacions de descàrrega i transport de peces o de mòduls ja muntats: 
- Cops per projecció violenta d’objectes. 
- Atrapaments, cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, inclòs eines. 
- Caiguda a l’interior de la rasa. 
- Per errada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges, rebentades, 

aixecament per ancoratge inferior incorrecte) i, en conseqüència, soterraments. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
- Muntatge seguint el manual del fabricant. 
- Prohibició d’accedir o sortir a través dels estampidors. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
- Utilització de bragues calculades per les càrregues a suporta 
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6.4 SANEJAMENT I POUATERIA 

A Riscos generals més freqüents 
- Problemes de circulació interna (fangs degut al mal estat de les pistes d’accés o 

circulació). 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del tall. 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques 

dedicades a pastos, etc.). 
- Fallada de l’encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte). 
- Relliscades i despreniments de terres i/o roques per: 

· Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua). 
· Per filtracions. 
· Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant. 
· Per alteracions del tall per exposició a la intempèrie durant llarg temps. 
· Per no utilitzar talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
· Per variació de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
· Per fallada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges). 
· Per aflorament del nivell freàtic. 
· Per excavació sota nivell freàtic. 

- Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de les 
aigües. 

- Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a conseqüència 
d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 

- Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells trencadors, 
etc.). 

- Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres 
amb arrels al descobert o desplomats, etc.). 

- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: 
relliscada, atropellament, col·lisions, bolcades per maniobra de la maquinària per a 
moviment de terres. 

- Enfonsament del terreny per fallada del mateix sobre les coves existents, enfonsament 
de les parets del pou o galeria, (absència de blindatges, utilització d’estreps artesanals de 
fusta). 

- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d’obra, trepitjades sobre objectes, 

terrenys solts i/o enfangats, terrenys estrets). 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de pous i galeries de forma insegura, 

utilitzar mòduls de bastida, el ganxo d’un torn, el d’una grueta, etc., caminar per les 
proximitats d’un pou en absència d’il·luminació, de senyalització o d’oclusió). 

- Atrapament per enfonsament de terres entre l’encofrat i l’extradós de la paret del pou o 
rasa. 

- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material, en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines (per cop de 

mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió, 
cops per pèndol de càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Partícules en els ulls. 
- Dermatitis per contacte amb el formigó o amb el terreny. 
- Infeccions. 
- Intoxicació per gasos i asfixia (per gasos de clavegueram o manca d’oxigen). 
- Els derivats dels treballs en ambients polsosos. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Atac de rosegadors  o d’altres criatures assilvestrades en l’interior del clavegueram. 
- Els derivats de les operacions de càrrega i descàrrega de fusta per a formació 

d’encofrats: 
- Els derivats de la fallada de l’entibació. 
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- Els derivats de les operacions de descàrrega i transport de peces o de mòduls ja 
muntats. 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
- Senyalització i ordenació de trànsit de maquinària de forma visible i senzilla. 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 
- Vigilància de que no se sobrecarregui la vora de l’excavació. 
- No apilar material en les zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 
- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s’executaran segons els plànols de 

projecte. 
- Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible, 

sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin 
que per qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin. 

- Sempre que existeixi perill d’enfonsament es procedirà a entibar. 
- L’excavació de pous es realitzarà entubant-lo per evitar enfonsaments sobre les 

persones. 
- Es prohibeix la permanència en solitari en l’interior de pous i/o galeries. 
- L’excavació en mina s’executarà protegida mitjançant un escut sòlid de volta. 
- L’excavació en mina sota els vials transitats s’efectuarà sempre entibada, en prevenció 

d’enfonsaments. 
- Es disposarà al llarg de la galeria una mànega de ventilació en prevenció d’estats 

d’intoxicació o asfixia. 
- S’estendrà al llarg del recorregut una soga on poder agafar-se per avançar en cas 

d’emergència. 
- Els treballadors romandran units a l’exterior mitjançant una soga ancorada al cinturó de 

seguretat, tal, que permeti bé l’extracció de l’operari tirant, o en el seu defecte, la seva 
localització en cas de rescat. 

- L’ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades fermament 
ancorades als extrems superior i inferior. 

- Es prohibeix expressament utilitzar foc per a la detecció de gasos. 
- La detecció de gasos s’efectuarà mitjançant llums de miner. 
- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. 
- En cas de detecció s’ordenarà el desallotjament d’immediat, en prevenció d’estats 

d’intoxicació. 
- En cas de detecció de gasos nocius l’ingrés i permanència s’efectuarà protegit mitjançant 

equip de respiració autònom, o semiautònom. 
- Els pous i galeries tindran il·luminació suficient per a poder caminar per l’interior.  

L’energia elèctrica se subministrarà a 24 V. i tots els equips seran blindats. 
- Es prohibeix fumar a l’interior dels pous i galeries. 
- Al primer símptoma de mareig en l’interior d’un pou o galeria, es comunicarà als 

companys i se sortirà a l’exterior posant el fet en coneixement de la D.F. 
- Es prohibeix l’accés a l’interior del pou a tota persona aliena al procés de construcció. 
- Els ganxos de colgada del torn estaran proveïts de baldes de seguretat, en prevenció 

d’accidents per caiguda de càrrega. 
- Al voltant de la boca del pou i del torn, s’instal·larà una superfície ferma de seguretat a 

base d’un entaulat efectuat amb tauló travat  entre si. 
- El torn s’ancorarà fermament a la boca del pou de tal forma que transmeti els menys 

esforços possibles. 
- El torn estarà proveït de cremallera de subjecció contra el desenroscat involuntari de la 

soga de recollida, en prevenció d’accidents. 
- L’abocament del contingut del cubell del torn es realitzarà a una distància mínima de 2 m. 

de la boca del pou, per evitar sobrecàrregues del brocal. 
- Es prohibeix emmagatzemar o apilar materials sobre la traça exterior d’una galeria en 

fase d’excavació, per a evitar els enfonsaments per sobrecàrrega. 
- Es prohibeix apilar material en torn a un pou a una distància inferior als 2,00 m.; utilització 

de senyalistes. 
- No s’utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa; 
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C Mitjans de protecció col·lectiva 
- Protecció i senyalització de les rases i pous de sanejament (baranes i xarxes de 

delimitació de la vora). 
- Passarel·les. 
- Viseres interiors al pou. 
- Baranes perimetrals a l’accés. 
- Entaulat contra les relliscades al voltant del torn o grueta d’extracció. 
- Corda fiadora de posició del front, per a localització de possibles accidentats. 
- Portàtils contra les deflagracions. 
- Protector del disc de la serra circular. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Tapes de taulons de fusta per als pous i rases no tapats. 
 
D Equips de protecció individual 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals. 
- Vestits impermeables. 
- Casc homologat amb equip d’il·luminació. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per mascareta contra pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Equip d’il·luminació autònoma. 
- Equip de respiració autònoma. 
 

6.4.1 Construcció de pericons de connexió de conductes 

A Mitjans de protecció col·lectiva 
- Tancades encadenades lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”. 
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6.4.2 Construcció de grans pericons per a col·lectors d’obra civil. 

A Riscos generals més freqüents 
Els inherents als treballs amb explosius: 
 
- Explosió fora de control per: (manipulació de detonadors sense curtcircuitar, barrinades 

fallides). 
- Explosió per emmagatzematge perillós (de detonadors fulminants, metxes i explosius). 
- Explosió per manipulació incorrecta d’explosius (imperícia, excés de confiança). 
- Explosió per existència de corrents erràtiques. 
- Danys a tercers per l’ona aèria de l’explosió i associats (vibracions). 
 
B Normes generals 
- Vigilància de que no s’utilitzi l’apuntalament per entrar i sortir. 
- Utilització de mòduls encofrants amb passarel·les contínues de seguretat; detectors de 

línies o conduccions soterrades. 
 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
- Gunitats de seguretat; regs dels gunitats per a mantenir l’estabilitat. 
- Estreps i blindatges metàl·lics per a terrenys. 
- Pantalles contra ondes d’explosions. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Ancoratges de seguretat. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Ancoratges de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrrega. 
- Blindatges metàl·lics per a terrenys. 
- Tanques encadenades i lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”. 
 
D Mitjans de protecció individual 
- Arnesos de seguretat contra les caigudes. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat de PVC de mitja canya. 
 

6.4.3 Inst. de canonades. 

A Normes generals 
- No s’utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa; 
- Detectors de conductes soterrats; aparells de seguretat per a la instal·lació de canonades 

il·luminació 
- Utilització de blindatges metàl·lics. 
 

6.4.4 Inst. de canonades per a protecció de cables. 

A Normes generals 
- Protectors de la serra circular. 
- Utilització de blindatges metàl·lics (alumini o acer) per a rases; 
- Utilització de bragues calculades de seguretat formant aparell contra les relliscades de 

tubs i cordes de guia segura de càrregues. 
- Utilització de detectors de conductes soterrats. 
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6.5 FONAMENTS 

A Riscos generals més freqüents 
Es posarà especial atenció als següents riscos sense que aquesta enumeració es pugui 
entendre com limitativa:  
 
- Problemes de circulació interna (fangs degut a mal estat de les pistes d’accés o 

circulació). 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del tall. 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques 

dedicades a pastos, etc.). 
- Fallada de l’encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte). 
- Lliscaments de terres i/o roques. 
- Despreniments de terra i/o roques per: 
- Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua) 
- Per filtracions. 
- Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant. 
- Per alteracions del tall per exposició a la intempèrie durant llarg temps. 
- Per no utilitzar el talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
- Per variació de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
- Per fallida dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges). 
- Per aflorament del nivell freàtic. 
- Per excavació sota nivell freàtic. 
- Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de les 

aigües. 
- Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a conseqüència 

d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 
- Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells trencadors, 

etc.). 
- Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres 

d’arrels al descobert o desplomats). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: 

lliscament, atropellaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària 
per a moviment de terres. 

- Enfonsament del terreny per fallida del mateix sobre les coves existents. 
- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d’obra, trepitjades sobre objectes, en 

particular sobre ferralla, terrenys solts i/o enfangats, terrenys estrets. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar mòduls de 

bastida, caminar o romandre sobre la coronació de l’encofrat sense utilitzar passarel·les o 
usant aquestes de forma insegura, empenta per la galleda de transport del formigó). 

- Atrapament per enfonsament de terres entre l’encofrat i l’extradós del mur. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Contactes directes amb l’energia elèctrica (treballs pròxims a torres o a catenàries de 

conducció elèctrica). 
- Contactes directes amb l’energia elèctrica (treballs sota catenàries de línies de conducció 

elèctrica o de ferrocarrils). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material, en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines (per cop de 

mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió cops 
per pèndol de càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Partícules als ulls, en particular projecció de formigó. 
- Dermatitis per contacte amb el formigó. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
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- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallet, escales, bastides, etc.).  
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
- Vigilància permanent del comportament del terreny circumdant i dels encofrats. 
- Vigilància permanent de l’apilat segur de la fusta. 
- Vigilància permanent de l’estat dels puntals. 
- Utilització d’escales de mà de tisora i de batees emplintades i fleixades per al transport 

de càrregues a ganxo de grua. 
- Estabilització de puntals mitjançant trípodes comercialitzats. 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 
- Organització del trànsit intern de l’obra. 
- El capatàs o encarregat revisarà el perfecte estat de seguretat de les proteccions, 

estreps, etc. 
- Es realitzarà l’apilament de materials necessaris, fusta, armadures. 
- Es mantindrà una acurada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de l’abocament 

de formigó els claus, restes de fusta, filferros, etc. 
- S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a formigonar, 

formades per un mínim de tres taulons travats (60 cm. d’amplada), amb barana. 
- Per a vibrar el formigó des de posicions sobre la rasa, es col·locaran plataformes 

formades per un mínim de tres taulons travats /60 cm. d’amplada, disposats 
perpendicularment a la rasa. 

- Una vegada realitzada l’excavació de rases i pous es procedirà a la col·locació 
d’armadures i es començarà el formigonat utilitzant camions formigonera. 

- S’ha de tenir present que la prevenció que a continuació es descriu ha d’anar en 
coordinació amb la prevista durant el moviment de terres efectuat en el moment de la 
seva posta en obra. 

- Es preveuran talls de manteniment de les proteccions del moviment de terres.  Quan 
s’hagin de demostrar aquestes s’assenyalaran talls de protecció. 

- El vibrat es realitzarà des de l’exterior de la rasa. 
- La realització dels treballs serà per personal qualificat. 
- Es delimitaran de forma clara les àrees d’apilament de material. 
- La sortida o entrada de camions o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via 

pública per una persona diferent del conductor. 
- La permanència de persones junt a les màquines en moviment estarà especialment 

prohibida. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Vallat d’obra. 
- Senyals. 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Baranes a la vora de talussos. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, a vora de rampa. 
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats. 
- Baranes i xarxes de delimitació del cantell de les excavacions. 
 
D Proteccions individuals: 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i vestits impermeables. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforços. 
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- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina. 
 

6.5.1 Modes d’abocar el formigó 

6.5.1.1 Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda a diferent nivell (superfície de trànsit perillosa, empenta de la canaleta per 

moviments fora de control del camió formigonera en moviment). 
- Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el 

retrocés. 
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin 

maniobres insegures. 
 

6.5.2 Treballs auxiliars 

6.5.2.1 Encofrats i desencofrats 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda des d’alçada dels encofradors per empenta durant el pèndul de la càrrega. 
- Caiguda de persones a diferent nivell, al caminar o treballar sobre els fons de les bigues, 

o jàsseres. 
- Caiguda de persones al mateix nivell (obra bruta, desordre). 
- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (absència de patents, 

presència de desencofrants). 
- Dermatitis per contacte amb desencofrants. 
- Càrrega a les espatlles d’objectes pesats. 
-  Els riscos del treball realitzat en condicions meteorològiques extremes (fred, calor o 

humitat intensos). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Es prohibeix la permanència de persones en les zones de batuda de càrregues durant les 

operacions d’hissat. 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de mà 

reglamentàries. 
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6.5.2.2 Elaboració i muntatge de ferralla 

 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Talls i ferides en mans i peus per maneig de rodons d’acer. 
- Aixafades durant les operacions de muntatge de les armadures. 
- Ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures. 
- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant l’estirat o doblegat. 
- Caigudes per o sobre armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les 

armadures). 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, 

pròxim al lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els plànols. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a l’efecte. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta 

capa a capa, evitant les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se 

d’aquesta forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la 

càrrega de dos punts separats mitjançant bragues. 
- S’efectuarà una neteja diària de puntes de filferro i retalls de ferralla, en torn al banc de 

treball, dipositant els residus en lloc designat a l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua 

mitjançant bragues o forquetes que la subjectaran de dos punts distants per a evitar 
deformacions i desplaçaments no desitjats. 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de 
tres homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els 

plànols per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 
 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, 

pròxim al lloc de muntatge de les armadures, tal i com es descriu als plànols. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà als llocs designats a l’efecte. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta 

capa a capa, evitant les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se 

d’aquesta forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la 

càrrega de dos punts separats mitjançant bragues. 
- S’efectuarà una neteja diària en torn al banc de treball, dipositant els residus en lloc 

designat a l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua 

mitjançant bragues que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i 
desplaçaments no desitjats. 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de 
tres homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els 

plànols per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 
- S’efectuarà un escombrat diari de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de 

treball. 
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6.5.2.3 Vibrat 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 
 

6.5.3 Urbanització 

6.5.3.1 Formigonat de ferms d’urbanització 

 
A Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
 
6.6 ESTRUCTURA 

A Riscos generals més freqüents: 
- Problemes de circulació interna (fangs degut al mal estat de les pistes d’accés o 

circulació). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: 

lliscaments, atrapaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària 
per a moviment de terres. 

- Caiguda de persones al mateix nivell per trobar terres humits o mullats, desordre d’obra, 
trepitjades sobre objectes, en particular sobre ferralla. 

- Caigudes al buit de persones per la vora o forats de forjat. 
- Despreniments de càrregues suspeses a ganxo de grua (eslingat sense garres o sense 

mordasses). 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar mòduls de 

bastida, empenta per pèndol de la càrrega de sustentació del ganxo de la grua, castellets 
o escales insegures, caminar sobre la ferralla, trepar pels encofrats, formigonar suportat 
directament sobre els encofrats, ús de ponts de tauló, ritmes de treball elevats). 

- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines, en particular per 

utilitzar la serra circular (absència o anul·lació de la protecció del disc de tall), (per cop de 
mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió; 
cops per pèndol de càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies, mareigs amb caigudes al mateix o a 
diferent nivell, caigudes des d’alçada). 

- Els derivats dels treballs en ambients polsosos. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Col·lapse de les estructures sobre les quals es treballa (errades d’execució). 
 
Riscos ocasionats per ús de soldadura per arc elèctric: 
 
- Cremades (per ús de l’oxitall o de la soldadura elèctrica). 
- Radiacions de soldadura per arc elèctric. 
- Explosió d’ampolles de gasos liquats (botelles tombades amb abocaments d’acetona, 

insolació d’ampolles). 
- Intoxicació per gasos metàl·lics (soldadura sense absorció localitzada a llocs tancats). 
- Despreniment i caiguda d’ampolles de gasos liquats, durant el transport a ganxo de grua. 
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Vigilància de l’apilament de càrregues. 
- Utilització de batees emplintades i fleixades per al transport de càrregues a ganxo de 

grua. 
- Maneig correcte de la grua i de les càrregues. 
- Es delimitaran de forma clara les àrees d’apilament de material.  
- Es prohibeix concentrar càrregues sobre vans.  Els apilaments es realitzaran en les 

proximitats dels murs, o suports, i si això no fos possible s’apuntalaran adequadament els 
forjats carregats. 

- Estarà prohibit l’ús de cordes de banderola de senyalització com a protecció, encara que 
es puguin utilitzar per a delimitar zones de treball. 

- No es treballarà quan existeixi pluja, neu o vent superior a 50 km/h. ni a la mateixa 
vertical que altres operaris sense protecció. 

- Les baranes, del tipus indicat en els plànols, s’aniran desmuntant i apilant en lloc sec i 
protegit. 

- El personal no estarà sota càrregues suspeses de la grua. 
- S’establiran cables de seguretat amarrats a elements sòlids en els quals es pugui 

enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i 
instal·lació de mires. 

- Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, 
en prevenció de risc de caiguda al buit. 

- Es prohibeix la utilització de cavallets en vores de forjat, sense les proteccions 
adequades. 

- La sortida o entrada de camions o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via 
pública per una persona diferent del conductor. 

- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinaria. 
- Organització del trànsit intern de l’obra. 
- L’empresa constructora acreditarà davant la Direcció Facultativa, mitjançant certificat 

mèdic, que els operaris són aptes per al treball a desenvolupar. 
- Detecció precoç per reconeixement mèdic de casos de vertigen. 
- La permanència de persones junt a les màquines en moviment estarà especialment 

prohibida. 
- Vigilància de que es manté en posició el protector de la serra de disc, de que no 

s’anul·len les proteccions elèctriques, de l’estat de les mànegues d’alimentació elèctrica. 
- A mesura que vagi ascendint l’obra se substituiran les xarxes per baranes. 
- Les xarxes de malla ròmbica seran del tipus perxa i forca superior, penjades, cobrint dos 

plantes al llarg del perímetre de façanes, netejant-se periòdicament les fustes o altres 
materials que hagin pogut caure en les mateixes.  Es curarà que hi hagi espais sense 
cobrir, unint una xarxa amb una altra mitjançant cordes.  Per a major facilitat del 
muntatge de les xarxes, es preveuran a 10 cm. de la vora del forjat uns enganxes d’acer, 
col·locats a 1 m. entre sí, per lligar les xarxes per la seva vora inferior i uns forats de 10 x 
10 cm., separats com a màxim 5 m. per a passar per ells els pals de bandera. 

- Prohibit caminar sobre les platabandes. 
- En proximitat de línies elèctriques d’AT en càrrega i per evitar el contacte amb eines, 

màquines, equips, etc., s’adoptaran les mesures adequades per a mantenir una distància 
de seguretat en funció del voltatge entre les línies elèctriques i qualsevol element material 
o persones que poguessin aproximar-se en el transcurs del muntatge. 

- Utilització de guindoles de soldador i escales de mà. 
- Es revisarà el bon estat dels forats en el forjat, reinstal·lant les tapes que falten i clavant 

les soltes, diàriament. 
- Es revisarà el bon estat de les viseres de protecció contra caiguda d’objectes, 

solucionant-se els deterioraments diàriament. 
- Es disposaran accessos protegits, fàcils i segurs per arribar als llocs de treball, en 

particular, la sortida del recinte d’obra fins a la zona d’instal·lacions sanitàries i comuns, 
que estarà protegida amb una visera de fusta. 

- Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó o s’utilitzaran bosses 
portaeines. 

- S’instal·laran les senyals de: 
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Us obligatori del casc 
Us obligatori de botes de seguretat 
Us obligatori de guants 
Us obligatori del cinturó de seguretat 
Perill, contacte amb el corrent elèctric 
Perill de caiguda d’objectes 
Perill de caiguda al buit 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- La sortida del recinte d’obra, cap a la zona de vestuaris, menjador, etc., estarà protegida 

amb una visera de fusta, capaç de suportar una càrrega d’almenys 600 kg/m2. 
- Tots els forats, tant horitzontals, com verticals, estaran protegits amb baranes de 0,90 m. 

d’alçada, taula intermèdia i una tercera de 0,20m. formant sòcol. 
- Ancoratges en els estreps, per a cinturons de seguretat i cordes de seguretat. 
- Utilització de cordes de guia segura de càrregues. 
- Plataformes volades i entaulat continu de seguretat. 
- Protector del disc de la serra. 
- Xarxes sobre forca o sobre safata ambdues amb baranes. 
- Oclusió de forats amb tapes de fusta al retirar l’entaulat inferior. 
- Patents a les rampes d’encofrar. 
 
D Equips de protecció personal: 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Vestits impermeables. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals impermeables. 
- Botes de goma amb plantilla antipunxonament. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de seguretat impermeables de mitja canya. 
- Cinturó de seguretat i dispositiu anticaigudes. 
- Els utilitzats per soldadors. 
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6.6.1 Classificació segons material 

6.6.1.1 Formigó 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Dermatitis per contacte amb el formigó. 
- Partícules en els ulls, en particular projecció de formigó. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Es mantindrà una curada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de l’abocament de 

formigó els claus, restes de fusta, filferros, etc. 
- Abans de l’inici del formigonat, es revisarà la correcta disposició i estat de les xarxes de 

protecció dels treballs d’estructura. 
- Abans de l’inici de l’abocament del formigó, el capatàs o encarregat revisarà el bon estat 

de seguretat dels encofrats en prevenció de rebentades i vessaments. 
- Es mantindrà una curada neteja durant aquesta fase.  S’eliminaran, abans de 

l’abocament del formigó, puntes restes de fusta, rodons i filferros. 
 

6.6.2 Treballs en urbanitzacions 

6.6.2.1 Voreres, calçades i carreteres. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Cremades per asfalts. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Utilització de senyalistes de maniobres. 
- Utilització d’estenedores amb passarel·les amb baranes de protecció. 
- Comprovació de l’estat de manteniment de les estenedores dels formigons. 
 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
D Equips de protecció individual: 
- Casc amb orelleres contra el soroll. 
- Armilla reflectora. 
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6.6.3 Treballs auxiliars 

6.6.3.1 Elaboració i muntatge de ferralla 

 
A Riscos generals: 
- Talls i ferides a les mans i peus per maneig de rodons d’acer. 
- Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
- Ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures. 
- Caigudes per o sobre les armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre 

les armadures). 
- Aixafament durant les operacions de muntatge d’armadures. 
- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant l’estirat o doblegat. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, 

pròxim al lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els plànols. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta 

capa a capa, evitant-se les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se 

d’aquesta forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la 

càrrega de dos punts separats mitjançant eslingues. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a l’efecte. 
- S’efectuarà una neteja diària al voltant del banc de treball, dipositant els residus en lloc 

designat a l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua 

mitjançant eslingues que la subjectaran de dos punts diferents per a evitar deformacions i 
desplaçaments no desitjats. 

 
- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de 

tres homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Es manté l’especificat respecte a bastides. 
- Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar correctament 

instal·lades les mides de protecció. 
- S’evitarà en la mesura del possible caminar pels fons dels encofrats en bigues. 
- S’instal·laran camins de tres taulons com a mínim (60 cm. d’amplada) que permetin la 

circulació sobre els forjats en la fase de col·locació de “negatius” o estesa de malla 
electrosoldada. 

- Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical.  Es 
transportaran suspesos de dos punts mitjançant eslingues fins arribar pròxims al lloc 
d’ubicació, dipositant-se al terra.  Només es permetrà el transport vertical per a la 
ubicació exacta “in situ”. 

- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats amb aquest efecte, separat 
del lloc del muntatge, assenyalats en els plànols. 

- Els residus o retalls de ferro, es recolliran apilant-se al lloc determinat en els plànols per a 
la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 

- S’efectuarà una escombrada diària de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc 
de treball. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Plataformes volades de seguretat (o xarxes de forca o de safata). 
- Entaulat contra les relliscades en l’entorn de la doblegadora. 
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6.6.3.2 Encofrats i desencofrats 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulells, puntals, corretges, suports, etc.). 
- Despreniments per acoblament defectuós de la fusta o dels puntals. 
- Caiguda de les primeres crugies de puntals i sotaponts (per manca d’ús de trípodes 

d’estabilització). 
- Cops a les mans durant el clavament. 
- Despreniment, atrapament, caiguda des d’alçada o cops per components de l’encofrat, 

per execució deficient dels ancoratges (mal engrapat, passador perillós, absència de 
passadors, accionar clavegueres, trapes, canviar escales de posició).  

- Caiguda d’encofradors al buit, des del medi auxiliar a utilitzar per al muntatge 
(normalment, un cavallet de bastida metàl·lic modular). 

- Caiguda de sotaponts, puntals i taulells sobre les persones (desencofrat), per imperícia o 
absència d’elements de retenció. 

- Caiguda de persones al caminar sobre els fons de les bigues. 
- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (absència de patents, 

presència de desencofrants) o per caminar o romandre sobre la coronació de l’encofrat 
sense utilitzar passarel·les. 

- Talls a l’utilitzar les serres de mà o les planejadores. 
- Talls a l’utilitzar les taules de serra circular (anul·lar o treure la protecció).  
- Atrapament per maneig de puntals (telescopatge). 
- Trencament o rebentada d’encofrats (manca d’estampidors o de passadors 

d’immobilització). 
- Caiguda des d’alçada dels paquets de fusta o dels components de l’encofrat, durant les 

maniobres d’hissat a ganxo de grua (taulons, taulells, puntals, corretges, sotaponts, 
eslingat o batees perilloses). 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a travès d’escales de mà 

reglamentàries. 
- Es compliran fidelment totes les normes de desencofrat i falcament de puntals.  
- Un cop desencofrada la planta, els materials s’apilaran correctament i en ordre. 
- Els claus o puntes existents a la fusta usada es reblaran o extreuran, els claus solts o 

arrencats s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per a la seva 
postarior retirada; si no poguessin ser eliminades les puntes, la fusta s’apilarà en zones 
que no siguin de pas del personal. 

- Es realitzarà un correcte falcament dels puntals. 
- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ungles metàl·liques, realitzant-se sempre 

des del costat del que no es pot desprendre la fusta. 
- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. 
- El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser “fuster encofrat”. 
- Abans de l’abocament del formigó, l’encarregat de prevenció, comprovarà acompanyat 

de la Direcció Facultativa, la bona estabilitat del conjunt. 
- Vigilància permanent, de l’apilament segur de la fusta i corbades, de l’estat dels puntals. 
- Estabilització de puntals mitjançant trípodes comercialitzats. 
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6.6.3.3 Formigonat 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el 

retrocés. 
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin 

maniobres insegures. 
- Es prohibeix terminantment, trepar pels encofrats dels prefabricats o romandre en 

equilibri sobre els mateixos. 
- Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del formigó, 

paralitzant-los en el moment que es detectin fallides.  No es reprendrà l’abocament fins 
restablir l’estabilitat minvada. 

- El formigonat i vibrat del formigó de pilars i de qualsevol element vertical, es realitzarà 
des de cavallets de formigonat. 

- El formigonat de forjats es realitzarà des de taulons, organitzant plataformes de treball, 
sense trepitjar les corbades. 

- El formigonat i vibrat del formigó de jàsseres o bigues, es realitzarà des de bastides 
metàl·liques modulars o bastides sobre cavallets reglamentaris, construïts a l’efecte. 

- La cadena de tancament de l’accés de la torreta o cavallet de formigonat romandrà 
amarrada, tancant el conjunt sempre que sobre la plataforma existeixi algun operari. 

- Les torretes que s’utilitzen per al formigonat de pilars seran de base quadrada o 
rectangular, disposaran de baranes i sòcol, i entre ambdós un llistó o barra. 

- Els vibradors elèctrics aniran amb disjuntor diferencial i presa de terra a través del quadre 
general. 

- En qualsevol cas, l’abocament i el vibrat de formigó es realitzaran des de bastides 
construïdes amb aquest efecte, o des del propi element en construcció, sobre passos 
disposats convenientment per a facilitar l’accés. 

- En cas de portar rodes, aniran dotades de sistemes de frenat i per al seu accés portaran 
una escala sòlidament fixada. 

- S’utilitzaran plataformes de trànsit sobre forjats acabats de formigonar. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Torreta de formigonat amb barana, estabilitat i resistència suficients. 
- Plataformes de trànsit. 
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6.6.3.3.1 Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda a diferent nivell (superfície de trànsit perillosa, empenta de la canaleta per 

moviments fora de control del camió formigonera en moviment). 
- Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta) 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- S’instal·laran forts topalls al final del recorregut  dels camions formigonera per a evitar 

possibles bolcades. 
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions a menys de tres metres (3,00 m.) de la vora 

de l’excavació. 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el 

retrocés. 
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin 

maniobres insegures. 
 
 
6.7 ENRAJOLATS (i/esglaons, cavallons i escopidors). 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per rodar pel pendent en esglaonats 

d’escales, per trobar-se amb forats horitzontals, etc. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, en particular després de polir, desordre d’obra, etc). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Afeccions reumàtiques per humitat continuada en els genolls. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per 

maneig d’objectes diversos, incloses eines (material ceràmic, punters, per cop de 
mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en 
alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat 
deficient, desequilibri de les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o 

diferent nivell, caigudes des d’alçada). 
- Dermatitis per contacte amb morter o pastes. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Caiguda d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
- Caiguda de runes capa a l’exterior de l’edifici si no s’han pres les mesures indicades, 

amb el consegüent risc per a persones alienes a l’obra. 
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. 
- Per als treballs de col·locació de les peces dels esglaons i sòcol, s’acotarà la zona on 

s’estigui treballant per anular els efectes de la caiguda de materials. 
- Es posarà especial atenció al maneig de les eines tallants. 
- Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant baixants 

d’abocament. 
- Es prohibeix llençar les runes directament. 
- L’esglaonat d’escales es farà des d’un punt sòlid de l’estructura amb cinturó de seguretat 

si s’haguessin desmuntat les baranes de seguretat. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de 

materials, etc. 
- S’hauran d’acotar les zones en fase de polit per a evitar les relliscades indesitjables. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Xarxes o malla electrosoldada de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
 
D Equips de protecció individual: 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Genolleres impermeables coixinets. 
- Polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
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6.7.1 Treballs en vies públiques 

 
A Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Atropellament de treballadors pel trànsit rodat, (muntatge i retirada de baranes tipus 

“Ajuntament”). 
 
B Equips de protecció individual: 
- Armilla reflectora. 
 
 
6.8 FUSTERIES 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals, 

muntatge de fusteria, muntatge de biondes, baranes, etc.) 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb 
violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en 
alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat 
deficient, desequilibri de les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a 

diferent nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
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6.8.1 Fusteria de PVC i poliuretà. 

A Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. entre vans, si no junt als pilars. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció al col·locar els cèrcols de portes o finestres, es 

tornarà a col·locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit. 
- Els precèrcols, així com cèrcols, portes de pas, tapajuntes, sòcols, etc., es descarregaran 

en blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjançant eslingues del ganxo del 
camió grua, i en el seu cas, fins i tot una plataforma de treball o muntacàrregues.  Un cop 
a la planta d’ubicació es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i 
exterior de l’obra. 

- Els precèrcols, cèrcols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva 
ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, 
falcament, etc., sigui segur. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustos es triaran i s’eliminaran mitjançant les 
baixants d’abocament. 

- S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents 
per trepitjades sobre runa o claus. 

- El rebut de cèrcols i penjades de fulles de portes, es realitzarà per almenys una colla 
d’operaris, de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin 
ocasionar cops i caigudes. 

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o 
assimilables, per evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les fusteries asseguraran convenientment en els llocs on hagin d’anar, fins a la seva 
fixació definitiva. 

- Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats en els plànols, per a evitar 
accidents per interferències. 

 
B Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat als ampits. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Didals reforçats amb cota de malla per treballs amb eines manuals que s’utilitzen 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Bota de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
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6.8.2 Fusteria de fusta. 

A Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. entre vans, si no junt als pilars. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció al col·locar els cèrcols de portes o finestres, es 

tornarà a col·locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit. 
- Quan les fustes no s’hagin d’utilitzar al moment, es netejaran de puntes i 

s’emmagatzemaran. 
- Els precèrcols, així com cèrcols, portes de pas, tapajuntes, sòcols, etc., es descarregaran 

en blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjançant eslingues del ganxo del 
camió grua, i en el seu cas, fins a una plataforma de treball o muntacàrregues.  Un cop a 
la planta d’ubicació es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

- Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats als plànols, per a evitar 
accidents per interferències. 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i 
exterior de l’obra. 

- Els precèrcols, cèrcols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva 
ubicació definitiva segons els replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, 
falcament, etc., sigui segur.   

- S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents 
per trepitjades sobre runa o claus. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustos es recolliran i s’eliminaran mitjançant 
les baixants d’abocament. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels cèrcols, únicament el 
tram necessari.  Un cop passats els cèrcols, es reposarà immediatament la protecció. 

- Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s’instal·laran a una alçada al 
voltant dels 60 cm.  S’executaran en fusta blanca preferentment, per fer-los més visibles i 
evitar els accidents per ensopegades. 

- Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament després d’haver 
conclòs el procés d’enduriment de la part de rebut del precèrcol, per que desaparegui el 
risc d’ensopegades i caigudes. 

- El rebut de cèrcols i penjades de fulles de portes i finestres es realitzarà per almenys una 
colla d’operaris, de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que 
puguin ocasionar cops i caigudes. 

- Els paquets de lames de fusta es transportaran a les espatlles  per un mínim de dos 
operaris, per a evitar accidents e interferències per desequilibri. 

- Si per alguna raó justificada els transportés un sol operari aniran inclinats cap a darrera, 
procurant que la punta que va per davant estigui a una alçada superior a la d’una 
persona, per a evitar els accidents per cops a altres operaris. 

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o 
assimilables, per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per amarrar a 
ells els fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de 
finestra o de lames de persiana. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Els cèrcols de finestra sobre precèrcol, seran perfectament apuntalats per a evitar 
bolcades tant interiors com cap a l’exterior. 

- Les operacions de passar paper de vidre mitjançant polidora elèctrica manual, 
s’executarà sempre sota ventilació per “corrent d’aire”, per a evitar els accidents per 
treballar en l’interior d’atmosferes nocives. 

- Les fusteries s’asseguraran convenientment en els llocs on hagin d’anar, fins a la seva 
fixació definitiva. 
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B Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Davantals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
 
 
6.9 PINTURES I BARNISSOS 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals, 

muntatge de fusteria en façanes, portes d’ascensor, muntatge de biondes, baranes, etc.). 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules de pintura a pressió (gotes de pintura, brosses de 

pigments, cossos estranys en ulls). 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls de 

maneig d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades 
amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en 
alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat 
deficient, desequilibri de les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a 

diferent nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Dermatitis per contacte amb substàncies corrosives. 
- Cremades. 
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i 

exterior de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o 

assimilables, per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
- S’utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.). 
- Les escales, plataformes i bastides usats en la seva instal·lació, estaran en perfectes 

condicions tenint baranes resistents i sòcols. 
- S’evitarà en el possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell. 
- L’abocament de pintures i matèries primes sòlides amb pigments, ciment i altres es 

portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i formació de núvols de pols. 
- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, 

estarà prohibit fumar, menjar i beure mentre es manipulin.  Les activitats que s’han 
prohibit es realitzaran en un altre lloc a banda i previ rentat de mans. 

- Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació s’allunyaran del treball les fonts radiants de 
calor, com són treballs de soldadura, oxitall i altres, tenint previst en les proximitats del 
tall un extintor adequat de pols químic sec. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer 
en recipients  tancats, allunyats de fonts de calor i en particular quan s’emmagatzemin 
recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar un volteig periòdic dels 
mateixos, per a evitar el risc d’inflamació.  El local estarà perfectament ventilat i proveït 
d’extintors adequats. 

- El magatzem de pintures, si tinguessin risc de ser inflamables, se senyalitzarà mitjançant 
un senyal de “PERILL D’INCENDI!” i un cartell amb llegenda “PROHIBIT FUMAR”. 

- El magatzem de pintures estarà protegit contra incendis mitjançant un extintor polivalent 
de pols químic sec, ubicat junt a la porta d’accés. 

- Per a la pintura de façanes es tindrà en compte el referit en l’apartat corresponent de 
bastides. 

- Es procurarà una ventilació adequada en els llocs on es realitzin els treballs. 
- Els recipients que continguin dissolvents estaran tancats i allunyats de la calor i del foc. 
 
C Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i 

exterior de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o 

assimilables, per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
 
D Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits . 
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E Equips de protecció individual: 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir  o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
 

6.9.1 Exteriors. 

A Riscos generals més freqüents: 
- Atropellament per vehicle automòbil. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (des de la màquina de pintar, des dels talussos 

laterals de la carretera). 
- Caiguda de persones des d’alçada (pintura sobre viaductes i ponts). 
 
B Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Armilla reflectora. 
 
 
6.10 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per 

maneig d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades 
amb violència, es a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en 
alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat 
deficient, desequilibri de les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a 

diferent nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
- Tots aquells ocasionats com a conseqüència de la utilització de soldadures. 
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runa, maquinària, etc.  entre vans, si no junt als pilars. 
- Es netejaran les runes conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament per les 

trompes, per a evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció, es tornarà a col·locar quan s’acabi, si el forat no 

queda suficientment protegit. 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i 

exterior de l’obra. 
- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per lligar a ells 

els fixadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de 
finestra o de lames de persiana. 

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de 
cadeneta limitadora d’obertura. 

- Es tindran en compte les normes a aplicar pel terra de soldadures. 
- El transport de tubs a les espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no 

lleugerament aixecats per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en 

ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els llocs on se sol treballar amb plom estaran ben ventilats. 
- Els locals on s’emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor 

d’incendis i ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material 
inflamable. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Extracció forçada en el banc de soldadura. 
 
D Equips de protecció individual: 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i 

oxitall. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Calçat aïllant. 
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6.10.1 Aparells sanitaris. 

A Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- El transport de material sanitari a mà es farà amb les degudes condicions de seguretat; si 

alguna peça es trenqués, es manipularà amb gran compte, no deixant-la abandonada; es 
retiraran enderrocs en cas de trencaments. 

- El transport de material sanitari serà directament des del lloc d’apilament fins al seu lloc 
d’emplaçament procedint al seu muntatge immediat. 

- La ubicació “in situ” d’aparells sanitaris serà efectuada per un mínim de tres operaris; dos 
controlen la peça mentre el tercer rep, per evitar els accidents per caigudes i 
enfonsaments dels aparells. 

 
 
6.11 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes del personal a diferent nivell. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per 

maneig d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades 
amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en 
alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat 
deficient, desequilibri de les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o 

diferent nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades i abrasions. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense travar horitzontalment. 
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i 

exterior de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o 

assimilables, per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Es disposaran ancoratges de seguretat per lligar-hi els fiadors dels cinturons de seguretat 

durant les operacions d’instal·lació. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 

m. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 
- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de 

cadeneta limitadora d’obertura. 
- Les màquines portàtils tindran doble aïllament. 
- Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 
- El transport de tubs a espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no lleugerament 

aixecats per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en 

ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions 

es rodejaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb 
la canonada. 

- Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats, per a eliminar el risc de caigudes.  
Els operaris realitzaran el treball subjectes amb el cinturó. 

- Les escales estaran proveïdes de tirants per a delimitar la seva obertura quan siguin 
d’estisores; si són de mà, seran de fusta amb elements antilliscants a la seva base. 

- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar 
l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de 
pols químic sec i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les robes de 
protecció personal.  Una vegada comprovats aquests punts, es procedirà a donar l’ordre 
d’entrada en servei. 

- Les instal·lacions les realitzaran personal especialitzat. 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 
- No efectuar cap prova de tensió fins haver acabat totalment la instal·lació. 
- En proves amb tensió utilitzar guants dielèctrics i sempre després d’haver comprovat la 

instal·lació elèctrica. 
- Les proves que s’hagin d’efectuar amb tensió, es faran sempre després d’haver 

comprovat la instal·lació elèctrica. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
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D Equips de protecció individual: 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta curta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i 

oxitall. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
 
6.12 INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en 

alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat 
deficient, desequilibri de les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a 

diferent nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense travar horitzontalment. 
- Tots els ocasionats per utilització de soldadura. 
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- No acumular runa, maquinària, etc. 
- Les zones de treball estaran ordenades i senyalitzades convenientment, nets de runa i 

retalls els llocs de treball.  Es netejaran conforme s’avanci, apilant la runa per al seu 
abocament. 

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o 
assimilables, per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 
m. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de 
cadeneta limitadora d’obertura. 

- Totes les normes a tenir en compte per treballar amb soldadures: 
 · No es posaran les ampolles en les proximitats de cap font de calor i es protegiran del 

sol. 
 · Es revisaran les vàlvules, mànegues i bufadors per evitar la fuita de gasos. 
 · Durant l’execució de la soldadura es controlarà sempre la direcció de la flama. 
 · Es col·locaran sobre carros a l’efecte les ampolles de gasos per assegurar-les contra 

caigudes i xocs: 
 · S’evitarà el contacte de l’acetilè amb qualsevol element que contingui coure, ja que 

produirà acetilur de coure, que és un compost explosiu. 
 · Es tindran presents les mesures de seguretat que s’especifiquen als aparells de 

soldadura. 
- Les màquines portàtils tindran doble aïllament. 
- Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 
- El transport de tubs a les espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no 

lleugerament aixecats per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en 

ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els locals on s’emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor 

d’incendis i ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material 
inflamable. 

- Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions 
s’envoltaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb 
la canonada. 

- Es respondran les proteccions dels forats dels forjats un cop realitzat l’aplomat per a la 
instal·lació dels conductes verticals-columnes, per a eliminar el risc de caigudes.  Els 
operaris realitzaran el treball subjectes amb el cinturó. 

- L’accés a eixides es tancarà un cop utilitzat. 
- La plataforma de treball que es munti per als treballs serà metàl·lica, quallada 

convenientment amb taulons cosits entre si per sota, tenint en el seu perímetre barana 
metàl·lica i sòcol de 30 m. 

- La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i de material sobrant que 
s’anirà apilant junt a l’accés exterior de les plantes, per a que sigui eliminat per la colla de 
neteja d’obra. 

- Els cables d’amarratge del cinturó de seguretat seran independents dels de suspensió de 
la bastida i es col·locaran pendents de punts forts de seguretat, distribuïts en els 
tancaments de les caixes d’ascensors, dels que amarrar un fiador del cinturó de 
seguretat durant les operacions a executar sobre la plataforma mòbil d’instal·lació. 

- Per damunt del plànol de treball, es col·locarà una plataforma de protecció, visera o 
dispositiu equivalent, evitant cops per caiguda d’objectes. 
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C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals (si fos necessari). 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat. 
- Extracció forçada en el banc de soldadura. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
 
D Equips de protecció individual: 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i 

oxitall. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
 
6.13 TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A SEGURETAT I 

SALUT 

A Equips de protecció individual: 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i 

oxitall. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir contra les vibracions. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
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6.13.1 Treballs de muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats. 

B Riscos generals més freqüents: 
- Tots els derivats de l’elevació i transport de càrregues de forma deficient, no utilitzar de 

govern, fallida d’ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de les grues). 
 

6.13.1.1 Elements de formigó. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
A més dels propis ocasionats per les tasques de formigonat (encofrats i desencofrats, 
elaboració i col·locació de ferralla, abocament de formigó, etc): 
 
- Bolcada dels apilaments de peces pre-muntades sobre les persones (apuntalament 

deficient o absència del mateix). 
- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de peces pre-

muntades a nivell del terra, de les bigues i/o pilars en alçada (no utilitzar caps de govern, 
fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de les grues). 

- Cops, erosions i talls en mans i cames per maneig de materials i components, ús de 
maquinària i/o eina. 

- Caigudes des d’alçada (caminar sense protecció per les platabandes). 
- Caigudes des d’alçada (per trepar a les bigues i/o caminar sobre elles sense protecció 

durant la construcció dels suports de jàsseres; per empenta per pendolament  de la biga 
suspesa a ganxo de grua o de grues coordinades: per treballar amb forts vents). 

- Projecció violenta de pols de formigó i/o partícules als ulls (polit de talls, picat de cordons 
de soldadura, esmolat amb radial). 

- Sobreesforços (instal·lació dels suports de neoprè). 
 

6.13.2 Treballs pròxims a línies elèctriques d’alta tensió. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Electrocució per: penetrar en l’àrea de seguretat de cada fil, de forma accidental o 

intencionada. 
- Cremades per arc electricoelèctric. 
- Incendi per interferència amb la protecció aïllant. 
 
B Equips de protecció individual: 
- Tots ells, aïllants de l’electricitat. 
- Armilla reflectora. 
 
 

6.13.2.1 Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió soterrades. 

 
A Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Tanques encadenades de seguretat tipus “Ajuntament”. 
- Utilització de detectors de línies elèctriques soterrades. 
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6.14 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

A Riscos generals més freqüents: 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu 

trasllat de material.  
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per 

maneig d’objectes diversos, incloses eines (material ceràmic, punters, per cop de 
mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Projecció violenta de partícules. 
- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades i abrasions. 
 
B Equips de proteccions individuals: 
- Casc homologat, dielèctric en el seu cas. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin 

copejant sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural (aïllants) i de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforçada) i aïllants. 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 

6.14.1 Escomesa per a serveis provisionals (força, aigua, clavegueram) 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda a diferent nivell (rasa, fang, irregularitats del terreny, runa). 
- Caiguda al mateix nivell (fang, irregularitats del terreny, runa). 
- Els propis dels treballs de sanejament i pouateria. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Gunitats d’estabilització temporal de talussos afectats. 
- Les pròpies dels treballs de sanejament i pouateria. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Tanques de tancament tipus “Ajuntament”; tanques per clavament al terreny. 
 
D Equips de protecció individual: 
- Armilla reflectora. 
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6.14.2 Instal·lació provisional elèctrica d’obres. 

A Riscos generals més freqüents: 
- En aquests treballs, en particular: 
 · Descàrregues elèctriques d’origen directe (poc freqüents, es presenten en les 

instal·lacions entre la presa de força i l’entrada al quadre o quadres de distribució 
general de l’obra.  Es produeixen entre persones i punts normalment actius dels 
materials i equips elèctrics). 

 · Descàrregues elèctriques d’origen indirecte, més imprevisibles i, per tant, més 
perilloses.  Es produeixen entre persones i masses accidentalment sota tensió per 
defecte en els equips elèctrics. 

 · Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats 
horitzontals. 

 · Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per 
terres relliscosos, desordre d’obra, etc). 

 · Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en 
alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat 
deficient, desequilibri de les grues). 

 · Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o 
diferent nivell, caigudes des d’alçada). 

 · Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega. 
 · Els derivats del mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
 · Els derivats del mal funcionament de les preses de terra. 
 · Incendi (utilització de bufadors). 
 · Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
 · Enfonsament   d’elements   verticals   per   excés   d’alçada   sense   travar 

horitzontalment. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Les instal·lacions elèctriques provisionals d’obra seran realitzades per una empresa 

instal·ladora, amb el corresponent visat del Col·legi Professional competent i el Dictamen 
de la delegació d’Indústria. 

- Es dissenyaran en plànols els esquemes que reflectiran la distribució de línies des del 
punt d’escomesa al quadre general d’obra i quadres de distribució, amb especificació, en 
esquema, de les proteccions de circuits adoptats. 

- Prèvia petició de subministrament a l’empresa, procedirem al muntatge de la instal·lació 
de l’obra. 

- L’escomesa, realitzada per l’empresa subministradora, serà subterrània, disposant  d’un 
armari de protecció i mida directa, realitzat en material aïllant, amb protecció d’intempèrie 
i entrada i sortida de cables per la part inferior; la porta disposarà de pany de “relliscada” 
amb clau de triangle amb possibilitat de posar un cadenat; la profunditat mínima de 
l’armari serà de 25 cm. 

- A continuació se situarà el quadre general de comandament i protecció dotat de 
seccionador general de tallament automàtic, interruptor omnipolar i protecció contra faltes 
a terra i sobrecàrregues i curtcircuits mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencial 
de 300 mA.  El quadre estarà construït de forma que impedeixi el contacte amb els 
elements de baixa tensió. 

- D’aquest quadre sortiran circuits secundaris d’alimentació als quadres secundaris per a 
alimentar la formigonera, gruetes, vibrador, etc. dotats d’interruptor omnipolar, interruptor 
general magnetotèrmic, estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic i 
diferencial de 30 mA. 

- Per últim, del quadre general sortirà un circuit d’alimentació per als quadres secundaris 
on es connectaran les eines portàtils en els diferents talls.  Aquests quadres seran 
d’instal·lacions d’intempèrie, estant col·locats estratègicament, amb la finalitat de 
disminuir en el possible el nombre de línies i la seva longitud. 
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- L’armari de protecció i mesura se situarà en el límit del solar, amb la conformitat de 
l’empresa subministradora. 

- Tots els conductors utilitzats a la instal·lació seran aïllats per una tensió de 1.000 V. 
- Es col·locaran armaris de zones a cada centre d’utilització d’energia de l’obra, seran de 

xapa metàl·lica, estancs a la penetració d’aigua o pols i tancats mitjançant tanca amb 
clau.  Es poden mantenir sobre peus metàl·lics o eventualment penjats d’un mur, però 
sempre amb suficient estabilitat. 

- Els enllaços elèctrics es faran mitjançant conductors que generalment seran de coure o 
d’alumini. 

- Degut a les condicions meteorològiques desfavorables en una obra i fonamentalment per 
l’acció solar, els cables amb aïllament de PVC envelleixen aviat, presentant fissures, 
disminuint la seva resistència als esforços mecànics, per la qual cosa s’aconsella aïllar-
los. 

- Un cable deteriorat no s’ha de folrar amb esparadrap, cinta aïllant ni plàstica, si no amb 
l’autovulcanitzant, el poder d’aïllament de les quals és molt superior a les anteriors. 

- Tots els enllaços es faran mitjançant mànega de tres o quatre conductors amb preses de 
corrent en els seus extrems amb enclavament del tipus 2P + T o bé 3P + T, restant així 
assegurades les preses de terra i els enllaços equipotencials al restar totes les masses 
connectades a la xarxa, amb la qual cosa un treballador no pot restar en contacte amb 
una massa metàl·lica qualsevol. 

- El sistema normalitzat internacionalment de preses de corrent multipolars, és apropiat per 
a totes les tensions alternes o contínues fins 750 V. i 50 Hz. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
- Mitjans de protecció contra els contactes amb parts de tensió: caputxons, beines i 

pantalles aïllants, eines manuals aïllants. 
- Aparells per verificació d’absència de tensió: perxes detectores i indicadores de tensió, 

espiells per a enreixats de protecció. 
- Dispositius i elements per a la posta a terra i en curtcircuit: peces i equips complets de 

posta a terra, punts fixes. 
- Altres elements: transformador de seguretat, eines isoplastificades (tornavís, clau 

anglesa, clau plana, clau de tub en creu, amb braços, claus contracabades, clau de tall, 
alicates, clau múltiple), pinces de derivació. 

- Elements per a senyalització de risc elèctric i delimitació de zona de treball: banderoles, 
penjolls, cintes de delimitació, barreres extensibles, tanques, etc... 

- Dispositius que garanteixen l’enclavament o bloqueig dels aparells de tall: cadenats 
múltiples, etc. 

 
D Equips de protecció individual: 
- Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i 

oxitall. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Faixa de protecció contra les vibracions. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforçada) i aïllants. 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
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6.14.3 Instal·lacions provisionals pels treballadors (obra de fàbrica). 

A Riscos generals més freqüents: 
- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc. 
 
B Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc. 
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7 DESCRIPCIÓ DE LA MAQUINÀRIA EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT 

7.1 MAQUINÀRIA AUXILIAR 

A Riscos generals més freqüents: 
- Sobreesforços (treballar en postures obligades durant llarg temps). 
- Soroll. 
- Accidents diversos per: 
 · Per imprudència o manca d’instrucció. 
 · Deficient organització de la seguretat de l’obra. 
 · Absència de coordinació en els treballs. 
 · Deficient manteniment, disseny inadequat o defectes en la seva fabricació o muntatge 

de la màquina. 
 
B Equips de protecció individual: 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Granota de treball cotó 100 x 100, amb mànigues i cames perfectament ajustades; vestits 

impermeables. 
- En el seu cas armilla reflectora. 
- Casc homologat. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres contra les projeccions. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Davantals, maneguets i polaines de cuir. 
- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxú natural. 
- Botes de goma i de seguretat. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C. 
          Durant el manteniment: 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per màscares contra la pols. 
- Ulleres de protecció. 
 

7.1.1 Serres per a paviments, lloses de formigó i capes de trànsit (Espadons) 

A Riscos generals més freqüents: 
- Atrapaments per corretges de transmissió (anul·lació de carcasses). 
- Producció de pols durant el tall (tall sense utilització de la via humida). 
- Projecció violenta de fragments del disc de tall (disc inadequat o objectes estranys 

soterrats). 
- Col·lapse estructural (errades en el tall). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Utilització de detectors de conduccions soterrades; anàlisi de les estructures a tallar. 
- Vigilància permanent de la realització del treball segur mitjançant seguiment de la ruta 

correcta. 
- Comprovació de les armadures de lloses de formigó que es tallen. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Protectors llargs contra la projecció de fragments. 
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7.1.1.1 Màquina de foradar elèctrica portàtil. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Erosions en les mans. 
- Talls (tocar arestes, neteja de la màquina). 
- Cops en el cos i ulls, per fragments de projecció violenta. 
- Els derivats del trencament de la broca (accidents greus per projecció molt violenta de 

fragments). 
- Pols. 
- Caigudes al mateix nivell (per trepitjades sobre materials, torçades, talls). 
- Vibracions. 
 

7.1.1.2 Esmeriladora. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Queixal esquerdat. 
- Muntatge incorrecte del queixal. 
- Esforços anormals i encallament del queixal. 
- Velocitat tangencial excessiva. 
- Incendi per realitzar el treball a la proximitat de productes inflamables. 
- Inhalació de pols pel desgast del propi queixal o per peces que es mecanitzen. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Comprovar les característiques tècniques del queixal. 
- L’apilament de queixals es realitzarà a calaixos i estants, en atmosferes seques i 

temperatura moderada. 
- La màquina comptarà amb una carcassa protectora que cobreixi la perifèria i flancs del 

queixal. 
 

7.1.1.3 Soldadura per arc elèctric (soldadura elèctrica). 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda des d’alçada (estructura metàl·lica, treballs a la vora de forjats, balcons, volades, 

estructures d’obra civil, ús de guindoles artesanals, caminar sobre perfileria). 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegar amb objectes o mànegues). 
- Atrapament entre objectes (peces pesades en fase de soldadura). 
- Aixafament de mans per objectes pesats (peces pesades en fase de rebut i soldadura). 
- Radiacions per arc voltaic (ceguetat). 
- Inhalació de vapors metàl·lics (soldadura en llocs tancats sense extracció localitzada). 
- Cremades (distraccions, imperícia, caiguda de gotes incandescents sobre altres 

treballadors). 
- Projecció violenta de fragments (picar cordons de soldadura, esmolar). 
- Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura, esmerilat). 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Apilament segur de la perfileria i de l’ús permanent de garres de suspensió de perfils a 

ganxo. 
- Es prohibeix caminar sobre les platabandes sense amarrar el cinturó de seguretat. 
- Els equips de soldadura elèctrica, portàtils, seran d’última generació. 
- S’utilitzaran carros portampolles. 
- Utilització d’escales anellades per ascens i descens de la perfileria en muntatge, rebudes 

en la coronació dels suports i guindoles de seguretat per a soldador, calculades. 
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C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Xarxes tendal. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Mantes per a recollida de gotes de soldadura. 
 
D Equips de protecció individual: 
- Casc amb pantalla de soldadura. 
- Ulleres de soldadura. 
- Filtres de l’arc voltaic i contra els impactes. 
- Elm de soldador. 
 

7.1.1.4 Soldadura oxiacetilènica i oxitall. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda des d’alçada (estructures metàl·liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, 

volades, estructures d’obra civil). 
- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua. 
- Caigudes al mateix nivell (desordre d’obra). 
- Atrapament entre objectes pesats, en fase de soldadura o de tall. 
- Aixafament  de mans, peus per objectes pesats en fase de soldadura o de tall. 
- Inhalació de vapors metàl·lics (soldadura o oxitall en llocs tancats sense extracció 

localitzada). 
- Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguetat). 
- Cremades (imperícia, distracció, abocament de gotes incandescents). 
- Explosió (posar horitzontalment les ampolles de gasos liquats, formació d’acetilur de 

coure, abocaments d’acetona, utilitzar encenedors per a detectar fuites). 
- Projecció violenta de partícules als ulls (esmerilat, picat del cordó de soldadura). 
- Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
Prevencions previstes: 
 
- Utilització de carros portaampolles amb tancament segur. 
- Vigilància de la bona ventilació del tall 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Ús de portaencenedors. 
- Ús de guindoles calculades de soldador. 
 
 
D Equips de protecció individual: 
- Casc amb pantalla de soldadura. 
- Ulleres de soldadura. 
- Filtres de l’arc voltaic i contra els impactes. 
- Ulleres contra els impactes. 
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7.1.1.5 Taula de serra circular per a fusta. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Erosions, cops, etc., per rebuig de la peça que es treballa com a conseqüència de trobar: 

· Resina sobre la fulla que tendeix a aixecar la fusta. 
· Col·locar la peça de fusta sobre el dentat superior del disc. 

- Talls amb el disc (per manca dels empenyadors, manca o anul·lació de la carcassa 
protectora i del ganivet divisor, retirar restes de fusta o serradures, relliscades de les 
mans cap al disc per una variació brusca de l’esforç d’empenta, relliscada o fals 
moviment). 

- Abrasions (pel disc de tall, la fusta a tallar). 
- Atrapaments (manca de la carcassa de protecció de politges). 
- Projecció violenta de partícules i fragments (estelles, dents de la serra). 
- Emissió de pols de fusta. 
- Contacte amb l’energia elèctrica (anul·lació de les proteccions, connexió directa sense 

clavilles, cables lacerats o trencats). 
- Trencament del disc de tall per rescalfament. 
- Els derivats del treball a la via pública. 
- Atrapaments per parts mòbils (anul·lació del cobredisc i del ganivet divisor, anul·lació de 

les carcasses protectores de les politges de transmissió). 
- Projecció violenta de partícules (fragments de ceràmica o de components del disc). 
- Emissió de pols ceràmic (brutícia d’obra, afeccions respiratòries). 
- Presa del disc per les dues parts de la peça serrada. 
- Trencament del disc de tall per rescalfament, elecció inadequada del mateix, presència 

d’elements estranys. 
- Presa del disc per les dues parts de la peça serrada. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Els treballs es realitzaran sota un enllumenat suficient, sense arribar a enlluernar. 
- Els mecanismes de posta en marxa i aturada estaran a l’abast de la mà del treballador i 

protegits contra la possibilitat d’una posta en marxa accidental. 
- La màquina comptarà amb un interruptor de tall. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Protectors contra projeccions. 
- Aspirador automàtic. 
 
D Equips de protecció individual: 
- Mascareta antipols. 
- Filtres. 
- Ulleres de protecció. 
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7.1.1.6 Martell pneumàtic, martells trencadors, foradadors per a passadors. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Destacarem principalment, encara que s’hagin considerat en apartats més generals: 

· Soroll. 
· Afeccions ósteo-articulars. 
· Trastorns nerviosos, musculars, pèrdua de sensibilitat en dits de la mà. 

- Pols ambiental. 
- Projecció violenta d’objectes i partícules: 

· Projecció d’objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc. 
- Expulsió accidental de l’útil de perforació o a la projecció de trossos de material durant la 

realització del treball. 
- Trencament de la mànega de servei (efecte fuet), (per manca de manteniment, abús 

d’utilització, estendre-la per llocs subjectes abrasius o pas de vehicles). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- No s’utilitzarà el martell en buit, si no està muntat l’útil de perforació en l’orifici 

d’escombrat de la broca i no està suportat sòlidament en un material resistent. 
- Si hagués projecció de fragments de material, serà precís instal·lar pantalles que aïllin el 

lloc de treball de l’entorn. 
- A les atmosferes explosives o inflamables, l’útil de perforació és covenient que sigui de 

coure amb aleació de berili per a evitar la formació d’espurnes. 
- Un cop finalitzat el treball, el martell es desconnectarà de l’energia motriu utilitzada. 
- El “grup” subministrador del cabal d’aire: 

· Se situarà en zones ben ventilades i protegides de la pols, a prop del tall i 
horitzontalment. 
· Comptarà amb una vàlvula de seguretat per a la pressió màxima de treball i un 
dispositiu d’aturada automàtica. 
· S’instal·larà un filtre de retenció. 
Abans de començar el treball: 
· Es verificaran tots els òrgans i dispositius de lubricació dels filtres. 
· S’observaran durant el treball: 

- els manòmetres 
- les vàlvules i purgadors de compressió 

 

7.1.1.7 Màquines eina elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i 
similars. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Talls (pel disc de tall, projecció d’objectes, voluntarisme, imperícia). 
- Cremades (pel disc de tall, tocar objectes calents, voluntarisme, imperícia). 
- Cops (per objectes mòbils, projecció d’objectes). 
- Projecció violenta de fragments (materials o trencaments de peces mòbils). 
- Caiguda d’objectes a llocs inferiors. 
- Contacte amb l’energia elèctrica (anul·lació de proteccions, connexions directes sense 

clavilla, cables lacerats o trencats). 
- Vibracions. 
- Pols. 
 
B Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Cobrediscs de seguretat.  
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7.2 MAQUINARIA PESADA. 

A Riscos generals més freqüents: 
- Relliscades. 
- Bolcada de la maquinària, provocant aixafament al maquinista. 
- Atrapament de les persones. 
- Sobreesforços. 
- Cremades. 
- Lesions per vibracions. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (des de les màquines). 
- Estrès per treballar durant llargs períodes de temps. 
- Electrocucions. 
- Intoxicacions per respirar gasos tòxics per escapament del motor. 
- En el transport intern d’aquelles màquines que ho requereixin, despreniment i caiguda. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- No es portaran passatgers. 
- Els treballs es realitzaran a la velocitat adequada, controlant els moviment de la màquina 

i amb visibilitat en la zona de treball. 
- Abans de posar en moviment la màquina, el conductor comprovarà que no hi ha cap 

persona pujada a la màquina o per sota d’ella, igualment en la zona d’acció del vehicle. 
- La maquinària estacionada a prop de les carreteres o pas de vehicles, disposarà de la 

senyalització adequada. 
- Sempre que el conductor abandoni el vehicle, ho immobilitzarà amb els dispositius de 

frenat, i bloquejarà el sistema d’encès, per a que no sigui utilitzat per persones alienes al 
mateix. 

- A l’hora de carregar i descarregar la màquina per a transportar-la a un altre lloc, 
s’adoptaran les següents precaucions: 
· La càrrega i descàrrega es farà en terreny horitzontal. 
· Les rampes tindran la suficient alçada i robustesa. 
· La plataforma del camió amb remolc estarà mancada de qualsevol tipus de substància 
relliscant com fang, oli, etc. 
· Abans de moure el camió amb remolc, es comprovarà que la màquina estigui 
perfectament subjecta. 
· En tot moment es compliran les recomanacions del fabricant per a la càrrega i 
descàrrega. 

- El maquinista estarà informat de les circumstàncies del lloc de treball referent al tipus de 
material a moure, existència de conduccions subterrànies, llocs de perill, etc. 

- Si el vehicle va sense càrrega, es cedirà el pas al vehicle que vagi carregat. 
- Els accessos a la cabina, com esglaons, agafadors, etc., estaran nets. 
- El motor s’accionarà en zones ben ventilades. 
- No es fumarà a les proximitats de la bateria o quan s’aprovisioni de combustible a la 

màquina. 
- Si la màquina hagués de realitzar moviment de marxa endarrera sense visibilitat pel 

conductor, aquest s’auxiliarà d’un altre operari situat fora del vehicle. 
- Es prohibeix recolzar-se a l’ombra de les màquines. 
- Ús d’aparells de suspensió calculats per a la càrrega a suportar. 
- Ús de senyalista de maniobres. 
- Preparació de la zona de capa de trànsit i estacionament. 
- En cas d’accedir a tancs, pous de registre o alguna zona elevada, almenys participaran 

dos operaris. 
- Quan s’efectuï una reparació o comprovació: 

· La maquinària o equip estarà desconnectada. 
· S’evitarà la posta en marxa intempestiva. 
· S’efectuarà el treball fora del camí de circulació dels vehicles de l’obra. 
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· Un cop efectuada l’esmentada reparació es comprovarà que les eines, restes de 
material, etc., han sigut retirats per a que no facin malbé la màquina o l’equip. 
· Els recanvis utilitzats, almenys, tindran la mateixa garantia de qualitat que la de l’equip 
original. 

- Es preocuparà que el maquinista estigui aïllat de factors adversos com són la presència 
de pols, vibracions, sorolls, climatologia adversa, de forma que no disminueixin el seu 
grau de concentració, resistència física, capacitat de reacció, etc., per això s’utilitzarà la 
cabina amb estructura protectora. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Cordes guies segures de càrrega. 
- Topalls per a evitar caigudes sobre rases, pous, etc. 
- Ancoratges per a cinturons de seguretat. 
 
D Equips de protecció individual: 
- En cas de treball junt a les línies elèctriques, tots aïllants d’electricitat. 
- “Granota” de treball cotó 100 x 100, amb mànigues i cames perfectament ajustades; 

vestits impermeables. 
- En el seu cas, armilla refrectant. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Davantals, maneguets i polaines de cuir. 
- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxú natural. 
- Botes de goma i de seguretat. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C. 
 
Durant el manteniment: 
- Mascaretes antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Ulleres de protecció. 
- “Granota” de treball mancat de butxaques o, en el seu cas, tancades. 
- Cinturó portaeines col·locat al costat, mai a la banda de darrera. 
- Cabina amb estructura protectora contra bolcada i caiguda d’objectes; bastidor amb 

juntes de cautxú que redueixen les vibracions sonores; equipament per a tractament de 
l’aire en cabina, seient anatòmic, etc. 

- La màquina estarà dotada dels següents elements que augmentaran la protecció 
individual: 
· Mecanisme de posta en marxa. 
· Dispositiu de seguretat de la direcció. 
· Instruments de control i alarmes que detectin qualsevol anomalia en frens, direcció, etc. 
· El lloc de comandament: 
- Cap palanca obstaculitzarà l’entrada o sortida del maquinista. 
- El seient ajustable al pes del maquinista mitjançant aire o un altre sistema. 
- Els comandaments hauran de reunir la condició de que estiguin col·locats de 

forma que el maquinista hi arribi sense dificultat. 
 · Frens adequats al tipus de màquina, en particular degut a la velocitat que pot arribar a 

assolir. 
 · Cabina composta per estructura de protecció antibolcades. 
 · Agafadors i escales que no obliguin al conductor a adoptar postures forçades. 
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7.2.1 Maquinària per transport. 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundació, 

manca d’il·luminació). 
- Caigudes al pujar o baixar de màquina (no utilitzar els llocs marcats per l’ascens i 

descens). 
- Caiguda des de la màquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes). 
- Projecció violenta d’objectes (durant la càrrega i descàrrega de terres, empenta de terra 

amb formació de partícules projectades). 
- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conducció no aïllat). 
- Els derivats de la màquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de 

comandament sense detenir la màquina (atropellaments, cops, catàstrofe). 
- Els derivats de la imperícia (conducció inexperta o deficient). 
- Contacte amb les línies elèctriques aèries o soterrades, (errades de planificació; errades 

als plànols; imperícia; abús de confiança). 
- Incendi (manipulació de combustibles - fumar -, emmagatzemar combustible sobre la 

màquina). 
- Xoc entre màquines (manca de visibilitat, manca d’il·luminació, absència de 

senyalització). 
- Caigudes a cotes inferiors del terreny (absència de balissament i senyalització, absència 

de topalls final de recorregut). 
- Riscos de circulació per carreteres (circulació vial). 
- Riscos d’accident per estacionament a les voreres d’emergència. 
- Risc d’accident per estacionament en vies urbanes. 
- Xoc per manca de visibilitat. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops. 
- Els riscos ocasionats per l’existència de pols. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Només les conduiran treballadors amb permís de conduir. 
- Utilització d’un senyalista i codi de senyals acústiques dels desplaçaments de la 

carregadora. 
- Utilització de màquines dotades de cabines reforçades contra els aixafaments, 

climatitzades, insonoritzades i amb seients ergonòmics. 
- S’utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, així com llums giratòries 

intermitents d’avançament. 
- En cap circumstància viatjaran les persones a la zona destinada al transport de material o 

maquinària. 
- Es tindrà cura minuciosa de l’amarrada dels materials i maquinària a transportar, de tal 

manera que no es puguin caure del mitjà de transport. 
- Si el camió disposa de visera, el conductor romandrà a la cabina mentre es procedeix a 

la càrrega; si no té visera, abandonarà la cabina abans que comenci la càrrega. 
- No s’accionarà l’elevador de la caixa del camió, a la zona d’abocament, fins a la total 

aturada d’aquest. 
- Al procedir a la descàrrega de material en una rasa o terraplè, s’haurà de realitzar un 

monticle de seguretat a la vora d’aquests, que servirà de topall a les rodes del darrera. 
- Sempre tindran preferència de pas els vehicles carregats. 
- Estarà prohibida la permanència de persones a la caixa o tremuja. 
- La pista de circulació en obra no és zona d’aparcament, excepte emergències. 
- Abans de donar marxa endarrera, es comprovarà que la zona està desembarassada i 

que els llums i indicador acústic entren en funcionament. 
- Transport de la maquinària: 

· Es disposarà la zona per a la descàrrega, evitant el possible risc d’atropellament i xoc, 
així com el destorb del desenvolupament de la resta dels treballadors. 



70 de 120  

                                                                         

 

 

· Les rampes d’accés al fons de les excavacions i de les explanacions seran calçades 
sòlides i aptes per a resistir aquest mitjans de transport. 
· L’amplada de les rampes tindran almenys una sobredimensió de 0,80 m.  Sobre les 
zones més amples i sortints del vehicle, si el recorregut és llarg sobre les rampes o 
talussos, i estant la zona lliure limitada a un costat només. 
· Es construiran zones per refugiar-se amb intervals no superiors a 20 m. 
· Si a l’itinerari de l’obra s’ha de discórrer a prop de pilars, murs, fosses, terraplens, etc., 
el conductor del transport estarà suportat i guiat per una altra persona que estigui a terra, 
que vegi bé el recorregut i que el conegui adequadament. 
· Mai la maquinària carregada impedirà la conducció i utilització del vehicle. 
· Es comprovarà la perfecta col·locació i estat de l’element d’enganxada del vehicle al 
remolc. 
· Durant la càrrega, normalment, el conductor haurà d’allunyar-se del vehicle i, 
especialment, si aquesta s’efectua per mitjans mecànics. 
· Abans de posar en marxa el vehicle per a transportar la càrrega, s’examinarà aquesta 
per a cerciorar-se de que està ben assegurada i repartida, així com que la seva amplada, 
llargada i pes s’adapten a les normes de seguretat. 
· Sempre que la màquina que anem a carregar o descarregar pugui realitzar aquesta 
operació pels seus propis mitjans motrius, s’utilitzaran rampes suportades a la part del 
darrera del remolc per a evitar que pugui bolcar. 
· Al carregar o descarregar una màquina en un remolc, s’ha d’utilitzar un adaptador i si no 
es disposa d’aquest element, es podrà utilitzar un empostissat, havent de ser el 
suficientment sòlid i resistent per a suportar el pes de la màquina.  Aquesta operació 
s’efectuarà sempre el més a ras del vehicle. 
· El personal de l’obra no estarà mai a les proximitats de la zona on s’estigui carregant o 
descarregant la màquina. 
· Durant l’emmagatzematge i les operacions de transport, càrrega i descàrrega, la 
maquinària no se sotmetrà a esforços que puguin posar en perill la seva estabilitat. 
· El vehicle estarà sempre frenat i immobilitzat i no se sobrecarregarà. 
· Si s’utilitzen aparells elevadors per a la seva càrrega o descàrrega, s’hauran de 
seleccionar aquests per a que siguin adequats al treball i al pes a suportar, comprovant-
se que l’aparell d’elevació sobrepassa almenys un 20% el pes de la màquina. 
S’utilitzaran ganxos de seguretat per a les operacions d’elevació, portant aquests 
marcada la seva càrrega màxima admissible. 
· El mecanisme d’enganxada, inclosos els passadors, haurà de tenir la resistència 
suficient per a remolcar la càrrega més pesada que pugui arrossegar el vehicle.  Els 
passadors seran d’un model tal que no es puguin sortir accidentalment del seu lloc, 
enganxant-se sempre seguint les instruccions del constructor. 
· Els remolcs per a evitar la seva bolcada, estaran dotats amb gats o suports anàlegs que 
impedeixin la seva bolcada durant la càrrega. 
· Per a l’operació d’enganxada de dos vehicles s’haurà de tenir en compte: 
- Si es posa en marxa endarrera el vehicle tractor bloquejarà el remolc amb frens o 

falques. 
- Els vehicles de transport estaran dotats de farmaciola de primers auxilis i d’un 

extintor d’incendis adequat. 
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7.2.1.1 Camió grua. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Despreniment de la càrrega per eslingat perillós. 
- Cops per la càrrega a paraments verticals o horitzontals durant les maniobres de servei. 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Les cordes per a la càrrega a suportar perfectament calculades pel treball que hagin de 

realitzar. 
 

7.2.1.2 Dúmpers. 

 
A Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Sota cap circumstància es viatjarà encimbellat a l’estructura o interior de la cullera. 
- S’utilitzarà: - amb càrrega útil major a 10.000 kg. 
 

7.2.2 Maquinària trencadora. 

7.2.2.1 Perforadora pneumàtica. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Enfonsaments de pedra en grans dimensions, inclòs allau (per: vibració per soroll, manca 

d’entibació o consolidació de voltes). 
- Intoxicació per respirar en ambients saturats de gasos nocius (el treball es realitza en 

espais tancats). 
- Riscos ocasionats per la presència de pols. 
 
B Mitjans de protecció col·lectiva: 
- Fornícules de resguard al túnel; encerclat de voltes. 
 
 
C Equips de protecció individual: 
- Casc de mineria amb protecció auditiva. 
- Equip de mascareta autònoma de rescat. 
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7.2.3 Maquinària per al moviment de terra i runa. 

A Riscos generals més freqüents: 
- Els ocasionats com a conseqüència del manteniment de la maquinària. 
- Realitzar un treball inadequat (desconeixement de les condicions de la màquina o el 

terreny). 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundació, 

manca d’il·luminació). 
- Caiguda de la màquina a rases (treballs als laterals, trencament del terreny per 

sobrecàrrega). 
- Caiguda des de la màquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes). 
- Torçades de peus per trepitjades sobre runa o roca solta. 
- Trepitjades en mala posició (sobre cadenes o rodes). 
- Els ocasionats per l’existència de pols ambiental (equip picador). 
- Allau de terres (superar l’alçada de tall màxim segons el tipus de terrenys). 
- Caigudes de roques durant el seu transport, transvasament i abocament. 
- Projecció violenta d’objectes (durant la càrrega i descàrrega de terres, empenta de terra 

amb formació de partícules projectades). 
- Enfonsaments de terrenys a cotes inferiors (talussos inestables). 
- Relliscada lateral o frontal fora de control de la màquina (terrenys enfangats, imperícia). 
- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conducció no aïllat). 
- Enfonsaments dels talussos sobre la màquina (angle de tall erroni tall molt elevat). 
- Enfonsaments dels arbres sobre la màquina (desarrelar). 
- Els derivats de la màquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de 

comandament sense detenir la máquina (atropellaments, cops, catàstrofe). 
- Els derivat de la imperícia (conducció inexperta o deficient). 
- Contacte amb les línies elèctriques aèries o soterrades, (errades de planificació; errades 

en plànols; imperícia; abús de confiança). 
- Interferències amb infrastructures urbanes, clavegueram, xarxa d’aigües i línies de 

conducció de gas o elèctriques (per errades de planificació, errades de càlcul, 
improvisació, imperícia). 

- Xoc entre màquines (manca de visibilitat, manca d’il·luminació, absència de 
senyalització). 

- Caigudes a cotes inferiors del terreny (absència de balissament i senyalització, absència 
de topalls final de recorregut). 

 
B Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda des d’alçada (estructures metàl·liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, 

volades, estructures d’obra civil). 
- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua. 
 
C Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- No es permeten acompanyants a la màquina. 
- Es realitzarà una correcta organització i senyalització del trànsit (Utilització d’un 

senyalista i codi de senyals acústiques dels desplaçaments de la carregadora), de forma 
que el maquinista no dubti en el recorregut que ha de portar: 
· La distància mínima aconsellable entre dos màquines en un tall serà de 30 m. 
· El personal no s’aproparà a una distància menor de cinc metres del punt més allunyat al 
que arriba la màquina. 

- S’evitarà treballar per sota de línies elèctriques aèries; si fos absolutament necessari, es 
col·locaran xarxes amb la suficient resistència per a suportar tots els cables a la vegada.  
Si el maquinista entra en contacte amb una línia elèctrica, romandrà a la cabina, fins que 
l’electricitat sigui tallada o es desfaci el contacte amb ella. 

- Els senyals utilitzats a l’obra: 
· D’interpretació clara. 
· Es conservaran nets. 
· Indicaran també els clots no visibles i el tipus de terreny (tou o fangós). 
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· En cap cas es desplaçarà la càrrega per damunt d’altres treballadors o de les cabines 
dels camions. 
· Es circularà en línia recta per a pujar o baixar pendents; la marxa al biaix redueix 
l’estabilitat i afavoreix la bolcada. 
· No es baixarà en punt mort un pendent. 

- Si fos imprescindible excavar per sota de la màquina, s’entibarà la zona de forma 
convenient, evitant el seu enfonsament. 

- Quan es treballi al costat d’un talús, les màquines no s’aproparan a una distància de la 
vora igual a la profunditat d’aquest, en qualsevol cas, mai menys de 3 m., senyalitzant 
correctament aquests límits. 

- Si per raons de treball, alguna persona s’ha de situar al radi d’acció de la màquina, per a 
evitar que aquests puguin ser agafats per la màquina al començament del seu 
desplaçament, és precís que des de la màquina hagi una perfecta visibilitat, donat que és 
impossible que això es compleixi en tot moment, es dotarà d’una sirena que avisi cada 
cop que es posi en moviment i un llum blanc que indiqui l’inici de la marxa endarrera. 

- En el manteniment la maquinària estarà dotada dels elements següents: 
· Taps de seguretat. 
· Superfícies antilliscants. 
· Barres de seguretat. 

- Utilització de màquines dotades de cabines reforçades contra els aixafaments, 
climatitzats, insonoritzats i amb seients ergonòmics. 

- S’utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, així com llums giratòries 
intermitents d’avançada. 

- No copejar la càrrega en el camió amb la màquina o la cullera. 
- Utilitzar la dimensió de cable adequada, per arrossegar o moure una màquina. 
- No llegir, menjar o beure durant el període de marxa. 
- Els comandaments es manejaran només des del lloc de l’operador. 
- Quan la zona de treball estigui en les proximitats de llocs de pas d’una altra màquina, 

coincidirà en sentit de la marxa, amb el sentit del moviment d’aquests vehicles. 
- La velocitat del moviment de la màquina no serà gran, de forma que es pugui controlar en 

cas de ser necessari frenar o donar el tomb; tenint cura especial amb els pous de 
registre, tacs d’arbres i roques. 

- Sempre que sigui possible, s’escollirà una zona d’aparcament horitzontal, posant el fre 
d’estacionament i baixant la fulla fins al terra; mantenint-se una distància raonable amb 
els altres vehicles. 

- Si és precís traspassar algun obstacle, es farà seguint una trajectòria que formi poc angle 
amb l’obstacle, per a evitar balandreig i cops amb el terra. 

- Es posarà la major cura a les vores superiors dels talussos, ja que el pas de la màquina i 
les vibracions que transmet al terreny són causa d’enfonsaments.  El perill disminueix 
aproximant-se en angle recte a la vora del talús. 

- Si la màquina comença a relliscar lateralment, treballant en pendent, es col·locarà la 
màquina cara al pendent i es baixarà la fulla a terra. 

- La velocitat es reduirà, utilitzant la marxa adequada anant costa avall, utilitzant el 
retardador (si la màquina en té) o els frens de servei.  Es farà la mateixa operació en 
corbes pronunciades o en zones de rebliment. 

- Es mantindrà una distància prudent quan s’aturi darrera d’altres màquines. 
- Si el terra és roca o pissarra, s’evitarà la relliscada dels pneumàtics, ja que els talls en 

pneumàtics és causa de rebentades. 
- A les portes de rases, existirà una sincronització entre aquesta activitat i l’entibació que 

impedeixi l’enfonsament de les terres i el consegüent perill d’atrapament pel personal que 
treballi al fons de la rasa. 

- Si el tren de capa de trànsit són pneumàtics, tots estaran inflats amb la pressió 
adequada. 

- La càrrega en camió es realitzarà per la part lateral o posterior d’aquest, no deixant caure 
el material des d’una alçada excessiva. 

- Les precaucions s’extremaran en proximitats a canonades subterrànies de gas i línies 
elèctriques, així com en fosses o a prop de terrenys elevats, les parets dels quals estaran 
apuntalades, apartant la màquina d’aquests terrenys, un cop finalitzada la jornada. 
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- Durant les maniobres i desplaçaments, es comprovarà no disminuir les distàncies de 
seguretat amb relació a les línies d’energia elèctrica. 

- Durant els períodes d’aturada, quedarà la transmissió en punt mort, el motor aturat i es 
traurà la clau, el fre d’aparcament posat i la bateria desconnectada. 

- Al circular per pistes cobertes d’aigua, s’adoptaran les precaucions necessàries per a no 
caure en rases o desnivells ocults sota l’aigua. 

- A terrenys fangosos o relliscosos, s’utilitzaran cadenes acoblades als pneumàtics, evitant 
les frenades brusques. 

- En tot moment es circularà a velocitat moderada, respectant la senyalització existent.  Si 
és precís realitzar reparacions a la cullera es col·locaran topalls per a suprimir caigudes 
imprevistes. 

- No s’utilitzarà la cullera per elevar persones. 
- Abans d’iniciar la marxa endarrera, es comprovarà que no hi hagi ningú, així com el 

funcionament de l’indicador de marxa endarrera. 
- Excepte en emergències, no s’utilitzarà la cullera o un altre accessori per frenar. 
- El pendent màxim a superar amb el tren de rodatge d’erugues és del 50%, essent del 

20% en terrenys humits i del 30% en terrenys secs amb tren de rodatge de pneumàtics. 
- Als treballs realitzats en llocs tancats i amb poca ventilació, es col·locaran filtres apropiats 

a la sortida dels escapaments del motor per a evitar concentracions perilloses de gasos. 
- Es reduirà el risc de pols, i per tant, la consegüent manca de visibilitat en les diferents 

zones de treball mitjançant el reg periòdic dels mateixos. 
- Les parts mòbils de la màquina portaran col·locades les carcasses de protecció. 
 

7.2.3.1 Retroexcavadora 

 
A Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- No s’excavarà sota la màquina, excepte si es disposa de l’adequat apuntalament. 
- Durant la realització de l’excavació, la màquina estarà calçada, mitjançant suports que 

elevin les rodes del terra, per a evitar desplaçaments i facilitar la immobilitat del conjunt; 
si la capa de trànsit, és sobre erugues, aquestes falques no són necessàries. 

- El treball en pendent és particularment perillós, per la qual cosa, si és possible 
s’anivellarà la zona de treball; el treball es realitzarà lentament i per a no reduir 
l’estabilitat de la màquina, s’evitarà l’oscil·lació de la cullera en direcció del pendent.  El 
rendiment serà major atacant l’excavació per capes successives, col·locant les dents en 
bona posició. 

- Es controlarà la separació de la ploma, al transportar càrrega o anar en marxa, ja que les 
irregularitats del terreny poden aconseguir que la ploma oscil·li per a que xoqui amb els 
obstacles existents.  Durant la marxa, la cullera anirà avall. 

- S’evitarà pujar o girar l’equip bruscament o frenar de cop, ja que aquestes accions 
exerciran una sobrecàrrega en els elements de la màquina i, consegüentment, 
inestabilitzar-la. 
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7.2.3.2 Pala carregadora. 

 
A Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Quan va situada sobre pneumàtics, per a evitar que les rodes patinin en terreny tou o 

humit, es balastraran els pneumàtics amb aigua, a la que s’afegeix una solució de clorur 
de calci durant l’hivern, per a evitar gelades. 

- Per a protegir els pneumàtics en terrenys rocosos s’acoblen a aquests cadenes 
protectores d’acer cromo-manganès, millorant la tracció i adherència al terreny, 
augmentant el rendiment. 

- No treballarà, en cap circumstància, sota els sortints de l’excavació, eliminant aquests 
amb el braç de la màquina.  

- El pes de material carregat a la cullera no ha de superar el límit màxim de pes considerat 
com a segur per al vehicle. 

- A la descàrrega sobre camió, aquest estarà col·locat obliquament a la carregadora, 
començant la càrrega per la part davantera. 

- El desplaçament de la carregadora amb la cullera plena a pendents, s’efectuarà amb 
aquesta a ras del terra. 

- Durant els períodes d’aturada, la cullera  estarà suportada al terra. 
 

7.2.3.3 Picons mecànics per a compactació de terres (urbanització). 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Atrapament pel picó (imperícia, distracció, manca d’un anell perimetral de protecció). 
- Cops pel picó (arrossegament per imperícia). 
- Vibracions pel funcionament del picó. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Comprovació de l’estat de manteniment dels picons. 
 

7.2.3.4 Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
- Estrès tèrmic per excés de calor (paviment calent i alta temperatura per radiació solar). 
- Insolació. 
- Intoxicació (respirar vapors asfàltics). 
- Cremades (contacte amb aglomerats estesos en calent). 
- Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport d’aglomerat 

asfàltic amb l’estenedora (manca de direcció o planificació de les maniobres). 
 
B Equips de protecció individual: 
- Gorra visera. 
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8 DESCRIPCIÓ DELS MITJANS AUXILIARS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I LA 
SALUT 

8.1 EINES D’OFICI DE PALETA (PALETES, PALETINS, LLANES, PLOMADES) 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda de l’eina sobre treballadors. 
- Sobreesforços pel mètode del treball. 
- Talls pel maneig de l’eina. 
 
B Equips de protecció col·lectiva: 
- Viseres de protecció. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental; 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

 
 
8.2 EINES MANUALS, PALES, MARTELLS, MASSOS, TENALLES, UNGLES 

PALANCA. 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda de l’eina sobre treballadors. 
- Sobreesforços pel mètode del treball. 
- Talls per maneig de l’eina. 
 
B Equips de protecció col·lectiva: 
- Viseres de protecció. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
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8.3 ESCALES DE MÀ. 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes al mateix nivell (com a conseqüència de la ubicació i mètode de suport de 

l’escala, així com el seu ús o abús). 
- Caigudes a diferent nivell (com a conseqüència de la ubicació i mètode de suport de 

l’escala, així com el seu ús o abús). 
- Caiguda per trencament dels elements constituents de l’escala (fatiga de material, nusos, 

cops, etc.). 
- Caiguda per relliscada deguda a suport incorrecte (manca de sabates, etc.). 
- Caiguda per bolcada lateral per suport sobre una superfície irregular. 
- Caiguda per trencament deguda a defectes ocults. 
- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (enllaç d’escales, formació 

de plataformes de treball, escales curtes per a l’alçada a assolir). 
- Sobreesforços (transportar l’escala, pujar per ella carregat). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Control mèdic previ de la visió, epilèpsia i el vertigen. 
- Utilització exclusiva d’escales metàl·liques amb passamans. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Faixes i canelleres contra els sobreesforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
 
 
8.4 CONTENIDOR DE RUNA 

A Riscos generals més freqüents: 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans. 
- Sobreesforços (empènyer  el contenidor). 
- Caiguda d’objectes mal apilats. 
- Caiguda de la càrrega per excés. 
 
B Equips de protecció individual: 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
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8.5 CARRETÓ O CARRETILLA DE MÀ (XINÈS). 

A Riscos generals més freqüents: 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços. 
- Caiguda des d’alçada (abocament a la vora sense topall final de recorregut). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- S’utilitzarà en: 

· Distàncies curtes. 
· Pendents no superiors al 10%. 
· Càrregues de fins 70 kg. 

 
C Equips de protecció individual: 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
 
8.6 CARRO PORTAAMPOLLES DE GASOS LIQUATS 

A Riscos generals més freqüents: 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços. 
 
B Equips de protecció individual: 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
 
8.7 BANC DE TREBALL AMB MORDASSES O ATAPEÏMENT 

A Riscos generals més freqüents: 
- Cops o empresonament durant les operacions de muntatges. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços (transport a braç i muntatge de components pesats). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Muntatge escrupulós de tots els components. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
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8.8 ESLINGUES D’ACER (BRAGUES) 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda de la càrrega, per no utilitzar l’eslinga de la resistència apropiada. 
- Caiguda de la càrrega per eslingat perillós. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Compliment estricte del manual d’utilització del fabricant. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
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9 DESCRIPCIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA EN RELACIÓ AMB 
LA SEGURETAT I SALUT 

A Riscos generals més freqüents: 
- Sobreesforços. 
- Cops, erosions i talls per maneig dels seus components o de les eines utilitzades per a la 

seva instal·lació. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- Organització del trànsit i senyalització. 
 
C Equips de protecció individual: 
- Guants de cuir. 
- Faixa i canelleres contra els sobreesforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat classe A, B, C. 
- Ancoratges pels cinturons. 
- Armilla reflectora. 
 
 
9.1 POSTA EN OBRA DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

A Normes bàsiques generals: 
Es realitzarà per personal dedicat exclusivament a aquesta activitat i coordinat per l’encarregat 
de seguretat i en presència del delegat de seguretat.  L’equip estarà format almenys per un 
oficial de primera i un peó. 
 
 
9.2 MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

A Normes bàsiques generals: 
Per l’encarregat i el delegat de seguretat, s’inspeccionarà diàriament l’estat de conservació de 
les mesures de seguretat, procedint a ordenar la reparació o reposició de tots aquells elements 
que ho requereixin. 
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9.3 ALGUNS ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

9.3.1 Pas i visera de vianants protegit mitjançant estructura metàl·lica de formigó o 
de fusta i coberta de xapa o fusta 

A Riscos generals més freqüents: 
- Caigudes a diferent nivell durant el muntatges de la coberta, tancament i il·luminació.  
- Caigudes al mateix nivell durant l’excavació i formigonat de la fonamentació. 
- Vibracions (ús de vibradors). 
- Pols ambiental (fonamentació). 
- Projecció violenta de partícules (fonamentació i formigonat). 
- Electrocució (anul·lació de les proteccions, connexions directes sense clavilla, cables 

lancinants o trencats). 
- En el cas de treballar amb elements metàl·lics; riscos propis del treball amb soldadura. 
 
 
 
B Equips de protecció individual: 
 
- Mascareta filtrant contra gasos de soldadura. 
- Mascareta amb filtre contra les radiacions d’arc voltaic. 
- Roba pels treballs de soldadura. 
 

9.3.2 Oclusió de forat horitzontal per mitjà d’una tapa de fusta i/o malla 
electrosoldada. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes des d’alçada a través del forat que es pretén cobrir. 
 
B Equips de protecció individual: 
 
- Guants aïllants d’electricitat. 
 

9.3.3 Baranes tubulars o de fusta, sobre peus drets per clavat en terrenys. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els derivats del terreny i de l’entorn natural en el qual s’actua. 
- Caigudes al mateix nivell (per ensopegada, terreny solt o irregular). 
- Caigudes per la vora de l’excavació. 
- Atropellament per les màquines pel moviment de terres. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Vigilància permanent dels moviments de la maquinària. 
 

9.3.4 Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes a la rasa durant la instal·lació (per relliscades dels components de la 

passarel·la, sobrecàrrega del terreny de coronació de la rasa). 
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9.3.5 Interruptor diferencial. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Electrocució per maniobres en tensió. 
- Sobreesforços per transport o manipulació d’objectes pesats. 
 

9.3.6 Presa de terra normalitzada, per obres metàl·liques de màquines fixes 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes al mateix nivell (terrenys enfangats, desordre d’obra). 
- Caiguda a diferent nivell. 
 
 

9.3.7 Telèfon sense fil 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Risc d’interrupció de la comunicació per: caducar la targeta; manca d’energia a les 

bateries; interferències; manca de cobertura; soroll ambiental.  
- Confusió en l’enteniment de les ordres o comunicacions. 
 

9.3.8 Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Electrocució (per utilitzar cables lancinants o trencats, connexions directes sense 

aïllament segur, connexions directes sense clavilla). 
- Projecció violenta de fragments (trencament de la bombeta per no tenir reixeta 

antiimpactes). 
 

9.3.9 Detector electrònic de xarxes i serveis 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atropellament per automòbils o per màquines. 
- Els derivats de la interpretació errònia dels missatges de l’aparell (confusió a la definició 

de conductes soterrats). 
 

9.3.10 Extintors d’incendis. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Talls i erosions durant el muntatge dels ancoratges de sustentació a paraments verticals. 
- Sobreesforços pel maneig o transport d’extintors pesats. 
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10 DOCUMENTS “TIPUS” A UTILITZAR EN AQUESTA OBRA PEL CONTROL DE LA 
SEGURETAT I SALUT 

Conforme a la normativa vigent, (R.D. 1627/1997) “... cada contractista elaborarà un pla de 
seguretat i salut al treball... en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra...”, de manera 
que és en ell on es concretaran els esmentats documents. 
 
10.1 NOMENAMENTS 

- Delegat de prevenció. 
- Encarregat de seguretat. 
- Comitè de seguretat. 
- Senyalista de maniobres. 
- Maquinistes, en particular de grues, i usuaris d’eines vàries.  
 
10.2 VARIS 

- Recepció dels equips de protecció individual. 
- Comunicacions de deficiències (control de l’estat dels talls referent a seguretat i salut). 
- Normes de seguretat pròpies de les activitats. 
- Normes de seguretat pròpies dels mitjans de protecció col·lectives. 
- Comunicacions d’accident. 
- Índexs de control: 

· D’incidència. 
· De freqüència. 
· De gravetat. 
· Durada mitja de la incapacitat. 
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11 FORMACIÓ ALS TREBALLADORS EN SEGURETAT I SALUT 

Compliment amb el RD 1627/19697, totes les persones que intervinguin en el procés 
constructiu hauran de ser formades i informades en matèria de seguretat i salut i, en particular 
en el relacionat amb les seves pròpies tasques, per la qual cosa mensualment rebran unes 
xerrades-col·loqui per personal especialitzat. 



85 de 120  

                                                                         

 

 

12 DESCRIPCIÓ DE TREBALLS PREVISIBLES POSTERIORS EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I SALUT 

Un cop acabades totes les obres per renovació de la xarxa d’abastament, que ens ocupa, és 
responsabilitat de la propietat la conservació, manteniment, entreteniment i reparació, treballs 
que a la majoria dels casos no estiguin planificats. 
 
No obstant, està demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions són 
molt similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en l’Estudi de 
Seguretat i Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capítols. 
 
Hem de puntualitzar que, a més dels riscos intrínsecs de cada activitat, apareixen els originats 
pel fet de tractar-se d’edificis en ús, és a dir, amb “tercers”, en relació amb el personal 
encarregat de les tasques de conservació, manteniment, etc., per la qual cosa com a norma 
prioritària, amb la finalitat de prevenir possibles danys, se senyalitzaran i acotaran 
convenientment les zones afectades. 
 
Al projecte base d’aquest document s’han definit els elements necessaris pel correcte 
manteniment i reparació dels elements singulars, la qual cosa evitarà accidents. 
 
A continuació s’anomenen diferents actuacions per a portar a terme el tema que ens ocupa: 
 
En qualsevol cas, tots els treballs de conservació i reparació s’executaran sobre bastida tubular 
protegit amb lloses o malles. 
 
12.1 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

A més de l’especificat en el capítol corresponent, es tindran les següents precaucions: 
 
- Evitar erosions al terreny. 
- Evitar sobrecàrregues no previstes en talussos i murs de contenció. 
- No modificar els perfils del terreny ni la vegetació. 
- Evitar fuites de canalitzacions de subministrament o evacuació d’aigües. 
 
12.2 FONAMENTS I CONTENCIONS 

S’observaran les consideracions ressaltades en l’aparell corresponent i les següents 
precaucions: 
 
- No realitzar modificacions d’entorn que varien les condicions del terreny. 
- No canviar les característiques formals de la fonamentació. 
- No variar la distribució de càrregues ni les sol·licitacions. 
 
12.3 ESTRUCTURES 

Es complirà l’especificat en els capítols corresponents i les següents precaucions: 
 
- No variar les seccions dels elements estructurals. 
- Evitar les humitats pernicioses permanents o habituals. 
- No variar les hipòtesis de càrrega. 
- No obrir forats en forjats. 
- No sobrepassar les sobrecàrregues previstes. 



86 de 120  

                                                                         

 

 

12.4 ACABATS I INSTAL·LACIONS 

S’observaran totes les consideracions que apareixen en els apartats corresponents i, a més, es 
tindran en compte: 
 

12.4.1 Fusteries 

- No suportar sobre la fusteria elements que puguin danyar-la, com pescants de bastides, 
politges, mecanismes o condicionadors d’aire subjectes a la fusteria sense anàlisi previ. 

- No modificar la forma de la fusteria ni subjectar sobre ella elements estranys a  la 
mateixa. 

- No suportar sobre baranes elements per pujar càrregues, ni fixar sobre elles elements 
pesats, utilitzant-se com a grup de bastides, taulons ni elements destinats a pujada 
d’aigües que puguin afectar la seva estabilitat. 

 

12.4.2 Pintures 

- S’evitaran humitats pernicioses permanents o habituals, especialment en revestiments no 
impermeables. 

- Evitar punxonaments i fregaments en els revestiments; les reparacions es realitzaran 
amb els mateixos materials utilitzats originalment. 

- No se subjectaran elements pesats ancorats només en el gruix del revestiment. 
 

12.4.3 Instal·lacions 

- Qualsevol treball a instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, electricitat, 
fontaneria, ascensors, etc., serà realitzat per empreses amb qualificació “d’Empresa de 
Manteniment i Reparació”, concedida pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

- No es realitzaran modificacions en les instal·lacions sense els corresponents estudis i 
projectes. 

- Després d’un incendi, es realitzarà una revisió completa de les instal·lacions i dels seus 
elements. 

 

12.4.3.1 Sanejament, fontaneria, protecció contra incendis, calefacció, etc. 

 
- A les instal·lacions de fontaneria es tancaran els sectors afectats abans de manipular la 

xarxa; no s’utilitzarà la xarxa com a baixant de posta a terra. 
- No fer treballar motobombes en buit. 
- Tancar el subministrament d’aigua en absències prolongades. 
- No abocar productes agressius ni biodegradables a la xarxa general de sanejament 

sense tractament. 
- En instal·lacions d’evacuació de fums, gasos i de ventilació no es connectaran noves 

sortides a conductes en servei; no es condemnaran ni tancaran les reixetes d’entrada o 
sortida d’aire. 

- Quan existeixi un grup de pressió automàtic i entri en funcionament sense entrar en 
servei cap element, es revisarà la instal·lació per a detectar possibles focs. 
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12.4.3.2 Electricitat 

 
- A les instal·lacions d’electricitat i enllumenat, es desconnectarà el subministrament 

d’electricitat mitjançant els interruptors automàtics de seguretat abans de manipular la 
xarxa. 

- Tots els quadres elèctrics es trobaran perfectament retolats. 
- Quan es realitzin operacions d’instal·lacions, els quadres de comandament i maniobra 

estaran assenyalats amb cartell que adverteixi que es troben en reparació. 
- Es desconnectarà la xarxa elèctrica en absències prolongades. 
- No s’augmentarà el potencial en la xarxa elèctrica per damunt de les previsions. 
- No se suspendran elements d’il·luminació directament dels fils corresponents a un punt 

de llum. 
- Les làmpades reposades seran les mateixes característiques d’aquelles que 

substitueixen. 
- Les eines estaran dotades amb un grau d’aïllament 2 i, a més, els aparells de 

comprovació estaran alimentats amb tensió inferior a 50 V. 
 

12.4.3.3 Altres 

 
En particular, analitzarem aquests treballs relacionats amb les instal·lacions de sanejament, on 
els riscos més freqüents són: 
 
 
A Inflamacions i explosions 
 
A.A Normes bàsiques generals: 
 
Abans d’iniciar els treballs, el contractista encarregat dels mateixos, s’ha d’informar de la 
situació de les canalitzacions de les instal·lacions bàsiques (aigua, gas i electricitat), així com 
de qualsevol altra de diferent tipus que tingués l’edifici i que afectés a la zona de treball. 
 
B Intoxicacions i contaminats 
 
Aquests riscos es presenten en zones subterrànies, per concentracions d’aigües residuals, de 
tipus biològic, a causa de trencament de les canalitzacions que les transporten als punts 
d’evacuació. 
 
B.B Normes bàsiques generals: 
 
Davant la sospita d’un risc d’aquest tipus, s’ha de comptar amb serveis especialitzats en 
detecció de l’agent contaminant i realitzar una neteja intensa abans d’iniciar els treballs de 
manteniment o reparació que resultin necessaris. 
 
 
 
 
Reus, el 19 d’AGOST del 2025 

 

 

 

  Autor estudi de Residus                                                                                           Vist-i-plau 
        Jordi Rius                                                                           Lluís Corominas 
Tècnic Àrea Infraestructures                                                                    Director de l’àrea d’Infraestructures   



88 de 120  

                                                                         

 

 

PLEC 

13  INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present Plec de Condicions amb la finalitat d’exposar les normes que en matèria 
de seguretat i salut han de regir a la obra de renovació de la xarxa d’abastament al Passatge 
Quer i la Glorieta Galicia (Barri Fortuny). 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projectes d’execució redactats per 
Aigües de Reus i signats pel Sr  Lluis Corominas Calvo, Director de l’Àrea d’Infrastructures. 
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14 CONDICIONS D’ÍNDOLE LEGAL 

14.1 NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Aquestes obres de renovació de xarxa d'aigua potable i clavegueram, estaran regulades al llarg 
de la seva execució tant per la legislació de les administracions públiques com per les normes i 
mesures de seguretat dissenyades per aquestes obres, essent l’obligat compliment per a les 
parts implicades. 
 
Sense intenció de mostrar una relació detallada de la normativa d’aplicació, donat que aquest 
Estudi de Seguretat i Salut no vulnera o incompleix amb el que està legislat i el fet d’ometre 
l’existència d’una norma legal no altera en cap cas la seva vigència, citarem les lleis o normes 
més importants: 
 
 
 Real Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició al amiant. 

 Real Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

 Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Ordre  de 27 de Juny de 1997 pel qual es desenvolupa el RD 39/1997 de 7 de gener 

 Real Decret 773/1997 de 30 de Maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual, i modificació 

segons RD 1215/97 

 Real Decret 487/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular 

dorsolumbars, per als treballadors. 

 Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Real Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes en matèria de 

Senyalització de seguretat i salut en el treball.  

 Real Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció, i modificacions introduïdes pel RD 604/2006 de 19 de maig i RD 780/1998 de 

30 d’Abril 

 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals 

 Directiva 89/391/CEE del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a l’aplicació de mesures 

per promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors en el treball. 
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14.2 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

Les obligacions de les parts que intervinguin en el procés constructiu d’una obra, compliran els 
següents articles del R.D. 1.627/1997: 
 

14.2.1 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

Article 10 del RD 1627/1997 
“De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció preventiva 
que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en les 
següents tasques o activitats: 
 
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge y dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runa. 
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de 

dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra”. 
 

14.2.2 Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

Als articles 7, 11, 15 i 16 del RD 1627/1997 s’indiquen les obligacions del contractista, excepte 
el 7, la resta s’aplicaran també als subcontractistes. 
 
Article 11 del RD 1627/1997 
“1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a: 
 
- Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular el desenvolupar les tasques o activitats 
indicades a l’article 10 del present Real Decret. 

- Complir i fer complir al seu personal l’establert al pla de seguretat i salut al que es 
refereix l’article 7. 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, en el 
seu cas, les obligacions sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes 
establertes en l’annex IV del present Real Decret, durant l’execució de l’obra. 

- Informar y proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s’hagin d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut en 
l’obra. 

- Atendre les indicacions y complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat 
i de salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 
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2. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mesures preventives fixades al present pla de seguretat i salut en relació a les obligacions 
que els hi corresponguin a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. 

 
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures preventives en el pla, en 
els termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa y del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes”. 
 

L’empresa constructora redactarà un Pla de Seguretat y Salut, prèviament a l’inici de les 
obres i comptarà amb l’aprovació del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’execució de l’obra. 
 
L’empresa constructora s’obliga a complir les directrius, els mitjans i la planificació d’obra 
contingudes en el present pla de seguretat, en el qual s’han fixat directrius, mitjans i 
planificació i organització d’obra coherents amb l’estudi i amb els sistemes d’execució que 
s’utilitzaran. 
 
S’obliga a complir les estipulacions preventives de l’estudi i el pla de seguretat i salut, 
responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva part 
o dels possibles subcontractistes i empleats. 
 
Conforme als articles 30 i 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, així com a 
l’Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de Gener, l’empresa constructora 
designarà d’entre el personal del seu centre de treball almenys un treballador per a ocupar-
se de la prevenció, constituirà un servei de prevenció o concertarà l’esmentat servei amb 
una entitat especialitzada aliena a l’empresa. 
 
En empreses de menys de sis treballadors l’empresari podrà assumir personalment 
aquestes tasques, sempre que es desenvolupi la seva activitat de manera habitual al centre 
de treball i tingui capacitat necessària, en funció dels riscos als quals estiguin exposats els 
treballadors i el perill de les activitats, amb l’abast que es determini a les disposicions a les 
quals es refereix la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Si l’empresari no concerta el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a la 
pròpia empresa, haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d’una auditoria o 
avaluació externa, en els termes que determinin mitjançant Reglament. 
 
Per a la realització de l’activitat de prevenció, l’empresari haurà de facilitar als treballadors 
designats l’accés a la informació i documentació a la qual es refereixen els articles 18 i 23 
de la LPRL. 
 
L’article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals regula l’obligació dels treballadors 
en relació amb la prevenció de riscos. 
 
L’empresari haurà de consultar als Treballadors l’adopció de les decisions relacionades en 
l’Art. 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Els treballadors designats no podran patir cap prejudici derivat de les seves activitats de 
protecció i prevenció dels riscos professionals a l’empresa.  En l’exercici d’aquesta funció, 
els esmentats treballadors gaudiran de les garanties  recollides per als representants dels 
treballadors a l’Estatut dels Treballadors”. 
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Aquesta última garantia afecta també als treballadors integrants del servei de prevenció, 
quan l’empresa ho constitueixi. 
 
Els serveis de prevenció hauran d’estar en condicions de proporcionar a l’empresa 
l’assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc existents i en el que fa 
referència a: 
 

- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva. 
- L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors en el termes previstos en l’article 16 de la L.P.R.L. 
- La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i la 

vigilància de la seva eficàcia. 
- La informació i formació dels treballadors. 
- La protecció dels primers auxilis i plans d’emergència. 
- La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 

14.2.2.1 Delegats de prevenció 

 
Conforme als Art. 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els treballadors estaran 
representats pels delegats de prevenció. 
 
Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en 
matèria de prevenció de riscos al treball. 
Els delegats de prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l’àmbit 
dels òrgans de representació previstos en les normes a les quals es refereix l’article 34 de la 
Llei 31/95, referent a una escala per l’interval entre 50 i 100 treballadors estableix 2 delegats de 
prevenció. 
 
A les empreses de fins a trenta treballadors el delegat de prevenció serà el delegat de 
personal; en les de trenta-un a quaranta-nou hi haurà un delegat de prevenció que serà triat per 
i entre els delegats de personal. 
 
A efectes de determinar el número de delegats de prevenció es tindran en compte els següents 
criteris: 
 
- Els treballadors vinculats per contractes de duració superior a un any es computaran com 

a treballadors fixes de plantilla. 
- Els contractes per termini de fins a un any es computaran segons els nombre de dies 

treballats al període d’un any anterior a la designació.  Cada dos-cents dies treballats o 
fracció es computaran com un treballador més. 

14.2.2.1.1 Característiques generals del delegat de prevenció 

 
Haurà de ser un tècnic qualificat en la prevenció de riscos professionals, o en el seu defecte, un 
treballador que demostri haver seguit amb aprofitament algun curs de seguretat i salut en el 
treball o de socorrisme.  Haurà de saber interpretar el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
 
La seva categoria professional serà com a mínim d’oficial i almenys tindrà dos anys d’antiguitat 
a l’empresa; podrà assumir aquest càrrec al cap d’obra o a l’encarregat de la mateixa, amb la 
condició de que la seva presència en obra sigui permanent. 
 
Al seu casc o mitjançant braçalet s’indicarà la seva condició de delegat de prevenció. 
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14.2.2.1.2 Competències i facultats dels delegats de prevenció 

- Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva. 
- Exercirà una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals, condicions d’ordre i neteja d’instal·lacions i màquines. 
- Promoure i fomentar la cooperació als treballadors en l’execució de la normativa sobre la 

previsió de riscos laborals (aspectes de seguretat i salut). 
- Serà consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució a prop de les decisions al 

qual es refereix l’article 33 de la present llei. 
- Comunicarà al tècnic competent o coordinador en matèria de seguretat i salut en fase 

d’execució d’obra, així com a la direcció de l’obra, les situacions de risc detectat i la 
prevenció adequada. 

- Examinarà les condicions relatives a l’ordre, neteja, instal·lacions i màquines amb 
referència a la detecció de riscos professionals. 

- Coneixerà en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
- Col·laborarà amb el tècnic competent o coordinador en matèria de seguretat i salut en 

fase d’execució d’obra o amb la direcció d’obra en la investigació d’accidents. 

14.2.2.1.3 Normes específiques del delegat de prevenció 

 
- Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
- Dirigir la posta en obra de les unitats de seguretat. 
- Efectuar els amidaments d’obra executada amb referència al capítol de seguretat. 
- Control de les existències i acopilaments de material de seguretat. 
- Revisar l’obra diàriament complimentant el “llistat de comprovació i de control” adequat a 

cada fase o fases. 
- Redacció de les comunicacions d’accident d’obra. 
- Controlar els documents d’autorització d’utilització de la maquinària d’obra. 

14.2.2.1.4 Garanties i sigil professional dels delegats de prevenció 

 
El previst en l’article 68 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de garanties serà d’aplicació 
als delegats de prevenció en la seva condició de representants dels treballadors. 
 
Els treballadors hauran de guardar sigil professional sobre la informació relativa a l’empresa a 
la qual tinguessin accés com a conseqüència de l’acompliment de les seves funcions. 
 
El temps utilitzat pels delegats de prevenció per l’acompliment de les funcions previstes a la 
Llei 31/95, serà considerat com d’exercici de funcions de representació a efectes de la 
utilització del crèdit d’hores mensuals retribuïdes previst a la lletra e) de l’esmentat article 68 de 
l’Estatut dels Treballadors”. 
 
No obstant l’anterior, serà considerat en tot cas com temps de treball efectiu, sense imputació a 
l’esmentat crèdit horari, el corresponent a les reunions del comitè de seguretat i salut i a 
qualsevol altres convocades per l’empresari en matèria de prevenció de riscos, així com el 
destinat a les visites previstes a les lletres a) i c) del número 2 de l’Estatut dels Treballadors”. 
 
El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els efectes i el seu 
cost no podrà recaure en cap cas sobre els delegats de prevenció. 
 
L’empresari haurà de proporcionar als delegats de prevenció els mitjans i la formació en 
matèria preventiva que resultin necessaris per a l’exercici de les seves funcions. 
 
La formació s’haurà de facilitar per l’empresari pels seus propis mitjans o mitjançant concert 
amb organismes o entitats especialitzades en la matèria i s’haurà d’adaptar a l’evolució dels 
riscos i a l’aparició d’altres nous, repetint-se periòdicament si fos necessari. 
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14.2.2.2 Comitè de Seguretat i  Salut  

 
En els Art. 38 i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, es regula la constitució del 
Comitè de Seguretat i Salut. 
 
El comitè de seguretat i salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta 
regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. 
 
Es constituirà en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o més 
treballadors, en aquesta obra hi haurà un màxim de 10,00. 
 
Estarà format pels delegats de prevenció per una part, i per l’empresari i/o els seus 
representants en número igual al dels delegats de prevenció per l’altra. 
 
A les reunions del comitè participaran, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els 
responsables tècnics de la prevenció en l’empresa que no estiguin inclosos a la composició a la 
que es refereix el paràgraf anterior.  En les mateixes condicions podran participar treballadors 
de l’empresa que comptin amb una especial qualificació o informació respecte a concretes 
qüestions que es debatin en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a l’empresa, sempre 
que així ho sol·liciti alguna de les representacions al comitè. 
 
Es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les representacions al mateix.  
Adoptarà les seves pròpies normes de funcionament. 
 
Les empreses que compten amb varis centres de treball dotats de comitè de seguretat i salut 
podran acordar amb els seus treballadors la creació d’un comitè intercentres, amb les funcions 
que l’acord l’atribueixi. 
 
Tindrà les següents competències: 
 
- Participar en l’elaboració, posta en pràctica i avaluació dels plans i programes de 

prevenció de riscos de l’empresa.  Amb aquest efecte, en el seu si es debatran abans de 
la seva posta en pràctica i en el referent a la seva incidència en la prevenció de riscos, 
els projectes en matèria de planificació, organització del treball i introducció de noves 
tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats de protecció, prevenció, 
projectes i organització de la formació en matèria preventiva. 

- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció dels riscos, 
proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències 
existents. 

 
En endavant es consideraran sinònims els termes “empresa constructora”, “contructor/a” i 
“contractista”. 
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14.2.3 Obligacions dels treballadors autònoms 

Article 12 del RD 1627/1997 
“1.  Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
 
- Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats 
indicades a l’article 10 del present Real Decret. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l’annex IV del Real 
Decret 1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als 
treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats 
empresarials establertes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant en particular en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués 
establert. 

- Utilitzar equips de treball que s’ajustin als disposats al Real Decret 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. 

- Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos al Real Decret 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

 
2. Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut, a la 

part que els hi correspongui. 
 

14.2.4 La propietat o l’autor de l’encàrrec 

Els Articles 3 i 4 del RD 1627/1997 s’indiquen les obligacions del promotor o autor de 
l’encàrrec. 
 
L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries per que l’Estudi de Seguretat i Salut 
quedi inclòs com a document integrant del projecte d’execució, procedint al seu visat en el 
col·legi professional corresponent. 
 
L’abonament de les partides pressupostades en l’Estudi de Seguretat i Salut, concretades al 
Pla de Seguretat i Salut de l’Obra, ho realitzarà l’autor de l’encàrrec de la mateixa al 
contractista prèvia aprovació de la certificació corresponent per part del tècnic responsable del 
seguiment de la seguretat i salut de l’obra, expedida segons les condicions que s’expressaran 
en següents apartats. 
 
Si s’implantessin elements de seguretat no inclosos en el pressupost durant la realització de 
l’obra, aquests s’abonaran igualment a l’empresa constructora prèvia autorització del tècnic 
competent. 
 
Al llarg d’aquest document es consideraran sinònims els termes “propietari”, “propietat”, 
“promotor” i “autor de l’encàrrec”. 
 
El promotor, ha designat un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, abans de l’inici. 
 
La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats. 
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14.3 ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 

I MUNTATGE. 

Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de 
responsabilitat civil professional.  Així mateix, el contractista disposa de cobertura de 
responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva 
activitat com constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat 
civil extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència imputables al mateix 
o a les persones de les que pugui respondre; s’entén que aquesta responsabilitat civil resta 
ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. 
 
El contractista contractarà una assegurança en la modalitat de Tot Risc a la construcció durant 
el termini d’execució de l’obra amb ampliació a un període de manteniment d’un any, comptat a 
partir de la data de terminació definitiva de l’obra. 
 
La Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) del 21-X-1999, en els seus  articles 5, 6 i 7, especifica 
responsabilitats, també per als promotors. 
 
 
14.4 FORMACIÓ 

Complint amb el RD 1627/1997 i amb els articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, totes les persones que intervinguin en el procés constructiu hauran de ser formades i 
informades en matèria de seguretat i salut, en particular en el que ha estat relacionat amb les 
seves pròpies tasques. 
 
Per això, l’empresari designarà un o varis treballadors per ocupar-se  de l’esmentada activitat, 
constituirà un SERVEI DE PREVENCIÓ o concertarà l’esmentat servei amb una entitat 
especialitzada aliena a l’Empresa. 
 
 
14.5 RECONEIXEMENTS MÈDICS 

Complint amb l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Vigilancia de Salud, 
“L’empresari garantirà als treballadors al seu servei, la vigilància periòdica del seu estat de 
salut en funció dels riscos inherents al treball. 
Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan el treballador doni el seu consteniment...”. 
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15 CONDICIONS D’ÍNDOLE FACULTATIVA 

15.1 EL PROJECTISTA 

Segons l’art. 8 del R.D. 1627/1997, “Principis generals aplicables al projecto d’obra” i de 
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis generals de prevenció en 
matèria de seguretat i de salut previstos en el seu article 15, han sigut presos en consideració 
pel projectista en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular: 
 
- Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb el fi de planificar els 

diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultània o successivament. 
 
- A l’estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases del 

treball. 
 
 
15.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

L’article 3. del R.D. 1627/97 “Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut”. 
 

15.2.1 El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’elaboració de 
projecte. 

El promotor designarà a una persona que realitzi aquesta tasca quan a l’elaboració del projecte 
d’obra intervinguin varis projectistes. 
 

15.2.2 El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució d’obra. 

S’especifiquen les seves funcions en l’Art. 9 del R.C. 1627/1997. 
 
Al tenir previst que intervinguin en l’execució de l’obra, a més de l’empresa principal, 
treballadors autònoms i subcontractes, el promotor, abans de l’inici dels treballs, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut que coordinarà durant l’execució de l’obra. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra haurà de 
desenvolupar les següents funcions: 
 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
 

1r. Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar els 
diferents treballs o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

2n. A l’estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases 
de treball. 

 
- Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a 
les quals es refereix l’article 10 del Real Decret 1627/1997. 
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- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les 
modificacions introduïdes en el mateix.  Conforme al que es disposa en l’últim paràgraf 
de l’apartat 2 de l’article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos 
necessària la designació de coordinador. 

 
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
 
- Coordinar les accions y funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 
 
- Adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra. 
 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de 
coordinador. 
 
En conseqüència, el tècnic competent encarregat, realitzarà el control i supervisió de l’execució 
del Pla de Seguretat i Salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant 
constància escrita en el llibre d’incidències. 
 
Posarà en coneixement del promotor i dels organismes competents l’incompliment per part de 
l’empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en l’estudi de seguretat. 
 
Revisarà periòdicament, segons el pactat, les certificacions del pressupost de seguretat 
preparat per l’empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes 
competents l’incompliment per part d’aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes 
en el present Pla. 
 
 
15.3 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Als articles 3, 4, 5 i 6 del R.D. 1627/1997 es determinen els motius de l’obligatorietat de 
l’existència d’aquests documents, així com de la seva composició. 
 
 
15.4 PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

A l’article 7 del R.D. 1627/1997 defineix les seves característiques. 
 
El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï i complementi l’Estudi de Seguretat, constarà 
dels mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel 
constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions. 
El Pla estarà segellat i firmat per persona competent de l’empresa Constructora. 
 
L’aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada per tècnic competent que ho 
aprovi i el representant de l’empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari 
o pel propietari amb igual qualificació legal. 
 
El Pla de Seguretat aprovat, es presentarà, junt amb la comunicació d’obertura del centre de 
treball, a la delegació o direcció de treball de la província a la qual va a construir. 
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15.5 LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Segons l’article 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre, a cadascun dels centres de treball 
existirà, amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d’incidències que 
constarà de fulles per duplicat, habilitat a l’efecte. 
 
El llibre d’incidències, que s’haurà de mantenir sempre a l’obra, estarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.  A l’esmentat llibre 
tindran accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció en les empreses intervinents a l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics 
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut al treball de les Administracions 
públiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix, únicament relacionades amb 
la inobservància de les instruccions i recomanacions preventives recollides al present Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Efectuada una anotació al llibre d’incidències el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa estarà obligada a remetre en el termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de la província a la qual es realitza l’obra.  Igualment, haurà de 
notificar les anotacions al llibre  al contractista afectat i als representants  dels treballadors 
d’aquest.   
 
 
15.6 APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS 

El coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta figura no existís, la Direcció Facultativa, serà 
l’encarregat de revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut i 
seran presentades a la propietat per al seu abonament. 
 
 
15.7 PREUS CONTRADICTORIS 

En el cas de crear partides no avaluades al Pla de Seguretat i Salut, com a conseqüència 
d’aparició de nous riscos i com a conseqüència noves proteccions, el coordinador de Seguretat 
i Salut o, si aquesta figura no existís, la Direcció Facultativa, serà l’encarregat de revisar i 
aprovar-los, posteriorment, seran presentats a la propietat per al seu abonament. 
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16 CONDICIONS D’ÍNDOLE TÈCNICA 

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, en els seus capítols II, V i VI, estableix les condicions 
mínimes que han de complir els EPI, el procediment mitjançant el qual l’Organisme de Control 
comprova i certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat i 
salut requerides en aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats. 
 
Es complirà l’especificat al RD 1215/1997 de 18 de juliol, on s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, és a dir, 
de qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat al treball. 
 
 
16.1 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Per a l’elecció, utilització pels treballadors en el seu lloc de treball i manteniment dels equips de 
protecció individual, seguirem les directrius marcades al RD 773/1997 de 30 de maig, i d’una 
manera particular als seus Annexes I, III i IV, conforme a l’establert a la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals 31/1995, en els seus articles 5, 6 i 7. 
 
Les proteccions individuals són les peces o equips que d’una manera individualitzada utilitza el 
treballador d’acord amb el treball que realitza. 
 
No suprimeixen l’origen del risc i únicament serveixen d’escut o matalàs amortidor del mateix.  
S’utilitzen quan no és possible la utilització de les col·lectives. 
 
Una condició que obligatòriament  compliran aquestes proteccions personals és que estaran 
homologades pel Ministeri de Treball. 
 
El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, als seus capítols II, V i VI, estableix les condicions 
mínimes que han de complir els EPI, el procediment mitjançant el qual l’Organisme de Control 
comprova i certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat i 
salut requerides en aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats. 
 
Cas de no existir aquests equips de protecció individual homologats al mercat, s’utilitzaran els 
més adequats, reuniran les condicions i qualitats precises per a la seva missió sota el criteri de 
l’encarregat de seguretat amb l’aprovació del delegat de seguretat i del coordinador de 
seguretat i salut en fase d’execució d’obra o, en el seu cas la direcció facultativa, essent en tots 
els casos adequades als seus fins, tal com succeeix amb la roba de treball que tot treballador 
portarà, vestit de teixit lleuger i flexible que s’ajustarà al cos amb comoditat, facilitat de 
moviment i bocamànigues ajustades. 
 
De manera permanent es comprovarà que el personal utilitza la peça de protecció adequada 
segons les especificacions del Pla de Seguretat i Higiene d’aquesta obra, per la qual cosa es 
portarà un informe de control. 
 
L’operari firmarà un document al qual es relacionen les peces rebudes. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tenen fixat un període 
de vida útil, rebutjant-se quan s’hagi acabat.  A aquests efectes es considerarà vinculant el 
període donat pel fabricant o importador. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid del previst en 
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o 
data de lliurament. 
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Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va se 
concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquells mitjans que pel seu ús hagin adquirit franquícies o desgast superiors als admesos pel 
fabricant, seran reposats immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai haurà de representar un risc en si mateix. 
 
Quan sigui necessari, es dotarà al treballador de davantals, mandils, petos, armilles o cinturons 
amples que reforcin la defensa del tronc. 
 

16.1.1 Protecció del cap. 

En aquests treballs s’utilitzaran cascos de seguretat no metàl·lics, homologats. 
 
Aquests cascos disposaran de lligam desmuntable i adaptable al cap de l’obrer. 
 
En cas necessari, ha de disposar de barballera, que eviti la seva caiguda en certs tipus de 
treball. 
 
- Cascos de seguretat. 
- Cascos de protecció contra xocs i impactes. 
- Peces de protecció per al cap (casquets, gorres, barrets, etc.). 
- Cascos per usos especials (foc, productes químics). 
 

16.1.2 Protecció de la cara. 

Aquesta protecció s’aconsegueix normalment mitjançant pantalles, existint varis tipus: 
 
Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com límit, 
s’utilitzaran elements de protecció auditiva. 
 
- Protectors auditius tipus “taps”. 
- Protectors auditius d’ún sol ús o reutilitzables. 
- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnès de cap, sota la barbeta o la nuca. 
- Cascos antisoroll. 
- Protectors auditius acoblats als cascos de protecció per a la indústria. 
- Protectors auditius dependents del nivell. 
- Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
 

16.1.3 Protecció de les orelles. 

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com límit, 
s’utilitzaran elements de protecció auditiva. 
 
Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com límit, 
s’utilitzaran elements de protecció auditiva. 
 
- Protectors auditius tipus “taps”. 
- Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables. 
- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca. 
- Cascos antisoroll. 
- Protectors auditius acoblables als cascos de protecció per a la indústria. 
- Protectors auditius depenents del nivell. 
- Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
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16.1.4 Protecció de la vista. 

S’ha d’observar dedicació especial en relació amb aquest sentit, donada la seva importància i 
risc de lesió greu. 
 
Els mitjans de protecció ocular sol·licitats es determinaran en funció del risc específic al qual 
hagin de ser sotmesos. 
 
Assenyalarem, entre d’altres els següents perills: 
 
- Xoc o impacte de partícules o cossos sòlids. 
- L’acció de pols i fums. 
- La projecció o esquitxades de líquids. 
- Radiacions perilloses i enlluernaments. 
 
 
Aquests equips són:  
 
- Ulleres de muntura “universal”. 
- Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular). 
- Ulleres de muntura “caçoletes”. 
 

16.1.5 Protecció de l’aparell respiratori. 

En general, en aquests treballs contem amb bona ventilació i no solen utilitzar-se substàncies 
nocives, de manera que l’únic a combatre serà la pols. 
 
Per això es procedirà a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus màscares, dotades amb 
filtres mecànics amb capacitat mínima de retenció del 95%, així com a regar els talls i, en el cas 
concret dels treballs de paleta, enrajolats, xapats i alicatats i fusteria, hem d’extremar les 
precaucions, en primer lloc, humitejant les peces. 
 
Aquests equips són: 
 
- Filtre mecànic per partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 
- Filtre químic per a mascareta contra gasos i vapors. 
- Filtre mixt. 
- Equips aïllants d’aire lliure. 
- Equips aïllants amb subministrament d’aire. 
- Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura. 
- Equips respiratoris amb mascareta amovible per a soldadura. 
- Mascareta contra les partícules, amb filtre mecànic bescanviable. 
- Mascareta de paper filtrant contra la pols. 
- Equip de submarinisme. 
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16.1.6 Protecció de les extremitats inferiors. 

El calçat a utilitzar serà el normal.  Únicament quan es treballa en terres humides i en postes en 
obra i estesa de formigó, s’utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus 
pouater, amb sola antirelliscant. 
 
El calçat a utilitzar serà el normal.  Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i 
estesa de formigó, s’utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb 
sola antirelliscant. 
 
Pels treballs en els quals existeixi possibilitat de perforació s’utilitzarà bota amb plantilla 
especial anticlaus. 
 
Als casos de treballs amb corrents elèctriques botes aïllants d’electricitat. 
Equips principals: 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat de protecció. 
- Calçat de treball. 
- Calçat i cobreix-calçat de protecció contra la calor. 
- Calçat i cobreix-calçat de protecció contra el fred. 
- Calçat per a electricitat. 
- Calçat de protecció contra les motoserres. 
- Protectors amovibles de l’empenya. 
- Polaines. 
- Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 
- Genolleres. 
- Bota de goma o material plàstic sintètic-impermeable. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
 

16.1.7 Protecció de les extremitats superiors. 

En aquest tipus de treball la part de l’extremitat més exposada a patir deteriorament són les 
mans. 
 
Per això contra les lesions que pot produir el ciment s’utilitzen guants de goma o neoprè. 
 
Per a les contusions o esgarrapades que s’ocasionen en descàrregues i moviments de 
materials, així com la col·locació del ferro, s’utilitzaran guants de cuir o manyoples específiques 
al treball a executar. 
 
Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caràcter general, els operaris 
disposaran de guants aïllants de l’electricitat. 
 
Equips principals: 
- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
- Guants contra les agressions químiques. 
- Guants contra les agressions d’origen elèctric. 
- Guants contra les agressions d’origen tèrmic. 
- Guants de cuir flor i lona. 
- Guants de goma o de material plàstic sintètic. 
- Guants de lona de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic. 
- Maneguets de cuir flor. 
- Maneguets impermeables. 
- Manyoples de cuir flor. 
- Canelleres contra les vibracions. 
- Didals reforçats amb cota de malla per treballs amb eines manuals. 
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16.2 MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre en el seu Annex IV regula les disposicions mínimes de 
seguretat i salut: 
 
- Generals relacionades amb els llocs de treball a les obres. 
- Específiques relatives als llocs de treball a les obres a l’interior de locals. 
- Específiques relatives als llocs de treball a les obres a l’exterior de locals. 
 
 
- Les proteccions col·lectives requereixen una vigilància en el seu manteniment, aquesta 

tasca la portarà a terme el Delegat de prevenció, apartat “d”, article 36 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, amb la periodicitat orientativa que s’indica a continuació: 
- Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, avantpits, etc. 

SETMANALMENT. 
- Elements de bastides, suports, ancoratges, falques, plataformes, etc. 

SETMANALMENT. 
- Estat del cable de les grues-torre.  DIÀRIAMENT el gruísta, SETMANALMENT el 

delegat. 
- Instal·lació provisional d’electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, 

quadres secundaris, clavilles, etc. SETMANALMENT. 
- Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. 

MENSUALMENT. 
- Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. 

DIÀRIAMENT. 
 

16.2.1 Descripció de les condicions d’alguns mitjans de protecció col·lectiva. 

16.2.1.1 Passadissos de seguretat. 

 
- Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 

fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons.   
- Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la 

coberta de xapa). 
- Seran capaços de suportar els impactes dels objectes que es prevegi puguin caure, 

podent col·locar elements amortidors sobre la coberta. 
 

16.2.1.2 Malles electrosoldades. 

 
- Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de repartiment amb una cel·la 

mínima de 5 x 5 cm. 
- Al perímetre de la malla electrosoldada es col·locarà una cinta d’abalisament o malla 

tipus tennis. 
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16.2.1.3 Baranes i plints. 

 
- Les baranes i plints o sòcols seran de materials rígids i resistents. 
- L’alçada de les baranes serà d’1 m. com a mínim a partir del nivell del pis, i el forat 

existent entre el plint i la barana estarà protegit per una barra horitzontal o llistó intermedi, 
o per mitjà de barrots, amb una separació mínima de 15 cm. 

- Els plints tindran una alçada mínima de 15 cm. sobre el nivell del pis. 
- Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 kg/ml. 
- Les baranes rodejaran el perímetre de la planta desencofrada. 
 
 
16.3 MITJANS AUXILIARS, ÚTILS I EINES PORTÀTILS 

El R.D. 1215/1997 de 18 de juliol estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització d’aquests elements pels treballadors. 
 

16.3.1 Escales de mà. 

- No s’utilitzaran escales de fusta. 
- No superaran alçades majors de 5 m. 
- Per alçades entre 5 i 7 m. no s’utilitzaran travessers reforçats al seu centre. 
- Per alçades superiors a 7 m. s’utilitzaran escales especials, susceptibles de ser fixades 

pel seu cap i la seva base.  Pel seu ús és preceptiu l’ús del cinturó de seguretat. 
- En qualsevol cas, tindran dispositius antilliscants en la seva base o ganxos de subjecció 

al seu cap. 
- En tot cas l’escala sobrepassarà en 1 m. el punt de desembarcament. 
- L’ascens i el descens es realitzarà de cara a l’escala. 
- Es col·locaran apartades d’elements mòbils que puguin derruir-les. 
- Estaran fora de zona de pas. 
- Els travessers seran d’una sola peça amb els esglaons acoblats i no tindran 

deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat. 
- El suport inferior es realitzarà sobre superfícies planes, portant al peu elements que 

impedeixin el desplaçament. 
- El suport superior es farà sempre de cara a elles. 
- Els ascensos i descensos a través de les escales de mà d’aquesta obra s’efectuarà 

frontalment; és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estiguin utilitzant. 
- Es prohibeix transportar pesos a mà o a espatlles iguals o superiors a 25 kg. 
- Mai s’efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a l’ús de les dos mans. 
- Les escales dobles o de tisora estaran proveïdes, a la meitat de la seva alçada, de 

cadenes o cables com limitació de la seva obertura màxima i a la seva articulació 
superior de topalls de seguretat d’obertura. 

- Les escales de tisora en la seva posició d’ús, estaran muntades amb els travessers en 
posició de màxima obertura per a no minvar la seva seguretat. 

- Les escales de tisora mai s’utilitzaran a mode de cavallets per subjectar les plataformes 
de treball. 

- Les escales de tisora no s’utilitzaran i la posició necessària sobre elles per a realitzar un 
determinat treball, obliga a ubicar els peus als 3 últims esglaons. 

- Les escales de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 
- Es prohibeix suportar la base de les escales de mà d’aquesta obra, sobre llocs o objectes 

poc ferms que puguin minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 
- L’accés d’operaris en aquesta obra a través de les escales de mà, es realitzarà d’un en 

un.  Es prohibeix la utilització a l’uníson de l’escala a dos o més operaris. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament lligades en el seu 

extrem superior a l’objecte o estructura al que donen accés. 
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- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 90 cm. l’alçada a salvar.  
Aquesta cota es mesurarà en vertical des del plànol de desembarcament, a l’extrem 
superior del travesser. 

- L’ascens i descens a través de les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, quan salven 
alçades superiors als 3 m., es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat lligat a un cable 
de seguretat paral·lel pel que circularà lliurement un mecanisme paracaigudes. 

- La inclinació de les escales serà aproximadament de 75º que equival a estar separada de 
la vertical la quarta part de la seva longitud entre suports. 

- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les preservin de 
les agressions de la intempèrie. 

- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb 
unions soldades. 

- La connexió d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius 
industrials fabricats amb aquest fi. 

 

16.3.2 Passarel·les. 

- L’ample mínim serà de 60 cm. 
- Quan l’alçada d’ubicació estigui a 2 o més m. d’alçada, disposaran de barana. 
- El terra tindrà la resistència adequada i no serà relliscós. 
- Les passarel·les es mantindran lliures d’obstacles. 
- Hauran de posseir el pis unit. 
- Disposaran d’accessos fàcils i segurs. 
- S’instal·laran de forma que s’eviti la seva caiguda per basculament o relliscada. 
 
 
16.4 MAQUINARIA 

Reglamento de seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de maig, modificacions R.D. 
590/1989 i ORDRE del Ministeri d’Industria i Energia 24-VIII-89 última modificació pel R.D. 
830/91 de 24 de maig. 
 
ORDRE 8-IV-91 del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria del Govern i les seves 
modificacions R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial el 5-III-1996 i el 19-V-1997. 
 
Directiva 89/392/CEE modificada per la 91/386/CEE per l’elevació de càrregues i per la 
93/44/CEE per l’elevació de persones. 
 
Ordenança de Treball per a les Industries de la Construcció, Vidrie i Ceràmica. O.M. 28-8-70. 
 
Subsecció 4. 
 
Art. 246-251.  En relació amb el moviment de terres. 
Art. 252,277, 278, 285, 289, 290 i 291.  En relació amb la maquinària. 
Art. 253, 258, 279, 281, 282.  Normes de caràcter general. 
 
Reglament de seguretat a les màquines. 
Real Decret 1495/1986, de 26 de maig.  BOE 27-7-86 i les seves instruccions tècniques 
complementàries. 
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Capítol III.  Obligacions de: 
- Art. 8. Fabricants i importadors. 
- Art. 9. Projectistes. 
- Art. 10. Reparadors. 
- Art. 11. Instal·ladors. 
- Art. 12. Conservadors. 
- Art. 13. Usuaris. 
 
Capítol IV.   Identificació de les màquines i instruccions d’ús: 
- Art. 14. Plaques, etiquetes i instruccions d’ús. 
 
Capítol V.   Inspeccions i revisions periòdiques. 
 
Capítol VII. Regles Generals de Seguretat. 
- Art. 19. Prevenció integrada. 
- Art. 20. Trencaments en servei. 
- Art. 22. Trencament i projecció de fragments d’elements giratoris. 
- Art. 23. Caigudes de les màquines o parts d’aquestes per pèrdua d’estabilitat. 
- Art. 24. Arestes agudes o tallants. 
- Art. 25. Caigudes de les persones a diferent nivell. 
- Art. 26. Contactes amb superfícies calentes o fredes. 
- Art. 27. Incendis i explosions. 
- Art. 28. Projeccions de líquids, partícules, gasos o vapors. 
- Art. 29. Subjecció de les peces a treballar. 
- Art. 30. Òrgans de transmissió. 
- Art. 34. Alimentació per energia elèctrica. 
- Art. 35. Fuites de gasos o líquids sotmesos a pressió. 
- Art. 36. Agents físics i químics. 
- Art. 37. Disseny i construcció de les màquines atenent a criteris ergonòmics. 
- Art. 39. Posta en marxa de les màquines. 
- Art. 40. Aturada d’emergència. 
- Art. 41. Aturada d’emergència. 
- Art. 44. Manteniment, ajust, regulació, greixatge, alimentació o altres operacions a 

efectuar a les màquines. 
 
Reglament de Seguretat i Higiene als treballs realitzats a calaixos amb aire comprimit (BOE 2-
2-56). 
 
Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (BOE 27-11-59). 
 
Reglament electrotècnic de baixa tensió (BOE 9-10-73).  Instruccions Complementàries. 
 
Reglament per aparells elevadors per obres (BOE 14-6-77).  Rectificat (BOE 8-3-69). 
 
Reglament sobre treballs amb risc d’amiant.  BOE 7-11-84.  Normes complementàries BOE 15-
1-87. 
 
Normes Tècniques Reglamentàries sobre Homologació de Mitjans de Treball.  Protecció 
Personal de Treball. 
 
Normes UNE. 
 
Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
Legislació en matèria de Seguretat i Higiene i/o Salut de les diferents Comunitats Autònomes. 
 
Convenis de la OIT i Directives de la CEE, ratificades per Espanya, en matèria de Seguretat i 
Higiene i/o Salut. 
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A part de les disposicions legals anteriorment esmentades, es tindran en compte les normes 
contingudes al Reglament de Règim Interior de l’Empresa, així com els provinents del Comitè 
de Seguretat i Salut i, en el seu cas, en els Convenis Col·lectius i, pel seu interès, el Repertori 
de Recomanacions Pràctiques de la OIT de Seguretat i Higiene a la Construcció i Obres 
Públiques. 
 
Ordenances municipals sobre ús del terra i edificació del 29 de febrer de 1972. 
 
- Art. 171. Tancat d’obra. 
- Art. 172. Construccions provisionals. 
- Art. 173. Maquinària i instal·lacions auxiliars d’obres. 
- Art. 288. Buidats. 
- Art. 298. Documentació. 
 

16.4.1 Maquinària manual. 

Contra els riscos de tipus mecànic, o sigui, produïts per trencament, atrapament o 
despreniment de partícules durant la utilització de la maquinària auxiliar, insistirem en: 
 
- Utilitzar cada màquina als treballs específics pels quals va ser dissenyada. 
- No treure les proteccions o carcasses de protecció que porten incorporades. 
- Bon estat de funcionament, tant de les màquines com dels seus elements: discs, 

ganivetes, serres circulars, etc. 
- Revisió periòdica de les mateixes. 
- Les màquines/eines amb trepidació estaran dotades de mecanismes d’absorció i 

amortiment. 
- Els motors amb transmissió a través d’eixos i politges, estaran dotats de carcasses 

protectores antiatrapaments (matxucadores, serres, compressores, etc.). 
- Les carcasses protectores de seguretat a utilitzar permetran la visió de l’objecte protegit 

(tambors d’enrotllament, per exemple). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte 

directe amb l’energia elèctrica.  Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb 
deterioraments importants d’aquestes. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada 
mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus d’accionament mecànic, elèctric o manual, així com 
els cargols sens fi accionats mecànica o elèctricament, estaran recoberts per carcasses 
protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per 
a la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d’avís 
amb la llegenda: “MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR”. 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajust i arreglo de màquines al personal no 
especialitzat específicament a la màquina objecte de reparació. 

- Com a precaució addicional per a evitar la posta en servei de màquines avariades de 
funcionament irregular, es bloquejaran els engegadors, o en el seu cas s’extrauran els 
fusibles elèctrics. 

- La mateixa persona que instal·li el cartell d’avís de “màquina avariada” serà 
l’encarregada de retirar-lo, en prevenció de connexions o postes en servei fora de control. 

- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica, serà l’encarregat de 
la utilització d’una determinada màquina o màquina/eina. 

- Les màquines que no siguin de sustentació manual se suportaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 

- L’elevació o descens a màquina d’objectes, s’efectuarà lentament, hissant-los en directriu 
vertical.  Es prohibeixen les estirades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases 
de descans. 
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- Les càrregues en transport suspeses estaran sempre a la vista dels maquinistes, 
gruístes, encarregat de muntacàrregues o d’ascensors amb la finalitat d’evitar els 
accidents per manca de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega pel maquinista, gruísta, etc, se supliran 
mitjançant operaris que utilitzant senyals preacordades supleixin la visió de l’esmentat 
treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la trajectòria de 
càrregues suspeses. 

- Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 
d’alçada i del pes a desplaçar que automàticament tallin el subministrament elèctric al 
motor quan s’arribi al punt al qual s’ha de detindre el gir o desplaçament de la càrrega. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant folres guardacaps 
metàl·lics, per a evitar deformacions i cissalladures. 

- Els cables utilitzats directa o auxiliarment pel transport de càrregues suspeses 
s’inspeccionaran com a mínim un cop a la setmana per l’Encarregat de prevenció, que 
prèvia comunicació al Cap d’Obra, ordenarà la substitució d’aquells que tinguin més del 
10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció (o sustentació) seran d’acer proveïts de “baldes de seguretat”. 
- Els contenidors tindran assenyalat visiblement el nivell màxim d’omplert i la càrrega 

màxima admissible. 
- Es prohibeix en aquesta obra, l’hissat o transport de persones a l’interior de contenidors. 
- Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica, estaran dotades de presa 

de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre de distribució. 
- Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, suportats segons les normes 

del fabricant. 
- Tots els aparells d’hissat de càrregues portaran impreses la càrrega màxima que poden 

suportar. 
- Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs 

sota règim de vents superiors als assenyalats per això pel fabricant de la màquina, i en 
qualsevol cas sempre que aquests superin els 60 km/h. 

 

16.4.2 Normes per a la maquinària d’elevació i transport. 

16.4.2.1 Normes per als dúmpers. 

 
Es complirà l’especificat al Codi de Circulació. 
 
- El seu maneig només serà realitzat per personal especialitzat i autoritzat. 
- El conductor haurà d’utilitzar cinturó antivibratori. 
- Quan s’hagi d’efectuar desplaçaments per la via pública, compliran totes les condicions 

previstes al Codi de Circulació. 
- En qualsevol cas estaran dotats de llums, frens i avisador acústic. 
- Només es podran utilitzar per transport de materials, restant expressament prohibit per 

als passatgers. 
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16.4.3 Varis. 

16.4.3.1 Normes per a la soldadura oxiacetilènica-oxitall. 

 
- Les ampolles i bombones s’emmagatzemaran en posició vertical i subjectes, 

convenientment separades entre si, i a cobert de les inclemències del temps.  Aquelles 
que estiguin buides s’emmagatzemaran a part. 

- Disposaran de vàlvules antiretrocés, manòmetre i manoreductors. 
- No s’utilitzaran greixos a la manipulació de les ampolles d’oxígen. 
- S’evitarà el contacte del acetilè amb productes o utensilis que siguin o continguin coure. 
- Els soldadors i personal ajudant, aniran dotats de l’equip de protecció adequat. 
- No s’utilitzaran els bufadors per a usos diferents dels de la soldadura. 
 

16.4.3.2 Normes per a la soldadura elèctrica. 

 
- S’evitarà el contacte dels cables amb les espurnes despreses, en llocs reduïts. 
- No es canviaran els electrodes amb les mans nues o guants humits. 
- Estaran derivats a terra les carcasses de les peces a soldar. 
- No es realitzaran treballs a cel obert mentre plogui o nevi. 
- El soldador estarà situat en un suport segur que eviti la caiguda si hi ha enrampada per 

contacte elèctric.  De no ser possible, estarà subjecte amb el cinturó de seguretat. 
- Diàriament s’inspeccionaran els cables de conducció.  Els defectes d’aïllament per 

deteriorament es repararan amb maneguets aïllants de la humitat. 
- La presa de corrent del grup de soldadura es realitzarà amb un commutador a l’abast del 

soldador, que a l’obrir-lo talli instantàniament tots els cables d’alimentació. 
- Les obertures de ventilació de la carcassa del transformador no permetran el contacte 

accidental amb elements en tensió. 
- Quan no s’utilitzin els equips de soldadura, estaran desconnectats. 
- Els electrodes es col·locaran amb guants aïllants. 
 
 
16.5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Es complirà l’especificat al R.D. 1627/97 al seu Annex IV. 
 
La legislació vigent fixa uns mínims que controlen totes les necessitats, quedant algunes 
llacunes que s’han completat per extensió. 
 
Les dades següents són els mínims acceptables: 
 

16.5.1 Instal·lacions sanitàries d’urgència. 

A l’oficina d’obra, a quadre situat a l’exterior, es col·locarà de forma ben visible l’adreça del 
centre assistencial d’urgència i telèfons del mateix. 
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16.5.1.1 Farmaciola de primers auxilis 

 
En qualsevol cas, comptarà amb una farmaciola de primers auxilis amb la següent dotació 
mínima, que es revisarà mensualment i es reposarà immediatament l’usat. 
 
- Pot amb aigua oxigenada. 
- Pot amb alcohol de 96º. 
- Pot amb tintura de iode. 
- Pot amb mercurcrom. 
- Pot amb amoníac. 
- Caixa amb gasa estèril (tipus Linitul, apòsits). 
- Caixa amb cotó fluix estèril. 
- Rotllo d’esparadrap. 
- Torniquet. 
- Bossa per aigua o gel. 
- Bossa amb guants esterilitzats. 
- Termòmetre clínic. 
- Caixa d’apòsits autoadhesius. 
- Antiespasmòdics. 
- Analgèsics. 
- Tònics cardíacs d’urgència. 
- Xeringues d’un sol ús. 
- Xeringues d’ún sol ús d’insulina per aquest fi exclusiu. 
 
Els específics només els pot decidir un facultatiu, no obstant, formaran part de la instal·lació 
fixa doncs la legislació obliga a la seva presència en obra. 
 
L’esmentada farmaciola serà revisada mensualment i reposat immediatament el consumit o 
caducat. 
 

16.5.2 Serveis permanents. 

16.5.2.1 Menjador. 

 
Quan els treballs a l’aire lliure ocupin 20 o més treballadors, duran almenys quinze dies, s’han 
de construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefacció a l’hivern. 
 
Si els treballadors no poden trobar cada dia a casa seva, s’han de construir albergs o barracots 
destinats a dormitoris. 
Han d’estar ubicats en llocs pròxims al treball, separats d’altres locals i de focus insalubres o 
molestos. 
 
Els paraments, tant verticals com horitzontals, estaran revestits per materials fàcilment 
lavables. 
 
Reunirà condicions adequades d’il·luminació i ventilació. 
 
Com superfície mínima s’entendrà la necessària per contenir les taules, cadires o bancs, la pila 
de fregar i l’escalfador de menjars, permetent les lògiques circulacions de persones i estris. 
 
El sanejament estarà connectat a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
Dotació: 
- Aigua potable freda i calenta per a neteja de vaixella i estris. 
- Parament de menjador (plats, coberts i gots). 
- Mobiliari (taules, cadires o bancs). 
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16.5.3 Serveis higiènics 

Banys i vestuaris. 
 
Quan els treballadors a l’aire lliure ocupen 20 o més treballadors, durant almenys quinze dies, 
s’han de construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefacció a l’hivern. 
 
Els terres, parets i sostres dels banys, vestuaris i dutxes seran contínues, llises i impermeables; 
enlluïts en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb líquids  desinfectants o 
antisèptics amb la freqüència necessària; tots els seus elements com aixetes, desguassos i 
carxofes de dutxes estaran sempre en perfecte estat de funcionament i els armaris i bancs, 
aptes per a la seva utilització. 
 
Dotació: 
 
Saboneres, portarotllos, tovallolers i les seves reposicions. 
Instal·lació per aigua freda i calenta, inst. elèctrica. 
Aparells productors de calor. 
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17 CONDICIONS D’ÍNDOLE ECONÒMICA. 

Un cop al mes la constructora estendrà la valoració de les partides que, en matèria de 
seguretat, s’haguessin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al Pla de Seguretat i 
Higiene i d’acord amb els preus contractats amb l’autor de l’encàrrec; aquesta valoració serà 
visada i aprovada per l’Arquitecte/Tècnic i sense aquest requisit no podrà ser abandonada per 
l’autor de l’encàrrec. 
 
L’abonament de les certificacions exposades al paràgraf anterior es farà conforme el que s’hagi 
estipulat al contracte d’obra. 
 
No es realitzarà cap abonament mentre romangui sense resoldre algun punt deficient de 
Seguretat i Higiene, sense perjudici de la paralització total de l’obra. 
 
No es realitzarà cap abonament sense la prèvia presentació de tots els documents que 
justifiquin: 
 
- Acta de nomenament d’encarregat de seguretat. 
- Acta de nomenament del senyalista. 
- Documents d’autoritzacions d’ús d’eines o màquines. 
- Document justificatiu de la recepció de peces de protecció personal. 
- Parts de detecció de riscos quan es produeixin. 
- Llistes de comprovació i control, una mensual com a mínim. 
 
Es tindran en compte a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi només les partides que 
intervinguin com a mesures de Seguretat i Higiene, fent omissió de mitjans auxiliars, sense els 
quals l’obra no es podria realitzar. 
 
En cas d’executar en obra unitats no previstes al present pressupost, es definiran total i 
correctament les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint pel seu abonament, 
tal i com s’indica als apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta a l’autor de 
l’encàrrec per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de l’Arquitecte/Tècnic. 
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18 ALTRES CONDICIONS 

S’acceptaran canvis per part de l’empresa constructora i especificats al Pla de Seguretat i 
Salut, als sistemes i mitjans de protecció establerts al present Estudi de Seguretat i Salut, 
sempre i quan es pugui demostrar de manera fefaent que no contribueixen a augmentar els 
factors de risc. 
 
 
18.1 EN RELACIÓ AMB LA SALUT. 

18.1.1 Normes generals. 

No s’acceptarà cap treballador que prèviament no hagi passat per un control mèdic que 
garanteixi que es troba en les condicions adequades per a realitzar els treballs que se li 
encomanin. 
 
Prestarà especial atenció als següents aspectes: 
 
- Higiene del treball referent a condicions ambientals i higièniques. 
- Higiene del personal d’obra mitjançant reconeixements previs, vigilància de la salut i 

baixes i altes durant l’obra. 
- Assessorament i col·laboració en temes d’higiene i en la formació de socorristes i 

aplicació de primers auxilis. 
 

18.1.2 Primers auxilis. 

En els casos en els quals es requereixi, s’efectuarà sobre el/s accidentats operacions senzilles i 
que, almenys el delegat de prevenció ha de saber realitzar: 
 
- Curar ferides superficials. 
- Torniquets en extremitats inferiors i superiors. 
- Respiració artificial. 
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18.1.3 Normes en cas d’accident laboral. 

18.1.3.1 Normes d’emergència. 

 
Els materials i equips definits i avaluats per emergències estaran disponibles i no seran 
utilitzats en treballs rutinaris.  Els capatassos i encarregats coneixeran la seva localització i 
tindran accés a ells en les condicions que es determinin. 
 
a) Accident menor. 
 
- S’interromprà la situació de perill sense arriscar a l’afectat ni a cap altre company. 
- S’avisarà a l’encarregat d’obra i al coordinador de seguretat i salut i s’efectuaran els 

primers auxilis. 
- Si fos necessari, traslladar a l’accidentat al centre hospitalari indicat. 
- Es realitzarà la declaració d’accident, remetent una còpia a la Direcció Facultativa. 
 
b) Accident major. 
Mateix procediment que al cas de l’accident menor, a més es comunicarà als serveis de socors 
la naturalesa, gravetat, afectats i situació dels mateixos. 
 

Consignes específiques per a diferents casos d’accident. 
- Si l’accidentat no està en perill, se li cobreix, tranquilitza i se li atén al mateix lloc de 

l’accident. 
- Si l’accidentat està en perill, se li trasllada amb al màxim de cura, evitant sempre 

moure la columna vertebral. 
 
c) Asfixia o electrocució. 
- Detenir la causa que ho generi, sense exposar-se un mateix. 
- Avisar als efectius de seguretat. 
- Si a l’accidentat respira, situar-lo en posició lateral de seguretat. 
- Si no respira, realitzar la respiració artificial. 
 
d) Cremades. 
- En tots els casos, rentar abundantment amb aigua de l’aixeta. 
- Si la cremada és greu, per flama o líquids bullint, no treure la roba i mullar abundantment 

amb aigua freda. 
- Si ha sigut produïda per productes químics, aixecar la roba amb un raig d’aigua i rentar 

abundantment amb aigua durant, almenys, quinze minuts. 
- Si la cremada es pot estendre, no s’ha de tocar.  Si l’inflament  és profund, sense fregar, 

amb un antisèptic i recobrir amb gases. 
 
e) Ferides i talls. 
- Si són superficials, desinfectar amb productes antisèptics i recobrir amb una protecció 

adhesiva. 
- Important, recobrir la ferida amb compreses i si sagna abundantment, pressionar amb la 

mà o amb una banda ben ajustada sense interrompre la circulació de la sang. 
 
En tot cas els treballadors tindran coneixement per escrit de com actuar en cas d’emergència o 
de detecció del risc. 
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18.1.3.2 Comunicats d’accident. 

 
Respectant-se qualsevol model normalitzat utilitzat pel contractista, les comunicacions 
d’accident i deficiències observades recolliran com a mínim les següents dades amb una 
tabulació ordenada.  
 
- Identificació de l’obra. 
- Dia, mes i any en el qual s’ha produït l’accident. 
- Hora de producció de l’accident. 
- Nom de l’accidentat. 
- Categoria professional i ofici de l’accidentat. 
- Domicili de l’accidentat. 
- Lloc (tall) en el qual es va produir l’accident. 
- Causes de l’accident. 
- Importància aparent de l’accident. 
- Possible especificació sobre fallides humanes. 
- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge, practicant, socorrista, 

personal d’obra). 
- Lloc de trasllat per hospitalització. 
- Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 
 
Com a complement d’aquesta part s’emetrà un informe que contingui: 
- ¿Com s’hagués pogut evitar?. 
- Ordres immediates per executar. 
 
Les comunicacions d’accident es disposaran degudament ordenats per dates des de l’origen de 
l’obra fins el seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat o 
l’encarregat de seguretat o entitats equivalents i les normes executives donades per reparar les 
anomalies observades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 de 120  

                                                                         

 

 

18.1.3.3 Índex de control. 

 
Els índex de control es portaran a un informe mensual amb gràfics de dents de serra, que 
permetin fer-se una idea clara de l’evolució dels mateixos, amb una somera inspecció visual; en 
abcises es col·locaran els mesos de l’any i en ordenades els valors numèrics amb l’índex 
corresponent. 
 
En aquesta obra es portaran obligatòriament els índex següents: 
 

18.1.3.3.1 Índex d’incidència. 

 
Número de sinistres amb baixa succeïts per cada 100 treballadors. 
 
 I.I.= núm. accidents amb baixa x 100 / núm. treballadors 
 

18.1.3.3.2 Índex de freqüència. 

 
Número de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d’hores treballades. 
 
 I.F.= núm. accidents amb baixa x 1.000.000 / núm. hores treballades 
 

18.1.3.3.3 Índex de gravetat. 

 
Número de jornades perdudes per cada mil hores treballades. 
 
 I.G.= núm. jornades perdudes accident baixa x 1.000 / núm. hores treballades 
 

18.1.3.3.4 Duració mitja d’incapacitat. 

 
Número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 
 
 D.M.I.= núm. jornades perdudes per accident baixa / núm. accidents amb baixa 
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18.2 CRONOGRAMA DE COMPLIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT 

Almenys un cop al mes la constructora comprovarà mitjançant un cronograma el compliment de 
les llistes de control de la seguretat i salut segons el pla d’execució de l’obra. 
 
 
18.3 COMUNICATS DE DEFICIÈNCIES 

Com a conseqüència de les observacions en l’obra, podem desenvolupar comunicats de 
deficiències, amb els següents dades: 
- Identificació de l’obra. 
- Data en la qual s’ha produït l’observació. 
- Lloc (tall) al qual s’ha fet l’observació. 
- Informe sobre la deficiència observada. 
- Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 
 
Les comunicacions de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de 
l’origen de l’obra fins al seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel 
delegat de prevenció i les normes executives donades per a reparar les anomalies observades. 
 
 
18.4 SANCIONS 

Sense prejudici de les possibles mesures econòmiques a prendre per la no posta en obra dels 
mitjans de protecció col·lectiva o peces individuals especificats, s’estableixen els següents 
nivells de sancions: 
 
- Per no col·locació de mitjans de protecció col·lectiva: no s’abonarà el no disposat i es 

reduirà un 5% sobre el total l’import corresponent de la última certificació presentada. 
- Per habitual falta greu de neteja o ordre en l’obra: es reduirà un 5% l’import de la última 

certificació presentada. 
- Per habitual falta d’ús de les peces individuals de protecció: no s’abonarà el que no s’hagi 

disposat i es reduirà un 5% sobre el total l’import de l’última certificació presentada. 
- Per altres incompliments greus: no s’abonarà el que no s’hagi disposat i es reduirà entre 

uns 5 i un 20% l’import de l’última certificació presentada. 
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19 CONDICIONS EN ELS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS EN RELACIÓ AMB 
LA SEGURETAT I SALUT. 

Com ja s’ha esmentat en la memòria, un cop acabades totes les obres per la renovació de la 
xarxa d'aigua potable, que ens ocupa, és responsabilitat de la propietat la conservació, 
manteniment, entreteniment i reparació, treballs que a la majoria dels casos no estan 
planificats. 
 
No obstant, està demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions són 
molt similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en l’Estudi de 
Seguretat i Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capítols. 
 
En general, es tindran en compte les següents mesures preventives i de protecció: 
 
- Qualsevol treball de reparació, repàs o manteniment de les edificacions serà degudament 

senyalitzat, i es protegiran les zones afectades mitjançant tanques o similars que 
impedeixin el pas i circulació per les mateixes de personal aliè a elles. 

- S’adoptaran les proteccions individuals i col·lectives acords amb les tasques a realitzar i 
que garanteixin totalment les condicions de Seguretat i Salut necessàries. 

 
Els treballs en les instal·lacions, a més del prescrit en l’Estudi, es registraran per la normativa 
següent: 
 
19.1 INSTAL·LACIÓ DE SALUBRITAT. 

S’ajustarà a l’Ordenança del treball per la neteja pública, recollida de brossa i neteja, i 
conservació del clavegueram. 
 
19.2 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA. 

Es realitzarà per empreses de calefacció i de “Empresa de Manteniment i reparació”, concebut 
pel Ministeri d’Indústria i Energia. 
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19.3 ALTRES INSTAL·LACIONS. 

En general les instal·lacions requereixen per les tasques de manteniment, d’un tècnic 
competent que les supervisi i compleixi que la Normativa legal en matèria de prevenció que 
afecti a l’esmentada instal·lació. 
 
Independentment de l’expressat anteriorment, sempre que s’hagin d’executar treballs referits a 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, l’autor de l’encàrrec sol·licitarà al Tècnic 
competent la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut corresponent als esmentats treballs. 
 
En general, els treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, es compliran 
totes les disposicions que siguin d’aplicació de l ‘Ordenança General de Seguretat i Higiene al 
Treball, R.D. 1627/97 i Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reus, el 19 d’AGOST del 2025 

 

 

 

 

Autor estudi de Seguretat i Salut                                                                                Vist-i-plau 
           Jordi Rius                                                                         Lluís Corominas 
  Tècnic Àrea Infraestructures                                                                  Director de l’àrea d’Infraestructures   
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1 INTRODUCCIÓ 

 
El  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,  defineix els conceptes 

de productor de residus i imposa al productor dels residus la inclusió en el projecte d’obra d’un Estudi de 

gestió de residus que es produiran durant la obra, incloent, entre d’altres, una estimació de la quantitat, 

mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, la destinació prevista per als residus, així com una 

valoració de la despesa derivada de la gestió, que haurà de formar part del pressupost del projecte.  

 

També, com a mesura especial de prevenció, s’estableix la obligació, en el cas d’obres de demolició, 

renovació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos que es puguin generar, procedir a la seva 

retirada selectiva i lliurament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 

El constructor, per la seva part, estarà obligat a la presentació a la propietat de l’obra, d’un pla de gestió 

de residus de construcció, en la que es concreti com s’aplicarà l’estudi de gestió del projecte, assumir els 

costos i presentar la documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus. La direcció d’obra 

haurà d’aprovar el Pla de Gestió elaborat pel contractista. 

 

Per últim, en les obres en que les Administracions Públiques intervinguin com a promotors, s’estableix 

com a promotors, hauran de fomentar les mesures per a la prevenció de residus de construcció i 

demolició i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la seva valorització. 

 

El present Estudi de Gestió de Residus, es recullen les mesures que seran d’aplicació en el 

projecte/memòria valorada indicada a l’encapçalament.  
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2 NORMATIVA VIGENT 

2.1 Àmbit comunitari  

 
 Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus.  

 Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la qual 
s’estableix la llista de residus i Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, per la qual es 
modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es refereix a la llista de residus.  

 Decisió 2003/33/CE, de 19 de desembre de 2002, per la qual s’estableixen els criteris i 
procediments d’admissió de residus en abocadors d’acord amb l’article 16 i l’annex II de la 
Directiva 1999/31/CE.  

 Directiva 2006/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, de 2006, relativa als 
residus.  

 Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre 
els residus i per la qual es deroguen determinades Directives.  

2.2 Àmbit estatal  

 

 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit.  

 Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.  

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus.  

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.  

 Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril pel que s’aprova el reglament pel desenvolupament i 
execució de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.  

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició.  

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats ( deroga la Llei 10/1998, de 21 
d’Abril de Residus) 

 Real Decret 180/2015 del 13 del Març pel qual es regulen el trasllat de residus a l’interior del 
territori de l’Estat. 
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2.3 Àmbit autonòmic  

 
 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, modificat 
pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i normativa 
que la desenvolupa, entre la qual destaquen: Llei 1/1999, de 30 de març, Decret 136/1999, de 18 
de maig, Llei 13/2001, de 13 de juliol, Decret 143/2003, de 10 de juny, Llei 4/2004, d'1 de juliol i 
Decret 50/2005, de 29 de març.  

 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública.  

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats 
(actualment, en procés de revisió), modificat l’annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya.  

 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, modificada per la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.  

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus.  

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

 Decret 69/2009, de 28 d’abril, mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments 
d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 
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3 DEFINICIONS D’INTERÈS I AGENTS ACTUANTS 

 

3.1 Residu de la construcció: 

 
Qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor se’n rebutgi o tingui la intenció o l’obligació de 

rebutjar en una obra en construcció. 

 

Tipus de residus en les obres de construcció: 

 

a) Residus inerts:  Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni 

de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals 

entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o a perjudicar la 

salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l’eco-toxicitat del 

lixiviat han de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les 

aigües superficials o subterrànies. 

b) Residus perillós/especial: Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 

contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins 

l’àmbit d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre, així com els recipients i 

envasos que els hagin contingut 

c) Residus no especials: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

 
Tractament de residus: Correspon a les operacions de valorització o eliminació, inclosa la preparació 

anterior a la valorització o eliminació. 
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3.2 Valorització d’un residu: 

 

Qualsevol operació que tingui com a resultat principal que el residu serveixi per a una finalitat útil en 

substituir altres materials, que d’una altra manera s’haurien utilitzat per complir una funció particular, o 

que el residu sigui preparat per complir aquesta funció a la instal·lació o a l’economia en general.  

 

a) Reutilització: 

 

L’operació de valorització que consisteix en la comprovació, neteja o reparació mitjançant la qual 

productes o components de productes que s’hagin convertit en residus es preparen perquè es 

puguin reutilitzar sense cap altra transformació prèvia.  

 

b) Reciclatge: 

 

Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus es tornen a transformar en 

productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra 

finalitat. Inclou la transformació del material 

 
 

3.3 Agents actuants 

 

3.3.1 Productor de residus 

  

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició. En 

aquelles obres que no requereixin llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la 

persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició, en aquest 

cas Aigües de Reus, propietària de les instal·lacions  de la xarxa d’abastament i sanejament de la ciutat.  

 

3.3.2 Posseïdor de residus 

 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de construcció i demolició i que no ostenti 

la condició de gestor de residus. En tot cas i d’acord amb aquesta definició, tindrà la consideració de 

posseïdor la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, tals com el 

constructor, els sub-contractistes o els treballadors autònoms..  
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3.3.3 Gestor de residus.  

 

El gestor de residus de la construcció representa qualsevol gestor autoritzat inscrit al corresponent 

registre de gestors de l’Agència de Residus de Catalunya i amb autorització per al tractament d’aquests 

residus.  

 

La següent figura mostra de forma esquemàtica el model de gestió dels residus de la construcció i 

demolició.  

 

Aquest s’estructura segons tres etapes principals:  

 

 Generació. 

 Transferència, separació i selecció.  

 Valorització i deposició controlada. 
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4 GESTORS DE RESIDUS DE LA ZONA DE REUS-TARRAGONA 

 
A títol informatiu s’enumeren alguns dels gestors que existeixen en la zona de Reus-Tarragona, àmbit de 

les actuacions que es realitzen, per a la consideració en l’elaboració del pla de residus per part del 

contractista de l’obra 

 

4.1 Residus generals de la construcció (inerts) 

 

NOM ADREÇA POBLACIO ACTIVITAT 

DIPOSIT CONTROLAT DE BOTARELL 
POL IND 2 PARATGE MAS 
D’EN GIOL PARC 8 I 35 

BOTARELL GESTIO DE RUNES 

DIPOSIT CONTROLAT DE TARRAGONA                   
(LA BUDALLERA) 

CRTA CAMP NASTIC TARRAGONA RUNES 

DIPOSIT CONTROLAT DE TARRAGONA                   
(LA CAPELLADA) 

PARATGE “LA CAPELLADA” TARRAGONA RUNES 
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4.2 Residus no especials 

 

NOM CODI GESTOR 
OPERACIONS 

AUTORITZADES 
ADREÇA POBLACIO ACTIVITAT 

 
COMPRA 
VENTA PALETS 
USADOS Y 
RECICLAJE, S.L. 

 
E-462.97   

 
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 

 
CTRA. 
REUS-
MONTBLAN
C 212 

 
REUS   

 
RECUPERACIÓ DE 
PALETS DE FUSTA 
MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
REPARACIÓ. 

 
CONTENEDORE
S REUS, S.A. 
(CORSA) 

 
E-42.91   

 
T11 Deposició de residus 
inerts 
T12 Deposició de residus 
no especials 

 
CAMÍ DEL 
MAS DEL 
BLASI, 
PDA. MAS 
CALVÓ S/N 

 
REUS 

 
DEPOSICIÓ 
CONTROLADA DE 
RESIDUS INDUSTRIALS 
INERTS I NO ESPECIALS. 

HIERROS Y 
DESGUACES 
CASANOVAS, 
S.L. 

 E-402.97   V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V41 Reciclatge i 
recuperació de metalls o 
compostos metàl·lics 
 

CTRA. 
MONTBLAN
C KM 3 

REUS RECUPERACIÓ DE 
FERRALLA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ, TALLAT I 
PREMSAT, 
RECUPERACIÓ DE 
PAPER, CARTRÓ I 
PLÀSTIC MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
DESBALLESTAMENT DE 
VEHICLES FORA D'ÚS. 

HIERROS Y 
DESGUACES, 
SA 

E-406.97   V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V41 Reciclatge i 
recuperació de metalls o 
compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i 
recuperació de vehicles fora 
d'ús 

CTRA. DE 
REUS A 
MONTBLAN
C KM 4 

LA SELVA DEL 
CAMP 

RECUPERACIÓ DE 
PAPER I CARTRÓ 
MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ, 
TRITURACIÓ I PREMSAT, 
RECUPERACIÓ DE 
FERRALLA MITJANÇANT 
CIZALLAT I PREMSAT, 
RECUPERACIÓ DE VIDRE 
I PLÀSTIC MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
EMMAGATZEMATGE DE 
BATERIES, I 
DESCONTAMINACIÓ DE 
VFU. 

JOSEP TARDIU 
GRAU 

E-751.01   V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 

V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 
V41 Reciclatge i 
recuperació de metalls o 
compostos metàl·lics 
V45 Recuperació   de 
cables 

PARTIDA 
MATET 422 

REUS RECUPERACIÓ DE 
PAPER, CARTRÓ I 
PLÀSTIC MITJANÇANT 
PREMSAT, DE CABLE 
MITJANÇANT PELAT I DE 
FERRALLA, VIDRE I 
FUSTA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
EMMAGATZEMATGE DE 
BATERIES. 

PAPELES 
ALLENDE, SL 

E-57.93 T62 Gestió per un Centre 
de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 
V41 Reciclatge i 
recuperació de metalls o 
compostos metàl·lics 

CTRA. TV-
7223 KM 
1.1 

VILALLONGA 
DEL CAMP 

RECUPERACIÓ DE VIDRE, 
FERRALLA, PLÀSTIC I 
FUSTA MITJANÇANT 
TRIATGE, I PAPER 
MITJANÇANT TRIATGE I 
PREMSAT, I CRT DE 
ENVASOS BUITS, 
PRODUCTES QUÍMICS EN 
PETITES QUANTITATS, 
BATERIES, 
FLUORESCENTS, DRAPS 
BRUTS, RAEE'S, 
COSMÈTICS, 
DETERGENTS I OLIS M. 
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4.3 Residus especials/perillós o tòxic 

A la província de Tarragona no es disposa de cap planta de tractament de residus especials. 
 
 
5 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ A REALITZAR 

L’actuació a realitzar consisteix en la renovació de la canonada existent de FCØ50, FCØ60, FCØ70 i 

FCØ90 al Passatge Quer i la Glorieta Galicia (Barri Fortuny) per una nova canonada de FDØ100 

millorant la qualitat de les xarxes instal·lades en benefici dels abonats afectats. Es realitzarà la 

corresponent demolició del paviment existent ( aglomerat, panot, formigó, etc...) per a procedir a 

l’excavació en rasa per a  l’allotjament de la nova canonada, i finalment es reposarà amb terres noves ( 

no es reutilitza la existent) i reposarà el paviment. 

 

Les tres tipologies diferents de residus que es diferenciaran als efectes de gestió seran les següents: 

 
a) Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, 

instal·lacions i obra de fàbrica en general 

A fi i efecte de poder donar valors representatius de les diferents quantitats de materials que 

conformen els residus resultants de les demolicions, s'han definit els models que habitualment es 

presenten amb mes freqüència en les obres de la xarxa d’abastament i/o sanejament.   

Arquetes d’obra  

 - Parets d’obra de fabrica de ceràmica o de formigó armat 

 - Solera i forjat de formigó armat 

 - Tapes de fosa per accés a la mateixa 

 - Pates de polipropilè. 

Vials 

          - Paquet de ferm amb dues capes, rodament i base de 7 i 5 cm respectivament. 

 - Paquet de formigó en massa sobre tot-ú artificial. 

 - Vorada de formigó o de pedra 

 - Rigola de formigó. 

 - Paviment de llambordes 

Voreres 

 - Panot de diverses pastilles sobre base de formigó 

 - Lloses i llosetes recolzades sobre llit d’arena. 
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b) Construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de construcció 
 

L’origen dels residus de la construcció poden definir-se per la seva procedència segons: 

o Procedents de la mateixa activitat de construir. 

o Procedents dels embalatges dels materials de construcció. 

 

En l'actualitat en la construcció predominen els materials d’origen petri, obres de fàbrica i 

formigons.  Quan aquests materials es dipositen en l'obra mitjançant tècniques tradicionals, 

s'originen quantitats importants de residus. 

 

Per una altra banda, la incorporació de productes cada cop més acabats en substitució dels 

elements realitzats in situ, produeixen en definitiva volums gens menyspreable d'embalatges que 

van en augment. 

 
c) Excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sol. 
 

Son els propis residus generats per l’excavació en el nostre cas de la rasa per allotjar les 

canonades d’abastament  o sanejament, els quals sempre s’extrauran i retiraran a l’abocador i es 

disposarà de material nou. 
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6  ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RES IDUS EN TONES I M3  

 

L’estimació de la quantitat i tipologia de residus s’ha realitzat en base a la “Guia de per a la redacció de 

l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc”. 

 

La previsió que es fa en aquest projecte respecte la producció de residus  de construcció i demolició , 

d’acord a la llista europea de Residus, annex II de l’ordre MAM/304/2002, i que en concret per les obres 

en construcció corresponen al capítol nº 17 ( excepte paper i cartó al capítol nº 15) és la següent:  

 

 

 
ANALISI MATERIALS GENERATS A L’OBRA 
 

 

Materials Tipologia2 Volum real Volum 
aparent 

Pes o 
densitat 

Mesures Pes total 
real 

Volum 
total     
real 

Volum 
total 

aparent 

 
Material i codi CER 

Inert, No 
Especial, 
Especial 

(m3 residu/m2 
construït) 

(m3 residu/m2 
construït) 

(kg/m3 
construït) 

M2 construït M3 construït Tn 
M3 

Residu 
M3 Residu 

170504 (terres i pedres 
diferents dels especificats 
en el codi 170503*) 

Inert -- -- 2.100 170,49 149,91 314,80 149,91 194,88 

170302 (barreges 
bituminoses diferents de 
les barreges especificades 
en el codi 170301*) 

No 
Especial 

-- -- 2.400 17,65 2,65 6,36 2,65 3,44 

170101 
Formigó Inert 0.0365 0.0620 2.400 5,35 0,43 1,03 0,43 0,56 

170407 (metalls diversos) 
No 

Especial 
0,007 0,0013 7.850 

 
NO 0,3 0,04 0,16 

170201 (fusta) 
No 

Especial 
0.0056 0.0095 700 

 
NO 0,6 0,85 1,00 

170203 (plàstic) 
No 

Especial 
0.0009 0.0019 2.000 

 
NO Menyspreable 

  

150101 (envasos de paper 
i cartró) 

No 
Especial 

0.0006 0.0008 1.500 
 

NO Menyspreable 
  

TOTAL RESIDUS INERTS 
 

315,83 195,43 

TOTAL RESIDUS NO ESPECIALS 6,36 3,44 

TOTAL RESIDUS ESPECIALS No es preveuen 

 

*Els quals contenen substàncies perilloses 
2Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors 
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

 
 

Codi CER 
 

S’ha detectat 
 

Quantitat 

 

 
SI NO TN M3 UT 

TERRES CONTAMINADES       

- Terra i pedres que contenen substàncies 
  perilloses (terres contaminades) 170503* 

 
 

 
 

   

AMIANT 
   

   

- Canonades de fibrociment amb amiant 
170605*      

ALTRES RESIUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ    

   

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 
170204      

Qualsevol element, material o envàs que pugui 
contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, aerosols, etc.). 

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de 
residu) 

  
   

Altres residus de construcció i demolició ( 
inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

170903   
   

....       

 

Per la tipologia habitual d’obres no es  preveu  la generació de cap residu perillós/especial que sigui 

significatiu i per tant, no es necessari el en Pla de Gestió de Residus el tractament i contemplació 

d’aquests. Només en el cas que després de l’obertura de les rases s’observés algun tipus de terreny 

contaminant seria objecte de modificació del Pla per al seu tractament. 

 

L’estimació dels residus que es produiran és de 322,19 Tn, amb un volum total de 198,88 m3 
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7 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 
En aquest apartat s’inclouen les accions de minimització que s’han tingut en compte durant la redacció 

del projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra 

i reduir-ne la seva producció que es la millor manera per gestionar-ho. 

 

La fitxa següent recull les accions de minimització i prevenció, que s’han tingut en compte abans de 

començar el projecte i que s’assenyalen les bones pràctiques que s’han aplicat. 

 

FITXA DE LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE                                   
LA FASE DE PROJECTE 

Sí 

� 

No 

� 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 

utilitzar-los al mateix emplaçament? 
 

 
 

 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a  

obra sense gairebé generar residus? 

 
 

 
 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 

tant, la quantitat de material a emprar? 

 
 

 
 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? 
 

 
 

 

 

5 

 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

obra  

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 

cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 

adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
 
 

 

 
 
 

 

6 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls? 
 

 
 

 

7 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 

s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

 
 

 
 

 

En les actuacions que es realitzen no els planteja la reutilització del material, per una banda degut a la 

problemàtica de l’emmagatzematge ( molt difícil al tractar-se en carrers en zones urbanes-consolidades 

de la ciutat) i la qualitat de les terres extretes, la majoria molt deficients, que tot i distant molt d’estar 

contaminades, la seva composició i granulometria fa molt difícil la seva compactació en unes condicions 

adients que eviti en el futur assentaments notables a la calçada, tal i com s’havia observat els últims anys 

quan es reutilitzava. Només en aquells trams de sol no urbà en que els assentaments no influeixen (poc 

habitual) es plantejarà la opció de la reutilització. 
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8 OPERACIONS DE SEPARACIÓ  DE RESIDUS: REUTILITZACIÓ,                                    

VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’àmbit de la pròpia obra i la de fora de l’obra (reciclatge, 

dipòsit, etc..) . 

 

Per facilitar els processos de valorització, transport i tractament dels residus, es de vital importància que 

existeixi una planificació adequada per realitzar les operacions de segregació o classificació ‘in situ’ dels 

residus generats. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva esta formada per la segregació dels residus 

Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 

que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisic-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha 

produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el 

residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

En aquest cas es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents 

contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir 

cada recipient. 

 

Es portaran a terme les següents mesures:  

 

 Se segregaran, si s’escau els RCDs d'altre tipus de residus (perillosos i restes d'aliments).  

 Se separaran els residus de construcció i demolició des de l'inici de la seva generació. Les terres 

sense enderrocs, enderrocs de restes ceràmiques, fusta (palets i restes de fusteria), metalls 

(bidons, restes de fusteria metàl·lica, ferralla i altres), vidre i paper i plàstic s'han de segregar 

entre si.  

 S'acumularan fusta, metalls, vidre, paper i plàstic preferentment en contenidors adequats, 

separats i identificats amb cartells informatius (Mida recomanada DIN-A4). Es protegirà el paper 

de la pluja ocasional.  
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 No es realitzaran abocaments incontrolats, fora de la zona delimitada per a això.  

 Les restes de terres i pedres, podran emmagatzemar-se en l'obra; en llocs on no destorbin, no 

puguin contaminar-se per substàncies perilloses i no puguin produir danys per lliscaments o 

despreniments. 

 S'utilitzaran, si és possible, bolquets que seran més senzills de retirar (s’adoptaran les mesures 

necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra), o bé es carregarà directament sobre 

camió 

 

 La retirada haurà de simultaniejar amb la demolició, i evitar els apilaments temporals de residus 

en la zona d'obres. S'evitaran els apilaments de més d'un dia, per a minimitzar l'impacte visual 

que provoquen. 

 

En el cas que, com excepció, sigui necessari l'apilament temporal i puntual de les restes de demolició (de 

més d'un dia), es disposaran en munts no massa alts (màx. 1,5 m d'alçada), en les zones pròximes a les 

d'obres demolició o en la zona d'instal·lacions auxiliars, i on menys molèsties provoquin. 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el D 89/2010, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació.  
 

 Formigó> 80 T                        
 Maons, teules, ceràmics> 40 T           
 Metall> 2 T                               
 Fusta> 1 T          
 Vidre> 1 T         
 Plàstic> 0,5 T                              
 Paper i Cartró> 0,5 T. 

 
 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 

 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 

del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrats, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  
 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall       contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic   contenidor per paper i cartró 
 contenidor per ...    contenidor per ... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts +                      
No Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ.        
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
2 Reciclatge de 

residus petris 
inerts en la pròpia 
obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra 
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 0 Tn 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris) 
(kg):   0        (m3): 0 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials 
barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables 

elèctrics 
  

     
 Especials 

  
CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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Per a la gestió externa es pot tenir en consideració alguns dels gestors indicats anteriorment. 
 
 

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus segons 
tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit Segons apartat 6 A escollir pel contractista  

 
Residus No Especials 

Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall      

  Reciclatge de fusta      

  Reciclatge de plàstic      

  Reciclatge paper-cartó      

  Reciclatge altres      

  Planta de transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit Segons apartat 6 A escollir pel contractista  

 
Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de gestió de     
residus especials 

No es 
preveu 

    

 
No es preveu la reutilització en cap cas del residus generats, es disposaran sempre en un abocador 
controlat legalment autoritzat. La valorització/reciclatge no es considera pels pocs elements i la seva 
baixa quantitat.  
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9 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

9.1 Demolicions, enderrocs, moviments de terres. 

9.1.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 

material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 

han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 

l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 
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 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrats, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

9.1.2 Condicions del procés d'execució 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
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9.1.3 Unitat i criteris d'amidament 

 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

9.2 Transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus 

9.2.1  Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 

material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, des-encofrats, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 
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TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 

seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

9.2.2 Condicions del procés d'execució 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
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9.2.3 Unitat i criteris d'amidament 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 30%. 
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9.3 Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus 

9.3.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 

material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 

seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
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9.3.2 Condicions del procés d'execució 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

9.3.3 Unitat i criteris d'amidament 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

9.4 Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus 

9.4.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 

material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament 

de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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9.4.2 Condicions del procés d'execució 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

9.4.3 Unitat i criteris d'amidament 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 

. 

10 PLÀNOL DE LES ZONES PER A L’EMMAGATZEMATGE, GESTIÓ I SEPARACIÓ DE RESIDUS. 

 
D’acord a l’indicat als apartats anteriors, es preveurà a l’obra una zona de classificació i selecció de 
residus, que es planteja a priori en la zona que s’adjunta la plànol. 
 
Caldrà senyalitzar adequadament les zones d’aplec i identificar cada tipologia de contenidors D’ACORD 
AL RD 105/2008. No es disposarà en cap cas de runa o terres apilades a l’obra sense cap tipus de 
contenidor. 
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11 PRESSUPOST 

 
Les partides que es contemplen en el projecte són les següents 
 

NUM CODI UA DESCRIPCIO 
PREU 

UNITARI 
AMIDA
MENT 

IMPORT 

1 B90001 UT Documentació justificativa tractament de residus 
no especials i inerts (fitxes d'acceptació, 
seguiment i justificant de recepció de residu) (P -
34) 

88,42 € 1 88,42 € 

2 B90002 UT Separació a l'obra en contenidors o saques de 
residus, perfectament identificats amb codi CER 
: maons i material petri, fusta, plàstic, paper i 
cartró, restes vegetals (P - 35) 

44,21 € 1 44,21 € 

3 B90003 UT Aplicació a l'obra de mesures correctores 
medioambientals,especialment emissions de 
pols (P - 36) 

110,53 € 1 110,53 € 

4 B90004 UT Documentació justificativa tractament de residus 
especials ( fitxes acceptació, seguiment i 
justificant de recepció de residu). No inclou el 
tractament. (P - 37) 

44,21 € 1 44,21 € 

5 B90005 UT Gestió global medioambiental de l'obra (P - 38) 221,05 € 1 221,05 € 
6 B90006 UT Adeqüació de zones especifiques a l'obra de 

disposició de cubetes de formigó (P - 39) 
44,21 € 1 44,21 € 

7 B90007 UT Minimització contaminació per fums de 
maquinària i materials pesats (P - 40) 

66,32 € 1 66,32 € 

8 B90008 UT Disposició ordenada de material a l'obra 
classificat de manera homogenia (P - 41) 

88,42 € 1 88,42 € 

9 B90009 UT Us racional de l'aigua (P - 42) 66,32 € 1 66,32 € 
10 

 
B90010 UT Minimització contaminació al subsol per aigües 

residuals (P - 43) 
66,32 € 1 66,32 € 

TOTAL Capítol  GESTIO RESIDUS 840,01 € 

 
 

L’import d’execució material de l’apartat de gestió de residus a l’obra ascendeix a 840,01 €uros 

 

Les partides de càrrega i transport de residus a l’abocador ja estan considerades en el pressupost 

general, incloent les corresponents taxes.  
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12 APLICACIÓ DE L’ESTUDI A L’OBRA: ELABORACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ PER PART DEL 

CONTRACTISTA 

 

La persona posseïdora dels residus de la construcció, d’acord al decret 105/2008 esta obligat a : 

 
 

a) Complir amb les determinacions establertes a l'article 23 del Text refós de la Llei reguladora dels 

residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (són obligacions genèriques per tot 

tipus de residu) així com a les disposicions específiques o complementàries que regulin els 

residus de la construcció i demolició. 

 

b) Presentar al productor o productora un pla de gestió que reflecteixi com es portaran a 

terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i 

demolició, d'acord amb el que estableix l'article 4 del Reial decret 105/2008, en la forma i amb el 

contingut establert en el model normalitzat que aprovi l'Agència de Residus de Catalunya, i que 

està disponible a la seva seu electrònica (www.arc.cat). 

 
c) Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents fraccions, 

quan de forma individualitzada per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al 

total de l'obra superi les quantitats següents: 

Formigó: 80 t. 

Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

Metall: 2 t. 

Fusta: 1 t. 

Vidre: 1 t. 

Plàstic: 0,5 t. 

Paper i cartró: 0,5 t. 

 

Aquesta separació s’efectuarà preferentment dins de les instal·lacions de l’obra. 
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d) Realització de la FITXA D’ACCEPTACIÓ I FULL DE SEGUIMENTS DELS RESIDUS 

 
 

Cada lliurament de residus de la construcció i demolició (és a dir per a cada un dels camions o 

similars que duguin residus) ha de constar en un document de seguiment independent on 

s'identifiqui: 

 

 La persona productora o posseïdora del residu. 

 L'obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència d'obres. 

 La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a 

gestionar i la seva codificació d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

 Les persones gestores. 

 La persona transportista. 

 

S’adjunta model tipus 
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e) CERTIFICAT DE GESTIÓ:  

 
D’acord amb l’article 15 del DECRET 89/2010: 

 

La persona gestora de residus de la construcció i demolició ha d'estendre al posseïdor o posseïdora o 

al gestor o gestora que li lliuri residus de construcció i demolició, un cop acabada l'obra, els certificats 

acreditatius de la gestió dels residus rebuts. 

 

En el certificat de gestió ha de constar la identificació de l'obra. 

 

La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat 

acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 

En la web de l’agencia catalana de residus (https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do )es pot trobar un model 

que poden fer servir els gestors per a la informació, i del que s’ajunta model tipus. De forma prioritària 

s’utilitzarà aquest, només en cas que no sigui possible es realitzarà un certificat genèric de 

l’abocador, també amb la quantitat total tractada 
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ELS DOCUMENTS INDICATS SERAN OBLIGATORIS I  S’AFEGIRAN A L’AS BUILD DEL 

PROJECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, el 19 d’AGOST del 2025 

 

 

 

 

 

          

  Autor estudi de Residus                                                                                                             Vist-i-plau 
        Jordi Rius                                                                                       Lluís Corominas 
Tècnic Àrea Infraestructures                                                                                     Director de l’àrea d’Infraestructures   
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